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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 14
PERIODO 01 DE FEBRERO DEL 2019 — 28 DE FEBRERO DEL 2019

El presente informe de Fiscalizacidn de la planilla de Obra No. 14, correspondiente al mes de
febrero de 2019, para ¢l periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2019, basado en
to estipulado en el Contrato de Fiscalizacién suscrito entre el Consorcio Loja Verde y Sustentable
Fiscalizacion y el GAD Municipal de! cantén Loja. /#

RESUMEN EJECUTIVO.- ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTC DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”,.entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
515’703.942,01 {QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de diciembre de 2017, /

La Fiscalizacidn del contrato la realiza personal nombrado por el I.M.L. para dicho efecto, de
manera temporal por el plazo de dos meses, de acuerdo con Ja cldusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccién VEINTIUNQ.DOS Fiscalizacién
del contrato de construccion, tal cual como estd estipuladg en el contrato de construccion,
facultad recaida en el Ing. John Robert Herndndez Herrera/

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA v el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOIA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA",

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacién No, 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre de 2018 por parte de
la Administracién de Contrato con Oficio N* ML-PTARL-ADRM-2018-015-0F; la Fiscalizacién
mediante oficio Nro. OF, 0389-2018-FISCPTARL, notifica a la Contratista de la aprobacién-de la
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acumulado hasta la p! ﬁla parcial de obra Nro. 14 (febrero del 2019) es de USD § 7'731.711,95 -
equivalente al 49,23% del monto contratado.

Con fecha 17 de diciembre de 2018 se aprueba a |z Reprograrhacién No. 4 del Cronograma
Valorado de Trabajos. El monto programado acumulado al final de febrero de 2019, yfcuerdo
con la reprogramacién de obra es de USD $§ 7°118.468,54 equivalente al 45,33% ‘del monto
contratado. Por lo tanto, se cumple con el cronograma vigente.

OBIETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acclones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCAUZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de'consultoria para la construccién de la PTAR Loja, para la revisidn
y aprobacién de la Planllla de Obra No, 14, elabarada por la Contratista CONSORCIO AB LOJA,
correspondiente ‘al perlodo comprendido entre 01 al 28 de febrero de 2019, Esto, dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para la Fiscalizacién de la Construccién de la PTAR Loja ~

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA GIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A).

Plazo: 18 meses {20 diclembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha. G
Fiscalizacién: CONSORCIO LOJAVERDE Y SUSTENTABLE-F]SC}?GH%N. :
/ £
Niy“m
DESCRIPCION DEL PROYECTO. W imk“m —r “,OJP
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Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m*/s y 0,80 m3/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013}, este valor se actualiza en el

2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m3/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, fa PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
didmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cllindrica
hueca de 30 metros de didmetro vy 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccién del agua
tratada; una lfnea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de-14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad
de estabilizacién de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras abras del proyecto: En el proyecto de [a PTAR Loja, también se ha previsto Ja construccidn
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccidn,

AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico: £l avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacién No. 4 de!
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre del 2018 por la
Administracién de Contrato, mediante Oficio N* ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF, la Fiscalizacion @
mediante oficio Nro. OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de diciembre de 2018, solicita al
administradar aprobar la reprogramacidn de obra no. 4, misma que es aceptada y con fecha 17
de diciembre del 2018, mediante oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015 OF, el administrador del’)
contrato comunica la aprobacién de [a reprogramacion de obra. La Fiscalizacidn con oficio Nro.
OF-0389-2018-FISCPTARL, de fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que la@
Reprogramacidn No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para™)/
abtener el avance flsico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la plafiilly
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdd cop’el
cronograma vigente; determindndose los valores que se presentan en la tahla 1. J
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Tabla 1. Resumen de planillas presentadas seguin reprograrmacidn 4. «
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En el periodo comprendido desde el 01 ( 28 de febrero de 2019 se genera la planilla de obra
No.14 por un monto dg USD § 781.548,36 délares de los Estados Unidos de Ameérica, equivalente
a un avance del 4,98% del manto total contratado.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de febrero del 2019,

de acuerdo gﬁ’n la Reprogramacién”No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD §
7'118.468,54 equivalente al 45,33% del monto contratado. El monto elecutado acumulado hasta // :
la planilla de obra No. 14 (febrero 2019) es de.USD $ 7/731.711,95 equivalente al 49,23% del
monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

Avance Econdmico: Para el andlisis del avance econémico del proyecto se considera la
Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de
diciembre de 2018, constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del
cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo 01 al 28 de febrero del 2019 se genera la planilla de obra No. 14 por un mc’:}tu’dé /
USD $ 781.548,36 dolares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del4,98% Ve
del monto total contratado. Hast?'la planilla de obra N9/14 (febrero 2019) se regis rém monto Py

acumulado de USD $ 7'731.711,95 equivalente al 49,23% del monto contratado.En este periodo s f
A
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se descuenta USD $ 234.464,51 por la amortizacién del anticipo, registrando un descuento
acurnulado de USD $ 2319.513,58 por el concepto amortizacién del anticipo.

Tabla 2. Resumen avance econdmico

[ CUADRO G PLAMLLAS TRAMITADAS: SEGIIN REPROGRAMACIOH DE DBRA 1o, 4 o
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RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el perioda que cubre el
presente informe se han desarrollado [as acciones necesarlas para velar por el cabal y oportuno
cumplimienta de las normas legales, amtﬁentales, obligaclones y compromisos contractuales de
la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a continuacién:

ingenleria de detalles: A continuacién, se resume el detalle de los pedidos y observaciones
realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista,

Tabla 3. Detalle de actividades reallzadas
Componente Sanitarfo

Oficio Asunto . Estado | Documentos
= = _ | Aprobados 5
ABL-2019-CONS- | Revision de la valoraclén econdmica de !./ i
FiS-0015 la propuesta de optimizacién de las | Aprobado 1 A Pt
tuberfas que conforman las obras de et s,
ABL-2018-CONS- | repario de la Planta de Tratamiento P / P
FIS-0063 o fitt =
ML-PTARL-ADMR- A /
2019-038-OF | _ 1 A [
PR— ‘ - { _____ I-'
I a_Mde.p___lanE Dopec ‘,nmcuusm pesiE A | SUSTENTACLE
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Observaciones: De la revisién realizada a la documentacién se desprende que Ia /
optimizacion de las obras de repario se moliva por la decision de la
reorganizacién de los componentes de la Planta de Tratamiento

aprobada por la administracion del contrato con oficio 010-AD-XR-
2018-0 derivada a los potenciales riesgos de inundacidn que tenia la
configuracién original. £s evidente que al reordenarse los
componentes era necesario reconfigurar las interconexiones entre
las estructuras de la PTAR. A mas de lo anterior se vio la necesidad
de detallar el recorrido de las fuberlas de reparto, y de esta formar
prever los accesorios necesarlos tanto en planta como en perfil, ya
que en los disefios conlractuales no se apreciaba de manera clara el
recorrido en perfil de las tuberias de repario a lo largo de todos los
componentes ya que los mismos estan ubicados en diferentes
niveles, Io que hace necesario la inclusion de accesorios para que se
adapten de forma adecuada a la distribucion vertical de la PTAR.

Aclarar también que el canal de reparto no ha sido eliminado, lo que
se ha realizado es reemplazarlo por una tuberla, la cual funcionaria
parcialmente llena. Es importante sefialar que en la memoria
contractual no se detalla el célculo hidraulico de la justificacion de las
dimensiones establecidas en e} canal propuesto por lo que para fines
de comparacion entire el canal y la tuberia se ha estimado el caudal
mafimg de circulacion ' tomando en cuenta las dimensiones
geométricas que para el canal es de 1.5m de alto por 1.8m de ancho
y.para |a tuberia el diameiro se ha establecido en 1400mm (1.4m).
Para ambos casos se ha establecido una pendiente de 1/1000. Los
resuliados oblenidos determinan que para el canal el caudal maximo
de transporie es de 3.03 m%/s, para la tuberia en cambio es de 2.19
m¥s. Ambos valores resuitan mayores al establecido con caudal
maximo horario al afio horizonte de disefioc que es de 7292 m%h
{2m¥/s). Dado lo anterior se ve factible el reemplazo del canal por ia
tuberia, a mas que constructivamente es de mas rapida ejecucidn
que el canal.

Finalmente sefialar que se realizé el andlisis econdmico de la
propuesta de optimizacién realizada por el Consorcio y el disefio
contractual, obteniéndose que la propuesta de oplimizacion de AB
Loja es de 326.282,75 USD; la cual esimenor, & la estiputada en el
presupueslo contraciual establecido en 387.019,41 USD.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

e Lla reconfiguracidn de las obras de reparto obedece a la reorganizacion de los
componentes de la planta que fue en su momento autorizada por la administracién del
contrato debido a los potenciales riesgos de inundacion,

« Es evidente que al existir una reconfiguracién de los componentes van a cambiar las
alineaciones tanto en planta como en perfil.

o En los planos de los disefios contractuales no se puede apreciar el detalle de los perfiles
verticales de los canales o tuberfas que conectan a cada uno de los componentes.de |
PTAR por lo que la Contratista ha procedido a presentar dichos detalles yrZs: ez
optimizar los accesorios de conexién que hacian falta para tener un adecOado trdzado
en vertical que se adapten a los desniveles. '
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En cuanto a la propuesta de reemplazar el canal por [a tuberifa, esta se ha visto que es
factible por cuanto hidrdulicamente la tuberfa puede transportar un valor mayor al
caudal méximo horario establecido para el final del pertodo de disefio. Cabe sefialar que
en la memoria técnica contractual no se ha encontrado los pardmetros, bases de disefio
y cdlculos hidraulicos del canal y en general de todas las tuberfas de reparto por lo que,
para fines de comparacién, se reitera, se opté por estimar el caudal maximo de
transporte. En el Anexo A se muestran los resultados obtenidos tanto para el canal como
para la tuberia.

Se ha realizado una estimacién econdmica de la propuesta de AB Loja v la establecida
por el municipio en el disefio contractual y se reitera que la propuesta de la Contratista
es menor que la contractual. Cabe sefialar que se ha revisado el analisis realizado por el
Municipio y que fue indicado en el Memorando No 004-XR-UMAPAL-2019 en donde se
ha detectado errores en la estimacidn realizada. A continuacitn, se muestran los
cuadros, en donde se detalfa por separado cada una de las propuestas, las cuales en el
caso del disefio contractual fueron obtenidas de la tabla del contrato firmado.
Impartante indicar que al presupuesto contractual deberfa aumentarse el concepto de
obra civil por efectos de la ejecucién del canal, lo cual incrementarfa atin mas el valor
estimado.

CONTRACTUAL - MUNICIPIO
. PRECIO COsSTO
"_RUBRO DESCRIPCION CANTIDAD | UMIDAD UNITARIO TOTAL
PTARDOZ | Suminisito e Instalacion de luberia PRFV dBmiero 1400mm 433.35 m $. B674.31|§ 205,563.70
PTAR 044 '|Codo 45° @ 1,400 J 1 9 u $ 4094065 4224654
PTAR 022 [Surninis!ro e instatacién de tuberia PRFV diamelro 800mm 90 m $7 B0 [§ 3201650
FTAR 058 |Codo 80" 7 B00mm 6 u § 1984371 § 11,966.22
PTAR 078 |Codo 45 & 800mm 2 i] $ 1505638 30198
TOTAL | § 38701241
PROPUESTA AR LOJA
RUBRO DESCRIPGION CANTIDAD | UNIDAD u:?f:rluoo ‘ngﬂf
PTARD)Z |Suministra e insialackn de luberla PRFV didmicro 1400mm 353.89 ™ $ 674315 239,631.57
PTAR 044 |Coda 45° @ 1,400mm 12 u § 469406| 5 5642872
PTAR 022 |Suminisif o instaleckn de tuberia PRFV dismotro B00mm 2565 m 5 0300.04| 5 074803
PTAR 050 |Coda 50° 2 BOOmm 3 u $ 1094373 11,960.22
FTARO78 |Codo 45" © 600mm 0 u § 1,50963| % 3
RND1  |Suminitm o mslalackn de tuberia ACERO diamelro 1400mm B.15 m $ 6743135 549563
RNGZ |Coda 60 B 500mm ACERD 1 u $ 1634375 190437 |
RNO3  [Suminisiro e kstalacidn de tuberla ACERO diametro 200mm 56 m $ 38004 S 212022 |.
T

TOTAL |5 326.252.15

-

m |adeplary § Dopec cunmnnsm . m ABLE
|

- I
LOJA, ECUADOR Colle Lourdes No.0953 y 24 de Mayn gerencla@®adeplan.com fl

%

—— ,Wéﬂz

LOJA
72001



CORSARCI

ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CILDAD DE LQIA,

PRIMERA ETAPA”
EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pigina 10 de 27
" Oficio Asunto ’ Estado Documentos
= . Aprobados

ABL-2019-CONS- | Revisién de la propuesta de trazado I

F15-0063 de las tuberias de ingreso al | Observaciones NIA
pretratamiento y salida al efluente.

ABL-2019-CONS-

F1S-0068 !

Observaciones: Realizada la revision de la configuracién propuesta por el Consarcio AB-
Loja, se desprende la necesidad de reemplazar los codos de 45°
propuestos por los pozos de revisién contractuales.

En el esquema de ingreso af pretratamiento solo se conserva el codo de
45° que est4 instalado Junto al ingreso.
En el esquema de salida del agua tratada, se propone reemplazar los
dos codos de 45° por un solo pozo.
El esquema propuesto se adjunta al presente informe de manera digital
para que sea analizado.
Oficio. Asunto . Estado | Documantos |
Aprobados
. Presentacion del informe en donde se

ML-PTARL- establece el caudal maximo de la Informe

ADMR2019-040-0F | quebrada para avalar las dimensiones realizado N/A
del cajén de hormigén armado

Observaciones:

Para la revision de [as dimensiones de! cajén de hormigén armado
| propuesto se vio la necesidad de establecer los pardmetros de disefio
utilizados en el disefio contractual para el dimensionamiento de las
alcantarillas que fueron estableciclas en didmetros de 1%00mm y
1500mm. Realizada a revisién de la memoria de cilculo contractual
no se encontré documentacién alguna respecto a estudios
hidrolégicos e hidriulicos en donde se pueda establecer como fueron
disefiadas dichas alcantarillas, ya que en dicha memoria debié
haberse establecido un caudal mdximo para el disefo de estas
estructuras.

Por lo anterior se vio la necesidad de realizar una estimacién del
caudal mdximo en base a estudios existentes e informacién pliblica
del INAMHI. Establecido el caudal méximo se procedié a estimar
el caudal de transporte para la seccidn de hormigén armado
propuestay realizar la comparacién respectiva.

Realizado el andlisis respectivo se establecié que para un perioda de /
retorno de 50 afios un_caudal méximo de 4 m*/sque trasporta Ja

A 4
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quebrada. En el caso de la seccién propuesta (8=3.5 m, H=1.8 m) de
hermigén armado la capacidad de transporte con un calado de 0.50

metros se establecid en 16.35m3/s. Dado loanterior seevidencia que
la seccién propuesta es adecuada, ya que su capacidad supera al
caudal que transportaria la quebrada. Indicartambién que al seruna
cuenca intervenida es probable que en eventos de crecida se
arrastren restos de drboles y otro tipo de material que podriataponar
la misma, por lo que se vio la necesidad de prever unas dimensiones
adecuadas que eviten el probable taponamiento.

Las estimaciones hidrolégicas e hidraulicas se presentan de forma
detallada en el anexo respectivo que acompaiia a esta comunicacién
en donde se podran revisar los criterios adoptados para el célculo de
los caudales respectivos.

Componente Electromecdnico

Oficios | Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2019- Documentacidén | No aprobado No aplica
CONS-FI8-0040 | Técnica de (Previamenie se requiere
bomba respuestas a observaciones
sumergible realizadas a las bombas de
los decantadores primarios) |

Observaciones: | En el oficio ABL-2019-CONS-FIS-0040, s¢ expone la sustentacidn técnica

y necesidad de instalar dos bombas sumergibles para impulsién de fangos

flotantes de los decantadores secundarios. Es necesario aclarar que esins

dos bombas no estin incluidas en el Proyecto; sin cmbargo, con

anterioridad y de modo reiterado ha sido solicitada su inclusitn en el mismo

(Ver oficios: ABL-2018-CONS-FIS-0178, ABL-20]18-CONS-F15-0254,

ABL-20]18-CONS-FIS-0287),

Hasta ¢l momento y considerando que lo que se necesitaba era un

pronunciamiento sobre el incremento del nimere de bombas, lo cual

implicaba decisiones desde ¢l punto de vista financiero y no sobre aspectos

técaicos, nuestra posicidn siempre fue que la solicitud fuese atendida por la

administmcién del contrato. Sin embargo, en reunién técnica mantenida el

martes 29 de enero, con ia participacidn de representantes de la contratista,

fiscalizacién y ln administracidn del contrato, se acordd que 1a contratista

debia proporcionar informecion técnica que justifique la propuesta pam

acepiar el incremento de cantidad en el niimero de bombas, considerando

ademés que no habria variacién en las caracieristicas técnicas de las

bombas utilizadas para el bombeo de fiotantes del tratamiento primario y

de) tratamiento secundario.

Teniendo en cuenta Ja sustentacidén expuesta en el oficio ABL-2019-

CONS-FIS-0040, se establece que existe In necesidad real de dos bombas

adicionales para el bombeo de flotantes en el decantador secundario, por lo

que desde el punto de vista mecdnico se aceptla el requerimiento de

adquisicién de dos bombas ndicionales con las mismas camacteristicas
1écnicas de las bombas solicitadas pama el decantador primario; es decir-
bombas modelo NX 3069 SH 3 ~ Adaptive 275. !
No ubstante, en el proceso de aceplamén de las bombas pam e! decantnddr
primario, en reunidn técnica reatizada el jueves 24 de enero, por parte de la
administracién del contrato fueron requeridas respuestas téenicas q\

no han sido dedas por la contratista.
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| Como Ias bombas que s solicitan son de idénticas caracteristicas técnicas

que las del decantador primario, su aprobacion final queda supeditada a las
respuestas que satislagan los requerimientos que fueron planteados por la
administracién del contrato.

En términos gencrales los requerimientos realizados en reunién del 24 de
enero, para la aprobacién de las bombas del tratamiento primario y que
servirian también para la aprobacion de las bombas del tratamiento
secundario, se resumen en:

* Sustentar técnicamente que los parmetros de operacidn previstos
en los témminos de referencias contractuales, quedan fuera de rango
en la planta; y que los rangos correctos son los establecidos para los
puntos de operacion de la bomba propuesta.

* Sobre fa base de la sustentacion del nuevo rango de operacién de la
bomba propuesta, justificar [os valores de potencia y velocidad de
giro del motor para el accionamiento, asi como del DN de la
conexidn de descarga.

| =

Oficios

Asunto

Estado

Documentos Aprobados

0016

ABL-2019- Documentacién Téenica
CONS-FIS- de los tomillos

transportadores de [odo
deshidratado v cal

No aprobado

(Se requiere confinmar
datos y precisién en
cilculos)

No aplica

Observaciones:

En el oficio ABL-2019-CONS-FIS-0016, se entrega la documentacion técnica de
los torniillos transportadores de lode deshidratado y cal desde las centrifugas de
deshidratacion hasta [as tolvas de almacenamiento, y se expone la necesidad de
utilizacién de tres tomillos (2 horizontales y 1 vertical) en lugar de las dos bombas
de tomnillos helicojdales (PTAR-121).

Al respecto debemos sefialar lo siguiente;
* En ¢l célculo del disefio del caudal de bomba, se determina con una

concentracion de sélidos del 35%. Las caracteristicas de! fluido segiin términos
de referencia, es fango espesado con una concentracidn de sélidos del 1% al
3%. Lz contratista debe demostrar si se trata de un error, y de ser el caso cual
es Ia concentracion real y execta de sélidos para las condiciones de la planta,
con criterios técnicos fundamentados acompafiados de la bibliografia de
referencia.

En el disefio de la presion de bomba, se utilizan pardmetros que no
corresponden con ls realidad. Por ejemplo, la densidad (que no es el peso
especifico) del fango deshidratado no es igual a 1 kg/dm’®, es en realidad muy
superior. Por otro lado, la viscosidad a considerar en la formula es la viscosidad
cincméticay no dindmica, de iguat forma la que se toma como dato corresponde
a un % de sdlidos mayor al de los términos de referencia. Ademds, se necesita
que demuestre que la longitud equivalente es de 20 metros como ha sido
consideredo en los cAlculos.

En resumen, es necesario aportar més informacion que confirmen datos
importantes, y realizar precisiones en los cdlculos que verdaderamente sustenten
la necesidad real del cambio de la bomba por tomitlos transporiadores.
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o Componente elécirico. «
Fechade
Oficle Fecha Asunto Estado Observaciones
respuasta
Durante el presente perioda no
han existido requerimientos &n los
Sin componentes  electricos  del
— royecto por parte de la cont
Actividades RISy i n e
para su revistén y aprobacién, por|
tal motivo no se anexa informe
respecto a este componente.

Nota: Las fechas de respuesta constituyen al informe interno de revisién; el expediente
completo en original se envié al Administrador a partir de la fecha de contestacidn. EL cuadro
adjunto'resume el estado del expediente.

Companente Estructural:

Nuestro especialista estructural, en el presente periodo correspondiente a la planilla de obra N°
14, correspondiente al mas de febrero de 2019, cumple actividades de revision a las propuestas
de la memoria de cilculo y planos estructurales de vigas y pilares de placas de filtros
percoladores y memoria de cilculo y planos estructurales del edificio de deshidratacién.

La Fiscalizacidn con oficio OF-0471-2019-FISCPTARL, de fecha 10 de febrero del 2019, remite la |
aprobacidn por parte del drea estructural de los componentes de vigas y pilares de placa en
filtros percoladores; con oficlo OF.—OﬂES—ZOié-FlSChARL, de fecha 19 de fabrero de 2019, se (g
remite Ia aprobacidn de memaria de cdlculo y planas estructurales del edificio de deshidratacion

y muros entre plataformas; Informacién presentada por el Contratista, la cual ha sido revisada

y validada técnicamente can respecto a los disefios estructurales aprobados por la fiscalizacidn,
correspondientes a las estructuras de la PTARL, segun actualizacidn de |a normativa NEC 2015,
respetando la metodologia de construceidn vigente de este proyecto. En base a lo expuesto por
nuestro especialista estructural Dr. Vinicio Suarez VAUDA lo actuado por nuestra area7
estructural con la metodologla constructiva vigente de alzado de muros, validadno los inform
tecnicos del equipo de apoyo de la Fiscalizacion.
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Oficto Asunto Ustado Planos Aprobados «
ENTREGA BN Memoria de cileulo y Planos APROBATIO | (02 34 1530 001 HOJA 02
MEDIC estructurales dv VIGAS Y 02 34 E530 001 HOJA 03
MAGNETICO DE | PILARES DE PLACAS EN FILTR0OS 02 34 E530 (01 HOJA 04
[INFORMACION PERCOIADORES s .

Observaciones:
Se aprueba lainmformacion y planos concernlentes a Ia wodificacidn al disefio
(ya aprobado anteviormente), relacionada dnicamente a VIGAS Y PILARES DR
PLACAS EN FILTROS PERCOLADORES. Ver inforime adjonto. Los demds Manos
incluldes, se considaran aprobados siempre que no hayan tenido variaclones
de genmetrias o cuantfas vespecto a las aprobados con anterioridad.

En este apartado se detallan los procedimientos y resultados, obtenidos de analizar la
documentacién entregada, aplicando la metodologia de revision anteriormente especificada.

Cddigos y. Normas revisados, Los nuevos cdlculos se realizan principalmente en funcién de ACI-
318-0 8 (Hormigdn armado, flexidn).

Materiales. Dentro de la descripcidn en la Memoria de cdlculo, se utilizan definicién es
correspondientes a depésitos de liquidos, es por ello que el contratista adopta una relacion
agua/cemento méxima de 0.45, y una resistencia a la compresidn de 300kg/cm?.

Las armaduras propuestas son muy similares a [as obtenidas por fiscalizacin, en los elementos
analizados; correspondientes solamente a: VIGA y PILARES DE PLACA EN FILTROS
PERCOLADORES.

Oficin Asunto Estado Flanos
" Aprobados
Enall Mumorla de célculo y Planos | APROBADO 02 34 K840
estructirales de Edillcio de (HT K
Deshidratacién [01-10)

Observaciones:
Sc aprucba la Memoria de célenlo, la misima que ha sido
veriffeada por Fiscallzaclén (Infornic anexa),

Sc aprueba los planos de detallg, de acucrdo a Informe
unexo ¥ su verificacion.

Los componentes de cubiertas, han sido analizados bajo cargas mayoradas Gltimas [segdn /
norma vigente), sin embargo sus porcentajes de aprovechamiento alcanzan al 50 .9%, est_o’f
significa que la seccién tiene aln un 50% de capacidad para soportar una carga ultim /de
terminada, con las respectivas verificacianes de deflexién bajo cargas de servicio.
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De igual forma, los elementos en hormigdn armado, presentan porcentajes de aprovechamiento
en el mayor de los casos de 56%. Ofreciendo |a posibilidad de optimizar el disefio para elevar los
% de aprovechamiento hasta mas del 65%, con las respectivas verificaciones por cargas de
servicio.

La losa de cimentacion, ofrece al suelo de soporte tinicamente hasta 0,12MPa, cuando la tensidén
media admisible es de 0,20 MPa y la méxima es de 0,33 MPa. Segin los mismos datos del
contratista. Es decir, existe posibilidad de considerar una cimentacién menos extensa, u otro
tipo de cimentacién (zapatas en una direccién).

Esto no significa que el disefio este errado y tampoco es razdn de rechazo del mismo.

Fiscalizacidn no puede dar detalle de las secciones y cuantias més eficientes (como en el caso de
la obra de fébrica, pues se requeriria rehacer el disefio propuesto, aun costo innecesarlo). Sin
embargo no se puede dejar de exponer estas observaciones.

Las conclusiones anteriormente expuestas, en base a optimizaciones de secciones y armaduras,
no son objeto de rechazo del disefio propuesto por parte de este profesional, y de ser acogldas,
le competen a otra instancia administrativa en el proyecto.

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2019, correspondiente
a la planilla de obra N* 14, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con la proteccién de
los obreros y personal ‘téChico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u
orejeras y arneses. La Fiscalizacion lleva adelante un control del programa de capacitaclon sobre
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal técnico y
administrativo del proyecto (Fiscalizacién y Contratista). No se presentan accidentes en el
presente periodo.

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se realizd la revisidn del informe de
seguridad y salud ocupacional del mes de febrero el cual es presentado en el mes de febrero
para su validacidn y posterior remisién al Administrador de contratos, por otro lado se realiza la
revisién de la metodologla de trabajo seguro en excavaciones, colocacién de tuberla PRFV e izaje
de cargas y procedimiento de trabajo seguro en excavaciones, colocacién de tuberfa PRFV e izaje
de cargas, para puntos especificos de obra, el cual durante este per dﬂo se aprueh}'ﬁ/pr
cuanto existen observaciones por solventar. - - -~ .4
I
Revisidn y aprobacion de planillas de obra: Esta Fiscallz tidn, p}u/ la rei.r‘ﬁﬁ/de Ia p(nllla de
obra, ha realizado las siguientes actividades: ; P
4 F
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1. WMedicidn de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revision de la planilla de
obra No. 14, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de «
2019 nuestro persenal en campo realizo la verificacidn de medicién correspondiente a
fos sigulentes rubros: DECANTACION PRIMARIA: PTARD01 Acero de refuerzo en barras
fy=4200kg/cm2, PTAR004 Hormigén premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante,
PTARD07 Encofrado recto en muros de estructura y alzado, PTARD08 Encofrado curvo
en muros y losas de estructura y alzado PTAR019 Hormigén simple fc=140 kg/cm?2,
PTARO25 Junta de PVC de 22 cm; FILTROS PERCOLADORES: PTAR001 Acero de refuerzo
en barras fy=4200kg/cm2, PTAR004 Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm2Z +
impermeabilizante, PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzado,
PTAROD8 Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado, PTARD19 Hormigdn
simple f'c=140 kg/cm2, PTARO25 lunta de PVC de 22 cm, PTAR098 Relleno para lecho
bacteriano; DECANTACIGN SECUNDARIA: PTAROD1 Acero de refuerzo en barras
fy=4200kg/cm2, PTARDOZ Suministro e Instalacidn de tuberia PRFV didmetro 1400 mm,
PTAR004 Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante, PTAR0D7
Encofrado recto en muros de estructura'y alzado, PTARD08 Encofrado curvo en muros y
losas de estructura y alzado; PTAR019 Hormigdn simpte fc=140 kg/cm2, PTARD2S Junta
de PVC de 22 cm, SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS: PTARO03 Excavacidn a méaquina
con presencia de agua, PTAROO?7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado,
PTARD1D Transporte de material, PTAR011 Cargada de material con maguinaria,
PTARD24 Excavacién a maquina H<=4.50 m, PTAR029 Encofrado recto en losas,
PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares; COLECTOR MARGINAL: PTAR0D2
Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm, PTARD10 Transporte de
material, PTAR011 Cargada de material con maquinaria, PTAR017 Relleno compactado
con compactador mecénico (material de sitio), PTAR021 Excavacidn con excavadora en
zanjas; PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: PTAR270 Implementos proteccién trabajadores
cuadrilla (Seglin anexc H), PTAR271 implementos proteccidn y seguridad para
operadores { Seglin anexo H)

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 14
verificadas por esta fiscalizacidn; los rubros anteriormente descritos se verificaron y
comprobaron con nuestro personal y equipo correspondiente; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambilental y Seguridad Ocupacional que constan en
esta planilla se verificaron y comprobaron por nuestro Ingeniero Ambiental en Campo y
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional.

2. Porcentaje de subcontratacion de obras por la contratista: Hasta |a presentacidn de
esta planilia correspondiente al mes de febrero da 2019, se registra el 8,53% del monto
contratada inicial de la empresa CTl, un 3,96% de la empresa Ecuaferrallas Cia, Ltda,,
un porcentaje del 0.004% con la compafija ING. RUDY V, VALDIVIESO L. ESTUDIO DISERNO
Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS; dando un total de sub-contratacion
hasta el presente periodo del 12.49%; porcentajes que se informan_en hase a la ;
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informacidn pertinente emitida por la Contratista en la planilla de obra No. 14 y de la
informacion de los documentos de autorizacion para el efecto de subcontratacién
emitidos por el Administrador de Contratos y la recomendacion de Fiscalizacton,

'r;i;[m;lmmmrm $2573,5%.72 | 7 TOTAL MONTO EEECLTADO $1,380,42.25 /
TOTAL HONTO CONTAATADD S1518232028 |/ TOTAL MONYO CONTRATADO S1g1823:028 |
PORCENTAR ONTO SUBCONTPATADD 1590% |7 PORCENTARE MONTO EXCUTADO B53% ¢
Un 3.96 % de la empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda.
Vi
TOTAL MONTD SUBCONTRATADO $1,619,985.28|° romat Mowi eeruTADO $640,781.78 ;
TOTAL MONTD CONTRATADO | $16,182,320.28|"  TOTAL MONTD CONTRATADD $16,132,320,28 ’
PORCENTAIE MONTO SUBCONTRATADO 10.01% [/ PORCENTAIE MONTO EIFCUTADG e e TI06% f

Un porcentaje del 0,004% con |la compaiiia ING. RUDY V., VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS;

V  ECEE

ramma;tmsumm;umo ~ 87,392.00 1{ TDTM:MDMDHECI:ITADB /
TOTAL MONTO CONTRATADO _$16,182,320.28| _ TOTALMONTO CONTRATADO $16,182,320.28
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADD : 0.05%& PORCENTAIE MONTG EXCUTADD | 0.004%
= e e
CONTRATO COMPLEMENTARION N*1
Pedraplén y geotextil
TOTAL ASGHTO SUREOHATADD smasrer 4 s TOIAL HONTD EECUTADD SEL98R ?
TOTHL MO0 CONTLATADO SIGI3N028|  TOTAMONTO(RATO $16102 3028
PORENTAE ADIHO SECOHTRATADD | 0.44% 7 PORCIHIAK MOTOEECUTAD0 psx fl/
R
Alcantarilla Metadlica
TOIAL HONTO SLACOITAATAZ0 43,766.80 7 o koNERTuAD0 .$3r095-00if
TOTA HORTD CONTAAZAD $16,182,320.28 |/ romat wowTo comeazd0 $16,182,320.28 /
PORCENTAI MAYFD SUCONTAATADO 0.02% |/ rosceurne wowro cerumoo 0025/
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RESLAENSUBCONTRATAO «

Montocontratads, Coriratoinicl + oemun' Slﬁ,llil,lllﬂ‘r ., Montoconkalado, Contraoinica tcompar' 1 IR 4
oshorlaolmidoiniid | 4IOM0] 7 Morohoniiabebotale P T K
b | 5o Nobenlaotpo i W vl
Voot (i o' | SGIB30 7 Moot Ontdiiarompa'] | Sz’
Y [T FT——— T
3 Subcontratacin, 0A6%| 'fsubcontraladoMaduﬂaﬂah‘lmatrﬂumu’l Mlii/
Mot ot (ol oompa'] | SS90/ Moot ot omul smand/
| Hoelosubooalratady Contratoinicd toompn'i S&mm{ﬁmmmmmm'mwnwzcmmpn1 1051818 %
Sdn i | 60|/ Sbmdmhoomih | 0947

El total dé sub-contratacién de la obra sumando la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA

CIA.LTDA, la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CfA. LTDA Y RUDY VALDWIESO L. ESTUDIO

DISENO ¥ CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFGNICAS asciende al 12.90'% del 26.42 % *
subcontratado consolidado del proyecto.
Subcontratacidon acumulada planillas aprobadas vs planillas en revisién

Planlllas aprobadas de contrato original Planillas aprobacdas de contrato |

complementario |
PlanillaN®13 M1la1% PlanillaN=1  "[0.32% 2 |
Planilias en revisién de contrato original Planillas en revision de contrato
complementario
Planilla N® 14 1.08 % Planilla N° 2 0.09%
Total 1245 % Total , | 0.41%
TS e, ooy Gran total: 12.90% © A
Los porcentajes de las planillas en revisidn estdn sujetos a variacién. :

3. Diferencia de cantidades: Con fecha 25 de octubre de 2018 se realizé un acta de
acuerdo por diferencia de cantidades No. 2, en la cual se concluye que en base a las
aprobaciones de las Administraciones de Contrato en periodos anteriores y respecto a
la nueva implantacidn de la planta, la aprobacién del nuevo trazado geométrico
horizontal y vertical del colector marginal, la aprobacién del cambio de suelo para
mejoramiento de ja cimentacidn de la planta; y, del andlisis de la evaluacién y del -
presupuesto presentado , la suma algebraica de los rubros contractuales que
incrementan en cantidades de obra, el valor del Acta por Diferencia de Cantidades de : ,/

Obra No. 2 determino una equivalencia razén por la cual no fue necesaria unaspartida
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presupuestaria adicional; razén por fa cual no se modifica el monto contractual sin la
necesidad de solicitar partida extrapresupuestaria para el proyecto. «
4. Contratas Complementarios: El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura piblica
del Contrato Complementario No. 01 para la "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,
entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB 1.0JA, por un valor estimado de
5 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
CON 27/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin inclulr IVA. Y se pone a
conocimiento de la Fiscalizacién con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No.
ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.

El consorclo Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumento de
tiempo y hasados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algunas
ocaslones la solucién y/o generacién del correspondiente Contrato Complementario,
este asunto ha-dilatado el tramite .del asunto inherente a este documento. La
fiscalizacidn en cumpljmlento al oficlo N* ML-PTARL-ADRM-2019-057-0OF, de fecha 28 @
de febrero del 2019 (entregado a nuestro consorcio el 07 de marzo del 2019}, en el cual
dispone 1a revision, aprobacidn y solicitud de pago de la Planilla de Obra No 01 del
Contrato Complementario No. 01 de la Contratista. Nuestra consultora no renuncia a
los pagos gue se generen por incrementos de abra, tiempo de fiscalizacién y a los
aumentos en los valores del monto contractual de obra.

COMUNIGACIONES EMITIDAS Y REGIBIDAS.
Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS

(M FTARL-ADRM-2012-031-0F
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De acuerdo con la Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucion del
proyecto, en el pefiodo parcial de obra del 01 al 28 de febrero de 2019, |a contratista debe
acumular un 45,33% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta febrero
del 2019 el 49,23%, razén por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los

cronogramas.

SUBCONTRATACION

—

Durante periodo de obra comprendido en la planilla parcial No. 14 (01 al 28 de febrero de 2019);
se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio

de la subcontratacion. Al momento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. -
CT1., ha sido aprobada como subcontratista por [a fiscalizacién anterior, mediante memorandao
No. PTAR-fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018. b

T+

Adlcionall"hente, mediante oficioNoABL-2018CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018,
emltldo |:|or Ia Copstructola se‘solir.:lta la aprobaci6n para la subcontratacién para mano de obra
por me"dlo de Iaucompaﬁia Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda., luego del analisis y calificacion
respectiva por.parte de la'Fiscalizaci6n, se'solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién
de dicha subcontratacién con Oficio No. OF.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018,
con oficio N® 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato
comunica la aprobacién correspondiente para que se proceda a la subcontratacién de la
compafila antericrmente nombrada.

Con oficio No. ABL-2 018-CON5-SUB—0029 ABL-2018- CONS-SUB-OJ?:O y ABL-2018-CONS-SUB-

12

0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; y, la autarizacién de la nueva
subcontratacién con lajGompafifa |GN: RUDY V;VALDIVIESO!L;: ESTUDIO Y, CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del andlisis respectivo la Fiscalizacién solicita al
Administrador de Contratos la aprobacién de dicha ampliacién y nueva subcontratacion con
4 Oficio No. OF.-0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio

1§ N® UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador
de Contratos comunica la aprobacidn correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva
subcontratacidn han sido aprobadas.

A7

#

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. g

i

Para el presente proyecta se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de tra os dél contrato

de construccidn el 21 de diciembre de 2017, encontrdndose un (nico acceso f ingreso de z
maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Confratls

Contratanté
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v

definen encontrar una inmediata solucidn para habilitar un nueve ingreso. La Fiscalizacion del
contrato la realiza el Ing, John Robert Herndndez Herrera de forma temporal por un perioda de
dos meses, acto formalizado segun cldusulas que se encugntran en el contrato de construccidn,

Informacidn de Estado del proyecto: Se cumple en base a la reprogramacién 4 autorizada por
Fiscalizacion y AdeDde contrato el 17 de diciembre de 2018, al momento existe el
49,23% de avance.

Andlisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutados y cobradas en el periodo de este informe
se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta.

Rubros Nuevos: Al momento estd legalmente autorizado el rubro PTAR-RN-001- “Pedraplen de
30 a2 50 em conformado a maquina”.

Formato dEnplaniﬂa de obra. Con base enjlardocumentacion contractual y considerando la
|nformaulén requenda porla Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de y
marzo de: 2018 ‘se indica a la Contratista fos lineamientos generales y el contenido minimo que
debe contener la|pfanilla'mensual de‘obra.

Revisidn de planitlas de obra:

Se procedld a realizar la revision de la planiila de obra Nro. 14 correspondiente al periodo
comprendido entre &l 021/al 28 de febrefo de 2019; los resultados obtenidos de la revisién de
dicha planilla se encuentran en los respectivos informes elaborados porla fiscalizacién para la
planilla de ohra No 14 que se encuentran en dichos documentos.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALESY MANO DE OBRA.

¢
Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultades de Ensayos de Hormigenes colocados en Obra: Para el presente periodo y en base

a las cldusulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de
obra, informes de ensayos adjuntos en la planilla de obra.

-~
-~
Se ha respaldado estos criterios con el apoyo y control deliboratorio de suelas'y material;;é
auTeL 0RO L H0E Y SSTENLE

i
FISCALIZKCION PTAR L0 /
I RUG: 1 990920172(,__/1
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Cumplimlento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en [a utilizacién de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los
precios unitarios del contrato.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacién
de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracion el doblado, traslapes en el
caso de haberlos y que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados
bajo normativa nacional.

Se ha realizado la verificacién de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccién;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en abra, asf como de su armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando
linealidad, nivel, verticalidad y estado.

Control de Ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras: Se ha
verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecdanico y capacidad de carga.

Se ha reallzado el control (del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las |abores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA'DEL PERIODO |

Se presenta como anexo en la planilla de obra correspandiente al periodo 01 al 28 de febrero
de 2019, Ia misma ha sido revisada por nuestro personal y debidamente legalizada por el

Procurador Comain del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

.-f;
&

Se adjunta en la planilla de obra del Contratista, la misma ha sido revisada, aprobaday tra rfiftada

COHSIRED 0 ERE Y 1

S —FIBGAL

- ™Y i PTAR LOJA
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al Administradar de Contrato para su correspondiente tramite.
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacion del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizd a través de la
matriz de evaluacion que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje
de avance contemplado dentro del PMA, asl como el porcentaje de avance total del PMA para

el proyecto.

En este periodo correspondiente al mes de febrero de 2019, el porcentaje dé avance de
Cumplimiento del PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente es del 55,18%. Con respecto al

porcentaje de avance de la ejecucidn del presupuesto econdmico el mismo es de 40,91%,

La verificacion de la evaluacion del avance def PMA y todas las actividades desarrolladas para
estal verificacién fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacién

contemplado para este'componente contractual,

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIOCDO

Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2019 se puedo observar
el cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,

cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista

cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.
CONDICIONES CLIMATICAS

y
En el libro de obra se registran las condiciones climéticas en las que se desarrollé la obra en gSte

periodo, ademds dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en el pumeral

; - ¥ :
8 del informe que se lo encontrara en la seccién de informes de los especialistas £l reporte
i .
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estadistico de las condiciones climdticas correspondientes al presente periodo comprendido

entre el 01 al 28 de febrero de 2019.

LIBRO DE OBRA

Se adjunta copla de los libros de obra diarios

iNFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favar del Municipio de Loja

sa detallan a continuacién:

Tahla 5. Garantias presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA.

GARANTIA_ [[NUMERO | MONTO EMISOR BENEFICIARIO [ VIGENCIA |
Fiel CC- $23.918,91 SEGUROS MUNICIPIO | 01/01/2019
cumplimiento | 0191578 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
= S.A. 30/06/2019 |
Fiel CC- 4 785.197,10 SEGUROS MUNICIFIO 24/11/2017
cumplimiento | 179384 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A. = 24/11/2019
Buen usodel | BU- 1'84'711,182,60 | SEGUROS | MUNICIPIO | 24/11/2017
anticipo 179386 CONFIANZA | DELOJA HASTA
_ 5. A | 24/03/2018
Buen uso del BU- S ﬁ%ﬂ.saz,so | SEGURCS MUNICIPIO 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE'LOJA HASTA
S. A, . 23/07/2018
Buen uso del BU- 5 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DELOJA HASTA
| N | s.A ol | 16/09/2018 |
Buen uso del BU- $4'416.549,91 | SEGUROS | MUNICIPIO 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DELOJA HASTA
| s | 16/12/2018
Buen uso del BU- $3'805.699,78 | SEGURQS MUNICIPIO 17/12/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DELOJA HASTA -~
.| 5.A. 31/03/2019
Buen uso del BU- $2’893.101.86 | SEGUROS MUNICIPIO 01/04/2019
I anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA i HASTA
! s S.A. I

30/06/2019

V. e

[ LOJA, ECUADOR

Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo

NN NNl ™~

SEESES B T

&=




CONICACID:
ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” I &

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pégina 26 de 27

Los seguros a nombre del CONSORCIO AB LOJA y que han sido presentados al
Municipio de Loja para su aprobacién por la fiscalizacién anterior, se detallan a
continuacién.

Tabla 6. Péliza de Seguros presentadas por la Contratista CONSORCIO AB

LOJA.

SEGUROS POLIZA MONTO EMISOR VIGENCIA
TODO RIESGO PARA 51417 $15'073.942,01 SEGURDS 13/12/2017
CONTRATISTAS EQUINOCCIAL S.A, | HASTA

13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 $3'527.250,00 SEGUROS 13/12/2017
CIVIL EQUINOCCIAL S.A. | HASTA
EXTRACONTRACTUAL 13/12/2019

Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantfas de Fiel
Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

vt

Para la planilla de obra No. 14 se procedid a revisar y aprobar dicha planilla
con €] personal de Fiscalizacion destinado para dicho efecto procediendo al
trdmite respectivo para el proceso de pago.

Dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobade por el Ministerio de
Ambiente, se puede concluir que el mismo se encuentra con'un avance del

55.18%. /

De las 75 actividades descritas en cl PMA para el presente,periodo 34 se
aplicaron enc le presente periodo con un 100% de cumplimiento de las
actividades ejecutadas.

Dentro de las actividades ejecutadas por la Contratista Consorcio ABLOJA con
relacion a los componentes medioambientales y de seguridad y salud
ocupacional han cumplido con toda la normativa y legislacién nacional e
internacional aplicable en el Ecuador.

Se recomienda que, dentro del cumplimiento ambiental, se-realice la
mitigacién de las particulas en suspensién (polvo), cn el proyecto y,vlias de
circulacion del mismo.

mfigfp-'-a-”. § Dopec emm:nusm

Fa
LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencla@adeptan.com
v

/,, 7

F

s




=,

& 4L OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN®” ﬁ

*FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Piglna 27 de 27

6. Se recomienda ma:;{tgwr el cumplimiento de normativa, legislacion,
especificaciones téeriicas/y toda la documentacion légal pertinente al
contrato como se lo ha e{tado llevando hasta el presente’periodo.

H"'f[’ng. Mauricio Mapolo Abarca‘Romén
PROCURADOR/COMUN
CONSORCIO XOJA VERDE Y SUSTENTAB E-FISCALIZACION
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