

4 – INFORME AMBIENTAL.



Matriz de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental Contractual



PLANILLA AMBIENTAL DE AVANCE DE OBRA No. 26

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

PROCESO: LICOLI-ML-GAF-PRU-01-2017
CONTRATISTA: CONSORCIO ABLOJA
MONTO: \$ 108.694,14

PLANILLA Nro.: 26
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021
MONTO: \$ 11.000.000
PLANILLA:

ANTICIPO (30%): \$ 32.608,24

N° RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE		% AVANCE POR CAPITULO
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.TOTAL	TOTAL ANTERIOR PERIODO	TOTAL A LA FECHA	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	% AVANCE
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL										
PTAR262	Información pública del inicio de obras	u	1,00	22.200,00	22.200,00					
PTAR263	Límites preventivos frentes de trabajo	u	20,00	51,14	1.022,80	20,00	1.022,80		1.022,80	100,00%
PTAR264	Límites informativos frentes de trabajo	u	15,00	51,14	767,10	15,00	767,10		767,10	100,00%
PTAR265	Sanctificación permanente de la parte de tránsito (para iniciar su operación)	u	100,00	51,13	5.113,00					
PTAR266	Replantación de vegetación en áreas verdes de las zonas intervenidas	u	500,00	17,25	8.766,00					
PTAR267	Tarques metálicos de 55 gramos para desechos sólidos y líquidos en frentes de trabajo	u	12,00	51,57	738,84	10,00	615,70		615,70	83,25%
PTAR268	Tarques metálicos de 55 gramos para desechos sólidos y líquidos en campamentos	u	20,00	51,47	1.231,40	8,00	482,56		482,56	40,46%
PTAR269	Implementos protección técnicos (Según anexo H)	REPOSICIÓN EN EL PRESENTE MES								
	Protección de cabeza(casco-helmastablaque)	7								
	Chaleco reflectivo	7								
	Respiradores contra polvo y neblinas(desachables)	7								
	Protección de ojos (gafas)	7								
	Protección de oídos (tapones auriculares)	7								
	Cinturón de seguridad industrial (cuero-diferentes tallas)	7								
	Pantón impermeable	7								
PTAR270	Implementos protección trabajadores cuadrilla (Según anexo H)	REPOSICIÓN EN EL PRESENTE MES								
	Protección de cabeza(casco)	6								
	Chaleco reflectivo	50								
	Respiradores contra polvo y neblinas(desachables)	50								
	Protección de manos (guantes)	50								
	Protección de oídos (tapones auriculares)	50								
	Protección de ojos (gafas)	50								
	Cinturones-límites de seguridad para trabajo en altura incluye reparación por uso o daño	5								
	Protección de oídos (tapones auriculares)	3								
	Protección de manos (guantes para soldar)	3								
PTAR271	Implementos protección y seguridad para operadores (Según anexo H)	REPOSICIÓN EN EL PRESENTE MES								
	Protección de cabeza (casco)	42								
	Chaleco reflectivo	42								
	Respiradores contra polvo y neblinas(desachables)	42								
	Protección para manos (guantes)	42								
	Protección de ojos (gafas)	42								
	Protección de oídos	42								
	Cinturón de seguridad industrial (cuero-diferentes tallas)	42								
	Estator de 20 lb PCS	42								
	Botón de primera auxilio	42								
PTAR272	Implementos protección y seguridad para operadores (Según anexo H)	REPOSICIÓN EN EL PRESENTE MES								
	Vestuario (camisa, jeans prelavado)	42								
	Monitores y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio acreditado									
	Monitores y análisis de laboratorio de Aire AIO en laboratorio acreditado									
	Monitores y análisis de laboratorio de Ruido AIO en laboratorio acreditado									
	Monitores y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio no acreditado									
	Monitores y análisis de laboratorio de Aire AIO en laboratorio no acreditado									
	Monitores y análisis de laboratorio de Ruido AIO en laboratorio no acreditado									
	TOTAL									

Elaborado por:

Ing. Yadira Solórzano C.

TÉCNICA AMBIENTAL


CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

Acciona btd

CONSORCIO ABLOJ

Aprobado por:

FISCALIZACIÓN:

c. 





CONSORCIO AB LOJA



**"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"**

CONTRATO PRINCIPAL

**INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y
AMBIENTE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2021**





"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

  FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO  CONSORCIO AB LOJA	
MES:	ENERO DE 2021, PLANILLA N° 26
LOCALIZACIÓN:	SECTOR LA FLORENCIA, CIUDAD DE LOJA
AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO	10,5 Ha.
CONTRATISTA:	CONSORCIO AB LOJA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	MUNICIPIO DE LOJA
FISCALIZACIÓN:	ING. CARLOS JIMBO
MONTO:	15,703,942.01 dólares americanos
LICENCIA AMBIENTAL:	N° 09-2016
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PMA DE LA AUDITORIA:	70,0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PMA CONTRATADO:	53,74 % de las actividades ejecutadas frente a lo contractual
ELABORADO POR CONSORCIO AB LOJA:  CONSORCIO AB LOJA	Ing. Yadira Solórzano  Especialista Ambiental
	Ing. Rosita Bustamante  Especialista Seguridad Industrial
REVISADO Y APROBADO POR FISCALIZACIÓN:	



CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

1. ANTECEDENTES

El Consorcio AB Loja, se encuentra ejecutando desde el periodo del 21 de diciembre del 2017 el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" a través del CONSORCIO AB LOJA, cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras.

La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como de su destino final.

El documento que se presenta, resume las actividades ambientales que se ha ejecutado por parte del Consorcio AB Loja, además, se puede evidenciar el porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas con respecto al Plan de Manejo Ambiental aprobado por el MAE y el Plan de Manejo Ambiental contratado. Con el fin de cumplir la normativa ambiental vigente en el estado ecuatoriano para el Proyecto en ejecución en todas sus fases.





"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al periodo del 01 hasta el 31 de enero de 2021 y detalla las actividades ambientales y de seguridad industrial ejecutadas en dicho periodo.

Con el fin de ejecutar las actividades que constan en el Plan de Manejo Ambiental contratado y aprobado por el MAE, dando cumplimiento de esta manera a las normas y reglamentos ambientales existentes en el Ecuador, lo que nos permite coincidir en actividades vinculadas a un mejoramiento continuo de la gestión ambiental del proyecto, en pro de la generación del buen vivir a los que son directamente e indirectamente beneficiados con el proyecto en ejecución.

En resumen, este compromiso será demostrado:

- En el cumplimiento de cada una de las actividades indicadas en el Plan de Manejo Ambiental. Para ello se procederá entre otras cosas a llevar adelante una correcta gestión ambiental de todos los impactos y acciones de mitigación, reducción y minimización de impactos.
- Cumplimiento de cada una de las regulaciones vigentes para la preservación y conservación del medio ambiente y las condiciones ecológicas de los lugares donde se desarrolla el proyecto.
- Acciones ambientales que se deben de considerar para el mejoramiento continuo de la Gestión ambiental a través de los responsables del componente Ambiental y de Seguridad Industrial.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del PMA se centra en especificar las acciones o medidas que deberá tomar en cuenta el proyecto *"Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Loja, primera etapa"*, para la prevención, control, mitigación ambiental en procura de un desarrollo sustentable de las actividades y aportar con la conservación y preservación de un ambiente natural sano y libre de contaminación, mediante el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

3.1.1 Objetivos específicos

- Mitigar y minimizar los potenciales impactos ambientales negativos sobre el entorno de las instalaciones, derivados de las actividades de operación, mantenimiento y retiro de las instalaciones.
- Proporcionar una herramienta efectiva para la medición de las **actividades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente** en cumplimiento con lo establecido en la legislación ambiental nacional vigente y aplicable.
- Promover la vigilancia de la salud del personal que labora en el proyecto PTAR.
- Capacitar sobre la correcta gestión y disposición de desechos líquidos y sólidos peligrosos.
- Establecer datos que permitan dar cumplimiento de los programas de **seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente** para el proyecto PTAR LOJA.
- Evaluar las medidas ambientales para las fases de operación, mantenimiento y abandono del proyecto *"Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Loja, primera etapa"*.

4. DESCRIPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES

• Evaluación de los programas del plan de Manejo Ambiental

La evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se realizará mensualmente a través de una matriz de evaluación que contempla todas las actividades de cada uno de los programas, que permiten evaluar el porcentaje de avance por programa y finalmente el porcentaje de avance total del Plan de Manejo Ambiental contratado y aprobado por el MAE.

La valoración por programa estará en función del número de actividades y la valoración del Plan de Manejo estará en función del número de programas.

Finalmente, la matriz contempla una valoración para determinar el porcentaje del cumplimiento que va de:



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Valoración	Nivel de cumplimiento
0-30%	bajo
30-60%	medio
60-100%	alto

Cabe indicar el nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental estará en función del avance físico del proyecto. Es así que para el presente periodo el porcentaje de cumplimiento acumulado del plan de manejo ambiental corresponde a **70 %**. (Ver matriz de cumplimiento).



4.1. Plan de prevención y Mitigación de impactos

4.1.1 Programa de Prevención y Manejo de Impactos

4.1.1.1 Ubicación y remoción de campamentos o adecuación de áreas para el personal

Dentro del proyecto no ha sido necesario la adecuación de campamentos debido a que el personal labora y se dirige a su domicilio. En el presente mes por los trabajos de obra de fábrica en inicio de Colector ha sido necesario instalar una batería sanitaria móvil temporal. Es decir, al interior del proyecto se han adecuado áreas tales como:



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Áreas	Cantidad	Uso	Observaciones
Oficinas	2	Para contratista y subcontratista	Instaladas al 100 % con todos los servicios.
Vestidores	1 con 60 casilleros	Para uso de todo el personal de obra.	
Baños con duchas y urinarios	5	Para uso de todo el personal	
Cabina sanitaria móvil temporal	1	Para uso del personal en colector de uso temporal	
Comedor	1	Para uso de todo el personal	

4.1.1.2 Revisión mecánica de la maquinaria

Toda la maquinaria que se encuentra en obra cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo mensual, dicho mantenimiento es constatado por la mecánica municipal de Loja conforme se detalla en el documento de operatividad de equipo pesado emitido por la mecánica municipal de Loja.

4.1.1.3 Transporte ordenado de material

El material producto de la conformación del vial se lo carga en volquetas, cabe recalcar que el uso de lonas se lo hace únicamente cuando transportan material pétreo desde canteras y desde el colector al área de relleno del proyecto para evitar caída de material y afectaciones a los pobladores circundantes.

El material que se transporta no debe sobrepasar la capacidad de llenado, además la circulación de la maquinaria se la realiza en el rango de la velocidad moderada para vehículos pesados. En el presente mes se ejecutó esta actividad con el traslado de material de la cámara de inicial del colector a la planta.

4.1.1.4 Revisión mecánica de la maquinaria y equipos

Esta actividad a la fecha no aplica debido que se ejecutara cuando la PTAR entre en funcionamiento y etapa de mantenimiento.

4.1.1.5 Riego de las áreas de trabajo para control de polvo

Se realiza control de polvo a través del riego con tanquero en las áreas aledañas al proyecto y frentes de trabajo únicamente en días soleados que es cuando se genera material particulado.

En el presente mes no se ejecutó control de polvo al interior de la planta de tratamiento y en la vía aledaña considerando las precipitaciones existentes.

Se registra el control de polvo y se reporta mensualmente si fue necesario o no la aplicación de esta medida.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4.1.1.6. Trabajos en horarios estratégicos

En el presente mes se establecieron algunos frentes de trabajo, los mismos que se han laborado en horarios estratégicos, es decir 10 horas diurnas laborables de lunes a viernes de 08H00 a 18H00 y los días sábado de 08h00 a 13h00, con una hora de descanso al almuerzo.

➤ Permisos de trabajo PT y análisis de trabajo seguro AST en actividades de riesgo

En el presente mes conforme las actividades en obra se han generado documentos que permiten mediante una secuenciación de las tareas a realizar, listar e identificar los riesgos propios de los trabajos a continuación, se enlistan:

DETALLE DE AST PROYECTO PTAR LOJA

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO-AST PROYECTO PTAR 2021		
MES	MENSUAL	ACUMULADO
ENERO	20	20

DETALLE DE PERMISOS DE TRABAJO SEGURO PROYECTO PTAR LOJA

PERMISOS DE TRABAJO PROYECTO PTAR 2021									
MES	PT GENERALES	ZANJAS Y EXCAVACIONES	IZAJES	TRABAJO EN ALTURA	ELECTRICOS	SOLDADURA PT CALIENTE	ANULADOS	TOTAL	ACUMULADOS
ENERO	5	0	3	0	0	5	0	13,00	13,00

4.1.1.7 Obtener todos los permisos ambientales

El proyecto cuenta con la respectiva licencia ambiental N° 09-2016 emitida por el Ministerio del Ambiente.

REVISAR ANEXO 1. OFICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE LOJA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LABORES EN OBRA, PERMISOS DE TRABAJO Y ANALISIS DE TRABAJO SEGURO AST.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4.2. Plan de Contingencias

4.2.1 Programa de Contingencias

4.2.1.1 Simulacros

En el presente mes no se ejecutaron simulacros; hasta la fecha en el proyecto PTAR se han ejecutado los siguientes simulacros conforme el plan de contingencia:

PLAN DE CONTINGENCIA-SIMULACROS PROYECTO PTAR LOJA	
TEMA	FECHA
ACCIDENTE EN PUESTO DE TRABAJO	29-06-2018
CONATO DE INCENDIO	31-01-2019
DESPLOME DE CARGA Y ACTUACIÓN DE EMERGENCIA MÉDICA	20-08-20

4.2.1.2 Elaboración del Plan de Contingencia

El proyecto PTAR cuenta con un plan de contingencias aplicable ya entregado en informes anteriores.

4.2.1.3 Extintores

En el proyecto se cuenta con 10 extintores que son inspeccionados mensualmente y se detallan a continuación:

Ítem	Ubicación	Cantidad	Uso	Fechas de mantenimiento	Observaciones
1	Oficinas administración consorcio AB LOJA	1	Permanente	Ene/19	Tipo ABC PQS
				Ene/20	
				Ene/21	
2	Vestidores-obra	1	Permanente	Ene/19	
				Ene/20	
				Ene/21	



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

3	Maquinaria pesada- obra	2	Temporal- conforme los trabajos lo requieran	Mar/19	
				Ene/20	
4	Área de desechos	1	Permanente	Nov/19	
				Ene/20	
				Ene/21	
5	Oficinas consorcio AB Loja- obra	1	Permanente	Ene/19	
				Ene/20	
				Sep/20	
				Ene/21	
6	Oficinas subcontratista- obra	1	Permanente	Nov/18	
				Ene/20	
				Ene/21	
7	Bodega subcontratista- obra	1	Permanente	Nov/18	
				May/19	
				Ene/20	
8	Área temporal de almacenamiento de combustibles.	1	Permanente	Ene/19	Tipo ABC-PQS
				Ene/20	
				Ene/21	
9	Vivienda de personal aledaña al proyecto	1	Permanente	Jun/20 Sep/20	
Total	10				

En el presente mes se dio mantenimiento anual a 7 extintores. Hasta la presente fecha se ha dado mantenimiento a todos los extintores y están funcionales. Cada extintor cuenta con la etiqueta en la que detalla la fecha de recarga que en la empresa que da el mantenimiento.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4.2.1.4 Kit control de derrame

A fin de efectuar un adecuado control de posibles derrames que pudieran ocurrir en distintas situaciones dentro del proyecto, se ha instalado un kit junto al área de desechos peligrosos, conteniendo productos adecuados para una primera y rápida reacción del personal cercano al derrame. A continuación, y una vez controlados los primeros efectos del derrame se procederá a la recuperación y limpieza total del área en cuestión. Se detallan los implementos con los que cuenta el kit:

- 100 U Paños absorbentes
- 1 Cordón barrera absorbente
- 1 Pala
- 1 saco de aserrín
- 2 lb de waipe
- Guantes de nitrilo

Se realiza inspecciones mensuales del Kit de control de derrames, y en caso de utilizar los implementos se hará la reposición según sea el caso. En el presente mes no se realizó mantenimiento del kit.

REVISAR ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES, CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSPECCIÓN DEL KIT.

4.3. Plan de Manejo de Desechos

4.3.1 Programa de prevención y manejo de desechos sólidos no peligrosos

4.3.1.1 Recipientes rotulados

Para el cumplimiento de esta actividad se ha dispuesto 10 tanques metálicos para la disposición temporal de desechos comunes que se generan en obra. Los que se detallan a continuación:

TQ NORMA INEN 2841	CANTIDAD CONTRATADA	EJECUTADO A LA FECHA	CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DEL RUBRO A LA FECHA %	UBICACIÓN
PTAR268 TANQUES METÁLICOS DE 55 GALONES PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CAMPAMENTOS	20	8	40%	Obra en área de desechos
PTAR267 TANQUES METÁLICOS DE 55 GALONES PARA DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN FRENTES DE TRABAJO	12	10	83,33%	



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Se realizan inspecciones mensuales del área de desechos en donde se determina el estado de los tanques metálicos y de ser el caso se realizará mantenimiento y reposición de los mismos. En el presente periodo no se realizó reposición de recipientes, se ejecutó orden, limpieza y fumigación en el área de desechos.

4.3.1.2 Políticas de reusó y reciclaje

Basados en la política del Consorcio AB Loja, se fomenta constantemente buenas prácticas de reciclaje y ahorro de recursos para lograr un cambio cultural en los trabajadores que contribuyan al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

En el presente mes se ejecutaron las siguientes:

- Rotulo de recomendaciones de ahorro de papel en oficinas Ab Loja
- Rotulo de cuando salgas apaga la luz en oficinas Ab Loja
- Depósitos adecuados para cds y baterías usadas en oficinas Ab Loja
- Entrega de madera sobrante para reutilización a la comunidad cercana.
- Implementación de un cartel informativo en donde de forma constante se actualizan temas para concienciar a los trabajadores del proyecto PTAR.

De esta forma el Consorcio AB Loja fomenta entre sus colaboradores la conciencia ambiental y realiza un aporte para cambios ambientales.

4.3.1.3 Registro de los desechos

Los desechos comunes son entregados semanalmente los días lunes y jueves al carro recolector del Municipio de Loja para su posterior disposición final, en el relleno sanitario de la ciudad de Loja, cada entrega se registra en un formato AMB 001.

4.3.1.4 Implementar una cuadrilla y equipos para la recolección y desalojo de escombros

Se mantendrán las áreas limpias y ordenadas con la finalidad de evitar accidentes. Se recalca constantemente sobre el orden y limpieza antes y después de ejecutar las actividades en obra, el personal de cuadrilla es de dos o más personas dependiendo de la actividad de limpieza a realizar. En el presente mes se realizaron actividades de orden, limpieza y desinfección en la planta como medida preventiva ante del COVID 19.

4.3.2 Programa de prevención y manejo de desechos sólidos peligrosos

4.3.2.1 Recipientes rotulados

Los recipientes que se encuentran en el área de desechos peligrosos se rotularon conforme la norma INEN 2266 y conforme el acuerdo ministerial 061 y 026. Se maneja constantemente los desechos peligrosos infecto contagiosos por la situación de la pandemia Covid 19.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Se cuenta con un total de 8 tanques de 55 galones para residuos peligrosos que se encuentran sobre un pallet para un mejor manejo dentro de dicha área.

4.3.2.2 Área de almacenamiento de residuos

Mensualmente se realizan inspecciones a los recipientes y área donde se disponen los desechos peligrosos, estas actividades se las registra en un formato AMB 002, el cual se determina si se requiere o no mantenimiento mensual. En el presente mes se realizaron actividades de orden, limpieza y fumigación.

El área cuenta con malla perimetral, 8 recipientes para desechos peligrosos, rótulos informativos, extintor tipo ABC, pallets, piso impermeabilizado con hormigón, rejillas y trampa de grasa en caso de derrame.

4.3.2.3 Mantener un registro de los desechos peligrosos

Para el registro de esta actividad se ha generado un formato que permitirá llevar un control de cada entrega que se ejecute según sea el caso y se anexará la guía de entrega. En el presente mes no se realizó la entrega de desechos peligrosos.

4.3.2.4 Contar con un registro generador de residuos peligrosos

Se cuenta con el registro generador de residuos peligrosos MAE-2018-CGZ7-DPAL-000506 en el SUIA al mismo que se dará cumplimiento conforme lo establece el acuerdo ministerial 026 del Ministerio del Ambiente.

4.3.2.5 Manejo de escombros

Para la construcción del proyecto se realiza excavación de material, el mismo que se está reutilizando para relleno dentro del mismo proyecto, el material vegetal producto del desbroce inicial se dispone y almacena en un área específica para su posterior uso en las áreas verdes que requiera el proyecto posteriormente.

Se cuenta con una escombrera fuera del área del proyecto mediante convenio con el dueño del predio y Municipio de Loja, cuyo registro ambiental es Nro. MAE-RA-2018-341016, la misma que actualmente no está en uso.

ANEXO 3. ACTAS DE ENTREGA DE MADERA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTAFETA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE ÁREA DE DESECHOS, REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE DESECHOS, REGISTRO DE ENTREGA DE DESECHOS COMUNES, REGISTRO FOTOGRAFICO DE CUADRILLA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4.4.1 Programa de equipo de protección personal

4.4.1.1 Dotación y reposición de EPP

Para el periodo del 01 al 31 de enero de 2021, se cuenta con 60 trabajadores; de los cuales el 100% cuenta con Equipo de Protección Personal (EPP). En el presente mes se realizó entrega de EPP a 16 trabajadores de reciente ingreso.

➤ Inspecciones periódicas de uso de EPP

Mensualmente se ejecutan inspecciones al azar de uso de EPP a todo el personal técnico, administrativo, de servicio, cuadrilla y operadores, estas inspecciones son reportadas en un formato y permite determinar si el personal hace el uso correcto de EPP para corregir desviaciones.

4.4.1.2 Botiquines

Con la finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado en el proyecto botiquines, en el presente mes se reemplazó insumos en los botiquines en obra, a la fecha se cuenta con 4 fijos y 5 temporales en toda la maquinaria en caso de alguna lesión leve.

CANTIDAD	UBICACIÓN	USO
1	OFICINAS CONSORCIO AB LOJA-ADMINISTRACIÓN	PERMANENTE
1	VESTIDORES/COMEDOR-OBRA	PERMANENTE
1	OFICINAS CONSORCIO AB LOJA-OBRA	PERMANENTE
1	OFICINA DE SUBCONTRATISTA-OBRA	PERMANENTE
5	MAQUINARIA	TEMPORAL MIENTRAS LA MAQUINARIA LABORE EN OBRA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

➤ Inspección de implementos en botiquines

Los botiquines son inspeccionados mensualmente para determinar el estado, mantenimiento, cantidad y vigencia de los insumos, la entrega de insumos se registra en un formato para un mejor control y se hará constantemente la reposición. En el presente mes, se realizó reposiciones de insumos en los botiquines conforme detalla la inspección.

El botiquín cuenta con: Medicamentos, vendas, ungüentos e hidratantes. Se hace el detalle de lo que contiene el botiquín en el formato de inspección mensual.

Adicional se cuenta con una camilla rígida, férulas rígidas para extremidades superiores e inferiores y collarín para estabilizar pacientes en caso de alguna emergencia que se pudiera presentar en obra.

Adicional se cuenta con 4 boyas salvavidas en los decantadores que se encuentran con agua y atender alguna situación de emergencia.

4.4.1.3 Trabajadores

➤ Cronograma de exámenes pre ocupacionales y ocupacionales

En el presente periodo se realizaron exámenes pre ocupacionales a dos colaboradores, hasta la fecha se cuenta con 63 aptitudes laborales acumuladas, correspondiente a todo el personal del proyecto PTAR.

➤ Trabajadores afiliados al IESS

El personal que labora en el proyecto se encuentra afiliado al IESS, conforme lo establece la ley de seguridad social. Se anexa las planillas de afiliación de la contratista y subcontratistas del proyecto hasta la fecha. Es necesario aclarar que las planillas del IESS que se adjuntarán en los informes serán las del mes que antecede debido a que el pago de la seguridad social para las empresas se lo podrá realizar hasta el día 15 del mes siguiente.

En el caso del personal extranjero español conforme lo establece el convenio de seguridad social entre el **Reino de España y la República de Ecuador, hecho en Madrid el 04 de diciembre de 2009** se acogen a lo que dictamina en su artículo 8. Literal a, es decir queda sometido a la legislación de su empresa sede.

➤ Exámenes médicos al personal

Con la finalidad de establecer el diagnóstico inicial al momento del ingreso de los trabajadores al proyecto se realiza los exámenes pre ocupacionales o de ingreso conforme lo establece la legislación vigente, dichos exámenes tienen como propósito determinar la aptitud del trabajador conforme sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán dentro del proyecto.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

En el presente mes se realizó examen pre ocupacional de ingreso a 15 trabajadores.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de vigilancia de la salud ejecutado a la fecha por el consorcio AB Loja.

RESUMEN DE VIGILANCIA DE LA SALUD MES DE ENERO DE 2021	
HISTORIA CLÍNICA APTITUDES	
HASTA ENERO 21	78
TOTAL A LA FECHA	78

ACTUALIZACIÓN VACUNACIÓN PERSONAL PROYECTO PTAR ENERO 2021			
EMPRESAS	DT (DIFTERIA -TETANOS)	HB (HEPATITIS B)	TOTAL
	# DE PERSONAS VACUNADAS	# DE PERSONAS VACUNADAS	TRABAJADORES
TOTAL	20	20	39

Además, en cumplimiento a la vigilancia a la salud de los trabajadores hasta el presente mes se cuenta con 39 trabajadores con la primera y segunda dosis de vacunas. En los meses posteriores conforme las condiciones del Ministerio de Salud lo permitan se harán las gestiones y se retomará la campaña de vacunación y completar según la cantidad de trabajadores de reciente ingreso. Se anexa informe de la vigilancia de salud del presente mes.

➤ Entrega del reglamento interno

Actualmente se cuenta con el reglamento interno del trabajo aprobado ante el ministerio de trabajo, dicho reglamento se entrega a los trabajadores conforme ingresen a laborar al proyecto y según sea el caso se realizan charlas de difusión y de reinducción.

Conforme lo establece el artículo 434 del código de trabajo se ha realizado la entrega y difusión del reglamento de higiene y seguridad del Consorcio AB Loja a todo el personal del proyecto. En el presente mes se realizó la entrega del reglamento Interno y de Higiene a 5 trabajadores, dichos documentos se los entrega al trabajador al momento de la inducción y se registra en el formato de inducción al personal.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

- **Protocolo de medidas de prevención ante el Covid 19 para el Consorcio Ab Loja, proyecto PTAR.**

Una vez aprobado el instructivo del Consorcio Ab Loja ante la pandemia Covid 19 por el COE CANTONAL mediante memorando 00607-A-2020 del 19 de mayo de 2020, el consorcio AB Loja ha implementado todas las medidas que permitan minimizar el riesgo de contagio de Covid 19 considerando su fase de virus comunitario. Ver informe de salud ocupacional.

4.4.1.4 Registro mensual de accidentes e incidentes

En el presente mes no se suscitaron accidentes, se cuenta con el registro para el reporte de accidentes.

A continuación, se presenta un cuadro resumen del accidente de seguimiento hasta la fecha y el estado:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ESTADO ACTUAL-OCTUBRE 2020
SR. LUIS CONTENTO/AGOSTO 2018	Sr. Luis Contento presenta evolución sin cambios. Continúa con medicación y rehabilitación en casa. La atención médica es particular conforme se requiera mientras dure la pandemia. En el presente mes se recepto la notificación 1230-11-2018-AT-00110. SOBRE LA VALUACIÓN DE INCAPACIDADES Y RESPONSABILIDAD PATRONAL.
SR. ANGEL UCHUARI VALVERDE	El caso se encuentra cerrado ante el IESS. El trabajador ya no labora para el proyecto PTAR LOJA.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

➤ Accidentabilidad proyecto PTAR

Se detalla el siguiente cuadro considerando que no han existido bajas por accidentes/incidentes.

MES	N° TRABAJADORES	HORAS		N° ACCIDENTES CON BAJA		N° ACCIDENTES SIN BAJA		JORNADAS PERDIDAS		ÍNDICE DE FRECUENCIA		ÍNDICE DE GRAVEDAD	
		MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.
ENERO	60	11.520	11.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRERO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARZO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABRIL	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAYO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

➤ Procedimientos de trabajo

PROCEDIMIENTOS PROYECTO PTAR LOJA	
N° DE PROCEDIMIENTO	CODIGO
Procedimiento para permiso de trabajo	CABL-SSO-PR-001-001
procedimiento para realizar análisis seguro de trabajo-AST	CABL-SSO-PR-001-002
Procedimiento para notificación de incidentes y accidentes	CABL-SSO-PR-001-003
Procedimiento para capacitación en SSA al personal	CABL-SSO-PR-001-004
Procedimiento para entrega de equipo de protección personal -EPP	CABL-SSO-PR-001-005
Procedimiento para armado de andamios	CABL-SSO-PR-001-006
Procedimiento para realizar test de alcohol	CABL-SSO-PR-001-007
Procedimiento para seguridad en excavaciones	CABL-SSO-PR-001-008
Procedimiento para metodología en trabajo seguro Abs 1+340 colocación de tubería PREV	CABL-SSO-PR-001-0010



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4.4.1.5 Señalización de seguridad

➤ Colocación de parantes o colombinas móviles con cintas para delimitar áreas

Con la finalidad de delimitar las áreas consideradas de riesgo en obras tales como: Caídas a distinto nivel se ha procedido a delimitar con barandillas provisionales, así como las excavaciones con balizas y cinta de peligro, esto permitirá prevenir accidentes. Hasta la presente fecha se han construido 180 balizas que se distribuyen según las áreas identificadas de mayor riesgo.

4.4.1.6 Baterías sanitarias

Conforme lo establece la legislación vigente se construyó baterías sanitarias con pozo séptico para el personal de obra, las mismas que se encuentran operativas y distribuidas de la siguiente forma:

CANTIDAD	UBICACIÓN	USO
4	VESTIDORES	PERMANENTE O FIJA(3 PARA HOMBRES Y UNA PARA MUJERES) CON POZO SEPTICO
3	OFICINAS CONSORCIO AB LOJA ADMINISTRACIÓN	PERMANENTE O FIJA CON POZO SEPTICO
1	COLECTOR-BATERIA SANITARIA MÓVIL	TEMPORAL

Las baterías sanitarias son inspeccionadas de forma permanente y se verifica el estado de asepsia de las mismas constantemente.

4.4.1.7 Licencias de prevención en riesgos en la construcción o certificación de prevención en riesgos laborales.

Hasta la fecha se cuenta con 53 certificaciones de prevención de riesgos laborales, en el presente mes por el ingreso de la subcontratista SAC se incrementaron 17 se detalla el personal con dicha documentación:

NOMBRE	CANTIDAD
Consortio Ab Loja	7
Ecuaferrallas	27



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CTI	5
SAC SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	17
Servicios ocasionales mecánicos	9
Servicios ocasionales eléctricos	1
Servicios ocasionales bombeo	1
Servicios ocasionales de salud ocupacional	1
Servicios ocasionales de camión grúa	1
Servicios ocasionales de impermeabilización	1
TOTAL	70

Cabe mencionar que las certificaciones han sido puestas a conocimiento en informes anteriores, en caso de existir en un futuro personas que obtengan dicha certificación se anexara en el informe del mes que corresponda para conocimiento.

El personal que cuenta con la certificación tiene los conocimientos básicos en seguridad industrial para control de riesgos laborales que se pudiesen presentar en obra.

4.4.1.8 Señalética

En lo referente a señalización en el presente mes se implementó señalización de: (2) Prohibido apoyarse en el muro entre plataformas. Se mantienen los conos en el área del proyecto, así como también se delimita constantemente las áreas de peligro con cinta de peligro.

Para el presente periodo hasta la planilla N°25 se reporta la siguiente señalética bajo los siguientes rubros:



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

RUBRO	TIPO	CANTIDAD- LEYENDA	CANTIDAD CONTRATADA	MES ANTERIOR	A LA PRESENTE FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	CUMPLIMEN TO SEGÚN RUBRO A LA FECHA %
PTAR 263	LETREROS PREVENTIVOS FRENTE S DE TRABAJO		20	27	0	27	100%
RUBRO	TIPO	CANTIDAD- LEYENDA	CANTIDAD CONTRATADA	MES ANTERIOR	A LA PRESENTE FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	CUMPLIMEN TO SEGÚN RUBRO A LA FECHA %
PTAR 264	LETREROS INFORMATIVOS FRENTE S DE TRABAJO		15	16	0	16	100%
TOTAL			43				

Cabe mencionar que hasta la fecha se ha ejecutado al 100% el rubro PTAR 263 Y PTAR 264.

Se realizan inspecciones mensuales de la señalética para determinar el estado. En el presente mes no se realizó mantenimiento a la señalética.

El mantenimiento se ejecutará conforme el cronograma de forma semestral en el caso de que amerite y se presentaran los medios de verificación pertinentes.

➤ Cronograma de implementación y mantenimiento de señalética

Se adjunta al presente el cronograma proyectado de implementación de señalética el cual estará en función de los rubros PTAR 263 y PTAR 264.

4.4.1.9 Señalización permanente de la planta

La señalización permanente a la fecha no aplica, sin embargo, se la realizara en base a la Norma Técnica NTE INEN-ISO-3864-1:2013. Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad.

4.4.1.10 Pintada y mantenimiento de muros e instalaciones de la planta de tratamiento

Esta actividad a la fecha no se ejecuta debido a que no aplica, se ejecutara al finalizar la fase constructiva de la PTAR.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

REVISAR ANEXO 4: MATRIZ DE PERSONAL-ENERO, REGISTRO DE ENTREGA DE EPP, REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSPECCIÓN DE EPP, FORMATO DE INSPECCIÓN DE EPP, REGISTRO FOTOGRAFICO DE BOTIQUINES, REGISTRO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN, REGISTRO DE ENTREGA DE MEDICINA, PLANILLAS CONSOLIDADA DEL IESS, APTITUDES LABORALES, ENTREGA DE REGLAMENTO DE HIGIENE E INTERNO, INFORME DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y COVID ENERO 21, FORMATO DE INCIDENTE/ACCIDENTE, REGISTRO FOTOGRAFICO DE COLOCACIÓN DE BALIZAS PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS, REGISTRO FOTOGRAFICO DE BATERIAS SANITARIAS, REGISTRO DE INSPECCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS, REGISTRO DE INSPECCIÓN DE SEÑALÉTICA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEÑALÉTICA, CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA.

4.5. Plan de Relaciones Comunitarias

4.5.1 Programa de información y comunicación

4.5.1.1 Información pública de las obras por sectores de avance del proyecto.

Esta medida está a cargo del Municipio de Loja.

4.5.1.2 Indemnización y/o compensación social por expropiación y/o compra de terrenos para construcción de Planta de tratamiento.

Ejecución de trámites para la expropiación y/o compra con los propietarios de los terrenos situados en el barrio la Florencia, esta medida está a cargo del Municipio de Loja.

4.5.1.3 Atender inquietudes de la población directa e indirecta para despejar dudas

Conforme lo establece el plan de manejo ambiental del proyecto, este componente lo atenderá constantemente el Municipio de Loja, a través del plan de comunicación social del proyecto *"Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, primera etapa"*.

Sin embargo, la constructora mensualmente mantiene abierto un formato para recepción de inquietudes en caso de que la comunidad cercana al proyecto lo requiera.

En el presente mes existió un reclamo general de los moradores cercanos al proyecto ante el cierre temporal del puente Bailey por mantenimiento ejecutado por la contratista, ante lo cual se les indico que es un bien privado y que en caso de algún reclamo no era competencia de la empresa. Luego del mantenimiento se habilito el paso con normalidad.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4.6. Capacitación y Educación Ambiental

4.6.1 Programa de capacitación y Educación Ambiental

4.6.1.1 Cronograma anual de capacitaciones

En el presente periodo se adjunta el cronograma de capacitación 2021, el mismo que contiene varios temas que se enlistan y que son opciones a considerar para capacitar al personal del proyecto conforme los riesgos o situaciones que se presente en obra.

4.6.1.2 Capacitaciones de seguridad, salud y ambiente conforme el cronograma

Conforme lo establece el Plan de Manejo Ambiental para el componente PTAR LOJA, plan de capacitación y educación ambiental, programa de capacitación y educación ambiental establece textualmente en la pág. 141 ***"establecer un cronograma anual de capacitación en temas ambientales, de prevención de la contaminación ambiental, seguridad y salud ocupacional y una capacitación sobre salud y seguridad laboral y medio ambiente para la PTAR"***. Lo cual se ha cumplido por parte de la contratista en las capacitaciones conforme lo establece la normativa vigente establecidas en la Ley de seguridad social y código de trabajo.

En el presente mes a más de las charlas que se tienen previstas en el cronograma de capacitación se han impartido las capacitaciones informativas y de prevención ante la pandemia Covid 19.

En el presente periodo se ejecutaron 5 capacitaciones con temas relacionados en ambiente, seguridad y salud ocupacional:

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CHARLAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL						
N°	FECHA	TEMA	N° DE ASISTENTES	DURACIÓN	H/h capacitados	UBICACIÓN
2	08/01/21	Riesgo eléctrico en el proyecto PTAR LOJA	40	25 min	16,6	
3	18/01/21	Inspección visual del arnés previo al uso	35	15 min	8,7	
4	20/01/21	Procedimiento de trabajo en la construcción de cámara de inicio de colector	13	15 min	3,2	
5	25/01/21	El desorden causa accidentes	26	15 min	6,5	
6	27/01/21	Cuidados ante el Covid 19, mantenerse atentos	17	15 min	4,25	
Horas hombre capacitadas					39,2	

Hasta la presente fecha se tiene un total de 106 capacitaciones que suman a la matriz de cumplimiento, dichas capacitaciones las realiza en cumplimiento a la normativa ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente las mismas que no serán planilladas.

Cabe aclarar que las capacitaciones pueden variar en los temas dependiendo de los riesgos que se presenten in situ.

REVISAR ANEXO 5. FORMATO DE RECEPCIÓN DE INQUIETUDES, CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES, REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y FOTOGRÁFICO DE CAPACITACIONES.

4.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento

Con Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0066 del 02 de julio del 2020 se envió a la Fiscalización la propuesta para reprogramar las fechas de ejecución de los monitoreos ambientales considerando la suspensión de actividades ocasionadas por la pandemia Covid 19, con lo cual la fiscalización indicó con oficio OF-01153-2020-FISCAPTARL del 06 de julio de 2020 que aprueba lo propuesto por el Consorcio Ab Loja y se ejecutó lo planificado, sin embargo luego de recibir el oficio por parte del Municipio de Loja N ML-PTAR-ADRV-2020-178-OF del 22 de Julio de 2020 la contratista ejecutará los monitoreos pendientes conforme lo indicado por el Municipio de Loja en la fase de operación.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4.7.1 Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua

En el presente período no se ejecutaron muestreos de calidad de agua.

4.7.2. Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del aire

En el presente período no se ejecutó muestreo de calidad de aire.

4.7.3. Programa de monitoreo y seguimiento ruido ambiental.

En el presente período no se ejecutaron monitoreos de ruido.

4.8. Plan de rehabilitación de áreas afectadas

4.8.1 Programa de rehabilitación de áreas afectadas

4.8.1.1 Replantación de vegetación en áreas verdes de las zonas intervenidas

Conforme lo establece el contrato se ejecutará la actividad de replantación de áreas verdes conforme el rubro PTAR 266, esta actividad a la fecha no aplica, se ejecutará previa coordinación con la fiscalización y administración del contrato.

4.8.1.2 Permisos ambientales correspondientes de las fuentes de material pétreo.

Actualmente por el reinicio de actividades en el proyecto continúa utilizando material pétreo de las siguientes canteras:

Tipo de material	Área minera/empresa	Permisos
Roca, utilizado solo en pretratamiento y decantadores primarios	Roca dura código 600002	Licencia ambiental 05-2016 y autorización municipal
Pedraplen, gravon y súbese utilizado en el relleno de las cimentaciones decantación primaria y cámara de cloración	Malca 3 código 600531	Licencia ambiental 19-2016 y título minero otorgado por el municipio de Catamayo.
Hormigón	Hormiconstrucciones	Nro. 000068 licencia ambiental otorgada en marzo de 2011 por Consejo Provincial de Loja.
Material de mejoramiento	Sofía código 1101011	Licencia ambiental otorgada el 18 de enero de 2017 por el Ministerio del Ambiente.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Los permisos ambientales se han anexado en informes anteriores para su conocimiento.

4.9. Plan de abandono y entrega del área

4.9.1 Programa de abandono y entrega del área

4.9.1.1 Elaborar un plan de cierre y abandono aprobado

Esta actividad no aplica a la fecha.

4.9.1.2 Remoción de campamentos y áreas de bodega

Esta actividad no aplica a la fecha.

4.9.1.3 El abandono de la obra consistirá en el retiro de todos los componentes, equipos y herramientas utilizados en el proyecto.

Esta actividad no aplica a la fecha.

5. CONCLUSIONES

- Hasta la fecha se da seguimiento a un accidente laboral ante riesgos de trabajo del IESS, se pondrá a conocimiento en informes posteriores el avance.
- Para el presente mes en la matriz de evaluación del plan de manejo ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente se generó un incremento de **0,05 %** en el porcentaje acumulado quedando a la fecha **70,00 %** de cumplimiento. Es decir, un cumplimiento **alto** considerando el avance físico del proyecto que es de **79,9 %**.
- En el presente mes se entregó EPP conforme los rubros ambientales y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de los rubros contratados para el proyecto a la fecha es de **53,7 %**, es decir, que se han ejecutado la mitad de rubros ambientales y los pendientes son específicamente de la etapa de cierre y abandono y se ejecutarán cuando aplique.

De las actividades planificadas de rutina conforme la matriz ambiental se tiene un cumplimiento correspondiente de **72,04%** lo que permite determinar una buena gestión ambiental, teniendo en cuenta que hay actividades que son de cumplimiento permanente y otras que no aplican a la fecha.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"


7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2021.

ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
	EJECUTADO		
	SI	NO	
1. Entrega de desechos comunes	X		Anexo 3
2. Inspecciones al personal en obra de EPP, extintores, botiquines, área de desechos	X		Anexo 4
3. Impartición de charlas de seguridad, salud y ambiente	X		Anexo 6
4. Orden y limpieza en obra	X		Anexo 3
5. Actualización de la estafeta de SSA en vestidores	X		Anexo 3
6.Inducciones de seguridad, salud y ambiente al proyecto.	X		Anexo 4
6 ACTIVIDADES PROPUESTAS, EJECUTADAS 6 =100% DE CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE MES.			

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD CONSORCIO AB LOJA.


Ing. Yadira Solorzano C.

Técnica Ambiental


Ing. Rosita Bustamante

Técnica en Seguridad Industrial

Consortio Ab Loja



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

- De las 6 actividades planificadas en el plan de acción mensual, se establece un cumplimiento del **100%**.
- Dentro de los planes con mayor cumplimiento hasta la fecha se encuentran: Plan de prevención y mitigación de impactos, plan de contingencias, plan de manejo de desechos, plan de seguridad y salud ocupacional y planes de monitoreo y seguimiento.
- Los planes con mínimo porcentaje de cumplimiento son los de rehabilitación de áreas y plan de abandono y entrega del área debido a que a la fecha son actividades que no aplican.

6. RECOMENDACIONES

- Continuar con el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental conforme los escenarios que permitan desarrollar las actividades propuestas sin comprometer la salud del personal cumpliendo con la normativa ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional vigente.
- Continuar ejecutando las actividades del PMA según del avance del proyecto e informar mensualmente del cumplimiento hasta lograr efectuar lo establecido.
- Cumplir con lo detallado en el plan de acción para el mes de FEBRERO de 2021.
- Se continuará estableciendo medidas para evitar que se susciten o repinten accidentes laborales en el proyecto tales como identificación de actos y condiciones inseguras, charlas de pre jornada, lecciones aprendidas y supervisión constante.

acciona btd
AGUA
CONSORCIO AB LOJA



MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y CLIMA

CONSORCIO AB LOJA



“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 2021									
Hallazgos	Medida correctiva	FEBRERO 2021				Indicadores	Medios de verificación	Responsable	Acciona Agua CONSORCIO AB LOJA
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4				
Entrega de desechos comunes	Manejo adecuado de residuos					Desechos entregados	Registro fotográfico fechado/registros de entrega	Consortio AB Loja	
Inspecciones al personal en obra de EPP, extintores, botiquines, área de desechos.	Personal con EPP					Todo el personal con EPP	registro fotográfico/ registro de inspección	Consortio AB Loja	
Impartición de charlas de seguridad, salud y ambiente	Personal capacitado					Personal capacitado conforme el cronograma	Registros de asistencia/verificación in situ	Consortio AB Loja	
Orden y limpieza en obra	Áreas limpias y ordenadas					Obra limpia y ordenada	registros fotográfico/verificación in situ	Consortio AB Loja	
Actualización de la estafeta de SSA en vestidores	Personal capacitado					Personal entrenado	Informe/registros fotográfico.	Consortio AB Loja	
Reposición de EPP	Personal con EPP para disminución del riesgo					Personal entrenado	Informe/registros fotográfico.	Consortio AB Loja	
En caso de no cumplir con el cronograma programado se presentaran los justificativos necesarios en el informe ambiental respectivo									

Estas actividades son referenciales, se ejecutarán conforme las circunstancias lo permitan.





CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) TRAPAGA FERNANDEZ JOSE MARIA, representante legal de la empresa **CONSORCIO AB LOJA** con RUC Nro. 1792811031001 y dirección VICENTE ROJAS 07-37 JOSÉ JARA, NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Ing. Pedro Teófilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.



Emitido el 08 de febrero de 2021

Validez del Certificado 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO AB LOJA

febrero 08 del 2021 11:42

TRAPAGA FERNANDEZ JOSE MARIA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000139149953

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-02-08
No. RUC / REGISTRO:	1792811031001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-02-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSORCIO AB LOJA - CONSORCIO AB LOJA		
Periodo de Pago:	2021 - 01		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

Valor	1509.81
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	1509.81
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	1509.81

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones


Agua
CONSORCIO AB LOJA



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 08/02/2021

Consolidado de Planillas												
CCC:"Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"												
Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
2021-1	1103122162	ARIAS ORTIZ FERNANDO BENJAMIN	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	680.00	30	75.82	64.26	0.00	0.00	1.00	6.80	140.08
2021-1	1103826135	CEVALLOS SAMANIEGO MARIA APOLINARIA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	404.52	30	45.10	38.23	0.00	0.00	1.00	4.05	83.33
2021-1	1713470720	LALANGUI LALANGUI WALTER OMAR	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,380.00	30	153.87	130.41	0.00	0.00	1.00	13.80	284.28
2021-1	1102406822	MORA SISALIMA RUTH MARISOL	16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	1,517.00	15	169.15	143.35	0.00	0.00	1.00	15.17	312.50
2021-1	1104357544	SOLORZANO CASTILLO YADIRA LEOVANA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,820.33	30	202.97	172.02	0.00	0.00	1.00	18.20	374.99
2021-1	1718647605	TOAPANTA CHAVEZ CARLOS FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	1,188.00	30	132.46	112.27	0.00	0.00	1.00	11.88	244.73
Totales :				6,989.85		779.37	660.54	0.00	0.00		69.90	1,439.91

Acciona **btc** Agua
CONSORCIO AB LOJ

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ**, con fecha de nacimiento **05/10/1965**, con número de afiliación **38 1007877561** y DNI **042081589F**, con fecha **15/02/2010**, como trabajador de **ACCIONA AGUA, S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 28 149246820**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **15 de febrero de 2010**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los terminos de la autorización número **11232**, concedida en fecha **03/12/1998** a **ACCIONA S.A.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**

Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**


ONSORCIO AB LOJ

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS

REFERENCIA:	FECHA:	HORA:	HUELLA:	PÁGINA:
A1722102000001	10-02-2021	14:47:52	YV63GMJO	1

Este documento no será válido sin la codificación informática

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **ALEJANDRO CARAMAZANA GIL**, con fecha de nacimiento **22/07/1978**, con número de afiliación **49 1002188531** y DNI **071016055J**, con fecha **01/01/2005**, como trabajador de **ACCIONA AGUA S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 48 107850622**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **1 de enero de 2005**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los términos de la autorización número **11232**, concedida en fecha **03/12/1998** a **ACCIONA S.A.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS 484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**

Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**



acciona**btc**
Agua
CONSORCIO AB LOJ

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS					
REFERENCIA:	FECHA:	HORA:	HUELLA:		PÁGINA:
A1722102000001	10-02-2021	14:46:31	SR410MJ0		1

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **LUIS ALBERTO GONZALEZ TORRES**, con fecha de nacimiento **05/10/1972**, con número de afiliación **48 1000859344** y DNI **020221159L**, con fecha **01/01/2005**, como trabajador de **ACCIONA AGUA S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 48 107850622**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **1 de enero de 2005**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los terminos de la autorización número **11232**, concedida en fecha **03/12/1998** a **ACCIONA S.A.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**

Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**

accionabtc****
Agua
CONSORCIO AB LOJ

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS

REFERENCIA:	FECHA:	HORA:	HUELLA:	PÁGINA:
A1722102000001	10-02-2021	14:48:31	2E210MJO	1

Este documento no será válido sin la codificación informática

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **JORGE JUAN LAGO MARTIN**, con fecha de nacimiento **10/04/1976**, con número de afiliación **48 1019463136** y DNI **022749566J**, con fecha **13/02/2006**, como trabajador de **ACCIONA AGUA S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 48 107850622**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **13 de febrero de 2006**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los terminos de la autorización número **11232**, concedida en fecha **03/12/1998** a **ACCIONA S.A.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**

Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**



acciona**btC**
Agua
CONSORCIO AB LOJ

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS					
REFERENCIA:	FECHA:	HORA:	HUELLA:		PÁGINA:
A1722102000001	10-02-2021	14:47:14	LMN9QMJO		1

Este documento no será válido sin la codificación informática

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **ANTONIO SANZ SANZ**, con fecha de nacimiento **07/07/1973**, con número de afiliación **28 1083678983** y DNI **001924543H**, con fecha **30/10/2006**, como trabajador de **ACCIONA AGUA, S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 28 149246820**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **30 de octubre de 2006**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los terminos de la autorización número **11232**, concedida en fecha **03/12/1998** a **ACCIONA S.A.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**

Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**

 **acciona**_{Agua} **btc**
CONSORCIO AB LOJ

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

CODIFICACIONES INFORMÁTICAS

REFERENCIA:	FECHA:	HORA:	HUELLA:		PÁGINA:
A1722102000001	10-02-2021	14:49:10	5FR76MJO		1

Este documento no será válido sin la codificación informática

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) **GUASGUA AMAGUAÑA FRANCISCO SALOMON**, representante legal de la empresa **ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA** con RUC Nro. 1792429145001 y dirección **CAROLINA. AV. SHYRIS 902 SUECIA RENAZZO PLAZA PISO 9 OFICINA 902. 904. SUECIA. PARQUE CAROLINA.**, NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

**acciona bta**
Agua
CONSORCIO AB LOJ

Ing. Pedro Teófilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 26 de febrero de 2021

Validez del Certificado 30 días

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 26/02/2021

Consolidado de Planillas

Formulario de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)*

Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantia	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
1806439	AJILA SARANGO ROLANDO DAVID	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	415.75	30	46.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
1369771	CONTENTO JAPON LUIS SALVADOR	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	415.75	30	46.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
1176331	CORREA PARDO DIEGO MARCELO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	415.75	30	46.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
1458874	GUALAN CEVALLOS DIEGO EDUARDO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	415.75	30	46.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
1645283	GUASGUA AMAGUANA FRANCISCO SALOMON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	2,500.00	30	278.75	236.25	0.00	0.00	1.00	25.00	515.00
1139789	GUASGUA AMAGUANA LIDIA MARIANA	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	700.00	30	78.05	66.15	0.00	0.00	1.00	7.00	144.20
1505308	GUASGUA AMAGUANA MANUEL ELIAS	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,000.00	30	111.50	94.50	0.00	0.00	1.00	10.00	206.00
1484474	GUASGUA RODRIGUEZ JOHN JAIR	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	463.52	30	51.68	43.81	0.00	0.00	1.00	4.64	95.49
1614379	GUELEDEL CHALAN ANGEL POLIVIO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	415.75	30	46.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
1902138	LLANOS SAENZ JEFFERSON ALEXANDER	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	700.00	30	78.05	66.15	0.00	0.00	1.00	7.00	144.20
1992008	PADILLA VELEZ JOSE LUIS	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	415.75	30	46.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
1643543	TORRES FRANCO WELLINGTON ARIEL	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	415.75	30	46.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
1812548	UCHUARI BECERRA NIXON ROBERTO	35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	415.75	30	46.36	39.28	0.00	0.00	1.00	4.16	85.64
Totales :			8,689.52		968.91	821.10	0.00	0.00		86.92	1,790.01



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA

febrero 12 del 2021 10:02

GUASGUA AMAGUAÑA FRANCISCO SALOMON

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000139217074

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-02-12
No. RUC / REGISTRO:	1792429145001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-02-17
Nombre / Razón Social / Organización:	ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA - ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA		
Periodo de Pago:	2021 - 01		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

Valor	1876.93
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	1876.93
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	1876.93

Señor Empleador

les en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, cualquier agencia SERVIPAGOS, nes TIA, Red de Servicios FACILITO go

ar, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier

do inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará

es patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del oligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

mente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones

PICHINCHA C.A.
Servicios

nte.: 1792429145001
Part.: 139217074
esa.: IESS
mento: 105373969
or....: \$1,876.93
sion.: \$0.60
cuento.: \$0.00
tivo.: \$1,876.93
al....: \$1,877.53
da....: USD
ina.: 0034 - AG. PORTUGAL
ro....: CSPESANT
a....: 2021/02/17
rol...: 182

Acciona btc
Agua
CONSORCIO AB LOJ

FINAL
ENTE
ación Exitosa

umento tributariamente válido,
corizado por el Servicio de Rentas
ernas, en el numeral 1 del Art. 4 del



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA

febrero 17 del 2021 08:58

GUASGUA AMAGUAÑA FRANCISCO SALOMON

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000020766045

Concepto:	PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,	Emitido en:	2021-02-17
No. RUC / REGISTRO:	1792429145001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-02-17
Nombre / Razón Social / Organización:	ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA - ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA		

Período de Pago:	Desde: 2021-01-01 Hasta: 2021-01-31
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

Valor	191.17
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	191.17
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	191.17

BANCO PICHINCHA C.A.
Otros Servicios

Cliente... 1792429145001
Cnt Part.: 20766045
Empresa... IESS
Documento: 105465400
Valor... \$191.17
Comisión... \$0.60
Descuento... \$0.00
Efectivo... \$191.17
Total... \$191.77
Moneda... USD
Oficina... 0034 - AG. PORTUGAL
Cajero... CSPESANT
Fecha... 2021/02/17
Control... 188

Señor Empleador

les en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, cualquier agencia SERVIPAGOS, nes TIA, Red de Servicios FACILITO ego ar, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier

do inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará

les patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del oligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

mente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones

Acciona btc
Agua
CONSORCIO AB LOJ

ORIGINAL
CLIENTE
Operación Exitosa

Documento digitalmente válido,
autorizado por el Servicio de Rentas
Internas. En el numeral 1 del Art. 4 del

	LISTA LOJA FEBRERO- 2021	CEDULA	INGRESO IESS
1	AJILA SARANGO ROLANDO DAVID	1900806439	04/12/2020
2	CONTENTO JAPON LUIS SALVADOR	1103369771	16/07/2018
3	CORREA PARDO DIEGO MARCELO	1105176331	14/12/2020
4	GUALAN CEVALLOS DIEGO EDUARDO	1104456874	04/12/2020
5	GUASGUA RODRIGUEZ JOHN JAIRO	1720484474	07/12/2020
6	GUELEDEL CHALAN ANGEL POLIVIO	1900614379	06/12/2020
7	LLANOS SAENZ JEFFERSON ALEXANDER	0705902138	03/09/2018
8	PADILLA VELEZ JOSE LUIS	1727992008	07/12/2020
9	TORRES FRANCO WELLINTON ARIEL	1207643543	10/12/2020
10	UCHUARI BECERRA NIXON ROBERTO	1104812548	04/12/2020


acciona*btc*
 Agua
CONSORCIO AB LOJ



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) **BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE**, representante legal de la empresa **BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE** con RUC Nro. 1103573711001 y dirección COLON CASTRO 25-69 AGUSTIN AGUIRRE, NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Ing. Pedro Teófilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.


bta
ONSORCIO AB LOJ

Emitido el 04 de marzo de 2021

Validez del Certificado 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE

febrero 05 del 2021 15:20

BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000139134779

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-02-05
C. RUC / REGISTRO:	1103573711001 - 0002	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-02-15
Nombre / Razón Social / Organización:	BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE - BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE		
Periodo de Pago:	2021 - 01		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

Valor	749.07
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	749.07
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	749.07

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.
Cajas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego
Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones

 **Acciona** *Agua* **btc**
CONSORCIO AB LO

Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 05/02/2021

Consolidado de Planillas

Formulario de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Aporte Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Total Aporte
1573711	BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	415.48	30	46.32	39.26	0.00	0.00	1.00	4.15	85.58
1789604	CORDOVA GAONA MARCO ANTONIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	396.67	28	44.23	37.48	0.00	0.00	2.00	3.97	81.71
1038366	CORDOVA GAONA PAULO DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	425.00	30	47.39	40.16	0.00	0.00	1.00	4.25	87.55
1831889	ESPINOZA PEREZ RICHARD DAVID	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	14.17	1	1.58	1.34	0.00	0.00	1.00	0.14	2.92
1826565	GAONA FUEL DENNIS ARIEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	425.00	30	47.39	40.16	0.00	0.00	1.00	4.25	87.55
1765069	HERRERA CRISTIAN RAMIRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	14.17	1	1.58	1.34	0.00	0.00	1.00	0.14	2.92
1337850	MOROCHO JIMENEZ LENIN ALEJANDRO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	14.17	1	1.58	1.34	0.00	0.00	1.00	0.14	2.92
1365207	OCHOA PESANTES ROBINSON PATRICIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	425.00	30	47.39	40.16	0.00	0.00	1.00	4.25	87.55
1024580	PESANTES DELGADO JOSE ANGEL	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	425.00	30	47.39	40.16	0.00	0.00	1.00	4.25	87.55
1849386	PICO FLORES FRANCISCO JAVIER	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	420.00	30	46.83	39.69	0.00	0.00	1.00	4.20	86.52
1044933	RAMON ARMIJOS ALONSO GREGORIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	15.00	1	1.67	1.42	0.00	0.00	1.00	0.15	3.09
1386083	VILLARROEL BARROSO PLINIO RICARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	450.00	30	50.18	42.52	0.00	0.00	1.00	4.50	92.70
Totales :			3,439.64		383.53	325.03	0.00	0.00		34.39	708.56



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) MENA POLO WLADIMIR IVAN, representante legal de la empresa SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL con RUC Nro. 1091722204001 y dirección BARRIO SANTO DOMINGO. DOCTOR ALFONSO GOMEZJURADO. 1-25. SAN LORENZO. POR ESTADIO OLIMPIC., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

 **acciona** *agua* **btc**
CONSORCIO AB LO



Ing. Pedro Teófilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 02 de marzo de 2021

Validez del Certificado 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

SAC

febrero 17 del 2021 23:03

MENA POLO WLADIMIR IVAN

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2021-02-12))

(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 0000000139201989

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-02-11
No. RUC / REGISTRO:	1091722204001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-02-17
Nombre / Razón Social / Organización:	SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL - SAC		

Periodo de Pago:	2021 - 01
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2021 - 1	06	1105859589	CARRION ORDOÑEZ JIMMY ALEXANDER	333.33	25	NNA	68.67	0.00
2021 - 1	06	0705251775	ENCARNACION BRAVO MARIO ENRIQUE	173.33	13	NNA	35.71	0.00
2021 - 1	06	1105742892	HERRERA SOTO EDGAR FABIAN	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 1	06	1105106486	JAURA JAURA CARLOS ROBERTO	173.33	13	NNA	35.71	0.00
2021 - 1	06	1900741511	JIMENEZ PINEDA FELIX MARCELO	333.33	25	NNA	68.67	0.00
2021 - 1	06	1003569611	MANTUANO CACHIGUANGO VICTOR ALFONSO	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 1	06	1002601647	MENA POLO EDWIN XAVIER	417.62	30	NNA	86.03	0.00
2021 - 1	06	1105697732	MORENO GONZALEZ JOSE GERARDO	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 1	06	1105806226	PALACIOS MONTAÑO ANGEL EDUARDO	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 1	06	1105947251	PARDO ABAD GUIDO MANUEL	333.33	25	NNA	68.67	0.00
2021 - 1	06	1004716963	QUILCA SIMBAÑA PAULINO ESTEBAN	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 1	06	1003918701	QUILCA SIMBAÑA WILMER ARMANDO	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 1	06	1105655359	ROBLES GUERRERO JOSE LUIS	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 1	06	0706012937	TANDAZO CASTILLO JOEL ARMANDO	333.33	25	NNA	68.67	0.00
2021 - 1	06	1104903487	TENEZACA QUILLE DAVID ANTONIO	333.33	25	NNA	68.67	0.00
2021 - 1	06	1003414438	YACELGA YACELGA MARCO ANIBAL	360.00	27	NNA	74.16	0.00
2021 - 1	109	1002601621	MENA POLO WLADIMIR IVAN	400.00	30	NNA	70.40	0.00
				5710.93			1164.48	0.00

Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	1217.57
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	1217.57

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a TASAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Rol Empleados

Indicación de la Empresa

Nombre del Empleador

RUC

Nombre Sucursal

SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL

1091722204001

0001 SAC

Fecha :

02/03/20

Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afilié
CAFRION ORDOÑEZ JIMMY ALEXANDER	1105859589	TRABAJADOR EN GENERAL	1918200000100	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
ENCARNACION BRAVO MARIO ENRIQUE	0705251775	TRABAJADOR EN GENERAL	1918200000100	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
HERRERA SOTO EDGAR FABIAN	1105742892	TRABAJADOR EN GENERAL	1918200000100	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
LAURA LAURA CARLOS ROBERTO	1105108486	TRABAJADOR EN GENERAL	1918200000100	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
JIMENEZ PINEDA FELIX MARCELO	1900741511	TRABAJADOR EN GENERAL	1918200000100	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
MANTUANO CACHIGUANGO VICTOR ALFONSO	1003569611	TRABAJADOR EN GENERAL	1918200000100	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
MENA POLO EDWIN XAVIER	1002601647	ADMINISTRADOR GERENCIAL	19100000000005	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
MENA POLO WLADIMIR IVAN	1002601621	GERENTE GENERAL		109-GERENTE ADMINISTRADOR SIN RELACION DE	P	17.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
PALACIOS MONTAÑO ANGEL EDUARDO	1105805226	TRABAJADOR EN GENERAL	1918200000100	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
PARDO ABAD GUIDO MANUEL	1105947251	TRABAJADOR EN GENERAL	1918200000100	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
QUIJICA SIMBAÑA WILLMER ARMANDO	1003918701	TRABAJADOR EN GENERAL	1918200000100	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
ROALES GUERRERO JOSE LUIS	1105655359	TRABAJADOR EN GENERAL	1918200000100	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
TANZANO CASTILLO JOEL ARMANDO	0706012937	TRABAJADOR EN GENERAL	1918200000100	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	400.00	0.00	0	0.00	4
Total Rol								5217.62	0.00		0.00	52



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) CALDERON CHAMBA MARIA AGUSTINA, representante legal de la empresa COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA JAMASEP CIA. LTDA. con RUC Nro. 1792073111001 y dirección CUARTO CENTENARIO . JOSE ANTONIO EGUIGUREN 18-35 LAURO GUERRERO Y RAMON PINTO. 18-35. RAMON PINTO. ALADO DE BANCO LOJA., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.




CONSORCIO AB LOJA

Ing. Pedro Teófilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 23 de febrero de 2021

Validez del Certificado 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

JAMASEP CIA LTDA

febrero 15 del 2021 13:07

CALDERON CHAMBA MARIA AGUSTIN

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000139231001

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	Emitido en:	2021-02-15
No. RUC / REGISTRO:	1792073111001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2021-02-17
Nombre / Razón Social / Organización:	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA JAMASEP CIA. LTDA. - JAMASEP CIA LTDA		
Periodo de Pago:	2021 - 01		
Forma de pago:	Fondos propios		
Observación:			

	Valor	2146.7
Intereses por mora (+)		0.7
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		8.7
Honorarios Abogado(+)		0.7
Gastos Administrativos(+)		0.7
Subtotal(=)		2155.7
Notas de Crédito(-)		0.7
Total(=)		2155.7

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO


*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones



Consulta Rol Empleados

Identificación de la Empresa

Nombre del Empleador

COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA JAMASEP CIA. LTDA.

RUC

179207311001

Nombre Sucursal

0001 JAMASEP CIA LTDA

Fecha :

23/02/2021



Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
BERMUDEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS	1719546883	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
DALDERON CHAMBA MARIA AGUSTINA	1723960678	GERENTE / AFINES	19182000000101	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	418.06	0.00	0	0.00	418.06
CASTILLO GRON JUAN FRANCISCO	1106000167	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
ENRIQUEZ BURI SEGUNDO CECILIO	1105595124	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
ERAZO ERAZO ITAMAR GRACIELA	1104326036	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
GONZAGA CHUQUIGUANCA STALIN FERNANDO	1105935447	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
GONZALEZ ORDOÑEZ JOSE DAVID	1980034833	CONSERJE / PORTERO	19100000000036	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
GRANDA OCHOA ULVIO DE JESUS	1102505482	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
LOJAN MONTALEZA ANGEL	1104998438	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
LOJAN VALAREZO ADRIAN ARTURO	1105513489	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
LUNA MOROCHO STEVEEN ALEXANDER	1105573279	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
MARCHENA GUZMÁN MAURICIO ALEJANDRO	1105368511	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
MEDINA LOARTE JOSE LEONIDAS	1105670938	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
MOSQUERA GRANDA NEIL FABIAN	1102663624	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
ORZOCO CUENZA JUAN PABLO	1150439139	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
PIÑOS YANZA GONZALO NEPTALI	1101859138	JEFE / AFINES	19200000000008	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	418.66	0.00	0	0.00	418.66
POJIA PAQUI CLAUDIO EFRAN	1105610172	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
PUCHAICELA TENE ANGEL VACILLO	1104063549	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
QUIROLA IRIARTE JEFFERSON ANTONIO	1106007154	GUARDIA	19117400000051	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40

Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportación	Sueldo	Sueldo Extra	Días mod	Valor días Mod	Total Afiliado
QUITUSACA RAMIREZ JOHN ALEJANDRO	1105754196	GUARDIA	19117400000051	36-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
QUICHPE CORREA LEVIN RENE	1106338277	GUARDIA	19117400000051	36-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
ROMERO BRICEÑO MANUEL LEONARDO	1106597737	GUARDIA	19117400000051	36-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
RUIZ CEVALLOS JORGE MAURICIO	1104157738	ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19100000000028	16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	P	20.6	0.0	407.78	0.00	0	0.00	407.78
RUIZ CEVALLOS JOSE LUIS	1105249138	GUARDIA	19117400000051	36-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
RUIZ BARANGO HERNAN ROLANDO	1105234875	GUARDIA	19117400000051	36-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.6	0.0	404.40	0.00	0	0.00	404.40
Total Rol								10139.28	0.00		0.00	10139.28