

# PLANILLA NRO. 12



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA  
PLANILLA DE FISCALIZACION No. 12

Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SA
MONTO:	\$ 2.080.951,33
ANTICIPO (10%):	\$ 208.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	30 MESES



PERIODO:	01 al 28 de febrero 2017
PLANILLA No.	12
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 57.177,38
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 51.002,22

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATADOS DE OBRA	MONTOS EJECUTADOS		
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO
EJECUCION DE OBRA				
AGUA POTABLE	3.717.535,13	1.692.364,72	142.655,01	1.835.019,73
ALCANTARILLADO SANITARIO	3.289.155,66	980.100,80	96.645,78	1.076.746,58
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.682.183,21	1.353.341,99	88.070,36	1.441.412,35
ERRISA	21.616.167,80	1.093.092,54	441.146,38	1.534.238,92
C.N.T.	2.078.286,71	433.476,83	46.494,18	479.971,01
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL	1.687.417,00	357.036,84	30.222,75	387.259,59
REGENERACION URBANA	12.226.071,15	3.688.757,61	478.320,63	4.167.078,24
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417.927,72	182.226,89	15.493,67	197.720,56
TOTAL	48.714.744,38	9.780.398,22	1.339.048,76	11.119.446,98

PLANILLA DE FISCALIZACION

Amortización del Anticipo		MONTOS		
		ANTERIOR	ESTE MES	% ACUMULADO
Anticipo (1)	\$ 208.095,13	417.623,00	57.177,38	474.800,38
Descuento por Planilla Acumulado (2)	\$ 47.480,06	57.390,01	8.004,83	65.394,84
Descuento en Costo más Porcentaje Orden 02 (3)	\$ 1.896,96	475.013,01	65.182,21	540.195,22
Descuento en Costo más Porcentaje Orden 04 (4)	\$ 1.334,15			
Saldo por Descontar (1)-(2)-(3)-(4)	\$ 157.383,96	40.173,02	5.603,38	45.776,40
		41.762,32	5.717,74	47.480,06
		6.107,37	0,00	6.107,37
		20.881,16	2.858,87	23.740,03
		108.923,87	14.179,99	123.103,86
		366.089,14	51.002,22	417.091,36

LIQUIDO A COBRAR



Ing. José Ángel Blanco  
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION



Ing. Vicente Torres Bustamante  
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACION