

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 7 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.**

COMPONENTES	PLANILLA No. 7	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla No. 7 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 7 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla No. 7 (SUBTOTAL)	4,62	10,54	9,26	0,89	25,31
	Planilla No. 7 menos anticipo	4,16	9,48	8,33	0,80	22,78
REGENERACIÓN URBANA	Planilla No. 7 (SUBTOTAL)	674,02	1.537,81	1.351,15	129,91	3.692,88
	Planilla No. 7 menos anticipo	606,62	1.384,03	1.216,04	116,92	3.323,60
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla No. 7 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 7 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla No. 7 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 7 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla No. 7 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 7 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla No. 7 (SUBTOTAL)	1.114,15	2.541,99	2.233,45	214,73	6.104,33
	Planilla No. 7 menos anticipo	1.002,74	2.287,79	2.010,11	193,26	5.493,90
<b>TOTAL</b>		<b>1.613,51</b>	<b>3.681,31</b>	<b>3.234,47</b>	<b>310,98</b>	<b>8.840,27</b>
<b>IVA 12%</b>		215,14	490,84	431,26	41,46	1.178,70
<b>TOTAL CON IVA</b>		<b>1.828,65</b>	<b>4.172,15</b>	<b>3.665,74</b>	<b>352,44</b>	<b>10.018,97</b>
<b>RETENCIÓN 70% IVA</b>		150,60	343,59	301,88	29,03	825,093
<b>RETENCIÓN 2% RENTA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL</b>		89,64	204,52	179,69	17,28	491,127
<b>NETO A PAGAR</b>		<b>1.588,415</b>	<b>3.624,044</b>	<b>3.184,163</b>	<b>306,138</b>	<b>8.702,75</b>

  
**Martha Bermeo Granda**  
**COORDINADORA FINANCIERA**

**Ing. Diego Ramón Mendieta**  
**DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA**

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES DE LA PLANILLA N° 3 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 1 DEL  
CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 31/05/ 2019**

COMPONENTES	PLANILLA N° 3	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REGENERACIÓN URBANA: ORDEN N° 1 ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA	Planilla No. 3 (SUBTOTAL)	54,279	123,840	108,808	10,461	297,388
TOTAL	Planilla No. 3 menos anticipo	48,851	111,456	97,927	9,415	267,649
IVA 12%		48,85	111,46	97,93	9,42	267,65
		6,51	14,86	13,06	1,26	35,69
TOTAL CON IVA		55,36	126,32	110,99	10,68	303,34
RETENCIÓN 70% IVA		4,56	10,40	9,14	0,88	24,98
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		2,71	6,19	5,44	0,52	14,87
NETO A PAGAR		48,090	109,720	96,400	9,272	263,482



**Martha Permeo Granda**  
**COORDINADORA FINANCIERA**

**Ing. Diego Ramón Mendieta**  
**DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA**

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 1 DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 2 DEL  
CONTRATO COMPLEMENTARIO, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.**

COMPONENTE: REGENERACIÓN URBANA	PLANILLA No. 1	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
PINTURA TERMOPLASTICA	Planilla No. 1 (SUBTOTAL)	792,23	1.807,52	1.588,13	152,69	4.340,57
TOTAL	Planilla No. 1 menos anticipo	713,01	1.626,77	1.429,31	137,42	3.906,51
IVA 12%		95,07	216,90	190,58	18,32	520,87
TOTAL CON IVA		808,08	1.843,67	1.619,89	155,74	4.427,38
RETENCIÓN 70% IVA		66,55	151,83	133,40	12,83	364,608
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		39,61	90,38	79,41	7,64	217,029
NETO A PAGAR		701,920	1.601,463	1.407,081	135,279	3.845,74



**Martha Bermeo Granda**  
**COORDINADORA FINANCIERA**

**Ing. Diego Ramón Mendieta**  
**DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA**



**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 1 DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 3 DEL  
CONTRATO COMPLEMENTARIO, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.**

COMPONENTES	PLANILLA No. 1	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla No. 1 (SUBTOTAL)	45,42	103,62	91,05	8,75	248,84
JARDINERA VERTICAL	Planilla No. 1 menos anticipo	40,88	93,26	81,94	7,88	223,96
<b>TOTAL</b>		<b>40,88</b>	<b>93,26</b>	<b>81,94</b>	<b>7,88</b>	<b>223,96</b>
IVA 12%		5,45	12,44	10,93	1,05	29,86
<b>TOTAL CON IVA</b>		<b>46,33</b>	<b>105,70</b>	<b>92,87</b>	<b>8,93</b>	<b>253,82</b>
RETENCIÓN 70% IVA		3,82	8,71	7,65	0,74	20,903
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		2,27	5,18	4,55	0,44	12,442
<b>NETO A PAGAR</b>		<b>40,244</b>	<b>91,814</b>	<b>80,670</b>	<b>7,757</b>	<b>220,48</b>



**Martha Bermeo Granda**  
**COORDINADORA FINANCIERA**

**Ing. Diego Ramón Mendieta**  
**DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA**