

PLANILLA NRO. 04



PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA
CIUDAD DE LOJA
PLANILLA DE FISCALIZACION No. 04

Municipio de Loja

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SA
MONTO:	\$ 2.080.951,33
ANTICIPO (10%):	\$ 208.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	30 MESES



PERIODO:	01 al 30 de junio 2016
PLANILLA No.	4
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 26.979,05
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 23.525,73

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATADOS DE OBRA	MONTOS EJECUTADOS		
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO
EJECUCION DE OBRA				
AGUA POTABLE				
ALCANTARILLADO SANITARIO	3.717.535,13	161.577,43	225.749,67	387.327,10
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.289.155,66	187.306,71	28.098,83	215.405,54
ERRSSA	3.682.183,21	122.953,91	101.669,08	224.622,99
C.N.T.	21.616.167,80	115.700,89	64.692,62	180.393,51
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL	2.078.286,71	38.683,42	13.263,07	51.946,49
REGENERACION URBANA	1.687.417,00	26.092,79	10.518,04	36.610,83
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	12.226.071,15	514.478,90	187.836,62	702.315,52
TOTAL	417.927,72	94.586,96	0,00	94.586,96
	48.714.744,38	1.261.381,01	631.827,93	1.893.208,94

PLANILLA DE FISCALIZACION

	MONTOS		
	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO
PORCENTAJE DE FISCALIZACION (4.27%)	53.860,96	26.979,05	80.840,01
IVA (14%)	6.463,32	3.777,07	10.240,39
TOTAL	60.324,28	30.756,12	91.080,40
DESCUENTOS			
IVA 70%	4.524,33	2.643,95	7.168,28
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	5.386,10	2.697,91	8.084,01
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	1.077,22	539,58	1.616,80
RETENCION (5 %) Norma Interna Municipal, se devuelve al final del contrato	2.693,05	1.348,95	4.042,00
TOTAL DESCUENTOS	13.680,70	7.230,39	20.911,09
LIQUIDO A COBRAR	46.643,58	23.525,73	70.169,31



Ing. José Angel Blanco Cianco
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

Ing. Vigenie Torres Bustamante
ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACION