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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 01 DEL h
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 06

PERIODO 14-29 DE FEBRERO DEL 2020

ANTECEDENTES.

Este expediente corre a partir de haberse determinado las herramientas técnico legales que
fueron el objetivo de la suspensién legal del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de
febrero del 2020, cabe sefialar que el acta de este expediente, se legalizo entre las partes el 02
de octubre del 2019 en las oficinas del administrador en las instalaciones del Municipio de Loja
(UMAPAL)

El presente informe de Fiscalizacién corresponde a la PLANILLA No. 01 del ACTA DE DIFERENCIA
DE CANTIDADES NRO. 06, del periodo 14 al 29 de febrero del 2020, se lo emite en base al pedido
realizado por el contratista segtin oficio ABL-2020-cons-fis-0039, del 5 de junio del 2020 y luego
de cumplirse la disposician de reinicio de actividades segin Oficio N°ML-PTRAL-ADRV-2020-057-
OF, del 14 de febrero del 2020 y finalmente en cumplimiento a las recomendaciones del Oficio
N°ML-PTARL-ADRV-2020-0104-OF del 16 de junio del 2020.

La herramienta de control técnica acordada es la reprogramacién de obra del acta 6, firmada el
02 de octubre del 2019 y ratificada en unidad de acto el 14 de febrero del 2020 del ACTA DE
REINICIO DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO dentro del contrato de la construccion de la PTARL.

Fiscalizacion aprobd la reprogramacién correspondiente al acta No6, la misma esta legalmente
aprobada por el administrador mediante comunicacion anexada a este expediente. Cabe
sefialar que para este periodo se actualizaron las cantidades de la subcontratacién, autorizadas
legalmente por el administrador mediante comunicacién anexada a este documento y
entregadas a las partes.

RESUMEN EIECUTIVO, J-OJA VERDE ¥ SUSTENTABLE FISCALIZACION

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura pablica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

Fl 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA ClU ]
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el si 0 de bra
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mediante el "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura plblica del Contrato Complementario No. 01
para la "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA vy el CONSORCIO AB LOJA, por
un valor estimado de $ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 27/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y se
pone a conocimiento de |a Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No.
ML-PTARL-ADRM-2018-003-0F.

En el periodo del 01 al 31 de mayo del 2019, el constructor disminuyo su produccién debido a
que fiscalizacion mediante comunicacién OF.-0550-2019-FISCPTARL, dispuso a la contratista
ajustar lac cantidadec de ohra al 100% en hase a que no <e pueden generar aveesos, disnaniendn
gue se debe generar unaherramienta técnico legal que permita cancelar los rubros contractuales
que han llegado al 100% de su cantidad, es decir el constructor cerro algunos frentes de trabajo
debido a la imposibilidad de fiscalizacion de poder autorizarlos y pagar dichas actividades. Esto
dltime justifico realizar la reprogramacién' de obra 6B, que ajusta la produccion del mes de mayo
2019 a la ejecucion de los rubros gue no generen excesos y la suspension del proyecto a partir
del 01 de junio del 2019.

Cabe sefialar que el proyecto se suspendid del 01 de junio del 2019 hasta el 13 de febrero del
2020, debido a que se debian realizar trabajos de reingenieria en obra civil, mecdnica y eléctrica,
para lo cual se acordaron herramientas técnico legales debidamente soportadas con partidas
extrapresupuestarias, que permitan continuar y terminar la PTARL de forma correcta.

Los integrantes del proyecto en el periodo del 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
concretaron las siguientes herramientas técnicas: . "ONSORCIO 04 \’ERDH SUSTE“TM
AISCALIZACION BTAR 104

L 4 N

» Acta Na5 mediante balance general de Obra. 3
Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & No6
Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten

desarrollar correctamente la construccion de la PTARL.

»
»

Sumando lo anteriormente descrito se desarrolla también un balance general del proyecto que
permite definir una proyeccidn de cantidades de obra, el mismo permite a las partes definir el
cronograma valorado del acta No6 que se constituye en el documento habilitante del acta de

acuerdos para el reinicio de este proyecto legalmente autorizado el 14 de febrero del 2020. ﬂ
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El monto ejecutado acumulado de la Planilla de Obra Nro. 01 del Acta de diferencia de cantidades
No. 06 (14 al 29 de febrero del 2020) es de USD $ 50.998,43 equivalente al 14,45 % del monto
contratado, el programado para el presente periodo es de USD $ 12.352,35 equivalente al 3,49%,
lo que implica que no existe multa alguna. Cahe sefialar que el 02 de octubre del 2019 en unidad
de acto se firma el actaNOB con su respectivo cronograma valorado de actividades que corre a
partir del 14 de febrero.

RESUMEN EJECUTIVO, - RUBROS AUTORIZADOS CON PARTIDA EXTRA PRESUPUESTARIA

En la ciudad de Loja, Cantdn Loja, Provincia de Loja, a los 02 dias del mes de octubre del afio 2019,
se legalizo en unidad de acto el acta de diferencia de cantidades No6. Cabe sefialar que el
desarrollo de este acto se cumplié en la Oficina del Administrador en las Instalaciones del
Municipio de Loja - UMAPAL: con la presencia del Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal
del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista, el Ing. Manolo Abarca Romdn como Procurador
Comtin de la Fiscalizacién Externa }‘Consorciu Loja Verde y Sustentable- Fiscalizacidn”; y, el Ing.
Richard Vaca Carrién en calidad de Administrador de Contratos de Obra y Fiscalizacién.

Esta herramienta técnico = legal permitird el coirecto desarrollo del area civil de este proyecto.

Los rubros autorizados a ejecutar con el Acta No6 son los siguientes:

N2 RUBRO DESCRIPCION
PTARDO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2
PTAROO2 Suministro e instalacidn de tuberia PRFV didgmetro 1400 mm
PTAROD4 o i Hcr.migc.')n premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante
PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado _
S e
PTARD24 Excavacion a maquina H<=4.50 m
PTAR025 JuntadePvCde22cm
PTARO29 Encofrado recto en losas
PTARO30 Hormigon premezclado en rellencs en PTAR de fc'=140 Kg/cm2
PTARD39 Cama de arena para tuberfa h=10cm 1 [

OBIETO
El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y

&

RUE Y SUSTENTABLE

CISCALIZACION PTAP 1414

acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro}im///‘?
Y

cumplimiento del contrato de consultorfa para la construccidn de la PTAR Loja, para la revisig
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aprobacién de la Planilla de Obra No. 01 del Acta de diferencia de cantidades No. 06, elaborada
por la Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido entre 14 al 29 «
de febrero del 2020. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultoria para la

Fiscalizacién de la Construccidn de la PTAR Loja.

Cabe sefialar que el expediente de la planilla de obra NoO1 del acta No6 es aprobado por el
Consorcio Loja Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento del contrato de
consultoria para |a Fiscalizacion de la Construccién de la PTAR Loja.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
CONTRATO ORIGINAL:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESINTIAT ES PARA T A CITIDAD NE 1.OJA - PRIMERA ETAPA

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUAS.A.). : \

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD § 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién; 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha,

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTAB LE-FISCALIZACION.

LOJA VERDE ¥ SURTENTASBLE

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 06:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $ 352.992,19 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA

AGUASA). 277
Firma del acta: 02 de octubre del 2020 CONSORCIO Y smTEHIAQLE/
Plazo: 60 dfas (14 febrero 2020 -13 abril 2020) ; [/Sg,,;[m

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DEL ACTA No6 /
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Forma de pago: (100%) planillas mensuales. «

Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.
Area de terreno: 10,50 Ha.
Fiscalizacion: Consorcio Loja Verde y Sustentable-Fiscalizacion.

¥
i

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de |a descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m*/s y 0,80 m*/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m%/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estda constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
didgmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento biologico; dos
unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de diametro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccién del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por
tres unidades circulares de 14,00 metros de didgmetroy 3,60 metros de altura para espesamiento
de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad de estabilizacion
de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

- s al Y
1.4 | 1 & i

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccién
de muros de pie de talud en la parte oriental de |a planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construcci6n.

Obras civiles pendientes de aprobacion por parte del Municipio de Loja:

Construccidn de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 1+340 del colector marginal, a la
presente fecha esta obra civil no es aceptada por el contratante, se recuerda que omitirla dejaria
abierta la posibilidad a corto plaze que en una crecida se pierdan los trabajos del colector

-
marginal, se interrumpa el paso vehicular a lo largo del vial del colector y/o genere dW
tarceros. _ it
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Obra hidraulica de desvio en la parte final del emisario del parque industrial gue se conecta al
colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar al rio es
fundamental cuando existan eventos climaticos acumulados que contaminen el efluente de aguas
servidas que debe entrar al colector y que llegaria a la PTARL, en esos casos se debe suspender la

: entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo bioldgico establecido a lo interno de la

PTARL, razén por la cual esta obra no considerada en el disefio original salvaguarda el buen
funcionamiento operativo y evitaria afectaciones al ciclo hiolégico establecido a lo interno de la
PTARL.

AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO

Al momento del reinicio legal del proyecto se tienen las siguientes herramientas técnico-legales
que permiten el correcto desarrollo de la obra civil:

» Acta No5 mediante balance general de Obra.

» Actas por diferencla de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & No

» Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccién de la PTARL

Avance Fisico:

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion del cronograma
valorado del acta 6 que se firmo el 02 de octubre del 2019 y es aceptada en unidad de actoy
forma parte de los acuerdos que constan en el acta de reinicio del proyecto del 14 de febrero
del 2020.

De igual manera se actualizo la subcontratacién con pedide realizado del constructor con oficios
entregados el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-SUB-002 del sub
contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA .asl como, tamblén con. oflcm ABL-
2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LIMITADA,
ambas sub contrataciones se aprobaron por fiscalizacion mediante comunicacion OF.- 01101-
2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y fueron aceptadas por el municipio de Loja
mediante comunicacion emitida por el administrador de contratos segtin comunicacién oficial
anexada a este documento y entregada a las partes.

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el
cronograma vigente; determinandose los valores que se presentan en la tabla 1.
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Tabla 1. RESUMEN DE PLANILLAS PRESENTADAS SEGUN REPROGRAMACION VIGENTE «

El seguimiento, control del acta de diferencia de cantidades No 6, se lo realiza con el cronograma
valorado especifico del acta No6 (vigente).
El periodo de ejecucion de la planilla No 01 del acta No6 segn la reprogramaci6n especifica del
acta Nob6 carresponde a febrero 2020.
A continuacién, se presenta un resumen del cuadro de planillas correspondiente al acta de
diferencia de cantidades No6.

Tabla Nol: Seguimiento y control de Planillas del Acta No6

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No. 08
LAS TRAMI DEL
HE AVANCE FISICO
e ] AVANGERISICOEN |igy e
CONTRATO | 2018110t00tPe1as | PERIODO | 14-28febrero 2070 ESTE PERIODO 14,45% | ACUM FI‘JELQIEE ALA | 14.46%
MONTO 5352.592,19 ANTICIPG $0,00 TIEMPO ACUMULADO 16 EEP‘;‘?@J"M“C”N Acta B
COSTO + TOTAL DE ANTICIPO AVANCE
PLAMILLA # | AVANCE DE OBRA | p o519+ = | ORDEN DE TRABAJD by 5 Pl AVANCE B s
e 7 s000|  $50.998,43 gy | S
1 $50.996,43 30,00 | ; : $0.00 14,45% 14,45% ]
I §000 | $60.898,43 ] I
TOTAL $50.998,43 $0,00 50,00 14,45%
ANTICIPO POR DEVENGAR $0,00

En el periodo comprendido desde el 14 de febrero al 29 de febrero de 2020 se genera la Planilla
No. 01 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 porun monto de USD $ 50.998,43 délares de
los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 14,45 % del monto total contratado
del cronograma valorado del acta de diferencia de cantidades No 06.

En la tabla 2 se puedé ‘apreciar: gue-el monto programado ‘acumulado, ‘deiaduerdo con la
Reprogramacion del acta No. 6 corresponde a USD $12352,35 equivalente al 3.50 % del monto
contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No. 01 del Acta de diferencia
de cantidades No. 06 es de USD $ 50.998,43 equivalente al 14,45 % del monto contratado, razén
por la cual no aplica multa alguna.

Tabla 2. Resumen del avance econdmico.

CUADRO DE AVANCE ECOCOMICO SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA DEL ACTA No. §
AVANGE FISICO

AVANCE FISICO EN

CONTRATO | 20181101001P6135 | PERIODD | 14-29 febrero 2020 i 1448% | ACUMULADOALA | 1445%
MONTO $352.092,18 ANTICIFO $0.00 TIEMPO ACUMULADO w [RECERAEION g
AVANCE Fﬂggﬁﬁm AVANCE PROGRAMADO
FLANILLA | AMANGE EJECUTADO | EJECUTADO MENSUAL ACUMULADD CUMPLE OBSERVACION
ACUMULADO REPROGRAMAGION & )

REPROGRAMACION 8
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1 $50.998 43 $50.998 43 $12.352,35 $12.352.35 QK MO APLICA MULTA
TOTAL $50.958,43 $50.998,43 $12.352,35 $12.352,35 $0,00 0,00%
% avanes ejecutade acumulade v e 3,60% NO ARLIGA MULTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ANTECEDENTES

El objetivo de la suspension del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
es encontiar herramientas técnico legales gue permitan desarrollar el proyecto de una manera
técnica y legal apegada a la ley y normativas de control del estado ecuatoriano.

Cabe sefialar gue este asunto demoro més de lo considerado debido a los vacios de los
expedientes contractuales, es decir muchos asuntos se definieron en talleres técnicos de los
especialistas de las dreas respectivas.

A la fecha de reinicio el 14 de febrero del 2020, se definieron las siguientes Herramientas técnico
legales:

¥ Contratos complementarios de obra civil con rubros nuevos de obra civil.

¥ Actas de diferencias de cantidades con partidas extra presupuestarias para desarrollar
todos los rubros de obra civil, que superan eI 100%de la cantldgq contract]ual

» Acta de diferencia de cantldades por rnedlo de balance generél"ahél‘ p}oyecto donde se
eliminan rubros y sus respectivos abonos se suman a los rubros que llegaron al 100% de
su cantidad contractual.

¥ Acta de acuerdos de los rubros nuevos del equipamiento electromecanico, documento
habilitante del contrato complementario Nod. Cabe sefialar que no existe hasta la fecha
de este informe un acuerdo en un tinico APU, este corresponde al precio del rubro nuevo
PTAR-RN-013 Acero al carbono en tuberias y accesorios, esto no permitid cerrar
legalmente el contrato complementario N4.

¥ Aprobacidn técnica de la creacidn de los rubros nuevos del drea eléctrica, a la presente
se realizan aportes del constructor y fiscalizacion para conseguir proformas que permitan
realizar un taller que defina finalmente los precios de los mentionados, ro
apegdndose a lo que indica el procedimiento de la ley ecuatoriana. X Lﬂjﬁ/ﬁﬂﬂf ¥ st
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Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe del 14 al 29 de febrero del 2020, se han desarrollado las acciones necesarias
para velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales,
obligaciones y compromisos contractuales de [a contratista. Las principales acciones
desarrolladas se detallan a continuacion:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA

A continuacidn, se resume el detalle de los pedidos y observaciones realizadas a cada una de las
solicitudes propuestas por la contratista.

COMPONENTE SANITARIO

A partir del 01 de junio del 2020, el drea sanitaria de la fiscalizacién aporto criterios para realizar
el balance general del proyecto ratificando y plasmando en las cantidades la necesidad de lo

siguiente:

» Realizar la obra de derivacién al inicio del colector marginal con el objetivo de evitar
afectaciones en las etapas de puesta en marcha y operativas de la PTARL. Basados en que
en casos especificos es basico desviar el caudal de entrada al inicio del colector marginal
para salvaguardar el ciclo biologico en la PTARL.

» Se reservaron cantidades de obra para ejecutar el paso de agua de la quebrada en la
abscisa 1+340 del colector marginal, esta obra civil es necesaria para salvaguardar el vial
del colector, la tuberia de PRFV que se encuentra instalada y no generar afectaciones a

terceros. ; & Ve T - A CeE T oEaetet A i7 Tah

¥ Se reitero el criterio de que previo a la recepcion de las unidades de depdsito de la PTARL

y en la tuberia de PRFV instalada en el colector marginal se realizaran las pruebas
correspondientes de estanqueidad.

> En el periodo de suspension nuestra drea sanitaria desarrollo actividades de soporte y
consulta para las firmas consultoras contratadas por el Municipio de Lloja, para
caracterizar el agua de la PTARL y definir la parte operativa y de depésito final de lodos
solicitadas por la CAF, esto se desarrollé en talleres técnicos debidamente solicin}ddjc.?

desde administracidn de contratos, //Z’ K
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COMPONENTE ESTRUCTURAL:

El componente estructural de la PTARL, es basicamente el que se ajustd desde el inicio del
proyecto basados en errores y vacios de tipo técnico que no permitieron usar los planos
contractuales.

Cabe sefialar que la no existencia de memorias técnicas, la falta de actualizacion del estudio
estructural apegandose a la normativa vigente NEC 2015, obligo a realizar ajustes al disefio
original, respetando la metodologia de construccion vigente de este proyecto.

Se comunico oportunamente al disefiador del proyecto, que la planificacion contractual o inicial
del drea estructural adolecia de errores como la falta de acero de refuerzo, errores topograficos,
no actualizacion de normativa NEC 2015, razdn por la cual el consorcio Loja Verde y sustentable,
por intermedio de su especialista estructural aprobd los ajustes y/o nuevas propuestas técnicas
de acluaiizacion de jus disefios estiuciuraies de ia Fidiiia de Ligiaimiento de aguas 1esiduaies de
la ciudad de Loja que fueron entregadas por el contratista, de esto ultimo indicamos al
administrador actual los oficios donde se anexan las versiones aprobadas y ejecutadas del drea
estructural;

> OF-0275-2018-FISCPTARL, del 18 de octubre del 2018
» OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019
> OF-0483-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019

A partir del 01 de junio del 2020, el area estructural de |a fiscalizacion aporto criterios para realizar
el balance general del proyecto, reservando cantidades para las unidades de la PTARL que se
construirdn con las herramientas técnicas desarrolladas.

L

VR e R 1 e, S WL ARSI

Durante el periodo de suspensidn y en el que corresponde a la planilla No1 del acta No6, nuestro

especialista estructural cumplio estos aportes:

¥ Mediante comunicacién OF. -01062-2020-FISCPTARL, del 12 de febrero del 2020 se
aprueban los ajustes a los planos de forma, geometria y estructurales soportados con sus
memorias técnicas del edificio de cloracian.

% Mediante comunicacion QF. -01051-2020-FISCPTARL, del 04 de febrero del 2020
aprueban la reforma a los planos de forma, geometria y estructurales soportad
memorias técnicas del edificio de deshidratacion -
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SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Se ha cumplido con la proteccion de los obreros y personal técnico con cascos, chalecos
reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras y arneses. La Fiscalizacion lleva adelante un control
del programa de capacitacion sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a
todo el personal técnico y administrativo del proyecto (Fiscalizacion y Contratista). No se
presentan accidentes en el periodo.

Una especial atencién tiene los escarpes realizados en las excavaciones de las estructuras de la
PTARL, segtin disposiciones en el libro de obra se debe retirar todos los suelos sueltos y/o que
revisten inseguridad al personal que labarara en niveles inferiores.

Revision y aprobacion de Planillas de Obra: Esta Fiscalizacién, para la revision de la planilla de
obra, ha realizado las siguientes actividades:

COMPONENTE ELECTROMECANICO

Este componente es considerado como ruta critica, a partir del 01 de junio del 2019 se
comenzaron con talleres que permitieron aprobar el justificativo técnico de la creacién de rubros
nuevos para el correcto funcionamiento del 4rea electromecdnica en etapa operativa.

A partir del 01 de junio del 2020, el drea electromecdnica de la fiscalizacion aporto criterios para
realizar el balance general del proyecto ajustando los rubros mecénicos tanto en cantidades como
en lograr una correcta funcionalidad del drea tanto en la puesta en marcha como posteriormente
en la fase de mantenimiento, sobre la base de lo anteriormente anotado se determind lo

siguiente:

» Elaboracidn de una matriz del estado de equipos electromecanicos de la PTARL, en donde
al ser validada por el administrador de contratos con comunicacion Oficio N*ML-PTARL-
ADRV-2020-053-OF del 12-de-febrero del 2020, estos pasaron a fase'de adquisicion.

» Se logro un acta de acuerdos apegada al articulo 86 de la LOSNCP, firmada entre el
Superintendente de Obra, el Superintendente de Fiscalizacién y validada por el
administrador de contratos mediante comunicacién Oficio N°ML-PTARL-ADRVY-2020-027-

OF, del 31 de enero del 2020.

» Falta determinar el acuerdo del precio del rubro PTAR-RN-013 Acero al carbono :
tuberias y accesorios, esto permitird tener todos los elementos para instruméntar, el
contrato complementario No4. =
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COMPONENTE ELECTRICO. «

Nuestro especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera con el Ingeniero eléctrico calificado de la
constructora y su asistente Ing. Francisco Pérez, han realizado avances significativos al ajuste del
disefio eléctrico de la PTARL. Se determina la carga necesaria de energia que permita definir el
transformador que el Municipio de Loja seglin contrato, debe cumplir el proceso de adquisicidn
e instalacion apegdndose a la ley ecuatoriana y los requerimientos técnicos de la Empresa

Eléctrica Regional del Sur,
En el componente existen significativos avances en el ajuste al disefio contractual, se aprueba por

parte de fiscalizacién el justificativo técnico de la creacién de los nuevos rubros eléctricos el 13
de febrero del 2020 con comunicacion OF, -01065-2020-FISCPTARL.

GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE.

La recomendacién permanente por el drea de ingenierfa ambiental de la fiscalizacidn es la
siguiente:

1. Realizar el control y veriticacion de cumplimiento de cada una de las actividades descritas
dentro del Plan de Manejb Ambiental aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en cada
uno de los frentes de trabajo, asi como también verificar el cumplimiento de la normativa

ambiental vigente.

SEGUIMIENTO-CONTROL Y CALIDAD

Para la revision de la planilla de obra No. 01 del Acta de diferencia de cantidades No. 06,
correspondiente al periodo comprendido entre el 14 al 29 de febrero del 2020 nuestro personal
en campo realizo la verificacion de medicion correspondiente a los siguientes rubros:

PTAR002: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRFV DIAMETRO 1400 MM.- Colector
marginal O4A . Y SUSTEHTAR)

PTAR024: EXCAVACION A MAQUINA H<=4.5.- Espesado v desmdratacus;&; fangos, desinfeccion
PTARQ25: JUNTA DE PVC DE 22 CM.- Espesado y deshidratacion de fangos

PTAR029: ENCOFRADO RECTO EN LOSAS. - Espesado y deshidratacion de fangos, sala de control
y obras varias

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 01 del acta de
diferencia de cantidades No. 06 verificadas por esta fiscalizacién; los rubros anteriormente
descritos se verificaron y comprobaron con nuestro personal de campo, sumando los aportes de
los especialistas de calidad y mecénica de suelos Ing. Juan Aguirre, asi como también basados en
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esta planilla se verificaron y comprobaron por nuestros especialistas en Ingenieria Ambiental ,
en Seguridad y Salud Ocupacional.

PORCENTAIE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

Para la ejecucidn de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a movimientos de
tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacion con la empresa
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA ClA. LTDA, segtin se detallé en la tabla siguiente:

SUBCONTRATACION CTI/ PLANILLA 18/ PLANILLA 1 ACTAS 4BG/CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL
APROBADO EJECUTADO
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTOD
UNITARIO
Suministro e instalacién ce tuberia PRFV D™~
PTAR0O2 diametro 1400mm m 126,24 193916) 244799, 1879500  21.6172 ,ﬁ w-l\, b
: Excavacion a maquina con presencia de ﬂ\
PTARODS |agwa m3 007] %33 0095791 D3R 20084427 i
Excavecidn sin clasificar a maquina para
conformar plataforma, inc. tencido de '
PTAROS material m3 491 Ba.57534  68M% 63.62887  M2417.75
Relleno compactado con compactador
PTARDO mecdnico y material ds mejoramiento m3 - 1.3 25.000,00 3400000 23.485,15 31.939,80
PTARO10 Transporte de material m3 0,25 261.175,67 6279392 104.452,14 2.113,04
PTARD Cargada de material con maguinaria m-km 1,81 147.236,50 266.498,07 145.710,56 263.736,11
PTARD12  [Entibado con tablero metalico m2 016 6.73404 107745 0,00] 0,00
PTARCS Sub base clase 3 m3 218 272960 5.950,53 261369 5,687 84
Relleno compactado con compactader
PTARGTT mecanico (material de sitio) m3 553 62 319,50 462733 30.768.20 170.153,68
Excavacién con excavadors en zanjas con
FTAR018 presencia de agua m3 10,69 7.199,66 7839341 616,76/ 673830
PTARO2 Excavacidn con excavadora en zanjas m3 493 16.629,08 B1.981.27 16.426,45] 80.982.40
Surministro & instalacidn da ubsria PRFV
FTARDZ2 diametio 800 mm m 94,02 90,00 8.461,60 50,901 4785,62
PTARO23 Desbroce y limpieza m2 0,64 48,641,81 130,78 43.003,94 2752252
PTARDZ4 Excavacion a maquina He=4.50 m m3 469 46,270,81 A17.010,10 46,263,071 216.973.60
PTAR03S Cama de arena para tuberia h=10 cm m 353 1.476,24] 521118 283.% 1.002,38
PTARD44 Codo 45" Diametro 1400 mm u 166,71 17,00 283407 17,00 2.834.07
PTAR0S6 Excavacion a mano sin claslficar m3 10,41 243,32 24.310,68 2368 LK A
PTAR0BS |Rasanteo Ge zarja m 10 e Tes eng  TedE /. Lo
TOTAL SUBCONTRATADO 1938607,73 EJECUTADO | 15e0s8dogef/
MONTO CONTRATO 17,020.766,62| SUBCONTRATA 9,34#1
% SUBCONTRATACION 11,390% CION

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, hasta la planilla No18
acumula un 9,347% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se validaron

por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se
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subcontrataron previa aprabacion de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, segin se detalla en la tabla siguiente.

~ SUBCONIRATACORCTT
CONTRATO COMPLEHEATARIO O _ AP iy
APROBADO EJECUTADO
, PRECID HONTO
RUERO DESCRIPCION DO | e | CANIDD | WD | MDD |
PTARRNO0!  |Pedraplencon piedra de 0250 em conformadaa| — md 412 1476797 60.704.82) 1476197 69,704,8
PTARRNO02  |Geclexil de 270 grim?, lofalmente colocado, m2 021 6,109, 76 1,283,091 6.083,18 124l
TOTAL SUBCONTRATADD Tosaran  EJECUTADO T&gﬂﬂgﬂ
LALTA AANTOATA 47 10 700 #2181 ACANTRATAL
% SURCONTRATACION g on | DAITA

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al reiniciar actividades del
contrato complementario Nol desde el 14 de febrero del 2020, durante este periodo
llega a un valor acumulado de 0,417% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CiA. LTDA, segun se detalla en la tabla siguiente.

~ SUBCONTRATACIONCT -
 CONTRATD COMPLEMENTARIO 02 _ PSR
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUERO DESCRIPCION UNIDAD UNITARID CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTAR-RNOO1  |Pedraplen con pledra de 30 a S0 ¢m confomnadaal  m3 412 715-.9&| &39@,2] 705,86 3.330,72
PTAR-RN-024  |Rellano compactado con malerial selescionado, m3 35 4.246,00 14.979 4.”&% 14.77551
PTAR-RN-020 | Tuberla d drenale PVC DN 160mm m 0,32 216,50 68,20 0, 6,19
PTARRNG23  |Relleno con material da fitro m3 333 1.370,09 4.556,92) 73,82 224113
TOTAL SUBCONTRATADO npze BIECUTADO | 2041351
MONTO CONTRATO 17.020.789,62{ SUBCONTRATAG!
% SUBCONTRATACION s 0,120%

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al reiniciar actividades y
comenzar la ejecucién del contrato complementario No2 desde el 14 de febrero del 2020
apegados al cronograma de actividades de esta herramienta técnica que permite
desarrollar correctamente este proyecto, durante este periodo llega” a L/ valor
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acumulado de 0,12% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2,
cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacién.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, seglin se detalla en la tabla siguiente.

SUBCONTRATACION Gl
CONTRATO COMPLEMENTARIO 03
APROBADO EJECUTADD

PRECIO HONTO
RUERO DESCRIPCION WNOAD | uricio | CAVTDAD | MONTO | cANTIOND SUBCONTRATO
PTARRNHN  |Pedveplen con piedrade ) a 30¢m confomadaa  m3 477 [ 000 0,
TOTAL SUBCONTRATADO 3%,| EJECUTADO 0,00
MONTO CONTRATO 17,000,780 62/ SUBCONTRATAC .

% SUBCONTRATACION 00 0N

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, al reiniciar actividades del
proyecto el 14 de febrero del 2020, en lo referente a la ejecucién de rubros del contrato
complementario No3 segtin el respectivo cronograma de actividades no aplica en este
periodo ejecutar rubros, razén por la cual durante este periodo se llega a un valor
acumulado de 0,00% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3,
cabe sefialar que |as cantidades se aprobaron por fiscalizacién.

Para la ejecucion de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacién
de la Fiscalizacidn con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, segln se
detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS 4
CONTRATO PRINCIPAL
APROBADO - EJECUTADO

PRECIO MONTO
RUERO J DESCRIPCION | UNIDAD, UTAR - CANTIDAD | MONTO _ cmmmn;:_ SUBCONTRAT -
PTARDI  |Acero de refueizo en banes fy=4200kg/om? kg 0.3 547600 2642801 000008 24275,
PTARD  [Homnigén premezclado fo=300Kglem2 + impemned  md [ 870l 376.868,65 10 355199
PTARIOT  [Encofiado reco en muros de estucturay azado | m2 0,24 1431700 18228091 11,560, 106.800,04
PTARIOB  |Encolredo cuno en muros ¥ losas de estiuclurayd  m2 10,25 A IR 0 R
PTARNY ~ [Hormigin Simple fo="T40kg/cm?. md 1003 EDEE 25,78 126451
PTARDZS | duia de PVC de 22cm m 29 30850 BN 2.905,50 8.455,0
PTAR0ZS Ercafrado recto en solera y cimentaciones me KVl ll,ﬁ[ 0.00 0,00 0,
PTAR0ZT  |Placa de faso fordo U 177 1413000 15.9M51 140070 15887,
PTAROZ8  [Pozo de revisiin de HA. 251<H<5 00 M ud 10992 1500] 9.28% ﬂal 9.228,%
PTARD2)  [Encofrado recto en bsas m2 74 0573 136266 16 124463
PTAROX0  [Homnigén premezcledo enrellenos en PTAR Ge 6] m3 10,73 R 3u68 95859
PTAROS  [Tuberia para saneamienlo de PVC de 400 mm. m 199 WA 680 000] 0,00,
PTAR35  [Encofiado recto de vigas y pilares m2 14,09 PRI L 1908700 2669359
PTARO%  |Encofiado cuno soleias m? 316 0,00 0,00 0,00] 0.00
PTAROT  |Enlucido paleteado fno vefical, inc flos m2 601 B 8 000] 00
PTARDIR  |Cein de eisin 0 8 A1 0 min: Tanade bol 07 30 1 1R a0 )
PTARMO  [Mamposleria de bloguee= 0 em. Mote £3.ed m2 | 228 13866 3166 1241 295,19
PTARMG  [Pozo derevisidn de HA, 08<H25M [ L B0l 17154 000 0,00
PTARME [Bardilo pesado prefebricado L=100cm, h=2em, b  m 220 g0 200640f 000 0,00
PTARDS)  [Sumider de calzada inchye rjlla de hiemofndid] g 218 00 112 0) 0,00
IPTARIS [Homigén Simple fc=200kglom? premezclado | 3 48,68 s 205,24 999108
PTAROGT  |Tuberia PVC 110 para canalizacion eléchica m 0,19 465,00] 31,55 450 351,56
PTARDGZ [Tuberta para seneamiento de PYC de 315 mm. m 681 63,00] 49,03 0.0 0,
PTAROBY  [Tuberia PVC 200 para canalizacion eléclrca m 04 360,00] 357, 266,64 2113
PTARDSS  [Fomacion de cuncla de homigin k=140 Kglen?|  m 1.23 2500 17713 0,00] 0.00]
PTARDST  |Empasle exlerior “m2 263 4140 1.081,96 0,00} 000
PTAROB  |Arquta de 40 x 40 cm hasta { m. ud 19,66 800 167,28 0,00 000
PTARD8  [Relleno para lecho bacteriano m3 054 62100, 360618 G066 3597
TOTAL SUBCONTRATADO 106748148 EJECUTADO | 943.014.97

MONTO CONTRATO 17.000.789,67] SUBCONTRATAG 5540
% SUBCONTRATACION 62 IO il

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, hasta la planilla NO18
acumula un 5,540% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
APROBARON por fiscalizacidn.

Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a
continuacién
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‘SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS
 CONRATOCONPLENENTARD | _ et
APROBADO EJECUTADO
PRECIO HONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD NTARD CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD SUBCONTRATO

PTARRNAN  {Akararla meica comgada de démelio 200, m 3160 (L) L 130 376680
TOTAL SUBCONTRATARO AT660| EJECUTADO | S76RA0

HONTO CONTRATO 17.020.789,62/ SUBCONTRATAC o

' SUBCONTRATACION 77 L

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta el periodo de FEBRERO
DEL 2020, acumula un 0,022% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO
Nol, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de rubros eléctricos se subcontratd a un Ingeniero eléctrico, segin el
siguiente detalle: El sub contratista la compariia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, hast_a ‘el PERIODO FEBRERO 2020
acumula un 0,004% ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL.

SUBCONTRATAGIONRG. RUDY V. VALOWIESO L
APROEADO EJECUTADO

FREGD WONTD

RUR0 DESCRPCION UNDAD | o | CATDD | HOVO. | CANTIND |
PTARION ol de obe denido z I YT I I
IPTARRT (Sl - el 01 2 ! D T I Y
TOTAL SUBCONTRATADD T3] EIECUTADD T

ONTO CONTRATO AT ORI

HSUBCONTRATAGION o 10N an

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula hasta el
periodo 14 al 29 de febrero del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 8,347%
e Complementario Nol acumula un 0,417%

e Complementario No2 acumula un 0,12%

e Complementario No3 acumula un 0,00%

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA acumula hasta el periodo 14
al 29 de febrero del 2020 los siguientes porcentajes: BUNSURELY Leus VERpE

¢ Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,54% ; ’Wq‘ ff-ﬁ'ﬂCJ
e Complementario Nol 0,022% :
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El sub contratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS acumula hasta este periodo un 0,004%

En base a la subcontratacién vigente, se acumula un 15,450% de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

Diferencia de cantidades: No cabe dentro de este contrato. Se cumple con las cantidades
analizadas,

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccion el 21 de diciembre de 2017, encontrdndose un tinico acceso para el ingreso de
maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucidn para habilitar un nuevo ingreso.

Cabe sefialar que se edificé un puente provisional con un acceso a la cota 1982,60, en el mes de
septiembre del 2018, existié un evento natural extraordinario que ocasiono el dafic permanente
del mismo, razon por la cual la contratista lo retiro colocando un puente provisional de estructura
de metal a la cota 1985,50, que a la fecha cumple su funcién de permitir el acceso del hormigdn
premezclado

FIRIVIA DEL ALIA NUB

En la ciudad de Loja, Cantén Loja, Provincia de Loja, a los 02 dias del mes de octubre del afio 2019,
se retinen en Oficina del Administrador en las Instalaciones del Municipio de Loja - UMAPAL: el
Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista,
el Ing. Manolo Abarca Roman como Procurador Comun de |a Fiscalizacién Externa “Consorcio Loja
Verde y Sustentable- Fiscalizacién”; vy, el Ing. Richard Vaca Carrién en calidad de Administrador
de Contrato de Obra y Fiscalizacién. Esta herramienta técnico — legal permitira el reinicio de obra
civil de este proyecto.

CUMPLIMIENTO DE LOSNCP

El acta de diferencia de cantidades de obra se elaboré en conformidad a lo dispuesto en el Art.
88.- Diferencia en Cantidades de Obra, de la LOSNCP. Cabe sefialar que el monto acumulado
porcentual es del 3,682%, es decir no ha superado el 5% que es lo permitido legalmente.

Diferencia de
cantidades con Partida Valor Porcentaje : Observacién
extrapresupuestaria

Acta Nod $225.200,69 1,434

AEi A0 FERLD 42 No supera el 5% segun ley
Valor total acumulado ! .

en diferencia de $578.192,83 3,682 eeAHiaTans
cantidades

En |a Tabla N.2 01 se describen los rubros del contrato gue se pasan en cantidades de obra y que
se financiaran con la legalizacidn de la presenta Acta de Diferencia de Cantidades de Obra.
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TABLA DE CANTIDADES: RUBROS EXISTENTES QUE SOBREPASAN LA CANTIDAD
CONTRACTUAL QUE SON NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CON PARTIDA
EXTRA PRESUPUESTARIA: ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES No 6

RUBRO/ UNIDAD

MECESIDAD/ DESCRIPCION

CANTIDAD
NECESARIA

P.U.

VALOR
MNECESARIO :
Diferencia
de
cantidades
Mo &

OBSERVACIONES

PTAR-017- Relleno
compactado con
compactador
mecdnico (material
de sitio)/ m3

Rellenos en plataformas donde se
desplantan unidades de FTARLy
terminado del colector

13100,000

6,63

86853,000

Aplica para
realizar el relleno
compactado
anexo a los
reservorios de la
PTARL en
plataforma
superior{ Nivel
1989-1983,50),
el mismo que
serd aprobado
por fiscalizacion
posterior a las
pruebas de
estanqueidad

PTAR- 004 Hormigdn
premezclado =300
kefemz+
impermeabilizante/
unidad m3

En estructuras de la PTARL que generan
excesos en la construccion:

+  Deshidratacidn, Cloraclon, Caseta de

vigilancia, muro de contencién

261,23277

200,830

52463,378

Hormigdn
estructural
ajustando
normativa NEC
2015, en
unidades gue
faltan construir:
Deshidratacién,
Claracién, caseta
de vigilancia,
recirculacidn

PTAR.030 Hormigén

en PTAR de fc'=140
kgfem2/ unidad m3

premezclado en rellenos

1OJA VERDE ¥ 8uUS

En estructuras de la PTARL que generan
excesos en la construccion:
Deshidratacién, Cloracion, Caseta de
vigllancia, muro de contencidn

26,4704

166,000

4394,086

{+; Hormigdn de

limpleza
actualizado con
normativa

MEC2015, en

unidades que
faltan construir:
Deshidratacidn,
Cloracién, caseta

de vigilancia,

PTAR-007 Encofrado
recto en muros de
estructuras v alzada/
unidad m2

En estructuras de la PTARL que faltan
construir; para muro de contencién entre
plataformas , obras civiles varlas

1890,944

39,42

74541,012

En base al ajuste
de los plancs
contractuales

actualizados en

cumplimiento a
la Morma NEC

2015
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En base al ajuste
de los planos
PTAR-024 Excavacion a En PTARL y en el colector marginal: contractuales
maqulna He= 4,50 Deshidratacidn, cloracidn, caseta 2418,400 5,63 13615,592 | actualizados en
m/Unidad m3 vigilancia, varios cumplimiento a
la Morma NEC
2015
En base al ajuste
de los planos
PTAR-029 Encofrado Rub e contractuales
recto en losas/ unidad HAra QU BRnare scems ¥ BN CUe 328,450 47,27 15525,832 | actualizados en
cajdn abscisa 14340 o
m2 cumplimiento a
la Norma NEC
2015
PTAR-002 Suministro e
instalacidn de tuberia | Tramo final del cnrJectcr marglnal, empate 92,794413 | 67431 | 62572,201 Rubro que
PRFV didgmetro a PTARL, camara derivadora £ENEra excesos.
1400mm;/ unidad m
En PTARL y en el colector marginal:
e Deshidratacion, cloracidn, caseta £275,000 24,92 5853,000 Hibrogus
de 22 e/ unidad ml ad E PENEra excesns,
Wil ic, ol i
PTARO39- Cama de . Tt
b
srendil Bilkers ety | °n S colectormarglhal e internodels | opag | 2103 | 13779088 | Fubrodue
PTARL ERNEra eXCesos,
cm/ unidad m3 i :
En base al ajuste
de los planos
PTAR- 001 Acero de En estructuras de la PTARL que faltan contractuales
refuerzo en barras fy construir: Deshidratacidn, Cloracién, 13251,498 1,69 22395,032 | actuallzados en
4200 kg/cm2/ unidad KG Caseta de vigilancia cumplimiento a
la Norma NEC
2015
ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES: CON PARTIDA LA Equivale al
EXTRAPRESUPUESTARIA 2,248%
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6. Es.necesario un valor
LUJdR YEuLUE 3 o LEN] L FALALALS 1N
extrapresupuestario de " TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
s . n
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 19/100 Délares americanos

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.

TABLA CON COMUNICACIONES EMITIDAS

CONSORER) "Lt VERDE ¥ $US

ISCALIZACION PTAR
RUCH sS85
/h
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTEN TABLE- FISCALIZACION
OFICIOS ENVIADOS AL CONSTRUCTOR Y ADMINISTRADOR DEL IML
OFICIO T CONTENIDO
_OF.-01081-2020-FISCPTARL 2822000 Solicitud al constructor sobre estado de gruas en el proyecto
OF.-01078-2020- FISCPTARL 27/2/2020 Aprabacion IML de equipo mecanico y se dispone su adquisicion PTAR-0181
OF.-01075-2020-FISCPTARL 21-02-20202  Aprobacidn IML de equipo mecanico y se dispone su adquisicién PTAR-0180
OF.-01064-2020-FISCPTARL 12;’2,1’2020 ___ Aprobacién de encargo de superintendencia de obra -
OF.-01074-2020-FISCPTARL 20/2/2020 _ meingresodeexpediente deplanillaNl7
_ OF-01062-2020-FISCPTARL .~ 1%/2f2020 JJFObﬂEIOFI de ajuste a planos de cloracién.
OF -01067-2020-FISCPTARL  17/2/2020 Se solicta al constructor realizar alcance a rubros nuevos de obra civil
OF -01068-2020-FISCPTARL 13/2/2020 Postergar taller de equipos electromecanicos
Aprobacién del justificative tecnico de aceptar los rubros nuevos del
REAEE T, 1372 __ contrato complementarioelectrico )
OF -01063-2020-FISCPTARL 1212200 Solicitar validacidn del especialista electrico de propuesta técnica
OF -01061:2020:E1SCPTARL 12/2/2000 Se reitera aprobacidn de planos de canalizaclones electricas segdn informe
del especialista de fiscalizacidn Ing Agustin Pefiaherrera
OF -01059-2020-FISCPTARL 11/2/200 Se dispone al constructor realizar una justificacion detallada de los plazos a
| justificar para |a ampliacion solicitada. o
OF -01058-2020-FISCPTARL 11/2/2000 Criterio del especialista de equipamiento mecinico de fiscalizacién sobre el
e odipo de acero al carbono de las proformas presentadas.
OF -01057-2000-FISCPTARL 712/2020 Alcances técnicos en refarencia al precio sugerido por fiscalizacion en el
) rubro nueve PTAR.RN-013acero al carbono. =
Se pide al IML disponeral constructor traer equipos segin matriz de equipos
OF-0I0S6-2000-FISCPTARL ~ 6/2/2020 ; . i el
electromecanicos S—
Se solicitaal constructnrreallzar unalcance ala reprogramacmn de obra
-01055-2020-FISCPTAR
OF- IS ) S incluyendo actas 4-5-6-y complementarios 23
Se entrega informes de fiscalizacién externa del afio 2013—2019hasta la
01 20-FISCPTARL 2/2020
OF- IS ol presente solicitada segin requerimientos de [a CAF
OF -01052-2020-FISCPTARL 5/2/2020 Fiscalizacidn reitera el criterio del precio unitario sugerido parael rubro
[ ___nuevoaceroal carbono ———
LOJ& & E Y C -
OF.-01051-2020-FISCPTARL ~~ 4/2/2020 e nﬁrabhtmn dé‘p‘lén’os del edificiode deshidiataion
' ) “Observaciones a expedientes de equipos presentados por el constructoren’
OF .-01050-2020-FISCPTARL 4!2;’2?20 . alarnensiie B
_ OF-01049-2020-FISCPTARL 422020  Aprobacidn de expedientes de equnpamlento meanlco
OF.-01048-2020-FISCPTARL {,r';fgc@' ~ Aprobacién de expedientes de equipamiento mecainlco —
OF.-01048-2020-FISCPTARL | 4/2/2000 IL_ ~ Observaciones a expedientes de equipamiento mecémco .
OF.-01045-2020-FISCPTARL | 4{2/2020 | Informe de avance de obra ejecutivo o
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Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR «
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA- PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
OFICIO RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE LOJA- CONTRATANTE
OFICIo FECHA CONTENIDO
Oficio N"ML-PTARL-ADRV-2020-0(64 [OF | 21/2/2020 |Pago de anticipo de contrato complementario
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0/63 |OF | 19/2/2020 |Se valida aprohacion de planos del edificio de
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0/66 [OF |  26/2/2020 solicitud de informes de fiscalizacion
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0(61 [OF | 19/2/2020 | Aprobacion de equipos mecanicos por IML
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0/60 |OF | 19/2/2020 Aprobacidn de equipamiento
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0[68 |OF | 28/2/2020 | Memorandum de Ing Aldo Ruiz electrico del
Contrato complementario 046-2018 28/2/2020 | Entrega via mail del contrato complementario
Oficio N°ML-PTARL=ADRV-2020-00{1 - |OF | 12/2/2020 | tallerelectromecanico para cerrar precio del
Oficio NML-PTARL-ADRV-2020-00(56A |OF |  13/2/2020 | Se apruehe encargo de superintendencia de
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00(55 - [OF '{ 112722020 Contratos complementarios No2 & No3
equipos seglin matriz de equipos
electromecanicos

f=n]

Fa—y

[y

[y ]

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00|53 |OF | 12/2/2020

Oficia N MLPTARL: FfDRV-ZUIﬂ-UU 5 loF | 11/200 determmadasporF|§caliza0|0n pa.ra formar
parte del expediente de planilla 17

g g Se valida la aprobacion de Fiscalizacion de
ajustes de planos de Deshidratacion
# 2:Disponeral construstonde gntregar
reprogramaciones de complementarios 2-3

. Valida el IMLlos planos aprobados por parte
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00 | 42 | OF |  6/2/2020 N i :
de fiscalizacion del edificio de Claracidn

N Acta de acuerdos en APUS el contrato
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00 {27 |OF | 31/1/2020 . :
complementario gléctromecanico, -

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00146 [OF | ~ 6/2/2020

Oficio N*ML-PTARL-ADRV-2030:0047" {0¢ ™| * &/3/2020°™

il
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OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION
OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSORCIO ABL- CONSTRUCTOR
QFICIO FECHA CONTENIDO

ABL-CONS-MUN-00[11 14/2/2020 Criterios del rubro nuevo PTAR-RN-013 acero al carbono
ABL-CONS-MUN-00]10 13/2/2020 Ausencia de Superintendente de Obra
ABL-CONS-MUN-00]13 17/2/2020 Alcance a expediente de planilla Nol17

ABL-CONS-FIS-00]17 13/2/2020 Validacién de especialista electrico calificado.
ABL-CONS-MUN-00[9 14/2/2020 Prorroga de plazo para el constructor: justificativo

ABL-CONS-FIS-00|18 13/2/2020 Solicitud para creacidn de rubros nueves de obra civil
ABL-CONS-MUN-00|12 17/2/2020 Solicitud al comité de obra para tratar rubro nuevo de obra civil
ABL-CONS-MUN-00| 14 18/2/2020 Alcance al pedido de prorroga de plazo para el constructor

OFICIOS VIA CORREQ ELECTRONICO ANTES A FECHA DE REINICIO LEGAL DEL PROYECTO

ABL-CONS-FIS-00|16 13/2/2020 Alcance a proforma de rubro PTAR-RN-013 acero al carbano

ABL-CONS-FIS-00{15 13/2/2020 Respuesta del area mecanica a equipos de instrumentacidn

ABL-CONS-FIS-00|14 10/2/2020 Solicitud de reiterar aprobacidn de planos de cloracién
ABL-CONS-MUN-00|8 7/2/2020 Propuesta de reprogramacidn de obra

Alcances a APUS & precios electricos del contrato
ABL-CONS-FIS-00{11 6/2/2020 complementario electrico.
ABL-CONS-FIS-00[10 4/2/2020 Solicitud de aprobacién‘de ajustes a planos de deshidratacidn

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE
PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 14 al 29 de febrero del 2020, el constructor reinicio
actividades invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual
cefiidas con las herramientas técnico — legales aprobadas y los contratos complementarios
legalizados, asi como los que estdn por cerrarse,

De acuerdo con la Reprogramacién vigente del Cronograma Valorado de Trabajos del acta No6 ,
en el periodo. parcial de obra del 14 al 29 de febrero del 2020, |a contratista debe acumular un
3.50 % de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta febrero del 2020 el
14,45 %, razodn por la cual se conmdera eI cumpllmlento satisfactorio de los cronogramas

El equipo y maquinaria usado en Ia presente herramlenta técmca cumple satlsfactcmarnente

El personal del constructor cumple satisfactoriamente.

SUBCONTRATACION APROBACIONES
ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTI, ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacién anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-
017-2018 del 19 de enero de 2018.Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-
0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacion para la
subcontratacidon para mano de obra por medio de la compafiia Ecuaferrallas & Encofrados

Ltda., luego del andlisis y calificacién respectiva por parte de la Fiscalizacion, sy cita al
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Administrador de Contrato la Aprobacién de dicha subcontratacién con Oficio No. OF. -0146-
2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de
Julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobacién correspandiente para que se
proceda a la subcontratacion de la compafifa anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorizacién de la nueva
subcontratacién con la Compafifa IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO ¥ CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del andlisis respectivo la Fiscalizacién solicita al Administrador
de Contratos la aprobacién de dicha ampliacién y nueva subcontratacién con Oficio No. OF. -
0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N° UMAPAL-
AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos
comunica la aprobacion correspondiente al Contratista que la ampliacion y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

La subcontratacion en el perfodo fhayo 2019 se modifics, medianta pedido del constructor can
oficios entregados a fiscalizacién el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-003
del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio
ABL-2019-CONS-5UB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA,
se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacién OF.- 0716-2019-
FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el municipio de Loja mediante
comunicacién emitida por el administrador de contratos actual seglin comunicacidn anexada a
este expediente y dada a conocer a las partes.

La subcontratacién en este periodo febrero 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacién el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA asi como también
con oficlo ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacién OF.-
01101-2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipio de Loja
mediante comunicacion emitida por el administrador de contratos actual segin com
anexada a este documento y entregada a las partes.

INFORMACION DE ESTADO DEL PROYECTO
Se cumple en base a la reprogramacién vigente autorizada por Fi
contrato, al momento existe dentro de lo que corresponde
No. 06 un avance del 14,45 %.
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ANALISIS DE RUBROS DEL CONTRATO

L

Los rubros ejecutados y planillados en el periodo de este informe se ajustan a los presentados por
el contratista para el Acta de diferencia de cantidades No. 06, los cuales fueron analizados vy
ajustados por fiscalizacién para poder recomendarlos a la administracidn del Municipio de Loja.

TABLA DE RUBROS DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6

N2 RUBRO DESCRIPCION
PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm?2
PTARDO2 Suministro e instalacidn de tuberfa PRFV didmetro 1400 mm
PTAROO4 Hormigdén premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante
PTARO0O7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado
PTARG_ 17 :;::LTD compactado con compactador mecanico (material de
PTARO24 -Excavacian a maquina H<=4.50 m
PTARO25 Junta de _Pvclde 22 cm
PTARO29 Encc;frédo-recto en losas
PTARO30 Hormigén premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kg/cm2
PTARO39 Cama de arena para tuberfa h=10cm

FORMATO DE PLANILLA

Con base en la documentacmn mntractugl ¥ canmderando la |nformacrqn requerida por la
Contratante, con oficio No. OF-007-2018- FESCPTARL de fecha 9 de marzo de 2(}18 se indica a la
Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que debe contener la planilla

mensual de obra.

Cabe sefialar que el mencionado formato se ha mejorado permanentemente a lo largo del
desarrollo del proyecta, en cumplimienta a mejoras y/o cambios solicitados en los comités de

obra,

REVISION DE PLANILLAS DE OBRA:

Se procedio a realizar la revision de la planilla de obra Nro. 01 del Acta de diferencia de cantidades
No. 06 correspondiente al periodo comprendido entre el 14 al 29 de febrero del 2020; los
resultados obtenidos de la revisién de dicha planilla se encuentran en los respectivos informes™)
elaborados por la fiscalizacion para la planilla de obra No 01 del Acta de diferencimj/eca«nfi/day{
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No. 06 que se encuentran en dichos documentos, los cuales fueron realizados en base a la
informacion entregada por el Contratista, solicitada por el Administrador de Contrato y
generados por el personal correspondiente de Fiscalizacidn.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacién-de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobd a la empresa‘RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para los rubros planillados en la
presente Planilla de Obra Nro. 01 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 se tomaron ensayos
de laboratoriorelacionados al control del hormigén premezclado.

Dtrog ensavnc ¥ cagnimientas realizados en Ohra

El control de calidad de-obra se soporta por medio del laboratorio de la UTPL, dentro de los
ensayos autorizados :se ‘encuentran las densidades de campo que comprueban la correcta
compactacion del material de asiento de. |a tuberfa, también el relleno compactado lateral y
finalmente elrelleno -mmpadadn superior de la tuberia de PRFV, cabe sefialar que al tener un
material calificado:envolvente.a latuberia de PRFV se protege de los efectos del punzonamiento.
Como parte del seguimiento y control de.la provisidn y colocacién de la tuberia de PRFV, en el
emisario sanitario, se comprobé pendientes y alineacion con equipos de topografia.
Fiscalizacion dispusb gue sobre la clave de tuberia exista un minimo de 1,20 de material de relleno
compactado sobre la misma, esto dltimo basado a que existira circulacion vehicular en estos
sectores. =

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas para el Acta de; diferencia de cantidades No. 06

Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en la utilizacién de los
materiales y maquinaria ‘necesarios para cumplir los precios unitarios del Acta de diferencia de
cantidades No. 06.

Se ha realizado el control-en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y control de
colocacién de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracién las
especificaciones técnicas de colocacién y que los materiales colocados estén bajo normativa
nacional. :

Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del
proyecto gue hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de constr
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de can
dura & Mina Pucald)
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Se ha verificado por parte de Fiscalizacién la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados. «
Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y

herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecdnico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla Nro. 01 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 del contratista, ha sido revisada
por nuestro personal correspondiente. Se aceptan los pedidos de la administracion y se los
cumple para recomendar que contintie el trémite de pago respectivo.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PE_RIODb

Se presenta como-anexo en la Plaﬁilla de Obra Nro. 01 del Acta de diferencia de cantidades No.
06 correspondiente al periodo 14 al 29.de febrero del 2020, la misma ha sido revisada por nuestro
personal y debidamente aprobada y legalizada por el Procurador Comtin del CONSORCIO LOJA
VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION,

Cabe sefialar que nuestro consorcio acato lo observado en el oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-
0104-0F, del 16 de junio del 2020.

MEMORIA DE CALCULO
Se informa que SE A'Pg_UIgE}_A_N los erjterios de cdlculo (ANEXOS) elaborados por el constructor.

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra No1 del acta No6, han sido aprobadas por

fiscalizacion.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de la
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el parcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje de
avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para el

proyecto.
En este periodo correspondiente al mes de febrero del 2020, el porcentaje de avance de
Cumplimiento del PMA es de 63,47 %. //,__)

La verificacién de la evaluacién del avance del PMA y todas las actividades desarroilad;sﬁra est

-
verificacion fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion contemp)ddo
para este componente contractual. ~CORSORETD "1
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PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

Sicumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido entre el 14 al 29 de febrero del 2020 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista

cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS
En el librordenbra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrolld la obra en este

perivdu.

LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios -
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja

se detallan a continuacion:

GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

OJA Y EHDE T SEGUROSCONFIANZASBIA L A LIZ ATIUN
MONTO FECHA DE ol POLIZA RENOVACION
ASEGURADO | EMISION e e NUMERO N
24/11/2017 24/03/2018
$4,711,182.60 | 24/11/2017 0
GARANTIA DE LR
BUEN USO DE 25/03/2016 | 23/07/2018
ANTIGIPO: $4,697,932.50 | 26/03/2018 1
120 DIAS
BU-179386
24/07/2018 16/09/2018
% 4,607,932.60 | 16/07/2018 2
54 DIAS =]
17/08/2018 16/12/2018
$4,416,549.91 | 09/09/2018
90 DIAS S
T Y <
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1711212018 | 31/03/2019
$ 3,805,699.78 | 09/12/2018 4
104 DIAS
01/04/2019 | 30/06/2019
$2,893,101.86 | 24/03/2019 5
90 DIAS
01/07/2019 I 01/08/2019
$2,803,101.86 | 23/06/2019 6
31 DIAS
02/0812019 01/10/2019
$2,803,101.86 | 25/07/2019 7
104 DIAS
02/10/2019 31/01/2020
$2,391,669.02 | 24/08/2019 8
121 DIAS
31/01/2020 29/05/2020
$2,391,669.02 | 30/01/2020 9
121 DIAS
30/05/2020 15/00/2020
$2,301,669.02 | 30/01/2020 . 10
108 DIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A,

MONTO | FECHA DE VIRENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION [pespE | HAsTA | NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL o | 2411172017 | 2411172019
CUMPLIMIENTO: $785,197.10 | 24/11/2017 0
(CONTRATO PRINGIPAL) - 731 DIAS

25/11/2019 | 20/01/2021 | CC-179384

ORI A V2018 e T A2 DIASF IS C AlLIZ AC U 1

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS EQUINOCGCIAL S.A.
GARANTIA DE MONTO FECHA DE VIGEREE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION NUMERO N°
EE;S;EONSABIL‘DAD e e
EXTRACONTRACTUAL e
13M12/2017 | 13/12/2019 |
$3,627,250.00 | 19/02/2018 57462 /n»/
730 DIAS g

VONSORCIO “L0s VERDE Y SUSTERTA
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13M12/2017 | 1312/2018
§ 3,627,250,00 | 18/02/2018
730 DIAS
57462
10/02/2020 | 3040972020
$ 3,527,250.00 | 10/02/2020
220 DIAS

Fiscalizacion comprobo con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a un
monto asegurado § 3,627,250.00 codigo 57462

GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.

SEGUROS EQUINOGCIAL S.A.
VIGENTE "
GARANTIA MONTO FEI;:;A P}'JLIZA RENOVACION
TODO RIESGO | ASEGURADO i NUMERO N°
PARA EMISION | DESDE HASTA
CONTRATISTAS
1312/2017 | 131212021
£ 15,073,942.01 | 19/02/2018 51417 0
' 14615

Fiscalizacion comprobé con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un monto

de $15.073.942,01 codigo 51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
: VIGENTE
} MONTO FESE POLIZA | RENOVACION
_ | ASEGURADO| . ' NUMERO K
« [ASEGURARONcemision DESDE HASTA
23/01/2019 | 31/03/2019
$23,918.91 | 15/01/2019 1
IoJA VERDE ¥ SUSTERTAEM® rFiscALIZACION
01/04/2019 | 30/06/2019
$23,918.91 |24/03/2019 2
GARANTIA DE FIEL 90 DIAS
CUMPLIMIENTO:
(CONTRATO 01/07/2019 | 01/08/2019
COMPLEMENTARIO N°01) | $23,918.91 | 23/06/2019 3
31 DIAS
CC-01915678
02/08/2019 | 01/10/2019
$23,918.91 |25/07/2019 4
69 DIAS
02/10/2019 | 10/12/2019
$23,918.91 | 24/09/2018 5
69 DIAS
1112/2020 | 01/03/2020 25 ?
$23,918.91 | 24/09/2018 B
8 p
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02/03/2020 | 15/05/2020
$23,918.91 | 23/02/2020 7
74 DIAS

o, ) 16/05/2020 | 31/07/2020
§23.918.91 | 08/05/2020 5
76 DIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
8 ] a
ASEGURADO | EMISION —pgspE T HiasTA | NUMERO N
GARANTIA DE FIEL 22/10/2019 | 0470212020
GUMPLIMIENTO: $10,265.51 | 221012019 0
(CONTRATO 114 DIAS
COMPLEMENTARIO N° 02)
; - 05/02/2020 | 28/06/2020
$10,265.51 | 28/01/2020 CC-295275 1
F 114 DIAS
_ i 30/05/2020 | 31/07/2020
“$10,265.51 | 22/05/2020 i 2
62 DIAS -

GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N°
02 DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA 5.A,

| monTo | FECHADE " POLIZA | RENOVACION
i | "N o
/ ASEG}JHADO FI'HI.IS_II?JN.:: DESDE fiASTA | NUMERO N
: 2271072019 | 04/02/2020
BUA $61,503.04 | 221012019 0
COMPLEMENTARIO 714 DIAS
N° 02 e v cialians o i o at e ALIZAC
SOUTT Y ERDE T S UN05/62/2020 |29/05/20201| L4 AL
$61,593.04 | 28/01/2020 BU-263025 1
114 DIAS
30/06/2020 | 31/07/2020
$ 61,503.04 | 22/05/2020 2
62 DIAS :

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
EgMPLE S — MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACGION
ol ASEGURADO | EMISION —rzspe T fiasta | NUMERO Ne

§ 2,788.37 22M10/2019 | 2210/2019 | 04/02/2020 | CC-303435 0 2 /
ﬁ _a&iplan ﬁ DODEC Gﬂllﬂnlﬂll % ﬁ‘ffﬁﬂﬂs Eﬁ]'pﬂ]f
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114 DIAS
05/02/2020 ‘ 29/05/2020

114 DIAS

$ 2,788.37 28/01/2020

30/056/2020 | 31/07/2020
§ 2,788.37 22/06/2020

62 DIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA
DEFINITIVA DE OBRA.

SEGURQOS CONFIANZA S.A.
VIGENTE
MONTO FE::A POLIZA RENOVACION
. ASEGURADO : NOMERO N°
GARANTIA DE EMISION DESDE HASTA
FIEL
T 012019 | 22/01/2020
ACTA DE > 2
BIFERENCIA DE $ 11,260.03 -22/10/2019 i
CANTIDADES ' : 93 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 [ 24/04/2020
$ 11,260,03  [16/0112020 | (2|0 e 1
92 DIAS 295335
25}0412020[ 30/06/2020
$ 11,260.03 | 17/04/2020 2
66 DIAS

Fiscalizacion mmpmbo con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a
un monto de $11.260, 03, codigo CC-285335

GARANTIA DE FIEL GUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEEE_MANTE_NERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA

DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.

lIpJaVEDRE  ouorg 1L E i ; bl ot ¥
LJUTUSE I =2l & - = } VI L - AN
MONTO FE:SA “ViGENTE POLIZA | RENOVACION
¥ a
) ASEGURADO | piucian | DESDE | HASTA | NUMERO g
GARANTIA DE
FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | $17,649.61 |22/10/2018 0
ACTA DE 106 DIAS
gg:ﬁg:gﬁnsnﬁ 05/02/2020 | 24/04/2020
DE OBRA N°06 | §17:649.61 |28/01/2020 cC- 1
79 DIAS 295305
25/04/2020 | 30/06/2020
$17,849.81 |17/04/2020 2
66 DIAS

L

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, .aplic a
un mento de $17.649,61, cédigo CC-295305
Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantfas se encuentran

vigentes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. |

1. Para la planilla de obra No. 01 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 se

procedid a revisar y aprobar dicha planilla con el personal de Fiscalizacién
destinado para dicho efecto procediendo al tramite respectivo para el proceso
de pago. Cabe sefialar que se acato las observaciones de acion Oficio
N°ML-PTARL-ADRV-2020,0104-0F
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