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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 02 DEL E «
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 04 /

PERIODO 01-17 DE MARZO DEL2020 -~

ANTECEDENTES,

Este expediente corre a partir de haberse determinado las herramientas técnico legales que
fueron el objetivo de la suspensién legal del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de
febrero del 2020, cabe sefalar que el acta de este expediente, asi como también el
correspondiente cronograma valorado, se legalizo entre las partes el 02 de octubre del 2019 en
las oficinas del administrador en las instalaciones del Municipio de Loja (UMAPAL)

El presente informe de Fiscalizacion corresponde a la PLANILLA No. 02 del ACTA DE DIFERENCIA
DE CANTIDADES NRO. 04, del periodo 01 al 17 de marzo del 2020, se lo emite en base al pedido
realizado por el contratista segun oficio ABL-2020-CONS-FIS-0091, del 07 de agosto del 2020 y
luego de cumplirse la disposicion de reinicio de actividades segtn Oficio N"ML-PTRAL-ADRV-2020-
057-0F, del 14 de febrero del 2020..

La herramienta de control técnica éco_rdada es |a reprogramacion de obra del acta 4, firmada el
02 de octubre del 2019 y ratificada en unidad de acto el 14 de febrero del 2020 del ACTA DE
REINICIO DE OBRA Y AMPLIACION'DE PLAZO dentro del contrato de la construccidn de la PTARL.

Fiscalizacién aprobé la reprogramacién correspondiente al acta No4, la misma esta legalmente
aprobada por el administrador mediante comunicacién anexada a este expediente, cabe sefialar
gue para este periodo se actualizaron las cantidades de la subcontratacién, solicitadas por el
constructor con comuniones ABL-2020-CONS-SUB-001 & ABL-2020-CONS-SUB-002 del 08 de
febrero del 2020, aprobadas por fiscalizacidn con documento OF.-01101-2020-FISCPTARL, de
fecha 13 de febrero del 2020 yvalidadas por el administrador de contratos segin Oficio N°ML-
PTARL-ADRV-2020-066-0F, el 21 de febrero del 2020

Cabe sefialar que este periodo seracorto’ debidosa;Ja emergenciagsanitaria ocasionada por la
pandemia del COVID, esto se comunicd oficialmente mediante Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-

077-0F, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 1017 donde se declara el estado de excepcién
en el Ecuador.

RESUMEN EJECUTIVO. -

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRU
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CON 01/100) de ddlares de los Estados Unidos de Ameérica, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAIOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura publica del Contrato Complementario No. 01
para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por
un valor estimado de 5 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 27/100) de-ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y se
pone a conocimiento de a Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No.
ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.

En el periodo del 01 al 31 de mayo del 2019, el constructor disminuyo su produccion debido a
que fiscalizacion mediante comunicacion OF.-0550-2019-FISCPTARL, dispuso a la contratista
ajustar las cantidades de obra al 100% en base a que no se pueden generar excesos, disponiendo
que se debe generar una herramienta técnico legal que permita cancelar los rubros contractuales
gue han llegado al 100% de su cantidad, es difecir el constructor cerro algunos frentes de trabajo
debido a la imposibilidad de fiscalizacion de poder autorizarlos y pagar dichas actividades. Esto
tltimo justifico realizar la reprogramacion de obra 6B, gue ajusta la produccion del mes de mayo
2019 a la ejecucion de los rubrcs que no, generen EXcesos y Ia suspensmn del proyecto a partir

__4'_ Y EML _-n.’.,.

del 01 de junio del 2019

Cabe sefialar que el proyecto se suspendid del 01 de junio del 2019 hasta el 13 de febrero del
2020, debido a que se debfan realizar trabajos de reingenieria en obra civil, mecédnica y eléctrica,
para lo cual se acordaron herramientas técnico legales debidamente soportadas con partidas
extrapresupuestarias, gue permitan continuar y terminar la PTARL de forma correcta.

concretaron las siguientes herramientas técnicas:

» Acta No5 mediante balance general de Obra.
¥ Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestari
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» Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccion de la PTARL.

Sumando lo anteriormente descrito se desarrolla también un balance general del proyecto que
permite definir una proyeccion de cantidades de obra, el mismo permite a las partes definir el
cronograma valorado del acta No4 que se constituye en el documento habilitante del acta de
acuerdos para el reinicio de este proyecto legalmente autorizado el 14 de febrero del 2020.

El monto ejecutado gcumulado hasta la Planilla de Obra Nro. 02 del Acta de diferencia de
cantidades No. 04 (01 al 17 de marzo del 2020) es de USD $ 197.450,43 equivalente al 87,68 %
del monto %ratadoj el programado _acumulade para el presente periodo es de USD $
131.526,64.equivalente al 58,40%,/(3 que implica que no existe multa alguna. Cabe sefialar que
el 02 de octubre del 2019 en unidad de acto se firma el actaN04 con su respectivo cronograma

valorado de actividades que corre a partir del 14 de febrero.

RESUMEN EJECUTIVO. - RUBROS AUTORIZADOS CON PARTIDA EXTRA PRESUPUESTARIA

En la ciudad de Loja, Cantdn Loja, Provincia de Loja, a los 02 dias del mes de octubre del afio 2019,
se lepgalizo en unidad de acto el acta de diferencia de cantidades No4. Cabe sefialar que el
desarrollo de este acto se cumplié en la Oficina del Administrador en las Instalaciones del
Municipio de Loja - UMAPAL: con |a presencia del Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal
del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista, el Ing. Manolo Abarca Roman como Procurador
Comdin de la Fiscalizacion Externa “Consorcio Loja Verde y Sustentable- Fiscalizacion”; y, el Ing.
Richard Vaca Carrion en calidad de Administrador de Contratos de Obra y Fiscalizacién.

Esta herramienta técnico — legal permitira el correcto desarrollo del drea civil de este proyecto.

Los rubros autorizados y sus cantidades actuales a ejecutar con el Acta No4 son los siguientes:

o iye
sl

<3 A i AL

PRECIO PRECIO
DIFERENCIA DE CANTIDADES D. CANT.
RUBRO b UNITARIO | TOTAL
Rellena compactado con compactador
PTARO17 | mecanico (material de sitio) " 1500000 i REneea0
Hormigdn premezclado f'e=300Kgfem?2 +
PTAROO4 | impermeabilizants " 28500 00,83 SRsER=T
PTARO5g | Hormigén Simple f'e=280kg/cm2, premezclado m3 58.36 191.24 11160.77
PTAROQ35 | Encofrado recto de vigas y pilares m2 1250.00 4:’:%/ jj 56550.00
T}E’RL 22520064
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OBIETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y «
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para la construccién de |la PTAR Loja, para la revisién y

aprobacién de la Planilla de Obra No. 02 del Acta de diferencia de cantidades No. 04, elaborada

por la Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido entre 01 al 17

de marzo del 2020. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultoria para la Fiscalizacion

de la Construccion de la PTAR Loja.

Cabe sefialar que el expediente de la planilla de obra No02 del acta No4 es aprobado por el
Consorcio Loja Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento del contrato de
consultoria para la Fiscalizacién de la Construccién de la PTAR Loja.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
CONTRATO ORIGINAL:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUASA).

Plazo: 18 meses. (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.

Ubicacion: Barrio La Florenma (sector rural], cmdad de Lo]a, LO]A

EPRE
i

Sl EN ADLE .“._..i

Area de implantacion: 2, 50 Ha.
Area de terreno: 10,50 Ha.
Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION:

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 04:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $ 225.200,64 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUAS.A), Lor
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Firma del acta: 02 de octubre del 2020 «
Plazo: 60 dias (14 febrero 2020 -13 abril 2020) ,

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DEL ACTA No4
Forma de pago: (100%) planillas mensuales.

Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.
Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: Consorcio Loja Verde y Sustentable-Fiscalizacion.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m3/s y 0,80 m*/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m?/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal.de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s. e

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
didmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento hiolégico; dos
unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de diametro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccién del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por
tres unidades circulares!de 14,00 metros dediametro.y 3,60 metros de alfira para espesamiento
de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad de estabilizacién
de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

A 004 VERDE 1 SUSTERZ >

- Construccién de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 1+340 del colector marginal,

a la presente fecha esta obra civil estd aprobada por el contratante, se recuerda que

} ﬂaﬂmf Eu].ﬁg ﬁ% opecC Gunmumm | "\"‘-‘i« &

e PREGERIS
—_—
LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125




COMSORCIO:

ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” £
fs. 8 &

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pdgina 8 de 38

omitirla dejaria abierta la posibilidad a corto plazo que en una crecida se pierdan los «

trabajos del colector marginal, se interrumpa el paso vehicular a lo largo del vial del

colector y/o genere dafios a terceros.

- Obra hidraulica de desvié en la parte final del emisario del parque industrial que se
conecta al colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar
al rio es fundamental cuando existan eventos climaticos acumulados que contaminen el
efluente de aguas servidas gue debe entrar al colector y que llegaria a la PTARL, en esos
casos se debe suspender |la entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo
biolégico establecido a lo interno de la PTARL, razdn por la cual esta obra no considerada
en el disefio original salvaguarda el buen funcionamiento operativo y evitaria
afectaciones al ciclo bioldgico establecido a lo interno de la PTARL, a la presente esta
aprobada por el contratante.

AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO

Al momento del reinicio legal del proyecto se tienen las siguientes herramientas técnico-legales
que permiten el correcto'desarrollo de la obra.civil:

» Acta No5 mediante balance general de Obra.
» Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & N6
» Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten

desarrollar correctamente la construccion de la PTARL

Avance Fisico:

El avance fisico del proyecto se détériina’en base ala Reprogramacion del creniograma
valorado del acta 4 que se firmé el 02 de octubre del 2019 y es ratificada en unidad de acto y
forma parte de los acuerdos que constan en el acta de reinicio del proyecto del 14 de febrero
del 2020.

De igual manera se actualizd la subcontratacién con pedido realizado del constructor con oficios
entregados el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-SUB-002 del sub
contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio ABL-
2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA,

ADRV-2020-066-0F, el 21 de febrero del 2020
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Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucidn de acuerdo con el

cronograma vigente; determinandose los valores que se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. RESUMEN DE PLANILLAS PRESENTADAS SEGUN REPROGRAMACION VIGENTE

El seguimiento, control del acta de diferencia de cantidades No 4, se lo realiza con el cronograma
valorado especifico del acta No4 (vigente).
El periodo de ejecucion de la planilla No 02 del acta No4 seglin la reprogramacion especifica del
acta No4 corresponde del 01 al 17 de marzo del 2020. Se recuerda que este periodo es corto
debido a la pandemia del COVID y por la suspensién de actividades por el decreto de excepcion a
nivel nacional.
A continuacién, se presenta un resumen del cuadro de planillas correspondiente al acta de
diferencia de cantidades No4

Tabla Nol: Seguimiento y control de Planillas del Acta No4

CUADRO DE PLATILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONOGRAMA VALORADO DEL ACTA Nod
et AVANCEFSCO
conmero | meoomsts | pmon0 | Oalf7dememocelX2) | AVAMCEFSCOENESTEPERONO |  §231% | ACINULADDALA | 8748k
FECHA
MONTO $125.00064 ANTCFO $000 TBROACMLACO 4 — e ACTAd
AVANCE i
“ | AVANCE PROGRAMADO NENSLAL | AVACE PROGRARADO ACMALO
FLANLIA | AVANCEERCUTADO. |  EJECUTADO — RERCGRAIACONACTA ¢ CARLE OBSERVACON
ACEHULADO
1 557.1'3'1,31. I $46200 35 #1938 0K HO APLICA MULTA
! S 031902 i 53529?,29 ik §13152654 (K HO APLICA MULTA
TOL | $197.45045  [$16745043 §131,526,64 $000 0,00%
Y0 avanee epculado acunwldy BTA00% | % aance pugared anado AU 0 APLICA MILTA
En el periodo comprendido desde el 01 al 17 de marzo del 2020 se genera/lﬁ?lanitla No.-02 del
s Estados

Acta de diferencia de cantidades No, 04 por un monto de USD 5}»6.319,02 délares deflos
Unidos de América, equivalente a un avance parcial del 62,31°% del monto total contratado d

f
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por la cual no aplica multa alguna.

de cantidades No. 04 es de USD $ 197.450,43 equivalente al 87,68 % del monto contratado, razén «

Tabla 2. Resumen del avance econdmico ACTA Nod
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ANTICIPO POR DEVENGAR| 000

En el resumen econdémico se comunica que no existe ningtin descuenta por anticipo debido a que
no se entrego por parte de la entidad contratante, para la ejecucién de esta acta de diferencia
de cantidades con partida extrapresupuestaria.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EIECUTADAS.

e
=~
"

ANTECEDENTES

El objetivo de la suspension del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
es encontrar herramientas técnico legales que permitan desarrollar el proyecto de una manera
técnica y legal apegada a la ley y normativas de control del estado ecuatoriano.

Cabe sefialar que este asunto demoro mas de lo considerado debido a los vacios de los
expedientes contractuales, es decir muchos asuntos se definieron en talleres técnicos de los
especialistas de las dreas respectivas.

legales:

= ﬁ.i | P
R ggﬁﬁl&? 5 D opecC Gllllmllllslll. §I‘IEEEII!

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 255 0;2'5




CONSORCIO: ™ ¥ o]
s : 2
“ #LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” 53
B S
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"
EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pdgina 11 de 38

> Contratos complementarios de obra civil con rubros nuevos de obra civil.
» Actas de diferencias de cantidades con partidas extra presupuestarias para desarrollar

todos los rubros de obra civil que superan el 100% de la cantidad contractual.

% Acta de diferencia de cantidades por medio de balance general del proyecto, donde se
eliminan rubros y sus respectivos abonos se suman a los rubros que llegaron al 100% de
su cantidad contractual.

%  Acta de acuerdos de los rubros nuevos del equipamiento electromecdnico, documento
habilitante del contrato complementario Nod. Cabe sefialar que no existe hasta la fecha
de este informe un acuerdo en un tinico APU, este corresponde al precio del rubro nuevo
PTAR-RN-013 Acero al carbono en tuberfas y accesorios, esto no permitio cerrar
legalmente el contrato complementario N4.

> Aprobacién técnica de la creacién de los rubros nuevos del area eléctrica, a la presente
se realizan aportes del constructor y fiscalizacién para conseguir proformas que permitan
realizar un taller que defina finalmente los precios de los mencionados rubros
apegéndose a lo que indica el procedimiento de la ley ecuatoriana.

Desde el ingreso de nuestro_personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe del 01 al 17 de marzo del 2020, se han desarrollado las acciones necesarias para
velar por el cabal y oportuno cumpiim'iehto de las normas técnicas, legales, ambientales,
obligaciones y compromisos contractuales de la contratista. Las principales acciones
desarrolladas se detallan a continuacién:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA
ANTECEDENTES.

El objetivo de la suspensién del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
es encontrar herramientas tecnu:o Iegales que permitan desarrollar el proyecto ¢ de una manera
técnica y legal apegada a Ia—ley y fiormativas de control del estado’s ‘écuatoriano. "

Cabe sefialar que este asunto demoro méas de lo considerado debido a los vacios de los
expedientes contractuales, es decir muchos asuntos se definieron en talleres técnicos de los

especialistas de las dreas respectivas,

Ala fecha de reinicio el 14 de febrero del 2020, se definieron las siguientes Herramientas técnico

legales:
5 Contratos complementarios de obra civil con rubros nuevos de obra civil. /?
S Actas de diferencias de cantidades con partidas extra presupuestarias para desayfollar

% Acta de diferencia de cantidades por medio de balance general d€l proyectg/ dond
eliminan rubros y sus respectivos abonos se suman a los rubros que Ilegaﬁ

su cantidad contractual.
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- habilitante del contrato complementario No4. Cabe sefialar que no existe hasta la fecha
de este informe un acuerdo en un tnico APU, este corresponde al precio del rubro nuevo
PTAR-RN-013 Acero al carbono en tuberfas y accesorios, esto no permitié cerrar
legalmente el contrato complementario N4.

» Aprobacion técnica de la creacidn de los rubras nuevos del drea eléctrica, a la presente
se realizan aportes del constructor y fiscalizacién para conseguir proformas que permitan
realizar un taller que defina finalmente los precios de los mencionados rubros

» Acta de acuerdos de los rubros nuevos del equipamiento electromecénico, documento «

apegdndose a lo que indica el procedimiento de la ley ecuatoriana.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA

RESUMEN EJECUTIVO

La fiscalizacién en cumplimiento a los términos de referencia, indicamos que tanto en el informe
de fiscalizacion, asi como también en el informe de servicio profesional se cubren los
requerimientos y/o informacién solicitada.

En lo especifico de la informacion de liquidacién técnica y econdmica del primer afio del contrato
de obra en construccién, este pedido estd cubierto de manera general en el informe de
fiscalizacion y del servicio profesional del mes de diciembre del 2018 asi como también en el mes
de febrero del 2020, cabe sefialar que en estos periodos no se puede liquidar el proyecto y/o

rubro algunao.

Cabe sefialar que, en referencia a las capacitaciones, inducciones referentes a tecnologias
utilizadas, existe informacién de este tipo en el reporte mensual de medio ambiente y seguridad
de cada periodo respectivo, por la cercania a los talleres del drea electromecénica, a partir de la
presente se anexara un resumen debidamente aprobado por fiscalizacion.

En lo referente al manual operativo del eqﬂlpamlento electromecamcc- esto udltimo se
desarrollara formalmente &ritre las par‘tes mcwv'e?wdu al peréona] que’ quedéré ‘bajo relacién de
dependencia del Municipio de Loja,

Sobre alternativas de sitios de depdsitos de materiales de desalojo, obtenidos por el proceso
constructivo, se recuerda que estos asuntos se desarrollan en apego a la Licencia Ambiental
vigente y a la presente fecha se reitera el criterio de no aprabar ninguna otra alternativa.

SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS EN PTARL
En cumplimiento a lo dispuesto por el administrador de contratos Ing. Richard Vaca Carrién,—>
mediante comunicacidn Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-077-0F, del 17 de marzo del ZU;QfSV
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suspende temporalmente los trabajos relacionados con el proyecto “ Construccién de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, Primera Etapa” a partir del 17 de marzo
del 2020, debido al estado de excepcidn por calamidad ptblica en todo el territorio nacional en

base del Acuerdo Ministerial 1017 del 16 de marzo del 2020.
ACTIVIDADES
A continuacion, se resume las actividades desarrolladas:

COMPONENTE SANITARIO

El periodo del 01 de marzo al 17 de marzo del 2020, es breve, se desarrolla la revisidn de las obras
de infraestructura, especificamente la red pluvial. Cabe sefialar que no se aprobd y se solicitaron
correcciones mediante comunicacion OF. -01086-2020-FISCPTARL, del 10 de marzo del 2020.

En los comités de obra desarrollados se reiteran los criterios de terminar la infraestructura civil
en los siguientes sectores:

- Realizar la obrade derivacion al:inicio del colector marginal con el objetivo de evitar
afectaciones en las etapas de puesta en marchay operativas de la PTARL. Basados en que
en casos especificos es basico desviar el caudal de entrada al inicio del colector marginal
para salvaguardar el ciclo bioldgico en la PTARL.

com PONEI\I_TE ESTRUCTURAL:

En este breve periodo no se reallfga ron requerimientos . a] drea estructural.
K= 5 1o sladis N - 2
La planificacion contractual o inicial del drea estructural adolecia de errores como la falta de acero
de refuerzo, errores topogréficos, no actualizacion de normativa NEC 2015, razén por la cual el
consorcio Loja Verde y sustentable, por intermedio de su especialista estructural aprobé los
redisefios estructurales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja que
fueron entregadas por el contratista, de esto ltimo indicamos al administrador actualdds/oficios
donde se anexan las versiones aprobadas y ejecutadas del drea estructural;

v" OF-0275-2018-FISCPTARL, del 18 de octubre del 2018
¥" OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019
v" OF-0483-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019
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SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 17 de marzo del 2020, correspondiente a
la planilla de obra No2 del acta No0O4, |a Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con la
proteccion de los obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones
auditivos u orejeras y arneses.

La Fiscalizacidon a verificado que el constructor realiza inducciones sobre Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se superviso el informe de seguridad y
salud ocupacional del 01 al 17 de marzo del 2020.

Cabe sefialar que por lo breve del periodo no se realizaron comunicaciones desde esta drea.

Al momento de recibir la comunicacién Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-077-OF, los responsables
del drea, se comprometieron por medios digitales apegados a la Organizacién Mundial de la Salud
a capacitarse en el tema relacionado a'la pandemia por el virus denominado COVID-19.

COMPONENTE ELECTROMECANICO
RESUMEN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES

Al reinicio legal de este proyecto no se realiza el complementario del drea de equipamiento
mecanico.

Se recuerda que a partir del 01 de junio del 2019 se comenzaron con talleres que permitieron
aprobar el justificativo tétnico dela ereacionide Tubras nasyvos parael cottecto, funcionamiento
del drea electromecénica en etapa operativa, sobre la base de lo anteriormente anotado se
determind lo siguiente:

» Se logro un acta de acuerdos apegada al articulo 86 de la LOSNCP, firmada entre el
Superintendente de Obra, el Superintendente de Fiscalizacién y validada por el
administrador de contratos mediante comunicacion Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-027-
OF, del 31 de enero del 2020.

¥ Fiscalizacion reitera su criterio en el precio del rubro PTAR-RN-013 Acero al carbo/na’ﬁara .

tuberfas y accesorios, esto hasta la presente no es aceptado por el construetor lo que
evita instrumentar el cantrato complementario No4. -
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El &rea electromecdnica ha desarrollado las siguientes comunicaciones:

1. OF. -01080-2020-FISCPTARL, del 3 de marzo del 2020, donde APRUEBA los rubros
contractuales mecanicos; PTAR1258& PTAR164, autorizando su adquisicién.
2. OF. -01088-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde APRUEBA el rubro
mecénico PTAR141,
3. OF. -01089-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde APRUEBA el rubro
mecanico PTAR177
4, OF. -01090-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde NO APRUEBA el rubro
mecdnico PTAR184
COMPONENTE ELECTRICO.

RESUMEN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES

Nuestro especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera con el Ingeniero eléctrico calificado de la-

constructora y su asistente Ing. Francisco Pérez, DEFINEN EL REDISENO ELECTRICO de la PTARL.

La fiscalizacién recibe de parte del constructor los siguientes requerimientos:

ks

Comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-0022, del 03 de marzo del 2020, se presentan fichas
técnicas de los rubros eléctricos PTAR215. PATR216, PTAR229

Comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-0023, del 27 de febrero del 2020, se presentan fichas
técnicas de los rubros eléctricos PTAR210 y multifilar del PTAR215.

Comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-0024, del 27 de febrero del 2020, se presentan fichas
técnicas de los multifilares del PTAR2209.

Se presenta el rubro nuevo eléctrico PTAR-RNO18 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION,
mediante comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-0027

Comunicacidén ABL-2020-CONS-FIS-0029, del 09 de marzo del 2020, se presentan fichas
técnicas de los rubros EJEC’G‘ICOS PTAR224

Se presenta el rubro nuevo eléctrico PTAR-RNO25 CENTRO DE CONTROL mediante
comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0027

Se remite el expediente del contrato complementario eléctrico, mediante comunicacion

ABL-2020-CONS-FIS-0032.

GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE.

Se resumen las siguientes actividades y pardmetros cumplidos:
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- Existe un 50,42% de cumplimiento de rubros contratados
- Existe un 64,55% de cumplimiento acumulado en la matriz del Plan de Manejo
Ambiental.
Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legél y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

SEGUIMIENTO-CONTROL Y CALIDAD

Para la revision de la planilla de obra No. 02 del Acta de diferencia de cantidades No. 04,
correspondiente al perindo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020, nuestro personal
en campo realizo la verificacion de medicién correspondiente a los rubros autorizados con las
cantidades acordadas:

: PRECIO PRECIO
RUBRO DIFERENCIA DE CA_.NT|DADES UNID, CANT. UNITARIO TOTAL
Relleno compactade con compactador. -
PTARO17 | mecanico (material de sitio) . = 15000.00 an 4enen i
Hormigbn premezclado f'c=300Kg/cm?2 +
PTARO004 | impermeabilizante - 289.00 208 o L
PTARO59 | Hormign Simple f'c=280kg/cm?, premezclado m3 58.36 191.24 11160.77
PTARO35 Em:ufradc'i-frectu de vigas y pilares m2 1250.00 45.24 56550.00

e

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 02 del acta de
diferencia de cantidades No. 04 verificadas por esta fiscalizacion; los rubros anteriormente
descritos se verificaron V@oi‘ﬁ'proﬁé?éhi:&n nuestro Egréoﬁﬁi'f'a éi‘éa"hﬂ'pb, sumando ios aportes de
los especialistas de calidad y mecdnica de suelos, asl como también basados en los informes de
los responsables del drea de topografia con sus correspondientes aportes; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional que constan en esta
planilla se verificaron y comprabaron por nuestros especialistas en Ingenierfa Ambiental , en
Seguridad y Salud Ocupacional.

PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacién de la
Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA,

detalld en |a tabla siguiente; P g
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El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, hasta la planilla No19
acumula un 10,026% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
validaron por fiscalizacidn.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se

subcontrataron previa aprabacidn de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CiA. LTDA, segtn se detalla en la tabla siguiente.

 Smomodee
* CONTRATO COMPLEMENTARE) 0 PERIODO 0f AL 17E HARID DEL 200
APROBADO EJECUTAD)

PRECIO 5 [ Moo
RUBRO DESCRIPCION NDAD || CAIOAD | HOITO CATIOND SUBCONTRAT
PTAR-RIOM - |Pediepen coniedia e X a 50 e conlomaa 2 méuina m ] WwTa e Wi GRE
PTARRIOR. (G e 270 i Idalmenle edocads, - 2 TR T
' R TOTAL SUBCONTRATADO T0gang1  EIECUTADO 0882
HONTO CONTRATO 170078882 SUBCONTRATACIO "
% SUBCONTRATACION T . i

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, al terminar actividades

del contrato complementario Nol , acumulo un valor acumulado de 0,417% de rubros
ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se
aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIC NoZ2, estos se
subcontrataron previa aprobacignide 2 Fiscalizacion con:laempresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, seglin se detalla en la tabla siguiente.
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SUBCONTRATACION CTI S
CONTRATO COMPLEMEATARO (2 PERIODO 01 AL 17.DE MARZO CEL 220
APROBADO EJECUTADO
PRECIO ; MoHTO
RUBRO DESCRIPCION - UMDAD UNTARO CANTIDAD HOATO | E.HH'IIJAJJ SUBCONTRATO
PTARRNAQ!  [Pedraplen con riedta de 30 2 50 om conformmada amiquina m 471 114, 33 705,06 kLN
PTAR-RI4  |Rellena compactady con maleral seeccionado. m 35 420600 LIRS L O ()
PTARRAIZ | Tuberia e enaje PVC DN 160mm m 0315 206,50 @2 2100 8,14
PTARRIHIZ  |Relen con matedal de il m 33 137008 4155%6.92 913.%| 303,63
TOTAL SUBCONTRATADO B2y EJECUTALO | A
) MONTO CONTRATO 17,020.789,62 SUBCONTRATACIO o
_ 44 SUBCONTRATACION T N ! 25‘1

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, con_la ejecucién del
contrato_complementario No2 desde el 01 al 17 de marzo del 2020 apegados al
cronograma de actividades de esta herramienta técnica que permite desarrollar
correctamente este proyecto, durante este periodo llega a un valor acumulado de
0,125% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, cabe sefialar
que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, segtn se detalla en la tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CT
CONTRATO COMPLEMENTARI0 03: DEL PERIODO 01 AL 17 0E MARZO DEL 202
APROBADO EJECUTADO
RUBR0 DESCRIPCION UN0AD s CANTIDAD |  BONTO |  CANTIDAD i
UNTARIO SUBCONTRATO
PTAR-RAHIN |Fedrapbumpieﬁaﬂe3&aﬁﬂtmmnmmmémim m 4 18% 13 00 (0
TOTAL SUBCONTRATADO % 0
BRATADO
110HT0 CONTRATO 110078361 —
4 SUBCOTRATACION 00

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, en lo referente a |a
ejecucion de rubros del contrato complementario No3 segun el respectivo cronograma
de actividades no aplica en este periodo ejecutar rubros, razén por la cual durante este

o

periodo se llega a un valor acumulado de 8,00% de rubros ejecutados del CONTR&T,B"’;J";
COMPLEMENTARIO No3, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por ﬁscalj,zééic’:-n./"
‘;"mmsm = paceERit 10|
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Para la ejecucion de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacion
de la Fiscalizacién con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, seg(n se
detalla en la tabla siguiente, los mismos gue ya se encuentran iniciados.

EggésggggﬁﬂéﬂgéﬁﬁﬁégéggEEEEH§E j

15057

o

g EEHH@;gggsgsgsgs,wggggwsﬁ g
E HEE Y T o | E
Btﬁﬁg o g% - Bl ] Hl M| ®| & #
ALLEERLELLEREE AR R
B

a7
Faaran
1:EES
=
ot2o
aner
21567
44500
=les
sl

SUBCONTRATACION ecuerereuss

rriterien ecerie

|
Pl
| 55 | |

e e

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIiA. LTDA, hasta la planilla N019

acumula un 5,656% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidad
APROBARON por fiscalizacion.
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Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a
continuacion

 SUBNTRATAOONECARERALS
(ONTRAIOCONPLEENTARD CPEROND (AL TOEMRD ELE.

IROBADY ERCUTA
MECl) | om
RI0 JESRRUOH L e L
PIRRIOS [atalaneiic e M st ] m | 9 L
TOTALSURCONTRATID e BEOTOO | e

HONTO CONTRATO 110078 SUBOONTRATACO
- }
K SUBLONTRATHIN oy "mi

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, hasta el periodo de MARZO

DEL 2020, acumula un 0,022% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No1, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de rubros eléctricos se subcontratd a un Ingeniero eléctrico, segun el
siguiente detalle: El sub contratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, hasta el PERIODO MARZO 2020

acumula un 0,004% ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL.

SUBCONTRATACIONIHG. RUDY Y, VALDIVIESO L - CONTRATO PRRNCIPAL: PERIODO 0 DE WARIO AL 17 DE IAARZO DEL 2020
APROBADO EJECUTADO
PRECIO HONTO
RUBRO DESCRIPCION O | o | CATOAD HoNTO. CAMIOR) | ounmiro
PR [Caldocobeedesmcb Bam2. 30 5 VE S DRE[Y MUS[ 000 2L 30000 5O AL A T IDI80 it
IPTARDAT |G daira ctl - cable % I 7.0 o 3,00 5,70
TOTAL SUBCONTRATADO 14000 ELECUTADO 760
- HONTO CONTRATO 17,020769 52| SUBCONTRATAGIO o
B ] 1 SUBCONTRATACION T
RESUMEN DE PORCENTAJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB -
ON
CONTRATACI /,,7
El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA acumula hasta el 4 ;/ /,.f
periodo 01 AL 17 DE MARZO del 2020 los siguientes porcentajes: i / A

e Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 10,026%
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e Complementario Nol acumula un 0,417% «
e Complementario No2 acumula un 0,125%

e Complementario No3 acumula un 0,00%

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA acumula hasta el periodo 01
al 17 de marzo del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,656%
e Complementario Nol 0,022%

El sub contratista la compaiiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

e Acumula hasta este periodo un 0,004%

En base a |a subcontratacion vigente, se acumula un 16,2'50% de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA DE OBRA No19

Cabe sefialar que el AVANCE DE OBRA de la PLANILLA PL19 segiin las cantidades APROBADAS

en obra cuyos anexos se encuentran en este expediente llegan al 64,57 % con respecto al
monto general contratado.

En el acta de diferencia de cantidades con partida extrapresupuestaria N 04 se llega al 87,68%

con respecto al mo gi'to general contratado
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccién el 21 de diciembrede2017, encontrdndose un-inico'accese parael ingreso de
magquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucién para habilitar un nuevo ingreso.

Cabe sefialar que se edificé un puente provisional con un acceso a la cota 1982,60, en el mes de
septiembre del 2018, existi6 un evento natural extraordinario que ocasiono el dafio permanente
del mismo, razdn por la cual la contratista lo retiro colocando un puente provisional de estructura
de metal a la cota 1985,50, que a la fecha cumple su funcidn de permitir el acceso del hormigd
premezclado

CATAD

HADL

it

FIRMA DEL ACTA NO4
En la ciudad de Loja, Cantdn Loja, Provincia de Loja, a los 02 dias del mes de octubre del afio 2019, y

se relinen en Oficina del Administrador en las Instalaciones del Municipio de Loja - UMAPAL: el
Sr. Jeronimo Darquea Cruz, Representante Legal del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista,
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el Ing. Manolo Abarca Roman como Procurador Comtin de la Fiscalizacion Externa “Consorcio Loja
Verde y Sustentable- Fiscalizacién”; y, el Ing. Richard Vaca Carridn en calidad de Administrador
de Contrato de Obray Fiscalizacidn. Esta herramienta técnico — legal permitira el reinicio de obra

civil de este proyecto.

Cabe sefialar que este acto se legaliza también el cronograma valorado de actividades, del acta
No4, el mismo que ratifico unidad de acto el 14 de febrera del 2020

CUMPLIMIENTO DE LOSNCP

El acta de diferencia de cantidades de obra No 4 se elabord en conformidad a lo dispuesto en el
Art. 88.- Diferencia en Cantidades de Obra, de la LOSNCP. Cabe sefialar que el monto acumulado
porcentual es del 3,682%, es decir no ha superado el 5% que es lo permitido legalmente.

Diferencia de
cantidades con Partida Valor Porcentaje QObservacion
extrapresupuestaria
Acta Nod $225.200,64 1,434
Valor tizfatzﬁiuladn PR TA 8 Nosupersal 5?5 g lay
en diferencia de $578.192,83 3,682 BRI
cantidades ' ) i

En la Tabla N.2 01 se describen los rubros del contrato que se pasan en cantidades de obra y que
se financiaran con la legalizacién de |a presenta Acta de Diferencia de Cantidades de Obra.

APROBACION DE REPROGRAMACION NO 8

PRECIO PRECIO
DIFEREMCIA DE CANTIDADES U ! .
RUBRO NID.{ CANT. |yNiTARIO| TOTAL
Relleno cn_mpactado con compactador
PTARO17 | mecinico (material de sitio) e A Egd -
Ht_:.rrntgri-n premezclacia -f_'c:EDOKgfcmz +
PTARO04 | impermeabilizante o 269.00 #0093 Beuamal
PTARO5G | Hormigon Simple f'e=280kg/em2, premezclado | m3 58.36| . 191.24] 11160.77
PTARO35 | Encofrado recto de vigas y pilares m2 1250.00 45.24 56550.00
TOTAL 225200.64

La reprogramacion No8 del cronograma Valorado de Trabajos es la vigente aplica a la planilla de
obra No19, se aprobo en unidad de acto, se registré entre los acuerdos del reinicio legal del 14

de febrero

Se anexa a este expediente el oficio certificado puesto en conocimiento a las parte

de todos los documentos acordados en unidad de acto y que soporta

de febrero

del 2020.

del 2020.
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CONTRATOS COMPLEMENTARIOS i

En el periodo correspondiente al 01 de marzo al 17 de marzo del 2020, esta autorizado legalmente
lo siguiente:

Contrato complementario No2, obra civil
Contrato complementario No3, obra civil

En trdmite complementario No4{Mecanico)
En trdmite el complementario No5(Eléctrico)

Se recuerda que el expediente de soporte del complementario No04 de equipos mecdnicos tiene
un acta de acuerdos de los rubros mecanicos nuevos faltando tinicamente definir el rubro PTAR-

RN-0013.

El expediente del contrato complementario No05 de equipos eléctricos, estd aprobado el
justificativo de la creacidn de los rubros nuevos, hasta la presente no se completa el soporte de
especificaciones técnicas de algunos rubros nuevos y sus precios.

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.
ANTECEDENTES

La suspensién del proyecto a partir del 01 de junio del 2019, implica que existan elevadas
comunicaciones entre los integrantes del proyecto que caen en el ambiente extraoficial.

Cabe sefialar que, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio del 2019 al 13 de
febrero del 2020, se desarrollaron talleres con los siguientes objetivos:

Talleres del drea de obra civil que permitieron determinar un balance general del
proyecto, mediante el cual se determinaron cantidades que no se ejecutaran de tal

manera que hal?lllten cant@ades de rubros.que. llegaron al.100 % de su cantidad
contractual, esto dltimo permltm realizar el acta de diferencia de cantidades No5 sin

partida presupuestaria

En el periodo de suspension legal del proyecto se acordaron cantidades y los
respectivos presupuestos que en paralelo con la gestion del administrador se o

diferencia de cantidades No4 y No6.

Talleres del 4rea de equipamiento electromecanico que luego de acordar un balance
general de esta seccion, se puede determinar los rubros nuevos y proyeccién de
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cantidades que permitiran funcionar correctamente tanto en la puesta en marcha como
nen las etapas de operacion y mantenimiento futuras.

En el periodo de suspensién legal del proyecto se aprobé por parte de fiscalizacién el
justificativo técnico de la creacién de los rubros nuevos mecénicos, esto (iltimo
permitira el correcto funcionamiento de la PTARL en el drea mecénica. También en
paralelo con la gestion del administrader se obtienen partidas extra — presupuestarias

para poder cancelar estos aumentos.
Finalmente, mediante comunicacién oficial segun Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-027-

OF, se cerraron los precios unitarios del sector electromecdnico. todo el proceso se
desarrollé apegéndose a lo que indica el articulo 86 de la LOSNCP.

Se informa que Gnicamente el rubro nuevo denominado PTAR-RN-013 equivalente a
acero al carbono en tuberias y accesorios no se logra establecer el acuerdo del precio

unitario respectivo.

Talleres del drea de equipamiento eléctrico, mediante los mismos se acordd la carga de
la PTARL y se encuentra en trémite concluir el balance general de esta seccion.

Se informa que se aprobd por fiscalizacion el justificativo técnico de los rubros nuevos
eléctricos que permitiran funcionar correctamente tanto en la puesta en marcha como
en las etapas de-operacidn y mantenimiento a la PTARL.

Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de marzo del 2020.
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DOCUMENTOS ENVIADOS POR FISCALIZACION - PERIODO 0L AL 17 DE MARZO DEL2020

Administracidn aprueba el equipo de Instrumentacion; Medidor
electromagnético de caudal PTAR125 - PTAR164; por lo tanto,
Fiscalizacidn autoriza se inicie la gestion de adquisicin de dichos
equipos

OF.-{1080-2020-FISCPTARL 3/3/2020 | CONSTRUCTOR

Fiscalizacion entrega informacion solicitada por CAF, anexando la
informacion magnética en un Cd

Fiscalizacion dispone a |a contratista que se revise y tome en cuenta las
-{1086-2020-FISCPTARL | 10/3/2020 | CONSTRUCTOR |observaciones realizadas por nuestro especialista sanitario al disefio de
la red de pluviales.

Fiscalizacion presenta la aprobacidn del equipo de instrumentacion
propuesto por [a contratista; medidor de ST PTAR - 141

Fiscalizacion presenta la aprobacion del equipo de instrumentacion
OF-{1083.2020.FSCPTARL | 12/3/2020 | ADMNISTRADOR propuesto por a contratsta:controlador denivelfio flotador PTAR -
17,

Fiscalizacion informa a la contratista de lano aprobacion del equipo de
instrumentacicn propuesto: sonda de temperatura - PTAR-184,

(F.-{1083-2020-FISCPTARL 4/3/2020 | ADMINISTRADOR

OF,

-

OF-{1086-2020-FSCPTARL | 12/3/2020 - |ADMINISTRADOR

OF-{1090-2020-FISCPTARL | 12/3/2020 | CONSTRUCTOR

. Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de marzo del 2020.

0FICIOS RECIBIDOS DELADMINISTRADOR DELOL AL 17DF MARZO DEL2020
. Aoy,
ADMINISTRACION
ML-PTARL-ADRV-2000-07-0F | 17/32020 | FISCALIZACION SuspensiénTempuraldetrahajus PTARL

M- PTARL-ADRV-2020-002M 1532000 Sali condicto

OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB L%

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de mar;_o-'ﬁ;ﬂ 2020.

._,////
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OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRICTOR PERIODO 01 AL 17 DE MARZO DEL 2020 | «
Fichas técnicas, cuadro PLC CF1, CF2E, integracidn en PLC
ABL-2020-CONS-FIS-0022 3/3/2020 |central
ABL-2020-CONS-FIS-0023 3/3/2020 |Multifilares PTAR210, PTAR215
ABL-2020-CONS-FIS-0024 3/3/2020  |Multifilares PTAR229
Respuesta al requerimiento de informe de grias Torres del
A_BE-Z_F)%G?-CONS—FI&(]OES _ 4/3/2020 |[proyecto
ABL- CONS-MUN-0015 | 4/3/2020 |Gestién contrato complementario mecénico
ABL- L 16 | 4/3/2020 |Gestidn contrato complementario eléctrico
ABL-2020 -MUN-0017 | 16/3/2020 |Crisis coronavirus COVID - 19
ABL-2020-CONS-FIS-0027 6/3/2020 |Esguemas multifilares
ABL-2020-CONS-FI5-0028 6/3/2020 |Entrega Planilla de avance de obra
ABL-2020-CONS-FIS-0029 9/3/2020 |Ficha técnica equipo corrector de factor de potencia.
ABL-2020-CONS-FI5-0030 10/3/2020 |Disefio red de fluviales
Entrega multifilares PTARZ214, PTAR217, PTAR 218, PTAR 215,
ABL-2020-CONS-FIS-0030 24/3/2020 |PTAR220
ABL-2020-CONS-FI5-0031 27/3/2020 |Entrega multifilares PTAR-RNE-025
~11/3/2020 |Contrato camplementario eléctrico
16/3/2020 |Salvoconductos crisis coronavirus COVID-19
L N Solicitud de notificacion de causa de fuerza mayory
| 17/3/2020 |consecuente solicitud de prérroga de plazo contractual
Tl “|Solicitud de notificacién de causa de fuerza mayory
31/3/2020 |consecuente solicitud de prorroga de plazo contractual

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE
PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020, el constructor reinicio actividades
invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual cefiidas con las
herramientas técnico — legales aprobadas y los contratos complementarios legalizados, asi como
los que estan por cerrarse.

De acuerdo con la Reprdg'“t:é"fﬁaffigﬁiriggn{e del 'f_ZFO_.hidg'ré'rﬁ?ai!ﬁaiéréHd-Hé l'l’ral'l:)ajg's]'d'el acta No4 ,
en el periodo parcial de o fa del mes de marzo del 2020, la contratista debe acumular un 58,40
% de avance en el proyetto, de lo cual se encuentra ejecutado en el periodo 01 al 17 de marzo
del 2020 el 87,68 %; razon por la cual se considera el cumplimiento satisf

cronogramas.

El personal del constructor cumple satisfactoriamente.

SUBCONTRATACION APROBACIONES
ANTECEDENTES
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Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTl., ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacién anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-
017-2018 del 19 de enero de 2018.Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-
0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacién para la
subcontratacién para mano de obra por medio de la compafifa Ecuaferrallas & Encofrados Cia.
Ltda., luego del anélisis y calificacién respectiva por parte de la Fiscalizacion, se salicita al
Administrador de Contrato la Aprobacién de dicha subcontratacién con Oficio No. OF. -0146-
2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de
julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobacién correspondiente para gue se
proceda a la subcontratacién de la compafiia anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacidn de la
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorizacion de la nueva
subcontratacion con la Compafiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis respectivo la Fiscalizacién solicita al Administrador
de Contratos la aprobacién de dicha ampliacién y nueva subcontratacion con Oficio No. OF, -
0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N* UMAPAL-
AEPR-2018-009-OF de fecha'22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos
comunica la aprobacién correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva

subcontratacion han sido aprobadas.

La subcontratacion en el periodo mayo 2019 se modificd, mediante pedido del constructor con
oficios entregados afiscalizacion el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2013-CONS-5UB-003
del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio
ABL-2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA,
se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacidn mediante comunicacién OF.- 0716-2019-
FISCPTARL,del 29 de fnayo'del 2019 y se validaron ‘por el municipio del Loja mediante
comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segtin comunicacion anexada a
este expediente y entregada a las partes.

La subcontratacién en este periodo marzo 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacion el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también
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INFORMACION DE ESTADO DEL PROYECTO

Se cumple en base a la reprogramacién vigente autorizada por Fiscalizacion y Administracién de
contrato, al momento existe dentro de lo que corresponde al Acta de diferencia de cantidades

No. 04 un avance del 87,68 %.

ANALISIS DE RUBROS DEL CONTRATO

Los rubros ejecutados y planillados en el periodo de este informe se ajustan a los presentados por
el contratista para el Acta de diferencia de cantidades No. 04, los cuales fueron analizados y
ajustados por fiscalizacion para poder recomendarlos a la administracién del Municipio de Loja.

TABLA DE RUBROS DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No4

PRECIO PRECIO
RUBRO DlFFBENClA DE CANTIDADES UNID. CANT. UNITARIO TOTAL
Relleno compactado con compactadar
PTARO17 | mecénico (material de sitio) e 15000.00 L el L
Hormigén premezclade f'e=300Kg/cm2 +
PTARO04 |impermeabilizante ma 289.00 S84 SHERaRT
PTAR059 |Hormigén Simple f'c=280kg/cm2, premezclado m3 58.36 191.24 11160.77
PTARO35 | Encofrado recto de vigas y pilares m2 1250.00 45.24 56550.00

FORMATO DE PLANILLA
Con base en la documentacion contractual y: éonsiderands la informacidn féguerida por la
Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de marzo de 2018, se indica a la
Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que debe contener |
mensual de obra.

desarrollo del proyecto, en cumplimiento a mejoras y/o cambios soli

obra.

REVISION DE PLANILLAS DE OBRA:

resultados obtenidos de la revisién de dicha planilla se encuentran en los respectivos informes
elaborados por la fiscalizacién para la planilla de obra No 01 del Acta de diferencia de cantidades
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No. 04 que se encuentran en dichos documentos, los cuales fueron realizados en base a la
informacién entregada por el Contratista, solicitada por el Administrador de Contrato y

generados por el personal correspondiente de Fiscalizacion.
CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacion de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para los rubros planillados en la
presente Planilla de Obra Nro. 02 del Acta de diferencia de cantidades No. 04 se tomaron ensayos

de laboratorio relacionados al control del hormigén premezclado.

Otros ensayos y seguimientos

El control de calidad tiene-el soporte técnico del laboratorio de la UTPL, estdn autorizados ensayos
que comprueban la correcta compactacién del material de asiento de la tuberia de PRFV, el
relleno lateral y superior envolvente de la. mencionada tuberfa que salvaguarda del
punzonamiento a la misma.

Como parte del seguimiento y control de la provisién y colocacién de la tuberia de PRFV, en el
emisario sanitario, se comprobd pendientes y alineacidn con equipos de topografia.
Fiscalizacion dispuso que sobre |a clave de tuberia exista un minimo de 1,20 de material de relleno
compactado sobre la misma, esto dltimo basado a que existira circulacién vehicular en estos

sectores.

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas para el Acta de diferencia de cantidades No. 04

Se ha dado cumplimiento_con lasiespecificaciones técnicas cantractUales, én'la utilizacién de los
materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios del Acta de diferencia de
cantidades No. 04,

Se ha realizado el control en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y control de
colocacién de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracion las
especificaciones técnicas de colocacion y que los materiales colocadas estén bajo normativa
nacional.

Se ha realizado la verificacién de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del

mediante los equipos topograficos correspondientes.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de c a

dura & Mina Pucala)
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Se ha verificado por parte de Fiscalizacién la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maguinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecdnico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL ¥ ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla Nro. 02 del Acta de diferencia de cantidades No. 04 del contratista, ha sido revisada
por nuestro personal correspondiente. Se aceptan los pedidos de la administracién y se los
cumple para recomendar que continte el trdmite de pago respectivo.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la Planilla de Obra Nro. 02 del Acta de diferencia de cantidades No.
04 correspondiente al periode 01:al 17 de marzo del 2020, la misma ha sido revisada por nuestro
personal y debidamente aprobada y legalizada por el Procurador Comuin del CONSORCIO LOJA
VERDE YSUSTENTABLE-FISCAU:‘ZACIGN'. '

MEMORIA DE CALCULO
Se informa que SE APRUEBAN los criterios de calculo (ANEXOS) elaborados por el constructor.

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra No2 del acta No4, han sido aprobadas por

fiscalizacidn.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJD AMBIENTAL

La verificacion del cumpllmlento del pian de manem amblentai [PMA], se reallzd a través de la
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje de
avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para el
proyecto,

La verificacion de la evaluacion del avance del PMA v todas las actividades desarrolladas para esta
verificacion fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion contemplado

para este componente contractual.
Se resume este corto periodo en lo siguiente:

- Existe un 50,42% de cumplimiento de rubros contratados
- Existe un 64,55% de cumplimiento acumulado en la matriz del Plan de Manejo Ambie
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PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos ofertados, por lo cual el Contratista cumple con los equipos

y maquinaria necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS
En el libro de obra se registran las condiciones climdticas en las que se desarrollé la obra en este

periodo.

LIBRO DE OBRA
Se adjunta copia de los libros de obra diarios
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja
se detallan a continuacidn:

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja,

se detallan a cantinuacion:

GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

L fy3an /i~ e 4 » CTOAMT A MY E 4 il 17
T T T T SEGUROS CONFIANZA S.A. i
MONTO FECHA DE Viestith POLIZA RENOVACION
ASEGURADO | EMISION T ey NUMERO N
2411112017 24/03/2018
GARANTIADE | 3471118280 | 2411112017 TS 0
BUEN USO DE
ANNEFG: 25/03/2018 | 23/07/2018
% 4,607,932.50 | 25/03/2018 1
120 DIAS BU-179386 A
24/07/2018 16/09/2018
$4,697,932.50 | 16/07/2018 2
54 DIAS
4,416,549.91 | 00/09/2018 | 17/09/2018 16121201 3 L
$ 51 CONSORCID “LOLEVERDE Y Susry

FIBCALIZACIAN Pye )
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90 DIAS
17MH2/2018 31/03/2019
$ 3,805,690.78 09/12/2018 4
104 DIAS

01/04/2019 30/06/2019
$2,803,101.86 | 24/03/2019 5
890 DIAS
01/07/2019 | 01/08/2019

31 DIAS

$2,893,101.86 | 23/06/2019

02/06/2018 01/10/2018

§$2,893,101.86 | 25/07/2019 7
104 DIAS
02/10/2019 31/01/2020
$2,391,660.02 | 24/09/2019 8
121 DIAS

31/01/2020 29/05/2020

$ 2,391,669.02 | 30/01/2020 e
121 DIAS

30/05/2020 15/08/2020

5 2.391 J668.02 2210572020 10
154 121 DIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE WEENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | “EMISION DESDE HasTA | NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL 2411172017 | 2411172019

CUMPLIMIENTO: 78519710 | 24/11/2017

(CONTRATO PRINCIPAL) T ADRE RC AL 174 C1oh

24112019 | 20/01/2021

§ 78519710 | 1771142018 423 DIAS
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SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE :
MONTO FECHA DE P;)LIZA RENOVACION
ASEGURADO EMISION NUMERO Ne
DESDE HASTA
GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD 13H2/2017 | 1312/2019
CIVIL $3,527,250.00 | 18/02/2018 0
EXTRACONTRACTUAL 730 DIAS
57462
10/02/2020 | 30/09/2020
$ 3,527,250,00 | 10/02/2020 1
220 DIAS
GARANTIA DE MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINOCTIAL | /POLIZA RENOVACIGN No
RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADO | EMISION S5.A.- VIGENTE 4 NOMERD
EXTRACONTRACTUAL $3,527,250.00 | 20-02-2020 | 11012019 AL 0-03-2021 ° | 57462 2

Fiscalizacién comprobd con documento adjunta la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a un
monto asegurado $ 3,527,250.00 cndig‘o 57462

GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE
GARANTIA MONTO i POLIZA | RENOVACION
TODORIESGO | ASEGURADO NUMERO N°
PARA EMISION | DESDE | HASTA
CONTRATISTAS
13/12/2017 | 13/12/2021
$ 15,073,942.01 | 19/02/2018 51417 0
14618
7°
GARANTIA TODORIESGO | -, : MONTO ~ - -| FECHADE - |- SEGUROS.EQUINGCCIAL- - /,ypyz_;dqt -',F;'.ENGUAGICIN No
PARA CONTRATISTAS ~“ASEGURADO- “| EMISION "' |~S-A-VIGENTE™ = "u “4FNUMERG - * |44
$15,073,042.01 | 20-02-2000 | 10022020 AL 30032020 7 | 51417 1

Fiscalizacion comprobd con dacumento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un monto

de $15.073.942,01 codigo

51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
GARANTIA DE FIEL
%%M;l;r:_lr%ﬁo: MONTO FE';:EHA VIGENTE PoLZA | RENOVA
E:OMPLEMENTARIU Ne 01) ASEGURADO | crisioN | pESDE wasTa | NUMERD
$23,918.91 | 15/01/2010 | 23/01/2019 | 31/03/2019 ccny’ 1
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67 DIAS
i 01/04/2019 ‘ 30/06/2019
$23,018.91 | 24/03/2019 2
90 DIAS
01/07/2019 I 01/08/2019
$23,918.91 | 23/08/2019 3
31 DIAS
02/08/2019 | 01/10/2019
$23,918.91 |25/07/2019 4
69 DIAS
02/10/2019 | 10112/2019
$23,918.91 | 24/09/2019 5
69 DIAS
11/M12/2020 | 01/03/2020
$23,918.91 | 24/09/2019 6
81 DIAS
02/03/2020 | 15/05/2020
$23,918.91 | 23/02/2020 7
74 DIAS
16/05/2020 | 31/07/2020
8 23:918:94 | 08/05/2020 g 8
76 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS GONFIANZA OLIZA RENOVACION Ho
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE /" NUMERO
COMPLEMENTARIO No01 $23,018.91 24-07-2020 01-08-2020 AL 30 10-2020 ¢ | CC-m91578 g

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
| ]
| ASEGURADO,| EMISION I~ pesre =T mmAsTA || | NOMERO, N
GARANTIA DE FIEL 22102019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO: $10,265.51 | 22M0/2019 0
(CONTRATO 114 DIAS
GCOMPLEWMENTARIO N° 02
! 05/02/2020 | 29/05/2020
$10,265.51 | 28/01/2020 CC-285275 1
114 DIAS
) 30/05/2020 | 31/07/2020
$10,265.51 | 22/05/2020 2
62 DIAS )
/

Ti s ’;uzu ENOVACION N
GARANTIA FIEL MONTO FEGHA DE | SEGUROS CONFIANZASA- ?-4 o
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION VIGENTE NL"’-’-ERE./ /—\/’
COMPLEMENTARIO No02 $10,265.51 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 7 | GL-295275 A
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GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N°
02 DE OBRA.

'SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION —h=spE HASTA | NUMERO Ne
22/10/2019 | 04/02/2020
BUEN USO $61,503.04 | 22/10/2018 0
ANTICIPO TR
COMPLEMENTARIO
N 02 05/02/2020 | 29/05/2020
$61,593.04 | 28/01/2020 BU-293025 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$61,503.04 | 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA BUEN USO DEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZAS A.- P?Z’Z’A RENOVACION No
ANTICIFO _ ASEGURADO | EMISION VIGENTE MNMERD
COMPLEMENTARIO Nad02 $61,593.04 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 ' By-pgan25 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.

MONTO | FECHA DE VicR POLIZA | RENOVACION
kl
ASEGURADO | EMISION DESDE fiAsTA | NUMERO N
22/10/2019 | 04/02/2020
FIEL CUMPLIMIENTO | $2788.37 | 22/10/2018 | 0
COMPLEMENTARIO 114 DIAS
N° 03
05/02/2020 | 29/05/2020
$2,788.37 | 28/01/2020 . CC-303435 1
LUOJA Yk = 1 SUSLEMbInS.E b L Ld
30/05/2020 | 31/07/2020
§2,788.37 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOGGIAL /P?.'LLZA RENOVACION Mo
CUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO | EMISION S.A.- VIGENTE /] NUMERO
COMPLEMENTARIO No03 $2.788.37 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-303435 3

N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA
DEFINITIVA DE OBRA.
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SEGUROS CONFIANZA S.A. a
VIGENTE )
MONTO FE;:;A POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO NUMERO N°
GARANTIA DE EMISION | DESDE | HASTA
FIEL
CUMPLIMIENTO T BT
ACTA DE 0172020
DIFERENCIA DE | § 11:280.03 | 22/10/2019 0
CANTIDADES 93 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 | 24/04/2020
$11,260.03 | 15/01/2020 CcC- 1
92 DIAS 295335
25/04/2020 [ 30/06/2020
$11,260.03 | 17/04/2020 2
66 DIAS
rd
GARANTIA FIEL MOHNTO FECHA DE SEGURDS EQUINOGCIAL POLIZA RENOVACION No
GUMPLIMIENTO DEL AGTA ASEGURADO EMISION 5.A.- VIGENTE OMERD
DE OBRA No04 $11,260.03 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-09-2020 CC-295335 3

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a
un monto de $11.260,03, cédigo CC-295335

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA
DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VI P
MONTO e JEENTE POLIZA | RENOVAGION
] ]
ASEGURADO | _.oro [ pEspE | HasTa | NUMERO N
GARANTIA DE
FIEL : : . | 221072019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | §17,649.61 [22/10/2019 0
ACTA ED:cl - 106 DIAS
g:::%n ADI;S 05/02/2020 | 24/04/2020
$17,649.61_ | 26/01/2020 | : .
DEOBRANCO6; | %\ "' % U [ 1 A 70.DIAS 11 | Laasaos i1
25/0412020 | 30/08/2020
$17,649.61 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZA PQUIZA RENCVAGION Mo
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADOD EMISION 5.A.- VIGENTE )‘ MERQ
DE OBRA Nol8 % 17,649.61 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-08-2020 s CC-295305 3

Fiscalizacién comprobd con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, &pli
un monto de $17.649,61, cédigo CC-295305

vigentes.
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CONSORCIO:

ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” %
)

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EQICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA I Pagina 38 de 38

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Para la planilla de obra No. 02 del Acta de diferencia de cantidades No. 04 se
procedio a revisar y aprobar dicha planilla con el personal de Fiscalizacién
destinado para dicho efecto procediendo al trAmite respectivo para el proceso
de pago.

2. Cabe sefialar que la medicién del rubro PTARO17 relleno compactado con
material de sitio, se efectué en forma coordinada entre los topografos del
constructor y fiscalizador, llegdndose a cerrar cantidades hasta el nivel de
subrasante.

3. El procedimiento usado para determinar cantidades en los rellenos
compactados anexos a las estructuras construidas de la PTARL, aplica al
establecido anteriormiente, usando los taludes establecidos luego de los

estudios de su€los respectivos, evitando g 1€ entre-estructuras se repitan los
sectores pega‘/dds a las mediadas topografieas respecti 5.
. y
//
/"f‘
Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman / arrion Bravo
PROCURADOR COMUN = f END NTE -~
CONSORCIQ LOJA VERDE r CONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION __,f’f "SUSTENTABLE-FISCALIZACION
y Y
REFERENCIAS 4

1. Municipio de Loja, "ESCRITURA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA DE
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMHE_NTO DE_AGUAS_RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA", Notiria Quinta def Cantn Lﬂ]a, Ao 2017 Pravincia 11, {Cahtoho 01, Notafia 005, Secuencial
P04103

2. Municipio de Loja, "ESCRITURA DE CONTRATACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Notaria Quinta del
Cantdn Loja, Afio 2017, Provincia 11, Cantdn 01, Notaria 005, Secuencial PO4103.

3. Municipio de Loja, "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, Unidad de Regeneraclidn Urbana, Municiplo de Loja-CAF, 2017.

4. Municipio de Loja, "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, Contrato No, 046-2018, 2018.

5. Municipio de Loja, "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAIOS DEL CONTRATO PA
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, 2018,

6. Expediente entregado a Municipio de Loja mediante oficio Nro. OF 0646-2019-
23 de abril de 2019.
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 “ww .
RESUMEN DEL RUBRO PTARO17 1 AMERICALATIHA
MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LO.fﬁ.l

" IUDA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA C D DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01

OBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3

RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORMA 1983 ¥ 1989/ PENDIENTE DE RELLENO POSTERIGR A MURO DE CONTENCION

ESTRUCTURA VOLUMEN (m3) PLATAFORMA
SALIDA DE CLORACION 159,36
CAMARA DE CLORACION 1469,65
DECANTADORES SECUNDARIOS U1 2773,42
DECANTADORES SECUNDARIOS U2 2314,59
FILTRQ PERCOLADOR U1 928,28
9302,27
FILTRO PERCOLADOR U2 829,46
REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES 185,10
BOMBEQ DE RECIRCULACION 499,27
REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS 93,98
DECANTADORES SECUNDARIOS A CLORACION 49,16
DECANTADQRES PRIMARIOS U1 3238,25
DECANTADORES PRIMARIOS U2 1891,53
REPARTO PRIMARIOS 460,76 6434,95
ESPESADOR U1Y2 718,44
PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS 125,97
MURQ ENTRE PLATAFORMAS 2437,13 2437,13 -
TOTAL A LA FECHA 18174,35 18174,35
PENDIENTE VIAL DEL COLECTOR { ABS 0+000 A 0+090) | 792,23
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA: POLIGONO DE PTARL 1817435
VIAL DEL COLECTOR PENDIENTE 792,23
CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODO 18966,58

CONS@RCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

'1/ SUSTERTABL:

A _~1LU_|J || ﬁpr



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
RESUMEN DEL RUBRO PTARO17
MARZO 2020

CANF

BANCO DE GESARRALLD
= AMERICA LATINA

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOM]

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGL.II:&S RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3

RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORMA 1983 Y 1989/ PENDIENTE DE RELLENO POSTERIOR A MURQ DE CONTENCION

ESTRUCTURA VOLUMEN (m3) FPLATAFORMA
SALIDA DE CLORACION 159,36 /.
CAMARA DE CLORACION 1469,65 v
DECANTADORES SECUNDARIOS U1 277342 /
DECANTADORES SECUNDARIOS U2 231459 7
FILTRO PERCOLADOR U1 92828 /
9302,27
FILTRO PERCOLADOR U2 829,46 ,/’y
REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES 185,10 f
BOMBEQ DE RECIRCULACION 493,27 £,
REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS 93,98 7,
DECANTADORES SECUNDARIOS A CLORACION 49,16 ¢
DECANTADORES PRIMARIOS U1 3238,25 /
DECANTADORES PRIMARIOS U2 189,53 -
REPARTO PRIMARIOS 460,76 5434,95
ESPESADOR U1 Y 2 718447
PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS 125,97 >3
MURO ENTRE PLATAFORMAS 2437,13 2437,13
TOTAL A LA FECHA 18174,35 18174,35
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 18174,35
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODO 18174,35
(N~

UAN AN m\@ﬁrze
ING. DE CAMPO
FISCALIZACION.
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MUNICIPIO DE LOJA

CAF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 o W s
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 1 AMEEA LA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE IET;A$:3J; E; :Sﬂﬁs RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE RS Bt
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Rellenio compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (SALIDA CLORACION)

PK AREA (m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN {m3)

0+000,000 4,09 0,000

0+005,000 4,09 5,000 20,45
0+010,000 3,62 5,000 15,28
0+015,000 3,32 5,000 17,35
0+020,000 3,87 5,000 17,98
0+025,000 2,44 5,000 15,78
0+030,000 225 5,000 11,73
0+035,000 2,14 5,000 10,98
0+040,000 2,24 5,000 10,95
0+045,000 1,68 5,000 9,80
0+050,000 1,93 5,000 9,03
0+055,000 0,83 5,000 6,90
0+060,000 0,64 5,000 3,68
0+065,000 0,72 5,000 3,40
0+070,000 0,10 5,000 2,05

TOTAL A LA FECHA 159,36

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 159,36
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 159,36

ING. DE CAMPO
FISCALIZACION.
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 AN S 1SR
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 POA103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE E?;ﬁph;:::;&l:ﬁ:fﬁlfs RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
RUBROY DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Rellene compactade con compactador mecanico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DESINFECCION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 71,62 0,000
04+002,000 85,73 2,000 157,35
0+004,000 42,27 2,000 128,00
0+006,000 34,21 2,000 76,48
0+008,000 30,09 2,000 64,30
0+010,000 26,68 2,000 56,77
0+012,000 27,61 2,000 54,29
0+014,000 29,02 2,000 56,63
0+016,000 31,44 2,000 60,46
0+018,000 34,64 2,000 66,08
0+020,000 37,90 2,000 72,54
0+022,000 40,59 2,000 78,49
0+024,000 33,19 2,000 73,78
0+026,000 30,18 2,000 63,37
0+028,000 27,25 2,000 57,43
0+030,000 26,76 2,000 54,01
0+032,000 24,91 2,000 51,67
0+034,000 24,08 2,000 48,99
0+036,000 18,32 2,000 42,40
0+038,000 17,91 2,000 36,23
0+040,000 66,54 2,000 84,45
0+042,000 19,39 2,000 85,93
TOTAL A LA FECHA 1469,65

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 1469,65
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 1469,65

ABARCA ROMAN

5t

MAN
CURADOR COMUN E CAMPO
FISCALIZACION FISCALIZACION,

7

CORSORCIO *L0J4 VERDE Y SUSTENTARLE
FISCALIZACION PTA® 'y

L .
i



MUNICIPIO DE LOJA

CRF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 L e
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO  $ 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactadoer mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR SECUNDARIO 1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m]) VOLUMEN (m3)

0+000,000 10,54 0,000

0+005,000 19,54 5,000 75,20
0+010,000 28,65 5,000 120,48
0+015,000 25,88 5,000 136,33
0+020,000 16,85 5,000 106,83
0+025,000 15,74 5,000 81,48
0+030,000 25,65 5,000 103,48
0+035,000 32,60 5,000 145,63
0+040,000 55,26 5,000 219,65
0+045,000 38,93 5,000 235,48
0+050,000 38,87 5,000 194,50
0+055,000 57,96 5,000 242,08
0+060,000 58,87 5,000 292,08
0+065,000 21,42 5,000 200,73
0+070,000 10,87 5,000 80,73
0+075,000 14,46 5,000 63,33
0+080,000 58,79 5,000 183,13
0+085,000 14,84 5,000 184,08
0+090,000 9,38 5,000 60,55
0+095,000 9,68 5,000 47,65

TOTAL A LA FECHA 2773,42

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 2773,42
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 2773,42
TOTAL: 5088,01
7

——" MANOLO ABRAGADMA
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 ”W
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 BEANERICAEATIHA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
OBJETO: LOJA PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO  $ 15,703.942,01
re L
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico {material de sitio} m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR SECUNDARIO 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 0,00 0,060
0+005,000 0,00 5,000 0,00
0+010,000 43,04 5,000 107,60
0+015,000 18,97 5,000 155,03
0+020,000 14,20 5,000 82,93
0+025,000 15,16 5,000 73,40
0+030,000 16,58 5,000 79,35
0+035,000 18,29 ' 5,000 87,18
0+040,000 23,32 5,000 104,03
0+045,000 17,53 5,000 102,13
0+050,000 12,59 5,000 75,30
0+055,000 15,46 5,000 70,13
0+060,000 24,13 5,000 98,98
0+065,000 44,77 5,000 172,25
0+070,000 52,37 5,000 242,85
0+075,000 32,62 5,000 212,48
0+080,000 57,70 5,000 225,80
0+085,000 56,18 5,000 284,70
0+090,000 0,00 5,000 140,45
0+095,000 0,00 5,000 0,00
TOTAL A LA FECHA 2314,59

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 2314,59
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 2314,59

MANOLO ABRACA ROMAN
PROCURADOR COMUN

S FSEANZAGIAN I QH\Tr JIARLE FISCALIZACION.
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020

CONTRATO; 2017 11 01 005 PO4103
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

CRF

BAMNCO OE DESARMAOLLE
OE AMERICA LATING

CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

MONTO CONTRATO  § 15,703.942,01

OBIETO: LOIA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 1)

PK AREA [m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 3,08 0,000
0+005,000 3,52 5,000 16,50
0+010,000 4,77 5,000 20,73
0+015,000 3,85 5,000 21,55
0+020,000 3,05 5,000 17,25
0+025,000 2,88 5,000 14,83
0+030,000 557 5,000 21,13
0+035,000 8,23 5,000 34,50
0+040,000 18,65 5,000 67,20
0+045,000 15,57 5,000 85,55
0+050,000 18,16 5,000 84,33
0+055,000 24,20 5,000 105,90
0+060,000 14,51 5,000 96,78
0+065,000 16,65 5,000 77,90
0+070,000 10,48 5,000 67,83
0+075,000 7,69 5,000 45,43
0+080,000 8,86 5,000 41,38
0+085,000 10,45 5,000 48,28
0+090,000 5,48 5,000 39,83
0+095,000 3,07 5,000 21,38
TOTAL A LA FECHA 928,28
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)

CANTIDAD TOTALA LA FECHA 928,28
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 528,28

TOTAL: 1757,74
/4
ol / P C_‘\-’
E)/émm ROMAN AN FERNANDO AGUIR
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 ' H%
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 Pe iR LT
MARZO 2020
CONTRATO; 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

$ ,703,942,01
OBIETO: LOJA, PRIMIERA ETAPA" ) MONTO CONTRATO  § 15,703,942,0
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecinico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 2]

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)

0+000,000 0,00 0,000

0+005,000 0,00 5,000 0,00-
0+010,000 14,11 5,000 3528
0+015,000 9,00 - 5,000 57,78
0+020,000 3,59 5,000 31,48
0+025,000 3,45 5,000 17,60
0+030,000 522 5,000 21,68
0+035,000 6,65 5,000 29,68
0+040,000 10,63 5,000 43,20
0+045,000 9,18 5,000 49,53
0+050,000 8,77 5,000 44,88
0+055,000 16,74 5,000 63,78
0+060,000 9,21 5,000 64,88
0+065,000 7,17 .+ 5,000 40,95
0+070,000 6,15 ; 5,000 33,30
0+075,000 912 5,000 38,18
0+080,000 17,42 5,000 66,35
0+085,000 29,47 5,000 117,23
0+090,000 0,00 5,000 73,68
0+095,000 0,00 5,000 0,00

TOTALA LA FECHA - : . 829,46 '

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 829,46
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 829,46

ING= AMPO
FISCALIZACION.
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 HWJDED% "
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 DEAMBRICA LATINA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
SR "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE IET::\:H'I:;NETRDADEi::H:ﬂS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno eompactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO FILTROS)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 12,95 0,000
0+002,000 16,79 2,000 29,74
0+004,000 15,89 2,000 32,68
0+006,000 16,61 2,000 32,50
0+008,000 15,19 2,000 31,80
0+010,000 16,89 2,000 32,08
0+012,000 9,41 2,000 26,30
TOTAL A LA FECHA 185,10

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 185,10
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 185,10

GUIRRE
ING. DE CAMP
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 E_wal__r_"e n!mm_l_n
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 REANERIERLITINA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CIUDAD DE
OBJETO: LOJA, PRIMIERA ETAPA" R PR : MONTO CONTRATO $ 15.703.942,01
i DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador meednico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (BOMBEO RECIRCULACION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 14,71 0,000
0+002,000 29,32 2,000 44,03
0+004,000 38,03 2,000 67,35
0+006,000 40,52 2,000 78,55
0+008,000 41,51 2,000 82,03
0+010,000 40,35 2,000 81,86
0+012,000 39,55 2,000 79,90
0+014,000 26,00 2,000 65,55
TOTAL A LA FECHA 499,27

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 499,27
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 499,27

< MANOLO ABARCA ROMAN > ANDO AGUIRRE
PROCURADOR COMUN ING, DEGA
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MUNICIPIO DE LOJA

CAF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 i
MARZO 2020
COMNTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
S "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE ET;A:;::E::;D;:E;:QS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
m3
EXCAVACION
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION)
PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 5,42 0,000
0+002,600 525 2,000 10,67
0+004,000 527 2,000 10,52
0+006,000 5,29 2,000 10,56
0+008,000 513 2,000 10,42
0+010,000 4,98 2,000 10,11
0+012,000 Dl 2,000 10,11
0+014,000 5,24 2,000 10,37
0+016,000 524 2,000 10,48
0+018,000 526 2,000 10,50
0+020,000 5,34 2,000 10,60
0+022,000 532 2,000 10,66
0+024,000 5,24 2,000 10,56
0+026,000 5,25 2,000 10,49
0+028,000 528 2,000 10,53
0+030,000 5,31 2,000 10,59
0+032,000 5,29 2,000 10,60
0+034,000 5,30 2,000 10,59
TOTAL A LA FECHA 178,36

RESUMEN, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 178,36
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR Q.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 178,36

it

FISCALIZACIO
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CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

. MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020
CONTRATISTA:

CNF

Hahod DE DERARROLLO
DF AMERICA LATINA

CONSORCIO AB LOJA

MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01

OBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRD DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 1,62 0,000
0+002,000 145 2,000 3,07
0+004,000 1,47 2,000 2,92
0+006,000 1,49 2,000 2,96
0+008,000 1,33 2,000 2,82
0+010,000 1,18 2,000 2,51
0+012,000 1,33 2,000 2,51
0+014,000 1,44 2,000 2,77
0+016,000 1,44 2,000 2,88
0+018,000 1,46 2,000 2,90
0+020,000 1,54 2,000 3,00
0+022,000 1,52 2,000 3,06
0+024,000 1,44 2,000 2,96
0+026,000 1,45 2,000 2,89
0+028,000 1,48 2,000 2,93
0+030,000 1,51 2,000 2,99
0+032,000 1,49 2,000 3,00
0+034,000 1,50 2,000 2,99
TOTAL A LA FECHA 49,16
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 49,16
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 49,16

4
MANOLOABARCA ROMAN j RE
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FlsEA’uz;ﬁé? N TRE T‘_S{JJE AL FISCALIZACION.

FISCALIZACION PTAD 147
a i Ta S
h"-" Wi -~ -'v:.-l.... W -t

w §




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 mm%m
[IE AMERICA LATINA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE IET;ﬁ;I‘::ﬂN;C‘th;i::l?S RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO $ 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3
COLECTOR (RELLENO VIAL)
PK AREA (m2] DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+015,000 5,80 15,000 43,50
0+020,000 6,81 5,000 31,53
0+030,000 8,68 10,000 77,45
0+040,000 10,18 10,000 94,30
0+050,000 9,86 10,000 100,20
0+060,000 10,36 10,000 101,10
0+070,000 2.35 10,000 98,55
0+078,500 14,66 8,500 102,04
0+086,500 21,23 8,000 143,56
TOTAL A LA FECHA 792,23

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 792,23
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 792,23

PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 D05 PDAL1D3
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

CAF

BarCO 0 DESARROLLO
NE AMERICA LATINA

CONTRATISTA:  CONSORCIO AR LOJA

MONTO CONTRATO $ 15,703.942,01

DRIETD: LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO PRIMARIQ A FILTROS)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 2,80 0,000
0+005,000 2,46 5,000 13,15
0+010,000 2,93 5,000 13,48
0+015,200 3,27 5200 16,12
0+0206,000 3,41 4,800 16,03
0+025,000 3,67 5,000 17,70
0+030,000 3,33 5,000 17,50
TOTAL A LA FECHA 93,98
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 93,98
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 93,98

MANOLO ABARGA ROMAN
PROCHRADOR COMUN
ISCALIZACION

(% *L0JA VERDE Y SUSTENTARL
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MUNICIPIO DE LOJA

CAF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 e e gsandonL
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 AR
MARZO 2020 :

CONTRATO: 2017 11 01 005 P0O4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO & 15.703.942,01

ORIETO: LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador meednico (material de sitia) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO PRIMARIOS)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 21,51 0,000
0+002,060 16,69 2,000 38,20
0+004,000 20,46 2,000 37,15
0+006,000 19,60 2,000 40,06
0+008,000 18,36 2,000 37,96
0+010,000 21,86 2,000 40,22
0+012,000 25,73 2,000 47,59
0+014,000 17,83 2,000 43,56
0+016,000 26,05 2,000 43,88
0+018,000 24,34 2,000 50,39
0+020,000 18,10 2,000 42,44
0+022,000 21,21 2,000 35,31
TOTAL A LA FECHA 460,76

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 460,76
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 460,76
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MUNICIPIO DE LOJA

CRAF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 AANAG OF OESARADLLD
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 TR BB
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  COMSORCIO AB LOJA
i,
OBIETO: 'CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE Ig?;ﬂpﬁ;:mf;g:f:lﬂs RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703,942,01
RUBRA DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (PRE D PRIMARIA)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)

0+000,000 1,98 6,000

0+002,000 1,94 2,000 3,92
0+004,000 2,14 2,600 4,08
0+006,000 2,56 2,000 4,70
0+008,000 2,56 2,000 512
0+010,000 2,31 2,000 4,87
0+012,000 1,66 2,000 3,97
0+014,000 1,26 2,000 2,92
0+016,000 1,35 2,000 2,61
0+018,000 1,93 2,000 3,28
0+020,000 221 2,000 4,14
0+022,000 2,02 2,000 4,23
0+024,000 1,35 2,000 3,37
0+026,000 0,76 2,000 2,11
0+028,000 1,00 2,000 1,76
0+030,000 1,06 2,000 2,06
0+032,000 1,03 2,000 2,09
0+034,000 1,08 2,000 2,11
0+036,000 1,04 2,000 2,12
0+038,000 1,28 2,000 2,32
0+040,000 1,35 2,000 2,63
0+042,000 1,50 2,000 2,85
0+044,000 2,22 2,000 3,72
0+046,000 2,31 2,000 4,53
0+048,000 3,33 2,000 5,64
0+050,000 4,76 2,000 8,09
0+052,000 6,18 2,000 10,94
0+054,000 6,15 2,000 12,33
0+056,000 2,79 2,000 8,94
0+058,000 1,73 2,000 4,52

TOTAL A LA FECHA 125,97

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 125,97
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 125,9?
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MUNICIPIO DE LOJA

CAF

MENMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 -

PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 AL
MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO $ 15.703.942,01

OBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO) DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico [material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (ESPESADORES U1 Y 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 3,22 0,000
0+002,500 7,76 2,500 13,73
0+005,000 11,70 2,500 24,33
0+007,500 12,13 2,500 29,79
0+010,000 11,56 2,500 29,61
0+012,500 13,17 2,500 30,91
0+015,000 12,48 2,500 32,06
0+017,500 20,56 2,500 41,30
0+020,000 24,38 2,500 56,18
0+022,500 2,10 2,500 33,10
0+025,000 0,73 2,500 3,54
0+027,500 8,95 2,500 12,10
0+030,000 10,22 2,500 23,96
0+032,500 752 2,500 15,93
0+035,000 1,94 2,500 5,58
0+037,500 3,74 2,500 7,10
TOTAL A LA FECHA 359,22

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 359,22
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 000
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 359,22 X2
TOTAL= 718,44

.”

MANGLO ABARCA ROM
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 w

EANCO DE DESARRQLLO
DF AMERICA LATINA

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PD4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO $ 15.703.942,01

T LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecénico {material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR PRIMARIO U1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 32,06 0,000
0+005,000 34,58 5,000 166,60
0+010,000 37,92 5,000 181,25
0+015,000 39,19 5,000 192,78
0+020,000 42,45 5,000 204,10
0+025,000 39,41 5,000 204,65
0+0320,000 38,15 5,000 193,80
0+035,000 45,80 5,000 209,88
0+040,000 52,94 5,000 246,85
0+045,000 43,43 5,000 240,93
+050,000 33,79 5,000 193,05
0+055,000 34,64 5,000 171,08
0+060,000 24,81 5,000 148,63
0+065,000 12,37 5,000 82,95
0+070,000 10,15 5,000 56,30
0+075,000 10,13 5,000 50,70
0+080,000 16,44 5,000 66,43
0+085,000 26,12 5,000 106,40
0+090,000 48,69 5,000 187,03
0+095,000 38,73 5,000 218,55
0+098,000 32,06 3,000 106,18
TOTAL A LA FECHA 3238,25

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 323825
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 323825
TOTAL: 5129,78

x
~PABLO JAVIER BRAVO MEJ
TOPOGRAFIA/ESPECIALISTA SIG I
ISCALIZACION
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W

FANCO OF DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE $T;:H:;: :ﬂNE'LiDEEr :f:.rlp.s RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR PRIMARIO U2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+005,000 0,00 5,000 0,00
0+010,000 0,00 5,000 0,00
0+015,000 42,90 5,000 107,25
0+020,000 42,35 5,000 213,13
0+025,000 40,28 5,000 206,58
0+030,000 40,92 5,000 203,00
0+035,000 30,81 5,000 179,33
0+040,000 27,36 5,000 145,43
0+045,000 26,98 5,000 135,85
0+050,000 30,49 5,000 143,68
0+055,000 29,67 5,000 150,40
0+060,000 14,47 5,000 110,35
0+065,000 i i 5,000 53,95
0+070,000 0,00 5,000 17,78
0+075,000 0,00 5,000 0,00
0+080,000 0,00 5,000 0,00
0+085,000 0,00 5,000 0,00
0+090,000 44,96 5,000 112,40
0+095,000 0,00 5,000 112,40
0+098,000 0,00 3,000 0,00
TOTAL A LA FECHA 1891,53

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 1891,53
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 1891,53
TOTAL: 5129,78

AGUIRRE
CAMPO
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lunicipo de Loja -

para fodee

Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-077-OF
Loja, 17 de marzo de 2020

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Roméan

PROCURADOR COMUN CONSORCIO-

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
Ciudad.-

ASUNTO: Suspension Temporal de Trabajos PTARL
De mi consideracion:

En virtud del Acuerdo Ministerial 1017 del 16 de marzo de 2020 se declard el estado
de excepcion por calamidad publica en todo el territorio nacional, por los casos de
coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la
Organizacion Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para
toda la ciudadania y de acuerdo a Resolucion No. 0028 del 17 de marzo de 2020, el
Municipio de Loja, en aplicacion al Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo de
2020 resuelve lo siguiente: Suspender la JORNADA PRESENCIAL DE TRABAJO en
todas las dependencia municipales y por consiguiente los trabajos en la PTARL.

Por lo expuesto anteriormente y por las razones indicadas por la contratista
Consorcio AB Loja mediante comunicacion ABL-2020-CONS-MUN-0019, la
Administracién del Contrato, procede a suspender temporalmente los trabajos
relacionacos con el proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de la ciudad de Loja, Primera Etapa”, a partir del 17 de marzo de 2020.

La netificacion de reinicio de actividades en el proyecto “Construccién de la Planta
- de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, Primera Etapa”, sera
comunicada oportunamente por el Administrador del Contrato.

Atentamente.k.

ada Carrién:
Fif%\iDO CONTRATOS

‘ I e
L

i
Copia: Regeneracion Urbana i
Archivo 3

Ing. Ric|
ADMINI

CERTIF
Es fip| cOD

“Nada por la fuerza, todo por la ley,
juntos construyamos una Loja para todos”

3olivar y José Antonio Eguiguren
Telf.: (593 7) 2570 407 o Casilla letra "M"
=-mall; alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec




Resolucién No.. 1828

EL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICPAL DEL CANTON LOJA |

pAunicipic de Loja

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el art. 83 de la Constitucién de la Repuiblica del Ecuador que
son deberes y responsabilidades de-los habitantes del ecnadoi acatar y cumplir con la-
Constitucion, la ley vy las decisiones legitimas de autoridad competente.

Que, segtn el articulo 264 de la carla constitucional. es competencias de los gobiernos
autdnomos descentralizados regular y controlar 2] uso v la ocupacion del suelo urbane v
rural ¢ su jurisdiceion, - '

Que, el mumeral 6 del ari. 264 de la Constitucidn de ja Repuiblica del Ecuador establece
gue Jos gobiernos auténomos desceniralizados municipales v metropolitanos “Planificar,
recular v controlar el transito ¥ el transporte publico dentro de su terriorio camonak.

Que, el Art. 60 del COOTAD dispone: Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le
corresponds al dlca'ida o alcaldesa:

a) 'Ejefcer la representacion legal del gobierno auténomo descentralizado municipal: y la
representacion  jndicial  conjuntamente con el procurader  sindice:
b} Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierne autdnomo

Lo

descentralizada mumc*”pa]

Que, €l Art. 140 IBIDEM.- Ejercicio de 12 competencia de gestién de rissgos.- La gesiion .
de riesgos que mcluye las acciones de prevencidn. reaceidn. mitigacion. reconstruecion v
a Gpico gue aiselen
i

a por todos fos

transferencia, para enfrentar todas las amenazas de .,rw:mg natural o anty
al territorio se gestiomaran de manera concurrente y de forma articuls
idos por ol orgamsmao

S Ia lev,

piveies de gobierno de acusrdo con Izs polincas y los plaf s et
nacional responsable.  de  acuerdo  con Ja Constiuc
Los pobiernos auronomos descemralizados ,1‘111:‘1101]’3318: adoptorin obligatoniamente

: esgos en sus territaries con & proposno

-~

v la naturaieza. en'sus procesos de ordecamients

m ﬂ
r‘-‘
=.
(=
B
t'..

normas téenicas para la prevencion v 2es
teger las personas. colectividace

Para ¢l caso de riesgos sismicos los Munizipics expedirin erdenanzas que reglamenien la
aplicacién de normas de consiruccidn ¥ prevencion.
La gestion de las servicios de prevenciti, proteccitn, s0Corro Y exrineion de incendios.

que de acuerdo con la Constitucién corresponde a los gopiermos  aménomasgRTIHLUE el
a o il ey e
dﬁ:suemralrrados I‘.Ll’"f‘ﬂtl"iﬂiﬂ&i, se Ejﬂrcara con sujecion a 14 ley QUL regule ia mate 278 < fig) COPIE:
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0028 poo

- 4.~ Restringir la circulacidén vehicular conforme la disposicion del COE naciqiiaiss
Municipio de Lofasporie interprovineial: el transporte pliblico urbano. carga liviana y carga mixia, /4

Eltransporte comercial en taxis y gjecutivos circularan de acuerdo al ulimo digito de la
placa desde el nuéreoles 18 de marzo a partir de las 06h00. conforme al cronograma

establecido
:PLACA PAR - i lunes, miércoles, viernes y domingo
i PLACA IMPAR § ' martes, jueves v saibado

5.- En los terminales terrestres interprovincial, intercantonal, interparroquial y zonas de
estacionamiento se suspenden los servicios desde el martes 17 de marzo de 2020 a partir
de las:11h39 hasta el 5 de abril del presente conforme a fa resolucion del COE Nacional.

6.- e acuerdo a las competencias del GAD Municipal y en cumplimento a la disposicidn
de Ja Presidencia de la Republica v del COE Nacional. los agentes civiles de transito
realizaran el control. de circulacién wvehicular conforme el dltimo ntmero de placa
aplicando el sistema de par e impar hasta e} 3 de abril del 2020,

7.- Las empresas pubiicas v emidades adscritas al Municipio de Loja con su respectiva

autonomia se acogeran 4 la presenie resolucidn.

Disposicion General- Las disposicionies contenidas en esta resolucién se aplican sin
perjuicio de las medidas de emergencia adoptadas en la Resolucién Nro, 0027-AL de-16
de marzo de 2020 v aguelias se havan emitido o emitar., en relacién con Ia pandemia del
COVID-19 y otro niveles dz goblemao.

Esta resolucidn entrara en vigencia a partir de su suseripcién

Dado en 1a ciudad de Loja, en el despacho de iz Alealdia. ] 17 de marzo de 2020.

ALCALDE DEL CANTON LOJ 4

_-L'ugjﬂa.-

“14ads moy iz fuerza, todo Do
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Loja, 17 de marzo de 2020
ABL-2020- CONS-MUN-0019

Ingenierc

Jorge Arturo Baildn Abad

Alcalde del Cantdn Loja

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE LOJA
Presente

Asunto: SOLICITUD DE NOTIFICACION DE CAUSA DE FUERZA MAYOR Y CONSECUENTE SCLICITUD DE
PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL

Ref: Contrato “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD .
DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

De mis consideraciones,

Nos dirigimos respetuosamente a usted en relacion con la publicacion del Decreto Presidencial
de Estado de Excepcion niimero 1017, de fecha 16 de marzo de 2020 (en adelante “el Decreto”),
y mas concretamente sobre las consecuencias que dicho Decreto supone en el cumplimiento de
las obligaciones que el Cansorcio AB Loja mantiene en virtud del Contrato de CONSTRUCCION
DE [ 4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA, suscrito con el Municipio de Loja en fecha 28 de noviembre de 2017.

Como es de su conocimiento, el citado Decreto establece lo siguiente: “DECLARESE el estado de
excepcion por calamidad pibiica en todo el terriforio nacional, por los casos de coronavirus
confirmados v Ia declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organizacion Mundial de
/a2 Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadania y generan afectacion
a los derechos s la salud y convivencia pacifica del Estado, a fin de controlar fa situacion de
emergencis sapitaria pare garantizar-los derechos de las personas ante la inminente presencia
gel virus COVID-19 en Fruador”. Para el cumplimiento de lo citado, el Decreto establece, entre
otras, las siguientes medidas:

Suspension del derecho a la libertad de trénsito en todo el territorio nacional y el derecho -
a la libertad de asociacion y reunién y la deciaracién del toque de queda (articulos 3 y
C

5)-
Determinacion de una cuarentena comunitaria obligatoriz en todo el territorio nacional
{articulo 4).
Declaracién de togue de queda, no pudiéndose circular en las vias y espacios pliblicos a
nivel nacional a partir del 17 de marzo de 2020 en los términos que disponga el Comité
de Operaciones de Emergencia Nacional (articulo 5).
Suspension de la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marzo
de 2020 para todos los trabajadores y empleados del sector publico y del sector privado,
pudiendo ser prorrogado por el Comité de Operaciones de Emergencias Nacionai (articulo

6) (F >
v - A7
NS
g TS

Atendiendo a las medidas implementadas por el Presidente Constitucional de la Republica de
Ecuador, por lz presente le comunicamos la imposibilidad por parte del Consorcio AB Loja de
cumplir ias abiigaciones contractuales ate‘ndiendc a razones de fuerza mayor. En este sentido, y

situacion no solo afecta a[ personal de chra (que sélo pueden desarrollar su agtlvidad pi .
de forma presencial), sino adicionalmente a la falta de transporte que perm la Eiegada
materiales a obra desde otras partes del pais o desde el extranjero, asi cd A0 por ef clerre e
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