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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 02 DEL h
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 06

PERIODO 01-17 DE MARZO DEL 2020

ANTECEDENTES.

Este expediente corre a partir de haberse determinado las herramientas técnico legales que
fueron el objetivo de la suspension legal del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de
febrero del 2020, cabe seRalar que el acta de este expediente, asi como también el
correspondiente cronograma valorado, se legalizo entre las partes el 02 de octubre del 2019 en
las oficinas del administrador en |as instalaciones del Municipio de Loja (UMAPAL)

El presente informe de Fiscalizacién corresponde a la PLANILLA No. 02 del ACTA DE DIFERENCIA
DE CANTIDADES NRO. 06, del periodo 01 al 17 de marzo del 2020, se lo emite en base al pedido
realizado por el contratista segun oficio ABL-2020-CONS-FIS-0091, del 07 de agosto del 2020 y
luego de cumplirse la disposicién de reinicio de actividades segtin Oficio N°ML-PTRAL-ADRV-2020-
057-0F, del 14 de febrero del 2020 .

La herramienta de control técnica acordada es la reprogramacion de obra del acta 6, firmada el
02 de octubre del 2019 y ratificada en unidad de acto el 14 de febrero del 2020 del ACTA DE
REINICIO DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO dentro del contrato de la construccién de la PTARL.
Fiscalizacidn aprobd la reprogramacion correspondiente al acta No6 , la misma esta legalmente
aprobada por el administrador mediante comunicacion anexada a este expediente, cabe sefialar
que para este periodo se actualizaron las cantidades de la subcontratacién, solicitadas por el
constructor con comuniones ABL-2020-CONS-SUB-001 & ABL-2020-CONS-SUB-002 del 08 de
febrero del 2020, aprobadas por fiscalizacién con documento OF.-01101-2020-FISCPTARL, de
fecha 13 de febrero del 2020 y validadas por el administrador de contratos segtn Oficio N*ML-
PTARL-ADRV-2020-066-0OF, el 21 de febrero del 2020

Cabe sefialar que este periodo, se acorto debido 3 la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia del COVID, esto se comunicé oficialmente mediante Oficio N*ML-PTARL-ADRV-2020-
077-OF, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 1017 donde se declara el estado de excepcion

en el Ecuador.

RESUMEN EJECUTIVO. -

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de~
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUAREW%M
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CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAIOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura publica del Contrato Complementario No. 01
para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA vy el CONSORCIO AB LOJA, por
un valor estimado de S 478.378,27 (CUATROCIENTQS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 27/100) de dolares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. Y se
pone a conocimienta de la Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No.
ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.

En el periodo del 01 al 31 de mayo del 2019, el constructor disminuyo su produccién debido a
que fiscalizacion mediante comunicacién OF.-0550-2019-FISCPTARL, dispuso a la contratista
ajustar las cantidades de obra al 100% en base a que no se pueden generar excesos, disponiendo
que se debe generar una herramienta técnico legal que permita cancelar los rubros contractuales
que han llegado al 100% de su cantidad, es decir el constructor cerro algunos frentes de trabajo
debido a |la imposibilidad de fiscalizacién de poder autorizarlos y pagar dichas actividades. Esto
tltimo justifico realizar la reprogramacién de obra 6B, que ajusta la produccion del mes de mayo
2019 a la ejecucidn de los rubros que no generen excesos y la suspension del proyecto a partir
del 01 de junio del 2019, N S P B

Cabe sefialar que el proyecto se suspendid del 01 de junio del 2019 hasta el 13 de febrero del
2020, debido a que se debian realizar trabajos de reingenieria en obra civil, mecdnica y eléctrica,
para lo cual se acordaron herramientas técnico legales debidamente soportadas con partidas

extrapresupuestarias, gue permitan continuar y terminar la PTARL de forma correcta.
2y

Los integrantes del proyecto en el periodo del 01 de junio del 2019 al 13 de febrero d
concretaron las siguientes herramientas técnicas:

» Acta No5 mediante balance general de Obra.
¥ Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestatias No4 & No6
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» Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccion de la PTARL.

Sumando lo anteriormente descrito se desarrolla también un balance general del proyecto que
permite definir una proyeccion de cantidades de obra, el mismo permite a las partes definir el
cronograma valorado del acta No6 que se constituye en el documento habilitante del acta de
acuerdos para el reinicio de este proyecto legalmente autorizado el 14 de febrero del 2020.

El monto ejecutado acumulado hasta la Planilla de Obra Nro. 02 del Acta de diferencia de
cantidades No. 06 (01 al 17 de marzo del 2020) es de USD $ 55.706,32 equivalente al 15,78 % del
monto contratado, el programado acumulade para el presente periodo es de USD $ 54.916,41
equivalente al 15,56%, lo que implica que no existe multa alguna. Cabe sefialar que el 02 de
octubre del 2019 en unidad de acto se firma el actaNO6 con su respectivo cronograma valorado
de actividades que corre a partir del 14 de febrero.

RESUMEN EJECUTIVO. - RUBROS AUTORIZADOS CON PARTIDA EXTRA PRESUPUESTARIA

En la ciudad de Loja, Cantdn Loja, Provincia de Loja, a los 02 dias del mes de octubre del afio 2019,
se legalizo en unidad de acto el acta de diferencia de cantidades No6. Cabe sefialar que el
desarrollo de este acto se cumplié en la Oficina del Administrador en las Instalaciones del
Municipio de Loja - UMAPAL: con la presencia del Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal
del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista, el Ing. Manolo Abarca Roméan como Procurador
Comiin de la Fiscalizacion Externa “Consorcio Loja Verde y Sustentable- Fiscalizacién”; y, el Ing.
Richard Vaca Carridn en calidad de Administrador de Contratos de Obra y Fiscalizacion.

Esta herramienta técnico — legal permitird el correcto desarrollo del area civil de este proyecto.

Los rubros autorizados actuales a ejecutar con el Acta No6 son |os siguientes:

N2 RUBRO DESCRIPCION
PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2
PTARDO2 Suministro e instalacién de tuberia PRFV didmetro 1400 mm
PTARDOD4 Hormigén premezclado f'e=300Kg/cm2 + impermeabilizante
PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado
PTARO17 :ifil!;no cormpactado con compactador mecdnico (material de 1
PTAR024 Excavacion a maquina H<=4.50 m 7
PTAR025 Junta de PVC de 22 cm i e
" A
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PTARO29 Encofrado recto en losas
PTARD30 Hormigén premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kg/cm?2
PTARO39 Cama de arena para tuberfa h=10cm

OBIETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultorfa para la construccién de la PTAR Loja, para la revisién y

aprobacién de la Planilla de Obra No. 02 del Acta de diferencia de cantidades No. 06, elaborada
por la Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido entre 01 al 17

de marzo del 2020. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultoria para la Fiscalizacién
de la Construccion de la PTAR Loja.

Cabe sefialar gue el expediente de la planilia de obra No02 del acta No6 es aprobado por el
Consorcio Loja Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento del contrato de
consultoria para la Fiscalizacién de la Construccién de la PTAR Loja.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
CONTRATO ORIGINAL:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL.=30% ACCIONA
AGUA S.A)).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacion y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD § 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacion: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION. /

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 06: /
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Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS h
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: § 352.992,19 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A.).

Firma del acta: 02 de octubre del 2020

Plazo: 60 dias (14 febrero 2020 -13 abril 2020)

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DEL ACTA No4

Forma de pago: (100%) planillas mensuales.

Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacion: Consorcio Loja Verde y Sustentable-Fiscalizacion.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m3/s y 0,80 m?/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m?/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de prefratamiento, .conformada por 4
canales de desarenador: dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
didmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccién rectangulares para desinfeccion del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por
tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para espesamien
de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad de ees’cat:ul)ﬁ97
de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.
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Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccién
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio

Zamora y un muro entre plataformas de construccion,

Obras civiles necesarias para el correcto funcionamiento operativo de la PTARL.

- Construccién de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 1+340 del colector marginal,
a la presente fecha esta obra civil estd aprobada por el contratante, se recuerda que
omitirla dejaria abierta la posibilidad a corto plazo gue en una crecida se pierdan los
trabajos del colector marginal, se interrumpa el paso vehicular a lo largo del vial del

colector y/o genere dafios a terceros.

- Obra hidrdulica de desvio en la parte final del emisario del parque industrial que se
conecta al colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar
al rio es fundamental cuando existan eventos climaticos acumulados que contaminen el
efluente de aguas servidas que debe entrar al colector y que llegaria a la PTARL, en esos
casos se debe suspender |a entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo
biolégico establecido a lo interno de la PTARL, razon por la cual esta obra no considerada
en el disefio original salvaguarda el buen funcionamiento operativo y evitaria
afectaciones al ciclo bioldgico establecido a lo interno de la PTARL, a la presente esta

aprabada por el contratante.

AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO

Al momento del reinicio legal del proyecto se tienen las siguientes herramientas técnico-legales

que permiten el correcto desarrollo de la obra civil:

v v

Acta No5 mediante balance general de Obra.
Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & N6
» Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten

desarrollar correctamente la construccion de la PTARL

Avance Fisico;

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion del cronograma
valorado del acta 6 que se firmd el 02 de octubre del 2019 y es ratificada en unidad de
forma parte de los acuerdos que constan en el acta de reinicio del proyecto del 14

del 2020.
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De igual manera se actualizo la subcontratacion con pedido realizado del constructor con oficios
entregados el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-SUB-002 del sub
contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio ABL-
2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA,
ambas sub contrataciones se aprobaron por fiscalizacion mediante comunicacién OF.- 01101-
2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y fueron aceptadas por el municipio de Loja
mediante comunicacién emitida por el administrador de contratos con Oficio N*ML-PTARL-
ADRV-2020-066-0F, el 21 de febrero del 2020

4ma

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el
cronograma vigente; determinéndose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. RESUMEN DE PLANILLAS PRESENTADAS SEGUN REPROGRAMACION VIGENTE

El seguimiento, control del acta de diferencia de cantidades No 6, se lo realiza con el cronograma
valorado especifico del acta No6 (vigente).
El periodo de ejecucién de la planilla No 02 del acta No6 segun la reprogramacion especifica del
acta No6 corresponde del 01 al 17 de marzo del 2020. Se recuerda que este periodo es corto
debido a la pandemia del COVID y por la suspension de actividades por el decreto de excepcion a
nivel nacional.
A continuacién, se presenta un resumen del cuadro de planillas carrespondiente al acta de
diferencia de cantidades No6

Tabla Nol: Seguimiento y control de Planillas del Acta No6

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA No. § ;
¥ AVACEFS00)
CONTRATO | 201BIHCICONFotds PEROD0 Ol emazotel 212) AVANEFRSOOENESIEFEROO0 | 13§ | ACMALACOALA | 157i%
o | e RO w0 TEROACAUIAD) g [FWGLEIN)
CEOBRA:
AVANGE
AVANOE FROGRAKADD NESUAL AVANCEFROGRANRDDACIAALAD)
FLANLA | AVAMCEEIECUTADD | EIECUTADO o RO ORLE CRSERVACCN
ACLMULADO
i 50584 0984 §123523% §12302.3% 0K HOAPLICAMULTA
2 708 $55.06.32 $4256406 $54916.4 T3 NOAPLICAMILTA
TOTAL | §55.706,32 AT BASIE $54.9164 $00 HOAPLICA NOLTA
Ssavnce gecuad acumulado | 45788 | Y avanceprogramato aoumuledo 1556% HOARLANITA /
Jadeplor B 2 St |
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En el periodo comprendido desde el 01 al 17 de marzo del 2020 se genera la Planilla No. 02 del
Acta de diferencia de cantidades No. 06 por un monto de USD 5 4.707,89 ddlares de los Estados
Unidos de América, equivalente a un avance parcial del 1,33 % del monto total contratado del

cronograma valorado del acta de diferencia de cantidades No 06.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado, de acuerdo con la
Reprogramacidn del acta No. 6 carresponde a USD $ 54.916,41 equivalente al 15,56 % del monta
contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No. 02 del Acta de diferencia
de cantidades No. 06 es de USD $ 55.706,32 equivalente al 15,78 % del monto contratado, razén

por la cual no aplica multa alguna.
Tabla 2. Resumen del avance econémico ACTA Nob6

CUADRODE PLAFILLAS TRAMITADAS DEL ACTA DF DIFERENGIA DE GATIDADES Ho. 06

| Ao [
o T O R 117 NAMEFSOOBNESTERRODD. |- (38| AcamoA U | 1678

: FECHA

RERORAVACON
10 s AATORD il TEROACIIATO S o §
0870 AR AVANCE
RALAF| OO | ORDENCE TRABLIO TOTALOEPLALLADO o | |
1 WL 000 a0 04 00 e 1445k
2 [ [ [ . L) [T

on | e | o | $000 | g o [ asn |

AVTCROROR EVENGAR] 0|

En el resumen econémico se comunica que no existe ningtn descuento por anticipo debido a que
no se entrego por parte de la entidad contratante, para la ejecucién de esta acta de diferencia

de cantidades con partida extrapresupuestaria.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ANTECEDENTES

El objetivo de la suspensidn del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
es encantrar herramientas técnico legales que permitan desarrollar el proyecto de una manera
técnica y legal apegada a la ley y normativas de control del estado ecuatoriano,
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Cabe sefialar gue este asunto demoro mds de lo considerado debido a los vacios de los
expedientes contractuales, es decir muchos asuntos se definieron en talleres técnicos de los
especialistas de las areas respectivas.

A la fecha de reinicio el 14 de febrero del 2020, se definieron las siguientes Herramientas técnico

legales:

> Contratos complementarios de obra civil con rubros nuevos de obra civil.

¥ Actas de diferencias de cantidades con partidas extra presupuestarias para desarrollar
todos los rubros de obra civil que superan el 100% de la cantidad contractual.

¥ Acta de diferencia de cantidades por medio de balance general del proyecto, donde se
eliminan rubros y sus respectivos abonos se suman a los rubros que llegaron al 100% de
su cantidad contractual.

» Acta de acuerdos de los rubros nuevos del equipamiento electromecanico, documento
habilitante del contrato complementario No4. Cabe sefialar que no existe hasta la fecha
de este informe un acuerdo en un tnico APU, este corresponde al precio del rubro nuevo
PTAR-RN-013 Acero al carbono en tuberias y accesorios, esto no permitid cerrar
legalmente el contrato complementario N4.

» Aprobacién técnica de la creacion de los rubros nuevos del drea eléctrica, a la presente
se realizan aportes del constructor y fiscalizacién para conseguir proformas que permitan
realizar un taller que defina finalmente los precios de los mencionados rubros
apegéandose a lo que indica el procedimiento de la ley ecuatoriana.

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe del 01 al 17 de marzo del 2020, se han desarrollado las acciones necesarias para
velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales,
obligaciones vy COMpromisos contractuales de la contratlsta _Las principales acciones
desarrolladas se detallan a continuacion:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA
ANTECEDENTES.

El objetivo de la suspension del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
es encontrar herramientas técnico legales que permitan desarrollar el proyecto de una manera
técnica vy legal apegada a la ley y normativas de control del estado ecuatoriano.

Cabe sefialar que este asunto demoro mas de lo considerado debido a los vacms?z

expedientes contractuales, es decir muchos asuntos se definieron en talleres téc
especialistas de las areas respectivas.
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A la fecha de reinicio el 14 de febrero del 2020, se definieron las siguientes Herramientas técnico
legales:

» Contratos complementarios de obra civil con rubros nuevos de obra civil.

¥ Actas de diferencias de cantidades con partidas extra presupuestarias para desarrollar
todos los rubros de obra civil que superan el 100% de la cantidad contractual.

» Acta de diferencia de cantidades por medio de balance general del proyecto, donde se
eliminan rubros y sus respectivos abonos se suman a los rubros que llegaron al 100% de
su cantidad contractual.

» Acta de acuerdos de los rubros nuevos del equipamiento electromecanico, documento
habilitante del contrato complementario No4. Cabe sefialar que no existe hasta la fecha
de este informe un acuerdo en un Gnico APU, este corresponde al precio del rubro nuevo
PTAR-RN-013 Acero al carbono en tuberias y accesorios, esto no permitio cerrar
legalmente el contrato complementario N4,

» Aprobacion técnica de la creacion de los rubros nuevos del area eléctrica, a |a presente
se realizan aportes del constructor y fiscalizacién para conseguir proformas que permitan
realizar un taller que defina finalmente los precios de los mencionados rubros
apegandose a lo que indica el procedimiento de la ley ecuatoriana.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA

RESUMEN EJECUTIVO
La fiscalizacion en cumplimiento a los términos de referencia, indicamos que tanto en el informe
de fiscalizacidn, asi como también en el informe de servicio profesional se cubren los

requerimientos y/o informacion solicitada.

En lo especifico de |a informacidn de liguidacion técnica y econdmica del primer afio del contrato
de obra en construccion, este pedido estd cubierto de manera general en el informe de
fiscalizacion y del servicio ]Eirofeéidnal del mes de diciembre del 2018 asi como también en el mes
de febrero del 2020, cabe sefialar que en estos periodos no se puede liquidar el proyecto y/o

rubro alguno.

Cabe sefalar que, en referencia a las capacitaciones, inducciones referentes a tecnologias
utilizadas, existe informacidon de este tipo en el reporte mensual de medio ambiente y seguridad
de cada periodo respectivo, por la cercania a los talleres del drea electromecdnica, a partir de la
presente se anexara un resumen debidamente aprobado por fiscalizacian.

En lo referente al manual operativo del equipamiento electramecanico, esto
desarrollard formalmente entre las partes, incluyendo al personal que quedara

dependencia del Municipio de Loja.
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Sobre alternativas de sitios de depdsitos de materiales de desalojo, obtenidos por el proceso
constructivo, se recuerda que estos asuntos se desarrollan en apego a la Licencia Ambiental
vigente y a la presente fecha se reitera el criterio de no aprobar ninguna otra alternativa.

SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS EN PTARL

En cumplimiento a lo dispuesto por el administrador de contratos Ing. Richard Vaca Carrion,
mediante comunicacién Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-077-0F,del 17 de marzo del 2020, se
suspende temporalmente los trabajos relacionados con el proyecto “ Construccién de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, Primera Etapa” a partir del 17 de marzo
del 2020, debido al estado de excepcién por calamidad publica en todo el territorio nacional en
hase del Acuerdo Ministerial 1017 del 16 de marzo del 2020.

ACTIVIDADES
A continuacion, se resume las actividades desarralladas:

COMPONENTE SANITARIO

El periodo del 01 de marzo al 17 de marzo del 2020, es breve, se desarrolla la revision de las obras
de infraestructura, especificamente la red pluvial. Cabe sefialar que no se aprobd y se solicitaron
correcciones mediante comunicacién OF. -01086-2020-FISCPTARL, del 10 de marzo del 2020.

En los comités de obra desarrolladas se reiteran los criterios de terminar la infraestructura civil

en los siguientes sectores:
- Realizar Ia obra de derivacion al inicio del colector marginal con el objetivo de evitar
afectaciones en las etapas de puesta en marchay operativas de la PTARL. Basados en que

en casos especificos es basico desviar el caudal de entrada al inicio del colector marginal
para salvaguardar el ciclo biolégico en la PTARL.

COMPONENTE ESTRUCTURAL:

En este breve periodo no se realizaron requerimientos al drea estructural.

La planificacién contractual o inicial del drea estructural adolecia de errores como la falta de acero
de refuerzo, errores topograficos, no actualizacion de normativa NEC 2015, razén por la cual e
consorcio Loja Verde y sustentable, por intermedio de su especialista estructural apropé”ly/
redisefios estructurales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad oja gae

[
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fueron entregadas por el contratista, de esto Ultimo indicamos al administrador actual los oficios
donde se anexan las versiones aprobadas y ejecutadas del area estructural;

¥ QF-0275-2018-FISCPTARL, del 18 de octubre del 2018

v" OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enera del 2019
v" OF-0483-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 17 de marzo del 2020, correspondiente a
la planilla de obra No2 del acta No06, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con la
proteccion de los obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones

auditivos u orejeras y arneses.

La Fiscalizacién a verificado que el constructor realiza inducciones sobre Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se superviso el informe de seguridad y
salud ocupacional del 01 al 17 de marzo del 2020.

Cabe senalar que por lo breve del periodo no se realizaron comunicaciones desde esta drea.
Al momento de recibir la comunicacién Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-077-OF, los responsables

del drea, se comprometieron por medios digitales apegados a la Organizacion Mundial de la Salud
a capacitarse en el tema relacionado a la pandemia por el virus denominado COVID-19.

COMPOMNENTE ELECTROMECANICO
RESUMEN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES

Al reinicio legal de este prayecto no se realiza el complementario del drea de eguipamiento
mecanico.

Se recuerda que a partir del 01 de junio del 2019 se comenzaron con talleres que permitieron
aprobar el justificativo técnico de la creacidn de rubros nuevos para el correcto funcionamiento
del drea electromecdnica en etapa operativa, sobre la base de lo anteriormente anotado se

determind lo siguiente:

OF, del 31 de enero del 2020,
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» Fiscalizacidn reitera su criterio en el precio del rubro PTAR-RN-013 Acero al carbono para «

tuberfas y accesorios, esto hasta la presente no es aceptado por el constructor lo que
evita instrumentar el contrato complementario No4.

El drea electromecdnica ha desarrollado las siguientes comunicaciones:

1. OF. -01080-2020-FISCPTARL, del 3 de marzo del 2020, donde APRUEBA los rubros
contractuales mecdnicos; PTAR125& PTAR164, autorizando su adquisicion.

2. OF. -01088-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde APRUEBA el rubro
mecdnico PTAR141,

3. OF. -01089-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde APRUEBA el rubro
mecéanico PTAR177

4, OF. -01090-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde NO APRUEBA el rubro®
mecanico PTAR184

COMPONENTE ELECTRICO.
RESUMEN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES

Nuestro especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera con el Ingeniero eléctrico calificado de la
constructora y su asistente Ing. Francisco Pérez, DEFINEN EL REDISENO ELECTRICO de la PTARL.

La fiscalizacién recibe de parte del constructor los siguientes requerimientos:

1. Comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0022, del 03 de marzo del 2020, se presentan fichas
técnicas de los rubros eléctricos PTAR215. PATR216, PTAR229

2. Comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0023, del 27 de febrero del 2020, se presentan fichas
técnicas de los rubros eléctricos PTAR210 y multifilar del PTAR215,

3. Comunicaci6n ABL-2020-CONS-FIS-0024, del 27 de febrero del 2020, se presentan fichas
técnicas de los multifilares del PTAR229. '

4. Se presenta el rubro nuevo eléctrico PTAR-RNO18 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION,
mediante comunicacidn ABL-2020-CONS-FIS-0027

5. Comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0029, del 09 de marzo del 2020, se presentan fichas

técnicas de los rubros eléctricos PTAR224.
6. Se presenta el rubro nuevo eléctrico PTAR-RNO25 CENTRO DE CONTROL, mediante

comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0027
7. Se remite el expediente del contrato complementario eléctrico, mediante cofhunigacion
ABL-2020-CONS-FIS-0032, /

GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE. /
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El presente resumen de actividades de ingenieria ambiental corresponde al periodo del 01 al 17
de marzo del 2020. A pesar del poco tiempo se anexan en este expediente las memorias,
fotografias, matrices y elementos que se han cumplido satisfactoriamente.

Se resumen las siguientes actividades y parémetros cumplidos:

- Existe un 50,42% de cumplimiento de rubros contratados
- Existe un 64,55% de cumplimienta acumulado en la matriz del Plan de Manejo Ambiental.

Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

SEGUIMIENTO-CONTROL Y CALIDAD

Para la revision de la planilla de obra No. 02 del Acta de diferencia de cantidades No. 06,
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020, nuestro personal
en campo realizo la verificacion de medicidn correspondiente a los rubros autorizados con las

cantidades acordadas:

TABLA DE CANTIDADES: RUBROS EXISTENTES QUE SOBREPASAN LA CANTIDAD
CONTRACTUAL QUE SON NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PREWE’CTQ CON PARTIDA
EXTRA PRESUPUESTARIA: ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES No 6

VALOR
NECESARIO :
] CANTIDAD Diferencia
RUBRO/ UNIDAD NECESIDAD/ DESCRIPCION NECESARIA p.U e OBSERVACIONES
cantidades
No &
= Aplica para
realizar el relleno
compactado
anexo a los
reservorios de la
PTAR-017- Relleno PTARL en
compactado con Rellenos en plataformas donde se plataforma
compactador desplantan unidades de PTARL y 13100,000 663 | B86853,000 | superior{ Nivel
mecanico (material terminado del colector 1989-1989,50),
de sitio)/ m3 el misma que
sera aprobado
por fiscalizacién
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Hormigdn
estructural
ajustando

PTAR- 004 Ho r‘migdn En estructurss s la PTARL que generan normativa NEC

s (ol excesos enla construceidn: i

kycn'l_:i.d- Deshidratacién, Cloracién, Caseta de ROLETT. | WUGNAR | SIS kdaes e
impermeabilizante/ Sl e S T faltan construir:
unidad m3 g : Deshidratacidn,

Cloracion, caseta
de vigilancia,
recirculacion

Hormigon de
limpieza
actualizado con
PTAR.030 Hormigdn En estructuras de la PTARL que generan normativa
premezclado en rellenos excesos en la construccién: NEC2015, en
en PTAR de fc'= 140 Deshidratacion, Cloracion, Caseta de B | A | RN unidades que
kgfem2/ unidad m3 vigilancia, muro de contenclén faltan construlr:

Deshidratacién,
Cloracldn, caseta
de vigilancia,

En base al ajuste
de los planos
contractuales

actualizados en

PTAR-007 Encofrado

En estructuras de’la PTARL que faltan
recto en muros de

construir: para muro de contencidn entre 1890944 39,42 74541,012

estructuras y alzado/ plataformas , obras civiles varias - cumplimiento a
unidad m2
la Norma NEC
2015

En base al ajuste

de los planos
PTAR-024 Excavacidn a En PTARL y en el colector marginal: cantractuales
madgquina He= 4,50 Deshidratacidn, cloracidn, caseta 2418,400 5,63 13615,592 | actualizados en
m/Unidad m3 vigilancia, varios cumplimiento a
la Norma NEC
2015
En base al ajuste
de los planos
PTAROZS Encifradn Rubfo que genera excesos y en ducto § £ IFISLA SAtracitslos
recto en losas/ unidad ) ; i 328,450 47,27 15525,832 actualizados en
cajon abscisa 1+340 X
m2 cumplimiento a
la Norma NEC
2015
PTAR-002 Suministro e
Rubro que

i i T final d
instalacién de tuberia ramo final del colector marginal, empate 92,794413 674.31 62572,201

PRFV didmetro a PTARL, cdmara derivadora Benera excesos.
1400mm/ unidad m
En PTARL y en el colector marginal:
PTARO 5 Rubro que
R Deshidratacidn, cloracién, caseta 275,000 24,92 6853,000 i
EErera excesos.

de 22 cmy/ unidad mi
vigilancia, varios

PTARO3S- Cama de En el colector marginal + interno de la Rubro que
arena para tuberfa h=10 E §28,320 | 21,93 | 13779,058 1
PTARL Eenera excesos.
cmy unidad m3
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En base al ajuste
de los planos
PTAR- 001 Acero de En estructuras de la PTARL que faltan contractuales
refuerzo en barras fy construir: Deshidratacién, Cloracidn, 13251,498 1,69 22395,032 actualizados en
4200 kgfcm?2/ unidad KG Caseta de vigilancia cumplimiento a
la Norma NEC
2015
ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES: CON PARTIDA iR Equivale al
EXTRJAPRESUPU ESTARIA ' 2,248%

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6 Es necesario un valor
extrapresupuestario de " TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 19/100 Délares americanos"

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 02 del acta de
diferencia de cantidades Na. 06 verificadas por esta fiscalizacion; los rubros anteriormente
descritos se verificaron y comprobaron con nuestro personal de campo, sumando los aportes de
los especialistas de calidad y mecanica de suelos, asi como también basados en los informes de
los responsables del drea de -fopografia con sus correspondientes aportes; los rubros
correspondientes al Plan de Manejo Ambiental v Seguridad Ocupacional gque constan en esta
planilla se verificaron y comprobaron por nuestros especialistas en Ingenieria Ambiental , en
Seguridad y Salud Ocupacional.

Cabe sefialar que las actas por diferencia de cantidades permitiran cancelar todos los rubros que
superan el 100% segtn el contrato original.

PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

Para la ejecucion de los rubros correspondsentes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra Y 5|m|Iares estos se subcontrataron ‘previa aprdbacaon de la
Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, segln se
detall6 en la tabla siguiente;
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SUBCONTRATACION CTI: periodo 01 al 17 de marzo del 2020
CONTRATO PRINCIPAL! ACTAS 4 & 6/ COMPLEMENTARIO No 02
APROBADO EJECUTADO
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
UNITARIO
Suministro e instalacion de luberia
PTARDZ PRFV diametro 1400mm m 126,24 193916  244.799,55 1.879,40717, 237,261,712
Excavacitn a mdguina con presencia de
FTARID agua m3 807 2215633  200.957,91 22143800  200.844.27)
Excavacidn sin clasificar a méquina parg
conformar plataforma, inc. tendide de
PTARNG malerial m3 49 65.575,34 326.8684,92 £66.082,55 319.555,3
Relleno compactado con compactadar
PTARONG mecénico y material de mejoramiznlo ml 1,5 25.000,00 34.000,00 23.485, 15 31.039,80
PTARDID Transporte de malerial m3 025 25117567 62.793,52 105.210,.24 26,3025
PTARO Cargada de material con maquinara m3-km 181  147.236500  266.49807 147.2265,76 266,480 44
PTARDI2 Enlibada con tablero metalico m? 0,16] 6,734,04 1.077 45 0,00 0,00
PTARD1S Sub hase clase 3 m3 21 272060 5.950,53 261369 5.697,14
Relleno compactado con cempactador
PTAROIT mecanico (material de silio) m3 553 6231959 3446033 4967427 274.698,1
Excaacion con excavadora en zanjas
PTARD18 con presencia de agua m3 10,69 7.198,66 76.393.41 678,79 7.391,90
PTARO21 Excavacidn con excavadara en zanjas m3 4,93 16.629,06 81.981,27 16.438,80 81.043.28
Suministro e instalacion de (uberia
PTARDAZ PRFV diamelro 800 mm m 94,02 90,00 B.461,80) 50,80 4.785,62
PTAROZY Desbroce y impieza m? 0,54 4864181 31.130,76) 43.003,54 27522 52
PTARO24 Excavackon a mdouina He=4.50 m md 4,69 45,270 81 217.010,10) 48.263,07 216.973,80)
PTARO39 Cama de arena par fuberia h=10 cm m 3,53 1.476,24 5.211,13 263,59 1.002,3
PTARO Codo 45° Diamelro 1400 mm U 166,71 17,00 2.834,07 17,00] 263,07
PTAROSS Excavacion a mano sin clasifcar md 0.4 2.335,32 24.310,68 23,59 246,51
PTAROES Rasenteo de zanja m 110 1,531,565 1,684,862 1.531,65 1.684,82
TOTAL SUBCONTRATADO 1.938.607,73) EECUTADD 1.706.2M,57
MONTO CONTRATO 17.020.789,62 SUBCONTRATACKH 10,0254
% SUBCONTRATACION 11,390%

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, hasta la planilla No19
acumula un 10,025% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se

validaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a

movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos-
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTA

& INGENIERIA CIA. LTDA, segun se detalla en la tabla siguiente.
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~ SUBONTRATAGIO I
CONTRATO COMPLEVENTAAO 0. PERKOD0 1AL 1 DE ARED DEL 20
APROBADD EJECUTADO
PRECIO R )
RUBR0 DESCRIPGION UNIDAD NTIRG CANTIDAD MOATO : Qﬁ}ﬂ]ﬂﬂ] SUBCONTRATO
PTARRMON  (Peckapien con piedsa ci 30 2 50 e conformada a méguing m 41 ENGIR 60704 81 FLNGIA T Y
PTARRNOL  |Geolextl de 270 om2, lofemenks colocade. mn? H?ﬂ 610978 130 6.0 18 1247
TOTAL SUBGONTRATADO Tsre  EJECUTADO ' 103
THONTO CONTRATO! 17,000,769 621 SUBCONTRATACIO -
b5 SUBCONTRATACION B ]

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al terminar actividades

del contrato complementario No1, acumulo un valor de 0,41 7% de rubros ejecutados
del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron
por fiscalizacion.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacidn de la Fiscalizacidn con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, segln se detalla en la tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLENENTARIO 02 PERI0DO 01 AL {7 D€ MARZO DEL 2020
APROBADO EECUTADO

PRECIO FONTO

RUBRO DESCRIPCION WO | orio | CAVTIOND HOYTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTAR-RMO!  |Pedrapten conpiedra ce 30 2 50 cm eorformada a méguina 1] 474 9% 138M T05 6 3307
PTARRAIZA [Rellno compactado con malerl selecionacs m 150 260 VRO M
PTARRMDN  [Tubesa de diense PYEC DN 160nm m 038 206,50 8. 200 SS.IJ
PTARRMOZ (Rellnn oon maesal e firo m 1% 1370, 1569 [
TOTAL SUBCONTRATADO 2032 EJECUTADO: A

MONTO CONTRATO 1007896 smmumrmﬁ i

% SUBCONTRATACION 0 ﬁV1

-
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El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, con_la ejecuciéon del
contrato complementario No2 desde el 01 al 17 de marzo del 2020 apegados al
cronograma de actividades de esta herramienta técnica que permite desarrollar
correctamente este proyecto, durante este periodo llega a un valor acumulado de
0,125% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, cabe sefialar
que las cantidades se aprobaron por fiscalizacidn.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se
subcontrataron previa aprobacidn de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, segln se detalla en la tabla siguiente.

SUBCOMTRATADON T
CONTRATO COMPLEMEATARID 15, DEL PERIDDO 01AL f7DE MARZO DEL 2420 .

APROBADO ELECUTADO
PRECIO Y, HokTo
RUER0 DESCRIPCION UhiDAD W0 CATIDAD | HoNTO mmmn P
PIRRIN [Pedagencin pidae0a8) cmexbmaaamigina | nd 4 e 00 0
TOTAL SUBCONTRATADO EH 0
SRR ——
HONTO CONTRATO TN i i
K SUBCOTRATACION o i

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, en lo referente a la

ejecucion de rubros del contrato complementario No3 seglin el respectivo cronograma
de actividades no aplica en este periodo ejecutar rubras, razén por la cual durante este

periodo se llega a un valor acumulado de 0,00% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No3, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.
Para la ejecucion de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacion

de la Fiscalizacién con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO ClA. LTDA, seglin se
detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.

&
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS: FERIODO 0f AL 17 DE MARZO DEL 2020
COMNTRATO PRINCIPAL: PLANILLA No19f ACTAS NoOd & MolS | COMPLEMENTARIO Mo 02
APROBADD EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO |t DESCRIPCION L Wdlmlj". UNITAR. = CAH‘HU.IDI - MONTO {= L"AN“D:A.DI - | BUBCONTRAT -
Acern de refeerzo en barmas
PTAROD fy=4200kg/em2 kg 0,30 B54.780,02 256.428,01 B29.891.01 248,967,230
Hermigdn premezclado fe=300Kglem2 +
PTARDD4 im ilizanie m3 4582 820707 375,868,65) 7.875.15 351,626,889
Encaofrade reclo en murs de estuctura
PTAROO? y alzada m2 9,24 1431708, 132 268,91 11857, 25 109. 560,95
Encefrado curvo en muros v losas de
PTARDOE estuciura y alzado ma 10,28 11.221,04 115.127,87] 11.047, 33 113.345,61
PTAROIS Hormigén Simple Mo=140kglem2. m3 49,05 30,00 1.471,50) 25,78 1.2684,51
PTARD2S Junta de PVC de 22 cm m 2,M 3.048,50 B.871.14 2.805,50 B.455,01
Encafrada resto 2n soler y
PTAROZE cimentaciones ma 3,27 0,00 0,00| 0,00 0,00
PTAROIT Placa de falso fondo u 11,27 1.413,00 15.824,51 1.409,70) 15.887,32)
Pozo de revsidn de H A, 2, 51<H<500
PTARGZE M ud 709,92 13,00) 0.228,96] 13, 00) 9.228, 06|
FTAROZS Enceoffado recto en lesas ma2 16,78 853,73 13.820,68) TEB, 74 12.446,32)
Hormigén premezclade en rellencs an
FTAROZ0 PTAR de fi'=140 Kolcm? ma 10,73 3,407, 31 36560, 44 3,378, 78, 36.254, 31
Tuberia para saneamients de PVG de
PTARD34 A00 mm. m 19,58 46, 20 6.910,15 0,00 0,004
PTARO3S Encofrada reelo da viges y pllares m2 14,09 2.341,24] 32, 088,07 2. 148,68 230,246, 72
PTARDG Encofrado cuno scieras m2 3, 16| 0,00 0,00 0,00 0, O
PTAROGT Enlucida paleleads fno warlical, inc flas mz 5,01 1.354,77] B. 142,17 0,00 0, 00|
Caja da revisien 0, 800,60 1,00 m Inc.
Tapa de harmigdn ammads y cerco
PTARDIE e Lalicor ud A0, 76 33, 00] 1.328,58 8,00 362,34
Mampaostena de bloque e = 20 em.
PTARO40 Mortaro 1:3, e = 3.0 cm. me 2,28 1.388,66 3.166.14 128,47 295,18
PTARQ4S Pozo de revsidn de H.A. 0.8<H=2,5 M ud 591,60 29,00 17.186.40] 0,00 0,00
Bordillc pesade prefabricado L= 100cm,
PTAROME h=28cm, bi=17cm, bs=1dcm m 2,2 312,00 2.006,40| 0,00 0,00
Sumidem de calzada incluye refilla de
higmo fundide mas ciman de : It A
PTARDED recoleccion ud 28,18 40,00 1.127,20 0,00 0,001
Hormigdn Simple Me=280kgfcm2,
PTAROSS premerclado m3 A8 60 215,67 10.458,82 215,67 10.498,82)
(Tubera PYC 110 para canalizacldn
PTARDS1 wiéctrica m 0,79 445,00/ 351,58 445,00] 351,55
Tuberia paa saneamienio de PVC da
PTARDEZ 315 mm, m 6,81 63,00 429,00 0,00 0,00
(Tuberia PVC 200 para canakizaclon
PTARDES eléctica m 0,94 2ED,00, 357,20 288,64 271,32
Formacion de cunela de hormigdn
PTARDES Ic’= 140 Kglem® TIPO 4 m 7,23 245,00 1.771.35
PTARDES Empasle exlenor m2 263 411,40 1.081.98]
PTAROB4 eta de 40 % 40 em hasla 1 m. wd 19.65] 8,00 167, 28]
FTARGEE ena para lecha bacle ] m3 0,58 5.221,00 3.608,18]
- == TOTAL SUBCONTRATADO 1,057,481, 18
MONTO CONTRATO 17.020.769,62)
% BUBCOMTRATAGCION 5,213%5

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA: LTDA; ‘hastaila planilla No 19
acumula un 5,656% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se

APROBARON por fiscalizacion.

Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a
continuacion
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SUBONTRATAIORECFERALS «
 COAOCHABIETIRD HEROOUAL TR EL20 i
APRORADO EIECUTADO
PREID o
RUBR0 DESCRIPCHON (NIDAD I CANTOAD | MowTO ﬂﬂmm oA
PTARRINS  {cartarlametdca comyadededinen 100 espesrmm | 5160 il 3.TEﬁIEq A1
TOTAL SUBCORTRATADO AT B0 T8l
HONTO CONTRATO {10070 SUBCONTRATACI} m
S UBCOMTRATACION 0 f 2

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta el periodo de MARZO
DEL 2020, acumula un 0,022% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No1, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de rubros eléctricos se subcontraté a un Ingeniero eléctrico, segin el
siguiente detalle: El sub contratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, hasta el PERIODO MARZO 2020

acumula un 0,004% ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL.

SUBCORTRATACIONIG. RUDYY. VALDIVIESO L - CONTRATO PRINCPAL: PERIODO Of DE MAREO AL {7 DE MARZO DEL 2120
APROBADO EJECUTADO
PRECI0 5 HONTO
RUBRO DESCRIPCION DR | e | CATIDRD | HONTO emm SBOONTRAI0
PIARISY  [Cabl deccoe desnace 25 e m 0600 1300 15000 1%, 11100
(PTARIT [Soldor ctle - cable 5% mn2 ] 1.0 W s 0T
TOTAL SUBCONTRATADO 1] EECUTADO 1470
HONTO CONTRATO 17.020789 2 SUBCONTRATACIO
% SUBCONTRATACION T L L
RESUMEN DE PORCENTAJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB -

CONTRATACION /7

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula hasta el
periodo 01 AL 17 DE MARZO del 2020 los siguientes porcentajes: /

¢ Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 10,025‘% -

e Complementario Nol acumula un 0,417% €

¢ Complementario No2 acumula un 0,125%
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¢ Complementario No3 acumula un 0,00%

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CIA. LTDA acumula hasta el periodo
01 al 17 de marzo del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,656%
¢ Complementario No1 0,022%

El sub contratista la compafifa ING, RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

e Acumula hasta este periodo un 0,004%

En base a la subcontratacion vigente, se acumula un 16,249% de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

RESUMENES DE AVANCES QUE INCLUYEN ESTA SUBCONTRATACION

Cabe sefialar que el AVANCE DE OBRA de la PLANILLA PL19 seglin las cantidades APROBADAS
en obra cuyos anexos se encuentran en este expediente llegan al 64,57 % con respecto al
monto general contratado.

El avance acumulado del acta de diferencia de cantidades con partida extra

presupuestaria No04, en el periodo 01 al 17 de marzo del 2020, seglin las cantidades
aprobadas llega al 87,68% con respecto al monto general contratado.

El avance acumulado del acta de diferencia de cantidades con partida extra
presupuestaria No06, en el periodo 01 al 17 de marzo del 2020, segtin las cantidades
aprobadas |lega al 15,78% con respecto al monto general contratado

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccion el 21 de diciembre de 2017, encontrdndose un tnico acceso para el ingreso de
maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucion para habilitar un nuevo ingreso,

Cabe sefialar que se edificd un puente provisional con un acceso a la cota 1982,60, en el mes de
septiembre del 2018, existid un evento natural extraordinario gue ocasiono el dafio permanente
del mismo, razdn por la cual la contratista lo retiro colocando un puente provisional de estru
de metal a la cota 1985,50, que a la fecha cumple su funcidn de permitir el acceso del
premezclado

FIRMA DEL ACTA NO6

|h‘ ?&fﬁ!ﬂﬂ § DDDEC ‘}umnuusnl %;‘nsnms
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En la ciudad de Loja, Cantdn Loja, Provincia de Loja, a los 02 dias del mes de octubre del afio 2019, «
se retnen en Oficina del Administrador en las Instalaciones del Municipio de Loja - UMAPAL: el

Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista,

el Ing. Manolo Abarca Romédn como Procurador Comtin de la Fiscalizacion Externa “Consorcio Loja

Verde y Sustentable- Fiscalizacidn”; y, el Ing. Richard Vaca Carridn en calidad de Administrador

de Contrato de Obray Fiscalizacién. Esta herramienta técnico — legal permitird el reinicio de obra

civil de este proyecto.

Cabe sefialar que este acto se legaliza también el cronograma valorado de actividades, del acta
No6, el mismo que ratifico unidad de acto el 14 de febrero del 2020

CUMPLIMIENTO DE LOSNCP

El acta de diferencia de cantidades de obra No 6 se elabord en conformidad a lo dispuesto en el
Art. 88.- Diferencia en Cantidades de Obra, de la LOSNCP.

Cabe sefialar que el manto acumulado porcentual no ha superado el 5% que es lo permitido
legalmente.

Diferencia de
cantidades con Partida Valor Porcentaje Ohservacién
extrapresupuestaria
Acta No4 $225.200,64 1,434
N 352.992,19 2,248 .
216t Ned ; Mo supera el 5% segln ley
Valor total acumulado .
ecuatoriana
endiferenciade | $578.192,83 3,682
cantidades

FORMA DE PAGO

No se otorgara anticipo. El pago se efectuard posteriormente a la presentacién de planillas de
pago por parte del Contratista aprobadas par la. Flscallzaqmn Y. remmdas al Municipio de Loja;
financiado con la obtencién de una partida extrapresupuestaria.

PLAZO

El plazo es de sesenta dias contados desde la fecha de reinicio de obra, basados en la
reprogramacion de obra aprobada por las partes, anexa al acta de reinicio del proyecto.

NORMATIVA LEGAL

Art 88.- Diferencia en cantidades de obra. Si al ejecutarse |la obra de acuerdo con los planos y
especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que
constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podréd ordenar y pagar—,
directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el cinco por ciento (5%) del a’ﬁ)r
del contrato principal, siempre que no se modifique el objeto contractual. A este efectp,
dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes. /
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APROBACION DE REPROGRAMACION NO 8

Cam

La reprogramacion No8 del cronograma Valorado de Trabajos es la vigente aplica a la planilla de
obra No19, se aprobd en unidad de acto, se registrd entre los acuerdos del reinicio legal del 14
de febrero del 2020.

Se anexa a este expediente el oficio certificado puesto en conocimiento a las partes.

Esta reprogramacion es el documento habilitante del reinicio legal del proyecto, constituye parte
de todos los documentos acordados en unidad de acto y que soportan el reinicio a partir del 14
de febrero del 2020.

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

En el periodo correspondiente al 01 de marzo al 17 de marzo del 2020, esta autorizado legalmente
lo siguiente:

Contrato complementario No2, obra civil
Contrato complementario No3, obra civil

En tramite complementario No4{Mecénico)
En tramite el complementario No5(Eléctrico)

Se recuerda que el expediente de soporte del complementario No04 de equipos mecanicos tiene
un acta de acuerdos de los rubros mecanicos nuevos faltando tinicamente definir el rubro PTAR-
RN-0013.

El expediente del contrato complementarioc NoO5 de equipos eléctricos, estd aprobado el
justificativo de la creacién de los rubros nuevos, hasta la presente no se completa el soporte de

especificaciones técnicas de algunos rubros nuevos y sus precios.

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.
ANTECEDENTES

La suspensidn del proyecto a partir del 01 de junio del 2019, implica que existan elevadas
comunicaciones entre los integrantes del proyecto que caen en el ambiente extraoficial.

Cabe sefialar que, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio del 2019 al 1
febrero del 2020, se desarrollaron talleres con los siguientes objetivos:

Talleres del drea de obra civil que permitieron determinar un balance general
proyecto, mediante el cual se determinaron cantidades gue no se ejecutaran/de tal
manera que habiliten cantidades de rubros que llegaron al 100 % de su capitidad
contractual, esto Gltimo permitié realizar el acta de diferencia de cantidddes No5 sin
partida presupuestaria x’/
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- En el periodo de suspension legal del proyecto se acordaron cantidades y los
respectivos presupuestos que en paralelo con la gestion del administrador se obtienen
partidas extra - presupuestarias para poder cancelar los rubros nuevos y las cantidades
que llegaron al 100% segtin el contrato vigente, estas acciones permiten formalizar los
contratos complementarios de obra civil No2 y No3, asi como también las actas de
diferencia de cantidades No4 y No6.

- Talleres del drea de equipamiento electromecanico que luego de acordar un balance
general de esta seccién, se puede determinar los rubros nuevos y proyeccion de
cantidades que permitiran funcionar correctamente tanto en la puesta en marcha como
nen las etapas de operacién y mantenimiento futuras.

En el periodo de suspension legal del proyecto se aprobd por parte de fiscalizacion el
justificativo técnico de la creacién de los rubros nuevos mecanicos, esto dltimo
permitira el correcto funcionamiento de la PTARL en el drea mecanica. También en
paralelo con la gestién del administrador se obtienen partidas extra — presupuestarias
para poder cancelar estos aumentos.

Finalmente, mediante comunicacién oficial segtin Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-027-
OF, se cerraron los precios unitarios del sector electromecanico. todo el proceso se
desarrollé apegédndose a lo que indica el articulo 86 de la LOSNCP.

Se informa que tnicamente el rubro nuevo denominado PTAR-RN-013 equivalente a
acero al carbono en tuberias y accesorios no se logra establecer el acuerdo del precio

unitario respectivo.

- Talleres del drea de equipamiento eléctrico, mediante los mismos se acordé la carga de
la PTARLY se encuentra en tramite concluir el balance general de esta seccién.
Se informa que se aprobd por fiscalizacién el justificativo técnico de los rubros nuevos
eléctricos que perm1t|ran funcionar correctamente tanto en la puesta en marcha como

en las etapas de operamén y mantenimiento & 14 PTARL.
Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de marzo del 2020,
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OOLUNENTOSENV A0S PORFSCALZACION- PERODOOLALLT DENARIODELAD

0

=

-1 1080-2020-FISCPTARL

Administracion aprueba el equipo de Instrumentacion:
electromagnético de caudal PTAR12S - PTAR164; por lo t

CONSTRUCTOR |~ B
Fiscalizacion autoriza se inicie la gestion de adquisicion

¥y

equipos

Medidor
anto,
de dichos

0

=

-{1083-2020-FISCPTARL

43200 | ADMINISTRADOR

informacin magnética en un Cd

Fiscalizacion entrega informacidn solicitada por CAF, anexando la

OF.-

1086-2020-FISCPTARL

1032020 | CONSTRUCTOR

[a red de pluviales,

Fiscalizacion dispone ala contratista que se revise y tome en cuenta[as
observaciones realizadas por nuestro especialista sanitario al disefio de

OF

1088-2020-FISCPTARL

Fiscalizacidn presenta la aprobacion del equipo de instr

12/3/2020
0 propuesto por [a contratista; medidor de SST PTAR - 141

ADMINISTRADOR

umentacion

OF.-

1089-2020-FISCPTARL

Fiscalizacin presenta la aprobacidn del equipo de instr
13020 - |ADMINISTRADOR
.

propuesto pora contratista: controlador de nivel tipo flotador PTAR -

umentacion

OF.-

1090-2020-FISCPTARL

12/3/1020 | CONSTRUCTOR

Fiscalizacion informa a la contratista de |a no aprobacidn del equipo de
instrumentacidn propuesto: sonda de temperatura - PTAR-184,

Tahbla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de marzo del 2020.

OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR DELOT AL 17DE MARZO DELZ010

i e o SICAIEL. - Lo :
ML-PTARL-ADRV-2020-002-M [ "-16/3/2020 | = * f 1Salvo conducto
ADMINISTRACION
ML-PTARL-ADRV-2020077-OF | 17/3/2020 | FISCALIZACION  {Suspension Temporal de trabajos PTARL

OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de marzo del 2020
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OFICI0S RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR PERIODO 01 AL 17 DE MARZO DEL 2020 «
Fichas técnicas, cuadro PLC CF1, CF2 E, integracion en PLC
ABL-2020-CONS-FIS-0022 3/3/2020 |central
ABL-2020-CONS-FI5-0023 3/3/2020 | Multifilares PTARZ10, PTAR215
‘ABL-2020-CONS-FIS-0024 3/3/2020 | Multifilares PTAR229

Respuesta al requerimiento de informe de grias Torres del
4/3/2020 |proyecto

4/3/2020 |Gestién contrato complementario mecénico

4/3/2020 |Gestidn contrato complementario eléctrico

hat&&meﬁmsumuﬂ nm 16/3/2020 |Crisis coronavirus COVID - 19

ABL-2020-CONS-FIS-0027 6/3/2020 |Esquemas multifilares
ABL-2020-CONS-FIS-0028 6/3/2020 |Entrega Planilla de avance de obra
ABL-2020-CONS-FI5-0029 9/3/2020 |Ficha técnica equipo corrector de factor de potencia.
ABL-2020-CONS-FI5-0030 10/3/2020 |Disefiored de fluviales

Entrega multifilares PTAR214, PTAR217, PTAR 218, PTAR 219,
ABL-2020-CONS-FIS-0030 24/3/2020 |PTAR220
ABL-2020-CONS-FIS-0031 27/3/2020 |Entrega multifilares PTAR-RNE-025
ABL—Z(]ZD-CONS—FIS 0032 11/3/2020 |Contrato complementario eléctrico

16/3/2020 |Salvoconductes crisis coronavirus COVID-19

" |Solicitud de notificacidn de causa de fuerza mayor y
17/3/2020 |consecuente solicitud de prérroga de plazo contractual
*|Solicitud de notificacion de causa de fuerza mayory
31/3/2020 |consecuente solicitud de prérroga de plazo contractual

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTI LIZACION DE
PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020, el constructor reinicio actividades
invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual cefiidas con las
herramientas técnico — legales aprobadas y los contratos complementarios legalizados, asf como

los que estadn por cerrarse,

£

De acuerdo con la Reprogramauon wgente “del Cronograma Valorado de TrabaJOS del acta No6,
en el periodo parcial de obra del mes de marzo del 2020, la contratista debe acumular un 15,56
% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado en el periodo 01 al 17 de marzo
del 2020 el 15,78 %, razon por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los
cronogramas.

El equipo y maquinaria usado en la presente herramienta técnica cumple satisfactorj

El personal del constructor cumple satisfactoriamente.

SUBCONTRATACION APROBACIONES
ANTECEDENTES
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Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTl., ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacién anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-
017-2018 del 19 de enero de 2018.Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-
0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacién para la
subcontratacién para mano de obra por medio de la compafiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia.
Ltda., luego del anélisis y calificacion respectiva por parte de la Fiscalizacidn, se solicita al
Administrador de Contrato la Aprobacidn de dicha subcontratacién con Oficio No. OF. -0146-
2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N* 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de
julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobacién correspondiente para que se
proceda a la subcontratacidn de la compafifa anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-S5UB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacién de la
subcontratacion para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorizacién de la nueva
subcontratacién con la Compaiiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis respectivo la Fiscalizacidn solicita al Administrador
de Contratos la aprobacion de dicha ampliacion y nueva subcontratacién con Oficio No. OF. -
0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N* UMAPAL-
AEPR-2018-009-OF de feécha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos
comunica la aprobacién correspondiente al Contratista que la ampliacidon y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

La subcontratacian en el periodo mayo 2019 se modificd, mediante pedido del constructor con
oficios entregados a fiscalizacidn el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-003
del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi coma también con oficio
ABL-2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA,
se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacion OF.- 0716-2019-
FISCPTARLdel 29 de mayo“del 2019 y se validaron jpér: el ‘municipio ‘de Loja mediante
comunicacion emitida por el administrador de contratos actual segtin comunicacién anexada a
este expediente y entregada a las partes.

La subcontratacidn en este periodo marzo 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacidn el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asf como también
con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIE

CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacion mediante camunica%ﬁ
01101-2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipj
mediante comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segin
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-066-0F, el 21 de febrero del 2020
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INFORMACION DE ESTADO DEL PROYECTO
Se cumple en base a la reprogramacién vigente autorizada por Fiscalizacion y Administracién de

contrato, al momento existe dentro de lo que corresponde al Acta de diferencia de cantidades
No. 06 un avance del 15,78 %.

ANALISIS DE RUBROS DEL CONTRATO

Los rubros ejecutados y planillados en el periodo de este informe se ajustan a los presentados por
el contratista para el Acta de diferencia de cantidades No. 06, los cuales fueron analizados y
ajustados por fiscalizacién para poder recomendarlos a la administracién del Municipio de Loja.

TABLA DE RUBROS DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6

TABLA DE CANTIDADES: RUBROS EXISTENTES QUE SOBREPASAN LA CANTIDAD
CONTRACTUAL QUE SON NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CON PARTIDA
EXTRA PRESUPUESTARIA: ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES No 6
VALOR
MNECESARIO :
CANTIDAD Diferencia
RUBRO/ UNIDAD NECESIDAD/ DESCRIPCION NECESARIA P.U, e OBSERVACIONES
cantidades
No &
Aplica para
realizar el relleno
compactado
anexo a los
raservorios de |a
PTAR-017- Relleno PTARL en
compactado con Rellenos en plataformas donde se plataforma
compactador desplantan unidades de PTARLy | 13100,000° | - 663 | .86853,000 { - superior( Nivel
mecanico (material terminado del colector 1989-1989,50),
de sitio)/ m3 el misma que
sera aprobado
por fiscalizacion
posterior a las
pruebas de
estanqueidad
Hormigan
estructural
PI U0 Hur'mlgén En estructuras de la PTARL que generan ajustando
premezclado f'e=300 ottt e normativa NEC
ke/cm2+ PR D LR 261,23277 | 200,830 | 52463,378
Ry Desl:lldrata.cmn, Cloracion, Caseta de
A vigilancia, muro de contencién
unidad m3
- [
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de vigilancia,
recirculacion
Hormigdn de

limpieza
actualizado con
PTAR.020 Hormigdn En estructuras de |a PTARL gque generan narmativa
premezclado en rellenos excesos en la construccibn: NEC2015, en
26,4704 166,000 4394,086
en PTAR de fc'= 140 Deshidratacién, Cloracidn, Caseta de % ! unidades que
kgfem2/ unidad m3 vigilancia, muro de contencidn faltan construir:
Deshidratacidn,
Cloracldn, caseta
de vigilancia,
En base al ajuste
de los planos
PTAR-007 Encofrad
rec::l = m::r;s d: En estructuras de la FTARL que faltan contractuales
construir: para muro de contencidn entre | 1890,944 39,42 74541,012 | actualizados en
estructuras y alzado/ i 5 "
plataformas , obras civiles varias cumplimiento a
unidad m2
la Morma NEC
2015
En base al ajuste
de los planos
PTAR-024 Excavacién a En PTARL y en el colector marginal: contractuales
madguina He= 4,50 Deshidratacidn, cloracidn, caseta 2418,400 5,63 13615,592 | actualizados en
my/Unidad m3 vigilancia, varios cumplimiento a
la Morma NEC
2015
En base al ajuste
de los plancs
PIRROGH Bntefrad Rubro que genera excesos y en ducto e
recto en losas/ unidad q g : Y 328,450 47,27 15525,832 | actualizados en
cajén abscisa 14340
mz2 LOJA . cumplimiento a
la Morma NEC
2015
PTAR-002 Suministro e
instalacion de tuberia | Tramo final del colector marginal, empate Rubro gue
. 2572,201
PRFV didmetro a PTARL, cdmara derivadora Aptaiic. | GRH. [TARREES EEenera excesos.
1400mm, unidad m
En PTARL y en el colector marginal:
! PVC
ELARES R Deshidratacién, cloracién, caseta 275,000 | 24,92 | 6853,000 B
de 22 cmy/ unidad ml BEnera excesos,
vigilancia, varios
PTARO39- Cama de
i e Buberts bt En el colector marginal + interna de la 628,320 21,03 13779,058 Rubrzz/
PTARL gene SO,
cmy unidad m3 /
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En base al ajuste
de los planos
PTAR- 001 Acero de En estructuras de la PTARL que faltan contractuales
refuerzo en barras fy construlr; Deshidratacidn, Cloracidn, 13251,498 1,69 22395,032 | actualizados en
4200 kg/cm2/ unidad KG Caseta de vigilancia eumplimiento a
la Norma NEC
2015
ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES: CON PARTIDA GG Equivale al
EXTRAPRESUPUESTARIA ' 2,248%

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6é Es necesario un valor
extrapresupuestario de " TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 19/100 Délares americanos”

FORMATO DE PLANILLA

Con base en la documentacién contractual y considerando la informacion requerida por la
Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de marzo de 2018, se indica a la
Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que debe contener la planilla
mensual de obra.

Cabe sefialar que el mencionado formato se ha mejorado permanentemente a lo largo del
desarrollo del proyecto, en cumplimiento a mejoras y/o cambios solicitados en los comités de
obra.

REVISION DE PLANILLAS DE OBRA:

Se procedid a realizar la revisién de la planilla de obra Nro. 02 del Acta de diferencia de
cantidades No. 06 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020;
los resultados obtenidos de la revision de dicha planilla se encuentran en los respectivos informes
elaborados por la fiscalizacién, los cuales fueron realizados en base a la informacion entregada
por el Contratista, solicitada por el Administrador de Contrato y generados por el personal
correspondiente de Fiscalizacion.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MIANO DE OBRA.

Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobé a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones calocados en Obra: Para los rubros planillade$ en
presente Planilla de Obra Nro. 02 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 se tomaron ensalyos

de laboratorio relacionados al control del hormigén premezclado. / /

X
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Otros ensayos y seguimientos

El control de calidad tiene el soporte técnico del laboratorio de la UTPL, estan autorizados ensayos
que comprueban la correcta compactacién del material de asiento de la tuberia de PRFV, el
relleno lateral y superior envolvente de la mencionada tuberia que salvaguarda del
punzonamiento a la misma.

Como parte del seguimiento y control de la provision y colocacién de la tuberia de PRFV, en el
emisario sanitario, se comprobd pendientes y alineacion con equipos de topografia.

Fiscalizacién dispuso que sobre la clave de tuberfa exista un minimo de 1,20 de material de relleno
compactado sobre la misma, esto Ultimo basado a gue existird circulacién vehicular en estos
sectores.

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas para el Acta de diferencia de cantidades No. 06

Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en la utilizacién de los
materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios del Acta de diferencia de
cantidades No. 06.

Se ha realizado el control en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y control de
colocacién de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracion las
especificaciones técnicas de colocacion y que los materiales colocados estén bajo normativa
nacional.

Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del
proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras (Cantera Roca
dura & Mina Pucala)

Se ha verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados. X 1)

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla Nro. 02 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 del contratista, ha sjdd/rev ada
por nuestro personal correspondiente. Se aceptan los pedidos de la administracion y/se los
cumple para recomendar que continde el tramite de pago respectivo. / '
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PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO
Se presenta como anexo en la Planilla de Obra Nro. 02 del Acta de diferencia de cantidades No.
06 correspondiente al periodo 01 al 17 de marzo del 2020, la misma ha sido revisada por nuestro

personal y debidamente aprobada y legalizada por el Procurador Comun del CONSORCIO LOJA
VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO
Se informa que SE APRUEBAN los criterios de célculo (ANEXOS) elaborados por el constructor.

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra No2 del acta No6, han sido aprobadas por

fiscalizacion.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizd a través de la
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje de
avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para el
proyecto.

La verificacion de la evaluacién del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para esta
verificacién fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacién contemplado
para este componente contractual.

Se resume este corto periodo en lo siguiente:

- Existe un 50,42% de cumplimiento de rubros contratados
- Existe un 64,55% de cumplimiento acumulado en la matriz del Plan de Manejo Ambiental.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos ofertados, por lo cual el Contratista cumple con los equipos
¥y maquinaria necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS
En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrollg n este
periodo. i
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LIBRO DE OBRA «
Se adjunta copia de los libros de obra diarios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja
se detallan a continuacion:

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja,

se detallan a continuacién:

GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VIGENR POLIZA RENOVACION
o
ASEGURADO EMISION DESDBE TASTA NUMERO N
24/11/2017 24/03/2018
$4,711,182.60 | 24/111/2017 |. 0
* 121 DIAS
25/03/2018 23/07/2018
$4,697,932.50 | 25/03/2018 1
120 DIAS
24/07/2018 16/09/2018
$ 4,697,932.50 | 16/07/2018 2
54 DIAS
i 17/09/2018 161212018
$4.416,549.91 | 09/09/2018 3
GARANTIA DE LAY
BUEN USO DE 1711212018 31/03/2019
ANTICIPO: $ 3,805,699,78 . | 09/12/2018 sl oy : 4
oA vEXER S DiRe =
BU-179386
01/04/2019 30/06/2019
$2,893,101.86 | 24/03/2019 5
90 DIAS
01/07/2019 01/08/2019
$2,893,101.86 | 23/06/2019 6
31 DIAS
02/08/2019 01/10/2019 -
$2,893,101.86 | 25/07/2019 7
104 DIAS
02/10/2019 31/01/2020
$2,391,669.02 | 24/09/2019 8
121 DIAS
31/01/2020 26/05/2020
$2,391,669.02 | 30/01/2020
121 DIAS
lan ﬁ Y : w4
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30/05/2020 16/08/2020
$ 2,391,668.02 | 22/05/2020 10
121 DIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VIGENTE P‘éLIZA RENOVACION

ASEGURADO| EMISION DESDE HASTA NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL 24/11/2017 | 24/11/2019
CUMPLIMIENTO: $785,197.10 | 24/11/2017 0
{CONTRATO PRINCIPAL) 731 DIAS

24/11/2019 | 2000172021 | CC-179384
$ 785,197.10 | 17M1/2019 473 DIAS 1
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE "
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
CASEGURADO :| EMISION = i N°
ASEGURADO :| EMISION; "DESDE " MASTA NUMERO
GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD 13M12/2017 | 13/12i2019
CIviL % 3,527,250.00 | 19/02/2018 0
EXTRACONTRACTUAL 730 DIAS
57462
10/02/2020 | 30/09/2020
$ 3,527,250.00 | 10/02/2020 1
220 DIAS
GARANTIA DE MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINOCCIAL FOLIZA RENOVACION No
RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADO EMISION 5.A.-VIGENTE NOMERO
| EXTRACONTRACTUAL $3,527,250.00 | 20-02.2020 | 11-01-2019 AL 50-08-2021 57482

Fiscalizacion comprobd con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 20z

monto asegurado $ 3,527,250.00 cadigo 57462
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GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
. VIGENTE p

GARANTIA MONTO FE:;A POLIZA | RENOVACION

TODO RIESGO ASEGURADO NUMERO N°

PARA EMISION | DESDE | HASTA

CONTRATISTAS

131212017 | 13122021
$15,073,942.01 | 19/02/2018 51417 0
14615
GARANTIA TODO RIESGO MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL P@LIZA RENOVACION No
PARA CONTRATISTAS ASEGURADOQ EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
$15,073,942.01 | 20-02-2020 10-02-2020 AL 30-03-2020 51417 1

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un monto
de $15.073.942,01 cadigo 51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01

DE OBRA.

GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO:
(CONTRATO
COMPLEMENTARIO N° 01)

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE :
MONTO FE;:‘“ POLIZA | RENOVACION
E DO NUMERO N°
ASEGURADO | cyision | pESDE | HASTA
23/01/2019 | 31/03/2019
523,018,901 | 15/01/2019 | 1
67 DIAS
01/04/2019 | 30/06/2019
$23,918.91 | 24/03/2019 g
90 DIAS
Aon vl ode o oo 0H072019, 1, 01/08/2019
323018:91 9| 23/06/2019* =42 L 2= T 3
31 DIAS
02/08/2019 | 01/10/2019
$23,918.91 | 26/07/2019 4
68 DIAS ©C-0191578
02/10/2019 | 10/12/2019
$23,918.91 | 24/09/2019 5
69 DIAS
11/12/2020 | 01/03/2020
£23,918.91 | 24/09/2019 B
81 DIAS
02/03/2020 | 15/06/2020
£23,918.91 | 23/02/2020
74 DIAS
$23,818.91 | 08/05/2020 | 16/05/2020 | 31/07/2020 / A T

adeplan

<uniuliara & caniedbiy

V-

5 Dopec

[ | —

= ..745...;.

LOJA, ECUADOR

Calle Lourdes No.03853 y 24 de Mayo

gerencia@adeplan.com

Tell}l'ﬂ? 2550125




CONSORGHD: _
ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” &
[T
“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”
EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA ! Pagina 39 de 42
[ ‘ . 76 DIAS I ‘
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZA POLIZA RENOVACIOM Mo
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION S.A- VIGENTE NUMEROD
GOMPLEMENTARIO No01 $23,918.91 24-07-2020 01-08-2020 AL 30 10-2020 CCOT91ETe g

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVAGION
i o
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERQ N
GARANTIA DE FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO: %10,266.51 | 22/10/12019 0
(CONTRATO 114 DIAS
COMPLEMENTARIO N° 02)
06/02/2020 | 29/05/2020
$10,265.51 | 28/01/2020 CC-295275 1
114 DIAS
- 30/05/2020 | 31/07/2020
$10,265,51 | 22/05/2020 2
B2 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZAS A~ POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION VIGENTE NOMERQ
COMPLEMENTARIO Na02 % 10,265.51 24-07-2020 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-295375 3

GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N°
02 DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A,
s P i 432 ] ¥ o | '} -~ N
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE fiasTA | NUMERO Ne
B 22/10/2019 | 04/02/2020
BUEN U
nes $61,593.04 | 22/10/2019 0
ANTICIPO e
COMPLEMENTARIO
N° 02 05/02/2020 | 20/05/2020
$61,593.04 | 28/01/2020 BU-293025 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020 [
$61,593.04 | 22/05/2020 2
62 DiAS
GARANTIA BUEN USO DEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZAS.A.- | POLIZA RENOVAGION )
ANTICIFOQ ASEGURADO EMISION VIGENTE HUMERQ
COMPLEMENTARIO No02 5 61,503.04 24-07-2020 | 01.08-2020 AL 30-10-2020 BU-203025
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03 «
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A,
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA | NUMERO No
22/10/2019 | 04/02/2020
FIEL CUMPLIMIENTO | §2788.37 | 22/10/2019 | 0
COMPLEMENTARIO 114 DIAS
N° 03
05/02/2020 | 29/05/2020
$2,788.37 | 28/01/2020 CC-303435 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$2,788.37 22/05/2020 2
62 DIAS
GA RANT]R FIEL MDNTQ FECHA DE SEGUROS CONFIANZA POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO EMISION 5.A.- VIGENTE NUMERD
COMPLEMENTARIO NoD3 $2,788.37 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-303435 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA
DEFINITIVA DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE
MONTO FE;:A POLIZA | RENOVACION
. ASEGURADOQ : NUMERO N°
GARANTIA DE EMISION DESDE HASTA
FIEL L sy g ) i
e — 2..2}1&1!201'9- 22!01!2.-0260. ':\”
ACTA DE
DIFERENGIA DE $ 11,260.03 | 22/10/2019 0
CANTIDADES 93 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 | 24/04/2020
$11,260.03 | 15/01/2020 CcC- q
92 DIAS 295335
25/04/2020 | 30/06/2020
$11,260.03 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZAS.A.- | POLIZA RENCVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION VIGENTE NOMERO
DE OBRA No04 % 11,260.03 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-08-2020 CC-295335

Fiscalizacién comprob6 con documento adjunto gue la vigencia llega al 30 de septiembre
un monto de $11.260,03, cédigo CC-295335
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA

DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A. B
MONTO FE[fé'A e POLIZA | RENOVACION
) ASEGURADO | o6y | DESDE | HAsTA | NUMERO N®
GARANTIA DE
FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | $17,649.61 |22/10/2019 0
it e 06/02/2020 | 24/04/2020
DE OBRA N°os | §17.649.61 |28/01/2020 CC- 1
79 DIAS 295308
25/04/2020 | 30/06/2020
$17,649.61 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FEGHA DE | SEGUROS CONFIANZA POLIZA RENOVAGION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERQ
DE OBRA No08 $17,649.61 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-09-2020 GC-205305 3

Fiscalizacién comprob6 con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a
un monto de $17.649,61, cédigo CC-295305

Del analisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantias se encuentran
vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Para la planilla de obra No. 02 del Acta de diferencia de cantidades No. 06
se procedi6 a revisar y_ aprohar dicha planilla con el persona] de Fiscalizacion
destinado para dicho efecto procedlendn al tramite respectwo para el proceso

de pago.

2. Cabe sefialar que la medicién del rubro PTAR017 relleno compactado con
material de sitio, se efectué en forma coordinada entre los topqgrafos del
constructor y fiscalizador, llegdndose a cerrar cantldades hasta ef nivel de j’

subrasante. . . 2
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3

Dentro de la planificacién del acta No06, se proyecto a que permitira
terminar correctamente la obra civil, esto implica que se tendra que realizar
un balance a esta herramienta técnica para cumplir el objetivo de la misma.

Las cantidades, anexos y planos que se legalizan, se obtienen luego de una
revision en campo y de gabinete exigente, razén por la cual nuestro consorcio
las aprueba para el tramite de pago siguiente respectivo.

Municipio de Loja, "ESCRITURA DE CONTRATO COMPLEMEMTARIO AL CONTRATO DE OBRA DE
CDNSTHUCC[QN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIA,
PRIMERA ETAPA”, Notaria Quinta del Canton Loja, Afio 2017, Provincia 11, Canton 01, Motaria 005, Secuencial
PO4103

Municipio de Loja, “ESCRITURA DE CONTRATACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Notaria Quinta del
Cantén Loja, Afio 2047, Provinciaid 1) Cantén 04 Notaria 005 8éciencial P0#103. 10N

Municipio de Loja, “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA", Unidad de Regeneracidn Urbana, Municipio de Loja-CAF, 2017,

Municipio de Loja, “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, Contrato No. 046-2018, 2018.

Municipio de Loja, "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", 2018.

Expediente entregado a Municipio de Loja mediante oficio Nro. OF 0646-2019-FISPTARL de fecha
23 de abril de 2019.
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 %9
RESUMEN DEL RUBRO PTARO17 3% AMERIZALATINA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PD4103 CONTRATISTA:  COMSORCIO AB LOJA |
"CONSTRUCCION DE LA FLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
OBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA” MONTO CONTRATO & 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
FTAR D17 Relleno compactado con compactador mecdnico {material de sitio) m3

RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORMA 1983 Y 1989/ PENDIENTE DE RELLENO POSTERIOR A MURO DE CONTENCION

ESTRUCTURA VOLUMEN (m3) PLATAFORMA
SALIDA DE CLORACION 153,36
CAMARA DE CLORACION 1469,65
DECANTADORES SECUNDARIOS U2 2773,42
DECANTADORES SECUNDARIOS U2 231459
FILTRO PERCOLADOR U1 928,28 9302.27
FILTRO PERCOLADOR U2 829,46
REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES 185,10
BOMBEOQ DE RECIRCULACION 499,27
REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS 93,98
DECANTADORES SECUNDARIOS A CLORACION 49,16
DECANTADORES PRIMARIOS U1 323825
DECANTADORES PRIMARIOS U2 1891,53
REPARTO PRIMARIOS 460,76 " 643495
ESPESADOR U1 Y 2 718,44
PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS 125,97
MURO ENTRE PLATAFORMAS 2437,13 24373 °
TOTAL A LA FECHA 18174,35 18174,35
PENDIENTE WIAL DEL COLECTOR ( ABS 0+000 A 0+050) | 792,23
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA: POLIGONO DE PTARL 18174,35
VIAL DEL COLECTOR PENDIENTE 792,23
CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODO 18966,58
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MEMORIA DE CALCULQ - PLANILLA 19
RESUMEN DEL RUERO PTARQ17
MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

MUNICIPIO DE LOJA

CAF

EBanid DEDESAMADLLG
[FF AMERICE LATINA

CONTRATISTA:  CONSOQRCIO AB LOJA I

OBIETO:; LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO  § 15.703,842,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecanico [material de sitio) m3

RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORMA 1983 Y 1989/ PENDIENTE DE RELLENQ POSTERIOR A MURO DE CONTENCION

ESTRUCTURA VOLUMEN (m3) PLATAFORMA
SALIDA DE CLORACION 159,36 ./,
CAMARA DE CLORACION 146965 ¥
DECANTADORES SECUNDARIOS U1 277342 /
DECANTADORES SECUNDARIOS U2 2314,59
FILTRO PERCOLADOR U1 92828 /
9302,27
FILTRO PERCOLADOR U2 829,46 ./
REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES 18510 ¥
BOMBEO DE RECIRCULACION 499,27 £,
REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS 9398 /-
DECANTADORES SECUNDARIOS A CLORACION 49,16 7 |
DECANTADORES PRIMARIOS U1 323825,
DECANTADORES PRIMARIOS U2 1891,53
REPARTO PRIMARIOS 460,76 6434,35
ESPESADOR U1Y2 71844/
PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS 125,97
MURO ENTRE PLATAFORMAS 2437,13 2437,13
TOTAL A LA FECHA 18174,35 18174,35
RESUMEN DEL RUBRO FTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 1817435
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 4,00
CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODO 18174,35
/ i
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MUNICIPIO DE LOJA

NF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 ey W

PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 BEARRIA LM

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P03103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO  $ 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBEO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador maeednico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (SALIDA CLORACION)

Pi AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 4,09 0,000
0+005,000 4,09 5,000 20,45
0+010,000 3,62 5,000 19,28
0+015,000 3,32 5,000 17,35
0+020,000 3,87 5,000 17,98
0+025,000 2,44 : 5,000 15,78
0+030,000 2,25 5,000 11,73
0+035,000 2,14 5,000 10,98
0+040,000 2,24 5,000 10,95
0+045,000 1,68 5,000 9,80
0+050,000 1,93 5,000 9,03
0+055,000 0,83 5,000 6,90
0+060,000 0,64 5,000 3,68
0+065,000 0,72 5,000 3,40
0+070,000 0,10 5,000 2,05
TOTAL A LA FECHA 159,36

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 159,36
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR U,GU
CANT#DAD A PLAILLAR EN ESTE PERIODO 159,36
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W
BANCO DE DESARROLLD
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 o P
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO  § 15.703.942
: LOJA, PRIMERA ETAPA" RSB
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DESINFECCION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)

0+000,000 71,62 0,000

0+002,000 85,73 2,000 157,35
0+004,000 42,27 2,000 128,00
0+006,000 34,21 2,000 76,48
0+008,000 30,09 2,000 64,30
0+010,000 26,68 2,000 56,77
0+012,000 27,61 2,000 54,29
0+014,000 29,02 2,000 56,63
0+016,000 31,44 2,000 60,46
0+018,000 34,64 2,000 66,08
0+020,000 37,90 2,000 72,54
0+022,000 40,59 2,000 78,49
0+024,000 33,19 2,000 73,78
0+026,000 30,18 2,000 63,37
0+028,000 27,25 2,000 57,43
0+030,000 26,76 2,000 54,01
0+032,000 24,91 2,000 51,67
0+034,000 24,08 2,000 48,99
0+036,060 18,32 2,000 42,40
0+038,000 17,91 2,000 36,23
0+040,000 66,54 2,000 84,45
0+042,000 19,39 2,000 85,93

TOTAL A LA FECHA 1469,65

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 1469,65
CANTIBAD TOTADANTERIOR 0,00
CﬂUTIDADA PL)WIHAR EN ESTE PERIODO 1469,65

\ 'ﬂ"""‘l‘“'-F‘*
CONSOROD Lo veRE | S5
FISraLE

&



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04

CRF

Panch Of CEIAARCLLO
TE AME FHE LATINA

MARZOD 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA: COMSORCIO AB LOJA
OBJETO:  CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARALA CIUDAD DE | oo o ycos on 01
LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Rellena compactado con compactador mecdnico {material de sitio} m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARJAS [DECANTADOR SECUNDARIO 1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3)

0+000,000 10,54 0,000

0+005,000 19,54 5,000 75,20
0+010,000 28,65 5,000 120,48
0+015,000 25,88 5,000 136,33
0+020,000 16,85 5,000 106,83
0+025,000 1574 5,000 81,48
0+030,000 25,65 5,000 103,48
0+035,000 32,60 5,000 145,63
0+040,000 55,26 5,000 219,65
0+045,000 38,53 5,000 235,48
0+050,000 38,87 5000 194,50
0+055,000 57,96 5,000 242,08
0+060,000 58,87 5,000 252,08
0+065,000 21,42 5,000 200,73
0+070,000 10,87 5,000 80,73
0+075,000 14,46 5,000 63,33
0+080,000 58,79 5,000 183,13
0+085,000 14,84 5,000 184,08
0+090,000 9,38 5,000 60,55
0+095,000 9,68 5,000 47,65

TOTAL A LA FECHA 2773,42

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, [ma3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 2773,42
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 2773,42
TOTAL: 5088,01
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19

PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103

ORIETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

CONTRATISTA:

MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01

CAF

B&%CO O CESARROLLD
52 AMERIZA LATIHA

CONSORCIO AB LOUA

LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR D17 Rellenc compactade con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR SECUNDARIO 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN ({m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+005,000 000 5,000 0,00
0+010,000 43,04 5,000 107,60
0+015,000 18,97 5,000 155,03
0+020,000 14,20 5,000 82,93
0+025,000 15,16 5,000 73,40
0+030,000 16,58 5,000 79,35
0+035,000 18,29 5,000 87,18
0+040,000 23,32 5,000 104,03
0+045,000 17,53 5,000 102,13
0+050,000 12,59 5,000 75,30
0+055,000 15,46 5,000 70,13
0+060,000 24,13 5,000 98,98
0+065,000 44,77 5,000 172,25
0+070,000 52,37 5,000 242,85
0+075,000 32,62 5,000 212,48
0+080,000 57,70 5,000 225,80
0+085,000 56,18 5,000 284,70
0+090,000 0,00 5,000 140,45
0+095,000 0,00 5,000 0,00
TOTALA LA FECHA 2314,59
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 2314,59
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 2314,59
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04

CAF

ZTANIZO DL DSSARAIL S

O AMERICA LATIHA

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
OBIETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGL:AS RESIDUALES PARALACIUDADDE |\ a0 § 15.703.902,01
LOJA, PRIMERA ETAPA'
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Rellena compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 3,08 0,000
0+005,000 3,52 5,000 16,50
0+010,000 4,77 5,000 20,73
0+015,000 3,85 5,000 21,55
0+020,000 3,05 5,000 17,25
0+025,000 2,88 5,000 14,83
0+030,000 557 5,000 21,13
0+035,000 823 5,000 34,50
0+040,000 18,65 5,000 67,20
0+045,000 15,57 5,000 85,55
0+050,000 18,16 5,000 84,33
0+055,000 24,20 5,000 105,50
0+060,000 14,51 5,000 96,78
0+065,000 16,65 5,000 77,90
0+070,000 10,48 5,000 67,83
0+075,000 7,69 5,000 45,43
0+080,000 8,86 5,000 41,38
0+085,000 10,45 5,000 48,28
0+030,000 5,48 5,000 39,83
0+035,000 3,07 5,000 21,38
TOTAL A LA FECHA 928,28

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 928,28
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 928,28
TOTAL: 1757,74
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MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 18

BaNCO O DEZARACLLO

PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 REAM A
MARZQ 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
OBIETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO $ 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR D17 Rellenoc compactada con compactador mecinico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA {m]) VOLUMEN (m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+005,000 0,00 5,000 .00
0+010,000 14,11 5,000 35,28
0+015,000 9,00 5,000 57,78
0+020,000 3,59 5,000 31,48
0+025,000 3,45 5,000 17,60
0+030,000 522 5,000 21,68
0+035,000 6,65 5,000 29,68
0+040,000 10,63 5,000 43,20
0+045,000 9,18 5,000 49,53
0+050,000 8,77 5,000 44,88
0+055,000 16,74 5,000 63,78
0+060,000 9,21 5,000 64,88
0+065,000 717 5,000 40,95
0+070,000 6,15 5,000 33,30
0+075,000 812 5,000 38,18
0+080,000 17,42 5,000 66,35
0+085,000 29,47 5,000 117,23
0+080,000 0,00 5,000 73,68
0+095,000 0,00 5,000 0,00
TOTAL A LA FECHA 829,46

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, [m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 829,46
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 829,46
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 w g
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 o2 Anemiea L
MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO & 15.703.9432,01

DRI LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitic) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO FILTROS]

PK AREA {m2) DISTANCIA (m}) VOLUMEN (m3)
0+000,000 12,95 0,000
0+002,000 16,79 2,000 289,74
0+004,000 15,89 2,000 32,68
0+006,000 16,61 2,000 33,50
0+008,000 15,19 2,000 31,80
0+010,000 16,89 2,000 32,08
0+012,000 8,41 2,000 26,30
TOTAL A LA FECHA 185,10

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 185,10
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 185,10
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 %’
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 HE AR EATIA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBIETO: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE IF‘;JALA:;II:'N;'; DEEI-:E::RS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE NiGNTO-CONTIITG | 3 s
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Rellens compactade con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (BOMBEO RECIRCULACION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3)
0+000,000 14,71 0,000
0+002,000 29,32 2,000 44,03
0+004,000 38,03 2,000 67,35
0+006,000 40,52 2,000 78,55
0+008,000 41,51 2,000 82,03
0+010,000 40,35 2,000 81,86
0+012,000 38,55 2,000 79,90
0+014,000 26,00 2,000 65,55
TOTAL A LA FECHA 499,27

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 499,27
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 499,27
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04

SaMCO CE DESARAULLD
CF AMERICA LATING

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION]

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AEU:E\.S RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO & 15.702.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
m3
EXCAVACION

PK AREA (m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN (m3]
0+000,000 5,42 0,000
0+002,000 525 2,000 10,67
0+004,000 527 2,000 10,52
0+008,000 529 2,000 10,56
0+008,060 5,13 2,000 10,42
0+010,000 4,98 2,000 10,11
0+012,000 513 2,000 10,11
0+014,000 524 2,000 10,37
0+016,000 5,24 2,000 10,48
0+018,000 526 2,000 10,50
0+020,000 534 2,000 10,60
0+022,000 532 2,000 10,66
0+024,000 5,24 2,000 10,56
0+026,000 5,25 2,000 1049
0+028,000 528 2,000 10,53
0+030,000 531 2,000 10,59
0+032,000 529 2,000 10,60
0+034,000 530 2,000 10,59
TOTAL A LA FECHA 178,36

RESUMEN, {m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 178,36
CANTIDAD TOTAL ANTERIGR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 178,36
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 P0S103 : CONTRATISTA:

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01

CAF

BANDT CE DEZARACLLY
G AMERI B4 LATING

CONSORCIO AB LOJA

QEIETE: LOIA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnice (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3}
0+000,000 1,62 0,000
0+002,000 1,45 2,000 3,07
0+004,000 1,47 2,000 2,92
0+006,000 1,49 2,000 2,96
0+008,000 1,33 2,000 2,82
0+010,000 1,18 2,000 2,51
0+012,000 1,33 2,000 2,51
0+014,000 1,44 2,000 2,77
0+016,000 1,44 2,000 2,88
0+018,000 146 2,000 2,80
0+020,000 1,54 2,000 3,00
0+022,000 1,52 2,000 3,06
0+024,000 1,44 2,000 2,596
0+026,000 1,45 2,000 2,89
0+028,000 1,48 2,000 2,93
0+030,000 1,51 2,000 2,99
0+032,000 1,49 2,000 3,00
0+034,000 1,50 2,000 2,99
TOTAL A LA FECHA 49,16

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3]
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 49,16
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 49,16
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CONTRATO: 2017 11 01 005 P0O4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

OBIETO:

MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W

BANCO DI DBESARROLLD

112 AMERTEA LATIMA

MARZO 2020

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA, ETAPA"
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con cumpactador mecénico (material de sitio) m3

COLECTOR (RELLENO VIAL)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+015,000 5,80 15,000 43,50
0+020,000 6,81 5,000 31,58
0+030,000 8,68 10,000 77,45
0+040,000 10,18 10,000 94,30
0+050,000 9,86 10,000 100,20
0+060,000 10,36 10,000 101,10
0+070,000 9,35 10,000 98,55
0+078,500 14,66 8,500 102,04
0+086,500 21,23 8,000 143,56
TOTAL A LA FECHA 792,23

i Fd
e Xl

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 792,23
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 792,23
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OBIETO:

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE Ep—— T0 $ 15703.942,01

MUNICIPIO DE L.OJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 M‘,ﬁm
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 S

MARZO 2020
CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUSRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactade con compactadar mecdnico (material de sitia) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO PRIMARIO A FILTROS]

PK AREA (m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 2,80 0,000
0+005,000 2,46 5,000 13,15
0+010,000 2,93 5,000 13,48
0+015,200 3,27 5,200 16,12
0+020,000 3,41 4,800 16,03
0+025,000 3,67 5,000 17,70
0+030,000 3,33 5,000 17,50
TOTAL A LA FECHA 93,98

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 93,98
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 93,08
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CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 15
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020 .

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

MUNICIPIO DE LOJA

CAF

EANED O DESLRATLLO
LF AMETR|CA LATING

CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOIA

MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01

OBIETO: LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO PRIMARIOS)

PK AREA {m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN (m3)

0+000,000 21,51 0,000

0+002,000 16,69 2,000 3820
0+004,000 20,46 2,000 37,15
0+006,000 15,60 2,000 40,06
0+008,000 18,36 2,000 37,96
0+010,000 21,86 2,000 40,22
0+012,000 25,73 2,000 47,59
0+014,000 17,83 2,000 43,56
0+016,000 26,05 2,000 43,88
0+018,000 24,34 2,000 50,39
0+020,000 18,10 2,000 42,44
0+022,000 21,21 2,000 39,31

TOTAL A LA FECHA 460,76

OLO ABARCA ROMAN
PROCURADOR NMILN
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RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 460,76
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERICDO 460,76
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 12 i
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 e s
MARZO 2020
CONTRATC: 2017 11 01 DOS PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
- “COMNSTRUCCION DE LA PLANTA nsmﬁ;ﬂ E:; :;;;As RESIDUALES PARALACIUDADDE |0 oo aro 6 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
FTAR Q17 Relleno compactado con compactador mecinico (material de sitia) m3
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS {PRE D PRIMARIA)
PK AREA (m2)} DISTANGIA {m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 1,98 0,000
0+002,000 1,84 2,000 3,92
0+004,000 2,14 2,000 4,08
0+005,000 2,56 2,000 4,70
0+008,000 2,56 2,000 512
0+010,000 231 2,000 4,87
04012,000 1,66 2,000 3,87
0+014,000 1,26 2,000 2,92
0+016,000 1,35 2,000 2,61
0+018,000 1,83 2,000 3,28
0+020,000 2,21 2,000 4,14
04022,000 2,02 2,000 4,23
04024,000 1,35 2,000 337
0+026,000 0,76 2,000 2,11
0+028,000 1,00 2,000 1,76
0+030,000 1,06 2,000 2,06
0+032,000 1,03 2,000 2,09
0+034,000 1,08 2,000 2,11
0+036,000 1,04 2,000 2,12
0+0385,000 1,38 2,000 2,32
(+040,000 1,35 2,000 2,62
0+042,000 1,50 2,000 2,85
04044,000 2,22 2,000 3,72
0+0486,000 23 2,000 4,52
0+048,000 3,33 2,000 5,64
0+050,000 4,76 2,000 8,09
0+052,000 518 2,000 10,94
0+054,000 615 2,000 12,33
0+056,000 2,79 2,000 8,94
0+058,000 1,73 2,000 4,52
TOTAL A LA FECHA 125,97

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 13597
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 125,97
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020

CONTRATD: 2017 11 01 005 PO4103
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

CAF

EARCO OF DES2ARCLLO
0F AMERICA LATIHA

CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

MONTO CONTRATO & 15.703.942,01

QBIERO: LOJA, PRIMERA ETAPA”
RUHRD DESCRIPCIGN UNIDAD
FTAR 017 Rellena compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (ESPESADORES U1 Y 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3)

0+000,000 3,22 0,000

0+002,500 7,76 2,500 13,73
0+005,000 11,70 2,500 24,33
0+007,500 12,13 2,500 29,79
0+010,000 11,56 2,500 23,61
0+012,500 13,17 2,500 30,81
0+015,000 12,48 2,500 32,06
0+017,500 20,56 2,500 41,30
0+020,000 24,38 2,500 56,18
0+022,500 2,10 2,500 33,10
0+025,000 0,73 2,500 3,54
0+027,500 8,95 2,500 12,10
0+030,000 10,22 2,500 23,96
0+032,500 2,52 2,500 15,93
0+035,000 1,94 2,500 3,58
0+037,500 3,74 2,500 7,10

TOTAL A LA FECHA 359,22
RESUMEN DEL RUBRQ PTAR 017, (m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 359,22

CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00

CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 359,22 X2

TOTAL= 718,44
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W

SANCE DE DESARROLLD
DE AMERICA LATINA

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 D05 P04103 . CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
OBIJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico |material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR PRIMARIO U1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 32,06 0,000
0+005,000 34,58 5,000 166,60
0+010,000 37,92 5,000 181,25
0+015,000 39,19 5,000 192,78
0+020,000 42,45 5,000 204,10
0+025,000 39,41 5,000 204,65
0+030,000 38,15 5,000 193,90
0+035,000 45,80 5,000 209,88
0+040,000 52,94 5,000 248,85
0+045,000 43,43 5,000 240,93
0+050,000 33,79 5,000 193,05
0+055,000 34,64 5,000 171,08
0+060,000 24,81 5,000 148,63
0+065,000 12,37 5,000 92,95
0+070,000 10,15 5,000 56,30
0+075,000 10,13 5,000 50,70
0+080,000 16,44 5,000 66,43
0+085,000 26,12 5,000 106,40
0+090,000 48,69 5,000 187,03
0+095,000 3873 5,000 218,55
0+098,000 32,06 3,000 106,19
TOTAL A LA FECHA 32238,25

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 323825
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,60
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 3238,25
TOTAL: 5129,78
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MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19

MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103
"COMSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

CAF

EANCO OE DESARROLLO
DF AMERICA LATINA

CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01

EETO: LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado eon compactador mecdnico (matarial de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS [DECANTADOR PRIMARIO U2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)

0+000,000 0,00 0,000

0+005,000 0,00 5,000 0,60
0+010,000 0,00 5,000 0,00
0+015,000 42,90 5,000 107,25
0+020,000 4235 5,000 213,13
0+025,000 40,28 5,000 206,58
0+030,000 40,92 5,000 203,00
0+035,000 30,81 5,000 179,33
0+040,000 27,36 5,000 14543
0+045,000 26,98 5,000 135,85
0+050,000 30,49 5,000 143,68
0+055,000 25,67 5,000 150,40
0+060,000 14,47 5,000 110,35
0+065,000 711 5,000 53,95
0+070,000 0,00 5,000 17,78
0+075,000 0,00 5,000 0,00
0+080,000 0.00 5,000 0,00
0+085,000 0,00 5,000 0,00
0+090,000 44,96 5,000 112,40
0+095,000 0,00 5,000 112,40
0+098,000 0,00 3,000 0,00

TOTAL A LA FECHA 1891,53
RESUMEN DEL RUBRQ PTAR 017, {m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 1891,53
CANTIDAD TOTALANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 1891,53

TOTAL: 5129,78
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