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. CONSORCIO AB LOJA
MES: MARZO DE 2020, PLANILLA N° 15
LOCALIZACION: SECTOR LA FLORENCIA, CIUDAD DE LOJA
AREA DE INTERVENCION DEL
10,5 Ha.
PROYECTO
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE LOJA
FISCALIZACION: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
PLAZO: 18 MESES
MONTO: 15,703,942.01 ddlares americanos
LICENCIA AMBIENTAL: N® 09-2016
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
64,55 %

DEL PMA DE LA AUDITORIA:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
50,4 % de las actividades ejecutadas frente a lo contractual
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES

El Consorcio AB Loja, se encuentra ejecutando desde el periodo del 21 de diciembre del
2017 el proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” a través del CONSORCIO AB
LOJA, cuya finalidad es la eliminacién o reduccion de la contaminacion o las
caracteristicas no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de
proceso o residuales llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras.

la finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las caracteristicas
adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinacién y naturaleza exacta de
los procesos varfa en funcidn tanto de las propiedades de las aguas de partida como de

su destino final.

El documento que se presenta, resume las actividades ambientales gue se ha ejecutado
por parte del Consorcio AB Loja, ademds, se puede evidenciar el porcentaje de
cumplimiento de las actividades realizadas con respecto al Plan de Manejo Ambiental
aprobado por el MAE y el Plan de Manejo Ambiental contratado. Con el fin de cumplir
la normativa ambiental vigente en el estado ecuatoriano para el Proyecto en ejecucion

en todas sus fases.
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“GONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

2. INTRODUCCION

El presente informe corresponde al periodo del 01 hasta el 17 de marzo de 2020
conforme lo dispuesto en el acuerdo ministerial N°011 — 2020 para la restriccidn
vehicular y estado de excepcion que rige en el pais, con el fin de contener la propagacién
del coronavirus (COVID-19) en Ecuador. Detalla las actividades ambientales y de
seguridad industrial ejecutadas en dicho periodo.

Con el fin de ejecutar las actividades que constan en el Plan de Manejo Ambiental
contratado y aprobado por el MAE, dando cumplimiento de esta manera a las normasy
reglamentos ambientales existentes en el Ecuador, lo que nos permite coincidir en
actividades vinculadas a un mejoramiento continuo de la gestion ambiental del
proyecto, en pro de la generacién del buen vivir a los que son directamente e

indirectamente beneficiados con el proyecto en ejecucion.

En resumen, este compromiso serd demostrado:

° En el cumplimiento de cada una de las actividades indicadas en el Plan de Manejo
Ambiental. Para ello se procederd entre otras cosas a llevar adelante una correcta
gestion ambiental de todos los impactos y acciones de mitigacion, reduccidn y

minimizacion de impactos.

. Cumplimiento de cada una de las regulaciones vigentes para la preservacion y
conservacién del medio ambiente y las condiciones ecolégicas de los lugares
donde se desarrolla el proyecto. '

. Acciones ambientales que se deben de considerar para el mejoramiento continuo
de la Gestién ambiental a través de los responsables del componente Ambiental y
de Seguridad Industrial.

-
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

3. OBIJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del PMA se centra en especificar las acciones o medidas que debera
tomar en cuenta el proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de aguas

residuales en la ciudad de Loja, primera etapa”, para la prevencidn, control, mitigacion
ambiental en procura de un desarrollo sustentable de las actividades desarrolladas y
aportar con la conservacién y preservacion de un ambiente natural sano y libre de
contaminacién, mediante el cumplimiento de la legislacion ambiental vigente.

3.1.1 Objetivo Especifico
Mitigar y minimizar los potenciales impactos ambientales negativos sobre el entorno de
las instalaciones, derivados de las actividades de operacién, mantenimiento y retiro de
las instalaciones.
e Proporcionar una herramienta efectiva para el manejo de las instalaciones y
ejecucion de las actividades en condiciones ambientalmente eficientes, que
permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en la Legislacion

Ambiental vigente y aplicable.
e Proteger la salud del personal operativo y de mantenimiento, de la inhalacién,

contacto o ingestion de sustancias peligrosas.

e Propender ala reutilizacidn y correcta gestion y disposicion de desechos liquidos
y sélidos peligrosos.

e Establecer un programa de mediciones ambientales mediante un Plan de

Monitoreo Ambiental.
e Mantener un programa de seguimiento y evaluacion de las medidas

ambientales para las fases de operacién, mantenimiento y retiro de las
actividades del proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de aguas

residuales en la ciudad de Loja, primera etapa”.

4. DESCRIPCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES
e Evaluacion de los programas del plan de Manejo Ambiental

La evaluaciéon de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se realizara
mensualmente a través de una matriz de evaluacidon que contempla todas las
actividades de cada uno de los programas, que permiten evaluar el porcentaje de avance
por programa y finalmente el porcentaje de avance total del Plan de Manejo Ambiental

contratado y aprobado por el MAE.

La valoracién por programa estara en funcién del ndimero de actividades y la valoracién
del Plan de Manejo estara en fy_ncréh del nimero de programas.
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

Finalmente, la matriz contempla una valoracién para determinar el porcentaje del
cumplimiento que va de:

Valoracién Nivel de cumplimiento
0-30% bajo
30-60% media
60-100% alto

Cabe indicar el nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental estard en funcién
del avance fisico del proyecto. Es asi que para el presente periodo el porcentaje de
cumplimiento acumulado del plan de manejo ambiental corresponde a 64,55%. (Ver
matriz de cumplimiento).

% CUMPLIMIENTO DEL PMA
ACUMULADO HASTA MAR 2020

Ejecutado 64,55

4.1.Plan de prevencion y Mitigacidn de impactos
4.1.1 Programa de Prevencién y Manejo de Impactos
4.1.1.1 Ubicacidn y remocion de campamentos o adecuacion de areas

para el personal

Dentro del proyecto no ha sido necesario la adecuacion de campamentos debido a que
el personal labora y se dirige a su domicilio. Sin embargo, al interior del proyecto se han
adecuado areas tales como:
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Areas Cantidad Uso Observaciones

Oficinas 2 Para contratista v | Instaladas al 100 %
subcontratista con todos los

Vestidores 1 con 60 casilleros Para uso de todo el | servicios.

personal de obra.

Bafios con duchas y |5 Para uso de todo el
urinarios personal
Comedor 1 Para uso de todo el

personal

4.1.1.2 Revision mecanica de la maquinaria

Toda la maquinaria que se encuentra en obra cuenta con mantenimiento preventivo y
correctivo mensual, dicho mantenimiento es constatado por la mecanica municipal de
Loja conforme se detalla en el documento de operatividad de equipo pesado emitido
por la mecédnica municipal de Loja.

4.1.1.3 Transporte ordenado de material

El material producto del desbroce se lo carga en volquetas, cabe recalcar que el uso de
lonas se lo hace Gnicamente cuando transportan material pétreo desde canterasy desde
el colector al rea de relleno del proyecto para evitar caida de material y afectaciones a

los pobladores circundantes.

El material que se transporta no debe sobrepasar la capacidad de llenado, ademas la
circulacion de la maquinaria se la realiza en el rango de la velocidad moderada para
vehiculos pesados. En el presente mes se ejecutd transporte de material pétreo de las

canteras a la PTAR.

4.1.1.4 Revision mecdnica de la maquinaria y equipos

Esta actividad a la fecha no aplica debido que se ejecutara cuando la PTAR entre en

funcionamiento y etapa de mantenimiento.

4.1.1.5 Riego de las areas de trabajo para control de polvo

Se realiza control de polvo a través del riego en las dreas aledafias al proyecto y frentes
de trabajo Ginicamente en difas soleados que es cuando se genera material particulado.

En el presente mes no se ejecutd control de polvo al interior de la planta de tratamiento
y en la via aledafia al proyecto debido a las constantes precipitaciones.

Se registra el control de polvo y se reporta mensualmente si fue necesario o no la
aplicacién de esta medida.

4.1.1.6. Trabajos en horarios estratégicos

En el presente mes debido al reinicio’ de actividades en obra se establecid algunos
frentes de trabajo, los mismos que se han ejecutado en horarios estratégicos, es decir
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10 horas diurnas laborables de lunes a viernes de 07H00 a 18H00 y los dfas sdbado de
08h00 a 13h00, con una hora de descanso al almuerzo.

4.1.1.7 Obtener todos los permisos ambientales

El proyecto cuenta con la respectiva licencia ambiental N° 09-2016 emitida por el
Ministerio del Ambiente.

REVISAR ANEXO 1. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO MUNICIPIO DE LOJA, REGISTRO
FOTOGRAFICO DE VOLQUETAS CON LONAS, REGISTRO DE CONTROL DE POLVO,
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LABORES EN OBRA.

4.2.Plan de Contingencias
4.2.1 Programa de Contingencias
4.2.1.1 Simulacros

En el presente mes no se desarrollé simulacros, conforme la matriz de capacitacién se
tenfa previsto la ejecucién de un simulacro, sin embargo, por la emergencia sanitaria
ante el Covid 19 no se ejecutd y se reprogramara en los siguientes informes.

4.2.1.2 Elaboracion del Plan de Contingencia

El proyecto PTAR cuenta con un plan de contingencias aplicable, el mismo que se
presentd en el mes de junio de 2018 a fiscalizacidn y cliente.

4.2.1.3 Extintores

En el presente periodo se cuenta con 13 extintores que son inspeccionados
mensualmente y se detallan a continuacién:

1 Oficinas 1 Permanente | Ene/19
administracién
consorcio AB LOJA Ene/20
2 Vestidores-obra 1 Permanente | Ene/19
3 Maquinaria 6 Permanente | Mar/19
pesada- obra
Ene/20
4 Area de desechos 1 Permanente | Nov/19

/7 Ene/20 .
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Oficinas consorcio Ene/20
AB Loja- obra
6 Oficinas 1 Permanente | Nov/18
subcontratista obra
Ene/20
7 Bodega 1 Permanente | Nov/18
subcontratista obra May/19
Ene/20
8 Area temporal de |1 Permanente | Ene/19 Tipo ABC-PQS
almacenamiento
de combustihles. Ene/20
Total 13

Hasta la presente fecha se ha dado mantenimiento a 13 extintores. Cada extintor cuenta
con la etiqueta en la que detalla la fecha de recarga que emite la empresa que da el
mantenimiento.

4.2.1.4 Kit control de derrame

A fin de efectuar un adecuado control de posibles derrames que pudieran ocurrir en
distintas situaciones dentro del proyecto, se ha instalado un kit junto al area de desechos
peligrosos, conteniendo productos adecuados para una primera y rapida reaccion del
personal cercano al derrame. A continuacién, y una vez controlados los primeros
efectos del derrame se procedera a la recuperacién y limpieza total del area en cuestion.
Se detallan los implementos con los que cuenta el kit:

- 100 U Pafios abhsorbentes

- 1 Corddn barrera absorbente
- 1Pala

- 1 saco de aserrin

- 2 Ib de waipe

Se realiza inspecciones mensuales del Kit de control de derrames, y en caso de utilizar
los implementos se hara la reposicién segln sea el caso. En el presente mes se realizo
mantenimiento del kit en guantes y pafios absorbentes.

REVISAR ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO DE EXTINTORES, REGISTRO DE
INPECCION DE EXTINTORES, CERTIFICADD DE RECARGA REGISTRG FOTOGRAFICO E

INSPECCION DEL KIT P &
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4.3.Plan de Manejo de Desechos
4.3.1 Programa de prevencion y manejo de desechos sdlidos no peligrosos
4.3.1.1 Recipientes rotulados

Para el cumplimiento de esta actividad se ha dispuesto 10 tanques metélicos para la
disposicion temporal de desechos comunes que se generan en obra. Los que se detallan
a continuacion:

TQ NORMA INEN CANTIDAD EJECUTADOALA | CUMPLIMIENTO UBICACION
2841 CONTRATADA FECHA DEL TOTAL DEL
RUBRO A LA
FECHA %
PTAR268 TANQUES 20 6 0% Obra en 4rea de
METALICOS DE 55 desechos
GALONES ‘PARA
SOLIDOS Y LiQUIDOS
EN CAMPAMENTOQS
PTAR267 TANQUES 12 8 66,67%
METALICOS DE 55
GALONES PARA
DESECHOS SOLIDOS
Yy Liauipos EN
FRENTES DE
TRABAJO

Serealizainspecciones mensuales del area de desechos en donde se determina el estado
de los tanques metalicos y de ser el caso se realizard mantenimiento y reposicién de los
mismos. En el presente periodo no se realizé reposicion de recipientes, se ejecutd orden
y limpieza en el drea como actividad de limpieza a los tanques.

4.3.1.2 Politicas de reuso y reciclaje

Basados en la politica del Consorcio AB Loja, se fomenta constantemente buenas
practicas de reciclaje y ahorro de recursos lograr un cambio cultural en los trabajadores
que contribuyan al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. En el
presente mes en el drea de vestuarios en el cartel informativo se recalco temas: Riesgos
en excavaciones, formas correctas de estornudar y toser, que es el coronavirus, lavado
correcto de manos, armado correcto de andamios, caracteristicas de los residuos
peligrosos, formas de contagio de coronavirus y medidas preventivas. Esto para contar
con la atencion del personal y concienciar a través de imagenes y anuncios de seguridad,
salud y ambiente.

4.3.1.3 Registro de los desechos

Los desechos comunes son entregados semanalmente los dias lunes y jueves al carro
recolector del Municipio de Loja para su posterior disposicion final, en el relleno
sanitario de la ciudad de Loja, cada entrega__,se"r;gﬁstra en un formato AMB 001.
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4.3.1.4 Implementar una cuadrilla y equipos para la recoleccion y
desalojo de escombros

Se mantendran las dreas limpias y ordenadas con la finalidad de evitar accidentes. Se
recalca constantemente sobre el orden y limpieza antes y después de ejecutar las
actividades en obra, el personal de cuadrilla es de dos o mas personas dependiendo de
la actividad de limpieza a realizar. En el presente mes se realizaron actividades de orden
y limpieza en la planta y fumigacién de sanitizacién como medida preventiva por el

COVID 18.

43.2 Programa de prevencién y manejo de desechos sélidos peligrosos
4.3.2.1 Recipientes rotulados

Los recipientes que se encuentran en el drea de desechos peligrosos se rotularon
conforme la norma INEN 2266 y conforme el acuerdo ministerial 061 y 026, se cuenta
con un total de 4 tanques de 55 galones para residuos peligrosos que se encuentran
sobre un pallet para un mejor manejo dentro de dicha area.

4.3.2.2 Area de almacenamiento de residuos

Mensualmente se realizan inspecciones a los recipientes y area donde se disponen los
desechas peligrosos, estas actividades se las registra en un formato AMB 002, el cual se
determina si se requiere o no mantenimiento mensual. En el presente mes no fue
necesario el mantenimiento.

El drea cuenta con malla perimetral, 4 recipientes para desechos peligrosos, rotulos
informativos, extintor tipo ABC, pallets, piso impermeabilizado con hormigén, rejillas y
trampa de grasa en caso de derrame.

4.3.2.3 Mantener un registro de los desechos peligrosos

Para el registro de esta actividad se ha generado un formato que permitird llevar un
control de cada entrega que se ejecute segun sea el caso y se anexara la guia de entrega.
En el presente mes no se realizd la entrega de desechos peligrosos.

4.3.2.4 Contar con un registro generador de residuos peligrosos

Se cuenta con el registro generador de residuos peligrosos MAE-2018-CGZ7-DPAL-
000506 en el SUIA al mismo que se dard cumplimiento conforme lo establece el acuerdo
ministerial 026 del Ministerio del Ambiente. Se puso a conocimiento en el informe
ambiental del mes dejupig.ZOIS:_ - e
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4.3.2.5 Manejo de escombros

" Para la construccion del proyecto se realiza desbroce, limpieza y excavacion de material,
el mismo que se esta reutilizando para relleno dentro del mismo proyecto, el material
vegetal producto del desbroce inicial se dispone y almacena en un drea especifica para
su posterior uso en las dreas verdes que requiera el proyecto posteriormente.

Se cuenta con una escombrera fuera del drea del proyecto mediante convenio con el
duefio del predio y Municipio de Loja, cuyo registro ambiental es Nro. MAE-RA-2018-
341016, la misma que actualmente no estd en uso.

REVISAR ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTAFETA, REGISTRO FOTOGRAFICO
DE AREA DE DESECHOS, REGISTROS DE ENTREGA DE DESECHOS, INSPECCION DE AREA
DE DESECHQOS, REGISTRO FOTOGRAFICO DE CUADRILLA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.

4.4.1 Programa de equipo de proteccion personal
4.4.1.1 Dotacion y reposicion de EPP

Para el periodo del 01 al 17 de febrero de 2020, por el reinicio de actividades
constructivas se cuenta con 33 trabajadores; de los cuales el 100% cuenta con Equipo
de Proteccion Personal (EPP). En el presente mes no se realizé entrega de EPP ni
reposicion.

» Inspecciones periddicas de uso de EPP

Mensualmente se ejecutan inspecciones al azar de uso de EPP a todo el personal técnico,
administrativo, de servicio, cuadrilla y operadores, estas inspecciones son reportadas en
un formato y permite determinar si el personal hace el uso correcto de EPP para corregir
desviaciones. En el presente no se realizd inspeccion de EPP al persanal.

4.4.1.2 Botiquines

Con la finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado en el proyecto
botiquines, en el presente mes no se incrementd botiguines en obra, a la fecha se cuenta
con 4 fijos y 6 temporales en toda la maquinaria en caso de alguna lesion leve.

1 OFICINAS CONSORCIO AB LOJA- | PERMANENTE
ADMINISTRACION

1 VESTIDORES-OBRA PERMANENTE

1 L OFICINAS CONSORCIO AB LO.IA-DB%,, PERMANENTE

i 7




CNF CONSORCIO AB LOJA Haccionaptd

e AMERICA LATINA CONSORCIO AB LOJA

DE AMERICA LATINA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

1 OFICINA DE SUBCONTRATISTA PERMANENTE

6 MAQUINARIA TEMPORAL MIENTRAS LA MAQUINARIA
LABORE EN OBRA

» Inspeccién de implementos en botiquines

Los botiquines son inspeccionados mensualmente para determinar el estado,

mantenimienta, cantidad y vigencia de los insumos, la entrega de insumos se registra en

un formato para un mejor control y se hard constantemente la reposicién. En el
~ presente mes no se realizaron reposiciones.

El botiquin cuenta con: Medicamentos, vendas, ungtientos e hidratantes. Se hace el
detalle de lo que contiene el botiquin en el formato de inspeccién mensual.

Adicional se cuenta con una camilla rigida, férulas rigidas para extremidades superiores
e inferiares y collarin para estabilizar pacientes en caso de alguna emergencia que se
pudiera presentar en obra.

4.4.1.3 Trabajadores
» Cronograma de examenes pre ocupacionales y ocupacionales

En el presente periodo no se realizaron exdmenes pre ocupacionales. En los informes
posteriores se actualizaréd esta informacién considerando el reinicio del proyecto luego
de la pandemia por Covid 19.

> Trabhajadores afiliados al IESS

El personal que labora en el proyecto se encuentra afiliado al IESS, conforme lo
establece la ley de seguridad social. Se anexa las planillas de afiliacion de la
contratista y subcontratistas del proyecto hasta la fecha. Es necesario aclarar que las
planillas del IESS que se adjuntaran en los informes seran las del mes que antecede
debido a que el pago de la seguridad social para las empresas se lo podra realizar
hasta el dia 15 del mes siguiente.

En el caso del personal extranjero espafiol conforme lo establece el convenio de
seguridad social entre el Reino de Espafia y la Republica de Ecuador, hecho en
Madrid el 04 de diciembre de 2009 se acogen a lo que dictamina en su articulo 8.
Literal a, es decir queda sometido a la legislacion de su empresa sede.

> Exd@menes médicos al personal

Con la finalidad de establecer el diagndstico inicial al momento del ingreso de los
trabajadores al proyecto se realiza los examenes preocupacionales o de ingreso
conforme lo establece la legislacion vigente, dichos exémenes tienen como

propdsito determinar,l__a.api'"" ud del trabajador conforme sus copdigiones psicofisicas
para el desempgﬁgﬂel actividades/que se le requeriran de tyeﬁg t r
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En el presente mes no se realizaron exdmenes pre ocupacionales. En los meses
posteriores se haréd una actualizacion de esta informacién conforme los trabajadores
gue retomaron las actividades y los de reciente ingreso.

A continuacion, se presenta el cuadro resumen de vigilancia de la salud ejecutado a
la fecha por el consorcio AB Loja.

Historias clinicas
preccupacionales con
aptitudes laborales
Historias clinicas 0]
ocupacionales

Campaiia de vacunacién |'@
Difteria, tétano, |
tosferina y hepatitis B.

Erajdoe 60 tra bajadores

Ademas, en cumplimiento a la vigilancia a la salud de los trabajadores hasta el mes de
mayo de 2019 se contaba con 60 trabajadores con la primera y segunda dosis de
vacunas. En los meses posteriores se hara una actualizacién de esta informacién
conforme los trabajadores que retomaron las actividades y los de reciente ingreso.

» Entrega del reglamento interno

Actualmente se cuenta con el reglamento interno del trabajo aprobado ante el
ministerio de trabajo, dicho reglamento se entrega a los trabajadores conforme ingresen
a laborar al proyecto y segtin sea el caso se realizan charlas de difusién y de reinduccion.

Conforme lo establece el articulo 434 del codigo de trabajo se ha realizado la entrega y
difusion del reglamento de higiene y seguridad del Consorcio AB Loja a todo el personal
del proyecto. En el presente mes no se realizé la entrega de Reglamento Interno y de
Higiene.

4.4.1.4 Registro mensual de accidentes e incidentes

En el presente mes no se suscitaron accidentes, se cuenta con el registro para el reporte
de accidentes. 7

A continuacion, se presenta un cuadro resumer]_.de"'ios cident la fecha y el

estado de cada uno:
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NOMBRE DEL TRABAJADOR

ESTADO ACTUAL-FEBRERO 2020

SR. ROLANDO CHAPUEL/JULIO 2018

El caso se encuentra cerrado con Riesgos de
Trabajo del IESS, expediente N°I230-11-
2018-AT-00088-IESS. Ya no labora en la
empresa.

SR.LUIS CONTENTO/AGOSTO 2018

El Sr. Contento estd en Rehabilitacion (IESS-
Loja), préxima cita con especialidad urologia
en marzo del 2020.

Se agenda una nueva cita con Neurocirugia
para el dia jueves 26 de marzo del 2020. Al
momento estamos a la espera de la
resolucian del CVIRP SART IESS.

SR. ANDERSON ACACHO/06 DE MAYO 2019

Presento una contusion(golpe) superficial en
rodilla derecha.

El caso se encuentra archivado o cerrado por
parte de riesgos de trabajo. Expediente N
1230-11-2019-AT-00051.

El sefior se encuentra laborando
normalmente en su puesto habitual de
trabajo.

SR. ANGEL UCHUARI VALVERDE/ 20 DE

MAYO 2019

Presento una fractura leve no desplazada de
hueso del carpo trapecio en mano izquierda,
se dio atencién en clinica particular avalado
por el [ESS.

El dia martes 24 de diciembre de 2019 acudié
a una cita médica en el servicio de
Rehabilitacién, en la cual valoraron la lesian,
y se evidencido dolor y limitada capacidad
funcional de la extremidad afectada, por lo
cual el médico decide enviar varias sesiones
de Parafinoterapia y se programo¢ una cita
médica para el dia 02 de marzo del 2020.

El dia lunes 6 de enero del 2020 el sefior
ANGEL ROBERTO UCHUARI VALVERDE acude
a las oficinas de ECUAFERALLAS &
ENCOFRADOS ubicadas en la ciudad de
Quito, se le ofrecid al sefior un puesta de

abajo en la ciudad de Esmeraldas o Quito,
el sefior estuvo dispuesto, no obstante, en
vista de que aln se esta realizando

s
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fisioterapias en la ciudad de Loja y que no
dispone de las condiciones para mudarse de
ciudad totalmente, decide presentar una
carta de Renuncia Voluntaria, refiriendo que
desea terminar la relacién laboral con la
empresa.

El paciente recibid las sesiones de
Parafinoterapia programadas en el mes de
febrero, el médico especialista envio
nuevamente sesiones de Fisioterapia parir
del 30 de marzo, por 10 dias, tiene agendada
una cita en la especialidad de Fisiatr{a para el
17 de abril del presente afio, ha presentado
una mejoria leve de su condicion.

EL sefior tiene pendiente una cita en el
Seguro de Riesgos de Trabajo.

4.4.1.5 Senalizacién de seguridad
» Colocacion de parantes o colombinas mdviles con cintas para delimitar areas

Con la finalidad de delimitar las dreas consideradas de riesgo en obras tales como
excavaciones se ha procedido a delimitar con el uso de balizas y cinta de peligro, esto
permitira prevenir accidentes. Hasta la presente fecha se han construido 180 balizas
que se distribuyen segtin las areas identificadas de mayor riesgo.

4.4.1.6 Baterias sanitarias

Conforme lo establece la legislacion vigente se construyé baterias sanitarias con pozo
septico para el personal de obra, las mismas que se encuentran operativas y distribuidas
de la siguiente forma:

CANTIDAD | UBICACION uso

4 VESTIDORES PERMANENTE O  FUA(3
PARA HOMBRES Y UNA
PARA MUJERES) CON POZO

SEPTICO

A | JUNTO A GARITA 1 PERMANENTE O FIJA CON
POZO SEPTICO

3 OFICINAS CONSORCIO AB LOJA ADMINISTRACION _—) PERMANENTE O FIJA CON

-
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Las baterias sanitarias son inspeccionadas de forma permanente y se verifica el estado
de asepsia de las mismas, el cual se ejecuta cinco veces por semana.

4.4.1.7 Licencias de prevencidn en riesgos en la construccion o certificacion de

prevencion en riesgos laborales.

hasta la fecha se cuenta con 18 certificaciones de prevencion de riesgos laborales, se
detalla el personal con dicha documentacion:

NOMBRE

CARGO

Fernando Gonzdlez Mujica

Jefe de obra Consorcio AB Loja

Marcos Orza Ocampo

Jefe de proyecto Consorcio AB
Loja

Yadira Soldrzano

Técnica especialista ambiental
Consorcio AB Loja

Alexis Diaz Planillaje y residencia Consorcio
Ab Loja
Vicente Cruz Jefe de trabajo de excavaciones,

Subcaontratista CTI

Harold Albornoz

Jefe de trabajo de excavaciones,
Subcontratista CTI

Daniel Aguilar Lara

Residente de excavaciones,
Subcontratista CTI

Luis Alberto Tambi Torres

Operador de excavadora
subcontratista CTI

Luis Alberto Tambi Pachito

Operador de excavadora
subcontratista CTI

Rudy Valdivieso

Servicios profesionales
ocasionales eléctricos para el
proyecto

lefferson Alexander Llanos Saenz

Ing. Residente subcontratista
Ecuaferrallas

Pedro Pablo Conforme

Maestro poli funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Wilfride Ocfioa Yanza

Encargado de obra
subcontratista Ecuaferrallas
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David Rolando Ajila Sarango Maestro poli funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Uchuari Becerra Nixon Roberto Maestro poli funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Anderson Yordan Acacho Maestro poli funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Luis Eduardo Abad Masache Maestro poli funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Carlos Xavier Ochoa Montafio Maestro poli funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Cabe mencionar que el personal que cuenta con la certificacién tiene los conocimientos
basicos en seguridad industrial para control de riesgos laborales que se pudiesen
presentar en obra. Dichas certificaciones ya han sido puestas a conocimiento de la
fiscalizacion y el cliente en informes anteriores.

4.4.1.8 Senalética

En lo referente a sefializacién en el presente mes no se implementdé sefializacién. Se
mantienen los conos en el drea del proyecto, asi como también se delimita
constantemente las dreas de peligro con cinta de peligro.

Para el presente periodo hasta la planilla N°19 se reporta la siguiente sefialética bajo los
siguientes rubros:

P
#

FISGALIZACION PTAT
/ﬁUC. e arRv R SRR Sl
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PTAR | |ETREROS
aes PREVENTIVOS
FRENTES DE

20 27 0 27 100%

LETREROS
PTAR INFORMATIVOS
264 FRENTES DE
TRABAIO 15 16 0 16 100%
TOTAL i

Cabe mencionar que hasta la fecha se ha ejecutado al 100% el rubro PTAR 263 Y PTAR
264. Sin embargo, se pone a conocimiento la sefializacion implementada en los distintos
frentes de trabajo con la finalidad de evitar accidentes.

Se realizan inspecciones mensuales de la sefialética para determinar el estado. En el
presente mes no se realizo mantenimiento.

El mantenimiento se ejecutara conforme el cronograma de forma semestral en el caso
de que amerite y se presentaran los medios de verificacién pertinentes.

» Cronograma de implementacién y mantenimiento de sefialética

Se adjunta al presente el cronograma proyectado de implementacion de sefialética el
cual estara en funcién de los rubros PTAR 263 y PTAR 264.

4.4.1.9 Senalizacion permanente de la planta

La sefializacion permanente a la fecha no aplica, sin embargo, se la realizara en base a
la Norma Técnica NTE INEN-1SO-3864-1:2013. Simbolos graficos. Colores de seguridad y
sefiales de seguridad.

4.4,1.10 Pintada y mantenimiento de muros e instalaciones de
la planta de tratamiento

Esta actividad a la fecha no se'ej Gta debido a que no aplica, se ejecutara al finalizar la
fase constructiva de la PTAR
-
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REVISAR ANEXO 4: FORMATO DE INSPECCION DE EPP, REGISTRO DE INPECCION Y
FOTOGRAFICO DE BOTIQUINES, FORMATO DE ENTREGA DE MEDICINAS DE BOTIQUIN,
PLANILLAS CONSOLIDADA DEL IESS, FORMATO DE ACCIDENTE-INCIDENTE, REGISTRO
FOTOGRAFICO DE COLOCACION DE BALIZAS PARA DELIMITACION DE AREAS,
REGISTRO DE |INSPECCION Y FOTOGRAFICO DE BATERIAS SANITARIAS,
CERTIFICACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, REGISTRO DE INSPECCION
DE SENALETICA, CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE

SENALETICA

4.5, Plan de Relaciones Comunitarias

4.5.1 Programa de informacion y comunicacion
4.5.1.1 Informacion publica de las obras por sectores de avance del proyecto.

Esta medida esta a cargo del Municipio de Loja.

4.5.1.2 Indemnizacion y/o compensacion social por expropiaciéon y/o
compra de terrenos para construccion de Planta de tratamiento.

Ejecucion de tramites para la expropiacion y/o compra con los propietarios de los
terrenos situados en el barrio la Florencia, esta medida estd a cargo del Municipio de
Loja.

4.5.1.3 Atender inquietudes de la poblacion directa e indirecta para
despejar dudas

Conforme lo establece el plan de manejo ambiental del proyecto, este componente lo
atendera constantemente el Municipio de Loja, a través del plan de comunicacidn social
del proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”.

Sin embargo, la constructora mensualmente mantiene abierto un formato para
recepcion de inquietudes en caso de que la comunidad cercana al proyecto lo requiera.

En el presente mes no se receptaron inquietudes o reclamos.

4.6. Capacitacion y Educacién Ambiental

4.6.1 Programa de capacitacién y Educacion Ambiental
4.6.1.1 Cronograma anual de capacitaciones

En el presente periodo se adjunta el cronograma de capacitacién 2020, el mismo que
contiene varios temas que se enlistan y que son opciones q__cerrrs"laé;rar para capacitar al
personal del proyecto conforme los riesgos o situaciones que se presente en obra. -
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4.6.1.2 Capacitaciones de seguridad, salud y ambiente conforme el cronograma

Conforme lo establece el Plan de Manejo Ambiental para el componente PTAR LOJA,
plan de capacitacién y educacién ambiental, programa de capacitacién y educacion
ambiental establece textualmente en la pdg. 141 “establecer un cronograma anual de
capacitacién en temas ambientales, de prevencién de la contaminacién ambiental,
seguridad y salud ocupacional y una capacitacién sobre salud y sequridad laboral y
medio ambiente para la PTAR”. Lo cual se ha cumplido por parte de la contratista en
las capacitaciones conforme lo establece la normativa vigente establecidas en la Ley de
seguridad social y codigo de trabajo.

En el presente periodo se ejecutaron 3 capacitaciones con temas relacionados en
ambiente, seguridad y salud ocupacional:

CHARLAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
N° | FECHA TEMA Dt DURACION ki UBICACION
: sl ASISTENTES ' : capacitados
Armado de
09-03- |andamios-
1 ] i 4.6
20 medidas i t0mn £
preventiva
Obra
13-03- Armados de
2 2020 am';lar'mos-charla 30 10 min 7,5
practica
Emergencia
3 ;g;%s sanitaria ante el 30 20 min 7,5
Covid 19
Horas hombre capacitadas 19,6

Hasta la presente fecha se tiene un total de 63 capacitaciones que suman a la matriz de
cumplimiento, dichas capacitaciones las realiza en cumplimiento a la normativa
ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente las mismas que no serén planilladas.

Cabe aclarar que las capacitaciones pueden variar en los temas dependiendo de los
riesgos que se presenten in situ.

REVISAR ANEXO 5. FORMATO DE RECEPCION DE INQUIETUDES, CRONOGRAMA DE
CAPACITACIONES, REGISTRO DE ASISTENCIA'Y FOTOGRAFICO DE CAPACITACIONES.

4.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento

Con Oficio ABL-CONS-FIS-0086-del’24 de mayo del 2018 se envid a la Fiscalizacion la
propuesta para reprogramar Iasfechas de ejecucu;rn de los monitoreos ambientales, con
lo cual la flsqqhz,ggﬂn dlspﬂso con OfICID GF 105-2018-FISCAPTARL del 11 de junio de
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2018 acogerse a lo dispuesto por el Municipio de Loja e incluir la reprogramacion de
monitoreos ambientales dentro del cambio de trabajo solicitado por la contratista.

Debido al reinicio de actividades en el presente mes se reprogramd las fechas
conjuntamente con el Municipio, fiscalizacién y contratista. Se anexa cronograma de
ejecucion.
4.7.1 Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua

En el presente periodo no se ejecutaron muestreos de calidad de agua.

4.7.2. Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del aire
En el presente periodo no se ejecutd muestreo de calidad de aire.

4.7.3. Programa de monitoreo y seguimiento ruido ambiental.
En el presente periodo no se ejecutaron monitoreos de ruido.
REVISAR ANEXO 6. CRONOGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES

4.8. Plan de rehabilitacion de dreas afectadas

4.8.1 Programa de rehabilitacion de areas afectadas
4.8.1.1 Replantacion de vegetacion en dreas verdes de las zonas
intervenidas

Conforme lo establece el contrato se ejecutara la actividad de replantacion de dreas
verdes conforme el rubro PTAR 266, esta actividad a la fecha no aplica, se ejecutara
previa coordinacién con la fiscalizacion y administracion del contrato.

4.8.1.2 Permisos ambientales correspondientes de las fuentes de material
pétreo.

Actualmente por el reinicio de actividades en el proyecto se continda utilizando material
pétreo de las siguientes canteras:

Tipo de material Area minera/empresa Permisos
Roca, utilizado solo en Roca dura cadigo 600002 Licencia amhiental 05-2016
pretratamiento y y autorizacion municipal

decantadores primarios
Pedraplen, gravon y sibase | Malca 3 c6digo 600531 -~ I"Licencia ambiental19-2016
utilizado en el relleno de las A"y titulo minerg oforgado por
cimentaciones decantacion el el municipio dé Catamayo.
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primaria y cdmara de
cloracién

Hormigén Hormiconstrucciones Nro. 000068 licencia
ambiental otorgada en
marzo de 2011 por Consejo
Provincial de Loja.

Material de mejoramiento Soffa codigo 1101011 Licencia ambiental otorgada
el 18 de enero de 2017 por
el Ministerio del Ambiente.

REVISAR ANEXO 7. LICENCIAS AMBIENTALES DE FUENTES DE MATERIALES.

4.9. Plan de abandono y entrega del area

4.9.1 Programa de abandono y entrega del drea
4.9.1.1 Elaborar un plan de cierre y abandono aprobado

Esta actividad no aplica a la fecha.
4.9.1.2 Remocion de campamentos y areas de bodega

Esta actividad no aplica a la fecha.

4.9.1.3 El abandono de la obra consistird en el retiro de todos los
componentes, equipos y herramientas utilizados en el proyecto.

Esta actividad no aplica a la fecha.
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CONCLUSIONES

>

'vf

Hasta la fecha se han presentado cuatro accidentes laborales, de los
cuales dos se encuentran cerrados por parte de riesgos de trabajo del
IESS sin novedad y dos contindan en seguimiento, estos seran puestos a
conocimiento en informes posteriores.

Para el presente mes en la matriz de evaluacion del plan de manejo
ambiental aprobado por el MAE se generd un incremento de 1,08% en el
porcentaje acumulado quedando a la fecha 64,5 % de cumplimiento.

En el presente mes el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de los
rubros contratados para el proyecto es de 50,4 %, considerando que se
mantiene puesto que no han ejecutado actividades contractuales.

De las actividades planificadas y ejecutadas conforme el tiempo que se
pudo laborar, es decir del 01 al 17 de marzo por el estado de restriccion
de movilidad por el COVID 19 se ejecutaron ciertas actividades las mismas
que corresponde al 55,4 % lo que permite determinar una buena gestion
ambiental, teniendo en cuenta que hay actividades que son de
cumplimiento permanente ejecutadas de forma parcial y otras que no
aplican a la fecha.

De las actividades planificadas en el plan de accién se establece un
cumplimiento del 100%.

Dentro de los planes con mayor cumplimiento hasta la fecha se
encuentran: Plan de prevencion y mitigacion de impactos, plan de
contingencias, plan de manejo de desechos, plan de seguridad y salud
ocupacional y planes de monitoreo y seguimiento.

Los planes con minimo porcentaje de cumplimiento son los de
rehabilitacién de areas y plan de abandono y entrega del area debido a
que a la fecha son actwldades gue no aplican.
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RECOMENDACIONES
> Continuar con el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental conforme los
escenarios que permitan desarrollar las actividades propuestas sin
comprometer la salud del personal cumpliendo con la normativa
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional vigente.
» Continuar ejecutando las actividades del PMA segin del avance del
proyecto e informar mensualmente del cumplimiento hasta lograr efectuar
lo establecido.
» Cumplir con lo detallado en el plan de accién para el mes de abril de 2020.
¥ Se continuara estableciendo medidas para evitar que se susciten o repintan
accidentes laborales en el proyecto tales como identificacion de actos y
condiciones inseguras, charlas de pre jornada, lecciones aprendidas y
supervisién constante.
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL MES DE MARZO DE
2020.
CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD EIECUTADO OBSERVACION
Si NO
1. Entrega de desechos X Anexo 3
comunes
2. Inspecciones al personal X Anexo 4
en ohra de EPP, extintores,
botiguines, drea de
desechos
3. Imparticién de charlas de X Anexo 6
seguridad, salud y
ambiente
4, Orden y limpieza en obra X Anexo 3
5. Actualizacion de Ia X Anexo 3
estafeta de SSA en
vestidores ;
6.Inducciones de X :
seguridad, salud v o~ /
ambiente al proyecto il .
£ st 3 accionabtdf
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CUMPLIMIENTO 6 ACTIVIDADES PROPUESTAS, EJECUTADAS 5 =86% DE
CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE MES.

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD CONSORCIO AB LOJA.

Técnica seguridad industrial, sdlud ocupacional y medio ambiente Consorcio AB Loja
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) TRAPAGA FERNANDEZ
JOSE MARIA, representante legal de la empresa CONSORCIO AB LOJA con
RUC Nro. 1792811031001 y direccion VICENTE ROJAS 07-37 JOSE JARA,
NO registra obligaciones patronales en mora; informacién verificada a la fecha
de emision del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacion y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el menli Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o numero de cédula.
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Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacion y Gestién de Cartera.

Validez del Certificado 30 dias



SECRETARIA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
H GOBIERNO  MINISTERIO ¥ PENSIONES
: DEESPANA  DEINCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES TESORERIA GENERAL
a DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

Segun los antecedentes obrantes en esta Tesoreria General de la Seguridad Social consta
la siguiente informacién a la fecha de expedicion de este certificado:

Nombre:
IACCIONA AGUA, S.A.

CIF/NIF: CCC principal:
0R85113361 ‘ |r1111 28149246820 J

Identificadores asociados:
02103732360, 03117020632, 07110963300, 08144999464, 08160776314, 08154460067, 13104650688,
14107713342, 17117026992, 13104295702, 23109804507, 28165210329, 28184547645, 28217282923,
30112505093, 30116932640, 31104803777, 33108555211, 35108667222, 41116048586, 43108075153,
431'&7353522, 43101350723; 50109651140, 50113102623'l‘l‘l‘**1’1’***********l‘**txli*i*‘k*i*i‘k****i—

NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamacién por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

Y para que conste, a peticién del interesado, se expide la presente certificacion que no originara
derechos ni expectativas de derechos a favor del solicitante o de terceros, ni podréa ser invocada para
interrupcién o paralizacién de plazos de caducidad o prescripcion ni servird de medio de notificacion
de los expedientes a que pudiera hacer referencia, no afectando a lo que pudiere resultar de
actuaciones posteriores de comprobacién o investigacion al respecto.

De conformidad con los términos de la autorizacién niimero 11232, concedida en fecha 03/12/1998 a
ACCIONA S.A. cuyo titular es D/D? JAVIER RODRIGO TORMOS NIF: 024338722F por la Tesorerfa
General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la
misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones conforme al articulo uno de la Orden ESS/ 484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de

marzo).
El usuario principal
= Q'}ccionabtd
) Fdo.: e
CASREE 0 ST CONSORCIO AB LOJ/
ROV “LOJA VERDE Y SUSTERTARLE

FISCALIZACIAN DTA* g

REFERENCIAS ELECTRONICAS
Id. CEA: Fecha: Codigo CEA: Pagina:
265FLO1FBBTW 21/06/2020 XBFCF-RH4C3-AB7BV-BH2I7-RUZNE-AUZQD 1

Este documento no sera vdlido sin la referencia electrdnica. La autenticidad de este documento puede ser comprobada hasta la fecha 23/06/2022 mediante el Cadigo
Electrénico de Autenticidad en la Sede Electrénica de la Sequridad Soclal, a travéds del Servicio de Verificacion de Integridad de Documentos,
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DE INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL

¥ MIGRACIONES TESORERIA GENERAL

[~
Al
=

= DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA:
REGIMEN GENERAL

La Tesoreria General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Diia. JOSE MARIA
TRAPAGA FERNANDEZ, con fecha de nacimiento 05/10/1965 , con nimero de afiliacién 38 1007877561 y DNI 042081589F,
con fecha 15/02/2010, como trabajador de ACCIONA AGUA, S.A. con eddigo de cuenta de cotizacién 0111 28 149246820.

La fecha de efectos con que se reconoce &l alta es la gue se Indica a continuacién: 15 de febrero de 2010.

Contra esta resolucién podré interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administracion/Direccion Provincial de la
Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de su notificacion, todo ello de
conformidad con lo dispuesta en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comtn de las Administraciones Piblicas (B.Q.E. del dfa 2 de oclubre).

De conformidad con los terminos de la autorizacién nimero 11232, concedida en fecha 03/12/1998 a ACCIONA S.A. por la
Tesoreria General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de
forma autorizada, surtiendo efectos en relacidn con el cumplimiento de las obligacionas conforme al articulo uno de la Orden ESS/

484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARACTER INFORMATIVO:

——  CODIFICACIONES INFORMATICAS |

La causa del alta es la siguiente: ALTA NORMAL
Segtin el plazo de presentacion de |a solicitud el alta es del siguiente tipo: ALTA NORMAL

@\accionabtd

Agua

Pt CONSORCIO AB LOJ/

£ A=
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CONSOREID 044 Vepe § SUSTEN: . B
FISCALIZACION PTAR 1. o

RUG: .
< e BOCUMENTO DUPLICADO **++*

REFERENCIA: FECHA: HORA :

HUELLA: PAGINA;
Al722006000001 21-06-2020 09:35:56 PNB3IGMIO

Este documento no serd vélido sin la codificacién informatica
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¥ MIGRACIONES

HINISTERIO
DE INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL

~RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA:

REGIMEN GENERAL

TESORER[IA GEMNERAL

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuacion: 1 de diciembre de 2009.

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Tesorerfa General de la Seguridad Sacial ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dfa. FERNANDO
GONZALEZ MUJICA, con fecha de nacimiento 15/06/1971, con nimero de afiliacion 39 0051603852 y DNI 013934786Y, con
fecha 01/12/2009, como Irabajador de ACCIONA AGUA S.A. con cadigo de cuenta de cotizacién 0111 48 107850622.

Confra esta resolucién podra interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administracion/Direccién Provincial de la
Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el dfa siguiente al de su notificacién, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artfculos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativa
Comuin de las Administraciones Publicas (B.O.E. del dia 2 de octubre).

De conformidad con los terminos de la autorizacién nimero 11232, concedida en fecha 03/12/1998 a ACCIONA S.A. por la
Tesoreria General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de
forma autorizada, surtiendo efectos en relacion con el cumplimiento de las obligaciones conforme al articulo uno de la Orden ESS/

484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

DATOS DE CARACTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: ALTA NORMAL

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

Segtin el plazo de presentacion de la solicitud el alta es del siguiente tipe: ALTA NORMAL

|
i
| =

VORGURUID "Ltwua VERDE Y SUSTENTSX.E
FISCALIZACION pTAT \

i

= DOCUMENTO DUPLICADO ****

——  GCODIFICACIONES INFORMATICAS |
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REFERENCIA:
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__RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA:
REGIMEN GENERAL

03/12/2019, como trabajador de BTD PROYECTOS 12, S.A. con cédigo de cuenta de cotizacion 0111 28 121301423,

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuacion: 3 de diciembre de 2019.

Comtn de las Administraciones Publicas (B.O.E. del dia 2 de octubre).

MINISTERIO [l
DE INCLUSIGN, SEGURIDAD SOCIAL A ]
RS - TESORERIA GENERAL

DE LA SEGURIDAD 50CIAL

La Tesoreria General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dfiia. MARCOS
ORZA OCAMPO, con fecha de nacimiento 23/11/1973, con nimero de afiliacién 15 1020629102 y DNI 044080027K, con fecha

Contra esta resolucién podra interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administracion/Direccion Provincial de la
Tesorerla General de la Seguridad Sacial en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de su natificacién, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

De conformidad con los terminos de la autorizacién nimero 8698, concedida en fecha 06/08/1998 a CUADRADO CONSULTORIA
EMPRESARIAL,S.L. por la Tesoreria General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados
por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relacion con el cumplimiento de las obligaciones conforme al

articulo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: CUADRADO RUANO JOSE IGNACIO

DATOS DE CARACTER INFORMATIVO:
La causa del alta es la siguiente: ALTA NORMAL
Segtin el plazo de presentacién de la solicitud el alta es del siguiente tipo: ALTA NORMAL

C écciorﬁbtd
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——  CODIFICACIONES INFORMATICAS |

REFERENCIA: FECHA: HORA : HUELLA: PAGINA:
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B MINISTERID
DE INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL
¥ MIGRACIONES

__ RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA:
REGIMEN GENERAL

Comiin de las Administraciones Pablicas (B.O.E. del dia 2 de octubre).

La fecha de efectos con que se reconace el alta es la gue se Indica a continuacion: 1 de enero de 2005.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Tesoreria General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dfa. ALEJANDRO
CARAMAZANA GIL, con fecha de nacimiento 22/07/1978, con numero de afiliacion 49 1002188531 y DNI 071016055J, caon
facha 01/01/2005, como trabajador de ACCIONA AGUA S.A. con cédigo de cuenta de cotizacion 0111 48 107850622,

Contra esta resolucién podré interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administracién/Direccidn Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de su notificacién, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artlculos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de actubre, del Procedimiento Administrativo

De conformidad con los terminos de la autorizacién niimero 11232, concedida en fecha 03/12/1998 a ACCIONA S.A. por la
Tesoreria General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de
forma autorizada, surtiendo efectos en relacién con el cumplimiento de las obligaciones conforme al articulo uno de la Orden ESS/

484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARACTER INFORMATIVO:
La causa del alta es la siguiente: ALTA NORMAL

Seguin el plazo de presentacion de la solicitud el alta es del siguiente tipo: ALTA NORMAL
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MINISTERIO s
DE [NCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES 7] TESORERIA GENERAL
(R g DE LA SEGURIDAD SOCIAL

__RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA:
REGIMEN GENERAL

La Tesoreria General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dfia. ANTONIO
SANZ SANZ, con fecha de nacimiento 07/07/1973, con nimero de afiliacion 28 1083678983 y DNI 001924543H, con fecha
30/10/2006, como trabajador de ACCIONA AGUA, S.A. con cidigo de cuenta de cotizacién 0111 28 149246820.

La fecha de efectos con que se reconoce ¢l alta es la gue se indica a continuacién: 30 de octubre de 2006.

Contra esta resolucién podra interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administracién/Direccion Provincial de la
Tesareria General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de su notificacion, todo ello de
conformidad con lo dispuesta en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comtin de las Administraciones Publicas (B.O.E. del dia Z de octubre).

De conformidad con los terminos de la autorizacion niimero 11232, concedida en fecha 03/12/1998 a ACCIONA S.A. por la
Tesoreria General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de
forma autorizada, surtiendo efectos en relacién con el cumplimiento de las obligaciones conforme al articulo uno de la Orden ESS/

484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARACTER INFORMATIVO:
La causa del alia es la siguiente: ALTA NORMAL _
Seqiin el plazo de presentacidn de la solicitud el alta es del siguiente tipo: ALTA NORMAL

' (\ Secionabtd
uﬁ@ % : .

) R Agua
LOJA VERDE Y SUSTER 3. CONSORCIO AB LOJI
FISCALIZACION PTA® |
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—{ CODIFICACIONES INFORMATICAS |

REFERENCTIA: FECHML; HORA: HUELLA: PAGINA:
Al722006000001 21-06-2020 09:38:26 FABTEMIO 1
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DE LA SEGURIDAD SOCIAL

__RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA:
REGIMEN GENERAL

13/02/2006, como trabajador de ACCIONA AGUA S.A. con cddigo de cuenta de cotizacion 0111 48 107850622.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se Indica a continuacion: 13 de febrero de 2006.

Comiin de las Administraciones Publicas (B.O.E. del dia 2 de oclubre).

La Tesorerfa General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alla en el Régimen General de D./Dfia. JORGE JUAN
LAGO MARTIN, con fecha de nacimiento 10/04/1976, con numero de afiliacién 48 1019463136 y DNI 022749566J, con fecha

Contra esta resolucién podra interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administracién/Direccidn Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Sacial en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de su notificacion, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

De conformidad con los terminos de la autorizacién nimero 11232, concedida en fecha 03/12/1998 a ACCIONA S.A. por la
Tesoreria General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de
forma autorizada, surtiendo sfectos en relacién con el cumplimiento de las obligaciones conforme al art/culo uno de la Orden ESS/

484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARACTER INFORMATIVO:
La causa del alta es la sigulente: ALTA NORMAL
Segun el plazo de presentacidn de la solicitud el alta es del siguiente tipo: ALTA NORMAL

@accmna b td
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__RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA:
REGIMEN GENERAL

1078508622.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuacion: 1 de enero de 2005.

Comitin de las Administraciones Publicas (B.O.E. del dfa 2 de octubre).

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Tesoreria General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Diia. LUIS
ALBERTO GONZALEZ TORRES, con fecha de nacimiento 05/10/1972, con nimero de afiliacion 48 1000859344 y DNI
020221159L, con fecha 01/01/2005, como trabajador de ACCIONA AGUA S.A. con codigo de cuenta de cotizacion 0111 48

Contra esta resolucién podré Interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administracién/Direceién Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el dla siguiente al de su notificacian, tado ello de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimienta Administrativo

De conformidad con las terminos de la autorizacion nimero 11232, concedida en fecha 03/12/1998 a AGCIONA S.A. por la
Tesoreria General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de
forma autorizada, surtiendo efectos en relacion con el cumplimiento de las obligaciones conforme al articulo uno de la Orden ESS/

484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARACTER INFORMATIVO:
La causa del alta es la siguiente: ALTA NORMAL
Segtin el plazo de presentacion de la solicitud el alta es del siguiente tipo: ALTA NORMAL
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

-

| CONSORCIO AB LOJA
Sy o000 0N 20201509 TRAPAGA FERNANDEZ JOSE MARIA
COMPROBANTE DE PAGO
No. Comprobante: 0000000127403361
Concepto: |PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, |E.mitido en: 2020-04-06
No. RUC / REGISTRO: (1792811031001 - 0001 Facha de Vigencia de Pago: 2020-04-15
Nombre / Razon Social / s T
rganizaclén: CONSORCIO 93 LOJA - CONSORCIO AB LOJA
/
Perlodo de Pago: 2020-03 -
Forma de pago: Fondos propios 1
Observacién:
Valof 1253.20
Intereses por mora (+) 0.00
I ~ Seguro Salud Tlempo Parcial(+) 0.00
Honorarios Abogado(+) 0.00
Gastos Administrativos(+) f ' 0.00
. Subtotal(=} 1253.20
E Notas de Crédito(-) ] 0.00
Total({=) 1253.20
Sefior Empleador
Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, |
Austro, Pacifico, Produbance, Intemacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.
*Oficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego
*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualguier
banco emisor (Pago Comriente y Diferido)

' La cancelacion de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generacion previa del

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la congiliacién se registrara
coma CANCELADO,

comprobante, En cudnto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

-7

Bajo ninglin conceplo puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones o
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO AB LOJA

TRAPAGA FERNANDEZ JOSE MARIA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprebante; 0000000019608460

}Concepto: iF’AGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,

iEmItid oen: 2020-04-08

No. RUC /REGISTRO: (1792811031001 - 0001 Fecha de Vigencia de Pago: 2020-04-15
Nombre / Razén Social /
Organizacién: CONSORCIO AB LOJA - GQ__NS_ORC!O AB_LOJA

eriodo ¢de Pago:

Desde: 2020-03-01 Hasta: 20200331,

Forma de pago: Fondos propios
Observacién:
Valon 278.00
Intereses por mora (+) 0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+) 0.00
Honorarios Abogado(+) 0.00
.Gastos Administrativos(+) ' g 0.00
Subtofal(=) 278.00
Notas de Crédito(-) 0.00
Total(=] 278.00
i Sefior Empleador

como CANCELADO.

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquill,
Austro, Pacifice, Produbanco, Intemacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.
*Oficinas Western Unién Red Acliva, Almacenes TIA, Red de Senvicios FACILITO
“Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Beo. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier
banco emisor (Pago Corriente y Diferida)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacion se registrara

La cancelacién de planiilas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiers generacidn previa del
comprobante. En cudnto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ninglin conceplo puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) GUASGUA AMAGUANA
FRANCISCO SALOMON, representante legal de la empresa ECUAFERALLAS
& ENCOFRADOS CIA LTDA con RUC Nro. 1792429145001 y direccion
CAROLINA. AV. SHYRIS 902 SUECIA RENAZZO PLAZA PISO 9 OFICINA
902. 904. SUECIA. PARQUE CAROLINA., NO registra obligaciones patronales
en mora; informacién verificada a la fecha de emision del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacién y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nimero de cedula.

G:‘J ccigﬁ;:l b tc

Agun

GUNSORCIO AB LOJ

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacion y Gestion de Cartera.

Emitido el 01 de septiembre de 2020
Validez del Certificado 30 dias
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LISTA LOJA MARZQO- 2020 CEDULA INGRESO IESS

1|ABAD MASACHE LUIS EDUARDO 1103723555 27/2/2020
2|ACACHO OCHOA ANDERSSON YORDAN 100868884 10/2/2020
3|AJILA SARANGO ROLANDO DAVID 1900806439 17/2/2020
A|CAJAHUISHCA CALAPIRA SEGUNDO ALFREDO 1803561735 10/2/2020
S|CAPUTTY ALBARRACIN STEWVEN ENRIQUE 0929699312 |20/2/2020
6|CONFORME CONFORME PEDRO PABLO 1716221013 19/2/2020
7|CONTENTO JAPON LUIS SALVADOR 1103369771 16/7/2018
B|CORREA PARDO DIEGO MARCELO 1105176331 19/2/2020
9| CUEVA JIMENEZ CARLOS VINICIO 17548202906 26/2/2020

10|GRANDA CARRERA CARLOS ENRIQUE 1104475262 2/3/2020
11|GUALAN CEVALLOS DIEGO EDUARDO 1104456874 10/2/2020
12 |[GUASGUA RODRIGUEZ JOHN JAIRO 1720484474 10/2/2020

0705902138 |3/9/2018

14 |{MARIMN MONTAﬁCI ERASMO FABRICEO 1900744960 |5/3/2020
15|MOSQUERA TROYA ERVIN JACINTO 1207605508 17/2/2020
16|OCHOA YANZA WILFRIDD 1900274042 10/2/2020
17|0CHOA MONTANQ CARLOS XAVIER 1900456516 26/2/2020
18|PADILLA VELEZ JOSE JOSE LUIS 1727992008 19/2/2020
19|SANGUCHO COLLAGUAZO SEGUNDO JAIME 1803125945 |10/2/2020
20|SINCHIRI CARCELEN JUAN GABRIEL 1105055477 |26/2/2020
21|UCHUARI BECERRA NIXON ROBERTO 1104812548 10/2/2020
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) CRUZ RAMIREZ FELIX
OSWALDO, representante legal de la empresa CONSULTANT TEAM &
INGENIERIA CIA. LTDA. con RUC Nro. 1792256631001 y direccion EL EDEN.
JAZMINES S18-105 . 77. CAPITAN RAMON BORJA. HOSPITAL SOLCA., NO
registra obligaciones patronales en mora; informacién verificada a la fecha de
emisién del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacion y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o ntumero de cédula.

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacion y Gestion de Cartera.

Emitido el 01 de septiembre de 2020
Validez del Certificado 30 dias
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

::_-ﬁ':) junio 18 del 2020 09:54

CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA.

CRUZ RAMIREZ FELIX OSWALDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: {2020-05-20))
(BANCO INTERNAGIONAL S.A.)

No. Comprobante: 0000000128753491

Concepto: |PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

Emitido en:

b020-05-20

No. RUC / REGISTRO: (1792256531001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago:

2020-05-31

Nombre [ Razén Social / CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. - CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.
Organizacion: L TDA.
Periodo de Pago: 2020 - 03 N

[Forma de pago:

Fondos propios

Cﬂ%ﬂﬁ/ [r}gq g ‘raul TFATAR!

Il' CAL[Zp &

Ohservacion:
IAFILIADOS
PERIODO RT CEDULA NOMBRE SUELDO| DIAS 0BS. VALOR| TIEMPO PARCIAL
2020-3 08 1804608824 |AGUILAR LARA DANIEL ENRIQUE 80.00 3 NMNA 16.48 0.00
2020-3 08 1002718029 | ALBORNOZ VILLALBA HAROLD PATRICIO 45.00 3 NMNA Q.27 0.00
2020-3 08 1103286942 | CARRION GAGNA ANGEL BENITO 41.10 ] NNA 8.47 0.00
2020-3 08 1714915269 |CRUZ RAMIREZ DAYSSY EBELIN 41.81 3 NMNA a.61 0.00
2020-3 08 1712545407 |CRUZ RAMIREZ NELSON VIGENTE 418.06 30 NNA a6.12 0.00
2020-3 06 1105072084 |CGUTIERREZ MOROGHO JOSE AGUSTO 41.04 gl 1 NNA 8.45 0.00
2020-3 08 1104425085 |ROSALES -ROSALES BOLIVAR ANGEL 41.04 é . NNA: 8.45 0.00
2020-3 08 1104463060 |SARANGO QUEZADA MELANLA ENITH 41140 3 NNA | a8.47 0.00
2020-3 08 1004063135 | TAME! PACHITO LUIS ALBERTO 46.35 3 NNA 9.55 0.00
2020-3 06 1001960267 |TAMBITORRESLUIS ALBERTO 4635 3 NNA 9.55 0.00
2020-3 08 1103766786 |TORRES SANCHEZ PEPE BELARMING 46.35 3 NNA 9.55 0.00
888.20 182.97 0.00
=
/‘/




Valar

191.84

Intereses por mora {-+ 4.06

Seguro Salud Tiempo Parcial (+ 0.00
Honorarios Abﬂg;tio (+) U.CIEE

Gastos Administrativos (+) 0.00
Subtotal (=) 195.9_0

Notas de Crédito (- 0.00

Total (= 195.90

Senor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patranales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico,

Produbancn, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS,
*Oficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
*Coop. Ahorro y Créadito: El Sagrario, Coopmego

“Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Beo. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor

(Pago Corriente y Diferido).

Guando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacidn se registrara como

CANCELADO.

La cancelacion de planillas de obligaciones patranales a través de débito baneario na requiere generacién previa del comprabante. En cuanto a

GLOSAS, obligatariamente debe generarlos para brindarle el servicio.
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