

# 1 – PLANILLA DE AVANCE DE OBRA.

 **acciona** **btd**  
Agua  
**CONSORCIO AB LOJA**  
**RUC: 1792811031001**

**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE**  
**FISCALIZACIÓN PTAR 1004**  
**RUC: 10000231001**

CONSORCIO AB LOJA

Vía antigua a Cuenca, Sector Florencia, antigua casa de hacienda  
Loja (Ecuador)

Josemaria.trapaga.fernandez@acciona.com



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLU  
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017  
CONSORCIO AB LOJA  
\$ 352.992.19

del 01 al 17	2	marzo del 2020	\$ 4,707.89
--------------	---	----------------	-------------

CONTROL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		TOTALES	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO
		IVA (12%)	50,998.43	4,707.89	55,706.32
		TOTAL	6,119.81	564.95	6,684.76
		DEDUCCIONES	57,118.24	5,272.84	62,391.08
ENTREGADO:		ANTICIPO (0%)	-	-	-
DEVENGADO ANTERIOR:		IMP. RENTA (1.75%)	892.47	82.39	974.86
ESTA PLANILLA:		IVA (30%)	1,835.94	169.49	2,005.43
SALDO:		VALOR A PAGARSE:	54,389.83	5,020.96	59,410.79

ES CONFORME

**Acciona** *btc*  
Agua  
CONSORCIO AB 10

ING MANOLO ABARCA ROMAN  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  
FISCALIZACIÓN

SON: CINCO MIL VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 96/100 CENTAVOS