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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 03 DEL
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 04

PERIODO 01-25 DE JUNIO DEL 2020/
ANTECEDENTES.

Este expediente corre a partir de haberse determinado las herramientas técnico legales que
fueron el objetivo de la suspension legal del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de
febrero del 2020, cabe sefialar que el acta de este expediente, se legalizo entre las partes el 02
de octubre del 2019 en las oficinas del administrador en las instalaciones del Municipio de Loja
(UMAPAL).

La herramienta de control técnica acordada es la reprogramacion de obra del acta 4, firmada el
02 de octubre del 2019 y ratificada en unidad de acto el 14 de febrero del 2020 del ACTA DE
REINICIO DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO dentro del contrato de la construccion de la PTARL.

RESUMEN EJECUTIVO. -

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA, La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL 5ITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura piblica del Contrato Complementario No. 01
para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por
un valor estimado de $ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA ¥ OCHO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 27/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA.-Y/se
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En el periodo del 01 al 31 de mayo del 2019, el constructor disminuyo su produccién debido a «
que fiscalizacién mediante comunicacién OF.-0550-2019-FISCPTARL, dispuso a la contratista

ajustar las cantidades de obra al 100% en base a que no se pueden generar excesos, disponiendo

que se debe generar una herramienta técnico legal que permita cancelar los rubros contractuales

que han llegado al 100% de su cantidad, es decir el constructor cerro algunos frentes de trabajo

debido a la imposibilidad de fiscalizacion de poder autorizarlos y pagar dichas actividades. Esto

Gltimo justifico realizar la reprogramacion de obra 6B, que ajusta la produccion del mes de mayo

2019 a la ejecucion de los rubros que no generen excesos y la suspension del proyecto a partir

del 01 de junio del 2019.

Cabe sefialar que el proyecto se suspendid del 01 de junio del 2019 hasta el 13 de febrero del
2020, debido a que se debfan realizar trabajos de reingenieria en obra civil, mecanica y eléctrica,
para lo cual se acordaron herramientas técnico legales debidamente soportadas con partidas
extrapresupuestarias, que permitan continuary terminar la PTARL de forma correcta.

Los integrantes del proyecto en el periodo del 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
concretaron |as siguientes herramientas técnicas:

Acta No5 mediante balance general de Obra.

Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & No6
Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccion de la PTARL.

b A

Sumando lo anteriormente descrito se desarrolla también un balance general del proyecto que
permite definir una proyeccion de cantidades de obra, el mismo permite a las partes definir el
cronograma valorado del acta No4 que se constituye en el documento habilitante del acta de
acuerdos para el reinicio de este proyecto, incluida en fisico en este expediente

El monto ejecutado acumulado de la Planilla de Obra Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades
No. 04 (01 al 25 de junio del 2020) es de USD $ 225.200,64 equivalente al 100 % del monto
contratado, el programado para el presente periodo es de USD $ 225.200,64 equivalente al 100%,

lo que implica que no existe multa alguna.
RESUMEN EJECUTIVO. - RUBROS AUTORIZADOS CON PARTIDA EXTRA PRESUPUESTARIA

En la ciudad de Loja, Cantén Loja, Provinciade Loja, a los 02 dias del mes de octubre del afio 2019,
se legalizo en unidad de acto el acta de diferencia de cantidades Nod. Cabe sefialar que el
desarrollo de este acto se cumplidé en la Oficina del Administrador en las Instala'ﬁg& del
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Municipio de Loja- UMAPAL: con la presencia del Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal
del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista, el Ing. Manolo Abarca Roman como Procurador
Comun de la Fiscalizacion Externa “Consorcio Loja Verde y Sustentable- Fiscalizacion”; v, el Ing.
Richard Vaca Carrion en calidad de Administrador de Contratos de Obra y Fiscalizacién.

o

Esta herramienta técnico — legal permitira el correcto desarrollo del area civil de este proyecto.

Los rubros autorizados y sus cantidades actuales a ejecutar con el Acta No4 son los siguientes:

RUBRO DIFERENCIA DE CANTIDADES UNID. | CANT. UT\JT'EEIIQCI)O EI'?TCJ:I?
PTAR017 :felIc::?:?mt:?:od?;t;zmpmadnr s 15000.00 6.63 99450.00
PTAR004 fl?;ll'i‘l';i i:fez?:tz:la erCig e 3 288.00 200.83 58039.87
PTAR059 ;!?Er,:' ;gz:,:,: Lm i e m3 58.36 191.24 11160.77
PTARO35 | Encofrado recto de vigas y pilares m2 1250.00 45.24 56550.00

TOTAL 225200.64
OBIETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para la construccion de la PTAR Loja, para la revision y
aprobacion de la Planilla de Obra No. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 04, elaborada
por la Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido entre 01 al 25
de junio del 2020. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultoria para la Fiscalizacion
de la Construccion de la PTAR Loja,

Cabe sefialar que el expediente de la planilla de obra No03 del acta No4 es aprobado por el
Consorcio Loja Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento del contrato de
consultoria para la Fiscalizacion de la Construccion de la PTAR Loja.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
CONTRATO ORIGINAL:
Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.
Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. i A
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Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacion y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 04:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: § 225.200,64 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A)).

Firma del acta: 02 de octubre del 2020

Plazo: 60 dias (14 febrero 2020 -13 abril 2020)

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DEL ACTA No4
Forma de pago: (100%) planillas mensuales.

Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.
Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: Consorcio Loja Verde y Sustentable-Fiscalizacidn.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m3/s y 0,80 m3/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m*/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.
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Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4

canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
didgmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de diametro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccién del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por
tres unidades circulares de 14,00 metros de diametro y 3,60 metros de altura para espesamiento
de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad de estabilizacion
de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccién
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccian.

Obras civiles importantes en etapa constructiva:

Construccion de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 14340 del colector marginal, a la
presente fecha esta obra civil esta aceptada por el contratante, se recuerda que omitirla dejaria
abierta la posibilidad a corto plazo que en una crecida se pierdan los trabajos del colector
marginal, se interrumpa el paso vehicular a lo largo del vial del colector y/o genere dafios a
terceros.

Obra hidréaulica de desvioé en la parte final del emisario del parque industrial que se conecta al
colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar al rio es
fundamental cuando existan eventos climédticos acumulados que contaminen el efluente de aguas
servidas que debe entrar al colector y que llegaria a la PTARL, en esos casos se debe suspender la
entrada del caudal de ingresa debido a que afecta al ciclo bioldgico establecido a lo interno de la
PTARL, razon por la cual esta obra no considerada en el disefio original salvaguarda el buen
funcionamiento operativo y evitaria afectaciones al ciclo biolégico establecido a lo interno de la
PTARL.

AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO

Al momento del reinicio legal del proyecto se tienen las siguientes herramientas tecnico-legales
que permiten el correcto desarrollo de la obra civil:
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Acta No5 mediante balance general de Obra.

¥ Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias Mo4 & N6

» Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos gque permiten
desarrollar correctamente la construccion de la PTARL

Avance Fisico:

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion del cronograma valorado
del acta 4 que se firmo el 02 de octubre del 2019 y es ratificada en unidad de acto y forma parte
de los acuerdos que constan en el acta de reinicio del proyecto del 14 de febrero del 2020.

De igual manera se actualizo la subcontratacion con pedido realizado del constructor con oficios
entregados el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-SUB-002 del sub contratista
ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio ABL-2020-CONS-
SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA, ambas sub
contrataciones se aprobaron por fiscalizacion mediante comunicaciéon OF.- 01101-2020-
FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y fueron aceptadas por el municipio de Loja mediante
comunicacion emitida por el administrador de contratos actual segln comunicacion anexada a
este expediente y entregada a las partes. :

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla

mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el
cronograma vigente; determindndose los valores que se presentan en |a tabla 1.

RESUMEN DE PLANILLAS PRESENTADAS SEGUN REPROGRAMACION VIGENTE

El seguimiento, control del acta de diferencia de cantidades No 4, se lo realiza con el cronograma
valorado especifico del acta No4 (vigente). El periodo de ejecucion de la planilla No 03 del acta
No4 seglin la reprogramacion especifica del acta No4 corresponde al 01 de junio 2020 hasta el 25
de junio del 2020.

A continuacion, se presenta un resumen del cuadro de planillas correspondiente al acta de
diferencia de cantidades No4

Tabla No1l: Seguimiento y control de Planillas del Acta No4

.
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AVANCE ECONOMICO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No. 04 «
= ' | Avancerseo
| 20171101005 ihin 2020 | "\V/ANCEFSICOEN ACUNULADO A LA | 100,00%
i RO4103 Ty § : i
_ : FECHA
MONTO $226.200,64 ANTICPO $0,00 TEMPOACUMULADO | 58 DE' ‘Em' mf"‘““cm AGTA 4
PLANLLA # | AVANGE DE 0BRA mﬂ;m ORDEN DE TRABAJO | TOTAL DEFLANLLADO m AvANCE | mno
1 $57.131,41 $0,00 $0,00 $57.131,41 $0,00 25,37% 25,37%
2 $140.319,02 $0,00 $0,00 $140.319,02 50,00 62,31% 87.68%
$0,00 $0,00 $27.750,21 $0.,00 12,32% 100,00%
TOTAL $000 [  ¢000 | $225.20064 | $0,00
ANTICIPO POR DEVENGAR |

En el periodo comprendido desde el 01 de junio al 25 de junio de 2020 se genera la Planilla No.
03 del Acta de diferencia de cantidades No. 04 por un monto de USD § 27.750,21 ddlares de los
Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 12,32 % del monto total contratado del
cronograma valorado del acta de diferencia de cantidades No 04.

Tabla 2. Resumen del avance econémico ACTA No4

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONOGRAMA VALORADO DEL ACTA Nod
R =z AVANCEFISICO
2017 11 01 005 - AVANCE FISICO BN
CONTRATO FoOd40a PERIODO 0 ESTE PERIODO 12,32% |ACUMULADOA LA| 100,00%
MoNTo | §225.200,64 ANTICPO $0,00 msokitiname| af 5 IETCORNROCS CapTas
AVANCE AVANGE
AVANCE PROGRAMADO PROGRAMADO
FLANILLA AVANCE EJECUTAD]  EJECUTADO MENSUAL ACUMULADO CUMPLE QBSERVACION
ACUMULADO | REPROGRAMACION | REPROGRAMACION
ACTA 4 ACTA 4
1 $57.131,41 865713141 $67.131 42 £57.131 42 OK NC APLICA MULTA
2 $140.319,02 $107 450,43 5130.914,06 $107.045.48 0K NO APLICA MULTA
- §225.200,64 528.155,16 $225.200,64 0K NO APLICA MULTA
$225.200,64| $225.200,64 $0,00 0,00%
% avance ejeculado acurulado MO APLICA MULTA
ascumulado

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado, de acuerdo con la
Reprogramacion del acta No. 4 corresponde a USD $ 225.200,64 equivalente al 100 % del monto
contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No. 03 del Acta de diferencia
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de cantidades No. 04 es de USD $ 225.200,64 equivalente al 100 % del monto contratado, razén
por la cual no aplica multa alguna.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ANTECEDENTES

El objetivo de la suspensién del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
es encontrar herramientas técnico legales que permitan desarrollar el proyecto de una manera
técnica y legal apegada a la ley y normativas de control del estado ecuatoriano.

Cabe sefialar que este asunto demoro mas de lo considerado debido a los vacios de los
expedientes contractuales, es decir muchos asuntos se definieron en talleres técnicos de los
especialistas de las dreas respectivas.

A la fecha de reinicio el 14 de febrero del 2020, se definieron las siguientes Herramientas técnico
legales:

Y

Contratos complementarios de obra civil con rubros nuevos de obra civil.

Actas de diferencias de cantidades con partidas extra presupuestarias para desarrollar
todos los rubros de obra civil que superan el 100% de la cantidad contractual.

Acta de diferencia de cantidades por medio de balance general del proyecto, donde se

+
7

¥

eliminan rubros y sus respectivos abonos se suman a los rubros que llegaron al 100% de
su cantidad contractual.

» Aprobacién técnica de la creacién de los rubros nuevos del area eléctrica, a la presente
se realizan aportes del constructor y fiscalizacién para conseguir proformas que permitan
realizar un taller que defina finalmente los precios de los mencionados rubros
apegandose a lo que indica el procedimiento de la ley ecuatoriana.

-

Durante el periodo del 01 al 25 de junio de 2020, se llevaron a cabo las siguientes actividades de
ingenieria:

¥ Mediante comunicacién OF-01120-FISCPTARL, del 2 de junio del 2020 se autoriza la
continuidad de los trabajos del muro de contencién entre plataformas (abscisas PK + 225
hasta PK +231)

Mediante comunicacién OF-01143-2020-FISCPTARL, del 22 de junio del 2020 Fiscalizacion
remite observaciones sobre la memoria de calculo y plano para cimentacion del silo de
42m3, dando por sentado que la propuesta esta estructuralmente bien cancebi_u_:_ig.
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Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe del 01 al 25 de junio del 2020, se han desarrollado las acciones necesarias para
velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales,
obligaciones y compromisos contractuales de la contratista. Las principales acciones
desarrolladas se detallan a continuacion:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA

A continuacién, se resume el detalle de los pedidos y observaciones realizadas a cada una de las
solicitudes propuestas por la contratista.

COMPONENTE SANITARIO

A partir del 01 de junio del 2020, el area sanitaria de la fiscalizacion aporto criterios para realizar
el balance general del proyecto ratificando y plasmando en las cantidades la necesidad de lo
siguiente:

» Aprobary recomendar la ejecucién de la obra de derivacién al inicio del colector marginal
con el objetivo de evitar afectaciones en las etapas de puesta en marcha y operativas de
la PTARL. Basados en que en casos especificos es basico desviar el caudal de entrada al
inicio del colector marginal para salvaguardar el ciclo biclégico en la PTARL.

Y

Aprobar y recomendar la ejecucién de la obra del paso de agua de la quebrada en la
abscisa 1+340 del colector marginal, esta obra civil es necesaria para salvaguardar el vial
del colector, la tuberia de PRFV que se encuentra instalada y no generar afectaciones a

terceros.

¥ Ratificar el criterio de que previo a la recepcion de las unidades de depaésito de la PTARL
y en la tuberia de PRFV instalada en el colector marginal deben pasar las pruebas de
estanqueidad.

Mediante oficio OF-01133-2020-FISCPTARL con fecha 16 de junio de 2020, se dispone las acciones
necesarias de las unidades de decantacién secundaria a los efectos de la sub presidn,
especificamente durante la instalacion del rubro PTAR-RN-022 (Tapones para los decantadores
secundarios), donde se indica ademas que previamente deben estar completas las actividades de
fontaneria y similares para evitar que existan fugas posteriores al llenado con agua de las
unidades.

COMPONENTE ESTRUCTURAL
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El componente estructural de la PTARL, es basicamente el que se ajusto desde el inicio del
proyecto basados en errores y vacios de tipo técnico que no permitieron usar los planos
contractuales.

Cabe sefialar que la no existencia de memorias técnicas, la falta de actualizacion del estudio
estructural apegindose a la normativa vigente NEC 2015, obligo a realizar ajustes al disefio
original, respetando la metodalogia de construccién vigente de este proyecto.

Se comunicé oportunamente al disefiador del proyecto, que la planificacion contractual o inicial
del drea estructural adolecfa de errores como la falta de acero de refuerzo, errores topograficos,
no actualizacién de normativa NEC 2015, razén por la cual el consorcio Loja Verde y sustentable,
por intermedio de su especialista estructural aprob6 los ajustes y/o nuevas propuestas técnicas
de actualizacién de los disefios estructurales de la Planta de tratamiento de aguas residuales de
la ciudad de Loja que fueron entregadas por el contratista, de esto ultimo indicamos _al
administrador actual los oficios donde se anexan las versiones aprobadas y ejecutadas del area
estructural;

» OF-0275-2018-FISCPTARL, del 18 de octubre del 2018
o OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019
> OF-0483-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019

ACTIVIDADES

A partir del 01 de junio del 2020, el drea estructural de la fiscalizacién aporto criterios para realizar
el balance general del proyecto, reservando cantidades para las unidades de la PTARL que se
construiran con las herramientas técnicas desarrolladas.

En referencia a comunicaciones y requerimientos en esta area en el presente periodo se
comunica que no existieron.

SEGURIDAD INDUSTRIAL 7

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 25 de junio del 2020, mrrespnndtente ala_-
planilla de obra No 20, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido- Con la protecclon de‘l’os P/
obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones aud;twqﬁweleras y
arneses. " consox il
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No se presentan accidentes en el presente periodo. @

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se superviso el informe de seguridad y
salud ocupacional del mes de junio 2020,

Las recomendaciones realizadas por el area de seguridad industrial son:

- Se recomienda seguir y cumplir las normativas nacionales e internacionales se 550 y
seguir fomentando las condiciones de trabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.

- Seguir con la capacitacian al personal de obra y técnico que trabaja en el consorcio AB
LOJA, para este proyecto.

- Exigir el cumplimiento de la normativa al personal de obra.

COMPONENTE ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES

Este componente es considerado como ruta critica, a partir del 01 de junio del 2019 se
comenzaron con talleres que permitieron aprobar el justificativo técnico de la creacion de rubros
nuevos para el correcto funcionamiento del drea electromecanica en etapa operativa.

Al reiniciar actividades el drea electromecanica de |a fiscalizacidn aporto criterios para realizar el
balance general del proyecto.

Cabe sefialar que los especialistas de equipamiento mecanico han ajustado los rubros tanto en
cantidades como aportar con nuevos equipos y/o rubros que permitan lograr una correcta
funcionalidad del area tanto en la puesta en marcha como posteriormente en la fase de
mantenimiento, sobre la base de lo anteriormente anotado se determind lo siguiente:

» Elaboracién de una matriz del estado de equipos electromecénicos de la PTARL, en donde
al ser validada por el administradar de contratos can comunicacién Oficio N°ML-PTARL-
ADRV-2020-053-0OF del 12 de febrero del 2020, estos pasaron a fase de adquisicion.

» Se logro un acta de acuerdos apegada al articulo 86 de la LOSNCP, ﬁ;m’éda_,éntre el
Superintendente de Obra, el Superintendente de Fiscalizacién y validgda por el -

.—'r-
/

administrador de contratos mediante comunicacién Oficio N“ML_;PTARL—ADE‘{,\Z/'
2020-027-OF, del 31 de enero del 2020. - i o
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¢ Enrespuesta al oficio ML-PTARL-ADRV-2020-115-0F, que trata sobre el precio del RUBRO
PTAR-RN-013 ACERO AL CARBONO presentado por su autoridad con fecha 26 de junio de
2020, la Fiscalizacién mediante oficio OF-1148-2020-FISCPTARL con fecha 26 de junio de
2020; ratifica el precio de acero al carbono en base al oficio OF.- 01052-2020-FISCPTARL
de fecha 05 de febrero de 2020 en donde se expone mantener la cotizacion obtenida de
la empresa AUSTRORIEGO, ya que se cumple con las especificaciones técnicas y mediante
oficic OF.- 01058-2020-FISCPTARL de fecha 11 de febrero de 2020 se ratifica criterios de
calidad sobre la tuberia de acero al carbono.

e LaFiscalizacién con oficio OF-01151-2020-FISCPTARL de fecha 30 de junio de 2020, remite

seguir el precedimiento correspondiente para la aprobacion de propuestas de mejora y
optimizacidn de componentes por parte del drea electromecanica de la PTARL. Esto en
respuesta al oficio presentado por la Contratista ABL-2020-CONS-FIS-0058 de fecha 29 de
junio en donde se propone la sustitucion del carril tipo ferroviario (PTAR150) por perfiles
laminados tipo IPN80, debido a la imposibilidad de conseguir dicho tipo de carril. Por
consiguiente, Fiscalizacién dispone a la Contratista presentar expediente técnico de la
propuesta para posterior evaluacién de nuestro especialista electromecanico.

COMPONENTE ELECTRICO.
ANTECEDENTES

Nuestro especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera con el Ingeniero eléctrico calificado de la
constructora y su asistente Ing. Francisco Pérez, han realizado avances significativos al ajuste del
disefio eléctrico de la PTARL. Se determino la carga necesaria de energia que permita definir el
transformador que el Municipio de Loja segtin contrato, debe cumplir el proceso de adquisicion
e instalacién apegéndose a la ley ecuatoriana y los requerimientos técnicos de la Empresa
Eléctrica Regional del Sur,

En el componente existen significativos avances en el ajuste al disefio contractual, se aprueba por
parte de fiscalizacién el justificativo técnico de la creacion de los nuevos rubros eléctricos el 13
de febrero del 2020 con comunicacién OF. -01065-2020-FISCPTARL.

ACTIVIDADES
Se comunica que esta area a existido mucha presencia, se han cubierto vacios contractuales, se
emitieron comunicaciones y se han mantenido muchas comunicaciones de manera digital. 79

La Fiscalizacion con oficio OF-1108-2020-FISCPTARL de fecha 1 de junio del 2020, present'a a La
Contratista el Informe Eléctrico 13 A que reemplaza a la anterior revision de manera qu/e"se
analicen las conclusiones llevadas a cabo para complementar el expediente cu[_rfs'pondiepfe.
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Previa suscripcion del Contrato Complementario es necesario el andlisis de los expedientes
eléctricos de rubros nuevos no contractuales, para lo cual se elaboraron Informes eléctricos por
parte de nuestro especialista eléctrico en respuesta a los oficios presentados por la Contratista,
los cuales se detalla a continuacién:

- Fiscalizacién mediante oficio OF-1109-2020 FISCPTARL, del 01 de funio del 2020, da

respuesta al oficio ABL-2020-CONS-FIS-0022 en donde se presentan las especificaciones
técnicas de los rubros PTAR215 Cuadro del PLC del CF1, PTAR216 Cuadro del PLC del CFz,
PTAR229 Integracion del control de los PLCs en el PLC del SCADA, llegando a la conclusién
de nuestro especialista de aprobar la configuracién de equipos para el sistema de control
y la fabricacién de tableros con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacién
N.2 14-Componente eléctrico y control.

- Haciendo referencia la oficio ABL-2020-CONS-FIS-0023, Fiscalizacidn se remite con oficio
OF-1110-2020-FISCPTARL, del 01 de junio del 2020, donde se aprueban los diagramas
multifilares que corresponden a los rubros PTAR215 Cuadro del PLC del CF1 y PTAR210
Cuadro CF1-Pretrataiento, espesamiento, decantado y cloracién, con las observaciones

indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 15-Componente eléctrico y control.

- Haclendo referencia al oficio ABL-2020-CONS-FI5-0024, Fiscalizacién se remite can oficio
OF-1111-2020-FISCPTARL, del 1 de junio del 2020, donde se aprueban los diagramas
multifilares que corresponde al rubro PTAR229 Integracion de control de los PCLs en el
PCL del SCADA, con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 16-
Componente eléctrico y control.

- Haciendo referencia al oficio ABL-2020-CONS-FIS-0027, Fiscalizacién da respuesta
mediante oficio OF-1112-2020-FISCPTARL, del 1 de junio del 2020, donde se aprueban los
diagramas multifilares del rubro PTAR RNE 018 Cuadro general de baja tensién, con las
observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 17-Componente eléctrico y
control.

- Enreferencia al oficio ABL-CONS-FIS-0032, Fiscalizacién da respuesta mediante oficio OF-
1113-2020-FISCPTARL del 01 de junio de 2020, en el cual se aprueban los diagramas
multifilares de los rubros PTAR RNE 016 CF2, PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2, con las
observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 18-Componente eléctrico y

control,

- En referencia al oficio ABL-CONS-FIS-0029, Fiscalizacion se remite mediante oficio OF-
1114-2020-FISCPTARL, del 01 de junio del 2020 en el cual se aprueban las especificaciones
del rubro PTAR 224 Equipo de correccidn de factor de potencia, con las observaciones
indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 19-Componente eléctrico y control.

- En respuesta a ABL-2020-CONS-FIS-0031, Fiscalizacion remite OF-1115-2020-FISCPTARL,
del 1 de junio del 2020 en el cual se aprueban la configuracién de equipos propuesto
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para el rubro PTAR-RN-025-SAl Diagrama unifilar, con las observaciones indicadas en el
Informe de Fiscalizacién N.2 20-Componente eléctrico y control.

Fiscalizacién mediante oficio OF-01147-2020-FISCPTARL del 25 de junio de 2020, manifiesta que
de acuerdo a nuestro Especialista Eléctrico se deben contemplar todas las observaciones
realizadas sobre los cuadros de distribucion (PTAR214-217- 218-219-220), antes de su
manufactura y ensamblaje. De la misma manera se aprueban las especificaciones técnicas de los

materialesy equipos ‘pertenecientes a los rubros (PTAR: 188-196-197-198-199- 200-201-202-203-
204-205-206-236), mediante oficio OF-01149-2020-FISCPTARL.

GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE.
El presente resumen de actividades de ingenierfa ambiental corresponde al periodo del 0 :cll 25
de junio del 2020. Se anexa en este expediente las memorias, fotograffas, matrices y elementos

que se han cumplido satisfactoriamente.

Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

La recomendacién permanente por el drea de ingenierfa ambiental de la fiscalizacidn es la

siguiente:

° Realizar el control y verificacion de cumplimiento de cada una de las actividades
descritas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio de Medio
Ambiente en cada uno de los frentes de trabajo, asi como también verificar el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

® Para el presente mes se acumula el 50,85% de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental en lo que se refieren a rubros contratados.

° En la herramienta técnica denominada matriz de evaluacién del Plan de Manejo

Ambiental aprobado por el organismo de seguimiento MAE se cumple
<atisfactoriamente llegando a un valor acumulado de 66,00%

r,.

SEGUIMIENTO-CONTROL Y CALIDAD

Para la revision de la planilla de obra No. 03 del Acta d diferencia de cantidades No. 04,
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 25 de junio del 2020 nyestro personal en
campo realizo la verificacion de medicién correspondiente a los rubros ‘autonzadns can Aas
cantidades acordadas: ;
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CANTIDAD PRECIO PRECIO
RUBRO DIFERENCIA DE CANTIDADES | UNID. CONTRATADA. | UNITARIO TOTAL

Hormigon premezelado f'e=300Kg/cm2 +
PTARO004 |impermeabilizante m 289.00 200.83 58039.87

PTARD35 | Encofrado recto de vigas y pilares 2 1250.00 45.24 56550,00

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en el expediente de la planilla No. 03 del acta
de diferencia de cantidades No. 04, estas fueron verificadas por esta fiscalizacién por medio de
nuestro personal de campo, asi como también validando los rubros correspondientes al Plan de
Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional, el Consorcio Loja Verde y Sustentable APROBO este
expediente recomendando al administrador la continuidad del presente tramite.

PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a movimientos de
tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacion con la empresa
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, seglin se detallé en la tabla siguiente:

SUBCONTRATACION CTI: CORRESPONDE A PLANILLA DE OBRA No20, ACTAS No04 & NO 06 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO No02
APROBADO EJECUTADOD
RUBRO DESCRIPGION unipap | PRECR | canmoap MONTO CANTIDAD MONTO
UNITARIO
i mﬂﬁﬂummcm SRS m 126,24 1939.16 24479956 1879.50 237 267.72
Exgavacion a maguina con presencia do
PTARD03 |aqua m3 a.07 22 156.33 2009579 22 143.80 200 84427
Excavacion sin clasificar a maguina para
conformar plataforma, inc. tendide de m3 4.91 66 575.34 326 884.92 65 082 55 319 555.32
{PTARDOG | malerial
Rallero eompactzdo con compactador
PTARD09 |mecénico y malerial de mejoramiento m3 1,36 25 000,00 34 D00.00 24 475,79 33 287.07
FTARDMO |Transporte de material m3 0.25 251 175.67 62 793.92 105 21024 26 302.56
PTARDI1 _|Cargada de malerial con maguinaria m3-km 1.81 147 236.50 266 498.07 147 226.76 266 480,44
PTARDI2 |Enlibado con tshlero metsiico m2 0.16 6 734.04 1077.45 0.00 0.00
PTARD1S |Sub base clase 3 md 2.18 2 720.60 5 850.53 2 726.60 5 850.53
Relenio compaciado con compactador
PTARIZ |mecénico (material ds sitio} m3 553 62 319.59 34462733 50 35611 78 472,61
Excavacion con excavadora en zanjas con
PTARDE |presencia de agua m3 10.89 T 188.65 7839341 67878 T391.01
FTAR021 |Excavacion con excavadora an zanjas il 4.93 16 620,06 B1981.27 16 629.06 81 58127
Suministro a inslalacidn de luberia PRFY
PTARDZ2 |diametre 8O0 mm m —“‘.3*_._0.2. Sl . 80.00 B8461.80 50.90 478562
PTARD23 |Desbroce v limplera m2 0.64 48 641,81 31 130,76 43 003,84 27 523,52
PTARD2 |Excavacion a miquing He=4.50m mid 4.69 A6 270.81 217 010.10 46 263.07 216 973.80
PTARD32 [Cama de arena para tuberia h=10 cm m 353 1476.24 5211.13 476.62 168247
PTARDM4 |Cedo 45° Diametre 1400 mm u 166.71 17.00 2834.07 17.00 28307
PTARDSE |Excavacién a mano sin clasificar m3 10.41 2335.32 24 310,68 23,60 246.51
PTARDSY [Fasanteo de zanja m 1.10 1531.65 1 684.82 1 531.65 1 584.82
TOTAL SUBCONTRATADO 1 638 607.73 EJECUTADO | 1713 263.510
MONTO CONTRATO 17 020 760.62 | SUBCONTRATA 10,086%
% SUBCONTRATACION 11.380% GﬁN
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El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, hasta la planilla No20

acumula un 10,066% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
validaron por fiscalizacién.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, segun se detalla en |a tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 01
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPGION UNIDAD | joimabio | CANTIDAD MONTO CANTIDAD |\ o\ TRATO
[PTARTRA: [Pedrapien con piedra de 30 a 50 cm
001 confomada a méquina m3 4,720 14.767,97 69.704,52 14.767,97 69.704,82
PTAR-RN- | Geolextil de 270 grim2, [olalmenie
002 colocado, m2 0,210) 6.109,76 1_233.u5| £.083,18 1.277 .47
TOTAL SUBCONTRATADO 70.987,87] EJECUTADO 70.862,20
MONTO CONTRATO 17.020.789,62| SUBCONTRATA it
% SUBCONTRATACION 0,41 CION £

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al terminar actividades

del contrato complementario No1, acumulo un valor acumulado de 0,41 7% de rubros

ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se
aprobaron por fiscalizacidn. Este contrato estg terminado

Para la ejecuciéon de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, seguin se detalla en la tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 02
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTAR-RN- |Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm
0 conformada a maquina m3 4,120 719,96 3.388,21 719,96 3.398.21
PTAR-RN- | Relleno compactado con material
024 seleccionado. m3 3,528 4.246,00 14.979 89 4.246 00 14.979,894
PTAR-RN
020 Tuberia de drenaje PVC DN 160mm m 0,315 216,50 68,20 210,00 66,15
PTAR-RN-
023 Rellena con material de filiro m3 3,326 1.370,09 4.556,92 945,73 3.145,50,
TOTAL SUBCONTRATADO 23.003,22| EJECUTADO 21.680,75
MONTO CONTRATO 17.020.769,62| SUBCONTRATA 04279
% SUBCONTRATACION 0,135 CION
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El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, con la ejecucion del «

contrato _complementario No2 desde el 01 al 17 de marzo del 2020 apegados al
cronograma de actividades de esta herramienta técnica que permite desarrollar
correctamente este proyecto, durante este periodo llega a un valor acumulado de
0,127% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, cabe sefialar
que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, seglin se detalla en la tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARID 03
APROBADO EJECUTADO
. PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD | SUBCONTRATO
PTAR-RN- |Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm
o0 conformada a maquina md 4,720( 719.96 3380.21 0,00 0.00 )
TOTAL SUBCONTRATADO 3398.21] EJECUTADO 0.00
MONTO CONTRATO 17 020 789.62| SUBCONTRATA 0.000%
% SUBCONTRATACION 0.020%|  CION :

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, en lo referente a la
ejecucion de rubros del contrato complementario No3 segln el respectivo cronograma
de actividades no aplica en este periodo ejecutar rubros, razon por la cual durante este

periodo se llega a un valor acumulado de 0,00% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No3, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacion
de la Fiscalizacién con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, seglin se
detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.
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SUBCONTRATACION CTI: CORRESPONDE A PLANILLA DE OBRA No20, ACTAS No04 & NO 06 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO No02
APROBADO EJECUTADD
PRECIO MONTO
RUBRC', DESCRIFCION .| UNIDAD UNITARIC - CANTIDAD | MONTO .| CANTIDAD SUBCONTRAT *
Acero de refuerzo en barras
PTARD! liv=4200kgjem2 kg 0.30 854 760.02 256 428.01 842 316.08 252 694.82
Hormigdn premezclads fo=300Kalem2 +
PTARDOH [imoermeabifzante 4592 8 207.07 376 669.65 787097 366 026.04
Encoirado reclo en murcs de estructura y
PTARDOT |aeado m2 9.24 14 317.00 132 260.91 11 949,76 110415.78
Encolrado curvo en muros y losas de
PTARDOS |estructura y alzato m2 10.26 1.221.04 115 127.87 11 047.33 113 345.61
FTARD19 |Hormigdn Simple I'c=140kgleme. m 49.05 30.00 147150 25.78 126451
PTARD2S |[Junla de PVC de 22 cm m 29 3 048,50 Ba7L14 2 905,50 8455.01
PTARDZ6 |Encofrado recto en solera y cimentaciones m2 vl 0.00 0.00 0.00 0.00
PTARDZT |Placa de falso fondo u 11.27 1413.00 15 924.51 1409.70 15 887.32
IPT.\RDEB Paza de revsidn de HA 2,51<H<5,00 M ud 709.92 13.00 0 228.96 13.00 9 228,96
PTARD29 |Encofrado reclo en osas 2 15.78 B63.73 13 629.66 780.74 12 448.32
Hormigdn premezciado en rellenos en PTAR)|
PTARD3D |de fei=140 K/om? m3 10.73 340731 36 560.44 340731 36 560.44
Tuberia para saneamiento de PVC de 400
PTARD3 frm, m 19.96 346.20 691015 266,88 532692
PTARD3IS |Encofrado reclo de vigas y pilares m2 14.08 2 31.24 32 988.07 2341.24 32 088.07
PTARD3S |Emdmdo CUMD $0keras m2 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00
PTARD3T IErlfucIda paleleado fino verical, inc filos m2 6.01 1354.77 814217 0.00 0.00
Caja de revsion 0,80x),80x1,00 m inc. Tapa) ud 40.26 33.00 13208.58 2.00 362.34
PTARDIE |de armado y cerco metdlico
|Mamposteria de bloque & = 20 em Mortaro
PTARMD |13 e = 30em m2 2.28 1 368,60 3166.14 604.55 1387.49
PTARD4E |Pozo de revsion de HA 0,8<H<2,5 M ud 591.60 29.00 17 156.40 0.00 0.00
Bordilo pesado prefabricado L=100cm,
PTARDA8 _|h=28cm, bi=17em, bs=14cm ) i sl b i
Surmidero de calzada incluye rejila de
IPARDS0 |hierro fundido mds camara de recoteccitn e i i TR e s
Harmigén Simple e=280kgycmg, o
PTARDED b md 48.68 215,67 10 490.82 21567 10 498,82
Tuberia PVC 110 para canalizacidén
PTAROG! |eléctica m 0.79 445,00 351.55 445.00 351.55
Tuberla para saneamiento de PVC de 315
PTARGG2 |mm. m 6.81 63.00 42903 50.27 342.34
Tuberia PVC 200 para canalizacion
PTARDGY |eléctica ] 0.94 300,00 357,20 288.64 271.32
Formacion de cuneta de hormigan fe'=140
PTARGES |Kaon? TIPO 1 m 1.23 245,00 171,35 0.00 0.00
PTARGGY |Empaste exterior (114 2.63 411.40 1 081.98 0.00 0.00
PTARDEA |Arqueta de 40 x40 cm hasta 1 m. ud 18,66 8.00 157.28 0.00 0.00
PTARDSE |Refeno para lecho bacleriana i 0.58 6 221.00 360818 6 202 66 3 597.54 4
TOTAL SUBCONTRATADO 1057 481,15 EJECUTADO 981 452.10
MONTO CONTRATO 17 020 730,62 | SUBCONTRATA 5.766%
% SUBCONTRATACION B.213% CION :

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, hasta la planilla NO19
acumula un 5,766% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
APROBARON por fiscalizacién.

Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a
continuacion
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS
CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTAR-RN-| Alcantarila melalica comugada de diamelro i
003 | 1200, espesor 2 mm, fotalmente colocada, 51,600 70 37660 1) 376650
TOTAL SUBCONTRATADO 3.766,80) EJECUTADO 3.766,80 /
MONTO CONTRATO 17,020,789 62| SUBCONTRATA o0
% SUBCONTRATACION 00224 CION 7

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, hasta el periodo de MARZO

DEL 2020, acumula un 0,022% de
COMPLEMENTARIO No1l, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacién.

rubros ejecutados

del CONTRATO

Para la ejecucion de rubros eléctricos se subcontratd a un Ingeniero eléctrico, seguln el
siguiente detalle: El sub contratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, hasta el PERIODO MARZO 2020

acumula un 0,004 % ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL.

SUBCONTRATACION ING. RUDY V. VALDMESO L
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTAR194 |Cable de cobre desnudo 35 mm2 m 0.600 3200.00 1 920.00 186.00) 111.00
PTARZAT | Soldadura cable - cable 50/35 mmi2 u |T.1lJ|]] 320.00 547200 37.00 632.70
TOTAL SUBCONTRATADO 7392000 EJECUTADO 43,70
MONTO CONTRATO 17 020 769.62| SUBCONTRATA 0.004%
% SUBCONTRATACION 0.04%) IO 7
RESUMEN DE PORCENTAIJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB -
CONTRATACION
El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA acumula hasta el
periodo 01 AL 30 de junio del 2020 los siguientes porcentajes:
e Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 10,066%
e Complementario Nol acumula un 0,417%
e Complementario No2 acumula un 0,127%
e Complementario No3 acumula un 0,00%
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El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA. LTDA acumula hasta el periodo
01 al 30 de junio del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,766%
e Complementario No1 0,022%

El sub contratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

e Acumula hasta este periodo un 0,004% /

En bose a la subcontratacion vigente, se acumula un 16,402% de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA DE OBRA No20

Cabe sefialar que el AVANCE DE OBRA de la PLANILLA N 20 segun las cantidadfés APROBADAS
en obra cuyos anexos se encuentran en este expediente llegan al 55,18 % con respecto al
monto general contratado.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

e Aprobacion de REPROGRAMACION No 9

La reprogramacion No 9 del cronograma Valorado de Trabajos es |a vigente aplica ala pIaniiF/ade
obra No03. Se anexa a este expediente y tiene la firma de la primera autoridad municipal.

Esta reprogramacion es el documento habilitante del segundo reinicio legal del proyecto,
constituye parte de todos los documentos acordados en unidad de acto y que soportan el reinicio
a partir del 01 de junio del 2020,

FIRMA DEL ACTA NO4

Enlaciudad de Loja, Cantén Loja, Provincia de Loja, a los 02 dias del mes de octubre del afio 2019,
se retinen en Oficina del Administrador en las Instalaciones del Municipio de Loja - UMAPAL: el
Sr.Jerénimo Darguea Cruz, Representante Legal del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista,
el Ing. Manolo Abarca Roman como Procurador ComUin de la Fiscalizacion Externa “Consorcio Loja
Verde y Sustentable- Fiscalizacién”; vy, el Ing. Richard Vaca Carrién en calidad de Administrador
de Contrato de Obray Fiscalizacidn. Esta herramienta técnico — legal permitird el reinicio de obra
civil de este proyecto.

Cabe sefialar que este acto se legaliza también el cronograma valorado de actividades, del acta

MNod, el mismo que ratifico unidad de acto el 14 de febrero del 2020
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CUMPLIMIENTO DE LOSNCP h

El acta de diferencia de cantidades de obra No 4 se elabord en conformidad a lo dispuesto en el
Art. 88.- Diferencia en Cantidades de Obra, de la LOSNCP. Cabe sefialar que el monto acumulado
porcentual es del 3,682%, es decir no ha superado el 5% que es o permitido legalmente.

Diferencia de

cantidades con Partida Valor Porcentaje Observacian
extrapresupuestaria

Acta Nod 4 225.200,64 1,434

REENA0 $352.992,19 2l No superael 5% segtin ley
Valor total acumulado 2

3 : ecuatoriana

en diferencia de $578.192,83 3,682
cantidades

En la Tabla N.2 01 se describen los rubros del contrato que se pasan en cantidades de obra y que
se financiaran con la legalizacion de la presenta Acta de Diferencia de Cantidades de Obra.

PRECIO PRECIO
DIFEREMNCIA DE CANTIDADES Z .
RUBRO UNID..| “GANT. | nmario| TOTAL
Relleno compactado con compactador
PTARO17 | mecanica (material de sitio) L 000.90 i s
Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm + |
PTAROO4 | impermeabilizante ki Gl 2088 a7
PTARO59 |Hormigdn Simple f'c=280kg/cm2, premezclado m3 58.36 191.24 11160.77
PTARO35 | Encofrado recto de vigas y pilares m2 1250.00 45.24 56550.00
TOTAL 225200.64

COMUNICACIONES EMITIDAS Y. RECIBIDAS.

En el periodo del 01 al 25 de junio del 2020, se emiten las siguientes comunicaciones:

TABLA2. COMUNICACIONES EMITIDAS
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS ENVIADOS AL CONSTRUCTOR Y ADMINITRADOR DEL IML

OFICIO | FECHA | CONTENIDO
Fiscalizacion salicita a la conlralista siga el procedimiento correspondients para la aprobacion
OF-01151-2020-FISCPTARL 30/06/2020  de propuestas que mejoran y oplimizan los compenentes de la PTAR-LQUA

Consorcio Loja verde y susientable presenta nuevamente la Planila N°14 de Fiscalizacion con
el analisis de las observacicnes realizadas
Informe de especialista electrico de Fiscalizacion N"22; Aprobacion de especiiicaciones

OF-01150-2020-FISCPTARL-PF14  28/06/2020

OF-01149-2020-FISCPTARL 28/06/2020 Tecnicas pertenecientes a ks rubros elechricos cofractuales PTAR: 188-196-197-108-199-2004
201-202-203-204-205-206-236
CF-01148-2020-FISCPTARL 26/06/2020 Ratificacion del precio da acero al carbono sugerido por fiscalizacicn

Informe de especialista elecirico de fiscalizacion N° 21 Aprabacion de los diagramas
multifilares de los cuadros de distribucion, pertenecisntes a los rubros confraciuales PTAR:

OF-01147-2020-FISCPTARL 25/06/2020  214-217-218-219-220
OF-01146-2020-FISCPTARL 24/06/2020 Completar aporles de forma segln oficio NML-PTARL-ADRV-2020-099-OF
OF-01145-2020-FISCPTARL 2310612020 Aprabacién del expedients cormespondients a la planilla de obra N4 del Conlrato

Complementario N*1 periodo 14 al 29 de fabrero del 2020
OF-01139-2020-FISCPTARL-PL17  22/06/2020 Dewolucion del lramite del expedients de planila de obra N°17

Fiscalizacion remite obsarvaciones sobre la memaria de calculo y plano para cimnelacion del
OF-01143-2020-FISCPTARL 22106/2020 silo de 42m3

Aprobacion del expedienta da Iz planila N°1 del Contrato complementario N2 correspondiente
OF-01144-2020-FISCPTARL-P1C2  22/06/2020 al periodo 14 al 29 de febrero del 2020

Aprobacion del expediente corespondisnts a fa planilla de obra N*1 del Acta N'6 del periodo
CF-01140-2020-FISCPTARL-P1A6  18/06/2020 14 2129 da febrero dal 2020
Aprobacion del expediente correspondiente a la planilla de obra N*1 del Acta N4 del periodo
14 2l 29 de fabrero del 2020
Fiscalizacion soficita la presentacion de informe de cumplimiento y estado de la presentacion

OF-01141-2020-FISCPTARL-P1A4  18/06/2020

- AR Lo especificaciones leenicas de equipes electicos conlractuales
CF-01131-2020-FISCPTARL 16/06/2020 Reingreso de Planilla de fiscaizacion N°14
OF-01132-2020-FISCPTARL 16/06/2020 Disposicion de proleceion de fuberias de PVC y acero al carbono
COF-01133-2020-FISCPTARL 16/06/2020 Disposicion de proteccion de unidades de decantacion secundaria
Fiscalizacon solicita la presentacion de informe de cumplimiento y estado da la presentacion
OF01 MR TR ORI, i de especificaciones lecnicas de equipos electricos conractuaks
OF-01135-2020-FISCPTARL 16108/2020 Aprobacion del expedieniz corespondiente a la planilla de obra N*18 del periodo 14 al 28 de
febrero del 2020
OF-01130-2020-FISCPTARL 11/0812020 Fiscalizacion soficita la presentacion en fisico de la planilla N*19 correspondiente a los

trabajos ejecutados del 1 al 16 de marzo de 2020
OF-01124-2020-FISCPTARL-PL17  08/06/2020 Devolucion del tramite del expediente de planila de cbra I 17
OF-01120-FISCPTARL_MURO 02/06/2020  Autorizacion para ejecucion del muro (abscisas PIC + 225 hasta PIK +231)

OF-1108-2020-FISCFTARL 02/06/2020 Reingreso de planiia N*14 de Fiscalizacion
OF-01108-2020-FISCPTARL 01/06/2020  [nforme electrico 13A

OF-01109-2020 FISCPTARL 01/06/2020  Informe electrico 14
OF-01110-2020FISCPTARL 01/06/2020  Informe especialista electrico 15
OF-01111-2020-FISCPTARL 01/06/2020  Informe especialista electrico 16
OF-01112-2020-FISCPTARL 01/06/2020  Informe especialsta electrico 17
OF-01113-2020-FISCPTARL 01/06/2020  Informe especialisla elactico 18
OF-01114-2020-FISCPTARL 01/06/2020  Informe especialisia electrico 19
OF-01115-2020-FISCPTARL 01/08/2020  Informe especiaista elechrico 20
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Tabla 3

FICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR

En el periodo del 01 al 25 de junio del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE LOJA-CONTRATANTE

OFICIO | FECHA | CONTENIDO
ML-PTARL-ADRV-2020-117-OF  29/06/2020 Observaciones Planilla de Obra N'4 del Contrato Complementario 1
ML-PTARL-ADRV-2020-118-OF 29/06/2020 Observaciones Planilla de Obra N*1 del Contrato Complementario 2
ML-PTARL-ADRV-2020-119-CF 29/06/2020 Observaciones Planilia de Obra N1 del Acta de Diferencias N4
ML-PTARL-ADRY-2020-120-OF  29/06/2020 Observaciones Planilla de Obra N1 del Acta de Diferencias N6
MEFIARLAPRV 280 o OF Rubro PTAR-RN-013 Acero al carbono, para tuberias y accesorios.
26 06 20 RUBRO PTAR-RN-013 26/08/2020 Referencias: ML-PTARL-ADRV-2020-0087
ACERO AL CARBONO
ML-PTARL-ADRV-2020-112-OF
24 06 20 REVISION PLANILLA No  24/06/2020
14 Revision Planilla N°14
ML-PTARL-ADRV-2020-110-OF 23/06/2020 Revision de Planilla de Obra N*18

Rubro nuevo PTAR-RN-013 Acero al carbono, para tuberias y

LOJA, ECUADOR
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ML-PTARL-ADRY-2020-111-OF RN accesorios.

ML-PTARL-ADRV-2020-0108-OF

19,06 20 REVISION PLANILLA 18/06/2020 Revision de Planilla de Obra N°4 del Contrato Complementario N1
OBRA No4 CCNo01

ML-PTARL-ADRY-2020-0109-0F

1906 20 REVISION PLANILLA 19/06/2020 Revision de Planilla de Obra N1 del Contrato Complernentario N2
COBRA No1 CCNo02

ML-PTARL-ADRV-2020-102-OF 16/06/2020 Solicitud de regularizacion de sendcios de Fiscalizacion adicionales
ML-PTARL-ADRV-2020-0103-OF  16/06/2020 Rewvision de Planilla de Obra N°1 del Acta de Diferencias N4
ML-PTARL-ADRV-2020-0104-OF  16/06/2020 Rewvision de Planilla de Obra N°1 del Acta de Diferencias N6
ML-PTARL-ADRV-2020-100-OF 11/06/2020 Revision de Planilla de Obra N*18
ML-PTARL-ADRV-2020-090-OF  01/02/2020 Autorizacion Reinicio de Trabajos PTARL
ML-PTARL-ADRV-2020-091-OF  01/02/2020 Notificacion de reinicio de trabajos
ML-PTARL-ADRV-2020-002-OF  01/02/2020 Nofificacion de reinicio de trabajos
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Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA

En el periodo del 01 al 25 de junio del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSORCIO ABL-CONSTRUCTOR
OFICIO | FECHA | CONTENIDO
ABL-2020-CONS-MUN-0035 30/06/2020 bef:i;:-, de canfidades en acta de diferencias de cantidades de
ABL-2020-CONS-FIS-0060 30/06/2020 Remision especificaciones tecnicas rubros eleciricos
ABL-2020-CONS-FIS-0061 30/06/2020 Remision especificaciones tecnicas rubros electricos
ABL-2020-CONS-FIS-0062 30/06/2020 Remision especificaciones tecnicas rubros electricos
ABL-2020-CONS-FIS-0063 30/06/2020 Respuesta a recomendaciones electricas
ABL-2020-CONS-FIS-0064 30/06/2020 Alcance oficio ABL-2020-CONS-F|S-0063
ABL-2020-CONS-MUN-0033 29/06/2020 Plan de seguridad de cloro. Medidas de bioseguridad
ABL-2020-CONS-MUN-0034 29/06/2020 Solicitud de informacion
ABL-2020-CONS-FIS-0052 29/06/2020 Planilla 17
ABL-2020-CONS-FIS-0055 29/06/2020 Solicitud plancs de obra de fabrica y obra de inicio
ABL-2020-CONS-FIS-0056 29/06/2020 Presentacion grupo electrogeno
ABL-2020-CONS-FIS-0057 29/06/2020 Baterias condensadores
ABL-2020-CONS-FIS-0058 29/06/2020 Soliciud criterio tecnico
ABL-2020-CONS-FIS-0054 26/06/2020 Presentacion especificaciones tecnicas
ABL-2020-CONS-MUN-0032 24/06/2020 Definicion de colores carpinteria metalica
ABL-2020-CONS-FI5-0050 23/06/2020 Presentacion plano cimentacion silo 42m3
ABL-2020-CONS-MUN-0031 22/06/2020 Complementario electrico
ABL-2020-CONS-FIS-0046 22/06/2020 f::gg:gedse incremento de unidades por acta de balance de
ABL-2020-CONS-FIS-0047 22/06/2020 Barandilla muro
ABL-2020-CONS-FI5-0048 22/06/2020 Presentacion especificaciones tecnicas
ABL-2020-CONS-FIS-0049 22/06/2020 Presentacion especificaciones tecnicas
ABL-2020-CONS-FIS-0045 18/06/2020 Memoria de calculo y plano para cimentacion de silo de 42m3
ABL-2020-CONS-FIS-0044 17/06/2020 Presentacion especificaciones tecnicas electricas
ABL-2020-CONS-FIS-0051 15/06/2020 Planilla 17
ABL-2020-CONS-MUN-0029 08/06/2020 Estado pruebas COVID
ABL-2020-CONS-F|S-0039 05/06/2020 Entrega planilla 18
Aclaracion reconocimiento del abono de insumos para la
ABL-BCCONE- UL SRR prevencion de contagio COVID-19
ABL-2020-CONS-MUN-0028 01/06/2020 Presentacion presupuesto distribulive COVID-19
ABL-2020-CONS-FIS-0041 01/06/2020 Ejecucion muro entre plataformas
ABL-2020-CONS-FIS-0039-P17  01/06/2020 Remision planilla 17 en fisico

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE

PERSONAL ,f .
En el periodo comprendido entre el 01 al 25 de junio del 2020, el constructor reinicio actividades /
invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual ceﬁidas_r:, las //_/

-

F

herramientas técnico — legales aprobadas y los contratos complementarios legalizado;;‘é;sfcur_n_g e o

5

los que estan por cerrarse. o
congl /
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De acuerdo con la Reprogramacian vigent;@mnograma Valorado de Trabajos del acta No4, “

en el periodo parcial de obra del 01 al 25 de junio del 2020, la contratista debe acumular un 100
% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta junio del 2020 el 100 %,

CONSORCIO: m JI
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” ; A

razén por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los cronogramas.
El equipo y maquinaria usado en la presente herramienta técnica cumple satisfactoriamente.

El personal del constructor cumple satisfactoriamente.

SUBCONTRATACION APROBACIONES
ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTI., ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacion anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-
017-2018 del 19 de enero de 2018, Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-
0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacidn para la
subcontratacién para mano de obra por medio de la compafiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia.
Ltda., luego del analisis y calificacion respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al
Administrador de Contrato la Aprobacidn de dicha subcontratacion con Oficio No. OF. -0146-
2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N* 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de
julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobacién correspondiente para que se
proceda a la subcontratacion de la compafiia anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacion para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorizacion de la nueva
subcontratacion con la Compaiiia IGN., RUDY V. VALDIVIESO L, ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis respectivo |a Fiscalizacion solicita al Administrador
de Contratos la aprobacion de dicha ampliacion y nueva subcontratacién con Oficio No, OF. -
0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N* UMAPAL-
AEPR-2018-009-0OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos
comunica la aprobacién correspondiente al Contratista que la ampliacion y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

La subcontratacion en el periodo mayo 2019 se modifico, mediante pedido del constructor con
oficios entregados a fiscalizacion el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-003
del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio
ABL-2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA,
se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacion mediante comunicacion OF.- 0716-2019-
FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el municipio de Loja mediante
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comunicacion emitida por el administrador de contratos actual segtin comunicacién anexada a
este expediente y entregada a las partes.

Ly

La subcontratacion en este periodo febrero 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacién el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también
con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacion mediante comunicacién OF.-
01101-2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipio de Loja
mediante comunicacion emitida por el administrador de contratos actual segin Oficio N°ML-
PTARL-ADRV-2020-064-OF

Cabe sefialar que a la presente fecha (junio del 2020) se han actualizado las subcontrataciones

llegande a acumular un porcentaje ejecutado del 16,402 % de rubros sub contratados,
cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana, se adjuntan en fisico los expedientes

respectivos. Se anexan en fisico los expedientes de soporte respectivos.

INFORMACION DE ESTADO DEL PROYECTO

Se cumple en base a la reprogramacién vigente autorizada por Fiscalizacién y Administracién de
contrato, al momento existe dentro de lo que corresponde al Acta de diferencia de cantidades
No. 04 un avance del 100 %.

ANALISIS DE RUBROS DEL CONTRATO

Los rubros ejecutados y planillados en el periodo de este informe se ajustan a los presentados por
el contratista para el Acta de diferencia de cantidades No. 04, los cuales fueron analizados y
ajustados por fiscalizacion para poder recomendarlos a la administracién del Municipio de Loja.

TABLA DE RUBROS DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6

PRECIO PRECIO
RUBRO DIFERENCIA DE CANTIDADES | UNID. CANT. UNITARIO TOTAL
Relleno compactado con
compactador mecanico (material de m3 15000.00 6.63 99450.00
PTARD17 | sitio)
Hormigén premezclado
3 f 200.83 039.87
PTAR004 |f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante | ™ AR o
Hormigon Simple f'c=280kg/cm2,
' PTARO059 premiesclario m3 58.36 191.24 11160.77
" PTAR035 | Encofrado recto de vigasy pilares | m2 1260.00 45.24 56550.00
y — — _,-'____ /
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FORMATO DE PLANILLA

Con base en la documentacion contractual y considerando la informacién requerida por la
Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de marzao de 2018, se indica a la
Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que debe contener la planilla
mensual de obra.

Cabe sefialar que el mencionado formato se ha mejorado permanentemente a lo largo del
desarrollo del proyecto, en cumplimiento a mejoras y/o cambios solicitados en los comités de
obra.

REVISION DE PLANILLAS DE OBRA:

Se procedio a realizar |a revision de la planilla de obra Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades
No. 04 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 25 de junio del 2020; los resultados
obtenidos de |a revisién de dicha planilla se encuentran en los respectivos informes elaborados
por la fiscalizacion para la planilla de obra No 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 04 que
se encuentran en dichos documentos, los cuales fueron realizados en base a la informacién
entregada por el Contratista, solicitada por el Administrador de Contrato y generados por el
personal correspondiente de Fiscalizacion,

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacion de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobé a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para los rubros planillados en la
presente Planilla de Obra Nro, 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 04 se tomaron ensayos
de laboratorio relacionados al control del hormigén premezclado.

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas para el Acta de diferencia de cantidades No. 04

Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en la utilizacién de los
materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios del Acta de diferencia de
cantidades No. 04,

Se ha realizado el control en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y control de

colocacion de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracion las
especificaciones técnicas de colocacién y que los materiales colocados estén baje normativa
nacional. o i
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Se ha realizado la verificacién de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del
proyecto que hasta el momento han sido construidos y estan en proceso de construccién;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Se ha realizado el contrel respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempeno de las labores correspondientes dependiendo del frente de

trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras: Se ha
verificado por parte de Fiscalizacién la calidad de |as obras ejecutadas y los volimenes planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EIECUTADOS.

La planilla Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 04 del contratista, ha sido revisada
por nuestro personal correspondiente. Se aceptan los pedidos de la administracion y se los
cumple para recomendar que continue el tramite de pago respectivo.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIOD

Se presenta como anexo en la Planilla de Ob ro. 03 del Acta de diferencia de cantidades No.
04 correspondiente al periodo 01 al 25 de junio del 2020, la misma ha sido revisada por nuestro
personal y debidamente APROBADA Y LEGALIZADA por el Procurador Comun del CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se informa que SE APRUEBAN los criterios de calculo (ANEXOS) elaborados por el constructor,

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra No3 del acta No4, han sido aprobadas por—

fiscalizacion. B
F 1 ION PIAR 1|

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacion del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de |a
matriz de evaluacidn que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
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que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje de
avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para el
proyecto.

La verificacian de |a evaluacién del avance del PMAy todas las actividades desarrolladas para esta
verificacion fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacidn contemplado
para este componente contractual.

® Para el presente mes se acumula el 50,85% de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental en lo que se refieren a rubros contratados.

° En la herramienta técnica denominada matriz de evaluacion del Plan de Manejo
Ambiental aprobado por el organismo de seguimiento MAE se cumple
satisfactoriamente llegando a un valor acumulado de 66,00%.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

SI CUMPLE en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

SI CUMPLE en base a lo ofertado.

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 25 de junio del 2020 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos ofertados, por lo cual el Contratista cumple con los equipos
¥y macguinaria necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrollé la obra en este
periodo, ademas dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en el numeral 8
del informe que se lo encontrara en la seccién de informes de los especialistas el reporte
estadistico de las condiciones climaticas correspondientes al presente periodo comprendido

entre el 01 al 25 de junio del 2020.

LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios =
<" BONSORCILOJA VEI
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS
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Las garantias gue la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja

se detallan a continuacion:

GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

ANTICIPO:

GARANTIA DE
BUEN USO DE

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
o
ASEGURADO | EMISION e AETA NUMERO N
24/11/2017 24/03/2018
$4,711,182.60 | 24/11/2017 0
121 DIAS
25/03/2018 23/07/2018
$4,607,932.50 | 25/03/2018 ;|
120 DIAS
24/07/2018 16/09/2018
$ 4,697,932.50 | 16/07/2018 g
54 DIAS
17/09/2018 16/12/12018
$ 4,416,549.91 | 09/09/2018 3
90 DIAS
17/12/2018 | 31/03/2019
$3,805,699.78 | 09/12/2018 4
104 DIAS
01/04/2019 I 30/06/2019
$2,893,101.86 | 24/03/2019 BU-179386 5
90 DIAS
01/07/2019 01/08/2019
$2,803,101.86 | 23/08/2019 8
31 DIAS
02/08/2019 ‘ 01/10/2019
$2,893,101.86 | 25/07/2019 7
104 DIAS
02/10/2019 ‘ 31/01/2020
$2,391,669.02 | 24/09/2019 8
121 DIAS
31/01/2020 20/06/2020
$2,391,669.02 | 30/01/2020 9
121 DIAS
30/05/2020 | 15/00/2020
$2,391,680.02 | 22/05/2020 I 10
121 DIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE DBRA

%!?&E m'a"lﬁ Dopec

e

(’ UNIGONSUL

‘ LOJA, ECUADOR

S| | .
Calre Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com co
il

h_; : PREGERIS

/.

£lf: 07 2 550125

ALIZACION
ON

G




| consorcio:
_—

e | ) RO
el J “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” W
| i s ]

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

| EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 33 de 38
| 1
L |
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE NS POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DERDE HASTA | NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL 2411112017 | 241172019
CUMPLIMIENTO: $785,197.10 | 24/11/2017 0
(CONTRATO PRINCIPAL) 731 DIAS
24/11/2019 | 20/01/2021 | CC-179384

§785,197.10 | 17/11/2019 423 DIAS 1

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE .
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION NUMERO Ne
‘ DESDE HASTA
GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD 13/12/2017 | 13/12/2019
CIviL $3,527,250.00 | 19/02/2018 0
EXTRACONTRACTUAL 730 DIAS
S 57462
10/02/2020 | 30/09/2020
$ 3,527,250.00 | 10/02/2020 1
220 DIAS
GARANTIA DE MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL P?I.IIA REMOVACION No
RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
EXTRACONTRACTUAL $3,527,250.00 | 20022020 | 11-01-2018 AL 30-03-2021 57462 2

Fiscalizacion comprobd con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica aun
maonto asegurado $ 3,527,250.00 codigo 57462

GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

e FECHA VIGENTE i i
GARANTIA MONTO DE POLIZA | RENOVACION
TODO RIESGO | ASEGURADO MSIE NUMERO N°
PARA EMISION | DESDE HASTA
CONTRATISTAS

1371212017 | 1311212021
$15,073,942.01 | 19/02/2018 51417 0
14615
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GARANTIA TODO RIESGO MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA RENOVACION No
PARA CONTRATISTAS ASEGURADO EMISION S.A- VIGENTE NUMERO
§15,073,942,01 | 2002-2020 | 10-022020AL 30032023 | 51417

Fiscalizacion comprobé con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un monto
de $15.073.942,01 cadigo 51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01

DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE ; :
MONTO FESEH A POLIZA REMNOVACION
ASEGURADO . NUMERO Ne
EMISION DESDE HASTA
23/01/2019 | 3140372019
$23,91891 | 15/01/2019 1
67 DIAS
01/04/2019 [ 30/06/2019
$23,918.91 | 24/03/2019 2
90 DIAS
01/07/2019 ‘ 01/08/2019
7 $23,918.91 | 23/06/2019 3
GARANTIA DE FIEL 31 DIAS
CUMPLIMIENTO:
(CONTRATO 02/08/2019 | 01/10/2019
COMPLEMENTARIO Nn 01 $ 23.9‘891 251’0?!2019 4
) 69 DIAS
02/10/2019 | 1011272019 | CC-0191578
$23,918.91 | 24/09/2019 5
69 DIAS
11/12/2020 | 01/03/2020
$23918.91 | 24/09/2019 6
81 DIAS
02/03/2020 | 15/05/2020
$23,918901 | 23/02/2020 7
74 DIAS
16/05/2020 | 31/07/2020
$23,918.91 | 0B/05/2020 8
76 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHADE | SEGUROS GONFIANZA FOLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION 5.A-VIGENTE NUMERQ
COMPLEMENTARIO No01 $23918.91 24.07-2020 01.08-2020 AL 30 10-2020 CCOoig1s78 q

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02

DE OBRA.
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SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO |FECHA DE YIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION [ pEsDE HASTA NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO: $10,265.51 |22(10/2018 0
(CONTRATO 114 DIAS
COMPLEMENTARIO N° 02)
05/02/2020 | 29/05/2020
510,265.51 | 28/01/2020 CC-205275 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$10,265.51 | 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZASA.- | POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION NIGENTE HMERD
COMPLEMENTARIO No02 % 10,265.51 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CG-295275 3

GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N°

02 DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA | NOMERO Ne
22/10/2019 | 04/02/2020
BUFN LISD $61,593.04 | 22/10/2019 0
ANTICIPO i
COMPLEMENTARIO
N° 02 05/02/2020 | 29/05/2020
$61,593.04 | 28/01/2020 BU-203025 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$61,593.04 | 22/05/2020 2
62 DiAS
GARANTIA BUEN US0O DEL MONTO FEGC H,e, DE SEGUROS CONFIANZAS A.- POLIZA RENOVACION No
ANTICIPO ASEGURADO | EMISION VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO NoD2 $ 61,593.04 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 BU-293025 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03

DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
I s
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
FIEL CUMPLIMIENTO o , | o
COMPLEMENTARI0 |ASEGURADO| EMISION ™ pegnE [ HasTta | NUMERO
Ne 03
22/10/2019 | 04/02/2020
§278837 |2z10r2019 | | |cc-303435 0
114 DIAS
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05/02/2020 | 29/05/2020
$2,788.37 28/01/2020 1
114 DIAS
30/06/2020 | 31/07/2020
$2 78837 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGURDS EQUINOCCIAL POLIZA REMOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO No03 $2,788.37 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-308435 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA

DEFINITIVA DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE
MONTO FE[?EHA POLIZA | REN OVACION
; ASEGURADO : NUMERO Ne
GARANTIA DE EMISION | DESDE HASTA
FIEL
7ML INENTO 22/1012019 | 22/01/2020
ACTA DE 0
DIFERENCIA pE | 3 11:260.03 | 22/1 0i2019
CANTIDADES 93 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 | 24/04/2020
$11,260.03 | 15/01/2020 CC- 1
92 DIAS 295335
25/04/2020 | 30/06/2020
%11,260.03 | 17/04/2020 2
66 DIAS
)
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADQ EMISION §.A.- VIGENTE NUMERO
DE OBRA NoD4 % 11,260.03 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-09-2020 CC-295335 3

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a
un monto de $11.260,03, codigo CC-295335

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA
DEFINITIVA DE OBRA

GARANTIA DE
FIEL
CUMPLIMIENTO
ACTA DE
DIFERENCIA DE
CANTIDADES
DE OBRA N° 06
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SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FE;:A VioERTR POLIZA RENOVACION
Ul
ASEGURADO | . \woion [ DESDE | HAsTa | NUMERO "
22/10/2019 | 04/02/2020
$17,649.61 |22M10/2019 0
106 DIAS ce-
05/02/2020 | 24/04/2020 | 295305
£ 1764061 |28/01/2020 1
79 DIAS o
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25/04/2020 | 30/06/2020
5 17,649.61 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZA Pi?LI.ZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION §.A.- VIGENTE NUMERO
DE OBRA No08 % 17,648.61 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-08-2020 CC-295305 3

Fiscalizacion comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a
un monto de $17.649,61, codigo CC-295305

Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantias se encuentran
vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1.

Para la planilla de obra No. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 04 se
procedié a revisar y aprobar dicha planilla con el personal de Fiscalizacién
destinado para dicho efecto procediendo al tramite respectivo para el proceso
de pago.

Dentro de las actividades ejecutadas por la Contratista Consorcio ABLOJA con
relacién a los componentes medioambientales y de seguridad y salud
ocupacional han cumplido con toda la normativa y legislacién nacional e
internacional aplicable en el Ecuador.

Se recomienda mantener el cumplimiento de normativa, legislacion,
especificaciones técnicas y toda la documentacion legal pertinente al contrato
como se lo ha estado llevando hasta el presente__periodc. B
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OBJETO:

MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
RESUMEN DEL RUBRO PTARO17

MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 D1 005 PO4103
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

=

Io AMERICA LATIHA

CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA I

MONTO CONTRATD § 15.703.942,01

LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3

RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORMA 1983 Y 1989/ PENDIENTE DE RELLENO POSTERIOR A MURO DE CONTENCION

ESTRUCTURA VOLUMEN (m3) PLATAFORMA
SALIDA DE CLORACION 158,36
CAMARA DE CLORACION 1469,65
DECANTADORES SECUNDARIOS U1 2773,42
DECANTADORES SECUNDARIOS U2 2314,59
FILTRO PERCOLADOR U1 928,28 9302,27
FILTRO PERCOLADOR U2 829,46
REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES 185,10
BOMBEQ DE RECIRCULACION 499,27
REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS 93,98
DECANTADGRES SECUNDARIOS A CLORACION 45,16
DECANTADORES PRIMARIOS L1 3238,25
DECANTADORES PRIMARIOS U2 1891,53
REPARTO PRIMARIOS 460,76 6434,585
ESPESADOR UL Y 2 718,44
PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS 125,97
MURO ENTRE PLATAFORMAS 2437,13 2437,13
TOTAL A LA FECHA 18174,35 18174,35
PENDIENTE VIAL DEL COLECTOR [ ABS 0+000 A 0+09G) 792,23 J
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA: POLIGOND DE PTARL 18174,35
VIAL DEL COLECTOR PENDIENTE 792,23
CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODC 18966,58
F
STRE=N
7 MANOLO ABARCA ROMAN ‘Juwmwnmumé
PROCURADOR COMUMN ING, DE CAMPO
CONSOROIQ LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION.




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 w )
RESUMEN DEL RUBRO PTARO17 AMTRIALATING
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOMA I
QRBIETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE E;A:jl:ﬂﬂ;&ifr:f;fﬁ RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTAATO § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) m3

RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORMA 1983 Y 1989/ PENDIENTE DE RELLENO POSTERIOR A MURO DE CONTENCION

ESTRUCTURA VOLUMEN (m3) PLATAFORMA
SALIDA DE CLORACION 159,36 ./ t
CAMARA DE CLORACION 1469,65
DECANTADORES SECUNDARIOS U1 277342
DECANTADORES SECUNDARIOS U2 2314,59 7
FILTRO PERCOLADOR U1 92824 /
- 9302,27
EILTRO PERCOLADOR LI2 82945
REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES 185,10 ¥
BOMBEO DE RECIRCULACION 499,27 7
REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS 93,98 /
DECANTADORES SECUNDARIOS A CLORACION 48,16
DECANTADORES PRIMARIOS U1 323825 ./
=  DECANTADORES PRIMARIOS U2 189,53
REPARTO PRIMARIOS 460,76 6434,95
ESPESADOR U1 Y2 718447
PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS 125,97
MURO ENTRE PLATAFORMAS 2437,13 2437,13
TOTAL A LA FECHA 18174,35 18174,35

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 18174,35
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODO 18174,35

\ 1y [ A
A, el o MRk

“_JUAN FERNANDO AGUIRRE
PROCURADOR COMUN ING. DE CAMPOD
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION.




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 w :
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 PR b
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR Q17 Rellano compactado con compactador mecdnico (material de sitio} m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (SALIDA CLORACION)

PK AREA (m2) DISTANCIA [m) VOLUMEN [m3)
0+000,000 4,09 0,000
0+005,000 4,09 5,000 20,45
0+010,000 3,62 5,000 15,28
0+015,000 3,32 5,000 17,35
0+020,000 3,87 5,000 17,98
0+025,000 2,44 5000 15,78
0+030,000 2,25 5,000 11,73
0+035,000 2,14 5,000 10,98
0+040,000 2,24 5000 10,95
0+045,000 1,68 5,000 9,80
0+050,000 1,93 5,000 9,03
0+055,000 0,83 5,000 6,90
0+060,000 0,64 5,000 3,68
0+065,000 0,72 5,000 3,40
0+070,000 0,10 5,000 2,05
TOTAL A LA FECHA 159,36

RESUMEN DEL RUBRQ PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA | 159,36
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 158,36
MANOLO ABRACA ROMAN JUAN FERNANDO AGUIRRE
PROCURADOR COMUN ING. DE CAMPO
FISCALIZACION FISCALIZACION.
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 A RICA LARINA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AR LDJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
OBIETO: LOJA, PRIVIERA FTAPA" MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIFCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL V OBRAS VARIAS (DESINFECCION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3)
0+000,000 71,62 0,000
04002,000 85,73 2,000 157,35
0+004,000 42,27 2,000 128,00
0+006,000 34,21 2,000 76,48
0+008,000 30,09 2,000 64,30
0+010,000 26,68 2,000 56,77
0+012,000 27,61 2,000 54,29
0+014,000 29,02 2,000 56,63
0+016,000 31,44 2,000 60,46
0+018,000 34,64 2,000 66,08
0+020,000 37,90 2,000 72,54
0+022,000 40,59 2,000 78,49
0+024,000 33,19 2,000 73,78
0+026,000 30,18 2,000 63,37
0+028,000 27,25 2,000 57,43 _
0+030,000 26,76 2,000 54,01
0+032,000 24,91 2,000 51,67
0+034,000 24,08 2,000 48,99
0+036,000 1832 2,000 42,40
0+038,000 17,81 2,000 36,23
0+040,000 66,54 2,000 84,45
0+042,000 19,39 2,000 85,93
TOTAL A LA FECHA 1469,65

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, [m3)
CANTIDAD TOTAL A L& FECHA 1469,65
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 1469,65
| \ |
Mﬁﬁoi.o ABARCA ﬂcmn JUAN FERNANDO AGUIRRE
PROCURADOR COMUM ING.DE CAMPD
FISCALIZACION FISCALIZACION.




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 w
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 BN
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LDIA

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

: MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
PRIET LOJA, PRIMERA ETAPA" $ %
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL ¥ OBRAS VARIAS (DECANTADOR SECUNDARIQ 1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 10,54 0,000
0+005,000 19,54 5,000 75,20
0+010,000 28,65 5,000 120,48
0+015,000 25,88 5,000 136,33
0+020,000 16,85 5,000 106,83
0+025,000 15,74 5,000 81,48
0+030,000 25,65 5,000 103,48
0+035,000 32,60 5,000 145,63
0+040,000 55,26 5,000 219,65
0+045,000 38,93 5,000 235,48
0+050,000 38,87 5,000 184,50
0+055,000 57,96 5,000 242,08
0+060,000 58,87 5,000 292,08
0+065,000 21,42 5,000 200,73
0+070,000 10,87 5,000 80,73
0+075,000 14,46 5,000 63,33
0+080,000 58,79 5,000 183,13
0+085,000 14,84 5,000 184,08
0+090,000 9,38 5,000 60,55
0+095,000 9,68 5,000 47,65
TOTAL A LA FECHA 2773,42

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 2773,42
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 2773,42
TOTAL: 5088,01
" uANOLOfBRACAOMAN T luanrepnanoo aduiRRe
PROCURADR COMUN 1L 77 ING. BE CAMPO.

FISCAUZACION FISCALIZACION.




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 ) w
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 o ansmeA LA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGLII'ﬁS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecanice (material de sitio) ma

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR SECUNDARIQ 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+005,000 0,00 5,000 0,00
0+010,000 43,04 5,000 107,60
0+015,000 18,97 5,000 155,03
0+020,000 14,20 5,000 82,93
0+025,000 15,16 5,000 73,40
0+030,000 16,58 5,000 79,35
0+035,000 18,29 ' 5,000 87,18
0+040,000 23,32 5,000 104,03
0+045,000 17,53 5,000 102,13
0+050,000 12,59 5,000 75,30
0+055,000 15,46 5,000 70,13
0+060,000 24,13 5,000 98,98
0+065,000 44,77 5,000 172,25
0+070,000 52,37 5,000 242,85
0+075,000 32,62 5,000 212,48
0+080,000 57,70 5,000 225,80
0+085,000 56,18 5,000 284,70
0+090,000 0,00 5,000 140,45
0+005,000 0,00 5,000 0,00
TOTAL A LA FECHA 2314,59

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 231459
CANTIDAD TOTAL ANTERIGA 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 231458

. i
r ) o

FERTREAY. ¥ ¥ pi- U Wy S T

MANOLO ABRACA ROMAN JUAN FERNANDO AGUIRRE
PROCURADOR COMUN ING. BE CAMPO
FISCALIZACIGN s FISCALIZACION.




MUNICIPIO DE LOJA

CAF

AMERICA LATIMA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P0A103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOIA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

: MONTO CONTRATO & 15.703.942,01
QBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" § 2
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR Q17 Relleno compactado con compactador mecanico {material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 1)

PK AREA (m?2) DISTANCIA (m) VOLUNMEN (m3)
0+000,000 3,08 0,000
0+005,000 3,52 5,000 16,50
0+010,000 4,77 5,000 20,73
0+015,000 3,85 5,000 21,55
0+020,000 3,05 5,000 17,25
0+025,000 2,88 5,000 14,83
0+030,000 557 5,000 21,13
0+035,000 8,23 5,000 34,50
0+040,000 18,65 5,000 67,20
0+045,000 15,57 5,000 85,55
0+050,000 18,16 5,000 84,33
0+055,000 24,20 5,000 105,50
0+060,000 14,51 5,000 96,78
0+065,000 16,65 5,000 77,90
0+070,000 10,48 5,000 67,83
0+075,000 7,69 5,000 45,43
0+080,000 8,86 5,000 41,38
0+085,000 10,45 5,000 48,28
0+090,000 548 5,000 39,83
0+095,000 3,07 5,000 21,38
TOTAL A LA FECHA 928,28

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 928,28

CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00

CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 82828

TOTAL: 175774
r
T MANOLO ABARCAROMAN O JUANFERNANDO AGUIRRE

FROCURADOR COMUN “ING: DE CAMPD
CFISCAUZAGION: 7 e FISCAUZACION.

coNso




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 _ W ,
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 A LATORR
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOUA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

i MONTO CONTRATO .703.94
DRIEROR LOJA, PRIMERA ETAPA" $ 15.703.942,01
RUGRO) DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecédnico (material da sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m] VOLUMEN (m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+005,000 0,00 5,000 0,00
0+010,000 i4,11 5,000 3528
0+015,000 9,00 5,000 57,78
0+020,000 3,59 5,000 31,48
0+025,000 3,45 5,000 17,60
0+030,000 522 5,000 21,68
0+035,000 6,65 5,000 29,68
0+040,000 10,63 5,000 43,20
0+045,000 9,18 5,000 49,53
0+050,000 8,77 5,000 44,88
0+055,000 16,74 5,000 63,78
0+060,000 9,21 5,000 64,88
0+065,000 7,17 5,000 40,95
0+070,000 6,15 5,000 33,30
0+075,000 9,12 5,000 38,18
0+080,000 17,42 5,000 66,35
0+085,000 29,47 5,000 117,23
0+090,000 0,00 5,000 73,68
0+095,000 0,00 5,000 0,00
TOTAL A LA FECHA 829,46

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 829,46
CANTIDAD TOTAL ANTERICR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 829,46
MANOLO ABARCA ROMAN - JUAN FERNANDO AGUIRRE
PROCURADOR COMUN NG DECAMPO
FISCALIZACION FISCALIZACION, /\ o
| 1 ( \‘_‘_
( \ Iy \t




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 w .
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 AMERICALATINA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

. MONTY NTRATO 15.703.942,01
QARNETS LOJA, PRIMERA ETAPA" o ¥
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
FTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico {material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO FILTROS)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 12,95 0,000
0+002,000 16,79 2,000 29,74
0+004,000 15,39 2,000 32,68
0+006,000 16,61 2,000 32,50
0+008,000 15,19 2,000 31,80
0+010,000 16,89 2,000 32,08
0+012,000 9,41 2,000 26,30
TOTAL A LA FECHA 185,10

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 185,10
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 185,10

ke gy safisscing

MANOLO ABARGA ROMAN JUAN FERNANDD AGUIRRE

PROCURADOR COMUN ING. DE CAMPO
FISCALIZACION FISCALIZACION.




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 w
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 APEMESLANA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSCRCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Rellena compactado con compactador mecdnico (material de sitio} m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (BOMBEQ RECIRCULACION)

P AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 14,71 0,000
0+002,000 25,32 2,000 44,03
0+004,000 38,03 2,000 67,35
0+006,000 40,52 2,000 78,55
0+008,000 41,51 2,000 82,03
0+010,000 40,35 2,000 81,86
0+012,000 39,55 2,000 78,50
0+014,000 26,00 2,000 65,55
TOTAL A LA FECHA 499,27

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 499 27
CANTIOAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 499,27
* MANOLO ABARCA ROMAN JUAN FERNANDO AGUIRRE

PROCURADOR COMUN ING. DE CAMPO-

FISCALIZACION FISCALIZACION.




MUNICIPIO DE LOJA

MIEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103

OBIETO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

CONTRATISTA:

CNF

AMERITE LATING

CONSORCIO AB LOJA

MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01

LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUERO DESCRIPCION UNIDAD
m3
EXCAVACION
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION)
PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN [m3)

0+000,000 5,42 0,000

0+002,000 525 2,000 10,67
0+004,000 5,27 2,000 10,52
0+006,000 529 2,000 10,56
0+008,000 5,13 2,000 10,42
0+010,000 4,98 2,000 10,11
0+012,000 513 2,000 10,11
0+014,000 524 2,000 10,37
0+016,000 524 2,000 10,48
0+018,000 526 2,000 10,50
0+020,000 5,34 2,000 10,60
0+022,000 5,32 2,000 10,66
0+024,000 524 2,000 10,56
0+026,000 525 2,000 10,49
0+028,000 528 2,000 10,53
0+030,000 5,31 2,000 10,59
0+032,000 529 2,000 10,60
0+034,000 530 2,000 10,59

TOTAL A LA FECHA 178,36
RESUMEN, {m3)

CANTIDAD TG]_'itLA LA FECHA 178,36
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 178,36

Ly

ABA
PROCURADOR COMUN
FISCALIZACION

. JUAN FERNANDD AGUIRRE

" ING. DE CAMPO
FISCALIZACION.




MUNICIPIO DE LOJA

AMLCRICA LATING

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020
CONTRATE: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

: MONTO CONTRATO  $ 15.703.942,01
cRIEIS LOIA, PRIMERA ETAPA" ®
RUohe DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR 017 Rellens compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3)
0+000,000 1,62 0,000
0+002,000 1,45 2,000 3,07
0+004,000 1,47 2,000 2,92
0+006,000 1,49 2,000 2,96
0+008,000 1,33 2,000 2,82
0+010,000 1,18 2,000 2,51
0+012,000 1,33 2,000 2,51
0+014,000 1,44 2,000 2,77
0+016,000 144 2,000 2,88
0+018,600 1,46 2,000 2,80
0+020,000 1,54 2,000 3,00
0+022,000 1,52 2,000 3,06
0+024,000 1,44 2,000 2.96
| 0:026,000 1,45 2,000 2,89
0+028,000 1,48 2,000 2,93
0+030,000 1,51 2,000 2,99
0+032,000 1,49 2,000 3,00
0+034,000 1,50 2,000 2,99
TOTAL A LA FECHA 49,16

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 49,16
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR o.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 49,16

|
MANOLO ABARCA ROMAN “JUAN FERNANDO AGUIRRE
PROCURADOR COMEN £ + 0000 ING. DE CAMFO

FISCALIZACION : . FISCALIZACION.




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W _
AMERITA LATIHA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PDA103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE Ig?::;i;f;ﬁ:?ﬂ“ RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO $ 15.703.942,01
RUERO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

COLECTOR fRELLENO VIAL)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+015,000 580 15,000 43,50
0+020,000 6,81 5,000 31,53
0+030,000 868 10,000 77,45
0+040,000 10,18 10,000 94,30
0+050,000 9,86 10,000 100,20
0+060,000 10,36 10,000 101,10
0+076,000 935 | 10000 i 98,55
0+078,500 14,66 8,500 102,04
0+086,500 21,23 8,000 143,56
TOTAL A LA FECHA 792,23

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, [m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 792,23

CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00

CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 792,23

n||-|u-|||||“-||||-u|-r-u......‘-r.-..............-.."-.......-.“....... R RSRS. o e ...--..---.---..!....,......‘.'.-.......‘.........p.... e meapda
MANOLO ABARCA ROMAN JUAN FERNANDO AGUIRRE

PROCURADOR COMUN ING. DE CAMPO
CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE FISCALIZACION.
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19

PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZQ 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103

OBIETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

CRF

AMERICA LATINA

CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

MONTO CONTRATO  $ 15.703.942,01

LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS {REPARTO PRIMARIO A FILTROS)

Pk AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3)

0+000,000 2,80 Q0,000
0+005,000 2,46 5,000 13,15
0+010,000 2,93 5,000 13,48
0+015,200 3,27 5200 16,12
0+020,000 3,41 4,800 16,03
0+025,000 3,67 5,000 17,70
0+030,000 3,33 5,000 17,50

TOTAL A LA FECHA 93,98

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 93,98
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR Q0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 93,98
" MANOLO ABARCA ROMAN " JUAN FERNANDO AGUIRRE
PROCURADOR COMUN NG, DE CAMFO
FISCALIZACION FISCALIZACION.
i




CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

OBJETO:

MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19

MARZO 2020

PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04

CONTRATISTA:

CRF

AMLRICA LATINA

CONSORCIO AB LOJA

MONTO CONTRATO % 15.703.942,01

LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO PRIMARIOS)

PK AREA (m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN {m3)
0+000,000 21,51 0,000
0+002,000 16,69 2,000 3820
0+004,000 20,46 2,000 3715
0+006,000 19,60 2,000 40,06
0+008,000 18,36 2,000 37,96
0+010,000 21,86 2,000 40,22
0+012,000 25,73 2,000 47,59
0+014,000 17,83 2,000 43,56
0+016,000 26,05 2,000 43,88
0:018,000 24,34 2,000 50,39
0+020,000 18,10 2,000 42,44
0+022,000 21,21 2,000 39,31
TOTALA LA FECHA 460,76
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 460,76
CANTIDAD TOTAL ANTERICR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 460,76

MANOLO ABARCA ROMAN

PROCURADOR _QDMLIN
FISTALIZACION |

gl A SR, T

“JUAN FERNANDO AGUIRRE

ING_DE'CAMPO
FISCALIZACION.




MUNICIPIO DE LOJA

ChF

AsaTEiTA LAfida

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 D05 PO4IO3 CONTRATISTA:  CONEDRIIO AR LOIA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATG & 15.703.542,01

CIRIETE: LOIA, PRIMERA ETAPA"
AUBRO DESCRIPCIGN unioAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecinico [material de sitio) m3

SALA DE CONTROL ¥ OBRAS VARIAS (PRE D PRIMARIA)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN [m3)

0+060,000 1,98 0,000

0+002,000 1,94 2,000 392
0+004,000 2,14 2,000 4,08
0+006,000 2,56 2,000 4,70
0+008,000 2,58 2,000 512
0+010,000 2,31 2,000 487
0+012,000 1,66 2,000 3,97
0+014,000 1,26 2,000 2,52
0+016,000 1,35 2,060 2,61
0+018,000 1,93 2,000 3,28
0+020,000 221 2,000 4,14
0+022,000 2,02 2,000 423
0+024,000 1,35 2,000 337
0+026,000 0,76 7,000 21
0+028,000 1,00 2,000 1,76
0+030,000 1,06 2,000 2,06
0+032,000 1,03 2,000 2,09
0+034,000 1,08 2,000 ' 211
01036,000 1,04 2,000 2,12
0+038,000 1,28 2,000 2,32
0+040,000 1,35 2,000 2,63
04042,000 1,50 2,000 2,85
0+044,000 2,22 2,000 3,72
0+046,000 2,31 2,000 9,53
0+048,000 3,33 2,000 564
0+050,000 476 2,000 8,08
0+052,000 6,18 2,000 10,94
0+054,000 6,15 2,000 12,33
04+058,000 2,79 2,000 8,94
0+058,000 1,73 2,000 4,52

TOTAL A LA FECHA 125,97

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, [m3]
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 12597
CANTIDAD TOTALANTERIOR 0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 125,97

MANOLO AHARCA ROMAN " JUAN FERNANDO AGUIRRE
FROCUAADOR COMUN ING. DE CANMPO '
FISTALIZATIGN FISCAUZACION. | /—'\'.




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 w i
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 R
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOMA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ﬁGl{:ﬁS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE RO CARGRETE EAEPabaE
LOJA, PRIMERA ETAPA
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (ESPESADORES U1 Y 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 3,22 0,000
0+002,500 7,76 2,500 13,73
0+005,000 11,70 2,500 24,33
0+007,500 12,13 2,500 29,79
0+010,000 11,56 2,500 29,61
0+012,500 13,17 2,500 30,91
0+015,000 12,48 2,500 32,06
0+017,500 20,56 2,500 41,30
0+020,000 24,38 2,500 56,18
0+022,500 2,10 2,500 33,10
0+025,000 0,73 2,500 3,54
0+027,500 8,95 2,500 12,10
0+030,000 10,22 2,500 23,56
0+032,500 2,52 2,500 15,93
0+035,000 1,94 2,500 5,58
0+037,500 3,74 2,500 7,10
TOTAL A LA FECHA 359,22

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 359,22
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 359,22 x2
TOTAL= 718,44
©MANOLO ABARCAROMAN ' JUANFERNANDO AGURRE
PROCURADOR COMUN ING. DE CAMPO

FISCALIZACION FISCALIZACION.




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 : w

1 AMERICA LATINA

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIOAB LOUA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
OBIETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO  $ 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION unipAD
PTAR 017 Rellens campactado con compactador mecanico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR PRIMARIO U1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3}
0+006,000 32,06 0,000
0+005,000 34,58 5,000 166,60
0+010,000 37,92 5,000 181,25
0+015,000 39,19 5,000 192,78
0+020,000 42,45 5,000 204,10
0+025,000 39,41 5,000 204,65
0+030,000 38,15 5,000 193,90
0+035,000 45,80 5,000 209,38
0+640,000 52,94 5,000 246,85
0+045,000 43,43 5,000 240,93
0+050,000 33,79 5,000 193,05
0+055,000 34,64 5,000 171,08
0+060,000 24,51 5,000 148,63
0+065,000 12,37 5,000 92,95
0+070,000 10,15 5,000 56,30
0+075,000 10,13 5,000 50,70
0+080,000 16,44 [ 5000 66,43
0+085,000 26,12 5,000 106,40
0+090,000 48,69 5,000 187,03
0+095,000 3873 5,000 218,55
0+098,000 32,06 3,000 106,19
TOTAL A LA FECHA o 3238,25

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 323825
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 3238,25
TOTAL; 5129.78
|
I
T AT NN AR —— B T s iiodhs in el Rases ol ssei sasannir
PABLO JAVIER BRAVO NEJIA JUAN FERNANDO AGUIRRE

TOPOGRAFIAESPECIALISTA SIG ING. DE CAMPO

FISCALIZACION FISCALIZACION.
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 . W

AMERICA LATINA

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  COMNSORCIO AB LOJA
"COMNSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
. NTRAT 15,703.942,01
OBETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" ORI 9.5 BIMORY
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAROL7 Relleno campactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR PRIMARIO U2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+009,000 0,00 0,000
0+005,000 0,00 5,000 0,00
0+010,000 0,00 5,000 0,00
0+015,000 42,90 5,000 107,25
0+020,000 42,35 5,000 213,13
0+025,000 40,28 5,000 206,58
0+030,000 40,92 5,000 203,00
0+035,000 30,81 5,000 176,33
0+040,000 27,36 5,000 145,43
0+045,000 26,98 5,000 135,85
0+050,000 30,49 5,000 143,68
0+055,000 25,67 5,000 150,40 ]
0+060,000 14,47 5,000 110,35
0+065,000 7,11 5,000 53,95
0+070,000 0,00 5,000 17,78
0+075,000 0.00 5,000 0,00
0+080,600 0.00 5,000 0,00
0+085,000 0.00 5,000 0,60
0+090,000 44,95 5,000 112,40
0+095,000 0.00 5,000 112,40
0+038,000 0,00 3,000 0,00
TOTAL A LA FECHA 1891,53

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 1891,53
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 1891,53
TOTAL: 5129,78
T ANoLo ABarCA. T JUAN FERNANDO AGUIRRE |
PROCURADOR COMUN ING. DE CAMPO

FISCALIZACION - FISCALIZACION.




CONSORGCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

|
J

Ingeniero
Richard Vaca Carrién
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”,

Asunto: -

Loja, 29 de mayo de 2020
OF. -01103-2020-FISCPTARL

- APROBACION DE REPROGRAMACION DE OBRA NRO. 9

REFERENCIA:

v" Oficio N®ABL-2020-CONS-FI5-0040.R9

De nuestra consideracién:

Adjunto para los fines pertinentes de su regularizacién la aprobacién de la reprogramacién de obra Nro.
9, misma que ha sido presentada y aprobada por la fiscalizacién, sobre la solicitud realizada por el
constructor con oficio N°ABL-2020-CONS-FIS-0040.R9, de fecha 27 de mayo de 2020, motivada en:

1. Lasuspensién de plazo del contrato complementario No. 2 mientras se realizan importacién
de insumos de tapones gue eviten dafios de sub-presion en decantadores secundarios,
asuntos complicados por la Pandemia del virus COVID-19

2. la suspension de plazo del acta de diferencia de cantidades 06, mientras se aprueba los
disefios de detalle de la obra de fabrica, obra bypass, otras obras civiles,

Dados los argumentos expuestos por el constructor SE APRUEBA LA REPROGRAMACION DE OBRA N°
9, por existir impedimentos administrativos técnicos que impiden al constructor la ejecucién de rubros
que estaban programados en diversos frentes de obra y que dadas las circunstancias de ejecucidn del

proyecto no son atribuibles a la responsabilidad del contratista.

Por la atencitn que se sirva dar al presentq,é'ntelo a usted mi sentimiento de consideracidn y estima

)
personal. B,

Atentamente .~/ Wi

F
-
-

Ing. Mauricio Manelo Abarca Raman
PROCURADQR COMUN /
CONSORCI® LOJA VERDE

¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION

CC. Archivo f
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CONSORGIO:

“LOJA VERDE Y, BAE\FISCALIZACION” | | :
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

"FISCAUZACM&’A’,C’QN?RUC&IQ& DEH;P A
_PARA LA CIUDAD DE X ERA ETAPA"
: = !j'r[‘.s- =
LA Loja, 16 de junio del 2020
Yk O OF. -01132-2020-FISCPTARL
)
B L BT P
L\ —_CONSORCIO AB LOJA
Ingeniero i ) “______,.,--—-
loseé Maria Trép PC&’-? 3 s R\ ECIBI DO
Representante L el Consorcio ABL NOMBREY A: | FECHA:
Constructor del proyecto PTARL A6 / 66 / s
Ao:¢4

Asunto: - Disposicidn de proteccion de tuberfas de PVC Warhono
Estimado Ingeniero:

En cumplimiento a las funciones de fiscalizador, basados a los trabajos que actualmente se
ejecutan en las obras de infraestructura del poligono de la PTARL disponemos lo siguiente:

1. Al estar ejecutdndose los conjuntos contractuales segln la planificacién vigente, y
debido a que estos se desarrollan en la subrasante del sector vial, quedan expuestos
superficialmente y sujetos a las afectaciones producta de las cargas que provienen de la
circulacion de maquinaria pesada necesaria para la ejecucidn de la estructura vial.

La fiscalizacién dispone la proteccion de la tuberfa de acero al carbono que queda
expuesta al trafico vehicular al ejecutarse rubros de vias al interior de la PTARL.

Se autoriza la proteccidn de dichos conjuntos de acero al carbono con hormigén de Fc
140 Kg/em2 en un espesor maximo de 20cm sobre |a clave del tubo, también cubriendo
eldiametro de dichas tuberias con un maximo 10 cma cada ladoy finalmente cubriendo
la longitud a lo largo de las zanjas respectivas.

2. Enlaejecucion del alcantarillado pluvial del poligano de la PTARL, y debido a que estos

se desarrollan en la subrasante del sector vial, quedan expuestos de forma superficial y
afectados directamente con las cargas de la circulacion vehicular y de maquinaria
pesada necesaria para la ejecucion de la estructura vial,
La Fiscalizacidn dispone la proteccion de todos los sectares donde se instale la tuberia
de PVC del alcantarillado pluvial que esta en sectores de circulacion vehicular y de
circulacion de maquinaria pesada, este asunto se realizard con harmigdn de Fc 140
kg/cm2, en un espesor méximo de 20cm sobre la clave del tubo, también cubriendo al
diametro de dichas tuberias con un méximo 10 ¢cm a cada lado y finalmente cubriendo
la longitud alo largo de las zanjas respectivas.

3. En los sectores especificos determinados con las reformas de los conjuntos
contractuales y nuevos, que poseen desfogues y desagiies con tuberias de PVC que
actualmente quedarian expuestos superficialmente en el nivel de la subrasante, se

M%ﬁﬁ D(_‘]pec Gnmuml %h_rnmzms
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CONEORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

dispone su proteccion usando hormigén de Fc 140 Kg/cm2, en un espesor médximo de
20cm sobre |a clave del tubo, también cubriendo el didmetro de dichas tuberfas con un
maximo 10 cm a cada lado y finalmente cubriendo la longitud a lo largo de las zanjas
respectivas en salvaguarda a las afectaciones que producen las cargas vehiculares y de
la maquinaria pesada en la etapa constructiva de la ejecucidn de la estructura vial del
poligono de Ia PTARL.

4. Cabe sefalar que se deberd anotar en el libro de obra por parte de los responsables de
campo los sectores de las tuberias de PVC y acero al carbono que estin en riesgo, de
farma que queden autorizados los tramos de zanja y valimenes de hormigon de Fc 140
kg/em2 respectivamente para autorizar las cantidades y abonos respectivos.
e
L ‘\
Atentamente. :

r

,i-f L r
Ha RCIO LOJA VERDE

Y ' @-Flsmumaou

E m ngataﬁs DDDQC l Gllmlsul. %_pntanm
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COHSORCIO:

SO | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | | i

i

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
| PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” R

Loja, 16 de junio del 2020
OF, -01133-2020-FISCPTARL

Ingeniero
José Maria Trépaga Ferndndez CONSORCIO AB LOJA
Representante Legal del Consorcio ABL 1"R E C [ B | D O
Co ctar del cto PTARL :

IERICE e NOMEREY FIRMA:

FECHA:
/Eg 06/20
434S

Asunto: - Disposicion de proteccion de unidades de

Estimado Ingenlero: L__ _//

-, En cumplimiento a las funciones de fiscalizador, basados 2 los trabajos que actualmente se
ejecutan en el desarrollo del contrato complementario No 02, disponemos lo siguiente:

Debido a la cercania de la etapa invernal se recomienda al constructor que la
instalacion del Rubro PTAR-RN-022 Tapones para los decantadores secundarios

de ejecutarse en el tiempo que se empieza a manifestar la etapa
dispone realizar la colocacidn de los tapones de los decantadares
s con la mayor inversion de recursos y personal posible, esto dltimo

efectos de sub presién.

Cabe sefialar que previamente a lo recomendado anteriormente deben estar
colocados todos los asuntos de fontaneria y similares de manera que al ser
llenados con agua no existan fugas. )

Cabe recordar que la salvaguarda de las instalaciones construidas en la PTARL al
momento actual, estd a responsabilidad del constructor y que los costos de
estas actividades que evitan efectos de la sub presion a los decantadores
secundarios igualmente corren a cargo del constructor,

o

> Cabe sefialar que se deberd anotar en el ljprode obra de?ﬁ?r‘naql_:!igatoria el desarrollo
del rubro PTAR-RN-022 “Tapones pagd jos decantadoresSecundarios”, por parte de los

responsables de campo, de fg;n

ue exista un corregto eumplimiento de lo dispuesto
en este dog to. )
-

iy

B

/'/-,F\,

et

e
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
' FISCALIZACION” |
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS {
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" |

Loja, 18 de octubre de 2018
OF.-275-2018-FISCAPTARL

Vicente Torres Bustamante

Administrador del Contrate

Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamienfo de Aguas Residuales para la Ciudad
de Loja, Primera Etapa”. La Florencia, LOJA.

Presente.-

Seiior

Jerénimo Darquea

Representante legal Consorcio AB-Loja
Presente.-

Asunto: Aprobacién de documentacion técnica de los planos de forma y estructuras de la

estructura de los decantadores secundarios, previo visto fueno 88 ﬁwila -:k&bll‘a_.o 1A

Referencia:  ABL-2018-CONS-FIS-0155.
ABL-~2018-CONS-FIS-0205 RECIBIDO
NDMBREYFLRMA‘. FECHF'::;)/;S
De mi consideracion: RN ?
%“ v A5.3%0
1. ANTECEDENTES:
c e LA
Mediante comunicacién No. ABL-2018-CONS-FIS-0155, del 10 de julio el 2018, la contratista
indica lo siguiente: “...“...quisiera poner en su conocimiento los planos estructurales de la

estructura de los Decaniadores Secundarios, la memoria de céleulo estructural, planos de
Jorma y también los archivos en formato SAP 2000 para su revision y posterior aprobacién tras
su andlisis técnico... " Mediante comunicacién No ABL-2018-CONS-FIS-0205, del 17 de agosto
del 2018, la contratista indica lo siguiente, guisiera poner en conocimiento los planos
estructurales de los lapones existentes en la estructura del decantador secundario, la memoria,
planos de forma para su revisién y posterior aprobacion tras su andlisis técnico.

Del andlisis de la documentacion entregada por el contratista y el informe de Revisién del
especialista estructural del Consorcio, indica lo siguiente: “... Documentos Aprobados: 1. Obra
de reparto de decantador Secundario: 1,1, Memoria de Cdlculo: 1,2, Planos de Forma; 1.3.
Cuaritia de Acero...”, adjunto copia al contratista y remisién del documento aprobado por
fiscalizacion al Administrador de obra para su anilisis y aceptacién previo a su ejecucion,

De acuerdo a las reunién mantenida en el comité de obra del 3 de octubre del 2018, se solicité a
la Contratista en coordinacion con el Administrador de contrato, que toda documentacién que se
presente debe contener el justificativo técnico de los cambios realizados en obra ya sea en
planos o memorias técnicas de reajuste de disefios definitivos, asi también debe contener el
detalle de la planilla de hierros y la evaluacién econémica del rubro ajustado; ademés estos
documentos deben ser validados por la Fiscalizacién y remitidos a la Administracién para su
aprobacion de ser el caso y se notificard a la contratista 1a autorizacién para su ejecucion,

s TSRl R "0 VERE Y SUSTENARLE
FALSTANLS £5 Y FieCALIZACK Tl LOJA
R RUG: 19G0e2T 172001
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CONBORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
; FISCALIZACION"
"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTQ DE AGUAS |
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

408-17 Administrador del contrato.

“... El administrador del contrato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado
Y programado, pero sin tomar parte direciamente en la ejecucién rutinaria de las 1areas que
aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacion y supervision de
esas tareas, la comunicacién constante con el personal encargado de lNevarlas a cabo, la
aplicacién de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar
los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el
éxita del proyecto... "'

“...Corresponde al administrador del confrato establecer la estructura organizacional
necesaria para que el proyeclo se ejecute en forma dptima, dependiendo de la magniiud del
proyecio, se organizard una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacion y
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero de la obra, cada
uno de los cuales tendria su propio personal de apoyo y la formacién necesaria para atendetla
o, si la complefidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacién en dreas
distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad mecdnica, eic., gue se
encarguen de controlar tanto la calidad como el avance fisico y financiero de las obras y
rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacion del proyecto. Ademds, para la estructura que establezca
debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y finalmente,
obiener el apoye logistico e !ns:rumemas de medicion, requeridos para que la obra se ejecute
conforme con los objetivos definidos...

Literal *...e) Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los
planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto;.. "

CONTRATO DE OBRA

Clausula Vigésima Segunda- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL
CONTRATO: VEINTIDOS. UNO.

“... El Adminisirador de contrato tendrd la potestad de dirimir en el caso de ser necesario y de
existir diferencias de cardcter técnico o econémico ente el contratista y la fiscalizacion respecio
de la ejecucion del contrato... .

CONCLUSION Y RECOMENDACION:

En atencitn a los oficios en la referencia esta fiscalizacion en base al criterio de nuestro
especialista Estructural, se valida y aprueba la documentacién y recomienda la respetiva
aprobacién del Administrador de contrato, como lo establece las cldusulas contractuales y la
NCICGE 408 (17) literal €): “...Auforizar el inicio de la obra o de cualquier frabajo no
contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al
proyecto;..."'; paray podg¥notificar al contratista continiie con la ejecucion.

Atentamente,

'\

1 CIZACI{)N
Eﬂh»ﬂﬂﬂlﬂ 104 ‘HERﬂF TSUS HTILB

c.c Director de la Unidad de Regeneracién Urbana de la cindad de cha.
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0205 de fecha 17 de agosto de 2018, el
cual nos remite documentacion técnica relacionado a las formas y geometrias del decantador
secundario. A mas de lo anterior se remiten los planos estructurales y el anélisis de flotabilidad.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018- Formas y geometlria de la unidad de
CONS0205 decantacién secundaria. El detalle de los

planos revisados es!

Decantacién Secundaria
-Planta Esquemélica Aprobado 4
-Planta

-Secclones |
-Secciones Il

Observaciongs: Se aprueban las formas y geometrias de los planos adjuntos ya que
los mismos no alteran la conceptualizacion original del proyecto en el
tren de tratamiento de la decantacion secundaria.

Cabe sefialar que la aprobacion de los planos estructurales y el
analisis de flotabllidad requiere del pronunciamiento del Especialista

Estructural de la Fiscalizacién, = £
Responsable de William Saetama Firma: . /
Aprobacion: Especialista Sanitario } éﬁ(’/{, L,
FISCALIZACION ‘ f
Atentamente,
CONSORCID “LOJK VERDE Y SUSTEWTABLE"
R FISCALIZACION PTAR LOJA

Ing. William Sgetama G. RUC: 19909201 72001

Especialista Sanitario
FISCALIZACION

Mlﬁﬁiﬁﬂ E Dopec Gnumm&sm % PREGERIS
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACIIN : i
FPSL".QLFZRCIGN DE LA COMSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
ClUDAD DE ALU'JA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite |a
documentacicn técnica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Secundario,

Oficio Asunto

Estado Planos
Aprobados
APROBADO 04

ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculo y Planos
0155 1 ABL-2018-CONS | eslructurales del Decantador

-FIS-0205 Secundario
Obselvaciones:

|
|
|
|

Se aprueba la Memoria de céleulo, la misia que ha sido
verificada por Fiscalizacidn (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
su verificacion.

Responsable de
Aprobacion:

Ing. lvan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencla/aplicacion de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse |a consulta o justificacién, previamente a la
Fiscalizacion. No es abjeto de esta revisitn, la aprobacién de procesos constructivas y
sus acciones derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

- Las condiciones de cimentacion No son objeto de esta revision y deberan aprobarse por
el profesicnal correspondiente.

..................................

Idg. Ivdn Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
FISCALIZACION
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' CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
5 e FISCALIZACION &

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 18/10/2018
Referencia: OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

En el documento de referencia se remite la documentacion técnica aclaratoria de los
pedidos segiin oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

Oficios Asurito Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacion | Aprobado. 1.Cimentacién de decantadores
CONS-FIS- Técnica de los secundarios

0155/ ABL- planos de forma,
2018-CONS- | flotabilidad y
FIS-0205 estructurales de
la obra de
reparto de los
decantadores
secundarios.

Observaciones: | Al estar en un medio sumergido e] esquema recomendado en el estudio
de la UTPL 2015, se ajustd no usando el item sub base en vista a que
puede soplarse o existir fuga de poro, En base a lo (iltimo se dispuso en
campo y anoto en el libro de obra el uso de material de pedraplen de 30
a 30 cm conformado a maquina, emporando con materiales granulares
de menor tamafio, Se deja claro que en el rubro usado, estd incluido en
el precio unitario las actividades de bombeo y achique de agua.

Responsable
de Firma:
Aprobacion:

W _

Ing. Juan Fernando Agu aramillo
INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL ) ;
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
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FISCALIZACION "
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 18/10/2018
Referencia: OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

En el documento de referencia se remite la documentacion téenica aclaratoria de los
pedidos segiin oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacion | Aprobado. 1.Flotabilidad
CONS-FIS- Técnica de los 1.1. Se aprueba el uso de los
0205 planos de forma tapones a colocarse en la
y flotabilidad estructura correspondiente a los
(tapones) de los decantadores secundarios.
decantadores
secundarios,

Observaciones: | Hste sistema tendrd uso, en ocurrencia de situaciones climaticas
extremas y cuando este vacio el decantador secundario.

Recomendacion | El mantenimiento de esta estructura o vaciado de la misma debe
realizarse en verano o épocas de estiaje, no en invierno.

Responsable de
Aprobacidn: Firma:

Ing. Juan Fernando Aguirr milto )

INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL )
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

CONORCI0 *LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

CPCALIZAGE D, e LOJUA
RUG: 190y 20 a7
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN" :
"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

L PAMMACUDPHORPREAEN

i

! KECIBIDO Loja, 16 DE ENRO DEL 2019
S "or In e NUMHH}’-"I'HRMH. "tCHA 0F.‘0427‘2019‘FISCPTARL
RO MIReR D Abasy Diat 6l boig

Roberto Muifioz C 44 .
Administrador del dontrato ﬁscalazan n. Del Proyecm
Construccion de la
Etapa.

Presente.-

es de Ia ciudad de Loja. Primera

Asunto: Entrega de validacién técnica por parte del Dr. Vinicio Suarez, especialista estructural.
respecto de los disefios estructurales aprobados por la Fiscalizacion, para dar respuesta a la
Administracién de Contrato,

De mi ¢consideracion:

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacién de la Planta de Tratamiento de la ciudad
de Loja, en base al seguimiento de la gjecucion de los elementos estructurales ejecutados en obra me
permito exponer lo siguiente;

1. ANTECEDENTES:

Mediante comulaciéon No OF.- 0254-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de septiembre de 2018, la
fiscalizacién remite al Administrador de Contrato lo siguiente: “... existe la necesidad de legalizar la
documentacion por parte de la Administracién de conirato como lo establece en las cldusulas
contractuales y la LOSNCP; por lo tanto una vez que la Fiscalizacidn ha procedido a la validacion
técnica de las memorias de cdleulo del redisefio esiructural propuesto por la contratista, y la
suscripcion de los planos adjuntos, solicito a usted muy comedidamente la revision y aprobacion de
la documentacion adjunta...”

Mediante comulacién No. 010-A-PTAR-2018, de fecha 2 de octubre del 2018, del Administrador de
indica: “...se entrega a la Administracidn luego de la revisién correspondiente de la Fiscalizacion,
los planos que conforman las unidades de Ja PTAR,. Sin embargo en dicho oficio no se especifica, si
la fiscalizacidn realizé ajustes o modificaciones a los planos contractuales, de ser el cao solicito se
detalle por umidades los cambios y disponer los planos debidamente legalizados... ”

Mediante comulacién No OF.-~ 0275-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de octubre de 2018, la
fiscalizacion solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de la documentaci6n técnica de los
planos de forma y estructuras de los decantadores secundarios, basados en lo siguiente: ““...En
atencidn a los oficios en la referencia esta fiscalizacién en base al criterio de nuestro
especialista Estructural, se valida y aprueba la documentacién y recomienda la respetiva
aprobacicn del Administrador de conirato, como lo establece las cldusulas contractuales y la
. NCICGE 408 (17) literal e): "... Awiorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no
. mmf:mpfado en los planos omgmafes gue deba cargarse a los fondos destinados alA

o

1 pmyec!o "; para poder notificar al contratista contintte con la efecucién...

"ls ediante comulacién N-:) 021A-PTAR-2018, de fecha 23 de octubre del 2018, del Administrador de
% Contrato manifiesta: ... los cambios son avalados por el especialista estructural del Consorcig;-El

Ing. Ivin Espinoza segun nuestros registros no estd calificado, confornie los requisitos camractuafea
Cestablecidos. Por las causales expuestas, La Adminisiracion del proyecto, no puede validar la 3
%}a robacicn expresa y recomendada sea refrendada por el Especialista Esrrucmmf a‘ebldameme / ,'
o L8 .
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calificado. Mientras esto no ocurra, la responsabilidad técnica del cambio es de exclusiva
responsabilidad técnica de la Fiscalizacién..”

Mediante comulacion No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018, del Administrador
de Contrato manifiesta: “...mediante el presente me permito atender su requerimiento relacionado
con la peticion de calificacién del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacdn, para que ocupe el cargo de
INGENIERO CIVIL CON ESPECMLID&D EN ESTRUCTURAS, en reemplazo del técnico
presentado en la oferta.. ”; "..Conforme a lo dispuesio en el Contrato de Fiscalizacién en la
Cldusula Quinta, rmumeral 5 2 Summcrdn de personal, pracedo a autorizar el cambio propuesto y
solicito su incorporacion inmediata ..

2. BASE LEGAL:

NCICGE

408-17 Administrador del contraio,

“.. El administrador del contrato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y
programado, pero sin tomar parte directamente en la efecucion rutinaria de las 1areas que aseguren
su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacidn y supervision de esas tareas, la
comunicacidn constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicacién de su
autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores
y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el éxito del proyecto.

Los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el
éxito del proyecio...”

"...Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional
necesaria para que el proyecto se ejecute en forma dptima, dependiendo de la magnitud del
proyeclo, se organizard una esiructura de varios niveles, con un.Jefe de Fiscalizacion y
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero de la obra,
cada uno de los cuales lendria su propio personal de apoyo y la formacidn necesaria para
atenderla o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacién en
dreas distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecdnica, elc.,
que se encarguen de cantrolar tamio la calidad como el avance fisico y financiero de las obras
Y rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacidn del proyecio. Ademds, para la estructura que
establezca debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y
Jinalmente, obtener el apayo logistico e instrumentos de medicidn, requeridos para que la obra
se gjecufe conforme con los objetivos definidos... "

3. ANALISIS

De lo manifestado anteriormente y en base las respuestas del Administrador de Contrato a-la
Fiscalizacién, ésta considera necesario el pronunciamiento técnico del especialista estructural
legalmente autorizado por el Municipio de Loja, para validar una propuesta técnica de ajustes a
disefios estructurales definitivos y si ésta es objeto de aprobacién o rechazo, ademés de revisar la
metodologia constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la colocacidn del acero con marcas
definida para el alzado de muros, como consta en el documento precontractual aceptado y _np}-obado
por la Entidad Confratante, de esta forma verificar el cumplimiento de los ;uefos procesos
constructivos propuestos de los elementos estructurales y los voliimenes de obraderivados de estos,
establecidos igualmente en la metodologia constructiva, previa la partlclpaeion de la- F;scahzacng/o;w

el proyecto con el aval de nuestro especialista estructural. . d o

"“ ie ../-_.;
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Cabe recalcar que la Fiscalizacion ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dando tramite a
las Planillas de obra de acuerdo a los documentos contractuales de obra vigentes y aprobados; y
adjunta ¢l pronunciamiento definitivo del especialista estructural del proyecto

4. VALIDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: DR. VINICIO SUAREZ.

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Suarez APRUEBA lo actuado por
nuestra area estructural con la metodologia constructiva vigente de alzado de muros, validando los
informes técnicos del equipo de apoyo de la Fiscalizacién para solicitar de la manera mas comedida
la respetiva aceptacion de los mismos por parte del Administrador de contrato, como lo establece las
clausulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal ): " ... Autorizar el inicio de la obra o de
cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos
destinados al proyecto; ... "; y notificar al contratista contintic con la gjecucién del proyecto.

Se anexan los mencionados docurnentos debidamente validados.- -

-

Atentamente,

Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman et
PROCURADOR COMUN e

CONSORCIO LOJA VERDE — -
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION STENTABLE-FISCALIZACION

CC. Consorcio AB Loja, Contratista de la obra

CONSORCIO “LOJ VERDE ¥ SUSTENTABLE

FISCALIZACION PTAR L0:A
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FISCALIZACION i
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099, En el documento de referencia se remite [a
documentacion técnica referente a la prapuesta de optimizacion de Edificio de Control.

i Oficio ~ ['Asunto | Estado | Planes !
i O e e A Aprobados !
| ABI.-2018-CONS-FIS- Memoriade cilculoy | APROBADO CON | 07
5 0099 Planos estructurales del | OBSERVACIONES
4- e N — Edificio de Control. al
| Observaciones:
Se aprueba la Memoria de cdlculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacién (Informe anexo).
Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo ala Memaria y
su revision,
Responsable de
Aprobaridn:
Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Si bien la Memoria de célculo constituye un compendio de los calculos y normas
utilizados para el disefio, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de calculo
y férmulas utilizadas para la complementacion de |os resultados. De esta forma es
posible seglin sea el caso, agilizar |a revisién de documentos y notas de célculo.

Observaciones: Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentaci6n, presentan secciones
factibles de ser optimizadas, sin embargo en si, no estdn erradas en su disefio, per lo que no se
pueden rechazar.

VALIDAD(:
Tt : ';[-'W
. PORUNIROEI .7id FREIRDS SRRSO T
/l{ Ivin Espinosa Hurtada, Dw‘ﬁ?ﬂa‘io Suarez Chacdn
Ingeniero Estructural ESPECYALISTA ESTRUCTURAL
FISCALIZACION Fechd: /9 / bl KU BRE /201

A 2deplan B Dopec emms-t,..---
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
: FISCALIZACION -

Flsmuznclﬁm DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 2& <le Junio de 2018

Referencia: ABL 2018 CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite [a
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Primario.

Oficio | Asunto |l Estado Planos 1:
. I — | Aprobados ! !
ABL-2018-CONS-FIS- “Memoria de clculo y Planos "APROBADO | 4+4 i
- 0096 | estructurales del Decantador |
! R Primario I
ik i Observaciones:

Se aprueba la Memoria de céleulo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizaci6n (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
su verificacidn.

Respoﬁ;able de

Aprobacién: A

e i B

Firma.. 7. /
/i

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previamente a la
Fiscalizacién. No es objeto de esta revisidn, la aprobacién de procesos constructivos y
sus acciones derivadas.

/]

)

VALIDADO:
- J ( o et
rm >
In vén Espinosa Hurtado. Dp.’al;cmSum;az;;E;mm
/Ingeniero Estructural ESP-B’C!AJ.ISTA ESTRUCTURAL e
’ HSCALIZACIBN Fecha: 3 Dlaibmnacs /201§ - ' .
..... /'J'
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DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

LICITACION INTERNACIONAL LICOHML-CAF-PRU-0+2017 [ d\ accion_g b td

b) Defecto de humedad. Se extiende la capa y se riega con camiones dsterna de manera que distribuya el agua
uniformemente alo largo de la capa.

No se autorizard la compactacidn de ninguna tongada sino cumple las condiciones de humedad fijadas previamente.
La humectacidn de cada tongada se realiza mediante riego desde un camién cisterna.
Compatacién 7~

Se realizard con los medios mecénicos aprobados, llevando a cabo el nimero minimo de pasadas establecido en su
€aso para el tramo de ensayo.

La compactacidn de [as tongadas se realiza desde fuera hacia dentro y las capas se compactardn longitudinalmente
salapandose unos 40 am.

La capa carrespondiente al final de la jornada se sellard mediante una pasada del rodillo sin vibracién y se dejard una
pendiente transversal del 4% para evacuacidn de aguas en caso de lluvia.

1.7 Hormigdn armado
1. Cimentaciones

Para la realizacidn de la cimentacidn se realizardn [as excavaciones y hormigonado de los distintos elementas, cuyo
proceso constructivo se desarrolla a continuacidn.

La superficie de apoyo de Ia cdlmentacidn debe ser horizontal, mlentras que el terreno normalmente estar4 inclinado.
Por ello, al realizar la excavacldn, se dividird el elemento en tramos de longitud igual a un rmudltiplo exacto (si es
posible) del ancho de un panel de encofrado y se escalonard [a losa,

En esta fase de los trabajos, se adoptardn las precauciones necesarias para impedir que en caso de lluvias fuertes,
puedan acceder las aguas de escarrentfa a la zona excavada, ya que si asto sucedlera con la armadura colocada y sin
hormigonar, nos obligarfa a parallzar [as obras y realizar costosas labores de limpieza.

Una vez acabada la excavacién se procade 3 Ia colocacién de una capa de hormigdn de limple;;atdgo i;?tchcr del S
elemento cuidando especialmente su nivelacidn. El hormigdn de limpieza debe tener un espesor m yimo de 10 cm /
para resistir el efecto de punzonamiento producido por los separadores de las armaduras /
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A continuaclén, se procede al replanteo del elemento y de las barras de la parrilla inferior de la armadura. Esta,
elaborada previamente en el taller de ferralla, se suministra con el camidn-gnia auxiliar en el momento en que el
equipo de ferrallas estd dispuesto para su colocacidn.

... Una vez colocada la armadura del elemento y barras de espera para los alzados, se procederd en el menor tlempo
posible a la colocacién de los encofrados v hormigonade, '

o

- e

- ORI L0 Ve Y ST

e
2 Muros hormigonados In situ J FISCALIZACION PTAR L0 A
" RUC: 18909257, __

Estudios previos
Antes de acometerla construccidn de los mures de contencidn de hgrfﬁlgdn armado, deben verificarse las hipdtesis

y los célculos realizados en el proyecto. El c4lculo estructural del muro se habrd realizado para una altura definida, _
por lo tanto, lo primero es comprobar que la altura del muro que va a ejecutarse es coincidente, ya que se cuenta
con que la cota de coronacién serd la definida en proyecto~

La cota de cimentacién, aungue esté definida en el proyecto, dependerd del terreno de cimentacidn existente, y el
conocimiento de éste estard en funcién de lo extenso que haya sido el reconocimiento geotéenico a nivel de
proyecto. Por ello, una vez replanteada el mura en el terreno, se realizardn calicatas para comprobacién de que el
terreno a la cota que estd prevista s cimentacién responde a las hipdtesis establecidas en los céleulos, y en el caso
de que no fuera as/, se definird, de acuerdo con la direccidn de obra, una nueva profundidad de excavacion, que
dard lugar a una altura de muro diferente, y en este caso, la oficina técnica de la empresa presentard a la direccidn.
de abra.los cdleulos.y planos correspondientes, Con los planos del proyecto, o en caso de modificacion con los
aprobados por la direccién de obra, se procede a la confeccidn de las planillas de desplece de las armaduras, que se 4

ey e B e R

entregardn al responsable del taller de ferralla de Ia obra para Ja elaboracién de 12 misma.
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En las planillas se diferenclardn los hierros de zapatas y esperas de los de los alzados, identificindose cada barra con
el mismo c6digo utilizade en los planos, e Identificando cada planilia con el tramo de muroe que corresponde.

Los otros pardmetros que deben verificarse son los relativos a las caracterfsticas del terrene de relleno de trasdés y
presencia o no de agua que pudiera producir empuje hidrostatico.

Alzados del muro

El encofrado es una unidad fundamental en la ejecucién de los muros de hormigén armado, ne solo por su

importancia en cuanto al costo y a los plazos de ejecucidn de Iz obra, slno también en cuanto al aspecto final de la
misma,

Dentro de los encofrados, se distinguen diversos tipos, segin sean rectos o curvos, vistos o en cimentaciones, y
para grandes pafios o encofrados de detalle,

Encofrados modulares

Se utilizan para encofrar grandes pafios en los muros de hormigdn, donde normalmente se tiene una importante
longitud de muro de altura similar a lo largo de la misma. La eleccidn de un sistema de encofrado de tipo modular
permite su facil colocacidn y un gran nimero de reutilizaciones. Las necesidades de suministro de encofrados se
estudian en funcién del total de muros a ejecutar en el conjunto de la obra y de la necesidad o ne de simultanear Ja
construccidn de los mismos, de acuerdo con el programa de trabajos previsto. )

7

a
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% " gy FISCALIZAC!ON PT,@F LA
. < RUC: 18308254, .. .
Hormigdn o #

Elhormigdn debe cumplir las especificaciones de resistencia que se requieréh en el proyecto. SM@H rén por tanto
con tlempo suficiente los oportunos ensayos, con rotura de probetas a tres, siete y veinticcho dias, hasta fifar la
férmula de trabajo adecuada.

Ademds, el hormigdn tiene que tener la suficlente docilidad para su puesta en ebra por bombeo. Por ello, es
conveniente trabajar con un cono 4-5, que se conseguird sin disminuir las caracterfsticas resistentes empleando un
superfluldificante.

et CU?ESGHCIIJ “I.CIJA YERDE ¥ SﬂSI/Mﬁ.BLE"
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Loja, 19 DE FEBRERO DEL 2019
OF.-0483-2019-FISCPTARL

Sefior Ingeniero
Roberto Mufioz C
Administrador del contrato de fiscalizacién. Del Proyecto
Construccién de Ia Planta de Tratamiento de aguas Residuales de la ciudad de Loja. Primera
Etapa.
Presente.-

Asunto: Reiteracién del criterio y nueva entrega de validacion técnica por parte del Dr. Vinicio
Suarez, especialista estructaral. Respecto de los disefios estructurales aprobados por la Fiscalizacién,
para dar respuesta a la Administracién de Contrato.

Referencia: - OF -0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019.
- No ML-PTARL-ADRM-2019-031-OF, del 31 de enero del 2019
De mi consideracion:

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacién de la Planta de Tratamiento de la ciudad
de Loja, en base a los oficios de la referencia y al seguimiento de la ejecucion de los elementos
estructurales ejecutados en obra me permito exponer lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Mediante comunicacién No OF.- 0254-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de septiembre de 2018, la
fiscalizacién remite al Administrador de Contrato lo siguiente: “...existe la necesidad de legalizar la
documentacién por parte de la Administracion de contrato como lo establece en las eldusulas
contractuales y la LOSNCP; por lo tanio una vez que la Fiscalizacidn ha procedido a la validacidn
técnica de las memorias de cdiculo del redisefio estructural propuesto por la coniratista, y la
suscripeién de los planos adjuntos, soliciio a usted muy comedidamente la revision y aprobacién de
la documentacién adjunta...”.

Mediante comunicacién No. 010-A-PTAR-2018, de fecha 2 de octubre del 2018, del Administrador
de indica: “..se enirega a la Administracion luego de la revisibn correspondiente de la
Fiscalizacién, los planos que conforman las unidades de la PTAR,. Sin embarga en dicho oficio no
se especifica, si la fiscalizacidn realizd afustes o modificaciones a fos planos contractuales, de ser el
caso solicito se detalle por unidades los cambios y disponer los planos debidamente legalizados... "

Mediante comunicacion No OF.- 0275-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de octubre de 2018, la ;.
fiscalizacion solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de la documentacién técnica de los *
planos de forma y estructuras de los decantadores secundarios, basados en lo siguiente: ““...Ln
atencién a los oficios en la referencia esia fiscalizacion en base al criterlo de nuestro
especialista Estructwral, se valida y aprueba la documenitacidn y recomienda la respetiva
aprobacién del Administrador de conirato, como lo esiablece las cldusuias contractuales y la
NCICGE 408 (17) literal e): ... Autorizar el inicio de la obra o de cualguier trabajo no_
contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos cr'e.\-::‘nagg.sr:’ﬁ]’
S ;

LI

rovecto: ... " para poder notificar al contralista contintie con la ejecucion... e
P i

Mediante comunicacién No. 021A-PTAR-2018, de fecha 23 de octubre del 2018, dél Adiinistrador. -~
de Contrato manifiesta: “...los cambios son avalados por el especialista _es:f#c:qrai_del»(f’d?rsufcfo:*_,»-'"'
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confractuales establecidos. Por las causales expuestas, La Adminisiracion del proyecto, no puede
“ validar la aprobacion expresa y recomendada sea refrendada por el Especialista Estructural
debidamente calificado. Mieniras esto no ocurra, la responsabilidad técnica del cambio es de
exclusiva responsabilidad técnica de la Fiscalizacién..”

Mediante comunicacién No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018, del Administrador
de Contrato manifiesta: “...mediante el presente me permito atender su requerimienio relacionado
con la peticién de calificacién del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacdn, para que ocupe el cargo de
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS, en reemplazo del técnico
presentado en la oferia...”; “..Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fiscalizacion en la
Cldusula Quinta, numeral 5.2 Sustitucion de personal, procedo a auiorizar el cambio propuesio y
solicita su incorporacion inmediata... ",

2. BASE LEGAL:

NCICGE

408-17 Administrador del contrato.

“ . El administrador del contrato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y
programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecucion rutinaria de las tareas que aseguren
su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacidn y supervision de esas tareas, la
comunicacién constante con el persorial encargado de llevarlas a cabo, la aplicacién de su
autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores
y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de 51 para lograr el éxito del proyecio,

Los niveles inferiores y motivar al personal can el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el
éxito del proyecio... "

u _.Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional
necesaria para que el proyecto se ejecute en forma dptima, dependiendo de la magnitud del
proyecio, se orgamizard una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacidn y
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero de la obra,
cada uno de los cuales tendrla su propio personal de apoyo y la formacién necesaria para
atenderla o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacion en
dreas distinias, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecdnica, elc.,
que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance fisico y financiero de las obras
y rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacién del proyecto. Ademds, para la estructura que
establezea debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y
finalmente, obtener el apayo logistico e instrumentos de medicién, requeridos para que la obra
se ejecute conforme con los objetivos definidos... "

3. ANALISIS

De lo manifestado anteriormente v en base las respuestas del Administrador de Contrato a la
Fiscalizacion, ésta considera necesario ¢l pronunciamiento téenico del especialista estructural
legalmente autorizado por el Municipio de Loja, para validar una propuesta técnica de ajustes a
disefios estructurales definitivos y si ésta es objeto de aprobacién o rechazo, ademds de revisar las
metodologia constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la colocacion del acero con-1Aarcas
definida para el alzado de muros, como consta en el documento precontractual aceptado y aprobado
por la Entidad Contratante, de esta forma verificar el cumplimiento de los nuevos procesos
constructivos propuestos de los elementos estructurales y los volimenes de obra derivados. deestos,
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establecidos igualmente en la metodologia constructiva, previa la participacion de 1a Fiscalizacion en
el proyecto con el aval de nuestro especialista estructural.

Cabe recalcar que la Fiscalizacién ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dando tramite a
las Planillas de obra de acuerdo a los documentos contractuales de obra vigentes y aprobados; y
adjunta el pronunciamiento definitivo del especialista estructural del proyecto

4. VALIDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: DR. VINICIO SUAREZ.,

En base a lo expussto el especialista estructural Dr. Vinicio Suarez APRUEBA lo actuado por
nuestra 4rea estructural con la metodologia constructiva vigente de alzado de muros, validando los
informes técnicos del equipo de apoyo de la Fiscalizacion para solicitar de la manera mas comedida
la respetiva aceptacion de los mismos por parte del Administrador de contrato, como lo establece las
clausulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal e): " ... Autorizar el inicio de la obra o de
cualquier trabajo no coniemplado en los planos originales, que deba cargarse a los Jfondos
destinados al proyecto; ... ";y notificar al contratista continie con 1a ejecucion del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente validados.

Atentamente, L
' e
; , _’,/‘\—/ .’ [" :/:Jfﬁh_.f;.ﬂ“ e
Ing. Mauricio Manolo Abarca Romian" ', dngZ Luis;Carrion Bravo
- PRQGURADOR COMUN_/" —_ UPEI}JNTENDENTE (E)
CONSORCIO LOJ A YERDE (,.-r-f" CONSORCIO LOJA VERDE
/‘Y SUSTENTABLE;FISCALIZACIUN Y ?USI;E_I}STABLE-FISCALIZACK)N
CC. Consorcio AB i.oja, Contratista de la obra. : '
Anexos:
- Firmas aprobatorias por medio electronico del trabajo del Ing. Vinicio Suarez.
- Documentos originales reiterando los criterios solicitados en Oficio No ML-PTARL-~
ADRM-2019-031-OF.
CONSORCIO "LOJA VERCE ¥ SUSTENTABLE
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172004
Raehids CONSORCIO AB LOJA Lt
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INFORME DE REVISION
Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el documento de raferencia se remite |a
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Edificio de Control,

QOficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y APROBADO CON | 07
0099 Planos estructurales del OBSERVACIONES
Edificio de Control.
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdo ala

Memoria y su revisién.
Responsable de
Revision: _'___f .';-wj‘*
00
?2’
A
S
Ing. Ivédn Alejandro Espinosa Hurtado,
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
Observaciones;

- lLosaspectos concernientes a metodologfas y procesos constructivos, No son objetivo de
esta revision. La metodologla propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracidn desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa.

- Loselementos de vigas de losa y vigas de cimentacidn, presentan secciones factibles de
ser optimizadas, sin embargo en sf, ho estan erradas en su disefio, por lo que no se
pueden rechazar.

REVISADO: APROBADO:

A;/{ Ivén Espinosa Hurtado, ;/, = ,f'

/" Ingeniero Estructural 5 ECIALISTA ESTR Q'LuRALw i(
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACIIN

CIUDAD DE LOJA, PRINMERA ETAPA

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

Fecha: 25 de Julio de 2018

INFORME DE REVISION

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacion de Filtro Percolador.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cdlculo y Planos | APROBADO 06
0096 estructurales del Filtro
Percolador
Observaciones:
Se aprueba la Memoria de calculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).
Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdoala
Memoria y su verificacion.
Responsable de :
Revisién:
Ing Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJAVERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructivos y sus acciones
derivadas respecto a juntas de construccidn o empalmes (traslapes).
- Las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revision y deberén aprobarse por

el profesional correspondiente.
- Losaspectos concernientes a metodolaglas y procesos constructivos,

No son objetivo de

esta revision. La metodologfa propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por

administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
‘.If\..

la correspondiente instancia administrativa.

REVISADO:

i

-

I/m_.-:.‘ ivén Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural

FISCALIZACION

APROBADO:

FISCALIZACIO
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
it FISCALIZACIIN R

I-ISFAI IZﬂﬂDN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ARA Lﬂ
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la
documentacidn técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cdlculo y Planos | APROBADO 4+4
0096 estructurales del Decantador
Primario
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantias en planos de detalle, de acuerdo ala

Memotia y su verificacién,
Responsable de
Revision:
Firma.....<.
Ing Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberi elevarse la consulta ‘o justificacidn, previamente a la
Fiscalizaclon. No es ohjeto de esta revisidn, la aprobacidn de procesos constructivos y
sus acciones derivadas.

- lLosaspectos concernientes a metodolog(as y procesos constructivos, No son objetfvo de
esta revisidn, La metodologia propuesta por el contratista, se encuentra aprabada por
administracion desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa.

REVISADO: APROBADO: ?
/.: ’___j o
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAMNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 07 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite Ia
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Secundario.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO 04
0155 estructurales del Decantador
Secundario
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdo ala
Memoria v su verificacién.

Responsable de
Revisidn:

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado,

Ingeniero Estructural )
CONSORCIO L.OJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra
reconccida o vigente, debera elevarse la consulta o justificacion, previamente a la
Fiscalizacion. No es objeto de esta revision, la aprobacion de procesos constructivos y
sus acciones derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

- Las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revisién y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

- Losaspectos concernientes a metodologfas y procesos constructivos, No son objetivo de o
esta revision. La metodologla propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa. /1

REVISADO: APROBADO;
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FISCALIZACIOM DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTQ DE AGUAS RESIDUALES P!’ARA LA

COMNSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTEMNTABLE
FISCALIZACITN

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 12 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-097. En el documento de referencia se remite la
documentacidn técnica referente a la propuesta de optimizacion de la Unidad de
Pretratamiento,

Oficio

Asunto Estado Planos
Aprobados

ABL-2018-CONS-FIS- Mernoria de célculo y Planos | APROBADQO 9

0097 estructurales del
pretratainiento.
Observaciones: Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido

verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba cuantfas en los planos de detalle, de acuerdo a la
Memoria y su verificacion,

Responsable de
Revisidn:

s
”

Ing Ivan‘Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

Ajustar en futuras aptimizacianes, los criterios de seguridad, en elementos menos
criticos, y segln sea permitido por los cédigos en vigencia.

Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, debera elevarse |a consulta o justificacién, previamente a la
Fiscalizacion,

No es objeto de esta revisidn, la aprabacién de procesos constructivos ¥ sus acciones
derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

Las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revision y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente,

Los aspectos concernientes a metodologias y procesos constructivos, No son objetive de
esta revis/on. La metodologla propuesta por el contratista, se encuentra aprabada por
administracién desde |a etapa contractual y cualquier cambio ala mis-ma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa. i

REVISADO: APROBADO: _
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION _

6N DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA et

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCC!

INFORME DE REVISION

Fecha: 25 de Julio de 2018

Referencia: ABL 2018-CONS FIS-096. En el documento de referencia se remite Ia
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Filtro Percolador.

o 7 . i P

Oficio | Asunto Estade Planos
N I 5o Aprobados
ABL-2018-CONSFIS- | Memoria de calculo y Planos | APROBADO | 06
0096 estricturales del Decantador
s S Primario | S
QObservaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que hasido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a Ja Memoria y

su verlficacion.
Responsable de ’&
Aprobacitn: / :

et A A

77
g

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural

CONSORCIO LOJAVERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- No es objeto de esta revision, la aprabacién de procesos constructivos y sus acciones

derivadas,
'\J’ALYD!DD O: '
e '1’ i i
/[i Ivén Espinosa Hurtado. i Virticio Snarez Chacén
/Ingeniero Eséructural { ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION i
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a |a propuesta de optimizacion de Edificio de Control,

Oficio Asunto Estado Planos
e S T S Aprobades

ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cilculo y APROBADC CON -| 07

0099 Planos estructurales del | OBSERVACIONES

o Edificio de Control.

Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacién (Informe anexa).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y

su ravision.
Responsable de " .
Aprobacitm: e 7 i
411 - A
/

Ing Ivén Alejandro Espinosa Hurtada,
Ingeniero Estructural )
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Si bien fa Memoria de cdleulo constituye un compendio de los célculos y normas
utilizados para el disefio, es recornendable incluir un anexo digital de las hojas de célculo
y formulas utilizadas para la complementacién de los resultados. De esta forma es
posible segn sea el caso, agilizar la revisién de documentos y notas de célculo.

Observaciones: Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacién, presentan secciones
factibles de ser optimizadas, sin embargo en s, no estdn erradas en su dlseﬁu por lo que no se
pueden rechazar,
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 07 do Agosto de 2018

Referencia: ABL 2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite la
ntacion léenica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Secundario.

documoe

Olficio Asunto Estado | Planos
e P v — | Aprobados

ABL-Z0 18-CONS-FIS- Memoria de cilculo y Planos | APROBADO 04

| 0155 estructurales de] Decantador

i o Beondale | ol sicice

Observaciones:
Se aprueba la Memoria de cdlculo, Ja misma que hasido

verificada por Fiscalizacion (Informe anexa).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo ala Memaria y
su verificacidn. e

“Responsable de P
Aprobacion: ra— / 3
Firma.....; ?«.fi’{.'.

P

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previamente a la
Fiscalizacién. No es ohjeto de esta revisidn, la aprobacion de procesos constructivos y
sus acclones derivadas respecto a juntas de construccidn o empalmes (traslapes).

- Las condiciones de cimentacidn No son objeto de esta revisidn y deberdn aprobarse por

el profesional correspondiente,

VALIDADQ:
: / | e
DiVinigdio Suarez Chacén
ngeniero Estructural ESRECIALISTA ESTRUCTURAL
FISCALIZACION Fecha: 7.& wdetfaRaL fonyy
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION T
FISCALIZACION DE L& CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS FIESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-086. En el documento de referencia se remite la
documentacidn técnica refarente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.

| Ofiio Asunto Estado Planos

i Aprobados |
ABL-2018-CONS-FIS- | Memoriade calculoy Planos | APROBADO | 4+4
0096 estructurales del Decantador

i Primario
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de cdlculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizaclén (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
su verificacion.

Responsable de B _{i
Aprobacion: _/f{ N
Flrma

/

Ing. TvAn Alejandro Espinosa Hurtado,
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Cuando exista Incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconoclda o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacidn, previamente a la
Fiscallzacidn. No es objeto de esta revisién, la aprobacién de procesos constructivos y
sus acciones derivadas.

/]

VALIDADO: /

- -w/ yfes /
/ Tk Espmosa Burisdo. ‘ _
Iigeniero Estructural ESPECTALISTA ESTRUCTURAL
FISCALIZACION Fecha: 2 /picibmng [y
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION i
FISCALIZACIGN DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 12 dv Junio de 2018

Referoncia; ABL 2018-CONS FIS-097. En el documento de referencia se remite la
documenlacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de la Unidad de
Pretratamiento.

; Oicio Asunto Estado Planos
| o R — JEH&“QEE.
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cdlculoy Planos | APROBADO
0097 estructurales del
SO R pretratamiento.
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de cdlculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo ala Memorlay
su verificacién.

Responsable de A

Aprobacion:

PR i /1” ok

Flrma/// i

Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones: S bien la Memoria de célculo constituye un compendio de los cdlculos y
normas utllizados para el disefio, es recomendable incluir un anexe digital de las hojas de
caleculo y férmulas utilizadas para la complementacidn de los resultados. De esta forma es
posible segtin sea el caso, agilizar [a revision de documentos y notas de calculo,

- De ser posible, se recomienda ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de
seguridad, en elementos menos criticos, y segdn sea permitido por los cddigos en
vigencia.

- Cuando exista incertidumbre sobre 1a vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconoclda o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previamente a la

Fiscallzacidn. ;7
TALIDADO: |
" 4 i / 0 A
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geniero Estructural BSPECIALISTA ESTRUCTURAL B
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Munfc’ipu.‘t!e Loja

 Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-053-OF

Loja, 12 de febrero de 2020

AéUN’Tb: Atencién a OF -01056-2020-FISCPTARL -

Ingen:ero

José Maria Trépaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL

DEL CONSORCIO AB LOJA .
Ciudad.-:

De mi consideracion:

En atencion a OF -01056-2019 F!SCPTARL SUSCHito por el Ing. Mauricio Manolo
Abarca Roman, Procurador Comuin Consorcio Loja Verde y Sustentable, y el
Ing. Luis Alberto Carrién Bravo, Supeririténdente Fiscalizacion Consorcio Loja
Verde y Sustentablé, .en el que indica que la Fiscalizacién entrega la
informacion de la matriz de cumplimiento de los eguipos mecanicos de la
PTARL, me permito recodarle se redlice la importacién oportuna de los
equipos autorizados, para evitar futuros atrasos.

Por la atencién al presente le antelo mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Richar Carrion -
ADMINISTHADDR CONTRATOS

co: Consorcia Loja V rdey Suslentabla K Lo
Archivo g E

Adjunto: OF -01056-2020-FISCPTARL

R —
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CONSORCIO:
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 08 de Febrero del 2020
OF .- 01 056~2020-]giCPTHRL
4

Sefior Ingeniero. 0 {m]]rfa{@” lﬂﬂ Ed[@n
R 3 maky oy

Richard Vicente Vaca Carrion.
Administrador del Contrato de Fiscalizacion. : ( a.l
do gt R

Proyacto “Construceién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa” 3
a’q 2 JFP':?

La Florencia, Loja.-
o pefbe

ASUNTO: FISCALIZACION ENTREGA LA INFORMACION DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTOS DE
LOS EQUIPOS MECANICOS DE LAPTARL. Ok ‘Q-be

REFERENCIA: Comités de obra realizados en el Municipio de Loja .
oot

De nuestra consideracion:

Adjunto al presente sirvase encontrar, la matriz de CUMPLIMIENTOS, del equipamiento
mecdnico, elaborado por fiscalizacion con el soporte técnico del especialista de equipos
mecénicos de la fiscalizacién, Ing. PhD Migue! Angel Caraballo Nafiez

Por medio del presente Informamos a su autoridad los rubros cuyas validaciones estan

en analisis de parte del municipio de Loja;

PTAR-110 Compuerta canal motor Dim 1,1x1,5m AlSI-316

PTAR-126 Compuérta vertedsro

PTAR-119 Compuerta mural motor Dim 0,80x0,80
PTAR-131 Compuerta canal motor Dim 1,4x1,4 AIS| 316

-  PTAR-132 Compuerta mural motor Dim 0,9x0, 9 AlS|-318,

Reiteramos por la presente que todos los rubros de la matriz de estados anexada en
este documento, cuyas aprobacionss estdn cumplidas por las partes (color verde)
deben haberse notificado por su autoridad para la adquisicién respectiva, con respecto
a esto Ultimo es importante que por intermedio de su ;gofﬁdﬂﬂwﬂa y nuevamente

constructor duie todos estos rubros estari autorizados para su adquisicion.

se notifiqus al
Por su atencidn preferente, axtendemos m?slro agradecimi

nio,

9

[ SE it
Atentamente, SEE e
//”f:- ‘ ig g < 18
\ TR T R B O
“Ing. Mauyritio M:;;ig\ arca Romdn " LuiEAbER ]’:l 28 o i‘:fi
PROCKRADOR COMUN ~~SUPER O3 o 4 | f
CORISORCIO LOJA VERDE G ccxj CID LOJA VERDE IR SE i =cf ’Ii
SUSTENTABLE-FISCALIZACION Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION ) §§ =
' B / 3 S j;;at :
4 epd i e RS20y PR (F ROl - : 5
L i | ORI T Y ¥ o, = "-T?ﬁ'
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Municipo de Loja /
Oficio N* ML-PTARL-ADRV-2020-027-OF
Loja, 31 de enero de 2020

Ingeniero

José Maria Trdpaga

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTRAL | ETAPA

Ciudad.-

ASUNTQ: Acta de Acuerdos para determinar los Precios de los Rubros Nuevos
del Componente Mecanico de La PTARL: Entre Superintendente de Obra-
Superintendente de Fiscalizacién y Administrador de Contratos

T

D& mi consideracion:

Adjunto al presente sfrvase encontrar el ACTA DE ACUERDOS PARA
DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS DEL COMPONENTE
MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE OBRA-
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE CONTRATQS,
asi como los andlisis de precios unitarios acordados entre el Superintendente de
Fiscalizacion y Administrador de Contratos que formaran parte integral de esta
acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo a la firma del contrate
complementario No. 04, cumpliendose el articulo 86 de la LOSNCP,

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.
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CONSOREIO;

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS
DEL COMPONENTE MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE
OBRA- SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS

FECHA: MIERCOLES 29 DE ENERO DEL 2020 Y JUEVES 30 DE ENERO DEL 2020

Reunién que se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL del Municipio de Loja, el dfa miércoles 29 de
enero de 2020, a las 09:40; con la participacién de Richard Vaca, Administrador de Contratos. Por otra
parte, Luis Alberto Carrién Bravo y Juan Fernando Aguirre Jaramillo, Superintendente v Técnico de
Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalizacién, y, José Marfa Trdpaga y Alexis Diaz,
Superintendente de Obra y Técnico de calidad de la Contratista, respectivamente.

1. Abrelareunién el Ing. Richard Vaca Carrién; como Administrador de Contratos; exponiendo que
se va a tratar el tema del complementario No04 que corresponde al equipamiento mecénico, y,
realizar la negociacién y acuerdo en los precios unitarios; entre las partes, tal como lo dicta el
Articulo 86 de la LOSNCP,

2.  Seexpone por parte de Fiscalizacion que se han realizado los ajustes correspondientes al personal
con los precios que dicta la Contralorfa para el afio 2020, de igual manera el Constructor expone
las necesidades reales del equipamiento a utilizar pava ejecutar los rubros nuevos mecénicos.
Finalmente cotejando las diferentes proformas de equipos acorde a las especificaciones técnicas
necesatias se usan las de menor valor, y se procederd con la aprobacidn de la tabla de precios
unitarios correspondiente al contrato complementario No4.

3.  Tanto el Administrador, ¢l Representante Legal de la Constructora José Marfa Trépaga en forma
conjunta con el Superintendente de la Fiscalizacién han analizado los trece rubros nuevos
propuestos para el contrato complementario No04; de los cuales se han llegado a acuerdos en
once rubros, cuyos precios acordados se resumen a continuacién.

ACUERDOS.

analizar entre las partes se defini6 el equipo mas econémico, se acordé la cuadrilla real a
ejecutar este rubro con 3 peones, 2 plomeros, 0,5 técnico electromecénico, 1 operador de
maquinaria, se acordd aumentar dentro del item equipos a 1 montacargas, se actualizaron
los salarios con la tabla 2020 de contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el

- El rubro nuevo PTAR-RN-004 CARRETE DE DESMONTAJE DN 1400 mm, luego de 1

‘ EgEEJEE § Dopec i}uﬂmunsut % PHEGENIS
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COMSORGIO:

"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

articulo 86 de la LOSNCP de $ 5174,64 USD CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDCS DE NORTEAMERICA 64/100, sin
incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-005 VALVULA DE COMPUERTA MANUAL DN 200 mm,
luego de analizar entre las partes, se acordd que el equipo més econémice corresponde al
de importacién, determindndose entre las partes que la taza de conversién aceptada es de
1,11 al transformar eurcs a délares, también se acordd que la cuadrilla real a ejecutar este
rubro cotresponde a 1 pedn, 1 plomero, se ajusto el rendimiento a 0,60, se actualizaron los
salarios con la tabla 2020 de contralorfa, llegando a un precic acordado cumpliendo el
art{culo 86 de la LOSNCP de § 702,14 USD SETECIENTOS DOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 14/100, sin incluir el 12 % del VA,

El rubro nuevo PTAR-RN-006 CARRETE DE DESMONTAJE DN 200 mm, luego de
analizar entre las partes se definié el equipo més econdmico, se acordé la cuadrilla real a
ejecutar este rubro con 1 pedn, 1 plomero, 0,25 técnica electromecénico, se acordd un
rendimiento de 4,00 y se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contralorfa, llegando
a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 357,23 USD TRES
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 24/100, sin incluir el 12 % del TVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-007 COMPUERTA MURAL MOTOR DIM:1,40MX1,40M
AISI-316L.BYPASS PRETRATAMIENTO, luego de analizar entre las partes se definid el
equipo més econdmico, se acordé la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 2 peones, 1
albafiil, ] maestro mayor, 0,50 técnico electromecanico, 1 Chofer profesional licencia tipo
E, se acord$ un rendimiento de 5,50, se acordé aumentar dentro del ftem equipos a [ camidn
con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de §
9583,94 USD NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 94/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-009 TAJADERA DE GUILLOTINA SERVOMOTOR D 500
mum, luego de analizar entre las partes se definid el equipo més econémico, se acordé la
cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, | plomero, 0,50 técnico electromecénico,
0,60 Chofer, se acord6 un rendimiento de 12,00, se acordé aumentar dentro del ftem equipos
a 1 eamién eon brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 60% del tiempo determinado de
colocacion, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contralorfa, llegando a un precio
acordado cumpliendo el atticulo 86 de la LOSNCP de § 4952,45 USD CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 45/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El tubro nuevo PTAR-RN-010 TAJADERA DE ACTUACION ELECTRICA, luego de
analizar entre las partes se definié el equipo mas econdmico, se acordd la cuadrilla real a
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

gjecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero, 0,50 técnico electromeednico, 0,50 Chofer, se
acordd un rendimiento de 12,00, se acordé aumentar dentro del item equipos a 1 camidn
con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 50% del tiempo determinado de colocacidn,
se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contralorfa, llegando a un precio acordado
cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de § 9938,08 USD NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 08/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-011 POLIPASTO MANUAL DE 5000KG+ CARRO DE
TRASLACION POR CADENA CBK 5000, luego de analizar entre las partes se defini6 el
equipo compatible y que como un todo es el mds conveniente, se determind que no se
pueden separar sus componentes y se aprobé cumpliendo el pardmetro de funcionalidad
total , también se acord6 la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero,
0,50 téenico electromecénico, 0,60 Chofer con licencia tipo E, se acordé un rendimiento de
12,00, se acordd aumentar dentro del ftem equipos a 1 camién con brazo de carga de hasta
2,50 toneladas al 50% del tiempo determinado de colocacidn y 4 equipos completos de
andamios, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando & un precio
acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de § 8886,88 USD OCHO MIL OCHO
CIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 88/100, sin incluir el 12 % del IVA.

= El rubro nuevo PTAR-RN-012 VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 200 mm,
luego de analizar entre las partes, se acordd que el equipo més econdmico que corresponde
al de importacion, determindndose entre las partes que la taza de conversion aceptada es de
1,11 al transformar euros a délares, también se acordd que la cuadrilla real a ejecutar este
tubro corresponde a 2 peones, 1 plomero, 0,50 de téenico electromecdnico, se ajustd el
rendimiento a 2,50, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a
un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de § 685,17 USD SEIS
CIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 17/100, sin incluir el 12 % del IVA,

- El rubro nuevo PTAR-RIN-016 TUBERIA PEAD 125 mum, SDR17, PN 10 bar, luego de
analizar entre las partes se usa el valor del material con accesorios mas econdmico, también
se acordd la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a 1 pedn, 1 plomero, el
rendimiento acordado es de 0,050, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo e] articulo 86 de la LOSNCP de §
12,26 USD DQOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
26/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-017 TUBERIA PEAD 150 mm, SDR17, PN 10 bar, luego ];‘j
analizar entre las partes se usa el valor del matetial con accesotios més econdmico, tam
]
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SRR T i CONSORCIO;

"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTQ DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIVIERA ETAPA"

Esta reunién culmina el jueves 30 de enero del 203
firman los patticipantes de la reunién en cuatro

se acordd la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a | pedn, | plomero, el
rendimiento acordado es de 0,070, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCF de 3
21,49 USD VEINTE ¥ UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 49/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nueve PTAR-RN-019 COMPUERTA MURAL DIM:0,15MX0,15M AISI-
316L.MANUAL, luego de analizar entre las partes se defini6 el equipo mds econémico que
corresponde al de importacién, determindndose entre las partes que la taza de conversion
aceptada es de 1,11 al transformar euros a délares, también se acordé la cuadrilla real a
ejecutar este rubro con 2 peones, | plomero, | técnico electromecénico, 0,50 de supervisor
eléctrico-sanitario, 0,50 de albaiiil, se acord6 un rendimiento de 4,00, se actualizaron los
salarios con la tabla 2020 de contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el
articulo 86 de la LOSNCP de $ 689,39 USD SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 39/100, sin incluirel 12
% del IVA.

COMPROMISOS

- Se anexan a esta acta de acuerdo los andlisis de precios unitarios acordados entre el
Superintendente de obra, Superintendente de Fiscalizacién y Administrador de Contratos,
que formaran parte integral de esta acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo
a la firma del contrato complementario NoQ4, cumpliéndose el articule 86 de la LOSNCP

o|as 17:00 y, para constancia de lo actuado al pie
4s de igual tenor.

d Agurr Jar mille

Ing. José/Marla Trapaga
SUPERINTENDENTE DE OBRA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSQRCIO AB LOJA
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CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
PROYECTO: "coNSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRUMERA ETAPA"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: PTAR-RMN-019
(COMPUERTA MURAL MOTOR DIM: 0.15M0.15M AISI-316.
DETALLE: UNIDAD! u
Inclhuye: Suministro, accesorios, Instaladién y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Hermamlentas manuales MO 3.67000
Sequridad Industrial (2% M.0.} 1.46800
SUBTOTAL [M) 5,13800
MANO DE OBRA
D §§cmpmm CANTIDAD JDRH.?EI,J HORA| COSTO-HORA| RENDIMIENTO| COSTO
Plomero i 36 Ta000 400000 14-60000
Téenico electromacaniea de construccidn i 365 650 4,00000 14.60000
Supervisor Eléclrico / Sanltarlo 0.5 4,05 2.02500 4,00600 8.10000
Abaill 05 3.65 182500 4,00000 7.30000
SUBTOTAL [N) 73.40000
MATERTALES
DESCRIPCION TINTDAD CANTIDAD | P, UNITARIO COSTO
Compuerta mural dify=0.1550.15m AISI - 316, manual, seqin especificacin
Gtk Tpeomits u. 1.0000 495,500 445.85000
SUBTOTAL (0) 495.95000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
1
%A
UBTOTAL (P} 7
Estosi prcdos no Inchuspen Tvi
Elgbaraddo por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) £74.48800
DIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 114.89
A ROS INDIRECTOS
X Ve




CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRD: . PTAR-RN-017
TUBERTA PEAD 150mm, SOR17, PN=10bar
DETALLE: UNIDAD: m
Incluye: Suminlstro, acceserlos, instalacidn y prueba
EQUIPDS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COS5TO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 0.02538]
Saguridad Tndustrlal (2% M.0.) 0.01015]
SUBTOTAL (M) 0.03553
MAND DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO CAsTO
Fedn T A - i 350000 0.07000 0.25200
Plemero i 3.65 365000 0.07000 0.25550
SUBTOTAL (N) 0.50750
[MATERIALES :
DESCRIPCION i UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COsTO
Tuberfa PEAD 150mm, SBR 17, PN=108AR ML, 10000 17,6100 17.01000
Accasorlos para Tuberia PEAC 150m, SDR 17, PN=1CBAR u, 0.0400 35,6000 0.35800
SUBTOTAL (0] 17.36800 F ¢t
TRAMSPORTE -
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTQ, s
A 4% |
[
\\
TQTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+F) 17.91103|
Laje, ) 04 0000 2 | INDIRECTOS ¥ UTILIDADES 20.00% 3.58221
OTROS INDIRECTOS QA‘/J




PRIMERA ETAPA’

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-010
TUBERTA PEAD 125mm, SORE7, P=10bar
DETALLE: UNIDAD: m
Ineluye: Suministro, accesarlos, Instalackin y prueha
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTD COSTO
Herramientas manimles (5% M.0.) 0.01813
Sequridad Tndustrial (2% M.OJ) 0.00725
SUBTOTAL (M) 0.02538
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA|COSTO-HORA| RENDIMIENTO| COSTO
Pedn 1 3.60 360000 0.05000 0.18000]
Plameny L 3.65 365000 005000 018250
SUBTOTAL (M) 0.35250
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P, UNITARIO COSTO
Tuberfa PEAD 125mm, SOR 17, PH=10BAR ML. L0000 9.5800 9,58000
Accesorlos para Tuberia PEAD 125mm, SOR, 17, PN=10BAR u, 0.0100 247200 0.24720
SUBTOTAL (D) 5.82720
TRANSPORTE
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COsTO
oy P
SURTOTAL (P) 7 Pl
Estos pueclos 1o Inchiyen TVA (=4
Elaboradde por: TOYAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 10.21508
RECTOS Y UTILIDADES 0, 2.04302

/
e A

INDIRECTOS




CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: -CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIOUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: PTAR-RN-012
'VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 200mm
DETALLE: UNIDAD: u
Inclrye: Suministro, aceesarios, instalacldn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| C€OSTO
Harramlentzs manuales (5% 1.0.) 1.58438
Sequridad Industriz] (2% M.O.) 0.63375
SUBTOTAL (M} 2.31813
MAND DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JO RNA L/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Fedn 2 7.20000 250000 18,
Piomero 1 15‘3 3.65000 2.50000 9.125001
Técnico electromecinico de construeckin 0.3 .65 183500 1.50000 4,56250]
SUODTOTAL [N} 31.68750
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P, UNITARIO COSTQ
illvula de retencién de bola DN=200mm; presidn naminal 10:g/em?,

‘Cuzrpo: Fundiclén nodular con recubrimiento epdeico, Bola: resina fendiica

en didmetros pequefios y aluminlo 7ecublerto de caucha-nitdin & GGG-40; Y. 1.0000 580735 37,0735
Junta de sslento en nitdo y tornllleria en acero inoxidable.

=
a
5
.:_:'
0
g.
v
SUBTOTAL (0) 537.07350 @ -
TRANSPORTE gl
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO ot
SUBTOTAL (P)
Estzs precios ne Mcuyen IVA \
Elabaradifa por: OTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 570.97913
/ Lepa, 10 e aerm e INDIRECTOS ¥ UTILIDADES 0% 114,15583
W s g " ? OFROS INDIRECTOS
Ve g ¥

o



PRIMERA ETAPAT

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSQRCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: ‘CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOQ DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-011
POLIPASTO MANUAL SO0DKS + CARRD DE TRASLACION POR CADENA CBK
5000
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesarios, Instaladdn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Hemamilentas manuales (3% M.C.) 1166540
Seguridad Industrial (2% M.0.) 66778
Camidn con Brazo Pluma de 2.5 Ton 0.60 30,0000 18,00000 120000 21600000
Andamios 4.00 10,1500 0.60000 12,00000 7.20000
SUBTOTAL {M}) 238.53716
MANO DE QBRA
DESCRIPCION CANTIDAD [JORNAL/HORA] COSTO-HORA RENDIMI%TO COSTO
Pedn 3 360 10,8000 | 179.6000G
Plomers 1 3,85000 1200000 4380000
Técnlco electromecanico de construcclon 05 3.65 182500 1200000 21 0
Chaler prafasianal licenela Upo E camidn artizulado o conacoplade dases Cy D 0.6 529 3,17400 12.00000 3808800
'SUBTOTAL (N) 233,38800
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COSTO
Polipasto manual, capacidad de carga 5000kg, reconidoe de elevaddn 7m;
armado y EllJﬁ.'iu:'lE! de acuerdo 2 especificadones bienicas aprobadas Y A0 HELRLD Amzman
LAMS OF MASIRO0ON POr COena VUL SUULT Sequin espeQricacion tednica
aprobada . 1.0000 3,300.8000 3,300.80000
: SUBTOTAL (0) 6,932.81000
| TRA TE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA co
- q-
[SUBTGTAL (P} te
Exled pracion no Inchayen Ivin
'OTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+F) 7.405.73516

Ehzn :fuﬁ’

DIRECTOS Y UTILIDADES
ROS INDIRECTOS

% ~1,481.14703
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PRIMERA ETARA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIC! LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTQ DE AGUAS RESIOUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR=AN-010
TAJADERA DE ACTUACION ELECTRICA
DETALLE; UNIDAD: u
Incluye: Suminlstro, accesorlos, Instalaciin y prucka
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 11,35200|
Sequridad Industrial (23 M.Q.) 4.54080
Camién con Brezo Pluma de 2.5 Ton 0.50 30,0000 15.00000 1200000 180.00000)
SUBTOTAL (M) 195.689280
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORMAL/HORA|COSTO-HORA|RENDIMIENTO[ COSTO
[Pedn 3 EXG) 10.80000 1200000 | 129.60000
Flomerd 1 3.65 365000 12.00000 43,80000
[Ténico electromecdnico de construecidn 05 3.65 1.82500 12.00000 21,80000
Chofer profesional licenda Upo E camion artleulado o conzcoplado clasesCy D 05 529 264500 12,00000 31.74000
SUBTOTAL (N) 237.04000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P, UNITARIO COSTO
Tajadera de actuaciin eléctrica, on acero Inoxddable ATS13L6, Induye
accasorins + espArragos y lwercas en acero lnowldable; segin espedficacién u. 1,0000 7,858,8000 7,858.80000
técnica aprobada.
7
2
:E_.
SUBTOTAL (0} 7,858,80000
TRANSPORTE ;
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO :
SUBTOTAL [P} Bl
Eshos peclos no nchayen TVA

Elaboraddo por;
Legn, 30 da onern da J030

[TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P)
INDIRECTOS Y UTILIDADES

OTROS INDIRECTOS

20.00%

4

§,281.73280
1,656.34656




PRIMERA ETAPA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTE DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-008
TAJADERA DE GUILLOTINA SERVOMOTOR D=500MM
DETALLE: UNIDAD: u
Inchaye: Suminlsiro, accesorlos, Instalaciin y prueha
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Hermamienkes manveles (5% M.0.) u.swnﬁ
Sequridad Industeial (2% M.0.) 466776
(Camién con Brazo Fluma de 2.5 Ton 0.60 30,0000 18.00000 12.00000 216.00000)
SUBTOTAL [M) 23233716
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORMNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COST
3 3.60 80000 1200000 125,60000
Plomero 1 3.65 3,65000 12,00000 43,80000
Técnico electramecinlco de congtrucddn 05 3.65 1.82500 12,00000 21,90000
Chofer prolesional licencla tipa E camldn articulado o comacaplata clases Cy D 0.6 5.29 3.17400 12,00000 38,08800
'SUBTOTAL (N} 233.38000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Tajadera de guitoting motorizada, ON S00MM, Cuerpd hiemro fundids GG25,
Tajadera en acero inowidable AISI304, acconaminete motorizado, Incluye
accesorios + espdrragos y uercas en acero Inoxidable; segdn especificacian L: A0 34613200 3,565.32000
téonica aprobada.
- SUBTOTAL (D} 3,661.,32000
[TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD TARIFA CASTO
P
SUBTOTAL (F) L2
Estos pracios.no incluyen Iva
Ehbokadde por; TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 4,127.04516

INDIRECTOS Y UTILIDADES
- |OTROS INDIRECTOS

lﬂaﬁl}% 825.40903
-~




PRIMERA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA FLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESICUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

S

RUBRO: PTAR-RN-007
COMPUERTA MURAL MOTOR DIM: 1,A0MX1.40M AISI-316L. BYPASS
PRETRATAMIENTQ
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministra, accesaros, instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA CQOSTO HORA | RENDIMIENTG| COSTO
Herramientas manusles (5% M.O,) 6,05138
(Sequridad Indusirial (2% M.0.) 242055
Camlidn con Braze PMuma de 2.5 Ton 1.00 30.0000 30.00000 5.50000 165.00000
SUBTOTAL (M) 173,47193
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |IORNAL/HORA| COSTO-HORA|RENDIMIENTO| COSTO
Pedn 2 360 7.20000 5.50000 35,60000
Albaii 5 1 365 3.65000 5.50000 2007500
Téenlco elecromecdnico de construcsién 0.5 365 1.82500 5.50000 10.03750
Maestra mayor en ejecucidn de obras chlles 1 4.04 4.04000 5.50000 2222000
Chafer orafesional licencis Hoo E camidn artieulado o conacoplado clases Cy O i 523 5.29000 5.50000 2908500
SUBTODTAL (N} 13102750
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COsTO
Compuerta mural moter, DIM! 1.40X140M, acero Inoxidable ATSI316L,
acclonamineto metorizade, incluye accesarios + esparragos ¥ tuercas en u. 10000 7,692.1200 7,682,12000
acero Ingxddable; seqin especificackin téenlza aprabada.
Z
T
SUBTATAL(O) 7,692.12800
TRANSPORTE ;
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
]
IEIOTM (EY Fd ri P 7
Edted prechas no Inchayen VA
Elaboraddo por:” TAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 7,986.61943

-~

i, Rk
i1}
x

0 VACK CARRIGEH
Dot

INDIRECTQS ¥ UTILXDADES
OTROS INDIRECTOS

(‘J 00%  1,597.32389
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PRIMERA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: -cONSTRUGGION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRQ: PTAR-AN-006
(CARRETE DE DESMONTAJE DN-200MM
DETALLE: UNIDAD: u
Tncluye: Suminlstra, accesorlos, Tnstelacldn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 1.63250
Sequridad Industrial (2% M.O.) 0.65300
SUBTOTAL (b1) _2.28550
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JDRN“!%,HQR-“ COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
[Pedn 1 5 3,60000 4,00660 14.40000
Plomant L 365 3.65000 4.00000 14,60000
| Técnlco electromesdnico de construccidn 0.25 3,65 0.91750 4.00000 3.65000
SUBTOTAL (M) 32.65000
MATERIALES
DESCRIPCION : UMIDAD CANTIDAD P, UNITARIO COSTO
Carele de desmontaje ON-200MM, acera Inoxddakla ATSI31EL, con juntas de
neaprens, inchuys accaserlos + espdmagos y tuercas en acero Inowddable,
tipo telescdplco, presidn nominal 10kg/em2; segdn especilicacién téonlca v 40000 ARJ0 aL7000)
aprobada,
SUBTOTAL (0] 262,76000
TRAMNSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
liﬁ'ram. i3} 7t ~
Exted progis na Indluyen Tva
Elaboraddo pbr TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+F) 297,69550
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,0 59,53910

E]
Apid

X

ot S INDIRECTOS

%




PRIMERA ETAPAT

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: ‘CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIOUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: FTAR=AN-005
VALVULA DE COMPUERTA MANUAL DH-200MM

DETALLE: UNIDAD: u

Inzhuye: Suministro, accesorias, nstalactin vy prueba

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 0,21750]
Sequridad Industrial (2% M.0.) 0.08700
_SUBTOTAL (M) 0.30450
MAND DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD |JORNALfHORA| COSTQO-HORA| RENDIMIEN COSTO

Pedn 1 3.60 3.50% | 0.60000 2.16000|
Flomero i 3185 3.65000 0.60000 2.18000]
SUBTBTAL (N) 4,35000
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

Vélvula de compuerta DH-200mm, de clerre elastico, presién nomina) de 10 1000

a 16Kgfem2; segiin especiicacidn téenica aprobada. u. d 5B0-4634 AR0A5340

13
SUBTOTAL (0] 580,46340 - }\‘
TRANSFORTE S S
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO:: C. i
Iﬂ( ’f.f’

[SUBTOTAL (P), ALY }. Fad

Estea preckss A Inchryen TVA

Blabogaudo por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+F) 585,11790

5 INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%%

o

\ =i 5

SEEAN ERULGTAT

ROS INDIRECTOS
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117.02358
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PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RH-004
CARRETE DE DESHONTAJE DN-1400MM
DETALLE; UNIDAD: u
Tnchuye: Suministro, accesorles, instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTD| COSTO
Hermmientas manuales (5% M.0.) 7597000
Segurldad Industrial (2% M.0.) 3.18800
Maontacargas 1.00 20,0000 2000000 8.00000 160.00000
SUBTOTAL (M) 171.15800
MANOC DE OBRA
DESCRIFCION CANTIDAD JIJRN% HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Pedn ] X 1080000 B 864000
Pam 2 1,65 7.30000 8.00000 5840000
Téenleo electromecdnico de construccidn 0.5 1.65 1.82500 8.00000 1450000
SUBTOTAL () 159.40000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADR | P, UNITARIO COSTO
Carrete de desmonizfe D&iﬁﬂﬂwo Incee]dable AIS1316L, con juntas
de neopreno, Incluye accesordos + magos v lercas en acero noddable,
Ylpo telescéplea, presidn nominal 10kg/em3; segén especiicackin técrlca u. £a00p FABLEA00 3,882.64000
|aprobada.
SUBTOTAL {0} 3,981,64000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
b
"‘ 151
L&ﬁT{JTRL [(2)
‘Estas precios no nddayed VA
Elabofaddo por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 4,312.19800
&i Lo, 30 8 enéro e 39 INDIRECTOS Y UTILIDADES 10, B62.43960
ol .l - -~ |OTROS INDIRECTOS -
MDY TR -
A . P



Aunicipio de Loja

R

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-115-OF
Loja, 26 de junio de 2020

Ingeniera

Mauricio Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN CONSORCIO

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE . .
Ciudad.-

Asunto: Rubro Nuevo PTAR-RN- 013 Acero al carbono, para tuberfas y accesorios.
REFERENCIAS: ML-PTARL-ADRV-2020-0087

De mi consideracion:

Uno de los capitulos que generaron la suspension de los trabajos a partir del 1 de
Junio del 2019, fue el relacionado con el componente mecénico, en el cual el dnico
rubro en el que no hay acuerdo entre [as partes es el PTAR-RN-013 ACERO AL
CARBONO PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS, lo que esta generando una dilatacién
innecesaria en el tiempo, para |a elaboracién de este contrato complementario.

Anite los hechos y Mediante Oficio N ML-PTARL-ADRV-2020-0087-CF de fecha 29
de mayo de 2020, y posteriormente con Oficio N° ML—PTAHL-ADHV—2020-1 11-OF de
fecha 23 de junio del 2020, muy comedidamente, sohclte e ingistl se presente dos
proforrnas ‘adicionales del precio del acero al carbono, sin tener hasta la presente

fecha hinguna respuesta.

Ante esta situacidn, me veo obligado a dar el dlitimo plazo de tres dias para que
presenten lo solicitado, debo recordarles que fue un pronunciamiento propio de
ustedes de entregar otras proformas.

Insisto, que estos incumplimientos, estan retrasando todo el preyecto.

Particular gue pongo a su consideracion para los fines pertinentes

Atentamente,

Ing. Richard a. arrion
ADMINISTBADCR BEL CONTRATO

Copla: Archivo




Municipio de Loja

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-111-OF
Loja, 23 de junio de 2020

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN CONSORCIO
LOJA VERDE SUSTENTABLE

Ciudad.-

ASUNTO URGENTE: Rubro Nuevo PTAR-RN- 013 Acero al carbono, para tuberias y
acCcesorios.

De mi consideracion:

Mediante Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-0087-OF de fecha 29 de mayo de 2020,
muy comedidamente, soliclte se presente dos proformas adicionales del precio del
acero al carbono, en razén que hasta la presente fecha no me han informado al

respecto, vuelvo a nsistir en mi pedido.

Debo dejar constancia que estos mcumpfrmlentos estan retrasando el poder cerrar
el complementario mecanico, ya que este es el (nico rubro que falta.

Particular que pongo a su consideracion para los fines pertinentes.

Atentarylentey o




funicipio de Loja

Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-0087-OF
28 de mayo de 2020
Ingeniero
Mauricio Manolo Abarca Roméan _
PROCURADOR COMUN CONSORCIO
LOJA VERDE SUSTENTABLE
Ciudad - '

ASUNTO URGENTE: Rubro Nuevo PTRA-RN- 013  Acero al carbono, para tuberias y
accesorios,

De mi consideracion:

=5 En lag reuniones previas al anallsis del rubro ACERO AL CARBONO, aun no se ha podido
cumplir lo que dice en su parte pertinente el Art. 86.- Creacidn de Rubros Nuevos.-. Para el
pago de los rubros nuevos se estard a los precios referenciales actualizados de la Entidad
Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinard de mutuo acverdo entre as
paries.

En el acta dz acuerdos, del dia 28 de febrero del 2020, en el punto 5 se solicita al Administrador
del conirato que consulte al Departamento Juridico si es legal pagar por todas las pruebas a la
tuberia, puss a su criterio esto ya esta establecido en los términos contractuales.

Hasta la fecha no se avanzado al respecio, por lo que como Administrador de los contratos,
muy comedidamente solicitd a usted se digne hacer llegar dos proformas adlicionales ds otras

empresas.

La base para lo solicitado es el sngme'\te cuagrg.
‘PROFORMAS DE ACERO AL CARBONO,

T T EMpRESA, | PRECIOKg. |FIRMA DE RESPONSABILIDAD |
- TIMEC o 5,38 ING Gustavo Moreno C.
CONSORCIO AB-Loja - CONTRATISTA PRAMAR | =52 [pablocano
AUSTRORIEGO 4,08 Ing. Nelson Mora
CONSORSIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE -
USTRORIEG 50 Ing. Nelson M
EISCALZACION. AUSTRORIEGO 3, ng. Nefson Mora

Como, se ve en el cuadro anterior tengo de un mismo proveedor Austro riego, un precic para la
Fiscalizacién v otro precio para la Contratista, por lo que se crea un conflicto, tomar una
decision serfa engafosa, inconsisiente sin una informacion completa. Con las profarmas
adicionales tendrfa una pluralidad de fuentes, un criterio mejor sustentado, y més consistente al

tener una informacion completa. : K

=it
D28 BT







CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" AR

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Y
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Loja, 26 de junio del 2020

OF.-1148-2020-FISCPTARL

Ingeniero

Richard Vaca

ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PTAR LOJA
Ciudad.-

.........
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Asunto: - Ratificacidn del precio de acero al carbono sugerido por fiscalizacién

De mi consideracién:

En atencién a su oficio No. ML-PTARL-ADMRV-2020-087-0F, del 29 de mayo del 2020, oficlo No. ML-
PTARL-ADMRY-2020-111-OF, de fecha 26 de junio del 2020, referente a la creacidn del rubrd nuevo
acero al carbono, v la solicitud de obtener dos cotizaciones adicionales me permito exponer de la
manera mas comedida lo siguiente:

ANTECEDENTES:

En efecto la Ley Orgénica de Contratacién Publica establece “Art. 86.- Creacidn de Rubros Nueves”.- Si
para la adecuada ejecucién de una obra o prestacién de un servicio, por motives técnicos, fuere
necesaria la creacién de nuevos rubros, podrd celebrarse contratos complementarios dentro de los
porcentajes previstos en el artfculo siguiente. Para el pago de los rubros nuevos se estard a los preclos
referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en casa contrario, se los determinara
de mutuo acuerdo entre las partes.

Debe entenderse gue las partes que intervienen para la celebracion del contrato complementario
correspondiente serén el Municipio de Loja y la constructora AB LOJA.

Por delegacion del administrador de contrato la fiscalizacién ha emitido los siguientes oficios con
respecto al precio recomendado del rubro “acero al carbono”:

Oficio Nro, 1052-2020-FISCPTARL, de fecha 06 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR de
contrato, en el cual fiscalizacidn se ratifica en mantener su cotizacién obtenida de la empresa
AUSTRORIEGO con Proforma N° AR-019012023; sobre la tuberfa de acero al carbono, confirmando que
el tipo de acero cumple con [a especificaciones técnicas aprobadas”

Oficio Nro. 1058-2020-FISCPTARL, de fecha 11 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR, en el
cual ratificamos el Criterio sobre calidad de acero ofertado segtin Informe de Revisién de Ingenierfa No
69 de nuestro especialista mecanico. }'7
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CONSORC|Ot

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

La configuracion y/o andlisis del rubro propuesto establece come unidad de pago el “Kg” de acero al
carbono en conjuntos dentro de |a PTARL, lo que significa que abarca un sinntmero de sub rubros:
miiltiples tuberias, accesorios y pegas que varian significativamente rendimientos en funcién de su
didmetro lo que ocasiona que previo a analizar una cotizacidn se deba analizar planos y despiece de cada
elemento a construir para luego universalizar|o en esa unidad de medida,

Actualmente la ejecucion de este rubre ya ha alcanzado en obra aproximadamente un 60% de avance
lo que no vuelve atractivo a proveedores o constructores el invertir tiempo en analizar una obra que no
ejecutardn,

Fiscalizacidn para poder ajustar el precio del rubro “ACERQ AL CARBONO” realizd la revisién de las
precios de mercados pagados en otras PTARS y EDARs del pals, asf comao |a base de datos de precios
unitarios de la EMAPAG- Guayaquil. Informacién que puede ser facilitada al administrador de contrato
con el objeto de que la solicite directamente a los organismos pblicos correspondientes,

Por lo antes expuesto fiscalizacion manifiesta que no es procedente en este momento de avance de obra
solicitar nuevas cotizaciones y nuevamente se ratifica en “mantener su cotizacién obtenida de la
empresa AUSTRORIEGO con Proforma N° AR-019012023; sohre la tuberfa de acero al carbono,
confirmando que el tipo de acero cumplé con la especificaciones técnicas aprobadas”.

Atentamente

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Archivo

WE‘E‘E&% Dovec F “ummlsul | ""\-.._.\""& PREGERIS



CONSORCIO:

“LQJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 26 de junio del 2020
OF.-1148-2020-FISCPTARL

Ingeniero

Richard Vaca

ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PTAR LOJA
Ciudad.-

Asunto; - Ratificacién del precio de acero al carbono sugerido por fiscalizacién

De mi consideracién:

En atencién a su oficio No, ML-PTARL-ADMRV-2020-087-0F, del 29 de mayo del 2020, oficio Na. ML-
PTARL-ADMRV-2020-111-OF, de fecha 26 de junio del 2020, referente a la creacion del rubro nuevo
acero al carbono, y la solicitud de obtener dos cotizaciones adicionales me permito exponer de la
manera mds comedlida lo siguiente:

ANTECEDENTES:

En efecto |a Ley Organica de Contratacién Pdblica establece “Art. 86.- Creacién de Rubros Nuevos” .- Si
para la adecuada ejecucién de una obra o prestacién de un serviclo, por motivos técnicos, fuere
necesaria la creacién de nuevos rubros, podré celebrarse contratos complementarios dentro de los
porcentajes previstos en el artfculo siguiente. Para el pago de los rubros nuevos se estard a os precios
referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en casa contrario, se los determinara
de mutuo acuerdo entre las partes.

Debe entenderse que las partes que intervienen para la celebracién del contrato complementario
correspondiente serin el Municlplo de Loja y la constructora AB LOJA.

Por delegacion del administrador de contrato la fiscalizacién ha emitido los siguientes oficios con
respecto al precio recomendado del rubro “acero al carbono”:

Oficio Nro. 1052-2020-FISCPTARL, de fecha 06 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR de
contrato, en el cual fiscalizacién se ratifica en mantener su cotizaclén obtenida de la empresa
AUSTRORIEGO con Proforma N* AR-019012023; scbre la tuber(a de acero al carbono, confirmando que
el tipo de acero cumple con |a especificaciones técnicas aprobadas"

Oficio Nro, 1058-2020-FISCPTARL, de fecha 11 de febrero de 2020, dirigide al ADMINISTRADOR, en el
cual ratificamos el Criterio sobre calidad de acero ofertado segtin Informe de Revision de Ingenierfa No
69 de nuestro especialista mecanico.
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

La configuracién y/o andlisis del rubro propuesto establece como unidad de pago el “Kg” de acero al
carbono en conjuntos dentro de la PTARL, lo que significa que abarca un sinndmero de sub rubros:
multiples tuberlas, accesorios y pegas que varfan significativamente rendimientos en funcién de su
didmetro lo que ocasiona que previo a analizar una cotlzaclén se deba analizar planos y despiece de cada
elemento a construir para luego universalizarlo en esa unidad de medida.

Actualmente la ejecucidn de este rubro ya ha alcanzado en obra aproximadamente un 60% de avance
lo que no vuelve atractivo a proveedores o constructores el invertir tiempo en analizar una obra que no
ejecutardn.

Fiscalizacidn para poder ajustar el precio del rubro “ACERO AL CARBONG” realizé Ia revision de los
precios de mercados pagados en otras PTARS y EDARs del pafs, asi como la base de datos de precios
unitarios de |a EMAPAG- Guayaqull. Informacién que puede ser facilitada al administrador de contrato
con el objeto de que la solicite directamente a los organismos piiblicos correspondientes.

Por lo antes expuesto fiscalizacién manifiesta que no es procedente en este momento de avance de obra
solicitar nuevas cotizaciones y nuevamente se ratifica en “mantener su cotizacién obtenida de la
empresa AUSTRORIEGO con Proforma N° AR-019012023; sobre la tuberfa de acero al carbono,
confirmando que el tipo de acero cumple con la especificaciones técnicas aprobadas”,

Atentamente
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CONSORCIO:

G | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” |

“E(SCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 05 de febrero de 2020
OF.- 01052-2020-FISCPTARL.

Sefor Ingenisro.

Richard Vicente VVaca Carrién.

Administrador del Contrato de Fiscalizacién.

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION SE RATIFICA EN MANTENER SU COTIZACION OBTENIDA DE LA
EMPRESA AUSTRORIEGO GON PROFORMA N° AR-015012023; SOBRE LA TUBERIA
DE ACERO AL CARBONO, COFIRMANDO QUE EL TIPO DE ACERO CUMPLE CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS. '

Referencia: ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS
DEL COMPONENTE MECANICOy), de fecha 31 de enero de 2020,
(Debidamente legalizada)

INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 68, de fecha 05 de febrero de 2020, emitido,
por nuestro Especialista Electromecanico; Ing. Miguel Angel Caraballo hifiez, PhD. "

f o
De nuestra consideracion: ! + A b}ﬁlj’-—"

IS 0
e

Como es de su conocimiento estamos en el tramite de llegar a acordar entre las partes
los precios unitarios de los rubros nuevos mecanicos que se incorporarian a un contrato
complementario; por tal razén en la discusion del precio unitario del rubro: PTAR-RN-
013, denominado: TUBERIA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS; se acordo
que la Fiscalizacion solicite a su Especialista Electromecanico un pronunciamiento por

1 escrito en donde se determine que la especificacién que se encuentra en a cotizacion

"corresponde al mismo acero que se detalla en la especificacién técnica aprobada para
este rubro nuevo.

Por tal razén, cor Oficio N° LACB-F-PTAR-INT-2020-02-04-1, de fecha 04 de febrero
de 2020, el Superintendente de Fiscalizacion, dispone al Ing. Miguel Angel Caraballo,
PhD.; Especialista Electromecanico, “...que de forma urgente emita su criterio que
permita aclarar que el acero detallado en la proforma obtenida por Fiscalizacion es el
mismo acero o que cumple con la especificacion técnica requerida para incorporario a

A
- -

obra.”. i
‘J sl
1.  Especificacién Técnica aprobada para el rubro nuevo PTAR-RN-013. <82
-y ws
SE= 0O
Servicio Varios como tuberia enterrada ~“2Ff = 0O
Ubicacién: Lineas de agua, fango, ¥ conexién agua potable} LLI 5o
Diametro Todas las medidas [ ol m
Portria di fbriesdan sin soldadura por laminacion estirados, o electroy Q § [ IOy
soldados A w
| Malerial: acero St35 segan DIN 1629 acero St 35 segln DIN 1629 s _
Ejecucién negro o galvanizado segun 108 casos o= E & “c‘;
Dimensiones y pesos segtin DIN 2440 o DIN 2448 =
Forma de suministro en largos de 4 2 B m, extremos roscados o lisos: 75
: Por resistencia eléctrica (doble cordén exterior €
Tipo de soldadura interior). "t-.‘rl:
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | @

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

2.  Descripcidn del Acero cotizado por Fiscalizacién a la empresa AUSTRORIEGO,

PROFORMA AR-019012023

............... L
eveeeeeho. |TUBERIA DE ACERG AL CARBON """}
eeeoemreeveerrrrr|GRADO ACERO X-60, FABRICADO BAJD NORMA APISL | 1 ™"
revmmeesessemerrun| PABRICADO POR METODO DE SOLDADURA HELICOIDAL | """
................... EN ARCO SUMERGIDO SSAW/ {1 "™

<vereervene~| RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA EPOXICA GRADO 1§ ™"
.................... RECUBRIMIENTO EXTERNO 3LPEAD 25MM 1 & 1.
.................. PUNTAS BICELSADAS CON PROTECTORES EN LASPUNTAS | ™
eremmmmoeeeerorrr|PRESIONES DE TRABAIO ~ GRADO ACERO SHCAO [ 1 | .
................... ._*.-.-.-._.,....5.....-...--.;.. SRR E . .;.}l.,-, _I{Gc,_urr“,,_$_l,§5

Nuestro Especialista Electromecanico, en base a lo requerido, emite el INFORME DE
REVISION INGENIERIA N° 68, en donde determina: "Se puede apreciar que se cumple
con las especificaciones requeridas para el nuevo rubro, en particular la equivalencia
entre el tipo de acero ofertado con el requerido; por lo tanto, se aprueba la oferta
realizada en lo referente al tipo de material de la tuberfa.”; adjuntando ademés un cuadro
de analisis comparativo.

Por lo expuesto, la Fiscalizacion mantiene firme la Proforma N° AR-019012023 que
respalda nuestro andlisis de precio unitario respecte de este rubro nuevo PTAR-RN-013,

Por su atenclén preferente, extendemos nuestre-a

Atentamente /

/ T : (4 e

“ Ing. ricio Ma rﬂﬁﬁarcaﬂumén Grto-CarrionBrav
‘r:}ezumno omUN _ ; EALIZACION
UNSUR’?E)LLOJAVERDE :

/ Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION S

C.c, CONSORCIO AB LOJA
Archlvo

Adjunto:  Orlginal del Informe de Revislén Inganlerfa M2 68, que conista de 2, {dos) péglnas. 4
Copla del Acta de Acuerdos del 31 de enero de 2020. gf
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMEERA ETAPA"

Loja, 05 de febrero de 2020

INDICE DE ANEXOS AL OF.- 01052-2020-FISCPTARL

1. ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS
NUEVOS DEL COMPONENTE MECANICO, de fecha 31 de enero de 2020;
pagina 4.

2. INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 68, de fecha 05 de febrero de 2020,
emitido por el Ing. Miguel Angel Caraballo Ndfiez, PhD.; pagina 7.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS
DEL COMPONENTE MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DI
OBRA- SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS

FECHA: VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020

Reunién que se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL del Municipio de Loja, el dia viernes 31 de
enero de 2020, a las 15h20; con la participacién de Richard Vaca, Administrador de Contratos. Por
otra parte, Luis Alberto Carrién Bravo y Juan Fernando Aguirre Jaramillo, Superintendente y Técnico
de Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalizacién; y, José Maria Trépaga y Alexis Diaz,
Superintendente de Obra y Técnico de calidad de la Contratista, respectivamente,

. Abre la reunion el Ing. Richard Vaca Carridn; como Administrador de Contratos; exponiendo
que se va a tratar el tema del complementario No0O4 que corresponde al equipamiento mecanico,
y, realizar la negociacion y acuerdo en los precios unitarios; entre las partes, tal como lo dicta el
Articulo 86 de la LOSNCP.

2

Se expone por parte de Fiscalizacion que se han realizado los ajustes correspondientes al
personal con los precios que dicta la Contralorfa para el afio 2020, de igual manera el
Constructor expone las necesidades reales del equipamiento a utilizar para ejecutar los rubros
puevos mecanicos. Finalmente cotejando las diferentes proformas de equipos acorde a las
especificaciones técnicas necesarias se usan las de menor valor, ¥y se procederd con la
aprobacion de la tabla de precios unitarios correspondiente al contrato complementario No4,

3. Tanto el Administrador, el Superintendente de Obra José Maria Trdpaga en forma conjunta con
el Superintendente de la Fiscalizacién han analizado el rubro nuevo PTAR-RN-014 GRUPO DE
PRESION PARA AGUA, PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA
propuesto para el contrato complementario No04; del cual se ha llegado a un precio acordado,
que se detalla a continuacidn

ACUERDO DEL PRECIO EN EL RUBRO NUEVO PTAR-RN-014

- El rubro nuevo PTAR-RN-014 GRUPO DE PRESION PARA AGUA, PARA LOS
SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA, luego de analizar entre las partes se
definié el equipo compatible y que como un todo es el méds conveniente, se determiné que
no se pueden separar sus componentes y se aprobd cumpliendo el pardmetro de
funcionalidad total esto definié la utilizacién del precio local , también se acordé 1 3
cuadrilla real a gjecutar este rubro con 3 peones, 2 plomeros, 1 téenico electromeednico, e V'
operador de monta carga, 1 supervisor eléctrico-sanitario, se acordd un rendimiento

s |
EI&EHJ-::-JI 5 Dopec ﬁunnuu@ ! %‘ PRESERLS
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LOJA, ECUADOR Caue Lourdes [a.0953 y 24 de Mayo gerelfcif@alieplan.com . Tef 0728500280 [ -
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14,00, se acordd sumensar dentro del flem equipos a | montacareas 2] 100% de] tiempo
deiermingdo de colocacion . se scwalizaron Jos selarios con Ia tabla 2020 de <Ntz loria,
llegando & un precio acordado cumpliendo ¢l anfeulo $6 de Ja LOSNCP de § 17986.01
USD VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 01,100, sin incluir el 12 %4 del [\,

COMPRORMISOS

- Seanexa a esta acta de acuerdo el =2ndlisis de precio unitario acordado correspondiente al

rubro PTAR-RN-014 GRUPQ DE PRESION PARA AGUA. PARA LOS SERVICIOS

B AUXILTARES DE LA PLANTA. entre el Suparintendemte de obre. Superintendenre de
Fisealizacion y Adminisirador de Contrats. que formara parie integral de 2sts acta de

acuerdos ) como documenros habilitantes previo a la firma del comrato complamentario

Na04. cumplidndose el articulo 86 de la LOSNCP,

- El construcior y fiscalizador realizaran una consulta a sus especialistas, cuya Tespuesia se

presentara por escrito referente a :

Averd si ls especificacidn técnica de la proforma de fisealizacidn d

Esta reunion culmina 2] viemes 31 de ensro del 2
piz frmap los perticipantes de [z reonidn ea onam

{3 Vi, 7 Brevs

= e

ORORD LA VERE

FlaCALIZA

Ing. José Wiria Trépaga
SUPERINTENDENTE DE OBRA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AB LOJA
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PRIMERA ETAPA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIGN

PROYECTO: ‘coNsTRUCCION OF LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO; PTARSAMD14
GRUPD DE PRESION PARA AGUA, PARA LOS SERVICIOS AUXILLARES DE L4,
PLANTA
DETALLE: UNIDAD: u
Ineluye: Suminlstra, accasars, Instataclén ¥ prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramiantas manuales (5% M.00) 20,75500
Sequiidad [ndusteia] (25 M.0.) 830200
Mentacargas 1,00 20,0000 2000000 14.00000 280,00000
SUDTOTAL (M) 300.05700
MANO DE OBRA
P%QECRIF CION CANTIDAD | JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO
n 3 1,60 10,60000 14.00000
Plameso ; ; 2 165 730000 14.00000
Tecnio eleciromecdnico de construcckin 1 3,65 3,55000 14.00000
Supenvsar Eléctvize / Sanltara i 4,08 405000 1400000
Qp. do Montacargas< \INSC» 1 .85 3.85000 1400000
SUBTOTAL [N} 41510000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COSTO
Bomba sumenglbla, Q=27 2m3fh, H=65,56mes, potenda = 75kW, ocere
inoxidable; y, demas accesoslos de acuerdo a especifcacidn téenlca u, 3.0000 3,446,5500 10,339.65000]
laprobada,
Depdsito de rmembrana S00L- 10bar . 1,0000 1,018,6300 1,046.63000]
Automatizacidn complera - cantrol MPC-EC, 2X7.5KW/ LEAMDOV-VFD-1754,
control por sensor anakdgice, Incluye armaro ¥ kit de cimalizacién; y demds
materiales y accesorias segdn espacifcacidn Wdenlea ap . 1.0000 B,337.1200 8,337.12000)
(Camisa de refrfgaraciin para Instalackin vertical u horizontal en pozes
ablertos; Flaw shaeve kIt DIG0{200)%800-6 ' 30000 557.6600 1,672.58000
Fiitrs metilice - Stratner cpl, 180x19241,0 u. 23,0000 78.2900 23472000
Viitvula de compuerta manual DN=80mm, Fundickin dicll EN-GS-500, Ej=
de acero Inoxidable AISI420, Incuye todes los accasarlos de conexddn segin
aspociiicacldn téenica aprabada, u. 3.0000 173.3200 519,36000
Vdhuln de retenciin de bola DN=80mm, presidn neminal 16kg/emz, hero
|fundido GG25, incluye todos fas malerales v accesorios de conexddn, segin la
especificaclin tdenica aprobada . 3.0000 158.8200 47646000
SUDTOTAL [0) 22,597,51000
RANSPORTE
|DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
[SUBTOTAL (P)
Ents precies no Inchayen A /
Elaboradde pore TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+04P) 23,321,65700
NDIRECTOS Y UTILIDADES anonee  4,664,3354
ROS INDIRECTOS
L T L COSTO TOTAL DEL RU 27,586,041,
“ealans A VALOR OFERTADG g 27,986.01
S TAAN A £ fal ¥ £
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION INGENIERIA No. 68

Fecha: 05/02/2020

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica del
nuevo rubro; TUBERIA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS

Oficios Asunto Estado Daocumentos
Aprobados
LACB-F-PTAR- Documentacion Aprobado 1
INT-2020-02-04-1 | Técnica del
nuevo rubra:
TUBERIA DE
ACERO AL
CARBONOY
ACCESORIOS
Observaciones: El Superintendente de Fiscalizacién, mediante oficio LACB-F-
PTAR-INT-2020-02-04-1 dispone la revisién de la documentacion
técnica que se encuentra en la cotizacién correspondiente y 1a
especificacion técnica del nuevo rubra; TUBERIA DE ACERO AL
CARBONO Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), y emitir el o
correspondiente Informe técnico respecto de |o solicitado. 3
En la matriz adjunta se comparan las especificaciones técnicas >
determinadas para el nuevo rubro: TUBERIA DE ACERO AL :
CARBONO Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), con las
especificaciones  técnicas  ofertadas por la  Empresa
AUSTRORIEGO.
Se puede apreciar que se cumple con las especificaciones ¥
requeridas para el nuevo rubro, en particular la equivalencia entre el !
tipo de acera ofertado con el requerido; por lo tanto se aprueba la
oferta realizada en lo referente al tipo de material de la tuberia, -
Responsable de ; Zf/
Aprobacién: Firma: !
/
o
F ™ P17
# ..[I py A"‘
( m\/ et 2/ .
Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD
Especialista Mecanico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCAL
4
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

ANEXO

MATRIZ DE ANALISIS DE ACEPTACION DE EQUIPAMIENTO
EQUIPO: Tuberia de acero al carbono y accesorios (PTAR-RN-013)

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES
TECNICAS TECNICAS OFERTADAS
REQUERIDAS (PROFORMA AR-
(CLIENTE) 019012023)
Serviclo Varios como luberfa
enterrada
Ubleacidn: Lineas de agua, fango, y
conexion agua potable.
Todas las medidas Las tubsrias de acero baja
Clametro carbono, se ofertan en todas
las dimensiones, pesas y
formas de suministro.
Corresponde a la Empresa
oferente garantizar los
requerimientos en obra
sin soldadura por Fabricado por método de La forma de fabricacion
Farma de fabricacion | laminacion estitados, o | .soldadura helicoldal enarco | especificada puede ser por
electro soldados sumergido SSAW laminacian o electrosoldada,

En este caso la propuesta
segun proforma es
fabricacion por soldadura
helicoidal en arco sumergido

Material

acera St 35 seglin DIN
1629

Grado acero X-60, fabricado
bajo norma API-5L

El acero X-60 (con o sin
costuras), fabricado bajo
norma APL5L, cumple los
siguientes estandares: ASTM
AS3, A106, APl 5L, ASME
B36.10M-18986, DIN1626,
DIN1629, DIN17175, DIN
2448, JIS G3460, JIS G3454,
JIS G3455, JIS G34e0, JIS
G3457, JIS G3461. Eslos
mismos esténdares lambién
les cumple el acaro st 35
segln DIN 1629, y los acero
AE3-B y A36, por lo tanto el
acero de la proforma cumple
las especificaclones técnicas
aprobadas para el nuevo
rubro,

Ejecucion

negro o galvanizado segin
los casos

Tuberia de acero al carbono

Las tuberlas de acero al
carbono se ofertan en acero
negro o galvanizado segtin
requerimientos

Dimensiones y pesos

seglin DIN 2440 & DIN
2448

Las fuberias de acero bajo
carbono, se ofertan en todas
las dimenslones, pesos y
farmas de suministro.
Corresponde a la Empr
oferente garantizar los
requerimientos en obra

2 s
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION
FISCAL[ZACléN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

ESPEC'IF[CACIONES ESPECIFICACIONES OBSERVACICNES
TECNICAS TECNICAS OFERTADAS
REQUERIDAS (PROFORMA AR-
(CLIENTE) 019012023)
Forma de suministro en largos de4a8m, L_:rsbi::: r?:;ig.f:r? nbtzoltjgas
extremos roscados o lisos las dimensiones, pesos y
formas de suministro,
Corrasponde a la Empresa
oferente garantizar los
reguerimientos en obra
] por resistencia Lasbtuberias dﬂl acero bajo
Tipo de soldadura ; carbong como |as
prave eléctrica (doble cordén correspondientes a los
exterior e interior). materiales ofertados, en
todos los casos presentan
buena soldabilidad por arceo
eléctrico. Corresponde a la
Empresa oferente garantizar
los requerimientos en obra
(d (54
o521 4







GONSORCIO:

“OJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION”
"EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 11 de febrero del 2020 \‘L
3

OF.- 01058-2020-FISCPTARL,

Ingeniero “’Q(@J
Richard Vaca Carrion

Administrador de los Contratos del

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja

Asunto: Criterio sobre calidad de acero ofertado segtin informe de revisién de ingenieria
No69

Referencia:

- Taller de acuerdos para determinar los precios de los rubros nuevos del
componente mecénico de la PTARL entre superintendente de obra,
superintendente de la fiscalizacién y administrador de contratos en cumplimiento
al articulo 86 de la LOSNCP.

- Oficio del constructor ABL-2020-CONS-MUN-006

- Comunicacion interna de fiscalizacion LACB-F-PTAR-INT-2020-02-10-1

Estimado Ingeniero:

La fiscalizacién en referencia al pedido del taller de acuerdos, en donde se requiere un
informe de parte del especialista de equipos mecénicos de la fiscalizacion Ing. PhD
Miguel Angel Caraballo sobre la calidad de acero de la proforma de soporte del APU del
Consorcio Loja Verde y Sustentable, entregamos a su autoridad el informe de revision
de ingenieria No69, para el tramite pertinente siguiente.-

A

Atentamente,

CONSORCIO

CONSORCIO LOJA VERDE Y ' NSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTBLE-FISCALIZACION USTENTBLE-EISCALIZACION

C.C. Ing. José Marfa Trapaga, Representanie legal del Consorclo AB Loja
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CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE
R B FISCALIZACION A

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION INGENIERIA No. 69
Fecha: 09/02/2020

Referencia: En ] documento de referencia ss remite informs para justificar la calidad
clel acero ofertado.

Oficios Asunto Estado Documenios
Aprobados

ABL~2020-CONS- | Justificacidn de la | No Aplica No Aplica

MUN-0006 calidad del acero :

LACB-F-PTAR- ofertaclo,

INT=2020-02-10-"|

Observaciones: | En el oficio ABL-2020-CONS-MUN-0008, la Contratista presenta un

informe para justificar de la calidad del acero ofertado.

El Superintendente de Fiscalizacion, mediante oficio LACE-F-

PTAR-INT-2020-02-10-1 dispone Ja revisién de la documeantacion

técnica que se encuentra en el oficio ABL-2020-CONS-MUN-0008,

y emitir el correspondiente Informe Técnico.

A continuacién, se realiza un anélisis del oficio presentado por el

Consorcic AB Loja:

1. El Consorcio AB Loja asegura que “la calidad del acero en la
proforma presentada por la Fiscalizacién no se ajusta a lo
requerido en las Especificaciones Técnicas del Contrato”.
Se refiere al anélisis de cotejo entre las especificaciones técnicas
determinadas para el nuevo rubro: TUBERIA DE ACERO AL
CARBONO Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), 'y las
especificaciones  técnicas  ofertadas por Iz Empresa
AUSTRORIEGO, andlisis que lo presentamos en &l Informe de
Revision de Ingenieria No., 68 de fecha 05 del presente mes.
Como fundamento de su ‘andlisis, la contratista asegura
refiriéndose a la norma API 5L que: “esta norma internacional
especifica los requisitos para la fabricacién de dos niveles
de especificacién de producto (PSL 1y PSL 2) de tubos de
acero sin costura y soldados para su uso en sistemas de
transporte de tuberias en las industrias del petréleo y gas
natural, Y por lo tanto la conduccién de agua esta fuera del
ambito de disefio de dicha norma Yy por tanto no es de
aplicacién”, '

En realidad la norma AP 5L, la cual se adjunta, establece en el
punto 1. ALCANCE, numeral 1.1. PROPOSITO Y COBERTURA,
lo siguiente: “The purpose of this specification is to provide
standards for pipe suitable for use in con veying gas, wafer,
and oil in hoth the oil and natural gas industries”, que
traducido liferaimente es: “El propésiio de esta espécificacion
8s proporcionar estandares para tuberia, adecuada para su
uso en el transporte de gas, agua y petréleo en las industrias

de petréleo y gas natural”. Como se puede apreciar, LA

adk




COMSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE PR
: FISCALIZACION 5. | S—

FISCALIZACIOM DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

APLICACION DE ESTA NORMA NO EXCLUYE SU EMPLEO
EN TUBERIAS DE AGUA, POR LO QUE SU USO EM LA
PATAR-LOJA ES TOTALMENTE FACTIBLE.

2. Otro de los fundamentos que presenta el Consorcio AB Loja es
que “un tubo de acero St. 35 segin norma DIN 1629 y con
dimensiones segfin DIN 2442 no tisne nada en comin con
un tubo segiin API 5L X60 con dimensiones ASME B36.10.
No son compatibles ni equivalentes”, También declara que
dada la calidad del acero ofertado “ef peso supondria un
incremento sustancial del rubro en cuestion”, esio es,
considerando que necesariamente las tuberias de acero X60
pajo normas APi 5L iendrian obiigatoriamente espesor de pared
segin SCH40.

Al respecto, adjuntamos una captura en pantalla de uno de los

catalogos de fabricantes que suministran tubos de acero. Como

se puede apreciar en la oferta de tuberfas de acero AP 5L X60,
hemos resaltado en cuadros remarcaclo en rojo lo siguiente:

o El esténdar de fabricacion de tuberias de acero X60 bajo
norma APl 5L, se corresponde con los mismos
esténdares para fabricacién de fuberias en analisis:
AST A53, ASME B36.10, DIN 1629 y DIN 2448 entre
ofros. ;
£ o5 fubos de acerc X80 bajo noiina AP 5L, se oieitan o
diversos espesores no solamente SCH 40. Se puede
apreciar que el rango de espesores va desde SCH10
hasfa SCH180. También se ofertan en una gran variedad
de didmetros, desde ¥:” hasta 100” en diversos méfodos
de fabricacion

e La resistencia mecédnica del acero X60 bajo norma API

5L es de 520 a 760 MPa, superior a la del acero ASTM
AS53 que no sobrepasa los 415 NiPa.

Como ya ha sido demostrado, las tuberias de acero X80 bajo
normas AP| 5L se ofertan de diversos espesores no solamente
SCH 40 Par tal motive es posible encontrar en el marcado
ofertas de este tipo de tuberia con espesores diversos segin la
cédula escogida, oue satisfagan los requerimientos de| -
resistencia mecanica en obra. Y esto es totalmente factible con | =
menores espesores que los requeridos por tuberias fabricadas
bajo norma ASTM A53 las cuales tienen inferior desempefio
iMECanico.

En resumen, podemos arribar a las siguientes conclusiones:

1. EXISTE EQUIVALENCIA ENTRE ESTANDARES PARA LA
FABRICACION DE LAS TUBERIAS EN ANALISIS; ES DECIR,
ENTRE TUBOS FABRICADOS BAJO NORMA ASTM AS53,
NORNMA ASME B36.10, NORMAS DIN 1629 Y 2448, Y NORMA
API 5L.

2. EL EMPLEO DEL ACERO X60 BAJO NORMA API 5L ES
POSIBLE EN TUBERIAS DE AGUA, POR LO QUE SU USO EN
LA PATAR-LOJA ES TOTALMENTE FACTIBLE. —

h




e CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
i FISCALIZACION

ACIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA. LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMIERA ETAPA

3. EL ENMPLEO DEL ACERO X60 BAJO NORMA API 5L NO
IMPLICA UN INCREMENTO EN EL. PESO TOTAL DEL ACERO
PORQUE SU ESPESOR SE PUEDE AJUSTAR A LOS
REQUERIMIENTOS EN OBRA CON ESPESORES DIVERSOS
SEGUN LA CEDULA ESCOGIDA.

Por Glimo el Consorclo AR Lola anexa también a su informe un
cuadro de CONJUNTOS NUEVOS, en el cual hay una columna
destinada a PESO UNITARIO y otra a UNITARIO $CH40, Entre
ambas colurnas hay una diferencia sustancial refiiéndose al
mismo tipo de ftuberfa. Ademés, en una misma columna hay
diferencias incoherentes entre accesorios como por ejemplo, codos
de 90° que tlenen menor peso unitario que un codo de 456° dei mismo
diametro y espesor.

Por las razones anteriormente expuestas, recormendamos al

Superintendente de Fiscalizacion solicitar: EL CRITERIO TECNICO

QUE HAYA TENIDO EL CONSORCIO AB LOJA PARA

ESTABLECER LOS PESOS UNITARIOS PARA CADA TIPO DE

TUBERIA Y/O ACCESORIO, EN AMBAS COLUMNAS.

Responsable de
Aprobacion: Firma:

o EH%SUHCIO LI VERDE Y SUSTENTIRLE
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990020172401

Ing. Miguel Angel Caraballo Nafiez, PhD
Especialista Mecanico )
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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CONSORGIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” 4G

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ESIDALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 30 de junio de 2020
OF. - 01151-2020-FISCPTARL

Serfior Ingeniero.

José Maria Trapaga Fernandez.

Procurador Comtin y Representante Legal.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSORCIO AB LOJA

Contratista ejecutor del proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de
aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrién.
Administrador de Contratos.
La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION SOLICITA A LA CONTRATISTA SIGA EL PROCEDIMIENTO
CORRESPONDIENTE PARA LA APROBACION DE PROPUESTAS QUE MEJORAN Y
OPTIMIZAN LOS COMPONENTES DE LA PTAR - LOJA,

Referencia:  Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0058, de fecha 29 de junio de 2020,
(Recibido al mail de Fiscalizaci6n, en la misma fecha, a las 19h04).

De nuestra consideracion:

La Contratista hace referencia a un correo enviado el dfa 19 de junio de 2020; el mismo
que fuera enviado por su Técnico: Ing. Marcos Orza, en el cual textualmente manifiesta:

“‘Buenos dias

En proyecto para la proteccion de las paredes del pozo de gruesos y de la solera del
patio de maniobras bajo los contenedores se dispone del rubro PTAR150 caril tipo
ferroviario. Dada la imposibilidad de conseguir esfe tipo de camil y tras consultar con
nuesfro especialista queremos proponer su sustitucién por perfiles laminados tipo
IPN8O.

En proyecto estd confemplada una medicién de 160 m pero segin se puede apreciaren
el plano que se envla adjunto la longifud fotal a colocar sarfa de 425 m.

Quedamos por tanto a la espera de la validacion de la solucién propuesta.”

Por tal razén, se solicita a la Contratista que, en el menor tiempo posible, presente el
expediente completo de su propuesta, en donde se especifigue la mejora y optimizacién
que se realiza al cambiar el tipo de perfil; tomando én cuenta la resistencia del material;
y, las condiciones de esfuerzo a las que va a ser expuesta. Una vez presentado este
expediente técnico, de forma inmediata nuestro especialista electromecanico procedera
a evaluar y emitir su criterio técnico al respecto.

(—.Qeqibida CONDORL D
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1 L__ ; ’-‘%1. CONBORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Con respecto a la aprobacion del plano de redes de abastecimiento de agua potable y

de servicios nos pronunciaremos en una préxima comunicacion.

Por su atencion preferente, extendemos nuestro agradecimiento,

Atentamente,

- : 0
Ing. Mauricio Manoclo Abarca Roman
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PROCURADOR COMUN ENDENTE DEF cIon
CONSORCIO LOJA VERDE €10 LOJA VERDE

¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION TENTABLE-FISCALIZACION

C.e.

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS __.."'f
Archivo
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Loja, 29 de junio del 2020
ONS-F

Ingeniera

Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja

Asunto: Solicitud criterio técnico.
Referencia: Email remitido el dia 19 de junio del 2020 con el as
POZO DE GRUESOS Y PATIO MANIOBRAS”

De mi consideracion:

Por medio de la presente y en referencia al correo remitido el dfa 19 de junio del 2020 que nos
permitimos adjuntar, solicitamos de la forma mas comedida se sirva emitir una respuesta a la
propuesta de sustitucién de los carriles tipo ferroviarios por perfiles laminados tipo IPN8O, asi
como también a la validacién y autorizacién del incremento de cantidades comunicado de igual

forma en el correo en mencidn.

Adicionalmente, nos permitimos adjuntar el plano de las redes de abastecimiento de agua
potable y de servicios que se Implementarfan en el proyecto, para lo cual ponemos a su

consideracidn la respectiva aprobacién del plano indicado.

En espera de una respuesta favorable, nos suscribimos.

José Marfa Trépaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

Adj. Especificaciones técnicas. GO M NI T

Richard Vaca Carrld
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
Loja



Alexis Diaz

De: Marcos Orza <m.orza@btd.es>

Enviado el; viernes, 19 de junio de 2020 11:03

Para: José Vicente Aguirre J; Luis Carrion Bravo

CC Jjose maria trapaga fernandez; alexsdiaz

Asunto: PERFILES PROTECCION POZO DE GRUESOS Y PATIO MANIOBRAS
Datos adjuntos: carriles pretatamioento.dwg

Buenos dias

En proyecto para la proteccidn de las paredes del poza de gruesos y de la solera del patio de maniobras bajo los
contenedores se dispone del rubro PTAR150 carril tipo ferroviario. Dada la imposibilidad de conseguir este tipo de
carril y tras consultar con nuestro especialista queremos proponer su sustitucion por perfiles laminados tipo IPN80

En proyecto estd contemplada una medicién de 150 m pera seglin se puede apreciar en el plano que se envia
adjunto [a longitud total a colocar serfa de 425 m.,

Quedamos pot tanto a la espera de la validacién de |a solucién propuesta

SALUDOS

Marcos Orza Ocampo Calle Vicente Rojas 07-37 y losé Lara
Operaciones Ecuador Loja - Ecuador
www.btd.es Tel. +593 95 916 3551

8§ Esta mensaje va dirigide exclusivamente a su destinatario y es confidendial, $i por error lo recibe, por favor, comuniguela par esta via y ellminelo, Cualguler uso de este mensale

0 5U5 anexos sin autorizazidn estd prohibids por ley,
§ This message Is Intepded exclusively for the addressee and Is confidential. if you sccidentally get I, please report it In this way and delete it Any use of this message or its

altachments without permission Is prohibited by law.
8 Ce message est exclusivernent envoyé h son destinatalre et est confidentiel. 51 vous l'avez accidentellement regu, blen voulgir le ¢gnaler par cette vole ot prigre de le supprimer

immédiatement, Toute ulillsation de ce message ou de ses pikces Jolntes sans aulorfsation estinterdite par la lof,




CONSORCIO:

#LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 13 de febrero de 2020
OF .- 01065-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente VVaca Carrién.

Administrador del Contrato de Fiscalizacidn.

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION EN BASE AL INFORME DE FISCALIZACION N° 013a, ELABORADO
POR NUESTRO ESPECIALISTA ELECTRICO, APRUEBA EL JUSTIFICATIVO TECNICO
DE CREACION DE RUBROS NUEVOS PRESENTADO POR LA CONTRATISTA,

Referencia:  Oficio N° ABL-2019-CONS-FIS-02271), de fecha 15 de noviembre de 2018. r "‘ﬂ =
(Recibido por Fiscalizaclan, el 19 de noviembre de 2019 a las 15:46) < &
™y i =
INFORME DE FISCALIZACION N° 01332, de fecha 30 de noviembre de 2019, e or
nuestro Especialista Eléctrico: Ing. Agustin Pefiaherrera. 1w E G
=
IR
Oficlo N° 01002-2018-FISCPTARLyy, de fecha 16 de diclembre de 2018, gE
(Recibido por Administracién, el mismo dia, a las 18:00) g 2
e =11
Oficlo N° 01005-2019-FISCPTARL4), de fecha 18 de diciembre de 2019 o g
(Recibida por Administracién, el mismo dia, a las 17:00) % =
— - ™, L
//.l % {/ / \r/___/ $ g:__:
o | Lok Loh
De nuestra consideracion: ¥ T e 2 AR &
f j‘( WV i 7 \‘ﬁl i X
L ~ o e,

14 FEB 2621

- e Py

Se presenta ante su Autoridad el INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 013a
emitido por nuestro ESPECIALISTA ELECTRICO, Ing. Agustin Pefiaherrera, respecto
de la revisién del expediente técnico presentado por la Contratista con Oficio N° ABL-
2020-CONS-FIS-0227, de fecha 15 de noviembre de 2019; con la propuesta de los
rubros nuevos eléctricos y sus especificaciones técnicas del componente eléctrico y de
control de la PTAR - LOJA. Nuestro Especialista Eléctrico, con su Informe APRUEBA |a
necesidad de la creacién de rubros nuevos eléctricos, con la suficiencia de sus
especificaciones técnicas; y, los documentos de ingenierfa para que se pueda elaborar
el Contrato Complementario Eléctrico.

La Fiscalizacién, en base del andlisis del Informe presentada por nuestro Especialista
Eléctrico; APRUEBA, los rubros nuevos eléctricos con sus especificaciones técnicas
detalladas en el expediente presentada por la contratista; sus documentos de ingenierfa
con &l alcance citado en dicho informe, que formara parte de los Términos de Referencia
para la elaboracion del Contrato Complementario respectivo.

Por lo expuesto, hacemos llegar a su autoridad, como Administrador de Contratos; lo
aprobado por Fiscalizacion para que Usted proceda a aprobar, autorizar o a emitir su
conformidad respectiva; de acuerdo con lo que dicta la Clausula Vigésima Segunda de

Contrato de Obra: v, la Clausula Sexta, guion once del Contrato de Fisealizacion. . .z.qt v ™
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Cabe indicar, que su visto bueno, permitird avanzar con el tramite de acordar entre las
partes de los precios unitarios de estos rubros nuevos del companente eléctrico; tal
camo lo dicta el articulo 88 de la LOSNCP.

——

- A

Por su atencién preferente, extendemos nuestro ag_ra&écimie ta \
:/.. ) \-—

Atentamente,

Ing..MﬁJ/"

/";7 ’
e /
7

e
io Ma oﬁf-\barca Roman

FROCURADOR COMUN : ; IZACION
CONSORCIO LOJA VERDE A
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION Y)S USTENTABLE-FISCALIZACION
— . f/-'
C.t: CONSQRCIO AB LOJA 4
Archivo g

Adjunto: Copla tiel expedlente completo de la propuesta de rubros nuevas presentatde por la Contratista,
Copla del Informe de Fiscalizaclén N2 013a, COMPONENTE ELECTRICO ¥ CONTROL.
Un (1) €D que contiene el expediente técnico aprobado de los rubras nueves eléctricas (Memorla Técnlca -
Justificative - Especlficaciones Técnlcas — Preclos — Proformas — Planos y Presupuesto Referencial)
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Agud

Loja, 15 de noviembre del 2019
ABL-2019-CONS-FIS-0227

Ingeniero ‘
Manolo Abarca Rom.'éfn - i % /fﬁ'ﬂff)“
PROCURADOR COMUN % » TN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja

Asunto: Entrega expediente complementario 5 eléctrico

De nuestras consideraciones:

el transcurso de las ultimas semanas, nos permitimos realizar la enfréga del expediente técnico
para el complementario eléctrico numero 5 a implementarse para la “Construccidn de la planta
de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”, para su revision,
aprobacién y posterior tramite de legalizacién,

Se entrega la documentacion en fisico vy digital.

Por la atencidn que se digne a la presente, antelo mi agradecimiento.

losé Marla Trédpaga

SUPERINTENDENTE

CONSORCIO AB LOJA

cc. Ing. Richar Vaca Administrador del contrato

Adj: 1 Folder, 1 Cd
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CONSORCIO;

w | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | i .

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1108-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATQS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

Asunto: INFORME ELECTRICO 13A

Analisis del expediente eléctrico de rubros nueves no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario,

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontraran [a actualizacion del INFORME NRO. 13 A DEL ESPECIALISTA
ELECTRICO que reemplaza a la anterior revisién,

El constructar se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Por |la aceptacion que se sirva dar al presente antelamos a usted nuestro sentimiento de consideracién
y estima.

Atentamente

nj B
el

CONSORCIO “LOA ez ¥ SUSTEITAS

AR PTAR LOA - :)

Fiads

[ ETRLETIEY

PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

CC. Archivo






COMSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | s

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1109-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”.

Asunto: INFORME ELECTRICO 14

Analisis del expediente eléclrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracién;

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracidon del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn la actualizacién del INFORME NRO. 14 que refiere al Oficio ABL-
2020-CONS-FIS-0022 en el cual se presenta las especificaciones técnicas de los siguientes rubros
contractuales:

- PTAR 215. Cuadro del PLC del CF1

- PTAR 216. Cuadro del PLC del CF2

- PTAR 229.- Integracién del control de los PLCs en el PLC del SCADA.

Con |a revisién actualizada de la informacion proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban la configuracién de equipos para el sistema de control con las
observaciones descritas en los parrafos del informe del especialista eléctrico.

CONS 7237 % 4




CONSORCIO: i

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | 3

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LQJA, PRIMERA ETAPA"

Z, Seaprueba la fabricacién de los tableros y equipos con las observaciones indicadas. Es necesario
que se complete la informacion y documentacidn solicitada en las observaciones relacionadas con la
Memoaria descriptiva Integral del Sistema SCADA, la filosofia o Iégica de operacién Integral de la planta,
los diagramas de procesos de cada subsistema y las matrices causa efecto para cada una de las sefiales
de control.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

/,//?/ ,./’/‘
Atentamente /

/'.JIH ) TS S
.f(/ > R

Ing. Madricio Manojo Abarca Romén ., _ i B F
PROCURADOR COMUN ¥, ) P SR
(CONSORCIO LOJA VERDE : a0 et

“Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION -

CC. Archivo
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Loja, 27 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0022

Ingeniero
Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN RU ao&o
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja

4 ﬁ@:@@‘ i
Asunto: Fichas técnicas, cuadro PLC CF1, CF2 E integracidn en PLC central. _)

De mi consideracion:

Por medio de la presente y de la forma mds comedida nos permitimos presentar las fichas
. técnicas para el cuadro PLC CF1, CF2 e integracion en PLC central, correspondientes con los

rubros:

- PTAR 215.- Cuadro del PLC del CF1
- PTAR 216.- Cuadro del PLC de| CF2
- PTAR 229.- Integracidon del control de los PLCs en el PLC del SCADA

La mativacién de la presentacidn de las fichas técnicas para los rubros antes mencionados,
tienen el objetivo principal de solicitar a su autaridad la revisidn, andlisis, y posterior aprobacién

de dichos documentos, con la finalidad de proceder con la gestién de adquisicién de los ftems

respectivos. L
,, ﬁ‘/""”
’ !gﬂ’{fl

Me suscribo, atentamente. 74
i

%acctona btd

hgua

CONSORCIO AB LOJ/

Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Ad. Ficha técnica para [os Rubros PTAR 215, PTAR 216, PTAR 229

SN (W]






Ingeniero
Wanolo Abarca Roman
PROCURADOR cOMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja

Asunto: Multifilares PTAR 210, PTAR 215

De mi consideracion:

3

accionap fd

Agua

Loja, 27 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FiS-0023

Por medio de la presente vy de la forma mds comedida nos permitimos adjuntar los esquamas

multifilares de detalle correspondiente con los siguientes rubros:

e PTAR210. CF1 Pretratamiento decantacién, espesamiento, cloracidn.

e PTAR215. Cuadro del PLC del CF1,

La motivacién de la presentacion de dicha documentacién para los rubros antes mencionados,

tienen el ohjetivo principal de solicitar a su autoridad la revisién, andlisis, y posterior aprobacién

de estos expedientes,

Me suscribo, atentamente.

(\E!CCIOHB b td

A

=~ GUNSGRC!B AB LOJ

Marcos Otza Qcampao
CONSORCIQ AB LOIA

Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Adj. Ficha técnica para los Rubros PTAR 215, PTAR 216, PTAR 229
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Loja, 09 de enero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0004
Ingeniero
Manclo Abarca
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja o
CONSORCH) "LOJA VERRE ¥ SUSTEHEE
FISCALIZACION PTAR LdA

pliet oL

Asunto: Estado proyecto ; -

Referencia: OF. -1026-2020-FISCPTARL S g ;
FECHA ) /O / /,24.’.3 <0

o£:37

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente y de |a forma mas comedida, nos permitimos dar respuesta de forma
detallada a las observaciones técnico-administrativas emitidas por la Fiscalizacidn en su oficio
OF. -1026-2020-FISCPTARL:

1, En conformidad a la comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-0002, en relacién a la ejecucién de
los conjuntes contractuales relacionados con la obra civil ya ejecutada, es preciso indicar
gue la implementacién de estos serd realizada conforme a las buenas practicas
constructivas, de organizacién y gestion de recursos que el Consorcio Ab Loja mantiene
en su programacion interna, la cual confluye totalmente con el cumplimiento oportuno
del contrato de obra, cumpliendo de esta forma los tiempos y formalidades previstas para
la ejecucién dptima del proyecto.

2. Labuena praxis constructiva indica que la optimizacién y la gestién adecuada de recursos

se realiza mediante la operacion conjunta de forma prolija y ordenada de ellos para
cumplir con la implementacién de una actividad concreta; por tanto, la implementacién
del conjunto para bombeo de fangos flotantes para decantacién primaria y secundaria
deberd de ser ejecutada en un todo, en tanto y en cuanto se haya procedido con el relleno
del trasdds del muro entre plataformas,

3.  Elretrasoen la firma del contrato complementario 2 es producto de la gestién misma que
ha existido entre el Contratista y la Contratante producto del cumplimiento de
farmalidades tales como entrega de documentacion habilitante (garantfas, expedientes,
documentacién, etc.), asi como también de la revisidn del barrador de la minuta para la ..
suscripcién del contrato complementario niimero 2. Por tanto, dejamos expresado -
nuestra total inconformidad por la aseveracién dada por su Autoridad “posiblemente por
la gestion y evidente ausencia del representante legal”, pues a nuestro parecer creemos
gue estamas cumpliendo en fondo y forma con todas las formalidades que implica firmar
un contrato complementario que no es més que un producto de la suma de voluntades
de las partes para cumplir el objeto del contrato principal, por lo que este tambtéh estd
sujeto a todos los principios, de legalidad, equidad y libertad de los involucrados.

4, En relacidn a la gestion de la firma del contrato complementario nlmero 3. nos



Agua

@?accionabi‘d

contrato complementario ndmero 3 se suscribird (nicamente después que se haya
suscrito el complementario numero 2 (mismo que se encuentra pendiente la emisién de
la certificacion presupuestaria), por lo que “e/ retraso en la gestién de la firma” estd
supeditado a responsabilidades totalmente ajenas al Consorcio AB Loja en calidad de
Contratista. Es mds, queremos evidenciar nuestra voluntad para su firma, ya que desde el
mes de noviembre del 2019 se encuentra vigente y emitida la respectiva garantfa de fiel
cumplimiento del contrato complementario nimero 3, en aras de agilizar la firma de este.

De igual forma para el caso del contrato complementario mecénico; nuestro consorcio ha
cumplido formalmente con la presentacién de los expedientes y aclaraciones del caso
solicitadas por las partes. Por lo que ahora mismo se encuentra pendiente la negaciacion
y cierre de los precios unitarios conformantes, por lo que nos permitimos
encarecidamente solicitar a las partes, las reuniones o comités técnicos necesarios para
el cierre de los precios indicados y de este modo sea posible viabilizar la suscripcién de
dicho contrato.

5.  la ausencia del superintendente no ha tenido influencia notoria en el discurrir del
proyecto ya que se ha resuelto mediante la gestién oportuna de la documentacién y las
acciones respectivas tomadas en su momento. Adicionalmente es preciso indicar que
nuestro Consorcio y su operatividad y funcionamiento se centra en un conjunto de
técnicos y personal administrativo y de campo, lo que permite mantenernos en constante
atencidn en pos del avance exitosa del proyecto.

6.  Lostiempos de paralizacién del proyecto por falta de las herramientas legales habilitantes
se mantiene desde el momento de reinicio de obra, pues es de conocimiento general que
actividades principales y de envergadura son imposibles de ejecutar a falta de la
suscripcién de los contratos complementarios 2 y 3. Ponemos en su conocimiento que
desde el dia 16 de noviembre del 2019 se encuentran ejecutadas todos los rubros posibles
y habilitados por las Actas de Diferencias de Cantidades,

7. la presentacion de la planilla 18 estd supeditada a la aprobacién de la planilla nimero 17,
en la cual, se encuentra reflefado en los respectivos anexos las cantidades que se
legalizarian con la emisién de la planilla 18. Por tanto, solicitamos de la forma ‘més
comedida, la revisidn de la planiila nimero 17, para la subsecuente presentacion de la
planilia 18.

8. La gestién de adquisicién e importacién de equipos ya aprobados por las partes
actualmente se encuentra en fase operativa, por lo que oportuna y paulatinamente se ird
presentando el estado de adquisicién, fabricacién e Importacién de equipos.

En efecto, la predisposicién del Consorcio Ab Loja para la ejecucién del proyecto se presenta de
multiples formas, lo cual principalmente se evidencia en todos los expedientes técnicos
presentados para la suscripcién de las herramientas legales que se han aprobado y estdn en
proceso de |egalizacion, asf como también con la presencia de nuestro personal administrativo,
operativo y maquinaria en obra. Por lo que la reduccidn en la produccidn de las actividades
conformantes del proyecto, estdn y estaran directamente influenciadas porla habilitacién de las



Consecuentemente, nos permitimos RECORDAR Y WMNOTIFICAR que el Contratista ha

permanecido en el proyecto de forma cantinua y permanente, aun no habiendo sido habilitadas

las herramientas técnico-legales que permitan dar la debida continuidad a este.

En efecto, a la fecha de emisidn de |a presente carta, aln quedan instrumentos técnico-legales
pendientes de habilitar v legalizar. Por lo que el Consorcio Ab Loja conmina a las partes, al
cumplimiento oportuno de las responsabilidades y obligaciones, que por ley y contrato les
corresponde coma miembros activas con funciones definitorias de administracion y fiscalizacién

del proyecto.

Por la atencidn a la presente, me suscribo.

Atentar_n.. t@]ccignabﬁd

A

“BONSORGID AB LA

José Mafrfd{rrépaga Ferndndez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

cc. Ing. Richard Vaca. Administrador del contrata.
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Loja, 6 de Marzo de 2020
ABL-2020- CONS- FIS -0027

Manolo Abarca Roman
Procurador Comiin y Representante Legal
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Presente

Referencia: Esquemas multifilares. //

De nuestra constderacion:

Pracedemos z la entrega de los esguemas multifilares correspondiente al rubrc PTAR-RNEO18
Cuadro General de Distribucién del contrato complementario eléctrico. Esto es con el fin de
avanzar en su analisls aun no habiendo sido aprobado el monto de este, De esta forma se podra
ganar un tiempo esencial una vez que sea debidamente aprobado dicho equipo poder activar la
orden de fabricacion seguidamente.

Muy atentamente,
José Marfa Trapaga Ferndndez

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

c.C.

Ingeniero

Richard Vicente Vaca Carrion ¢ i
Administrador del Contrato CoNsOTEs
Subgerente de 1a Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarlilade — UMAPAL" ¢
GOBIERMNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE LOJA
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Agua

Loja, 09 de marzo del 2020
ABL-2020-CONS-FI$-0029

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja
Asunto: Ficha técnica equipo corrector de factor de potencia

De mi consideracién:

Por medio de la presente i de la forma mas comedida nos permitimas presentar la ficha técnica

para el equipo corrector de factor de potencia, relacionado con el rubro:
- PTAR 224.- “Equipo corrector factor potencia de 60 KVAr”

La motivacién de la presentacion de la ficha técnica para el rubro antes mencionado, tiene el
objetivo principal de solicitar a su autoridad la revision, andlisis, y posterior aprobacion de dicha

documento, con la finalidad de proceder con |a gestién de adquisicion de |os items respectivos.

Me suscribo, atentamente.

accionab tﬁg

7ONSOR®GIO AB LOJ

José Maria Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSOQORCIO AB LOJA

Cc. Ing. Richard Yaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO i /%
Ad). Ficha técnica para los Rubros PTAR 224, L

CONSORCIO "LOJA VERDE ¥ SL<¥."
FISCALIZACION PTAR |



1/1

PTAR LOJA
i  FICHAS TECNICAS DEEQUIPOS = - .

EQUIPO CORRECTOR FACTOR DE FOTENCIA PTAR 224
SERVICIO: CORRECCION FACTOR DE POTENCIA Rev.:0
Fecha:

09/03/20

DESCRIPCION:
Se adjunta la especificacion técnica que aplica a |a bater(a automdtica de condensadores para la correcclén del
factor de potencia de la instalacion:



Circuter

VIAL SANT JORDY, SN

05232 VILADECAVALLS
(BARCELONA)

ESPARA f SPAIN

BATERIA AUTOMATICA DE CONDENSADORES

La maniobra del equipo se realizarda mediante contactores y estara
equipado con filtros de rechazo del tipo p=7% (fres=227Hz).

1.- Caracteristicas generales

Modelo OPTIM FRS P&P-68,75-480-60Hz-7%
Composicién (6,25 + 12,5 + 2 x 25) KVAr
Tensién nominal 480V
Tensién de red 460V
Potencia a tension de red 83,15KVAr
Regulacion 124
Frecuencia 60Hz

2.~ Descripcion de los componentes de la bateria

2.1.- Principales componentes

Esta bateria de CIRCUTOR estd equipada con los siguientes
componentes:

e Condensadores CIRCUTOR CLZ-HD, en caja cilindrica de
aluminio, sobredimensionados a 525Vac, manteniendo la potencia
nominal 460Vac.

¢ Regulados de energia reactiva, de la serie MAX 6 P&P.
= Filtros de rechazo sintonizados a 227Hz (p=7%), para proteccion

de armonicos presentes en la red y evitar fendémenos de resgﬁa‘ntia”--

can arménicos de orden 5 o mayor. I
¢ Conectores electromecénicos para la conexién de los

condensadores, equipados con resistencia de descarga rapida.



Circuter

VIAL SANT JORDI, SN

08232 VILADECAVALLS
{BARCELONA)

ESPARA JSRAIN

2.2.- Equipos de maniobra y proteccion

e Interruptor automatico general de 3x125A (lcu = 30KA / 460Vac),
con mando puerta, para proteccién general de |a bateria.

s Fusibles cilindricos para la proteccion del circuito de manicbra de

la bateria.
o Autotransformador para alimentacién del circuito de maniobra de la
bateria.

3.- Descripcion del armario de la bateria

e Armario de acero pintado; color gris RAL 7035.
e Grado de proteccién /P27 (NEMA 1).

e Equipo con llave y cerradura.
e Dimensiones; 7.200x800x500mm (Alte x Ancha x Fondo).



@\éccior}gbtd

Loja, 27 de marzo del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0031

Ingeniero

Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACIGN

Loja

Asunta: Entrega multifilares PTAR-RNE-025

De mi consideracion:

Por medio de la presente y de la forma més comedida nos permitimos remitir para su andlisls,
revisién y posterior aprobacién, el diagrama multifilar para el rubro nuevo PTAR-RNE-025 SAl

1000 VA centro de control. Incluye SAl, armario rack 19" y distribuldores de fibra Optica:

RUBRO DESCRIPCION ARCHIVO DIGITAL

PTAR-RME- $Al 1000 VA centro de contral, Incluye SAL, armario rack 19" y distribulderes

Armarlo_Servidor_24032020.pdf
025 de fibra Gptlca

La remisién de la documentacion citada se realiza de forma digital debido a la emergencia
nacional provocada por el COVID 19. Una vez finalizado este cambio de ley realizaremos la

entrega de los expedientes respectivos en flsico,

Particular que camunica para los fines pertinentes.

Atentamente, g

- cung ¥, SUSTENTR- =

\ » cio s 0k 'IILH{} 3
cciona btd OB 0 B PTAR L
n i AL

NSORC|0 AB LOJA n0 PO 7
losé Marfa Trapaga Fernandez picks. 23 fu3 | 2o
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA
cc. Ingeniera: r 3
Richard Vaca CO'r:‘._.' ol S

ADMINISTRADOR DE CONTRATO =%
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CONSORGIO:

“|OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junfo del 2020
OF.-1105-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carridn

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA",

Asunto: INFORME ELECTRICO 14

Analisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracién:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn la actualizacién del INFORME NRO. 14 que refiere al Oficio ABL-
2020-CONS-FIS-0022 en el cual se presenta las especificaciones técnicas de los siguientes rubros
contractuales:

- PTAR 215. Cuadro del PLC del CF1

- PTAR 216. Cuadro del PLC del CF2

- PTAR 229.- Integracién del control de los PLCs en el PLC del SCADA.

Con la revisién actualizada de la informacion proporcionada por el Contratista se concluye que:

s 5 Se aprueban la configuracién de equipos para el sistema de control con las
observaciones descritas en los pdrrafos del informe del especialista eléctrico.




CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

2, Se aprueba la fabricacién de los tableros y equipos con las observaciones indicadas. Es necesario
que se complete la informacién y documentacién solicitada en las observaciones relacionadas con la
Memoria descriptiva integral del Sistema SCADA, |a filosoffa o Iégica de operacidn integral de la planta,
los diagramas de procesos de cada subsistema y las matrices causa efecto para cada una de las sefiales
de control.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente,

s

Atentamente
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Ing. Madricio Manojo'Abarca Romén ., =~ . - = o
PROCURADOR COMUN S A P (T
CONSORCIO LOJA VERDE ; y
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COMN3ORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

"EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LQJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1110-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carridn

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”.

Asunto: INFORIVIE ESPECIALISTA ELECTRICO 15

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complamentario eléctrico, encontraran la actualizacién del INFORME NRO. 15 que refiere AL OFICIO
ABL-2020-CONS-FIS-0023 en el que presenta los diagramas unifilares de los siguientes rubros
contractuales:

- PTAR 215. Cuadro del PLC del CF1
- PTAR 210. Cuadro CF1- Pretrataiento, espesamiento, decantado y cloracién.

Con la revisién actualizada de la informacion proporcionada por el Contratista se concluye que:

1, Se aprueban los diagramas multifilates que cotresponden 2 la ingenieria de detalle
de los rubros sefialados con las observaciones indicadas en el informe Nro. 15,

El constructor se servira tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

Ing. Malricia Mariolo Abarca Romén
PROCURADOR COMUN
ONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Archivo
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CONSORCIO;

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1111-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”.

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 16

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracién:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracidn del expediente para firma del contrato
complementarlo eléctrico, encontrardn el INFORME NRO. 16 que refiere al Oficio ABL-2020-CONS-FIS-
0024 en el que el constructor presenta los esquemas multifilares del rubro

PTAR 229 Integracion de Control de los PLCs en el PLC del SCADA

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban los diagramas multifilares que corresponden a la ingenierfa de detalle
de los rubtos sefialados con las observaciones indicadas cn el informe Nro. 16.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente =
,é//
RA Mano drca Romén e b, e g T

CURADOR UN A\
comsoncm OJA VERDE ey s Mg
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION : & v . :
CC. Archivo




INFORME DE FISCALIZACION N° 016 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEIL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”
PTAR

ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR 229,
INTEGRACION DE CONTROL DE LOS PLCS

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR
AGUSTINPENAHERRERA W,

INGENERO ELECTRICO



ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR 229.
INTEGRACION DE CONTROL DE LOS PLCS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024 presenta los esquemas multifilares el mbro
PTAR 229 Integracién de Control de los PLCs en el PLC del SCADA

Con los antecedentes anterioes, el presente informe presenta los resultados del anilisis de la informacién
presentada por el Contratista, que dene ¢l propdsito de servir de insumos para el Contrato Complementatio
para los rubros eléctricos no contractuales,

OIS o e P e
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ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA
Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024

- Multifilar PTAR 229

Andlisis de diagramas multifilares del rubro PTAR 229 .

Las signientes observaciones que debe completar el contratista;
- Se aprueban los planos de integracidn con la ingenieria de detalle con las siguientes
observaciones:
- El tablero de control se sugiere tenga doble equipo PLC. Analizar la posibilidad de
incorporar la operacién Hot Satand By para esta configuracién,
- Los PLCs deben tener fuente redundante de alimentacién en paralelo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la tevisidn actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1, Se aprueban los diagramas multifilares que cortesponden a la ingenierfa de detalle
de los rubros sefialados con las ohservaciones indicadas.

Atentamente,

P

Mgst. Tng. Elee, Agustin Pedaherrera Wilches

Especialista Eléctrico — Fiscalizacidn



COMNSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1112-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 17

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nueves no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracion del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn el INFORME NRO. 17 que refiere al Oficio ABL-2020-CONS-FIs-
0027 con el gue se presenta los esquemas multifilares el rubro:

PTAR RNE 018 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban los diagramas multifilares que cotresponden a la ingenieria de detalle
de los rubros sefialados con las observaciones indicadas en ¢l informe Nro, 17,

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunta para
perfeccionar el expediente correspondiente.

CORSORCID “L0IA VEIE Y SHATENTIREE
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Atentamente

H
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CONSORCIO LOJA VERDE 2
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Archivo



INFORMEDE FISCALIZACION N°® 017 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”
PTAR

ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR
RNE 018 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

FECHA: |5/marzo/2020

CONSULTOR
AGUSTIN PENAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO



ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR
RNE 018 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES ¥ DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0027 presenta los esquemas multifilazes el rubro
PTAR RNE 018 Cuadro General de Distribucidn

Con los antecedentes anteviotes, el presente informe presenta los resultados del anilisis de la informacion
presentada por el Contratista, que ticne el propésito de sexvir de insumos para el Conrato Complementario
parz los rubros eléctricos no contractuales.




ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

4A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA
Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0027

- Multifilar PTAR RNE 018 Cuadto General de Distribucidn

dlisis de los dia as multifilares de 0

Las signientes observaciones que debe completar el contratista:

- Se aprueban los planos de integracién con la ingenierfa de detalle con las siguientes
observaciones:

- El dispositvo de control Remoto ET2005SP Simatic debe tener doble alimentacién con
fuente redundante en paralelo.

- Los barraje de transferencia deberdn tener proteccidn de plexiglds con sensores microswitch
para desconexion automidtica en caso de abernura,

- Eldispositivo de control debe incorporar sefiales de arranque automdtico remoto del grupo
moto generador antes de la transferencia,

- Eltablero debe tener un relé digital o dispositivo de proteccidn de sobre corriente detectado
aguas abajo con la posibilidad de incorporar funciones de proteccidn instantinea y
temporizada que incluya la desconexién en caso de fallas cercanas y remotas o de alta
impedandia con un Hempo de despeja no superior a Ssegundos para estos tiltimos casos.
Estas sefinles pueden ser tomadas de los TCs de protecciones que debé incorporar el equipo.

- El tablero debe tener un dispositivo de proteccidn para descarga de enetgfa de transitorios
de voltaje por variaciones de tensién de red debido & descargas atmosféricas y maniobras
operacionales.

- Elcubfculo de ingreso de cables debe contener barrajes donde se deben conectar los cables
de acometida tanto del generador como del wansformador prncipal. Desde estos barrajes
se debe realizar la conexidn hacia los contactores de transferencia autométicos. Hsto evitard
la catga mecdnica de los cables sobre estos dispositivos. El cubiculo de barrajes deberd tener
un microswitch que realice des energizacién del tablero por apertura del mismo. Esta
funcionalidad deberd estar incorporada en la lagica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban los diagramas multifilares que corresponden a la ingenieria de detalle
de los rubros sefialados con las observaciones indicadas. o

COMESSE




Atentamente,

Mest. Ing. Elec. Agustin Pefiaherrera Wilches

Especialista Elécttico — Fiscalizacién







CONSORCIO:

smalmes | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | it

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1113-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”,

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 18

Andlisis del expediente eléclrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrate
Complementario.

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn el INFORME NRO. 18 que refiere Oficic ABL-2020-CONS-FI5-
0032 presenta los esquernas multifilares de los rubros siguientes:

-  PTAR RME 016 CF2
- PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2

Con la revision actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

L SE APRUEBAN LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES QUE CORRESPONDEN A
LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS RUBROS SENALADOS CON LAS
OBSERVACIONES INDICADAS EN EL INFORME NRQ. 18.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones gue constan en el documento:adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

Ing. ici Abarca Roman
PRGCURADOR COMUN
ONSORCIO LOJA VERDE

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Archivo
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INFORME DE FISCALIZACION N° 018 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”
PTAR

ESQUEMAS MULTTFILARES DE LOS RUBROS
PRTAR RNEO016 CF2 y PTAR 216 CUADRO DE PLC
DEL CF2

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR
AGUSTIN PENAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO



ESQUEMAS MULTIFILARES DE LOS RUBROS
PRTAR RNEO016 CF2 y PTAR 216 CUADRO DE PLC
DEL CF2

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES ¥ DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Fl Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0032 ptesenta los esquemas multifilares de los
rubros siguientes:

PTAR RNE 016 CF2

PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2

Con los antecedentes anteriores, el presente informe presenta los resultados del andlisis de la informacién
presentada por el Contratista, que ticne el propdsito de servir de insunos para ¢l Contrato Complementatio
pata los rubtos eléctricos no contractuales.




ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0032

de

Multifilar PTAR RNE 016 CF2
Muldfilar PTAR 216 Cuadto del PLC del CF2

as multifilares de los rubros indicados .

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista:

Se aprueban los planos de integracién con la ingenierfa de detalle con las siguientes
observaciones:

El disposidvo de control Remoto ET200SP Simatic debe tener doble alimentacién con
fuente redundante en paralelo. .

Los barrajes vistos del CFZ deberin tener proteccidn de plexiglis con microswitch para
sefializacion de desconexidn del tablero en caso de apertura no permitida.

El cubiculo de ingreso de cables debe contener barrajes donde se deben conectat los cables
de acometida desde el CGBT y desde aqui al interruptor principal. Esto para evitar la carga
mecinica de los cables directamente sobre el intetruptor principal de este tablero. Esta
configuracién serd necesaria implementar en todos los tableros principales del prayecto.

El interuptor principal debe tener una entrada de Tiip o disparo remoto para des
energizacién del tablero en caso de apertura de la proteccidn del plexiglis de los barrajes o
maniobras de des energizacidn remota.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revision actualizada de la informacién propotcionada pot el Contratista se concluye que:

1.

Se aprueban los diagramas multifilares que corresponden a la ingenieria de detalle
de los tubros sefialados con las abservaciones indicadas,

Atentamente,

s

g P T

Mgst. Ing, Elec, Agustin Peaaherrera Wilches

Especialista Eléctrico — Fiscalizacidn
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | 3

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1114-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATQS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”.

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 19

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Ceontrato
Complementatio.

De nuestra consideracién:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontraran el INFORME NRO. 19 en respuesta a Oficio ABL-2020-CONS-
FIS-0028 con el que presenta la ficha técnica para el:

EQUIPO DE CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224.

Can la revisién actualizada de la informacidn proporcionada por el Contratista se concluye que:

1 SE APRUEBAN LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN LA FICHA.
TECNICA QUE CORRESPONDEN AL RUBRO SENALADO CON LAS
OBSERVACIONES INDICADAS

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

rca Romdan

PROCURADOR COMU
CONSORCIO LOJA VERDE

¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Archivo




INFORME DE FISCALIZACION N° 019 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”
PTAR

FICHA TECNICA PARA EL EQUIPO CORRECTOR
DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR
AGUSTIN PENAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICC (f\



FICHA TECNICA PARA EL EQUIPO CORRECTOR
DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0029 presenta la ficha técnica para el equipo de
correccidn de factor de potencia PTAR 224,

Con los antecedentes anteriores, el presente informe presenta los tesultados del anilisis de la informacién
presentada por el Contratista, que tiene el propdsito de servir de insumos para ¢l Contrato Complementatio
para los rubtos eléetticos no contractuales.

"
‘n



ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0029

Ficha técnica para los equipos de correccién del factor de potencia PTAR 224

Anidlisis de la informacién presentada.

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista:

Se apruchan las especificaciones generales de la ficha técaica del rubro sefialado con las
siguientes observaciones:

El equipo de conmutacién para conexidn y desconexion de los capacitores, deberi tener un
display en donde se indique el estatus de operacién del equipo. Este equipo deberd ser
configurable.

El equipo debe tener la capacidad de inhibir la operacién de los capacitores durante las
maniobras de arranque del grupo moto generador en caso que sea necesario, luego de lo cual
activard su operacidn en modo nominal, Esto significa que el equipo de correccién de factor
de potencia deberd permitir el ingreso de una sefial temota para generar dicha inhibicién. Se
pueden considerar soluciones alternativas 0 una aclaracién de la operacién del lado del
contratista,

El cilculo de los pasos y capacidad del equipo de correccidn de factor de potencia es de
entera tesponsabilidad del Contratista. En caso de requeritse modificaciones a la
composicién o ajuste de los equipos durante las maniobra de puesta en servicio, serin
imputables directamente al Contratista.

El tablero debe tener un barraje de distribucitn desde donde se conecten los circuitos de
alimentacion a cada grupo de capacitores,

Bl Contratista debe proveer capacitores y componentes en calidad de repuestos,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisidn actualizada de la informacién proporcionada pot el Contratista se concluye que:

1, Se aprueban las especificaciones presentadas en la ficha técnica que corresponden al
rubro sefialado con las observaciones indicadas,

Atentamente,

A

Mgst. Ing. Elec. Agustin Pefiaherrera Wilches

Especialista Eléctrico — Fiscalizacidn
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“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "DE'AG UAL
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Loja, 25 de junio de 2020
OF. - 01147-2020-FISC F‘TAR_L

Sefior Ingeniero.

José Maria Trépaga Fernandez.

Procurador Comiin y Representante Legal.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSORCIO AB LOJA ]
Contratista ejecutor del proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de

aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carridén.

Administrador de Contratos.

La Florencia, Loja.-

INFORME DE ESPECIALISTA ELECTRICO DE FISCALIZACION N° 21: APROBAGION

DE LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCION,
PERTENECIENTES A LOS RUBROS CONTRACTUALES PTAR: 214 - 217-218-219

—220.
Referencia:  Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0030, de fecha 24 de marzo de 2020.
(Recibido al mail de Fiscalizacidn, en la misma fecha, a las 15h12).
INFORME DE FISCALIZACION N° 21 — COMPONENTE ELECTRICO Y DE CONTROL,

de fecha 10 de abril de 2020, :
(Enviado por nuestro Especialista Eléctrico al mail de Fiscalizacion, el miércoles 17 de

junio de 2020).

Asunto:

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracion del expediente definitivo, el
INOFRME DE FISCALIZACION N° 21 — COMPONENTES ELECTRICO Y DE
CONTROL, elaborado por nuestro Especialista Eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera W.;
con [a aprobacién de los diagramas multifilares de los cuadros de distribucion
pertenecientes a los siguientes rubros contractuales:

BT —— _ o CONTRATO'
ieAS| .. o R IOREORIGION iy JUNDSE 5
OBRA ELECTRICA £5

PTAR214 | Cuadro de alumbrado exterior u 1.00 _ =
PTAR217 | Cuadro de servicios edificio bombeo fanges 1° u 1.00 = M
PTAR218 | Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 2° u 1.00 3 ox
PTAR218 | Cuadro de serviclos edificia de control u 1.00 £
PTAR220 | Cuadro de servicios edificio de deshidratacién u 1.00

Por lo tanto, la Fiscalizacién con base en el Informe de nuestro especialista APRUEBA* &
LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCION °
PERTENECIENTES A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL CUADRO

INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

Nuestro Especialista Eléctrico, manifiesta que las siguientes observaciones deberan ser
contempladas por la Contratista para todes los cuadros de distribucién contractuales,
descritos en el cuadro de este documento; antes de su manufactura y ensamblaje:

n [EEEE,,!EQ 5 Dopec Gmmn % PREGERIS

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953y24de Mayn  gerenciaPadeplan.com  Telf: 07 2550125 |




TCONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCAI.IZACION”

"FISCFLLIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

1.  Paratodos los cuadros de los rubros indicados debera contemplarse un blogue de
distribucion trifasico para montaje sobre riel DIN al cual se conectara el interruptor
principal y desde donde se realizaran las derivaciones para los interruptores
secundarios. (En el informe de nuestro especialista se detalla una imagen
referencial del equipo).

2. Se deberd prever reservas equipadas para los disyuntores de cada tablero. (Se
espera al menos una reserva trifasica y una reserva monofésica).

3.  Todos los tableros deberan incluir una barra de puesta a tierra.

4. Se debe asegurara que todas las puertas tengan empaque de neopreno y
cerradura.

5.  Serecomienda que los tableros incluyan luces de sefalizacion en la puerta, vistos
desde el exterior que permita saber si el barraje principal esta energizado o no
(una luz pilote por fase)

6. Se solicita aclarar el grado IP para cada tablero.

7.  Se solicita especificar la pintura de los tableros.

8. La Contratista debera presentar las hojas de datos de todos los dispositivos y
equipos que se incorporan a cada tablero.

9. Los célculos de los calibres y perfiles de tension para todos los circuitos son de
exclusiva responsabilidad de la Contratista y debera cumplir los limites permitidos

por Norma.

La Contratista se servira acatar las observaciones, conclusiones y recomendaciones

que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Por su atencion preferente, extendemos nuestro_agradecimiento.

Atentamente,

EMABI.E-FISCAUIAGéH

C.c ADMIN! STRADOR DE CCINTRATOS
Archivo
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GONSORGIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" { B

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 28 de junio de 2020
OF. - 01149-2020-FISCPTARL

Seiior Ingeniero.

José Maria Trapaga Femandez.

Procurador Comun y Representante Legal.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSORCIO AB LOJA

Contratista ejecutor del proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de
aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

Senor Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carmidn.
Administrador de Contratos.
La Florencia, Loja.-

Asunto: INFORME DE ESPECIALISTA E'LEC'TR.ICO DE FISCALIZACION N° 22: APROBACION
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PERTENECIENTES A LOS RUBROS
ELECTRICOS CONTRACTUALES PTAR: 188 — 196 — 197 - 198 — 199 — 200 — 201 -202
-203 - 204 — 205 — 206 - 236.

Referencia:  Oficio N° ABL-2020-CONS-F|S-0044, de fecha 17 de junic de 2020,
(Recibido al mail de Fiscalizacidn, en la misma fecha, a las 18h45).

INFORME DE FISCALIZACION N° 22 - COMPONENTE ELECTRICO Y DE CONTROL,
de fecha 10 de abril de 2020,

(Enviado per nuestro Especialista Eléctrico al mail de Fiscalizacion, el miércoles 17 de
junio de 2020).

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente definitivo, el
INOFRME DE FISCALIZACION N° 22 -~ COMPONENTES ELECTRICO Y DE
CONTROL, elaborado por nuestro Especialista Eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera W,
Msc.; con la aprobacién de las Especificaciones Técnicas de los materiales y equipos
de los siguientes rubros eléctricos contractuales:

N CONTRATO

RUBRO DESCRIPCION UNID. CANT.
OBRA ELECTRICA
PTAR188 | Autdnemo tipo led 200 limenes u 24.00
PTAR196 | Cable RV 0.6/1 KV 1*120 mm? m 1,560.00
PTAR187 | Cable RV 0,6/1 kV 4*1,5 mm? apantaliado m 685,00
PTAR19E | Cable RV 0.6/1 KV 4*10 mm? m 50.00
PTAR108 | Cable RV 0.6/1 KV 4*16 mm#* m 100.00
FTARZ200 | Ceble RV 0.6/1 KV 4*2,5 mm? m 6,755.00
PTAR201 | Cable RV 0,6/1 KV 4725 mm? apantallado m 50.00
PTAR202 | Cable RV 0.6/1 kV 4'6 mm? m 2,525.00
PTAR203 | Cabla RV 0.6/1 kV 61,6 mm? m 6,425.00 | .
PTARZ204 | Cable RVKV 0,6/1 KV 3*1,5 mm? apantallado m 685.00
PTAR205 | Cable RVKV 0,6/1 kV 42,5 mm? apantallade m 165.00
PTAR206 | Cable RVKV 0,6/1 KV 4"6 mm* apantaliado m 370.00
PTAR236 | Monotubo 4 fibras m 710.00
R N I i R )~ [



CONSORCIO: }

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Por lo tanto, la Fiscalizacidon con base en el Informe de nuestro especialista APRUEBA
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPQS
PERTENECIENTES A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL CUADRO
INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

Nuestro Especialista Eléctrico, coloca un ANEXO N° 01 a su Informe N° 22, donde
especifica observaciones que deberan ser contempladas por la Contratista antes de su
montaje.

La Contratista se servira acatar las observaciones, conclusiones y recomendaciones
que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Por su atencion preferente, exlendemcm?lw’aﬁfé&ed'rhiéﬁm‘_
P 4

Atentamente, / r
7 &
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Pnncumﬂon comUN i P LTZACION
CONSORCIO LOJA VERDE
¥ SUSTENTABLE- nscuﬁzmdn
Ce ADMINISTRADDH DE CONTRATOS
Archivo /
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