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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 03 DEL e
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 06 - =

PERIODO 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2020
ANTECEDENTES.

Este expediente corre a partir de haberse determinado las herramientas técnico legales que
fueron el objetivo de la suspensidn legal del proyecto desde el 01 de Junio del 2019 al 13 de
febrero del 2020, cabe sefialar que el acta de este expediente, se legalizo entre las partes el 02
de octubre del 2019 en las oficinas del administrador en las instalaciones del Municipio de Loja
(UMAPAL).

La herramienta de control técnica acordada es la reprogramacion de obra del acta 6, firmada el
02 de octubre del 2019 y ratificada en unidad de acto el 14 de febrero del 2020 del ACTA DE
REINICIO DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO dentro del contrato de la construccidn de la PTARL.

RESUMEN EJECUTIVO. -

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL MNOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/1{10] de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia slgmente el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura publica del Contrato Complementario No. 01
para la "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOIA, por
un valor estimado de $ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIE
SETENTA Y OCHO CON 27/100) de délares de los Estados Unidos de Ameérica, sin incluir WA. Yse
pane a conocimiento de la Fiscalizacién con fecha 03 de diciembre de 2018 medianté Ofu;:g
ML-PTARL-ADRM-2018-003-0F, '
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En el periodo del 01 al 31 de mayo del 2019, el constructor disminuyo su produccién debido a
que fiscalizacién mediante comunicacién OF.-0550-2019-FISCPTARL, dispuso a la contratista
ajustar las cantidades de obra al 100% en base a que no se pueden generar excesos, disponiendo
que se debe generar una herramienta técnico legal que permita cancelar los rubros contractuales
gue han llegado al 100% de su cantidad, es decir el constructor cerro algunos frentes de trabajo
debido a la imposibilidad de fiscalizacién de poder autorizarlos y pagar dichas actividades. Esto
tltimo justifico realizar la reprogramacion de obra 6B, que ajusta la produccién del mes de mayo
2013 a |a ejecucién de los rubros que no generen excesos y la suspensién del proyecto a partir
del 01 de junio del 2019,

Cabe sefialar que el proyecto se suspendié del 01 de junio del 2019 hasta el 13 de febrero del
2020, debido a que se debfan realizar trabajos de reingenieria en obra civil, mecénica y eléctrica,
para lo cual se acordaron herramientas técnico legales debidamente soportadas con partidas
extrapresu'puesta rias, que permitan continuar y terminar la PTARL de forma correcta.

Los integrantes del proyecto en el periodo del 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
concretaron las siguientes herramientas técnicas:

» Acta No5 mediante balance general de Obra.

¥ Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & No6

» Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrallar correctamente la construccién de la PTARL,

Sumando lo anteriormente descrito se desarrolla también un balance general del proyecto que
permite definir una proyeccién de cantidades de obra, el mismo permite a las partes definir el
cronograma valorado del acta No6 que sé constituye en el documento habilitante del acta de
acuerdos para el reinicio de este proyecto legalmente autorizado el 14 de febrero del 2020.

El monto ejecutado acumytado de la Planilla de Obra Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades
No. 06 (01 al 05 de junio del 2020) es de USD $ 64.920,16 equivalente al 18,39 % del monto
contratado, el programado para el presente periodo es de USD $ 58.333,87 equivalente al
16.53%, lo que implica que no existe multa alguna. Cabe sefialar que el 02 de octubre del 2019
en unidad de acto se firma el actaN0G con su respectivo cronograma v
corre a partir del 14 de febrero,
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RESUMEN EJECUTIVO. - RUBROS AUTORIZADOS CON PARTIDA EXTRA PRESUPUESTARIA

En la ciudad de Loja, Cantén Loja, Provincia de Loja, a los 02 dias del mes de octubre del afio 2019,
se legalizo en unidad de acto el acta de diferencia de cantidades Noé. Cabe sefialar que el
desarrollo de este acto se cumplié en la Oficina del Administrador en [as Instalaciones del
Municipio de Loja - UMAPAL: con la presencia del Sr. Jerénimo Darquea Cruz, Representante Legal
del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista, el Ing. Manolo Abarca Romén como Procurador
Comun de la Fiscalizacién Externa “Consorcio Loja Verde y Sustentable- Fiscalizacién”; v, el Ing.
Richard Vaca Carrién en calidad de Administrador de Contratos de Obra y Fiscalizacion.

Esta herramienta técnico — legal permitiré el correcto desarrollo del drea civil de este proyecto.

Los rubros autorizados a ejecutar con el Acta No6 son los siguientes:

Ne RUBRO DESCRIPCION

PTARDO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm?2

"PTAR002 Suministro e instalacién de tubeifa PRFV digmetro 1400 mm
PTARO04 Hormigén premezclado f'e=300Kg/cm2 + impermeabilizante
PTAROO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado

_PTARUH ;::::m compactado con compactador mecdnico (material de
PTARD24 Excavacién a maquina H<=4.50 m

PTARO25 Junta de PVC de 22 cm

PTARO29 Encofrado recto en losas

PTARD30D Hormigdn -premezc!ado en rellenos en PTAR de fc'=140 ng'cmi
PTARO39 Cama de arena para tuberia h=10cm ]

OBIJETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para la construccidn de la PTAR Loja, para la revisidn y
aprobacién de la Planilla de Obra No. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06, elaborada
por la Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido entre 01 al 5
de junio del 2020. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultoria para la Fiscalizacion

de la Construccién de la PTAR Loja.

consultorfa para la Fiscalizacién de la Construccién de la PTAR Loja.
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO «

CONTRATO ORIGINAL:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SI. - 30% ACCIONA
AGUA S.A)).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha. *

Fiscalizacion: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 06:

Proyecto; CONS;TRUCCI(‘}N DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $ 352.992,19 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUAS.A). LOJA VERDE ¥ SUSTENTASLE FISCALIZACION

Firma del acta: 02 de octubre del 2020 N -

Plazo: 60 dias (14 febrero 2020 -13 abril 2020)

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DEL ACTA No6

Forma de pago: (100%) planillas mensuales.

Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.
Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacion: Consorcio Loja Verde y Sustentable-Fiscalizacién.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m*/s y 0,80 m?/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m?/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
didmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccion del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por
tres unidades circulares de 14,00 metros de diametro y 3,60 metros de altura para espesamiento
de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad de estabilizacién
de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccion
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

Obras civiles importantes en etapa constructiva:

Construccién de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 14340 del colector marginal, 2 la
presente fecha esta obra civil. esta ”aéébtéda'.-p"c'iiﬁ'é[:'cfi:‘sh'tfa'f’a'nfe;:sé'reéu'éﬁéfa'-'q[jéfbi‘i'iitirla dejarfa
abierta la posibilidad a corto plazo que en una crecida se pierdan los trabajos del colector
marginal, se interrumpa el paso vehicular a lo largo del vial del colector y/o genere dafios a

terceros.

Obra hidréulica de desvio en la parte final del emisario del parque industrial que se conecta al
colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar al rio es
fundamental cuando existan eventos climdticos acumulados que contaminen el efluente de aguas
servidas que debe entrar al colector y que llegarfa a la PTARL, en esos casos se debe suspender la
entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo bioldgico establecido a lo interno de la
PTARL, razén por la cual esta obra no considerada en el disefio original salvaguarda el buen
funcionamiento operativo y evitarfa afectaciones al ciclo bioldgico establecido a lo interno
PTARL.
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AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO «

Al momento del reinicio legal del proyecto se tienen las siguientes herramientas técnico-legales
que permiten el correcto desarrollo de la obra civil:

» Acta No5 mediante balance general de Obra.

> Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & N6

» Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccién de la PTARL

Cabe recordar que el acta No 06, para el presente periodo se controla con la reprogramacién No09
aprobada por fiscalizacidn segun oficio OF. -01103-2020-FISCPTARL, del29 de mayo del 2020,
validada por el administrador mediante comunicacion anexada a este expediente.

Avance Fisico:
El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacién del cronograma valorado

del acta 6 que se firmé el 02 de octubre del 2019 y es aceptada en unidad de acto y forma parte
de los acuerdos que constan en el acta de reinicio del proyecto del 14 de febrero del 2020.

De igual manera se actualizo la subcontratacion con pedido realizado del constructor con oficios
entregados el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-SUB-002 del sub contratista
ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio ABL-2020-CONS-
SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA, ambas sub
contrataciones se aprobaron por fiscalizacion mediante comunicacién OF.- 01101-2020-
FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y fueron aceptadas por el municipio de Loja mediante
comunicacion emitida por el administrador de contratos segin comunicacion oficial anexada a
este documento y entregada a las partes,

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de acuerdo con el
cronograma No09, aprobado por fiscalizacién ségdn oficio OF.-01103-2020-FISCPTARL, del29 de
mayo del 2020, validado por el administrador mediante comunicacién anexada a este expediente.

RESUMEN DE PLANILLAS PRESENTADAS SEGUN REPROGRAMACION VIGENTE

El seguimiento, control del acta de diferencia de cantidades No 6, se lo realiza con el cronograma
valorado especifico del acta No6 (vigente). El periodo de ejecucidn de la planilla No 03 del acta
No6 segln la reprogramacian especifica del acta No6 corresponde a junio 2020.

A continuacidn, se presenta un resumen del cuadro de planillas correspondient
diferencia de cantidades No6.

CONBORZN " oya_ve SUSTENH

Tabla Nol: Seguimiento y control de Planillas del Acta No6'57/1 "~ CION PTAR ALOJ/

I| Eﬂeem § D opec e UNICONSUL %__ PRECERIS

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550?5'

/

I




ColRSORCIO [ﬁmm i
re “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” ¥
ESAPES [ ey

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 9 de 3%
AVANCE ECONOMICO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No. 06
] AVANCEFISICO
conrato | 2271019 17 popo B ACUMULADOA LA | 18,39%
FEOoD FECHA
MONTO $352.982,19 ANTICFO $0,00 TEWFO ACUMULADO sg  [RETOCRAMACON| ,emag
DEOBRA:
COSTO + ANTICIFO AYRIEE
FLANLLA # | AVANCE DEOBRA FORCENTAJE ORDEN DE TRABAJO | TOTAL DEFLANLLADO RETENDO AVANCE ﬁm:;'.ﬁ.n
1 $50.998,43 50,00 $0,00 $50,908,43 $0,00 14,45% 14,45%
2 $4.707,89 $0,00 $0,00 $4.707,89 $0,00 1,33% 15,78%
:— §0,00 §0,00 $9.213,84 $0,00 2,61% 18,39%
TOTAL $0,00 | $0,00 | $64.820,16 $0,00
ANTICIPO BOR DEVENGAR ]
=

En el periodo comprendido desde el 01 de junio al 05 de junio de 2020 se genera la Planilla No.
03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 por un monto de USD $ 9.213,84 ddlares de los
Estados Unidos de-‘América, equivalente a un avance del 2,61 % del monto total contratado del
cronograma valorado del acta de diferencia de cantidades No 06.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado, de acuerdo con la
Reprogramacién del acta No. 6 corresponde a USD $ 58.333,87 equivalente al 16.53 % del monto
contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No. 03 del Acta de diferencia

de cantidades No. 06 es de USD $ 64.920,16 equivalente al 18,39 % del monto contratado, razén
por la cual no aplica multa alguna.
Tabla 2. Resumen del avance ecanémico
CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONOGRAMA VALORADO DEL ACTA No6
— AVANCEFISICO
contraTo | 20171101005 L7 cepero ’Wmmmﬂ"' 261% |ACUMUADOA LA | 18,38%
P04103 /| Eroi
MONTO | $362.992,19 ANTICIPO TEMPO ACUMULADO 38 :wm" ACTAS
AV ANCE FROGRAMADO FVATCE
AUANRE MENSUAL PROGRAMADO
FLANLLA AVANCE BIECUTADG :Gﬁumm ORI TN ALE CUMALE OBSERVACION
MERDE: ACTAB REFROGRAMACION
1 $50,998,43 | $50.998,43 $50.996,96 $50.006,96 NO APLICA MULTA
2 $4.707,89 $55.706,32 $238,81 $51.235,77 NO APLICA MULTA
3 $9.213,04 364.920,16 $7.098,10 $58.333,87 oK NQ APLICA MULTA
TOTAL | $64.920,16 | $64.920,16 $58.333,87 $0,00 0,00% |
% avance ejecutado 3 avance programado
aois it 18,39% i NO APLICA MULTA
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RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
ANTECEDENTES

El abjetivo de la suspension del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
es encontrar herramientas técnico legales que permitan desarrollar el proyecto de una manera
técnica y legal apegada a la ley y normativas de control del estado ecuatoriano.

Cabe sefialar gue este asunto demoro mas de lo considerado debido a los vacios de los
expedientes contractuales, es decir muchaos asuntos se definieron en talleres técnicas de los
especialistas de las areas respectivas.

A la fecha de reinicio el 14 de febrero del 2020, se definieron las siguientes Herramientas técnico
legales:

» Contratos complementarios de obra civil con rubros nuevos de obra civil.

# Actas de diferencias de cantidades con partidas extra presupuestarias para desarrollar
todos los rubros de obra civil que superan el 100% de la cantidad contractual.

» Acta de diferencia de cantidades por medio de balance general del proyecto, donde se
eliminan rubros y sus respectivos abonos se suman a los rubros que llegaron al 100% de
su cantidad contractual.

¥ Aprobacion técnica de la creacién de los rubros nuevos del area eléctrica, a la presente
serealizan aportes del constructor y fiscalizacion para conseguir profarmas que permitan

‘realizar un taller que defina finalmeénte los precios de los mencionados rubros
rocedimiento de |a ley ecuatoriana.

apegandose a lo queindica

Durante el periodo del 01 al 05 de junio de 2020, se llevaron a cabo las siguientes actividades de
ingenieria;

» Mediante comunicacién OF-01120-FISCPTARL, del 2 de junio del 2020 se autoriza la
continuidad de los trabajos del muro de contencidn entre plataformas {abscisas PK + 225
hasta PK +231)

» Mediante comunicacién OF-01143-2020-FISCPTARL, del 22 de junio del 2020 Fiscalizacion
remite observaciones sobre la memoria de célculo y plano para cimentacion del silo de
42m3, dando por sentado que la propuesta esta estructuralmente bien concebida.

-
Desde el ingreso de nuestro pgrsonal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe del 01 al 05 de junio del 2020, se han desarrollada |las acciones necesarias para
velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales,
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obligaciones y compromisos contractuales de la contratista. las principales acciones
desarrolladas se detallan a continuacién:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA

A continuacién, se resume el detalle de los pedidos y observaciones realizadas a cada una de las

solicitudes propuestas por la contratista.

COMPONENTE SANITARIO

A partir del 01 de junio del 2020, el 4rea sanitaria de la fiscalizacién aporto criterios para realizar
el balance general del proyecto ratificando y plasmando en las cantidades la necesidad de lo

siguiente:

» Aprobary recomendar la ejecucion de la obra de derivacién al inicio del colector marginal
con el objetivo de evitar afectaciones en las etapas de puesta en marcha y operativas de
la PTARL. Basados en que en casos especificos es basico desviar el caudal de entrada al
inicio del colector marginal para salvaguardar el ciclo biolégico en la PTARL.

» Aprobar y recomendar la ejecucién de la obra del paso de agua de la quebrada en la
abscisa 14340 del colector marginal, esta obra civil es necesaria para salvaguardar el vial
del colector, la tuberia de PRFV que se encuentra instalada y no generar afectaciones a

terceros.

> Ratificar el criterio de que previo a la recepcién de las unidades de depésito de la PTARL
y en la tuberia de PRFV instalada en el colector marginal deben pasar las pruebas de

% By 2
, LAY =5 T I

estanqueidad. LOJA YERDEZ ¥ DUGLEN

Mediante oficio OF-01133-2020-FISCPTARL con fecha 16 de junio de 2020, se dispone las acciones
necesarias de las unidades de decantacion secundaria a los efectos de la sub presion,
especificamente durante la instalacién del rubro PTAR-RN-022 (Tapones para los decantadores
secundarios), donde se indica ademds que previamente deben estar completas las actividades de
fontaneria y similares para evitar que existan fugas posteriores al llenado con agua de las
unidades. El objetivo de esta comunicacién es dejar clara la responsabilidad del constructor a los
efectos de la sub presién, en caso de que se vacié el deposito sin realizar trabajos de abatimiento
del nivel fredtico que son a costo del constructor.

COMPONENTE ESTRUCTURAL

jadepian ﬁ Dopec cumnnsm %rntsim
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El componente estructural de la PTARL, es basicamente el que se ajusté desde el inicio del
proyecto basados en errores y vacios de tipo técnico que no permitieron usar los planos
contractuales.

Cabe sefialar que la no existencia de memorias técnicas, la falta de actualizacion del estudio
estructural apegandose a la normativa vigente NEC 2015, obligo a realizar ajustes al disefio
original, respetando la metodologia de construccién vigente de este proyecto.

Se comunicé oportunamente al disefiador del proyecto, gue la planificacion contractual o inicial
del area estructural adolecia de errores como |a falta de acero de refuerzo, errores topograficos,
no actualizacidn de normativa NEC 2015, razén por la cual el consorcio Loja Verde y sustentable,
por intermedio de su especialista estructural aprobé los ajustes y/o nuevas propuestas técnicas
de actualizacion de los disefios estructurales de la Planta de tratamiento de aguas residuales de
la ciudad de Loja que fueron entregadas por el contratista, de esto (ltimo indicamos _al
administrador actual los oﬂcms donde se anexan las versiones aprobadas y ejecutadas del drea
estructural;

b OF-0275-2018-FISCPTARL, del 18 de octubre del 2018
» OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019
» OF-0483-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019

A partir del 01 de junio del 2020, el &rea estructural de la fiscalizacidn aporto criterios para realizar
el balance general del proyecto, reservando cantidades para las unidades de la PTARL que se
construiran con las herramientas técnicas desarrolladas.

ACTIVIDADES

A partir del 01 de junio del 2020, el &rea estructural de |a fiscalizacion aporto criterios para realizar
el balance general del proyecto, reservando cantidades para las unidades de la PTARL que se
construirdn con las herramientas técnicas desarrolladas.

En referencia a comunicaciones y requerimientos en esta drea en el presente periodo se
comunica que no existieron.

o~

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 05 de junio del 2020, correspondienteala
planilla de obra No 20, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con la proteccién de los
obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras y
arneses,
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No se presentan accidentes en el presente periodo.

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se superviso el informe de seguridad y
salud ocupacional del mes de junio 2020.

Las recomendaciones realizadas por el drea de seguridad industrial son:

- Se recomienda seguir y cumplir las normativas nacionales e internacionales se S50 ¥
seguir fomentando las condiciones de trabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.

- Seguir con la capacitacién al personal de obra y técnico que trabaja en el consorcio AB
LOIA, para este proyecto.

- Exigir el cumplimiento de la normativa al personal de obra.

COMPONENTE ELECTROMECANICO
ANTECEDENTES

Este componente es considerado como ruta critica, a partir del 01 de junio del 2019 se
comenzaron con talleres que permitieron aprobar el justificativo técnico de la creacién de rubros
nuevos para el correcto funcionamiento del 4rea electromecénica en etapa operativa.

Al reiniciar actividades el drea electromecénica de la fiscalizacién aporto criterios para realizar el
balance general del proyecto.

Cabe sefialar que los especialistas de equipamiento mecénico han ajustado los rubros tanto en
cantidades como aportar con nuevos equipos y/o rubros que permitan lograr una correcta
funcionalidad del 4rea tanto en Il puesta en marcha como posteriormente en la fase de
mantenimiento, sobre la base de lo anteriormente anotado se determiné lo siguiente:

> Elaboracién de una matriz del estado de equipos electromecanicos de la PTARL, en donde
al ser validada por el administrador de contratos con comunicacién Oficio N°ML-PTARL-
ADRV-2020-053-OF del 12 de febrero del 2020, estos pasaron a fase de adquisicién.

» Se logro un acta de acuerdos apegada al articulo 86 de la LOSNCP, firmada entre el
superintendente de Obra, el Superintendente de Fiscalizacién y validada por el
administrador de contratos mediante comunicacién Ofici
2020-027-0F, del 31 de enero del 2020.

CONSORCIEAL00A ¥
FISC

ACTIVIDADES

y
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® Enrespuesta al oficio ML-PTARL-ADRV-2020-115-OF, que trata sobre el precio del RUBRO
PTAR-RN-013 ACERO AL CARBONO presentado por su autoridad con fecha 26 de junio de

2020, la Fiscalizacién mediante oficio OF-1 148-2020-FISCPTARL con fecha 26 de junio de

2020; ratifica el precio de acero al carbono en base al oficio OF.- 01052-2020-FISCPTARL
de fecha 05 de febrero de 2020 en donde se expone mantener la cotizacién obtenida de
la empresa AUSTRORIEGO, ya que se cumple con las especificaciones técnicas y mediante
oficio OF.- 01058-2020-FISCPTARL de fecha 11 de febrero de 2020 se ratifica criterios de
calidad sobre la tuberfa de acera al carbono.

e laFiscalizacidn con oficio OF-01151-2020-FISCPTARL de fecha 30 de junio de 2020, remite

seguir el procedimiento correspondiente para la aprobacién de propuestas de mejora y
optimizacién de componentes por parte del rea electromecanica de la PTARL. Esto en
respuesta al oficio presentado por la Contratista ABL-2020-CONS-FIS-0058 de fecha 29 de
junio en donde se propone la sustitucién del carril tipo ferroviario (PTAR150) por perfiles
laminados tipo IPN8O, debido a la imposibilidad de conseguir dicho tipo de carril. Por
consigmente, Fiscalizacién dispone a la Contratista presentar expediente técnico de la
propuesta para posterior evaluacién de nuestro especialista electromecénico.

COMPONENTE ELECTRICO.
ANTECEDENTES

Nuestro especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera con el Ingeniero eléctrico calificado de la
constructora y su asistente Ing. Francisco Pérez, han realizado avances significativos al ajuste del
disefio eléctrico de la PTARL. Se determino la carga necesaria de energia que permita definir el
transformador que el Municipio de Loja segtin contrato, debe cumplir el proceso de adquisicién
e Instalacion apegandose a [a ley ecuatoriana y los requerimientos técnicos de la Empresa
Eléctrica Regional del Sur.

En el componente existen significativos avances en el ajuste al disefio contractual, se aprueba por
parte de fiscalizacién el justificativo técnico de la creacién de los nuevos rubros eléctricos el 13
de febrero del 2020 con comunicacién OF. -01065-2020-FISCPTARL.

ACTIVIDADES
Se comunica que esta drea a existido mucha presencia, se han cubierto vacios contractuales, se
emitieron comunicaciones y se han mantenido muchas comunicaciones de manera digital.

La Fiscalizacién con oficio OF-1108-2020-FISCPTARL de fecha 1 de junio del 2020, presenta a la
Contratista el Informe Eléctrico 13 A que reemplaza a la anterior revisién de mafiera que se
analicen las conclusiones llevadas a cabo para complementar el expedie
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Previa suscripcion del Contrato Complementario es necesario el andlisis de los expedientes
eléctricos de rubros nuevos no contractuales, para lo cual se elaboraron Informes eléctricos por
parte de nuestro especialista eléctrico en respuesta a los oficios presentados por la Contratista,
los cuales se detalla a continuacién:

[ﬁlgﬂfﬂig ﬁ Dopec cuuleousul g/m}w/

Fiscalizacién mediante oficio OF-1109-2020 FISCPTARL, del 01 de junio del 2020, da
respuesta al oficio ABL-2020-CONS-FIS-0022 en donde se presentan las especificaciones
técnicas de los rubros PTAR215 Cuadro del PLC del CF1, PTAR216 Cuadro del PLC del CF2,
PTAR229 Integracién del control de los PLCs en el PLC del SCADA, llegando a la conclusién
de nuestro especialista de aprobar la configuracién de equipos para el sistema de control
y la fabricacién de tableros con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacién
N.2 14-Componente eléctrico y control.

Haciendo referencia la oficio ABL-2020-CONS-FIS-0023, Fiscalizacidn se remite con oficio
OF-1110-2020-FISCPTARL, del 01 de junio del 2020, donde se aprueban los diagramas
multifilares que corresponden a los rubros PTAR215 Cuadro del PLC del CF1 y PTAR210
Cuadro CF1-Pretrataiento, espesamiento, decantado y cloracién, con las observaciones
indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 15-Componente eléctrico y control.
Haciendo referencia al oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024, Fiscalizacién se remite con oficia
OF-1111-2020-FISCPTARL, del 1 de junio del 2020, donde se aprueban los diagramas
multifilares que corresponde al rubro PTAR229 Integracion de control de los PClLs en el
PCL del SCADA, con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 16-
Componente eléctrico y control.

Haciendo referencia al oficio ABL-2020-CONS-FIS-0027, Fiscalizacién da respuesta
mediante oficio OF-1112-2020-FISCPTARL, del 1 de junio del 2020, donde se aprueban los
diagramas multifilares del rubro PTAR RNE 018 Cuadro general de baja tensién, con las
observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 17-Componente eléctrico y

control,

En referencia al oficio ABL-CONS-FIS-0032, Fiscalizacién da respuesta mediante oficic OF-
1113-2020-FISCPTARL del 01 de junio de 2020, en el cual se aprueban los diagramas
multifilares de los rubros PTAR RNE 016 CF2, PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2, con las
observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 18-Componente eléctrico y
control.

En referencia al oficio ABL-CONS-FIS-0029, Fiscalizacién se remite mediante oficio OF-
1114-2020-FISCPTARL, del 01 de junio del 2020 en el cual se aprueban las especificaciones
del rubro PTAR 224 Equipo de correccién de factor de potencia, con las observaciones
indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 19-Componente eléctrico y control.

En respuesta a ABL-2020-CONS-FIS-0031, Fiscalizacidn remite OF-1115-2020-FISCPTARL,
del 1 de junio del 2020 en el cual se aprueban la configuracién de equipos propuesto

|
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para el rubro PTAR-RN-025-5Al Diagrama unifilar, con las observaciones indicadas en el
Informe de Fiscalizacién N.2 20-Componente eléctrico y control.

Fiscalizacién mediante oficio OF-01147-2020-FISCPTARL del 25 de junio de 2020, manifiesta que
de acuerdo a nuestro Especialista Eléctrico se deben contemplar todas las observaciones
realizadas sobre los cuadros de distribucion (PTAR214-217-218-219-220), antes de su
manufactura y ensamblaje. De la misma manera se aprueban las especificaciones técnicas de los
materiales y equipos "pertenecientes a los rubros (PTAR: 188-196-197-198-199-200-201-202-203-
204-205-206-236), mediante oficio OF-01149-2020-FISCPTARL, del 28 de junio del 2020.

GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE.

El presente resumen de actividades de ingenierfa ambiental corresponde al periodo del 01 al 05
de junio del 2020, Se anexa en este expediente las memorias, fotografias, matrices y elementos
que se han cumplido satisfactoriamente.

Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB l_o'ja' ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

La recomendacién permanente por el drea de ingenieria ambiental de la fiscalizacién es la

siguiente:

. Realizar el control y verificacién de cumplimiento de cada una de las actividades
descritas dentra del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministeric de Medio
Ambiente en cada uno de los frentes de trabajo, asi como también verificar el
E:umplimientn de la normativa ambiental vigente. :

. Para el presente mes se acumula el 50,85% de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental en lo que se refieren a rubros contratados.

® En la herramienta técnica denominada matriz de evaluacién del Plan de Manejo

Ambiental "aprobado por el organismo de" seguimiento  MAE se cumple
satisfactoriamente llegando a un valor acumulado de 66,00%

SEGUIMIENTO-CONTROL Y CALIDAD

Para la revision de la planilla de obra No. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06,
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 05 de junio del 2020 nuestro personal en
campo realizo la verificacién de medicién correspondiente a los siguientes rubros:

PTARO04: Hormigdn premezclado f'c= 300kg/cm2 + impermeabilizante
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Siendo las cantidades presentadas por la contratista en el expediente de la planilla No. 03 del acta
de diferencia de cantidades No. 06, estas fueron verificadas por esta fiscalizacion por medio de
nuestro personal de campo, asi como también validando los rubros correspondientes al Plan de
Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional, el Consorcio Loja Verde y Sustentable APROBO este
expediente recomendando al administrador la continuidad del presente tramite.

PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a movimientos de
tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacidn con la empresa
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, segtin se detallé en la tabla siguiente:

SUBCONTRATAGION CTI: CORRESPONDE A PLANILLA DE OBRA No20, ACTAS Nol4 & NO 06 Y CONTRATO COMPLEMENTARID Nol02
APROBADO EJECUTADO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD i CANTIDAD MONTD CANTIDAD MONTO
UNITARIO

Suminlstro & instalacidn de uberia PRFY 3
PTARDOZ. |diametro 1400mm : m 126,24 193016 244 759.56 1 879.50 237 267.72

Excavacidn a méquina con presencia de ? . :
PTARD03 |agua mad D.D?l 2215633 200 957.91 22 143,80 200 844,27

|Excavacitn sin chasificar a maquina para k

conformar plataforma, inc. tandido de i 4.01 66 575.34 375 864,62 65 082.55 319555.32
PTAROOE |material

Relleno compactzdo con compactader
PTARDOD |mecénicn y material de mejorarrierto m3 1.36 25000.00 34 000.00 24 475.79 33287.07
PTARNMO | Transporte de material m3 0.25 251 175.67 62 793.92 105 210,24 26 302.56
PTARO1_|Cargada de malerial con meguinaria m3-km 1.81 147 236.50 266 498.07 147 296.76 266 480.44
PTARNMZ2 |Entibado con tablero metlico m2 0.18 BI04 - 1077.45 0.00 0.00
PTARDS |Sub base clase 3 ma 218 2720.60 5850.53 2 729.60 5 950.53

" [Refleno compactada con compactador

PTARDT? |mecinico tmatesial da sifo) m3 553 62 319.59 344 627.33 50 356,71 278 472,61

Excavacitn con excavadora en zanjas con "
PTARIE |presencia de aqua ma 10,89 7 198.66 7839341 678.78 73919
PTARDZ1 |Excavacion con excavadora en zanjas m3 4.93 16 629.06 81981.27 16 629.06 8198127

Suministro e instalacian de tubaria PRFV
PTARIZ2 |diametro 800 mm m 8402 90.00 8 461.80 50.90 4785.62
PTARDZ3 |Deshroce y Bmpieza . . m2 . . 064 48 64181 3113076, . . 43003.54 27 522.52
PTARDZ4 |Excavacion a méquina He=4.50m_~ * ‘m3- - 469 T46 27081 - | ¢ ATOH010 - 7] 46 26307 216 973.80
PTAR038 [Cama de arena para uberia h=10 cm m 3.53 1476.24 5211.13 476.62 168247
PTARM4 |Codo 45" Diamelre 1400 mm u 166,11 17.00 2 83.07 17.00 2834.07
PTARDSE |Evcavacion a mano sin clasificar m3 10.41 2335.32 24 310.68 2368 246.51
PTARDES |Rasanieo de zang m 1.10 1531.65 1 684.82 1 531.65 ‘| 684.82

TOTAL SUBCONTRATADD 1 §38 607.73 EJECUTADO 1743 263.510-
MONTO GONTRATO 17 020 T82.62 | SUBCONTRATA 10.086%
9 SUBCONTRATAGION 11.390% GION 3

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, hasta la planilla No20
acumula un 10,066% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
validaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se
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subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CiA. LTDA, seglin se detalla en |a tabla siguiente.

SUBCONTRATACION €TI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 01
APROBADD EJECUTADO
: PRECIO MONTO
RUERO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTAR-RN- |Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm
001 conformada a maquina m3 4,720 14.767 97 60.704,82 14.787,97|
PTARRN- |Geolex(il de 270 gim2, totalmente
002 colocado, m2 0,210 6.109,76 1.283 £.083,18
- TOTAL SUBCONTRATADO Tﬂ.ﬁB‘?.u!' EJECUTADO

_MONTO CONTRATO 17.020.789,62| SUBCONTRATA
% SUBCONTRATACION 0,41 _ CION

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al terminar actividades

del contrato complementario No1, acumulo un valor acumulado de 0,417% de rubros
ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se

aprobaron por fiscalizacién. Se recuerda gue este contrato esta terminado.

Para la e_jei:ucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CiA. LTDA, segtin se detalla en la tabla siguiente.

SUECONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 02
APROBADO EJECUTADO
FRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | \imicio | CANTIDAD MONTO CANTIDAD | 10N TRATO
PTAR-RN- [Pediaplen con piedra de 30 a &0 cm
001 conformada a maquina m3 4,720 719,96 3.398,21 719,98 3.398,21
PTAR-RN- | Relleno cempactado con matertal . = : 55 & 3 s
024 seleccionado, m 3,528 4.246,00] 14.979,89 4.246,00 14.979,89
PR N : - ,
020 Tuberla de drenaje PVG DN 160mm m 0,35 216,50 68,20 210,00, 66,15
PTARRN-
023 Relleno con malerial de filra m3 3,326 1.370,09 455682 91513 3.145,50)
TOTAL SUBCONTRATADO 23.003,22 EJECUTADD 21.589,76
MONTO CONTRATO 17.020.789,62| SUBCONTRATA 04270
% SUBCONTRATACION 0136%  cioN L

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, con_la ejecucién del
contrato complementario No2 desde el 01 al 17 de marzo del 2020 apegados al
cronograma de actividades de esta herramienta técnica que permite desarrollar
correctamente este proyecto, durante este periodo llega a un valor acumulado de
0,1277% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, cabe sefialar
que las cantidades se aprobaron por fiscalizacién.

klfﬂ?ﬂlﬂ,‘! 5 Dopec cumuuﬂu ”%,_.;4:::-::

LOIA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gemﬁcla@ndeplamcnm 3 Telf: 077 550125
tala Rl bR Y

TRt r.il'n#.i vempe U SUST
FISCALIZACION PTAR LOJ




CONSORCIO:

& #LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” 3
T TRE]

YFISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pdgina19de 39 |

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se

subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CiA. LTDA, segtin se detalla en la tabla siguiente.

SUBGONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 03 B K
APROBADO 'gaerjuj.@gu
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | oot | CANTIDAD MONTO CANTIDAD SURCONTRATO
PTAR-RIN- |Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm
01 |conformadaaméquina m 4720 719.95 308,21 0.00] 000
TOTAL SUBCONTRATADO 3338.21| EJECUTADD 0,00
MONTO CONTRATO 17 020 789.62| SUBCONTRATA o ekt
% SUBCONTRATACION 0.020% CION ;

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, en lo referente a la
ejecucién de rubros del contrato complementario No3 segun el respectivo cronograma
de actividades no aplica en.este periodo ejecutar rubros, razén por la cual durante este
periodo se llega a un valor acumulado de 0,00% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No3, cabe sefialar q'ue las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacion /
de la Fiscalizacién con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, segin se
detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.
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APROBADO
RUBRC DESCRIPCION | unmao | PRECO | canmoap MONTO canmioan, | M
Tel |* *| UNITARIC* = Ir i= -
Acero de refuerzo en barras
PTARDO! | fy=d200ka/em2 kg 0.30 B854 760.02 256 428,01 B42 316.08 2572 694.82
Hormigdn premezelado Fe=300Kg/em2 +
WS sl b m 4592 B207.07 376 668,65 797097 366 026.94
[ E‘[ W ks 5 R G R m2 824 14317.00 122 200.91 11 040.78 110416.78
o :;::’hl‘: D e T 2 10.26 11221.04 15 127.87 104733 | 11334561
estruotura y alza:
PTAR019 | Horrrigén Simple f o=1 40kgicm, m 805 30.00 147150 2578 126451
PTARG25 |Junta de PVC de 22 em m 2.1 304850 BE71.14 2905.50 545501
PTARD26 |Encofrado reclo en solera y cimentaciones m2 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00
FTARD27 | Placa da falsa fonda u 11.27 1413.00 15 924.51 1 409,70 15 B87.32
PTAR028 | Pozo de revision de HA 2,61<H<5,00 M ud 700.92 13.00 922898 13.00 922896
PTAR02S_|Encofrado recto en losas me 15.78 B63.73 13629.66 788.74 12 445,32
Hormigon premezclado en relencs en PTAR
btk Fa ot m3 10.73 34073 36 580,44 3407.51 6 560.44
Tuberia para saneamients de PVC de 400
e n 19.9 346.20 8910.15 266,86 532692
PTARO35 |Encofrado reclo de vigas y pliares m2 14.08 2341.24 32 988,07 2341.24 32 988.07
PTARD36 | Encofrade cuno scleras m2 418 0,00 0.00 0.00 0.00
PTARD37 | Enlucida paleleado fino verfical, inc filos 2 £.01 135477 814217 0.00 0.00
Cafa de revisian 0,60:0,80:,00 minc. Tapa] ud 40.26 33.00 132850 8.00 362,34
PTAR(38: lda hormigdn armads y cerco metiico b
Mamposlenia de blogue = 20 cm. Morlero
PTARMD |18, &= 30 em. m2 228 138866 3165.14 B0B.55 1 387 49
PTARO48 | Pozo de revisitn de HLA 0.8<H<25 M w | o960 20.00 17 166,40 0.00 000
Bordilo pesado prefabricado L=100cm,
PTARD4B |he28om, bi=17em, bs=14cm m 220 91200 2006.40 000 0.00
Surmidero de calzada inchuye rejila de
PTARGS0 | ierro fundido més cémara de recaleccidn w 2518 i ¥ oo o
Hormigén Simple I'c=280kg/cm2,
PR v m 40,68 21567 1048062 21567 10 49862
Tuberla PVC 110 para canalizaciin
—— m 079 445,00 35155 445,00 351.55
Tuberfa para saneamiento de PVG da 315
» = m 5,81 63,00 429,03 50.27 342.34
—— déc““:‘:nm gl R m 094 360,00 357.20 288,64 271,32
Formacltn Be cuneta de hormigen fo =140
prrscins. |Kpert PO m 123 245,00 1771.35 0.00 .00
PTARDST | Empasie exerior m2 2.63 411.40 1081.98 0.00 0.00
PTAROB4 | Arquela de 40 x40 cm hasta 1 m. ud 10.68 B0 157.28 0.00 .00
PTAROSE | Relleno para lecho bacterianp. . 2. % | | m3 .. 058 | |- 1627100 L | " 360818 62026 3507.54
TOTAL SUBCONTRATADO 105748115 | EJECUTADO | 98145210
TMONTO CONTRATO 1702076952 | SUBCORTRATA -/
% SUBCONTRATACION 8.213% CION il

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, hasta la planilla N0O19
acumula un 5,766% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
APROBARON por fiscalizacion.

Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a

continuacion

£
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS
CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 | :
APROBADO EJECUTADO
PRECIO ~ MoNTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | \\ramio | CANTIDAD HONTO CANTIOAD | e raTo
PTAR-RN-|Alcantarila mefdica comugada de didmetro i

003 |1200, espesor 2 mm, tolalmente colocada. 51600 730 376680 700 765,60

TOTAL SUBCONTRATADO 4.766,80] EJECUTADO 3,766,

MONTO CONTRATO 17.020.789,62| SUBCONTRATA| _o'm
% SUBCONTRATACION 002 CION SR

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta el periodo de MARZO

DEL 2020, acumula un 0,022% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No1, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de rubros eléctricos se subcontraté a un Ingeniero eléctrico, segtn el
siguiente detalle: El sub contratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y-TELEFONICAS, hasta el PERIODO MARZO 2020

acumula un 0,004% ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL.

SUBCONTRATACION ING. RUDYV, VALDVESO L ,
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNDAD | oo | CANTIDAD HONTO CANTOAD | o ohRATO
PTARIQ |Catle de cobre desrido 35 mn? m 0600 320000 192000 185,00 111,00
PTAR2AT |Soldadura cable - cable 50735 mn2 U 17.10] 2000 547200 700 63270
TOTAL SUBCONTRATADO 730200 EJECUTADO .10
JONTO CONTRATO 17020 78962] SUBCONTRATA i
% SUBCONTRATACION 0.043%]  CION

RESUMEN DE PORCENTAJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB -
CONTRATACION

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA acumula hasta el
periodo 01 AL 30 de junio del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 10,066%

e Complementario Nol acumula un 0,417%
e Complementario No2 acumula un 0,127%

c."‘.f.\‘r‘-‘“'-"', i e o
LR L) w v WV i

¢ Complementario No3 acumula un 0,00%
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El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CIA. LTDA acumula hasta el periodo
01 al 30 de junio del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,766%
e Complementario No1 0,022%

El sub contratista la compaiiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

e Acumula hasta este periodo un 0,004%

En base a la subcontratacién vigente, se acumula un 16,402% de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA DE OBRA No20

i
Cabe sefialar que el AVANCE DE OBRA de |a PLANILLA N 20 segtin las cantidadesyROBADAS
en obra cuyos anexos se encuentran en este expediente llegan al _55,18 % con respecto al
monto general contratado.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

= Aprobacién de REPROGRAMACION No 9

La reprogramacion No 9 del cronograma Valorado de Trabajos es |a vigente aplica a |a planilla de
obra NoO3. Se anexa a este expediente y tiene la firma de la primera autoridad municipal.

Esta reprogramacion es el documento habilitante del segundo reinicio legal del proyecto,
constituye parte de todos los docurentos acordados en unidad de acto y que soportan el reinicio
a partir del 01 de junio del 2020

- R
E 3 dhas

FIRMA DEL ACTA NO6

En la ciudad de Laoja, Cantén Loja, Provincia de Loja, a los 02 dias del mes de octubre del afio 2019,
se retinen en Oficina del Administrador en las Instalaciones del Municipio de Loja - UMAPAL: el
Sr. Jeronimo Darquea Cruz, Representante Legal del Consorcio AB-LOJA en calidad de Contratista,
ellng. Manolo Abarca Romén como Procurador Comun de la Fiscalizacion Externa “Consorcio Loja
Verde y Sustentable- Fiscalizacian”; y, el Ing. Richard Vaca Carridn en calidad de Administrador
de Contrato de Obray Fisgalizacion. Esta herramienta técnico — legal permitira el reinicio de obra
civil de este proyecto. /J

CUMPLIMIENTO DE LOSNCP

El acta de diferencia de cantidades de obra se elaboré en conformidad a lo dispuesto en el Art:
88.- Diferencia en Cantidades de Obra, de la LOSNCP. Cabe sefialar que el monto acunyadn
porcentual es del 3,682%, es decir no ha superado el 5% que es lo permitido legalmente.

.
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Diferencia de
cantidades con Partida Valor Porcentaje Observacion
extrapresupuestaria o '
Acta Nod  $2250064 // 1,434
Acta Nob $352.992,19 2,248 i
No supera el 5% seglinley |
Valor total acumulado iR /
en diferenciade $578.192,83 3,682
cantidades

En la Tabla N.2 01 se describen los rubros del contrato que se pasan en cantidades de obra y que
se financiaran con la legalizacion de la presenta Acta de Diferencia de Cantidades de Obra.

TABLA DE CANTIDADES: RUBROS EXISTENTES QUE SOBREPASAN LA CANTIDAD
CONTRACTUAL QUE SON NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CON PARTIDA
EXTRA PRESUPUESTARIA: ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES No 6

VALOR
MECESARIO:
CANTIDAD Diferencia
VACIOMNES
RUBRO/ UNIDAD NEF E.SIDJ'-\D[ DESCRIPCION NECESARIA P.U. i OBSER
1 ! cantidades
No 6
Aplica para realizar el
) relleno compactado
PTAR-017- Relleno l‘fénem a los reservorios de
Rellenos en plataformas la PTARL en plataforma
compactado con .
o donde se desplantan 13100,000 & s SEES 00 superior (Nivel 1989-
m;z:::z it { = unidades de PTARLy : k ’ 1989,50), el mismo que
St terminado.del colector serd aprabado par
de sitio)/ m3 fiscalizacin posteriora
las pruebas de
estanqueidad
N . o - Hormigdn estructural
PTAR- 004 Hormigdn En estructuras de la PTARL que ‘ ajustando normativa NEC
premezclado {'c=300 generan excesos en la 2015, en unidades que
kgfem2+ construccion: Deshidratacidn, 261,23277 | 200,830 | 52463,37 faltan construir:
imparmeabilizante/ Cloracién, Caseta de vigilancia, Deshidratacidn, Cloracion,
unidad m3 muro de contenclién caseta de vigilancia,
recirculacion
T de [a PTARL Hormigdn de limpieza
PTAR.030 Hormigon s Esg;:er:;a:xc:szs il e actualizado con normativa
2 idad
premezclado en'rellenos arstruceitn: Dushit ratacin; 26,4704 166,000 | 4394,086 MNEC2015, en unida Els
en PTAR de fc'= 140 Clovairn, Casats disvliianiln que faltan construlir:
kg/cm?/ unidad m3 ; SR, Deshidratacion, Cloracién,
muro de contencién
caseta de vigilancia,
adeplan 5 Y
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| !
PTAR-007 Encofrado En estructuras de la PTARL gque Eadesaslquaece b
d o — d planos contractuales
TN TR e altan construlr:paramure 6 |- yo00 944 | 39,42 | 74541,012 actualizados en
estructuras y alzado/ | contencidn entre plataformas,
idad m2 b aivifosvart Z| cumplimiento a la Norma
unidad m onras civiles Varias NEC 2015
Eri BTl (o En base al ajuste de los
PTAR-024 Excavacldn a " ol ;EI;:; u: i ; do planos contractuales
méquina He= 4,50 L ST 2418,400 563 | 13615592 actualizados en
R cloracidn, caseta vigilancia,
m/Unidad m3 : cumplimiento a la Morma
e NEC 2015
En base al ajuste de los
PTAR-029 Encofrado o RS planos contractuales
recto en losas/ unidad | o o duc BENErd € Y 328450 | 47,27 | 15525832 actualizados en
ducto cajén absclsa 1+340
m2 cumplimiento a la Norma
NEC 2015
:::t:iﬁ:g:g:er:: Tramis Syl dak oolcnere Rubro que genera
t TAR 92,794413 674,31 62572,201
PREV didmetro mafm‘; b n Y | 4 : % excesos.
1400mmy unidad m
En PTARLY en el colector /
PTARD25- Junta de PVC marginal; Deshidratacicn,. 2‘-7'5‘ ati0 20,92 Rubro que genera
de 22 cm/ unidad ml cloraclén, caseta vigilancia, EXCes05.
varios
PTARO39- Cama de
En el colector marginal + Rubro que genera
= 13779,058
arena para tuberfa h=10 interno de la PTARL 628,320 21,93 779,01 Ay /
cmy/ unidad m3
i £n base al ajuste de |os
PTAR- 001 Acero de cp estnl:nl;:ras 4 |: PITr %RL e / planos contractuales
refuerzo en barras fy a._an SO -13251,498 1,69 22395,032 /| actualizados en
Deshidratacidn, Cloracidn,
4200 kgfem?2/f unidad KG Conata du visdlarics cumplimiento a la Nerma
seta de vigilancia NEC 2015
ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES: CON.PARTIDA - |-, - .. L/ . -
N_.O A TERUE T SUSTAEN] - £ |"352992;19 [EqdlvaTé al 2,248%
EXTRAPRESUPUESTARIA

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6 Es necesario un valor
extrapresupuestario de " TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 19/100 Délares americanos"
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COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.
En el periodo del 01 al 30 de junio del 2020, se emiten las siguientes comunicaciones:

TABLAZ. COMUNICACIONES EMITIDAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS ENVIADOS AL CONSTRUCTOR Y ADMINITRADOR DEL IML

OFICIO | FECHA | CONTENIDO
Fiscalizacion solicita a la contratista siga el procedimiento correspondients para la aprobacion
OF-01151-2020-FISCPTARL 30/06/2020 de propuestas que mejoran y oplimizan los companentes de la FTAR-LOJA

Cansorcio Loja verde y sustentable presenta nuevamente I Planilla N*14 de Fiscalizacion con
¢l analisis de las chsenaciones realizadas 3
Informe de especiaista electrico de Fiscallzacion N°22: Aprobacion de especificaciones

OF-01 15{JLZQED-FISCPTARL FF14 29!06!2020

OF-01148-2020-FISGPTARL 28/06/2020 Tecnicas perlenecientes a los rubros eleciricos cotractuales PTAR: 188-196-197-198-199-2004
T e  201-202-203-204-205-206-236 s ey s sy e g g
OF-01148-2020-FISCPTARL | 26.1'0&2020 Rafifieacion del precio de acero al carbono sugerido por fiscalizacion —

Informe de especialisla electrico de fiscalizacien N° 21 Aprobacion de los diagramas
multifilares de los cuadros de distribucion, pertenecientes a los rubros conlrachsales PTAR:

OF-01147-2020-FISCPTARL  25/06/2020 214-217-218-219-220
OF-01146-2020-FISCPTARL 24106/2020 | Complelar aportes de forma segin oficio N*ML-PTARL-ADRV-2020-099-0F

’ ; 2310612020 Aprobacién del expediente corespondierite a la planilla de obra N° del Contrato
OFONESENG BRREL. SETEEET Complementarfo NP1 periodo 14 al 29 de febrero del 2020

OF-01138-2020-FISCPTARL-PL17  22/06/2020 Devolucion del tramie del expediente de planilla de obra W17
Fiscalizacion remile ochsenaciones sobre la memoria de calculo y plano para cimnetacion del |
OF-01143-2020-FISCPTARL 22/08/2020 :sllo de 42m3 . B
. - Aprabacion del expediente de la planilla N°1 del Conlrato complementario N2 comrespondiente
OF-01144-2000-FISCPTARL-P1C2 22/06/2020 al periodo 14 al 29 defebrerodel2020

DF U114D—2020—FIS{:PTARL P1AG 1&'0&'20620 Aprabacion del emecﬂeme correspondiente a la planifia de cbra N1 del Acta N6 del periodo
S ~ 144 28 de febrero del 2020

OF-O41IDFISCPTARLP 1A 1808232 Aprobacion del expediente correspondiente a la planila de obra NP1 del Acta NP4 del periodo

14 al 29 de febrero del 2020
0F-OT142-2020-FISCPTARL 18/06/2020

Fiscalizacion sclicita Iapresentacfm de informe de cumplimiento y “pstado de a presentacion
de especificaciones lecnicas de equipes electicos confracluales i =

E l-ﬁ 15 MHSCPWL iérhérzozb Reingreso de Planila de fiscalzaclon NP4~ M e WE B RS
OF-01132-2020-FISCPTARL 16/06/2020 Disposicion de proteccion de luberias de FVC ¥ acero al carbono L |
OF-01133-2020-FISCPTARL 16/06/2020  Disposicion de proteccion de unidades de decanlar.mn secundaria

Fscalizamn solicita la presenlacmn de informa_ de cun'pﬂm{anlo ¥ eslado dela presenta-:icn

de sspec.ll‘ i¢aciones letnicas de-equipds dlecliegs ‘cohiractugles b

Aprobacion del expediente comrespondiente a la planilla de obra N*18 del periodo 142129de
 febrero del 2020

OFO11342020FISCPTARL 481082020

OF-01135-2020-FISCPTARL 16/06/2020

: SRR [ Fiscanzanion soficila fa prasé'lta.ciun en fisico de |a planilla N*19 c&ﬁe&ﬁmﬁfenle alos
OF-01130-2020-FISCPTARL 1110612020 abajos elecutados del 1 al 16 de marzo de 2020 o
OF-01 124-2020-FISCPTARL-PLI7  08/06/2020 Demlumon del tramite del expediente de planila de obra N° 17 —
OF-01120-FISCPTARL_MURD 02106/2020  Autorizacion para efecucion del muro (abscisas PK + 225 hasla PK +231} I

OF-1106-2020-FISCPTARL  02/06/2020 Reingreso de planilla N*14 de Fiscalizacion
|OF-01108-2020-FISCPTARL ~  01/062020 |Informeeleclrico 134 g e e
OF-01108-2020 FISCPTARL 01/062020 | Informe eleclrico 14 s s e S A
OF-01110-2020FISCPTARL _01/08/2020 | Informe especialisia electica 16 o -
OF-01111-2020-FISCPTARL _ 01/06/2020 | Informe especialista eleckico 16 P
OF-01112-2020-FISCPTARL _01/062020  Informe especialista eleckico 47
OF-01113-2020-FISCPTARL ~ 01/08/2020  Informe especialisia electrica 18 o

OF-01114-2020-FISCPTARL ~ 01/06/2020  Informe especialisia eleckico 19 o e
OF-01115-2020-FISCPTARL 011062020  Informe especialisia elechrico 20
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Tabla 3. OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR «

En el periodo del 01 al 30 de junio del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE LOJA-CONTRATANTE
OFICIO | FECHA | CONTENIDO
ML-PTARL-ADRV-2020-117-OF = 29/06/2020 ' Observaciones Planila de Obra N°4 del Contrato Complementario 1
| ML-PTARL-ADRV-2020-118-OF I_ZQIQE{Z_UZU Observaciones Planilla de Obra N*1 del Conlrato Complementario 2

ML-PTARL-ADRV-2020-119-OF  29/06/2020 | Observaciones Planilla de Obra N*| del Acta de Diferencias N°4
ML-PTARL-ADRV-2020-120-OF  29/06/2020  Observaciones Planilla de Obra N1 del Acta de Diferencias N6 |

ML-PTARL-ADRV- 2020-115-OF Rubro PTAR-RN-013 Acero al carbono, para luberias y accesorios.
26 06 20 RUBRO PTAR-RN-013 26/06/2020

ACERO AL CARBONO Referencias: ML- PTAH;ADR\! 2020_—0_{]_83________
ML-PTARL-ADRV-2020-112-OF

24 06 20 REVISION PLANILLA No - -24/06/2020

14 Revision Planilla N"14

ML-PTARL-ADRV-2020-110-OF  23/06/2020 Revision de Planilla de Obra 18

9310612020 Ruhro nuevo PTAR-RN-013 Acero al carbono, para tuberias y

ML-PTARL-ADRV-2020-111-OF _ql__:_(;ggu‘gqg._
ML-PTARL-ADRV-2020-0108-OF

19 06 20 REVISION PLANILLA 19/06/2020  Revision de Planilla de Obra N°4 del Contrato Complementario N1
(OBRA No4 CGNo01

ML-PTARL-ADRV-2020-0109-OF |

1906 20 REVISIONPLANILLA  19/06/2020  Revision de Planilla de Obra NP1 del Contrato Complementario N2
OBRA No1 CCNo02 | _ : P -
ML-PTARL-ADRV- 2020-102-OF ~ 16/06/2020  Solicifud de regularizacion de senvicios de Fiscalizacion adicionales
ML-PTARL-ADRV-2020-0103-OF  16/06/2020 Rewision de Planilla de Obra N1 del Acta de Diferencias N4~
ML-PTARL-ADRV-2020-0104-OF = 16/06/2020 |Revision de Planilla de Obra N1 del Acta de Diferencias N6~
ML-PTARL-ADRV-2020-100-0F . 11/06/2020° Revisiondg Planilade:Gbra N8~ 17t o
ML-PTARL-ADRV-2020-090-OF | 01/02/2020 |Autorizacion Reinicio de Trabajos PTARL
ML-PTARL-ADRV-2020-091-OF  01/02/2020 |Nofificacion de reinicio de trabajos
ML-PTARL-ADRV-2020-092-OF | 01/02/2020 |Nolificacion de reinicio de trabajos
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Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA @

En el periodo del 01 al 30 de junio del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIC LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICICS RECIBIDOS DEL CONSORCIO ABL-CONSTRUCTOR

OFICIO | FECHA | CONTENIDO
ABL-2020-CONS-MUN-0035 30/06/2020 oE::s;sB de canlidades en acta de diferencias de cantidades de
AEL 2626 CONS-FIS-0080 | 30!06!2020. Remision especificaciones tecnicas rubros electricos B
ﬁﬂ@o_ZiJ-EQNS-FIS 008‘1 ~ 30/06/2020 Remision especificaciones tecnicas rubros eleclricos
ABL-2020-CONS-FIS-0062  30/06/2020 Remision especificacionss lecnicas rubros eleclricos
|ABL-2020-CONS-FIS-0063 ~ 30/06/2020 Respuesta a recomendaciones eleclricas
ABL-2020-CONS-FIS-0064 30/06/2020 Alcance oficio ABL-2020- CONS FI5-0063
ABL-2020-CONS-MUN-0033 = 29/06/2020 Plan de segurl:iad de cloro, Medidas de bioseguridad
ABL-2020-CONS-MUN-0034 ~ 29/06/2020 Sclicilud de Ir_:formac!-:m e e
_AEZQQO-CONS -F15-0052 29/06/2020 Planilla 1? .
ABL-2020-CONS-FIS-0055 ~29/06/2020 Soﬂcllud planos de obra de fabrica y obra de inicio
ABL 2020 CONS-FIS :0056 _ | 29/0672020 F_’r_e_s_enlacmn grupo electrogeno L
ABL-2020-CONS-FIS-0057 | 29/06/2020 Baferias condensadores
ABL-2020-CONS-FIS-0058 ~ 29/08/2020 Soliciud criterio tecnico T |
ABL—ZMD—C{JNS -FIS-0054 - __25.’05.{;0_20_ Presentacion especificaciones tecnicas
ABL-2020-CONS-MUN-0032  24/06/2020 _Definicion de colores carpinteria metalica
ABL-2020-CONS-FIS- 0050  23/06/2020 Presentacion plano cimentacion silo42m3
ABL-2020-CONS-MUN-0031 22/06/2020 Complementario eleclrico B
Bt ononalilicBeon 22;05!202_0 Solicitud de incremento de unidades por acta de balance de
R - (Cantigades . . Ve o oo oo
ABL-2020-CONS-FIS-0047 | 22/06/2020 Barandilla muro _____ N
|ABL-2020-CONS-FIS-0048 22/06/2020 - Presenlacion especificacionss tecntcas =
ABL 2020-CONS FIS-O{MQ 22!05!2020 Presentacion especificaciones tecnicas w
ABL-2020-CONS-FIS-0045 1_{1{9&_;1@020 Memona da calculo y plano para cimentacion de silo de 42m3
ABL-2020-CONS-FIS-0044 17{06!202_9 Presentacion especificaciones tecnicas electricas
ABL-2020-CONS-FIS-0051  15/06/2020 Planilla 17 _
ABL-2020-CONS-MUN-0029 . - 08/06/2020 - Estddo pruebasCOVID .= =~ L 24 L0
ABL-2020-CONS-FIS-0039  05/06/2020 | Entrega planilla 18

' Aclaracion reconocimiento del abono de insumos para la

{‘EE'Q_GQO'?OFSMUN"OG?T ' 0?1081202_0 prevencion de contagio COVID-19 i - i
ABL-2020-CONS-MUN-0028 i 01/06/2020  Presentacion presupuesto distributivo COVID-19
ABL-2020-CONS-FIS-0041  01/06/2020 Ejecucion muro enire plataformas e
ABL-2020-CONS-FIS-0039-P17 | 01/06/2020 ;Rermision planilla 17 en fisica

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE
PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2020, el constructor reinicio actividades
invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual cefiidas con las
herramientas técnico — legales aprobadas y los contratos complementarios legalizados, asi como

los que estan por cerrarse. ﬂ
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De acuerdo con la Reprogramacion vigen;e“;del Cronograma Valorado de Trabajos del acta Noé,
&

en el periodo parcial de obra del 01 al 05 de junio del 2020, la contratista debe acumular un 16,53

% de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta junio del 2020 el 18,39 %,

razén por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los cronogramas.
El equipo y maquinaria usado en la presente herramienta técnica cumple satisfactoriamente.

El personal del constructor cumple satisfactoriamente.

SUBCONTRATACION APROBACIONES
ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTI., ha sido
aprobada como subcontratista por |a fiscalizacidn anterior, mediante memorando No. PTARfisc-
017-2018 del 19 de enero de 2018.Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-
0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacién para la
subcontratacion para mano de obra por medio de la compafifa Ecuaferrallas & Encofrados Cia.
Ltda., Iﬁego del andlisis y calificacion respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al
Administrador de Contrato la Aprobacién de dicha subcentratacién con Oficio No. OF. -0146-
2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N°® 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de
Julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica |la aprobacion correspondiente para que se
proceda a la subcontrataciéon de la compafia anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; vy, la autorizacién de la nueva
subcontratacién con la Compafifa IGN. RUDY V., VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del andlisis respectivo la Fiscalizacién solicita al Administrador
de Contratos la aprobacién de 'dicha’ampliacién y hueva subcontratacién con Oficio No. OF. -
0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismao que con oficio N UMAPAL-
AEPR-2018-009-0OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos
comunica la aprobacién correspondiente al Contratista que la ampliacion y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

La subcontratacién en el periodo mayo 2019 se modificd, mediante pedido del constructor con
oficios entregados a fiscalizacion el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-003
del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio
ABL-2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CJA.LIMITADA,
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comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segtin comunicacion anexada a
este expediente y dada a conocer a las partes.

La subcontratacion en este periodo febrero 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacién el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADQS CIA LIMITADA, asf como también
con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacion OF.-
01101-2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipio de Loja
mediante comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segin Oficio N°ML-
PTARL-ADRV-2020-064-OF

Cabe sefialar gue a la presente fecha {junio del 2020) se han actualizado las subcontrataciones

llegando a acumular un porcentaje ejecutado del 16,402% de rubros sub contratados,

cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana, se adjuntan en fisico los expedientes

respectivos, Se anexan en fisico los expedientes de soporte respectivos.

INFORMACION DE ESTADO DEL PROYECTO

Se cumple en base a la reprogramacién vigente autorizada por Fiscalizacidn y Administracion de
contrato, al momento existe dentro de lo que corresponde al Acta de diferencia de cantidades
No. 06 un avance acumulado del 18,39 %.

ANALISIS DE RUBROS DEL CONTRATO

Los rubros ejecutados y planillados en el periodo de este informe se ajustan a los presentados por
el contratista para el Acta de diferencia de cantidades No. 06, los cuales fueron analizados y
ajustados por fiscalizacién para poder recomendarlos a la administracion del Municipio de Loja.

TABLA DE RUBROS DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6

N2 RUBRO DESCRIPCION

PTAROO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2
PTAR0DO2 Suministro e instalacidn de tuberia PRFV didmetro 1400 mm
PTAROO4 Hormigan premezclado f'¢=300Kg/cm2 + impermeabilizante
PTARDO7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado
PTARO17 R.e.lleno compactado con compactador mecdnico (material de
sitio)
PTARO24 Excavacién a maguina H<=4.50m
PTARO25 Junta de PVCde 22 cm
PTARO29 Encofrado recto enlosas
7
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PTARO30 Hormigon premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kgfcm2
PTARO39 Cama de arena para tuberfa h=10cm

FORMATO DE PLANILLA

Con base en la documentacion contractual y considerando la informacion requerida por la
Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de marzo de 2018, se indica a la
Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que debe contener la planilla
mensual de obra.

Cabe sefialar que el mencionado formato se ha mejorado permanentemente a lo largo del
desarrollo del proyecto, en cumplimiento a mejoras y/o cambios solicitados en los comités de
obra,

REVISION DE PLANILLAS DE OBRA:

Se procedi a realizar |a revisién de la planilla de obra Nro. 03 del Acta de/diferencia de cantidades
No. Oﬁ'cofrespondlilente al periodo comprendido entre el 01 al 05 de junio del 2020; los resultados
obtenidos de |a revisidn de dicha planilla se encuentran en los respectivos informes elaborados
por |a fiscalizacién para |a planilla de obra No 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 que
se encuentran en dichos documentos, los cuales fueron realizados en base a la informacién
entregada por el Contratista, solicitada por el Administrador de Contrato y generados por el
personal correspondiente de Fiscalizacidn.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MIATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacion de proveedores: Se recuerda gue con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para los rubros planillados en la
presente Planilla de Obra Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 se tomaron ensayos
de laboratario relacionados al control del hormigan premezclado.

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas para el Acta de diferencia de cantidades No. 06

Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en la utilizacién de los
materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios del Acta de diferencia de
cantidades No. 06.

Se ha realizado el control en obra de los rubros planillados, mediante liberaciones y control de
colocacion de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracidn las
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especificaciones técnicas de colocacién y que los materiales colocados estén bajo normativa

nacional.

Se ha realizado la verificacién de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del
proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecanico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras: Se ha
verificado por parte de Fiscalizacién la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maguinaria y
herramientas L_Jsadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de

trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 del contratista, ha sido revisada
por nuestro personal correspondiente. Se aceptan los pedidos de la administracién y se los
cumple para recomendar que continde el tramite de pago respectivo.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la Planilla de Obra Nro. 03 del Acta de diferencia de cantidades No.
06 correspondiente al periodo 01 al 05 de junio del 2020, la misma ha sido revisada por nuestro
personal y debidamente APROBADA Y LEGALIZADA por el Procurador Comtin del CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

Cabe sefialar que nuestro consorcio acato lo observado en el oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-237-
OF, del 11 de septiembre del 2020.

MEMORIA DE CALCULO
Se informa que SE APRUEBAN los criterios de calculo (ANEXOS) elaborados por el constructor.

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra No3 del acta No6, han sido aprobadas por

fiscalizacion.
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MIANEJO AMBIENTAL

La verificacion del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizd a través de la
matriz de evaluacidn que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
gue ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje de
avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para el
proyecto,

En este periodo correspondiente al mes de junio del 2020, el porcentaje de avance de
Cumplimiento del PMA es de 66,00 %.

La verificacion de la evaluacién del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para esta
verificacion fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion contemplado
para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
Sl EUMPLE en basealo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
S| CUMPLE en base a lo ofertado.

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 05 de junio del 2020 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y magquinaria ofertado, por lo cual el Contratista
cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto,

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrollé la obra en este
periodo, ademds dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en el numeral 8
del informe que se lo encontrara en la seccion de informes de los especialistas el reporte
estadistico de las c ﬁ.&icinnes climéticas correspondientes al presente periodo comprendido

entre el 01 al 05 de junio del 2020.

LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

B
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Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja
se detallan a continuacion:

Lo

GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VIGENIE POLIZA | RENOVACION
- N o
ASEGURADO | EMISION e e NOMERO N
2471112017 | 24/03/2018
$4,711,182.60 | 24/11/2017 0
121 DIAS
25/03/2018 | 23/07/2018
$4,607,032.50 | 25/03/2018 1
120 DIAS
24/07/2018 | 16/09/2018
§4,607,032.50 | 16/07/2018 2
54 DIAS
17/09/2018 | 16/12/2018
$4,416,549.91 | 09/09/2018 3
: s O 80 DIAS
1711212018 | 31/03/2019
GARANTIADE | 4 50c 60978 | 0911272018 4
BUEN USO DE 107 DIAS
ANTICIPO:
0170412018 | 30/06/2019
$2.893,101.86 | 24/03/2019 BU-179386 5
, 90 DIAS
01/07/2016 | 01/08/2019
$2,603,101.86 | 23/06/2019 | — 6
31 DIAS
02/08/2019 | 01/10/2019
$2,893,101.86 | 25/07/2019 7
LOJA| VERDE =704 DIAS
021012018 | 31/01/2020
$2.391,669.02 | 24/09/2019 8
121 DIAS
31/01/2020 | 29/05/2020 |
$ 2,391,669.02 | 30/01/2020 g
121 DIAS
30/05/2020 | 15/09/2020
$2,391,660.02 | 22/05/2020 10
121 DIAS ﬁ

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE QE
Fisy

LOJA VERDT

AN
sanswltacla & canisucedn

5Dopec

elllil}ll HSsuUL

=

e PREGERIS

o

LOJA, ECUADDR

Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo

gerencia@adeplan.com

Telf: 07 2 550125




CONSORGIO:

b T »
ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” 5
P e ]

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pigina 34 de 39
SEGUROS CONFIANZA S.A. «
MONTO FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA | NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL 24f11/2017 | 24/11/2019
CUMPLIMIENTO: $785,197.10 | 24/11/2017 0
(CONTRATO PRINCIPAL) 731 DIAS
24/11/2019 | 20/01/2021 /34 79384
$ 785,107.10 | 17M1/2019 423 DIAS 1

GARANTIA DE RE.SPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A,
VIGENTE =
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADD | EMISION NUMERO N°
DESDE HASTA
GARANTIA DE
RESPONSAEILIDAD N | 13M272017 | 131272019
CIVIL .$13,527,250.00 . | 19/02/2018 0
EXTRACONTRACTUAL 230 DIAS
57462
10/02/2020 | 30/08/2020
$3,527,250.00 | 10/02/2020 1
220 DIAS
/
GﬂRﬁNﬁ.ﬂ. DE ‘MONTO "FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA RENOVACION No
RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADO EMISION S.A-VIGENTE NUMERO
EXTRACONTRACTUAL $ 3,627,250.00 20-02-2020 | 11-01-2M8AL30-03-2021 /| 57462 2

Fiscalizacion comprobé coh dacliménto adjinto 1 vigendia hasta el 30 dé marzo del 2021
maonto asegurado $ 3,5627,250.00 codigo 57462

GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.

LGIA VERDE ¥ Stispehen.> B

SEGURDOS EQUINOCCIAL S.A. /
VIGENTE
GARANTIA MONTO i POLIZA | RENOVACION
TODOD RIESGO ASEGURADO NUMERO Ne
HARA EMISION | DESDE | HASTA
CONTRATISTAS
1311212017 | 13/12/2021
§ 15,073,942,01 | 19/02/2018 51417 0
14615
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/’
GARANTIA TODO RIESGO MONTO FECHA DE SEGURODS EQUINOGCIAL /Fouza RENOVACION No
PARA CONTRATISTAS ASEGURADO EMISION §.A.- VIGENTE NUMERO
$15,073,942.01 | 20-02-2020 | 10-02-2020 AL 30-03-2023 /| 51417 1

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un monto

de $15.073.942,01 codigo 51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE
MONTO FE;;“ POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO NUMERO Ne
EMISION | DESDE HASTA
23/01/2019 | 31/03/2013
§23,918.91 |15/01/2019 1
67 DIAS
01/04/2019 | 30/06/2019
$23,918.91 | 24/03/2019 2
90 DIAS
01/07/2019 | 01/08/2019
$23,918.91 | 23/06/2018 3
GARANTIA DE FIEL 31 DIAS
CUMPLIMIENTQ;
(CONTRATO 02/08/2018 | 01/10/2019
COMPLEMENTARIO N° 01 $23,918.91 25/07/2019 4
) 69 DIAS
02/10/2018 | 1011272019 | CC-0191578
$23,018.91 | 24/09/2019 5
69 DIAS
11/12/2020 | 01/03/2020
$23,918.91 |24/09/2019 6
81 DIAS
— | . ]02/03/2020 [ 15/05/2020 i
5.23,918.91 [} 23/02/2020°| | =, | E F 7
74 DIAS
16/08/2020 | 31/07/2020
$23,918.91 | 08/05/2020 8
76 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZA @LIZ}\ RENOVACION No
CUMFLIMIENTO ASEGURADO EMISION S.A- VIGENTE LUMERO
COMPLEMENTARIO No01 %23,918.91 24-07-2020 01-08-2020 AL 30 10-2020 CCD191578 g
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EDICION V-00

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02
DE OBRA.

&=

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO: $10,265.51 | 22/10/2018 - (]
{CONTRATO 114 DIAS
COMPLEMENTARIO N° 02)
05/02/2020 | 29/05/2020
$10,265.51 | 28/01/2020 CC-295275 1
114 DIAS
30/06/2020 | 31/07/2020
$10,265.51 | 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MANTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZAS.A.- QLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION VIGENTE UMERO
GOMPLEMENTARIO No02z § 10,265.51 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 /| CC-205275 3

GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N°
02 DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVAGION
! . !
ASEGURADO | EMISION pespe T HAsTA | NUMERO N
2211012019 | 04/02/2020
BUEN USO
$61,593,04 | 22M0/2019 0
ANTICIPO e
COMPLEMENTARIO
N° 02 06/02/2020 | 29/05/2020
$61,593.04 | 28/01/2020 BU-293025 1
0JA VERDE v SUBTENTHBEE
30/05/2020 | 31/07/2020
$61503.04 |22/05/2020 2
62 DIAS
G\ﬂRANTIh BUEN USO DEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZAS.A.- POLIZA REMOVACION Mo
ANTICIPO ASEGURADO EMISION VIGENTE NUMERQ
COMPLEMENTARIO No02 $ 61,593.04 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 7 | gu-pganzs 3
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03 «
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A,
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVAGION
ASEGURADO | EMISION DESDE HAsTA | NUOMERO N°®
22/10/2019 | 04/02/2020
FIEL CUMPLIMIENTO | §2,788.37 | 22/10/2019 0
COMPLEMENTARIO 114 DIAS
N° 03
05/02/2020 | 29/05/2020
$2,788.37 | 28/01/2020 - CC-303435 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$2,788.37 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL OLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO EMISION S.h.- VIGENTE UMERO
GOMPLEMENTARIO No03 $2,788.37 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 /| CC-203435 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA
DEFINITIVA DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE
MONTO FE[;};A POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO : UMERO N®
GARANTIA DE PO | EmisioN DESDE HASTA N
FIEL
i 22/10/2019 | 22/01/2020
ACTA DE
EFERENGIL e $11,260.03 | 22/10/2019 ]
CANTIDADES Loas Ul one o dieresa P 0RS o SR ey
DE OBRA N° 04 I AT =T [ 23/01/2020 | 24/04/2020 g Ea
$11,260.02 | 15/01/2020 CC- 1
92 DIAS 295335
25/04/2020 | 30/06/2020
$11,260.03 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FEGHA DE | SEGUROS EQUINOCGIAL EOLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADOD | EMISION S.A.- VIGENTE UMERQ
DE OBRA No04 $ 11,260.03 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-08-2020 ~| CC-295335 3

Fiscalizacién comprobd con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del
un monto de $11.260,03, codigo CC-295335
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA

DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE ;
MONTO FEI;;I;M POLIZA | RENOVACION
{+]
ASEGURADO | o an [ DESDE nasTA | NUMERO N
GARANTIA DE
FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | $17,649.61 |2210/2019 0
ACTA DE 106 DIAS
g:::%’;g‘:s“ 05/02/2020 | 24/04/2020
DE OBRA N° 05 | §17:648.61 |28/01/2020 CC- 1
79 DIAS 295305
. 25/04/2020 | 30/06/2020
$17,640.61 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZA /EQLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE UMERD
DE OBRA No06 § 1764961 23.06-2020 | 01-07-2020AL 30-08-2020 -~ | CC-295305 ]

Fiscalizacién comprobd con documento adj'un{;J que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a
un monto de $17.649,61, cddigo CC-295305

Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantias se encuentran
vigentes,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Parala planilla _del,_olgra No.: 03 del Acta de diferencia de cantidades No. 06 se
procedié a revisar y aprobar dicha planilla con el personal de Fiscalizacién
destinado para dicho efecto procediendo al tramite respectivo para el proceso

de pago.

2. Dentro de las actividades ejecutadas por la Contratista Consorcio ABLOJA con
relacién a los componentes medioambientales y de seguridad y
ocupacional han cumplido con toda la normativa y legislacién
internacional aplicable en el Ecuador.
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3. Se recomienda mantener el cumplimiento de normativa, legislacion,

Ing. Mauricio Manold Abarca Roman

REFERENCIAS
1

especificaciones técnicas y toda la documentacion legal pertinente al contrato

Municipioc de. Loja, "ESCRITURA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA DE
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”, Notaria Quinta del Cantén Loja, Afio 2017, Provincia 11, Cantén 01, Notaria 005, Secuencial
P0O4103 :

Municipio de Loja, “ESCRITURA DE CONTRATACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTQ DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LQJA, PRIMERA ETAPA®, Notaria Quinta del
Cantdn Loja, Afio 2017, Provincia 11, Cantdn 01, Notaria 005, Secuencial P04103.

Municipio de Loja, “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA", Unidad de Regeneracion Urbana, Municipio de Loja-CAF, 2017,

Municipio de Loja, “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, Contrato Mo. 046-2018, 2018,

Municipio de Loja, MACI’H DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", 2018,

Expediente entregado a Municipio.de Loja médianite oficio Nro.. OF 0646-2019-FISPTARL de fecha
23 de abril de 2019.
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FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE 25 de octubre del 2018
ACUERDOS POR DIFERENCIA DE
CANTIDADES N° (02

PRESENTACION Y APROBACION DE LA 4 de septiembre del 2018
REPROGRAMACION NO.2 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJQ

PRESENTACION Y APROBACIONDELA | 29 de octubre del 2018
REPROGRAMACION NO. 3 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

PRESENTACION Y APROBACION DE LA 17 de diciembre de 2018
REPROGRAMACION NO. 4 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

PRESENTACION Y APROBACION DE LA 26 de abril del 2019
REPROGRAMACION No5 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

PRESENTACION Y APROBACION DE LA 129 de abril del 2019
REPROGRAMACION No6 DEL
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABATO

| APROBACION DEL BALANCE GENERAL 30 de ABRIL DEL 2019

NOO3 DEL CONTRATO DE OBRA PRINCIPAL

En la ciudad de Loja, Cantdn Loja, Provincia de Loja, a los dos dias del mes de octubre del
afio 2019, se retinen en Oficina del Administrador en las Instalaciones del Municipio de
Loja - UMAPAL: el Sr. Jerdnimo Darquea Cruz, Representante Legal del Consorciec AB-
LOJA en calidad de Contratista, el Ing. Manolo Abarca Roman como Procurador Coman de
la Fiscalizacion Externa “Consorcio Loja Verde y Sustentable- Fiscalizacién”; y, el Ing.
Richard Vaca Carrion en calidad de Administrador de Contrato de Qbra y Fiscalizacion.
Esta herramienta técnico — legal permitira el reinicio de obra civil de este proyecto.

L ANTECEDENTES:

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB-LOJA, por un
valor estimado de $15'703,942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América,
sin incluir IVA. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se
realiza ¢l 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato MNo. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, ¢l 24 de fcblcm de 2018 se
entrega el sitio de obra mediante acta de inicio de la Flscal:zamén externa.
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RUBROS CUYAS CANTIDADES CONTRACTUALES ESTAN AL 100% Y QUE SE
NECESITA HABILITARLOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL

PROYECTO.

Se analizan los rubros en los cuales existen una diferencia de cantidades de obra en mds y
que se necesitan ejecutar para no paralizar el proyecto; para ello se propone que las
cantidades de estos rubros sean financiados con partida Extra presupuestaria, cuyo
porcentaje [imite seglin la LOSNCP es el 5%.

En la Tabla N°® 01 se describen los rubros del contrato que se pasan en cantidades de obra y
que se financiaran con la legalizacién de la presenta Acta de Diferencia de Cantidades de

Obra.

RUBRO/ UNIDAD

NECESIDADY DESCRIPCION

CANTIDAD
NECESARIA

P,

MNECESARIO :
Diferencia de
cantidades
NoB

OBSERVACIONES

PTAR-017- Relleno
compactado con
compactador mecdnico
(material de sitlo)/ m3

Rellenos en plataformas donde se
desplantan unidades de PTARLy
terminado del colector

13100,000

6,63

BER53,000

Aplica para
realizar el relleno
compactado
anexo alos
resarvorios de la
PTARL &n
plataforma
superior| Nivel
1989-1989,50), el
mismo que serd
aprobado por
fiscalizaciin
posterior a las
pruebas de
estanqueldad

PTAR- 004 Hormigon
premezclado Fe=300

impermeabilizantef

kpfem2+

unidad m3

En estructuras de la PTARL que generan

excesos en la construccion: Deshidratacion,

Cloracion, Caseta de vigliancia, muro de
contenclién

261,23277

200,830

52463,378

Hormigdn
estructural
ajustanda
normativa NEC
2015, en unidades
que faltan
construlr
Deshidratacidn,

R
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Hormigon de
limpieza
actualizado con
PTAR.030 Hormigdn En estructuras de la PTARL que generan normativa
premezclado en rellenos | excesos enla construccidn: Deshidratacidn, NEC2015, en
f 66,0 )
en PTAR de fc'= 140 Clorzciéin, Caseta de vigilancia, muro de REATRE L e unidades que
kgfem2/ unidad m3 contencin faltan canstruir;
Deshidratacion,
Cloracién, caseta
de vigilancla,
En base al ajuste
]
PTAR-007 Encofrado recto En estructuras de la PTARL que faltan ::nlfr;ft::;; ss
en muros de estructurasy | construir: para mura de centencidn entre 190,944 39,42 74541012 e
alzado/ unidad m2 plataformas , obras civiles varias cumplimiento a la
MNarma NEC 2015
En base al ajuste
janos
PTAR-024 Excavaclona En PTARL y en el colector marginal: ::ﬂr:;g::; :
maguina Hz= 4,50 Deshidratacién, cloracién, caseta vighancia, 2418400 5,63 13615,592 < BllvAdAE Bh
mfUnidad m3 varlos cumplimiento a la
Norma NEC 2015
. En base al ajuste
de los planos
PTAR-029 Encofrado recto | Rubro que genera excesas y on ducto ¢ajdn contractuales
5 a7,27 15 832
en losas/ unidad m2 abscisa 14340 A0 B actualizados en
cumplimiento a la
| Norma NEC 2015
PTAR-002 Suministro e
instalacién de tuberia Tramo final del colector marginal, empate a Rubro gue genera
i 2,7944 1 62572,2
PRFY diametro 1400mm/ PTARL, cdmara derivadara 2 i 674,3 a0 excesns.
unidad m
En PTARL y en el colector marginak
PTARD2S- Junta de PVC de & Rubro que genera
32 cind usicad ol Deshidratacion, dd\:::-rlj:l caseta vigilancia, 275,000 24,92 6853,000 it
PTARD39- Cama de arena R .
gara lberla h=10 em/ En el coleclor marginal +interno de fa 628,320 21,93 | 13779088 Rubra que genera
PTARL axCesos.
unidad m3
En base al ajuste
de los planos
PTAR- 001 Acero de En estructuras de la PTARL que faltan cor'.t:arluales
refuerzo en barms fy = construlr: Deshidratacién, Cloracion, Caseta | 13251,498 1,69 22395,032 situalliaiosar
4200 kg/em?/ unidad kg de vigilancia cumplimiento a fa
o Morma NEC 2015
ACTA DE INCREMENTO DE CANTIDADES: CON PARTIDA o £quivale al
EXTRAPRESUPUESTARIA Tt

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No6 Es necesario un valor
extrapresupuestario de " TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 19/100 Ddlares americanos”

L1.L.1 PTAR017: RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO
(MATERIAL DE SITIO),
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Este rubro estd presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total contractual de
15,243.19m3; cantidad comprometida hasta la fecha. Se recuerda que en el acla No2 se incrementan
10.000 m3, luego 15,000.00 m3 en el acta No 4 de diferencia de cantidades con partida extra
presupuestaria, en el acta 5 del balance de obra del contrato se solicita 8976,397 m3 ; por medio del
presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de
13.100 m3, esto con el objetivo de cubrir los espacios existentes entre las diferentes estructuras de la
PTARL que estdn en los niveles 1989,50 a 1989,00 y que permita la circulacion vehicular en las
calles internas de la PTARL, cabe sefialar que con esla cantidad se cierra este rubro las actividades
de obra civil. Este rubro se lo detalla en fa Tabla N° 01,

1.1.1.2 PTARO04: HORMIGON PREMEZCLADO F'C=300KG/CM2 +
IMPERMEABILIZANTE,

Este rubro estd presente en varius componcntes del proyecto, con una cantidad total

ajustes al disefio eslruclurai v usar la normativa vigen E;_I_\_!E_(_, 2015, se determing que las
cantidades contractuales son menores, este asunto ha cbligado a solicitar una mayor cantidad
con ¢l objetivo de cumplir el desarrollo de la obra civil
En este proyecto a medida que se han venido aprobando por la fiscalizacion, los ajustes al
disefio estructural contractual, fue necesario solicitar por medio de herramientas técnicas
mayores cantidades, es por esto que en el acta No 4 de diferencia de cantidades con partida
presupuestaria se solicita una cantidad de 289,00 m3, luego en el acta 5 del balance de obra
del contrato se solicita 151,621 m3 ; por medio del presente documento se solicita se
autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 261,23277 m3, esto con
| objetivo de cubrir las cantidades generadas al realizar los ajustes a los planos
contractuales cumpliendo la normativa NEC 2015 vigente, también especificamente es
necesario esta cantidad para cerrar las estructuras de la PTARL como Deshidratacion,
Cloracion, Caseta de vigilancia y saldos pendientes de estructuras de contencién, esta
canfidad de esta herramienta téenica permite concluir las actividades de obra civil.
Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01,

I.1.1.3 PTAR03D: HORMIGON PREMEZCLADO EN RELLENOS DE PTAR DE
"C=140KG/CivI2

El rubro PTAR030,corresponde a un hormigén de 140 Kg/em2, disefiado y preparado con

un_estandar de calidad superior al hormigon que se elabora en situ( con herramientas

manuales). la fiscalizacion ha autorizado su uso, en apego a la diferencia entre ambos

basados en todo lo que engloba la calidad de hormigdn que exige este provecto. o

Este rubro estd presente en varios componentes del proyecto, con una canté’w% total ( B”:—us —
anc AD

d:

]

contractual de 312,39 m3; cantidad comprometida hasta la fecha. En el acta No 2

de cantidades se pidié una cantidad de 1622,19 m3, en el acla No3 de balance de canti
con una cantidad adicional de 1165,00 m3, en el acta 5 del balance de obra del contrato se

solicita 281,255 m3 ; por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad

con partida extra presupuestaria adicional de 26,4704 m3, esto con el objetivo de cubrir los

ajustes realizados a los planos contractuales realizando la actualizacién de la normativa NEC

2015 en las estructuras de la PTARL, y especificamente cerrar la cantidad cubriendo las

cantidades de las estructuras de la PARL pendientes de construir come lo son
Dcshidralaci[’)n, Cloracion, Caseta de vigilancia v saldos de estructuras de conlencion, esta gg

-
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herramienta técnica asigna una cantidad que permite concluir este rubro en las actividades
de obra civil.
Este rubro sc lo detalla cn la Tabla N° 01.

1,1,1.4 PTAR007: ENCOFRADO RECTO EN MUROS DE ESTRUCTURAS Y ALZADO

Este rubro estd presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total
contractual de 11617,60 m2; cantidad comprometida hasta la fecha. En el acta 5 del balance
de obra del contrato se solicita 808,542 m2 ; por medio del presente documento se solicita sc
autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 1890,944 m2, esto con el
objetivo de cubrir los ajustes realizados a los planos contractuales ceflidos a la normativa
NEC 2015 vigente a la fecha, también esta cantidad permitird cubrir las necesidades en las
unidades pendientes de la PTARL como Deshidratacion, Cloracion, Caseta de vigilancia,
esta herramienta téenica permite cerrar este rubro en las actividades de obra civil. Este rubro
se lo detalla en la Tabla N° 01.

1.1.1.5 PTARO24: EXCAVACION A MAQUINA H<= 4,50 m

Este rubro estd presenle cn varios componentes del proyecto, con una cantidad total
contractual de 35852,41 m3; cantidad agotada hasta la fecha. En el acta 3 del balance de
obra del contrato se solicita 8000,00 m3; por medio del presente documento se solicita se
autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de 2418,400 m3, esto con el
objetivo de cubrir los requerimientos de las estructuras que estin pendientes de ejecutar
como lo son las unidades de Deshidratacion, Cloracion, Casela de vigilancia y pendientes de
estructuras dc contencidn, esta cantidad permite cerrar este rubro en las actividades de obra
civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 0 1.

L.1.1.6 PTARDZ9: ENCOFRADO RECTO EN LOSAS

Este rubro estd presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total
contractual de 535,28 m2; cantidad agotada hasta la fecha, Por medio del presente
documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de
328,450 M2, esto con el abjetivo de cubrir los ajustes realizados a la actualizacion de la
normativa NEC 2015 a los esquemas contractuales de estructuras de la PTARL, también
permiten cubrir las necesidades en las unidades que faltan ¢jecutar como Deshidratacion,
Cloracion, Caseta de vigilancia y ducto cajon en abscisa 1+340 esta herramienta técnica
permite cerrar este rubro en las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla
N° O1.

[.1.1.7 PTARQ02: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRIV DIAMETRO 1400 mm

Este rubro estd dentro del componente colector marginal y en algunas unidades de la
PTARL, con una cantidad total contractual de 1875,00 m; cantidad comprometida hasta la
fecha, En el acta No2 de balance del contrato se retira 28,36 m. Por.medio del presente
documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de
92,794413 m, esto con el objetivo de cubrir las necesidades al gjecutarse el nuevo disefio del
vial del colector que fue autorizado legalmente por el disefador del proyecto Ing.
Rodriguez, mediante oficio 027-AD-XR-2018-O, del 18 de mayo del 2018 asi como
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también cantidades no contempladas en los empates del colector a la PARL y al ejecutarse la
obra derivadora al inicio del colector, esta cantidad solicitada permite cerrar este rubro en
las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

1.1.1.8 PTARO25: JUNTA DE PYC DE 22 CM

Este rubro estd presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total
contractual de 2773,50 m; cantidad comprometida hasta la fecha. Por medio del presente
documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de
275,000 M, esto con el objetivo de cubrir los ajustes realizados a la actualizacion de la
normativa NEC 2015, a la recomendacion de los especialistas estructurales que se cumpla el
fundido en tramos de las unidades de la PTARL segiin oficio ABL-2018-CONS-FIS-0040,
del 05 de abril del 2018.Estas cantidades permiten especificamente cubrir los requerimientos
de las unidades de Deshidratacién, Cloracidn, Caseta de vigilancia y lograr el cierre de este
rubro en las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

[.1.1.9 PTAR039: CAVIA DE ARENA PARA TUBERIA H= 10 cin

Este rubro estd dentro del componente colector marginal y en algunas unidades de la
PTARL, con una canfidad total contractual de 847,92 m3; Por medic del presente
documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra presupuestaria adicional de
628,320 m, esto con el objetivo de cubrir los requerimientos realizados al nuevo disefio del
vial del colector realizado por el administrador , mediante oficio 027-AD-XR-2018-0, del
18 de mayo del 2018, cabe sefialar que se aumenta cantidades al cubrir el requerimiento del
espesor segin el plano contractual y basados en los informes de fiscalizacion en los cuales
se valida el espesor de cama de arena de 20 cm , esta cantidad solicitada permite cerrar
este rubro en las actividades de obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01.

1.LL.10PTAR00L: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY 4200 KG/CM2

Este rubro estd presente en varios componentes del proyecto, con una cantidad total
confractual de 686.789,18 Kg. En el acta No 2 de balance se retira una cantidad de
64.201,18 Kg. En el acta de balance No3 se solicita una cantidad adicional de 218.920,52
Kg ; por medio del presente documento se solicita se autorice una cantidad con partida extra
presupuestaria adicional de 13.251,498 Kg, esto con el objctivo de cubrir los ajustes
realizados a la actualizacién de fa normativa NEC 2015 a los esquemas contractuales de
estructuras de la PTARL como Deshidratacion, Cloracion, Caseta de vigilancia y pendientes
de estructuras de contencion, esta cantidad permite cerrar este rubro en las actividades de
obra civil. Este rubro se lo detalla en la Tabla N° 01, ’9 e
EORSOREN "HOJA YERDE T StSeE
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.2  ANALISIS.

Luego del andlisis de la tabla de cantidades precios del proceso precontractual y contractual, planos y
disefios aprobaclos, especificaciones técnicas y mas documentos habilitantes del proyecto se
determind la variacion de cantidades que no se contemplan y que son imprescindibles para el
cumplimiento del objeto del Proyecto, la instrumentalizacion de un ACTA No6 DE
DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA CON PARTIDA EXTRA
PRESUPUESTARIA; asi como, la afectacion al cronograma valorado de trabajos vigente, y la
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necesidad de la aprobacion de una NUEVA REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES EN
FL PROYECTO.

Por los motivos expuestos, se determina la existencia de variacion en las cantidades de obra
contraladas.

1.3 MONTOS DE INCREMENTO DE CANTIDADES.

En resumen, se ha elaborado el célculo de volGimenes con la diferencia de cantidades de
acuerdo a la tabla de precios contractual, y se evidencia la necesidad de gestionar una partida
extrapresupuestaria en $ 352.992,19 que representa el 2,248% de monto total del proyecto.
Para ello, se debe suscribir el acta de diferencia de cantidades de obra de conformidad
a lo dispuesto en el Art, 88.- Diferencia en Cantidades de Obra, de Ia LOSNCP. Cabe
seiialar que el monto acumulado porcentual es del 3,682% no superando el 3% que es
lo permitido legalmente,

Diferencia de

cantidades con Partida Valor Porcentaje Observaclén
extrapresupuestaria
Acta Mod §225.200,64 1,434
Acta Nob §352,992,19 2,248

Mo supera el 5% segin ley

Valor total acumulado ;
ecuatoriana

endiferencia de £578.192,83 3,682
cantidades

Id FORNA DE PAGO.

No se otorgard anticipo. El pago se efectuard posteriormente a la presentacion de planillas
de pago por parte del Contratista aprobadas por la Fiscalizacion y remitidas al Municipio de
LLoja; financiado con la abtencion de una partida extrapresupuestaria.

1.5 PLAZO

El plazo es de sesenta dias contados desde la fecha de reinicio de obra, basados en la
reprogramacion de obra aprobada por las partes, anexa al acta de reinicio del proyecto.

1.6 NORMATIVA LEGAL

Art 88.- Diferencia de cantidades de obra. Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos
y especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las
que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podra ordenar y
pagar dircctamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el cinco por ciento (
5%) del valor del contrato principal, siempre que no sc modifique el objeto contractual, a
este efecto, bastara dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes.

1.7  CONCLUSION:

Es factible la legalizacion del Acta de Diferencia de Cantidades de Obra No 6 con
partida extra presupuestaria; con la cual se habilitan rubros a ejecutar cuyas cantidades
estdn en mas de lo contratado; de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 88.- Diferencia en
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Cantidades de Obra. - (LOSNCP), para constancia de lo expresado se suseribe la presente Acta en

cuatro ejemplares del mismo tenor. Esta herramienta técnico legal es awia a por la fiscalizaeidn y
permititsi el reinicio de la ohya civil. >
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ESCRITURA DE CONTRATACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”.-

OTORGA: CONSORCIO AB LOJA.-

A FAVOR:" MUNICIPIO DE LOJA.-

CUANTIA: $ 167703.942,01.-

En la ciudad de Loja, capital de la provincia del mismo nombre, Republica del
Ecuador, hoy martes veintiocho del mes de noviembre del afio dos mii diecisiete,
ante mi Doctor RODRIN ALEXANDER PALACIOS SOTO, Notario Quinto del
Cantdn Loja, me constituf en el edificio del Municipio de Loja, en Ja que comparecen
con plena capacidad, libertad y conocimiento, % la celebracion de la presente
escrifura, por una parte el MUNICIPIO DE LOJA, con Rue, uno uno seis cero ceto

cero cero dos. cuatro Cero cere ¢ero uno (1160000240001), représentado legalmenta

YININD vidviow

\4

por el Dr. José Balivar Castilio Vivanco, en calidad de Alcalde del Gantén Loja, a quien F>

0 *LOJA VERDE ¥ SUSTENTAGLE"

se denominiard EL CONTRATANTE; y, por otra parle el CONSORCIO AB iU af

Ruc uno slete nueve dos ocho uno uno cero tres uno cero cero uno (1792811031001 )

representado por el apoderado del Procurader Comun y Unico de dicha Asociacién ef |

sefior Jerénimo José Darquea Cruz, a quien se denominarg El CONTRATISTA, guien
justifica su representacién con el poder que se agrega a la presenfe expresando que
dicho poder no ha sido revocado por causas legales. Los comparecientes declaran
@CC ionab ¥
CONSORCIO AB L0/

1

PTAR LOJA




ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de profesion Doctor en

. Jurisprudencia y Técnico, en su orden, domiciliado en esta ciudad de Loja, y
sefalan demicilio en caso de controversias asi: el contratante, en la calle Bolivar y
José Antonio Eguiguren (esquina), Teléfonos: 2578776 - 2573315- 2570347, y del
Contratista: en la calle Vicenle Rojas cero siete treinta y slete y calle José Jara,
Teléfonos: 0999601915, correo electrénico, j.darquea@btd.es /d.garcia@btd.es,
capaces, hébiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, portadores de
las respectivas cédulas de ciudadania, a quienes identifico por haberme exhibido
sus documentos de identificacion; cuyas coplas fotostaticas  debidamente
certificadas por mi, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertidos
los comparecientes por mi el Notario de los efectos y resultados de esta escritura,
asi como examinados que fueren en forma aislada y separada de que comparecen
al otorgamiento de esia escritura sin coaccién, amenazas, temor reverencial, ni
promesa o seduccién, me solicitan eleve a Escritura Publica, el contenido de la
minuta que al efecto me entregan y cuyo tenor literal es el siguiente: SENOR
NOTARIO DEL CANTON LOJA: En el protocolo de escrituras pliblicas a su cargo
sirvase insertar la de la contratacion de la obra "CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA" al tenor de las siguientes clausules: Clausula Primera.-
CONPARECIENTES: Intervienen a la celebracion del presente contrato, por una
parte el MUNICIPIO DE LOJA, con Ruc. uno uno seis cero cero cero cero dos cuatro
cero cero cero uno (1160000240001), representado legaimente por el Dr. José
Bolivar Castillo Vivanco, en calidad de Alcalde del Cantdn Loja, a quien en adelante

se le denominara CONTRATANTE; vy, por otra el CONSORCIO AB LOJA, con Ruc
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uno siete nueve dos ocho uno uno cero fres unc cero cero uno (1792811031C01),
representado por el apoderado del Procurador Gomtin y Unico de dicha Asoclacion el

sefior Jerénimo José Darquea Cruz, a quien en adelante se le denominaréd El

Vido3

CONTRATISTA. Las partes se abligan en virtud del presente contrato, al tenor de las
siguientes cldusulas: Clausula Segunda.- ANTECEDENTES: DOS. UNO.- De
conformidad con los articulos veintidos de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Plblica —-LOSNCP-, veinticinco y veintiséis (25 ,26) de su Reglamento
General, el Plan Anual de Contrataciones del MUNICIPIO DE LOJA, contempla la
ejecucion de: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.- DOS. DOS.-
Previos los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad del MUNICIPIO
DE LOJA, mediante Resolucién nimero ML guion A guion cero tres siete cuatro
guion dos cero uno siete (ML-A- 0374-2017) del cinco se julio del afio dos mi
diecisiete (05/07/2017), resolvié autorizar el inicio del proceso de Licitacion
Internacional de Obra ntmero LICOIML-CAF-PRU-01 -2017, para contratar la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAI‘-"A".- DOS. TRES.- Se cuenta con la é”:\
existencia -y suficiente disponiblidad de fondos en Ia partida preé’driﬁrﬂ%g{i{éj‘“h mf‘j‘ﬁj‘f
denominada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, funcién tres punto nueve
nueve punto cero uno punto cero cero cuatro punto ¢ero cero uno (3.80.01.004.001), \
partida siete punto cinco punto cero uno punto cero tres punto cero uno punto cero _‘,:A

dos dos (7.5.01.03.01.022); partida denominada Plan de Manejo Ambiental, funcion

tres punto nueve nueve punto cero uno punto cero cero nueve punto cero cero uno

(3.99.01.009.001), partida siete punto cinco cero uno punto nueve nueve punto cero
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uno punto cero cinco seis (7.5.01.99.01.056); conforme consta en la-certificacion
conferida por la Direccion Administrativa Financiera, mediante Certificacion
Presupuestaria ntmero tres del veintiuno de junio del dos mil diecisiete. DOS.
CUATRO. Se realizo la respectiva convocatoria al proceso de Licitacion lnterna;:ional
de Obras: LICO-ML-CAF-PRU-01-2017, el seis julio del dos mil diecisiete, a través de
la pagina web institucional www.loja.gob.ec .- DOS. CINCO.- Luego del proceso
correspondiente, la méxima autoridad del Municipio de Loja, medianfe resolucion
namero ML guion A guion quinientes ochenta y siete guion dos mil diecisi:ete (ML-A-
587-2017), de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete, adjudico el contrato de la
Licitacion Internacional de Obra de Cédige LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017, para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA’, al Oferente CONSORCIO AB
LOJA, integrado por las compafilas BTD DESARROLLO 12, S.L (70%) y ACCIONA
AGUA, S.A.. (30%). DOS. SEIS.- Mediante memorando nlimero ML-PRU-2017-546-M,

del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete {16/10/2017); el senor Director de la
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Unidad de Regeneracidn Urbana, con visto bueno de la méxima autoridad municipal,
solicita al Procurador Sindico la elaboracién del contrato;, y, ademas la maxima
autoridad del Municipio de Loja, mediante memorando nimero ML-PRU-2017-545-M,
designa al sefior Ing. Xavier Alonso Rodriguez Farez Técnico de la Unidad de
Regeneracién Urbana en calidad de administrador del conirato. DOS .SIETE.-
Mediante resolucion ntmerc ML guion A guion seiscienfos veintiocho guion dos mil
diecisiete (ML-A-628-2017), de fecha veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, la
y

delegada del sefior Alcalde de Loja, licenciada Piedad Pineda Ludefia resuelve

modificar el Artfeulo uno de Ja Resolucién de adjudicacién ntimero. ML guion A guion

EALOLADL 606086008608
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dos mil diecisiete (ML-A-587-2017), de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete, en

VIHVLION

lo que refiere al plazo de ejecucion, siendo el plazo de ejecucién adjudicado de

dieciocho meses, contados a partir de la entrega del anticipo, conforme consta la oferta

vidOD

YANIND

presentada. DOS. OCHO.- Mediante memorando ntdmera ML guion JCP guion dos mil
diecisiete guion dos mil quinientos treinta y siete guion M ( ML-JCP-2017-2537-\1), de
fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el Jefe de Compras Publicas Ing.
Andrés Mufioz Duran, remite la resolucién nimero ML guion A guion seiscientos
veintiocho guic'm dos mil diecisiete (ML—A—628—2017), de fecha veintitrés de DGtL;bre del
dos mil diecisiete, para que se incluya dentro del expediente para los tramites legales
pertinentes. DOS, NUEVE.- Mediante escritura pUblica celebrada en la Notaria de
Madrid-Espafia, dé lgnacio Paz-Ares Rodriguez, de fecha dieciocho de octubre del dos
mil diecisiete, consfituyen las empresas ACCIONA AGUA S.A Sociedad Unipersonal
y BTD DESARROLLO 12 S.L., una unién temporal de empresas, denominada
abreviadamente CONSORCIO AB LOJA para la realizacion del contrato derivado del
praceso de licitacion internacional nimero LICOIML-CAF-PRU-01-2017, para &f
proyecto de “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA". Documento que

se encuentra debidamente apostiliado en la ciudad de Madrid- Espafia el diaeinte g : - E".r_ SUSTENTABLE®

o i 5 y ? FISCALIZACION PTAR LOJA
octubre del dos mil diecisiete, con el nlmero cero siete uno cero seis oche (071068).

DOS. DIEZ.- Mediante escritura pablica celebrada en la Notaria de Bilbac-Espafia, de
Manuel Lopez Pardifias, de fecha dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, don Luis
Miguel Lopez Mier, Gerente del Consorcio Ab Loja, designa como Representante Legal
del referido Consorcio AB LOJA en la Republica del Ectrador a Jerénimo José Dgrquaa

Cruz, confiriéndole poder general a su favor para que acttie en base a las facultades

CONSQRCIO AB LD,



—Td

que figuran en el acuerdo segundo del acta cuyo testimonio se incorpora a la referida

~ - escritura piblica. DOS . ONCE.- Mediante escritura publica celebrada en la Notaria de

Bilbao-Esparia, de Manuel Lépez Pardiiias, de fecha fres de noviembre del dos mil
diecisiete, don Luis Miguel Lépez Mier, Gerente del Consorcio Ab Loja, le confiere una
ampliacién de facultades que constan en poder general a favor de Jerénimo José
Darquea Cruz, para, entre otras, que pueda suscribir el contrato con el MUNICIPIO DE
LOJA, para la ejecucibn de la “GONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”. Clausula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:‘ TRES.
UNO. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: a) El pliego
(Condiciones Particulares y Condiciones Generales), Acta Aclaratoria a los lé’liegos,
Acta de Preguntas y Respuestas, incluyendo las especificacionss técnicas, planos y
disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada; b) Las Condiciones
Generales de los Contratos de Ejecucién de Obras publicados y vigentes a la fecha de
la Convocatoria en el Portal Instifucional del Municipio de Loja; ¢) La oferta presentada
por el CONTRATISTA, con todos sus documentos gue la conforman; d) Las
garantias presentadas por el CONTRATISTA: e) La resclucion de adjudicacion

ndmero. ML guion A guion quinientos ochenta y siete guio dos mil diecisiete (ML-A-

587-2017), de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete; f) La resolucion

modificatoria de adjudicacion namero ML guion A guion seiscientos veintiocho gulon
dos mil diecisiete (ML-A-628-2017), de fecha veinfitrés de octubre del dos mil
diecisiete; g) La certificacion Presupuestaria niimero tres, de fecha veintiuno de junio
del dos mil diecisiete, conferida por la Direccién Administrativa Financiera que

acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el
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cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Los documentos que
acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato
deberan protocolizarse conjuntamente con el confrato. Clausula Cuarta.-
INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: CUATRO. UNO.- Los términos
del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente Ia
intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes
hormas: a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema
Nacional de Contratacién Publica o en este contrato, se atendera su tenar Jiteral. b,
Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural ¥
obvio, de conformidad con el objeta contractual y fa Intencién de los contratantes. De
existir contradicciones entre el conirato y los documentos del mismo, prevalecerdn
las normas del contrato. c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una
de sus paries, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y
armonia. d. En su falta o Insuficiencia se aplicaran las normas confenidas en el
Titulo XIil del Libro 1V de la Codificacién del Cadigo Civil, “De la Interpretacion de los

Contratos”. CUATROQ. DOS. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes

Vid0d

términos seran interpretados de la manera que se indica a continuacion: a. /3

k.7 c CONSORGIO “L04ANE
Adjudicatario”, es el oferente a quien el Municipio de Loja, le adjudica el- Gontn

b. "Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a

HE ¥ ST N-l;'.bLFJ
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la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento |

General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las

disposiciones administrativas que fueren aplicables. ¢. “Contratista”, es el oferentg’:

adjudicatario. d. “Contratante” “Entidad Contratante™, es la entidad publica que

ha tramitado el proc?r[l’nlento‘ del cual sgge © se deriva el presente contrato.
.j‘a{tlﬂn? 9] &v«ﬂ-
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“LOSNCP”, Ley Organica del Sistema MNacional de Contratacion Publica. f.
“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional .de
Contratacidon Pdbica. g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asoclaclén o
consorcio que presenta una "oferta", en atencion al llamado a licitacion. h. “Oferta”,
es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través
de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la
ejecucion de la obra o proyecto. i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion
Piblica.  Clausula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO: CINCO. UNO El
CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y
entregar a entera satlisfaccién de la contratante la: “CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”. Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con
sujecion a la oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la
obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecucidén de Obras,
instrucciones de la entidad y demas documentas contractuales, tanto los que se
protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte de] mismo sin
necesidad de protocalizacién, y respetando la normativa legal aplicable. Clausula
Sexta.- P._REC!O DEL GONTRATO: SEIS. UNO. El valor estimado del presente
contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es $. 15703.942,01
(QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVENCIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 01/100) délares de los Estados Unidos de América, sin INCLUIR IVA, de
conformidad con la oferta presentada por la CONTRATISTA. SES. DOS. Los precios
acordados en el contrato par los trabajos especificados, constituiran la tnica

compensacian al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,

)
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derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que
conforme se menciona en el numeral seis punto uno, sera afiadido al precio del

Contrato. SEIS. TRES. Tabla de Descripcién de Rubros, Unidades, Canfidades y

YALNIND VIMYLION
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Precios.
PRECIO ]
céoigo DESCRIPCIGN UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNmARIO
PTARDOL | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 44195,68 169 74.550,70
Suministro @ instalacidn de tuberia PRFV didmetro d
PTARDO2 m 210,94 674,31 142.238,95
1400 mm
Hormigdn premezciado fFe=300Kg/cm2 +
PTAROO4 m3 953,14 200,83 191.419,11
impermeabilizante
PTARCO? | Epcofrado recto en muros de estructura y alzado ma 350,89 39,42 14.276.28
Rellene compactado con compactador mecdnico ¥
PTARQOS m3 734,16 22,51 16.525,84
material de mejoramiento
PTARDLO | Transporte de material m3*km 16131,60 030 4.839,48
FTAROLZ | Cargada de matertal con mequinarla m3 1613,16 217 3500,56 |
FTARULS | Hormigdn simple Fo=140 kg/em?2 m3 74,35 153,12 11.384,47
PTARO22 | Desbroce y limpleza - m2 121267 0,77 933,76
PTARO24 | Excavacldna mdquina He=4.50 m m3 161316 563 9.082,09
PTARDZS | lunta de PVC de 22 em mil 112,90 2492 2.813.47
Hormigdn premezclado en rellenos en PTAR de
PTARD30 . m3 312,39 166,00 51.856,74
fe'=140 Kgfem? : _
r
PTAR032 | Baranda de aluminio m 211,84 142,19 m "LOJA VERDE ¥ 31 TENTABLE"
Eleras . il el
Escalara metdlica de acero galvanizado en AR ACION PTAR LOJA
PTARDS1 m 18,45 321,41 5.933,23
callente
Replanteo y nivelacidn de estructuras con equipo
PTARDGE m2 1212,67 467 5.663,17
topogrifico
PTARZ7Z | Tuberia pead 40mm, SOR 17, PN 10 Bar ml 170,00 10,23 1.739,10
PTAR2?3 | Tuberfe pead 63mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 140,00 1242 1.738,80
PTAR274 | Tubearfa pead S0mm, SDR 17, PN 10 Bar ml 40,00 14,67 SEG,80
PTARZ?S | Reductor gead 30mrm & 63mpm, 10 Bar u 2,00 16,52

{i\acder}g}
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PTAR2YE | Cruz pead 90mm, 10 Bar u 1,00 307,91 307,51
PTAR277 | Codo pead 20mm x 90°, 10 Bar u 1,00 151,81 131,81
FTARLTE | Tee pead 63mm, 10 Bar u 2,00 21,93 43,85
PTARZ79 | Codo pead 63mm x 45%, 10 Bar u 2,00 65,97 131,94
PTAR280 | Codo pead 40mm x 90°, 10 Bar u 11,00 36,66 403,26
PTARZ81 | Tee pead 40mm, 10 Bar u 1,00 838 838
PTAR282 | Reductor pead 63mm a 40mm, 10 Bar u 5,00 11,80 59,00
DECANTACION PRIMARIA
PTARODL | Acero de refuerio en barras fy=4200kg/cm2 kg #3B59,45 1,69 141.722.47
Suministro e Instalaclon de tuberla PRFV didmetro
PTARTO2 m 77,60 674,31 5232646
1400 mm
Hormlgdn premezclade f'e=300Kgfem2 +
PTARDO4S m3 1170,29 200,83 235,029,534
impermeabllizante
PTARGKD7 | Encefrado recto en mures de estructura y alzade m2 13271,58 3942 5012568
Encefrado curvo en murgs y losas de estructura y
PTAROCS m2 196176 46,83 91.8689,22
alzado
Relleno compactade con compactador mecdnico y
PTARCOS m3 546008 2251 122.806,40
material de mejoramlanto
PTARU1O | Transporte de materlal m3*km 91749,20 0,30 27.524,79
PTAROLL | Cargada de material con maguinaria m3 .8174,83 17 18,909,60
PTARDLS | Hormigan simale T-c=140 kgfemz m3 174,21 153,12 | 26.675,04
PTARD23 | Desbroce y limpieza m2 430,81 077 177,72
PTARDZ4 | Excavacldn a midquina He=4.50 m m3 174,53 563 51.654,86
PTARD2ZS | Junta de PVC de 22em mi 301,97 24,82 7525,09
PTARDZS | Encofrado recto en losas ; m2 30,88 47,27 1.459,70
PTARD32 | Baranda de aluminio m 178,97 14219 25447 74
PTARQ3S | Encofrado recta devigas y pilares m2 121,78 45,24 5509,33
Escalera metdlles de scera galvanizado en
PIARDEL m 19,86 321,41 6.383,20
calients
Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc protecclén
PTAROS1 ke 116,94 5,54 6.531,05
de esmalta
PTAROGE | Replanteo y nivelacidn de estrucuras con equipo m2 230,81 I 467 1.077,88
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topografico

PTARO7L | Escalera metdlica vertical m 4,45 70,13 312,08
FILTROS PERCOLADORES

PTAROOL | Acero de refusrzo en barras fy=4200kg/cm32 kg 142142,96 1,69 240.221 80
Suministro ¢ Instalackdn de tuberfa PREV diametro

FTARDOZ m 3000 674,31 20,225.30
1400 mm
Hermigdn premezclada f'e=300Kg/emz2 +

PTARDO4 m3 149164 200,83 299,566,006
impermeabillzanta

FTARCOT | Encofrado recto en muras de estructura y 2lzado m2 382,58 3942 15.081,30
Encofrado curve en murosy losas de estructura ¥

PTARCOB m2 258838 46,83 131,213,84
alzada
Relleno compactado con compactador mecinico ¥

PTARGO9 m3 387792 2351 B7.291,98
material de mejoramients

PTARMO | Transporte de material m3*km 5987320 D30 17.861,93

PTARO11 | Cargada da material con maguinaria m3 5967,3% 217 12.892,46 |

PTARC1S | Hormlgén slmple 'e=140 kg/ema m3 164,43 153,12 25.177,52
Suministro e Instalacldn do tuberia PREV didmetro .

FTARD22 m 80,00 380,06 34,205,540
E00 mm

PTAR0O23 | Desbroce y limpleza m2 9507,96 0,77 7372113

PTAROZ4 | Excavacién a mdquina He=4.50 m m3 598731 5,63 33.708,56

FTARDZS | Junta de PVC de 22 em il 230,38 24,93 5.741,07

PTAR027 { Placa falso fondo m2 1413,00 164,81 232.876,53

PTARQ3Z | Baranda de aluminio m 82,40 142,19 11.716,46

CONSORCIg

Escalers metdlica de acero galvanizado en El

PTAR(M1 " m 20114 32141 %Sﬁ.'zb?
caliente E

PTAROSH | Codo 502 @800 mm u 4,00 1.984,37 7.977,48
Replanten y nivelacidn de estructuras eon equlpo

PTARCGE m2 9507,96 4,57 . 44.402,17
topogrifica

PTAROTE | Codo 452 @800 mm u 200 1.509,63 3019,26
Rejilla de acaro galvankzado en callente tipo

PTARDBL m2 1817 113,44 1.607,44
"TRAMEX"
DECANTACION SECUNDARIA

f_?accior}% btd

CONSORCIO AR LOU/




\Jf

PTAROOL | Acero de refueérzo en barras fy=4200kg/cm2 kg 7814555 1,69 132.065,58
Surinistro e Instalaclén de tuberfa PRFV didmetro

PTAROD2 m 119,81 67431 80.789,08
1400 mm
Hormigén premezciado f'e=300kg/em2 +

PTARDOA m3 1916,27 200,83 384,844,50
impermeabilizante

PTARO07 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 907,78 39,42 35,784,629
Encofrado curve en muros ¥ losas de estructura ¥

PTARCOB m2 1862,76 46,83 81.869,22
alzade
Rellene compactado con compactador mecdnleo y

PTARCCS m3 5769,00 22,51 129.860,19
materlal de mejoramiento

PTAROLO | Transporte de material m3*km 146091,90 0,30 4382757

PTAROLL | Cargada de materlal con magulnaria m3 14608,19 217 31,701,94

PTAROL9 | Hormigdn simple =140 kg/cm2 m3 165,25 153,12 25303,08

PTARDZ2 | Deshroce y Impleza m2 3600,00 077 2772,00

PTARDZ4 | Excavacién a méquing H<=4.50m m3 . 14609,19 5,63 82.245,74

PTARDZS | Juntade PVCda 22cm ml 270,55 24,92 5.742,11

PTAR032 | Barenda de aluminio ; m 144,97 142,19 20513,28
Mamposterla de [adrillo mambron, mortero 1.6

PTARD33 mz 84,41 54,33 4.586,00°
{Bx13x26 cm)

PTARD3S | Encofrado recta de vigas y pllares m2 91,84 45,24 4.154,84

PTARO37 | Enlucido paleteado fine vertleal, inc filos m2 190,93 17,59 3358,46
Escalera metélica de acera galvankado en

PTARO4L m 307 321,41 a986,73
caliente

| PTAR042 | Cublerta de panel sandwich de chapa-prelacada ma, 37,80 95,28 160158

Carpinterfa met, para acristalar: puertasy

PTARD4S m2 5,08 379,89 193224
ventanas
Parfil estructural fy=4200kg/em?2, Inc proteccion

PTAROS1 ke 1196,94 554 6.631,05
da esmaite

PTAROSA | Albardllla de piedra artificial m 25,60 73,08 1.870,34
Replantgo v nivelacién de estructuras con equipe

PTARDEE m2 3600,00 4,67 16.812,00
topagrafico

PTARO7L | Escalera metdlica vertical m B,20 70,13 575,07
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PTARDTZ | Vierteaguas de pledra artificial m 2,10 83,50 106,35 g
Dintel de hormigdn simple f'e=180Kg/cm2 E O
PTAROT3 m 7,20 21,92 157,82 b
[10x15cm, Incluye acero de refuero) D U
e —
PTAROBD | Vidrlo clars 6mm, colocado m2 E06 109,59 554,53 E
-]
Agjilla de acero gelvanizado en caliente tipo > >
PTARDEL m2 5235 115,44 593858
"TRAMEX"
PTARU92 | Carpinteria metdlica rejillas ventitacion m2 0,59 374,08 220,70
ESPESADO Y DESHIDRATACIGN DE FANGOS
PTAROOL | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 ke 44538,36 169 75.265,83
Hormigdn premezclado fe=300Kgfem?2 + .
PTARDO4 m3 518,78 200,83 124.269,59
impermeabifizante
Encofradn curva en murosy losas de estructura y
PTARCOR m2 143298 45,83 67.106,45
alzado
Relleno compactado eon compactador mecdnico y
PTARDCY m3 1251,27 251 28.166,08
materlal de mejoramiento
FTARDLO | Transporte de materlal m3*km 18350,30 030 5.985,09
PTAROL1 | Cargada de material con maguinaria m3 1395,03 217 4.319,22
fellens compactado eon compactador mecénlco
PTaRMTF m3 403,98 6,63 2.67839
[material de sitin)
FTARD1S | Hormigdn simple fe=140 kg/em2 m3 7121 153,12 10.918,99
FTAR(Z3 | Deshrace y limpieza mz2 156,16 0,77 120,24 j
PTARDZ4 | Excavacién 2 miguing H<=4.50 m m3 15585,03 563 11.232,02
PTAR0ZS | Junta de PVC de 22 ¢m ml 144,00 24,92 358848
PTARD29 | Encofrado recto en losas m2 243,60 47,27 1 - 10 *T0J4 VERDE ¥ SUSTENTASLE"
i g z
Mamgosterla de ladrillo mambron, mortero 1:6 MSCALIZACION PTAR LOJA
PTAR033 m2 216,43 54,33 11.758,64
(8x13%26 em)
PTARO3S | Encofrado recto de vigas y pilaras m2 169,60 45,24 7.672,70
FTARU3T | Enlucida paleteado fino vertieal, inc filos m2 432,86 17,59 7.614,01 ,:
]
Escalera metdlica de acero galvanbado en - A’
PTARO4L m 2370 34141 7.617,42
caliente
PTARD42 | Cublerta de panel sandwich de chapa prelacada m2 156,16 95,28 14.878,92
PTARD4S | Carpinterla met. para neristalar: puertasy m2 12,26 379,89 4 657,45

@a‘-‘fionra btd
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ventanas

Perfll estructural fy=1200kg/cm3, Inc pratecclon

PTAROSY ke 412999 5,54 22.880,14
de esmalte

PTAROSA | Albardilla de pledra artificial m 63,20 73,06 4.517,3%
Carpinteria metlica puartas basculantes,

PTAROEO m2 12,00 452,96 5.43552
correderas § plegables
Replantes y nivelacidn de estructuras con equipo

FTAROGE m2 156,16 467 729,27
tapogréfica

PTARD?2 | Vierteaguas de pledra artificial m 8,40 93,50 785,40
Dintel de hormigdn simple f'c=180Kg/cm2

PTARDTS m 23,40 21,92 512,93
{101 5cm, Incluye acero de refuerzo)

PTAROED | Vidrle clare 6mm, colocado m2 12,26 109,59 134357

PTARD92 | Carpinterla metdlica rejillas ventllacion m2 3,50 374,06 130921
DESINFECCION

PTARCOL | Acero de refuerzo an barras fr=4200kg/cm2 ke 25799,92 1,69 43,601,865
Hormigén premezclado Fe=300Kg/cm2 +

FTARQ04 m3 108260 200,83 217.418,56
Impermeabilizants

PTARDO7 | Encofrado recto en muras de estructura y alzado m2 138019 3942 54407,09
Rellenc compactado con compactador mecnico y

PTARDD2 m3 677,82 22,51 15.257,73
materfal d= mejoramiento

PTARD10 | Transporte de material m3A*km 23459,70 0,20 7.037,91

PTAROLL | Cargada de material con maquinaria m3 2345,97 217 5.090,75

FTAROLS | Hormlgdn simple =340 kgfom2 m3 39,34 153,12 6.023,74

PTARO23 | Desbroce y limpieta ml 720,70 0,77 554,94

PTARDZ4 | Excavacion a mdguina He=4.50 m m3 2345,97 5,63 13.207,81

PTARO2S | Junta dePVCde 22 ¢m ml 90,50 24,92 2.255,26

PTARO23 | Encofrado recto en losas Mz 36,40 47,57 172063

PTARO32 | Baranda de aluminio m 53,20 142,18 756451
Mamposterla de ladrille mambron, mortara 16

PTAROZ3 m2 180,62 5433 9.813,08
{8x12x26 cm)

PTARO35 | Encofrade recto de vigas y pifares m2 23332 45,24 1055540

PTAROZ7 | Enlucido paleteado fing vertical, incfilos ma 361,24 17,59 6.354,21
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PTARC4Z | Cubierta de panel sandwich de chapa prefacada m2 126,50 95,28 12.091,03
Carpinterfa met. para acristalar: puertasy

FTARQ4S m2 22,22 379,82 844116
ventanas

Perfil estructural fy=4200kg/em2, ine protecedn
PTAROSL kg 25799,92 554 142.931.56
de esmalte

YANIND YiNYLON

PTARDS4 | Albardilla de pledra artificial m 63,25 73,06 4.621,05

Carpinterfa metdlica puertas basculantes,
PTARDBD m2 3339 452,86 15,124,332
correderas ¢ plegables

y Replanteo y nivelacidn de estructuras con equipo
PTARDER m2 720,70 467 3.365,67
topogrdfico

PTAROG? | Empasta exterfor m2 361,24 2046 7.390,97

Puerta de madera laure] panelada y lacada 0.90-
PTARDGY u 3,00 139,29 417,87
1.00x2.10m, incluye tapamarcos y cerradura l-s5

Dintel de hormigdn simple ' cs180Kg/em2
PTARO73 m 53,40 21,92 117053
{10%15em, Incluye acerg da refusrzo)

PTARCE0 | Vidrio clara Bmm, colocado m2 22,22 109,59 2.435,09

PTARDIZ | Cacpinteria metdlica refiilas ventilacidn m2 14,22 374,06 5319,13

SALA DE CONTROL'Y OBRAS VARIAS

PTARDOL | Acero de refuerzo en barras fy=4200%g/cm2 kg 268107,26 1,68 453101,27

PTARCO2 | Excavacién a miquina con presencla de agua m3 1605633 10,89 174.85343

Hormlgdn premezelado Fe=300Kg/em?2 +
PTARDDY m3 256,16 200,83 59.477.81
impermeablilzanta

w,
B F
. Excavaddn sin dasificar a mAquina para conformar . dan "
PTARCO ma #3831,71 5,89 CQUSORGI9, | OJA VERDE ¥ SUSTENTABLE
__. plataforma, inc tendido de material . FISCALIZACION PTAR LOJA
_ PTARCO? | Encofrado recto en murns de estructura y alzado mzZ T314,58 39,42 288340,74
_. Encofrado curvo en muros y [osas de estructura y
. PTARDOR m2 776,16 46,83 3634757
b alzado f
i Rellena compactado con compactador mecdnlca y :
b PTARDOD -m3 20064,65 22,51 451 655,27 i
b material de mejoramients j
/
b PTAROLD | Transporte de materia m3a*km 318185,00 0a0 95.455,50 i
b PTARD1L | Cargada de material con maquinarla m3 31818,50 2,37 69.046,15 L
b PTARDIZ | Entibado con tablero matilico m2 7017,78 17,57 12330239

CONSORCI0 AF
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Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado

PTAROLZ mz 4324,00 2639 114,110,386
e=10.00 cr
PTARDL4 | Base clase 2 m3 1081,00 2712 25.316,72
PTARDIS | Subbaseclase 3 m3 1728,60 1761 30.458,26
PTARO16 | Asfalto MC-250 para Imprimacién (1.5 ftjmz2) TS 6486,00 2,29 14.852,94
Relleno compactado con compactador mesinico
PTAROLY m3 1278338 663 84.753,81
{material da sitlo)
Ewcavacidn con dxcavadora en zanjas con
PTAROIA m3 3883,73 13,07 50.760,35
presencia de agua
PTARO1S | Hormigdn simple fo=140 kgfema m3 178,26 153,12 2729517
PTARD20 | Acera en perfiles laminados y chapas KE 14474 85 554 80.190,67
PTARDZL | Excavacidn con excavadora en zanjas m3 168428 551 9,954,09
PTARDZ3 | Desbroce y impleza ma 24571,70 0,77 18.920,21
PTARO24 | Excavaclin a migulna H<=4.50 m m3 126,82 563 714,00
PTARDZS | Junta de PVCde 22 cm mi 1623,20 24,92 40.450,14
PTARD2G | Encofrado recto en salera y cimentaciones m2 1553,75 3226 51414,38
PTARDZS | Encofrado recto en losas m2 224,40 47,27 10.607,39
PTARD3L | Cerramlento perimetral - m 872,00 126,50 110.308,00
Mamposteria de ladrilla mambrén, mortero 1:6
PTARD33 m2 461,76 5433 25.087.42
(Bx13x26 cm)
PTARO34 | Tuberfa para saneamients de PYC de 400 mm. m 482,00 67,40 32.486,80
*PTAROS5 | Encofrado recto de vigss y pilaras m2 474,70 4524 2147543
PTARO36 | Encafrado curvo soleras m2 628,41 3831 £ 24.05'71,3_9
PTARD3IT | Enlucido paleteado fino vertical, Inc filos mz2 525,52 17,59 16.244,72
| Cala de revisién 0.80x0.80x1.00m, inctapa de
PTARD33 u 67,00 220,90 14.800,30
hormigdn armade y cerco metdlico ;
PTARO39 | Cama de arena para tuberfa h=10cm m3 531,86 21,93 11.663,69
Mamposterfa de blogue e = 20 ¢m. Mortero 1:3, &
FTARQ40 m2 445 44 36,53 16.271,92
=3.0em.
PTARD42 | Cublerta de panel sandwich de chapa pralacada m2 238,14 95,28 22,685,938
FTARD43 | Seto pantalia 4rbol tipo m 683,00 32,08 2252534
PTARO44 | Codo 45% #1400 mm u 9,00 4.694,06 42.246,54
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Carpinteria met, para acristalar: puertasy

-
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PTARDAS m2 40,24 379,89 15.286,77
ventanas
Pintura plastica Impermeabllizante paramentos .
PTARQ4T m2 123872 9,50 11,767,284
interiores
Bordillo pesado prefabricado L=100cm, h=28cm,
FTARC4S u 812,00 27,76 25.317,12
bi=17cm, bs=14cm, de scuerdo a datalle -
PTARD43 | Zona verde a base de tierra vegetal de 20 em m2 1000,00 18,03 18,030,00
Sumidero de calzada incluye refiifa de hierro
FTARDS0 ] 40,00 438,33 17.533,20
fundido més cdmara de recoleccldn
Perfil estructural fy=4200kg/cm?2, Inc proteccién
PTARDSL kg 640,71 5,54 36.789,53
de esmalte
Farmacldn de cuneta de hormigdn f¢'=140 Kgfem®
PTARDS2 m 256,00 51,41 1512856
TIPO 2 .
PTAR053 | Encauzamiento de rio a md quina m3 5100, 5,97 30.447,00
PTAROS4 | Albardilla de pledra artificial “m 62,40 73,06 4558,94
PTARDSS | Cimentacidn de bicule y.arqueta, u 33,00 405,09 1336797
PTAROSE | Excavarldn a mano sin clasificar m3 196575 12,49 24.584,71
PTARQS? | Tablcdn de ladrilio hueco doble m2 50044 53,34 2669347
PTARCSS | Codo 502 BE00 mm u 200 189437 308874
PTAROSS | Hormigdn Simple f'c=280ke/cm2, premezclado m3 5731 191,24 10,959,396
Carplnteria matdlica puertas basculantes,
PTAROGO m2 5,10 452,96 3,668,98
correderas d plegables
PTARDSL | Tuberfs de PVC 110 para canallzaclones eléchricas m 445,00 21,15 A2
; ' EoNRRe
PTARODSZ | Tuberia pera saneamiento de PVC de 315 mm. m 263,00 47,33
PTARDG3 | Tuberla pard saneamlento da PVC de 250 mm. m 459,00 29,63 13.600,17
PTARDG4 | Tuberia de PVC 200 para canalizaciones eléctricas m 280,00 24,84 9.435,20
Farmacion de coneta de hnrr-nlgdn IE‘=1:J.(] ¥gfem®
PTARDGS im 245,00 4452 10,507,490
TPO1
Repla nxed-y nivelacldn de estructuras con equipo )
PTAROGE m2 224 40 4,67 1.047,95
topogrifics
PTARCSY | Empaste exteclor m2 411,40 20,46 8.417,24
PTAROEE | Plsa Industrial antideslizante m2 55,69 103,77
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Puerta de madera laurel panelada y lacada 0.90-

PTARDGD u 17,00 139,29 2367,53
1.00x2.10m, incluye tapamarcos y cerradura |l-s5
Clelo raso de Gypsum antihumedad, Incluye

PTARO7O m2 216,00 65,03 14.046,48
estucado

PTARO72 | Vierteaguas de pledra artificial m 34,80 93,50 3,253,880
Dintel de hormigdén simple f"c=180Kg/om2

PTARO73 m 71,40 21,92 1,565,098
{10x15em, Incluye acero de refuerzo)

PTARO74 | Puerta matdlica para paso de vehlculos de 5,00 m u 1,00 3,349,388 334938
Baldosa de granito antideslizante alto trafico para

PTARD7S ma 213,23 61,37 13.085,93
exterlores 0.30x0.30m “
Recubrimiento de paredes con baldosa de gres

PTARO76 m2 131,61 21,92 2,884 89
30x30cm

PTARO77 | Arboles varias especies de 3,00 de altura u 26,00 116,89 3.039,14

PTARO79 | Calentador-acumulader eléctrico u 1,00 2.562,81 2,562,81

PTAROBO | Vidrio claro 6mm, colocado m2 40,24 109,59 4.409,90

PTARO82 | Puerta metdlica para paso peatonal de 1,00 m u 1,00 2.066,93 2.066,93

PTARO83 | Instalacidn de red agua u 1,00 1.538,20 1539,20

PTARD&4 | Arqueta de 40 x 40 cm hasta 1 m. u 8,00 547,67 4,381,36

PTAROSS | Colocacldn de baldosas de gres antlacido m2 154,23 2411 3,718,449

PTARDSS | Tendido de tuberfa de desague PVC D=160mm m 63,00 2033 1.280,79

PTAROS7 | Lavabo mural de porcelana u 4,00 124,60 498,40

PTAROSE | Bajante en PVC m 54,00 24.81 1339,74

PTARDB9 | Rasanteo de ranja ml 95,00 i32 125,40

PTARO90 | Inodoro de tanque bajo u 4,00 328,76 1.315,04
Puerta metdlica 1.00x2,10m, Inc cerradura de

PTARO91 u 3,00 328,76 986,28
caja, acuerdo a detalle

PTARDS3 | Piso gres 30x30cm m2 27,31 37,40 1021,39

PTARO34 | Fregadero de acero Inoxidable de doble seno u 1,00 163,64 163,64
Urinario losa blanca, inc acc de instalacion y

PTARD9S u 2,00 438,34 876,68
griferfa

FTARO96 | Instalacidn de desaglie u 1,00 284,91 284,91

PTARO97 | Accesorios de aseo u 1,00 365,28 365,28
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COLECTOR MARGINAL
Suministro e instalacion de tuberia PRFV didmetro ;

PTAROOR m 1436,65 674,31 968.747,45
1400 mm 3

PTARCOS | Replanteo y nivelacién dela red Km 1,47 11.688,92 17.182,71
Relleno compactado con compactadar mecdnico y

PTARCOS m3 B6167,50 2251 13883043
material de reejoramiento

FTARDLO | Transporte de material m3*kin 9482430 0,30 2BA47,29

PTAROLL | Cargada de materlat con maguinaria m3 9482,43 2,17 20576,87

PTARG1Z | Entibado con tablero metdlico m2 4716,26 17,57 82.864,60
Rellzno compactada con compactador mecdnico

FTAROLY m3 205583 6,63 .13.630,15
{materlal de sitia)
Excavacidn con excavadora en zan]as con N

PTARMIB m3 331493 13,07 43326,14
presencia de agua

PTARGLY | Harmigdn simple fc=140 kg/ema m3 14,35 153,12 2.195,74

FTARD21 | Excavacidn con excavadora en zanjas m3 9944, 78 551 58.773,65
Pozo de revisidn de H.A, 251 <H<500mencof+ |

PTARD2E u 32,00 242059 V74588
tapa de Hierro dictll tuberfa > 400 mm, Tipa IIE

PTARD3Y | Cama de arena para tubetia h=10cm m3 316,06 21,93 £.931,20
Pozo de revistdn de H.5.0,80 < H< 2.50 m encof+

PTARD4B u 42,00 1.502,18 79.881,56
tapa de Hierro dictil tuberfa <= 400 mm, Tipo |

PTAROSE | Excavacitn a mana sin clasificar m3 368,57 12,49 460344

PTAROBY | Rasanteo de zanfa mi 1436,65 1,32 1.896,38

CONSORCI0 4
FISCALIZA

PRETRATAMIENTO

FTAR103 | Tamiz finosicanal de 1,1 m. y 5 mm. de pasa. u 3,00| 2571619 F7ATRS5T

PTARI0S | Puente desarenador de 4,0 ¥ 18 m galv. u 300 24.382,33 73,146,588

PTARIOS | Reja awt. Anch,: 1,1 m. Pasa: 20 mm. u 3,00 17.817,69 53.453,07

PTARIL0 | Comp.cangl motor. Dim: 1,1 x 1,5 m. AlSI-316. u 8,00 10.280,67 82.245,36
Tornillo res. Digm.: 250 mm.Long.; 11.60 m.AlSl-

PTARILZ u 2,00 23,165,486 46.330,92
316

PTAR113 | Bomba arenas. Caudal: 55 m*/h. Alt: 2,5 m.ca. u 3,00 20.881,42

%accron ol
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PTARL1S | Turbina de aireacién: 1,5 kw 9,00 11.595,34 104,358,06
PTARL17 | Acerc en soportes 580,00 14,16 8.354,40
PTAR122 | Clasificador arenas tornlllo sin-fin:120 - 240 m?/h 1,00 35.401,69 35.401,69
PTAR12S | Medidor electromagnético 1400 mm 1,00 28.731,83 28.731,83
PTAR129 | Comp.canal motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AI5/-316, 3,00 5.362,18 16.086,54
Bomba sumergible. Caudal: 170 m*/h. Alt.: 10,0
PTAR133 3,00 £.870,63 26.611,89
m.c.a.
Paolipasto eléctrico para cuchara. Capacidad: 1.25
PTAR134 1,00 10.261,37 10.261,37
kg
PTAR135 | Cuchara bivalva capacidad de 2501, 1,00 15.081,13 15.081,13
PTAR138 | Védlvula da compuerta manual DN-150 3,00 528,66 1.585,98
PTAR138 | Comp.mural motor. Dim: 1,5 % 1, m. Al51-316, 1,00 7.061,46 706146
PTAR140 | Contenedor ablerto de 5 m*, - 5,00 1.298,07 6:490,35
PTAR141 | Medidor de S5T 1,00 839021 8.3590,21
PTAR142 | Conjunto vaclados desarenado 1,00 3.78543 3.785,43
PTAR145 | Carrete de desmontaje DN-150. 3,00 235,07 705,21
PTAR147 | Conjunto entrada clasificador 1,00 237899 2.378,99
PTAR148 | Defl. grasas, Anch.:1,4 m. Esp.: & mm. PRFV. 54,00 243,10 13.127,40
PTAR1S0 | Camil tipo ferroviarlo 150,00 41,06 6.159,00
PTAR152 | Conjunto vaciados desbaste 1,00 7.595,79 7.595,79
PTAR153 | Vélvula de compuerta manual DN-100 4,00 308,94 1.235,76
PTAR154 | Carrete de desmontaje DN-100. 4,00 209,04 836,16
PTAR1SS | Reja man. Anch.: 1,1 m. Paso: 10 mm. AlSI-304 1,00 4.313,58 431358
PTAR162 | Reja man. Alt.: 1,5 m. Paso: 100 mm.- 1,00 3.211,63 3.211,63
PTARLEZ | Mandmetro de esfara tipo muelle tubular 3,00 237,81 713,43
PTAR166 | Soporte cuchara 1,00 10.261,37 10.261,37
PTAR167 | Conjunto sobrenadante clasificador 1,00 113284 1132,84
PTAR1E8 | Conjunto sobrenadante separador de grasas 1,00 150102 1501,02
PTAR169 | Conexlén para limpleza de copducciones 1,00 283,22 283,22
PTARIFO | Conjunto entrada separador grasas 1,00 966,47 966,47
PTAR171 | Vertedero AISI-316: 280 mm. x 4 mm. 12,00 259,62 311544
PTAR172 | Canjunto red de vaciados pretratamiento 1,00 778,83 778,83
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PTARLI | Conjunto Impulsidn vaciados pretratamiento u 100 2.039,14 2.038,14 g o
PTARIZS | Confunto vaciados claslficadar u 1,00 323,53 32353 5 o
PTARLTG6 | Conjunto vaclados separsdor de grasas u 1,00 32353 32353 E v
FTARLT7 | Controlador de nivel tipo flotadar u 7,00 188,82 1321,74 S:z_ e
PTARLY8 | Camll de rodadura tipo 18N-220 en acero A410b. m 11,00 79,06 BE8,66 ; >
PTARIE0 | Medidor de condurtividad u 1,00 434732 434732
PTARISL | Medider de pH u 100 3.03040 3.030,40 |
PTAR1ES | Deflector AKS! 316: 500 mm. x 2 mm. m 2,95 497,04 1.466,27
PTAR1B4 | Sonda de temperatura. u 1,00 24970 249,70
PTAR185 | Tubo de neopreno bombas arenas DN-80. m 9,00 153,82 1.385,28 |
PTARIE7 | Vilvula de compuerta manual DN-50. 1l 2,00 198,26 386,52
DECANTACION PRIMARIA
PTARI02 | Decantador 12 circular da rasquetas 30 f. TTZon|  53150,70 106.201,40
PTARILY | Acero en soportes ke 590,00 14,16 8.354,40
PTAR1LS | Comp,mural motor, Dim: 0,8 x 0,8 m, AlS1-316, 200 713598 14.273,96
PTAR123 | Conjunto alfmentacidn decantadores primarfos u 1,00 22,657,009 22,657,093
PTAR12E | Bomba tornille helic; Q: 20 m3/h. H= 15 m.c.a. &00 733394 29,358,76
PTARL3E | Conjunto bombeo fangos primaries y vaciados 1,00 13.702,82 13.702,82
PTAR13§ | Vélvula de compuerta manual DN-150 4,00 528,66 211468
PTAR143 | Conjunto purga fangos primarios 1,00 7.44852 7.448,52
PTARIAS | Carrete de desmonta]e DN-150, 4,00 35,07 840,28
PTAR148 | Conjunto salida flotantes primarios Loo 708,03 708,03 7
PTAR149 | Bomba sumerg.Caudal: 10 m*/h, Alt.: 10,0 m.ca. 20 1.340,79 1.681,58 \Qf{\
PTARIS3 Vélnlrula de compuerta manual DN-100 8,00 308,94 i%ﬁﬂgom P;i{ETTLAjf
PTAR154 | Carrete da desmontaje DN-100. 8,00 209,04 167232
| PTARISS | Camll de redadura tipa IPN-200 m 1000 68,79 662,90
PTAR160 | Diferenclal manual de 1000 kg, u 1,00 277,06 277,06 !
PTAR1S1 | Medidor eléctromagnetico 150 mm, 1,00 4.273,24 4‘255:2_{
PTAR163 | Mandmetra de esfera tipo muelle tubylar ”'S,DD 237,81 1.426,86
| PTAR165 | Conjunto bomben flotantes primarios 1,00 3.894,19 389419
PTARL69 | Conexldn para limpisza de conducciones 1,00 283,22 283,22
FTARLYT7 | Controlader de nivel tipo flotador u 1,00 186,82, 188,82
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PTARL72 | vdivula de compuarta manyal Di-80 u 2,00 272,59 545,18
PTARL82 | Carrete de desmonta)e DN-£0, u 2,00 200,97 401,94
PTAR1E6 | Vdluula de ratencidn a bola, DN-80, “u 2,00 171,83 343,50
PTARICO | Valvula de retencidn 3 bala. DN-100. u 4,00 202,98 §11,92
FILTROS PERCOLADORES
PTARQYB | Relleno para lecho bacterlano m3 6221,00 200,61 - 1,247.994 81
PTARLDO | Distribuldor rotativo de lecho bacterfanc u 00| 5617063 11234138
PTARLZE | Compuerta vertedero u 2,00 815183 16.303,66
DECANTACION SECLUNDARIA
PTAR104 | Decantador 22 circular de rasquetas 30 m. u 2,00 53.150,70 106.301,40
PTARILE | Bomba tornillo helic. Q: 25 m3/h. H=10m.c.a, u 4,00 7.339,34 29.359,76
PTART17 | Acero an soportes kg 580,00 14,16 835440
PTAR11S | Comp.mural motor, Dim: 0,8 x 0,8 1, AIS-316, u 2,00 7,136,938 14.273,56
PTAR124 | Conjunte allmentacidn decantadores secundarios u 1,00 22,657,098 | 22.657,00
PTAR130 | Con|. bombeo fangos secundarlos y vaclados u 1,00 18.905,20 19.805,20
PTAR13S | vélvulz da compuerta manual ON-150 u 4,00 528,66 211464
[ PTARL44 | Conlunto purga fangos secundarios m 100|  7.44852 7.848,52
PTARLA5 | Carrete de desmontaje DN-150. u 4,00 235,07 940,28
PTAR153 | Vdlvula de compuerta manual DN-100 u 2,00 308,94 247152
PTAR154 | Carrete de desmontaje DN-100, u 8,00 205,04 1.672,32
PTARISE | Carril de rodadura tipa IPN-200 m 10,00 66,79 667,80
wmﬁa Diferencial manual de 1000 kg. u 1,00 277,06 277,06
PTAR1EL | Medidor eiecti;amagneucu 150 mrm. u 1,00 4,273,24 4.273,24
PTARLE3 | Mandmetro de esfera tipo muelle tugular u 4,00 237,81 o51,24
PTARLES | Conexidn para limpleza de conducclones u 1,00 283,22 8333
PTAR300 | Viihvula de retencidn a bola, DN-100, u 4,00 702,98 8192
ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS
PTARCSS | Centrifuga 26 m*/h u 2,00| 207.19438 414.388,76
PTARIO2 | Tolva almacen de fango. Capacidad: 100 m3 1 2,00 133210,26 24642052
PTARLOG | Cublerta PRFV, m2 461,58 T 324,72 103.726,26
PTARIO? | Espesader de 14 m. u 3,00 27.112,27 £1.336,81
PT»\R!O!; Silo ellindrico almacen. csl. Capacidad: 42 m®., u 1,00 : 71,728,57 71.728,57
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PTARI11 | Merclador de fangos u 1,00{ 11795849 117.958,49 § 0

PTARL1G | Bomba tornille helic. Q: 25 m3/h. H= 10 m.c.a. u 4,00 733594 293558,76 % O

PTARLL? | Acerc en soportes kg 530,00 14,16 §354,40 ; v

PTAR118 | Tomlllo res. Blam,: 350 mm.Long.: 6 m.AISI-316 u 1,00 14.668,81 14.668,81 E EEmE

PTAR1I20 | Rampebdvedas-dosificador para hidrdxido cilcico. u 1,00 4916353 49.163,53 ﬁ p
Bomba tor. helicoldal, Caudal: 1,0 - 3,5 m3/h p: 12 s

PTARIZL u 2,00 15.810,40 31.520,80
bar

FTAR12T | Equipo compacto poll, 10001, u 2,00 14160,69 28.321,38

FTARIST | Con). bombeo fangos deshidratados ] u 1,00 2.336,51 2336,51

PTAR138 | Valvula de compuerta manual DN-150 u 12,00 523:66 | 634392

PTAR14S | Carrete de desmontaje DN-150, u 12,00 235,07 7.820,84

FTAR1S1 | Bomba tor. halicoldal, Caudal: 300 - 2500 Wh. u 3,00 3.280,57 984171

PTARISS | Vélvula de compuerta manual DN-100 u 900 308,94 2,780,458

PTAR154 | Carrete de desmantaje DN-100. u 9,00 208,04 188536

PTARLSS | Con). hombeo de poli a deshidratacidn u 1,00 3.488,87 3.488,87

PTAR1S6 | Carril de rodadura tips 1PN-200 m 30,00 66,79 2,003,780

PTAR357 | Con]. purgs, vaciados y sobrenadante espesador u 100[ 1019588 " 1019569

PTAR15H | Con]. bombao fangos a deshidratacin u 100 633078 533078

PTARIG0 | Diferenclal manyuzt de 1000 k. u 1,00 277,06 277,06

PTAR163 | Mandmetro de esfere tipo muelle t;;buiar u 5,00 237,81 '2.140,29

PTARLGS | Medidor electromagnetico 100 mm. u 2,00 2444 16 4.888,32

PTAR169 | Conexlén para limpieza de conducciones u 4,00 28322 -1,132,88

PTAR187 | Vilvula de compuerta manual OH-50. N u 4,00 198,26 " 783,00 S

PTAR301 | Conjunto red de vadados centrifugas u 1,00 3.078,24 ﬁﬂm h ( F’\E ¥ SUSTENTABL "
DESINFECCION FISCALIZACION PTAR LOJA

PTAR114 | Conjunto de equipos de cloraclén u 1,03 20791421 207.914,21

FTAR117 | Atero en soportes ke 590,00 13,16 B.354,40

FTAR131 | Comp, canal motar, Dim:3,4 x 1,4 m. AIS}-316. u 1,00 11.670,76 1167076

PTAR132 | Comp.mural motar. Dim: 0,9 % 0,9 m. AlSI-316. u 2,00 6.492,67 1298534

PTAR149 | Bomba sumerg.Caudal: 10 m*h. Alt.r 10,0 m.c.a, u 1,00 1.340,79 134079

PTARIES | Canexidn para limpiezs de conduccionss m 200 283,32 566,44 \\

PTAR173 | Rotdmetro en linea para un caudal de 3 I/h, u 2,00 141,61
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PTARL77 | Controlador de nivel tipa flotador 1,00 188,82 188,82
FTARL79 | Vahvula de compuerta manual DN-E0 1,00 272,59 37259
PTARLE2 | Carrete de desmontaja DH-BO, 1,00 100,97 200,97
PTAR302 | Conjunto bombeo saneamlanta sala de control 1,00 472348 4723,45
OBRA ELECTRICA
PTAR1B8 | Autdnomo tipo led 200 ldmenes 24,00 437,86 5,708,64
PTARLBY | Bdculo 10 m +viarla 150 W 40,00 1.361,04 54.441,60
PTARLS0 | Bande]a de PVC de 50 x 100 mm. 580,00 46,56 27.004,80
PTAR1S1 | Bandeja de PVC de 60 x 300 mm. 260,00 82,01 - 2132360
PTAR132 | Botonera estanca LINHIP 95,00 13633 12953135
PTARIS3 | Botonera estanca 2M+1P 4,00 165,54 662,16
PTAR194 | Cable de cobre desnudo 25 mm? 3200,00 6,63 21.216,00
PTAR19S | Cabla da cobre desnuda S0 mm® 1145,00 T.64 B.747,80
PTAR1S6 | Cable RV 0.6/1kV 1*120 mm* - 1560,00 5,97 40.513,20
PTAR1S7 | Cable RV 0,6/1 kV 4%1,5 mm® apantallado 685,00 6,98 4.767,60
PTAR198 | Cable RV 0.6/1 kV 4*10 mm? 56,00 14,40 720,00
PTARISY | Cable RV 0.6/1 kv 416 mm? 100,00 30,47 2.047,00
PTAR200 | Cable RV 0.6/1kV 4%2,5 mm?* 755,00 537 36.274,35
PTARI01 | Cable RY 0,6/1 kV 4*25 mm® apantallado 50,00 38,80 1.840,00
PTAR20Z | Cable RV U.6/1 &V 4*6 mm* 252500 854 2156350
PTAR203 | Cable RV 0.6/4 kV 6%1,5 mm? 6425,00 734 47,158,50
PTAR204 | Cable RYKY 0,6/1 kV3*1,5 mm™ apantallado 685,00 6,78 465115
PrARZOS Cable RVEY 0,6/1 KV 4*25 mm? apantallado 185,00 819 1.351,35
PTAR206 | Cable RVKV D,6/1 kV 4*6 mm? apantallada 370,00 13,62 5,039,40
PTARZO7 | Caja plast, sup, 267*125%82 mm 54,00 2030 1086,20
PTARZ08 | Cala plast. sup. 220°160%98 mm 4,00 4318 196,72
PTAR209 | Caja plast. sup, 98*58*58 mm 171,00 12,06 206226
CF1 Pretratamlento, Decantacidn, espesamiento,
PTARZ10 1,00 | 95.866,20 95.865,20
cloracidn
PTARZLL | CF2 Deshidratacién y Bomebo de Fangos 1,00 66.78332 €6.783,32
PTARZEZ | Columna 12 m -+ 2x400 W 5,00 2.060,06 1030030
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PTARZ13 | Conmutador sup. 1P44 Legrand u 16,00 23,97 239,70
PTAR2L4 | Cuadro de slumbrada exterior u 1,00 107428 107428
PTARZ1S | Cuadro del PLC del CF1 u 1,00 38.258,17 38.25817
PTAR216 | Cuadro del PLC del CF2 b 100 28,948,86 2894886
PTAR21Y | Cuadro de servicios edifico bombeo fangops1e u 100 705,12 70542
PTARZ18 | Cuadro de servitios edificio bornbeo fangos 2¢ u 1,00 705,12 705,12
| PTARZ1S | Cuadro de serviclos edificio de cantral u 1,00 858,84 858,84
PTAR220 | Cuadro de serviclos edificlo de deshidratacidn u 1,00 716,88 716,68
PTAR221 | Cuadra General de Distrihucldﬂ. u 1,00 34.890,11 34.896,11
PTAR222 | Electrodo para toma de tierra de 2 m - 18,3 mm. u 72,00 62,37 445064
PTAR223 | Enchufe estanca IP44 +N+TT 20/16 A u 12,00 20,31 243,72
PTARZ2% | Equipo corrector factor potencia de 60 KVAr u 1,00 277250 277250
PTARZZ5 | Grupo electrdgeno de emergencia de 110 KVA u 1,00 21,690,549 21.690,59
PTAR225 | Impresora Inyeccldn timte color A3 u 1,00 814,96 B14,86
PTARZ2Y | Impresors [iser COLOR u 1,00 453,69 453,69
PTAR228 | ingenieria y Programacion u 1,00 40327,23 40.327,23

Integraclén del control de los PLCs en al PLC del

FTARZZY u 1,00 27.030,93 27.030,93
PTARZ30 | Interruptor fotoeléctrico u 1,00 163,82 163,82
PTAR231 | Interruptor sup. IP44 Legrand u 14,00 23,57 335,58
PTAR232 | Limitader de sobretensiones alim, PLG u 2,00 120,36 240,72
PTARZ3Z | Luminaria fluorescente estanca para ext. 38 W u 10,00 166,66 1,666,60
PTAR234 | Mesa electrificada para ardenador de pestion u 1,00 258531 258931
PTARZ3S | Manitor TFT-LCO 65" u 1,00 4.903,13 4.903,13

FTARZ36 | Monotuba 4 fibras m 710,00 9,24 w

. FISCALIZA
PTAR237 | Pantalla fluorescente estanca de 2xSBW u 52,00 38351 15.842,52
PTAR238 | Pararrayos atmastérico u 2,00 5.611,56 11.293,12
FTAR239 | PCoon WinCC +Software 3 de Programacidn u 1,00 4.027,78 4.027,78
PTARZA0 | Puente de comprobacidn u 72,00 55,03 3.962,16

PTARZ41 | Runtime Scada de 100 pantalias u 100 944556 9.446,65 |
PTAR242 u | 180 6a58,97 615897
PTAR243 | Software de desarrollo da SCADA u 1.00 35.677,50 35.677,50
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PTAR244 | Software de programacion de Autdmatas 1,00 19.820,83 19.820,83
PTAR24S | Sold. cable-pica 18,3 mm-50 mam? 72,00 21,78 1568,16
Soldadura alumlinotérmica cable-cable, para 50/50
PTAR246 36,00 21,67 780,12
mm?
PTAR247 | Soldadura cable-cable 50/35 mm?* 320,00 21,67 6.934,40
PTAR248 | Soporte para botonera 99,00 57,06 5.5648,94
Pm;mg Switch para fibra dptica 3,00 1.555,90 4.667,70
PTAR2S0 | Toma Cetac P44 IHTT de 16 A 10,00 38,14 381,40
PTAR251 | Torma Cetac iP4d lIl+TT de 32 A 8,00 35,74 28592
PTAR252 | Tuba corrugado de PVC de 16 mm 430,00 6,72 2.889,60
PTAR253 | Tubo de PVC rigido M-20 : 860,00 717 6.166,20
PTAR254 | Tubo de PVC rigido M-32 780,00 12,70 9.906,00
PTAR255 | Tubo de PVC rlgido M-40 210,00 15,87 3.332,70
PTAR256 | Tubo de PVCrigido M-53 20,00 18,81 376,20
PTAR257 | Tuborigido de PVC, D=110 mm 710,00 21,19 15.044,50
PTAR258 | Tubo rigldo de PVC, D=160 mm 1150,00 23,38 26.887,00
PTAR259 | Unidad de pared/frio solo/Split 3,00 8.869,07 26.607,21
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
PTAR260 | Mes de operacion asistida 6,00 83.664,00 501.984,00
LABORATORIO
Equipos de laboratorio (segdn detalle en memaria
PTAR261 1,00 135.090,00 135.0%0,00
técnica)
PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL
PTAR262 | Informacidn publica del Inicio de cbras 1,00 22.200,00 22.200,00
PTAR263 | Letreros preventivos frentes de trabajo 20,00 51,14 1.022,80
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PTAR264 | Letreros Informativos frentes de trabajo u 15,00 51,14 767,30 5'
; Y
Seializacion permanente de la planta de 'S

PTAR265S u 100,00 51,13 5.113,00
tratarmlento (para inlciar su operaclén) g
Replantacidn de vegetaciin en dreas verdes de las i
PTARIGE u 500,00 17,53 8.765,00 -
zanas Intervenldas »

Tenques metilicos de 55 galones para deserhos )
PTARZET u 12,00 61,57 73IBB4

s8lidos y Ifquidos en frentes de trabajo

Tenques metdlicos de 55 galones para desechos
PTARZGH u 20,00 61,57 1.231,40
sdlidos y liquidos en cempamentos

PYAR269 | Implementos proteccién téenlcos (segtn Anexo H) | giobal 100]  6156,00 6.156,00

Implementos protecddn trahafadores coadriila

PTARZT0 globa 1,00| 19.800,00 19.800,00 § '
{segin Anexo H)
Implementos proteccldny seguridad para

PTAR2TL plobal 1,00 7.320,00 7.320,00
operadores (segan Anexo H) .

Muestreas y andlisls delaboratorio de Agua en )
PTAR27Z u 2,00 1.740,00 3.480,00
lsboratorio acreditado

Muestreos y analisls de laboratorlo de Aire AlD en
PTAR273 u 2,00 1.542,00 3.084,00
laboratario acreditade

Muestreos y andllsis de laborztorle de Ruldo AID
PTAR274 u 2,00 1.230,00 2.460,00
en laboratario acreditado

Muestraos y andlisis de laboratorio de Agua en
PTARZ7S u 6,00 112300 ) 6.768,00
laboratorio no acreditado

Muestreos y andlisis de laboratorlo de Afre AlD an

Total$ |15.703.942,01

La cantidad de 15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
NOVENCIENTOS CUARENTA Y DOS CCN 01/100) délares de los Estades Unidos

de América, sin INCLUIR IVA.- De acuerdo a la oferta presentada en el Volumen |,

VidOd

PTARITE u 6,00 1.032,00 6,192,00
labaratorio no acreditade
Muestreos y anélisis de laboratorlo de Ruldo AID . 1
e " 23,00 sikibo COUSORCR [LOMAVERDE ¥ SUSTENTABLE
en laboratorlo no acreditada FISCALIZACION PTAR LOJA
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Métodos Constructivos, el Consorcio Ab Loja, realizara las siguientes mejoras
Técnicas en Obra Civil y Mejoras Técnicas en obra Mecanica, las cuales el
contratista las ejecutara sin costo alguno: - Pozos plezometricos: debido a la
cercanla al rio, se propone la construceién de estos elementos mediante los cuales
se alivia la presion hidrostatica sobre las estructuras a construir. Ademas, estas
construcciones proporcionan una visién clara del nivel fredtico en tode momento.
Para su construccion, se realizara una perforacion que posteriormente se entubara
para que el agua suba por el mismo reduciendo la carga de agua sobre el terrenc e
impidiendo una posible “flotacién’ de las estructuras consiruidas - Uso de malla
geotextil talud, con vistas a evitar corrimientos de tierra y_mejqrar la estabilizacion de
los taludes a construir, se propone usar una malla geotextil que dara resistencia al
talud ante las posibles avenidas en época lluviosa - De cara al futuro cuando haya
cuatro decantadores o para casos en el que el caudal sea bajo, se propone un
sistema de vaciado para los decantadofas para poder realizar operaciones de
manteamiento en los mismos.- Se dispondra de un grupo electrégeno para
elementos clave en caso de fallo de luz, con esta medida se pretende asegurar el
funcionamiento de los equipos clave en caso de emergencia asegurando asi el
continuo y correcto funcionamiento de la PTAR. - Brazo distribuidor del filtro
percolador mediante motor eléctrico, la introduccién de este sistema permitiria una
mayor maniobrabllidad y flexibilidad a la hora de manejar la carga del filtro. Este
sistema es apfo para plantas de! estilo de la PTAR de Loja donde se espera una alta
variabilidad de carga durante el afio”. Se propone también una aireacion forzada del
filtro para poder mejorar el rendimiento de los filtros y, como en el caso anterior,

obtener un mayor control sobre el proceso bioldgico de los filtros percoladores. En el



periodo de cuatro meses desde sl comienzo de la obra, el Confratista presentara la
ingenieria de detalle de las mejoras indicadas, para que sea revisada por Ia
Fiscalizacién, y aprobada por la Administracion. SIETE . Clausula Séptima. -
FORMA DE PAGO: SIETE. UNO. La CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA,
eﬁ el plazo maximo de 30 dias contados desde |a celebracion del contrato, el treinta
por ciento (30% ) del monto del contrato en calidad de anticipo, en dolares de los
Estados Uridos de Norte América. SIETE. DOS. El valor restante de la obra, esto es
setenta por clento (70%) se cancelara mediante pago conira presentacién de planillas
mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalizacion y la administracion del
contrato. En cada planilla de pago se amortizara el anticipo entregado y cualquier
ofro cargo, legalmente establecido, al CONTRATISTA. SIETE. TRES, Entregada la

planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de (cinco dfas) la aprobara

o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y una_

vez aprobada la planilla por la fiscalizacion, se ia remitira al Administrador y de no
existir observaciones en un plazo maximo de cinco dias continuara el tramite de

Pago y se procedera al pago dentro del plazo de (ocho dias) contados desde la

objecién, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilia ests aprobada
y debe ser pagada por la CONTRATANTE. SIETE. CUATRO. Discrepancias: Si
existiere_n discrepancias entre las planilias presentadas por el CONTRATISTA vy las
cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al CONTRATISTA.
S1 no se receptare respuesta, dentro de los (cinco dias) dias laborables siguientes a
la fecha de la notificacién, se entenders que el CONTRATISTA ha aceptado la

liquidacién hecha por Ia fiscalizacién y se dara paso al _pago.fCuandc se consiga un
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acuerdo sobre tales divergencias, se procedera como se indica en el numeral siete
punto tres de esta clausula. SIETE . CINCO.- En los (cinco dias) primeros dias
laborables de cada mes, la fiscalizacion y el CONTRATISTA, de forma conjunta,
efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el pericdo
mensual anterior. Se emplearan las unidades de medida y precios unitarios
establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialada en el
Formulario de Oferta. SIETE . SEIS.- Ei valor por concepto de anticipo sera
depositado en una cuenta que ol CONTRATISTA aperturard en una institucion
financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas de un cincuenta por
ciento ( 50%) . EI CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo. El administrador del
contrato designado por el CONTRATANTE verificara que los movimientos de la
cuenta correspondan estrictamente al proceso de gjecucion co_ntractual. El anticipo
que la CONTRATANTE haya -otorgado al CONTRATISTA para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajencs a esta
contratacion. SIETE. SIETE.- La amortizacion del anticipo entregado se realizara
c;gr}forme lo establecido en la Disposicidn General Sexta del RG_LOSNCP. SIETE .
OCHO. La lCONTRATANTE pagara las planillas previa aprobacién de la
fiscalizacion; se evitara caer en el retardo injusfificado de pagos, previsto en el
articulo clento uno de la LOSNCP. SIETE. NUEVE. Todos los pagos que se hagan al
CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuardan con sujecién a los
precios unitarios de los diferentes rubros y ;;or las cantidades reales de trabajo

realizado, a satisfaccion de la CONTRATANTE, previa a aprobaciori de la

fiscalizacion y del administrador del contrato. SIETE. DIEZ.~ Para la aprobacion de
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las planillas previamente [a fiscalizacion y el CONTRATISTA de forma conjunta,
efectuarén las mediciones de las cantidades de cbra ejecutadas. Las mediciones
parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni
recepcion por parte de la CONTRATANTE: las obras serdn recibidas parcial o
totalmente, siguiende el procedimiento estipulade para tal efecto. Las cantidades de
obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omisién, serdn incluidas
cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién, su pago se
caloulard conforme a los precios unitarios correspondientes, mas los regjustes

respectivos, de haber lugar a ello. SIETE . ONCE. Tramite de las planillas: Para el

_ tramite de las planillas se observaran las sigulentes reglas: a. Las planillas serdn

preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripcién
de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con sujecion a
los precios unitarios en délares de los Estados Unidos de América en los diferentes
rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados. b. Dentro de los primeros
cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que corresponde la planilla, el

CONTRATISTA prepararé la correspondiente planilia y la sometera a consideracion
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de Ia fiscalizacién. c. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruehas, QUS?EHTABLE“

. . : [Wa R P
de laboratorio y otros que correspondan. d. Con las planillas, el Cdﬁfﬁﬂﬁgjﬂl —

presentara el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el

que se precise el rubro, descripcion, unidad, cantidad total y ef valor total contratado;

las cantidades y el valor sjscutado hasta el mes anterior y en el periodo en ;

consideracion; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en

délares de los Estados Unidos de América. e. Los documentos mencionados en &l
literal anterior, se elaboraran segin el modelo preparado por la CONTRATANTE\
jacciona@ff 4
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serd requisito indispensable para la aprobacién de la planilla por parte del
administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondien_ia.
SIETE . DOCE. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de
planillas por trabajos ajecufados, el contratista debera presentar previamente la
certificacion que acredite estar al dia en el pago de aportes, fondos de reserva y
descuentos al Instituto Ecuatoriano de Segurildad Social, por los empleados y
trabajadores a su cargo, La Entidad Contratante tiene la obligacién de retener el
valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y
que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios
de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de
servicios personales para la ejecucion de dicho contrato. SIETE. TRECE.- De los
pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendra iguaimente las mulfas que
procedan, de acuerdo con el contrato. SIETE . CATORCE. Pagos indebidos: La
CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier
tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido
por error de célculo o por cualquier otra razon, debidamente justificada, obligandose
el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a
plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima
del interés convencional; establecido por el Banco Central del Ecuador. Clausula
Octava: REAJUSTE DE PRECIOS: El Contratista, de acuerdo a lo contenido en el
numeral uno punto diecisiete de los Pliegos y en el articulo ciento treinta y uno del
Reglamento de la LONSCP, renuncia a su derecho que le asiste al reajuste de
precios. Cldusula Novena.~ GARANTIAS: En el presente contrato se rinde las

siguientes garantfas de acuerdo a lo previsto en los articulos setenta y cuatro, setenta

B N B & D D & BH B H S S H S

LB R & D A S D S B DO DS

L

b



' E AR AR E KRR B R R"SE

T TITTOIIFTOIT I ITOTIT TOIPGTIPTIFTIISIT

confrato y para responder por las obligaciones que contrajese con terceros

y cinco y setenta y seis (74, 75 y 76) de la LOSNCP, en cualquiera de las formas
contempladas en el articulo setenta y tres ibidem. NUEVE . UNO.- La garantia de fiel

cumplimiento del contrato.- La rinde por un valor igual al cinco por ciento (5%) del

YANIND YIMYLON
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monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el Articulo setenta y fres
de la LOSNCP. La que debers ser presentada previo a la suscripcién del contrato.
NUEVE . DOS, La garantia de buen uso dei anticipo.- La rinde por un valor igual al
determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el cien por clento (100%)
del manto a recibir por este concepto, la que debera ser presentada previo a la entrega
del mismo. Dicha garantfa se reducira en la proporcion en que se vaya amortizando el
anticipo. El valor que por concepto de anticipo otorgara la entidad contratante al
confratista, serd del treinta por ciento (30%) del monto adjudicado. El valor serd
dépositado €n una cuenta que el contratista aperture en un banco estatal o privado,
en el que el Estado tenga participacién accionaria o de capital superior al cincuenta
por clento. El contratista, en forma previa a la suscripcion del contrato, debera
presentar, un cerlificado de la institucion bancaria o financiera en la que tenga a su

disposicién una cuenta en la cual seran depositados los valores correspondientes al &
i o
anticipo, de haber sido concedido. El monto del anticipo enfregado por laeniidath saeir-£40s ol
FISCALIZACION PTAR LOJA
devengade proporcionaimente al momento del pago de cada planilla hasta la

terminacion del plaze contractual iniclalmente estipulado y constara en el cronograma

pertinente que es parte del contrato, seglin lo establecida en la Disposicién General
Sexta del RGLOSNCP. La garantia de fiel cumplimiento del confrato- Previa la

subscripcion del contrato, La CONTRATISTA para asegurar el fiel cumplimiento del

relacionados con él, rinde una garantia, consistente en una Péliza de seguro: nimero:
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C C guion uno siete nueve ocho tres ocho cuatro (CC-179384) por valor de
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA'Y SIETE DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON DIEZ CENTAVOS DE
DOLAR ($ 785.197,10), a favor de la CONTRATANTE. La garantia de buen uso del
anticllpo-- Para recibir el anticipe acordado, el Contratista entrega una garantfa a
satisfaccion de la CONTRATANTE, consistente en una péliza de seguro ntimero BU
guion uno siete nueve tres ocho seis (BU-179386) por valor de ($ 4.711.182,60)
CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO bCHENTA Y DOS
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON SESENTA
CENTAVOS DE DOLAR a favor de la CONTRATANTE. NUEVE. TRES.- La Garantia
Técnica.- Serdn presentadas en el caso de gue en la obra materia del procedimiento
de coniratacién se contemple la provision o instalacién de equipos. Dichas garantlas
técnicas cumplirdn las condiciones establecidas en el articulo setenta y seis de la
LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario debera entregar una de las garantias
sefaladas en el articulo setenta y tres de la LOSNCP por el valor total de los bienes.
Los términos de la garantia técnica solicitada deberan observar lo establecido en las
Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicacién de la vigencia
tecnolégica. La entidad contratante no podra exigir garantia adicional alguna a las
previstas en la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Sin
embargo, podré requerir los seguros o condiciones de proteccidn para las personas

que presten sus servicios en la sjecucion de las obras, en la elaboracion, transporte,

.
Sl—

entrega v colocacion de bienes y en cualquier tipe de prestacion de servicios, que
considere pertinentes. Las garantias se devolveran conforme o previsto en los

articulos setenta y siete de la LOSNCP y ciento dieciocho del RGLOSNCP. Entre
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tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que serd vigiladoe y exigido por la

CONTRATANTE. NUEVE. CUATRO.~ Péliza de Sequros: Dentro del término de .

quince (15) dias posteriores a la suscripcién del contrato, el confratista debera
presentar al menos pélizas de seguros éue incluyan: Segure contra todo riesgo y
dafios a terceros: Desde la fecha de inicio de las obras, hasta la fecha de entrega
recepcion definitiva de las obras, el contratista deberd contratar pélizas de seguro, a fin
de cubrir los siguientes riesgos: - Pérdida;.s o dafios, rotura de equipos y maquinaria; -
Pérdida o dafios a la propiedad particular; y, - Lesiones personales o muerte de sus
frabajadores o de terceros. El contratista debera entregar al Municipio de Loja, para su
aprobacion, las respectivas pélizas de seguros, por un monto total asegurado de un
millén délares de los Estados Unidos de América (USD $ 1.000.000,00), antes de la
fecha de Inicio de los frabajos. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones necesarios para reponer la pérdida o indemnizar
los dafios o pé;]'uicios ocasionados. Las condiciones de las pélizas de seguros serén
aprobadas y aceptadas por el Municipio de Loja; y no podran modificarse sin su

consentimiento expreso. NUEVE. CINCO. Ejecucién de las garantias: Las

N
T,
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garantlas confractuales podran ser ejecutadas por la CONTRATAMNIED €7y 12T syermwme ¢

FISCALIZACION PTAR LOJA

sigulentes casos: NUEVE, CINCO. UNO. La del anticipo: a) Si el CONTRATISTA
no [a renovare cinco dias antes de su vencimiento. b) En caso de terminacion
unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el
saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la liquidacién
del contrato. NUEVE. CINCO . DOS. La de fiel cumplimiento del contrato: a)
Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el

contrato por causas imputables al CONTRATISTA. b) Si la CONTRATISTA no la
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renovare cinco dias antes de su vencimiento, NUEVE. CINCO. TRES La técnica: a)

Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido
en los pliegos y este contrato. Cléuéu la Décima.- PLAZO. DIEZ. UNO.-El plazo para
la ejecucién y terminacion de [a totalidad de los trabajos de construccion contratados
" es de dieciocho meses contados a parti-r de la entrega del anticipo de conformidad con
lo establecido en la oferta presentada por el contratista y resolucion nimero ML guio A
guion seiscientos veintiocho guion dos mil diecisiete (ML-A-628-2017), de fecha
veintitrés de octubre del dos mil diecisiete. Finalizados los trabajos de canstruccion, se
iniciar4 la Operacién y mantenimiento de la PTAR Laja por un tiempo de seis meses a
cargo del Contratista. Finalizado este periodo y de no existii observaciones por parte
de Fiscalizacion ni de Administracién, se podra proceder a la Recepcion Provisional
de la obra. La recepcién definitiva se realizara en el plazo de ciento ochenta dias, a
contarse desde la suscripcion de recepcion provisional. Clausula Décima Primera.-
PRORROGAS DE PLAZO.- ONCE. UNO.- La CONTRATANTE prorrogara el plazo
total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA
asi lo solicitare, por escrito, Justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del
plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que metiva la
solicitud. a) Por fueréa mayor o caso fortuito aceptado como tal por la méxima
autoridad de la Entidad Confratante o su delegado, previo informe del administrador
del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan
pronto desaparezea la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta
obligado a continuar con la ejecucién de la obra, sin necesidad de que medie
notificacién por parte del administrador del contrato. b) Cuando la CONTRATANTE

ordenare la ejecucion de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de

A I A A Lo M s mHh S A o 5 F OS5 H 0 DS S S DS B S



LA A R A R B 2 K K N U R B K NR R R,

las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios
del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizardn las figuras del contrato
complementario, diferencias en cantidades de obra u ordenes de frabajo, segulin
apliquen de acuerdo con Ia LOSNCP. ¢) Por suspensiones en los trabajos o cambios
de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u
ordenadas por ella, a través c-ie la fiscalizaciéon, y que no se deban a causas
imputables al CONTRATISTA. d) Si la CONTRATANTE no hubiera solycionado los
problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando
tales circunstancias incidan en la ejecucion de los tfrabajos. ONCE. DOS. En casos
de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del
sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacidn de la maxima autoridad de la
CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalizacion.
Clausula Décima Segunda.- MULTAS: DOCE. UNO.-Por cada dia de retardo en el

cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al

YININD YIFVYLON

cronograma valorado, se aplicara una multa del 1x1000 (uno por mil) del valor total ;3‘3

CONSORCIO “LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE"

del contrato. DOCE. DOS.- Se sancionard coh una multa equivalente @b ANRARDS prag Lo

(1x1000), del valor det contrato en los siguientes casos; -Cada vez que se determine
la omisién de problemas o incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental de manera
intencional y frecuente; en los informes que la méxima autoridad, administrador y/o
supervisor detecten en los frentes de obra, .- Por no ubicar el equipo minimo de

acuerdo al cronograma o retirarlos sin causa justificada y sin la autorizacion respectiva

\
de la fiscalizacién;- Si no se dispone del personal técnico u operacional de acuerdo a
los compromisos contractuales;- Si el contratista no acatare {en el plazo prudenci -
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otorgado y notificado por escrito) las érdenes de la Fiscalizacién o Administracién,
adoptadas en el n;larc:o y alcance del presente Contrato;- Por retraso en la entrega de
las planillas de obra de acuerdo al contrato;- Si el Contratista subconiratare la obra sin
fa autorizacion correspondiente o excediere los limites previstos en la Ley. Desde |a
fecha de imposicion de la correspondiente sancién por incumplimiento de los hechos
contemplados en el presente numeral doce punte dos, el Confratista dispondra de un
_plazo de un mes para subsanar el incumplimiento que ha dado lugar a la referida
sancion. Los valores de las multas seran deducidos del valor de la planilla
correspondiente al mes en que se produjo el hecho que dea la sancion. Las multas
impuestas al Contratista pueden ser impugnadas de acuerdo a io contenido en el
numeral veinticuatro punto uno siguiente. DOCE PUNTO TRES.- Si el valor de las
multas excede del 5 % del monto total del contrato, la Contratante podra declarar
terminada anticipada y unilateraimente el contrato, de conformidad con lo dispuesto en
el numeral tres del arficulo noventa y cuatro de la LOSNCP. Clausula Décima
Tercera.- SUBCONTRATACION.- TRECE. UNO. EL CONTRATISTA podré
subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la entidad contratante
siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del treinta por
ciento (30%) del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en
el RUP. TRECE ., DOS. El CONTRATISTA sera el (nico responsable ante la
CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontrat]s@as y de-ias personas
directa o indirectamente empleadas por ellos. Clausula Décima Cuarta.-
OQL!GACIONES DEL CONTRATISTA: CATORCE. UNO. leiaciones del
Contratista: El contratista preparara las p!anilias mensuales, las cuales pondran a

consideracidn de la fiscalizacion en los cinco primeros dias de cada mes y seran
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aprobadas por ella en el término de cinco dias adicionales, luego de lo cual, en
forma inmediata, se continuarad el framite de autorizacion del administrador del
contrato en cinco dias y solo con' dicha autorizacion se procedera al pago. Ademas,
el contratista presentard con las pllanflias el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la
descripcién, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el
valor ejecutado hasta el mes anterlor, y en el periodo en consideracion, y la cantidad
y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros
subcontratados. Estos documentos se elaborarén segdn el modelo preparado por la
fiscalizacién y seréin requisito indispensable para tramitar la planilia correspondiente.
El contratista debera intervenir en tres jornadas de 8 horas cada una para poder
cumplir veinticuatro horas diarias de trabajo ininterrumpidamente, siete dias a la
semana, siempre que fuere preciso para cumplir con el Cronograma de ejecucién de
la Obra incluido en la Oferta. El contratista debe cumplir con ley laboral, incluyendo
la afiliacién obligatoria al Insfituio Ecuatoriano de Seguridad Social. El contratista

debera cumplir con el plan de manejo ambiental actual y manual operativo aprobado.

! i . CONSORCIO “L0uA VERDE ¥ SUSTENTABLE"
Dentro de los primeros quince (15) dias del plazo contractual, el contratistersisar@cion pran Loun

conjuntamente con el Municipio de Loja la metodologia de trabajo y los cronogramas
de equipo y personal presentados en su oferta. El Contratista deber4 realizar ensayos
de laboratorio para garantizar la calidad de los materiales componentes de los
productos finales de |a obra; y gue deberan cumplir con la normativa que corresponde
a esle proyecto, asl como la nommativa vigente en el pals y estindares
internacionales. Todos {os costos relativos a estos ensayos de laboratorio seran

o

cubiertos por el Contratista de Ob?a efectos de validar sus planillas deberan ser
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incluidos en los costos indirectos del oferente. Es obligacién del Contratista de Obra
presentar los ensayos requeridos por Fiscalizacion, cuya validez debera ser
comprobada por el Fiscalizader y Administrador. Es obligacién del Coniratista
presentar los manuales de operacién y mantenimiento de los equipos y maquinarias
que se instalen en el proyecto. Es obligacion del Contratista presentar los planos As
built y catastros de redes de tuberfas y en definitiva de todos los componentes
gjecutados en el proyecto. Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del
Contréﬁsta realizar las instalaciones provisionales gue se reguleran, tales como
campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterias de éewfcios higiénicos y bafos,
accesos interiores, servicios de energia eléctrica, agua potable, telecomunicaciones,
puentes peatonales en vias y acceso a viviendas, cerramiento perimetral, gestién y
disposicién de desechos reciclables, especiales y/o peligrosos, etc, Todos los costos
que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios ptblicos, son de
responsabilldad del Contratista y serén considerados gastos generales del contrato,
asi como también la limpieza final de la obra. Las instalacicnes provisionales seran
desmontables para que el Confratista las retire a [a terminacion de los trabajos,
como requfsito previo a la suscripcion del Acta de Entrega-Recepcion Definitiva. Las
instalaciones permanentes seran ejecutadas conforme a las instrucciones de las
especificaciones técnicas que forman parte del confrato. Durante el periodo
comprendido entre [a entrega recepcion provisional y la definitiva, el Contratista
debera mantener en el area de frabajo las instalaciones y los equipos necesarios
para realizar las adecuaciones y/o reparaciones y el mantenimiento de los trabajos
contratados. Prevencién de Accidentes: Corresponde al Contratista establecer las

normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su
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cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la m.éxiha
seguridad a todo el personal a su cargo y a ié ciudadania (terceros). La Fiscalizacion
vigilard que las medidas de prevencién y el control de riesgos, corresponda a las
necesidades de los trabgjos. El Contratista deberd cumplir con las normas de
seguridad establecidas por el Instituto. Ecuatoriano de Seguridad Social, por la
Codificacion del Cédigo de! Trabajo y por el Reglamento de Seguridad y Salud para
la Consiruccién y Obras Publicas, incluyendo la provisién y operacién de las
estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias. Las medidas de
seguridad que tome el Conftratista, o las instrucciones gue éste reciba de Ia
Fiscalizacion, no le relevaran de su responsabilidad por accidentes en la obra o por
dafios a terceros como resultado de sus operac':icn_es. El Contratista debe proteger y
liberar de responsabilidad al Municipio de Loja y a sus representantes de cualquier
reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravencién o falta de

cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso
CONSORCIO “L0JA VERDE

de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema. El contratista debe
solicitar los permisos y autorizaciones que se necesiten para la gjecucién correcta y
legal de la obra, en los témminos establecides en el Contrato. El contratista por su
parte debera dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes
vigentes (letreros de peligro, precaucion, etc.,), para la debida proteccién del plblico, -
personal de la Fiscalizacion y del contratista mismo, especialmente si los trabajos,
como en la presente obra, afectan la via ptiblica o las instalaciones de servicios

plblicos. Es de responsabilidad del contratista brindar las facilidades para la
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de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradiccion con ( .}-\

SUs
relacion a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el ContratiStacinfaraacas pran Loin
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inspeccion de las abras: aplicar las medidas ambientales para prevenir, controlar y
mitigar los impactos ambientales; asi como también la observacion de las Leyes de
Seguridad e Higiene Industrial y Normativa Ambiental. Las verificaciones y ensayos
previa recepclon de las tuberias se lo hara en laboratorios certificados por el INEN. El
contratista debera asumir la responsabilidad del disefio, implementacion, costo,
restitucion y remocién de sefales y dispositivos de seguridad vial temporal para obras

y propositos especiales cumpliendo con el Reglamento Técnico Ecuatorianc (INEN)

" para sefializacién temporal de obra. El contratista deberg mantener el area de trabajo,

i

instalaciones o servicios: libres de desperdicios ¢ basura en cumplimiento ¢on el Plan
de Manejo Ambiental. Al terminar las obras objeto del contratc y como condicién
necesaria para la recepcién de los trabajos, el contratista deberd retirar del area del
proyecto los equipos de construccion, materiales no utilizaclos, basura o desperdicios
y todos los objetos de su propiedad que hayan sido .utilizados por &l o sus
subcontratistas durante la ejecucion de los trabajos. El contratista esta obligado a
curriplir con el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente y
procurar el menor Impacto negativo al medio ambiente del Area de Influencia Directa
(AID), Area de Infiuencia Indirecta (All) del proyecto, a la Seguridad y a la Salud tanto
del personal de la empresa, como de la poblacion beneficiada por el proyecto, para lo
cual debera: - Implementar un Plan de Monitoreo Ambiental (Calidad de Agua,

Efluentes, Aire y Ruido) durante toda la etapa de construccion del proyecto.- Se

: _/: deberan realizar Informes Mensuales y/o Trimestrales y el Informe Final de

Cumplimiento Arnbiental; mismos que deberan evaluar la normativa ambiental vigente
aplicable al proyecto, de manera adicional al Plan de Manejo Ambiental. Los Criterios

de Evaluacién Ambiental del Cumplimiento Ambiental deberén regirse a lo establecido
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en el articulo doscientos setenta y cinco del TULSMA (Acuerdo Ministerial cero
sesenta y uno publicado en el Registre Oficial nimero frescientos dieciséis (316) del

cuatro de mayo de dos mil quince). - Disponer de una minuciosa planificacian,

Vid0d

logistica y coordinacion con el fin de determinar los procesos constructivos mas

adecuados y que no generen Impactos negativos ambientales, ocupacionales y
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sociales- Conocer y respetar las leyes, decretos, reglamentos y demés nomnativa
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional vigente, tanto focal como
nacional aplicable al proyecto antes del inicio de obras y duranie la ejecucién de los
trabajos previstos.- Conocer y acatar los lineamientos tanto ambientales, como en
seguridad industrial y salud ocupacional emanados por la Fiscalizacién del proyecto y
por la Administracion del Contrato (Municipio de Loja). - Implementar todas las
medidas de prevencién, mitigacién y control contenidas en el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado para el efecto. - Priorizar la adquisicion de materiales, eligiendo

productos con cerfificaciones ambientales y/o biodegradables. - Capacitar a su
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personal (técnico y personal de trabajo), por medio de capacitaciones, charlas, avisos

(informativos, preventivos, prohibitivos), sobre temadlicas en; memctaﬁ?dﬂ}%'?ﬁ?mag@ SUSTENTABLE!

seguridad industrial y salud ocupacional. - Los costos en que el Cont%ﬁ%ﬂ"ﬂ%ﬁ'&m PTAR LOOA

incurrir para cumplir con los requerimienios prescritos en las especificaciones
ambientales generales, deberén incluirse en los gastos generales de! contrato. - En el {(:
caso de incumplimiento de una orden por parte de la Fiscalizacién, la misma podra
ordenar su cumplimiento con cargo al Contratista, sin perjuicio de la aplicacion de las

sanciones que correspondan. Si persiste el incumplimiento de las especificaciones
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tanto ambientales, como de seguridad industrial y salud ocupacional generales o

particulares, el Fiscalizador podra ordenar la paralizacion de los trabajos mientras no




se cumpla con ellas. - Toda contravencion a las normas ambientales, de seguridad
industrial y salud ocupacional ya sea por el accionar o la omisién del personal que
laboran en la obra y que proveguen rlesgo o dafio al ambiente, a la seguridad y/o a |a
salud ya sea del personal o de la poblacién del area de influencia directa e indirecta
del proyecto, este parficular debera ser pueste de forma inmediata a conocimiento de!
Fiscalizador, quien procedera conforme a lo estipulado en el contrato.- El Plan de

Manejo Ambiental se encuentra dentro del Estudio de Impacto Ambiental aprobado
por el Ministerio del Ambiente, el proyecto asi mismo cuenta con la Licencia
Ambiental. El contratista esta en la obligacion de cumplir a cabalidad con el Plan de
Manejo ambiental, las consideraciones de la Licencia Ambiental y las
recomendaciones ambientales y sociales establecidas en el contrato de crédito CAF.-
El Contratista sera el responsable de establecer un Manual sobre las medidas de
higiene y seguridad industrial en la estacion de cloracidn de la PTAR Loja, gue
considere el sistema de dosificacion y los elementos de seguridad de la estacion
como: sistemas de deteccion de fugas, detectores, alarmas, sistemas de manejo y
fratamiento del cloro Iiblerado o derramado accidentalmente, etc. Ademdas, es
obligacion del Contrafista la capa;citacién del personal operativo para el manejo de la
PTAR y la estacién de cloracién. Anteé de la entrega provisional de la obra, el
Contratista debera realizar durante el periodo de operacién y mantenimiento (6
meses), la verificacion y control del cumplimiento de los parametros de disefio para los
efluentes tratados, antes de su descarga al cuerpo receptor. El Contratista debera
—ﬂéa-liizar la capacitacion del perscnal operativo que designe el Municipio de Loja para el
manejo, opergcidn v mantenimiento de la Planta de Tratamiento, antes de la entrega

de la misma. Clausula Décima Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:




: a Las establecidas en los Pliegos y en el presente Contrato. b. Dar solucién a las
peticiones y problemas que se presentaren efl la ejecucion del contrate, en un plazo

de diez dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista. ¢.

¥id03

Proporcionar al contratista [os documentos, permisos y auforizaciones que se

necesiten para la sjecucién correcta y legal de la cbra y realizar las gestiones que e
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corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos publicos, en un
plazo de diez dias contados a partir de la peticién escrita formulada por el contratista.
d- En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo,
autorizar ordenes de cambio ¥ 6rdenes de trabajo, a través de las modalidades de
costo mas porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente. e. En caso
de ser necesario y previo el tiamite legal y administraiivo respectivo, se celebraré los
contratos complementarios. f. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras
los planos, dibujos, disefios y demas documentos necesarios para la construccion de
las obras, asi como los permisos y autorizaciones necesarias previstos en el contrato,
en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo

#

normmal de sus trabajos y ejecutar la obra sin interrupciones; siendo de cuenta de la :;.;
: o ; il CONSORCI) LOUA YERDE-T SUSTENTABLE"
entidad contratante los costos de expropiacicnes, indemnizaciones, Aeceah9Rc AR prar LOIA

paso, permisos ambientales y ofros concepios similares. g. Suscribir las actas de
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entrega recepcion parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre
que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en
general, cumplir con las cbligaciones derivadas del contrato. h. El Municipio de Loja

sera responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra

para su ejecucion (Licencia Ambiental), asi como l1a vigilancia de la ejecucion del plan

de Manejo Ambiental, mii tic:«nes ylo compensaciones. [. El Municipio de Loja, sera
1
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responsable de la contratacion de una fiscalizacién externa mec!ianté COncurso pub!iéo
internacional. La CAF &eberé otorgar la no-objecién a Jos pliegos de la misma
previamente, Clausula Décima Sexta- OTRAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. A més de las obligaciones sefialadas en el numeral cinco punto
uno de las condiciones particulares del pliege que son parte del presente contrato,
las siguientes: DIECISEIS . UNO. El contratista se compromete a ejecutar la obra
derivada del procedimiento de contratacién tramitado, sobre la base de los estudios
con los que contd la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podrd aducir error, falencia o cualquier
inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliacién del plazo,
contratacion de rubros nueves © contratos complementarios. La ampliacién del
plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios podran tramitarse
sole si fueren solicitados por la fiscalizacion y aprobados por la administracion.
DIECISEIS . DOS, El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a
facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la informacion y
documentacién que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico
relacionado con la ejecucion de la obra, la utilizacion de los bienes incorporados a
ella ylla operacién de [a infraestructura correspondiente, asf como de los eventuales
problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y

herramientas utilizadas para resolverlos. Los delegados o responsables técnicos de

|_la. Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa

fiscalizadora contratados, deberan tener el conocimiento suficiente para la operacion
y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecufar, asi como la eventual

realizaclén de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete
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durante la ejecucién de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por ia
Enfidad Contratante toda la informacién y documentacion que le sea requerida,

relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion constructivos. DIECISEIS. TRES.

vid0d

En la ejecucion de la obra se utilizaréan materiales de |la mejor calidad; sera realizada

por el contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas
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eficientes v eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente especializada y _
calificada:; tanto el contratista como sus trabajadores, emplearan diligencia y cuidado
en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como
sus trabajadores, responden hasta por culpa leve. DIECISEIS . CUATRO,
Gorresponde al CONTRATISTA proparcionar la direccién técnica, proveer la mano
de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar
debidaménte la obra de acuerdo al cronograma de ejecucién de los trabajos y dentro
del plazo convenido, a entera satisfaccion de la CONTRATANTE. DIECISEIS.
CINCO. El CONTRATISTA est4 obligado a cumplir con cualguiera otra gue se derive
natural y legalmente del objeto del contrato y.sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable. DIECISEIS . 5’

CONSORON L0 VERDE ¥ SUSTENTAELE!
SEIS. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposicicnes esteldecidasion prag cosn
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en el Cédigo del Trabajo y en la Ley del Segure Social Obligatorio, adquiriendo,
respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE /
tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el personal que labore

en la ejecucion de los trabajos. DICISEIS . SIETE. EL CONTRATISTA se obliga al

[T

cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido B
en la legislacién ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad
social, laboral, etc. Clausula Décima Séptima.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA
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CONTRATANTE.- DIECISIETE. UNOQ. Son obligaciones de la CONTRATANTE las
establecidas en el numeral cinco punte dos de las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato, asi como las previstas en la clausula
Décima Quinta, y las demas establecidas en el pliego. Clausula Décima Octava.-

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y MODlFICATORlos: DIECIOCHO. UNO. Por

causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o convenir-

en la ejecucidn de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u
érdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los articulos ochenta y
cinco, ochenta y sels, ochenta y siete, ochenta y ocho y ochenta y nueve (85, 86, 87,
88 y 89) de la LOSNCP, y en los articulos cienfo cuarenta y cuatro y ciento cuarenta
y cinco del RGLOSNCP. DIECIOCHO.DOS. lLas partes podran celebrar contratos
modificatorios, en conformidad con lo establecido en el Articulo setenta y dos de Ia
Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Clausula Décima
Novena.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DEL CONTRATO.-
DIECINUEVE. UNO.- RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se
realizara, a peticion del CONTRATISTA, cuando 'a Juicio de éste se hallen
terminados los trabajos contratados y asf la notifique a la CONTRATANTE y soliclte
tal recepcién, en los términos del articulo ochenta y uno de la LOSNCP, y
observande el articulo clento veintidés del RGLOSNCP. La CONTRATANTE podra
\ presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que media entre la recepcion
~|__provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser atendidos en este
lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista
respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que

corresponden a la obra contratada. Entre la recepcion provisional y definitiva se
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efectuara una inspeccién periddica con la finalidad de comprobar el perfecto estado
de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalizacién, el

CONTRATISTA esta obfigado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones

vid09

fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederd a

presentar las planillas que correspondan. DIECINUEVE. DOS.- RECEPCION
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DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcion del acta de
recepcion pravisional total, o de [a Gitima recepcion provisional parcial (si se hubiere
previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcion provisional
presunta, el CONTRATISTA solicitara una nueva verificacién de la e€jecucion
contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcién definitiva de la
misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) dias contados desde la
solicitud presentada por el CONTRATISTA. DIECINUEVE. TRES. Si en esta
inspeccion se encuentra algtn defecto de construccion no advertido en la recepeién
provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subéane, a satisfaccion
de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor
importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanadoi. el Ug'im {l:i PTjt:iT:L
proceso de recepcion definitiva, se continuara con la misma, pero el acta respectiva
solo se firmara una vez solucionado el problema advertido. DIECINUEVE. CUATRO.

Todos los gastos adicionales que demanden la comprebacion, verificacion y

pruebas, aiin de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. DIECINUEVE.
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CINCO. Si la CONTRATANTE no hiciere ningln pronunciamiento respecto de la
solicitud de fecapc]én definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias,

se considerard que tal recepcién se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo

efecto un Juez de lo Civil o un {thanu Publicog a :ohc’l’tud del CONTRATISTA \\“ E?\
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notificard que dicha recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la
LOSNCP. La CONTRATANTE declararé la recepcion presunta en el caso de que el
CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepcion
provisional o definitiva, segln corresponda, o si no las suscribiere en el téermino de
diez (10) dias contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.
DIECINUEVE. SEIS. Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del
CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producird como Unico efecto la
terminacién del confrafo, dejando a salvo de los derechos de las partes a la
liquldacian técnico econémico carrespondiente. Las partes buscaran en el plazo de
treinta dias posteriores a la recepcion definitiva presunta suscribir el acta de la
liquidacion técnico-econdmica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones
legales de las que se crean asistidas. DIECINUEVE. SIETE. ACTAS DE
RECEPCION: En'cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial, provisional y
definitiva, se observard lo establecido en el articulo ciento veinticuatro del
RGLONSCP.  DIECINUEVE. OCHO. LIQUIDACION DEL CONTRATO: la
quqldgcién final ﬁef contrato suscrita enfre las partes se realizard en los términos
prévistcs por el artfculo ciento veinticinco del RGLOSNCP.DIECINUEVE. NUEVE.
PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva

de las obras, el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta final.

ﬁléusula Vigésima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: VEINTE UNO. El

CONTRATISTA, no obstante la suscripcién del acta de recepcién definitiva,
respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los
términos de la regla tercera del articulo mil ‘novecientos treinta y siete (1937) de la

Codificacion del Cédigo Civil, en concordancia con el articulo mil novecientos



cuarenta (1940) ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de recepcion
definitiva. Clausula Vigésima Primera.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:
VEINTIUNO. UNO. Ef mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la

recepcion provisional y la definitiva, estara a cargo del CONTRATISTA, para lo cual

debera proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. La puesta en marcha

de Ia planta de tratamiento incfuira la asignacion de personal, dotacién de insumos,
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quimicos y ejecucion de todas las actividades necesarias para que, una vez
concluidas las obras del proyecto, previa la recepcion provisional de. los trabajos,
efectuar las pruebas de funcionamiento de todos sus componentes y la puesta en
marcha del sistema en general. El periodo de puesta en marcha de las obras sera de
seis meses (meses de operacion asistida), pudiendo prolongarse si a critetio de la
Fiscalizacion y/o Administracion, si se detectan anomalias que deban ser corregidas
por el Contrafista. Si el periodo de puesta en marcha, superase el razonablemente

previsto (seis meses), dehido a causas so6lo imputables al Contratista, éste debera

de mantener las instalaciones en funcionamiento a su costo, incluido consumos AL
> )
eléctricos, quimicos y el personal minimo detallado, sin derecho a ningu 0F ¥ SUSTENTAS.E'
FISCALIZACMJN PTAR LOJMA
pago adicional. Clausula Vigésima Segunda.- DE LA ADMINISTRACION Y

FISCALIZACION DEL CONTRATO: VEINTIDOS. UNO. LA CONTRATANTE,

l

mediante memorando ndmero ML guion PRU guion dos mil diecisiete guion quinientos

cuarenta y cinco guion M (ML-PRU-2017-545-M), del dieciséis de octubre de dos mil

»
>
.
i
»
»

diecisiete (16/10/2017); designa al sefior Ing. Xavier Alonso Rodriguez Farez, en
calidad de adminisirador del contrato, quien debera atenerse a las condiciones

generales y particuféres de los pliegos del contrato y serd el responsable de la
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fiscalizador. La CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, previo
lo cual bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea
necesaria la modificacién del texto contractual. Al administrador le corresponde, en
todos Jos casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la
fiscalizacion para la ejecucién de la obra, con estricto cumplimientc de las
cbligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos
previstos; y, emitir la autorizacién o conformidad respecti\{a. Solo contando con [a
autorizacion del administrador del contrato, el contratista podra ej'ecutar las obras
adicionales por costo mas porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos
complementarios, Para éste dltimo caso, el contratista solo podra ejecutar los
trabajos una vez suscrito el contrato respectivo. El administrador del contrato téncl ra
la potestad de dirimir en el caso de ser necesario y de existir diferencias de caracter
téchico © econdémico entre el contratista y la ﬂsca_tizacién respecto de la gjecucion
del contrato. El administrador serd el encargado de la administracion de las

garantias, durante todo el perfodo de vigencia del contrato. Adoptara las acciones

. gue sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y

sanciones a que hubiere lugar, asi como también debera atenerse a las condiciones

generales y especfficas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin

_perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el area financiera (Tesoreria) de

- a entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantias.

Respecto de su gestién reportard a la méxima autoridad institucional o ante la
Unidad de Regeneracion Urbana, debiendo comunicar todos los aspectos
operafivos, técnicos, economicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al

cumplimiento del objeto del contrato. VEINTIUNO. DOS.-Fiscalizacién del
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Contrato.- La fiscalizaclén la realizara el Ing. John Robert Hernandez Herrera por
servicios profesionales de forma externa provisional, por el plazo de dos meses
mieniras se desarrolla el proceso de concurso publico internacional para contratar la

fiscalizacién de la obra, , con el cual el CONTRATISTA, debera canalizar y coordinar

¥1d02

todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas. Una vez adjudicado
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el proceso de Concurso publico internacional para la Fiscalizaclon de la Planta de
Tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, Primera etapa, se realizara

el cambio de la Fiscalizacién provisional por Iav Fiscalizacién adjudicada, quien
pasard a canalizar y coprdinar todas y cada una de las obligaciones contractuales
convenidas , asi como a los integrantes de la Comisién para la recepcidn parcial,
provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo eslablecido en la LOSNGP.

La Fiscalizadora del Contrato, esta autorizada para realizar las gestionss inherentes

a su ejecucion, incluyendo gqueilo gue se relaciona con el tramite de pedidos de
prérroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobacion definitiva, de ser
procedente, correspondera al administrador del contrato, y en el caso de que tales /;1__
prorrogas  modificaren el plazo fotal de ejecucién contractual %‘ﬁﬁgﬁ%{?ﬂs Ti'iﬁlm:;
adicionalmente la aprobacion de la maxima autoridad. La Fiscalizadora sera la

encargada de velar por el cabal y oporfuno cumplimiento de las normas legales, r

ambientales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales
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asumidos por parte de la CONTRATISTA. Adoptara las acciones que sean
necesarias para evitar retrasos injustificados y estableceré las multas y sanciones a

que hubiére lugar, particular del que informara al administrader del contrato a fin de K
que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. La fiscalizadora debera atenerse

a las condiciones generala?s\par‘ticulares de los pliegos que forman parte d g
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presente contrato y presentara los informes que le requiera el administrador de}
contrato o las autoridades respeclivaé. Ademas, la fiscalizadora tendra los deberes y
atribuciones previstos en el numeral uno punto veintidés de [a Seccion | de los
pliegos que forman parté integrante de éste contrato. Clausula Vigésima Tercera.-
TERMINACION DEL CONTRATO: VEINTITRES . UNO. Terminacién del contrato.-
El contrato termina conforme lo previsto en el arifculo noventa y dos de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Confrataclén Piiblica y las Condiciones Particulares
y Generales del Contrato. VEINTITRES. DOS. Terminacién por mutuo acuerdo.-
Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econémicas, o causas de fuerza
mayor o caso fortuito, nﬁ fuere posible o conveniente para los intereses de las partes,

ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podran, por mutuo acuerdo,

" convenir en la extincion de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el

estado en que se encuentren. La terminacién por mutuo acuerde no implicaré
renuncia a derechos causados o adguiridos en favor de la Entidad Contratante o del
contratista. Dicha entidad no podré celebrar contrato posterior sobre el mismo objete
con el mismo contratista. VEINTITRES . TRES.- Terminacion Unilateral del
confrato.- VEINTITRES . TRES, UNO. La declaratoria de terminacién unilateral y
anticipada del contrato no se suspenderd por la interposicion de reclamos 0 recursos

administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo

_de parte del contratista. VEINTITRES. TRES . DOS. Tampoco se admitira acciones

constitucionales contra las resoluciones de terminacién unilateral del confrato,
porque se tienen mecanismos de defensa adecuado y eficaz para prd'teger los
derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. VEINTITRES.

CUATRO. Causales de Terminacién unilateral del contrato.-Tratdndose de



incumplimiento del CONTRATISTA, procederd la declaracién anficipada y unilateral

de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo noventa y cuatro de la
LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales: a) Si el CONTRATISTA -

na notificare a la CONTRATANTE acerca de [a transferencia, cesion, enajenacion de

¥1d02

sus acciones, participaciones, ¢ en general de cualquier cambio en su estructura de

propiedad, dentro de los cinco dias habiles sigulentes a la fecha en que se produjo
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tal modificacion; b) Si la CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el
articulo setenta y ocho de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion,
capitalizacion, fusidn, absoreidn, transformacidn o cualquier forma de tradicion de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresidn de la asociacitn, que
represente el veinticinco por cienfo (26%) o mas del capital social dei
CONTRATISTA; c¢) Si el- CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha
realizado en el numeral freés punto uno del formulario de oferta -Presentacion y

compromiso; d) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe
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inconsistencia, simulacién y/o inexactifud en la informacion presentada

-

por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ajecucién-w?&i%ﬁﬁ\)
FISCALIZAC)5 - SOSTRNTABLE

contrato, dicha inconsistencla, simulacién y/o inexactitud seran causa es" PTAR LOJA

confratante o su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjulcio ademas,

de terminacidn unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad r
!
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de las acciones judiciales a que hubiera lugar. VEINTITRES. CINCO.-

Procedimiento de terminacion unilateral.-El procedimiento a seguirse para la P,

terminacion unilateral del contrato serd el previsto en el articulo noventa y cinco de

la LOSNCP. Clausula Vigésima Cuarta.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

VEINTICUATRO. UNO.- Si respecto de [a divergencia o controversia existentes
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no -se lograre un acuerdo directo entre las paries, éstas se someteran al
~ procedimiento establecido en el Cadigo Organico General de Procesos; siendo
competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Admihistrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la Entidaa Contratante,
VEINTICUATRO. DOS. -La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana.
En consecﬁencia, el contratista declara conocer el ordenamiento juridico
ecuatariano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea
aplicable al presente contrato. Clausula Vigésima Quinta.- CONOCIMIENTO DE
LA LEGISLACION: VEINTICINCO. UNO.- Ei CONTRATISTA declara conocer y
expresa su somefimientc a la LOSNCP y su Reglarrje_n‘m General, y mas
disposiciones vigentes en el Ecuador. Cliusula Vigésima Sexta.- TRIBUTOS,
RETENCIONES Y GASTOS.- VEINTISEIS. UNO. La CONTRATANTE efectuara al
CONTRATISTA Eaé retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuara como
agente de retencidn del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al
efecto procedera conforme la legislacion tributaria vigente. Los bienes Importados
que se incorporen de manera permanente a las obras gozaran de exencién de los
aranceles. La gestion de importacion serd realizada por el Contratista a nombre
\ del Municipio de Loja, quien actuard como importador a efectos de que sean
| reconocidas las exenciones arancelarias. La CONTRATANTE retendra el valor
/L“de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Scocial ordenare y
gue comresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social

provenientes de servicios personales para la ejecucién del contrato de acuerdo a la
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ley de Seguridad  Social.  VEINTISEIS. DOS. Es de  cuenta  del

CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del




|

contrato y los documentos que deban ser protocolizados. EI CONTRATISTA

entregara a la CONTRATANTE dos copias de este contrate, debldamente

Vid0d

protocolizadas. En caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos
notariales y el de las copias sera de cuenta del CONTRATISTA. Clausula Vigésima

Séptima.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: VEINTISIETE. UNO.-Todas

LA R B A B A B A B B A 5 24

las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
fiscalizacion y el CONTRATISTA se harén @ través de documentos escritos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el
libro de obra. Clausula Vigésima Octava.- DOMICILIO: VEINTIOCHO. UNO.- Para
fodos los efectos de este contrafo, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de Loja. VEINTIOCHO. DOS.- Para efectos de comunicacion o notificaciones,
las partes sefialan como su direccién, fas siguientes: De la entidad Contratante: @

]
4

MUNICIPIO DE LOJA, Direccién: Bolivar y José Antonio Eguiguren (%%‘ggifﬁz}imﬁ VERDE Y SUSTENTABLE"
: CION PTAR LOJA

Teléfonos: 2578776 — 2573315-2570347, Ciudad:  lLoja-  Ecuador, Del

)G 22 8 E R E S R R R

Contratista: CONSORCIO AB LOJA, Direccion; Calle Rosa Andrade de Larrea SIN

y Hugo Guzmén Lara, Teléfonos: 0999601915 ,Correo electrénico .darquea@btd.es

/d.garcla@btd.es, Ciudad: Quito — Ecuador. Clausula Vigésima Novena.-

ACEPTACION DE LAS PARTES: VEINTINUEVE . UNO.- Declaracién.- Las partes
libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto Integro de
las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras (CGC), publicado
en la pagina institucional del Municipio de Loja, vigente a la fecha de la Convocatoria
del procedimiento de contratacion, y que fo'rma parte integrante de las Candfciones

Particulares y del contrato que #stan suscrimendo VEINTINUEVE DOS -Libre y

achOﬁag‘?‘a "?t ?.r
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voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido |

en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Hasta aqui la presente
minuta. Usted, sefior Notario, se dignara agregar las formalidades de ley para la
plena validez de este Contrato. Atentamente. (F) Ab. Diego Gustavo Paftifio
lzquierdo, FORO DE ABOGADOS DEL LOJA 11-2008-18, PROCURADOR
SINDICO DEL MUNICIPIO DE LOJA. Hasta aqui la minuta que junto con los
documentos anexos y habllitantes que se incorpora queda elevada a escritura
publica con todo el valor legal y que, los comparscientes aceptan en todas y cada
una de sus partes, para la ée]ebracidn de la presente escritura se observaron los
preceptos v requisitos previsios en la ley notarial; vy, lefda que les fue a los
comparecientes por mf el Notario, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto

quedando Incorporada en el protocglo de ggta not W4, de teflostanto doy fe.-

__‘______‘..—r"_-""- .
MUNICIPIO DE LOJA/ Ruc 1160000240001, representado legalmente por el Dr. Jos
Bolivar Gastillo Vivanco, en calidad de Alcalde de! Cantén Loja
CONTRATANTE.

CONSORCIQAB LOJA, Ruc 1792811031001, representade por el apoderado del
Procurader Comiin y Unico de dicha Asociacién el sefior Jeronimo José Darquea
Cruz, ;

CONTRATISTA.
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W _

RESUMEN DEL RUBRO PTARO17 3 AMEmIZALATIA

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA !
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
OBJETO: LOIA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO $ 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION DRIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecinico (material de sitio) m3

RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORMA 1983 ¥ 1989/ PENDIENTE DE RELLENO POSTERIOR A MURO DE CONTENCION

ESTRUCTURA VOLUMEN (m3) PLATAFORMA
SALIDA DF CLORACION 159,36
CAMARA DE CLORACION 1469,65
DECANTADORES SECUNDARIOS U1 2773,42
DECANTADORES SECUNDARIOS U2 2314,59
FILTRO PERCOLADOR U1 928,28
9302,27
FILTRO PERCOLADOR U2 829,46
REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES 185,10
BOMBEO DE RECIRCULACION 499,27
REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS 93,98
DECANTADORES SECUNDARIOS A CLORACION 49,16
DECANTADORES PRIMARIOS U1 323825
DECANTADORES PRIMARIOS U2 1891,53
REPARTO PRIMARIOS 460,76 §434,95
ESPESADOR U1 Y 2 718,44
PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS 125,37
MUROQ ENTRE PLATAFORMAS 2437,13 2437,13
TOTAL A LA FECHA 18174,35 18174,35
PENDIENTE VIAL DEL COLECTOR { ABS 0+000 A 0+090) ] 792,23
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, [m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA: POLIGONG DE PTARL 18174,35
VIAL DEL COLECTOR PENDIENTE 792,23
CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODO 18966,58
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CONTRATO: 2047 11 01 005 PO4103
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
RESUMEN DEL RUBRO PTARO17
MARZO 2020

CAF

SANCE BE DESARRGLLD
7 AMERITA LATINA

CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJ.HI

MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01

OBIETO: LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactader mecdnlco (material de sitie) m3

RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORMA 1983 ¥ 1989/ PENDIENTE DE RELLENGO POSTERIOR A MURO DE CONTENCION

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

ESTRUCTURA VOLUMEN (m3) PLATAFORMA
SALIDA DE CLORACION 15936 ./
CAMARA DE CLORACION 1469,65 +
DECANTADORES SECUNDARIOS U1 277342 7
DECANTADORES SECUNDARIOS U2 231459 7
FILTRO PERCOLADOR U1 92828
9302,27
FILTRO PERCOLADOR U2 829,45
REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES 185,10 ¥
BOMBEQ DE RECIRCULACION 499,27 ;,
REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS 9398 /.
DECANTADORES SECUNDARIOS A CLORACION 49,16 ©
DECANTADORES PRIMARIOS U1 323825,/
DECANTADORES PRIMARIOS U2 1891,53
REPARTO PRIMARIOS 460,76 6434,95
FSPESADOR U1 Y 2 718,447
PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS 125,97
MURO ENTRE PLATAFORMAS 2437,13 243713
TOTAL A LA FECHA 18174,35 18174,35
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, [m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 18174,35
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODO 18174,35
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W |
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 REAMSEICA LA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGl{ﬁS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL ¥ OBRAS VARIAS (SALIDA CLORACION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 4,09 0,000
0+005,000 4,09 5,000 20,45
0+010,000 3,62 5,000 19,28
0+015,000 3,32 5,000 1235
0+020,000 3,87 5,000 17,98
0+025,000 2,44 5,000 15,78
0+030,000 2,25 5,000 11,73
0+035,000 2,14 5,000 10,98
0+040,000 2,24 5,000 10,95
0+045,000 1,68 5,000 9,80
0+050,000 1,93 5,000 9,03
0+055,000 0,83 5,000 6,90
0+060,000 0,64 5,000 3,68
0+065,000 0,72 5,000 3,40
0+070,000 0,10 5,000 2,05
TOTAL A LA FECHA 159,36

RESLIMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 159,36
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 159,36
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MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 g o
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  COMSORCIO AB LOJA
OBJETC: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE E;ﬁ:::;ﬂ;iﬁ::i:‘ﬁs RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Rellena compactado con compactador mecinico [material de sitio) m3
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DESINFECCION)
PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)

0+000,000 71,62 0,000

0+002,000 85,73 2,000 157,35

0+004,000 42,27 2,000 128,00

0+006,000 34,21 2,000 76,48

0+008,000 30,08 2,000 64,30

0+010,000 26,68 2,000 56,77

0+012,000 27,61 2,000 54,29

0+014,000 29,02 2,000 56,63

0+016,000 31,44 2,000 60,46

0+018,000 34,64 2,000 66,08

0+020,000 37,80 2,000 72,54

0+022,000 40,59 2,000 78,49

0+024,000 33,15 2,000 73,78

0+026,000 30,18 2,000 63,37

0+028,000 27,25 2,000 57,43

0+030,000 26,76 2,000 54,01

0+032,000 24,91 2,000 51,67

0+034,000 24,08 2,000 48,99

0+036,000 18,32 2,000 42,40

0+038,000 17,91 2,000 36,23

0+040,000 66,54 2,000 84,45

0+042,000 19,39 2,000 85,93

TOTAL A LA FECHA 1469,65
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 1469,65

CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00

CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 1469,65
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W .
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 e AT
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
OBIETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AG E:l:hs RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTD CONTRATO § 15.708.942,01
LOJA, PRIMERA ETAP
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR SECUNDARIO 1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 10,54 0,000
0+005,000 19,54 5,000 75,20
0+010,060 28,65 5,000 120,48
0+015,000 25,88 5,000 136,33
0+020,000 16,85 5,000 106,83
0+025,000 15,74 5,000 81,48
0+030,000 25,65 5,000 103,48
0+035,000 32,60 5,000 145,63
0+040,000 55,26 5,000 219,65
0+045,000 38,93 5,000 235,48
0+050,000 38,87 5,000 194,50
0+055,000 57,96 5,000 242,08
0+060,000 58,87 5,000 292,08
0+065,000 21,42 5,000 200,73
0+070,000 10,87 5,000 80,73
0+075,000 14,46 5,000 63,33
0+080,000 58,79 5,000 183,13
0+085,000 14,84 5,000 184,08
0+0590,000 9,38 5,000 60,55
0+095,000 9,68 5,000 47,65
TOTAL A LA FECHA 2773,42

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 2773,42
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 2773,42
TOTAL: 5088,01
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19

PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

CAF

FAMLE OF DESARAOLLD
15 AMERICA LATINA

CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR SECUNDARIO 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+005,000 0,00 5,000 0,00
0+010,000 43,04 5,000 107,60
0+015,000 18,97 5,000 155,03
0+020,000 14,20 5,000 82,93
0+025,000 15,16 5,000 73,40
0+030,000 16,58 5,000 7835
0+035,000 18,29 5,000 87,18
0+040,000 23,32 5,000 104,03
0+045,000 17,53 5,000 102,13
0+050,000 12,59 5,000 75,30
0+055,000 15,46 5,000 70,13
0+060,000 24,13 5,000 98,98
0+065,000 44,77 5,000 172,25
0+070.000 52,37 5,000 242,85
0+075,000 32,62 5,000 212,48
0+080,000 57,70 5,000 225,80
0+085,000 56,18 5,000 284,70
0+090,000 o,00 5,000 14045
0+095,000 0,00 5,000 0,00
TOTAL A LA FECHA 2314,59
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 2314,59

CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 2314,59

/ ™\

L - f i,
A \Sm;-lm_,_
MANOLO ABRACA ROMAN JUAN FERNANDO AG
PROCURADOR COMUN e ING. bE camPo
uEISCAUZAGIONEnE ¥ SATENTARI FISCALIZACIGIN.

A

FISCALIZACION 77



MUNICIPIO DE LOJA

CAF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 e
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 ANnicALATHES
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P0O4103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

MONTO CONTRATO  $ 15.703.942,01

ORIETR: LOJA, PRIMERA ETAPA”
KuBRe DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Rellenc compactado con compactador mecénico (material de sitia) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 3,08 0,000
0+005,000 3,52 5,000 16,50
0+010,000 4,77 5,000 20,73
0+015,000 3,85 5,000 21,55
0+020,000 3,05 5,000 17,25
0+025,000 2,88 5,000 14,83
0+030,000 557 5,000 21,13
0+035,000 823 5,000 34,50
0+040,000 18,65 5,000 67,20
0+045,000 15,57 5,000 85,55
0+050,000 18,16 5,000 84,33
0+055,000 24,20 5,000 105,90
0+060,000 14,51 5,000 96,78
0+065,000 16,65 5,000 77,60
0+070,000 10,48 5,000 67,83
0+075,000 7,69 5,000 45,43
0+080,000 886 5,000 41,38
0+085,000 10,45 5,000 48,28
0+090,000 5,48 5,000 39,83
0+095,000 3,07 5,000 21,38
TOTAL A LA FECHA 928,28

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, fmi}
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 92828
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 928,28
TOTAL: 1757,74
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CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103

MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19

PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020
CONTRATISTA:

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

OBIETO:

CONSORCIO AB LOJA

MONTO CONTRATO  $ 15.703.942,01

LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBEG DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico {material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+005,000 0,00 5,000 0,00
0+010,000 14,11 5,000 35,28
0+015,000 9,00 5,000 57,78
0+020,000 3,59 5,000 31,48
0+025,000 3,45 5,000 17,60
0+030,000 522 5,000 21,68
0+035,000 5,65 5,000 29,68
0+040,000 10,63 5,000 43,20
0+045,000 9,18 5,000 49,53
0+050,000 877 5,000 44,88
0+055,000 16,74 5,000 63,78
0+060,000 8,21 5,000 64,88
0+065,000 7,17 5,000 40,95
0+070,000 6,15 5,000 33,30
0+075,000 9,12 5,000 38,18
0+080,000 17,42 5,000 66,35
0+085,000 29,47 5,000 117,23
0+090,000 0,00 5,000 73,68
0+095,000 0,00 5,000 0,00
TOTAL A LA FECHA 829,46
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 829,46
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 829,46
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 oS AnERIGA LATIA
MARZQ 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE I?J;Am:::i:; i'.‘»E-Er:f:-AS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.842,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO FILTROS)

PK AREA (m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 12,95 0,000
0+002,000 16,79 2,000 29,74
0+004,000 15,89 2,000 32,68
0+006,000 16,61 2,000 32,50
0+008,000 15,19 2,000 31,80
0+010,000 16,89 2,000 32,08
0+012,000 8,41 2,000 26,30
TOTAL A LA FECHA 185,10

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 185,10
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 185,10
- —; : ~7
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MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W .
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 EEAHPRS NI
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEF.G!..{:&S RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3
SALA DE CONTROL ¥ OBRAS VARIAS (BOMBEOQ RECIRCULACION)
PK AREA (m2) DISTANCIA [m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 14,71 0,000
0+002,000 29,32 2,000 44,03
0+004,000 38,03 2,000 67,35
0+006,000 40,52 2,000 78,55
0+008,000 41,51 2,000 82,03
0+010,000 40,35 2,000 81,86
0+012,000 39,55 2.000 79,90
0+014,000 26,00 2,000 65,55
TOTALA LA FECHA 499,27
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 499,27
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0.00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 499,27
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MUNICIPIO DE LOJA

CAF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 P o S
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 —_—
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
OBIETO: "COMSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE nGU':as RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAP
RUBRO DESCRIFCION UNIDAD
m3
EXCAVACION
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION)
PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 5,42 0,000
o0+002,000 525 2,000 1067
0+004,000 527 2,000 10,52
0+006,000 529 2,000 10,56
0+008,000 5,13 2,000 10,42
0+010,000 4,98 2,000 10,11
0+012,000 513 2,000 10,11
0+014,000 5,24 2,000 10,37
0+016,000 524 2,000 10,48
0+018,000 526 2,000 10,50
0+020,000 534 2,000 10,60
0+022,000 532 2,000 10,66
0+024,000 524 2,000 10,56
0+026,000 525 2,000 10,49
0+028,000 528 2,000 10,53
0+030,000 531 2,000 10,59
0+032,000 529 2,000 10,60
0+034,000 5,30 2,000 10,59
TOTAL A LA FECHA 178,36

RESUMEN, (m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 178,36
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 178,36

7Y
/] ;

(I {1“4 II‘I:\ }

"""""""" \ _JUAN ﬁumufﬁﬁeumns
P

URADOR COM '\lNG DE G, [s]
FISCALIZACION B 10N,

F
/

QETT:;}) de ‘mnx_‘ma\.
£slie



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 . WL
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 e S
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGL!HS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO $ 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA”
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactader mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL ¥ OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 1,62 0,000
0+002,000 1,45 2,000 3,07
0+004,000 1,47 2,000 2,92
0+006,000 1,49 2,000 2,96
0+008,000 1,33 2,000 2,82
0+010,000 1,18 2,000 2,51
0+012,000 1,33 2,000 2,51
0+014,000 1,44 2,000 2,77
0+016,000 1,44 2,000 2,88
0+018,000 1,46 2,000 2,80
0+020,000 1,54 2,000 3,00
0+022,000 1,52 2,000 3,06
0+024,000 1,44 2,000 2,96
0+026,000 1,45 2,000 2,89
0+028,000 1,48 2,000 2,93
0+030,000 1,51 2,000 2,99
0+032,000 1,49 2,000 3,00
0+034,000 1,50 2,000 2,99
TOTAL A LA FECHA 49,16

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 48,16
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 49,16
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MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W

BAM SARRECL
GE AH“!CAUYIPU

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P0D4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
. TO 15.703.942,01
OBIETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO  $ 2
RiBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

COLECTOR (RELLENO VIAL)

PK AREA [(m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN {m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+015,000 580 15,000 43,50
0+020,000 5,81 5,000 31,53
0+030,000 8,68 10,000 77,45
0+040,000 10,18 10,000 94,30
0+050,000 986 10,000 100,20
0+060,000 10,36 10,000 101,10
0+070,000 935 10,000 98,55
0+078,500 14,66 8,500 102,04
0+086,500 21,23 8,000 143,56
TOTAL A LA FECHA 792,23

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 792,23
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 792,23
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MUNICIPIO DE LOJA

NF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 8 SR ik
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 00S PD4103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOIA

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

. MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
OBJETO LOJA, PRIMERA ETAPA" 5
RUSHS DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Rellenoc compactado con compactador mecinico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO PRIMARIO A FILTROS)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 2,80 0,000
0+005,000 2,46 5,000 13,15
0+010,000 2,93 5,000 13,48
0+015,200 327 5,200 16,12
0+020,000 3,41 4,800 16,03
0+025,000 367 5,000 17,70
0+030,000 3,33 5,000 1750
TOTAL A LA FECHA 93,98

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 93,98
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 93,98
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MUNICIPIO DE LOJA

CAF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 i

MARZO 2020 :
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
: MONTO CONTRATO & 15.703.942,01
nIEin LOJA, PRIMERA ETAPA" ? %
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactade con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO PRIMARIOS)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 21,51 0,000
0+002,000 16,69 2,000 3820
0+004,000 20,46 2,000 ' 37,15
0+006,000 18,60 2,000 40,06
0+008,000 18,36 2,000 3796
0+010,000 21,86 2,000 40,22
0+012,000 25,73 2,000 47,59
0+014,000 17,83 2,000 43,56
0+016,000 26,05 2,000 43,88
0+018,000 24,34 2,000 50,39
0+020,000 18,10 2,000 42,44
0+022,000 21,21 2,000 35,31
TOTAL A LA FECHA 460,76

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 460,75
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 460,76
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 FO4103
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

CAF

Penpzo 0§ DECAESD. L)
- AMERITALATHA

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

/ FISCALIZACION

FISCALIZACION,

OBIETO: AHA SR STARA” MONTO CONTRATO  $ 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR Q17 Relleno compactado con cempactador mecinico (material de sitio) m3
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (PRE D PRIMARIA)
P AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN [m3)

0+000,000 1,98 0,000
0+002,000 1,94 2,000 3,92
0+004,000 2,14 2,000 4,08
0+008,000 2,56 2,000 4,70
0+008,000 2,56 2,000 512
0+010,000 231 2,000 4,87
0+012,000 1,66 2,000 3,87
0+014,000 1,26 2,000 2,92
0+016,000 1,35 2,000 2,61
0+018,000 1,93 2,000 3,28
0+020,000 221 2,000 4,14
0+022,000 2,02 2,000 4,23
0+024,000 1,35 2,000 337
0+026,000 0,76 2,000 211
0+028,000 1,00 2,000 1,76
0+030,000 1,06 2,000 2,06
0+032,000 1,03 2,000 2,09
0+034,000 1,08 2,000 2,11
0+036,000 1,04 2,000 2,12
0+038,000 1,28 2,000 2,32
0+040,000 1,35 2,000 2,63
0+042,000 1,50 2,000 2,85
0+044,000 2,22 2,000 3,72
0+046,000 2,31 2,000 4,53
0+048,000 3,33 2,000 5,64
0+050,000 4,76 2,000 8,09
0+052,000 618 2,000 10,54
0+054,600 615 2,000 12,33
0+056,000 2,79 2,000 B34
0+058,000 1,73 2,000 4,52

TOTAL A LA FECHA 125,97

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 13587
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 125,97
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W ,
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 € Arsacs e
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: "COMNSTRUCCION DE LA PLANTA DE '[mﬂ:;::\;?ﬂ(ll;i:::fts RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (ESPESADORES U1 Y 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 322 0,000
0+002,500 7.76 2,500 13,73
0+005,000 11,70 2,500 24,33
0+007,500 12,13 2,500 29,79
0+010,000 11,56 2,500 29,61
0+012,500 13,17 2,500 30,91
0+015,000 12,48 2,500 32,06
0+017,500 20,56 2,500 41,30
0+020,000 24,38 2,500 56,18
0+022,500 2,10 2,500 33,10
0+025,000 0,73 2,500 3,54
0+027,500 8,95 2,500 12,10
0+030,000 10,22 2,500 23,96
0+032,500 2,52 2,500 15,93
0+035,000 1,94 2,500 558
0+037,500 3,74 2,500 7,10
TOTAL A LA FECHA 359,22

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 359,22
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 359,22 X2
TOTAL= 718,44
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 R W

{CC OE DESARROLLO
AHERICA LATINA

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 . CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

OBIETO: LOJA, PRIMERA ETAPA® MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecédnico {material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR PRIMARIO U1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 32,06 0,000
0+005,000 3458 5,000 166,60
0+010,000 3792 5,000 181,25
0+015,000 39,19 5,000 192,78
0+020,000 42,45 5,000 204,10
0+025,000 35,41 5,000 204,65
0+030,000 38,15 5,000 193,90
0+035,000 45,80 5,000 209,88
0+040,000 52,94 5,000 246,85
0+045,000 43,43 5,000 240,93
0+050,000 33,79 5,000 193,05
0+055,000 34,64 5,000 171,08
0+060,000 24,81 5,000 148,63
0+065,000 12,37 5,000 92,95
0+070,000 10,15 5,000 56,30
0+075,000 10,13 5,000 50,70
0+080,000 16,44 5,000 66,43
0+085,000 26,12 5,000 106,40
0+030,600 48,69 5,000 187,03
0+085,000 38,73 5,000 218,55
0+038,000 32,06 3,000 106,19
TOTAL A LA FECHA 3238,25

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 3238,25
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 3238,25
TOTAL: 5129,78
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W

ROLLA
TiNg

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
OBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO $ 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR QL7 Relleno compactado con compactadar mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR PRINMARIO UZ)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+005,000 0,00 5,000 0,00
0+010,000 0,00 5,000 0,00
0+015,000 42,90 5,000 107,25
0+020,000 42,35 5,000 213,13
0+025,000 40,28 5,000 208,58
0+030,000 40,92 5,000 203,00
0+035,000 30,81 5,000 179,33
0+040,000 27,36 5,000 145,43
0+045,000 26,98 5,000 135,85
0+050,000 30,49 5,000 143,68
0+055,000 29,67 5,000 150,40
0+060,000 14,47 5,000 110,35
0+065,000 7,11 5,000 53,95
0+070,000 0,00 5,000 17,78
0+075,000 0.00 5,000 0,00
0+080,000 0,00 5,000 0,00
0+085,000 0,00 5,000 0,00
0+090,000 44,96 5,000 112,40
0+095,000 0,00 5,000 112,40
0+098,000 o.00 3,000 g.00
TOTAL A LA FECHA 1891,53

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIOAD TOTAL A LA FECHA 1891,53
CANTIDAD TOTALANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 1891,53
TOTAL: 5125,78
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CONSORGIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMIERA ETAPA"

Loja, 29 de mayo de 2020
OF. -01103-2020-FISCPTARL

Ingeniero

Richard Vaca Carrion

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

Asunto: -
- APROBACION DE REPROGRAMACION DE OBRA NRO. 9
REFERENCIA:

v" Oficio N®ABL-2020-CONS-FIS-0040.R9

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de su regularizacién la aprobacién de la reprogramacién de obra Nro.
9, misma que ha sido presentada y aprobada por |a fiscalizacidn, sobre la solicitud realizada por el
constructor con oficio N°ABL-2020-CONS-FIS-0040.R9, de fecha 27 de mayo de 2020, motivada en:

1. Lasuspension de plazo del contrato complementario No. 2 mientras se realizan importacién
de insumos de tapones que eviten dafios de sub-presion en decantadores secundarios,
asuntos complicados por la Pandemia del virus COVID-19

2. la suspensién de plazo del acta de diferencia de cantidades 06, mientras se aprueba los
disefios de detalle de la obra de f4brica, obra bypass, otras obras civiles,

Dados los argumentos expuestos por el constructor SE APRUEBA LA REPROGRAMACION DE OBRA N°
9, por existir impedimentos administrativos técnicos que impiden al constructor la ejecucién de rubros
que estaban programados en diversos frentes de obra y que dadas las circunstancias de ejecucién del
proyecto no son atribuibles a la responsabilidad del contratista.

Por la atencién que se sirva dar al present?anteio a usted mi sentimiento de consideracién y estima
personal. / 7 7

i 7
Atentamente - Fd o
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CONSORCIO: N s
“LOJA VERDEY BAE\FISCALIZACION” _
DV =y ¥ i
"Flsmuucm-eqﬁﬁdmhmm DELAP. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
L, s, N ERA ETAPA"

Loja, 16 de junio del 2020
OF. -01132-2020-FISCPTARL

NSORCIO AB LOJA

Ingeniero

José Maria Trapags Ee R ECIB | DO

Representante L el Consarcio ABL NOMEBRE Y . | FECHA:

Constructor del proyecto PTARL Aé / (GE / Pt
A2 ¢A

Asunto: - Disposicion de proteccion de tuberfas de PVC Warbona
Estimado Ingeniero:

En cumplimiento a las funciones de fiscalizador, basados a los trabajos que actualmente se
ejecutan en las obras de infraestructura del poligono de la PTARL disponemos lo siguiente:

1. Al estar ejecutandose los conjuntos contractuales segin la planificacion vigente, y
debido a que estos se desarrollan en la subrasante del sector vial, quedan expuestos
superficialmente y sujetos a las afectaciones producto de las cargas que provienen de la
circulacién de maquinaria pesada necesaria para la ejecucion de la estructura vial.

La fiscalizacidn dispone la proteccidn de la tuberfa de acero al carbono que queda
expuesta al trafico vehicular al ejecutarse rubros de vias al interior de la PTARL,

Se autoriza la proteccian de dichos conjuntos de acero al carbono con hormigdn de Fc
140 Kg/cm2 en un espesor maximo de 20cm sobre la clave del tubo, también cubriendo
el didmetro de dichas tuberfas con un méxima 10 cm a cada lado v finalmente cubriendo
la longitud a lo largo de Jas zanjas respectivas.

2. E&nla ejecucion del alcantarillado pluvial del poligono de la PTARL, y debido a que estos LB

se desarrollan en la subrasante del sector vial, quedan expuestos de forma superficial y =
afectados directamente con las cargas de la circulacién vehicular y de maquinariz
pesada necesaria para la ejecucion de la estructura vial.
La Fiscalizacidn dispone la proteccian de todos los sectores donde se instale la tuberia
de PVC del alcantarillado pluvial que estd en sectores de circulacidn vehicular y de
circulacion de maquinaria pesada, este asunto se realizard con hormigén de Fc 140
kg/em2, en un espesor maximo de 20cm sobre la clave del tubo, también cubriendo el
diametro de dichas tuberias con un maximo 10 cm a cada lado vy finalmente cubriendo
la longitud a lo largo de las zanjas respectivas.

3. En los sectores especificos determinados con las reformas de los conjuntos
contractuales y nuevos, que poseen desfogues y desagiies con tuberias de PVC que
actualmente quedarian expuestos superficialmente en el nivel de la subrasante, se 2
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i “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" i

Atentamente.

dispone su proteccion usando hormigdn de Fc 140 Kg/cm2, en un espesor maximo de
20cm sobre la clave del tubo, también cubriendo el didmetro de dichas tuberias con un
maximo 10 cm a cada lado y finalmente cubriendo la longitud a Jo largo de las zanjas
respectivas en salvaguarda a las afectaciones que producen las cargas vehiculares y de
la maquinaria pesada en la etapa canstructiva de la ejecucidn de la estructura vial del

poligono de |a PTARL.

4. Cabe sefialar que se deberd anotar en el libro de obra por parte de los responsables de
campo los sectores de las tuberias de PVC y acero al carbono que estan en riesgo, de
forma que gueden autorizados los tramos de zanja y volimenes de hormigén de Fe 140
kg/em2 respectivamente para autorizar las cantidades y abonos respectivos.

i
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Loja, 16 de junioc del 2020
OF. -01133-2020-FISCPTARL

P s . CONSORCIO AB LOJA
José Maria Trapaga Ferndndez

Representante Legal del Consarcio ABL RE C | BiIDO
Constructor del proyecto PTARL o

T o6/ 2.0

e

Asunto: - Disposition de proteccion de unidades de

Estimado Ingeniera:

e En cumplimiento a las funciones de fiscalizador, basados a los trabajos que actualmente se
gjecutan en el desarrollo del contrato complementario No 02, dispanemos lo siguiente:

Debido a la cercania de la etapa invernal se recomienda al constructor que la
instalacidn del Rubro PTAR-RN-022 Tapones para los decantadores secundarios
puedan diferir a la etapa de verano en donde el nivel fredtico y efectos de
resion son menores,

de ejecutarse en el tiempo que se empieza a manifestar la etapa
dispone realizar la colocacidn de los tapones de los decantadores
s con la mayor inversién de recursos y personal posible, esto ultimo

efectos de sub presién.

Cabe sefialar que previamente 3 lo recomendado anteriormente deben estar
colocados todos los asuntos de fontaneria y similares de manera que al ser
llenados con agua no existan fugas.

Cabe recordar que la salvaguarda de las instalaciones construn:las en la PTARL al
momento actual, estd a responsabilidad del constructor y que los costos de
estas actividades que evitan efectos de la sub presidn a los decantadores
secundarios igualmente corren a cargo del constructor,

> fi 3 jbrode obra de forrnaobhgatona el desarrollo

ONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Administrador de contratos: Ing, Richard
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
: FISCALIZACIDN”
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Laja, 18 de octubre de 2018
OF.-275-2018-FISCAPTARL

Vicente Torres Bustamante

Administrador del Contrato

Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Ia Ciudad
de Loja, Primera Etapa”. La Florencia, LOJA.

Presente.-

Sefior
Jerénimo Darquea

Representante legal Consorcio AB-Loja
Presente, -

Asunto: Aprobacién de documentacion técnica de los planos de forma y estructuras de la

estructura de los decantadores secundarios, previo visto pueno (518 &dgﬂ&gﬁiﬁfg (Egbxﬁ.o 1A

Referencia:  ABL-2018-CONS-FIS-0155,
ABL-2018-CONS-FIS-0205 RECIBIDO
NGMBREYFLRMA‘. FE-TCH :/‘?S
(]
De mi consideracion: el J B
\ 1530
1. ANTECEDENTES: .
Mediante comunicacién No. ABL-2018-CONS-FIS-0153, del 10 de julio el 2018, la contratista
indica lo siguiente: “...*“...quisiera poner en su conocimiento los planos estructurales de la

estructura de los Decanladores Secundarios, la memoria de cdlculo estruciural, planos de
Jorma y también los archivos en formato SAP 2000 para su revisicn y posterior aprobacion tras
su andlisis écnico... ".Mediante comunicacién No ABL-2018-CONS-FIS-0205, del 17 de agosto
del 2018, la contratista indica lo siguiente, quisiera poner en conocimiento los planos
estructurales de los lapones existentes en la estructura del decantador secundario, la memoria,
Pplanos de forma para su revisién y posterior aprobacion tras su andlisis técnico.

Del anilisis de la documentacion entregada por ¢l contratista y el informe de Revision del
especialista estructural del Consorcio, indica lo siguiente: “... Documentos Aprobados: 1. Obra
de reparto de decantador Secundario: 1,1, Memoria de Cdlculo; 1,2, Planos de Forma; 1.3.
Cuantia de Acero... ", adjunto copia al contratista y remisién del documento aprobado por
fiscalizacién al Administrador de obra para su anilisis y aceptacién previo a su ejecucion.

De acuerdo a las reunion mantenida en el comité de obra del 3 de octubre del 2018, se solicité a
la Contratista en coordinacién con el Administrador de contrato, que toda documentacion que se
presente debe contener el justificativo técnico de los cambios realizados en obra ya sea en
planos 0 memorias técnicas de reajuste de disefios definitivos, asi también debe contener el
detalle de la planilla de hierros y la evaluacién econdmica del rubro ajustado; ademds estos
documentos deben ser validados por la Fiscalizacion y remitidos a la Administracién para su
aprobacion de ser el caso y se notificard a la contratista la autorizacién para su ejecucion.

2. BASE LEGAL: COKSORCI) "LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE”
FESALIZACK S Al LOJA
NCICGE, GUGC: 1990527 172601
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CaNBORCIO:
“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION”
"FtSCAUZACiéN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

408-17 Administrador del contrato.

“...El administrador de! contrato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado
Y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecucién rutinaria de las iareas que
aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacion y supervision de
esas tareas, la comumicacién constante con el personal encargado de llevarias a cabo, la
aplicacidn de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar
los niveles :nfenores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el
éxito del proyecto...

“...Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional
necesaria para que el proyeclo se ejecute en forma dptima, dependiendo de la magnitud del
proyeclo, se organizard una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacion y
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero de la obra, cada
uno de los cuales tendria su propio personal de apoyo y la formacién necesaria para atendetla
o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacidn en dreas
distintas, como: estrucluras, arquitectura, suelos, electricidad, mecdnica, eic., que se
encarguen de controlar tanto la calidad coma el avance fisico y financiero de las obras y
rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacién del proyecto. Ademds, para la estructura que establezca
debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y finalmente,
obtener el apoyo logistico e instrumentos de medicién, requeridos para que la obra se ejecute
conforme con los objetivos definidos...”

Literal *...e) Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los
planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto;..”

CONTRATO DE OBRA

Clausula Vigésima Segunda- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL
CONTRATO: VEINTIDOS. UNO.

“... El Administrador de contrato tendrd la potestad de dirimir en el caso de ser necesario y de
existir diferencias de cardcter técnico o econdmico ente el contraiisia y la fiscalizacién respecto
de la ejecucidn del contrato... ™.

CONCLUSION Y RECOMENDACION:

En atencién a los oficios en la referencia esta fiscalizacion en base al criterio de nuestro
especialista Estructural, se valida y aprueba la documentacién y recomienda la respetiva
aprobacién del Administrador de contrato, como lo establece las clausulas contractuales v la
NCICGE 408 (17) lLiteral e). “...Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no
comempfada en los planos ongma.’e.f que deba cargarse a los fondos destinados al

proyecto;... ; paray po

b ALIZACIGN (o
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CONSORCIOQ LOJA VERDE Y
SUSTENTBLE-FISCALIZACION

c.c Director de la Unidad de Regeneracién Urbana de la ciudad de Lo_;a_
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficia Nro. ABL-2018-CONS-FIS0205 de fecha 17 de agosto de 2018, el
cual nos remite documentacién técnica relacionado a las formas y geometrias del decantador
secundario. A mas de lo anterior se remiten los planos estructurales y el andlisis de flotabilidad.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018B- Formas y geomelrfa de la unidad de
CONS0205 decantacién secundaria, El detalle de los

planos revisados es!

Decantacién Secundaria

-Planta Esquemética Aprohado 4
-Planta
-Secclones |
~Secciones Il
QObservaciones:. Se aprueban las formas y georetrias de los planos adjuntos ya que

las mismos no alteran la conceptualizacion original del proyecto en el
tren de tratamiento de la decantacidn secundaria.

Cabe sefalar que |la aprobacion de los planos estructurales y el
andlisis de flotabllidad requiere del pronunciamiento del Espacialista

Estructural de la Fiscalizacion, = il

e Responsable de William Sastama Firma: /

' Aprobacion: Especialista Sanitario /ﬂ,' L
FISCALIZACION : :

Atentamente,

Ll

Ing. William Saetama G.
Especialista Sanitario
FISCALIZACION

CORSORCI L0 VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUGC: 1990920172001

ﬂ|i;i%lpla n ﬁ Dopec Gunmusn % PREGERIS
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRLICCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIVMERA ETAPA

S

INFORME DE REVISION

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-D155. Fn el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Secundario.

Oficio Asunto | Estado Planos
! Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS~ Memoria de cdlculoy Planos | APROBADO 04 ,
0155 / ABL-2018-CONS | estructurales del Decantador ;
-F1S-0205 Secundavio i
Observaciones:
Se aprueba la Memoria de céleulo, la misma que ha sido J
verificada por Fiscalizacidn (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoriay

su verificacion.
r_f{_esponsahle de

Aprobacion: . r.-;.‘:’l"

Firma....2 2.

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la copsulta o justificacién, previamente a la
Fiscalizacion. No es objeto de esta revisidn, la aprobacion de procesos constructivos vy
sus acciones derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

- Las condiciones de cimentacion No son objeto de esta revisién y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

Ifig. lvan Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
FISCALIZACION
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
. FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 18/10/2018
Referencia: OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

En el documento de referencia se remite la documentacion técnica aclaratoria de los
pedidos segtin oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacion | Aprobado. 1.Cimentacién de decantadores
CONS-FIS- Técnica de los secundarios

0155/ ABL- planos de forma,
2018-CONS- | flotabilidad y
FI1S-0205 estructurales de
la obra de
reparto de los
decantadores
secundarios.

Observaciones: | Al estar en un medio sumergido el esquema recomendado en el estudio
de la UTPL 2015, se ajustd no usando el itemn sub base en vista a que
puede soplarse o existir fuga de poro, En base a lo tltimo se dispuso en
campo y anoto en el libro de obra el uso de material de pedraplen de 30
a 50 cm conformado a maquina, emporando con materiales granulares
de menor tamafio, Se deja claro que en el rubro usado, estd incluido en
el precio unitario las actividades de bombeo y achique de agua.

Responsable
de Firma:

Aprobacion;
ol
(of.
Ing. Juan Fernando Agu aramillo 4

INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL )
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 18/10/2018
Referencia: OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

En el documento de referencia se remite la documentacién técnica aclaratoria de los
pedidos segin oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacion | Aprobado. 1 Flotabilidad
CONS-FIS- Técnica de los 1.1, Se aprueba el uso de los
0205 planos de forma tapones a colocarse en la
y flotabilidad estructura correspondiente a los
(tapones) de los decantadores secundarios,
decantadores
secundarios.

Observaciones: | Este sistema tendrd uso, en ocurrencia de situaciones climaticas
extremas y cuando este vacio ¢l decantador secundario.

Recomendacién | El mantenimiento de esta estructura o vaciado de la misma debe
realizarse en verano o épocas de estiaje, no en invierno.

Responsable de
Aprobacion; Firma:

| M?:vxv
Ing. Juan Fernando Aguirx milto )

INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL )
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
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! RECIRIDO Loja, 16 DE ENRO DEL 2019

T pperes %-‘r"FFme. 5 c,.t' (\: | OF .-0427-2019-FISCPTARL
iy | ol lazig

Roberto Muiioz C ﬂlﬂ‘* : :"'r'aL 4144 .
Administrador del ¢ontrato d¢ fiscalizacifn. Del Proyecto ;
Construccidn de la i i s de [a ciudad de Loja. Primera
Etapa.
Presente.-

Asunto; Entrega de validacién técnica por parte del Dr. Vinicio Suarez, especialista estructural.
respecto de los disefios estructurales aprobados por la Fiscalizacion, para dar respuesta a la
Administracion de Contrato.

De mi consideracion:

En seguimiento al contrato de consultoria de 1a fiscalizacion de la Planta de Tratamiento de la ciudad
de Loja, en base al seguimiento de la gjecucion de los elementos estructurales ejecutados en obra me
permito exponer lo siguiente:

i. ANTECEDENTES:

Mediante comulacién No OF.- 0254-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de septiembre de 2018, la
fiscalizaci6n remite al Administrador de Contrato lo siguiente: “...existe la necesidad de legalizar la
documentacion por parte de la Administracién de contrato como lo establece en las cldusulas
contractuales y la LOSNCP; por lo tanto una vez que la Fiscalizacion ha procedido a la validacién
técnica de las memorias de cdlculo del redisefio estructural propuesto por la contratisia, y la
suscripcion de los planos adjuntos, solicito a usted muy comedidamente la revisién y aprobacicn de
la documentacion adjunta...”.

Mediante comulacién No. 010-A-PTAR-2018, de fecha 2 de octubre del 2018, del Administrador de

“indica: “...s¢ entrega a la Administracidn luego de la revisién correspondiente de la Fiscalizacion,
los planas que conforman las unidades de Ja PTAR.. Sin embargo en dicho oficio no se especifica, si
la fiscalizacion realizé ajustes o modificaciones a los planos contractuales, de ser ¢l cao solicito se
detaile por unidades los cambios y disponer los planos debidamente legalizados...

Mediante comulacion No OF.- 0275-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de octubre de 2018, la
fiscalizacién solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de la documentacién técnica de los
planos de forma y estructuras de los decantadores secundarios, basados en lo siguiente: ““...En
atencién a los oficios en la referencia esta fiscalizacion en base al criterio de nuestro
especialista Lstructural, se valida y aprueba la documeniacion y recomienda la respetiva
aprobacién del Administrador de contrato, como lo establece las cldusulas contractuales y la
NCICGE 408 (17) literal e): "... Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no g
__contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados alA
1 proyecto; .. " para poder notificar al contratista contintie con la efecucidn... " {/
.

s mmr mary

T

31
o ﬁ Mediante comulacion No, 021A-PTAR-2018, de fecha 23 de octubre del 2018, de]l Administrador de
?]'C'T %Contrato manifiesta: “.. los cambios son avalados por el especialista estructural del Consorc_!g;;-ﬂ.f
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CONSORCIO;

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” {8

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

calificado. Mientras esto ne ocurra, la responsabilidad técnica del cambio es de exclusiva
responsabilidad técnica de la Fiscalizacion.. "

Mediante comulacion No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018, del Administrador
de Contrato manifiesta: “...mediante el presente me permito atender su requerimiento relacionado
con la pericidn de calificacién del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacdn, para que ocupe el cargo de
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS, en reemplazo del técnico
presentado en la oferta.. ", “..Conforme a lo dispuesio en el Contrato de Fiscalizacién en la
Cldusula Quinta, numeral 3.2 Sustitucién de personal, procedo a autorizar el cambio propuesto y
solicito su incorporacidn inmediata... ",

2. BASE LEGAL:

NCICGE
408-17 Administrador del contrato.

“... El administrador del contralo velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y
programado, pero sin lomar parte directamente en la ejecucién rutinaria de las tareas que aseguren
su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacion y supervision de esas tareas, la
comunicacion constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicacién de su
autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manefar los niveles inferiores
Y mativar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el éxito del proyecto,

Los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de st para lograr el
€xito del proyecio...”

" ...Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional
necesaria para que el proyecio se ejecute en forma dptima, dependiendo de la magnitud del
proyecto, se organizard una estructura de varios niveles, con un.Jefe de Fiscalizacion y
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero de la obra,
cada uno de los cuales lendria su propio personal de apoyo y la formacidn necesaria para
atenderla o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacién en
dreas distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecdnica, eic.,
que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance fisico y financiero de las obras
Y rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacion del proyecto. Ademds, para la estrucmra que
establezca debe definir las fimciones, responsabilidades y autoridad de los qure la conforman y
Sinalmente, obtener el apayo logistico e insirumentos de medicion, requeridos para que la obra
se gjecute conforme con los objetivos definidos... "

3. ANALISIS

De lo manifestado anteriormente y en base las respuestas del Administrador de Contrato ala
Fiscalizacién, ¢sta considera necesario el pronunciamiento técnico del especialista estructural
legalmente autorizado por el Municipio de Loja, para validar una propuesta técnica de ajustes a
disefios estructurales definitivos y si ésta es objeto de aprobacién o rechazo, ademas de revisar la
metodologia constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la colocacién del acero con marcas
definida para el alzado de muros, como consta en el documento precontractual aceptado 'y apyobado
por la Entidad Contratante, de esta forma verificar el cumplimiento de los nuevos_procesos
constructivos propuestos de los elementos estructurales y los volumenes de obraderivados de estos,
establecidos igualmente en la metodologia constructiva, previa la partici)paeiif;n de ];Fiscalizacit?&glr '
el proyecto con el aval de nuestro especialista estructural. P —
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Cabe recalcar que la Fiscalizacion ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dando tramite a
las Planillas de obra de acuerdo a los documentos contractuales de obra vigentes y aprobados; y
adjunta el pronunciamiento definitivo del especialista estructural del proyecto

4. VALIDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: DR, VINICIO SUAREZ,

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Suarez APRUEBA lo actuado por
nuestra area estructural con la metodologia constructiva vigente de alzado de muros, validando los
informes técnicos del equipo de apoyo de 1a Fiscalizacién para solicitar de la manera mas comedida
la respetiva aceptacion de los mismos por parte del Administrador de contrato, como lo establece las
clausulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal €): " ... Autorizar el inicio de la obra o de
cualguier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos
destinados al proyecto; ... "; y notificar al contratista contimie con la ejecucién del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente validados. -

Atentamente,

Ing. Mauricio Manolo Abarca Romén e
PROCURADOR COMUN o e
CONSORCIO LOJA VERDE

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION Y STENTABLE—FISCALIZACION

CC. Consorcio AB Laja, Contratista de la obra

CONSORCID “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE:
FISCALIZACION PTAR 104
RUC: 18808284 /0w
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el documento de referencia se remite Ia
documentacion técnica referente a la propuesta de eptimizacidn de Edificio de Control.

 Dficio ' Asunto | Estado | Planos |
I o e Rl N | Aprobados |
| ABL-2018-CONS-Fis- Memoria de célculoy | APROBADO CON | 07 ]_
0099 | Planos estructurales del | OBSERVACIONES i
| Edificio de Control.
Observaciones:

Se apruehba la Memoria de c4lculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo ala Memoriay

| su revisién.
Responsable de
Aprobacion:
Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Si bien la Memeoria de cilculo constituye un compendio de los célculos y normas
utilizados para el disefio, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas-de céiculo
y férmulas utilizadas para la complementacidn de los resultados, De esta forma es
posible segln sea el caso, agilizar la revisién de documentos y notas de célculo.

Observaciones: Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacidn, presentan secciones
factibles de ser optimizadas, sin embarga en si, no estdn erradas en su disefio, por lo que no sa
pueden rechazar.

VALIDAD(:
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ng/kvan ESpmnsa Hurtado V)ﬂtl‘:d{a Suarez Cha-:an
Ingeniero Estructural SPECYALISTA ESTRUCTURAL . Wi
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
B FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL 2018 CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite [a
documentacian técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.

Oficio | Asunto J Estado | Planos |

_____ I N— ; Aprobados |

- ABL-2018-CONS-FIS- | Memoria de cilculo y Planos | APROBADO 4+4 |

. 0096 estructurales del Decantador E

! S Primario N
| Observaciones: i

Se aprueba la Memoria de calculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoriay

s su verificacidn.
Responsable de
Aprobacién: Z ;4
Firmal/ /m Sl
Ing. Ivin Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consultz o justificacidén, previamente a la
Fiscalizacién. No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructivos y
sus acciones derivadas.
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CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS HESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

."‘.‘-‘1 .
LICITACION INTERNACIONAL LICOMML-CAF-PRU-0+2017 fdl acciona b td

b) Defecto de humedad. Se extiende la capa y se riaga con camiones dsterna de manera que distribuya el agua
uniformemente a lo largo de la capa.

No se autorizard la compactacién de ninguna tongada sino cumple |as condiciones de humedad fijadas previamente.
La humectacién de cada tungada se realiza medlante riego desde un camidn cisterna.
Compactacién

Se realizard con los medios mecdnicos aprobados, llevando a cabo el niimero minimo de pasadas establecido en su
casa para el tramo de ensayo.

La compactacidn de las tongadas se realiza desde fuera hacia dentro y las capas se compactardn longitudinalmerte
solapdndase unos 4o am.

La capa carrespondiente al final de la jornada se sellard mediante una pasada del rodillo sin vibracidn y se dejard una
pendiente transvarsal del 4% para evacuacidn de aguas en caso de lluvia.

1.7 Hormigdn armado
1 Cimentaclones

Para la realizacion de la dmentacidn se realizarédn las excavaciones y hormigonado de los distintos elementos, cuyo
proceso constructivo se desarrolla a continuacidn.

La superficie de apoyo de fa cimentacidn debe ser horizontal, mientras que el terreno normalmente estard inclinado.
Por ello, al realizar la excavacidn, se dividird el elemento en tramos de longitud Igual a un myltiplo exacto (si es
posible) del ancho de un panel de encofrado y se escalonard la losa,

En esta fase de los trabajos, se adoptardn las precauciones necesarias para impedir que en caso de lluvias fuertes,
puedan acceder las aguas de escorrentfa a Ia zona excavada, ya que si esto sucediera con la armadura colocada y sin
hormigonar, nos obligarfa a parallzar [as obras y realizar costosas labores de limpieza.

Una vez acabada la excavacién se procede a la colocacidén de una capa de hormigdn de Imp!ezaa*todo lora?)dﬂo del s
elemento cuidando especialmente su nivelacin. El hormigén de limpieza debe tener un espesor m /rllmu de 10 cm /
para resistir el efecto de punzonamiento produddo por los separadoras de las armaduras
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A cantinuacién, se procede al replanteo del elemento y de las barras de la parmilla inferior de la armadura. Esta,
elaborada previamente en el taller de ferralla, se suministra con el camién-gria auxiliar en el momento en que el
equipo de ferralias esté dispuesto para su colocacidn.

Una vez colocada |a armadura del elemento y barras de espera para los alzados, se procederd en el menor tiempo
posible a la golocacidn de los encofrados v hormigenade,.

-

- CONSRO L0 VEROE Y ST
FISCALIZACION PTARL0 A
" RUC: 18908207, ___ .

2. Muros hormigonados In situ

Estudios previos ) e
Antes de acometer la construccidn de los muros de contencién de hgn’ﬁlgdn armado, deben verificarse las hipétesis

y los clculos realizados en el proyecto. El cdiculo estructural del miuro se habrd realizado para una altura definida, .
por lo tanto, lo primero es comprobar que [a altura del muro gue va a ejecutarse es coincidente, ya que se cuenta
con gue [a cota de coronacién serd la definida en proyecto~

La cota de cimentacidn, aunque esté definida en el proyecto, depender4 del tesreno de cimentacidn existente, y el
conocimiento de éste estard en funcién de lo extenso que haya sido el reconocimiento geotécnico a nivel de
proyecto. Por ello, una vez replanteado el muro en el terreno, se realizardn calicatas para comprobacién de que el
terreno a la cota que estd prevista Ia cimentacién responde a las hipdtesis establecidas en los cdlculos, y en el caso
de que no fuera asl, se definirs, de acuerdo con la direccién de obra, una nueva profundidad de excavacién, que
dard lugar a una altura de muro diferente, y en este caso, la oficina técnica de la empresa presentard a |a direccion.

pma

de abra_los cdlculos_y planos correspondlentes, Con los planos del proyecto, o en caso de modificacién can las

aprobados por la direccidn de obra, se procede ala confeccidn de las planillas de despiece de las armaduras, que se
entregardn al responsable del taller de ferralla de Ia obra para la elaborac|én de la misma,
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CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA
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En las planillas se diferenclardn los hierros de zapatas y esperas de los de los alzados, identificindose cada barra con
el mismo ¢8digo utilizzdo en los planes, e Identificande cada planilla con el tramo de muro que corresponde.

Los otros pardmetros que deben verificarse son los relativos a las caracterfsticas del terreno de relleno de trasdés ¥
presencia o no de agua que pudiera producir empuje hidroststico.

Alzades del muro
El encofrado es una unidad fundamental en la ejecucién de los muros de hormigén armado, no solo por su
impartancia en cuanto al costo y a los plazos de ejecucitn de [z obra, sino también en cuanto al aspecto final de |a

misma,

Dentro de los encofrados, se distinguen diversos tipos, segiin sean rectos o curvos, vistos o en dmentaciones, y
para grandes pafios o encofrados de detalle,

Encofrados modulares

Se utillzan para encofrar grandes pafios en los muros de hormigdn, donde normalmente se tiene una importante
lengitud de muro de altura similar a le largo de la misma. La eleccién de un sistema de encofrado de tipo modular
permite su fécil colocacién y un gran niimero de reutilizacianes. Las necesidades de suministro de encofrados se
estudlan en funcién del total de muros a ejecutar en el conjurito de la obra y de la necesidad o no de simultanear la
canstruccidn de las mismos, de acuerdo con el programa de trabajos previsto.
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Elhormigén debe cumplir las especificaciones de resistencia que se requieren en el proyecto. sméarén par tanto

con tlempo suficiente los oportunos ensayos, con rotura de probetas a tres, siete y velntiacho dias, hasta fijar a
férmula de trabajo adecuada.

Ademds, el hormigdén tlene que tener la suficlente docilidad para su puesta en obra por bombeo. Par ello, es
conveniente trabajar con un cono 4-5, que se conseguirs sin disminuir [as caractersticas resistentes empleando un
superflujdificante.
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YEISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ]
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 19 DE FEBRERO DEL 2019
OF.-0483-2019-FISCPTARL

Sefior Ingeniero
Roberto Murioz C
Administrador del contrato de fiscalizacion. Del Proyecto
Construccién de Ia Planta de Tratamiento de aguas Residuales de Ia ciudad de Loja. Primera
Etapa.
Presente.-

Asunto: Reiteracion del criterio y nueva entrega de validacion técnica por parte del Dr. Vinicio
Suarez, especialista estructural. Respecto de los disefios estructurales aprobados por la Fiscalizacidn,
para dar respuesta a la Administracién de Contrato.

Referencia: - OF.-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019.
- No ML-PTARL-ADRM-2019-031-OF, del 31 de enero del 2019
De mi consideracion:

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacién de la Planta de Tratamiento de la ciudad
de Loja, en base a los oficios de la referencia y al seguimiento de la gjecucion de los elementos
estructurales ejecutados en obra me permito exponer lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Mediante comunicacion No OF .- 0254-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de septiembre de 2018, la

fiscalizacion remite al Administrador de Contrato lo siguiente: “...existe la necesidad de legalizar la

documentacion por parte de la Adminisiracion de contrato como lo establece en las clausulas

contractuales y la LOSNCP; por lo tanto una vez que la Fiscalizacion ha procedido a la validacion

técnica de las memorias de cdlculo del redisefio estructural propuesio por la coniratista, y la

suseripcion de los planos adjunos, solicito a usted muy comedidamente la revision y aprobacidn de -

la documentacion adjunta...”. : ’ / .
/("'

Mediante comunicacion No, 010-A-PTAR-2018, de fecha 2 de octubre del 2018, del Administradof

de indica: “...se entrega a la Administracién luego de la revisidn correspondiente de la

Fiscalizacién, los planos que conforman las unidades de la PTAR,. Sin embargo en dicho oficio no

se especifica, si la fiscalizacion realizé ajustes o modificaciones a los planos contractuales, de ser el

caso solicito se detalle por unidades los cambios y disponer los planos debidamente legalizados... ”

Mediante corpunicacién No OF.- 0275-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de octubre de 2018, Ja -
fiscalizacion solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de la documentacién téenica de los -
planos de forma y estructuras de los decantadores secundarios, basados en lo siguiente: ““...En -
atencién a los oficios en la referencia esia fiscalizacién en buase al criterio de nuestro
especialista Estructural, se valida y aprueba la documentacion y recomienda la respetiva
aprobacién del Adminisirador de comtrato, como lo establece las cldusulas contractuales y la

NCICGE 408 (17) literal ¢): ... Autorizar el iniclo de la obra o de cualguier trabajo no ;
contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados—al

LR L

proyecto; ... ": para poder notificar al coniratista contintie con la ¢jecuciorn... .- '_/’ £
&5
S

Mediante comunicacién No. 021A-PTAR-2018, de fecha 23 de octubre del 2918,--déi fxdﬁ'li.nistradqt.. 5

-

de Contrato manifiesta: “...los cambios son avalados por el especialisia gm‘iacmra!;delf‘msu?‘b‘r‘}}; Fd
P P ] »

El Ing. Ivdn Espinoza segiin nuestros regisiros no estd ca!gfg‘cadé. COMIER i (o |
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contractuales establecidos. Por las causales expuestas, La Adminisiracion del proyecio, no puede

* validar la aprobacién expresa y recomendada sea refrendada por el Especialista Estructural
debidamente calificado. Mientras esto no ocurra, la responsabilidad técnica del cambio es de
exclusiva responsabilidad técnica de la Fiscalizacién..”

Mediante comunicaciéon No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018, del Administrador
de Contrato manifiesta: ... mediante el presente me permito atender su requerimienio relacionado
con la peticion de calificacién del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacdn, para que ocupe el cargo de
INGENIERO CIVIL, CON ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS, en reemplazo del técnico
presentado en la oferta...”; “..Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fiscalizacidon en la
Cldusula Quinta, numeral 5.2 Sustitucin de personal, procedo a autorizar el cambio propuesio y
solicita su incorporacién inmediata... "

2. BASE LEGAL:

NCICGE

408-17 Administrador del contrato.

“__El administrador del conirato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y
programado, pero sin tomar parie directamente en la ejecucion rutinaria de las tareas que aseguren
su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacidn y supervision de esas tareas, la
comunicacién constante con el persorial encargado de llevarlas a cabo, la aplicacién de su
autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores
y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el éxito del proyecto.

Los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el
éxito del prayecio... "

" .Corresponde al administrador del contrato esiablecer la estructura organizacional
necesaria para que el proyecto se efecute en forma dptima, dependiendo de la magnitud del
proyecto, se organizard una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacidn y
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero de la obra,
cada uno de los cuales tendrfa su propio personal de apoyo y la formacién necesaria para
atenderla o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacion en
Greas distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecdnica, eic.,
que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance fisico y financiero de las obras
y rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacién del proyecio. Ademds, para la estructura que
establezca debe definir las finciones, responsabilidades y autoridad de los que la eonforman y
finalmente, obtener el apoyo logistica e instrumentos de medicién, requeridos para que la obra
se efecute conforme con los objetivos definidos... "

3. ANALISIS

De lo manifestado anteriormente y en base las respuestas del Administrador de Contrato a la
Fiscalizacién, ésta considera necesario el promunciamiento técnico del especialista estructural &
legalmente autorizado por el Municipio de Loja, para validar una propuesta técnica de ajustes a Z 8

disefios estructurales definitivos y si ésta es objeto de aprobacién o rechazo, ademads de revisar Ja ° é,\,
metodologia constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la colocacion del acero con-marcas
definida para el alzado de muros, como consta en el documento precontractual acc;?,tadd"'y aprobado
por la Entidad Contratante, de esta forma verificar ¢l cumplimiento de los nuevos procesos
constructivos propuestos de los elementos estructurales y los voliumenes de obra derivados-deestos,

N ) o o7 - FISCALIZACION PTAR Lo

MR



COMSORCIO: |

“1 O JA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" i

| i ol
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" '

establecidos igualmente en la metodologia constructiva, previa la participacién de la Fiscalizacion en
el proyecto con el aval de nuestro especialista estructural.

Cabe recalcar que la Fiscalizacion ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dando tréamite a
las Planillas de obra de acuerdo a los documentos contractuales de obra vigentes y aprobados; y
adjunta el pronunciamiento definitivo del especialista estructural del proyecto

4. VALIDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: DR. VINICIO SUAREZ.

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Suarez APRUEBA lo actuado por
nuestra drea estructural con la metodologia constructiva vigente de alzado de muros, validando los
informes técnicos del equipo de apoyo de la Fiscalizacion para solicitar de la manera mas comedida
~ Ta respetiva aceptacion de los mismos por parte del Admini strador de contrato, como lo establece las
cléusulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal e): " ... Awiorizar el inicio de la obra o de
cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos
destinados al proyecto; ... "; y notificar al contratista continie con la ejecucion del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente validados. .

Atentamente, =
/
] “_/"\._/"/ B . i'. oy Lo g .
Ing. Mauricio Manolo Abarca Roméan” . Jarrién Bravo
.~ PROCURADOR COMUN.- : " “SUPERINTENDENTE (E)
CONSORCIO LOJA VERDE _~~" CONSORCIO LOJA VERDE
/Y SUSTENTABLE,;FISCALIZAC!éN Y §UST]§EITABLE-FISCAIJZACION

—~ CC. Consorcic AB Loja, Contratista de la obra. ’

Anexos:

- Firmas aprobatorias por medio electronico del trabajo del Ing. Vinicio Suarez.
- Documentos originales reiterando los eriterios solicitados en Oficio No ML-PTARL-
ADRM-2019-031-OF.
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CONSORCIC LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACIIN
F'ISCALFZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RE::EDUAI.ES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el documento de referenda se remite |a
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Edificio de Control.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cédlculo y APROBADO CON | 07
0099 Planos estructuralesdel | OBSERVACIONES
Edificio de Control.
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de cdlculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacidn (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdo ala
Memoria y su revisién.

Responsable de
Revisidn:

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Observaciones:

- Losaspectos concernientes a metadologias y procesos constructivos, No son objetivo de
esta revision. La metodologla propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracidn desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa.

- los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacién, presentan secciones factibles de
ser optimizadas, sin embargo en sf, no estan erradas en su disefio, por lo que no se
pueden rechazar,

7
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE NSRS
FISCALIZACIIN ; 1
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIEMYO DE AGUAS RESIDIFALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 25 de Julio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacién de Filtro Percolador.

Oficio Asunto Estado Planos
u Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculo y Planos | APROBADO 06
0096 estructurales del Filtro
Percolador
Observaciones:

. Se aprueba la Memoria de céalculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexa).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, deacuerdoala

Memoria y su verificacion.
Responsable de A
Revisidn:
Ing, Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural ;
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- No es objeto de esta revisidn, la aprobacién de procesos constructivos y sus acciones
s derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

- Las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revision y deberén aprobarse por
el profesional correspondiente.

- losaspectos concernientes a metodologfas y procesos constructivos, No son objetivo de
esta revision. La metodologia propuesta por el contratists, se encuentra aprobada por
administracion desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa. N
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CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE
FISCALIZACITN

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 28 de lunio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memaoria de caleulo y Planos | APROBADO 444
0096 estructurales del Decantador
Primario
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexa).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdo ala
Memoria y su verificacidn.

Responsable de
Revision:
Ing, Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre |la vigenciafaplicacién de una norma sobre otra

reconoclda o vigente, deberd elevarse la consulta ‘o justificacion,  previamente a la
Fiscalizacién, No es objeto de esta revisidn, |a aprobacién de procesos constructivos y
sus acciones derivadas.
Los aspectos concernientes a metodologfas y procesos constructivaos, No son objetfva de
esta revisién, La metodologia propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracion desde |a etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa.
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CONSQRCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE :
; ; FISCALIZACIDN :

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Facha: 07 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155, En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacidn de Decantador Secundario.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO 04
0155 estructurales del Decantador
Secundario
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdo ala
Memoria y su verificacién,

Responsable de
Revision:

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural i
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberé elevarse la consulta o justificacién, previamente a la
Fiscalizacién. No es objeto de esta revisién, la aprobacion de procesos constructivos y
sus acclones derivadas respecto a juntas de construccidn o empalmes (traslapes).

- las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revision y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

- Los aspectas concernientes a metodologias y procesos constructivos, No sen objetivo de
esta revisién. La metodologfa propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la carrespondiente instancia administrativa. I.J :‘
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LCONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE
FISCALIZACIIN

I-PSCALIEAC!()N DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 12 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-097. En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacién de la Unidad de

Pretratamiento.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO 9
0097 estructurales del
pretratamiento,
Observaciones: Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido

verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba cuantias en los planos de detalle, de acuerdo ala

Memoria y su verificacién,

Responsable de
Revision:
Ing. [van‘Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

Ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de seguridad, en elementos menos
criticos, ¥ segin sea permitido por los cddigos en vigencia,

Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacidn de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacién, previamente a la
Fiscalizacidn.

No es objeto de esta revisidn, la aprobacion de procesos constructwos y sus acciones
derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

Las condiciones de cimentacidén No son objeto de esta revisidn y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

Los aspectos concernlentes a metodologias y procesos constructives, No son objetivo de
esta revisidn. La metodologla propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambioala misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa, /
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS Resmumes PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA o

e

INFORME DE REVISION

Fecha: 25 de Julic de 2018

Referencia: ABL 2018-CONS FIS-096. En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la pmpuesta de upt:mlzacm de Filtro Percolador.

Oficio Asunto Estado “Planos
I— Aprobados |
ADi2018-CONSTIS- | Memoria de célculoy Planos | APROBADO | 06
0096 estricturales del Decantador
e g s Primario
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
su verlficacién.

Responsable de ){’
Aprobacién: {f/ .
et a7 A O
i

Ing: Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructives y sus acclones
derivadas.
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION N

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA,
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el documento de referencla se remite Ia
documentacidn técnica referente a la propuesta de optimizacién de Edificio de Control.

Oficio Asunto Estado Planos
N | - _ Aprobades
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y APROBADOQ CON -| 07
0099 Planos estructurales del | OBSERVACIONES
o Edificio de Contral.
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de cdlculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planas de detalle, de acuerdo ala Memaria y

su revision.
Responsable de 3
Aprobacién: z;;’j, s ¥4
Firma.. ”/ e
7
il
Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Si bien la Memoria de cdlculo constituye un compendio de los célculos y normas
utilizados para el disefio, es recornendable incluir un anexo digital de las hojas de c4lculo
y férmulas utilizadas para la complementacién de los resultados. De esta forma es
posible segiin sea el caso, agilizar la revisién de documentos y notas de célculo.

Observaciones: Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacién, presentan secciones
factibles de ser optimizadas, sin embargo en sf, no estdn erradas en su disefio, por lo que no se
pueden rechazar,
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Fecha: 07 de Apusto de 2018

Referencia: ABL 2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite fa
\écnica referante a la propuesta de optimizacion de Decantador Secundario.

documentacidn

Olicio

| L
| ABL-2018-CONS-FIS-
| 0155

Observaciones:

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE

FISCALIZACION

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Asunto Estado | Planos
| Aprobados

| Memoria de calculoy Planos | APROBADO | 04

estructurales del Decantador
T I (NN ——

Se aprueba la Memoria de célculo, Ja misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a Ja Memoria y
su verificacién. e

Aprobacion:

o

,-""‘_/;"f

i - f"‘""“

Fera.,..;., /
i

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural

CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACI ON

Recomendaciones:

. Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacién, previamente a la
Fiscalizacién. No es ohjeto de esta revision, [a aprobacién de procesos constructivos y

sus acclones derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes {traslapes).

- las condiciones de cimentacion No son objeto de esta revisién y deberan aprobarse por

el profesional correspondiente.
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la
documentacidn técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.

Oficie ' Asunto - Estado Planos
) [ e— Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- | Memoria de clculoy Planos [ APROBADQ | 4+4
0096 estructurales del Decantador
_ Primario

Observaciones:
Se aprueba la Memaria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacidn (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoriay

su verificacion.
Responsable de ok
Aprobacién: f?f/f o
Firma;?
Ing. Ivdn Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSGRCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Cuando exista Incertidumbre sobre la vigenciafaplicacién de una norma sobre otra
reconoclda o vigente, deberd elevarse |a consulta o justificacién, previamente a la
Fiscallzacién. No es objeto de esta revisidn, la aprobacién de procesos constructivos y

sus acclones derlvadas.
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE =

FISCALIZACION -
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 12 dir Junio de 2018

Referencia;  ABL 2018-CONS FIS-097. En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacidn de la Unidad de

Pratratamiento.

; Oficio Asunto Estado Planos
' N, T - Aprabados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO | 9
0097 estructurales del
el pretratamiento.
Observaciones:

Se aprueba [a Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acu erdo ala Memoria y
su verificacidn.

Responsable de N

Aprobacién: i

ek

i

Ing. Ivan Alejandra Espinosa Hurtado,
Ingeniern Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones: Si bien la Memoria de célculo constituye un compendio de los célculos y
normas utilizados para el disefio, es recomendable Incluir un anexo digital de las hoJas de
célculo y férmulas utilizadas para la complementacién de los resultados. De esta forma es
posible seglin sea el caso, agilizar la revision de documentos y notas de cdlculo.

- De ser posible, se recomienda ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de
seguridad, en elementos menos crlticos, y segln sea permitido por fos cédigos en
vigencia,

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deber4 elevarse la consulta o justificacidn, previamente a la
Fiscalizacion.

/
ALIDADO: )

/[; D : e

e If fesg

R N Y I e =

e ,j/: ¢ [ Nyt
=L G

.-Ilvén Espinosa Hu;:tado. i}r-?r ini o Suarez Chacdn
eniero Estructural ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

" FISCALIZAGION Fecha: jo/olidmBas facly
,f""'f. o
- e
I,DER/TIFICO.*/:
R g
P
‘,nmnansu = Fneasmis







Muniicipio de Loja -
Loja, 12 de febrero de 2020

ASUNTO Atenc%én a OF -01056-2020- FISCPTAHI_

Ingensero - T ast®
José Marfa Trépaga Farnéndez
REPRESENTANTE LEGAL

DEL CONSORCIOAB LOJA .
Ciudad-: . '

De mi consideracién:

En atencién a OF -01056-2019 FISCPTAHL suscrito por el Ing. Mauricio Manolo
Abarca Romén, Procurador Comtn Consorcio Loja Verde y Sustentable, y el
Ing. Luis Alberto Carrién Bravo, Superintendente Fiscalizacion Consorcio Loja
Verde y Sustentablé, en &l que indica que la Fiscalizacion entrega la
informacion de la matriz de. cumplimiento de los équipos mecénicos de la
PTARL, me perito recodarle se realice la importacion oportuna de los
equipos autorizados, para evitar futuros atrasos.

" Por la atencién al presente le antelo mi agradecimiento.

o Atentamente,

Ing. Richardj¥/aca Carrion -
ADMINISTRAD %CONTHATDS

ce: Consorcio Loja Vi rdey Suslenlable ;
Archivo

Adjunto: OF -01056-2020-FISCPTARL

¥
e
=
D
=
i
=
&=
S
<

- Oficio N® ML-PTARL:ADRV-2020-053-OF

e e s

e

7 L R




|

CONSORCIO:

BEREE | "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 06 de Febrero del 2020
OF.- 01056-2020-FISCPTARL

N iofol b
Sefior Ingeniero. Df)a‘tg,quff Gbﬂ‘;z?{{}lj X Edn(?/

Richard Vicente Vaca Carrién.

Administrador del Contrato de Fiscalizacién.

Proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales para Ia

ciudad de Loja, primera etapa” i

La Florencia, Loja.- G;q? Jt’f’
Neevob {

ASUNTOQ: FISCALIZACION ENTREGA LA INFORMACION DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTOS DE
LOS EQUIPOS MECANICOS DE LA PTARL.

REFERENCIA: Comités de obra realizados en el Municipio de Loja

De nuestra consideracion:

Adjunto al presente sirvase encontrar, la matriz de CUMPLIMIENTOS, del equipamiento
mecanico, elaborado por fiscalizacién con el soporte técnico del especialista de equipos
mecanicos de la fiscalizacion, Ing. PhD Miguel Angel Caraballo Nifiez

Por medio del presente informamos a su autoridad los rubros cuyas validaciones estan
en andlisis de parte del municipio de Loja;
PTAR-110 Compuerta canal motor Dim 1,1x1,5m AlSI-316

PTAR-126 Compuérta vertedero
PTAR-119 Compuerta mural motor Dim 0,80x0,80
FTAR-131 Compuerta canal motor Dim 1,4x1,4 AlS| 316
PTAR-132 Compuerta mural motor Dim 0,9x0, 9 AlSI-316.

Reiteramos por la presente que todos los rubros de la matriz de estados anexada en
este documento, cuyas aprobaciones estdn cumplidas por las partes (color verde)

deben haberse notificado por su autoridad para la adquisicién respectiva, con respecto

a esto (ltimo es importante que por intermedio de su autori & remita y nuevamente

se notifique al constructor que todos estos rubros estén autorizados para.su adquisicion.
=nto,

Por su atencion preferente, extendemos nL?srro agradecim

ne
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M unicipio de Loja

Loja, 31 de enero de 2020

Ingeniero

José Maria Trapaga

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTRAL | ETAPA

Ciudad.-

ASUNTO: Acta de Acuerdos para determinar los Precios de los Rubros Nuevos
del Componente Mecanico de La PTARL: Entre Superintendente de Obra-
Superintendente de Fiscalizacion y Administrador de Contratos

De mi consideracion:

Adjunto al presenie sirvase encontrar el ACTA DE ACUERDOS PARA
DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBRQS NUEVOS DEL COMPONENTE
MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE OBRA-
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE CONTRATOS,
asi como los andlisis de precios unitarios acordados entre el Superintendente de
Fiscalizacion y Administrador de Contratos que formaran parte integral de esta
acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo a la firma del contrato
complementario No. 04, cumpliendose el articulo 86 de la LOSNCP.

Particular gue pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Copia: “Consarcic Lol Verds y Susizniablz
Archivo

WIORENT TR VERGE 1 551 o { =
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS
DEL COMPONENTE MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE

OBRA- SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE

FECHA: MIERCOLES 29 DE ENERO DEL 2020 Y JUEVES 30 DE ENERO DEL 2020

Reunién que se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL de] Municipio de Loja, el dfa miércoles 29 de
enera de 2020, a las 09:40; con la participacién de Richard Vaca, Administrador de Contratos. Por ofra
parte, Luis Alberto Carrién Bravo y Juan Fernando Aguirre Jaramillo, Superintendente y Técnico de
Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalizacién; y, José Marfa Tripaga y Alexis Diaz,

CONTRATOS

Superintendente de Obra y Técnico de calidad de la Contratista, respectivamente.

1. Abre lareunién el Ing. Richard Vaca Carrién; como Administrador de Contratos; exponiendo que
se va a tratar el tema del complementario No04 que corresponde al equipamiento mecénica, y,
realizar la negociacién y acuerdo en los precios unitarios; entre las partes, tal como lo dicta el

Articulo 86 de la LOSNCP,

2. Seexpone por parte de Fiscalizacién que se han realizado los ajustes correspondientes al personal
con los precios que dicta la Contralorfa para el afio 2020, de igual manera el Constructor expone
las necesidades reales del equipamiento a utilizar para ejecutar los rubros nuevos mecénicos.
Finalmente cotejando las diferentes proformas de equipos acorde a las especificaciones técnicas
necesarias se usan las de menor valor, y se procederd con la aprobacion de la tabla de precios

unitarios correspondiente al contrato complementario No4.

3. Tanto el Administrador, el Representante Legal de la Constructora José Marfa Trédpaga en forma
conjunta con el Superintendente de la Fiscalizacién han analizado los trece rubros nuevos
propuestos para el contrato complementario No04; de los cuales se han llegado a acuerdos en

once rubros, cuyos precios acordados se resumen a continuacién.

ACUERDOS,

- Elrubro nuevo PTAR-RN-004 CARRETE DE DESMONTAIJE DN 1400 mm, luego de
analizar entre las partes se definié el equipo més econémico, se acordd la cuadrilla real a
ejecutar este rubro con 3 peones, 2 plomeros, 0,5 técnico electromecdnico, | operador de
maquinaria, se acordé aumentar dentro del item equipos a | montacargas, se actualizaron
los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el
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"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

articulo 86 de la LOSNCP de § 5174,64 USD CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 64/100, sin
incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-005 VALVULA DE COMPUERTA MANUAL DN 200 mm,
luego de analizar entre las partes, se acord que el equipo mas econdmico corresponde al
de importacién, determindndose entre las partes que la taza de conversién aceptada es de
1,11 al transformar euros a délares, también se acordd que la cuadrilla real a ejecutar este
rubro corresponde a 1 pedn, 1 plomero, se ajustd el rendimiento a 0,60, se actualizaron los
salarios con [a tabla 2020 de contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el
articulo 86 de la LOSNCP de $ 702,14 USD SETECIENTOS DOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 14/100, sin incluir el 12 % del IVA,

El rubro nuevo PTAR-RN-006 CARRETE DE DESMONTAJE DN 200 mm, luego de
analizar entre las partes se definié el equipo més econdmico, se acordé la cuadrilla real a
gjecutar este rubro con 1 pedn, 1 plomero, 0,25 técnico electromecénico, se acordd un
rendimiento de 4,00 y se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando
a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de § 357,23 USD TRES
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 24/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-007 COMPUERTA MURAL MOTOR DIM:1,40MX1,40M
AISI-316L.BYPASS PRETRATAMIENTO, luego de analizar entre las partes se definid el
equipo més econdmico, se acordd la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 2 peones, 1
albafiil, 1 maestro mayar, 0,50 técnico electromecdnico, 1 Chofer profesional licencia tipo
E, se acord6 un rendimiento de 5,50, se acord6 aumentar dentro del ftem equipos a 1 camién
con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas, se actualizaron los salarios con ]a tabla 2020 de
contralorfs, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de §
9583,94 USD NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS
ESTADQS UNIDOS DE NORTEAMERICA 94/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-009 TAJADERA DE GUILLOTINA SERVOMOTOR D 500
mum, luego de analizar entre las partes se defini6 el equipo més econémico, se acordé la
cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero, 0,50 téenico eleciromecénico,
0,60 Chofer, se acord6 un rendimiento de 12,00, se acord6 aumentar dentro del ftem equipos
a 1 camién con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 60% del tiempo determinado de
colocacion, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio
acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de § 4952,45 USD CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADQOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 45/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-010 TAJADERA DE ACT UACION ELECTRICA, luego de
analizar entre las partes se definié el equipo més econémico, se acordd la cuadrilla real a
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ejecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero, 0,50 técnico electromecénico, 0,50 Chofer, se
acordd un rendimiento de 12,00, se acord6é aumentar dentro del item equipos a 1 camién
con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 50% del tiempo determinado de colocacion,
se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contralorfa, llegando a un precio acordado
cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de § 9938,08 USD WUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 08/100, sin incluir el 12 % del [VA.

- EI rubro nuevo PTAR-RN-011 POLIPASTO MANUAL DE 5000KG+ CARRO DE
TRASLACION POR CADENA CBK 5000, luego de analizar entre las partes se definié el
equipo compatible y que como un todo es el mds conveniente, se determind que no se
pueden separar sus componentes y se aprobé cumpliendo el pardmetro de funcionalidad
total , también se acord6 la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, 1 plomera,
0,50 técnico electromecénico, 0,60 Chofer con licencia tipo E, se acordé un rendimiento de
12,00, se acord6 aumentar dentro del ftem equipos a 1 camidn con brazo de carga de hasta
2,50 toneladas al 50% del tiempo determinado de colocacién y 4 equipos completos de
andamios, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio
acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de § 8886,88 USD OCHQ MIL OCHOQ
CIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 88/100, sin incluir el 12 % del IVA.

= El rubro nuevo PTAR-RN-012 VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 200 mm,
luego de analizar entre las partes, se acordd que el equipo més econémico que corresponde
al de importacién, determindndose entre las partes que la taza de conversién aceptada es de
1,11 al transformar euros a délares, también se acordd que la cuadrilla real a ejecutar este
rubre corresponde a 2 peones, 1 plomero, 0,50 de técnico electromecdnico, se ajustd el
rendimiento a 2,50, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contralorfa, llegando a
un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 685,17 USD SEIS
CIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 17/100, sin incluir el 12 % del IVA,

=~ El rubro nuevo PTAR-RN-016 TUBERIA PEAD 125 mm, SDR17, PN 10 bar, luego de
analizar entre las partes se usa el valor del material con accesorios més econémico, también
se acords la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a | peén, 1 plomero, el
rendimiento acordado es de 0,050, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $
12,26 USD DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
26/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-017 TUBERIA PEAD 150 mm, SDR17, PN 10 bar, luego
analizar entre las partes se usa el valor del material con accesorios més econémico, tam
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COMSORCIO:

"LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

se acord6 la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a | pedn, 1 plomero, el
rendimiento acordado es de 0,070, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de 3
21,49 USD VEINTE ¥ UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 49/100, sin incluir el 12 % del TVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-019 COMPUERTA MURAL DIM:0,15MX0,15M AISI-
316L.MANUAL, luego de analizar entre las partes se definié el equipo més econémico que
corresponde al de importacién, determinandose entre las partes que la taza de conversién
aceptada es de 1,11 al transformar euros a délares, también se acordé la cuadrilla real a
ejecutar este rubro con 2 peones, | plomero, | téenico electromecénico, 0,50 de supervisor
eléctrico-sanitario, 0,50 de albafiil, se acord6 un rendimiento de 4,00, se actualizaron los
salarios con la tabla 2020 de contratorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el
articulo 86 de fa LOSNCP de $ 689,39 USD SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE
DOLARES DE LOS ESTADQOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 39/100, sin incluir el 12
% del IVA.

COMPROMISOS

- Se anexan a esta acta de acuerdo los andlisis de precios unitarios acordados entre el
Superintendente de obra, Superintendente de Fiscalizacién y Administrador de Contratos,
que formaran parte integral de esta acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo
a la firma del contrato complementario No04, cumpliéndose el articulo 86 de la LOSNCP

¥las 17:00 y, para constancia de lo actuado al pie
is de igual tenor,
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PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO:
COMPUERTA MURAL MOTOR DIM: 0.15MX0.15M AISI-316.

DETALLE:
Induye: Suminlstro, accesorios, Instalacién y prusta

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCION BE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

UNIDAD

PTAR-TIN-019

\\I‘I-
/

ROS INDIRECTOS

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Heramlentas manuales (5% M.0,) 367000
Sequridad Industrial (23 M.0J) 145800
SUBTOTAL (M) 5.13800
MAND DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNALE HORA| COSTO -gﬂ@ RENDIMIENTO COoSTO
Pedn 2 3 F 400000 00
Plamera 1 3.65 3,65000 4.00000 1480000
Téenlco alectramecdnica de constrildn 1 3.65 3.65000 4,00000 14.50000
Supervisor Bléctrdco [ Sanltaro 0.5 4,05 2.02500 4,00000 8.10000
Albai 0.5 3.65 1,82500 4,00000 7.30000
SUBTOTAL (N} 7340000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P, UNITARIO COSTO
(Compuerta mural dime0.15x0.15m AISI - 316, manual, segin esperificacidn
sicrica apeoisace " u. 1.0000 495.9500 495,95000|
SUBTOTAL (0) 495,95000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UMNIDAD CANTIDAD TARIFA COsTO
#
% 4
[SUBTOTAL [P} T
3t piecion 1o nthayen IVA A
Elpboraddo por: TPTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+F) 574.48800
. |INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%% 114.89760



CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE - FISCALIZACION
PROYECTO: -CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
FRIMERA ETAPA"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: PFTAR-RN-0L7
TUBERIA PEAD 150mm, SDRIZ, PH=1ibar
DETALLE: UNIDAD: m
Incluye: Suminlstro, 2ocesoros, Instaleckin y prusba
EQUIFOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herrmmientas maruzles (5% #.0.) 0.02538
Segurkdad Industrial (2% M.0.) 0.01015
SUBTOTAL (M) 0.03553
MANO DE GBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORH#LF HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO CasTo
Fedn I 0.070 0.25200
Plomero 1 365 365000 0.07000 0.25550
SUBTOTAL [N} 0.50750
MATERIALES !
DESCRIPCION 2 UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COSTO
Tubeifa PEAD 150mm, SOR 17, PN=10BAR L. 10000 17.0100 17.61000
Accesorlos para Tuberia PEAC 150mm, SDR 57, PH=10BAR u, 00400 35,8000 0,35800
,;
SUBTOTAL (0] 17.36800 < .
TRANSPORTE o o
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO. o
A%
SUBTOTAL (P) [
Estos precios no fockuyen VA \
TYTAL COSTOS DIRECTOS (M+N-+0+P) 17.91103]
| INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%s 3.58221
OTROS INDIRECTOS Q 7("




CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIGN

FRIMERA ETAPA!

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: “CONSTRUCCION OE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIOUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-01G
TUBERIA PEAD 125mm, SDRI?, PH=10bar
DETALLE: UNIDAD: m
Incluye: Suministro, accesorlos, Instalackdn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Heramlentas manwales (5% M.OJ) 0.01813
Sequeldad Tndustrial (2% M.O)) 0.00725
SUBTOTAL (M) 0.02538
MANO DE OBRA
DESCRIPCIO CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
(Fedn 1 350 360 0.05000 0-18000]
Plomen L 365 3.65000 0.05000 0.18250)
SUBTOTAL (M) 0,35250
MATERIALES
| DESCRIPCION LUNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO | €OSTO
Tuberfa PEAD 125mm), SDR 17, PH=10BAR ML 1.0000 95800 9,58000
Aceesorlos para Tuberfa PEAD 125mm, SOR 17, PN=10BAR U, 0.0100 24.7200 0.24720
SUBTGTAL(O)  9.83730
TRANSPORTE
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA £OSTO
= 1 Z
Eslos presias ne ndsyen TiA =4
Elaboragdg por: TOYAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 10.21508
/, 63,30 £ mnare £ 20, 2 %:ﬁ 2.04302
", e S TIRTT VIR I i ERERY




CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIGN
PROYECTO! ‘CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIOUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: PTAR-RN-012
WALVULA DE RETENCIGN DE BOLA TN 200mm
DETALLE: UNIDAD: u
Inclsye: Suministro, accesorfes, Instalzcén y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Harramlentas manuales (5% M.0.) 1.58438
| Sequridad Industrial (2% M,0.) 0.53375
SUBTOTAL (M) 3316813
MAND DE DBRA
ggécn.wmon CANTIDAD [JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO| COSTO
edn z 380 7.20000 2,50000 18.00000
Plomero i 3.65 1.65000 250000 9.12500
Téenico electromedinlen de construccidn 0.5 365 152500 2.50000 4, 56250
SUGTOTAL (N) 31,68750
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COSTO
ihula de retenckin de bola DN=200mm; presién nominal 10kg/om,
Cuerpe: Fundicldn nedular con recubrimiento epdulon, Bola: resina fendlica
en diémetros pequeRos y aluminio recublerto de caticho-iilo ¢ GGG-40; % 14 SRS A
Junta de aslento en nitdlo v tomilleria en acers Inoxkdable.
i,
!
0
=
i
-
=
SUBTOTAL (0) 537.07350 ,-@f
TRANSPORTE e e A
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA £OST0 ] ;
t
p //A\\ ﬁlb/
[SUBTOTAL (P} = 7
[Estos precios na Incluyen IVA Ry
Elaberadifa por: TAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 570.97013
Z INDIRECTOS Y UTILIDADES 20904 114.19583
2 V/ Py ] OFRQOS INDIRECTOS 2
™, frs oo /

il



PRIMERA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA FLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA GIUDAD DE LOJA,

RUBRO: FTAR-FN+011
POLIPASTO MANUAL SO00KG + CARRG DE TRASLACION POR CADENA CBK
s000
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suminlstre, accesarigs, Instalacdn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Heuramientas manuales (5% MO 11.66540)
Seguridad Industrial (2% M.0.) 4.66776)
Camifn con Brazo Pluma de 2.5 Ten 0.60 30,0000 18.00000 12.00000 216.00000
Andamios .00 0.1500 0.50000 12.00000 7.20000
SUBTOTAL (M) 239.53716
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORMAL/HORA| COSTQ-HORA I!END!MI%I‘_J! Q C 4]
F&n 3 360 “10.50000 12,0000 17960000
Plomero 1 3.65 3,65000 12.00000 43.80000
Téenkco electromesdnico de construccion 0.5 3.65 1,82500 12.00000 21,80000
Chaler prafasional llcencia tpo E camidn articutsdo o conacoplado clases Cy D 0.6 519 3.17400 12.00000 38.08500
SUBTOTAL (N) 233.38600
MATERIALES
 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Palipasto manual, capacidad de carga 5000kg, recomido de elevacidn 7m;
armado y suja:io:m de awzrdoa'wpedﬂcaémestéml:as aprobadas ' B, +oe: 3,052,010 SR
LAMO 08 TASRHON PO CROENA LA SULY; SEQUN CSPecHicAcion tecnica
aprobada . 10000 3,300.8000 3,300.80000
SUBRTOTAL (O) 6,932.81000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A
|SUBTOTAL (P) Z
skt firetios no Incleyes VA
Ela dda o'GJ OTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 7.405.73516
DIRECTOS Y UTILIDADES Lpo%e 148114703
ROS INDIRECTOS

7




CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIGN
PROYECTO: -coNSTRUCCISN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO OE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: PTAR-RAN-010
[TAJADERA DE ACTUACION ELECTRICA
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suminlstro, accesorios, instalacidn y prusba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.O.) 11.35200
Saguridad Industrial (246 M.0.) 4.54080
Camldn con Brazo Pluma de 2.5 Ten 0.50 30.0400 15.00000 12.00000 180.00000
SUBTOTAL (M) 155,89280
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD [JORNAL/HORA[ COSTO-HORA] RENDIMIENTO[ _ COSTO
Padn 3 3,60 10,80000 12,0 125, 80600|
Plomers . 1 365 355000 12,00000 43,0000
Técrleo electramecdnlco da conatrucein 0.5 3.65 1.82500 12.00000 2190000
Chofer profesional licenca Upo E camién articulado o conacoplado cases Cy D 05 529 264500 12,00000 31,74000]
i
SUBTOTAL (N) 227.04000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P, UNITARIO COSTO
Tajadera de ectuaciin eléctrc, en acern Inoxldable ATS1316, Induye
accesorios + espirrages y tuercas en acers Inoxfdable; segln espedficackdn u, 1.0000 7,858.8000 7,858.80000
héenlca aprobada,
13
i
g
3 4
A
.
=
SUBTOTAL (0} ?.ss_u_,m: 13
TRANSPORTE ~(#
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO ‘.
o #
SUBTOTAL (P)
Eslod praciod fo dnekyen IVA
Elabaradda por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 8,281.73280
' e INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%  1,656,34656
OTROS INDIRECTOS %\(
e catbin b




PRIMERA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: "consTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-003
TAMDERA DE GUILLOTINA SERYOMOTOR D=500MM
DETALLE! UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesaros, instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTOD
Hemamlentas manueles (5% M.OJ 11,66340
Seguridad Indusidal (2% M0} 465776
Camidn con Brazo Fluma de 2.5 Ton 0,60 30,0000 18,00000 12.00000 216.00000
SUBTOTAL (M) 232,33716
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA|RENDIMIENTO| COSTO
[Pedn 3 360 10, 80000 12.00000 12960000
Plamero 3 1 3.65 3.65000 12.00000 43.80000
Téonlco electromecinico de construccidn 0.5 3.65 1.82500 12,00000 21.90000
Chofer profesional licench tipo E cantidn arfoulado o comacoplado clasas Cy D 0.6 5.29 347400 12,0000 32,08800
SUBTOTAL (M) 133.38800
MATERTALES
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COSTO
Tajadera de guilioling motodzada, DN S00MM, Cuerpo hierro fundide GG25,
Tajadera en acero inoxldable AIS[304, acdonamineto matorizado, Inchuye
|accesorios + espdrragos y tusrcas en cero Inoddable; seqin esdeHcad&n u 1.0000 36613200 3,661.32000
téerilca aprobada.
SUBTOTAL (0) 3,661.32000
TRANSFORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTQ
i
1
SUBTOTAL (P} £y L
Estos pracioé,na Inthiyen VA b
Elabotaddo por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 4,127.04516
L INDIRECTOS Y UTILIDADES B825.40003

- |OTROS INDIRECTOS

oy




PRIMERA ETAPA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR; CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: "CONSTRUGCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA GIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RH-007
(COMPUERTA, MURAL MOTOR DIM; 1.40MX1.40M AISI-316L. BYPASS
PRETRATAMIENTO
DETALLE: UNIDAD: u
Inchrye: Suministro, accesorss, instalacion y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0} 605138
Saquridad Industrial (2% M.0.) 242055
Camién con Brazo Pluma de 2.5 Tan 1.00 30,0000 30,00000 5,50000 165.00000
SUBTOTAL (M) 173.47383
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD [JORNAL/HORA[ COSTO-HORA|RENDIMIENTO] _ COSTO
Pedn 2 3.50 7.20000 5.50000 39,60000
Albafil 1 3.65 365000 £.50000 2007500
Téenlco electromecdnico de construccldn 05 365 182500 5.50000 10.03750
Maesira meyor en ejecucidn de obras civiles 1 4.04 4.04000 5.50000 22.22000
Chofer profesional Beencla too E camlén articulado o conacoplado clases Cv D 1 529 529000 5.50000 23.08500
SUBTOTAL (N) 12102750
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COSTO
Compuerta mural motor, DIM: 1.401.40M, acera Inceddable A1SI316L,
acclanamineto motorizade, incluye accesarios + espareqos y tuercas en u. 1,0000 7,692,1200 7,692.12000
acero Inoxddatle; segln especificacidn tenica aprabada,
5
|
il
T
L 8
w0
SUBTOTAL (D) 7,6592.12800
TRANSPORTE z =
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
73
fl .
SUBTOTAL [P} Pl | 12 Pl B
E5t08 preckos rokcluyen A X
Elabaraddo par: TAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 7,986.61943
INDIRECTOS Y UTILYDADES 00%  1,597.32389
%ﬁ/' il mic : VACA CARRICE 0}Ros INDIRECTOS /'H
b}




PRIMERA ETAPA

RUBRO:
(CARRETE OE DESMONTAJE DN-2000M

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE -~ FISCALIZACION

PROYECTO: ‘coNSTRUGCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA GIUDAD DE LOJA,

PTAR-AN-005

DETALLE: UNIDAD: u
Inchiye: Suministro, accesoros, instalacidn y prueba

EQUIPOS

DESCRIPCIDN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Herramlentas manuzles (5% M.0.) 163250
Sequridad Industrial (2% M.0.) 0.65300
_SUBTOTAL (M) 2.20550
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD |1] DRN&‘IB,IHORA COSTO-HORA | RENDIMIENTO COS5TO
[Fedn 1 3, 3.60000 4,00000 14.40000,
Plomers . 1 365 3.65000 4.00000 14,60000
Técnico electromecanico de construcclén 0.5 365 0.91250 4.00000 3.65000|
-
SUBTOTAL (N} 32.65000
MATERIALES

DESCRIPCION g UNIDAD CANTIDAD | P, UNITARIO | COSTO |
Camrete de desmontale DN-200MM, acera Incrddable ATSI316L, con juntas de

neoprena, Inchuye accasorlos + espdmagos y tuercas en acero Incxldable,

tipo telescdpleo, presidn nominal L0kofem2; seqln especificacién téanica B Lo e AR
2probada,

—— SUBTOTAL (0) 262,75000
[TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COS5T0

15
=

|SUBTOTAL (F) X

Exton precios ma Incluyen TVA N\

Elaboraddo pbr: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+F) 297.69550

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,0, 59,53910

i |OTROS INDIRECTOS




CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
PROYECTOQ: “CONSTRUGCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES FARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBROD: FTAR-RN-DD5
VALYULA DE COMPUERTA MANUAL DH-200MP
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suminfstro, accesorios, Insteladdn v prueba
EQUIPOS
DESCRIFCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 0,21750]
Seguridad Industrfal (2% M.0.) 0.08700|
SUBTOTAL (M) D.30450
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA|RENDIMIENTO| COSTO
Fadn 1 3.60 3.60000 0000 2 16000
Flomero 1 365 3.65000 2.18000
SUBTOTAL () 4,35000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Viélvuia de compuerta DN-200mm, de clerre eldsticn, presién nominal de 10
a 16Kgfem2; seglin especificaidn tenkca aprabada, L. 1.0000 5804634 580.46340
SUBTOTAL (0]
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA
\SUBTOTAL (P) F A ¥ P
Eslod preclas a0 Inchuyen R
Elaboratido port TAL COSTOS DIRECTOS (M-+N+0+FP) 585,11790
e 1 DIREC_'I'C]S Y UTILIDADES 10.00%% 117.02358
>(' e e OTROS INDIRECTOS :
\ - (L
T
=W Lably Tesbans ide T WYY A AT AL Pl iR e Rkt ]




PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTQ: ‘CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

»

RUBRO: PTAR-RH-004
CARRETE DE DESMONTAJE DN=-1400MM
DETALLE; UNIDAD: u
Inchoye: Suministo, accesorlos, instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 7,97000]
Sequridad Industrial (2% M.0.) 3.18500
Mantzcargas 1.00 10,0000 20,00000 2.00000 160,00000
Suj A ] 171,15800
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CAMTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COsTa
mﬂw H 18 %%%ﬁ 200300 S5 10000
Técnlco electromecinica de censtruccidn 0.5 365 1.82500 8.00000 1460000
SUBTOTAL {N) 1559.40000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO | _COSTO |
Canete de desmontale DN-!‘WOHF:;;;E!D Incocldable ATST316L, con juntas
de neograno, Incuye accasodos + cragos y tercas én acero inoxddable,
Hipo telescaplea, presidn nominal 10kg/ema; seqin especificacidn ticrlca U, 10000 39615400 3,581.64000
aprabada.
SUBTOTAL {0) 3,961,64000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO ¢
4
'] F_5 rir-.-o
(SUBTOTAL (F)
Eslas precios o Incluyes VA
ElabofSado por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 4,312,19800
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20 B62.43980
& - OTROS INDIRECTOS 3




fu nicip'iu de Loja

Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-115-CF
Loja, 26 de junio de 2020

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Roman
PRQCURADOR COMUN CONSORGIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ciudad.-

Asunto: Rubro Nuevo PTAR-RN- 013 Acero al carbono, para tuberfas y accesorios.
REFERENCIAS: ML-PTARL-ADRV-2020-0087

e mi consideracion:

Uno de los capitulos que generaron la suspension de los trabajos a partir del 1 de
junio del 2019, fue el relacicnado con el componente mecénico, en el cual el Unico
rubro en el que no hay acuerdo entre las partes es el PTAR-RN-013 ACERO AL
CARBONO PARA TLJ,BE_FiiAS Y ACCESORIOS, lo que esta generando una dilatacion
innecesaria en el tiempo, para la elaboracion de este contrato complementario.

Ante los hechos y Mediante Oficio N ML-PTARL-ADRV-2020-0087-OF de fecha 29
de mayo de 2020, y posteriormente con Oficio N© ML—PTAHL~ADRV-2020 111-OF de
fecha 23 de junio-del 2020, muy comedidamente, soilclte e insistl se presente dos
proformas adicionales del precio del acerc al carbono, ‘sin tener hasta la presente
fecha ninguna respuesta.

Ante esta situacion, me veo obligado a dar el dltimo plazoc de tres dfas para que
presenten lo solicitado, debo recordarles que fue un pronunciamiento propio de
ustedes de entregar otras proformas.

Insisto, que estos incumplimientos, estan retrasando todo el proyecto.

Particular que pongo a su consideracidn para los fines pertinentes

7
Atentamente,
Ing. Richard
ADMINIST R BEL CONTRATO

Copla: Archivo \



Municipio de Laja

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-111-OF
Loja, 23 de junic de 2020

Ingenierc

Mauricio Manolo Abarca Roméan
PROCURADOR COMUN CONSORCIO
LOJA VERDE SUSTENTABLE

Ciudad.-

ASUNTO URGENTE: Rubro Nuevo PTAR-RN- 013 Acero al carbono, para tuberfas y
accesorios.

De mi consideracion:

Mediante Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-0087-OF de fecha 29 de mayo de 2020,
muy comedidamente, solicite se presente dos proformas adicionales del precio del
acero al carbono, en razén gue hasta la presente fecha no me han informado al

respecto, vuelvo a insistir en mi pedido.

Debo dejar constancia que estas incumplimientos, estan retrasando el poder cerrar
el complementaric mecanico, ya que este es el Unico rubro qus falta.

Particular que pongo a su consideracién para los fines pertinentes.
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funicipio de Loja

Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-0087-0OF
29 de mayo de 2020
Ingeniero
Mauricic Manolo Abarca Roméan
PROCURADCR COMUN CONSORCIO
LOJA VERDE SUSTENTABLE
Ciudad - ‘

ASUNTO URGENTE: Rubro Nuevo PTRA-BN- 013  Acero al carbono, para tuberias vy
accesorios.

De mi consideracion:

En las reuniones previas al analisis del rubro ACERO AL CARBONO, aun no se ha podido
cumplir lo que dice en su parte pertinente el Art. 86.- Creacién de Rubros Nusvos.-. Para el
pago de los rubros nuevos se estard a los precios referenciales actualizados de la Entidad
Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinard de mutuo acuerdo entre las
partes.

En el acta de acuerdos, dal dia 28 de febrero del 2020, en &l punto 5 se solicita al Administrador
del coniraio que consulte al Departamento Juridico si es legal pagar por todas las pruebas a la
tuberfa, pues a su criterio esto ya esta establacido en los féminos contractuales.

Hasta la fecha no se avanzado al respecto, por lo que como Administrader de los contratos,
muy comedidamente solicitd a usted se digne hacer liegar dos proformas adicionales de otras

gmpresas.

La base para lo solicitado es el siguiente cuadro.
'PROFORMAS DE ACERO AL CARBONO.

" TEMPRESA [ PRECIOKg. [FIRMA DE RESPONSABILIDAD
ot TIMEC . 5,38 ING Gustavo Mareno C.
| CONSORC/O AB-Loja - CONTRATISTA PRAMAR |55z |pablocang
AUSTRORIEGO 4,68 Ing. Melson Mora
CONSORSIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - P—— -~ i
FISCALIZACION. .

Como, se ve en el cuadro anterior tengo de un mismo proveedor Austro riego, un precio para la
Fiscalizacién y otro precio para la Contratista, por lo que se crea un conflicto, tomar una
decision serfa engafosa, inconsistente sin una informacion completa. Con las proformas
adicionales tendria una pluralidad de fuentes, un criterio mejor sustentado, y mas consistente al
tener una informiacion completa. 3

I, m ca Carrién
ATIOR DEL CONTRATO







CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” R

4EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

B " it
Loja, 26 de junio del 2020 Pﬂ¢1 MR GO bﬁm&&&ﬁii& .u-\é;‘

L e, AT HRAGORA e AU
OF.-1148-2020-FISCPTARL [?ffﬁ-%fﬁf"iﬁﬁ"!“'%-- et L0l GPAL

HH s
55 hiii e
Ingeniero B o v @ 50 RS
Richard Vaca Ao coupguisimi -
ADIINISTRADOR DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PTARLOJA /=™ fgz_}mﬂﬁ«wgm
Ciudad.- G
Asunto: - Ratificacién del precio de acero al carbono sugerido por fiscalizacién

De mi consideracidn:

En atencién a su oficio No. ML-PTARL-ADMRV-2020-087-OF, del 29 de mayo del 2020, oficio No. ML-
PTARL-ADMRV-2020-111-OF, de fecha 26 de junio de| 2020, referente a la creacién del rubro nuevo
acero al carbono, v la solicitud de obtener dos cotizaciones adicionales me permito exponer de la
manera mas comedida lo sigulente:

ANTECEDENTES:

En efecto la Ley Orgédnica de Contratacién Pablica establece “Art. 86.- Creacién de Rubros Nuevos”.- 5i
para la adecuada ejecucién de una obra o prestacién de un servicio, por motivos técnicos, fuere
necesaria la creacidn de nuevos rubros, podrd celebrarse contratos complementarios dentro de los
porcentajes previstos en el articulo sigulente. Para el pago de los rubros nuevos se estard a los precios
referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinara
de mutuo acuerdo entre las partes.

Debe entenderse que las partes que intervienen para la celebracién del contrato complementario
correspondiente serén el Municipio de Loja y la constructora AB LOJA.

Por delegacién del administrador de contrato la fiscalizacién ha emitido los sigujentes oficios con
respecto al precio recomendado del rubro “acero al carbono”;

Oficio Nro. 1052-2020-FISCPTARL, de fecha 06 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR de
contrato, en el cual fiscalizacién se ratifica en mantener su cotizacién obtenida de la empresa
AUSTRORIEGO con Proforma N° AR-018012023; sobre la tuberia de acero al carbono, confirmando que
el tipo de acero cumple con la especificaciones técnicas aprobadas"

Oficio Nro. 1058-2020-FISCPTARL, de fecha 11 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR, en el
cual ratificamos el Criterio sobre calidad de acero ofertado segdin Informe de Revision de Ingenieria No

69 de nuestro especialista mecdnico. J

i
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN" i

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

La configuracion y/o andlisis del rubro propuesto establece como unidad de pago el "Kg” de acero al
carbono en conjuntos dentro de la PTARL, lo que significa que abarca un sinntimero de sub rubros:
miltiples tuberias, accesorios y pegas que varian significativamente rendimientos en funcién de su
didmetro lo que ocasiona que previa a analizar una cotizacién se deba anallzar planosy despiece de cada
elemento a construir para luego universalizarlo en esa unidad de medida,

Actualmente la ejecucion de este rubro ya ha alcanzado en obra aproximadamente un 60% de avance
lo que no vuelve atractivo a proveedores o constructores el invertir tiempo en analizar una obra que no
ejecutaran,

Fiscalizacion para poder ajustar el precio del rubro “ACERQ AL CARBONO” realizd la revisién de los
precios de mercados pagados en otras PTARS y EDARs del pals, asl como la base de datos de precios
unitarios de la EMAPAG- Guayaquil. Informacién que puede ser facilitada al administrador de contrato
con el objeto de que la solicite directamente a los organismos publicos correspondientes,

Por |o antes expuesto fiscalizacién manifiesta que no es procedente en este momento de avance de obra
solicitar nuevas cotizaciones y nuevamente se ratifica en “mantener su cotizacion obtenida de la
empresa AUSTRORIEGO con Proforma N° AR-019012023; sobre la tuberfa de acero al carbono,
confirmando que el tipo de acero cumpleé con la especificaciones técnicas aprobadas”.

Atentamente

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Archivo

WIESL‘?.EEH 5 Daopec I [ | T— ] k-....’% PREGERIS



CONSQRCID:

= = | ““LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN” i

"EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 26 de junio del 2020
OF ,-1148-2020-FISCETARL

Ingeniero

Richard Vaca

ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PTAR LOJA
Ciudad.-

Asunto: - Ratificacion del precio de acero al carbono sugerido por fiscalizacion

De mi consideracion:

En atencién a su oficio No. ML-PTARL-ADMRVY-2020-087-OF, del 29 de mayo del 2020, oficio No. ML-
PTARL-ADMRV-2020-111-OF, de fecha 26 de junio del 2020, referente a la creacién del rubro nuevo
acero al carbeno, y la solicitud de obtener dos cotizaciones adicionales me permito exponer de la
manera mas comedida lo siguiente:

ANTECEDENTES:

En efecto la Ley Organica de Contratacién Plblica establece “Art, 86.- Creacién de Rubros Nuevos”.- Si
para la adecuada ejecucién de una abra o prestacién de un serviclo, por motivos técnicos, fuere
necesaria la creacién de nuevos rubros, podré celebrarse contratos complementarios dentro de los
porcentajes previstos en el articulo siguiente. Para el pago de los rubros nuevos se estara a |os precios
referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinara
de mutuo acuerdo entre las partes.

Debe entenderse que las partes que intervienen para la celebracién del contrato complementario
correspondiente serdn el Municiplo de Loja y la constructora AB LOJA.

Por delegacion del administrador de contrato la fiscalizacién ha emitido los siguientes oficios con
respecto al precio recomendado del rubro “acero al carbono”:

Oficio Nro. 1052-2020-FISCPTARL, de fecha 06 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR de
contrato, en el cual fiscalizacion se ratifica en mantener su cotizacién obtenida de la empresa
AUSTRORIEGO con Proforma N° AR-019012023; sobre la tuberfa de acero al carbono, confirmando que
el tipa de acero cumple con la especificaciones técnicas aprobadas"

Oficio Nro, 1058-2020-FISCPTARL, de fecha 11 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR, en al
cual ratificamos el Criterio sobre calidad de acero ofertado segtin Informe de Revisién de Ingenieria No
69 de nuestro especialista mecénico.
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CONSORC]O;

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALJZACIGN”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

La configuracidn y/o analisis del rubro propuesto establece como unidad de pago el “Kg" de acero al
carbono en conjuntos dentro de la PTARL, lo que significa que abarca un sinndmero de sub rubros:
miltiples tuberfas, accesorios y pegas que varfan significativamente rendimientos en funcién de su
didmetro lo que ocasiona que previo a analizar una cotizaclén se deba analizar planos y despiece de cada
elemento a construir para luego universalizarlo en esa unidad de medida.

Actualmente la ejecucidn de este rubro ya ha alcanzado en obra aproximadamente un 60% de avance
lo gue no vuelve atractivo a proveedores o constructores a| Invertir tiempo en analizar una obra que no
ejecutaran,

Fiscalizacion para poder ajustar el precio del rubro “ACERO AL CARBONO” realizé Ia revisién de los
precios de mercados pagados en otras PTARS y EDARs del pais, asf como 2 base de datos de precios
unitarios de la EMAPAG- Guayaqull. Informacién que puede ser facilitada al administrador de contrata
con el objeto de que la solicite directamente a los organismos piblicos correspondientes,

Por lo antes expuesto fiscalizacién manifiesta que no es procedente en este momento de avance de obra
solicitar nuevas cotizaciones y nuevamente se ratifica en “mantener su cotizacién obtenida de la
empresa AUSTRORIEGO con Proforma N° AR-018012023; sobre la tuberfa de acero al carbono,
confirmando que el tipo de acero cumple con [a especificaciones técnicas aprobadas”,

Atentamente
C2XE0RM0 L0 VERDE Y susmm;m
FISCALIZAGION pyam
ONSORCIO LOJA VERDE e e s S e
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION b S £ e
CC. Archivo T iy e =
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CONSORCIO:
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Ommm | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” R

TEISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

5

Loja, 05 de febrero de 2020
OF.- 01052-2020-FISCPTARL

Sefior Ingenisro,

Richard Vicente VVaca Carrién.

Administrador del Contrato de Fiscalizacion.

Proyecto “Construccién de |a planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION SE RATIFICA EN MANTENER SU COTIZACION OBTENIDA DE LA
EMPRESA AUSTRORIEGO CON PROFORMA N° AR-018012023; SOBRE LA TURERIA
DE ACERO AL CARBONO, COFIRMANDO QUE EL TIPO DE ACERQ GUMPLE CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS. 8

Referencia: ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS
DEL COMPONENTE MECANICOy), de fecha 31 de enero de 2020.
(Debidamente legalizada)

INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 68(z), de fecha DS de febrero de 2020, emitido__
.

por nuestro Especialista Electromecanico; Ing. Miguel Angel Caraballo hafiez, PhD. /

De nuestra consideracion: bk B 2

%)

a5 -&p\)’"% W45

Como es de su conocimiento estamos en el trimite de llegar a acordar entre las partes
los precios unitarios de los rubros nuevos mecanicos que se incorporarian a un contrato
complementario; por tal razén en la discusion del precio unitario del rubro: PTAR-RN-
013, denominado: TUBERIA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS; se acordd

~ que la Fiscalizacién solicite a su Especialista Electromecanico un pronunciamiento por

1 escrito en donde se determine que la especificacién que se encuentra en la cotizacion,
“corresponde al mismo acero que se detalla en la especificacién técnica aprobada para
este rubro nuevo.

Por tal razén, con Oficio N° LACB-F-PTAR-INT-2020-02-04-1, de fecha 04 de febrero
de 2020, el Superintendente de Fiscalizacién, dispone al Ing. Miguel Angel Caraballo,
PhD.; Especialista Electromecanico, “...que de forma urgente emita su criterio que
permita aclarar que el acero detallado en la proforma ohtenida por Fiscalizacion es el
mismo acero o que cumple con la especificacion técnica requerida para incorporario a

T

o i
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obra.”. 1
‘Q?
.2 i . -t :3,;
1. Especificacién Técnica aprobada para el rubro nuevo PTAR-RN-013. « 3%
e T
O ==
Serviclo Varios como tuberia enterrada ~o
Ubicacian: Lineas de agua, fango, ¥ conexion agua potablef LU
Diamelro Todas las medidas
Forma de fabricacién :2‘: ds;ésigdura por laminacién estirades, o electra Q g
| Material: acero St35 segan DIN 16289 acero St 35 segln DIN 1629 oa =
Ejecucién negro o galvanizado segun los casos ==
Dimensiones vy pesos segtin DIN 2440 o DIN 2448 |
Forma de suministro en largos de 4 a 8 m, extremos roscados © 108! 5= 5
Tipo de soldadura iitt); rai'gﬂstanc.la eléclirica (doble cordén exterior €, :
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CANZORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION~

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

.......

2. Descripcién del Acero cotizado por Fiscalizacién a la empresa AUSTRORIEGO,

--------

--------

........

--------

PROFORMA AR-019012023

------------------------------------------------------------------------------

FrRcAle POk

SEsE SRS

-----------

...........

.....................

----------- mmas=a

TUBER{IA ACERD

------------------------------------------------------------------

1. |TUBERIA DE ACERO ALCARBON | ;

----------------------------------------------------------------------

RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA EPOXICA GRADO

-------------------------------

RECUBRIMIENTO EXTERNO SLPEAD 25MM_ . —
PUNTAS BICELSADAS CON PROTECTORES EN LAS PUNTAS

-----------------------------------------------------------------

PRESIONES DE TRABAIC ~ GRADO ACERO SHCA0 |

------ L EEE L R T

] ¥ i

--------------------------------------------

A= An AN - Fem-
i

o

-----------

-----------

i
L TLIT L

------------------

----------------

Nuestro Especialista Electromecanico, en base a lo requerido, emite el INFORME DE
REVISION INGENIERIA N° 68, en donde determina; "Se puede apreciar que se cumple
con las especificaciones requeridas para el nuevo rubro, en particular la equivalencia
entre el tipo de acero ofertade con el requerido; por lo tanto, se aprueba la oferta
realizada en lo referente al tipo de material de la tuberia.”; adjuntando ademés un cuadro
de analisis comparativo.

Por lo expuesto, la Fiscalizacién mantiene firme la Proforma N° AR-019012023 que
respalda nuestre andlisis de precio unitario respecto de este rubro nuevo PTAR-RN-013.

Por su atencién preferente, extendemos nuestio agradecimiento.

Atentamente
il

““Ing.

Y SUSTE

y

P

ricio Mandlﬁ%arca Romdn
25 CURADOR-COMUN
ONSORCJ@ LOIA VERDE

TABLE-FISCALIZACION

C.e.

CONSORCIO AB LOJA
Archlvo

Adjunto:

Orlglinal del Informe de Revisién Ingenlerfa N2 68, que consta de 2 (dos) péginas,
Copla del Acta de Acuerdos del 31 de enero da 2020.



CONSORCIO:

“LOJA VERDEY SUSTENTABLE FISCALIZACION”

1%
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTC DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 05 de febrero de 2020

INDICE DE ANEXOS AL OF.- 01052-2020-FISCPTARL

1.  ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS
NUEVOS DEL COMPONENTE MECANICO, de fecha 31 de enero de 2020;
pagina 4.

2.

INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 68, de fecha 05 de febrero de 2020,
emitido por el Ing. Miguel Angel Caraballo Niriez, PhD.; pagina 7.
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“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS
DEL COMPONENTE MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE
OBRA- SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS

FECHA: VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020

Reunidn que se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL del Municipio de Loja, el dia viernes 3] de
enero de 2020, a las 15120; con la participacién de Richard Vaca, Administrador de Contratos. Por
otra parte, Luis Alberto Cairién Bravo y Juan Fernando Aguirre Jaramillo, Superintendente y Técnico
de Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalizacién; y, José¢ Maria Trapaga y Alexis Diaz,
Superintendente de Obra y Técnico de calidad de la Contratista, respectivamente,

. Abre la reunién el Ing. Richard Vaca Carridn; como Administrador de Contratos; exponiendo
que se va a tratar e] tema del complementario No04 que corresponde al equipamiento mecénico,
¥, realizar la negociacion y acuerdoe en los precios unitarios; entre las partes, tal como lo dicta el
Articulo 86 de la LOSNCP.

2

Se expone por parte de Fiscalizacidn que se han realizado los ajustes correspondientes al
personal con los precios que dicta la Contraloria para el afio 2020, de igual manera el
Constructor expone las necesidades reales del equipamiento a utilizar para ejecutar los rubros
nuevos mecdnicos. Finalmente cotejando las diferentes proformas de equipos acorde a las
especificaciones técnicas necesarias se usan las de menor valor, y se procederd con la
aprobacidn de la tabla de precios unitarios correspondiente al contrato complementario No4,

3. Tanto el Administrador, el Superintendente de Obra José Maria Trdpaga en forma conjunta con
el Superintendente de la Fiscalizacion han analizado el rubro nuevo PTAR-RN-014 GRUPO DE
PRESION PARA AGUA, PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA
propuesto para el contrato complementario No04; del cual se ha llegado a un precio acordado,
que se detalla a continnacidn

ACUERDO DEL PRECIO EN EL RUBRO NUEVO PTAR-RN-014

- El rubro nuevo PTAR-RN-014 GRUPO DE PRESION PARA AGUA, PARA LOS
SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA, luego de analizar entre las partes se
definié el equipo compatible y que como nn todo es el mis conveniente, se determiné que
no se pueden separar sus componenies v se aprobd cumpliendo el pardmetro de,
funcionalidad total esto definié la utilizacién del precio local , también se acordéd 5
cuadrilla real a gjecutar este rubro con 3 peones, 2 plomeros, 1 téenico electromecédnico, B
operador de monta carga, 1 supervisor eléctrico-sanitario, se acordd un rendimiento
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B oA verDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIONY  mhmmmers

“ZISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA"

1L00, se acordd sumeniar demm del ftem equipos a | momacargas 2] 100% de] tiempo
determinada de colocacidn . se aciualizaron Jos selarios con la tabla 2020 de Conrrzloria,
[leganda a vn precio accnrdado cumpliendo ] ariculo ¥6 de la LOSNCP de § 27986.01
USD VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y $EIS DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 01,100, sin incluir el 12 ¢a del TV A

COMPROMISOS

Se apnexa a esla aca de acuerdo el =nalisis de precio unitario acordado comespondiente al
rubro PTAR-RN-014 GRUPQ DE PRESION PARA AGUA. PARA LOS SERVICIOS
AURTITARES DE LA PLANTA. emre ¢l Superintendente de obra, Superintendenie de
Fiscalizacion y' Adminisirador de Contraros. que formara parte integral de esta acia de
acuerdos y como documentos babilitantes previo a Ia firma del conrato complementario
Na(H. cumnpliéndose e erticulo 86 de la LOSNCP,

-

El construcior y fiscalizador realizaran una consula a sus especialistas, cuya respuesia se
presentara por escrito referente a :
hY

Averiguar si ls especificacidn téonica de la 'n roforma de fiscalizacidn del grado de acera
; ientos solicitados de las esn=cificaciones
2] AS3 orad 0 gl A3,

i o I 1.3L cu ne]n:\s
fenicas v si es el mismo acsro

|2 l..s lfDO he pa.":. constancia de lo somada 2]

Catridn
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PRINERA ETAPA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: "coNSTRUCCION DE LA FLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJM,

RUBRO: PTAR-AND14
GRUFO DE PRESION PARA AGUA, PARA LOS SERVICIOS AUKILIANES DE LA
A
DETALLE: UNIDAD: u
Irrcluye; Suminlstro, ecceserios, Instatacidn y prusha
EQUIPOS
DESCRIFCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Hesramlontas manvales (3% M.0.) 20,755
Sequiidad Industelal (2% M.O.) 8.302
Honlacargas LOO 20,0000 20.00000 1+.00000 280.00000
SUBTOTAL (M] " 309.05700
MANO DE OBMA
|,DES!:R.'[P!:ICIN CANTIDAD |JORNAL/HORA COSEO-HOM RENDIMIENTC COSTO
Pedn 3 360 N 14, 151.20900
Plamera & 2 165 730000 14.00000 10220000
Téenico electromecanico de construccidn 1 365 3.65000 1400000 51.10000
Suparvisor Eléztrizo / Sanitarlo 1 4.05 405000 14.00000 56.70000)
Op, de Mortacarqas< 'NSC> 1 185 3,85000 1404000 53.80000|
SUBTOTAL {N) 41510000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIG CoS5To
Bomba sumerglble, Qe27,2m3/M, Habs,S6mea, petencls = 7,5kW, ocern
Inowldatde; y, demds accesorlos de acuerdo @ especicacién vécnica u, 3.0000 3,446,5500 10,339.65000
(aprobada.
Dapdaito de membrana S00L- 10bar u. 1,0000 1,018.6300 1,016.630400
Automatizacidn complata - control MPC-EC, 267, SKW/LEAMD0V-YFD-1P54,
cantrel por sensor analéglee, Inchye armara y Kt de climallzacling y demds
materiales y aceesarias segin espacificecidn lcnica 2probada, u. 1.0000 8,337.1200 8,337.42000
(Camisa de refiigeracdn para Instalackin vertical u herlzontal en pozas
ablertos; Flow shecve kit D180[200)%800-6" [ 3.0000 557.6600 L.m.omol
Fiitro metdlico - Stralner cpl. 180x102x1,0 u, 30000 78.2900 234,72000
Vétvula de compuerta manua) DH=80mm, Fundickén dicll EN-GIS-500, Efe
de acera Inoxidable AISI420, Inthuye lodos los accasorlos de conexdéin segin
aspociiicacién tdenica aprobada, U 3.0000 173.3200 519,36000]
Vabeuls de relencldn de bola DN=80mm, presién nominal Lekgfemz, hesra
fund|de GG2S, Incluye todos las materlalas y accesorios de conexlin, segdn fa
espedificaciin tdenica aprobada u. 30000 150.6200 47648000
SUBTOTAL (O) 22 597.52000
[ TRANSPORTE
[DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO |
|SUBTOTAL (P}
e procks ma lectuayen IVA g
Einboraddo pon TOTAL COSTOS DIRECTQS (M-+N+0+P) 23,321,6%700]
NDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%  4,664,33540/
TROS INDIRECTOS
Lt COSTO TOTAL DEL RUBRO, 27,986.01,
Raitan a6k OFERTADO ; 27,088.0
cerginan a1 VALOR OFERTA q 98801

) e
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION INGENIERIA No. 68

Fecha:; 05/02/2020

Referencia; En el documento de referencia se remite la documentacion técnica del
nuevo rubro: TUBERIA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS

Oficios

Estado Documentos

Aprobados

Asunto

LACB-F-PTAR-
INT-2020-02-04-1

Documentacion
Técnica del
nuevo rubro;
TUBERIA DE
ACERO AL
CARBONQY
ACCESORIOS

Aprobado 1

Observaciones:

El Superintendente de Fiscalizacion, mediante oficio LACB-F-
PTAR-INT-2020-02-04-1 dispone la revision de la documentacion
técnica que se encuentra en la cotizacion correspondiente y la
especificacién técnica del nuevo rubro: TUBERIA DE ACERO AL
CARBONO Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), y emitir el
carrespondiente Informe técnico respecto de lo solicitado.

En la matriz adjunta se comparan las especificaciones tecnicas
determinadas para el nuevo rubro: TUBERIA DE ACERO AL
CARBONO Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), con las
especificaciones  técnicas  ofertadas por la  Empresa
AUSTRORIEGO.

Se puede apreciar que se cumple con las especificaclones
requeridas para el nuevo rubro, en particular la equivalencia entre el
tipo de acero ofertado con el requerido; por lo tanto se aprueba la
oferta realizada en lo referente al tipo de material de la tuberfa.

St

oI

Responsable de

Aprobacion: Firma:
oy
e ‘Ir ;
N i A
Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD
Especialista Mecanico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCAL
A
20%
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ANEXO

MATRIZ DE ANALISIS DE ACEPTACION DE EQUIPAMIENTO
EQUIPO: Tuberia de acero al carbono y accesorios (PTAR-RN-013)

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
REQUERIDAS
(CLIENTE)

ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS
(PROFORMA AR-
019012023)

OBSERVACIONES

Servicio

Varios como tuberia
enterrada

Ubleacidn:

Lineas de agua, fango, y
conexién agua potable,

Diametro

Todas las medidas

Las tuberias de acero bajo
carbone, se ofertan en todas
las dimensiones, pesos y
formas de suminlstro.
Corresponde a la Empresa
oferente garantizar los
requerimientos en obra

Forma de fabricacién

sin soldadura por
laminacion estirades, o
electro soldados

Fabricado por métade de
-soldadura helicoldal en arco
sumergido SSAW

La forma de fabricacion
aspecificada puede ser por
laminacion o electrosoldada.
En este caso la propuesta
segun proforma es
fabricacion por soldadura
helicoidal en arco sumergido

Material

acero St 35 segin DIN
1629

Grado acero X-60, fabricado
bajo norma API-5L

El acero X-60 (con o sin
costuras), fabricado bajo
norma APJ-5L, cumple los
siguientes estandares: ASTM
AS53, A106, API 5L, ASME
B36.10M-1986, DIN1628,
DIN1629, DIN17175, DIN
2448, JIS G3460, JIS G3454,
JIS G3455, JIS G3460, JIS
G3457, JIS G3461. Estos
mismos estandares tamblén
los cumple el acero st 35
segun DIN 1629, y los acero
AB3-B y A36, por lo tanto el
acero de la proforma cumple
las especificaclones técnicas
aprobadas para el nuevo
rubra.,

Ejecucidn

negro o galvanizado segln
los casos

Tuberia de acero al carbono

Las tuberlas de acero al
carbono se ofertan en acero
negro o galvanizado segln
requerimientos

Dimensiones y pesos

seglin DIN 2440 6 DIN
2448

Las tuberias de acero bajo
carbono, se ofertan en todas
las dimensiones, pesos y

formas de suministro, 7

Corresponde a la Empre:
oferente garantizar los
requerimientos en obra

.r’r- Ah—‘)%
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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES
TECNICAS TECNICAS OFERTADAS
REQUERIDAS (PROFORMA AR-
(CLIENTE) 019012023)
Forma de suministro en largos de 4 a 8 m, t::bgfi r;?jgf::?ﬂ?gas
extremos roscados o lisos las dimensiones, pesos y
formas de suministro.
Corresponde a la Empresa
oferente garantizar los
requerimientos en obra
por resistancia Las tuberlas de acero bajo
i ; carbono como las
L eléctrica (doble cordon correspondientes a los
exterior e interior). materizles ofertados, en
todos los casos presentan
buena soldabilidad por arco
eléctrico. Corresponde a la
Empresa oferente garantizar
los requerimientos en obra
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION”
“FISCALIZACIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 11 de febrero del 2020
OF.- 01058-2020-FISCF’TA$
g

Ingeniero “Q‘ef,
Richard Vaca Carrion :
Administrador de los Contratos del

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja

Asunto: Criterio sobre calidad de acero ofertado seguin informe de revisién de ingenierfa
No89

Referencia:

- Taller de acuerdos para determinar los precios de los rubros nuevos del
componente mecanico de la PTARL entre superintendente de obra,
superintendente de la fiscalizacién y administrador de contratos en cumplimiento
al articulo 86 de la LOSNCP.

- Oficio del constructor ABL-2020-CONS-MUN-0086

- Comunicacion interna de fiscalizaciéon LACB-F-PTAR-INT-2020-02-10-1

Estimado Ingeniero:

La fiscalizacion en referencia al pedido del taller de acuerdos, en donde se requiere un =~ =
informe de parte del especialista de equipos mecanicos de la fiscalizacion Ing. PhD [ &
Miguel Angel Caraballo sobre la calidad de acero de la proforma de soporte del APU del  ©° <
Consorcio Loja Verde y Sustentable, entregamos a su autoridad el informe de revision ;- ¢ 9
de ingenieria No69, para el tramite pertinente siguiente. s o T =
W MUNILIPIC DE LOJA Ol
AP HICH .. ADSYReaTS: '
POTABLEY ! P = [0 G

11 FEB 220

A
_.,.’7 '%:Z—":{:.___" 2

CONSORCIO “LOJA VERD
FISCALIZACION PTAR LOJA

UPERINTENDENTE DEL RUC: 1000930172001
NSORCIO LOJA VERDE Y

Atentamente,

GONSORGIO LOJA VERDE Y
SUSTENTBLE-FISCALIZACION

C.C. Ing. José Marla Trépaga, Representane legal del Consorcio AB Loja

miiﬂﬁgﬁjiﬁ Don é‘f‘ \ .=II]IIIIDISII[ 1 %‘- PREGERIS
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" FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORWME DE REVISION INGENIERIA No. 69
Fecha: 09/02/2020

Referencia: En el clocumento de referencia se remite informs para justificar la calldad
del acero ofertaclo.

Oficios Asunto Estado Documenios
Aprobados

ABL-2020-CONS- | Justificacion de |a | No Apiica No Aplica

MUN-0008 calidad cel acero s

LACB-F-PTAR- ofertado,

INT-2020-02-10-1

Cbservaciones: En el oficio ABL-2020-CONS-MUN-0008, la Contratista presenta un

informe para justificar de la calidad del acero ofertado.

El Superintendente de Fiscalizacién, mediante oficio LACB-F-

PTAR-INT-2020-02-10-1 dispone la revision de fa documentacion

técnica que se encuentra en el oficio ABL-2020-CONS-MUN-0006,

y emitir el correspondiente Informe Téchico.

A continuacidn, se realiza un anélisis del oficio presentado por el

Consorcio AB Loja:

1. El Consorcio AB Loja asegura que “la calidad del acero en Ia
proforma presentada por la Fiscalizacién no se ajusta a lo
requerido en las Especificaciones Técnicas del Contrato”.
Se refiere al andlisis de cotejo entre las especificaciones técnicas
determinadas para el nuevo rubro: TUBERIA DE ACERO AL
CARBONC Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), -y las
especificaciones  técnicas  ofertadas por Ia Empresa
AUSTRORIEGO, andlisis que lo presentamos en &l Informe de
Revislén de Ingenieria No, 68 de fecha 05 del presente mes.
Como fundamentc de su andlisis, la contratista asegura
refiiéndose a la norma APl 5L que: “esta norma internacional
especifica los requisitos para la fabricacién de dos niveles
de especlficacién de producto (PSL 1y PSL 2) de tubos de
acero sin costura y soldados para su uso en sistemas de
transporte de tuberias en las industrias del petréleo y gas
natural, Y por lo tanto la conduccién de agua esta fuera del
ambito de disefio de dicha norma y por tanto no es de
aplicacién”. ‘

En realidad la norma API 5L, la cual se adjunta, establece en el
punto 1. ALCANCE, numeral 1.1. PROPOSITO Y COBERTURA,
lo siguiente: “The purpose of this specification is to provide
standards for pipe sujtable for use in conve ying gas, wafer,
and oil in both the oil and natural gas industries”, que
traducido literaimente es: “Ei propésito de esfa especificacion
es proporcionar estindares para tuberia, adecuada para su
uso en el transporte de gas, agua y petréleo en las industrias
de pefréleo y gas nafural”. Como se puede apreciar, LA

ad
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APLIGACIQN DE ESTA NORMA NO EXCLUYE SU EMPLEQO
EN TUBERIAS DE AGUA, POR LO QUE SU USO EN LA
PATAR-LOJA ES TOTALMENTE FACTIBLE.

2. Otro de ios fundamentos que presenta el Consorcio AB Loja es
que “un tubo de acero St. 35 segiin norma DIN 1828 y con

limensiones segiin DIM 2442 no fiene nada en comin con
un tubo segin API 5L X60 con dimensiones ASME B36.10.
No son compatibles ni equivalentes”, También declara que
dada l1a calidad del acesro ofertado “el peso supondria un
incremento sustancial del rubro en cuestidn”; esto es,
considerando que necesariamente las tuberias de acero X60
pajo normas APi 5L tendrian obiigatoriamente espesor de pared
seqg(n SCHA40.

Al respecto, adjuntamos una captura en pantalla de uno de los

catélogos de fabricantes que suministran tubos de acero. Como

se puede apreciar en la oferta de tuberias de acero API 5L X60,
hemas resaltado en cuadros remarcado en rojo lo siguiente:

o [El estandar de fabricacién de tuberfas de acero X60 bajo

norma AP! 5L, se corresponde con los mismos

estédndares para fabricacién de tuberias en anélisis:

ASTM A53, ASME B36.10, DIN 1629 y DIN 2448 enfre

ofros, )

Lo tubos de acerc X80 bajo nieiina AP 5L, se ofeitan de

diversos espesores no solamente SCH 40. Se puede

apreciar que el rango de espesores va desde SCH10
hasta SCH160. También se ofertan en una gran variedad
de diametros, desde %" hasta 100” en diversos métodos
de fabricacién
e La resistencia mecénica del acero X60 bajo norma API
5L es de 520 a 760 MPa, superior a la del acero ASTM
A53 que no sobrepasa los 415 MPa.
Como ya ha sido demostrado, las tuberias de acero X860 bajo
normas APl 5L se oferian de diversos espesores no solamente
SCH 40 Por tal motivo es posible encontrar en el mercado
ofertas de este tipo de {uberia con espesores diversos segun la
cédula escogida, que safisfagan los requerimientos de
resistencia mecanica en obra. Y esto es totalmente factible con
menores espesores que los requeridos por tuberias fabricadas
bajo norma ASTM A53 las cuales tienen inferior desempefio
metanico.

En resumen, podemos arribar a las siguientes conclusiones:

1. EXISTE EQUIVALENCIA ENTRE ESTANDARES PARA LA
FABRICACION DE LAS TUBERIAS EN ANALISIS; ES DECIR,
ENTRE TUBOS FABRICADOS BAJO NORMA ASTM A53,
NORNA ASME B36.10, NORMAS DIN 1622 Y 2448, Y NORWA
API 5L.

2. EL EMPLEO DEL ACERO X60 BAJO NORMA APl 5L ES
POSIBLE EN TUBERIAS DE AGUA, POR LO QUE SU USO EN
LA PATAR-LOJA ES TOTALMENTE FACTIBLE. —

(1]
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3. EL EMPLEO DEL ACERO X60 BAJO NORMA APl 5L NO
IMPLICA UN INCREMENTO EN EL PESO TOTAL DEL ACERO
PORQUE SU ESPESOR SE PUEDE AJUSTAR A LOS
REQUERIMIENTOS EN OBRA CON ESPESORES DIVERSOS
SEGUN LA CEDULA ESCOGIDA.

Por Gltimo el Consorcio AB Lola anexa tambidn a su informe un
cuadro de CONJUNTOS NUEVOS, en el cual hay una columna
cestinada a PESO UNITARIO y otra a UNITARIO $CH40, Enire
ambas columnas hay una diferencia sustanciel refiriéndose al
mismo {ipo de tuberia. Ademés, en una misma colurmna hay
diferencias incoherentes entre accesorios como por ejemplo, codos
de 90° que tienen menor peso unitario que un codo de 45° dei mismo
diametro y espesor.

Por las razones anteriormente expuestas, recomendamos al

Superintendente de Fiscalizacion solicitar: EL CRITERIO TECNICO

QUE HAYA TENIDO EL CONSORCIO AB LOJA PARA

ESTABLECER LOS PESOS UNITARIOS PARA CADA TIPO DE

TUBERIA Y/O ACCESORIO, EN AMBAS COLUMNAS.

Responsahle de
Aprobacién: Firma:
¥ A 1
it EU%SGHEIU “L0JA VERDE Y SUSTENTAALE
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUG: 1990920172521
Ing. Miguel Angel Caraballo Nafiez, PhD
Especialista Mecanico ,
CONSQORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
o9 [ - P LS
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"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 30 de junio de 2020
OF. - 01151-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

José Marfa Trdpaga Fernandez.

Procurador Comin y Representante Legal.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSORCIO AB LOJA

Contratista ejecutor del proyecto “Construcciéon de la planta de tratamiento de
aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carridn.
Administrador de Contratos.
La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION SOLICITA A LA CONTRATISTA SIGA EL PROCEDIMIENTO
CORRESPONDIENTE PARA LA APROBACION DE PROPUESTAS QUE MEJORAN Y
OPTIMIZAN LOS COMPONENTES DE LA PTAR - LOJA,

Referencia: Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0058, de fecha 29 de Jjunio de 2020.
(Recibido al mail de Fiscalizacién, en la misma fecha, a las 19h04).

De nuestra consideracion:

La Contratista hace referencia a un correo enviado el dia 19 de junio de 2020; el mismo
que fuera enviado por su Técnico: Ing. Marcos Qrza, en el cual textuaimente manifiesta:

“Buenos dias

En proyecto para la proteccién de las paredes del pozo de gruesos y de [a solera dal
patio de maniobras bajo los contenedores se dispone del rubro PTAR150 caril tipo
ferroviario. Dada la imposibilidad de conseguir este tipo de caril y tras consultar con
nuesfro especialista queremos proponer su sustituciéon por perfiles laminados tipo
IPN80.

En proyecto esta contemplada una medicién de 160 m pero segtin se puede apreciar en
el plano que se envia adjunto la longitud fotal a colocar serfa de 425 m.

Quedamos por tanto a la espera de la validacion de la solucién propuesta.”

Por tal razdn, se solicita a la Contratista que, en el menor tiempo posible, presente el
expediente completo de su propuesta, en donde se especifique la mejora y optimizacién
que se realiza al cambiar el tipo de perfil; tomando en cuenta |a resistencia del material;
y, las condiciones de esfuerzo a las que va a ser expuesta. Una vez presentado este
expediente técnico, de forma inmediata nuestro especialista electromecanico procedera
a evaluar y emitir su criterio técnico al respecto.

Teoibido (onscecio

S LETR
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Con respecto a la aprobacion del plano de redes de abastecimiento de agua potable y
de servicios nos pronunciaremos en una préxima comunicacion,

Por su atencién preferente, extendemos nuestro agradecimienta.

.

B
Atentamente, ’

|/ i

- i T o

Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMURN -~

CONSORCTIO LOJA VERDE

¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION

C.e. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
Archivo
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Loja, 29 de junio del 2020
ABL-2020-CONS-J

Ingeniero

Manaolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION
Loja

Asunto: Solicitud criterio técnico.
Referencia: Email remitido el dia 19 de junio del 2020 con el 3
POZO DE GRUESOS Y PATIO MANIOBRAS”

De mi consideracion:

Por medio de la presente y en referencia al correo remitido el dfa 19 de junio del 2020 que nos
permitimos adjuntar, solicitamos de la forma mas comedida se sirva emitir una respuesta a la
propuesta de sustitucién de los carriles tipo ferroviarios por perfiles laminados tipo IPN80, asi
como también a la validacién y autorizacién del incremento de cantidades comunicado de igual

forma en el correo en mencion.

Adicionalmente, nos permitimos adjuntar el plano de las redes de abastecimiento de agua
potable y de servicios que se implementarfan en el proyecto, para lo cual ponemos a su

consideracién la respectiva aprobacién del plano indicado.

En espera de una respuesta favorable, nos suscribimos.
Atenta 7 i
,\2:1‘ acciona tcd

CJ(%D%U RCIO AB LOJ/

José Marla Trépaga Ferndndez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

Adj. Especificaciones técnicas. cron MV NG

Richard Vaca Carrlén
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
Loja



Alexis Diaz

De: Marcos Orza <m.orza@btd.es>

Enviado el: viernes, 19 de Junio de 2020 11:03

Para: José Vicente Aguirre J; Luis Carrion Bravo

cC Jose maria trapaga fernandez; alexsdiaz

Asunto: PERFILES PROTECCION POZO DE GRUESOS Y PATIO MANIOBRAS
Datos adjuntos: carriles pretatamioento.dwg

Buenos dfas
En proyecto para la proteccién de las paredes del pozo de gruesos y de la solera del patio de maniobras bajo los

contenedores se dispone del rubro PTAR150 carril tipo ferroviario. Dada la imposibilldad de conseguir este tipo de
carril y tras consultar con nuestro especialista queremos proponer su sustitucién por perfiles [aminados tipo IPN80

En proyecto estd contemplada una medicién de 150 m pero seglin se puede apreciar en el plano que se envia
adjunto [a longitud total a colocar serla de 425 m,

Quedamos por tanto a la espera de la validacion de la solucién propuesta

SALUDOS

Marcos Orza Ocampa Calle Vicente Rojas 07-37 y José Lara
Operaciones Ecuador Loja - Ecuador
www.btd.es Tel. +593 85 916 3551

§ Este mensaje va dirigldo exclusivamente a su destinatarie y es confidenclal, & por error o recibe, por faver, comuniquels por ésla via y ellminelo. Cualquler uso de este mensale

© sus anexos sin autorizacidn estd prohibido por ley.
8 This message Is intended exelusivaly for the addressee and Is confidentlal. If you sccidentelly get I, please report It In this way and delete it. Any use of this message or Its

attachments without permission Is prohibited by law,
& Ce message est exclusivement envoyd & son destinetaire et est confidentiel. Slvaus I'avez accidenteliement regu, bien vouloir le signaler par cette vole et prigre de e supprimer

immédiatement. Toute utillsation de ce message ou de ses pléces jointes sans sutorisation estinterdite par la lol,
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#L.OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 13 de febrero de 2020
OF.- 01085-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrion.

Administrador del Contrato de Fiscalizacion.

Proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.-

Asunto:  FISCALIZACION EN BASE AL INFORME DE FISCALIZACION N° 013a, ELABORADO
POR NUESTRO ESPECIALISTA ELECTRICO, APRUEBA EL JUSTIFICATIVO TECNICO
DE CREACION DE RUBROS NUEVOS PRESENTADO POR LA CONTRATISTA.

Referencia:  Oficio N® ABL-2019-CONS-FIS-0227), de fecha 15 de noviembre de 2018, r “'}2 =
(Recibido por Fiscalizacion, el 19 de noviembre de 2018 a las 15:48) <T § %
&
INFORME DE FISCALIZACION N° 013a(3), de fecha 30 de noviembre de 2018, gf:'pr
nuestro Especialista Eléctrico: Ing. Agustin Pefiaherrera. 1t g;ﬁ
[
o T
Oficio N° 01002-2019-FISCPTARL), de fecha 16 de diclembre de 2019, £t
(Recibido por Administracién, el mismo dia, a las 18:00) g Sf
e —
Oficlo N° 01005-2019-FISCPTARL), de fecha 18 de diciembre de 2019) oz
(Recibido por Administracién, el mismo dia, a las 17:00) P ==
; o N
De nuestra consideracion: il o i A “5‘:’%, i
S ’ —

Se presenta ante su Autoridad el INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 013a
emitido por nuestro ESPECIALISTA ELECTRICO, Ing. Agustin Pefiaherrera, respecto
de la revisién del expediente técnico presentado por la Contratista con Oficio N® ABL-
2020-CONS-FIS-0227, de fecha 15 de noviembre de 2018; con la propuesta de los
rubros nuevos eléctricos y sus especificaciones técnicas del componente eléctrico y de
control de la PTAR - LOJA. Nuestro Especialista Eléctrico, con su Informe APRUEBA |a
necesidad de la creacién de rubros nuevos eléctricos, con la suficiencia de sus
especificaciones técnicas; y, los documentos de ingenieria para que se pueda elaborar
el Contrato Complementario Eléctrico.

La Fiscalizacién, en base del andlisis del Informe presentada por nuestro Especialista
Eléctrico; APRUEBA, los rubros nuevos eléctricos con sus especificaciones técnicas
detalladas en el expediente presentado por la contratista; sus documentos de ingenierla
con el alcance citado en dicho informe, que formara parte de los Términos de Referencia
para la elaboracién del Contrato Complementario respectivo.

Por lo expuesto, hacemos llegar a su autoridad, como Administrador de Contratos; lo
aprobado por Fiscalizacién para que Usted proceda a aprobar, autorizar 0 a emitir su

conformidad respectiva; de acuerdo con lo que dicta la Clausula Vigesima Segunda del

Contrato de Obra; y, la Clausula Sexta, guion once del Contrato de Fisgalizacion. ..
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” e

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Cabe indicar, que su visto bueno, permitira avanzar con el tramite de acordar entre |as
partes de los precios unitarios de estos rubros nuevos del components eléctrico: tal
como lo dicta el articulo 86 de la LOSNCP.

P o AR e S

Por su atencion preferente, extendemos nuestro agr&décimie to~

Atentamente, -~
73 _/
=
Ing.Mau/r'm Ma oT;,Abarca Romdn

PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Cic. CONSORCIO AB LOJA
Archivo

Adjunto: Copla del expediente completo de la propuesta de rubros nuevos presentado por la Contratista,
Copla del Informe de Fiscalizacién N2 0133, COMPONENTE ELECTRICO ¥ CONTROL.
Un (1) €D que contiena el expediente téenico aprobado de los rubros nuevos eléetricos {Memaria Téenica -
Justificativo - Especificaciones Técnicas — Precios - Profarmas — Planos y Presupuesto Referenclal)
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Loja, 15 de noviembre del 2019
ABL-2019-CONS-FIS-0227

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja

Asunto: Entrega expediente complementario 5 eléctrico

De nuestras consideracionas:

el transcurso de las ultimas semanas, nos permitimos realizar la entréga del expediente técnico
para el complementario eléctrico numero 5 a implementarse para la “Construccion de la planta
de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”, para su revisién,
aprobaclén y posterior tramite de legalizacién.

Se entrega la documentacion en fisico vy digital.

Por la atencidn que se digne a |a presente, antelo mi agradecimiento.

José Marla Trépaga

SUPERINTENDENTE

CONSORCIO AB LOJA

cc, [ng. Richar Vaca Administrador del contrato

Adj: 1 Folder, 1 Cd
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CONSORGIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | 4

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1108-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LQIA

Ingeniero

Richard Vaca Carrion

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”.

Asunto: INFORME ELECTRICO 13A

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
confractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario,

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontraran [a actualizacién del INFORME NRO. 13 A DEL ESPECIALISTA
ELECTRICO que reemplaza a la anterior revisidn.

El constructor se servira tomar en cuenta las conclusiones gue constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Par la aceptacion que se sirva dar al presente antelamos a usted nuestro sentimiento de consideracion
y astima.

Atentamente ; o B
;s CONSONCIO “ OMA VR ¥, SUSTENTR=

FISCALIZAGION PTAR LOIA )

Bl AR e T T

PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

CC, Archivo






CONSORCIO:

#LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES|DUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1109-2020-FISCPTARL

Ingeniero

losé Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LQJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO "CONSTRUCCIGN DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA",

Asunto: INFORME ELECTRICO 14

Anélisis del expediente eléclrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracidon:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn la actualizacién del INFORME NRO. 14 que refiere al Oficio ABL-
2020-CONS-FIS-0022 en el cual se presenta las especificaciones técnicas de los siguientes rubros
contractuales:

- PTAR 215. Cuadro del PLC del CF1

- PTAR 216. Cuadro del PLC del CF2

- PTAR 229.- Integracién del control de los PLCs en el PLC del SCADA.

Con la revisién actualizada de [a informacion proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban la configuracién de equipos para el sistema de control con las
observaciones descritas en los parrafos del informe del especialista eléctrico.

CONSTED L ks

B o4 n
bie & A S
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

2, Se aprueba la fabricacién de los tableros y equipos con las observaciones indicadas. Es necesario
que se complete la informacion y documentacidn solicitada en las observaciones relacionadas can la
Memoria descriptiva Integral del Sistema SCADA, a filosofia o |égica de operacién integral de la planta,
los diagramas de procesos de cada subsistema y las matrices causa efecto para cada una de las sefiales

de control.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Ing. Madfricio Manola’Abarca Romén .. =~ - G B S
UN L e %R ald S
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CC. Archiva
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Loja, 27 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0022

[ngeniero

Manolo Abarca Roman -

PROCURADOR COMUN E \o o

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION Vo Ob‘]lfy&go OB

Loja
Tt
Asunto: Fichas técnicas, cuadro PLC CF1, CF2 E integracién en PLC central. J
- # T

De mi consideracién:

Por medio de la presente y de la forma mds comedida nos permitimos presentar las fichas
técnicas para el cuadro PLC CF1, CF2 e integracién en PLC central, correspondientes con los

rubros:

- PTAR 215.- Cuadro del PLC del CF1
- PTAR 216.- Cuadro del PLC del CF2
- PTAR 229.- Integracion del control de los PLCs en el PLC del SCADA

La motivacién de |la presentacion de las fichas técnicas para los rubros antes mencienados,
tienen el objetivo principal de solicitar a su autoridad la revisidn, andlisis, y posterior aprobacion
de dichos documentos, con la finalidad de proceder con la gestién de adquisicion de [os items

respectivos. .,
m#ﬂ-"_ "

Me suscribo, atentamente,

f;\accmna btd

Mg

CONSORCIO AB LOJ/

Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Adj. Ficha técnica para los Rubros PTAR 215, PTAR 216, PTAR 229 .

CEAsn0d
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Loja, 27 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0023

Ingeniero

Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja

Asunto: Multifilares PTAR 210, PTAR 215

De mi consideracion:

Por medio de la presente vy de la forma mds comeadida nos permitimos adjuntar los esquemas

multifilares de detalle correspondiente con los siguientes rubros:

e PTAR210. CF1 Pretratamiento decantacién, espesamiento, cloracidn,

e PTAR215. Cuadro del PLC del CF1,

La motivacidn de la presentacion de dicha documentacién para los rubros antes mencionados,
tienen el objetivo principal de solicitar a su autoridad la revisidn, anélisis, y posterior aprobacidn

de estos expedientes,

Me suscribo, atentamente.

@acciona btd

Apua

CONSORCID AB LOJ

Marcas Oﬁza campa

CONSORC UDJA

Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Adj. Ficha técnica para los Rubros PTAR 215, PTAR 216, PTAR 229
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@ccioqﬂaﬂbtd

Loja, 09 de enero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0004
Ingeniero
Manolo Abarca
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja -
CONSORCIO "LOJA VERGE ¥ S‘f:nl‘.m;J;
FISCALIZACION PTAR 1

: 0
Asunto: Estado proyecto FscALZACIOY P ),

Referencia: QF. -1026-2020-FISCPTARL .
FECHA /c:- / / (20 4.0
o837

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente y de la forma mas comedida, nos permitimos dar respuesta de forma
detallada a las observaciones técnico-administrativas emitidas por la Fiscalizacién en su oficio
OF. -1026-2020-FISCPTARL;

1: En conformidad a la comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-D002, en relacidn a [a ejecucion de
los conjuntos contractuales relacionados con la obra civil ya ejecutada, es preciso indicar
que la implementacién de estos serd realizada conforme a las buenas practicas
constructivas, de organizacion y gestién de recursos gue el Consorcio Ab Loja mantiene
en su programacién interna, la cual confluye totalmente con el cumplimiento oportuno
del contrato de obra, cumpliendo de esta forma los tiempos y formalidades previstas para
la ejecucién dptima del proyecto.

2 La buena praxis constructiva indica que la optimizacién y la gestion adecuada de recursos
se realiza mediante la operacién conjunta de forma prolija y ordenada de ellos para
cumplir con la implementacién de una actividad concreta; por tanto, la implementacion
del conjunto para bombea de fangos flotantes para decantacién primaria y secundaria
deberd de ser ejecutada en un todo, en tanto y en cuanto se haya procedido con el relleno
del trasdds del muro entre plataformas.

3, El retraso en la firma del contrato complementario 2 es producto de la gestién misma que
ha existido entre el Contratista y la Contratante producto del cumplimiento de
formalidades tales como entrega de documentacién habllitante (garantias, expedientes,
documentacidn, etc.), asl como también de la revisién del borrador de la minuta para la ..
suscripcién del contrato complementario nimero 2. Por tanto, dejamos expresado - -,
nuestra total inconformidad por la aseveracién dada por su Autoridad “posiblemente por 2
la gestidn y evidente ausencia del representante legal”, pues a nuestro parecer creemos
que estamos cumpliendo en fondo y forma con todas las formalidades que implica firmar
un contrato complementario que no es mds que un producto de la suma de voluntades
de las partes para cumplir el objeto del contrato principal, por lo que este ta;nbiéh estd
sujeto a todos los principios, de legalidad, equidad y libertad de los involucrados.

4, En relacion a la gestidn de la firma del contrato complementario niimero 3, nos



@ccionabtd

Agua

contrato complementario ndmero 3 se suscribird (nicamente después que se haya
suscrito el complementarlo numero 2 (mismo que se encuentra pendiente la emisién de
la certificacion presupuestaria), por lo que “ef retraso en ia gestion de la firma” estd
supeditado a responsabhilidades totalmente ajenas al Consorcio AB Loja en calidad de
Contratista. Es mds, queremos evidenciar nuestra voluntad para su firma, ya que desde el
mes de noviembre del 2019 se encuentra vigente Y emitida la respectiva garantfa de fiel
cumplimiento del contrato complementario nimero 3, en aras de agilizar la firma de este.

De igual forma para el caso del contrato complementario mecénico; nuestro consorcio ha
cumplido formalmente con la presentacién de los expedientes y aclaraciones del caso
solicitadas por las partes. Por lo que ahora mismo se encuentra pendiente |a negociacidn
y cierre de los precios unitarlos conformantes, por lo que nos permitimos
encarecidamente solicitar a las partes, las reuniones o comités técnicos necesarios para
el cierre de los precios indicados y de este modo sea posible viabilizar la suscripcién de
dicho contrato.

5. La ausencia del superintendente no ha tenido influencia notoria en el discurrir del
proyecto ya que se ha resuelto mediante la gestién oportuna de la documentacién y las
accianes respectivas tomadas en su momento. Adicionalmente es preciso indicar que
nuestro Consorcio y su operatividad vy funcienamiento se centra en un canjunto de
técnicos y personal administrativo y de cam po, lo que permite mantenernos en constante
atencion en pos del avance exitoso del proyecto.

6.  Lostiempos de paralizacidn del proyecto por falta de las herramientas legales habilitantes
se mantiene desde el momento de reinicio de obra, pues es de conocimiento general que
actividades principales y de envergadura son imposibles de ejecutar a falta de la
suscripcion de los contratos complementarios 2 y 3. Ponemos en su conocimiento que
desde el dia 16 de noviembre del 2019 se encuentran ejecutadas todos los rubros posibles
y habilitados por las Actas de Diferencias de Cantidades,

7. La presentacién de la planilla 18 estd supeditada a la aprobacién de la planilla nlimero 17,
en la cual, se encuentra reflejado en los respectivos anexos las cantidades gue se
legalizarfan con la emisién de la planilla 18. Por tanto, solicitamos de la forma mds
comedida, la revisién de la planilla ndmero 17, para la subsecuente presentacion de la
planilla 18.

8. La gestion de adquisicién e importacién de equipos va aprobados por las partes
actualmente se encuentra en fase operativa, por lo que aportuna y paulatinamente se ird
presentanda el estado de adquisicién, fabricacién e importacién de equipos.

En efecto, la predisposicién del Consorclo Ab Loja para la ejecucion del proyecto se presenta de
miltiples formas, lo cual principalmente se evidencla en todos los expedientes técnicos
presentados para la suscripcién de las herramientas legales gue se han aprobadao y estan en
proceso de legalizacidn, asf como también con la presencia de nuestro personal administrativo,
operativo y maquinaria en obra. Por lo que la reduccién en la produccién de las actividades
conformantes del proyecto, estdn y estaran directamente influenciadas por la habilitacién de [as
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Agua

Consecuentemente, nos permitimos RECORDAR Y NOTIFICAR _que el Contratista ha

permanecido en el proyecto de forma continuay permanente, aun no habliendo sido habilitadas
las herramientas técnico-legales que permitan dar la debida continuidad a este.

En efecto, a la fecha de emisién de la presente carta, aln quedan instrumentos técnico-legales
pendientes de habilitar y legalizar. Por lo que el Consorcio Ab Loja conmina a las partes, al
cumplimiento oportuno de las responsabilidades y obligaciones, que por ley y contrato les
corresponde como miembros activos can funciones definitorias de administracién y fiscalizacion

del proyecto.

Por |a atencién a la presente, me suscriba.

, t‘_a[_i?acciorgﬁ bi’d
o

Atentam

ONSORGID AB LAWK

losé Mafdﬁ' répaga Ferndndez

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA

cc. Ing. Richard Vaca. Administrador del contrato.
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@ccionwg b f’d

Loja, 6 de Marzo de 2020
ABL~-2020- CONS- FIS -0027

Manolo Abarca Romén
Procurador Comiin y Representante Legal
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Presente

Referencia: Esquemas multifilares, // 7

De nuestra consideracion:

Pracedemos a la entrega de los esqguemas multifilares correspondiente al rubro PTAR-RNEQ18
Cuadro General de Distribucidn del contrato complementario eléctrico. Esto es con el fin de
avanzar en su andlisis aun no habiendo sido aprobado el monto de este. De esta forma se podra
ganar un tiempo esencial una vez que sea debidamente aprobado dicho equipo poder activar la
arden de fabricacién seguidamente.

Muy atentaments,
José Marfa Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA
c.C.
Ingeniero
Richard Vicente Vaca Carridn " BONENSE L

Administrador del Contrato
Subgerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado — UMAPALF "~ " °

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE LOJA
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J'accionabtd

Agua

Loja, 09 de marzo del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0029

Ingeniero

Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja
Asunto: Ficha técnica equipo corrector de factor de potencia

De mi consideracién:

Por medio de la presente y de la forma més comedida nos permitimos presentar la ficha técnica

para el equipo corrector de factor de potencia, relacionado con el rubro:
- PTAR 224.- “Equipo corrector factor potencia de 60 KVAr”

La motivacion de la presentacién de la ficha técnica para el rubro antes mencionado, tiene el
objetivo principal de solicitar a su autoridad la revisién, andlisis, y posterior aprobacién de dicho

documenta, con la finalidad de proceder con la gestion de adquisicion de los ftems respectivos.

Me suscribo, atentamente.

¢
, accioqabtﬂ;’

fue

S ONSORGIO AB LOJ

José Marfa Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Ad. Ficha técnica para los Rubros PTAR 224,
COHSORLA =

| SRR Y

GONSORCIO ".0JA VERDE ¥ SUs7™
FISCALIZACION PTAR |



PTAR LOJA 11
: i | .. FICRASTECNICASDEEQUIPOS © - . . o

EQUIPO CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA PTAR 224

SERVICIO: CORRECCION FACTOR DE POTENCIA Rev.: 0
Fecha:
09/03/20

DESCRIPCION:
Se adjunta la especificacion técnica que aplica a la bateria automdtica de condensadores para la correceién del
factor de potencia de la instalacién:



Circuter

VIAL SANT JORD], SiN

08232 VILADECAVALLS
(BARCELONA)

ESPANA / SPAIN

BATERIA AUTOMATICA DE CONDENSADORES

La maniobra del equipo se realizard mediante contactores y estara
equipado con filtros de rechazo del tipo p=7% (fres=227Hz).

1.- Caracteristicas generales

Modelo OPTIM FRS P&P-68,75-480-60Hz-7%
Composicidn (6,25 + 12,5 + 2 x 25) KVAr
Tensién nominal 480V
Tension de red 480V
Potencia a tensién de red 63,15KVAr
Regulacién 1.24
Frecuencia 60Hz

2.- Descripcidon de los componentes de la bateria

2.1.- Principales componentes

Esta baterla de CIRCUTOR estda equipada con los siguientes
componentes:

o (Condensadores CIRCUTOR CLZ-HD, en caja cilindrica de
aluminio, sobredimensionados a 525Vac, manteniendo la potencia
nominal 460Vac.

e Regulados de energia reactiva, de la serie MAX 6 P&P.

o Filtros de rechazo sintonizados a 227Hz (p=7%), para proteccion
de armadnicos presentes en la red y evitar fendmenos de resﬁcﬂ-’i_l%fﬁbia__; '

can armoénicos de orden 5 o mayor.
¢ Conectores electromecanicos para Ila conexion de los

condensadores, equipados con resistencia de descarga rapida.



Circuter

WIAL SANT JORD! S/

05232 VILADECAVALLS
(BARCELONA)

ESPANA / SPAIN

2.2.- Equipos de maniobra y proteccién

* Interruptor automatico general de 3x7125A (lcu = 30KA / 460Vac),
con mando puerta, para proteccién general de la bateria.

¢ Fusibles cilindricos para la proteccién del circuito de maniobra de

la bateria.
+ Autotransformador para alimentacién del circuito de manicbra de la
bateria.

3.- Descripcién del armario de la bateria

¢ Armario de acero pintado; color gris RAL 7035,
e Grado de proteccion IP21 (NEMA 7).

¢ Equipo con llave y cerradura.
= Dimensiones; 1.200x800x500mm (Alto x Ancho x Fondo).



@ccionﬂgbtd

Loja, 27 de marzo del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0031

Ingeniero

Manolo Abarca Romdn

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION
Loja

Asunto: Entrega multifilares PTAR-RNE-025

De mi consideracion:

Por medio de la prasente y de la forma mas comedida nos permitimos remitir para su analisis,
revisidn y posterior aprobacion, el diagrama multifilar para el rubre nuevo PTAR-RNE-025 SAl

1000 VA centro de control. Incluye SAl, armario rack 19" y distribuldores de fibra Optica;

RUBRO DESCRIPCION ARCHIVO DIGITAL

PTAR-RNE- SAl 1000 VA centro de contral, Incluye SAl, armarlo rack 19" v distribuldores

Armarlo_Servidar_24032020.pdf
025 de fibra Optlca

La remisién de la documentacién citada se realiza de forma digital debido a la emergencia
nacional provocada por el COVID 18. Una vez finalizado este cambio de ley realizaremos la

entrega de los expedientes respectivos en flsico,
Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.

_ ot ¥ SUSTENYE- =
b - QA u‘:HDE k )
ccionabtd GONORUD 0 on pTAR 1O

Agua FISGP“Ll .
NSURGID AB LUJp RECIBIDO ST T
losé Maria Trapaga Fernandez FiCkA, TR fr.x% f TSR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA
coweeer+(5%

ADMINISTRADOR DE CONTRATO F
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACIGN DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1109-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carridn

ADMINISTRADOR DE CONTRATQOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

Asunto: INFORME ELECTRICO 14

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del  Contrato
Complementario.

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontraran la actualizacién del INFORME NRO. 14 que refiere al Oficio ABL-
2020-CONS-FIS-0022 en el cual se presenta las especificaciones técnicas de los siguientes rubros
contractuales:

- PTAR 215. Cuadro del PLC def CF1 ¥

- PTAR 216. Cuadro de| PLC del CF2

- PTAR 229.- Integraclén del control de los PLCs en el PLC del SCADA.

Con la revisién actualizada de la informacion proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban la configuracién de equipes para el sistema de control con las
ohservaciones descritas en los pdrrafos del Informe del especialista eléctrico.

camen:



CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

2. Se aprueba la fabricacién de los tableros y equipos con las cbservaciones indicadas. Es necesario
que se complete la informacién y documentacidn solicitada en las observaciones relacionadas con la
Memoria descriptiva integral del Sistema SCADA, la filosoffa o l6gica de operacidn integral de la planta,
los diagramas de procesos de cada subsistema y las matrices causa efecto para cada una de las sefiales
de contral,

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente,

-

;f/

P
&

Ing. Mauficio erca R-:-marg - Bl B o
pno RADOR COMUN RIS I O W

CONSORCIO LOJA VERDE
“Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION -

Atentamente

CC. Archivo

—
Gt FATEIT L

PRt




F IR | CONSORCIOD:

) h | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ESIDALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1110-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carridn

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 15

Andlisis del expediente eléctrica de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del  Contrato
Complementario.

De nuestra consideracidn:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn la actualizacion del INFORME NRO. 15 que refiere AL OFICIO
ABL-2020-CONS-FIS-0023 en el que presenta los diagramas unifilares de los siguientes rubros
contractuales:

- PTAR 215. Cuadro del PLC del CF1
- PTAR 210. Cuadro CF1- Pretrataiento, espesamiento, decantado y cloracion.

Con la revisién actualizada de la informacion proporcionada por el Cantratista se concluye que:

1 Se aprueban los diagramas multifilares que corresponden 2 la ingenictia de detalle
de los rubros sefialados con las observaciones indicadas en ¢l informe Nro. 15,

El constructor se servird tomar en cuenta las canclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

Ing. Malricio Mafolo Abarca Romdn
PRECURADOR COMUN
ONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Archivo







CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1111-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Marifa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA",

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 16

Andlisis del expediente eléclrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracidn:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracidén del expediente para firma del contrato
complemantarlo eléctrico, encontrardn el INFORME NRO, 16 gue refiere al Oficio ABL-2020-CONS-FIS-
0024 en el que el constructor presenta los esquemas multifilares del rubro ;

PTAR 229 Integracién de Control de los PLCs en el PLC del SCADA

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye gue:

1 Se aprueban los diagramas multifilares que cortesponden a la ingenierfa de detalle
de los tubros sefialados con las observaciones indicadas en el informe Nro. 16.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente,

Atentamente

Gt R T L

//PR CURADO

CONSORCIQ-LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Archivo




INFORME DE FISCALIZACION N° 016 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”
PTAR

ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR 229.
INTEGRACION DE CONTROL DE LOS PLCS

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR

AGUSTIN PENAHERRERA W,

INGENERO ELECTRICO



ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR 229.
INTEGRACION DE CONTROL DE LOS PLCS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024 presenta los esquemas muldfilares el rubro
PTAR 229 Integracion de Control de los PLCs ca el PLC del SCADA

Con los antecedentes anteriotes, el presente informe presenta los tesultados del andlisis de la informacion
presentada por el Coutratista, que tiene ¢l propdsito de servic de insumos para el Contrato Complementario
para los rubros eléctricos no contractuales.




3

ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA
Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024

- Multifilar PTAR 229

Andlisis de los diagramas multifilares del rubra PTAR 229 .

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista;
- Se aprueban los planos de integracién con la ingenieria de detalle con las siguientes
observaciones:
- El tablero de control se sugiere tenga doble equipo PLC. Analizar la posibilidad de
incorporar la operacidén Hot Satand By para esta configuracidn,
- Los PLCs deben tener fuente redundante de alimentacién en paralelo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se cﬂnduyc que:
1, Se aprueban los diagramas multifilares que cortesponden a la ingenierfa de detalle

de los rubros sefialados con las observaciones indicadas.

Atentamente,

-

L

Mgst. Ing. Elec. Agustln Pedaherrera Wilches

Especialista Eléctrico — Fiscalizacién



CONSORCION

“1LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1112-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”,

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 17

Analisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn el INFORME NRO. 17 que refiere al Oficio ABL-2020-CONS-FIS-
0027 con el que se presenta |os esquemas multifilares el rubro:

PTAR RNE 018 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1 Se aprueban los diagramas multifilates que corresponden a la ingenierfa de detalle
de los rubros sefialados con las obsetvaciones indicadas en el informe Nro. 17,

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.
| SURENTELE

FAK LOWA

COHBORCR L.0an ve

Cizoalizaci G

Atentamente

CONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Archivo




INFORME DE FISCALIZACION N° 017 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”
PTAR

ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR
RNE 018 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

FECHA: |5/marz0/2020

CONSULTOR
AGUSTIN PENAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO




ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR
RNE 018 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES ¥ DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Conratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0027 presenta los esquemas multifilares el rubro
PTAR RNE 018 Cuadro General de Distribucién

Con los antecedentes anterioses, el presente informe presenta los resultados del anilisis de la informacidn
presentada por el Contratista, que tiene ¢l propésito de servir de insumos para el Contrato Complementario
pata los rubros eléctricos no contractuales.




ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA
Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-(027

- Multifilar PTAR RNE 018 Cuadro General de Distribucién

Andlisis de los diapramas multifilares del rubro PTAR RNE 018 .

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista:

- Se aprueban los planos de integracidn con la ingenieria de detalle con las siguientes
observaciones:

- El disposidvo de control Remoto ET200SP Simatic debe tener dable alimentacién con
fuente redundante en paralelo.

- Los batraje de transferencia deberdn tener proteccién de plexiglis con sensores microswitch
para desconexion automitica en caso de abermura.

- Eldispositivo de control debe incorporar sefizles de arranque automitico temoto del grupo
moto generador antes de la transfereacia.

- Eltablero debe tener un relé digital o dispositivo de proteccidn de sobre corriente detectado
aguas abajo con la posibilidad de incorporar funciones de proteccién instantdnea y
temporizada que incluya la desconexién en caso de fallas cercanas y remotas o de alta
impedancia con ua tdempo dec despeja no superior a 5segundos para estos tltimos casos.
Estas sefiales pueden ser tomadas de los TCs de protecciones que debe incorporar ¢l equipo.

- El tablero debe tenet ua dispositivo de proteccién para descarga de enetgia de transitorios
de voltaje por variaciones de tensidn de red debido a descargas atmosféricas y maniobras
operacionales,

- El cubfculo de ingreso de cables debe contener barrajes donde se deben conectar los cables
de acometida tanto del generador como del transformador principal. Desde estos battajes
se debe realizar la conexién hacia los contactores de wansferencia automdticos. Hsto evitard
la carga mecdnica de los cables sobre estos dispositivos. El cubiculo de barrajes deberd tener
un microswitch que realice des enetgizacidn del tablero por apertura del mismo. Esta
funcionalidad deberd estar incorporada en la légica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la tevision actualizada de Ja informacién propotcionada por el Contratista se concluye que:

L Se aprueban los diagramas multifilares que cotresponden a la ingenieria de detalle
de Jos rubtos sefialados con las observaciones indicadas. g




Atentamente,

/
L

Mgst. Ing. Elec. Agustin Pefiaherrera Wilches

Especialista Eléctrico — Fiscalizacién

LMz






CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de lunio del 2020
OF.~-1113-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Marla Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrion

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”,

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 18

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcién del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontraran el INFORME NRO. 18 que refiere Oficio ABL-2020-CONS-FIS-
0032 presenta los esquemas multifilares de los rubros siguientes:

- PTAR RME 016 CF2
- PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2

Con la revision actualizada de la informacion proporcionada por el Contratista se concluye que:

1 SE APRUEBAN LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES QUE CORRESPONDEN A
LA INGENIERTA DE DETALLE DE LOS RUBROS SENALADOS CON LAS
OBSERVACIONES INDICADAS EN EL INFORME NRO. 18.

El constructor se servirda tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento:adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

Ing. R  JERES
?%URADORCGMUN  AMRTFRTE, B
ONSORCIO LOJA VERDE P e h A
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION i R P

CC. Archivo '



INFORME DE FISCALIZACION N*° 018 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”
PTAR

ESQUEMAS MULTIFILARES DE LOS RUBROS
PRTAR RNE016 CF2 y PTAR 216 CUADRO DE PLC
DEI.CF2

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR
AGUSTIN PENAHERRERA W,

INGENERO ELECTRICO



ESQUEMAS MULTIFILARES DE LOS RUBROS
PRTAR RNE016 CF2 y PTAR 216 CUADRO DE PLC
DEL CF2

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES ¥ DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0032 prescnta los esquemas multifilares de los
rubros sigulentes:

PTAR RNE 016 CF2
- PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2

Con los antecedentes anteriores, el presente informe presenta los resultados del andlisis de la informacidn
presentada por el Contratista, que ticne el propdsito de sexvir de insumos para ¢l Contrato Cemplementaric
pata los rubtos eléctricos no contractuales.




ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0032

Muldfilar PTAR RNE 016 CF2
Muldfilar PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2

Andlisis de los diagramas multifilares de los rubros indicados .

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista;

Se aprueban los planos de integracion con la ingenierfa de detalle con las siguientes
observaciones:

El dispositivo de control Remoto ET200SP Simatic debe tener doble alimentacién con
fuente redundante en paralelo.

Los barrajes vistos del CF2 deberin tener proteccion de plexiglis con microswitch para
seiializacion de desconexién del tablero en caso de apertura no permitida.

El cubiculo de ingreso de cables debe contener barrajes donde se deben conectar los cables
de acometida desde el CGBT y desde aqui al intexruptor principal. Esto para evitar la carga
mecinica de los cables directamente sobre el intetruptor principal de este tablero. Esta
configuracidn serd necesaria implementar en todos los tabletos principales del proyecto.

El intetraptor principal debe tener una eatrada de Tilp o disparo remoto para des
energizacion del tablero en caso de apertura de la proteccién del plexiglis de los basrajes o
maniobras de des enetgizacidn remota.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisién actualizada de la informacién propotcionada pot el Contratista se concluye que:

T Se aprueban los diagramas multifilates que corresponden a la ingenieria de detalle
de los rubros sefialados con las observaciones indicadas,

Atentamente,

2L

Mpgst. Ing, Elec, Agustin Pefiaherrera Wilches

Especialista Eléctrico — Fiscalizacion



CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | &

"EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1114-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carridn

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 19

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracidn:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracion del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn el INFORME NRO. 19 en respuesta a Oficio ABL-2020-CONS-
FIS-0029 con el que presenta la ficha técnica para el:

EQUIPO DE CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224.

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1 SE APRUEBAN LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN LA FICHA
TECNICA QUE CORRESPONDEN AL RUBRO SENALADO CON LAS
OBSERVACIONES INDICADAS

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

-

e 2 S

Ing. Maugitio Manolo Alrarca Roman
PROCUKADOR COMU!

CONSORCIO LOJA VERDE

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

CC, Archiva




INFORME DE FISCALIZACION N° 019 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”
PTAR

FICHA TECNICA PARA EL EQUIPO CORRECTOR
DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR
AGUSTIN PENAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO C/N
e ORI ) (i



FICHA TECNICA PARA EL EQUIPO CORRECTOR
DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES ¥ DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0029 presenta la ficha técnica para el equipo de
cotreccion de factor de potencia PTAR 224,

Con los antecedentes anteriores, ¢l presente informe presenta los resultados del andlisis de la informacion
preseatada por el Contratista, que Hene el propésito de servir de insumos para el Conttato Complementario
para los rubros eléctricos no contractuales.




ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0029

Ticha técnica para los equipos de correccion del factor de potencia PTAR 224

Andlisis de la informacion presentada.

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista:

Se aprueban las especificaciones generales de la ficha técnica del rubro sefialado con las
siguientes observaciones:

El equipo de conmutacidn para conexidn y desconexitn de los capacitores, deberd tener un
display en donde se indique el estatus de operacidn del equipo. Este equipo deberd ser
configurable.

El equipo debe tener la capacidad de inhibir la operacién de los capacitores durante las
maniobras de arranque del grupo moto generador en caso que sea necesatio, luego de lo cual
activard su operacidn en modo nominal. Esto significa que el equipo de cotreccidn de factor
de potencia deberd permitiv el ingreso de una sefial remota para generar dicha inhibicién, Se
pueden considetar soluciones alternativas o una aclaracién de la operacién del lado del
contratista,

El célculo de los pasos y capacidad del equipo de correccidn de factor de potencia es de
entera responsabilidad del Contratista. En caso de requerirse modificaciones a la
composicién o ajuste de los equipos durante las maniobra de puesta en servicio, serin
imputables directamente al Contratista.

El tablero debe tener un barraje de distribucién desde donde se conecten los circuitos de
alimentacién a cada grupo de capacitores.

El Contuatista debe proveer capacitores y componentes en calidad de repuestos,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1 Se aprueban las especificaciones piesentadas en la ficha técnica que cotresponden al
rubro sefialado con las observaciones indicadas,

Atentamente,

2 A

Mgst. Ing. Elec. Agustin Pefaherrera Wilches

Especialista Eléctrico — Fiscalizacion
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PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" "

Loja, 25 de junio de 2020
OF. - 01147-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.,

José Maria Trépaga Fernandez.

Procurador Comiin y Representante Legal.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSORCIO AB LOJA )
Contratista ejecutor del proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de

aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrién.
Administrador de Cantratos.
La Florencia, Loja.-

INFORME DE ESPECIALISTA ELECTRICO DE FISCALIZACION N° 21: APROBACION
DE LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCION,
PERTENECIENTES A LOS RUBROS CONTRAGTUALES PTAR: 214 - 217 -218- 219

- 220.

Referencia:  Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0030, de fecha 24 de marzo de 2020.
(Recibido al mail de Fiscalizacién, en la misma fecha, a las 16h12).

INFORME DE FISCALIZACION N° 21 - COMPONENTE ELECTRICO Y DE CONTROL,

de fecha 10 de abril de 2020. ;
(Enviado por nuestro Especialista Eléctrico al mail de Fiscalizacién, el miércoles 17 de

junio de 2020).

Asunto:

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines perlinentes de la elaboracién del expediente definitiva, el
INOFRME DE FISCALIZACION N° 21 — COMPONENTES ELECTRICO Y DE
CONTROL, elaborado por nuestro Especialista Eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera W.;
con la aprobacidn de los diagramas multifilares de los cuadros de distﬁbucién
pertenecientes a los siguientes rubros contractuales:

Ne 1 CONTRATO'

RUBRG | - : IJESCRIPCIQN i -UNID, [ GANT.
OBRA ELEGTRICA

PTAR214 | Cuadro de alumbrado exterior u 1.00
PTAR217 | Cuadro de servicios edificio bormbeo fangos 1° u 1.00
PTAR218 | Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 2¢ u 1.00
PTARZ213 | Cuadro de serviclos edificio de control u 1.00
PTAR220 | Cuadro de servicios edificio de deshidratacién u 1.00

Por lo tanto, la Fiscalizacién con base en el Informe de nuestro especialista APRUEBA -

LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCION
PERTENECIENTES A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL CUADRO

INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

Nuestro Especialista Eléctrico, manifiesta que |as siguientes observaciones deberan ser
contempladas por la Contratista para todos los cuadros de distribucidén contractuales,
descritos en el cuadro de este documento; antes de su manufactura y ensamblaje:

mlfgfﬂfﬁ DDpE C “mnnsn ;u".‘..."':‘—;.. PREGERIS

LOJA, EQUADOR Calle Lourdes No.0953y 24 de Mayo _ gerencia@adeplan.com Telf: 072550125 |
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[_@;’*at 0 | GONSORCIO:
mm | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | [

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

RESIDUALES

1. Paratodos los cuadros de los rubros indicados debera contemplarse un bloque de
distribucion trifasico para montaje sobre riel DIN al cual se conectara el interruptor
principal y desde donde se realizaran las derivaciones para los interruptores
secundarios. (En el informe de nuestro especialista se detalla una imagen
referencial del equipo).

2. Se deberd prever reservas equipadas para los disyuntores de cada tablero. (Se
espera al menos una reserva trifasica y una reserva monoféasica).

3. Todos los tableros deberan incluir una barra de puesta a tierra.

4.  Se debe asegurara que todas las puertas tengan empaque de neopreno y
cerradura.

5. Serecomienda que los tableros incluyan luces de sefializacién en la puerta, vistos
desde el exterior que permita saber si el barraje principal esta energizado o no
(una luz piloto por fase)

6.  Se solicita aclarar el grado IP para cada tablero.

7.  Se solicita especificar la pintura de los tableros.

8. La Contratista debera presentar las hojas de datos de todos los dispositivos y
equipos que se incorporan a cada tablero.

9.  Los célculos de los calibres y perfiles de tension para todos los circuitos son de
exclusiva responsabilidad de la Contratista y debera cumplir los limites permitidos

por Norma.

La Contratista se servird acatar las observaciones, conclusiones y recomendaciones
que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

adecimiento.

Por su atencion preferente, extendemos nuestro a

i
1100

Atentamente,

L el T ——

C.c. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
Archivo
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” _

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
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Loja, 28 de junio de 2020
OF. - 01148-2020-FISCPTARL

Sefor Ingeniere.

José Maria Trapaga Fernandez.

Procurador Comiin y Representante Legal.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSORCIO AB LOJA

Contratista ejecutor del proyecto “Construcciéon de la planta de tratamiento de
aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

Senor Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrién.
Administrador de Contratos.
La Florencia, Loja.-

Asunto: INFORME DE ESPECIALISTA ELEGTRICO DE FISCALIZACION N° 22: APROBACION
DE_ ESPECIFICACIONES TECNICAS PERTENECIENTES A LOS RUBROS
ELECTRICOS CONTRACTUALES PTAR: 188 — 196 — 197 - 198 — 199 — 200 — 201 -202
203 — 204 — 205 — 206 - 236,

Referencia:  Oficio N® ABL-2020-CONS-FIS-0044, de fecha 17 de junio de 2020,
(Recibido al mail de Fiscalizacién, en la misma fecha, a las 18h45).

INFORME DE FISCALIZACION N® 22 - COMPONENTE ELECTRICO Y DE CONTROL,
de fecha 10 de abril de 2020.

(Enviado por nuestro Especialista Eléctrico al mail de Fiscalizacion, el miércoles 17 de
junio de 2020).

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracion del expediente definitivo, el
INOFRME DE FISCALIZACION N° 22 -~ COMPONENTES ELECTRICO Y DE
CONTROL, elaborado por nuestro Especialista Eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera W.,
Msc.; con la aprobacién de las Especificaciones Técnicas de [os materiales y equipos
de |os siguientes rubros eléctricos contractuales:

Ne CONTRATO
RUBRO DESCRIPCION UNID. CANT.
OBRA ELECTRICA

PTAR188 | Auténomo tipa led 200 limenes u 24,00
PTAR19E | Cable RV 0.6/1 kV 1*120 mm? m 1,560.00
FTAR197 | Cable RV 0,61 KV 41,5 mm? apantallada m 685.00
FTAR198 | Cable RV 0.6/1 kV 4*10 mm? m 50.00
PTAR198 | Cable RV 0.6/ kV 4*16 mm? m 100.00
PTARZ00 | Cable RV 0.6/1 kV 42,5 mm? m 6,755.00
FTAR201 | Cable RV 0,6/ kV 4"25 mm? apantallado m §0.00
PTAR202 | Cable RV 0.6 kV 46 mm? m 2,525.00.
PTARZ203 | Cabla RV 0.6/1 kV 6*1,6 mm? m 6,425.00 |, .-
PTAR204 | Cable RVKV 0,6/1 kV 2*1,5 mm? apantallado m €85.00
PTARZ0S | Cable RVKV 0,61 kV 4°2,5 mm? apantallado m 165.00
PTARZ08 | Cable RVKV 0,6/1 kV 4°6 mm? apantallado m a70.00
FTAR236 | Monotubo 4 fibras m 710.00




CONSORCIO: T SRR

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” |

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Por lo tanto, la Fiscalizacion con base en el Informe de nuestro especialista APRUEBA
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
PERTENECIENTES A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL CUADRO
INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

Nuestro Especialista Eléctrico, coloca un ANEXO N° 01 a su Informe N° 22, donde
especifica observaciones que deberan ser contempladas por la Contratista antes de su
montaje.

La Contratista se servir4 acatar las observaciones, conclusiones y recomendaciones
que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.

Por su atencién preferente, extendemos nuestroagradecimiénte.

Atentamente, /,

—ffig. Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VER e

¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Ce. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
Archivo
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