

4 – INFORME Y MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

 acciona **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

"CO

PROCESO: LICOML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

MONTO: \$ 108.694,14

ANTICIPO (30%): \$ 32.608,24

LICOI-ML-CAT-PRU-01-2017
CONSORCIO AB LOJA

\$ 108.694,14

\$15,600.00

PLANILLA Nro.: 20

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

MONTA

| Nº RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CONTRATO | | CANTIDADES DE OBRA | | IMPORTE | | % AVANCE | % AVANCE POR CAPITULO |
|--------------------------|--|------------|----------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | P.TOTAL | TOTAL ANTERIOR PERIODO | ESTE PERIODO | TOTAL ANTERIOR R | TOTAL A LA FECHA | |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| PTAR262 | Información pública del inicio de obras | u | 1,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | | | | | |
| PTAR263 | Letreros preventivos frentes de trabajo | u | 20,00 | \$1,14 | 1.020,80 | 20,00 | | 1.020,80 | 1.020,80 | 100,00% |
| PTAR264 | Letreros informativos frentes de trabajo | u | 15,00 | \$1,14 | 767,10 | 15,00 | | 767,10 | 767,10 | 100,00% |
| PTAR265 | Sanitización permanente de la planta de tratamiento (para iniciar su operación) | u | 10,00 | \$1,13 | 5.113,00 | | | | | |
| PTAR266 | Replanteo de vialidad en áreas verdes de las zonas intervenidas | u | 500,00 | \$1,53 | 8.765,00 | | | | | |
| PTAR267 | Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en frentes de trabajo | u | 12,00 | \$1,57 | 739,84 | 10,00 | | 815,70 | 815,70 | 83,25% |
| PTAR268 | Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en campeonatos | u | 20,00 | \$1,57 | 1.294,40 | 4,00 | 4,00 | 246,28 | 482,56 | 43,06% |
| PTAR269 | Implementos protección técnicos (Según anexo H) | REPOSICIÓN | | | | | | | | |
| | Protección de cabeza(casco-almagra-tartarado) | 7 | | | | | | | | |
| | Chaleco reflectivo | 7 | | | | | | | | |
| | Respiradores contra polvo y neblinas(desachabas) | 7 | | | | | | | | |
| | Protección de ojos (gafas) | 7 | | | | | | | | |
| | Protección de oídos (tapones auditivos) | 7 | | | | | | | | |
| | Cinturón de seguridad industrial (cuero-diferentes tallas) | 7 | | | | | | | | |
| | Pandero impermeable | 7 | | | | | | | | |
| PTAR270 | Vestuario (Camisa-Jeans prelavado-diferentes tallas) | 7 | | | | | | | | |
| | Implementos protección trabajadores cuadrilla (Según anexo H) | REPOSICIÓN | | | | | | | | |
| | Protección de cabeza(casco) | 8 | | | | | | | | |
| | Chaleco reflectivo | 30 | | | | | | | | |
| | Respiradores contra polvo y neblinas(desachabas) | 50 | | | | | | | | |
| | Protección de manos (guantes) | 50 | | | | | | | | |
| | Protección de oídos (tapones auditivos) | 50 | | | | | | | | |
| | Protección de ojos (gafas) | 50 | | | | | | | | |
| | Cinturones-fines de seguridad para trabajo en altura incluye reposición por uso o daño | 5 | | | | | | | | |
| | Protección de cara (máscara para soldar) | 3 | | | | | | | | |
| PTAR271 | Protección de manos (guantes para soldar) | 3 | | | | | | | | |
| | Delantal de cuero para soldar | 3 | | | | | | | | |
| | Faldras para soldar | 3 | | | | | | | | |
| | Cinturón de seguridad industrial para esculador (cuero-diferentes tallas) | 3 | | | | | | | | |
| | Vestuario (Camisa-Jeans prelavado) | 50 | | | | | | | | |
| | Cinturón de seguridad industrial (cuero-diferentes tallas) | 50 | | | | | | | | |
| | Pandero impermeable | 50 | | | | | | | | |
| | Editorial de 20 lb PQS(a reparación por uso, daño o mantenimiento es imputable a las responsabilidades de contratista) | 3 | | | | | | | | |
| | Cono de 70 cm, color naranja, en PVC, con cinta reflectiva | 20 | | | | | | | | |
| | Cinta de pedilivro amarilla "peligró" rojo de 300 m | 5 | | | | | | | | |
| PTAR272 | Bidujón de primeros auxilios (código-maquillaje) | 3 | | | | | | | | |
| | Carriola de transporte(roscote) + triturificador de cabeza | 1 | | | | | | | | |
| | Implementos protección y seguridad para operadores (Según anexo H) | REPOSICIÓN | | | | | | | | |
| | Protección de cabeza (casco) | 42 | | | | | | | | |
| | Chalecos reflectivos | 42 | | | | | | | | |
| | Respiradores contra polvo y neblinas(desachabas) | 42 | | | | | | | | |
| | Protección para manos (guantes) | 42 | | | | | | | | |
| | Protección de ojos (gafas) | 42 | | | | | | | | |
| | Protección de oídos | 42 | | | | | | | | |
| | Cinturón de seguridad industrial (cuero-diferentes tallas) | 42 | | | | | | | | |
| PTAR273 | Escritor de 20 b PQS | 42 | | | | | | | | |
| | Boniquin de primeros auxilios | 42 | | | | | | | | |
| | Vestuario (camisa, jeans prelavado) | 42 | | | | | | | | |
| | Muestreros y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio acreditado | | | | | | | | | |
| | Muestreros y análisis de laboratorio de Aire AIO en laboratorio acreditado | | | | | | | | | |
| | Muestreros y análisis de laboratorio de Ruido AID en laboratorio acreditado | | | | | | | | | |
| | Muestreros y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio no acreditado | | | | | | | | | |
| | Muestreros y análisis de laboratorio de Aire AIO en laboratorio no acreditado | | | | | | | | | |
| | Muestreros y análisis de laboratorio de Ruido AID en laboratorio no acreditado | | | | | | | | | |
| | TOTALES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Elaborado por:

Ino. Yadira Solórzano C.

TÉCNICA AMBIENTAL

CONSORCIO AB LOJA

CONTRATISTA

Approved for:

| | |
|--|-------------------------|
| | Ina Manolo Abarca Román |
|--|-------------------------|

BROOKBROS.COM

CONVENIO Y SUSTENTACIÓN

CONCURSO PARA ELABORAR UN PLAN DE FISCALIZACIÓN DE LAS

CONSORCIO VERDE Y

**SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN**

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA

| | |
|------------------------------------|---|
| <p>MES DE EVALUACIÓN</p> | <p>PERIODO DEL 01 AL 16 DE JUNIO DE 2020 - PLANILLA 20</p> |
| <p>AGREGADO A AMBIENTAL</p> | <p>LICENCIA AMBIENTAL No. 09-2-206</p> |

2000-2001

[illegible]



CONSORCIO AB LOJA



**"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"**

**INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL DEL PERIODO DE JUNIO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LA
PLANILLA N° 20**



CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

| | | |
|---|--|--|
|   FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO  | | |
| MES: | JUNIO DE 2020, PLANILLA N° 20 | |
| LOCALIZACIÓN: | SECTOR LA FLORENCIA, CIUDAD DE LOJA | |
| AREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO | 10,5 Ha. | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO AB LOJA | |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | MUNICIPIO DE LOJA | |
| FISCALIZACIÓN: | CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE | |
| PLAZO: | 18 MESES | |
| MONTO: | 15,703,942.01 dólares americanos | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | N° 09-2016 | |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PMA DE LA AUDITORIA: | 66,00 % | |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PMA CONTRATADO: | 50,85 % de las actividades ejecutadas frente a lo contractual | |
| ELABORADO POR: | Ing. Yadir Solórzano  | Especialista Ambiental Consortio AB Loja  |
| REVISADO Y APROBADO POR: |  CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE" FISCALIZACIÓN PTAR LOJA | Especialista Ambiental- Fiscalización  |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

8



FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO



| | | |
|---|---|---|
| MES: | JUNIO DE 2020, PLANILLA N° 20 | |
| LOCALIZACIÓN: | SECTOR LA FLORENCIA, CIUDAD DE LOJA | |
| AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO | 10,5 Ha. | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO AB LOJA | |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | MUNICIPIO DE LOJA | |
| FISCALIZACIÓN: | CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE | |
| PLAZO: | 18 MESES | |
| MONTO: | 15,703,942.01 dólares americanos | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | N° 09-2016 | |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PMA DE LA AUDITORIA: | 66,00 % | |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PMA CONTRATADO: | 50,85 % de las actividades ejecutadas frente a lo contractual | |
| ELABORADO POR: | Ing. Rosita Bustamante  | Especialista Seguridad Industrial Consortio Ab Loja  |
| REVISADO Y APROBADO POR: |  | Especialista Seguridad Industrial -Fiscalización |

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. ANTECEDENTES | 4 |
| 2. INTRODUCCIÓN | 5 |
| 3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL..... | 6 |
| 4. DESCRIPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES | 6 |
| 5. CONCLUSIONES | 23 |
| 6. RECOMENDACIONES | 24 |
| 7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2020 | 24 |
| 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020 | 26 |



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

1. ANTECEDENTES

El Consorcio AB Loja, se encuentra ejecutando desde el periodo del 21 de diciembre del 2017 el proyecto *"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"* a través del CONSORCIO AB LOJA, cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras.

La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como de su destino final.

El documento que se presenta, resume las actividades ambientales que se ha ejecutado por parte del Consorcio AB Loja, además, se puede evidenciar el porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas con respecto al Plan de Manejo Ambiental aprobado por el MAE y el Plan de Manejo Ambiental contratado. Con el fin de cumplir la normativa ambiental vigente en el estado ecuatoriano para el Proyecto en ejecución en todas sus fases.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al periodo del 01 hasta el 30 de junio de 2020 y detalla las actividades ambientales y de seguridad industrial ejecutadas en dicho periodo.

Con el fin de ejecutar las actividades que constan en el Plan de Manejo Ambiental contratado y aprobado por el MAE, dando cumplimiento de esta manera a las normas y reglamentos ambientales existentes en el Ecuador, lo que nos permite coincidir en actividades vinculadas a un mejoramiento continuo de la gestión ambiental del proyecto, en pro de la generación del buen vivir a los que son directamente e indirectamente beneficiados con el proyecto en ejecución.

En resumen, este compromiso será demostrado:

- En el cumplimiento de cada una de las actividades indicadas en el Plan de Manejo Ambiental. Para ello se procederá entre otras cosas a llevar adelante una correcta gestión ambiental de todos los impactos y acciones de mitigación, reducción y minimización de impactos.
- Cumplimiento de cada una de las regulaciones vigentes para la preservación y conservación del medio ambiente y las condiciones ecológicas de los lugares donde se desarrolla el proyecto.
- Acciones ambientales que se deben de considerar para el mejoramiento continuo de la Gestión ambiental a través de los responsables del componente Ambiental y de Seguridad Industrial.



“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del PMA se centra en especificar las acciones o medidas que deberá tomar en cuenta el proyecto *“Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Loja, primera etapa”*, para la prevención, control, mitigación ambiental en procura de un desarrollo sustentable de las actividades desarrolladas y aportar con la conservación y preservación de un ambiente natural sano y libre de contaminación, mediante el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

3.1.1 Objetivo Especifico

Mitigar y minimizar los potenciales impactos ambientales negativos sobre el entorno de las instalaciones, derivados de las actividades de operación, mantenimiento y retiro de las instalaciones.

- Proporcionar una herramienta efectiva para el manejo de las instalaciones y ejecución de las actividades en condiciones ambientalmente eficientes, que permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en la Legislación Ambiental vigente y aplicable.
- Proteger la salud del personal operativo y de mantenimiento, de la inhalación, contacto o ingestión de sustancias peligrosas.
- Propender a la reutilización y correcta gestión y disposición de desechos líquidos y sólidos peligrosos.
- Establecer un programa de mediciones ambientales mediante un Plan de Monitoreo Ambiental.
- Mantener un programa de seguimiento y evaluación de las medidas ambientales para las fases de operación, mantenimiento y retiro de las actividades del proyecto *“Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Loja, primera etapa”*.

4. DESCRIPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES

- *Evaluación de los programas del plan de Manejo Ambiental*

La evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se realizará mensualmente a través de una matriz de evaluación que contempla todas las actividades de cada uno de los programas, que permiten evaluar el porcentaje de avance por programa y finalmente el porcentaje de avance total del Plan de Manejo Ambiental contratado y aprobado por el MAE.

La valoración por programa estará en función del número de actividades y la valoración del Plan de Manejo estará en función del número de programas.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Finalmente, la matriz contempla una valoración para determinar el porcentaje del cumplimiento que va de:

| Valoración | Nivel de cumplimiento |
|------------|-----------------------|
| 0-30% | bajo |
| 30-60% | medio |
| 60-100% | alto |

Cabe indicar el nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental estará en función del avance físico del proyecto. Es así que para el presente periodo el porcentaje de cumplimiento acumulado del plan de manejo ambiental corresponde a **66,00%**. (Ver matriz de cumplimiento).



4.1. Plan de prevención y Mitigación de impactos

4.1.1 Programa de Prevención y Manejo de Impactos

4.1.1.1 Ubicación y remoción de campamentos o adecuación de áreas para el personal

Dentro del proyecto no ha sido necesario la adecuación de campamentos debido a que el personal labora y se dirige a su domicilio. Sin embargo, al interior del proyecto se han adecuado áreas tales como:



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

| Áreas | Cantidad | Uso | Observaciones |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| Oficinas | 2 | Para contratista y subcontratista | Instaladas al 100 % con todos los servicios. |
| Vestidores | 1 con 60 casilleros | Para uso de todo el personal de obra. | |
| Baños con duchas y urinarios | 5 | Para uso de todo el personal | |
| Comedor | 1 | Para uso de todo el personal | |

4.1.1.2 Revisión mecánica de la maquinaria

Toda la maquinaria que se encuentra en obra cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo mensual, dicho mantenimiento es constatado por la mecánica municipal de Loja conforme se detalla en el documento de operatividad de equipo pesado emitido por la mecánica municipal de Loja.

4.1.1.3 Transporte ordenado de material

El material producto del desbroce se lo carga en volquetas, cabe recalcar que el uso de lonas se lo hace únicamente cuando transportan material pétreo desde canteras y desde el colector al área de relleno del proyecto para evitar caída de material y afectaciones a los pobladores circundantes.

El material que se transporta no debe sobrepasar la capacidad de llenado, además la circulación de la maquinaria se la realiza en el rango de la velocidad moderada para vehículos pesados. En el presente mes se ejecutó transporte de material pétreo de las canteras a la PTAR.

4.1.1.4 Revisión mecánica de la maquinaria y equipos

Esta actividad a la fecha no aplica debido que se ejecutara cuando la PTAR entre en funcionamiento y etapa de mantenimiento.

4.1.1.5 Riego de las áreas de trabajo para control de polvo

Se realiza control de polvo a través del riego con tanquero en las áreas aledañas al proyecto y frentes de trabajo únicamente en días soleados que es cuando se genera material particulado.

En el presente mes no se ejecutó control de polvo al interior de la planta de tratamiento y en la vía aledaña al proyecto debido a las constantes precipitaciones.

Se registra el control de polvo y se reporta mensualmente si fue necesario o no la aplicación de esta medida.

4.1.1.6. Trabajos en horarios estratégicos

En el presente mes debido al reinicio de actividades en obra se estableció algunos frentes de trabajo, los mismos que se han ejecutado en horarios estratégicos, es decir



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

10 horas diurnas laborables de lunes a viernes de 08H00 a 18H00 y los días sábado de 08h00 a 13h00, con una hora de descanso al almuerzo.

4.1.1.7 Obtener todos los permisos ambientales

El proyecto cuenta con la respectiva licencia ambiental N° 09-2016 emitida por el Ministerio del Ambiente.

REVISAR ANEXO 1. OFICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE LOJA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE VOLQUETAS CON LONAS, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LABORES EN OBRA, REGISTRO DE CONTROL DE POLVO.

4.2. Plan de Contingencias

4.2.1 Programa de Contingencias

4.2.1.1 Simulacros

En el presente mes no se desarrolló simulacros.

4.2.1.2 Elaboración del Plan de Contingencia

El proyecto PTAR cuenta con un plan de contingencias aplicable, el mismo que se presentó en el mes de junio de 2018.

4.2.1.3 Extintores

En el presente periodo se cuenta con 13 extintores que son inspeccionados mensualmente y se detallan a continuación:

| Ítem | Ubicación | Cantidad | Uso | Fechas de mantenimiento | Observaciones |
|------|---|----------|------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Oficinas administración consorcio AB LOJA | 1 | Permanente | Ene/19 | Tipo ABC PQS |
| | | | | Ene/20 | |
| 2 | Vestidores-obra | 1 | Permanente | Ene/19 | |
| | | | | Ene/20 | |
| 3 | Maquinaria pesada- obra | 6 | Permanente | Mar/19 | |
| | | | | Ene/20 | |
| 4 | Área de desechos | 1 | Permanente | Nov/19 | |
| | | | | Ene/20 | |
| 5 | Oficinas consorcio AB Loja- obra | 1 | Permanente | Ene/19 | |
| | | | | Ene/20 | |



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|------------------|--------------|
| 6 | Oficinas subcontratista obra | 1 | Permanente | Nov/18 | |
| | | | | Ene/20 | |
| 7 | Bodega subcontratista obra | 1 | Permanente | Nov/18 May/19 | |
| | | | | Ene/20 | |
| 8 | Área temporal de almacenamiento de combustibles. | 1 | Permanente | Ene/19 | Tipo ABC-PQS |
| | | | | Ene/20 | |
| Total | 13 | | | | |

Hasta la presente fecha se ha dado mantenimiento a 13 extintores. Cada extintor cuenta con la etiqueta en la que detalla la fecha de recarga que emite la empresa que da el mantenimiento.

4.2.1.4 Kit control de derrame

A fin de efectuar un adecuado control de posibles derrames que pudieran ocurrir en distintas situaciones dentro del proyecto, se ha instalado un kit junto al área de desechos peligrosos, conteniendo productos adecuados para una primera y rápida reacción del personal cercano al derrame. A continuación, y una vez controlados los primeros efectos del derrame se procederá a la recuperación y limpieza total del área en cuestión. Se detallan los implementos con los que cuenta el kit:

- 100 U Paños absorbentes
- 1 Cordón barrera absorbente
- 1 Pala
- 1 saco de aserrín
- 2 lb de waípe
- Guantes de nitrilo

Se realiza inspecciones mensuales del Kit de control de derrames, y en caso de utilizar los implementos se hará la reposición según sea el caso. En el presente mes se realizó mantenimiento del kit.

REVISAR ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO E INSPECCIÓN DE EXTINTORES, REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSPECCIÓN DEL KIT.

4.3. Plan de Manejo de Desechos

4.3.1 Programa de prevención y manejo de desechos sólidos no peligrosos

4.3.1.1 Recipientes rotulados



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Para el cumplimiento de esta actividad se ha dispuesto 10 tanques metálicos para la disposición temporal de desechos comunes que se generan en obra. Los que se detallan a continuación:

| TQ NORMA INEN 2841 | CANTIDAD CONTRATADA | EJECUTADO A LA FECHA | CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DEL RUBRO A LA FECHA % | UBICACIÓN |
|--|---------------------|----------------------|---|--------------------------|
| PTAR268 TANQUES METÁLICOS DE 55 GALONES PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CAMPAMENTOS | 20 | 8 | 40% | Obra en área de desechos |
| PTAR267 TANQUES METÁLICOS DE 55 GALONES PARA DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN FRENTES DE TRABAJO | 12 | 10 | 83,33% | |

Se realiza inspecciones mensuales del área de desechos en donde se determina el estado de los tanques metálicos y de ser el caso se realizará mantenimiento y reposición de los mismos. En el presente periodo no se realizó reposición de recipientes, se ejecutó orden y limpieza en el área como actividad de limpieza a los tanques.

En el presente mes se incrementó 4 tanques para el manejo de desechos peligrosos infecto contagiosos para el manejo de desechos por la situación de pandemia Covid 19.

4.3.1.2 Políticas de reusó y reciclaje

Basados en la política del Consorcio AB Loja, se fomenta constantemente buenas prácticas de reciclaje y ahorro de recursos para lograr un cambio cultural en los trabajadores que contribuyan al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

En el presente mes en el área de vestuarios en el cartel informativo se recalcó temas: Medidas preventivas ante el Covid 19, campaña de prevención de alcohol y drogas, manejo de desechos infecto-contagiosos. Esto para contar con la atención del personal y concienciar a través de imágenes y anuncios de seguridad, salud y ambiente.

4.3.1.3 Registro de los desechos

Los desechos comunes son entregados semanalmente los días lunes y jueves al carro recolector del Municipio de Loja para su posterior disposición final, en el relleno sanitario de la ciudad de Loja, cada entrega se registra en un formato AMB 001.



“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

4.3.1.4 Implementar una cuadrilla y equipos para la recolección y desalojo de escombros

Se mantendrán las áreas limpias y ordenadas con la finalidad de evitar accidentes. Se recalca constantemente sobre el orden y limpieza antes y después de ejecutar las actividades en obra, el personal de cuadrilla es de dos o más personas dependiendo de la actividad de limpieza a realizar. En el presente mes se realizaron actividades de orden y limpieza en la planta y fumigaciones constantes de sanitización como medida preventiva ante del COVID 19.

4.3.2 Programa de prevención y manejo de desechos sólidos peligrosos

4.3.2.1 Recipientes rotulados

Los recipientes que se encuentran en el área de desechos peligrosos se rotularon conforme la norma INEN 2266 y conforme el acuerdo ministerial 061 y 026, se cuenta con un total de 4 tanques de 55 galones para residuos peligrosos que se encuentran sobre un pallet para un mejor manejo dentro de dicha área.

4.3.2.2 Área de almacenamiento de residuos

Mensualmente se realizan inspecciones a los recipientes y área donde se disponen los desechos peligrosos, estas actividades se las registra en un formato AMB 002, el cual se determina si se requiere o no mantenimiento mensual. En el presente mes no fue necesario el mantenimiento.

El área cuenta con malla perimetral, 4 recipientes para desechos peligrosos, rótulos informativos, extintor tipo ABC, pallets, piso impermeabilizado con hormigón, rejillas y trampa de grasa en caso de derrame.

En el presente mes se incrementó 4 tanques para el manejo de desechos peligrosos infecto contagiosos para el manejo de desechos por la situación de pandemia Covid 19.

4.3.2.3 Mantener un registro de los desechos peligrosos

Para el registro de esta actividad se ha generado un formato que permitirá llevar un control de cada entrega que se ejecute según sea el caso y se anexará la guía de entrega. En el presente mes no se realizó la entrega de desechos peligrosos.

4.3.2.4 Contar con un registro generador de residuos peligrosos

Se cuenta con el registro generador de residuos peligrosos MAE-2018-CGZ7-DPAL-000506 en el SUIA al mismo que se dará cumplimiento conforme lo establece el acuerdo ministerial 026 del Ministerio del Ambiente.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4.3.2.5 Manejo de escombros

Para la construcción del proyecto se realiza desbroce, limpieza y excavación de material, el mismo que se está reutilizando para relleno dentro del mismo proyecto, el material vegetal producto del desbroce inicial se dispone y almacena en un área específica para su posterior uso en las áreas verdes que requiera el proyecto posteriormente.

Se cuenta con una escombrera fuera del área del proyecto mediante convenio con el dueño del predio y Municipio de Loja, cuyo registro ambiental es Nro. MAE-RA-2018-341016, la misma que actualmente no está en uso.

REVISAR ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTAFETA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE ÁREA DE DESECHOS, REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE DESECHOS, REGISTRO FOTOGRAFICO DE CUADRILLA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.

4.4.1 Programa de equipo de protección personal

4.4.1.1 Dotación y reposición de EPP

Para el periodo del 01 al 30 de junio de 2020, por el reinicio de actividades post Covid se cuenta con 57 trabajadores; de los cuales el 100% cuenta con Equipo de Protección Personal (EPP). En el presente mes se realizó entrega de EPP a 10 trabajadores.

➤ **Inspecciones periódicas de uso de EPP**

Mensualmente se ejecutan inspecciones al azar de uso de EPP a todo el personal técnico, administrativo, de servicio, cuadrilla y operadores, estas inspecciones son reportadas en un formato y permite determinar si el personal hace el uso correcto de EPP para corregir desviaciones.

4.4.1.2 Botiquines

Con la finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado en el proyecto botiquines, en el presente mes no se incrementó botiquines en obra, a la fecha se cuenta con 4 fijos y 6 temporales en toda la maquinaria en caso de alguna lesión leve.

| CANTIDAD | UBICACIÓN | USO |
|----------|---|------------|
| 1 | OFICINAS CONSORCIO AB LOJA-ADMINISTRACIÓN | PERMANENTE |
| 1 | VESTIDORES-OBRA | PERMANENTE |
| 1 | OFICINAS CONSORCIO AB LOJA-OBRA | PERMANENTE |



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 1 | OFICINA DE SUBCONTRATISTA | PERMANENTE |
| 6 | MAQUINARIA | TEMPORAL MIENTRAS LA MAQUINARIA LABORE EN OBRA |

➤ Inspección de implementos en botiquines

Los botiquines son inspeccionados mensualmente para determinar el estado, mantenimiento, cantidad y vigencia de los insumos, la entrega de insumos se registra en un formato para un mejor control y se hará constantemente la reposición. En el presente mes no se realizaron reposiciones.

El botiquín cuenta con: Medicamentos, vendas, ungüentos e hidratantes. Se hace el detalle de lo que contiene el botiquín en el formato de inspección mensual.

Adicional se cuenta con una camilla rígida, férulas rígidas para extremidades superiores e inferiores y collarín para estabilizar pacientes en caso de alguna emergencia que se pudiera presentar en obra.

4.4.1.3 Trabajadores

➤ Cronograma de exámenes pre ocupacionales y ocupacionales

En el presente periodo se realizaron exámenes pre ocupacionales a 10 trabajadores de ingreso y periódicos, es decir que hasta la fecha se cuenta con 47 aptitudes laborales acumuladas.

➤ Trabajadores afiliados al IESS

El personal que labora en el proyecto se encuentra afiliado al IESS, conforme lo establece la ley de seguridad social. Se anexa las planillas de afiliación de la contratista y subcontratistas del proyecto hasta la fecha. Es necesario aclarar que las planillas del IESS que se adjuntarán en los informes serán las del mes que antecede debido a que el pago de la seguridad social para las empresas se lo podrá realizar hasta el día 15 del mes siguiente.

En el caso del personal extranjero español conforme lo establece el convenio de seguridad social entre el **Reino de España y la República de Ecuador, hecho en Madrid el 04 de diciembre de 2009** se acogen a lo que dictamina en su artículo 8. Literal a, es decir queda sometido a la legislación de su empresa sede.

➤ Exámenes médicos al personal

Con la finalidad de establecer el diagnóstico inicial al momento del ingreso de los trabajadores al proyecto se realiza los exámenes preocupacionales o de ingreso conforme lo establece la legislación vigente, dichos exámenes tienen como propósito determinar la aptitud del trabajador conforme sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán dentro del proyecto.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

En el presente mes se realizaron exámenes pre ocupacionales.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de vigilancia de la salud ejecutado a la fecha por el consorcio AB Loja.

| CUADRO RESUMEN DE VIGILANCIA DE LA SALUD MES DE JUNIO DE 2020 | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|
| Historias clínicas preocupacionales con aptitudes laborales | 47 trabajadores | | |
| Historias clínicas seguimiento | 9 | | |
| Campaña de vacunación Difteria, tétano, tosferina y hepatitis B. | 1era dosis | 2da dosis | |
| | 60 trabajadores | 60 trabajadores | |

Además, en cumplimiento a la vigilancia a la salud de los trabajadores hasta el mes de mayo de 2019 se contaba con 60 trabajadores con la primera y segunda dosis de vacunas. En los meses posteriores se hará una actualización de esta información conforme los trabajadores que retomaron las actividades y los de reciente ingreso. Se anexa informe de la vigilancia de salud del presente mes.

➤ Entrega del reglamento interno

Actualmente se cuenta con el reglamento interno del trabajo aprobado ante el ministerio de trabajo, dicho reglamento se entrega a los trabajadores conforme ingresen a laborar al proyecto y según sea el caso se realizan charlas de difusión y de reinducción.

Conforme lo establece el artículo 434 del código de trabajo se ha realizado la entrega y difusión del reglamento de higiene y seguridad del Consorcio AB Loja a todo el personal del proyecto. En el presente mes se realizó la entrega de Reglamento Interno y de Higiene a 10 trabajadores por ingreso al proyecto.

4.4.1.4 Registro mensual de accidentes e incidentes

En el presente mes no se suscitaron accidentes, se cuenta con el registro para el reporte de accidentes.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los accidentes hasta la fecha y el estado de cada uno:



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | ESTADO ACTUAL-FEBRERO 2020 |
|---|--|
| SR. LUIS CONTENTO/AGOSTO 2018 | El Sr. Contento continua en Rehabilitación (IESS-Loja). Al momento seguimos a la espera de la resolución del CVIRP SART IESS-Quito. |
| SR. ANGEL UCHUARI VALVERDE/ 20 DE MAYO 2019 | <i>El caso se encuentra archivado o cerrado por parte de riesgos de trabajo.</i> El señor presento su renuncia al proyecto. |

4.4.1.5 Señalización de seguridad

➤ Colocación de parantes o colombinas móviles con cintas para delimitar áreas

Con la finalidad de delimitar las áreas consideradas de riesgo en obras tales como excavaciones se ha procedido a delimitar con el uso de balizas y cinta de peligro, esto permitirá prevenir accidentes. Hasta la presente fecha se han construido 180 balizas que se distribuyen según las áreas identificadas de mayor riesgo.

4.4.1.6 Baterías sanitarias

Conforme lo establece la legislación vigente se construyó baterías sanitarias con pozo séptico para el personal de obra, las mismas que se encuentran operativas y distribuidas de la siguiente forma:

| CANTIDAD | UBICACIÓN | USO |
|----------|---|---|
| 4 | VESTIDORES | PERMANENTE O FIJA(3 PARA HOMBRES Y UNA PARA MUJERES) CON POZO SEPTICO |
| 3 | OFICINAS CONSORCIO AB LOJA ADMINISTRACIÓN | PERMANENTE O FIJA CON POZO SEPTICO |

Las baterías sanitarias son inspeccionadas de forma permanente y se verifica el estado de asepsia de las mismas, el cual se ejecuta cinco veces por semana.

4.4.1.7 Licencias de prevención en riesgos en la construcción o certificación de prevención en riesgos laborales.

hasta la fecha se cuenta con 34 certificaciones de prevención de riesgos laborales, se detalla el personal con dicha documentación:



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

| NOMBRE | CARGO |
|--|-----------|
| Consortio Ab Loja | 4 |
| Ecuaferrallas | 21 |
| CTI | 5 |
| Servicios ocasionales de salud, mecánicos, eléctricos e impermeabilización | 4 |
| TOTAL | 34 |

Cabe mencionar que el personal que cuenta con la certificación tiene los conocimientos básicos en seguridad industrial para control de riesgos laborales que se pudiesen presentar en obra.

4.4.1.8 Señalética

En lo referente a señalización en el presente mes se implementó señalización de prevención ante la pandemia Covid 19. Se mantienen los conos en el área del proyecto, así como también se delimita constantemente las áreas de peligro con cinta de peligro.

Para el presente periodo hasta la planilla N°20 se reporta la siguiente señalética bajo los siguientes rubros:



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

| RUBRO | TIPO | CANTIDAD- LEYENDA | CANTIDAD CONTRATADA | MES ANTERIOR | A LA PRESENTE FECHA | EJECUTADO A LA FECHA | CUMPLIMIENT O SEGÚN RUBRO A LA FECHA % |
|-------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|
| PTAR 263 | LETREROS PREVENTIVOS FRENTE DE TRABAJO | | 20 | 27 | 0 | 27 | 100% |
| RUBRO | TIPO | CANTIDAD- LEYENDA | CANTIDAD CONTRATADA | MES ANTERIOR | A LA PRESENTE FECHA | EJECUTADO A LA FECHA | CUMPLIMIENT O SEGÚN RUBRO A LA FECHA % |
| PTAR 264 | LETREROS INFORMATIVOS FRENTE DE TRABAJO | | 15 | 16 | 0 | 16 | 100% |
| TOTAL | | | 43 | | | | |

Cabe mencionar que hasta la fecha se ha ejecutado al 100% el rubro PTAR 263 Y PTAR 264. Sin embargo, se pone a conocimiento la señalización implementada en los distintos frentes de trabajo con la finalidad de evitar accidentes.

Se realizan inspecciones mensuales de la señalética para determinar el estado. En el presente mes se realizó mantenimiento de corte de maleza alrededor que permita su visualización.

El mantenimiento se ejecutará conforme el cronograma de forma semestral en el caso de que amerite y se presentaran los medios de verificación pertinentes.

➤ Cronograma de implementación y mantenimiento de señalética

Se adjunta al presente el cronograma proyectado de implementación de señalética el cual estará en función de los rubros PTAR 263 y PTAR 264.

4.4.1.9 Señalización permanente de la planta

La señalización permanente a la fecha no aplica, sin embargo, se la realizara en base a la Norma Técnica NTE INEN-ISO-3864-1:2013. Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad.

4.4.1.10 Pintada y mantenimiento de muros e instalaciones de la planta de tratamiento

Esta actividad a la fecha no se ejecuta debido a que no aplica, se ejecutara al finalizar la fase constructiva de la PTAR.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

REVISAR ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA E INSPECCIÓN DE EPP, REGISTRO DE ENTREGA DE EPP, REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EPP, REGISTRO FOTOGRAFICO DE BOTIQUINES, REGISTRO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN, APTITUDES LABORALES DE INGRESO DEL PERSONAL, PLANILLAS CONSOLIDADA DEL IESS, INFORME DE VIGILANCIA DE LA SALUD JULIO 20, REGISTRO DE ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO, REGISTRO FOTOGRAFICO DE COLOCACIÓN DE BALIZAS PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS, REGISTRO FOTOGRAFICO DE BATERIAS SANITARIAS, REGISTRO DE INSPECCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS, CERTIFICACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, REGISTRO DE INSPECCIÓN DE SEÑALÉTICA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA, CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA.

4.5. Plan de Relaciones Comunitarias

4.5.1 Programa de información y comunicación

4.5.1.1 Información pública de las obras por sectores de avance del proyecto.

Esta medida está a cargo del Municipio de Loja.

4.5.1.2 Indemnización y/o compensación social por expropiación y/o compra de terrenos para construcción de Planta de tratamiento.

Ejecución de trámites para la expropiación y/o compra con los propietarios de los terrenos situados en el barrio la Florencia, esta medida está a cargo del Municipio de Loja.

4.5.1.3 Atender inquietudes de la población directa e indirecta para despejar dudas

Conforme lo establece el plan de manejo ambiental del proyecto, este componente lo atenderá constantemente el Municipio de Loja, a través del plan de comunicación social del proyecto *"Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, primera etapa"*.

Sin embargo, la constructora mensualmente mantiene abierto un formato para recepción de inquietudes en caso de que la comunidad cercana al proyecto lo requiera.

En el presente mes se receptó una solicitud para mejoramiento de un camino cercano al proyecto, se les indico que no era competencia de la contratista y se les indico que la contratista esta presta a colaborar en la medida de sus posibilidades.

4.6. Capacitación y Educación Ambiental

4.6.1 Programa de capacitación y Educación Ambiental

4.6.1.1 Cronograma anual de capacitaciones



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

En el presente periodo se adjunta el cronograma de capacitación 2020, el mismo que contiene varios temas que se enlistan y que son opciones a considerar para capacitar al

| CHARLAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | | | | | | |
|--|----------|---|------------------|----------|-----------------|-----------|
| N° | FECHA | TEMA | N° DE ASISTENTES | DURACIÓN | H/h capacitados | UBICACIÓN |
| 1 | 9/06/20 | Ciclo de asepsia en los vehículos de transporte al personal | 4 | 15 min | 1 | Obra |
| 2 | 12/06/20 | Caídas a diferente nivel | 39 | 10 min | 6,5 | |
| 3 | 17/06/20 | Adecuado manejo de desechos infecto-contagiosos. | 22 | 20 min | 7,3 | |
| 4 | 19/06/20 | Medidas preventivas al llegar a casa ante el Covid 19 | 40 | 10 min | 6,6 | |
| 5 | 29/06/20 | Reciclaje | 38 | 15 min | 9,5 | |
| Horas hombre capacitadas | | | | | 30,9 H/h | |

personal del proyecto conforme los riesgos o situaciones que se presente en obra.

4.6.1.2 Capacitaciones de seguridad, salud y ambiente conforme el cronograma

Conforme lo establece el Plan de Manejo Ambiental para el componente PTAR LOJA, plan de capacitación y educación ambiental, programa de capacitación y educación ambiental establece textualmente en la pág. 141 "establecer un cronograma anual de capacitación en temas ambientales, de prevención de la contaminación ambiental, seguridad y salud ocupacional y una capacitación sobre salud y seguridad laboral y medio ambiente para la PTAR". Lo cual se ha cumplido por parte de la contratista en las capacitaciones conforme lo establece la normativa vigente establecidas en la Ley de seguridad social y código de trabajo.

En el presente mes a más de las charlas que se tienen previstas en el cronograma de capacitación se han impartido las capacitaciones informativas y de prevención ante la pandemia Covid 19.

En el presente periodo se ejecutaron 5 capacitaciones con temas relacionados en ambiente, seguridad y salud ocupacional:



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Hasta la presente fecha se tiene un total de 68 capacitaciones que suman a la matriz de cumplimiento, dichas capacitaciones las realiza en cumplimiento a la normativa ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente las mismas que no serán planilladas.

Cabe aclarar que las capacitaciones pueden variar en los temas dependiendo de los riesgos que se presenten in situ.

REVISAR ANEXO 5. FORMATO DE RECEPCIÓN DE INQUIETUDES, CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES, REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y FOTOGRÁFICO DE CAPACITACIONES.

4.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento

Con Oficio ABL-CONS-FIS-0086 del 24 de mayo del 2018 se envió a la Fiscalización la propuesta para reprogramar las fechas de ejecución de los monitoreos ambientales, con lo cual la fiscalización dispuso con oficio OF-105-2018-FISCAPTARL del 11 de junio de 2018 acogerse a lo dispuesto por el Municipio de Loja e incluir la reprogramación de monitoreos ambientales dentro del cambio de trabajo solicitado por la contratista.

Debido al reinicio de actividades en el presente mes se reprogramó las fechas conjuntamente con el Municipio, fiscalización y contratista. Se anexa cronograma de ejecución.

4.7.1 Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua

En el presente período no se ejecutaron muestreos de calidad de agua.

4.7.2. Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del aire

En el presente período no se ejecutó muestreo de calidad de aire.

4.7.3. Programa de monitoreo y seguimiento ruido ambiental.

En el presente período no se ejecutaron monitoreos de ruido.

REVISAR ANEXO 6. CRONOGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES

4.8. Plan de rehabilitación de áreas afectadas

4.8.1 Programa de rehabilitación de áreas afectadas

4.8.1.1 Replantación de vegetación en áreas verdes de las zonas intervenidas

Conforme lo establece el contrato se ejecutará la actividad de replantación de áreas verdes conforme el rubro PTAR 266, esta actividad a la fecha no aplica, se ejecutará previa coordinación con la fiscalización y administración del contrato.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4.8.1.2 Permisos ambientales correspondientes de las fuentes de material pétreo.

Actualmente por el reinicio de actividades en el proyecto continúa utilizando material pétreo de las siguientes canteras:

| Tipo de material | Área minera/empresa | Permisos |
|--|-------------------------|--|
| Roca, utilizado solo en pretratamiento y decantadores primarios | Roca dura código 600002 | Licencia ambiental 05-2016 y autorización municipal |
| Pedraplen, gravon y súbase utilizado en el relleno de las cimentaciones decantación primaria y cámara de cloración | Malca 3 código 600531 | Licencia ambiental 19-2016 y título minero otorgado por el municipio de Catamayo. |
| Hormigón | Hormiconstrucciones | Nro. 000068 licencia ambiental otorgada en marzo de 2011 por Consejo Provincial de Loja. |
| Material de mejoramiento | Sofía código 1101011 | Licencia ambiental otorgada el 18 de enero de 2017 por el Ministerio del Ambiente. |

4.9. Plan de abandono y entrega del área

4.9.1 Programa de abandono y entrega del área

4.9.1.1 Elaborar un plan de cierre y abandono aprobado

Esta actividad no aplica a la fecha.

4.9.1.2 Remoción de campamentos y áreas de bodega

Esta actividad no aplica a la fecha.

4.9.1.3 El abandono de la obra consistirá en el retiro de todos los componentes, equipos y herramientas utilizados en el proyecto.

Esta actividad no aplica a la fecha.

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

5. CONCLUSIONES

- Hasta la fecha se da seguimiento a un accidente laboral ante riesgos de trabajo del IESS sin novedad y dos continúan en seguimiento, estos serán puestos a conocimiento en informes posteriores.
- Para el presente mes en la matriz de evaluación del plan de manejo ambiental aprobado por el MAE se generó un incremento de **1,3%** en el porcentaje acumulado quedando a la fecha **66,00 %** de cumplimiento.
- En el presente mes el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de los rubros contratados para el proyecto es de **50,8 %**, considerando que se han ejecutado actividades contractuales de entrega de Epp a operadores y se incrementaron tanques para el manejo de desechos infecto contagiosos.
- De las actividades planificadas y ejecutadas corresponde al **74,2 %** lo que permite determinar una buena gestión ambiental, teniendo en cuenta que hay actividades que son de cumplimiento permanente y otras que no aplican a la fecha.
- De las actividades planificadas en el plan de acción se establece un cumplimiento del **100%**.
- Dentro de los planes con mayor cumplimiento hasta la fecha se encuentran: Plan de prevención y mitigación de impactos, plan de contingencias, plan de manejo de desechos, plan de seguridad y salud ocupacional y planes de monitoreo y seguimiento.
- Los planes con mínimo porcentaje de cumplimiento son los de rehabilitación de áreas y plan de abandono y entrega del área debido a que a la fecha son actividades que no aplican.



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

6. RECOMENDACIONES

- Continuar con el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental conforme los escenarios que permitan desarrollar las actividades propuestas sin comprometer la salud del personal cumpliendo con la normativa ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional vigente.
- Continuar ejecutando las actividades del PMA según del avance del proyecto e informar mensualmente del cumplimiento hasta lograr efectuar lo establecido.
- Cumplir con lo detallado en el plan de acción para el mes de julio de 2020.
- Se continuará estableciendo medidas para evitar que se susciten o repinten accidentes laborales en el proyecto tales como identificación de actos y condiciones inseguras, charlas de pre jornada, lecciones aprendidas y supervisión constante.

7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2020.

| ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO | | OBSERVACIÓN |
|--|---|----|-------------|
| | EJECUTADO | | |
| | SI | NO | |
| 1. Entrega de desechos comunes | X | | Anexo 3 |
| 2. Inspecciones al personal en obra de EPP, extintores, botiquines, área de desechos | X | | Anexo 4 |
| 3. Impartición de charlas de seguridad, salud y ambiente | X | | Anexo 6 |
| 4. Orden y limpieza en obra | X | | Anexo 3 |
| 5. Actualización de la estafeta de SSA en vestidores | X | | Anexo 3 |
| 6. Inducciones de seguridad, salud y ambiente al proyecto | X | | |
| CUMPLIMIENTO | 6 ACTIVIDADES PROPUESTAS, EJECUTADAS 6 = 100% DE CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE MES. | | |



CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD CONSORCIO AB LOJA.


Ing. Yadir Solórzano C
Técnica Ambiental


Ing. Rosita Bustamante
Técnica en seguridad industrial



Consortio AB Loja





“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020

|  HALLAZGOS | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SIGUIENTE MES DE JULIO 2020 | | | | | | | | | |  CONSORCIO AB LOJA | |
|--|--|------------|-------|-------|-------|-------------|--|---|-------------------|-------------|--|--|
| | PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA | | | | | | | | | | | |
| | Medida correctiva | JULIO 2020 | | | | Indicadores | | Medios de verificación | | Responsable | | |
| | | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | | | | | | | |
| Entrega de desechos comunes | Manejo adecuado de residuos | | | | | | Desechos entregados | Registro fotografico fechado/registros de entrega | Consortio AB Loja | | | |
| Inspecciones al personal en obra de EPP, extintores, botiquines, área de desechos. | Personal con EPP | | | | | | Todo el personal con EPP | registro fotografico/ registro de inspeccion | Consortio AB Loja | | | |
| Impartición de charlas de seguridad, salud y ambiente | Personal capacitado | | | | | | Personal capacitado conforme el cronograma | Registros de asistencia/verificación in situ | Consortio AB Loja | | | |
| Orden y limpieza en obra | Áreas limpias y ordenadas | | | | | | Obra limpia y ordenada | registros fotografico/verificación in situ | Consortio AB Loja | | | |
| Actualización de la estafeta de SSA en vestidores | Personal capacitado | | | | | | Personal entrenado | Informe/registros fotografico. | Consortio AB Loja | | | |
| Inducciones de seguridad, salud y ambiente al proyecto | Personal entrenado | | | | | | Personal entrenado | Informe/registros fotografico. | Consortio AB Loja | | | |
| En caso de no cumplir con el cronograma programado se presentaran los justificativos necesarios en el informe ambiental respectivo | | | | | | | | | | | | |

Estas actividades son referenciales, se ejecutarán conforme las circunstancias lo permitan.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) TRAPAGA FERNANDEZ JOSE MARIA, representante legal de la empresa **CONSORCIO AB LOJA** con RUC Nro. 1792811031001 y dirección VICENTE ROJAS 07-37 JOSÉ JARA, NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Accionabta
Agua
CONSORCIO AB LOJ



Ing. Pedro Teófilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 14 de septiembre de 2020

Validez del Certificado 30 días

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) TRAPAGA FERNANDEZ JOSE MARIA, representante legal de la empresa **CONSORCIO AB LOJA** con RUC Nro. 1792811031001 y dirección VICENTE ROJAS 07-37 JOSÉ JARA, NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA



José Ricardo Herrera Falcones

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 24 de julio de 2020

Validez del Certificado 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO AB LOJA

julio 06 del 2020 11:15

TRAPAGA FERNANDEZ JOSE MARIA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000130846793

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto: | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, | Emitido en: | 2020-07-06 |
| No. RUC / REGISTRO: | 1792811031001 - 0001 | Fecha de Vigencia de Pago: | 2020-07-15 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | CONSORCIO AB LOJA - CONSORCIO AB LOJA | | |
| Periodo de Pago: | 2020 - 06 | | |
| Forma de pago: | Fondos propios | | |
| Observación: | | | |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Valor | 1253.20 |
| Intereses por mora (+) | 0.00 |
| Seguro Salud Tiempo Parcial(+) | 0.00 |
| Honorarios Abogado(+) | 0.00 |
| Gastos Administrativos(+) | 0.00 |
| Subtotal(=) | 1253.20 |
| Notas de Crédito(-) | 0.00 |
| Total(=) | 1253.20 |

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego


*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones


CONSORCIO AB LOJA



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 03/07/2020

| Consolidado de Planillas | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------|----------|------------|-------------|----------|-------|-----------|--------------|
| CCC:"Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)" | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | Cédula | Nombre | Rel. Trabajo | Sueldo | Días | Patronal | Individual | Aporte Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Total Aporte |
| 2020-6 | 1103122152 | ARIAS ORTIZ FERNANDO BENJAMIN | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 680.00 | 30 | 75.82 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.80 | 140.08 |
| 2020-6 | 1103826135 | CEVALLOS SAMANIEGO MARIA APOLINARIA | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 404.52 | 30 | 45.10 | 38.23 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.05 | 83.33 |
| 2020-6 | 1713470720 | LALANGUI LALANGUI WALTER OMAR | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 1,380.00 | 30 | 153.87 | 130.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 13.80 | 284.28 |
| 2020-6 | 1102406822 | MORA SISALIMA RUTH MARISOL | 16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT | 1,517.00 | 15 | 169.15 | 143.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15.17 | 312.50 |
| 2020-6 | 1104357544 | SOLORZANO CASTILLO YADIRA LEONANA | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 1,820.33 | 30 | 202.97 | 172.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 18.20 | 374.99 |
| Totales : | | | | 5,801.85 | | 646.91 | 548.27 | 0.00 | 0.00 | | 58.02 | 1,195.18 |

Acciona btd
AGUA
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los antecedentes obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social consta la siguiente información a la fecha de expedición de este certificado:

Nombre:

ACCIONA AGUA, S.A.

CIF/NIF:

0A95113361

CCC principal:

0111 28149246820

Identificadores asociados:

02103732360, 03117020632, 07110963300, 08144999464, 08160776314, 08194460067, 13104650688, 14107713342, 17117026992, 19104295702, 23109804507, 28169210329, 28184547645, 28217282923, 30112505093, 30116932640, 31104803777, 33108555211, 35108667222, 41116048586, 43109075153, 48107850622, 48107850723, 50109651140, 50113102623.*****

NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

Y para que conste, a petición del interesado, se expide la presente certificación que no originará derechos ni expectativas de derechos a favor del solicitante o de terceros, ni podrá ser invocada para interrupción o paralización de plazos de caducidad o prescripción ni servirá de medio de notificación de los expedientes a que pudiera hacer referencia, no afectando a lo que pudiere resultar de actuaciones posteriores de comprobación o investigación al respecto.

De conformidad con los términos de la autorización número 11232, concedida en fecha 03/12/1998 a ACCIONA S.A. cuyo titular es D/D^a JAVIER RODRIGO TORMOS NIF: 024338722F por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/ 484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.:

 **acciona**^{Agua}**btd**
CONSORCIO AB LOJ

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

| Id. CEA: | Fecha: | Código CEA: | Página: |
|--------------|------------|-------------------------------------|---------|
| 265FLO1FBBTW | 21/06/2020 | X6FCF-RH4C3-AB7BV-BH2I7-RUZNE-AUZQD | 1 |

Este documento no será válido sin la referencia electrónica. La autenticidad de este documento puede ser comprobada hasta la fecha 23/06/2022 mediante el Código Electrónico de Autenticidad en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, a través del Servicio de Verificación de Integridad de Documentos.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ**, con fecha de nacimiento **05/10/1965**, con número de afiliación **38 1007877561** y DNI **042081589F**, con fecha **15/02/2010**, como trabajador de **ACCIONA AGUA, S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 28 149246820**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **15 de febrero de 2010**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los terminos de la autorización número **11232**, concedida en fecha **03/12/1998** a **ACCIONA S.A.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**

Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**



ACCIONA **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

| CODIFICACIONES INFORMÁTICAS | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|----------|--|---------|
| REFERENCIA: | FECHA: | HORA: | HUELLA: | | PÁGINA: |
| A1722006000001 | 21-06-2020 | 09:35:56 | PNB3GMJO | | 1 |

Este documento no será válido sin la codificación informática

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
A172A

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **FERNANDO GONZALEZ MUJICA**, con fecha de nacimiento **15/06/1971**, con número de afiliación **39 0051603852** y DNI **013934786Y**, con fecha **01/12/2009**, como trabajador de **ACCIONA AGUA S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 48 107850622**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **1 de diciembre de 2009**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los terminos de la autorización número **11232**, concedida en fecha **03/12/1998** a **ACCIONA S.A.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**

Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

| CODIFICACIONES INFORMÁTICAS | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|----------|--|---------|
| REFERENCIA: | FECHA: | HORA: | HUELLA: | | PÁGINA: |
| A1722006000001 | 21-06-2020 | 09:36:49 | 8CC788G0 | | 1 |

Este documento no será válido sin la codificación informática

CONSORCIO "LOJA VERDE", SUSTENTADO
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **MARCOS ORZA OCAMPO**, con fecha de nacimiento **23/11/1973**, con número de afiliación **15 1020629102** y DNI **044080027K**, con fecha **03/12/2019**, como trabajador de **BTD PROYECTOS 12, S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 28 121301423**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **3 de diciembre de 2019**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los términos de la autorización número **8698**, concedida en fecha **06/08/1998** a **CUADRADO CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.L.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: CUADRADO RUANO JOSE IGNACIO

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**

Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**



acciona **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

| CODIFICACIONES INFORMÁTICAS | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|----------|--|---------|
| REFERENCIA: | FECHA: | HORA: | HUELLA: | | PÁGINA: |
| A1722007000001 | 02-07-2020 | 09:21:23 | QAIME5SO | | 1 |

Este documento no será válido sin la codificación informática

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN A172A LOJA

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **ALEJANDRO CARAMAZANA GIL**, con fecha de nacimiento **22/07/1978**, con número de afiliación **49 1002188531** y DNI **071016055J**, con fecha **01/01/2005**, como trabajador de **ACCIONA AGUA S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 48 107850622**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **1 de enero de 2005**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los términos de la autorización número **11232**, concedida en fecha **03/12/1998** a **ACCIONA S.A.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**


Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**


ACCIONA btd
Agua
CONSORCIO AB LOJ.

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

| CODIFICACIONES INFORMÁTICAS | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|----------|--|---------|
| REFERENCIA: | FECHA: | HORA: | HUELLA: | | PÁGINA: |
| A1722006000001 | 21-06-2020 | 09:37:31 | IAG10MJO | | 1 |

Este documento no será válido sin la codificación informática


CONSORCIO "LOJA VERDE Y SOSTENIBLE"
DIRECCIÓN PTAR LOJA

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **ANTONIO SANZ SANZ**, con fecha de nacimiento **07/07/1973**, con número de afiliación **28 1083678983** y DNI **001924543H**, con fecha **30/10/2006**, como trabajador de **ACCIONA AGUA, S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 28 149246820**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **30 de octubre de 2006**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los terminos de la autorización número **11232**, concedida en fecha **03/12/1998** a **ACCIONA S.A.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**

Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**



acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJI

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

| CODIFICACIONES INFORMÁTICAS | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|----------|--|---------|
| REFERENCIA: | FECHA: | HORA: | HUELLA: | | PÁGINA: |
| A1722006000001 | 21-06-2020 | 09:38:26 | FAB76MJO | | 1 |

Este documento no será válido sin la codificación informática

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUS
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **JORGE JUAN LAGO MARTIN**, con fecha de nacimiento **10/04/1976**, con número de afiliación **48 1019463136** y DNI **022749566J**, con fecha **13/02/2006**, como trabajador de **ACCIONA AGUA S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 48 107850622**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **13 de febrero de 2006**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los términos de la autorización número **11232**, concedida en fecha **03/12/1998** a **ACCIONA S.A.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**

Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**



acciona **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

| CODIFICACIONES INFORMÁTICAS | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|----------|--|---------|
| REFERENCIA: | FECHA: | HORA: | HUELLA: | | PÁGINA: |
| A1722006000001 | 21-06-2020 | 09:39:46 | 7JN9QMJO | | 1 |

Este documento no será válido sin la codificación informática

CONSORCIO "LOJA VERDE", S.L.
REGISTRACIÓN PTAR LOJA

RESOLUCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA: REGIMEN GENERAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dña. **LUIS ALBERTO GONZALEZ TORRES**, con fecha de nacimiento **05/10/1972**, con número de afiliación **48 1000859344** y DNI **020221159L**, con fecha **01/01/2005**, como trabajador de **ACCIONA AGUA S.A.** con código de cuenta de cotización **0111 48 107850622**.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuación: **1 de enero de 2005**.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administración/Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del día 2 de octubre).

De conformidad con los términos de la autorización número **11232**, concedida en fecha **03/12/1998** a **ACCIONA S.A.** por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARÁCTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguiente: **ALTA NORMAL**

Según el plazo de presentación de la solicitud el alta es del siguiente tipo: **ALTA NORMAL**



ACCIONA **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJ/

**** DOCUMENTO DUPLICADO ****

| CODIFICACIONES INFORMÁTICAS | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|----------|--|---------|
| REFERENCIA: | FECHA: | HORA: | HUELLA: | | PÁGINA: |
| A1722006000001 | 21-06-2020 | 09:39:12 | NC510MJO | | 1 |

Este documento no será válido sin la codificación informática

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PARA LOJA



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) GUASGUA AMAGUAÑA FRANCISCO SALOMON, representante legal de la empresa **ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA** con RUC Nro. 1792429145001 y dirección CAROLINA. AV. SHYRIS 902 SUECIA RENAZZO PLAZA PISO 9 OFICINA 902. 904. SUECIA. PARQUE CAROLINA., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



José Ricardo Herrera Falcones

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 24 de julio de 2020

Validez del Certificado 30 días

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) GUASGUA AMAGUAÑA FRANCISCO SALOMON, representante legal de la empresa **ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA** con RUC Nro. 1792429145001 y dirección CAROLINA. AV. SHYRIS 902 SUECIA RENAZZO PLAZA PISO 9 OFICINA 902. 904. SUECIA. PARQUE CAROLINA., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.


Accionaba**bta**
Agua
CONSORCIO AB LOJ



Ing. Pedro Teófilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 14 de septiembre de 2020

Validez del Certificado 30 días



Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 20/07/2020

| Consolidado de Planillas | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|------|----------|------------|-------------|----------|-------|-----------|--------------|
| CCC:"Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)" | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | Cédula | Nombre | Rel. Trabajo | Sueldo | Días | Patronal | Individual | Aporte Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Total Aporte |
| 2020-6 | 1900868884 | ACACHO OCHOA ANDERSSON YORDAN | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 694.51 | 30 | 77.44 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.95 | 143.06 |
| 2020-6 | 1724487408 | AGUILAR GOMEZ BRAYAN ALEXANDER | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 414.11 | 30 | 46.17 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.14 | 85.31 |
| 2020-6 | 1900806439 | AJILA SARANGO ROLANDO DAVID | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 778.49 | 30 | 86.81 | 73.55 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.79 | 160.36 |
| 2020-6 | 1758645608 | AVENDAÑO RAMON ALFONSO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 0803178110 | BANGUERA ROA CARLOS ALFREDO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 228.42 | 15 | 25.47 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.28 | 47.05 |
| 2020-6 | 1718097577 | BETANCOURT CAIZA JOSE DANILO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 450.00 | 30 | 50.18 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 92.70 |
| 2020-6 | 1718914813 | CAIZA ALCASIGA JOSE DIONICIO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 13.86 | 1 | 1.55 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 2.86 |
| 2020-6 | 1803561735 | CAJAHUISHCA CALAPIÑA SEGUNDO ALFREDO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 686.79 | 30 | 74.35 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.67 | 137.35 |
| 2020-6 | 1717632192 | CANTUÑA CERDA JESSICA DANIELA | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 217.47 | 16 | 24.25 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.17 | 44.80 |
| 2020-6 | 0802669663 | CASTRO MARQUEZ PATRICIO MANUEL | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 1712738234 | CHICHARRON LLULLUMA LUIS ALBERTO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 1150791695 | CHIMBO SILVA KLEBER FABIAN | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 692.77 | 30 | 77.25 | 65.46 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.93 | 142.71 |
| 2020-6 | 1716221013 | CONFORME CONFORME PEDRO PABLO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 739.53 | 30 | 82.46 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.40 | 152.34 |
| 2020-6 | 1103369771 | CONTENTO JAPON LUIS SALVADOR | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 1105176331 | CORREA PARDO DIEGO MARCELO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 732.61 | 30 | 81.69 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.33 | 150.91 |
| 2020-6 | 1754820296 | CUEVA JIMENEZ CARLOS VINICIO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 733.47 | 30 | 81.79 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.34 | 151.09 |
| 2020-6 | 0803007624 | DEMERA ROA GALO HENRRY | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 0850055716 | DIAZ OBANDO JOSUE LEONEL | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 410.40 | 30 | 45.76 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.10 | 84.54 |
| 2020-6 | 1722597620 | ERAZO SIMBA KIMBERLY MELISSA | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 600.00 | 30 | 66.90 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 123.60 |
| 2020-6 | 1758815599 | ESCALONA SALAS ANA GABRIELA | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 407.76 | 30 | 45.47 | 38.53 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.08 | 84.00 |
| 2020-6 | 1104604747 | ESPINOZA MARIN HENRY MAURICIO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 687.59 | 30 | 76.67 | 64.97 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.88 | 141.64 |
| 2020-6 | 1105952475 | ESPINOZA MARIN JHONNY ANTONIO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 684.99 | 30 | 76.38 | 64.72 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.85 | 141.10 |



Consolidado de Planillas

| Período | Cédula | Nombre | Rel. Trabajo | Sueldo | Días | Patronal | Individual | Aporte Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Total Aporte |
|---------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|------|----------|------------|-------------|----------|-------|-----------|--------------|
| 2020-6 | 1105149494 | FLORES ALVARADO YESSICA ALEXANDRA | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 81.55 | 6 | 9.09 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.82 | 16.80 |
| 2020-6 | 1714675632 | FLORES UZHO JAVIER FRANCISCO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 414.11 | 30 | 46.17 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.14 | 85.31 |
| 2020-6 | 0803386051 | GONGORA ALCIVAR JAIRO EDUARDO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 1104475262 | GRANDA CARRERA CARLOS ENRIQUE | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 669.43 | 30 | 74.65 | 63.25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.70 | 137.90 |
| 2020-6 | 1721408829 | GUAJAN ANRANGO LUIS ALBERTO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 1718265794 | GUAJAN ANRANGO LUIS ENRIQUE | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 1104456874 | GUALAN CEVALLOS DIEGO EDUARDO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 736.93 | 30 | 82.17 | 69.63 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.37 | 151.80 |
| 2020-6 | 1708646283 | GUASGUA AMAGUÑA FRANCISCO SALOMON | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 2,500.00 | 30 | 278.75 | 236.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 515.00 |
| 2020-6 | 1712139789 | GUASGUA AMAGUÑA LIDIA MARIANA | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 700.00 | 30 | 78.05 | 66.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 144.20 |
| 2020-6 | 1716505308 | GUASGUA AMAGUÑA MANUEL ELIAS | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 1,000.00 | 30 | 111.50 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 206.00 |
| 2020-6 | 1720484474 | GUASGUA RODRIGUEZ JOHN JAIRO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 678.88 | 30 | 75.69 | 64.16 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.79 | 139.85 |
| 2020-6 | 1900614379 | GUEDEL CHALAN ANGEL POLIVIO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 500.60 | 27 | 55.82 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 103.12 |
| 2020-6 | 1900886894 | HERNANDEZ PUCHA GUIDO ALDAIR | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 717.89 | 30 | 80.05 | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.18 | 147.88 |
| 2020-6 | 0850024670 | LEMONS DELGADO BRYAN JAIR | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 0705902138 | LLANOS SAENZ JEFFERSON ALEXANDER | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 700.00 | 30 | 78.05 | 66.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 144.20 |
| 2020-6 | 1103278709 | MALDONADO CARREÑO ESTEBAN CELIANO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 124.71 | 6 | 13.90 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.25 | 25.69 |
| 2020-6 | 1900744960 | MARIN MONTAÑO ERASMO FABRICIO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 706.63 | 30 | 78.79 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.07 | 145.56 |
| 2020-6 | 1712147683 | MARTINEZ BALCAZAR DUBAN GONZALO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 500.00 | 30 | 55.75 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 103.00 |
| 2020-6 | 0803018514 | MONTAÑO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 410.40 | 30 | 45.76 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.10 | 84.54 |
| 2020-6 | 1203026925 | MORA VERGARA WILMER EFREN | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 1207609908 | MOSQUERA TROYA ERVIN JACINTO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 531.77 | 30 | 59.30 | 50.24 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.32 | 109.54 |
| 2020-6 | 1900456516 | OCHOA MONTAÑO CARLOS XAVIER | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 616.61 | 30 | 68.76 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.17 | 127.02 |
| 2020-6 | 1900274042 | OCHOA YANZA WILFRIDO ELEUTERIO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 1,500.00 | 30 | 167.25 | 141.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 309.00 |
| 2020-6 | 1722434832 | ORTEGA PAZMIÑO ANDREA ALEXANDRA | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 800.00 | 30 | 89.20 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 164.80 |
| 2020-6 | 1713176343 | PADILLA CHUQUITARCO PAUL ERNESTO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 529.00 | 30 | 58.98 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.29 | 108.97 |
| 2020-6 | 1717733578 | PADILLA GUASGUA DIEGO JAVIER | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 2,000.00 | 30 | 223.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 412.00 |
| 2020-6 | 1727992008 | PADILLA VELEZ JOSE LUIS | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 542.17 | 30 | 60.46 | 51.22 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.42 | 111.68 |

Acciones
FISCALIZACIÓN FINANCIERA

CONSORCIO JOAQUÍN Y SUSTANA

| Periodo | Cédula | Nombre | Rel. Trabajo | Sueldo | Días | Patronal | Individual | Aporte Adic | Cesantia | % CCC | Valor CCC | Total Aporte |
|-----------|------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|------|----------|------------|-------------|----------|-------|-----------|--------------|
| 2020-6 | 1724195464 | PANTOJA MATANGO JAIME DAVID | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 1721309639 | PAREDES SALCEDO RICARDO ANTONIO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 760.31 | 30 | 84.78 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.61 | 156.62 |
| 2020-6 | 2100272943 | PAZ VALDIVIESO MARIA GUADALUPE | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 800.00 | 30 | 89.20 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 164.80 |
| 2020-6 | 0804503862 | PORTEROS TENORIO JUAN MANUEL | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 6104539637 | REVEROL SANABRIA YOENDRI ANTONIO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 410.40 | 30 | 45.76 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.10 | 84.54 |
| 2020-6 | 1104221955 | RODRIGUEZ HIDALGO MIGUEL ANGEL | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 122.11 | 6 | 13.61 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.22 | 25.16 |
| 2020-6 | 0803758754 | RODRIGUEZ QUIÑONEZ WISTON | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 415.75 | 30 | 46.36 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.16 | 85.64 |
| 2020-6 | 0802612085 | SANTI MERA MARLON JAVIER | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 410.40 | 30 | 45.76 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.10 | 84.54 |
| 2020-6 | 1900628023 | SARANGO AJILA RODRIGO DE JESUS | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 735.19 | 30 | 81.98 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.35 | 151.44 |
| 2020-6 | 1105055477 | SINCHIRI CARCELEN JUAN GABRIEL | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 688.45 | 30 | 76.77 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.89 | 141.82 |
| 2020-6 | 1207843543 | TORRES FRANCO WELLINGTON ARIEL | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 718.75 | 30 | 80.14 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.19 | 148.06 |
| 2020-6 | 1104780067 | UCHUARI BECERRA DIEGO FERNANDO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 684.11 | 30 | 76.28 | 64.64 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.84 | 140.92 |
| 2020-6 | 1104812548 | UCHUARI BECERRA NIXON ROBERTO | 35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | 684.99 | 30 | 76.38 | 64.72 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.85 | 141.10 |
| Totales : | | | | 37,532.91 | | 4,185.07 | 3,546.53 | 0.00 | 0.00 | | 375.40 | 7,731.60 |

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJI

CONSORCIO "LOJA VENDE Y SUSCRIPTORES"
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA

| | LISTA LOJA JUNIO- 2020 | CEDULA | INGRESO IEES |
|----|--------------------------------------|------------|--------------|
| 1 | ACACHO OCHOA ANDERSSON YORDAN | 1900868884 | 10/02/2020 |
| 2 | AJILA SARANGO ROLANDO DAVID | 1900806439 | 17/02/2020 |
| 3 | CAJAHUISHCA CALAPIÑA SEGUNDO ALFREDO | 1803561735 | 10/02/2020 |
| 4 | CHIMBO SILVA KLEBER FABIAN | 1150791695 | 28/05/2020 |
| 5 | CONFORME CONFORME PEDRO PABLO | 1716221013 | 19/02/2020 |
| 6 | CONTENTO JAPON LUIS SALVADOR | 1103369771 | 16/07/2018 |
| 7 | CORREA PARDO DIEGO MARCELO | 1105176331 | 19/02/2020 |
| 8 | CUEVA JIMENEZ CARLOS VINICIO | 1754820296 | 26/02/2020 |
| 9 | ESPINOZA MARIN HENRY MAURICIO | 1104604747 | 28/05/2020 |
| 10 | ESPINOZA MARIN JHONNY ANTONIO | 1105952475 | 28/05/2020 |
| 11 | FLORES ALVARADO YESSICA ALEXANDRA | 1105149494 | 25/06/2020 |
| 12 | GRANDA CARRERA CARLOS ENRIQUE | 1104475262 | 02/03/2020 |
| 13 | GUALAN CEVALLOS DIEGO EDUARDO | 1104456874 | 10/02/2020 |
| 14 | GUASGUA RODRIGUEZ JOHN JAIRO | 1720484474 | 10/02/2020 |
| 15 | GUELEDEL CHALAN ANGEL POLIVIO | 1900614379 | 04/06/2020 |
| 16 | HERNANDEZ PUCHA GUIDO ALDAIR | 1900886894 | 28/05/2020 |
| 17 | LLANOS SAENZ JEFFERSON ALEXANDER | 0705902138 | 03/09/2018 |
| 18 | MALDONADO CARREÑO ESTEBAN CELIANO | 1103278709 | 25/06/2020 |
| 19 | MARIN MONTAÑO ERASMO FABRICIO | 1900744960 | 05/03/2020 |
| 20 | MOSQUERA TROYA ERVIN JACINTO | 1207609908 | 17/02/2020 |
| 21 | OCHOA YANZA WILFRIDO | 1900274042 | 10/02/2020 |
| 22 | OCHOA MONTAÑO CARLOS XAVIER | 1900456516 | 26/02/2020 |
| 23 | PADILLA VELEZ JOSE JOSE LUIS | 1727992008 | 19/02/2020 |
| 24 | PAREDES SALCEDO RICARDO ANTONIO | 1721309639 | 10/06/2019 |
| 25 | RODRIGUEZ HIDALGO MIGUEL ANGEL | 1104221955 | 25/06/2020 |
| 26 | SARANGO AJILA RODRIGO DE JESUS | 1900628023 | 01/06/2020 |
| 27 | SINCHIRI CARCELEN JUAN GABRIEL | 1105055477 | 26/02/2020 |
| 28 | TORRES FRANCO WELLINTON ARIEL | 1207643543 | 07/11/2019 |
| 29 | UCHUARI BECERRA DIEGO FERNANDO | 1104780067 | 28/05/2020 |
| 30 | UCHUARI BECERRA NIXON ROBERTO | 1104812548 | 10/02/2020 |
| | | | |
| | | | |



Acciona btd

 Agua

CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) CRUZ RAMIREZ FELIX OSWALDO, representante legal de la empresa **CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA.** con RUC Nro. 1792256631001 y dirección EL EDEN. JAZMINES S18-105 . 77. CAPITAN RAMON BORJA. HOSPITAL SOLCA., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.


CONSORCIO AB LOJI



Ing. Pedro Teófilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 14 de septiembre de 2020

Validez del Certificado 30 días

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) CRUZ RAMIREZ FELIX OSWALDO, representante legal de la empresa **CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA.** con RUC Nro. 1792256631001 y dirección EL EDEN. JAZMINES S18-105 . 77. CAPITAN RAMON BORJA. HOSPITAL SOLCA., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



accionabtd
Agua
CONSORCIO AB LOJA



José Ricardo Herrera Falcones

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 24 de julio de 2020

Validez del Certificado 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA.

julio 09 del 2020 07:56

CRUZ RAMIREZ FELIX OSWALDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000130881335

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------|
| Concepto: | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, | Emitido en: | 2020-07-09 |
| No. RUC / REGISTRO: | 1792256631001 - 0001 | Fecha de Vigencia de Pago: | 2020-07-15 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. - CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. | | |

| | |
|------------------|----------------|
| Periodo de Pago: | 2020 - 06 |
| Forma de pago: | Fondos propios |
| Observación: | |

AFILIADOS

| PERIODO | RT | CEDULA | NOMBRE | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|-------------------------------------|---------|------|------|---------|----------------|
| 2020 - 6 | 06 | 1001264116 | ABALCO CHARRO JAIME ANTONIO | 500.00 | 30 | NNA | 103.00 | 0.00 |
| 2020 - 6 | 06 | 1804608824 | AGUILAR LARA DANIEL ENRIQUE | 800.00 | 30 | NNA | 164.80 | 0.00 |
| 2020 - 6 | 06 | 1002718029 | ALBORNOZ VILLALBA HAROLD PATRICIO | 450.00 | 30 | NNA | 92.70 | 0.00 |
| 2020 - 6 | 06 | 1714915269 | CRUZ RAMIREZ DAYSSY EBELIN | 418.06 | 30 | NNA | 86.12 | 0.00 |
| 2020 - 6 | 06 | 1712545407 | CRUZ RAMIREZ NELSON VICENTE | 418.06 | 30 | NNA | 86.12 | 0.00 |
| 2020 - 6 | 06 | 1105072084 | GUTIERREZ MOROCHO JOSE AGUSTO | 410.40 | 30 | NNA | 84.54 | 0.00 |
| 2020 - 6 | 06 | 1150228250 | IÑIGUEZ VILLAVICENCIO ALEX FERNANDO | 410.40 | 30 | NNA | 84.54 | 0.00 |
| 2020 - 6 | 06 | 1104425085 | ROSALES ROSALES BOLIVAR ANGEL | 410.40 | 30 | NNA | 84.54 | 0.00 |
| 2020 - 6 | 06 | 1104463060 | SARANGO QUEZADA MELANIA ENITH | 411.00 | 30 | NNA | 84.67 | 0.00 |
| 2020 - 6 | 06 | 1004063135 | TAMBI PACHITO LUIS ALBERTO | 463.52 | 30 | NNA | 95.49 | 0.00 |
| 2020 - 6 | 06 | 1001960267 | TAMBI TORRES LUIS ALBERTO | 463.52 | 30 | NNA | 95.49 | 0.00 |
| | | | | 5155.36 | | | 1062.01 | 0.00 |


CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUST.
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

| | |
|---------------------------------|---------|
| Valor | 1113.56 |
| Intereses por mora (+) | 0.00 |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00 |
| Honorarios Abogado (+) | 0.00 |
| Gastos Administrativos (+) | 0.00 |
| Subtotal (=) | 1113.56 |
| Notas de Crédito (-) | 0.00 |
| Total (=) | 1113.56 |

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a OSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

✱

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) CALDERON CHAMBA MARIA AGUSTINA, representante legal de la empresa **COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA JAMASEP CIA. LTDA.** con RUC Nro. 1792073111001 y dirección CUARTO CENTENARIO . JOSE ANTONIO EGUIGUREN 18-35 LAURO GUERRERO Y RAMON PINTO. 18-35. RAMON PINTO. ALADO DE BANCO LOJA., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.




Acción btd
CONSORCIO AB LOJA

José Ricardo Herrera Falcones

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 24 de julio de 2020

Validez del Certificado 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

JAMASEP CIA LTDA

julio 15 del 2020 08:45

CALDERON CHAMBA MARIA AGUSTINA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000130954604

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|------------|
| Concepto: | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, | Emitido en: | 2020-07-15 |
| No. RUC / REGISTRO: | 1792073111001 - 0001 | Fecha de Vigencia de Pago: | 2020-07-15 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA JAMASEP CIA. LTDA. - JAMASEP CIA LTDA | | |
| Periodo de Pago: | 2020 - 06 | | |
| Forma de pago: | Fondos propios | | |
| Observación: | | | |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Valor | 2058.69 |
| Intereses por mora (+) | 0.00 |
| Seguro Salud Tiempo Parcial(+) | 8.99 |
| Honorarios Abogado(+) | 0.00 |
| Gastos Administrativos(+) | 0.00 |
| Subtotal(=) | 2067.68 |
| Notas de Crédito(-) | 0.00 |
| Total(=) | 2067.68 |

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Consolidada de Planillas



Fecha : 16/07/2020

| Consolidado de Planillas | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|------|----------|------------|-------------|----------|-------|-----------|--------------|
| CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)" | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | Cédula | Nombre | Rel. Trabajo | Sueldo | Días | Patronal | Individual | Aporte Adic | Cesantía | % CCC | Valor CCC | Total Aporte |
| 2020-6 | 1719546663 | BERMUDEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 487.58 | 30 | 52.13 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.67 | 96.33 |
| 2020-6 | 1723960678 | CALDERON CHAMBA MARIA AGUSTINA | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 418.06 | 30 | 46.61 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.18 | 86.12 |
| 2020-6 | 1900753300 | CANGO SUQUILANDA ANGEL RONALDO | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 434.40 | 30 | 48.44 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.34 | 89.49 |
| 2020-6 | 1103623094 | CASTILLO CASTILLO JOSE HERMAN | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 450.62 | 30 | 50.25 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.50 | 92.82 |
| 2020-6 | 1106000167 | CASTILLO GIRON JUAN FRANCISCO | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 404.40 | 30 | 45.09 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.04 | 83.31 |
| 2020-6 | 1105630444 | CORREA SANCHEZ EDILBERTO MARTIN | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 404.40 | 30 | 45.09 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.04 | 83.31 |
| 2020-6 | 1105595134 | ENRIQUEZ BURI SEGUNDO CECILIO | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 450.58 | 30 | 50.24 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.50 | 92.82 |
| 2020-6 | 1104326036 | ERAZO ERAZO ITAMAR GRACIELA | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 404.40 | 30 | 45.09 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.04 | 83.31 |
| 2020-6 | 1105935447 | GONZAGA CHUQUIGUANGA STALIN FERNANDO | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 444.40 | 30 | 49.55 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.44 | 91.55 |
| 2020-6 | 1950034833 | GONZALEZ ORDOÑEZ JOSE DAVID | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 404.40 | 30 | 45.09 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.04 | 83.31 |
| 2020-6 | 1102505482 | GRANDA OCHOA ULVIO DE JESUS | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 404.40 | 30 | 45.09 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.04 | 83.31 |
| 2020-6 | 1104698438 | LOJAN MONTALEZA ANGEL | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 450.58 | 30 | 50.24 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.50 | 92.82 |
| 2020-6 | 1105570838 | MEDINA LOARTE JOSE LEONIDAS | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 450.58 | 30 | 50.24 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.50 | 92.82 |
| 2020-6 | 1102963824 | MOSQUERA GRANDA NEIL FABIAN | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 450.58 | 30 | 50.24 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.50 | 92.82 |
| 2020-6 | 1150439139 | OROZCO CUENCA JUAN PABLO | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 215.68 | 16 | 24.05 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.16 | 44.43 |
| 2020-6 | 1101859138 | PIÑOS YANZA GONZALO NEPTALI | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 416.66 | 30 | 46.46 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.17 | 85.83 |
| 2020-6 | 1105610172 | POMA PAQUI CLAUDIO EFRAIN | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 467.58 | 30 | 52.13 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.67 | 96.33 |
| 2020-6 | 1106007154 | QUIROLA IRIARTE JEFFERSON ANTONIO | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 404.40 | 30 | 45.09 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.04 | 83.31 |
| 2020-6 | 1105754186 | QUITISACA RAMIREZ JOHN ALEJANDRO | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 457.58 | 30 | 51.02 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.57 | 94.27 |
| 2020-6 | 1105339277 | QUIZPE CORREA LENIN RENE | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 404.40 | 30 | 45.09 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.04 | 83.31 |
| 2020-6 | 1105591737 | ROMERO BRICEÑO MANUEL LEONARDO | 06-CODIGO DEL TRABAJO - CT | 434.58 | 30 | 48.46 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.34 | 89.53 |
| 2020-6 | 1104157738 | RUIZ CEVALLOS JORGE MAURICIO | 16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT | 203.88 | 15 | 22.73 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.04 | 42.00 |