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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 02 DEL «
CONTRATO COMPLEMENTARIO No 02

PERIODO 01 AL 17 DE MARZO DEL 2020

ANTECEDENTES.

Este expediente forma parte de las herramientas técnico - legales que fueron elaboradas y
soportadas en el periodo de suspension legal del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de
febrero del 2020, el contrato complementario No 02 se firmé en unidad de acto el 17 de enero
del 2020, esta herramienta técnico-legal se desarrolla con la disposicion del Municipio de Loja del
reinicio del proyecto y con la certificacién del depdsito del anticipo respectivo.

El presente informe de Fiscalizacion corresponde a la PLANILLA No. 02 del CONTRATO
COMPLEMENTARIO NRO. 02, del periodo 01 al 17 de marzo del 2020, se lo emite en base al pedido
realizado por el contratista segun oficio ABL-2020-CONS-FIS-0038, del 5 de junio del 2020 y luego
de cumplirse la disposicion de reinicio de actividades segtin Oficio N°ML-PTRAL-ADRV-2020-057-
OF, del 14 de febrero del 2020. Cabe sefialar que este periodo se acorto debido a la emergencia
sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID, esto se comunicéd oficialmente mediante Oficio
N°ML-PTARL-ADRV-2020-077-0F, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 1017 donde se declara
el estado de excepcion en el Ecuador.

Fiscalizacidn aprobo la reprogramacion 8 correspondiente al contrato complementario No 02, |a
misma esta legalmente aprobada por el administrador mediante comunicacién anexada a este
expediente y entregada a las partes, cabe sefialar que para este periodo se actualizaron las
cantidades de la subcontratacidn, autorizadas legalmente por el administrador mediante
comunicacidn Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-066-0F, el 21 de febrero del 2020.

RESUMEN EJECUTIVO. -

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$157703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
ohra e inicio de trabajos del contrato de construccian se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el 7
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA P
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDA’D/]DE / £
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega il;?)d Dbrg,/
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LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura publica del Contrato Complementario No. 01
para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOIJA, por
un valor estimado de $ 478.378,27 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 27/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir [VA. Y se
pone a conocimiento de la Fiscalizacion con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante Oficio No.
ML-PTARL-ADRM-2018-003-0F.

En el periodo del 01 al 31 de mayo del 2019, el constructor disminuyo su producciéon dehido a
que fiscalizacion mediante comunicacién OF.-0550-2019-FISCPTARL, dispuso a la contratista
ajustar las cantidades de obra al 100% en base a que no se pueden generar excesos, disponiendo
que se debe generar una herramienta técnico legal que permita cancelar los rubros contractuales
que han llegado al 100% de su cantidad, es decir el canstructor cerra algunos frentes de trabajo
debido a la imposibilidad de fiscalizacién de poder autorizarlos y pagar dichas actividades. Esto
ultimo justifico realizar la reprogramacion de obra 6B, que ajusta la produccién del mes de mayo
2019 a la ejecucion de los rubros que no generen excesos y la suspension del proyecto a partir
del 01 de junio del 2019.

Cabe sefialar gue el proyecto se suspendio del 01 de junio del 2019 hasta el 13 de febrero del
2020, debido a que se debian realizar trabajos de reingenieria en obra civil, mecanica y eléctrica,
para lo cual se acordaron herramientas técnico legales debidamente soportadas con partidas
extrapresupuestarias, que permitan continuar y terminar la PTARL de forma correcta.

Los integrantes del proyecto en el periodo del 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
concretaron las siguientes herramientas técnicas:

¥ Acta No5 mediante balance general de Obra.

¥ Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & No6

¥ Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente |a construccion de la PTARL.

Sumando lo anteriormente descrito se desarrolla también un balance general del proyecto que
permite definir una proyeccion de cantidades de obra, el mismo permite a las partes definir el 7

del acta de acuerdos para el reinicio de este proyecto legalmente autorizado el 14 de fe rq/del

4 /' : /
‘ » 7 o dslay AN
ﬁ gﬂEE"I'E“Q § Dopec .uumunslﬂ E___. o ~ov i e

|
LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo ‘gerencia@adeplan.com  Telf: 07 2550125

/




——— (AT
e = £d " -
“ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” s
s
*EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"
EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 5 de 38

En la ciudad de Loja, Repflbl'rca del Ecuador, el 17 de enero del 2020, en la notaria Publica Octava
comparecen el Ing. Jorge Arturo Bailén Abad, en calidad de alcalde de la ciudad de Loja y el Ing.
José Maria Trapaga Fernandez, en calidad de representante legal del Consorcio ABLoja, firman el
contrato complementario No02 al contrato de obra principal de forma libre y voluntaria
aceptando todo lo convenido y estipulado en el mencionado documento.

Cabe sefialar que la herramienta técnica- legal denominada complementario No 02, permite por
medio de una partida extra presupuestaria ejecutar rubros nuevos que salvaguardan la
estabilidad de los taludes del margen oriental de la PTARL, asi como también el talud interno
existente entre las plataformas de la PTARL de cotas 1983 y 1989 respectivamente, finalmente
permite terminar la cimentacion de las estructuras pendientes de ejecutar, basados en el olvido

de la planificacion contractual de estos asuntos.

RESUMEN EJECUTIVO. - RUBROS AUTORIZADOS CON PARTIDA EXTRA PRESUPUESTARIA

En la ciudad de Loja, Cantén Loja, Provincia de Loja, Republica del Ecuador, a los 17 dias del mes
de enero del afio 2020, se legalizo en unidad de acto el contrato complementarioc No 02. Cabe
sefialar que el desarrollo de este acto se cumplio en la notaria Publica Octava compareciendo el
Ing. Jorge Arturo Bailén Abad, en calidad de alcalde de la ciudad de Loja y el Ing. losé Maria
Trapaga Fernandez, en calidad de representante legal del Consorcio ABLoja

Esta herramienta técnico — legal permitird el correcto desarrollo del area civil de este proyecto.

Los rubros autorizados a ejecutar con el Contrato complementario No 02 son los siguientes:

RUBRO DESCRIPCION
PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina
PTAR-RN-020 Tuberia de drenaje PVC 160 mm
PTAR-RN-021 Mortero de nivelacion e=5 cm
PTAR- RN - 022 Tapones para los decantadores secundar}a_s
PTAR-RN-023 Relleno con material de filtro
PTAR-RN-024 Relleno compactado con material seleccionado

Cabe sefialar que se cumple el articulo 87 de la LOSNCP, gue dispone no superar el 8% del
monto contractual cuando apliquen la creacién de contratos complementarios. /

El valor que asciende el contrato complementario No02 llega a $ 205.310,14 que Equivahz/aT/

1,31% de monto total del proyecto.

—
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al acumular ambos porcentajes obtenemos el 4.36%; lo cual estd dentro del 8% que dicta Ia
LOSNCP para contratos complementarios.

Se recuerda que el porcentaje del contrato complementario N.¢ 01 equivale al 3.05% , es decir «

La contratante deposito en un plazo maximo de (30) treinta dias contados desde la celebracién
del contrato, el treinta por ciento (30%) del monto del contrato complementario No2 en calidad
de anticipo, en dolares de los estados unidos de Norte América. El valor restante del contrato
complementario No2, se efectuara posteriormente a la presentacion de planillas mensuales de
pago por parte del Contratista aprobadas por la Fiscalizacion y remitidas al IML, de acuerdo al
cronograma aprobado. En cada planilla de pago se amortizara el anticipo entregado y cualquier
otro cargo legalmente establecido, al contratista.

El plazo para ejecutar el Contrato Complementario N.2 02, es de 90 dias calendario, contados a
partir del reinicio legal del proyecto, segtin comunicacion Oficio N*"ML-PTRAL-ADRV-2020-057-
OF, a partir del 14 de febrero del 2020

OBIETO

El objetivo de este documenta es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para la construccion de la PTAR Loja, para la revisidn y
aprobacidn de la Planilla de Obra No. 02 del contrato complementario No 02, elaborada por la
Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido entre 01 al 17 de
marzo del 2020. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultoria para la Fiscalizacion
de la Construccion de la PTAR Loja.

Cabe sefialar que el expediente de la planilla de obra NoO2 del contrato complementario No 02
es aprobado por el Consorcio Loja Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento
del contrato de consultoria para la Fiscalizacion de la Construccién de la PTAR Loja.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO ORIGINAL:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15’703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA

AGUAS.A)).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses [nperam / A7
mantenimiento). / — A
Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4711.182,60; (70%) planillas nyrsu?c/s TR 1 LA

Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA. f 5 ACIOP \
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Area de implantaci6n: 2,50 Ha.
Area de terreno: 10,50 Ha.
Fiscalizacion: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

CONTRATO COMPLEMENTARIO No 02:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $ 205.310,14 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA SA).

Firma del contrato: 17 de enero del 2020

Plazo: 90 dias calendarios, a partir del reinicio legal de proyecto (14-02-2020)
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO
No2 DENTRO DE REPROGRAMACION DE OBRA 8

Anticipo: $ 61.593,04 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (30% del
monto del contrato)

Forma de pago: Planillas mensuales (El valor restante es decir el 70% del monto del
contrato)

Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacion: Consorcio Loja Verde y Sustentable-Fiscalizacion.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m*/s y 0,80 m*/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m?/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd consmuado
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conform;}dd or 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma mlmdn;,z( an co

diametro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de,ff::rma mdrlca
I rnr I
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hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento biologico; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y «
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccion del agua

tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por

tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para espesamiento

de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad de estabilizacién

de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccién
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

Obras civiles a ejecutarse con el contrato complementario No02.

El olvido contractual de un material y/o rubro gue permita mantener los requerimientos de
capacidad portante y que no cambie los comportamientos fisico — mecanicos en la interaccion
suelo vs cimentacidn al estar sumergido, obligo en el periodo de suspension a crear rubros nuevos
que permitan lograr una estabilidad general del talud oriental y también salvaguardar todas las
estructuras de la plataforma de cota 1989 con el confinamiento y drenaje del muro del tras dos

que es la contencién interna de la PTARL.
Obras civiles en tramite de ejecucion.

Construccion de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 1+340 del colector marginal, esta
aprobada por el Municipio de Loja y se recuerda que omitirla dejaria abierta la posibilidad a corto
plazo que en una crecida se pierdan los trabajos del colector marginal, se interrumpa el paso
vehicular a lo largo del vial del colector y/o genere dafios a terceros.

Obra hidréulica de desvid en la parte final del emisario del parque industrial que se conecta al
colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar al rio es
fundamental cuando existan eventos climaticos acumulados que contaminen el efluente de aguas
servidas que debe entrar al colector y gue llegarfa a la PTARL, en esos casos se debe suspender la
entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo bioldgico establecido a lo interno de la
PTARL, razén por la cual esta obra no considerada en el disefio original salvaguarda el biien .
funcionamiento operativo y evitaria afectaciones al ciclo biolégico establecido a lo interno‘de la (/

PTARL. i - Amreie
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AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO h

Al momento del reinicio legal del proyecto se tienen las siguientes herramientas técnico-legales
que permiten el correcto desarrollo de la obra civil:

» Acta No5 mediante balance general de Obra.

¥ Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & N6

» Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccion de la PTARL

Avance Fisico:

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacién del cronograma
valorado del complementario No0O2 que es parte de la herramienta técnica de control
denominada reprogramacion 8 la misma es aceptada en unidad de acto y forma parte de los
acuerdos que constan en el acta de reinicio del proyecto del 14 de febrero del 2020.

De igual manera se actualizo la subcontratacion con pedido realizado del constructor con oficios
entregados el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-5UB-002 del sub
contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio ABL-
2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA,
ambas sub contrataciones se aprobaron por fiscalizacidn mediante comunicacion OF.- 01101-
2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y fueron aceptadas por el municipio de Loja
mediante comunicacion emitida por el administrador de contratos anexada a este expediente.
Para obtener el avance fisico del proyecta se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de acuerdo con el
cronograma vigente; determindndose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. RESUMEN DE PLANILLAS PRESENTADAS SEGUN REPROGRAMACION VIGENTE

El seguimiento, control de este contrato complementario, se lo realiza con el cronograma
valorado especifico del contrato complementario No02

El periodo de ejecucién de la planilla No 02 del contrato complementario No02 segin la
reprogramacion especifica corresponde del 01 al 17 de marzo del 2020.

A continuacién, se presenta un resumen del cuadro de planillas correspondiente al contrato /

complementario No02.
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Tabla Nol: Seguimiento y control de Planillas del Contrato Complementario No02

CUADRO DE AVANCE ECONOMICO: CONTRATO COMPLEMENTARIO No02 SEGUN REPROGRAMACION DE
OBRA No. 8
e ; AVANCE i /
: 018l 17 demarze | AVANCE FISICO EN | Fsico 59
contste | Z01B1101001P6135 | PERIODO del 2020 ESTE PERIODO 288% © | LcumULADO Q.Ea
A LA FECHA
7
TIEMPO REPROGRAMAGION
MONTO | $205.310,147| ANTICIPO |  $61.593,04 ACUMULABG 33 | OEosan 8
AVANCE
AL AVANCE PROGRAMADD | AVANCE PROGRAMADO
PLANILLA ERCUTARG EJECUTADO MENSUAL ACUMULADO CUMPLE OBSERVACION
ACUMULADD REPROGRAMACION REPROGRAMACION 8
= 5 = —
1 $132.653,50 | $132.653,50 $95.884,69 $95.684,69 OK NO APLICA MULTA
2 $6.123,57 $138.777,07 $30.483,93 $126.368,62 OK NO APLICA MULTA
TOTAL | $138.777,07 }ﬁ@"ﬁ.ﬂﬂ?' $126.368,62 $126.368,62 $0,00 NO APLICA MULTA
% avance ejecutado 3% ke % avance Sts et
167,59% programado 61,55% NO APLICA MULTA
acumulado fi T

En el periodo comprendido desde el 01 al 17 de marzo del 2020 sc.denera la Planilla No. 02 del
Contrato complementario No02 por un monto dg’USD § 6.123,57 tldlares de los Estados Unidos
de América, equivalente a un avance del 2,98%'del monto total contratado. Cabe sefialar que el
monto del contrato complementario No02 asciende a USD § 205.310,14

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado, ge acuerdo con la
Reprogramacion del complementario NoO2 corresponde a USD $ 126.368,62 equivalente al 61,55
% del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta la pl?a(illa de ohra No. 02 del
complementario No02 es de USD $ 138.777,07 equivalente al 67,59 % del monto contratado,
razén por la cual no aplica multa alguna.

Tabla 2. Resumen del avance econdmico.

CUADRO DE AVANGE DEL GONTRATO COMPLEMENTARIO No. 02 : APLIGA REPROGRAMACION No 8
gy AVANGE FISICO
CONTRATO | 20181101001P5135 periope | 2td "fgmm el ﬂ"'g;ﬁﬂ?ggggm 2,98% | ACUMULADD ALA | BT,59%
FECHA
monto | $208.310,14 | ANTCT | s61.593,00 W g5 |Smegman | g
PLANILLA |  AVANGE DE LosTa ORDEN DE TOTAL DE ANTICIPO AUANCE. /]
8 OBRA PORCENTAJ TRABAJD BLAMILLADO RETENIDO AVANCE hcu_ri‘ukﬁe,
— §39.796,0 7 o
1 $132.653.50 $0,00 $0,00 $132.653,50 5 64,61% | 64 61% /,-/ /
$1.837,0 Fie A—
2 $6.123,57 $0,00 $0,00 £6.123,57 7 2,08% 7,&9%/ kY sy

VIR e
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TOTAL | $138.777,07 ‘ $0,00 [ §0,00 §$13B.777,07 $41.633,12 67,59% ] «

ANTICIPO POR DEVENGAR. | $19.959,32

El resumen del avance del periodo de febrero del contrato complementario NoO2 indica lo
siguiente:
- Avance mensual USD $ 6.123,57 que equivale al 2,98%
- Avance acumulado USD § 138.777,07 que equivale al 67,59%
- Avance acumulado programado USD $ 126.368,62 que equivale al 61,55%
- Anticipo entregado USD $ 61.593,04 que equivale al 30% del monto del contrato
complementario No02.
- Descuento a planilla No 01 del complementario No02 por anticipo USD $ 39.796,05
- Descuento a planilla No 02 del complementario No02 por anticipo USD $ 1.837,07
- Descuento acumulado del complementario No02 por anticipo USD § 41.633,12
- No aplica multa alguna al superarse el avance programado.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ANTECEDENTES

El objetivo de la suspensién del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
es encontrar herramientas técnico legales que permitan desarrollar el proyecto de una manera
técnica y legal apegada a la ley y normativas de control del estado ecuatoriano.

Cabe sefalar que este asunto demoro mas de lo considerado debido a los vacios de los
expedientes contractuales, es decir muchos asuntos se definieron en talleres técnicos de los

especialistas de las areas respectivas.

A la fecha de reinicio el 14 de febrero del 2020, se definieron las siguientes Herramientas técnico
legales:

¥ Contratos complementarios de obra civil con rubros nuevos de obra civil.

» Actas de diferencias de cantidades con partidas extra presupuestarias para desarrollar
todos los rubros de obra civil que superan el 100% de la cantidad contractual.

¥ Acta de diferencia de cantidades por medio de balance general del proyecto, donde-sg
eliminan rubros y sus respectivos abanos se suman a los rubros que llegaron a],lﬂﬁ%ﬁe
su cantidad contractual. of

» Acta de acuerdos de los rubros nuevos del equipamiento electrumecan}co docuéen”to
habilitante del contrato complementario No4. Cabe sefialar que no existe hqsga. ||E[ ﬁ@ﬁh:q“"‘ X

QIR
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PTAR-RN-013 Acero al carbono en tuberias y accesorios, esto no permitio cerrar
legalmente el contrato complementario N4.

> Aprobacién técnica de la creacién de los rubros nuevos del drea eléctrica, a la presente
se realizan aportes del constructor y fiscalizacién para conseguir profarmas que permitan
realizar un taller que defina finalmente los precios de los mencionados rubros
apegandose a lo que indica el procedimiento de la ley ecuatoriana.

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe del 01 al 17 de marzo del 2020, se han desarrollado las acciones necesarias para
velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales,
obligaciones y compromisos contractuales de la contratista. Las principales acciones
desarrolladas se detallan a continuacion:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA

El contrato complementario NoO2 constituye una herramienta técnica fundamental para el
correcto desarrollo de la etapa final de obra civil de la PTARL.

Cabe sefialar que el error en la planificacion contractual de la implantacion vertical del poligono
de la PTARL sumado a el olvido del rubro contractual que permita mantener las caracteristicas
mecanicas de saporte en la interaccién entre el suelo con las losas de cimentacion al estar
saturados y comiinmente sumergidos, obligo en el periodo de suspension a crear rubros nuevos
gue permitan lograr una estabilidad en la cimentacién de las estructuras pendientes de construir
y también terminar el relleno compactado posterior al muro de contencion entre las plataformas
internas de la PTARL, logrando asi también estabilizar de manera global el talud oriental

circundante a la PTARL.

A continuacion, se detallan las actividades del periodo y otros aportes fundamentales para el
desarrollo de este contrato complementario, asi como también lograr que la PTARL se desarrolle
técnica y legalmente de forma correcta.

COMPONENTE SANITARIO

El 4rea sanitaria de la fiscalizacion a reiterado el siguiente criterio:

» Realizar la obra de derivacidn al inicio del colector marginal con el objetivo de evitar
afectaciones en las etapas de puesta en marcha y operativas de la PTARL. Basados en que

If
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en casos especificos es basico desviar el caudal de entrada al inicio del colector marginal
para salvaguardar el ciclo biolégico en la PTARL.

En este periodo existe poca actividad en esta drea, se realizo la siguiente tarea:

» El periodo del 01 de marzo al 17 de marzo del 2020, es breve, se desarrolla la revision de
las obras de infraestructura, especificamente la red pluvial. Cabe sefialar que no se
aprobé y se solicitaron correcciones mediante comunicacion OF. -01086-2020-
FISCPTARL, del 10 de marzo del 2020.

COMPONENTE ESTRUCTURAL:
CRITERIOS PRELIMINARES

El componente estructural de la PTARL, es basicamente el que se ajustd desde el inicio del
proyecto basados en errores y vacios de tipo técnico que no permitieron usar los planos
contractuales.

Cabe sefialar que la no existencia de memorias técnicas, la falta de actualizacion del estudio
estructural apegdndose a la normativa vigente NEC 2015, obligo a realizar ajustes al disefio
original, respetando la metodologia de construccién vigente de este proyecto.

Se comunicé oportunamente al disefiador del proyecto, que la planificacién contractual o inicial
del drea estructural adolecfa de errores como la falta de acero de refuerzo, errores topogréficos,
no actualizacién de normativa NEC 2015, razén por la cual el consorcio Loja Verde y sustentable,
por intermedio de su especialista estructural aprobé los ajustes y/o nuevas propuestas técnicas
de actualizacién de los disefios estructurales de la Planta de tratamiento de aguas residuales de
la ciudad de Loja que fueron entregadas por el contratista, de esto Gltimo indicamos al
administrador actual los oficios donde se anexan las versiones aprobadas y ejecutadas del area
estructural;

» OF-0275-2018-FISCPTARL, del 18 de octubre del 2018 ","/ /,/’
» OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019 / s ::; anarsfoing e
» OF-0483-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019 e ; / AR,
LeapzAcion P LUJA
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A partir del 01 de junio del 2020, el drea estructural de la fiscalizacion aporto criterios para realizar
el balance general del proyecto, reservando cantidades para las unidades de la PTARL que se

construiran con las herramientas técnicas desarrolladas.
ACTIVIDADES DE INGENIERIA

Durante el periodo que corresponde a la planilla No2 del acta No6, nuestro especialista
estructural NO tiene requerimientos de ingenieria, aplica el desarrollo de la obra en base a todo
lo anteriormente aprobado.

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Se ha cumplido con la proteccién de los obreros y personal técnico con cascos, chalecos
reflectivos, gafas, tapones auditivas u orejeras y arneses. La Fiscalizacion lleva adelante un control
del programa de capacitacion sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a
todo el personal técnico y administrativo del proyecto (Fiscalizacion y Contratista). No se
presentan accidentes en el periodo.

Una especial atencion tiene los escarpes realizados en las excavaciones de las estructuras de la
PTARL, segin disposiciones en el libro de obra se debe retirar todos los suelos sueltos y/o que
revisten inseguridad al personal que laborara en niveles inferiores,

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se superviso el informe de seguridad y
salud ocupacional del 01 al 17 de marzo del 2020.

Cabe sefialar que por lo breve del periodo no se realizaron comunicaciones desde esta drea.
Al momento de recibir la comunicacion Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-077-0F, los responsables

del drea, se comprometieron por medios digitales apegados a la Organizacién Mundial de la Salud
a capacitarse en el tema relacionado a la pandemia por el virus denominado COVID-19.

COMPONENTE ELECTROMECANICO

CRITERIOS PRELIMINARES

Al reinicio legal de este proyecto no se realiza el complementario del drea de equipamiento
mecénico. & of

Se recuerda que a partir del 01 de junio del 2019 se comenzaron con talleres qg_l.e“";':uer
# £ -
aprobar el justificativo téenico de la creacidn de rubras nuevos para el correc}eﬂ_fuﬂ; 0
BN :
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1

del 4rea electromecdnica en etapa operativa, sobre |la base de lo anteriormente anotado se

determind lo siguiente:

Se logro un acta de acuerdos apegada al articulo 86 de la LOSNCP, firmada entre el
Superintendente de Obra, el Superintendente de Fiscalizacién y validada por el administrador de
contratos mediante comunicacion Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-027-0F, del 31 de enero del
2020.

Fiscalizacion reitera su criterio en el precio del rubro PTAR-RN-013 Acero al carbono para tuberias
y accesarios, esto hasta la presente no es aceptado por el constructor lo que evita instrumentar
el contrato complementario No4.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA
El drea electromecdanica ha desarrollado las siguientes comunicaciones:

v" OF. -D1080-2020-FISCPTARL, del 3 de marzo del 2020, donde APRUEBA los rubros
contractuales mecdnicos; PTAR125& PTAR164, autorizando su adquisicion.

v" OF. -01088-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde APRUEBA el rubro
mecanico PTAR141.

v OF. -01089-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde APRUEBA el rubro

mecanico PTAR177
v" OF. -01090-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde NO APRUEBA el rubro

mecanico PTAR184

COMPONENTE ELECTRICO.
RESUMEN DE ACTIVIDADES

Nuestro especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera con el Ingeniero eléctrico calificado de la
constructora y su asistente Ing. Francisco Pérez, DEFINEN EL REDISENO ELECTRICO de la PTARL.

La fiscalizacion recibe de parte del constructor los siguientes requerimientos:

v"  Comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0022, del 03 de marzo del 2020, se presentan fichas
técnicas de los rubros eléctricos PTAR215. PATR216, PTAR229 )

¥v" Comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-0023, del 27 de febrero del 2020, se presentaﬁ fu:has
técnicas de los rubros eléctricos PTAR210 y multifilar del PTAR215.

v" Comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-0024, del 27 de febrero del 2020, se presentan fichas~ -/

técnicas de los multifilares del PTAR229. i s
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v" Se presenta el rubro nuevo eléctrico PTAR-RN0O18 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION,

mediante comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0027

v Comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0029, del 09 de marzo del 2020, se presentan fichas

técnicas de los rubros eléctricos PTAR224,

¥v" Se presenta el rubro nuevo eléctrico PTAR-RN0O25 CENTRO DE CONTROL, mediante

comunicacidn ABL-2020-CONS-FIS-0027

v Se remite el expediente del contrato complementario eléctrico, mediante comunicacién

ABL-2020-CONS-FIS-0032.
GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: MEDIO AMBIENTE.

La recomendacién permanente por el drea de ingenieria ambiental de la fiscalizacion es la

siguiente:

v" Realizar el control y verificacion de cumplimiento de cada una de las actividades descritas
dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en
cada uno de los frentes de trabajo, asi como también verificar el cumplimiento de la

normativa ambiental vigente,

Se resumen las siguientes actividades y pardmetros cumplidos:

v" Existe un 50,42% de cumplimiento de rubros contratados

v Existe un 64,55% de cumplimiento acumulado en la matriz del Plan de Manejo
Ambiental.

SEGUIMIENTO-CONTROL Y CALIDAD

Para la revision de la planilla de obra No. 02 del Acta del contrato complementario No 02,
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020 nuestro personal

en campo realizo la verificacién de medicion correspondiente a los siguientes rubros:

RUBRO DESCRIPCION
PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada a maquina
PTAR-RN-020 Tuberia de drenaje PVYC 160 mm
PTAR-RN-021 Mortero de nivelacion e=5 cm )
PTAR- RN - 022 Ta pom-es .para los decantadores secundarios - CONSORCID MJA it
PTAR-RN-023 Relleno con material de filtro FE f
PTAR-RN-024 Relleno compactado con material seleccionado

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en el expediente de la planilla No. 02 del
contrato complementario No 02, estas fueron verificadas por esta fiscalizacién por medio de
nuestro personal de campo, asi como también validando los rubros correspondientes al Plan de
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Manejo Ambiental y Seguridad Ocupacional, el Consorcio Loja Verde y Sustentable APROBQ este

expediente recomendando al administrador la continuidad del presente tramite.

PORCENTAIJE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

fo

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
mavimientos de tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacién de la
Fiscalizacion con |la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, segln se

detall6 en la tabla siguiente;

RUC: 1

SUBCONTRATACION CTI: periedo 01 al 17 de marzo del 2020
CONTRATO PRINCIPAL! ACTAS 4 & & COMPLEMENTARIO Mo 02
APROBADO EJECUTADD
NI Bty CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
RUBRO DESCRIPCION DAD UNITARIO DA

Suministro  instalacion de lubenia
PTARO0Z PRFV diameltro 1400mm m 126,24 1.939.16)  244.799,56 1.879 49717 237,267,712

Excavacidn a maquina con presencia de
PTARO03 agua m3 9,07 2215633 20095791 22,143, 80 200.844,27

Excavacion sin clasificar a maquina para

conformar plataforma, inc. tendido de
PTARODS malerial m3 491 B6.575,34  325.884,02 65.082,55 319.556,32

Relleno compactado con compaclader
PTARODY mecdnico y matedal de mejoramiento m3 1% 25.000,00 34.000,00 23.485,15 31.930,80
PTARDID Transporle de malerial m3 0,25 2511 ?5,5?| 62743 92 105.210,24) 26.302.56
PTARDT Cargada de malenal con maguinaria m3-km 181 147.236,50]  266.488,07 147.226, 76 265.460,44
PTARDI2 Enlibado con lablers metalico m2 0,16 6.734,04 1.077.45 0,00 0,00)
PTARD1S Sub base clase 3 m3 2,18 2.729,60 5.950,53 2613, 5.69784

Relleno compaclada con compactader
PTARDIT mecdnico (material de silio) m3 5,59 6231959 34462733 40.674,27 27469871

Excavacion con excavadora en zanjas
PTARDIS con presencia de agua m3 10,89 7.196,66 78.393.41 678,74 7.301.91
PTARDZ1 Excavation con excavadora en zanjas m3 49 16.629,06) 81.961.27, 16.438,80] 81,043,281

Suministro e instzlacin de lWberia
PTARDZZ PRFV dizmetro 800 mm m 94,02 90,001 8.461,80 50,90 4,785,62
PTARDES Desbroce y limpieza m2 0.64 46.641,81 $1.130.76] 43.003,94 2152252
PTARD24 Exeavacion a maquing H==4.50 m m3 4,69 46,270,831 217.010,10] 48.263,07 216.973,80
PTARDIS Cama dz arena para luberia h=10 cm m 3,59 1.476,24 521113 283,96 1.002,38
PTARD4 Codo 45° Diamelro 1400 mm [ 166,71 17,00 2.634,07) 17,00 283407 -
PTARD%G Excavacion a mane sin clasifcar m3 10,41 2.335,32 24 31068 23,68 246,51 =3 A
PTARDES Rasantea de zanja m 1,10) 1.531,65 1.6084,62 1.531,65 1.604,82 : !

TOTAL SUBCONTRATADO 1,938.607,7] 170821181 /
HONTO CONTRATO T e (T A
%, SUBCONTRATACION 1,20% OATNSORCID “LOJA VERDE ¥ SSTR™ ™ £
FISCALIZARIAS ~yf- \

S cuidd

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, hasta la planilla No19

acumula un 10,025% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se

validaron por fiscalizacién.
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Para la ejecuciébn de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se «
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM

& INGENIERIA CIA. LTDA, segun se detalla en la tabla siguiente.

SUBONRATACONCT
wmmmmuﬁmmammm AL 17 DE MARZO DEL 2020
APROBADO EJECUTADO
PRECI0 S HONT)

RUBRO DESCRPCION UNIDAD A0 GANTIOAD HCNTO GAATIOAD SURCONTRAT)
PTARRNON [Pediaten conieca e 1 & 5 om confmada a magira m ATy WIT 670481 JLALIR
PTARRNONZ - |Geotert e 27 g2, tfamerte coocado m 021 610876 128305 By 14
TOTAL SUBCONTRATADO T8 EJECUTADY T0g%
JHONTO CONTRATO 17020780 SUBCONTRATACIO] '_M"

% SUBCONTRATACION MmN

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al terminar actividades

del contrato complementario No1, acumulo un valor acumulado de 0,417% de rubros
ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se
aprobaron por fiscalizacidn.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacidon de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CIA. LTDA, segln se detalla en la tabla siguiente.

. SicowmATAGONOm
CONTRATO COMPLEMENTARIO 02: PERIODO 01 AL {7 DE MARZD DEL 2020
APROBADO EJECUTADO
PRECIO . MOKTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNTARID CANTIDAD HONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTARFN-I01 | Pedraplen con pisdra de 30 2 60 cm confomada 2 maguina m3 470 719 46 130U 105,66 33T
PTAR-RNA2  |Relano compactado con matenial seleccionado m 3,528 4,286,100 14,9785 4180 1477551
PTAR-RNA20 | Tubena de drenaje PYC DY 60mm i 0,315 216,50 L 210,00 6,19
PTARGNAZ]  |Relano con matedal de filr m3 330 1.370.0% 455,92 4135 309,83
TOTAL SUBCONTRATADO 10032 EECUTADD nm
HONTO CONTRATO 17.020.760,62| SUBCONTRATACIO i
% SUBCONTRATACION 0,138 N ;

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, con_la ejecucién del
contrato complementario No2 desde el 01 al 17 de marzo del 2020 apegados al
cronograma de actividades de esta herramienta técnica que permite desarrollar

correctamente este proyecto, durante este periodo llega a un valor acumulado de_
adeplar| = [y =~ - i
L ek DODEC (,unmmlsm = OSSR L0 VERDE ¥ $0STP |

X |

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com  Telf{07 2 550125




RN =]
.

-ﬁ - “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | &
R TN

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina 19 de 38

0,125% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, cabe sefialar
que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se
subcontrataron previa aprobacidn de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM
& INGENIERIA CiA. LTDA, seglin se detalla en la tabla siguiente.

CORTRATO COMPLENENTARI (5 OEL PERIO) 0 AL 17 DE HARIO DEL 40

APROBAL0 EJECUTADO
PRECIO | HONTO
RUBR0 DESCRIPCION WO | | CAORD | TG CATOAD ST
PTARRINN  [Peiagen ot idode 3 2 0cm oromate 2 migia i i R 0 00
TOTAL SUBCONTRATADO 382 T
BT :
HONTO CONTRATO 110078981 £ lns b

) SUBONTRATACON |
Y SUBCONTRATACION ] Wﬂ

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, en lo referente a |a

ejecucién de rubros del contrato complementario No3 segun el respectivo cronograma
de actividades no aplica en este periodo ejecutar rubros, razon por la cual durante este

periodo se llega a un valor acumulado de 0,00% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No3, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacion
de la Fiscalizacién con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO ClA. LTDA, segln se
detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.

4

,/ 4
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS: FERIODO 01 AL 17 DE MARZIO DEL 2020
CONTRATO PRINCIPAL: PLANILLA Noif ACTAS Nobd & No0& ! COMPLEMENTARIO No 02
APROBADC EJECUTADD
RUBRO |, DESCRIPCION .| uwonr, | 2GS | canmpan | monto | canmoap | adontas -
Acen de refuerzo en bamas
PTARDO Fy=4200kglem?2 kg 0, 30 554 780,02 256478, B28.6891.01 246967301
Hormigsn premezeiado fe=300Kgiom2 +
PTARDOS impemmaatilizanta m3 45,921 B.207,07] 375, 868,65 T.875,15 351,626,585
Encofrado recto an muros de estructura
PTARDOT y alzady m2 9,24 1431709 1352.285,91 11.857.25 108,560, 945
Encofado cuno &n murss y losas de
PTARDOE esiructura y alzado mz2 10,26} 11.221.04 115.127,87] 11.047.33 113,345,681
PTARDIZ ; Simple fo=140kglcma. m3 49,05 30,00 1.471.50) 2578 1.264,51
PTARQ2S Junta de PVC de 22 cm m 29 3.048,50 B.871,14] 2,905,50/ 845501
Encoffado recio en sobira y
PTARO2S cimentaclonas m2 327 0,00 0,004 0,00/ 0,00}
PTAROZT Flaca de falso fondo u 11,27 1.413.00 15,924,561 1.409,70] 15,887, 32|
Pozo da redsion de Ha, 2,51<H<5,00
PTARDOZE M ud 700,92 13,00 9228, 56 13,00 5.228, 96|
PTARO2S Encofrado reclo en losas m2 16,78 853,73 13.620,66] 788,74 12.446, 32
Hemigén premezclada en rellenos en
PTAROI PTAR da fo=140 Kglem2 m3 10,73 3.407,31 36,580, 44 3.378,78 38254, 39
Tuberia para sensamiento de PVC de
PTARD 400 mm. m 19,95 346,20 B.910,15 0,00 0, 00|
PTARDAS Encofrado mecto de vigas y pilares m2 14.09 2.341,24 32.988,07) 2.146,68 30.248,72|
PTARD3S Encofrade cuno soieras m2 3,18 0,00 0,001 0,00 a,
PTARDAT Enlucide paleleado fino werlical, inc flos m2 B.01 1.354,77 B.142,17) 0,00 0,00
(Caja de rewsion 0.80x0,80x 1,00 m (nc.
Tapa de hommigdn ammads y cerco
PTARO3IS melélieo ud 40,26 33,00 1.328, 58] 8,00 362, 34]
Mamposteda de tloque e = 20 cm.
PTARO4D Blortero 1:3, & = 3.0 cm. m2 2,28 1,388,566 3166, 14 129.47) 255,19
PTARD4E r!;aln de revsidn de HA. 0,8<H<2 5 M i 581,60/ 28,00 17156, 40 0,00 Q.00
|BOMI10 pesado prefabncado L=100cm,
PTARD48 h=28cm, bi=17em, ba=14cm m 220 812,00, 2.006, 40 0,00 0,00
Sumidero de calzada incluye rejilla de
hiemo fundido més camara da
PTARDS0 recolecsion ud 28.18, 40,00 1.127.20 0.0 0,000
Harrmigsn Simpla fc=280kg/emz,
PTARDSS premezclado m3 48,68 215,67 10.458, 82| 215,67] 10,498, 521
Tuberfa PYC 110 para canalizacian
PTARDG1 elfctica m 0.78 445,00, 351,55 445,00 351,55
Tubaria para saneamiento de PVC dge
PTARDEZ 2156 mm. m G6.81 53,00 429,03 0,00 0, O
Tubera PVC 200 para canalizacion
PTARDGA wléctica i 0,94 380,00 357,20 288.64 271,33
Formacidn do cuneta de hommigan
PTARDGS fo =140 Kg/lcm*® TIFD 1 m 7.23 245,00 1.771,35 0,00 0,004
PTAROGT Empas|e exteror m2 2,63 411,40 1.081,58 0,04 0. 00N
PTAROS4 Amuela de 40 x 40 cm hasta 1 m. ud 19,88 8,00 167,28 0.00 0, O3
PTARD9S IRG iena para lecho baclerizng m3 0, 58| 5.221.00) 3.608, 18] 5,202,568 3,507, 54
TOTAL SUBCONTRATADO 1.057.481,15) EJECUTADO 962.660,T0
MONTO CONTRATO 17.020.789.62| SUBCONTRAT 5656%
% SUBCONTRATACIOM 5.2132 ACION i

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta la planilla NO19

acumula un 5,656% de rubros ejecutados, cabe sefalar que las cantidades se
APROBARON por fiscalizacién.

Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a
continuacion

COHSUREID iUJﬂ 1
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SBECTRATRCONENAFERLLES | h
CONTHTONPLEAENTAO :FERODO 01 AL 1D NRDOEL A
APROBALO ECUTAD
RUBRO DESCRPGON UHDAD e CATDD | NOWTO |- CATDAD
UNTARO
PURRN Heatalaneaomypiad v 0 epslnn | §100 L) L Ll
TOTAL SUBCONTRATDC V| BEOT0
HONTOCONTRATO 100078360 SUBCONTRATACID
{1 SUBCONTRATACION fuy N

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta el periodo de MARZO

DEL 2020, acumula un 0,022% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de rubros eléctricos se subcontraté a un Ingeniero eléctrico, segtin el
siguiente detalle: El sub contratista la compaiiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, hasta el PERIODO MARZO 2020

acumula un 0,004% ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL.

SUBCOTRRTACIOR 56, UDYY, VALDVIESOL- CORTRATO PROGPAL PEROD0 0 CEPWRID LT DE NARAOCEL A0
APROBADD EJECUTADD
PRECIO By MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNTARO CANTIDAD MOKTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTARI%  |Cable ce cobre desnudd 3 mm2 n 0,000 32,00 150,00 185,00 110
PTARMT Seldadura eable - cable 5035 mm? u 1100 o 54?2.03] T 632,M|
TOTAL SUBCONTRATADO 730200 EJECUTADD 4370
MONTO CONTRATO 17.020789.62 SUBCONTRATACIO
S SUBCONTRATACICN ﬂ,ﬂ-ﬁﬁ ]

RESUMEN DE PORCENTAJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB -
CONTRATACION

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula hasta el
periodo 01 AL 17 DE MARZO del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 10,025%

e Complementario Nol acumula un 0,417%
MSUREID L0 Vc?ﬂf ! JLHTF!"' 'uE

e Complementario No2 acumula un 0,125% ,
FISCAl 172~

¢ Complementario No3 acumula un 0,00%
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El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA. LTDA acumula hasta el periodo
01 al 17 de marzo del 2020 los siguientes porcentajes:

¢ Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,656%

e Complementario Nol 0,022%

El sub contratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

e Acumula hasta este periodo un 0,004%

En base a la subcontratacion vigente, se acumula un 16,249% de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA DE OBRA No19

Cabe sefialar que el AVANCE DE OBRA de la PLANILLA PL19 segin las cantidades APROBADAS en
obra cuyos anexos se encuentran en este expediente llegan al 64,57 % con respecto al monto
general contratado,

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccion el 21 de diciembre de 2017, encontrandose un Gnico acceso para el ingreso de
magquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucidn para habilitar un nuevo ingreso.

Cabe sefialar que se edificd un puente provisional con un acceso a la cota 1982,60, en el mes de
septiembre del 2018, existio un evento natural extraordinario que ocasiono el dafio permanente
del mismo, razén por la cual la contratista lo retiro colocando un puente provisional de estructura
de metal a la cota 1985,50, que a la fecha cumple su funcién de permitir el acceso del hormigon
premezclado

LEGALIZACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No02

En la ciudad de Loja, Republica del Ecuador, el 17 de enero del 2020, en la notaria Publica Octava
comparecen el Ing. Jorge Arturo Baildn Abad, en calidad de alcalde de la ciudad de Loja y el Ing:"
losé Maria Trapaga Fernandez, en calidad de representante legal del Consorcio ABLoja, firm’ah el
contrato complementario No02 al contrato de obra principal de forma libre y voluntapia
aceptando todo lo convenido y estipulado en el mencionado documento.

" e 26 veRo v e g
CUMPLIMIENTO DE LOSNCP FISCA AR A -~/ ,
Ry#<. /

Se informa el cumplimiento de la ley ecuatoriana: El porcentaje acumulado/de contratos ’;' ~on
complementarios NO SUPERA el limite sefialado por la ley ecuatoriana, que segun la Ley Organica
del sistema Nacional de Contratacidn Publica dice en su articulo 87,... “Normas para la aplicacién
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de los contratos complementarios. La suma total de las cuantias de los contratos complementarios
no podrd exceder del ocho por ciento (8%) del valor del contrato principal.

A continuacion, detallamos los contratos complementarios autorizados por la contratante:

PARTIDA VALOR PORCENTAJE OBSERVACION
EXTRAPRESUPUESTARIA
Complementario Nol $478.378,27 3,046 No supera el 8%
segun ley
Complementario No2 $ 205.310,14 1,307 ecuatoriana
Complementario No3 $55.767,49 0,355
Valor total en $ 739.455,90 4,708
complementarios

RUBROS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No02 Y CANTIDADES AUTORIZADAS

En la Tabla N.2 01 se describen los rubros nuevos y cantidades autorizadas del contrato
complementario de obra civil No 02 y que se financiara con partida extrapresupuestaria.

PR

RUBRO N° COMPLEMENTARIO N22 unip. | canr, | PRECIO| PRECID
PTAR-RN-021 | Morlera de nivelacién e=5cm m2 | 2840.00 16.95| 48138.00
PTAR-RN-024 Relleno compactado con material seleccionado | m3 |4246.00 21.93 | 93144.78
pTAR-RN-0z0 | Tuberia de drenaje PVC DN 160 mmm mi 216.50 11.80 2554.70
PTAR-RN-022 | Tapones para los decantadores secundarios u 144.00 34.64 4988 16
pTAR-RM-023 | Relleno con malerial de ﬂttm m3 | 1370.09 2550 | 34937.30
AR RN 001 fnzgﬁlil;_];“ con piedra de 30 a 50 cm confarmada a M3 719,98 2997| 21577.20

205.310.14

VALOR TOTAL DEL CONTRATC COMPLEMENTARIO Na 02

ANTICIPO ENTREGADO PARA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO No02 Y FORMA DE PAGOS

La contratante deposito $ USD 61.593,04 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA,
en calidad de anticipo apegado a la normativa del contrato principal.

El valor restante del cantrato complementario No2, se efectuara posteriormente a la >y
presentacion de planillas mensuales de pago por parte del Contratista aprobadas porla .
/ 2~
Fiscalizacién y remitidas al IML, de acuerdo al cronograma aprobado. = P /
En cada planilla de pago se amortizara el anticipo entregado y cualguier otro cargo Iegalmente_ 3
establecido, al contratista, apegandose a lo establecido segtin el contrato pr!pmpal }al}g & mie s v -
4 v I
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sefialar que en este periodo se desconté por el anticipo entregado $ USD 1.837,07, y se registro
un valor acumulado que asciende a $ USD 41.633,12.

PLAZO ASIGNADO PARA EJECUTAR EL CONTRATO COMPLEMENTARIO No02

El plazo para ejecutar el Contrato Complementario N.2 02, es de 90 dias calendario, contados a
partir del reinicio legal del proyecto, seglin comunicacion Oficio N*ML-PTRAL-ADRV-2020-057-
OF, corre a partir del 14 de febrero del 2020

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.

ANTECEDENTES

La suspension del proyecto a partir del 01 de junio del 2019, implica que existan elevadas
comunicaciones entre los integrantes del proyecto que caen en el ambiente extraoficial.

Cabe sefialar que, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio del 2019 al 13 de
febrero del 2020, se desarrollaran talleres con los siguientes objetivos:

v Talleres del drea de obra civil que permitieron determinar un balance general del
proyecto, mediante el cual se determinaron cantidades que no se ejecutaran de tal
manera que habiliten cantidades de rubros que llegaron al 100 % de su cantidad
contractual, esto Gltimo permitid realizar el acta de diferencia de cantidades No5 sin
partida presupuestaria

v" En el periodo de suspensién legal del proyecto se acordaron cantidades y los
respectivos presupuestos que en paralelo con la gestion del administrador se obtienen
partidas extra - presupuestarias para poder cancelar los rubros nuevos y las cantidades
que llegaron al 100% seglin el contrato vigente, estas acciones permiten formalizar los
contratos complementarios de obra civil No2 y No3, asi como también las actas de
diferencia de cantidades No4 y No6.

v Talleres del drea de equipamiento electromecanico que luego de acordar un balance
general de esta seccion, se puede determinar los rubros nuevos y proyeccion de
cantidades que permitiran funcionar correctamente tanto en la puesta en marcha como
nen las etapas de operacién y mantenimiento futuras.

En el periodo de suspension legal del proyecto se aprobé por parte de fiscalizacién P_:(L-;
justificativo técnico de la creacion de los rubros nuevos mecénicos, esto Gltimo.~ e
permitird el correcto funcionamiento de la PTARL en el 4rea mecanica. TamKen e;r
paralelo con la gestidn del administrador se obtienen partidas extra /gré/upueﬁtan@s,
para poder cancelar estos aumentos. !
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Finalmente, mediante comunicacion oficial seguiin Oficio N*ML-PTARL-ADRV-2020-027-
QF, se cerraron los precios unitarios del sector electromecanico. todo el proceso se
desarrollé apegandose a lo que indica el articulo 86 de la LOSNCP.

Se informa que Gnicamente el rubro nuevo denominado PTAR-RN-013 equivalente a
acero al carbono en tuberias y accesorios no se logra establecer el acuerdo del precio

unitario respectivo.

Talleres del 4rea de equipamiento eléctrico, mediante los mismos se acordé la carga de
la PTARL y se encuentra en tramite concluir el balance general de esta seccion.

Se informa que se aprobd por fiscalizacion el justificativo técnico de los rubros nuevos
eléctricos que permitiran funcionar correctamente tanto en la puesta en marcha como
en las etapas de operacion y mantenimiento a la PTARL.

Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de marzo del 2020.

'DOCUMENTOS ENVIADOS POR FISCAUIZACION - PERIODAO OLAL 17 DE MARZO DEL 2020

0

=

.-|1080-2020-FISCPTARL

Administracion aprueba el equipo de Instrumentacidn: Medidor
electromagnético de caudal PTARL2S - PTAR164; por lo tante,
Fiscalizacicn autoriza se inicie [a gestion de adquisicion de dichos
equipos

3/3/2020 | CONSTRUCTOR

0

L

.-(1083-2020-FISCPTARL

Fiscalizacicn entrega informacion solicitada por CAF, anexando fa

432000
& informacion magnética en un Cd

ADMINISTRADOR

0

e

.- 1036-2020-FISCPTARL

Fiscalizacicn dispone a la contratista que se revise y tome en cuenta as
observaciones realizadas por nuestro especialista sanitario al disefio de
lared de pluviales.

10/3/2020 | CONSTRUCTOR

0

e

.-{1088-2020-FISCPTARL

Fiscalizacicn presenta la aprobacion del equipo de instrumentacidn

12/3/2020
Ll propuesto por la contratista: medidor de SST PTAR- 141

ADMINISTRADOR

0F -

=

Fiscalizacion presenta la aprobacion del equipo de instrumentacidn
ADMINISTRADOR propuesto por a contratsta: controlador de nivel tipo flotador PTAR-
: 17,

1089-2020-FISCPTARL 12/3220

OF,

-
[

Fiscalizacidn informa a la contratista de lano aprobacion del equipo de

CONSTRUCTOR |, Ny
instrumentacion propuesto: sonda de temperatura - PTAR-184.

1090-200-FISCPTARL | 12/3/2020

CONSORUIO “LOJAVERDE ¥
FISCAI 174~

Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de marzo del 2020, g
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OFIC10S RECIBIDOS DELADMINISTRADOR DELOLAL 17 O MARZO DEL 2020 «
ML-PTARL-ADRV-2020-00-M | 16/3/200 A Salvo conducto
ADMINISTRACION
ML-PTARL-ADRV-2020077-0F | 17/3/2020 | FISCALIZACION |Suspension Temporal de trabajos PTARL

OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA
Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de marzo del 2020.

'OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR PERIODO 01 AL 17 DE MARZO DEL 2020

Fichas técnicas, cuadro PLC CF1, CF2 E, integracidn en PLC

ABL-2020-CONS-FI5-0022 3/3/2020  [central
ABL-2020-CONS-FIS-0023 3/3/2020 _[Multifilares PTAR210, PTAR215
ABL-2020-CONS-FI5-0024 3/3/2020  |Multifilares PTAR229
Respuesta al requerimiento de informe de grias Torres del
ABL-2020-CONS-FI5-0025 4/3/2020  |proyecto

ABL-2020-CONS-MUN-0015 4/3/2020 |Gestién contrato complementario mecanico
ABL-2020-CONS-MU JD1E 4/3/2020 |Gestidn contrato complementario eléctrico
ABL-2020-CONS- MUN¢UD17 16/3/2020  |Crisis coronavirus COVID - 19

ABL-2020-CONS-FIS-0027 6/3/2020 |Esquemas multifilares
ABL-2020-CONS-FI5-0028 6/3/2020  |Entrega Planilla de avance de obra
ABL-2020-CONS-FI5-0029 9/3/2020 |Ficha téenica equipo corrector de factor de potencia.
ABL-2020-CONS-FIS-0030 10/3/2020 |Disefio red de fluviales

Entrega multifilares PTAR214, PTAR217, PTAR 218, PTAR 219,
ABL-2020-CONS-FIS-0030 24/3/2020 |PTAR220
ABL-2020-CONS-FIS-0031 27/3/2020 |Entrega multifilares PTAR-RNE-025
ABL-2020-COMNS-FI5-0032 11/3/2020 |Contrato complementario eléctrico

ABL-?.EEQ—S@N_S:MMN*@J,_& | 16/3/2020 |Salvoconductos crisis coronavirus COVID-19

Salicitud de notificacion de causa de fuerza mayory
17/3/2020 |consecuente solicitud de prorroga de plazo contractual
Solicitud de notificacion de causa de fuerza mayory
31/3/2020 |consecuente solicitud de prorroga de plazo contractual

ABL-2020-CONS-MUN-0019

ABL-2020-CONS-MUN-0020

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE
PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020, el constructor reinicio actividades
invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual cefiidas con las
herramientas técnico — legales aprobadas y los contratos complementarios legalizados, asi como e

los que estan por cerrarse. i e i

De acuerdo con la Reprogramacién vigente del Cronograma Valorado de Trabajos del ccmrato !

/

complementario No 02, en el periodo del 01 al 17 de marzo del 2020, la contratista ;lebeaoumulfrf' /
..-h IR'FL|~|-\.|
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un 61,55 % de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta marzo del 2020 el
67,59 %, razon por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los cronogramas.

El equipo y maquinaria usado en la presente herramienta técnica cumple satisfactoriamente.
El personal del constructor cumple satisfactoriamente.

SUBCONTRATACION APROBACIONES
ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTl., ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacion anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-
017-2018 del 19 de enero de 2018.Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-
0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacién para la
subcontratacion para mano de obra por medio de la compaiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia.
Ltda., luego del andlisis y calificacion respectiva por parte de la Fiscalizacién, se solicita al
Administrador de Contrato la Aprobacion de dicha subcontratacion con Oficio No. OF. -0146-
2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de
julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobacién carrespondiente para que se
proceda a la subcontratacion de la compafiia anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-5UB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacion para las empresas anteriormente nambradas; y, la autorizacion de la nueva
subcontratacion con la Compafiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis respectivo la Fiscalizacidn solicita al Administrador
de Contratos la aprobacidn de dicha ampliacion y nueva subcontratacidn con Oficio No. OF. -
0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N* UMAPAL-
AEPR-2018-009-0OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de Contratos
comunica la aprobacion correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

La subcontratacién en el periodo mayo 2019 se modifico, mediante pedido del constructor con

oficios entregados a fiscalizacidn el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-003

del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADQS CIA LIMITADA, asi como también con g_fisio 77
ABL-2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LlI}'lftKDA, i

se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacién OF.- 07162019~
FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el municipio de L:jja ;-,:-i;?qiiﬁ’ﬁtﬁ!,{'.jf:,-Y'IEUS?E&TF\ 1;
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comunicaciéon emitida por el administrador de contratos actual segin comunicacién Oficio
anexado a este expediente.

La subcontratacion en este periodo marzo 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacion el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADQS CIA LIMITADA, asi como también
con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacion mediante comunicacion OF.-
01101-2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipic de Loja
mediante comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segiin comunicacion
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-066-0F, el 21 de febrero del 2020

INFORMACION DEL ESTADO DEL PROYECTO

Se cumple en base a |a reprogramacién vigente autorizada por Fiscalizacion y Administracién de
contrato se informa lo siguiente:

s En el periodo comprendido desde el 01 al 17 de marzo de 2020 se genera la Planilla No.
02 del Contrato complementario No02 por un monto de USD $ 6.123,57 doélares de los
Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 2,98% del monto total
contractual.

e En el periodo comprendido desde el 01 al 17 de marzo de 2020, se acumula un monto
ejecutado de USD $ 138.777,07 délares de los Estados Unidos de América, equivalente a
un avance del 67,59 % del monto total contractual.

e Cabe recordar que el mes de marzo fue corto debido a la suspension de actividades
decretadas por el Presidente de la Republica del Ecuador, debido a la emergencia
sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID, esto se comunicé oficialmente mediante
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-077-0F, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 1017
donde se declara el estado de excepcidn en el Ecuador.

ANALISIS DE RUBROS DEL CONTRATO

Los rubros ejecutados y planillados en el periodo de este informe se ajustan a los presentados par
el contratista para la planilla No0O2 del contrato complementario No02, los cuales 'fugrc-n
analizados y ajustados por fiscalizacion pare poder recomendarlos a Ia admmlstra i6n del -
Municipio de Loja. i

FORMATO DE PLANILLA

Con base en la documentacion contractual y considerando la informacién requerida p!,a'i" la
Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de marzo de 2018, se indica a la
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Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que debe contener la planilla

mensual de obra. «
Cabe sefialar que el mencionado formato se ha mejorado permanentemente a lo largo del
desarrollo del proyecto, en cumplimiento a mejoras y/o cambios solicitados en los comités de
obra.

REVISION DE PLANILLAS DE OBRA:

Se procedid a realizar |a revisién de la planilla de obra Nro. 02 del contrato complementario No02
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020, se indica al
administrador que este expediente se encuentra APROBADO, recomendando el tramite siguiente

pertinente.
CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobé a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Qbra: Para los rubros planillados en la
presente Planilla de Obra Nro. 02 del contrato complementario No02 se tomaron ensayos de

laboratorio relacionados al control del hormigon premezclado.

Otros ensayos y seguimientos realizados en Obra

El soporte a los ensayos de calidad es realizado por el laboratorio de la UTPL, dentro de los
autorizados se encuentran las densidades de campo que comprueban la correcta compactacion
del material de asiento de la tuberia de PRFV, asi como también el relleno compactado lateral y
finalmente el relleno compactado superior, de tal manera que el material envolvente de la
mencionada tuberia evite dafios debidos al punzonamiento que se puede dar en caso de no
protegerla.

Como parte del seguimiento y control de la provision y colocacidn de la tuberia de PRFV, en el
emisario sanitario, se comprohd pendientes y alineacion con equipos de topografia.
Fiscalizacion dispuso que sobre la clave de tuberia exista un minimo de 1,20 de material de relleno
compactada sobre la misma, esto Ultimo basado a que existird circulacion vehicular/len' estos

Ve

sectores. N

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas i i_.'-"}'?‘:?,tf‘,ﬂ "TEJA VERDE ¢ 51!‘;',[{@[{;
Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas contractuales, en .Id;u:ti_tiz_ag:_;én_'d@-lnsri noeAsT
materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios unitarios respectivos. y |

Se ha realizado el control en obra de los rubras planillados, mediante liberaciones y control de

colocacion de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracidén las
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especificaciones técnicas de colocacian y que los materiales colocados estén bajo normativa
nacional.

Se ha realizado la verificacidn de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del
proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras (Cantera Roca
dura & Mina Pucala)

Se ha verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecanico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.
El resumen de |a planilla No 02 del contrato complementario No 02 es el siguiente:

- Avance mensual USD § 6.123,57 que equivale al 2,98%

- Avance acumulado USD § 138.777,07 que equivale al 67,59%

- Avance acumulado programado USD S 126.368,62 que equivale al 61,55%
PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la Planilla Nro. 02 del complementarioc No02 correspondiente al
periodo 01 al 17 de marzo del 2020, la misma ha sido revisada por nuestro personal y
debidamente aprobada y legalizada por el Procurador Comun del CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO
Se informa que SE APRUEBAN los criterios de célculo (ANEXOS) elaborados por el constructor.

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra No2 del contrato complementario No02, han

sido aprobadas por fiscalizacién.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacion del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizo a través de la
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la mismia
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el por;gnta' de

avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA arael
|’:,}?’( } ‘FL'H { r JM Jultlwllt

proyecto.
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Se cumplieron las siguientes metas;

v Existe un 50,42% de cumplimiento de rubros contratados

v" Existe un 64,55% de cumplimiento acumulado en la matriz del Plan de Manejo
Ambiental.

La verificacidn de la evaluacidn del avance del PMA vy todas las actividades desarrolladas para esta
verificacién fueran realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacion contemplado
para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

Si cumple en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista
cumple con los equipas y maguinaria necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrollé la obra en este
periodo.

LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de cbra diarios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja
se detallan a continuacion:
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GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VIGRNTE POLIZA RENOVACION
i ]
ASEGURADO | EMISION T e NUMERO N
241172017 24/03/2018
$4,711,182.60 | 24/11/2017 0
121 DIAS
25/03/2018 23/07/2018
$4,697,932.50 | 25/03/2018 - 1
120 DIAS
24/07/2018 16/09/2018
$ 4,697,032.50 | 16/07/2018 2
54 DIAS
17/09/2018 16/12/2018
§$4,416,549.91 | 09/09/2018 3
90 DIAS
: 17M12/2018 31/03/2019
GARANTIADE | ¢ 5 305 599,78 | 09/42/2018 4
BUEN USO DE 104 DIAS
ANTICIPO:
01/04/2019 30/06/2019
$2,893,101.86 | 24/03/2019 BU-179386 5
90 DIAS
01/07/2019 01/08/2019
$2,803,101.86 | 23/06/2019 6
31 DIAS
02/08/2019 0111072019
$2,893,101.86 | 25/07/2018 | 7
104 DIAS
02/10/2019 31/01/2020
$2,391,669.02 | 24/09/2019 8
121 DIAS
31101/2020 29/05/2020 ’
$2,301,669.02 | 30/01/2020 9
121 DIAS
) 30/05/2020 16/09/2020
$2,301,660.02 | 22/05/2020 10
121 DIAS
)
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VHEKTE POLIZA | RENOVACION

ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA | NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL 24/11/2017 | 2411172019
CUMPLIMIENTO: $785197.10 | 24/11/2017 0
(CONTRATO PRINCIPAL) 731 DIAS

"24/11/2019 | 20/01/2021 984 79384
$ 785,197.10 | 17111/2019 423 DIAS i 1
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE y
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION NUMERO N°
DESDE HASTA
GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD 13012/2017 | 13M12/2019
CIVIL $3,527,250.00 | 19/02/2018 o
EXTRACONTRACTUAL 730 DIAS
57462
10/02/2020 | 30/09/2020
$ 3,527,250.00 | 10/02/2020 1
220 DIAS

GARANTIA DE MONTO FECHA DE SEGURCS EQUINOCCIAL FOLIZA RENOVACION No
RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADO EMISION S.A- VIGENTE MERD
EXTRACONTRACTUAL $3.527,250.00 | 20-02-2020 | 11-01-2019 AL 20-03-2021 57462 2

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a un
monto asegurado $ 3,527,250.00 codigo 57462
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GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS. «
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE ”
GARANTIA MONTOQ FESEIA POLIZA | RENOVACION
TOD ASEGURADO . NUMERO N®
L i EMISION | DESDE | HASTA
CONTRATISTAS
13M2/2017 | 13/12/2021
$ 15,073,842.01 | 19/02/2018 81417 0
14618
GARANTIA TODO RIESGO MONTO FECHA DE | SEGURGS EQUINOCCIAL POLIZA RENOVACION No ‘
PARA CONTRATISTAS ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
§15,073,042.01 | 20-02-2020 | 10022020 AL 30-03-2023 | 51417 1

Fiscalizacion comprobé con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un monto
de $15.073.942,01 cadigo 51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE ;
MONTO FEgg‘A POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO NUMERO Ne
EMISION | DESDE HASTA
23/01/2019 | 31/03/2019 i
$23,918.91 | 15/01/2019 1
67 DIAS
01/04/20189 l 30/06/2019
$23.918.91 | 24/03/2019 2
90 DIAS
_ 01/07/2019 \ 01/08/2018
GARANTIA DE FIEL $23,918.91 | 23/06/2019 3
CUMPLIMIENTO: 31 DIAS
(CONTRATO
COMPLEMENTARIO N° 01) 02/08/2019 | 01/10/2019
$23,918.91 | 25/07/2019 4
69 DIAS CC-0191578
02/10/2019 | 10/12/2019
$23,918.91 | 24/09/2019 N 5
69 DIAS
11/12/2020 | 01/03/2020
§$23.918.91 |24/09/2019 6
81 DIAS
02/03/2020 | 15/05/2020
$23,918.91 |23/02/2020 2
74 DIAS
$23.018.01 | 08/05/2020 | 16/06/2020 | 31/07/2020 8
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‘ [ 76 DIAS ‘ |
G.&RﬂNTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZA “POLIZA REMOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NOMERO
COMPLEMENTARIO No01 $23,918.91 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30 10-2020 CC-01a1578 g

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA 5.A.

MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION —p=sne T fiasta | NUMERO Ne

GARANTIA DE FIEL 2211012019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTQ: 510,265,581 | 22M10/2019 0
{CONTRATO 114 DIAS
COMPLEMENTARIO N° 02)
05/02/2020 | 29/05/2020
$10,265.51 | 28/01/2020 CC-295275 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$10,265.51 | 22/05/2020 . 2
62 DIAS
vl
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZAS.A.- ILIZA RENOVACION No
\jJI'ﬁPLiMIENTD ASEGURADO EMISION VIGENTE Aﬂ MERC
COMPLEMENTARIO No02 $ 1{]1255_51 24-07-2020 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-295275 3

GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N°
02 DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FEGHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO| EMISION DESDE nasta | NUMERO N®
22/10/2019 | 04/02/2020 T
EHIEN U8&) $61,593.04 | 22M10/2019 0
ANTICIPO 114 DIAS
COMPLEMENTARIO
N* 02 05/02/2020 | 29/05/2020
$61,593.04 | 28/01/2020 BU-293025 1
114 DIAS
| ao/05/2020 | 31/07/2020
% 61,508.04 | 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA BUEN USO DEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZAS A | POLIZA | RENOVAGIGN Na [
ANTICIPO ASEGURADO EMISION VIGENTE NUMERO / P
COMPLEMENTARIO No02 $ 61,503.04 24-07-2020 | 01082020 AL 30-10-2020 /| By-z03025 s 3 e
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO| EMISION DESDE HASTA | NUMERO N®
22/10/2019 | 04/02/2020
FIEL CUMPLIMIENTO | $2,788.37 | 22/10/2019 | 0
COMPLEMENTARIO 114 DIAS
N° 03
05/02/2020 | 29/05/2020
$2,788.37 | 28/01/2020 CC-303435 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$ 2,788.37 22/05/2020 2
52 DIAS
GARAN Ti.h FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO No03 $2,788.37 24-07-2020 01-068-2020 AL 30-10-2020 . | CC-303435 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA

DEFINITIVA DE OBRA.

Fiscalizacion comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre/tﬁ 20

un monto de $11.260,03, cédigo CC-285335

f /
, aplica a 7

&

SEGUROS GONFIANZA S.A.
VIGENTE
MONTO FEE:A POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO NUMERO N®
GARANTIA DE EMISION | DpESDE HASTA
FIEL
CUMPLIMIENTO ) A
ACTA DE 220102019
DIFERENCIA DE | § 11:260.08 | 2211072019 0
CANTIDADES 93 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 I 24/04/2020
$11,260.03 | 15/01/2020 CC- 1
92 DIAS 295335
25/04/2020 ‘ 30/06/2020
$11,260.03 | 17/04/2020 2
66 DIAS
/7 A7
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINOGCIAL POLIZA RENOUM:}OH' No/ P 4 of
CUMPLIMIENTO DEL AGTA ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMEROQ / A
DE OBRA No04 $11,260.03 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 20-08-2020 / | CL-295335 3 /_/ J
Fd
- P4

CONSOHREID “Lud vwa{ Y SUSTENTARLE
' ;*LALIEM qu PTAD + N1

‘f

§
£

A

‘adeplan

conpubrarta & constrecc o

§ Dopec

| | T—

dlf_

— #

PREGERIS

LOJA, ECUADOR

Calle Lourdes Mo.0953 y 24 de Mayo

gerencia@adeplan.com

Telf: 07 2 550125
)

WP T

|

R\ ¢



CONSORCIO:

ﬂ #| OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

i

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pékina 37 de 38
L

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES «

N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL ACTA
DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTQ FE;:A RS POLIZA | RENOVACGION
. ! .
ASEGURADO | o0 DESDE HASTA | NUMERO N
GARANTIA DE
FIEL 22/10/2019 | D4/02/2020
CUMPLIMIENTO | $17,649.81 |22110/2019 0
ACTA DE 106 DIAS
g}:::g:%g“ 05/02/2020 | 24/04/2020
DE OBRA N° 06 $17,649.61 | 28/01/2020 ; ce- 1
79 DIAS 295305
25/04/2020 | 30/06/2020
$17,649.61 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS COMFIANZA POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE HUMERO
DE OBRA No0& $ 17,6849.61 23.06-2020 | 01.07-2020 AL 30-09-2020 -~ CC-285305 3

Fiscalizacion comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica a
un monto de $17.649,61, codigo CC-295305

Del analisis realizado, esta Fiscalizacion informa que las garantias se encuentran
vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Parala planilla de obra No. 02 del contrato complementario No0Z se procedio
a revisar y aprobar dicha planilla con el personal de Fiscalizacién destinado
para dicho efecto recomendando. el tramite siguiente de pago.

2. Serecuerda que el hombeo es a costo del constructor y en la e]ecucmn de los
tapones en los decantadores secundarios, es ‘basico el controI de la sub
presién, de manera que se eviten dafios en ‘esta estructura

a/’
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