Municipio de Loja

Bolivar y José Antonio Eguiguren
Telf.: (593 7) 2570 407 « Casilla letra *M"
E-mail; alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec

INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA No. 04 DEL CONTRATO
CCMPLEMENTARIO No. 2, PLANILLA DE LIQUIDACION

PERIODOS DEL 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Contratista: Consorcio AB Loja

Ublcaclén: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja.
Area de implantacién: 2.50 Ha.

Area de terreno: 10.50 Ha.

El Municipio de Loja determina el caudal de la descarga de las aguas residuales entre 0.60
m3/s y 0.80 m3/s, indicando que el valor determinado es de 0.70 m3/s. En el sitic de descarga
del rfo Zamora presenta un caudal de 2.65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR LOJA, ha
sido proyectada considerando un periodo de disefio de 25 anos para un caudal de entrada a la
planta de 1.44 m3/s.

El proyecto de planta de tratamiento, esta constituida principalmente por: una obra de llegada;
una unidad de pre tratamiento, conformada por 4 canales de desarenador; dos unidades de
decantacion primaria de forma cilindrica hueca con didmetro de 30.00 metros y altura de 3.60
metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica hueca de 30.00 metros de diametro y 4.4
metros de altura, para el tratamiento biologico; dos unidades de decantacion secundaria de
forma cilindrica hueva de 30.00 metros de didmetro y 3.60 metros de altura; dos lineas de
desinfeccién rectangulares para desinfeccion del agua tratada; una linea de fangos para
tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por tres unidades circulares de
14.00 metros de diametro y 3.60 metros de altura para el espesamiento de fangos, dos
unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad de estabilizacién de fangos
con cal y almacenamiento de los mismos.

2. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA
INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACION: ING. CARLOS JIMBO MUNOZ
ALCALDE: ING. JORGE BAILON ABAD
ADMINISTRADOR DE )
CONTRATO DE OBRA: INGENIERO CIVIL: RIGHARD VACA CARRION
REPRESENTANTE LEGAL DE ) ‘ ] .
LA CONTRATISTA: SR. ING. JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
OBJETO: RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
MONTO DEL CONTRATO: $15,703,942.01 | FIRMA DEL CONTRATO | 28r1/2017
SECTOR: BARRIO LA FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO
FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF
CONTRATO No. ESCRITURA PUBLICA-2017-11-01-005-P04103
cODIGO LICITACION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
. DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA
PLAZO DEL CONTRATO: 18 MESES (540 DIAS) | E\TREGA DEL ANTICIPO
ANTICIPO (30%): $4,711,182.60 | FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO: 2012/2017
REAJUSTE DE PRECIOS: CLAUSULA OCTAVA: RENUNGIA AL REAJUSTE DE PRECIOS
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3. TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE PERIODO

Los trabajos ejecutados durante el perfodo comprendido entre el 07 al 30 de septismbre del 2020
fueron fiscalizados por el Consorcio Loja Verde y Sustentable seguin se detalla a continuacién:

- Mortero de nivelacion e= 5em
- Tapones para los decantadores secundarios

Mediante designacion por la Maxima Autoridad mediante Resolucién No. 0092-AL-2020, en
cumplimiento de mis funciones como fiscalizador provisional, procedo a la revisién de toda la
documentacion y constatacion fisica en campo de rubros que sean de susceptible verificacion.

3.1. COMPONENTE AMBIENTAL

Mediante Memorando Nro. 3¢ ML-PRU-AYS-2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, el Ing. Victor
Hugo Martinez, Técnico de Apoyo Fiscalizacién Provisional-PTAR Loja, manifiesta que no existen
observaciones al Informe y Matriz del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental elaborado por el
Consorcio AB Loja del mes de septiembre de 2020.

Se concluye que, dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana, determinando los
siguientes porcentajes;

- Se acumula un cumplimiento del PMA que llega al 69.5 %.
- El cumplimiento de rubros contractuales llega al 52.25%.

4. AVANCE FiSICO Y ECONOMICO

El avance fisico se determina en base a la Reprogramacién No. 10 del Cronograma Valorado de
trabajos, aprobado por la fiscalizacién (Consorcio Loja Verde y Sustentable) y autorizado por la
administracién segtin Memorando N° ML-PTARL-ADRV-2020-0216-OF,

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecuciéon de acuerdo con el
cronograma vigente.

En el presente perfodo se acumula un porcentaje de avance del 94.05%, al ser ésta la planilla de
liquidacion del Contrato Complementario No. 02, no aplica multa.

AVANCE ECONOMICO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 2

Cantrato Nro. 2017 11 D1 005 PO4103 Antici %,
Conlratista: CONSORCIO AB LOJA e
Monto del Contrato Maonto del
205,310.14
usp: $ ! Anticipo: $61,593.04
PLANILLA EJECUTADO EN PLANILLA DE OBRA REPROGRAMACION 10
Planilla Periodo Planilla Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje OBSERVACION
Nro. Planillado | de Avance | Acumulade | Acumulado Parcial de Avance | Acumulado | Acumulado
1 14-feb | 29-feb-20 | $132,653.50 64.61% | $132,653.50 654.61% | $132,653.50 64.61% $132,653.50 64.61% NO APLICA MULTA
2 1-mar | 17-mar-20 $6.123.57 2.98% | $138,777.07 67.59% | $6,123.57 298% £138,777.07 67.59% NO APLICA MULTA
3 1-jun | 30<un-20 $2,5098.11 1.22% | $141,286.18 68.82% | $2,509.11 1.22% $141,286,18 68.82% NO APLICA MULTA
4 7-sep | 30-sep-20 $51,805.42 25.23% | $193,091.60 94.06% | $53,202.78 2591% $194,488.96 94.73% NO APLICA MULTA
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5. RESUMEN DE PORCENTAJES DE SUBCONTRATACION

El sub contratista CONSULTAN TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula hasta el perfodo 01 al
30 de septiembre del 2020 los siguientes porcentajes:

- Contrato Principal ejecutado: 10.205%

- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.417%
- Conlrato Complementario No. 2 acumula un: 0.127%
- Contrato Complementario No. 3 acumula un: 0.026%

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA. LTDA acumula hasta el periodo 01 al
30 septiembre del 2020 los siguientes porcentajes:

- Contrato de obra civil ejecutado: 6.001%

- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.022%
- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.076%
- Contrato Complementario No. 3 acumula un:

El subcontratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

- Acumula hasta este periodo un: 0.004%

El sub contratista la EMPRESA EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA:

- Contrato Principal ejecutado: 0.036%

El sub contratista la ADECO:

- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.004%

En base a la subcontratacion vigente, se acumula un 16.842% de rubros subcontratados,
cumpliendo con lo indica la ley ecuatoriana.

6. RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA

El avance de la planilla de obra No.4 del Contrato Complementario No. 02, Planilla de Liquidacién,
seqgun las cantidades aprobadas y revisadas, cuyos anexos se encuentran en este expediente, es

de 94.05% con respecto al monto del contrato principal.

Contrato Complementarios

Hasta la presente fecha, se han legalizado los siguientes documentos:

- Contrato Complementario No. 1
- Contrato Complementario No. 2
- Contrato Complementario No. 3
- Contrato Complementario No. 4
- Acta de Diferencia de Cantidades 04 .
- Acta de Diferencia de Cantidades 06 -
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7. LIQUIDACION ECONOMICA

Mediante oficio ABL-2020-CONS-FIS-0125 remitido el 01 de octubre de 2020, la Contratista
comunica que, todas las actividades posibles de ejecutar para el contrato complementario No. 2
han sido finalizadas y completadas a fecha 30 de septiembre de 2020, por lo que, en base a lo
mencionado se procede a realizar la liquidacién econdmica de acuerdo al siguiente cuadro:

LIQUIDACION ECONOMICA CONTRATO COMPLEMENTARIO 2
Monto del Contrato USD: $205,310.14 | Anticipo (30%) $61,593.04
Planilla Nro. Periodo Planilla Monto Planillado <yrmie g Monto Acumulado
1 14-feb |  29-eb-20 $132,653.50 64.61% $132,653.50
2 1-mar 17-mar-20 $6,123.57 2.98% 5138,777.07
3 14un|  30-jun-20 $2 509.11 1.22% $141,286.18
4 7-sep 30-sep-20 $51,805.42 25.23% $193,091.60
TOTAL $183,091.60 94.05%
TOTAL PLANILLADO |  $193,091.60
SALDO | g12.218.54
7.1.  LIQUIDACION DE ANTICIPO
LIQUIDACION DE ANTICIPO
Anticipo (30%) $61,593.04
Planilla Nro. Periodo Planilla Anticipo Devengado
1 14-feb 29-feb-20 $39,796.05
2 1-mar 17-mar-20 $1,837.07
3 1-jun 30-jun-20 §752.73
4 7-sep 30-sep-20 $15,541.63
TOTAL $57,927.48

ANTICIPO DEVENGADO $57,927.48
SALDO $3,666.56

De los cuadros anteriormente indicados se determina que, del Contrato Cumplementario No. 2,
queda un valor remanente de $12,218.54 y un valor de anticipo no devenigado de $3,665.56, el
mismo que sera descontado del valor de la planilla de liquidacién, como lo indica el siguiente

cuadro:;
VALOR A PAGAR

TOTAL, ESTE PERIODO $51,805.42
IVA (12%) $6,216.65
TOTAL $58,022.07
DEDUCCIONES

ANTICIPOC (30%) $15,541.63
IMP. RENTA (1.75%) $906.59
IVA (30%) $1,865.00
ANTICIPO NO DEVENGADO $3,665.56
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| ToTAL A PAGAR

$36,043.29

8. LIQUIDACION DE PLAZOS

Plazo Contractual: 90 dias

LIQUIDACION DE PLAZOS

OBSERVACION

Suscripcion del Contrato

17 enero de 2020

Contrato No. 2020 11 01 008 PO01 39

Planilla No.1 del 14 al 29 de febrero 2020

16 dias

Planilla No. 2 del 01 al 17 de marzo 2020

17 dias

Suspension de Trabajos Nu. 1

17 de marzo de 2020

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-076-OF G

Reinicio de Trabajos No. 1

01 de junio de 2020

Acta de Reinicio No. 02

Planilla No. 3 del 01 al 30 de junio de 2020

30 dias

Suspension de Trabajos No. 2 01 de julio de 2020 Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020124-0F _|{(""
Reinicio de Trabajos No. 2 07 de septiembre de 2020 Oficio N? ML-PTARL-ADRV-2020-225-0F =

Planilla No. 4 del 07 al 30 de septiembre de 2020

24 dias

TOTAL DiAS 87 dias

Nota: El Consorcio AB Loja ejecuté el Contrato Complementario No. 02 en un total de 87
dias, se encuentra dentro del plazo contractual establecido, por lo tanto, no registra mora.

9. LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia del

Verde y Sustentable hasta el 20 de septiembre de

septiembre de 2020.

10. CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Las garantias del Consorcio AB Loja, se detallan a continuacion:

libro de obra, cabe sefalar que el mismo esta firmado por el Consorcic Loja
2020, faltando por legalizar desde el 21 al 30 de

i ; VIGENCIA
GARANTIA EMISOR POLIZANro. | VALOR ASEGURADO | FECHA EMISION
DESDE HASTA
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO PRINCIPAL
Buen Uso Anlcipo Seguros Confanza S.A. | BU-179388 §1,754,617.65 B-zop-20|  16-58p-20 12-mar-21
Fiel Cumplimients Seguros Confanza S.A. | CC-179384 §785,187.10 17-now-19]  24-nov-19 24-sep-21
Fesponsatiidad Givil e
Paviain) | | PP ERImA &HNe §3,527,250,00 206020  1i-ene-ig 30-mar.21
Riesgo para Convatshs | Seguros Equinoctial 51417 $15,073,942.01 20-kb-20 10-ib-20 30-mar-23)
GARANTIAS VIGENTES CONTRATD COMPLEMENTARIO 1
C”"”““‘“:“E Sequios Confanza ‘ CC-0191578 | §21.918.91 Z-t-iui-ED‘ m;;wu‘ 12-mar-21
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARID 2
g o8 Sequios Confarza | GG-295275 $10,26551 24ju20]  1-ago-20 {2-mar-21
Buen Uso Antclpo Seqguros Confianza BU-233025 SE61,503.04 2d-juk20| 1-aga-20 12-mar-21
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 3
Fiel Cumplmiznio Seguros Confianza CC-303435 I §2,784.37 m.]uaﬂl 1-ago-20| 12-mar-21
GARANTIAS VIGENTES GONTRATO COMPLEMENTARIO 4
Busn Use Anfcipo Sequras Confanza BU-354405 §121,110.32 220l 1-ago-20) 12-mar-21
Cumplimients da
"‘gu’n"s: Sequros Genfanza | CG-379575 — o4zl 1-age-20) 12-mar21
ACTA DE DIFERENCI A DE CANTIDADES 06
Cumplirient de = : i
Contraks Seguros Confanza | pgsang §17,648.61 23sepp0| 10020 Temer2{

Del anélisis del cuadro de anterior se concluye que las garantias presentadas por el Consorcic AB
Loja se encuentran vigentes.
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Esimportante mencionar que la presente planilla fue revisada por el Consorcio Loja Verde,
por lo que, los trabajos ejecutados en el presente periodo son de su responsabilidad.

- Mediante designacion por la Maxima Autoridad mediante Resolucién No. 0092-AL-2020, en
cumplimiento de mis funciones como fiscalizador provisional, y con la finalidad de dar
continuidad al proceso respectivo, procedi a la revisién de toda la documentacion y
constatacion fisica en campo de rubros que sean de susceptible verificacién con respecto a
la planilla No. 04 del Contrato Complementario No. 02, concluyendo que ésta cumple con
lo requerido para el tramite de pago, deslindandome de toda respansabilidad de cualguier
error en la planilla y vicio oculto que puedan ocurrir a futuro por la gjecucién de estos
trabajos.
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