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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 18
PERIODO 14 DE FEBRERO DEL 2020 — 29 DE FEBRERO DEL 2020

ANTECEDENTES. -

En el presente informe de Fiscalizacién de la planilla de Obra No. 18, correspondiente al periodo
del 14 de febrero al 29 de febrero del 2020, es reingresado oficialmente luego de la suspension
dehido a la emergencia sanitaria con oficio ABL-2020-CONS-FIS-0039 del 05 de junio del 2020 y
se registra como dltimo reingreso oficial con comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0053 del 30 de
junio del 2020. Cabe sefialar que se procedid a realizar un trabajo conjunto de agrimensura y al
tener medidas consensuadas se realizaron los anexos que son aprobados por la fiscalizacion
validando el abono respectivo. Fiscalizacion indica a su autoridad el cumplimiento de la
comunicacion Memorando N°007-PA-UMAPAL-2020-M.

La herramienta técnica de control corresponde a la reprogramacion signada como 8 se
autorizd en unidad de acto al reinicio del proyecto y se referencia en la mencionada acta de
reinicio de Iabores.-*’i:abe sefialar que estd autorizada legalmente por el administrador
mediante comunicacién anexa a este documento y entregada a las partes, cabe sefialar que
para este periodo también se actualizaron las cantidades de la subcontratacion, entregadas
oficialmente por el administrador mediante comunicacion anexa a este documento

Cabe sefialar que en reunién del comité de obra del viernes 11 de marzo del 2020 realizado en
las oficinas de UMAPAL, se recomienda por los integrantes realizar una inspeccién conjunta
entre los responsables de los equipos de topografia para cerrar las cantidades del periodo del
14 de febrero al 29 de febrero del 2020, luego de establecer el expediente de la planilla de
obra No17(mayo 2019) este Gltimo aporte habilita la continuidad de los expedientes de las
planillas siguientes respectivas.

RESUMEN EJECUTIVO.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 'Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017.

7
La Fiscalizacién del contrato la realiza personal nombrado por el 1.M.L. para dicho"efecto/de g
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LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccion VEINTIUNO.DOS Fiscalizacion
del contrato de construccion, tal cual como estd estipulado en el contrato de construccion,
facultad recaida en el Ing. John Robert Hernandez Herrera.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

LOIA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de ohra |
mediante el “ACTA DE ENTREGA DELSITIO DE OBRAE INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA '
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,

En el periodo del 01 al 31 de mayo del 2019, el constructor disminuyo su produccién debido a
que fiscalizacion mediante comunicacion OF.-0550-2019-FISCPTARL, dispuso a la contratista
ajustar las cantidades de obra al 100% en base a gue no se pueden generar excesos, disponiendo
que se debe generar una herramienta técnico legal que permita cancelar los rubros
contractuales que han llegado al 100% de su cantidad, es decir el constructor cerro algunos
frentes de trabajo debido a la imposibilidad de fiscalizacidn de poder autorizarlos y pagar dichas
actividades. Esto Gltimo justifico realizar la reprogramacion de obra 6B, que ajusta la produccion
del mes de mayo 2019 a la ejecucion de los rubros que no generen excesos y la suspension del
proyecto a partir del 01 de junio del 2019.

Cabe sefialar que el proyecto se suspendid del 01 de junio del 2019 hasta el 13 de febrero del
2020, debido a que se debfan realizar trabajos de reingenieria en obra civil, mecanica y eléctrica,
para lo cual se acordaron herramientas técnico legales debidamente soportadas con partidas
extrapresupuestarias, gue permitan continuar y terminar la PTARL de forma correcta. ]

Los integrantes del proyecto en el periodo del 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
concretaron las siguientes herramientas técnicas:

» Acta No5 mediante balance general de Obra.

e Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias.

o Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccion de la PTARL.

Sumando lo anteriormente descrito se desarrolla también un balance general del proyecto que
permite definir una proyeccion de cantidades de obra, el mismo permite a las partes definir Ia
reprogramacion 8 que se constituye en el documento habilitante del acta de acuerdos para el
reinicio de este proyecto legalmente autorizado el 14 de febrero del 2020.

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacidn de obra No.
8 del Cronograma Valorado de Trabajos, aprobada por la actual administracién segin oficio
anexo a este expediente y entregado a las partes. El monto ejecutado acumulado hasta la
planilla de obra Nro. 18 (febrero del 2020) es de USD $10.053.698,37 equivalente al 64,02 %
monto centratado, el monto programado acumulado es de $9.869.768,37 equivaténte

/
62,85%, es decir no aplica multa alguna.
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El avance parcial ejecutado en este periodo llego a $ 198.481,84 que equivale al 1,26% del
monto contratado, el avance mensual programado segtn la reprogramacion 8 es de $ 18.849,09
gue equivale al 0,12%, es decir no aplica multa alguna. '

OBIETO

Por medio del presente informe se aprueba las cantidades y valores del periodo comprendido
entre el 14 de febrero al 29 de febrero del 2020, recomendandose a la actual administracion el
tramite siguiente respectivo.

Cabe sefialar que el expediente de |a planilla de obra No18 es aprobado por el Consorcio Loja
Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento del contrato de consultoria para
la Fiscalizacion de la Construccidn de la PTAR Loja.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A.).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD § 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacion: Barrio La Elorencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.
Area de implantacion: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha. //'7 /
F

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZAC

DESCRIPCION DEL PROYECTQO. i F CAUZJ\Clcm P-mp 0OJA

entre 0,60 m3/s y 0,80 m3/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013}, esté valor se actualiza en e?[
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m*/s. en el sitio de la descarga del r‘ic:
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
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proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con
diametro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento biolégico; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccidn rectangulares para desinfeccion del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad
de estabilizacion de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, tamhién se ha previsto la construccidn
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

Obras civiles pendientes de aprobacion por parte del Municipio de Loja:

- Construccidn de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 1+340 del colector marginal,
a la presente fecha esta obra civil no es aceptada por el contratante, se recuerda gue
omitirla dejaria abierta la posibilidad a corto plazo que en una crecida se pierdan los
trahajos del colector marginal, se interrumpa el paso vehicular a lo largo del vial del
colector y/o genere dafios a terceros.

- Obra hidraulica de desvié en la parte final del emisario del parque industrial que se
conecta al colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar
al rio es fundamental cuando existan eventos climaticos acumulados que contaminen el
efluente de aguas servidas que debe entrar al colector y que llegaria a la PTARL, en esos
casos se debe suspender la entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo
bioldgico establecido alo interno de la PTARL, razdn por la cual esta obra no consjderada
en el disefio original salvaguarda el buen funcionamiento operativo-y evitaria //

afectaciones al ciclo bioldgico establecido a lo interno de la PTARL.
P
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AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO

Avance Fisico:

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion No. § del Cronograma
Valorado de Trabajos que es aceptada en unidad de acto y forma parte de los acuerdos que
constan en el acta de reinicio del proyecto del 14 de febrero del 2020,

De igual manera se actualizo la subcontratacion con pedido realizado del constructor con oficios
entregados el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-SUB-002 del sub
contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS ClA LIMITADA, asi como también con oficio ABL-
2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA,
ambas sub contrataciones se aprobaron por fiscalizacién mediante comunicaciéon OF.- 01101-
2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y fueron aceptadas por el municipio de Loja
mediante comunicacidn emitida por el administrador de contratos actual segtin comunicacion
oficial anexa a este expediente y entregadas a las partes.

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el
cronograma vigente; determinandose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segtn reprogramacion 8

S

{ON PTAR LOJA

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
7 s AVANCE
CONTR | 2017110100570 | PERIO | cppapn | AVANCE FISICOENESTE [y | FISICO | 640
ATO 4103 , Do [l PERIODO 128% | pcUMULADO | 2%
4 A LA FECHA
- REPROGRAM
MONTO | $15.703.942,01/| ANTICH| 3471118 | 11empo AcumULADO 643 |ACION DE| 8
PO 2.60 ;
OBRA:
AVANCE PR%\QQEEAD
PLANIL |  AVANGE AVANCE PROGRAMAD 0 CUM
EJECUTADO | O MENSUAL CUM | opgERVACION
LA | EJECUTADO - : ACUMULADO | -PLE
ACUMULADO - | REPROGRAM | ACORLLADD
ACION 8
ACION 8
1 $44.167,01 $44.167,01 $44.167,01  $4416701  OK  NO APLICA MULTA
2 $64,714,86 $108.881,87 $64.714,86  $108.881,87 OK  NO APLICA MULTA
3 $280.943,00 $308.824,96 $280.043,08  $309882408 OK  NO APLICA MULTA
4 $318.948,51 §717.773,47 $318.948,51  S$717.77347 OK  NO APLICA MULTA
5 $264.335,51 $982.108,98 $264.335,51  $982.10898 OK  NO APLIGA MULTA
6 $540.451,14 $153156012  $549.45114 153156012 OK  NOAPLICA MULTA
7 $299.928,38 $1831488,50  $299.928,38 $1.831.48850 OK  NO APLICA MULTA
B $612.853,11 $2.644.341,61  $812.853,11 $2.644.34161 OK  NOAPLICA MULTA
9 $223.934,51 §$2868.27612  $223934,61 $286827612 OK  NO APLICA MULTA
10 $933.851,00 $3802.127.21  $933.851,09 $3.80212721 OK  NO APLICA MULTA
11 $1.411.01915  $4.913.14636  $1.111.019,15 $4.91314636 OK  NO APLICA MULTA
12 $1.147.12281  $6.080.26917  $1.147.122,80 $6.060289.18 OK  NO APLICA MULTA
13 $880.804,42 $6.050.16350  $889.894,42 $6.960.163,68 OK  NO APLICA MULTA~
14 $781.548,36 §7.731.711,95  $781.548,34 §$7.731.711,92 OK  NO APLICA myz‘rﬁ
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156 $907.324,11 $8.639.036,06 $907.324,11 $8.639.036,03 OK NO APLICA MULTA
16 $763.975,94 $9.403.012.00 $763.975,94 $9.403.011,97 0K NO APLICA MULTA
17 $452.204 53 $9.855.216,53 $447.,907,31 $9.850.919,28 OK NO APLICA MULTA
18 $198.481,84  $10.053.698,37  §18.849,09 $9.869.76837 OK _ NOAPLICA MULTA
% avance ; - % avance : g .
ejecutado 64,02% programado 62,85% NO APLICA MULTA
acumulado . acumulado

En el periodo comprendido desde el 14 al 29 de febrero del 2020 se genera la planilla de obra
No.18 por un monto de USD $ 198.481,84 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente
a un avance del 1,26 % del monto total contratado. Esto Ultimo al comparar con la
reprogramacién 8 en este periodo del 14 al 29 de febrero del 2020, se observa que existe un
monto programado de USD $ 18.849,09 que equivale al 0,12 %, razén por la cual no aplica

multa alguna.

Al momento del reinicio legal del proyecto se tienen las siguientes herramientas técnico-legales
que permiten el correcto desarrollo de la obra civil:

> Acta No5 mediante balance general de Obra.

» Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & N6

> Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccion de la PTARL

Cabe sefialar que estas herramientas técnico - legales permiten autorizar trabajos en todos los
rubros que llegaron al 100% de su cantidad contratada, como se indican a continuacion.

» PTAROO3 Excavacion a maquina con presencia de agua.

» PTAR006 Excavacién sin clasificar a mdquina para conformar plataforma, incluye
tendido de material.

PTARO11 Cargada de material.

PTARO15 Subbase clase 3.

PTARD17 Relleno compactado-cdh compactador mecanico, material de sitio.

PTAR023 Desbroce y limpieza

PTAR030 Hormigén premezclado en rellenos en PTAR Fc= 140 kg/em?2

PATAR044 CODO 45 grados, diametro de 1400 mm.

¥ PTAR059 Hormigén simple fc= 280 kg/cm2, premezclado

v Vv Vv

Y vV V¥V

Avance Econdmico.

Para el analisis del avance econémico del proyecto se considera la Reprogramacion No. 8 del
Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado por el municipio de Loja con oficio
anexo a este expediente y entregado a las partes, constituyéndose en el documento que
permitira llevar el control del cumplimiento de todas las actividades contratadas. e

En el periodo 14 al 29 de febrero del 2020, se genera la planilla de obra No. 18 con un valor d7/ /
USD $ 198.481,84 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 1,_26 /

-
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% del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 18 {febrero 2020) se registra un
monto acumulado de USD $ 10.053.698,37 equivalente al 64,02 % del monto contratado. Como
datos acumulados segiin la reprogramacién 8 se llega a USD $ 9.869.768,36 que equivale al

62,85% del monto contratado razdn por la cual no se genera multa alguna,

En este periodo se descuenta USD $ 59.544,55 por la amortizacion del anticipo, registrando un
descuento acumulado de USD $ 3.016.109,51 por el concepto amortizacidn del anticipo.

Tabla 2. Resumen avance econdmico

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
AVACEFSID
CONTRATO| 200711 CH0GR04103 PRODD | fFTERRD AN, AVANCE FS00 ENESTE FERTDD 106% [ ACIMRADOA | GA0DA
LAFECH
REPROGRAMAC!
W $15.T08.04201 ANTER §4711 18260 TERIACLMLLALY bl NEORK 8
AVAIE
(om0 + ANMCEO
FLANLLA®]  AVANEDEGBRA - OREENETRABAID TOTAL DEFLANLLADO e AVANCE ni;,;l
1 L] o L Wm0 o 0
2 $EATH 86 §10 s §4 148 Sladtbd  041% 0%
i SIS0 0 00 §I83 ik i A
4 §0.56050 $B82801 0 §31894851 WEGME  IE 45T
G e $10441308 00 $284.33551 SONE 18 6%
B R InG §121531 un T sasn SEBH 3E 9
i 058 Ll 0o etk BOGME 19 1esH
§ 18 Ll ful] il §241855 UAL OO T
: {5 an §00m S WEE 14 B
10 {05851 04 i} 00 il PBEE  aMR W2
1 RIA 00 00 oS NI 0 3
1 S 12280 00 00 $L047 128 TR £ R
1 ] fom il Tt e, AN S M
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El objetivo de la suspensién del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
es encontrar herramientas técnico legales que permitan desarrollar el proyecto de una manera «
técnica y legal apegada a la ley y normativas de contral del estado ecuatoriano.

Cabe sefialar que este asunto demoro mds de lo considerado debido a los vacios de los

expedientes contractuales, es decir muchos asuntos se definieron en talleres técnicos de los

especialistas de |as areas respectivas.

A la fecha de reinicio el 14 de febrero del 2020, se definieron las siguientes Herramientas técnico
legales:

» Contratos complementarios de obra civil con rubros nuevos de obra civil.

» Actas de diferencias de cantidades con partidas extra presupuestarias para desarrollar
tados los rubros de obra civil que superan el 100% de la cantidad contractual.

» Acta de diferencia de cantidades por medio de balance general del proyecto, donde se
eliminan rubros y sus respectivos abonos se suman a los rubros que llegaron al 100% de
su cantidad contractual,

> Acta de acuerdos de los rubros nuevos del equipamiento electromecanico, documento
habilitante del contrato complementario No4. Cabe sefialar que no existe hasta la fecha
de este informe un acuerdo en un tinico APU, este corresponde al precio del rubro nuevo
PTAR-RN-013 Acero al carbono en tuberias vy accesorios, esto no permitid cerrar
legalmente el contrato complementario N4.

» Aprobacién técnica de la creacion de los rubros nuevos del drea eléctrica, a la presente
se realizan aportes del constructor y fiscalizacion para conseguir proformas que
permitan realizar un taller que defina finalmente los precios de los mencionados rubros
apegandose a lo que indica el procedimiento de la ley ecuatoriana.

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe del 14 al 29 de febrero del 2020, se han desarrollado las acciones necesarias
para velar por el cabal y oportune cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales,
obligaciones y compromisos contractuales de la contratista. Las prlnmpales acciones

desarrolladas se detallan a continuacion:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA W 4 7

A continuacidn, se resume las actividades desarrolladas:
mmm LU VERDE 1 st(
/FISCA CION PTAR LOAA
COMPONENTE SANITARIO ~JCY 1990920 ; vl

A partir del 01 de junio del 2019, el &rea sanitaria de la fiscalizacion aporto cnter s para realizar
el halance general del proyecto ratificando y plasmando en las cantidades | necesndad de lo

siguiente:
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- Realizar la obra de derivacian al inicio del colector marginal con el objetivo de evitar
afectaciones en las etapas de puesta en marcha y operativas de la PTARL. Basados en
que en casos especificos es bésico desviar el caudal de entrada al inicio del colector
marginal para salvaguardar el ciclo bioldgico en la PTARL.

- Se reservaron cantidades de obra para ejecutar el paso de agua de la quebrada en la
abscisa 1+340 del colector marginal, esta obra civil es necesaria para salvaguardar el vial
del colector, la tuberia de PRFV gue se encuentra instalada y no generar afectaciones a

terceros.

- Sereitero el criterio de que previo a la recepcidn de las unidades de depasito de la PTARL
y en la tuberia de PRFV instalada en el colector marginal se realizaran las pruebas
correspandientes de estanqueidad.

- En el periodo de suspension nuestra drea sanitaria desarrollo actividades de soporte y
consulta para las firmas consultoras contratadas por el Municipio de Loja, para
caracterizar el agua de la PTARL y definir la parte operativa y de depésito final de lodos
solicitadas por la CAF, esto se desarrolld en talleres técnicos debidamente solicitados

desde administracion de contratos.

COMPONENTE ESTRUCTURAL:

El componente estructural de la PTARL, es basicamente el que se ajusté desde el inicio del
proyecto basados en errores y vacios de tipo técnico gque no permitieron usar los planos

contractuales.

Cabe sefialar que la no existencia de memorias técnicas, la falta de actualizacion del estudio
estructural apegdndose a la normativa vigente NEC 2015, obligo a realizar ajustes al disefio
original, respetando la metodologia de construccién vigente de este proyecto.

Se comunicé oportunamente al disefiador del proyecto, que la planificacién contractual o inicial
del drea estructural adolecia de errores como la falta de acero de refuerzo, errores topogréﬂcos
no actualizacién de normativa NEC 2015, razén por la cual el consorcio Loja Verde y susteWe,
por intermedio de su especialista estructural aprobé los ajustes y/o nuevas propuestas- tecnlc 5
de actualizacién de los disefios estructurales de la Planta de tratamiento de aguas}e/ldual

la ciudad de Loja que fueron entregadas por el contratista, de esto ultim{mdlcamé al
administrador actual los oficios donde se anexan las versiones aprobadas y ejecutadag’del ére

estructural;
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v OF-0275-2018-FISCPTARL, del 18 de octubre del 2018
v OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019

v OF-0483-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019
A partir del 01 de junio del 2020, el drea estructural de la fiscalizacién aporto criterios para
realizar el balance general del proyecto, reservando cantidades para las unidades de la PTARL
que se construirdn con las herramientas técnicas desarrolladas.

Durante el periodo de suspension y en el que corresponde a la planilla de obra No18 nuestro
especialista estructural cumplio estos aportes:

® Mediante comunicacion OF. -01062-2020-FISCPTARL, del 12 de febrero del 2019 se
aprueban los ajustes a los planos de forma, geometria y estructurales soportados con
sus memorias técnicas del edificio de cloracion,

» Mediante comunicacion OF. -01051-2020-FISCPTARL, del 04 de febrero del 2020 se

aprueban la reforma a los planos de forma, geometria y estructurales soportados con
sus memorias técnicas del edificio de deshidratacion

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 14 al 29 de febrero del 2019, correspondiente
a la planilla de obra No 18, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con la proteccién de
los obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u
arejeras y arneses.

La Fiscalizacién lleva adelante un control del programa de capacitacion sobre Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del
proyecto (Fiscalizacién y Contratista). :

No se presentan accidentes en el presente periodo.

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se superviso el informe de seguridad y
salud ocupacional del mes de febrero 2020.

Las recomendaciones realizadas por el drea de seguridad industrial son:

- Se recomienda seguir y cumplir las normativas nacionales e internacionales se S
sepuir fomentando las condiciones de trabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.

LOJA, para este proyecto.
- Exigir el cumplimiento de la normativa al personal de obra.
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COMPONENTE ELECTROMECANICO «

Este componente es considerado como ruta critica, a partir del 01 de junio del 2019 se
comenzaron con talleres que permitieron aprobar el justificativo técnico de la creacion de rubros

nuevos para el correcto funcionamiento del area electromecanica en etapa operativa.

A partir del 01 de junio del 2019, el drea electromecanica de la fiscalizacién aporto criterios para
realizar el balance general del proyecto ajustando los rubros mecanicos tanto en cantidades
como en lograr una correcta funcionalidad del drea tanto en la puesta en marcha como
posteriormente en la fase de mantenimiento, sobre la base de lo anteriormente anotado se

determind lo siguiente:

% Elaboracién de una matriz del estado de equipos electromecanicos de la PTARL, en
donde al ser validada por el administrador de contratos con comunicacion Oficio N°ML-
PTARL-ADRV-2020-053-OF del 12 de febrero del 2020, estos pasaron a fase de
adquisicion.

» Se logro un acta de acuerdos apegada al articulo 86 de la LOSNCP, firmada entre el
Superintendente de Obra, el Superintendente de Fiscalizacién y validada por el
administrador de contratos mediante comunicacién Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-
027-0OF, del 31 de enero del 2020.

% Falta determinar el acuerdo del precio del rubro PTAR-RN-013 Acero al carbono para
tuberias y accesorios, esto permitira tener todos los elementos para instrumentar el

contrato complementario No4.

COMPONENTE ELECTRICO.

Nuestro especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera con el Ingeniero eléctrico calificado de
la constructora y su asistente Ing. Francisco Pérez, han realizado avances significativos al ajuste
del disefio eléctrico de la PTARL. Se determino la carga necesaria de energia que permita definir
el transformador que el Municipio de Loja segun contrato, debe cumplir el proceso de
adquisicién e instalacion apegdndose a la ley ecuatoriana y los requerimientos técnicos de la
Empresa Eléctrica Regional del Sur.

13 de febrero del 2020 con comunicacion OF. -01065-2020-FISCPTARL.

GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE. (
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El presente resumen de actividades de ingenieria ambiental corresponde al periodo del 14 al 29
de febrero del 2020. Se anexa en este expediente las memorias, fotografias, matrices y

elementos que se han cumplido satisfactoriamente.

:Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

La recomendacion permanente por el area de ingenieria ambiental de la fiscalizacion es la
siguiente:

1. Realizar el control y verificacion de cumplimiento de cada una de las actividades
descritas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio de Medio
Ambiente en cada uno de los frentes de trabajo, as/ como también verificar el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

SEGUIMIENTO - CONTROL Y CALIDAD DE OBRA

La controversia generada en |a planilla de obra Nol7, influye a que, en la reunion del comite de
obra del 11 de marzo del 2020, se recomiende por los integrantes de este, realizar una
inspeccion conjunta entre el drea de agrimensura del constructor y fiscalizacion con la finalidad
de vencer pequefias diferencias de cantidades del expediente de planilla 18. Esto dltimo se acata
y se establece un solo expediente.

Otras actividades realizadas por el personal de control y seguimiento de obra son las siguientes:

Medici6n de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revision de la planilla de
obra No. 18, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 al 29 de febrero del
2020 nuestro personal en campo realizo la verificacion de medicidn correspondiente a

las siguientes actividades:

En el poligono de la PTARL: en base al informe topogréfico de nuestro especialista en
informacién geogréfica Ing. Pablo Bravo se validan cantidades de obra en los siguientes

rubros:

» PTARO17 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio).

» PTAR021 Excavacidn con excavadora en zanjas.

» PTARO11 Cargada de material con maquinaria

» PTAR010 Transporte de material fr= e

> PTARO1S Subbase clase Il 7 r ]

¥ Se aprueban cantidades medidas en campo con el personal de agrimensyra
segun los anexos de este expediente en los rubros cuyos cadigos son: PTAROOL, /
PTAROO4, PTAROO7, PTARD29, PTARO30, PTAR03S, PTARD40, RO59, P RO@/‘ b

o
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Finalmente se aprueban cantidades de los rubros de obra civil de uso eléctrico, en apego a la
aprobacién de planos de canalizaciones segin el informe del especialista Ing. Agustin
Pefiaherrera segtin comunicacién OF. -01061-2020-FISCPTARL, del 12 de febrero del 2020.

PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a movimientos de
tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacién con la empresa
CONSULTANT TEAM & INGENIER[A CIA. LTDA, segin se detalld en la tabla siguiente:

EJECUTADO

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, hasta la pl
acumula _ de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidﬁd s se vali

APROBADO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD EIRbi0 CANTIDAD MONTO CANTIDAD HONTD
UMITARIO
Suministro & instalacidn de tuoeria PRV diamelro]
PTAR0Z 1400mm m 126,24 1939,96] 2447995 1.879.40 237.255,46
PTARID3 Excavacidn a maguina con presencia e agua ml 9,07 2215633 200.957,91 22143 80 200,844, 27
Excavacion sin clasificar a méquina para
PTARD0G conformar plataforma, inc. tendide de matedal ml 401 6.575,34, 375,884, 82 63.628,67 HAMT TS
Relleno compatlado con compactador mecénico y
PTARDOD material de mejoramiento ml 1% 25,000,001 34.000,00 23.485,15 31930 B0
PTARMO Tiansperde de malerial mi 0,25 25117567 £2.793,92 104.452.14 2611304
PTARD Cargada de materal con maguingna makm 1,81 14723650 268.498,07) 145,710.56 2%3.736,11
PTARD2 Entibado con fatiero mefalico m? 0,18 6.734,4 1077 45 0,00 0,00
PTARMS Sub base elase 3 ml 218 2.728,60) 5.930,5) 2.613.69 5,607,84
Rellena compacledo con compactador macdnico
PTARNT {material de silic) ml 553 6231950 34462733 30.769,20 170,153,68
Excavacion con excavadora en Zanjas con
PTARNE presencia de agua ml 10,39 7.198,65 78.393,41 618,T6| 4.738,30
PTARN2A Excavaci6n con excavedora en zanzas ml 49 16.620,06] 81.991.27 16.426 45 £0.982,40
Suministro e instalacion de fuberia PRFV diametr
PTARNZ2 800 mm m 94,02 50,00 461,80 50,90 4.785,62
PTARZ3 Desbroce y limpieza me 064 - deeH Bl -31.130,7] 43,003,.94 27.522,52
PTARIZ4 Excavacion a méquina He=4.50 m m3 469 46.270,81 11M0,00 46.263,07 216.973,80
PTARDR Cama de arena para luberia h=10 em m 3,5 14764 5.211,13 2039 1.002.39)
PTARM4 Cedo45° Diamelro 1400 mm u 166,71 17,00 280,07 17,00 283407
PTARDSS Excavacion a mana sin clasificar md 1041 2.335,32 24.310,68 2368 246,51
PTARIBY Resanten de zanja m 1,10 1.631,65 1.684,82 1.531.65 168482
TOTAL SUBCONTRATADO 1.838.607,73 EJECUTADD | g
MONTO CONTRATO 17.020,769,62| SUBCONTRATAC
¥ SUBCONTRATACION Ty oM 9347%

por fiscalizacion.
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Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CIiA. LTDA, segln se detalla en |a tabla siguiente.

APROBADO EJECUTADO

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al reiniciar actividades
del contrato complementario Nol desde el 14 de febrero del 2020, durante este periodo
llega a un valor acumulado de m de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No1, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacién.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, segln se detalla en |a tabla siguiente.

APROBADO EJECUTADO

PRECIO 1ORTO

RUBRO DESCRIPCION UNDAD | oo | CANTIDAD MONTO | CANTIDAD |¢onoioours
PTARRN-OM  |Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conkmadaa) — m3 472 719,9| 330821 705,68 3.3m.72)/
PTARRN-024  |Releno compaclado con materal seleccionado. m3 353 4.245,00| 14.979,89 418807 14.775,51)/
PTARRN-020 | Tubedia de drengje PVC DN 160mm m 030 216,50 §3.21) 210,09 6,15/
PTARRN-0Z3 [Reliano con malerial de flio m 39 [ 613,82 224113/
TOTAL SUBCONTRATADO 28.008,2| | EJECUTADO |20 MBS0
MONTO CONTRATO 17.020.789,52| SUBCONTRATAC /

%+ SUBCONTRATACION odiwd 10N 0.120%

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al reiniciar actividades y
comenzar la ejecucion del contrato complementario No2 desde el 14 de febrero d
2020 apegados al cronograma de actividades de esta herramienta técnica que permi
desarrollar correctamente este proyecto, durante este periodo llega a~un valor
acumulado de BJ2% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLE TARIO'No2,
cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

adeplan
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PRECIO HONTO
RUBRO DESCRIPCION INDAD | oo | CANTIDND | NONTO | CANTOAD | oo
PTARRNO |Pediaplen con ieda de 30 230 om conomadaa) o i WO eadeg]  WeRG| 69040
PTARRNO0Z _|Geolextl de 270 gim2, olemente colocadd m 0 0T 12805 608318 .
TOTAL SUBCONTRATADO T 4| EECUTADO [
MONTO CONTRATO 17,020.786,62| SUBCONTRATAC
1) SUBCONTRATACION o4t 10N
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Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se «
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, segun se detalla en |a tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 03
APROBADO EJECUTADO

PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNTARI CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTARRN-OO1 |Pedrapien con pisdha de 302 50 em conformada a| 3 4,73 T8 132 0,00 00
TOTAL SUBCONTRATADO 1.39H| EJECUTADO 0,00
MONTO CONTRATO 17.020.789,62/ SUBCONTRATAC -

Y4 SUBCONTRATACION oo 0N ;

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al reiniciar actividades
del proyecto el 14 de febrero del 2020, en lo referente a |a ejecucion de rubros del
contrato complementario No3 segtin el respectivo cronograma de actividades no aplica
en este periodo ejecutar rubros, razén por la cual durante este periodo se llega a un
valor acumulado de n de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO
No3, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacion
de la Fiscalizacién con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, seglnise
detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS
CONTRATO PRINCIPAL «
APROBADO EJECUTADO
RUBRO ¥ DESCRIPCION B UNEML:: U:J?fgﬂ: CANTIDAD ll MONTO " CANTIDAD |, SUEﬁg:;gAI;

PTARO Acero de refuerzo e bamas fy=4200kgicm2 kg 0,30 85476002 25042601 01028 227507
PTARIM Homigdn premezcledo fe=300Kglem? # impermed ~ m3 4592 BT 376.860,65 7173518 355.189,821
PTARNT Encofado reclo en mures de eslncturay alzado | m2 9.4 3709 13226991 1155042 1066094
PTARNS Encofado cuno en muros y losas de estnelway §  m2 10,26 12108 151278 M7 13U
PTAR019 Hemnigtn Simpie {c= f40kgleme, mi 40,05 30,00 147150 25,78 1.264 51
PTARIZS Junta de PV de 22 cm L 2N J.Mﬁjﬂ[ B.871,14 2.905,50 845501
PTAR0ZS  |Encofiado reelo en solera y cimenlationes m? 3.0 0,00 0,00 000 00
PTARN2T Placa ds falso bndo U 1.2 1.413,00 15.924 51 1.409.70 15867 32
PTAR0ZB Pozo de revision de H.A. 2 51<H<5,00 M ud 70092 13,00 9.206.% 13,00 9.228,9
PTAR29 Encofrado recto en losas m2 1578 863 73 13,629 66 788,74 124463
PTAROI0 Hormigén premezclado en rellencs en PTARdaky  md 10,73 34074 3,560, 44 3,341,665 35.855,90
PTARDM Tuberia para saneamiento de PYC de 400 mm. M 18,96 6,20 6.910,15 0,00 0,00
PTAROYS Encofiado recto de igas y plares m 1408 234124 32.968,07 1.906,70 26.880.50
PTARD Encofiada cuno solesas m? 34 00 0,00 0.00 0,00
PTARDST  |Enlucido peleteado fino serlical, ing flos m2 601 1.354,17] LA 000 0,00
PTARDIA Caja de revisidn 0,80x0.80¢1,00 minc. Tapadeho|  wd Ll 33,00 1.378, 56, 4,00 3623
PTARDD Mamposlena de blogue-e = 20 . Morter £:3, 89 m2 28 1.386,66 3.166,14 12947 295,19
PTARNMG Pozo de revisitn dz HA. 0.8<H<2,5 u 501,60 2,00 17.156,40) 0,00 0,00
PTARDS Aordilo pesado prefibricado L=100cm, h=28cm, b m 240 9120] 208,40 000 000
PTARDS0 Sumidero de celzada incluye rjilla de hiewo fundid]  wd 218 40,00 1172 000 0,00
PTARDSY Hormigdn Simple ft=280kglcm?, premezcieds md 488 21567, 10.468,62 05 4.991,08
PTARMBI Tubetia PVC 110 para canalizacion eléclrica m 0T 445,00 351,55 445,00 35159
PTARM2 Tuteifa para saneamiento de PYC de 316 mm. m 6,81 £3,00 4290 0.00 0,00
PTARD4 Tuteria PVC 200 pera canalizacion eléclrica m 0 380,00 367,20 285,64 me
PTARDSS Fomacitn de cunela de homnigdn fe'= 40 Kgler?® | m (s 245,00 1.771.39] 0,00 0,00
PTARDST Empaste exlenor - m? 263 41140 108198 000 000
PTARGBY  |Amuelade 40x 40 cm hasla 1 m. u 1969 800 167,28] 000 000
PTAR0IB Relleno para lecho bacledano md 058 6.221,00 1,608, 18] 6.20268 350754

TOTAL SUBCONTRATADO 105748115 EJECUTADO | S43.014.81 |

MOKTO CONTRATO 17.020.789,62 SUBCONTRATAC
% SUBCONTRATACION 621 ION

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta la planilla NO18
acumula un - de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
APROBARON por fiscalizacion.

Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a
continuacion
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APROBADO EJECUTADO
PRECIO HONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD TARD CANTIOAD | MONTO | CANTIDAD SUBCONTRAT0
PTARRNADS  |Alcaniadla meldlica comgadade iémelo 1200 m 560 T R T Y
TOTAL SUBCONTRATADO A0 EJECUTADO B
MONTO CONTRATO 110207862 SUBCONTRATAC

Y SURCOMRATACON | o |

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta el periodo de FEBRERO
DEL 2020, acumula un BJ0BEA de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO
No1, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de rubros eléctricos se subcontratd a un Ingeniero eléctrico, segin el
siguiente detalle: El sub contratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, hasta el PERIODO FEBRERO 2020
acumula un n ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL.

SUECONTRATACION ING. RUDY V. VALDIVIESO L
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNDAD | | \azi | CANTIDAD nmp CANTIOND | o oonTRATO
PTARIG  |Cable de cobredesrudo 35 mm2 fl 060 300 19000 185,00 111,00}
PTARMT  [Suldadura cable - cable 50135 mm2 U i w540 B §32,10
; TOTAL SUBCONTRATADO 149200 EJECUTADO 143,0)
MONTO CONTRATO 17.02076962| SUBCONTRATAG -
% SUBCONTRATACION 004 IoN

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CfA. LTDA acumula hasta el
periodo 14 al 29 de febrero del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 9,347%
e Complementario Nol acumula un 0,417%

e Complementario No2 acumula un 0,12%

e Complementario No3 acumula un 0,00%

14 al 29 de febrero del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,54%
o Complementario Nol 0,022%
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El sub contratista la compaiiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS acumula hasta este periodo un 0,004%

En base a la subcontratacion vigente, se acumula un - de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1. Aprobacién de REPROGRAMACION No 8

La reprogramacién No8 del cronograma Valorado de Trabajos es la vigente aplica a la planilla de
obra No18, se aprobé en unidad de acto, se registrd entre los acuerdos del reinicio legal del 14
de febrero del 2020. Se anexa a este expediente el oficio certificado puesto en conocimiento a

las partes.

Esta reprogramacién es el documento habilitante del reinicio legal del proyecto, constituye
parte de todos los documentos acordados en unidad de acto y que soportan el reinicio a partir
del 14 de febrero del 2020.

Contratos Complementarios

En el periodo comprendido entre el 14 de febrero al 29 de febrero del 2020, estd autorizado
legalmente lo siguiente:

- Contrato complementario Nol

- Contrato complementario No2

- Contrato complementario No3

- En tramite complementario No4(Mecdnico)
- En tramite el complementario No5(Eléctrico)

Se recuerda que el expediente de soporte del complementario No04 de equipos mecdnicos tiene
un acta de acuerdos de los rubros mecanicos nuevos faltando tnicamente definir el rubro PTAR-
RIN-0013.

El expediente del contrato complementario NoOS de equipos eléctricos, esta aprobado el
justificativo de la creacién de los rubros nuevos, hasta la presente no se completa el soporte de
especificaciones técnicas de algunos rubros nuevos y sus precios.
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COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECEPTADAS «

La suspensién del proyecto a partir del 01 de junio del 2019, implica que existan elevadas
comunicaciones entre los integrantes del proyecto que caen en el ambiente extraoficial.

ANTECEDENTES

Cabe sefialar que, durante el periode comprendido entre el 01 de junio del 2019 al 13 de
fehrero del 2020, se desarrollaron talleres con los siguientes objetivos:

- Talleres del 4rea de obra civil gue permitieron determinar un balance general del
proyecto, mediante el cual se determinaron cantidades que no se ejecutaran de tal
manera que habiliten cantidades de rubros que llegaron al 100 % de su cantidad
contractual, esto Ultimo permitid realizar el acta de diferencia de cantidades No5 sin
partida presupuestaria

- En el periodo de suspension legal del proyecto se acordaron cantidades y los
respectivos presupuestos que en paralelo con la gestién del administrador se obtienen
partidas extra - presupuestarias para poder cancelar los rubros nuevos y las cantidades
que llegaron al 100% segun el contrato vigente, estas acciones permiten formalizar los
contratos complementarios de obra civil No2 y No3, asi como también las actas de
diferencia de cantidades Nod y Nob,

- Talleres del 4rea de equipamiento electromecdnico que luego de acordar un balance
general de esta seccién, se puede determinar los rubros nuevos y proyeccion de
cantidades que permitiran funcionar correctamente tanto en la puesta en marcha
como nen las etapas de operacién y mantenimiento futuras.

En el periodo de suspension legal del proyecto se aprobé por parte de fiscalizacién el
justificativo técnico de la creacion de los rubros nuevos mecénicos, esto ultimo
permitira el correcto funcionamiento de la PTARL en el drea mecanica. También en
paralelo con la gestion del administrador se obtienen partidas extra — presupuestarias
para poder cancelar estos aumentos.

Finalmente, mediante comunicacidn oficial segtin Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-027-
OF, se cerraron los precios unitarios del sector electromecanico. todo el proceso se
desarrollé apegandose a lo que indica el articulo 86 de la LOSNCP.

Se informa que Unicamente el rubro nuevo denominado PTAR-RN-013 equivalente a
acero al carbono en tuberias y accesorios no se logra establecer el acuerdo del precio
unitario respectivo.

TA
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Se informa que se aprobd por fiscalizacion el justificativo técnico de los rubros nuevos
eléctricos que permitirdn funcionar correctamente tanto en la puesta en marcha como

en las etapas de operacion y mantenimiento a la PTARL.
Tahla 4. OFICIOS ENVIADOS

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 14 al 29 de febrero del 2020.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA
CONSORCIO LOJAVERDEY SUSTENTABLE- FISCALIZACION
OFICIOS ENVIADOS ALCONSTRUCTOR Y ADMINISTRADOR DEL IML
OFICIO | recia | CONTENIDO
OF.-01081-2020-FISCPTARL 2822000 Solicitud al constructor sobre estado de gruas en el proyecto
OF.-01078-2020-FISCPTARL 27/2/2020 Aprobacion IML de equipo mecanico y se dispone su adquisicion PTAR-018L
OF.-01075-2020-FISCPTARL 21-02-20202 Aprebacién IMLde equipo mecanico y se dispone su adquisicion PTAR-0180

OF.-01064-2020-FISCPTARL 12/2/2020 Aprebacién de encargo de superintendencia de obra
OF.-01074-2020-FISCPTARL 20/2/2020 reingreso de expediente de planilla N17
OF.-01062-2020-FISCPTARL 12/2/2020 Aprobacion de ajuste a planos de cloracion.
OF.-01067-2020-FISCPTARL 1722020 Se solicita al constructor realizar alcance a rubros nuevos de obra civil
OF.-01068-2020-FISCPTARL 13/2/2020 Postergar taller de equipos electromecanicos

Aprobacion del justificativo tecnico de aceptar los rubros nuevos del

Az 2020 : .
OF AR FRETARL B contrato complementario electrico

OF.-01063-2020-FISCPTARL 12/2/2020 Solicitar validacion del especialista electrico de propuesta técnica
OF -01061-2020-FISCPTARL 12/22020 Se reitera aprabacicl.‘m de planlns cll.a caljalizacioneselzledr_icas sepln informe
del especialista de fiscalizacion Ing Agustin Pefiaherrera
Se dispone al constructor realizar una justificacion detallada de los plazos a
justificar para la ampliacién solicitada.
Criterio del especialista de equipamiente mecdnico de fiscalizacion sobre el
tipo de acero al carbono de |as proformas presentadas.
Alcances técnicos en referencia al precio sugerido por fiscalizacion en el
rubro nuevo PTAR.RN-013 acero al carbono.
Se pide al IML disponer al constructor traer equipos segin matriz de equipos
electromecanicos
Se solicita al constructor realizar un alcance a la reprogramacion de obra
incluyende actas 4-5-6- y complementarios 2-3
Se entrega informes de fiscalizacion externa del afio 2018-201%-hasta I3
presente solicitada segln requerimientos de la CAF

OF.-01055-2020-FISCPTARL 11/2/2020
OF.-01058-2020-FISCPTARL 11/2/2020
OF.-01057-2020-FISCPTARL 7/2/2020
OF.-01055-2020-FISCPTARL 6/2/2020
OF-01055-2020-FISCPTARL 5/2/2020

OF.-01053-2020-FISCPTARL 5/2/2020

Fiscalizacion reitera el criterio del precio unitario sugerido para el rubro

OF.-01052-2020-FISCPTARL 5/2/2020
nuevo acero al carbono

OF -01051-2020-FISCPTARL 4{242020 Aprobacion de planos del edificio de deshidratacion

i Observaciones a expedientes de equipos presentados por el constructor en
OF.-01050-2020-FISCPTAR 4/242020 B ———
OF.-01045-2020-FISCPTARL 4/2/2020 Aprobacion de expedientes de equipamiento mecéM
OF.-01048-2020-FISCPTARL 4/2/2020 Aprobacidn de expedientes de equipamiento mecdnied.
OF.-01048-2020-FISCPTARL 42/2020 Observaciones a expedientes de equipamiento.aecinico.
OF -01045-2020-FISCPTARL 4/2/2020 Informe de avance de obra gjectfivo
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Tahla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR
Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 14 al 29 de febrero del 2020.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA- PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
QFICIO RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE LOJA- CONTRATANTE
OHCIO FECHA CONTENIDO
Oficio N*ML-PTARL-ADRV-2020-0(64 |OF | 21/2/2020 |Pago de anticipo de contrato complementario /ﬂ-(\
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0{63 |OF | 19/2/2020 |Se valida aprobacion de planos del edificio de _
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0166 |OF |  26/2/2020 solicitud de informes de fiscalizacion
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-061 |OF | 19/2/2020 | Aprobacidn de equipos mecanicos por IML
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0{60 |OF | 19/2/2020 Aprobacion de equipamiento
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-0{68 [OF | 28/2/2020 | Memorandum de Ing Aldo Ruiz electrico del
Contrato complementario 046-2018 28/2/2020  |Entregavia mail del contrato complementario
Oficio N*ML-PTARL-ADRV-2020-00{1 © [OF '|* 12/2/2020 | taller electromecanico para cerrar precio del
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00{56A [OF | 13/2/2020 | Se aprueba encargo de superintendencia de
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00{55 |OF | 12/2/2020 Contratos complementarios No2 & No3

—

=

(]

equipos segtin matriz de equipos

(&)

Oficio N°ML-PTARL-ADRY-2020-00(53 [OF | 12/2/2020

electromecanicos

determinadas por Fiscalizacion para formar

parte del expediente de planilla 17
1712 Sevalidalla aprobacitn derFistalizacion de

0 |OF | 11/2/2000

w

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00

Oficio N°ML-PTARL-ADRY-2020-00{46 (OF |  6/2/2020 ajustes de planes de Deshidratacién

Disponer al constructor de entregar

Oficio N°ML-PTARL-ADRY-2020-00[47 |OF |  6/2/2020 ; X
: - reprogramaciones de complementarios -3

Valida el IMLlos planos aprobados por parte

de fiscalizacidn del edificio de Cloracion—1~/
Actade acuerdos en APUS del contrato -

complementario electrarﬁécanicp/

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00 | 42 | OF |  6/2/2020

2

Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-00 (27 |OF |  31/1/2020

UC: 1990920 1 o~ i
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OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FI SCALIZACION
OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSORCIO ABL- CONSTRUCTOR
OFICIO FECHA CONTENIDO

ABL-COMS-MUN-00{11 14/2/2020 Criterios del rubro nuevo PTAR-RN-013 acero al carbono
ABL-COMS-MUN-00]{10 13/2/2020 Ausencia de Superintendente de Obra
ABL-COMS-MUN-00113 17/2/2020 Alcance a expediente de planilla Nol7

ABL-CONS-FIS-00{17 13/2/2020 validacidn de especialista electrico calificado.
ABL-CONS-MUN-00{5 14/2/2020 prorroga de plazo para el constructor: justificativo

ABL-CONS-FIS-00]18 13/2/2020 Solicitud para creacion de rubros nuevos de obra civil
ABL-CONS-MUN-00[{12 17/2/2020 Solicitud al comité de pbra para tratar rubro nueve de obra civil
ABL-CONS-MUN-00] 14 18/2/2020 Alcance al pedido de prorroga de plazo para el constructor

OFICIOS V1A CORRED ELECTRONICO ANTES A FECHA DE REINICIO LEGAL DEL PROYECTO

ABL-CONS-FIS-00]16 13/2/2020 Alcance a proforma de rubro PTAR-RN-013 acero al carbono

ABL-CONS-FIS-C0|15 13/2/2020 Respuesta del area mecanica a equipos de instrumentacicén

ABL-CONS-FIS-00)14 10/2/2020 solicitud de reiterar aprobacidn de planos de cloracian
ABL-CONS-MUN-00|8 7/2/2020 Propuesta de reprogramacion de obra

Alcances a APUS & precios electricos del contrato
ABL-CONS-FIS-00|11 6/ 2/2020 complementario electrico.
ABL-CONS-FI5-00| 10 4/2/2020 salicitud de aprobacion de ajustes a planos de deshidratacion

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

Fn el periodo comprendido entre el 14 al 29 de febrero del 2020, el constructor reinicio
actividades invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual
cefiidas con las herramientas técnico — legales aprobadas y los contratos complementarios
legalizados, asi como los que estan por cerrarse.

La reprogramacion de obra vigente corresponde a la 8, debidamente aprobaday entregada alas
partes con oficio certificado anexo a este expediente.

En el periodo 14 al 29 de febrero del 2020, se genera la planilla de obra No. 18 con un valor de
USD $ 198.481,84 dolares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 1,26
% del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 18 (febrero 2020) se registra un
monto acumulado de USD $ 10.053.698,37 equivalente al 64,02 % del monto contratado. Como
datos acumulados segiin la reprogramacion 8 se llega a USD $ 9,869.768,36 que equivale al
62,85% del monto contratado razén por la cual no se genera multa alguna.

SUBCONTRATACION APROBACIONES
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Durante periodo de obra comprendido en la planilla No. 18 (14 al 29 de febrero del 2020); se ha «
identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio de |a

subcontratacion.
ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. - CTI., ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacion anterior, mediante memorando No. PTAR-
fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018.Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-
FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacion
para la subcontratacién para mano de obra por medio de la compafiia Ecuaferrallas &
Encofrados Cia. Ltda., luego del andlisis y calificacién respectiva por parte de la Fiscalizacion, se
solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de dicha subcontratacién con Oficio No. OF.
-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha
19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobacion correspondiente para
que se proceda a la subcontratacion de la compafiia anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacian de la
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorizacion de la nueva
subcontratacion con la Compafiia IGN. RUDY V., VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis respectivo la Fiscalizacion solicita al
Administrador de Contratos la aprobacién de dicha ampliacion y nueva subcontratacion con
Oficio No. OF. -0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio
N* UMAPAL-AEPR-2018-009-0F de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador
de Contratos comunica la.aprobacion correspondiente al Contratista que la ampliacion y nueva
subcontratacion han sido aprobadas. .

La subcontratacién en el periodo mayo 2019 se modificd, mediante pedido del constructor con
oficios entregados a fiscalizacién el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-
003 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con
oficio ABL-2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacion mediante comunicacién OF.-
0716-2019-FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el municipio de Loja mediante/

comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segun comunicacion ofi il /

fiscalizacion

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes Mo.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 55}&5
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La subcontratacién en este periodo febrero 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacion el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-

SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también
con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacién OF.-
01101-2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipio de Loja
mediante comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segun comunicacion

oficial entregadas a las partes y anexado a este expediente.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacidn de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base
a las cldusulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigén tomadas en
obra, de periodos anteriores.

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacion de los materiales y maguinaria necesarios para cumplir los
precios unitarios del contrato.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacion
de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracion el doblado, traslapes en el
caso de haberlos y que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados
bajo normativa nacional.

Se ha realizado la verificacién de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de su armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando
linealidad, nivel, verticalidad y estado. ’_/,f;/?

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de 'can't'eras: Sé/ha
verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas’ y los voldme
=

planillados. 7 CONSORCIO
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Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecanico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de

trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla de obra Nro. 18, se encuentra aprobada por fiscalizacion, estan debidamente
legalizadas sus cantidades por el persenal de campo y agrimensura.

En parrafos anteriores se detallan los restimenes de avances parciales y acumulados.

Por medio de este informe se recomienda el tramite siguiente al administrador de contratos.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo la planilla de obra No18 correspondiente al periodo 14 al 29 de febrero
del 2020, la misma ha sido APROBADA por nuestro SUPERINTENDENTE, siendo finalmente
LEGALIZADA por el Procurador Comun del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-
FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se informa que SE APRUEBAN los criterios de célculo (ANEXOS) elaborados por el constructor.

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra No18, han sido aprobadas por fiscalizacion.
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realiz6 a través de la

matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma

el proyecto.
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Como documento anexo a este informe se encuentran los diferentes items de control del area «
de medio ambiente, debidamente aprobados por el area respectiva de fiscalizacion y legalizados

par nuestro procurador comuan,

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
5| CUMPLE en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

S| CUMPLE en base a lo ofertado

Para el presente periodo comprendido entre el 14 al 29 de febrero del 2020 se puedo observar
el cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista

cumple con los equipos y maquinaria-necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las gue se desarrollo la obra en este
periodo, ademas dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en el numeral
8 del informe que se lo encontrara en la seccidn de informes de los especialistas el reporte

estadistico de las condiciones climdticas correspondientes al presente periodo comprendido

entre el 14 al 29 de febrero del 2020.
LIBRO DE OBRA
Se adjunta copia de los libros de obra diarios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de'Loja,

se detallan a continuacion:

7
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GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

SEGUROS CONFIANZA 5.A.

MONTO FEGHA DE IR POLIZA RENOVACION
le} g { o
ASEGURAD EMISION repmrers T NUMERO N
24/11/2017 24/03/2018
$4,711,182.60 | 241172017 0
121 DIAS

25/03/2018 | 23/07/2018
5 4,607,032.50 | 25/03/2018

120 DIAS
24/07/2018 | 16/09/2018
$4,697,932.50 | 18/07/2018 ?
54 DIAS
17/09/2018 | 16/12/2018
54,416,549.91 | 09/09/2018 3
90 DIAS
17/12/2018 31/03/2019
GARANTIADE | ¢ 350560078 | 00/12/2018 . 4
BUEN USO DE Wit '
104 DIAS
ANTICIPO:
01/04/2019 30/06/2019
%2,893,101.86 | 24/03/2019 BU-179386 5
90 DIAS
01/07/2013 01/08/2019
$2,893,101.86 | 23/06/2019 6
. 31 DIAS
] el 02/08/2019 ‘ 01M0/2019
$2,893,101.86 | 25/07/2019 7
104 DIAS
02/10/2018 ‘ 31/01/2020
$2,391,868.02. | 24/09/2019-} - 3y v o auerls o irAs 117 acilhe 8
G B SR {5 PRl m
31/01/2020 29/05/2020
$2,391,669.02 | 30/01/2020 9

121 DIAS

30/05/2020 16/09/2020

§2,391,668.02 | 30/01/2020

108 DIAS
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA «
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VEEER POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO| EMISION SEBDE TASTA | NUMERO Ne
GARANTIA DE FIEL 24/11/2017 | 24/11/2019
CUMPLIMIENTO: £ 785,197.10 | 241172017 0
(CONTRATO PRINCIPAL) 731 DIAS

25/11/2019 | 20/01/2021 | CC-179384

$ 78519710 | 1711/2019 [ 4272 DIAS 1

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

'SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

VIGENTE

MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION NUMERO N°
DESDE HASTA
GARANTIA DE )
RESPONSABILIDAD 1341212017 | 13112/2019
CIVIL $3,527,250.00 | 19/02/2018 0
EXTRACONTRACTUAL ) 730 DIAS
57462
10/02/2020 | 30/08/2020
$3,527,250.00 | 10/02/2020 , 1

.. 220DIAS
Fiscalizacion comproba con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a un
monto asegurade $ 3,527, 250.00 codigo 57462

GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A,
¥
: VIGENTE | )
GARANTIA MONTO FE;’E'A POLIZA | RENOVACION il .
ODO RIESGO | ASEGURADO NUMERO Ne /
o EMISION | DESDE | HASTA /
PARA F
CONTRATISTAS : / —~
1312/2017 | 1311212021 o y )
$ 15,073,042.01 | 19/02/2018 51417 400 VERDE Y SUS
L CORRYY L0 VERE Y
| FISZAUIZACION PTAR LOJA

- 49909204 ( »uw !
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Fiscalizacién comprobé con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un
monto de $15.073.942,01 codigo 51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE g )
MONTO FES:A POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO — NUMERD N°
EMISION | DESDE HASTA
23/01/2019 | 31/03/2019
$23,918.91 | 15/01/2019 1
87 DIAS
01/04/2019 | 30/06/2019
523,918.91 |24/03/2019 2
90 DIAS
01/07/2019 | 01/08/2019 -
- §23018.91 |23/06/2019 3
31 DIAS
CUMPLIMIENTO:
(CONTRATO : 02/08/2019 | 01/10/2019
COMPLEMENTARIO N* $23,918.91 | 25/07/2018 4
01) 69 DIAS
Ll Ly |
021012010 | 10112/z019 | ©C-0191578
$23,018.91 |24/09/2019 5
69 DIAS
1101242020 | 01/03/2020
$23,018.91 |24/09/2019 6
81 DIAS
i | 02/03/2020 | 15/05/2020
$23,918,.91 |25/02/2020 7
74 DIAS
16/06/2020 | 31/07/2020
§23,918.01 | 08/05/2020 ; 8
oaa VERDE ¥ SUSTERT 76TIas

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02
DE OBRA.

CONSORCIO “OJA VERDE Y SUSTENT
Fls:? IZACION PTAR JOIA

RUC: 19908204 /w1
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(CONTRATO

GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO:

COMPLEMENTARIO N° 02)

SEGUROS CONFIANZA S.A,
MONTO | FECHA DE PG POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION " BESDE HASTA NUMERO N°
221002019 | 04/02/2020
$10,265.51 | 22M0/2019 0
114 DIAS
B 05/02/2020 | 29/05/2020
$10,265.51 | 28/01/2020 CGC-295275 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020 |
§10,265.51 | 22i05/2020 | 2
82 DIAS

GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL GONTRATO COMPLEMENTARIO

N° 02 DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A, ]
MONTO { FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERO Ne
22/10/2019 | 04/02/2020 ]
BUA %61,593.04 | 221072019 0
COMPLEMENTARIO 114 DIAS
N° 02
05/02/2020 | 29/05/2020
$61,503.04 | 28/01/2020 BU-293025 1
114 DIAS
c 30/05/2020 [ 31/07/2020
$61,603.04 | 22/06/2020 2
62 DIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03
DE OBRA. LOJA YERDE 3 STENTASBLE FISCALIZACION
SEGUROS GONFIANZA S.A,
MONTO | FECHA DE VIEENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERO N
22/10/2019 | 04/02/2020
FC $2788.37 | 22/10/2019 0
COMPLEMENTARIO 114 DIAS
N° 03
05/02/2020 | 29/05/2020
$2,788.37 | 28/01/2020 CC-303435 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$ 278837 22/05/2020
62 DIAS
FISZALIZACION
adepla 2 Ny, Ve
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL

ACTA DEFINITIVA DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
. VIGENTE
MONTO FEDE'A POLIZA | RENOVACGION
ASEGURADO NUMERO Ne
GARANTIA DE EMISION | DESDE HASTA
FIEL
CUMPLIMIENTO
ACTA DE 22/10/2019 | 22/01/2020
niFERENCIa pE | ¥ 11:280.83 22/10/2019 _ 0
CANTIDADES 93 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 I 24/04/2020
$ 11,260,038 | 15/01/2020 CC- 1
92 DIAS 205335
25/04/2020 ‘ 30/06/2020
$11,260.03 | 17/04/2020 _ 2
66 DIAS

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica
a un mento de $11.260,03, cédigo CC-295335

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL
ACTA DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A,
MONTO FEI;:EHA QIBENTE POLIZA | RENOVACION
_ ASEGURADO | oo [T DESDE | HAsTA | NUMERO Ne
GARANTIA DE ‘
FIEL REI R 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | §17.649.61 | 22/10/2019 0
gﬁ:TEi é’ﬁ 106 DIAS
i Agé‘s“E 06/0212020 | 2410412020
$17,649.61., | 28/01/2020 | & i _CC- q
DE OBRA N° 0G,DJA" ¥ e KDH T SUS R “79DIAS - |- 295305
25/04/2020 | 30/06/2020 T
$17,649.61 | 17/04/2020 2
66 DIAS

Fiscaﬁzacian comproba con documento adjunto que |a vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica
a un monto de $17.649,61, codigo CC-295305
4
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Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantfas se encuentran
vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Para la planilla de obra No. 18 la fiscalizacién procedié a aprobar las
cantidades y manifiesta su responsabilidad en este acto

2. Dentrodelas actividades ejecutadas por la Contratista Consorcio ABLOJA con
relacién a los componentes medioambientales y de seguridad y salud
ocupacional han cumplido con toda la normativa y legislacion nacional e
internacional aplicable en el Ecuador.

3. Se recomienda mantener el cumplimiento de normati islacidn,
especificaciones técnicas y toda la documentacjén legal pertinente Xa!
contrato como se lo ha es llevando hasta e /o sente perigdo.

Ing. Maurici6 Manolo Ahafca Romén
PROCURADOR COM

CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE FISCALIZACION

REFERENCIAS

1. Municipio de Loja, "ESCRITURA DE CONTRNI'AC!ON DE LA OBRA DE CUNS[RUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Notaria Quinta del Cantén Loja, Afiio 2017, Provincia
11, Cantén 01, Notaria 005, Secuencial PO4103.

2. Wunicipio de Loja, “ACTA DE ENTREGA DEL SITID DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAIOS DEL CONTRATO CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Unidad de
Regeneracién Urbana, Municiplo de Loja-CAF, 2017.

3. Wunicipio de Loja, "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA,
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, Contrato No. 046-2018, 2018.

4. Municipio de Loja, “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATD PARA LA FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA", 2018.

5. Los anexos graficos de cada rubro se encuentran codificados en el disco magnético adjunto,
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Agua

Loja, 5 de junio del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0039

Ingeniero

Manolo Abarca

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja

Asunto: Entrega planilla 18

De mis consideraciones:

Por la presente presentamos los expedientes en fisico correspondientes a la planilla 18,18 del
contrato principal, planilla 1 del acta 4, planilla 1 del acta 6, planilla 4 del complementario 1y
planilla 1 del complementario 2, correspondientes al mes de febrero de 2020.

Por la atencién favorable a la presente, me suscribo.

Atenta nte.@accior}ﬂbt(

ONSORCIO AB LO-

José Marfa Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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Loja, 15/Marzo/2019
OF.-0550-2019-FISCPTARL

Sefior

Jerénimo Darquea Cruz

Representante Legal del CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.
CONSORCIO AB LOJA

Ing. Roberto Mufioz
Administrador del Contrato. NDMBRE'\? ECIB 1D O
La Florencia, LOJA. FIRWIA: [ FECHA:

By Dias I5lo3 hora
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Asunto: - > <

- Observaciones en el borrador de planilla de Obra Nol14
Referencla para revision de planilla de obra #14:

- Oficio ABL-2019-CONS-FIS-0075, del 08 de marzo del 2019.
5 o N s.usx&mau

P

« - FISCALIZACION PTAR LOJA
Estimado sefior: RUC:! 1990920172001
En atencion al oficio de la referencia, nuestro consorcio con. r’especto al tramjte de revision de
las planillas de obra No.14, dispone lo siguiente: /

1

- la fiscalizacion dispone que en base a la documentacmn/contractual planos y
especificaciones, se realice las siguientes correcciones en el t/amlte de planilla #14:

1. Enlo referente a los anexos digitales realizados por medio de hojas electronicas
Excel, se dispone que estas no sean tipiadas, es decir deben estar enlazadas de 'd
forma que se eviten errares de cdlculo y de tipeo.

2. Realizar las correcciones al informe de cumplimiento del plan de manejo
ambiental, asi como la matriz de avance y la matriz de rubros contratados, segln
las observaciones realizadas al documento.

3. Enloreferente a los rubros mecdnicos, se dispone que para autorizar su pago

O estos deben acogerse al protocolo de pago vigente y haber cumplido los siguientes

]‘:’
Eimﬂﬁma 30\ original-asuntos: .
3.1 Acta de constatacién fisica legalizada por nuestro especialista Electro Cpeé».b'- Ja
JORCIO LI “5“* SUS '“”'“mecamco el Ing. Miguel Angel Caraballo .
ALIZACION PTARg 5 Fiscalizacion no acepta las instalaciones de la contratista que denominan e l xAil
Bodega en obra, este asunto no tiene autorizacion legal alguna. Fiscalizacion W 30

dispone que la contratista presente un local que retina aspectos que permitan
ser aceptados por nuestros especialistas de equipos y de seguridad.
e
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3.3 Constar con la aprobacion y anexar los respectivos expedientes de cada uno de
los protocolos anotados anteriormente debidamente legalizados por nuestro
especialista de equipos (Ing. Miguel Angel Caraballo).

3.4 Entregar manuales y/o expedientes del equipo, también dar inicio a los
expedientes referentes a la instalacion, los respectivos libros de obra con sus
manuales de operatividad y mantenimienta de cada equipo. Esto tiltimo
debe ser legalizado por los especialistas de la contratista y de fiscalizacion.

3.5 Fiscalizacion no autorizara “pago alguno sin que se cumplan estas etapas,
razon por la cual se dispone cumplir lo solicitado en este numeral en los
slgulentes rubros mecanicos; PTAR 109, PTAR 113, PTAR115, PTAR116,
PTAR127, PTAR128, PTAR135, PTAR151.

3.6 Como corolario cada item de este numeral debe estar debidamente
sustentado en un documento previo, realizado entre fiscalizacién -
constructora y debidamente validado por administracién.

3.7 Fiscalizacion dispone que los anexos de soporte de las planillas de los rubros
mecdnicos y eléctricos deben ser autorizados para trémite de pago por los
respectivos especialistas de la fiscalizacidn.

4. Fiscalizacion en el seguimiento y control de los trabajos autorizados por el
municipio de Loja, en lo referente al vial del colector observa y dispone a la
contratista el inmediato arreglo de las siguientes observaciones:

4.1 No existe concordancia en las cotas del perfil vertical del proyecto vigente (OF-
No 027-AD-XR-2018-0) con la cota de |a tuberia.

4.2 No existe concordancia entre los perfiles verticales con las respectivas
secciones transversales

4.3 El perfil vertical legalmente autorizado es el entregado por el municipio de
Loja, este disefio es el vigente y estd la contratista obligada a ejecutarlo.

4.4 La ejecucion y/o |a existencia de un proyecto vertical construido no autorizado
legalmente, diferente al vigente, obliga a costo de la constructora a recuperar
el vial del colector solicitado por la entidad contratante.

4.5 La fiscalizacion dispone el arreglo en obra a costo de la contratista.

4.6 Realizar un nuevo célculo de cantidades y nuevos anexos en lo referente a los
rubros PTARO10 6 PTARO11, en base a lo anteriarmente indicado.

5. Anexar resultados de las densidades tomadas en sitio (cama de arena y/o relleno
con material seleccionado) y el registro de deflexiones de la tuberia de PRFV, del
periodo respectivo.

6. Retirar el rubro PTARO28 pozos de revision de 2,50m a 5,00m + tapa de hierro
ductil tipo lIE, no estan terminados totalmente, razén por la cual no se los puede —
cancelar.
: i
7. Fiscalizacion dispone a la contratista ajustar las cantidades de obra al 100% en ../'/ /

base a que no se pueden cancelar excesos, esto implica q%ﬁi&g{d%ﬁ (ﬁﬁﬁmY summmr
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e CONSORCIO: _’1

realizar un balance general de forma que se pueda generar una herramienta que
permita cancelar los rubros que han llegado al 100% de su cantidad contratada y
que en esta planilla generan excesos. Estos rubros los detallamos a continuacion :

PTAROO3 Excavacién a maguina con presencia de agua.

PTAROOE Excavacion sin clasificar a maquina para conformar plataforma, incluye
tendido de material.

PTARO11 Cargada de material.

PTARQLS Sub-base clase 3.

PTARO17 Relleno compactado con compactador mecénico, material de sitio.
PTARO23 Desbroce y limpieza

PTARO30 Hormigdn premezclado en rellenos en PTAR Fe= 140 kg/em2
PATARQ44 CODO 45 grados, didametro de 1400 mm.

PTARO59 Hormigadn simple fe= 280 kg/cm2, premezclado,

En fundamento a la mala actitud del contratista, entregamos el oflclo y retenemos las planillas
en fisico. <7 \

. |
Estamos prestos a realizar alcances a este dncum)'rto// /

,': d Aot T
e //' l.\ e / &d,f ~=
Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman f,lng Ll:usktarrmn Bravo
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Loja, 8 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-SUB-001

Ingenlero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja
Referencia; Referencia: Solicitud de aprobacién de subcontratacidn.

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos la aprobacin para la
subcontratacién que constan en el Anexo 1, correspondiente al componente Obra Civil del
proyecto "Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja
primera Etapa", del subcontratista para mano de obra.

La compafifa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA. (CTI LTDA.) serfa la encargada de
ejecutar dichos trabajos.

Por la atencién que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

/ @accmnabtd

hgla
DNSORCIO AB L0J ”
-y USRI
José Marfa Trdpaga Fernandez O .inlh\:.;‘.:‘fiﬂp\ﬂ Lo
REPRESENTANTE LEGAL psAIZROT |
M
CONSORCIO AB LOJA recte? P.j,.o-ua L2 lo®

Pd. Adjunto documentos de respaldo.
cc. Ing. Richard Vicente Vaca Carrién, Administrador del Contrato
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PORCENTAIE
MONTO SUBCONTRATADO
P':E;EE ‘;?_l[:sg RUBRO A SUBCONTRATAR SUBCONTRATA | RESPECTO A LA
DO OFERTA
ECONOMICA
Suministro e instalacidn de tuberia
CTI PTARDO?Z PREV didraetro 14B0mmM $244.799,56 1,44%
Suministro e instalacion de tuberfa
.461.8
cTl PTAR0D22 PREV dismetra 830 mm $8.461, 0,05%
CTI PTARO1D Transporte de material $62.793,92 0,37%
CTl PTARO11 Cargada de material con maquinaria 5266.498,07 1,57%
6—) cTi PTARO1S Sub base clase 3 $5.950,53 0,03%

4

Sefior

ANEXO 1

José Marfa Trapaga Ferndndez
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

lLoja

De mi consideracion;

Quito, 08 de febrero de 2020

Yo, Vicente Cruz, representante legal de CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA. (CTI
LTDA.), me comprometo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento de ejecucién de
obra " Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja 12
Etapa", a ejecutar los rubros de cbra que constan en el cuadro que se detalla a continuacién.

OB A P "
LUNSORGIO— 004 VERDE Y STSTERTTOTE

IRCALIZACION PTAR LOJA



CTl

PTARD12 Entibado con tablero metélico

$1.077,45

0,01%

SUMA TOTAL CONTRATO PRINCIPAL

52.035.997

11,96%

Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacién de asocio, dependencia,
parentesco de ningtn tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el

cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo, declaro que la informacién que a continuacion se agrega es clertay que me encuentro

categorizado como empresa, y que estoy domiciliado en Quito.

L {{gﬁ A

I g Vicente Cruz

Domicilio v direccién: Atahualpa y Republica-Centro Corporativo Atahualpa Of 1024
Telefono: (593) 2412747/0992529161

" ALIZACEON PTAR LO:
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Loja, 8 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-SUB-002

Ingeniero

Manolo Abarca Romdn

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja

Referencia: Referencia: Solicitud de aprobacién de subcontratacion.

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos la aprobacion para la
subcontratacién que constan en el Anexo 1, correspondiente al componente Obra Civil del
proyecto "Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja

primera Etapa", del subcontratista para mano de obra.

La compafia ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA. serfa la encargada de ejecutar dichos

trabajos.

Por la atencidn que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

@acciona bt(ﬁ.r

hpua

]
— ONSORCIO AB LD. —
José Marfa Trapaga Ferndndez a QINVERDE o3P
0sé o pag LONSOREO Lﬁlé-‘bﬂ AR O
REPRESENTANTE LEGAL mscf’-“z:;“ v. B3
CONSORCIO AB LOJA a0 T aofo2 [0

Pd. Adjunto documentos de respaldo.
cc. Ing. Richard Vicente Vaca Carrién, Administrador del Contrato

COHRE “Lijn Yoot 1 SUSTENTAELE

SISCALIZAGION _
RUC: 4993820
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ANEXO 1

José Marfa Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

Loja

De mi consideracion:

Quito, 8 de febrero de 2020

Yo, Francisco Salomén Guasgua Amaguaiia, representante legal de ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADOS CIA. LTDA, me comprometo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento
de ejecucion de obra " Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad
de Loja 12 Etapa", a ejecutar los rubros de obra que constan en el cuadro que se detalla a

continuacion.

PROVEEDOR cApIGO RUBRO A SUBCONTRATAR MONTO PORCENTAIE
RUBRO SUBCONTRATADO | SUBCONTRATADO
RESPECTO A LA
OFERTA
ECONOMICA
ECUAFERRALLAS PTARODA | Hormigén p.:remezclado $376.868,65 2,21%
f'c=300Kg/cm2 + impermeabhilizante
ECUAFERRALLAS PTAROS9 Hormigan Simple f'c=280kg/cm2, $10.498,82 0,06%
premezclado
ECUAFERRALLAS PTARO19 Hormigdn Simple f'c=140kg/cm2. AkTLS Ui%
Hormigon premezclado en rellenos $36.560,44 0,21%
AFERRALL
Rl e e en PTAR de fc'=140 Kg/cm?2
ECUAFERRALLAS PTAROO7 Encofrado recto en muros de $132.289,91 0,78%
estructura y alzado
ECUAFERRALLAS PTAR0D29 Encofrado recto en losas 513.629,66 G085
. .98 )
ECUAFERRALLAS PTAR0O35 Encofrado recto de vigas y pilares #32.988,07 L%
ECUAFERRALLAS PTARCOS Encofradao curvo en muros y losas de $115.127,87 0,68%
estructura y alzado
Acero de refuerzo en barras $256.428,01 1,51%
ECUAFERRALLAS PTAROQOL fy=4200kg/cm?2
Pozo de revisidn de H.A. $9,228,96
ECUAFERRALLAS PTARO28 2,51<H<5,00 M 0,05%
e ™ 2,
ECUAFERRALLAS |  PTAR046 Pozsde re‘"s'“"&e i $17.156,40 0,10%
ECUAFERRALLAS |  PTARO61 TSRS RSt s G i $351,55 0,00%
eléctrica
fa PVC 200 para ca i6
ECUAFERRALLAS |  PTAROs4 | ruperfa Oyt canaimmn $357,20 0,00%
eléctrica
TOR: -.'-',','J'U 044 VERDE ¥ §1ie7es
FISOAY fon s o E 1 OUNTENTATLE"
ALIZACION Prag Losa

R @ e

i 'FI:;"; (N L T




Caja de revision 0,80x0,80x1,00 m
ECUAFERRALLAS PTARO38 inc. Tapa de hormigén armado y $1.328,58 0,01%
cerco metdlico
ECUAFERRALLAS |  prapaa | Tuoertepara saneamientode PVCde $6.910,15 0,04%
400 mm.
= Tt ; :
ECUAFERRALLAS |  pTaRosy | Eniucido pale e?icligsﬂ”o usrtical. e $8.142,17 0,05%
i b =20 cm.
ECUAFERRALLAS |  PTAR040 M AR B e i $3.166,14 0,02%
Mortera 1:3, e = 3.0 cm.
Bordillo pesado prefabricado
FCUAFERRALLAS PTARO48 L=100cm, h=28cm, bi=17cm, $2.006,40 0,01%
hs=14cm
Sumidero de calzada incluye rejilla
ECUAFERRALLAS PTAROS0 de hierro fundido més cdmara de $1.127,20 0,01%
recoleccion
ECUAFERRALLAS |  PTARO65 Formacibn de cuneta de hormigan $1.771,35 0,01%
fc'=140 Kg/cm? TIPO 1 s i
ECUAFERRALLAS |  prampez | Tuberfd para saneamiento de PVC e 429,03 0,002%
315 mm.
ECUAFERRALLAS PTAROG7 Empaste exterior 51.081,98 0,01%
ECUAFERRALLAS PTARO34 Arqueta de 40 x 40 cm hasta 1 m. $157,28 0,00%
ECUAFERRALLAS |  PTAR027 Placa de falso fondo $15.924,51 0.10% |
ECUAFERRALLAS PTARD9S Relleno para lecho bacteriano $3,608,18 0,02%
Alcantarilla metdlica corrugada de
, " 0,02
ECUAFERRALLAS | PTAR-RN-003 didmetro 1200, espesor 2 mm, $3.766,80 Q2%
totalmente colocada.
ECUAFERRALLAS PTARD25 Junta de PVC de 22 cm 58.871,14 0,05%
SUMA TOTAL $1.061.247 6,23%

Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacién de asocio, dependencia,
parentesco de ningun tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el
cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo, declaro que la informacién que a continuacion se agrega es cierta y que me encuentro

Franciseo-Salomén Guasgua Amaguafia

Domicilio y direccion: Shyris y Suecia, Ed. Renazzo PS of 904

Telefono: (593) 6050181/0939994989

oo
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i pembiimes | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 13 de febrero del 2020 CONSORCIO AB LOJA
OF .-01101-2019-FISCPTARL
RECIBIDO

NOMBRE FECHA:

V3 loz )zozos
\oBs |-~ Veizse K@\)ﬁb

Ingeniero

Richard Vaca Carrion —wJ

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS " '2,')
DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”. ‘12)]

Asunto: -

Recomendacién de aprobacién de ampliacién de subcontratacion de rubros obra por efecto de incrementos
y decrementos de obra a ¢jecutar, con los precios unitarios ofertados.

REFERENCIA:

Oficio N°ABL-2020-CONS-SUB-001
Oficio N°ABL-2020-CONS-SUB-002

Por medio del presente pongo en conocimiento el presente informe para su andlisis y validacion que
consiste en lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Mediante Memorando No.PTAR_FISC 017 2018, del 19 de enero de 2018, suscrita por el Fiscalizador
temporal y el Administrador de contrato, solicitan a la méxima autoridad la aprobacion y respectiva
autorizacion a fin de que por parte de la contratista pueda ejecutar los rubros subcontratados “...Para lo
cual presenta carta compromiso entre el Consorcio AB Laja (CONT. RATISTA) y el Sr. Vicente Cruz
representante legal de CTI limitada, quien se encargard de ejecular los rubros subcontratados por un
monto de$ 1.655.463,98 dolares equivalente al 10.54% respecto al monto contratado... &

Mediante Oficio N° 004XRREG20180f, del 23 de febrero del 2018, suscrita por el Administrador de
Contrato y el Director de la Unidad de Regeneracion Urbana, comunican al contratista ... Una vez que el
Sefior Alcalde ha procedido a otorgar el Visto Bueno correspondiente en el Memorando N” ML-
RU-XR-AD-2018-003 de fecha 22 de enero de 2018...";”...para que proceda a la subcontratacién con
la Compaiiia CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, para la ejecucion de los rubros
correspondientes al componente de obra civil...”; que cotrespende al 10,54% del monto de
subcontratacion en un total de $1°655.465,98.

Comunicacién No, OF.-0146-2018-FISCPTARL del 04 de julio de 2018, suscrita por el Procurador
Comiin del Consorcio Loja Verde y Sustentable, solicita al Administrador de contrato, la aprobacion de
subcontratacién “...Se recomienda la aprobacion para la subcontratacion segiin anexo 1 del oficio ABL-
2018-CONS-FIS-0130, en donde la compafiia ECUAFERRALLAS & .ENCOFRADOS CIA. LTDA.,
seria la encargada de la ejecucion...”; para la y respectiva autorizacién de la maxima autoridad de la
Entidad Contratante...”

Mediante Oficio N° 042ADXR20180, del 19 de julio del 2018, suscrita por el Administrador de Contrato
y el Director de la Unidad de Regeneracion Urbana, comunican al contratista ™. . Unavez que la Alcaldesa
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CONSORCIO: »

ﬁ “OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

del Cantén Loja ha procedido a otorgar el Visto Bueno correspondiente en el Memorando N MLRUXR-
AD2018036 de fecha 16 de julio de 2018..."; " ... para que proceda a la subcontratacion con la Compatiia
ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA, para la ejecucion de la mano de obra de los rubros
correspondientes al componente de obra civil...”; que corresponde al 8,14% del monto de
subcontratacién en un total de $ 1°278.257,00, Dando un fotal al inicio de obra del monto de la
subcontratacién de $ 27933,722.98 cuyo porcentaje es ¢l 18,68% del monto del contrato original.

Luego, Mediante Comunicacién No. ABL-2018-CONS-SUB-00029, del 16 de noviembre del 2018,
suserita por el contratista solicita “... Por medio del presente y de la forma més comedida, soliciiamos la
aprobacidn para la ampliacién de subconiratacién que constan en el Anexo 1, correspondiente al
componente de obra civil del proyecto “Construccion de la Planta de Tralamiento de Aguas Residuales
de la Ciudad de Loja primera Etapa”, del subconiratista para mano de obra- La Compaiiia
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. Seria la encargada de ejecutar dichos rubros...":
Arexol:

-
A TAREAIR AT VEBOE ¥ CUSTENTARLE

OHSORCIO "LOJA VERDE ¥ SUSTERTAAE

2 cAR{FCOe
FISCAILIZAGION PTAR LWEl?
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CONSORGIG:

“|©JA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

|

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SUBCONTRATACION CT!

FROVEEDOR

RUP

coDiao RUBRO

RUBRO A
SUBCONTRATAR

MONTO
SUBCONTRATADO

PORCENTAJE
|SUBCONTRATA
DO RESPECTO
A LA OFERTA
ECOMOMICA

CANTIDAD
SUBCOMTRATADA

PRECID
UPITARID

CTl

1792256631001

PTARO23

Desbroce v
llmpiezn

$31,130.76

0.20%

48,641.82

50.64

CTl

1782256681001

PTARC24

Excavacion a
maguina
He=A.50 m

5168,147.80

1.07%

35,852.41

54.69

1792256631001

PTAROOG

Excavacidn sin
clasiflcar a
méquina para
conformar
plataforma, inc.
tendido de
materlal

5411,613.70

2.62%%

8383171

54,91

CTI

MYPE

1792256631001

PTAROO2

Excavaclion a
maquina can
presencia de
agua

$167,998.44

1.079%6)

18,522.43

£9.07

CTI

MYPE

1792256631001

PTAROZ21

Excavacldnm con
axgavadora en
mnjas

$57,331.27

0.37%|

11,629.06

$4.93

CTl

MYPE

1792256631001

PTARO17

Rellena
compactado con
compactador
mecinlco
{material de
sitlo)

$207,612.79

1.32%

37,543.00

55.53

CTl

MY PE

1792256631001

PTARODS

Rellena
compactade con
compactador
meednico y
matatial de
mejoramiento

£55,843.26

0.38%

44,002.40

$1.36

CTI

MYPE

1792256631001

PTARODOZ

Suminlstro e
instalaclién de
wherla FREY
diametre
1400mm

$236,700,00

1.51%

1,875.00

5126.24

MYPE

1792256631001

PTARD2Z

Suministro g

Instalacian de

tuberia PRFY

dlametro BO0
mim

$8,423.00

0.05%

90,00

£93.70

CTI

MYPE

1792256631001

PTARDLD

Transporte de
material

$192,566.30

1.23%

770,265.20

50.25

CTI

MYPE

1792256631001

PTAROLL

Cargada de
material con
maguinaria

4252,560.16

1.61%

139,526.00

$1.81

cTl

WYPE

1792256631001

PTARDLS

Sub base clase 3

$8,458.40

0.05%

3,880.00

SZ.lBl

CTl

MYPE

1792256631001

PTARO39

Cama de arena
para tuberia
h=10 cm

54,236.00

D.03%

1,200.00

53. 53|

CTIl

MYPE

1792256631001

PTARD44

Codo 45°
Diametra 1400
mmy

51,996.92

0.01%

12.00

$166.41

CTI

MYPE

1792356631001

PTAROSE

Excavacion a
mano sin
clasificar

$24,310.68

0.15%

2,335.32

510.41

CTI

MYPE

1792256631001

PTARCED

Rasanteo de
zan|a

51,684.82

0.01%

1,531.65

$1.10

cTl

MYPE

1792256631001

PTAROLZ

Entibado con
tablerometalico

$1,877.45

0.01%

11,734.04

50.16

MYPE

1792256631001

FTARDLE

Excavacidn con
excavadora en
zanjas can
presencia de
agua

578,393.41

0.50%

7,198.66

$10.89

SUMATOTAL

$1,914,895.15
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CONBORCID:

ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PEDRAPLEN ¥ GEOTENTIL CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
' PONCENTAIE
SUBCOMTRATA : 3
PROVEEDOR |  TiPO RUP copico ruspo | WENOA MONTO DO RESPECTO | CANTIDAD FRECIO
SUBCONTRATAR SUBCONTRATADD E CONTRATADA UMITARID
A LA OFERTA
ECONOMICA
Pedraplen con
piedra de30a
CTl MYPE 1792256631001 |PTAR-RN-001 |50 cm 569,704,682 14.57% 14,767.97 $4.72
conformada a
méquina
Geotexti| de
270grfm2,
CTI MYPE 1792256631001 |PTAR-RN-002 $1,283.05 0.27% 6,109.76 50.21
totalmente
colocado,
SUMA TOTAL $70,087.87 14.98%

Mediante Conmnicacion No. ABL-2018-CONS-SUB-00030, del 16 de noviembre del 2018, suscrita por
el contratista solicita “... Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos le aprobacion
para ia ampliacion de subconiratacion que constan en el anexo 1, correspondiente al componente de
obra civil del prayecto “"Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de
Loja primera Eiapa”, del subcontratista para mano de obra- La Compaitia ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADOS CIA. LTDA. Seria la encargada de ejecutar dichos rubros...”:

Anexol

>
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CONSORCID:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LOJA, ECUADOR

Teif.: 07 2 550125

SUBCONTRATACION ECUAEFERRALLAS CONTRATO ORIGINVAL
PORCEMNTAIE
coniG o SUBCONTRATA] CANTIDAD PRECIO
PRUVERDSRL, | “HRD i RUB .;J suaRcl::uHDﬂ ui cgrirm:rmo B0 RESIECTO | SBCONNAT lnmaany
_ll Ll st A LA OFERTA ADA
ECONGMICA
Hormigdn
ECUAFERRALLAS |MYPE | 17924 PTARDDS presiesh 5195 1.24% 7528.88] 525.96]
2429145001 Pe=a00kefem2 + 449,72 - # i
impermeabilizante
Hormigdn Simple
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001 |PTARDSS {'e=280Ngfcm2, $7,657.85 0.05% 157.31| $48.68(
premezclado
Hormigdn
premezclado en
ECUAFERRALLAS |MIYPE | 1792429145001 (PTARD30 rellenas an PTAR 528,971.00 0.18% 270000 510.73)
de fe=140 Kgfem2
Encofradorectoen
ECUAFERRALLAS |[MYPE | 1792429145001|PTARDO7 muras de 5107,346.62 0.68%| 11617.60| $9.24
estructura yalrado
frad
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001|PTARD29 IE::; R $8,446.72 0.05% 535.28| 515.78
ECUAFERRALLAS |\IYPE | 1792429145001 |pTARD3s | orederectode $15,375.57 010%|  1091.24] $14.08
vigas y pilares
Encofrado recto en
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001|PTARO26 solers y $5,211.56 0.03% 1593.75| $3.27
cimentaclones
P Encofrade curvo en
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001|PTARO0B muras ylosas de 489,477 .87 0.57% 8721.04| $10.26
estructura y alzade
Encofrado curvo
ECUAFERRALLAS [MYPE | 1792429145001 |PTARD36 i $1,985.78 0.01% 62841 $3.16
Acero de refuerio
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001 |PTARDO1 enbarras 4706,036.75 1.31%| 686789,18| $0.30
fy=4200kgfem?2
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001 |PTARD2S Jﬁ:’:"‘ deficiele $8,070.89 0.05%| 277350 $2.91
SUMA TOTAL $674,030.34 4.29%
SUBCONTRATACION ECUAFERRALLAS CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
PORCENTAJE
SUBCONTRATA z
: CODIGO RUBRO A MONTO CANTIDAD | PRECIO
WEEVEEON o 4 UES i RUBRO | SUBCONTRATAR | SUBCONTRATADO DO RESPECTO | - rpaTADA (UNITARIO)
; A LAOFERTA
ECONOMICA
Alcantarllla
metdlica
corrugada de
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001 |FTAR-RN-003 |didmetra 1200, $3,766.80 0.79% 73.00| 51.60
espesor 2 mm,
totalmente
colocada.
SUMA TOTAL $3,766.80 0.79%
bl TIE
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“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

e

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Mediante Comunicacion No. ABL-2018-CONS-SUB-0003 1, del 16 de noviembre del 2018, suscrita por
el contratista solicita “... Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos la aprobacidn
para la ampliacion de subcontratacion que consian en el Anexo 1, correspondiente al componente de
obra civil del proyecto 'Construccion de la Planta de Tratainiento de Aguas Residuates de la Ciudad de
Loja primera Etapa’, del subcontratista para mano de obra- La Compafiia ING. RUDY V.
VALDIVIESOL. ESTUDIO DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS seria lo

encargada de ejecutar dichos rubros... ":
Anexol:

SUBCONTRATACION RUDY VALDIVIESO
PORCENTAIE
RUBRO A SUBCONTRATA
CODIGO WMONTO CANTIDAD PRECIO
PROVEEDOR| TIPD RUC SUBCONTRAT DO RESPECTO :
RUBRO R SUDCONTRATADD | ) oo A COMTRATADA |  UNITARIO
ECONOMICA

Cable de eobre
RUDY MYPE 1101781837001 PTAR194 |desnudo3s $7,520.00 0.05% 3,200.00 52.35

mma

Soldadura
RUDY MYPE 1101781837001| PTAR247 |cable-cable %4,800.00 0.03% 320.00 $15.00

50/35 mm2

SUMA TOTAL $12,320.00| 0.08%
RESUMEN:
Monto contrate original 15,703,942.01
Monte contrate complementarie 478,378.27
SUBCONTRATACION : SUBCONTRATACIO "
o, » .
i ANTERIOR %) | nactuaLes) | O
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CI4. LTDA & 1,655,46598 ) 10.54% $1,914,895.15 12 19%
.CONT RATO COMPLEMENTARIO No. 1 570,987.87 ‘.IA Ei!%
ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CI4. LTDA g 1,278,257.00) 8.14% £674,030.34 4.29%
CONTRATO COMPIEMENTAMG No. 1 $3,766.80 0.7 95-5
ING. RUDY V. VALDIVIESOL, ESTUDIO DISENQ ¥
N o,

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS YTELEFONICAS S i Fi23d008 .
TOTALES SUBCONTRATOS C. ORIGINAL. 5 2,933,722.98] 18.68% $2,601,245.49 16. 553},
TOTALES SUBCONTRATOS C. COMPLEMEMNIARIO 0D % 3 '!4,‘;' 54.67 15.63%

Luego, mediante comunicacién No. ABL-2019-CONS-SUB-0002 y No. ABL-2019-CONS-SUB-0003,
suscrita por el contratista solicito la aprobacion para la ampliacién de subcontratacion que constan en
dichas conumicaciones, correspondiente al componente de obra civil del proyecto “Construccion de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja primera Elapa”, conforme al siguiente

andlisis de parte de la fiscalizacion:
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CONSORSIC:

- oamm | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

ESIDUALES

SUBCONTRATISTA CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA

SUSCONTRATACION ST1 ; 3 :
CONTRATS PRIMCIEAL =1

EIEQUTADD
RUEBRG CESCRIFCION UsiDaD MoNID TAMTVIDAD
[SUTUMIELE £ ISt e me e Ty P i L m TLESE A e, T 78 g
TR DrERETES Os amus =S 29SS D 4= 27
Dot 2 MSsuing DAt confarer olaaleemp, e iendoa o8 ciena) ™3 §3.528.87 417754
-22ip o rISCA e ¢ PhSNEAl O me Draanle ax LD0 6T 25435 51 31438 mm
it fr=] B2 793,95 JC0LETS B3 25 200 %3
Carcads de mktesis cor masy 3= mE-fas =iEs.108 .MH 140657 05 RS EOT 2
Entbede gon tENers metzuza m VO S LD Q00
Sub B35a ose 3 ma £050.53 2 T2 2TT0.53
Pelens cameatisoo con tomesoioder mecanty (moioral de 3158 ol 2R 532 44 I53e3.1 136,802 54
Exranscin con Sxsbvadors eh Janes ooh Diessncis.de agus fae) .._.m.mom,.«.& 558,75 3
EXCEVETINN foT SESISSASEE &0 TanisT T 895.%8% 27 1052 .25 3 X
SOMEHSIS = nstsiacmn do (ubers PREY Siormetre 200 fam ™ £<E83.908 B0 -,
Bessimrce v limsipza mz 3115074 HECDID
[Exsovacitn = mEgwnm Heosd =6 m m3 23175 +35.325.25
Carna ve Srans Dams weeks A0 e m FCa3 14 E57.0
5 .71 Zd3s.07 3id
Fric) s 25.2340; 132, 25 1.555.37
™ i3 3555 3. 2520 1542
£ A 3 ERrEEs = L .5323053
e EJECUTADD =
 E—— L LA L — TP susconTRATACION, 5.00%
= e
SUSCCMTRATACION CTI
CONTRATD COMPLEMENTARD * :
APRGEADO SJECUTADO
s PRECIO 4 MONTO
RUZIRO DESCRIFCION UNIGAD pNITARID CANTIDAD BMONTD CayTIDAD SUBCOMTRAT
[ § Art=FT oS CECTROGN SUF PIUTE O U & Tl £ S ar A B M [LE] 4 Sk TR = A LR ..a_....
[E Tl = T JGastant: o 000 = s i iy Sheeaey = P .30 76 ERE [T
= St .
SOTAL SUBCONTRATADD
_MONTG TRATD
s SUSTON T S i

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENTERTA CIA. LTDA, alcanza un porcentaje del 10.09% , del monto del contrato original y un porcentaje de
0.42% para el contrato complementario Nro.1.
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CONSORGIO:

“1|©JA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION*

:m_mnﬁ._wbn_ﬁz DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE b.mabm wmm_uc_a._.mm
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

SUBCONTRATISTA ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA

SUBTONTRATACION ECUAFERALLAS
CONTRATO FRINCIPEL
AFROBADC EJECUTADO
X PRECIC MONTE
DESCRIPCION UMIDAL UNITARID CANTIDAD NTS CANTIDAD SUBCONTRATO
RO SN BEYmSnasns O I - Sei 218 42
Harmizon Smole =R ol . AT
LR Sampte o= 1alRe o 251
|Harnzan PIEMESCenT €N Fo st s &0 DTAE 20 = =140 Ko 'cmd T3
ENCEI=as 62t &5 i Tos 28 e iuctun y A SESY &
EnoohEin reci on loeee Fred ERTER
Encoirade rec-g de wio2s ¥ miares m2
ENTSIEIn [ame 8n SO L onEnEsiines e
EncoiFadn curds &R TwiTs ¥ IDL0S OF stinuciwa § 2lEaco e
Encolrsds Cunae solsias .
Aners ss fefusrno Sn heras =3200kRa-om2 %3
Junta namu.,eranbu i
FiaASnC SoIC o8 reviiinn 02 HE. 2.5TasIen it I 7]
.l.lm_-L.. Pllens pera =cho baclananc G EXSTRE ;
: o 182353 3, 400.70]
S23.895.T- EJECUTADD
_ L DIRTERS SUSCONTRATAZION
i ; TACION EEFE: |
SUSCGNTRATATION mwnh_ﬂm.m!.v»m
CONTREATO COMPLEMENTASIO
AFPROBADO EJECUTADD
RUSROC DESCRIPCION umpap | PRECIC CANTIDAD MONT CANTIDAD
PTAR-EHACT  Jalesnisadls sty oa JOTUCass 08 SeTolD Joae STDEsLt £ it Iolamente nqﬂnulu. m e T30 3 00 mW EEI
: TOTAL wr.mn.ﬂz.qm_n.ubg 2.700.8 -
WMON TS CONTRATO T mcmnm%zqnﬁ?pwﬂwﬁz
"% SUSLCNITRATACION 0,02+

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, alcanza un porcentaje de subcontratacién del 5,43% para el contrato principal y de un
0.02% para el contrato complementario Nro. 1.
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CONSORCGIO:

ﬁ 7.0 JA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" a5 '

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

SUBCONTRATISTA ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

Para la ejecucién de rubros eléctricos se subcontrato a un Ingeniero eléctrico, segtn el siguiente detalle:

“SUECONTATAL N UDY VALUIWIESD -
- 30—
i DEScPGIN wioa | "0 1 capmn | momo
- . UNTARIO
FTAR |Cabi s aton cestiale iem? [l [IE T 1.!'.*.}&]
F AR Iﬁéitduﬁi et - atle DR nuid I 74 JE T |
ORIATADD 11| e Tt
MONTO GO J0 WG e w“m“m:m" Aol
R ] :

El sub contratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, hasta el periodo mayo 2019 alcanza un
0,004% ejecutados de actividades del proyecto dela PTARL y se propone una ejecucion hasta el 0.04%.

Luego, mediante comunicacién No. ABL-2020-CONS-SUB-0001 y No. ABL-2020-CONS-SUB-0002,
suscrita por el contratista solicito la aprobacién para la ampliacion de subconiratacién que constan en
dichas comunicaciones, correspondiente al componente de obra civil del proyecto “Construccion de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja primera Etapa”, conforne al siguiente
andlisis de parte de la fiscalizacion.:

SUBCONTRATISTA CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA

Lo R ey gy apeeedt W R
a3 1A VNG T bl

GERTIFICO: :
Es fiel copiad ryinal.
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

i
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SUBCONTRATACION CTI: aprobada por fiscallzaclén para ol desarrollo de Planilias da obra y herramientas 18enlea y legales de obra civil
CONTRATO FRINCIPAL
APROBADOD
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
i UNITARIO
PTaRope  |Suministro e inlalacion de Wheria PRFY diemetro
1400mm m 126,24 1,939,16] 244,799,560 1.878,40| 237.255,48
PTARDD3 _ |Excawacién a méquina con presencia de agua m3 9,07 22.156,33) 200.857,91 22.143,80] 200.844,27
PTAROOR Excavacion sin clasificar 8 maquina para confermar
aloima, inc. tendido de malerial m3 4,91 B8.575,34 J26.004,92 65.085,08 319.567, 60}
PTARGGY Relleno compasiado con compaclador macanico y
matetial de mejoramiento m3 1.3 25.000,00 34.000,00 23.485,15 31.939.8
PTARMO  |Tranapone de materal m3 0, 251.175.67| 52.Tﬂ!,92| 105.210,24 26,302, 56
PTARD1  |Cargada de materdsl con maquinaria ma-km 1,01] 147238, 50/ 26E.4906,07) 147,226, 78| 266.400,44]
FTARD1Z  |Eniibeds con tablars metalico m? 0,16] B8,734,04 10774 0,00 0,00
PTARO1S  |Sub base clase 3 mi 2,18 2.729,60] 5.850,53 2,613,689 5.697 84}
PTARDIT Relleno eompactedo con compactador mecanico
fma!uﬁd de silio) m3 5,53 62,318,509 3&4._!52?.3\"" 50.582.01 278.718,
PTARDE Exgavacion con excavadora en zanjas con
presencia de agua mi 10,8 7.188,68 78.303,41 678,78 7.391.91
FTARD21  |Excavacion con excavador en zarjas m3 49 16.620,08 81.901,27) 16.426,45) 40,082 40
PrARozz  [Suministio @ Instalaciin de luberia PRFV diamatro
B00 mm m 94,02 90,00 8461, 50,80) 4. 785,62
PTAR0ZY  [Desbroce y limpleza m2 0,64 48,641.81 31.130, 43,003,849 27.522,92
PTARD  |Excavacion a maquing He=4,50 m m3 4,69 46,270,819 217.010,10 40.263,01 216.873,80
PTARQ38  [Cama de arena para lubeda h=10 cm m 3,59 1.476,24 321113 203,98 1.@2.33.
PTARD44  |Codo 45" Diamelr 1400 mm u 166,71 17,00 2.834,07 17,00 2.834,07
PTARDSE  |Excavacisn a mann sin clasicar ma A 233532 24.310,68] 153,33 1.886,17
PTARDBE  |Rasanieo da zaia m 1,10 1,631,65 1.604,82| 1.402,00 1.542,20
: TOTAL SUBCONTRATADD CTI 1.936.607,73) 1,712,437, 56
MONTO CONTRATO 17.1020.789,60 R
% SUBGCONTRATACION PROYEGTADD 11,39%
SUBCONTRATACION CTI: aprohada antsriormenta por fisoalizacion se achializa su avance ejecutado
CONTRATO COMPLEMENTARIO 01
APROEADO :
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD- | MONTO | CANTIDAD
UNITARIO : SUBCONTRATO
PTARRN-001  |Pedreplen con piedrade 30a 50 om conbrmadaa — m3 41y MAeTAT 670483 1476r 9 69,704 82
PTAR-RNA02 | Geotextl da 270 gim?, tolalmente colosado. 2 0 6.108,76 128305 6.083,18 12014
: : TOTAL SUBCONTRATADO GTI 1088707 E.IE_BUTNDD 70.962,29
HONTO CONTRATO 17.020.709,60| SUBCONTRAT | EE
%SUBCONTRATACION PROYECTADD 042 AN | &

-
y 1
It

¢

A
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"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

SUBCONTRATAGION CTI: Aprabado para CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA CIVIL No2

CONTRATO COMPLEMENTARIO 02
APROBADO ]
- PRECIO = “HONTO. |
RUBRO- BEECRIPGIEM UNDAD [ \rscio | CANTIDAD | MONTO | GANTIDAD. SUBCONTRATO
PTARRMN-001  |Pedraplen con piedia de 30 a 50 em conormedaa| — m? 412 719,96 3.308,21 705,66 a0
PTAR-RN-024  |Relleno compaclado con malerial selecclonado, m3 350 ADBO0[ 1491988 418808 1477545
PTARAN-020 | Tuberia de drenaje PYC DN 160mm m 0,32 218,50 68,20 100 6615
PTARRN-023 |Relleno con malerial de filro m3 33 1.370,08 4,556,92 636,33 2848,1
TOTAL SUBCONTRATADO 2.003.22 - 200,41
MONTO CONTRATO 17.020.709,60 W
% SUBCONTRATACION proyeclado 0,14
SUBCONTRATACION CTi: APROBADO PARA EJECUCION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No3 DE OBRA CIVIL
CONTRATO COMPLEMENTARIO03
APROBADD EJECUTADO
PRECIO : MONTO

RUB_RG ; DESCRIPCION UNIDAD UNTARID  CANTIDAD | MONTO _ﬂ.mrmnnl SUBCONTRATO

PTAR-RN-I01  |Pedraplen con piedra de 302 50 om conomadaa  md 41 719,06 330821 0,00

; TOTAL SUBCONTRATADO 33021 mEcwm |
MONTO CONTRATO  17.020.700,60/SUBCONTRATACI
% SUBCONTRATACION PROYECTADO 177

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, alcanza un porcentaje del
11.39% , del monto del contrato original, un porcentaje de 0.42% para el contrato complementario Nro.1,
un porcentaje de 0.14% para el contrato complementario Nro.2 y un porcentaje del 0.02% para el contrato
comiplementario Nro.3.

SUBCONTRATISTA ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA

B e L
CERTTICY: 2D
\Es fiel copiaaet oranT:
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SUBGONTRATAGION EGUAFERALLAS: PARA PLANILLAS DE OBRA Y HERRAMIENTAS TECNICO LEGALES DE OBRA GIVIL
CONTRATO PRINCIPAL
APROBADO
" RUBRO DESCRIPCION oo, | TR0 | cuurono | MowTO (| caNTORD. |, oo

1, _ 7| UNITARIC? i Y '* |SUBCONTRAT *

PTARG Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm?2 kg 030 esd7e0me] 2664201 82023526 24871058
PTARDM Homigon premezclado fo=300Kgfem? + impemea)  m3 45,92 820707 376.866,65 7.874,5 361.600,71
PTARMT Encofado reclo en muros de estuctura y alzado me 9,24 14.311,09 152,289,91 11.857,25| 109.560,86
PTARNB Encofrado cuno en muros y losas deestuclm y g m2 1026 1.221.0 115.127.07 11.047,3 113.345,61
PTARDIG Hormigdn Simgle ('e=140kglem2. m 49,05 00 147150 25,74 1.264,51
PTARO2S hinta de PVC de 22 em m M 304850 BA.M ‘ ZEJDE,E[I-I 8.456,01
PTARNZG Encolredo reclo en solera y cimenlaciones ma 34 000 0,00 0,00[ 0,00
PTARNZT Placa de falso fondo ] 24 1413,00 15.92&.51| 1.409,?[1 15,867, 30
FTAROZ  |Pozode redsion de HA. 2,51<H<5,00 1 ud 70,92 o o 92m%|
PTARIZG Encofrado reclo en losas m2 1578 863,73 13.629,66 768,74] 12.446,32
PTARDID Homigon premezclado en rellencs en PTARde &' m3 10,73 34014 36,560,441 3.978,78] 36.254,30
PTARO3 Tuberia para seneamiento de PYC de 400 mm, m 19,96 6,20 £.910,1 IJJ}ﬂi 0,00,
PTARNYS Encofrado recto de vigas y pilares m2 14,00 23414 50807 244128 30.470,64
PTARD%  |Encofrado cuno soleras 2 346 0,00 10,00} 0,00] 0,00
PTARNY Enlucido paleteado fino vertical, in flos m 6,01 136417 8.142,17| 0,00] 0,00
PTARO Cajn do revisian 0.0040,00¢1, 00 minc. Tapada hop ~ ud 40,26 300 1.323.EE| 9,00] 362,34

PTARMO Mamposteria dz blogue & = 20 cm. Mortero 13, 64~ m2 228 1.386,66 3.166,44] 12947 20,1
PTARDIE |Pozo do ewision de HA. 0,8<He2 5 i ul 591,60 B 1115640 0,00} 0,00
PTARDES Bowtilo pesado prefabricado L=100cm, h=28em, Bf  m 220 2,00 2.006,40] 0,00f 0,00
PTARDID Sumldero de calzada incluye refilla de blgrro fundidg ~ ud 2,18 40,00 1.427.20f 0,00f 0,00
PTARIS9 Homigan Simple f'e=280kglem?, premezclado m3 4868 215,61 10.486,62 218,97 10.655.46
PTAROS! Tuberla PYC 110 para canalizacion eléclrica m 0,79 44500 351,55 485,00f 351,55
PTARDS? Tuberia para saneamiento de PYC da 315 mm, m 6,81 63,00 420,03 0,00[ 0,00
PTARDS4  [Tuberfa PVC 200 para canalizacién elécliica m 094 380,00 367,20} 268,64] pIikz
PTARDES Formacidn de cunsfa de homigdn fo'=440 Kglem* ]~ m 1.4 4500 177,35 0,00f 0,00
PTARDST  |Empasie exterior m? 2,63 TR 1.001,9] 0,00] 0,00
PTARGM Arqueta de 40 x 40 ¢m hasta 1 m, ud 19,66 800 15?,21!| ﬂ+ﬂﬂ| 0,00
PTAROMS Rallena para lecho bacteriano ] 0,58 6210 3,608, 18] 6.202,66( 3,507 54
TOTAL SUBCONTRATADO 1,087.401,{6f GIECUTADO | 96282433

MONTO CONTRATO 17,020.708,50| SUBCONTRAT
. | % SUBCONTRATAGION proyectado 6.21%  ACION
SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS: ANTERIORMENTE APROBADO), ESTA EJECUTADD
CONTRATO COMPLEMENTARIC 1 :
APROBADO
_ PRECIO '
RUBRO :
DESCRIPCION UNIDAD NTARIO CANTIDAD
PTARRNOLY  |Alanlaila metdica comugedade didmelio 1200, 6|~ m 51,60 1o a6 B 3TN
' TOTAL SUBCONTRATADO TR ERCUTADO | 3 cic0: Kﬂré‘/ '
" HONTO CONTRATO 17,0237 0| SUBCONTRAT o1 copia.del originak
9, SUBCONTRATACION 0izi  Acion
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CONSORCIO

memile | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, alcanza un porcentaje de
subcontratacién del 6,21% para el contrato principal y de un 0.02% para el contrato complementario Nro,
1,

SUBCONTRATISTA ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

Para la ejecucion de rubros eléctricos se subcontratard a un Ingeniero eléctrico, segln el siguiente detalle:

—SURCONTRAT AL G 0T VALUWEE

L B 3.

TRECIO IO

~ fonn DESERIPCION UNOAD WA CANTIOAD MONTO CANIOAD  |o o niurmare
AR Cartysipncha datiradp 35 met? [T Lid Tai Tt T TR
LTI Y RN T y i T ] 1Y :;E:?uﬂ
i K . Tdl

LI s BT -
Tl SUCORTRATAC LY

El sub contratista la compafifa ING, RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIC DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, hasta el periodo mayo 2019 alcanza un
0,004% ejecutados de actividades del proyecto de laPTARL y se propone una ejecucién hasta el 0.04%.

2. BASE LEGAL

Contrato original:

Clausula Décima Tercera.-SUBCONTRATACION.-TRECE, UNO. Cléusula Décima Tercera
SUBCONTRATACION.- TRECE. UNO. El contratista podrd subcontratar determinados trabajos previa
autorizacion de la entidad contratanie siempre que el monto de la totalidad de lo subconiratado no
exceda del {reinta por ciento (30%) del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté
habilitado en el RUP.

LOSNCP

ART. 79.-SUBCONTRATACION

Acdpite 1: "El contratista podré subcontratar la ejecucion parcial del conlrato con personas naturales o
Juridicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad”.

Acdpite 3: "Las subcontrataciones no se las podrd realizar con personas inhabilitadas para coniratar de
acuerdo con esta Ley, ni podrén superar el treinta (30%) por ciento del monto del contrato reajustado”.

Art. 80.- Responsable de la administracién del contrato.- El supervisor y el fiscalizador del contrato son
responsables de fomar fodas las medidas necesarias para su adecuada ejecucion, con estricto
cumplimiento de sus clausulas, programas, cronogramas, plazos costos previstos.

REG-LOSNCP

ART. 120.- SUBCONTRATACION

Acdpite 1: "Conforme al Articulo 79 de la Ley, el coniratisia podra subcontratar con terceros, regisirados
Y habilitados en el RUP, parie de sus presiaciones, siempre y cuando la entidad contratante apruebe por
escrito previamente la subcontratacion. La aprobacion serd efectuada por la maxima autoridad, su
delegado o por el fincionario que cuente con facultades suficientes para ello".

Art. 121.- Administrador del contrato. - En todo contrato, la entidad contratante designard de manera
expresa un administrador del mismo, quien velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada

V:X

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com Telf.: 07 2550125, | - ‘dost

o T e T

| \\‘5
ag.,eﬁ!ﬁaﬂ ﬁ Dmpﬁ{”_ : euummsm %&5 PREGERIS 7|7 é ana,






' | consonrcio: ”
pesen “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptard las acciones que sean necesarias para evitar
retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a que hubiere lugar.

Si el contrato es de gjecucion de obras, prevé y requiere de los servicios de fiscalizacion, el administrador
del conirato velard porque ésta actiie de acuerdo a las especificaciones consiantes en los pliegos o en el
propio contrato,

3. ANALISIS

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA acumula hasta el pericdo 14 al
29 de febrero del 2020 los siguientes porcentajes:

C Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 10,06%
o Complementario Nol acumula un 0,42%
° Complementario No2 acumula un 0,12%

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA acumula hasta el periodo 14 al 29
de febrero del 2020 los siguientes porcentajes:

° Confrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,65%

o Complementario Nol 0,02%

El sub contratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS acumula hasta este periodo un 0,004%

En base a la subcontratacion vigente, se acumula un 16,28% de rubros sub contratados, cumpliendo lo
que indica la ley ecuatoriana, a continuacion, se detalla un resumen

TOTAL CONTRATADO= 17°020.789,60

MONTO CONTRATO PRINCIPAL +
COMPLEMENTARIOS :
- Balances de cantidades
- Ordenes de Trabajo
- Contrato Complementario 1
- Contrato Complementario 2
- Contrato Complementario 3
- Diferencia de Cantidades 4
-Diferencia de Cantidades 6

CONTRATADO

Monto de subcontratacion '
aprobado para el contrato 3.003.480,88
principal

% ce subcontratacién - o

aprobado para el contrato 17,65% CERTIFL é S ainab.
principal \Es fiel coprae! h¥TE
Monto de subcontratacion
‘aprobado para contratos I
complementarios: ;

- Contrato complementario 1 101.156,10
= Contrato complementario 2
- Contrato complementario 3

ot
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% de subcontratacion
aprobacdo para contratos 0,594%
complementarios

Del andlisis de la documentacion remitida con la actualizacion de los nuevos montos de subcontratacion
incluidos los contratos complementario No. 1, Nro. 2 y Nro. 3, solicitando la respectiva autorizacién
respectiva por parte de la entidad contratante resulta un monto de la subcontratacion del contrato original
de $37104.636.97 cuyo porcentaje es el 18.24%

Cabe indicar que existen variaciones en los montos de subcontratacion debido a que en el trascurso de
¢jecucion del proyecto a la fecha variaron las cantidades de obra contratadas, lo que ocasiond
incrementos y decremento por tal razon, se suscribirian las debidas ordenes de trabajo, ordenes de
cambio debidamente legalizadas y con la actualizacién de la reprogramacion de obra; ademés se indica
que del andlisis de los nuevos montos de subcontratacién se define que los valores coinciden con los
precios ofertados de los andlisis de precios respectivos de acurdo a los documentos anexos al documento
con el debido sustento de conformidad a lo establecido en las clausulas contractuales y la LOSNCP.

Se evidencia ademads que de la subcontratacion anterior y la actual existe una variacion significativa en el
rubro PTAR 001, del acero de refuerzo que se habia tomado en cuenta todo el componente del APU, y
ahora solo se subcontrata la mano de obra de su colocacion, lo que ocasiona que los porcentajes
disminuyen y se regulariza la nueva subcontratacién a la fecha con valores reales.

4, CONCLUSION Y RECOMENDACION:

Por lo expuesto, en base al anélisis de la documentacion presentada por la contratista, validada por la
Fiscalizacion, recomienda la aprobacién de la Subcontratacién un monto del contrato original de
$3°003.480.88 Cuyo porcentaje es el 17.65% ; y, de los contratos complementarios por $101.153,10
cuyo porcentaje es de 0,594, dando un porcentaje acumulado es el 18.24%; por efecto de incrementos y
decrementos, ordenes de cambio legalizadas, analisis de los valores de los precios unitario ofertados; de
conformidad a lo que establece la Cldusula décima tercera (13.1), y a la Ley Organica del Sistema
Nacional de Confratacion Pliblica y su reglamento.
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FISCALIZACION”

|
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 18 de octubre de 2018
OF.-275-2018-FISCAPTARL

Vicente Torres Bustamante

Administrador del Confrato

Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad
de Loja, Primera Etapa”. La Florencia, LOJA.

Presente.-

Sefior

Jeronimo Darquea

Representante legal Consorcio AB-Loja
Presente.-

Asunto: Aprobacion de documentacion técnica de los planos de forma y estructuras de la

estructura de los decantadores secundarios, previo visto pueno éswgﬁnafg dﬁ &brfD JA
Referencia:  ABL-2018-CONS-FIS-0155.
ABL-2018-CONS-FIS-0205 R E c I B I D 0
NOMBREY FIRMA: FECHA:

, . £ AR IO HieS 18/10/)1s

De mi consideracion:
- 15:30 _

1. ANTECEDENTES: —
Mediante comunicacion No. ABL-2018-CONS-FIS-0155, del 10 de julio el 2018, 1a contratista
indica lo siguiente: “...“...quisiera poner en su conocimiento los planos estructurales de la

estructura de los Decaniadores Sectndarios, la memoria de cdlculo estructural, planos de
forma y también los archivos en formato SAP 2000 para su revision y posterior aprobacion tras
su andlisis técnico... ".Mediante comunicacién No ABL-2018-CONS-FIS-0205, del 17 de agosto
del 2018, la contratista indica lo siguiente, quisiera poner en conocimiento los planos
estructurales de los iapones existentes en la estructura del decantador secundario, la memoria,
planos de forma para su revision y posierior aprobacion tras su andlisis técnico.

Del andlisis de la documentacion entregada por el contratista y el informe de Revision del
especialista estructural del Consorcio, indica lo siguiente: “... Documentos Aprobados: 1. Obra
de reparto de decantador Secundario: 1,1, Memoria de Cdiculo; 1,2, Planos de Forma; 1.3.
Cuantia de Acero...”, adjunto copia al contratista y remisién del documento aprobado por
fiscalizacion al Administrador de obra para su andlisis y aceptacién previo a su ejecucion.

De acuerdo a las reunién mantenida en el comité de obra del 3 de octubre del 2018, se solicit6 a
la Contratista en coordinacion con el Administrador de contrato, que toda documentacion que se
presente debe contener el justificativo técnico de los cambios realizados en obra ya sea en
planos o memorias técnicas de reajuste de disefios definitivos, asi también debe contener el
detalle de la planilla de hierros y la evaluacién econémica del rubro ajustado; ademés estos
documentos deben ser validados por la Fiscalizacién y remitidos a la Administracion para su
aprobacién de ser el caso y se notificaré a la contratista la autorizacion para su ejecucion,

2. BASE LEGAL: COSORCI0 “LOM VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIC T (Al LOJA
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408-17 Administrador del contrato.

“... El administrador del contrato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado
Y prograntado, pero sin tomar parte directamente en la ejecucion rulinaria de las tareas que
aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacion y supervision de
esas lareas, la comunicacion constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la
aplicacion de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar
los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el
éxito del proyecto... "

“...Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional
necesaria para que el proyecio se ejecute en forma dptima, dependiendo de la magnitud del
proyeclo, se organizard una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacion y
Jfiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance flsico y avance financiero de la obra, cada
uno de los cuales tendria su propio personal de apoye y la formacidn necesaria para atenderla
o, 8i la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacién en dreas
distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecdnica, eic., que se
encarguen de contralar tanto la calidad como el avance flsico y financiero de las obras y
rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacidn del proyecto. Ademds, para la estructura que esiablezca
debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y finalmente,
obtener el apoyo logistico e instrumentos de medicion, requeridos para que la obra se ejecute
conforme con los abjetivos definidos...”

Literal “...e) Autorizar el inicio de la obra o de cualguier trabajo no contemplado en los
planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto;..”

CONTRATOQ DE OBRA

Clausula Vigésima Segunda.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL
CONTRATO: VEINTIDOS. UNO.

“... El Administrador de contrato tendrd la potestad de dirimir en el caso de ser necesario y de
existir diferencias de cardcier técnico o econémico enie el contratista y la fiscalizacién respecto
de la efecucion del contrato...”.

CONCLUSION Y RECOMENDACION:

En atencion a los oficios en la referencia esta fiscalizacion en base al criterio de nuestro
especialista Estructural, se valida y aprueba la documentacion y recomienda la respetiva
aprobacion del Administrador de contrato, como lo establece las cldusulas contractuales y la
NCICGE 408 (17) literal e): “...Auwiorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no
contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondes destinados al
proyecio;..."; paray podgrnotificar al contratista continie con la ejecucion.

Atentamente,

!
c.c Director de la Unidad de Regeneracion Urbana de la ciudad de LDJH%%/
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INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0205 de fecha 17 de agosto de 2018, el
cual nos remite documentacién técnica relacionado a las formas y geometrias del decantador
secundario. A mas de lo anterior se remiten los planos estructurales y el analisis de flotabilidad.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprohados
ABL-2018- Formas y geometrla de la unidad de
CONS0205 decantacién secundaria. El detalle de los

planos revisados es!

Decantacion Secundaria
-Planta Esquemdética Aprobado 4
-Planta '
-Secciones |
-Secciones I/

Observaciones: Se aprueban las formas y geometrias de los planos adjuntos ya que
los mismos no alteran la conceptualizacion original del proyecto en el
tren de tratamiento de la decantacién secundaria.

Cabe sefialar que la aprobacién de los planos estructurales y el
andlisis de flotabilidad requiere del pronunciamiento del Especialista

Estructural de la Fiscalizacion. = /]
Responsahle de William Saetama Firma:
Aprobacion: Especialista Sanitario IZ&’ {,(, '
FISCALIZACION -

[

Atentamente,

CORSORED "L0UA VERDE Y SUSTENABLE

Uy FISCALIZACION PTAR LOJA
Ing Wil petema 2. RUG: 1990920172001

Especialista Sanitario (,\,
FISCALIZACION ) CERTIFICO: :EM gﬁ‘\a‘r
s fiel coptade
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Secundario.

Oficio Asunto Estado Planos
|| Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria cle cdlculo y Planos | APROBADO 04
0155 7/ ABL-2018-CONS | estructurales del Decantador
-FIS-0205 Secundario
Observacionhes:

Se aprueba la Memorla de caleulo, la misma que ha sido
varificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
su verificacion.

Responsable de
Aprobacién:

| (11 13 PR o

Ing. Ivin Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

Cuando exista incertidumbre sobre la vigencla/aplicacion de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elavarse |a consulta o justificacién, previamente a la
Fiscalizacidn. No es objeto de esta revisién, la aprobacidn de procesos constructivos y
sus acciones derivadas respecto a Juntas de construccidn o empalmes (traslapes).

- Las condiciones de cimentacion No son objeto de esta revision y deberédn aprobarse por
el profesional correspondiente.

L0 W
Ién Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
FISCALIZACION

,‘—]de iy -N-:'f ‘ .
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIVIERA ETAPA

INFORME DI REVISION
Fecha: 18/10/2018
Referencia; OF ABL~2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

En el documento de referencia se remite la documentacion técnica aclaratoria de los
pedidos segim oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

Oficios Asunto Istado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacién | Aprobado. 1.Cimentacién de decantadores
CONS-FIS- Técnica de los secundarios

0155/ ABL- planos de forma,
2018-CONS- | flotabilidad y
FIS-0205 estructurales de
la obra de
reparto de los
decantadores
secundarios.

Observaciones: | Al estar en un medio sumergido el esquema recomendado en el estudio
de la UTPL 2015, se ajusté no usando el ftem sub base en vista a que
puede soplarse o existir fuga de poro, En base a lo ultimo se dispuso en
campo y anoto en el libro de obra el uso de material de pedraplen de 30
a 50 cm conformado a maquina, emporando con materiales granulares
de menor tamaiio. Se deja claro que en el rubro usado, estd incluido en
el precio unitario las actividades de bombeo y achique de agua.

Responsable
de Firma:
Aprobacion:

T

wlere)
Ing. Juan Fernando Agu aramillo
INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

¥

CORSORCIO OJA VeROE Y SUSTENTMJLE” &f:ff AR,
FISCALIZACH L ne LOUA
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA I.A
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DI REVISION

Fecha: 18/10/2018
Referencia: OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

En el documento de referencia se remite la documentacion técnica aclaratoria de los
pedidos segin oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados

ABL-2018- Documentacién | Aprobado. 1.Flotabilidad

CONS-FIS- Técnica de los 1.1. Se aprueba el uso de los

0205 planos de forma tapones a colocarse en la
y flotabilidad estructura correspondiente a los
(tapones) de los decantadores secundarios.
decantadores
secundarios.

Observaciones: | Este sistema tendrd uso, en ocurrencia de situaciones climaticas
extremas y cuando este vacio ¢l decantador secundario.

Recomendacion | El mantenimiento de esta estructura o vaciado de la misma debe
realizarse en verano o épocas de estiaje, no en invierno.

Responsable de

Aprobacion: Firma:

l ‘M(BPJMV
Ing. Juan Fernando irr mitto

INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL ,
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION 1 1as: LOUA
RUG: 1880077 07 a0
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“rISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PA_R_Q LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

3— | consonmcio Cﬁg;ﬂ ; (#rj@{a "\ﬁ_ =
|

I Loja, 19 DE FEBRERO DEL 2019
OF.-0483-2019-FISCPTARL

Seiior Ingeniero
Roberto Mufioz C
Administrador del contrato de fiscalizacion. Del Proyecto
Construccién de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales de la ciudad de Loja. Primera
Etapa.
Presente.-

Asunto: Reiteracion del criterio y nueva entrega de validacion técnica por parte del Dr. Vinicio
Suarez, especialista estructural. Respecto de los disefios estructurales aprobados por la Fiscalizacion,
para dar respuesta a la Administraciéon de Contrato,

Referencia: - OF.-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019.
. No ML-PTARL-ADRM-2019-031-OF, del 31 de enero del 2019
De mi consideracion:

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacién de la Planta de Tratamiento de la ciudad
de Loja, en base a los oficios de la referencia y al seguimiento de la ejecucion de los elementos
estructurales ejecutados en obra me permito exponer lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Mediante comunicacién No OF .- 0254-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de septiembre de 2018, la
fiscalizacion remite al Administrador de Contrato lo siguiente: “...existe la necesidad de legalizar la
documentacién por parte de la Adminisiracién de contrato como lo establece en las clausulas
contractuales y la LOSNCP; por lo tanto una vez que la Fiscalizacién ha procedido a la validacion
técnica de las memorias de cdiculo del redisefio estructural propuesto por la coniratista, y la
suscripeion de los planos adjuntos, solicito a usted muy comedidamente la revisidn y aprobacién de
la documentacién adjunta...”.

Mediante comunicacién No. 010-A-PTAR-2018, de fecha 2 de octubre del 2018, del Administradof -
de indica; “...se entrega a la Adminisiracion luego de la revision correspondiente de la
Fiscalizacién, los planos que conforman las unidades de la PTAR,. Sin embargo en dicho oficio no
se especifica, si la fiscalizacion realizé ajustes o modificaciones a los planos contractuales, de ser el
caso solicito se detalle por unidades los cambios y disponer los planos debidamente legalizados... "

Mediante comunicacion No OF.- 0275-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de octubre de 2018, la
fiscalizacién solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de la documentacion técnica de los
planos de forma y estructuras de los decantadores secundarios, basados en lo siguiente: ““...[Ln
atencién a los oficios en la referencia esta fiscalizacién en base al criterio de nuesiro
especialista Estructural, se valida y aprueba la documentacion y recomienda la respetiva
aprobacion del Adminisirador de contrato, como lo esiablece las clausulas contractuales y la

NCICGE 408 (17) literal ¢): "... Autorizar el inicio de la obra o de cualguier irabajo no_
contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos  destinados—al
proyecto; ... ": para poder notificar al contratista contintie con la gjecucion... " g

Mediante comunicacién No. 021A-PTAR-2018, de fecha 23 de octubre del 2018, del Administrador -~
de Contrato manifiesta: “...los cambios son avalados por el especialista esfrucmra.’_"_deifb?rsoréibg_.

(:FRT‘LF\Gﬁ g‘gﬂi{rg. Ivdn [spinoza segiin nuestros regisiros no estd calificado, C‘Cﬁfgﬂmﬁ 'Lﬁﬁ y{ﬂ’f’%ﬁﬁdm
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contractuales establecidos. Por las causales expuestas, La Administracion del proyecto, no puede
validar la aprobacién expresa y recomendada sea refrendada por el Especialista Estructural
debidamente calificado. Mientras esto no ocurra, la responsabilidad técnica del cambio es de
exclusiva responsabilidad técnica de la Fiscalizacion..”

Mediante comunicacién No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018, del Administrador
de Contrato manifiesta: ... mediante el presente me permito atender su requerimiento relacionado
con la peticién de calificacion del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacén, para que ocupe el cargo de
INGENIERQ CIVIL. CON ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS, en reemplazo del técnico
presentado en la oferia...”; “..Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fiscalizacion en la
Cldusula Quinta, numeral 5.2 Sustitucién de personal, procedo a autorizar el cambio propuesio y
solicito su incorporacidn inmediala... ",

2. BASE LEGAL:

NCICGE

408-17 Administrador del contrato.

“ El adminisirador del contrato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y
programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecucion rutinaria de las lareas que aseguren
su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacidn y supervision de esas tareas, la
comunicacién constante con el personal encargado de ilevarlas a cabo, la aplicacidn de su
autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores
y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de st para lograr el éxito del proyecto.

Los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sl para lograr el
éxiio del proyecto...”

" ...Corresponde al administrador del contralo esiablecer la estructura organizacional
necesaria para que el proyecto se ejecute en forma dplima, dependiendo de la magnitud del
proyeclo, se organizard una estruciura de varios niveles, con unJefe de Fiscalizacidny
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance flsico y avance financiero de la obra,
cada uno de los cuales tendria su propio personal de apoyo y la formacion necesaria para
atenderla o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacién en
dreas distintas, como: estructuras, arquifectura, suelos, electricidad, mecdnica, elc.,
que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance fisico y financiero de las obras
y rindan cuentgs al Jefe de Fiscalizacion del proyecto. Ademds, para la estructura que
establezca debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y
finalmente, obtener el apoyo logistico e instrumentos de medicion, requeridos para que la obra
se ejecute conforme con los objetivos definidos... "

3. ANALISIS

De lo manifestado anteriormente y en base las respuestas del Administrador de Contrato a la
Fiscalizacién, ésta considera necesario €l pronunciamiento técnico del especialista estructural
legalmente autorizado por el Municipio de Loja, para validar una propuesta técnica de ajustes a
disefios estructurales definitivos y si ésta es objeto de aprobacion o rechazo, ademas de revisar la-
metodologia constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la colocacion del acero con-marcas
definida para el alzado de muros, como consta en ¢l documento precontractual aceptado y aprobado
por la Entidad Contratante, de esta forma verificar el cumplimiento de los nuevos procesos
constructivos propuestos de los elementos estructurales y los volumenes de obra derivados.de-®stos,

CERTIFICO: <~ CONSORCD LA VERDE ¥ ustewnia
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establecidos igualmente en la metodologia constructiva, previa la participacion de la Fiscalizacion en
el proyecto con el aval de nuestro especialista estructural.

Cabe recalcar que la Fiscalizacién ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dando tramite a
las Planillas de obra de acuerdo a los documentos contractuales de obra vigentes y aprobados; vy
adjunta el pronunciamiento definitivo del especialista estructural del proyecto

4. VALIDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: DR. VINICIO SUAREZ,

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Suérez APRUEBA lo actuado por
nuestra area estructural con la metodologia constructiva vigente de alzado de muros, validando los
informes técnicos del equipo de apoyo de la Fiscalizacién para solicitar de la manera mas comedida
la respetiva aceptacion de los mismos por parte del Administrador de contrato, como lo establece las
clausulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal e): " ... Autorizar el inicio de la obra o de
cualquier rabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos
destinados al proyecto; ... "; y notificar al contratista contintie con 1a ejecucion del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente validados. .

Atentamente, _

_Tng, Mauricio Manolo Abarca gmﬁa}"
PngﬁnAnou COMUN._~
CONSORCIO LOJA VERDE

CC. Consorcio AB Lnja, Contratista de la obra,

Anexos:
- Tirmas aprobatorias por medio electronico del trabajo del Ing. Vinicio Suarez.
- Documentos originales reiterando los criterios solicitados en Oficio No ML-PTARL-
ADRM-2019-031-OF.
CONSORCID "L0 VERDE ¥ SUSTENTgLE
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1 990920172001
Rahids CONSORCIO AB LOJA Reobids
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCLION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacién de Edificio de Control.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y APROBADO CON | 07
0099 Planos estructurales del OBSERVACIONES
Edificio de Control.
Observaciones:;

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantias en planos de detalle, de acuerdo a la
Memoria y su revision.

Responsable de S

Revision: p—
Firmar., ..//Z,-;'.’.Tf.’.’..’if.'..........

/ J
Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado,
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Observaciones:

- los aspectos concernientes a metodologias y procesos constructivos, No son objetivo de
esta revisidn. La metodologia propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracion desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concietne a
la correspondiente instancia administrativa,

- Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacidn, presentan secciones factibles de
ser optimizadas, sin embargo en s, no estan erradas en su disefio, por lo que no se
pueden rechazar,

REVISADO: APROBADO: | .

7 ﬂt’ /g ; I
ff‘i—?—mn’v* " ;.f'/ -3 r.
A 'é.)lvén Espinosa Hurtado, . Vinicio Suarez Ch. . 2 /-\/
¥ Ingeniero Estructural CERTIFICO: @ ol ECIALISTA ESTI@U(;‘[MMI&'“‘:‘T/ o =
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" FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 25 de Julio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Filtro Percolador.

Oficio Asunto Estado Planos
: Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS-~ Memoria de cilculo y Planos | APROBADO 06
0096 estructurales del Filtro
Percolador
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdo ala
Memoria y su verificacion.
Responsable de i

Bevtslén: .46/’4/"";“3 -

Finn?ﬁ.. A —

Ing Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACI ON

Recomendaciones:

- No es objeto de esta revisién, la aprobacién de procesos constructivos y sus acciones
derivadias respecto a juntas de construccion o empalmes (traslapes).

. Las condiciones de cimentacién No son abjeto de esta revision y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

- Los aspectos concernientes a metodologias y procesos constructivas, No son objetivo de
esta revision. La metodologfa propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancla administrativa. ‘ﬂg

REVISADO: APROBADO:
r ‘[ 7,{' il
= : "j: = | f’*
"'.r?/?/.){m.h ............. ' - s L. 'ﬁrf"{:"""""""'" ’/'
Ag.‘lua’n Espinosa Hurtado. gRTIFICR & ) . A 6 inicio Suarez Ch. /,/
Ingeniero Estructural Es fiel cop@. origind- ESPECIALISTA ESTR GIURAL ,
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R['il!lUME& PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Primario.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculo y Planos | APROBADO 4+4
0096 estructurales del Decantador
Primario
Observaciones:

Se aprueba Ja Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba las cuantlas en planos de detalle, cle acuerdo a la
Memoria y su verificacién,

Responsable de

4
Revision: (;7{( !
Firmay.'f'k/,{'f,’.'f..............

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendacionas;

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra
reconocida o vigente, debera elevarse la consulta ‘o justificacién, previamente a la
Fiscalizacion. No es objeto de esta ravision, la aprobacidn de procesos constructivos y
sus acclones derivadas.

- Los aspectos concernientes a metodologias y procesos constructivos, No son objetivo de
esta revisién. La metodologia propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa.

/)
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FIEfAL!?ACIﬁN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENYO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 07 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite la
dacumentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Secundario.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO 04
0155 estructurales del Decantador
Secundario

Observaciones:
Se aprueba la Memoria de calculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdo ala
Memoria y su verificacion.

Responsable de
Revision:
i
Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural )
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacidn, previamente a la
Fiscalizacién. No es objeto de esta revisién, la aprobacion de procesos constructivos y
sus acclones derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

- lLas condiciones de cimentacion No son objeto de esta revision y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

- Losaspectos concernientes a metodologlas y procesos constructivos, No son objetive de
esta revision. La metoclologfa propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa. :ﬂ

REVISADO: APROBADO:
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE ,

o
e FISCALIZACIIN R
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS IlE'iIDUnLE.a PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 12 de Junio de 2018

Referencia; ABL-2018-CONS-FIS-097. En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacion de la Unidad de
Pretratamiento,

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de clculo y Planos | APROBADO 9
0097 estructurales del
pretratamiento.
Observaciones: Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido

verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba cuantias en los planos de detalle, de acuerdo ala

Responsable de

Memoria y su verificacién.

Revisi6n: -
vt
Ing. Ivan‘Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

REVISADO: APROBADO; -

Ingeniero Estructural

Ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de seguridad, en elementos menos
criticos, y segin sea permitido por los codigos en vigencia.

Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previamente a la
Fiscalizacién.

No es objeto de esta revision, la aprobacion de procesos mnstructim:s y sus acciones
derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

Las condiciones de cimentacidn No son objeto de esta revision y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

Los aspectos concernientes a metodologias y procesos canstructivos, No son objetivo de
esta revisién. La metodologfa propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracion desde la etapa contractual y cualquier cambio a la mipma le concierne a

la correspondiente instancia administrativa. /
f

-
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FISCALIZACIO

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

CIUDAD DE LOJA, PRIMIERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha; 25 de Julio de 2018

Referencia: ABL 2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite

documentacion técnica

referente a la propucsta de optimizacion de Filtro Percolador.

[r——
{58

st
N DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

la

0s

Oficio Asunto Estado Plan
TR A —— _____| Aprobados.
ABL-2018-CONSTIS- | Memoria de célculo y Planos | APROBADO | 06
0096 estructurales del Decantador
NN L Primario___ T
Observaciones:
Se aprueba la Memoria de cdlculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).
Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoriay
su verificacién.
Responsable de
Aprobacion: " e
Firma""/”"
Ing, Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACI ON
Recomendaciones:

- No es objeto de esta revisién, la aprobacion de procesos constructivos y sus acciones
derivadas.

: ey .,.......'................,...-..‘.....--
/ﬁ Ivén Espinosa Hurtado. IO, Vidicio Suarez Chacon
/ Ingeniero Estructural ( ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
FISCALIZACION Fecha: |2 / vovIEnBng /oo )¢ 7
L =L =
s
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE V—

| i FISCALIZACION T

[ S|
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALLS PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el documento de referencia se remite la
documentacidn técnica referente a la propuesta de optimizacidn de Edificio de Control.

Oficio Asunto Estado Planos
- R S I L __| Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y APROBADO CON | 07
0099 Planos estructurales del | OBSERVACIONES
- Edificio de Contraol,

 Observaciones:
Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
Lz su revision,
Responsable de J

Aprobacién: _;?;/ —

Flrma,yd/ ST
i

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendacionas:

- Si bien la Memoria de cdlculo constituye un compendio de los cdlculos y normas
utilizados para el disefio, es recomendable Incluir un anexo digital de las hojas de célculo
y formulas utilizadas para la complementacion de los resultades. De esta forma es
posible seglin sea el caso, agilizar |a revision de documentos y notas de cédlculo.

Ohservaciones: Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacién, presentan secciones
factibles de ser optimizadas, sin embargo en s/, no estan erradas en su disefio, por lo que no se
pueden rechazar,

VALIDADO: /] :

/{Ipé I\fan Espmnsa Hurtatiu
I

geniero Estructural IQ F A ALISTA ESTRUCTURAL
FISCALIZACION Fecha: |¢/woe/2013
CEHUHLU
/x‘f{ iel nupta rlv'n nnthi

v
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE o
FISCALIZACION S

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJIA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 07 de Aposto de 2018

Referencia:  ABL 2018-CONS-F15-0155. En el documento de referencia se remite la
documentacion enica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Secundario.

| Oficio Asunto istado Planos
i - s T | Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cdlculo y Planos | APROBADO | 04
(1155 estructurales del Decantador
_ Secundario R (e

Observaciones:
Se aprueba la Memoria de céleulo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexa).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
i B su verificacién, e
Responsable de 7

Aprobacion: e A
Firmay/i‘;'f.’. .............
Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJAVERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION |
Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacidn, previamente a la
Fiscalizacion. No es objeto de esta revisidn, la aprobacidn de procesos constructivos y
sus acclones derivadas respecto a juntas de construccion o empalmes (traslapes).

. las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revision y deberdn aprobarse por

el profesional correspondiente.
e ,} .Y

# f Es fiel copia del origi
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE  —
FISCALIZACION &

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMIERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-085, En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.

Oficio Asunto Estado Planos
o =l T = | Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO | 4+4
0096 estructurales del Decantador
~__ Primario

Observaciones:
Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido

verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y

- su verificacibn,
Responsable de +
Aprobacién: s _,,5'!-'-,:-.{.
Firmat/.///r
Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse |a consulta o justificacidn, previamente a la
Fiscalizacién. No es objeto de esta revisién, la aprobacién de procesos constructivos y

sus acciones derivadas.
VALIDADO:. /}
.—- ath 3L " '}-',-—-"-
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE st s
FISCALIZACION A

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha; 12 dee Junio de 2018

Referencia;  ABL 2018-CONS-FIS-097. En ol documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacion de la Unidad de

Pretrataimiento.

| Oficio Asunto Lstado Planos
? e |Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculo y Planos | APROBADO | 9
0097 estructurales del
S - pretratamiento.
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de céleulo, la misma gue ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoriay
_ su verificacion.

Responsable de i

Aprobacion: _,.2—-/"”,,.‘

Flrma/A/

Ing. IvAn Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE- FISCALIZACION

Recomendaciones: i bien la Memoria de célculo constituye un compendio de los calculos y
normas utilizados para el disefio, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de
célculo y férmulas utilizadas para la complementacién de los resultadaos. De esta forma es
posible segun sea el caso, agilizar la revision de documentos y notas de célculo.

De ser posible, se recomienda ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de
seguridad, en elementos menos criticos, y segun sea permitido por los codigos en
vigencia.

Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberé elevarse la consulta o justificacién, previamente a la

Fiscalizacion. [O
b VALIDADO: _
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e CONSORGIO: [ |
s “ OJA VERDE Y SUSTENTABLE #i;
FISCALIZAGION” —

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 04 de febrero del 2020
OF .- 01051-2020-FISCPTARL

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

Administrador de los Contratos del

Proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja

Asunto: Validacién de reforma al edificio de deshidratacién, luego de aprobacién con
oficio OF.-0485-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019.

Referencia: ~/ )
- Oficio OF -0485-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019 Lot
- Oficio ABL-2019-CONS-FIS-0135, del 26 de abril del 2019. [ ) e
\ i T u N ‘\,/r"’-‘f = =2 \.3;‘ g
~ oL e
; e s TR A=
Estimado Ingeniero: o \@

En base a la reforma propuesta mediante oficio ABL-2019-CONS-FIS-0135, esta
fiscalizacion le indica que ha revisado y ha validado la mejora técnica de la contratista y
lo referente a los planos de forma y estructurales de la mencionada enmienda a la
aprobacién realizada por fiscalizacién al edificio de deshidratacion con oficio OF .-0485-
2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019.

Por lo tanto, esta fiscalizacion APRUEBA la reforma al edificlo de deshidratacion y
solicita al administrador de contrato, como lo establece el contrato notificar al constructor
apegados a la NCICGE "Autorizar_el inicio de obra o de cualquier trabajo no
contemplado en los planos originales, que deba cargarse a |os fondos destinados al
proyecto”, basados en las partidas Exira - Presuptiestarias que permiten ejecutar esta

weneei "L VERH ¥ 8 dbra.
(SCALIZACION PTA
i e DE LOJ
Estamos prestos a realizar alcances a este documento. ), -«*@Uﬂ\@\?\gﬁﬂmmw
p——— . L
CFRTIR @ (mal ‘yfﬂi?]:\“ﬂ;f&‘%ﬁ&hﬂlL\,hhﬂ O LM
B e '.'.=|"-'I]:-.}" SELE} " T3y XY o
S ET: Atentamente, /;;f ! 0% FED 2\\)‘}
7T oo EE vt
e © FISCALIZACION PTAR LOJA by %,_941:.4
Ing Madico MangioAbarca Romén  RUC: 19909204 f”"f""i¢m=e;'!ﬂf?¢zﬁ' o
PROCURADOR GOMUN ML it

CONSORCIO LOJA VERDE Y
‘SUSTENTBLE-FISCALIZACION
C.C. Ing. José Maria Trapaga, representante legal del Consorcio AB Loja
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CONSORCIO:

BRGEE | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
o PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 12 de febrero del 2020
OF .- 01062-2020-FISCPTARL

Ingeniero
Richard Vaca Carrion =CABAN) =
Administrador de los Contratos del = \1}".92.‘.1 9 T“_‘-—&'-

Proyecto “Construcciéon de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”
La Florencia, Loja

Asunto: Reiteracion de aprobacion al edificio de cloracién, luego de aprobacién del
area estructural de la fiscalizacion del 26 de abril del 20108.

Referencia:
- Oficio OF -ABL-2020-CONS-FIS-0014, del 10 de febrero del 2020.

Estimado Ingeniero:

Esta fiscalizacién REITERA LA APROBACION de la memoria de calculos y planos
estructurales del edificio de CLORACION y solicita al administrador de contrato, como
lo establece el contrato notificar al constructor apegados a la NCICGE “Autorizar el inicio
de obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba
cargarse a los fondos destinados al proyecto”, basados en las partidas Exfra -
Presupuestarias que permiten ejecutar esta obra.

Se anexan documentos aprobatorios del area estructural, acordados en los talleres del
area respectiva.

Estamos prestos a realizar alcances a este documento.

Atentamente,

GUVSORCIO "LOAR VERDE Y SUSTENG:.™ £ CERTIFICO:
anolo Abarca Romén ~ FISCALIZACION PTAR LOJA éfﬁel c'o‘m'are Sriginal,
GEEELIBALCR SUmLN RUC: 1990920172021
ONSORCIO LOJA VERDE Y

SUSTENTBLE-FISCALIZACION

C.C. Ing. José Marla Trapaga, representante legal del Consorci Lo DE LOJA 5
7% WMUNICIPIO DE LOJA ¢

2 DD MUNICIPAL ADMINISTRADORA
sumnmm ALCANTARILLADO DE LOJA UIHAPAL

11 FEB 2020
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. CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE L

sl ~ FISCAUZACIIN e
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA
INFORME DE REVISION

Fecha: 26 de Abril dle 2018

Referencin: Fmail desde Fiscalizacion. En el documenio de referencia se remite fa
docurmentacién técnica referente a nuevo Disefio de EDIFICIO DE CLORACION.

-

Oficio Asumto Estadao Planas
Aprobados
Ernail Memoria de calculo y Planos | APROBADO 02 34 R202
estruciirales de Edificio de o001
Cloracién (01-10)
DObservaciones:

Se aprueba la Memoria de calculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion {Informe anexo).

Se apyueba jas cuantfas resultantes, en planos de detalie, de
acuerdo a Informe anexo y su verificacion.

Responsable de
Revisidn:
Ing. lvan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural i
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Dhbservaciones:

- Los aspectos concernienies a metodologias y procesos constructives, Mo son objetivo de
esta revision. La metodologia propuesta por ef contratisia, se encuentra aprobada por
administracion desde la etapa contractual y cualguier cambio a la misima le concierne a

la correspondiente instancia administrativa.
- lLos elementos de vigas de losa y vigas de cimeniacion, presentan secciones factibles de

ser optimizadas, sin embargo en s, no estan erradas en su disefio, por lo que no se
pueden rechazar. B

REVISADO: APROBADO:

TR @
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Ingeniero Estructural .F'SCALIZAC‘ON PTAR LO:’“‘ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
FISCALIZACION RUC: 1990920172¢T1  pscauzacion
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0.35 0.868 0.35 0.1085
0.40 0.868 0.40 0.1085
0.45 0.868 0.45 0.1085
0.50 0.868 0.50 0.1085
0.55 0.868 0.55 0.1085
0.50 0868 0.60 0.1085
0.65 0.806 0.65 0.1008
0.70 0.749 0.70 00936
0.75 0.59__9_| 0.75 0.0874
0.80 0.655 0.80 0.0819
0.85 O.GIL 0.85 0.0771
0.90 0.582 0.90 00728
085 0.552 0.95 0.0690
1.00 0.524 1.00 0.0655
1.05 0.458 105 00624
1.10 0476 1.10 0.0596
1.15 0.456 1.15 0.0570
1.20 0.437 1.20 0.0546
1.25 0.41% 135 0.0524
1.30 0.403 1.30 0.0504
135 0.383 135 0.0485
1.40 0.374 1.40 0.0468
145 0.361 145 0.0452
1.50 0.349 1.50 0.0437
1.55 0.338 155 0.0423
1.60 0.328 1.60 0.0409
165 0.318 1.65 0.0397
1.70 0.308 1.70 0.0385
175 0298 1.75 0.0374
1.80 0.291 1.80 0.0364
1.85 0.283 185 0.0354
1.80 0.276 190 0.0345
195 0.269 195 0.0336
200 0.262 2.00 0.0328
2.05 0.256 2.05 0.0320
2,10 0.250 2.10 0.0312
2.15 0.244 2.15 0.0305
2.20 0.238 2.20 00238
2.25 0.233 2.25 0.0291
230 0.228 2.30 0.0285
2.35 0.223 235 0.0279
2.40 0.218 2.40 00273
245 0.214 245 0.0267
2,50 0.210 2.50 0.0262
2,55 0.206 2.55 0.0257

CONSORCIO "0JA VERDE Y SUSTENTA?£

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 199092077
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ESPECTRO INELASTICO (Especiro de disefio en Aceleraciones)

i Se/{R*%e*4p)

0.1200
i

2.5000

p.oeco

0,.0600

00400 - - - e

C 0200

D-UD{D ATV - T e P B0om o e " e
889 ReRYR 893988 8 RR2R ]
G o 00 00o o 6 08 = of v od o v el ow ool odoelooeo

ESPECTRO ELASTICO
Sa

i 0_900 REACALy Pl Ry Y A e a Y s s s ts s s S S

0.800 - N S .

i 0.600 - . - i e i 2

0.500 -

. 0.400 CERT‘.T[CO

. 0.A00 A M T =V T ES f|91 Cﬂp‘ﬁ de'l oﬂg'll'la

" 0400
89989 RRRR2 898898333838 88sr8
5 6 680 d 006 o o ™ = oA Ao el el d o d ool

Se verifican las cargas, elementos, cambmacnones de cargas, parar'retms sismicos previa su
introduccién en el software.

4,3.3. Paradmetros de Suelo (Geotécnicos)
Los pardmetiros y datos de suelo utilizados para el disefio de las cimentaciones NQ son objeto de
revisibn o aprobacion en el presente documenio, y corresponden verificar al profesnonal
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correspondiente del ramo. De igual forma a las recomendaciones de cimentacién que se mencionan
en la memoria entregada.

4.4. Diseno de elementos.

4.4.1, Columnas:
El procedimiento que se ha empleado para el disefio de Columnas (Pilares), es realizar la verificacién
de la seccién y armadura propuestas inicialmente:

Verificacién de disposicién de armaduras longitudinales y transversales, seglin ACI-318 7.6-
7.10,

Verificacién de armaduras maximas y minimas, segin ACI-318 10.9.1,

Estado limite de Agotamiento frente a Corte para combinaciones No Sfsmicas, segdin ACI-
318 11,

Estado limite de Agotamiento frente a Corte para combinaciones Sismicas, seglin ACI-318
11,

Estado limite de Agotamiento frente a Solicltactones para combinaciones Mo Sismicas,
seglin ACI-318 10,

Estado limite de Agotamiento frente a Solicitaciones para combinaciones Sismicas, seglin
ACI-318 10,

Verificacion de Criterios de Disefio por Sismo, segiin AC1-318 21.

Verificacién de Criterios de Disefio por Sismo, segin NEC-2014 Secciones 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4.
Resistencia minima a Flexion de Columnas, segtin ACI-318 11,

Cortante de disefio para Columnas, segiin ACI-318 11,

Disefio del Refuerzo Principal en Columnas, segiin NEC-2014 Seccidn 4.3.2.

Resistencia a cortante de elementos en Flexo compresion, segtn NEC-2014 Seccién 5.2.2.

4.4.2. Cuellos de Columnas:

Se realiza igual verificacion que en las columnas, con la excepcién de las comprobaciones a
cortante.

4.4.3. Vigas:
Realizar la verificacién de la seccién y armadura propuestas inicialmente:

Verificacion de disposicién de armaduras longitudinales y transversales, seglin ACI-318 7.6-
7.10,

Verificacién de armaduras maximas y minimas, segiin ACI-318 10.5.1, 10.5.2,105.3y10.9.1
Estado limite de Agotamiento frente a Corte para combinaciones No Sismicas, seglin ACI-
318 11,

Estado limite de Agotamiento frente a Corte para combinaciones Sfsmicas, seglin ACI-318
i1,

Estado limite de Agotamiento frente a Solicitaciones para combinaciones No Sismicas,
segtin ACI-318 10,

fﬁrsmumm BTAR LOI.. -CERTIFICO:
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- Estado limite de Agotamiento frente a Solicitaciones pava combinaciones Sismicas, segin
ACI-318 10,

- lasverificaciones por Tarsion, no proceden per cuanio no exisie momento torsor, estas son
exigidas mediante ACI-318, secciones: 11.5.3.1, 11.53.5, 11.53.7, 11.53.8, 11.56.1,
11.5.6.2, 11.5.5.

- Vevificacién de Criterics de Disefio por Sismo, seglin ACH218 274,

- Verificacién de Criterios de Disefio por Sismo, seglin NEC-2014 Secciones 4.2.1,4.2.4, 4.2.5,
4.2.6,4.2.8.

- Cortante de disefio para Vigas segin ACI-318 11,

- Resistencia a coriante de elementos en Flexion, segin NEC-2014 Seccidn 5.2.1.

Comprobaciones e Desempefio:

- Comprobacién de Fisuramiento, seglin ACI-318 10.6.4,
- Comprobacidn de la separacidn maxima emire barras segiin ACH-218 10.6.4,
- Comprobacian de Flecha,

45, MODELO DE LA ESTRUCTURA EN PROGRAMA COMERCIAL.
Se revisa fos componentes ingresados del modelo, para verificar gue sea una representacion lo mds
aproximada a la estructura analizada, No se verifica el modelo.

Se revisan los materiales y sus propiedades definidos en el modelo (hormigdn § “c= 300 kgfem2,
acero en barras Fy=4200 kg/cm2), y las secciones de hormigén armado.

5. CONCLUSIONES
Los calculos propuestos, han sido revisados por Ia Fiscalizacion y presenian concordancia de
acuerdo a la aplicacion del método de calculo establecido en el ACI-318 y la NEC-2015 para
este tipo de estructuras.

- Las condiciones de carga al modelo elaborado se ajusian a las normas vigentes y fuerzas
laterales obtenidas mediante cdlculos, y verificadas {especiro) por Fiscalizacion.

- las secciones v armaduras propuesias para el Edificio de Cloracidn, son suficientes para
garantizar un comportamienio adecuado bajo las cargas calculadas propuestas. Sin
embargo, es criterio personal del consultor responsable del presente documento, que las
secciones y armaduras propuestas son factibles de optimizacion. Esta observacion no es
causal de rechazo de los disefios presentados.
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Municipio,le Loja

para iodoa

Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-053-OF
Loja, 12 de febrero de 2020

ASUNTO: Atencion a OF .-01056-2020-FISCPTARL

Ingeniero -

José Marfa Trépaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL

DEL CONSORCIO AB LOJA .
Ciudad.- .

De mi consideracion:

En atencién a OF -010566-2019 FISCPTARL suscrito por el Ing. Mauricio Manolo
Abarca Roman, Procurador Comin Consorcio Loja Verde y Sustentable, y el
ing. Luis Alberto Carrién Bravo, Superintendente Fiscalizacién Consorcio Loja
Verde y Sustentable, en el que indica que la Fiscalizacion entrega la
informacion de la matriz de cumplimiento de los equipos mecanicos de la
PTARL, me permito recodarle se realice la importacion oportuna de los
equipos autorizados, para evitar futuros atrasos.

Por la atencion al presente le antelo mi agradecimiento.

Atentamente,

di/aka Carrion
ADMINISTRADDR CONTRATOS

cc: Consorcio Loja Vérde y Sustentable
Archivo -

Adjunto: OF.-01056-2020-FISCPTARL

cmmm:émmt
Es fiel copia dTLOTIGRER

Bolfvar y José Antonio Eguiguren i e Y Ll T
Telf.; (593 7) 2570 407  Casllla letra "M” Nadla por la fuerza, todo por la ley,
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i CONSORCIO:
BESUEE | "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”
"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 06 de Febrero del 2020
OF .- 01056-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero, P()#U‘Eﬂ(@ rf?{@‘ j:m
¢

Richard Vicente Vaca Carrién. N m}(} LJ @ ‘p{)

Administrador del Contrato de Fiscalizacion.
Proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales para Ia lj

ciudad de Loja, primera etapa”
La Florencia, Loja.-

ASUNTO: FISCALIZACION ENTREGA LA INFORMACION DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTOS DE
LOS EQUIPOS MECANICOS DE LA PTARL.

De nuestra consideracion:

Adjunto al presente sirvase encontrar, la matriz de CUMPLIMIENTOS, del equipamiento
mecanico, elaborado por fiscalizacion con el soporte técnico del especialista de equipos
mecémcos de la fiscalizacién, Ing. PhD Miguel Angel Caraballo Nuifiez

Por medio del presente informamaos a su autoridad los rubros cuyas validaciones estan
en anélisis de parte del municipio de Loja:

PTAR-110 Compuerta canal motor Dim 1,1x1,5m AISI-316

-~  PTAR-126 Compuerta vertedero
PTAR-119 Compuerta mural motor Dim 0,80x0,80
PTAR-131 Compuerta canal motor Dim 1,4x1,4 AISI 316
PTAR-132 Compuerta mural motor Dim 0,9x0, 9 AlSI-316.

Reiteramos por la presente que todos los rubros de la matriz de estados anexada en
este documento, cuyas aprobaciones estan cumplidas por las partes (color verde)

deben haberse notificado por su autoridad para la adquisicién respectiva, con respecto
i{llt;ﬂiad.s&mna y nuevamentusn‘ru:]co ,v-

a esto Ultimo es importante que por intermedio de su
se notifique al constructor que todos eslos rubros gstarrautorizados para su adquisician, |, . o727 eriginal
Por su atencion preferente, extendemos nu/stro agradecimign
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Municlp de Loja
Oficio N* ML-PTARL-ADRV-2020-027-OF
Loja, 31 de enero de 2020

Ingenisro

José Marfa Trapaga

REPRESENTANTE LLEGAL DEL. CONSORCIO AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTRAL | ETAPA

Ciudad.-

ASUNTO: Acta de Acuerdos para determinar los Precios de los Rubros Nuevos
del Componente Mecanico de La PTARL: Entre Superintendente de Obra-
Superintendente de Fiscalizacién y Administrador de Contratos

De mi consideracion: |

Adjunto al presente sirvase encontrar el ACTA DE ACUERDOS PARA |
DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS DEL. COMPONENTE '
MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE OBRA-
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE CONTRATOS, B
asi camo los andlisis de precios unitarios acordados entre el Superintendente de '
Fiscalizacion y Administrador de Contratos que formaran parte integral de esta

acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo a la firma del contrato
complementario No. 04, cumpliendose el articulo 86 de la LOSNCP,

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.,

Ing. Richayd Yata Carrion
ADMINIS -
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"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS
DEL COMPONENTE MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE
OBRA- SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DI
CONTRATOS

FECHA: MIERCOLES 29 DE ENERO DEL 2020 Y JUEVES 30 DIE ENERO DEL 2020

Reunién que se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL del Municipio de Loja, el dia miércoles 29 de
enero de 2020, a las 09:40; con la participacion de Richard Vaca, Administrador de Contratos. Por otra
parte, Luis Alberto Carrién Bravo y Juan Fernando Aguirre Jaramillo, Superintendente y Técnico de
Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalizacion; y, José Marfa Trépaga y Alexis Diaz,
Superintendente de Obra y Técnico de calidad de la Conlratista, respectivamente.

I. Abre la reunién el Ing. Richard Vaca Carridn; como Administrador de Contratos; exponiendo que
se va a tratar el tema del complementario No0O4 que corresponde al equipamiento mecdnico, y,
realizar la negociacion y acuerdo en los precios unitarios; entre las partes, tal como lo dicla el
Articulo 86 de la LOSNCP,

2 Se expone por parte de Fiscalizacion que se han realizado los ajustes correspondientes al personal
con los precios que dicta la Contralorfa para el afio 2020, de igual manera el Constructor expone
las necesidades reales del equipamiento a utilizar para ejecutar los rubros nuevos mecanicos.
Finalmente cotejando las diferentes proformas de equipos acorde a las especificaciones téenicas
necesarias se usan las de menor valor, y se procedera con la aprobacion de la tabla de precios
unitarios correspondiente al contrato complementario Nod,

3, Tanto el Administrador, el Representante Legal de la Constructora José Marfa Trapaga en forma
conjunta con el Superintendente de la Fiscalizacién han analizado los trece rubros nuevos
propuestos para el contrato complementario No04; de los cuales se han llegado a acuerdos en
once rubros, cuyos precios acordados se resumen a continuacion.

ACUERDOS.

- El rubro nuevo PTAR-RN-004 CARRETE DE DESMONTAIE DN 1400 mm, luego de
analizar entre las partes se definié el equipo més econdmico, se acordé la cuadrilla real a
ejecutar este rubro con 3 peones, 2 plomeros, 0,5 técnico electromecdnico, | operador dc
maquinaria, se acordé aumentar dentro del ftem equipos a | montacargas, se actualizaron
los salatios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el
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articulo 86 de la LOSNCP de $ 5174,64 USD CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 64/100, sin
incluir el 12 % del IVA.,

- El rubro nuevo PTAR-RN-005 VALVULA DE COMPUERTA MANUAL DN 200 mm,
luego de analizar entre las partes, se acordd que el equipo mas econémico corresponde al
de importacién, determindndose entre las partes que la taza de conversién aceptada es de
1,11 al transformar euros a délares, también se acordd que la cuadrilla real a ejecutar este
rubro corresponde a 1 pedn, | plomero, se ajustd el rendimiento a 0,60, se actualizaron los
salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el
articulo 86 de la LOSNCP de $ 702,14 USD SETECIENTOS DOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 14/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-006 CARRETE DE DESMONTAIE DN 200 mm, luego de
analizar entre las partes se definié el equipo més econémico, se acordd la cuadrilla real a
gjecutar este rubro con 1 pedn, 1 plomero, 0,25 técnico electromecénico, se acordd un
rendimiento de 4,00 y se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando
a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 357,23 USD TRES
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 24/100, sin incluir el 12 % del TVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-007 COMPUERTA MURAL MOTOR DIM:1,40MX1,40M
AISI-316L.BYPASS PRETRATAMIENTO, luego de analizar entre las partes se definic el
equipo mas econémico, se acordd la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 2 peones, |
albafiil, 1 maestro mayor, 0,50 técnico electromecanico, | Chofer profesional licencia tipo
E, se acordd un rendimiento de 5,50, se acordé aumentar dentro del item equipos a 1 camién
con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contralorfa, llegando a un precio acordade cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de §
9583,94 USD NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 94/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-009 TAJADERA DE GUILLOTINA SERVOMOTOR D 500
mm, luego de analizar entre las partes se definié el equipo més econdmico, se acordd la
cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero, 0,50 técnico electromecénico,
0,60 Chofer, se acordd un rendimiento de 12,00, se acordd aumentar dentro del item equipos
a 1 camién con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 60% del tiempo determinado de
colocacion, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio
acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de § 4952,45 USD CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 45/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-0]0 TAJADERA DE ACTUACION ELECTRICA, luego de
analizar entre las partes se definié el equipo més econémico, se acord6 la cuadrilla real a
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ejecutar este rubro con 3 peones, | plomero, 0,50 técnico electromecanico, 0,50 Chofer, se
acordd un rendimiento de 12,00, se acordd aumentar dentro del flem equipos a | cami6n
con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 50% del tiempo determinado de colocacién,
se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, [legando a un precio acordado
cumpliendo el artfculo 86 de la LOSNCP de $ 9938,08 USD NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCEHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 08/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-011 POLIPASTO MANUAL DE 5000KG+ CARRO DE
TRASLACION POR CADENA CBK 5000, luego de analizar entre las partes se definié el
equipo compatible y que como un todo es el mds conveniente, se determiné que no se
pueden separar sus componentes y se aprobd cumpliendo el pardmetro de Funcionalidad
total , también se acordé la cuadrilla real a gjecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero,
0,50 técnico electromecanico, 0,60 Chofer con licencia tipo E, se acordé un rendimiento de
12,00, se acordd aumentar dentro del ftem equipos a | camién con brazo de carga de hasta
2,50 toneladas al 50% del tiempo determinado de colocacién y 4 equipos completos de
andamios, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio
acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 8886,88 USD OCHO MIL OCHO
CIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 88/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-012 VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 200 mmn,
luego de analizar entre las partes, se acordé que el equipo més econdémico que corresponde
al de importacién, determindndose entre las partes que la taza de conversion aceptada es de
1,11 al transformar euros a ddlares, también se acordd que la cuadrilla real a ejecutar este
rubro corresponde a 2 peones, | plomero, 0,50 de técnico electromecdnico, se ajustd el
rendimiento a 2,50, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a
un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 685,17 USD SEIS
CIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 17/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-016 TUBERIA PEAD 125 mm, SDR17, PN 10 bar, luego de
analizar entre las partes se usa el valor del material con accesorios mas econémico, también
se acordd la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a 1 pedn, 1 plomero, el
rendimiento acordado es de 0,050, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $
12,26 USD DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
26/100, sin incluir el 12 % del IVA.,

El rubro nuevo PTAR-RN-017 TUBERIA PEAD 150 mm, SDR17, PN 10 bar, luepo d 1;!:)

analizar entre las partes se usa el valor del material con accesorios més econémico, tam 4
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se acordé la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a 1 peén, 1 plomero, el
rendimiento acordado es de 0,070, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $
21,49 USD VEINTE Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 49/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-019 COMPUERTA MURAL DIM:0,15MX0,15M AISI-
316L.MANUAL, luego de analizar entre las partes se defini6 el equipo més economico que
corresponde al de importacion, determindndose entre las partes que la taza de conversion
aceptada es de 1,11 al transformar euros a délaves, también se acordé la cuadrilla real a
ejecutar este rubro con 2 peones, | plomero, | técnico electromecénico, 0,50 de supervisor
eléctrico-sanitario, 0,50 de albafiil, se acordé un rendimiento de 4,00, se actualizaron los
salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el
articulo 86 de la LOSNCP de $ 689,39 USD SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 39/100, sin incluir el 12
% del IVA.

COMPROMISOS

- Se anexan a esta acta de acuerdo los andlisis de precios unitarios acordados entre el
Superintendente de obra, Superintendente de Fiscalizacién y Administrador de Contratos,
que formaran parte integral de esta acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo
a la firma del contrato complementario No04, cumpliéndose el articulo 86 de la LOSNCP
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PRIMERA ETAPA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: "cONSTRUGCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAN-IN-019
COMPUERTA MURAL MOTOR DIM: 0.15M¥0.15M AISI-316,
DETALLE! UNIDAD: "
Incluye: Suministro, accesorlos, Instalaciin y prueba
EQUIPQS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO CasTO
Herramlentas manuales (5% M.O.) 3.67000
Sequridad Industrial (296 M.O.) 146000
SUBTOTAL (M) 5.13000
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Pedn 2 L 20000 4.00000 ]
Plomero 1 3,65 3.65000 4,00000 14,60000
Téenlco electromecanico de canstruccidn 1 3.65 365000 +4,00000 14,60000
Supervisor Eldclrico / Sanitarlo 0.5 4,05 202500 4.00000 B.10000
Albadill 0.5 3.65 1.82500 4,00000 7.30000
SUBTOTAL (N} 73.40000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNLITARIO COSTO
Compuerta mural dim=0,15%0,15m AISI - 316, manual, segin especificacldn u 1.0000 495.9500 495.95000
|técnica aprobada ) i L )
SUBTOTAL {0) 4905.,95000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
4
SUBTOTAL (P) [
Estos precios no Inchryen 1WA \
Elgboyaddo por: TAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 574.48800
(: |INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00%s 114.89760
o A " ) ROS INDIRECTOS
JJ ;m‘?g:geflfgﬂlﬁz COSTO TOTAL DEL RUBRO N \ G89.39
REFRESENTANTE LEGAL L
SOIISQNCID A2 - Loi VALOR OFE RTﬂDOCE'RTTFlC {1y H‘ \ ’“"}l\ 609.39

Es fiel copi riging¥.



PRIMERA ETAFA’

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: "cONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: FTAR-INN-D17
TUBERIA PEAD 150mm, SDR17, PH=10bar
DETALLE: UNIDAD: m
Incluye: Suminlstro, accesorins, Instalacldn y pruetn
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herranilentas manuales (5% M.0.) 0.02530
Sequrldad Industral (2% M.0.) 0.01015
SUBTOTAL (M) 0.03553
MAND DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |[JORMAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Padn 1 3.60 3.60000 0.07000 0.25200
Plomero 1 3.65 3.65000 0.07000 0,25550
SUBTOTAL (N) 0.50750
MATERTALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Tuberia PEAD 150mm, SDR 17, PN=10BAR L. 1.0000 17.0100 17.01000
Accesorlos para Tuberia PEAD 150mm, SOR 17, PN=10BAR u. 0.0100 35.8000 035800
SUBTOTAL {Q) 17.36800
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTOQ,
/ / 'ﬁ\
|SUBTOTAL (P} [ s R/ P i N [
Estos precios o Inluyen VA .
Elabora TAL COSTOS DIRECTOS (M+-N+0--P) 17.91103
z DIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% 3.58221
Wi GHAD IROS INDIRECTOS /
*e e _sdt] / =
e R G P e 21,49
e EHSONEI Ao - Lous bR YO veRRE Y 8 d s
GOT RATESTA FIsCALIZALCTON | 21_\-ﬁ9
o1 q@\ﬂ@ J




PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO! ‘cONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-010
TUBEREA PEAD 125mm, SOR17, PN=10bar
DETALLE: UNIDAD: m
Incluye: Suniinistro, accesarlos, instalacidn y prueha
EQUIPODS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 001813
Sequrldad Industrlal (2% 1.0.) 0,00725
SUBTOTAL {M) 0.02530
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Pedn 1 1.60 3,60000 0.05000 0.18000
Flomero 1 365 3.65000 0.05000 0,18250
SUBTOTAL (N) 0,36250
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tuberia PEAD 125mm, SOR 17, PN=10BAR ML. 1.0000 9,5000 9.58000
Accesorlos para Tuberia PEAD 125mim, SDR 17, PN=108AR U, 0.0100 24,7200 0,24720

SUBTOTAL (O) 9.02.720
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

t

SUDTOTAL (P} o el
Estos prechs no (ncluyen IVA \
Elaboraddo por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N--0+P) 10,21508

BUPERINTEIDENTE
AEPAESENTANTE LEQAL
CONIOREID AD = LOJA
COITIATISTA

INDIRECTOS Y UTILIDADES

INDIRECTOS

Q TOTAL DEL RUBRO

iy

VALOR OFERTADO

ot

7
zﬁ(
12.26

2.04302




CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
PROYECTO: *CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA®
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: PTAR-MN-012
VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 200mm
DETALLE! UNYDALD: . u
Incluye; Suministro, accesorlos, Instalacién y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 1.50438)
sequridad Tndustrial (2% M.0O) 0,63375]
SUBTOTAL (M) 2.21813
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA| RENDIMIENTO| COSTO
Pedn 3 3.60 7.20000 ~ 250000 18.00000
Flomero 1 3.65 3.65000 2.50000 9,12500
Técnico electromecdnico de constiuccidn 0.5 365 1,B2500 2.50000 4.56250
SUBTOTAL (N) 31.68750
MATERTALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COSTO
Vilvula de retencldn de bola DN=200mm; presion nominal 10kgfem2, ;
Cuerpo: Fundlcidn nodular con recubrimiento epéxico, Bola; resina fendlica
en dimetros pequefios y aluminio recublento de caucho-nitrilo & GGG-40; u. 1,000 3370735 53707350
Junta de aslento en nitdlo y tornilleria en acero inoxidable.
SUBTOTAL (0) 537.07350
TRANSPORTE i
DESCRIPCIOMN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
g;’-
ﬂ “*1-
SUBTOTAL () . fg/
Edlos p.lad-ﬂ! no kcliyen VA \
Elaboraddb por: OTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 570.97913
Z 7 INDIRECTOS Y UTILIDADES 0% 114.19583
" 4 O¥ROS INDIRECTOS g
e TAPAER PR OSTO TOTAL DEL RUBRO ¥ 605.17
REPHEAENTAINTE LEGAL \ D 685,17
GomPABAEI Ao VALOR OFERTADO e 17
TERTFICO— — A
Es fiel-copia del origindl




PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCGION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-NN-011
POLIPASTO MANUAL S000KG + CARRO DE TRASLACION POR CADENA CBE
5000
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorlos, Instalackin y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 1166840
Sequridad Industrial (2% M.0.) 4.66776
Caniidn con Brazo Plunta de 2.5 Ton 0.60 30,0000 18,00000° 12.00000 216,00000
Andamios 4,00 0.1500 0.60000 12,00000 7.20000
SUBTOTAL (M) 330,53716
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTQ-HORA [ RENDIMIENTO COSTO
Peon 3 3,60 12.00000 12960000
Plemero 1 3.65 3.65000 12.00000 '43,80000
Técnlco electronecanlco de construccldn 0.5 3.65 1.82500 12,00000 21,90000
Chafer profesional licendla lpo E camidn articulado o conacoplado clases Cy D 06 5.29 3.17400 12.00000 18,00800
SUBTOTAL (N) 233.30B00
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P, UNITARIO COSTO
Polipasto manval, capacidad de carga 5000kg, recorddo de elevacidn ym;
armado y sujeclones de acuerdo a especilicaciones tonlcas aprobadas ks Ll #3201 A3 0on
LAIM0 08 rasiacion por CEOens LUK Sy Segun especinicacion tecnica
apiobada u. 1.0000 3,300.8000 3,300.80000
SUBTOTAL (0) 6,932,01000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTOY
v’
[SUBTOTAL (P} L/
Estos precios noincluyen IVA
Elal ddo por: OTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 7,405,73516
DIRECTOS Y UTILIDADES 0% _1,481,14703
05 INDIRECTOS / \¥
JOSERARIN Tﬂlmﬂl’{ﬁm"““’“ . COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,006.08
REFMNESENTANTE LEGAL rﬂ v
FANRERR AL A VALOR OFERTADO CERTIEIC .1 Ly ﬂ,BBﬁ.H’ﬂ

Es fiel copla

1

igingk;



CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
PROYECTO: “CONSTRUGCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA®
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: FTAIL-NN-010
TAJADERA DE ACTUACION ELECTRICA
DETALLE: URIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorlos, instalacitn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTOD
Herramlentas manuales (5% d.0.) 11,3500
Seguridad Industrial {2% M.0.) 4,51080
Camldn con Brazo Pluma de 2.5 Ton 0.50 30,0000 15.00000 12.00000 180.00000
SUBTOTAL (M) 105.89280
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO| COSTO
|Peon 3 3.60 10, 60000 12.00000 129.60000
Plomero 1 3.65 3.65000 12.00000 43.80000
Técrico electromecdnico de construccldn 0.5 3.65 1.62500 12.00000 21,50000
Chofer profesional licencla Bpo E camidn articulado o conacoplado clases Cy D 0.5 5.29 2.64500 12.00000 3174000
SUBTOTAL {N) 227.04000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COSTO
Tajadera de actuacion eléctrica, en acero inoxidable AISI3186, Incluye
accesorlos + espémagos v tuercas en acero Inoxidable; seqlin especificacidn 18 1.0000 7,050.8000 7,858,80000
téenica aprobada,
SUBTOTAL {0} 7,050.80000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
i~
"
SUBTOTAL (P}
Estos precios no incluyen IVA
Elaboraddo por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M:+N+0+P) 8,201.73280
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%  1,656.34656
OTROS INDIRECTOS i
: 'l:F
TR e / |€0STO TOTAL DEL RUBRO 9938.08|
REPNESENTANTE LEGAL '-.‘ 1 h -
B A VALOR OFERTADO 9,938.{94 rd

(R

it

N



PRIMERA ETAPA”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCGION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-N-009
TAJADERA DE GUILLOTINA SERMOMOTOR D=500MM
DETALLE! UNIDAD: u
Incluye: Suministre, accesarlos, Instalaclén y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 11.66910
Segurldod Industrial (236 M.0.) 4.66776
Camiéin con Brazo Pluma de 2.5 Ton 0.60 30,0000 18.00000 1200000 216.00000
SUBTOTAL (M) 232,33716
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Peon 3 3.60 10.60000 12.00000 12960000
Plomero 1 3.65 3.65000 12,00000 43,80000
Téenlco electramecanica de construccidn 0.5 .65 1.82500 12.00000 21,90000
Chofer profeslonal licencla tipo E camldn arliculado o conacaplado clases Cy D 0.6 5.29 3.17400 12.00000 30.08800
SUBTOTAL {N) 233,38000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tajadera de gulllotina motorizada, DN S00MM, Cuerpa hierro fundido GG25,
Tajadera en acero Inoxidable AISI304, acclenamineto moterlzado, Incluye
accesorios + esparragos y tuercas en acero Inoxidable; seqln esﬂecfﬁcacmn % e s SEEam
téenlca aprobada.
SUBRTOTAL (D} 3,661,32000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
I ’,ﬁ
[SUBTOTAL (F) 7
Exles [ Inclirgen VA
Elab o pori. TOTAL COSTOS DIRECTOS (M4+N+0+P) 4,127.04516
| _|INDIRECTOS Y UTILIDADES o 825.40903
. |OTROS INDIRECTOS ’Zﬂ 4
SRR VAR TRAPAGA FERTIATIOES
PN TRAPRAK REN AL COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,952.45
REPHESENTANTE LEGAL
FORIEACIC AR - L VALOR OFERTA DEERT',F'.C 4,952,495




PRIMERA ETAPA™

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “cONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA GIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-007
COMPUERTA HURAL MOTOR DIM: 1A0MXLAO0M AISI-316L. DYPASS
PRETTATAMIENTO
DETALLE! UNIDAD: u
Incluye: Suminlstro, accesorlos, Instalaclon y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% b,0.) 6.05138
Sequridadt Industrial (2% M.0.) 242085
Camidn con Brazo Pluma de 2.5 Ton 1.00 30.0000 30.00000 5.50000 165.00000
SUBTOTAL (M) 173.47193
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Pedn 2 3.60 7.20000 550000 39,60000
Albail 1 3.65 3.65000 5.50000 20.07500
Térnlco electromecanico de construccldn 0.5 365 1,82500 5.50000 10,03750
Maestro mayor en ejecucldn de oliras civiles 1 4,04 4.04000 5.50000 2223000
Chofer orafesional licencla tipo E camidn articulado o conacoplado clases Cv D 1 529 5.29000 5.50000 2909500
SUBTOTAL (N) 121.02750
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO CasTO
Compuerta mural motor, DIM; 1.40X1.40M, acero inoxidable AISI316L,
acconaminete motarizado, Incluye accesorios <+ espdrragos y luercas en (i 1.0000 7,602,1200 7,692.12000|
acero Inoxidable; seqin espedficacion téenlca aprobada,
SUBTOTAL [0) 7,692,12000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
]
SUDTOTAL (P) S A Lz
Estos precios no Iidliyen WA \
Elaboradido pnr_-' TAL COSTOS DIRECTOS (M"“N""O"“ F] ?,93551943
INDIRECTOS ¥ UTILIDADES .00%  1,597.32389
OTROS INDIRECTOS /
COSTO TOTAL DEL RUBRO \ 0,503.94
Ll B VALOR OFERTADO 9,533.?4'

"y

el origind

LA



CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA®
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: PTAN-RN-U0G
CARRETE DE DESMONTAIE DN-200MM
DETALLE! UNIDAD! u
Incluye: Suministro, accesorios, Instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTQ| COSTO
Herramlentas manuales (5% #.0.) 1.63250
Seguridad Tndusldal (2% M.0.) 0,65300
SUBTOTAL (M) 2.20550
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO| COSTO
|Pedn 1 3.60 3.60000 4,00000 P
Plomerno 1 .65 3.65000 4.00000 14,60000
Téenico electromecdnico de construceldn 025 3.65 0.91250 4.00000 3.65000
SUBTOTAL (N) 32.65000
MATERIALES
DESCRIPCION ! UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Carrete de desmontaje DN-200MM, acero Inoxidable ATSI316L, con juntas de
neapreno, Incluye accesarios + esparragos ¥ tuercas en acera Inoxidable,
lipo telescdpleo, presidn nominal L0kg/cm2; segdn especificacidn léclica: L LA ARZ Tl 261000
aprabada. S
SUBTOTAL (0) 262.76000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
7,
15
4
SUBTOTAL (P)
Estos preckas o ncligen VA
297.69550
20, 59.53910
REPFAESENTANIE LEOAL
CONSORCH) AB <LOJA
CONTILATISTA




PRIMERA ETAPA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA FLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-NN-005
VALVULA DE COMPUERTA MANUAL DH-200MM
DETALLE: UNIDAD! u
Incluye: Suministro, accesarios, Instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 0.21750
Sequridad Industrial (2% M.0.) 0,08700
SUDTOTAL (M) 0.30450
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORMAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Pedn 1 360 3.60000 [ 2.16000
Plomero 1 365 3.65000 0.60000 2.19000
SUBTOTAL (N) 4.35000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARTO COSTOD
Vélvula de compuerta DN-200mm, de derre eléstico, presidn nominal de 10
a 16Kafema; seqin especificaclén técnica aprobada, u. 1.0000 560,463 560.4630
SUBTOTAL (0) 5B0.46340
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
ﬂ{'lﬁ
SUBTOTAL (P) 7
Eslos precios no Inghaen VA \
T TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 585.11790
i INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 117.02358
OTROS INDIRECTOS 4
ST TR FEROE: A'COSTO TOTAL DEL RUBRO Ny 70214
T om0 D o/ VALOR OFERTADO = 702.14
N CONTRATIBTA N 'ﬁEﬂT{ri“-’ sﬁvt'a'l ﬂ*”( AA % B
rl

pindekofign? C




PRIMERMA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “GONSTRUCGGION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-IAN-004
CARRETE DE DESMONTAJE DN-1400MM
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suminlstro, accesorlos, instalacidn y prueba
EQUIFQS
DESCRIPCION CANTIDAD TARTIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 797000
Seguridad Industrial (29 M.0.) : 3.18000
Mantacargas 100 20,0000 20,00000 B.00000 160.00000]
SUBTOTAL (M) 171.15800
MANO DE OBRRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA| RENDIMIENTO| COSTO
n 3 3.60 1080000 800000 66, 40000|
Plomera 7 3.65 7.30000 8.00000 58.40000
Técnico electromecdnico de construccldn 0.5 3.65 _ 1.82500 800000 14.60000
SUBTOTAL (N) 159.40000
MATERIALES
DESCRIPCION . UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Carrete de desmontaje DN-L400MM, acero Inoxidable AISI3L6L, con juntas
de neopreno, incluye accesorios + espirragos y tuercas en acero Inoxidable,
tipo tdestﬁp?m, presidn nominal 10kgfem2; seqin especificacion técnica U Lo A i
aprobada,
SUBTOTAL (0) 3,981.64000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO ¢
“
# [ |
5
SUBTOTAL (M)
Esles precles no Induyen VA
Ela o por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M-+N+0-+P) 4,312.19800
C INDIRECTOS Y UTILIDADES 2 862.43960
N OTROS INDIRECTOS
L COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,174.64
MEPRESENTAITE LEGAL ! -
caliciotn Ak Lol VALOR OFERTADG@LERTIFICOL | (, ‘4:::' y \ 5,174.64

Es fiel ccpiw-




. CONSONCIO: #
ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" i

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 13 de febrero de 2020
OF .- 01065-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrion.

Administrador del Contrato de Fiscalizacion.

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.-

Asunto:  FISCALIZACION EN BASE AL INFORME DE FISCALIZACION N° 013a, ELABORADO
POR NUESTRO ESPECIALISTA ELECTRICO, APRUEBA EL JUSTIFICATIVO TECNICO
DE CREACION DE RUBROS NUEVOS PRESENTADO POR LA CONTRATISTA.

i

Referencia:  Oficio N° ABL-2019-CONS-FIS-0227y), de fecha 15 de noviembre de 2019,
(Recibido por Fiscalizacién, el 19 de noviembre de 2019 a las 15:46)

INFORME DE FISCALIZACION N° 013ag), de fecha 30 de noviembre de 2018, &
nuestro Especialista Eléctrico: Ing. Agustin Pefiaherrera.
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Oficio N° 01002-2019-FISCPTARL3), de fecha 16 de diciembre de 2019,
(Recibido por Administracién, el mismo dia, a las 18:00)

UNICIPIO D
HCPEL A

Oficio N° 01005-2019-FISCPTARL4), de fecha 18 de diciembre de 2019
(Recibido por Administracion, el mismo dia, a las 17:00) _

s

5
v / = \Hl“ s .:,::‘ [
) 1 4 ( \\b":fﬂ 3 s e ,&;;r -?5 § i
De nuestra consideracion: p . UJ_JL__,_, f A b 1
XKghs S #

Se presenta ante su Autoridad el INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 013a
emitido por nuestro ESPECIALISTA ELECTRICO, Ing. Agustin Pefiaherrera, respecto
de la revisién del expediente técnico presentado por la Contratista con Oficio N® ABL-
2020-CONS-FIS-0227, de fecha 15 de noviembre de 2019; con la propuesta de los
rubros nuevos eléctricos y sus especificaciones técnicas del componente eléctrico y de
control de la PTAR - LOJA. Nuestro Especialista Eléctrico, con su Informe APRUEBA Ia
necesidad de la creacion de rubros nuevos eléctricos, con la suficiencia de sus
especificaciones técnicas; y, los documentos de ingenieria para que se pueda elaborar
el Contrato Complementario Eléctrico.

4
4
§

La Fiscalizacién, en base del analisis del Informe presentado por nuestro Especialista
Eléctrico; APRUEBA, los rubros nuevos eléctricos con sus especificaciones tecnicas
detalladas en el expediente presentado por la contratista; sus documentos de ingenieria
con el alcance citado en dicho informe, que formaré parte de los Términos de Referencia
para la elaboracion del Contrato Complementario respectivo.

CORSORCIO “LOIA VERDE ¥ SUSTENRZS1
FISCALIZACICN PIA™ LOJ

™1

Por lo expuesto, hacemos llegar a su autoridad, como Administrador de Contratos; lo
aprobado por Fiscalizacién para que Usted proceda a aprobar, autorizar o a emitir su
conformidad respectiva; de acuerdo con lo que dicta la Cldusula Vigésima Segunda del
Contrato de Obra; y, la Clausula Sexta, guion once del Contrato de Fiscalizacion. \
cmnmco:(f/ _
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-~ | CONSORciO: f
% “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” B

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Cabe indicar, que su visto bueno, permitira avanzar con el tramite de acordar entre las
partes de los precios unitarios de estos rubros nuevos del componente eléctrico; tal
como lo dicta el articulo 86 de la LOSNCP,

Ing. a;.?;i io M%p lo Abarca Roman . LuisAlberto*Carrion rau;;ﬂ/
PROCUEADOR COMUN P E% TENDENTE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA VERDE RCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

7

C.c. CONSORCIO AB LOJA ;
Archivo =5
Adjunto: Copia del expediente completo de la propuesta de rubros nuevos presentado por la Contratlsta,
Copla del Informe de Fiscalizacldn N2 013a, COMPONENTE ELECTRICO Y CONTROL,
Un (1) CD que contlene el expediente técnlco aprobado de los rubres nuevos eléctricos (Memoria Técnlca —
Justificativo — Especificaclones Téenlcas — Preclos ~ Praformas - Planos y Presupuesto Referencial)

cennmco@_ iy
‘Es fiel copia deToriginat
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Ingeniero

Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja

Asunto: Entrega expediente complementario 5 eléctrico

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente'y acorde a las reuniones técnicas entre los especialistas eléctricos-en -
el transcurso de las ultimas semanas, nos permitimos realizariy £
|

@accionmaﬁbtd

Loja, 15 de noviembre del 2019
ABL-2019-CONS-FIS-0227
4 e

ga del expediente técnico

para el complementario eléctrico numero 5 a implementarse para la “Construccion de la planta
de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”, para su revisidn,

aprobacién y posterior tramite de legalizacion.

Se entrega la documentacion en fisico y digital.

Por la atencidn que se digne a la presente, antelo mi agradecimiento.

José Marla Trdpaga

SUPERINTENDENTE

CONSORCIO AB LOJA

cc. Ing. Richar Vaca Administrador del contrato

Adj: 1 Folder, 1 Cd

¥
1 B *f.sz.'.aﬁ.w&\‘i
r,nusum:to oM s a)
FISC-N.'.}E;\(.;IUQ PTAR L .,L
1

o/
RECIBIDO PO

FECHA. ]Ei,“' }O[q
I.SL“’

R TR

' _ = . '.|- -.-L--! P]i
Es fiel copianel ongind.






Oficio N° 042-AD-XR-2018-0
Loja, 19 de julio de 2018

Sefior

Jerénimo José Darquea Cruz

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA
Ciudad.-

De mi consideracién;:

Por medio del presente comunico a usted la aprobacién correspondiente para que
proceda a la subcontratacién con la Compafifa ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA.
LTDA, para la ejecucién de la mano de obra de los rubros correspondientes al
componente de obra civil detallados a continuacién:

| roRcenTAIERESPECTE
RUBRD A SUBCONTRATAR MONTO ALMONTO
CONTRACTUAL
Hormigon premezclado Fe=300Kg/cm 2 + impermeabilizante 550,160.00 0.377%
Hormigén Smple Fe=280kg/cm 2, premezciado 5427.50 0.003%
Hormigon smple Fc=140kg/om 2
$5,726.50 0.036%
Hormigon premezciado enreilenos en PTAR de fc'=140 Kg/fem* $2,028.00 0.0135%
Encorade recto en murosde estructuray a'zado
$172,500.00 1.098%
Encofrado rectoen losas
513,375.00 0.085%
Encofrado recto de vigas y plares $35,200.00 0.224%
Encofrade recto ensokray cimentaciones 524,000.00| - 0.153%
Encofrado curvo enmuresy losasde estructuray alzado 576,560.00 0.488%
Encofrado curvo soleras §5,280.00 0.034%
Acerode refuerzo en barras fy=4200kg fom2 5884, 000.00, 5.6295%
TOTAL $1,278,257.00 8.140%

Una vez que la Alcaldesa del Cantén Loja ha procedido a otorgar el Visto Bueno
carrespondiente en el Memorando N° ML-RU-XR-AD-2018-036 de fecha 16 de julio de
2018.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,
Xavier Alonso Rodn/guez Farez o de Gg iaga
ING. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO i DE§2 IDAD DE

/

cc. Ing. Manolo Abarca Roman _Procurador Comin del Consercio o3 Verde ¥y Sustentable Fiscailzﬁcldn.
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Memorando N° ML-RU-XR-AD-2018-036
Loja, 16 de julio de 2018

PARA: Lic. Piedad Pineda Astudillo
ALCALDESA DEL CANTON LOJA

ASUNTO: Autorizacién de Subcontratacion.

De mi consideracion:

En mi calidad de Administrador del Contrato N° 2017 11 01 005 P04103, suscrito
entre el Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, representado legalmente por el
Sr. Jeronimo José Darquea Cruz, para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, me permito presentar a usted el siguiente informe:

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de noviembre de 2017, se firma el contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”,

Con Memorando Nro. ML-RU-XR-AD-2017-004 se comunica que el anticipo para la
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” ha sido transferido a la cuenta
perteneciente al Consorcio AB Loja, con fecha 20 de diciembre de 2017 y por tal

motivo el plazo para la ejecucién de la obra se encuentra transcurriendo desde
dicha fecha.

Los datos generales de la ejecucién de la obra se resumen en la siguiente tabla:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

. |
Contrato N° 2017 11 01 005 P04103

Objeto “Construdcién de la planta de tratamiento de
aguas residuales para la Ciudad de Loja,
Primera Etapa”,

Contratista Consorcio AB Loja, Representante
Legal: Sr. Jerénimo José Darquea Cruz.

Administrador Xavier Alonso Rodriguez Farez

Fecha de Suscripciéon del 28 de noviembre de 2017

Contrato




Plazo

18 meses

Monto del Contrato

$ 15’ 703,942.01

Valor del anticipo (30% monto
del monto total del contrato)

$ 4'711,182.60

Fecha de entrega del anticipo 20 de diciembre de 2017
Fecha de inicio del plazo 20 de diciembre de 2017
contractual

Fecha de terminacion del plazo 13 de junio de 2019

contractual

SOLICITUD DE SUBCONTRATACION

Mediante comunicacién N° ABL-2018-CONS-FIS-0130, el Sr Jerénimo José Darquea
Cruz, Representante Legal del Consorcio AB Loja, solicita a la fiscalizacién la
aprobacién para la subcontratacién con la Compaiila ECUAFERRALLAS &

ENCOFRADOS CIA. LTDA,, quien seria la encargada de la ejecucion de mano de obra

de los rubros correspondientes al componente de obra civil que se detallan a

continuacion:

PORCENTAJE RESPECTO
RUBRO A SUBCONTRATAR MONTO AL MONTO
CONTRACTUAL
Hormigdn premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante $59,160.00 0.377%
Hormigdn Simple f'c=280kg/cm2, premezclado 5427.50 0.003%
Hormigdn simple f'c=140 kg/cm2
$5,726.50 0.036%
Hormigon premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kg/cm? $2,028.00 0.013%
Encofrado recto en muros de estructura y alzado
$172,500.00 1.098%
Encofrado recto en losas
$13,375.00 0.085%
Encofrado recto de vigas y pilares $35,200.00 0.224%
Encofrado recto en solera y cimentaciones 524,000.00 0.153%
Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado $76,560.00 0.488%
Encofrado curvo soleras $5,280.00 0.034%
Acero de refuerzo en barfas fy=4200kg/cm2 5884,000.00 5.629%
TOTAL $1,278,257.00 8.140%

Mediante Oficio OF.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, el Ing.
Mauricio Manolo Abarca Romén _ Representante Legal del Consorcio Loja Verde y
Sustentable Fiscalizacién, empresa fiscalizadora de la “CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, recomiendan la aprobacién para la subcontratacién con
la Compatifa ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA.

e Em!mﬁé

Es fiel copia;de! oiiginal.



NORMAS LEGALES
CONTRATO

Clausula Décima Tercera.- SUBCONTRATACION.- TRECE. UNO. El contratista
podra subcontratar determinades trabajos previa autorizacién de la entidad
contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda
del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato principal, y el
subcontratista esté habilitado en el RUP.

LONSCP
ART. 79.- SUBCONTRATACION

Acapite 1: “El contratista podra subcontratar la ejecucion parcial del contrato con
personas naturales o juridicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y
responsabilidad”.

Acapite 3: “Las subcontrataciones no se las podri realizar con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con esta Ley, ni podran superar el treinta
(30%) por ciento del monto del contrato reajustado”.

RGLOSNCP
ART. 120.- SUBCONTRATACION

Acapite 1: “Conforme al Articulo 79 de la Ley, el contratista podra subcontratar
con terceros, registrados y habilitados en el RUP, parte de. sus prestaciones,
siempre y cuando la entidad contratante apruebe por escrito previamente la
subcontratacién. La aprobacién serd efectuada por la méxima autoridad, su
delegado o por el funcionario que cuente con facultades suficientes para ello”.

CONCLUSIONES

Una vez analizpada la documeJltacién presentada por el ConsnrciL AB Loja y la'
solicitud presentada por la fiscalizacién del proyecto, se determina que en el
requerimiento presentado para la subcontratacién de los rubros correspondientes
a la Obra Civil el monto de subcontratacién corresponde al 8.14% del monto total
contratado, el cual se encuentra dentro de los parametros establecidos en las
normas legales antes descritas.

| 2084 VERDE ¥ SUSTENTAELE”
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Ante lo expuesto Setior Alcalde, en mi calidad de Administrador del Contrato para
la. “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", al considerar
procedente el requerimiento de subcontratacién presentado por el Consorcio AB
Loja, amparado en lo estipulado en su Cldusula Décima Tercera del Contrato, en
el Art. 79 de la LOSNCP y en el Art.120 del RGLOSNCP, solicito a usted la
aprobacién correspondiente para que el CONSORCIO AB LOJA proceda a la
subcontrataciéon con la Compafiia ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA,
para la ejecucién de los rubros correspondientes al componente de obra civil
detallados anteriormente.

Atentamente, Visto Bueno

Xavier Alonso Rodriguez Farez
ING.ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

‘ COMSORCIO “LOJA VERDE ¥ SUSTEMTALLE
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Kf ) 4 Loja, 26 de junio del 2018
J

N a}‘! g | ABL-2018-CONS-FIS-0130

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
LOJA

Referencia: Solicitud de aprobacién de subcontratacion.

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos la aprobacién para la
subcontratacién que constan en el Anexo 1 correspondientes al componente Obra Civil del
proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja
12 Etapa”. del subcontratista para mano de obra. La compafila ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADOS CIA. LTDA. seria la encargada de ejecutar dichos trabajos.

Par la atencidn que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

ﬁm,] o ::: % r" -;‘::':

Apua
USORCIO AB LUJA
7o

€78 ellceetr

Jerdnimo Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

Pd. Adjunto documentos de respaldo.

cc. Ing. Xavier Rodriguez Férez, Administrador del Contrato
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Anexo 1

Sefior
Jerénimo Darquea Cruz
Presente

De mi consideracién:

Yo, Francisco Salomon Guasgua Amaguafia, representante legal de ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADOS CIA. LTDA, me comprometo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento
de ejecucién de obra “ Construccién de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la
Ciudad de Loja 12 Etapa”, a ejecutar los rubros de obra que constan en el cuadro gue se detalla
a continuacion,

Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relaciéon de asocio, dependencia,
parentesco de ningun tipo con los accionista, representantes y/o participes del oferente con el
cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo declaro que la informacién que a continuacion se agrega es cierta Yy que me
encuentro categorizado como empresa, y que estoy domiciliado en Quito.

PORCENTAIE
CODIGO RUBRO A RESPECTO A LA
PROVEEDOR | TiFO et RUBRO | SUBCONTRATAR el L OFERTA
ECONOMICA
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTAR0OO4 Hermigon 559.160,00 0,377%
premezclado
f'e=300kg/em2 +
impermeabilizante
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTAROS9 Hormigon Simple $427,50 0,003%
f'c=280kg/fem?2,
premezclado
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARO19 Hormigdn simple $5.726,50 0,036%
f'c=140 kg/cm?2
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARO3D Hormigdn $2.028,00 0,013%
premezclado en
rellenos en PTAR de
fc'=140 Kgfem®
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARGO7 Encofrade recto en 5172.500,00 1,008%
muros de estructura y
alzado
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARO29 Encofrado recto en $13.375,00 0,085%
losas
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARD3S Encofrado recto de $35,200,00 0,224%
vigas y pilares
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1782429145001 | PTARD26 Encofrado recto en $24.000,00 0,153%
solera y cimentaciones
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARCOS Encofrado curvo en 576.560,00 0,488%
muros y losas de
estructura y alzado
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARD36 Encofrado curvo 55.280,00 0,034%
soleras
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTAROOL Acero de refuerzo en $884.000,00 5,629%
barras fy=4200kg/fcm
Suma Total N $1_ 278.257,00

Domicilio y direccion: : Shyris y Suecia Ed. Renazzo P9 of9oa , A
Teléfono: {593) 6050181 / 0939994 =,

. " i
Fra ;Etp-Spf&mon Guadgua Amaguafia
Quito a 27 de jiinio de 2018






Quito, 14 de Marzo de 20186.

Sefior:
Francisco Salomon Guasgua Amaguaria.
Presente

De mi consideracion:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta Extraordinaria
de Socios de la compania ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA.,
celebrada el dia de hoy designé a Usted, Gerente General de la compaiiia, por
el periodo de tres anos.

De conformidad con el articulo trece de los estatutos sociales de la Compania,
Usted. ejercera la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compaiiia

La compaiia ECUAFERALLAS & ENCOFRADOQS CIA LTDA.. se constituyo
mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Décimo Primera del Distrito
Metropolitano de Quito, encargada, doctora Cecilia Buitron, el 5 de marzo del
2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantén Quito el 2 de abril del 2013.

Muy atentamente,

-r.- )‘I .',l. ]

/. . : -
Sr. Luis Guasgua Amaguana.
Presidente de la Junta.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Quito, 14 de Marzo de 20186,

Sr Francig,é”d 'S'ajb'fnéri'“@;ﬁésgua Amaguana.
C.C.170964828-3 k
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REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
RAZON DE INSCRIPCION

RAZON DE INSCRIPCION DEL:NOMBRAMIENTO....

NUMERO DE REPERTORIO: 16981

FECHA DE INSCRIPCION: 25/04/2016 r
NUMERO DE INSCRIPCION: 5897 B
REGISTROSS: LIBRO DE NOMBRAMIENTOS T i

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPANIA: | ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA )
NOWMBRES DEL ADMINISTRADOR | GUASGUA AMAGUARA FRANCISCO SALOMON
IDENTIFICACION 1709646283

CARGO: GERENTE GENERAL

PERIODO(Aios): 3

2. DATOS ADICIONALES: N
| CONST: RM # DEL 02/04/2013 - NOT. 11 DEL05/03/2013 P.L.Z R

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZOM,
LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON MECESARIOS PARA 14
VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCION, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE,

JI(‘?N: QUITO, A 25 DIA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

o \ ‘_.\_\. ‘ .

DRA. JE@ATA ELIZABETH CONTRERASLOPEZ (DELEGADA - RESOLUCION qua &mq-zo:s)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO , |

DIRECCION DEL REGISTRO: AV, 6 DE DICIEMBRE N5G-78 Y GASPAR DE VILLARO%L i
g5 4 W
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Loja, 16 de noviembre del 2018
ABL-2018-CONS-SUB-00029

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja

Referencia: Solicitud de ampliacion de subcontratacian.

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos la aprobacién para la
ampliacion de subcontratacién que constan en el Anexo 1, correspondiente al componente
Obra Civil del Proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la
Ciudad de Loja Primera Etapa", del subcontratista para mano de obra.

La compafiia CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA. (CTI LTDA.) seria la encargada de ,
ejecutar dichos trabajos.

Por la atencion que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

Loih VEADE ¥ SUBTENTAR
FISCALIZACION PTAZ LOJ
U 1990920172001
CONSORCIO AB LOJA OBl 1o
: - T y
o e i\ ”L'“L{'F!LL.'\!
Jeronimo Darquea Cruz i, e ,J
REPRESENTANTE LEGAL - é
CONSORCIO AB LOJA CORSORCIO "LOJA VERDS 'Hrn'

LordA

VIZACION

10 g4- 2y

Pd. Adjunto documentos de respaldo. Eh49o

i L At
C.C. Ing. Roberto Mufioz, Administrador del Contrato. - 7/____“____1






ANEXO 1
Sefior
Jerénimo Darquea Cruz Presente
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA
Loja
De mi consideracion:

Yo, Vicente Cruz, representante legal de CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA. (CTI
LTDA.), me comprometo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento de ejecucion de
obra " Construccidn de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja primera
Etapa", a ejecutar los rubros de obra que constan en el cuadro que se detalla a continuacién.

SUBCONTRATACION CTi

RUBRO A

CODIGO RUB,
i SUBCONTRATAR

PROVEEDOR

MONTO SUBCONTRATADO

CANTIDAD
SUBCONTRATADA

PREQO
UNITARIO

Desbroce y

n limpieza

MYPE 1792256631001 |PTARO23

£330.76

516,81

s50.64

Relleno
comgactado con
compoactador
mecdnico
fmaterial de
sitio)

cTi MYPE 1792256631001 |PTAROLI7

$106,550.44

18,267.71

$5.53

Suministro e
instalocidn de
tuberia PRFV
diametro
1400mm

MYPE 1792256631001 | PTAROOZ

5236,700.00

1,875.00

5126.24

Suministro e

instalgcidn de

tuberig PRFV

diometro 8§00
mm

CTl MYPE 1792256631001 |PTAROZ2

$8,461.80

90.00

$94.02

Transporte de

1792256631001
material

Tl MYPE PTARO10

5192,566.30

770,265.20

s0.25

Cargada de
materal con
magulnariz

Tl MYPE 1792256631001 | PTARO11

5252,560.16

139,536.00

51.81

MYPE 1792256631001 |PTARO1S Sub bose close 3

58,458,40

3,880.00

52.18

Camao de orena
para tuberia
h=10cm

CcTi MYPE 1792256631001 | PTARO39

$4,236.00

1,200.00

53.53

Codo 45*
Diametro 1400
mm

cr MYPE 1792256631002 | PTARO44

52,000.52

12.00

5166.71

Excovacidn a
mano sin
clasificar

cT MYPE 1782256631001 | PTAROSE

524,310.68.

2,335.32

510.41

Rasanteo de

PTAROS9 e

MYPE 1792256631001

cT

$1,684.82

1,531.65

$1.10

Entibads con

PTARGIZ tablerometalico

cn MYPE 1792256631001

$1,877.45

11,734.04

50.16

Excavacidn con
excavodora en
zanjas con
presencia de
ogua

Tl MYPE 1792256631001 | PTARO18

$78,393.41

7,198.66

TOTAL MONTO SUBCONTRATADO

5918,130.74

TOTAL MONTO CONTRATADO

$15,703,942.01

PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO

5.85%

El monto de la subcontratacidn es de $ 918.130,74 que equivale a un 5,85%, respecto a la oferta

econdmica.






CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1

El monto de la subcontratacién es de 570,987.87 que equivale a un 14.84%, respecto a la oferta

economica.

Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacion de asocio, dependencia,
parentesco de ningun tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el

cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo, declaro que la informacion que a continuacién se agrega es cierta y que me encuentro

categorizado como empresa, y que estoy domiciliado en Quito.

/ g0 W L

lng.

n”.rX /

Vicente Cruz

)

5

PEDRAPLEN Y GEOTEXTIL
RUBRO A CANTIDAD PRECIO
PROVEEDOR | TIPO fup CODIGO RUBRO | ¢ o v raaran | MONTOSUBCONTRATADO | oo o | umiramio
Pedraplen con
piedrade 30 a
ci MYPE 1792256631001 | PTAR-RN-001 |50 em $69,704.82| 14,767.97| §4.72
conformada a
maquing
Geotextil de
T MYPE | 17szzsesaton | pran-rn-002|2 0974 $1,28305|  610976]  $0.21
totalmente
colocado,
TOTAL MONTO SUBCONTRATADO $70,987.87
TOTAL MONTO CONTRATADO $478,378.27
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 14.84%

Domicilio y direccion: Atahualpa y Republica-Centro Corporativo Atahualpa Of 1024
Teléfono: (593) 2412747/0992529161
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Loja, 16 de noviembre del 2018
ABL-2018-CONS-SUB-00030

Ingeniero

Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN :
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja

Referencia: Solicitud de ampliacién de subcontratacién.

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos la aprobacién para la
ampliacién de subcontratacién que constan en el Anexo 1, correspondiente al componente Obra
Civil del proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de fa Ciudad
de Loja primera Etapa", del subcontratista para mano de obra.

La compafila ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA. serfa la encargada de ejecutar dichos
trabajos.

Por la atencién que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

1 LU VERDE Y SUSTERTABLE”
isu:..f\ ZACION PTA7 LOUA
UC: 159092017200 1

@70 it l> 16 '."\H?DJ:_Q 200 °g‘lh
Jerénimo Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL w \ j
CONSORCIO AB LOJA A

Pd. Adjunto documentos de respaldo.
cc. Ing. Roberto Muiioz, Administrador del Contrato. L 1 , 2 ¥

&=

Gccnonabtd

CUNSORBIO AB LOJA

1

CERTIFICO: 7>
€ fiel copiaidel original.






Sefior
Jerénimo Dar

quea Cruz Presente

ANEXO 1

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

Loja

De mi consideracion:

Yo, Francisco Salomén Guasgua Amaguafia, representante legal de ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADOS CIA. LTDA, me comprometo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento
de ejecucién de obra " Construccién de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad
de Loja primera Etapa”, a ejecutar los rubros de abra que constan en el cuadro que se detalla a

cantinuacion.

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1

SUBCONTRATACION ECUAFERRALLAS CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
) PRECIO
coniGo RUBRO A CANTIDAD
PROVEEDOR | TIPO RUP AUBRO SUBCONTRATAR MONTO SUBCONTRATADO L‘OHTMT_AD " UNJ;ARI
(
Alcantorilla | W
metdlic \
PTARAN- cormugada de '
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001 003 didmetro 1200, $3,766.80 73.00) 51.60
espesor 2 mim,
totalmente
colocada.
TOTAL MONTO SUBCONTRATADO $3,766.80
TOTAL MONTO CONTRATADO $478,378.27 é
PORCENTAJEMONTO SUBCONTRATADO 0.79% . i o

El monto de la subcontratacién es de $ 3766.80 que equivale a un 0.79%. Respecto a la oferta

economica.






SUBCONTRATACION ECUAFERRALLAS CONTRATO ORIGINAL

(0DIGO CANTIDAD | PRECIO
OVEEDOR
i TP RUP Rugo  |POPROASUBCONTRATAR | MONTO SUBCONTRATADO SN L i
Hormigdn premezclodo
ECUAFERRALLAS MIYPE | 1792429145001 |PTARODS  |fes3toig/em2+ $286,566.17 6240.55)  $45.92
impermeabilizante
Harmigdn Simple
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001 [PTAROS 28ty penecde $7,23035 148.53| 84368
Hormigdn premezclado en
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001 |PTARO30  |rellesosen PTAR defe=140 $26,943.00 251100 $10.73
Kofem2
; Encofrodo curvo ea murosy
FCUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001 |PTARO0S $12,91787 125905 51026
losas de estruetura y alzodo
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001 |PTARDZS |JuntodePVCde22em $807089 anBs0  $291
TOTALMONTO SUBCONTRATADO $341,728.28
TOTALMONTO CONTRATADO $15,703,942.01
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 2.18%

El monto de la subcontratacién es de $ 338.029,78 que equivale a un 2.15 %. Respecto a la oferta
econdmica.

Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacion de asocio, dependencia,
parentesco de ninglin tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el
cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo, declaro que la informacién que a continuacién se agrega es cierta y que me encuentro
categorizado como empresa, y que estoy domiciliado en Quita.

RTiFiCU:@ e
(IE:E fiel copia del ongm?ﬂ






Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacion de asocio, dependencia,
parentesco de ningdn tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el
cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo, declaro que la informacién que a continuacion se agrega es ciertay gue me encuentro
categorizado como empresa, y que estoy domiciliado en Quito.

Franciscé Saldmén Guasgua Amaguafia
Domicilio y direccion: Shyris y Suecia, Ed. Renazzo P9 of 904
Teléfono: (593) 6050181/0939994989

SV
\'.l
¥






Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacién de asocio, dependencia,
parentesco de ningtn tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el
cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo, declaro que la informacidn que a continuacién se agrega es cierta ¥ que me encuentro
categorizado como empresa, y que estoy domiciliado en Quito.

Francisco Salgmén Guasgua Amaguafia
Domicilio y direccién: Shyris y Suecia, Ed. Renazzo P9 of 904
Teléfono: (593) 6050181/0939994989

CERTIFiCS:@. ‘
Es fiel copiardet origindh.

W
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Loja, 16 de noviembre del 2018
ABL-2018-CONS-SUB-00031

Ingeniero

Manolo Abarca Romdn

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja

Referencia: Solicitud de aprobacién de subcontratacién.

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma més comedlda, solicitamas la aprobacién de
subcontratacion que constan en el Anexo 1, correspondiente al componente Obra Civil del
proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja
primera Etapa", del subcontratista para mano de obra.

La compaitia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO ¥ CONSTRUCCIONES ELECT RICAS Y
TELEFONICAS seria la encargada de ejecutar dichos trabajos.

Por la atencién que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

{j%\a ccio na b tdr

VSORCIO AB Loy

B B
¢ kunue b
lerénimo Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

"(.- = AN . e f ?
Pd. Adjunte documentos de respaldo. 2 hyeo
cc. Ing. Roberto Mufioz, Administrador del Contrato. fv/“ff‘






ANEXO 1

Sefior

Jerénimo Darquea Cruz Presente
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA
Loja

De mi consideracién:

Yo, Rudy Fredy Vicente Valdivieso Lapo, representante legal de la compafiia ING. RUDY V.
VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, me
comprometo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento de ejecucion de obra "
Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de |a Ciudad de Loja primera Etapa”,
a ejecutar los rubros de obra que constan en el cuadro que se detalla a continuacién.

SUBCONTRATACION RUDY VALDIVIESO
RUBRO A
CODIGO CANTIDAD PRECIO
PROVEEDOR | TIPO RUC RUBRO SUECi:TMT MONTO SUBCONTRATADO CONTRATADA UNITARIO
Cablede cobra
RUDY MYPE 1101781837001 | PTAR194 |desnudo3s £1,920.00 3,200.00 50.60
mm2
Soldodura
RUDY MYFE 1101781837001 | PTAR247 |cable- cable 55,472.00 320,00 51710
50/35 mm2
TOTAL MONTO SUBCONTRATADO 57,392.00
TOTAL MONTO CONTRATADO 515,703,942.01
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 0.05%

Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacién de asocio, dependencia,
parentesco de ningun tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el
cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo, declaro que la informacién que a continuacion se agrega es cierta y que me encuentro
categorizado como empresa, y que estoy domiciliado en Loja.

CERTIFICO:

Es fiel copia.del originak

Domicilio y direccidn: Chile 18-39 y Av. Pio Jaramillo Alvarado
Teléfono: (593) 2578106/ 0997246516
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 19 de noviembre del 2018
OF .- 0337-2018-FISCPTARL

Ingeniero :
Roberto Mufioz Cérdova G~ il 2018
Administrador de Contrato de Obra \choe
Presente.- L(Ja..i_.m

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja,
primera etapa”, La Florencia, Loja

Asunto: Recomendacién de aprobacion de ampliacién de subcontratacion de rubros obra por efecto de
incrementos y decrementos de obra g gjecutar, con los precios unitarios ofertados,

Referencia:  Memorando No. PTAR fisc 017_2018, del 19 de enero de 2018
Comunicacién No. OF.-0146-2018-FISCPTARL del 04 de julio de 2018
No. ABL-2018-CONS-SUB-0002 9, del 16 de noviembre del 2018
No. ABL—ZOIS—CONS—SUB-DOO30, del 16 de noviembre del 2018
No. ABL-2018-CONS-SUB-00031, del 16 de noviembre del 2018

Estimado Ingeniero:

Por medio del presente pongo en conocimiento el presente informe para su anélisis v validacion que
consiste en lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Mediante Oficio N® 004-XR-REG-2018-0f, del 23 de febrero del 201 8, suscrita por el Admimistrador de
Contrato y el Director de la Unidad de Regeneracion Urbana, comunican al contratista ... {/na vez que el
Sefor Alcalde ha procedido a otorgar el Visto Bueno correspondiente en el Memorando N°ML-RU-XR-AD-
2018-003 de fecha 22 de enero de 2018...":"... para que proceda a la subcontratacién con la Compaia
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, para la ejecucion de los rubros correspondientes
al componente de obra civil... " que corresponde al 10,54% del monto de subcontratacién en un total de
$1°655.465,98.

Comunicaciéon No. OF.-0146-2018-FISCPTARL del 04 de julio de 2018, suscrita por el Procurador Comiin
del Consorcio Loja Verde y Sustentable, solicita al Administrador de contrato, la aprobacién de
subcontratacion “...Se recomienda Ia aprobacién para la subcontratacion segiin anexo | del oficio ABL-
2018-CONS-FIS-0130, en donde la compafiic ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA.,
serla la encargada de Ia ejecucion...”: para la y respectiva antorizacion de la méxima autoridad de la
Entidad Contratante...”

Mediante Oficio N° 042-AD-XR-2018-0, del 19 de Julio del 2018, suscrita por el Administrador de
Contrato y el Director de la Unidad de Regeneracion Urbana, comunican al contratista ... Una vez que la
Alealdesa del Canton Loja ha procedido a otorgar el Visto Bueno correspondiente en el Memorando N°
ML-RU-XR-AD-2018-036 de fecha 16 de Julio de 2018...";" .. para que proceda a la subcontratgcién con
la Compania 1:CUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA, para la ejfecucion de la manp de obra de -~
los rubros correspondientes al componente de obra civil... ”, que corresponde al 8,14%del monto.
subcontratacién en un total de § 1’278.257,00. Dando un total’ al inicio de obra del monto-d
subcontratacién de $ 27933,722.98 cuyo porcentaje es el 18,68% del monto q.el"ém_ltraito original.

s oA
e R

Es fiel copia‘del origin2






CONSORCIO:

m ﬂ- “LOJA VE

RDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

—— ma—————— ]
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Luego, Mediante Comunicacién No. ABL-2018-CONS-SUB-00
suscrita por el contratista solicita *,
aprobacion para la ampliacion d
conponente de obra civil del proyecio
ta Ciudad de Loja primera Ftapa”

Anexol:

/ , del subcontratista para mano de obra- 1,
TEAM & INGENIERIA CI4. LTDA. Seria la encargada de ejecutar dichos ri

. PARALA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

029, del 16 de noviembre del 2018,
- Por medio del presente y de la forma mas comedida, solicitamos la
e subcontratacidn que constan en el Anexo 1.
Construccién de la Planta de 1ratamiento de Aguas Residuales de
a Compafifa CONSULTANT
thros... ;

correspondiente al

SUBCONTRATACION CTi

PROVEEDOR

niPO

RUP

CoDIGO
RUBRO

RUBRO A
SUBCONTRATAR

MONTO
SUBCONTRATADC

CANTIDAD
SUBCONTRATADA

PRECIO
UNITARIO

cTl

MYPE

1792256631001

PTAROZ3

Desbroce y
limpieza

$330.76

516.81

S0.64

T

MYPE

1792256631001

PTARO17

Relleno
compactudo can
compactador
mecdnico
(material de
sitia)

5106,550.44

19,267.71

55.53

cn

MYPE

1792256631001

PTAROO2

Suministro e
instalacion de
tuberia PRFV
diametro
1400mm

$236,700.00

1,875.00

$126.24

cr

MYPE

1792256631001

PTARO22

Suministro e

instalacion de

tuberia PRFV

diametro 800
mm

$8,461,80

90.00

$94.02

cTt

MYPE

1792256631001

FTARO1O

Transporte de
material

$192,566.30

770,265.20

50.25

Tl

MYPE

1792256631001

PTARO11

Cargada de
material con
maquinaria

5252,560.16

139,536.00

§1.81

MYPE

1792256631001

PTARO15

Sub base clase 3

58,458.40

3,880.00

52.18

Crl

MYPE

1792256631001

PTARD39

Cama de arena
pora tuberig
h=10cm

54,236.00

1,200.00

$3.53

Cri

MYPE

1792256631001

PTARO44

Codo 45°
Diametro 1400
mim

52,000.52

12.00

5166.71

cT

MYPE

1792256631001

PTAROS6

Excavacidon a
mane sin
clasificar

$24,310.68

2,335.32

-

$10.41
=7

cTi

T

MYPE

1792256631001

1792256631001

PTARO89

Rasanteo de
zanfa

51,684.82

PTARO12

Entibado con
tablerometalico

$1,877.45

11,734.09)

50.16

£

G

%
SEE ! wn;dorlqﬁr
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memllass  “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” -l |
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I’
__ PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" j

‘ I r J Excavacidn con
i excavadorg en
CTi ] MYPE I 1792256631001 | PTARO1S l Zanjas con 578,393.41 7,198.66 510.89
I presencia de
f [ agua
L MON
TOTAL MONTO SUBCONTRATADO 5918,130.?4
TOTAL MON T '
MONTO CONTRATADO 515,703,942.01
e = . = L5 .| | = R
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO - 5.85%

PEDRAPLEN Y GEOTEXTIL CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
PORCENTAIE
SUBCONTRATA
RUBRO A MONTO : CANTIDAD PREQIC
temenan) i SoigeAtmnd SUBCONTRATAR | SUBCONTRATADO | O RESTECTO CONTRATADA | UNITARIO
ALAOFERTA
ECONGMICA
Pedraplen con
piedra de 30 a
CTl MYPE 1792256631001 PTAR-RN-001 |50 cm $69,704.82 14.57% 14,767.97 $4.72
conformada a
miquina
Geotextil de
270gr/m2,
Tl MYPE 1792255631001 | PTAR-RN-002 51,283.05 0.27% 6,109.76)  $0.21
totalmente
colocado.
SUMA TOTAL $70,987.87 14.84%

Mediante Comunicacion No. ABL-20 18-CONS-SUB-00030, del 16 de noviembre del 201 8, suscrita por el
contratista solicita “... Por medio del presente Yde la forma mds comedida, solicitamos la aprgbacfén para_
la ampliacién de subcontratacién que constan en el anexo 1, correspondienie al componenie de obra civi
del proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciidadide Loja primera
Etapa’”, del subconiratista para mano de obra- La Compaiita ECUAFERRALLAS & ENCOFRADGE CIA.
L.TDA. Seria la encargada de ejecutar dichos rubros... PLa =y

Anexol ! /; A0E Y
T MR LOE

SUBCONTRATACION ECUAFERRALLAS CONTRATO ORIGINAL

CODIGO I RUBRO A MONTO CANTIDAD PRECIO
VEE] R

RRRMREDOR | TP aad RUBRO ’ SUBCONTRATAR | SUBCONTRATADO |SUBCONTRATADA | UNITARIO
AR LG T e D 1 T g e §

oo O
%?:E\ copia.del original






| consomcio:

“LOJA VERDE Y SUSTEN'I'ABI.E F!SCAL!ZACION”

@ ”FiSCALIZhCIﬁN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS nesmumes

_PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

Hormigon
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARO04 | PrEmezclado $286,566.17 6240.55 $45.92
fle=300Kg/cm2 +
impermeabilizante
Hormigon Simple
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTARO59 fe=280kg/cm2, §7,230.35 148.53 s48.68
premezclado
Hormigon |
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTaro3o | Premezclado en $26,943.00 2511.00 $10.73
rellenas en PTAR
de fc'=140 Kg/cm2
Encojrado curvo en
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTAROO8 | muras y losas de £12,917.87 1259.05 §10.25
estructura y alzado
ECUAFERRALLAS | MYPE | 1792429145001 | PTAR02S :f:w MRACie 2 $8,070.89 2773.50 $2.91
TOTAL MONTO SUBCONTRATADO $341,728.28
TOTAL MONTO CONTRATADO $15,703,942.01
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 2.18%
SUBCONTRATACION ECUAFERRALLAS CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
PORCENTAIE
SUBCONTRATA
cCoDIGD RUBRO A MONTO CANTIDAD PRECIO
FROMEEDGR. | o QMR RUBRC | SUBCONTRATAR | susconTratapo | DO RESPECTO | rraTaDA |UNTARIO
A LA OFERTA
ECONGMICA
Alcantarilla
metdlica
carrugada de
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001|PTAR-RN-003 |didmetro 1200, $3,766.80 0.79% 73.00{ 51.60
espesor 2 mm,
totalmente
colocada.
SUNA TOTAL $3,766.80 0.79%

Mediante Comunicaciéon No. ABL-2018-CONS-SUB-00031. del 16 de noviembre del 2018, suscrita por el
. Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos la apmbacmn para

coniratista solicita

lex amp.-"mcfon de' subcommmc ion qzre mm‘.*an en eJ Anexo 1, cor rmpomheme al cumpanem de obra civil-=~

D.-”)ENU Y(”O‘\".S['RU( 'CIONES ELECTRICAS Y fELEFON!CAS seria .’a encargdda £§e r;;ef'!i!

rubros...

Anexo 2:

i
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
__PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

SUBCONTRATACION RUDY VALDIVIESD
I i [
CODIGG | RUBRO A MONTO CANTIDAD | PRECIO
FROUREDOR). 2% e | RUBRO (SUBCONTRATAR|SUBCONTRATADO|CONTRATADA |UNITARIO
Cable de cobre
RUDY MYPE 1101781837001 PTAR194 |desnudo 35 $1,920.00 3,200.00, 3$0.60
mm2
Soldadurg cable
RUDY MYPE |1101781837001 PTAR247 |- cable 50/35 $5,472.00 32000 $17.14
mm2
TOTAL MONTO SUBCONTRATADO $7,392.00
TOTAL MONTO CONTRATADO $15,703,942.01
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 0.05%

2. BASE LEGAL

Contrato original:

Clausula  Décima  Tercera.-SUBCONTRATACION.-TRECE. UNO. Cldusula Décima  Tercera-
SUBCONTRATACION. TRECE. UNO. El contratisia podrd subcontratar determinados-trabajos previg’”
autorizacion de la entidad contratante siempre que el monto de la rotalidad de io sgbcfﬂ?}rﬁmda no M
del treinta por ciento (30%) del valor total del conirato principal, y el .wbmﬂ{mﬁs%?é habilitade’en el

RUP. _ i
I:OSNCP ¥ o F - . e

< N tﬁmn VERDE Y 3uSIENiABLE
ART. 79.-SUBCONTRATACION i

ISCALIZACION PTAR LOJ.

Q}JC: p92017200
Acdpite 1: "El contratista podrd subcontratar la efecucion parcial de congrato con personas naturales o
Jjuridicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad". /-’

Acdpite 3: "Las subcontrataciones no se las podrd realizar con personas inhabilitadas para contratar de
acuerdo con esta Ley, ni podrdn superar el treinta (30%) por ciento del monto del contrato reajustado”.

Art. 80.- Responsable de la administracion del contrato.- E1 supervisor y el fiscalizador del contrato son
responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada efecucion, con estricto
cumplimiento de sus cldusulas, programas, cronogramas, plazos costos previstos.

o I e e s CE'RT-ET:E'CD‘.Q/;P il
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consonGie: - P — -
Bilmmm  “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” £
* “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
__ PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

REG-LOSNCP
ART. 120.- SUBCONTRATACION

Acdpite 1: "Conforme al Articulo 79 de la Ley, el contratista podrd subcontratar con terceros, regisirados
¥ habilitados en el RUP, parte de sus prestaciones, siempre y cuando la entidad contratante apruebe por
escrito previamente la subcontratacion.

La aprobacion serd efectiada por la mdxime autoridad, su delegado o por el funcionario qgiie cuenie con
Jaculrades suficientes para eflo”

Art. 121.- Administrador del contrato. - Fn todo contrato, la entidad contratante designard de manera
expresa un adminisirador del mismo, quien velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas Y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptard las acciones que sean necesarias parea evitar
retrasos injustificados e impondrd las muitas y sanciones a que hubiere lugar.

Si el contrato es de ejecucion de obras, prevé y requiere de los servicios de fiscalizacidn, el administrador
del contraio velard porque ésta actiie de acuerdo a las especificaciones constanies en los pliegos o en el
propio contrato.

3. ANALISIS

Del andlisis de la documentacion remitida con anterioridad al inicio de la obra y la autorizacion respectiva
por parte de la entidad contratante resulta un monto de la subcontratacion de § 2'933,722.98 cuyo porcentaje
es el 18,68% del monto del contrato original.

Del analisis de la documentacién remitida para la autorizacién de ampliacién de subcontratacion y Ia
inclusién de nuevos rubros a subcontratar incluido el contrato complementario No. 1, tomando en cuenta
que el monto actualizado reajustado del proyecto, resultante de la suma del monto original mas el monto
del complementario N° 01 es $16°182,320.28; resulta un monto de la subcontratacién a aprobarse de
$1,342,005.69 cuyo porcentaje es el 8,29% - por lo tanto, el monto acumulado en subcontratacion aprobada
asciende al monto de $4'275,728.67; cuyo porcentaje tofal es el 26,42%:; siendo menor al 30% que
dictamina la Ley y el Contrafo.

Cabe indicar que existen variaciones en los montos de subcontratacion debido a que en el frascurso de
ejecucion del proyecto a la fecha variaron las cantidades de obra contratadas, lo que ocasiond incrementos
v decremento por tal razén, se suscribirian las debidas ordenes de trabajo, ordenes de cambio debidamente
legalizadas y con la actualizacién de la reprogramacion de obra; ademas se indica que del analisis de los
nuevos montos de subcontratacion se define que los valores coinciden con los precios ofertados de los

analisis de precios respectivos de acurdo a los documentos anexos al documento con el debido sustento de =

conformidad a lo establecido en las clausulas contractuales y la LOSNCP, 7 T

r -~
_‘,/ e /

Se evidencia ademas que de la subcontratacion anterior y la actual existe una variaeion significativaen el
tubro PTAR 001, del acero de refuerzo que se habia tomado en cuenta todo M det APU, y
ahora solo se subcontrata la mano de obra de su colocacion, lo que ocasiona qu | porcentajes disminuyen
y se regulariza la nueva subcontratacion a la fecha con valores reales” M it s
R0 T EOE Y ST

/FISCALIZACION PTAR LQERTIFILD: (=

P

.,

4. CONCLUSION Y RECOMENDACION: S mie s 199092017208 fiel copia.del of
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e CONSORGIO, L e ) T

' m “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"” | =
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

__. PARALA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" |

Por lo expuesto, en base al andlisis de la documentacion presentada por la contratista, validada por la
Fiscalizacién, recomienda la aprobacién de Ia ampliacién de la Subcontratacién y subcontratacién de
ofres rubros por un monto de $1,342,005.69 cuyo porcentaje es el 8,29%; por efecto de incrementos y
decrementos, ordenes de cambio legalizadas, analisis de los valores de los precios unitario ofertados; de
conformidad a lo que establece la Clausula décima tercera (13.1), y ala Ley Organica del Sistema Nacional

de Contratacién Pablica y su ,;gtﬂmcnto. s
//_",.’ //,f
Atentamente, P //,/ -
P P
= . AR
¥ - 3 /L’ il Emﬁ{}ﬁm 100 YEROE ¥ SSieHiAL
/}n’é. Matricio Manolo Abaréa Roméan : CION PTAR LOJ:
.~~~ PROCURADOR COMUN FISCALIZA

CONSORCIO LOJA VERDE QUC: 199009201726GC

Y SUSTENTABLE
Adjunto Anexos indicados en fisico y digital del compromiso de cada subcontratista

C.C. Sr. Gerénimo Darquea Cruz, Representante Legal del Consorcio ABL-Loja
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Asunto:

Sefior

’: Municipio
de Loja

Oficio N°

UMAPAL-AEPR-2018-009-OF
Loja, 22 de noviembre de 2018

Aprobacion de Subcontratacion.

Jerénimo José Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

Ciudad.-

De mi consideracion:

Una vez que la Lic. Piedad Pineda Ludefia, Alcaldesa del Cantén Loja, ha
procedido a otorgar el Visto Bueno correspondiente en el Oficio N° UMAPAL-
AEPR-2018-008-0OF de fecha 22 de noviembre de 2018, por medio del presente
comunico a usted la aprobacién para que proceda a la subcontratacion con:

CONSULTANT TEAM & INGENIERIA

CIA. LTDA, ECUAFERRALLAS &

ENCOFRADOS CIA. LTDA y con el ING, RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS: de acuerdo al
siguiente detalle:

1.- Subcontratacién con CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA.

PROVEEDOR: _CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA.
RUP: 1782256631001
RUBROS CONTRATO PRINCIPAL
MONTO A CANTIDAD A -PRECIO
Sapeon mmnn BADROA SINBANTRATAR SUBCONTRATAR SUBCONTRATAR |UNITARIO
PTARD23 Desbroce y limpieza $330.76 516.81 $0.64
Relleno compactado ¢on compactador mecanico
PTARO17 (material de sitio) $106,550.44 19,267.71 $5.53
PTARODZ f:lr;';;rl:‘l::rn e instalacién de tuberia PRFV diametro $236,700.00 1,875.00| §126.24
PTARO22 g;t:t:'i:troeinstaiaciﬁn de tuberia PRFV diametro $8,461.80 90.00| $94.02
PTARO10 Transporte de material $192,566.30 770,265.20 $0.25
PTARD11 Cargada de material con magquinaria £252,660.16 139,536.00 $1.81
PTARO15 Subbase clase 3 $8,458.40 3,880.00 52.18
PTARD30O Cama de arena para tuberia h=10 cm $4,236.00 1,200.00 $3.53
PTARD44 Codo 45° Diametro 1400 mm $2,000.52 12.00| $166.71
PTAROS6 Excavacidn a mano sin clasificar $24,310.68 2,335.32| $10.41
PTARDBS Rasanteo de zanja §1,684.82 1,531.65 $1.10
PTARO12 Entibado con tablerometalico 51,877.45 11,734.04 $0.16
PTARO1E ‘E‘:-::a.:\ru:clon con excavadora en zanjas con presencia $76,393.41 7,198.66| $10.89
RUBROS CONTRATO COMPLEMENTARIO Neo. 1
MONTO CANTIDAD PRECIO

CODIGO RUBRO RUBRO A BUBCONTRATAR SUBCONTRATADO CONTRATADA “."'I! E!a
PTAR-RN-001 ;;:r:i::ien con piedra de 30 a 50 cm conformada a $69,704.82 14,767.97 $4.72
PTAR-RN-002 |Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado. $1,283.08 6,109.76] $0.21
[TOTAL SUBCONTRATACION | $989,118.61)

Péginalde 2
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Municipio
de Loja

2.- Subcontratacion con ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA.

PROVEEDOR: ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA.

RUP: "1792429145001
RUBROS CONTRATO PRINCIPAL
MONTO A CANTIDAD A PRECIO -
Ohlis0 RUERG BIES0 A SUBCONTRATAN SUBCONTRATAR | SUBCONTRATAR |UNITARIO
PTAROOA Hormigon premezelado f'es300Kglem?2 + impermeabillzante $286,566.17 6240.55 $45.92
PTAROSS Harmigon Simple f e=280kglem2, preme zclado $7,230.35 148.53 $48.68
PTARD3A0 Hormigén premezclado en rellenos en PTAR de fe'=140 Kglem2 $26,943.00 2511.00 $10.73
PTARDDS Encofrade curvo en muras y losas de estructura y alzado $'| 2917.87 1259.05 $‘|0,23
PTARD25 Junta de PYC de 22 em 58,070.89 2773.50 $2.91
RUBROS CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 1
MONTO CANTIDAD PRECIO
eyt o RUFAD A NGRS SUBCONTRATADD | GONTRATADA |UNITARID
BTAR-RN-003 Alcantarilla metalica corrugada de didgmetro 1200, $3,766.80 73.00 51.60
ir 2 mm, totalmente colocada.
[TOTAL SUBCONTRATACION | s345,495.08|

3.- Subcontrataciéon con ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

PROVEEDOR: ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y CONSTRUCCIONES

ELECTRICAS Y TELEFONICAS
RUP: 1101781837001
| RUBROS CONTRATO ORIGINAL 1
MONTO A CANTIDAD A PRECID
CODIGO RUBRO | RUBRO A SUBCONTRATAR | o,,5c0NTRATAR |SUBCONTRATAR| UNITARIO |
PTAR194 Cable de cobre desnudo 35 mm2 $1,920.00 3,200.00 $0.60
PTAR247 Soldadura cable - cable 50/35 mm2 $5,472.00 320.00 $17.10
| TOTAL SUBCONTRATACION |  $7,392.00|

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente

Copia: Archivo
Direccién Regeneracidn Urbana
Consorcio Loja Verde y Sustentable y Fiscalizacidn
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Loja, 22 de mayo del 2019
ABL-2019-CONS-SUB-003

; |
Ingeniero 72, ;,r‘j:é o - Sagroee
Manolo Abarca Roman - e 4 i
PROCURADOR COMUN 7%
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE Vel 2 £~ °

g i £ _.”".""’. £utny og-d-’f-' <
Loja ol R

De mis consideraciones, i

Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos la aprobacidn para la
subcontratacién que constan en el Anexo 1, correspondiente al componente Obra Civil del
proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja
primera Etapa", del subcantratista para mano de obra.

La compafifa ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA. serfa la encargada de ejecutar dichos
trahajos.

Por la atencion que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

"
F /
¥,

{ 4
N
é fbfé,ocw Z/

?/n}mo Darquea Cruz ' -
> EPRESENTANTE LEGAL

_~~ CONSORCIO AB LOJA

Pd. Adjunto documentos de respaldo.
cc. Ing. Richard Vicente Vaca Carridn, Administrador del Contrato

CERT\FICQ‘-
Es fiel copia
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Sefior

ANEXO 1

Jerdnimo Darquea Cruz Presente
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

Loja

De mi consideracion:

Quito, 22 de mayo de 2019

Yo, Francisco Salomon Guasgua Amaguafia, representante legal de ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADOS CIA. LTDA, me compromelo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento
de ejecucion de obra " Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad
de Loja 12 Etapa", a ejecutar los rubros de obra que constan en el cuadro gue se detalla a

continuacion.

PROVEEDOR cODIGO RUBRO A SUBCONTRATAR MONTO PORCENTAIE.
RUBRO SUBCONTRATADO | SUBCONTRATADO
RESPECTO A LA
OFERTA
ECONOMICA
Hormigdn premezclado $345,726,17 2,13%
ERR T ' !
RCUREERRALLAS FIHRO f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante
ECUAEERRALLAS STAROSS Hormigén Simple f'c=280kg/cm2, §7.657,85 0,05%
premezclado
ECUAFERRALLAS |  PTARO19 Hormigén Simple f'c=140kg/cm2. L4715 s
Hormigén premezclado en rellenos $33.258,49 0,20%
PTARO30 d
REURFERINILAR en PTAR de fc'=140 Kg/cm2
ECUAFERRALLAS PTAROO7 Encofrado recto en muros de $107.346,62 0,64%
estructura y alzado
ECUAFERRALLAS PTARO29 Encofrado recto en losas peAR L Giak
ECUAFERRALLAS PTARO35 Encofrado recto de vigas vy pilares 315.375,57 G090
ECUAFERRALLAS BTAROOS Encofrado curvo en muros y losas de $115.127,87 0,70%
estructuray alzado
Acero de refuerzo en barras $252.452,40 1,49%
ECUAFERRALLAS PTAROO1 fy=4200ka/cm2
Pozo de revisidn de H.A. 59.228,96 0,06%
ECUAFERRALLAS PTARDZE8 2, 51<H<5,00 M
ECUAFERRALLAS |  PTAR027 Placa de falso fondo 330 o veoe v & ﬂ{“i% Vi
clecALIZACION PTAR OO J/
i L
ECUAFERRALLAS PTARD98 Relleno para lecho bacteriano $3.597,54 % 0,02% Qi
e - ,Ll'r'.,};', {_‘_I‘.'.Ialﬂai. ] L/'

‘g el G







Alcantarilla metalica corrugada de
ECUAFERRALLAS | PTAR-RN-003 didmetro 1200, espesor 2 mm, ¥ETEG i
totalmente colocada.
ECUAFERRALLAS PTARO25 Junta de PVCde 22 cm $3.744,23 0,05%
SUMA TOTAL $933,168,50 5,61%

Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacion de asocio, dependencia,
parentesco de ningtn tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el
cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

categorizado como empresa, y que estoy domiciliado en Quito.

Domicilio y direccién: Shyris y Suecia, Ed. Renazzo P9 of 904

Telefono: (593) 6050181/0939994989

A

Asimismo, declaro que la informacién que a continuacion se agrega es ciertay que me encuentro

p—

Gk
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Loja, 22 de mayo del 2019
ABL-2019-CONS-SUB-002

//;,mr

Ingeniero I .
Manole Abarca Roman _ -.-,7 7 ,.-__Aé_d;,‘ -
PROCURADOR COMUN :-.--'?f-ﬁ’f' et JC"’;—”’ V.
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE V7 L s et
Loja e’:""p fg’"‘?;” < Jf,' g

Referencia: Referencia: Solicitud de aprobacién de subcontratacion. |

De mis caonsideraciones, ey AN

Por medic del presente y de la forma més comedida, soiicfta__mﬁé la aprobacién para la
subcontratacion que constan en el Anexo 1, correspondiente al componente Obra Civil del
proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja
primera Etapa", del subcontratista para mano de obra.

La compafiia CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA. (CTI LTDA.) seria la encargada de
ejecutar dichos trabajos.

,E’W%Qe%?i

ranimo Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

Pd. Adjunto documentos de respaldo.
cc. Ing. Richard Vicente Vaca Carridn, Administrador del Contrato

AnaAnreY H0OUA
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Sefar

ANEXO 1

Jerénimo Darquea Cruz Presente
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

Loja

De mi consideracidn:

Quito, 22 de mayo de 2019

Yo, Vicente Cruz, representante legal de CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA. (CTI
LTDA.), me comprometo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento de ejecucién de
obra " Construccién de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja 12
Etapa", a ejecutar los rubros de obra que constan en el cuadro que se detalla a continuacién,

PORCENTAJE
MONTO SUBCONTRATADO
P';%‘;EE %?J%'Ifg RUBRO A SUBCONTRATAR SUBCONTRATA | RESPECTO A LA
DO OFERTA
ECONGMICA
Suministro e instalacién de tuberia .
CTI PTAROQZ PREV didmetro 1400mm $236.700 1,46%
Suministro e instalacidn de tuberfa
CTl PTARD22 PRFV didmetra 800 i $8.461,8 0,05%
CTl PTARQILO Transporte de material $62.793,92 0,39%
CTI PTARO11 Cargada de material con maquinaria | $266.498,07 1,646% ;/
é _:;}_,d
. LZAGION P ifEERT!FICO@
cm PTARO15 Sub base clase 3 $5.950,53 0,036% .} fiel copia el Of
1

igir






Cama de arena para tuberfa h=10

cTl PTARO39 o $2.993,16 0,018%
CTi PTARO44 Codo 45° Didmetro 1400 mm $2.834,07 0,017%
crl PTAROS6 Excavacién a mano sin clasificar 524.310,68 0,15%
CTl PTARO89 Rasanteo de zanja $1.684,82 0,01%
Excavacidn sin clasificar a mdquina
CTl PTAROOG para conformar plataforma, inc. $326.700,00 2,02%
) tendido de material
Relleno compactado con
(o] PTARO09 compactador mecanico y material $34.000,00 0,21%
de mejoramiento
Relleno compactado con
CTl PTARO17 | compactador mecénico (material de | $139.594,84 0,86%
sitio)
Tl PTARO1S Excavacian con excavadora en $78.293,41 0,484%
Zanjas con presencia de agua
Tl PTARO21 Excavacion con .exc:a\radora en 481.981,27 0,50%
zanjas
CcTil PTARD23 Desbroce y limpieza $31.130,76 0,192%
CTI PTARO24 Excavacidn a mdquina H<=4.50 m $211.050,00 1,304%
Tl PTAR-RN-001 Pedraplen con pledra de 3t.] a50cm $69.704,82 0,43%
conformada a méiquina
cTi PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente $1.283,05 0,007%
colocado.
_ PTARQO3 Excavacion a mdquina con presencia 200.957,91 1,24%
de agua
(wy] :
FTAROL12 Entibado con tablero metdlico $1.077,45 0,006%
SUMA TOTAL CONTRATO PRINCIPAL $1.788.285,46

11,04%

CERTRL N é .-
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Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacién de asocio, dependencia,
parentesco de ningtin tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el
cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo, declaro que la informacidn que a continuacion se agrega es cierta y que me encuentro

categorizado como empresa, y que estoy domiciliado en Quito.
{1 ¢
" !

t J { l| \
{ ] e o
| i: {.'II,
InE‘.. Vicente Cruz
Domicilio y direccién: Atahualpa y Republica-Centro Corporativo Atahualpa Of 1024

Telefono: (593) 2412747/0992529161
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Loja, 22 de mayo del 2019
ABL-2019-CONS-SUB-002
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Referencia: Referencia: Solicitud de aprobacion de subcontratacion. [

De mis consideraciones, e /» S

Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitq,mﬁ:s la aprobacién para la
subcontratacion que constan en el Anexo 1, correspondiente al componente Obra Civil del
proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja
primera Etapa", del subcontratista para mana de obra.

La compafifa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA. (CTI LTDA.) seria la encargada de
ejecutar dichos trabajos.

cci’pr’iab

hgus

rémmo Darquea Cruz .
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA

Pd. Adjunto documentos de respaldo.
cc. Ing. Richard Vicente Vaca Carridn, Administrador del Contrato

\Es fiel copia.del oniginabs
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ANEXO 1

Jerénimo Darquea Cruz Presente
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

Loja

De mi consideracion:

Quito, 22 de mayo de 2019

Yo, Vicente Cruz, representante legal de CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA. (CTI
LTDA.), me comprometo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento de ejecucion de
ohra " Construccién de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja 12
Etapa", a ejecutar los rubros de obra que constan en el cuadro que se detalla a continuacion.

' PORCENTAJE
MONTO SUBCONTRATADO
";%"‘:E ﬁ';‘sg RUBRO A SUBCONTRATAR SUBCONTRATA | RESPECTO A LA
DO QOFERTA
ECONOMICA
Suministro e instalacién de tuberia
CTi PTARCO2 PREV didmetro 1400mm $236.700 1,46%
Suministro e instalacidn de tuberfa
CTI PTARO22 PREV didmetro 800 mm $8.461,8 0,05%
CTi PTARO10 Transporte de material $62.793,92 0,39%
/‘..
CTi PTARD11 Cargada de material con maquinaria $266.498,07 1,646% /,* i
5 1 ,/;4!’{ A=
1\0\1\ '\\
T PTARO15 Sub base clase 3 $5.950,53 0,03% CETf: faindt
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Cama de arena para tuberfa h=10

CcTl PTARO39 it 52.993,16 0,018%
CTl PTARO44 Codo 45° Diametro 1400 mm $2.834,07 0,017%
CTl PTARUSS Excavacién a mano sin clasificar 524,310,68 0,15%
CTl PTARO89 Rasanteo de zanja $1.684,82 0,01%
Excavacidn sin clasificar a maquina
CTl PTAROOG para conformar plataforma, inc. $326.700,00 2,02%
' ’ tendido de material
Relleno compactado con
CTI PTARQOD? compactador mecanico y material $34.000,00 0,21%
de mejoramiento
Relleno campactado con
] PTARO17 | compactador mecénico (materialde | $139.594,84 0,86%
sitio)
cTi PTARD1S Excavacidn con enczfuadora en $78.393,41 0,484%
zanjas con presencia de agua
cri PTAROZ21 Excavacion con .excavadora en $81.981,27 0,50%
zanjas
cTl PTARO23 Desbroce y limpieza $31.130,76 0,192%
CTi PTARO24 Excavacion a maquina H<=4.50 m $211.050,00 1,304%
Tl PTAR-RN-001 Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm $69.704,82 0,43%
canformada a méquina
T PTAR-RN-002 Geatextil de 270 gr/m2, totalmente §1,283,05 0,007%
colocado.
Tl PTAR0O3 Excavacion a maquina con presencia 200.957,91 1.24%
de agua
CcTi ;
PTARO12 Entibado con tablero metalico 51.077,45 0,006%
SUMA TOTAL CONTRATO PRINCIPAL $1.788.285,46 11,04%
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Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacién de asocio, dependencia,
parentesco de ningtin tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el
cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo, declaro que la informaci6n que a continuacién se agrega es ciertay que me encuentro
categorizado como empresa, y que estoy domiciliado en Quito.

[ 4
[ full
i %
Ing. \!Icente Cruz
Domicilio y direccion: Atahualpa y Republica-Centro Corporativo Atahualpa Of 1024

Telefono: (593) 2412747/0992529161

CERTIFICO A b
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CONSORCIO: [

& “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 29 de mayo del 2019
OF.-0716-2019-FISCPTARL

Ingeniero

Richard Vaca Carridn

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

Asunto: -

- Aprobacion de reprogramacién de obra Nro. 6B

REFERENCIA:
CONSORCIO AB LOJA
v Oficlo N°ABL-2019-CONS-SUB-002
v Oficio N°ABL-2019-CONS-SUB-003 RE CiBID o
NOMBRE Y FIRMA: | FECHA:
[,:L-‘rq_ ._}_Drﬁ..r 2alat la=19
Wk R

De nuestra consideracian:

Adjunto para los fines pertinentes para su regularizacién la aprobacién de la SUBCONTRATACION gue
ha sido presentada y APROBADA POR LA FISCALIZACION, referente a las subcontrataciones de las
empresas: CONSULTANT TEAM CIA, LTDA Y ECUAFERRALLAS & ENCQFRADQS CIA LTDA, presentaclas con

oficios de la referencia.
Por la atencidn que se sirva dar al presente antelo a usted mi sentimiento de consideracién y estima

personal.

Atentamente

Bl o
Ing. Matiricio Manalo Abarca Romén
PROCURADOR COMUN

“CONSORCIO LOJA VERDE

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION CERLEICY, e g
5 rigind
“Es fiel copia; .
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Loja, 30 de junio del 2020 .
ABL-2020-CONS-FIS-0053

Ingeniero

Manolo Abarca Romdn

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja

Ingeniero

Richard Vaca Carrion
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
Loja

Asunto: Presentacién planillas de avance de obra

De mi consideracién:

Por medio de la presente y de la forma mas comedida nos permitimos realizar la presentacién
de las planillas de avance de obra confarme se indica a continuacidn:

& Planilla de avance de abra numero 18 del contrato principal correspondiente al mes de
febrero del 2020 debidamente corregida conforme las ohservaciones solicitadas
mediante oficio 01147-2020-FISCPTARL.P18.

©  Planilla 18 del contrato principal en fisico y digital
e Planilla de avance de abra de numero 19 correspondiente al mes de marzo del 2020.
o Planilla 19 del contrato principal, en fisico y digital.
o Planilla 02 del acta de diferencia de cantidades 04, en fisico y digital,
©  Planilla 02 del acta de diferencia de cantidades 06, en fisico y digital.
© Planilla 02 del contrato complementario 02, en fisico y digital,

Por la gestidn y revisién oportuna de la documentacién entregada, nos suscribimos.

Atentamente,

£ - oy
L &

II.'J f‘l = ¢ = :_‘,.—‘ % =
__.-'I\ e | L "1--%— 1y |

José Maﬁa%régﬁgh‘w'gl’géﬁé&“ AD LT
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA

Adj. Documentacién en fisico y digital.
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Loja, 12/marzo/2018
OF. -010-2018-FISCPTARL"

Ingeniero

Jerénimo José Darquea Cruz

Representante Legal Consorcio AB Loja

Contratista ejecutor del proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas
residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”.

La Florencia, LOJA.

Asunto: Respuesta de oficios ABL-201 8-CONS017 & ABL-2018-CONS018

Estimado Sefior:

En contestacion al documento técnico presentado con oficio ABL-2018-CONS017 & ABL-2018-
CONSO018 de fecha 05 de marza del 2018, en el cual solicitan el criterio de fiscalizacién, se
indica lo siguiente:

Hemos recibido la documentacion técnica relacionada con las especificaciones de la tuberia
PRFV y el material del biofiltro propuesto para los filtros percoladores. Luego del analisis de
nuestros especialistas, nuestra respuesta es:

Oficio Asunto Estado Documentos
Aprobados
ABL-2018-CONS017 | Especificaciones  Técnicas de las | Aprobado 2
tuberias de PRFV.

Proveedor: Rival

Proveedor: O-TEK

Observaciones: Se aprueban las especificaciones técnicas de los dos proveedores,
puesto que las mismas cumplen con lo especificado por la normativa
INEN que esta basada en la ANSI/AWWA C950 2007.

Responsable de | William Saetama CONSORCIO LOJA VERDE Y
Aprobacion: Especialista Sanitario SUSTENTABL%HSCALIZACION
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Ing. Manolo Abarca Roman
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Oficio Asunto Estado Documentos
Aprobados
ABL-2018-CONS018 | Especificaciones  Técnicas de  los | Aprobado 2

materiales de biofiltros para los filtros
percoladores.

Maodelo: BIO-SYSTEM TOP 140 m*m?
(En proporcion 40%)

Modelo: RID BOL TIPC A 180 m¥m?®
(En proporcion 60%)

Observaciones: Se aprueban las especificaciones técnicas y las proporciones
establecidas que en conjunto establecen una superficie especifica
mayor @ 160 m¥m® establecidos en la especificacién original del
contrato.

El contratista debera entregar una memoria técnica que justifique las
causas de no poder adquirir el material de 160 m3m?.

Responsable de | William Saetama CONSORCIO LOJA VERDE Y
Aprobacicn: Especialista Sanitarig, SUSTENTABLE—FE'SCALIZACION
;I a f /f‘r::‘:J (//‘/
/// -)/.%’4/ e e
s / N Ing. M‘aﬁolo Abarcaﬁoman

La contratista previa autarizacion para compra debera presentar un informe técnico que
justifique I2 ventaja de incluir materiales diferentes a los especificados en el proyecto, el
analisis econdmico de los materiales propuestos y su incidencia con referencia al precio del

rubro ofertado y el calendario de suministro de los materiales al sitio del prayecto.

Estamos prestos a realizar alcances a este documento.

Atentamente, >4 Pl AEIRARAD e
o / SE—
|ng‘_N|/anIGIO M;rrolo Abarca Romén. e *(1 o Y-
Procurador comtin del ’ \Es fiel copiardel origine:
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENBTABLE- FISCALIZACION
CC. Ing. Xavier Rodriguez Administrador del contrato de construccien & fiscalizacion
ub-
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Loja, 12 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0014.R8

Ingeniero

Manolo Abarca

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja
Asunto: Reprogramacion 8

De mi consideracion:

Por medio de la presente y de la forma mds comedida, nos permitimes remitir adjunto la

reprogramacion niimero 8, para su revision y posterior aprobacidn.
Por |la atencidn favorable a la presente, me suscribo.

Cordialmente.

iona ol

fgua

BORSIO AB LD

CONSORCIO AB LOJA
Cc. Ing. Richard Vaca. Administrador del contrato.
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Municipio de Loja

Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-063-0OF
Loja, 19 de febrero de 2020

Asunto: Aprobacion de la Reprogramacion de obra No. 8

Referencia: OF. - 01102-2020-FISCPTARL.R8

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN CONSORCIO

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

Ciudad. -

De mi consideracion:

En base al ACTA DE ACUERDOS PARA LA CONVALIDACION, AMPLIACION DE
PLAZO Y REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, legalizada el 13 de febrero de 2020,
y al informe de aprobacién de la fiscalizacién remitido mediante oficio -OF. - 01102-
2020-FISCPTARL.RS, el 13 de febrero de 2020, suscrito por el Ing. Mauricio Manolo
Abarca, Procurador Comiin del Consorcio Loja Verde y Sustentable, se procede a la
aprobacion de la Reprogramacion de obra No.8, constituyéndose en el documento
que permitird llevar el control del proyecto.
HH!C’&PAI.AD!MHISIR&DUMEAGUA
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CONSORCIO:
E #LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | L2l

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 13 de febrero del 2020
OF. -01102-2020-FISCPTARL.R8

Ingeniero

Richard Vaca Carrion

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”

Ci ud ad - _,,__n-,:,_-ﬁ:,_—-:'—': =

Asunto: - Fiscalizacidn aprueba al consorcio AB Loja la r%ﬁgng}a ac:c;:-,g.,dl: @bTa ’No GB R ATHAS
L FABI] AT F i e+ 19
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Referencia: - Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0014-R8, del 12%9 febrero del 2020  «-
il g Lt P
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De mi consideracion: ,
- m_mmf:)m..,._.._,_._.._ B

ACCIONES CUMPLIDAS

Con Oficio circular N° ML-PTARL-ADRV-2019-006-A-OF, de fecha 31 de mayo de 2019, el
Administrador de Contratos Ing. Richard Vicente Vaca Carrién, hace conocer a la Contratista y a
la Fiscalizacién de la Suspension de Actividades con la ORDEN DE SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO DE “CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, a partir del 01 de junio de 2019.

A partir del 01 de junio del 2020, los integrantes del proyecto realizaron actividades de ingenierfa
para determinar las herramientas técnicas y legales gue permitan ejecutar correctamente este
proyecto, cabe sefialar que también se realizaron reuniones para determinar la herramienta
técnica que determine el control de la obra, esto ultimo implica que el Consorcio ABL en el
momento de reinicio de este proyecto entregue en fisico el cronograma valorado de actividades

signado como No 08.

Cabe sefialar que, en base al ACTA DE ACUERDOS PARA CONVALIDACION, AMPLIACION DE
PLAZO Y REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,
legalizado el 13 de febrero de 2020, por el Administrador de Contratos y los Representantes
Lega les de la Contratista y de la Fiscalizacion, en unidad de acto se debe aprobar la reprogramacién

de obra respectiva.

La Reprogramacion del cronograma valorado de trabajos N.2 08 elaborado por la Contratfistg,
programa la ejecucién de la obra, tomando en cuenta el reinicio de trabajos. Cabe sefialar gue
el presente cronograma valorado de actividades se anexa a la comunicacién ABL-2020-CONS-
FIS-0014-R8, del 12 de fehrero del 2020

CONSORGIO 20U
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“FISCALIZACTON DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
~. % PARALA CIUDAD DELOIJA, PRIMERA ETAPA"

En el cronograma reprogramado se evidencia de forma clara, el tiem po en que inicia |la ejecucion
de cada una de las‘herramientas legales habilitadas, que deben ser tomadas en cuenta para el
control de plazo de:las mismas.

APROBACION.DE REPROGRAMACION:DE OBRA NO 08

Teniendo lossdocumentos habilitantes legalizados-que se han descrito anteriormente; y, en base
al ACTA DE ACUERDQOS PARA GONVAI_-IDACICJN, AMPLIACION DE PLAZO Y REINICIO DE OBRA,
DENTRO DEL’CONTRATOPARA LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALESPARA LA'CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, legalizado el 13 de febrero de 2020,
por el Administrador-de Contratos y-los Representantes Legales de la Contratista y de la
Fiscalizacidn:

» SE APRUEBA POR.EL CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE — FISCALIZACION: LA
REPROGRAMACION-DEL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS No 08 DENTRO DEL
CONTRATO:PARA LA “CONSTRUCCION ‘DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIBUALES PARA 1A GILDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA.

Atentamente.

2

o

Ing. MauricioManaolo
PR?IE{;ADDRCOM
CONSORCIO.LOJANERDE

Y SUSTENTABLE<FISCALIZACION
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