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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 19
PERIODO 01 DE MARZO DEL 2020 - 17 DE MARZO DEL 2020

ANTECEDENTES. -

En el presente informe de Fiscalizacién de |a planilla de Obra No. 19, correspondiente al periodo
del 01 al 17 de marzo del 2020, es reingresado oficialmente mediante comunicacién ABL-2020-
CONS-FIS-0091, del 07 de agosto del 2020. Cabe sefialar-que este periodo se acorto debido a |3
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia g:iéi COVID, esto se comunicé oficialmente
mediante Oficio N°ML-PT, ARL-ADRV-2020-077-OF, én cumplimiento al Acuerdo Ministerial 1017
donde se declara el estado de excepcién en el Ecuador,

La herramienta técnica de control corresponde a la reprogramacion No 8, que se autorizé en
unidad de acto al reinicio del proyecto (13 de febrero del 2020) y la misma esta referenciada
en la mencionada acta de reinicio de labores. Cabe sefialar que estd autorizada legalmente por
el administrador mediante comunicacién anexa a este documento y entregada en fisico a las
partes, también recordamos que para este periodo se actualizaron las cantidades de la
subcontratacién, cuyo expediente esta legalizado por el administrador de contratos segtin
Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-066-OF, el 21 de febrero del 2020 /

RESUMEN EJECUTIVO.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccidn se realiza el 21 de diciembre de 2017.

La Fiscalizacién del contrato la realiza personal nombrado por el I.LM.L. para dicho efecto, de
manera temporal por el plazo de dos meses, de acuerdo con la cldusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccidn VEINTIUNO.DOS Fiscalizacién
del contrato de construccién, tal cual como estd estipulade en el contrato de construccidn,
facultad recaida en el Ing. John Robert Herndndez Herrera.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAJI,J«D’F.’
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LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dfa siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

En el periodo del 01 al 31 de mayo del 2019, el constructor disminuyo su produccién debido a
que fiscalizacién mediante comunicacién OF.-0550-2019-FISCPTARL, dispuso a la contratista
ajustar las cantidades de obra al 100% en base a que nose pueden generar excesos, disponiendo
que se debe generar una herramienta técnico legal gue permita cancelar los rubros
contractuales que han llegado al 100% de su cantidad, es decir el constructor cerro algunos
frentes de trabajo debido ala imposibilidad de fiscalizacién de poder autorizarlos Y pagar dichas
actividades. Esto Gltimo justifico realizar la re programacion de obra 6B, que ajusta la produccién
del mes de mayo 2019 a la ejecucion de los rubros que no generen excesos y la suspensidn del
proyecto a partir del 01 de junio del 2019,

Cabe sefialar que el proyecto se suspendié del 01 de junio del 2019 hasta el 13 de febrero del
2020, debido a que se debian realizar trabajos de reingenieria en obra civil, mecénica y eléctrica,
para lo cual se acordaron herramientas técnico legales debidamente soportadas con partidas
extrapresupuestarias, que permitan continuary terminar la PTARL de forma correcta.

Los integrantes del proyecto en el periodo del 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
concretaron las siguientes herramientas técnicas:

® Acta No5 mediante balance general de Obra.

® Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No04 &
No06

e Contratos complementarios de obra Civil No? & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccién de la PTARL.

* Se realiza un balance general del proyecto que permite definir una proyeccién de
cantidades de obra, el mismo permite a las partes definir la reprogramacién No 8 que
se constituye en el documento habilitante del acta de acuerdos para el reinicio de este
proyecto, esta herramienta de control corre legalmente a partir del 14 de febrero del
2020.

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacicén de obra No.
8 del Cronograma Valorado de Trabajos, aprobada por la actual administracién segln oficio

anexo a este expediente y entregado a las partes. £l monto ejecutado acumulado hasta |a
planilla de obra Nro. 19 (marzo del 2020) es de USD $10.140.691,36 equivalente al 64,57 %
del monto contratado, el monto programado acumulado es de $9.879.428,91 equivalente al

62,91%, es decir no aplica multa alquna. #7

El valor ejecutado en este periodo llego a $ 86.992,99 que equivale al 0,55% del mqr‘ir;co
contratado, '
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OBIETO «
Por medio del presente informe se aprueba las cantidades y valores correspondientes al periodo ‘
comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020, recomendandose a la actual administracién

el trdmite sigulente respectivo.

Cabe sefialar que el expediente de la planilla de obra No19 es aprobado por el Consorcio Loja
Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento del contrato de consultoria para
la Fiscalizacién de la Construccién de la PTAR Loja.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA SA).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha,

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: E| Municipio de Loja determina un caudal de |a descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m*/s y 0,80 m*/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado es 0,70 m*/s, también se determiné que ep-él{;itio ,
de la descarga del rio Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la ;
PTAR-LOIJA, ha sido proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios .p'ara/uﬁ caudal

futuro de entrada a la planta de 1,44 m3/s. P
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Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd canstituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con

diametro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de diametro ¥ 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de diametro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccién rectangulares para desinfeccién del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro ¥ 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad
de estabilizacion de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccién
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccién,

Obras civiles necesarias para el correcto funcionamiento operativo de la PTARL.

- Construccién de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 14340 del colector marginal,
a la presente fecha esta obra civil estd aprobada por el contratante, se recuerda que
omitirla dejaria abierta la posibilidad a corto plazo que en una crecida se pierdan los
trabajos del colector marginal, se interrumpa el paso vehicular a lo largo del vial del
colector y/o genere dafios a terceros.

- Obra hidraulica de desvié en la parte final del emisario del parque industrial que se
conecta al colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar
al rio es fundamental cuando existan eventos climaticos acumulados gue contaminen el
efluente de aguas servidas que debe entrar al colector y que llegaria a la PTARL, en esos
casos se debe suspender |a entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo
biolégico establecido a lointerno de la PTARL, razén porla cual esta obra no considerada
en el disefio original salvaguarda el buen funcionamiento operativo y evitaria
afectaciones al ciclo bioldgico establecido a lo interno de la PTARL, a la presente esta
aprobada por el contratante. "
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AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO

Avance

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacién No.

Fisico:

PRIMERA ETAPA”
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8 del Cronograma

Valorado de Trabajos que es aceptada en unidad de acto y forma parte de los acuerdos que
constan en el acta de reinicio del proyecto del 14 de febrero del 2020,

De igual manera se actualizo la subcontratacién con pedido realizado del constructor con oficios
entregados el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-SUB-002 del sub
contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con oficio ABL-
2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.LIMITADA,
ambas sub contrataciones se aprobaran por fiscalizacién mediante comunicacién OF.- 01101-
2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y fueron aceptadas por el municipio de Loja
mediante comunicacién Oficio N"ML—PTARL-ADRV-2020-056-0F, el 21 de febrero del 2020
emitido por el administrador de contratos.

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de |a planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el
cronograma vigente; determindndose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas seglin reprogramacion 8
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CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
o AVANCE
CONTR | 20171101005P0 | PERIO MARZOQ AVANCE FISICO EN ESTE 0.55% FISICO 64,5
ATO 4103 Do (MICRE PERIODO i85% | AcuMULADO | 7%
n . | ALAFECHA | |
REPROGRAM
MONTO | $15.703.842,01 [ ANTICH $471118 | L 2 cUMULADO 560 |ACION DE| 8
PO 2,60 OBRA-
Avance | AEHEE
PLANIL |  AVANGE AVANCE PROGRAMAD 0 cuM
EJEGUTADO | OMENSUAL OBSERVACION
LA | EJECUTADO ACUMULADO | PLE
ACUMULADO | REPROGRAM | ACUMULADO
ACION 8 R
ACION 8
. $44.167,01 $44.167,01 $44.167,01  $44167.00  OK  NO APLICA MULTA
2 $64.714,86 $108.881,87 $64.714,86 $108.881 87 OK NO APLICA MULTA
3 $289,943,09 $308.824,96 $289.943,09 $398.824,96 OK NO APLICA MULTA
4 $318.948,51 $717.773.47 $318.948,51  $717.77347 OK  NOAPLICA MULTA
5 $264.335 51 $982,108,98 $264.33551  $982.10898 OK  NO APLICAMULTA
B $549.451,14 $1.531.560,12 $549.451,14 $1.531.560,12 OK NO APLICA MULTA
7 $20092838  $1.831.48850  $200.02638 183148650 OK  NOAPLIGAMULTA
8 $812.853,11 $2.54¢.34T,E'| $812.853,11 $2ﬁ44,341,51 OK MNO APLICA MULTA
9 $223.934 .51 $2.868.276,12 $223.934,51 $2.868.276,12 0K NO APLICA MULTA
10 $033.851,09 $3.802.127.21 $933.851 ,09 $3.802.127.21 OK NO APLICA MULTA
11 $1.111.019,15 34.913,146,35 $1.111.019,15 $4.913.1486,36 Ok MNO APLICA MULTA
12 $1.147.122,81 $6.060,269,17 $1.147.122 80 $6.060,269,16 OK NO APLICA MULTA
13 5689804 42 $6.950.163,59 $889.894 42 $6.950,163,58 OK NO APLICA MULTA
14 §78154836  $7.731.71195  $781.54834 S7.73171192 OK  NOAPLICAMULTA .
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15 $907.324,11 $8.639,036,06 $907.324,11  $8.630.036,03 OK  NO APLICA MULTA
16 $763.975,94 $9.403.012,00 §763.975,94  $9.403.011,97 OK MNO APLICA MULTA :
17 $452,204,53 $9.855.216,53 $447.907,31  $9.850.919,28 OK NO APLICA MULTA
18 $198.481 84 $10.053.698,37 $18.849,09  $0.869.768,37 OK NO APLICA MULTA
19 $86.992,99  $10.140.691,36  $9.660,54 $9.879.428,81 OK  NO APLICA MULTA
% avance % avance
ejecutado 64.57%  rprogramado 62,91% NO APLICA MULTA
acumulado 2 acumulado

En el periodo comprendido desde el 01 al 17 de marzo del 2020 se genera la planilla de obra
No.19 por un monto de USD $ 86.992,99 délares de los Estados Unidos de América, equivalente
a un avance del 0,55 % del monto total contratado, y llega a un acumulado de 10.140.691,36
que corresponde al 64,57%. Esto tltimo al comparar con la reprogramacion 8 en este periodo
del mes de marzo del 2020, se observa que existe un monto programado acumulado de USD $
9.879.428.91 que corresponde al 62,91 %, razén por la cual no aplica multa alguna.

Al momento del reinicio legal del proyecto se tienen las siguientes herramientas técnico-legales
que permiten el correcta desarrollo de la obra civil:

> Acta No5 mediante balance general de Obra.

» Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & N6

# Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccion de la PTARL

Cabe sefialar que estas herramientas técnico - legales permiten autorizar trabajos en todos los
rubros que llegaron al 100% de su cantidad contratada, como se indican a continuacién.

# PTAR003 Excavacién a maquina con presencia de agua.

» PTAROO6 Excavacién sin clasificar a maquina para conformar plataforma, incluye
tendido de material.

PTARO11 Cargada de material.

PTARO15 Subbase clase 3.

PTARO17 Relleno compactado con compactador mecénico, material de sitio,

PTARO23 Desbroce y limpieza

PTARO30 Hormigdn premezclado en rellenos en PTAR Fe= 140 kg/cm2

PATARO44 CODO 45 grados, diametro de 1400 mm.

PTARO59 Hormigén simple fe= 280 kg/ecm2, premezclado

VYV VYV VY

Se recuerda que en el periodo de suspensién también se lograron acuerdos de los precios
unitarios de los rubros nuevos mecénicos gue permiten ejecutar y realizar a futuro una forma
correcta de operar la planta de tratamiento de aguas residuales, cumpliendo el objeto del
contrato que es el cumplimiento del ciclo bilégico.

Al reinicio de este proyecto también se aprobé el redisefio eléctrico de la PTARL vy la
determinacién de la carga que es necesaria, asunto necesario para que el Municipio de Loja

)
realice el proceso de adquisicién e instalacién del transformador general y se complete con este”
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aporte los requerimientos en el drea eléctrica, necesarios para el correcto funcionamiento de la
misma.

Avance Econdmico.

Para el analisis del avance econémico del proyecto se considera la Reprogramacion No. 8 dal
Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado por el municipio de Loja con oficio
anexo a este expediente y entregado a las partes, constituyéndose en el documento que
permitird llevar el control del cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo del 01 de marzo al 17 de marzo del 2020, se genera la planilla de obra No. 19 con
un valor de USD $ 86.992,99 délares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance
del 0,55 % del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 19 (marzo 2020) se registra
un monto acumulado de USD $ 10.140.691,36 equivalente al 64,57 % del monto contratado.
Como datos acumulados seglin la reprogramacién 8 (sin_incluir valores de los contratos

complementarios) se llega a USD $ 9.879.428,91 que equivale al 62,91% del monto contratado

razon por la cual no se genera multa alguna.

En este periodo se descuenta USD $ 26.097,90 por la amortizacion del anticipo, registrando un
descuento acumulado de USD $ 3.042.207,41 por el concepto amortizacion del anticipo.

Tabla 2. Resumen avance econdmico

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
AVANCE
conmaro | 20177184905P | peRiopo | 0117 MARZO AN EsTe C | ossn Miryi
PERIODO A LAFECHA
TIEMFO REPROGRAM
MONTO | $15.703.942,01 | ANTICIPO | $4.711.182.60 | , (EMPO 560 | Acion b 8
PLANILL | AVANCEDE | SOSTO* | oRDEN DE TOTAL DE | ANTIGRO | e | AVANCE
Adt OBRA AJE TRABAJO PLANILLADO RETENIDGO ADO
1 544 167,01 $0,00 50,00 $44 167,01 $13.260,10 0,28% 0,28%
2 $64.714 86 $0,00 30,00 564.714,86 519.414 48 0,41% 0,60%
3 $289,943,09 0,00 $0,00 $289.943 00 SBE.982 93 1,85% 2,54%
4 $230.550,50 $88.398,01 £0,00 $318.948 51 £05.884,55 2,03% 4.57%
5 $159.922 43 $104.413,08 $0,00 $264.335 51 5§79.300,65 1.68% 6,25%
6 $428.183,83 §121.267.31 $0,00 $549.451 .14 $164.835,34 3,50% 9,75%
7 $200.028,38 50,00 £0.00 $299.928,38 $09.978,51 1.91% 11 ,66%
8 £812.853,11 $0,00 30,00 $812.853,11 $243.055,93 5,18% 16.84%
9 $223,934,51 §0.00 50,00 $223.834 51 §67.180,35 1,43% 18,26%
10 $933.851,00 $0,00 80,00 $933.851,09 $280,155,33 5,05% 24 21%
i1 $1.111.019,15 0,00 30,00 $1.111.019,15 $333.305,75 7.07% 31.290%
12 $1.147.122 .81 $0,00 50,00 $1.147.122 81 $344 136,84 7.30% 38,59%
13 5860 804 42 $0,00 20,00 $8B9.894 42 $266.958,33 5.67% 44 26%
14 §761.548 36 50,00 §0,00 §781.548 36 5234464 51 4,98% 49.23%
15 $907.324,11 50,00 $0,00 $007.324,11 5272.197 23 5,78% 5501%
16 $763.975.94 50,00 $0,00 §76307594  saz0.10278  4,86% 50,88%
17 $452.204 53 50,00 20,00 $452.204 53 $135.661,36 2,88% ﬂﬂé%
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18 $108.481,84 £0,00 $0,00 $108.481,84 $69.544,55 1,26% 64,02%
19 $86.992,99 $0,00 $0,00 $86.992,99 $26.007,90 55% 64,57%
§3.042.20
TOTAL ’ $9.826.612,96 ‘ $314.078,40 ’ $0,00 $10.140.691,36 7.4 64,57%
ANTICIPO POR DEVENGAR *’.;.';‘32”
1

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
ANTECEDENTES.

El objetivo de la suspensién del proyecto desde el 01 de junio del 2019 al 13 de febrero del 2020,
es encontrar herramientas técnico legales que permitan desarrollar el proyecto de una manera
tecnica y legal apegada a la ley y normativas de control del estado ecuatoriano.

Cabe sefalar que este asunto demoro mas de lo considerado debido a los vacios de los
expedientes contractuales, es decir muchos asuntos se definieron en talleres técnicos de los
especialistas de las dreas respectivas,

A lafecha de reinicio el 14 de febrero del 2020, se definiercn las siguientes Herramientas técnico
legales:

» Contratos complementarios de obra civil can rubros nuevos de obra civil.

» Actas de diferencias de cantidades con partidas extra presupuestarias para desarrollar
todos los rubros de obra civil que superan el 100% de |a cantidad contractual,

» Acta de diferencia de cantidades por medio de balance general del proyecto, donde se
eliminan rubros y sus respectivos abonos se suman a los rubros que llegaron al 100% de
su cantidad contractual.

»  Acta de acuerdos de los rubros nuevos del equipamiento electromecanico, documento
habilitante del contrato complementario No4. Cabe sefialar que no existe hasta la fecha
de este informe un acuerdo en un tnico APU, este corresponde al precio del rubro nuevo
PTAR-RN-013 Acero al carbono en tuberias y accesorios, esto no permitié cerrar
legalmente el contrato complementario N4.

» Aprobacion técnica de la creacién de los rubros nuevos del rea eléctrica, a la presente
se realizan aportes del constructor y fiscalizacién para conseguir proformas gque
permitan realizar un taller que defina finalmente los precios de los mencionados rub,rﬁs )
apegandose a lo que indica el procedimiento de la ley ecuatariana. 2
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ACTIVIDADES DE INGENIERIA @

RESUMEN EIECUTIVO
La fiscalizacion en cumplimiento a los términos de referencia, indicamos que tanto en el informe
de fiscalizacién, asi como también en el informe de servicio profesional se cubren los

requerimientos y/o informacidn solicitada.

En lo especifico de la informacién de liguidacion técnica y econdmica del primer afio del contrato

de obra en construccién, este pedido esta cubierto de manera general en el informe de
fiscalizacion y del servicio profesional del mes de diciembre del 2018 asi como también en el
mes de febrero del 2020, cabe sefialar que en estos periodos no se puede liquidar el proyecto
y/o rubro alguno.

Cabe sefialar que, en referencia a las capacitaciones, inducciones referentes a tecnologias
utilizadas, existe informacién de este tipo en el reporte mensual de medio ambiente y seguridad
de cada periodo respectivo, por la cercania a los talleres del drea electromecdnica, a partir de la
presente se anexara un resumen debidamente aprobado por fiscalizacin.

En lo referente al manual operativo del equipamiento electromecanico, esto Ultimo se
desarrollard formalmente entre las partes, incluyendo al personal que quedara bajo relacidn de
dependencia del Municipio de Loja.

Sobre alternativas de sitios de depésitos de materiales de desalojo, obtenidos por el proceso
constructivo, se recuerda que estos asuntos se desarrollan en apego a la Licencia Ambiental
vigentey a la presente fecha se reitera el criterio de no aprobar ninguna otra alternativa.

SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAIOS EN PTARL

En cumplimiento a lo dispuesto por el administrador de contratos Ing. Richard Vaca Carrién,
mediante comunicacién Oficio N’ML—PTARL-ADRV-EDEU—U??-OF,deI 17 de marzo del 2020, se
suspende temporalmente los trabajos relacionados con el proyecto “ Construccién de |a Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, Primera Etapa” a partir del 17 de marzo
del 2020, debido al estado de excepcion por calamidad publica en todo el territorio nacional en
base del Acuerdo Ministerial 1017 del 16 de marzo del 2020,

A continuacién, se resume las actividades desarrolladas: - /
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COMPONENTE SANITARIO @

El periodo del 01 de marzo al 17 de marzo del 2020, es breve, se desarrolla |a revisién de las
obras de infraestructura, especificamente la red pluvial. Cabe sefialar que no se aprobd Y se
solicitaron correcciones mediante comunicacién OF. -01086- 2020-FISCPTARL, del 10 de marzo
del 2020.

En los comités de obra desarrollados se reiteran los criterios de terminar la infraestructura civil
en los siguientes sectores:

- Realizar la obra de derivacién al inicio del colector marginal con el objetivo de evitar
afectaciones en las etapas de puesta en marcha Y operativas de la PTARL. Basados en
que en casos especificos es basico desviar el caudal de entrada al inicio del colector
marginal para salvaguardar el ciclo bioldgico en la PTARL.

COMPONENTE ESTRUCTURAL:

En este breve periodo no se realizaron requerimientos al area estructural.

La planificacién contractual o inicial del drea estructural adolecia de errares como la falta de
acero de refuerzo, errores topograficos, no actualizacién de normativa NEC 2015, razdn por la
cual el consorcio Loja Verde y sustentable, por intermedio de su especialista estructural aprobé
los redisefios estructurales de |a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de |a ciudad de Loja
que fueron entregadas por el contratista, de esto Gltimo indicamos al administrador actual los
oficios donde se anexan las versiones aprobadas y ejecutadas del drea estructural;

v OF-0275-2018-FISCPTARL, del 18 de octubre del 2018
V' OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019
v OF-0483-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 2019

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 17 de marzo del 2020, correspﬁﬁd?nte 7
a la planilla de obra No 19, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con Iaprotec on de 7
los obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas Iaﬁ?nnes auditivos u -
orejeras y arneses, o il
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La Fiscalizacién lleva adelante un control de inducciones de Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto
(Fiscalizacion y Contratista), se anexa a este informe actividades de esta indole.

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se superviso el informe de seguridad y
salud ocupacional del 01 al 17 de marzo del 2020.

Cabe sefialar que por lo breve del periodo no se realizaron comunicaciones desde esta drea.

Al momento de recibir la comunicacidn Oficio N°ML-PTARL- ADRV-2020-077-0OF, los
responsables del drea, se comprometieron por medios digitales apegados a la Organizacién
Mundial de la Salud a capacitarse en el tema relacionado a la pandemia por el virus denominado
COVID-19.

COMPONENTE ELECTROMECANICO

RESUMEN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES

Al reinicio legal de este proyecto no se realiza el complementario del drea de equipamiento
mecanico.

Se recuerda que a partir del 01 de junio del 2019 se comenzaron con talleres que permitieron
aprobar el justificativo técnico de la creacion de rubros nuevos para el correcto funcionamiento
del drea electromecénica en etapa operativa, sobre la base de lo anteriormente anotado se
determiné lo siguiente:

» Se logro un acta de acuerdos apegada al articulo 86 de la LOSNCP, firmada entre el
Superintendente de Obra, el Superintendente de Fiscalizacién y validada por el
administrador de contratos mediante comunicacién Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-
027-0F, del 31 de enero del 2020.

» Fiscalizacion reitera su criterio en el precio del rubro PTAR-RN-013 Acero al carbono para
tuberias y accesorios, esto hasta la presente no es aceptado por el constructor lo que
evita instrumentar el contrato complementario No4.

El drea electromecdnica a desarrollado las siguientes comunicaciones:

1. OF. -01080-2020-FISCPTARL, del 3 de marzo del 2020, donde APRUEBA los rubrns
contractuales mecanicos; PTAR125& PTAR164, autorizando su adquisicion. 3

2. OF. -01088-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde APRUEBA el ruhro /
mecanico PTAR141. /
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3. OF. -01089-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde APRUEBA el rubro
mecénico PTAR177

4. OF. -01090-2020-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2020, donde NO APRUEBA el rubro
mecanico PTAR184

COMPONENTE ELECTRICO.
RESUMEN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES

Nuestro especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera con el Ingeniero eléctrico calificado de
la constructora y su asistente Ing. Francisco Pérez, DEFINEN EL REDISENO ELECTRICO de la
PTARL.

La fiscalizacion recibe de parte del constructor los siguientes requerimientos:

1. Comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-0022, del 03 de marzo del 2020, se presentan fichas
técnicas de los rubros eléctricos PTAR215. PATR216, PTARZ229

2. Comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0023, del 27 de febrero del 2020, se presentan fichas
técnicas de los rubros eléctricos PTAR210 y multifilar del PTAR215.,

3. Comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0024, del 27 de febrero del 2020, se presentan fichas
técnicas de los multifilares del PTAR229.

4. Sepresenta el rubro nuevo eléctrico PTAR-RN018 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION,
mediante comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0027

5. Comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-0029, del 09 de marzo del 2020, se presentan fichas
técnicas de los rubros eléctricos PTAR224,

6. Se presenta el rubro nuevo eléctrico PTAR-RNO25 CENTRO DE CONTROL, mediante
comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-0027

7. Seremite el expediente del contrato complementario eléctrico, mediante comunicacion
ABL-2020-CONS-FIS-0032.

GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE.

El presente resumen de actividades de ingenieria ambiental corresponde al periodo del 01 al 17
de marzo del 2020. A pesar del poco tiempo se anexan en este expediente las memorias,
fotografias, matrices y elementos que se han cumplido satisfactoriamente.
Se resumen las siguientes actividades y parametros cumplidos:

- Existe un 50,42% de cumplimiento de rubros contratados

- Existe un 64,55% de cumplimiento acumulado en |a matriz del Plan de Manejo Ambiental.
Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.
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Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

SEGUIMIENTO - CONTROL Y CALIDAD DE OBRA

Medici6n de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revisién de la planilla de obra
No. 19, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020 nuestro
personal en campo realizo la verificacién de medicidn correspondiente a las siguientes
actividades:

En el poligono de la PTARL: en base al informe topogrdfico de nuestro especialista en

informacién geografica Ing. Pablo Bravo se validan cantidades de obra en los siguientes rubros:

» PTAROO6 Excavacién sin clasificar en plataforma, incluye tendido de material. Se

aprobé retirar el material contaminado al contorno del sector del patio de

maniobras, edificio de deshidratacién y unidad de cloracién, se dispuso en el

libro de obra desalojar hasta el nivel de subrasante este sector debido a la

presencia de residuos constructivos en el material.

PTARO17 Relleno compactadao con compactador mecanico (material de sitio) Se

presento por fiscalizacion las cantidades del relleno compactade con material

de sitio anexo a las estructuras construidas de la PTARL, apegados al

procedimiento autorizado por el administrador anterior, Estas se aceptaron por

el constructor y las mismas constan en este expediente.

» PTARO11 Cargada de material con maquinaria: Se autorizo desalojar hasta el
botadero por ser un material contaminado.

» PTARO10 Transporte de material: Se autorizo desalojar hasta el botadero por
ser un material contaminado.

kv

En el colector marginal: en base al informe topografico de nuestro especialista en informacion
geografica Ing. Pablo Bravo se validan cantidades de obra en los siguientes rubros:

» PTAR021 Excavacién con excavadora en zanjas.

» PTARO017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio):
Constituyen actividades preliminares a la colocacion de tuberia de PRFV, entre
las abscisas 0+010 a 04090, debido al desvié del eje del colector al usarcé el
redisefio autorizado por el anterior administrador.

PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades reracionagas""'y"'
movimientos de tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobg,cid’ﬁ de’l
Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, segll

detallé en la tabla siguiente; -
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SUBCONTRATACION CTI: periodo 01 al 17 de marzo del 2020
CONTRATO PRINCIPAL! ACTAS 4 & 6/ COMPLEMENTARIO No 02
APROBADO EJECUTADO
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |  MONTO CANTIDAD MONTO
UNITARIO
Suministro ¢ instalacion de tubera
PTARM2  [PRFY diametro 1400mm m 126,24 199016 24470956 187940171 23726772
Excavacion a maquina con presencia de
PTARDBS  |agua m3 907 221583 20095791 243800 20064427
Excavacidn sin clasiicar a méquing para
confomar platatomn, inc. tendido de
PTARODG  [malerid m3 491 665753 32688492 65.08255  319.55532
Relleno compactado con compactador
PTAROOS  |mecdnicoy maleral de mejoramiento | m3 1% 2500000  34.000,00 By 393980
PTAROID  |Trenspore de materal md 025 5147867 6276392 0521024 %3025
PTARON Cargada de matend conmaquinaria | m34m 1811 14123650 26649807 72676 26048044
PTAROT2  |Entibado con Lablero metalico ml 016  674M 1.07745 0,00 0,00
PTAROTS  |Sub base clase 3 m3 218 272860 5.930,53 261369 5.60784
Relleno compactado con compactador
PTAROTT | mecnico (material de siio) m3 553 6231959 3446273 1967421 27469871
Excavacion con excaiadors en zanjas
PTARC1S {con presencia de agua m3 10,89 119666  78.30341 678,78 7.30191
PTARO Excavacion con excaedora enzanjas | md 490 16620060 6198127 {6.438,80 81.043.28
Suministro e instalacion de ubena
PTARC2Z  |PRFY diamelro 800 mm m a0 90,00 8.46180 5090 4.785,62
PTAROZ3  |Desbroce y limpieza m? 064  doodist] 3113076 POy 2525
PTARO24  |Excavacion a maguina He=4.50m md 469 4620081 21701010 1626301 216.97380
PTARO3Y  |Cama de arena para tubena h=10 cm m 38 14764 51113 28,% 1.002.38
PTARO44  |Codod5” Diamelro 1400 mm u 166,71 17,00 283,07 17,00 283407
PTAROSS Excavacidn a mano sin clasifcar m3 10,41 2353 431068 23,68 246,51
PTAROBY  [Rasanteode zanja m 110 1.531,85 1.68482 1.531,89 16848
TOTAL SUBCONTRATADO 1.938.607,73 L 1.706.271,57
MONTO CONTRATO 17.020.769,62 SURCONTRATACON o
% SUBCONTRATACION 11,80% ,
/i
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El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIiA. LTDA, hasta la planilla No19

acumula un 10,025% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
validaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, segin se detalla en |a tabla siguiente.

SUBCONTRATAGION T
CONTRATO COMPLEMENTARID Dt: PERIODO 01 AL 17 DE MARZO DEL 2080
APROBADO EJECUTADO
PRECIO : HONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD TR0 CANTIDAD HONTO CANTIDAD SUBCONTAATO
PTAR:RAHOO!  {Pedrapten con picka de 30 a 5 o confoimada 2 magun n 4 e GOTHE SR Y
PTARANO0Z (Gectendlde 270 i, btelmente calosad. (/] 021 81097 1303 1SR I
TOTAL SUBCONTRATADO g EETAO | s
HONTO CONTRATO 7020758 67 SUBCONTRATACIO "
4 SUBCONTRATAGION hemy : '4

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al terminar actividades

del contrato complementario No1, acumulo un valor acumulado de 0,41 7% de rubros
ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se
aprobaron por fiscalizacién.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, seglin se detalla en la tabla siguiente.
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 SBCORATACONCT
CONTRATO COMPLEMENTARIO 02: PERICDO 1AL 17 DE MARZO DEL 2020
APROBADO EJECUTADO
PRECIO At MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNDAD NTARD CANTIDAD MONTO GANTIDAD SUBCONTRATO
PTARRNO!  |Pedraplen con piedka de 30 2 80 em confornada a miguina i 47 8% 3382 705,56 13077
PTARRNA2Y  (Rellzno compactads con materal seleccionads. m 354 426,00 14.979.88 410807 W55
PTARREOZ)  (Tuberiz g cremaje PYC TN 150mm m 0315 21850 820 200,00 6,15
PTARRIZ | Relleno con materal ce filro m3 338 157009 45597 913% 300983
TOTAL SUBCONTRATADG no0g2  EJECUTADO : A2
MONTO CONTRATO 17,020.78,62 SUBCONTRATACIO 0154
% SUBCONTRATACION 04354 N

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, con_la ejecucién del

contrato_complementario No2 desde el 01 al 17 de marzo del 2020 apegados al
cronograma de actividades de esta herramienta técnica que permite desarrollar
correctamente este proyecto, durante este periodo llega a un valor acumulado de

0,125% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, cabe sefialar

que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se
subcontrataron previa aprobacidn de la Fiscalizacidon con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, segln se detalla en la tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CT
CONTRATO COMPLEMENTARI) U DEL PERIODO 01 AL 17 DE MARZO DEL 2020
APROBADO EJECUTADD

PRECIO 2 HONTO
fUBRO DESCRIPCION UHDAD WO CANTIDAD HOATO CANTIDAD SBCONRATO
PTARAMAO  [Pedigles conpiedide 3 50 m ekt amaia 0 i) now Al 00 I
TOTAL SUBCONTRATADD 101 0

HONTOCONTRATD TR smszfcm ;

% SUBCONTRATACION 000 :

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, en lo referente a la
ejecucion de rubros del contrato complementario No3 segun el respectivo cronograma
de actividades no aplica en este periodo ejecutar rubros, razén por la cual durante este

periodo se llega a un valor acumulado de 0,00% de rubros ejecutados del CONTRA J P /
COMPLEMENTARIO No3, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizadién. /
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Para la ejecucion de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacion
de la Fiscalizacién con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO ClA. LTDA, segin se
detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.

SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS: PERIODD 01 AL 17 DE MARZO DEL 2020
CONTRATO PRINCIPAL: PLANILLA Mo1®f ACTAS NoD4 & NoD6 / COMPLEMENTARIO No 02
APROBADO EJECUTADO
RUBRO DESCRIPCION .| uwioar, LITH?‘IF:I?‘_ CANTIDAD | MONTO _| cANTIDAD | sus’gg,’ji;,_._
Acero de refuerzo en bamras
FTARDO1 fr=d200kg/em2 kg 0,30, 854.760,02 285,428 01 828.851,01 248.867,30
Hormigen premezclade fo=300Kg/cm? +
PTARDOA Impermesbilizante ma 45,82 B.207,07)  376.868,65) 7.87515|  361.626,89
Encofrade recto en mums de estctura
PTAROOT v alzadn m2 8,24 14.317,09| 132,288 91 11.857,25] 109.580,84
Encofrado cuno en muros y losas de
PTARICE estructura y alzado m2 10,26 11.221.04 115,127 87 11.047,33 113,345,681
PTARDIS Homigdn Simple f'c=140kg/cm2. m3 49,05 30,00/ 1.471,50 25,78 1.254,51
PTARDZS Junta de PVC de 22 em m_ 23 3.048,50 B8.871.14 2.905,50 8.455,01
Encofrado reclo en solera y =
PTAROZEG cimentaciones m2 3.27] 0,001 0,004 0,00 0,00
PTARO2T Flaca de falso fondo u 1.27 1.413.00 15.924,51 1.409,70 15.887,32)
Pozo de revision de HA, 2,51<H<5,00
PTARD28 M ud T09.92 13,00 5,228,968 13,00 9.228,96
PTARO29 Encofrado recto en losas mz 15,78 853,73 13.629 65 768,74 12.445,32|
Hormigdn premezelado en rllencs en
PTARO3D PTAR da fc'=140 Kglem?2 m3 10,73 3.407,31 36.560,44) 3.378.78 35.254,31
Tuberia para saneamiento de PVC de
PTARD34 400 mm. 11} 19,96 346,20 6.910,15 10,00 0,00
PTARO3S Encofrado recto de vigas y pilares m2 14,08 23124 32.988,07 2,146,868 30.2458,72
FTARN3G |Encofrado cune soleras m2 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00
PTARDIT Enlucido paleteado fine vertical, inc filos m2 8,01 1.554,77 814217 0,00 0,00
Caja de revisidn 0,80x0,80:1,00 m inz.
Tapa da hermigdn armado y cerco
PTARO3B metdlico 1 ud 40,26 33,00 1.328,58 9,00 3@@5
Mamposteria de blogue e = 20 cm. '
PTARMD Mortera 1:3, @ = 3.0 em. mZ 2,28 1,388,656 3.166,14 129,47 29519
PTARD46 Pozo de revsion de HA. D.8<H<2.5 M ud 581,60 28,00 17.156,40 0,00 0,004
Bordillo pesado prefabicada L=100em,
PTARD4B h=28em, bi=17cm, bs=14cm m 2,20 912,00 2.008,40 0,00 0,00
Sumidero de calzada incluye rejilla de
hiermo fundide més camar de
PTAROS0 recaleccién ud 28,18 40,00 1.127,20 0,00 0,00
Hommigan Simple fo=280kgicm2,
PTAROSS premezclado m3 48,68 215,57 10498 82 215,67 10,458, 82|
Tuberia PVG 110 para canalizacion
PTARDG1 eléclica m 0,78 445,00 351,55 445,00 351,55
Tuberia para saneamiento de PVC de
PTARDE2 315 mm. m &,81 63,00 429,03 0,00 0, 00f
Tuberia PVC 200 para canallzacian
PTARDS4 eléctrica m 0,94 380,00 357,20 288,64 271,32
Formacion de cuneta de hormigdn
PTARDGS fo'=140 Kglem® TIPO 1 m 7.23 245,00 1.771,35 1,00 0,004
PTAROST Empaste exterior m2 2,63 411,40 1.081,98 0,00 0,00}
PTARDB4 Argueta de 40 x 40 cm hasta 1 m. ud 19,65 8,00 157,28 0,00 0,00
PTARDES Rellena para lecho bactenano m3 0,56] 6.221,00 3.608,18 6.202,66 3,567 54
TOTAL SUBCONTRATADO 1.057.481,16| EJECUTADO 962.660,70
MONTO CONTRATO 17.020.789,62| SUBCONTRAT 5.656%
% SUBCONTRATACION 6,213% ACION gy !

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta la plariilla NO19
acumula un 5,656% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
APROBARON por fiscalizacion. @
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Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a
continuacion

SUBLONTRATACIONECATERALIS
CONTATO COMPLEWENTARIYf PERH0 01 AL 1 DE NARIO DEL 100

JRROBILO EROTAN
PRELO | bowo
HARY DESCRPCON W00 | ool GO | OMD | CADD
PTARRAOS  [earterlameticacomgada o dnen 10) espesor2mm f -+ $14l0 0 L 61} 1
TOTALSUBCONTRATADD Rl BEOTR0 | wnep

HOIo oA 1TDATRESUBEONTRATACO
it

4 SUBLONTRATAIN 7 -

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta el periodo de MARZO

DEL 2020, acumula un 0,022% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se aprabaron por fiscalizacién.

Para la ejecucion de rubros eléctricos se subcontraté a un Ingeniero eléctrico, segtin el
siguiente detalle: El sub contratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFéNICAS, hasta el PERIODO MARZO 2020

acumula un 0,004% ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL.

SUBCONTRATACIONKG. RUDY V. ALOIVIES0 L. CONTRATO PRRCIPAL PERIOD0 0 DE NARZO AL 17 OE NRRZO BEL 200
APROBADO EIECUTADO

PRECID HOKTO
RUBRO DESCRIPCION N0 || CATDD | oMo | cHiDD | oo
PTAR [Cade cobe By B m I A B s o
PTARGH (St cale-cale 045 " i1 o T o G
TOTAL SUBCONTRATADD 7800 EJCUTADO w1
NONTO CONTRATO g SONTRATAO) o

T, SUBCONTRATACION N

RESUMEN DE PORCENTAJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB -
CONTRATACION ”

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula hasta el
periodo 01 AL 17 DE MARZO del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 10,025%
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e Complementario Nol acumula un 0,417% «
s Complementario No2 acumula un 0,125%

¢ Complementario No3 acumula un 0,00%

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA acumula hasta el periodo
01 al 17 de marzo del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,656%
e Complementario Nol 0,022%

El sub contratista la compaiiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

e Acumula hasta este periodo un 0,004%

En base a la subcontratacion vigente, se acumula un 16,249% de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA DE OBRA Nol9
Cabe sefialar que el AVANCE DE OBRA de la PLANILLA PL19 seg(n las cantidades APROBADAS

en obra cuyos anexos se encuentran en este expediente llegan al 64,57 % con respecto al

monto general contratado.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Aprobacién de REPROGRAMACION No 8

La reprogramacion No8 del cronograma Valorado de Trabajos es la vigente aplica a la planilla de
obra No19, se aprobd en unidad de acto, se registrd entre los acuerdos del reinicio legal del 14
de febrero del 2020.

Se anexa a este expediente el oficio certificado puesto en conocimiento a las partes.

Esta reprogramacion es el documento habilitante del reinicio legal del proyecto, constituye 7
parte de todos los documentos acordados en unidad de acto y que soportan el reinicio a partir - g
del 14 de febrero del 2020. =

-

/

Contratos Complementarios

En el periodo correspondiente al 01 de marzo al 17 de marzo del 2020, estd auterizado
legalmente lo siguiente:

— _ < _
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- Contrato complementario No2, obra civil
- Contrato complementario No3, obra civil

- En tramite complementario No4({Mecanico)
- Entrémite el complementario No5(Eléctrico)

Se recuerda que el expediente de soporte del complementario No04 de equipos mecanicos tiene
un acta de acuerdos de los rubros mecanicos nuevos faltando dnicamente definir el rubro PTAR-
RN-0013.

El expediente del contrato complementario No0O5 de equipos eléctricos, estd aprobado el
justificativo de |a creacidn de los rubros nuevos, hasta la presente no se completa el soporte de
especificaciones técnicas de algunos rubros nuevos y sus precios.

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECEPTADAS

ANTECEDENTES

La suspension del proyecto a partir del 01 de junio del 2019, implica que existan elevadas
comunicaciones entre los integrantes del proyecto gue caen en el ambiente extraoficial.

Cabe sefialar que, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio del 2019 al 13 de
febrero del 2020, se desarrollaron talleres con los siguientes objetivos:

- Talleres del area de abra civil que permitieron determinar un balance general del
proyecto, mediante el cual se determinaron cantidades que no se ejecutaran de tal
manera que habiliten cantidades de rubros que llegaron al 100 % de su cantidad
contractual, esto Gltimo permitio realizar el acta de diferencia de cantidades No5 sin
partida presupuestaria

- Enel periodo de suspensidn legal del proyecto se acordaron cantidades y los
respectivos presupuestas que en paralelo con la gestién del administrador se obtienen
partidas extra - presupuestarias para poder cancelar los rubros nuevos y las cantidades
que llegaron al 100% segin el contrato vigente, estas acciones permiten formalizar los
contratos complementarios de obra civil No2 y No3, asi como también las actas de
diferencia de cantidades No4 y No6.

- Talleres del area de equipamiento electromecéanico que luego de acordar un balance
general de esta seccion, se puede determinar los rubros nuevos y proyeccion de
cantidades que permitiran funcionar correctamente tanto en la puesta en marcha
como nen las etapas de operacidon y mantenimiento futuras.

En el periodo de suspension legal del proyecto se aprobd por parte de flsca{’zeﬁon el
justificativo técnico de la creacion de los rubros nuevos mecanicos, esto ul}n
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permitira el correcto funcionamiento de la PTARL en el drea mecénica. También en
paralelo con la gestion del administrador se obtienen partidas extra — presupuestarias
para poder cancelar estos aumentos.

Finalmente, mediante comunicacion oficial segin Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-027-
OF, se cerraron los precios unitarios del sector electromecanico. todo el proceso se
desarrolld apegandose a lo que indica el articulo 86 de la LOSNCP.

Se informa que Gnicamente el rubro nuevo denominado PTAR-RN-013 equivalente a
acero al carbono en tuberias y accesorios no se logra establecer el acuerdo del precio
unitario respectivo,

Talleres del area de equipamiento eléctrico, mediante los mismos se acordd la carga
de la PTARL y se encuentra en tramite concluir el balance general de esta seccidn.

Se informa que se aprohd por fiscalizacion el justificativo técnico de los rubros nuevos
eléctricos que permitirdn funcionar correctamente tanto en la puesta en marcha como
en las etapas de operacion y mantenimiento a la PTARL.

Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de marzo del 2020.

DOCUMENTOS ENVIADOS POR FISCALIZACION - PERIODO 0L AL 17 DE MARZO DEL2020

Administracion aprueba el equipo de Instrumentacion: Medidor
electromagnético de caudal PTARLLS - PTARL64; por lo tanto,

OF - 1080-2020-FISCPTARL 33200 | CONSTRUCTOR |~~~ " N e
Fiscalizacion autoriza se inicie la gestidn de adquisicion de dichos
equipos
Fiscalizacion entrega informacion solicitada por CAF, anexando la

OF-|1083-2020-FISCPTARL |  4/3/2020 | ADMINISTRADOR

informacion magnética en un Cd

Fiscalizacion dispone ala contratista que se revise y tome en cuenta las
OF -{1086-2020-FISCPTARL |  10/3/2020 | CONSTRUCTOR {observaciones realizadas por nuestro especialista sanitario al disefio de
[a red de pluviales.

Fiscalizacion presenta la aprobiacidn del equipo de instrumentacion

OF -{1088-2020-FISCPTARL | 12/3/2000 [ADMINISTRADOR
A propuesto por la contratista: medidor de SSTPTAR - 141
Fiscallzacidn presenta la aprobacidn del equipo e instrumentacidn
OF.-{1083-2020-FISCPTARL |  12/3/2020  [ADMINISTRADOR |propuesto por | contratista: controfador de nivel tipo flotador PTAR-

17,
Fiscalizacidn informa a la contratista de la no aprobacidn del equipo de
instrumentacion propuesto: sonda de temperatura - PTAR-184,

OF -|1090-2020-FISCPTARL 12/3/2020 | CONSTRUCTOR

- <
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Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de marzo del 2020.

OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR DELO1 AL 17 DE MARZO DEL 2020
ALEALDE/
-PTARL-ADRV-2020-00-M | 16/3/202

ML-PTARL-ADRV-2020- 6/3/2000 AOMNSTRACON Salvo conducto

ML-PTARL-ADRV-2020077-0F | 17/3/000 | FISCALIZACION ~|Suspension Temporal de trabajos PTARL

OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA

Se presentan los oficios que legalmente aplican a este periodo 01 al 17 de marzo del 2020.

OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR PERIODO 01 AL 17 DE MARZO DEL 2020

Fichas técnicas, cuadro PLC CF1, CF2E, integracion en PLC

ABL-2020-CONS-FIS-0022 3/3/2020 |central
ABL-2020-CONS-FIS-0023 3/3/2020 |Multifilares PTAR210, PTARZ215
ABL-2020-CONS-FI5-0024 3/3/2020 |Multifilares PTAR229
Respuesta al requerimiento de informe de graas Torres del
ABL-2020-CONS-FI5-0025 4/3/2020 |proyecto
ABL-2020-CONS-MUN-0015 4/3/2020 |Gestion contrato complementario mecanico

ABL-2020-CONS-MUN-0016 4/3/2020 |Gestién contrato complementario eléctrico
ABL-2020-CONS-MUN-0017 16/3/2020 |Crisis coronavirus COVID - 19

ABL-2020-CONS-FIS-0027 6/3/2020 |Esquemas multifilares
ABL-2020-CONS-FIS-0028 6/3/2020 |Entrega Planilla de avance de obra
ABL-2020-CONS-FIS-0029 9/3/2020 |Ficha técnica equipo corrector de factor de potencia,
ABL-2020-CONS-FIS-0030 10/3/2020 |Disefio red de fluviales

Entrega multifilares PTAR214, PTAR217, PTAR 218, PTAR 219,
ABL-2020-CONS-FIS-0030 24/3/2020 |PTAR220
ABL-2020-CONS-FIS-0031 27/3/2020 |Entrega multifilares PTAR-RNE-025
ABL-2020-CONS-FIS-0032 11/3/2020 |Contrato complementario eléctrico

ABL-2020-CONS-MUN-0018 16/3/2020 |Salvoconductos crisis coronavirus COVID-19

Solicitud de notificacion de causa de fuerza mayory
17/3/2020 |consecuente solicitud de prorroga de plazo contractual
Solicitud de notificacién de causa de fuerza mayory
31/3/2020 |consecuente solicitud de prorroga de plazo contractual

ABL-2020-CONS-MUN-0019

ABL-2020-CONS-MUN-0020

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

PRELIMINARES

La reprogramacion de obra vigente corresponde & la 8, debidamente aprobada y entregada a las
partes anexo a este expediente.

En el periodo 01 al 17 de marzo del 2020, se genera la planilla de obra No. 19 cop{irfi,;;alor de
USD $ 86.992,99 délares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avéhc el 0,55 %
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del monto total contratado. Hasta la planilla de abra No. 19 (marzo 2020) se registra un monto
acumulado de USD $ 10.140.691,36 equivalente al 64,57 % del monto contratado. Como datos
acumulados segtn la reprogramacién 8 se llega a USD § 9.879.428,91 que equivale al 62,91%

del monto contratado razén por la cual no se genera multa alguna.
SUBCONTRATACION APROBACIONES

Durante periodo de obra comprendido en la planilla No. 19 (01 al 17 de marzo del 2020); se ha
identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio de la
subcontratacién.

ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTl, ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacion anterior, mediante memorando No. PTAR-
fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018.Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-
FI5-0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacion
para la subcontratacién para mano de obra por medio de la compafifa Ecuaferrallas &
Encofrados Cia. Ltda., luego del anilisis y calificacion respectiva por parte de |a Fiscalizacién, se
salicita al Administrador de Contrato |a Aprobacién de dicha subcontratacion con Oficio No. OF.
-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha
19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobacion correspondiente para
que se proceda a la subcontratacion de la compafiia anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacién de la
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; vy, la autorizacion de la nueva
subcontratacion con la Compaiiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del andlisis respectivo la Fiscalizacién solicita al
Administrador de Contratos la aprobacién de dicha ampliacién y nueva subcontratacién con
Oficio No. OF. -0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo gue con oficio
N* UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador
de Contratos comunica la aprobacion correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva
subcontratacién han sido aprobadas.

La subcontratacion en el periodo mayo 2019 se modificd, mediante pedido del constructor con
oficios entregados a fiscalizacién el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-
003 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también_eon
oficio ABL-2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & Iyﬁfﬁlﬁmﬁ
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CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacion mediante comunicacién OF.-
0716-2019-FISCPTARL,del 29 de mavyo del 2019 y se validaron por el municipio de Loja mediante
comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segln comunicacién oficial
anexada a este documento con los respectivos recibidos tanto de la constructora como de la

fiscalizacidn

La subcontratacion en este periodo marzo 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacidn el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también
con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacion OF.-
01101-2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipio de Loja
mediante comunicacion emitida por el administrador de contratos actual seglin comunicacién
Oficio N°ML-PTARL-ADRVY-2020-066-OF, el 21 de febrero del 2020

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12de
marzo de 2018, se aprobo a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.,

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base
a las clausulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigén tomadas en
obra, se anexan en este expediente.

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacién de los materiales Y maquinaria necesarios para cumplir los
precios unitarios del contrato.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacién
de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracion el doblado, traslapes en el
caso de haberlos y que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados
bajo normativa nacional,

Se ha realizado la verificacién de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estan en proceso de construcclo%
mediante los equipos topograficos correspondientes, '

linealidad, nivel, verticalidad y estado.
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Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras: «
Se ha verificado por parte de Fiscalizacién la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados.
Cabe sefialar que los materiales que estan pendientes a proveerse son:
El rubro PTAROO9 relleno compactado con material de mejoramiento, se aproboé anteriormente
con ensayos de laboratorio la Mina Sofia.
El rubro PTARO15 sub base clase Il esta calificado la mina de Catamayo Malca 3,

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecanico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla de obra Nro. 19, se encuentra aprobada por fiscalizacidn, estdn debidamente
legalizadas sus cantidades por el personal de campo y agrimensura.

En parrafos anteriores se detallan los restimenes de avan ces parciales y acumulados.

Por medio de este informe se recomienda el tramite siguiente al administrador de contratos.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo la planilla de obra No19 correspondiente al periodo 01 al 17 de marzo
del 2020, la misma ha sido APROBADA por nuestro SUPERINTENDENTE, siendo finalmente
LEGALIZADA por el Procurador Comin del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-
FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se informa que SE APRUEBAN los criterios de calculo (ANEXOS) elaborados por el copstrﬁ';uér.

Las cantidades de los rubraos de la Planilla de obra No19, han sido aprobadas pg:r--ﬁscaliz cion.
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La verificacion del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de la «
matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma
que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje
de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para

el proyecto.

Como documento anexo a este informe se encuentran los diferentes items de control del drea
de medio ambiente, debidamente aprobados por el drea respectiva de fiscalizacion y legalizados

por nuestro procurador comun.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
51 CUMPLE en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

51 CUMPLE en base a lo ofertado

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 17 de marzo del 2020 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista

cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.
CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrollé la obra en este
periodo, ademas dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en el numeral
8 del informe que se lo encontrara en la seccién de informes de los especialistas el re}orte

estadistico de las condiciones climaticas correspondientes al presente perrudo/ayéndldo
E‘

entre el 01 al 17 de marzo del 2020.
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Se adjunta copia de los libros de obra diarios @

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja,

se detallan a continuacidn:

GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

[ SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHADE WOENIE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE RASTA NUMERO N°
24/1112017 | 24/03/2018
$4,711,182.60 | 24111/2017 0
121 DIAS
25/03/2018 | 23/07/2018 | e |
$4,697,932.50 | 25/03/2018 1
120 DIAS
24i07/2018 | 16/00/2018
$4,607,032.50 | 16/07/2018 2
54 DIAS
17/08/2018 | 16/12/2018
$4,416,549.91 | 09/09/2018 | 3
90 DIAS
GARANTIA gE 17122018 | 31/03/2019
BUENUSODE | 4350560978 | 0or12/2018 4
ANTICIPD: 104 DIAS
01/04/12019 | 30/06/2019 | BU-179386
$2,803,101.86 | 24/03/2019 5
90 DIAS
01/07/2010 | 01/08/2019
$2,893,101.86 | 23/06/2019 6
31DIAS
02/08/2019 | 01/10/2019
$2,893,101.86 | 25/07/2019 7
104 DIAS
02/10/2019 | 31/01/2020
$2,391,660.02 | 24/09/2019 8

121 DIAS

31/01/2020 J 20/05/2020
$2,391,660.02 | 30/01/2020

121 DIAS

| $2,391,669.02 | 22/05/2020 Lsoms;zozo 15/09/2020 |
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE ViaENRE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE l HASTA NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL 24/11/2017 | 24/11/2019
CUMPLIMIENTO: $785197.10 | 24/11/2017 0
(CONTRATO PRINCIPAL) 731 DIAS
24/11/2019 | 20/01/2021 | CC-179384
$785197.10 | 17/11/2019 423 DIAS 1
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
[ SEGUROS EQUINOGGIAL S A,
VIGENTE .
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION NUMERO Ne
DESDE HASTA
GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD 1312/2017 | 13/12/2019
CIVIL $3,527,250.00 | 19/02/2018 0
EXTRACONTRACTUAL 730 DIAS
57462
10/02/2020 | 30/09/2020
$3,527,250.00 | 10/02/2020 1
220 DIAS
GARANTIA DE MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINGCCIAL POLIZA J RENOVACION No
RESPONSABILIDAD GIVIL ASEGURADO EMISION S.A- VIGENTE NUMERO |
EXTRACONTRACTUAL $ 3,527,250.00 20-02-2020 | 11-01-2019 AL 30-03-2021 57462 | 2
a - ‘/

Fiscalizacidn comprobd con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a
monto asegurado § 3,527,250,00 codigo 57462

s
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GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS. «
F SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE . ;
GARANTIA MonTo | FECHA v POLIZA | RENOVAGION
TODO RIESGO | ASEGURADO 5 NUMERO Ne
PARA EMISION | DESDE | HASTA
CONTRATISTAS
13122017 | 13/12/2021
$15,073,942.01 | 19/02/2018 51417 0
14615
GARANTIA TODO RIESGO MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA RENOVACION No
PARA CONTRATISTAS ASEGURADO | EMISION S.A- VIGENTE NOMERO
$15.073,942.01 | 2002-2020 | 10022020 AL 50-092020 | 51417 1

Fiscalizacidn comprebé con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un
manto de $15.073.942,01 cddigo 51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A,
VIGENTE y
MonTo | FECHA POLIZA | RENOVACION
ASEGURAD A NOMERO N°
| Emision DESDE HASTA
23/01/2019 } 31/03/2019
§23918.91 |15/01/2019 1
67 DIAS
01/04/2019 ‘ 30/06/2019
$23,918.91 | 24/03/20190 2
90 DIAS
CUMPLIMIENTO: $23,918.91 | 23/06/2019 TS 3
(CONTRATO
COMPLEMENTARIO N° 02/08/2019 | 01/10/2018
01) $23,918.91 |25/07/2019| _. ~ 4
69 DIAS CC-0191578
02/10/2019 ‘ 10/12/2019
$23,918.91 | 24/09/2019 5
69 DIAS
11/12/2020 | 01/03/2020
$23,918.91 | 24/09/2019 6
81 DIAS
02/03/2020 | 15/05/2020
$23,918,91 |23/02/2020 | _ 7
74 DIAS
i
$23,918.91 | 08/05/2020 | 16/05/2020 | 31/07/2020 P,
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MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZA POLIZA RENOQVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO No01 $23918.01 24.07-2020 01-08-2020 AL 30 10-2020 CCOWiTE | 9

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02
DE OBRA.

[ SEGUROS CONFIANZA S.A,
MONTO | FECHA DE s POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERQO No
GARANTIA DE FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO: $10,265.51 | 22110/2019 0
(CONTRATO 114 DIAS
COMPLEMENTARIO N° 02)
05/02/2020 | 29/05/2020
$10,265.51 | 28/01/2020 CC-295275 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020 i
$102685.51 |22/05/2020 2
L 62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZASA.- | POLIZA RENOVACION No
GUMPLIMIENTO ASEGURADO | EMISION | VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO No02 % 10,265.51 24-07-2020 | 01-D8-2020 AL 30-10-2020 CC-295275 | 3

GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO
N° 02 DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A. T
MONTO | FECHA DE i POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA | NUMERO Ne
221102019 | 04/02/2020 |
ek $61,503.04 | 22/10/2019 0
ANTICIPO T
COMPLEMENTARIO
N° 02 05/02/2020 | 20/05/2020
$61,593.04 | 28/01/2020 BU-203025 1

114 DIAS

30/05/2020 | 31/07/2020
$61,593.04 22/05/2020

2
62 DIAS J
GARANTIA BUEN USO DEL MONTO FECHADE | SEGUROS CONFIANZASA.- | POLIZA I RENOVAGION N&- _,)
ANTICIPO ASEGURADO EMISION VIGENTE | NUMERG s =
COMPLEMENTARIO No02 $61,593.04 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 BU-293025 [ 5 ;
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03 «
DE OBRA.,

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIaroE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO| EMISION DESDE HASTA | NOMERO Ne
22/10/2019 | 04/02/2020
FIEL CUMPLIMIENTO | $2788.37 | 2211 0/2019 0
COMPLEMENTARIO 114 DIAS
N° 03
05/02/2020 | 29/05/2020
$2,788.37 | 28/01/2020 CC-303435 1
114 DIAS
30/05/2020 J 31/07/2020
$2,788.37 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGURGOS EQUINOCCIAL POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ASEGURADD | EMISION 5.A.- VIGENTE NOMERO
COMPLEMENTARIO No03 $2,788.37 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-303435 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL
ACTA DEFINITIVA DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE
monto | FECHA POLIZA | RENOVACION
. ASEGURADO NUMERO Ne
GARANTIA DE EGURADO | emision DESDE | HASTA
FIEL
e o 22/10/2019 | 22/04/2020
ACTA DE
DIFERENCIA DE $11,260.03 | 22110/2019 ]
CANTIDADES 92 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 ‘ 24/04/2020
$11,260.03 | 15/01/2020 cc- 1
92 DIAS 295335
25104;2020' 30/06/2020 |
$11,260.03 | 17/04/2020 2
66 DIAS
—3
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINOGGIAL POLIZA n@nchnéu No/
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION 8.A-VIGENTE NUMERO /
DE OBRA No04 % 11,260.03 23-06-2020 | ©1-07-2020 AL 30-09-2020 CC-205335 3. 7 Y
J-‘I/ p . ] ’/." /,'
Fiscalizacién comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica s /
a un monto de $11.260,03, cédigo CC-295335 P ,_,/'
_,// Jur",n” ) 4E :fi‘;.
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‘ EDICION V-00 |

SRS R

(S

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENGCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL
ACTA DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A. "|
MONTO FE[']:;'“ VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO T T T | NUMERQ N°®
i EMISIO DESDE HASTA
GARANTIA DE -
FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | $17,649.61 |22/10/2019 0
DIFERENGIA DE 106 DIAS
CANTIDADES 05/02/2020 | 24/04/2020
DE OBRA N° 06 $17,64961 |28/01/2020 | ce- 1
79 DIAS 295305
25/04/2020 | 30/06/2020
$17,649.61 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZA POLIZA RENOVACIGN No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERD
DE OBRA NoD8 $ 17.649.61 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-05 2020 CC-285305 3

Fiscalizacién comprobé con decumento adjunto que la vigencia llega al 30 de sepliembre del 2020, aplica
a un monto de $17.649,61, cddigo CC-295305

Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantias se encuentran
vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,

1. Para la planilla de obra No. 19 Ja fiscalizacién procedié a aprobar las
cantidades y manifiesta su responsabilidad en este

.

Wio Man6lo Abarca Romn
OCURADOR €OMUN
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5. Los anexos grificos de cada rubro se encuentran codificados en el disco magnético adjunto.
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
RESUMEN DEL RUBRO PTARD17
MARZO 2020

| CN:

£ e
m-!l!..aurlsu

CONTRATISTA:  CONSORCIOAB LOJA I

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
: MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
OBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" $ 2
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactader mecdnico (material de sitio) m3

RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORMA 1983 Y 1389/ PENDIENTE DE RELLENQ POSTERIOR A MURQ DE CONTENCION

ESTRUCTURA VOLUMEN (m3) PLATAFORMA
SALIDA DE CLORACION 154,36
CAMARA DE CLORACION 1469,65
DECANTADORES SECUNDARIOS U1 2773,42
DECANTADORES SECUNDARIOS U2 2314,59
FILTRO PERCOLADOR U1 928,28
FILTRO PERCOLADOR U2 829,46 S
REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES 185,10
BOMBEO DE RECIRCULACIGN 498,27
REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS 93,88
DECANTADORES SECUNDARIOS A CLORACION 49,16
DECANTADORES PRIMARIOS U1 323825
DECANTADORES PRIMARIOS U2 1891,53
REPARTO PRIMARIOS 460,756 §434,95
ESPESADOR U1Y 2 718,44
PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS 125,97
MUROQ ENTRE PLATAFORMAS 2437,13 2437,13
TOTAL A LA FECHA 18174,35 18174,35
PENDIENTE VIAL DEL COLECTOR { ABS 0+000 A 0+090) 792,23
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA: POLIGONO DE PTARL 18174,35
VIAL DEL COLECTOR PENEHENTE 792,23
CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODO 18966,58
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CONTRATO: 2017 11 01 005 P0O4103

MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 e
RESUMEN DEL RUBRO PTARO17  iwente i
MARZO 2020

CONTRATISTA:  CONSORCIO AR LOJA |

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO €O TO $ 15.703.942,01

OBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) m3

RESUMEN DE PTAR 017 / PLATAFORNMA 1983 Y 1989/ PENDIENTE DE RELLENO POSTERIOR A MURO DE CONTENCION

ESTRUCTURA VOLUMEN (m3) PLATAFORMA
SALIDA DE CLORACION 15938 ./
CAMARA DE CLORACION 1468,65 +
DECANTADORES SECUNDARIOS U1 277342 /
DECANTADORES SECUNDARIOS U2 2314,59 7
FILTRO PERCOLADOR U1 92828 /
9302,27
FILTRO PERCOLADOR U2 829,46 .~
REPARTO DE FILTROS PERCOLADORES 185,10 ¥
BOMBEO DE RECIRCULACION 499,27 1/
REPARTO DE PRIMARIOS A FILTROS 9398 /.
DECANTADORES SECUNDARIOS A CLORACION 49,16 <
DECANTADORES PRIMARIOS U1 323825 ./
DECANTADORES PRIMARIOS U2 1891,53 -
REPARTO PRIMARIOS 460,76 £434,95
ESPESADOR U1 Y 2 71844/
PRETRATAMIENTO A PRIMARIOS 125,97 i
MURO ENTRE PLATAFORMAS 2437,13 2437,13
TOTAL A LA FECHA 18174,35 18174,35
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 18174,35
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD ACUMULADA EN ESTE PERIODO 18174,35

e
N FERNANDO AGUIRRE
PROCU RCOMUN ING. DE CAMPO
FISCALIZACION.
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 SEAMERICACATII
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
OBIETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
FTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (SALIDA CLORACI@N}

PK AREA (m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 4,09 0,000
0+005,000 4,09 5,000 20,45
0+010,000 3,62 5,000 19,28
0+015,000 3,32 5,000 172,35
0+020,000 3,87 5,000 17,98
0+025,000 2,44 5,000 15,78
0+030,000 2,25 5,000 11,72
0+035,000 2,14 5,000 10,98
0+040,000 2,24 5,000 10,95
0+045,000 1,68 5,000 9,80
0+050,000 1,93 5,000 9,03
0+055,000 0,83 5,000 6,90
0+060,000 0,64 5,000 3,68
0+065,000 0,72 5,000 3,40
0+070,000 0,10 5,000 2,05
TOTAL A LA FECHA 159,36

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 159,36
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 159,36
-7
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 BANCO OF DESARROLLY
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4102 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
OBIETO: "COMNSTRUCCION DE LA PLANTA DE EA&&:;::HNEE[;:E:-AS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO & 15.703,942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
FTAR 017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DESINFECCION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3)

0+000,000 71,62 6,000

0+002,000 85,73 2,000 157,35
0+004,000 42,27 2,000 128,00
0+006,000 34,21 2,000 76,48
0+008,000 30,09 2,000 64,30
0+010,000 26,68 2,000 56,77
0+012,000 27,61 2,000 54,29
0+014,000 29,02 2,000 56,63
0+016,000 31,44 2,000 60,46
0+018,000 34,64 2,000 66,08
0+020,000 37,90 2,000 72,54
0+022,000 40,59 2,000 78,49
0+024,000 33,19 2,000 73,78
0+026,000 30,18 2,000 63,37
0+028,000 27,25 2,000 57,43
0+030,000 26,76 2,000 54,01
0+032,000 24,91 2,000 51,67
0+034,000 24,08 2,000 48,99
0+036,000 18,32 2,000 42,40
0+038,000 17,91 2,000 3623
0+040,000 66,54 2,000 84,45
0+042,000 15,39 2,000 85,93

TOTAL A LA FECHA 1469,65

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 14689,65
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERICDO 1469,65

PROCURADOR COMUN
FISCALIZACION /
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MUNICIPIO DE LOJA

CAF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 panica 0 CesammD
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 seasuascisn
MARZOD 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

: MONTO CONTRATO  § 15.703.842,01
ORIETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" . e
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactader mecénico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR SECUNDARIO 1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 10,54 0,000
0+005,000 19,54 5,000 75,20
0+010,000 28,65 5,000 120,48
0+015,000 25,88 5,000 136,33
0+020,000 16,85 5,000 106,83
0+025,000 15,74 5,000 81,48
0+030,000 25,65 5,000 103,48
0+035,000 32,60 5,000 145,63
0+040,000 55,26 5,000 219,65
0+045,000 38,93 5,000 235,48
0+050,000 3887 5,000 194,50
0+055,000 57,96 5,000 242,08
0+060,000 58,87 5,000 292,08
0+065,000 21,42 5,000 200,73
0+070,000 10,87 5,000 80,73
0+075,000 14,46 5,000 63,33
0+080,000 58,79 5,000 183,13
0+085,000 14,84 5,000 184,08
0+090,000 9,38 5,000 60,55
0+095,000 9,68 5,000 47,65
TOTAL A LA FECHA 2773,42

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, {m.i')
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 2??3) 42
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 2773,42
TOTAL: 5088,01
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MUNICIPIO DE LOJA

CR=

BantT OF OFSARROLLD
7T AMERICA LATINA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 12

PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 F04103 CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

: MONTO CONTRATO 15.703.942,01
ORIETO LOJA, PRIMERA ETAPA" $ g
RUBRO DESCRIPCIGN UNIDAD
PTAR 017 Ralleno compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR SECUNDARIO 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)

0+000,000 0,00 0,000

0+005,000 0,00 5,000 0,00
0+010,000 43,04 5,000 107,60
0+015,000 18,97 5,000 155,03
0+020,000 14,20 5,000 82,93
0+025,000 15,16 5,000 73,40
0+030,000 16,58 5,000 79,35
0+035,000 18,29 ' 5,000 87,18
0+040,000 23,32 5,000 104,03
0+045,000 17,53 5,000 102,13
0+050,000 12,59 5,000 75,30
0+055,000 15,46 5,000 70,13
0+060,000 24,13 5,000 98,98
0+065,000 44,77 5,000 172,25
0+070,000 5237 5,000 242,85
0+075,000 32,62 5,000 212,48
0+080,000 57,70 5,000 225,80
0+085,000 56,18 5,000 284,70
0+090,600 0,00 5,000 140,45
0+095,000 0,00 5,000 0,00

TOTAL A LA FECHA 2314,59
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 2314,59
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 2314,59

MANOLO ABRACA ROMAN
PROCURADOR COMUN
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MUNICIPIO DE LOJA

CAF

AHERICA LATINA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 Pg4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01

peperioi LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 1)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 3,08 0,000
0+005,000 3,52 5,000 16,50
0+010,000 4,77 5,000 20,73
0+015,000 3,85 5,000 21,55
0+020,000 3,05 5,000 17,25
0+025,000 2,88 5,000 14,83
0+030,000 557 5,000 21,13
0+035,000 823 5,000 34,50
0+040,000 18,65 5,000 67,20
0+045,000 15,57 5,000 85,55
0+050,000 18,16 5,000 84,33
0+055,000 24,20 5,000 105,90
0+060,000 14,51 5,000 96,78
0+065,000 16,65 5,000 77,90
0+070,000 10,48 5,000 57,83
0+075,000 7,69 5,000 45,43
0+080,000 8,86 5,000 41,38
0+085,000 10,45 5,000 48,28
0+090,000 5,48 5,000 38,83
0+095,000 3,07 5,000 21,38
TOTAL A LA FECHA 928,28

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 928,28
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERICDO 828,28
TOTAL: 1757,74
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA

19

PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04

MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

CONTRATISTA:

CAF

i DE OESSRAGLLD
07 AMERICA LATINA

CONSORCIO AB LOJA

OBIETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (FILTRO PERCOLADOR 2)

PK AREA (m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN (m3)

0+000,000 0,00 0,000

0+005,000 0,00 5,000 0,00
0+010,000 14,11 5,000 35,28
0+015,000 9,00 5,000 57,78
0+020,000 3.59 5,000 31,48
0+025,000 3,45 5,000 17,60
0+030,000 522 5,000 21,68
0+035,000 6,65 5,000 29,68
0+040,000 10,63 5,000 43,20
0+045,000 9,18 5,000 49,53
0+050,000 877 5,000 44,88
0+055,000 16,74 5,000 63,78
0+060,000 9,21 5,000 64,88
0+065,000 7,17 5,000 40,95
0+070,000 6,15 5,000 33,30
0+075,000 912 5,000 38,18
0+080,000 17,42 5,000 66,35
0+085,000 29,47 5,000 117,23
0+090,000 0,00 5,000 73,68
0+095,000 0,00 5,000 0,00

TOTAL A LA FECHA 829,46
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 829,46
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 829,46
J/
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 _ W ,
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 T AMERIZALATINA
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA;  CONSORCIO AB LOJA

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

: MONT NTRATO 15.703.942,01
OBIETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" IONTO.C0 ¥ P
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR D17 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO FILTROS)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 12,95 0,000
0+002,000 16,79 2,000 29,74
0+004,000 15,89 2,000 32,68
0+006,000 16,61 2,000 32,50
0+008,000 15,19 2,000 31,80
0+010,000 16,89 2,000 32,08
0+012,000 941 2,000 26,30
TOTAL A LA FECHA 185,10

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

CANTIDAD TOTALA LA FECHA 185,10
CANTIDAD TOTALANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 185,10
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULC - PLANILLA 18 w
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 BEAMBREA LATOM
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA: COMSORCIO AB LOJA
OBJETO: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE Ig?lﬁph::::ﬂ:;ﬂ;:f;{:ls RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTQ CONTRATG § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNJDAR
PTAR 017 Rellene pactado con comy dor mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (BOMBEO RECIRCULACION)

PK AREA (m2) DISTANCIA [m) VOLUMEN (m3)
6+000,000 14,71 0,000
0+002,000 29,32 2,000 44,03
0+004,000 38,03 2,000 67,35
0+006,000 40,53 2,000 78,55
0+008,000 41,51 2,000 82,03
0+010,000 40,35 2,000 81,86
0+012,000 39,55 2,000 79,90
0+014,000 26,00 2,000 65,55
TOTALA LA FECHA 499,27

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTALA LA FECHA 499,27
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 499,27
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CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

MUNICIPIO DE LOJA

CAF

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 e e
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04 e
MARZO 2020

COMNTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBIJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
m3
EXCAVACION
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION)
PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3)

0+000,000 542 0,000
0+002,000 525 2,000 10,67
0+004,000 527 2,000 10,52
0+008,000 529 2,000 10,56
0+008,000 513 2,000 10,42
0+010,000 4,98 2,000 1011
0+012,000 513 2,000 10,11
0+014,000 524 2,000 1037
0+016,000 524 2,000 10,48
0+018,000 526 2,000 10,50
0+020,000 534 2,000 10,60
0+022,000 532 2,000 10,66
0+024,000 524 2,000 10,56
0+026,000 525 2,000 1049
0+028,000 5,28 2,000 1053
0+030,000 531 2,000 10,59
0+032,000 529 2,000 10,60
0+034,000 530 2,000 10,59

TOTAL A LA FECHA 178,36

RESUMEN, (m3)

CANTIDAD TOTALA LA FECHA 178,36
CANTIDAD TOTAL ANTERIGR o'm
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 178,36
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MUNICIPIO DE LOJA

CAF

BANCO Of CESARSLLY
OT AMIEICA LATIMA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103 CONTRATISTA: COMSORCIO AB LOJA
OBIETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
LOJA, PRIMERA ETAPA"
REBRS DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Rellene compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DEC SEC A CLORACION)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 1,62 0,000
0+002,000 1,45 2,000 3,07
0+004,000 1,47 2,000 2,92
0+006,000 1,49 2,000 2,96
0+008,000 1,33 2,000 2,82
0+010,000 1,18 2,000 2,51
0+012,000 1,33 2,000 2,51
0+014,000 1,44 2,000 277
0+016,000 1,44 2,000 2,88
0+018,000 1,46 2,000 2,90
0+020,000 1,54 2,000 3,00
0+022,000 1,52 2,000 3,06
0+024,000 1,44 2,000 2,96
0+026,000 1,45 2,000 2,89
0+028,000 1,48 2,000 2,93
0+030,000 1,51 2,000 2,99
0+032,000 1,49 2,000 3,00
0+034,000 1,50 2,000 2,99
TOTAL A LA FECHA 49,16

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 48,16
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 49,16
7

/,« ]’M%JJRRE

MANOLO/ABARCA ROMAN AN FERNANDO AG

FRO mmqm“ﬁl‘ Y 5{]3 . DECAMFO

. FISCALIZACH FISCALIZACION.

r'r'|

rioGALILACION }JT"l v g
RUC: 15...

oo~ SLE UPEAY SR




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19

MARZ(Q 2020

CONMTRATO: 2017 11 01 005 PO4103

OBJETO "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

C\F

Ead DE DESARROLLO

77 AMERICA LATINA

CONTRATISTA:  CONSORCID AR LOJA

MONTO CONTRATO  $ 15.703.942,01

LOJA, PRIMERA ETAPA"
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecanico (material de sitio) m3

COLECTOR (RELLENO VIAL)

UDNSORéIU LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3}

0+000,000 0,00 0,000

0+015,000 5,80 15,000 43,50
0+020,000 6,81 5,000 31,53
0+030,000 8,68 10,000 77,45
0+040,000 10,18 10,000 94,30
0+050,000 9,86 10,000 100,20
0+060,000 10,36 10,000 101,10
0+070,000 9,35 10,000 98,55
0+078,500 14,66 8,500 102,04
0+086,500 21,23 8,000 143,56

TOTAL A LA FECHA 792,23
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)

CANTIDAD TOTALA LA FECHA 792,23

CANTIDAD TOTALANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 782,23
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CONTRATO: 2017 11 01 005 PD4103
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020

CAF

BAKCD 0F OESAmRoLLY
Lo AMERITA LATINA

CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA

: MONTO CONTRATO  $ 15.703.942,01
OBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" : g
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactade con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO PRIMARIO A FILTROS)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN {m3)

0+000,000 2,80 0,000
0+005,000 2,46 5,000 13,15
0+010,000 293 5,000 13,48
0+015,200 327 5,200 16,12
0+020,000 3,41 4,800 16,03
0+025,000 3,67 5,000 17,70
0+030,000 3,33 5,000 17,50

TOTAL A LA FECHA 93,98

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3])
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 93,88
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 93,98
7
3 P d
e Vd ' _ 4
> S g /
rd / (o —
F W Ji'
......... P i W, VR e —
& MANOLO ABARCA ROMAN UAN FE NDO AGUIRRE
an;;é::on COMUN NG Ecm?b
/FISCALIZACION FISCALIZACION,

i Y3 A
U .'i-,1_|{

“L(MA VERDE Y SUSTENTARL
FISCALIZACION PTA™ ' 7




MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04

CAF

Bamnto BF DFSARATLLD
U0 AMERITA LATINA

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 PD4103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
. MONTO CONTRATO 5 15.703.942,01
OBETD: LOJA, PRIMERA ETAPA" $ i
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (REPARTO PRIMARIOS)

PK AREA (m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)

0+000,000 21,51 0,000

0+002,000 16,69 2,000 38,20
0+004,000 20,46 2,000 37,15
0+006,000 19,60 2,000 40,06
0+008,000 18,36 2,000 37,96
0+010,000 21,86 2,000 40,22
0+012,000 25,73 2,000 47,59
0+014,000 17,83 2,000 43,56
0+016,000 26,05 2,000 43,88
0+018,000 24,34 2,000 50,39
0+020,000 18,10 2,000 42,44
0+022,000 21,21 2,000 3931

TOTAL A LA FECHA 460,76

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 460,76
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 460,76
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MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 15

PLANILLA 0Z ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04

MARZO 2020

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO  $ 15.703.942,01
RUBROD DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Rellene compactade con compactador mecdnico (material de sitio) m3
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (PRE D PRIMARILA)
PK AREA [m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3]
0+000,000 1,98 0,000
0+002,000 154 2,000 3,92
0+004,000 2,14 2,000 4,08
0+008,000 2,56 2,000 470
0+008,000 2,56 2,000 512
0+010,000 231 2,000 487
0+012,000 1,66 2,000 3,97
0+014,000 1,26 2,000 2,92
0+016,000 2,35 2,000 2,61
0+018,000 1,93 2,000 3,28
0+020,000 2,21 2,000 4,14
0+022,000 2,02 2,000 4,23
0+024,000 135 2,000 3,37
0+026,000 0,76 2,000 211
O+028,000 1,00 2,000 1,76
0+030,000 1,06 2,000 2,06
0+032,000 1,03 2,000 2,09
0+034,000 1,08 2,000 2,11
0+036,000 1,04 2,000 2,12
0+038,000 1,28 2,000 2,32
0+040,000 135 2,000 2,63
0+042,000 1,50 2,000 2,85
0+044,000 2,22 2,000 3,72
0+046,000 2,31 2,000 4,53
0+048,000 3,33 2,000 564
0+050,000 4,76 2,000 809
0+052,000 5,18 2,000 1094
0+054,000 615 2,000 12,33
0+056,000 2,79 2,000 894
0+058,000 1,73 2000 4,52
TOTAL A LA FECHA 125,97
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 125,97
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 125,97
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19
PLANILLA 02 ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOIA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

. NT .703.942,
OBIETO: LOIA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitin) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (ESPESADORES U1 Y 2)

PK AREA (m2} DISTANCIA {m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 3,22 0,000
0+002,500 7,76 2,500 13,73
0+005,000 11,70 2,500 24,33
0+007,500 12,13 2,500 29,79
0+010,000 11,56 2,500 25,61
0+012,500 13,17 2,500 30,91
0+015,000 12,48 2,500 32,06
0+017,500 20,56 2,500 41,30
0+020,000 24,38 2,500 56,18
0+022,500 2,10 2,500 33,10
0+025,000 0,73 2,500 3,54
0+027,500 8,95 2,500 12,10
0+030,000 10,22 2,500 23,96
0+032,500 2,52 2,500 15,93
0+035,000 1,94 2,500 558
0+037,500 3,74 2,500 7,10
TOTAL A LA FECHA 359,22

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 359,22
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 359,22 X2
TOTAL= 718,44
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19 W

ALL UE UESARROLLGO

; D AMERICA LATINA

MARZO 2020
CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103 CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOJA
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

OBIETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO  § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR D17 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR PRIMARIO U1)

PK AREA (m2) DISTANCIA {m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 32,06 0,000
0+005,000 34,58 5,000 166,60
0+010,000 37,92 5,000 181,25
0+015,000 39,19 5,000 192,78
0+020,000 42,45 5,000 204,10
0+025,000 39,41 5,000 204,65
0+030,000 38,15 5,000 193,50
0+035,000 45,80 5,000 209,88
0+040,000 52,94 5,000 246,85
0+045,000 43,43 5,000 240,93
0+050,000 33,79 5,000 193,05
0+055,000 34,64 5,000 171,08
0+060,000 24,81 5,000 148,63
0+065,000 12,37 5,000 92,95
0+070,000 10,15 5,000 56,30
0+075,000 10,13 5,000 50,70
0+080,000 16,44 5,000 66,43
0+085,000 26,12 5,000 106,40
0+050,000 48,69 5,000 187,03
0+055,000 38,73 5,000 21855
0+098,000 32,06 3,000 106,19
TOTAL A LA FECHA 3238,25

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 323825
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 3238,25
TOTAL: 5129,78
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MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 19

"

BAaM DE [
Dt I.HERII:! LAT]HA

MARZO 2020

CONTRATISTA:  CONSORCIO AB LOIA

CONTRATO: 2017 11 01 005 PO4103
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE

OBJETO: LOJA, PRIMERA ETAPA" MONTO CONTRATO § 15.703.942,01
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
PTAR 017 Relleno compactado con compactador mecdnico (material de sitio) m3
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS (DECANTADOR PRIMARIO UZ2)
PK AREA {m2) DISTANCIA (m) VOLUMEN (m3)
0+000,000 0,00 0,000
0+005,000 0,00 5,000 0,00
0+010,000 a,00 5,000 0.00
0+015,000 42,90 5,000 107,25
0+020,000 42,35 5,000 213,13
0+025,000 40,28 5,000 206,58
0+030,000 40,52 5,000 203,00
0+035,000 30,81 5,000 179,33
0+040,000 27,36 5,000 145,43
0+045,000 26,98 5,000 135,85
0+050,000 30,49 5,000 143,68
0+055,000 29,67 5,000 150,40
0+060,000 14,47 5,000 110,35
0+065,000 7,11 5,000 53,95
0+070,000 0,00 5,000 17,78
0+075,000 0,00 5,000 0,00
0+080,000 0,00 5,000 0,00
0+085,000 0.00 5,000 0,00
0+090,000 44,95 5,000 112,40
0+095,000 0.00 5,000 112,40
0+098,000 0.00 3,000 0,00
TOTAL A LA FECHA 1891,53
RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, [m3)
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA 1891,53
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR 0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO 1891,53
TOTAL: 5129,78
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Municipio de Loja -

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-077-OF
Loja, 17 de marzo de 2020

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN CONSORCIO

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
Ciudad.-

ASUNTO: Suspension Temporal de Trabajos PTARL
De mi consideracion:

En virtud del Acuerdo Ministerial 1017 del 16 de marzo de 2020 se declaré el estado
de excepcion por calamidad piblica en todo el territorio nacional, por los casos de
coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la
Organizacion Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para
toda la ciudadania y de acuerdo a Resolucién No. 0028 del 17 de marzo de 2020, el
Municipio de Loja, en aplicacion al Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo de
2020 resuelve lo siguiente: Suspender la JORNADA PRESENCIAL DE TRABAJO en
todas las dependencia municipales y por consiguiente los trabajos en la PTARL.

Por lo expuesto anteriormente y por las razones indicadas por la contratista
Consorcio AB Loja mediante comunicacion ABL-2020-CONS-MUN-0019, la
Administracion del Contrato, procede a suspender temporalmente los trabajos
relacionados con el proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de la ciudad de Loja, Primera Etapa”, a partir del 17 de marzo de 2020.

La notificacion de reinicio de actividades en el proyecto “Construccion de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, Primera Etapa”, ser
comunicada oportunamente por el Administrador del Contrato.

Atentamentel,

Ing. Richaidi Vaga Carrion G
ADMINISTRADOR CONTRATOS ook
: \ Vs

Copia: Regeneracion Urbana
Archivo

Bolivary José Antonio Eguiguren ; “Niada por la fuerza, todo por la ley,

Telf.: (593 7) 2570 407 e Casilla letra "M" i : 5
E-mail; zlcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec / juntos construyamos una Loja para todos







Punicipic ds Loja

52928

Resolucion Nao..

EL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMQ DESCENTRALIZADO

MUNICPAL DEL CANTOXN LOJA

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el art. 83 de la Constitucion de la Republica del Ecuador que
son deberes v responsabilidades de los habitantes del ecuador acatar y cunyplir con la
Constitucidn, la ley y Ias decisiones legitimas de autoridad competente.

Que. segtin el articulo 264 de Ja carta constitucional. es competencias de los gobiernos
auténomos descentralizados regular y controlar ¢l uso ¥ Ia ocupacidn del suelo urbanc v

rural e su jurisdiceidn,

Que, el numeral 6 del ari. 264 de la Constiucion de
guelos goblernos autdnomos descentralizados municipa
recular v conirolar el transito y el

Que, el Art. 60 de] COOTAD dispone:

1

la Repiblica del Ecuador establece
ales y metropolitanos “Planificar.
~ublico deniro de su territono cantonal,

]

ransparic

Atribuciones del alcalde o alealdesa- Le

corresponde al alcalde o alcaldesa:

a)} Ejercer la representacidn Jegal del gobierno autdnomo descentralizado municipal: v la

Iep Esentacion

D) ;jernra!‘

indicial  conjuntameme  con ¢l procurader  sindico:
je manera cxclusiva la faculiad ejecutiva del gobierno zutdnomo

descenirzlizado municipal:

Que, el Art, 140 IBIDEM - Ejercicio de 1a comperanci
de riesgos gue mceloye las acciones de prevencidn. T

transierencia, para er

al Lm‘;torm

La gestion de los servicios d

¢ gobierno de ac

mowae Ade nries
z ag
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responsable.  de  ascuerde con dla Constiiucion la  lewv.

=

sriamente
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=" autonomia administrativa v financiera. presupuestaria v operativa. observando
Munizizo de Lofgpecial v normativas vigentes a las que estardn sujetos.

’ Que, la Resolucion del COE nacional de 16 de marzo del 2020 expide las directrices
nacionales para la emergencia sanitaria.

Que, mediante decreto ejecutivo No 2547 del 11 de marzo de 2020 el Presidente
Constitucional de la Repiiblica declard la emergencia sanitaria nacional para prevenir la
pandemia mundial COVID 19,

Que, mediante decreto ejecutiva No 1017 del 16 de marzo de 2020 el Presidente
Constitucional de la Republica declard el estado de excepeion por calamidad publica en
todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de
pandemia de COVID-19.

In egjercicio de ias atribuciones previsias 2n ‘; Constwcion de 12 Repthlica del Ecuador
v 2l Cddigo Orgdnico de Organizacién Terriorial, Autonomia v Descenmalizacion:

Resuclve

1.- En aplicacion al decreto ejecutive No, 1017 del 16 de marzo de 2020 y disposiciones
del COE Nacional. dispone: Su«pamer la JUR‘\'%J% PRESE‘\C IAL DE TRABAJO
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4.- Re E.i 1gir la ctreulacion vehicular conforme la disposicion del COE naciqiasls
Mﬂmp'{'d Leidsporte interprovineial: el (vansporte piblico urbano. carga liviana v carga mixta. &

,r.

El transporte comercial en taxis ¥ ejecutivos circularan de acuerdo al Gliimo digito de la
placa desde e] smércoles 18 de marzo a partir de las 06100, conforme al cronograma

establecido

- PLACA PAR : Iunes, miéreoles, viernes v demingo -
' PLACA IMPAR ' martes, jueves v sabado

S.- En los termunales terrestres mterprovincial, mtercantonal. interparroquial y zonas de
estacionamiento se suspenden los servicios desde €] martes 17 de marzo de 2020 a partir
de las 11139 hasta el 5 de abril del presente conionme 4 la resolucion del COE Nacional,

6.~ De acuerdo a las competencias del GAD Municipal y en camplimento a la disposicion
de Ia Presidencia de la Repiblica v del COE Nacional. los agentes civiles de transito
realizaran el control, de cir m,lnemn vehieular conforme el dltimo nimero de placa
aplicando el sistema de par e impar hasta e} 5 de abmi def 2024,

7.- Las empresas publicas v enudades adseritas al Momcipio de Loja con su respactiva
autonoimnia se acogeran a la presenie resolucion. '

Disposicion Geuera]_- Las disposiciones conienidas en esia resolucion se aplican sin
perjuicio de las medidas de emergencia adoptadas en Ia Resolucién Nro. 0027-A1 de 16
de marze de 2020 y aguellas 2 havan emitido ¢ eniitan, enrelacidn con 12 pandemia del
COVID-19 y otro niveles de goblemo.

Esta resolucion entrara en vigencio a partir de su suscripeion

Dado en la ciudad de Loja, enel 6231 vecho de la Alcaldia. &) 17 de marzo de 2020.

lng Jurge 21i6n Abad

ATLCATDE DEL CANTONLGJA
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Laja, 17 de marzo de 2020
ABL-2020- CONS-MUN-0012

Ingeniero

Jorge Arturo Bailon Abad

Alcalde del Canton Loja

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE LOJA
Presente

Asunto: SOLICITUD DE NOTIFICACION DE CAUSA DE FUERZA MAYOR Y CONSECUENTE SOLICITUD DE
PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL

Ref: Contrafo “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD
DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

De mis consideraciones,

Nos dirigimos respetuosamente a usted en relacidn con la publicacion del Decreto Presidencial
de Estado de Excepcion nimero 1017, de fecha 16 de marzo de 2020 (en adelante “el Decreto™),
y mas concretamente sobre las consecuencias que dicho Decreto supone en el cumplimiento de
las obligaciones que el Consorcio AB Loja mantiene en virtud del Contrato de CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA, suscrito con el Municipio de Loja en fecha 28 de noviembre de 2017.

Como es de su conocimiento, el citado Decreto establece lo siguiente: “DECLARESE el estado de
excepcion por calamidad plblica en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus
confitinados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organizacion Mundial de
fa Salud, gue representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadania y generan afectacion
g los derechos a la salud y convivencia pacifica del Estado, & fin de controlar la situacion de
emergencia sanitaria para garantizar fos derechos de las personas ante la inminante presencia
dal virus COVID-19 en Fcuador”. Para el cumplimiento de lo citado, el Decreto establece, entre
otras, las siguientes medidas:

Suspension del derecho & la libertad de trénsito en todo el territorio nacional y el derecho -
a la libertad de asociacion y reunion y la dedaracion del togue de queda (articulos 3 y
5

D:Lte iminacion de una cuarentena comunitaria obligatoria en todo el territerio naciona!
{articulo 4).

Dedlaracién de togue de gqueda, ne pudiéndose circular en las vias v espacios publicos a
nivel nacional a partir del 17 de marzo de 2020 en los términos que disponga el Comité
de Operaciones de Emergencia Nacional (articulo 5).

Suspension de 2 jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marze
de 2020 para todos ios trabajadores y empleados del sector publico y del secior privado,
pudiendo ser prorrogado por el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (articulio
6).

Atendiendo a las medidas implementadas por el Presidente Constitucional de la Republica de
Ecuador, por la presente le comunicamos la imposibilidad por paite del Consorcio AB Loja de
cumplir las obligaciones contractuales atendiendo a razones de fuerza mayor. En este sentido, y
desde el dia 17 de marzo de 2020, la actividad global de las obras del Proyecto se. encuentran
paralizadas debido, entre otros, 2 la instauracién de un togue de gueda, la suspeng;an delderecho _

a la libertad de trénsito, asi como la suspension de la jornada presencial-de trabsjo. Dicha’
s;tuaaon no sdlo afecta al personal de cbra (que sélo pueden desarrollar su actlvldad profesional
de forma presencial), sino adicionalmente a la falta de transporte que perm:ta lz llegada
materiales a obra desde otras partes del pais o desde el extranjero, asi como por el clerre de
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industrias y fabricas de proveedores que nos abastecen, afectando de forma global & las obras
del Proyecto, que se encuentran paralizadas desde esta fecha, impidiéndose su ejecucion en el

plazo previsto.

Por todo lo expuesto, dentro del término de los quince dias otorgado al efecto en el Contrato,
solicitamos se tenga por notificada la sefialada causa de Fuerza Mayor, debidamente
fundamentada, y que, tomando como base los preceptivos informes de la Fiscalizacion y del
Administrador del Contrato, otorgue la correspondiente prérroga del plazo Contractual, todo elio
conforme a lo contenido en la Cléusula 11.1.a) del Contrato, que sefiala literalmente: '

'La CONTRATANTE prorrogara el plazo total 0 los plazos parciales en los siguientes casos,
y siempre gue el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando lps fundamentos
de la solicitud, dentro de los guince dias siguientes a /a fecha de producido el hecho gue

motiva fa solfcitud,

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la
Entidad Contratante o su defegado, previo informe del administrador del Contrato,
en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion”.

Finalmente, sefialar que se incluye en copia de la presente a la Fiscalizacién y al Administrador
del Contrato, a los efectos de que emitan sus correspondientes Informes justif cativos de la

ampliacion de plazo del Contrato.

Sin otro particular, le saluda atentamente.
@Ccmna btd

Axua

José Ma%&mmfﬁlﬁ& LOJ/

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

Cit
Manolo Abarca Romén

Procurador comun y Represaniante Legal
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

C.C.
Ingeniero
Richard Vicente Vaca Carrion

Administrador del Contrato
Subgerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantariilado — UMAPAL

GOBIERNC AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIC DE LOJA




T . [ consomcio: B i )
| ﬁ \ “LOJA VERDE Y susrmmm.e nsmumcmnn N

L olli - |
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 15/Marzo/2019
OF.-0550-2019-FISCPTARL

Sefior

Jerénimo Darquea Cruz

Representante Legal del CONSORCIO AB LOJA

Contratista del Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

la Ciudad de Loja, Pri Etapa”.
para la Cludad de Lojs, Primera Etapa CONSORCIO AB LOJA
Ing. Roberto Mufioz R E C I B ' D 0

Administrador del Contrato.
NOMBRE ¥ Flﬁmn FECHA:

La Florencia, LOJA. < |
D[ch”\ Lﬂ/ I51c3 Jaotq
1S.4¢

Asunto: -
- Observaciones en el borrador de planilla de Obra No14
Referencia para revision de planilla de obra #14:

- Oficio ABL-2013-CONS-FIS-0075, del 08 de marzo del 2019. .
CONSORCID “LOUA VEROE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION PTAR LOJA
— RUC: 199ﬁ920172001

En atencidn al oficio de la referencia, nuestro consorcio con respecto al tramite de revision de
las planillas de obra No.14, dispone lo siguiente: .
y
- La fiscalizacion dispone que en base a la documentacidén” contractual, planos y
especificaciones, se realice las siguientes correcciones en el tramite de planilla #14:

1. Enloreferente a los anexos digitales realizados por medio de hojas electronicas el
Excel, se dispone que estas no sean tipiadas, es decir deben estar enlazadas de
forma que se eviten errores de cdlculo y de tipeo.

2. Realizar las correcciones al informe de cumplimiento del plan de manejo N\
ambiental, asi como la matriz de avance y la matriz de rubros contratados, segun | r; e
las observaciones realizadas al documento. | WA VERUE T oUDIEHIA
3. Enlo referente a los rubros mecdnicos, se dispone gue para autorizar su pago CERTIFICO:
estos deben acogerse al protocolo de pago vigente y haber cumplido los siguientes g fie| copia‘del original
asuntos:
3.1 Acta de constatacidn fisica legalizada por nuestro especialista Electro @E;m i,
mecanico el Ing. Miguel Angel Caraballo B
3.2 Fiscalizacion no acepta las instalaciones de la contratista que denominan [©-03 2oy
Bodega en obra, este asunto no tiene autorizacion legal alguna. Fiscalizacion B 30

dispone que la contratista presente un local que retina aspectos que permitan
ser aceptados por nuestros especialistas de equipos y de seguridad.
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3.3 Constar con la aprobacion y anexar los respectivos expedientes de cada uno de
los protocolos anotados anteriormente debidamente legalizados por nuestro
especialista de equipos (ing. Miguel Angel Caraballo).

3.4 Entregar manuales y/o expedientes del equipo, también dar inicio a los
expedientes referentes a la instalacién, los respectivos libros de obra con sus
manuales de operatividad y mantenimiente de cada equipo. Esto Ultimo
debe ser legalizado por los especialistas de la contratista y de fiscalizacion.

3.5 Fiscalizacion no autorizara "pago alguno sin que se cumplan estas etapas,
razon por la cual se dispone cumplir lo solicitado en este numeral en los
siguientes rubros mecénicos: PTAR 109. PTAR 113, PTAR115, PTAR11S6,
PTAR127, PTAR128, PTAR135, PTAR151.

3.6 Como coralario cada item de este numeral debe estar debidamente
sustentado en un documento previo, realizado entre fiscalizacion -
constructora y debidamente validado por administracion.

3.7 Fiscalizacion dispone que los anexos de soporte de las planillas de los rubros
mecanicos y eléctricos deben ser autorizados para tramite de pago por los
respectivos especialistas de la fiscalizacidn.

4. Fiscalizacion en el seguimiento y control de los trabajos autorizados por el
municipio de Loja, en lo referente al vial del colector observa y dispone a la
contratista el inmediato arreglo de las siguientes observaciones:

4.1 No existe concordancia en las cotas del perfil vertical del proyecto vigente (OF-
No 027-AD-XR-2018-0) con la cota de la tuberia.

4.2 No existe concordancia entre los perfiles verticales con las respectivas
secciones transversales

4.3 El perfil vertical legalmente autorizado es el entregado por el municipio de
Loja, este disefio es el vigente y esta la contratista obligada a ejecutarlo.

4.4 La ejecucién y/o la existencia de un proyecto vertical construido no autorizado
legalmente, diferente al vigente, obliga a costo de la constructora a recuperar
el vial del colector solicitado por la entidad contratante.

4.5 La fiscalizacion dispone el arreglo en obra a costo de la contratista.

4.6 Realizar un nuevo cdlculo de cantidades y nuevos anexos en lo referente a los
rubros PTARO10 6 PTARO11, en base a lo anteriormente indicado.

5. Anexar resultados de las densidades tomadas en sitio (cama de arena y/o relleno
con material seleccionado) y el registro de deflexiones de la tuberia de PRFV, del
periodo respectivo.

6. Retirar el rubro PTAR028 pozos de revision de 2,50m a 5,00m + tapa de hierro
ductil tipo |IE, no estan terminados totalmente, razén por la cual no se los puede

\ th 'I1 I-thl:,ancelar.

7. Fiscalizacién dispone a la contratista ajustar las cantidades de obra al 100% en _
base a que no se pueden cancelar excesos, esto implica que la contratista debe v
3 ° 2 Y SISTENTBLE
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realizar un balance general de forma que se pueda generar una herramienta que
permita cancelar los rubros que han llegado al 100% de su cantidad contratada v
que en esta planilla generan excesos. Estos rubros los detallamos a continuacidn :

PTAROO3 Excavacion a maquina con presencia de agua.

PTAROO6 Excavacién sin clasificar a maquina para conformar plataforma, incluye
tendido de material.

PTARO11 Cargada de material.

PTARO15 Sub-base clase 3.

PTARO17 Relleno compactado con compactador mecénico, material de sitio.
PTARO23 Desbroce y limpieza

PTARO30 Hormigdn premezclado en rellenos en PTAR Fe= 140 kg/cm?2
PATARO044 CODO 45 grados, didmetro de 1400 mm.

PTARO59 Hormigon simple fc= 280 kg/cm2, premezclado.

En fundamento a la mala actitud del contratista, entregamos el oficio y retenemos las planillas
en fisico. ol

—

Estamos prestos a realizar alcances a este documento. < /

oo
s g i
e o L

Ing. Mauricio Manolo Abarca Romdn __Ing. Luis Carrior Bravo

PROCURADOR COMUN " SUPERINTENDENTE (E)
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Agua

Loja, 8 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-SUB-002

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Loja
Referencia: Referencia: Solicitud de aprobacién de subcontratacion.

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos la aprobacién para la
subcontratacion que constan en el Anexo 1, correspondiente al componente Obra Civil del
proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja
primera Etapa", del subcontratista para mano de obra.

La compafiia ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA. serfa la encargada de ejecutar dichos
trabajos.

Por la atencién que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

”

(/ @accionabﬁ'ﬁ"

: Agua
,.

/ : ' )
/X~ CONSORCIO AB LO \ susteaus
José Maria Trapaga Ferndndez RSORE0 40N ‘!ERUE?'_[ ﬁ\;‘ L0
REPRESENTANTE LEGAL O canzactot g . B
. por: SV i
CONSORCIO AB LOJA aic:::‘“ e P Y
€0

Pd. Adjunto documentos de respaldo.

cc. Ing. Richard Vicente Vaca Carridn, Administrador del Contrato {
&,

CERTIFICO: V@

Es fiel copia del original.
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ANEXO 1

Quito, 8 de febrero de 2020
Sefor
José Marfa Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA
Loja

De mi consideracidn:

Yo, Francisco Salomén Guasgua Amaguafia, representante legal de ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADOS CIA. LTDA, me comprometo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento
de ejecucidn de obra " Construccién de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad
de Loja 12 Etapa", a ejecutar los rubros de obra que constan en el cuadro que se detalla a
continuacion.

PROVEEDOR cODIGO RUBRO A SUBCONTRATAR MONTO PORCENTAIE
RUBRO SUBCONTRATADO | SUBCONTRATADO
RESPECTO A LA
OFERTA
S ECONOMICA
Hormigdn premezclado $376.868,65 2,21%
ECUAFERRALLAS PTAROO4 ) i
f'c=300Kg/cm2 + Impermeabilizante
ECUAFERRALLAS PIARDSG Hormigon Simple f'e=280kg/cm2, $10.498,82 0,06%
premezclado
ECUAFERRALLAS PTARO19 Hormigén Simple f'c=140kg/cm2. AT Lo
Hormigdén premezclado en rellenos $36.560,44 0,21%
ECUAFERRALLAS T 0 ! !
i FTANE en PTAR de fc'=140 Kg/cm2
ECUAFERRALLAS PTAROGT Encofrado recto en muros de $132.289,91 0,78%
estructura y alzado
ECUAFERRALLAS PTARO29 Encofrado recto en losas »13.629,66 Gioek
i
ECUAFERRALLAS PTARO35 Encofrado recto de vigas y pilares #52.988,07 R0
ECUAFERRALLAS PTAROOS Encofrado curvo en muros y losas de $115.127,87 0,68%
estructura y alzado
Acero de refuerzo en barras $256.428,01 1,51%
0 rl r
ECUAFERRALLAS PTAROD1 fy=4200kg/cm2
Pozo de revisidn de H.A. $9.228,96
ECUAFERRALLAS PTARO28 2,51<H<5,00 M 0,05%
P isién de H.A. 0,8
ECUAFERRALLAS PTARDAS ozo de revisi nMe A, 0,8<H<2,5 $17.156,40 0,10%
ECUAFERRALLAS | . - PTARO61 Thihta. w220 i aamR lRscion $351,55 0,00%
eléctrica
ECUAFERRALLAS |  PTARO64 TeBaEE BV i?;cm:r: aballweian $357,20 0,00%

: e -‘[ﬁ:".co' W : .“a‘_
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Caja de revisién 0,80x0,80x1,00 m
ECUAFERRALLAS PTAR038 inc. Tapa de hormigdn armado y $1.328,58 0,01%
cerco metalico
ECunFERRALLES: | prampms | VUPSTIE pEmsaneaimieits de FYCde $6.910,15 0,04%
400 mm.

ECUAFERRALLAS |  PTAR037 Salusido palemii‘:gsf'”” weHel, 168 $8.142,17 0,05%
ECUAFERRALLAS |  PTAR040 Iarniosteirie de hlogume e =20 o, ¢3,166,14 0,02%
Mortero 1:3, e =3.0cm.

Bordillo pesado prefabricado
ECUAFERRALLAS PTARO48 L=100cm, h=28cm, bi=17cm, $2.006,40 0,01%
bs=14cm
Sumidero de calzada incluye rejilla
ECUAFERRALLAS PTAROS0 de hierro fundido mds cdmara de $1.127,20 0,01%
recoleccion
ECUAFERRALLAS |  PTAR065S ropmaciin de cuneta de harmigon $1.771,35 0,01%

fc'=140 Kg/cm? TIPO 1 re pRAH
- =
ECUAFERRALLAS |  PTARog2 | Tuberia para saneamiento de PVC de $429,03 0,002%
315 mm.
ECUAFERRALLAS PTAROGY Empaste exterior $1.081,98 0,01%
ECUAFERRALLAS PTAROE4 Arqueta de 40 x 40 ¢cm hasta 1. m. 5157,28 0,00%
ECUAFERRALLAS PTARO27 Placa de falso fondo 315.924,51 0,10%
ECUAFERRALLAS PTARO98 Relleno para lecho bacteriano $3.608,18 0,02%
Alcantarilla metdlica corrugada de
; .766, 0,02
ECUAFERRALLAS | PTAR-RN-003 diametro 1200, espesor 2 mm, 93.766,80 %
totalmente colocada.
CUAFERRALLAS PTAROZ5 Junta de PVC de 22 cm $8.871,14 0,05%
SUMA TOTAL $1.061.247 6,23%

Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacion de asocio, dependencia,
parentesco de ningtin tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el
cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo, declaro que la informacién que a continuacion se agrega es cierta y que me encuentro
categorizado como empresa, y que estoy domijciliado en Quito.
— s

Francisco Salomdn Guasgua Amaguafia
Domicilio y direccion: Shyris y Suecia, Ed. Renazzo P9 of 904
Telefono: (593) 6050181/0939994989 INSOREID “LOJA YERDE ¥ SUSTENTARI

CERTIFICO: (J/
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Agua

Loja, 8 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-SUB-001

Ingeniero

Manaolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja

Referencia: Referencia: Solicitud de aprobacién de subcontratacion.

De mis consideracianes,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos la aprobacién para la
subcontratacién que constan en el Anexo 1, correspondiente al componente Obra Civil del
proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja

primera Etapa", del subcontratista para mano de obra.

La compafifa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA. (CTI LTDA.) serfa la encargada de
ejecutar dichos trabajos.

Por la atencién que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

/ @accmnabtd
4 S JONSORGIO AB L0

José Maria Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

Pd. Adjunto documentos de respaldo.
cc. Ing. Richard Vicente Vaca Carrion, Administrador del Contrato

s fiel copiadel origindl



Sefiar

ANEXO 1

José Marfa Trapaga Ferndndez
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AB LOJA

Loja

De mi consideracion:

Quito, 08 de febrero de 2020

Yo, Vicente Cruz, representante legal de CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA. (CTI
LTDA.), me comprometo con Consorcio AB Loja, oferente del procedimiento de ejecucion de
obra " Construccién de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja 12
Etapa", a ejecutar los rubros de obra que constan en el cuadro que se detalla a continuacién.

PORCENTAIE
. MONTO SUBCONTRATADO
P':)%\;EE (;{?j:,l:[? RUBRO A SUBCONTRATAR SUBCONTRATA RESPECTO A LA
DO OFERTA
ECONOMICA
Suministro e instalacién de tuberia
244.799,56 o
& PINSRR PRFV didametro 1400mm ? Lask
Suministro e instalacidon de tuberia
CTI PTARDZ2 PREV didmetro 800 mm $8.461,8 0,05%
cTl PTARO10 Transporte de material $62.793,92 0,37%
CTI PTARO11 Cargada de material con maquinaria $266.498,07 1,57%
CTl PTARO15 Sub base clase 3 $5.950,53 0,03%

Pl

s



e PTARO12 Entibado con tablero metélico

$1.077,45

0,01%

SUMA TOTAL CONTRATO PRINCIPAL

$2.035.997

11,96%

Por otra parte, declaro bajo juramento que no tengo relacién de asocio, dependencia,
parentesco de ningtin tipo con los accionistas, representantes y/o participes del oferente con el

cual me comprometo a ejecutar los rubros en calidad de subcontratista.

Asimismo, declaro que la informacion que a continuacién se agrega es cierta y que me encuentro

categorizado como empresa, y que estoy quiciJiado en Quito.

f
1

IJ" | ;'l ,.-"
( -'II I,r'il.u / W ‘:([

N,

Ing. Vicente Cruz

Domicilio y direccién: Atahualpa y Republica-Centro Corporativo Atahualpa Of 1024
Telefono: (593) 2412747/0992529161

f’i""
CERT'FCO: L~

Es fiel copia del original,







1 CONSORCID:

-’ﬁ“ - “1OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” s

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
- CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 10 de marzo de 2020
OF. - 01086-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

José Marcos Orza Ocampo.

Representante Legal Suplente.

SUPERINTENDENTE DE OBRA ENCARGADO.

CONSORCIO AB LOJA

Contratista ejecutor del proyecto “Construcciéon de la planta de tratamiento de aguas

residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”
La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION DISPONE A LA CONTRATISTA QUE REVISE Y TOME EN CUENTA LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS POR NUESTRO ESPECIALISTA SANITARIO AL DISENO
DE LA RED DE PLUVIALES.

Referencia: Oficio N® ABL-2020-CONS-FI5-0021¢1), de fecha 26 de febrero de 2020.
(Recibido por Fiscalizacion el 27 de febrero de 2020, a las 08:58)

INFORME DE REVISION, de fecha 08 de marzo de 2020, emitido por el Ing. William Saetama,
Msc., Especialista sanitario de la Fiscalizacion.

De nuestra consideracion:

Con base al informe de revision descrito en la referencia y adjunto al presente
documento; la Fiscalizacion dispone a su Representada, que en el término de cinco
dias realice la aclaracién a las observaciones_realizadas por nuestro especialista,
sobre el disefio de la Red de Pluviales de la PT/ R'L@&\ISORCIO AB LOJA

RECIBIDO
Por su atencion preferente, extendemos nuestrg el FECHA:
¥ ,"H/ﬁpc'{/?.-:)
s ;
IJ,-" ‘\ C_-'ij- . . 4(—’
Atentamente, = / a\ :
— /// / il
vy -"‘1“ /;I b4
au'/ K (M " {0 (o)
ricio Manolc Abarca Roman e Luis Albarto Carrion Bravo (*/
F)locunanan;cimun —— \SUPENNTENDEHTELDéF|scm|zm:|¢m
_~CONSORCIOLOJA VERDE CONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION Dymmme FISCALIZACION -
Cc. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS ";‘,'11 -,_J]UMCIF‘IO DE LDJA 9
Archiva !

Ul Mumcwm,nnwmsmnnem.nrmun
nd coi J rtﬂgﬂﬂ}fg‘f S1CANTARILLADO-DE LOJA UMAPAL
Adjunto: Copla del Oficio de la Referencia(1).

Copla del Informe de |a Referenclaf).

l ) 't'-'."'l'tli‘- fl_":,-l'l-




@‘Técciona btd

Agua

Loja, 26 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0021

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION
Loja

Asunto: Evacuacion aguas pluviales

De mi consideracion:

Por medio de la presente y de la forma mas comedida nos permitimos remitir la memoria de
célculo y planos para la red de evacuacion de aguas pluviales a implantarse en el proyecto, para

su andlisis, revisién y posterior aprobacién técnica.

La aprobacién de la presente documentacién marcara el inicio de estas actividades, las cuales

inciden en actividades subsecuentes, por lo que solicitamos encarecidamente su revisidn pronta

y oportuna.

Me suscrlbo,\atentamente.

-
-

@accion 10td
Marcog Ofza OcDRISORCID AB LOJA
CONSORC :\/&a LOJA

Cc. Ing. Richard Vaca

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Adj, Memoria de célculo, planos.

Ve -i:'.JH‘l;il-l»




CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE T

FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

En respuesta al Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0021 emitido por el Consorcic AB LOJA de fecha
26 de febrero de 2020 en donde se presenta la propuesta de alcantarillado pluvial en el interior
de las instalaciones de la PTAR-LOJA, correspondiente al componente sanitario del proyecto de
"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", se remite el informe de revision para los fines

consiguientes.

Oficio

Asunto Estado Documentos
Aprobados

ABL-2020-CONS-
FIS-0021

Revision de la memoria de calculo y
planos de la red de evacuacién de | Requiere 0
aguas pluviales de las instalaciones de | Aclaraciones
la PTAR.

Observaciones:

En lo que tiene que ver a los criterios y metodologia de calculo se
establecié lo siguiente:

Es necesario revisar el valor de la intensidad de disefio, ya que se ha
establecido un valor de 105,7 mm/hora para un tiempo de concentracién
de 5 minutos y periodo de retorno de 10 afios. Revisando la tabla de
INAMHI, se ha establecido un valor de 109,93 mm/hora, por lo anterior
se requiere revisar dicho valor.

2 75326 55.21 46.06 40.50 33743 1126 1280 533 178

s 7040 | 5873 | sies | 4309 | 3s3a | 1e33 | e3s | 225
10 10003 | coes | 6737 | 5915 | as3s | 3351 [ 1s30 | 770 | 289
15 127.16 8336 B8 6348 5713 5764 2165 .01 2.98
30 139.95 10364 8564 75.31 §2.82 4139 23.80 291 328
i0a 153.05 11228 93166 B2.36 §8.71 4527 26.03 10.83 358

Si bien la memoria técnica, realiza una explicacion detallada del calculo
y los resultados obtenidos, es necesario justificar algunos parametros
adoptados para el disefio siendo estos las areas de aporte (no se
muestra en los planos las éreas), los coeficientes de escorrentia (en
base a que norma o bibliografia se toman los valores de C), el periodo
de retorno (porque se adoptan 10 afios, existe alguna tabla o norma que
estipule este valor).

En los planos es necesario que se indiquen los datos hidraulicos del
disefio, asi como las cotas de proyecto, terreno y lo valores de corte y
relleno. CER]

Es necesario adjuntar las planillas de calculo en donde se indiquenE%é;l

FCOy/>
| copia el originak

cotas de disefio, pendientes, velocidades maximas, minimas, esfuerzo
tractivo, etc. v L

£X

Direcclén: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo

acepian ﬁ Dopec Gunwuusm %__ SR

E-mall: perencia@adeplan.com Teléfono: 07 2550125  LOJA-ECUADOR
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; FISCALIZACII:)N DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

En cuanto a la metodologia constructiva de instalacion de las tuberias
en zanja, es practica comin lo que se indica a continuacion:

875 1.40
975 1,50

Para el relleno se establece que el encamado se ha establecido una
capa de 10 cm de material fino, gue servira de apoyo a la tuberia, El
material utilizado sera del propio material de excavacion o de material de
préstamo o importado y deberd ser apisonado hasta obtener una
superficie firme de soporle de la tuberia en pendiente y alineamiento. Lo
anterior coincide con lo especificado en PTAR039 que corresponde al
rubro de tendido de la tuberfa e indica que "el fondo donde se instalaran
las tuberfas, serd conformada por camadas apisonadas de arena
amarilla, en capas de 10 cm en todo el ancho de la zanja". SE INDICA
LO ANTERIOR, YA QUE LA SECCION TIPO ENVIADA POR EL
CONSORCIO SE PROPONE UN ESPESOR DE 20cm, lo cual
acarrearia un incremento en el presupuesto.

De requerirse zanjas con alturas mayores a 1.5 metros, se sugiere la
implementacion de entibadaos.

Finalmente, se necesario sefialar que se requiere que se adjunte el
presupuesto y su variacion con respecto a la conceptualizacién original.

Responsable de William Saetama Firma: 7
Yz

Aprobacién: Especialista Sanitario
FISCALIZACION

Atentamente,

/,;;;,,//&ﬁf

S
Ing. William Saetama G. -CERT‘NE{J.; %‘ ni“}‘“ﬁi-
Especialista Sanitario S wirrl | e
FISCALIZACION

A E&E, I?wg $ D opecC 0 UNICDNSUL %‘ PREGERIS

Direcclon: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  E-mall: gerencia@adeplan.com Teléfono: 07 2 550125  LOJA-ECUADOR
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ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE | I E 3 |
; FISCALIZACION” = .
| "FISC&LIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TIMTAMIENTO DE AGUAS i
F RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" J

Loja, 18 de octubre de 2018
OF.-275-2018-FISCAPTARL

Vicente Torres Bustamante

Administrador del Contrato

Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad
de Loja, Primera Etapa”, La Florencia, LOJA.

Presente.-

Seifior

Jerénimo Darquea

Representante legal Consorcio AB-Loja
Presente.-

Asunto: Aprobacion de documentacion técnica de los planos de forma y estructuras de la

estructura de los decantadores secundarios, previo visto b bra,
LR e CONCBRES A8 Toia
Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155.
ABL-2018-CONS-FIS-0205 RECIBIDO
NOMBRE Y FIRMA: | FECHA:
; ¢ ; 7] fos 18/10/-1s
De mi consideracion:
. 15:30
1. ANTECEDENTES: —r
Mediante comunicacion No. ABL-2018-CONS-FIS-0155, del 10 de julio el 2018, la contratista
indica lo siguiente: “...“...quisiera poner en su conocimiento los planos estructurales de la

estructura de los Decantadores Secundarios, la memoria de cdlculo estructural, planos de
Jorma y también los archivos en formato SAP 2000 para su revisién y posterior aprobacién iras
su andlisis técnico... ".Mediante comunicacion No ABL-2018-CONS-FIS-0205, del 17 de agosto
del 2018, la contratista indica lo siguiente, quisiera poner en conocimiento los planos
estructurales de los tapones existentes en la estructura del decantador secundario, la memoria,
planos de forma para su revisién y posterior aprobacion tras su andlisis técnico.

Del analisis de la documentacion entregada por el contratista y el informe de Revision del
especialista estructural del Consorcio, indica lo siguiente: “... Documentos Aprobados: 1. Obra
de repario de decantador Secundario: 1,1, Memoria de Cdlculo; 1,2, Planos de Forma; 1.3.
Cuantia de Acero...”, adjunto copia al contratista y remision del documento aprobado por
fiscalizacion al Administrador de obra para su anlisis y aceptacion previo a su ejecucion.

De acuerdo a las reunién mantenida en el comité de obra del 3 de octubre del 2018, se solicitd a
la Contratista en coordinacion con el Administrador de contrato, que toda documentacion que se
presente debe contener el justificativo técnico de los cambios realizados en obra ya sea en
planos 0 memorias técnicas de reajuste de disefios definitivos, asi también debe contener el
detalle de la planilla de hierros y la evaluacién econdmica del rubro ajustado; ademés estos’
documentos deben ser validados por la Fiscalizacion y remitidos a la Administracién para su
aprobacién de ser el caso y se notificard a la contratista la autorizacion para su gjecucion.

2. BASE LEGAL: COLCOREIO *LOJK VERDE ¥ SUSTENTABLE"
FISCALIZAC LOJA
MICGR RUC: 1990920172001

f

iqf ol § D()DC{_ ‘}lllellsn _ :: FREGERIS
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS |
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" |

FISCALIZACION” 1

408-17 Administrador del contrato.

“... El administrador del contrato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado
Yy programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecucién rutinaria de las tareas que
aseguren su cumplimiento, anies bien, debe lograrlo mediante la delegacién y supervisién de
esas tareas, la comunicacién constante con el personal encargado de levarias a cabo, la
aplicacién de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar
los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de s para lograr el
éxito del proyecto...

“...Corresponde al administrador del contrato establecer la esiructura organizacional
necesaria para que el proyecto se ejecute en forma dptima, dependiendo de la magnitud del
proyecto, se organizard una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacion y
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero de la obra, cada
uno de los cuales tendria su propio personal de apoyo y la formacién necesaria para atenderla
o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacién en dreas
distintas, como: eslruciuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecdnica, elc., que se
encarguen de controlar tanto la calidad como el avance fisico y financiero de las obras y
rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacion del proyecto. Ademds, para la estructura que establezca
debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y finalmente,
obtener el apoyo logistico e instrumentos de medicion, requeridos para que la obra se ejecute
conforme con los objetivos definidos...”

Literal “...e) Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los
planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto,..”

CONTRATO DE OBRA

Clausula Vigésima Segunda- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL
CONTRATO: VEINTIDOS. UNO.

‘... El Administrador de contrato tendrd la potestad de dirimir en el caso de ser necesario y de
existir diferencias de cardcter técnico o econdmico ente el contratista y la fiscalizacién respecto
de la ejecucion del conirato... ",

CONCLUSION Y RECOMENDACION:

En atencién a los oficios en la referencia esta fiscalizaciéon en base al criterio de nuestro
especialista Estructural, se valida y aprueba la documentacion y recomienda la respetiva
aprobacion del Administrador de contrato, como lo establece las clausulas contractuales y la
NCICGE 408 (17) literal €): “...Autorizar el inicio de la obra o de cualguier trabajo no
contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al
proyecio;..."”; paray p otificar al contratista continiie con la ejecucion.

Atentamente,

c.c Director de la Unidad de Regeneracion Urbana de la ciudad de Lo_]a% ’}Z/

/9.0

fq
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro. ABL-2018-CONS-FIS0205 de fecha 17 de agosto de 2018, el
cual nos remite documentacion técnica relacionado a las formas y geomelrias del decantador
secundario. A mas de lo anterior se remiten los planos estructurales y el analisis de flotabilidad.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018- Formas y geometria de la unidad de
CONS0205 decantacion secundaria. El detalle de los

planos revisados es:

Decantacién Secundaria
-Planta Esquemaética Aprobado 4
-Planta

-Secciones |
-Secciones Il

Observaciones: Se aprueban las formas y geometrias de los planos adjuntos ya que
los mismos nho alteran la conceptualizacion original del proyecto en el
tren de tratamiento de la decantacién secundaria.

Cabe sefialar que la aprobacién de los planos estructurales y el
andlisis de flotabilidad requiere del pronunciamiento del Especialista

Estructural de la Fiscalizacién. - /)
Responsable de William Saetama Firma: i
Aprobacion: Especialista Sanitario l / J 6 {x

FISCALIZACION ~

Atentamente,

CONSORCID *LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA

& Ju 2001
Ing. William Saetama G. RUC: 199092017200’ . /;r;f-

Especialista Sanitario E {" | co ia.dol original.
FISCALIZACION PR PR

Alﬁiﬂpla n 5 Dopec Gmm:uunl. % PREGERIS

Direccién: Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo  E-mail: gerencia@adeplan.com Teléfono: 072550125  LOJA-ECUADOR
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA OE TRATAMIENTO DE AGUAS HEBIUU-&LE‘- F’ARA LA
CIUDAD DE L(i{{\__: _E’RIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite |a
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Secundario.

Oficio Asunto i_Estado Planos
. |Aprobados |

ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cilculo y Planos | APROBADO | 04

0155 / ABL-2018-CONS | estructurales del Decantador |

“FIS-0205 Secundario |

Observaciones:

Se aprueba la Memovia de cilculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
@ | su verificacion. -

Responsable de
Aprobacion:

Firma..... 2

Ing. Iviin Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre ofra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacién, previamente a la
Fiscalizacian. No es objeto de esta revisidn, la aprobacian de procesos constructivos y
sus acciones derivadas respecto a juntas de construccion o empalmes (traslapes).

- Las condiciones de cimentacidn No son objeto de esta revision y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

Ing. Ivan Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
FISCALIZACION

A adeplan EC: , | Y —-— X
. o Esm . 31 BHICGHSAL -— FEEGERLS



S CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
T FISCALIZACION R
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 18/10/2018
Referencia: OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

En el documento de referencia se remite la documentacion técnica aclaratoria de los
pedidos segtin oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentaciéon | Aprobado. 1.Cimentacién de decantadores
CONS-FIS- Técnica de los secundarios

0155/ ABL- planos de forma,
2018-CONS- | flotabilidad y
FIS-0205 estructurales de
la obra de
reparto de los
decantadores
secundarios.

Observaciones: | Al estar en un medio sumergido el esquema recomendado en el estudio
de la UTPL 2015, se ajusté no usando el item sub base en vista a que
puede soplarse o existir fuga de poro, En base a lo ultimo se dispuso en
campo y anoto en el libro de obra el uso de material de pedraplen de 30
a 50 cm conformado a maquina, emporando con materiales granulares
de menor tamafio. Se deja claro que en el rubro usado, esta incluido en
el precio unitario las actividades de bombeo y achique de agua.

Responsable
de Firma:
Aprobacion:

%
Q i
Ing. Juan Ferl:;?l'aagg.u?fgeﬂgramﬂlo

INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL ‘
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

CERTIFICO: ()
Fe finl ¢rnia del Bf'lqma‘"
CORSORCIO *LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

ALIZACL: pil LOJ
RUC: 199 ;
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uﬁLSCALIZA&iﬁN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 18/10/2018
Referencia: OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

En el documento de referencia se remite la documentacion técnica aclaratoria de los
pedidos segiin oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados

ABL-2018- Documentacion | Aprobado. 1.Flotabilidad

CONS-FIS- Técnica de los 1.1. Se aprueba el uso de los

0205 planos de forma tapones a colocarse en la
y flotabilidad estructura correspondiente a los
(tapones) de los decantadores secundarios.
decantadores
secundarios.

Observaciones: | Iiste sistema tendrd uso, cn ocurrencia de situaciones climaticas

extremas y cuando este vacio el decantador secundario.

El mantenimiento de esta estructura o vaciado de la misma debe
realizarse en verano o épocas de estiaje, no en invierno.

Recomendacion

Responsable de
Aprobacion: Firma:
WA
Ing. Juan Fernando ir miﬂo A%
INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL, | I
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-F[SCALIZACION
GONSORCIO *LOJA VERDE Y SUSTEHTABLE“
FISCALIZACION TAT LOJA
RUG: 199v0 20107,
M . TN -
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~RECIBIDO Loja, ISPEENRODELNIQ
NUMBKEY FIRMA, | FECHA: OF.-0427-2019-FISCPTARL

Abasy Deat ielot lasig
id 44 .
ﬁscaltzau n. D'E-"Proyecto

Sefior Ingeniero
Roberto Mufioz C .
Administrador del dontrato di
Construccion de la
Etapa.

Presente.-

es de la ciudad de Loja. Primera

Asunto: Entrega de validacion técnica por parte del Dr. Vinicio Suarez, especialista estructural.
respecto de los disefios estructurales aprobados por la Fiscalizacion, para dar respuesta a la
Administracién de Contrato.

De mi consideracion:

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacion de la Planta de Tratamiento de la ciudad
de Loja, en base al seguimiento de la ejecucion de los elementos estructurales ejecutados en obra me
permito exponer lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Mediante comulacion No OF.- 0254-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de septiembre de 2018, la
fiscalizacién remite al Administrador de Contrato lo siguiente: “...existe la necesidad de legalizar la
documentacion por parte de la Administracion de contrato como lo establece en las cldusulas
contractuales y la LOSNCP; por lo tanto una vez que la Fiscalizacion ha procedido a la validacién
técnica de las memorias de cdlculo del rediseiio estructural propuesto por la coniratista, y la
suscripcion de los planos adjuntos, solicito a usted nuy comedidamente la revisién y aprobacion de
la documentacion adjunta...”.

Mediante comulacion No. 010-A-PTAR-2018, de fecha 2 de octubre del 2018, del Administrador de
indica: *...se entrega a la Administracién luego de la revision correspondiente de la Fiscalizacidn,

los planos que conforman las unidades de la PTAR,. Sin embargo en dicho oficio no se especifica, si ...
la fiscalizacidn realizo ajustes o modificaciones a los planos contractuales, de ser ef cao solicito se' "
detalle por unidades los cambios y disponer los planos debidamente legalizados .. oN P

Mediante comulacion No OF.- 0275-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de octubre de 2018, la FIC /

fiscalizacion solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de la documentacion técnica d&cﬁ:ﬁ'T I ﬁ/’ ind
ws Eggfjel coprardel o

planos de forma y estructuras de los decantadores secundarios, basados en lo siguiente: #l)

atencion a los oficios en la referencia esia fiscalizacién en base al criterio de nuesiro

especialista Estructural, se valida y aprueba la documentacion y recomienda la respetiva

aprobacion del Administrador de contrato, coma lo establece las cldusulas contractuales y la

NCICGE 408 (17) literal e): "... Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no
('amc'mpfado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados a
;-3 5 %pmyecto ": para poder notificar al contratista continie con la ejecucién... " ¥
\:la f‘i Mediante comulaciéon No. 021 A-PTAR-2018, de fecha 23 de octubre del 2018, del Administrador de
5 Contrato manifiesta: “...Jos cambios son avalados por el especialista estructural del Consorcio; Ll
A :: V\Y ng. Ivan Espinoza segiin nuestros registros no estd calificado, conforme los requisitos contractuales p
Ol :‘; stablecidos. Por las causales expuestas, La Administracion del proyecio, no puede validar la 7
:9 N iqpmbacmn expresa y recomendada sea refrendada por el Especialista Estructural debidaniente g
pos (Y = | 58
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calificado. Mieniras esto no ocurra, la responsabilidad técnica del cambio es de exclusiva
responsabilidad técnica de la Fiscalizacién.. "

Mediante comulacion No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de coctubre del 2018, del Administrador
de Contrato manifiesta: “...mediante el presente me permito atender su reguerimiento relacionado
con la peticién de calificacién del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacon, para que ocupe el cargo de
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS, en reemplazo del técnico
presentado en la oferta..”; “..Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fiscalizacién en la
Cldusula Quinta, numeral 5.2 Sustitucion de personal, procedo a autorizar el cambio propuesto y
solicito su incorporacion inmediata... ”.

2. BASE LEGAL:

NCICGE

408-17 Administrador del conirato.

"... El administrador del contrato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y
programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecucion rutinaria de las iareas que aseguren
su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacidn y supervision de esas iareas, la
comunicacion constanie con el personal encargado de llevarias a cabo, la aplicacién de su
autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores
y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el éxito del proyecto.

Los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el
éxito del proyecio... "

" ...Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional
necesaria para que el proyecio se ejecute en forma o6pitima, dependiendo de la magniiud del
proyecto, se organizard una esiructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacion y
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero.de la obra,
cada uno de los cuales tendria su propio personal de apoyo y la formacion necharfa para,
atenderla o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacion en
dreas distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecdnica, elGERTIFICO: fa \)

que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance fisico y financiero de las obris fiel copia deio  al
Y rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacién del proyecto. Ademds, para la estructura que
establezea debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y
finalmente, obtener el apayo logistico e instrumentos de medicion, requeridos para que la obra
se ejecute conforme con los objetivos definidos... "

3. ANALISIS

De lo manifestado anteriormente y en base las respuestas del Administrador de Contrato a-la
Fiscalizacion, ésta considera necesario el pronunciamiento técnico del especialista estructural
legalmente autorizado por el Municipio de Loja, para validar una propuesta técnica de ajustes a
disefios estructurales definitivos y si ésta es objeto de aprobacién o rechazo, ademas de revisar la
metodologia constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la colocacion del acero con marcas
definida para el alzado de muros, como consta en el documento precontractual aceptado y aprobado

por la Entidad Contratante, de esta forma verificar el cumplimiento de los __nue\fiis procesos
constructivos propuestos de los elementos estructurales y los voliimenes de obra derivados de estos,
establecidos igualmente en la metodologia constructiva, previa la parhclpaclén de laF 1scahzac12:151/
el proyecto con el aval de nuestro especialista estructural. _ i

- /
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Cabe recalcar que la Fiscalizacién ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dando tramite a
las Planillas de obra de acuerdo a los documentos contractuales de obra vigentes y aprobados; y
adjunta el pronunciamiento definitivo del especialista estructural del proyecto

4. VALIDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: DR. VINICIO SUAREZ.

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr, Vinicio Suarez APRUEBA lo actuado por
nuestra area estructural con la metodologia constructiva vigente de alzado de muros, validando los
informes técnicos del equipo de apoyo de la Fiscalizacion para solicitar de la manera mas comedida
la respetiva aceptacion de los mismos por parte del Administrador de contrato, como lo establece las
clausulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal ¢): " ... Autorizar el inicio de la obra o de
cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos
destinados al proyecto;, ... ", y notificar al contratista continiie con la ejecucién del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente validados.
#

Atentamente,

Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN o
CONSORCIO LOJA VERDE —
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION STENTABLE-FISCALIZACION

CC. Consorcio AB Loja, Contratista de la obra

CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACION PTAR 10:A

RUC: 12909201;
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL 2018 CONS-FIS-099. En el documento de referencia se remite Ia
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Edificio de Control.

| Oficio Asunto | Estado | Planos |

: _ B | S | Aprobados |

| ABL-2018-CONS-FIS- |  Memoria decilculoy | APROBADO CON | 07 ,

0099 Planos estructurales del | OBSERVACIONES -
Edificio de Control.

Observaciones:

su revision.

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo ala Memoria y

Resp onsable de
Aprobacion:

Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

Si bien la Memoria de calculo constituye un compendio de los cdlculos y normas
utilizados para el disefio, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de calculo
y formulas utilizadas para la complementacion de los resultados. De esta forma es.
posible seg(in sea el caso, agilizar la revision de documentos y notas de cdlculo.

QObservaciones: Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacién, presentan secciones™
factibles de ser optimizadas, sin embargo en si, no estdn erradas en su disefio, por lo que no s% ER LI

pueden rechazar.

'x’_'iLL}DADH}_
\ I
. ..‘._.;,-r.'._....‘............u aa

i:lg/ivén Espinosa Hurtado.
/" Ingeniero Estructural
FISCALIZACION Feehd: /4

DV inigﬁcu Suarez Chacon
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
/:a(-ﬂ: fuank/zcif

CONSORCIO 1004 VeRpe: YSUSTEHTABL
FJSCALIZACION PTAR 114
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE ESaGeaS

FISCALIZACION _F.._
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 28 de Junio de 2018

ABL 2018 CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la

Referencia:
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.
Oficio . Asunto Estado J| Planos
L _ | |Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- | Memoria de cdlculo y Planos | APROBADO | 444
0096 ' estructurales del Decantador -
! .| . Primario NN, e —
I! Observaciones:
Se aprueba Ja Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).
Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
________ L. su verificacién. -
Responsable de
Aprabacion: 775/ A
Firma.z" / i
/
Ing. Ivin Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previamente a la
Fiscalizacion. No es objeto de esta revisién, la aprobacién de procesos constructivos y

sus acciones derivadas.

VALIDADO: / ()
7 {J f / { jr
] A
Nl A S C———— - '-‘H,.""
Ing,/1van Espinosa Hurtado. Dy Vinicio Suarez Chacén
p "lngenieru Estructural ESPECIALISTA ESTRUCTURAL ; —
/" FISCALIZACION Fecha: 3/ plaibmacs /201§

CONSORCIO “LOJA VERDE T"SUSTEHfAﬁLE‘
FISCALIZACION pram (ra

L
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LICITACION INTERNACIONAL LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017 (4 aCCiOﬂ“au oto

b) Defectode humedad. Se extiende |a capay se riega con camiones cisterna de manera que distribuya el agua
uniformemente a lo largo de la capa.

No se autorizard la compactacién de ninguna tongada si no cumple las condiciones de humedad fijadas previamente.
La humectacién de cada tongada se realiza mediante riego desde un camién cisterna.
Compactacién 7~

Se realizard con los medios mecdnicos aprabados, llevando a cabo el mimero minimo de pasadas establecido en su
caso para el tramo de ensayo.

La compactacidn de las tongadas se reallza desde fuera hacia dentro y las capas se compactardn longitudinalmente
solapdndose unos 40 cm.

La capa correspondiente al final de la jornada se sellard mediante una pasada del rodillo sin vibracién y se defard una
pendiente transversal del 4% para evacuacidn de aguas en caso de lluvia.

1.7 Hormigdn armado
3 Cimentaciones

Para la realizacidn de la cimentacién se realizardn las excavaciones y hormigonado de los distintos elementos, cuyo
proceso constructivo se desarrolla a continuaclén.

La superficie de apoyo de la cimentacidn debe ser horizontal, mientras que el terreno normalmente estard inclinado.
Por ello, al realizar la excavacién, se dividird el elemento en tramos de longitud Igual a un mdltiplo exacto (sl es
posible) del ancho de un panel de encofrado y se escalonard la losa. ORCIO “LOJA W

En esta fase de los trabajos, se adoptaran las precauciones necesarias para impedir que en caso de lluvias fuertes,
puedan acceder las aguas de escorrent(a a la zona excavada, ya que si esto sucediera con la armadura colocada y sin
hormigonar, nos obligarfa a paralizar las obras y realizar costosas labores de limpieza.

—
Una vez acabada la excavacién se procede a la colocacion de una capa de hormigdn de limpleza a todo lo ancho del
elemento cuidando especialmente su nivelacidn. E| hormigdn de limpieza debe tener un espesor mfnlmo de 10 cm
para resistir el efecto de punzonamiento producido por los separadores de las armaduras.

e

CONSORC L0 VERDE Y SUSTENTABCE
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A continuacién, se procede al replanteo del elemento y de las barras de la parrilla inferior de la armadura. Esta,
elaborada previamente en el taller de ferralla, se suministra con el camidn-gria auxiliar en el momento en que el
equipo de ferrallas estd dispuesto para su colocacién.

Una vez colocada la armadura del elemento y barras de espera para los alzados, se procederd en el menor tiempo
posible a la colocacidn de los encofra horml

{'jr“;}'ﬂﬁﬂ-c’i ’/};

g 181

qonde

- By S
. CONSORKD "LOJ VERDE ¥ SUSTENTAGLE"
2. Muros hormigonados in situ ' FISCALIZACION PTAR L0 4

- RUC: 1990325 1 9
Estudios previos

Antes de acometer la construccidn de los muros de contencién de hormigén armado, deben verificarse las hipétesis

y los célculos realizados en el proyecto. El célculo estructural del muro se habré realizado para una altura definida, .
por lo tanto, lo primero es comprobar que la altura del muro que va a ejecutarse es coincidente, ya que se cuenta
con que la cota de coronacién serd |a definida en proyecto.~

La cota de cimentacién, aunque est4 definida en el proyecto, dependera del terreno de cimentacidn existente, y el
conocimlento de éste estara en funcién de lo extenso que haya sido el reconocimiento geotécnico a nivel de
proyecto. Por ello, una vez replanteado el muro en el terreno, se realizardn calicatas para comprobacién de que el
terreno a la cota que estd prevista la cimentacién responde a las hipdtesis establecidas en los cdlculos, y en el caso
de que no fuera asf, se definir4, de acuerdo con la direccién de obra, una nueva profundidad de excavacion, que
dar4 lugar a una altura de muro diferente, y en este caso, la oficina técnica de la empresa presentard a la direccién
de obra los cdlculos y planos correspondientes. Con los planos del proyecto, o en caso de modificacién con los _
aprobadas por la direccidn de obra, se procede a la confeccidn de las planillas de desplace de las armaduras, que se i
entregardn al responsable del taller de ferralla de la obra paralae elaboracidn c de la misma D 3 O 2 ]
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En las planillas se diferenciardn los hierros de e zapatas y esperas de los de los alzados, identificdndose cada barra con
el mismo cédigo utilizado en los planos, e Identificando cada ‘planilla con el tramo de mure que corresponde.

Los otros pardmetros que deben verificarse son los relativos a las caracteristicas del terreno de relleno de trasdds y
presencia o no de agua que pudiera producir empuje hidrostatico.

Alzados del muro

El encofrado es una unidad fundamental en la ejecucién de los muros de hormigén armado, no solo por su

importancla en cuanto al costo y a los plazos de ejecucidn de la obra, sino también en cuanto al aspecto final de la
misma.

Dentro de los encofrados, se distinguen diversos tipos, segln sean rectos o curvos, vistos o en cimentaciones, y
para grandes pafios o encofrados de detalle.

Encofrados modulares

Se utilizan para encofrar grandes pafios en los muros de hormigén, donde normalmente sé tiene una importante
longitud de muro de altura similar a lo largo de la misma. La eleccidn de un sistema de encofrado de tipo modular
permite su fécil colocacién y un gran nimero de reutilizaciones. Las necesidades de suministro de encofrados se
estudian en funcién del total de muros a ejecutar en el conjunto de la obra y de la necesidad o no de simultanear la
construccion de los mismos, de acuerdo con el programa de trabajos previsto.

<

o CONSORCIO *LOJK VERDE Y SUSTENTABLE

. — FISCALIZACION PT&H"L{MA
“ RUC: 189092514, ... .
Hormigodn A

/

El hormigén debe cumplir las especificaciones de resistencia que se requieren en el proyecto. Se- feahzarén por tanto
con tiempo suficiente los oportunos ensayos, con rotura de probetas a tres, slete y veintiocho dias, hasta fijar la
formula de trabajo adecuada.

Ademds, el hormigdn tiene que tener la suficiente docilidad para su puesta en obra por bombeo. Por ello, es
conveniente trabajar con un cone 4-5, que se conseguird sin disminuir [as caracter(sticas resistentes empleando un
superfluidificante.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Loja, 19 DE FEBRERO DEL 2019
OF.-0483-2019-FISCPTARL

Sefior Ingeniero
Roberto Muiioz C
Administrador del contrato de fiscalizacién. Del Proyecto
Construccién de la Planta de Tratamiento de aguas Residuales de la cindad de Loja. Primera
Etapa.
Presente.-

Asunto: Reiteracion del criterio y nueva entrega de validacion técnica por parte del Dr. Vinicio
Suarez, especialista estructural. Respecto de los disefios estructurales aprobados por la Fiscalizacion,
para dar respuesta a la Administracion de Contrato.

Referencia: - OF.-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019.
- No ML-PTARL-ADRM-2019-031-OF, del 31 de enero del 2019
De mi consideracion;

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacién de la Planta de Tratamiento de la ciudad
de Loja, en base a los oficios de la referencia y al seguimiento de la gjecucion de los elementos
estructurales ejecutados en obra me permito exponer lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Mediante comunicacién No OF.- 0254-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de septiembre de 2018, la
fiscalizacion remite al Administrador de Contrato lo siguiente: “...existe la necesidad de legalizar la
documentacién por parte de la Administracion de contrato como lo establece en las cldusulas
contractuales y la LOSNCP; por lo tanio una vez que la Fiscalizacién ha procedido a la validacion
técnica de las memorias de cdlculo del redisefio estructural propuesto por la contratista, y la
suscripcion de los planos adjuntos, solicito a usted nuy comedidamente la revision y aprobacidn de
la documeniacion adjunia...”. ( /

Mediante comunicacion No. 010-A-PTAR-2018, de fecha 2 de octubre del 2018, del Administrador
de indica: “..se enfrega a la Administracion luego de la revisidn correspondiente de la
Fiscalizacion, los planos que conforman las unidades de la PTAR,. Sin embargo en diche oficio no
se especifica, si la fiscalizacion realizé ajustes o modificaciones a los planos contractuales, de ser el
caso solicito se detalle por unidades los cambios y disponer los planos debidamente legalizadosgRTIFICO {7

L P
- i iadel oridir
Mediante comunicacién No OF.- 0275-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de octubre de 20183 fl§t¢0P GG

fiscalizacion solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de la documentacion técnica de los
planos de forma y estructuras de los decantadores secundarios, basados en lo siguiente: ““...['n
atencion a los oficios en la referencia esta fiscalizacién en base al criterio de nuestro
especialista Estructural, se valida vy aprucba la documentacion y recomienda la respetiva
aprobacién del Administrador de contrato, como lo establece las cldusulas contractuales y la

NCICGE 408 (17) literal e): " ... Autorizar el inicio de la obra o de cualgquier trabajo no_
contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados-~al
proyecto; ... ": para poder notificar al contratisia continiie con la ejecucion... " :

Mediante comunicacién No. 021A-PTAR-2018, de fecha 23 de octubre del 2018, del Administrador
de Contrato manifiesta: ... los cambios son avalados por el especialisia estructural del Consorcio;

El Ing. Ivdn Espinoza segiin nuestros registros no estd calificado, ccm{sﬁmﬁ "lﬁjﬁ Wﬂ?'ﬁﬁ% ;.BI_E
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contractuales establecidos. Por las causales expuesias, La Administracion del proyecto, no puede
validar la aprobacion expresa y recomendada sea refrendada por el Especialista Estructural
debidamente calificado. Mientras esto no ocurra, la responsabilidad técnica del cambio es de
exclusiva responsabilidad iécnica de la Fiscalizacion..”

Mediante comunicacién No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018, del Administrador
de Contrato manifiesta: “...mediante el presenie me permito atender su requerimienio relacionado
con la peticion de calificacion del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacén, para que ocupe el cargo de
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS, en reemplazo del técnico
presentado en la oferta..”; “..Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fiscalizacion en la
Cldusula Quinta, numeral 5.2 Sustitucidn de personal, procedo a autorizar el cambio propuesto y

solicito su incorporacién inmediata... "

2. BASE LEGAL:

NCICGE

408-17 Administrador del contratlo.

«_E1 administrador del contrato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y
programado‘ pero sin tomar parte directamente en la ejecucion rutinaria de las (areas que aseguren
su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacién y supervision de esas tareas, la
comunicacién constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicacion de su
autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores
y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el éxito del proyecio.

Los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el
éxilo del proyecto ... "

" ..Corresponde al administrador del contrato establecer la estruciura organizacional

necesaria para que el proyecto se ejecute en forma optima, dependiendo de la magnitud éﬁhﬂHCOV"S
proyecto, se organizard una estruciura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizaciofi el mpf?a"ﬁé‘l priginal.
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero de la obra,
cada uno de los cuales tendria su propio personal de apoyo y la formacién necesaria para’
atenderla o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacion en
dreas distintas, como: estructuras, arquilectura, suelos, electricidad, mecdnica,  eic.,
que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance fisico y financiero de las obras
y rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacion del proyecto. Ademds, para la estructura que 3
establezca debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y ,
finalmente, obtener el apoyo logistico e insirumentos de medicion, requeridos para que la obra

se ejecute conforme con los objetivos definidos... .

VT

3. ANALISIS

De lo manifestado anteriormente y en base las respuestas del Administrador de Contrato a la
Fiscalizacién, ésta considera necesario el pronunciamiento técnico del especialista estructural
legalmente autorizado por el Municipio de Loja, para validar una propuesta técnica de ajustes a
disefios estructurales definitivos y si ésta es objeto de aprobacién o rechazo, ademas de revisar la~
metodologia constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la colocacién del acero con marcas
definida para el alzado de muros, como consta en ¢l documento precontractual aceptado y aprobado
por la Entidad Contratante, de esta forma verificar el cumplimiento de los nuevos procesos
constructivos propuestos de los elementos estructurales y los volamenes de obra derivados.deestos,

CONSORCIO “L0JA VERDE Y SUSTENTABLE
s e . - FISCALIZACION PTAR LOJA
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establecidos igualmente en la metodologia constructiva, previa la participacion de la Fiscalizacion en
el proyecto con el aval de nuestro especialista estructural.

Cabe recalcar que la Fiscalizacion ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dando tramite a
las Planillas de obra de acuerdo a los documentos contractuales de obra vigentes y aprobados; y
adjunta el pronunciamiento definitivo del especialista estructural del proyecto

4. VALIDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: DR. VINICIO SUAREZ.

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Suirez APRUEBA lo actuado por
nuestra area estructural con la metodologia constructiva vigente de alzado de muros, validando los
informes técnicos del equipo de apoyo de la Fiscalizacion para solicitar de la manera mas comedida
la respetiva aceptacion de los mismos por parte del Administrador de contrato, como lo establece las
clausulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal e): " ... Autorizar el inicio de la obra o de
cualquier rabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos
destinados al proyecio; ... "; y notificar al contratista contintie con la ejecucion del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente validados.

Atentamente, >
f 4 = ’}.’ -;' )
.'" 2 /
[
_\___,--'-""'... T P /
F > il d I'\ - = ,"éﬁ', )
Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman® '}___I, i Carrion Bravo
PROCURADOR COMUN o U’PEI}INTENDENTE (E)
CONSORCIO LOJA VERDE L ) CONSORCIO LOJA VERDE )
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIO Y _SUSIE_@_ITABLE—FISCALIZACION
CC. Consorcio AB Loja, Contratista de 1a obra.
Anexos:
- Firmas aprobatorias por medio electrénico del trabajo del Ing. Vinicio Suarez.
- Documentos originales reiterando los criterios solicitados en Oficio No ML-PTARL-
ADRM-2019-031-OF.
H
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099. En el

documento de referencia se

remite la

documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacién de Edificio de Control.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculo y APROBADO CON | 07
0099 Planos estructurales del OBSERVACIONES
Edificio de Control.

Observaciones;

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido

revisada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdo a la

Memoria y su revisién,
Responsable de
Revisidn:

21 h 2u
Firma... /.5 s
-" .-’

Ing. Ivém Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Observaciones: Y
CERTIFI (@

- losaspectas concernientes a metodologias y procesos constructivos, No son objetivo de: icl copc o0

esta revision. La metodologia propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne’ a?'-' -

la correspondiente instancia administrativa.
- Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacidn, presentan secciones factibles de
ser optimizadas, sin embargo en s, no estan erradas en su disefio, por lo que no se
pueden rechazar.

REVISADO:

....................................

fég. Ivan Espinosa Hurtado,

" Ingeniero Estructural
FISCALIZACION

/‘)
i
/

APROBADO:

ot
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(lng V&icio Suarez Ch. . /.-—1,./
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCQON DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CiUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 25 de Julio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacion de Filtro Percolador.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO 06
0096 estructurales del Filtro
Percolador
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdo ala
Memoria y su verificacion.
Responsable de i f }

Revision: 7?/;?}: -
Firma...F /
.

#

Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructivos y sus acciones
derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

. Las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revisién y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

- Losaspectos concernientes a metodologias y procesos constructivos, No son objetivo de
esta revision. La metodologfa propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa. £

P
%
REVISADO: APROBADO:
| _
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FISCALIZATION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU hﬁ-i...E;i PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el documento

de referencia se remite la

documentacidn téchica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculo y Planos | APROBADO 4+4

Revisién: . 75/

-

AT i sosiin
Ve

¢

Ingeniero Estructural

0096 estructurales del Decantador
Primario
Observaciones:
Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).
Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdo ala
Memoria y su verificacidn.
Responsable de J

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra

reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta ‘o justificacién, previamente a la
Fiscalizacién. No es objeto de esta revision, la aprobacidn de procesos constructivos y

sus acciones derivadas.

Los aspectos concernientes a metodologias y procesos constructivos, No son objétivo de

——
VA D Y i

esta revisién, La metodologia propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde |a etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a

la correspondiente instancia administrativa.

REVISADO:

'.--*-“',‘«;f"'“ s
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 07 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Secundario.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memaria de célculo y Planos | APROBADO 04
0155 estructurales del Decantador
Secundario

Observaciones:
Se aprueba la Memoria de calculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdo ala
Memoria y su verificacion.

Responsable de =i
Revision:
Ing. lvan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse |a consulta o justificacién, previamente a la
Fiscalizacion. No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructivas y
sus acciones derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

- Las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revision y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

- Losaspectos concernientes a metodologfas y procesos constructivos, No son objetivo de
esta revision. La metodologla propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a' |
la correspondiente instancia administrativa.

REVISADO: APROBADO:
.-—-_—5"l o ]J (P DJ'/
A c— . ?l ....................
Ing Ivan Espinosa Hurtado. ORI L0 '(EHDE ”USTEI'HM[E Iﬁs.- V[rilicli.o Suarez Ch.
4 Ingeniero Estructural Zilcg'f'mclow PTAR LOJn  'ESPECIALISTA ESTRUCTURAL -
FISCALIZACION - 1990920172001 ©  FISCALIZACION _~CERTIFICY:
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Fecha: 12 de Junio de 2018

INFORME DE REVISION

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-097. En el documento de referencia se remite
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacién de la Unidad de

Pretratamiento.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO 9
0097 estructurales del
pretratamiento.

Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba cuantfas en los planos de detalle, de acuerdo ala
Memoria y su verificacion.

Responsable de I 4
Revisi6n: Fn-marﬂ%::::.;.;..........
Ing. [van’ ;ﬁ.]e]anm -0 Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

la

- Ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de seguridad, en elementos menos
criticos, y segun sea permitido por los cddigos en vigencia.
- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra
reconocida o vigente, debera elevarse la consulta o justificacién, previamente a la

Fiscalizacidn.

- No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructivos y sus acciuner(-ERﬂHcg- /><
derivadas respecto a juntas de construccién o em palmes (traslapes).

- Las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revisién y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente, :

Es fiel copia Tfe\ L

wAorm Mo LT

- Los aspectos concernientes a metodologias y procesos constructivos, No son objetivo de
esta revision. La metodologia propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracion desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa. f ]

REVISADO:

_/Ing. lvan Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural

APROBADO:
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha; 25 de Julio de 2018

Referencia: ABL 2018 CONS FIS-096. En el documento de referencia se remite I2

documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacion de Filtro Percolador.

Oficio Asunto Estado Planos
W - __| Aprobados.
ABL-2018-CONS-FI5- Memoria de célculo y Planos | APROBADO | 06
0096 estructurales del Decantador
_ Primario b
Observaciones:
Se aprueba la Memoria de céleulo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).
Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
- - su verificacion.
Responsable de
Aprobacién: 74 o 1
Firma’.’.’.‘..y /('
//
Ing lvan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETAB LE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructivos y sus acciones

derivadas.
VALIDADO: ‘
B /| CERTIFICO/,
7/ | | o Es fiel copia-eel origina
ng. Ivan Espinosa Hurtado. A, 'Vi}‘[i(:in -Suarez ch;lc,jn
/ Ingeniero Est'ructural ( ESPECIALISTA ESTRUCTURAL -
FISCALIZACION Fecha [ "f; LOU EMBRE F S— /-“'Z/’
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 06 e Agosto de 2018

Referencla: ABL-2018 CONS FIS-099. En el documento de referencia se remite |a
documentacion Lécnica referente a la propuesta de optimizacién de Edificio de Control.

Oficio Asunto Estado Planos

_ o | Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cilculoy | APROBADO CON | 07
(0099 Planos estructurales del OBSERVACIONES
—— Edificio de Control. o
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de calculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
su revisién.

ReSpunsaBle de -
Aprobacién: 3 _,/ =
Firma... )‘;_ &
/

Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

Si bien la Memoria de cdlculo constituye un compendio de los cdlculos y normas
utilizados para el disefio, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de calculo
y formulas utilizadas para la complementacion de los resultados. De esta forma es
posible segtin sea el caso, agilizar la revisién de documentos y notas de célculo. CERTIFICO t_/;}f)

; 2 . » Fs fiel ¢
Observaciones: Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacién, presentan secciones :

factibles de ser optimizadas, sin embargo en sf, no estan erradas en su disefio, por lo queno se!|
pueden rechazar,

:']
VALIDADQ:  //

. Ny
e A
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Ingeniero Estructural RSPECIALIS I'/A ESTRUCTURAL | >
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FISCALIZACION DE LA CONSTR UCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 07 de Aposto de 2018

Referencia; ABL 2018-CONS-TI5.0155. En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Secundario.

Oficio Asunto Estado Planos f
| Aprobados |
" ABIL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculo y Planos | APROBADO | 04 |
L0155 estructurales del Decantador

Secundario

Observaciones:
Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido

verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueha los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y

| su verificacidn, B LB
Responsable de y,
Aprobacion: R
Firma...... .//” ...........
L

Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-F ISCALIZACION

Recomendaciones:

. Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previamente a la
Fiscalizacién. No es objeto de esta revisién, la aprobacidn de procesos canstructivos y
sus acciones derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

. Las condiciones de cimentacion No son objeto de esta revision y deberdn aprobarse por
el profesional correspondiente.
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE o et
FISCALIZACION e
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

-

INFORME DE REVISION

Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL 2018 CONSFIS-096. En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.

Oficio ' Asunio Istado | Planos
) B 1 ) Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO 4+4
0096 estructurales del Decantador
- B — Primario ) =1
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de cdlculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
su verificacién.

_Responsable de
Aprobacion: T

Ing. Ivin Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural
CONSORCIQ LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previamente a la
Fiscalizacion. No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructivos y

sus acciones derivadas. {
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE piasearasza)

—p— FISCALIZACION B

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 12 de lunio de 2018

Referencia; ABL 2018 CONS FIS-097. En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacion de la Unidad de
Pretratamiento.

| Oficio Asunto Estado Planos
; o EE—— | Aprobados
| ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cdlculo y Planos | APROBADO | 9
0097 estructurales del
_ pretratamiento. I | =
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de cAleulo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y

[— su verificacion.
Responsable de
Aprobacién: /Q o
Tt T T

/!

Ing. Ivin Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural

CONSORCIO LOJAVERDE ¥ SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones: Si bien la Memoria de célculo constituye un compendio de los célculos y
normas utilizados para el disefio, es recomendahle incluir un anexo digital de las hojas de
célculo y férmulas utilizadas para la complementacién de los resultados. De esta forma es
posible segiin sea el caso, agilizar la revision de documentos y notas de cdlculo.

- De ser posible, se recomienda ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de
seguridad, en elementos menos criticos, y segin sea permitido por los cddigos en
vigencia.

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previamente a la(
Fiscalizacion.
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Municipio de Loja parg todos
Oficio N* ML-PTARL-ADRV-2020-027-OF
Loja, 31 de enero de 2020

Ingeniero

José Maria Trapaga

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTRAL | ETAPA

Ciudad.-

ASUNTO: Acta de Acuerdos para determinar los Precios de los Rubros Nuevos
del Componente Mecanico de La PTARL: Entre Superintendente de Obra-
Superintendente de Fiscalizacion y Administrador de Contratos

De mi consideracion:

Adjunto al presenie sirvase encontrar el ACTA DE ACUERDOS PARA
DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS DEL COMPONENTE
MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE OBRA-
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE CONTRATOS,
asi como los analisis de precios unitarios acordados entre el Superintendente de
Fiscalizacion y Administrador de Contratos que formaran parte integral de esta
acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo a la firma del contrato
complementario No. 04, cumpliendose el articulo 86 de la LOSNCP.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Afentaments!

CERT!FICO

Ing. Richa a Carrion ).
ADMIN CONTRATOS Es fiel copia e g
Copia: "‘I:onsorcm Lok Verds y Susteniable
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CONSORCIO:

ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" LS

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEYOS
DEL COMPONENTE MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE
OBRA- SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS

FECHA: MIECRCOLES 29 DE ENERO DEL 2020 Y JUEVES 30 DE ENERO DEL 2020

Reunién que se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL del Municipio de Loja, el dia miércoles 29 de
enero de 2020, a las 09:40; con la participacién de Richard Vaca, Administrador de Contratos. Por olra
parte, Luis Alberto Carrién Bravo y Juan Fernando Aguirre Jaramillo, Superintendente y Técnico de
Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalizacion; y, José Marfa Trdpaga y Alexis Diaz,
Superintendente de Obra y Técnico de calidad de la Contratista, respectivamente.

1. Abrelareunionel Ing, Richard Vaca Carrién; como Administrador de Contratos; exponiendo que
se va a tratar el tema del complementario NoO4 que corresponde al equipamiento mecénico, y,
realizar la negociacién y acuerdo en los precios unitarios; entre las partes, tal como lo dicta el
Articulo 86 de la LOSNCP.

2. Seexpone por parte de Fiscalizacién que se han realizado los ajustes correspondientes al personal
con los precios que dicta la Contraloria para el afio 2020, de igual manera el Constructor expone
las necesidades reales del equipamiento a utilizar para ejecutar los rubros nuevos mecanicos.
Finalmente cotejando las diferentes proformas de equipos acorde a las especificaciones técnicas
necesarias se usan las de menor valor, y se procederd con la aprobacién de la tabla de precios
unitarios correspondiente al contrato complementario No4.

&

g, Tanto el Administrador, el Representante Legal de la Constructora José Maria Trapaga.en forma, .- |
conjunta con el Superintendente de la Fiscalizacién han analizado los trece rubros nuevos
propuestos para el contrato complementario No04; de los cuales se han llegado a acuerdos en
once rubros, cuyos precios acordados se resumen a continuacion.

ACUERDOS.

analizar entre las partes se defini6 el equipo més econémico, se acordo la cuadrilla real a
ejecutar este rubro con 3 peones, 2 plomeros, 0,5 técnico electromecénico, | operador de
maquinaria, se acordé aumentar dentro del ftem equipos a | montacargas, se actualizaron
los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el

- El rubro nuevo PTAR-RN-004 CARRETE DE DESMONTAIJE DN 1400 mm, luego de /Q')

[ \
E \ ﬂg_?.e.!ﬂﬂ 5 Do PEecC (' UNICONSUL == raEcEms 1V,
"4
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

articulo 86 de la LOSNCP de $ 5174,64 USD CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 64/100, sin
incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-005 VALVULA DE COMPUERTA MANUAL DN 200 mm,
luego de analizar entre las partes, se acord6 que el equipo més econdémico corresponde al
de importacién, determindndose entre las partes que la taza de conversion aceptada es de
1,11 al transformar euros a délares, también se acordd que la cuadrilla real a ejecutar este
rubro corresponde a 1 pedn, 1 plomero, se ajusté el rendimiento a 0,60, se actualizaron los
salarios con la tabla 2020 de contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el
articulo 86 de la LOSNCP de $ 702,14 USD SETECIENTOS DOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 14/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-006 CARRETE DE DESMONTAJE DN 200 mm, luego de
analizar entre las partes se defini6 el equipo mds econdémico, se acord6 la cuadrilla real a
ejecutar este rubro con 1 pedn, 1 plomero, 0,25 técnico electromecénico, se acordé un
rendimiento de 4,00 y se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando
a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 357,23 USD TRES
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 24/100, sin incluir el 12 % del TVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-007 COMPUERTA MURAL MOTOR DIM:1,40MX1,40M
AISI-316L.BYPASS PRETRATAMIENTO, luego de analizar entre las partes se defini6 el
equipo mas econdmico, se acordd la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 2 peones, 1
albafiil, 1 maestro mayor, 0,50 técnico electromecanico, 1 Chofer profesional licencia tipo
E, se acordd un rendimiento de 5,50, se acordd aumentar dentro del {tem equipos a | camidén
con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de &
9583,94 USD NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 94/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-009 TAJADERA DE GUILLOTINA SERVOMOTOR D 15(1"0
mm, luego de analizar entre las partes se definié el equipo més econémico, se acordé la
cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, | plomero, 0,50 técnico electromecénico,
0,60 Chofer, se acord6 un rendimiento de 12,00, se acordd aumentar dentro del {tem equipos
a | camidn con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 60% del tiempo determinado de
colocacion, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio
acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 4952,45 USD CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 45/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-010 TAJADERA DE ACTUACION ELECTRICA, luego de
analizar entre las partes se defini6 el equipo mds econémico, se acordd la cuadrilla real a

X
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ejecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero, 0,50 técnico electromecénico, 0,50 Chofer, se
acordd un rendimiento de 12,00, se acordd aumentar dentro del item equipos a | camidn
con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 50% del tiempo determinado de colocacion,
se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contralorfa, llegando a un precio acordado
cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 9938,08 USD NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 08/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-011 POLIPASTO MANUAL DE 5000KG+ CARRO DE
TRASLACION POR CADENA CBK 5000, luego de analizar entre las partes se definié el
equipo compatible y que como un todo es el méds conveniente, se determindé que no se
pueden separar sus componentes y se aprobé cumpliendo el pardmetro de funcionalidad
total , también se acordé la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, | plomero,
0,50 técnico electromeciénico, 0,60 Chofer con licencia tipo E, se acordé un rendimiento de
12,00, se acordd aumentar dentro del item equipos a | camion con brazo de carga de hasta
2,50 toneladas al S0% del tiempo determinado de colocacion y 4 equipos completos de
andamios, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio
acordado cumpliendo el artfculo 86 de la LOSNCP de $ 8886,88 USD OCHO MIL OCHO
CIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 88/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-012 VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 200 mm,
Iuego de analizar entre las partes, se acordo que el equipo més econémico que corresponde
al de importaci6n, determindndose entre las partes que la taza de conversién aceptada es de
1,11 al transformar euros a dolares, también se acordd que la cuadrilla real a ejecutar este
rubro corresponde a 2 peones, 1 plomero, 0,50 de técnico electromecénico, se ajust6 el
rendimiento a 2,50, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a
un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de § 685,17 USD SEIS
CIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE /.
NORTEAMERICA 17/100, sin incluir el 12 % del IVA. CERTIFICOZ
Es fiel copia del 071
- El rubro nuevo PTAR-RN-016 TUBERIA PEAD 125 mm, SDR17, PN 10 bar, luego de
analizar entre las partes se usa el valor del material con accesorios més econémico, también
se acordd la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a 1 pedn, 1 plomero, el
rendimiento acordado es de 0,050, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $
12,26 USD DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
26/100, sin incluir el 12 % del IVA.

inal,

- El rubro nuevo PTAR-RN-017 TUBERIA PEAD 150 mm, SDR17, PN 10 bar, luego d $
analizar entre las partes se usa el valor del material con accesorios mds econémico, tam

o
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se acordd la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a 1 peén, 1 plomero, el
rendimiento acordado es de 0,070, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $
21,49 USD VEINTE Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 49/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nueve PTAR-RN-019 COMPUERTA MURAL DIM:0,15MXO0,15M AISI-
316L.MANUAL, luego de analizar entre las partes se definié el equipo més econoémico que
corresponde al de importacion, determindndose entre las partes que la taza de conversion
aceptada es de 1,11 al transformar euros a ddlares, también se acordé la cuadrilla real a
gjecutar este rubro con 2 peones, | plomero, | técnico electromecénico, 0,50 de supervisor
eléctrico-sanitario, 0,50 de albafiil, se acordé un rendimiento de 4,00, se actualizaron los
salarios con la tabla 2020 de contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el
artfculo 86 de la LOSNCP de $ 689,39 USD SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 39/100, sin incluirel 12
% del IVA.

COMPROMISOS

- Se anexan a esta acta de acuerdo los andlisis de precios unitarios acordados entre el
Superintendente de obra, Superintendente de Fiscalizacién y Administrador de Contratos,
que formaran parte integral de esta acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo

a la firma del contrato complementario No04, cumpliéndose el articulo 86 de la LOSNCP

- aca Carridn .
i CERTFSd ()
- Es fiel copia.del origind

W A
/' Ing.Jlan Fernahdo Ag n‘gjar}amlllo
TECNICO DE CALIDAD DE FISCALIZACION

[ )
)l

\ -~ N /

X R 7 _(y.# ,-

:" k. _\‘/74"___3—

Ing. Jos \_Ing.. Aléxis Diaz
SUPERINTENDENTE DE OBRA TECNICO DE LA CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AB LOJA
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PRIMERA ETAPA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: "CONSTRUGCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-NN-010
COMPUERTA MURAL MOTOR DIM: 0.150MX0,15M AISI-316.
DETALLE: UMIDAD: u
Incluye: Suministro, accesarios, Instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 3.67000
Sequridad Industrial (2% M.0.) L.46800/
SUBTOTAL (M) 513800
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA| RENDIMIENTO| COSTO
Pedn 1 3.60 7.20000 4.00000 80000
Plomera 1 3.65 3.65000 4.00000 14,60000
Técnico electromecinico de construccldn 1 3.65 3.65000 4,00000 14.60000
Supervisor Eléctrico [ Sanltario 0.5 1,05 2.02500 4,00000 8.10000
Albaitil 0.5 3.65 1.82500 4,00000 7.30000
SUBTOTAL (N) 73.40000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Compuerta mural dim=0.15x0.15m AISI - 316, manual, segln especificacién u 1.0000 495.9500 0560
. i i d 2
1 .o A
-
Cg [iel cpia Gikp
arl " A VERT
§= SUBTOTAL (0) 495,05000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

i

IELIBTOTJ\L [

7
Estos precios no Incluyen TVA \
Elaboraddo por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 574.48800
{ INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00%

[

ROS INDIRECTOS

114.893613



PRIMERA ETAPA'

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

Elahomgdis

|l EHTE YyACA CARRKIN
LLA T Ll vl

INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS

Qy

RUBRO: PTAR-RN-017
TUBERIA PEAD 150mm, SDR17, PN=10bar
DETALLE; UNIDAD: m
Incluye: Suministro, accesorios, Instalaclon y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 0.02538
Sequridad Industral {236 M.0.) 0.01015
SUBTOTAL (M) 0,03553
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Pedn 1 3.60 3,60000 0.07000 0.25200]
Plomero 1 3.65 3.65000 0.07000 0.25550
SUBTOTAL (M) 0.50750
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P, UNITARIO COSTO
Tuberia PEAD 150mm, SDR 17, PH=10BAR ML, 1.0000 17.0100 1701000
Accesarios para Tuberfa PEAD 150mm, SDR 17, PN=10BAR u 0.0100 35.8000 0.35800
SUBTOTAL (0) 17.36800
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTQ,
P
SUBTOTAL (P) 7 / e i) o
Estos precios o ncluyen VA ! \
TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 17.91103

3.58221




CONSULTOR: COMSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PRIMERA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ‘CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBROD: PTAR-RN-016
TUBERIA PEAD 125mm, SORI?Z, PN=10bar
DETALLE: UNIDAD: m
Incluye: Suministre, accesorlos, Instalacidn y prueba
EQUIPDS
DESCRIFCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.O.) D.01813
Sequridad Industrial (2% M.0.) 0.00725
SUBTOTAL (M) 0.02530
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JCIRN{.GI_."}HORA COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Pedn 1 3 3.60000 0.05000 0.18000
Plomiero 1 365 3.65000 0.05000 0.18250
SUBTOTAL (N) 0,36250
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO CosTO
Tuberla PEAD 125mm, SDR 17, PHN=10BAR ML, 1.0000 9,5800 9.58000
Accesorios para Tuberia PEAD 125mm, SDR 17, PN=10BAR u. 0.0100 24.7200 0.24720
| e
0 "LRIA Y |
SUBTOTAL (0) 0.82720
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL (P)
Estos precios no Incluyen [VA
Elaboraddo por: 10.21508
/ 4 2.04302
£ ’
T v
'




PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-012
WALVULA DE RETEMCION DE BOLA DN 200mm
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorios, instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTQO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramientas manuales (5% M,0.) 1.58438
Sequridad Industrial (2% M.0.) 0.63375
SUBTOTAL (M) 2.21813
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD | JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COsSTO
Pedn 2 | 7.20000 2.50000 18.00000
Plomero 1 3.65 3,65000 2,50000 9.12500
Técnko electromecanico de construccidn 0.5 3,65 1.82500 2.50000 4,56250
'SUBTOTAL (N) 31.68750
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P, UNITARIO COSTO
Vilvula de retencion de bola DN=200mm; presién nominal 10kgfcm2, L
Cuerpo: Fundicidn nodular con recubrimlento epdxico, Bola: resina fendlica
en didmetros pequefios y aluminio recublerto de :aucim-nltrlln & GGG-40; L A0 g 270
Junta de aslento en nilrlo y tornlllerfa en acero Inoxidable.
- A
) } LF’))
SUBTOTAl.L [{2)] 537.07350
TRANSPORTE "
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA cosTo /
gty (i
|
SUBTOTAL (P) £ 7\ 3
Estos precios no Incluyen IVA I
Elaboraddo pors OTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 570.97913
g X Lojh,30 6 erera de INDIRECTOS Y UTILIDADES 20400 114.19583
( o G RT TTE VAR EARRIH /""" |0YROS INDIRECTOS '\)ﬁ /
] E P 4 An! DoR
/ /l/ g y




PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: «coMSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOUA,

RUBRO: PTAR-RN-D11
POLIPASTO MANUAL SO0D0KG + CARRO DE TRASLACION POR CADENA CBK
5000
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorios, Instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COsTO
Herramientas manuales (5% M.0O.) 11,6690
Sequridad Industrial (2% 1.0.) 1.66776
Camidn con Brazo Pluma de 2.5 Ton 0.60 30.0000 18.00000 12.00000 216.00000
Andamlos 4,00 0.1500 0.60000 12,00000 7.,20000
SUBTOTAL (M) 230,53716
MANO DE OBRA
D ESCRI PCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
P ] 3,60 1080000 12,00000 129,60000
Plamero 1 3.65 3.65000 12,00000 43,80000
Técnico electromecanica de construccion 0.5 365 1.82500 12,00000 21.90000
Chofer profesional licencia Upo E camidn articulado o conacoplado clases Cy D 0.6 5.29 3.17400 12,00000 38.08800
SUBTOTAL (N) 233,38800
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Pallpasto manual, capacidad de carga 5000k, recorrido de elevacidn 7m;
armado y mjedu:ws de acuerdo a especificaciones técnicas aprobadas ; Y. L0000 i HEAE
LaIra 08 UASiacion por CANENa LK SUUY; SEgUI ESpeciiicacion Tecnia
aprobada u. 1.0000 3,300,8000 3,300.80000
&
R
SUBTOTAL (0) 6,932.81000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTOY
‘ﬁ'rorm. (2]
Estas precios no chiyen IV
dido Ilﬂf; OTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 7,405,73516

E]at

DIRECTOS Y UTILIDADES
ROS INDIRECTOS




PRIMERA ETAPA'

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: *‘CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-010
TAJADERA DE ACTUACION ELECTRICA
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorios, instalacion y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuzles (5% M.O.) 11.35200
Sequridad Tndustrial (2% H.0.) 4.54080
Camidn con Brazo Pluma de 2.5 Ton 0.50 30.0000 15.00000 1200000 180.00000
SUBTOTAL (M) 195,89280
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Padn 3 3.60 10,80000 12.00000 129,60
Plomero 1 3.65 3.65000 12.00000 13.su:m|
Técnico electromecinico de construceln 0.5 3.65 1,82500 12,00000 21,90000
Chofer profesional licencia tpo E camién articulado o conacoplado clases Cy D 0.5 529 2,64500 12,00000 31.74000]
SUBTOTAL (N) 227.04000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tajadera de acluacitn eléctrica, en acero inoxidable AISI316, incluye
accesorios + esparragos y tuercas en acero inoxidable; segin especificacidn . 1.0000 7,858.8000 7,858,80000
técnica aprobada.

CERTIFICOY /

-5 fiel copig

SUBTOTAL (0) 7,858.80000

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

LT_:TGTAL (P]

Estes prechos no Incluyen IVA

Elaboraddo por:
Va Loja, 30 de enero da 7020

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M-+N-+0+F)
INDIRECTOS Y UTILIDADES

OTROS INDIRECTOS

20.00%

V|
o 4

8,281.73280
1,656.34656

A

(

el

“driginal:



PRIMERA ETAPA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “coNSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-AN-009
TAJADERA DE GUILLOTINA SERVOMOTOR D=500MM
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorios, instalacidn y prueba

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 11.66940
Sequridad Industrial (2% M.0.) 466776
Camldn con Brazo Pluma de 2.5 Ton 0.60 30.0000 18.00000 12,00000 21600000
SUBTOTAL (M) 232,33716
MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO| COSTO

n 3 3.60 10.60000 12.00000 128,

Plomero 1 3.65 3.65000 12.00000 43.80000
Técnico electromecdnico de construccldn 0.5 3.65 1,82500 12,00000 21.90000
Chofer profesional licencia tipo E camidn artlculado o conacoplado dases Cy D 0.6 5.29 3.17900 12.00000 38.08800)
SUBTOTAL {N) 233.38800
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Tajadera de guiliotina motorizada, DN 500MM, Cuerpo hierro fundido GG25,
Taladera en acero inoxidable AISI304, accionamineto motorizade, Inchuye u 1.,0000 1 661.3300 4 661.92000
accesorlos + esparragos y tuercas en acero Inoxidable; segdn especificacldn 4 ? S :
técnica aprobada.

-
SUBRTOTAL (O) 3,661,32000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTOQ
0

SUBTOTAL (P} {f

Esbos pré Incluyen IVA

Elabokaddo por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 4,127.04516

-

| INDIRECTOS Y UTILIDADES
- | OTROS INDIRECTOS

20.00% 825.40903

A




PRIMERA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTQ: “‘CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-007
COMPUERTA MURAL MOTOR DIM: 1.40MX1.40M AISI-316L, BYPASS
PRETRATAMIENTO
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministra, accesorios, instalacdn y prueba
EQUIPODS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 6.05138
Sequridad Industrial {296 M.0O.) 242055
Camidn con Brazo Pluma de 2.5 Ton L0 30,0000 30.00000 5.50000 165.00000
SUBTOTAL (M) 173.47193
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORMAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO CasTo
Pedn 2 3.60 7.20000 5.50000 39.60000
Albadil 1 365 3.65000 5.50000 20.07500
Técnlco electromecdnico de construccién 0.5 3165 1.82500 5.50000 10,03750
Maestro mayor en efecucldén de obras civiles 1 4.04 4.04000 5.50000 22,22000
Chofer profesional licencla tipo E camidn articulado o conacoplado clases Cv D 1 529 5.29000 5.50000 29,09500
SUBTOTAL (N) 121.02750
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Compuerta mural moter, DIM: 1.40X1.40M, acero Inoxidable ATSI316L,
acclonamineto motorizado, Incluye accesorios + espdrragos y luercas en u. 1.0000 7,692.1200 7,6592.12000
acero Inoxidable; seqlin especificaddn técnica aprobada.
P
Cl GO/ F)
s
SUBTOTAL (0) 7,692,12000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
fi
SUBTOTAL (P} N i r /
Estos precios na inchayen VA
Elaboraddo por:’ TAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 7,986.61943
~ INDIRECTOS Y UTILIDADES 1,597.32389

7 ROS INDIRECTOS

." r

/20.00%s
ll‘l
7\




PRIMERA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “cONSTRUCCIOM DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-006
CARRETE DE DESMONTAJE DN-200MM
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorios, instalacldn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.C.) 1.6325D|
Seguridad Tndustrial (2% M.0.) 0.65300|
SUBTOTAL (M) 2.28550
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
1 3.66! 3,60000 4.00000 14.40000|
Plomero 1 365 3.65000 4.00000 14,60000
Téenlco electromecdnlco de construccidn 0.25 365 0.91250 4,00000 3.65000
SUBTOTAL (N) 32.65000
MATERIALES
DESCRIPCION ! UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Carrete de desmontaje DH-200MM, acero Inoxidable A1ST316L, con juntas de
neopreno, incluye accesorios + espdrragos y tuercas en acero Inoxidable,
lipo telescopico, presidn nominal 10kgfcm?; segiin especificacién téenica v 1m0 Wd.700 22,7600
aprobada,
CERTIFICO: go
" ia Qe
Es fief copie
II 1 |
SUBTOTAL (0) 262.76000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
Py
(P
SUBTOTAL (P} AN
Estos precios no nclayen VA
Elaboradia TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 297.69550
"-\ ’ INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,0 59.53910
&,f 11| OTROS INDIRECTOS K S

:lginal.



PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUGCICON DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-005
VALVULA DE COMPUERTA MANUAL DN-2000MM
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorios, instalacidn y prusba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Herramilentas manuales (5% M.0.) 0.21750
Sequridad Industrial (2% M.0.) 0.08700
SUBTOTAL (M) 0.30450
MANO DE OBRA
DESCRIPCICON CANTIDAD |JORMNAL/HORA| COSTQ-HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Pedn 1 3.60 3.60000 0.60000 2.16000]
Plomero 1 3.65 3.65000 0.60000 2.19000|
SUBTOTAL (N) 4.35000
MATERTALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Vélvula de compuerta DN-200mm, de clerre elastico, presién nominal de 10
e I skorie ipeeacais birnies sarskivie u. 1.0000 580.4634 580.46340
, { SUSTENIA
| {1k ™
//‘
ERTFCOY D
e prigie
[ fiel coM e oFe
SUBTOTAL (0) 5080.46340
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
ke M 'fﬁ
SUBTOTAL (P) F o N L
Estos precios no inchien IVA { \
Elaboratido por: | TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 585.11790
i {INDIRECTOS Y UTILIDADES 1%:1_0% 117.02358
Z x iR OTROS INDIRECTOS {
{ "
FACTA TATAL il niinna a4 a

FEE WIAGTA TOADATE EEGAL INES




CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
PROYECTO: ‘CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO; PTAR-RN-004
CARRETE DE DESMONTAJE DN-1400MM
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorios, instalacldn y prueba
EQUIPDS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 7.97000
Sequridad Industrial (2% M.0.) 3.1B800
Montacargas 1.00 20,0000 20.00000 B.00000 160.00000
SUBTOTAL (M) 171.15800
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNMNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Pedn = 3.60 10.80000 8.00000 86.10000
Flomero 2 3.65 7.30000 8.00000 5840000
Técnleo electromecanico de construccidn 05 3.65 1.82500 £.00000 14,60000
SUBTOTAL (N) 159,40000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Carrete de desmontaje DN-1400M8, acero inoxidable A1SI316L, con juntas
de neopreno, Incluye accesorios + esparragos v tuercas en acero Inowxidable,
1ipo telescdplco, presidn nominal 10kg/em?2; segin especificacidn téenica % L0900, i #30L65000
aprabada.
Cl { ' C:’-
Esl|fiel copia. 0§l originét
f y n e i
SUBTOTAL (0) 3,081.64000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
4
\ 5
SUBTOTAL (P) —
Estos precios no Inchsyen Tk -
ElaboFaddo port TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 4,312.19800
Lo, 30 de enerode 2 INDIRECTOS Y UTILIDADES 20, d/ z« 862.43960
BiG RICFARDVICT) Ton / “||OTROS INDIRECTOS /2
AT 2 P — o
Ao X
- F




@raccionﬂgbtd

Loja, 27 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0022

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN U \( |
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION Q0 . O3,

Loja

(( LLD [ }
\
Asunto: Fichas técnicas, cuadro PLC CF1, CF2 E integracidén en PLC central. L@:(m\_)

’323) 50

De mi consideracién:

Por medio de la presente y de la forma mas comedida nos permitimos presentar las fichas

técnicas para el cuadro PLC CF1, CF2 e integracién en PLC central, correspondientes con los

rubros:

- PTAR 215.- Cuadro del PLC del CF1
- PTAR 216.- Cuadro del PLC del CF2
- PTAR 229.- Integracidn del control de los PLCs en el PLC del SCADA

La maotivacidén de la presentacion de las fichas técnicas para los rubros antes mencionados,
tienen el objetivo principal de solicitar a su autoridad la revisidn, andlisis, y posterior aprobacidn

de dichos documentos, con la finalidad de proceder con la gestién de adquisicién de los ftems

respectivos. M
M

Me suscribo, atentamente. ”m p;/.:’f .

_Haccionabtd 5//%1

hpua

CONSORCIO AB LOJ/

arcos Orza Ocampo
CONSORCIO AB LOJA

Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ;
Adj. Ficha técnica para los Rubros PTAR 215, PTAR 216, PTAR 229 . -






Jiacciona btd

Agua

Loja, 27 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0023

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja

Asunto: Multifilares PTAR 210, PTAR 215

- e o g
De mi consideracién: C&\V\;;'T\/\%

Por medio de la presente y de la forma mas comedida nos permitimos adjuntar los esquemas

Lo 0 “’my 2690
1in VERUE 1 SUSTER) Aot

multifilares de detalle correspondiente con los siguientes rubros:

e PTAR210. CF1 Pretratamiento decantacidn, espesamiento, cloracién.

e PTAR215. Cuadro del PLC del CF1.,

La motivacion de la presentacién de dicha documentacién para los rubros antes mencionados,

tienen el objetivo principal de solicitar a su autoridad Ia revisidn, anélisis, y posterior aprobacién

de estos expedientes.

Me suscribo, atentamente.

@acciongtd o
l GUNSURCIO AB LOJ Es:fielco ft_i'él original,

MarcosO'Sza campo 10 °LOJA VERDE Y SUSTRATA
CONSORCC{ B/I,.OJA

Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Ad]. Ficha técnica para los Rubros PTAR 215, PTAR 216, PTAR 229






| ] %accion&btd

Loja, 27 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0024

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja
Asunto: Multifilares PTAR 229

De mi consideracién:

Por medio de la presente y de la forma mas comedida nos permitimos adjuntar los esquemas

multifilares de detalle correspondiente con los siguientes rubros:
e PTAR229.- Integracién del control de los PLCs en el PLC del SCADA

La mativacidn de la presentacion de dicha documentacidn para los rubras antes mencionados,

tienen el objetivo principal de solicitar a su autoridad la revision, analisis, y posterior aprobacion

de estos expedientes.

Me suscribo, atentamentg. CERTIFICO: /*\ e
| g‘ H td Es fiel :"ﬂ::pi-'ﬂ‘Lffm1l ong
\ acaon-ab e e Y QUISTENT)

CONSORCIO AB LOJ

Marcos Orza Ocampo

CONSORCIO AB LOJA (\Z/\A:- "'b hf\f%?/_’p 25

Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO — f'\_' \ .

Ad]. Documentacién PTAR 229 ;
b B

Wao






@‘\éccionmgbtd

Loja, 6 de Marzo de 2020
ABL-2020- CONS- FIS -0027

Manolo Abarca Romén
Procurador Comiin y Representante Legal
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Presente

Referencia: Esquemas multifilares. s

De nuestra consideracion:

Procedemos a la entrega de los esquemas multifilares correspondiente al rubro PTAR-RNEO18
Cuadro General de Distribucién del contrato complementario eléctrico. Esto es con el fin de
avanzar en su andlisis aun no habiendo sido aprobado el monto de este. De esta forma se podra
ganar un tiempo esencial una vez que sea debidamente aprobado dicho equipo poder activar la

orden de fabricacidén seguidamente.

Muy atentamente,

José Maria Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

clcl
Ingeniero
Richard Vicente Vaca Carridn

Administrador del Contrato
Subgerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado — UMAPAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE LOJA







@'éccionabtd

Agua

Loja, 09 de marzo del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0029

Ingeniero

Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja
Asunto: Ficha técnica equipo corrector de factor de potencia

De mi consideracion:

Por medio de la presente y de la forma mds comedida nos permitimos presentar la ficha técnica

para el equipo corrector de factor de potencia, relacionado con el rubro:
- PTAR 224.- “Equipo corrector factor potencia de 60 KVAr”

La motivacion de la presentacion de la ficha técnica para el rubro antes mencionado, tiene el
objetivo principal de solicitar a su autoridad la revision, andlisis, y posterior aprobacion de dicho

documento, con la finalidad de proceder con la gestién de adquisicidn de los items respectivos.

Me suscribo, atentamente.

%ccionabtd

NONSORCIO AB LOJ’

José Maria Trapaga Ferndndez
REPRESENTANTE LEGAL ¥

iy
CONSORCIO AB LOJA CERTIFICQ LD

Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Adj. Ficha técnica para los Rubros PTAR 224,

CONSORCIO “LOJA VERDE ¥ Susv) ™
FISCALIZACION PTAR |






Municipio de Loja

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-032-OF
Loja, 03 de febrero de 2020

Asunto: Notificacion.

Ingeniero

José Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO AB LOJA
Ciudad.-

De mi consideracion:

Mediante Memorando Nro. 282-A-2020 de fecha 27 de enero de 2020, el Senor Alcalce
dispone:

1

Se proceda a dejar insubsistente el Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2019-0202-OF de
14 de noviembre de 2019 dirigido al Consorcio AB Loja y oficio N° ML-PTARL-
ADRV-2019-0203-OF de 14 de noviembre de 2019 dirigido a Fiscalizacién
(Consorcio Loja Verde y Sustentable), en el que se dispone al Contratista y
Fiscalizacion respectivamente, el reinicio de actividades en el proyecto
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" y todos los documentos que se
deriven de estas comunicaciones.

Una vez que se encuentran subsanadas todos los parametros establecidos en el
Acta de Suspension de Trabajos de fecha 30 de mayo de 2019, y se cuente con
toda la documentacion técnico-legal correspondiente, se notifique al Contratista y
Fiscalizacion con el levantamiento de la suspension de actividades e inicio de las
mismas de forma inmediata, conforme a lo establecido en las clausulas
contractuales.

Por lo cual, en virtud de la disposicion dada por el Ing. Jorge Bailon Abad, ALCALDE DEL
CANTON LOJA, queda asi, insubsistente el Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2019-0202-OF y
Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2019-0203-OF.

Oportunamente el Administrador del Contrato emitira |a respectiva orden de reinicio de

los trabajos.

Atentament

Copia:

Cafisaicio Loja Ver ustentable Fiscalizacion Joon e G
Direccion Regeneradion Urbana ] € ¥ el Tl

para fodos



Municipdtde Loja

MEMORANDO Nro. 282-A-2020

PARA: Ing. Richard Vaca Carrion, ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DE: Alcaldia
FECHA: 27 de enero de 2020

En virtud a lo contenido en el oficio Nro. ML-PTARL-ADRV-2020-012-OF de fecha
24 de enero de 2020 y el Acta de Suspensién de Trabajos de fecha 30 de mayo de
2019, se evidencia que no se ha llegado a subsanar todos los literales establecidos
en el acta antes detallada, en consecuencia, en aplicacién a la Clausula Decimo
Primera del Contrato Principal del procesos de Construccién de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, dispongo:

1. Se proceda a dejar insubsistente el oficio Nro. ML-PTAR-ADRV-2019-0202-
OF de 14 de noviembre de 2019 dirigido al Consorcio AB Loja y oficio Nro.
ML-PTAR-ADRV-2019-0203-OF de 14 de noviembre de 2019 dirigido a
Fiscalizacion (Consorcio Loja Verde y Sustentable), en el que se dispone al
Contratista y Fiscalizacion respectivamente, el reinicio de actividades en el
proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" y todos los
documentos que se deriven de estas comunicaciones. :

2. Unavez que se encuentran subsanadas todos los parametros establecidos en
el Acta de Suspension de Trabajos de fecha 30 de mayo de 2019, y se cuente
con toda la documentacién técnico-legal correspondiente, se notifique al
Contratista vy Fiscalizacion con el levantamiento de Ia suspensién de
actividades e inicio de las mismas de forma inmediata, conforme a |o
establecido en las clausulas contractuales.

Proceda de conformidad con Ia ley

Atenfamente CERTT‘EC@@[]UNJL
Es fiel copia-a=t =o'

e &2/ >/

Ing. /Jorge Ballén Abad

ONSORCIO “L0JA VERDE ¥ SUSTENTARL:

CALIZACION pTaAP

ALCALDE DE CANTON LOJA

Con/ Ing. Diego Ramdn Mendieta
Responsable/ na
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“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
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e . o ; |
Loja, 27 de febrero de 2020 ’ i ,f_i, MUNICIPIO D&i}?ﬁéfmg

% HNIST
OF. - 01080-2020-FISCPTARL : UIDAD U 0 L0 UAPAL

Sefior Ingeniero.

José Marcos Orza Ocampo.
Representante Legal Suplente.
SUPERINTENDENTE DE OBRA ENCARGADO ?m _____ 'ﬁ;ﬁ#

CONSORCIO AB LOJA A2 5, O 8
fide la planta de tratamiqua\é

s gt 8

Contratista ejecutor del proyecto “Construccio |
residuales para la ciudad de Loja, primera etapa” Q’C P ¢
La Florencia, Loja.- )\{3 '

Asunto: ADMINISTRACION APRUEBA LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACION: MEDIDOR
ELECTROMAGNETICO DE CAUDAL PTAR 125 — PTAR 164; POR LO TANTO, FISCALIZACION
AUTORIZA SE INICIE LA GESTION DE ADQUISICION DE DICHOS EQUIPOS.

Referencia: Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-065-0F ), de fecha 21 de febrero de 2020.
(Recibido por Fiscalizacion el mismo dia, a las 16:35)

MEMORANDO N° UMAPAL-PC-EQ-2020-008-Myz), de fecha 13 de febrero de 2020.
(Recibido por Administracién el 17 de febrero de 2020, a las 15:21)

De nuestra consideracion:

Con base al Oficio y Memorando de la referencia, emitido por la Administracion de
Contratos y el Ing. Edgar Ochoa Vasquez, Ingeniero Electromecanico del Municipio de
Loja, respectivamente; trasladamos a la Contratista dichas comunicaciones en la cual,
luego de haber aprobado el expediente técnico de cumplimiento de especificaciones
técnicas de los equipos de instrumentacion: MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE
CAUDAL 1400mm (PTAR-125); y, MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE CAUDAL
100mm (PTAR-164), para el rubro PTAR 181, se autoriza su adquisicion.

Ademas, debe tomar en cuenta que la Fiscalizacion con Oficio N°® 01079-2020-
FISCPTARL, de fecha 27 de febrero de 2020, hace llegar al Administrador de
Contratos, el Informe de Revisién N° 33, de fecha 19 de febrero de 2020, emitido por
nuestro Especialista Electromecénico Ing. Miguel Angel Caraballo, PhD., en el cual se
aprueba la propuesta de aumento en dos unidades del equipo: MEDIDOR
ELECTROMAGNETICO DE CAUDAL 100mm (PTAR-164); realizando el cambio con
los dos Medidores Electromagnéticos de caudal de 150mm (PTAR-161), que ya no se
los usara en la ejecucion de la PTAR-LOJA; con la finalidad de que sea aprobado el
aumento de cantidad por parte del Municipio de Loja. Para este cometido se adjunta
también todo el expediente de aprobacion de estos equipos.

Una vez, que el Administrador de Contratos, nos comunique con el visto bueno de este
aumento en dos unidades del equipo. MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE
CAUDAL 100mm (PTAR-164), se procedera con la elaboracién de la respectiva Acta
de Balance por Diferencia de Cantidades de Obra para su legalizacion; que habilitar'"’/}
la compra de estas dos unidades adicionales. . . oo sl (Z

P ‘

s
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Por lo tanto, debe realizar las gestiones pertinenies de acuerdo a su conirato para ia
adquisicion de dichos equipos; vy, puedan arribar a obra para su posterior montaje.

Ko o

i ™,

Atentamente,
// il

/ﬂ
— /5
Ing.Mauficio Manolo Abarca Romén

Fnocﬁoa comin
CONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

FISCALIZACION

SORCIO LOJA VERDE
ENTABLE-FISCALIZACION

C.c ADMINISTRADOR DE CONTRATOS 3
Archivo

Adjunto: Copla del Oficlo de la Referenclafq).
Copia del Memorando de |a Referencla(z).

| A
' ariginalk.
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.
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 27 de febrero de 2020

INDICE DE ANEXOS AL OF. - 01080-2020-FISCPTARL

1. Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-065-0OF, de fecha 21 de febrero de 2020; pagina 4.

-~
/
/

2. MEMORANDO N*UMAPAL-PC-EO-2020-009-M, de fecha 13 de febrero de 2020; pagina 5.
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CIOLOJAVERDE
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CERTIFICO: 4 -~ AT
Es fiel copia el original.






" Municipio tle Loja : : ;
- Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-0065-OF
- Loja, 21 de iebraro de 2020

Asunto: Equipos Electromecanicos. ! ﬁ/ﬁm os “f”‘/{ e
/{)‘9/4 {,Ey%s,é o 2 %e 5

Ingeniero oo 125 G Ihde At
Mauricio Manold Abarca Romén o i M OB
PROCURADOR COMUN CONSORCIO ',e/af,&éw‘: ,,Z 4
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ciudad.- : oy Bte

[ = ('? . "

De 'mi consideracion:

En atencién al Oficio N* OF.- 01040-2010- FISCPTAHL y ef base a al hforme del .~
Ing. Edgar Ochoa; Técnico de Umapal, emitido mediante M?‘\érando Ne - /&
UMAPAL-PC-EO-2020- 009 M procedo a autorizar la adqwss siguientes

equipos: -

v M_ediclor eiectromagn'ético de cauldal, DN 1400mm (PTAH1 26) <
v’ Medidor electromagneético de cauldal, DN 100mm (PTAR164)

S

Con respecto al rubro medidor electromagnético de caudal, DN 100mm
. (PTAR164); se procede a autonzar la adqulsmlén de dos medidores, tal cual esta
. establecido en el contrato.

. La pertinencia del incremento de dos medidores electr_omagnétioos de caudal,
DN 150mm, deberéa ser analizado y aprobado previamente por la Fiscalizacion.

Particular gque pongo-a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente /|

" Ing. Richarg Ya Carion
. ADMIN/STRADOR CONTRATOS

Copla:  Archiva: 7
Consorclo AB Loja
Direcclon Regeneracidn Wibana -

Adjunlo:  Gopla de'Memorando N* - UMAPAL:-PC-EQ-2020-009-M
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S
MEMORANDO N°- UMBPAL-PE-EQ-2020-009-54 ‘mu}\
Lo 13 darfebraro del 2020 |, aysztﬁu 0

PARA: Ing. Richard Vaca Carrién, ADMINISTRA‘,?_QR Gﬁmhm )i?m%“‘\
Proyecto “Consfruccion dle la Planta de T atamle d ﬁw Ragidp - il‘w{ oo
Ciudad de Loja, Primera Etgpa” AN <o S Rpticosing pare (ﬂ\ (o
ASUNTO: Revision del l‘;’sF D1040-2020-FISCPTARL, “‘a\ 2 i
\ AWON
Q m}.ﬁ\'\*‘
Ante su pedico de emitir un criterib técnico acerca del OF - 01040-2020-FISCRPTARL, ?

emitido a usted por parte de Ing. Wauréio Manols Abarca Rbmm’r F'raquradm Gorvidn .
y del Ing. Luis Alberto Carrion Bravp, sypsvinteridente de FiscaliZackin del consomsd \01,\'}0"*}
Loja Verde y sustentable, entregado a usted @ did vierngs 20 de mﬂei prederie W

afno, procedo a emitir los criterios siguientés; W

EL presente oficio se basa en ia aprobacion que-. reeliza fiscalizacién, a dos
componente electromecanico de la PTAR Loj4, g@. ipo. se-denoming "Medjdor
Electromagnético de Caudal’ y se lo nombra conlos mgmergawj y. 164,

En la documentacion adjunta entregadéa por ﬂwEhzﬁgfbn 0 uede obsanzér que sk
realizo un informe de revisién' signado gon ¢l nime | 21 de enero opl Ze20
donde se declara aprobado por pmtﬁ ﬁspaﬂ;?bﬁn o aq_u 0g en mercitn, '

Este informe de fiscalizaclon, 4 mqlliza pn rpspuas(a al,l qﬁnto K ABL-2020-CONS-
FIS-007 del 14 de enero del 204,0

los carnbios listarems la

¥ Qﬂéllﬁis de
Ny nfgﬂ&lio por e

En cuanfo a las caracteristicas del aqul :
Por ligcRlizas

requerimientos instituditiales ve 1o a
constructora.

Iniciaremos con el rubro PTAR 28

Caracteristicas  dl@ ﬁumieriaucss ﬁaﬁbﬁiﬂim Ohbabivacionss | Observacionss.
especificaciones srtadis por POr - ?mlzacm Munlciplo
técnicas solicitadag | %n ] o

en el proyecto

Servicio: Medida de Caudél | 'MediGa.ge 13 o
Cayddl _J itk |
Ubicacion Fangos a Féhgos{
deshidratacin, d@shidraipeipn, |1
fangos primarios, Ahgos : !
fangos Biologicos rimarlés, {3
i recirculaciony i .’7'.9??”_.. | S ;%Z %
' . TCERTIFICO: ) e 3 /7

Es fiel copia def original,



Municipio de Loja

™ entracla de Bioldgicos residual de DN
primarios recirculacién y
entrada de
primarios
pretratamiento
Diametra Segtin Segun Listado
presupuestos
(DN 140@ ) N
Conexién Seglin diametre Seqguin diametro | Bridas DIN
Materiales: " —
Alajamiento Chapa metélica Chapa metalica
Revestimiento | Polipropileno Goma Dura "] Se aceptael | Seglin
Poliuretano * * poliuretano por | catalogo
su resistencia | indican Goma
estructural, Dura o Hard
rubber de
2 acuerdo al
5 resistencia ala | didmetro dél
medidar, la
cual tiene una
excelente
. resistencia
quimica y
’ térmica,
proporciona un
rendimienta
superior en
equipos ¢é
tratami




Municipio de Loja

para todos

superior
caracterfsticas
al

polipropileno
solicitado en
TR.
Proteccion: IP-68 IP-68 IP-68
Alimentacion 100-230 V AC, 100-240 100-240 La propuesta Si en acuerdos
elécliica 50/80 Hz (85- VAC/24VACIDC | VAC/24VAC/D | dela anteriores,
250V)-(8VA) C alimentacion constructora y
eléctrica “fiscalizacion
responde al llegaron a un
criterio ya acuerdo de
analizado de unificacion de
unificaciéon de | valores, los
valores, consideramos
ajustado ala | adecuados, ya
realidaddela | que
infraestructura | fiscalizacion
eléctricade la | es el Unico
planta ente que
puede
determinar
que la
unificacidn es
lo mas
conveniente
para el
proyecto en
deésarralla

Ante el andlisis de especialista de Fiscalizacion y en mi criterio personal evaluancdo los
documentos adjuntos de las equipos, el esquema descriptivo de los mismos, sugiero a

usted se acepte la aprobacion del rubro PTAR 125 previamente descrito ya que
cumplen con lo solicitado en las especificaciones de obras mecéanicas contractuales,

ante su mejor criterio es lo que puedo indicar para los fines pertinentes

Rubro PTAR 164

—
=,

Es fiel copia del or

']giﬂa'l.

Caracteristicas de | Caracteristicas | Caraclerislicas | Observaciones | Observaciones
especificaciones ofertadas por el | aprobadas por | Fiscalizacion Municipio '
técnicas solicitadas | Proveedor fiscalizacion y
en el proyecto sugieren la
aprobacién del ¢
Administrador 4>
Servicio: Medida de Caudal | Medida de Vedida de /—’
Caudal Caudal
Ubicacion Fangos a Fangos a Fangos a Se solicitan 4 | Se solicita
deshidratacion, deshidratacion, | deshidratacién | medidores aprobacion de
fangos primarios, fangos , fangos electromagnéti | 2 Medidores
fangos Biol6gicos primarios, primarios, cos de caudal | aclicionales
recirculacion y fangos fangos :2de DN150 | Dp 150 no
entrada de Biolégicos Biolégicos para Fangos( | chntemplados
CERTIFICO: V24




Municipio de Loja

primarios

recirculacion y
entrada de
primarios

recirculacion y

entrada de
primarios

primarios y
secundarios);
y 2 de DN 100
para fangos a
centrifugas,
seguin TR solo
estan
planificados 2
medidores
ubicados en el
espesado y
deshidratacién
de fangos

enlos TR, en
las que las
caracteristicas
técnicas de
los equipos
aprobados,
son similares a
los aprobados
por
fiscalizacién
en términos
técnicos.

Mas solicitan
la aprobacion
de|
administrador,
en el térimino
econoémico
mas no
técnico , este
hecho no
pusdo
valorarlo ya
que es una
decisién
netamente
administrativa
y ademas al
ser
caudalimetros
de DN 150 no
se
corresponde
con el
diametro
expuestos en

| © PTAR 164
"t presupuesto
‘| que es de DN

100 por endle

CERT'FICO: [é-j | es rubro nuevo
FE {icl cepia dol ﬂ..}]!}’fiscalizacfén

debera valorar
la justificacion
de necesidad

expresada por
la constructora

Diametro

Segun
presupuestos

(DN 100mm)

Segun Listado

100mm

Conexion

Segun diametro

Seguin diametro

Bridas
(DIN PN10)

Materiales:




Alojamiento Chapa metdlica Chapa metélica | Chapa
metalica
Revestimiento | Polipropilenc PDFE, Poliuretano Se acepta el En este caso
Poliuretano poliuretano por | se considera
su resistencia | adecuado ¢!
estructural, criterio de
estahilidad fiscalizacion
térmica y
resistencia a la
humedad
Proteccion: IP-68 IP-68 IP-68
Alimentacion | 100-230 V AC, 100-240 100-240 La propuesta | Sien acuerdos
eléctrica 50/60 Hz (85- VAC/24VACIDC | VACI24VACID | dela anteriores,
250V)-(8VA) C alimentacién constructora y
eléctrica fiscalizacion
responde al llegaron a un
criterio ya acuerdo de
analizado de unificacion de
unificacion de | valorgs, los
valores, consideramos
ajustado a la adecuados, ya
realidad de la | que
infraestryBlura | fiscalizacion
eléctricaglela | es el tinico
planta ente que
puede
delerminar
que la
unificacién es
lo (nés
conveniente
[‘:@‘g el
prayacto en
desarfolle

Ante el analisis de especialista de Fiscalizacion y en mi criterio personal evaluando los
documentos adjuntos de las equipos, el esquema descriptivo de los mismos, sugiero a

usted so acepte la aprobacién del rubro PTAR 164, como estd estipulado en el ¥ ¢

contrato 2 medidores de DN100mm, descrito ya que cumplen con lo solicitado en las
especificaciones de obras mecanicas contractuales.

Pero bajo ningun criterio puedo sugerir la aprobacién de los 2 medidores
adicionales de DN150mm, ya que los mismos deberan ser justificados por la compaiifa
constructora y la fiscalizacion, y de ser pertinentes se consideraran como rubros
nuevos pero deben estar debidamente justificada su necesidad y acorde a esto la
valoracién economica que solicita fiscalizacion realice el Administrador del contrato.

Ante su mejor criterio es lo que puedo indicar para los fines perting tes.[__x__,),_d_;
Ing. Edgar Ochoa Vésquez ./ / L;;’f ,,J
Técnico de UMAPAL / N/ A -
CERTIFICO: /=

Es fiel copia derariginak
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"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 12 de marzo de 2020
OF .- 01088-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrion.

Administrador del Contrato de Fiscalizacion.

Proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION PRESENTA LA APROBACION DEL EQUIPO DE INSTRUMENTACION
PROPUESTO POR LA CONTRATISTA: MEDIDOR DE SST PTAR - 141,

Referencia:  Todo el expediente que se anexa al presente documento.

INFORME DE REVISION N° 34, de fecha 04 de marzo de 2020, emitido por nuestro
Especialista Electromecanico: Ing. Miguel Angel Caraballo Nafez, PhD.

De nuestra consideracion:

Se presenta ante su Autoridad el INFORME DE REVISION N° 34 emitido por nuestro
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO, Ing. Miguel Angel Carballo, PhD., respecto de la revision
del expediente técnico presentado por la Contratista con Oficio N®* ABL-2020-CONS-FIS-0008,
de fecha 14 de enero de 2020; con la propuesta del equipo y sus especificaciones técnicas del
MEDIDOR DE SST, para el rubro PTAR 141. Nuestro Especialista Electromecanico, luego de
haber revisado todas las aclaraciones realizadas por la contratista; con su Informe APRUEBA el
equipo propuesto y sus especificaciones técnicas.

La Fiscalizacion, en base del analisis del Informe pres
Electromecanico; APRUEBA, el EQUIPO: MEDIDOR DHE SST, I[ﬂﬁr PTAR 44
expediente de aprobacaén gue se anexa al presente docu ento{[’? Qg &|6 Eé fbjh

Por lo expuesto, hacemos llegar a su autoridad, como Ad ministrado%eﬁ?cﬁr!tcﬁ id aﬂoﬂlo
por Fiscalizacién para que Usted proceda a aprobar, BYlaUgsiEy RRVMET d¥reaniermidad
respectiva; de acuerdo con lo que dicta la Clausula Vigésima Segunda del Contrjato de Obra y,
la Clausula Sexta, guion once del Contrato de Fiscalizacid =

/ .
Por su atencion preferente, extendemos nuestro agradecimiento.

/ e

Atentamente,

/_,./ S » o ..
Ing. Maurigio Manolo Abarca Roman 'a;.'-:;j,_ Al S
PROCURADOR COMUN =" SUPERINT ZACION | Aeste (Y
CONSORCIO LOJA VERDE CONSORCIO.LOIA VERDE .= : :
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION A/OSUSTENTABI.E- isdaLiZaciBiUNICIPIO DE LOJA {

v UNIDAD MUNICIPALADMINISTRADORA DE AGUA

P - #

POTARLEY A1 CAMTARILLANG DE LOJA UNMAPAL
C.c CONSORCIO AB LOJA

Archivo

.......

3
L. HH:

Adjunto: Original del Informe de Revisién N2 34, que cansta de 4 (cuatra) pdginas.

Copia del expediente de aprobacion del Equipo - PTAR-141, que consta de 10 [ciento cuafr q}%‘;gljs
o; ity f... S 12
/% (2 / AE

i
i &; [-.-_
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 12 de marzo de 2020
OF.- 01089-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrion.

Administrador del Contrato de Fiscalizacién.

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION PRESENTA LA APROBACION DEL EQUIPO DE INSTRUMENTACION
PROPUESTO POR LA CONTRATISTA: CONTROLADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR
PTAR - 177.

Referencia: Todo el expediente que se anexa al presente documento.

INFORME DE REVISION N° 35, de fecha 05 de marzo de 2020, emitido por nuestro
Especialista Electromecénico: Ing. Miguel Angel Caraballo Néfiez, PhD.

De nuestra consideracion:

Se presenta ante su Autoridad el INFORME DE REVISION N° 35 emitido por nuestro
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO, Ing. Miguel Angel Carballo, PhD., respecto de la revision
del expediente técnico presentado por la Contratista con Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0008,
de fecha 14 de enero de 2020; con la propuesta del equipo y sus especificaciones técnicas del
CONTROLADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR, para el rubro PTAR 177. Nuestro Especialista
Electromecanico, luego de haber revisado todas las aclaraciones realizadas por la Contratista;
con su Informe APRUEBA el equipo propuesto y sus especificaciones técnicas.

La Fiscalizacion, en base del andlisis del Informe presentado por nuestro Especialista
Electromecanico; APRUEBA, el EQUIPO: CONTROLADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR, para
el rubro PTAR 177 y su expediente de aprobacion que se anexa-al-preseate documento

Por lo expuesto, hacemos llegar a su autoridad, como Adm istraldPd¥ QAR Aol A
por Fiscalizacién para que Usted proceda a aprobar, aL%mTh
respectiva; de acuerdo con lo que dicta la Clausula Vigésima_ﬁggundﬁdrct:txt& Cﬁa, 4

la Clausula Sexta, guion once del Contrato de Fiscalizacién NDMBEE Y FIRMA: | FECHA:

£
.

13 / Mer 2o/ 20

Por su atencién preferente, extendemos nuestro ag radecl'ﬁi*

0g . 4s
Atentamente, / /
” '."'.\
RTFICO:(= .
4 / - " ‘ = C,E',T _ .L:._‘"r!.émr';gn‘ual.
Ing. Maurigit Manolo Abarca Roman ¥ Es fiel copiad
Pno?«énon comui SUPERINTENDENTE FISCALIZACION
?’l ORCIO LOJA'VERDE é&‘;‘ORCIU LOJA VERDE oo itnamm s =
SUSTENTABLE-FISCALIZACION ySUsTENTABLE-FiscALizatiofiUNMICIFIO DE LOJA @
/ F ninaD MUMICIPAL ADSHNISTRADORA D AGUA
—— - P — POTARLE Y ATCANTAQILLANN DE LOJA UMAPAL
C.c. CONSORCIO AB LOJA # o -
Archivo | 7 MAR 2020
Adjunto: Original del Informe de Revisién N¢ 34, que consta de 4 (cuatro) paginas. g\-{‘ - i ksl Bl 0
Copia del expediente de aprobacién del Equipo — PTAR-141, que consta de 101 (e e_lnm una) paginas, j&i / .

CF, empmee g atimn
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CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"

i

14-ene.-20

- -0008

Conlralisla presenta a la Fiscalizacidn el expediente con la propuesla de algunos equipos de
Instrumentaclon enlre elios. el CONTROLAUOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR para el PTAR -177, para
revision y aprobacion.

15-ene.-20

El Ing. Luis Alberlo Carrion Bravo, Superinlendente de Fiscalizacion, dispone al Ing. Miguel Angel
Caraballo Nuez, Especialista Electromecanico de la Fiscalizacion, revise la prapuesla de equipos de|
Instrurnestacion para el ubro. CONTROLADOR DE MIVEL TIPO FLOTADOR para el PTAR =177, Este]
d nto es enviado por corren elaciranrico a nusstrm Espacialista.

82

15-ene-20

El Ing. Luis Alberto Camion Brave, Superintendenie de Fiscalizacion, dispone al Ing. Migue! Angel
MAIL D Caraballo Nufez, Especialista Eleclromecanico de la Fiscalizacion, revise la propuesta de equipos de

Instrumentacidn para el rubro: CONTROLADOR DE MIVEL TIPO FLOTADOR para el PTAR -177. Esle
dogumenlo es enviado por correo eleclronnico a nuestro Especialista, Emaando el Oficio anlenor y toda
ia infarmacion digital via correo elecirdnico.

a3

25-ene.-20

El Ing. Miguel Angel Caraballo, PhD, Especialisia Electromesdnico de la Fiscallzacion, ha revisado el
expedienle lécnico presentado por la Conlralisla sabre |a propuesta de algunas equipos entre allos:
GCONTROLADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR para el PTAR -177. Emite su informe can la no
aprabacian del equipn hasta que la Conlratista realice las aclaraciones a las observaciones realizadas.

a4

d-feb.-20

OF-01047-2020-FISCPTARL

Fiscalizacion,dispone a la Conlralista, que no se aprueba el equipo ds lacian prop |
CONTROLADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR para el PTAR -177, hasla que realice las aclaraciones a
las observaciones emilidas por nuestro Especialista Eleclromecénico en el [nforme de Ravision
Ingenieria N° 65,

86

6-leb.-20

-2020-

La Conlralista manifiesta que la aclaracion respeclo del equipo de inslrumentacien: CONTROLADOR DE
NIVEL TIPO FLOTADOR para el PTAR =177, ast4 slendo consullado y que en los préximos dias,
presentara |as aclaraciones requeridas.

a7

13-feb.-20

ABL-20/ -FI5-0015

La Conlralista hace una aclaracion cilando el Oficio N° 1047-2020-FISCPTARL, de fecha 30 de enero de
2020; pero, que no concleme &l equipo de insirumentaclén: CONTROLADOR DE NIVEL TIFO
FLOTADOR para al PTAR -177,

:11]

13-feb.-20

LAGHE-F-PTAR-INT-2020-02-13-1

El Ing. Luis Alberio Gamion Bravo, Superintendente de Flscalizacion, dispone al Ing. Miguel Angel
Caraballo Nifiez. Especialista Eleciromecanico de |a Fiscalizacion, revise la aclaracion presenlada por Ia
Conlralissia respecto del equipo de Instrumentacidn para el rubro: CONTROLADOR DE NMIVEL TIPO
FLOTADOR para el PTAR -177. Esle documenlo es enviado por correo elecirénnico a nuesiro
Espedialista.

a9

13-feb.-20

MAIL DIRIGDO AL ING. MIGUEL
CARABALLO

i Ing. Luis Alberta Garrién Bravo, Superintandente de Fiscallzacion, dispene al ng. Miguel Angel
Caraballo Mifez, Especlallsla Eleclromecénico de la Fiscalizacion, revise la aclaracion presentada porla
Conlratlssta respecta del equipo de instrumentacion para el rubro: CONTROLADOR DE MIVEL TIPO
FLOTADOR para-el PTAR <177 Enviando el Oficie anterior y loda la informacion digilal via correo
alacironico.

a1

17-lab.-20

INFORME DE REVISION N° 32

El Ing. Miguel Angel Caraballe, PhD; Especialisia Eleciromecanico de la Fiscalizacldn, ha revisado el
expadiante lécnico presentado por & Conlralista sobre (a propuesta da algunos equipos anira ellos:
GONTROLADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR para el PTAR -177. Emite su informe con la no
aprobacitn del equipo hasla que la Conlratisla realice las aclaraciones a las observaciones realizadas.

92

18-feb.-20

OF-01071-2020-FISCPTARL

Fiscallzaclon dispone a fa Conlralista, gue no se aprueba el equipo de inslrumentacién propuesto;
CONTROLADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR para el PTAR -177; hasla qus realica las aclaraciones a
las ebservaciones emilidas por nuestro Especialisia Electromecanica en el Informe de Revlsitn MN* 32,

a4

12

26-leb.-20

ABL-2020- -FI5-0020

La Conlralisla presenta aclaraclones a las obervaciones realizadas del equipo de inslnimentacion
propuesto: CONTROLADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR para el PTAR -177, con |3 finalidad de que se
puedan revisar y se pueda aprobar el equipo,

a5

13

d-mar.-20

LACB-F-PTAR-INT-2020-03-03-1

El Ing. Luis Alberto Garrén Bravo, Superinlendenle de Fiscalizacion, dispone al Ing. Miguel Angel
Caraballo Nintez, Especlalisla Eleclromecanico da la Fiscalizacién, revise la propuesia de equipos de

instrumentaclén para el rubro: CONTROLADOR DE MIVEL TIPO FLOTADOR para el PTAR -177. Esle
'documentlo es enviado por comreo eleclronnico a nuestro Especialisia.

a8

14

3-mar.-20

IL DIR ING.
CARABALLO

UE|

ElIng, Luls Alberlo Carridn Bravo, Superintendente de Fiscalizacion, dispane al Ing. Miguel Angel
Caraballo Mufez, Especialista Electromecdnico de la Fiscalizacion, revise la aclaracién presenlada per |a
Conlratlssta respeclo del equipo de inslrumentaclon para el rubro; CONTROLADOR DE NIVEL TIPO
FLOTADOR para el PTAR -177. Enviando el Oficio anlerior y loda la informacian digiial via coreo
electrénlco.

99

15

5-mar.-20

INFORME DE REVISION N° 35

El Ing. Miguel Angel Caraballo, PhD; Especiallsia Eleciromecanico de la Flscallizacion, ha revisado el
expedianle l&enico presentado por la Conlralisla sobre [a propuesla de algunos equipos enlre ellos:
CONTROLADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR para &l PTAR -177. Luago da ravisar las aclaraclones
presenladas por la Gonlralista, emite su infarme con la APROBACION del equipo.

100

16

-

_12-mar.-20

7

e e R

La Flscalizaciin presenta anle el Adminisirador de Conlralos, Ing. Richard Vicenle Vaca Carion, la
aprobacion del equipo de instrumentacion propuesto: CONTROLADOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR
para el PTAR -177; con la finalidad de que emfta su conformidad y vislo buene para su poslerior

adquisicidn. -
05, 3 N

e ESPERAOE LA RGRACIN PO FARTE L ASTRAGOR O

Elaborador por:

Albe fi

E.IFE}] TENDENTE————"

b/

n Bravo!
b =

-

Loja, 11 de marza de 2020,
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COMSORCIO:
ﬁ #] ©JA VERDE Y SUSTENTABLE Flﬁ:AtlZACléN” s

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 12 de marzo de 2020
OF. - 01090-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

José Maria Trapaga Fernandez.

Procurador Comin y Representante Legal.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSORCIO AB LOJA
Contratista ejecutor del proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de

aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”
La Florencia, Loja.-

Asunto:  FISCALIZACION INFORMA A LA CONTRATISTA DE LA NO APROBACION DEL EQUIPO
DE INSTRUMENTACION PROPUESTO: SONDA DE TEMPERATURA — PTAR-184.

Referencia: Oficio N°® ABL-2020-CONS-FIS-0019), de fecha 21 de febrero de 2020,
(Recibido por Fiscalizacion el 27 de febrero de 2020, a las 08:49)

INFORME DE REVISION N° 36z, de fecha 06 de marzo de 2020, emitido por nuestro
Especialista Electromecanico: Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD.

De nuestra consideracion:

Nuestro Especialista Electromecanico Ing. Miguel Angel Caraballo, PhD.; luego de
revisar las aclaraciones presentadas por su representada con el Oficio de la referencia
respecto de: SONDA DE TEMPERATURA, para el rubro PTAR 184, indica en su
INFORME DE REVISION N° 36, de fecha 06 de marzo de 2020; que NO APRUEBA el
equipo propuesto y sus especificaciones técnicas; hasta que se subsane las
observaciones que en este informe se han plasmado.

Por lo tanto, Fiscalizacién dispone a su representada que, en el término de 5 dias,
contados a partir de la recepcion de este documento en fisico o por medio electrénico,
debe realizar la o las aclaraciones a las observaciones realizadas al equipo propuesto
para el rubro PTAR-184. Asi mismo, se exige que este justificativo a presentar, sea
legalizado por el Especialista Electromecanico; ya que, la Fiscalizacion revisara lo
presentado si y sdlo si, se cumple este requisito; caso.centrarie-sera devuelto de forma
inmediata.

- T N
JEM G J.,/
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Adjunto: Copla del Oficlo de la Referencia.
Copia del Informe de la Referencla.
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CONSORCIO:

EEL g | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 12 de marzo de 2020

INDICE DE ANEXOS AL OF. - 01090-2020-FISCPTARL

1.  Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0019, de fecha 21 de febrero de 2020, pagina 3.

2. INFORME DE REVISION N° 36, de fecha 06 de marzo de 2020, emitido por el Especialista
Electromecanico: Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD; pagina 5.

Atentamente/

CERT‘F\COL/
s fiel copia 4€
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&



‘para el rubro PTAR-184, Asi mismo, se exige que este justificativo a presentar,gaa! ccpl

"pPROCURBODR COMUN
" corq?@m LOJA VERD
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— [ consoncio: 4 -
5| “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION® &

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIVIERA ETAPA" \1
OF. - 01050-2020-FISCPTARL (%:p

Sefior Ingeniero.

José Maria Trépaga Fernandez. : )

Loja, 04 de febrero de 2020

Procurador Comiin vy Representante Legal.
SUPERINTENDENTE DE OBRA ' 1

CONSORCIO AB LOJA
Contratista ejecutor del proyecto “Construccidn de la plania de tratamiento de

aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”
La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION INFORMA A LA CONTRATISTA DE LA NO APROBACION DEL EQUIPO
DE INSTRUMENTACION PROPUESTO: SONDA DE TEMPERATURA - PTAR-184.

Referencia: Oficio N° ABL-2020-CONS-FI5-0008y4), de fecha 14 de enero de 2020,
(Recibido por Fiscallzacién el mismo dia, a las 15:14)

INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 672, de fecha 28 de enero de 2020, emitido por
‘nuestro Especlalisia Eleciromecanico: Ing. Miguel Angel Caraballo Nafiez, PhD.

De nuestra consideracion:

Nuestro Especialista Electromecanico Ing. Miguel Angel Caraballo, PhD.; luego de
revisar |a propuesta de equipos presentada por su representada con el Oficio de la
referencia respecto de; SONDA DE TEMPERATURA, para el rubro PTAR 184; indica
en su INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 67, de fecha 28 de enero de 2020; que
NO APRUEBA el equipo propuesto y sus especificaciones técrilcas; hasta que se
subsane las observaciones que en este informe se han plasmado., '

Por.lo tanto, FiscaliZacién dispone a su representada que, en el término de 5 dias,
contados a partir-de la recepcién de este documenta en flsico o por médio electrénico, .
debe realizar la o las aclaraciones a las observaciones realizadas al equipo 1:nrt:ti31-lﬁlllﬁﬂ=1(3{3';‘;;&'1 }pxg'mal.
legalizado por el Especlalista Electromecanico; ya que, la Fiscalizaciéon revisara lo
presentado si y sdlo si, se'cumple este requisito; casect devuelto ce forma
inmediata. .

Por su atencién preferente, extendemos n

Atentamente,

/0.
bar;a Ramén

»

BRCIO LOJA VERD
JSTENT iscaliza

ENTABLE-FISCALIZACION .. .

C.c. ADMIMISTRADOR DE CONTR ATOS
Archivo




* FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE |
FISCALIZACION "

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

ES PARA LA

Fecha: 06/03/2020

Referencia: En el documento de referencia se remite las respuesias a observaciones

INFORME DE REVISION No. 36

respecto al equipo: Sonda de temperaiura

Oficios Asunto Estado Documentos
Aprobados
OF.—01050-2020- | Respuestas a No Aprobaclo 1

FISCPTARL
ABL-2020-CONS-
F1S-0019
LACB-F-PTAR-INT-
2020-03-03-2

observaciones de la
sonda de
temperatura

Observaciones:

En el OF. — 01050-2020-FISCPTARL, Fiscalizacion informa a la
Contratista la no aprobacion del equipo de instrumentacion: Sonda
de Temperatura; PTAR-184.

En el oficio ABL-2020-CONS-FIS-0019, de fecha 21 de febrero

de 2019, la Contratista da respuestas a las observaciones del oficio |

OF. — 01050-2020-FISCPTARL tespecto a la Sonda de
Temperatura.

El Superintendente de Fiscalizacion, mediante oficio LACB-F-
PTAR-INT-2020-03-03-2 dispone la revisién y andlisis de las

aclaraciones realizadas por la Contratista y emitir el |,

correspondiente [nforme Técnico.

En su respuesta la Contratista declara que la sonda Pt100 queesla
que propone, la temperatura maxima recomendada llega hasta los
500°C y que puede ajustarse al rango 0-50°C. Solicitando ademas
que se confirme este dato para ajustar el rango al valor deseado.
Consideramos en primer lugar que la oferta de la Contratista no
cubre todo el rango de témperatwa exigido, que va desde los -10°C
a +150°C; y aun cuando el limite superior es cubierto por la
propuesta (se pide un méximo de 150°C y se oferta 500°C) el
limite inferior ofertado es 0°C, diferente a los Términos de
Referencia. La Contratista debe cubrir el rango de temperatura
requerido, y para ello debe realizar la oferta de otra sonda que
cumpla con esta exigencia sin dejar de cumplir las ofras
especificaciones téonicas.

Sin embargo, recomiendo al Superintendente de Fiscalizacion
realizar la Consulta al Administrador del Contrato, y por su
intermedio -a la Consultora que determiné los Términos de
Referencia, que una vez se considere la temperatura promedio de
la ciudad de Loja v los valores de temperatura de operacién de

: (:{
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CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE

FISCALIZACION ! '.?-L ——
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAI.ES PARALA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

| procesos en la PTAR Loja, se determine sobre la persistencia del
| rango previsto en los Términos de Referencia (-10°C a 150°C),
| En resumen, considéero que se deben realizar las siguientes

consnltas:

Al Consorcio AB Loja: Sobre la opcion de ofertar una sonda que
cubra el rango de temperatura exigido hasta el momento (-10°C a
150°C), ademés del resto de las especificaciones técnicas
contractuales.

Al Administrador del Contrato: Sobre la necesidad real de una
sonda de temperatura que registre temperaturas bajo 0°C.

Por los motivos expresados anteriormente y hasta tanto no se
resuelvan las consulfas pertinentes, no se aprueba el rubro PTAR-
184: Sonda de Temperatura,

Responsable de
Aprobacion:

Firma:

ol

Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD
Especialista Mecanico

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-
FISCALIZACION

CERTIFILA
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION

FISCALIZACION DE La CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMIERA ETAPA

L)

1 !

1 -

ANEXO
WMATRIZ DE ANALISIS DE ACEPTACION DE EQUIPAMIENTO
EQUIPO: Sonda de temperatura (PTAR 184)

ESPECIFICACIONES |ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES| RESPUESTAS
TECNICAS TECNICAS
REQUERIDAS OFERTADAS
(CLIENTE) (CONTRATISTA)
Servicio Medida de la Medida de la
temperatura del agua temperalura del agua
bruita bruta
Ublcacion: Pozo de gruesos Pozo de gruesos
0-500°C Mo se declara este Para una sonda de
Rango -10g+160 °C parametro terperatura con
Pt100 vaina en inox,
como la propuesta, Ja
temperatura méxima
recomendada puede
soportar hasta los
500°C pero para el
agua (Loja), puede
ajustarse al valor
1 o701 | deseado, por
| 'ejemplo, 0-50°C
(valor razonable). Por
< lo cual se debe
CERTIFICO (#) | . confirmar este dato
- = en caso de
aprobacion, para que
vaya ajustada al valor
deseado por ustedes.
Longitud de | Hasta 250 mm 260 mm
inmersion
Materiales | AISI-318 SRram Tkt
en contacto
con el fluido
Sensor PT100 SensorPT100 (3 hilos)
Sefial de 4-20 mA A=
| salica
3,-3

/



; i2!3il’2020 Gmail - FISCALIZACION NO APRUEBA EQUIPO SONDA DE TEMPERATURA PTAR-184

M Gﬂ“ja]] FISCALIZACION PTARL <fiscalizacionptarl@gmail.com>

FISCALIZACION NO APRUEBA EQUIPO SONDA DE TEMPERATURA PTAR-184

1 mensaje

FISCALIZACION PTARL <fiscalizacionptarl@gmail.com> 12 de marzo de 2020, 19:47
Para: “Trapaga Fernandez, Jose Maria" <josemaria.trapaga.fernandez@acciona.com>, m.orza@btd.es,
alexsdiaz@yahoo.com, rvaca@|oja.gab.ec, richyvac@yahoo.es, daniloesp86@gmail.com, deonza@loja.gob.ec, manolo
abarca <mabarca@adeplan.com>, Jose V Aguirre J <josev.aguire@gmail.com>, juan fernando aguirre
<juanfernandoaguirrejaramillo@gmail.com=>, luisacarrionbravo@gmail.com, Miguel Angel Caraballo Nufiez

<rnacaraballon@gmail.com>

Estimados Ingenieros: CONSORCIO AB LOJA

Adjunto: Oficio N° 01090-2020-FISCPTARL, de fecha 12 de marzo de 2020; y, INFORME DE REVISION N° 36 de
fecha 06 de marzo de 2020.

Asunto: Fiscalizacién no aprueba equipo de instrumentacién SONDA DE TEMPERATURA PTAR - 184; y,
dispone a la Contratista realice las aclaraciones solicitadas en el Informe de nuestro Especialista
Electromecénico Ing. Miguel Angel Caraballo, PhD.

Saludos cordiales

LUIS ALBERTO CARRION BRAVO
SUPERINTENDENTE

PTAR-LOJA "ETAPA I"
FISCALIZACION
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“LOJAVERDE Y SUSTENTABLE RECALILACION" 2'—
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