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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 20
PERIODO 01 DE JUNIO DEL 2020 - 30 DE JUNIO DEL 2020

El presente informe de Fiscalizacidn de la planilla de Obra No. 20, correspondiente al mes de
junio del 2020, para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2020, basado en lo
estipulado en el Contrato de Fiscalizacion suscrito entre el Consorcio Loja Verde y Sustentable
Fiscalizacion y el GAD Municipal del cantén Loja.

RESUMEN EJECUTIVO.
ANTECEDENTES

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura ptiblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE-LOJA y el CONSORCIO AB I_?_?_Z.'IJA, por.un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de diciembre de 2017.

La Fiscalizacién del contrato la realiza personal nombrado por el I.M.L. para dicho efecto, de
manera temporal por el plazo de dos meses, de acuerdo con la cléusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccién VEINTIUNO.DOS Fiscalizacién
del contrato de construccién, tal cual coma esta estipulado en el contrato de construccic’:n,
facultad recaida en el Ing. John Robert Herndndez Herrera.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No, 046- 2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la' “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA”.

RESUMEN EJECUTIVO
AVANCES

El avance ffsico del proyecto se determina y reporta en base a la Repregramacion de obra No.
9 del Cronograma Valorado de Trabajos, aprobada por la actual administracién. £l monto -
ejecutado acumulado hasta la planilla de obra Nro. 20 (junio del 2020) es de USD $10.235.72
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equiualentef/ﬁfi,lﬂ % del monto %&tado el monto progr;mado acumulado es de

$10.168.489,81 equivalente al 64,75%, es decir no aplica multa g guna. /

El avance parcial ejecutado en este periodo llego a $ 95.061,16 gue equivale al 0,61% del mo
contratado, el avance mensual programado segtin la reprogramacién 9 es de % 38.013, 99 gue

equivale aIO/ZG% es decir no aplica multa alguno.

OBIETO

Por medio del presente informe se aprueba las cantidades y valores del periodo comprendido
entre el 01 de junio al 30 de junio del 2020, recomendandose a la actual administracién el
tramite siguiente respectivo.

Cabe sefialar que el expediente de la planilla de obra No20 es aprobado por el Consorcio Loja
Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento del contrato de consultorfa para
la Fiscalizacién de la Construccion de la PTAR Loja.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUAS.A).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-
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DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m*/s y 0,80 m*/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m*/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta

de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con
didmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y
3,60 metros de altura; dos:lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccién del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad
de estabilizacién de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccion
de muros de pie c_:h_s talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio

Zamora y un muro entre plataformas de construccién.
Obras civiles importantes en etapa constructiva:

- Construccién de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 1+340 del colector marginal,
a la presente fecha esta obra civil fue aceptada por el cliente, se recuerda que omitirla
dejarfa abierta la posibilidad a corto plazo que en una crecida se pierdan los trabajos del
colector marginal, se interrumpa el paso vehicular a lo largo del vial del colector y/o

genere dafios a terceros.

- Obra hidraulica de desvié en la parte final del emisario del parque industrial que se
conecta al colector marginal de la PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar
al rio es fundamental cuando existan eventos climéticos acumulados que contaminen el
efluente de aguas servidas que debe entrar al colector y que llegaria a la PTARL, en
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casos se debe suspender la entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo
bioldgico establecido a lointerno de la PTARL, razén por la cual esta obra no considerada
en el disefio original salvaguarda el buen funcionamiento operativo y evitaria
afectaciones al ciclo bioldgico establecido a lo interno de la PTARL.

AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO
Avance Fisico:

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacién No. 9 del Cronograma
Valorado de Trabajos gue es aprobada por fiscalizacién segtin OF. -01103-2020-FISCPTARL Y
validada por el administrador mediante comunicacién anexada en fisico en este expediente.

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el
cronograma vigente; determindndose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segiin reprogramacion 9

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
' IS ene AVANCEFEED
CONTRATO | 2017110100574 103 FERIDDO i AVANGE FISICO EN ESTE FERCDO 051% mmm 65,18%
Moo | 1570394201 ANCFO | sA71iee TEARO ACUALILADD 50 mm 9
AVANCE
oD |
FLANLLA | AVANCEEJECUTADD | AVANCEEECUTADOACUMAADO | MBNSLAL ACUMLLADO CUMPLE OBSERVACION
REFROGRAMACI
6ug  |FEFRCGRAMACION O
1 $44.167,01 §44.167,01 $44.167,01 $44.167,01 oK NO APLICAMULTA
2 $64.714 86 $108.881,87 $64.714 85 $100.881,87 oK HO APLICAMULTA
3 $269.943,09 $308.824 96 $289.943,00 $398.624,96 oK NO APLICAMULTA
4 $316.948,51 STITTT3AT $318.948.51 SHLTIIAT oK NG APLICAMULTA
5 $264.335,51 $082.108,08 $264.335,51 §962.108,08 oK NOAPLICAMULTA
[ §549.451,14 $1.531.560,12 $540450,14  §1.531.560,12 oK NOAPLICAMULTA
7 $209.928,38 §1.831.488,50 $299928,30  $1.871.498,50 oK NOAPLIGAMULTA
8 81285311 $2.844.341,61 §B12853,11  $2644.38151 oK NOAPLICAMULTA
] §223.934 51 $2.868.276,12 $22393451  $2.860.27612 oK NOAPLIGAMULTA
10 $933,85109 $3.802127,21 §033851,00  $3.002427.21 oK NOAPLICAMULTA
i $1.411.019,15 $4.013.146,38 S1111019,15  $4993.146.36 oK NO APLICAMULTA
12 §1.147.12281 $6.060.260,17 §1.147.12281  $6.080.269.17 oK NO APLICAMULTA
13 5680894 42 $6,050.163,59 £09.59442  $6.950,163,59 oK NO APLICAMULTA
14 $781546,36 $1.734.711,95 $76154836  $TTMTI5 oK NO APLICAMULTA
18 $807,324,11 $8.630.036,06 $007324,11  $8.539.006,06 oK O APLICAMULTA
16 ST63.97504 $9.403.012,00 $76397594  §9.402.012,00 ok HOAPLICAMULTA
7 $452.204,53 $9.855.216,52 SA4790731  $9.450.819.31 oK NOAPLICAMULTA
18 5190.461,84 $10.052.698,37 $19461443  §10.045533,74 oK NOAPLICAMLILTA
19 §86.992.99 $10.140.691,36 $84.94208  $10.130.47582 oK NOAPLICAMULTA
20 §95.061,16 $10,235.762,52 $3601399  §10.168.489 81 0K NOARLEA MATA
Sance st ainin 86,18% p:;:::ao 64,76% HOAPLIGA MULTA
acum ulado v
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En el periodo comprendido desde el 01 al 30 de junio del 2020 se genera |a planilla de obra : _
No.20 por un monto de USD $ 95.061,16 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente 1"\.\_::.‘ it
a un avance del 0,61 % del monto total contratado. Esto Ultimo al comparar con la '
reprogramacién 9 en este periodo del 01 al 30 de junio del 2020, se observa gue existe un monto
programado de USD $ 38.013,99 que equivale al 0,24 %, razén por la cual no aplica multa

alguna.

Al momento del reinicio legal del proyecto se tienen las siguientes herramientas técnico-legales,
que permiten el correcto desarrollo de la obra civil:

» Acta No5 mediante balance general de Obra.

»  Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No4 & N6

» Contratos complementarios de obra Civil No2 & Neo3, con rubros nuevos gue permiten
desarrollar correctamente la construccidn de la PTARL

Cabe sefialar que estas herramientas técnico - legales permiten autorizar trabajos en todos los
rubros que llegaron al 100% de su cantidad contratada, como se indican a continuacidn.

» PTAR003 Excavacién a maquina con presencia de agua.

» PTAROO6 Excavacién sin clasificar a maquina para conformar plataforma, incluye
tendido de material.

PTARO11 Cargada de material.

PTARO15 Subbase clase 3.

PTARO17 Relleno compactado con compactador mecanico, material de sitio.

PTAR023 Deshroce y limpieza

PTARO30 Hormigén premezclado en rellenos en PTAR Fc= 140 kg/em?2

PATARO44 CODO 45 grados, didmetro de 1400 mm.

PTARO59 Hormigdn simple fc= 280 kg/cm2, premezclado

YVYYVY¥V¥ VYV

Avance Econdmico.

Para el analisis del avance econémico del proyecto se considera la Reprogramacién No. 9 del
Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado por el municipio de Loja,
constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del cumplimiento de todas las
actividades contratadas.

En el periodo 01 al 30 de junio del 2020, se genera la planilla de obra No. 20 con un valor de USD
$95.061,16 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 0,61 % del
monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 20 (junio 2020) se registra un monto
acumulado de USD $ 10.235.722,52 equivalente al 65,18 % del monto contratado. Como datos
acumulados segtn la reprogramacién 9 se llega a USD $ 10.168. 489,81 que equivale al 64, 75%/
del monto contratado razén por la cual no se genera multa alguna

~
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En este periodo se descuenta USD $§ 28.518,35 p6r la amortizacién del anticipo, registrando un
descuento acumulado de USD $ 3.070.725,75 por el concepto amortizacidn del anticipo.

Tabla 2. Resumen avance econémico

GUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
01 00EAND s
om0 amonenus | w0 1NN AeemaERE | o oo | Gk
FRCHA
WO | ST | R | wie | TRAMU f mm‘ g
AAAE Avoms | SOt OB e | MR e amm
RRGBTAE | TRABAD B0 :
T T T G701 AN 0% o
A 11T ST S S6471485 GOME 0% 0g
R 771 N 1 T B30 WS % 250
R R R SR04 51 WS O 45T
SR ounm 284551 WME 1% 6%
b MRE SN R S549 4514 RSN 3% 7oK
AT T R 509838 WOUBS 10%  f1a0
booosom 9M s SELAER 1 DOISE S 16
) V1T T R A0 WIS % 6
0 WEN 90§ ) TR S uM
R T Y SIS SN I M
0 mme ae u SURE MU T S
B M 9 SHRO0L 2 I
TR T X S T STB1 54835 S o
5 ST owe s ST R T
o SR WM s TR0 I
1 WRMB o s 52055 RS 1% 6t
® dmem oo u S1OB 48101 TS I8 SO
0 WY W 59 W0 S
] §95061 16 0 $00 $95.061.6 SRR 0B% B
TOTAL | §odmemf2 | $stdomd0 | S0 $10.235.762.52 $3070.725,756 | + 68 10%
ANTISPO POR DEVENGAR $1 a0 dso 7
, 7 i
’A‘Eﬂfﬁﬁﬁopec ‘ ‘IIIIBM 5\\5«%,4;.{..;

l LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Ma'.rn /efem:fa deplan.cafn Telf;07 2 550125




m-gm #LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” ‘ E:

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 } INFORME DE AVANCE DE OBRA 1 Pagina 9 de 34
1

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ANTECEDENTES.

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe del 01 al 30 de junio del 2020, se han desarrollado las acciones necesarias para
velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales,

obligaciones y compromisos contractuales de la contratista. Las principales acciones
desarrolladas se detallan a continuacién:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA

A continuacion, se resume las actividades desarrolladas:

COMPONENTE SANITARIO

Los aportes del drea sanitaria en los distintos comités de obra se resumen en los siguientes:

- Aprobar y recomendar la ejecucién de la obra de derivacién al inicio del colector
marginal con el objetivo de evitar afectaciones en las etapas de puesta en marcha y
operativas de la PTARL. Basados en que en casos especificos es bésico desviar el caudal
de entrada al inicio del colector marginal para salvaguardar el ciclo bioldgico en la
PTARL.

abscisa 1+340 del colector margmal esta ohra civil ésnecesaria para salvagﬂardar el vial
del colector, |a tuberfa de PRFV que se encuentra instalada y no generar afectaciones a
terceros.

- Ratificar el criterio de que previo a la recepcion de las unidades de depésito de la PTARL

#

y en la tuberia de PRFV instalada en el colector marginal deben pasar las prueh?,«;ale
g
P

estanqueidad.
Dentro de actividades del drea y comunicaciones emitidas indicamos las SIEUiEI‘ItE‘.ﬁf/EI-

e Haciendo referencia al oficio OF-01132-2020-FISCPTARL/ de fecha 16 de j
Fiscalizacion dispone la proteccién de tuberias de PVC y acero al carbono en sectores
donde las mismas se hallen expuestas de forma superficial al trafico vehicular y
maquinaria pesada; determindndose la proteccion de tuberia mediante hormigén Fe
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140kg/cm2, con un espesor maximo de 20cm sobre la clave del tubo, lateralmente 10cm «

a cada lado y finalmente la proteccion longjtudinal de las tuberfas entre zanjas

respectivas. / /

e Mediante oficio OF-01133-2020-FISCPTARL can fecha 16 de junio de 2020, se dispone la
acciones necesarias de las unidades de decantacién secundaria a los efectos de la sub
presion, especificamente durante la instalacion del rubro PTAR-RN-022 (Tapones para
los decantadores secundarios), donde se indica ademds que previamente deben estar
completas las actividades de fontaneria y similares para evitar que existan fugas
posteriores al llenado con agua de las unidades.

COMPONENTE ESTRUCTURAL:

ANTECENEDENTES

El componente estructural de la PTARL, es bdsicamente el que se ajusté desde el inicio del
proyecto basados en errores y vaclos de tipo técnico que no permitieron usar los planos
contractuales.

Cabe sefialar que la no existencia de memorias técnicas, la falta de actualizacién del estudio
estructural apegdndose a la normativa vigente NEC 2015, obligo a realizar ajustes al disefio
original, respetando la metodologia de construccién vigente de este proyecto.

Se comunicé oportunamente al disefiador del proyecto, que la planificacién contractual o inicial
del 4rea estructural adolecia de errores como la falta de acero de refuerzo, errores topogréficos,
no actualizacién de normativa NEC 2015, razén por la cual el consorcio Loja Verde y sustentable,
por intermedio de su especialista estructural aprobé los ajustes y/o nuevas propuestas técnicas
de actualizacidn de los disefios estructurales de la Planta de tratamiento de aguas residuales de
la ciudad de Loja que fugron, entregadas:por-el contratista,-de cesto dltimo indicamos _al
administrador actual los oficios donde se anexan las versiones aprobadas y ejecutadas del drea
estructural; y
/
zf 3

V' OF-0275-2018-FISCPTARL, del 18 de octubre del 2018,/
V' OF-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 20197
v OF-0483-2019-FISCPTARL, del 19 de febrero del 20194 <

e
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ACTIVIDADES
A partir del 01 de junio del 2020, el drea estructural de la fiscalizacion aporto criterios para

realizar el balance general del proyecto, reservando cantidades para las unidades de la PTARL
que se construiran con las herramientas técnicas desarrolladas.
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En referencia a comunicaciones y requerimientos en esta 4rea en el presente periodo se
comunica que no existieron.

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 30 de junio del 2019, correspondiente a
la planilla de obra No 20, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con la proteccidn de los
obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras
y arneses,

En este proyecto se realizan capacitaciones sohre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto.

No se presentan accidentes en el presente periodo.

Entre as actividades de seguridad y salud ocupacional, se superviso el informe de seguridad y
salud ocupacional del mes de junio 2020,

Las recomendaciones realizadas por el area de seguridad industrial son:

- Se recomienda seguir y cumplir las normativas nacionales e internacionales se $S§0 v
seguir fomentando las condiciones de trabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.

- Seguir con la capacitacién al personal de obra y técnico que trabaja en el consorcio AB
LDJA, para este proyecto.

- Exigir el cumplimiento de la normativa al personal de obra.

COMPONENTE ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES } :

Este componente es considerado como ruta critica, a partir del 01 de junio del 2019 se
comenzaron con talleres que permitieron aprobar el justificativo técnico de la creacion de ru bros
nuevos para el correcto funcionamiento del 4rea electromecanica en etapa operativa.

A partir del 01 de junio del 2019, el drea electromecénica de la fiscalizacién aporto criterios para
realizar el balance general del proyecto ajustando los rubros mecénicos tanto en cantidades
como en lograr una correcta funcionalidad del drea tanto en la puesta en marcha como
posteriormente en la fase de mantenimiento, sobre la base de lo anteriormente anotado se
determind lo siguiente:

> Elaboracién de una matriz del estado de equipos electromecdnicos de la PTARL, en
donde al ser validada por el administrador de contratos con comunicacién Oficio N°ML-

A7
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PTARL-ADRV—ZOZ&DS}C{dei 12 de febrero del 2020, estos pasaron a fase de
adquisicién,

> Se logro un acta de acuerdos apegada al articulo 86 de la LOSNCP, firmada entre el
Superintendente de Obra, el Superintendente de Fiscalizacion y validada por el
administrador de contratos mediajje/fcmunicacién Oficio N*ML-PTARL-ADRV-2020-
027-0F, del 31 de enero del 2020.
ACTIVIDADES -

P
e En respuesta al oficio ML-PTARL-ADRV-2020-115-OF, que trata sobre el precio del
RUBRO PTAR-RN-013 ACERO AL CARBONO presentado por su autdridad con fecha 26 de
junio de 2020, la Fiscalizacién mediante oficio OF-01 148-2020-FISCPTARL con fecha 26

-
o

e

-
de junio de 2020; ratifica el precio de acero al carbono en base al oficio Nro. 1052-2020-¢

FISCPTARL de fecha 06 de febrero de 2020 en donde se expone mantener la cotizacidn
obtenida de la empresa AUSTRORIEGO, ya que se cumple con las especificaciones

J'J'—r

técnicas y mediante oficio Nro, 1058-2020-FISCPTARL de fecha 11 de febrero de 2020;’"’

se ratifica criterios de calidad sobre la tuberia de acero al.carbono.
uwl/(“

® La Fiscalizacion con oficio OF-01151-2020-FISCPTARL de fecha 30 de junio de 2020,
remite seguir el procedimiento correspondiente para la aprobacién de propuestas de
mejora y optimizacion de com ponentes por parte del drea electromecanica de la PTARL.
Esto en respuesta al oficio presentado por la Contratista ABL-2020-CONS-FIS-0058 de
fecha 29 de junio en donde se propone la sustitucién del carril tipo ferroviario (PTAR150)
por perfiles laminados tipo IPN80, debido a |a imposibilidad de conseguir dicho tipo de
carril. Por consiguiente, Fiscal]zaciﬁn dispone a la Contratista presentar expediente
técnico de la propuesta para posterior evaluacion de nuestro especialista
electromecanicao.

COMPONENTE ELECTRICO.
ANTECEDENTES

Nuestro especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera con el Ingeniero eléctrico calificado de
la constructora y su asistente Ing. Francisco Pérez, han realizado avances significativos al ajuste
del disefio eléctrico de la PTARL. Se determino la carga necesaria de energia que permita definir
el transformador que el Municipio de Loja seglin contrato, debe cumplir el proceso de
adquisicién e instalacién apegandose a la ley ecuatoriana y los requerimientos técnicos de la
Empresa Eléctrica Regional del Sur.

En el componente existen significativos avances en el ajuste al disefio contractual, se aprueba
por parte de fiscalizacion el justificativo técnico de [a creacidn de los nuevos rubros eléctricos el
13 de febrero del 2020 con comunicacién OF. -01065-2020-FISCPTARL

_ . e
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ACTIVIDADES

Se comunica que esta area a existido mucha presencia, se han cubierto vacios contractuales, se
emitieron comunicaciones y se han mantenido muchas comunicaciones de manera digital.

La Fiscalizacién con oficio OF-1108-2020-FISCPTARL de fecha 1 de junio del 2020, presenta a la

Contratista el Informe Eléctrico 13 A que reemplaza a la anterior revision de manera que se
analicen las conclusiones llevadas a cabo para complementar el expediente correspondiente.

Previa suscripcién del Contrato Complementario es necesario el andlisis de los expedientes
eléctricos de rubros nuevos no contractuales, para lo cual se elaboraron Informes eléctricos por
parte de nuestro especialista eléctrico en respuesta a los oficios presentados por la Contratista,
los cuales se detalla a continuacion:

- Fiscalizacion mediante oficio OF-1109-2020 FISCPTARL, del 01 de junio del 2020, da

respuesta al oficio ABL-2020-CONS-FIS-0022 en donde se presentan las especificaciones
técnicas de los rubros PTAR215 Cuadro del PLC del CF1, PTAR216 Cuadro del PLC del
CF2, PTAR229 Integracion del control de los PLCs en el PLC del SCADA, llegando a la
conclusién de nuestro especialista de aprobar la _t;qrifi_guracién de equipos para el
sistema de control y la fabricacién de tableros con las observaciones indicadas en el
Informe de Fiscalizacién N.2 14-Componente eléctrico ycontrol.

- Haciendo referencia la oficio ABL-2020-CONS-FIS-0023, Fiscalizacidn se remite con oficio
OF-1110-2020-FISCPTARL, del 01 de junio del 2020, donde se aprueban los diagramas
multifilares que corresponden a los rubros PTAR215 Cuadro del PLC del CF1y PTAR210
Cuadro CFi-Pretrataiento, espesamiento, decantado y cloracién, con las observaciones
indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 15-Componente eléctrico y control.

- Haciendo referencia al oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024, Fiscalizacion se remite con oficio
OF-1111-2020-FISCPTARL, del 1 de junio del 2020, donde se aprueban los diagramas
multifilares que corresponde al rubro PTAR229 Integracién de control de:los PCLs en el
PCL del SCADA, con las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacion N.2 16-
Componente eléctrico y control.

- Haciendo referencia al oficio ABL-2020-CONS-FIS-0027, Fiscalizacidn da respuesta
mediante oficio OF-1112-2020-FISCPTARL, del 1 de junio del 2020, donde se aprueban
los diagramas multifilares del rubra PTAR RNE 018 Cuadro general de baja tensidn, con
las observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 17-Componente eléctrico

y control.

- En referencia al oficio ABL-CONS-FIS-0032, Fiscalizacién da respuesta mediante oficio
OF-1113-2020-FISCPTARL del 01 de junio de 2020, en el cual se aprueban los diagramas
multifilares de los rubros PTAR RNE 016 CF2, PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2, con las
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observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 18-Componente eléctrico y
control.

- En referencia al oficio ABL-CONS-FIS-0029, Fiscalizacidn se remite mediante oficio OF-
1114-2020-FISCPTARL, del 01 de junio del 2020 en el cual se aprueban las
especificaciones del rubro PTAR 224 Equipo de correccidn de factor de potencia, con las
observaciones indicadas en el Informe de Fiscalizaciéon N.2 19-Componente eléctrico y
control.

- Enreferencia al oficio ABL-2020-CONS-FI5-0031, Fiscalizacion se remite mediante oficio
OF-1115-2020-FISCPTARL, del 1 de junio del 2020 en el cual se aprueban la configuracién
de equipos propuesto para el rubro PTAR-RN-025-SAl Diagrama unifilar, con las
ohservaciones indicadas en el Informe de Fiscalizacién N.2 20-Componente eléctrico y

control,

Fiscalizacion mediante oficio OF-01147-2020-FISCPTARL del 25 de junio de 2020, manifiesta que
de acuerdo a nuestro Especialista Eléctrico se deben contemplar todas las observaciones
realizadas sobre los cuadros de distribucién (PTARZM@I&’-218-219-220}, antes de su
manufactura y ensamblaje. De la misma manera se aprueba_n' las especificaciones técnicas de
los materiales y equipos "pertenecientes a los rubros (PTAR: 188-196-197-198-199-200-201-202-
203-204-205-206-236), mediante oficio OF-01149-2020-FISCPTARL,del 28 e junio del 2020.

GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE.

El presente resumen de actividades de ingenieria ambiental corresponde al periodo del 01 al 30
de junio del 2020. Se anexa en este expediente las memorias, fotograffas, matrices y elementos

gue se han cumplido satisfactoriamente.

Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

La recomendacién permanente por el drea de ingenierfa ambiental de la fiscalizacién es la
siguiente:

1. Seacumula un cumplimiento del PMA que llega al 66,00%
2. Elcumplimiento de rubros contractuales llega al 50,85%

SEGUIMIENTO - CONTROL Y CALIDAD DE OBRA

Para la respectiva revision de la planilla de obra, Fiscalizacién ha realizado el control y
seguimiento de las siguientes actividades:

_— -
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Medicién de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revision de la planilla de
obra No. 20, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2020
nuestro personal en campo realizo la verificacién de medicién correspondiente a las

siguientes actividades:

> Se aprueban cantidades medidas en campo con el personal de agrimensura
seglin los anexos de este expediente en los rubros de obra cuyos codigos son:
PTAR030, PTAROO1, PTAROO7, PTARO09, PTARO15, PTAR040, PTARO021,
PTARO34, PTARO39, PTARO62, PTARO63.

» Se aprueban cantidades medidas en campo con el personal de seguimiento y

control del drea medio ambiental en los rubros de dicha drea signados como
PTAR268, PTAR271.

> En este periodo no se presentan cantidades del drea mecdnica y/o eléctrica.

PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a movimientos de
tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacion con la empresa
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, segin se detalls en la tabla siguiente:

SUBCONTRATACION CTI: CORRESPONDE A PLANILLA DE OBRA No20, ACTAS Nofd & NO 06 Y CONTRATOS COMPLEMENTARIOS No02 ¥ No
APROBADO EJECUTADD
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
Suministro e fnstalacion da luberda PRFV
FTARDOZ |diamelre 1400mm m 126,24 1.8938,18 244,758,55 1.879,45717 23726772
Excavacion a maguina con presencia de 2
BTARDOS |agua m3 2407 22.156,33 200.857.91 22.143,80 200,844, 27
Excavacion sin clasificar a maquina para
conformar plataforma, ine. (endido de m3 4,91 66.576,34 326.884,92 B5,082,55 319.555,32
PTARDOE |material
Relleny compactade con compactador . A [ 2 T %4000 i 75 79
PTARDOS |mecarico y matedal de mejorsmianta, %)+ e | x ;'ﬁ'.‘-. e #5081 T @ Lz 2P0 BHAEnOT
PTARMO [Transpere de materisl m3 0,25 251.175,67 G270, 92 105.210,24 26.302,56
PTAROM 1 [Cargada de matedal con maguinaria m3-km 1,81 147.238,50 2646.498,07 147,226,786 266,480, 44
PTARD1Z [Enlitado con tablero metalico m2 0,16 6.734,04 1.077,45 0,00 0,00
PTARDE m3 2,18 2.729,60 5.950,53 2,729 60 5.850,53
Relleno compactado con eompactadar 5
FTARD1? |mecinico (materisl de sitio m3 583 62,318,59 344 627,33 50.356,71 278,472,681
Excavacion con excawadora en Zanas con o
BTAROIS s o ai m3 10,89 7.198,63 78,593, 41 678,78 7.391,91
PTARDZ1 |Excavecion con excawadara en zanas m3 4,83 16,629,046 81,981, 27 16,629,085 81.961.27
Suministro & instalacién de tubesia PRFEV
BTAR022 |dizmetro 800 mm m 94,02 90,00 A.461,80 50,90 #4.785,62
PTARDZ2 |Destvoce y limpieza m2 0,64 48,841,681 31,130,786 43,003,984 2762252
FTARDZ4 |Excavaciina méquing H==4.50 m m3 4,69 45.270,81 217.010,10 46,263,07 216,873,280
PTARDAS |Cama de arena para juberia =10 cm m 3,563 1.478,24 5.211,13 476,62 1.682,47
FTARM4 [Coda 45° Diametro 1400 mm u 166,71 17,00 2.634,07 17,00 2.834,07
FTARDSE |Excavacion & mana sin clasifear m3 10,41 233532 #4,310,68 23,68 246,51
PTARDGY |Rasanteo de zanja m 1,10 1.631,65 1,684,682 1,631,865 1.684,82
- - el TOTAL SUBCONTRATADO 1.938,607,73 EJECUTADO | 1.713.263,51
R ey O CONTRATO 17.020.789,62 | SUBCONTRATA [0 0o
I e ey % SUBCONTRATACION 11,380% CION
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El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIiA. LTDA, hasta la planilla No20

acumula un 10,066% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
validaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No1l, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, segtin se detalla en |a tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CT]
CONTRATO COMPLEMENTARIO 01
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIG |  CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTAR-RN- [Pediaplen con pledra de 30 @ 50 cm
001 confomada 2 méquina m3 4,720 14.767.07) 60.704,82 1476787, 69.704,82
PTAR-RN- | Geatexlil de 270 gim2, fotelmente

MONTO CONTRATO 17.020.780 52| SUBCONTRATA
% SUBCONTRATACION oA CION

002 colocado, m2 0,210 6.109,76] I.EES,BE‘ 6.083,18 1.277 A7)
TOTAL SUBCONTRATADD 70.887,67) EJECUTADO 70.982,29
0,417%

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIER{A CiA. LTDA, al terminar actividades

del contrato complementario Noz, acumulo un valor acumulado de 0,417% de rubros
ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No1, cabe sefialar que las cantidades se
aprobaron por fiscalizacidn. Cabe seffalar gue este contrato estd concluido.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacién de Ia Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, segin se detalla en la tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 02
APROBADO EJECUTADD
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIo | CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
FTAR-RN- [Pedraplen con pledra da 30 @ 50 om
1 conformada a maaquina m3 4,720 719,98 3.308,21 719,98 3.308,21
PTAR-RN- (Rellena compactado con malerial
024 |seleccionado, m3 3,520 4.245,0 M9T988) 42480 14.979,89
PTARRN- e
020 Tuberfa de drenaje PVC DN 160mm m 0,315 216,50/ 68,20 210,00 66,1
PTAR-RN-
023 Relleno con material de fitro m3 3,326/ 1.370,00 4,956,92 M5,73 3.145,50
TOTAL SUBCONTRATADO 23.003,22| EJECUTADO 21.589,76|
MONTO CONTRATO 17.020.769,62| SUBCONTRATA 0,427
‘ SUBCONTRATACION 0,136%| CION !
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El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, con_la_ejecucién del
contrato complementario No2 desde el 01 al 17 de marzo del 2020 apegados al
cronograma de actividades de esta herramienta técnica que permite desarrollar
correctamente este proyecto, durante este periodo llega a un valor acumulado de
0,127% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, cabe sefialar
que las cantidades se aprabaron por fiscalizacian.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se
subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, seglin se detalla en la tabla siguiente.

SUBCONTRATAGONCT
CONTRATO COMPLENENTARI 1
APROBADO  EEUTAR
PRECIO TR
RUBRO DESCRIPCION OO | o | CHTDR | HORO | CAITDD. |
FTﬁRﬂH{]Pndtaplennm piedra de 30 & 50 cm confom - - md 4720 18% 3302 00 0,00
TOTAL SUBCONTRATADO 7| EECUTADD o
HONTO CONTRATO T MR
A SUBCONTRATACON oo i

El sub contratista éONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, en lo referente a la
ejecucion de rubros del contrato complementario No3 segtin el respectivo cronograma
de actividades no aplica en este periodo ejecutar rubros, razén por la cual durante este
periodo se llega a un valor acumulado de 0,00% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No?. cabe sefialaf quelas cantldades se aprobardn porflscallzacmn

Para la ejecucién de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacién
de |a Fiscalizacion con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, segln se
detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.

V- ST | | —
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS: CORRESPONDE A PLANILLA OE OBRA No20, AGTAS Nood & NO 06 Y CONTRATOS COMPLEMENTARIDS Nob2 Y
Nag ko 2 -
APROBADD - EJECUTADG
RUBRF |, DESCRIPCION | UMDAD,_ U’;mc; .| eanmiDaD, MONTO (.| GANTIDAD|, .-;wﬁg‘yp ':"'-'mi '-:'1 -
Acemo de refusrzo an barras
PTARDOT |fy=4200kgicm? kg 0,30 B854,760,02 25542801 B42.316,08 252.694,82
Hewmigan premezclado fe=300Kg/cm2 +
PTAR0O4 |impermeabilizants m3 45,52 B.207,07 37685865 7.970,97 365.025,94
Encefrada recto en mums de estruclua y
PTARDO? |alzado m2 89,24 14.317,08 132,289.91 11.849,78 110.416,78
Encofrada cumo en muros y losas de
PTARGE |estucturmy alzado m2 10,26 11.221,04 115.127,87 11.047,33 113,245,861
FTARD1S |Homnigén Simple fe=140kp/em?. m3 49,05 30,00 1.471,50 26,78 1284 51
PTARO2S [Junta de PVC de 22 em m 291 3,048,50 8,871,714 290550 8.455,01
PTARD2E |Encofrado recto en solera ¥ cimentaciones al a2t Dea oo oo i
PTARD2? |Flaca de falso fondo u 1.7 1.413,00 16.924,51 1.408,70 15.887,32
PTARD28 |Pozo de mvision de HA, 2,51<H<5,00 M ud 709,92 13,00 9,228,565 13,00 9.228,06
PTARD29 |Encofrado reclo en losas m2 15,78 863,73 13,629,656 7EE, 74 12.446,32
Hormigdn premezclado en rellenos en
PTARO0 |PTAR de =140 Ke/emz ma 10,73 3.407,31 36,560,44. 3.407,31 348,560,449
Tuberia para saneamlento de FVC de 400
PTARDM |mm. m 19,96 346,20 6.910,15 266,88 5.326,92
PTARD3S |Encafrado recto de Wgas y pllares m2 14,09 2.341,24 32 988 07 2.341,24 32.988,07
PTAR035 |Encoffado cunvo soleras m2 3.18 0,00 0,00 0,00 0,00
PTARG3Y |Enlucido paleleado fing veitical, inc filos m2 6,01 1.354,77 B.142,17 0,00 0,00
Caja de revision 0,80x:0,80x1,00 m ing. ud 40,26 33,00 1.328,58 59,00 362,24
PTARO3E |Tapa de hormigdn ammado y cerco metdlico
Mamposteda de blogue & = 20 cm. Morero
PTARDAO [1:3, e = 3.0 om, m2 228 138866 3.166,14 608,55 1.387 49
FTARD4E |Poza de revisidn de HA. 0,8=H<2 5 ud 591,60 29,00 17.156,40 0,00 0,00
Bordillo pesado prefabricade L=100cm, '
PTARD4B |h=28cm, bi=17cm, bs=1dcm P 22 e 200N o s
Sumidero de calzada incluye refilla de :
PTARDS |hlems fundido mas camara ds récoleccién | -~ 9 | 18- o 4000 b el e
Hermigdén Simple Fe=280kglcm2,
PTAROSS |premezciade ma 48,68 215,67 10.488,82 21567 10.498,82
Tuberia PVC 110 para canalizacidn
pranoet |eissiica m 0,79 445,00 351,55 445,00 351,56
Tuberia para sanesmiento de VG de 315
PTARDSZ |mm. m 6,81 63,00 429,03 50,27 342,34
Tubreria FVC 200 para canalizaciin
PTARGSY |eldelica m 0,94 380,00 357,20 288,64 271,32
Fomac|én de cuneta de hormigen fo™=140
PTAROSS |Kafem® TIFO 1 | m 723 245,00 1.771,35 0,00 0,00
PTARDS7 |Empaste extedor m2 2,63 411,40 1.081,98 0,00 0,00
|[PTARDA |Arguela da 40 % 40 om hasta 1m. ud 19,65 8,00 157,28 0,00 0,00
FTARCSE |Relleno para lecho baclafano m3 0,58 6.221,00 3,608,18 6.202,65 3,597,54
TOTAL SUBCONTRATADD 1.057.461,15 EJECUTADO ‘581,452,10
MONTO! TO 17.020.788,62 | SUBCONTRATA 5,765%
% SUBCONTRATACION 6,213% clon

El sub contratista ECUAFERRALLAS &;ENCOFRAPO, ClA: LTDA, hasta, la planilla N019
acumula un 5,766% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se

APROBARON por fiscalizacion.

Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a
continuacion

¥ SUSTENTRBLE
FTAR LOJA
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS
CONTRATO COMPLEMENTARIC 1
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNTARIC CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
PTAR-RMN- | Alcantarila metalica comugada de digmetro "
003 1200, espesor 2 mm, totalmente colocada. 510 B0 178880 7 3785,
TOTAL SUBCONTRATADO 3.766,80] EJECUTADO 3.765,80)
MONTO CONTRATO 17.020.789,62 SUBCUI:ITRJ\T# 0022
% SUBCONTRATACION 00009  CION

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta el periodo de MARZO

DEL 2020, acumula un 0,022% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No1, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucidn de rubros eléctricos se subcontraté a un Ingeniero eléctrico, segun el
siguiente detalle: El sub contratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO
DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, hasta el PERIODO MARZO 2020

acumula un 0,004% ejecutados de-actividades del proyecto de la PTARL.

SUBCONTRATACION NG, RUDY V. VALDIVIESO L _
APROBADO EJECUTA0

PRECIO HOKTO

RUBRO DESCRIPCION NDAD | i | CAVTIDRD | HONTO | CANIDRD | i
PIARISA [Cable decobre s | m D T
IPTAREAT [Sodadura cable-cale Wmn? | 4 I 5400 a6
TOTAL SUBCONTRATADO 739,0] EJECUTADO |
| HONTO CONTRATO TESUBCOTRATAT

Y4 SUBCONTRATACION o CON '

RESUMEN DE PORCENTAJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB -

CONTRATACION
El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula hasta el -
periodo 01 AL 30 de junio del 2020 los siguientes porcentajes: /'{’ "
e Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 10,066% //’ e =
e Complementario No1 acumula un 0,417% CONSORAD “L0JA VER /f“' B
FIagar "= 70N LA I
s Complementario No2 acumula un 0,127% 4 /

e Complementario No3 acumula un 0,00%

rd
4
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El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADQ CiA. LTDA acumula hasta el periodo
01 al 30 de junio del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,766%

e Complementario Nol 0,022%

El sub contratista la compafiia ING, RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

e Acumula hasta este periodo un 0,004%
En base a la subcontratacién vigente, se acumula un 16,402% de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.
RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA DE OBRA No20
Cabe sefialar que el AVANCE DE OBRA de la PLANILLA N 20 segiin las cantidades APROBADAS

en obra cuyos anexos se encuentran en este expediente llegan al 65,18 % con respecto al

monto general contratado.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1. Aprobacién de REPROGRAMACION No 9

La reprogramacion No 9 del cronograma Valorado de Trabajos es la vigente aplica a la planilla
de obra No20. Se anexa a este-expediente y tiene la firma de la primera autoridad municipal.

Esta reprogramacion es el documento habilitante del segundo reinicio legal del proyecto,
constituye parte de todos los documentos acordados en unidad de acto y que soportan el

TABLE FISCALIZALION

reinicio a partir del 01 deljunio'dél2020. © 1 T BLE S BCOALIZL
2. Contratos Complementarios
Hasta la presente fecha, esta autorizado legalmente lo siguiente:

- Contrato complementario Nol

- Contrato complementario No2

- Contrato complementario No3

- Entrdmite complementario No4(Mecdnico)

- Entrdmite el complementario No5(Eléctrico) - T —
CONTOREIO *Lnta VERRE b BUSTENTRBLE

FIe=ga=n
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En el periodo del 01 al 30 de junio del 2020, se emiten las siguientes comunicaciones:

COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECEPTADAS

Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS ENVIADOS AL CONSTRUCTOR Y ADMINITRADOR DEL IML

QFICIO

| FECHA | CONTENIDO

OF-01151-2020-FISCPTARL
OF-01150-2020-FISCPTARL-PF14

OF-01148-2020-FISCFTARL

OF-01148-2020-FISCPTARL

30/08/2020
20/06/2020

28/06/2020

26/06/2020

OF-01147-2020-FISCPTARL 25i06/2020 214-217-218-219-220 o
OF-01146-2020-FISCPTARL 24/06/2020 Completar aportes de forma segin oficio N-ML-PTARL-ADRY-2 DRV-2020-099-0F
420 Aprobacién del expedlenle correspondleme ala planilla de obra N4 del Conlrato
O - i i 20 Complementaric N1 perlodo 14 &l 28 de febrero dal 2020 —_
OF-01138-2020-FISCPTARL-PL17  22/08/2020  Devolucion del iramile del expediente de planila de obra N7
Fiscalizacion remite obsenvaciones sobre la memoria de calculo y plano para cimnetacion del
COF-01143-2020-FISCPTARL 2i06/2020 slodedmd il
Aprobacion del expedmnie dela planila N*1 del Contrato complementario N°2 cor rsspondlante
OF-01144-2020-FISCPTARL-P1C2  22/06/2020 al periodo 14 al 29 de febrero del 2020 !
Aprobacion del expediente correspondients a la p}an“ﬂa de obra N1 del Acta NP6 del permdo
OF-01140-2020-FISCPTARL-F1A6  18/06/2020 142120 defebrerodel 2020 A
y ¥ 5 Apmbacm del expediente conesponmenle ala p&anﬂla de obra N°1 del Acla NP4 dal periodo
OF-01141-2020-FISCPTARL-P1A4  18/08/2020 1421 29 de febrero del 2020
1 ’ Fiscalizacion solicila la presentacion de informe de cumlnienlo y estado de la presenlauon
QF R o el de especificaciones fecnicas de equipos electricos conlractuales e
OF-01131-2020-FISCPTARL 16/06/2020 ~ Relngreso de Planilla de fiscaizacion N*14 e
OF-01132-2020-FISCPTARL 16/06/2020 Disposicion de proteccion de tuberias de PVC y acero al carbono a
OF-01133-2020-FISCPTARL 16/06/2020 Disposicion de proleccion de unidades de decantacion secundaria S
" Fiscalizacon soliciia la presentacion de informe de cumplimiento y estado dela presenlamcn
OF Q134200 RECHTAR. 16"1_ = de especificaciones tecnicas de equipos eleclricos conlracluales
OF-01135-2020-FISCPTARL “telogi2020 Aprcbacion dél éxpediedie correspondientel ada pianila de obia Nef8 el periodo 14 al 29 de
) febrero del 2020 ; |
Fiscalizacion solicita la presentacton enfisico de la plarnﬂa W19 currespondienta te alos
CFOVIAEH0 PRI IOBI2020 \ -1veios ejocutados del 1 al 16 de marzo de 2020 i~
OF-01124-2020-FISCPTARL-PL17  08/08/2020 Dewolucion del tranile del expediente de planila de obra NP 17 -
OF-01120-FISCPTARL MURO ~ * 02/08/2020  Aulorizaclon para ejecucion del muro (abscisas PK + 225 hasta PK +231)
OF-1106-2020-FISCPTARL 02/06/2020 Reingreso de pianila NP14 de Fiscalizacion . )
OF-01108-2020-FISCPTARL 01/08/2020 Informeelectrico 13A .
OF-01108-2020 FISCPTARL 01/06/2020 Informe eleciricot4 e e
OF-01110-2020FISCPTARL 01/06/2020  Informe especialista clectrica 16 o A |
OF-01111-2020-FISCPTARL 01/06/2020 Informe especialista eleclico 16 s s .
O-F 01112-2020-FISCPTARL 01/06/2020  Inferme especialista electrico 17 e e
OF-01113-2020-FISCPTARL 01/06/2020  Informe especialista eleclico 18 _ _ AV N
OF-01114-2020-FISCPTARL 01/06/2020  Informe especiglista electico 18 . i N
OF-01115-2020-FISCPTARL 01/06/2020  Informe especiglista electrico 20 5

Fiscalizacion sclicila a la confratista siga el procedimiento correspondiente para la aprobacion
de propuestas que mejoran y optimizan los componentes de la PTAR-LOJA

Consorcio Loja verde y sustentable presenta nuevamente la Planilla N*14 de Fiscalizacion con
el analisis de las obsenaciones reglizadas
Informe de especialista elechrico de Fiscalizacion N°22: Aprobacmn de especilrcamanes
Tecnicas pertenecientes a los rubros electiicos cotracluales PTAR: 188-198-187-196-159-2004
201-202-203-204-205-206-236 B s e st
Ralificacion del precio de acero al carbono sug__do por fi scallzamun =

Informe da especialisia electrica de fiscalizacion N 21 Apmhac.lon delos chagran*es
mullifilares de los cuadros de distribucion, pertenecientes a los rubros coniraciuales PTAR:

1) v :
L _‘.ﬁ‘."ﬂlf}-l}ﬁ W RROE b F‘UE'{._,:L--,_

FISFA L LA Sl OTAS = 1A
P 5 o AR LG
./J

A |2deplan

Dopec Gmllcmusm %;rnsszms

LOJA, ECUADOR

Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125




CONSORCIOM

2

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

Ir-

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00

INFORME DE AVANCE DE OBRA

Pagina 22 de 34

Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR

En el periodo del 01 al 30 de junio del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE LOJA-CONTRATANTE

OFiCIO | FECHA | CONTENIDO
ML-PTARL-ADRV-2020-117-OF  29/06/2020 Observaciones Planilla de Obra N4 del Contrato Complementario 1
ML-PTARL-ADRV-2020-118-OF  28/06/2020 Observaciones Planilla de Obra N°1 del Contrato Complementario 2
ML-PTARL-ADRV-2020-119-OF  29/06/2020 Observaciones Planilla de Obra N*1 del Acta de Diferencias N4
ML-PTARL-ADRV-2020-120-0F  28/06/2020 Observaciones Planila de Obra NP1 del Acta e Dierencias N6
WLESVE Tt o lh Rubro PTAR-RN-013 Acero al carbono, para tuberias y accesorios.
26 06 20 RUBRO PTAR-RN-013 26/06/2020 Referencias: ML-PTARL ADR‘J 2020-0087
ACERO AL CARBONO
ML-PTARL-ADRV-2020-112-OF L ) =
24 06 20 REVISION PLANILLA No  24/06/2020
14 : Revision Planilla N*14 P il O
ML-PTARL-ADRV-2020-110-OF 23/06/2020  Revision de Planilla de Obra N°1 8

230612020 Rubro nuevo PTAR-RN-013 Acero al c carbono para fuberias y
ML-PTARL-ADRV-2020-111-OF accesorios. _
ML-PTARL-ADRV-2020-0108-OF [
19 08 20 REVISION PLANILLA 19/06/2020 Revision de Planilla de Obra N°4 del Contrato Complementario N1
OBRA Nod CCNaD1
ML-PTARL-ADRV-2020-0109-OF .
19 06 20 REVISION PLANILLA 18/06/2020 Rewision de Planilla de Obra N*1 del Contrato Complementario N2
OBRA No1 CCNo02 . -
ML-PTARL-ADRV- 2020-102-OF  16/06/2020 Soicitud de regularizacion de senvcios de Fiscalizacion adicionales
ML-PTARL-ADRV-2020-0103-OF  16/06/2020 Revision de Planilla de Obra N°1 del Acta de Diferencias N4
ML-PTARL-ADRV-2020-0104-OF  16106/2020 Revision de Planila de Obra N°f del Acta de Diferencias N6 |
ML-PTARL-ADRV-2020-100-OF  11/06/2020 Reuision de Planilla de Obra N*18 -
ML-PTARL-ADRV-2020-090-OF - 01/02/2020- Autorizacion Reinicig-de Trabajos PTARLZ - - | - -4
ML-PTARL-ADRV-2020-091-OF  01/02/2020  Nolificacion de reinicio de frabajos - -
ML-PTARL-ADRV-2020-092-OF  01/02/2020  Nolificacion de reinicio de trabajos
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OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA

En el periodo del 01 al 30 de junio del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSORCIO ABL-CONSTRUCTOR
OFICIO | FECHA | CONTENIDO
ABL-2020-CONS-MUN-0035 30/08/2020 E;o::s':% de cantidades en acta de diferencias de cantidades de
ABL-2020-CONS-FIS-0060 30/06/2020 Remision especificaciones tecnicas rubros electrTcos B
ABL-2020-CONS-F|8-0061 30/06/2020 Remision especificaciones tacnncas_rqgrgs_ g_l_aimﬂ o
ABL-2020- CONGS-FIS- 0062 30/06/2020 Remision especificaciones tecnicas rubros electricos
ABL-2020-CONS-F15-0063 30/06/2020 Respuesla a recomendaciones eleclricas
ABL-2020-CONS-FIS-0064 30/06/2020 Alcance oficio ABL-2020-CONS-FIS-0063 o
ABL-2020-CONS-MUN-0033 29."06."20_20 Plan de seguridad de cloro. Medldas de blos _g_unclad
ABL-2020-CONS-MUN-0034 29/08/2020 Solicitud de |nfo_@a_cm
ABL-2020-CONS-F15-0052 29/06/2020 Planibat?7
ABL-2020-CONS-FIS-0055 28/06/2020 Soﬂcltud planos de obra de fabnca y obradeinicio |
ABL-2020-CONS-F15-0056 29/08/2020 Presentacion gupoelectrogene
ABL-2020-CONS-FIS-0057 28/06/2020 Baterias condensadores -
ABL-2020-CONS-FIS-0058 25/06/2020 Soliciud criterio tecnico -
ABL-2020-CONS-FIS-0054 ~26/06/2020 Presen!acmn espemf cacmnes tecnlcas o e
ABL-2020-CONS-MUN-0032 24/06/2020 Definicion de colores _cg{p_ﬂnterla metalica =l
ABL-2020-CONS-FIS-0050 ___23{0_6_{2220 Presentacion plano cimentacion silo 42m3 N
ABL-2020-CONS-MUN-0031 22/08/2020 Complementario electrico .
ABL-2020-CONS-FIS-0046 22/08/2020 Solicitud de incremento de unidades por acta de balance de
) “TT cantidades S ) - )
ABL-2020-CONS-FIS-0047 22/06/2020 Barandilla muro — e e _ama———
ABL-2020-CONS-FIS-0048 22/06/2020 Presentacion aspac[f ca-:lones tecmcas .
ABL-2020-CONS-FIS-0049 22/06/2020 Presentacion especificaciones lecnicas B
ABL-2020-CONS-FIS-0045 18/06/2020  Memoria de calculo y planc para cimentacion de : s1|o de 42m3
ABL-2020-CONS-FIS-0044 ' | ' 17/06/2020 ' Presentacion especificaciones tecnicas electricas
ABL-2020-CONS-FIS-0051 15/06/2020 Planilla 17 ] .
ABL-2020-CONS-MUN-0029 08/06/2020 Estado pruebas COVID U -
ABL-2020-CONS-FIS-0039 05/06/2020 Entrega planilla 18 L
ABL—zoz&CDNS-MUN-m}ET-  0f/06i2020- AclAracion regonosifiénts dél abonb de: Msimos para la
prevencion de contagio COVID-19_ m— T ——
ABL- Myg@nzs . 01!»361’2020 Presentacion presupuesto _d|slnbut|vo covip-19
ABL-2020-CONS-FIS-0041 01!06"2020 Ejgguclon muro entre plataformes
ABL—ZD?G-CONS-FIS—UU39—P1? : 01/06/2020 | Remision planilla 17 en fisico

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2020, el constructor reinicio actividades

invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual l:eﬁidaq con }is >

herramientas técnico — legales aprobadas y los contratos complementarios legalizados, asf como P

los que estdn por cerrarse. Mﬂ‘nﬁ SR VERLE ¥ y EHTRELE
e A a 10JA
f 'fu'}l’*,'n'.-IUn'. AR LA
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Enel period?l al 30 de junio del 2020, se genera la planilla de obra No. 20 con un valor diyf/a
]

$ 95.061,16d6lares de los Estados Unidos de América, equiv ¢nte a un avance del 0,61 % del
monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 20 {junio 2020) se registra un monto
acumulado de USD § 10.235.722,78'§é|{ﬂva1ente al 65,18 % del monto contratado. Como datos
acumulados seglin la reprogramacidn 9 se llega a USD $ 10.168.489,81 que equivale al 64,75%
del monto contratado razén por la cual no se genera multa alguna.

SUBCONTRATACION APROBACIONES

Durante periodo de obra comprendido en la planilla No. 20 (01 al 30 de junio del 2020); se ha
identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio de la

subcontratacion.

ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTI., ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacidn anterior, mediante memorando No. PTAR-
fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018 Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-
FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacién
para la subcontratacion para mano de obra por medio de la compafiia Ecuaferrallas &
Encofrados Cia. Ltda., luego dél andlisis y calificacién respectiva por parte de la Fiscalizacién, se
solicita al Administrador de Contrato la Apl‘obaclon de dicha subcontratacién con Oficio No. OF.
-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha
19 de julio de 2018, el Admlnlstrador de Contrato comunica la aprobacmn correspondlente para
que se proceda a la suhcontratacmn dela compafifa anteriormente nombrada. =

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de naviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacién de la
subcontratacion para las empresas anteriormente nombradas; vy, la autorizacion de la nueva
subcontratacién con la Compafifa IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del andlisis respectivo la Fiscalizacién solicita al
Administrador de Contratos la aprobacion de dicha ampliacidon y nueva subcontratacion con
Oficio No. OF. -0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con ofi;,i
N® UMAPAL-AEPR-2018-009-0OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Admiﬂjsfra

de Contratos comunica la aprobacién correspondiente al Contratista que la amp liacion y plileva_—
fopiiys " En
subcontratacién han sido aprobadas. FISC “fﬂl :1\. ety
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La subcontratacion en el periodo mayo 2019 se modificd, mediante pedido del constructor con
oficios entregados a fiscalizacion el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-
003 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con
oficio ABL-2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacion mediante comunicacion OF.-
0716-2019-FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el municipio de Loja mediante
comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segtn comunicacién oficial
anexada a este documento con los respectivos recibidos tanto de la constructora como de la

fiscalizacidn

La subcontratacién en este periodo febrero 2020 se actuaﬂzd,/mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacion el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también
con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacién OF.-
01101-2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipio de Loja
mediante comunicacién emitida por el administrador de contratos actual seglin comunicacion
oficial entregadas a las partesy anexado a este expediente.

Cabe sefalar que a la presente fecha (junio del 2020) se han actualizado las subcontrataciones
llegando @ acumular un 16,402% de rubros sub contratados, cumpliendo lo gue indica
la ley ecuatoriana, se adjuntan en fisico los expedientes respectivos.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL defecha 12 de
marzo de 2018, se aprobé a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberfa PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones cologcades.en-Obra: Para el presente periodo y en base
a las clausulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigén tomadas en

obra, de periodos anteriores.

Cumplimiento y Especificaciones: 5e ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacién de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los

precios unitarios del contrato.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacion
de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracién el doblado, traslapes en el
caso de haberlos y que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificalios

e 5 i 4 /"'J
bajo normativa nacional. A e |
ok VeaeE T JUSTRATAC
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Se ha realizado |a verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccidn;

mediante los equipos topograficos correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de su armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando
linealidad, nivel, verticalidad y estado.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras: Se ha
verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla de obra Nro. 20, se encuentra aprobada por fiscalizacidn, estdn debidamente
legalizadas sus cantidades por el personal de campo y agrimensura.

En parrafos anteriores se detallan los restimenes de avances parciales y acumulados. Por medio
de este informe se recomienda el tramite siguiente al administrador de contratos.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

pat ; + ol Xes T
s WF 2 R Lt L fadd Bt § AL YRR i B L L1000

Se presenta como anexo la planilla de obra No20 correspondiente al periodo 01 al 30 de junio
del 2020, la misma ha sido APROBADA por nuestro SUPERINTENDENTE, siendo finalmente
LEGALIZADA por el Procurador Comin del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-

FISCALIZACION. /

. COHTOROI Wadh=ire ¥ welenrial B2
MEMORIA DE CALCULO PEHEONCID oot ¥ sysfemels
JATION PTAR LOJA

;/ _"
Se informa que SE APRUEBAN los criterios de cdlculo (ANEXOS) elaborados por el constructor.

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra Ne20, han sido aprobadas por fiscalizacion.

E ‘ Emgfspr!u?ne 5 D opec clllﬂﬂlsul %rnta:ms

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com Telf: 07 2 550125




[ CONSORGIO: == i

iy — “LQJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | |

Ll WP yre e

‘ “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAIIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

I PRIMERA ETAPA”

" EDICION V-00 ] . © INFORME DE AVANCE DE OBRA j Pégina 27 da 34

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacién del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA) que llega al 66,00%, se
realizd a través de |a matriz de evaluacion que contempla las actividades de cada uno de los
componentes, la misma que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y
finalmente el porcentaje de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de

avance total del PMA para el proyecto.

El cumplimiento de rubros contractuales llega al 50,85%

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
Sl CUMPLE en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

S CUMPLE en base a lo ofertado

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2020 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista

cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.
CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climdticas en las que se desarrolld |a obra en este
periodo, ademas dentro del informe emitido por el especialista Medioamblental en el numeral
8 del informe que se lo encontrara en la seccidon de informes de los especialistas el reporte

-estadistico de las condiciones climdticas correspondientes al presente fpjri/c:-,dejomprendidcj/,
__/

entre el 01 al 30 de junio del 2020, A
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LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantfas que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja,

se detallan a continuacion:
GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

ANTICIPO:

GARANTIA DE
BUEN USO DE

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHAC’DE NI POLIZA | RENOVACION
EM o
ASEGURADO ISIGN ——— PPy NUMERO N
24/11/2017 24/03/2018
$4,711,182.60 | 24/11/2017 ]
121 DIAS
. 25/03/2018 23/07/2018
$4,607,932.50 | 25/03/2018 1
; . 120 DIAS
24/07/2018 l 16/09/2018
$4,607,932.50 | 16/07/2018 2
54 DIAS
17/08/2018 16/12/2018
§4,416,549.91 | 09/08/2018 3
90 DIAS
] 17/1212018 31/03/2018
$3,805699.78 | 09/12/2018 4
104 DIAS
01/04/2019 30/06/2019
$2,893,101.86 | 24/03/2019 BU-179388 5
nislveons o B0DIAS ; = ZACIDN
01/07/2019 01/08/2019
$2,893,101.86 | 23/06/2019 6
31 DIAS
02/08/2019 01/10/2019
$2.8093,101.86 | 25/07/2019 7
104 DIAS
02/10/2019 31/01/2020
$2,391,660.02 | 24/09/2019 8
121 DIAS
31/01/2020 29/05/2020
$2,391,669.02 | 30/01/2020 9
121 DIAS
30/05/2020 | 15/09/2020 /
$ 2,391,660.02 | 22/05/2020 10
121 DIAS
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.

MONTO | FECHA DE VIGENIE POLIZA | RENOVACION

ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERO N

GARANTIA DE FIEL 2411112017 | 24/11/2019
CUMPLIMIENTO: $785,197.10 | 24/11/2017 0
(CONTRATO PRINCIPAL) 731 DIAS

24/11/2019 | 20/01/2021 jv/1 79384
$ 785,197.10 17/11/2019 423 DIAS 1

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
. , ; VIGENTE 5
-MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION NUMERO N°
DESDE HASTA
GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD 13/12/2017 | 13/12/2019
CIVIL $3,527,250.00 | 19/02/2018 0
EXTRAGONTRACTUAL 730 DIAS
7462
10/02/2020 | 30/08/2020 /
§ 3,527,250.00 | 10/02/2020 1
220 DIAS
GARANTIA DE S MONTO.7..] FECHADE 1 SEGUROS EQUINDCCIAL 1. | POLIZA_ ' RENOVAGION No
RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADO EMISION §.A- VIGENTE UMERO
EXTRACONTRACTUAL $ 3,527,250.00 20-02-2020 | 11-01-2018 AL 30-03-2021 57482 2
Fiscalizacion comprobd con documento adjunte la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a un
monto asegurado § 3,527,250.00 cadigo 57462 //?
GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS. /" /-/
o
COMSORCIO Mo vRoE ¥
SEGUROS EQUINOCGGIAL S.A. T::"'y” TR
VIGENTE . .
GARANTIA monto | FECHA POLIZA | RENOVACION
TODO RIESGO | ASEGURADO 5 NUMERO N°
PARA EMISION | DESDE HASTA
CONTRATISTAS
131212017 | 13/12/2021
$ 15,073,942.01 | 19/02/2018 51417 0
14615

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125
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GARANTIA TODO RIESGO MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINOCCIAL /Eﬂuzn RENOVACION No
PARA CONTRATISTAS ASEGURADO EMISION S.A- VIGENTE UMERO

% 15,073,942.01 | 20-02-2020 | 10-02-2020 AL 30:03-2023 /| 51417 1

Fiscalizacién comprobd con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un
monto de $15.073.942,01 cadigo 51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA 5.A.
VIGENTE
monTo | FECHA P(?LIZA RENOVACION
ASEGURADO P NUMERO N°
EMISION DESDE HASTA
23/01/2019 | 31/03/2019
$23,918.91 | 15/01/2019 1
67 DIAS
01/04/2019 | 30/06/2019
$23,918.91 |24/03/2019 2
90 DIAS
o0i/07/2019 | 01/08/2019
oA RTADE S 5 23,018.01 23;@6;2919 _ B 3
CUMPLIMIENTO:
(GCONTRATO 02/08/2019 ‘ 01/10/2019
COMPLEMENTARIO N° $23,018.91 | 25/07/2019 4
01} 89 DIAS
02/10/2019 ‘ 1011272019 | CC-0191578
$23,918.91 |24/09/2019 5
69 DIAS
11/12/2020 | 01/03/2020
$23,918.91 |24/09/2019 6
81 DIAS
_ 02/02/2020 | 15/05/2020 _
2$123.918:90, 7} 230220200 T = M T 5 g2 = ziav | i F AT (K 7
74 DIAS
16/06/2020 | 31/07/2020
$23,018.91 | 08/05/2020 8
76 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS GONFIANZA POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION S.A- VIGENTE MERQ
COMPLEMENTARIO No01 $23,918.01 24.07-2020 01-08-2020 AL 30 102020 | /cCoi8isig g
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INFORME DE AVANCE DE OBRA [

EDICION V-00
|

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO: $10,265.51 | 22/10/2018 0
(CONTRATO 114 DIAS
COMPLEMENTARIO N° 02)
05/02/2020 | 29/05/2020
$10,265.51 | 28/01/2020 CC-205275 1
114 DIAS
30/056/2020 I 31/07/2020
$10,265.51 | 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZASA. | FOLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION VIGENTE NOMERO
COMPLEMENTARIO No02 $ 10,265.51 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 /| CC-285275 3

GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO
N° 02 DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVAGION
ASEGURADO | EMISION DESDE | WAsTA | NUMERO N°
22(10/2019 | 04/02/2020
REER U $61,693.04 | 22010/2019 0
ANTICIPO 77 R
COMPLEMENTARIO _
N° 02 LR ¢ & YR ! L Ulo08/0212020 |E20/05/20204 & L (=)
$61,503.04 | 2801/2020 BU-283025 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$61,593.04 | 22/05/2020 2
62 DIAS
|
GARANTIA BUEN USO DEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZAS A~ | POLIZA RENOVACION No
ANTICIPO ASEGURADO | EMISION | VIGENTE NOMERO
COMPLEMENTARIO No02 $ 61,593.04 24-07-2020 | O1-08-2020 AL 30-10-2020 7 | my-pegoes 3
a / .
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FEGCHA DE VIGENIE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERO Ne
22/10/2019 | 04/02/2020
FIEL CUMPLIMIENTO | % 2,788.37 | 22/10/2019 0
COMPLEMENTARIO 114 DIAS
N°03
05/02/2020 | 29/05/2020
$ 2,788.37 28/01/2020 CC-303435 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$ 2,788.37 22/06/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA RENOVACION No |
CUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE UMERC
COMPLEMENTARIO No03 $ 2,788.37 54-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-203435 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL
ACTA DEFINITIVA DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A,
VIGENTE
MONTO FE:;“ POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO NUMERO N°
GARANTIA DE EMISION | DESDE HASTA
FIEL
i 22/10/2018 | 22/01/2020
ACTA DE
DIFERENCIA DE %1 '26,9._'03' % ?2‘"3‘[2?'4 g-? — i 2 p
CANTIDADES 93 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 | 24/04/2020
$11,260.03 | 15/01/2020 GC- 1
92 DIAS 295335
25/04/2020 l 30/06/2020
£11,260.03 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINOGCIAL /Pauzn RENOVACION No
GUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION 5.7 VIGENTE NUMERO
DE OBRA No04 $ 11,260.03 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-08-2020 7 | CC-285335 5
=7

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto que |a vigencia llega al 30 de septiembrs del
a un monto de $11.260,03,

cédiga CC-295335
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GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL

ACTA DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO Rt WORNES POLIZA | RENOVAGION
. j ]
) ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO N
GARANTIA DE
FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | $17,649.61 |22/10/2018 0
ACTA E:cm . 106 DIAS
gfﬁﬁ DADES e 05/02/2020 | 24/04/2020
DE OBRA N° 06 $17,649.61 | 28/01/2020 Ce- 1
79 DIAS 285305
25/04/2020 | 30/06/2020
$17,849.61 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZA POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION S.A-VIGENTE -~ - NUMERO
DE OBRA No06 $17,649.61 23.06-2020 | 01-07-2020 AL 30-08-2020 CC-205305 3

Fiscalizacion comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica
a un monto de $17.649,61, codigo CC-295305

Del andlisis realizado, esta Fiscalizacion informa que las garantias se encuentran

vigentes.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Para la Hlanilla de obra No. 20 la fiscalizacién procedié a aprobar las
cantida_de"s y manifiesta su responsabilidad en este acto

2. Dentro de las actividades ejecutadas por la Contratista Consorcio ABLOJA con
relacién a los componentes medioambientales y de seguridad y salud
ocupacional hah tuniplido coii 'toda’la' notmativa: y-1égislacion nacional e
internacional aplicable en el Ecuador. s o

3. Se recomienda mantener el cumph’mientA normativa, Jlegislacion,
especificaciunées técnicas ystoda la docurﬁ/entacifm legal p@nﬂente al
contra}pﬁ-h se lo ha g;tﬁt;l‘b llevando has‘lga el presente perio ___9:’ £

' G \ AN | . S

Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman \__~Ing. Luis-Carrién Bravo. -~
PROCURADOR COMUN ——\_SUPE NTENDENTE
CONSORCIO LOJA VERDE Y I m._._v:%NSp-]iCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE-FISCALIZACION®" 1715 6140 ko §U§T TABLE-FISCALIZACION

f : : 10N PTAR LT

ﬁ adeplarl BN Dopec Gmnnﬂﬂsﬂl %"““““

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0353 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125




——

CONSORCIO:
_’ﬁ - “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” E

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

FPRIMERA ETAPA"”

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pdgina 34 de 34

REFERENCIAS

1.

Municiplo de Loja, “ESCRITURA DE CONTRATACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Notaria Quinta del Canton Loja, Afic 2017, Provincla
11, Cantdn 01, Notaria 005, Secuencial PO4103.

Municiplo de Loja, “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Unidad de
Regeneracion Urbana, Municipio de Loja-CAF, 2017.

Municipio de Loja, “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA

- LACIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Contrato No. 045-2018, 2018,

Municipio de Loja, "ACTA DE ENTREGA DELSITIO DE OBRA E IMICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOUA, PRIMERA

ETAPA", 2018,
Los anexos graficos de cada rubre se encuentran codificados en el disco magnético adjunto.
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Loja, 29 de mayo de 2020
OF. -01103-2020-FISCPTARL

Ingeniero

Richard Vaca Carridn

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”.

Asunto: -
- APROBACION DE REPROGRAMACION DE OBRA NRO. 9

REFERENCIA:
v" Oficio N°ABL-2020-CONS-FIS-0040.R9

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de su regularizacién la aprobacién de la reprogramacién de obra Nro.
9, misma que ha sido presentada y aprobada por la fiscalizacidn, sobre la solicitud realizada por el
constructor con oficio N°ABL-2020-CONS-FIS-0040.R9, de fecha 27 de mayo de 2020, motivada en:

1. Lasuspensidnde plazo del contrate complementario No. 2 mientras se realizan importacién
de insumos de tapones que eviten dafios de sub-presién en decantadores secundarios,

asuntos complicados por la Pandemia del virus COVID-19

2. La suspension de plazo del acta de diferencia de cantidades 06, mientras se aprueba los
disefios de detalle de la obra de fabrica, obra bypass, otras obras civiles.

Dados los argumentos expuestos por el constructor SE APRUEBA LA REPROGRAMACION DE OBRA N°
9, por existir impedimentos administrativos técnicos que impiden al constructor la ejecucién de rubros
que estaban programados en diversos frentes de obra y que dadas las circunstancias de ejecucidn del
proyecto no son atribuibles a |a responsabilidad del contratista.

Por la atencién que se sirva dar al presente/ﬂ’ntelo a usted mi sentimiento de consideracidn y estima

personal. / 7

/
Atentamente // /
< i
A / ‘ /
Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman CONSOREIC “LOJA VaRne ¥ SusTenms T
PROCURADOR COMUN e N PTZ
CONSO RCﬁLOJA VERDE ;
YSUSTE?I ABLE-FISCALIZACION
CC. Archiivo y
Emdf[?niffﬁ Dapec Gnmusm EE___ PRESERIS é |,
LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf.: 07 2 550125 y //{
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Loja, 16 de junio del 2020
QF. -01132-2020-FISCPTARL

~CONSORCIO AB LOJA
ingeniero L
José Marfa Trapaga ks RsE cCiBID o)

Representante LeE Tdel Cnnsorcm ABL NOMBRE Y + | FECHA:
Constructor del proyecto PTARL Aé / 66 / 22

Ao:g4

Asunto: - Disposicion de proteccidn de tuberias de PVC Warbana

Estimado Ingeniero:

En cumplimiento a las funciones de fiscalizador, basados a los trabajos que actualmente se
ejecutan en las obras de infraestructura del poligono de la PTARL disponemos lo siguiente:

1. Al estar ejecutindose los conjuntos contractuales segun la planificacion vigente, y
debido a que estos se desarrollan en la subrasante del sector vial, quedan expuestos
superficialmente y sujetos a las afectaciones producto de las cargas que provienen de la
circulacién de maquinaria pesada necesaria para la ejecucion de la estructura vial.

La fiscalizacién dispone la proteccidn de la tuberia de acero al carbono que queda
expuesta al trafico vehicular al ejecutarse rubros de vias al interior de la PTARL.

Se autoriza la proteccién de dichos conjuntos de acero al carbono con hormigon de Fc
140 Kg/cm2 en un espesor maximo de 20cm sobre la clave del tubo, también cubriendo
el didmetro de dichas tuberias con un maximo 10 cma cada lado y finalmente cubriendo
la longitud a lo largo de las zanjas respectivas. '

2. Enlaejecucién del alcantarillado pluvial del poligono de la PTARL, y debido a que estos

se desarrollan en la subrasante del sector vial, quedan expuestos de forma superficial y
afectados directamente con las cargas de la circulacion vehicular y de maquinaria
pesada necesaria para la ejecucion de la estructura vial.
La Fiscalizacién dispone la proteccién de todos los sectores donde se instale la tuberia
de PVC del alcantarillado pluvial que estd en sectores de circulacion vehicular y de
circulacién de maquinaria pesada, este asunto se realizard con hormigén de Fc 140
kg/cm2, en un espesor maximo de 20cm sobre la clave del tubo, también cubriendo el
didmetro de dichas tuberfas con un méximo 10 cm a cada lado y finalmente cubriendo
la longitud a lo largo de las zanjas respectivas.

3. En los sectores especificos determinados con las reformas de los conjuntos
contractuales y nuevos, que poseen desfogues y desagiies con tuberias de PVC que
actualmente quedarfan expuestos superficialmente en el nivel de la subrasante, se

Y - ECE] TN | e e —
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dispone su proteccion usando hormigén de Fc 140 Kg/cm2, en un espesor maximo de
20cm sobre la clave del tubo, también cubriendo el didmetro de dichas tuberias con un
maximo 10 cm a cada lado y finalmente cubriendo la longitud a lo largo de las zanjas
respectivas en salvaguarda a las afectaciones que producen las cargas vehiculares y de
la maquinaria pesada en la etapa constructiva de la ejecucidn de la estructura vial del
poligono de la PTARL. _

4. Cabe sefialar que se deberé anotar en el libro de obra por parte de los responsables de
campo los sectores de las tuberias de PVC y acero al carbono gue estdn en riesgo, de
farma que queden autorizados los tramos de zanja y voltimenes de hormigén de Fc 140
kg/em2 respectivamente para autorizar las cantidades y abonos respectivos.

Atentamente.

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Administrador de contratoes: Ing. Richard Va :

I aceplag ﬁ Dopec Gnmnsm "\:_:-: PREGERIS
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Loja, 16 de junio del 2020
QF, -01133-2020-FISCPTARL

ingeniero
José Maria Trdpaga Fernandez CONSORCIO AB LOJA
Representante Legal del Consorcio ABL ‘ \R ECIB IDO

Constructor del proyecto PTARL

NOMBREY FIRMA:

./Egoé/f’/@

+.45

Asunto: - Disposicion de proteccién de unidades de

Estimado Ingeniero:

¥ En cumplimiento a las funciones de fiscalizador, basados a los trabajos que actualmente se
/ ejecutan en el desarrollo del contrato complementario No 02, disponemos lo siguiente:

Debhido a la cercania de la etapa invernal se recomienda al constructor que la
instalacion del Rubro PTAR-RN-022 Tapaones para los decantadores secundarios
puedan diferir a la etapa de verano en donde el nivel freatico y efectos de
resion son menares.

de ejecutarse en el tiempo que se empieza a manifestar la etapa
dispone realizar la colocacién de los tapones de los decantadores
s con la mayor inversion de recursos y personal posible, esto Gitimo

o Enca
invern

. &\ efectas de sub presion.

\éy'l' 7 Cabe sefialar que previamente a lo recomendado anteriormente deben estar
p ﬁ"' colocados todos los asuntos de fontanerfa y similares de manera que al ser
llenados con agua no existan fugas.

- o Cabe recordar que la salvaguarda de las instalaciones constrmdas en la PTARLal
momento actual, estd a responsabilidad del constructor y que los costos de
estas actividades que evitan efectos de la sub presidn a los decantadores
secundarios igualmente corren a cargo del constructor.

» Cabe sefialar que se deberd anotar en e}uibmﬂﬁﬁ?a de forma obligatoria el desarrollo

del rubre PTAR-RN-022 "Tapones pard |os decantadore ’:.“e:lzundarim", por parte de los

responsables de campo, de fo ;n?, ue exista un correcto cumplimiento de lo dispuesto
e ;

yilalg

‘CONSORCIO LOJA VERDE SORCIO LOJA VERDE [/
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION SUSTENTABLE- FISCALIZAC!QN ZACION
CC. Administrador de contratos: Ing. Richa?)/aca Carridn _—

.
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- | FISCALIZACION" LEAR R
| “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
| RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONSORCIO: ’ m

Loja, 18 de octubre de 2018
OF.-275-2018-FISCAPTARL

Vicente Torres Bustamante

Administrador del Contrato

Proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad
de Loja, Primera Etapa”. La Florencia, LOJA.,

Presente.-

Sefior

Jerénimo Darquea

Representante legal Consorcio AB-Loja
Presente.-

Asunto: Aprobacién de documentacién técnica de los planos de forma y estructuras de la

estructura de los decantadores secundarios, i0 vist b:
s, previo visto pueno élsﬁdéngﬁlailg c‘!&g rla-.o JA
Referencia:  ABL-2018-CONS-FIS-0155.
ABL-2018-CONS-FIS-0205 RECIBIDO
NO‘I;J‘IBHE Y FLRMA: FE4CHd|:::}4 o
e
De mi consideracion: e 7 ilag "
R 1522 _
1. ANTECEDENTES: — R
Mediante comunicacion No. ABL-2018-CONS-FIS-0155, del 10 de julio el 2018, la contratista
indica lo siguiente: “...“...quisiera poner en su conocimiento los planos estructurales de la

estructura de los Decantadores Secundarios, la memoria de cdlculo estructural, planos de
Jforma y también los archivos en formato SAP 2000 para su revision y posterior aprobacion tras
su andlisis técnico... ".Mediante comunicacién No ABL-2018-CONS-FIS-0205, del 17 de agosto
del 2018, la contratista indica lo siguiente, quisiera poner en conocimiento los planos
estructurales de los tapones existentes en la esiructura del decantador secundario, la menovia,
planos de forma para su revisién y posterior aprobacion tras su andlisis técnico.

Del andlisis de la documentacion entregada por el contratista y el inforne de Revision del
especialista estructural del Consorcio, indica lo siguiente: “... Documentos Aprobados: 1. Obra
de reparto de decantador Secundario: 1,1, Memoria de Calculo; 1,2, Planos de Forma; 1.3.
Cuantia de Acero... ", adjunto copia al contratista y remisién del documento aprobado por
fiscalizacion al Administrador de obra para su analisis y aceptacion previo a su ejecucion.

De acuerdo a las reunion mantenida en el comité de obra del 3 de octubre del 2018, se solicité a
la Contratista en coordinacion con el Administrador de contrato, que toda documentacién que se
presente debe contener el justificativo técnico de los cambios realizados en obra ya sea en
planos o memorias técnicas de reajuste de disefios definitivos, asi también debe contener el
detalle de la planilla de hierros y la evaluacion econémica del rubro ajustado; ademés estos
documentos deben ser validados por la Fiscalizacion y remitidos a la Administracion para su
aprobacion de ser el caso y se notificara a la contratista la autorizacion para su ejecucion.

COSIRLI0 "LOJ VERTE Y SUSTENTABLE"
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408-17 Administrador del contrato.

“... Bl administrador del coniraio velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado
y pmgramado pera sin tomar parte directamente en la ejecucion rutinaria de las tareas que
aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacién y supervision de
esas fareas, la comunicacion constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la
aplicacién de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar
los niveles u;fenores » motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el
éxua del proyecio...

...Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional
necesarm para que el proyecto se ejecute en forma dptima, dependiendo de la magnitud del
proyecio, se organizard una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacién y
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero de la obra, cada
uno de los cuales tendria su propio personal de apoyo y la formacién necesaria para atenderla
o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacion en dreas
distintas, como: estructyras, arquilectura, suelos, electricidad, mecdnica, etc., que se
encarguen de controlar tanto la calidad como el avance fisica y financiero de las obras y
rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacion del proyecio. Ademds, para la estructura que establezca
debe definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y finalmente,
obtener el apoyo logistico e instrumentos de medicion, requeridos para que la obra se ejecute
conforme con los objetivos definidos...”

Literal “...e) Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los
Pplanas originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecio;..”

) TO DE OBRA
Clausula Vigésima Segunda.- DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL

CONTRATO: VEINTIDOS. UNO.

“... El Administrador de contrato tendrd la potestad de dirimir en el caso de ser necesario y de
existir diferencias de cardcter técnico o econémico ente el contratista y la fiscalizacion respecto
de la ejecucion del contrato...”.

CONCLUSION Y RECOMENDACION:

En atencién a los oficios en la referencia esta fiscalizacion en base al criterio de nuestro
especialista Estructural, se valida y aprueba la documentacién y recomienda la respetiva
aprobacién del Administrador de contrato, como lo establece las clausulas contractuales y la
NCICGE 408 (17) literal e): “...Autorizar el inicio de la obra o de¢ cualquier trabajo no
contemplado en los planos or:gmafes, que deba cargarse a los fondos destinados al
proyecto;...”; para y podeenotificar al contratista continie con la ejecucion.

Atentamente,

CONSORCIO LOJA VERDE Y

c.c Director de la Unidad de Regeneracion Urbana de la ciudad de cha‘%f ?‘}Z
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FISCALIZACIIN S

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Hacemos referencia al Oficio Nro, ABL-2018-CONS-FIS0205 de fecha 17 de agosto de 2018, el
cual nos remite documentacion técnica relacionado a las formas y geometrias del decantador
secundario. A mas de lo anterior se remiten los planos estructurales y &l analisis de flotabilidad.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018- Formas y geometria de la unidad de
CONS0205 decantacion secundaria. El detalle de los

planos revisados es:

Decantacion Secundaria
-Planta Esquematica _ Aprobado 4
-FPlanta

-Secciones |
-Secciones Il

Observaciones: Se aprueban las formas y geometrias de los planos adjuntos ya que
los mismos no alteran la conceptualizacion original del proyecto en el
tren de tratamiento de la decantacion secundaria.

Cabe sefialar que la aprobacién de los planos estructurales y el
analisis de flotabilidad requiere del pronunciamienta del Especialista

Estructural de la Fiscalizacién. = /)
Responsable de William Saetama Firma: /
Aprobacion: Especialista Sanitario / é’ ﬂ{n 4

FISCALIZACION i f

Atentamente,

COMSORCIO “LOUA VERDE ¥ SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUG: 1990920172001

LU

Ing. William Saetama G.
Especialista Sanitario
FISCALIZACION

CONSTRGIO *oun

BN
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE F.UJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-0155. fn el dacumento de referencia se remite la

documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Secundario.
R " Estada | Planos “]
|

Oficio Asunto
. |Aprobados |
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO 04 |
0155 / ABL-2018-CONS | estructurales del Decantador i f
Secundario i o

-FIS-0205 -
Observaciones:

Se aprueba la Memaria de calculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

J Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
' su verificacion.

Responsable de

E Aprobacién:
Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
[ngeniero Estructural
- - CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una narma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacién, previamente a la
Fiscalizacian. No es objeto de esta revisidn, la aprobacion de procesos constructivos v
sus acciones derivadas respecto a juntas de construccion o empalmes (traslapes).

Las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revisién y deberan aprobarse por

el profesional correspondiente.

Ing. Ivan Espinosa Hurtado, :

Ingeniero Estructural S0
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FARA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 18/10/2018
Referencia: OFF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-IIS-205

En el documento de referencia se remite la documentacion técnica aclaratoria de los

pedidos segiin oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados
ABL-2018- Documentacion | Aprobado. 1.Cimentacién de decantadores
CONS-FIS- Técnica de los secundarios
0155/ ABL- planos de forma,
2018-CONS- | flotabilidad y
FIS-0205 estructurales de
la obra de
reparto de los
decantadores
secundarios.
Observaciones: | Al estar en un medio sumergido el esquema recomendado en el estudio
: de la UTPL 2015, se ajust6é no usando el item sub base en vista a que
puede soplarse o existir fuga de poro, En base a lo ltimo se dispuso en
campo y anoto en el libro de obra el uso de material de pedraplen de 30
a 50 cm conformado a maquina, emporando con materiales granulares
de menor tamafio. Se deja claro que en el rubro usado, estd incluido en
el precio unitario las actividades de bombeo y achique de agua.
Responsable
de Firma:
Aprobacion:

Ing. Juan Fernando Aguh‘?e aramillo
INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL )
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
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FISCALIZACION e
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 18/10/2018
Referencia: OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

En el documento de referencia se remite la documentacion técnica aclaratoria de los
pedidos segtin oficios OF ABL-2018-CONS-FIS-0155 / ABL-2018-CONS-FIS-205

Oficios Asunto Estado Documentos Aprobados

ABL-2018- Documentacion | Aprobado. 1.Flotabilidad

CONS-FIS- Técnica de los 1.1. Se aprueba el uso de los

0205 planos de forma tapones a colocarse en la
y flotabilidad estructura correspondiente a los
(tapones) de los decantadores secundarios.
decantadores
secundarios.

Observaciones: | Este sistema tendrd uso, en ocurrencia de situaciones climéticas

extremas y cuando este vacio el decantador secundario.

Recomendacion

El mantenimiento de esta estructura o vaciado de la misma debe
realizarse en verano o épocas de estiaje, no en invierno,

Responsable de
Aprobacion:

Firma;

l M(B;v\ y
Ing. Juan Fernando ir mitto )

INGENIERO RESPONSABLE DE CIMENTACION DEL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

CORORCI0 *LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE"

FiSCALIZAGILE & it LOJA
RUG: 1990179 4 70
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~ECIBIDO Loja, 16 DE ENRO DEL 2019
NUMIBREY FIRMA. H:CHA OF.-0427-2019-FISCPTARL

Seiior Ingeniero Dr |

L iblot laoig
Roberto Mufioz C !:\w'?%a (4:a4 .
Administrador del ¢ontrato de fiscalizacipn. Del Pmyectn

Construccion de la Plamtade-Fratanmic de la ciudad de Loja. Primera

Etapa.
Presente.-

Asunto: Entrega de validacion técnica por parte del Dr. Vinicio Suarez, especialista estructural,
respecto de los diseiios estructurales aprobados por la Fiscalizacién, para dar respuesta a la
Administracion de Contrato.

De mi consideracion:

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacion de la Planta de Tratamiento de la ciudad
de Loja, en base al seguimiento de la ejecucion de los elementos estructurales ejecutados en obra me
permito exponer lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Mediante comulacion No OF.- 0254-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de septiembre de 2018, la
fiscalizacion remite al Administrador de Contrato lo siguiente: “...existe la necesidad de legalizar la
documentacion por parte de la Administracién de contrato como lo establece en las cldusulas
contractuales y la LOSNCP; por lo tanto una vez que la Fiscalizacion ha procedido a la validacién
técnica de las memorias de cdlculo del rediseiio esiruciural propuesio por la contratista, y la
suscripcion de los planos adjuntos, solicito a usted muy comedidamente la revisién y aprobacion de
la documentacion adjunta...”.

Mediante comulacién No. 010-A-PTAR-2018, de fecha 2 de octubre del 2018, del Administrador de
indica: “...se entrega a la Administracién luego de la revisidn correspondiente de la Fiscalizacidn,
los planos que conforman las unidades de la PTAR,. Sin embargo en dicho oficio no se especifica, si
la fiscalizacidn realizo ajustes o modificaciones a los planos contractuales, de ser el cao solicito se
detalle por unidades los cambios y disponer los planos debidamente legalizados... "

Mediante comulacion No OF.- 0275-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de octubre de 2018, la
fiscalizacion solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de la documentacion técnica de los
planos de forma y estructuras de los decantadores secundarios, basados en lo siguiente: ““...En
atencion a los oficios en la referencia esta fiscalizacién en base al criterio de nuestro
especialista Fstructural, se valida y aprueba la documentacion y recomienda la respetiva
aprobacion del Administrador de contrato, como lo establece las cldusulas contractuales y la

. NCICGE 408 (17) literal e): .. Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no

' pmyecfo. ... "» para poder notificar al coniratista contintie con la ejecucion... [ /

contemplado en los planos  originales, que deba cargarse a los fondos destinados a

LR {

r‘l\
2 Mediante comulacién No 021A-PTAR-2018, de fecha 23 de octubre del 2018, del Administrador de

N
<

“w

‘coa

& Contrato manifiesta: ... los cambios son avalados por el especialista estructural del Consorcio;-Fl
‘q'ng Ivdn Espinoza .segun nuestros registros no estd calificado, conforme los requisitos cr;mraafuafes

establecidas. Por las causales expuestas, La Administracion del proyecto, no puede validar la

EU-
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- = PONE
Muﬁa.nmn;:imu.nmahg'u-mmm A )
F 1

probac;on expresa y recomendada sea refrendada por el Especialista Esrmr,turaf debidamente .-
____,_,_/ -
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calificado. Mientras esto no ocurra, la responsabilidad técnica del cambio es de exclusiva
responsabilidad técnica de la Fiscalizacién..”

Mediante comulacién No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018, del Administrador
de Confrato manifiesta: “...mediante el presente me permito atender su requerimiento relacionado
con la peticidn de calificacion del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacén, para que ocupe el cargo de
INGENIERO CIVIL. CON ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS, en reemplazo del téenico
presentado en la oferta.."; “..Conforme a lo dispuesto en el Conirato de Fiscalizacion en la
Cldusuia Quinta, numeral 3.2 Sustitucién de personal, procedo a autorizar el cambio propuesio y
solicito su incorporacion inmediata ... *'.

2. BASE LEGAL:

NCICGE

405-17 Administrador del contrato.

“... El administrador del contrato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y
programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecucion rutinaria de las tareas que aseguren
su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacidn y supervision de esas tareas, la
comunicacion consiante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicacién de su
auioridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores
Y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de st para lograr el éxito del proyecto,

Los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el
éxito del proyecto...”

"...Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional
necesaria para que el proyecito se efecute en forma Jptima, dependiendo de la magnitud del
proyeclo, se organizard una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacién y
Jfiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero de la obra,
cada uno de los cuales tendria su propio personal de apoyo y la formacidn necesaria para
atenderla o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con formacién en
dreas distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, electricidad, mecdnica, elc.,
que se encarguen de controlar tanto la calidad coma el avance fisico y financiero de las obras
y rindan cuentas al Jefe de Fiscalizacién del proyecto. Ademds, para la estructura que
establezca debe definir las fimciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y
finalmente, obtener el apayo logistico e instrumentos de medicién, requeridos para que la obra
se efecute conforme con los objetivos definidos... "

3. ANALISIS

De lo manifestado anteriormente y en base las respuestas del Administrador de Contrato a‘la
Fiscalizacion, ésta considera necesario el pronunciamiento técnico del especialista estructural
legalmente autorizado por el Municipio de Loja, para validar una propuesta técnica de ajustes a
disefios estructurales definitivos y si ésta es objeto de aprobacion o rechazo, ademas de revisar la
metodologia constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la colocacion del acero con marcas
definida para el alzado de muros, como consta en el documento precontractual asepta;iyp;obado
por la Entidad Contratante, de esta forma verificar el cumplimiento de los nuevos procesos
constructivos propuestos de los elementos estructurales y los volimenes de obra de}nvados de estos,
establecidos igualmente en la metodologia constructiva, previa la pamm‘paclén de 1; Fiscalizacion

el proyecto con el aval de nuestro especialista estructural. .__f /

ONSOREID *
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Cabe recalcar que la Fiscalizacién ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dando tramite a
las Planillas de obra de acuerdo a los documentos contractuales de obra vigentes y aprobados; y
adjunta el pronunciamiento definitivo del especialista estructural del proyecto

4. VALIDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: DR. VINICIO SUAREZ.

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Suarez APRUEBA lo actuado por
nuestra drea estructural con la metodologia constructiva vigente de alzado de muros, validando los
informes técnicos del equipo de apoyo de la Fiscalizacion para solicitar de la manera mis comedida
la respetiva aceptacion de los mismos por parte del Administrador de contrato, como lo establece las
cléausulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literal e): " ... Autorizar el inicio de la obra o de
cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos
destinados al proyecto; ... "y nofificar al contratista contintie con la ejecucién del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente validados.-

Atentamente,

Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN o NDENTE
CONSORCIO LOJA VERDE — CONSORCIO 1.OJA VERDE

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

CC. Consorcio AB Loja, Contratista de la obra

CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE®
FISCALIZACION PTAR L0:A

RUGC: 18808281720
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INFORME DE REVISION

Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL 2018-CONS-FIS-099. En el documento de referencia se remite |a
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacion de Edificio de Control.

Oficio fAsunto | Estado ! Planos
r. NI | LES Shi } B __| Aprobados |
- ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculoy | APROBADO CON | 07 :
10099 | Planos estructurales del | OBSERVACIONES ;
. | EdificiodeControl. | - 3
| Observaciones: |

: |
Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido [
revisada por Fiscalizacién (Informe anexo). |

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
su revisién.
Responsable de
Aprobacidn:
Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

Si bien la Memoria de cdlculo constituye un compendio de los célculos y normas
utilizados para el disefio, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de calculo
y férmulas utilizadas para la complementacién de los resultados. De esta forma es
posible seguin sea el caso, agilizar la revisién de documentos y notas de cédlculo.

Observaciones: Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacidn, presentan secciones
factibles de ser optimizadas, sin embargo en si, no estdn erradas en su disefio, por lo que no se
pueden rechazar.

VALIDAD(.
f
r el ?
gﬁan Espinosa Hurtado. Dw\f/nroSuaregChacdn g
geniem Estructural ESPEC/ALISTA ESTRUCTURAL o 7
FISCALIZACION Faehs : , [ voriguses 2018 : 2
_,—-‘/ '/
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FJSCMIZAC!ON DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 28 doe Junio de 2018

Referencia: ABL 2018 CONS-FIS-096. En el documento de referencia se remite la
dacumentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.

 Asunto Estado ' Planos |
i Aprobados |

4+4

Oficio ‘
ABL-2018-CONS-Fis. | Memoria de célculo y Planos | APROBADO |

]

|

.

0096 estructurales del Decantador
~ Primario

| Observaciones: |

Se aprueba Ja Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y
su verificacién.

Responsablede
S, A
Aprobacidn: . ’/ i3
Birma, mo v

P

Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

Recomendaciones:

Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacion, previamente a la
Fiscalizacidn. No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructivos y

sus acciones derivadas.

VALIDADO:  /
b w
%,Tvén EspmosaHut't‘ado D;V’(’m‘icw Suarez Chacon ;
ngeniero Estructural ESPECIALISTA ESTRU CTUQAL y
/ FISCALIZACION Recha: 3/platbmncs /201§

CUHS&RCIG LOJA VERDE FSUST:HMBEE
FISCALIZACION Pmrwf' A

W
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b) Defecto de humedad. Se extiende la capa y se riega con camiones clsterna de manera que distribuya el agua
uniformemente a lo largo de la capa.

No se autorizard la compactacién de ninguna tongada si no cumple las condiciones de humedad fifadas previamente.
La humectacién de cada tongada se realiza medlante riego desde un camién cisterna.
Compactacién 7~

Se realizard con los medios mecanicos aprabados, llevando a cabo el niimero minimo de pasadas establecido en su
caso para &l tramo de ensayo.

La compactacidn de las tongadas se realiza desde fuera hacla dentro y las capas se compactardn longitudinalmente
solapdndose unos 40 cm.

La capa correspondiente al final de la jornada se sellard mediante una pasada del rodillo sin vibracidn y se dejard una
pendiente transversal del 4% para evacuacidn de aguas en casc de lluvia.

1.7 Hormigdn armado

1. Cimentaciones

Para la realizacién de la cimentacidn se reallzarén las excavaciones y hormigonado de los distintas elementos, cuyo
praceso constructivo se desarrolla a continuacidn.

La superficie de apoyo de la cimentacidn debe ser horizontal, mientras que el terreno normalmente estard inclinado.
Par ello, al realizar la excavacidn, se dividird el elemento en tramos de longitud igual 2 un multiplo exacto (si es
posible) del ancho de un panel de encofrado y se escalonard la losa.

En esta fase de los trabajos, se adoptaran las precauciones necesarias para impedir que en caso de liuvias fuertes,
puedan acceder las aguas de escorrentfza a la zona excavada, ya que si esto sucediera con la armadura colocada y sin
hormigonar, nos obligarfa a paralizar las obras y realizar costosas labores de limpleza.

Una vez acabada la excavacidn se procede a la colocacion de una capa de hormigdn de Iimp[ezaatodo l;;chu del _
elemento cuidando especialmente su nivelacién. El hormigdn de limpieza debe tener un espesar mfpimu de 10 cm /
para reslstir el efecto de punzonamiento producido por los separadores de las armaduras. ; >

b 5 :/. V&
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A continuacidn, se procede al replanteo del elemento y de las barras de la parrilla inferior de la armadura. Esta,
elabarada previamente en el taller de ferralla, se sumrn/!s}ra con ¢l camidn-gria auxiliar en el momento en que el
equipo de ferrallas esta dispuesto para su colocacidn.

Una vez colocada la armadura del elemento y barras de espera para los alzados, se procederd en el menor tiempo

‘posible a la colocacidn de los encofrados y hofm[ggﬂﬂ% 10 e

T
hﬂ&. e | o
C R .
- CONSORGI0 "0 VERDE Y SUSTENTBLE"
2. Muros hormigonados in situ ‘ FISCALIZAGION PT@_‘;F.?'}_'O tA

~" RUC: 18909251,
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Estudios previos

Antes de acometer |a construccidn de los muros de contencidn de hurr'ﬁ!gﬁn armado, deben verificarse las hipdtesis

y los clculos realizados en el proyecto. El célculo estructural del muro se habrd realizado para una altura definida, .
por lo tanto, lo primero es comprobar que la altura del muro que va a ejecutarse es coincidente, ya que se cuenta
con que la cota de coranacidn serd la definida en proyecto~

La cota de cimentacién, aunque estd definida en el proyecto, dependerd del terreno de cimentacién existente, y el
conocimiento de &ste estara en funcidn de lo extenso que haya sido el reconocimiento geotécnico a nivel de
proyecto, Por ello, una vez replanteado el mura en el terreno, se realizardn calicatas para comprobacién de que el
terreno a la cota que estd prevista la cimentacién responde a las hipétesis establecidas en los célculos, y en el caso

de que no fuera asf, se definir4, de acuerdo con la direccién de obra, una nueva profundidad de excavacién, que

dard lugar a una altura de muro diferente, y en este caso, la oficina técnica de |a empresa presentard a la direccidn.

de obra los cdlculos y planos correspondientes. Con los planos del proyecto, o en caso de modificacién con los
aprobadas por la direccidn de obra, se procede a la confeccidn de las planillas de despiece de las armaduras, que se
entregardn al responsable del taller de ferralla de Ja obra para la elaboracién de la misma. 0 3 U 9 :
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En las planillas se diferenciardn los hlerros de zapatas y esperas de los de los alzados, identificindose cada barra con
el mismo <ddigo utilizado en los planos, e Identificando cada planilla con el tramo de muro que corresponde,

Los otros pardmetros que deben verificarse son los relativos a las caracterfsticas del terreno de relleno de trasdés y
presencia o no de agua que pudiera producir empuje hidrostatico.

Alzados del muro
El encofrado es una unidad fundamental en la ejecucién de los muros de hormigén armado, no solo por su
importancia en cuanto al costo y a los plazos de ejecucién de Ia obra, sino también en cuanto al aspecto final de la

misma.

Dentro de los encofrados, se distinguen diversos tipos, segtin sean rectos o curvos, vistos o en cimentaciones, y
para grandes pafios o encofrados de detalle.

Encofrados medulares

Se utilizan para encofrar grandes pafios en los muros de hormigdn, donde normalmente se tiene una importante
longitud de muro de altura similar a lo largo de 1a misma. La eleccion de un sistema de encofrado de tipo modular
permite su facil colocacidn y un gran nimero de reutilizaciones. Las necesidades de suministro de encofrados se
estudlan en funcidn del total de muros a ejecutar en el conjunto de la obra y de la necesidad o no de simultanear la
construccién de los mistmos, de acuerdo con el programa de trabajos previsto.

iy -
g ‘.: ‘F“ -~y
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Hermigén - J r i

El hormigén debe cumplir las especificaciones de resistencia que se requi_eréh en el proyecto. gerﬁalimr&n por tanto
con tiempo suficiente los oportunos ensayos, con rotura de probetas a tres, slete y veintiocho dias, hasta fijar la
fdrmula de trabajo adecuada.

Ademds, el harmigdn tiene que tener la suficierte docilidad para su puesta en obra por bombeo. Por ello, es
conveniente trabajar con un cono 4-5, que se conseguird sin disminuir las caracteristicas resistentes empleando un
superfluidificante.
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Loja, 19 DE FEBRERO DEL 2019
OF .-0483-2019-FISCPTARL

Sefior Ingeniero
Roberto Mufioz C
Administrador del contrato de fiscalizacién. Del Proyecto
Construccién de 1a Planta de Tratamiento de aguas Residuales de la ciudad de Loja. Primera
Etapa.
Presente.-

Asunto: Reiteracién del criterio y nueva entrega de validacion técnica por parte del Dr. Vinicio
Suarez, especialista estructural. Respecto de los disefios estructurales aprobados por la Fiscalizacién,
para dar respuesta a la Administracién de Contrato.

Referencia: B OF.-0427-2019-FISCPTARL, del 16 de enero del 2019.
- No ML-PTARL-ADRM-2019-031-OF, del 31 de enero del 2019

De mi consideracion:

En seguimiento al contrato de consultoria de la fiscalizacion de la Planta de Tratamiento de la ciudad
de Loja, en base a los oficios de la referencia y al seguimiento de la gjecucion de los elementos
estructurales ejecutados en obra me permito exponer lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Mediante comunicacién No OF.- 0254-2018-FISCPTARL, de fecha 28 de septiembre de 2018, la

fiscalizacién remite al Administrador de Contrato lo siguiente: “...existe la necesidad de legalizar la

documentacion por parte de la Administracion de contrato como lo establece en las cldusulas

contractuales y la LOSNCP; por lo tanto una vez que la Fiscalizacién ha procedido a la validacion

wécnica de las memorias de cdiculo del redisefio estructural propuesto por la contraiista, y la

suscripcion de los planos adjuntos, solicito a usted muy comedidamente la revision y aprobacién de

la documentacién adjunia...”. , ; /
A7

Mediante comunicacién No. 010-A-PTAR-2018, de fecha 2 de octubre del 2018, del Administradot

de indica: “...se entrega a la Administracion luego de la revision correspondiente de la

Fiscalizacién, los planos que conforman las unidades de la PTAR,. Sin embargo en dicho oficio no

se especifica, si la fiscalizacion realizé ajustes o modificaciones a los planos contractuales, de ser el

caso solicito se detalle por unidades los cambios y disponer los planos debidamente legalizados .. "

Mediante comunicacién No OF.- 0275-2018-FISCPTARL, de fecha 18 de octubre de 2018, Ia
fiscalizacion solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de la documentacién técnica de los
planos de forma y estructuras de los decantadores secundarios, basados en lo siguiente: ““...[Ln
atencion a los oficios en la referencia esta fiscalizacion en base al criterio de nuestro
especialista Estructural, se valida y aprueba la documentacion y vrecomienda la respetiva
aprobacién del Administrador de contrato, como lo establece las cldusulas contractuales y la

NCICGE 408 (17) literal ¢): ... Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no @
contemplacdio en los planos originales, que deba cargarse a los fondos  destinados—al ~ -
prayecto; ... ": para poder notificar al conlratista contintie con la ejecucion.. " iV

=

Mediante comunicacién No. 021A-PTAR-2018, de fecha 23 de octubre del 2018, del Administrador -
de Contrato manifiesta: .../os cambios son avalados por el especialista estructural del-Consorcio;

El Ing. Ivdn Espinoza segiin nuestros regisiros no estd calificado, cmmma ..Lw“{ﬁzi:gﬁgﬁh .iﬂl,f
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contractuales establecidos. Por las causales expuestas, La Administracion del proyecio, no puede
validar la aprobacién expresa y recomendada sea refrendada por el Especialista Estructural
debidamente calificado. Mieniras esto no ocurra, la responsabilidad técnica del cambio es de
exclusiva responsabilidad técnica de ia Fiscalizacidn..”

Mediante comunicacion No. 023-A-PTAR-2018, de fecha 26 de octubre del 2018, del Administrador
de Contrato manifiesta: “...mediante el presente me permito atender su requerimiento relacionado
con la peticion de calificacion del Ing. Vinicio Andrés Suarez Chacon, para que ocupe el cargo de
INGENIEROQ CIVIL CON ESPECIALIDAD EN ESTRUCTURAS, en reemplazo del técnico
presentado en la oferia.. "; “..Conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fiscalizacion en la
Cldusula Quinta, numeral 5.2 Sustitucién de personal, procedo a autorizar el cambio propuesio y
solicito su incorporacidn inmediata... "'

2. BASE LEGAL:

NCICGE

408-17 Administrador del contrato.

« Kl administrador del contrato velard porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y
programado, pero sin tomar parie direciamente en la ejecucion rutinaria de las tareas que aseguren
su cumplimienio, antes bien, debe lograrlo mediante la delegacidn y supervision de esas tareas, la
comunicacién constante con el personal encargado de llevarias a cabo, la aplicacién de su
autoridad para divimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores
y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el éxito del proyecio.

Los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de si para lograr el
éxito del proyecto...”

" ..Corresponde al administrador del contrato establecer la estructura organizacional
necesaria para que el proyecto se ejecute en forma dptima, dependiendo de la magnitud del
proyecto, se organizard una estructura de varios niveles, con un Jefe de Fiscalizacion y
fiscalizadores en un drea especifica: calidad, avance fisico y avance financiero de la obra,
cada uno de los cuales tendria su propio personal de apoyo y la formacion necesaria para
atenderla o, si la complejidad de la obra mds bien requiere de profesionales con Jormacion en
dreas distintas, como: estructuras, arquitectura, suelos, eleciricidad, mecdnica, elc.,
que se encarguen de controlar tanto la calidad como el avance flsico y financiero de las obras
y rindan cuenias al Jefe de Fiscalizacion del proyeclo. Ademds, para la estructura que
establezca debe definir las finciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman y
finalmente, obtener el apoyo logistico e instrumentos de medicién, requeridos para que la obra
se efecute conforme con los objetivos definidos... "

3. ANALISIS

De lo manifestado anteriormente y en base las respuestas del Administrador de Contrato a la £0
Fiscalizacion, ésta considera necesario el pronunciamiento técnico del especialista estructural

legalmente autorizado por el Municipio de Loja, para validar una propuesta técnica de ajustes a -
disefios estructurales definitivos v si ésta es objeto de aprobacion o rechazo, ademés de revisar la -
metodologia constructiva vigente y ejecutada por el oferente en la colocacion del acero con marcas -
definida para el alzado de muros, como consta en el documento precontractual aceptado y aprobado -
por la Entidad Contratante, de esta forma verificar el cumplimiento de los nuevos procesos —
constructivos propuestos de los elementos estructurales y los voliimenes de obra derivados deestos, &

;
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establecidos igualmente en la metodologia constructiva, previa la participacion de la Fiscalizacion en
el proyecto con el aval de nuestro especialista estructural.

Cabe recalcar que la Fiscalizacion ha cumplido con sus obligaciones contractuales, dando tramite a
las Planillas de obra de acuerdo a los documentos contractuales de obra vigentes y aprobados: y
adjunta el pronunciamiento definitivo del especialista estructural del proyecto

4. VALIDACION DEL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: DR, VINICIO SUAREZ.

En base a lo expuesto el especialista estructural Dr. Vinicio Suarez APRUEBA lo actuado por
nuestra rea estructural con la metodologia constructiva vigente de alzado de muros, validando los
informes técnicos del equipo de apoyo de la Fiscalizacion para solicitar de la manera mas comedida
la respetiva aceptacion de los mismos por parte del Administrador de contrato, como lo establece las
clausulas contractuales y la NCICGE 408 (17) literat e): " ... Autorizar el inicio de la obra o de
cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos
destinados al proyecto; ... "; y notificar al contratista contintie con la gjecucion del proyecto.

Se anexan los mencionados documentos debidamente validados.

Atentamente,

- el
o5 __// f
. /x_// - \'.\ l//zr,g 537 (R
Ing. Mauricio Manolo Abarca Ronian" \_Ing7Touis Carrion Bravo
. PROCURADOR COMUN -~ —_“SUPERINTENDENTE (E)
CONSORCIOLOJAVERDE CONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Consorcio AB Loja, Contratista de la obra. : _
Anexos:
- Firmas aprobatorias por medio electrénico del trabajo del Ing. Vinicio Suarez.
- Documentos originales reiterando los criterios solicitados en Oficio No ML-PTARL-
ADRM-2019-031-OF. /
‘// " 7
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o

INFORME DE REVISION
Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-099, En el documento de referenca se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Edificio de Control.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculo y APROBADO CON | 07
0099 Planos estructurales del OBSERVACIONES
Edificio de Control.
Observaciones;

Se aprueba la Memoria de clculo, la misma que ha sido
revisada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdoala
Memoria y su revisién.

Responsable de P

Revisién: T A
Firma. //,"”“

Ing. Iv&n Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Observaciones:

- Los aspectos concernientes a metodologfas y procesos constructivos, No son objetivo de
estd revisidn. La metodologfa propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracidn desde la etapa contractual y cualguier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa,

- Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacidn, presentan secciones factibles de
ser optimizadas, sin embargo en sf, no estan erradas en su disefio, por lo que no se
pueden rechazar.

/)
REVISADO: APROBADO:
7
T L ﬂ 7 ¢ o -
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/Ing. Ivan Espinosa Hurtado. ng J’IICID SuarezCh. /“\.
* Ingeniero Estructural ECIALISTA ESTRUCTURAL .
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el e FISCALIZACION
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 25 de Julio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096, En el documento de referencia se remite la
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Filtro Percolador.

Oficio Asunto Estade Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO | 06
0096 estructurales del Filtro
Percolador
Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba las cuantfas en planos de detalle, de acuerdoala
Memoria y su verificacion.

Responsable de '
Revision: £
Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural i
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructivos y sus acciones
derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

. Las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revision y deberan aprabarse por
el profesional correspondiente.

- Losaspectos concernientes a metodologias y procesos constructivos, No son objetivo de
esta revision. La metodologia propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa. &

REVISADQ: APROBADO:
= {r
,I/ng Ivén Espinosa Hurtado. @_g.» inicio Suarez Ch. /
Ingeniero Estructural ESPECIALISTA ESTRUCTURAL j
FISCALIZACION FISCALIZACION ERTIFICOL | /. il
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S CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACIN

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-096. En el

INFORME DE REVISION

documento de referencia se remite la

documentacidn técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de célculo y Planos | APROBADO 444
0096 estructurales del Decantador
Primario
Observaciones:
Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo),
Se aprueba las cuantias en planos de detalle, de acuerdo ala
Memoria y su verificacion.
Responsable de
Revisién: v
FUINA..oyogllerromsesssasesinn
Ing, Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra
reconocida o vigente, debera elevarse la consulta ‘o justificacién, previamente a la
Fiscalizaclén. No es objeto de esta revisidn, la aprobacién de procesos constructivos y

sus acciones derivada

S.

- Los aspectos concernientes a metodologfas y procesos constructivos, No son objetivo de
esta revision. La metodologfa propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa.

REVISADO: APROBADD:I /
B e dpeivas f:: ................ ___ < 7 3
//I 2. Ivén Espinosa Hurtado, CONSORCID “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE g/ nicio Suarez Ch. b @/_/,
Ingeniero Estructural FISCALIZACION PTAR LOJA LE ECIALISTA ESTRUCTURAL J -"/,,—7‘,/
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FISCALIZACIIN

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALEé PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Fecha: 07 de Agosto de 2018

Referencia:

INFORME DE REVISION

ABL-2018-CONS-FIS-0155. En el documento de referencia se remiie

la

documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacidn de Decantador Secundario.

Oficio

Asunto

Estado

Planos
Aprobados

ABL-2018-CONS-FIS-
0155

Memaoria de célculo y Planos
estructurales del Decantador
Secundario

APROBADO

04

Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba las cuantias en planos de detalle, de acuerdo ala

Memoria y su verificacion,

Responsable de

Revisién:
Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACI ON
Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse la consulta o justificacidn, previamente a la
Fiscalizacién. No es objeto de esta revisién, |a aprobacién de procesos constructivos y
sus acciones derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

- las condiciones de cimentacién No son objeto de esta revision y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente.

- Losaspectos concernientes a metodologias y procesos constructivos, No son objetivo de
esta revision. La metadologla propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por = 9

administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio a la misma le concierne a 5

la correspondiente instancia administrativa. /1 o
REVISADO: APROBADO: - é
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mee. e FISCALIZACION S
FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORMIE DE REVISION

Fecha: 12 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS-FIS-097. En el documento de referencia se remite la
documentacién técnica referente a la propuesta de optimizacién de la Unidad de
Pretratamiento.

Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculo y Planos | APROBADD 9
0097 estructurales del
pretratamiento.
Observaciones: Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido

verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba cuantias en los planos de detalle, de acuerdo a la
Memoria y su verificacién.
~

Responsable de
Revision:
Ing, Ivan‘Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE- FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de seguridad, en elementos menos
criticos, y segiin sea permitido por los cédigos en vigencia.

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, debera elevarse la consulta o justificacion, previamente a la
Fiscalizacion.

- No es objeto de esta revisidn, la aprobacién de procesos constructivos y sus acciones
derivadas respecto a juntas de construccién o empalmes (traslapes).

- Las condiciones de cimentacidn No son objeto de esta revisién y deberan aprobarse por
el profesional correspondiente,

- Los aspectos concernientes ametodologias y procesos constructivos, Ne son objetivo de
esta revision. La metodologfa propuesta por el contratista, se encuentra aprobada por
administracién desde la etapa contractual y cualquier cambio ala rmfma le concierne a
la correspondiente instancia administrativa. /

REVISADO: APROBADO:
// ......... B R = "‘“! ..... 4 _v -
Ing. Ivan Espinosa Hurtado. ng. Vinicio Suarez Ch. (;ERT}F{LQ' = @
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. CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE e
;. FISCALIZACION £
. EE u st =R T
(,‘#".I.IZACII'.')N DE LA CONSTRUCCIﬁN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

s
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA -

INFORME DE REVISION

Fecha: 25 de Julio de 2018

Referencia: ABL 2018 CONS FIS-096. En el documento de referencia se remite la

entaclén técnica referente a la propuesta de optimizacion de Filtro Percolador.

| Estado

docum
" Planos
Aprobados

Oficio . . Asu—ﬁ-i—:ﬂ. i

ABL-2018-CONS-FIS- | Memoria de calculo y Planos | APROBADO | 06

0096 estructurales del Decantador

T = = JPrimariu___ N Jr— P
Qbservaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueha los planos de detalle, de acuerdoa ]a Memoriay
. o | suverificacién. I
Responsable de +

Aprobacion: _ 4 A
Firma""ﬂ/’"
//

Ing. Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION

R

Recomendaciones:

- No es objeto de esta revision, la aprobacién de procesos constructivos y sus acciones

derivadas.
VALID A\“' O
e ‘) ! . . L
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tig. Ivin Espinosa Hurtado. D Viificio Suarez Chacén
/ Ingeniero Estructural ( BEPECIALISTA ESTRUCTURAL

FISCALIZACION fecha: |2 . JnviEnsng /o g //C :

: "
¥ i 4

/':_I /"’J

o i
A~ CE -lFifO:,_ o
-~ Efiel copiadel original.
Pl

AIE&*?E!&E 5 Do‘pec Gua ONSUL /’% puseEnIS



g CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE =

FISCALIZACION W‘“- 2
FlSCAlIZACIéN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOD DE AGUAS HESIDUALE_S-PARTA LA

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION
Fecha: 06 de Agosto de 2018

Referencia: ABL-2018-CONS FIS-099. En el documento de referencia se remite Ia
documentacion técnica referente a la propuesta de optimizacién de Edificio de Control,

Oficio Asunto Estado Planos

SNSRI | S - Aprobados

ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de calculo y APROBADO CON | 07

(1099 Planos estructurales del | OBSERVACIONES

I Edificio de Control.

Observaciones:

Se aprueba la Memoria de cilculo, Ia misma que ha sido
revisada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoria y

=8 S su revision.
Responsable de y )
Aprobacién: . Saey
F1rma"7/
£7
£
Ing. Ivan Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

Si bien la Memoria de célculo constituye un compendio de los cdlculos y normas
utilizados para el disefio, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de cdlculo
y férmulas utilizadas para la complementacién de los resultados. De esta forma es
posible seg(n sea el caso, agilizar la revisién de documentos y notas de célculo.

Ohservaciones: Los elementos de vigas de losa y vigas de cimentacidn, presentan secciones

factibles de ser optimizadas, sin embargo en s, no estdn erradas en su d!seﬁn, porlo gue no se
pueden rechazar,
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J VALl DADT : £ /
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/j’ F14
/o e _
/l . Ivan Espmosa Hurtadu Dl Wihidio SuareA Chacon //j/
ngeniero Estructural 'lf‘l'*!?('f.tﬂ TABSTRUCTURAL
FISCALIZACION Fecha: 19/we/2013 ,,,/ s e F
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C-J'lL‘lll.l.nCI(jN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION i

I
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 0/ de Aposio de 2018

ES PARA LA

q

Referencia:  ABL 2018-CONS-FI5-0155, En el documento de referencia se remite fla

document

Olicio

[

| ABI, 2018 CONS-FIS-

acidn téenica referente a la propuesta de optimizacion de Decantador Secundario.

Estado | Planos
! Aprobados

Memoria de célculo y Planos APROBADO | 04
estructurales del Decantador

| Asunto

L0155
E L a e essdb Sty L
Observaciones:
Se aprueha la Memoria de célculo, la misma que hasido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).
Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo ala Memariay
e |suverificacion. i o ans
Responsable de /
Aprobacion: o
B s T i
irma /,é
//
Ing, lvin Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION |
Recomendaciones:

i
!
4
l
|
{

Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra

reconocida o vigente, debera elevarse la consulta o justificacian, previamente a la
Fiscalizacién. No es objeto de esta revisidn, la aprobacion de procesos co nstructivos y
sus acciones derivadas respecto a juntas de construccion o empalmes (traslapes).

Las condiciones de cimentacién No son objeta de esta revision y deberan aprobarse por

el profesional correspondiente.
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; CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE e
/s FISCALIZACION gg_

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOQ DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Fecha: 28 de Junio de 2018

Referencia: ABL-2018 CONS-FIS-096, Fn el documento de referencia se remite la
documentacidn técnica referente a la propuesta de optimizacién de Decantador Primario.

| Oficio Asunto Estado Planos
Aprobados
ABL-2018-CONS-FIS- Memoria de cdlculoy Planos | APROBADO | 4+4
0096 estructurales del Decantador
B v Primario
| Observaciones:

Se aprueba la Memoria de célculo, la misma que ha sido
verificada por Fiscalizacién (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo ala Memoriay
su verificacidn,

‘Responsable de B _b
Aprobacién: - -ﬁﬁzf-—;—n— s
Firma.... ’.):.’ .....................
71
Ing. Ivin Alejandro Espinosa Hurtado.
Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE-FISCALIZACION
Recomendaciones:

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacién de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberd elevarse |la consulta o justificacidn, previamente a la
Fiscalizacidn, No es objeto de esta revisién, la aprobacién de procesos constructivos y

sus acciones derlvadas.
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FISCALIZRCI(.‘!N DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS HESIDUALES PARA LA

Eecha: 12 de Junio de 2018

CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE g

FISCALIZACION &

CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Referencla: ABL 2018-CONSFIS-097. En el documento de referencla se remite la
documentacion téenica referente a la propuesta de optimizacién de la Unidad de

Pretratamionto.
- Oficio
i

0097

Observaciones:

ABL-2018-CONS-FIS-

Asunto Estado Planos

& |Aprobados

Memoria de calculo y Planos | APROBADO | 9
estructurales del

_ preteataniento. ol

Se aprueha la Memoria de célculo, Ia misma que ha sido
verificada por Fiscalizacion (Informe anexo).

Se aprueba los planos de detalle, de acuerdo a la Memoriay
su verificacién,

R esponsable‘ag P
Aprobacién:

- f“r“:‘t

Firma.... i
/e

Ing, Ivén Alejandro Espinosa Hurtado.

Ingeniero Estructural
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTETABLE- FISCALIZACION

Recomendaciones: Si bien la Memoria de célculo constituye un compendio de los calculos y
normas utilizados para el disefio, es recomendable incluir un anexo digital de las hojas de
caleulo y férmulas utilizadas para la complementacidn de los resultados, De esta forma es
posible segin sea el caso, agilizar [a revisién de documentos y notas de cdleulo.

- De ser posible, se recomienda ajustar en futuras optimizaciones, los criterios de
seguridad, en elementos menos crfticos, y segln sea permitido por los cddigos en

vigencia,

- Cuando exista incertidumbre sobre la vigencia/aplicacion de una norma sobre otra
reconocida o vigente, deberé elevarse la consulta o justificacién, previamente a la

Fiscalizacion.
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viunicipio de Loja

Por la atencion al presente le antelo mi agradecimiento.

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-053-OF
Loja, 12 de febrerc de 2020

ASUNTO: Atencion a OF.-01056-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL

DEL CONSORCIO AB LOJA 3
Ciudad.- .

De mi consideracion:

En atencion a OF.-01056-2019 FISCPTARL suscrito por el Ing. Mauricio Manolo
Abarca Roman, Procurador Comun Consorcio Loja Verde y Sustentable, vy el
Ing. Luis Alberto Carrién Bravo, Superintendente Fiscalizacion Consorcio Loja
Verde y Sustentable, en el que indica que la Fiscalizacion entrega la
informacion de la matriz de cumplimiento de los equipos mecanicos de la
PTARL, me permito recodarle se realice la importacion oportuna de los
equipos autorizadoes, para evitar futuros atrasos.

Atentamente, 1

Ing. Richar ca Carrion -
ADMINIST DF CONTRATOS

cc: Consorcio Loja V%rde y Sustentable
Archivo \

Adjunto: OF.-01056-2020-FISCPTARL

Vs,

pare lodosa




CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 06 de Febrero del 2020

OF .- 01056-2020 ISCPTARL
Sefior Ingeniero. Wﬂ( Oﬂ \7' r
Richard Vicente Vaca Carrién. Ef'p W {ﬂ? 13 oMy
Administrador del Contrato de Fiscalizacion.
Proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales para la 55@,:; u}}‘\’l
ciudad de Loja, primera etapa” Jt’ 3
La Florencia, Loja.- P‘t

TMW

ASUNTO: FISCALIZACION ENTREGA LA INFORMACION DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTOS DE "
LOS EQUIPOS MECANICOS DE LA PTARL. G{t kﬂ‘-’}[@

REFERENCIA: Comités de obra realizados en el Municipio de Loja ?‘P

De nuestra consicderacion:

Adjunto al presente sirvase encontrar, la matriz de CUMPLIMIENTOS, del eq uipamiento
mecénico, elaborado por fiscalizacién con el soporte técnico del especrafrsta de equipos
mecanicos de la fiscalizacion, Ing. PhD Miguel Angel Caraballo Nifiez

Por medio del presente informamos a su autoridad los rubros cuyas validaciones estan
en andlisis de parte del municipio de Loja:

- PTAR-110 Compuerta canal motor Dim 1,1x1,5m AlSI-316
- PTAR-126 Compuerta vertedero

- PTAR-119 Compuerta mural motor Dim 0,80x0,80

- PTAR-131 Compuerta canal motor Dim 1,4x1,4 AlSI 316

- PTAR-132 Compuerta mural motor Dim 0,9x0, 8 AlSI-316.

Reiteramos por la presente que todos los rubros de la matriz de estados anexada en
este documento, cuyas aprobaciones estan cumplidas por las partes (color verde)
deben haberse notificado por su autoridad para la adquisicién respectiva, con respacto

a esto Ultimo es importante que por intermedio de su ‘aﬁu,tg@ad_sﬁt&\mita y nuevamente
se notifique al constructor que todos estos rubros estariautorizados para.su adquisicion.
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UNIDAD | CANTIDAD
e HKEAD corfg:RTl;Jt.Eron FISCSATS::?IC'JN M?.-JI:;E{I-:O UNIDAD | PROPUESTA | CANTIDAD | PRECIC | PRECIO
: UNITARIO TOTAL
UNIDAD ABL
_ OBRA MIECANICA 3
PRETRATAMIENTO .
1103 |Tamizfinosicanal de 1,1 m. ¥ 5 mm: de paso.. PRESENTADO [APROBADO APROBADOD u 3| 25.736,19 77.178,57
W05 |Puente desireénador.de 4,0 x 18 m galv. PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 3| 2438233]  73.146,90|
109" [Reja aut. Anch. 1,1 m. Paso: 20 mm.. PRESENTADO ' |[APROBADO  |APROBADO u 3| 17.817,69 53.453,07
li'“‘ﬁ“ cOmp CEI']EI mﬂtﬂl‘-dﬁll;ﬁ'.iﬂx 115 m. AlS[316. PRESENTADO |APROBADO SIN ANAUSIS u 8 10.280,67 .82-24565
s din'll o res, Diam.: 250 mm. Longi 1.60 m.AISI-atﬁ - |PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 2| 23.165,46 46.330,92
SLE o Bc?ﬁbzzrenas.taudal 55 m3/h. Alt: 2 2,5 m.C.a. PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 3| 20.981,22 62.944,26
big Tﬁﬂjma‘de aireacion: 1,5 kW. ' PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 9| 11.595,34| 104.358,06
W17_|Acero ensoportes _ _ kg 550 14,16 8.354,40
{1220 |Elasificador arenas tornillo sin-fin:12a - 240 m?h PRESENTADO |APROBADO . |APROBADO u 1| 35.401,69|  35.401,69
25 [Medidor electroma _gnét:ca 1400 mim_ _ u 1| 28.731,83 28.731,83
memw PRESENTADO |NO APROBADO |SIN ANALISIS - u 3] 5362,18]  16.086,54
(1337:| Bomba st :bIE"‘taﬂda mm’fh Alt.- fn.u m.ca: _|PRESENTADO. |APROBADO APROBADO u 3| 8.870,63] 26.611,89
i34 || Palipasto’eléctrico pai-a;udhara;tﬁb‘acndad:-! 25 kg _IPRESENTADO |APROBADO  |APROBADO u 1] "10.261,37]  10.261,37
W35, |Clichard bivalva'capacidad de 250 [, - |PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 1] 15.08113 15.081,13
1384 yah.?ulmd' ”Eom' ugzla manual DN456. : |PRESENTADO APROBADO APROBADO u 2 528,66 1.585,98
. fﬁifﬁfj}ﬁ’_i&?ﬁﬁ?ﬁlﬂl'—’j‘i’ﬁ%‘ ' PRESENTADO |NG APROBADO |SIN ANALISIS u 1| 7.061,26 7.061,46
40 CDntenedor abierto de s m’. u 5| 1.298,07 6.490,35
141 |Medidor de SST u 1] 8.390,21 8.390,21
1142 |Conjunte vaciados desarenade u 1] 3.785,43 3.785,43
145 |Carrete de desmontaje DN-150. u 3 235,07 705,21
1147 |Conjunto entrada clasificador u 1] 2.378,99 2.378,99
148 |Defl. grasas. Anch.:1,4 m. Esp.: 6 mm. PRFV. m 54 243,10 13.127,40
150 |Carril tipo ferroviario m 150 41,06 6.159,00
152 |Conjunto vaciados desl?aste _ u 1| 759579 7.595,79
153" |Vahula de Comipuerta manual DN-100 PRESENTADC  |APROBADOD APROBADO u 4| 308,94 1.235,76
154 |Carrete de desmontaje DN-1oo. u 4 209,04 836,16
159 |Reja man. Anch.: 1,1 m. Pase: 10 mm. AlSl304 u 1] 4.313,58 4.313,58
1162 |Reja man. Alt.: 1,5 m. Paso: 100 mm. u 1 3.211,63 3.211,63
1163 |Mandémetro de esfera tipo muelle tubular u 3 237,81 713,43
166 |Soporte cuchara u 1| 10.261,37 10.261,37
1167 |Conjunto suhrenadantg clasificador u 1 1.132,84 1.132,84
168" |Conjunto sobrenadante separador de grasas PRESENTADO.  |APROBADO APROBADO U A e e | [ T e F Y 1.501,02
169 Ccmexuon parcl l'mpreza de conducc:ones u il i A 283,22 283,22
‘ ['\J If‘ i1 1
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STATUS STATUS sTaTus | UNIDAD | CANTIDAD
6o RAERG CONSTRUCTOR | FISCALIZACION | MUNICIPIO | UNIDAD | PROPUESTA | CANTIDAD u:??;go Loy
UNIDAD ABL i

170 |Conjunto entrada separador grasas u

171 |Vertedero AlSI-316: 250 mm. X 4 mm. - 1; 2?;:‘2 39:3:::1
172 |Conjunto red de vaciados pretratamiento u 1 778,83 ;73’ 83
174 |Conjunto impulsién vaciados pretratamiento u 1 2_939, 14 2_939’ 14
175 |Conjunto vaciados clasificador u 1 323:53 323 ’53
176 _|Conjunto vaciados separador de grasas u 1 323,53 323,53
177 |Conirolador de nivel tipo flotador u 7 188 -’32 1.321 ’74
178 | Carril de rodadura tipo IPMN-220 en acero A410b. m " :;9:05 i-369,66
130 |Medidor de conductividad u 1| 434732 43 4; 32
181 |Medidor de pH u 1| 3.030 ,40 3 030:40
183 |Deflector AlSI 316: 500 mm. X 2 mm. m 2,95 497’04 1:466 27
184 |Sonda de temperatura. u 1 249170 149’7.3
185 |Tubo de neopreno bombas arenas DN—Bo. m 9 153,92 1 335:23
4875, | Valvulade rtamanual DN-50. < _|PRESENTADO_ |APROBADO  |APROBADO u 3[ Tve8as '3'95 =

DECANTACION PRIMAR 1A , "

{102 | |Decantadori? circularde rasquetas 30 m. |PRESENTADO - |[APROBADO  |APROBADO u DT L
117 |Aceroensoportes kg 590 ﬂné 8.354,40
g | Comp.mural motor. Dim: 0,8 X 0/8 M. AISF5316. . PRESENTADO [APROBADO  [SINANALISIS | u 3 2| 7.136,98] 12.273,96
123 |Conjunto ahmenta_r:lon decantadores primarios u 1] 22.657,09 12.6§f'og

284 Bomb yhelicQ: som3/huH=15m.ca.  « PRESENTADO  |[APROBADO  |APROBADO u al ._-,—;ggg:gg; Pi2g. 359' 76
136 |Conjunto bombeo fangos primarios y vaciados u il s 3_;9;32 ' 13:70 2’31
438 |VZIviila de compuerta manual DN-150. PRESENTADO _|APROBADO __|APROBADO u N e e e S .64
143 |Conjunto purga fangos primarios u . 1 ?:448,,5-2 7 :;43' 52
145 |Carrete de desmontaje DN-150. u 4 235,07 940 'za
;146 Con unto salida f[ntantm pnmarl 0s u 1 208,03 70&;33 /

: idal: 1o me/hiAlE= 0 2 . . |PRESENTADO |APROBADO  |APROBADO T R P S | R R T

: ta'man ’ﬁﬂﬁ'-ﬁvdh"#m " "' 7 |PRESENTADO |APROBADO  [APROBADO u ¥ é :‘mjs';g%g - 22.2;"!';2
,154 Carrete de desmontaje DN-100. u 8 209,04 3.672:32
156 _|Carril de rura tlpo IPN-200 m 10 66,79 667,90
160 ¢| Diferenicialimandal dejooolkg - o0 0 T __|PRESENTADO' |APROBADO . - |APROBADO u 1) 277,08] 277,06
161_|Medidor e!ectrnmagnehco 150 mm. u 1 4.273,24 4.273:24
163 |Manémetro de esfera tipo muelle tubular u 6 237.81 1.426,86
1165 |Conjunto bombeo flotantes primarios u il  3.894,19 3.894,19
169 |Conexion para limpieza de conducciones u 1 283,22 283,22
177 |Controlador de nivel tipo flotador u L _—1” 188,82 188,82
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STATUS STATUS sTATus | UNIDAD | CANTIDAD PRECIO | PRECIO
JiGo ol CONSTRUCTOR | FISCALIZACIGN | MUNICIPIO | UNIDAD | PROPUESTA | CANTIDAD | 0 ee | 7 2on P
UNIDAD ARk

fi79 |Valvula.de compuérta manual DN-8o. PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 2 272,59 545,18
182 |Carrete de desmontaje DN-80. u 2 200,97 401,94
§186..|Vlvula deretencion 2 bols. DN-8o. PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 2 171,83 343,66
1300 |Valvula de retencién a bola. DN-100. PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 4| 202,98 811,92

FILTROS PERCOLADORES
098 |Rellenc para lecho bacteriano PRESENTADO. |APROBADO APROBADO m3 6.221,00 200,61|. 1.247.994,81

g || Distribliddrrotativo dz'ler.hd bal:tenana PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 2| 56.170,69 112.341,38

| Complierta vertedaro PRESENTADO |APROBADO SIN ANALISIS u 2| 8.51,83 16.303,66

DECANTACION SECUNDARIA
dor 2° circular de rasquetas 30 m. PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 2| 53.450,70] 106.30%,40
: :, illo’helic.'Q: 35 m3fh. H=10 m.c.a. PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 4| 7339,094 29.359,76
17 _|Acero en soportes : B kg 590 14,16 8.354,40
19 | Compumuralmotor. Dim: 0,8 x.0,8 m. AlSI-216. PRESENTADO |APROBADO SIN ANALISIS u 2| 7.436,98]  14.373,96
24 |Conjunio alimentacion decantadores'secundarios u 1| 22.657,09 22.657,09
430 |Conj. bombeo fangos secundarios y vadados u 1] 19.905,20 19.905,20
1138 |Valulila de compuerta manuzl DN-150 PRESENTADO |APROBADO APROBADO u A ST e
1144 |Conjunto purga fangos secundarios u 1|  7.448,52 7.448,52
1145 |Carrete de desmontaje DN-150. . 4 235,07 940,28
1153 |Vélvula de compuertamanual DN-10a PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 8 308,94 2.471,52
154 |Carrete de desmontaje DN-100. u 8 209,04 1.672,32
ti56 |Carril de rodadura fipo IPN-200 m 10 66,79 667,90
160 |Diferencialmanual de1ooo ke, PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 1 277,06 277,06
1161 |Niedidor eleciromagnetico 150 mum. u 1| 4.273,24 4.273,24
1163 |Mandémetre de esfera tipo muelle tubular u 4 237,81 ‘951,24
116¢ |Conexién para limpieza de conducciones u 1 283,22 283,22
\300' | Vahnilz'de retencidn a bola. DN-100. |PRESENTADO  |APROBADO APROBADO u 4| 202,98| 811,02
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" UNIDAD | CANTIDAD
1GO || RUBRO SIATUR S FRATLE PROPUESTA | canTipap | PRECIO | PRECIO
CONSTRUCTOR | FISCALIZACION | MUNICIPIO UNIDAD UNITARIO TOTAL
; UNIDAD dug
ESPESADQ Y DESHIDRATACION DE FANGOS
©99:|Centrifuza 25 m*h 3 PRESENTﬁDo APROBADO APROBADO u 2| 207.194,38|  414.388,76
ﬁnktﬁTa‘Iwa«;a‘[ma;igﬁ{ﬂg,{angu. Capac:dad.':nu m3 PRESENTADO APROBADO _ |APROBADO u 2| 123.210,26|  346.420,52
06 || L ' ke |PRESENTADO  |APROBADO APROBADO m2 461,58|  224,73|  103.726,28
_|PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 3| 2701227 81.336,81
108 PRESENTADO |APROBADO  |APROBADO u 1| 7172857 71.728,07
P ,Mg’zé}a‘a:f‘:ﬁﬂ&ﬁ' 0s PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 1] 117.058,45]  117.958,a9
116" [Bomba tornillo helic. Q: 25 m;,rh L PRESENTADO' |APROBADO APROBADO u 4] 7339,04] 3035876
17 _|Acero en soportes . kg 590 14,16 8.354,40
5 Tﬁﬁiﬂéﬁéﬁﬂéﬁiﬁ:ﬁ5|:T,|ﬁl'n‘.Ll:')‘_1"|§..::'_6.-ﬂ1LA1$1-316, A |PRESENTADO. |APROBADO  |APROBADO u 1] 14.668,81] 12.668,81
420" [Rompebivedas-dosificador para hidréxido calcico. PRESENTADO |APROBADO _ |APROBADO u 1| 49163,53] 2916353
121 Bomba tor. helicoidal. Caudal: 1,0 - 3,5 m3ﬂ1 P: 12 bar u 2| 15.810,40 31.620,80
{127 |Equipo/compacto peli. 1000l o .0 : |PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 2| 14.160,69 28.321,38
137 _|Conj. bombeo fangos deshidratados u 1] 2.336,51 2.336,51
138 |V3lvula de compuerta manual DN-50. PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 12 528,66 6.343,92
145 |Carrete de desmontaje DN-150. u 12 235,07 2.820,84
51| Bomba tor-helicoidal. Caudal: 300 - 2500 I/h: ; |PRESENTADO _|APROBADO __[APROBADO u 3| 328057 9.841,71
1531 [Valvulale Scompuerta mapual DN-o0 PRESENTADO |APROBADO APROBADO u o] 308,04 2.780,46
154 |Carrete de desmontaje DN-100. u =] 209,04 1.881,36
55 |Conj. bombeoc de poli a deshidratacion u 1|  3.488,87 3.488,87
156 |Carril de rodadura tipe IPN-200 m 30 66,79 2.003,70
1157 |Conj. purga, vaciados y sobrenadante espesador u 1] 1o0.195,69 10.195,69
158 |Conj. bombeo fangos a deshidratacién . u 1| 6.330,78 6.330,78
tt6n’, | Diferencial manual de 1000 kg. PRESENTADO [APROBADO APROBADD u 1 277,06 277,06
163 |Manémetro de esfera tipo muelle tubular u g9 237,81 2.140,29
11864 |Medidor electromagnetico 100 mm. u 2|  2.44416 4.888,32
1169 |Conexion para limpieza de conducciones u 4 283,22 1.132,88
187 | Valvilaide compuerta manual DN-50. PRESENTADO _|APROBADO  |APROBADO u 4] 19876 753,04
1301_|Conjunto red de vaciados centrifugas u 1| 3.078,24 3.078,24
DESINFECCION
1114 |Conjunto de equipos de cloracién PRESENTADO |NO APROBADO |SIN ANALISIS u 1| 207.914,21 207.914,21
{117 |Aceroen so ortes : — kg 550 14,16 8.354,40
. or:| PRESENTADO _|NO APROBADO. SINANALISIS ol sessunis i S T o 1| 11670;76]  11.670,76
| ERESENTADD 3 APROBADO 44| SIN ANALISLS 1| St | s S0y | ¢ 2| 6:492,67]  12.985,34
PRESENTADO |APROBADO ~ |APROBADO L e T 7 U7 isg0,79] 1.340,79
r
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Iﬂ /(f T'Ili,’”' N |Jf i
r rw-i e

)



UNIDAD | CANTIDAD ]
o R CO;;:RTJJ;QR nsmgéﬂ M?JTI::-OIZ?S PROPUESTA | cANTIDAD | #1ECIO | PRECIO
NICIPIO: | UNIDAD UNITARIO|  TOTAL
UNIDAD ARL
169 |Conexién para limpieza de conducciones u = 283,22 566,94
3173 |Rotdmetro en linea para un caudal de 3 1/h. u p 141,61 283,22
377 C{mt’ro!ador de nivel tipo flotador u 1 188,82 188,82
1179 |VElvala de compuerta manual DN-80 ‘|PRESENTADO |APROBADO APROBADO u 1 272,59 273,59
1182 |Carrete de desmontaje DN-80. u 1 200,97 200,97
1302 |Conjunte bombeo saneamiento sala de control u 1| 472349 2.723,29
4.072.655,36
LEYENDA
LOR SIGNIFICADO COSTO ;:
Equnpo:s fﬂf'RDBADDS por Fiscalizacién y APROBADOS por 3334788,9 81,88
L lel Municipio
Compuertas PRESENTADAS por el Constructor, y
IAPROBADAS por Fiscalizacién con el compromiso asumido .
por el Contratista, considerando que para cada compuerta 140082,28 3,44 5
motorizads sera utilizado un accionamiento robusto y
garantizado por el proveedor. v i
. il grpuertas PRESENTADAS mu:lalrnente.\‘poiel ] N ﬂw HU/"U w0
BT structor, NO APROBADAS por Fiscalizacion, sin que el 34818,76 0,85 A/ .
<. Constructor responda a las observaciones realizadas ni ! $ F[:C_',?:_E-,! PZasiOR fram s ey
- _linsists en su aprobacién.
Conjunte de Equipes de Cloracidn, PRESENTADOS por el
Constructor, NO APROBADOS por Fiscalizacién. La
Contratista responde a obssrvaciones que son
parciaimente aprobadas, y a la vez solicita cambiar algunos
de los equipos de la Planta incorporarando un NR (Grupo 207914,21 5,11

de presidn)
NOTA: Del conjunto de equipos de Cloracién se encuentra
aprobado por Fiscalizacidn y el Municipig, un puente gria

desT.

LA



STATUS STATUS STATUS UNIDAD | CANTIDAD
o BHENs CONSTRUCTOR | FISCALIZACION | MUNICIPIO | _UNIDAD_| PROPUESTA | CANTIDAD ui]ﬁ::a?o ZEECFO

UNIDAD ABL Tk
Son conjuntos o tuberias para los cuales han sido solicitada
la aprobacién de los procedimientos de soldadura, mismos
que han sido APROBADOS por Fiscalizacidn sin que la 189671,59 4,66
Contratista ejecute en su totalidad, su construccion en
obra.
Rubros faltantes NO PRESENTADOS por la CONTRATISTA
{No analizados todavia).
NOTA: Son instrumentos para medicién y control, equipos, 165379,62 4,06
accesorios, ete, que la Constructora no solicitado su analisis
y aprobacién hasta el momento. b
Equipos en proceso de analisis por Fiscalizacién (Sin ’ ,,./
presentar al Municipio) & // 7

Qc/ e 77
CONSORCI Yk Ve B
FISCRZACION PTAR Loviy
4072655,36 100,00 A
]
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Municipio de Loja R e
Oficio N* ML-PTARL-ADRV-2020-027-OF
Loja, 31 de enero de 2020

Ingeniero

José Maria Trapaga

REPRESENTANTE LEGAL DEL. CONSORCIO AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTRAL | ETAPA

Ciudad.-

ASUNTO: Acta de Acuerdos para determinar los Precios de los Rubros Nuevos
del Componente Mecanico de La PTARL: Entre Superintendente de Obra-
Superintendente de Fiscalizacion y Administrador de Contratos

De mi consideracion:

Adjunto al presente sfivase encontrar el ACTA DE ACUERDOS PARA
DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS DEL COMPONENTE
MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE OBRA-
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE CONTRATOS,
asi como los analisis de precios unitarios acordados entre el Superintendente de
Fiscalizacion y Administrador de Contratos que formaran parte integral de esta
acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo a la firma del conirato
complementario No. 04, cumpliendose el articulo 86 de la LOSNCP.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentameants:

Ing. Richa a Carrion l
ADMINI CONTRATOS
Copia: Eansarcic Lol Verdle y Susismiable Q}
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COMSORCIO: EEmTae |

ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" BRI

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS
DEL COMPONENTE MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE
OBRA- SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS

FECHA: MIERCOLES 29 DE ENERO DEL 2020 Y JUEVLES 30 DE ENERO DEL 2020

Reunion que se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL del Municipio de Loja, el dia miércoles 29 de
enera de 2020, a las 09:40; con la participacién de Richard Vaca, Administrador de Contratos. Por otra
parte, Luis Alberto Carrién Bravo y Juan Fernando Aguirre Jaramillo, Superintendente y Técnico de
Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalizacion; y, José Marfa Trépaga y Alexis Dfaz,
Superintendente de Obra y Técnico de calidad de la Contratista, respectivamente.

1.  Abrelareunién el Ing, Richard Vaca Carrién; como Administrador de Contratos; exponiendo que
se va a tratar el tema del complementario NoO4 que corresponde al equipamiento mecénico, y,
realizar la negociacién y acuerdo en los precios unitarios; entre las paites, tal como lo dicta el
Articulo 86 de la LOSNCP.

2. Seexpone por parte de Fiscalizacién que se han realizado los ajustes correspondientes al personal
con los precios que dicta la Contralorfa para el afio 2020, de igual manera el Constructor expone
las necesidades reales del equipamiento a utilizar para ejecutar los rubros nuevos mecdnicos.
Finalmente cotejando las diferentes proformas de equipos acorde a las especificaciones técnicas
necesarias se usan las de menor valor, y se procederd con la aprobacion de la tabla de precios
unitarios correspondiente al contrato complementario Nod,

3. Tanto el Administrador, el Representante Legal de la Constructora José Marfa Trédpaga en forma
conjunta con el Superintendente de la Fiscalizacién han analizado los trece rubros nuevos
propuestos para el contrato complementario No04; de los cuales se han llegado a acuerdos en
once rubros, cuyos precios acordados se resumen a continuacién.

ACUERDOS.

analizar entre las partes se defini6 el equipo més econdmico, se acord6 la cuadrilla real a
gjecutar este rubro con 3 peones, 2 plomeros, 0,5 técnico electromecénico, 1 operador de
maquinaria, se acordé aumentar dentro del item equipos a | montacargas, se actualizaron
los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el

ﬁi adeplan 5 Dopec cumcnusm % PREGERIS A6
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- El rubro nuevo PTAR-RN-004 CARRETE DE DESMONTAIJE DN 1400 mm, luego de 1
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articulo 86 de la LOSNCP de § 5174,64 USD CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 64/100, sin
incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-005 VALVULA DE COMPUERTA MANUAL DN 200 mm,
luego de analizar entre las partes, se acordd que el equipo més econdémico corresponde al
de importacién, determinandose entre las partes que la taza de conversion aceptada es de
1,11 al transformar euros a délares, también se acordé que la cuadrilla real a ejecutar este
rubro cortesponde a 1 pedn, 1 plomero, se ajusts el rendimiento a 0,60, se actualizaron los
salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el
articulo 86 de la LOSNCP de $ 702,14 USD SETECIENTOS DOS DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 14/100, sin incluit el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-006 CARRETE DE DESMONTAJE DN 200 mm, luego de
analizar entre las partes se definié el equipo més econémico, se acord6 la cuadrilla real a
gjecutar este rubro con | pedn, 1 plomero, 0,25 técnico electromecédnico, se acordd un
rendimiento de 4,00 y se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando
a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de § 357,23 USD TRES
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 24/100, sin incluirel 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-007 COMPUERTA MURAL MOTOR DIM:1,40MX1,40M
AISI-316L.BYPASS PRETRATAMIENTO, luego de analizar entre las partes se definié el
equipo mds econdmico, se acordd la cuadrilla real a sjecutar este rubro con 2 peones, 1
albafiil, | maestro mayor, 0,50 técnico electromecénico, 1 Chofer profesional licencia tipo
E, se acordd un rendimiento de 5,50, se acordd aumentar dentro del {tem equipos a | camidn
con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $
9583,94 USD NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 94/100, sin incluir el 12 % del IVA.

El rubro nuevo PTAR-RN-009 TAJADERA DE GUILLOTINA SERVOMOTOR D 500
mm, luego de analizar entre las partes se defini6 el equipo més econdmico, se acordd la
cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero, 0,50 técnico electromecénico,
0,60 Chofer, se acordé un rendimiento de 12,00, se acordd aumentar dentro del ftem equipos
a | camién con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 60% del tiempo determinado de
colocacion, se actualizaron lo$ salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio
acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 4952,45 USD CUATRO MIL :
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE o !
NORTEAMERICA 45/100, sin incluir el 12 % del IVA. @

El tubro nuevo PTAR-RN-010 TAJADERA DE ACTUACION ELECTRICA, luego de
analizar entre las partes se definié el equipo més econémico, se acord6 la cuadrilla real a §
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ejecutar este rubro con 3 peones, 1 plomero, 0,50 técnico electromecdnico, 0,50 Chofer, se
acordd un rendimiento de 12,00, se acord6 aumentar dentro del item equipos a | camidn
con brazo de carga de hasta 2,50 toneladas al 50% del tiempo determinado de colocacién,
se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio acordado
cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 9938,08 USD NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 08/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-011 POLIPASTO MANUAL DE 5000KG+ CARRO DE
TRASLACION POR CADENA CBK 5000, luego de analizar entre las partes se definid el
equipo compatible y que como un todo es el mas conveniente, se determiné que no se
pueden separar sus componentes y se aprobé cumpliendo el pardmetro de funcionalidad
total , también se acordé la cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, | plomero,
0,50 téenico electromecénico, 0,60 Chofer con licencia tipo E, se acordd un rendimiento de
12,00, se acordé aumentar dentro del {tem equipos a | camion con brazo de carga de hasta
2,50 toneladas al 50% del tiempo determinado de colocacion y 4 equipos completos de
andamios, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio
acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 8886,88 USD OCHO MIL OCHO
CIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 88/100, sin incluir el 12 % del IVA.

= El rubro nuevo PTAR-RN-012 VALVULA DE RETENCION DE BOLA DN 200 mm,
luego de analizar entre las partes, se acordd que el equipo mds econdémico que corresponde
al de importacién, determinéndose entre las partes que la taza de conversién aceptada es de
1,11 al transformar euros a délares, también se acordé que la cuadrilla real a ejecutar este
rubro corresponde a 2 peones, 1 plomero, 0,50 de técnico electromecdnico, se ajusté el
rendimiento a 2,50, se actualizavon los salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a
un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $ 685,17 USD SEIS
CIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA 17/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nuevo PTAR-RN-016 TUBERIA PEAD 125 mm, SDR17, PN 10 bar, luego de
analizar entre las partes se usa el valor del material con accesorios més econémico, también
se acordd la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a | peén, 1 plomero, el
rendimiento dcordado es de 0,050, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de §
12,26 USD DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
26/100, sin incluir el 12 % del IVA,

- El rubro nuevo PTAR-RN-017 TUBERIA PEAD 150 mm, SDR17, PN 10 bar, luego Iﬁj
analizar entre las partes se usa el valor del material con accesorios més econdmico, tam :
X -
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se acordé la cuadrilla real a ejecutar este rubro correspondiente a 1 peén, | plomero, el
rendimiento acordado es de 0,070, se actualizaron los salarios con la tabla 2020 de
contralorfa, llegando a un precio acordado cumpliendo el articulo 86 de la LOSNCP de $
21,49 USD VEINTE Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA 49/100, sin incluir el 12 % del IVA.

- El rubro nueve PTAR-RN-019 COMPUERTA MURAL DIM:0,15MX0,15M AISI-
316L.MANUAL, luego de analizar entre las partes se defini6 el equipo méds econdmico que
corresponde al de importacién, determindndose entre las partes que la taza de conversion
aceptada es de 1,11 al transformar euros a délares, también se acord6 la cuadrilla real a
ejecutar este rubro con 2 peones, | plomero, 1 técnico electromecanico, 0,50 de supervisor
eléctrico-sanitario, 0,50 de albafiil, se acordé un rendimiento de 4,00, se actualizaron los
salarios con la tabla 2020 de contraloria, llegando a un precio acordado cumpliendo el
artfeulo 86 de la LOSNCP de $ 689,39 USD SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 39/100, sin incluir el 12

% del IVA.

COMPROMISOS

Se anexan a esta acta de acuerdo los anélisis de precios unitarios acordados entre el
Superintendente de obra, Superintendente de Fiscalizacién y Administrador de Contratos,
que formaran parte integral de esta acta de acuerdos y como documentos habilitantes previo
a la firma del contrato complementario No04, cumpliéndose el articulo 86 de la LOSNCP

Esta reunién culmina el jueves 30 de enero del 2020 &/las 17:00 y, para constancia de lo actuado al pie
firman los participantes de la reunién en cuatro Coplds de igual tenor.

ADOR'DE CONTRATOS

=

\,
Ing.Juan Fernapdp Agu r%Jar&mllla
TECNICO DE CALIDAD DE FISCALIZACIO \

Ing. losé ’\lﬁ‘g;g.l Xis Diaz
SUPERINTENDENTE DE OBRA TECNICO DE LA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AB LOJA

E l %QEEIEH § Dopec G UNICONSUL :% PREGERIS
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PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: "coNSTRUGCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-019
COMPUERTA MURAL MOTOR DIM: 0.15MX0.15M AISI-116.
DETALLE: UMIDAD: u
Incluye: Suminlstro, accesarios, Instalacidn y prueba
EQUIPOS ’
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 3,67000
Seguridad Industrial (2% M.0.) 1.46800
SUBTOTAL (M) 5,13800
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Pedn 2 3.60 7.20000 4,00000
Plamero 1 365 3.65000 4,00000 14.60000
Técnleo electramecdnica de construceién 1 365 3.65000 4.00000 14.60000
Supervisor Eléetrco / Sanitario 05 4,058 2.02500 4,00000 a.10000
Albafill 0.5 3.65 182500 4.00000 7.30000
SUBTOTAL (N) 73.40000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Compuerta mural dim=0.15x0.15m AISI - 316, manual, segin especificactdn
técnica aprobada . 10000 495.9500 49595000
SUBTOTAL (O) 495,95000
TRANSPORTE ’
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
44
SUBTOTAL (P) [ 74
Estos prechas no Ineiryen IVA \
E addo por: AL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 574.48800
t INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 114.8976D
.7, 1. |OTROS INDIRECTOS

\
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PRIMERA ETAPA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-017
TUBERTA PEAD 150mm, SDR17, PN=10bar
DETALLE: UNIDAD: m
Incluye: Suminlstro, accasorlos, Instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 0.02538
Segurldad Industrial (286 M.O.) 0.01015
SUBTOTAL (M) 0.03553
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
1 360 3.60000 0.07000 0.25200
Plomero i 3.65 3.65000 0.07000 , 25550
SUBTOTAL (N) 0.50750
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COSTO
Tuberfa FEAD 150mm, SDR 17, PN=10BAR ML. 1.0000 17.0100 17.01000
Aceosorlos para Tuberfa PEAD 150mm, SDR 17, PN=10BAR U, 0.0100 35.8000 0,35800
SUBTOTAL {0) 17.36800
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO.
[SUDTOTAL (P)
Esles precios no Incluyen IVA
17.91103

Elabora d'; or:

%

TSTA.L COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P)
| INDIRECTOS Y UTILIDADES

ROS INDIRECTOS

20.00% Q 3.58221

aid
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CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE - FISCALIZACION
PROYECTO: ‘CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA® ¢
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ﬂIJBRU_! PTAR-AN-010
TUBERIA PEAD 125mm, SDR17, PH=10bar
DETALLE: UNIDAD: m
Incluye: Suministro, accesarios, Instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTD
Herramientas manuales (5% M.0.) 0.01613
Sequridad Industrial (2% M.0.) 0.00725
SUDBTOTAL {M) 0.02530
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA[ RENDIMIENTO| COSTO
[Pedn 1 3.60 ¥ I 005000 | 0.ia000]
Plomero 1 3.65 3.65000 0.05000 0.18250
SUBTOTAL (N) 0,36250
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Tuberfa PEAD 125mm, SOR 17, PH=10BAR ML, 1.0000 9,5800 9,58000
Accesorios para Tuberfa PEAD 125mm, SOR 17, PN=10BAR u. 0.0100 24,7200 0,24720
SUBTOTAL (0) 9,02720
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
SUBTOTAL (P) \ i
Eslos prechos no Indhuyen TVA \ s
Elaboraddg por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+04P) 10,21508
/ = | INDIRECTOS Y UTILIDADES 2000% 2.04302
wad g OTROS INDIRECTOS 7)&(
- ]




PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR; CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “coNSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-012
VALVULA DE RETENGION DE BOLA DN 200mm
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorfos, instalacldn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 1.56438/
Sequridad Tndustrial (2% M.O.) 0.63375
SUBTOTAL (M) 2,21813
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD [JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO| COSTO
n z 3.60 7.20000 2,50000 18.00000/
Plomero ) 1 - 3.65 3.65000 2.50000 . 12500
Técnica electromecdnico de construceldn 0.5 365 1.82500 250000 4,56250
SUDTOTAL (M) 31.68750
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Valvula de retencidn de bola DN=200mm; presi:;‘(ﬁamlnal luhyfcm:;ﬁ
Cuerpa;: Fundiclén nodular con recubimiento e, ‘0, Bola; resina fendlica
en diémetros pequefios y aluminlo recublerto de caucho-nitrilo & GEG-40; b 10600 =z 750
Junta de astento en nitrko y tornlllerfa en acero Inoxdable.
SUBTOTAL (0) 537.07350
TRANSPORTE s
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO |
] b
1| 7
B
[SUBTOTAL {F) (u/
Eslos precios fa Incluyen IVA
OTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 570.97913

Elaboraddd por:
o
/

N

INDIRECTOS Y UTILIDADES
OTROS INDIRECTOS

3070% 114,19583
y
~

F |
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PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-IMN-011
POLIPASTO MANUAL 5000KG + CARRO DE TRASLACION POR CADENA COK
5000
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministre, accesorlos, Instalacidn y prueba
EQUIPQS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 11.66340
Sequridad Industrial (2% 1,0.) 466776
Camidn con Brazo Fluma de 2.5 Ton 0.60 30.0000 1800000 12.00000 21600000
Andamlos 4,00 0.1500 0.50000 1200000 7.20000|
SUBTOTAL (M) 239.53716
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Pedn 3 3.60 10.80000 12.00000 129.60000
Plomero ) 1 3.65 3,65000 12.00000 43,80000
Téenlco electromecdnico de construccién 0.5 3,65 .B82500 12.00000 2190000
Chofer profesional licencia tipo E camlon arthculade o conacoplado clases Cy D 06 529 3.17400 12.00000 38.08800
SUDTOTAL (N) 233.38800
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COSTO
Polipasto manual, capacidad de carga 5000k, recorddo de elevacion 7m;
armado y suleclones de acuerdo a especificaciones técnicas aprobadas o e Si2one 000
LaIo aa Tasmcion por Canena LUK SUUY; SEqUN espeiicacian tecnica )
aprobada u. 1.0000 3,300.8000 3,300.00000
SUBTOTAL (0) 6,932,.81000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO™
0’
SUBTOTAL (P) Ll
E3ta3 pracios no Indduyen VA
Elaberaddo |lm:=" OTAL COSTOS DIRECTOS (M-+MN+0+P) 7,405.73516
DIRECTOS Y UTILIDADES \ 1,481.14703

ROS INDIRECTOS




CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
PROYECTO: ‘CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA GIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: PTAR-RN-010
TAJADERA DE ACTUACION ELECTRICA
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorios, Instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 11,35200
Seguridad Industrial {2% M.0.) 4,54080
‘Camldn con Brazo Pluma de 2.5 Ton 0.50 30,0000 15,00000 12.00000 180.00000
SUBTOTAL (M) 195.89280
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |[JORNAL/HORA| COSTO-HORA|RENDIMIENTO| COSTO
|Pedn 3 3. 10.80001 2.00000 29,60000
Plomero 1 3.65 3.65000 12,00000 43.80000
Téenlco electromecdnico de construccldn 0.5 3.65 1.82500 12,00000 90
Chofer profesional licencla tpo E camidn aticulado o conacoplado clases Cy D 0.5 529 2.64500 12,00000 31.74000
SUBTOTAL (N) 227.04000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD [ P, UNITARIO COSTO
Tajadera de actuacidn eléctrica, en acero Inoxidable AISI3L6, Incluye
accasorios + esprragos y tuercas en acero Inoxldable; segln especifcacidn u. 1.0000 7,850,8000 7,B58,80000
técnica aprobada.
al
}
SUBTOTAL {0) 7,850.00000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
v "
SUBTOTAL (P)
Estos preckos no Incluyen VA
Elaboraddo por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 8,281.73280
i e INDIRECTOS Y UTILIDADES W.00%  1,656,34656
OTROS INDIRECTOS
k ‘i ¢ b !

wurms



FRIMERA ETAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: “CONSTRUGCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: PTAR-RN-009
TAJADERA DE GUILLOTINA SERVOMOTOR D=500MM
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorios, instalacldn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Herramientas manuales [5% M.0.) 11,6690
Sequridad Industdal (2% M,0,) 4,66776
Camlén con Brazo Fluma de 2.5 Ton 0.60 30.0000 18.00000 12.00000 216.00000
SUBTOTAL {M) 232,33716
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | REN NTO| COSTOD
P 3 3.60 10.80000 12.00000 12960000
Plomero 1 365 3.65000 12.00000 43.80000
Técnico electromecdnlco de construccidn 0.5 3.65 1.82500 1200000 200
Chofer profeslanal licencla tipo E camidn articulado o conacoplado clases Cy D 0.6 5.29 3.17400 12.00000 38.08800
SUDTOTAL () 233.38800
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIOQ COSTO
Tajadera de guilloting motarizada, DN S00MM, Cuerpo hierro fundldo GG25,
Tajadera en acero Inoxldable AISI304, acdonamineto motorizade, Incluye
accesorlos + espdrragos y tuercas en acero Inoxldable; segiin es;;eclncur.rﬂn % 109 36413200 ABALAI0N
téenlca aprobada.
SUBTOTAL (0) 3,661,32000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTQ
i o
[SUBTOTAL (P} Z
Estos preclospo Incluyen TWA
Elaboradde por: TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 4,127.04516
LINDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 825.40903
/‘\ |- |oTRos mpIRECTOS W/ 7




PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: *cONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

RUBRO: ) PTAR=AN-DO7
COMPUERTA MURAL MOTOR DIM: 1.40MX1.40M AISI-316L. BYPASS
PRETRATAMIENTO
DETALLE: UNIDAD: u
tncluye: Suministro, accesorios, Instalacidn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 6.05138|
Seguridad l‘ndtlsh:lai (2% M.0.) 242085
Camidn con Brazo Pluma de 2.5 Ton Loo 30.0000 30.00000 5.50000 165,00000
SUBTOTAL (M) 173.47193
MANOQ DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO CaOsTO
Pedn 2 3.60 7,20000 5.50000 [ 39,60000|
Albaiil 1 3.65 3.65000 5.50000 20.07500
Técnlco electromecanico de canstruccldn 0.5 3.65 1.82500 5.50000 0.03750
Maestro mayor en efecuddn de obras civiles 1 4,04 4.04000 5.50000 2222000
Chofer orofesional licencia tipo E camién artfculado o conaconlado clases Cv D 1 529 5.29000 5.50000 29.09500
SUBTOTAL (N) 121.02750
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P, UNITARIO COSTQ
Compuerta mural motor, DIM: 1.40%1.40M, acero Inoxidable AISI316L,
acclonamineto motarizada, Incluye accesarlos + espdrragos y luercas en u. 1.0000 7,692,1200 7,692.12000
acero Inoxidable; seqlin especficacidn téenica aprobada,
1
SUBTOTAL (0) 7,692,12000 ‘.
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
‘W
| p
SUBTOTAL (P} FA | Vi {_)/
Estos prechs no lacluyen IVA
Elaboradde par:” TAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0-+P) 7,986.61943
INDIRECTOS Y UTILIDADES sayo0%e  1,597.32389
~ I E VACA CAR| rd -

s 1

X |

U}ROS INDIRECTOS




PRIMERA ETAPA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: -cONSTRUGGION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

N |OTROS INDIRECTOS

RUBRO: PTAN-NLN-006
CARRETE DE DESMONTAJE DN-200MM
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suminlstro, accesorlos, instalacldn y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Herramientas manuales (5% M.0.) 1.63250
Sequridad Tndusteial {2% M.0.) 0.65300
SUBTOTAL (M) 2.28550
MANO DE OBRA
DESCRIPCION ChNTlID.ﬁD J0 Rl'qlz.‘:.é.ni HORA|! COSTO-HORA | RENDIMIENTO CasTO
! 4.00000 4.4
Plomera : i 365 365000 4.00000 14.60000)
Tecnlco electromecanlco de constriccldn 0.25 365 0.91350 4,00000 65000/
SUBTOTAL (N) 32,65000
MATERIALES
—
DESCRIPCION i UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
Carrete de desmontaje DN-200MM, acero Inoxidable AIS1316L, con juntas de
neopreno, Incluye accesorlos -+ espdrragos y tuercas en acero Inowddable,
tipo telescdpleo, presidn nominal 10kgfcm?; segiln especificacién Wenlca i A 2N 2N
aprobada.
SUBTOTAL (O) 262.76000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
45
. d
[SOBTOTAL (P} ~
Estos prockas 0 Indupen TVA \ -
Elaboraddo pbrs TOTAL COSTOS DIRECTOS {M+N+0+P) 297.69550
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,9 59.53910




CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
PROYECTO: ‘cONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA®
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO: PTAR-RM-005
VALVULA DE COMPUERTA MANUAL DN-200MM
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorios, Instalacion y prueba
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO| COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 0.21750
Seguridad Industrial (236 M.0.) 0.08700
SUBTOTAL (M] = 0.30450
MANO DE OBRA
DESCRIFCION CANTIDAD [JORNAL/HORA| COSTO-HORA[RENDIMIENTO| COSTO
Pedn 1 — .60 (HO 3.60000 0.50000 1600
Plamero 1 3.65 3.65000 0.60000 219000
SUBTOTAL (N) 4,35000
MATERIALES
[DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO COSTO
vélvula de compuerta DN-200mm, de clerre eldstico, presidn nominal de 10
a 16Kg/cm2; segdn especlll:a:]dn' técnica aprobada. U 10000 k004634 58016340
I8
SUBTOTAL (0) 500,d6340 -/ ¥
TRANSPORTE < o
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO." |-
/
o e
';.['f ’l’j
SUBTOTAL {P) = B ~ L 77—
Estos precios no Inchirgen IVA
Elaboreido pori TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+F) 585.11790
L S Lol 0 da enero cia 202 _{INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 117.02358
J}«\ ROS INDIRECTOS
) - ArTA CTATAL BT nEIn o e oaa
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PRIMERA ETAPA®

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION

PROYECTO: ‘GONSTRUGCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA GIUDAD DE LOJA,

P

RUBRO: PTAR-AN-DO4
CARRETE DE DESMONTAJE DN-1400MM
DETALLE: UNIDAD: u
Incluye: Suministro, accesorlos, instalaclén y prueba
EQUIPDS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
Herramlentas manuales (5% M.0.) 7.97000
Seguridad Industrial (2% M.0.) 3,18800
Mantacargas 1.00 20,0000 2000000 6.00000 160,00000
SUBTOTAL (M) 171.15800
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA| COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Pedn 3 3.60 10.80000 8.00 86.40000
Plomero N 2 3.65 7.30000 8.00000 58.40000
Tecnlco electromecénico de construccldn 0.5 3.65 1.82500 8,00000 14,60000
SUBTOTAL (N) 159.40000
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P.UNITARIO COSTO
Carrete de desmontaje DN-1400MM, acero Inoxldable AISI316L, con juntas
de neopreno, Incluye accesorios + espdrragas y tuercas en acero Inowidable,
tipa'telescdploe, presidn nominal 10kg/cm2; seqin especificacdn técnlca ' w 4088 LA AR
aprobada.
SUBTOTAL (0) 3,981,64000
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO ¢
4
I f 5.-" -
[SUBTOTAL (P}
Estos precios no Inchiyen VA
Elaboradio part TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+0+P) 4,312.19800
Lof,30 de enero de 20| INDIRECTOS Y UTILIDADES 20 862.43960
~"||OTROS INDIRECTOS




Municipio de Laja

=

If:]

para fodos

Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-115-OF
Loja, 26 de junio de 2020

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ciudad.-

Asunto: Rubro Nueva PTAR-RN- 013 Acero al carbono, para tuberias y accesorios.
REFERENCIAS: ML-PTARL-ADRV-2020-0087

De mi consideracion:

Uno de los capitulos que generaron la suspension de los trabajos a partir del 1 de
junio del 2019, fue &l relacionado con el componente mecanico, en el cual el dnico
rubro en el que no hay acuerdo entre las partes es el PTAR-RN-013 ACERO AL
CARBONO PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS, lo que esta generando una dilatacion
innecesaria en el tiempo, para la elaboracion de este contrato complementario.

Ante los hechos y Mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-0087-OF de fecha 29
de mayo de 2020, y posteriormente con Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-111-OF de
fecha 23 de junio del 2020, muy comedidamente, solicite e insisti se presente dos
preformas adicionales del precio del acero al carbono, sin tener hasta la presente

fecha ninguna respuesta.

Ante esta situacion, me veo obligado a dar el Ultimo plazo de tres dias para que
presenten lo solicitado, debo recordarles que fue un pronunciamiento propio de
ustedes de entregar otras proformas.

Insisto, que estos incumplimientos, estan retrasando todo el proyecto.

Particular que pongo a su consideracion para los fines pertinentes

Atentamente,

ﬁ?‘)
CoNen YY) fe ! r/,

Ing. Richard Yada\Garrion
ADMINISTRBADGR u\ELCONTH#‘\TO

/" i
Copia: Archivo \



Municipio de Loja

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-111-OF
Loja, 28 de junio de 2020

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN CONSORCIO
LOJA VERDE SUSTENTABLE

Ciudad.-

ASUNTO URGENTE: Rubro Nuevo PTAR-RN- 013 Acero al carbono, para tuberias vy
accesorios.

De mi consideracion:

Mediante Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-0087-OF de fecha 29 de mayo de 2020,
muy comedidamente, solicite se presente dos proformas adicionales del precio del
acero al carbono, en razdn que hasta la presente fecha no me han informado al
respecto, vuelvo a insistir en mi pedido.

Debo dejar constancia que estas incumplimientos, estan retrasando el poder cerrar
el complementario mecanico, ya que este es el Unico rubro que falta.

Particular que pongo a su consideracion para los fines pertinentes.

Atentarpents,

Ing. Richa’jc la¢a Cartion
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Copia: Afchive \

para fodos



lunicipio de Loja
Oficio N® ML-PTARL-ADRVY-2020-0087-0OF
29 de mayo de 2020
Ingeniero
Mauricic Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN CONSORCIO
LOJA VERDE SUSTENTABLE
Ciudad.- '

ASUNTO URGENTE: Rubro Nuevo PTRA-BN- 013  Acero al carbono, para tuberias y
accesorios,

De mi consideracion:

En las reuniones previas al andlisis del rubro ACERO AL CARBONO, aun no se ha podido
cumplir lo que dice en su parte pertinente el Art. 86.- Creacion de Rubros Nuevos.-. Para el
pago de los rubros nuevos se estara a los precios referenciales actualizados de la Entidad
Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinara de mutuo acuerdo entre las

partes.

En el acta de acuerdos, del dia 28 de febrero del 2020, en el punto 5 se solicita al Administracior
del contrato que consulte al Departamento Juridico si es legal pagar por todas las pruebas a la
tuberia, pues a su criterio esto ya esta establecido en los términos contractuales.

Hasta la fecha no se avanzado al respecto, por lo que como Administrador de los contratos,
muy comedidamente solicito a usted se digne hacer llegar dos proformas adicionales de otras

empresas.

La base para lo solicitado es el siguiente cuadro.
___ PROFORMAS DE ACERO AL CARBONO.

EMPRESA | _PRECIOKg. |FIRMA DE RESPONSABILIDAD

TIMEC ; 5,38 ING Gustavo Moreno C.
CONSORCIO AB-Loja- CONTRATISTA PRAMAR 5,52 Pablo Cano

AUSTRORIEGOD 4,68 Ing. Nelsan Mora
CONSORSIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE - AUSTRORIEGO 3,90 Ing. Nelson Mora
FISCALIZACION.

Como, se ve en el cuadro anterior tengo de un mismo proveedor Austro riego, un precio para la
Fiscalizacion y otro precio para la Contratista, por lo que se crea un conflicto, tomar una
decision serfa enganosa, inconsistente sin una informacion completa. Con las proformas
adicionales tendria una pluralidad de fuentes, un criteric mejor sustentado, y més consistente al

tener una informacion completa. .
; e 1o el
i ; ; 0 vl Y are st |
pong % suU consideracion para los fines pertinentes. Er et
QAR
i -L 23 L f._"_: -"'"...-':_—-—r“"— ------ —
§ %". z, P -":\---w-?} )
. RicraidVgca Carrion 7. T - /
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO =31 = Lk A
copgs” et - s fn
; — 15 1%






CONSORCIO: |
pmeClmes | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIIN™ | ]

“E}SCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 26 de junio del 2020 _
"»'u: " .mm p AT

OF.-1148-2020-FISCPTARL CER {

e

Ingeniero vy 4 & o]
Richard Vaca : % vt e maviss |
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PTARLOJA i) i M j) s IR

: :'ri '_,.,,..,_.w.-. n--" et u.‘-:’—‘
Ciudad.- e

Asunto: - Ratificacién del precio de acero al carbono sugerido por fiscalizacién

De mi consideracidn:

En atencién a su oficio No. ML-PTARL-ADMRV-2020-087-OF, del 29 de mayo del 2020, oficio No. ML-
PTARL-ADMRV-2020-111-OF, de fecha 26 de junio del 2020, referente a la creacién del rubro nuevo
acero al carbono, y la solicitud de obtener dos cotizaciones adicionales me permite exponer de la
manera méas comedida lo siguiente:

ANTECEDENTES:

En efecto la Ley Orgénica de Contratacién Publica establece “Art. 86.- Creacién de Rubros Nuevos”.- Si
para la adecuada ejecucién de una obra o prestacién de un servicio, por motivos tecnicos, fuere
necesaria la creacién de nuevos rubros, podra celebrarse contratos complementarios dentro de los
porcentajes previstos en el articulo siguiente. Para el pago de los rubros nuevos se estara a los precios
referenclales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinara
de mutuo acuerdo entre las partes.

Debe entenderse que las partes que intervienen para la celebracién del contrato complementario
correspondiente serdn el Municipio de Loja y la constructora AB LOJA.

Por delegacién del administrador de contrato la fiscalizacién ha emitido los siguientes oficios con

respecto al precio recomendado del rubro “acero al carbono”: é}
A8

Oficio Nro. 1052-2020-FISCPTARL, de fecha 06 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR de
contrato, en el cual fiscalizacién se ratifica en mantener su cotizacién obtenida de la empresa
AUSTRORIEGO con Proforma N° AR-019012023; sobre la tuberfa de acero al carbono, confirmando que
el tipo de acero cumple con la especificaciones técnicas aprobadas”

Oficio Nro. 1058-2020-FISCPTARL, de fecha 11 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR, en el
cual ratificamos el Criterio sobre calidad de acero ofertado segtn Informe de Revisién de Ingenierfa No
69 de nuestro especialista mecénico. 97
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La configuracion y/o andlisis del rubro propuesto establece como unidad de pago el "Kg” de acero al
carbono en conjuntos dentro de la PTARL, lo que significa que abarca un sinndimero de sub rubros:
miltiples tuberfas, accesorios y pegas que varfan significativamente rendimlentos en funcién de su
diametro lo que ocasiona que previo a analizar una cotizacién se deba analizar planos y desplece de cada
elemento a construir para luego universalizarlo en esa unidad de medida.

Actualmente la ejecucidn de este rubro ya ha alcanzado en obra aproximadamente un 60% de avance
lo que no vuelve atractivo a proveedores o constructores el invertir tiempo en analizar una obra que no

ejecutaran,

Fiscalizacién para poder ajustar el precio del rubro “ACERO AL CARBONO” realizé la revisién de las
precios de mercados pagados en otras PTARS y EDARs del pals, asl como la base de datos de precios
unitarios de la EMAPAG- Guayaquil. Informacién que puede ser facilitada al administrador de contrato
con el objeto de que la solicite directamente a los organismos puiblicos correspondientes.

Por lo antes expuesto fiscalizacién manifiesta que no es procedente en este momento de avance de obra
solicitar nuevas cotizaclones y nuevamente se ratifica en “mantener su cotizacién obtenida de la
empresa AUSTRORIEGO con Proforma N° AR-019012023; sobre la tuberfa de acero al carbono,
confirmando que el tipo de acero cumple con la especificaciones técnicas aprobadas”, '

Atentamente

Ma I clo Manolo Abarca Roma

P comuny/
CON ancmo.mr

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
CC. Archivo
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Loja, 26 de junio del 2020 .
OF.~1148-2020-FISCPTARL {7

Ingeniero
Richard Vaca R it
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE CONSTRUCCION PTARLOJIA ™ ., _.oiuf

Ciudad.-

Asunto: - Ratificacién del precio de acero al carbono sugerido por fiscalizacidn

De mi consideracion:

En atencién a su oficio No. ML-PTARL-ADMRV-2020-087-OF, del 29 de mayo del 2020, oficio No. ML-
PTARL-ADMRV-2020-111-OF, de fecha 26 de junio del 2020, referente a la creacion del rubro nuevo
acero al carbono, y la solicitud de obtener dos cotizaciones adicionales me permito exponer de la
manera mas comedida lo siguiente:

ANTECEDENTES:

En efecto la Ley Orgénica de Contratacién Piiblica establece "Art. 86.- Creacién de Rubros Nuevos”.- Si
para la adecuada ejecucién de una obra o prestacién de un servicio, por motivos técnicos, fuere
necesaria la creacién de nuevos rubros, podré celebrarse contratos complementarios dentro de los
porcentajes previstos en el artfculo siguiente. Para el pago de los rubros nuevos se estard a los precios
referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinara

de mutuo acuerdo entre las partes.

Debe entenderse que las partes que intervienen para la celebracién del contrato complementario
correspondiente serén el Municipio de Lojay la constructora AB LOJA,

Por delegacién del administrador de contrato la fiscalizacion ha emitido los siguientes oficios con
respecto al precio recomendado del rubro “acero al carbona”:

Oficio Nro. 1052-2020-FISCPTARL, de fecha 06 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR de
contrato, en el cual fiscalizacién se ratifica en mantener su cotizaclén obtenida de la empresa
AUSTRORIEGO con Proforma N° AR-019012023; sobre la tuberia de acero al carbano, confirmando que
el tipo de acero cumple con la especificaciones técnicas aprobadas"

Oficio Nro. 1058-2020-FISCPTARL, de fecha 11 de febrero de 2020, dirigido al ADMINISTRADOR, en el
cual ratificamos el Criterio sobre calidad de acero ofertado segin Informe de Revisién de Ingenierfa No

69 de nuestro especialista mecénico. ,
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La configuracién y/o andlisis del rubro propuesto establece como unidad de pago el "Kg” de acero al
carbono en conjuntos dentro de la PTARL, lo que significa que abarca un sinntimero de sub rubros:
miltiples tuberias, accesorios y pegas que varfan significativamente rendimientos en funcién de su
didmetro lo que ocasiona que previo a analizar una cotizacién se deba analizar planosy despiece de cada
elemento a construir para luego universalizarlo en esa unidad de medida.

Actualmente la ejecucién de este rubro ya ha alcanzado en obra aproximadamente un 60% de avance
lo que no vuelve atractivo a proveedores o constructores el invertir tiempo en analizar una obra que no

ejecutardn,

Fiscalizacién para poder ajustar el precio del rubro “ACERO AL CARBONO” realizé la revision de los
precios de mercados pagados en otras PTARS y EDARs del pals, asi como la base de datos de precios
unitarios de la EMAPAG- Guayaquil. Informacién que puede ser facilitada al administrador de contrato
con el objeto de que la solicite directamente a los arganismos publicos correspondientes.

Por lo antes expuesto fiscalizacién manifiesta que no es procedente en este momento de avance de obra
solicitar nuevas cotizaciones y nuevamente se ratifica en “mantener su cotizaclén obtenida de la
empresa AUSTRORIEGO con Proforma N® AR-019012023; sobre la tuberfa de acero al carbono,
confirmando que el tipo de acero cumple con la especificaciones técnicas aprobadas”.

Atentamente

£y SIJ:ﬂiElm

- ERDE
0 “LOJA VE SiaR LOIP
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/‘ FISC {\LI?J&\LIDN
Irfg. Mduricio Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE G =
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION |
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“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 05 de febrero de 2020
QF .- 01052-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carridn.

Administrador del Contrato de Fiscalizacion. _

Proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales para la

ciudad de Loja, primera etapa”
La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION SE RATIFICA EN MANTENER SU COTIZACION OBTENIDA DE LA
EMPRESA AUSTRORIEGO CON PROFORMA N° AR-019012023; SOBRE LA TUBERIA
DE ACERO AL CARBONO, COFIRMANDO QUE EL TIPO DE ACERO CUMPLE CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS.

Referencia: ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS
DEL COMPONENTE MECANICQy3), de fecha 31 de enero de 2020.
(Debidamente legalizada)

INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 682, de fecha 05 de febrero de 2020, emitido_
por nuestro Especialista Electromecanico: Ing. Miguel Angel Caraballo Néfiez, PhD. P

; o ! , } S 3
De nuestra consideracion: l« U = 2

Como es de su conocimiento estamos en el tramite de llegar a acordar entre las partes
los precios unitarios de los rubros nuevos mecanicos gue se incorporarfan a un contrato
complementario; por tal razén en la discusion del precio unitario del rubro: PTAR-RN-
013, denominado: TUBERIA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS; se acordd
que la Fiscalizacién solicite a su Especialista Electromecdanico un pronunciamiento por
* escrito en donde se determine que la especificacion que se encuentra en la cotizacion.
corresponde al mismo acero que se detalla en la especificacion técnica aprobada para

este rubro nuevo.

Por tal razén, con Oficio N° LACB-F-PTAR-INT-2020-02-04-1, de fecha 04 de febrero
de 2020, el Superintendente de Fiscalizacién, dispone al Ing. Miguel Angel Caraballo, /-
PhD.; Especialista Electromecénico, “...que de forma urgente emita su criterio que “—
permita aclarar que el acero detallado en la proforma obtenida por Fiscalizacion es el
mismo acero o que cumple con la especificacion técnica requerida para incorporario a

wm
T

obra.”. f
_— 2
1.  Especificacion Técnica aprobada para el rubro nuevo PTAR-RN-013. < 2=
o8 Q
Servicio Varjos coma tuberia enterrada kG -~
Ubicacién: Lineas de agua, fango, y conexion agua potablej LEl =N
Didmetro Todas las medidas ; e m
Forma de fabricacin :icr";dsuldadura por laminacion estirados, o electro g -1 'u'.:-": =
ados B e
Material: acero St 35 segln DIN 1629 acero St 35 segin DIN 1629 el
Ejecucién negro o galvanizado segun los casos s=Ed
Dimensiones y pesos segun DIN 2440 o DIN 2448 . ’
Forma de suministro en largos de 4 a 8 m, extremos roscados o lisos
; Por resistencia eléctrica (doble cordén exteriore, =
Tipo de soldadura interion). cf
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2. Descripcién del Acero cotizado por Fiscalizacidn a la empresa AUSTRORIEGO.

PROFORMA AR-019012023

TUBERIA ACERO

cowernonck....... |TUBERIA DE ACERO ALCARBON | 1 [y
everceraseannn.|GRADO ACERQ X-60, FABRICADO BAJO NORMAAPISL |~ &
| At ...|FABRICADO POR METODO DE SOLDADURA HELICOIDAL | ]
................... EN ARCO SUMERGIDOSSAW % i
................... RECUBRIMIENTO INTERNO PINTURA EPOXICAGRADO ¢ & ™"
................... RECUBRIMIENTO EXTERNO 3LPEAD25MM.  § & &
e PUNTAS BICELSADAS CON PROTECTORES EN LAS PUNTAS " T
................... PRESIONES DE TRABAIO ~ GRADO ACEROSHCA0 & 1 """
..................................... | N AR A A iy

Nuestro Especialista Electromecénico, en base a lo requerido, emite el INFORME DE
REVISION INGENIERIA N° 68, en donde determina: “Se puede apreciar que se cumple
con las especificaciones requeridas para el nuevo rubro, en particular la equivalencia
entre el tipo de acero ofertado con el requerido; por lo tanto, se aprueba la oferta
realizada en lo referente al tipo de material de la tuberia.”; adjuntando ademas un cuadro
de andlisis comparativo.

Por lo expuesto, la Fiscalizacion mantiene firme la Proforma N° AR-019012023 que
respalda nuestro analisis de precio unitario respecto de este rubro nuevo PTAR-RN-013.

Por su atencion preferente, extendemos nuestre-agradecimiento.

Atentﬁn} eitﬁ’f /
4

aurﬁ:’i’-:;lllw ﬁarca Romén

CURADOR-COMUN : : PALIZACION
mmsunge’iom VERDE -

" Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION TENTABLE-FISCA LIZACION

C.c CONSORCIO AB LOJA
Archivo

Adjunto: Original del Informe de Revisién Ingenleria N2 68, qua consta de 2 (dos) péginas.
Copla del Acta de Acuerdos del 31 de enero de 2020. .?1'2
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“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 05 de febrero de 2020

INDICE DE ANEXOS AL OF.- 01052-2020-FISCPTARL

ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS
NUEVOS DEL COMPONENTE MECANICO, de fecha 31 de enero de 2020;
pagina 4.

INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 68, de fecha 05 de febrero de 2020,
emitido por el Ing. Miguel Angel Caraballo NUfiez, PhD.; pagina 7.
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ACTA DE ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS RUBROS NUEVOS
DEL COMPONENTE MECANICO DE LA PTARL: ENTRE SUPERINTENDENTE DE
OBRA- SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION Y ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS

FECHA: VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020

Reunion gue se desarrolla en las Oficinas de la UMAPAL del Municipio de Loja, el dia viernes 31 de
enero de 2020, a las 15h20; con la participacién de Richard Vaca, Administrador de Contratos. Por
otra parte, Luis Alberto Carién Bravo y Juan Fernando Aguirre Jaramillo, Superintendente y Técnico
de Control de Calidad, respectivamente de la Fiscalizacidn; y, José Maria Trapaga y Alexis Diaz,
Superintendente de Obra y Técnico de calidad de la Contratista, respectivamente.

I's Abre la reunion e] Ing. Richard Vaca Carrion; como Administrador de Contratos; exponiendo
gue se va a tratar el tema del complementario No04 que corresponde al equipamiento mecéanico,
y, realizar la negociacién y acuerdo en los precios unitarios; entre las partes, tal como lo dicta el
Axticulo 86 de la LOSNCP,

1=

Se expone por parte de Fiscalizacién que se han realizado los ajustes correspondientes al
personal con los precios que dicta la Contraloria para el afio 2020, de ignal manera el
Constructor expone las necesidades reales del equipamiento a utilizar para ejecutar los rubros
nuevos mecdnicos, Finalmente cotejando las diferentes proformas de equipos acorde a las
especificaciones técnicas necesarias se usan las de menor valor, y se procederd con la
aprobacion de la tabla de precios unitarios correspondiente al contrato complementario No4,

3. Tanto el Administrador, el Superintendente de Qbra José Maria Trapaga en forma conjunta con
¢l Superintendente de la Fiscalizacién han analizado el rubro nuevo PTAR-RN-014 GRUPO DE
PRESION PARA AGUA, PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA
propuesto para el contrato complementario No04; del cual se ha llegado a un precio acordado,
que se detalla a continuacién

ACUERDO DEL PRECIO EN EL RUBRO NUEVO PTAR-RN-014

- El rubro mievo PTAR-RN-014 GRUPO DE PRESION PARA AGUA, PARA LOS
SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA, luego de analizar entre las partes se
definié el equipo compatible y que como un todo es el mas conveniente, se determino que
no se pueden separar sus componentes y se aprobd cumpliendo el parametro de
funcionalidad total esto definié la utilizacién del precio local , también se acordd 1
cuadrilla real a ejecutar este rubro con 3 peones, 2 plomeros, 1 téenico electromecénico,
operador de monta carga, 1 supervisor eléctrico-sanitario, se acordé un randmucnto

| Ny
ageii"a‘m—l% Dopec ‘;unnaaysii) P Sg ereskws

kL
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1400, se acordd sumeniar dentro del ftem equipos a | montacargas 2l 100% de] tiempo
deteriminado de colocacién . se sctualizaron los selarios con la tabla 2020 de congrzlaria.
llegando & un precio aeordada cumpliendo el anjeulo 86 de Ja LOSNCP de § 27986,01
USD VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 01,100, sin fncluir el 12 ¢o del V4,

COMPROMISOS
Se anexa & esta acia de acuerdo ¢l analisis de precio unitario acordada correspondiente al
rubra PTAR-RN-014 GRUPQ DE PRESION PARA AGUA. PARA LOS SERVICIOS

AUXILTARES DE LA PLANTA, enrre &l Superintendente de obra. Superiniendenre de
Fiscalizacion v Adminisirador de Conweros, que formara parts intecral de esta acia de
acuerdos y como documentos habilitantes previo a la firma del comrato complementaria

NoQ4. cumpliéndose ¢l arriculo 86 de 1a LOSNCP.

El constructor y fiscalizador realizaran una consulta a sus especialistas, cuya respuesia se

presentara por escrito referente a
\

a l2s 17:00 v, pars constancia de lo actuado 2l

Esia reunion culming el viernes 31 de ensro del 202
7 coliizs A= igual o

pi= firmazn los perticinantes de I= reemidn &0 onsm

CONTRATOS

TECKICODE CALIDAD OF F!SC-’-.LIE\.?’ CIGN

Ing. Jasé Wéria Trépaga
SUPERINTENDENTE DE OBRA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIQ AB LOJA
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CONSULTOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTADLE - FISCALIZACION
PROYECTO: ‘coNsTRUGEIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA GIUDAD DE LOJA,
PRINERA ETAPA"
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RUBRO; PTAR-RN-D14
GRUPO DE PRESIGN PARA AGUA, PARA LS SERVICIOS AUKILIARES DE LA
PLANTA
DETALLE: UNIDAD; u
Incliye: Suminlstrs, accasonlos, instalacidn ¥ praeba
EQuIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA | COSTO HORA | RENDIMIENTO COSTO
tramientas manuales (5%.4.0.) 20,75500
Seguridad Industelal {296 1,0.) B :nmn,
Mentacargas L.00 20,0000 20,00000 14.00000 200.00000
SUBTOTAL (M) E 300.05700
MANO DE ODBRA
DESCRIPCION CANTIDAD |JORNAL/HORA | COSTO-HORA | RENDIMIENTO COSTO
Pedn 3 .60 ~10.80000 1400000 151.20000
Plomero - 2 3.65 7.30000 1400000 102.20000,
Técnlco electramecdnico de construcéidn 1 3.65 3,65000 14.00000 51.10000
Supervisor Eléctrico f Sanitarlo 1 4,05 4,05000 14.00000 56,70000
Op. de Montacarqas<NSCs 1 3.85 3.05000 14.00000 53.90000,
SULBTOTAL (N) 415,10000
MATERIALES
[DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | P, UNITARIO COSTO
Bomba sumerglble, ©=27.2m3/h, H=65.56mca, potencla = 7.5kW, acern
Inoxidable; v, demds accesorlos de acuerdo 2 especificacidn técnica u, 3.0000 3,446,5500 10,339.65000
aprebada,
Depésito de menibrana S00L - 10bar u, 1.0000 1,016,6300 1,016,630
Automatizacldn completa - contral MPC-EC, 2X7.5kW/1 GA/100V-VFD-1P5:,
canlrol por sensor analdgico, incluye aimara y kit de climalizacion; y demas
mateifales y accesorlos segin especincactdn 1éenica aprobada, u. 1.0000 6,337.1200 8,337.12000
Camisa de reftfgoracidn para Instalacén ventical u horizontal en pozes
lablertos; Flow sleova kit DIO0[200)XE00-6" u. 3.0000 557.6600 1,672.96000,
IFllro metdlico - Stralner cpl. 180x192x1,0 u. 3.0000 70.2400 234.72000
Viilvula de cumpuerta manual DN=00mm, Fundjeldn ddetll EN-GS-500, Eje
de acero Inoxidablé AISt420, Intluye todos los pccesorios de canexiin segin
especificacién tdcnlca aprobada. u 3,0000 173.3200 51996000
Vatvuls de retencidn du bola DN=00mm, presién nominal 16kg/cm3, hlerra
fundido GG2S, Incluye todos las materlalas y accesorlos de conesldn, segin la )
especificacidn téenica aprobada u. 2.0000 158,0200 476.46000
SUDTOTAL (0} 23,507.52000
[FRANSPORTE
|DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COST0
P —
|SUBTOTAL (P) Fd il e,
Estas proclas na Incieyen VA
Elaboradido por: TOTAL COSTOS DIRECTAS (M+N+04P) 23,321,6¢700
Vo4, 30 du eonre o 7500 INDIRECTOS ¥ UTILIDADES 2000%  4,664,33540
@ SR ; P‘mus INDIRECTOS
AR IADOR
Al L T COSTO TOTAL DEL RU 27,906.01
i o v 8
/o ey chpirid e ALOR OFERTADO :4 = 27,986,041,
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FISCALIZACION SR

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION INGENIERIA No. 68
Fecha: 05/02/2020

Referencia: En el documento de referencia se remite la documentacion técnica del
nuevo rubro: TUBERIA DE ACERO AL CARBONO Y ACCESORIOS

Oficios Asunto Estado Documentos
Aprobados
LACB-F-PTAR- Documentacion Aprobado 1

INT-2020-02-04-1 | Técnica del
nuevo rubro:
TUBERIA DE
ACERO AL
CARBONO Y
ACCESORIOS
Observaciones: El Superintendente de Fiscalizacion, mediante oficio LACB-F-
PTAR-INT-2020-02-04-1 dispone la revision de la documentacion
técnica que se encuentra en la cotizacion correspondiente y la
especificacién técnica del nuevo rubro; TUBERIA DE ACERO AL
CARBONO Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), y emitir el g
correspondiente Informe técnico respecto de lo solicitado. ]
En la matriz adjunta se comparan las especificaciones técnicas
determinadas para el nuevo rubro: TUBERIA DE ACERO AL
CARBONO Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), con las
especificaciones  técnicas  ofertadas por la  Empresa 2
AUSTRORIEGO. o

Se puede apreciar que se cumple con las especificaciones S @
requeridas para el nuevo rubro, en particular la equivalencia entre el -

tipo de acero ofertado con el requerido; por lo tanto se aprueba la W/ .
lf

oferta realizada en lo referente al tipo de material de la tuberia.

Responsable de

Aprobacién: Firma: )
e

Ing. Miguel Angel Caraballo NUfiez, PhD

Especialista Mecanico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCAL
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ANEXO

MATRIZ DE ANALISIS DE ACEPTACION DE EQUIPAMIENTO
EQUIPO: Tuberia de acero al carbono y accesorios (PTAR-RN-013)

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES
TECNICAS TECGNICAS OFERTADAS
REQUERIDAS (PROFORMA AR-
(CLIENTE) 019012023)
Servicio Varios como tuberia
enlerrada
Ubicacion: Lineas de agua, fango, y
conexién agua potable.
. Todas las medidas Las tuberias de acero bajo
Diametro carbono, se ofertan en tc-jdas
las dimensiones, pesos y
formas de suministro.
Corresponde a la Empresa
oferente garantizar los
requerimientos en cbra
sin soldadura por Fabricado por método de La forma de fabricacién
Farma de fabricacion | laminacén estirados, o | soldadura helicoidalen arco | especificada puede ser por
electro soldados sumergido SSAW laminacién o electrosoldada.

En este caso la propuesta
seglin proforma es
fabricacién por soldadura
helicoidal en arco sumergido

Material

acero St 35 seglin DIN
1629

Grado acero X-80, fabricado
bajo norma API-5L

El acero X-60 (con o sin
cosluras), fabricado baja
norma API-5L, cumple los
siguientes estandares: ASTM
AB3, A106, API 6L, ASME
B36.10M-1996, DIN1626,
DIN1629, DIN17175, DIN
2448, JIS G3460, JIS G3454,
JIS G3455, JIS (3480, JIS
(3457, JIS G3461. Estos
mismos estandares también
los cumple el acero st 35
seglin DIN 1629, y los acero
AB3-B y A36, por lo tanto el
acero de la proforma cumple
las especificaciones técnicas
aprobadas para el nuevo
rubro.

Ejecucion

negro o galvanizado segin
los casos

Tuberla de acero al carbono

Las tuberfas de acero al
carbono se ofertan en acero
negro o galvanizado segtn
requerimientos

Dimensiones y pesos

seg(n DIN 2440 6 DIN
2448

Las tuberias de acero bajo
carbono, se ofertan en todas

las dimensiones, pesos y }
formas de suministro. f:/
Corresponde a la Empre:
oferente garantizar los

,/,7 requerimientos en obra

A R
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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES
TECNICAS TECNICAS OFERTADAS
REQUERIDAS (PROFORMA AR-
(CLIENTE) 019012023)
Forma de suministro en largos de4a8m, _ égfbgl:; ﬂ:eso:;:::; l:nbtaoic?as

extremos roscados o lisos las dimensiones, pesos y
formas de suministro,
Corresponde a [a Empresa
oferente garantizar los
requerimientos en obra

Do resistencia Las tuberlas de acero bajo

i ; ; carbono como las
L eléctrica (doble corddn correspondientes a los

exterior e interior). materiales ofertados, en
todos los casos presentan
buena soldabilidad por arco
eléctrico. Corresponde a la
Empresa oferente garantizar
los requerimientos en obra

;
34
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Loja, 11 de febrero del 2020 \i
\

OF.- 01058-2020-FISCPTARL
Ingeniero ) 59
Richard Vaca Carrién \'L

Administrador de los Contratos del
Proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales para la

ciudad de Loja, primera etapa”
La Florencia, Loja

Asunto: Criterio sobre calidad de acero ofertado segtin informe de revisién de ingenieria
No69

Referencia:

- Taller de acuerdos para determinar los precios de los rubros nuevos del
componente mecéanico de la PTARL entre superintendente de obra,
superintendente de la fiscalizacién y administrador de contratos en cumplimiento
al articulo 86 de la LOSNCP.

- Oficio del constructor ABL-2020-CONS-MUN-006

- Comunicacién interna de fiscalizacién LACB-F-PTAR-INT-2020-02-10-1

Estimado Ingeniero:

La fiscalizacién en referencia al pedido del taller de acuerdos, en donde se requiere un
informe de parte del especialista de equipos mecénicos de la fiscalizacién Ing. PhD

Miguel Angel Caraballo sobre la calidad de acero de la proforma de soporte del APU del f r
Consorcio Loja Verde y Sustentable, entregamos a su autoridad el informe de revision £ « é
de ingenieria No69, para el tramite pertinente siguiente. TSR D &

4 l‘\-kmn---!.&nnl-nl-l——..m.....,wl
- MUNICIPIO OF LOJA
7e=<Ta- UNIDAD MURICIF . DN TADORA DE AGUA
POTABLEY Mrepu =7 = == 1 0 1A {IMAPAL
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Lo LU LT Rt 9
CONSORCIO “LOJA VERDE T oUs ToLE

FISCALIZACION PTAR LOJA

| S RUC: 129092017200
ONSORCIO LOJA VERDE Y
BLE-EISCALIZACION

Atentamente,

PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTBLE-FISCALIZAGION

C.C. Ing. José Marla Tréapaga, Representaqtéfl del Consorclo AB Loja

meﬂ‘?ﬂ!?ﬂ 5 Donec [ ‘bl.lumnnsu[ ‘ E-\“& PREEGERIS
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INFORME DE REVISION INGENIERIA No. 89

Fecha: 09/02/2020

Referencia: En al documento de referencia se remite informe para justificar la calidad
clel acero ofertado,

Oficios Asunto Estado Documenios
Aprobados

ABL-2020-CONS- | Justiiicacion ds la | No Aplica No Aplica

MUN-0006 calidad del acero x

LACB-F-PTAR- ofertado,

INT-2020-02-10-1

Observaciones: =n el oficio ABL-2020-CONS-MUN-0008, la Contratista presenta un

informe para justificar cle la calidad del acero ofertado.

El Superintendente ce Fiscalizacién, mediante oficio LACB-F-

PTAR-INT-2020-02-10-1 dispane la revisién de la documentacion

técnica que se encuentra en el oficio ABL-2020-CONS-MUN-0008,

y emitir el correspondiente Informe Técnico.

A continuacién, se realiza un andlisis del oficio presentado por el

Consorcio AB Loja:

1. El Consorcio AB Loja asegura que “la calidad del acero en la
proforma presentada por la Fiscalizacién no se ajusta a lo
requerido en las Especificaciones Técnicas del Contrato”.
Se refiere al andlisis de cotejo entre las especificaciones técnicas
determinadas para el nuevo rubro: TUBERIA DE ACERO AL
CARBONO Y ACCESORIOS (PTAR-RN-013), -y las
especificaciones  técnicas ofertadas por la Empresa
AUSTRORIEGO, analisis que lo presentamos en el Informe de
Revisién de Ingenieria No. 68 de fecha 05 del presente mes.
Como fundamento de su andlisis, la contratista asegura
refiriéndose a la norma API 5L que: “esta norma internacional
especifica los requisitos para la fabricacion de dos niveles
de especificacion de producto (PSL 1y PSL 2) de tubos de
acero sin costura y soldados para su uso en sistemas de
transporte de tuberias en las industrias del petréleo y gas
natural. Y por lo tanto la conduccién de agua esta fuera del
ambito de disefio de dicha norma y por tanto no es de
aplicacién”, ;

En realidad la norma API 5L, la cual se adjunta, establece en el
punto 1. ALCANCE, numeral 1.1, PROPOSITO Y COBERTURA,
lo siguiente: “The purpose of this specificafion is to provide
standards for pipe suitable for use in conveying gas, water,
and oil in both the oil and natural gas industries”, que
traducido literaimente es: “Ei propdsiio de esta espécificacion
es proporcionar esfandares para tubetia, adecuada para su
uso en el fransporte de gas, agua y petréleo en las industrias
de petréleo y gas natural”. Como se puede apreciar, LA

ol

AR g _ .. - [
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APLICACION DE ESTA NORMA NO EXCLUYE 8U EMPLEO
EN TUBERIAS DE AGUA, POR LO QUE 8L USO EM LA
PATAR-LOJA ES TOTALMENTE FACTIBLE.

2. Otro de los fundamentos que presenta el Consorcio AB Loja ¢s
que “un tubo de acero St. 35 segiin norma DIN 1823 v con
dimansiones seglin DIN 2442, no fione nada en combn con
un tubo seglin AP1 5L X680 con dimensiones ASME B38.10.
No son compatibles nl equivalenies”, También ceclara qus
dada la calidad del acero ofertado “el peso supondria un
incremente sustancial del rubro en cuestibn”, esio es,
considerando ¢ue necesariamente las tuberias de acero X60
ajo normas API 5L ientirian obiigaioriamente espesor e pared
segin SCH40.

Al respecto, adjuntarmos una captura en pantalla de uno de los

catdlogos de fabricentes que suministran tubos e acero. Como

se puadle apraciar en la oferta de tuberias de acero AP1 5L X60,
hemos resaltado en cuadros rermarcado en rojo lo siguiente:

o El esténdar e fabricacién de tuberfas de acero )60 bajo
norma APl 5L, se corresponde con fos misinos
esténdares para fabricacion de tuberias en andélisis:
ASTM A53, ASME B36.10, DIN 1629 y DIN 2448 entre
olros. E
Los tibos ds acero X80 bajo nioiina APi 5L, s¢ oiciian de
diversos espesores no solamenie SCH 40. Se puede
apreciar que el rango de espesores va desde SCH10
hasta SCH160. También se oferfan en una gran variedad
de didmetros, desde %" hasta 100” en diversos iméfodos
de fabricacién

o La resistencia mecanica del acero X60 bajo norma API

5L es de 520 a 760 MPa, superior a la del acero ASTIA
AB3 que no sobrepasa los 415 NiPa.

Como ya ha sido demostrado, las tuberias de acero X60 bajo

normas API| 5L se ofertan de diversos espesores no solamente

SCH 40 Por tal mofiva es pasible encontrar en el mercado

ofertas de este tipo de tuberia con espesores diversos segn la

cédula escogida, que satisfagan los requerimientos de
resistencia mecénica en obra. Y esto es totalmente factible con
menores espesores que los requeridos por tuberias fabricadas
bajo norma ASTM A53 las cuales tienen inferior desempefio

mecaiico. _ A
En resumen, podemos arribar a las siguientes conclusiones: e /
1. EXISTE EQUIVALENCIA ENTRE ESTANDARES PARA LA| &1

FABRICACION DE LAS TUBERIAS EN ANALISIS; ES DECIR,

ENTRE TUBOS FABRICADOS BAJO NORMA ASTM AS3,

NORMA ASNME B36.10, NORNVIAS DIN 1629 Y 2448, Y NORUA

API 5L.

2. EL EMPLEO DEL ACERO X860 BAJO NORMA APl 5L ES
POSIBLE EN TUBERIAS DE AGUA, POR LO QUE SU USO EN

LA PATAR-LOJA ES TOTALMENTE FACTIBLE. //;ZQ

(===
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3. EL EMPLEC DEL ACERO X60 BAJO NORMA API 5L NO
IMPLICA UN INCREMENTO EN EL PESO TOTAL DEL ACERC
PORQUE SU ESPESOR SE PUEDE AJUSTAR A LOS
REQUERIMIENTOS EN OBRA CON ESPESORES DIVERSOS
SEGUN LA CEDULA ESCOGIDA.

Por dltimo e! Consorcio AR Loia anexa también a su informe un
cuadro de CONJUNTOS NUEVOS, en el cual hay una columna
destinacda a PESO UNITARIO y oira a UNITARIC 8CH40. Entre
ambas columnas hay una diferencia sustancial refiriéndose al
mismo iipo de tubaria, Ademas, en una misma columna hay
diferencias incoherentes entre accesorios como por gjemplo, coclos
de 90° que tienen menor peso unitario que un codo de 45° dei mismo
diametro y espesor.

Por las razones anteriormenie expuestas, recomendamos &l

Superintendente de Fiscalizacién solicitar: EL CRITERIO TECNICO

QUE HAYA TENIDO EL CONSORCIO AB LOJA PARA

ESTABLECER LOS PESOS UNITARIOS PARA CADA TIPQ DE

TUBERIA Y/O ACCESORIO, EN AMBAS COLURMNAS.

Responsable de
Aprobacion: Firma:

f ol ‘,
¢« oD “L0JA VERDE ¥ SUSTERTIRLE
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172CT1

Ing. Miguel Angel Caraballo Nufiez, PhD
Especialista Mecanico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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Loja, 30 de junio de 2020
OF. - 01151-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero,

José Maria Trapaga Fernandez.

Procurador Comiin y Representante Legal.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSORCIO AB LOJA

Contratista ejecutor del proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de
aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carridn.
Administrador de Contratos.
La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION SOLICITA A LA CONTRATISTA SIGA EL PROCEDIMIENTO
CORRESPONDIENTE PARA LA APROBACION DE PROPUESTAS QUE MEJORAN Y
OPTIMIZAN LOS COMPONENTES DE LA PTAR - LOJA,

Referencia:  Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0058, de fecha 29 de junic de 2020.
(Recibido al mail de Fiscalizacion, en la misma fecha, a las 19h04).

De nuestra consideracion:

La Contratista hace referencia a un correo enviado el dia 19 de junio de 2020; el mismo
que fuera enviado por su Técnico: Ing. Marcos Orza, en el cual textualmente manifiesta:

“Buenos dias
En proyecto para la proteccién de las paredes del pozo de gruesos y de la solera del p
patio de maniobras bajo los contenedores se dispone del rubro PTAR150 carnl tipo )

ferroviario. Dadla la imposibilidad de conseguir este tipo de carril y tras consultar con
nuestro especialista queremos proponer su sustitucion por perfiles laminados tipo
IPN8O.

En proyecto esté contemplada una medicién de 150 m pero segun se puede apreciar en
el plano que se envla adjunto la longitud total a colocar serfa de 425 m.

Quedamos por tanfo a la espera de la validacion de la solucién propuesta.”

Por tal razén, se solicita a la Contratista que, en el menor tiempo posible, presente el
expediente completo de su propuesta, en donde se especifique la mejora y optimizacion
que se realiza al cambiar el tipo de perfil; tomando en cuenta la resistencia del material;
y, las condiciones de esfuerzo a las que va a ser expuesta. Una vez presentado este
expediente técnico, de forma inmediata huestro especialista electromecanico procedera
a evaluar y emitir su criterio técnico al respecto.

(D@ij@o LONoRLL D
kS LOIR
320- 00~ LOAD-
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ES

Con respecto a la aprobacion del plano de redes de abastecimiento de agua potable y
de servicios nos pronunciaremos en una préxima comunicacion.

Por su atencion preferente, extendemos nuestro agradecimiento.

o

Atentamente,

e . ) 70
Ing. Mauricio Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN NTENDENTE D

F ZACION
CONSORCIO LOJA VERDE Cﬂ§ ClO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION ‘I"‘S STEN ABQ-FISCN.IZACICFN
c.c ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Archivo

TV oCid
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Loja, 29 de junio del 2020
ABL-2020-CONS-

.‘W/

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACI ON

Loja

Asunto: Solicitud criterio técnico.
Referencia: Email remitido el dia 19 de junio del 2020 con el 3

POZO DE GRUESOS Y PATIO MANIOBRAS”

De mi consideracion:
Por medio de la presente y en referencia al correo remitido el dia 19 de junio del 2020 que nos
permitimos adjuntar, solicitamos de la forma mas comedida se sirva emitir una respuesta a la
propuesta de sustitucién de los carriles tipo ferroviarios por perfiles laminados tipo IPN80, asi

como también a la validacién y autorizacion del incremento de cantidades comunicado de igual

forma en el correo en mencian.

Adicionalmente, nos permitimos adjuntar el plano de las redes de abastecimiento de agua
potable y de servicios que se implementarian en el proyecto, para lo cual ponemos a su

consideracion la respectiva aprobacién del plano indicado.
En espera de una respuesta favorable, nos suscribimos.

"?:?‘acciona bitd

Afua

RCIO AB LOU!

Atenta

C

José Marfa Trapaga Fernandez

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO AB LOJA é
Adj. Especificaciones técnicas. col MY NQIDVEITV DS

-~ Ingeniera

Richard Vaca Carrlon
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
Loja



Alexis Diaz

——— = e
De: Marcas Orza <m.orza@btd.es>
Enviado el: viernes, 19 de junio de 2020 11:03
Para: José Vicente Aguirre J; Luis Carrion Bravo
cC: Jjose maria trapaga fernandez; alexsdiaz
Asunto: PERFILES PROTECCION POZO DE GRUESOS Y PATIO MANIOBRAS
Datos adjuntos: carriles pretatamioento.dwg

Buenos dias

En proyecto para la proteccién de las paredes del pozo de gruesos y de la solera del patio de maniobras bajo los
contenedores se dispone del rubro PTAR150 carril tipo ferroviario. Dada la imposibilidad de conseguir este tipo de
carril y tras consultar con nuestro especialista queremos proponer su sustitucién por perfiles laminados tipo IPN80

En prayecto esta contemplada una medicién de 150 m pero segtin se puede apreciar en el plano que se envia
adjunto la longitud total a colocar serfa de 425 m,

Quedamos por tanto a la espera de la validacién de la solucién propuesta

SALUDOS

g Marcos Orza Ocampo Calle Vicente Rojas 07-37 y José Lara
Operaciones Ecuador Loja - Ecuador
www.btd.es Tel. +593 95 916 3551

§ Este mensaje va dirigido excluslvamente a su destinatario y es confldencial, Si por error lo recl.he_, por favor, comuniqualo por esta via v eliminelo. Cualquler uso de este mensaje

0 sus anexas sin autorizacidn esté prohibido por ley.
& This message Is intended) exclusively for the addressee and is confidential. If you accidentally get It, please report it In this way and delete It. Any use of this message or Its

attachments without permission Is prohibited by law.
8 Ce message est exclusivement envoyé & son destinatalre et est confldentiel, Si vous I'svez aceidentellement regu, bien vouloir e signaler par cette voie et prigre de |e supprimer

immédiatament, Toute utllisation de ce message ou de ses pléces Jointes sans autorisation est Interdite par la lol.
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Loja, 13 de febrero de 2020
OF .- 01085-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrion.

Administracor del Contrato de Fiscalizacion.

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZAGION EN BASE AL INFORME DE FISCALIZACION N° 013a, ELABORADO
POR NUESTRO ESPECIALISTA ELECTRICO, APRUEBA EL JUSTIFICATIVO TECNICO
DE CREACION DE RUBROS NUEVOS PRESENTADO POR LA CONTRATISTA.

Referencia:  Oficio N° ABL-2019-CONS-FIS-02271), de fecha 16 de noviembre de 2019. . z =
(Recibido por Fiscalizacion, el 19 de noviembre de 2018 a las 15:46) - gg
INFORME DE FISCALIZACION N° 013az), de feécha 30 de noviembre de 20189, o por 2
nuestro Especialista Eléctrico: Ing. Agustin Pefiaherrera. a g;_« o )
85 = -
Oficio N° 01002-2019-FISCPTARL), de fecha 16 de diciembre de 2018. gi
(Recibido por Administracién, el mismo dia, a las 18:00) E %f B
o R w .0
Oficio N° 01005-2019-FISCPTARL4), de fecha 18 de diciembre de 20‘@ O :,:5;» J &
(Recibido por Administracién, el mismo dia, a las 17:00) £5; N,
L - . ] = N
J_ ,,.-—\\ £ D % =2y g
= ; ( TG P aks B :
De nuestra consideracion: X \ / . o\ \J__-_f \q{\ A o R {
UK 210 \ X ]
> o :

Se presenta ante su Autoridad el INFORME DE REVISION INGENIERIA N° 013a
emitido por nuestro ESPECIALISTA ELECTRICO, Ing. Agustin Pefaherrera, respecto
de la revisién del expediente técnico presentado por la Contratista con Oficio N° ABL-
2020-CONS-FIS-0227, de fecha 15 de noviembre de 2019; con la propuesta de los
rubros nuevos eléctricos y sus especificaciones técnicas del componente eléctrico y de
control de la PTAR - LOJA. Nuestro Especialista Eléctrico, con su Informe APRUEBA la
necesidad de la creacién de rubros nuevos eléctricos, con la suficiencia de sus
especificaciones técnicas; y, los documentos de ingenieria para que se pueda elaborar

L

:,?-'. ::'J
. 3 s = O
el Contrato Complementario Eléctrico. g =
23 L
L.a Fiscalizacion, en base del anélisis del Informe presentado por nuestro Especialista o X
Eléctrico; APRUEBA, los rubros nuevos eléctricos con sus especificaciones técnicas - B
detalladas en el expediente presentado por la contratista; sus documentos de ingenieria = 2
con el alcance citado en dicho informe, que formaré parte de los Términos de Referencia = < &
para la elaboracion del Contrato Complementario respectivo. = E &
" ki & o
Por lo expuesto, hacemos llegar a su autoridad, como Administrador de Contratos; lo Z > -

aprobado por Fiscalizacién para que Usted proceda a aprobar, autorizar o a emitir su
conformidad respectiva; de acuerdo con lo que dicta la Clausula Vigésima Segunda del
Gontrato de Obra; y, la Clausula Sexta, guion once del Contrato de Fisealizacion.

A
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Cabe indicar, que su visto bueno, permitira avanzar con el tramite de acordar entre las
partes de los precios unitarios de estos rubros nuevos del componente eléctrico; tal

como lo dicta el articulo 86 de la LOSNCP.

Atentamente, A7 P
///' //

Ing. Jﬂa/ﬂ:d'/ﬁa;é Abarca Roman

PROCURADOR SOMON

Ibﬁ .--arné' ravo
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CONSORCIO LOJA VERDE C RCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION /S ENTABLE-FISCALIZACIE-‘N
C.c. CONSORCIO AB LOJA \

Archivo

Adjunto; Copla del expediente completo de la propuesta de rubros nuevos presentado por la Contratista,
Copla del Informe de Fiscallzacién N2 013a, COMPONENTE ELECTRICO Y CONTROL.
Un (1) CD que contlene el expediente técnlco aprobado de los rubros nuevos eléctricos (Memorla Técnica -
Justificativo — Especificaclones Técnicas ~ Preclos ~ Proformas - Planos y Presupuesta Referenclal)
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Loja, 15 de noviembre del 2019
ABL-2019-CONS-FIS-0227

Ingeniero

Manalo Abarca Romdn

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja

Asunto: Entrega expediente complementario 5 eléctrico

De nuestras consideraciones;

el transcursa de las ultimas semanas, nos permitimos realizar la entrega del expediente técnico
para el complementario eléctrico numero 5 a implementarse para la “Construccion de la planta
de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”, para su revisidn,
aprobacién y posterior tramite de legalizacién.

Se entrega la documentacién en fisico y digital.

Par la atencidn que se digne a la presente, antelo mi agradecimiento.

José Maria Trapaga

SUPERINTENDENTE

CONSORCIO AB LOJA

cc. Ing. Richar Vaca Administrador del contrato

Adj: 1 Folder, 1 Cd
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"F]SCALIZACI@N DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.~1108-2020-FISCPTARL

Ingeniero

losé Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOIA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

Asunto: INFORME ELECTRICO 13A

Analisis del expediente eléctrico de rubros nueves no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra cansideracién:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn la actualizacién del INFORME NRO. 13 A DEL ESPECIALISTA

ELECTRICO que reemplaza a la anterior revisidn.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Por la aceptacién que se sirva dar al presente antelamos a usted nuestro sentimiento de consideracion
y estima.

Atentamente

Jﬂ{/ﬁ'mo Ma /barca Roman ' A VERDE ¥ Shsveun

PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

CC. Archivo
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1109-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carridn

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRINIERA ETAPA".

Asunto: INFORME ELECTRICO 14

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos ho
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracién:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracidn del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn la actualizacién del INFORME NRO. 14 que refiere al Oficio ABL-
2020-CONS-FIS-0022 en el cual se presenta las especificaciones técnicas de los siguientes rubros

contractuales:

- PTAR 215. Cuadro del PLC del CF1

- PTAR 216. Cuadro del PLC del CF2

- PTAR 229.- Integracién del control de los PLCs en el PLC del SCADA.

Con la revisién actualizada de la informacion proporcionada por el Contratista se concluye que:

1 Se aprueban la configuracion de equipos para el sistema de control con las
observaciones descritas en los parrafos del informe del especialista eléctrico.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

2. Se aprueba la fabricacion de los tableros y equipos con las observaciones indicadas. Es necesario
que se complete la informacidn y documentacion solicitada en las observaciones relacionadas con Ia
Memoria descriptiva integral del Sistema SCADA, |a filosoffa o I6gica de operacién integral de la planta,
los diagramas de procesos de cada subsistema y las matrices causa efecto para cada una de las sefiales

de control.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

/ﬂ /'r’v =
Ing- Maufricio Manojo’Abarca Romdn
P%gﬂﬂDOR UN BT
CONSORCIO LOJA VERDE -

F,

“Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

CC. Archivo
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Loja, 27 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0022

Ingeniero

Manolo Abarca Romdn ' ¢
PROCURADOR COMUN QU \o ,
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION =
Loja

Asunto: Fichas técnicas, cuadro PLC CF1, CF2 E integracidn en PLC central.

De mi consideracidn:

Por medio de la presente y de la forma més comedida nos permitimos presentar las fichas

. técnicas para el cuadro PLC CF1, CF2 e integracién en PLC central, correspondientes con los

rubros:

- PTAR 215.- Cuadro del PLC del CF1
- PTAR 216.- Cuadro del PLC del CF2
- PTAR 229.- Integracion del cantrol de los PLCs en el PLC del SCADA

La motivacién de la presentacién de las fichas técnicas para los rubros antes mencionados,
tienen el objetivo principal de solicitar a su autoridad la revisién, andlisis, y posterior aprobacién

de dichos documentas, con la finalidad de proceder con la gestién de adquisicion de los ftems

respectivos.

Me suscribo, atentamente.

/@accior}a btd

gua

CONSORCIO AB LOJ/

arcos Orza Otampo
CONSORCIOAB LOJA

Cc. Ing, Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Adj. Ficha técnica para los Rubros PTAR 215, PTAR 216, PTAR 229 .

IsN03
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Loja, 27 de febrero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0023

Ingeniero

Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja
%\o 0 3’7@ s

Asunto: Multifilares PTAR 210, PTAR 215 ORI u AT

» =4 :
De mi consideracion: *\é

Por medio de la presente y de la forma mds comedida nos permitimos adjuntar los esquemas

multifilares de detalle correspondiente can los siguientes rubros:

e PTAR210. CF1 Pretratamiento decantacion, espesamiento, cloracion.

o PTAR215. Cuadro del PLC del CF1.

La motivacidn de la presentacidn de dicha documentacion para los rubros antes mencionados,

tienen el objetivo principal de solicitar a su autoridad la revision, andlisis, y posterior aprobacién

de estos expedientes.

Me suscribo, atentamente.

@écciona btd

Apua

CONSORCIO AB LOJ

Marcos Orza Qcampo

CONSORC w A

Cc. Ing. Richard Vaca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Ad]. Ficha técnica para los Rubros PTAR 215, PTAR 216, PTAR 229
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Loja, 09 de enero del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0004

Ingeniero
Manolo Abarca
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Loja —
1‘! ?‘it}ltloi ffr! ‘“*;“ PTAR 1O 5

huee 5L

Asunto: Estado proyecto

RECIBIOD POR: 77
Referencia: OF. -1026-2020-FISCPTARL s, g /O /'/.;,(_’}' .
0f'37

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente y de la forma mds comedida, nos permitimos dar respuesta de forma
detallada a las observaciones técnico-administrativas emitidas por la Fiscalizacién en su oficio

OF. -1026-2020-FISCPTARL:

1. Enconformidad a la comunicacién ABL-2020-CONS-FIS-0002, en relacion a la ejecucion de
los conjuntos contractuales relacionados con la obra civil ya ejecutada, es preciso indicar
que la implementacién de estos serd realizada conforme a las buenas practicas
constructivas, de organizacién y gestién de recursos que el Consorcio Ab Loja mantiene
en su programacion interna, la cual confluye totalmente con el cumplimiento oportuno
del contrato de obra, cumpliendo de esta forma los tiempos y formalidades previstas para

la ejecucidn éptima del proyecto.

2. Labuena praxis constructiva indica que la optimizacion y la gestién adecuada de recursos
se realiza mediante la operacién conjunta de forma prolija y ordenada de ellos para
cumplir con la Implementacién de una actividad concreta; por tanto, la implementacion
del conjunto para hombeo de fangos flotantes para decantacién primaria y secundaria
deber4 de ser ejecutada en un todo, en tanto y en cuanto se haya procedido con el relleno
del trasdds del muro entre plataformas.

3. Elretraso en la firma del contrato complementario 2 es producto de la gestion misma que
ha existido entre el Contratista y la Contratante producto del cumplimiento de
formalidades tales como entrega de documentacién habilitante (garantfas, expedientes,

v
t‘

documentacidn, etc.), asf como también de la revisién del borrader de la minuta para la .

suscripcion del contrato complementario nimero 2, Por tanto, dejamos expresado
nuestra total inconformidad por la aseveracidn dada por su Autoridad “posiblemente por
la gestién y evidente ausencia del representante legal”, pues a nuestro parecer creemos
que estamos cumpliendo en fondo y forma con todas las formalidades que implica firmar
un contrato complementario que no es mds que un producto de la suma de voluntades
de las partes para cumplir el objeto del contrato principal, por lo que este también estd
sujeto a todos los principios, de legalidad, equidad y libertad de los involucrados.

4, En relacion a la gestién de la firma del contrato complementario nimero 3, nos

[ &
‘r{},‘g

_ {
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contrato complementario nimero 3 se suscribird Gnicamente después que se haya
suscrito el complementario numero 2 (mismo que se encuentra pendiente la emisién de
la certificacion presupuestaria), por lo que “el retraso en la gestién de la firma” estd
supeditado a responsabilidades totalmente ajenas al Consorcio AB Loja en calidad de
Contratista. Es mas, queremos evidenciar nuestra voluntad para su firma, ya que desde el
mes de noviembre del 2019 se encuentra vigente y emitida la respectiva garantfa de fiel
cumplimiento del contrato complementario niimero 3, en aras de agilizar la firma de este.

De igual farma para el caso del contrato complementario mecanico; nuestro consorcio ha
cumplido formalmente con la presentacién de los expedientes y aclaraciones del caso
solicitadas por las partes. Por lo que ahora mismo se encuentra pendiente la negaciacién
y cierre de los precios unitarios conformantes, por lo que nos permitimos
encarecidamente solicitar a las partes, las reuniones o comités técnicos necesarios para
el cierre de los precios indicados y de este modo sea posible viabilizar la suscripcién de
dicho contrato.

5.  La ausencia del superintendente no ha tenido influencia notoria en el discurrir del
proyecto ya que se ha resuelto mediante la gestién oportuna de la documentacidn y las
acclones respectivas tomadas en su momento. Adicionalmente es preciso indicar que
nuestro Consarcio y su operatividad y funcionamiento se centra en un conjunto de
técnicos y personal administrativo y de campo, lo que permite mantenernos en constante
atencién en pos del avance exitoso del proyecto.

6. Los tiempos de paralizacion del proyecto por falta de las herramientas legales habilitantes
se mantiene desde el momento de reinicio de obra, pues es de conocimiento general que
actividades principales y de envergadura son imposibles de ejecutar a falta de la
suscripcion de los contratos complementarios 2 y 3. Ponemos en su conocimiento que
desde el dia 16 de noviembre del 2019 se encuentran ejecutadas todos los rubros posibles
y habilitados por las Actas de Diferencias de Cantidades.

7. Lapresentacién de la planilla 18 estd supeditada a la aprobacién de la planilla nimero 17,
en la cual, se encuentra reflejado en los respectivos anexos las cantidades que se
legalizarfan con la emisién de la planilla 18, Por tanto, solicitamos de la forma méas
comedida, la revisién de la planilla ndmero 17, para la subsecuente presentacion de la

planilla 18.

8,  la gestién de adquisicién e Importacién de equipos ya aprobados por las partes
actualmenite se encuentra en fase operativa, por lo que oportuna y paulatinamente se ird
presentando el estado de adquisicién, fabricacién e importacién de equipos.

En efecto, la predisposicién del Consorcio Ab Loja para la ejecucién del proyecto se presenta de
multiples formas, lo cual principalmente se evidencia en todos los expedientes técnicos
presentados para la suscripcién de las herramientas legales que se han aprobado y estan en
proceso de legalizacién, asf como también con la presencia de nuestro persanal administrativo,
operativo y maquinaria en obra. Por lo que la reduccién en la produccién de las actividades
conformantes del proyecto, estén y estardn directamente influenciadas por la habilitacién de las
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Consecuentemente, nos permitimos RECORDAR Y NOTIFICAR que el Contratista ha
permanecido en el proyecto de forma continua y permanente, aun no hable ndo sido habilitadas

las herramientas técnico-legales que permitan dar la debida continuidad a este.

En efecto, a la fecha de emisién de la presente carta, aln quedan instrumentos técnico-legales
pendientes de habilitar y legalizar. Por lo que el Consorcio Ab Loja conmina a las partes, al
cumplimiento oportuno de las responsabilidades y obligaciones, que por ley y contrato les
corresponde como miembros activos con funciones definitorias de administraciony fiscalizacidn

del proyecto.

Por la atencién a la presente, me suscribo.

Atentamﬁtaacmonabtd

WONSORGID AB LM 17

José Mafcla/ Trdpaga Fernandez

REPRESENTANTE LEGAL =
CONSORCIO AB LOJA S &
cc. Ing. Richard Vaca. Administrador del contrato.

CONRORCD ©
| FIRG
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Loja, 6 de Marzo de 2020
ABL-2020- CONS- FIS -0027

Manolo Abarca Roman
Procurador Comtin y Representante Legal
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Presente

Referencia: Esquemas multifilares. //,

De nuestra consideracion:

Procedemos a la entrega de los esquemas multifilares correspondiente al rubro PTAR-RNEO18
Cuadro General de Distribucién del contrato complementario eléctrico. Esto es con el fin de
avanzar en su anélisis aun no habiendo sido aprobado el monto de este. De esta forma se podra
ganar un tiempo esenclal una vez que sea debidamente aprobado dicho equipo poder activar la

orden de fabricacién seguidamente.

Muy atentamente,
José Marfa Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA
c.C.
Ingenlero
Richard Vicente Vaca Carrién " GONGOEEIO 111 VERDE ¥, SUST!

Administrador del Contrato
Subgerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado — UMAPAL'

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE LOJA O
S
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Loja, 09 de marzo del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0029

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja
Asunto: Ficha técnica equipo corrector de factor de potencia

De mi consideracidn:

Por medio de la presente y de la forma mds comedida nos permitimos presentar la ficha técnica

para el equipo corrector de factor de potencia, relacionado con el rubro:
- PTAR 224.- “Equipo corrector factor potencia de 60 KVAr”

La motivacién de la presentacién de la ficha técnica para el rubro antes mencionado, tiene el
objetivo principal de solicitar a su autoridad la revision, analisis, y posterior aprobacién de dicho

documento, con la finalidad de proceder con la gestidn de adquisicién de los items respectivos.

Me suscribo, atentamente.

acciona b th

~ONSORGIO AB LOJ

José Maria Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

Cc. Ing. Richard Vaca

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO : O

Adj. Ficha técnica para los Rubros PTAR 224. e
CoNSn

CONSORCIO "LOJA VERDE ¥ $uzs ™
FISCALIZACION PTAR |



PTAR LOJA 1/1

FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS

EQUIPO CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA PTAR 224
SERVICIO: CORRECCION FACTOR DE POTENCIA Rev.: 0
Fecha:

09/03/20

DESCRIPCION:
Se adjunta la especificacion técnica que aplica a la baterfa automdtica de condensadores para la correccién del

factor de potencia de la instalacidn:
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VIAL SANT JORDI, S/N

08232 VILADECAVALLS
{BARCELONA)

ESPARAJSPAIN

BATERIA AUTOMATICA DE CONDENSADORES

La maniobra del equipo se realizard mediante contactores y estara

equipado con filtros de rechazo del tipo p=7% (fres=227Hz).

1.- Caracteristicas generales

Modelo OPTIM FRS P&P-68,75-480-60Hz-7%
Composicién (6,25 + 12,5 + 2 x 25) KVAr
Tensién nominal 480V
Tension de red 460V
Potencia a tensién de red 63,15KVAr
Regulacion 1.24
Frecuencia 60Hz

2.- Descripcién de los componentes de la bateria

2.1.- Principales componentes

Esta bateria de CIRCUTOR estd equipada con los siguientes
componentes:

Condensadores CIRCUTOR CLZ-HD, en caja cilindrica de
aluminio, sobredimensionados a 525Vac, manteniendo la potencia
nominal 460Vac.

Regulados de energia reactiva, de la serie MAX 6 P&P.

Filtros de rechazo sintonizados a 227Hz (p=7%), para proteccion

de arménicos presentes en la red y evitar fendmenos de reseffancia

con armonicos de orden & o mayor.
Conectores electromecanicos para la conexién de los
condensadores, equipados con resistencia de descarga rapida.

N



Circuter

VIAL SANT JORDI, S/M

08232 VILADECAVALLS
(BARCELONA)

ESPARIA / SPAIN

2.2.- Equipos de maniobra y proteccién

s Interruptor automatico general de 3x725A (leu = 30KA / 460Vac),
con mando puerta, para proteccion general de la bateria.

e Fusibles cilindricos para la proteccion del circuito de maniobra de

la bateria.
e Autotransformador para alimentacion del circuito de manicbra de la
bateria.

3.- Descripcion del armario de la bateria

© Armario de acero pintado; color gris RAL 7035.
e Grado de proteccion /P21 (NEMA 1).

e Equipo con llave y cerradura.
e Dimensiones; 1.200x800x500mm (Alfo x Ancho x Fondo).
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Loja, 27 de marzo del 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0031

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE, FISCALIZACION

Loja

Asunto: Entrega multifilares PTAR-RNE-025

De mi conslderacian:

Por medio de la presente y de la forma mds comedida nos permitimos remitir para su analisis,
revisién y posterior aprobacién, el diagrama multifilar para el rubro nuevo PTAR-RNE-025 SAI

1000 VA centro de control. Incluye SAl, armario rack 19" y distribuidores de fibra Optica:

RUBRO DESCRIPCION ARCHIVO DIGITAL

PTAR-RNE- SAl 1000 VA centro de control. Incluye SAl, armarlo rack 19" y distribuldores
Armarlo_Servidor_24032020,pdf

025 de fibra Optlca

La remlsién de la documentacién citada se realiza de forma digital debido a la emergencia

nacional provocada por el COVID 19. Una vez finalizado este cambio de ley realizaremos la

entrega de los expedientes respectivos en fisico.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente. -
cone ¥, SUSTENE -~
: 010 "LOJA VERBE " s
ccmnabtd - Cq?:isfiu ZAGION pTAR LY
Agus L At “-‘“ =2 m )
G NSORCIU AB LOJP RECIEDO poR: 7N

José Marfa Trapaga Fernéndez pices, 27 o3 [ 2o
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA
cc. Ingeniero: P /j,;) l
Richard Val:a l.-: s

ADMINISTRADOR DE CONTRATO ¥ PTAR L



l l l O HIO PROJECTS & SOLUTIONS, S.L.
Portuetxe 45 B, 1°, Oficina 8
20018, Donostia - San Sebastian (Gipuzkoa)
Espana

TR, (+34) 943 317 317
Electricity & Automation Salutions www.hio-group.com

Empresa / Cliente : BTD

Descripcion de Proyecto  : ARMARIO SERVIDOR
Empresa / Fabricante : HIO

Ubicacion de Proyecto : LOJA
Tensién Esquema Fuerza : 220 Vac

Tension Esquema Mando 1127 Vac

N@ Revisiones

Fecha de Creacidn

Fecha de Modificacion .
N° Total de Paginas: 6
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LISTA MATERIALES

IOM. [TAG) | CANT. DESCRIPCION PROVEEDOR REFERENCIA
10PT01 M DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES, 350 VAC, CLASE DE EXIGENCIA C, TIPOS 2, CLASE 11, 2 POLOS, SIEMENS 5SD7422-1
10F01 2 FUS.20A 10x38 gl /g SIEMENS 3INWG007-1
10F01 i i B.FUS 2P 32A 10x%38 SIEMENS INWT023
10001 i Automatico magnetotérmico 400V 8%A, 2 polos, C, 16°A SIEMENS 5516216-7
0UPSOL 1 Sisterna de Alimentacién Ininterrumpida de tecnologia On-line. SALICRU SLC"'GOOE';:E;RO“ B
10002 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO 70MM, 6KA, CURVA C, 2 POLOS, 10A SIEMENS 55L6210-7
10003 1 INTERRUPTOR AUTOMATICO 70MM, 6KA, CURVA C, 2 POLOS, 6A SIEMENS 55L6206-7
10AL01 1 PRO ECO 72W 24V 34 1469470000
SCALANCE X206-1, switch Industrial Ethernet gestionable; con & x puertos RI45 10/100Mbit/s, 1 x
b
13SW01 1 100Mbit/s multimodo BFOC SIEMENS 6GK5206-1BB10-2A43
% Armario modular 157, anchura 600 mm. Para instalaciones de cableado,
telecomunicaciones, Tl y electrénica industria RETEX 32420324
' B
®
Sy T B ol ARMARIO SERVIDOR Hlo = ek T 20
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CONSORCIO:

H% “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1109-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniera

Richard Vaca Carridn

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA".

Asunto: INFORME ELECTRICO 14

Analisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontraran la actualizacién del INFORME NRO. 14 que refiere al Oficio ABL-
2020-CONS-FIS-0022 en el cual se presenta las especificaciones técnicas de los siguientes rubros

contractuales:

- PTAR 215, Cuadro del PLC del CF1

- PTAR 216. Cuadro del PLC del CF2

- PTAR 229.- Integracién del control de los PLCs en el PLC del SCADA.

Con la revisién actualizada de la infoermacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

: Se apruehan la configuracién de equipos para el sistema de control con las
observaciones descritas en los parrafos del informe del especialista eléctrico.

CONSORY i) %0 é



CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

2. Se aprueba la fabricacién de los tableros y equipos con las observaciones indicadas. Es necesario
gue se complete la informacidn y documentacién solicitada en las observaciones relacionadas con la
Memoria descriptiva integral del Sistema SCADA, la filosoffa o légica de operacién integral de la planta,
los diagramas de procesos de cada subsistema y las matrices causa efecto para cada una de las sefiales

de control,

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para

perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente

Pnoe RADOR ;
SORCIO LOJA VERDE =G ) 4 y ey
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION - :

.

CC. Archivo

MUN
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Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1110-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”,

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 15

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato

Complementario.

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn la actualizacién del INFORME NRO. 15 que refiere AL OFICIO
ABL-2020-CONS-FIS-0023 en el que presenta los diagramas unifilares de los siguientes rubros
contractuales:

- PTAR 215. Cuadro del PLC del CF1
- PTAR 210. Cuadro CF1- Pretrataiento, espesamiento, decantado y cloracién.

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1 Se aptueban los diagramas multifilates que corresponden a la ingenicria de detalle
de los tubros sefialados con las observaciones indicadas en el informe Nro. 15.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

- ol
. 1o i gipa gLy BB R Tl
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Atentamente

Ing. Mauricio Mariolo Abarca Romén Pk oa o we R B Fa 1
PROCURADOR COMUN P A nILETE, DESANROLLU é’
ONSORCIO LOJA VERDE B e i e
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION e T ey 8

CC. Archivo






CONSORCIO:

) # OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

L 4 P '
"E)ISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1111-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrion

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”.

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 16

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn el INFORME NRO. 16 que refiere al Oficio ABL-2020-CONS-FIS-
0024 en el que el constructor presenta los esquemas multifilares del rubro :

PTAR 229 Integracidn de Control de los PLCs en el PLC del SCADA

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1 Se aptuchan los diagtamas multifilates que corresponden a la ingenietia de detalle
de los rubtos sefialados con las observaciones indicadas en el informe Nro. 16.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente e
-~
‘lng‘/zﬂ{cin Manol PRI
PR CURADOR @\
~CONSORCIO-LOJA VERDE 1 HVLL N

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION o ———— T
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INFORME DE FISCALIZACION N° 016 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CTUDAD DE LOJA”
PTAR

ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR 229.
INTEGRACION DE CONTROL DE LOS PLCS

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR

AGUSTIN PENAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO

tonanne



ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR 229.
INTEGRACION DE CONTROL DE LOS PLCS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES ¥ DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024 presenta los esquemas multifilates el rubro
PTAR 229 Tategracién de Control de los PLCs en el PLC del SCADA

Con los antecedentes anteriores, el presente informe presenta los resultados del andlisis cle la informacion
pesentada pot el Contratista, que tiene el propdsito de servir de insumos para el Contrato Compleme atacio
para los rubros eléctricos no contractuales.



ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA
Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0024

- Multifilar PTAR 229

alisis de los diagramas multi del rubro PTAR 229 .

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista:
Se aprueban los planos de integracion con la ingenieria de detalle con las sipuientes
observaciones:
- El tablero de control se sugiere tenga doble equipo PLC. Analizar la posibilidad de
incotporar la operacion Hot Satand By pata esta configuracién.
- Los PLCs deben tener fuente redundante de alimentacién en paralelo,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revision actualizada de la informacion proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban los diagramas multifilates que cotresponden 2 la ingenietia de detalle
de los rubros sefialados con las observaciones indicadas.

Atentamente,
i
i L,’W
Mgst, Ing. Elec. Agustin Pefiaherrera Wilches . é .
CONSORCIO .

Especialista Eléctrico — Fiscalizacion
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“EiSCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1112-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMEERA ETAPA”,

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 17

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nueves no
contractuales previo a la suscripcién del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracidn:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontraran el INFORME NRO. 17 que refiere al Oficio ABL-2020-CONS-FIS-

0027 con el que se presenta los esquemas multifilares el rubro:

PTAR RNE 018 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aptueban los diagramas multifilares que corresponden a la ingenieria de detalle
de los rubros sefialados con las observaciones indicadas en el informe Nro. 17.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.
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INFORME DE FISCALIZACION N° 017 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CTUDAD DE LOJA”
PTAR

ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR
RNE 018 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR
AGUSTINPENAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO

CONSORCIO 4 @ TRRLE
= IO TAR L i



ESQUEMAS MULTIFILARES DEL RUBRO PTAR
RNE 018 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0027 presenta los esquemas multifilares el rubro
PTAR RNE 018 Cuadro General de Distribucién

Con los antecedentes anteriores, el presente informe presenta los resultados del andlisis de la informacidon
presentada por el Contratista, que ticne el propdsito de servir de insumos para el Contrato Complementatio

paia los tubros eléctricos no contractuales.



ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL. CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA
Adjunto a Oficio ABL-2020-COINS-FIS-0027

- Multifilar PTAR RNE 018 Cuadro General de Distribucion

Andlisis de los diagramas multifilares del rubro PTAR RNE 018 .

Las signientes observaciones que debe completar el contratista:

- Se aprueban los planos de integracién con la ingenierfa de detalle con las siguientes
ohservaciones:

- El dispositivo de control Remoto ET200SP Simatic debe tener doble alimentacién con
fuente redundante en paralelo,

- Los barraje de transferencia deberin tener proteccidn de plexiglds con sensores microswitch
para desconexién automitica en caso de abertura.

- Bl dispositivo de control debe incorporar sefiales de arranque automadtico remoto del grupo
moto generador antes de la transferencia.,

- El tablero debe tener un relé digital o dispositivo de proteccidn de sobre corriente detectado
aguas abajo con la posibilidad de incotporar funciones de proteccién instantinea y
temporizada que incluya la desconexion en caso de fallas cercanas y remotas o de alta
impedancia con un tiempo de despeja no supetior a 5segundos para estos Gltimos casos,
Estas sefiales pueden ser tomadas de los TCs de protecciones que debe incorporar el equipo.

- El tablero debe tener un dispositivo de proteccién para descarga de energia de transitorios
de voltaje por variaciones de tensién de red debido a descatgas atmosféricas y maniobras
operacionales,

- El cubiculo de ingreso de cables debe contener barrajes donde se deben conectar los cables
de acometida tanto del generador como del transformador principal. Desde estos barrajes
se debe realizat la conexién hacia los contactores de transferencia automdticos. Esto evitard
la carga mecdnica de los cables sobre estos dispositivos. El cubfculo de barrajes deberd tener
un microswitch que realice des energizacién del tablero por apertura del mismo. Esta
funcionalidad deberd estar incotporada ea la l6gica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisién actualizada de la informacién propotcionada por el Contratista se concluye que:

1, Se aprueban los diagramas multifilares que corresponden a la ingenierfa de detalle
de los rubros sefialados con las obsetvaciones indicadas,

CoNS"



Atcatamente,

/

-
Lol

Mgst. Ing, Elec. Agustin Pefiaherrera Wilches

Especialista Eléctrico — Fiscalizacion
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1 ©JA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” o
“EISCALIZACION DE LA CDNSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAP i

Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1113-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Marfa Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrion

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”.

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 18

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcién del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrardn el INFORME NRO. 18 que refiere Oficio ABL-2020-CONS-FIS-
0032 presenta los esquemas multifilares de los rubros siguientes:

- PTAR RNE 016 CF2
- PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1 SE APRUEBAN LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES QUE CORRESPONDEN A
LA INGENIER{A DE DETALLE DE LOS RUBROS SENALADOS CON LAS
OBSERVACIONES INDICADAS EN EL INFORME NRO. 18.

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento-adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

(

Atentamente

Ingéy Uricio Manold Abarca Roman N e |
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INFORME DE FISCALIZACION N°® 018 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CITUDAD DE LOJA”
PTAR

ESQUEMAS MULTIFILARES DE LOS RUBROS
PRTAR RNEO016 CF2 y PTAR 216 CUADRO DE PLC
DEL CF2

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR
AGUSTIN PENAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO



ESQUEMAS MULTIFILARES DE LOS RUBROS
PRTAR RNE(16 CF2 y PTAR 216 CUADRO DE PLC
DEL CF2

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0032 presenta los esquemas multifilares de los

rubros siguientes:
- PTAR RNE 016 CF2
- PTAR 216 Cuadro del PLC del CF2

Con los antecedentes anteriores, el presente informe presenta los resultados del andlisis de la informacion
presentada por el Contratista, que tiene el propdsito de servir de insumos para ¢l Contrato Complementatio
pata los rubros eléctricos no contractuales.



ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA
Adjunto a Oficlo ABL-2020-CONS-FIS-0032

- Multfilar PTAR RNLE 016 CF2
- Multifilar PTAR 216 Cuadro del PL.C del CF2

Anailisis de los diagramas multifilares de los rubros indicados .

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista:

- Se aprucban los planos de integracién con la ingenierfa de detalle con las siguientes
observaciones:

- El dispositivo de control Remota ET200SP Simatic debe tener doble alimentacién con
fuente redundante en paralelo. :

- Los bacrajes vistos del CF2 deberin tener proteccién de plexiglis con microswitch para
sefializacién de desconexién del tablero en caso de apertura no permitida.

- El cubiculo de ingreso de cables debe contener barrajes donde se deben conectat los cables
de acometida desde el CGBT y desde aqui al interruptor principal. Esto para evitar la carga
mecdnica de los cables directamente sobre el interruptor principal de este tablero. Esta
configuracién serd necesaria implementar en todos los tableros principales del proyecto.

- El interruptor principal debe tener una enttada de Tyip o disparo remoto para des
energizacion del tablero en caso de apertura de la proteccién del plexiglis de los batrajes o
maniobras de des energizacidn remota.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con Ia revision actualizada de la informacién propotcionada por el Contratista se concluye que:

1 Se aprueban los diagramas multifilates que corresponden a la ingenietia de detalle
de los rubros sefialados con las absetvaciones indicadas,

Atentamente,

P

Mgst. Ing. Elec, Agustin Periaherrera Wilches

Especialista BEléctrico — Fiscalizacion
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Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1114-2020-FISCPTARL
Ingeniera

José Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO #“CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”.

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 19

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracidn:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encontrarén el INFORME NRO. 19 en respuesta a Oficio ABL-2020-CONS-
FIS-0029 con el que presenta la ficha técnica para el:

EQUIPO DE CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224.

Con la revisién actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1. SE APRUEBAN LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN LA FICHA
TECNICA QUE CORRESPONDEN AL RUBRO SENALADO CON LAS

OBSERVACIONES INDICADAS

El constructor se servira tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente  Z / O

___-——"'_'"._/ = i AL IEAC PGNP ade LUk F 1ol PTAR
Ing. Mauricio Manolo Apbarca Roman

PROCURADOR COMU

CONSORCIO LOJA VERDE A i e
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION E ke o8 2 ol e <
CC. Archivo Y PLASIRIC AN o in, e




INFORMEDE FISCALIZACION N° 019 - COMPONENTE ELECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”
PTAR

FICHA TECNICA PARA EL EQUIPO CORRECTOR
DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224

FECHA: |5/marzo/2020

CONSULTOR

AGUSTINPENAHERRERA W.

INGENERO ELECTRICO
" '



FICHA TECNICA PARA EL EQUIPO CORRECTOR
DE FACTOR DE POTENCIA PTAR 224

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0029 presenta la ficha técnica para el equipo de
cotreccién de factor de potencia PTAR 224,

Con los antecedentes anteriores, ¢l presente informe presenta los resultados del andlisis de la in formacion
selp p

preseatada por el Contratista, que tiene el propdsito de servir de insumos para el Contrato Complementario

pata los rubros eléctricos no contractuales.



ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA
Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-I15-0029

- Ticha técnica para los equipos de correccién del factor de potencia PTAR 224

Anilisis de la ihformacidn presentada.

Las siguientes observaciones que debe completar el contratista

- Se aprueban las especificaciones generales de la ficha técnica del rubro sefalado con las
siguientes observaciones:

- Elequipo de conmutacién para conexién y desconexién de los capacitores, deberd tener un

~ display en donde se indique el estatus de operacién del equipo. Este equipo deberd ser
configurable.

- El equipo debe tener la capacidad de inhibir la operacién de los capacitores durante las

maniobras de arranque del grupo moto generador en caso que sea necesatio, luego de lo cual
activard su operacion en modo nominal. Esto significa que el equipo de corteccién de factot
de potencia deberd permitir el ingreso de una sefial temota para generar dicha inhibicién. Se
pueden considerar soluciones alternativas o una aclaracién de la operacién del lado del
contratista,
El cilculo de los pasos y capacidad del equipo de correccién de factor de potencia es de
entera tesponsabilidad del Contratista. En caso de requerirse modificaciones a la
composicion o ajuste de los equipos durante las maniobra de puesta en setvicio, serin
imputables directamente al Contratista.

- El tablero debe tener un barraje de distribucién desde donde se conecten los circuitos de
alimentacién a cada grupo de capacitores.

- El Contratista debe proveer capacitores y componentes en calidad de repuestos,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisién actualizada de la informacién propotcionada por el Contratista se concluye que:

1. Se aprueban las especificaciones presentadas en la ficha técnica que corresponden al
tubro sefialado con las observaciones indicadas.

Atentamente,

- / : .F; | PTaR |
P -7\

Mgst. Ing, Elec. Agustin Pefiaherrera Wilches

Hspecialista Eléctrico — Fiscalizacion
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Loja, 1 de Junio del 2020
OF.-1115-2020-FISCPTARL

Ingeniero

losé Maria Trapaga
REPRESENTANTE LEGAL AB LOJA
CONSTRUCCION DE LA PTAR LOJA

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADNMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”,

Asunto: INFORME ESPECIALISTA ELECTRICO 20

Andlisis del expediente eléctrico de rubros nuevos no
contractuales previo a la suscripcion del Contrato
Complementario.

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elabhoracién del expediente para firma del contrato
complementario eléctrico, encantrardn el INFORME NRO. 20 en respuesta a Oficio ABL-2020-CONS-
FIS-0031 presenta el

DIAGRAMA UNIFILAR DEL RUBRO PTAR-RNE-025-SAl.

Con la revision actualizada de la informacién proporcionada por el Contratista se concluye que:

1 SE APRUEBAN LA CONFIGURACION DE EQUIPOS PROPUESTOS PARA EL
RUBRO SENALADO CON LAS OBSERVACIONES DESCRITAS EN EL INFORME DE
ESPECIALISTA ELECTRICO NRO. 20

El constructor se servird tomar en cuenta las conclusiones que constan en el documento adjunto para
perfeccionar el expediente correspondiente.

Atentamente o 1 iR

Ing-Mauricio Manolo Abarca Roman
“PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

CC. Archivo

o
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INFORME-DE FISCALIZACION N° 020 - COMPONENTE BLECTRICO Y
CONTROL

FISCALIZACION DEL PROYECTO:
“PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA”
PTAR

DIAGRAMA UNIFILAR DEL RUBRO PTAR-RNE-025-
SAI

FECHA: 15/marzo/2020

CONSULTOR
AGUSTIN PENAHERRERA W,

INGENERO ELECTRICO

e e e e e e e Componente Eléctrico v Contral,






DIAGRAMA UNIFILAR DEL RUBRO PTAR-RNE-025-
SAI

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ANTECEDENTES ¥ DOCUMENTOS DIE REFERENCIA

Fl Contratista mediante Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0031 presenta ¢l Diagrama Unifilar del Rubro
PTAR-RNE-025-SAL

Con los antecedentes anteriores, el presente informe presenta los resultados del anilisis de la informacion
presentada por el Contratista, que tiene ¢l propdsito de servit de insumos para el Conteato Complementario
para los rubyos eléctricos no contractuales.

Informe de Fiscalizacidn Nro 020 Componente Eléctrico y Control.






ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

A) DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA
Adjunto a Oficio ABL-2020-CONS-TF15-0031

- Dingrama Unifilar PTAR-RNE-025-5Al;

Andlisis de la informacidn presentada por el Contratista,

Tas siguientes observaciones que debe completar el contratista:
Se acepra la configuracion de los equipos presentados en el Avmario de Comunicaciones

ptesentado en el rubro sedalado.
La capacidad del UPS deber abastecer todas las cargas conectadas al mismo con un margen

de autonomia de al menos 20 minutos.
Parte del suministro debe ser el gabinete, envolvente o rack de comuaicaciones estindar.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la revisién actualizada de la informacién propotcionada por el Contratista se concluye que:

1 Se aprueban la configuracion de equipos propuestos para ¢l rubro sefialado con las
observaciones descritas en los parrafos anteriotes.

Atentamente,

Mpst. Ing. Elec. Agustin Penaherrera Wilches

Especialista Eléctrico — Fiscalizacidn

informe de Fiscalizacién Nro 020 Campoenente Eléctrico y Control,
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. “FISCA!.IZ;CIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 25 de junio de 2020
OF. - 01147-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.
José Maria Trapaga Fernandez.
Procurador Comin y Representante Legal.

SUPERINTENDENTE DE OBRA

CONSORCIO AB LOJA .
Contratista ejecutor del proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de

aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrién.
Administrador de Contratos.
La Florencia, Loja.-

INFORME DE ESPECIALISTA ELECTRICO DE FISCALIZACION N¢ 21: APROBACION
DE LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCION,
PERTENECIENTES A LOS RUBROS CONTRACTUALES PTAR: 214 -217 -218-219

- 220.
Referencia:  Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0030, de fecha 24 de marzo de 2020.
(Recibido al mail de Fiscalizacién, en la misma fecha, a las 15h12).

INFORME DE FISCALIZACION N° 21 - COMPONENTE ELECTRICO Y DE CONTROL,

de fecha 10 de abril de 2020. )
(Enviado por nuestro Especialista Eléctrico al mail de Fiscalizacién, el miércoles 17 de

junio de 2020).

Asunto:

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracion del expediente definitivo, el
INOFRME DE FISCALIZACION N° 21 — COMPONENTES ELECTRICO Y DE
CONTROL, elaborado por nuestro Especialista Eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera W.;
con la aprobacién de los diagramas multifilares de los cuadros de distribucion

pertenecientes a los siguientes rubros contractuales:

o CONTRATO
RUBRO DESCRIPCION UNID. CANT.
OBRA ELECTRICA
PTAR214 | Cuadro de alumbrado exterior u 1.00
PTAR217 | Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 1° u 1.00
PTARZ218 | Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 2° u 1.00
PTAR218 | Cuadro de servicios edificio de control u 1.00
PTAR220 | Cuadro de servicios edificio de deshidratacién u 1.00

Por lo tanto, la Fiscalizacion con base en el Informe de nuestro especialista APRUEBA
LOS DIAGRAMAS MULTIFILARES DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCION
PERTENECIENTES A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL CUADRO

INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

Nuestro Especialista Eléctrico, manifiesta que las siguientes observaciones deberan ser
contempladas por la Contratista para todos los cuadros de distribucién contractuales,

descritos en el cuadro de este documento; antes de su manufactura y ensamblaje:

AIEEP plan § Dopec clmulslt ‘wﬁ.\i PREGEDIS

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com Telf: 07 2 550125
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

1. Paratodos los cuadros de los rubros indicados debera contemplarse un bloque de
distribucion trifasico para montaje sobre riel DIN al cual se conectara el interruptor
principal y desde donde se realizaran las derivaciones para los interruptores
secundarios. (En el informe de nuestro especialista se detalla una imagen

referencial del equipo).

2.  Se debera prever reservas equipadas para los disyuntores de cada tablero. (Se
espera al menos una reserva trifasica y una reserva monofasica).

3. Todos los tableros deberan incluir una barra de puesta a tierra.

4. Se debe asegurara que todas las puertas tengan empaque de neopreno ¥y
cerradura.

5. Serecomienda que los tableros incluyan luces de sefializacién en la puerta, vistos
desde el exterior que permita saber si el barraje principal estd energizado o no

(una luz piloto por fase)
6. Se solicita aclarar el grado IP para cada tablero.
7.  Se solicita especificar la pintura de los tableros.

8. La Contratista debera presentar las hojas de datos de todos los dispositivos y
equipos que se incorporan a cada tablero.

9.  Los calculos de los calibres y perfiles de tensién para todos los circuitos son de
exclusiva responsabilidad de la Contratista y debera cumplir los limites permitidos

por Noma.

La Contratista se servird acatar las observaciones, conclusiones y recomendaciones
que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente,

agradecimiento.

Por su atencion preferente, extendemos nuestro

Atentamente,

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
Archivo
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Loja, 28 de junio de 2020
OF. - 01149-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

José Maria Trapaga Fernandez.

Procurador Comiin y Representante Legal.

SUPERINTENDENTE DE OERA

CONSORCIO AB LOJA

Contratista ejecutor del proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de
aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

Sefor Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrion.
Administrador de Contratos.
La Florencia, Loja.-

Asunto: INFORME DE ESPECIALISTA ELECTRICO DE FISCALIZACION N° 22: APROBACION
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PERTENECIENTES A LOS RUBROS
ELECTRICOS CONTRACTUALES PTAR: 188 — 196 — 197 - 198 - 199 — 200 - 201 -202
-203 — 204 — 205 — 206 - 236.

Referencia:  Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0044, de fecha 17 de junio de 2020.
(Recibido al mail de Fiscalizacién, en la misma fecha, a las 18h45).

INFORME DE FISCALIZACION N° 22 - COMPONENTE ELECTRICO Y DE CONTROL,

de fecha 10 de abril de 2020.
(Enviado por nuestro Especialista Eléctrico al mail de Fiscalizacién, el miérccles 17 de

junio de 2020).

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de la elaboracion del expediente definitivo, el
INOFRME DE FISCALIZACION N° 22 — COMPONENTES ELECTRICO Y DE
CONTROL, elaborado por nuestro Especialista Eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera W.,
Msc.: con la aprobacién de las Especificaciones Técnicas de los materiales y equipos
de los siguientes rubros eléctricos contractuales:

" CONTRATO

RUBRO : DESCRIPCION UNID. CANT.
OBRA ELECTRICA

PTAR188 | Auténomo tipo led 200 limenes u 24.00
PTAR196 | Cable RV 0.6/1 kV 1*120 mm?* m 1,560.00
PTAR197 | Cable RV 0,6/1 kV 4*1,5 mm? apantallado m 685.00
PTAR198 | Cable RV 0.6/1 kV 4*10 mm? m 50.00
PTAR199 | Cable RV 0.6/1 kV 4*16 mm? m 100.00
PTAR200 | Cable RV 0.6/1 kV 4*2,5 mm? m 6,755.00
PTAR201 | Cable RV 0,6/1 kV 425 mm? apantallado m 50,00 £>
PTAR202 | Cable RV 0.6/1 kV 4*6 mm? m 252500 - )
PTAR203 | Cable RV 0.6/1 kV 6*1,5 mm? m 6,425.00
PTAR204 | Cable RVKY 0,6/1 kV 31,5 mm? apantallado m 685.00
PTAR205 | Cable RVKV 0,6/1 kV 4'2,5 mm* apantallado m 165.00
PTAR206 | Cable RVKV 0,6/1 kV 4*6 mm? apantallado m 370.00
PTAR236 | Monotubo 4 fibras m 710.00
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Por lo tanto, la Fiscalizacién con base en el Informe de nuestro especialista APRUEBA
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
PERTENECIENTES A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL CUADRO
INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

Nuestro Especialista Eléctrico, coloca un ANEXO N° 01 a su Informe N° 22, donde
especifica observaciones que deberan ser contempladas por la Contratista antes de su

montaje.
La Contratista se servira acatar las observaciones, conclusiones y recomendaciones

que constan en el documento adjunto para perfeccionar el expediente correspondiente.
Por su atencién preferente, extendemos nuestro-agradecimiento.

Atentamente, f
/ 4

|'f 1/
/ /

/

" /r

—ing. Maurimo Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMUN =
CONSORCIO LOIA VER 2
Y SUSTENTABLE-FI 1ZACION

=

Cc. ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
Archivo
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