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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 21 «

PERIODO 01 DE JULIO DEL 2020 - 31 DE JULIO DEL 2020

El presente informe de Fiscalizacion de la planilla de Obra No. 21, correspondiente al mes de
julio del 2020, para el perfodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2020, basado en lo
estipulado en el Contrato de Fiscalizacidn suscrito entre el Consorcio Loja Verde y Sustentable
Fiscalizacion y el GAD Municipal del cantén Loja.

RESUMEN EJECUTIVO.
ANTECEDENTES

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA", entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de délares de los Estados Unidos de América, sin incluir VA, La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccién se realiza el 21 de diciembre de 2017,

La Fiscalizacién del contrato la realiza personal nombrado por el I.M.L. para dicho efecto, de
manera temporal por el plazo de dos meses, de acuerdo con la cldusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccién VEINTIUNO.DOS Fiscalizacion
del contrato de construccion, tal cual como estd estipulado en el contrato de construccidn,
facultad recaida en el Ing. John Robert Herndndez Herrera.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA v el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE:FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DELSITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

RESUMEN EJECUTIVO
AVANCES

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion de obra No. 4
9 del Cronograma Valorado de Trahajos, aprobada por la actual administracion. El monto /
ejecutado acumulado hasta la planilla de obra Nro. 21 (julio del 2020) es de USD $10.360.87
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equivalente al 65,98 % del monto contratado, el monto programado acumulado es de
$10.269.931,58 equivalente al 65,40%, es decir no aplica muita alguna.

El avance parcial ejecutado en este periodo llego a § 125.123,07 que equivale al 0,80% del
monto contratado, el avance mensual programado segun la reprogramacién 9 es de $
58.117,18que equivale al 0,37%, es decir no aplica multa alguna.

OBIJETO

Por medio del presente informe se aprueba las cantidades y valores del periodo comprendido
entre el 01 de julio al 31 de julio del 2020, recomendandose a la actual administracion el tramite
siguiente respectivo.

Cabe sefialar que el expediente de la planilla de obra No21 es aprobado por el Consorcio Loja
Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento del contrato de consultorfa para
la Fiscalizacién de la Construccidn de la PTAR Loja.

Se cumple lo solicitado en el Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-282-0F ;"'\\

DATOS GENERALES DEL PROYECTO / ¥ )
{ o~

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15°703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA SA)).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacion y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.
Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE—FISEJJ@MZJ{C/I
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DESCRIPCION DEL PROYECTO. «

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m’/s y 0,80 m%/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m¥/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con
didmetro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento biolégico; dos
unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccién rectangulares para desinfeccion del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad
de estabilizacién de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccién
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

Obras civiles importantes en etapa constructiva:

- Construccién de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 1+340 del colector marginal,
a la presente fecha esta obra civil fue aceptada por el cliente, se recuerda que omitirla
dejaria abierta la posibilidad a corto plazo que en una crecida se pierdan los trabajos del
colector marginal, se interrump £l paso vehicular a lo largo del vial del colector y/o
genere dafios a terceros, /a

- Obra hidréulica de desvié en la parte final del emisario del parque industrial que se
conecta al colector marginal de [a PTARL, esta estructura y canal abierto que debe llegar
al rio es fundamental cuando existan eventos climaticos acumulados que contamine
efluente de aguas servidas que debe entrar al colector y que llegaria ad.ﬂ:PTABL n
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casos se debe suspender la entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo
biolégico establecido a lo interno de la PTARL, razén por la cual esta obra no considerada
en el disefio original salvaguarda el buen funcionamiento operativo y evitaria
afectaciones al ciclo bioldgico estahlecido a lo interno de la PTARL.

AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO
Avance Fisico:

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacién No. 9 del Cronograma
Valorado de Trabajos que es aprobada por fiscalizacién segin OF. -01103-2020-FISCPTARL Y
validada por el administrador mediante comunicacién anexada en fisico en este expediente.

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de acuerdo con el
cronograma vigente; determindndose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tahla 1. Resumen de planillas presentadas segtin reprogramacion 9

GUADRO DEPLANILLAS TRAMITADAS
; AVANCEFSICO
CONTRATO | 2007 1101005F04103 FEUODO AVANCE RS0 BN ESTE PERICDO
MHTO 1570094201 ANTICRD E.T11.18280 TEMFOACUMULADD
FALANLLA | AVANCE EJECUTADO AVANCE EECUTADO ACUMULADO CUMPLE OBSERVACION
1 4416701 $44.167,01 $44.967.01 $44.16701 OK NOAPLICA MULTA
2 $64.714.86 $108.681,87 $64.714,86 §108.831,37 0K NOAPLICA MULTA
3 5209.94309 $398.624,96 $209.943,09 §399.824,96 oK NOAPLICA MULTA
4 $318.048.51 STTIT3AT §316.248.51 STATITIAT oK MO APLICA MULTA
L] $264.335.51 $952.108,98 326433551 $982.100,98 0K NOAPLICA MULTA
6 £549.451,14 $1.531.560,12 540.451,14 $1.531.560,12 oK RO APLICA MULTA
T $299.928,28 £1.831.438,50 $200.028.38 $1.831.488,50 oK NOAPLICA MULTA
B 81285311 $2.644.341,61 30128531 $2.644.341,81 oK NO APLICA MULTA
9 522393451 $2.866.276,12 §223934,51 §2.868.276,12 0K NOAPLICA MULTA
10 $933.851,09 5380212721 3033851,09 §3.802.127,21 oK NOAPLICA MULTA
i1 $1.111.019,15 $4.913.146 36 $1011.01815  $4.912.146.36 0K NOAPLICA MULTA i
12 $1147.12281 $6.060.269,17 $147.12281  $6.060269.17 0K NOAPLICA MULTA 3
13 $809.694 42 $6.950.163,59 §889.894,42 $6.950.163,59 OK NOAPLICA MULTA {
14 §781.548,36 ST.731.711,98 §781548,36 STINTI95 OK NOAPLICA MULTA °
15 $907.324.11 $8,630.036,06 590732411 £8.639.006,06 OK NOAPLICA MULTA L
16 $761.97594 $9403.012,00 576397594 §9.403.012,00 ox NOAPLICAMULTA <
17 $452.204,53 $9.655.216,53 544780731 £0.850.919.1 oK NOAPLICAMILTA r-:
18 §108.461,84 §10.053.658,37 $194.61443  S10045.533,74 OH NOAPLICAMULTA g
19 $86.992,93 £10.440.691,36 §04.942,08 £10.130.475,82 OK NOAPLICAMULTA o
2 $95.061,16 $10.235.752,52 $38.013.99  $10.168459,81 oK HOAPLCA MULTA =
5 403808 1 104.4 0,269,831 58 ! i
¥ avance ejecutade
acumulada acumulado

.
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En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de julio del 2020 se genera |a planilla de obra
No.21 por un monto de USD $ 125.123,07 délares de los Estados Unidos de América, equivalente

a un avance del 0,80 % del monto total contratado. Esto dltimo al comparar con la
reprogramacion 9 en este periodo del 01 al 31 de julio del 2020, se observa que existe un monto
programado de USD $ 101.441,77 que equivale al 0,65%, razén por la cual no aplica multa

alquna.

Avance Econdmico.

Para el analisis del avance econémico del proyecto se considera la Reprogramacién No. 9 del
Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado por el municipio de Loja,
constituyéndose en el documento que permitird llevar el control del cumplimiento de todas las
actividades contratadas,

En el periodo 01 al 31 de julio del 2020, se genera la planilla de obra No. 21 con un valor de USD
$125.123,07 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 0,80 % del
monto total contratado, Hasta la planilla de obra No. 21 (julio 2020) se registra un monto
acumulado de USD $ 10.360.875,59 equivalente al 65,98 % del monto contratado. Como datos
acumulados segln |a reprogramacion 9 se llega a USD $ 10.269.931,58 que equivale al 65,40%
del monto contratado razén por la cual no se genera multa alguna.

En este periodo se descuenta USD $ 37.536,92 por la amortizacion del anticipo, registrando un :
descuento acumulado de USD § 3.108.262,677 por el concepto amortizacién del anticipo. Lﬁ\‘}{m )
Sl
CONSORCIO "LOJA VERDE ¥ anercier e ¢
e ) UL L
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CUADRO DE RESUMEN ECONOMICO «
AVANCERI0
COMTRATO | 20174104005R04103 PERODC . AVANCE FSICOEN ESTE PERICO0 i LR
FECHA
WONTO | 170084201 ANTCRO | $47H118250 TENFOACURULACO §21 mwm g
ST+ | ORDBNEE AmCe0 A
FLANLAF | AVAICEDECBRA | e | mianio TOTAL CEPLANLLADO ) AVANCE AUJP;;.IU'.I}
{ 4446701 $0.00 $000 44167, $13250.10 028% 0,28%
2 §64.714.06 $000 M §64.714.86 $1841445 041% 0,69%
3 $280.943,00 0,00 000 24084309 §86.962.93 186% 254%
4 $23055050 $68.306.01 )] §318.948 51 $95.684 55 203% 45T%
§ §15992043 $104413,08 00 §264 33551 §79.300,65 160% 6.25%
b §426.183 83 Sta1261 3 §000 §549.451,14 $164.83534 350% 975%
1 $199.928,38 §0,00 $000 $299928.38 $69.978 51 191% 1186%
§ §812453,11 §0,00 000 $812453.11 §243.85593 SI8%  1684%
g 5223934 51 §0,00 $0,00 $13.83451 $67.18039 4% 1826%
1 §933.851,09 §0,00 $0.00 $933.861,09 §260.46533 5O8% MU%
1 $1111019,45 $0.00 $0,00 $1.11019,15 §333.30575 T HA%
12 siidnizzd §0,00 $0.00 LIRLIAYRR| $344.136,84 130% 1859%
13 $699.004 42 000 $0.00 $689.894.42 426696833 56T 4426%
1% $781548.36 $000 $0,00 §781.548,36 $23446451 408%  4923%
15 $807.324 11 $0.00 $0,00 S0 $212.19723 570% 5501%
16 76347584 0,00 $0.00 $163.97594 $29.19278 4 86% 59.88%
i $452.204 53 000 §0.00 $452.204 53 $135.66136 266% 62.76%
1 §198.481,84 50,00 §0.00 §198.48184 $90.544 55 ,26% 84.02%
19 $46.99299 §0,00 §0.00 $65.492.09 §26.00790 058%  BASTH
0 $95.061,16 $000 §0.00 §95.061,16 $2851835 0% 6518%
$10.048.797.49 [ §314.078,40 65,084
ANTICIPO POR DEYERGAR $1602419.326

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
ANTECEDENTES.
Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe del 01 al 31 de julio del 2020, se han desarrollado las acciones necesariasy/j
velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas técnicas, legales, am les,

s

hie
obligaciones y compromisos contractuales de la contratista. Las principales A%:ion

desarrolladas se detallan a continuacion:

-
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ACTIVIDADES DE INGENIERIA
A continuacidn, se resume las actividades desarrolladas:

COMPONENTE SANITARIO

Dentro de actividades del drea y comunicaciones emitidas indicamos las siguientes:

* Haciendo referencia al oficio OF-01161-2020-FISCPTARL, de fecha 09 de julio del 2020,
se aprobaron las redes de agua potable y de servicios de la PTARL,

s Haciendo referencia al oficio OF-01186-2020-FISCPTARL, de fecha 20 de julio del 2020,
se aprobo la obra de fabrica 1+340 del colector marginal.

* Haciendo referencia al oficio OF-01188-2020-FISCPTARL, de fecha 21 de julio del 2020,
enviado electrénicamente al email del administrador Ing. Richard vaca Carrién, asf como
también al email del Ing. Diego Ramon Director de Regeneracién Urbana, La
FISCALIZACION REITERO LA APROBACION de la obra derivadora de caudales asi como
también la obra de regulacion y/o empalme de la tuberia de llegada de PVC DE 1200
mm de la urbanizacidn del parque industrial al colector marginal de tuberia de PREV de
1400 mm, en apego a las propuestas del constructor segin comunicacién ABL -2019-
CONS-FIS-0123 y en respuesta al criterio del anterior administrador mediante
comunicacién Oficio N°ML-PTARL-ADRM-2019-070-0OF, del 12 de marzo del 2019,

Recomendacién de Fiscalizacidn en referencia al pedido del OF.-01188-2020-FISCPTARL:

En caso QUE EL MUNICIPIO NO APRUEBE LA OBRA DERIVADORA Y DE EMPATE AL INICIO jJ

DEL COLECTOR MARGINAL y ante un escenario que exista un evento climdtico acumulado, ‘™ )\ j
en el periodo de calibracién del ciclo bildgico de la PTARL, IMPLICA una afectacion directa a i __"’-l

las actividades de puesta en marcha de la PTARL. =

LOd

COMPONENTE ESTRUCTURAL: A g

i L

Dentro de actividades del drea y comunicaciones emitidas indicamos las siguientes: g
3

- Oficio OF. - 01175-2020-FISCPTARL, del 13 de julic del 2020, mediante la cual se ,; §

aprueba el silo de fangos 42 m3 g g

2 0

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 31 de julio del 2020, correspondiente a
la planilla de obra No 21, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con |a proteccién de los
obreres y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras

Yy arneses,
En este proyecto se realizan capacitaciones sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

Medio Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto.

No se presentan accidentes en el presente periodo,

Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se superviso el informe d

salud ocupacional del mes de junio 2020. - -
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Las recomendaciones realizadas por el drea de seguridad industrial son:
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seguir fomentando las condiciones de trabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.
- Seguir con la capacitacién al personal de obra y técnico que trabaja en el consorcio AB
LOJA, para este proyecto.
- Exigir el cumplimiento de la normativa al personal de obra.

- Se recomienda seguir y cumplir las normativas nacionales e internacionales se S50 y «

COMPONENTE ELECTROMECANICO

En este periodo fiscalizacién realiza la constatacién fisica del puente grda que esta incluido en
el rubro mecanico PTAR114, aprobandose la instalacién del mismo.

. 7 ,
Mediante oficio OF. -01203-2020-FISCPTARL, del 30 de julio del 2020 se dispuso la instalacién
del puente gria de cloracion.

COMPONENTE ELECTRICO.
ACTIVIDADES

El especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera a elaborado comunicaciones concretando los
siguientes aportes en el sector eléctrico.

- Informe eléctrico No 23, con el cual aprueba especificaciones técnicas del magneto-
térmico en el cuadro de baja tensian.

- Informe eléctrico No 24, con el cual aprueba especificaciones técnicas del rubro
eléctrico PTAR235, monitor TFT-LCD 65"

- Informe eléctrico No 25, con el cual aprueba especificaciones técnicas de los rubros
eléctricos PTAR226, PTAR227, PTAR249(impresora inyeccidn tinta color A3, Impresora
ldser a color, Switch fibra 6ptica).

- Informe eléctrico No 26, se aprueban los diagramas multifilares de los cuadros de
distribucién de los rubros eléctricos contractuales. Informe eléctrico 'No 29 en alcance
al No26

- Informe eléctrico No 27, con el cual aprueba especificaciones técnicas de los rubros
eléctricos PTAR189, PTAR212

- Informe eléctrico No 28, con el cual aprueba especificaciones técnicas de los rubros
eléctricos PTAR192, PTAR193(botonera estanca 1M+1P, botonera estanca 2M+1P),

- Informe eléctrico No 30, con el cual aprueba especificaciones técnicas del rubro
eléctricos PTAR238, pararrayos atmosférico.
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GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE. «

El presente resumen de actividades de ingenieria ambiental corresponde al periodo del 01 al 31
de julio del 2020. Se anexa en este expediente las memorias, fotografias, matrices y elementos
que se han cumplido satisfactoriamente.,

Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

La recomendacion permanente por el drea de ingenieria ambiental de la fiscalizacidn es la
siguiente;

1. Se acumula un cumplimiento del PMA que llega al 68.12%
2. Elcumplimiento de rubros contractuales llega al 52.2%

SEGUIMIENTO - CONTROL Y CALIDAD DE OBRA

Para la respectiva revisi6n de la planilla de obra, Fiscalizacién ha realizado el control y
seguimiento de las siguientes actividades:

Medicion de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revision de la planilla de
obra No. 21, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2020
nuestro personal en campo realizd la verificacién de medicidn correspondiente a las
sigulentes actividades:

» Se aprueban cantidades medidas en campo con el personal de agrimensura
seglin los anexos de este expediente en los rubros de obra civil cuyos codigos
son: PTAROS1, PTARO37, PTAR0S1; PTARO4D - :

> Se aprueban cantidades medidas en campo con el personal de seguimiento y
control del drea medio ambiental en los rubros de dicha drea signados como
PTAR269, PTAR276.

> En este periodo no se presentan cantidades del drea mecanica y/o eléctrica,

» Mediante comunicaciones OF. -01204-2020-FISCPTARL, del 31 de julio del 2020
& OF. -01201-2020-FISCPTARL, del 30 de julio del 2020, se observa por el
representante del drea de calidad de la fiscalizacion el incumplimiento de la
estanqueidad en los depdsitos del Decantador Primario U2 y Decantador
primario U1l. Fiscalizacidn dispone el arreglo a costo del constructor de estos

fallos.
» Con OF. -01205-2020-FISCPTARL, del 31 de julio del 2020, Fiscaza
actividades preliminares de colocacion de estructura vial pef pedido del

administrador que se ajusten los disefios del soporte de via

m 2.95 :E)mluﬂug ﬁ D opec ellllll:mlﬂll. % PFREGERIS
/]

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 5501}(

T



COMSORCIO;
ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” E

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA”
EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pdgina 12 de 34
PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA: «

El presente informe se realiza apegado al control ejecutado en obra, a la aprobacion de
fiscalizacion de las cantidades teéricas y a la validacidn de esta informacion del
personal técnico del contratante.

El presente resumen ejecutivo de cantidades de subcontratacién corresponde a la
planilla de obra No 21 y el contrato complementario No 03 del periodo 01 al 31 de julio

del 2020.
ANTECEDENTES

Los integrantes del proyecto en el perfodo de suspensién comprendido entre el 01 de
junio del 2019 al 13 de febrero del 2020, concretaron las siguientes herramientas
técnicas:

1. Acta No5 mediante balance general de Obra.
2. Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No

04 & No 06.
3. Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que
permiten desarrollar correctamente la construccién de la PTARL

También se aprobé el nuevo cronograma valorado de actividades signado como No&,
que es un documento habilitante que permitié el reinicio legal de las actividades a
partir del 14 de febrero del 2020, de esta forma se actualizan las cantidades a ejecutar
usando la subcontratacién en el periodo 01 al 17 de marzo del 2020, apegandose a lo
indicado en su contrato.

Debido a la presencia en el territorio nacional del virus denominado COVID 18, el Sefior
Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador Ledo. Lenin Moreno Garces,
emite el decreto ejecutivo No1017, del 16 de marzo del 2020, mediante el cual declara
el estado de excepcidn por calamidad publica en todo el territorio Nacional, lo que
implica la suspensién temporal del proyecto de construccion de la PTARL. Cabe sefalar
que este asunto rige desde el 17 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2020.

Una vez que el organismo de control respectivo permite en apego al cumplimiento de
medidas de bio- seguridad al personal del constructor y fiscalizador segun se exige en
los contratos vigentes, el contratante emite comunicaciones que permiten el reinicio

del proyecto PTARL, siendo las siguientes:

- Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-092£0F, del 01 de junio del 2020, que
corresponde a la notificacién de reinicio de trabajos al fiscalizador de la
construccion de la PTARL

. Acta de reinicio de obra No02, firmada por los representantes legales de los

integrantes de proyecto con 7
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Acta de acuerdos de obra No02, firma

integrantes de proyecto
Oficio N*ML-PTARL-ADRV-2020-090-OF, del 01 de junio del 2020, que
corresponde a la autorizacién del reinicio de trabajos con el visto bueno del
Alcalde Ing. Jorge Bailon. ;
En unidad de acto se validd la reprogramacién de obra No08, esta he?mi’énta
tecnica se aprobo por fiscalizacién con comunicacién OF-01103-2020

FISCPTARL.

//por los representantes legales de los «

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacién de la
Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, segln se
detalld en la tabla siguiente;

APROBADO FIECUTADO
UBkY DESCRCION UHIDAD u:m CANTIDND | MowTO CANTIOAD
il ¢ il e teda PRFV Gl
PRI | n 5 R s w
PTARDS [ Evcaacina g an e o e 3 ] Ly mE 2908 MBKY
Excavaoiin sin casifear a méquina pare conbimer
PTARO ki, i o e i 491 e, L o
Relera compacady eon compactadst mecdiloo y
PIAROY |l e mepramiero m 14 B0 00 Uy wm
PTRROID[Trrspode de malr i 0 BLUEE e L
PIARDIT | Corgaa o maledal con maina i3t 1 L T T Hae
PIARDI2  |Eofbdo con fatle el i | e [ 0
PARDIS  [Subbasecase3 NI R PEE
Relleon compactadt con compacta mecdnion [mefeal
PRI |desil] il 55 A T L L
PTARDIS  |Excevacii con excavedora en 2aas con peseniads m ] 114460 16,2341 B8 134101
(PTARCE] |Evcatec conencaados n s m [ LT [
PIARCE  {Sumio o stsackads hbeda PRFV danebo 80 | m e on a4 DT
PRI |Deskoca y bnlera m 084 [T 31, [T EET
PIRD  [Fucaiecina migina ied S0 m [ W ] oy T
(PR [ a0 n I I | T
PIARO  [Cako &' Dimeo 10 mi I fiy71 o e e
Iﬁmm |Ercaacina mam si hsicar ) iodl W U o
PTAR [Raseen ez n 11 EE T EIEEET P
TOTAL SUBCORTRATADO 14880, TG
HONTO CONTRATO 88 suéﬁ;ﬁfm /
$ SUBCONTRATACION 1
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El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, hasta la planilla No21

acumula un 10,066% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se

validaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, seg(in se detalla en |a tabla siguiente.

PRECIO
RUBRO DESCRIPGION UMDAD | oo | CANTIDAD MONTO CANTIDAD

PTAR-RN- |Pedraglen can piedra de 30 a 50cm
001 conformada a maguina m 4,720 14.767,97 §9.704,82 14.767,87 £9.704,82
PTAR-AN- |Geclextil de 270 gifm?2, totalmente
002 colosado, ma 0,210 6.109,76| 1,263,05 £.063,18 1.277,47

TOTAL SUBCONTRATADO 70,887,87 EJECUTADO 70,882,29

MONTQ CONTRATO 17.020,789,62) SUBCONTRATA [T
% SUBCONTRATACION o479 CION RO s

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, al terminar actividades

del contrato complementario No1, acumulo un valor acumulado de 0,417% de rubros
ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No1, cabe sefialar qug/as cantidades se
aprobaron por fiscalizacién. Este cortrato esta terminado

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacién.de la Fiscalizacién con la. empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CfA. LTDA, segin se detalla en la tabla siguiente.

APROBADO
PRECIO
RUBRD DESCRIPCION DO | o | CAIDAD HOWTO CANTIOND i
PRV [Pedpe on e de 30 0o onkmadamiqi]__ i T [
FTARRIAZE |Rellro compavkd e ek seosonal ® 360 T R Y T
PTARRVAED [Toeia d e PVC DN TE0nm i 034 55 72 2000 85
PTARRIE [Reloncon e fe i m X 1A I IR
TOTAL SUBCONTRATADO: non 2305
1ONTO CONTRATO I8 wfnﬁﬁﬁcm //
% SUBCORTRATACION 010 ok
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El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CfA. LTDA, con la ejecucién del
contrato complementario No2, durante este periodo llega a un valor acumulado de

0,1277% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, cabe sefialar
que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a los
tapones de los decantadores secundarios y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO
No2, estos se subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacién con la empresa
ADECO, segtn se detalla en |a tabla siguiente.

RUGRO DESCRPCIOR ) Uﬁﬂuﬂ (DA | MOTO GRANOAD
PRI (TopresGectas il o 4§ 0 e
T07AL SUBCONTRATADO AL
HOHTO CONTRATO T suﬁm
#SUBCONTRATACION I

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, segtin se detalla en la tabla siguiente.

APROBADO EIECUTADO
PRECIO HOTO
RUBRO DESCRIPCION UKiDAD A0 CANTIOAD HOwTO CANTIDAD SIRCONTAD
Pedtaen conpedade 32 0 cnembrmatza
PIARANAN g ] {Hﬂ K] 820,00 T415
TOTAL SUBCONTRATADO LaEN
HOHTO CONTRATO 11007896 suamrmﬁu
HSUBCONTRATACION qmsﬂ
£ ‘
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El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, en lo referente a [a
ejecucion de rubros del contrato complementario No 3 segun el respectivo cronograma

de actividades, en este periodo se llega a un valor acumulado de 0,020% de rubros
ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No 3, cabe sefialar que las cantidades
se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacion
de Ia Fiscalizacion con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, segtin se
detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.

EIECUTADO
PRECIO HONTO
RUBRO 0 DESCRIPCION N UNAD o| o CANTIDAD o HOATO " CANTIDAD | swomic|
PTARCD!  [Aeero de reberzo en beras fy=42lkgl2 Iy 01 SsUmm 26480 [
PIARDS | Hoigin remezcl To=30Kgom2  inpemeatizan] [T I [
PIARDYT  |Encofdo e enmuos e esinclsay dzad m ¥ [T I |
PIARDB |Enoofado camorenmuns y lsas Geesuchyeleed | 2 10 ol el T
PTARDIS [Homigdn Singl [c=14kgln2 nd 40 0 147140 L IEER
PIARDS  [iniadePVC e 2em i 2 1085 871 2065 adsn|
PIARDG  [Encofed eclonsole  cimenlaciones [ i 010 00y [ 000f
PIARDE [Plaa e fiso s U i 1o ihen EEEEE
PIARD  [Puao da eiiinde AL 251<H<5 001 uf [ 1300 92ZA% AT
PIARIS  [Eroofas rcloenlosas 2 1518 T I |
PTARTD  |Homigtn premeacladoenvelenos en PTAR G -140KQ [ Ay B4 ok ST |
PTARC  [Toberipara saneamieety de PUC d 400, n 19% | 610,15 g 559
PTARDGS  |Enceadoreclo devigesy plaes [ 1404 PRI R WA RO
PIARCES  [Encoladocinosoless [ 38 00 00 o 000
PTARCYY |l peleleadoroverlia, i s il 60 547 [ EL
PIARTE  |Ca de resion OBNOBA Mt Toga dehomigin{ o [E: B0 1385 T 24
PIARD  [Mamposlradetioqyee = 0o Modgo 13,e=300] 2 28 KT Y T IEEE
PIARE  [Porode mistndeHA QA<H25 N [ 516) T 01 0]
PTARCA_ |Boilo pesedopebicado L-10cm, el b o] 2 s 2064 0 [
PIARK) |Sunide decazata e fladehim inddo nds ¢ A [ 1127 01 0
PTARDSS  [Homign Singl Fe=2hikglor, pramezcedy w [T I wE a8
DTAROGE [T PV 140 pa carelzcinlilica i [ [T %15 4501 e
PTARDGY [T e sanearient de PUC ce 5 mm. n 681 6307 0 07 R |
PTARGGA  [Tube PV 200 per caelzain hihica n 08 300 w2 261 ik
PTAREG [Fomarin decurel debomigin =10 kg TPO1|  m 14 20 K 00) 00
PIART  |Empesteeern 2 28 04y 10619 00) 00)
PIARSY  [Arquetada &0y domhasla fm, o 196 B0 16724 000 00
PTARO® | Reern pa echo becleian [ 05 6.2210) 36014 G EEE
TOTAL SUBCONTRATADO 10574811 w0413
HONTOCOMTRITO THOE (oot
Y SUBCONTRATACION 613 #
-~ ~ g . g
- gl 7
Rk = Fi |
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El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, hasta la planilla N 21 «

acumula un 5,819% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
APROBARON por fiscalizacion,

Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladas a
continuacion

PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO
PTAR-RN-| Alcantarilla metdlica comugada de cidmelro &
003 | 1200, espesor 2 mm, tolalmente colocada, 5160 1o 176680
TOTAL SUBCONTRATADD 3.766,80
MONTO CONTRATO 17.020.769,62
% SUBCONTRATACION 0,022

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta el periodo de la

planilla 21, acumula un 0,022% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No1, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de rubros eléctricos se subcontraté a un Ingeniero eléctrico, seg(in el
siguiente detalle: El sub contratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO

DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, acumula un 0,004%
ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL.

APROBADO

PRECIO
RUERO DESCRIPCION INDAD | i | CATOAD | HoWTO
PTARIS [Cale e cobe desnudo 3 m ol e 15w
PTARGAT [Soléadrac2be-cale 507% U DI
TOTAL SUBCONTRATADO 180
HONTO CONTRATO 17020789 2] SUBCONTRATA TS
% SUBCONTRATACION 00k CON

Para la ejecucion de rubros metalmecdnicos se subcontraté a la empresa EDWIN JOSE
BUSTAMANTE CABRERA segtn el siguiente detalle: El sub contratista indicado acumula

un 0,008%

P |
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RUBRD DESCRIPCION UHOAD l;:::;ﬂ CANTIDAD | MOKTO CANTIOAD

PIARIED Jhceo e e inedos y dhgas M 0 T R 0 00
PIARDH [Focera medica deaceo ghenizedy n i@ Rl 168 00 000
FTARDR bt jne succh il 0 0 R 00 00
FIARGS! e esuchmd 420 gl i peccibndeesna] g I IECE T35 %
PTARMZ_|Corrlo s osaerd o 10278 110 w7 00} 00)
PTARIED[Canl o o n 0 00) @] 00 00)
PTARIEL |Corgol s destesle o 2005 I 295 0 0
PTARITE |Card derdadralipo PV ZDen s AR 0 2 1100 54 0 o
PTARIZ[Cauno et decrtaloes pincrs m %4 110 W4 00 0
PTARIEE | Coralo ke s sy s W [ 11 7 0 0
(PTARI  [Congal sdatlres prinais f 04 10 14 [Tt 0
(PRI [Carl e il P2 " 3 ) ] i 00
(PTARIES|CongioRabeo s pinais uf {3y 10 it 0 00
(TR [Conkale b s seincaisy s uj 14 10 2541 00 00)
PIARIES|Coranloborhe e s  esidalckn W [T 0 | T ik

TOTAL SUBCONTRATADO 1284
ONTO CONTRATO IR wgm&m m

4 SUBCONTRATACION 64

RESUMEN DE PORCENTAJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB -
CONTRATACION

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA acumula hasta el
periodo 01 AL 31 de julio del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 10,066%

o Complementario No1 acumula un 0,417%

s Complementario No2 acumula un 0,127%

e Complementario No3 acumula un 0,020%

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CIA. LTDA acumula hasta el periodo
01 al 31 de julio del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,819%
s Complementario No1 0,022%

El sub contratista la compaiifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y v
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

e Acumula hasta este periodo un 0,004% L i S
A‘a&eﬂmﬁﬂ 5 DOpEC ‘.'llllll:unsm.- Ll
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El sub contratista la EMPRESA EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA «

e Acumula hasta este periodo un 0,008%

En base a la subcontratacion vigente, se acumula un 16,483% de rubros sub
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA DE OBRA No21

Cabe sefialar que el AVANCE DE OBRA de la PLANILLA N 21 segin las cantidades

APROBADAS en obra cuyos anexos se encuentran en este expediente llegan al 65,98 % con

respecto al monto general contratado.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1. Aprobacién de REPROGRAMACION No 9

La reprogramacion No 9 del cronograma Valorado de Trabajos es la vigente aplica a la planilla
de obra No21. Cabe sefialar que fue solicitada mediante comunicacion ABL-2020-CONS-FIS-
0040.R9, el 27 de mayo del 2020, aprobada por fiscalizacién con comunicacién OF.-01103-2020-
FISCPTARL, el 29 de mayo del 2020 y validada por el administrador mediante comunicacion
anexada en fisico a este expediente.

Esta reprogramacién es el documento habilitante del segundo reinicio legal del proyecto,
constituye parte de todos los documentos acordados en unidad de acto y que soportan el
reinicio a partir del 01 de junio del 2020.

2. Contratos Complementarios
Hasta la presente fecha, estd autorizado legalmente lo siguiente:

- Contrato complementario Nol
- Contrato complementario No2
- Contrato complementario No3
- Entramite complementario No4(Mecénico & Eléctrico)

COMUNICACIONES EMITIDAS POR FISCALIZACION

En el periodo del 01 al 31 de julia del 2020, se emiten las siguientes comunicaciones:

Tabla . OFICIOS ENVIADOS g \

H
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
REGISTRO DE COMUNICACIONS EMITIDAS POR FISCALIZACION

1153-2020-FISCPTARL &/7/2020 CONSTRUCTOR |Pronunciamiente scbre reprogramacién de Monitoreos Ambientales
Informe de especialista eléctrico de fiscalizacidn N° 23; Aprobacion de
1154-2020-FISCPTARL 6/7/2020 CONSTRUCTOR |espedificaciones técnicas del magneta - térmico a implementarse en el cuadro
zeneral de baja tensidn dentro del componente eléctrico del proyecto.

M Aprobacién del expediente correspondiente a |a planilla de obra N* 4 del Contrato
| Complementario N* 01 periodo 14 al 29 de febrero del 2020

Informe de especialista eléctrico de fiscalizaclGn N* 24: Aprobacidn de
especificaciones técnicas del rubro contractual PTAR 235: Monitor TFT- LCD 65"
dentro del componente eléctrico del proyecta.
Aprobacién del expediente de la planilla N° 1 del Contrato Complementario N° 02
“|correspondiente al periodo 14 al 29 de febrero del 2020

Informe de especialista eléctrico de fiscalizacion N* 25: Andlisis de especificaciones
thcnicos de los rubras eléctricas contractuales PTAR 226: |mpresora Inyeccion tinta
TASEDODAELETAR: B CONSTRUCTOR color A3 PTAR 227: Impresora ldser color: y, PTAR 249: Switch para fibra Gptica,
dentra del compenente eléctrico del proyecta.
"M Aprobacidn del expediente correspondiente a la planilla de obra N* 1del Acta " 6
del periodo 143l 29 de febrero del 2020
| Aprobacion del expediente correspondiente a la planilla de obra N* 1del Acta * 4
del periodo 14 al 29 de febrero del 2020
Fisalizacidn presenta la aprobacion de os diagramas multifilares de los cuadros de
distribuclén pertenecientes a rubros eléctricos contractuales, asi como la
aprobacidn de |as especificlaciones técnicas de sus equipos y materiales
propuestos.
Informe de especialista eléctrica de fiscalizacion N 27: Andlisls de especificaciones
técnicas de los rubros eléctricos contractuales PTAR 189: biculo 10m +viaria 150W;
v, PTAR 212: columna 12m + 2%400W {incluye cruceta 2 proyectores), dentra del
componente eléctrico del proyecto.
Aprobacidn del expediente correspondiente a la planilla de obra N° 18 del periodo
14al 29 de febrero del 2020
Fiscalizacidn presenta la aprobacién de la red de distribucién de agua potable yla
red de distribucién de agua de servicios que se Implementardn en la PTAR - Loja,
Informe de especlalista eléctrico de fiscalizacién N° 28: Aprobacién de
especificacdiones técnicas de dos rubros eléctricos contractuales: PTAR 192:

CONSTRUCTOR/A
G200 | oy amisTRADOR

1157-2020-FISCPTARL 2/7/2020  RARRIRIGIRL

7172020
1159-2020-FISCPTARL

CONSTRUCTOR

1163 -FISCPTARL 2021 INSTRUCTOR
2020-FISC o/7/2020 CONS Botonera estancia 1M+ 1P; v PTAR 193: Botonera estanca 2M + 1P, dentro del
componente eléctrico del proyecto.
&/7/2020 Aprobacion del expediente de |a planialla de obra N 17
Devolucién de expediente de la planilla de obra N* 19, correspondiente al periodo
- 2020+ L CON CTOR
s FISCPTAN i i comprendido del 013l 17 de marzo del 2020,

Observaclones al expediente de la planilla de obra N* 19, correspondiente al
020-FIS: 10/7/1020 CONSTRU
i CRTANL il ISTRGIOR. periodo comprendidodel 01al 17 de marzo de 2020 - -
o= x > 4 B i - -

1174-2020-FISCPTARL )

ADMINISTRADOR |Fiscalizacién aprueba la memoria de cdlculoy el disefio de fa cimentacidn que

JCONSTRUCTOR |soportard el silo de 42m3.

Observaciones al expediente de la planilla de obra N* 19, correspondiente al

1176-2020-FISCPTARL 13/7f2070 CONSTRUCTOR perlodo comprendide del01al 17 de marzo del 2020

Fiscalizaclén acepta la ausencia temporal del representante |egal del consorclo AB

" Loja y superintendente de obra por el periodo comprendido entre el 20 de julio al
119 de agosto de 2020; acepta también |a delegacidn provisional del carge al Ing.

areas Orza Ocampo del Consorclo A Loja.

1175-2020-FISCPTARL 13/7/2020

Fiscalizacién presenta la no abjeclan por parte del administrador del contrato.

Respect: i6n de los diagram It | i

1179-2020-FISCPTARL 15/7/2020 CONSTRUCTOR especto a la aprobacidn de ols diagramas mu Iﬂlarzf de |os cuadros de distribucion
pertenecientes a rubors eléctricos contracturales, asi como la aprobacidn de las

especificaciones técnicas de sus equipos y materlales propuestas,

1181-2020-FISCPTARL 15/7/2020 | CONSTRUCTOR |NO APROBACION de planillas Nro. 20, develucién de expediente fisico
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION
REGISTRO DE COMUNICACIONS EMITIDAS POR FISCALIZACION

Fiscallzacion realiza con nuestri especialista eléctrice | constatacidn fisica del
16/7/2020

puente gria que forma parte del PTAR 114 que ha arribado 2 cbra, recomendanda
16/7/2020

5U aceptacion para montaje en obra,
17/7/2020

Fiscalizacion aprueba la memoria de célculoy el disefio de la estructura vial para la
20/7/2020

capa de rodadura de circulacion interna de la PTAR- Loja,
Ingreso de planilla de fiscalizacion N* 16, del periodo 14 2l 29 de febrero del 2020
Fiscalizacidn presenta nuevamente aprobacién de obra de fabrica ubicada enla
20/7/2020
172000
21/7/2020

abscisa 14 340, para paso de quebrada y prateccién de | tuberfa PREV del colector
/30020

marginal
22/7/2000

PLANILLAS DE FISCALIZACIGN Nro. 16 correspondiente al contrato complementario
Nro, 1de fiscallzacldn
1192-2020-FISCPTARL CONSTRUCTOR
Bf71000

Fiscalizacion presenta nuevamente aprobacidn de pozo derivador de caudales en la
transicion de la tuberfa existente de 1200mm a tuberfa da 1400mm.
Fiscalizacion entrega planillas de fiscalizacidn, servicios de fiscalizacion en formato
digital,
1 Contestacién a comunicacidn oficio N* AL-2020-608-OF, del 17 de junlo del 2020
W Entrega de informacldn en formato PDF
Informe de especialista eléctrico de fiscalizacion N° 30: Aceptacion de las
especificaciones técnicas de materiales y equipos que Integraria el rubro eléctrico
contractual PTAR 238: Pararrayos atmosférico,
Recomendacidn de aprobacidn de ampliacion de subcontratacion de rubros obra
il por efecto de incremento y decremento de obra a ejecutar, con los precios
unitarios ofertados.
2710 _' Disposicion de uso de Sub base clase ||, de mina Malca 3 calificada en este
proyecto.
Cantidades para planilla de obra N° 19, determinadas de los talleres realizados
entre |os top+ografos del constructor y fiscalizacion
Observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental del periodo de marzo de 2020 correspondiante ala Planillan® 19
8 Reingreso de plenilla de fidealizacion N 15
Observacion en el Decantador Primario de la PTARL: NO CUMPLE PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD
ol Reingreso de planilla de fiscalizacldn N* 1del contrato complementario N° 01, del
8 periodo 14 21 29 de febrero del 2020
Fiscalizacién dispane a la contratista proceda con el montaje del puente gria de
cleracion,
Observacidn en el Decantador Primario U2 de Ia PTARL: NO CUMPLE PRUENA DE
ESTANQUEIDAD
Suspencidn del frente de trabajo de colocacion de laestructuravial de circulacudn
vehicular a lointerno de [a PTARL
S| Solicitud de prorroga de plazo de reingreso de planilla de fiscalizacion N° 16, del
8 periodod 14 21 29 de febrero del 200 coN<onon /// )

1196-2020-FISCPTARL 23/7/2020 | CONSTRUCTOR

1197-2020-FISCPTARL 25/7/2020 | CONSTRUCTOR

1201-2020-FISCPTARL 30/7/2020 | CONSTRUCTOR

30/7/2020 f8

1203-2020-FISCPTARL 30/72020 | CONSTRUCTOR

1204-2020- FISCPTARL 31/7/2020 | CONSTRUCTOR

1205-2020-FISCPTARL 31/7/2020 | CONSTRUCTOR

3/7/2020
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Tabla . OFICIOS RECIBIDOS DEL ADMINISTRADOR

En el periodo del 01 al 31 de julio del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION

REGISTRO DE COMUNICACIONES RECIBIDAS DELADMINISTRADOR

ML-ETARL-ADRV-2020- 135-OF s | RIscALzaCl m : F)eliniclén de colores para las cublertas y carpinteria metdlicaa
|instalarse en el proyecto.
DIRECTOR
ML-PTARL-ADRV-2020-138-OF 9/7/2020 | REGENERACION
URBANA Solicitud de pago Planilla de Obra N° 174
ML-PTAR-ADRY-2020-145-0F 10/7/2020 | FISCALIZACION |Entrega planilla de Fiscalizacidn N* 15
Aprohacién de la Red de Distribucidn de AguaPotable y |2 Red de
MO A 1y/7/2020 G Distribucién de Agua de Servidos que se Implementard en la PTAR -
DIRECTOR
ML-PTAR-ADRY-2020-147-0F 13/7/2020 REGEMERACION
URBANA Solicitud de pago planilla de obra N° 18 .
DIRECTOR
ML-PTAR-ADRY-2020-148-OF 13/7/2020 | REGENERACION
URBANA Solicitud de pago planilla de obra N* 4 del Contrato complementario 1
DIRECTOR
ML-PTAR-ADRY-2020-149-0F 13/7/2020 REGENERACION  [Solicitud de pago planilla de obra N* 1del Acta de diferencia de
URBANA cantidades
DIRECTOR
ML-PTAR-ADRY-2020-150-0F 13/7/2020 | REGEMERACION
URBANA Solicitud de pago planilla de obra N° 1del Contrato Complementario 2
DIRECTOR
ML-FTAR-ADRY-2020-151-0F 13/7f2020 REGENERACION |Solicitud de pago planilla de obra N° 1del Acta de diferencia de
URBANA cantidades
ML-PTAR-ADRY-2020-153-OF 13/7/2020 CONSTRUCTOR  |Requerimiento de informadién
ML-PTAR-ADRV-2020-155-OF 13/7/2020 | FISCAUZACION |Entrega planilla de Fiscalizacion N* 16
ML-PTAR-ADRV-2020-156-0F 13/7/2020 FISCALIZACION | Entrega planilla de Fiscalizacion N° 1del Contrate Complementario 1
ML-PTAR-ADRY-2020-157-OF 13/7/2000 | FISCAUZACION |Entrega Planilla de Fiscalizacién N° 19
| Ausencia temporal de representante legal del Consorcio AB Lojay
WEPTARADRV IO T ARG Superintendente de Obra por el periodo entre el 20de Julio al 19 de
ML-PTAR-ADRV-2020-168-0F 17/7/2020 FIsCaHZACIéH' |Requerimiento de Informacién urgente
ML-PTAR-ADRV-2020-169-0F 17712020 CONSTRUCTOR . |Requerimiento de informacidn
ML-PTAR-ADRV-2020-170-OF 17/7/2020 | FISCAUZACION _|Plan de seguridad para Cloro - gas (FTAR)
ML-DPRU-2020-0010-0F 17/7/2020 | FISCALIZACION _|Cumplimiento de plazos
ML-DPRU-2020-0011-0F 17/7/2020 CONSTRUCTOR  |Cumplimiento de plazos
AL-2020-608-OF 17/7/2020 Fﬁmm&lﬁﬂ_ Confirmacion externa de saldos
ML-PTAR-ADRV-2020-172-0F 20/7/2020 | FISCAUZACION |Requerimiento de informacidn
Aprobacién de la Memaria de Caleulo y el Disefia de Ia Estructura Vial
ol i 20/7/2000 SHNRIRKTS para la capa de rodadura de circulacién interna de la PTAR - Loja
ML-PTAR-ADRV-2020-178-0F 22/7/2020 CONSTRUCTOR  |Reprogramacidn de Monitoreos Ambientales
ML-PTAR-ADRV-2020-182-OF 22/7/2020 .FFS_G.D.[II%CE"N Revision de Planilla de Fiscalizacion N° 15
MLPTARADRV-2020-195-OF 20/7/000 FISCALZACION Constalalcién fisica del puente griaintegrante del conjunto de equipo
) de cloracion PTAR-114
ML-PTAR-ADRV-2020-188-OF 27/712020 | FISCAUZACION |Revisién de Planilla de Fiscalizacidn N° 1 del Contrato
ML-PTAR-ADRV-2020-189-0F 28/7/2020 CONSTRUCTOR | Aprobacidn del disefio de la estructura de la obra de fabrica ubicada
ML-PTAR-ADRY-2020-192-OF 30/7/2020 CONSTRUCTOR  |Planificacion vial de la entrada a la PTARL
Pl i Revisién de disefio de espesores para la capa de rodadura de
ML-PTAR-ADRY-2020-193-OF 30/7/2020 | FISCALIZACION hormigon asfalico parala PTAR de Loja P // "
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OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA
En el periodo del 01 al 31 de julio del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION
REGISTRO DE COMUNICAIONES RECIBIDAS DEL CONSTRUCTOR
Alcance oficio ABL-2020-CONS-FIS-0058 de fecha 28 de junio
ABL-2020-CONS-FIS-0065 2/7/2020 |de 2020
ABL-2020-CONS-FIS-0066 2/7/2020  [Reprogramacién de monitoreos ambientales
ABL-2020-CONS-FIS-0067 3/7/2020 |Barandilla muro
ABL-2020-CONS-FI5-0068 7/7/2020  |Entrega planilla 20
ABL-2020-CONS-FIS-0069 8/7/2020  |Presentacidn disefio de espesares vial PTAR
ABL-2020-CONS-FIS-0070-A 11/7/2020 |Alcance solicitud de aprobacién de subcontratacién
Solicitud de incremento de unidades por acta de balance de
ABL-2020-CONS-FIS-0072 13/7/2020 |cantidades
13/7/2020 |Ausencia temporal
ABL-2020-CONS-FIS-0074 14/7/2020 |Salicitud de trémite de aprobacion grupo electrégeno
ABL-2020-CONS-FIS-0075 14/7/2020 |Tramite de revision de planilla 19
ABL-2020-CONS-FIS-0076 1/7/2020  |Presentacion especificaciones técnicas
ABL-2020-CONS-FIS-0077 16/7/2020 [Referencia: Solicitud de aprobacion de subcontratacion
ABL-2020-CONS-FIS-0078 16/7/2020  |Pruebas de estanqueidad
ABL-2020-CONS-FIS-0079 17/7/2020 |Especificaciones de PTAR -RNE-019

ABL-2020-CONS-FIS-0080 17/7/2020 |Solicitud de revision de documentacién remitida, Pararrayos.
- 20/7/2020 Respuesta complementario eléctrico

ABL-2020-CONS-FIS-0081 20/7/2020 |Presentacién documentacidn

- |Socializacion:para realizar trabajos de obta de fabrica en la

21/7/2020 |ahs 1340 del colector marginal

ABL-2020-CONS-FIS-0082 23/7/2020 |Presentacion especificaciones técnicas

Salicitud de tramite balance de cantidades y aprobacion de

ABL-2020-CONS-FIS-0084 27/7/2020 |subcontratacién.

ABL-2020-CONS-FIS-0085 21/7/2020 _|Entrega expediente técnico complementario mecanico

ABL-2020-CONS-FIS-0087 29/7/2020  |Entrega planilla de avance de obra mes de junio 2020

ABL-2020-CONS-FIS-0088 31/7/2020  [Pruebas estanqueidad decantadores

Solicitud de tramite balance de cantidades y aprobacién de

ABL-2020-CONS-FIS-0089 31/7/2020 |subcontratacion.
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2020, el constructor reinicio actividades
invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual cefiidas con las
herramientas técnico — legales aprobadas y los contratos complementarios legalizados, asi como

los gue estdn por cerrarse,

En el periodo 01 al 31 de julio del 2020, se genera la planilla de obra No. 21 con un valor de USD
$ 125.123,07 délares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 0,80 % del
monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 21 (julio 2020} se registra un monto
acumulado de USD $ 10.360.875,59 equivalente al 65,98 % del monto contratado. Como datos
acumulados segun |a reprogramacidn 9 se llega a USD $ 10.269.931,58 que equivale al 65,40%

del monto contratado razén por la cual no se genera multa alguna. /:F \
IL.U’IEEJ {0 U044 VERDE ¥ SUSTERTAR. 13
SUBCONTRATACION APROBACIONES S ALEATION PR \

R
Tt .

Durante periodo de obra comprendido en la planilla No. 21 (01 al 31 de julio del 2020); se ha
identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio de la

subcontratacion,

ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTl., ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacién anterior, meédiante'memorando No. PTAR-
fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018 Adicionalmente, mediante oficio No, ABL-2018-CONS-
FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacidn
para la subcontratacién para mano de obra por medio de la compafiia Ecuaferrallas &
Encofrados Cia. Ltda., luego del andlisis y calificacion respectiva por parte de la Fiscalizacién, se
solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de dicha subcontratacién con Oficio No. OF.
-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha
19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprabacién correspondiente para
que se proceda a la subcontratacion de la compafiia anteriormente nombrada.
/?

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS- SLJ,B

0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampllamcw j/ /
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; v, la autorrzaclon/de'la nu /
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subcontratacion con la Compaiifa IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES «

ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del andlisis respectivo la Fiscalizacién solicita al
Administrador de Contratos la aprobacién de dicha ampliacién y nueva subcontratacién con
Oficio No. OF. -0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio
N® UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador
de Contratos comunica la aprobacién correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

La subcontratacién en el periodo mayo 2019 se modifico, mediante pedido del constructor con
oficios entregados a fiscalizacién el 22 de mayo del 2019 signados como ABL-2019-CONS-SUB-
003 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también con
oficio ABL-2018-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacién OF.-
0716-2019-FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el municipio de Loja mediante
comunicacion emitida por el administrador de contratos actual segln comunicacién oficial
anexada a este documento con los respectivos recibidos tanto de la constructora como de la
fiscalizacion

La subcontratacién en el periodo febrero 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor
con oficios entregados a fiscalizacién el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asi como también
con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacién mediante comunicacién OF.-
01101-2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipio de Loja
mediante comunicacién emitida por el administrador de contratos actual segin comunicacién
oficial entregadas a las partes y anexado a este expediente,

Cabe sefialar que se actualizaron las subcontrataciones para el mes de junio y julio del 2020.

Cabe sefialar que a la presente fecha {julio del 2020} se han actualizado las subcentrataciones =
llegando a acumular un ejecutado del 16,483% de rubros sub contratados, cumphendé ". %

e

lo que indica la ley ecuatoriana, se adjuntan en fisico los expedientes respectivos. g , '_

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV. -~

obra, de periodos anteriores.
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Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacion de los materiales y magquinaria necesarios para cumplir los

precios unitarios del contrato.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacion
de los mismos en base a planos de obra, tamando en consideracion el doblado, traslapes en el
caso de haberlos y que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados
bajo normativa nacional.

Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccion;
mediante los equipos topogréficas correspondientes.

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de su armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando
linealidad, nivel, verticalidad y estado.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras: Se ha
verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria vy
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecanico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de

trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla de obra Nro. 21, se encuentra aprobada por fiscalizacion, estén debidamente
legalizadas sus cantidades por el personal de campo y agrimensura.

En parrafos anteriores se detallan los resimenes de avances parciales y acumulados. Por medio
de este informe se recomienda el tramite siguiente al administrador de contratos.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

’ a/
Se presenta como anexo la planilla de obra No21 correspondiente al periodo 01 al B:E/deiuli

del 2020, la misma ha sido APROBADA por nuestro SUPERINTENDENTE, Wnyleﬁ,/
\‘ 1

A '
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LEGALIZADA por el Procurador Comutn del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- «
FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se informa que SE APRUEBAN los criterios de cdlculo (ANEXOS) elaborados por el constructor.

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra No21, han sido aprobadas por fiscalizacién.
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La verificacion del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA) que llega al 68.12%, se
realizé a través de la matriz de evaluacién que contempla las actividades de cada uno de los
componentes, la misma que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y

finalmente el porcentaje de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de

avance total del PMA para el proyecto.

El cumplimiento de rubros contractuales llega al 52.2%

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
SI CUMPLE en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PRO;KECTO

S| CUMPLE en base a lo ofertado

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2020 se puedo observar el

cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,

cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cu Contratista

cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS / UHSORCIO “LOAA VoL ¥ susrenmp: &

ZACION PTAR LO.
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En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrollé la obra en este «
periodo, ademds dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en el numeral
8 del informe que se lo encontrara en la seccién de informes de los especialistas el reporte
ostadistico de las condiciones climéticas correspondientes al presente periodo comprendido

entre el 01 al 31 de julio del 2020.

LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del Municipio de Loja,

se detallan a continuacion:

GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

SEGUROS CONFIANZA 5.A.

MONTO FECHA DE RS POLIZA RENOVACION
| o
ASEGURADO | EMISION DESDE ASTA NUMERO N
2411112017 24/03/2018
$4,711,182.60 | 24/11/2017 0
121 DIAS
25/03/2018 23/07/2018
$ 4,697,932.50 | 25/03/2018 TENTIAQLE Fieg 1
120 DIAS
24/07/2018 16/09/2018
GARANTIADE | ¢ 450793050 | 16/07/2018 2
BUEN USO DE 54 DIAS
ANTICIPO:
17/09/2018 16/12/2018
$4,416,549.91 | 00/08/2018 BU-179386 3
90 DIAS
171212018 31/03/2019
$ 3,805,699.78 | 09/12/2018 4
104 DIAS

01/04/2019 ‘ 30/06/2019
$2,803,101.86 | 24/03/2019

90 DIAS

01/07/2019 | 01/08/2019
$2.893,101.86 | 223/06/2019 8
31 DIAS
CONRCAr 0 5

Ia‘?'me%',aﬂ gD opec ‘}umcnnsm M-.____.____'r-n}g:ég/")"" R

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com Telf/ﬁ? 2550125




CONSORGIO:

& “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" s

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA J Pdgina 29 de 34
|

02/08/2019 ’ o1/10/2019
$2,893,101.86 | 25/07/2019 7
104 DIAS

02/10/2019 ‘ 31/01/2020

$2,391,669.02 | 24/09/2019 8
121 DIAS
31/01/2020 29/05/2020
$2,391,660.02 | 30/01/2020 g
121 Dlas
30/05/2020 15/09/2020
$2,391,668.02 | 22/05/2020 10

121 DiAS

Esta garantia se encuentra actualizindose por el Consorcio ABLoja

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

[ SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE RIGENTE Ppuzn RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERO N®
GARANTIA DE FIEL 2411112017 | 24/11/2019
CUNMPLIMIENTO: $785197.10 | 24M1/2017 0
(CONTRATO PRINCIPAL) 731 DIAS
24/11/2019 | 20/01/2021 | CC-179384

$785197.10 | 17/11/2019 423 DIAS 1

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

VIGENTE .
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVAGION
ASEGURADO | EMISION NUMERO Ne
DESDE HASTA
GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD 13/12/2017 | 1311212019
CIVIL $3,527,250.00 | 19/02/2018 0
EXTRACONTRACTUAL 730 DIAS
57462
10/02/2020 | 30/09/2020
$3,527,250,00 | 10/02/2020 1

220 DIAS e
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GARANTIA DE MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL FI;ILIZ.R REMOVACION No
RESPONSABILIDAD GIVIL ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE HUMERQ
EXTRACONTRAGTUAL $ 3,627,250.00 20-02-2020 | 11-01-2019 AL 30-03-2021 57462 2

Fiscalizacién comprabé con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a un

monto asegurado § 3,527,

250.00 cédigo 57462

GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE
GARANTIA MONTO FELSI'E"A POLIZA | RENOVACION
TODO RIESGO ASEGURADO NUMERO Ne
EMISION | DESDE | HASTA
PARA
CONTRATISTAS
13(12/2017 | 131272021
$ 15,073,942.01 | 19/02/2018 51417 ]
461S
GARANTIA TODO RIESGO MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA RENOVACION No
PARA CONTRATISTAS ASEGURADO EMISION 5.~ VIGENTE NUMERO
§15,073,042,01 | 20-02-2020 | 10-02-2020 AL 30-03-2023 51417 1

Fiscalizacion comprobé con documento adjunto |a vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un
monto de $15.073.942,01 codigo 51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE . "
monto | FECHA POLIZA | RENOVACGION
ASEGURADO NUMERO N°
._EM[SIQN | DESDE HASTA -
23/01/2019 | 31/03/2019
$23,918.91 | 15/01/2019 1
67 DIAS
GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO: 01/04/2019 | 30/06/2019
(CONTRATO $23.018.91 | 24/03/2019 2
COMPLEMENTARIO N° 90 DIAS
on - 01/07/2019 | 01/08/2019
$23,918.91 | 23/06/2019 CC-0181578 3
31 DIAS
02/08/2019 [ 01/10/2019 B
$23,918.91 | 25/07/2019 4
69 DIAS
02/10/2018 [ 10/12/2018 K
$23.918.91 | 2410082019 5 77
69 DIAS P
rd yd
P cooii
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1171212020 | 01/03/2020
$23,918.91 | 24/09/2019
81 DIAS
02/03/2020 | 15/05/2020
$23,918.91 | 23/02/2020 7
74 DIAS
16/05/2020 | 31/07/2020
$23,918.91 | 08/05/2020 8
76 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS GONFIANZA POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION .M~ VIGENTE NUMERD
COMPLEMENTARIO Not1 523,918.91 24-07-2020 01-08-2020 AL 30 10-2020 CC-0ig1s7a g

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE e POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERO Ne
GARANTIA DE FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO: $10,2656.51 | 22110/2019 0
(CONTRATO 114 DIAS
COMPLEMENTARIO N° 02)
05/02/2020 | 29/05/2020
$10,265.51 | 28/01/2020 CC-295275 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$10,265.51 | 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZAS.A.- | POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO No02 $ 10,265.51 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-295275 3

GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO
N° 02 DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA 5.4,

BUEN USO -
ANTICIPO MONTO | FECHA DE POLIZA %
ﬁuog.‘lzPLEMENTARIO ASEGURADO [ EMISION —pesne T Tiasta | NUMERO 9 _

VIGENTE RENOVACION

$ 61,593.04 22M10/2019 | 22/10/2019 | 04/02/2020 | BU-293025 0
gt / ? JION PTAS
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114 DIAS
05/02/2020 | 29/05/2020
$61,593.04 28012020 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
§ 61,593.04 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA BUEN USO DEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZAS.A.- | POLIZA RENOVACION No
ANTICIPO ASEGURADO | EMISION VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO No02 §61,593.04 24-07-2020 | 01-0B-2020 AL 30-10-2020 BU-293025 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENEE POLIZA | RENOVAGION
i o
ASEGURADO | EMISION DESDE nAsTA | NOMERO N
_ 22/10/2019 | 04/02/2020
FIEL CUMPLIMIENTO | § 2,788.37 | 22/10/2018 0
COMPLEMENTARIO 114 DIAS
N° 03
05/02/2020 | 29/05/2020
$ 2,788.37 28/01/2020 CC-303435 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$2,788.37 22105/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA RENOVACION Mo
CUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO EMISION 5.A.- VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO NoD3 $ 2,788.37 24.07-2020 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-303435 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL
ACTA DEFINITIVA DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A,
GARANTIA DE
FIEL VIGENTE
FECHA ,
CUMPLIMIENTO MONTO o POLIZA | RENOVACION
ACTA DE ASEGURADO . NUMERO Ne
DIFERENCIA DE EMISION | DESDE | HASTA
CANTIDADES
DE OBRAN° 04 72110/2019 | 220172020 | ¢C-
$11,260.03 | 22/10/2019 il
93 DIAS
ade Ian§ R
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23/01/2020 | 24/04/2020
$11,260.03 | 15/01/2020 1
92 DIAS

25/04/2020 | 30/06/2020

$11,260.03 | 17/04/2020 2
86 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION 5.A.- VIGENTE NUMERO
DE OBRA No04 £11,260.03 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-08-2020 CC-295335 3

Fiscalizacion comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica
a un monto de $11.260,03, cdigo CC-295335

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL
ACTA DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A,
Y E
MONTO i JRENT. POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | ciicion | DESDE | Hasta | NUMERO N?
GARANTIA DE
FIEL 22/10/2010 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | $17,849.61 | 22/10/2019 0
EE:E:{ S: 106 DIAS
i ACD'ESDE 05/02/2020 l 2410412020
DE OBRA N° 05 | §17.649.61 | 28/01/2020 G- 1
79 DIAS 20530
25/04/2020 ‘ 30/06/2020
§$17,849.61 |17/04/2020 2
; 66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZA POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
DE OBRA No06 5 17,649.67 *| '23-0672020° | 01-07-2020 AL 90-08-2020 CC 285305 3

Fiscalizacion comprob6 con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica
a un monto de $17.649,61, codigo CC-295305

Del analisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantfas se encuentran
vigentes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1.

Para la planilla de obra No. 21 la fiscalizacién procedié a aprobar las
cantidades y manifiesta su responsabilidad en este acto

Dentro de las actividades ejecutadas por la Contratista Consorcio ABLOJA con
relacién a los componentes medioambientales y de seguridad y salud
ocupacional han cumplido con toda la normativa y legislacion nacional e
internacional aplicable en el Ecuador.

Se recomienda mantener el cumplimiento de normativa, legislacion,
especificaciones técnicas y toda la documentacién legal pertinente al
contrato como se lo ha estado llevando hasta el presente periodo.

Se recomienda al administrador la aprobacién de la obra derivadora que
permitird salvaguardar el cumplimiento del ciclo bilégico en el
funcionamiento de la PTARL y las afectaciones en el coleetormarginal frente

REFERENCIAS |

1

Municipio de Loja, “ESCRITURA DE CONTRATACION DE LA DBRA DE ONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, Notaria Quinta del Cantdn Lofa, Afie 2017, Provincia
11, Cantdn 01, Notaria 005, Secuencial PO4103,

Municipio de Loja, "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", Unidad de
Regeneracidn Urbana, Municiplo de Loja-CAF, 2017,

Municiplo de Loja, *EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, Contrato No. 046-2018, 2018.

Municiplo de Loja, “ACTA DE ENTREGA DELSITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA", 2018, oy
Los anexos gréaficos de cada rubro se encuentran codificados en el disco magnético adjunto. d
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Municipio de Loja para fodos -
Oficio N°® ML-PTARL-ADRV-2020-092-OF
Loja, 01 de junio de 2020
Ingeniero : fres 22
Mauricio Manolo Abarca Romén 1/ (il 2e
PROCURADOR COMUN CONSORCIO .
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
‘Cludad.-

Asunto: Notificacién de Reinicio de Trabajos
De mi consideracion:

Por medio del presente, notifico a usted que el dia de hoy 01 de junio de 2020 debe
‘reiniciar las actividades en el proyecto "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
"TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA",
teniendo en cuenta el Acta de Acuerdos N° 02 (dos) para Convalidacién de Plazo y
Reinicio de Obra.

Por lo tanto es necesario que Fiscalizacién cuente con el personal técnico para el buen
desenvelvimiento del proyecto,

DO b
jZmEo Toed, &‘le%zg
JOR DEL CONTRATO Q] UW:@ SA

Copla; Consorclo AB Loj;
Direccion Regenéraclén Urbana
Archivo

ADMINISTRA[

&S)

Ad]. Acta de Acuerdos N° 02 (dos) para Convalidacién de Plazo y Relnlelo de Obra, dentro del Contrate-parafa *Construccion
de |a Planla de Tratamiento de Aguas Reslduales para la cludad de Loja, primera etapa”

Acta de Reiniclo de Obra N 02 (dos) y Cenvalidacién de Flazo, dentro del Caniralo para la "Construccién de la planta
de Tratamienlo de Aguas Residuales para |a cludad da Loja, primara etapa”

Copia de Memorando 0859-A-2020

Bolivar y José Antonio Egulguren i
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Municipio de Loja

Bollvar y José Antonio Eguiguren Umapal
Telf.: (593 7) 2570 407 » Casilla letra A"
E-mail: alcaldia@loja.gob.ec / www.loja,gob.ec

ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 02 (DOS) Y CONVALIDACION DE PLAZO,
DENTRO DEL CONTRATO PARA LA “GONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”

CONTRATO CODIGO N° LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

En la ciudad de Loja, Cantén Loja; al primer dia del mes de junio del afio dos mil
veinte, se retinen por una parte el Sr. [ngeniero Jorge Arturo Bailén Abad, en calidad
de Alcalde del Cantén Loja; el Sr. Ingeniero Mauricio Manolo Abarca Romén como
Procurador Comiin del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION, en calidad de ente Fiscalizador contratado. Por otra parte, el Sr.
Ing. José Maria Trapaga, Procurador Comtn del CONSORCIO AB LOJA en calidad de
CONTRATISTA; con la finalidad de suscribir la presente acta de reinicio y ampliacion
de plazo de la obra; la misma que consta de las siguientes cléusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Del Contrato de Ejecucién de Obra:

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA

DEPARTAMENTO: DIREGCION DE REGENERACION URBANA

CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO AB LOJA

FISCALIZACION: CONSORCIO; "LOJAVERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"
ALCALDE: ING. JORGE BAILON ABAD. )
ADMINISTRADOR DEL | INGENIERO CIVIL: RICHARD VICENTE VACA GARRION.

REPRESENTANTE LEGAL | SR. ING. JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL
DE LA CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

"CONSTRUCGION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OBJETO: PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO DEL CONTRATO: §15,703,942.01000 | FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 2811112017
SECTOR: BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO

FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF

CONTRATO No, : ESCRITURA PUBLICA - 2017-11-01-005-P04103

cODIGO; LICITACION INTERNAGIONAL DE OBRA: LICOI-ML-GAF-PRU-01-2017

PLAZO DEL CONTRATO: 18 mgfof; (540 g:EALs &ﬁﬁg;%ﬁmo CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA
ANTICIPO (30%): $4,711,182.60 FECHA ENTREGA DE ANTICIPO: 20/12/2017

REAJUSTE DE PRECIOS: | CLAUSULA OGTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PR ECIOS.

: FERMUEN % M8 VEERE v ein
Ulibivall 4

i A b
je g ;

para todos

Qﬂ'

“Nada por la fuerza, todo por la ley,
juntos construyamos una Loja para todos”

/



Municipio de Loja

1.1.1 Plazo contractual del contrato de ejecucion de obra:

CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL
DEL CONTRATO DE OBRA
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA: 21/12/2017

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 21/12/2017

FEGHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 11/08/2020

1.1.2 Garantias vigentes del Contrato Principal de ejecucién de obra y del
Contrato Complementario N° 01.

1.1.21 Garantia de buen uso de anticipo.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE il POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION — — NUMERO Ne
24/11/2017 | 24/03/2018
§4,711,182.60 | 24/11/2017 0
121 DIAS
26/03/2018 | 23/07/2018
$4,697,932.60 | 25/03/2018 1
120 DIAS
$4,607,932.50 | 18/07/2018 | 240712018 | 16/0912018 2
54 DIAS
§4.416,549.91 | Og/og/2018 | 17109/2018 | 16/12/2018 3
SeRi e 17.*12:2{:191;J Eimasmmma
BUEN USO DE " a5
ANTICIPO: BafnEeman | omeno 104 DIAS 4
) oai03p2010 21042018 | 3v/06/2019
$2,893,101.86 | 24/03/2018 e AT 5
— —— | ot08i2019 &
31 DIAS
0200812019 | 01/10/2016
$2,893,101.86 | 25/07/2019 7
; 104 DIAS
$2,391,600.02 | 20/0072019 | 0210/2019 | 310172020 8
121 DIAS
§2,391,660.02 | 30/01/2020 | 31/01/2020 [ okl 9
121 DIAS
05/2020 /2020
$2,301,669.02 | 30/01/2020 |—o00/202 | tsi09 10
108 DIAS
Bolivar y José Antonio Eguiguren Umapal i
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Municipio de Loja

1.1.2.2 Garantia de fiel cumplimiento del Contrato Principal de obra.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHADE NN POLIZA | RENOVACION

ASEGURADO | EMISION | pespe | Hasta | NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTQ: ) 24/11/2017 | 24/11/2019
(CONTRATO PRINCIPAL) $ 785,197.10 | 24/11/2017 3TDIAS 0

CC-179384
25/11/2019 | 20/01/2021
19710 019
$785,197.1 171172 122 DIAS 1

1.1.2.3  Garantia de responsabilidad civil extracontractual.

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

VIGENTE .
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION

ASEGURADO | EMISION NUMERO N°
DESDE HASTA

GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD 1311212017 | 13M12/2019
CIvIL $3,527,250.00 | 19/02/2018 Q
EXTRACONTRACTUAL 730 DIAS
57462
10/02/2020 | 30/09/2020
$3,527,250.00 | 10/02/2020 1

220 DIAS

1.1.2.4  Garantia todo riesgo para contratistas.

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A,

VIGENTE ” .
GARANTIA monto | FECHA POLIZA | RENOVACION
TODO RIESGO SEGUR " NUMERO Ne
PARA A ADO | EMISION | pESDE | HASTA "
CONTRATISTAS ;

13/12/2017 | 1371212021
$ 15,073,942.01 | 19/02/2018 51417 0
1461 DIAS
i | = .
Bolivary José Antonio Egulguren Umapal
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Municipio de Loja

1.1.25  Garantia de fiel cumplimiento del Contrato Complementario N° 01 de
obra. g
SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE , .
MONTO | FEGHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION NUMERO Ne
DESDE HASTA
23/01/2019 | 31/03/2019
$23,918.91 | 15/01/2019 1
67 DIAS
01/04/2019 | 30/06/2018
$23,918.91 | 24/03/2019 2
80 DIAS
01/07/2019 ‘ 01/08/2018
GARANTIA DE FIEL $23,918.01 | 23/06/2019 e 3
CUMPLIMIENTO:
(CONTRATO 02/08/2019 | 01/10/2019
COMPLEMENTARIO N°01) | $23,918.91 | 25/07/2019 4
69 DIAS
02/1012018 | 10/12/2018 | CC-0191578
$23,918.91 |24/00/2018 5
80 DIAS
11/12/2020 | 01/03/2020
$23,918.91 | 24/08/2019 8
81 DIAS
02/03/2020 | 15/05/2020
§23,918.91 |23/02/2020 7
74 DiAS
16/05/2020 | 31/07/2020
$23918.91 | 08/05/2020 8
76 DIAS
1.1.2.6  Garantia de fiel cumplimiento del Contrato Complementario N° 02 de
obra.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO [ EMISION | prore HASTA | NUMERO Ne
GARANTIA DE FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO; $10,265.51 | 22/10/2019 0
(CONTRATO 114 DIAS
N e - §10,265.51 | 28/01/2020 e RO [ e stened 1
v . 2 [l
114 DIAS AT
30/05/2020 | 31/07/2020
$10,265.51 | 22/05/2020 2
62 DlAS
Umapal

Bolivary José Antonio Eguiguren
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Municipio de Loja

1.1.2.7 Garantia de buen uso del anticipo del Contrato Complementario N° 02

de obra.
SEGUROS CONFIANZA S.A,
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION | pespe | HAsTa | NUMERO Ne
BUA | 2211012019 | 04/02/2020
COMPLEMENTARIQ | $61:893.04 | 2211072019 0
e 114 DIAS
05/02/2020 | 26/05/2020
$61,593.04 | 28/01/2020 1 BU-293025 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$61,693.04 | 22/05/2020 2
62 DIAS

1.1.2.8 Garantia de fiel cumplimiento del Contrato Complementario N° 03 de

obra.
SEGUROS CONFIANZA S.A,
MONTO | FECHA DE biocicie POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HAsTA | NUMERQ Ne
FC 22/10/2018 | 04/02/2020
COMPLEMENTARIO | $278837 | 22/10/2018 0
gy 114 DIAS
§2788a7 | 28i01/2020 | 05022020 [ 2000612020 | ¢-303435 1
114 DIAS
s2788.37 | 22/0s/2020 | OI00120%0 I e 2
62 DIAS

1.1.29 - Garantia de Fiel Cumplimiento del Acta de Diferencia de Cantidades N°
04; la misma que debe mantenerse vigente hasta la firma del Acta

Definitiva de Obra.

SEGUROS CONFIANZA S.A,
VIGENTE
monto | FECHA POLIZA | RENOVAGION
GARANTIADE | ASEGURADO | .. NUMERO N®
iy ISION | DESDE | HASTA
CUMPLIMIENTO
AGTA DE 22/10/2019 | 22/01/2020
DIFERENGIADE | §$11,260,03 | 22/10/2019 0
CANTIDADES 93 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 | 24/04/2020
$11,260.03 | 15/01/2020 cc- 1
92 blas 285335
25/04/2020 | 30/06/2020 #
511,260.03 | 17/04/2020 2
66 DIAS
Bolfvary José Antonio Eguiguren Umapal « i
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Municipio de Loja

1.1.2.10 Garantia de Fiel Cumplimiento del Acta de Diferencia de Cantidades N°
06; la misma que debe mantenerse vigente hasta la firma del Acta
Definitiva de Obra.

SEGUROS GONFIANZA S.A.
VIGENTE ;
MoNTo | FECHA POLIZA | RENOVACION

GARANTIA DE ASEGURADOD EMISION DESDE HASTA NUMERO N®
FIEL

' 22/10/2019 | 04/02/2020
ﬁ}j#“: '[-,',;" IENTO | ¢ 17.640.61 |22110/2010 - T 0
DIFERENGIA DE = | T
CANTIDADES 05/02/2020 | 2 020 .
DE OBRA N°05 | 517:649.61 |28/01/2020 ETE qats0e 1

25/04/2020 | 30/06/2020
$17,640.61 [ 17/04/2020 2
66 DIAS
1.2 Del Contrato de la Fiscalizacion:

DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION

INSTITUCION: MUNIGIPIO DE LOJA

DEPARTAMENTO! DIRECCION DE REGENERACION URBANA

CONTRATISTA DE ey £
FISCALIZACION: CONSORCIO; "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION
ALCALDE: ING. JORGE BAILON ABAD,

ADMINISTRADOR DEL ~ e
CRATRATe: INGENIERO CIVIL: RICHARD VIGENTE VACA CARRION;

PROCURADOR COMUN | ING. MAURICIO MANOLO ABARCA ROMAN - REPRESENTANTE LEGAL
DE LA CONTRATISTA: | CONSORCIO AB LOJA

*FISCALIZAGION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

s DE AGUAS RESIDUALES PARA LA GIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
e $610,775.50000 | FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 2310212018
SECTOR: BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO
FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF
CONTRATO No. : 046-2018
CODIGO: CONCURSO PUBLICA INTERNAGIONAL: CPI-ML-CAF-PRU-04-2017
TS0 | e e iy | DA o R00S A PRI
ANTICIPO (10%): $61,077.55 | FECHA ENTREGA DE ANTICIPO: 11/04/2018
e CLAUSULA DECIMA TERCERA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.
A
Bollvar y José Antonio Egulguren Umapal «
Telf.: (593 7) 2570 407 » Casilla letra "M" Nada por la fuerza, todo por lz ley,
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Municipio de Loja

1.2.1

Plazo contractual del contrato de Fiscalizacion:

CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL

DEL CONTRATO DE FISCALIZACION

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE FISGALIZAGION;

24/02/2018

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

24/02/2018

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:

© 11/08/2020

1.2.2

1.2.2.1

Garantias vigentes del Contrato de Fiscalizacion.

Garantia de Buen Uso de Anticipo.

GARANTIA
DE BUEN
USO DE
ANTICIPO:

SEGUROS EQUINOCGIAL S.A.

monto | FECHA VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | puisién | DEsDE | Hasta | NUMERO N
07/02/2018 | 06/08/2018
$61,077.65 |07/02/2018 0
180 DIAS
_ 06/08/2018 | 06/10/2016
$61,077.55 | 06/08/2018 1
61 DIAS
06/10/2018 | 06/12/2018
$61,077.55 |05M0/2018 2
61 DIAS
06/12/2018 | 0810212019
$61.077.55 | 3011/2018 3
61 DIAS
0610212019 | 07/04/2019
$61,077.55 | 311012019 4
61 DIAS
07/0412019 | 0710712019
$61,077.55 |05/04/2019 41058 5
i 61 DIAS
a7/0712018 | 0770812018
§45805.38 | 05/07/2019 6
62 DIAS
07/0912019 | 08/11/2019
§45,805.30 | 06/09/2019 7
62 DIAS
: 08/11/2019 1 08/01/2020 !
$45,805.38 | 02/11/2019 ‘ 8
; 61 DIAS .
[ [ 0sf01/2020 | o9/03r2020
§45,895.38 | 08/01/2020 9
! 61 DIAS
08/04/2020 | 0770612020
$45895.38 | 02/04/2020 10
60 DiAS

Bolivar y Joss Antunio Eguiguran
Feli: {593 7) 2570 407 + Casilla latra "M
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M uinitipio de Loja

1.2.22  Garantia de Fiel Cumplimiento.

[ SEGUROS EQUINOCCIAL §.A.
! monto e VIGENTE POLIZA | RENOVACION
(ASEGURADO| ewigion | DESDE | Hasta | NUMERO W
07/0212018 | 0210612019
$30,538.78 | 07/02/2018 50864 0
480 DIAS
19/03/2018 | 02/06/2019
E,EEA"TM PE | s2548575 | 20032010 l *50864 0
GUMPLIMIENTO: 480 DIAS
02/06/2019 I 31/08/2019
$56,024.53 | 03/06/2019 50064 1
90 DIAS
_ 31/08/2019 | 27/02/2020
$56,024.53 | 16/08/2019 J 50864 2
180 DIAS
$56,024.53 | 14/02/2020 TGN | gewsi 50864 a
ek 180 Dlas

1.2.2.3  Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato Complementario N° 01.

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
GARANTIA DE FIEL 3
CUMPLIMIENTO: monto | FECHA VIGENTE POLIZA | RENOVACION
CONTRATO ASEGURADO NUMERO Ne
COMPLEMENTARIO EMISION | DESDE | HASTA
N°O1- 2510412020 | 2410612020
FISCALIZACION $1,631.98 | 23/04/2020 - 51248 0

60 DIAS

1.2.2.4  Garantla de Buen Uso de Anticipo del Contrato Complementario N° 01,

SEGUROS EQUINOGCIAL S.4,
GARANTIA DE
BUEN USO DE monto | FEGHA VIGENTE POLIZA | RENOVAGION
ANTICIPO: ASEGURADO | _ DE NUMERO Ne
CONTRATO EMISION | DESDE HASTA
ﬁ?g‘ﬁLEMENmR'O 25/04/2020 | 24/08/2020
FISCALIZACION §3,263.92 | 22/04/2020 41477 o
i 60 DIAS
1.3 Procedimiento de Paralizacidn de obra.
1.3.1 Con fecha 16 de marzo de 2020 el Sefior Presidente Constitucional de la

Repblica del Ecuador Licenciado Lenin Moreno Garcés, mediante cadena
nacional, anuncié las siguientes medidas de prevencién ante la presencia y
posible contagio del coronavirus en nuestro Pals; y, que regiran a partir del
martes 17 de marzo de 2020 desde las 06h00;

. Balivar y José Antonio Egdiguren Umapal i . .
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Municipio de Loja

“4) Restriccién de circulacién peatonal y vehicular en las vias publicas,
cuya Unica excepcion es para desarrollar las siguientes actividades: a)
Adquirir  alimentos, articulos de primera necesidad y productos
farmacéuticos; b) Asistir a centros de salud; c) Llegar al lugar de trabajo y
volver a sus domicilio; d) Trasladarse para cuidar adultes mayores,
personas con discapacidad o enfermedades graves; e) Trasladarse para
atender situaciones de fuerza mayor o de emergencia comprobadas; v, f)
Abastecerse de combustible en las gasolineras. 2) Suspensién de
actividades comerciales de establecimientos que concentren mas de 30
personas con excepcion de aquellos que desarrollen las siguientes
actividades: a) Expendan articulos de primera necesidad, farmacéuticos,
médicos, ortopédicos y similares; b) Brinden setvicios financleros; y, c)
Vendan alimentos para mascotas y equipos de telecomunicaciones. 3)
Suspensién de la actividad de restaurantes y cafeterfas en modalidad de
servicio en el local, mientras que se mantiene autorizada el servicio a
domicilio. 4) Restringir el servicio de alimentacién de hoteles, pensiones y
albergues, exclusivamente para la atencién a sus huéspedes. 5)
Restriccion del tiempo de permanencia en los establecimientos
comerciales, tinicamente al tiempo necesario para adquirir los alimentos o
productos detallados en los numerales anteriores..."

Debido a la presencia imprevista del coronavirus, nuestro Pais se
encuentra atravesando una calamidad publica, misma que ha afectado
aspectos econdmicos y sociales; siendo su alcance dificil de determinar;
por lo que, no puede ser abordada con las medidas regulares y ordinarias
existentes en el Ecuador y que demanda disposiciones legales que
aseguren el cumplimiento de las restricciones necesarias para evitar un
contagio masivo del COVID-19.

Por tal razén, el Sefior Presidente Constitucional de la Republica del
Ecuador Licenciado Lenin Moreno Garcés, emite el DECRETO
EJECUTIVO N° 1017, del 16 de marzo de 2020; en donde DECRETA:

(entre otros)

“Articulo 1.- DECLARESE el estado de excepcion por calamidad publica en
todo el territorio nacional, por los casos de coranavirus confirmados y la
declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organizacion
Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda
la ciudadania y generan afectacion a los derechos a la salud y convivencia
pacifica del Estado, a fin de controlar la situacién de emergencia sanitaria
para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia
del virus COVID-19 en Ecuador.

Articulo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de transito y
el derecho a la libertad de asociacion y reunién. El Comité de Operaciones
de Emergencias Nacional dispondra los horarios y mecanismos de
restriccién a cada uno de estos derechos y los comités de operaciones de
emergencias del nivel desconcentrado correspondiente se activaran %,

C
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Municipio de Loja

coordinardn con las instituciones pertinentes los medios idéneos de
ejecuclén de estas suspensiones.

Articulo 5.- En virtud de lo expuesto, DECLARESE togue de queda: no se
podra circular en las vias y espacios publicos a nivel nacional a partir del
dia 17 de marzo de 2020, en los términos que disponga el Comité de
Operaciones de Emergencia Nacional,

Articulo 6.- Respecto del desarrollo de la jornada laboral, se dispone lo
siguiente:

a) Se SUSPENDE la jornada presencial de trabajo comprendida entre el
17 al 24 de marzo de 2020 para todos los trabajadores y empleados
del sector publico y del sector privado. El Comité de Operaciones de
Emergencias Nacional, una vez evaluado el estado de la situacion,
podra prorrogar los dias de suspensién de la jornada presencial de
trabajo. Para el efecto, los servidores publicos y empleados en general
que su actividad lo permita, se acogeran al teletrabajo en todo el
territorio nacional conforme al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076,
de 12 de marzo de 2020, para lo cual las maximas autoridades
institucionales organizaran las correspondientes acciones con el fin de
implementar la modalidad sefialada en el presente articulo.

1.3.2 Ante esta situacion la Contratista, emite el Oficio N° ABL-2020-CONS-
MUN-0018, de fecha 17 de marzo de 2020; el mismo que estd dirigido al
Sr. Ing. Jorge Arturo Bailén Abad, Alcalde del Cantén Loja; y, que es
enviado via mail a las direcciones electrénicas del Administrador y de la
Fiscalizacion a las 15h15; con el cual deja notificada la seiialada causa de
fuerza mayor, derivada de la presencia del coronavirus en el Ecuador y del
DECRETO EJECUTIVO N° 1017, emitido por el Sr. Presidents
Constitucional de la Republica del Ecuador. Ademas, solicita desde ya, la
consecuente prérroga del plazo contractual amparados en la Clausula
Décima Primera.- PRORROGAS DE PLAZO; que dicta: “11.1.- La
CONTRATANTE prorrogaré el plazo total o los plazos parciales en los
siguientes casos, y sismpre que el CONTRATISTA asi lo solicitare, por
escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de
quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la
solicitud. a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la
maxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe
del administrador del contrato, en base del informe debidamente
fundamentado de la fiscalizacion. Tan pronto desaparezca la causa mayor
o caso fortuito, el CONTRATISTA estéd obligado a continuar con la
ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacién por parte del
administrador del contrato.”

1.3.3 Con fecha 17 de marzo de 2020, el Sefior Ing. Jorge Arturo Bailén Abad,
Acalde del Canton Loja, emite la Resolucién N° 0028 con la cual establece
disposiciones para |a aplicacion del Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de
marzo de 2020 y disposiciones del COE Nacional; entre ellas dispone:
"Suspender la JORNADA PRESENCIAL DE TRABAJO comprendida entre
el 17 al 24 de marzo de 2020 en todas las dependencias municipales...".
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"4~ Restringir la circulacion vehicular conforme la disposicién del COE
nacional al transporte interprovincial: el transporte publico urbano, carga
liviana y carga mixta.”

1.34 El Administrador de Contratos Ing. Richard Vicente Vaca Carrién,
acoglendo la Resolucién N°® 0028, descrita en el numeral inmediatamente
anterior de este documento; con Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-076-OF,
de fecha 17 marzo de 2020; comunica a la Contratista, la vigencia de la
SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS en la Construccion de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de [a ciudad de Loja, | Etapa.

1.3.5 El Administrador de Contratos Ing. Richard Vicente Vaca Carrion,
acogiendo la Resolucion N° 0028, descrita en el numeral 1.3.3 de este
documento; con Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-077-OF, de fecha 17
marzo de 2020; comunica a la Fiscalizacion la vigencia de la
SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS en la Construccién de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, | Etapa.

1.3.6 La Sefiora Maria Alexandra Ocles Padilla, Directora General del SERVICIO
NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS y Secretaria
del COE NACIONAL, certifica la resolucién emitida en la sesion Plenaria
del COE Nacional — Virtual, el lunes 30 de marzo del 2020; en la cual, por
unanimidad de los miembros plenos, resolvié: “1. Una vez evaluada la
situaciéon y nivel de propagacién del virus COVID-19 en el territorio
nacional y acogiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Publica,
se prorroga la suspension de la jornada presencial de trabajo para todos
los trabajadores y empleados del sector publico y sector privado, hasta el
05 de abril de 2020, de conformidad con el articulo Nro. 6 del Decreto
Ejecutiva Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020. Esta medida sera valorada
en el transcurso de la semana para considerar su ampliacion.”

1.3.7 Ante esta situacién la Contratista, emite el Oficio N° ABL-2020-CONS-
MUN-0020, de fecha 31 de marzo de 2020; el mismo que esta dirigido al
Sr. Ing. Jorge Arturo Bailén Abad, Alcalde del Cantdn Loja; y, que es
enviado via mail a las direcciones electronicas del Administrador y de la
Fiscalizacion a las 13h05 del 01 de abril de 2020; con el cual hace conocer
que acatan lo resuelto por el COE Nacional y solicitan se tenga en
consideracién para la prérroga del plazo contractual.

1.3.8 |a Sefiora Maria Alexandra Ocles Padilla, Directora General del SERVICIO
NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS y Secretaria
del COE NACIONAL, certifica la resolucion emitida en la sesion Plenaria
del COE Nagional — Virtual, el jueves 02 de abril del 2020; en la cual, por
unanimidad de los miembros plenos, resolvié: "1. Una vez evaluada la
situacién y nivel de propagacién del virus responsable del evento COVID-
19 en el territorio nacional y acogiendo las recomendaciones del Ministerio
de Salud Publica, se resuelve: a. Prorrogar la suspensién de la jornada .
presencial de trabajo para todos los trabajadores y empleados del sector
publico y sector privado, hasta el domingo 12 de abril de 2020. b, Desde el
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13 de abril, existird un seméaforo con distintos niveles de restriccion, se
categorizara a las provincias en: rojo, naranja o verde, con base a las
recomendaciones del Ministerio de Salud Pblica.”

1.3.9 Ante esta situacién la Contratista, emite el Oficio N° ABL-2020-CONS-
MUN-0021, de fecha 07 de abril de 2020; el mismo que esta dirigido al Sr.
Ing. Jorge Arturo Bailén Abad, Alcalde del Cantén Loja; y, que es enviado
via mail a las direcciones electrénicas del Administrador y de Ia
Fiscalizacién a las 10h01; con el cual hace conocer que acatan lo resuelto
por el COE Nacional y solicitan se tenga en consideracién para la prérroga
del plazo contractual,

1.3.10 La Contratista, emite el Oficio N® ABL-2020-CONS-MUN-0022, de fecha 13
de abril de 2020; el mismo que esta dirigido al Sr. Ing. Jorge Arturo Bailén
Abad, Alcalde del Cantén Loja; y, que es enviado via mail a las direcciones
electronicas del Administrador y de la Fiscalizacién a las 15h42; con el cual
hace conocer que acatan lo expresado por el Ministro de Salud Publica del
Ecuador el 12 de abril de 2020, manteniéndose las medidas de aislamiento
y restricciones de movilidad en todo el territorio nacional hasta el 19 de
abril en virtud del mecanismo “"semaforo en rojo" y solicitan, entonces; se
tenga en consideracion para la prérroga del plazo contractual.

SEGUNDA: JUSTIFICATIVO DE REINICIO, CONVALIDACION Y AMPLIACION DE

PLAZO.
21 PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA.

CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL
DEL CONTRATO DE OBRA
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA: 21/12/2017

FECHA DE INICIO GONTRACTUAL: 21/12/2017

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL; 11/08/2020

2.2 PLAZO CONTRACTUAL DE FISCALIZACION.

CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL
DEL CONTRATO DE FISCALIZACION
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE FISCALIZACION: 24/02/2018

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 24/02/2018

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 11/08/2020
2.3 ACCIONES CUMPLIDAS PARA EL REINICIO DE OBRA.

231 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS HABILITANTES ENFRENTANDO LA
PRESENCIA DEL COVID-19.
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Durante el periodo de suspension, se han realizado varias acciones
encaminadas a superar lo que motivo la paralizacién de la ejecucion de la
obra; llegandose a establecer que el virus sigue latente en la Republica del
Ecuador y el Mundo; mas el COE CANTONAL a resuelto el cambio del
semaforo rojo a amarillo, a partir del jueves 21 de mayo de 2020.

2.3.2 Con miras a que el proyecto:"*CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"; sea declarado como proyecto piloto para reinicio de
actividades en ejecucién de "Obras Civiles”, la Fiscalizacion via mail,
solicita a la Contratista, el lunes 13 de abril de 2020 a las 20h08; prepare el
Protocolo de Bioseguridad que permita reinicio de la ejecucion de la obra,
enfrentando la presencia latente del COVID-19; sefialando que esfe asunto
solicitado es obligatorio, siendo el mismo base para el nuevo plazo y la
actualizacion del cronograma de actividades.

2.3.3 La Contratista, el martes 14 de abril de 2020 a las 20h03, via mail, entrega
a Fiscalizacion la Gula de Bioseguridad version 0.0, para que sea revisada.

234 Con Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0035, de fecha 20 de abril de 2020
(recibido por Fiscalizacién via mail el mismo dia a las 06:27), la Contratista
presenta la Guia de Bioseguridad versién 1.0, para que sea revisada.

235 Con Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0036, de fecha 24 de abril de 2020
(recibido por Fiscalizacion via mail el mismo dia a las 06:05), la Contratista
presenta la Guia de Bloseguridad version 2.0, para que sea revisada.

2.36 El Administrador de Contratos Ing. Richard Vicente Vaca Carrion, solicita a
la Contratista, via mail el 25 de abril de 2020 a las 10h07, la presentacion

de la Gula de Bioseguridad corregida para revision.

2.3.7 Con Oficio N° ABL-2020-CONS-MUN-0024, de fecha 27 de abril de 2020
(recibido por Administracién via mail el mismo dia a las 06:05), la
Contratista presenta ante el Sefior Alcalde del Cantdn Loja, la Guia de
Bioseguridad versién 3.0, para que sea revisada y aprobada.

238 El Administrador de Contratos Ing. Richard Vicente Vaca Carrién, solicita a
la Fiscalizacién, via mail el 02 de mayo de 2020 a las 08h44, la
presentacién de- la Guia de Bioseguridad de las actividades de
Fiscalizacion para revisién y aprobacian.

239 La Fiscalizacién via mail el 05 de mayo de 2020 a las 16:00, hace llegar al
Administrador de Contratos, la Gufa de Bioseguridad versién 0.0 de la
Fiscalizacion previo al reinicio de obra para que sea revisada y aprobada.

2.3.10 Con Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-SN-OF, de fecha 11 de mayo
(recibido por la Fiscalizacién el 12 de mayo de 2020 a las 15h24), el

Administrador de Contratos, hace llegar a la Fiscalizacion las
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observaciones a su Guia de Bioseguridad versién 0.0 para que sea
corregida.

2.3.11 Con Oficio N° 01111-2020-FISCPTARL, de fecha 18 de mayo de 2020
(recibido por Administracién via mail el mismo dia a las 17:49), la
Fiscalizacion presenta ante el Sefior Administrador de Contratos, la Guia
de Bioseguridad de Fiscalizacién versién 1.0, para que sea revisada y
aprobada.

23.12 Con Memorando N° 00598-A-2020, de fecha 15 de mayo de 2020; el Sr,
Alcalde Jorge Arturo Bailon Abad, hace conocer al Ing. Diego Ramén,
Director de Regeneracion Urbana (E); 1. En reunién del COE cantonal de
fecha 06 de mayo de 2020, se presentd el protocolo de seguridad para el
reinicio de trabajos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la
ciudad de Loja, la misma que no tuvo observaciones, trasladandose la
misma al COE Provincial. 2. Que en reunién del COE cantonal de fecha 13
se resolvié que a partir del dia jueves 21 de mayo de 2020 el cantén Loja
cambia su semaforo a color amarille. 3. En las consideraciones anteriores
se establece que se puede dar el reinicio de trabajo del PTAR-Loja
cumpliendo con todos los protocolos y normas de seguridad establecida.

2.3.13 Con Memorando N° 00607-A-2020, de fecha 19 de mayo de 2020; el Sr.
Alcalde Jorge Arturo Bailén Abad, hace conocer al Ing. Diego Ramén,
Director de Regeneracion Urbana (E); que el protocolo presentado por el
Consorcio AB Loja, los que construyen la planta de tratamiento de aguas
residuales de la ciudad de Loja, ha sido aprobado por el COE cantonal, por
lo que en los préximos dias reiniciar4 los trabajos respectivos.

2.4 PARALIZACION 2, REINICIO 2, NUEVA FECHA DE TERMINACION
CONVALIDADA DOS: DEL CONTRATO DE OBRA.
plas PoR
DIAS TRABAJADOS
f,i‘;?: ;{'}";{.ﬁ,@s‘fgﬂf‘a"—'z"“ 16/03/2020 ;l:.qsm LA SUSPENSION 559 GONT:::IZAR
FECHA DE NOTIFICACION OFICIAL DE SUSPENSION 2 (DOS) DE OBRA: 17/03/2020
ACTA DE REINICIO Y CONVALIDACION DE PLAZO: 01/06/2020
FECHA LIMITE A DIAS POR
FECHA DE SUSPENSION 2: 17/03/2020 | CONTABILIZAR HASTA | 31/05/2020 CONVALIDAR
EL REINICIO 2 76
: 76 DIAS CALENDARIO NO
NUMERO DE DIAS A CONVALIDAR: IMPUTABLES A LA CONTRATISTA
NUEVA FECHA DE INICIO 2 {(DOS) CONVALIDADA: 01/06/2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION CONVALIDADA: 26/10/2020
25 PARALIZACION 2, REINICIO 2, NUEVA FECHA DE TERMINACION

CONVALIDADA DOS; DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.
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DIAS POR
; DIAS TRABAJADOS ABIL
FECHA LIMITE A CONTABILIZAR . GONTABILIZAR
HASTA SUSPENSION 2: 16/03/2020 ;'_‘“STA LA SUSPENSION 494 148
FECHA DE NOTIFICACION OFICIAL DE SUSPENSION 2 (DOS) DE OBRA: 17/03/2020
ACTA DE REINICIO Y CONVALIDACION DE PLAZO: 01/65/ 2020
) FECHA LIMITE A B
FECHA DE SUSPENSION 2: 17/03/2020 | CONTABILIZAR HASTA | 31/05/2020
EL REINICIO 2: 76
; ; 76 DIAS CALENDARIO NO
NUMEROQ DE DIAS A CONVALIDAR: IMPUTABLES ALA
FISCALIZACION
NUEVA FECHA DE INICIO 2 (DOS) CONVALIDADA; 25/05/2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION CONVALIDADA: 26/10/2020

TERCERA: APROBACION DE LA CONVALIDACION DEL PLAZO Y
AUTORIZACION DEL REINICIO DE OBRA N° 02 (DOS)

3.1 Una vez que el COE Cantonal ha aprobado pasar a semaforo amarillo
desde el jueves 21 de mayo de 2020; y, teniendo los documentos
habilitantes legalizados que se han descritc anteriormente; y, en base al
ACTA DE ACUERDOS N° 02 (DOS) PARA CONVALIDACION DE
PLAZO Y REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA",
legalizada el 29 de mayo de 2020, por el Administrador de Contratos y los
Representantes Legales de la Contratista y de la Fiscalizacién mediante
Oficio N®° ML-PTARL-ADRV-2020-090-OF, de fecha 1 de junio de 2020.

3.2 Se aprueba la convalidacién del plazo calculada y planteada en el ACTA
DE ACUERDOS N° 02 (DOS) PARA CONVALIDACION DE PLAZO Y
REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,
legalizada con fecha 29 de mayo de 2020; y, que se deja plasmada con
fechas reales en la Reprogramacién N° 09 del cronograma valorado de
trabajos N°® 09, legalizado entre |las partes, que forma parte integrante de la
presente Acta de Reinicio N° 02.

3.3 Autorizo el reinicio de actividades con fecha 01 de junio de 2020.

3.4 La nueva fecha de terminacién de plazo contractual de obra; incluye la
paralizacién dos y la convalidacion de plazo; de acuerdo a lo que dicta el
Contrato de Obra en su Clausula Décima Primera.- PRORROGAS DE
PLAZO; que dicta: "11.1.- La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o
los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el
CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de -
producido el hecho que motiva la salicitud. a) Por fuerza mayor o caso - (
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fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la Entidad
Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato,
en base del informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan
pronto desaparezca la causa mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta
obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que
medie notificacién por parte del administrador del contrato.”; es hasta el
veintiséis (26) de octubre de 2020; mas los seis meses de operacion y
mantenimiento asistido.

3.5 La nueva fecha de terminacion del plazo contractual de Fiscalizacion;
incluye la paralizacidn dos y la convalidacion de plazo; de acuerdo a lo que
dicta el Contrato de Consultorfa en su Clausula Décima Primera.-
PRORROGAS DE PLAZO; que dicta: “11.1.- La CONTRATANTE
prorrogara el plazo fotal o los plazos parciales en los siguientes casos, y
siempre que LA CONSULTORA asi lo solicitare, por escrito, justificando
los fundamentos de la solicitud, dentro del término de hasta dos dias
siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. a) Por
fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de
la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del
contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito,
LA CONSULTORA esta obligada a continuar con la prestacion del servicio
sin necesidad de que medie notificacion por parte del Administrador del
Cantrato,”; es hasta el veintiséis (26) de octubre de 2020.

3.6 A la legalizacion de la presente Acta realizada por las partes, quedan
Reiniciados los trabajos, con lo cual quedan legalmente instalados en obra
tanto la Contratista como la Fiscalizacidn; habilitando sus facultades que
les permiten sus contratos respectivos y las Leyes de la Republica del
Ecuador; debiendo cumplir ademas con los protocolos de seguridad
aprobados y acalando las resoluciones vigentes del COE Cantonal y
Nacional; asfi como, las resoluciones del Ministerio de Trabajo y del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Para constancia de este acto, firman las personas que han intervenide en esta
diligencia, en original y tres copias del mismo tenor.

ailon Abad. Ing. Jo arla Trapaga

Ing. J
ALCALDE . PROCURADOR COMUN
CONSORCIO AB LOJA
NTRATISTA

Ing. Mauricio Manolo Abarfca Roman

. PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-090-OF
Loja, 01 de junio de 2020

géc @ ep?

e e S .

Ingeniero AfL 22

Jorge Arturo Bail6n Abad
ALCALDE DEL CANTON LOJA ; -
Ciudad.- ; ' _

ASUNTO: Autorizacion Reinicio de Trabajos PTARL

De mi consideracian:

T T TR Mt~ T

En vista de que, es necesario continuar con los trabajos de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja y al adoptar las
medidas para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y servidores
publicos dentro de los espacios laborales , por la declaratoria de pandemia de
COVID-19, me permito remitir a usted el Acta de Reinicio de obra N° 02 (dos) y
Convalidacion de Plazo, dentro del contrato para la "Construccién de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa, y
el Cronograma Valorado aprobado por la Contratista, Fiscalizacidn y el
Administrador de Contratos, a fin de que se autorice el Reinicio de los
Trabajos.

Atentamente,

Vo Bmo,

(v Q@J”’

rdiVaca Carrién
RADOR CONTRATOS

\ | 1):\3{1\5‘5% QOLL%% :

Copla: Consorcio AB Loja

Unidad de Regeneracion Urbana : : U}\ LU\ {) :
\

Archiva :
0' . ZDZQ
(35\ OVEN '
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CONSOREIO: i 7 R
e ”I.OJJl.,V\E@BY@{M\HSQAUZACIOH"
“FISCALIZACIGN DE LA CONSYRUCCIONDE-LA PLANTA D TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
. __PARALA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 31 de julio del 2020
OF. -01205-2020-FISCPTARL

i CONSQORCIO AB LOJA
Ingeniero oy M : . -
Marcos Orza Ocampo™™ rR,E CIBIDO

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ABLOJA (£) [FOMBREY FjWIA | FECHA:
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU P st Jolons

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, N > '
Ciudad.- = 337

L

L2 ]

Asunto: - SUSPENCION DEL FRENTE DE TRABAJO DE COLOCACION DE LA EST RUCTURA VIAL DE
CIRCULACION VEHICULAR A LO INTERNO DE LA PTARL,

Estimado Ingeniero:

Sobre la base del Oficio entregado por la administracién de contratos seglin Oficlo N.2 ML~
PTARL-ADRV-2020-193-0F, de fecha 30 de julio de 2020, en la que se realiza observaciones a la
Estructura de Disefio Vial, asuntos técnicos que coinciden con el oficio de alcance realizado por
fiscalizacién con comunicacién OF 1195-2020-FISCPTARL, de fecha 23 de julio de 2020 en donde
no se aprueba el uso del rubro contractual PTAROO9 Relleno compactado can materlal de
mejoramiento y de dispone el uso del rubro contractual PTAR015- Sub base clase II[ .

FISCALIZACION en base a fo anotado anteriormente dispone por este documento la
PARALIZACION DE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE ESTRUCTURA VIAL A LO INTERNO DE LA
CIRCULACION VEHICULAR DE LA PTARL, que fue emitida via correo electrénico el dia de ayer.

De igual forma se dispone que la contratista solicite de forma URGENTE [os alcances pertinentes
al disefio entregado por AGEMIC UTPL segtin el Oficio N.2 ML-TARL-ADRV-2020-193-0F y el
memorando N°ML-DOP-2020-1062-M.

Cabe recordar que la direccién de OOPP del GAD de Loja debe dar su visto bueno al redisefio de
la estructura vial de la circulacién interna de la PTARL, el mismo que debe realizarlo el
constructor de manera urgente,

La fiscallzacién esta presta a realizar talleres con 0QPPdel GAD de Loja v el captratista con la

finalidad de conseguirla aprobacién del alcance 2

de la PTARL. ///7
//’_,“ .t{_/J .
Ate_l;laﬁ;ente.f/ J / ¢

“Ing. Maur'::fn; Manolo Abarca R m/é’n
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE

Y 2 STENTABLE-FISCALIZACION

/ . Administrador de qgﬁtratos:!ng.ﬂ[chard ;
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”FISCﬁUZACIﬁN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD OJE LOJA, PRIMERA ETAPA"

il. " e R O
L /“ SRS | Loja, 31 de julio del 2020
TTIT A, i) O T OF UT2UA- 20 20FISCPTAR

Ingenlero---—m--fr(ﬂ‘-vz’é’ e L x0n 10 AB LOJA
Marcos Orza Ocampo
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ABLOIA (E) ﬂE CIBIDO
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGU; FECHA: (
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, 3 (o2 laods
Ciudad.~ 1352

Asunto: - Observacion en el Decantador Primaric U2 de la PTARL: NO CUMPLE PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD

Estimado Ingeniero:

En seguimiento a las pruebas de estanqueidad que se realiza sobre las estructuras contenedoras
de liquidos en la PTARL, y en especffico a la Prueba de estanqueidad en desarrollo en el
DECANTADOR PRIMARIO U2 observamos y disponemos lo siguiente:

LA ESTRUCTURA DEL DECANTADOR PRIMARIO UZ NO_CUMPLE la prueba de estanqueidad,
especificamente por |o anotado en el numeral 4.2 del oficio OF 0866-2019-FISCPTARL del 27 de

agosto de 2019, emitido por fiscalizacién.

Por tanto, la fiscallzacin dispone lo siguiente:

1. El constructor presentard un informe de evaluacién de la magnitud de los
humedecimientos presentes (en la estructura observada) categorizdndalas con los
criterlos de evaluacion establecidos por el comité técnico ACl 224, conforme a la
“METODOLOGIA PARA PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN ESTRUCTURAS CONTENEDORAS
DE LIQUIDOS = CONSORCIO AB LOJA- “propuesta por el constructor en OF ABL-2019-
CONS-FIS-0.189, del 25 de Julio de 2019, informe en el que detallara la metodologla
especifica a emplear para la reparacion respectiva de la estructura a costo del
constructor,

2. Proceder con el vaciado de la estructura y a riesgo y costo del constructor procedera
con la reparacién correspondiente, previo a re iniciar la prueba de estanqueidad de la
estructura en mencidn,

3, Fiscalizacidn informa que no aprobaré el pago de ca
hasta el momento en que se logre cumplit con las prueb3
correspondientes

Cabe sefialar que todos los agreglos, resanes; masillados y/o membranas de PVC de usy sanitario
que se coloque EWMES de la PTARL, glre 3 P ad son a
costo deléym tor,
Atentameénte, A
/&:rlclo nﬂ nolo#Abarca Roman’
=

idades de obra de hormigones,
s-de estanqueidad

PROCURADOR COMUN T PR :
\CION FTAR LOJA
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GONBORCIO: P =
s

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Luja 30 de julio del 2020

FISCR TR ===
TR A )
: SO0 e AR A AR
Ingeniero pOTITL" - Wy e

Marcos Orza Ocampo
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ABLOJA (E)
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA". . &:ﬁ' N T

Ciudad.-

£L R A
Asunto: - Observacion en el Decantador Primario de la PTARL: ND CUMPLE PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD

Estimado Ingeniero:

En seguimiento a las pruebas de estanquelidad ¢ue se realiza sobre las estructuras contenedoras
de liquidos en la PTARL, y en especifico a |a Prueba de estanqueidad en desarrollo en el

DECANTADOR PRIMARIO observamos y disponemos lo siguiente:

LA ESTRUCTURA DEL DECANTADOR PRIMARIO NQ CUMPLE la prueba de estanqueidad,
especificamente por lo anotado en el numeral 4.2 del oficio OF 0866-2019-FISCPTARL del 27 de

agosto de 2019, emitido por fiscalizacién,

Por tanto, la fiscalizacién dispone lo siguiente:

F. El constructor presentard un informe de evaluacién de la magnitud de los
humedecimientos presentes (en la estructura observada) categorizdndolas con los
criterios de evaluacidn establecidos por el comité técnico ACl 224, conforme a la

oy

:Lr.’) “METODOLOGIA PARA PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN ESTRUCTURAS CONTENEDORAS
= DE LIQUIDOS — CONSORCIO AB LOJA- “propuesta por el constructor en OF ABL-2019-
B CONS-FIS-0.189, del 25 de Julio de 2019, informe en el que detallara la metodologla

especifica a emplear para la reparacién respectiva de la estructura a costo del

RECIBIDO

NOMBRE ¥ FIRMA.

Y-

CONSORCIO AB LOJA

constructor,
2. Proceder con el vaciado de la estructura y a riesgo y costo del constructor procederd

con la reparacién correspondiente, previo a re iniclar la prueba de estanqueidad de la

estructura en menclidn,
Fiscalizacién informa que no se aprobard el pago de cantidades de obra de hormigones

, hasta el momento en que se logre cumplir con las prueba de estanqueidad
carrespondientes

3

4

Atentam ite,
Jngﬁzlohﬁa lo Abafca Ram

PRDCURADD?gMUN
CONSORCIO LOJA VERDE

ladeplA RS Dopec | QPwoomn | = rucems |
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CONSORCIO:

Rl “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | i

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 30 de julio de 2020
OF. - 01203-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

José Marcos Orza Ocampo.

Representante Legal Suplente.
SUPERINTENDENTE DE OBRA ENCARGADO.

CONSORCIO AB LOJA
Contratista ejecutor del proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de

aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”
La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION DISPONE A LA CONTRATISTA PROCEDA CON EL MONTAJE DEL
PUENTE GRUA DE CLORACION.

Referencia: Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-185-OF(4), de fecha 24 de julio de 2020,
(Recibido por Fiscalizacion, via e-mail el mismo dia, a las 12:53)

De nuestra consideracion:

El Administrador de Contratos hace conocer a la Fiscalizacidon el Memorando N°
UMAPAL-PC-EO-2020-039-M, de fecha 23 de julio de 2020, con el cual el Ing. Edgar
Ochoa, Especialista Electromecanico del Municipio de Loja, presenta su informe de la
Constatacion Fisica realizada al Puente Gria, resumiendo que el estado es adecuado
y las caracteristicas solicitadas se corresponden a las observadas en el sitio,

Por lo tanto, Fiscalizacidn autoriza a su representada proceda con el montaje del Puente
Grua que es parte del conjunto de equipos de cloracidn dentro del rubro PTAR-114. Se
aclara que luego de la puesta en funcionamiento del puente gria, se podra establecer
si cumple a plenitud todas las expectativas operacionales, previa firma del acta de
entrega recepcidn provisional.

-

Paor su atencion prefefente, extendemos nues,tré’agradecimijnto. ? S
/
P ’ /

Atentamente, / [ /

. ¥y o /
e il R ——
Ing. Mauricig/Manolo Abarca Roman _SuissAfirertodarridn Bfavo
PROCURADOR €OMUN +==" SURERINTENPENTE DE FISCALIZACION
CONSORCIO LOJA VERDE CONS LOJA VERDE
¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION ¥ SUSTENTABLE-EISCALIZACION
C.c ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Archivo ! 2
— —. A
Adjunto: Capia del Oficio de la Referenciaf1). B it 1 ’- e P
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CONSORCIO:

ﬁ “1©JA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 13 de julio de 2020
OF - 01175-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero. )
Richard Vicente Vaca Carri6n.

Administrador del Contrato de Fiscalizacion.

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de agugsfr? Iduales: p.g,rg’fa q]"‘—acj d‘e:
Loja, primera etapa” . !,,; 3% ?
La Florencia, Loja.- 1 e ...7_._. gl

Sefior Ingeniero. ) 47 I
José Marfa Trapaga Fernandez. ’ )

Procurador Comiin y Representante Legal. B ne d 0 1 3O
SUPERINTENDENTE DE OBRA o R 7Y U
CONSORCIO AB LOJA - 173 )

---du-hﬂnnu-—-wudn oy

Contratista ejecutor del proyecto “Construccion détl APt de ﬁ'af“z“ iento de
aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa”

Asunto:  FISCALIZACION APRUEBA LA MEMORIA DE CALCULO Y EL DISENO DE LA
CIMENTACION QUE SOPORTARA EL SILO DE 42M3.

Referencia:  Oficio N® ABL-2020-CONS-F1S-0045(4), de fecha 18 de junio de 2020.
(Recibido por Fiscalizacion, via e-mail el mismo dfa, a las 16:29)

Oficio N° ABL-2020-CONS-FI5-0050(s), de fecha 23 de junio de 2020.
(Recibido por Fiscalizacion, via e-mail el mismo dia, a las 14:56)

Oficio N° 01143-2020-FISCPTARL 3}, de fecha 22 de junio de 2020,
(Recibido por la Contratista via e-mail, el mismo dia a las 13:26)

De nuestra consideracion:

Se revisa la memoria de célculo de la cimentacién que soportara el silo de 42m3 de
capacidad, que ha sido presentada por la Contratista con las debidas correcciones; para

su aprobacion. -. i f-.;’f]/

1.  Las bases de célculo son aprobadas ya que toman en cuenta lo s'iguientei_f R 104 YERLE

1.1. La normativa ecuatoriana implementada en el célculo ep-la-NEC-2015 sig
CONSORCIO A

1.2. La normativa internacional del ACl y ASCE7-10. B LOJA

RE C IBID @)
1.3. Analiza los requisitos para el hormigon y para el acero FECHA:
1.4, Determina la zonificacion sismica y el factor de zona “Z (3103 bsa.

1.5. Disefio de aceleraciones.

1.6. Se realiza el andlisis de cargas y la combinacion de cargas mas desfavorable que
pueda presentarse durante su vida util. Las principales cargas para el disefio de
cimentacion de silos provienen de la accién de los materiales almacenados;
también, se consideran cargas de equipo, viento, cargas vivas de piso y techo,
cargas sismicas, fuerzas térmicas y fuerzas aplicadas por la restriccion de los
elementos conectados. ¥

}I agepian ﬁ Daopec Gumnnnsul %rnzum:
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” E

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

1.7.

Segln Jiménez Salas en Geotecnia y cimientos 3:

“El empuje generado por el material ensilado en las paredes y la componente
vertical del mismo que constituye la parte del peso que descarga sobre dichas
paredes, es funcién de la densidad del elemento almacenado, del éngulo de
rozamiento interno de dicha material v del dngulo de rozamiento existente entre el

material ensilado y la pared.”

Se analiza los factores de seguridad para las combinaciones de carga planteadas;
adoptandose: Factor de seguridad al volcamiento y Factor de seguridad al
deslizamiento, tanto estatico como dinamico.

Se ha modelado utilizando el software para modelacién estructural CYPECAD,
definiendo geometria de cimentacion.

Una vez realizada la modelacién con la combinacién de cargas y el tanteo
geomeétrico de la seccion, se adopta la seccion de zapata (losa de cimentacion)
de 4.10m x 4.10m con un espesor de 0,65m; y, su armadura que esta especificado
en el plano.

Se realiza el mejoramiento del suelo de cimentacién aplicando el disefio la UTPL-

2015, estableciendo las alturas de PEDRAPLEN y de SUB BASE CLASE 3; tal
como constan en el Plano que se adjunta.

Se aprueban los planos de disefio para su ejecucion.

Por todo lo expuesto, la Fiscalizacion APRUEBA EL DISENO DE LA CIMENTACION
QUE SOPORTARA EL SILO DE 42M3, SU PLANO; Y, SE AUTORIZA SU

EJECUCION EN OBRA.

Por lo expuesto, hacemos llegar a su autoridad, como Administrador de Contratos; lo
aprobado por Fiscalizacién para que Usted proceda a aprobar, autorizar o a emitir su

conformidad respectiva; de acuerdo con lo que dicta la Claus
Contrato de Obra; v, la Clausula Sexta, guion on

Por su atencion preferente, extendemos

Atentamente,

Ing. Maurici
PROCURADOR COMUN -~~~
co@sdhuo LOJA VERDE

e Y_SUSTENTABLE-ﬂsmllznaéN

la Vigésima Segunda del
e-tiel Contrato de Fisgalizacion.

destro agradecimiente

i
Manolo Abargd Roman

C.c

CONSORCIO.AB LOJA
Archivo

Adjunto: Expediente de aprobacién y Plano aprobado; con un total de 53 pdginas.
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COMSORCIO:

ﬁ “| OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” =

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 09 de julio de 2020
OF.- 01161-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrion.

Administrador del Contrato de Fiscalizacién.

Proyecto “Gonstruccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de
Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.-

Asunto:  FISCALIZACION PRESENTA LA APROBAGION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE Y LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE SERVICIOS QUE SE
IMPLEMENTARAN EN LA PTAR — LOJA,

Referencia;  Oficio N® ABL-2020-CONS-FIS-0058;1), de fecha 29 de junio de 2020.
(Recibido por Fiscalizacldn, el mismo dia, a las 19:03)

De nuestra consideracion:

Se presenta ante su Autoridad el plano de la red de distribucién de agua potable y la red de
distribucion de agua de servicios que se implementaran en la PTAR — LOJA, APROBADQ, por
la Fiscalizacién.

Cabe indicar que estas redes de distribucién se planillaran con los siguientes rubros

]

Ak

. & WUNICIPIO DE LOJA &)
S TIRIDAD MUNICHSAL ADMIHISTRADORA OF AGUA Y=/

AN NE LS4 USAPSL

POTAE

contractuales:
N CONTRATO
RUBRO DESCRIPCION UNID. CANT.
o OBRA CIVIL
. PRETRATAMIENTO
S am PTAR272 | Tuberia pead 63mm, 5DR 17, PN 10 Bar mi 170.00
Fo ﬂ PTAR273 | Tuberia pead 63mm, 5DR 17, PN 10 Bar ml 140.00
3 e PTAR274 | Tuberla pead 90mm, SDR 17, PN 10 Bar mi 40.00
- } PTARZ275 | Reductor pead 90mm a 63mm, 10 Bar u 2.00
- : PTAR276 | Cruz pead 90mm, 10 Bar u 1.00
S o
c . PTAR277 | Codo psad 90mm x 90°, 10 Bar u 1,00
; 2 PTAR278 | Tee pead 63mm, 10 Bar u 2
e SALA DE GONTROL Y OBRAS VARIAS
b PTARO83 | Instalacion de red agua u 1 /
Por lqgexspuesto, hacemos llegar a su autoridad, como Admi ‘stradar-de\();ntratos; lo aprobado A
gl o) il izacién para que Usted proceda a apropar, autorizar o a émitir su conformidad .'/3"{

respectiva; de acuerdo con lo que dicta la ClausulaVigésima Segunda del Confrato de Obra; y, |7 '/

la Clausula Sexta, guion once del Contrato de Fig

Por su atencién preferente, extendemos nuesjro agradecimie

Atentamen

ORCIO LOJA VERDE

Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION 6
e CONSORCIO AB LOJA n » ?/
Archivo t_mmﬂcm “L0JA "EHDE | WM _ AP

LO'A

FlSChL'.ZACIOM PT:‘-‘tR
RUC: 1990920 « ~¥¥
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CONSORCID:

& “1OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 20 de julio de 2020
OF.~ 01186-2020-FISCPTARL

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrion.

Administrador del Contrato de Fiscalizacién.

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudacd de
Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.-

Asunto; FISCALIZACION PRESENTA NUEVAMENTE, APROBACION DE OBRA DE FABRICA

UBICADA EN LA ABSCISA 1 + 340, PARA PASO DE QUEBRADA Y PROTECCFﬁN DE
LA TUBER|A PRFV DEL COLECTOR MARGINAL.

Referencia:  Oficio N° 0580-2019-FISCPTARL, de fecha 26 de marzo de 2019,
{Recibido por Administraclién, el 01 de abril de 2019, a las 16h15)

De nuestra consideracién;

Haciendo mencién al oficio de la referencia, la Fiscalizacién presenta una vez mas, la

ROBACION DEL DISENO DE LA ESTRUCTURA DE LA OBRA DE FABRICA UBICADA
EN LA ABSCISA 1+ 340; ubicada en el trayecto del emisario a la PTAR —LOJA. Estaestructura
es muy importante para la canalizacién de quebrada que pasa sabre el eje de tuberia de PRFV
de 1400mm del emisario; y, proteger la misma frente a la recurrencia de crecidas,

Por su atencidn preferente, extendemos nuestro agradecimiento.

Atentamente,

JSTENTABLE- FISCALIZAGION

CONSORCIO AB LOJA

Archivo [lﬁm L[]Jﬁ YEBBE ! %ﬁmw&

Fre pLzacihn of

Adjunto: Copla del Oficio de |a referencia.
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CONSORGIO:

& "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 21 de julio de 2020
OF.- 01188-2020-FISCPTAR

Sefior Ingeniero.

Richard Vicente Vaca Carrion.

Administrador del Contrato de Fiscalizacion.

Proyecto “Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de

Loja, primera etapa” - .

La Florencia, Loja.-

Asunto: FISCALIZACION PRESENTA NUEVAMENTE APROBACION DE POZ0 DERIVADOR DE
CAUDALES EN LA TRANSICION DE LA TUBERIA EXISTENTE DE 1200mm A TUBERIA
DE 1400mm.

Referencia:  Oficio N° 0575-2019-FISCPTARL, de fecha 25 de marzo de 2019.
(Recibido por Administracién, el 01 de abril de 2018, alas 16h15)

De nuestra consideracion:

Haciendo mencién al oficio de la referencia, la Fiscalizacion presenta una vez mas, la

APROBACION DEL PQZO DERIVADOR DE CAUDALES EN LA TRANSICION DE LA
TUBERIA EXISTENTE DE 1200mm A TUBERIA DE 1400mm; con la finalidad de controlar
caudales que pueden aumentar en eventos extremos tales como lluvias extremas, que arrastran
gruesos y sedimentos; gue pueden ocaslonar azolve en la tuberia del emisario de la PTAR —

LOJA: que tiene una longitud de 1.4km con pendiente minima.

Por [o tanto, solicitamos muy comedidamente que su Autoridad emita la NO OBJECION, con la
finalidad de autorizar su construccion. '

Por su atencion preferente, extendemos nuestro agradg

Atentamente,

, i Archivo” P

Adjunto: Copia del Oficio de [a referencia.
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217772020 Gmail - FISCALIZACION APRUEBA OBRA DE DERIVACION DE CAUDALES EN LA ABSCISA 0+000 DEL COLECTOR

M Gmail FISCALIZACION PTARL <fiscalizacionptarl@gmail.com>

FISCALIZACION APRUEBA OBRA DE DERIVACION DE CAUDALES EN LA
ABSCISA 0+000 DEL COLECTOR

1 mensaje

FISCALIZACION PTARL <fiscalizacionptarl@gmail.com> 21 de julio de 2020, 10:22
Para: “Richard Vicente Vaca Carrion” <rvaca@loja.gob.ec>, richyvac@yahoo.es, diegopatriciorama@gmail.com,
daniloesp86@gmail.com, "Trapaga Fernandez, Jose Maria" <josemaria.trapaga.fernandez@acciona.com>, Marcos Orza
<m.orza@btd.es>, Alexis Diaz <alexsdiaz@yahoo.com>, manuabarcar@gmail.com, Jose V Aguirre J
<josev.aguirre@gmail.com=, juan fernando aguirre <juanfernandoaguirrejaramillo@gmail.com>,
luisacarrionbravo@gmail.com

Estimado Ingeniero Richard Vicente Vaca Carrion - Administrador de Contratos.
Adjunto: Oficio N° 01188-2020-FISCPTARL, de fecha 21 de julio de 2020,

Asunto: Fiscalizacién hace conocer de la aprobacién del derivador de caudales en la transicion de tuberia de
1200mm a 1400mm; para proteccion del colector marginal de 1.4km en tuberia de PRFV. Solicitando la NO
OBJECION por parte del Administrador, para poder ordenar su ejecucion en obra,

Saludos cordiales

LUIS ALBERTO CARRION BRAVO
SUPERINTENDENTE

PTAR-LOJA "ETAPA I"
FISCALIZACION

WA . __ B

ﬁ “LOMYERDE Y SUSTINTABLE FISCALIZACION" i‘-

PROALIGN BE LA CONSIICACHICERA PLATADE FAIKIINTD 1EASELS FRITUNS
WA A CIBA RO LW, PRINERA AP

3 adjuntos
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"FISCALIZACIGN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 25 de marzo del 2019
OF. - 0675-2018-FISCPTARL

Seiior Ingeniero.

Roberto Mufioz Cérdova.

Administrador del Contrato de Fiscalizacion.

Proyecto “Construccién de la planta de tratamiento de aguas reslduales para la
ciudad de Loja, primera etapa”

La Florencia, Loja.~

Asunto: RECOMENDACION DE APROBACION DE INCLUSION DE POZO DERIVADOR DE
CAUDALES EN LA TRANSICION DE LA TUBERIA EXISTENTE DE 1200MM A TUBERIA DE
1400MM.

Referencia: Oficio N° ABL-2019-CONS-FIS-0123, de fecha 25 de junio de 2018,
(Recibido por Fiscalizacion el mismo dia a las 16:48)

QOficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-070-OF, de fecha 12 de marzo de 2019.

(Recibido por Fiscalizacion, el mismo dia a las 16:05) P
L
hﬂ‘hL llif‘l...{ll_tr’\‘ Y s
CONSORCIONLOIAYERDE ¥ SUSTRHGEA.
De nuestra consideracién; )Jf L-L G

FISCALIZACION pIED Y07 7Y

Respecto de los oficios de la referencia, se presenta el INFORME DE REVISION, con
el cual nuestro Especialista Sanitario, argumenta técnicamente la necesidad de construir
el pozo derivador, la misma que ayudar4 a controlar caudales que pueden aumentar en
eventos extremos tales como lluvias extremas, arrastre de sedimentos, atascos en el
colectar, etc.

La Fiscalizacion aprueba e indica que es faclible la construccién de esta unidad de
control al inicio del colector.

Por la tante, recomendamos a su autoridad, como Administrador del Contrato, apruebe
la construccion de este pozo de derivacian; para ello se adjunta el disefio del mismo.

Por su atencién preferente, extendemas nuestro Jg_gradec’imie ta._
-~ ~7 /)| ©GONSORCIO AB LOJA

Atentamente, i AL RECIBIDO
/7] _|NOMBREY FIRMAs- [FECHA:
i At o - 96 (e Doy
- s .‘.Z____ _
Ing. Mauricio Manolo Abarca Romédn . buls Albérto Cafrion Bravo 1LY )
PNOCURADOR COMUN = ERINTENDENTE FISCA {3
CONSORCIO LOJIA VERDE CONSORCIO LOJA VERDE
¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION ¥ SUSTENTABLE-FISCALIZACION
) ' ] 2,(-" wh do

c.c CONSORCIO AB LOJA C

Archivo ) LQD\.‘ o
Adjunto: Original del INFORME DE REVISION, elaborado por el Ing, William Saetama G., 4 pgs. 12-93] .

Disefio del Pozo de derlvacién, 2 ldminas A4, VB WO

-

- _. e . ‘ \ —
’M?EEQDE Dopec | ‘_'ulunonsm = racucms
—__LDIAECUA ! =

DOR~ Calle Lud@_t_s‘ No.0953 y 24 de Mayo _gerencla@adeplan.com  Tell: 072 5561_2_5__




AT CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE E

st FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE REVISION

Hacemios referencia a los oficios No ML-PTARL-ADRM-2019-070-OF de fecha 12 de marzo de
2019 en donde se objeta Ia construccién de un pozo derivador de caudales luego de realizar el
analisis en donde se determina que el colector de 1400mm tiene |a capacidad suficiente para
transportar el caudal méximo del colector existente de 1200mm.

Qficio Asunto Estado | Documentas
Aprobados
No Inclusién del pozo derivador de
ML-PTARL-ADMR- | caudales en la transiclén de Ja tuberia Informe NIA
2018-070-0F existente de 1200mm y la nueva tuberia | Realizado
proyectada de 1400mm.
o~ Observaciones: Es necesario revisar la decision de no Incluir un pozo derivador de

caudales. La estructura entes mencionada ayudara a controlar los
caudales incontrolados que pueden darse en evenlas exiremos tales
como lluvias extremas, atascos en el colector, elc. Cabe sefialar que
un conlrol hidréulico efectuado por un vertedero de excesos
aumentara la redundancia en el manejo de la PTAR en caso de
emergencias, ya que el mismo no requiere de manipulacién externa
&lguna cuando se requiera que el agua a tratar no ingrese a la planta
ya que para poner en funcionamiento el by-pass de la PTAR se
requiere la manipulacién de las compuertas lo cual dependen de los
aperadores de la planta,

P i ¥
Responsable de William Saetama - [ Firma: /
Aprobacién; Especialista Sanitario /m
: r

FISCALIZAGION ;
7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

¢ Lainclusién de un control hidraulico mediante un poza derivador mejora la redundancla
del manejo del sistema en casos de emergencias, ya que no dependen de un control
externo para su funclonamiento, -

¢ En cuanto a la estimacién de caudales, los mismos corresponden & célculos que ulilizan
faclores ledricos por lo qua no se puede asegurar que los valores sean los correclos. Es
importante sefialar que en la memoria de disefio contraclual no se indica que pardmetros
se ulilizaron para obtener los valores de los caudales correspandientes a conexiones
llicitas y de infiltracién, Es importante sefialar que la calidad del agua residual Indicada
en |la memoria contractual indica bajas cargas de DBO por Jo que es obable que
los caudales de infillracién sean elevados. Lo anterior aunfa/r'l'{‘1
incertidumbre en los caudales estimados que en realidad se eSpera

- I
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FISCALIZACION DE LA CONST RUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

ad maxima de transporte del colector de 1400
0.009 es al correcto y

pecto sefialar

» En cuanto a la estimaclén de la capacid na
mm se afirma que el valor de fa rugosidad de Manning (n) es de

ili ' i6n n=0.011 na es el adecuado. Al res _
que el valor utilizado parala avaluaciénn e et 8

ue el valor de n=0.009 es al utlizado para agua poteble, d _
gtcanlarillado establecida por la Empresa Publica Melropolitana de Agua PolableF\};
Saneamiento de Quito (EPMAPS) sefiala que el valor a utilizer para tuberias de PR

es el slguiente:

Los respectivos coeficientes de las distintas fdrmulas y para cadamaterial, se obtendrdn de las Ta-

blas N° 4.2.15.1 ¥ N° 4.2.15.2 siguientes:

: A A U . ; _"‘""‘_'. i manning
[PVC PRFV.PEAD = 0011
lHomigén promoldeada i 0,013 80,014

D el

Otras normativas respecto &l coeficiante a utilizar recomiendan lo siguiente:

.Gl
fr | W ‘T':_’v’i“l ’

\ )

\
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

Valores recomendados del coeficiente de Manning

La slguiente tabla muestra los valores recomendados del caeliciente “n” da Manning por la ACPA [American
Concrete Plpe Assoclation), para distintos materiates, indicande la diferencia entre los valores del
labotaterio y los valores recamendados para el diselo ¥ proyecio.

Tuberlas ) abnr:l _— “n” disefo recamendada
Hormigdn 0,009 -0,011 Red alcantarillado: 0,011-0,012
Red A. residuali 0,012-0,013
HOPE 0.009 - 0,015 Red alcantarillado: 0,012-0,020
PVC 0,009 - 0,011 | Red alcantarillado / Red A. residual: 0,011-0,013
Caorrugada 0.012- 0,030 0,021 -0,029

J

£l "Dolota ofisl de Nayara . Nimern 36° establece el uso de un coeficlente n = 0,014
independientemente del material:

"IL.7. Criterlos de cdlculo de Jos redes.
Ei calculo hidraviico de los conducclones de saneomiento, se realizard medionte la férmula de

MANNIG.
Se tomard como coeficiente de rugosidad, n = 0,044, indegendientemente de! materio! de las
tuberias de saneamiento proyectodos”

En las "Normac para Redes de Sansamisnto dol Canal de lsabel It {Versidn 2006]° encontramos el

slguiente texto: .
“IV.2 Dimensionamienta hidrdulico
En cualquier caso, pora el predimensionamiento de una acometide en funcidn del caudal o
evacuar por la ntisma, y en ausencio de cdlculos justificativos, padrdn utilizarse los valores de la
tobla odjunta, fos cuoles hon side obtenidos por oplicacidn de la fdrmuia de Monning para las
pendientes del 2, 3 y 4%, uno rugosidad del 0,015 y un llenado de lo seccidn del 75% (ver articulo

in.s.1).

Finalmente sefialar que diversos estudios internacionales demuestran que, en las
tuberias de saneamiento la capacidad hidraulica de los tubos es practicamente
independientemente del material del que estén hechos dichos tubos. Esto se debe
a las siguientes razones: ;

e Poco después de que latuberia comience a prestar servicio, se produce una
proliferacion de bacterias que se adhieren al tubo en forma de pelicula
(biofilm) que provoca que la superficie de contacto enire el efluente y el
conducto sea idéntica para cualquier iubo, independientemente de su
malerial.

» El valor del coeficiente de Manning de disefio utilizado debe garantizar que
la conduccién sea hidraulicamenlte adecuada a lo largo de toda su vida atil,
por lo que tiene que tenerse en cuenta la deformacién maxima que la tuberia

de pléastico o PRFV en cueslion vaya a alcanzar.
 Un analisis global conjunto de las pérdidas de carga deW

locales (codos, cambios de seccion, pozos...) pone en-evide
ot

X 295p'20 BN popec
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

incrementarse el coeficiente de Manning, aumentando el valor de la l-
rugosidad en la medida en que deban prorratearse las pé;rdidas de carga |
locales como pérdidas en los tubos, El coeficiente de Manning représenta la

capacidad hidraulica del sistema completo, no tnicamente la del tubo.

Por lo tanto, si se utiliza el nimero de Manning recomendado segln los parrafos
anteriores, la estimacién realizada por el consarcio AB Loja seria la correcta.

Se reitera nuevamente la incertidumbre de los caudales reales a manejarse en la planta
por lo que seria recomendable tener mas elementos de contral (derivador de caudales)
para aumentar la redundancia en el manejo de la PTAR en el caso de darse caudales

incontrolados.

Atentamente,

lng.-élgm aelama G,

Especialista Sanitario
FISCALIZACION
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Loja, 25 de junio de 2018

ABL-2018-CONS-FIS-0123

Ingeniero

Manolo Abarca Romén

PROCURADOR COMUN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

LOJA

Referencia: ARQUETA DE CONEXIONADO DEL COLECTOR DE ENTRADA A LA PLANTA

De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mds comedida, quisiera poner en su conocimiento la
documentacidn correspondiente al andlisis sobre la arqueta de conexion del colector existente
con el colector de entrada a la planta.

En este documento se puede observar que los caudales maximos de la tuberia de DN1200
existente y de la de PRFV de DN1400 a construir son muy superiores al caudal maximo en el afio
horizonte previsto, cumpliendo con su funcionalidad sin la necesidad aparente de la existencia
de una cdmara derivadora. Por lo que la construccion de una cdmara derivadora por motivos, si
fuera conveniente, seria en el supuesto caso de que llegara algo més de caudal o se pradujera
algan tipo de atasco por el nuevo colector.

Quedamos a la espera de su revisién y posterior aprobacidn si lo considerardn adecuado. Se

entrega fisico.

Atentamente, .
| FISCALIZACION PTan 104
QE‘BCCIOFII.IE! b td RUC: 1Scus=d. . —~~ ‘
NSORCIO AB LOJA -
2 D Flssgicflzﬂcﬁqm e Y SUSTENToLE
2 28U LT Vet 1;}4&3 Logs
Jerénimo Darguea Cruz FECHA, 2 =2 e
REPRESENTANTE LEGAL " AS{06/ 2008
CONSORCIO AB LOJA /6y g

cc. Ing. Xavier Rodriguez Fdrez, Administrador del Contrato
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CONSTRUCCION DE LA PTAR PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA (ECUADOR)

CONTENIDO:
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2. COLECTOR EXISTENTE. O A R R S o e PR L P P
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4, ALIVIADERO DE SEGURIDAD EN CABECERA DEL NUEVO COLECTOR
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CONSTRUCTION DE LA PTAR PARA LA CIUDAD DE LOJA, - b d
PRIMERA ETAPA {ECUADOR) % accl 0']. & o

1. INTRODUCCION.

El caudal maximo de disefio de la PTAR para el afio actual es de 5.208 m?/h para el
afio horizonte sera de 7.292 m3/h.

Por tanto el calector de entrada que se disefiara sera capaz de enviar a la Planta el

caudal maximo de afio horizonte, es decir, 7.292 m3/h.

2. COLECTOR EXISTENTE.

El colector existente esta formado por una tuberia de PVC corrugado de DN 1200,

INIGIO
" coLecron \

IFondo Pozo 1992.77 \
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CONSTRUCCION DE LA PTAR PARA LA CIUDAD DE LOJA, (\ .
PRIMERA ETAPA (ECUADOR) :%3‘35’0"‘5! bitd

El caudal méximo en el Colector se origina cuando por el circula un caudal con
seccién parcialmente llena y un calado méximo del 95% de su altura. Cuando
aumenta el caudal y pasa a seccién completamente llena el colector entra en carga,

reduciéndose el caudal que es capaz de transportar, originando desbordes de pozos,
efc,

Seglin el croquis anteriormente expuesto el caudal maximo que circula por el
colector se dara con la pendiente minima, 2,3 por mil, y al 95% del calado. Este
caudal serd., segtin célculo adjunto, de 8.468 m?/h superior a los 7.292 m*/h caudal

maximo de ano horizonte.

ATURAW DAVETRO| CALADO | AFA  swwwoe | Ooh RHORAUL K PENENTE  V a a
{m) (m) %) | (m2) (m) (m) : | (mis) (m3s) (m3/h)
i 12 05 63U 1M1 829 | 034 . W0 008 2120 232 846634

Para el tipo de materiales anteriores el coeficiente de Manning es de 110 (0,009) lo
hemos puesto de 90 (0.011) al tener en cuenta las pérdidas en pozos, etc.

3. DISENO DEL NUEVO COLECTOR.

Para el nuevo Colector se dispondré una tuberfa DN 1400 fabricada en poliéster con
fibra de vidrio (PRFV), con una pendiente del 1 por mil, que sera capaz de
tfansportar un caudal méximo de 8.421 m3/h, superior a los 7.292 m?/h caudal
méaximo de afio horizonte, contando con un coeficiente de Manning de 90 (0,011)

para estar del lado de la seguridad.

I ) |
ALTURAW DAMETRO CALADO | ALFA  SUPERFEE ngE:ﬁo RHORAUL  KS  [PENDENTE  V Q Q
m om e M)  w m L (s IS mam)
i . | o | I
13 14 g5 saiie 18 3767 | odof ® 0001 159 239 842190 |

Por tanto se ve claramente que el caudal méaximo que llega por el colector existente

se puede enviar a la PTAR por el nuevo colector.

4. ALIVIADERO DE SEGURIDAD EN CABECERA DEL NUEVO
COLECTOR.

Como se ha explicado anteriormente, segin los datos del colector existente de que

se dispone, el caudal maximo que@ capaz/qstransportar 8.468 m3/h se padran
PR J [ Il/[ \ }_Lﬂ
VURSEROIO “LouA et 1 SURIEY \E




CONSTRUCCIGN DE LA PTAR PARA LA CIUDAD DE LOJA, C 7
PRIMERA ETAPA (ECUADOR) %ECCIOI}ﬂ bitd

enviar a la nueva PTAR por el nuevo colector que se construira de DN 1400, PRFV, 1
por mil de pendiente, capaz de transportar hasta un caudal de 8.421 m3/h.

En previsién de que por el colector de llegada viniera algo mas de caudal o se
produjera algun tipo de atasco por el nuevo colector serfa conveniente instalar un

aliviadero en el pozo de conexionado entre el colector existente y el nuevo colector.

El vertedero de alivio se pondria a una altura de 1,07 m del fondo para que al menos
el colector transportara hasta la PTAR el caudal maximo de afio horizonte, 7.292

m3/h.

ALTURAW DIAMETRO CALADO | ALFA  SUPSFIE Mgf:;o RHDRAUL  KS$ iPEmeerrrE' v ) Q
m | % | m | i (i) (ndls)  (m3)
| t B P ST | _
1,07 14 T4 425008026 126 2078 | 0428 % 0001 Teor T 208 7.299422

El aliviadero tendrfa una longitud de 4,00 m y con una altura de vertido de 0,465 m

se podria evacuar al exterior la totalidad del caudal que llegara 8.421 m3/h.

En el croquis gue se adjunta se proyecta la traza del nuevo colector para no

interrumpir el arroyo de vertido existente.
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Municipio
de Loja

Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-070-OF

Loja, 12 de marzo de 2019

Ingeniero

Mauricio Manolo Abarca Romén
PROCURADOR COMUN CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ciudad.-

De mi consideracion:

=

En referencia a comunicacion ABL—QQLB&G(JT\T%—F‘IS#QLQ_@L en el cual
hace referencia a la aprobacién de la construccién de un pozo de
derivacién en la union del colector existente (1200mm) con el colector
del proyecto (1400mm), la Administracion solicité al Ing. Xavier
Rodriguez, Técnico de Umapal un analisis hidraulico para determinar la
pertinencia de la construccién de dicho pozo, quien ha remitido un
informe al respecto mismo que pongo en su conocimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.
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Memorando N° 011-XR-UMAPAL-2019

Loja, 07 de marzo de 2019

PARA: Ing. Roberto Mufioz
ADMINISTRADOR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA

ASUNTO: Analisis hidraulico de argueta de derivacion.

En atencion a sumilla inserta en oficio ABL-2018-CONS-FIS-0123, en el
que se solicita un analisis hidraulico para determinar la pertinencia de
la construccion de un pozo de derivacién en la unién del colector
existente (1,200 mm) con el colector del proyecto (1,400 mm), me
permito manifestar lo siguiente:

s El caudal maximo de disefio calculado para el afio 2040, que es el
horizonte del proyecto, es de 7,292 m3/h. Este caudal ha sido
considerado tomando en cuenta la proyeccién poblacional,
proyecciéon de dotacién, proyeccion de aportes de aguas
residuales (barrios occidentales), conexiones ilicitas, caudal de
aguas de infiltracion y otros factores de seguridad establecidos en
los disenios. Por lo tanto, es muy poco probable, que un caudal
superior al calculado pueda circular por los colectores
marginales, aunque su capacidad hidraulica lo permita.

» De acuerdo al analisis realizado por el Consorcio AB Loja, el
caudal maximo que puede transportar el colector marginal
existente, cuyo diametro es de 1,200, es de 8,468 m3/h y el
caudal maximo que transportaria el colector de 1,400 mm seria
‘de 8,421 m3/h, existiendo una falta de capacidad del nuevo
colector.

* Se ha realizado una comprobacién con los datos del colector que
se utilizard en el proyecto PTAR Loja y se ha comprobado que en
realidad el caudal maximo que puede transportar el colector de
1,400 mm es de 10404 m3/h, valor muy superior al que
transporta el colector existente. Esta variaciéon se da porque el
Contratista utiliza un coeficiente de rugosidad de manning de .
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0.011, diferente al establecido para la tuberia PRFV de proyecto
que es de 0.009. Se adjunta una captura de pantalla que refleja
los datos mencionados.

Datos: — ——— —
Tirante (y) : | 133, m

Digmetro (d) : i 1400 'm
Pugosided (n):  © 0.009|

Pendienta (S): 0.001, mm

Resultados: ~- — -« =~ =reormr oo

Caudal (0): [ 28BE4 ms Velocidad (v) : T iew8  mbk
Area hidraulica (4): j] m2 Parimatro mojado (p) ! [ a7668 m

Radio hidraulico (R) : m m Espejpdeagua(T): '-—W‘r m
MNimera de Froude (F) : @ﬂ Energia especifica (E) : [ 15161 mKg/Kg

Tipo de flujo : { Subcritico |

o El disefio de la PTAR Loja, tiene previsto un by pass para desviar
directamente al Rio Zamora, caudales superiores a los calculados.

Por lo tanto, del analisis realizado, se puede determinar que el colector
de 1,400 mm disenado en la PTAR Loja, tiene la capacidad suficiente
para transportar el caudal maximo del colector existente de 1,200 mm,
durante el periodo de disefio, por lo que no es necesario la construccion /c//

de un pozo derivador de caudales. L/

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente, B yADIDA -Em-;mv\
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Xavier Alonso Rodriguez Farez _ -
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Municipio de Loja

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-082-OF
Loja, 29 de mayo de 2020

Asunto: Aprobacién de la Reprogramacién de obra No. 9

Referencia: OF. - 01103-2020-FISCPTARL

Ingeniero’ ,

Mauricio Manolo Abarca Roma

PROCURADOR COMUN CONSORCIO

LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION'
Ciudad. -

De mi consideracion:

En base al informe de aprobacion de la fiscalizacion remitido mediante oficio OF. -
01103-2020-FISCPTARL, el 29 de mayo de 2020, suscrito por el Ing. Mauricio
Manolo Abarca, Procurador Comiin del Consorcio Loja Verde y Sustentable,. se
procede a la aprobacion de la Reprogramacion de obra No. 9, constituyéndose en
el documento que permitird llevar el control del proyecto. '

Atentamente

| ([ZU:L-)JM SQB\&B"“LQE?V:,:;L ;

)i |
/1.' ' - C Yl 4
Ing. Richard Vdca Carrién ﬂ
ADMINJSTRADOR CONTRATOS b _5/3' S

Copia: ivo
Direccidn Regenpracion Urbana
Consorclo AB Lojla

Bolivar y José Antonio Eguiguren | ;
“Nada por |a fuerza, todo por la ley,

Telf.: (593 7) 2570 407 o Casilla letra "M"
E-mail: alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec juntos construyamos una Loja para todos”







CONSORGCID:

ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 29 de mayo de 2020
OF, -01103-2020-FISCPTARL

Ingeniero

Richard Vaca Carrion

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”.

Asunto: -

- APROBACION DE REPROGRAMACION DE OBRA NRO. 9

REFERENCIA:
v" Oficio N°ABL-2020-CONS-FIS-0040.R9

De nuestra consideracion:

Adjunto para los fines pertinentes de su regularizacién la aprobacién de la reprogramacion de obra Nro.
9, misma que ha sido presentada y aprobada por la fiscalizacién, sobre la solicitud realizada por el
constructor con oficio N°ABL-2020-CONS-FIS-0040.R9, de fecha 27 de mayo de 2020, motivada en:

1. Lasuspensién de plazo del contrato complementario No. 2 mientras serealizan importacion
de insumos de tapones que eviten dafios de sub-presién en decantadores secundarios,
asuntos complicados por la Pandemia del virus COVID-19

2. La suspensién de plazo del acta de diferencia de cantidades 06, mientras se aprueba los
disefios de detalle de la obra de fabrica, obra bypass, otras obras civiles.

Dados los argumentos expuestos por el constructor SE APRUEBA LA REPROGRAMACI ON DE OBRA N°
9, por existir impedimentos administrativos técnicos que impiden al constructor la ejecucion de rubros
que estaban programados en diversos frentes de obra y que dadas las circunstancias de ejecucion del
proyecto no son atribuibles a |a responsabilidad del contratista.

Por fa atencidn que se sirva dar al presente antelo a usted mi sentimiento de consideracion y estima

personal.
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CONSORCIO:

EEmimm | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Loja, 23 de julio del 2020 P
OF.-01193-2020-FISCPTARL b‘_\ ,z/m

Ingeniero

Richard Vaca Carrién

ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA”.

Asunto: -

Recomendacién de aprobacién de ampliacion de subcontratacion de rubros obra por efecto de incrementos
y decrementos de obra a ejecutar, con los precios unitarios ofertados.

REFERENCIA:

Oficio N°ABL-2019-CONS-SUB-070
Oficio N°ABL-2019-CONS-SUB-077

Por medio del presente pongo en conocimiento el presente informe para su analisis y validacién que
consiste en lo siguiente:

i. ANTECEDENTES:

Mediante Memorando No._PTAR_FISC_017_2018, del 19 de enero de 2018, suscrita por el Fiscalizador
temporal y el Administrador de contrato, solicitan a la méxima autoridad la aprobacién y respectiva
autorizacion a fin de que por parte de la contratista pueda ejecutar los rubros subcontratados “...Para lo
cual presenia carta compromiso entre el Consorcio AB Laja (CONTRATISTA) y el Sr. Vicente Cruz
representante legal de CTI limitada, quien se encargard de cjecutar los rubros subcontratados por
nionto de$ 1.655.465,98 délares equivalente al 10.54% respeeto al monto contratado...”

Mediante Oficio N° 004-XR-REG-2018-0f, del 23 de febrero del 2018, suscrita por el Administrador de
Contrato y el Director de la Unidad de Regeneracién Urbana, comunican al contratista “... Una vez qure el
Sefior Alcalde ha procedido « otorgar el Visto Bueno correspondiente en el Memorando N° ML-
RU-XR-AD-2018-003 de fecha 22 de enero de 2018..";"...para que proceda a la subcontratacion con
la Compaiiia CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, para la ejecucion de los rubros
correspondienies al componente de obra civil..”; que coresponde al 10,54% del monto de
subcontratacion en un total de $1°655.465,98.

Comunicacién No. OF.-0146-2018-FISCPTARL del 04 de julio de 2018, suscrita por el Procurador
Comin del Consorcio Loja Verde y Sustentable, solicita al Administrador de contrato, la aprobacion de
subcontratacion “...Se recomienda la aprobacion para la subcontratacion segiin anexo I del oficio ABL-
2018-CONS-FIS-0130, en donde la compaiiia ECUAFERRALLAS & .ENCOFRADOS CIA. LTDA.,
seria la encargada de la ejecucion...”; para la y respectiva autorizacion de la maxima autoridad de la

Entidad Contratante...”
7
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e CONSORCIO: |

PG | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Mediante Oficio N° 042-AD-XR-2018-0, del 19 de julio del 2018, suscrita por ¢l Administrador de
Contrato y el Director de la Unidad de Regeneracion Urbana, comunican al contratista ... Una vez que la
Alcaldesa del Cantén Loja ha procedido a otorgar el Vislo Bueno correspondiente en el Memorando N°
ML-RU-XRAD-2018-036 de fecha 16 de julio de 2018..."; ... para que proceda a la subconiratacion con
la Compaiiia ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA. LTDA, para la ejecucién de la mano de obra
de los rubros correspondientes al conponente de obra civil... ", que corresponde al 8,14% del monto de
subcontratacién en un total de $ 1'278.257,00. Dando un total al inicio de obra del monto de la
subcontratacion de $ 2°933,722.98 cuyo porcentaje es el 18,68% del monto del contrato original,

Luego, Mediante Comunicacién No. ABL-2018-CONS-SUB-00029, del 16 de noviembre del 2018,
suscrita por el contratista solicita “... Por medio del presente y de la forma mds comedida, solicitamos la
aprobacion para la ampliacién de subconratacion que constan en el Anexeo I, correspondiente al
componenie de obra civil del proyecto “Constriccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de la Ciudad de Loja primera Etapa", del subcontratista para nimo de obra- La Compadiita
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. Seria la encargada de ejecutar dichos rubros... ™

Anexol:
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COMNSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZA

CION”

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

YEISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

5
SEETE:

SUBCONTRATACIO

Ncr

PROVEEDOR

TIFO

RUP

£ODIGO RUBRO

RUBRO A
SUBCONTRATAR

MONTO
SUBCONTRATADO

PORCENTAJE
SUBCONTRATA
DO RESPECTO

A LA OFERTA

ECONGMICA

CANTIDAD
SUBCONTRATADA

PRECIO
UNITARIC

CTI

PMYPE

1792256631001

PTARO23

Desbroce y
limpioza

531,130.76

0.20%

48,641.82

50.64

CTI

MYPE

1792256631001

PTARO24

Excavacléna
mégqulna
He=d 50 m

$168,147.80

1.07%

35,852.41

54.69

CTi

MY PE

1792256631001

PTAROOG

Excavaclén sin
clasificar a
mquina para
conformar
plataforma, Inc.
tendldo de
material

5411,613.70

2.62%

83,831.71

54.91

MYPE

1792256631001

PTAROO3

Excavacldn a
mégqulna con
presencla da
agua

$167,998.44

1.07%|

18,522.43

$9.07

CTl

MYPE

1792256631001

PTARO21

Excavacion con
excavadora en
ianjas

$57,331.27

0.37%

11,629.06

$4.93

CTI

MYPE

1792256631001

PTAROL7

Relleno
compactade een
compactador
mecanico
[(materlal de
sltlo)

$207,612.79,

1.32%

37,543.00

$5.53

CTI

MYPE

1792256631001

PTARGOS

rellano
compactado con
compactador
mecdnico y
materlal de
mejaramlenta

$59,843.26

0.38%

44,002.40

51,36

CTI

1792256631001

PTARQQO2

Suministro e
Instalacién da
tuberla PRFY
dlametra
1400mm

$236,700.00

1.51%

1,875.00

$126.24

MYPE

1792256631001

PTARO22

Suministro =
Instalacion de
tuberia PRFV
dlameatra BOO
mm

58,433.00

0.05%

90.00

$93,70

cTl

MYPE

1752256631001

PTARO10

Transporte da
material

$192,566.30

1.23%

770,265.20

$0.25

CTl

MYPE

1792256631001

PTARO11

Cargada de
materlal con
maqulnaria

$252,560.16

1.61%

139,536.00

$1.81

CTI

MYPE

1792256631001

PTARO1S

sub baseclaze3

S8,458.40

0.05%

3,880.00|

$2.18

CcTl

MYPE

1752256631001

PTARO39

cama de arena
para tuberla
h=10em

54,236.00

0.03%

1,200.00|

$3.53

MYPE

1792256631001

PTARD44

Codo 45°
Dlametro 1400
mm

$1,9896.92

0.01%

12.00

5166.41

MYPE

1792256631001

PTAROSE

Excavacidn a
mano sln
clasiflcar

524,310.68

0.15%

2,335.32

$10.41

cTi

MYPE

1792256631001

PTAROBY

Rasanteo de
zan)a

51,684.82)

0.01%

1,531.65

$1.10

CcTl

MY PE

1792256631001

PTARG1Z

Entibade con
tablerometallco

51,877.45

0.01%

11,734.04

50.16

cTI

MYPE

1792256631001

PTARO1E

Excavacion can
excavadora én
zanjas can
presencia de

agua

$78,393.41

0.50%

7,198.66

$10.88

SUMA TOTAL

51,914,895.15

© 12,19%
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ﬁh l ““LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | &

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PEDRAPLEN ¥ GEOTEXTIL CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
PORCENTAJE
SUBCONTRATA
RUBRO A MONTO CANTIDAD PRECIO
A0kt il e EaDic e sUBCONTRATAR | supconTratapg | DO AESPECTO CONTRATADA | UNITARIO
A LA OFERTA
Econdnica
Pedraplen con
piedra de 30 a
CTi MYPE 1792256631001| PTAR-RN-001 [50 cm $69,704.82 14.57% 14,767.97 54.72
conformada a
mdquina
Geotextil de
270gr/m2,
CTl MYPE 1792256631001} PTAR-RN-002 $1,283.05 0.27% 6,109.76 40,21
totalmente
colocado,
SUMA TOTAL $70,987.87 14.84%

Mediante Comunicacion No. ABL-2018-CONS-SUB-00030, del 16 de noviembre del 2018, suscrita por
el contratista solicita ... Por medio del presente y de la forma mes comedida, solicitamos la aprobacion
para la ampliacion de subconiratacion que constan en el anexo 1, correspondiente al componente de
obra civil del proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de
Loja primera Etapa®, del subcontralista para wano de obra- La Compaiiia ECUAFERRALLAS &

ENCOFRADOS CIA. LTDA. Seria la encargada de ejecutar dichos rithros... ":
Anexol
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5 - CONSORCIO:
ﬁ 4| OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
-SUBCONTRATACION ECUAFERRALLAS CONTRATO ORIGINAL
PORCENTAIE
SUBCONTRATA| CANTIDAD
coDiGo RUBRO A MONTO PRECIO
PROVEEDOR | TIPO RUP DO RESPECTO | SUBCONTRAT
RUBRO | SUBCONTRATAR [ SUBCONTRATADO | . ooy E UNITARIO
_rcomdmnca
Hormigdn
premezclade
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001|PTAROO4 e=300Kg/em2. + $195,449.72 1.24% 7518.88) $525.96
impermeabilizant
Harmigén Simple
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001|PTAR059 Fe=180kg/cm?, 47,657.85 0.05% 157.31| 54868
premezclado
Hormigdn
ECUAFERRALLAS |MyPE | 1792429145001|PTARD30 :ﬁf:::’:::::a $28,971.00 048%  2700.00| $10.73
de fc'"=140 Kgflem2
Encofrado recto en
ECUAFERRALLAS [MYPE | 1792429145001 |PTARDOT muros de £107,346.62 0.68%| 11617.60| $9.24
estructura yalmado
ECUAFERRALLAS |MvPE | 1792429145001 |PTARD29 f:ff:""‘”"'"” $8,446.72 0.05% 535.28| $15.78
Encolrado recto de
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001(PTARD3S e e $15,375.57 0.10% 1091.24| $14.09
Encofrado rectaen
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001 |PTARO26 soleray $5,211.56 0.03% 1593.75| $3.27
cimentacionas
Encalradocurva en
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001|PTARODS muros ylosas de $89,477.87 0.57% 8721.04| $510.26
estructura yaliade)
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001|PTARO36 f:f:::"“‘“"’" 41,985,78 0.01% 62841 $3.16
Acerode refuerzo
ECUAFERRALLAS [MYPE | 1792429145001|PTARDO1 en barras $206,036.75 131%| 686789.18| $0.30
b fy=4200kgfem?
ECUAFERRALLAS |mypE | 1792429145001 |PTARD2S :‘:""”""‘““ $8,070.89 oos%|  277350] $291
SUMA TOTAL $674,030.34) . 4.29%
- SUBCONTRATACION ECUAFERRALLAS CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
POREENIM:_E :
SUBCONTRATA| .
CODIGO RUBRO A MONTO CANTIDAD | PRECIO_
FROVEEEOR | .TIPG o # ausno | suscontrarar | susconrrarapo | °° "EPECTO | conrrataDA [UITARIO
. A LA DFERTA
ECONOMICA
Alcantarllia
metdlica
corrugada de
ECUAFERRALLAS |MYPE | 1792429145001|PTAR-RN-003 |didmetro 1200, %3,766.80 0,79% 73.00] 5160
espesor 2 mm,
totalmente
colocada.
SUMA TOTAL $3,766.80 0.79%
CONSORCID "L 048 VERDE Y sumﬁmq@
adeplan § h b =i
ﬁ e it Dopec uNicoNsBL L7 " PREGERIS
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Mediante Comunicacién No. ABL-2018-CONS-SUB-00031, del 16 de noviembre del 2018, suscrita por
el contratista solicita “... Por medio del presenie y de la forma mds comedida, solicitamos Ia aprobacion
para la ampliacion de subconiratacion que constan en el Anexo 1, correspondiente al componente de
obra civil del proyecto "Construccion de la Plenta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de
Loja primera Etapa”, del subcontratista para mano de obra- La Compaiifa ING. RUDY V.
VALDIVIESOL. ESTUDIO DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS seria la
encargada de efecutar dichos rubros...":

Anexel:
SUBCONTRATACION RUDY VALDIVIESO
PORCENTAJE
RUBRO A SUBCONTRATA
CODIGO MONTO CANTIDAD PRECIO
PROVEEDOR| TIPO RUC SUBCONTRAT DO RESPECTO
RUBRO - SUBCONTRATADO | " = " | CONTRATADA |  UNITARIO
ECONGMICA
Cable de cabre
RUDY MYPE 1101781837001] PTARIS4 |desnudo3s $7,520.00 0.05%  3,200.00 $2,35
mm2
Soldadura
RUDY MYPE 1101781837001 FPTARZ47 |cable-cable $4,800,00 0.03% 320.00 $15.00
50/35 mm2
SUMA TOTAL $12,320.00 0.08%
RESUMEN:
Monto contrato origingl 15,703,942.01 il N
Monto contrato complementarlo 478,378.27 |
. SUBCONTRATACION : SUBCONTRATACIO
TVERISA ANTERIOR (%) NACTUAL (%) (%)
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA.: LTDA 8 1,655465.98| 10.54% $1,914,895.15 _—
CONTRATO COMPLEMENTARIO No, 1 - el 57098787 |  14.3a%
ECUAFERRALLAS & ENCOFRADOS CIA, LTDA 5 1,278,257.00| 8.14% $674,030.34 _—
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. | =l s . S3766.80  0.79%
ING. RUDY V. VALDIVIESOL. ESTUDIO DISENO Y|
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS i 0.00% §12,320.00 ohEM
TOTALES SUBCONTRATOS C. ORIGINAL 5 293372298 18.68% $2,601,245.49 16,56%)
TOTALES SUBCONTRATOS C. COMPLEMEMNTARIO 0.00% $74,754.67 T

Luego, Mediante Comunicaciéon No. ABL-2019-CONS-SUB-0002 y No. ABL-2019-CONS-SUB-0003,
suscrita por el contratista solicita solicitamos la aprobacién para la ampliacién de subcontraiacién que
constan en dichas connmicaciones, correspondiente al componente de obra civil del proyecto
“Construccion de la Planta de Tratantiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Loja primera Etapa”,

conforine al siguiente andlisis de parte de la fiscalicen:
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CONSORCIO:

ESmCimms | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” | i

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

SUBCONTRATISTA CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA

S UB_GONTRATAGIGN CTI
CONTRATO PRINCIPAL
APROBADO
RUBRO DESCRIPCION unoao | TAR | CANTIOAD HoNTo
PTARDOZ | Suministro o inslalscién de luberda PRFV diamelro 1400mim m 126,24 1,675,000 236.700.00
PTAR003 | Excavecitn a madqulna con presencia de agua m3 9,07 22.158,33 200.957,91
PTARODS | Excavacidn sin clasilicar @ méquina para conformar platalorma, ing. tendide da material m3 4,91 65,576,34 326.884,92
PTARO09 | Rellens compaclada can compaclador mecdnico y malerial da mejorsmianto m3 1,36 2500000 34.000,00 |
PTARD10 | Transporte de malerial m3 0,25| 251475867 £2.793.92
PTARO11 | Cargada de maleral con maquinaria m3-km 1,81 | 147.23650 266,498.07
PTARD12 | Eniibado con lablero melalico m2 046 | 673404 1.077.45
PTARO15 | Subbase clase 3 m3 2,18 2.729,60 5.950,53
PTAROMT | Rellano compaclade con compaclader mecdnico (malerial de silio) m3 5,53 25.243.19 139,594,684
PTARQ18 | Exgavacidn con excavadora en zanfas con p ia de agua m3 10,89 719866 78.393.41
PTARD21 | Excavaclin con adara an zanjas m3 493| 1661908 81.081,27
PTAR022 | Suminisire e instalacién de luberia PRFV dismelro 800 mm m 24,02 90,00 8.461,80
PTAR023 | Dasbrocey limpieza m2 0,64 | 4854181 31.130.76
PTAR024 | Excavacion a maquina H<=4.50m m3 4,69 45.000.00 211.050,00
PTAR039 | Cama de arana para luberla h=10 em m 3,53 847,92 2.993.16
PTARO44 | Codo 45° Dismelro 1400 mm: u 166,71 17,00 2.834,07
PTAROSE | Excavaciin a mano sin clasificar md 10,41 2.335.32 24.310,68
PTAR0SS | Rasanteo de zanja m 110 1.631,65 1.6684.62 |
TOTAL SUBCONTRATADO | 1.717.297,61
MONTO CONTRATO 16.181.519,16
% SUBCONTRATAGION 10,613%
SUBCONTRATACION CTI
GONTRATD'-COMPEEMENTARIO 1
APROBADO
RUBRO DESCRIFCION uNipap | SRS CANTIDAD MONTO
PTAR-RN-001 | Padraplen con pladra da 30 a 50 em conformada a méquina m3 4,72 14.767.57 §9.704,82
PTAR-RN-002 | Gaoloxlil de 270 gim?2, tetaimente colocada, m2 0.21 6.109,76 1.283,05 |
TOTAL SUBCONTRATADO 70.987,87
'MONTO CONTRATO' 16.181.619,16
% SUBCONTRATACION _ 0,439%

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA, LTDA, alcanza un porcentaje de
subcontratacion del 10,613% , del monto del contrato original y un porcentaje de 0.439% para el contrato

complementario Nro.1.
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” o

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

SUBCONTRATISTA ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA

'_S:QEF:ONTRATQCIGN ECUAFERALLAS

CONTRATO PRINCIPAL
APROBADO
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDA | unitari | CANTIPA | monTo
o
PTAROO
4 Hormigén premezclado fc=300Kg/cm2 + impermeabilizante mi 45,92 7.528,88 345.726 17
PTAROS
9 Hormigén Simple f'c=280kg/cm2, premezclado ma 48,68 157,31 7.657,85
PTARM
g Hormigon Simple f'¢=140kgicm2. m3 49,06 30,00 1.471,50
PTARO3 | Hormigdn premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140
0 Kglcm?2 : ma 10,73 3.099,58 33.258,49
PTAROOQ
7 Encofrado recto en muros de estructura y alzado m2 9.24| 11.617.60 107.346,62
PTAROZ
9 Encofrado recto en losas m2 15,78 535,28 8.446,72
PTARO3
5 Encofrado recto de vigas y pilares mz2 14,09 1.091,24 15.375,57
PTARO2
6 Encofrado reclo en solera y cimenlaciones m2 3,27 0,00 0,00
PTAROO
8 Encofrado curve en muros y losas de estructura y alzado m2 1026 | 11.221,04 115.127,87
PTARO3
B Encofrado curvo soleras m2 3,16 0,00 0,00
PTAROD
i Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/icm2 kg 0,30 | 841.508,00 252.452,40
PTARD2
5 Junta de PVC de 22 cm m 291 2.773,50 8.070,89
PTAROD2
a Pozo de revision de HA. 2,61<H<5,00 M ud 709,92 13,00 9.228,96
PTAROS
8 Relleno para lecho bacteriano m3 0,58 6.221,00 3.608,18
PTARO2
7 Placa de falso fondo u 11.27] 1.413.00 15.924,51
TOTAL SUBCONTRATADO |  923.695,74
e | 15,181,518, 1
_MONTO'CONTRATO 6
% SUBCONTRATACION 5,708%
‘SUBCONTRATACION'ECUAFERALLAS
CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
APROBADD
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNID | ynirar | CANTID | ponto
AD 10 AD
PTAR-RN- | Alcantarilla metdlica corrugada de didmetro 1200, espesor 2 mm, =
003 totalmente colocada. 51,60 73,00 3.766,80
TOTAL SUBCONTRATADO | 3.766,80
& 16.181.519
MONTO CONTRATO 16
% SUBCONTRATACION 0,023%
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= = COMNSORCIO:

& “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” <

"EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, alcanza un porcentaje de
subcontratacion del 5,708% para el contrato principal y de un 0.023% para el contrato complementario

Nro. 1.

SUBCONTRATISTA ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

Para la ejecucion de rubros eléctricos se subcontrato a un Ingeniero eléctrico, segiin el siguiente detalle:

SUBCONTRATACION RUDY VALDIVIESO
'CONTRATO PRINCIPAL
APROBADO
RUBRO DESCRIFCION UNIDAD FREGIO UNITARIO | CANTIDAD MONTO
PTAR194 | Cable de cobre desnudo 35 mm2 m 0,600 4,200,000 1.920,000
PTAR247 | Soldadura cable - cable 50/35 mm2 u 17,100 320,000 5.472,000
TOTAL SUBCONTRATADO 7.392,00
MONTO CONTRATO 16,181.519,16
% SUBCONTRATACION -0,046%

El subcontratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, alcanza un porcentaje de 0.046%.
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CONSORCIO;

-ﬁ-— #LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” 5

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Luego, Mediante Comunicacién No. ABL-2020-CONS-SUB-001 y No. ABL-2020-CONS-SUB-002,
suscrita por el contratista solicita soficitamos la aprobacion para la ampliacion de subcontratacion qire
constan en dichas comunicaciones, correspondiente al componente de obra civil del proyecto
“Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residiales de la Ciudad de Loja primera Etapa”,

conforme al siguiente andlisis de parte de la fiscalicen.

J o iy - iUBGDHIRATﬁ@MH ECUAFERALLAS
D Cossisa ooyt e GONTRATO PRINGIPAL
v g <Rl T e - o sy P A e Pe-g
APROBADO
RUBRO LI DESCRIPCION |e UNIDAD | i CANTIDAD | MONTO
: L] UNITARI(> A L
PTAROD! Acero de refuerzo en bamas fy=4200kglcm?2 kg 0, 854.760,02, 256,428,
PTAROM Homigdn premezclado f=300Kg/em? + impemeabilizante m3 45,92 8.207,07 376.868,65
PTAROOT Encofrado recto en muros de eslruclura y alzado m 9.2 14.317, 132.289.91
PTAR(S Encofiado cuno en muos y losas de estuclura y alzada me 10,26 11.221,04 115,127,687
PTARO1S Hormigdn Simple fe=140kglem?. md 48,05 30,00 1.471,50
PTAR025 Junla de PVC de 22 cm m 29 3.048,50 B8.871,14
FTARO26 Encofiado recto en solera y cimentaciones m2 30 0,00 0,00
PTARDZT Placa de falso fondo u 1127 1,413,008 16.924 51
PTARD28 Pozo de revsidn de H.A, 2,61<H<5,00 M ud 709,92 13.00 9,228,9%|
PTARDZS Encofiada reclo en losas m2 15,78 8373 13,629,665
PTARO30 Homnigdn premezclado en rellenos en PTAR de fe=140 Kglem2 m3 1073 3.407.31 36.560,44
PTARO3 Tuberla para saneamiento de PVC de 400 mm. m 19,96 346,20 6.910,15
PTARO3S Encofiado reclo de vigas y pilares mé 14,09 2.341,24 32.988.01
PTAR0% Encofrado cune soleras m2 316 0,00 0,00
PTAR037 Enhucido paleleado fino \erlical, inc flos ml 6,01| 135477 8.142,17
PTARD38 Caja de revisidn 0,80x0,80¢1,00 m inc, Tapa de homigén ammado y cerco meldlico ud 40,26( 33,00 1.328,58
PTARDA0 Mamposteria de bloque & = 20 cm. Modero 1.3, e = 3.0 cm. m? 2.2 1.388,66 3.168,14
PTARMG Pozo de revisidn de H.A, 0,8<H<2,5 M ud 591,60] 29,00 17.156,40
PTARMB Bordillo pesado prefabricado L=100cm, h=28cm, bi=17cm, bs=14cm m 2,20] 912,00 2.006,40
PTAROS0 Sumidero de calzada incluye rejiila de heno fundido mas cdmara de recoleccitn u 26,14] 40,00 1.121,20
PTARDS9 Hormigdn Simple Fc=280kg/em?, premezclado m3 48,60] 21567| 10.498,8
PTAR0S1 Tuberfa PVG 110 para canalizacitn eléclrica m 0,79 445,00 351,54
PTARDGZ Tuberfa para saneamiento de PVC do 315 mm. m 6,81 63,00 429,09
PTAR064 Tuberia PVC 200 para canelizacién eléclrica m 0,94 380,00/ 357,20
PTAR06S Formacion de cunela de homigén fc'=140 Kg/em? TIPO 1 m 7,23 245,00 1711,
PTARDET Empaste exlerior m2 2,63 411,40 1.081,
PTARGM Arquela de 40 x 40 ¢m hasta 1 m. Fi 19,66 8,00 157,26
PTAROSS Rellano para lecha bacteriano mi 0, 6.221,00 3.608,18
TOTAL-SUBCONTRATADO 1.057.481,15
_ MONTO CONTRATO 17.020.789,62
% SUBCONTRATACION 6,213%
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ﬁ 71 OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS

CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
APROBADO
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO

PTARRNO03  [Alcanlarila metdlica comgada de didmelro 1200, espesor 2 mm, lclamenle colocada m 51,600 7300 3.766,80
TOTAL SUBCONTRATADO 376680

'MONTO CONTRATO. 1702078962

4 SUBCONTRATACION 0,022%

El subcontratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, alcanza un porcentaje de
subcontratacién del 6,21% para el contrato principal y de un 0.022% para el contrato complementario
Nro. 1.

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO PRINCIPAL
APROBADO
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNTARIO CANTIDAD MONTO

PTARDO2 Suminislro € inslalacidn de tubeda PRFV diamelro 1400mm im 126,24 1.939,18 244.799,56
PTARD03 Excawacion amaquina ¢on presencia de agua m3 8,07, 22.15,33 20095791
PTARDOG Excavacion sin clasificar a maquina para conforar plafalora, inc. tendido de malerial m3 491 66.575,4 326.804,92
PTARM9 Relleno compaclado con compactador mecénico y material de mejoramienlo mj 1,3 25.000,00 34.000,00
PTARO{OD Transporte de maleral md 0,25 251,175,67 62.793,92
PTAROI Cargada de matedal con maguinaria ma-km 1,81 147,236,50 266.498,07
PTARD{Z Erfibado con lablero melslico m2 0,16 E.?34‘U4| 1,077 45
PTARDIS Sub base clage 3 m3 218 2729,60| 5.950,53
PTARDT Rellena compaclado con compactador meganico (maledal de silic) m3 5,53 62.319,50] 34462739
PTARDIS Excalaciin con excaladora en zanjas con presencia de agua m3 10,89 7.198,66| 78.393.41
PTARI21 Excaigcion con excaiadora en zanjas m3 493 15.529.!5{ 61.081,27
PTAR022 Sumirisiro e instalacldn de uberia PRFY diamelro 800 mm m 94,02 90,00 8.461,80
PTAR023 Desbroce y limpleza m? 064 45.641,81 31.130,76
PTARNZ24 Excavacion a mdquina He=4.50 m m3 4,69 46.270,81 247.010,10
PTAR039 Cama de arena para fuberia h=10 em m 3,59 147624 5.211,13
PTARD44 Codo 45" Diamelro 1400 mm u 166,71 17,00 2.834,07

PTAR0SS Excawacidn a mano sin clasificar m3 10,41 231532 24,310,
PTARDES Rasanleo de zanja m 1,10 1.531,65 1,684,82
TOTAL SUBCONTRATADO 1,618,607,79
- MONTOCONTRATO. , 17.020.789,62
% SUBCONTRATACION : 11,390%
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COMSORCIO:

ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIGN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

3 I 3 - SUBCONTRATACION CTI L
E b - SR -CONTRATO COMPLEMENTARIO 01 Iy
APROBADO
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNTARIO CANTIDAD MONTO
PTARRN-001  |Pedraplen con piedra de 30 a 80 cm conformada a mdquina m3 4720 14.767,97 60.704,82
PTARRN002  |Geotexll de 270 guim?, lolalmente colocado. m2 0210] 6.109,76 1.283,08
TOTAL SUBCONTRATADO 70.987,87)
'MONTO CONTRATO. | 17.020.789,62
%SUBCONTRATACION ~ 0,417%
~ SUBCONTRATACIONCTI
3 . CONTRATO COMPLEMENTARIO 02 Fan
APROBADO
; PRECIO
RUERO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO
PTAR-RNO01  |Pedraplen con pledra de 30 a 50 cm conformada @ méquina m3 4,720 719,98/ 3.308,21
PTAR-RN024 |Relleno compactado con malerial seleccionado, ' ml 3,520 4.245.0(1 14,9798
PTAR-RN-020 |Tuberia de drenaje PVC DN 160mm m 0,315 216,50 68,20
PTAR-RN-023  [Relleno con material de filro m 3,3%6) 1.370,00] 4.566,92
TOTAL SUBCONTRATADO 200,22
MONTO CONTRATO 17.020.789 62
% SUBCONTRATACION 0.435%
SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 03
APROBADO
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO
PTAR-RN-001  |Pediapien con piedra de 30 a 50 cm conlormada a méquina m3 4120 719.9% 33987
TOTALSUBCONTRATADO 33,
 MONTOCONTRATO 17.020.789,6:
% SUBCONTRATAGION 0,0209

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, alcanza un porcentaje de
subcontratacion del 11,39%, del monto del contrato original, un porcentaje de 0.417% para el contrato
complementario Nro.1, un porcentaje de 0,135% del contrato complementario n® 2 y un porcentaje de

0,02% del contrato complementario n° 3.

Luego, Mediante Comunicaciones No. ABL-2020-CONS-SUB-0070 y No. ABL-2020-CONS-SUB-

0077, de fecha 10 de julio de 2020 y comunicacién No ABL-2020-CONS-FIS-0070-A de fecha 1

| de

julio de 2020 y suseritas por el contratista solicita la aprobacién para la ampliacion de subcontratacion
qute constan en el anexo, correspondiente al conponente de carderia que seria ejecutado por la compatiia
del Ing. Edwin Busiamante , la de tapones en decantadores por el subcontratista ADECQO y formacién de
pedraplén con piedra por el subcontratista CTI para el conirato complementario 3 del proyecto

|adep|anE Y pUSTETES,
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CONSORCIO:

ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

"EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

“Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Civdad de Loja primera Etapa”,
conforme al siguiente andlisis:

SUB'CONTRATACION EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA
. CONTRATO PRINCIPAL d
APROBADO

RUBRO DESCRIPGION UNIDAD [ SHESIS | GANTIDAD | MONTO
PTAR020 | Acere en perfiles laminados y chapas kg 0,09 14.474,85 1.302,74
PTARO41 | Escalera metélica de acero galvanizado m 5,09 33,77 205,66
PTAR042 | Cublerta panel sandwich m2 7,83 559,00 4,376,897
FTAR051 | Perfil estructural fy=4200 kg/cm2. inc proteccion de esmalte kg 0,08 26.964,50 2.606,81
PTAR142 | Conjunto vaciados desarenador ud 109,76 1,00 109,76
PTAR150 | Carril tipo ferroviario m 3,08 150,00 462,00
PTAR152 | Conjunto vaciados desbaste ud 219,52 1,00 219,52
PTAR178 | Carril de rodadura tipo IPN-220 en acero A410b m 240 11.00 26,40
PTAR123 | Conjunto alimentacién decantadores primarios ud 246,48 1,00 246,48
PTAR136 | Conjunto bombeo fangos primarlos y vaciades ud 137,20 1,00 137,20
PTAR146 | Conjunto salida flotanles primarios ud 2744 1,00 27.44
PTAR156 | Carril de rodadura tipo [PN-200 m 3,08 20,00 51,60
PTAR165 | Conjunto bombeo flotantes primarios uel 102,90 1,00 102,90
PTAR130 | Conjunto bombeo fangos secundarios ¥ vaciados ud 20540 1.00 20540
PTAR158 | Conjunto bombeo de fangos a deshidratacién ud 192,08 1,00 192,08
TOTAL SUBCONTRATADO 10.282,96
__MONTO CONTRATO 17.020.789,62
% SUBCONTRATACION 0,060%

E] subcontratista Edwin Bustamante comio parte de los rubros del contrato principal aleanza im
subcontrato dentro del componente mecdnico del 0.060%.

' 'SUBCONTRATACION ADECO
CONTRATO COMPLEMENTARIO 02
APROBADO
PREGIO
RUBRO DESCRIPGION UNIDAD | juieapio CANTIDAD MONTO

PTAR-RN-022 | Tapones decantadores secundarios ud 46026 , 44,00 662,76
TOTAL-SUBCONTRATADO 662,76
‘MONTO CONTRATO. 17.020.789,62
% SUBCONTRATAGION : 0,004%

El subcontratista ADECO como parte de los rubros del contrato secundario alcanza un monto
subcontratado del 0.004.
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CONSORC|O:

EECmmn | “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” :

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

. SUBCONTRATACIONCT it o L o
o CONRATOCOMPLEMENTARODS .»‘?- -.,*_-"-f-"-; P rmankh
APROBADO

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD u:r::;?o CANTIDAD MONTO
PTAR-RN-001  [Pedrapien can pledra da 30 a 50 ¢m conformada a maquina mi 4,720 173150 8.201,00
TOTAL SUBCONTRATADO 8.201,00
_ MONTOCONRATO.~ | 1700788
~ %SUBCONTRATACION ™ 0,048%

El subcontratista CTI como patte de los rubros del contrato complementario n° 3 alcanza un monto
subcontratado de 0,048 %

2, BASE LEGAL

Contrato original;

Cldusula Décima Tercera.-SUBCONTRATACION.-TRECE. UNO. Cldusula Décima Tercera
SUBCONTRATACION.- TRECE. UNO. El contratista podrd subcontratar determinados trabajos previa
autorizacion de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no
exceda del treinta por cienlo (30%) del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté
habilitado en el RUP,

LOSNCP

ART. 79.-SUBCONTRATACION

Acdpite 1: "El contratista podra subcontratar la ejecucion parcial del contrato con personas natwrales o
Juridicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad”.

Acdpite 3: "Las subcontrataciones no se las podrd realizar con personas inhabilitadas para contratar de
aciterdo con esita Ley, ni podrdan superar el treinta (30%) por ciento del monto del contrato reafustado”.

Art. 80.- Responsable de la adminisiracién del contrato.- El supervisor y el fiscalizador del contrato son
responsables de tomar fodas las medidas necesarvias para su adecuada ejecucion, con esiriclo
cumplimiento de sus clausulas, programas, cronogramas, plazos costos previstos.

REG-LOSNCP
ART. 120.- SUBCONTRATACION
Acdpite 1: "Conforine al Avticulo 79 de la Ley, el conltratista podrd subcontratar con terceros, registrados
y habilitados en el RUP, parte de sus prestaciones, siempre y cuando la entidad contratante apruebe por
escrito previamente la subcontratacion. La aprobacion serd efectuada por la mdxima autoridad, su
delegado o por el funcionario que cuente con facultades suficientes para ello”.

Art. 121.- Adutinisirador del contrato. - En lodo contrato, la entidad contratante designard de manera
expresa un adininistrador del mismo, guien velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptard las acciones que sean necesarias para evitar
refrasos injustificados e impondrd las inditas y saneiones a que hubiere lugar,

Si el contrato es de efeciicion de obras, prevé y requiere de los servicios de fiscalizacién, el administrador
del contrato velard porque ésta acitie de acuerco a las especificaciones constantes en los pliegos o en el
propio confrato.

3. ANALISIS CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTYS;! #7
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CONSORCIO:

ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

"EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

El subcontratista Echwin Bustameante como parte de los rubros del comirato principal aleanzer um
subcontrato dentro del componente mecdnico del 0.060%.

El subcontratista ADECO como parte de los rubros del contrato secundario alcanza un monto

subcontratado del 0.004,

Del anélisis de la documentacion remitida con la actualizacién de los nuevos montos de subcontratacion
incluido el contrato complementario No. 1 y No 2, solicitando la respectiva autorizacién respectiva por
parte de la entidad contratante resulta un monto de la subcontratacion del contrato original de $3.120.385,49

cuyo porcentaje es el 18,332%

RESUMEN DE SUBCONTRATAGION

DESGRIPCION

MONTO CONTRATO PRINCIPAL + COMPLEMENTARIOS :

- Ordenes de Trabajo
- Contrato Complementario 1
- Contrato Complementario 2
- Contralo Complementario 3

- Diferencia de Canlidades 1,2, 3, 4,6

- Balance de cantidades 5

CONTRATADO
Monto de subcontratacién aprobado para
ECUAFERERALLAS: ‘ 1.061.247,95
= Contrato principal
- Contrato complementarie 1, 2, 3
% de subcor!lra!&clﬁn aprobado para 6.235%
Ecuaferallas:
Monto de subcantratacién aprobado para
CTI: :
- Contrato principal SAGIRNNS
- Contrato complementario 1, 2, 3
% de subcontratacién aprobado para CTI: 11,890% _ 3

.1
L -
Monto de subcontratacién aprobado para CGHSUREIU WJF\ VERDE Y SUS]E"WH.I
EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA: 10.282,96 AN T
- Contrato principal ) FISCALIZACION nT A
R UC 5 M
% de subcontratacion aprobade para 0.060%
EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA: ! {\7
adeplar] ﬁ Y
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“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Monto de subcontrataclén aprobado para
ADECO: 662,76
- Contrale complementario 02

% de subconlratacién aprobado para

contrato complementario 1 A

Monto de subcontratacién aprobado para
RUDY VALDIVIESO: 7.392,00
- Contralo principal

% de subconlratacion aprobado para
contrato complementario 1 0,043%

Cabe indicar que existen variaciones en los montos de subcontratacion debido a que en el trascursa de
ejecucion del proyecto a la fecha variaron las cantidades de obra contratadas, lo que ocasioné incrementos
y decremerito por tal razén, se suscribirian las debidas ordenes de trabajo, ordenes de cambio debidamente
legalizadas y con la actualizacion de la reprogramacion de obra; ademas se indica que del andlisis de los
nuevos montos de subcontratacién se define que los valores coinciden con los precios ofertados de los
analisis de precios respectivos de acuerdo a los documentos anexos al documento con el debido sustento
de conformidad a lo establecido en las cldusulas contractuales y la LOSNCP.

4, CONCLUSION Y RECOMENDACION:

Por lo expuesto, en base al anélisis de la documentacién presentada por la contratista, validada por la
Fiscalizacion, recomienda la aprobacién de la Subcontratacion un monto un monto de la
subcontratacién de los contratos suscritos de $3.120.385,49 cuyo porcentaje es el 18,332%; por efecto de
incrementos y decrementos, ordenes de cambio legalizadas, andlisis de los valores de los precios unitario
ofertados; de conformidad a lo que establece la Clausula décima tercera (13.1), y a la Ley Orgéanica del
Sistema Nacional de Contratacion Pliblica y su reglamento,

Atentamente,

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SusteTasy

CONSORCIO'LOJA VERDE FISCALZACION nre
YSUSTENTABLE RUC. ,
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Municipio de Loja

Asunto: Aprobacién de subcontratacion

Referencia: OF. — 01193-2020-FISCPTARL

Ingeniero

José Marfa Trapaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO AB LOJA

Ciudad. -

De mi consideracion:

Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-188-0OF
Loja, 27 de julio de 2020

Una vez que el Ing. Jorge Arturo Bailén Abad, Alcalde del Cantén Loja, ha pi’dﬂéﬁfﬁiﬁcﬁ
otorgar el Visto Bueno correspondiente al Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-186-OF con
fecha 24 de julio de 2020, por medio de la presente, comunico a usted la aprobacion para  ( f’}
que proceda a la subcontratacion con la companiia EDWIN JOSE BUSTAMANTE
CABRERA, compafia ADECO y la ampliacién de subcontratacion de la compariia
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA LTDA para el Contrato Complementario No.3, de
acuerdo al siguiente detalle:

1. Subcontratacion con EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA

i SUBCDNTHATACJON EDWIN«JOSE EUSTAMANT ECABRERA
PTARD20 | Acero en perfiles laminados y chapas Kg 0.09 14,474.85 $1,302.74
Escalera metalica de acero
PTARD41 galvanizado en caliente m 6.09 33.77 $205.66
PTARD42 Cubierta de panel sandwich de chapa m2 7.83 550.00 $4,376.97
prelacada
Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc
PTARDS1 proteccion de esmalte kg L 28,064.60 $2,606.81
PTAR142 | Conjuntos vaciados desarenado u 109.76 1.00 $109.78
PTAR150 | Carril tipo ferroviario m 3.08 150.00 $462.00
PTAR152 | Conjunto vaciados desbaste u 219.52 1.00 $219.52
Carril de rodadura tipo [PN-220 en
PTAR178 acain AI0B m 2.4 11.00 $26.40
PTAR123 Conjunto alimentacion decantadﬂres i 046.48 100 $246.48
primarios
Conjunto bombeo fangos primarios y
PTAR136 vaciaclos u 137.2 1.00 $137.20
PTAR146 | Conjunto salida flotantes primarios u 27 44 1.00 $27.44
PTAR156 | Carril de rodadura tipo IPN-200 m 3.08 20.00 $61.80
PTAR185 | Conjunto bombeo flotantes primarios u 1029 1.00 $102.80

Bolivary José Antonio Eguiguren
Telf.: (593 7) 2570 407 » Casilla letra "M"
E-mail: alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec
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“Nada por la fuerza, todo por la ley,
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Municipio de Loja PERa 08
Conj. bombeo fangos secundaﬂos y
PTARIZ0 [ - o u 205.4 1.00 $205.40
Conj, bombeo fangos a
Pmmsg el i o u 1921,03 — 1.00 $192.08
' BRI _ MONTO SUBCONTRATACION. $10,282.96
2. SUBCONTRATACION ADECO
.. SUBCONTRATACIONADECO
s 4 '-'GQ'I}JTHATOCOMPLEMENTAHIO No.2 i
- CODIGO | ' RUBROA™“ wmﬁ' ~ PRECIO CCANTIDAD.- | M(,DNTD
nuano e suammHATAH e UNlTAFIIO aUBGGNmATAcléN SUBCGNTRATAGION
Tapor:es decaniadores
PTAR-AND22 | 8 u 4.6025 144 $662.76
' ot ; MONTO SUBCONTRATACION $662.76

3. AMPLIACION SUBCONTRATACION CTI, CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 3

~~ SUBCONTRATACIONCTI
_ Ll S o _ CDNTRATDCDMPLEMENTARIOS Ry .
; od:nnao ° , * CANTIDAD ~ MONTO .
RUBRO. - HUBRE’ASUEGD“T“”A“ UNIDAD -.?“Ec-f_@  SUBCONTRATACION | SUBCONTRATACION
Pedraplén con pledra de 30
PTAR-RN-001 a 50 cm conformada a m3 4.72 1,737.60 $8,201.00
méaquina

; i MONTO SUBCONTRATACION: $8,201.00

Los montos subcontratados con las companias: ECUAFERRALLAS & ENCOFRADQS CIA
LTDA y ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEFONICAS, se mantiene segun la aprobacion mediante ML-PTARL-
ADRV-2020-066-0F, emitido el 21 de febrero de 2020.

El total de subcontratacién hasta la fecha, alcanza un monto de $3,120,385.49 que
representa 18.33% del monto del contrato reajustado, lo cual no sobrepasa el 30%
establecido por la Ley.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Direccitn Rkgeneracion Urbana
Consorcio Lpja Verde y Sustentable

Bolivar y José Antonio Eguiguren
Telf.: (593 7) 2570 407 » Casilla letra \M"
E-mail: alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec
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