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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 22
PERIODO 01 DE AGOSTO DEL 2020 - 31 DE AGOSTO DEL 2020

El presente informe de Fiscalizacion de la planilla de Obra No. 22, correspondiente al mes de
agosto del 2020, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2020, basado en lo
estipulado en el Contrato de Fiscalizacidn suscrito entre el Consorcio Loja Verde y Sustentable
Fiscalizacion y el GAD Municipal del cantén Loja.

RESUMEN EJECUTIVO.
ANTECEDENTES

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15'703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de ddlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de diciembre de 2017,

La Fiscalizacion del contrato la realiza personal nombrado por el |.M.L. para dicho efecto, de
manera temporal por el plazo de dos meses, de acuerdo con la cladusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, seccién VEINTIUNO.DOS Fiscalizacién
del contrato de construccién, tal cual como estd estipulado en el cantrato de construccidn,
facultad recaida en el Ing. John Robert Hernandez Herrera.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA vy el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DELSITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA",
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$10.455.889,56 equivalente al 66,58 % del monto contratado, el monto programado acumulado
es de $10.425.449,17 equivalente al 66,39%, es decir no aplica multa alguna.

El avance parcial ejecutado en este periodo llego a $ 95.013,97 que equivale al 0,61% del monto
contratado, el avance mensual programado segln la reprogramacion 10 es de $ 72.791,85 que
equivale al 0,46%, es decir no aplica multa alguna.

OBJETO

Por medio del presente informe se aprueba las cantidades y valores del periodo comprendido
entre el 01 de agosto al 31 de agosto del 2020, recomendandose a la actual administracién el

tramite siguiente respectivo.

Cabe sefialar que el expediente de la planilla de obra No22 es aprobado por el Consorcio Loja
Verde y Sustentable, este asunto forma parte del cumplimiento del contrato de consultoria para
la Fiscalizacién de la Construccion de la PTAR Loja.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacion y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacion: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZALCIO/N..----"""-J
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DESCRIPCION DEL PROYECTO. «

Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m>/s y 0,80 m*/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actualiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m*/s. en el sitio de la descarga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-LOJA, ha sido
proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacidn primaria de forma cilindrica hueca con
diametro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccion del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14,00 metros de diametro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad
de estabilizacién de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccidn
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccion.

Obras civiles importantes en etapa constructiva:

e Construccion de alcantarilla para la quebrada en la abscisa 1+340 del colector marginal,
a la presente fecha esta obra civil fue aceptada por el cliente, se recuerda que omitirla
dejaria abierta la posibilidad a corto plazo que en una crecida se pierdan los trabajos del
colector marginal, se interrumpa el paso vehicular a lo largo del vial del colector y/o—)

genere dafios a terceros.
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casos se debe suspender la entrada del caudal de ingreso debido a que afecta al ciclo
biolégico establecido a lo interno de la PTARL, razén por la cual esta obra no considerada
en el disefio original salvaguarda el buen funcionamiento operativo y evitaria
afectaciones al ciclo bioldgico establecido a lo interno de la PTARL.

AVANCE Y CONTROL DEL PROYECTO
Avance Fisico:

El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion No. 10 del Cronograma
Valorado de Trabajos que es aprobada por fiscalizacion segtin OF. -01233-2020-FISCPTARL.R10
Y validada por el administrador mediante comunicacién anexada en fisico en este expediente.

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla
mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de acuerdo con el
cronograma vigente; determinandose los valores que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segun reprogramacién 10

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
corom 201?11n;aunspm1 PERICDO |, ;éé%g;u AVANCE FISICO EN ESTE PERIODO 0.61% A?:YJ;EELEE? :EOL.A 66.66%
MONTO | $15 703 842.01 ANTICIPO | 34 711 182.80 TEMPO ACUMULADD 652 :E;;Rg;ﬂmclo 10
AVANCE
pLaniLy  AVANCE AVANCE EJECUTADO | " MENSUAL N ADe CUMPLE DBSERVACION
EJECUTADD ACUMULADO REPROGRAMACIO [ cooniacion 10
nN10
1 544 167.01 44 167.01 $44 167.01 $44 167.01 oK NO APLICAMULTA
2 564 714.86 £108 881.87 364 714.86 $108 881.87 0K NO APLICAMULTA
3 $2689 943.09 $398 824,96 $289 943.09 $398 824.96 oK HO APLICAMULTA
4 $318 848,51 M7 77347 $318 948.51 STIT 773.47 OK HO APLICAMULTA
5 $264 335.51 5982 108.98 $254 335,51 $9682 108.98 OK NO APLICA MULTA
B $5489 451,14 $1 531 560.12 $549 451.14 $1 531 560.12 OK NO APLICAMULTA
7 $299 928.38 $1 831 488.50 $299 928.38 §1 831 488.50 OK MO APLICAMUILTA
8 $812 853. 11 $2 644 341.61 $812 853.11 $2 644 341.61 oK MO APLICAMULTA
g $223 934.51 $2 868 275.12 $223 934.51 §2 868 276.12 OK NO APLICAMULTA
10 $933 851.09 $3 802 127.21 $933 851.09 $3802127.21 OK NO APLICA MULTA
11 3111101915 $4 913 146.36 $1 11101915 $4 913 146.36 OK NO APLICA MULTA
12 31147 122.81 $6 060 269.17 $1 147 122.81 §6 060 269.17 oK NO APLICAMULTA
13 $889 894.42 $6 850 163.59 $889 894 42 $6 950 163.59 OK NO APLICAMULTA
14 $781 548.36 $7 731 711.95 %781 548.38 §T T3 T11.95 oK NO APLICA MULTA
15 $907 324.11 $8 639 036.06 8907 324.11 $8 639 036.06 oK NO APLICAMULTA
16 $763 975.94 $9 403 012.00 763 975.94 $9 403 012.00 oK NO APLICAMULTA
17 $452 20453 $9 855 216.53 $452204.53  §9 855 216.53 oK NO APLICAMULTA/
18 5198 461.84 $10 053 698.37 198 481.84 $10 053 698.37 DK NO ﬂF’)ACAM.;Ij_-TA
19 $86 992 99 §$10 140 691.36 386 992,99 $10 140 691.36 OK APLICAMULTA ~
20 $95 061.16 $10 235 752.52 $94 702.83 $10 235 394.19 oK - NO AF’LUALTA =) s 4
21 $125 123.07 $10 360 875.59 $117 263.13 $10 352 657.32 - NO APLICAMULTA {,/ /
e avance %o d : L]
ejecutada pragramada |
acumulado acumulade Y LOJ!
— - #
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En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de agosto del 2020 se genera la planilla de obra «
No.22 por un monto de USD $ 95.013,97 délares de los Estados Unidos de América, equivalente
a un avance del 0,61 % del monto total contratado. Esto ultimo al comparar con la
reprogramacién 10 en este periodo del 01 al 31 de agosto del 2020, se observa que existe un
monto programado de USD $ 72.791,85 que equivale al 0,46 %, razén por la cual no aplica

multa alguna.

Avance Econdmico.

Para el andlisis del avance econdmico del proyecto se considera la Reprogramacién No. 10 del
Cronograma Valorado de Trabajos vigente validado por el municipio de Loja, constituyéndose
en el documento gue permitird llevar el control del cumplimiento de todas las actividades

contratadas.

En el periodo 01 al 31 de agosto del 2020, se genera la planilla de obra No. 22 con un valor de
USD & 95.013,97 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 0,61 %
del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 22 (agosto 2020) se registra un monto
acumulado de USD § 10.455.889,56 equivalente al 66,58% del monto contratado. Como datos
acumulados segln la reprogramacion 10 se llega a USD § 10.425.449,17 que equivale al 66,39%
del monto contratado razén par la cual no se genera multa alguna.

En este periodo se descuenta USD § 28.504,189 por la amortizacidn del anticipo, registrando un
descuento acumulado de USD S 3.136.766,868 por el concepto amortizacién del anticipo.

Tabla 2. Resumen avance econdmico
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CUADRQ DE RESUMEN ECONOMICO TS
AVA |
CONTRAT( 20171101005P04103 PERICDO Rg&é?égic MAMGE;:::S%;‘M ESTE 0.61% ACUM:_-IELSE? ALA|  66.58%
MONTG |  §15703 84201 ANTIIPO | $4711182.60 | TIEMPQ ACUMULADO 652 Ef':g::i“m'o 10
szll—m AVANCE DE CBRA P{;:R%SETNUT:JE D_[’;Eii-?; TOTAL DE PLANILLADO |ANTICIPO RETENIDD AVANCE A&j‘:‘?&%{)
1 344 167.01 $0.00 £0.00 544 167.01 513 250,10 0.28% 0.28%
2 $64 714.86 $0.00 $0.00 %64 714.86 519 414.48 0.41% 0.69%
3 5289 943.09 $0.00 $0.00 5289 943.09 $86 982.93 1.85% 2.54%
4 $230 550.50 $88 388.01 $0.00 3318 948,51 $95 684.55 2.03% 4.5T%
5 $159 922 43 $104 413.08 $0.00 $264 335.51 $79 300.685 1.68% 6,25%
5] $428 183.83 $121 267.31 $0.00 5549 45114 $164 835.34 3.50% 9.75%
T $299 928,38 $0.00 $0.00 3299 928 38 $89 978.51 1.91% 11.66%
8 5812 853,11 $0.00 $0.00 3812 853.11 $243 855.93 5.18% 16.84%
9 $223 034 51 50.00 $0.00 $223 934,51 $67 180.35 1.43% 18.26%
10 $933 851.09 $0.00 $0.00 3933 851.09 $280 155.33 5.95% 24, 21%
11 $1111 019,15 $0.00 $0.00 $1 111 019.15 $333 305.75 7.07% 31.29%
12 $1 147 122.81 $0.00 $0,00 $1 147 122,81 $344 136.84 7.30% 38.50%
13 $889 894.42 $0.00 50,00 $889 894.42 $266 968,33 5.67% 44,26%
14 $781 548.36 $0.00 §0.00 3781 548.36 $234 464.51 4,96% 49,.23%
15 $907 324.11 $0.00 $0.00 3807 324.11 8272 197.23 5.78% 55.01%
16 $763 975.94 $0.00 $0.00 $763 975.94 $229 19278 4.86% 59.88%
17 $452 204.53 50,00 $0.00 5452 204.53 $135 661,36 2.88% 62.76%
18 %198 461.84 80.00 $0.00 3198 481.84 $59 544,55 1.26% 64,02%
19 $86 992.99 £0.00 $0.00 $86 992,99 $28 097.90 0.55% 64,57%
20 $95 061.186 $0.00 $0.00 $05 061.16 328 518.35 0.61% B65.18%
21 $125 123.07 50.00 $125 123.07 37 536.92 0.80% 65.08%
22 95 013.97 nin : {207 AL 37,
TOTAL | $10 141 811.16 | $314 078.40
$1 574 415.735

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
ANTECEDENTES

El soporte legal de esta validacion se anexa en fisico

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe del 01 al 31 de agosto del 2020, se han desarrollado las acciones necesarias
para velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales,
obligaciones y compromisos contractuales de la contratista. Las principales acciones
desarrolladas se detallan a continuacion: 7

ACTIVIDADES DE INGENIERIA

_/.ﬁ—u.,_,j!
' = el A0 “LOJA VERDE Y SUSTENTAB.
A continuacién, se resume las actividades desarrolladas: L4 YRR0 ,

COMPONENTE SANITARIO

Dentro de actividades del drea y comunicaciones emitidas indicamos Ias siguientes:

/

E ?gﬁeiaq ﬁ Do pec c UNICONSUL % rnmt/ms

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2550125




CONSORCIO:
ﬂ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” &8s
|

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pdgina 9 de 36

¢ Seguimientoy control al oficio OF-01186-2020-FISCPTARL, de fecha 20 de julio del 2020, «
se aprobd la obra de fabrica 1+340Q del colector marginal.

o Seguimiento al oficio OF-01188-2020-FISCPTARL, de fecha 21 de julio del 2020, se
aprobd la obra derivadora de caudales en la transicion de la tuberia de llegada de PVC
DE 1200 mm de la urbanizacidn del parque industrial al colector marginal de tuberia de
PRFV de 1400 mm.

s Haciendo referencia al oficio OF-1213-2020-FISCPTARL, de fecha 06 de agosto del 2020,
se da a conocer al Constructor sobre la presencia de fugas y humedecimientos en las
estructuras de los Espesadores de Fangos de la PTARL.

COMPONENTE ESTRUCTURAL:

Dentro de actividades del drea y comunicaciones emitidas indicamos las siguientes:

e Mediante oficio OF-1209-2020-FISCPTARL, de fecha 04 de agosto del 2020, en referencia
al disefio estructural vial se comunica al Constructor que la sub base clase Il de la mina
Malca 3, esta siendo analizada por los laboratorios de 0O. PP del GAD, que deberén ser
aprobadas o acto posterior tendrd que ser retirada debido a que no se ha presentado
ninguna orden de inicio de actividades de estos rubros contractuales.

s Mediante oficio OF-1224-2020-FISCPTARL, de fecha 19 de agosto del 2020, se comunica
al Constructory a su Autoridad, que la sub-hase clase Ill cumple con la narmativa vigente
y con las especificaciones técnicas contractuales. Por lo que se solicito a su Autoridad la
aprobacién de los rubros PTAR 015 y PTAR 014 y una vez sean autorizadas legalmente
las cantidades mediante nueva acta de diferencia de cantidades, el Constructor podra
ejecutar sus actividades viales.

s Mediante oficio OF-1237-2020-FISCPTARL, de fecha 28 de agosto del 2020, Fiscalizacién
valida el ajuste técnico a la estructura vial de la circulacion vehicular interna de la PTARL.

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 31 de agosto del 2020, correspondiente
a la planilla de obra No 22, la Contratista Consorcio AB LOJA, ha cumplido con la proteccidn de
los obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u
orejeras y arneses.

En este proyecto se realizan capacitaciones sobre Seguridad Industrial, Salud Ocu/pacmnal y

Medio Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto. A
’/ d z/ -

No se presentan accidentes en el presente periodo. > A g o

" CONSOHCI0 L JrrfLJE"bUbn;H’/n..

|sc L
Entre las actividades de seguridad y salud ocupacional, se supervr(el infor e"szés'gcﬂlr(l}c:“édﬁ\jﬁ?/"o‘”
salud ocupacional del mes de agosto 2020. J,f' /
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Las recomendaciones realizadas por el drea de seguridad industrial son:

Se recomienda seguir y cumplir las normativas nacionales e internacionales se 550 y
seguir fomentando las condiciones de trabajo seguro y cero accidentes en el proyecto.
Seguir con la capacitacidn al personal de obra y técnico que trabaja en el consorcio AB
LOJA, para este proyecto.

Exigir el cumplimiento de la normativa al personal de obra.

COMPONENTE ELECTROMECANICO

Dentro de actividades del drea y comunicaciones emitidas indicamos las siguientes:

Mediante oficio OF. -1235-2020-FISCPTARL, del 27de agosto del 2020 se da a conocer la
aprobacion del Justificativo Técnico para el contrato complementario No 04, por
creacion de rubros nuevos de los componentes de obra mecanica y eléctrica.

Mediante oficio OF. - 1236-2020-FISCPTARL, del 28 de agosto del 2020 se aprueba la
planificacién para la instalacién de equipos y/o sistemas para neutralizar las fugas de
cloro-gas.

COMPONENTE ELECTRICO.

ACTIVIDADES

El especialista eléctrico Ing. Agustin Pefiaherrera ha elaborado comunicaciones concretando los
siguientes aportes en el sector eléctrico.

Haciendo referencia al oficio OF. - 1229-2020-FISCPTARL, de fecha 21 de agosto del
2020, mediante Informe eléctrico No 31, nuestro Especialista no acepta las
especificaciones técnicas propuestas por la Contratista de los rubros eléctricos
contractuales PTAR 189 (Baculo 10 m + viaria 150 W), PTAR 212 (Columna 12 m + 2x400
W), PTAR 237 (Pantalla fluorescente estanca de 2x58 W).

Haciendo referencia al oficio OF. - 1232-2020-FISCPTARL, de fecha 25 de agosto del
2020, mediante Informe eléctrico No 32, se aprueban las especificaciones técnicas de
equipos y materiales pertenecientes a rubros eléctricas contractuales PTAR 197 (Cable
RV 0,6/1 kV 4*1,5 mm? apantallado), PTAR 204 (Cable RVKV 0,6/1 kV 3*1,?__Iqm1
apantallado), PTAR 213 (Conmutador sup. IP44 Legrand), PTAR 230 (Interruptor
fotoeléctrico), PTAR 231 (Interruptor sup. |P44 Legrand) y PTAR 23;f([imit or de
sobretensiones alim. PLC); haciendo observaciones en el PTAR2 E]ue d

acatadas para su posterior manufactura, suministro e instalaci

X
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GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE. «

El presente resumen de actividades de ingenieria ambiental corresponde al periodo del 01 al 31
de agosto del 2020. Se anexa en este expediente las memorias, fotografias, matrices y
elementos que se han cumplido satisfactoriamente.

Se concluye que dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana.

La recomendacién permanente por el drea de ingenieria ambiental de la fiscalizacién es la
siguiente:

1. Se acumula un cumplimiento del PMA que llega al 68.56%
2. Elcumplimiento de rubros contractuales llega al 52.25%

SEGUIMIENTO - CONTROL Y CALIDAD DE OBRA

Para la respectiva revision de la planilla de obra, Fiscalizacién ha realizado el control y
seguimiento de las siguientes actividades:

Medicién de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revisién de la planilla de
obra No. 22, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del
2020 nuestro personal en campo realizo la verificacion de medicion correspondiente a
las siguientes actividades:

» Se aprueban cantidades medidas en campo con el personal de agrimensura
seglin los anexos de este expediente en los rubros de obra civil cuyos codigos
son: PTAROO1, PTAROO7, PTARO18, PTAR042, PTAR 065y PTAR 067.
En este periodo no se presentan cantidades del d&rea medio ambiental.
En este periodo no se presentan cantidades del drea mecanica y/o eléctrica.
Mediante comunicaciones OF. -01204-2020-FISCPTARL, del 31 de julio del 2020
& OF. -01201-2020-FISCPTARL, del 30 de julio del 2020, se observa por el
representante del drea de calidad de la fiscalizacién el incumplimiento de la
estanqueidad en los depdsitos del Decantador Primario U2 y Decantador
primario U1. Fiscalizacidn dispone el arreqlo a costo del constructor de estos
fallos. i
» Con OF. -01205-2020-FISCPTARL, del 31 de julio del 2020, Fiscal_i;ai:'iénféaliza
actividades preliminares de colocacién de estructura vial”por ido del , ~ /
administrador que se ajusten los disefios del soporte de vial. P P L~ /"'
/ﬂ ONSQREI0 “LasK VeRpe ‘fsuypﬁﬁa.
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PORCENTAJE ACTUAL DE SUBCONTRATACION DE OBRAS POR LA CONTRATISTA:

El presente informe se realiza apegado al control ejecutado en obra, a la aprobacion de
fiscalizacion de las cantidades tedricas y a la validacidn de esta informacién del personal técnico
del contratante.

El presente resumen ejecutivo de cantidades de subcontratacién corresponde a la planilla de
obra No 22 y el contrato complementario No 03 del periodo 01 al 31 de agosto del 2020.

ANTECEDENTES

Los integrantes del proyecto en el periodo de suspensién comprendido entre el 01 de junio del
2019 al 13 de febrero del 2020, concretaron las siguientes herramientas técnicas:

1. Acta No5 mediante balance general de Obra.
Actas por diferencia de cantidades mediante partidas extrapresupuestarias No 04 &
No 06.

3. Contratos complementarios de obra Civil No2 & No3, con rubros nuevos que permiten
desarrollar correctamente la construccion de la PTARL

También se aprobd el nuevo cronograma valorado de actividades signado como No8, que es un
documento habilitante que permitio el reinicio legal de las actividades a partir del 14 de febrero
del 2020, de esta forma se actualizan las cantidades a ejecutar usando la subcontratacion en el
periodo 01 al 17 de marzo del 2020, apegdndose a lo indicado en su contrato.

Debido a la presencia en el territorio nacional del virus denominado COVID 19, el Sefior
Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador Lcdo. Lenin Moreno Garcés, emite el
decreto ejecutivo No1017, del 16 de marzo del 2020, mediante el cual declara el estado de
excepcion por calamidad publica en todo el territorio Nacional, lo que implica la suspension
temporal del proyecto de construccién de la PTARL. Cabe sefialar que este asunto rige desde el
17 de marzo del 2020 hasta el 31 de mayo del 2020.

Una vez que el arganismo de control respectivo permite en apego al cumplimiento de medidas
de bio- seguridad al personal del constructor y fiscalizador segin se exige en los contratos
vigentes, el contratante emite comunicaciones que permiten el reinicio del proyecto PTARL,
siendo las siguientes:

- Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-092-0OF, del 01 de junio del 2020, que corresponde a la
notificacion de reinicio de trabajos al fiscalizador de la construccidn de la PTARL
- Actade reinicio de obra No02, firmada por los representantes legales de los integrantes

-

de proyecto )
- Acta de acuerdos de obra No02, firmada por los representantes Iegalgsf Je las

-

integrantes de proyecto e 7 W

- Oficio N°ML-PTARL-ADRV-2020-090-OF, del 01 de junio del 2020, qu/g-,corresg:pdﬂe ala”
autorizacién del reinicio de trabajos con el visto bueno del Alcaldp/l’ng Jorge

- Enunidad de acto se validd la reprogramaaon de obra No09, €5ta herramient
se aprobo por fiscalizacion con comunicacién OF-01103 ;920 _FISCPTARLFORCC L0 "fL E Y §

/
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- Mediante comunicacién OF. - 1233-2020-FISCPTARL, se aprueba la Reprogramacion de
obra No 10.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares, estos se subcontrataron previa aprobacion de la
Fiscalizacién con la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, segln se
detallé en la tabla siguiente;

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO PRINCIPAL
APROBADO EJECUTADOD
PRECIO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
UNITARIO
PTAR02 Suminislro e inslalacién de fuberia PRFV diamefro 1400mm m 126.24) 1929.13) 243 533,357 1879.50 237 268.08
PTARD03 Exzavacitn a méquina con presencia d2 aqua m3 4.07] 22 156,33 200857.91] 23 143.80 200 844.27)
Excavacitin sin clasificar a miquina para conformar plataforma,
PTARD0g __|Inc. lendido de malerial m 401 easrese)  weseas) esoapss| 3195553
Relena compactada con compactador mecnico y malerial de

PTAROOS mejoramiginto m3 1.3 25 000.00 M000.00] 2447579 33 287.07
PTARMD Transporie de malerial mi‘km 0.25 105 210,28 26 302,57 105 210.24) 26 302.55
PTARO1 Cargada de malerial con maguinaria m3 1.8 147 236.50| 266 498.07] 147 226.76) 266 480.44
PTARM4 Base clase 2 m3 9.60 1110.00 10 878.00 0.00 0.00
PTARD1S Sub base clase 3 m3 218 4 519,60 9 852.73 272960 5950.53
PTARO7 Rallena compactade con compacladar mecdnico (malerial de sifio) m3 5.53 53971.59| 20846289 5035671 278 47261
PTARD18 Excavacitin con escavadara en 2anjas con presencia de agua md 10.59 7 198,66 78 393.41 118259 12 987.31
PTARG21 Excavacion con excavadora en zanjas m3 493 19 129.06 94 306.27] 1662906 81 981.27
PTARGZ2  |Suminisiro e inslalacién de fuberia PRFV diamefro 800 mm m 84.02 50.90 4 78562 50.80 478562
PTAR023 Desbroce y lmpieza m2 0.64) 48 641.81 31130.76]  43003.94 27 §22.52
FTAROZ24 Excavacitn 8 maquina H<=4.50 m md 4.69 47 020.81 220 52760 48 263.07) 216 873.80
PTARI39 Cama de arena para fuberia =10 cm m 3.53 1476.24 §211.13 476.62 168247
PTARD44 Codo 45° Diamelro 1400 mm u 166.71 17.00 2834.07) ﬁ‘ 283407
PTARDS6 Escavaritin a mano sin clasificar m3 10.41 1335, !2[ 13 800.66 2364 246.51
PTARCS3 Rasanleo de 2ana m 1.10) 1 531,65 1664.82 1 531.65 1684.82
TOTAL SUBGONTRATADO 1 870 144.63|EJECUTADO| 171885927

MONTO CONTRATO 17 021 590.48] SUBCONTR 10,098%

% SUBCONTRATACION 10.98?‘.4 ATACION 4

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIiA. LTDA, hasta la planilla No22
acumula un 10,098% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se

validaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacion con la empresa CONSUL‘IZANT
TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, seglin se detalla en la tabla siguiente. S
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I
SUBCONTRATACION CT|
CONTRATO COMPLEMENTARIO 01
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
Pedraplen con pledra de 30 a 50 cm
PTAR-RN-001 |conformada a maguina ma 4.720 14 767.97 69 704.82 14 767.97 B9 704.82
Geotedil de 270 grimZ, lolalmente
PTAR-RN-002 | eolocada. mi 0.210 6 109.76] 1283.05 £ 083.18 1277.47
TOTAL SUBCONTRATADO 70 9687.87| EJECUTADO 70 982.29
______ MONTO CONTRATO 17.021 590.49] SUBCONTR 0.417%
% SUBCONTRATACION 0.417%| ATAGION s 2

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, al terminar actividades

del contrato complementario No1, acumulo un valor acumulado de 0,41 7% de rubros
ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO Nol, cabe sefialar que las cantidades se
aprobaron por fiscalizacidn. Este contrato esta terminado

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, segun se detalla en la tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 02
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRD DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
Pedraplen con pledra de 30 a 50 em
PTAR-RN-001 |conformada & méguina m3 4.720 719,96 3388.21 719.96 3398.21
Refzno compactado con material
PTAR-AM-024 |seleccionado. m3 3.52§| 4 246.00 14 979.89 4 246.00 14 979.89
PTAR-AMN-020 | Tuberla de drenaje PVC DM 160mm m 0.315 216.50 68.20 210.00] 66.15
PTAR-RN-023 | Relleno con material de filtro i 3,324 1370.09 4 556.92 945.73 3 145.50
TOTAL SUBCONTRATADO 23 003.22| EJECUTADO 21 589.75
| MONTOCONTRATO | 17 021 590.49) SUBCONTR 0.127%
% SUBCONTRATACION 0.135%| ATACION :

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, con_la ejecucidn del
contrato complementario No2, durante este periodo llega a un valor acumulado de

0,127% de rubros ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No2, cabe sefialar
que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a los
tapones de los decantadores secundarios y similares del CONTRATO COMPLEMENTARI07
No2, estos se subcontrataron previa aprobacion de la Fiscalizacién con fa emprésa

ADECO, segln se detalla en la tabla siguiente. " -1
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SUBCONTRATACION ADECO I
CONTRATO COMPLEMENTARIO 02
APROBADO EJECUTADO
PRECIC MONTO

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD | o\ 0 eaNTRATO
PTAR-RM-022 ITaponss decanladores secundarios ud 4.6025 144,00 662.76] 0.001 0.00
TOTAL SUBCONTRATACO | 662,76/ EJECUTADD 0,00|

MONTO CONTRATO 17 021 590.49] SUBCONTR 0.000%

% SUBCONTRATACION 0.004%| ATACION 2

Para la ejecucién de los rubros correspondientes a actividades relacionadas a
movimientos de tierra y similares del CONTRATO COMPLEMENTARIO No3, estos se
subcontrataron previa aprobacién de la Fiscalizacion con la empresa CONSULTANT
TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, segln se detalla en la tabla siguiente.

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 03
APROBADOQ EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESGRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO CANTIDAD SUBCONTRATO
Pedraplen con piedra de 30 a

PTARRMN.001 |50 em conformada a méquina 3 4,720 1737.50 B 201.00| 930,23 4 380.69
TOTAL SUBCONTRATADO 8 201.00| EJECUTADO 4 380,69
MONTO CONTRATO 17 021 580.50| SUBCONTRA. 0.026%

% SUBCONTRATACION 0.048%| TACION k

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, en lo referente a la
ejecucién de rubros del contrato complementario No 3 segun el respectivo cronograma

de actividades, en este periodo se llega a un valor acumulado de 0,026% de rubros
ejecutados del CONTRATO COMPLEMENTARIO No 3, cabe sefialar que las cantidades
se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucién de los rubros de obra civil, estos se subcontrataron previa aprobacion
de la Fiscalizacion con la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, segin se
detalla en la tabla siguiente, los mismos que ya se encuentran iniciados.
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS

CONTRATO PRINCIPAL
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO, A DESCRIPCION 3 UNIDAD' UNITARIC. CANTIDAD 1 MONTO i cmnmn. SUBCONTRAT™
PTARCO1 Acero de refuerzo en barras fy=4200kgy/c| kg 0.30 858 762.03 257 628.61| 850 602,88 255 207.88
|PTARDD4 Hormigon premezclado Me=300Kgem2 +1|  m3 45.92 8 207.07 376 868.65| 8 099.96 371 950,16
PTAROOT Encofrado reclo en mures de estruclura y, m2 9.24 13 026.15 120 361.63] 12 335.31 113 878.26)
PTARD0G Encofrado cunva en muros y losas deeslr|  m2 10.28 11 047.33) 113 345.61 11 047.33 113 345.61
PTARDT9 Harmigdn Simple {'e=140kg/em2. ma 49.08 25.78 1.264.51 25.78 1264.51
PTARO2S Junta de PVC da 22 cm m 201 3 048,50 B 871.14 2 905.50 8455.01
PTARDZT Placa de falso fondo u 1127 1 413.00 15 924.51 1 408.70 15 887,32
PTARD28 Pozo de revslon de HA. 2, 51<H<5,00 M ud 708.92 13.00 0 228,96 13.00 9 228,96
PTARD29 Encofrado reclo en losas 2 15.78 g73.73 15 365.46 B63.73 13 629.66
PTARO30 Hormigdn premezelado en rellenos en T m3 10 Tﬁj 4 047.31 43 427.64 3 B13.55 40 819.39
PTARI34 Tuberia para saneamiento de FVC de 400 m 19.96 266.88 5326.92 256 .88) 5326,92
PTARDSS Encofrado reclo de vgas y pilares m2 14.09 3 101.24 43 695.47 2 341.24 32 988.07
PTARDIT Enlucide paleteado fino vertical, inc files m2 6.01 1769.97 10 638.32 1.354.77 814217
Tapa de hormigén armada y cerco

PTARDIE medlico ud 40.26| 33.00 1328.58 9.00 362.34
PTARO40 Mampesteria de bloque e = 20 cm. Morder|  m2 2.28 1 188.66 2 71014 982_69| 2 240.53
PTARD46 Pozo de revsion de HA. 0,8<H=2.8 M ud 501.60| 28.00 17 156.40

PTARDAT Pimura plésti me 013 2 M.?Zl 294,93

Bordila pesado prefabricado [=100em,

PTARD4E h=28cm, bi=17cm, bs=1dcm m 2.20] 662.00 1 456.40
Sumidero de cakzada incluye rejifa de

PTARDS0 hierro fundido mdés camara de ud 28.18] 28.00 THO.04

PTARDSS Cimenlacidn béculo y arquela ud 6.68 33.00 220.44
PTARO59 Hormigdn Simple {'c=280kglem2, premez m3 48,68 264.22 1286223 2155?' 10 498.82
PTARDG1 Tuberia PVC 110 para canalizacidn eléclr m 0.79| 1 485.00 1173.15 445.{:4 351.55
PTARDGZ Tuberia para saneamiento da PVC de 319 m 6.81 A73.00 2 540.13 50.27| 342,34
PTARDG3 Tuberia para saneamiento de PVC de 25( m 5.44 209.00 1 136.96 B7.72] 368.40
PTARDEA Tuberia PVC 200 para canalizacion elécl m 0.94 1350.00 1 260.00 28864 271.32
PTAROGS Formacién de cuneta de hormigdn fe'=14 m 7.23 280.00 1879.80) 23484 1697.89
PTAROGT Empaste eserior m2 2.63 893.39) 2 340.62 607,39 1597.44
PTARDT2 \iereaguas de piedra artificial m 6.29 45.30 284,04 0.00) 0.00/
PTARDT3 Dintel de hormmigén m 4.13 155.40 641,80 0.00] 0.00
PTAROT7S Baldosa de granito anlideslizante m2 8.42 213.23) 179540 {J.Dﬂl 0.00
PTARDBA Arqueta de 40 x 40 cm hasla 1 m. ud 19.66 8.00 157.28 0.00) 0.00
PTAROBE | Tuberia de desagiie D=160 mm m 5.43| 226,00 1 227.|a| 0.00 0.00
PTARDIE Rellzno para lecho bacterlano md 0.58| 6221.00 3 608.18 6 202.66 3 597.54
TOTAL SUBCONTRATADO 1 076 #28.03| EJECUTADO 1011 652,07
MONTO CONTRATO 17 021 580.49] SUBCONTR 5.943%

% SUBCONTRATACION £.326%| ATACION

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CIA. LTDA, hasta la planilla N 22

acumula un 5,943% de rubros ejecutados, cabe sefialar que las cantidades se
APROBARON por fiscalizacidn.

; G . - ~7
Este mismo sub contratista tiene actividades sub contratadas de obra civil detalladasa/
t/ J/
continuacion 3
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SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS
CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPGION UNIDAD |\ iramio CANTIDAD MONTO CANTIDAD | o\ 15 e ONTRATO
Alcantarila metdlica eorrugada de
diametro 1200, espesor 2 mm, lolalmenta m
PTAR-RN-003 | colocada. 51,600 73.00 3 766,80 73.00] 3 766.80)
TOTAL SUBCONTRATADOD 3 766.80| EJECUTADD 3 766.80)
MONTO CONTRATO 17 021 590.49] SUBCONTR 0.022%
% SUBCONTRATAGION 0.022%| ATACION ‘

El sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADO CiA. LTDA, hasta el periodo de la

planilla 22, acumula un 0,022% de rubros ejecutados del CONTRATO
COMPLEMENTARIO No1, cabe sefialar que las cantidades se aprobaron por fiscalizacion.

Para la ejecucion de rubros eléctricos se subcontraté a un Ingeniero eléctrico, segln el
siguiente detalle: El sub contratista, la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO

DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS, acumula un 0,004%
ejecutados de actividades del proyecto de la PTARL,

SUBCONTRATACION ING. RUDY V. VALDIVIESO L
APROBADO EJECUTADO
PRECIO MONTO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO CANTIDAD MONTO | CANTIDAD SUBCONTRATO
PTARI%4 Cable de cobre desnuda 35 mm2 m 0.600 320000 1920.00 185.00 111.00
PTAR24T Soldadura cable - cable 50135 mm2 u 17,100 320.00 5472.00 31.00 632.70
TOTAL SUBCONTRATADO 7 392,00|EJECUTADO 743.70
MONTO CONTRATO 17 021 580.49 SLIBGOI}ITR 0.004%
% SUBCONTRATACION 0.043%| ATACION :

Para la ejecucién de rubros metalmecanicos se subcontraté a la empresa EDWIN JOSE
BUSTAMANTE CABRERA segln el siguiente detalle: El sub contratista indicado acumula

un 0,033%

£ /
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SUBCONTRATACION EDWIN JOSE BUSTAMANTE CAERERA
CONTRATO PRINCIFAL
APROBADO EJECUTADO
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD L::I"JT'E : FI:;] CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
PTARCO20 Acero en perfiles laminados y kg 0.09 14 474.85) 130274 0.00| 0.00
PTARQ32 Baranda de aluminio m 1.79 641.38] 1.148.07 0.00 ﬂ-ﬂ';l
PTARD41 Escalera metélica de acero ggl; m 6.09 33.77] 205.68 0.00 0.00]
PTARD42 Cubiera panel sandwich m2 783 568.00 4 447.44 524.08 4103.55
PTARD45 Carpinteria melélica para acrig m2 5.15 54.78 282.12 0.00 0.00|
FTAROS1 Perfil estructural fy=4200 kg/cr] kq 0.09 28 964.50 2 606.81 16 533.52 1.3948.02
PTAROB0 _ |puertas basculantes, m2 518 61,49 316.67 0.00 0.00|
PTAROT1 Escalera metélica vertical m 2.57 12.65 32.51 0.00 0.00]
PTAROBO Vidrio claro 8 mm m2 10.27 24,54 252.03 0.00 0.00
PTARDSBT Rejila de acero galvanizado en| m2 2.74 242,52 664,50 0.00 0.00
FTAROEE Bahjanie de PVC m 1.03 82.00 B84.46 0.00| 0.00
PTAROS2 Carpinteria metélica refllas de m2 3.08 18.31 56.38| 0.00 0.00
PTAR103 Tamiz finosicanalde 1,1m.y 4 ud 5 584.84 3.00]  16754.52 0.00 0.00
PTAR1DS Puente desarenador de 4,0 x 1 ud 6 987.00 3.00 20 961.00) 0.00 0.00
FTAR108 Reja aut. Anch.: 1,1 m. Paso: 3 ud 5227.28 3.00] 15 681.84 0.00 0.00
FTAR110 Cemp.canal moter. Dim: 1,1 x ud 191.08 8.00] 152864 0.00 0.00
PTAR112 Tornlllo res. Diam.: 250 mm.Lo| ud 6 B78.00 2.00 13 756.00| 0.00 0.00
PTAR113 Bomba arenas. Caudal, 55 m™i ud 1501.44 3.00] 4 504.32) 0.00 0.00|
FTAR115 Turbina de aireacién: 1,5 kW ud 825,36 8.00 7 428.24 0.00 0.00
PTAR117 Acero en soportes kg 1.03 580.00 607.70 150.72 165.24
PTAR122 Clasificador arenas tornillo sind ud 4 952,16 1.00 4 952.16| 8.00 0.00|
PTAR125 Medidor electromagnético 1404 ud 270.16 1.00 220.16 0.00 0.00|
PTAR129 Comp.canal molor, Dim: 0.8 x ud 84.90 3.00 254.70 0.00 0.00
PTAR133 Bormba sumergible. Caudal: 17 ud 495216 3.00 14 856.48 0.00 0.00
PTAR134 Polipasto elécirico para cuchar ud 164.64 1.00 164.6-&[ 0.00 0.00|
PTAR135 Guchara bivalva capacidad de ud 1596.96] 1.00 1 596.96 0.00 0.00
FTAR138 Valwila de compuerta manual [ ud 34,30 3.00 102.90)| 0.00 0.00
PTAR140 Contenedor ablero de 5 m?, ud 3.41 5.00 1?.0§1 0.00 0.00
PTAR141 Medidor de S5T e 6,82 1.00 6.82 0.00 0.00
PTAR142 Conjunio vaciados desarenado) ud 108.76 1.00 109.76 0.00 0.00|
PTAR145  |Carrele de desmontaje DMN-150 ud 4.12 3.000 1238 0.00 0.00]
PTAR147 Conjunio entrada clasificador ud 8232 1.00 82.32 0.00 0.00|
PTAR148 Defl._grasas. Anch.:1,4 m. Esp m 4.81 54.00 258.74 0.00 0.00
PTAR1S0 Carril fipo ferrovario m 3.08 150.00| 462.00 0.00 0.00
PTAR152 Conjunio vaciados desbaste ud 219.52 1.00 219.52 0.00 0.00
PTAR153 Valwila de compuerta manual [ ud 41,16 4.00 164,64 0.00 0.00
PTAR154 Carrete de desmontaje DN-100 ud 412 4.00 16.48 0.00 0.00
PTAR159 Reja man. Anch.: 1,1 m. Paso! ud 655.08 1.00 655.08 0.00 0.00
PTAR162 Reja man. All.: 15 m. Paso: 10 ud 265.08 1.00 265.08 0.00 0.00
PTAR183 Manémelro de esfera fipo muel ud 10.30 3.00 30.%0 0.00 0.00
PTAR1E6 Soporte cuchara ud 164.64 1.00 164.64 0.00 0.00
PTAR167 Conjunio sobrenadante clasific| ~ ud 34.30 1.00 34.30 0.00 0.00
PTAR168 Conjunto sobrenadante separal ud 34.30 1.00 34.30 0.00 0.00
PTAR169 Conexién para impleza de con| ud 13.72 1.00 13.72 0.00 0.00
PTARTTO Conjunto entrada separader gr, ud 27.44 1.00 27.44 _.0.0o) 0.00
PTARI71 Verledero A|SI-316: 250 mm. m 5.83 12.00 69.96 0.00 — 0.00
PTAR172 Conjunto red de vaciadss pretr uel 27.44 1.00 27 .44 0.00 4 0.00
PTAR174 __|Conjunio impulsicn vaciados ud 54.88 1.00 sags| oo / 0.00 :
PTARI75 | Conjunto vaciados clasificador|  ud 1372 1,00 13.72] ~"0.00] omo
I
s
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PTAR176 Conjunto vaciados separadar o ud 13.72 1.00 13.72 0.00 0.00
PTARIVT Controlador de nivel tipo floladd ud 13.72 7.00 96.04 0.00 0.00
PTAR178 Carril de rodadura tipo |PN-22 m 2.40 11.00 26.40 0.00 0.00]
PTAR180 Medidor de conductividad ud 25.79 1.00 25.79) 0.00 0.00
PTAR181 Medidor de pH ud 30.93 1.00 30.93' 0.00 0.00
PTAR183 Defleclor AlSI 316: 500 mm. x m 5.15 2.95 15.!9' 0.00 0.00
PTAR184 Sonda de temperatura. ud 15.48 1.00 15.48] 0.00 0.00
PTAR185 Tubo de necprenc bombas are| m 8.57 5.00 77.13 0.00 0.00|
PTAR1E7 Vélwila de compueria manual ud 17.18 2,00 34.32 0.00 0.00
PTAR102 Decantador 1° circular de rasq| ud 5 168.80 2.00 10 337.60| 0.00 0.00
PTAR117 Acero en sopories ka 1.03 590.00 BO7.70 0.00 0.00
PTAR119 Gomp.mural motor. Dim: 0,8 x ud 111.32 2.00 222,64 0.00 0.00
PTAR123 Conjunio alimeniacion decantal ud 246.48 1.00 246.4 0.00 0.00
PTAR128 Bomia fornillo helic. Gt 20 m3/ ud 1 501.44 4.00 6 005.76 0.00 0.00
PTAR138 Conjunto bombeo fangos prima ud 137.20 1.00 137.20 0.00 0.00
PTAR138 Vélwia de compuerta manual [ ud 34,320 4.00 137.20 0.00 0.00
PTAR143 Conjunto purga fangos primari ud 219.52 1.00 219.52 0.00 0.00
PTAR145 Carrete de desmontaje D-150 ud 191.17 4.00 764,68 0,00 0.00
PTAR146 Conjunto salida fliotantes prima ud 27.44 1.00 27.44 0.00 0.00
PTAR148 Bomba sumerg.Caudal: 10 m/ ud 218.52 2,00 439.04 0.00 0.00
PTAR153 Vélwla de compuerta manual [ ud 41.186 8.00 329,28 0.00 0.00
PTAR154 Carrete de desmponiaje DN-100 m 4.12I 8,00 32,96 0.00] 0.00
PTAR156 _ |Garril de rodadura ipo IPN-204 _ m 2.08| 10,00 30.80 0.00 0,00
PTAR160 Diferencial manual de 1000 kg ud 27.44 1.00| 27.44 0.00] 0.00
PTAR161 Medidor eleciromagnelico 150 ud 41.24 1.00 41.24) 0.00 0.00
PTAR163 Manometro de esfera tipo mue ud 10.30 600 61.80) 0.00 0.00
PTARIES  |Conjunio bombeo floantes prinf _ud 102.80 1.000 10290 0.00 0.00
PTAR169 Conesién para limpieza de con} ud 220.30] 1.00] 220.30 0.00] 0.00
PTAR177 Controladar de nivel tipo fletadd ud 13.72 1.00 13.72 0.00 0.00
PTAR17S Vélwila de compuerta manual [} ud 27.44 2.00 54,88 0.00 0.00
PTAR182 Carrele de desmontaje DN-BO. ud 4.12 2.00 8.24 0.00 0.00
PTAR186 Wélwila de retencién a bola. DN ud 17.18] 2.00 34,32 0,00 0.00
PTAR300 Valwla de retencién a bola. DN ud ) 4.00 30.84 0.00] 0.00
PTAR100 Distribuidor rotativo de lecho bs ud 3 816.96 2.00 7 633.92 0.00 0.00
PTAR126 Compuerta vertedero ud 111,22 2.00 222.64 Q.00 0.00
PTAR104 Decantador 2° gircular de rasq ud 5 168.80) 2.00 10 337.60) 0.00 0.00
PTAR117 Acero en soportes kg 1.03 5980.00 B07.70 Q.00 0.00
PTAR118 Comp.mural molor. Dir. 0,8 x ud 111.32 2.00 222 64 0.00 0.00
PTAR124 Conjunto alimentacién decanta ud 246.48| 1.00 246.48 0.00 0.00
PTAR130 Canj. bombeo fangos secunda ud 205.40 1.00 205.40 0.00 0.00
PTAR138 Valwla de compueria manual [ ud 34.30 4.00 137.20 0.00 0.00
PTAR144 Conjunto purga fanqos secund ud 219.62 1.00 219.62 0.00 0.00
PTAR145 Carrete de desmontaje DMN-150 ud 4.12 4.00 16.48 0.00 0.00
PTAR153 Vélwia de compueria manual [ ud 41.16 8.00 320.28 0.00 0.00
PTAR154 Carrgle de desmontaje DM-100 ud 4.12 8.00 32.96 0.00 0.00
PTAR156 Carril de rodadura fipo |PN-20 m 3.03'_ 10.00 30.80 0.00 0.00
PFTARIE0 Diferencial manual de 1000 kg ud 27.44 1.00 27.44 0.00 0.00
PTAR161 Medidor electromagnetico 150 ud 41.24 1.00 41.24 0.00 0.00
PTAR163 Mandmetro de esfera tipo muel ue 10.30 4.00 41.20 0.00 000
PTAR1ES Conesxién para limpieza de con ud 220,30 1.00 220.30 0.00 0.00
PTAR300 Vélhwila de retencién a bola. DN ud 7.7 4.00 30.84| 0.00 0.00]
PTARD9S |Cenlrifuga 25 rih ud 5725.44 200]  11450.88 0 0.001 -
PTARIM Tolva almacen de fango. Capa ud 280480 2.00 5 acs.eu| 0.00 0.00)
PTARI06 Cubierta PRFY, m2 23.89 461,58 11 027.15| 0.00 < 0,00
FTARI07 Espesador de 14 m. ud 4 677.04 2.00 k'] 354.QQ|/ 0.0'6 & 0.00
FTAR{08 Silo cilindrico aimacen. cal. G4 ud 3 301.44 1.00 3301.44) ,BfGD 0.00
FTARI11 Mezcladar de fangos ud 1910.80 1.00 1 910.80| / 0.00 0.00
PTAR116 Bomba tornillo helic. Q- 25 m3/ ud 1 501.44 4.00 [] UUS.Td / 0.00 0.00
PTARI17 __ |Acero en soportes ka 1.03 530,00 sor.70] /o000 ﬁ%‘ 0.
PTARI18 _|Tornillo res. Diam.: 350 mmio]  ud 6 876.00 100 @ 78,00 (ZNSORCI/ogI0UA VERDE ¥ FHSTENTAR:
PTAR120 __|Rompebdvedas-dosificador paj __ud 447.20 1.00 447.20)/ “ISCALIBAC ION;P'B?ﬂ LOJF
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PTAR127 Equipo compacto pli, 1000 L. ud 1 768.20 2.00 3 53@' 0.00 0.00
PTAR137 Conj. bombeo fangos deshidral ud 82,32 1.00 £82.32) 0.00 0,00
PTAR138 _ |Valvula de compuerta manual]  ud 34.30] 12,00 411.60] 0.00| 0.00)
PTAR145 Carrete de desmonlaje DN-150 ud 412 12.00 49.44) 0.00 0.00]
PTAR151 Bomba lor. helicoidal, Caudak: ud 987.84 3,00 2 963.52 0.00 0.00
PTARIS3  |Vahwla de compuerta manual  ud 41,16 2.00 370.44 0.00 0.00
PTAR154 Carrele de desmontaje DN-100 wd | 4.12 9.00 37.08 0.00 0.00
PTAR155 Conj. bombeo de poli a deshid]  ud 102.90 1.00 1oz.so| 0.00 0.00
PTAR1S6 Cariil de rodadura tipo [PN-20 m 3.08 30.00 92.40 0.00 0.00
PTARIS7 Conj, purga, vaciados y sobrer]  ud 171.50 1.00 171.50 0.00 0.00
PTAR158 __|Con] bembeo fangos a deshid ud 192,08 1,00 192.08 0.00 0,00
PTARIE0  |Diferencial manual de 1000 ka|  ud 27.44| 1.00 27.44| 0.00] 0.00
PTARIS3  |Manémelro de esfera fipp mue|  ud 10,30 9.00 g2.70 0.00 0.00
PTAR164 Medidor electromagnatico 100 ud 123.72 2.00 247 .4-1| 0.00 0.00
PTAR1GS Conexién para limpieza de con ud 13.72| 4.00 54,88 0.00 0.00
PTAR187 Valwila de compuerta manual [ ud 17.16 4,00 68.64 0.00 0.00|
PTAR301 Conjunito red de vaciados cent ud 102.70 1.00 102,70| 0.00 0.00

TOTAL SUBCONTRATADO 223 980.52| EJECUTADO 5 656.81
MONTO CONTRATO 17 021 590,50 SUBCONTRA =
% SUBGONTRATACION 1.316%] _ TACION 0.033%
Ceilrdl

RESUMEN DE PORCENTAJES AUTORIZADOS A EJECUTAR MEDIANTE SUB -
CONTRATACION

El sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA acumula hasta el
periodo 01 AL 31 de agosto del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado, a este periodo el 10,098%

» Complementario Nol acumula un 0,417%

e Complementario No2 acumula un 0,127%

e Complementario No3 acumula un 0,026%

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CIA. LTDA acumula hasta el periodo
01 al 31 de agosto del 2020 los siguientes porcentajes:

e Contrato de obra civil ejecutado a este periodo 5,943%
e Complementario Nol 0,022%

El sub contratista la compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISEROY
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS 4 ;
e Acumula hasta este periodo un 0,004% . ’\,,/

/_.

NSORRID | OJA VERDE Y SUS TtNiM
ISCALIZACION PTARAOJ/

El sub contratista la EMPRESA EDWIN JOSE BUSTAMANTE CA}ER/

e Acumula hasta este periodo un 0,033%
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En base a la subcontratacion vigente, se acumula un 16,670% de rubros sub «
contratados, cumpliendo lo que indica la ley ecuatoriana.

RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA DE OBRA No22

Cabe sefialar que el AVANCE DE OBRA de la PLANILLA N 22 segn las cantidades APROBADAS

en obra cuyos anexos se encuentran en este expediente llegan al 66,58 % con respecto al
monto general contratado.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Aprobacién de REPROGRAMACION No 10

La reprogramacién No 10 del cronograma Valorado de Trabajos vigente, aplica a la planilla de
obra No22. Cabe sefialar que fue solicitada mediante comunicacion ABL-2020-CONS-SUB-0006,
el 25 de agosto del 2020, aprobada por fiscalizacion con comunicacién OF. - 1233-2020-
FISCPTARL, el 25 de agosto del 2020 y validada por el administrador, cuyo soporte legal se
presenta mediante expediente en fisico anexada a este documento.

2. Contratos Complementarios
Hasta la presente fecha, esté autorizado legalmente lo siguiente:

e Contrato complementario Nol

s Contrato complementario No2

e Contrato complementario No3

e Entrdmite complementario No4{Mecanico)
e Entramite el complementario No5(Eléctrico)

COMUNICACIONES EMITIDAS POR FISCALIZACION

En el periodo del 01 al 31 de agosto del 2020, se emiten las siguientes comunicacienes:
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS ENVIADOS AL CONSTRUCTOR Y ADMINITRADOR DEL IML
OFICIO FECHA ENTIDAD CONTENIDO

1207-2020-FISCPTARL

Se devuelven expedientes de Planilla de obra N° 19 que

MNSTRI OR
NG00 | "CORITRICE corresponde al periodo 01 al 17 de marzo del 2020

1208-2020-FISCPTARL

DEVOLUCION de Planilla de obra N° 20 que corresponde 3l

04/08,
(OR20R0 | “CONSTRUCTOR periodo 01 al 30 de junio del 2020

1209-2020-FISCPTARL

Respuesta a la comunicacidn ABL-2020-CONS-MUN-0045, del

0 UCTOR
40812020 | CONSTRUCTOR | oo ioamustin el 2020

1210-2020-FISCPTARL

04/08/2020 | CONSTRUCTOR |Completar expediente SUBCONTRATACION PLANILLA Nro 20.

1213-2020-FISCPTARL

Presencia de fugas, humedecimiento en |as estructuras de los

BE/CRIZNE) | (CONSTRICTOR ESPESADORES DE FANGOS de la PTARL

1214-2020-FISCPTARL

Mo se aprueba Acta de diferencia de cantidades mediante
balance general del contrato de cbra

06/08/2020 | CONSTRUCTOR

1215-2020-FISCPTARL

Respuesta a la comunicacion Oficio N® ML-PTARL-ADRY-2020-
195-0F

06/08/2020 |

1216-2020-FISCPTARL

Solicitud para reinicio del acta con partida extrapresupuestaria

11/08/2020 | 1ne o6

1217-2020-FISCPTARL

Aprobacién del expadiente correspondiente a la planilla de obra
N* 19 del periodo 01 al 17 de marzo del 2020

13/08/2020

1218-2020-FISCPTARL

| Aprobacion del expediente correspondiente a la planilla de obra
M* 2 del Acta de diferencia de cantidaddes con partida extra
presupuestaria N° 04 del periodo 01 al 17 de marzo del 2020

14/08/2020

1220-2020-FISCPTARL

| Aprobacion del expediente correspondiente a la planilla de obra
|N*® 2 del Acta de diferencia de cantidades con partida extra

17/08/2020 [
i presupuestarioa N* 06 del periodo 01 al 17 de marzo del 2020

1221-2020-FISCPTARL

MO APROBACIOM de Planilla de obra N° 20 gue corresponde al

21
17/08/2020 periodo 01 al 30 de junio de 2020,

1222-2020-FISCPTARL

CONSTRUCTOR

Aprobacion del expediente correspondiente a la planilla de obra
| N° 2 del CONTRATO COMPLEMENTARIO N* 02 del periodo 01 al
17 de marzo del 2020

17/08/2020 | |

1223-2020-FISCPTARL

NO APROBACION de Planilla de obra N* 21 que corresponde al

17/08/2020 periodo 01 al 31 de julio de 2020.

CONSTRUCTOR

1224-2020-FISCPTARL

19/08/2020 Estructura vial en circulacidn vehicular a lo interno de la PTARL

1225-2020-FISCPTARL

Presencia de fugas, humedecimiento en las estructuras

£052020 construidas de la PTARI

CONSTRUCTCR

1227-2020-FISCPTARL

Justificativo técnico del balance general del pWo 05

20/08/2020 mediante Acta diferencia de cantidades N° 07 /

12328-2020-FISCPTARL

(o200 | N® 19 del periodo 01 al 17 de marzo def 2020~

1229-2020-FISCPTARL

Informe de especialista elén;?dg fiscalizacion N* 31: Aridlisis
de especificaciones técnicas de los rubr‘és eléctricos
contractuales PTAR 189; biiculo 10/ + viaffa 150W; PTAR 212:

Columna 12m + 2x4 {1nc|uye~_,€f'uceta 2 proyectotes); v,
PTAR 237: Pantalla fluorescente estanca de 2x58W; dentro ?/

21/08/2020 | CONSTRUCTOR

Aprobacion del expediente cnrresponjﬁv{a la-planilla de obra /

companente eléctrico del F’.r‘-"l‘l’?.'?;.'ﬁﬂm‘iﬂ UL urnae YA
F; =R TLNUL WU L
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Aprabacion del expediente correspondiente a la planilla de obra
I | N° 2 del Acta de diferencia de cantidades con partida extra
presupuestaria N° 04 del periodo 01 al 17 de marzo del 2020,

1230-2020-FISCPTARL | 21/08/2020

1231-2020-FISCPTARL | 27/08/2020 Pedido de suspensicn del Contrato Complementario N203

Fiscalizacidn presenta la aprobacién de especificaciones
técnicas de sus equipos y materiales propuestos por la

1232-2020-FISCPTARL | 25/08/2020 I
|contratista de algunos rubros eléctricos contractuales

1233-2020-FISCPTARL | 26/08/2020 Aprobacion de Reprogramacion de obra Nro. 10

1233-2020-

{ i6n de obra Nro. 10
FISCETARL.R10 Aprobacidn de reprogramacion ra Nro

25/08/2020

Aprobacién del expedients correspondiente a la planilla N° 02
i |dal Contrato Complementario N° 02 del periodo 01 al 17 de
marzo del 2020

1234-2020-FISCPTARL | 26/08/2020 | AON

Aprobacidn del Justificativo Técnico para el conttrato
complementario N° 04. Por creacion de rubros nuevos de los
. |componentes de obra mecdnica y eléctrica, para la puesta en

* | marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales de la
ciudad de Loja, que incluye el disefio en detalle del componente
eléctrico, aplicables a partida exttra presupuestaria.

1235-2020-FISCPTARL | 27/08/2020

Aprobacidn de la planificacién - equipas y/o sistemas - para
neutralizar las fugas de cloro - gas, segun documento
presentado con la comunicacion ABL-2020-CONS-MUN-0049,
| del 18 de agosto del 2020, Por creacion de rubro nuevo de los
v componentes necesarios para la operacion de la PTARL, que
incluye el disefio en detalle de los equipos, procedimientos
necesarios para salvaguardar al personal que opere la PTARL.
Aplicables a partida extra presupuestaria,

1236-2020-FISCPTARL | 28/08/2020

__ |ACUERDO TECNICO que implica la Aprobacién de estructura vial
"4 lo interna de PTARL

NO APROBACION de expedientes correspondientes a la planilla

de obra N° 20 gue corresponde al periodo 01 al 30 de junio del

2020

NO APROBACION de Planilla de obra N* 21 que corresponde al

periodo 01 al 31 de julio de 2020,

Pedido de suspensidn del Acta de Diferencia de cantidades con

partida extrapesupuestaria N206

1237-2020-FISCPTARL | 28/08/2020

1238-2020-FISCPTARL | 31/08/2020 | CONSTRUCTOR

1239-2020-FISCPTARL | 31/08/2020 | CONSTRUCTOR

1240-2020-FISCPTARL | 28/08/2020

S F 4 i
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

OFICIOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE LOJA-CONTRATANTE

OFICIO

FECHA

CONTENIDO

ML-PTAR-ADRV-2020-194-0F

03,/08/2020

Revisidn de Planilla de fiscalizacion N” 15

ML-PTAR-ADRY-2020-195-OF

04/08/2020

Trdmites pendientes

ML-PTAR-ADRV-2020-198-0F

07/08/2020

Revisidn de Planilla de Fiscalizacion N° 1 del Contrato
Complementario 1

ML-PTARL-ADRY-2020-202-OF

14/08/2020

Reinicio de Trabajos de Acta de Diferencia de Cantidades N26

ML-PTARL-ADRV-2020-205-OF

17/08/2020

Entrega de Expediente Mecdnico y Eléctrico

ML-PTARL-ADRV-2020-207-0OF

19/08/2020

Revision Planilla de Obra N® 19

ML-PTARL-ADRV-2020-208-0F

19/08/2020

Revision Planilla de Obra N® 2 del Acta de Diferencia de
cantidades N° 04

ML-PTARL-ADRV-2020-209-0F

21/08/2020

Revision Planilla de Obra N° 2 del Acta de Diferencia de
cantidades N° 06

ML-PTARL-ADRV-2020-210-0F

21/08/2020

Revision Planilla de Obra N® 2 del Complementario 2

ML-PTARL-ADRV-2020-003-OF

24/08/2020

Reunion de Trabajo

ML-PTARL-ADRV-2020-211-0F

24/08/2020

Justificativo definitivo para Contrato Complementario N* 4

ML-PTARL-ADRV-2020-212-OF

26/08/2020

lustificativos Técnicos

ML-PTARL-ADRV-2020-216-0F

27/08/2020

Suspensién del Contrato Complementario N23

ML-PTARL-ADRV-2020-213-0F

28/08/2020

Revision Planilla de Obra N® 19

ML-PTARL-ADRV-2020-214-0F

28/08/2020

Revision Planilla de Obra N*® 2 del Acta de Diferencia de
Cantidades N” 04

ML-PTARL-ADRV-2020-215-0F

28/08/2020

Requerimiento de Revisidn v aprobacién del Plan de Seguridad
para el Almacenamiento y manejo de Cloro - Gas de la PTARL

ML-PTARL-ADRV-2020-220-OF

31/08/2020

Suspensian del Acta de Diferencia de cantidades N° 06

OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA: CONSORCIO AB LOJA
En el periodo del 01 al 31 de agosto del 2020 se reciben las siguientes comunicaciones:
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PTARL
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
OFICIOS RECIBIDOS DEL CONSORCIO ABL-CONSTRUCTOR
OFICIO FECHA CONTENIDO
ABL-2020-CONS-MUN-0045 03/08/2020 |Disefio estructual vial
Solicitud de autorizacidn de inicio de construccién de obra
ABL-2020-CONS-MUN-0046 04/08/2020 |de fabrica 1+-340

ABL-2020-CONS-FIS-0083 04/08/2020 |Solicitis de reinicio de activodades Obra de fabrica
ABL-2020-CONS-FIS-0091 07/08/2020 |Presentacidn de planillas

Presentacidn especificaciones técnicas luminarias y estudio
ABL-2020-CONS-FI5-0092 12/08/2020 |luminico.
ABL-2020-CONS-FI5-0093 28/08/2020 |Estado de ejecucion de actividades en obra de fébrica

Oficio Nro. ML-PTARL-ADRV-2020-190-OF y Oficio Nro. ML
ABL-2020-CONS-MUN-0049 18/08/2020 |PTARL-ADRV-2020-169-OF

ABL-2020-CONS-FI5-0095 24/08/2020 |Presentacidn de planillas

Solicitud de aprohacién sistema de neutralizacidn de fugas
ABL-2020-CONS-MUN-0050 27/08/2020 |de cloro

ABL-2020-CONS-MUN-0051 24/08/2020 |Solicitud de formalizacién contrato complementario 04.
Presentacion propuesta reprogramacion nimero 10y
ABL-2020-CONS-SUB-0006 25/08/2020 |subcontratacion de obra

ABL-2020-CONS-SUB-0007 25/08/2020 |Referencia: Solicitud de aprobacién de subcontratacién
ABL-2020-CONS-5UB-0008 25/08/2020 |Referencia: Solicitud de aprobacién de subcontratacién
ABL-2020-CONS-5UB-0009 25/08/2020 |Referencia: Solicitud de aprobacién de subcontratacidn
ABL-2020-CONS-FIS-0096 27/08/2020 |Cronograma proyectado para la instalacién de equipos
ABL-2020-CONS-FIS-0096.CC3| 27/08/2020 |Solicitud de suspension de contrato complementario 03

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION
DE PERSONAL

En el perfodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2020, el constructor reinicio
actividades invirtiendo recursos previos que permitieron tener la plataforma técnica actual
cefiidas con las herramientas técnico — legales aprobadas y los contratos complementarios
legalizados, asi como los que estdn por cerrarse.

En el perfodo 01 al 31 de agosto del 2020, se genera la planilla de obra No. 22 con un valor de
USD $ 95.013,97 ddlares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 0,61 %
del monto total contratado. Hasta la planilla de obra No. 22 (agosto 2020) se registra un monto
acumulado de USD $ 10.455.889,56 equivalente al 66,58 % del monto contratado Como datos
acumulados seguin la reprogramacién 10 se llega a USD $ 10.425. 4}917 que equwa]e al GG 39%
del manto contratado razén por la cual no se genera multa algifna.
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SUBCONTRATACION APROBACIONES «

Durante el periodo de obra comprendido en la planilla No. 22 (01 al 31 de agosto del 2020); se
ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio de
la subcontratacion,

ANTECEDENTES

Recordamos que la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTI., ha sido
aprobada como subcontratista por la fiscalizacién anterior, mediante memorando No. PTAR-
fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018.Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-
FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018, emitido por la Constructora se solicita la aprobacion
para la subcontratacién para mano de obra por medio de la compafifa Ecuaferrallas &
Encofrados Cia. Ltda., luego del andlisis y calificacidn respectiva por parte de la Fiscalizacion, se
solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de dicha subcontratacién con Oficio No. OF.
-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con oficio N° 042-AD-XR-2018-0 de fecha
19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica la aprobacién correspondiente para
que se proceda a la subcontratacion de la compaiiia anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-5UB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorizacién de la nueva
subcontratacién con la Compafiia IGN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del anilisis respectivo la Fiscalizacion solicita al
Administrador de Contratos la aprobacién de dicha ampliacion y nueva subcontratacion con
Oficio No. OF. -0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio
N® UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador
de Contratos comunica la aprobacion correspondiente al Contratista que la ampliacion y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

La subcontratacién en el periodo mayo 2019 se modifico, mediante pedido del gons‘fr;ictor con

oficios entregados a fiscalizaciéon el 22 de mayo del 2019 signados como {\,BL‘:/ZGIQ—CONS»SUB- 2
003 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITAD,A{'gsi como también con _//'"l
oficio ABL-2019-CONS-SUB-002 del sub contratista CONSULFANT TEAM & INGENIERIA™
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacion mediante comupicacion OF - ;
0716-2019-FISCPTARL,del 29 de mayo del 2019 y se validaron por el m_u'hicipio de Loja mediante | |
comunicacion emitida por el administrador de contratos actual segin comunicacién oficial

anexada a este documento con los respectivos recibidos tanto de la constructora como l:’!é.|3
NSORCIO “LOJA VEREE Y SusteNTAS.
ISCALIZACION PTAR LOJA
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con oficios entregados a fiscalizacidn el 08 de febrero del 2020 signados como ABL-2020-CONS-
SUB-002 del sub contratista ECUAFERRALAS & ENCOFRADOS CIA LIMITADA, asl como también
con oficio ABL-2020-CONS-SUB-001 del sub contratista CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CIA.LIMITADA, se recuerda que fueron aprobadas por fiscalizacion mediante comunicacién OF.-
01101-2020-FISCPTARL,del 13 de febrero del 2020 y se validaron por el municipio de Loja
mediante comunicacién emitida por el administrador de contratos actual seglin comunicacién
oficial entregadas a las partes y anexado a este expediente,

La subcontratacion en el periodo febrero 2020 se actualizo, mediante pedido del constructor «

Cabe sefalar que se actualizaron las subcontrataciones para el mes de junio, julio y agosto del
2020.
Cabe sefialar que a la presente fecha {agosto del 2020) se han actualizado las subcontrataciones

llegando a acumular un ejecutado del 16,6 70% de rubros sub contratados, cumpliendo
lo que indica la ley ecuatoriana, se adjuntan en fisico los expedientes respectivos.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprob6 a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberfa PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base
a las cldusulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigdn tomadas en
obra, de periodos anteriores.

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacion de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los
precios unitarios del contrato.

Se ha realizado el control del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacion
de los mismos en base a planos de obra, tomando en consideracion el doblado, traslapes en el
caso de haberlos y que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados
bajo normativa nacional.

7
Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construidos y estan en procefsfq,déxcon_struccién; -

mediante los equipos topograficos correspondientes. i
g W

-

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados & obra, asi como de:sti armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondigntes, comprobando_,--"

linealidad, nivel, verticalidad y estado. /CONSORCIO “LOJA VERDE _‘I'S'I’J'SIEW-'“
ISCALIZACION ATAR LOJA

A ' ?.Eneapl.au? 5 D O p ec c UNICONSUL %___ PREGERIS 1

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125 J




CONSORCIO:

ﬁ “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" - #s
===

“FISCALIZACIOM DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LCIIA:
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA ‘ Pdgina 28 de 36

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras: Se ha
verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes

planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecdnico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla de obra Nro. 22, se encuentra aprobada por fiscalizacién, estan debidamente
legalizadas sus cantidades por el personal de campo y agrimensura,

En parrafos anteriores se detallan los resimenes de avances parciales y acumulados. Por medio
de este informe se recomienda el tramite siguiente al administrador de contratos.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo la planilla de obra No22 correspondiente al periodo 01 al 31 de agosto
del 2020, la misma ha sido APROBADA por nuestro SUPERINTENDENTE, siendo finalmente
LEGALIZADA por el Procurador Comtn del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-
FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se informa que SE APRUEBAN los criterios de calculo (ANEXOS) elaborados por el constructor.

Las cantidades de los rubros de la Planilla de obra No22, han sido aprobadas por f‘scaﬁ?ajéién.
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La verificacidn del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA) gue llega al 68.56%, se /
realizd a través de la matriz de evaluacidon que contempla las actividéi:les de cada uno de los

componentes, la misma que ha permitido evaluar el porcentaje dé avance por compon?y
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finalmente el porcentaje de avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de «

avance total del PMA para el proyecto.

El cumplimiento de rubros contractuales llega al 52.25%

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
S| CUMPLE en base a lo ofertado.

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

S| CUMPLE en base a lo ofertado

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2020 se puedo observar
el cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista

cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.
CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarroll6 la obra en este
periodo, ademas dentro del informe emitido por el especialista Medioambiental en el numeral
8 del informe que se lo encontrara en la seccion de informes de los especialistas el reporte
estadistico de las condiciones climéticas correspondientes al presente periodo comprendido

entre el 01 al 31 de agosto del 2020.
LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia de los libros de obra diarios ;
CONSOREO *L0ua VERDE Y Sugrentas. /”

g ISCALIZACIG] PT /
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS e j Pt o LD‘-,”

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del_hﬁunicipio de Loja,

se detallan a continuacion:
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pégina 30 de 36
GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO
SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
A ; o
ASEGURADO | EMISION DESDE T NUMERO
24M11/2017 24/03/2018
$4,711,182.60 | 24/11/2017 0
121 DIAS
25/03/2018 23/07/2018
$ 4,607,032.50 | 25/03/2018 1
120 DIAS
24/07/2018 16/09/2018
$ 4,697,932.50 | 16/07/2018 2
54 DIAS
17/08/2018 16/12/2018
$4,418,640.91 | 09/09/2018 3
90 DIAS
17M12/2018 31/03/2019
GARANTIADE | ¢4 a5c 60978 | 08/12/2018 4
BUEN USO DE 104 DIAS
ANTICIPO:
01/04/2019 30/06/2019
$2,893,101.86 | 24/03/2019 BU-179386 5
90 DIAS
01/07/2019 ‘ 01/08/2019
$2,893,101.86 | 23/06/2019 &
31 DIAS
02/08/2019 l 01/10/2019
$ 2,803,101.86 | 26/07/2018 7
104 DIAS
02/10/2019 31/01/2020
$ 2,301,669.02 | 24/09/2019 B
121 DIAS
31/01/2020 | 29/05/2020
$2,391,669.02 | 30/01/2020 9
121 DIAS
30/05/2020 ‘ 15/09/2020
$2,391,660.02 | 22/05/2020 10
121 DIAS
GARANTIA DE BUEN USO MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZA POLIZA RENOVACION No~ 7
DEL ANTICIPO ASEGURADO EMISION 5.A.- VIGENTE NUMERO o
$1,764.617,65 | 08-09-2020 | 15-08-2020AL 11-12--2020 BU- A
179386
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#LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00

INFORME DE AVANCE DE OBRA

Pdgina 31 de 36

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE

OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A,

GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO:
(CONTRATO PRINCIPAL)

MONTO FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACIGN
ASEGURADO | EMISIGN DESDE HASTA NUMERO N
24/11/2017 | 241172019
$785,197.10 | 24M11/2017 0
731 DIAS
24/11/2019 | 20/01/2021 | CC-179384
$ 785,197.10 | 17/11/2019 423 DIAS 1

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE .
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
10N NUMERO N®
ASEGURADO | EMISIO e T
GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD 1371212017 | 13112/2019
CIVIL $3,527,250.00 | 19/02/2018 0
EXTRACONTRACTUAL 530 DIAS
57462
10/02/2020 | 30/09/2020
$3,527,250.00 | 10/02/2020 1
220 DIAS
GARANTIA DE MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCGCIAL P(}LIZA RENOVACION No
RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERQ
EXTRACONTRACTUAL $ 3,527,250.00 20-02-2020 | 11-01-2019 AL 30-03-2021 57462 9

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a un
monto asegurado § 3,527,250.00 cadigo 657462

GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.
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SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. o s
VIGENTE " / -
GARANTIA MONTO FEL?;A POLIZA | RENOVACION | / o
ASEGURADO 4 NUMERO N P /
TODO RIESGO EMiSioN. | DESDE | HASTA . i
PARA / [
CONTRATISTAS P4
13/12/2017 | 13/12/2021 | -~ A
$ 15,073,042.01 | 19/02/2018 - 1417 £onsORCRY “LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLS
ISCALIZACIDN PTAR LOJA
/



CONSORCIO:

.'E..‘i.

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” i

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 J

INFORME DE AVANCE DE OBRA

Pigina 32 de 36

GARANTIA TODO RIESGO MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL P@LFZA RENCVACION No
PARA CONTRATISTAS ASEGURADO EMISION S.A- VIGENTE NUMERO
$15,073,942,01 | 20-02-2020 10-02-2020 AL 20-03-2023 51417 1

Fiscalizacidn comprobd con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un
monto de $15.073.942,01 cédigo 51417

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 01

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE .
MONTO F Egﬁ'"‘“ POLIZA | RENOVACION
EGURADO NUWMERO N°
ASEGU EMISION | DESDE | HASTA
23/01/2019 | 31/03/20189
$23,918.91 | 15/01/2019 1
67 DIAS
01/04/2019 | 30/06/2019
$23,018.91 | 24/03/2019 2
90 DIAS
01/07/2019 [ 01/08/2019
o W $23,918.91 | 23/08/2019 S 3
CUMPLIMIENTO:
(CONTRATO 02/08/2019 | 01/10/2019
COMPLEMENTARIO N° $23,918.91 | 25/07/2019 4
01) B9 DIAS
02/10/2019 | 10212079 | CC-0191578
$23918.91 | 24/09/2019 5
69 DIAS
11/12/2020 | 01/03/2020
$23,918.91 | 24/09/2019 6
81 DIAS
02/03/2020 | 15/05/2020
$23,918.91 | 23/02/2020 7
74 DIAS
16/05/2020 | 31/07/2020
$23,918.91 | 0B/05/2020 8
76 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS COMFIANZA POLIZA RENQVACION l_JD
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION S.A-VIGENTE NUMERO ~)
COMPLEMENTARIO No01 $23,918.91 24-07-2020 01-08-2020 AL 30 10.2020 CC-0131578 -]
.//’l z/.
J (/’ b s
g - /rj /
CONSORGIO “LOJA VERDE ¥ SUSTRATAB.
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“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00

INFORME DE AVANCE DE OBRA

Pdgina 33 de 36

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 02

DE OBRA.
SEGUROS CONFIANZA S.A,
MONTO | FECHA DE VIBETE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION —5EspE TIASTA NUMERO N°
GARANTIA DE FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO: $10,265.51 | 22/10/2019 0
(CONTRATO 114 DIAS
COMPLEMENTARIO N° 02)
05/02/2020 | 29/05/2020
$10,265.51 | 28/01/2020 CC-295275 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$10,265.51 | 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGURODS CONFIANZAS.A .- POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION VIGENTE NUMERQ
COMPLEMENTARIO No02 $ 10,265.51 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-295275 3

GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

N° 02 DE OBRA.

P

P

/

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVAGION
ASEGURADO| EMISION DESDE HastA | NUMERO N°
22/10/2019 | 04/02/2020
BUEN USO
ANTICIPO $61,693.04 | 22/10/2019 0
COMPLEMENTARIO T4 DIAS
N° 02 05/02/2020 | 29/05/2020
$61,593.04 | 28/01/2020 BU-293025 1
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$61,593.04 | 22/05/2020 3
62 DIAS ~17
f'/. |
P 4
GARANTIA BUEN USO DEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZAS.A- | POLIZA .~ RENO\?ﬁIOﬂ No
ANTICIPO ASEGURADO | EMISION | VIGENTE NUMERO =
COMPLEMENTARIO No02 £ 61,693.04 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 Buzeaes |/ 3 7
I'||.\J'r'|.1.’.ﬂ'| LU‘!&VERDE IP'
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"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"
EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pdgina 34 de 36

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 03 «
DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.

MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE AsTA | NUMERO N°
2210/2019 | 04/02/2020
FIEL CUMPLIMIENTO | §2,788.37 | 22/10/2019 0
COMPLEMENTARIO 114 DIAS
N° 03
05/02/2020 | 29/05/2020
$2,788.37 | 28/01/2020 CC-303435 1
114 DIAS
30/06/2020 | 31/07/2020
$2,788.37 22/05/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL Pb_LlZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO No03 $ 2,788.37 24-07-2020 01.08.2020 AL 30-10-2020 CC-303435 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL
ACTA DEFINITIVA DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE
MONTO F E:EHA P_t')LlZA RENOVACION
; ASEGURADO & NUMERO N
GARANTIA DE EMISION DESDE HASTA
FIEL
CUMPLIMIENTO Ty e
ACTA DE 22M10/20
DIFERENGIA DE $11,260.03 | 22/10/2019 0
CANTIDADES 93 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 | 24/04/2020
$11,260.03 | 15/01/2020 CC- 1
92 DIAS 285335
25/04/2020 | 30/06/2020
$ 11,260.03 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOCCIAL POLIZA : REchat;vDN No - v
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION EAMIGENTE NUMERO f £
DE OBERA No04 $ 11,260.03 23-06-2020 01.07-2020 AL 30-09-2020 CC-255335 /3 —c /
J _II’. - - f
"

Fiscalizacion comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de'éeptiembre Ljél 2020, aplica y
a un monto de $11.260,03, codigo CC-295335.SE TERMINO EL ACTA DEOBRA Noq#sgﬁtm “LOJA VERDE ¥ SUST,Eﬁ;Aﬁ
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“EISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"
EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pdgina 35 de 36

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES
N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FIRMA DEL
ACTA DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FE[f;A VGRMIE POLIZA | RENOVACION
| o
ASEGURADO | cvicion | DESDE | HasTa | NUMERO N
GARANTIA DE
FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | §17,649.61 |22/10/2019 0
ACTA DE 106 DIAS
UIFEPENCIA DE: 05/02/2020 | 24/04/2020
CANTIIANES $17,649.61 | 28/01/2020 cc- 1
25/04/2020 | 30/06/2020
$17,640.61 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZA POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION S.A- VIGENTE HUMERQ
DE OBRA No0D6& $17,640.61 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-09-2020 CC-255308 3
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS CONFIANZA FQLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION 5.A.- VIGENTE HUMERQ
DE OBRA No06 $ 17,640.61 23-00-2020 | (01-09-2020 AL 11-12- | CC-285305 4
2020

Del anélisis realizado, esta Fiscalizacion informa que las garantias se encuentran
vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Para la planilla de obra No. 22 la fiscalizacion procedio a aprobar las
cantidades y manifiesta su responsabilidad en este acto

2. Dentro de las actividades ejecutadas por la Contratista Consorcio ABLOJA con_ =
relacién a los componentes medioambientales y de seguridad y g&lﬁﬂ
ocupacional han cumplido con toda la normativa y legislacmn ngc‘mnal e/ o
internacional aplicable en el Ecuador. }/--' i

F i __/

i p.

3. Se recomienda mantener el cumplimiento de normatlva, ]% CHIL%? - ,-"
0
especificaciones técnicas y toda la documentacion legal perla, mﬁﬂéorfuiriw E:f';

contrato como se lo ha estado llevando hasta el presente perlodo
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA"

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA | Pdgina 36 de 36

4. Se recomienda al administrador la aprobacién de la obra derivadora que

permitird salvaguardar el cumplimiento del ciclo bilogico en el
funcionamiento de la PTARL y las afectaciones en el colector marginal frente
a los aumentos de caudal por acumulacidn de eventos en la matriz de ingreso
del emisario del Parque industrial. i

’ _/'. ) e /
Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman / Ing. Luis Carrién Bravo.
PROCURADOR COMUN ',»"f SUPERINTENDENTE
CONSORCIO LOJA ‘-r:_ERDE Y i ’ CONSORCIO LO]A VERDE Y
SUSTENTABLE-FISCALIZACION /' SUSTENTABLE:BISCALIZACION

- I
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Los anexos graficos de cada rubro se encuentran codificados en el disco magnético adjunto.
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