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Municipio de Loja

INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA No. 24
PERIODOS DEL 01 AL 26 DE OCTUBRE DE 2020.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Contratista: Consorcic AB Loja

Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja.
Area de implantacion: 2.50 Ha.

Area de terreno: 10.50 Ha.

El Municipio de Loja determina el caudal de la descarga de las aguas residuales entre
0.60 m3/s y 0.80 m3/s, indicando que el valor determinado es de 0.70 m3/s. En el sitio
de descarga del rio Zamora presenta un caudal de 2.65 m3/s, con estos datos de
partida, la PTAR LOJA, ha sido proyectada considerando un periodo de disefio de 25
afios para un caudal de entrada a la planta de 1.44 m3/s.

El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido principalmente por: una obra de
llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4 canales de desarenador,
dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con diametro de
30.00 metros y altura de 3.80 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30.00 metros de didmetro y 4.4 metros de altura, para el tratamiento
biolégico; dos unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueva de 30.00
metros de diametro y 3.60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares
para desinfeccion del agua tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos
producidos en el proceso, compuesta por tres unidades circulares de 14.00 metros de
diametro y 3.60 metros de altura para el espesamiento de fangos, dos unidades
centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad de estabilizacién de fangos con

cal y almacenamiento de los mismos.

2. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

) : DATOS DEL CONTRATO DE OBRA
- INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA /
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA _ /
CONTRATISTA DE )
OBRA: CONSORCIO AB LOJA i
FISCALIZACION: ING. CARLOS JIMBO MUNOZ &
ALCALDE: ING. JORGE BAILON ABAD /
ADMINISTRADOR DE
CONTRATO DE _
OBRA: INGENIERO CIVIL: BICHARD VACA CARRION ./
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA ) , ) )
CONTRATISTA: SR. ING. JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ -
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
OBJETO: PRIMERA ETAPA”
MONTO DEL
CONTRATO: $15,703,942.01 | FIRMA DEL CONTRATO 28/11/2017
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Municipio de Loja

SECTOR: BARRIO LA FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO
FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF
CONTRATO No. ESCRITURA PUBLICA-2017-11-01-005-P04103

LICITACION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-CAF-
CcODIGO PRU-01-2017
PLAZODEL |18 MESES (40 | DU U LNOREIO CORTADOS A
CONTRATO: DIAS)

ANTICIPO

B FECHA DE ENTREGA DE
ANTICIPO (30%): $4,711,182.60 | ANTICIPO: 2012/2017
REAJUSTE DE CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE
PRECIOS: PRECIOS

3. AVANCE FiSICO Y ECONOMICO

El avance fisico se determina en base a la Reprogramacién No. 11 del Cronograma
Valorado de trabajos, aprobado por la fiscalizacion (Consorcio Loja Verde y Sustentable) y
autorizado por la administracion segin Memorando N° ML-PTARL-ADRV-2020-317-OF.
Para obtener el avance fisico del proyecto fisico del proyecto se relaciona el valor
planillado ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor programado para el
periodo en ejecucién de acuerdo con el cronograma vigente,

AVANCE ECONGMICO DEL CONTRATO PRINCIPAL ]
Contram Wre) FOIT 1101005 Pos103 Anbclpo | i
G CONSORCIO ABLOJA
Moo ded
Mon del Contralo U $15T03,M201 Aot R L
PLANILLA EIECUTADO EN PLANILLA DE QBRA REPROGRAMACION 12
Flanita Hro, Pericdo Flaniila Monio Planillado] PoEeIede | Mosto Parclat | PO o Acumuladn | POTEEREI DBSERVACISN
foranes Avance Acumulada

Planifa N1 214ic17 At-ane-14 $4.167.00 028% $4,157.01 44,1671 028% $44,167.01 D23% O APLICAMULTA
PanillaNre.2 118 2648b-18 $64,714.00 D% $108.881 67 6471488 DA% $106.861.87 = NOAPLICAMULTA
Planilla Nro. 3 14marid A1amar18 $220,54309 185% 358,824 86 $2H0,43.00 185% SH024 55 250 MO APLICAMULTA
Pianita b, 4 10518 S0-abe-18 S300,948.51 203% T AT 531854051 200% TIRTIAT 45T% NOAPLICAMULT &
Planila v, § 1-me-18 S1-may16 £254,335 51 1 68% 082,108 58 §264,335.51 158% $92,100.98 6.25% NO APUCAMULT A
Fandla N & 1 Jur-1 Hrjun-18 $HE45114 3507 $1531.560.02 $549451.14 150% §1531 560,02 S75% NO APLICA MULTA =
Planila Mn. 7 1ul-18 Hiful-il §$205,928.38 1% §1.091,480.50 $299500.34 191% $1501.448.50 1156% NO APLICAMULT &
Planila Nm. 8 Tago- 14 Jl-ago-18 $612853.11 5.18% §2544 34181 §812853.11 S10% $25dd 241 61 1684% HO APLIGAMLULTA
Pianilia Nm. 9 1-22p-18 30-5ep-18 §223934.51 147% 28582812 5223 834 51 143% $2,868. 278,12 1025% NOAPLICAMULTA
Planifa ra. 10 10ckiB Jiuchig FEIABSL09 Ba%. SIE02.127.24 FO39551 09 505% §3,802,127.21 2% NOAPLICAMIRTA
Pasilla Nro 11 1-ig-18 300018 $LI101015 707% $4.513,145.35 $1,111,018,15 T0Th $4.813,146.36 3129% HOAPLICAMULTA
Flandla N, 12 118 31dic-18 $1,147,12281 7% 65,050 289,17 $1,147,122 81 730% $4,060,269,16 e N AFLICAMULT A
Planila Heo. 13 1-ene-19 At-ene1h $50.804.42 S67% §6.950,16359 £860 524 42 567% $5,050,15350 H 6% O APLICAMULTA
Figifla Nro. 14 el 1 B 28-fab-19 $7E154836 5% ST 85 $781,518.36 A55% STT31,71154 48.1% RO APLICAMULTA
Plaritla Hio. 15 1219 31-mar1g $507.324.1 578% 4,635,036 06 $007.324.11 S7E% $8595,096.00 B5.01% O APLICAMULTA
Planiils Nio, 18 a8 Babe-19 $76397554 4EAN 430120 §763.975.94 485% 4040301199 59.85% MO APLICAMULTA
Flaniis N, 17 T-may-i8 J1map1g $452,204 53 2885 HES5216 50 §452.204 53 2a9% 85521853 62 7E% NOAPLICA MULTA,
Planila bro. 16 1-fe-200 2008b-20 $198481.84 1.26% $10,053 656,37 §iA 46089 1.25% $10,063,680:96 &4.02% WO APLICAMULTA
Prarifla Nro. 18 14mar2] 17-mar-a0 $86,80299 0.55% $10,140681.35 £85.592.99 0555 $10,140,691.385 BL57% O APLICA MULTA
Planilla N, 20 -fun-20 B0 $35061.56 081 §10,205,75252 $95,061.18 S $10,235,752.51 65.18% WO APLIGAMULTA
PianiFa e, 21 b 20 A2 §125,12807 0.00% $10,350 27559 $125, 12008 [ $10,360,875.58 B5LE% WO APLIGAMULT A
Plaila N, 22 i-agoa0 e $95.010.97 0.61% $10,455,88055 $92s15 053% $10443,300.11 B650% WO APLICAMULTA
Fianilla N, 23 1-stp20 30-sep-20 $163,058.85 104% $IOE1E, 4641 $144,362.35 0535 $10547,752.45 B 42% NOAPLICAMULLTA
Planilia Mio. 24 k2t 31-0cka) 17652650 1125 si07asA728) [ s1a82aTe [T $1074 622 B8.38% NOAPLCAMULTA

4. TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE PERIODO

Los trabajos ejecutados durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de octubre del
2020 fueron fiscalizados por el Consorcio Loja Verde y Sustentable segun se detalla a

continuacion:
Bolivar y José Antonio Eguiguren " 3
Telf:: (593 7) 2570 407 « Casilla letra "M Nada por la fuerza, todo por Iz ley,

E-mall: alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec juntos construyamos una Loja para todos




- Encofrado recto de vigas y pilares
- Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada
- Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc proteccion de esmalte
- Sub base clase 3
- Bordillo pesado prefabricado L=100cm, h=28cm, bi=17cm, bs=14cm.
- Tendido de tuberia de desague PVC D=160mm
. Pozo de revision de H.S. 0.80 < H < 2,50 m encof.+ tapa de Hierro ductil tuberia
<= 400 mm.
- Conjuntos vaciados desarenado
- Conjunto entrada clasificador
) - Conjunto vaciados desbaste
- Conjunto sobrenadante clasificador
- Conjunto sobrenadante separador de grasas
- Conjunto entrada separador grasas
- Conjunto impulsién vaciados pretratamiento
- Conjunto vaciados clasificador
- Conjunto bombeo fanges primarios y vaciados
- Conjunto purga fangos primarios
- Conjunto salida flotantes primarios
- Conjunto bombeo flotantes primarios
- Conj. bombeo fangos secundarios y vaciados
- Conjunto purga fangos secundarios

Mediante designacién por la Maxima Autoridad mediante Resolucion No. 0092-AL-2020,
en cumplimiento de mis funciones como fiscalizador provisional, procedo a la revision de ;
toda la documentacién y constatacion fisica en campo de rubros que sean de susceptible”

) verificacion.
4.1. COMPONENTE AMBIENTAL

Mediante Memorando N° 34 ML-PRU-AYS-2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, el
Ing. Victor Hugo Martinez, Técnico de Apoyo Fiscalizacién Provisional-PTAR Loja,
manifiesta que no existen observaciones al Informe y Matriz del Cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental elaborado por el Consorcio AB Loja del mes de octubre de 2020.

Se concluye que, dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la
Normativa Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana,

determinando los siguientes porcentajes:

- Seacumula un cumplimiento del PMA que llega al 69.75 %.
- El cumplimiento de rubros contractuales llega al 52.256%.
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Municipio de Loja para todos

5. RESUMEN DE PORCENTAJES DE SUBCONTRATACION

El sub contratista CONSULTAN TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula hasta el
periodo 01 al 26 de octubre del 2020 los siguientes porcentajes:

- Contrato Principal ejecutado: 9.972%

- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.407%
Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.124%
- Contrato Complementario No. 3 acumula un: 0.025%

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA. LTDA acumula hasta el
periodo 01 al 26 octubre del 2020 los siguientes porcentajes:

- Contrato de obra civil ejecutado: 6.022%
- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.022%
- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.074%

El subcontratista la compania ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

- Acumula hasta este periodo un: 0.004%

El sub contratista la EMPRESA EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA acumula hasta
el periodo 01 al 26 de octubre del 2020 los siguientes porcentajes:

- Contrato Principal ejecutado: 0.045%
- Contrato Complementario No. 4 acumula un: 0.152%

El sub contratista la ADECO acumula hasta el perfodo 01 al 26 de catubre del 2020 los
siguientes porcentajes:

- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.004%

En base a la subcontratacion vigente, se acumula un 16.777% de rubros subcontratados,
cumpliendo con lo indica la ley ecuatoriana.

6. RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA

El avance de la planilla de obra No. 24 segun las cantidades aprobadas y revisadas,
Cuyos anexos se encuentran en este expediente, es de 68.74% con respecto al monto del
contrato principal.

El monto descontado por concepto de amortizacion de anticipo es de $3, 238,641.87,
quedando un valor por devengar de $1, 472,540.73.

Contrato Complementarios

Hasta la presente fecha, se han legalizado los siguientes documentos
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LIBRO DE OBRA

Contrato Complementario No. 1
Contrato Complementarioc No. 2
Contrato Complementario No. 3
Contrato Complementario No. 4
Acta de Diferencia de Cantidades 04
Acta de Diferencia de Cantidades 06

Se adjunta copia del libro de obra, cabe sefialar que el mismo no esta firmado por el
\ Consorcio Loja Verde y Sustentable, pero, existen los registros de asistencia gue reposan
: en el Archivo del Contratista en el cual se evidencia que el Consorcio Loja Verde y
Sustentable, estuvo presente en durante la ejecucion de los trabajos.

8. CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Las garantias del Consorcio AB Loja, se detallan a continuacion:

- VIGENCIA
GARANTIA EMISCR POLIZANra, | VALOR ASEGURADO | FECHAEMISION
DESDE HASTA
GAAANTIAS VIGENTES CONTRATO PRINCIPAL
Buen Uso Anicpo | Sequos Contanza SA, | BU-179365 $1,750,517.68) sepa0|  16-sep-20) 12.mr-21
Fiel Cumghmiant | Seguios Conlarza 8.4, | CC-17364 $785.197.10 Toov-1s]  2dnweels]  2bsepn
Responsabildad Chil
Saia | sty | SR $0,527,250.00 20kb20| Aleets]  mamur2t
Fliesgn para Conraises|  Sequros Equinocsial §1417 $15,073,942.01 200gb-20]  10-Feb-20 30-mar-23
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO
o ""“'B“: oe Seguios Confanza | £C-0191578 | §23.91891 24-pr-2«| :-am-zul 12.mr-21
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARID 2
c""’c’“'"": g SequosConfanzz | CC-285275 $10,26551 2pbo0|  1-ag20 12.mar-21
Buen Uso Antcipo Soguroz Confanza BU-293025 $61,590.04 24-ul-20 1-ago-20 12-mar-21
GARAMTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 3
Fiel Curpimiont, | Seguios Confansa | CC-303435 | 52,7807 R
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 4
Buen Uso Ankpo Seguros Confanza BU-354405 $121,110.32 s.pbz0]  1-ago-20| 12-mer-21
Cumplirianio o i .
Hiliss Seguios Confarza | CC-379578 i A 24-pi20|  1-8go-20 1221
ACTA DE DIFERENCIADE CANTIDADES 05
Curmplriania di
Contai l Seguros Canlarza |Ccmuﬁ | $17,549.81 } 2:!-551:-21:' 1-m-2ol A2

Del andlisis del cuadro de anterior se concluye que las garantias presentadas por el
Consorcio AB Loja se encuentran vigentes.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Es importante mencionar que la presente planilla fue revisada por el Consorcio
Loja Verde, por lo que, los trabajos ejecutados en el presente periodo son de su

responsabilidad.




Municipia de Loja

Mediante designacion por la Méxima Autoridad mediante Resolucién No. 0092-AL -
2020, en cumplimiento de mis funciones como fiscalizador provisional, y con la
finalidad de dar continuidad al proceso respectivo, procedi a la revision de toda la
documentacion y constatacion fisica en campo de rubros que sean de susceptible
verificacion con respecto a la planilla No. 24, concluyendo que ésta cumple con lo
requerido para el tramite de pago, deslinddndome de toda responsabilidad de
cualquier error en la planilla y vicio oculto que puedan ocurrir a futuro por la
ejecucion de estos trabajos.
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