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*unicipio de Loja
INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA No. 34

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Contratista: Consorcio AB Loja

Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja.
Area de implantacién: 2.50 Ha.

Area de terreno: 10.50 Ha.

El Municipio de Loja determina el caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0.60 m3/s y 0.80 m3/s, indicando que el valor determinado es de 0.70 m3/s.
En el sitio de descarga del rio Zamora presenta un caudal de 2.65 m3/s, con estos
datos de partida, la PTAR LOJA, ha sido proyectada considerando un periodo de
disefio de 25 aios para un caudal de entrada a la planta de 1.44 m3/s.

El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido principalmente por: una obra
de llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4 canales de
desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con
diametro de 30.00 metros y altura de 3.60 metros; dos filtros percoladores de forma
cilindrica hueca de 30.00 metros de diametro y 4.4 metros de altura, para el
tratamiento biolégico; dos unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica
hueva de 30.00 metros de diametro y 3.60 metros de altura; dos lineas de
desinfeccion rectangulares para desinfeccion del agua tratada; una linea de fangos
para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por tres unidades
circulares de 14.00 metros de diametro y 3.60 metros de altura para el espesamiento
de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad de
estabilizacion de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.
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2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA
INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA
DEPARTAMENTOQ: DIRECCION DE REGENERACION URBANA
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACION: ING. CARLOS JIMBO MURNOZ
ALCALDE: ING. JORGE BAILON ABAD
ADMINISTRADOR DE : :
CONTRATO DE OBRA: INGENIERO CIVIL: RICHARD VACA CARRION
REPRESENTANTE LEGAL DE
LA CONTRATISTA: SR. ING. JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ
OBJETO: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA
MONTO DEL CONTRATO: $15,703,942.01 FIRMA DEL CONTRATO 28MM1/2017
SECTOR: BARRIO LA FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO
FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF
CONTRATO No. ESCRITURA PUBLICA-2017-11-01-005-P04103
cODIGO LICITACION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017
E DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA
PLAZO DEL CONTRATO: 18 MESES (540 DIAS) ENTREGA DEL ANTICIPO
ANTICIPO (30%): $4,711,182.60 FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO: 2011212017
REAJUSTE DE PRECIOS: CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS

3. AVANCE FiSICO Y ECONOMICO

El avance fisico se determina en base a la Reprogramacion No. 13 del Cronograma
Valorado de trabajos, aprobado y por las partes a partir de la firma del Acta de Diferencia
de Cantidades No. 10.

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de
la planilla mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de
acuerdo con el cronograma vigente.

AVANCE ECONOMICO DEL CONTRATO PRINCIPAL
Contrato Nro. 2017 1101005 P04103 Anticipo 30%
Contratista: CONSORCIO AB LOJA
Monto del 15 0 Monto del
Contrato USD: $15,703,42.1 i $4,711,18260
PLANILLA EJECUTADO EN PLANILLA DE OBRA REPROGRAMACION 13
: Monto Porcentaje Monto ) Porcentaje Monto Porcentaje | OBSERVACION
Nre. Pericdo Planitia Planillado de Avance | Acumulado Womta Pacial de Avance Acumulado | Acumulado
1| 21dic47 | 31ene1s | $44.167.01 | 028% | s44167.01 $44,167.01 026% | $44,167.01 0.28% | NOAPLICAMULTA
2 1-feb-18 | 28-feb-18 | $64,714.86 0.41% 5108,881.87 $64,714.86 041% $108,881.87 0.69% NO APLICA MULTA
3 | tmar18 | 31marts | $289943.00 | 185% | $398,824.96 | $289,943.09 185% | 339882495 | 254% | NOAPLICAMULTA
4 | 1abr-18 | 30abr-18 | $31804851 | 203% | §717,77347 | $318,94851 203% | STITIT3AT | 451% | NOAPLICA MULTA
5 | 1-may-18 | 31-may-18 | $264.335.51 168% $982,108.98 $264,335.51 1.68% $982,108.98 6.25% NO APLICA MULTA
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6 | 1jun18 | 30jun-18 | $549.451.14 | 350% | $1531,560.12 | §549451.14 350% | $1531,560.12 | 9.75% NO APLICA MULTA
7 | 1ju18 | 3tju1s | $299.92838 | 191% | $1,831,48850 |  $299,928.38 191% | $183148650 | 1166% | NO APLICA MULTA
8 | 1-ago-18 | 31-ago-18 | $612,853.11 518% | $2.644,34161 | $812:853.41 548% | $264434161 | 1684% | NOAPLICA MULTA
9 | fsep18 | 30-sep18 | $223.93451 143% | $2868,276.12 | $223,934.51 143% | 5286827612 | 18.26% | NOAPLICA MULTA
10 | 100018 | 3100118 | $933851.00 | 595% | $3802,127.21 | $933,851.09 595% | $3802,127.21 | 2421% | NOAPLICA MULTA
11 | 1nov-18 | 30nov-18 | $1.11101815|  7.07% | $491314636 | $1.111,019.15 707% | $4913,14636 | 3129% | NOAPLICA MULTA
12 | 14dic18 | 31dic18 |$1.147,12281| 7.30% | $6060,269.17 | $1,147,122.81 7.30% | $6060,269.16 | 3859% | NOAPLICA MULTA
13 | 1-ene-19 | 31-ene-19 | $889,894.42 567% $6,950,163.59 $869,894.42 5.67% $6950,163.58 | 44.26% MO APLICA MULTA,
14 | 1feb19 | 28-feb19 | $781548.36 | 4.98% | $7.,731,711.95 | $781548.36 498% | $7.731,711.94 | 4923% | NOAPLICA MULTA
15 | 1-mar-18 | 31-mar-19 | $907,324.11 578% $8,639,036.06 $907,324.11 5.78% $8,639,036.06 55.01% NO APLICA MULTA
16 | 1.abr19 | 30-abr19 | $76397594 | 4.86% | $9403,012.00 | $763975.94 486% | $9403,01199 | 59.88% | NOAPLICAMULTA
17 | 1-may-19 | 31-may-19 | $452,204.53 2.88% $9,855,216.53 $452,204,53 2.88% $9,855,216.53 62.76% NO APLICA MULTA
18 | 14eb20 | 29-feb20 | $198.481.84 |  1.26% | $10,053,698.37 |  $196,481.84 126% | $10,053698.36 | 64.02% | NO APLICA MULTA
19 | 1-mar20 | 17-mar-20 | $B86,992.99 055% | $10,140,691.36 $66,992.99 0.55% $10,140691.35 | 64.57% NO APLICA MULTA
20 | 1un20 | 30-un20 | $95,061.16 0.61% $10,235,752.52 $95,061.16 0.61% $10,235752.51 | 65.18% NO APLICA MULTA
21| fquk20 | 31qui20 | $125123.07 080% | $10,360,875.59 |  $125,123.08 0.80% $10,360,875.59 | 65.98% NO APLICA MULTA
__ 1-ago-20 | 31-ago-20 | $95.013.97 061% | $10,455869.56 $95,013.97 061% | $10,455889.56 | 66.58% NO APLICA MULTA
23 | 1sep20 | 20-sep-20 | $163.056.85 | 104% [$10618946.41 | $163,056.85 104% | $10618946.41 | 6762% | NOAPLICAMULTA
24 | 1.0ct20 | 3M-oct20 | $176526.50 |  1.12% | $10795472.91 |  $176,526.50 112% | $10795472.91 | 68.74% | NOAPLICAMULTA
25 | 4dic-20 | IMdic-20 | 5182464929 | 1162% | $12620122.20 | $1,824,649.29 1162% | $12,620,122.20 | 80.36% NO APLICA MULTA
26 | 1-ene-21 | 31-ene-21 | $541,632.74 345% | $13,161754.94 | §541,632.74 3.45% $13,161,754.94 | 83.81% NO APLICA MULTA
27 | 1feb-21 | 28-eb-18 | $930,909.76 593% | $14092664.70 | $930,909.76 5.93% $14,002664.70 | 89.74% NO APLICA MULTA
28 | t-mar21 | 3f-mar21 | $493328.31 | 3.04% | $14,585903.01 | $493,328.31 314% | 1458599301 | 9288% | NO APLICA MULTA
29 | {-abr-21 | 29-mar-21 | $995,998.45 3.80% $15,181991.46 $595,998.45 3.80% 515,181,991.46 96.68% NO APLICA MULTA
ETAPA DE OPERACION ASISTIDA
30 | 3-may-21 | 31-may-21 | $83,664.00 0.53% $15,265,655.46 $83,664.00 0.53% $15,265655.46 | 97.21% NO APLICA MULTA
3| 1qun-21 | 30-un-21 $063,664.00 0.53% $15,349,319.46 $83,664.00 0.53% $15,349,319.46 | 97.74% NO APLICA MULTA
32 1jul-21 31jul-21 $83,664.00 0.53% $15,432983.46 $63,664.00 0.53% 515,432 983.46 98.27% NO APLICA MULTA
33 | 1-ago-21 | 31-ago-21 | 983,664.00 053% | $15516,647.46 $83,664.00 053% | $15516647.46 | 98.81% NO APLICA MULTA
34 | 1-sep-21 | 31/9/2021 $83,664.00 0.53% $15,600,311.46 $83,664.00 0.53% $15,600,311.46 99.34% NO APLICA MULTA

4. TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE PERIODO

En cumplimiento de mis funciones como fiscalizador del proyecto amparado en la
resoluciéon No. 0092-AL-2020 emitida por el Ing. Jorge Bailon Abad, Alcalde del Cantén
Loja, la fiscalizacion durante el mes de septiembre 2021, corroboro la ejecucion de los
siguientes rubros que forma parte de la planilla No.34 de obra, manteniendo siempre
como objetivo principal y base del cumplimiento de mis actividades, el aseguramiento
permanente de calidad y los productos para la satisfaccion del Municipio de Loja.
Controlando que los trabajos se ejecuten de acuerdo a sus especificaciones técnicas,
programas de trabajo, recomendaciones del administrador y normas técnicas aplicables.
Ademas, una supervision continua de los equipos y materiales en el Proyecto,
atendiendo oportunamente las consultas y requerimientos del Contratista, dando
soluciones técnicas oportunas a problemas surgidos durante la ejecucion del contrato.

El plazo contractual de los trabajos que comprenden la etapa constructiva de la planta
concluyo el dia 29 de mayo de 2021, a partir del 03 de mayo de 2021 se dio inicio a la
fase de operacion y mantenimiento de la planta la misma que tiene una duracién de seis
meses, culminado este periodo y de no existir observaciones por parte de esa
fiscalizacion se procedera a la recepcion provisional.
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41. MES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

4.1.1. PERSONAL MiNIMO

Para desempenar los trabajos de operacion asistida, el Contratista, en cumplimiento de
las especificaciones técnicas, cuenta con el personal que se detalla en el siguiente
cuadro:

DESCRIPCION CANTIDAD
Ingeniero Sanitario

Técnico de control de planta: Supervisor eléctrico,
programador SCADA v
Teécnico Electromecanico
Operadores de la planta
Laboratorista

Ingeniero civilcalidad

- = O e =

Ingeniera de Seguridad Salud y Medio Ambiente

Se realiz6 el control del personal mediante registros de asistencia que se adjuntan al
expediente de la planilla de avance de obra No. 34.

4.1.2.INFORMES MENSUALES DE O&M

El control de los trabajos de operacion y mantenimiento se los realizé de acuerdo a lo
indicado en la memoria técnica de proyecto. El Contratista debera presentar informes
mensuales que justifiqguen cada mes de operacion y mantenimiento en las diferentes
areas de acuerdo se indica en el siguiente cuadro, el mismo que fue sustraido de los
documentos contractuales:

CONTENIDO INFORME MENSUAL O&M

Indica de cumplimiento de medicion de parametros de Control
(analisis de control realizados / analisis minimos aplicables a la
PTAR)
Graficas de Conformidad de Afluente de la PTAR

LA O  Graficas de Conformidad del Efluente de la PTAR

Informe de Ensayos de Agua Tratada y Desinfectada Laboratorio
Interno

Resultado de Andlisis de Laboratorio
Quimicos para proceso

Volumen tratado en la PTAR
Calidad del agua cruda
OPERACION Eficiencias de remocién de contaminantes
' | Operacion de los procesos unitarios
Energla eléctrica
Balances de Operacion

Resumen de actividades y ordenes de trabajo
MANTENIMIENTO Mantenimiento correctivo, preventivo y con contratistas
Disponibilidad de los equipos
Entrenamiento y Capacitacion
Responsabilidad Social
Inventarios

Costos de Tratamiento
Hechos Relevantes
Difusion de documentacion
Relacién de charlas de seguridad, permisos de trabajo...

ADMINISTRACION

CALIDAD
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SEGURIDAD SALUD Y MEDIO
AMBIENTE Resumen de accidentes o incidentes

4.1.3. TRABAJOS REALIZADOS EN MES DE O&M

Durante el mes de septiembre de 2021, el Contratista Consorcio AB Loja ha continuado
con las actividades de operacion y mantenimiento, algunas se detallan a continuacion:

- Engrasado del rodamiento del tren de rodaje de los puentes.

- Verificar el funcionamiento del reductor.

- Verificar el nivel de aceite.

- Calibracién de los medidores multiparamétricos, pH y conductividad; y limpieza
del

- sensor de turbidez-SST.

- Limpieza de los canales de recoleccion de grasas.

El equipo de laboratorio a través de sus técnicos, realiza el muestreo diario en la mafana
para la posterior ejecucion de los andlisis fisico quimicos de los parametros que se
indican:

- pH
- Temperatura

- Turbidez

- Conductividad

- Oxigeno disuelto

4.2, COMPONENTE AMBIENTAL

Dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa Legal
y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana, determinando
los siguientes porcentajes:

- Se acumula un cumplimiento del PMA que llega al 80.82%.
- El cumplimiento de rubros contractuales llega al 69.21%.

5. RESUMEN DE PORCENTAJES DE SUBCONTRATACION

Los trabajos de la etapa constructiva concluyeron en el mes de abril de 2021, por lo que
los porcentajes de subcontratacién se mantienen conforme a lo indicado en el informe
de fiscalizacion correspondiente a la planilla de avance de obra No. 29, los mismos que
se indican en el siguiente cuadro:

PORCENTAJES DE SUBCONTRATACION

y CONTRATO | CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO
DESCRIFCION PRINCIPAL COMPLEMENTARIO | COMPLEMENTARIO | COMPLEMENTARIO | COMPLEMENTARIO | TOTAL
No. 1 No. 2 No. 3 Mo. 4
CTI LTDA. 10.816% 0.410% 0.125% 0.029% 11.380%
ECUAFERALL.AE 6.156% 0.022% 0.075% 0,000% 6.253%
ING. EDWIN JOS|
IRTAMANCE CoERRE 1.463% 0.00% 0.000% 0.000% 0.185% | 1.648%
ING. RUDY V. VALDIVIESO L 0.020% 0.00% 0.000% 0.000% 0.020%
ADECO 0.00% 0.00% 0.004% 0.000% 0.004%
CONSTRUCCIONES DIEZ
i ch';’ 0.31% 0.00% 0.000% 0.000% 0.000% | 0.309%
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SAC 0.482% 0.00% 0.000% 0.000% 0.056% 0.538%

TOTAL 19.246% 0.432% 0.204% 0.028% 0.241% | 20.152%

Los porcentajes ejecutados de subcontratacion de la empresa CONSULTAN TEAM &
INGENIERIA CIA. LTDA son:

Contrato Principal ejecutado: 10.816%

Contrato Complementario No. 1: 0.410%
Contrato Complementario No. 2: 0.125%
Contrato Complementario No. 3: 0.029%

[}

L]

Los porcentajes ejecutados de subcontratacion de la empresa ECUAFERRALLAS &
ENCOFRADO CiA. LTDA son:

- Contrato de obra civil ejecutado: 6.156%
- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.022%
- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.075%

Los porcentajes ejecutados de subcontratacion de la empresa ING. RUDY V.
VALDIVIESO L. ESTUDIO Y DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

- Acumula hasta este periodo un: 0.020%

Los porcentajes ejecutados de subcontratacion de la empresa EMPRESA EDWIN JOSE
BUSTAMANTE CABRERA:

- Contrato Principal ejecutado: 1.463%
- Contrato Complementario No. 4 acumula un: 0.185%

El sub contratista |la ADECO:

- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.004%

El sub contratista la SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL

- Contrato Principal ejecutado: 0.482%
- Contrato Complementario No. 4 acumula un: 0.056%

El sub contratista la DIEZ Y DIEZ ANDALUCIA

- Contrato Principal ejecutado: 0.31%

En base a la subcontratacién vigente, se acumula un 20.152% de rubros
subcontratados, cumpliendo con lo indica la ley ecuatoriana.

6. RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA

El avance de la planilla de obra No. 34 seguln las cantidades aprobadas y revisadas,
cuyos anexos se encuentran en este expediente, es de 99.34% con respecto al monto
del contrato principal.
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El monto descontado por concepto de amortizacion de anticipo es de $4,680,093.43
quedando un valor por devengar de $31,089.17

7. LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia del libro de obra, en el cual se establecen las actividades realizadas
en el periodo.

8. CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Las garantias del Consorcio AB Loja, se detallan a continuacion:

VALOR FECHA VIGENCIA
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA

GARANTIA EMISOR POLIZA Nro.

GARANTIAS VIGENTES CONTRATO PRINCIPAL

E’\ﬁﬁ; ;'05" CSO?%:’F‘:; BU-179386 $925,145.94 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22

Eijj'npli miento Csuﬁ"l:rr?zsa CC-179384 $785,197.10 2-dic-20 18-dic-21 17-ene-22

Responpablind Esﬁz‘;‘g 4 57462 $3.527,250.00 25-feb-21 104ul-22 214un-23

i e Ecsuj’]%‘ég’al 51417 |$15,073,942.01 25-feb-21|  30-mar23|  21-sep-23
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

Eif:np"mi o | coges | ccose $23,918.91 7-may-21 13-nov-21 14-6ne-22

GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 2

Fiel Seguros G S—
Cumplimiento Confianza CC-295275 $10,265.51 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 3

Fiel Seguros e
Cumplimiento Chranza CC-303435 $2,788.37 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22

GARANTIAS VIGENTES CONTRATO GOMPLEMENTARIO 4

Fiel Seguros g S

Cumplimiento Confiarss CC-379575 $20,185.05 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22

Buen Uso Seguros

Anlicipo Confianza BU-354405 $121,110.32 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NO. 04

Fiel Seguros 5 ¥ i i _ene-

Cumplimlerito Parillanes CC-295335 $11,260.03 7-may-21 13-nov-21 14-ene-22
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NO. 06

Fiel Seguros — i

Cumplimiento Conflanes CC-295305 $17,649.61 T-may-21 13-nov-21 14-ene-22

Del analisis del cuadro de anterior se concluye que las garantias presentadas por el
Consorcio AB Loja se encuentran vigentes.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los trabajos ejecutados en el presente periodo de la planilla de obra No. 34,
cumple de acuerdo a los documentos contractuales.
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- Dentro de las actividades ejecutadas por el Consorcio AB Loja con relacién a los
componentes de Manejo Ambiental y Seguridad industrial, se concluye que el
Contratista ha cumplido con lo establecido en las normativas vigentes.

- Dentro del presente periodo la contratista ha cumplido con sus obligaciones
contractuales y no ha presentado causales para ser multada.

- Del analisis realizado, esta fiscalizacién informa que las garantias presentadas
por el Consorcio AB Loja, se encuentran vigentes.

-

EARLOS JIMBO MUNOZ
FISCALIZADOR
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