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CONSORCIO AB LOJA

allilrl'_.l L.\TINI

MES: SEPTIEMBRE DE 2021, PLANILLA N° 34

LOCALIZACION: SECTOR LA FLORENCIA, CIUDAD DE LOJA

AREA DE INTERVENCION DEL

10,5 Ha.
PROYECTO
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE LOJA
FISCALIZACION: ING. CARLOS JIMBO
MONTO: 15,703,942.01 ddlares americanos
LICENCIA AMBIENTAL: N° 09-2016
PORCENTAIJE DE CUMPLIMIENTO
80,82%

DEL PMA DE LA AUDITORIA:

PORCENTAIJE DE CUMPLIMIENTO
DEL PMA CONTRATADO:

69,21 % de las actividades ejecutadas frente a lo contractual

Ing. Yadjra Sc:lor?n/;/
ELABORADO POR CONSORCIO AB - =

LOJA Te.,c}ﬁca SSA ;_{%\at CiOQE btd

AncORCI0AB LOJ:

pUITTT

REVISADO Y APROBADO POR
FISCALIZACION:
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CONSORCIO AB LOJA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES

El Consorcio AB Loja, se encuentra ejecutando desde el periodo del 21 de diciembre del
2017 el proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” a través del CONSORCIO AB
LOJA, cuya finalidad es la eliminacién o reduccién de la contaminacién o las
caracteristicas no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de
proceso o residuales llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras.

La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las caracteristicas
adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinacion y naturaleza exacta de
los procesos varia en funcién tanto de las propiedades de las aguas de partida como de
su destino final.

El documento que se presenta, resume las actividades ambientales que se ha ejecutado
por parte del Consorcio AB Loja,hlemés, se puede evidenciar el porcentaje de
cumplimiento de las actividades realizadas con respecto al Plan de Manejo Ambiental
aprobado por el MAE y el Plan de Manejo Ambiental contratado. Con el fin de cumplir
la normativa ambiental vigente en el estado ecuatoriano para el Proyecto en ejecucion
en todas sus fases.
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

2. INTRODUCCION

El presente informe corresponde al periodo del 01 hasta el 30 de septiembre de 2021y
detalla las actividades ambientales y de seguridad industrial ejecutadas en dicho
periodo.

Con el fin de ejecutar las actividades que constan en el Plan de Manejo Ambiental
contratado y aprobado por el MAE, dando cumplimiento de esta manera a las normas y
reglamentos ambientales existentes en el Ecuador, lo que nos permite coincidir en
actividades vinculadas a un mejoramiento continuo de la gestiobn ambiental del
proyecto, en pro de la generacion del buen vivir a los que son directamente e
indirectamente beneficiados con el proyecto en ejecucion.

. En el cumplimiento de cada una de las actividades indicadas en el Plan de Manejo
Ambiental. Para ello se procedera entre otras cosas a llevar adelante una correcta
gestion ambiental de todos los impactos y acciones de mitigacion, reduccion y
minimizaciéon de impactos.

. Cumplimiento de cada una de las regulaciones vigentes para la preservacion y
conservacién del medio ambiente y las condiciones ecoldgicas de los lugares
donde se desarrolla el proyecto.

. Acciones ambientales que se deben de considerar para el mejoramiento continuo
de la Gestion ambiental a través de los responsables del componente Ambiental y
de Seguridad Industrial.
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

3. OBIJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
3.1.OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del PMA se centra en especificar las acciones o medidas que deber3
tomar en cuenta el proyecto “Construcciéon de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de Loja, primera etapa”, para la prevencion, control, mitigacién
ambiental en procura de un desarrollo sustentable de las actividades y aportar con la
conservacion y preservacion de un ambiente natural sano y libre de contaminacion,
mediante el cumplimiento de la legislacién ambiental vigente.

3.1.1 Objetivos especificos

a) Mitigar y minimizar los potenciales impactos ambientales negativos sobre el
entorno de las instalaciones, derivados de las actividades de operacidn,
mantenimiento y retiro de las instalaciones.

b) Proporcionar una herramienta efectiva para la medicién de las actividades de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en cumplimiento con lo
establecido en la legislacion ambiental nacional vigente y aplicable.

c) Promover la vigilancia de la salud del personal que labora en el proyecto PTAR.

d) Capacitar sobre la correcta gestion y disposicién de desechos liquidos y sélidos
peligrosos.

e) Establecer datos que permitan dar cumplimiento de los programas de seguridad
industrial, salud ocupacional y medio ambiente para el proyecto PTAR LOJA.

f) Evaluar las medidas ambientales para las fases de operacion, mantenimiento y
abandono del proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de Loja, primera etapa”.

4. DESCRIPCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES
e Evaluacion de los programas del plan de Manejo Ambiental

La evaluacion de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se realizara
mensualmente a través de una matriz de evaluacién que contempla todas las
actividades de cada uno de los programas, que permiten evaluar el porcentaje de avance
por programa y finalmente el porcentaje de avance total del Plan de Manejo Ambiental
contratado y aprobado por el MAE.

La valoracidn por programa estara en funcion del nimero de actividades y la valoracién
del Plan de Manejo estara en funcion del nimero de programas.

Finalmente, la matriz contempla una valoracién para determinar el porcentaje del
cumplimiento que va de:

(lptd’

~ : Qé :
Sl
~OW
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Valoracion ! ‘Nivel de cumplimiento
0-30% bajo
30-60% medio
60-100% alto

Cabe indicar el nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental estara en funcién
del avance fisico del proyecto. Es asi que para el presente periodo el porcentaje de
cumplimiento acumulado del plan de manejo ambiental corresponde a 80,82%. (Ver
matriz de cumplimiento).

% CUMPLIMIENTO DEL PMA

ACUMULADO HASTA SEP 2021 M_,_;.
Pendiente '\-»:9 g;fg
19,18 2 <

slEas C o
G I ROy 7
o o
(‘,D;D g‘j ;}v oy
i AP
~ =
7
'}

Ejecutado 80,82
T

4.1.Plan de prevencion y Mitigacion de impactos
4.1.1 Programa de Prevencion y Manejo de Impactos
4.1.1.1 Ubicacién y remocién de campamentos o adecuacion de areas
para el personal

En el proyecto no ha sido necesario la adecuacién de campamentos debido a que el
personal labora y se dirige a su domicilio. Por las actividades de operacion y
mantenimiento asistido O&M las instalaciones fueron adecuadas a la nueva etapa para
el requerimiento del personal, es decir se cuenta con los siguientes espacios:

c,C.\O Dt \0dR

7 nwsﬁ?‘i’mgﬁj
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Areas Cantidad Uso Observaciones
Cficinas 3 Contenedor en obra, sala | Instaladas al 100 %
de control y laboratorio. | con  todos  los
Laboratorio 1 servicios.
Vestidores 1 con 12 casilleros Para uso de todo el
personal de obra para
O&M
Bafios con duchas vy | 4 Para uso de todo el
urinarios personal
Comedor 1 Para uso de todo el
personal

4.1.1.2 Revision mecdnica de la maquinaria

Durante la operacién y mantenimiento asistido, no aplica dicha actividad, debido a que
no se cuenta con maquinaria especifica.

4.1.1.3 Transporte ordenado de material
Esta actividad a la fecha ya no se ejecuta por la culminacion de obra civil dentro del
proyecto.

4.1.1.4 Revisidon mecanica de la maquinaria y equipos

Durante el presente mes se han ejecutado las actividades de revisién en los equipos y
calibracién propia del operacion y mantenimiento asistido O&M, ver reporte fotografico
de actividades en horarios estratégicos y permisos de trabajo.

4.1.1.5 Riego de las areas de trabajo para control de polvo

Esta actividad a la fecha ya no se ejecuta puesto que la PTAR ya no hay movimiento de
maquinaria pesada que pudiesen general material particulado.

4.1.1.6. Trabajos en horarios estratégicos

En el presente mes por los trabajos de operacidon y mantenimiento asistido se establecen
los siguientes horarios:

» 7h00 a 15h00; 15h00 a 22h00 y de 22h00 hasta las 7h00 del siguiente dia, se han
establecido jornadas de 21 laborables y 7 dias de descanso para el personal de
operacion.

Esto por los requerimientos de trabajo que implica la operacién constante de la PTAR.
» Permisos de trabajo PT y analisis de trabajo seguro AST en actividades de riesgo

En el presente mes conforme las actividades en obra se han generado documentos
que permiten mediante una secuenciacion de las tareas a realizar, listar e identificar los
riesgos propios de loftrabajos a continuacion, se enlistan:
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DETALLE DE PERMISOS DE TRABAJO SEGURO PROYECTO PTAR LOJA

ENERO 5 0 3 0 0 5 0 13,00 13,00
FEBRERO 0 0 0 5 0 25 0 30,00 43,00
MARZO 0 1 0 0 31 0 41,00 84,00
ABRIL 10 0 0 0 0 8 1 19,00 103,00
MAYO 19 0 0 0 14 0 0 33,00 136,00
JUNIO 25 0 0 0 0 0 0 25,00 161,00
Jutlo £ 0 0 0 0 0 0 35,00 196,00
AGOSTO 10 0 0 0 0 0 0 10,00 206,00
SEPTIEMBRE 7 0 0 0 0 0 0 7,00 213,00

4.1.1.7 Obtener todos los permisos ambientales

El proyecto cuenta con la respectiva licencia ambiental N° 09-2016 emitida por el
Ministerio del Ambiente.

REVISAR ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LABORES EN O&M, PERMISOS DE
TRABAJO.

4.2.Plan de Contingencias
4.2.1 Programa de Contingencias
4.2.1.1 Simulacros

En el presente mes se tenia planificado un simulacro en el drea de cloracién, sin
embargo, se reprogramé para el siguiente mes en Octubre/21 por la transferencia

' tecnoldgica y capacitaciones pendiente en dicho mes; hasta la fecha en el proyecto PTAR
se han ejecutado los siguientes simulacros conforme el plan de contingencia:

ACCIDENTE EN PUESTO DE | 29-06-2018
TRABAJO

CONATO DE INCENDIO 31-01-2019
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DESPLOME DE CARGA Y
ACTUACION DE

- 20-08-20
EMERGENCIA MEDICA

4.2.1.2 Elaboracion del Plan de Contingencia

El proyecto PTAR cuenta con un plan de contingencias aplicable ya entregado en
informes anteriores.

4.2.1.3 Extintores

En el proyecto se cuenta con 8 extintores que son inspeccionados mensualmente y se
detallan a continuacién:

1 Oficinas 1 Permanente | Ene/21

administracion
consarcio AB LOJA

2 Casa de control-| 1 Permanente Tipo ABC PQS
obra =
Ene/21
Ago/21
3 Area de desechos 1 Permanente | Nov/19
Ene/20
4 Oficinas consorcio | 1 Permanente | Ene/19
AB Loja- abra
Ene/20
Sep/20
Ene/21

Ene/20
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Ene/21
5 Area temporal de | 1 Permanente | Ene/19 Tipo ABC-PQS
almacenamiento
de combustibles. Ene/20
Ene/21
6 Edificio de |1 Permanente | Ene/21
cloracion
Ago/21
7 Edificio de |1 Permanente | Ene/18
deshidratacion Ene/20
Ene/21
8 Bombero de fangos | 1 Permanente | Ene/21
primarios Ago/21
Total 8

Hasta la presente fecha se ha dado mantenimiento a todos los extintores y estan
funcionales. Cada extintor cuenta con la etiqueta en la que detalla la fecha de recarga
que emite la empresa que da el mantenimiento.

4.2.1.4 Kit control de derrame

A fin de efectuar un adecuado control de posibles derrames que pudieran ocurrir en
distintas situaciones dentro del proyecto, se ha instalado un kit junto al area de desechos
peligrosos, conteniendo productos adecuados para una primera y rapida reaccién del
personal cercano al derrame. A continuacién, y una vez controlados los primeros
efectos del derrame se procedera a la recuperacion y limpieza total del drea en cuestion.
Se detallan los implementas con los que cuenta el kit:

- 100 U Pafios absorbentes

- 1 Corddn barrera absorbente
- 1Pala

- 1sacode aserrin

- 2 1b de waipe

- Guantes de nitrilo

055
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Se realiza inspecciones mensuales del Kit de control de derrames, y en caso de utilizar
los implementos se hara la reposicidn segtin sea el caso. En el presente mes no se realizo
mantenimiento del kit.

REVISAR ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO E INSPECCION DE EXTINTORES, REGISTRO
DE INSPECCION DEL KIT.

4.3. Plan de Manejo de Desechos
4.3.1 Programa de prevencién y manejo de desechos sélidos no peligrosos
4.3.1.1 Recipientes rotulados

Para el cumplimiento de esta actividad en el presente mes se ha dispuesto de todos los
tanques conforme los rubros contractuales 10 tanques metélicos para la disposicién
temporal de desechos comunes que se generan en obra. Los que se detallan a
continuacién:

TQ NORMA INEN CANTIDAD EJECUTADO | EJECUTADO EN | CUMPLIMIENTO UBICACION
2841 CONTRATADA | ANTERIOR | ELPRESENTE DEL TOTAL DEL
MES RUBRO A LA
FECHA %
PTAR268 ' 20 8 12 100% Obra en drea
TANQUES de desechos,
METALICOS DE obra y caso
_55' GALONES i de control.
PARA SOLIDOS Y
LiQuipos  EN
CAMPAMENTOS
PTAR267 12 10 2 100%
TANQUES
METALICOS DE
55 GALONES
PARA DESECHOS
SOLIDOS Y
LiQuiIDosS  EN
FRENTES DE
TRABAIO

Se realizan inspecciones mensuales del drea de desechos en donde se determina el
estado de los tanques metalicos y de ser el caso se realizara mantenimiento y reposicion
de los mismos. En el presente periodo no se realizé reposicién de recipientes, se ejecutd
orden, limpieza y fumigacion en el drea de desechos.

En la presente fase de O&M asistida es necesario indicar que se cuenta con 5
contenedores ubicados junto al drea de pretratamiento para el manejo de los desechos
solidos resultantes en este proceso. El manejo de este tipo de desechos se lo realiza

| @écci tc".



CAF CONSORCIO AB LOJA ({acciona bt df

i x i CONSORCIO AB LOJA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

conforme el procedimiento para manejo de desechos comunes de la PTAR, adjunto en
la planilla correspondiente al mes de mayo de 2021.

4.3.1.2 Politicas de reusd y reciclaje

Basados en la politica del Consorcio AB Loja, se fomenta constantemente buenas
practicas de reciclaje y ahorro de recursos para lograr un cambio cultural en los
trabajadores que contribuyan al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del

proyecto.
En el presente mes se ejecutaron las siguientes:

¢ Rotulo de recomendaciones de ahorro de papel en oficinas Ab Loja.
e Rotulo de cuando salgas apaga la luz en oficinas Ab Loja.
e Depésitos adecuados para cd s y baterias usadas en oficinas Ab Loja.

De esta forma el Consorcio AB Loja fomenta entre sus colaboradores la conciencia
ambiental y realiza un aporte para cambios ambientales.

En el presente mes se realizé la entrega de las baterias usadas-pilas que se recolectaban
desde inicios del proyecto, al gestor ambiental como parte de un destino final a este tipo
de desechos.

4.3.1.3 Registro de los desechos

Los desechos comunes generados por actividades administrativas son entregados
semanalmente los dias lunes y jueves al carro recolector del Municipio de Loja para su
posterior disposicién final, en el relleno sanitario de la ciudad de Loja, cada entrega se
registra en un formato AMB 001.

En lo referente a los desechos comunes del proceso de O&M- pretratamiento hasta el
presente mes se han generado las siguientes cantidades:

DESECHOS COMUNES O&M HASTA
SEP/21

(]

S 20,00

15,00

10,00

0,00
R e
Solidos Solidos gruesos Solidos finos Salidos muy
comunes muy 3 finos m3
Bruesas
m3

TIPOS DE DESECHO

13
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» Inspeccion de implementos en botiquines

Los botiquines son inspeccionados mensualmente para determinar el estado,
mantenimiento, cantidad y vigencia de los insumos, la entrega de insumos se registra en
un formato para un mejor control y se hard constantemente la reposicion. En el
presente mes, se realizo reposiciones de insumos en los botiquines conforme detalla la
inspeccion.

El botiquin cuenta con: Medicamentos, vendas, unglientos e hidratantes. Se hace el
detalle de lo que contiene el botiquin en el formato de inspeccion mensual.

Anexo se cuenta con una camilla rigida, férulas rigidas para extremidades superiores e
inferiores y collarin para estabilizar pacientes en caso de alguna emergencia que se
pudiera presentar en obra.

Adicional se cuenta con 4 boyas salvavidas en los decantadores que se encuentran con
agua y atender alguna situacion de emergencia.

4.4.1.3 Trabajadores
» Cronograma de examenes pre ocupacionales y ocupacionales

En el presente periodo no se realizd aptitudes laborales ya no hay ingreso de personal
nuevo, a la fecha todo el personal del proyecto PTAR cuenta con la respectiva aptitud
laboral.

» Trabajadores afiliados al IESS

El personal que labora en el proyecto se encuentra afiliado al IESS, conforme lo establece
la ley de seguridad social. Se anexa las planillas de afiliacién de la contratista del
proyecto hasta la fecha. Es necesario aclarar que las planillas del IESS que se adjuntaran
en los informes seran las del mes que antecede debido a que el pago de la seguridad
social para las empresas se lo podra realizar hasta el dia 15 del mes siguiente.

En el caso del personal extranjero espafnol conforme lo establece el convenio de
seguridad social entre el Reino de Espafia y la Reptiblica de Ecuador, hecho en Madrid
el 04 de diciembre de 2009 se acogen a lo que dictamina en su articulo 8. Literal a, es
decir queda sometido a la legislacion de su empresa sede.

» Exdamenes médicos al personal

Con la finalidad de establecer el diagndstico inicial al momento del ingreso de los
trabajadores al proyecto se realiza los examenes pre ocupacionales o de ingreso
conforme lo establece la legislacién vigente, dichos examenes tienen como propadsito
determinar la aptitud del trabajador conforme sus condiciones psicofisicas para el
desempefio de las actividades que se le requeriran dentro del proyecto.

T,
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En el presente mes no se realiz6 examenes pre ocupacionales de ingreso.

A continuacion, se presenta el cuadro resumen de vigilancia de |a salud ejecutado a la
fecha por el consorcio AB Loja.

ACTUALIZACION VACUNACION PERSONAL PROYECTO PTAR SEPTIEMBRE 2021

DT (DIFTERIA -TETANOS) | HB (HEPATITIS B ) coviD 19
TOTAL

TRABAJADORES

23

A la fecha se cuenta con la primera y segunda dosis de las vacunas ante el covid 19 para
todo el personal del consorcio Ab Loja.

» Entrega del reglamento interno

Se cuenta con el reglamento interno del trabajo aprobado ante el ministeric de trabajo,
dicho reglamento se entrega a los trabajadores conforme ingresen a laborar al proyecto
y segun sea el caso se realizan charlas de difusién y de reinduccion.

Conforme lo establece el articulo 434 del codigo de trabajo se ha realizado la entrega y
difusién del reglamento de higiene y seguridad del Consorcio AB Loja a todo el personal
del proyecto. En el presente mes no se realizé la entrega ya que se registrd ingreso de
persanal.

17
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» Protocolo de medidas de prevencion ante el Covid 19 para el Consorcio Ab Loja,
proyecto PTAR.

Una vez aprobado el instructivo del Consorcio Ab Loja ante la pandemia Covid 19 por el
COE CANTONAL mediante memorando 00607-A-2020 del 19 de mayo de 2020, el
consorcic AB Loja ha implementado todas las medidas que permitan minimizar el riesgo
de contagio de Covid 19 considerando su fase de virus comunitario.

4.4.1.4 Registro mensual de accidentes e incidentes

En el presente mes no se suscitaron accidentes, se cuenta con el registro para el reporte
de accidentes.

A continuacion, se presenta un cuadro resumen del accidente de seguimiento hasta la
fecha y el estado:

NOMBRE DEL TRABAJADCR ESTADO ACTUAL-SEPTIEMEBRE 21

Sr. Luis Contento en el presente mes fue
valorado por Neurologia de forma particular,
encontrandose en condiciones estables, sin
embargo, no hay mejoria en su condicion
médica actual con respecto a la incacipadad
permanente absoluta.

SR.LUIS CONTENTO/AGOSTO 2018

El lunes 21 de septiembre del 2020 tiene cita
con Neurdlogo particular. Al momento no
reportan crisis convulsivas.

Estamos a la espera de alguna notificacion
por parte del |ESS.

18 ~ONSORCI JF
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> Accidentabilidad proyecto PTAR

Se detalla el siguiente cuadro considerando que no han existido bajas por
accidentes/incidentes. En el presente mes con la finalidad de prevenir accidentes se
procedi6 a realizar inspecciones de los elementos de izaje y escaleras en las diferentes
areas del proyecto.

> Procedimientos de trabajo

Procedimiento para permiso de trabajo CABL-SSO-PR-001-001
rocedimiento para realizar andlisis seguro de

trabajo-AST CABL-SSO-PR-001-002

Procedimiento para notificacion de incidentes y

accidentes CABL-SSO-PR-001-003

Procedimiento para capacitacion en SSA al

personal CABL-SSO-PR-001-004

Procedimiento para entrega de equipo de

proteccion personal -EPP CABL-S50-PR-001-005

Procedimiento para armado de andamios CABL-SSO-PR-001-006

Procedimiento para realizar test de alcohol CABL-SSO-PR-001-007

Procedimiento para seguridad en excavaciones CABL-SSO-PR-001-008

Procedimiento para metodologia en trabajo

seguro Abs 1+340 colocacidn de tuberia PRFV CABL-SSO-PR-001-0010

4.4.1.5 Senalizacion de seguridad
» Colocacién de parantes o colombinas méviles con cintas para delimitar dreas

Con la finalidad de delimitar las dreas consideradas de riesgo en obras tales como: Caidas
a distinto nivel se ha procedido a delimitar con barandillas provisionales, asi como las
excavaciones con balizas y cinta de peligro, esto permitira prevenir accidentes. En el
presente mes se han retirado algunas balizas por la culminacion de la parte constructiva,
Gnicamente se mantiene delimitado los sitios a desnivel consideradas las areas
identificadas de mayor riesgo.

e —
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4.4.1.6 Baterias sanitarias

Conforme lo establece la legislacidén vigente se construyd baterias sanitarias con pozo
séptico para el personal de obra, las mismas que se encuentran operativas y distribuidas
de la siguiente forma:

4 CASA DE CONTROL PERMANENTE O  FUA(3
PARA HOMBRES Y UNA
PARA MUJERES) CON POZO
SEPTICO

3 OFICINAS CONSORCIO AB LOJA ADMINISTRACION PERMANENTE O FIJA CON
POZO SEPTICO

Las baterias sanitarias son inspeccionadas de forma permanente y se verifica el estado
de asepsia de las mismas constantemente.

4.4.1.7 Licencias de prevencion en riesgos en la construccién o certificacion de
prevencion en riesgos laborales.

Hasta la fecha se cuenta con las certificaciones de prevencion de riesgos laborales de
todo el personal en obra.

TOTAL 23

Cabe mencionar que las certificaciones han sido puestas a conocimiento en informes
anteriores, en caso de existir en un futuro personas que obtengan dicha certificacion se
anexara en el informe del mes que corresponda para conocimiento.

El personal que cuenta con la certificacion tiene los conocimientos basicos en seguridad
industrial para control de riesgos laborales que se pudiesen presentar en obra.

4.4.1.8 Sefialética

En el presente mes se procedio a implementar la sefialética definitiva confafix
PTAR 265 considerando el inicio de la etapa O&M del proyecto. Dicha sefalét

20
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cumple con la NORMA INEN vy se la ha colocado considerando las principales dreas de

riesgo.

Se mantienen los conos en el drea del proyecto, asi como también se delimita

constantemente las dreas de peligro con cinta de peligro.

Para el presente periodo hasta la presente planilla, se reporta la siguiente sefialética

bajo los siguientes rubros:

CUMPLIMIEN
A LA TO SEGUN
CANTIDAD- | CANTIDAD MES EJECUTADO
RUBRO TIPO PRESENTE RUBRO A LA
LEVENDA | CONTRATADA | ANTERIOR e ALAFECHA | "0
PTAR 263 || rrpeRoS 20 27 0 27 100%
PREVENTIVOS FRENTES
DE TRABAJO
A LA CUMPLIMIEN
i 5E CANTIDAD- | CANTIDAD MES ”;isc';TE EIECUTADO RL%:ZGE?A
LEYENDA | CONTRATADA | ANTERIOR A LA FECHA
FECHA %
LETREROS
PTAR 264 | INFORMATIVOS
FRENTES DE TRABAJO iE e 0 - 100%
ALA CUMPLIMIEN
i s PRESENTE _ TO SEGUN
RUBRC | 1100 CANTIDAD- |  CANTIDAD MES FECHA EJECUTADO | pugro A LA
LEYENDA | CONTRATADA | ANTERIOR ALAFECHA |  FecHa %
PTAR 265 SENALIZACION
PERMAMENTE DE LA
PLANTA DE 100 100%
TRATAMIENTO (PARA | "ARIAS 10041 4 a00
INICIAR 5U
OPERACION)
TOTAL 143

Cabe mencionar que hasta la fecha se ha ejecutado al 100% el rubro PTAR 263 Y PTAR
264 Y PTAR 265.

Se realizan inspecciones mensuales de la sefialética para determinar el estado. Se detalla
a continuacién el listado de lo implementado por dreas en la PTAR.

21
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PLANO DE RIESGOS
Y EVACUACION

EDIFICIO DE DESHIDRATACION

EDIFICIO DE CLORACION

CAMARA DE CLORACION

PRETRATAMIENTO

CUARTO ELECTRICO
DESHIDRATACION

CUARTO ELECTRICO
CLORACION

DOSIFICACION DE CLORO GAS

DECANTADOR PRIMARIO 1
DECANTADOCR PRIMARIO 2

DECANTADOR SECUNDARIO 1
DECANTADOR SECUNDARIO 2

FILTRO PERCOLADOR 1
FILTRO PERCOLADOR 2

ARQUETA DE DECANTACION PRIMARIA
ARQUETA DE DECANTACION SECUNDARIA

BOMBEO DE FANGOS PRIMARIOS
BOMBEO DE FANGOS SECUNDARIOS

BOMBEQO DE FLOTANTES PRIMARIOS
BOMBEO DE FLOTANTES SECUNDARIOS

RIESGO DE AHOGAMIENTO

SILO DE CAL

ARQUETA DE FILTROS PERCOLADORES

TOLVAS DE FANGOS DESHIDRATADOS

AREA DE RIESGO
CAIDA A DISTINTO NIVEL +
PROHIBIDC EL PASO
SOLO PERSONAL AUTORIZADO

' PELIGRO!
AREA DE RIESGO ELELCTRICO +
PROHIBIDO EL PASO
SOLO PERSONAL AUTORIZADO

PELIGRO! AREA CON
CARGAS SUSPENDIDAS +
PROHIBIDO EL PASO
SOLO PERSONAL AUTORIZADO

PELIGRO! RIESGO DE ASFIXIA

PELIGRO! CARGA SUSPENDIDA

PELIGRO! CAIDA A DISTINTO NIVEL +
PROHIBIDO APOYARSE

RIESGO DE INTOXICACION
POR CLOROGAS
Norma NFPA

RIESGO DE INTOXICACIONPOR
CLOROGASNorma NFFA

- ptd
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3 USO OBLIGATORIO DE ARNES
PELIGRO!

RIESGO DE ATRAPAMIENTOS
PELIGRO!

RIESGO DE ATRAPAMIENTOS
PELIGRO! RIESGO DE CAIDA
(en las compuertas de los pozos)

1 OFICINAS

1 LABORATORIO

1 SALA DE CONTROL

1 PELIGRO! PRODUCTOS QUIMICOS

1 MANTENGA EL AREA LIMPIA Y ORDENADA
1

1

1

1

CLASIFICADOR DE ARENAS
CONENTRADOR DE GRASAS
PELIGRO! TANQUE PRESURIZADO
GENERADOR / GRUPQ ELECIRICO
PELIGRO! PROHIBIDO FUMAR +
DIESEL Norma NFPA

] EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA SCBA
| PROHIBIDO FUMAR
TANQUES DE OXIGENO (Norma NFPA)
4 PELIGRO! RIESGO ELECTRICO
8 PELIGRO!
RIEGO DE ATRAPAMIENTOS
TRIANGULO DE
RIESGO ELECTRICO
55 Etiquetas Botoneras
INICIAR, PARAR, ARRIBA Y ABAJO
| TABLERO GENERAL DE
BAJA TENSION
TABLERO DE CONTROL
] SISTEMA DE TRANSFERENCIA
RED EXTERNA / RED INTERNA
9 PELIGRO! RIESGO ELECTRICO +
PROHIBIDO MANIPULAR
] TRANSFORMADOR TRIFASICO
] BANCO DE CAPACITADORES
] TABLERO GENERAL DE ILUMINACION
PELIGRO!
SUSTANCIAS CORROSIVAS
] SUPERFICIE
CALIENTE
] TABLERO DE ILUMINACION
TABLERO PRINCIPAL
CONTROL DE CLORACION
Tarjeta de mantenimiento para
tableros eléctricos

&0

1

10

El mantenimiento se ejecutard conforme el cronograma de forma semestrﬁ el c
de que amerite y se presentaran los medios de verificacién pertinentes. ca
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¥ Cronograma de implementacién y mantenimiento de sefialética

Se adjunta al presente el cronograma proyectado de implementacién de sefialética el
cual estara en funcion de los rubros PTAR 263 y PTAR 264.

4.4.1.9 Sefalizacién permanente de la planta

La sefializacion permanente se la ejecuté en base a la Norma Técnica NTE INEN-ISO-
3864-1:2013. Simbolos graficos. Colores de seguridad y sefiales de seguridad.

4.4.1.10 Pintada y mantenimiento de muros e instalaciones de
la planta de tratamiento

Todos los edificios de: Cloracidn, deshidracion, fangos primarios y secundarios estan
pintados y en buenas condiciones considerando la operacién y mantenimiento asistido.

REVISAR ANEXO 4: MATRIZ DE PERSONAL-SEP/21, REGISTRO FOTOGRAFICO DE
INSPECCION DE EPP, FORMATO DE INSPECCION DE EPP, REGISTRO FOTOGRAFICO DE
BOTIQUINES, REGISTRO DE INSPECCION DE BOTIQUIN, PLANILLAS CONSOLIDADA DEL
IESS, OFICIO DE SOLICITUD DE VACUNAS ANTE EL COVID 19, REGISTRO FOTOGRAFICO
DE DELIMITACION DE AREAS, INSPECCION DE ELEMENTOS DE IZAJE Y ESCALERAS
REGISTRO FOTOGRAFICO DE BATERIAS SANITARIAS, REGISTRO DE INSPECCION DE
BATERIAS SANITARIAS, REGISTRO DE INSPECCION DE SENALETICA, REGISTRO
FOTOGRAFICO DE SENALETICA.

4.5, Plan de Relaciones Comunitarias

4.5.1 Programa de informacién y comunicacidn
4.5.1.1 Informacion publica de las obras por sectores de avance del proyecto.

Esta medida esta a cargo del Municipio de Loja. Sin embargo, el Consorcio AB Loja en
cumplimiento a su politica interna mantiene abierto un registro para recepcién de
solicitudes, quejas o apoyo a la comunidad.

4.5.1.2 Indemnizaciéon y/o compensacién social por expropiacién y/o
compra de terrenos para construccion de Planta de tratamiento.

Ejecucion de tramites para la expropiacion y/o compra con los propietarios de los
terrenos situados en el barrio la Florencia, esta medida esta a cargo del Municipio de
Loja.
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4.5.1.3 Atender inquietudes de la poblacién directa e indirecta para
despejar dudas

Conforme lo establece el plan de manejo ambiental del proyecto, este componente lo
atenderé constantemente el Municipio de Loja, a través del plan de comunicacion social
del proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”.

Sin embargo, la constructora mensualmente mantiene abierto un formato para
recepcion de inquietudes en caso de que la comunidad cercana al proyecto lo requiera.

4.6. Capacitacién y Educacion Ambiental

4.6.1 Programa de capacitacion y Educacion Ambiental
4.6.1.1 Cronograma anual de capacitaciones

En el presente periodo se adjunta el cronograma de capacitacién 2021, el mismo que
contiene varios temas que se enlistan y que son opciones a considerar para capacitar al
personal del proyecto conforme los riesgos o situaciones que se presente en obra. Es
menester indicar que en el siguiente mes este cronograma se ajustara a la nueva etapa
de O&M.

4.6.1.2 Capacitaciones de seguridad, salud y ambiente conforme el cronograma

Conforme lo establece el Plan de Manejo Ambiental para el componente PTAR LOJA,
plan de capacitacién y educacién ambiental, programa de capacitacion y educacion
ambiental establece textualmente en la pég. 141 “establecer un cronograma anual de
capacitacién en temas ambientales, de prevencién de la contaminacién ambiental,
sequridad y salud ocupacional y una capacitacién sobre salud y sequridad laboral y
medio ambiente para la PTAR”. Lo cual se ha cumplido por parte de la contratista en
las capacitaciones conforme lo establece la normativa vigente establecidas en la Ley de

seguridad social y codigo de trabajo.

En el presente periodo se ejecutaron 4 capacitaciones con temas relacionados en
ambiente, seguridad y salud ocupacional:

@CCEOUthd
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| Seguridad y -
1 [03/09/2021 | funcienamiento 26 80 min 34,6
del cloro gas
2 |06/09/2021 | Qué es el SCBA? 8 20 min 2,6
Revision de
3 [13/09/2021 | elementos  de 13 30 min 6,5
izaje
Uso obligatorio ¢
4 |27/09/2021 de EPP 12 15 min 3
Horas hombre capacitadas 46,7

Hasta la presente fecha se tiene un total de 138 capacitaciones que suman a la matriz
de cumplimiento, dichas capacitaciones las realiza en cumplimiento a la normativa
ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente las mismas que no seran planilladas.

Cabe aclarar que las capacitaciones pueden variar en los temas dependiendo de los
riesgos que se presenten in situ.

REVISAR ANEXO 5. REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y FOTOGRAFICO DE
CAPACITACIONES, CRONOGRAMA DE CAPACITACION.

4.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento

Con Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0066 del 02 de julio del 2020 se envid a la Fiscalizacién
la propuesta para reprogramar las fechas de ejecucién de los monitoreos ambientales
considerando la suspension de actividades ocasionadas por la pandemia Covid 19, con
lo cual la fiscalizacidn indicd con oficio OF-01153-2020-FISCAPTARL del 06 de julio de
2020 que aprueba lo propuesto por el Consorcio Ab Loja y se ejecutd lo planificado, sin
embargo luego de recibir el oficio por parte del Municipio de Loja N ML-PTAR-ADRV-
2020-178-0F del 22 de Julio de 2020 la contratista ejecutard los monitoreos pendientes
conforme lo indicado por el Municipio de Loja en la fase de operacién.

Qacdo 2
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4.7.1 Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua

En el presente mes constantemente por parte del equipo técnico de laboratorio en el se
monitorea los parametros de la calidad del agua conforme las especificaciones del
proyecto y conforme la normativa ambiental aplicable para descarga a cuerpos de agua
dulce referente la tabla 12 del TULSMA, con la finalidad de establecer la eficiencia de |a
PTAR en cada proceso, en el presente mes por el avance del proyecto se ha monitoreado
constantemente los pardmetros en pretratamiento, ver informe correspondiente al mes
de septiembre/21 correspondiente al andlisis fisico, quimico de las aguas residuales de
la PTAR-Loja.

4.7.2. Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del aire
En el presente periodo no se ejecutd muestreo de calidad de aire.
4.7.3. Programa de monitoreo y seguimiento ruido ambiental.
En el presente periodo no se ejecutaron monitoreos de ruido.
4.8. Plan de rehabilitacion de areas afectadas

4.8.1 Programa de rehabilitacién de areas afectadas
4.8.1.1 Replantacién de vegetacién en dreas verdes de las zonas
intervenidas

Conforme lo establece el contrato se cuenta con 500 plantas conforme el rubro PTAR
266, se ejecutd previa coordinacién con la fiscalizacién y administracion del contrato del
Municipio de Loja. Los estratos arbustivos y arbéreos para la plantacion se definieron en
el oficio ML-PTARL-ADRV-2021-034-OF del 24 de marzo de 2021, suscrito por el
administrador de contratos y en la visita de campo realizada el 01 de abril de 2021.

En el presente mes se procedié a dar mantenimiento a las plantas, constantemente se
aplica agua para riego de las mismas y se les coloco un fertilizante con nutrientes en
formas asimilables para las plantas y poder mantener o incrementar el contenido de
estos elementos en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular

el crecimiento vegetativo de las plantas.

4.8.1.2 Permisos ambientales correspondientes de las fuentes de material
pétreo.

Actualmente por la culminacién de actividades en el proyecto no se ha requerido
material pétreo. Los permisos ambientales se han anexado en informes anteriores para
su conocimiento.
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4.9. Plan de abandono y entrega del area

4.9.1 Programa de abandono y entrega del area
4.9.1.1 Elaborar un plan de cierre y abandono aprobado

Es importante mencionar que los materiales que se pudieran utilizar para segundo uso
estan siendo donados a las comunidades aledafias guardando los principios ambientales
de reciclaje y re uso. En el presente mes no se ejecutd dicha actividad.

4.9.1.2 Remocién de campamentos y dreas de bodega

Se ha procedido con el retiro de algunas areas ya reportadas en informes anteriores y la
adecuacion de otras tales como:

e Retiro de bodega y oficinas de las subcontratistas.

e Retiro de las cimentaciones de construccién que no serian de uso para la etapa
de O&M.

* Retiro de implementos sobrantes de las areas en el proceso de construccién.

e Adecuacion de la casa de control antes comedor, bafios y vestuarios.

4.9.1.3 El abandono de la obra consistirda en el retiro de todos los
componentes, equipos y herramientas utilizados en el proyecto.

En el presente mes no aplica atin la elaboracion del documento de plan de cierre y
abandono.

Todo lo en el presente item constantemente servird para la respectiva elaboracion del
documento de cierre y abandono en los préximos informes.

REVISAR ANEXO 6. CRONOGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES Y REGISTRO
FOTOGRAFICO DE ESTADO DE PLANTAS EN OBRA.

soab\ﬁ B
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5. CONCLUSIONES

29

Hasta la fecha se da seguimiento a un accidente laboral ante riesgos de
trabajo del IESS, se pondra a conocimiento en informes posteriores el
avance.

Para el presente mes en la matriz de evaluacion del plan de manejo
ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente se generd un
incremento de 0,15% en el porcentaje acumulado quedando a la fecha
80,82 % de cumplimiento.

En el presente mes los rubros ambientales y el cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental de los rubros contratados para el proyecto se
mantienen con 69,21 %, existen rubros pendientes que se ejecutaran al
finalizar el proyecto.

De las actividades planificadas de rutina conforme la matriz ambiental se
tiene un cumplimiento correspondiente de 85,7 % lo que permite
determinar una buena gestion ambiental.

Dentro de los planes que permitirdn que la matriz de cumplimiento
ambiental incremente conforme los avances fisicos del proyecto son:
Plan de monitoreo y seguimiento, rehabilitacion de areas, asi como el de
cierre y abandono que inicio en el presente mes.
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RECOMENDACIONES

» Continuar con el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental conforme los
escenarios que permitan desarrollar las actividades propuestas sin
comprometer la salud del personal cumpliendo con la normativa
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional vigente.

» Continuar ejecutando las actividades del PMA segin del avance del
proyecto e informar mensualmente del cumplimiento hasta lograr efectuar
lo establecido.

» Cumplir con lo detallado en el plan de accién para el mes de OCTUBRE de
2021.

» Se continuard estableciendo medidas para evitar que se susciten o repintan
accidentes laborales en el proyecto tales como identificacion de actos y
condiciones inseguras, charlas de pre jornada, lecciones aprendidas y
supervisién constante.
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i EVALUACION DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2021.

CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD EJECUTADO OBSERVACION
S NO
1. Entrega de desechos X Anexo 3
comunes
2. Inspecciones al personal X Anexo 4
en obra de EPP, extintores,
botiquines, area de
desechos
3. Imparticion de charlas de X Anexo 6
seguridad, salud i
ambiente
4, Orden vy limpieza en obra X Anexo 3
5. Actualizacion de |Ia X Anexa 3
estafeta de SSA en
vestidores
6.Inspeccién de senalética X Anexo 4
7.Desalojo de dreas y X
materiales que ya no son
necesarias para el proyecto
PTAR LOJA-ETAPA DE
CONSTRUCCION
7 ACTIVIDADES PROPUESTAS, 6 EJECUTADAS =85,7% DE CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE MES.

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD CONSORCIO AB LOJA.
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