Maricipio de Loja
INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA No. 36

PERIODOS DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

= - ! r

Nustracién 1 Estado Actual PTAR LOJA

Contratista: Consorcio AB Loja

Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja.
Area de implantacion: 2.50 Ha.

Area de terreno: 10.50 Ha.

El Municipio de Loja determina el caudal de la descarga de las aguas residuales entre
0.60 m3/s y 0.80 m3f/s, indicando que el valor determinado es de 0.70 m3/s. En el sitio
de descarga del rio Zamora presenta un caudal de 2.65 m3/s, con-estos datos de partida,
la PTAR LOJA, ha sido proyectada considerando un perfodo de disefio de 25 afios para
un caudal de entrada a la planta de 1.44 m3/s.

El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido principalmente por. una obra de
llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4 canales de desarenador; dos
unidades de decantacidn primaria de forma cilindrica hueca con didametro de 30.00
metros y aliura de 3.60 metros; dos fittros percoladores de forma cilindrica hueca de
30.00 metros de didmetro y 4.4 metros de altura, para el tratamiento biolégico; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueva de 30.00 metros de
diametro y 3.60 metros de altura; dos lineas de desinfeccidn rectangulares para
desinfeccion del agua tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos
en el proceso, compuesta por tres unidades circulares de 14.00 metros de diametro y
3.60 metros de altura para el espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para
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Municigio de Loja
deshidratacién de fangos, una unidad de estabilizacién de fangos con cal y
almacenamiento de los mismos.

2. ANTECEDENTES

Mediante resolucion No. 0092-AL-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 suscrita por
el Ing. Jorge Bailo Abad, se me designa como Fiscalizador del Contrato de Construccion
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuaies para la Ciudad de Loja, Primera Etapa.

Una vez determinadas las cantidades finales para los Contratos Complementarios No.3
y No. 4, con fecha 31 de marzo de 2021, se suscribe el Acta de Liquidacién de
Cantidades de Contratos Complementarios y Actas de Diferencia de Cantidades con
Financiamiento Extrapresupuestario del proyecto, en la cual se determina que, de las
cantidades que no se utilizaran tanto de los Contratos Complementarios como de las
Actas de Diferencia de Cantidades, existe un saldo a favor del proyecto de $135,222.73
que en caso de no ser utilizado en la ejecucion de obra se incluira en la liquidacion del
proyecto.

El 31 de marzo de 2021 se suscribe el Acta de Diferencia de Cantidades No. 09 con la
finalidad de poder habilitar algunos rubros cuyas cantidades se ejecutaran en mas en el
proyecto. Este balance tiene un incremento y decremento balanceado en $151,060.00;
que no afectan al cierre total del monto del contrato principal.

El 31 de marzo de 2021, se suscribe el Acta de Balance de Contrato por Diferencia de
Cantidades No. 10 Financiado con Saldos del Proyecto, por un monto de $39,807.57, ol
monto del acta no incide en un aumento del monto presupuestario del contrato pues se
toman los saldos de cantidades que no se utilizaron en el proyecto, por lo tanto las
garantia por fiel cumplimiento del contrato aplicables a la misma serian las que mantiene
vigente el contratista.

3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

INSTITUCION:; MUNICIPIQ DE LOJA

DEPARTAMENTO: DIREGCION DE REGENERACION URBANA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AB LOJA

FISCALIZACION: ING. CARLOS JIMBO MUNOZ

ALCALDE: ING. JORGE BAILON ABAD

ADMINISTRADOR DE . _

CONTRATO DE OBRA: INGENIERQ CIVIL: RICHARD VACA CARRION

REPRESENTANTE LEGAL DE : : ;

LA CONTRATISTA: SR. ING. JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
: PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAFPA

MONTO DEL CONTRATO: $15,703,942.01 FIRMA DEL CONTRATQ 28/11/2017

SECTOR: BARRIO LA FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO
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FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERIGA LATINA CAF

CONTRATO No. ESCRITURA PUBLIGA-2017-11-01-005-P04103

CODIGO LICITAGION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-ML-GAF-PRU-01-2017

PLAZO DEL CONTRATO: 18 MESES (540 Diag) | DiaS CALENDARIO CONTADOS APARTIR DE LA
ANTICIPO (30%): $4,711,182.60 FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO: | 20/12/2017
REAJUSTE DE PRECIOS: CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS

4. AVANCE FiSICO Y ECONOMICO

El avance fisico se determina en base a la Reprogramacién No. 13 del Cronograma
Valorado de trabajos, aprobado y por las partes el 31 de marzo de 2021, mediante ia
suscripcion del Acta de Diferencia de Cantidades No. 10 Financiado con los Saldos del

Proyecto.

Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de
la planilla mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de
acuerdo con el cronograma vigente.

Contrato Nro. 2017 11 01 005 PO4103 Anticipo 0%
Contratista; CONSORCIO AB LOJA
Monto del $15,703,942.01 Morto del $4,711,182.60
Contrato USD: Anticipo:
PLARILLA EJECUTADO EN PLANILLA DE OBRA REPROGRAMACION 13
N ! periodo Planila phonto |y, | Moo Montoparcial | % |, MmO |y OBSERVACION
1 Negig-17 | Hene18 | #1670 | 0.28% $44,167.01 $44,167.01 0.28% £44.187.01 0.28% | NOAPLICA MULTA
2 14eb-18 | 28-fob-18 | $64,714.86 1 041% | $108,881.87 $64,714.86 0.41% $108,881.87 069% | NOAPLICA MULTA
3 {ma-18 | 31-mar1g | $28994309 | 1.85% | $398,824.96 $285,943.09 1.85% $398,824.96 254% | NOAPLICA MULTA
4 1-abr-18 30-zbr-18 | $318,94851 | 2.03% STVETTIAT $318,948.51 203% $A17.77347 4.57% NO APLICA MULTA
5 | 1-may-18 | 3t-may-1g | $264.335.51 | 1.68% $982,108.98 $264,335.51 160% | 9$962,108.98 6.25% | NQAPLICA MULTA
5 | ijunis | 20junts | 354945114 [ 350% | $1531560.12 | $54945114 | S60% | $153156042 | O75% | NOAPLICA MULTA
7 1-ul-18 Mu-1 | $299.920.38 | 1.91% | $1,831.468.50 $299,928.38 1.91% | $1831,43850 | 11.66% | NOAPLICA MULTA
8 | fage-18 | 3t-agodg | ¥BI285311 [ 518% | $2644.341 61 3612,853.11 5.18% | $2.544,341 51 16.84% | NO APLICA MULTA
9 $22393451 | 1.42% | $2868276.12 | $223.93451 | 143% | $2868.27612 | 18.25% | N0 APLICAMULTA

1-sep-18 | 30-5ep-18
10 | 1.0ct18 | 3f.0ct-e | $933.851.09 | 595% | $3.802127.21 $033.851.00 | 5.00% | $3.802127.21 | 24.21% | MO APLICA MULTA

M | taowts | 3onoedg | 3110019105 | 707% | $491314636 | $1.09109916 | 7.07% | 3431314636 | 31.29% | o apuicaMuLTA
12 | idieis | 3tdie-1s | $1.047.12280 | 7.30% | $6080,260.17 | $1,04792281 | 7.30% | $6.060,26917 | 38.50% | No APLICA MULTA
13 | tepe-19 | 31-enefn | 388989442 | 567% | $5950,1635¢ | $8B9,804.42 | 567% | $6.950.16350 | 44.26% | NO APLICA MULTA
14 | 1fab19 | 28fep1g | $7E154826 | 4.08% [ $7731.711.96 | §761,54836 | A% | $7371195 | 49.23% | O APUGA MULTA
15 | tmar-19 { M-mar-19 | $907.32441 | 578% | $8438036.06 | $007.324.1 578% | 58639.036.08 | 55.01% | NOAPLICA MULTA
18 1-abr-19 | 3pav-19 | $763975.94 | 4.86% | $8403,012.00 $763,975.94 4.96% | $9,403,01200 59.88% | NO APLICA MULTA
17 ) tmay-19 | 31-may1g | $452,20453 | 288% | $9.866218.50 | 46220453 | 288% | $9,899.21653 | 6276% | NO APLICA MULTA
18 | tgeb2o | 297epon | 519848184 | 1.26% | $10,053,698.37 | $198,.481.84 | 1.26% | $10.05369837 | 64.02% | NOAPLICA MULTA
19 | mae20 | 17-mar20 | 306.992.99 | 0.55% | $10,140,651.36 $86,952.99 0.55% 1 $10.140691.36 | 64.57% | NO APLICA MULTA
20 ! 1jun20 § 30jun-20 | 8506116 | D61% | $10.235752.52 £95,061.16 0.61% | $10.23575252 | 65.18% | NG APLICA MULTA
2 14ul-20 Fjukog | $12612307 | 080% | $10360,875.50 | $12512307 | 0.80% | $9036087559 | 65.88% | N APLICA MULTA
2 | {ago20 | 31-ago0 | 99501397 | 06i% | $10.455389.56 $95,013.97 0.61% | $10,455,889.56 | 66.58% | MO APLICA MULTA

v "
Talf-: | { 9570 407 » Casi ‘N Nada ta fuerza, todo por |a ley,
¢ www.loja.gob.ec jurt onstruyamos una Loja p todc :.”




Municipio de Loja
B | 1sep20 | 3nsepzn | HIGI05585 | 1.04% | $10,618,946.41 | $16305685 | 1.04% | §10618,946.41 | 67.062% | NoAPLICA MULTA
4 1o0t20 | H-oct2o | $17652650 | 1.12% | $10,795,47291 | $176,526.50 1.92% | $10,79547291 | 68.74% | nOAPUICA MULTA
25 | adic20 | 3diezo | $1,824.54020 | (1.62% | $12,620,122.20 | $1.824640.20 | 11.62% | $12620,122.20 | 80.365% | NoABLICA MULTA
2 | tene?l | Moopod1 | 54163274 | 3.45% | $13,161,754.94 [ $541,632.74 3.45% | $13161,754.94 | 8381% | NOAPLICA MULTA
37 | Libyt | 2denas | $93090076 | 5.93% | siaoen66470 | son090076 | 5.93% | $1400266470 | 3974% | No APLIGA MULTA
2 | tmact | 3tmar21 | $493.32831 | J14% | $14,585990.01 | $483,328.31 3.14% | $14585993.01 | 92.80% | NOAPLICA MULTA
29 | qabr2t | 20mer21 | 95999845 | 380% | $1518199146 | $505.998.45 | 380% | $1518199146 | 96.68% | O APLICA MULTA
ETAPA DE OPERACION ASISTIDA
30 | amay21 | 3tmay21 | $8366400 | 053% [ 51526565545 | 98366400 | 0.53% | $15.26565546 | 97.21% | NOAPLICA MULTA
K] 1-jun-21 Aun-21 $83,664.00 | 0.53% | $15349,319.46 $863,664.00 0.53% | $15349.31946 | 97.74% | NO APLICA MULTA
2 | 2t | atjueor | 8366400 | 053% | $1643298346 | §8366400 | 053% | $15432.983.46 | 98.27% | NOAPLICAMULTA
3 1-ago-21 | 31-ago-21 | $83664.00 | 0.53% | $15,516,647.46 $83,664.00 0.63% | $1551664746 | 98.81% | NO APLICA MULTA
4 1-sep-21 | 31/9/2021 | $B3,664.00 | 0.53% | $15,600,311.46 $83,664.00 0:53% | $15,600,311.46 | 99.34% | NO APLICA MULTA
35 1-0ct-21 I:ogl-22 | $83.664.00 | 0.53% | $15,683,975.46 $83.664.00 0.63% | $15.683.97546 | 99.87% | NOAPLICA MULTA 5
36 | tnovH | 2nov-2t | $19966.31 | 0.13% | $15703,941.77 $19,956.30 0.13% (| $15,703941.77 | 100.00% | NO APLICA MULTA

5. TRABAJOS REALIZADOS

5.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 29 de noviembre de 2021,
correspondiente a la planilla No. 36 del Contrato Principal, el Contratista Consorcio AB
Loja, ha cumplido con la proteccion de los obreros y personal técnico con cascos,
chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras y arneses.

En este proyecto se realizan capacitaciones sobre Seguridaid Industrial, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente a todo el personal técnico y administrativo del proyecto.

No se presentan accidentes en el presente periodo.
5.2. COMPONENTE AMBIENTAL

En el presente expediente se anexa el informe, memorias fotograficas, matrices y
elementos de cumplimiento de plan de manejo ambiental.

Se concluye que, dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la
Normativa Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana,
determinando los siguientes porcentajes:

- Se acumula un cumplimiento del PMA de la auditoria 83.83%.
- El cumplimiento del PMA contratado 97.43%.
6. LIQUIDACION DE MONTOS DE SUBCONTRATACION

El presente informe se realiza apegado al control ejecutado en obra, a la aprobacién de
fiscalizacion de las cantidades tedricas y a la validacion de esta informacion del personal
tecnico contratante.

En el presente resumen se indican las cantidades liquidades de los montos
subconfratados debidamente aprobados a lo largo del proyecto.
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Manicipio de Loja
SUBCONTRATACION CON LA EMPRESA CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CiA. LTDA.

Los rubros a ejecutar por la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA.
se subcontrataron previa aprobacién de la fiscalizacion, las cantidades se indican en la
siguiente tabla:

CONTRATO PRINCIPAL
SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO PRINCIPAL
2 T
SHG180 RUBRO A SUBCONTRATAR P.uU. ot et
RUBRO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
PTARU(]2 Suministro ﬁ Tstalacuﬁn dle:uberfa PRFY didmetro l.4l]0:nn1 196.24 190161 $240,050.25 1,90L.61 %2 40,059,25
. PTAROO3  |Excavacidm 3 mdguina con presentia de agua §:07)  22,143.80] $5200,844.27 22,143.80 $200,844.27
PTARCOG Excavacldn sin clasificar amaquina para conformar .
plataforma, inc tendido de material 4.91| 7870561 $386,444.55 78,705.61 $386,444.55
PTAROOS Relleno compactado con compactador mecinico y material
de mejoramiento 136| 2454694}  63338384| 2454694] 33333384
..... PIAROID  (Transportedematedal G.25( 10521028 105,210.28 $26,302.57
PTARDI1  |Cargada de materizl con maquinaria 1381) 15504589 80.30) 15004985  4387.880.30
PTARD1a  |Baseclase 2 o 98 1,090.81 510,689.94! 1,090.81 $10,689.94
PTARDLS  |Sub baseclese 3 2180 438337)  $9,555.7% ..4383.37 $9,555.73
Relleno compactado con compactador mecdnico {matertal de
IAROY Jsita) 5.53) .. Sa7e5.58( . $302853.66] 5476558
.PTAROIB  [Excavacicn con excavadora en zanjes con presenciadeagua | 10.89 1416.64 $15,427.21 1416.64
PTAROLL  |Ewcavacion con excavadoraenzanjas | 493 2007125 50895126 . 10,071.25
PTAROZZ Sqqlviln‘lstro e instalacion de tuberia-PRFY didmetro 00 mm 94.02 50,50 54,785.62 50,90 __‘_._A__$4,785.6;
PTARO23  |Desbroce y impicza 0.64| 4300384  $27,522.52 43,003.94 $27,522.52
PTARO24  [Excavacidna mquinaH<=450m 1 469] 46955.52| & $23012139| 4695552 $220,221.39)
_PTarg39 I(_?_a_p_'l_:_a_.c!g_.a_l"t_!_rllg_para-tuheria h=10cm 3.53 132327 54,671.14 1,323.27 54,671.14
PTAR044  [Codo 45¢ @1.400 mm 166.71 17.00 $2,834.07 17.00 $2,834.07
PTAROSE _ |Excavacion 2 mana sin clasificar oauf o ames| 2651l 23e8| $246.51)
PTARDSS |Rasanteo de zanja 1.1 1,531.65 $1,684.82 1,531.65 $1,624.82
MONTO SUBCONTRATACION 51,874,358.65 51,874,358.65
MONTO CONTRATADOD $17,329,876.46| EJECUTADO $17,329,876.46
% SUBCONTRATACION 10.816% 10.816%

El sub contratista CONSULTAN TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, en la etapa de
construccion del proyecto, por los trabajos del Contrato Principal, ejecuté un monto de
$1,874,358.65 que representa el 70.876%.

CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
SUBCONYRATADO EIECUTADO
FODIGO RUBROY RUBRO A SUBCONTRATAR PU CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
Padraplen con piedra de 30 250 cm conformada a
|PTAR-RN-001 |rmagui e B 4.72]  14,767.597 569,704.82 14,767.57 $69,704.82
PTAR-RN-Q02 |Gestextil de 270 gr/ma2, totalmante colocado. 0.21 6,109.76] - $1,283.05 6,083, 18 S1277.47
MONTO SUBCONTRATACION $70,987.87 $70,982.29
MONTO CONTRATADO $17,329,976.46| EIECUTADD £17,329,876.46
9% SUBCONTRATACION 0.410% 0.410%

El sub contratista CONSULTAN TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, en la etapa de
construccion del proyecto, por los trabajos del Contrato Complementario 1, ejecutd un
monto de $70,982.29 que representa el 0.470%
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Municipio de Loja

CONTRATO COMPLEMENTARIO 2

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 2
PRECI SUBCONTRATADD EIECUTADO
f‘"mm R RUBRRATMIACONTRATAS " NCI’T | CANTIDAD | MONTO CANTIDAD MONTO
Pedraplen con piedra de 30 a S0 em confarmada a
PTAR-RN-001, | maquina 4.72 715.96 $3,398.21 719.96 $3,398.21
FTAR-RN-024 |Relleno compactade con matarial seleccionado. 3.53 4,246.01 $14,979.92 4,246.01 £14,979.92
PTAR-RN-020 |Tuheria de drenaje PVC DN 160mm Q.32 210.00 566.15 210.00 566,15
PTAR-RN-023 |Relleno con material de filtro 3.33 945,73 £3,145.50 945.73 $3,145.50
MONTC SUBCONTRATACION 521,589.78 $21,588.78
MONTO CONTRATADO $17,320,876.46| EIECUTADD $17,329,276.45)
% SUBCONTRATACION 0.125%| 0.125%)

El sub contratista CONSULTAN TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, en la etapa de
construccion del proyecto, por los trabajos del Contrato Complementario 2, ejecutd un
monto de $21,589.78que representa el 0.725%.

CONTRATO COMPLEMENTARIO 3

SUBCONTRATACION CTI
CONTRATO COMPLEMENTARIO 3
SUBCONTRATADO EJECUTADD
GDIGD RUBR BRO A SUBCONTRATAR P.U
f QRMARD RUBRO A SH! ¥ CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a
PTAR-RN-001 | squina an| 1o77s0 $5,085.80 1,077.50 $5,085.80
MONTO SUBCONTRATACION $5,085.80 §5,085.80
MONTO CONTRATADO $17,329,876.46| EIECUTADO $17,329,876.46
% SUBCONTRATACION 0.029% 0.025%

El sub contratista CONSULTAN TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, en la etapa de
construccion del proyscto, por los trabajos del Contrato Complementario 3, ejecuté un
monto de $5,085.80 representa el 0.029%.

SUBCONTRATACION CON LA EMPRESA ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA.
LTDA.

Los rubros a ejecutar por la empresa ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CIA. LTDA.
se subcontrataron previa aprobacion des la fiscalizacidn, las cantidades se indican en la
siguiente tabla:

CONTRATO PRINCIPAL
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SUSCONTRATACION ECUAFERRALLAS
CONTRATO PRINCIPAL
conico RUBRD A SUBCONTRATAR P.U o e
RUBRO i CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
ATAROO]L Acero da refuerzo an bamras fy=4200kg/em2 0.3] 859,816.17 £257,944.85 859,216.17 $257,944. 85
PTARGO4 Hormigan premezdadoe fe=300Kg um2 + Impermeabilizante 25.92 £.190.71 $876,117.40 £.190.71 33?5'111@-
PTARQO7 Encoirade recto en muros de estrugtura yalzads | 9.24|  12,531.47)  $115790.78]  12.531.47)
PTAROODE Encofrado curya en muras y | Iosas deestructuray alzado 10.26 11,047.32 £112,345 61 11,047.33 $113,345, 51
PTARD19 49.05 25.78 $1,264.51 25,78 51264.51
PTARD
PTARD X DO, .
PTARO27 Placa falso fondo 11.27 1,400.70 $15,887.32
PTARDIE Pozo de ravision de H.A, 2.51 < H < 5.00 m encof + tapa d=
Hisrro ddctltuberla > 400 am, Tipo e | mosal . azeol | sazzmoe) .
PTAROZS  |Encofrada recto en fosas 15.78 a12.49]  $13,399.09 9:2.49 $14,399.09
PTAROZO Hon'nlgon pramezctado en rellenos en PTAR de (=140
Kgfem2 10.73 3,863.12 $41,451.28 3,863.12 54145128
PTARD34 Tuberfa para saneamienta de PYCde 400 mm, 260.88] .. $332692| . ....26688 $332602
PTAROSS . .|Encofrado recto de vigas y pilares : 3o32.a9] | saz7a3sel | 3,032.19 $42,723.56
PTARDBG _|Encofrade curvo soleras 3.16 0.00 $0.00 0.004 $0.00
PTARD37 [Enlucido paleteads fino vertical, imcflos esal amenf | suaysal 20| | $124173
PTARD3S Caja de revision 0.B0x0.80x1. [)Clrn inc tapa de hnrmlgun
doysercometdlico Joaozel | ascol | staepsal | aego | sti67.se
e blnque &= 20.em. Mortero 1: 3 2=3.0cm, 2.28] 17292 $2674.26] 1 172.92 3267426
PTARO4E n de H 5. DEO<H<250m¢n:af+tapade
_________ Hierro dictil tuberia <= 400 mm, Tipe | 5916 29.00 517,156.40 29.00 517,156.40
PTAROAT . ....|Fintura plastica |033) | v3erasl 1777 136746|  SW77.37
PTARDAS Bordilla pesado prefahrlcado I.-lUDcrn, h-ZScrn, hl-l?cm,
e |PEE1AEM, de acuerdoadetalle 22 498.00 $1,095.60] 492.00 $1,095.60
FTARDSO Sumidero de calzada incluye rejilla de hierro fundido mas
o cimara de recoleccién 28.18 27.00] $760.86 27.00 $760.86
PTARCSS Cimentacén baculo y argueta 5,68 31.00 $207.08 31.00 $207.08
PTARCSD Horrnlgon Slrnplef'c-ZSEIk(lcrnZ premezcrado . 4368 26007 "512,701.59 ..260.92 $12,701.59
PTARGE1 0.79 1 308.34 5103359 1308.34] 51,033.59|
PTARGE2 | B8] 250.35) 2 a7.07] 2.,
PTARQG3 Tuberla para saneamiento de P\-‘C da ZSO mm 5.44 67.72 $368.40 67.72 3368.40
PTARJEA ITuberia-de PVYC 200 para canalizaciones eléctricas 0,94 1.276.06 $1,199.50 1,276.06 $1,199.50
PTAROGS Formacién de cuneta de hormigdn fc'=140 Kg/om? TIPO 1 723 234.84 $1,697.89 23484 $1,697.89
PTAROE7 . |Empaste NSRS NN (N .22 | $3,740.41) 142221
PTARO7Z Vierteaguas de piedra artificial ) . 6.29| 000 $0.00
PTAROTS Dintel de hormigdn simple {c=180Ke w2 {102156m, incluye
______________________ aceroderefuerze) | 4.13| 000 .....5000  ...0:00 1L
PTARO7S Baldosa cle granito antideslizante alto trafico para extariores
BB BOM e 8.42 711.30 $1,779.15 211.30 $1,779.15
| m. il 19.86 4,00 £78.64, 4,00 $78.64
e PYCD=160mm 5.43 ..96.68 $624.97| 96,68 $524.97
PTARDOE Relleno para lecho bacteriano Q.58 6,202.66 $3,597.54 6,202.66 $3,597.54
MONTO SUBCONTRATACION $1,066,819.10 $1,056,814.10
MONTO CONTRATADD $17,329,876.46| EIECUTADO $17,329,876.46
% SUBCONTRATACION 6.156% 6.156%

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA. LTDA. en la etapa de
construccién del proyecto, por los trabajos del Contrato Principal, ejecutd un monto de
$1,066,814.10 representa el 6.156%.

CONTRATO COMPLEMENTARIO 1

SUBCONTRATACION ECUAFERRALLAS
CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
cODIGO s e o B SUBCONTRATADD EJECUTADO
RUBRO x CANTIDAD MOaNTO CANTIDAD MONTO
Alcantarilla metalica carrugada de diametro 1200, espesor
PTAR-RN-003 |2 mm, fotalmente colocada. 516 73 3766.8 73 3766.8
MONTO SUBCONTRATACION $3,766.80 $3,766.80
MONTO CONTRATADO $17,325,876.46| EJECUTADOD $17,325,576.46
% SUBCONTRATACIEN 0.022%| 0.022%
[N ] }
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Municipio de Loja

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADQ CIA. LTDA. en la etapa de
construccion del proyecto, por los trabajos del Contrato Complementario 1, ejecuté un
monto de $3,766.80 representa el 0.022%.

CONTRATO COMPLEMENTARIO 2

SUBCONTRATACION ECUAFERALLAS
CONTRATO COMPLEMENTARID 2
SUBCONTRATADD EJECUTADO
b UBR BCONTRATAR p.U
60160 AUBRO FEIEROA SUBLONTRATA canTioap | monTe CANTIDAD MONTO
FTAR-RN-021 |Mortero de Nivelacién e=5 cm 4.68784 1,762.08) $12,948.19 2,762.02 $12,948.19
MONTO SUBCONTRATACION $12,948.19 $12,948.19

i MONTO CONTRATADO $17,319,876.96| EJECUTADO $17,329,576.45

9% SUBCONTRATACION 0.075% 0.075%

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA. LTDA. en la etapa de
construccién del proyecto, por los trabajos del Contrato Complementario 2, ejecutd un
monto de $12,948.19 representa el 0.075%.

SUBCONTRATACION CON LA EMPRESA ING. EDWIN JOSE BUSTAMANTE
CABRERA

Los rubros a ejecutar por la empresa ING. EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA se
subcontrataron previa aprobacion de la fiscalizacion, las cantidades se indican en la
siguiente tabla:

CONTRATO PRINCIPAL

SUBCONTRATACION EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA
CONTRATO PRINCIPAL

SUBCONTRATADO EIECUTADD
coDIGo
RUBRD RUBROA SUBCORTRATAR L CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
PTARD20 Acero en perfiles laminados y chapas 0.09 0.00 $0.00 0,00 £0.00
FTARO32 Baranda de aluminio 4§ 178) 42067 B :‘1753;f_1f_1 | 4e?]| :_‘15_310_0__
PTARD41 Escalera metélica de acero galvanizado en caliente 6.09 0.00 50.00 0.00 30.00
PTARD42 Cubierta de panel Bictil3a de chapa prelacada 7.83 506.66 5&,6?1;55 596.66 $4,671.85
PTARDAS Carplﬁten’a ret. Para acristalar: puertas y ventanas S.15 2580 $132.87 2680 | $132.87
perfil estruckural fy=4200kg/cm2, inc prateccion de .
PTAROSL | e.?.!‘]ﬁ‘.!? 0.09 | 53,716.46 %4,834,48 53,716.46 54,834,438
Carplnteria metélica puertas basculantes, correderas
FTARO60 | 6 plegables 5.18 10209 $525.76 | 102.09 $525.76
PTARD71 Escalera metalica verticel 2.57 000 30.00 0.00
PTARQS0 Vidrio cfars §émm, colocade 10.27 24.66 £253.26 24.66

Rejilla de acerp gatvanizado en caliente tipo
PTAR(81 “TRAMEX”
PTAROEE Bajante en PVC

PTARD92 Carpinteria metélica rejillas ventilacidn 3.08 X A
PLARO9Y | Centrifuga 20 m3/h 5,725.44 2.00 $11,450.88 $11,450.88
PIAR100 | Diskiibuidor rotativo de lecho bacteriano 3,816.96 $7,633.92 $7,633.92

PTARI01 | Talva almacen de Fango. Capacidad: 100 m3 2,504.80 $5,809.,60 2.00 $5,809.60

PTARL02 Decantador 12 circular de rasqu 5,168 80 i $10,337.60 2.00 $10,337.60

PTAR103 Tamiz finos:¢canal de 1, 1m. y 5mm. De pasa. 5,584.84 3.00 $16,754.52 3.00 $16,754.52
| PTARI04 | Decantador 28 circular de vasquetas 30 m, 5,162.80 2.00 $10,337.60 2,00 $10,337.60

PTARI0S | Puente desarenador de 4,0 % 18 m galv. 6,987.00 3.00 $20,961.00 3.00 $20,961.00

PTARI06 | Cublerta PRFYV. 23.89 502.40 $12,002.34 502.40 $12,002.34

PTAR107 | Espesador de 14 m. o lagTroa| 200 $9,354,08 2.00 $9,354.08

PTARI08 | Silg cilindrico almacen. Cal. Capacidad: 42 m?. 330144 | ~  100] $3,301.44 1.00 $3,301.44
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PTARLO9 Reja aut, Anch.: 1,1 m. Paso: 20 mm. 5,427,138 3.00 $15,681.89 3.00 315,681.84
| PTARL1D Comga.canal motor. Cim: 1,1 x 1,5 m. AISI-316. 151,08 800 $1,528.64 2.00 5152864
| PTARLL1 Ily"lezclad or de fangos 1,910.80 1.00 £1,910.80 1.00 £19 10.80

PTARLL2 Tornillo res. Diam.: 250 mm.Long.: L1.60 m.AISI-316 & 878.00 4,00 $27,512.00 4,00 $27.512.00

PTARL13 Bomba arenas.Caudal: 55 m*/h. Ak: 25 m.ca. | 150144 3.00 o4,504.32 3,00 $4,504,32

PTARLLS Turbing de aireacidn: 1,5 kW 825.36 9.00 57,422 24 9,00 57,428.24

PTARLLG Bomba tornillo helic. Q: 25 m3/h, H= 10 m.c.a. 1,501.44 6.00 $9,008.64 6.00 49,008.64
PTAR117 | Acero en soportes 1.03 1063295 $4.082.87 3,963.55 5408297

| Tormdllo res. Diam.: 350 mn.Long.: 6 m.AlSI-316 6,278.00 2.00 $13,756.00 2.00 )

PTAR119 _| Comp.mural mator. Dim: 0,8 x 0,8 m. Al5I-316. 13132 3.00 $333.96 3.00 $333.96

PTARLZD Rompehdvadas-dosificador para hidréxido célcll ] 1.0¢ 5447.20 100 447,20

PTARL22 Clasificador arenas tornillo sin-fin:120-240m*h | 4,952.16 1.00 44,%52.16 1.00 54,952.15

_Canjunto alimentacion decantadores prlrnarios 246.48 100 $246.48 1.00 $246.48
246,48 100 424648 1.00 52146.13

PTARL25 220.16 1060 522036 1.00 $220.16

PTARL26 Compuerta vertedero 111,32 2.00 $222.69 2.00 o sanea

PTARL27 Equipa compacto polt. 1000 1. 1,768.20 | 3353640 | 2,00 . 3353640

PTARL28 Bamba tornilla helic. Q: 20 m3/h. H= 15 m.c.a. 1,501.44 3.00 $4,504.32 3.00 $4,504.32

PTARL2S Comp.canat motor, Dim: 0,8 x 0,8 m. AISI-316. 84.90 0.00 $0.00 0.00 50.00

PTARL20 Conj. Bombeo fangos secundarios y vaciados 205,40 1.00 $205,40 1,00 $205.40

Bomba sumergible, Caudal: 170 m?/h. Alt.; 10,0

PTAR133 m.c.4. 4,952,16 3.00 $14,856.48 3.00 $14,856.48

PTARL34 Polipasto eléctrico para cuchara. Capacidad: 1.25 kg 164.64 100 $164.64 1.00 $164.64

PTARL3S Cuchara bivalva capacidad de 250 1. 1596.96 .00 1.00 __5_1_,!_'.%6_.9_6

Conjunto bombeo fanges primarios y vaciados 137.20 1,00 1.00 $137.20

PTARL37 Conj. Bombeo fangos deshidratados 82.32 100 1.00 382.32

PTAR138 Vatvulade compuerts manual ON-350 | 34.30 13.00 13.00 $445.90

PTARL4D Contepedor ablerto de5m? 4 3.41 S.00 5.00 $17.05

PTAR141 | Medidor de SST g82| we| : 1.00 $6.82

PTAR142 Conjunto vaciados desarenade 109.76 100 L Fl09.76 100 51087

PTARL43 Conjunto purga fangos primarias 219.52 1.00 $219.52 1.00 $219.52

PT4R144 Conjunto purg fangos secundarios 219.52 1.00 $219.52 1.00 | 5219.52

PTAR14S Carrete de desmontaje DN-150. 4.12 .00 $37.08 9.00 $37.08

PTARL46 Conjunto salida flotantes primarios 27.44 1.00 52744 1.00 527.44

PTAR147 Conjunte entrada clasificador 82,32 100 %8232 1,00 ..582.32 |

PTAR148 | Defl. Grasas. Anch.’1,4 m. Esp.: 6 mm. PRFY, 4.81 45,15 $217 A7) 45 15 $217 17 |

PTAR149 Bomba sumerg Caudal: 10 m’/h. Alt.: 10,0 m.c.a. 215.52 .00 $873 08 4.00 5878 08

FTARLSC Carvil tipo ferraviaria 308 0.00 50.00 0.00 50,00

PTAR1S] Bomba tor. Helicoidal. Caudal: 300 987,84 3.00 $2,963.52 3.00 $2,963.52

PTAR152 Conjunto vactados deshaste 219.52 1.00 $219,52 1.00 $219.52

PTARLS3 Vélvula de compuerta manual DN-100 .16 3200 $1,317.12 32.00 51,317.12

PTAR154 Carrete-de desmontaje DN-100. 412 8.003 $37.08| 900 53708

PTAR155 Coni 8ombeo de pali 2 deshidratacion 102.90 1.00 $102.50 1.00 $102.90

PTAR56 3.08 0.00 $0.00 0.00 $0.00

PTARLS7 171,50 1.00 $171,50 1.00 $171.50

PTARLSS | Coni. Bombeo fangos a deshidratacion 192,08 100 519208 1.00 192,08
_PTAR159 Reja man. Anch.: 1,1 m. Paso: 10 mm. AlSI-304 655.08 100 |
”PTARlGO Diferencial manual de 1000 kg. 27.44 3.00 582.32 3.00 582.32

PTAR161 | Medidor electromagnetico 150 mm. 41.24 9.00 $0.00 0.00 $0.00

PTAR1IE2 Reja man. Alt.: 15 m. Pasa: 100 mm. . 265,08 1.00 $265.08 1.00 $265.08

PTAR1G3 Mandmetro de esfara tipo ruelle tubular 10,30 0.00 50.00 0.00 50.00

PIAR164 | Medidor electromagnetico 100 rem. 123,72 4,00 549438 | 400 . 5494.98

PTAR165 Conjunto bambeo Aotantes primarios 1p280) Loo) $101.90 1.00 $102.90

PTAR166 Soporte cuchara 164.64 L.oo $164.64 1.00 $164. 64

PTAR167 Conjunto sobrenadante clasificador 3430 100 $34.30 1.00 $34.30

PTAR16E Conjunto sobrenadante separador de gracas 24.20 1.00 $324.30 1.00 $34.30

FTAR169 Conexidn para limpieza de conducciones 13.72 15.00 | $205.80 1500 $205.80

FTAR1GY Conexidn para limpieza de conduccionas £$3,304.50

PTAR170 Conjunto entrada separador grasas

PTAR171 Vertedero Al3I-316: 250 mm. X 4 mm, v $0.00

PTAR172 Conjunto rad de va etratamiento 0.00 %0.00

PTAR174 | Conjunto impulsidn vaciados pretratamiento 1.00 554,88
| PTAR17S Conjunts vaclades clasificader 100 $13.72
| PTAR17E Conjunto vaciadas separador de grasas oo $13.72

FTAR1?7 Controlador de nivel tipo flatador 25.00 ~ $3a3.00

PTAR178 Carril de rodadura tipe IPN-220 en acero A410b. ! A oo} %000

PTAR179 2744 5.00 5137.20 5.00 513?. ZIJ_

PTAR180 Medtdor de conductividad 2579 1.00 $25.79 100 525,79

PTARIE1 _ | Miedidor de pH La0ss| oo | o sanes | 100 $30.93

FTAR182 Carrete de desmontaje DN-80, 412 | 4.00 $16.48 4.00 216.48
PTAR1E3 | Deflector AlS| 316: 500 mm. % 2 mm. 5.15 0.00 $0.00 0.00 ~ 30.00 |
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PTAR124 Sonda de temperatura, 15.48 100 $15.48 1.00 $15.48
PTAR12S Tuba de neopreno bombzas arenas DN-EO. 8.57 2.00 $77.13 9.00 47713
PTAR186 , o 17.16 4.00 $68.64 400 $68.64
PTARIB7 | Vélvulade compuerta manual DN-50. i7.16 19.00 $326.04 19.00 $326.04 |
PTARIO0 Vdivula de retencidn a beola, DN-100. 7.71 S.00 $69.30 9.00 $69.39
PTAR3IOL Cenjunto red de vaciados centrifugas 102.70 1.00 $102.70 1.00 $102.70
MONTO SUBCONTRATACION §250,626.48 $250,626.48
MONTO CONTRATADO 517,329,876.46 | EJECUTADOD | $17,329,876.46
% SUBCONTRATAGION 1.446% 1.446%

El sub contratista ING. EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA. En la etapa de
construccién del proyecto, por los trabajos del Contrato Principal, ejecutd un monto de
$250,626.48 representa el 1.446%.

CONTRATO COMPLEMENTARIO 4

SUBCONTRATACION EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA
CONTRATO COMPLEMENTARIO 4
B ECUTA
cODIS0 Y —— oy SUBCONTRATADO EJECUTADD
RUBRO CONT = CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO

PTAR-RN-004  [Carrete de desmontaje DN1400 159.4000 100 5$159.40 100] $152.40
PTAR-RN-005 |vafvula de compuerta manual DN-200 4.2500 5.00{ 521.75 5.00 $21.75
PTAR:RN-006_|Carrete desmantaje DN20O 326500] | s0ol o é1s3as| O soof o $163.28

Cornp.riural motor Dim:1,40:1,40 m AlSI-31. bypass -
PTAR-RN-007

provatamiente o (o) vo0f . sea0ml 30| o £363.08
PTAR-RH-009 |Tajadera de guillotina servomotar D=500 mm 2333800 L.00 $233.38 1.00 $233.38
PTAR-RN-010 Tajaderas actuacidn elctrica, para eliminar el agua de ?

lavado 3 Ja:salica de lodos de las centyifugas | | 27.0000 2.00 sasa08| 200 3454.08
PTAR-RN-011 Pollp?sto manial p?ra mantenimiento de
T T |cenwifugas.Capaacidad 5000 Kg 233.3880) $466.78 200 $466.78
PTAR-RN-012 {vélvula deretencigndebolaDN-200 318875 )
PTAR-RN-013_{Acero al carhon en tubosy accesorios ). A1600)  25,38050]  $294a138] | 2538050]
PTAR-RN-014  [Grupo de presion para los Secvcios Auxilares de fa planta | 4, 5, 100  smsaol 1ol 435,10
PTAR-RN-019 |Comp.mural Dirn:0,15x0,15 m ASI-316. l 73,4000 3.00 $220.20 .00 4220.20

MONTO SUBCONTRATACION $32,033.46 $32,033.46
MONTO CONTRATADO $17,129,876.46| EIECUTADO $17.320,876.46
% SUBCONTRATACION 0.185% 0.185%

El sub contratista ING. EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA. En ia etapa de
construccion del proyecto, por los trabajos del Contrato Complementario 4, ejecutd un
monto de $32,033.46 representa el 0.185%.

SUBCONTRATACION CON LA EMPRESA ING. RUDY V. VALDIVIESO L

Los rubros a ejecutar por la empresa ING. RUDY V. VALDIVIESO L se subcontrataron
previa aprobacién de la fiscalizacion, las cantidades se indican en la siguiente tabla:

CONTRATO PRINCIPAL

SUBCONTRATACION ING. RUDY V. VALDIVIESO L
CONTRATO PRINCIPAL
CODIGO Sliinc A st 48 o SUBCONTRATADD EIECUTADD
RUBRO i CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
PTARISA | Cable de cobre desnudo 35 mm2 o6o[  1725.08 102905 ] 171508
PTARZ47 Soldadura cable - cable 50/35 mm2 17.10 142 A28, 142.00
MONTO SUBCONTRATACION $3,457.25 EJECUTADOD $3,457.25
MONTO CONTRATADO $17,329,876.46 ENE‘;‘ 3071 $17,329,876.46
% SUBCONTRATACION 0.020% 0.020%
N “ " 3
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El sub contratista ING. RUDY V. VALDIVIESO L. en la etapa de construccion del
proyecto, por los trabajos del Contrato Principal, ejecutd un monto de $3,457.25
representa el 0.020%.

SUBCONTRATACION CON LA EMPRESA ADECO

Los rubros a ejecutar por la empresa ADECCO se subcontrataron previa aprobacion de
la fiscalizacion, las cantidades se indican en la siguients tabla:

CONTRATO COMPLEMENTARIO 2

SUBCONTRATACION ADECO
CONTRATO COMPLEMENTARIO 2
SUBCONTRATADO EJECUTADO

[ODIGO RUBRON RUBRO A SUBCONTRATAR Rtz e S T AT D
PTAR-RN-022 |Tapones decantadores secundarios 4.60 114.00/ 566276 144.00 5662.76

MONTO SUBCONTRATACION $662.76 $662.76
ViONTO CONTRATADO $17,329.876.46| EIECUTADO $17,329,876.46
% SUBCONTRATACION 0.004% 0.004%

El sub contratista ADECQ. En la etapa de construccion del proyecto, por los trabajos del
Contrato Complementario 2, ejecutd un monto de $662.76representa el 0.004%.

SUBCONTRATACION CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES DIEZ y DIEZ
ANDALUCIA

Los rubros a sjecutar por fa empresa CONSTRUCCIONES DIEZ y DIEZ ANDALUCIA
se subcontrataron previa aprobacion de la fiscalizacion, Jas cantidades se indican en la
siguiente tabla:

SUBCONTRATACION ICONSTRUCCIONES DIEZ y DIEZ ANDALUCIA
CONTRATO PRINCIPAL
coorGo RUZRO A SUBCONTRATAR P.U Sl ==
RUBRO = i CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO

Capa de redadura de hormigdn asfiltico mezclado e=10.00 *
PTARU1S m 13.34 3,606.33 548,829.71 3,606.33 $48,829.71
PTARCLE Asfalto MC-250 para imprimacidn {1.5 lit/m2) gl 5,409.50 $4,922.65 5,409.50 $4,922.65

MONTO SUBCONTRATACION $53,752.35 i $53,752.35

MONTO CONTRATADO $17,329,876.45] EJECUTADO $17,329,876.46
% SUBCONTRATACION 0.310% 0.310%

E! sub contratista CONSTRUCCIONES DIEZ y DIEZ ANDALUCIA en la etapa de
construccion del proyecto, por los trabajos del Contrato Principal, ejecutd un monto de
$53,752.35 representa el 0.310%.

SUBCONTRATACION CON LA EMPRESA SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y
CONTROL

Los rubros a ejecutar por la empresa SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL
se subcontrataron previa aprobacion de la fiscalizacion, las cantidades se indican en la
siguiente tabla;

“Nada {a fuerza, todo por la ley
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CONTRATO PRINCIPAL

SUBCONTRATACION SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL
CONTRATO PRINCIPAL

I

www.loja.got

SUBCONTRATADO EIECUTADO
cooiGo RUBRO A SUBCONTRATAR P.U
RUBRD CAMTIDAD KONTD CANTIDAD MONTO
PTAR188 Autdnomoe tipo led 200 lmenes 16.63 26.00 5432.38 26.00 $432,38
PTAR1EY Bdculo 10 m + viaria 150 W 66,48 | 26,00 $1,72848 | 26,00 £1,728.48
PTAR190 | Bandeja de PVC de 60 x 10D mm. 103 456.00 $469.68 456.00 $469.68
PTAR191 Bandej de 60 x 300 mm. 1.03 37.85 590.49 57.85 390,49
PTAR192 a IM+1P 26.74 56,00 51,497.44 56.00 51,497.44
PTAR193 Botonera estanca 2M+1P 32.07 27.00 £$865.89 27.00 $865.89
PTAR195 Cable de cobre desnuda 50 mm? 0.56 179.04 $100.26 179.04 $100.26
FTAR198 Cable RV 0.6/1 kV 1* 120 mm* 169 ) 994.24 51,680.27 994,24 51,680.27
PTARL97 Cable RV 0,6/1 kv 41,5 mm? apantallado 1.69 2,590.05 $4,377.18 2,500.05 54,377.18
PTAR193 | Cable RV 0.5/1 kV 4*10 mim? 163 57567 | 897288 575.67 $972.88
PTAR199 Cable RVO.6/1 k¥ 4*16mpe®> |18 1,072.53 $1,812.58 1072.53 51,812,528
PTAR200 Cable RV 0.6/1 kv 442,56 mm? 1.69 6,610.77 $11,172.20 6,610.77 $11,172.20
PTAR2D1 Cable RV D,6/1 k¥ 4*25 mm? apantallado 1.69 367.24 5620.64 367.24 $620.64
PTAR202 Cable RV 0.6/1 kv 4*6 mm? 1.69 0.00 50.00 0,00 50.00
PTAR2O3 Cable RV 0.6/1 kV 6*1,5 mm? 2,821.24 $4,767.90
PTAR204 Cable RVKY 0,6/1 KV 3*1 5 mm?® apantallade .~ 1 9,630.56 $16,360.15
PTARZ0S | Cable RVKY 0,6/1 kv 4*2,5mm? apantallada 246.05| 441582
PTAR206 Cable RVKV 0,6/1 ki 4*6 mm! apantallado 689,95 $1,166.03
PTAR207 Caja plast. Sup. 167%125%82 mm 4.00 §4.12
Caja ptast. Sup. 220*160%38 mm 26.00 $26.78
Caja plast, Sup. 98*92*S8 mm 37.00 $38.11
CF1Pretratamiento, Decantacion, espesamiento,
PTAR210 cloracién 2906 200 ) .%.5-‘812‘“0 45,812.00
PTARZ11 CF2 Deshidratacion y Bomeho de Fangos 2179.05 0.00 30.00 50,00
PTAR212 Columna 12 m + 2x400 W 174,12 AL $870.60 | $870.60
PTAR213 Conmutador sup. P44 Legrand | . 128 2.00 $2.56 $2.56
FTAR214 Cuadro de alumbrado exterior 398.58 1.00 4398.38 5398.88
PTAR215 Cuadro del PLC del CF1 1816.25 1.00 51,816.25 41,816.25
FTAR216 | Cuadre del PLC del CF2 1235.05 1.00 $1,235.05
| PTAR217 Luadre de servicios edificio bombeo fangos 1° 174.36 1,00
OTAR212 Cuadro de servicios edificio borbeo fangos 22 174.36 1.00
PTAR219 Cuadry de serviclos edificio de control = 174.36 100 5174.36
PTAR22C | Cuadro de servicios edificio de deshidratacion | 174.36 200 $174.36
PTAR221 | Cuadro General de Distribucion g718) 000 _$000
| PTAR222 Electrode para toma de tierrade 2 m— 18,3 mm, 10.69 47.00 - o $502.43
PTAR223 Enchufe astanco (P44 +N+TT 10/16 A 1.71 8.00 K 51_3‘.68_ y
| PTAR224 | Equipe corrector facter potencia de 60 KVAr 265,92 1.00 $5265.92
PTAR225 Grupo efectrogeno de emergenciade 110KVA | 1108 oo $1,108.00
PTAR226 Impresorainyecclon tinta color A3 3.41 1.00 $3.41
PTAR227 Impresoratéser COLOR 3.41 1.00 53.41
PTAR228 Ingenieria ¥ Programacion 2216 1.00 52,215.00 52,216.00
Integracion del control de los PLCs en el PLC del
PTAR22% SO A 1108 L1 . %$1,108.00 1.00 $1,108.00
PTAR230 Interruptor fotggfgqﬂrigp 3.08 1.00 5308 1.00 $3.08
PTARZ31 Interruptor sup. (P44 Legrand 2.4 6.00 514.40 6.00 §14.40
PTAR232 Limitador de sobretensiones alim. PLC 13.36 2.00 526,72 2.00 52
PTAR233 Luminaria fluorescente estanca para ext, 38 W 2405 0.00 $0.00 0.00
PTAR234 Mesa electrificada para ordenador de gastion 12348 1.00 . 5123.48 100 $123.48
PTARZ3IS Monitor TFT-LCD 65" 0 1.00 50,60 1.00 50,00
PTARZ36 Monotubo 4 fibras ol p697 0 1B732| 512905 187.32 $129.25
| PTAR237 | Pantalia fluorescente estanca de 2x58 W 16.05 43.00 $600.15 43.00 $680.15
FTAR238 Pararrayos aimosférico 513,12 2.00 $1,026.24 | 2.00 $1,026.24 |
PTAR239 PC con WinCC + Software 3 de Prograrm acidn 3.41 1.00 53.41 1.00 $3.41
PTAR240 Puente.de.comprobacién 8.02 c.00 440,10 5.00 540,10
PTAR241 Runtime Scada de 100 pantallas 1046.16
FTAR242 SAl de 10 KVA 164d.64 . . .
PTAR243 Saftware de desarrollo de SCADA 1108 1.00 51,108.00 1.00 SL10R.00
PTAR244 Software de 12actil12acién de Autématas 1329.6 100 51,329.60 1.00 $1,329.60
3 r‘ i 1
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PTAR245 Sold. Cable-pica 18,3 mm-50 mm? 5.36 47.00 $251.92 47.00 $251.62
Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 5050 A B
PTAR246 mm? 14.1 oo $0.00 _0.og . 50.00 |
PTARZ248 Soporte para hotonera 3.91 53.00 $207.23 53.00 $207.23
PTAR249 {1 Switch para fibra ¢ptica 128.28 3.00 $384.84 2.00 _5384.84
| PTAR250 Tema Catac IP44 IWTT de 16 A $0.00 0.00 $0.00
PTAR251 Toma Cetac P44 1+TT de 32 A $17.12 8.00 517.12
PTAR252 Tubo corrugado de PYC de 16 mm 40,00 0.00 50.00
PTAR253 Tube de PYC rigido M-20 ; $1.39 .40 61,39
PTAR254 | Tubo de PVC rigido M-32 0.55 910.04 $500.52 510.04 $500.52
 PTAR25S | Tuho de PYC rigido M-40 0.55 21,08 $11.59 21.08 51159
PTAR256 Tubo de PVC rigido M-53 0.00 $0.00 0.00 50,00
PTAR25% Unidad de pared/frio solo/$plit 171.04 3.00 $513.12 3.00 $513.12
MONTO SUBCONTRATACION $72,245.87 $72,245.87
MOMNTO CONTRATADD 517,329,876.45 | EIECUTADO 5317,329,876.46
% SUBCONTRATACION 0.417% 0.417%

El sub contratista SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL en la etapa de
construccion del proyecto, por los trabajos del Contrato Principal, ejecuté un monto de
$72,245.87 representa el 0.417%.

CONTRATO COMPLEMENTARIO 4

SUBCONTRATACION SAC
CONTRATO COMPLEMENTARIO 4
SUBCONTRATADRD EIECUTADO
cobiso
RUBRO RUERO: A SUSCONTRATAR s CANTIDAD MONTOD CANTIDAD MONTO
Sisterna dla 134ctil13acién tipo cortina, para
| PTAR-RNE-014 | 134etil13a¢iGn de los cuadros desarenadores 1843.2 3.00 $5,529.60 | 3.00 45,510,650
PTAR-RNE-016 | CF2 deshidratacion ybombeodefanges | 1843.2) 100 5%,843.20 1.00 $1,843.20
PTAR-RNE-D18 | Cuadro General de Distribucion 9216 1.00 $921.60 ( ool $921.60
PTAR-RNE-015 | Transformador de servicios auxiliares 363.64 0] .. 53068 64 1.00 $368.64
Cable de ethernet UTP, totalmente instalado y
PTAR-ENE-024 | conectorizado 1.49 305.00 §154‘45 305.00 5454.45
PTAR-RNE-025 | 5A1 100 VA centre de control 368.64 1.00 5368.64 100 5368.64
PTAR-RNE-026 | Switch de comunicaciones de cobre 56.55 4.00 $226.20 4.00 $226.20
PTAR-RNE-027 | Pantalla 134ctil HMI 45.24 1.00 545,24 1.00 $45.24
MONTO SUBCONTRATACION $9,757.57 $9,757.57
MONTO CONTRATADO $17,325,876.46 | EIECUTADO | $17,329,876.46
% SUBCONTRATACION 0.056% 0.056%

El sub contratista SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL en la etapa de
construccion del proyecto, por los trabajos del Contrato Principal, ejecutd un monto de
$9,757.57 representa el 0.056%.

RESUMEN DE PORCENTAJES DE SUBCONTRATACION

5 A ;

letra “M

wwwi.loja.gob.e

“Nada

ley,
una Loja para todos”

Ia fuerza, todo




Municipio de Loja

MONTO SUBCONTRATACION
|M0‘NTO MAXIEQ'BE
MONTO CONTRATADOD $17,320,876.46 SUBCONTRTACION $5,108,96294
{30%)
CONTRATO CONTRATG CONIRATG CONTRATO 1
CONTAATO TOTAL
DESCRIPCION PRINCIPAL F:ﬂ:tzueuramo 2ounenenraato Ha. ::]c:::f:euzuram l;c;]r:l-a:eummm SUBCONTRATACION
i LT MONTO $1,874,358.€5 $70,982 .39 $21,589.78 $5,085.80 $1,972,016.51
FORCENTAJE 10.816% an l]%t 0.125% 0.029% 1.379%;
MONTO 1,066, 814.10)| T66.80 12,248.19 1,083, 522.09)
e CUAF LLAS $1,066, $3, $12, . §1,083,
PORCENTAE 6.156% (.022% 0.075% 6.250%
ING, EDWIN JOSE BUSTAMANTE MONTO $250,626.48] $32,082.46 $250,528.48]
(CABRERA
PORCENTAJE 1.446% 0.185% 1.446%
MONTC $3.457.25] 33,457 25|
ING. RUDY V. VALDIVIESO L 3
PORCENTAJE 0.020% Q.020%
MONTO $662.76 $662.70)
ADECO
- PORCENTAJE 0.004% 0.00%
CONSTRUCCIONES DIEZ y DIEZ MONTO i I T N—— . §53.752.35
ANDALUCIA PORCENTAJE 0310% ' 0.310%
sac MONTD 372,245.87) §9.757.57 $72,245.87
PORCENTAJE NT%H 0.056% 0 T%;
TOTAL|  $3321,264.70| $74,749.09 $34,537.97| $5,085.80 $41,791.03 $3,435,627.56
TOTAL %| 19.155% 0.431% 0.199% 0.026% 0.241% 19.625%

El sub contratista CONSULTAN TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA acumuls los
siguientes porcentajes:

- Contrato Principal ejecutado: 10.816%

- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.410%
- Contrato Complementarioc No. 2 acumula un: 0.125%
- Contrato Complementario No. 3 acumula un: 0.029%

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO CiA. LTDA acumuld los
siguientes porcentajes:

- Contrato de cbra civil ejecutado: 6.156%
- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.022%
- Contratc Complementario No. 2 acumula un: 0.075%

El sub contratista la EMPRESA EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA acumul$ los
siguientes porcentajes:

- Contrato Principal ejecutado: 1.446%
- Contrato Complementario No. 4 acumula un: 0.185%

El subcontratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS
- Acumula hasta este periodo un: 0.004%

El sub contratista la ADECO:

- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.004%

El sub contratista la SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL
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Contrato Principal ejecutado: 0.417%
Contrato Complementario No. 4 acumula un: 0.056%

El sub contratista la DIEZ Y DIEZ ANDALUGIA

Contrato Principal ejecutado: 0.310%

En base a la subcontratacidn vigente, se acumula un 20.070% de rubros
subcontratados, cumpliendo con lo indica la iey ecuatoriana.

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

7.1. Contratos Complementarios

Hasta la presente fecha, esta autorizado legalmente:

Contrato Complementario 1
Contrato Complementario 2
Contrato Complementario 3
Contrato Complementario 4

7.2. Documentos Aprobados por |as partes

Acta de Balance de Cantidades del Contrato Complementario 3 sin

-financiamiento extrapresupuestario.

Acta de Balance de Cantidades del Contrato Complementario 4 sin

financiamiento extrapresupuestario.

Acta de Liquidacidén de Cantidades de Caontratos Complementarios y Diferencia
de cantidades.

Acta de Balance de Cantidades No. 9 sin financiamiento extrapresupuestario.
Acta de Balance de Cantidades No. 10 financiado con saldos del proyecto.
Constatacién de Trabajos de construccidon previo al inicio de la etapa de
operacion y mantenimiento.

Acta de Ampliacion de plazo para la “Construccién de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”.

7.3. Reprogramacion 13

La reprogramacién No. 14 del cronograma Valorado de Trabajos Vigente, aplica para
las planillas del perfodo correspondiente al mes de noviembre de 2021, aprobada por
las partes mediante la firma del ACTA DE AMPLIACION DE PLAZO PARA LA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

8. RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA

El avance de la planilla de obra No. 36 del Contraio Principal, segun las cantidades
aprobadas y revisadas, cuyos anexos se encueniran en este expediente, es de 100%
con respecto al monto del contrato principal.
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8.1. LIQUIDACION ECONOMICA

De acuerdo al Acta de Ampliacién de Plazo para la “Construccion de la Pianta de
Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa®, el plazo
contractual culmina el 29 de noviembre de 2021, luego se dara inicio a la fase de
operacion y mantenimiento, por lo que la presente planilla, representa [a Ultima planilla
de construccion del Contrato Principal en el siguiente cuadro se presenta la liquidacion
econémica del Contrato.

CUADRO INFORMATIVO DE PLANILLAS DE OBRA GONTRATO PRINCIPAL
Contrato Nro. | 2017 1107 005 P04103 Anticipo 0%
Contratista: | CONSORCIO AB LOJA
$15,703,942.0 Monto del
Monto del Contrato USD; 1 Anticipo: $4,711,182.60
Planilla Nro. Periodo Planilla lem o % A c'::I:tI: do d:;::g'ggo Acumulado
Planitla Nro. 1 21-dic-17 I-an5-18 $44,167.01 | 0.28% $44,167.01 $13,250.10 $13.250.10
Planilla Nre. 2 1-feh-18 23-fab-18 $64.714.86 [ 0.41% $108,881.87 $19,414.46 $32.664.56
Planilla Nro. 3 1-mar-18 I-mar-18 | $289.943.09 | 185%|  $396.824.96 $86,96293 | $119647.49
Planilla Nro. 4 $230,560.50 | 1.47% $629,375.46 $69,165.15 $168,812.64
Plani +
Plnila ?:g;jen% 1abr-18|  30-abr18
de Trabajo No. 1 $88,39801 | 0.56% §717.77347 $26,513.40 $215332.04
Planilla Nro. & $159,922.43 | 1.02% $877,695.90 $47,976.73 $263,308.77
;?g‘ﬁfﬁ}%;’“ 1-may-18 3t-may-18
de Trabajo No. 1 $104.413.08 | QE6% $992,108.98 $31,323.92 $204,632.69
Planilla Nro. 6 $428,183.83 | 273% | $1.410,23281 $128,455.15 5423.067.84
ﬁl"elglli?ao%tgj;n% Hun-3 30-un-18 $121,267.31 $36,380.19
de Trabajo No. 1 077% |  $1531,560.12 $450.468.03
Planilla Nro. 7 1-jul-18 ul-18 | $299,928.38 | 1.91% | $1,831,48350 $89.978.51 $549,446.54
Planilla Nro. 8 1-ago-18 H-ago-16 | $812.853.41 | 5.98% |  $2.644,341.61 $243,855.93 $793302.47
Planilla Nro. 9 1-sep-18 30-sep-18 [ $22393451| 143%| $2.868,276.12 $67,180.35 $860,482.82
Planilla Nrg. 40 1-0ct-18 3-oct-98 | $933851.00] 595% | $3802,127.21 $280,155.33 | $1,140,638.15
Planilia Nro. 11 1nov-18 30-nov-18 | $1,141,019.15 | 7.07% |  $4,913,146.06 $333,305.75 | $1,473,843.90
Planilla Nro. 12a 1-dic-18 Hdic1s | 330343641 | 231% |  §5.276.56277 $109,030.92 | $1,582,974.82
Planilla Nro. 12 $733686.40 | 499% | $6,060,269.17 $235,105.92 |  $1.818,080.74
Planilla Nro. 13 1-ene-19 IM-ene-19| $889,894.42 | 567% | $6,950,163.59 $266,968.33 |  $2,085,040.07
Planilla Nro, 14 1 460:19 sefeh1g | —SO8187160 | 339% | §7482,035.19 $159,561.48 | $2.244,610.55
Planilia Nro. 14a $249676.76 |  1.59% |  $7.731,711.95 $7490303 | $2319,513.58
Planilla Nro. 16 1-mar-19 Hanar-19 ] $907.324.11 ) 578% |  $6,539,036.06 $272197.23 | $2.591,710.81
Planilla Nro. 16 1-ghr-1¢ 30-abr-19 | $763975.94 | 4.86% | $9.403,012.00 $220,192.78 |  $2,820,903.59
Planilla Nro. 17 1-may-19 3may-19 | $452204.53 | 288% |  §%.855216.53 $135661.35 | $2.956,564.95
Planilla Nro. 18 1-fgb-20 29feb-20 | $195481.34 | 1.26% | $10,053,695.37 $50544.55 | $3.016,100.50
Planilla Nro. 19 1-mar-20 17-mar-20 $86,992.99 |  0.55% | $10,140.691.36 $26.087.90 | $3.042,207.40
Planilla Nio. 20 14un-20 30-un-20 $95061.16 | 0.61% | $10,235,752.52 $28.518.35 |  $3.070,725.75
Planilla Nro. 21 1-jul-20 3iul20 | $125123.07 | 080% | $10,380,875.59 $37,536.92 |  $3,108,262.67
Planilla Nro. 22 1-ago-20 3 -ago-20 $95013.97 | 061% | $10,455889.56 $26.504.19 | $3136,765.86
Planilla Nro. 23 1-5ep-20 30sep-20 5163056851 1.04% | $10,618946.41 $48,917.06 [  $3,185,683.92
Planilla Nro. 24 1-06t-20 260020 | $176526.50 |  1.12% | $10,795472.91 $52957.95 |  $3,238,641.67
Planilta Nio. 25 4-dic-20 3-dic-20 | $1,824,648.28 | 1162% | $12.620,122.20 $547,394.79 |  $3.785,035.66
Ptaniifla Nro. 26 1-sne-21 $ene-21 | 3541832741 3145% | $13.16%.754.94 $162489.82 | $3.948,525.48
Plarilla Nro. 27 1-fob-21 28feb-21 | $930909.76 | s593% | $14,002664.70 $279,272.93 |  $4,227,709.41
Anton E : ) _
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Planilla Nro. 28 1-mar-21 dt-mar21 | 9332831 | 3.44% | $14,585993.0 $147,008.49 |  §4,375,797.90
Planilla Nro. 28 1-abr-21 29-abr21 | 959599844 | a80% [ $15181,991.45 $178,799.53 | $4,554,697.43
Planilla Nro. 30 3-may-21 31-may-21 38365400 | 053% | $15,265655.45 $25,000.20 | $4,572,696.63
Planilla Nro. 31 14un21 30-jun-21 $83.66400 1  0.53% | §$15,349,319.45 $25,000.20 | $4.504,795.83
Planilla Nro. 32 1-jul-21 31§uk $83,660.00 | 0.53% | $15432083.45 $26,090.20 | $4,629,895.03
Planilla Nro. 33 1-2g0-21 3-ago-21 383,664.00 | 0.53% | $15,516647.45 $25,099.20 |  $4,554,994.23
Planilla Nro. 34 1-sep-21 30-sep-21 $83,66400 ] 0.53% | $§15600311.45 $25,090.20 | $4,580,09343
Planilla Nro. 35 1-0ct-21 3t-oct-21 $83,664.00 | 0.53% | $15,683975.45 $26,099.20 |  $4,705,19263
Planilla Nro. 36 1-nov-21 29-nov-21 §19,966.31] 0.13% | $15703941.76 $5.960.97 | $4,711,182.60
ToTAL | $157039417 [ 10000
6 % | $335,014,775.02 | $4.711,18260
TOTAL PLANILLADO CONTRATO PRINCIPAL ) $15,703.941.76
SALDO $0.25
PORCENTAJE DE AVANCE 100.00%
ANTICIPO DEVENGADO $4,711,182:60
ANTCIPO POR DEVENGAR $0.00

8.2. LIQUIDACION DE PLAZOS

El Consorcio AB Loja, el dia 29 de noviembre del 2021 mediante el oficio ABL-2021-
CONS- MUN-0122, procede a notificar la ejecucion y terminacion de los
trabajos  de construccidn y de operacion y manienimiento suscritos en el contrato,
dentro del pldzo contractual previsto para este efecto, razén por la cual solicita la
recepcion provisional de los trabajos, objeto del Contrato principal y de todos sus

complementarios.
LIQUIDACION DE PLAZOS DOCUMENTO
Suscripcion del Contrato oo fy noviembrede | Gontrato 20171101005P04103
Fecha de Inicio 21 de diciembre de 2017 | Enfrega de Anficipo
Fecha de Suspensién No. 1 01 de junio de 2019 Oficio ML-PTARL-ADRV-2018-006-A-OF
- Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-057-OF ,
Fecha de Reinicio No. 1 14 de febrero de 2020 Acta de Reinicio No. 1
Fecha de Suspension No, 2 17 de maizo de 2020 Oficio ML-PTARL-ADRV-2020-076-0F
L . QOficio ML-PTARL-ADRV-2020-091-OF , Acta
Fecha de Reinicio No. 2 01 de junio de 2020 de Reinicio No. 2
Fecha da Suspension No. 3 26 ds octubre de 2020 Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-306-GF
Fecha de Reinicio No. 3 (4 de diciembre de 2020 | Acta da Reinicio No. 3
Fin de Trabajos de Construccion 30 de abril de 2021 Acta de Canstatacion de Trabajos
TOTAL DIAS DE CONSTRUCCION | 853 DiAS
inicio de Trabajo de Operacion y » .
Mantenimiento 03 de mayo de 2021 Acta de Constatacion de Trabajos
) . 29 de noviembre de Acta de Ampliacion de Plazo
Fin de Trabajos de Construccitn 2021 Oficio ABL-2021-CONS- MUN-0122
TOTAL OPERACION Y P
MANTENIMIENTO | 210 DIAS

9. LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia del libro de obra, en el cual se establecen las actividades realizadas
en el periodo. :

10. CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Las garantias del Consorcio AB Loja, se detallan a continuacion:
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- VALOR FECHA VIGENCIA
GARANTIA EMISOR POLIZA Nro. | asEGURADO EMISION DESDE | HASTA
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO PRINCIPAL
Buen Uso Seguros Y
Anticipo Confianza BU-179286 $328,064.60 18-feb-22 26-feb-22 28-mar-22
Fist Seguros y e S
Cumplintiento Confianza CC-174384 $785,197.10 18-feb-22 26-feb-22 28-mar-22
Responsabilidad |  Seguros i oo il S
civil Equinocclal 57462 $3,527,250.00 25-feb-21 10-jul-22 21-jun-23
Riesgo para Seguros e S aan
Contratistas Equinacclal 5417 $15,073.842.01 25-feb-21 30-mar-23 21-sep-23
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
Fiel Seguros § Py .
Cumplimiento Confianza CC-0181578 $23,218.91 18-feb-22 26-fob-22 23-mar-22
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 2
Fiel Seguros e fab g
Cumplimisnto Confianza CC-295275 $10,265.51 18-feb-22 26-feb-22 28-mar-22
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 3
Fiel Seguros ™ Py g
Gumplimiento Confianza CC-303435 $2,788.37 18-feb-22 26-feb-22 28-mar-22
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 4
Fiel Seguros Py ~
Cumplimiento Confianza CC-379575 $20,185.056 18-feb-22 26-feb-22 28-mar-22
Buen Uso Sequros p A gy e
Anticipo Confianza BU-354405 $121,110.32 18-feb-22 26-feb-22 28-mar-22
AGTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NO. 04
Fiel Seguros —
Cumplimiento Confianza CC-295336 $11.260.03 18-feb-22 26-feb-22 28-mar-22
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NO. 08
Fiel Seguros ' g Py ek
Cumplimiento Confianza CC-295308 -$17,649.61 18-feb-22 26-feh-22 28-mar-22

Del andlisis del cuadro de anterior se concluye que las garantias presenfadas por el
Consorcio AB Loja se encuentran vigentes.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los rubros, cantidades de obra, memoria de célculo, asi como anexos de los
trabajos ejecutados en el presente periodo de la planilla de obra No. 36 del
Contrato Principal, cumple de acuerdo a los documentos contractuales.

- Dentro de las actividades ejecutadas por el Consorcio AB Loja con relacion a los
componentes de Manejo Ambiental y Seguridad industrial, se concluye que el
Contratista ha cumplido con io establecido en las normativas vigentes.

- Dentro del presente periodo la contratista ha cumplido con sus obligaciones
contractuales y no ha presentado causales para ser multada.
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_ING-CARLOS JIMBD MUNOZ
FISCALIZADOR
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RESOLUCION Ne. 0092-A1-2020

ING. JORGE BAILON ABAD, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOJA

CONSIDERANDOS:

Que, la Constitucion de la Replblica del Ecuador en el articulo Art. 226 CRE dispone:
“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
plblicos y las personas que actiien en virtud de una potestad estatal ejercerdn solamente
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucion y la ley. Tendran
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce
y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucion,”

Que, ¢l Art. 60 del Codige Organico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y
Descentralizacion dispone: “Atribuciones del alcalde o alcaldesa- Le corresponde al
alcalde o aicaldesa:

a) Ejercer la representacion legal del gobierno autdénomo descentralizado municipal; vy la
representacion  judicial  comjuntamente con el  procurador  sindice;
b} Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobiemo auténomo

descentralizado municipal;

Que, el articulo 80 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica
expresa lo siguiente: “Responsable de la Administracidn del Contrato. - El supervisor y el
fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su
adecuada ejecucion, con esiricto cumplimiento de sus cldusuias, programas, cronogramas,
plazos y costos previstos.

Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal segin corresponda.”

Que, los articulos 14, 87, 88, y 293 de la Codificacién de Resoluciones del Servicio
Nacional de contratacién Piblica, expresan las funciones y obligaciones de los
fiscalizadores ent 1os procesos de contratacién piblica.

Que, en oficio No. ML-PTARL-ADR V-2020-303-OF de 23 de octubre el Ing. Richard
Vaca Carrion, Administrador de Contrato en la parte pertinente sefiala lo siguiente: “Por
otra parte, el contrato No. 046-2018, no contempla prorrogas de plazo provisional, y, el
pedide de “plazo provisienal™ carece de certeza conceptual v doctrinana va que el termino
provisional se define como transitorio, momentineo, que no es definitivo. No esta por
demaés sefialar que Ja motivacién que invocan no tiene asidero ya que serd potestad de la
Municipalidad de Loja, decidir a cargo de quien estara [a fiscalizacidn de los trabajos del

Balivar y José Antonio Egulguren w
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Municipio de Loja

Contrato Complementario No. 4 de construccion de la planta de tratamiento de aguas
residuales para la cindad de Loja, primera etapa.”

Que, el dia 26 de octubre de 2020, se termind el plazo contractual con el Consercio Loja
Verde y Susteniable, encargada de fiscalizar el contrato principal ¥ los contratos
complementarios 2 y 3 de la Construccién de la Planta de Tratamiento de aguas
Residuales para la ciudad de Loja.

Que, con fecha 06 de octubre de 2020, se suscribio el contrato complementario No. 4 de
obra, con la contratista AB Loja, siendo potestad del Municipio de Loja contratar la
debida fiscalizacion para este contrato, en vista de que con la contratista Loja Verde y
Sustentable hasta la presente fecha no se ha logrado Hegar a acuerdos en el monto del
contrato complementario No.2, ya gue la propuesta presentada por la misma, aspira el
cobro bajo una relacion del 14.61%, porcentaje que no corresponde a! del Contrato
Principal que s de 3.889%,

Que, conforme dispone el Art. 121 del Reglamenio a la Ley Orgénica del sistema
Nacional de Contratacién Piblica, es obligacién de Ia entidad contratanie, en el caso de ¢
un contrato de obra, a mas de un administrador, contar con los servicios de fiscalizacion.

Que, con fecha 26 de agosto de 2020, mediante Oficio N.° ML-PTARL-ADRV-2020-
212-OF, se solicita a fiscalizacion la presentacion de justificativo técnico completo
definitivo para el contrato complementario No. 4, y la presentacion justificativo téenico
del contrato complementario No. 2 de Fiscalizacion; en virtud de que debian firmarse
ambos contratos.

Que, mediante Oficio OF, -01235-2020-FISCPTARL de fecha 27 de agosto de 2020, Ja
fiscalizacién presenta a la administracién det contrato el Justificativo técnico para la
elaboracion del contrato complementario 4 de obra.

Que, ¢l 22 de septiembre de 2020, mediante oficio N.° ML-PTARL-ADRV-2020-247-
OF, se dispone a fiscalizacion de tres dias, para la entrega del expediente para el Contrato
Complementario N° 2 de Fiscalizacion, en vista que no seria posible iniciar la ejecucién
de obra sin contar con ia Fiscalizacion del proyecto.

Que, con oficio OF. -01288-2020.-FISCPTARL, el 29 de septiembre de 2020, el
Consorcio Loja Verde y Sustentable, solicita la suscnipcién del contrato complementario
No. 2 de Fiscalizacion por un monio de $58,577.03

Que, el 01 de octubre de 2020, mediante oficio N.° ML-PTARL-ADRV-2020-267-0F, se
manifiesta a fiscalizacion que, el monio del Contrato Complementario No. 4 es de
$403,701.05, por lo que el contrato de fiscalizacion para este fin, seria de $15,699.93.

Bolivar y fosé Antonio Eguiguren " .
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Municipio de Loja

Que, con fecha 06 de octubre de 2020, mediante oficio N.° ML-PTARL-ADRV-2020-
301-0OF, se solicita que se reingrese el justificativo técnico para la elaboracién
del contrato complementanio No. 2 de fiscalizacion en el menor ticmpo posible,

Que, el 06 de octubre de 2020, se suscribe el Contrato Complementano No. 4 entre la
contratista AB Loja y el Municipio de Loja por un montoe de §403,701.05, cuyo plazo es
de 150 dias contados a partir de la nofificacion del anticipo. '

Que, ¢l 16 de octubre de 2020, fiscalizacion entrega mediante oficio OF. -01313-2020-
FISCPTARL en el cual insiste en la solicitud de la suscripcién del contrato
/ complementario No. 2 de fiscalizacion conforme al expediente adjunto del oficio OF. -01

Que, el 22 de octubre de 2020, mediante oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-295-0F, s
informa al contratista mediante memorando Nro. 604-TML-2020 que, el anticipo para la
ejecucion del Contrato Complementario No. 4.

Que, con Memorande No. ML-PTAR-ADRV-2020-008-M, de fecha 26 de octubre de
2020, suscrito por el Ing. Richard Vaca Carrion, Administrador Contratos; y, €l Ing.
Diego Ramon Mendieta, solicitan, por medio de la presente, en vista de que, para la
ejecucion del contrato complementario No. 4 se necesita fiscalizacion, y de acuerdo lo
antes mencionado, hasta la fecha no se ha logrado la suscripcién det Contrato
Complementario No. 2 con el Consorcio Loja Verde y Sustentable. En virtud de la
situacion, solicito a usted, se disponga una fiscalizacion provisional para no retrasar la
ejecucién del proyecto.

Que, con memorando No. ML-PSM-2020-1846-M, de 10 de noviembre de 2020, el
Procurador Sindico Municipal, Dr. Juan Carlos Gonzédlez, emite criterio juridico y, en su
parte pertinente sefiala lo siguiente: “El Municipio de Loja, conforme el articulo 275 del
Cddigo Orgénico de Organizacion Territorial, Auionomia y Desceniralizacion, establece
que los gobiernos suténomos descentralizados cantonal podran prestar servicios y
ejecutar las obras que son de su competencia en forma directa o por contrate, por lo que
podria continuar con la gjecucidn de servicios de fiscalizacién por administracidn directa,

{" .. )?l
En uso de las facultades Constitucionales y legales que me otorgan:
RESUELVO:

Articulo 1.- Designar en el drea electro-mecénica Fiscalizador de la obra para la
Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, al
Ing. Jimbo Mufioz Carlos Manugl, Coordinador de Planta de Tratamieato de Aguas
Residuales (E), el mismo que gjercera y cumplird las facultades y obligaciones que
determina la ley de la materia para la debida fiscalizacién.

Bolivar y José Antonio Eguiguren “
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Municipio de Loja vdgy

Articulo 2.- Notifiquese al Director del proyecto REGENERAR, Administrador de
Contrato y, sujetos contractuales con la presente resolucidn.

Es dada y firmada en el despacho de la alcaldia de Lojaalos 10 NoY 2020

Ny,

Ing. Jorge Bailon Abad
ALCALDE DEL CANTON LOJA

8ollvary José Antorio Eguiguren «
Telf: (593 7) 2570 407 » Casilia latra “M" iNada por ia fuerza, todo por la ley,
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Memorando Nro, ML-RU-XR-AD-2017-004
Loja, 22 de Diclembre de 2017

PARA: Sr. Jerénimo Darquea Cruz
PROCURADOR COMUN CONSORCIO AB LOJA

ASUNTQ: ENTREGA DE ANTICIPO E INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL

Por medio del presente comunico a usted qgue el anticipo para la “Construccién de la Planta de
Tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa”, ha sido transferido a
la cuenta # 59221277, del Bance del Pacifico, perteneciente al Consorcio AB Lofa y acreditado
el dia 20 de diciembre de 2017.

De acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito entre el Municipio de Loja y el Consorcio
AB Loja, en la cldusula Décima, PLAZG, dice: "Bl plaze para la efecucién ¥ terminacion de la
totalidad de los trabajos de construccién contratados es de 18 meses contados a partir de Ja
entrega del anticipo .."

Por tal motivo el plazo para !a ejecucién de la obra se encuentra corriendo desde el dia 20 de
diciembre de 2017

Se adjunta copia del memorando Nro, ML-T-2017-1042 M y detalle de Ia transferencia.

Atentamente,
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Xavier Alonso Rodriguez Firez
ING. ADMINISTRADOR CONTRATO

¢c. Ing. John Herndndez Herrera, Jele de Fiscallzacidn
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Memorando Nro, ML-T-2017- 1042 M

Loja, 21 de diciembre de 2017

PARA: Ing. Xavier Alonso Rodriguez Farez _
ADMINISTRADOR CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL LICO-ML-CAF-PRU-01-2017

ASUNTO: Pago anticipo
Comunico a usted el pago de anticipo del contrato derivado de la LICITACION

PUBLICA INTERNACIONAL LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017, de acuerdo al
siguiente detalle:

#CONTR, | CONTRATISTA | CONCEPTO: [FECHA' [VALOR
| PAGD | ANTICIPO

| ‘ | ENTREGADO

[ . L. -
« ESCRITUR | CONSORGID CONSTRUCCION 20-12-2017  4,711.182.60
| A DE | LOJA AB PLANTA .

CONTRAT | | TRATAMIENTO DE |
ACION | AGUAS |
| | RESIDUALES

PARA LA CIUDAD | '
JE— DE LOJA, PRIMERA .-
=y | ETAPA.

= et . B e T

=

{ Monica Mora Naula
SORERA MUNICIPAL - -

Anexo: 1 Hoja (3M)
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1”’%5' Municipio
é%y, de Loja
Oficio N°® ML-PTARL-ADRV-2019-006-A-OF

LOJa 31 de mayo de 2019

(“%;Jﬂf{’;‘? Ek LA}M ﬂw}flj’ ,/.'7
o S LTS

Asunto; Suspension temporal de actividades R ox JJ;V,M/

/~ PRV
Ingeniero / a,{ prze fff’*‘/’”ﬁ* T
Mauricio Manolo Abarca Romén 4 WSt |
PROCURADOR COMUN CONSORCIO f LA gp09t®
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - | TR e

Ingeniero e ST
Jer6nimo Darquea ' \\
REPRESENTANTE LEGAL CONSCORCIO AB LOJA

Ciudad.- h

De mi consideracion:

En atencion Oficio N°ABL-2019-CONS-MUN-0041 de 21 de mayo de 2019 y a la
justificacion técnica remitida por Fiscalizacion mediante oficio OF .- 0725-2019-
FISCPTARL de fecha 30 de mayo de 2019 “INFORME DE FISCALIZACION:
JUSTIFICATIVO PARA LA PARALIZACION N°¢ 01 DE OBRA”, en mi calidad de
Administrador del Contrato y con fundamento en los articulos 70 dg la Ley Organica del
Sisterma Nacional de Contratacion Pdblica y 121 de su Reglamentc General y una vez
suscrita el Acta de Suspension de Trabajos, notifico a Usted suspension de. actividades
con la ORDEN DE SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE “CONSTRUCCION Y
FISCALIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2019.

El reinicio de actividades serd comunicado oportunamente por el Administrador del
Contrato, y emitira tanto al Contratista como a la Fiscalizacion la respectiva orden de

reinicio de actividades,

- i
Particular gue pengo a su conocimiento para los fines pertinentes. o §
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e Municipie de Loja

Oficio N ML-PTARL-ADRV-2020-057-OF
Loja, 14 de febrero de 2020

Ingeniero

Marcos Orza Ocampo

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
SUPERINTENDENTE DE OBRA ENCARGADO
CONSORCIO AB LOJA

Ciudad.- } Y SR (N,
1;'! f f/'lr : __-'l
y

Asunto: Notificacion de Reinicio de Trabajos _ T TENe
De mi consideracion:

Por medio del presente notifico a usted que el dia de hoy 14 de febrero de 2020
debe reiniciar las actividades en el proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RFSJDUALE-S PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA", de conformidad a los acuerdos establecidos en reuniones anteriores en los
cuales se contd con la presencia tanto de su representada como del Ing. Jorge
Bailon Abad, Alcalde del canton Loja y el Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman,
Procurador Comun Consorcio Loja Verde y Sustentable, Se ha orientado a la
Fiscalizacion para que tome las acciones correspondientes para este reinicio.

Por lo tanio es necesario que la contratista cuenie con el equipo y el personal
técnico printipal para el buen desenvolvimiento del proyecto.

’f
y
{ Atentamente //

_ (e
ca Carrion ) ,Kﬁ L(fQAD C&I’Z’iﬂ
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n de plazo y reinicio de otra dentra dal contralo para la 'Constiuceién
b 4 L,

de la Planta de Tratamienio de Aguas Residuales pard la ciuddad de Loje Primera Etapa
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Muniijio de Loja

ACTA DE REINICIO DE OBRA Y AMPLIACION DE PLAZO, DENTRO DEL CONTRATO
PARA LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

CONTRATO CODIGO N LICOIVL-CAF-PRU-01-2017

En la ciudad de Loja, Cantdn Loja; a los catorce dias del mes de febrero del afio dos mil
veinte, se relinen por una parte el Ingeniero Jorge Aruro Bailén Abad, en calidad de
Alcalde del Cantdon Loja; ei Sr. Ingeniero Mauricio Manolo Abarca Roman como
Procurador Comin del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION, en calidad de ente Fiscalizador contratado. Por otra parie, €l Sr. Ing.
Marcos Orza Ocampo, Procurador Comin Suplente del CONSCRCIO AB LOJA en
calidad de CONTRATISTA, con la finalidad de suscribir la presente acia de reinicio y
ampliacién de plazo de la obra; la misma que consta de las siguientes cléusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Del Contrato de Ejecucién de Obra:
'DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

INSTITUCION: MUNICIPEO DE LOJA

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACIGN URBANA

CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO AB LOJA
| FISCALIZACION: CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"
| ALCALDE: iNG. JORGE BAILGN ABAD.

ADMW;STRADOR BEL INGENIERC CIVIL: RIGHARD VICENTE VACA CARRION,

ncommm DE OBRA: i
[Rt;PRESENTANTE LEGAL ]SR ING. JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ - REPRESENTANTE LEGAL

| DE LA CONTRATISTA: | CONSORCIC A8 LOJA
i e — _ | -CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA l
: LA CIUDAD DE LOJA. PRIMERA ETAPA"

MONTO DEL CONTRATO: | s 0sei0100 FECH;;F;F; IA DEL CONTRATO! | awti0w |
SECTOR: " BARRIO FLORENGIA, PREDIO BL CASTILLO }
FINANCIAMIENTO: 7 BANCO NE aré;é;&*_. O OF AMERICA LATINA CAF
[CONTRATONo.: | ESGAITURA PUBLIGA - 20731 0t00sP08i08 |
| copiso: o iuc.;«.cufm INTERNACIONAL DE OBRA: LICOMML-CAF-PRUD 12017

pLazo pEL contRATO: | 18 Mgf&fg (540 i oS gf»}ﬁgg@m CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA

_ ; )

CANTICIPO (30%): | $a7i118260 | FECHAENTREGA DEANTICIPG: | 20%5&75

REAIUSTE PE PRECIOS: | CLAUSULA DOTAVA: RENUNGIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.

N : . LT TP TN i A
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1.4.4 Plzazo conitractual del contrato de sjecucion de obra:
| CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL _
DEL CONTRATO DE OBRA
ACTA DE ENTREGA DE SITIC DE OBRA: j 21/12/2017
FECHA DE IMGIO CONTRACTUAL: f 91/1212017 .'l
Fﬁcm DE Tsnmmcmm CONT RACTUAL' ‘ 13/05! 2019
1.1.2 Garantias vigentes del Contrato Principal de ejecucion de obra y del

Contrato Complementario N° 01,

1.1.2.4 Gararitia de buen uso de anticipo.

SEGUROS CONFIANZA 5.4,
VIGENTE -
MONTO | FEGHADE | POLIZA | RENOVAGION
ASEGURADG | EMISION NUMEROQ Ne
DESDE HASTA ;
i
24 1:‘201 7 2410342018 ].
$4.711,182.80 | 2411172017 0
: 171 DiAS ;
szDSPMB | 23072018
$ 4 597 932,50 |.26/03/2018 }- 1 *
120 DiAB
| f 2400712018 | 16/09/2018
$ 4,607 93250 | 1607/2018 - | 2
l | 54 DIAS 5
j S /. ]
o l 17:00/2018 j 181 2/2018 |
| GCARANTIA DE i
41654801 | 09/091201 | 3
| BUEN USO DE | 5441654881 | 09108 oa e | !
| ANTICIPO: . : ., .
| ! | 171272018 | 31037201 i
i $ 3,805,609 78 | 09122048 | o e ! 4
] ! 104 DIAS .
' | P otoszoie | 300872018 | BU-79385
‘ $ 2,803,101 86 | 244032619 |- morme o LTI TE T , 5
| 90 DtAs ; i
011742019 | ONL08:2018 i
$ 2803101 58 | 2MOEIOIR | oo e 3
| 31 DA :
: | | eI08RZ0IS | CWI01E |
; | $2303101.86 | 250072019 |- i r 7
| 1 104 DIAS
[ | owtarzors | auor2020 |
i $2,301 569.02 | 29/08/2019 3T BAS ! §
: S R ]
| 4 .
: 21017070 | 290052020 | 1
€207 58002 | 3012020 = : 9 '
. 121 DS |
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Muni £pio de Loja

1.4.2.2 Garaniia de fiel cumpiimiento del Contrato Principal de obra,

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION | prape HAsTA | NUMERC Ne

GARANTIA DE FL

CUMPLIMIENTO: 2471112617 | 2411172010

‘[CONTRATQ PRINCIPAL) F7BEA9710 | 241112007 FATDAS o
2471112019 | 2010472021 Co-fra3ed

$785,197.400 | 1711t20e - = i

1.1.23  Garantia de fiel cumplimiento del Contrato Complementario N* 01 de
abra,

SEGUROS CONFIANZA 3.A.
! I
i i
z ; VIGENTE
; | MONTO |FECHADE POLIZA | RENOVACION
: | ASEGURADO | EMISION NOMERO N°
i DESDE HASTA
! i e N =
' i 23012018 | 31/0312049 '
i 52391891 | 15012018 L ; 1 |
| 67 DIAS i ;
; | 01/04/2019 i 30/06/2019 [ !
| 52391891 24032019 | 5 i 2 ;
GARANTIA DE FIEL | 90 DIAS | I
CUMPLIMIENTO; ; et ] B | 1
: P VTARIO NC 4] | $ 2391881 | 23062018 bomrn comrnmet o e ! 2
COMPLEMENTARID N° #4) | | 31 DAS :
l.m. ______________ I, SRR SPSP (e e =s
, - ‘ | 020082018 + 011072019 | CC-0191573 | |
' 32381891 | 280772019 | e | . 4 ;
| | . i 59 DIAS : .r j
N " ———" S S - { S __..NHM__‘.,_!
: Voa0m010 | 101202010 | '
5 | 32091831 | 24/082019 [ e ! 5 :
i | ! B9 DIAS { | {
. [ R oo e e e U S |
: ! +1i12/2026 | 01032020 1 '
’ | $23.81891 | 24/00/2019 e . | B i
! | 81 DIAS | ;
. : ORI SR . !
Corngr yTosg At TR 9 .
Tolf+ {397 7Y 2570 407 ¢ Casills I U Nada oo e fuesra, odo s0 o ey
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Municipie de Loja

1124  Garantia de responsabilidad civit extracountractual,

SEGUROS EQUINGCCIAL S.A.
- : -
_ VIGENTE i
MONTO FEGHA DE = __ | pOLIZA | RENOVAGION
ASEGURADG | EMISION NUMERG e
DESDE | HASTA
GARANTIA DE o
| REspoNsasILIDAD 1311202017 | 131212018 '
CIVIL $3,527,250.00 | 19022018 N R o
EXTRACONTRACTUAL T BIAB
R T 57462 T
! 1010212020 | 30/09i2020 | O '
i £3,527 250.00 | 100272020 |- i 1
220 DIAS |
L. I m . S S

1128  Garantia todo rigsgo para contratistas,

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

. |

VIGENTE
GARANTIA MONTO FESHA _| POLIZA | RENOVACION
TODO RIESGC | ASEGURADO | roeay ) NUMERG e
PARA & DESDE | HASTA

| CONTRATISTAS =

PAMR2017 | 1311272021
150700 19022018 51417 U

1481 DIAS

1.2 Det Contrato de {2 Fiscalizacion:
DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION
L INSTITUCION: [ BLNICIDIO DE LOJA
DEPARTVAMENTY: | BISCCCION DE REGENERACION [IRBANA
GoNTRATSTABE o . ,
ONRORIG: "LOA LR 2E FISCAL Y
. FISCALIZACION: CONRORIG DIAVERDE ¥ SUSTENTABLE FISCALIZACION
| ALSALDE: ING, JURGE BAILON ARAD. f
-.r..fzﬁ.u.'-.n!.-. TRADOR DEL | .. i i

| CONTRATO: : INGEMERS CVIL: RICHARD VICENTE VACA CARRION. i

T s it i Rt —r —_— i
| PROCURADOR COMUN | ING, MAURICIO MANOLD ABARCA HOMAN - REPRESENTANTE LEGAL ]
| DE LA CONTRATISTA; | CONSORCIO AB LOUA

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTG
NE ACUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE Lot PRIMERA ETARAT

GBJETO.
|

Eloxtoae v A0sg AnTanig Ko "
el I o on s RR——
Ttr e ST QU e Cansla e a4’ Nauag B Levza, Wtey 20y o 16,
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Maniicipio de Loja DorQ edos
MONTO DL .
GONTRATO: $610,775.50000 | FECHA FIRMA DEL CONTRATO; 23/02/2013
SECTOR: BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO
FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF
COMTRATO No. : 048-2018
e =z S N, S
CODIGO: : CONGURSO PUBLICA INVERNACIONAL: CPI-ME-GAF-PRU-04-2017
PLAZODEL DIAS CALENDARIO CONTADOS & PARTIR DE LA
CONTRATO: 16 MESES (480 DIAS) | pipyia beT CoNTRATO.
ANTICIPO [10%): $61,07756 | FECHA ENTREGA DE ANTICIPO; 11/04/2018
Esgé';'jgf OE CLAUSULA DECIMA TERCERA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.
1.2.1 Plazo contractual del contrato de Fiscalizacion:
| CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL
DEL CONTRATO DE FISCALIZACION
ACTA DE ENTREGA DE SiTIO DE FISCALIZACION: 24/02,’20 i8
| FEGHA DE INICIO CONTRAGTUAL. 24/02/2018
F_r_ecm DE TERMINACION CONTRACTUAL: _1§ /of, /)m 9 [
1.2.2 Garantias vigentes del Contrato de Fiscalizacion.

1.2.2.1 Garantia de Buen Uso de Anticipo.

f SEGUROS EQUINOCCIAL S.A,

- - g

. T
H

i |
f H
monto | FECHIA VIGENTE | pouiza | RENCNAC]GN
- ADD e T 0
| ASEGURADO | prasion f DESDE | HASTA | | NUMERD : N ,
! it emmmm g f R
i i i ! 07.022018 | 0810872 els : |
: §61 077.55 |0?f92?018}—— : A | B ;
I 130 Dms ! | !
| | ; S [._._.__,____.._........__H.._JI
| GARANTIA | ' {08 Jmms 0B/10/26118 ‘
IDEBUEN | $61.077.55 |08/0872018 | | ' 1
T A T )
ANTICIPO: | | | 081022018 | vez201s | ;
i | $61.077.55 | 051042018 } . #1063 | 2
! i ! | 1 DJAS i
H { : i S ———
; ! o | 0611272013 | osmmms | 1
5 | $G1077.55 130N 12018 (- o e | 3 ;
‘. | | 51 DIAS : [ {
- - ; L ]
-, i i | 08 Ozmmm@m' 2016 | :
! | 6107750 1 31012018 § - ! 4 !
: . i .‘ &1 DIAS j -
Bl ¢ e dprane Douagorsn o .
SIRE3 T 250 407 8 Coni ety B *Naa o e fuares, tado nor i
S PRSI j Tt IGhg Lol 22 Nig] :“1}‘53 ripoos
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- 07/0412010 | 07072010 | f
$61.077.55 | 05042048 oo LT VST 5
81 DIAS

07/07/2019 ] 07/09/2019
2 DIAS

07005201 é.lf“” 112019

$ 4589538 | DBI09/2019 hmomm oo sedorm e ] 7
62 DIAS

0871172019 | 080172020
$4509538 | 0211112019 [

§$45898.38 | GB/072018

e o o 8

61 DIAS

08/01/2020 | 09/03/2020
34580538 | 08/01/2020 : g
. . 61 DIAS

L .

1.2.2.2  Garantia de Fiel Cumplimiento.

i SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

monTo | FECHA VIGENTE POLIZA | RENOVACION

bl DE .
ASEGURARLC EMISION DESDE HAsTA | NUMERC Ne

Q7022018 [ 020672018
53053878 {0TIN22018 50864 q
! i 480 DIAS i
L GARANTIADE | i e e
| FIEL - .
CCUMPLIIAIENTO: | 5 2543575 | 20/03/2019 — 50884 g
‘ £80 DIAS

L
i
I
|
|

! ; ' O20B2070 | 31082019 i
%56 024,53 | DIOB2M09 1

93 DNAS

1 31082019 | 27027020 ;
$56,024 53 | 16/08/2019 | 50864 2

: ! !
‘ ! | 120 DiAS - !

1.3 Procedimiento de Paralizacion de chra

131 Con Oficio N° ABL-2013-CONS-MUN-0041, de fecha 21 de mayo de 2048
(recibide por Fiscalizacion & misme dia, a las 1725, [a Contralista,
fundamenta v solicita & suspension temporat de la tolalidad de las

actividadas contratadas,

1.3.2 Con Oficio N® ABL-2018-CONS-MUN-0044, de fecha 23 de mayo de 2018
(recibido por Fiscalizacion el 27 de mavo de 2019 alas 09.10), la Contratist2
fundamenta y solicita la prorroga de plazoe en 100 dias al contrato principal.
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MunE cpio de Loja

1.3.3 Con Qficio N* 0725-2018-FISCPTARL, de fecha 30 de mayo de 2019, ia
Fiscalizacidn presenta justificacion y motivacion para la paralizacidn total de
la ejecucién de la PTAR — LOJA.

134 Con Memorando N® UMAPAL-G-2019-923-M, de fecha 30 de mayo de 2019,
el Administrador de Confratos Ing. Richard Vicente Vaca Carrién, solicita a
la Maxima Autoridad de la Enfidad Contratante, la suspension temporal de
la obra de acuerdo al informe justificativo adjunto a dicho memorando.

1.3.6 Con fecha 30 de mayo de 2019, se legaliza entre las parles, el ACTA DE
SUSPENSION DE TRABAJOS de la Obra: “CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD
DE LOJA, PRIMERA ETAPA"; en donde se deja sentado que la paralizacién
corre desde el 01 de junio de 2019; y, ademés, en su numeral 3. dicta:
‘Inmediatamente aprobada la_paralizacion, las parfes debemos en forma
urgente trabajar en la evaluacion integral de provecto, aprobacién del
faltante de disefios definifivos; presupuesto referencial definitivo de las
nuevos disefios que faltan por aprobar, rubros nuevoes, en definitiva obtener
un informe integral de lo que falta por efecutar, su costo y finranciamiento;
que conflevard a la legalizacion de!l Acta de Difsrencia de Cantidades de
Obra v Confrato Complementario, que contendra ademas de la parte de
glecucion de obra, el procedimiento a sequir en el procese de importacion
de equipos; v, Ja ampliacidn de plazo proyectada hasta la culminacion def
obfeta contractual.” En el Gitimo parrafo dej Acta de Suspension citada se
indica que: ‘La_suspensién de la obma serd levantada, una vez que la
Administracion juntamente con la Fiscafizacion realice_una_evaluacion
integral del provecto para definir la mejor alfemativa de opfimizacion de la
Obra, medifique los estudios respectivos, oblenga [os recursos econcmices
y.suscriba los instrumentos juridicos que commespondan con el Contratista,
Dara le cual oportunamente el Administrador del Conirato emifird _al
Contratista ia respectiva orden de reinicio de actividades.”

Con fecha 30 de mayo de 2019, se legaliza entre las partes, el ACTA DE
PARALIZACION DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACION de la
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA; paralizacion
que se inicia desde el 01 de junic de 2019; v, sera levaniada, una vez que
la Administracion juntamente con Contratista y Fiscalizacion realice una
evaluacion integral del proyeclo para definir fa mejor aiternativa de
optimizacion de ta Obra.

i
o
<

1.3.7 Con Oficic circular N® ML-PTARL-ADRV-2012-006-A-OF, de fecha 31 de
mayo de 2019, el Administrador de Contratos Ing. Richard Vicente Vaca
Carrién, hace conocer a la Contratista y a la Fiscalizacién de ia Suspension
de Actividades con 1o ORDEN DE SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATQ DE *CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIIUALES PARA LA CIUDAD DE LQJA,
PRIMERA ETAFA’, a partir del 01 de junic de 2018,
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SECUNDA: JUSTIFICATIVO DE REINICIO, CONVALIDACION ¥ AMPLIACION DE
PLAZC.

3
e

PLAZC CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA.

CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACI'UAI.
DEL CONTRATO DE OBRA
i
|
i

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA; 2 1 / l? f 2017

FE.CHA DE INICIO CONTRACTUAL: .’ 1/12f"0] 7

FECHA DE TERMINACGION CONTRACTUAL ‘ l 3/06/2019

2.2 PLAZO CONTRACTUAL DE FISCALIZACION.

CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL

DEL CONTRATO DE FISCALIZACION

ACTYA DE ENTREGA DE SITIO DE nscnuzuc:ém | 24/02/2018

FE{':HA DE IMICIO CONTRACTUAL: 24/02/2018

18/0?/_2019 [

1
|
| FEQHA DE TERM’NAC!L%N GONT!'\“ACTUAL: |

2.3 ACCIONES CUMPLIDAS PARA EL REINICIO DE OBRA.

B3
e+
-]

LEGALIZACION DE DOCUMENTOS HABILITANTES.

Durante e periodo de suspensidn, se han realizade varias acciones
encaminadas a superar o que motivé 1a paralizacion de ia ejecucion de ta
obra, llegandese a sstablecer lo justificalivos técnicos que permitieron la
legaiizacidn de os siguientes decumeantos.

2.3.1.4 Acta de Diferancia de Cantidades de Obra N® 04, con su respeaciiva partida
axira prasupuesiata; misma que pormite habilitar rubros de obra cvil para
su efecucion. Legalizado con fechar 02 de octubre de 2018,

2312 Acta de Balance de Conrdrato con Diferencia de Candidades de Obva N 05;
gin necesidad de solicitar partida extr aprasupuestana; misma gue permite
h.:ibtili‘ql rubros de obra civil para su ejecucion. Legalizado con fecha: 02 de

octubre de 2019,
23143 Acta de Diferencia de Cantidades de Obra N° 06; con su respectiva paitida

exira presupuesiana; rmisma gque permite habilitar rubros de oba civil para
su gjecucion, Legaiizado con fecha: 07 de octubre de 2018,

_ e TTa, tado o ey,
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Munacmm de Loja
23144 Contrato Complementario N° 02, fegalizado por la Contratista, que permite
habililar rubros nuevaes de Obra Civil. Legalizado con fecha: 17 de ensro de
2020,
2.3.1.6 Contrate Complementario N° 03, legalizado por la Contratista, que permite
habilitar rubros nuevos de Obra Civil. Legalizado con fecha: 04 de febrero
de 2020.
2.31.6 Contrato Complementario N® 01, Iegal:zado por fa Fiscalizacién, que pemite
ejecular el control en obra de fa gjecucién de obra civil de las actas de
diferencia de cantidades de obra N° 04 y 06, y, contrato complementario N°
02 y N° 03. Legalizado con fecha: 27 de diciembre de 2019,
23.2 CUMPLIMIENTO DE PAGOS PENDIENTES.
233 El Municipio de Loja, ha cumplido con el pago de las Planillas de Obra, a
favor de la Contratista; habiendo pagado hasta la Planilla N° 16 de avance
de obra; es decir, hasta la presente fecha la Contratista esté al dig en pagos
de planillas de avance de obra aprobadas; indicando que la Planilla N° 17
de avance de obra esta en tramite de aprobacion,
234 El Municipio de Loja, ha cumplido con el pago de las Planillas de Obra del
Contrato Complementario N° 01, a favor de la Contratista; habiendo pagado
hasta a Planilla N° 03 de avance de obra de este complementario; es decir,
hasta la presente fecha la Conirafista esta al dia en pagos de plan:llas de
avance de obra, del Contrato Complementario N° 01,
2.3.5 El Municipio de Loja, ha cumplido con la entrega de! anticipo, respecio det
Contrato Complementaric N° 02 de ia Contratista; cuyo desembolso en la
cuenta de la Coantratista se lo ha realizado con fecha 12 de febrero de 2020.
2.4 PARALIZACION 1, REINICIO 1, NUEVA FECHA DE TERMINACION
CONVALIDADA UNO; DEL CONTRATO DE OBRA.
l“”" = e ¥ s - s o T
! | ofas TRABAJADOS | | Daspor
Iﬂig;fi‘ g{ﬂ"gﬁﬁs‘l’g;}';‘“ﬂ"—"‘“ | 31/05/2019 |HASTALA SUSPENSION | 527 + COMTABLEAR |
| [ | | 13 ,
FECHA DE NCTIFICACION OFICIAL DE SUSPENSION 1 {UNO) DE 08RA: E 31/05/2019 ]
.“.wﬂxl..T* DL-REINICH‘ Y CO:JV; IDACION DE PLAZO: E 1470212020
ILbH' ] i T i DiAs POR
. | BECHAL irm'EA i [
| FECHA DE SUSPENSION 1: 01/06/2019 ; CONTABILIZAR HASTA 13/02/2020, - EONYALOAR
f ] | EL REWNICIO 1: 258 |

| NUMERO DE DIAS A CONVALIDAR:

, SRS

’ NUEVA FECHA DE INICIO 1 (JUNOY GONVALID! ";B A

258 DIAS L-ALEN["J ARED NG
IMPUTABLES A LA comTRATPS" |

.......... N i

E
i

= | AR A T
i

| 1 MUEVA FECHA DE TERMINAGION CONVALIDADA;
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2.8 AMPLIACION DE PLAZO, NUEVA FECHA DE TERMINACION
CONVALIDADA DOS; DEL CONTRATQ DE OBRA.
2.8.1 Como se puede verificar en el cuadro detallado en el numeral 2.4, suparada

la suspension y notificada administrativamente el reinicio de ejecucion de
obra desde el 20 de febrero de 2020; habiendo realizade la convalidacion
de los dias de paralizacidn; la Contratista solamente tendria 13 dias parala
ejecucion total de la obra; o cual es flsica y econdmicamente inviable; va
que, ademas, se tienen legalizadas ef Acta de Diferencia de Cantidades de
obra N° 04 y N° 08 con financiamienio extrapresupuestario; lo cual implica
mas cantidad de obra a ejecutar que jusiifica programar plaze adicional; v,
el Acia de Diferencia de Cantidades de Obra N° 05 con Balance de Contrato
Principal.

Con las Actas por Diferencia de Cantidades de Obra N° 04 y N° 06, con
partida extrapresupuestara, que se encuentran debidamente legalizadas
por las partes; y, con los Contratos complementarios N° 02 y 03 de obra civil,
que estan legalizados; Ja Fiscalizacion podra ordenar su ejecucion de
acuerdo a la reprogramacion del cronograma valorado de trabajos N°® 08
aprobada.

2.583 Se debe dejar sentado que; existen algunos equipos mecanicos
contractiales que estan en revision para aprobacion por parte del Municipio,
due a la fecha que se aprueben, se autorizara a la Contratista para que
proceda con su fabricacidn; y/o, adquisicion e importacion. Estos plazos
afectan directamente a la ruta critica del proyecto; por 1o que, en la
Reprogramacion del cronograma valorado dé trabajos N°© 08 se debe colocar
et tiempo de fabricacion, llegada & la obra e instalacion de dichos equipos.

?J
o
o

2.5.4 Haclendo efectivo lo que estipula of confrato de ejecucidn de obra, la
Contratista debs realizar la Operacidn y Mantenimiento asistida de la Planta
durante el ptazo de B meses, o que nos llevaria hasia el hotizonte que se
deja plasmadoe en la Reprogramacién del cronograma vaiorade de trabajos
N® 08, Cumplido este plazo, la Contratista podia solicitar 1a recepcién
provisional de la obra,

Con Oficio N° 01055-2020-FIRCPTARL, de fecha 05 de febrero de 2020, la
Fiscalizacion dispone a la Confratista. presente 12 reprogramacion del
cronagrama valorado de trabajos N° 08 de obra donde se incluyan las Actas
de diferencia de canfidades 4, 5, 8, y. complementirios 2y 3 de obra.

Con Qficio N® ML-FTARL-ADRV.2020-047-CF , e facha 06 de febrero de

2020, of Administrador de Conbratos, apoya la disposicion dada por la
Figcalizacién, y, solicita a la Confratista la presentacidn de ia .
reprogramacion del cronograma valorado de trabajos N° 08 de obra donde

se inciuyan fas Actas de diferencia de cantidades 4, 6, 8; v, complementarios

2y 3 de obra,

8.7 con Cicio N® ABL-2020-CONS-MUN-0008, de facha 07 de fabrero de 2020,
- la Contratisita presenia anie el Administrader de Contratos, la
Reprogramacidn de Obra N° 07, correspondienie a las Actas de Diferencia
de Cantidades 4, 5 y §, asi como del contrato complementario de obra civit
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258 Con Oficio N° 01059-2020-FISCPTARL, de fecha 11 de febrero de 2020, la
Fiscalizacion dispone a la Contratista que previo a la revisién de la
reprogramacion propuesta se justifique de forma detallada y argumentada
la inciusion de una ampliacion de plaze de ejecucion de cbra,

259 La Figcalizacion se refiere a las acciones realizadas para el reinicio de obra
el 15 de noviembre de 2019; en cuya fecha se aprobd la Reprogramacion
N° 07 presentada por la Contratista y legalizada ademés por la Fiscalizacion
y por el Administrador de Contratos. Esta accion de reinicio fue invalidada
por acto administrativo que nace desde la Alcaldia con Memorando N° 282-
A-2020, de fecha 27 de enero de 2020, en donde la Maxima Autoridad de fa
Entidad Contratante, dispone al Administrador de Contratos “1. Se proceda
a dejar insubsistente el oficio Nro. ML-PTAR-ADRV-2018-0202-0OF de 14 de
noviembre de 2018 dirigido al Consorcio AB Loja y oficio Nro. ML-PTAR-
ADRV-2019-0203-OF de 14 de noviembre de 2018 dirigido a ia Fiscalizacion
{Consorcio Loja Verde y Sustentable), en el que se dispone a la Contratista
y Fiscalizacion respectivamente, el reinicio de acfividades en el proyecto
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” y todos los
documentes que se deriven de estas comunicaciones.”

Ante este acto Administrativo, la Fiscalizacién manifiesta que la
Reprogramacién N°® 07 que se legalizé para el reinicio el 15 de noviembre
de 2019, debe quedar archivada tal cual; por lo tanto, la reprogramacién que
se debe analizar y aprobar para el reinicio actual, debe llevar por nimero
QOCHO.

2.5.149 La Contratista con Oficio N® ABL-2020-CONS-MUN-0009, de fecha 12 de
febrero de 2020, presenta ante el Administrador de Contratos &l justificativo
de la convalidacion y ampliacidén de plazo; que se generan debido a ias
suspensiones en la ejecucion del Contrato Complementario N° 01, v, de los
cronogramas de ejecucion de cada una de las herramientas técnicas
legalizadas como son: Actas de Diferencia de Cantidades de Qbra N° 04 y
06, con partida extrapresupusstana y i Contrato Complementario N 02
también con partida extrapresupuestaria.

2.5.11 t.a Contratista con Qiicio N® ABL-2020-CONS-MUN-0014, de fecha 12 de
febrero de 2020, presenta ante el Administrador de Conbratos el alcance al
Oficio descrito en ¢f parrafe inmediatamenie anterior, en donde se incorpora
al justificativo de convalidacion y prérroga de plazo ef cronograma de
sjecucion del Contrato Complementario N° 03.

2.5.12 En el debate de j presente Acta, s pone en discusion la propuesta de
Reprogramacion del cronegrama valorado de trabajos N° 08 elaborada por
la Contratista, en donde se programa la ejecucion de ta obra, tomando en
cuenta el reinicio de trabajos. En el cronograma reprogramado se evidencia
de forma clara, 8 tlempo en que Wicia la ejecucion de cada una de las
hetramientas tegales habilitadas, que deben ser tomadas en cuenta para ¢l
control de plazo de las mismas; es decir. por gjemplo; ¢f plazo de! Contrato
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Complemeniario N° 03 empezara a ser contado a paitir del dia 45 del inicio
de ejscucidén def Contrato Complemantario N© 02.

2613 Es evidents la necesidad de ampliar el plazo para 1a sjscucion de la obra
civil, fabricacion, adquisicidn y montaje de equipos; su puesta en marcha
prevista para agosto de 2020; y, seis meses de operacion y mantenimiento
asistida por la Contratisia; por fo cual se aprueba los 180 dias de ampliacién
de plazo que constan dentro de la Reprogramacion del cronograma valorado
de trabajos N° 08 que formara parte de la presente Acta.

2.8.14 La nueva fecha de terminacion con el plazo convalidado y ampliado es como
se indica en el siguiznte cuadro:

I DIAS TRABAJADOS | _ busror
‘ TERNR ACION C . . .
EENE(.)I-]A RMINACION CONVALIDADA 26/02/2020 | HASTA LA . 597 iomamuzm |
: SUSPENSION 1: 13
FECHA DE NOTIFICACION OFICIAL DE REINICIO DE OBRA- 14/02/2020
ACTA DE REINIGIO, CONVALIDAC!CIN Y AMPLIACION DE PLAZO: 14/02/2020
; FECHA LIMITE DE
0
R R e TN Ok 14/02/2020 | TERMINACION 26/02/2020
CONTRACTUAL

AMPLIAGION DE PLAZO: | EN MESES: 6 ENDIAS: 180

NUEVA FECHA DE TERMINACION CON AMPLIACION DE PLAZO, A APRTIR DE - 1
| ESTA FECHA SE INICIA LA CONTABILIZACION DE LOS SEIS MESES DE 11/08/2020

OPERACION Y MANTENIMIENTO ASISTIDA.

2.8 PARALIZACION 1, REINICIO 1. NUEVA FECHA DE TERMINACION
CONVALIDADA UNQ:; DEL CONTRATQ DE FISCALIZACION.

P S O [ S —— Y

| ] "
| - | DIAS TRABAJADOS | E ooy
| FECHA UMITE A CONTABILIZAR PRSI . ' e e By . CONTABILIZAR |
| HASTA SUSFENSION 1: | 31/05/2019 I',".'m'”' LA SUSPENSIGN | 462 | s
: E | l 1g
CFECHA DE NOTIFICAGIGN OFICIAL DE SUSPENSION HUNU}Dr OBRA: ' 31/65/2 019
AGTA DE REINICIO Y Coh'vr\i IDACION DE PLAZO: lf 147022020 '
| [ | FECHA LIMITE A I E C‘E;R’i:%ii?
FECHA DE SUSPENSION 1: | 01/06/2019 | CONTABILIZAR HASTA | 13/02/202 or ------- -

| | EL REINICIO 1: | 25&"-
! ‘ 258 DIAS CALENDARIO NO
| KUMERO DE DIAS A CONVALIDAR: | IMPUTABLES A LA
‘ i FISCALIZACION |
NUEVA FECHA DE INICIO 1 (UNO) CONVALIDADA: 4,‘91 ?020
| NUEVA FEGHA DE TERNINAGION CONVALIDADA: ' wnyzma i

]
EEAURLIE] o
Tty TP Pheada T fuerza, todo ST

sjageb.ed Ihe W SOy anTE Lo Lol para todos

A AT SR TR 1y e T Nt et o b i - s



Muni

tpio de Loja

2.7 AMPLIACION DE PLAZO, NUEVA FECHA DE TERMINACION
CONVALIDADA DOS; DEL CONTRATO DE FISCALIZACION,

274 Se aplica el mismo justificativo descrito en el numeral 2.5 de este
documento.

2.7.2 En virtud de haber legalizado las Actas por Diferencia de Cantidades de
Obra N° 04 y N° 08, con partida extrapresupuestaria, que se encuentran
debidamente legalizadas por las partes: y. con los Contratos
complementarios N° 02 y 03 de obra civil, que estan legalizados; la
Fiscalizacion podra ordenar su ejecucion segiin fa reprogramacién N° 08;
tomando en cuenta que el Contrato Complementario N° 01 de Fiscalizacién,
también esta legailizado.

273 La nueva fecha de terminacion de la Fiscalizacion con &l plazo convalidado
y ampliado gs como se indica en ¢f siguiente cuadro:

FECHA TERMINACION CONVALIDADA DIAS TRABAJADOS | C°g$§ﬁf3§“;

uNa- 01/03/2020 | HASTA LA 462 =

""" PARALIZACION 1: 18

FECHA DE NOTIFICACION GFICIAL DE REINICID DE OE&_RA: _'l_4j02/2020

ALTA DE REHICIO, CONVALIDACION Y AMPLIACION DE PLAZO: 14;’[}2/2020

{ {NICIO DE CONTABILIZACION DE 2 o FECHA LINITE DE . .

' : 14/02/2020 | TERMINACION 03/03/2020

:PLAZO CONTRACTUAL —[ /02/ LONTRACTUAL /03/

e S—— 1L — —— . o e s, e e

; AMELIACION DE PLAZO: ‘ EN MESES: Jl [ ‘ EN DIAS: 180

= et ! e === === — ] I

| NUEVA FECHA DE TERMINACION CON AMPLIACION DE PLAZO: 11/08/2020

TERCERA: APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO Y AUTORIZACION

DEL REINICHO DE OBRA,

3.1 Teniendo los documentos habilitanies legalizados gue se han descrito
anieriormente; y, en base al ACTA DE ACUERDOS PARA
CONVALIDACION, AMPLIACION DE PLAZO Y REINICIO DE OBRA,
DENTRO DEL. CONTRATO PARA LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATARMIENTO DE ACUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, legalizade el 13 de febrero de 2020, por el
Adminisirador de Contratos y los Representanies Legales de la Contratista v
de Ia Fiscafizacion, documenio que flega a mi despacho, de pare del
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Administrador, mediante Oficio N®  ML-PTARL-ADRV-2020-056-OF, de
fecha 13 de febrero de 2020.

3.2 Se aprueba la ampliacion de plaze propuesta y planteada en el ACTA DE
ACUERDOS PARA CONVALIDACION, AMPLIACION DE PLAZO Y
REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA~,
legalizada con fecha 13 de febrero de 2020, v, gue se deja plasmada con
fechas reales en la Reprogramacion N° 08 def cronograma valorado de
trabajos N°® 08, legalizada enire las partes, que forma parte integrante de Ia
presenie Acta.

3.3 Autorizo el reinicio de actividades con fecha 14 de febrero de 2020.

3.4 La nueva fecha de terminacion de plazo contractual de obra; incluye la
paralizacién uno y ampliacion de plazo, es hasta el 11 de agosto de 2020:
mas los seis meses de operacion y mantenimiento asistido,

35 La nueva fecha de ferminacion del plazo contractual de Fiscalizacion;
incluye la paralizacién uno y ampliacion de plazo, es el 11 de agosio de
2020.

38 A la legalizacion de la presente Acta por las paries, quedan Reiniciados los

trabajos, con lo cual quedan legaimente instalados .en obra tanto la
Contratista como la Fiscalizacion; habilitando sus facultades que les
permiten sus contratos respectivos vy las Leyes de la Repiblica del Ecuador.

Para constancia de este acto, firman las personas que han intervenido an esta diligencia,
en original v tres copias del mismo lenor.
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Oiicio Ne ML-PTARLADRVQOEO-O?G-OF
Loja, 17 de marzo de 2020

Ingeniero

José Maria Tranaga Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO AB LOUA
Ciudad -

ASUNTO- Suspensidn Temporat de Trapajos PTARL
De mi consideracién:

Erivirtud clel Acuerdo Ministerial 1017 dei 16 de marzo de 2020 se geclars el estado
de excepeidn por calamidad pablica en todo al territorio nacional, por las casns de
coronavirus confirmados ¥ la declaraiona de pandemia de COVID-18 por pate de la
Organizacion Mundiad de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para
toda fa ciudadania y de acuerdo s Resol uciGn No. 0028 del 17 de marzo de 2020, e!
Municipo de Loja, en aplicacion 2 Decreto Ciecutivo No. 1017 det 16 de marzo de
2020 resuelve 10 siguiente: Suspender fa JORNADA PRESENCIAL DE TRABAJO en
lodas las dependencia municipales y por consiguiente jos trabajos en la PTARL.

Poc Io expuesto anteriormerie y POr 1as razones indicadas por ia contratsta
onsorcio AB Loja medianie  comunicacion ABL-2020-CONS-MUN-0019, 13
Adrministracion del Contrato, procede a suspender temporalmente los trabajos
refacionados con el proyecta “Construcsion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de la ciudad de Loja, Primera Etapa®, a partir del 17 da marzo de 2020

La nobficacién de reinicic de actividades en el proyecto “Construccidn de ia Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, Primera Ftapa™ serd
Comumicada oportunarmente por ef Administrador del Contrato.
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Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-091-OF

Loja, 01 de junio de 2020

Ingeniero gec B 2=

José Maria Trapaga Fernandez y /{/2 &
REPRESENTANTE LEGAL -

CONSORCIO AB LOJA
Ciudad.-

Asunto: Notificacion de Reinicio de Trabajos
( De mi consideracion:

Por medio del presente notifico a usted que el dia de hoy 01 de junio de 2020 debe
reiniciar las actividades en el proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA", teniendo en cuenta el Acta de Acuerdos N° 02 (dos) para Convalidacion de
Plazo y Reinicio de Obra.

Por lo tanto es, necesario que la contratista cuente con el equipo y el personal
tecnico para el buen desenvolvimiento del proyecto.
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Acta de Reinicic de Obra N 02 (dos) v Convalidacion de Plazo. dantro del Cantrato para la “Construceion de la planta
de Tratamiento de Aguas Residuales para 1z ciudad de Loja. pnimera stapa’
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ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 02 (DOS) Y CONVALIDACION DE PLAZO,
DENTRO DEL CONTRATO PARA LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA"

CONTRATO CODIGO N° LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

En fa ciudad de Loja, Canton Loja; al primer dia del mes de junio del afio dos mil
veinte, se retnen por una parte el Sr. ingeniero Jorge Arlurc Bailén Abad, en calidad
de Alcalde de! Cantén Loja; el Sr. Ingeniero Mauricio Manolo Abarca Roman como
Procurador Comun del CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION, en calidad de ente Fiscalizador contratado. Por otra parte, el Sr.
Ing. José Maria Trapaga, Procurador Comtin de] CONSORCIO AB LOJA en calidad de
CONTRATISTA; con |a finalidad de suscribir la presents acta de reinicio y ampliacion
de plazo de la obra; la misma que consta de las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Del Contrato de Ejecucién de Obra:
DATOS DEL CONTRATO DE OBRA
INSTITUCION: MUNICIPIO UE LOJA
DEPARTAMENTO: DIRECGIIN DE REGENERACION URBANA
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACION: CONSORCIO; "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION®
ALCALDE; ING., JORGE BAILON ABAD.,
ADMINISTRADOR DEL ]
CONTRATO DE OERA. INGENIERD CIVIL: RICHARD VICENTE VACA CARRIGN.
REPRESENTANTE LEGAL | SR, ING. JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ - REPRESEMNTANTE LEGAL
DE LA CONTRATISTA: CONSORGID AB LOJA
OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
: PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA®
MONTO DEL CONTRATO: | _ §15,703.94201000 | prca FIRMA DEL CONTRATO: 2011112017
SECTOR: BARRIO FLORENCIA, PRED!O EL CASTILLO
FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF
CONTRATO No. : ESCRITURA PUBLICA - 2017-11-01-005-P04103
CODIGO: LICITACION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOMML-CAF-PRU-01-2017
, 18 MESES (540 | DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA
PLAZO DEL CONTRATO: DIAS) DEL ANTICIPO.
ANTICHIPO (30%): 5 4.711,182.60 FECHA ENTREGA DE ANTICIPO: 2071242017
REAJUSTE DE PRECIOS: | CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.

.
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1.1.1 Plazo contractual del contrato de gjecucion de obra:
P N Ly | §
CONTABILIDAD DEI. PLAZO CONTRACTUA!. ;
DEL CONTRATO DE OBRA
—— - e )
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA: I 21/12/2017
| FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: l 21/12/2017
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: ! 11/03]2020
1.1.2 Garantias vigentes del Contrato Principal de ejecucién de obra y del
Contrato Complementario N° 01.
1.1.2.1 Garantia de buen uso de anticipo.
5 R - _ e r—n
5 SEGUROS CONFIANZA S.A.
rwm,m I — } — _____m—-?..m.n:-...mm‘!—-— I
MONTO | FECHA DE | __A___S,EE“TE ) POLIZA | RENOVAGION
. ‘ NB
ASEGURADD | EMISION [~ 0 1 e A NOMERO j
e B - 1I 'F 1 wu e e | S |
T 2an1017 | 2400372018 |
$4,711,182.60 | 24!::;2017 b 0 !
| 121 DIAG i
i |
i} ] 25032018 T _23i07/20:8
54,697,932.50 | 25/03/208 fwmm 1
U 120 DiAn
: e — =y
| 5469793250 | 1600772018 | 2072018 | 16/0/2018 | 2 ;
SIS = T54DIAS | 0 |
s 241654091 | ooz |\ 7092018 | 167122018 | 3 '
GARANTYIA DE — 4 RO - *0.0IAS — | By PR
BUEN USO DE | 42 80560978 | 0011212018 . aiiered18 | 310372019 4
ANTICIPO: _ ! W0EDAS ] |
$2.883,101.86 | 24/03{2010 L_pmarzma . SO02018, | 5
T , 90 DIAS | BU-179386
PRIty ) — T _s
$2.893,101 8 | 230672019 | UNO(2019 | CO1/0BI2019 8
31 DIAS ] 3 I
N 02BN | 01102019 | ! :
$7,893,101.80 | 25/07/2019 - —— | 7
' 104 DIAS '
B peinien e — P—— *.,..._M ................
$2.391,660.02 | 24/002mg | D2102018 | 310172020 | 8
~ 121 DIAS. |
$2.30166302 | 3001020 | V02020 [ 2sr0s/z020 | L
I LA L AmelAs |
| I {
, 30/05/2020 | 38/09/2020 "
i § 2,391,669.02 | 300172020 F— o8 qlgs L 9
W
!
Baotivar y José Antomio Eguibur r Urnapal i ‘
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1.14.2.2 Garantia de fiel cumplimiento del Contrato Principal de cbra.

SEGUROS CONFIANZA 5.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTR POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERD N
GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO: 241172017 | 241112018
{CONTRATD PRINCIPAL) $785,197.10 | 247112017 TS 1]
CC-178384
2511172018 | 20/0472021
£785,197.10 | 171112019
422 DIAS !

1.1.2.3  Garantia de responsabilidad civil extracontractual.

—_—— oy

SEGUROS EQUINOCCIAL $.A.
VIGENTE R
MONTO FECHA DE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION NUMERD N®

DESDE HASTA

GARANTIADE -
RESPONSABILIDAD: 13120207 | 1311202010
g;c\fl!lﬁacomucruu $3527.250.00 [ 19/02/2018 4
) 730 DIAS
' 57462
10/02/2020 | 30/08/2020
§3,527,250,00 | 107022020 f 1
220 DIAS
1.1.24  Garantia todo riesgo para contratistas.
SEGUROS EQUINGCCIAL 5.A.
. VIGENTE . .
GARANTIA MONTO FECHA | POLIZA | RENOVACION
ASEGURADD : NUMERO N°
PARA EMISION | DESDE | HASTA
CONTRATISTAS |-
1371202017 | 1301202001
5 15,073.842.01 | 18/02/2018 51417 o
1451 DIAS
F A/
{
\ /
Bolivar y losé Antonio Eguiguren Umapal

Telf: {593 7} 2570 407 » Casilla letra *M° “Nada por ia fuerza, todo vor iz lay,
E-mail: akcaldiai@loja.gob.ec f werw.loja.gob.ec untos construvamos una Loja para todos?
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1125  Garantia de fiel cumplimiento del Contrato Complementario N° 01 de
obra, .
P R ; 4
| SEGUROS CONFIANZA $.A. |
; b " — g T —
i ! !
i - , VIGENTE | |
! MONTO | FECHA DE | L | POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION |~ | NUMERO Ne
! i | DESDE HASTA |
i - SRS S — .....T - I | + ICR—
i A3G1/2019 | 30322019 ] |
L §23918M ;15101&0&9 e { i 1
,= ; 67 DIAS , ' '
! i T 4 I |
{ | T D1/paizore | 30/06/2019 j
! $22.018.91 | 24032018 - e s « 12 -
| E i 90 DIAS | |
| By 'I ] wandr { i |
; . : { D1107/2019 | 01082010 | :
| GARKNTIA DEFEL - $2391991 | 2300612019 r»m;a;gm { 3
CUMPLIMIENTO: j B ;
[CONTRATO " 02/0812019 | 01/10,2019 |
. COMPLEMENTARIO N°01) | S23.818.91  25/07/2018 b rmmds st 4
| | 59 DIAS
e = : R
- 021072018 mnz;zom | Co-019°578
$23.918.91 | 24/0972010 | ' 5
- 69 DIAS
|- __ e |
im!z:zozo.? DHOM2620
$23.818.91 | 24/09/2000 | _ | | & |
: : 81 DlAS
i |- = RSP
: 02/03/2020 | 15/05/2020
$23,918.97 | 230202020 ] | ]
. 74 DIAS
| 16/05/2020 | 31/07/2020
523.818.91 | OBOS2020 : 1 3
76 DIAS
1.1.28 Garantia de fiel cumplimiento del Contrato Complementario N° 02 de
ohra.
,,,,,,,, N | S e . AP,
| SEGUROS CONFIANZA 5.A.
] - ey
; MONTOD | FECHA DE VISENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADC | EMISION | DEsOE HASTA | NUMERG 5 Ne J
| GARANTIA DE FIEL ,’ 22102019 | 04/02/2020 1 : !
| CUMPLIMIENTO: §10.2656) | 221002048 H— . 1 0 k
114 DIAS :
| (CONTRATO —r ; ] — e
| COMPLEMENTARIO W 02 | 05/02/2020 | 29/05/2020. .
i T §10.2685.51 | 28/04/2020 b e P Y o Y;7 7 19 1 ;
; i 114 01A3 |
4 o =l P {
: I 30/0572020 | 30772020 |
| 1028551 | 2208/2020 Frorm oo | . 2
| | } 52 DIAS
- y,
\ )
-
Bol vary tose Anome Fguaiguren Umapai x
Teth.: (893 7) 2670 407 » Casil 2 letra "M" Nada por 1a fuerza, todo por la ley,
S mail: alcatdiai@loia.goh ec / www loja.gob.ar . juntes comruyamos una Loja gara todes
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1.1.27  Garantia de buen uso del anticipo de! Contrato Complementario N° 02

de obra,
SEGUROS CONFIANZA 5.4,
MONTO | FECHADE VIGENTE POLIZA | RENOVAGION
ASEGURADC | EMISION [ gespe | nasta | NUMERO N
BUA 22110/2019 | D4/02/2020
o2 114 DIAS
05/
S 6160004 | 2ai012020 |0F022020 | 260052020 | s ooy )
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$61.583.04 | 22/05/2020 2
62DiAs

1.1.2.8  Garantia de fiel cumplimiento del Contrato Complementario N® 03 de

obra.
SEGUROS CONFIANZA S.A,
MONTO | FECRADE | __ VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION [ pespe | nasTA | NOMERO N

221102019 | 04/02/2020

FC '
COMPLEMENTARIO | $278837 | 221012010 e o
N° 03 —
$2768.37 | 28/012020 | 09022020 | 200512020 CC-303435 1
114 DIAS
c278837  |2zi0smoag | 30052020 | 310712020 \
g2Dlas

1.1.28  Garantia de Fiel Cumplimiento del Acta de Diferencia de Cantidades N°®
04; 1a misma que debe mantenerse vigente hasta la firma del Acta

Definitiva de Obra,

SEGURDS CONFIANZA S.A.
VIGENTE
monTg | FESHA POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO NUMERO o
?EE““T'A DE EMISION | pespe | HasTa W
CUMPLIMIENTO '
ACTA DE 22/10/2018 | 22/01/2020
DIFERENCIADE | 511,280,003 | 2211012019 7 0
CANTIDADES ) 93 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 | 24/0412020
$ 1126003 | 15/01/2020 _ cC- ’
92 DIAS 295335
28/0412020 | 3010612020
$11,260.03 | 17/04/2020 2
86 DIAS

- T
’
Z%/ A
7[,
Bolivar y josé Anton.o Eguiguren

Telf. (593 7) 2570 407 » Casilla letra "M" “Nada por ia fuerza, tods oo 12 ley,
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Municipio de Loja

1.1.210 Garantia de Fiel Cumplimiento del Acta de Diferencia de Cantidades N°®
06; la misma gque debe mantenerse vigente hasta la firma del Acta
Definitiva de Obra.

st s A s e e e T ——— PR 3 - - —

SEGUROS CONFIANZA 5.4,
- - S
monto | FECMA | VIGENTE | poLza |Renovaciow
GARANTIAOE | ASEGURADD | ool | DESDE | HASTA i NOMERO | N
ey » o loamzzoz0 | (===
- j
(CUMPLIMIENTO | ¢ o oo | onnarzots L2 L ! o
ACTA DE | 105 DIAS ‘
DIFERENCIA DE |- e - | |
CANTIDADES | G e 05/02/2020 | 24/04/2020 ce- ) |
h ! d 3 i -ﬂ ¥ £ . {
DE OBRAN"06 STden.0v JMYZR8 79 DIAS 205305 1 |
I—— i ,
i | V2510412020 | 30/08/2020 .
b §17.648.61 | 17104/2020 Fm oo 2 '
i | 65 DIAS |
1.2 Del Contrato de 12 Fiscalizacién:
i DATOS DEL CONTRATO DE FISCALIZACION g
INSTITUCION: E MUNICIEIO DE LOJA s
Seete SN S : e ' SR — . :
DEPARTAMENTO: | DIRECCION DE REGENERACION URBANA
CONTRATISTADE | , N N R
FISCALIZAGION: cousoacuo "1L.OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION
"ALCALDE: | ms JORGE BAILON ABAD.
ADMINISTRADOR DEL | | . = — N : ”
CONTRATO: INGENIERO CIVIL: RICHARD VICENTE VACA GARRION,

: PROCURADOR COMUN | lNG_ MAURICIO MANOLD ABARCA ROMAN - REPRES&NT ANT E LEGAL
| DE LA CONTRATISTA: | CONSORCIO AE! LOJA
e rm. i i

| "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIEN Q

OBJETO: | OF AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA |
+ I - :
MONTO DEL ; i 1
3 5610.775.50000 | FECHA FIRMA DEL CONTRATO: | 23/02/2018 |
_CONTRATO: E . E
| SECTOR: BARRIO FLORENC!A, PREDIO EL CASTILLO f
- I —— : N— |
FNANCIAMIENTO: | BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF j
e e o e T — i ey - - ———— —'__.-—___‘-“1
 CONTRATO No. : 046-2018 |

CODIGO: | CONCURSO PUBLICA INTERNACIONAL: CPLML-CAF-PRLU-04-2017
PLAZO DEL DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA |
CONTRATO: 16 MESES,(40BIAS) I FIRMADEL CONTRATO. ol
| ANTICIPO {10%): 5 61,0775 1 FECHAENTREGA DE ANTICIPD: | 140412018 |
552#’5; ERE | GLAUSULA DECIMA TERCERA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS, |

3 .. =
| 3
| _
)
Bolivar v Jose Antonio Epuiguren Urnapal . .
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Municipio de Loja

1.21

Plaza contractual del contrato de Fiscalizacion:

CONTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL

DEL CONTRATO DE FISCALIZACION '

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE FISCALIZACION:

24/02/2018

PR

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

24/02/2018 |

11/08/2020 |

FECHA DE TERMINACION CONTRAGTUAL:

1.2,2 Garantias vigentes del Contrato de Fiscalizacién.

1.2.2.1

GARANTIA
DE QUEN
USO DE
ANTICIPO:

Bolivar y José Antonio Eguiguren
Tel - {593 7) 2570 407 » Casillaletra ‘M~
E-piail slcaldia@loga.gob.ec / wwwilofa.gob.ec

Garantia de Buen Usc de Anticipo.

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A,
VIGENTE

DESDE HASTA
06/0812018

pomsrmes e e I = e e b ]

R —

POLIZA | RENOVACION
NOMERO Ne |

MONTO
AEBEGURADOD

0710272018

$£B61,077.85
[T

071022018 e B
{ 180 DIAS
DB10B2018 ; (1871072018
“g101S
| 061012018 | 06n1212018
51 DIAS
0811212048 | 0510212019
81 DIAS
05/0212019 | 07/0412019 s
51 DIAS
0710472019 | ommmsﬂ!
i
61 DIAS
0710712018 | o7iar2019
62 DIAS
o7ioarzats | o/t 12019

i

62 DIAS
| oo172020
51 DIAS
' 08/01/2020 | 091032020
0840112020 }
[ 81 DIAS

| 0810472020 | 0770672020
0210412020 T

068/08/2018 -

$61.077.55

L
L
| se1077865

05102018

$ 61,077.55

!
! $61077.66 . 340172019

i_

561.077.58

301172018

05/04/2019 41058

03/07:2019

$ 45,695.38

§ 45,895.38

06/092018

i
| 081112019

$4680538  02/11/2019 boemr:

b e,

$ 45,808 38

—

$ 45,695 238 10

80 DIAS

e e

Umapal
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Municipio de Loja

1.22.2  Garantia de Fiel Cumplimiento,
' - SEGUROS EQUINDCCIAL S.A. [
!' e W e T }
1 monto | FESHA | VIGENTE =~ | ppiiza | RENOVACION |
| ASEGURADC| pyysitn | DESDE | HASTA | NUMERO N B
i 07022018 | 0210612019 f
; §30,538.78 | QT/O2R01B e b mcmmrnmme| 50864 o i
! 480 DIAS , |
| I - y
! | 19/032010 [ozmsrzom {
= Elgf""m O 52548875 |20i0anmg - e *501864 o ‘.
i 480 DIAS |
| CUMPLIMIENTO: I SR b r
i ‘ 02106!2019—'_;11'08!2019 ﬁl
f $ 56,024 53 | 030672019 L——~ 50864 1 |
90 DIAS i
. T T R el e
310872019 | 27/02/2020 !
iI $56,024.53 | 16/08/2019 | 50064 2 :
| . 1aoolas
| 356,024 53 | 14022020 [l P00 | 200020 | oy 3
| - | 180 DIAS
1.2.2.3  Garantia de Fiel Cumplimiento dei Contrato Complementario N° 01,

SECUROS EQUINOCCIAL S.A,

GARANTIA DE FIEL [ - po e
cuMPLMiento: | Monto | FESHA VIGENTE POLIZA | RENOVACION
CONTRATO | ASEGHRADOD LA ™ NUMERO [
COMPLEMENTARIO |.... __| EMISION | DESDE | HASTA -
N* 01 - - 2510442020 | 240672020 '
FISCALIZACION $1,831.98 | 23412020 = s1248 | 0

| 60 DIAS #

! 1 Lo

1224  Garantia de Buen Uso de Anticipo del Contrato Complernentario N° 04,
: SEGUROS EQUINGCCIAL S.A. |
| GARANTIA DE iy g ‘i
DUENUEOOE mowvo | FECMA | VIGENTE POLIZA | RENOVACION
fonmamo: FASEGURADO | coll e ™o T riasTa | NOMERC et J
! [ —— ¥
oo LEMERTARIO 25/04/2020 | 2410842020 !
| FISCALIZACION $3.26082 | 23manz020 [t 4477 o i
50 DIAS %

1.3

131

Procedimiento de Paratizacion de obra.

Con fecha 16 de marzo de 2020 e Seflor Presidente Constitucional de a

Republica del Ecuador Licenciado Lenin Moreno Garcés, mediante cadena
pacional, anungic las siquientes medidas de prevencidn ante Is presengia y
posible contagio def coronavirus en nuestro Pals; y, que regiran a partir del
martes 17 de marzo de 2020 desde las 06h00:

DBoiwar y José Anlono Epuguren
Tell, (593 2) 2570407 « Casilla lara "M

L aall dicaldia@ioja gub ec ! www.inja.gob.ec
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Municipis de Loja

“1) Restriccion de circulacion peatonal y vehicular en las vias plblicas,
cuya Unica excepcion es para desarrollar las siguientes actividades: a)
Adquirir  alimentos, articulos de primera necesidad y productos
farmacéuticos; b) Asistir a centros de salud; c) Llegar al lugar de trabajo y
volver a sus domicilio; d) Trasladarse para cuidar adultos mayores,
personas con discapacidad o enfermedades graves; e) Trasladarse para
atender situaciones de fuerza mayor ¢ de emergencia comprobadas; y, f)
Abastecerse de combustible en las gasolineras. 2) Suspension de
actividades comerciales de establecimienios que concentren mas de 30
personas con excepcion de aquellos que desarrollen las siguientes
actividades: a) Expendan articulos de primera necesidad, farmacéuticos,
médicos, ortopédicos y similares; b) Brinden servicios financieros; y, ¢)
Vendan alimentos para mascotas y equipos de telecomunicaciones. 3)
Suspension de la actividad de restaurantes y cafeterias en modalidad de
servicio en el local, mientras que se mantiene autorizada el servicio a
domicilio. 4) Restringir el servicio de alimentacion de hoteles, pensiones y
albergues, exclusivamente para la atencion a sus huéspedes. 5)
Restriccion del tiempo de permanencia en los establecimienios
comerciales, Gnicamente al tiempo necesario para adquirir los alimentos o
productos detallados an los numerales anteriores..."

Debide a Iz presencia imprevista del coronavirus, nuestro Pais se
encuentra atravesando una calamidad plblica, misma que ha afectado
aspectos economicos y sociales; siendo su alcance dificil de determinar;
por lo que, no puede ser abordada con las medidas regulares y ordinarias
existentes en el Ecuador y que demanda disposiciones legales que
aseguren el cumplimiento de las restricciones necesarias para evitar un
contagio masivo del COVID-19,

Por tal razdn, el Sefor Presidente Constitucional de la Republica del
Ecuador Licenciado Lenin Moreno Garcés, emite el DECRETO
EJECUTIVO N° 1017, del 16 de marzo de 2020; en dande DECRETA:

(entre otros)

“Articulo 1.- DECLARESE el estado de excepcién por calamidad ptiblica en
todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la
declaratoria de pandemia de COVID-18 por parte de la’ QOrganizacién
Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda
la ciudadanfa y generan afectacion a los derechos a la salud y convivencia
pacifica dal Estado, a fin de controlar la situacion de emergencia sanitaria
para garantizar los derechos de las personas ante la inmmente presencia
del virus COVID-19 en Ecuador.

Articulo 3.- SUSPENDER el gjercicio del derecho a la libertad de transito y
el derecho a [a libertad de asociacion y reunidn. El Comité de Operaciones
de Emergencias Nacional dispondrda los horarios y mecanismos de
restriccion a cada uno de estos derechos y los comités de operaciones de
emergancias del nivel desconcentrado comespondiente se activaran vy

Bolivar v José Antordo Eguiguren Urnapal "
Telf. {893 7) 2570 407 « Casilla letra "M Nada poria fuerza, todo cor iz ley,
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coordinaran con fas instituciones perlinentes los medios idéneos de
gjacucion de estas suspensiones. ]

Articuio 5. En virtud de lo expuesto, DECLARESE toque de queda: no se
podra circular en las vias y espacios publicos a nivel nacional a partir del
dia 17 de marzo de 2020, en los términos que disponga el Comité de
Qperaciones de Emergencia Nacional,

Municipio de Loja

Articulo 6.- Respecio del desarrollo de la jornada laboral, se dispone lo
siguiente:

a) Se SUSPENDE ia jormada presencial de trabajo comprendida enire el
17 al 24 de marzo de 2020 para todos los trabajadores y empleados
del sector publico y del sector privado. El Comité de Operaciones de
Emergencias Nacional, una vez evaluado ! estado de la shuacion,
podrd prorrogar los dias de suspension de la jornada presencial de
trabajo. Para el gfecto, los servidores pliblicos y empleados en general
gue su actividad lo permita, se acogerén al tefetrabajp en todo el
territorio nacional conforme al Acuerdo Ministarial Nro. MDT-2020-076,
de 12 de marzo de 2020, para lo cual Jas maximas autoridades
institucionales organizaran ias correspondientes accionas con et fin de
implementar la modalidad sefalada en ¢l presente articulo.

1.3.2 Ante esta situacion la Contratista, emite el Oficio N® ABL-2020-CONS-
MUN-0018, de fecha 17 de marzo de 2020; el mismo que estd dirigido al
8r. Ing. Jorge Artura Bailon Abad, Alcalde del Cantdn Loja; vy, que &8
enviado via mail a las direcciones electrénicas del Administrador y de fa
Fiscalizacién a fas 15h15; con el cual deja notificada la sefialada causa de
fuerza mayor, derivada de la presencia del coronavirus en el Ecuador y del
DECRETQ EJECUTIVO N° 1017, emilido por el Sr. Presidente
Constitucional de la Republica del Ecuador. Ademas, solicita desde ya, la
consecuente prormoga del plazo contraclual amparados en la Cliusula
Décima Prmera- PRORROGAS DE PLAZO; que digla: *11.1.- La
CONTRATANTE profrogara el plazo total o los plazos parciales en ios
siguientes casos, y siempre que ¢ CONTRATISTA asl lo solicitare, por
escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de
quince dias siguienies a lg fecha de producido el hecho que motiva la
solicitud. a) Por fuerza mayor 0 caso forluito aceptado como tal por la
méaxima autoridad de la Entidad Coniratante o su delegado, previo informe
del administrador del contralo, en base del informe debidamente
fundamentado de la fiscalizacion, Tan pronto desaparezca la causa mayor
o caso fortuito, 8l CONTRATISTA estd obligado a continuar con la
gjecucion de la obra, sin necesidad de que medie nolificacion por parte del
administrador del contrato.”
133 Con fecha 17 de marzo de 2020, el Sefior Ing. Jorge Arturo Bailén Abad,
Acaide del Cantdn Loja, emite la Resolucion N° 0028 con la cual establece
disposiciones para la aplicacion del Decreto Ejecutivo No, 1017 del 18 de
J marzo de 2020 y disposiciones dei COE Nacional; entre ellas dispone:
:\\_ "Suspender la JORNADA PRESENCIAL DE TRABAJO comprendida entre
\ '/L el 17 al 24 de marzo de 2020 en todas las dependencias municipales...”.
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Municipio de Loja
“4.- Restringir la circulacion vehicular conforme la disposicion del COE
nacional al transporte interprovincial: el transporte publico urbano, carga
liviana y carga mixta.”
134 El Administrador de Coniratos Ing. Richard Vicente Vaca Carrién,

acogiendo la Resolucion N° 0028, descrita en el numeral inmediatamente
anterior de este documento; con Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-076-OF,
de fecha 17 marzo de 2020; comunica a la Contratista, la vigenciz de la
SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJCS en la Construccion de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de (a ciudad de Loja, | Etapa.

1.3.5 El Administrador de Contratos Ing. Richard Vicente Vaca Carrion,
acogiendo la Resolucion N° 0028, descrita en el numeral 1.3.3 de este
documento; con Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-077-OF, de fecha 17
marzo de 2020, comunica a la Fiscalizacién la vigencia de Ia
SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS en la Construccion de la
Planta de Tratamiente de Aguas Residuales de la ciudad de Loja, | Etapa.

1.3.6 La Sefiora Maria Alexandra Ocles Padilla, Directora General del SERVICIC
NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS y Secretaria
del COE NACIONAL, certifica la resolucién emitida en la sesién Plenaria
del COE Nacional — Virtual, el lunes 30 de marzo def 2020; en ia cual, por
unanimidad de los miembros plenos, resolvid: “1. Una vez evaluada la
situacidn y nivel de propagacion dei virus COVID-19 en el territorio
nacional y acogiendo las recomendaciones del Minisierio de Salud Pdblica,
se prorroga la suspension de la jornada presencial de trabajo para todos
ios trabajadores y empleados del sector plblico y sector privado, hasta el
D5 de abril de 2020, de conformidad con el ariiculo Nro, 6 det Decreto
Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, Esta medida serd vaiorada
en el transcurso de la semana para considerar su ampliacion.”

1.3.7 Ante esta situacion la Contratista, emite el Oficio N° ABL-2020-CONS-
MUN-0020, de fecha 31 de marzo de 2020; el mismo que esta dirigido al
Sr. Ing. Jorge Arturo Baildn Abad, Alcalde del Cantdn Laoja; y. que es
enviado via mail a las direcciones electrénicas del Administrador y de la
Fiscalizacion a fas 13h05 del 01 de abril de 2020; ¢on el cual hace conocer
que acalan Io resuelto por el COE Nacional y solicitan se tenga en
consideracion para la prorroga del plazo contractual.

1.3.8 La Sefora Maria Alexandra Qcles Padilla, Direclora General del SERVICIO
NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS y Secretaria
del COE NACIONAL, certifica Iz resolucion emitida en la sesidn Pienaria
del COE Nacional - Viriual, el jueves 02 de abril del 2020; en la cual, por
unanimidad de los miembros plencs, resolvid: “1. Una vez evaluada la
situacion y nival de propagacion del virus responsable del evento COVID-
19 en el terriforio nacional y acogiendo las recomendaciones del Ministerio
de Salud Publica, se resuelve; a. Promogar la suspensidn de fa jornada
presencial de trabajo para fodos los trabajadores y empleados del sector
pablico y sector privado, hasia el domingo 12 de abril de 2020, b. Desde el /ﬂZ
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1.3.10

13 de abril, existira un semaforo con distintos niveles de restriccion, se
categorizard a las provincias en: rojo, naranja o verde, con base a Ias
racomendacionas del Ministerio de Salud Pdblica”

Ante ssta situacion la Contratista, emite el Oficio N® ABL-2020-CONS-
MUN-0021, de fecha 07 de abiil de 2020; el mismo que esta dirigido al Sr.
Ing. Jorge Arturo Bailon Abad, Alcalde del Canton Loja; v, que es enviado
via mail a las direcciones electronicas del Administrador y de la
Fiscalizacion a las 10h01: con el cual hace conocer que acatan [o resuelto
por el COE Nacicnal y solicitan se tenga en consideracion para la prérroga
deil plazo contractual.

La Contratista, emite al Oficio N° ABL-2020-CONS-MUN-0022, de facha 13
de abril de 2020; el mismo que esta dirigide al 3r. Ing. Jorge Aruro Baildn
Abad, Alcaide del Canion Loja; y, que &s enviado via mail a las direcciones
electronicas del Administrador y de la Fiscalizacion a las 15h42; con el cual
hace conocer que acatan lo expresado por el Ministro de Salud Pablica del
Ecuador el 12 de abril de 2020, manteniéndose las medidas de aislamiento
y restricciones de movilidad en fodo el territorio nacional hasta el 19 de
abril en virlud del mecanismo “semaforo en rojo” y solicitan, entoncas; se
tenga en consideracion para Ia prorroga del plazo contraciual.

SEGUNDA: JUSTIFICATIVO DE REINICIO, CONVALIDACION Y AMPLIACION DE

PLAZO.

21

2.2

2.3
231

PLAZCQ CONTRACTUAL DE EJECUCION DE OBRA.

CONTABILIDAD DEL PLAZO C CONTRACTUAL
DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA: ' 21}12/201?

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL 21/12/2017

H

1

e 2l 1545 et b T e TG b Bl el A AT 1
| )

, FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | 11/08[2020

— e - —rit

PLAZO CONTRACTUAL DE FISCALIZACION.

CDNTABILIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL
DEI. CONTRATO DE FlSCAI.IZACIfJN .

ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE FISCALIZACIC)N 24/02/2018

B

FECGHA DE INICIG CONTRACTUAL: 24/02/2018

FECHA DE TERMINAGION CONTRAGTUAL: | 11/08/2020 J
ACCIONES CUMPLIDAS PARA EL REINICIO DE OBRA.

LEGALIZACION DE DOCUMENTOS HABILITANTES ENFRENTANDO LA
PRESENCIA DEL COVID-19.

f\é
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Municipio de Loja

Durante el periodo de suspension, se han rzalizado varias acciones
encaminadas a superar lo que motivé la paralizacion de la ejecucién de fa
obra, llegdndose a establecer que el virus sigue latente en la RepUblica del
Ecuador y el Mundo; mas el COE CANTONAL a resuelto el cambio del
seméaforo rojo a amarillo, a partir def jueves 21 de mayo de 2020.

232 Con miras a que el proyecto;"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA", sea declarado como proyecto piloto para reinicio de
actividades en ejecucion de “Obras Civiles", la Fiscalizacion via mail,
solicita a la Contratista, el lunes 13 de abril de 2020 a las 20h08; prepare el
Protocolo de Bioseguridad que permita reinicio de |a ejecucion de la obra,
enfrentando la presencia latente del COVID-19; sefialando que este asunte
solicitado es obligaiorio, siendo el mismo base para el nugvo plazo vy la
actualizacion del cronograma de aclividades.

2.3.3 La Contratista, el martes 14 de abril de 2020 a las 20h03, via mall, entrega
a Fiscalizacidn la Guia de Bioseguridad version 0.0, para que sea revisada.

2.3.4 Con Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0035, de fecha 20 de abril de 2020
(recibido por Fiscalizacion via mail el mismo dia a las 06:27), la Contratista
presenia la Guia de Bicseguridad version 1.0, para que sea ravisada,

2.3.5 Con Oficio N° ABL-2020-CONS-FIS-0036, de fecha 24 de abril de 2020
(recibido por Fiscalizacion via mail el mismo dia a las 06:05), la Contratista
presenta ia Guia de Bioseguridad version 2.0, para que sea revisada,

2.3.6 El Administrador de Contratos Ing. Richard Vicente Vaca Carridn, solicita a
la Contratista, via mail el 25 de abril de 2020 a las 10h07, la presentacion
de la Guia de Bioseguridad corregida para revisién,

2.3.7 Con Oficio N° ABL-2020-CONS-MUN-0024, de fecha 27 de abril de 2020
(recibido por Administracién via mail el mismo dia a las 06:05), la
Contratista presenta ants e! Sefior Alcalde del Cantdn Loja, fa Guia de
Bioseguridad version 3.0, para que sea revisada y aprobada,

2.38 El Administrador de Contratos Ing. Richard Vicente Vaca Carrién, solicila a
la Fiscalizacién, via mail el 02 de mayo de 2020 a ilas 08h44, la
presentacion de fa Guia de Bioseguridad de las aclividades de
Fiscalizacion para revision y aprobacién,

2.3.9 La Fiscalizacion via mail el 05 de mayo de 2020 a las 16:00, hace llegar al
Administrador de Contratos, la Guia de Bioseguridad versidon 0.0 de la
Fiscalizacién previo al reinicio de obra para que sea revisada vy aprobada.

2.3.10 Con Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-SN-OF, de fecha 11 de ma'yo
(recibldo por la Fiscalizacién el 12 de mayo de 2020 a las 15h24), el

Administrador de Contratos, hace llegar a Iz Fiscalizacion Ia%/'
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observaciones a su Gula de Bioseguridad version 0.0 para que sea
corregida.

2.3.11 Con Oficio N® 01111-2020-FISCPTARL, de fecha 18 de maye de 2020
(recibido per Administracion via mail el mismo dia a las 17:49), ia
Fiscalizacion presenta ante el Sefior Admirustrador de Contralos, la Guia
de Bioseguridad de F:scal;zaclén versién 1.0, para que sea revzsada
aprobada.

2.3.12 Con Memorando N° 00598-A-2020, de fecha 15 de mayo de 2020, &l Sr.
Alcalde Jorge Arturo Balidon Abad, hace conccer al Ing. Diego Ramdn,
Director de Regeneracion Urbana {E); 1. En reunién del’COE cantonal de
fecha 06 de mayo de 2020, se presenic el protocole de seguridad para el
reinicio de trabajos de |2 planta de tratamiento de aguas residuales de la
ciudad de Loja, la misma que no tuvo observaciones, trasladandose la
misma al COE Provincial. 2, Que en reunion del COE cantonat de fecha 13
se resolvid que a partir def dia jueves 21 de mayo de 2020 el cantén Loja
cambia su semafaro a color amarilio. 3. En las consideraciones anteriores
se establece que se puede dar el renicio de trabajo del PTAR-Loja
cumpliendo con todas los protocolos ¥y normas de seguridad establecida.

2.3.13 Con Memorando N® 00607-A-2020, de fecha 18 de mayo de 2020; el Sr.
Alcalde Jorge Arturo Bailén Abad, hace conocer al ing. Diego Ramdn,
Director de Regeneracién Urbana (E);, que el protocolo presentado por el
Consorcic AB Loja, fos que construyen fa planta de tratamiento de aguas
residuales de la civdad de Loja, ha sido aprobado por ] COE cantonal, por
lo que en los proximos dias reiniciara los trabajos respectivos.

2.4 PARALIZACION 2, REINICIO 2, NUEVA FECHA DE TERMINACION
CONVALIDADA DOS: DEL CONTRATO DE OBRA,
FECHA LimtT;;;§mAB|Lu:n “ | Dis TR‘“‘B“';:‘;; : : Mﬁ]‘.:o?#fnfagm
i : : 148
FECHA DE NOTIFICACION OFICIAL DE SUSPENSION 2 (nos_} OE OBRA: 17/03/2020
ACTA DE REINICIO Y GONVALIDACION DE PLAZO: 01/06/2020
e _ . iy ]
FECHA LIMITE A l DIAS POR
FECHA DE SUSPENSION 2: 17/03/2020 | CONTARILZAR HASTA | 31/05/2020 | CONVALDAR
i ]i EL REINICIO 2: 76
e = S RSP . A
e 76 DiAS CALENDARIO NO -
 NUMERO DE DIAS A CONVALIDAR; IMPUTABLES A LA CONTRATISTA
‘ NUEVA FECHA DE E INICIO 2 {DOS) CONVALIDADA: L 01f05/2920 )
NUEVA FECHA DE TERH!NACIDN CONVALIDADA: ] 26/10/ 2020ﬁ

2.5 PARALIZACION 2, REINICIO 2, NUEVA FECHA DE TERMINACION
CONVALIDADA DOS; DEL CONTRATO DE FISCALIZACION.

{1
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DIAS POR
DIAS TRABAJADOS CONTABILIZAR
B e ran DILZAR 16/03/2020 |HASTALA SUSFENSION | 494
' : 148
FECHA DE NOTIFICACION OFICIAL DE SUSPENSION 2 (DOS) DE OBRA; 17/03/2020
ACTA DE REINICIO Y CONVALIDACION DE PLAZO: 01/06/2020
FECHALIMITE A COMaLOR
FECHA DE SUSPENSION 2: 17/03/2020 | CONTABILIZAR HASTA | 31/05/2020
EL REINICIO 2: 76
) 76 DIAS CALENDARIQ NO
NUMERO DE DHAS A CONVALIDAR: IMPUTABLES A LA
FISCALIZACION
NUEVA FECHA DE INICIO 2 (DOS) CONVALIDADA: 25/05/2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION CONVALIDADA: 26/10/2020

TERCERA: APROBACION DE LA CONVALIDACION DEL PLAZO Y
AUTORIZACION DEL REINICIO DE OBRA N° 02 (DOS)

3.1 Una vez que el COE Cantonal ha aprobado pasar a semaforo amarillo
desds el jueves 21 de maye de 2020; vy, teniendo los documentos
habilitantes legalizados que se han descrito anleriormente; y, en base al
ACTA DE ACUERDOS N° 02 (DOS) PARA CONVALIDACION DE
PLAZO Y REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA",
legalizada el 29 de mayo de 2020, por el Administrador de Confraios y los
Representantes Legales de la Contratista y de la Fiscalizacidn mediante
Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-090-OF, de fecha 1 de junio de 2020,

3.2 Se aprueba la convalidacién del plazo calcutada y planteada en el ACTA
DE ACUERDOS N° 02 (DOS) PARA CONVALIDACION DE PLAZO Y
REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA",
legalizada con fecha 29 de mayo de 2020; y, que se deja plasmada con
fechas reales en ia Reprogramacion N® 09 del cronograma vaiorado de
trabajos N° 09, legalizado entre las parfes, que forma parte integrante de la
prasente Acta de Reinicio N° 02.

3.3 Autorizo el reinicio de activitades con fecha 01 de junio de 2020.

3.4 l.a nueva fecha de terminacion de plazo contractual de obra; incluye la
paralizacion dos y la convalidacion de plazo; de acuerdo a lo que dicta el
Contrato de Obra en su Clausula Décima Primera.- PRORROGAS DE
PLAZO; que dicta: “11.1.- La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o
jos plazos parciales en los siguienles casos, y siempre que el
CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plaze de quince dias siguientes a la fecha de
producido el hecho que motiva la solicitud. a) Por fuerza mayor o caso %/
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fortuito acepiado como fal por la maxima autoridad de la Entidad
Contratante o su delegado, previo informe del administrador dei contrato,
en base del informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan
pronto desaparezea la causa mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta
obligado & continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que
medie nofificacion por parte del administrador del contrato.™ &s hasta el
veintiséis (28) de octubre de 2020; mas los seis meses de operacion y
mantenimiento asistido.

3.8 La nueva fecha de terminacion del plazo confractual de Fiscalizacién,
incluye la paralizacién dos v |a cenvallidacion de plazo; de acuerda a lo que
dicta el Contrate de Consultoria en su Cliusula Décima Primera.-
PRORROGAS DE PLAZO; que dicta; "11.1.- La CONTRATANTE
prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguienies casos, y
siempre que LA CONSULTORA asi lo solicitare, por eserito, justificando
los fundamentos de la solicitud, dentro del témino de hasta dos dias
siguienies a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. a} Por
fuerza mayor o caso fortuito aceptado como {al por fa maxima auloridad de
la Entidad Contratanie o su delegado, previo informe del administrador det
contrate. Tan pronto desaparezez la causa de fuerza mayor o caso fortuito,
LA CONSULTORA esta obligada a continuar con la prestacion del servicio
sin necesidad de que medie nolificacidn por parte del Administrador del
Contrato.™ es hasta el veintiséis (26) de oclubre de 2020,

3.6 A la legalizacién de la presente Acta realizada por las panes, guedan
Reiniciados los trabajos, con o cual quedan legaimente instalados en obra
tanto la Contratista como la Fiscalizacidn; habilitando sus facultades que
les permiten sus contratos raspectivos vy las Leyes de la Repiblica dal
Ecuador; debiende cumplir ademas con los protocolos de seguridad
aprobados y acatando las resoluciones vigentes del COE Cantonal vy
Nacional; asi como, las resoluciones del Ministerio de Trabajo vy del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,

Para constancia de este acto, firman las personas que han intervenido en esta
difigencia, en original y tres copias del mismo tenor.

/,«
e Q(J.J 1 z/

ing. Jﬁrgf?ﬁﬁﬂ?b"&ﬁilén Abad. ing. José Maria Trapaga
ALCALBE PROCURADOR CONMUN
CONSORCIO AB LOJA

” CQNTRATISTA

i o
/f’ RM..W.-"‘"'HJ“ o
x - e 1'}
Ing. M%fcio Manolo Abarca Roman
Q

~PROCURADOR COMUN ,
CONSORCIO LO,JA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION

£
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Municipio de Loja
Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-306-OF
Loja, 26 de octubre de 2020
5 | ) ,
beebids z7 O Je02
Ingeniero A00 by TJ A
José Marfa Trapaga Fernandez AP -(—S{" ; :
REPRESENTANTE LEGAL A /
CONSORCIO AB LOJA C
Ciudad.- —’

ASUNTO: Paralizacién de los trabajos del proyecto "Construccion de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales para la Ciudad de Loja, Primera Etapa”. -

De mi consideracion;

El 06 de octubre de 2020, se suseribe el Contrato Complemnentario No. 4 de obra para la PTAR
Loja, entre la contratista AB Loja y el Municipio de Loja por un monto de $403,701.05, cuyo plazo
es de 150 dias contados a partir de la notificacion del anticipo.

El 22 de octubre de 2020, mediante oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-295-OF, se informa a la
contratista que, conforme a memorando Nro. 604-TML-2020, el anticipo para la ejecucion del
Contrato Complementario No. 4, se encuentra disponible,

'En la clausula octava del Contrato Complementario No. 4 de obra, numeral 8.1, establece que,
“El plazo para la ejecucion y terminacién de la totalidad de los trabajos contratados es de 150
dias calendario, a partir de la fecha de notificacién que el anticipo se encuentra disponible,
aclarando que este plazo produce afectacion al cronograma valorado vigente”,

Hasta la presente fecha, no se ha flegado a un acuerdo con el Consorcio Loja Verde y
Sustentable para la fiscalizacion del Contrato Complementario No. 4 de obra, para que, ejecuten
fa supervision y fiscalizacion del proyecto, en virud de la actual situacion, se procede a la
paralizacion los trabajos del proyecto "Construccion de la Planta de Tratamiento de Adguas
Residuales para la Ciudad de Loja, Primera Ftapa”, motivado por la clausuta Décima Primera.-
Prérroga de Plazo,del contrato principal de obra, numeral once uno, literal d), "Si la contratante
no hubiera solucionado los problemas administrativos- contractuales o construetivos en forma
oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion de trabajos”.

Esta paralizacion entra en vigencia a partir del 27 de octubre de 2020, hasta que se superen los
problemas administrj'itivos previamente indicados.

i

Carrion
ADOR DE CONTRATOS

Hegar‘{uac ion Urbana
"._

Ing. Rich
ADMINIS;
Copia: Unidati

Arcfiiv
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PRCERTEE | cjudad 3, wle by S 4

ASUNTO: Autorizacion de Reinicio de Trabajos PTARL
De mi consideracion:

por medio del presente me germfto remitir a usted el ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 03
(TRES) Y CONVALIDACION DE PLAZO, DENTRO- DEL CONTRATO PARA LA

A “(CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", y el cronograma valorado 12 aprobado por la
Contratista, Fiscalizacion vy el Administrador de Contratos, a fin de que se autorice el
Reinicio de los Trabajos.

Atentamente : Visto Bueno:

|
\
Gmpé ‘(ZD"/ '/
Ing. Jorge Bailén Abad
ALCALDE MUNICIPIO LOJA
|r Coplid Archilyo
y ' Regeneracian Lkbana
Feean Yiliga
") f p ¥ x
\{j{ V\,-gl'( LL"\'.‘VJ"P\U}{
U !
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Municigaio e Loja
ACTA DE REINICIO DE

OBRA N° 03 {TRES} Y CONVALIDACION DE PLAZO, DENTRO

DEL CONTRATO PARA LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOIA, PRIMERA ETAPA”

CONTRATO CODIGO N° LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

En la ciudad de Loja, Cantdn Loja; los cuatro dias del mes de diclembre de 2020 se retinen
el Sr. Ingeniero Jorge Arturo Baildn Abad, en calidad de Alcalde del Cantén Loja; el Sr,
Ingenievo Richard Vaca, Administrador de Contratos, el Ing. Carlos Manuel Jimbo Mufioz,

Fiscalizador del proyecto,
L.egal del CONSORCIO AB
presente acta de reinicio

y por otra paite, el Sr. Ing. José Maria Trapaga, Representante
LOJA en calidad de Contratista; con la finalidad de suscribir 1a
y convalidacion de plaze de la obra “CONSTRUCCION DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA”; la mis
1. ANTECEDENTES;

ma que consla de {as siguientes cliusulas:

1.1.  Del Contrato de Obra:

g ol . DATOS DEL CONTRATO DE OBRA_ __:"
INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA s

| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION [/RBANA
CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACION: | ING. CARLOS JIMBO MUNOZ

ALCALDE: ING. iORGE BAILON ABAD

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO DE OBRA: INGENMIERO CIY1L.: RICHARD VACA CARRION

REPRESENTANTE LEGAL DE

LA CONTRATISTA: | SR.ING. JOSE MARTA TRAPAGA FERNANDEZ -

“CONSTRUCCION DF LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

|oBjETO: | PARA LA CHIDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” e o
| MONTO DEL CONTRATO: $15,702,912.01 | FIRMA DEL CONTRATO | 28/11/2017
'SECTOR: | BARRIQ LA FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO |

E HNAN(.!A’\‘IILNT
' CONTRATO No.

' eyinl (H o
. PLAZO DEL CONTRATO:

| BANGO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF
| ESCRITURA PURLICA-2017-11-01-005-P04103

| LICITACION INTERNA IONAL DE OBRA LICOLML-CAT-PRU 01-2017
"DTAS CAL ENDARIO CONTAROS A PARTIR DE L3
TR £4()
e '”Lf gL'\‘k{rwu ANTICIPO

f a\uumgso Vo
| REANISTE DE PRECION

 §4,71118260 | FECHA DE FNTREGA DE ANTICIPD. | 20/12/2 '93;11
CLAUSHLA OCTAVA; RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS

1.1l Plavo contractual del contiato de ejecucidn de obra
|_ s I’i ‘_L{ﬂ‘ Ft!f‘-’l-‘w,[l\l}w_m__ |
Fecha de inicio contractoal: ' /12/2017
| :I:l ::"_':f_'m _'“” .UL:'!;;;:TT i 1,_{5 ")_;j-_gﬂ
,’ Reinicio de T :JiJéms I: . i 14/2/2020
.. Fecha iie_'[‘erminav:iﬁn 1: | 11/8/2020 I
Iwﬁ:ﬁ;??n.‘;uansién e 17/ 'NI’]” ( !
|E3;?Im'.1f-;-.- hajosz | 1/6/2020
Fecha de Terminacion ? ,_ "1 267107202
Il:‘:\.hade Terminaciom 2 {CC4); 21/3 /2021 .
112, Garantias vigenies
rolivar v Jose Aistonio Dguiguran g — . .
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m POLIZA | VALOR FECHA VIGENCIy
| GARAND A EMISOR Nro. | ASEGURADO | EMISION | DESPE | HASTA
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO PRINCIPAL FUOnsi -
P Seguros Confianza | 3 =
Buen Uso Anticipo S A BL-179386 $1.754.617.65 Besep-20 | 16-sep-20 e
" - Seguros Conflanza P20
Fiel Cumiplimiento 54, CC-179384 | 578519710 17-n0v-19] 24-n0v-19| 20-enez
Responsahilidad Civit |, P E 5
! : 4 .
| Extracontractual | oosuros Pauinoceial ] 57462 $3,527,25000|  20-feb-20] 11-ene19| 30-mar-2i
Riesgo para e . . SO T
Contratistas Seguroei EEEISITETM__EEJ*_I_: B $15,073,942.01 i 20-feb-20] 10-feb-20) 30-mar-23
GARANTIAS VIGENTES CONTRATC COMPLEMENTARIO 1 ] e T
tHmiento de . . -, i - -
Cumgoutrata Seguttit_?onflanza ; C_CI:IJ{?Lﬁfkl $23,91891 31-0c0-20| 31-gct-20 11-dic-20
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIOQ 2 oniepngal
Cumplimiento de o S oy . : —
B Contrato Seguros Confianza _C(. 295275 §10,26551 ]  31-0¢t-20 _EE-?&E‘O.___] _1"1!1._—20!
Buen Uso Anticipo Seguros Confianza | BU-293025 $61,593.04 3l-oct-20] 3i-oct-20 11-die-20
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 3 . o
[ Fiel Cumplimiento | Seguros Confianza | CC-303435 | $2,78837]  31-0c-20] 31-0ct-20]  11-cic-20
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 04
C“m(?cl)‘;?g:‘(fo € | Segures Confianza | CC-295335 a $11,260.03 | 23-sep-20| 3t-oct-20]  11-dic-20
ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 06
Cumplimiento de . A e ’ s
Contrato Seguros Confianza CC-295305 $17,649.61 23-sep-20] 31-0ct-20 H-dic-20

1.2, Procedimiento de Paralizacion de obra No. 03

1.2.1. Mediante reunion reatizada con fecha 01 de junio de 2020, entre el Ing. Jorge Bailén
Abad, Alcalde del Cantén Loja, [ng. Manolo Abarca, Procurador Comin, Consorcio
Loja Verde y Sustentable-Fiscalizacién, y el Ing. José Marfa Trapaga, Procurador
Comtn del Consorcio AB Loja, como Contratista, se suscribe el ACTA DE REINICIO
DE OBRA N°2 [DOS} Y CONVALIDACION DE PLAZO0, DENTRO DEL CONTRATO PARA
LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, en la cual se establece que, la nueva
fecha de terminacion tanto, para la Contratista como para la Fiscalizacién, es el 26
de octubre de 2020.

1.2.2. El24 de agosto de 2020, mediante oficio ABL-Z2020-CONS-MUN-0051, la Contratista
realizala solicitud de formalizacién para el contrato complementario Nro. 4 de obra,
mistno gue cuenta con el visto bueao de sus especialistas tanto mecinice, como
eléctrico.

1.2.3 Con fecha 26 de agosto de 2020, mediante Oficio N2 ML-PTARL-ADRV-2020-212-
QOF, se solicita a Fiscalizacion la presentacian del justificativo tecnico completo
definitivo para el contrato complementario No. 4, asf como también la presentacion
del justificativo técnico del confrato complementarie Neo. 2 de Fiscalizacion; en
virtud de que debian frmarse ambos contiatos paralelamente.

i.2.4. Mediante Oficio OF. -01235-2020-FISCPTARL de fecha 27 de agosio de 2020, la
Fiscalizacidén presenta a la Administracidn del contrato el justificativo téenico para

fa elaboracion del contrato complementario 4 de obra.
1.2.5. Mediante Oficio N® ML-PTARL-ADRV-2020-224-0F de fecha 42 de sepliembre de
2020, la Administracion del contrato devuelve ef expediente del contrato
complementario No.4 de obraala Fiscalizacidn, con la finalidad de que se procedaa
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Municigoie de Loja
contractuales, a fin de que ésta praceda..”, "Por otra parte, el contrato No. 046-201 8,
no contempla prérrogas de plazo provisional; y, ef pedido de “pluzo provisional” carece
de certeza conceptuai y doctrinaria ya que el término provisional se define comy
transitorlo, momentdneo, que no es definitivo. No estd por demds serinlar que Iq
motivacidn que invocan no tiene asidero ya gue serd potestad de la I, Municipalida
de Loja decidir o carge de quien estard lu Fiscalizacién de los trabajos del Contrate
Complementario N°4 de construccién de la Planta de Tratamiento de aquasresiduales
para la ciudad de Loja, primera etapa”.

1.2.15. El 16 de octubre de 2020, Fiscalizacion entrega el OF, -01313-2020-FISCPTARL en
el cual insiste en la solicitud de la suscripcién del contrato complementario No. 2 de
Fiscalizacion conforme al expediente adjunte del oficio OF. -01288-2020.
FISCPTARL, 29 de septiembre de 2020.

1.2.16. El 22 de octubre de 2020, mediante oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-295-0F, s
informa al Consorciao AB Loja que, conforme a memorando Nrao, 604-TML-2020, el
anticipo para ia ejecucion del Contrato Complementario No. 4, se encuentra
disponible.

1.2.17. Mediante oficio ABL-2020-CONS-MUN-0065, de fecha 22 de actubre de 2020, la
Contratista solicita la aprobacién del nuevo plazo de finalizacién de proyecto a
efecto de suscripcion del contrato complementario de obra nimerce 04.

1.2.18. El 23 de octubre de 2020 la Administracion de contrato mediante oficio N® ML-
PTARL-ADRV-2020-296-0F, sefiala que, “.la nueva fecha de terminacién
contractual del proyecto "CONSTRUCCION DE.LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” serc el 21 de marzo
de 2021, de conformidad a lo establec nfn en el Contrato Principat de Obra, Cldusula
Décima Primera. - Once Uno, literal b) ..".

1.2.19. Con oficio OF.-01328-2020-FISCPTARL, dirigide al Senor alcalde, ¢l Consorcio Loja
Verde y Sustentable solictta prévroga de plazo para el Contrato de Fiscalizacion,
argumentando que el causal parala prorroga es por fuerza mayor o caso fortuito, en
Jas Normas de Control Interno en el articulo 408-27 Prorropas de plazo, establece
que: caso [ortuito es el abrase causade en situaciones como. “robo del equipo
utilizado, destruecién vanddhca de lus obras, clerres de carreteras o cualguier acto
realizade por persenas o animales que causen daiios a la obra o afecten su desarrolio
normal. £n el caso de [uerza mayor, el atrase puede darse por inundaciones,
terremaotas, hxracanes, cic.., es decir por fendmenos naturales”. Cabe sefialar que, a

-@ partir del 81 de junio de 2020, fecha en [a que se firmd e! Acta de Reinicio de Obra
N7 02 enfa cual se convalidé el plazo generado purel liempo de SUSPLNSION 4 causa
"e la pandemia mundial, no se ha presentado situacionas de fuerza mayor o case
ortuito gque justifiquen L, impliacion de plazo, por lo que dicha peticidn fue
negada por [ia de argumentos,

1.2.20. Mediante Memorando No ML-PTAR-ADRV 2070 007-M de fecha 26 de octubre de
2020 se menciona: .. no se concede la ampliacion de plazo solicitada v que, envirtud
de la cldusula Décima Octava, numeral 18.1, se requiere del Consorcio Loja Verde v
Sustentable la presentacion del informe fine! provisional de los trabajos realizndos,

n el ebjeto de esiablecer el computo y control del piazo contractual.”
1221 A fecha 26 de octobre del 2020, o Administrador de | onrrates, notifica la

ralizacion de los trabgjos del proyecto "Construceidn de la Planta de Tracamiento
d Aguds Residu “i < p’m ta Cludad de Loja, Primera Frapa”, mediante oficic N* M1-
\RL-ADRV-202 -r:—t"‘}
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subsanar y corregir las observaciones emitidas a fin de poder continuar con e]
tramite correspondiente.

1.2.6. EL 11 de septiembre de 2020 con Oficio N° OF.01254-2020-FiSCPTARL, €]
Consorcio Loja Verde y Sustentable y Fiscalizacion, reingresa el expediente de|
Justificativo técnico para la elaboracidn del contrato camplementario No.4 de obra,
y solicita a la Administracién del Contrato continuar con la formalizacion del
contrato complementario de obra No.4.

1.2.7. LaAdministracién del cantrato, mediante Oficio N.2 PTARL-ADRV-2020-241-0F, de
fecha 11 de septiembre de 2020, se dirige a la Mdxima Autoridad haciéndole conocer
su pronunciamiento favorable al respecto y solicita se dé la autorizacion para la
elaboracién del Contrato Complementario N° 4 de obra.

1.2.8. Mediante Oficio N2 PTARL-ADRV-2020-242-0F de fecha 14 de septiembre de 2020,
el Ing. Richard Vaca Administrador del proyecto, solicita al Ing. Diego Ramon,
Director de la Unidad de Regeneracién Urbana {e), proceda a solicitar al
departamento JURIDICO MUNICIPAL, proceda a la elahoracién del Contrato
Complementario No.4 del proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”,

1.2.9. El22 de septiembre de 2020, mediante oficio N.2 ML-PTARL-ADRV-2020-247-OF,
se comunica a Fiscalizacién que ésta dispone de tres dias, para la entrega del
expediente para el Contrato Complementario N° 2 de Fiscalizacion, en vista que no
serfa posible iniciar la ejecucién de obra sin contar con la Fiscalizacion del proyecto.

1.2.10. Con oficio OF. -01288-2020-FISCPTARL, ¢l 29 de septiembre de 2020, ¢l Consorcio
Loja Verde y Sustentable, solicita la suscripcién del contrato complementario No. 2
de Fiscalizacién por un monto de $58,977.03.

1.2.11. E1 01 de cctubre de 2020, mediante oficio N.2 ML-PTARL-ADRV-2020-267-0F, se
manifiesta a Fiscalizacién que, el monto del Contrato Complementario No. 4 es de
$403,701.05, por lo que el contrato de Fiscalizacién para este fin, serfa de
$15,699.93,

1.2.12. Con fecha 06 de octubre de 2020, mediante oficio N.2 ML-PTARL-ADRV-2020-301-
OF, se solicita que se reingrese el justificativo técnico para la elaboracion del
contrate complementario No. 2 de Fiscalizacion en el menor tiempo posible.

1.2.13. Bl 06 de octubre de 2020, se suscribe el Contrato Complementario No. 4 de obra
para la PTAR Lofa, entre la Contratista AB Loja y el Municipio de Loja por un mnonto
de $403,701.05. En la cldusula octava del Contrate Complementario No. 4 de obra,
numeral 8.1 establece que, “Ei plazo para lo ejecucion y terminacion de la totalidad
de los trabajos contratades es de 150 dias calendario, o partir de le fecha de
notificacion gue el ancicipo se encuentra disponibie, aclarando que esre plazo produce
afectacion al cronagrama valoradoe vigente”.

1.2.14. Mediante oficio OF.-01310-2020-FISCPTARL, con fecha 14 de octubre de 2020, el
Consorcio Loja Yerde y Sustentable, solicita una prérroga de plazo provisional de

treinta dias calendario, por lo que, la Administracidn die la negativa, ya que el
términe “prorroga provisional” legalmente no tiene fustificacion, per tanto, el 23 de
ociubre de 2020 mediante Oficio N2 ML-PTARL-ADRV-2020-303-0F se manifiesta:
«_la solicitud presentada por el Consarcio Loja Verde y Sustentable debe ser clara v

concisa, ademds de estar motivada y justifivade de conformidad con lo estoblecido o

las clausuias,

Bativary bose Ananio Eguigaran a1 _
il : (593 7} 2570 407 » Casifla leirn "M Nada oo fa feerza, fodo por 3 ley,

. R nemeame g i = - )
£ maik acalgla@lois gohec [ wwwlejagobher UATos constrovamas wra Loja para tocdos?

N LA A OSREELTclt  N  Wr Klf o J 2 T B  e RN SIRRRT

b e i M e N A AT g T MR,



Muﬂiciﬂiu de Loje para todos

1.2.22. Con fecha 26 de octubre de 2020, se suscribié el Acta de Paralizacion de Trabajos

entre el Consorcio AB Loja, en calidad de Contratista del proyecto y el Municipio :_iej

Loja, en la cuatl se establece que, “.. . E5ta paralizacion entra en vigencia a partir del 27

de cctubre de 2020, hasta que se superen los problemas administrativos previamen e
indicados,

No obstante, es preciso indicar que, a la fecha de suscripcion de la presente Acta, aiiy)

se encuentran pendiente de formalizacion por parte de la Fiscalizacion del proyecta,

la revisién y aprobacidn de: planillas de avance de obra, reprogramacion de obrq,

propuesta de diserios y demds trdmites que resultan de competencia estricta de la

Fiscalizacion, quien serd la encargada de su trdmite, una vez que se reinicien los

trabajos de la PTAR Lojo.”
2. JUSTIFICATIVO DE REINICIO Y CONVALIDACION DE PLAZO

2.1, PROCEDIMIENTO DE REINCIO DE DBRA

2.1.1. El02 denaviembre de 2020, mediante resolucién No, 0092-AL-2020 suscrita por el
Ing. jorge Bailon Abad, Alcalde del Cantén Loja, se designa al Ing. Carlos jimho
Muiioz como Fiscalizador para la obra "Construccidn de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales para la ctudad de Loja”.

2.1.2. Afechal3de noviembre de 2020, mediante Memorande No ML-PTAR-ADRV-2020-
020-M, con el visto bueno de la Mdxima Autoridad, se nombra un equipo técnico
multidisciplinario de apoyo para la Fiscalizacion del proyecto PTAR Loja.

2.1.3. Con Memorando No ML-PTAR-ADRV-2020-021-M de fecha 30 de noviembre de
2020, el Ing. Richard Vaca, Administrador de Contratos, netifica que, a partir de la
fecha de emision del documents indicado, el Ing. Carlos Manuel [imboe Mufoz,
cumplird oficialinente con las funciones de Fiscalizador de! proyecto “Construccién
de fa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para [a cindad de Loja”, contando
coun el apoyo de sa eqguipo tecnice muolddisciplinaric nombrado mediante
Memorando No ML-PTAR-ADRV-2020-020-M

2. L4 Atraves de olicio N° ML-PTARL-ADRV-2020-314-0F, ¢ 30 de noviembre de 2020

se manifiesta a la Contratista que, "..uneg vez que se he establecido el procedimiento

administrative para cen el Consorcie Loja Verde v Sustenzable. enn mi colidad de

Administrader de Coniratos nogifice que, a partir del 30 de noviembre de 2020 ¢l

grupo multidisciplinario enunciode anrerformente cumplird [us [unciones de la

Fiscalizacion del proyecta “Construccion de fa Plonte de Tratamiento de Aguas

Residuales pare le cludod de Loja”, por lo que, toda comunicacion reafiznda por el

Consercic AB Loja que Usted representa, deberd remitivse al Ing. Carles Jintha

Munoz, ."

Mediante Memorando No ML PTAR-ADRV-2020-025 M, de fecha 30 de noviemhre

de 2020, [a Administracion de Contrates rvemite al Ing Carlos |imbe Muiioz,

Fiscalizador del proyecte PTAR Loja, todes Ios expedientes a ser resueltos por 1a

dependencia que el Ingeniero encabeza y que fueron requeridos por la Contratista

mediante el oficio ABL-2020-CONS-MIIN-0O7 8.

Z.L6. Eldia 02 de diciembye de 2020, el Tng. Carlos Jimbo, a través del memorands PTAR-

Z. Lo
' FISC-CT-003-2020, vemite a Ia Administracién ia aprobacién de 1a Reprogramacion
de obra No. 11

D
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2.L7. ElIng Carlos Jimbo Mufioz, Fiscalizador de Ia PTAR Loja, mediante memorand,

PTAR-FISC-C}j-004-2020, de fecha 03 de diciembre de 2020, remite a la
Administracion de Contrato, 1a aprobacidn de los siguientes items: Estructura de |,
cuchara bivalva, cimentacién de tolvas de fangos y silo de Cal, Seccién tipo de acery,
definicidn de baldosas, barandilla de proteccién vial y baranda de aluminio.

2.1.8. Seremite a la Contratista, por parte de la Administracion de Contratos el oficio No
ML-PTARL-ADRV-2020-317-0F, de fecha 03 de diciembre de 2020, Ia aprobacién de
la Reprogramacién de obra No. 11.

2.1.9. El Administrador de Contratos aprueba y comunica con fecha 03 de diciembre de
2020, mediante el oficioc N° ML-PTARL-ADRV-2020-318-0OF las aprobaciones
realizadas por la Fiscalizacidn mediante el memorandoe PTAR-FISC-CJ-004-2020.

2.2.  CONVALIDACION DE PLAZO DE OBRA

2.2.1. Enreferencia alos antecedentes previamente indicados, a continuacion, se presenta
el cuadro de convalidacidn del plazo de obra; y por consiguiente la nueva fecha de

terminacion de obra convalidada:

CONVALIDACION DEL PLAZO DE OBRA
CoD. DESCRIPCION ' B TIEMPO

A | FECHA DE TERMINACION CONTRACTHAL R11. B 21/372021

B | FECHA DE PARALIZACION 3: _ 26/10/2020
| _C | DIAS TRABAJADOS HASTA LA PARALIZACION 3: 707

D | NOMERO DE DIAS POR CONTABILIZAR (A - B): , 146
i E | ACTADE REINICIO Y CONVALIDACION DE PLAZO _'j____ 4/12/2020 |
| _F I NOMERQ DE DIAS POR CONVALIDAR (E - B): - 39
|G| NUEVA FRCHA TERMINACION CONVALIDYADA (E + D): _29/4/2021

2.2.2. En efecto, de acuerdo al cuadro anterior, se establece como nueva fecha de
terminacién convalidada el dia 29 de abril de 2021, considerando que se han
convalidado 146 dias por contabilizar ¥ 39 dias no imputables 2 la Contratista,
preducto del tiempo transcurrido durante la suspensién No. 03,

2. APROBACION DE LA CONVALIDACION DEL PLAZO Y AUTORIZACION DEL REINICIO
DE OBRAN03 {TRES)

Se aprueba ia convalidacion del plazo caleulada v planteada en el ACTA DE

3.1
ACUERDOS N°0 2 (TRES) PARA CONVALIDACION DE PLAZO, ¥ REINICIO DE OBRA
DENTRO DEL CONTRATO PARA LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DF 1LOJA, PRIMERA
ETAPA", legadizada con fecha 03 de diciembre de 2020; y, que se deja plasmada en
ta reprogramaciin de obra No. 12, misma que [oema parte integrante de fa presente
Acta de Reinicin N° 03, v Facultard el controt vsezuimiento del avance de ghra.
3.2 Se autoriza el reinicio de aetividades a partic del 04 de diclembre de 2020
Bolvar v Jond dmonio Eguigaren "
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3.3, La nueva fecha de terminacion contractual de Obra; incluyendo la paralizacién 03 v
convalidacion de plazo 03, es hasta el 29 de abrid de 2021: mds Jos sols meses de

operaciém v mantenimiente asistido.

34.  Alalegalizacién de la presente Acta realizada por las partes, guedan reiniciados los
trabajos, con la cual quedaran legalmente instalados en obra para el reinicio tanto
la Contratista como la Fiscalizacidn; habilitindose de este modo las facultades que

por ley y derecho les corresponden.

Para constancia de este acto, firman las partes intervinientes de esta diligencia, en original

y cuatro copias del mismo tenor.

| a)
Cﬁ}j(’ \th '
ing/Jorge Arturo thion Abad

ALCAI/RI E LOJA
f

- Ing. Richard Vu’;v e Vaca Carridn
ADMINISTRADOR
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- ’i‘; e M.i'

7 ok ,f
]m' € nlﬂ‘ Manug Jtmho MLmO'[
FISCALIZACION

4
i
e !

irg. joseé Muayia "|'1'-.1pag:-1 Fernandez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCID AB LOJA
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CONSTATACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PREVIO AL INICIO
DE LA FASE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

1. COMPARECIENTES

Enia ciudad de Loja, a los treinta dias del mes de abril del 2021, se constituyen por
una parte los ingenieros; Richard Vicente Vaca Carrion y Diego Ramon Mendieta,
Administrador de Contrato y Director de Regeneracion Urbana respectivamente, en
representacion del Municipio de Loja, por ofra parte el Ing. Jose Maria Trapaga
Fernandez Representante Legal del Consorcio AB Loja, Contratista ejecutor, y por
ofra parte el Ing. Carlos Manusl Jimbo Mufioz, en su calidad de Fiscalizador del
proyecto, para la formalizacién de la presente acta.

2. OBJETO

Realizar la constatacién de la totalidad de los trabajos realizados por ta Contratista
durante ta etapa constructiva del proyecto “Planta de Tratamienio de Aguas
Resfduales Para .a Ciudad De Loja, Primera Etapa”, con [z firalidad de establecer
ta idoneidad de ia ejecucion de la obra. proceder con la firma de 1a presente acta y
consecuantemente dar inicio a la fase de operacion y mantenimiento de fa PTARL,

3. TERMINOS CONTRACTUALES
“CLAUSULA DECIMA. - PLAZO

El plazo para la ejfecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos de
construccion contratados es de 18 mesas conlados a partir de la entrega del
anticipo de conformidad con lo estabiecido en fa oferla presentada por el
contratista y resofucién Nro. ML-A-628-2017, de fecha 23 de octubre del
2017,

Finalizados los ftrabajos de consfruccion, se iniciaré la Operacion y
mantenimiento de la PTAR Loja por un tiempo de seis meses a cargo del
Contratista. Finalizado esie periodo y de no exjstir observaciones por parte
de Fiscalizacidn ni de Administracion, se podré proceder a fa Recepcién
Provisional de la chra.

La recepcitn definitiva se realizara en el plaze de 180 dias, a contarse desde
fa suscripcion de recepcidn provisional.”

Balvar v Josd Antonio Eguiguren u
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4. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de noviembre del 2017 se suscribio el Contrato 20171101005P04103
entre el Municipio de Loja y el Consorcio AR Loja, para la "CONSTRUCCION DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CJUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA".

Con memorando Nro. MU-RU-XR-AD-2017-004 el Ing. Xavier Rodriguez Farez,
comunica al representanta legal del Consoicio AB Loja, la notificacion del anticipo
previsto para (a gjecucion del contrato; por lo que ¢f plazo de la ejecucion de obra
empezd a correr desde el 20 de diciembre del 2017

A fecha 31 de mayo del 2019 y mediante oficic N* ML-PTARL-ADRV-2013-008-A-
OF, el ing. Richard Vaca Camon en su calidad de administrador de ceniratos
procede a notificar la suspension de actividades de obra para la gjecucion del
proyecto.

Se procede a netificar por parte de la Administracion del contrato mediante oficio N°
ML-PTARL-ADRV-2020-057-0OF de fecha 14 de febrero del 2020, del reinicio de
trabajos a partir del mismo dia; per lo que {a nueva fecha de terminacion de obra
corresponde con el 11 de agoesto del 2020,

A fecha 17 de marzo del 2020 y mediante oficioc N° ML-PTARL-ADRVY-2020-076-
OF, &l Ing. Richard Vaca Cartion en su calidad de administrador de contratos
procede a notificar fa suspension de aclividades de obra paia la ejecucion dal
proyecto, producto del estado de excepcion por calamidad puablica producto de fa
pandemia del COVID 19.

Através del oficia N° ML-PTARL-ADRV-2020-091-OF de fecha 01 de junio del 2020,
Se precede a notificar por parte de la Adminisiracion de! contrato, el reinicio de
trabajos a partir del mismo dia. por lo que la nueva fecha de terminacién de ¢bra
corresponde con el 28 de octubre del 2020.

Mediante oficio N* ML-PTARL-ADRV-2020-306-0F | a fecha 26 de octubre del 2020,
el Ing. Richard Vaca Carrion en su calidad de administrador de contratos procede a
notificar la paralizacion de los trabajos de! proyecto.

A fecha 04 de diclembre del 2020 y a través del oficio N MLL-PTARL-ADRV-2020-
320-CF. se procede a notificar por parte de la Administracion del contrato, el reinicio
de trabajas a partir del mismoe dia; por lo que la nueva fecha de terminacion de obra
corresponde con et 29 de abrit del 2021.

Fiolivar iy Jose Aotomio Epueguren o
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5. FINALIZACION DE ETAPA CONSTRUCTIVA

En acto comdn, el Administrador de Contrato, el Fiscalizador del proyecto, y la
Gontratista, proceden a verificar y constatar la ejecucion de obra realizada en la
implemeniacion del proyecto, lo cual permite establecer lo detallado a continuacion:

ESTADO DE EJECUCION
UNIDAD DE OBRA CANT. | =% o
OBRA CIVIL | OBRA MECANICA | OBRA ELECTRICA

| Pretratamiento } 1 | FINALIZADO | FINALIZADO FINALIZADO
Medidor de caudal 1 [FINALIZADO | FINALIZADO FINALIZADO
Arqueta de reparte de decantacion primana 1 FINALIZADO | FINALIZADO FINALIZADO
Decantadoses primarios T2 TFINALIZADO | FINALIZADO FINALIZADO
Argueta de reparto de filtros percoiadores 1 FINALIZABO | FINALIZADO 'FINMALIZADO
Filtros percoladores 2 |FINALIZADO | FINALIZADO FINALZADO |
Camara da bombeo de recircuiacion 1 FINALIZADOQ | FINALIZADO FINALIZADC
Arqueta de reparto de decantacidn secundaria 1 FINALIZADOC | FINALIZADO F INAUZADO
Decantadores secundarios 2 FINALIZADQ | FINALIZADO FINALIZADO
Cémara de cloracién 1| FINALIZADO | FINALIZADO FINALZADO |
Espesadores de fangos 2 | FINALIZADO | FINALIZADO FINALIZADO
Edificio de tormbeo de fangos primasios 4 TFINALIZADO | FINALIZADO FINALIZADO
Egificic da bombeo de fangos secundarics 1 FINALIZARG | FINALIZADG FINALIZADO
Eificio de deshidratacion |1 [FINALIZADO [FINALIZADC | FINALIZADG
Edificio de c:I:)racidn 1 | FINALIZADO | FINALIZADO FINALIZADC

! Sala de controt 1 FINALIZADQ | FINALIZADO FINALIZADO

| Calector marginal 1 FINALIZADO [NOAPLICA | NO APLICA

[ Muro entre plataformas i FINALIZADC | NO APLICA NO APLICA

Urpanizacien 1 | FINALIZADO | FINALIZADO FINALIZADG

Las actividades de verificacion realizadas a las estructuras antes indicadas,
no representan una recepcién parcial y/o provisional de estas. La recepcion
provisional y definitiva, se realizara acorde lo establecido en ef contralo y
conforme lo indica la LOSNCP,

6. INICIO DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Una vez que se ha constatado la finalizacion de la totalidad de los frabajos
constructivos det proyecto, amerita a ias partes recomendar y autorizar el inicio de
ia fase de operacion y mantenimiento del proyecto “Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Para La Ciudad De Lofa, Primera Etapa’, a partir
del dia 03 de mayo det 2021.

A partir de esta fecha se contabilizaran seis (8) meses para la culminacion de esta
elapa.
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Municipio de Loja
7. CONCLUSIONES

La finalizacion de los trabajos de construccion realizados por el Consorcio AB
Loja, corresponde con & dia jueves 29 de abril del 2021.

La fase de operacién y mantenimiento se inicia a contabilizar a partir del dia
lunes 03 de mayo del 2021, en virtud de las restricciones de movilidad absoluta
dispuestas peor et COE a nivel nacional y cantonal,

- La finalizacion de la fase de operacion y mantenimiento sera el 30 de octubre
del 2021, la cual estard sujeta a la aprobacién de la Fiscalizacién y de la
Administracion del Contrato, canforme lo indica el conirato.

La Coniratista se compromete a realizar el mantenimiento y reparo de cualquier
defecto constructivo que se puedan enconirar en las diferentes unidades de 1a PTAR
durante la fase de operacion y manienimiento, de acuerdo a los tdrminos descritos
en e Contrato 20171101005P04103 suscrito enire el Municipio de Loja y el
Consorcio AB Loja, para la "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™.

Para constancig de lo actuado al pie firman los partes intervinientes, en guatro
copias de igual teno.
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Ing. Richard ¥aca Carrién ing. Diggo Patricio Raman Mendieta
ADMINISTRADOR DE CONTRATCS DIRECTOR DE REGEN ERACION URBANA
MUNMCIPICDE LOJA - MUNICIPIO DE LOJA
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. ﬁ e INSORCID AB LG,
Ifg. Carlos mebo Mufioz Ing. José Miﬁaﬁﬁrépaga Fernandez
FISCALIZADOR DE LA PTARL REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
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ACTA DE AMPLIACION DE PLAZO PARA LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

CONTRATO CODIGO N° LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

En la ciudad de Loja, Cantén Loja; a los veintinueve dias del mes de octubre de 2021, se
retinen por una patte el Sr. Ingeniero Jorge Arturo Bailon Abad, en calidad de Alcalde del
Cantén Loja; el Ingeniero Richard Vaca Carrion, como Administrador de Contrato, el Ing.
Carlos Jimbo Mufitoz, Fiscalizador de la PTAR, y por otra parte, el Sr. Ing. José Maria Trapaga,
Procurador Comiin del CONSORCIO AB LOJA en calidad de CONTRATISTA; con la finalidad
de suscribir la presente acta de ampliacién de plazo de la etapa de operacién y
mantenimiento; la misma que consta de las siguientes clausulas:

1. DATOS DE OBRA:

DESCRIPCION DATOS PEL CONTRATO DE OBRA
INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACION: ING. CARLOS JIMBO MUNOZ
AUMINISTRADOR DEL CONTRATO DE | 16, RICHARD VICENTE VACA CARRION.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA |ING. JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ - REPRESENTANTE
CONTRATISTA: LEGAL CONSORCIO AB LOJA
OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
: RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
FECHA FIRMA DEL
MONTO DEL CONTRATO: $15,703,942.01 CONTRATO: 28/11/2017
SECTOR: BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO
FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARRCLLO DE AMERICA LATINA CAF
CONTRATO No. : ESCRITURA PIIBLICA - 2017-11-01-005-P04103
CODIGO: LICITACION INTERNACIONAL DE OBRA: LICOI-Mi-CAF-PRU-01-
: 2017

18 MESES | DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA

PLAZO DEL CONTRAYD, (540 DiAS) | ENTREGA DEL ANTICIPO.
FECHA ENTREGA DE

ANTICIPO (30%): $4,711,182.60 ANTICIPO: 2071272017
REAJUSTE DE PRECIOS: CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.
FECHA DE TERMINACION DE PLAZO
CONTRACTUAL: 29/4/2021
FECHA DE INICIO DE O&M: 3/5/2021
FECHA DE TERMINACION DE Q&M: 30/10/2021

2. ANTECEDENTES

El1 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura piblica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA", entre ef Municipio de Loja y el Consorcio AB Loja, por un valor de
$15'703.942,01, con un plazo de ejecucidn de 18 meses contados a partir de la entrega del
anticipo, con el fin de dar inicio al proyecto el Municipio de Loja contraté a los Ingenieros: John
Roberth Hernandez Herrera y Jorge Renato Alvarado Rodriguez, para que asuman la
fiscalizacién provisional del proyecto hasta la firma del contrato del Concurso Pdblico
[nternacional.

& Antonio Eguiguren
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Municipio de Loja
Con fecha 16 de mayo de 2019, ¢l Ing. Jorge Bailon Abad Alcalde del Cantdn Loja, mediante Of,
Nro.ML-A-2019-014 Of, designé como nuevo administrador del contrato de “Construccién y

Fiscalizacién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, Primera
Etapa”, al Ing. Richard Vaca Carrién,

Con fecha 30 de mayo de 2019 mediante ACTA DE SUSPENSION DE TRABAJOS se procede a la
suspensién del proyecto tanto, a la contratista AB Loja, como a la fiscalizacion Loja Verde y
Sustentable, la misma serd levantada, una vez que la Administracién juntamente con la
Fiscalizacién realice una evaluaci6n integral del proyecto para definir la mejor alternativa de
optimizacién de obra, modifique os estudios respectivos, obtenga los recursos econémicos y
suscriba los instrumentos juridicos que corresponden con el Contratista.

Con fecha 14 de febrero de 2020, mediante reunidn entre Ing. Jorge Bailén Abad, Alcalde del
Cantén Loja, Ing. Manolo Abarca Roman, Procuradoer Comin dei Consorcio Loja Verde y
Sustentable- Fiscalizacién y el Ing. Marcos Orza Ocampo, Procurador Comdn Suplente del
Consorcio AB Loja, en calidad de Contratista, se suscribe ¢l ACTA DE REINICIO DE OBRA Y
AMPLIACION DE PLAZO, DENTRO DEL GONTRATO PARA LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

Con fecha 17 de marzo de 2020, mediante oficios N,2 ML-PTARL-ADRV-2020-076-0OF y N.2 ML-
PTARL-ADRV-2020-077-OF, el Ing Richard Vaca, Administrador del Contrato, notifica a la
Contratista y Fiscalizacién, la suspensidn temporal de proyecto “Construccién y Fiscalizacién de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa”, por la
Emergencia Sanitaria que presenta el pals debido a la pandemia por el COVID-19, decreto
realizado por el Presidente de la Repiblica. '

Mediante reunidn realizada con fecha 01 de junio de 2020, entre €} Ing Jorge Bailén Abad,
Alcalde del Cantén Loja, Ing. Manolo Abarca, Procurador Comin, Consorcio Loja Verde y
Sustentable-Fiscalizacién, y el Ing. José Marfa Trapaga, Procurador Comiin del Consorcio AB
Loja, como contratista, se suscribe el ACTA DE REINICIO DE OBRAN°2 (DOS) Y CONVALIDACION
DE PLAZO, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA “"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”,

Con fecha 26 de octubre de 2020, se suscribié el Acta de Paralizacién de Trabajos, entre el
Consorcio AB Loja, en calidad de Contratista del proyecto y el Municipio de Loja, en la cual se
establece que, “...Esta paralizacién entra en vigencia a partir del 27 de octubre de 2020, hasta
que se superen los problemas administrativos previamente indicados,

El 04 de diciembre de 2020, se legaliza el ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 03 (TRES) Y
CONVALIDACION DE PLAZO, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA “CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA” suscrita entre en Ing. Jorge Baildén Abad, Alcalde del Cantén Loja, Ing. Richard Vaca
Carrién, Administrador de Contrato, Ing. Carlos Jimbo, Fiscalizador y el Ing, José Marfa Trépaga,
Representante Legal del Consorcio AB Loja, en la misma se establece la nueva fecha de
terminacion, siendo esta el 29 de abril de 2021. '

Alos treinta dias del mes de abril de 2021, se suscribe el documento de CONSTATACION DE LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCION PREVIO AL INCIO DE LA FASE DE OPERACION Y

Bolivary J Antonio Eguiguren “
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Municipio de Loja
Con fecha 15 de septiembre de 2021 mediante oficioc ABL-2021-CONS-MUN-0092, el Contratista
Consorcio AB Loja informa al Administrador y al Fiscalizador de Contrato de la puesta en marcha

del sistema de deshidratacién de fangos para la PTAR, la cual estari encabezada por tres
representantes técnicos de la empresa

Con fecha 05 de octubre de 2021, mediante Oficio n® ML-PTARL-ADRV-2021-075-0F, el
Administrador de contratos, solicita al Contratista Consorcio AB Loja, un informe técnico del
estado actual de la Iinea de fango de la PTARL.

Con fecha 06 de octubre de 2021, mediante Oficio No. PTAR-FISC-C}-82-2021-0F, la fiscalizacion
solicita al contratista emitir un informe técnico del por qué hasta la fecha no se ha puesto en
marcha el sistema de deshidratacién.

Con fecha 07 de octubre de 2021, el Contratista Consorcio AB Loja textualmente indica:

“..el lapso comprendido entre la compra, instalacién y la puesta en marcha de las bombas cenirifugas
ha tomado un tiempo de casi dos affos, lo que representa un condicionante imprevisto para el adecuado
arranque de estos equipos. Fs por ella, que posterior a lo evaluacidén de los técnicos representantes del
proveedor de las Centrifugas y en conformidad a las recomendaciones establecidas en los manuales de
aperacién y mantenimiento de estos equipos (fmagen 1), se vuelve estrictamente necesario transcurrido
un tiempo mayor a 1 afio de suspensién de operacién de las bombas centrifugas, la realizacién de un
mantenimiento preventivo y reposicién de determinados componentes Internos de las centrifilgas con
el afdn de garantizar su adecuade fincionamiento aun no hablendo sido usados en ningtin momento,
Evidentemente esta actividad representa un coste no esperado e inimputable al Contratista, aunque por
nuestra parte se hayan seguido los mantenimientos intermedios necesarios...”

Con fecha 11 de octubre de 2021, mediante Oficio No. PTAR-FISC-CJ-085-2021-0F, la
fiscalizacién manifiesta que: “..el Consorcio AB Loja, dispuso de 6 meses de operacion y
mantenimiento en los cuales debié comprobar el debido funcionamiento de todos los equipos de la
planta, incluyendo las centrifugas, y debit prever todos los mantenimientos a realizarse, previo al
llenado de la planta, lo que evidentemente no sucedid, pues a mes de octubre, las centrifugas no han sido
puestas en marcha...”,

Con fecha 19 de octubre de 2021, mediante oficio ABL-2021-CONS-FIS-0058 en Contratista
Consorcio AB Loja manifiesta:

“.las directrices no han podido ser completadas (en su forma} debido al retraso de 6 semanus en el
suministro eléctrico por parte del Municipio de Lofa lo que en consecuencla hace totalmente
improcedente su aseveracién de imputabilidad al Contratista, pueste que como bien lo dice el texto
citado de In memoria técnica en su oficio “La puesta en marcha de la planta de tratamiento debe
contemplar la energlzaciény chequeo del funcionamiento de estos equipos " (Negrita y subrayado
nos corresponde). Esta actividad inequivocamente pude ser completada tnicamente después de la
detacidn del suministro eléctrico por parte del Municipio de Loja, hecho que es de total conocimiento de
las partes...”,"... en cuante se obtuvo este producte (imprescindible para la puesta en marcha), se pudo
realizar el arranque y las consiguientes validaciones y recomendaciones técnicas por parte del personal
representante del proveedor de dichos equipos {tinico contingente autorizado para realizar actividades
de revision interna de componentes de las centrifugas). Este hecho cluramente constftuye un acto no
imputable al Contralista, puesto que la estabilizacion de la linea de lodos fite directamente influenciada
por el suministro eléctrico a la PTARL a destiempa...”.
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Municipio de Loja

MANTENIMIENTO DE LA “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”, en el cual se concluye que, la fase
de operacidn y mantenimiento inicia a partir del dia lunes 03 de mayo de 2021 y su finalizacién
sera del 30 de octubre de 2021, la cual estard sujeta a la aprobacién de la Fiscalizacidn y de la
Administracién del Contrato.

3. JUSTIFICATIVO DE PRORROGA DE PLAZO

3.1. ANTECEDENTES

Para la correcta operacidn y energizacién de todos los equipos que componen la PTAR, fue

necesario la construccidon de varias obras fisicas y de la instalacién de un transformador de
S500KVA,

A fecha 26 de febrero de 2021 se suscribié el confrato “CONSTRUCCION DE ACOMETIDA EN
MEDIO VOLTAJE Y CENTRO DE TRANSFORMACION DE 500KVA PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTC DE AGUAS RESIDUALES DE LOJA” suscrito entre en Municipio de Loja y el Ing.
Franz Rodrigo Montero Ramirez por un monto de $125.011,37.

Con fecha 23 de abril de 2021 mediante Oficio N° ML-AA-DPRM-2020-449-0F suscrito por el
Ing. Jorge Bailén Abad, Alcalde del Cantén Loja, dirigide al Dr. Freddy Bastidas, Presidente
Ejecutivo de la EERSSA, se solicita de manera urgente se autorice energizar la cdmara de
trasformacién de 500 KVA, y emitir el servicio de energfa que corresponda, por motivo de
realizar la pruebas pre operativas y operativas iniciales antes de su puesta en marcha y
funcionamiento. '

Con fecha 27 de mayo de 2021, a los 35 dias de realizada la solicitud, mediante Oficio Nro.
EERSSA-PREJEC-2021-0543-0OF , el Dr. Freddy Bastidas, Presidente Ejecutivo de la EERSSA,
comunica que, como parte de la construccion del proyecto 20807.2020, se deber realizar un
depdsito de un valor de USD 8,466.68; debiendo aclararse que este monto corresponde a la
garantfa por consumo.

Con fecha 28 de mayo de 2021, mediante Oficio N° ML-PRU-2021-571-OF OF suscrito porel Ing.
Jorge Bailén Abad, Alcalde del Cantdn Loja, dirigido al Dr. Freddy Bastidas, Presidente Ejecutivo
de la EERSSA, solicita se cargue el valor de la garantia al serviclo respectivo de PTAR con un
prorrateo a 3 pagos mensuales descontados en la planilla de consumo y a la vez solicita viabilizar

el servicio ocasional en forma urgente, para continuar las acciones de operacién asistida de la
PTAR LOJA.

Con fecha 03 de junio de 2021, mediante Oficio Nro, EERSSA-PREJEC-2021-0581 suscrito por el
Dr. Freddy Bastidas, Presidente Ejecutivo de la EERSSA, informa al Ing. Jorge Bailén Abad,
Alcalde del Cantdn Loja que, se procedid en coordinacién con el Ing. Franz Montero, contratista
de la obra a la instalacion del sistema de medicion 34157 con fecha 31 de mayo de 2021

A partir del dia martes 01 de junio de 2021, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
la Ciudad de Loja, Primera Etapa, cuenta con el servicio de energia eléctrica.

A fecha 18 de junio de 2021 se realiza el ingreso de caudél a las estructuras de la PTARL.

Yolivar v José Antoni IF‘ uiguren «
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Municipio de Loja

Mediante oficio ABL-2021-CONS-MUN-0110 de fecha 25 de octubre de 2021, dirigido a la
Méxima Autoridad, el Contratita Consorcic AB Loja solicita aprobar la nueva fecha de
terminacion prevista de la operacién y mantenimiento del proyecto con un incremento de 21
dias calendario,

3.2, ANALSIS

El suministro de energia eléctrica es un factor basico e indispensable para poder iniciar con la
puesta en marcha todos los componentes de la PTAR y proceder asf con su llenado y operacién
normal, sin embargo, por temas ajenos al proyecto, no se pudo disponer del servicio de energia
eléctrica a tiempo, por lo que, es hasta 30 dfas después de iniciada la etapa de operacidn asistida
que se energiza el proyecto a través del transformador de 500 KVA; durante este lapso de tiempo
el Contratista ha realizado una serie de operaciones y mantenimientos a los equipos de manera
individual, con agua de los pozos piezométricos, y energizado a través del grupo electrdgeno
(componente integrante de las mejoras contractuales), La falta de suministro eléctrico
repercutid y produjo la afectacion de una completa y normal operacién de la planta, en este caso,
en el retraso de la puesta en marcha de las centrifugas, componente principal en el proceso de
deshidratacion que permite generar los lodos resultantes del tratamiento.

Otro de los factores que afecté a la etapa de operacién y mantenimiento fueron las multiples
suspensiones de] proyecto, por motivos de fuerza mayor o case fortuito que no son imputables
al Contratista; estas suspensiones han conlievado a la tardfa instalacién y uso de varios los
equipos de la PTAR, como es el caso de las bombas centrifugas, equipos que se encuentran en el
proyecto hace varios afios, y, de acuerdo a lo indicado por el Contratista, los técnicos
representantes del proveedor de las Cenirifugas y en conformidad a las recomendaciones
establecidas en los manuales de operacién y mantenimiento de estos equipos se vuelve
estrictamente necesario transcurrido un tiempo mayor a 1 afio de suspensién de operacion de
las bombas centrifugas, realizar un mantenimiento preventivo y reposicién de determinados
componentes internos de las centrifugas con el afan de garantizar su adecuado funcionamiento
aun no habiendo sido usades en ninglin momento.

El retaso de 30 dias en el servicio de energfa eléctrica y el mantenimiento integro de los equipos
de centrifugas para la deshidratacién, se conforman en causales para que se cumpla la etapa de
operacion y mantenimiento fuera de los plazos establecidos.

3.3. BASE LEGAL

Clausula Vigésima Primera. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA. VEINTIUNO. UNO.: ...El
periodo de puesta en marcha de las obras sera de seis meses {meses de operacidn asistida},
pudiendo prologarse si a criterio de la Fiscalizacién y/fo Administracion, si se detectan
anomalias que deban ser corregidas por el Contratista. Si el perfodo de puesta en marcha
superase el razonable previsto (seis meses}), debido a causas solo imputables al Contratista, éste
deberd de mantener las instalaciones en funcionamiento a su costo, incluido consumos
eléctricos, quimicos y el personal minimo detallade, sin derecho a ninglin tipo de pago adicional.

Cldusula Décima Primera. - PRORROGAS DE PLAZO. - ONCE. UNO.: La CONTRATANTE
prorrogaré el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el
CONTRATISTA asf lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud,
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Municipio de Loja
dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido del heche que motiva la
solicitud,

a) Por fuerza mayor o caso forfuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la
Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador de contrato,
en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacién. Tan pronto
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esti
obligado a continuar con la ejecucién de la obra, sin que medie notificacién por parte
del Administrador del contrato. '

b} Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecucion de trabajos adicionales, o cuando
se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la
Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran
las figuras del contrato complementarie, diferencia en cantidades de obra u 6rdenes
de trabajo, segin apliquen de acuerdo con la LOSNCP

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la
fiscalizacién, y en lo no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionade los problemas administrativos-
contractuales o constructivos de forma oportuna, cuando tales circunstancias
incidan en la ejecucion de los trabajos.

Cldusula Décima Primera. - PRORROGAS DE PLAZO. - ONCE. DOS. En casos de prérroga de
plazo, las partes elaboraran un nuevo cropograma, que suscrito por ellas, sustituira al original o
precedente y tendrd el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerira la
autorizacion de la Mdxima Autoridad, previo informe del administrador del contrate y de la
fiscalizacién.

3.4. JUSTIFICATIVO

Las causales: Retraso en {a dotacién del servicio de energfa elécirica ¥ {os problemas en la
estabilizacion de lalinea de fangos por mantenimiento de las centrifugas generados en parte por
la falta de energia, se posicionan dentro de los causales que se mencionan en la Cladusula Décima
Primera del contrato de construccién en los literales b) y a) respectivamente. Sin embargo, otra
de las clausulas contractuales que, para el caso.ampara una ampliacién de plazo es la clausula
vigésima primera, que en su parte pertinente indica que el periodo de puesta en marcha de las
obras sera de seis meses (meses de operacidn asistida), pudiendo prolegarse si a criterio de la
Fiscalizacién y/o Administracién, si se detectan anomalias que deban ser corregidas por el
Contratista, en este caso una "anomalia” es la falta de estabilizacitn de la linea de fangos,
situacion que no es imputable al contratista por la situaciones anteriormente mencionadas.

4. PLAZO

Por lo anteriormente expuesto, por medio de la presente acta se le autoriza al Consorcio AB Loja
la prérroga de plazo de 30 dias para la culminacién de la etapa de operacién y mantenimiento,
puntualizando que el Contratista durante el tiempo prorrogado no tendrd derecho a cobro
alguno y las actividades necesarias para culminar esta etapa seran a su costo.

Ademas, se indica que los rubros ambientales programados a ejecutarse una vez que se han
deshidratado los lodos, se deberan considerar en la nueva reprogramacion que debe presentar
¢l contratista.

B ar y José Antonio Eguigurer " ‘
Telf.: (593 7) 2570 407 « Casilla fetra “M "Nada ta fuerza, todo pc ley,
E-imail: alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec ( syamos una Loja para todos”




ey

Municiiﬂ de Loja

CONTABILIDAD PLAZO PARA TERMINACION DE O&M
FECHA DE INCIO DE O&M: 3-may-21
TIEMPO DE O&M: 6 MESES
FECHA DE TERMINACION DE 0&M: 30-oct-21
PLAZO SOLICITADO: 30 DiAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION DE O&M: 29-nov-21

Culminado este tiempo y de no existir observaciones por parte de esta Administracién o
Fiscalizaci6n, se procedera a la recepcion provisional de obra

Para constancia las partes firman cuatro originales de igual tenor y efecto, en la ciudad de
Loja a los veintinueve dias del mes de octubre de 2021.

;sfg’m;l‘os Jimbo Mufioz

FISCALIZADOR DE LA PTAR
v“vl
7\ | [ X~
/ L S N\
ng. Di¢go Ramén Mendieta ng. José Maria Trapaga Fernandez
d DIRECYOR DE LA UNIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL
REGENERACION URBANA (E) CONSORCIO AB LOJA

Urps Q"*j /

Ing/ jorge Bailén Abad
LCALDE DE LOJA

Bolivar y José Antonio Eguiguren i s )
Telf.: (593 7) 2570 407 o Casilla letra “M" Nada por la fuerza, todo porla ley,
E-mail: alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec juntos construyamos una Loja para todos”
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