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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 02 DEL h
CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01

PERIODO 01 - 31 DE ENERO DEL 2019

El presente informe de Fiscalizacién corresponde a la Planilla de Obra No. 02 del Contrato
Complementario No. 01, del mes de enero de 2019, para el periodo comprendido entre el 01 al
31 de enero de 2019, se lo emite en base a lo dispuesto por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2019-164-OF. de fecha 06 de mayo de 2019, en el cual
dispone realizar las observaciones sefialadas para su revisidn, aprobacidn y solicitud de pago de
la Planilla de Obra No 02 del Contrato Complementario No. 01 de la Contratista. Cabe sefialar que
se corrige lo solicitado por administracion y se anexa el expediente actualizado del soporte de los
taludes segtn el tipo de suelo en los escarpes de las estructuras de la PTARL, acotaciones de los
anexos graficos, ensayos de SPT, anexo fotografico.

RESUMEN EJECUTIVO.- ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA
ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIO AB LOJA, por un valor estimado de
$15’703.942,01 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 01/100) de dodlares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La entrega del sitio de
obra e inicio de trabajos del contrato de construccidn se realiza el 21 de diciembre de 2017.

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA
LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El 13 de noviembre de 2018 se realiza la escritura publica del Contrato Complementario No. 01
para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ML-PTARL-ADRM-2018-003-OF.
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El consorcio Loja Verde y sustentable, en base al aumento de obra, el aumento de tiempo y «
basados en aumentos del monto contractual ha solicitado en algunas ocasiones la solucién y/o

generacion del correspondiente Contrato Complementario, este asunto ha dilatado el tramite del

asunto inherente a este documento. La fiscalizacion en cumplimiento al oficio N° ML-PTARL-
ADRM-2019-164-0F, de fecha 06 de mayo del 2019, en el cual dispone realizar las debidas

correcciones con el fin de realizar la revision, aprobacion y solicitud de pago de la Planilla de Obra

No 02 del Contrato Complementario No. 01 de la Contratista. Nuestra consultora no renuncia a

los pagos que se generen por incrementos de obra, tiempo de fiscalizacién y a los aumentos en

los valores del monto contractual de obra.

El avance fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre de 2018 por parte de la
Administracion de Contrato con Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF; la Fiscalizacidn
mediante oficio Nro. OF. 0389-2018-FISCPTARL, notifica a la Contratista de la aprobacién de la
reprogramacion de obra por parte del Administrador de Contrato. El monto ejecutado acumulado
de la Planilla de Obra Nro. 02 de Contrato Complementario No. 01 (01 al 31 de enero de 2019) es
de USD $ 419.173,34 equivalente al 87,62 % del monto contratado.

Con fecha 17 de diciembre de 2018 se aprueba a la Reprogramacién No. 4 del Cronograma
Valorado de Trabajos. El monto programado acumulado al final de enero de 2019, de acuerdo
con la reprogramacion de obra es de USD $ 365.760,54 equivalente al 76,46 % del monto
contratado. Por lo tanto, se cumple con el cronograma vigente.

OBIJETO

El objetivo de este documento es informar al Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y
acciones ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro del
cumplimiento del contrato de consultoria para la construccion de la PTAR Loja, para la revisién y
aprobacion de la Planilla de Obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01, elaborada por la
Contratista CONSORCIO AB LOJA, correspondiente al periodo comprendido en 1 al 31 de
enero de 2019. Esto, dentro del cumplimiento del contrato de consultoria para IanZlizacién dg/ &
la Construccidn de la PTAR Loja. ¥ /

)

/.

& cousaﬂuowoa e
| ﬂscmzrxmou PTAR o
/e5c: 1890920145

3 Y [ :
m iy AL § Dopec "II!GOISBI | = purerms ’

, | s .
| LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Telf: 07 2 550125 }

i




CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA”

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pagina5de23

DATOS GENERALES DEL PROYECTO «

CONTRATO ORIGINAL:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUASA)).

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y
mantenimiento).

Forma de pago: (30%) Anticipo USD $ 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.

Ubicacion: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.
Area de terreno: 10,50 Ha.
Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01:

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA.

Monto: $ 478.378,27 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL - 30% ACCIONA
AGUA S.A)).

Plazo: 84 dias (13 noviembre 2018 - 05 febrero 2019)

Forma de pago: (100%) planillas mensuales.

Ubicacidn: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.
Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION. RORG R LO'A
/ F\scAL\ZAc\ONg,E?'ZL_\
FA
DESCRIPCION DEL PROYECTO. / UG 199
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f
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Generalidades: El Municipio de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas residuales
entre 0,60 m®/s y 0,80 m?/s (MEMORIA TECNICA, GAD LOJA 2013), este valor se actuafiza en el
2015, indicando que el valor determinado que es 0,70 m?/s. en el sitio de la descafga del rio
Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-L@JA, ha sido
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proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta
de 1,44 m3/s.

Obras principales del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido
principalmente por: una obra de llegada; una unidad de pretratamiento, conformada por 4
canales de desarenador; dos unidades de decantacion primaria de forma cilindrica hueca con
diametro de 30,00 metros y altura de 3,60 metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica
hueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bioldgico; dos
unidades de decantacion secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de diametro y
3,60 metros de altura; dos lineas de desinfeccion rectangulares para desinfeccion del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por
tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para espesamiento
de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacion de fangos, una unidad de estabilizacion
de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se ha previsto la construccion
de muros de pie de talud en la parte oriental de la planta; un muro en el margen derecho del rio
Zamora y un muro entre plataformas de construccién.

AVANCE DEL PROYECTO

Avance Fisico: El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacion No. 4 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 17 de diciembre del 2018 por la
Administracion de Contrato, mediante Oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015-OF, la Fiscalizacion
mediante oficio Nro. OF-0388-2018-FISCPTARL, de fecha 14 de diciembre de 2018, solicita al
administrador aprobar la reprogramacidn de obra no. 4, misma que es aceptada y con fecha 17
de diciembre del 2018, mediante oficio N° ML-PTARL-ADRM-2018-015, el administrador del
contrato comunica la aprobacion de la reprogramacion de obra. La Fiscalizacién con oficio Nro.
OF-0389-2018-FISCPTARL, de fecha 17 de diciembre de 2018, comunica al Contratista que la
Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos se encuentra aprobada. Para
obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la
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Tabla 1. Resumen de planillas presentadas segtin reprogramacion 4.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS DE CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01
; AVANCE FISICO
CONTRAT | 20181101001P613 PERIODO AVANCE FISICO EN ACUMULADO A LA
o 5 ESTE PERIODO
FECHA
REPROGRAMACIO
MONTO $478.378,27 ANTICIPO $0,00 TIEMPO ACUMULADO 62 N DE OBRA: 4
COSTO + ANTICIPO AVANCE
PLANILLA AVANCE DE ORDEN DE TOTAL DE
P OBRA F‘ORCENTAJ TRABAJO PLANILLADO RETSNID AVANCE ACU%ULAD
i $328.167,06 $0,00 $0,00 $328.167,06
TOTAL $419.173,34 | $0,00 l $0,00 $419.173,34 $0,00 87,62%
ANTICIPO POR DEVENGAR $0,00

En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de enero de 2019 se genera la Planilla de Obra No.
02 de Contrato Complementario No. 01 por un monto de USD $ 91.006,28 délares de los Estados
Unidos de América, equivalente a un avance del 19,02 % del monto total contratado.

En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de enero del 2019,
de acuerdo con la Reprogramacidn No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos es de USD $
365.760,54 equivalente al 76,46 % del monto contratado. El monto ejecutado acumulado hasta
la planilla de obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01 (enero 2019) es de USD $
419.173,34 equivalente al 87,62 % del monto contratado. Es decir, no aplica multa alguna.

Avance Econdémico: Para el analisis del avance econdmico del proyecto se considera la
Reprogramacién No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 17 de
diciembre de 2018, constituyéndose en el documento que permitira llevar el control del
cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo 01 al 31 de enero del 2019 se genera la planilla de obra No. 02 de Contrato
Complementario No. 01 por un monto de USD $91.006,28 ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica, equivalente a un avance del 19,02 % del monto total contratado. Hasta la planilla de
obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01 (enero 2019) se registra un monto acumulado
de USD $ 419.173,34 equivalente al 87,62% del monto contratado. En estas planilla
descuento por anticipo, debido a que no se ha cancelado valor alguno por este
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Tabla 2. Resumen avance econémico.
CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA No. 4
AVANCE FISICO
CONTRATO | 20181101001P6135 | PERIODO 01-31 enero 2019 AVANCE FISICOEN | 49 030, | ACUMULADOA LA | 87,62%
ESTE PERIODO
FECHA
MONTO § 478.378,27 ANTICIPO $0,00 TIEMPO ACUMULADO ga | IEPRCGIAMACIGN |~ ¢
AVANGE
AVANCE PROGRAMADG s i
PLANILLA | AVANCE EJECUTADO | EJECUTADO MENSUAL ORI AR X CUMPLE OBSERVACION
ACUMULADO | REPROGRAMACION | peon CaRAMAGION 4
1 $326.167,06 $326.167,06 $257.004,17 $257.004,17 oK NO APLICA MULTA
2 $91.006,28 $419.173,34 $108.756,37 $366.760,54 oK NO APLICA MULTA
TOTAL $419.173,34 541917334 $365.760,54 50,00
% avance ejecutado acimulado REEON | Y 2'2nce progiamado 78,46% NO APLICA MULTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El tema de la cimentacidn de las estructuras de la Planta de tratamiento de aguas residuales
obligo a las partes involucradas en este proyecto a generar un expediente que permita obtener
una partida presupuestaria que permita la elaboracién y ejecucién de este contrato
complementario #1. Al corte de este informe existe un avance no menor al 87.62 % del monto
programado del contrato complementario #1.

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el periodo que cubre el
presente informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de las normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos contractuales de
la contratista. Las principales acciones desarrolladas se detallan a continuacién:

Ingenieria de detalles: A continuacidn, se resume el detalle de los pedidos y observaciones
realizadas a cada una de las solicitudes propuestas por la contratista.

Tabla 3. Detalle de actividades realizadas e

Componente Sanitario.
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Oficio Fecha Asunto Estado Observaciones h
respuesta

El contrato complementario: se relaciona a la
cimentacion de las estructuras de la PTARL,

NOAPLICA | NoAplica no aplica el componente sanitario en esta

fase.
Componente Electromecanico
P Fechade ;
Oficio Fecha Asunto Estado Observaciones
respuesta
El contrato complementario: se relaciona a
. . la cimentacion de las estructuras de la
No Aplica | NoAplica :
PTARL, no aplica el componente
Electromecénico en esta fase.
Componente eléctrico.
. Fechade .
Oficio Fecha Asunto Estado Observaciones
respuesta
Sin
Actividades
Componente estructural
Oficio Fecha Fegafe Asunto Estado Observaciones
respuesta
Sin
Actividades
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Se ha cumplido con la proteccion de los obreros y personal técnico con cascos, chalecos «

reflectivos, gafas, tapones auditivos u orejeras y arneses. La Fiscalizacidn lleva adelante un control
del programa de capacitacién sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a
todo el personal técnico y administrativo del proyecto (Fiscalizacién y Contratista). No se
presentan accidentes en el periodo.

Una especial atencion tienen los escarpes realizados en las excavaciones de las estructuras de la
PTARL, segtin disposiciones en el libro de obra se debe retirar todos los suelos sueltos y/o que
revisten inseguridad al personal que laborara en niveles inferiores.

Revisidn y aprobacién de Planillas de Obra: Esta Fiscalizacién, para la revisién de la planilla de
obra, ha realizado las siguientes actividades:

1. Medicion de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revision de la planilla de
obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01, correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019 nuestro personal en campo realizo la
verificacion de medicion correspondiente a los siguientes rubros:

DECANTACION PRIMARIA: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm
conformada a maquina.

FILTROS PERCOLADORES: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm conformada
a maquina

DECANTACION SECUNDARIA: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 c¢m
conformada a mdaquina; PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado.
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS: PTAR-RN-001 Pedraplén con piedra de 30 a 50 cm
conformada a maquina; PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado.
COLECTOR MARGINAL: PTAR-RN-002 Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocado.

Siendo las cantidades presentadas por la contratista en la planilla de obra No. 02 de
Contrato Complementario No. 01 wverificadas . por esta fiscalizacién; los rubros
anteriormente descritos se verificaron y comprobaron con nuestro personal de campo,
sumando los aportes de los especialistas de suelos Ing. Juan Aguirre, asi como también
basados en los informes de los responsables del drea de topografia con sus
correspondientes aportes; los rubros correspondientes al Plan de Manejo Ambiental y
Seguridad Ocupacional que constan en esta planilla se verificaron y comprobaro
nuestros especialistas en Ingenieria Ambiental , en Seguridad y Salud Ocup
recalca el asunto referente a la actualizacién del informe de suelos py,eﬁfendid

guridad delobrero y

taludes en los sectores que se deben excavar, salvaguardando la
operadores que ejecutan actividades en partes inferiores.
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2. Porcentaje de subcontratacion de obras por la contratista:

CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA
Hasta la presentacion de esta planilla correspondiente al mes de enero de 2019 Ia
empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA, se registra el 7.93 %

TOTAL MONTO SUBCONTRATADO $2,573,596.72 TOTAL MONTO EJECUTADO $1,282,464,08

TOTAL MONTO CONTRATADO 516,182,320.28 TOTAL MONTO CONTRATADO 5$16,182,320.28
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 15.90% PORCENTAJE MONTO EIECUTADO 7.925%

LA empresa ECUAFERRALLAS registra el 3.48 %

TOTAL MONTO SUBCONTRATADO 51,619,985.28 TOTAL MONTO EJECUTADO $562,590.16

TOTAL MONTO CONTRATADO $16,182,320.28 TOTAL MONTG CONTRATADO $16,182,320.28
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 10.01% PORCENTAIE MONTO EIECUTADO 3.477%

ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO DISENO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y
TELEFONICAS registra el 0.004 %

TOTAL MONTO SUBCONTRATADO 57,392.00 TOTAL MONTO EIECUTADO 5503_00'
TOTAL MONTO CONTRATADO $16,182,320.28 TOTAL MONTO CONTRATADO $16,182,320.28
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 0.05% PORCENTAIE MONTO EIECUTADO 0.004%
CONTRATO COMPLEMENTARION® 1
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA, se registra el 0.39 %
TOTAL MONTO SUBCONTRATADO $70,987.87 TOTAL MONTO EIECUTADO $62,958.82
TOTAL MONTO CONTRATADO $16,182,320.04 TOTAL MONTO CONTRATADO $16,182,320.04
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 0.44% PORCENTAJE SUBCONTRATADO EIECUTADO 0.389%
LA empresa ECUAFERRALLAS registra el 0.02 %
TOTAL MONTO SUBCONTRATADO $3,766.80 TOTAL MONTO EIECUTADO $3,096.00
TOTAL MONTO CONTRATADO $16,182,320.28 TOTAL MONTO CONTRATADO $16,182,320.28
PORCENTAJE MONTO SUBCONTRATADO 0.02% PORCENTAIE MONTO EIECUTADO 0.02%
//
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INFORME DE AVANCE DE OBRA
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RESUMEN SUBCONTRATACION «

Monto contratado, Contrato nicial +compn’ 1~ {$16,182,31028 Monto contratado, Contratonical+ comp.n’ 1 68308
Monto subcontratado,Contrato nicial | 420097400 Monto subcontratado ejecutado, Hasta P.N* 13 $1,845,657.24I
' Subcontratacidn, 15.96% % subcontratado Ejecutado. Hasta PN' 13 114ty

EDICION V-00 ] '

Manto contratado, Contrato iniial +comp.n' 1 $16,182,320.28] Monto contratado, Contrato inicial +comp.n’ 1 §16, 18308
{Monto subcontratade)Contrato complementarion’ S74.75467]  Monto subcontratado ejecutado HastaPn2Contrato comp. 'L | S66.04 &
% Subcontratacion. 046%| % subcontratado Ejecutado.Hasta Pn‘2 contrato comp. N'L 04ty

Monto contratado, Contrato iniial + comp.n’ 1~ (316,182,32028 Monto contratado, Contrato nical + compin” L §16,182.3208)
Monto subcontratado,Contratonicial tcomp.n*1 | $4,275,72867| Monto subcontratado ejecutado,Hasta PN* 13+ PN°LPN" 2 Ccomp.n't) 919147128

% Subcontratacidn, Consolidado 1424 % Subcontratacion ejecutado, Consolidado 1182%)

El porcentaje de subcontratacion ejecutado consolidado a la fecha es de 11.82 % del 26.42%

subcontratado consolidado.

Subcontratacién acumulada planillas aprobadas vs planillas en revision

Planillas aprobadas de contrato original Planillas aprobadas de contrato
complementario
Planilla N° 1 | 0.32%
Planillas en revisién de contrato

Planilla N® 13 1141 % complementario
Planilla N® 2 0.90%

Total 11.41 % Total 041%

Gran total: 11.82 %

Los porcentajes de las planillas en revisién estan sujetos a variacion.

3. Diferencia de cantidades: No cabe dentro de este contrato, se cumple con las cantidades
analizadas.
COMUNICACIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS.

Tabla 4. OFICIOS RECIBIDOS
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ML-PTARL-ADRM-2018-001 3/12/2018|Solicitud de levantamiento de Sigilio Bancario - alContratista
ML-PTARL-ADRM-2018-002 3/12/2018|Solicitud de levantamiento de Sigilio Bancario - Fiscalizacidn
ML-PTARL-ADRM-2018-003 3/12/2018|Conocimiento suscripcion del Contrato Complementario
ABL-2018-CONS-FIS-0312 30/11/2018|Propuesta de aprobacion de espesadores
ML-PTARL-ADRM-2018-004 4/12/2018|Reclamo formal de personal tecnico en obra
ML-PTARL-ADRM-2018-005 4/12/2018|Matriz de no conformidades

ABL-2018-CONS-FIS-0313 5/12/2018|Respuesta a obser. Espesador de fango de traccion central PTAR107
ABL-2018-CONS-FIS-0314 5/12/2018|fichas tecnicas del sistema de dosificacién, almacenaje y transporte de cal viva
ABL-2018-CONS-FIS-0315 5/12/2018|respuesta a obser. Homologacién de soldadores actualizadas de la empresa PRAMAR
ABL-2018-CONS-FIS-0316 5/12/2018|Valvulas de compuerta y valvulas de retencién de bola

ML-PTARL-ADRM-2018-006 6/12/2018|Regularizacion de aportes ante el IESS
ML-PTARL-ADRM-2018-007 6/12/2018|0Observaciones en obra de Seguridad y Salud Ocupacional

ABL-2018-CONS-FIS-0319 E/iZ/ZOlBiPresentacién complementario N°2

ABL-2018-CONS-FIS-0321 10/12/2018!Entrega de planillaN® 11

ABL-2018-CONS-FIS-0322 11!12/2018|Alcance en el que hace referencia al Relleno para lecho bacteriano
ABL-2018-CONS-MUN-035 lollzjzomiEquipos electromecanicos aprobados por fiscalizacion-PTAR LOJA
ABL-2018-CONS-MUN-036 10/12/2018|Equipos electromecanicos aprobacion del municipio-PTAR LOJA
ABL-2018-CONS-FIS-0323 11/12/2018|solicitud de material a colocar entre los decantadores secundarios
ABL-2018-CONS-FIS-0324 13/12/2018|Ref. 378-2018-fiscptarl

ML-PTARL-ADRM-2018-008 10/12/2018|Contestacion a pedido de los espesadores de fangos
ABL-2018-CONS-FIS-0326 14/ 12/2018]Entrega de planillaN® 12

ABL-2018-CONS-FIS-0327 14/12/2018] Entrega de planilla N°1 contrato complementario
ABL-2018-CONS-FIS-0328 17/12/2018[Reingreso planilla 11 correspondiente al mes de noviembre

OFICIO ABL-2018-CONS-FIS-0204 17/08/2018|Hace conocer Contrato Complementario No. 01 y cronograma
OFICIO ABL-2018-CONS-FIS-0307 13/11/2018[Solicita suspension temporal de contrato por cierre de mina
OFICIO ABL-2018-CONS-FIS-0327 14/12/2018|Hace entrega de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO No. ML-PTARL-ADRM-2019-011-OF | 08/01/2019|Comunica incorformidad por devolucion de planilla No. 01C.C.
OFICIO ABL-2015-CONS-FIS-0008 10/01/2013|Hace entrega de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO ABL-2019-CONS-FIS-0011 16/01/2019|Hace entrega de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO ABL-2019-CONS-FIS-0021 23/01/2019|Hace entrega de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO ABL-2019-CONS-MUN-0005 01/02/2019|Solicita suspensidn temporal de contrato complementario No. 01
OFICIO No. ML-PTARL-ADRM-2019-011-OF | 01/02/2019|Autoriza suspensién C.C. a partir del 02 de febrero de 2019
OFICIO ABL-2019-CONS-FIS-0034 04/02/2018|Hace entrega de Planilla No. 01 de Complementario No. 01
OFICIO ABL-2019-CONS-FIS-0037 06/02/2019|Respuesta a correo electronico de la Fiscalizacion

OFICIO ABL-2019-CONS-MUN-0011 20/02/2019|Solicita el pago de planillas de Contrato Complementario No. 01
OFICIO ABL-2019-CONS-MUN-0012 21/02/2018|Remite al Administrador las Planillas 01y 02 de C.C.

OFICIO No. ML-PTARL-ADRM-2019-011-OF | 28/02/2019|Dispone revision de Planillas 01y 02 de C.C.

OFICIO ABL-2019-CONS-FIS-0103 25/03/2019|Presenta Planilla No. 01 de Complementario No. 01
ML-PTARL-ADRM-2019-123-OF 8/4/2019 | Observaciones planilla 2 complementario 1
ABL-2019-CONS-FIS-00126 16/4/2019 | Entrega de planilla 2 complementario 1

ABL-2019-CONS-FIS-00129 24/4/2019 | Entrega de planilla 1 complementario 1
ML-PTARL-ADRM-2019-163-0OF 2/5/2019 | Observaciones planilla 1 complementario 1
ML-PTARL-ADRM-2019-164-OF 6/5/2019 | Observaciones planilla 2 complementario 1
ML-PTARL-ADRM-2019-164-OF 16/5/2019 | Observaciones planilla 2 complementario 1

Tabla 4. OFICIOS ENVIADOS.
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0372-2018-FISCPTARL

5/12/2018

Observaciones en obra de Seeguridad y Salud Qcupacional

0378-2018-FISCPTARL

10/12/2018

Solicitud del contratista para pronunciamiento de la entidad
contratante en relacion a incrementos de obra y busqueda de
financiamiento

0380-2018-FISCPTARL

12/12/2018

Se remire documentacion para aprobacion y suscripcion del contrato
complementario #1 de fis. Con respecto del contrato Complementario
#1

0383-2018-FISCPTARL

13/12/2018

Insistiendo en |a entrega de copias de planillas de obra

0384-2018-FISCPTARL

14/12/2018

Devolucion de planillaN11

0385-2018-FISCPTARL

14/12/2018

Respuesta a presentacion de propuesta de contrato complementario
N° 2

OFICIO- 328-2018-FISCPTARL

13/11/2018|Se aprueba la suspensidn del contrato

OFICIO- 409-2018-FISCPTARL

27/12/2018|Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01

OFICIO- 428-2019-FISCPTARL

16/01/2019|Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01

OFICIO- 437-20189-FISCPTARL

22/01/2019|Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01

OFICIO- 440-2019-FISCPTARL

23/01/2019|Respuesta a solicitud de creacion de rubros nuevos

OFICIO- 451-2019-FISCPTARL

28/01/2019|Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01

OFICIO- 477-2019-FISCPTARL

11/02/2019|Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01

OFICIO- 487-2019-FISCPTARL

21/02/2019|Devolucion de Planilla No. 01 de Complementario No. 01

OFICIO- 555-2019-FISCPTARL.C1

19/03/2019|Correcciones a Planilla No. 01 de Complementario No. 01

595-2019-FISCPTARL-P2C1

2/4/2019 | Aprobacién de planilla # 2 contrato complementario 1

615-2019-FISCPTARL

10/4/2019 | Aprobaciones de taludes para pago de contrato complementario 1

615-2019-FISCPTARL-P1C1

10/4/2019 | Aprobacidn de planilla # 1 contrato complementario 1

621-2019-FISCPTARL

11/4/2019 | Arreglos de planilla # 2 contrato complementario 1

645-2019-FISCPTARL-P2C1

23/4/2019 | Arreglos acordados en planilla 2 complementario 1

646-2019-FISCPTARL

23/4/2019 | Aclaracidn de cimentaciones de estructuras complementario 1

647-2019-FISCPTARL-P1C1

24/4/2019 | Aprobacién de planilla # 1 contrato complementario 1

676-2019-FISCPTARL-P1C1

09/5/2919 | Aprobacién de planilla # 2 contrato complementario 1

CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE

PERSONAL.

De acuerdo con la Reprogramacion No. 4 del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucion del

proyecto, en el periodo parcial de obra del 01 al 31 de enero de 2019, la contratista debe acumular

un 76.46 % de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta enero del 2019 el

87.62 %, razon por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los cronogramas.

SUBCONTRATACION

Durante periodo de obra comprendido en la planilla parcial No. 02 de Contrato Complementario

No. 01 (01 al 31 de enero del 2019); se ha identificado que la Contratista CONSORCIO
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TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. — CTl., ha sido aprobada como subcontratista por la fiscalizacién
anterior, mediante memorando No. PTAR-fisc-017-2018 del 19 de enero de 2018.

Adicionalmente, mediante oficio No. ABL-2018-CONS-FIS-0130, de fecha 26 de junio de 2018,
emitido por la Constructora se solicita la aprobacién para la subcontratacién para mano de obra
por medio de la compafiia Ecuaferrallas & Encofrados Cia. Ltda., luego del anélisis y calificacién
respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al Administrador de Contrato la Aprobacién de
dicha subcontratacién con Oficio No. Of.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de julio de 2018, con
oficio N® 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio de 2018, el Administrador de Contrato comunica
la aprobacion correspondiente para que se proceda a la subcontratacidon de la compafifa
anteriormente nombrada.

Con oficio No. ABL-2018-CONS-SUB-0029, ABL-2018-CONS-SUB-0030 y ABL-2018-CONS-SUB-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacion para las empresas anteriormente nombradas; v, la autorizacién de la nueva
subcontratacién con la Compafifa ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del analisis respectivo la Fiscalizacién solicita al
Administrador de Contratos la aprobacién de dicha ampliacién y nueva subcontratacién con
Oficio No. Of.-0337-2018-FISCPTARL de fecha 19 de noviembre de 2018, mismo que con oficio N°
UMAPAL-AEPR-2018-009-OF de fecha 22 de noviembre de 2018 emitido por el Administrador de
Contratos comunica la aprobacion correspondiente al Contratista que la ampliacién y nueva
subcontratacion han sido aprobadas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitio de obra e inicios de trabajos del contrato
de construccidn el 21 de diciembre de 2017, encontrandose un Gnico acceso para el ingreso de
maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-Contratante
definen encontrar una inmediata solucion para habilitar un nuevo ingreso.

Informacién de Estado del proyecto: Se cumple en base a la reprogramacién 4 autorizada por
Fiscalizacion y Administracidn de contrato el 17 de diciembre del 2018, al momento existe dentro
de lo que corresponde al Contrato Complementario No. 01 un avance del 87.62 % .

Andlisis de rubros del contrato: Los rubros ejecutados y planillados en el periodo de este informe
se ajustan a los presentados por el contratista en su oferta, la cual fue analizada y validada en el
periodo contractual y legalizado en el contrato suscrito por el Municipio de Loja.
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" EDICION V-00 Iﬁ ’ a INFORME DE AVANCE DE OBRA

S—— — —

RN-003 “Alcantarilla metalica corrugada de diametro 1200 mm espesor 2 mm, totalmente «
colocada”

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacién contractual y considerando la
informacidn requerida por la Contratante, con oficio No. OF-007-2018-FISCPTARL de fecha 9 de
marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo que
debe contener la planilla mensual de obra.

Revision de planillas de obra:

Se procedio a realizar la revision de |a planilla de obra Nro. 02 de Contrato Complementario No.
01 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019; los resultados
obtenidos de la revision de dicha planilla se encuentran en los respectivos informes elaborados
por la fiscalizacion para la planilla de obra No 02 de Contrato Complementario No. 01 que se
encuentran en dichos documentos, los cuales fueron realizados en base a la informacion
entregada por el Contratista, solicitada por el Administrador de Contrato y generados por el
personal correspondiente de Fiscalizacién.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Aprobacion de proveedores: Se recuerda que con oficio OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12 de
marzo de 2018, se aprobo a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en base a
las clausulas contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigdn tomadas en obra,
informes de ensayos adjuntos en la planilla de obra y abalizados por fiscalizacién. Para los rubros
planillados en la presente Planilla de Obra Nro. 02 de Contrato Complementario No. 01 no se
requieren realizar ensayos de laboratorio.

Cumplimiento y Especificaciones: Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas
contractuales, en la utilizacion de los materiales y maquinaria necesarios para cumplir los precios
unitarios del contrato complementario No. 01.
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Se ha realizado la verificacion de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes del
proyecto que hasta el momento han sido construidos y estdn en proceso de construccion;
mediante los equipos topograficos correspondientes.

El rubro PTAR-RN-001 Pedraplén de 30 a 50 cm conformado a maquina, se lo aprobé con el
soporte de estudio de suelos y la caracterizacion desde el punto de vista geolégico. El proveedor
corresponde a la cantera Roca Dura ubicada en el km 5 en la carretera que va a Catamayo. El
material aceptado mantiene sus caracteristicas fisicas y quimicas al estar sumergido. Para tareas
de acomodo del material se emplean excavadoras 320 con tren de rodaje metalico y en tareas de
compactacion se emplean rodillos vibratorios de 10 toneladas de peso. Cabe indicar que este
material es emporado con boleos con el objetivo de cubrir espacios vacios y permitir una mejor
compactacion.

Otro aspecto es la justificacion de los tendidos o taludes en los sectores excavados, cabe recordar
que segln la recomendacion del estudio de suelos del 2015 de la UTPL, este debe en sitioy en el
nivel de cimentacion soportarse con los estudios que apliquen, en este caso se determina el
sustento de un maximo de 2.5 horizontal vs 1 vertical, con el expediente anexo a esta planilla. El
mencionado informe corresponde al PTAR000248 enviado seglin oficio ABL-2019-CONS-FIS-0119
del 9 de abril del 2019 y aprobado por la fiscalizacién segtin oficioc OF-0612-2018-FISCPTARL, del
10 de abril del 2019.

La Fiscalizacién por intermedio de su técnico responsable de Mecénica de suelos y cimentaciones
Ing. Juan F. Aguirre Jaramillo APRUEBA este informe segtn oficio 0612-2018-FISCPTARL del 10
de abril del 2019 y dispone que para efectos de pago de las planillas del contrato complementario
No.1 se use el tendido 1 H: 2V, esto Gltimo determina las secciones y volimenes de pago en el
rubro Pedraplén.

Se recuerda que segtin recomendacién del estudio de cimentacién aprobado por fiscalizacién y
vigente, el soporte que debe tener el suelo en los bordes de losas y o cimentaciones minimo es
7Tn/m2, este asunto en base a la bajas capacidades portantes promedias obtenidas al realizar los
estudios de SPT, se dispone a cada lado de la losa de la cimentacién 1 metro adicional de
Pedraplén este asunto quedd demostrado evita la falla de corte en estos sectores y reparte
uniformemente la carga en un drea mayor bajando el efecto tensional al estrato soportante. Este
asunto se proyecta verticalmente hasta la cota del estrato soportante de la cimentacién
determinado con los ensayos de S.P.T.

Ademds, la Fiscalizacion autoriza las excavaciones en los taludes del medidor de caudal,
decantadores primarios, flotantes primarios, fangos primarios, filtros percoladores, fangos
secundarios, arqueta de reparto secundario, decantadores secundarios, edificio de desinfecci

0612-2018-FISCPTARL.
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En este informe se anexa el esquema que aplica al sostenimiento lateral de los suelos blandos en «

los sectores de las excavaciones de las estructuras de la PTARL.

DECANTADOR PRIMARIO
DIAMETRO =30 M, H= 4.0M
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Se ha realizado el control de Alcantarilla metélica corrugada de didmetro 1200 mm espesor 2 mm,
colocadas en obra, asi como de su armado en base a las liberaciones correspondientes,
comprobando linealidad, nivel y estado.

Control de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras.

Se ha verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los volimenes
planillados.

Se ha realizado el control respectivo con respecto al estado del equipo, maquinaria y
herramientas usadas en obra, comprobando su estado mecénico y capacidad de carga.

Se ha realizado el control del personal de obra, el cual debe estar con sus respectivas
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadores vigentes, permisos de trabajo, etc.

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENES EJECUTADOS.

La planilla parcial de obra Nro. 02 de Contrato Complementario No. 01 del contratista, ha sido
revisada por nuestro personal correspondiente. Se aceptan los pedidos de la administracién y se
los cumple para que continte el tramite de pago respectivo.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presenta como anexo en la Planilla de Obra Nro. 02 de Contrato Complementario No. 01
correspondiente al periodo 01 al 31 de enero del 2019, la misma ha sido revisada por nuestro
personal y debidamente aprobada y legalizada por el Procurador Comin del CONSORCIO LOJA
VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

matriz de evaluacion que contempla las actividades de cada uno/de los componentes/la misma
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que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por componente y finalmente el porcentaje de
avance contemplado dentro del PMA, asi como el porcentaje de avance total del PMA para el
proyecto.

En este periodo correspondiente al mes de enero 2019, el porcentaje de avance de Cumplimiento
del PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente es del 53,87%. Con respecto al porcentaje de
avance de la ejecucion del presupuesto econdmico el mismo es de 38,48%.

La verificacion de la evaluacidn del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para esta
verificacion fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacién contemplado
para este componente contractual.

PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO
Si cumple en base a lo ofertado.
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2019 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesaria utilizada en el proyecto para el presente periodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maquinaria ofertado, por lo cual el Contratista
cumple con los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto.

CONDICIONES CLIMATICAS

En el libro de obra se registran las condiciones climaticas en las que se desarrolld’la obrg en este

periodo. /

/

/

g
LIBRO DE OBRA
/ /x@&t\ CARDELES

Se adjunta copia de los libros de obra diarios FlSCF\UZACIO

RUC: 1990
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Las garantias que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha ephitido en favor del Munjicipio de Loja

se detallan a continuacién: /
/ /
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Tabla 5. Garantias presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA. «

GARANTIA NUMERO MONTO EMISOR BENEFICIARIO | VIGENCIA
Fiel CC- $23.918,91 SEGUROS MUNICIPIO 01/04/2019
cumplimiento 0191578 CONFIANZA DE LOJA HASTA

S.A. 30/06/2019
Fiel CC- $785.197,10 SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
cumplimiento 179384 CONFIANZA | DELOIJA HASTA

S.A. 24/11/2019
Buen uso del BU- $4'711.182,60 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
anticipo 179386 CONFIANZA DE LOJA HASTA

S. A 24/03/2018
Buen uso del BU- S 4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 25/03/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S.A. 23/07/2018
Buen uso del BU- $4'697.932,50 | SEGUROS MUNICIPIO 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S.A. 16/09/2018
Buen uso del BU- $4'416.549,91 | SEGUROS MUNICIPIO 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA DE LOJA HASTA

S. A 16/12/2018
Buen uso del BU- $ 3’805.699,78 | SEGUROS MUNICIPIO 17/12/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S-A. 31/03/2019
Buen uso del BU- $2'893.101.86 | SEGUROS MUNICIPIO 01/04/2019
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA

S. A 30/06/2019

Los seguros a nombre del CONSORCIO AB LOJA y que han sido presentados al
Municipio de Loja para su aprobacién por la fiscalizacién anterior;, se detallan a
continuacién.

Tabla 6. Péliza de Seguros presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA.

SEGUROS POLIZA | MONTO EMISOR VIGENCIA
TODO RIESGO PARA 51417 $15’073.942,01 | SEGUROS 13/12/
CONTRATISTAS EQUINOCCIAL H

S.A. 113/12/20%1
RESPONSABILIDAD 57462 | $3'527.250,00 |SEGUROS - | 13/12/2017

CIVIL EQUINGCCIAL Hﬁﬁé\/
EXTRACONTRACTUAL . /12/2019
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Del andlisis realizado, esta Fiscalizacién informa que la garantfa de Fiel Cumplimiento
se encuentra vigente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Paralaplanilla de obra No. 02 de Contrato Complementario No. 01 se procedi6
a revisar y aprobar dicha planilla con el personal de Fiscalizacién destinado
para dicho efecto procediendo al trdmite respectivo para el proceso de pago.

ambiental, se realice la
vo), en el proyecto y vias de

2. Se recomienda que, dentro del cumplimien
mitigacién de las ulas en suspension
circulacién d i

Ing. Mauricio Manolo Abarca Roman
PROCURAD@R COMUN
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION
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