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1. INTRODUCCION

En vista de las condiciones de obsolescencia que presenta la infraestructura bdsica, especialmente la
infraestructura sanitaria del drea consolidada de la ciudad de Loja, que ha superado por mds de veinte
afios el periodo de vida Util de las estructuras, el Municipio de Loja, concibe e impulsa el proyecto:
“Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad
de Loja”

Las dreas a intervenir son: agua potable; alcantarillado sanitario y pluvial; redes subterréneas eléctricas;
telefonicas y de fibra 6ptica; y gestion ambiental; congestién vehicular; plan de reciclaje de asfaltos;
caracterizacién de canteras; disefios de pavimentos y regeneracién urbana. El proyecto tiene como
propdsito renovar las redes subterrdneas de servicios ptiblicos (agua potable, alcantarillado, red eléctrica
y de comunicaciones), mejorar la calidad de prestacidén de los mismos, y renovar la imagen del casco
céntrico de la ciudad, mediante la ejecucidn de un conjunto de obras de infraestructura y planes sociales
y ambientales que garanticen el uso eficiente del espacio pablico.

El Plan de Manejo Ambiental desarrollado por el Municipio de Loja para el presente proyecto, fue
aprobado por la Direccién Provincial de Ambiente de Loja, mediante Resolucién No. 09-2016, de fecha 17
de febrero del 2016, Resolucidn sobre la cual se emitié la Licencia Ambiental N. 09-2016, el dia 17 de
febrero del 2016. Este Plan de Manejo Ambiental estd conformado por los siguientes programas:

e Programa de Prevencion y Mitigacién de Impactos

e Programa de Contingencias

e Programa de Comunicacién, Capacitacion y Educacion

e Programa de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial
e Programa de Manejo de Desechos

e Programa de Relaciones Comunitarias

e Programa de Rehabilitacién de Areas Afectadas

e Programa de Abandono y Entrega del Area

e Programa de Monitoreo

Cada uno de estos programas contiene una serie de medidas que buscan prevenir, reducir, mitigar o
compensar los impactos socioambientales que se produciran en las etapas constructiva y operativa del
proyecto. El Municipio de Loja, adjudicé al CONSORCIO LOJA 2015 el contrato para la construccion de
obras civiles del proyecto y a INCA S.A. los trabajos de Fiscalizacién.
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La responsabilidad de la fiel ejecucién de las medidas contenidas en los programas que conforman el Plan
de Manejo Ambiental recae sobre el Consorcio Loja 2015, y sobre El Municipio de Loja en algunas medidas
puntuales, siendo responsabilidad de INCA S.A. la Fiscalizacién del cumplimiento de las medidas
ambientales por parte del Consorcio Loja 2015.

El presente informe abarca una descripcion de la Implementacion y cumplimiento hasta el mes de mayo
del 2016, de las medidas contenidas en los diferentes programas del Plan de Manejo Ambiental conforme
al Cronograma de Implementacion, elaborado por el Consorcio Loja 2015 y validado por Fiscalizacion.

La valoracion del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se realiza considerando factores como el
Nivel de Cumplimiento, Valoracién del Nivel de Confianza y Riesgo y Valoraciéon del Grado de
Cumplimiento.

2. OBIJETIVOS

La verificacién del cumplimiento de implementacién de las medidas del Plan de Manejo Ambiental
ambientales se realiz6 con el objeto de conocer los siguientes aspectos:

e Determinar el grado de cumplimiento de las medidas propuestas en el PMA

e Conocer el cumplimiento de las politicas generales de gestién ambiental de la empresa
constructora.

e Caracterizar los hallazgos y no conformidades (medidas no cumplidas y cumplidas parcialmente).

e Establecer medidas correctivas para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

3. METODOLOGIA
3.1. Determinacién del Cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental

La metodologia empleada para la verificacién del cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo
Ambiental consistié en la verificacion a través de la inspeccién de campo, documentando la verificacion
mediante protocolos y fotografias. Para determinar el cumplimiento planteado se utilizé6 matrices de
evaluacion para lo cual se calificé cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo
una evaluacion a los parametros de evaluacién de cada actividad. Se establece la calificacién de todos los
aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel de cumplimiento de manera cualitativa y
cuantitativa, para lo cual se asignara los valores detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del nivel del cumplimiento Lolnn
 VALORES |  NIVELDELCUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable
0 Incumplimiento Total
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Es importante sefialar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo Ambiental tienen un peso
especifico constante valorado en diez para cada uno de los items evaluados, considerando necesario la
ponderacion en vista de que todos los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las
actividades constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el nivel del
cumplimiento se empleara la siguiente formula:

X Evaluacion
00

Nivel de Cumplimiento (NC)= T Peso Especifico

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderard de la valoracion obtenida del nivel
de cumplimierito {NC) de acuerdo a los siguientes criterios detallados en la Tabla 2

Tabla 2: Valoracion del Nivel de Confianzay Riesgo

.~ NC% | NiveldeConfianza | Nivelde Riesgo
0-25% Bajo Muy Alto
26-50% Moderado Alto
51-75% Alto Bajo
75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificard de acuerdo a los siguientes criterios
detallados en la Tabla 3

Tabla 3: Valoracion del Grado de Cumplimiento. ‘
_ Nc% ' Grado déCUrﬁﬁbﬁmiento“f*'"”,~
96-100% Total
76—-95% Satisfactorio
51-75% Moderado
26-50% Aceptable
<25 % Deficiente

3.2. Analisis de los hallazgos y compromisos descritos en las Actas levantadas en el mes de mayo
del 2016.

Conforme a lo sefialado por Fiscalizacién mediante Oficio No. INCA-DS-CL-253-2016, de fecha 18 de mayo
de 2016, independientemente de las inspecciones rutinarias e individuales que realiza el equipo técnico
de Fiscalizacién, de la Unidad Administrativa del proyecto de Regeneracién Urbana y de los técnicos de la
Auditoria Ambiental y Social permanente contratada, desde el mes de mayo del 2016, se realizan
inspecciones semanales conjuntas, con el principal objetivo de determinar hallazgos en el cumplimiento
de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y de establecer compromisos para corregir

los hallazgos encontrados.

Los hallazgos encontrados se describen y socializan adecuadamente mediante la firma de una Acta A, que
establece ademds las medidas correctivas y los plazos de aplicacion. El nivel de implementacién y
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cumplimiento de las medidas correctivas descritas en el Acta A, se verifican mediante inspeccidn de
campo y se describen, analizan y socializan adecuadamente mediante la Firma de un Acta B.

Este tipo de Actas, Ay B, se levantaran todas las semanas, y su objetivo principal es el de que sirvan como
una herramienta que permita corregir o dar solucién pronta, eficaz y de una manera cuantificable o
medible, a los problemas ambientales que se vayan presentando en el transcurso del proyecto.

En el presente informe se presenta un andlisis estadistico de los principales hallazgos encontrados en el
mes de mayo y descritos en el Acta A, y el nivel de cumplimiento la aplicacién de medidas correctivas

descritas en el Acta B.
4. ANALISIS DE RESULTADOS

4.1 Evaluacién del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

Se detalla a continuacién mediante matrices, la evaluacién al cumplimiento de Implementacién de las
medidas contenidas en los diferentes programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental, Tabla 4.
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4.2. Grado de Cumplimiento Ambiental
4.2.1. Calificacién de Hallazgos

En este acapite se establece la calificacidon de todos los aspectos examinados anteriormente,
estableciendo el nivel de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los
siguientes valores detallados en la Tabla 5

( ~_ NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable
0 Incumplimiento Total

Es importante seiialar que todos los aspectos examinados de las medidas contempladas en el Plan de
Manejo Ambiental, tienen un peso especifico constante valorado en diez para cada una de las medidas,
considerando necesario la ponderacién en vista de que todos los aspectos examinados tienen la misma
significancia, ya que las actividades constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para

determinar el nivel de cumplimiento se empleara la siguiente formula

3 Evaluacion

Nivel de Cumplimiento (NC) = x 100 %

3 Peso Especifico

El nivel de confianza y riesgo de los aspectos examinados se pondera de la valoracion obtenida del nivel
de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios detallados en Ia tabla 6

NC% | NiveldeConfianza | NiveldeRiesgo
0-25% Bajo Muy Alto
26-50% Moderado Alto
51-75% Alto Bajo
75-100% Muy Alto Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificara de acuerdo a los siguientes criterios

detallados enla tabla 7

- NC% Gréao, de,Cle'plimlento

96-100 % Total

76—-95% Satisfactorio

51-75% Moderado

26 —-50% Aceptable
<25% Deficiente

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

Teléf. 02565439



4.2.2. Dictamen Ambiental

> Evaluacién

Nivel de Cumplimiento (NC) = x 100 %

2 Peso Especifico

169
Nivel de Cumplimiento = Eb—xlOO

Nivel de Cumplimiento = 88,94 %

Para el mes de mayo del 2016, el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:
“Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de Ia Ciudad
de Loja” es de 88,94 %, valor que corresponde a un nivel de confianza muy Alto y un nivel de riesgo muy
Bajo. '

La valoracion del grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio

4.3. Analisis de los principales hallazgos y medidas de correccién establecidos en las inspecciones
semanales conjuntas

Las inspecciones semanales conjuntas, se desarrollan con el principal objetivo de que sirvan como una
~ herramienta que permita corregir o dar solucién pronta, eficaz y de una manera cuantificable o medible,
a los problemas socioambientales que se vayan presentando en el transcurso del proyecto.

Los hallazgos encontrados se describen y socializan adecuadamente mediante la firma de una Acta A, que
establece ademds las medidas correctivas y los plazos de aplicacién. El nivel de implementacion y
cumplimiento de las medidas correctivas descritas en el Acta A, se verifican mediante inspeccidén de
campo y se describen, analizan y socializan adecuadamente mediante la firma de un Acta B.

A continuacion se presente el nivel de cumplimiento de la implementacién o ejecucién de las medidas
correctivas para corregir los hallazgos establecidos en la inspeccién de campo.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439




OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

_URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

Fecha de determinacién de Hallazgosy Compromisos: 12 de mayo del 2016

Fecha de Inspeccién para determinar Cumplimiento de Compromisos: 14 y 16 de mayo del 2016

Participantes en la Inspeccidn

Il

Unidad de Regeneracién

Institucion Nombre
Ing. Victor Martinez Chejin
Urbana Ing. Julio Juca
Ing. Nelson Quezada

Fiscalizacidn, INCA .
Ing. Sergio Cordero

Consorcio Loja - 2015 Ing. Carlos Zhigui

Cargo

Técnico Ambiental
Equipo Técnico de Administracién del Contrato

Especialista Ambiental
Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Especialista Ambiental

Compromisos (1-2)

]

Medida Correctiva

‘Responsable

Medio de
Verificacion

Fecha Limite para

implementacion

Limpieza y gestion adecuada de los residuos de materiales de

Constatacion in

construccién y escombros presentes a lo largo de los Consorcio situ de Hasta el 14 de
diferentes frentes de obra de la Av. Emiliano Ortega y Areas Loja 2015 ey mayo del 2016
R Fiscalizacién
verdes adyacentes al Rio Zamora Huayco
Limpiar, alej?lr el material de base y,sub—base de la orilla del Consorcio Const-atacnon in Hasta el 14 de
muro con riesgo de caer en el rio Zamora Huayco, (Av. Loia 2015 situ de mavo del 2016
Emiliano Ortega, entre 10 de Agosto y Rocafuerte) J Fiscalizacién Y
Todos los tachos de basura, de todos los frentes de obra, . Constatacion in
deben estar en la posicién correcta, habilitado plenamente Consorcio situ de Hasta el 14 de
P ! P Loja 2015 S mayo del 2015
SU uso Fiscalizacién
N . Acta de
Capacitacion y concientizacion al personal de obra, para que o
. Capacitacion,
estos hagan el uso adecuado de los tanques de basura, Consorcio Registro Hasta el mes de
ubicando los desechos sélidos de acuerdo a la forma de Loja 2015 & (r Junio del 2016
e i, ) Fotografico,
clasificacién establecida. "
Tematica.
Gestionar adecuadamente la Innecesaria presencia de . Constatacién in
. Consorcio . Hasta el 14 de
Letreros en desuso, que se encuentran en suelo, quitarlos de X situ de
Loja 2015 s mayo del 2016
frentes de obra. Fiscalizacidn
Colgcar vallas de proteccién en parque junto al E.stad|c.>. (Av. Consorcio Const.atauon in Hasta el 14 de
Emiliano Ortega, Lourdes, Frente Sur de Estadio Reina dl . situ de
. Loja 2015 o . mayo del 2016
Cisne) Fiscalizacién
Colocar cinta de advertencia de peligro en Pozo de revisién, Consorcio Consstiil:aggon n Hasta el 14 de
ubicado en la Av. Emiliano Ortega y José Egas Loja 2015 o mayo del 2016
Fiscalizacién
Limpiar, gestion adecuada de residuos de materiales de . Constatacién in
! . . Consorcio . Hasta el 14 de
construccion y escombros de la ribera del rio Zamora Huayco Loia 2015 situ de mavo del 2016
{Zonas de intervencién de la Av. Emiliano Ortega) ! Fiscalizacién ¥

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

Teléf. 02565439



%ﬂinca

L Compromisos (2-2)
T P
N: Medida Correctiva Responsable M[.a ; 2 de liecha Limite ;?alwra
Verificacion implementacion
Levantar la altura de barrera de geotextil, a por lo menos 4
m., como.medlda para reducir el lmpz‘acto generat.io por el Consorcio Const'atauon in Hasta el 16 de
9 | polvo hacia la atmosfera por el manejo de materiales y el Loia 2015 situ de mavo del 2016
tréfico de vehiculos, en la planta de Cribado (Detrés del ) Fiscalizacién y
Centro de Rehabilitacion Social de Loja.)
10 Colocar vallas de proteccién que impida el paso del parque Consorcio Consst;ltla;;on n Hasta el 15 de
Los Molinos a la Av. Universitaria Loja 2015 R mayo del 2016
Fiscalizacién
Colocar carpa y baterfas sanitarias en frente de trabajos de Consorcio Const'atacnon n Hasta el 18 de
11 . . situ de
calle Gonzanama. Loja 2015 s, mayo del 2015
Fiscalizacién
Determinacion del Nivel de Cumplimiento de Compromisos

A continuacién se detalla las medidas implementadas y el grado de cumplimiento de las mismas.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

Teléf. 02565439
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Dictamen de Cumplimiento

3 Evaluacion
Nivel de Cumplimiento (NC) = x 100 %

> Peso Especifico

98
Nivel de Cumplimiento = —1-—66x100

Nivel de Cumplimiento = 98%

El nivel de cumpl[n@to de las medidas acordadas en el Acta 001-A: es de 98%, valor que
corresponde a un nivel'de confianza muy alto y un nivel de riesgo muy Bajo.

La valoracion del grado de cumplimiento de las medidas establecidas en el Acta — 001 — A, es
Satisfactorio

I Conclusiones l

¢ Se establecieron 9 Conformidades y una No Conformidad Menor
e El Grado de Cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 001-A es satisfactorio

e El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 98% que corresponde a un
nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo

e Se ha implementado a cabalidad con las medidas que, segun el cronograma de
implementacion se tenia previsto cumplir.

e Son 11 las medidas que se acordaron implementar en el Acta 001-A, sin embargo para
la determinacién del nivel de cumplimiento en el Acta 001-B, se tomaron en cuenta a 10,
dado que una de la medida de Capacitaciéon al personal en el manejo adecuado de
residuos, debe implementarse hasta junio del 2016, por lo que no fue considerada en el
analisis. Esta medida se tomara en cuenta y se evaluara en el mes de junio del 2016.

| Recomendaciones |

e Se recomienda al Consorcio Loja 2015, la conformacién de equipos permanentes, los
mismos que realicen las siguientes funciones:

o Equipo 1: Colocacion y mantenimiento de sefializacion de seguridad en todas las
areas intervenidas

o Equipo 2: Orden y limpieza en todas las areas intervenidas, diariamente se

deberan realizar trabajos de gestion adecuada y desalojo de los residuos de
materiales de construccion y de escombros que se generen.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439
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e Es necesario el mantenimiento adecuado y permanente de la malla de geotextil que se
ha implementado en la planta de cribado a fin de procurar su conservacion y calidad.

&

Para constancia firman

o
/

§
S é {/u\,{/
Ing. Victor Martinez

Control Ambiental
Regeneracién Urbana

seguridad laboral y salud ocupacional.

CRsRer}
i Amb»ental y Social

Es importante que el Consorcio Loja 2015 capacite a sus subcontrahstas en temas de

o I I,L,,ﬂ;;) Covode
ing. Carlos Zhigui

Especialista Ambiental del

Ing: Nelson«(iﬂéza —
Fiscalizacion Cglscu)'cio Loja 2015
4# \ T ,>r~ /
; S 2y
/’%\ s
2 e A

Ing Seggig%érﬁe%a//)

Especialista de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional de Fiscalizacion

Permanente

DIRECCION Azuay y Bohvar EdlflCIO Godoy Planta baja

Teléf. 02565439



OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA -

002-A

Fecha de determinacién de Hallazgos y Compromisos: 19 de mayo del 2016

Fecha de Inspeccion para determinar Cumplimiento de Compromisos: 20 y 23 de mayo del 2016

Participantes en la Inspeccién

Institucion

Fiscalizacién, INCA

Consorcio Loja - 2015

Nombre

Ing. Nelson Quezada

Ing. Carlos Zhigui

Cargo

Especialista Ambiental

Especialista Ambiental

Compromisos (1-2)

Medida Correctiva

Responsable

Medio de
Verificacion

Fecha Limite para
implementacion

Cubrir las entradas a las cdmaras de transformacion
ubicadas en las calles José Antonio Eguiguren y 24 de
Mayo, Parque Cristébal Ojeda Davila y calle Vicente
Jaramillo, entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega,
Parque Manuel Lozano

Consorcio Loja
2015

Constatacion in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 20 de mayo
del 2016

Coordinar con el Municipio de Loja y hacerle entrega de
la cerca del Parque Cristébal Ojeda Dévila, ubicado en la
calle José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo que ha sido
removida por las actividades constructivas del proyecto y
no ha sido entregada al Municipio

Consorcio Loja
2015

Constatacidn in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 23 de mayo
del 2016

Cubrir de forma inmediata los pozos de revisién ubicados
en el Parque Cristébal Ojeda Davila, calle José Antonio

Consorcio Loja

Constatacion in situ

Hasta el 20 de mayo

. iscalizacio del 2016
Eguiguren y 24 de Mayo 2015 de Fiscalizacion e
Unidad de

De for.ma. tfmmedlata lse debe proceder a.cubnr la‘ raiz de Parlques y Constatacién in situ Hasta el 21 de mayo
los 3 individuos arbéreos que por trabajos relacionados Jardines del s

. e de Fiscalizacién del 2015
con el proyecto se vieron afectados. Municipio de

Loja

instruccidén al personal de obra para que mantengan
siempre controlado los portones y demés accesos a los
frentes de obra, estos deben abrirse en circunstancias
estrictamente necesarias. Ademds se deben habilitar los
pasos necesarios para la movilidad de peatones.

Consorcio Loja
2015

Constatacion in situ
de Fiscalizacion

Hasta el 20 de mayo
del 2016

Inmediata dotacion del EPP pertinente, al personal que se
encuentra trabajando en las labores de colocacién de
carpeta asféltica

Consorcio Loja
2015

Constatacidn in situ
de Fiscalizacion

Hasta el 20 de mayo
del 2016

Habilitar plenamente accesos seguros a locales | Consorcio Loja | Constatacién in situ Hasta el 20 de mayo
comerciales y viviendas ubicadas en la calle Macard 2015 de Fiscalizacion del 2016
Colocar Tapa en los pozo de revisién que se encuentran | Consorcio Loja | Constatacién insitu Hasta el 20 de mayo
en la calle Macard entre Azuay y Lourdes 2015 de Fiscalizacién del 2016

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

Teléf. 02565439




Compromisos (2-2)

]

Medida Correctiva

Responsable

Medio de
Verificacién

Fecha Limite para
implementacién

con la Matilde Hidalgo

Habilitar un paso seguro, una salida seguro del domicilio
de la Srta. Marfa Elena Jaramillo, que usa silla de ruedas,
el domicilio se ubica en la interseccién de la calle Lourdes 2015

Consorcio Loja

Constatacion in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 23 de mayo
del 2016

Universitaria y Eduardo Kigman

Completar El Vallado en la Calle Gonzanama entre Av.

Consorcio Loja
2015

Constatacidn in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 20 de mayo
del 2016

L Determinacién del Nivel de Cumplimiento de Compromisos

A continuacién se detalla las medidas implementadas y el grado de cumplimiento de las mismas.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

Teléf. 02565439
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NC: Nivel de Cumpfimiento sobre 10.
C: Conformidad

NC-: No Conformidad Menor

NC+: No Conformidad Mayor

Dictamen de Cumplimiento

> Evaluacién
* Nivel de Cumplimiento (NC) = x 100 %

> Peso Especifico

110
Nivel de Cumplimiento = —i—ZBJdOO

Nivel de Cumplimiento = 91,66% e
El nivel de cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 002-A: es de 91,66%, valor que
corresponde a un nivel de confianza muy alto y un nivel de riesgo muy Bajo.

La valoracion del grado de cumplimiento de las medidas establecidas en el Acta — 002 — A, es
Satisfactorio

l Conclusiones

e Se establecieron 9 Conformidades y 3 No Conformidades Menores
e El Grado de Cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 002-A es satisfactorio

e El nivel de Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 002-A es 91,66%
que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo.

e Se ha implementado a cabalidad con las medidas que, segin el cronograma de
implementacion se tenia previsto cumplir.

¢ Lamedida de habilitar un paso seguro del domicilio de la Srta. Maria Elena Jaramillo, que
usa silla de ruedas (interseccién de la calle Lourdes y Matilde Hidalgo), queda pendiente,
y se la implementara cuando la Srta. Jaramillo se encuentre en la ciudad de Loja y se
pueda mantener una pequefia entrevista con ella a fin de conocer a plenitud sus
requerimientos y necesidades.

{ Recomendaciones |

e Enrelacién a la instruccién al personal de obra para que mantengan siempre controlado
los portones y demés accesos a los frentes de obra, y que estos accesos solo deban
abrirse en circunstancias estrictamente necesarias, no se esta cumpliendo a cabalidad,

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja | Teléf. 02565439
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por lo que es necesario que el Consorcio Loja 2015 tome las medidas correctivas
pertinentes.

¢ En lo referente a habilitar plenamente los accesos seguros a locales comerciales v
viviendas ubicadas en la calle Macara, esta medida no se cumple a cabalidad debido a
que constantemente estas cintas de seguridad son removidas por las labores que se
realizan en el sector y no son vueltas a colocar con prontitud. Es importante que estas
cintas se coloquen inmediatamente después de realizados los trabajos.

e El Consorcio Loja 2015 y Fiscalizacion estaran pendientes de mantener contacto con la
Srta. Maria Elena Jaramillo, propietaria de la vivienda ubicada en la interseccion de la
calle Lourdes y Matilde Hidalgo, a fin de establecer plenamente sus requerimientos para
establecer un paso seguro de salida de su vivienda con la silla de ruedas del que ella
hace uso.

Para constancia firman:

]
’ ;o7 / }j 7 ,
/ /oy, / ’g L I f"
) . L S s g A
Ing. Victor Martinez 1ﬁg N/e_/lfgg;é_ug@ga Ing. Carlos Zhigui
Control Ambiental Esp&Cialista Ambiental de Especialista Ambiental del
Regeneracidn Urbana Fiscalizacion Consorcio Loja 2015

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439




OBRA: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO

URBANO CENTRAL DE’LA‘CIUDAD DE LOJA

Fecha de determinacion de Hallazgos y Compromisos: 26 de mayo del 2016

Fecha de Inspeccion para determinar Cumplimiento de Compromisos: 27y 31 de mayo del 2016

r Participantes en la Inspeccién

Institucién

Fiscalizacidn, INCA

Ing. Carlos Zhigui

Consorcio Loja- 2015

Ing. Freddy Gonzélez

Nombre

Ing. Nelson Quezada

Cargo

Especialista Ambiental

Especialista Ambiental
Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Compromisos (1-2)

Medida Correctiva

Responsable

Medio de
Verificacion

Fecha Limite para
implementacion

Retirar, quitar el material que se ha colocado sobre
cerca del parque Cristébal Ojeda Dévila, calle José
Antonio Eguigureny 24 de Mayo.

Consorcio Loja
2015

Constatacién in situ
de Fiscalizacion

Hasta el 27 de mayo
del 2016

Retirar, gestién adecuada de bordillo derrocado en via,
desorden en frente de obra. Av. Emiliano Ortega y 10

Consorcio Loja

Constatacién in situ

Hasta el 27 de mayo

Zamora Huayco, interseccién de la Av. Emiliano Ortega
y 10 de Agosto.

retiro y gestién adecuada del arbol cafdo sobre el Rio .

2015. Parque y
Jardines Municipio
de Loja

Constatacion in situ
de Fiscalizacion

2015 de Fiscalizacién del 2016
de Agosto.
Notificacién inmediata a Gerencia de Gestion L
. . Consorcio Loja
Ambiental — Parques y Jardines para que procedan al

Hasta el 30 de mayo
del 2016

Tapar, Colocar tapa en pozo de revision sin tapa, hasta
la realizacién de trabajos definitivos. Rocafuerte y Av.
Emiliano Ortega.

Consorcio Loja
2015

Constatacién in situ
de Fiscalizacion

Hasta el 27 de mayo
del 2015

Retirar residuo {cinta de seguridad) en rio Zamora
Huayco. Interseccién de la Av. Emiliano Ortega y
Rocafuerte.

Consorcio Loja
2015

Constatacién in situ
de Fiscalizacién

‘Hasta el 27 de mayo

del 2016

Conforme se vaya haciendo 1a colocacién de bordillos
se iran habilitando los pasos peatonales seguros, a lo
largo de la Av. Emiliano Ortega

Consorcio Loja
2015

Constatacidn in situ
de Fiscalizacion

Mientras duren los
trabajos de
colocacién de

bordillos.
Habilitar acceso seguro a vivienda ubicada en la calle Consorcio Loja Constatacién in situ Hasta el 27 de mayo
Azuay entre Macard y Av. Emiliano Ortega. 2015 de Fiscalizacién del 2016

Colocar geotextil en las tapas de madera que se han
colocado en los pozos de revisién y de esta manera
prevenir que el asfalto diluido pueda colarse por los
pozos de revisién y contaminar el rio Zamora Huayco.

Consorcio Loja
2015

Constatacidn in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 27 de mayo
del 2016

Ordenar materiales e insumos en frente de obra. Calle
Miguel Riofrio entre Macard y Av. 24 de Mayo

Consorcio Loja
2015

Constatacion in situ
de Fiscalizacidén

Hasta el 27 de mayo
del 2016

Retirar tablero de 4rea verde, inadecuada gestién de
materiales e insumos usados en frentes de obra. Calle
Lourdes, entre Macara y Av. Emiliano Ortega.

Consorcio Loja
2015

Constatacion in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 27 de mayo
del 2016

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

Teléf. 02565439
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Compromisos (2-2)

Medida Correctiva

Responsable

Medio de
Verificacién

Fecha Limite para
implementacidn

Coordinar con el Municipio de Loja, hacerle entrega de
poste de sefializacién que se encuentra en el suelo,
frente Sur del Estadio Reina del Cisne, Calle Lourdes
entre Macard y Av. Emiliano Ortega.

Consorcio Loja
2015

Constatacién in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 27 de mayo
del 2016

Gestién adecuada de escombros, limpiar frente de
obra. Frente Sur del Estadio Reina del Cisne, Calle
Lourdes entre Macard y Av. Emiliano Ortega.

Consorcio Loja
2015

Constatacidn in situ
de Fiscalizacidn

Hasta el 30 de mayo
del 2016

Retiro de los tanques de residuos sélidos las esponjas
contaminadas con asfalto diluido, almacenar
temporalmente el contenedor de residuos peligrosos
existente en el campamento y posteriormente
proceder con la entrega al gestor calificado para la
gestion de residuos peligrosos, para su disposicién
final.

Consorcio Loja
2015

Constatacién in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 27 de mayo
del 2016

Habilitar un acceso seguro, colocar puente peatonal
vivienda ubicada en la calle Miguel Riofrio entre
Macard y Av. Emiliano Ortega

Consorcio Loja
2015

Constatacién in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 27 de mayo
del 2016

Limpiar frente de obra, retiro y disposicién adecuada
de residuos y escombros. {Cdmara de Transformacién)
Parque Manuel Lozano calle Vicente Jaramillo, entre
Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega.

Consorcio Loja
2015

Constatacion in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 27 de mayo
del 2016

Notificar, Gestionar y Coordinar con la EERSSA, la
correcta ubicacién de estos cables eléctricos. (Camara
de Transformacién) Parque Manuel Lozano calle
Vicente Jaramillo, entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano
Ortega.

Consorcio Loja
2015

Constatacion in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 30 de mayo
del 2016

Hidratar la via mediante el riego con tanquero, a fin de
mitigar la generacién de material particulado {polvo),
calle Catacocha y Matilde Hidalgo.

Consorcio Loja
2015

Constatacién in situ
de Fiscalizacién

Hasta el 30 de mayo
del 2016 Medida de
aplicacién constante,
mientras duren los
trabajos en este

frente.
Habilitar un acceso seguro, colocar puente peatonal. Consorcio Loja Constatacién in situ Hasta el 27de mayo
Calle Gonzanamd, entre Eduardo Kigman y Sucre 2015 de Fiscalizacién del 2016.

e  Existen observaciones y disposiciones realizadas durante esta supervisién, sin embargo debido a la
naturaleza de las actividades constructivas del presente proyecto, los compromisos adquiridos mediante
esta acta deberdn mantenerse y ser aplicados en todas las dreas de intervencién de forma permanente
hasta la culminacién del presente proyecto.

L Determinacidn del Nivel de Cumplimiento de Compromisos

A continuacion se detalla las medidas implementadas y el grado de cumplimiento de las mismas.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439
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NC: Nivel de Cumplimiento sobre 10,
C: Conformidad

NC-: No Conformidad Menor

NC+: No Conformidad Mayor

Dictamen de Cumplimiento de las medidas establecidas en el Acta 003-A

3 Evaluacion
‘Nivel de Cumplimiento (NC) = x 100 %

5 Peso Especifico

160
Nivel de Cumplimiento = EaxlOO

Nivel de Cumplimiento = 88,88%

Dictamen de Cumplimiento de las medidas establecidas en el Acta 003-A, cuya aplicacion
estaba a Cargo del Consorcio Loja 2015.

¥ Evaluacién

Nivel de Cumplimienta (NC) = x 100 %

> Peso Especifico

160
Nivel de Cumplimiento = mxlOO

Nivel de Cumplimiento = 94,11%

El nivel de cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 003-A: es de 94,11%, valor que
corresponde a un nivel de confianza muy alto y un nivel de riesgo muy Bajo.

La valoracion del grado de cumplimiento de las medidas establecidas en el Acta — 003 — A, es
Satisfactorio

I Conclusiones |

e Son 18 los hallazgos determinados en el Acta 003-A.

e ElConsorcio Loja 2015, segln se establecio en el Acta 003-A, fue responsable de aplicar
las medidas respectivas para solucionar 17 hallazgos.

e LaUnidad de Parques y Jardines del Municipio de Loja fue la responsable de aplicar una
de las medidas establecidas en el Acta 003-A.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf, 02565439




ral)

El dictamen del cumplimento de las medidas establecidas en el Acta 003-A, se calould
tomando solo en cuenta a aquellas que le concernian directamente al Consorcio Loja
2015 aplicarlas.

Se establecieron 15 Conformidades Yy 2 No Conformidades Menores v 1 No
Conformidad Mayor.

El Grado de Cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 003-A es satisfactorio

El nivel de Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 003-A es 88,88%
que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo.

El nivel de Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 003-A cuya
aplicacion era responsabilidad del Consorcio Loja 2015 es de 94,11% que cofresponde
a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo.

Se ha implementado a cabalidad con las medidas que, segln el cronograma de
implementacion se tenia previsto cumplir.

La medida de retirar y gestionar adecuadamente del arbol caido sobre el Rio Zamora
Huayco, interseccion de la Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto, medida que debid ser
aplicada por la Unidad de Parques y Jardines

Recomendaciones

4

Para constancia firman:

Fiscalizacion insistira a la Unidad de Parques y Jardines de la Gerencia a de Gestidn
Ambiental del Municipio de Loja que se retire Y se gestione adecuadamente del arbol
caido sobre el Rio Zamora Huayco, interseccion de la Av. Emiliano Ortega y 10 de
Agosto.

Es Consorcio Loja 2015, debe implementar a plenitud la medida de la gestion adecuada
de escombros y residuos ubicados en la Camara de Transformacién ubicada en el
Parque Manuel Lozano calle Vicente Jaramillo, entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano
Ortega y en el Frente Sur del Estadio Reina del Cisne, Calle Lourdes entre Macara y Av.

Emiliano Ortega.
¢ 'yl ’ i I/
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Ing. Victor Martine Ing. Nelson Qlezada . Ing. Carlos Zhigui
Control Ambiental Eséeciaﬁs’ﬁ?ﬁfﬁéntal de Especialista Ambiental del

Regeneracién Urbana Fiscalizacién ~.Consorcio Loja 2015

Arq. Marfa Elisa Vélez Ing. Freddy Gonzélez

S

Especialista en Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional del
Consorcio Loja 2015.

Asistente en Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional de Fiscalizacién
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Con el fin de establecer medidas correctivas, en el presente informe se presenta un analisis estadistico de
los principales hallazgos encontrados en el mes de mayo y descritos en el Acta A, y el nivel de
cumplimiento la aplicacién de medidas correctivas descritas en el Acta B.

A continuacién en la Tabla 5 se presenta un resumen de las inspecciones desarrolladas en el mes de mayo
del 2016.

Tabla 5: Resumen de las inspecciones conjuntas realizadas en el mes de mayo del 2016 . o
. L Frentes N. de Fecha de inspeccion de Nivel de Gradode
N: Fecha de inspeccion . s .. ..
recorridos | Mallazgos | medidas implementadas | cumplimiento % | cumplimiento
1 12 de mayo del 2016 Todos 16 14y 16 de mayo del 2016 98 Total
2 19 de mayo del 2016 Todos 13 20y 23 de mayo del 2016 91,66 Satisfactorio
3 26 de mayo del 2016 Todos 18 27y 31 de mayo del 2016 94,11 Satisfactorio

Elaborado por: Equipo de Fiscalizacién
Fuente: Actas firmadas semanalmente

La Tabla 6 muestra los principales hallazgos determinados en las inspecciones de campo desarrolladas en
el mes de mayo del 2016

Tabla 6: Resumen de los hallazgos determinados en las inspecciones de campo {1-2)
N: Fecha de inspeccién Frentes recorridos N. de Hallazgos
1 12 de mayo del 2016 Todos 16
1. Material de base y stibase con riesgo de caer en el rio Zamora Huayco
2. Contaminaci6n paisajistica innecesaria presencia de residuos de construccion
3. Contaminacion Paisajistica, innecesaria presencia de escombros.
4. Inadecuada posicién de tanque para ubicacion de basura, inadecuado uso de recursos, (boca abajo)
5. Deficiencia en cuanto a la correcta ubicacién de los residuos, no existe una adecuada separacién de residuos en los

diferentes tanques de basura.
6. Contaminacion Paisajistica, innecesaria presencia de residuos de materiales de construccion
7.  Innecesaria presencia de residuos (Letreros en desuso, en suelo)
8. Deficiente o inadecuado cercado de dreas de recreacion
9. Pozo de revision, Riesgo de caidas, accidentes
10. Contaminacién, presencia de escombros y residuos de materiales de construccién en ribera del rio Zamora Huayco
11. Inadecuada altura de barrera de geotextil, como medida para reducir el impacto generado por el polvo hacia la
atmosfera por el manejo de materiales y el trafico de vehiculos.
12. Deficiente o inadecuado cercado de areas de recreacion
13. Ausencia de carpa y baterfas sanitarias en frente de trabajo
14. Colores de los recipientes no adecuados a la normativa.
15, Manejo inadecuado de baterias sanitarias.
16. Falta de equipo de proteccion personal, inadecuadas condiciones del equipo de proteccidn personal
N: Fecha de inspeccion Frentes recorridos N. de Hallazgos
19 de mayo del 2016 Todos 13
1. Entrada descubierta de Camara de transformacién, Peligro, Riesgo de caidas a desnivel
2. Inadecuada gestién de bienes municipales, cerca de parque ha sido removida por las actividades constructivas del
proyecto y no ha sido entregada al Municipio
3. Pozo de revisién sin tapa, Peligro, Riesgo de caidas a desnivel
4. Afin de poder analizar la distribucién de las raices de los arboles existentes en la Av. 24 de Mayo, la Unidad de
Parques y Jardines del Municipio de Loja, descubrid las raices de 3 individuos arbéreos
5. Los portones colocados en las intersecciones de la Av. Emiliano Ortega, que previenen el acceso a los frentes de
trabajo, estan generalmente siempre abiertos.
6. Paso de peatones por sobre la capa de imprimado, riesgo de accidentes, interferencia con trabajos.
7. Ppersonal de cuadrilla sin dotacién de EPP correspondiente con la actividad. (Sin guantes)
8
9

N

Falta de delimitacién de seguridad en acceso a negocio comercial {Gimnasio)
. Pozo de revision, Riesgo de caldas, accidentes
10. Acceso inadecuado o poco seguro a vivienda
11. Los trabajos realizados en la Calle Matilde Hidalgo, han ocasionado que se inhabiliten accesos, obstruccidn de
pasos peatonales, principalmente se impide el uso de sillas de ruedas.
12. Entrada descubierta de cdmara de transformacion, peligro, riesgo de caidas a desnivel
13. Vallado incompleto

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439



Tabla 6: Restimen de los hallazgos determinados en las inspecciones de campo

(22).

contaminacién hidrica.
inseguro.

drea verde.

11. Inadecuada gestién de bienes municipales, (poste de sefializacién en el suelo)

12. Inadecuada gestién de escombros.

13. Tanques para ubicacién de basura con esponjas contaminadas con asfalto diluido, Inadecuada gestiény
disposicién final de residuos contaminados con desechos peligrosos.

14. Acceso inadecuado y poco seguro a vivienda

15. No hay limpieza de drea de trabajo, gestién inadecuada de escombros y residuos.

16. Riesgo de electrocucién, alambres eléctricos descubiertos,

17. Contaminacidn atmosférica, generacion de material particulado por trafico vehicular, afeccién a la salud.

.18. Paso peatonal inhabilitado, riesgo de caidas.

N: Fecha de inspeccion Frentes recorridos N. de Hallazgos
3 26 de mayo del 2016 Todos 18
1. Inadecuada disposicidn de material, afectacion a bienes municipales {cerca de parque)
2. Bordillo derrocado en via, desorden en frente de obra.
3. drbol caido en rio Zamora Huayco
4. Pozo de revision sin tapa, riesgo de caida, peligro.
5. Pedazo de cinta de seguridad en rio Zamora Huayco. Contaminacién paisajistica.
6. Lostrabajos de colocacién de bordillos prefabricados han ocasionado pasos peatonales inseguros.
7. Pasoinseguro, deficiente e inseguro acceso a vivienda.
8. Elinadecuado taponamiento de pozos de revision y la realizacién de actividades de imprimado crean el riesgo de

9. Inadecuada gestién de materiales e insumos utilizados en frente de obra, riesgo de accidentes, paso peatonal

10. Inadecuada gestién de materiales e insumos utilizados en los trabajos en frentes de obra, tablero de madera en

Elaborado por: Equipo de Fiscalizacién
Fuente: Actas firmadas semanalmente

La Tabla 7 muestra un resumen de los hallazgos presentados con mayor frecuencia en el mes de mayo del

2016.

Tabla 7: Resumen de los hallazgos con mayor frecuencia determinados en‘el' mes de mayodel 2016 (1-3)

N: Hallazgos mas frecuentes Frecuencia %
Hallazgos relacionados fa contaminacién hidrica,

1 Riesgo de caida de material sobre el rio Zamora 3 6.38
Huayco, riesgo de contaminacién por filtracién de !
material de imprimado
Hallazgos relacionados con la contaminacién
paisajistica, innecesaria presencia de residuos de

2 = . ) 6 12,77
construccion o escombros, inadecuada en el desalojo
de estos elementos
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Tabla 7: Resumen de los hallazgos con mavyor frecuencia determinados en el mes de mayo del 2016 . (23)
N: Hallazgos mas frecuentes Frecuencia %

Hallazgos relacionados con la gestién de basura en los
frentes de obra. (Tanques de basura en inadecuada
posicién o ubicacién, incorrecta clasificacion de
residuos en frentes de obra)

4 8,51

Hallazgos relacionados con la gestién de materiales y
equipos, herramientas en frentes de obra
{(Innecesaria presencia de Letreros en desuso, en
suelo)

3 6,38

Hallazgos relacionados con el Vallado y delimitacién
de zonas de trabajo (Deficiente o inadecuado cercado
de dreas de recreacion, vallado de areas de trabajo,
delimitacién de pasos peatonales seguros)

w

6,38

Hallazgos relacionados con el riesgo de caidas. (Pozo
6 | de revisién sin tapa, entrada descubierta de cdmara
de transformacién)

6 12,77

Hallazgos relacionados con la contaminacién
atmosférica, (falta de implementacién de medidas
para el control de material particulado {Inadecuada
altura de barrera de geotextil, como medida para
reducir el impacto generado por el polvo hacia la
atmosfera por el manejo de materiales y el tréfico de
vehiculos, falta de hidratacién en frentes de obra,
volquetes sin uso de carpas)

3 6,38

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439



Tabla 7: Resumen de los hallazgos con mayor frecuencia determinados en‘el mes de mayo del 2016

(33)

N: Hallazgos mis frecuentes Frecuencia %
Hallazgos relacionados con la ausencia de carpa %

8 . e . 2 4,26
baterias sanitarias en frentes de trabajo
Hallazgos relacionados con el EPP {No uso de EPP, EPP

g 4 8,51
en mal estado)

10 Hallazgos relacionados con la inadecuada gestién de 3 6.38
bienes municipales. ’
Hallazgos relacionados con la gestién adecuada de

1 flora urbana (Arboles caidos sobre el rio Zamora 3 6.38
Huayco, rafces descubiertas de &rboles, dafio a !
vegetacién ornamental)

Hallazgos relacionados con la adecuada gestién de
accesos a los frentes de obra. (Portones de ingreso a

12 . . 3 6,38
frentes de obra abiertos, ingreso de personal no
autorizado por frentes de obra)
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Tabla 7: Resumen de los hallazgos con mayor frecuencia determinados en el mes de mayo del2016 . = (3:3)
N: Hallazgos mas frecuentes Frecuencia %

Hallazgos relacionados con la adecuacién de pasos

13 | peatonales seguros y adecuados accesos a viviendas 4 8,51
o locales comerciales
TOTAL 47 100

Elaborado por: Equipo de Fiscalizacion
Fuente: Actas firmadas semanalmente

Gréafica 1: Frecuencia de hallazgos encontrados en el mes de mayo del 2016

13) Hallazgos relacionados con la adecuacién de pasos... &

12) Hallazgos relacionados con la adecuada gestién de accesos... &
11) Hallazgos relacionados con la gestién adecuada de flora... mmsem
10) Hallazgos relacionados con la inadecuada gestion de
9) Hallazgos relacionados con el EPP {No uso de EPP, EPP en... | z
8) Hallazgos relacionados con la ausencia de carpa y baterias... e
7) Hallazgos relacaonados con |a contaminacion atmosférica...
) Hal!a7gos relacnonados con el nesgo de caldas por falta de

Elaborado por: Equipo de Fiscalizacion
Fuente: Actas firmadas semanalmente

Gréfica 2: Frecuencia porcentual del nimero de hallazgos encontrado en el mes
de mayo del 2016

13} Hallazgos relacionados con la adecuacion de pasos...

12) Hallazgos relacionados con la adecuada gestion de...

) Hallazgos relacionados con la gestion adecuada de flora...

10) Hallazgos relacionados con la madecuada gestnon de..

_ 9) Hallazgos relacionados con el EPP (No uso de EPP EPPen.,. m=m
8) Hallazgos relacionados con la. ausencua de carpa v batenas..;f' o
7 Hailazgos relauonados con a contamlnacxon atmosfenca B
6) Hallazgos,relacxonados con el nesgo de caidas | por faltad

Elaborado por: Equipo de Fiscalizacion
Fuente: Actas firmadas semanalmente
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Tal como se muestra en la Tabla 7, y Gréfica 1, los hallazgos méas frecuentes, con un valor de 6 repeticiones
cada uno, son los relacionados con el riesgo de caidas por la falta de tapas en los diferentes pozos de
revision, y el relacionado con la contaminacién paisajistica, por la presencia de residuos o escombros y su
mala gestidn.

Con un valor de 4 repeticiones estén los hallazgos relacionados con la falta de adecuacién de pasos
peatonales seguros, hallazgos relacionados con el no uso o el mal estado del equipo de proteccidn
personal, y los relacionados con la inadecuada o deficiente gestién de la basura.

En valores porcentuales, tal como se muestra en la Tabla 7 y Gréfica 2, del 100% de los hallazgos
determinados en el mes de mayo, un 13% corresponden a riesgo de caidas por la falta de tapas en los
diferentes pozos de revisién, y otro 13% el relacionado con la contaminacion paisajfstica, por la presencia
de residuos o escombros y su mala gestion.

4.4.Disposiciones emanadas desde Fiscalizacién en el &mbito ambiental
Entre las disposiciones que en el mes de mayo desde Fiscalizacién se han emitido estdn las siguientes.
4.4.1. Enrelacién a la medida de Explotacién Adecuada de Minas y Canteras

e Con Of. No. INCA-DS-CL-204-2016, (Anexo 7), de fecha 04 de mayo del 2016, en relacién al
Oficio N: 147-2016-PRUL, de fecha 29 de abril del 2016, receptado en Secretaria de
Fiscalizacion el 02 de mayo del 2016, en la que el Consorcio Loja 2015, hace referencia a la
Mina Concesién “El Guato”, en cumplimiento de la medida N.: 2, “Explotacién adecuada de
minas o canteras” descrita en el Plan de Rehabilitacién de Areas Afectadas, contenida en el
Plan de Manejo Ambiental del proyecto: “Construccién del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja, Fiscalizacidn solicita al
Consorcio Loja 2015, una copia del Permiso o Licencia Ambiental para realizar actividades de
explotacién, otorgado por la Autoridad Ambiental Competente.

Esta solicitud aGn no ha sido atendida por parte del Consorcio Loja 2015, por lo que
Fiscalizacion volverd a insistir mediante Oficio, estableciendo una fecha limite de 7 dias para
la entrega de la documentacién mencionada.

5. CONCLUSIONES

e Elnivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 88,94% que corresponde a un nivel de
confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo

¢ ElGrado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio

¢ Se ha implementado las medidas que, segun el cronograma de implementacion del Plan de
Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en el tercer mes de trabajo, mayo del 2016.

DIRECCION: Azuay vy Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439



e El indice de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del mes de marzo del 2016, es de
92,10%, el obtenido en el mes de abril es de 84,73%, y el obtenido en el mes de mayo, es de
88,94%.

e En el mesde mayo del 2016 se realizaron 3 inspecciones conjuntas, en las cuales se determinaron
47 hallazgos.

e 16 hallazgos se determinaron en la inspeccién desarrollada el 12 de mayo del 2016, 13 hallazgos
en la inspeccién del 19 de mayo del 2016 y 18 se detectaron en la inspeccion del 26 de mayo del
2016.

e En lo referente a la aplicaciéon de las medidas para corregir los hallazgos detectados en las
inspecciones semanales conjuntas, el grado de cumplimiento de la aplicacién de estas medidas
esta dentro del rango de satisfactorio y total.

e los hallazgos mas frecuentes, con un valor de 6 repeticiones cada uno, son los relacionados con
el riesgo de caidas por la falta de tapas en los diferentes pozos de revisién, y el relacionado con
la contaminacién paisajistica, por la presencia de residuos o escombros y su mala gestion.

e Con un valor de 4 repeticiones estdn los hallazgos relacionados con la falta de adecuacion de
pasos peatonales seguros, hallazgos relacionados con el no uso o el mal estado del equipo de
proteccién personal, y los relacionados con la inadecuada o deficiente gestién de la basura.

e En valores porcentuales, del 100% de los hallazgos determinados en el mes de mayo, un 13%
corresponden a riesgo de caidas por la falta de tapas en los diferentes pozos de revision, y otro
13% el relacionado con la contaminacién paisajistica, por la presencia de residuos o escombrosyy
su mala gestidn.

e El Consorcio Loja 2015, atin no ha atendido el requerimiento que mediante Of. No. INCA-DS-CL-
204-2016, de fecha 04 de mayo del 2016, se le realizara, este requerimiento hace referencia a la
“Explotacién adecuada de minas o canteras” descrita en el Plan de Rehabilitacion de Areas
Afectadas, contenida en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en la que Fiscalizacidn solicita
al Consorcio Loja 2015, una copia del Permiso o Licencia Ambiental para realizar actividades de
explotacién, otorgado por la Autoridad Ambiental Competente. Fiscalizacién volvera a insistir
mediante Oficio, estableciendo una fecha limite de 7 dias para la entrega de la documentacion
mencionada.

6. RECOMENDACIONES

e Consorcio Loja 2015, deberd tramitar y obtener el acto administrativo favorable por parte de la
Autoridad Ambiental para la operacién y mantenimiento de toda la infraestructura instalada y
operaciones realizadas en el campamento instalado El plazo para la obtencién del acto
administrativo en mencién es hasta el mes de junio del 2016. Deberdn ademds acatar las
disposiciones descritas en los Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37 Y
38, contenidos en el Titulo Cuarto del Reglamento de Seguridad y Salud para La Construccion y
Obras Publicas
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El Consorcio Loja 2015, deberd tramitar y obtener el acto administrativo favorable por parte de la
Autoridad Ambiental para la Operacién de la planta de produccion de hormigén y de mezcla
asfaltica. El plazo para la obtencién del acto administrativo en mencién es hasta el mes de junio
del 2016. El Plan de Manejo Ambiental deberd considerar la gestion adecuada de todos los
productos residuales. Los aceites y filtros, asi como el material contaminado con hidrocarburos,
seran entregados a los gestores calificados por el MAE. Los envases que almacenen cualquier tipo
de sustancia considerada como Desecho Peligroso, debe estar claramente ETIQUETADO de
acuerdo a los desechos que contiene. Los envases deben estar bajo techo y el piso debe estar
impermeabilizado. De preferencia los envases deben ser recipientes de 55 galones y se los
almacenard en la Bodega Desechos Peligrosos. Seguimiento: Revision mensual de registros de
generacion y almacenamiento de Desechos Peligrosos. Revisién del sitio de almacenamiento
temporal de los Desechos Peligrosos. Revisién de los recipientes que contienen los desechos
peligrosos esto con la finalidad de chequear su estado.

El Consorcio Loja 2015, debera tramitar y obtener el acto administrativo favorable por parte de la
Autoridad Ambiental para la Operacion del taller mecanico. El plazo para la obtencién del acto
administrativo en mencién es hasta el mes de junio del 2016. Se debe evitar la eliminacion de
desechos sélidos o liquidos en los cauces, canales. Prohibir el lavado o mantenimiento de
maquinarias y vehiculos en zonas cercanas a fuentes de agua, a fin de evitar escurrimiento y/o
derrames de contaminantes. Se deberd habilitar un area de lavado para maquinarias y vehiculos.
Instalar sistemas de decantacion de sélidos y trampas de grasa en los talleres, patios de maquina
y dreas que asi lo requieran, las mismas que deberdn estar alejadas de cuerpos de agua. Los
residuos de aceites y lubricantes deberan disponerse en recipientes herméticos y almacenarse
temporalmente en sitios adecuadamente acondicionados, para su posterior tratamiento
especializado o disposicidn final.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes, siempre coloquen
las lonas para el transporte de material. Ademés las lonas deben estar siempre en buenas
condiciones, reemplazando aquellas que producto del contante uso se desgasten y no puedan
cumplir plenamente su objetivo.

La limpieza de las baterfas sanitarias debe realizarlo diariamente, esta medida atin no se ha
cumplido a cabalidad.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia, las mismas con el tiempo
han sido utilizadas como bodegas.

Es necesario que El Consorcio Loja 2015, debe procurar siempre que los Tanques instalados este
siempre habilidoso para su uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)
Conforme al cronograma de obras establecido, se realizara el incremento progresivo de Tanques.

Es importante que el personal asentado en los diferentes frentes de obra estén capacitados en
temas relacionados con las buenas précticas medioambientales en la construccidn, por lo que uno
de los cursos a dictarse en el presente afio debera abordar este tema.

Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores condiciones (pintura,
materiales, estabilidad, etc.) Para los trabajos posteriores, la colocacién de sefialética se Ia
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realizard conforme a un plan bien estructurado, conforme los riesgos y necesidades de los frentes
de trabajo a intervenir.

En atencién al Reglamento para la prevencidon y control de la contaminacién por desechos
peligrosos, que en su articulo 204 establece que, quienes emprendan actividades nuevas, cuyos
procesos generen desechos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el Régimen Unico de
Evaluacién de Impactos Ambientales tendran un plazo de 90 dias a partir de su funcionamiento,
para registrarse como Generador de Desechos peligrosos, El Consorcio Loja 2015, conforme al
cronograma establecido, deberd tramitar su Registro como Generador de Desechos Peligrosos,
en base al Acuerdo Ministerial 026 que Expide los Procedimientos para: Registro de generadores
de desechos peligrosos, Gestion de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para
el transporte de materiales peligrosos

Es necesaria la capacitacion y concientizacién al personal de obra, para que estos hagan el uso
adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos sélidos de acuerdo a la forma de
clasificacién establecida.

El Consorcio Loja 2015, debe definir los roles y funciones de los técnicos responsables tanto de
seguridad como de medio ambiente.

El retiro de escombros — material excedente de construccién se debe ser retirar de las dreas de
trabajo de forma constante, y no dejarse acumular.

Los hallazgos mas frecuentes detectados en las inspecciones semanales desarrolladas en el mes
de mayo del 2016, son los relacionados con el riesgo de caidas por la falta de tapas en los
diferentes pozos de revisidn, y el relacionado con fa contaminacion paisajistica, por la presencia
de residuos o0 escombros y su mala gestién, por lo que el Consorcio Loja 2015 debe tomar especial
atencion en la aplicacién de medidas que permitan corregir estos aspectos

El Consorcio Loja 2015, debe implementar las medidas necesarias para corregir los hallazgos
relacionados con la falta de adecuacion de pasos peatonales seguros, hallazgos relacionados con
el no uso o el mal estado del equipo de proteccidn personal, y los relacionados con la inadecuada
o deficiente gestién de la basura.

Firma de Responsabilidad:

Especialista Ambiental de Fiscalizacién
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Anexos

e Anexo 1: Oficio N: INCA-DS-CL-287-2016, de fecha 30 de mayo de 2016, Fiscalizacion establece
como fecha limite para la obtencién del acto administrativo en mencién el mes de junio del 2016.

e Anexo 2: Memorando No. ML-MM-2016-379-M, de fecha 03 de mayo del 2016.
¢ Anexo 3: Hoja volante descriptiva de la segunda etapa de intervencion del proyecto

e Anexo 4: Acta de desarrollo de la mencionada reunién informativa

e Anexo 5: Lista de participantes en la reunién
e Anexo 6: Registro fotogréfico de la reunién informativa desarrollada en el mes de mayo del 2016.

e Anexo 7: Oficio No. INCA-DS-CL-204-2016, de fecha 3 de mayo del 2016
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ANEXO 1

OF. No. INCA-DS-CL-287-2016
Loja, 30 de mayo de 2016

Ingeniero
Clay Samaniego
SUPERINTENDENTE CONSORCIO LOJA 2015

Presente.-
Proyecto: Construccién del Plan de Ordenamientoy
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja.
Asunto: Actos Administrativos MAE
Referencia: s/r

En relacion a la instalacién y operacién de, Campamento, Taller de mecanica y produccidn de elementos
menores, Area de produccién de hormigén y mezcla asfaltica, que sirven al proyecto: “Construccién del
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja”, luego de
transcurridos 90 dias de iniciado el proyecto, y en atencién a la Legislacién Ambiental vigente,
Fiscalizacion le solicita una copia de los Registros Ambientales que se deben tramitar a través del Sistema
Unico de Informacién Ambiental, SUIA, para cada una de los elementos anteriormente enunciados.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentament‘é‘
‘ I’\l -
i
\‘\, M\ [ I%{ ‘Lw
' 3
'\/
Ing. José ABlanco

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION ,
Cc. Archivo, Elaborado; NMQP, : “3(_, Y '.{i.‘"{’;\{‘-""
Administrador de Contrato.- Ing. Vicente Torres g -

RECIRI N
CONSORCIO Lo:A 2015
NOMBRE: RO F T g s
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MUNICIPIO DE LOJA

Memorando n.°: ML-MM-2016-379-M

Loja, 03 de mayo de 2016

PARA: Ing. Victor H. Martinez Chejin.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AUDITORIA

AMBIENTAL EXTERNA

ASUNTO: Informe sobre permiéos de operatividad de equipo pesado.

Adjunto a la presente slrvanse encontrar usted el informe emitido por parte
del Ing. Manue! Arboleda Guerrero, necesario para emitir los permisos de
operatividad del equipo pesado usado por el consorcio Loja en el proyecto
“Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de

la Ciudad de Leja"

’:"‘"clPi.i N

Atenfamente,

]

{
{

s
———
3
Ty

Ing. Aiba Jazmina Coronel
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEEE DE MECANICA

Cludad de Loja.
informe Ing. Manuel Arboleda G.

1 o
X
N i Anexo:
Pl \Q § el +  Informe de Campo y Tallsr Hidalgo e Hidalgo.
T Q8 Informe mansual de mantenimianto Hidalgo e Hidalgo
3 RS i Listado de maquinaria general Hidalgo e Hidalgo
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ANEXO: 7

OF. No. INCA-DS-CL-204-2016
Loja, 04 de mayo de 2016

Ingeniero.
Clay Samaniego
SUPERINTENDENTE CONSORCIO LOJA 2015

Presente.-
Proyecto: Construccién del Plan de Ordenamientoy
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja.
Asunto: Concesion Minera El Guato

Referencia: N: 147-2016-PRUL

En relacién a su Oficio N: 147-2016-PRUL, de fecha 29 de abril del 2016, receptado en Secretaria de
Fiscalizacion el 02 de mayo del 2016, en la que hace referencia a la Mina Concesion “El Guato”, en
cumplimiento de la medida N.: 2, “Explotacién adecuada de minas o canteras” descrita en el Plan de
Rehabilitacién de Areas Afectadas, contenida en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto: “Construccién
del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja, le
solicitamos una copia del Permiso o Licencia Ambiental para realizar actividades de explotacién, otorgado
por fa Autoridad Ambiental Competente.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente

//

i

§
\

"f’ 7}1{ kL'

\!
Ing. José A’Blanco
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

Cc. Archivo, Elaborado: NMQP.
Administrador de Contrato.- Ing. Vicente Torres
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