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INFORME DE FISCALIZACION No. 03

PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO del 2016
FECHA ENTREGA DEL INFORME: 24 de junio del 2016

1. DATOS DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE
LA CIUDAD DE LOJA” /

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015 7

MONTO DEL CONTRATO OBRA:  US $ 48°714.744,38 -

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016 -

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016 -

PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES -

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA

AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: ‘ 02 de JULIO de 2018 ~ /
FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: US $ 2080.951,33 7

PLAZO: 30 MESES -

ADMINISTRADOR: ING. VICENTE TORRES BUSTAMANTE ~

2. ANTECEDENTES

El 11 de febrero 2016 se suscribié el contrato mediante Escritura Publica S/N, entre el MUNICIPIO DE
LOJA representado por el Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del Gobierno Municipal de Loja, y el
CONSORCIO LOJA 2015, cuyo objeto es: “LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”, / Los trabajos se
ejecutan en la ciudad de Loja, con sujecion a los planos y disefios, especificaciones y mdas documentos
contractuales, por un monto de 48°714.744,38 USD-(CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO, con 38/100) ddlares de los Estados Unidos de
América, sin IVA en un plazo de veintiocho meses contados a partir de la entrega del anticipo que se
cumplié el 02 de marzo de 2016, -

Con fecha 04 de febrero del 2016, se suscribié el contrato mediante Escritura Piblica No. 2016-11-01-
010-P00005, entre el MUNICIPIO DE LOJA representado por el Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del
Gobierno Municipal de Loja, v la Empresa INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. en
calidad de Contratista para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”, por el monto de
UsD $ 2'080,951.33 (DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO, con 33/100) ¢
Délares de los Estados Unidos de América, sin IVA con un plazo de 30 meses calendario a partir de la
entrega del anticipo., que se cumplié el 02 de marzo de 2016. -

De acuerdo al contrato en la Cldusula Octava, FORMA DE PAGO, en el numeral 8.2 dice: “El valor del
contrato de consultoria se pagard mediante planillas mensuales, debidamente aprobadas por el
administrador del contrato, de acuerdo al avance mensual del contratista a cuyo monto se le aplicard
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el porcentaje de fiscalizacion 4,27 % del monto planillado mensual del contrato de ejecucién de
obra...”.

Tanto en el contrato de fiscalizacidon como de construccién se designa al Ing. Vicente Torres
Bustamante, como Administrador de los contratos suscritos entre las partes antes mencionadas. -

MANUAL OPERATIVO DEL PROYECTO

En la primera fase del proceso constructivo, que corresponden al periodo del presente Informe, se
realizaron las actividades sefialadas en la Metodologia de Construccidn presentada por el Contratista,
enmarcadas en el Manual Operativo del Proyecto. Con la intervencién en seis frentes: Av. Emiliano
Ortega, calle Macard, J. A. Eguiguren, 10 de Agosto entre 24 de Mayo y Macard, Rocafuerte entre
Macara y 24 de Mayo, Miguel Riofrio entre Macard y Emiliano Ortega, Azuay entre Macard y Emiliano
Ortega, Lourdes entre Macard y Emiliano Ortega, Av. Matilde Hidalgo, calle Egas y Cafiaris, Av.
Universitaria desde Celica hasta Chile, Gonzanama desde Av. Universitaria hasta la Kingman, Saraguro
(Bernardo Valdivieso y M.A. Rodriguez.

Mediante Oficio No. 011 del 09 de marzo del 2016, el Contratista presento a la Fiscalizacion el Plan de
Modalidad Primera Etapa de Intervencién, con seis frentes de trabajo, inicié el 21 de marzo del 2016y
finaliza el 30 de abril del 2016.

El Manual Operativo recoge las actividades del Proyecto: Alcantarillado Sanitario, Pluvial, Agua
Potable, Regeneracién Urbana, Base y Sub Base, Pavimento, Eléctrico Telefénico, Medio Ambiente.

PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION

FREMTE (

FRENTE 2

FRENTE 3

Av. Emiliano Ortega
entre Juan José Peflay
24 de Mayo.

Av. Emiliano Ortega
desde Rocafuerie hasta
Azuay

Calle Rocafuerte entre Av.
Emiliano Ortega y Macara

Calle 24 de Mayo entre
Av. Emiliano Ortega y
José Antonio
Eguiguren.

Calle Miguel Riofro entre
Av. Emiliano Ortega vy
Macara

Calle Macara entre
Rocafuerte y Azuay.

Calle José Antonio
Eguiguren entre 24 de
Mayo y Bustamante.

SEOUNDA S TAFA DE TN ERVENGION

ERENTE

FRENTE 2

FRENTE 3

Av. Emiliano Ortega
desde calle 24 de Mayo
hasta Rocafuerte.

Calle 24 de Mayo desde
José Antonio Eguiguren a
10 de Agosto

Calle Azuay entre Av.
Emiliano Ortega y Macara

Calle 10 de Agosio desde
Av. Emiliano Ortega hasta
calle 24 de Mayo.

Calle Macara entre Azuay
y Lourdes

FRENTE 4

FRENTE 5

FREMNTE 6

Calle Macara desde
Lourdes a Leopoldo
Palacios

Calle Sabiango entre
Leopoldo Palacios v
Lourdes.

Calle Matilde Hidalgo
entre Lourdes y Av.
Emiliano Ortega.

Calle Leopoldo
Palacios desde Macara
hasta Catacocha.

Calle C-04-12 desde
Sabiango hasta calle
Catacocha.

Calle J. Egas entre Av.
Emiliano Ortega y Matilde
Hidalgo

Calle M. Caiiizares desde
Av. Emiliano Ortega a
Matilde Hidalgo.
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INCAO

TERCERA ETAFA DE INTERVENCION

FRENTE 1

FREMTE 2

FRENTE 3

Calle 24 de Mayo
desde 10 de Agosto
hasta Rocafuerle.

Calle Lourdes entre
Macara y 24 de Mayo.

Calle Catacocha desde
Leopoldo Palacios hasta
Av. Emiliano Ortega.

Calle Rocafuerte entre
Av. Emiliano Ortega y

Calle 24 de Mayo entre
Lourdes y Leopoldo

Av. Emiliano Ortega
desde Matilde Hidalgo
hasta Centro de

24 de Mayo. Palacios. Rehabilitacién
Calle Leopoldo Palacios
entre Macara y 24 de
Mayo.
FRENTE 4 FRENTE 5 FREMTE &

Calle Chile entre Sucre
y Av. Universitaria.

Av. Universitaria desde
Celica hasta calle Chile.

Calle Celica desde 18 de
Noviembre hasta Av.

Universitaria.

Calle 18 de Noviembre
desde Celica hasta
Gonzanama.

Calle Sucre desde
Chile hasta Amaluza

Calle Amaluza desde
retorno hasta Sucre

&

En este periodo se estd ejecutando actividades en el frente 3 y en el frente 4 de la tercera etapa de
intervencion, en las componentes de Regeneracién Urbana (colocacidn de base y sub base, colocacién
de bordillos), componentes de EERSSA, CNT y Fibra Optica (CONSTRUCCION DE POZOS COMUNES,
eléctricos, cdmaras de transformadores), Tanques de Reserva en Parque Pucard, componentes de
Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial (instalacién de tuberia).

Presentacion de la planilla mensual Nro. 03 periodo 1 al 31 de mayo 2016

El Contratista presenta la planilla Nro. 03 de Obra y de Reajuste de Precios provisionales
correspondiente al periodo 01 al 31 de Mayo de 2016 con oficio No. 229-2016-PRUL del 07 de junio
de 2016 y recibida por fiscalizacion el 07 de junio de 2016. Una vez revisado se devuelve la planilla,
con Of. INCA-DS-CL-315-2016 de fecha 13 de junio 2016 y recibida por el contratista el 13 de junio de
2016 a fin de que se realicen las correcciones y se adjunte todos los documentos soporte en un
original y cuatro copias.

Con Of. No. 0244-2016-PRUL de fecha 16 de junio 2016, el contratista presenta la planilla Nro. 03
versién corregida por trabajos realizados en el periodo 01 al 31 de Mayo de 2016 y recibida el 16 de
junio de 2016. Este documento se anexa en original y cuatro copias para aprobacién y solicitud de
pago; contiene: a) Planillas de trabajos ejecutados periodo 01 al 31 de Mayo de 2016. b) Anexos de
cdlculo de cantidades de obra y determinacién de volimenes. c) Libro de obra, fotografias y
documentos varios.

Mediante Of. No. INCA-DS-ML-324-2016, del 17 de junio de 2016, se remite al administrador la
planilla Nro. 03 para tramite de pago, por un valor de $ 757.981,38 /l/JSD délares americanos y por
reajuste provisional de precios el valor de $ -831,77 USD délares americanos.

Conforme cldusula séptima, numeral 7.11, literal b) del contrato, la planilla debe ser presentada por el
Contratista dentro de los 5 primeros dias laborables del mes siguiente, para este caso, el plazo vence
el viernes 7 de junio de 2016.

La planilla fue presentada por el Consorcio el 07 de junio de 2016, por lo que si cumple el plazo
establecido.
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Asi mismo en la cldusula séptima, numeral 7.3, se establece que la planilla debe ser aprobada por
Fiscalizacion dentro de los 5 dias hébiles siguientes a la fecha de presentacién de la planilla por parte
del Contratista.

0229-2016-PRUL 07-jun-16 CONTRATISTA | FISCALIZACION Ingresa Planilla 3
INCA-DS-CL-0315-2016 | 13-jun-16 4 | FISCALIZACION | CONTRATISTA Observaciones Planilla 3
0244-2016-PRUL 16-jun-16 3 | CONTRATISTA | FISCALIZACION Correcciones Planilla 3
INCA-DS-ML-324-2016 | 17-jun-16 1 | FISCALIZACION | ADMINISTRADOR | Planilla 3

PLAZO

El plazo transcurrido al 31 de Mayo de 2016 representa el 10.71 % del total contratado.

... __ _ _ _=_~= == = == = __ ___
PLAZO PROGRAMADO PLAZO EJECUTADO
DESDE HASTA MES MES %
2 de marzo de 2016 31 de marzo de 2016 1 1 3,57
1 de abril de 2016 30 de abril de 2016 2 2 7,14
1 de mayo de 2016 31 de mayo de 2016 3 3 10.71
3. RESUMEN EJECUTIVO

e DATOS DE OBRA CONSTRUCCION

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO USD.: USS48'714.744,38 /

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016 /

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO:

ANTICIPO (30%):

e DATOS DE FISCALIZACION OBRA

CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO USD.:
FECHA ENTREGA ANTICIPO:
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:
PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO:

ANTICIPO (10%):

02 DE MARZO DE 2016 7
28 MESES

JULIO 2018 ¢

US $14.614.423 31 /

INCAS.A
US $ 2°080.951,33 -

02 DE MARZO DE 2016 ~
02 DE MARZO DE 2016 *
30 MESES ~ P
SEPTIEMBRE 2018

US $208.095,13
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@ PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTES MONTO CONTRATADO . PORCENTAIE

AGUA POTABLE 3.717.535,13 7.63%
ALCANTARILLADO SANITARIO 3.289.155,66 6.75%
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3.682.183,21 7.56%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 21.616.167,80 44.37%
C.N.T. 2.078.286,71 4.27%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1.687.417,00 3.465
REGENERACION URBANA 12.226.071,15 25.10%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 417.927,72 0.86%

TOTAL = 48.714.744,38 |, 100.00%

Del cuadro anterior se determina que el mayor porcentaje en costo del Proyecto es el componente

de Redes Eléctricas (44.37%) y a continuacién la Regeneracién Urbana (25.10%) ./

e PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN ESTE PERIODO

El contratista a partir del segundo periodo de los trabajos realizé tareas como:

e Agua Potable

(]
O

0

O

Instalaciéon de tuberia PEAD de 90, 160 mm.

Codos PEAD, TEE PEAD, Reductores, relleno compactado en redes, anclajes de
hormigén simple, relleno con arena amarilla, acometida de 90mm y 110mm.

Anclajes de hormigén simple.
Acometidas domiciliarias.

Excavacion, resanteo de zanjas, drenes y encofrado para Tanque de Reserva de

800m3 y 1000m3.

Resanteo de zanja, cama de arena, pruebas hidrostaticas y tuberias PEAD 315mm

para alimentacién de reservas San Cayetano.
Reparacidn de acometidas domiciliarias de %", %" y 1”.

e Alcantarillado Sanitario

o

O
O
(o]

Excavaciones a mano y a maquina.
Relleno compactado.

Pozos de revision.

Conexiones domiciliarias.

e Alcantarillado Pluvial

@]

O 0 0 O

Replanteo y nivelacion de red.

Excavacién a mano y a maquina.

Relleno de zanja y relleno compactado.

Pozos de revisién.

Retiro de tuberia existente y transporte de material.

e Redes Eléctricas Subterraneas

o]
o

Excavacidn y resanteo para cdmaras subterréneas.
Tendido de tuberia PVC de 110mm.
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o Excavacion, resanteo de zanjas y rellenos
o Tendido de tuberia PVC 110mm
o Triductos de polietileno de 40mm

e Red de Fibra Optica Municipal

o Excavacion, resanteo de zanjas y rellenos
o Tendido de tuberia PVC 110mm
o Triductos de polietileno de 40mm

e Regeneracion Urbana

o Replanteo y nivelacion para eje de vias, aceras y bordillos.
Recuperacion de hormigdn asféltico
Fresado de pavimento
“Excavacién a maquina y transporte de material
Sub base clase 3 y capa de rodadura de hormigén asféltico de 5cm, 7.5cm, 10cm vy
12.5¢cm
o Rotura de bordillos, aceras, gradas, cunetas y retiro de adoquinado.

0 0 0O

e Plan de Manejo Ambiental

o Lletrerosy sefializacién preventivos e informativos
o Manejo de desechos sdlidos y liquidos.
o Implementos de proteccién para operadores, trabajadores y técnicos

e PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACION EN ESTE PERIODO

Las actividades realizadas por fiscalizacién se enmarcaron en los siguientes puntos:

Actividades de Fiscalizacion:

YVVY

YVVVY

Control y supervisién de actividades de construccién.

Control del cumplimiento del plan de manejo ambiental.

Control de las medidas de salud ocupacional y seguridad industrial.

Participacién en reuniones de coordinacién con las instituciones participantes en el
proyecto, en el que se informa los avances del proyecto. Suscripcién de actas de
reunién.

Aprobacidn de planilla mensual de obra No. 3

Control del personal de la Bolsa de empleo municipal.

Ensayos de campo para el control de calidad de materiales utilizados.

Control de actividades acorde a las especificaciones técnicas autorizadas.

Control de los disefios realizados por el contratista.

EJECUCION DEL SERVICIO EN EL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

En este periodo continuaron las obras en las zonas 2, 3, 4 que corresponden a los frentes 1, 2, 3, 4,
Sy 6, en el cual se ejecutaron los componentes con los rubros que se detalla a continuacién:
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R e b CANTIDADES EJECUTADAS | 7o i :
.- "CANTIDADES CONTRATADAS - -PERIODO - = TOTAL EJECUTADO -

DESCRIPCION | UNDAD [ | . Rl - ~
' | canmipap | PRECIOS PTOTAL | PANTIDA | vAloR | % | cANTIDAD | = VALOR = | %

AGUA POTABLE

Provisién e
Instalacién de
tuberiasy
accesorios

Tuberfa PEAD |
90mm, SDR 17, PN mi 29.544,82 6,78 200.313,88 125,907 853,601 0,43% 1.944,65 13.184,73 | 6,58%
10 Bar

Tuberia PEAD ) 35,94
110mm, SDR 17, PN ml 791,50 9,15 7.242,23 284,50 2.603,18 ’
10 Bar . %

Tuberia PEAD ) ‘
160mm, SDR 17, PN ml 1.792,72 18,04 32.340,67 168,00
10 Bar

oy

3.030,72 | 9,37% 168,00 3.030,72 | 9,37%

Tuberia PEAD 1736
200mm, SDR 17, PN mi 1.333,65 25,78 34.381,50 231,50 5.968,07 ! o%
Cl

10 Bar
Codo PEAD 90mm x 12,12
%

45°, 10 Bar v 66,00 29,38 1.939,74 8,00 235,12

Cofio PEAD 90mmx u 101,00 29,39 2.968,39 2,00 58,78 | 1,98%
90°, 10 Bar

Codo PEAD 200mm : 50,00
%907, 10 Bar u 2,00 489,28 978,56 1,00 489,28 %

Tee PEAD 90mm, 10 15,31

Bar u 98,00 28,03 2.746,94 15,00 420,45 o

Tee PEAD 110mm, 71,43

u 7,00 40,07 280,49 2,00 80,14 | 28,57% 5,00 200,35
10 Bar %

Tee PEAD 200mm, 12,50

10 Bar u 8,00 491,48 3.931,84 1,00 491,48 o

Reductor PEAD 14,29
110mma S0mm, 10 u 21,00 32,43 681,03 3,00 97,28 "

©
/e
Bar °

Obra civil redes de
distribucién

Replanteoy

X i km 38,23 319,11 12.199,58 0,31/ 98,92 | 0,81% 2,80 893,51 | 7,32%
nivelacién de la red

Excavacién a m3 36.702,18 3,29 12075017 | 184,03 605,46 |/ 0,50% 1.648,77 5.424,45 | 4,49%
maquina H=0-2 m

Relleno compactado
con compactador
mecanico (material
de sitio)

m3 35.633,19 8,01 285.421,85 970,69 7.775,23 /2,72% 970,69 7.775,23 | 2,72%

Rasanteo de zanja mi 38.231,44 1,73 66.140,39 | 2.436,45 ’ 4.215,06 { 6,37% 2.436,45 4.215,06 | 6,37%

Cama de arena para

. m3 1.529,26 28,46 43,522,74 141,50 4.027,09 [ 9,25% 141,50 4.027,09 | 9,25%
tuberfa h=10cm

Pruebas

hidrostéticas ml 38.231,44 0,49 18.733,41 | 2.456,45. 1.203,66’/ 6,43% 2.456,45 1.203,66 | 6,43%

Desinfeccidn de

tuberias mi 38.231,00 0,33 12,616,23 | 2.456,45 810,63 | 6,43% 2.456,45 810,63 | 6,43%

Anclaje de hormigén
simple R
f'c=180kg/cm2, con m3 32,00 131,15 4,196,80 2,68 )  -351,48| 8,38% 2,68 351,48 | 8,38%
hormigén

premezclado

Acero de refuerzo . ’
en barras ke 14.824,10 1,90 28.165,79 777,331 147693 5,24% 777,33 1.476,93 | 5,24%
fy=4200kg/cm?2

Hormigdn
premezclado m3 138,78 131,77 18.287,04 12,32 1.623,414 8,88% 12,32 1,623,411 8,88%
{'c=210Kg/cm2 :

Transporte de

material m3*km 55.053,27 0,29 15.965,45 881,50 255,64 1,60% 881,50 255,64 | 1,60%

Cargada de material

L m3 11.000,00 0,92 10.120,00 678,08 623,83 [ 6,16% 678,08 623,83 | 6,16%
con maquinaria

Rel[ef\o con arena m3 20,51 348,89 |©  7.155,73 4 348,89 7.155,73
amarilla de mina

Acometidas
domiciliarias

Acometida
domiciliaria de agua
potable #=90mm x
1" L=0-6 m, inc. u 425,00 157,36 66.878,00 4,00’ 629,44 0,94% 4,00 629,44 | 0,94%
materiales,
excavacidn y relleno
compactado con
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material de sitio

Acometida
domiciliaria de agua
potable @=50mm x
1" 1=6-12 m, inc.
materiales,
excavacidn y relleno
compactado con
material de sitio

410,00

183,96

75.423,60

10,50

1.931,58 | 2,56%

10,50

1.931,58

2,56%

Acometida
domiciliaria de agua
potable- @=90mm x
3/4" L=0-6 m, inc.
materiales,
excavacidn y relleno
compactado con
material de sitio

1.500,00

151,32

226.980,00

23,00/

3.480,36° 1,53%

23,00

3.480,36

1,53%

Acometida
domiciliaria de agua
potable @=90mm x
3/4" L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacidn y relleno
compactado con
material de sitio

1.635,00

174,44

285,209,40

74,00

12.908,56 1 4,53%

74,00

12.908,56

4,53%

Acometida
domiciliaria de agua
potable @=110mm x
3/4" L=0-6 m, inc.
materiales,
excavacidn y relleno
compactado con
material de sitio

43,00

176,83

7.603,63

10,00

/
1.768,30 | 23,26%

10,00

1.768,30

23,26
%

Acometida
domiciliaria de agua
potable @=110mm x
3/4" L=6-12 m, inc.
materiales,
excavacién y relleno
compactado con
material de sitio

50,00

211,81

10.590,50

2,00

423,62 | 4,00%

2,00

423,52

4,00%

Tanque dereserva
H.A. 800m3 {2
unidades) zona
central media alta,
provisién e
instalacién de
tuberias y
accesorios {desde
cémara de
cloraci6n)

Obra civil tanques
de reserva zona
central media alta

Excavacién a
méaquina H=0-2 m

m3

324,00

3,29

1.065,96

66,27

{
218,03 | 20,45%

66,27

218,03

20,45
%

Rasanteo de 2anja

mi

180,00

1,73

311,40

s

351,53 |

195,29

/|
608,15 o

351,53

608,15

195,2
9%

Cama de arena para
tuberia h=10cm

m3

18,00

28,46

512,28

26,25 {

- 145,83

747,08 %

26,25

747,08

1458
3%

Drenes con tuberia
pve B=160mm
Pt=0,63mm

mi

120,00

14,53

1.743,60

154,56 |

128,80

2,245,767 o
Cl

154,56

2.245,76

128,8
0%

Base apisonada

m3

50,00

19,50

975,00

71,53

143,06

/
1.394,84 o

71,53

1.394,84

143,0
6%

Encofrado curvo
anillo de
cimentacidn

m2

50,00

26,22

1.311,00

40,96 |

1.073,97 81,92%

40,96

1.073,97

81,92
%

Junta de
impermeabilizacién
piso - pared

mi

120,00

1,52

182,40

50,27

76,41 1 41,89%

50,27

76,41

41,89
%

Acero de refuerzo
en barras
fy=4200kg/em2

kg

26.140,00

1,90

49.666,00

2.598,73¢

4.937,59{ 9,94%

2.598,73

4,937,59

9,94%

Cargada de material
con maquinaria

m3

72,00

0,92

66,24

1.908,32

2650,4

1.755,65 4%

1.908,32

1.755,65

2650,
44%

Relleno compactado
con compactador
mecénico y material
de mejoramiento

m3

108,00

25,71

2,776,68

238,42

/220,76

6.129,78 o

238,42

6.129,78

220,7
6%

Excavacidn a

m3

3323

822,65

3.068,48 |’

822,65

3.068,48
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méquina H=2.01-4
m

Excavacidn a
méquina H=4.01-6
m

m3

5,59

1.085,67

/
6.068,90

1.085,67

6.068,90

Hormigén
premezclado
f'e=210Kg/cm2

m3

131,77

32,38 |

4.266,71

32,38

4.266,71

Sub base clase 3

m3

21,58

286,11 |

6.17425 |/

286,11

6.174,25

Tanque de reserva
H.A. 1000m3 zona
central media, y
mejoramiento
reservas existentes
provisién e
instalacién de
tuberias y
accesorios {desde
cdmara de
cloracién) T

Obra civil tanques
de reserva zona
central media y
mejoramiento
reservas existentes

‘

Excavacidén a mano
sin clasificar

m3

100,00

11,28

1.128,00

/
36,65

413,41 | 36,65%

36,65

413,41 | 3685

Cama de arena para
tuberfa h=10cm

m3

78,00

28,46

2.219,88

28,63

814,811 36,71%

28,63

36,71

814,81 %
(]

Drenes con tuberia
pve B=160mm
Pt=0,63mm

ml

80,00

14,53

1.162,40

95,50 |

+119,38

1.387,62 ”

95,50

119,3

1.387,62 8%

Base apisonada

m3

33,00

19,50

643,50

30,45

593,784 92,27%

30,45

593,78 92,27

Encofrado curvo
anillo de
cimentacion

m2

28,00

26,22

760,38

46,54 |

160,48

1.220,28 o

46,54

160,4

1.220,28 2%

Junta de
impermeabilizacién
piso - pared

ml

68,00

1,52

103,36

57,18

86,914 84,09%

57,18

84,09

86,91 o

Acera de refuerzo
en barras
fy=4200kg/cm2

kg

15.192,90

1,90

28.866,51

3.030,69 |

5.758,311 19,95%

3.030,69

5.758,31 19,95

Cargada de material
con maquinaria

m3

800,00

0,92

736,00

1.110,42

/138,80

1.021,59 o

1.110,42

138,8

1.021,59 0%

Transporte de
material

m3*km

4.035,00

0,29

1.170,15

14.620,53

4.239,95,

©362,34
%

14.620,53

362,3

4.239,95 4%

Replantillo de
hormigén simple
f'e=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm, con
hormigén
premezclado

m2

71,44

10,55

753,69

277,59

' 388,56

2.928,57 %

277,59

388,5

2.928,57 6%

Excavacion a
méquina H=4.01-6
m

m3

5,59

1.850,70

1

0.345,41~

1.850,70

10.345,41

Alimentacién
reservas San
Cayetano

Suministro tuberia
y accesorios

Tuberia PEAD
315mm, SDR 17, PN
10 Bar

mi

1.439,00

63,27

91.045,53

140,00

8.857,80 | 9,73%

Obra Civil

Rasanteo de zanja

mi

1.439,00

1,73

2.489,47

125,00

216,25 | 8,69%

125,00

216,25 | 8,69%

Cama de arena para
tuberfa h=10cm

m3

115,12

28,46

3.276,32

13,75

391,33 | 11,94%

13,75

11,94

391,33 o

Pruebas
hidrostéticas

mi

1.439,00

0,49

705,11

140,00

68,60 | 9,73%

140,00

68,60 | 9,73%

Desinfeccion de
tuberias

mi

1.439,00

0,33

474,87

140,00 |-

46,20 1 9,73%

140,00

46,20 | 9,73%

Relleno compactado
con compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

697,87

8,01

5.589,94

75,21 |

602,43 1 10,78%

75,21

10,78

602,43 5%

Alimentacién
subzona Zamora
Huayco
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Suministro tuberia
y accesorios

Obra Civil

Replanteoy
nivelacién de la red

km

0,91

318,11

290,39

0,19

20,88

60,63 %

Tramo Red de
Distribucién Zona
Central Baja

ALCANTARILL
ADO SANITARI
o]

Alcantariliado
Sanitario

Provisién e
instalacién de
tuberias y
accesorios

Replanteoy’
nivelacién‘de la red

km

35,89

315,11

11.452,86

0,90

287,20

2,51%

3,68

10,25

1.174,32 Y
0

Excavacién a mano
sin clasificar

‘m3

7.153,81

11,28

80.694,98

40,71 ]

459,21

0,57%

266,23

3.003,07 | 3,72%

Excavacion a
maquina H=0-2 m

m3

74.193,99

3,29

244,098,23

1.227,73

4.039,23 |

1,65%

4.986,64

16.406,05 | 6,72%

Excavacidéna
maquina H=2.01-4
m

m3

13.397,16

3,73

45.971,41

792,77

-

2.957,03 |

5,92%

1.113,14

4,152,01 | 8,31%

Rasanteo de zanja

ml

34.478,00

59.646,94

1.204,35

2.083,53{

3,49%

4.708,08

13,66

8.144,98 o

Relleno compactado
con compactador
mecanico {(material
de sitio)

m3

78.145,33

8,01

625.944,09

1.363,07

10.918,19 |

1,74%

4.414,54

35.360,47 | 5,65%

Cama de arena para
tuberfa h=10cm

m3

3.447,80

28,46

98.124,39

101,47 .

2.887,84

2,94%

362,92

10,53

10.328,70 o

Suministro e
instalacidn, tuberfa
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=250mm

mi

31.085,00

11,73

364.627,05

6.579,12

1,80%

32.433,92 | 8,90%

Suministro e
instalacidn, tuberfa
perfilada pve para
alcantarillado
Di=350mm

mi

1.035,00

26,91

27.851,85

10,86¢

292,24

1,05%

10,86

292,24 | 1,05%

Pozos de Revision

Pozo de revisién de
H.S5.0.80<H<2.50
m encof.+ tapa de
H.F. tuberfa <= 400
mm, Tipo |

639,00

592,65

378.703,35

16,20

9.600,93°

2,54%

53,00

31.410,45 | 8,29%

Pozo de revision
de HA 251 < H <
5.00 mencof.+ tapa
de H.F. tuberfa <=
400 mm, Tipo }

9,00

855,24

7.697,16

0,50

427,62

5,56%

427,62 | 5,56%

Pozo de revisién
de HA. 0.80 < H <
2.50 mencof.+ tapa
de H.F. tuberfa>
400 mm, Tipo IE

17,00

592,65

10.075,05

0,60

355,59 |

3,53%

3,00

17,65

1.777,95 %

Replantillo de
hormigon simple
f'e=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15cm,
con hormigdn
premezclado

m2

1.364,78

10,55

14.398,43

35,50,

374,53 |

2,60%

146,50

10,73

1.545,58 %

Conexiones
domicialiras

Conexidn
domiciliaria de
alcantarilfado Di=
200mm

4.575,00

68,40

312,830,00

30,00

2.052,007

0,66%

163,00

11.149,20 | 3,56%

Reparacién de
acometida
domiciliaria de agua
potable @=1/2",
3/a"y 1"

800,00

27,22

21.776,00

13,00

353,86 | 1,63%

Transporte de
material

m3*km

125.268,95

0,29

36.328,29

6.915,78

2.005,58

| 5,50%

6.915,78

2.005,58 | 5,52%
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Cargada de material
con maquinaria

m3

25.053,99

0,92

23.049,67

2.538,40

/

2.335,33 | 10,13%

2.538,40

2.335,33 10,13

Relleno con arena
amnarilla de mina

m3

20,51

380,24

7.798,72

1.219,18

25.005,38

ALCANTARILL
ADOPLUVIAL

Alcantarillado
Pluvia

Provisién e
Instalacién de
tuberiasy
accesorios

Replanteoy
nivelacién de la red

km

18,09

319,11

5.772,70

| 1,38%

2,00

11,06

638,22 %

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

2.573,00

11,28

29.091,12

5301 0,02%

21,56

243,20 | 0,84%

Excavacion a
maquina H=0-2 m

m3

3.518,98

3,29

11.577,44

1.040,63 | 8,99%

2.213,10

62,89

7.281,10 %

Excavacién a
mdaquina H=2.01-4
m

m3

52.480,85

3,73

195.753,57

271,47 | 0,14%

2.323,02

8.664,86 | 4,43%

Excavacién a
méquina con
presencia de agua

m3

10.358,51

19,42

201.162,26

Rasanteo de zanja

m

18.085,00

1,73

31.287,05

222,58 |

385,06 [ 1,23%

1.884,24

10,42

3.259,74 o
0

Relleno compactado
con compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

48.219,78

8,01

386.240,44

518,97 |

4.156,95 | 1,08%

2.889,74

23.146,82 | 5,99%

Cama de arena para
tuberfa h=10cm

m3

1.808,50

28,46

51.469,91

22,38.

/

636,93 | 1,24%

222,79

12,32

6.340,60 %

Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=250mm

mi

22.258,20

11,73

261.100,42

774,65

9.086,64 | 3,48%

1.180,53

13.847,62 | 5,30%

Pozos de Revisién

Pozo de revisién de
H.S.0.80<H <250
m encof.+ tapa de
H.F. tuberfa <= 400
mm, Tipo |

169,00

592,65

100.157,85

17,001

10.075,05 | 10,06%

17,00

10,06

10.075,05 o

Replantillo de
hormigén simple
f'c=180kg/cm2
e=6cm, Incluye
pledra e=15cm,
con hormigdn
premezclado

m2

1.367,32

10,55

14.425,23

103,00

1.086,65 | 7,53%

103,00

1.086,65 | 7,53%

Varios

Retiro de tuberia
existente

mi

18.085,00

1,73

31.287,05

1.564,71

-

2.706,95/] 8,65%

1.564,71

2.706,95 | 8,65%

Demolicién de
pozos

500,00

28,80

14.400,00

28,00 ]

806,40 | 5,60%

28,00

806,40 | 5,60%

Sumidero de
calzada incluye
rejilla de hierro
fundido mds camara
de recoleccidn

1.102,00

441,11

486,103,22

44,00

19.408,84 |’ 3,99%

44,00

19.408,84 | 3,99%

Transporte de
material

m3*km

104.235,14

0,29

30.228,19

11.303,79¢

3.278,10 | 10,84%

11.901,90

3.45155 | 1242

Cargada de material
con maquinaria

m3

20.847,03

0,92

19.175,27

1.282,77

g

1.180,15 | 6,15%

2.611,90

12,53

2.402,95 %

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

82,57 |

1.693,47 1

955,31

19.593,37

REGENERACIO
N URBANA

Regeneracién
Urbana

Repavimentacién

Replanteoy
nivelacién para eje
de via, bordillos y
aceras

km

25,61

319,11

817241

756,29°| 9,25%

2,37

756,29 | 9,25%

Recuperacion de
hormigén asfaltico
con fresadora

m3

24.008,62

8,27

198.551,29

7.787,94°0 3,92%

2.513,04

10,47

20.782,84 %
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Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

383,13

4.501,78

Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

121.637,56

2,14

260.304,38

7.027,88"

15.039,66 |

5,78%

16.211,72

34.693,08

Cargada de material
con magquinaria

m3

121.637,56

0,92

111.506,56

7.027,88 |

6.465,65 |

5,78%

15.671,16

14.417,47

Transporte de
material

m3*km

749.1486,99

0,29

217.252,63

15.245,24 /

4.421,12

2,04%

21.740,00

6.304,60

Acabado de obra
basica existente

m2

243.275,12

1,50

364.912,68

23.281,04-

34.921,56 [

9,57%

23.281,04

34.921,56

Base clase 2, con
material reciclado

m3

36.491,27

7,93

289.375,77

Sub base clase 3,
con material
reciclado

m3

68.117,03

8,93

608.285,08

3.102,52

27.705,50 |

4,55%

3.102,52

27.705,50 | 4,55%

Sub base clase 3

m3

17.029,26

21,58

367.491,43

1.614,78

34.846,95

9,48%

1.614,78

34.846,95 | 9,48%

Asfalto MC-250 para
imprimacion {1.5
lit/m2)

it

364.912,68

0,58

211.649,35

31.622,34

18.340,96

8,67%

31.622,34

18.340,96 | 8,67%

s

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico mezclado
e=12,50 cm

m2

37.958,05

18,37

697.289,38

Capa de rodadura
de hormigdn
asfaltico mezclado
e=10.00 cm

m2

156.921,31

14,70

2.306.743,26

15.341,57

{ 225.521,08°

9,78%

15.341,57

225.521,08 | 9,78%

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico mezclado
e=7.50 cm

m2

29.383,58

10,70

314.404,31

4.892,37

52.348,36

16,65%

4.892,37

16,65

52.348,36 %

Capa de rodadura
de hormigdén
asfaltico mezclado
€=5.00 cm

2.640,72

7,52

19.858,21

117166 |

8.810,88 |

1.171,66

8.810,88 44,37

Relleno compactado
con compactador
mecdnico y material
de mejoramiento

m3

25,71

Bordillo

Rotura de bordillo

mi

50.916,91

2,58

131.365,63

589,68

1.521,37

1,16%

3.491,14

9.007,14 | 6,86%

Aceras

Retiro de adoquin,
inc. apiladay
cargada

m2

3.913,37

4,27

16.710,09

896,12 1

3.826,43°

22,90%

896,12

22,90

3.826,43 %

Rotura de aceras,
gradas, cunetas

m2

47.508,94

3,87

183.859,60

761,55 |

2.947,20

1,60%

3.727,35

14.424,84 | 7,85%

Cargada de material
con maquinaria

m3

1.634,98

0,92

1.504,18

135,13 {

124,32 |/

8,26%

1.262,46

77,22

1.161,46 %

Transporte de
material

m3*km

8.174,90

0,29

2.370,72

918,86¢

266,47,| 11,24%

5.527,91

67,62

1.603,09 o

Mobiliario urbano

Desmontaje de
mobiliario urbano
{bancas, papeleras,
sefializacion, etc.)

820,00

5,19

4.255,80

57,00

295,83 | 6,95%

Remocidn de postes
de hierro de
alumbrado puablicoy
semaforizacién

35,00

52,19

1.826,65

11,43

208,76 %

PLAN DE MANE!O
AMBIENTAL

PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL

Programa de
relaclones
comunitarias

Charlas explicativas
a diversos sectores
sociales de la
ciudad, para
informara la
colectividad la
iniciacién de los
trabajos del

Global

6,00

382,97

2.297,82

382,97 | 16,67%

2,00

33,33

765,94 %
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presente proyecto

Programa
Sefializacidn de
obras

Letreros preventivos
frentes de trabajo

50,00

141,45

12.730,50

27,00

30,00

3.819,15 By
0

Letreros
informativos frentes
de trabajo

100,00

141,45

14.145,00

25,00

3.536,25 25,00

Sefalizacion
preventiva calles
acceso frentes de
trabajo

90,00

128,50

11.565,00

6,00

771,00 | 6,67%

Sefializacion
informativa calles
acceso frentes de
trabajo

100,00

128,50

12.850,00

23,00

23,00

2.955,50 o
)

Programa de
recuperacén de
4reas intervenidas

Replantacién de
vegetacion y dreas
verdes en zonas
intervenidas

2.600,00

3,97

7.940,00

Programa de
manejo desechos
sélidos y liquidos

Tanques metiélicos
de 55 galones para
desechos sdlidos y
liquidos en frentes
de trabaje

90,00

196,58

17.692,20

30,00

33,33

5.897,40 o

Tanques metdlicos
de 55 galones para
desechos sélidos y
liquidos en
campamentos

30,00

196,58

5.897,40

4,00

13,33

786,32 .

Programa de
capacitacién

Curso sobre saludy
seguridad laboral

10,00

7.012,20

70.122,00

1,00

10,00

7.012,20 o

Programa de
Contingencia

Contingencias en
etapa de
construccion

Global

1,00

67.425,00

67.425,00

0,30

30,00

20.227,50 %

Programa de Salud
y Seguridad Lahoral

Implementos
proteccién y
seguridad para
operadores

Global

1,00

64.728,00

64.728,00

0,25

25,00

16.182,00 %

Implementos
proteccién
trabajadores
cuadrilla

Global

1,00

64.728,00

64.728,00

0,25

25,00

16.182,00 o

Implementos
proteccién técnicos

Global

1,00

65.806,80

65.806,80

0,25

25,00

16.451,70 o

E.E.R.5.5.A.

Pozos

Cdmaras de
transformacién

Camaras en
calzadas y parques

Cémara
subterrdnea de
calzada

ud

13,00

33.677,68

437.809,84

19.196,28

4,38%

19.196,28 | 4,38%

Cémara subterrdnea
de parques

ud

9,00

48.324,55

434.920,95

10,89

47.358,06 o

Canalizaciones
{zanjas)

Excavacidna
méquina sin
clasificar

m3

2,14

279,68

598,52 |

785,79

1.681,59

Rasanteo de zanja

mi

1,73

770,319

1.332,64

|

2.777,26

4.804,66

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

236,23,

4,845,08

439,80

9.020,30
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Tendido de tuberia
PVC D=110mm, E/C
para
telecomunicaciones

2,84

2.927,26°

8.313,42°

8.498,20

24.134,89

Ducto para
acometidas

Ejecucién de unidad
de acometida desde
pozo de derivacién
hasta usuario:
manguera de
polietileno de aita
densidad Norma
NTE INEN 1744 de @
S0mm,

ud

9.500,00

86,41

820.895,00

110,00

9.505,10

1,16%

110,00

9.505,10

1,16%

CN.T.

Canalizacién

MANGUERA DE
SUBIDA A POSTE

45.696,00

2,73

124.750,08

1.685,90

4.602,51

3,69%

1.685,90

4.602,51

Excavacién a
maquina sin
clasificar

m3

2,14

202,06 |7

432,41

371,40

794,80

Rasanteo de zanja

mi

1,73

888,01

1.536,26

1.882,85

3.257,33

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

88,07 |

1.806,32 [

228,70

4.690,64

Tendido de tuberfa
PVC D=110mm, E/C
para
telecomunicaciones

2,84

1.876,80 |

5.330,11

3.921,88

11.138,14

Triducto de
polietileno D=40mm

3,79

1.757,02

6.659,11

3.746,70

14.199,99

FIBRAOPTICA

Red de fibra éptica
municipal {obra
civil)

Zanja para red

Excavacidn a
maquina sin
clasificar

m3

14.222,60

2,14

30.436,36

163,57

350,04

1,15%

347,05

742,69

2,44%

Rasanteo de zanja

mi

52.676,40

1,73

91.130,17

847,12

1.465,52¢

1,61%

1.995,78

3.452,70

3,79%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

2.640,00

20,51

54.146,40

85,53 |

1.754,22

3,24%

186,03

3.815,48

7,05%

Tendido de tuberia
PVC D=110mm, E/C
para
telecomunicaciones

105.007,00

2,84

298.219,88

1.694,24¢

4.811,64

1,61%

3.991,56

11.336,03

3,80%

Triducto de
polietileno D=40mm

14.128,80

3,79

53.548,15

265,55 |

1.006,43¢

1,88%

1.036,29

3.927,54

7,33%

Acometida
domiciliaria

Excavacion a mano
sin clasificar

m3

2.032,50

11,28

22.926,60

Suministroy
colocacién de
tuberia de
polietileno de
S0mm.

32.520,00

51.381,60

1.783,77-

2.818,36

5,49%

1.783,77

2.818,36

Relleno compactado
con compactador
mecénico (material
de sitio)

m3

2.028,40

8,01

16.247,48

TOTALSIN
IVA

48714744,38

757981,38"

1,56%

1261381,03

2,59%

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja
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5. ANALISIS DEL AVANCE DE LA OBRA EN CADA UNOS DE SUS COMPONENTES

El avance fisico ejecutado en las zonas intervenidas y en los frentes respectivos se lo detalla en el
siguiente cuadro

+MAYO 2016

COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO

AGUA POTABLE |- 234.192,46 | 0,48% | 124.230,44 | 0,26% 304.398,21 | 0,62% 161,577,437 0,33% | -142.820,78 | -0,29%
ALCANTARILLADO ’ ; )
SANITARIO | 77.356,42 | 0,16% 55.453,894 0,11% 127.498,32 | 0,26% 187.306,71 [ 0,38% 59.808,39] 0,12%
ALCANTARILLADO )
PLUVIAL | 86.099,57 | 0,18% 55.898,37 [/0,11% 132.839,24 | 0,27% 122.953,91 1 0,25% -9.885,33 | -0,02%

REDES ELECTRICAS |/
SUBTERRANEAS | 203.671,58 | 0,42% 43.791,04 | 0,09% 318.292,20 | 0,65% 115.700,89.{ 0,24% | -202.591,31 | -0,42%

/
C.N.T.| 66339471 0,14% 20.366,72 | 0,04% 98.826,92 | 0,20% 38.683,42 |70,08% -60.143,50 | -0,12%

RED DE FIBRA I
' OPTICA MUNICIPAL |  23.356,00 | 0,05% | 12.206,21] 0,03% 39.404,24 | 0,08% 26.092,79  0,05% | -13.311,45 | -0,03%
REGENERACION / /
URBANA | 223.580,58 | 0,46% | 445.651,74 |/ 0,91% 333.312,24 | 0,68% 514.478,90 | '1,06% | 181.166,66 | 0,37%
PLAN DE MANEJO .
AMBIENTAL 382,97 | 0,00% 382,97 1°0,00% 92.953,31 94.586,96/| 0,19% 1.633,65 | 0,00%

TOTAL | 914.979,04 |-1,88% | 757.981,38 | 1,56%

En el cuadro anterior se visualiza que hasta el 31 de mayo del 2016, se produce un déficit en cinco
componentes, Redes Eléctricas, Agua Potable, Alcantarillado Pluvial, CNT y Red de Fibra Optica
Municipal. La Fiscalizacidn sefiala que el déficit de las Redes Eléctricas (-202.591,31) es significativo en
el peso de las Redes Eléctricas en el valor total del Contrato (44.37%)

Valores en Délares por Planilla
| $600.000,00 $514.478,90
$445.651,74 a
s
' $400.000,00 $187.306,71
7 $124.230,44  $43.791,04 $161.577,43
| . 791, . $122.953,91
. $200.000,00 P 5%'4555353%% 55 20.366,72 J 7 838.683,42 94.586,96
‘: : P2o2830 1 642.206,2 $382,97 = $26.09
$0,00> ’ I e o - -
Valor Monetario Este Periodo Valor Monetario Acumulado
& AGUA POTABLE 8 ALCANTARILLADO SANITARIO
a ALCANTARILLADO PLUVIAL = REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS
| CN.T. ® RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL
B REGENERACION URBANA B PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DIRECCION: Azuay y Bolfvar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439



. 80,00%

Porcentaje Monetario por Planilla

: 58,79%
0, PR —
- 60,00% 40,79%
- 40,00% 9,17%
: 16,35% 12,81%4,85% ¢, 3,07%
20,00% 7;32%.7,37‘%5,78%2'69%1,6 1% 0,05% £,01500 727G 759 T 5.07% 7,50%

REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA No. 03

Porcentaje Este Periodo

B AGUA POTABLE

B ALCANTARILLADO PLUVIAL

#CNT.

B REGENERACION URBANA

Porcentaje Acumulado

8 ALCANTARILLADO SANITARIO

# REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS
2 RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL
# PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

\\\\ N

6. PERSONALY EQUIPO ASIGNADO DE LA FISCALIZACION EN EL PERIODO DE PLANILLA 03

Dando cumplimiento con lo ofertado en el contrato de fiscalizacién, a continuacidn se presenta el
Personal Técnico y el equipo utilizado por la Fiscalizacién en el periodo del 01 al 31 de mayo de 2016
correspondiente a la presente planiila.

VALOR DE LA DESCUENTO VALOR
PLANILLA POR ANTICIPO VALOR A REAJUSTAR (Po) DEL REAJUSTE
45824092 || 137.472,28 Z 320.768,64 | ¢ $1.048,27
111.352,26 |/, 33.405,68 | / 77.946,58 | $ (473,76) |-
43.791,04 | / 13.137,31| / 30.653,73 | . $ (409,47)
20.366,72 | - 6.110,02| ¢ 14.256,70 | 7 $ 54,90
124.230,44 | / 37.269,13 | - 86.961,31 | $(1.051,71)
757.981,38 530.586,96 | ~ -831,77
REAJUSTE DE PRECIOS ACUMULADO
Componentes Marzo Abril Mayo Acumulado
REGENERACION URBANA, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y FIBRA - P L
OPTICA MUNICIPAL , 359,18 | 113,45 /1048,27 1520,90 | -
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 71,48 329,97|/ -473,76 | -72,31|-
ELECTRICIDAD -493,15 |7 -409,47 |- -902,62 |-
CNT 73,40 |7 54,90|7 12830,
AGUA POTABLE -231,86 |- -1051,71 |~ -1283,57
TOTAL 430,66 |/ -208,19 | = -831,77 |, -609,30 |,

DIRECCION: Azuay y Bolfvar, Edificio Godoy Planta baja Teléf, 02565439



“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANQO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.

REGISTRO PERSONAL ASIGNADO A LA FISCALIZACION MES DE MAYO 2016

1,10 JSUPERINTENDENTE 30 BLANCO BLANCO JOSE ANGEL 1,00
1,20 [DIRECTOR O JEFE DE FISCALIZACION 30 0,00
1,30 JAYUDANTE DE FISCALIZACION 30 MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO 0,86
1,40 [AYUDANTE DE FISCALIZACION 30 AMORES ESTRELLA FAUSTO RODRIGO 1,00
1,50 JAYUDANTE DE FISCALIZACION 30 ARIZAGA ORTEGA GEQOVANNY FIDEL 1,00
1,60 |AYUDANTE DE FISCALIZACION 30 FRANCISCO SALVADQOR SARMIENTO B 1,00
1,70 [INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 15 0,00
1,80 |INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SANITARIA i5 ARIAS MORALES STALIN MAURICIO 0,45
1,90 [INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 15 NUMA POMPILIO ARCINIEGA G 0,48
1,10 JARQUITECTO 15 0,00
1,11 JPROFESIONAL ESPECIALISTA AMBIENTAL 30 QUEZADA NELSON 0,91
1,12 |PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 30 CORDERO SERGIO 0,55
1,13 }INGENIERO ELECTRICO 30 BERMEO WASHINGTON 1,00
1,14 |INGENIERO EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 15 SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO 0,45
No. | _ PERSONALAUXILIAR . NOMBRE:
1,15 JINGENIERO RESIDENTE 1 30 IVAN ALEJANDRO ESPINOSA HURTADO 1,00
1,16 |INGENIERO RESIDENTE 2 30 JULIO PAUL OCHOA PALADINEZ 1,00
1,17 [INGENIERO RESIDENTE 3 30 0,00
1,18 [INGENIERO RESIDENTE 4 30 BYRON ROBERTO FEBRES TORRES 0,59
1,19 JASESOR JURIDICO ‘ 30 0,00
1,20 |TOPOGRAFO 30 JOSE PABLO HURTADO VICENTE 0,95
1,21 |CADENERO 1 30 DIEGO ANDRES HURTADO VICENTE 0,95
1,22 |CADENERO 2 30 JORGE OSWALDO CELI CUEVA 0,95
1,23 [INFORMATICO JOSE DANIEL ARIZAGA ORTEGA
%o | eensonmLmDmiNsTRATO | | nowems
1,24 |DIBUSANTE 30 0,00
1,25 |SECRETARIA EJECCUTIVA 30 XIMENA LOOR CEVALLOS 1,00
1,26 jCONTADOR 30 0,00
TOTAL HORAS HOMBRE CONTRATADA 705,00 16,00
TOTAL HORAS HOMBRE UTILIZADAS MAYO 16,00
TOTAL HORAS HOMBRE ACUMULADAS A MAYO 46,11

REGISTRO DE EQUIPO ASIGNADO A LA FISCALIZACION MES DE MAYO 2016

1|Camioneta 1 30
2|Estacion Total 1 30
3]Computadoras de Escritorio 12 30
4]Copiadora RIGOH Aficio MP C3000 30

LITNTES

Ing. Luis Valencia de la Torre
REPRESENTANTE DE INCA S.A.




7.

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA VALORADO

Valor acumulado al 31 de Mayo de 2016 es: $ 1.261.381,01‘(2.59%) ’

Valor ejecutado:

RESUMEN ACUMULADO PLANILLADO

$ 757.981,38'(1.56%) Planilla No. 03

Planilla No. 1 Planilla No.2 Planilla No.03
Marzo 2016 , Abril 2016 Mayo 2016 ACUMULADO

SUBTOTAL 162.832,24 |/ ) 340.567,39 | 757.981,38 |/ 1.261.381,01
IVA (12%) 19.539,87 40.868,09 | 90.957,77 | / 151.365,73.
TOTAL 182.372,11 381.435,48 | 848.939,15 |/ 1.412.746,74.
DEDUCCIONES

ANTICIPO (30%) 48.849,67 | 102.170,22 |/ 227.394,41 |/ 378.414,30-
IMP. RENTA (1%) 1.628,32 3.405,67 | 7.579,81 |/ 12.613,81 |¢'°
IVA (30%) 5.861,96 | / 12.260,43 |/ 27.287,33 | / 45.409,72 |7
VALOR A PAGARSE: 126.032,16 | 263.599,16 | ;  586.677,60 7/ 976.308,91 |~

CONTROL AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ENTREGADO: 14.614.423,31

DEVENGADO ANTERIOR: 151.019,89 o

ESTA PLANILLA: 227.394,41 |~

SALDO: 14.236.009,01 .~
Relacién Programado — Ejecutado este periodo

Planilla Programado Ejecutado )
/

MARZO $104.766,71 $ 162.832,24

ABRIL $427.778,92 $340.567,39| ¢ /
MAYO $914.979,04 $757.981,38 ’

TOTAL $ 1.447.524,67 $1.261.381,01 /

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja
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Valores Programado - Ejecutado
$ 1.600.000,00
- $1.400.000,00
$ 1.200.000,00
| $1.000.000,00
 $.800.000,00

$1.447.524,67 —_

$ 600.000,00 $427.77892

$400.000,004 164 766 71

5 200.000,00 T
$0,00

—$340.567,39
—$162.832,24

MARZO ABRIL MAYO TOTAL

=P Programado ====Fjecutado

De acuerdo al cronograma valorado, en el periodo 01 al 31 de mayo 2016, debié ejecutarse
$914.979,04, que representa el 1.88%. Lo ejecutado en éste periodo es $757.981,38 que representa el
1.56%, valor que es inferior al programado en 0.32%.

8. AVANCE FINANCIERO DEL SERVICIO (INFORME ECONOMICO DEL AVANCE DE OBRA)

FRrCIRaE e o DN RN

T MAYO 20160

COMPONENTES PROGRAMADO | '/ "EJECUTADO

AGUA POTABLE | 70.205,75 | 0,14% | 37.346,99 | 0,08% | 234.192,46 | 0,88% | 124.230,44 | 0,26% | 304.398,21 ] 0,62% | 161.577,43 /0,33%

ALCANTARILLADO
SANITARIO | 49.889,80 | 0,10% | 100.219,73 | 0,21% | 77.356,42 | 0,16% | 55.453,89 | 0,11% | 127.498,32 | 0,26% | 187.306,71 {'0,38%

ALCANTARILLADO /
PLUVIAL | 46.548,20 |1 0,10% | 67.055,54 | 0,14% | 86.099,57 | 0,18% | 55.898,37 | 0,11% | 132.839,24 1 0,27% 122.953,91 J 0,25%

REDES ELECTRICAS Py
SUBTERRANEAS | 114.620,63 | 0,24% | 71.909,85 | 0,15% | 203.671,58 | 0,42% | 43.791,04 | 0,09% | 318.292,20 | 0,65% | 115.700,89 1/0,24%

CN.T. | 32.487,4510,07% | 18.316,70 | 0,04% | 66.339,47 | 0,14% | 20.366,72 | 0,04% 98.826,92 | 0,20% 38.683,42 1-0,08%

RED DE FIBRA OPTICA
MUNICIPAL | 16.048,25 1 0,03% | 13.886,58 | 0,03% | 23.356,00 | 0,05% | 12.206,21 | 0,03% 39.404,24 | 0,08% 26.092,79 10,05%

REGENERACION /
URBANA | 90.966,65 | 0,19% | 24.819,80 | 0,05% | 223.580,58 | 0,46% | 445.651,74 | 0,91% | 333.312,24 | 0,68% | 514.478,90 |1,06%

PLAN DE MANEIO .
AMBIENTAL 0,01% 92.953,31 94.586,96 |/0,19%

382,97 | 0,00% 382,97 ] 0,00%

TOTAL | 827,77 914.979,04 | 1,88% | 757.981,38 | 1,56%

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439



EQUIPO ASIGNADO DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO PLANILLA No. 03

MAYO 2016
OGRA ‘ PROGRAMADO EJECUTADO
AGUA POTABLE , 70.205,75 | 0,14% | ~37.346,99 6,08% 234.192,46 | 0,48% | 124.230,44 | 0,26%
TUBERIAS Y ACCESORIOS,
ACOMETIDAS 48.901,10 | 0,10% | 28.428,56 | 0,06% | 76.747,12 | 0,16% | 55.329,39 | 0,11%
TANQUES DE RESERVA 21.304,65 | 0,04% 0,00 | 0,00% | 108.547,08 | 0,22% | 67.576,24 | 0,14%
ALIMENTACIONES 0,00 | 0,00% | 891843 ] 0,02% | 48.898,26 | 0,10% | 1.324,81 | 0,00%
ALCANTARILLADO | - E S o . /é
SANITARIO o] £49.889,80 | 0,10% | 100.219,73 V0,21% | 177.356,42 | 0,16% | 55.453,89|/0,11%
TUBERIAS Y ACCESORIOS,
ACOMETIDAS 30.884,30 | 0,06% | 55.471,95 | .0,11% | 50.014,70 | 0,10% | 30.503,59 | 0,06%
POZOS 12.064,00 | 0,02% | 24.104,89 | 0,05% | 19.154,23 | 0,04% | 10.758,67 | 0,02%
VARIOS 6.941,50 | 0,01% | 20.642,89 | 0,04% | 8.187,50 | 0,02% | 14.191,63 | 0,03%
 ALCANTARILLADO | e L B ]
PLUVIAL e 46.548,20| 0,10% | '67.055,54 | 0,14% | ' 86.099,57.| 0,18% ] '55.898,37 | 0,11%
TUBERIAS Y ACCESORIOS 24.575,97 | 0,05% | 47.759,39 | 0,10% | 56.863,37 | 0,12% | 15.662,76 | 0,03%
POZOS 6.818,84 | 0,01% 0,00 | 0,00% | 7.786,75 | 0,02% | 11.161,70 | 0,02%
VARIOS 15.153,40 | 0,03% | 19.296,15 | 0,04% | 21.449,45 | 0,04% | 29.073,91 | 0,06%
 REDES ELECTRICAS , S e e e HEE L
SUBTERRANEAS | e 114.620,63 | 0,24% | 71.909,851 0,15% | 203.671,58 | 0,42% | 43.791,04 }/0,09%
POZOS ELECTRICOS 29.639,95 | 0,06% 0,00 | 0,00% | 63.232,19 | 0,13% 0,00 | 0,00%
CAMARAS DE T.
v 41,773,380 | 0,00% | 47.358,06 | 0,20% | 41.890,02 | 0,00% | 19.196,28 | 0,04%
CANALIZACIONES,
ACOMETIDAS, 43.206,88 | 0,09% | 24.551,79 | 0,05% | 98.549,37 | 0,20% | 24.594,76 | 0,05%
CNTL , 32.487,45 | 0,07% | 18.316,70 [/0,04% | 66.339,47 | 0,14% | 20.366,72 /0,'(':)40o
CANALIZACIONES,
ACOMETIDAS, 32.487,45 | 0,07% | 18.316,70 | 0,04% | 66.339,47 | 0,14% | 20.366,72 | 0,04%
_RED DE FIBRA OPTICA . ‘ L= r F Ty
: MUNICIPAL | -0 i 116.048,25| 0,03% | 13.886,58 { 0,03% | - 23.356,00 | 0,05% |- 12.206,21" ,{,03%
ZANJA PARA REDES
7.470,22 | 0,02% | 13.886,58 | 0,03% | 9.927,27|0,02%| 9.387,85 | 0,02%
POZOS DE REVISION,
ACOMETIDAS
8.578,03 | 0,02% 0,00} 0,00% | 13.42873|0,03%| 2.81836 | 0,01%
_ REGENERACION| - 9 - 0
L UmeANA| 90.966,65 | 0;19% |~ 24.819,804 0,05% | 223:580,58 | 0,46% | 445.651,74 |/0,91%
REPAVIMENTACION
77.093,11 | 0,16% | 8.184,01 | 0,02% | 131.774,61 | 0,27% | 436.965,95 | 0,90%
BORDILLOY ACERA 13.683,10 | 0,03% | 16.635,79 | 0,03% | 90.130,00 | 0,19% | 8.685,79 | 0,02%
AREAS VERDES,
MOBILIARIOS,
SENALIZACION 190,44 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 1.675,97 | 0,00% 0,00 | 0,00%
PARQUE CENTRAL 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00%
AMBIENTAL. 701220 | 0,01% | 7.012,20/0,01% | ~ 382,97.|00,00% | . 382,97,{0,00%
TOTALES 914.979,04 I 1,88% | 757.981,38 {'4/,‘56% g

Cuantificados los volimenes de trabajos realizados, y que se reflejan en la planilla correspondiente, se
deduce que el equipo asignado Sl ha sido el minimo necesario para cumplir el compromiso.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja
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El nimero de personal técnico asignado es igual al propuesto en la oferta, por lo que SI ha cumplido
con el compromiso.

7 NOMBRE " foncon. Aol
SAMANIEGO AYMAR CLAY BRYAN | ING. CIVIL SUPERINTENDENTE ING. CIVIL 2-mar.-16 | Continda
MAURICIO AQUILES SEGOVIA -
PALACIOS ING. CIVIL HIDRAULICO ING. CIVIL 2-mar.-16 | Contintia
COOPER AVILES HERNANDEZ ING. CIVIL VIAL ING. CVIL 2-mar.-16 | Contintia
EDUARDO ARAUJO VITE ING. CIVIL EN GEOTECNEA ING. CVIL 2-mar.16 | Contintia
GUILLERMO RENATO SANTILLAN ING. CIVIL ESPECIALISTA EN .
PERALVO TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE ING. CIVIL Z-mar.-16 | Continta
OSCAR GUILLERMO GONZALEZ ARQUITECTO (REANIMACION .
RUALES URBANA) ARQUITECTO 2-mar.-16 | Continta

INGENIERO EN ELCTRONICA Y ING. ELECTRONICA Y .
MARIO RICARDO CALVACHE CALVA T ELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES | 2-M@r-16 | Contintia
JOSE JEFFERSON ESTRADA , . .
BASANTES INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO 2-mar.-16 | Continda
JOSE PATRICIO PALACIOS INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO 2-mar.-16 | Continda
ALVAREZ

ESPECIALISTA EN INGENIERIA -
CARLOS ARCENIO ZHIGUI PAQUI AMBIENTAL ING. AMBIENTAL 2-mar.-16 | Contintia

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD .
ANGELA ESCANDON SOLIS NOUSTRIAL ING. INDUSTRIAL 2-mar.-16 | Contintia

9. ENSAYOS DE LABORATORIO

Ensayo de Presién Hidrostatica en la calle Lourdes desde Emiliano Ortega hasta Sabiango, en una
longitud de 175.68my 310.61m

Ensayo de Presion Hidrostatica en calle Macard desde Rocafuerte hasta Lourdes; calle Rocafuerte
desde Emiliano Ortega hasta 24 de Mayo; calle Miguel Riofrio desde Emiliano Ortega hasta 24 de
Mayo; calle Lourdes desde Macara hasta 24 de Mayo con una longitud total de 1062.32m

Ensayo de Presion Hidrostética en calle Emiliano Ortega desde Coldn hasta Miguel Riofrio con longitud
de 506.05m; calle 24 de Mayo desde Emiliano Ortega hasta José Antonio Eguiguren con una longitud
de 199.85m

“Protocolo de pruebas de presion en tuberia PEAD de 90 y 500mm.
Resistencia a la compresién de hormigdén 210Kg/cm2 en camaras, pozos, sumideros y zapatas.
Resistencia a la compresién de hormigdn 280Kg/cm2 en sumideros prefabricados.

Resistencia a la compresion de hormigdn 180Kg/cm2 en sumideros prefabricados, replantillo pozos
(Macara entre Azuay y Lourdes)

Densidades de campo, ensayos de compactacidn, limites Atterberg, anélisis granulométrico (sub base
clase 3 reciclada y base clase 2)

Mezcla asfaltica, ensayos método Marshall.

Los resultados de los ensayos se anexan a la presente Planilla.

DIRECCION: Azuay y Bolfvar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439




10. SEGUIMIENTO DEL PERSONAL OFERTADO POR LA BOLSA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE LOJA

De la documentacion presentada en la planilla referente a los aportes al |ESS y del Certificado de la
Bolsa Global de Empleo y Emprendimiento emitido al CONSORCIO LOJA 2015, se constata que hay 80
personas contratadas. de las cuales 54 estdn aseguradas y 26 con liquidacidn de compras que la
contratista ha cumplido con lo estipulado en el contrato en la Cldusula Decima Cuarta.- numeral
14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: “..... el contratista deberd incorporar en mano de obra, como
minimo el 60% de trabajadores de la localidad del proyecto,....”.

11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el periodo ejecutado del 01 al 31 de mayo de 2016, se efectuaron reuniones
administrativas y de coordinacién entre Municipio de Loja, Contratista y Fiscalizacion, para
solventar las inquietudes y soluciones inherentes a la ejecucién de los trabajos, de las cuales se
obtuvieron las conclusiones y recomendaciones para cada caso presentado, asi mismo, se
desarrolld comunicaciones de entrada y salida entre las partes involucradas, las cuales estan
resumidas en los cuadros siguientes:

ACTAS DE REUNION ENTRE CONSTRUCTOR, FISCALIZADOR Y EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

' , 1 o ~ REMITENTE
03/05/2016 ACTA-REUNION N 10 Ing. Vicente Torres
15 10/05/2016 ACTA-REUNION-N°11 Ing. Vicente Torres
20 17/05/2016 ACTA-REUNION-N° 12 Ing. Vicente Torres
21 24/05/2016 ACTA-REUNION-N°013 Ing. Vicente Torres
22 24/05/2016 ACTA-REUNION-N°04B Ing. Vicente Torres
23 31/05/2016 ACTA-REUNION-N°014 Ing. Vicente Torres

' COMUNICACIONES ESCRITAS ENTRE FISCALIZADOR Y EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

CONTROL DI Do 7‘ UMENTOS DE ENTRADAY SALIDA (MUNICIPIO DE LOJA)

Ing. Vicente | COPIA DE CATASTRO DE TOMAS DOMICILIARIAS DE

70 | 02/05/2016 075-A-UAP-2016

Torres - - AGUA POTABLE FASE N*02
71 | 021052016 |  078-A-UAP-2016 Ing. Vicente 0143-2016.PRUL ) MATERIAL S DETAL L ATEOENTADA NO SE RETIRA
7 [otosre | mmgezos | P | R oo
73 | 04052015 | ora munm a0t g, Vicete | UNAPALG 20T6-556: ) UMAPAL HACE CONOCER LA PETICION DEL SR. DARWIN
74 | 040572016 | os0Aump a0t g, Vicerle | LMAPALG 2016.555: ] UMAPAL HACE CONOCER LA PETICION DEL SR RUTH
75 | 04052016 | oar-Aumpa0te g, Vicerle | UMAPALG-2016-568: ) UMAPAL HACE CONOCER LA PETICION DEL SR.LUIS
76 | 04052016 | 0opAAp a0t g Vcerts | DMAPALLG 2076555 ) UMAPAL HACE CONOCER A PETICION DEL SRA. Z01LA
1 [owse | snsmeim | P | BOESEOnT || onaconos S v oo oy
78 | 051052016 | 0BBAUAPIOTE g, Vicers | UNAPAL:G-201E-556: ] INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMIGILIO DEL SR
o [oomors | smumean | Pl | DRSS b ol on oo erooopo e

INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMICILIO DEL SR,
Ing, icente | UMAPAL-C-2016-556- A PLUTARCO EFRTEN MALDONADO GONZALEZ,
M ACOMETIDA DE 3/4"
: iNSTALAR COMETIDA ADIGIONAL EN DOMIGILIO DEL SR,
Ing. Vicente | UMAPAL-G-2016-558- NESTOR HORAGIO LUDENA JIMENEZ , ACOMETIDA DE

80 | 05/05/2016 087-A-UAP-2016

81 | 050052016 | 088-A-UAP-2016 ) Vicer Y i NEs
ENTREGA DE PLANILLA DE FISCALIZACIGN AL
82 | 06/05/2016 |  091-A-UAP-2016 Ing. Vicente | INCA-DS-M.-0223- N ADMINISTRADOR DE CONTRATO PARA REVISION Y
091-A-UAP-2016 Torres 2016
APROBACION
B3 | I0/05R01A | Da0-AAPI0IE oo Vicents. Mi46201AFRL PLANIFICACION DE 1A SEGUNDA FTAPA CORREGIDAY |

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439




Torres SOCIALIZADA
Trg. Vicents TNSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMIGILIO DEL SRA,
84 |11/05/2016 |  093-A-UAP-2016 Torres - - ENITH PAULINA GAONA , ACOMETIDA DE 3/4”
Tng. Vicenis INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMICILIO DEL SR,
85 | 11/05/2016 | 094-A-UAP-2016 Torres - - JORGE EDUARDO GUERRERO VERA , ACOMETIDA DE 3/4"
e Vicento INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMICILIO DEL SRA.
86 | 11/05/2016 |  095-A-UAP-2015 9. Vicer i . MARIA DE LOS ANGELES UCHUARY JIMENEZ ,
ACOMETIDA DE 3/4*
Ing. Vicente
87 | 10/05/2016 | ML-PRU-2016-009-OF . Vicer i i INFORME SOLICITADO POR LA CAF
Ing. Vicents DIE7.2016. | JUSTIFICATIVO TEGNIGO DE UMAPAL DE [0S CAMBIOS
88 | 11/05/2016 |  097-AUAP-2016 Torres 0135-2016-PRUL PRUL DE DIAMETROS REALIZADOS
Tng. Vicente | UMAPAL-G-2016-586- TNSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMICILIO DEL SRA,
89 | 11/05/2016 |  099-AUAP-2016 Torres M - ISABEL MARIANA DE JESUS , ACOMETIDA DE 3/4"
90 | 1670572016 | DMAPAL-G 2016463 | Ing. Vicents | UMAPAL-G-2016-905- | UMAPAL.C. | CARPETA CON DETALLE CATASTRAL DE LAS
OF Torres M 2016-372M | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
g, Vicents INFORME DE SOLUCION AL PROBLEMA DE
91 | 16/05/2016 | ML-PRU-2016-011-OF . Vicer ML-PRU-2016-008-OF . ANEGAMIENTO DE LA CAMARA DE TRANSFORMACION
ELECTRICA UBICADA EN EL FRENTE 6
Tng. Vicents ENTREGA DOCUMENTOS HABILITANTES DE
92 |19/05/2016 |  0101-AUAP-2016 Torres 0156-2016-PRUL - SUBCONTRATISTAS DEL PROYECTO
‘ Voo REEMPLAZO DE COLECTOR MARGINAL EXISTENTE
93 | 19/05/2016 |  0100-A-UAP-2016 g Vice . N ENTRE LOS POZOS P20 A P19 DE LA CALLE CHILE EN 18
DE NOVIEMBRE Y AV. UNIVERSITARIA
g, Vioonte DOCUMENTOS HABILITANTES DE SUBCONTRATISTAS
94 | 19/05/2016 | 0101-A-UAP-2015 . Vicer 0156-2016-PRUL . QUE ESTAN ACTUANDO EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO
ing. Vicente | UMAPAL-G-2016-556- INSTALAR COMETIDA ADIGIONAL EN DOMIGILIO DEL SR,
95 | 19/05/2016 | 0101B-A-UAP-2016 Torres M - LUIS VICENTE CUENCA ALVARADO , ACOMETIDA DE 3/4"
ing. Vicente | UMAPAL-G-2016-555- INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMICILIO DEL SR,
96 | 23/05/2016 |  0102-A-UAP-2016 Tomes M - WILSON EUGENIO IDROVO LEON , ACOMETIDA DE 3/4"
Tng. Vicents | UMAPAL-G-3016-555- INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMICILIG DEL SRA.
97 | 23/05/2016 |  0103-A-UAP-2016 Torres M - ROSARIO LOPEZ DELGADO , ACOMETIDA DE 3/4"
Ing. Vicente | UMAPAL-G 2016555 INSTALAR COMETIDA ADIGIONAL EN DOMIGILIO DEL SRA.
98 | 23/05/2016 |  0104-AUAP-2016 Torres M - MARTHA CECILIA ALVARADO , ACOMETIDA DE 3/4”
Tng. Vicents | UMAPAL-G-2016-586 INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMICILIO DEL SR,
99 | 28/05/2016 |  0105-AUAP-2016 Torres M - JORGE ENRIQUE NOVILLO ROMAN, ACOMETIDA DE 3/4*
INSTALAR COMETIDA ADIGIONAL EN DOMICILIO DEL SRA.
100 | 23/05/2016 |  0106-A-UAP-2016 Ing. Vicente | UMAPAL-G-2016-558 i MARTHA ELVIRA BENITEZ MONTANO , ACOMETIDA DE
M 4"
Ing. Vicente | UMAPAL-G-2016-558- INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMICILIO DEL SRA.
101 23/05/2016 | 0107-A-UAP-2016 Torres M - FANNY JUDITH PERALTA PICOITA, ACOMETIDA DE 3/4"
ing. Vicents | UMAPAL-G.2076-558 INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMICILIO DEL SR,
102 | 23/05/2016 | 0108-A-UAP-2016 Tores M - POMPILIO JIMENEZ RODRIGUEZ, ACOMETIDA DE 3/4*
ing. Vicente | UMAPAL-G-2016-555: INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMIGILIO DEL SR,
103 | 23/05/2016 |  0108-A-UAP-2016 Torres M - VOCTORIANG RUEDA PONCE, ACOMETIDA DE 3/4"
INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMICILIO DEL SR,
104 | 23/05/2016 |  0110-A-UAP-2016 Ing. Vicente | UMAPAL-C 2016-558- i DIOGENES MANUEL DE JESUS BUSTAN JARAMILLO,
M ACOMETIDA DE 3/4"
INSTALAR COMETIDA ADICIONAL EN DOMICILIO DEL SR,
105 | 23/05/2016 |  0112-A-UAP-2016 Ing Vicente | UMAPAL-C-2010-556: X WILFRUTH NEUMANE MORENO SUAREZ, ACOMETIDA DE
M 34"
AFLORAMIENTOS DE AGUA PROVINIENTES DE LA PARTE
o, Vicente ALTA DEL SECTOR CHORILLOS, CONSTRUIR UN SUB
106 | 24/05/2016 | 0114-A-UAP-2016 9. Vicer i i DREN EN LA CALLE MATILDE HIDALGO PARA QUE
DESCARGUE EN UN POZO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
DESDE LO LO MAS ALTO A LA PARTE BAJA
Y REQUERIMIENTOS DE PROPIETARIOS EN VIVIENDAS DE
107 | 241052016 |  0113-A-UAP-2016 g, Vicer X R LA CALLE MATILDE HIDALGO, RESPECTO
AFLORAMIENTOS DE AGUA A NIVEL DE LA CALZADA
108 | 250082016 | 098 AUAP 2018 Ing Vicente ] ] NO AUTIZACION DE CAVBIO DE ING. LUIS VALENCIA POR
109 | 30/05/2016 |  0114-A-UAP-2016 '”QT';’r‘rC:S“‘e 062-A-UAP-2016 i ALCANCE OF 062-A-UAP-2016
110 | 30/05/2016 |  0115-A-UAP-2016 " e . . TRATAMIENTO ESPECIAL PARADAS DE BUSES
111 | 30052016 | o116 A UAP 2018 g, Vieste | INCADSMLOZ/6: ) CONTROL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tng. Vicents MULTAS POR NO CONTAR CON PERSONAL OFERTADG
112 | 30/05/2016 |  0116B-A-UAP-2016 Torres - - DENTRO DEL PERSONAL CONTRATADO
ing. Vicents | INCA-DSML0275- PROBLEMAS CON SUBCONTRATOS DEL CONSORCIO
113 | 30/05/2016 |  0118-A-UAP-2016 Torres - QUE GENERAN MAS PROBLEMAS
114 | 30/05/2016 |  0119-A-UAP-2016 ‘"gfgfrffsn‘e . . PLAZO MAXIMO PARA PRESENTAR PLANILLA N}, 02
Ing. Vicente INCADSML-246- ORDEN DE CAMBIO CORRESPONDIENTE PARA PAGO DE
115 1 30/05/2016 |  GH7-AUAP-2016 Torres 2016 - TRABAJOS DE DRENAJE CALLE MATILDE HIDALGO
: DEVOLUCION DE PLANILLA REFERIDA POR CLAUSULA
Ing. Vicente SEPTIMA #3 OBS INCOHERENCIA ACOMETIDA
116 | 31/05/2016 | 0120-A-UAP-2016 Torres INCA-DS-ML-2016 - DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS

INSTALADOS

DIRECCION: Azuay y Bolfvar, Edificio Godoy Planta baja
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_ FECHA

04/05/2016

eglstro,MLﬁ ’

| REFERENCIADE

~__ OFCios

INCA-DS-ML-203-2016

UBICACION MATERIAL DE DESALOJO

55 | 05/05/2016 CA-DS-ML-0223:2016 | ML-PRV-2016240-M ENTREGA DE PLANILLA ADMINISTRADOR

56_| 09/05/2016 CA-DS-ML02262016 062-AUAP-2016 DISENO DE VALLAS INFORMATIVAS DE OBRA

57_| 10/05/2016 CA-DS-ML-0233-2016 ENTREGA DE PLANILLA DE ADMINISTRADOR

58| 12/05/2016 CA-DS-ML-0201:2016 CURRICULUM VITAE ARQUITECTO

59 | 12/05/2016 | INCA-DS-ML-0236:2016 | ML-PRU-2016-009-OF ARECAMENTO CAMARA DE TRANSFORMACION

§0_| 201052016 CADSML-0756:2016 | INCA-DS-CL-0739-2016 PRECAUCIONES Y TRABAJOS EN RED CNT EXISTENTE

61| 200512016 CA-DS-ML-0263-2016 CALLES F5 Y F6 PESIMO ESTADO Y POZOS SIN TAPAS

62_| 19/05/2016 CA-DS-ML-0262-2016 CALLES NO AUTORIZADAS

63_|_21/05/2016_| INCA-DS-ML-0271-2016 ESCOMBRERA SECTOR COLINAS DE PUCARA
ANTENCION AL OFICIO ML-PRU-2016-011, DE FECHA 13

64 | 20/05/2016 INCA-DS-ML-0246-2016 DE AMYO DEL 2016
PERSONAL TECNICO Y EQUIPO ASIGNADO AL

65 | 20/05/2016 | INCA-DS-ML-0254:2016 PROYECTO REDES SOTERRADAS

66 | 23/05/2016 | INCADS-MI-05722016 | INCA-DS CL0724-2016 CONTROL DE RATA DE IMPRIMACION

67_|_25/05/2016 | INCADS-ML-0275-2016 | 0101B-A-UAP-2016 01562016-PRUL | RESPUESTA A OFICIO 0101-A-UAP-2016

68 | _25/05/2016 | _INCADSML-0276-2016 MODIFICAGION ESPESOR CARPETA ASFALTICA

69 | 23/05/2016 | _INCADS-ML0271-2016 ESCOMBRERA SECTOR COLINAS DE PUCARA

70 | _31/05/2016 | INCADS-ML-0292-2016 0116-A-UAP2016 RESPUESTA A OFICIO 0116-A-UAP-2016

71 | 31/05/2016 | INCA-DSML-0293.-2016 HOJA DE VIDA PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

COMUNICACIONES ESCRITAS ENTRE CONSORCIO LOJA 2015 Y FISCALIZADOR

| ASUNT

. FECHA | N°RegistroCL EMITE!  REFERENCIA DE OFICIOS ca__________
Ing. Clay ' ENSAYOS DE LABORATORIO DE
86 | 02/05/2016 | D147-2016:PRUL | oo oo BASE CLASE
ing. Clay DISENO DE TIPOS DE ZANJAS
87 ] 03/05/2016 | 0144-2016-PRUL Samaniego INCA-DS-CL-181-2016 POR RUBROS
o, Cla RESULTO DE ENSAYOS DE
88 | 03/05/2016 | 0150-2016-PRUL | [n0- Clay SUELOS DE TANQUE DE
aniego RESERVAS
ing. Clay SEGUNDA ETAPA DE
89 | 03/05/2016 | 0146-2016-PRUL | o - iego INTERVECCION
Ing. Clay PROGRAMACION SEMANAL DE
80 | 03/05/2016 | 0148-2016-PRUL Samaniego TRABAJOS _
Ing. Clay SE SOLICITA REVISION DISENOS
91 | 03/05/2016 | 01492016-PRUL | o', e TANQUES DE 1000M3 Y 800M3
Ing. Clay ENTREGA DE PLANILLAS DE
92 | 05/05/2016 | 0157-2016-PRUL Samaniego TRABAJO
LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO Y DISENO DE
Ing. Clay ACERA DE AV. EMILIANO
93 | 06/05/2016 | 0155:2016-PRUL | g iens ORTEGA EN BASE A ESTO SE .
DEFINIO EN OBRA POZOS DE
CNT
A RETIRO DE POSTE UBICADO EN
94 | 09/05/2016 | 0154-2016-PRUL g. Clay LA CALLE AZUAY Y EMILIANO
S Samaniego
ORTEGA
ing. Clay ENTREGA DE PLANILLA DE
9 | 0510502016 | 0152:2016PRUL | 19 O BN
. Cla SE SOLICITA RATIFICAR
9 | 09/05/2016 | 0157-2016-PRUL | 9 ClaY ORDENES DE CAMBIO DE
maniego TUBERIA AAPP
REUBICACION DE UN POSTE DE
Ing. Clay ALUMBRADO PUBLICO UBICADO
97 | 10/05/2016 | 0161-2016-PRUL | oo e EN LA CALLE MIGUEL RIOFRIO Y
24 DE MAYO
SE SOLICITA INTERVECCION
UNIDAD DE PARQUES Y
Ing. Clay JARDINES DEL MUNICIPIO DE
98 | 12/05/2016 | 0163-2016-PRUL | o o oo LOJA, PARA PODAR RAMAS Y
RAICES EN ARBOLES DE LAS
CALLES 24 DE MAYO
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SE SOLICITADEFINICIONES
SOBRE UBICACION DE
Ing. Clay MATERIAL DE DESALOJO MEN
99 | 12/05/2016 | 0164-2016-PRUL | o, G0 EL COSTADO NORTE DEL
COLEGIO BERNARDO
VALDIVIESQ
ing. Clay o o SE ANEXAN DOCUEMNTOS DE
100 | 16/05/2016 | 01562016-PRUL | 1% 2% | INCA-DS-C1-0222:2016 U CONTRAT e
. g Ing. Clay
101 | 1710512016 | 0162:2016-PRUL | 79 =2V JUSTIFICACION DE PROCESO
SE SOLICITA DEFINICIONES
Ing. Clay SOBRE GRES EN AVENIDAS,
102 | 17/05/2016 | 0165-2016-PRUL | o oo o CICLOVIAS, PROYECTO
VERTICAL Y SEMAFORIZACION
103 | 17/05/2016 | 0167-2016-PRUL S':r?"a ﬁl':go INCA-DS-CL-0232-2016 ENTREGA DE PLANILLA N° 02
104 | 17/05/2016 | 0168-2016-PRUL S':r?‘aﬁ':g 5 0130-2016-PRUL VALVULAS Y FILTRO COLADOR
ing. Clay ALCANGE A OFICIO 0156-2016-
105 | 1710512016 | 0169-2016-PRUL | 1% “2Y 0156-2016-PRUL —y
g, Cla AUTORIZACION HORMIGONADO
106 | 17/05/2016 | 0170-2016-PRUL | N C8Y CRUCES DE TUBERIA CNT Y
9 MUNICIPIO
y Ing. Clay
107 | 17/05/2016 | 0171-2016-PRUL Samaniego POZO COMUN
Ing. Clay
108 | 1710512016 | 0172:2016-PRUL | 19" 2% PROGRAMACION SEMANAL
Ing. Clay SE INFORMA SOBRE ATENGION
110 | 1810512016 | 0174:2016PRUL | 7% B2 | INCA-DS-CL-0244-2016 A DISPOSIGIONES VARIAS
na. Cla SE ATIENDEN REQUERIMIENTOS
111 | 18/05/2016 | 0175:2016-PRUL | 1%~ | INGA-DS-C1-0238-2016 | INCA-DS-CL-0197-2016 | SOBRE COLOCACION DE
9 MEZCLAS ASFALTICA
g, Cla SE ADJUNTA PROGRAMACION
112 | 18/05/2016 | 0178-2016-PRUL | "9 Y | M1PRU-2016-004-OF DE TRABAJOS PARA FEBRERO,
g MARZO Y ABRIL 2017
113 | 17/05/2016 | 0177-2016-PRUL | N9 Clay DELEGACION DE PODER
Samaniego
- Ing. Clay INCREMENTO DE PERSONAL
114 | 18/05/2016 | O178:-2016PRUL | o - ey TANQUES DE AAPP
SE SOLICITA APROBACION DE
no. Cla DIAPOSITIVAS PARA
115 | 20/05/2016 | 0179-2016PRUL | N9 ClaY_ SOCIALIZACION DE INICIO DE
manieg OBRAS EN NUEVOS FRENTES
DE TRABAJO
Tng. Clay COLOCACION DE BORDILLOS
116 | 20/05/2016 | 0182:-2016-PRUL | o 7 e PREFABRICADOS
Ing. Clay CUMPLIMIENTO PLAN DE
117 | 20/05/2016 | 0183-2016-PRUL Samaniego INCA-DS-CL-229-2016 MANEJO AMBIENTAL
g, Cla ENTREGA DE RESUSLTADOS DE
118 | 20/05/2016 | 0185-2016-PRUL | ¢ ”g'a n.ey 0114-2016-PRUL LABORATORIO Y CALIFICAGION
amaniego DE BALDOSA TIPO GRES
) ing. Clay CUMPLIMIENTO A DISPOSIOCN
119 | 21/05/2016 | 0188-2016-PRUL | 1% “2¥ BADA
Ing. Clay CAMBIO DE TUBERIA DE 500MM
120 | 21/05/2016 | 0189-2016-PRUL Samaniego POR 800MM
SE INFORMASOBRE
) Ing. Clay METODOLOGIA DE
121 241052016 | 0181-2016-PRUL | o ' e CONSTRUCCION DE CAMARAS
ELECTRICAS
ing. Clay PROGRAMACION SEMANAL DE
122 | 24/05/2016 | 0195-2016-PRUL | o 1o TRABAJOS
ing. Clay INCA-DS-CL-0215B- VALVULAS MULTIGHORRO Y
123 | 24/05/2016 | 0196:2016-PRUL | o' iego 2016 0168-2016-PRUL | y/a| iy AS DE AIRE
REVISION Y APROBAGION
Ing. Clay PLANOS DE
124 | 24/05/2016 | 0197-2016PRUL | oo o TRANSFORMADORES
SUMERGIBLES ABB
Ing. Clay
125 | 24/05/2016 | 02002016-PRUL | 2% =2 VISITA TECNICA
126 | 25/05/2016 | 0203-2016-PRUL S':g] agi':go INCA-DS-CL-0269-2016 ENTREGA DE PLANILLA N° 02
127 | 25/05/2016 | 0199-2016-PRUL s';rgné ﬁ::go INCA-DS-CL-0273-2016 TRABAJOS REALIZADOS
na. Cla COMISION PARA VISITA A LAS
128 | 26/05/2016 | 0204-2016.PRUL | 9 Clay FABRICAS DE FIGSA
amaniego FUNDICIONES Y GALVANORTE
AUTORIZACION DE TRABAJOS
Ing. Clay EN CAMARA DE
129 | 26/05/2016 | 0204-2016-PRUL | g ey TRANSFORMACION CT-22 Y CT-
27
1301 06/05/2016 1 0162-2016-PRUL|—Jng-Clay. ENTREGA DE PLANILLADE
DIRECCION: Azuay y Bolfvar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439




Samaniego TRABAJOS
R Ing. Clay N
181 | 05/05/2016 | 0167-2016PRUL | 1% B2 ENTREGA D EPLANILLA N° 02
Ing. Clay PROGAMACION SEMANAL DE
132 | 31/05/2016 | 0207-2016-PRUL | g+ "0 TRABAJOS 30-0516 AL 05-06-16
g, Cla SOLICITUD DE PAGO
133 | 31/05/2016 | 0206-2016-PRUL |  79- Gl PORCENTUAL DE
g ADQUISICIONES

~_ CONTROL DE DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA | ONSORCIO LOJA 2015)
N° | FECHA |  N°RegistroCL | REMITENTE _REFERENCIADE OFICIOS |ASUNTO ’ :
82 | 0410512016 | INCADS-CL-2042016 | VOSE | o147 0016-pRUL CONCESION MINERA EL GUATO
JOSE CONSTRUCCION DE ESTRUGTURA DE
83 | 04/05/2016 | INCADS-CL-217:2016 | GIOSE | 0147.0016.PRUL S
JOSE DISENO DE CIMENTACION PARA TANGUES DE
84 | 05/05/2016 | INCA-DS-CL-02182016 | o JOSE 1 0150.2016.PRUL RESERVA DE agtA parohPA
JOSE ENTREGA DE AST (ANALISIS DE SEGURIDADF
85 | 05/05/2016 | INCA-DS-CL-0219-2016 | "r i EN EL TRABAJO), Y PERMISO DE TRABAJO
DOCUMENTACION PARA INFORMAR AL
JOSE MUNICIPIO DE TRABAJOS POR
86 | 05/05/2016 | INCA-DS-CL-0222-2016 | ) ANCo SUBCONTRATISTAS, NO HAY INFORMACION
REQUERIDAD Y SOLICITADA
JOSE CAMBIO DE TABLONES POR PASARELAS Y
87 | 05/05/2016 | INCA-DS-CL-0220-2016 | JOSE MOVIL IDAD DeaES PO
JOSE TRABAJOS DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
88 | 09/05/2016 | INCA-DS-CL-0224-2016 | " FLEXIBLE EN CALLES ESTAPA |
89 | 09/05/2016 | INCA-DS-GL-0225-2016 | JOSE UBICACION MATERIAL DE DESALOJO
90 | 09/05/2016 | INCA-DS-CL-0227-2016 | JOSE CONTROL DE CALIDAD SUBBASE GLASE Ill
0SE HABILITACION DE PASOS PEATONALES Y
91 | 09/05/2016 | INCA-DS-CL-0228-2016 | 'OSE RESTRINCCION DE INGRESO A PERSONAS NO
AUTORIZADAS EN OBRA
JOSE PLANOS ESTRUCTURALES TANGUE DE
92 | 09/05/2016 | INCA-DS-CL-02302016 | o /OSE | 0149-2016-PRUL Too Y aoe
93 | 09/05/2016 | INCA-DS-CL-0232-2016 BLJSSEO 0152-2016-PRUL CORRECCIONES DE PLANILA N°. 2
94 | 09/05/2016 | INCA-DS-CL-0228-2016 | JOSE CERTIFICACION DE ASFALTOS
95 | 12/05/2016 | INCA-DS-CL-220-2016 | IOSE | 0144.9016.PRUL DISENOS DE TIPOS DE ZANJAS POR RUBROS
JOSE INCUMPLIMIENTO EN PLAN DE MANEJO
96 | 121052016 | INCA-DS-CL-2352016 | JOSE A
JOSE REQUERIMIENTOS PARA INTERVEGTORIA DE
97 | 16/05/2016 | INCA-DS-CL-0238-2016 | "2 9y TRABAJOS EN CAPAS BITUMINOSAS
JOSE REUBICACION DE TRAMO DE TUBERIA PEAD
98 | 16/05/2016 | INCA-DS-CL-0239-2016 | JOSE 30 MM, SR 17.0N 10 BAS
JOSE
99 | 17/05/2016 | INCA-DS-CL0240.2016 | ,'OSE BORDILLOS
100 | 17/05/2016 | INCA-DS-CL-0242-2016 BLJAOSEO 0130-2016-PRUL RESPUESTA A OFICIO 0130-2016-PRUL
INCA-
101 | 17/05/2016 | INCA-DS-CL-0244-2016 | .. JOSE INCADSCL: | ps & | DISPOSICIONES SIN RESPUESTA
BLANCO 01922016 | DLk
JOSE DISPOSICION INMEDIATA DE LIMPIEZA DE
102 | 17/05/2016 | INCA-DS-CL-0247-2016 | 05 SUMINISTRIOS & SO ATA
113 | 20/05/2016 | INCA-DS-CL-0269-2016 |  ,OSE | DEVOLUCION DE PLANILLA N° 02
116 | 23/05/2016 | INCA-DS-CL02702016 | 5 O5E CAMARA PARA TRANSFORMADORES
117 | 231052016 | INCA-DS-CL-0278.2016 | YOSE OBSERVACIONES A TRABAJOS REALIZADOS
JOSE RESPUESTA DE OFICIO 0197-2016-PRUL DEL
119 | 25/05/2016 | INCA-DS-CL-0277-2016 |  JOSE | 0107-9016-PRUL 2 DE Mo DE o iC
120 | 3010512016 | INCA-DS-CL-0279-2016 | JOSE POZO COMUN OF INCA-DS-0214-EE-2016
oSt CRUCES SEMAFORIZACION PUENTE
121 | 30/05/2016 | INCA-DS-CL-0280-2016 | JOSE PROYECTADO EN AV. EMILIANO ORTEGA Y
CATACOCHA
JOSE ENSAYOS EN LABORATORIO A DUGTERIA OF .
122 | 3010512016 | INCA-DS-CL-0281-2016 | JOSE o A0 PR
123 | 30/05/2016 | INCA-DS-CL-0263:2016 | YO CAMARAS DE TRANSFORMACION
124|-30/06/2616 | INCADS-CL0284-2096 1 JOSE ACTA 002 DE CUMPLIMIENTO MEDIDAS

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

Teléf. 02565439




BLANCO AMBIENTALES
125 | 30/05/2016 | INCA-DS-CL-0287-2016 BLJ/?S(EO ACTOS ADMINISTRATIVOS MAE
RESPUESTA OF 204-2016-PRUL - SOLICITA
JOSE PERSONAL VISITA TECNICA FABRICA TAPA DE
126 | 30/05/2016 | INCA-DS-CL-0288-2016 BLANGO 0204-2016-PRUL POZOS Y GALVANIZAGION DE LAS
CANASTILLAS
JOSE CONTROL DE CALIDAD SUBBASE C3 Y BASE
131 | 29/05/2016 | INCA-DS-CL-287B-2016 BLANCO C2 CATAMAYO Y MALACATOS
JOSE INCA-DS-CL- OBSERVACIONES RESPECTO A CALIDAD
138 | 08/05/2016 | INCA-DS-CL-0309-2016 BLANCO ~0200-2016 HORMIGON ASFALTICO EN CALLE EMILIANO
e ORTEGA E LOURDES Y J. EGAS EL 5-JUN-2016
143 | glosiz016 | INCADSCLO300E. | JOSE ) INCADS-CL: HORMIGON SSEA T R ALt EMILIANG
—— e ORTEGA E LOURDES Y J. EGAS EL 5-JUN-2016
Garantias
Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZAD VIGEN DESDE HASTA
ASEGURADA [¢] ClA
(dias)
Seguros Cumplimiento de PROCELECS.A. 901.222,77 CONS 90 18-01- 17-04-
Confianza Contrato LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELECS.A. 901.222,77 CONS LOJA 90 18-04- 17-07-

1 Confianza Contrato 2015 2016 2016

Seguros Oriente Cumplimiento de HIDALGO e 1’534.514,45 CONSLOJA 90 18-01- 17-04-
contrato HIDALGO S.A. 2015 2016 2016

Seguros Oriente Cumplimiento de HIDALGO e 1’534,514,45 CONS LOJA 380 17-04- 16-07-
. contrato HIDALGO S.A. 2015 2016 2016

Seguros Buen Uso del PROCELECS.A. 5'407.336,63 CONS 90 18-01- 17-04-
Confianza Anticipo LOJA 2015 2016 2016

Seguros Buen uso del PROCELECS.A. 5'407.336,63 CONS 44 18-04- 01-06-

2 Confianza anticipo LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen uso del PROCELECS.A. 5'407.336,63 CONSOR 45 02- 06- 17 -07 -
Confianza anticipo LOJA 2015 2016 2016
Seguros Oriente Buen uso del HIDALGO e 9'207.086,69 | CONSOR 90 18-01- 17-04-

anticipo HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Oriente Buen uso del HIDALGO e 9'207.086,69 CONSOR 90 17-04- 16-07-
anticipo HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016

3 Seguros Equipoy HIDALGO E 4'051.482,70 CONSORLO 365 01-03- 01-03-
Confianza Magquinaria de HIDALGO S.A. JA 2015 2016 2017

construccién

4 Seguros Accidente HIDALGO E 22.400,00 CONSORLO | 365 01-03- 01-03-
Confianza Personales HIDALGO S.A. JA 2015 2016 2017

5 Seguros Responsabilidad HIDALGO E 1’000.000,00 | CONSORLO | 365 01-03- 01-03-
Confianza Civil HIDALGO S.A. JA 2015 2016 2017

6 Seguros Todo Riesgo HIDALGO E 48'914.744,3 CONSORLO | 365 01-03- 01-03-
Confianza Contratista HIDALGO S.A. 8 JA 2015 2016 2017

12. CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

CONTROL DE CALIDAD:

El 15 de febrero del 2016, INCA Servicios y Proyectos de Ingenieria Civil SA suscribié el Contrato con el
Ing. José Rojas Hidalgo, CODICER SA, para la ejecucion de ensayos de laboratorio de suelos Hormigény
asfalto y alquiler de equipos

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la exigencia que se
apliquen en las mejores prdacticas constructivas, tales como; verificacién del cumplimiento de las
normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la obra, cuanto al personal que por unoy
otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes,
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gafas, arnés, letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, andlisis y
verificacién en sitio de los equipos a emplearse.

EQUIPOS:

De acuerdo al informe de Seguridad Industrial de la Fiscalizacién se ha verificado la instalacion de
equipos que forman parte de la obra; en lo referente a maquinaria se ha realizado con la participacion
del Especialista de Seguridad Industrial de la Fiscalizacién una evaluacion vy verificacién asi como el
seguimiento rutinario para que se dé cumplimiento a las normas de seguridad.

MATERIALES:

Durante el presente periodo (mayo del 2016), se han realizado las siguientes actividades referentes al
control de calidad de materiales:

® AASS008 Relleno compactado con compactador mecénico (material del sitio): verificacién de
densidades de campo mediante la utilizacién de Densimetro Nuclear alcanzando el 95% de la
maxima densidad obtenida segiin el ensayo AASHO T-180, método D.

e AASS012 Suministro e Instalacién, Tuberia Perfilada PVC para Alcantarillado Di= 250mm: Con
fecha 22 de marzo del 2016 se realizd la visita Técnica de inspeccién a las instalaciones de la
planta de produccién de PLASTICOS RIVAL en la ciudad de Cuenca, conjuntamente con el
Administrador del Contrato y personal técnico del Contratista en la que se puedo observar el
proceso de fabricacién de la tuberfa y cumplimiento de pardmetros que solicita la norma INEN
2059 "TUBOS DE PVC RIGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA
ALCANTARILLADO". Ademds se ha realizado en obra pruebas de estanqueidad de todos los
tramos instalados; para constancia se adjunta formatos de pruebas como anexos en la planilla
de Avance de Obra N° 02,

e AASS023 Replantillo de hormigén simple f'c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con
hormigon premezclado: Se ha procedido a realizar los ensayos de laboratorio para determinar
las dosificaciones requeridas con las cuales se realizd en sitio la toma de muestras para
verificacién de resistencia a la compresién. '

MANO DE OBRA:

Fiscalizacién mediante sus técnicos efectiia control de obra, verificando que la obra se ejecute con los
mejores estdndares de mano de obra, y que los trabajos se realicen de acuerdo a las especificaciones
técnicas y planos; para el efecto se mantiene reuniones de coordinacién periédicas con los Técnicos
del Contratista en las cuales se valora el desempefio de la mano de obra. Se verifica gue el personal
asignado cuente con la documentacion requerida que acredite su participacion en el Proyecto, ademas
de que se cumpla con la normativa laboral vigente. La Fiscalizacién verificé el ingreso vy los
comprobantes de pago del IESS del personal que labora para el Contratista y, se constaté que el
personal contratado se encuentra dentro del listado de la Bolsa Global de Empleo del Municipio de
Loja.
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13. EVALUACION DEL PERSONAL TECNICO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

El nimero de personal técnico asignado desde el 1 de abril de 2016, es igual al propuesto en la oferta,
por lo que St ha cumplido con el compromiso.

NOMBRE: FUNCION _Titulo | DESDE ] _ HASTA |
SAMANIEGO AYMAR CLAY BRVAN ING. CIVIL SUPERINTENDENTE ING. CIVIL Z'Tgr" Contintia
MAURICIO AQUILES SEGOVIA 2-mar.- .
PALACIOS ING. CIVIL HIDRAULICO ING. CIVIL i Continia
COOPER AVILES HERNANDEZ ING. CIVIL VIAL ING. CIVIL Z'Tgr" Contintia
EDUARDO ARAUJO VITE ING. CIVIL EN GEOTECNEA ING. CIVIL 2'Tgr "~ | Continta
) ING. CIVIL ESPECIALISTA EN
g:é;ﬁg"o RENATO SANTILLAN TRANSITO Y TRANSPORTE ING. CIVIL 2";‘2“’ Contintia
TERRESTRE
OSCAR GUILLERMO GONZALEZ RUALES | ARQUITECTO (REANIMACION ARQUITECTO 2 mar- | o vinda
URBANA) 16
INGENIERO EN ELCTRONICA Y ING. ELECTRONICA Y 2-mar.- .
MARIO RICARDO CALVACHE CALVACHE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES 16 Contina
JOSE JEFFERSON ESTRADA BASANTES INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO Z'Tgr “ | Continda
JOSE PATRICIO PALACIOS ALVAREZ INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO 2“”1”2“ Contintia
ESPECIALISTA EN INGENIERIA 2-mar.-
. . Continia
CARLOS ARCENIO ZHIGUI PAQUI AMBIENTAL ING. AMBIENTAL e Continda
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 2-mar.- -
ANGELA ESCANDON SOLIS NOUSTRIAL ING. INDUSTRIAL i Contintia

14. EVALUACION PERIODICA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS PARA EL

CONTRATO,

INCLUYE OPERATIVIDAD, CONDICIONES,

INSTALACIONES DE EQUIPO Y

MAQUINARIA, SISTEMAS DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.

_ DETALLE DEL EQUIPO (TIPO-POTENCIA-CAP/

PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP

Compactacion de zanjas

PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP

Compactacién de zanjas

PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP

Compactacion de zanjas

PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP

Compactacién de zanjas

VIBROAPISONADOR SRV 660 DE 4HP

Compactacién de zanjas

VIBROAPISONADOR SRV 660 DE 4HP

Compactacioén de zanjas

VIBROAPISONADOR SRV 660 DE 4HP

Compactacion de zanjas

BOMBA DE AGUA

BOMBA DE AGUA PARA LODOS 10 HP MINIMO {(UNA)

CARGADORA FRONTAL DE 170 HP MINIMO (DQS)

CARGADORA RUEDAS DOOSAN DLJOOA DE 205 HP

Movimiento tierras en diferentes
frentes

CARGADORA RUEDAS DOOSAN M400-VFL DE 276 HP

Movimiento tierras en diferentes
frentes

MOTONIVELADORA 185 HP MINIMO (TRES)

MOTONIVELADORA KOMATSU G0675-5 DE 218 HP

Movimiento tierras en diferentes
frentes

MOTONIVELADORA KOMATSU GD675-5 DE 218 HP

Movimiento tierras en diferentes
frentes

MOTONIVELADORA KOMATSU GD6755 DE 218 HP

Movimiento tierras en diferentes
frentes

VIBRADOR 3 HP MINIMO (TRES)

VIBRADOR MOTOR HONDA DE 6 HP

Compactacion de zanjas

VIBRADOR MOTOR HONDA DE 6.5 HP

bl

ajalal

Compactacién de zanjas

VIBRADOR MOTOR HONDA DE 5.5 HP

Compactacién de zanjas

MODULO DE ANDAMIOS (DIEZ)

O

-MODULO-BE-ANDAMIO

P
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MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento

RODILLO VIBRATORIO LISO 89 HP MINIMO (TRES)

RODILLO VIBRATORIO AMMANN ASC110 DE 158HP

Compactacién estructura de stelo
en frentes

RODILLO VIBRATORIO AMMANN ASC110 DE 158HP

Compactacion estruciura de suelo
en frentes

RODILLO VIBRATORIO AMMANN ASC110 DE 158HP

Compactacion estructura de suelo
en frentes

TANQUERO (CAMION CISTERNA) 12M3 MINIMO (TRES)

TANQUERO UD TRUCKS PKC212MHLB DE 13 T (13M3)

Control de polvos en frentes

TANQUERO HINO GH8JMSADE 135 T

Control de polvos en frentes

TANQUERO HINO GH8JMSADE 135 T

Control de polvos en frentes

| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 4m3 CAPACIDAD MINIMA (TRES)

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO ETNYRE CENTENNIAL 1l DE 2000 GLS (8m3)

En campamento

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO BEARCAT BC-501/CRC DE 2000 GLS (8m3)

En campamento

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO ROSCO MAXIMIZER |l DE 2000 GLS {(8m3)

En campamento

FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO 173HP MINIMO {DOS)

FRESADORA ASFALTADORA WIRTGEN W100 DE 208 HP

Fresado de asfalto en frentes

FRESADORA ASFALTADORA WIRTGEN W100 DE 208 HP

Fresado de asfalto en frentes

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 22TN MINIMO (DOS)

EXCAVADORA ORUGA DOOSAN S340L.CV DE 247HP

Movimiento de tiera en frentes

EXCAVADORA ORUGA DOOSAN S340LCV DE 247HP

‘Movimiento de tierra en frentes

ESCOBA MECANICA 10HP MINIMO (TRES)

BARREDERA MECANICA NEW ELGIN PELICAN NP DUAL DE 85HP

En campamentio

BARREDERA MECANICA CF EXPORT INC DT80CT DE 85TN

En campamento

BARREDERA MECANICA ROADTEC FB85 10HP

En campamento

PLANTA ASFALTICA GENERADOR 120 TN/H MINIMO (UNO)

PLANTA ASFALTICA CON GENERADOR AMMNANN PRIME 140 DE 120 TON/H

En campamento

TERMINADORA DE ASFALTO 150 HP (3m DE ANCHO MINIMO} (DOS)

TERMINADORA DE ASFALTO 3m DE ANCHO AMMANN AFT350 DE 150HP

En campamento

TERMINADORA DE ASFALTO 3m DE ANCHO AMMANN AFT350 DE 150HP

En campamento

BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA (UNA)

BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA

En campamento

RODILLO HIDRAULICO TANDEM 99HP MINIMO (TRES)

RODILLO HIDRAULICO TANDEM HD 80 DE 136HP

Trabajos en frentes

RODILLO HIDRAULICO TANDEM HD 90 DE 136HP

Trabajos en frentes

RODILLO HIDRAULICO TANDEM HD 110 DE 134HP

Trabajos en frentes

PERFORADORA DE HORMIGON 4HP MINIMO {UNO)

PERFORADORA DE HORMIGON UNITEC 160 DE 4HP

Fresado de asfalto en frentes

PLANTA DE ASFALTO PARA RAP CON GENERADOR 120TN/H (UNO)

PLANTA DE ASFALTO PARA RAP CON GENERADOR AMMANN 140R 120TN/H

En campamento

SOLDADORA DE ELECTROFUSION (DOS)

SOLDADORA DE ELECTROFUSION TECHWIN 605C

En campamento

SOLDADORA DE ELECTROFUSION TECHWIN 605C

En campamento

MAQUINA DE TERMOFUSION (DOS)

MAQUINA DE TERMOFUSION TECHWIN 605C

En campamento

MAQUINA DE TERMOFUSION TECHWIN 605C

En campamento

CARRO GRUA DE 5TN (UNO)

CARRO GRUA PALFINGER ATTACK 5,7TN

En campamento

CORTADORA DE ASFALTO 8HP (UNA)

CORTADORA DE DISCO EDCO-USA $S26 31HP

En campamento

MEGGER PARA VERIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL CABLE
SUBTERRANEO (DOS)

MEGGER PARA VERIFICACION DEL CABLE MF1835

En campamento

MEGGER PARA VERIFICACION DEL CABLE MF1835

En campamento

MAQUINAS DE ARRASTRE (PULLER) TENDIDO DE CABLES SUBTERANEOS
UNO)

MAQUINA DE ARRASTRE (PULLER) PARA TENDIDO DE CABLE SUBTERANEO
20KW

En campamento

MONTACARGA 4TN MINIMO (UNO)

MONTACARGA 4TN DOOSAN D458

En campamento

EQUIPO DE PRUEBA DE POTENCIAL (UNO)

EQUIPO HI-POT 40K VAG HIGH VOLTAGE VLF 4022CM

En campamento

MALLA PARA TRACCION DE CABLES (UNO)
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MALLA PARA TRACCION DE CABLES VOMAC C08 1 1 En campamento
EQUIPO PORTA BOBINA PARA TENDIDO DE CABLE (UNO)

EQUIPO FORTA BOBINA PARA TENDIDO DE CABLE OMAC F155 1 1 En campamento
EQUIPO PARA PROTECCION Y TENDIDO DE CABLES (UNO)

EQUIPO PARA PROTECCION Y TENDIDO DE CABLES OMAC F151 1 1 En campamento
MAQUINA PELADORA DE CABLE DIFERENTES CALIBRES (TRES)

PELADORA DE CABLE ZUPPER BZ-300 1 1 En campamento
PELADORA DE CABLE ZUPPER BZ-300 1 1 En campamento
PELADORA DE CABLE ZUPPER BZ-300 1 1 En campamento
MAQUINA DE COMPRIMIR CONDUCTORES (TRES)

MAQUINA COMPRESION CONDUCTORES CEMBRE IDT 1 1 En campamento
MAQUINA COMPRESION CONDUCTORES CEMBRE IDT 1 1 En campamento
MAQUINA COMPRESION CONDUCTORES CEMBRE IDT 1 1 En campamento
MAQUINA PELADORA DE CAPA SEMICONDUGTORA (DOS)

MAQUINA PELADORA DE CAPA TRANLUZ TL5749 1 1 En campamento
MAQUINA PELADORA DE CAPA TRANLUZ TL5749 1 1 En campamento
TORQUIMETROS (TRES)

TORQUIMETROS STANLEY J6072C 1 1 En campamento
TORQUIMETROS STANLEY J6072C 1 1 En campamento
TORQUIMETROS STANLEY J8072C 1 1 En campamento

La Constructora SI cumple con el minimo del equipo requerido ofertado en el contrato.

15. CONDICIONES CLIMATICAS

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

%

ESTADODEL | =
TIEMPO

DESPEIADO | X | X X[X]|XixXix[x] X XiXx X XX XX x| x]x 19 | 61%

NUBLADO X X X 3 10%

LLUVIA

DESPEJADO

NUBLADO - X 1 3%

{LLUVIA X X|Xx[{x]{xjix X 7 23%

DESPEJADO

NUBLADO X |X X X | X X{X 7 23%
LLUVIA X XX px|x1x ] 19%

16. ACTIVIDADES COMPONENTES DEL PROYECTO

1. SEGURIDAD INDUSTRIAL
Conclusiones

o Se han identificado hallazgos en obra: baterfas sanitarias sin mantenimiento, extintor
sin mantenimiento, aceras sin proteccién, pozos y cajas abiertos sin la debida
sefializacién, vias intervenidas sin senderos peatonales seguros, ausencia de pasarelas,
entre los principales

o Los hallazgos sefialados, algunos de ellos se han cumplido, sin embargo, otros se
mantienen sin correccién.
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Recomendaciones
v Continuar el control de cumplimiento estipulado en el Contrato y los protocolos de

seguridad dispuestos por el contratista.

2. PAVIMENTOS.
Conclusiones.

© Se realiza la debida coordinacién, inspeccién y control de los trabajos que se ejecutan,

exigiendo el cumplimiento de los requisitos de calidad de materiales Y proceso
constructivo, elaborando las comunicaciones e Informes técnicos que sean del caso,
relacionados fundamentalmente con la especialidad de pavimentos.

Recomendaciones.

v Continuar con el control del proceso constructivo, al cumplimiento de los requisitos de

calidad de los agregados, densificacién, espesores y cotas, referentes a la obra bésica a
nivel de subrasante y cada una de las capas de la estructura de pavimento en
conformidad con alineamientos, pendientes y secciones transversales establecidas,
disefios y, especificaciones constantes en el manual MOP-001-F-2002.

3. ELECTRICO
Conclusiones
o Se ha encontrado con varios inconvenientes que se van resolviendo en el transcurso

del proyecto.

Recomendaciones
v' Trabajar en conjunto con las empresas involucradas en el proyecto CNT, EERSSA,
Municipio de Loja, Consorcio Loja, y Fiscalizacién.

4. SANEAMIENTO AMBIENTAL
Conclusiones

@]

El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 81% que corresponde a un

nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo

El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio
Se ha implementado las medidas que, segtn el cronograma de implementacidn del

Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en el tercer mes de trabajo,
mayo del 2016.

E! indice de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del mes de marzo del 2016,

es de 92,10%, el obtenido en el mes de abril es de 84,73%, y el obtenido en el mes de
mayo, es de 88.94% /

En el mes de mayo del 2016 se realizaron 3 inspecciones conjuntas, en las cuales se

determinaron 47 hallazgos.

16 hallazgos se determinaron en la inspeccién desarrollada el 12 de mayo del 2016,

13 hallazgos en la inspeccién del 19 de mayo del 2016 y 18 se detectaron en la
inspeccién del 26 de mayo del 2016.

En lo referente a la aplicacién de las medidas para corregir los hallazgos detectados

en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de cumplimiento de la aplicacién
de estas medidas estd dentro del rango de satisfactorio y total.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439




o Los hallazgos mds frecuentes, con un valor de 6 repeticiones cada uno, son los
relacionados con el riesgo de caidas por la falta de tapas en los diferentes pozos de
revision, y el relacionado con la contaminacién paisajistica, por la presencia de
residuos o escombros y su mala gestién.

o Con un valor de 4 repeticiones estan los hallazgos relacionados con la falta de
adecuacién de pasos peatonales seguros, hallazgos relacionados con el no uso o el
mal estado del equipo de proteccién personal, y los relacionados con la inadecuada o
deficiente gestién de la basura.

o Envalores porcentuales, del 100% de los hallazgos determinados en el mes de mavyo,
un 13% corresponden a riesgo de caidas por la falta de tapas en los diferentes pozos
de revisién, y otro 13% el relacionado con la contaminacién paisajistica, por la
presencia de residuos o escombros y su mala gestién.

o El Consorcio Loja 2015, atn no ha atendido el requerimiento que mediante Of. No.
INCA-DS-CL-204-2016, de fecha 04 de mayo del 2016, se le realizara, este
requerimiento hace referencia a la “Explotacion adecuada de minas o canteras”
descrita en el Plan de Rehabilitacién de Areas Afectadas, contenida en el Plan de
Manejo Ambiental del proyecto, en la que Fiscalizacién solicita al Consorcio Loja
2015, una copia del Permiso o Licencia Ambiental para realizar actividades de
explotacion, otorgado por la Autoridad Ambiental Competente. Fiscalizacién volvera
a insistir mediante Oficio, estableciendo una fecha limite de 7 dias para la entrega de
la documentacién mencionada.

© A la fecha de corte del periodo auditado, (31 de mayo del 2016), no existi6
pronunciamiento algunc por parte de la Unidad Administrativa dei proyecto ai Oficio
No. INCA-DS-ML-271-2016, de fecha 21 de mayo del 2016. El Consorcio Loja 2015, ha
venido ubicando material de desalojo en el sitio en mencién.

Recomendaciones

v

v

Consorcio Loja 2015, deberd tramitar y obtener el acto administrativo favorable por parte
de la Autoridad Ambiental para la operacién y mantenimiento de toda la infraestructura
instalada y operaciones realizadas en el campamento instalado El plazo para la obtencién
del acto administrativo en mencién es hasta el mes de junio del 2016. Deberdn ademas
acatar las disposiciones descritas en los Art. 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37 Y 38, contenidos en el Titulo Cuarto del Reglamento de Seguridad y
Salud para La Construccién y Obras Publicas

E! Consorcio Loja 2015, debera tramitar y obtener el acto administrativo favorable por
parte de la Autoridad Ambiental para la Operacién de la planta de produccién de
hormigén y de mezcla asféltica. El plazo para la obtencién del acto administrativo en
mencién es hasta el mes de junio del 2016. El Plan de Manejo Ambiental deberd
considerar la gestién adecuada de todos los productos residuales. Los aceites y filtros, asi
como el material contaminado con hidrocarburos, seran entregados a los gestores
calificados por el MAE. Los envases que almacenen cualquier tipo de sustancia
considerada como Desecho Peligroso, debe estar claramente ETIQUETADO de acuerdo a
los desechos que contiene. Los envases deben estar bajo techo y el piso debe estar
impermeabilizado. De preferencia los envases deben ser recipientes de 55 galones y se
los almacenard en la Bodega Desechos Peligrosos. Seguimiento: Revision mensual de
registros de generacién y almacenamiento de Desechos Peligrosos. Revisién del sitio de
almacenamiento temporal de los Desechos Peligrosos. Revisién de los recipientes que
contienen los desechos peligrosos esto con la finalidad de chequear su estado.

El Consorcio Loja 2015, debera tramitar y obtener el acto administrativo favorable por
parte de la Autoridad Ambiental para la Operacién del taller mecanico. El plazo para la

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439




obtencién del acto administrativo en mencién es hasta el mes de junio del 2016. Se debe
evitar la eliminacion de desechos sélidos o liquidos en los cauces, canales. Prohibir el
lavado 0 mantenimiento de maquinarias y vehiculos en zonas cercanas a fuentes de agua,
a fin de evitar escurrimiento y/o derrames de contaminantes. Se debera habilitar un area
de lavado para magquinarias y vehiculos. Instalar sistemas de decantacién de sélidos v
trampas de grasa en los talleres, patios de mdquina y éreas que asi lo requieran, las
mismas que deberdn estar alejadas de cuerpos de agua. Los residuos de aceites v
lubricantes deberan disponerse en recipientes herméticos y almacenarse temporalmente
en sitios adecuadamente acondicionados, para su posterior tratamiento especializado o
disposicién final.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes, siempre
coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas deben estar siempre
en buenas condiciones, reemplazando aquellas que producto del contante uso se
desgasten y no puedan cumplir plenamente su objetivo.

La limpieza de las baterfas sanitarias debe realizarlo dxarlamente esta medida atin no se
ha cumplido a cabalidad.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia, las mismas con el
tiempo han sido utilizadas como bodegas.

Es necesario que El Consorcio Loja 2015, debe procurar siempre que los Tanques
instalados este siempre habilidoso para su uso y en las mejores condiciones (pintura,
materiales, estabilidad, etc.) Conforme al cronograma de obras establecido, se realizar4 el
incremento progresivo de Tanques.

Es importante que el personal asentado en los diferentes frentes de obra estén
capacitados en temas relacionados con las buenas practicas medioambientales en la
construccion, por lo que uno de los cursos a dictarse en el presente afio debera abordar
este tema.

Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores condiciones
(pintura, materiales, estabilidad, etc.) Para los trabajos posteriores, la colocacién de
sefialética se la realizard conforme a un plan bien estructurado, conforme los riesgos y
necesidades de los frentes de trabajo a intervenir.

En atencion al Reglamento para la prevencién y control de la contaminacién por desechos
peligrosos, gue en su articulo 204 establece que, quienes emprendan actividades nuevas,
Cuyos procesos generen desechos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el Régimen
Unico de Evaluacién de Impactos Ambientales tendrén un plazo de 90 dias a partir de su
funcionamiento, para registrarse como Generador de Desechos peligrosos, El Consorcio
Loja 2015, conforme al cronograma establecido, debera tramitar su Registro como
Generador de Desechos Peligrosos, en base al Acuerdo Ministerial 026 que Expide los
Procedimientos para: Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestién de
desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales
peligrosos

Es necesaria la capacitacion y concientizacidn al personal de obra, para que estos hagan el
uso adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos sélidos de acuerdo a la
forma de clasificacién establecida.

El Consorcio Loja 2015, debe definir los roles y funciones de los técnicos responsables
tanto de seguridad como de medio ambiente.
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5. TELECOMUNICACIONES
Conclusiones

(@)

O 0 00

La Fiscalizacion realiza la revisién constante del avance de los trabajos programados y
se brindan soluciones necesarias diariamente.

Se repar6 daiios en infraestructura de telecomunicaciones existente.

Se abri6 un canal de didlogo técnico con la ANT para necesidades de semaforizacién.
Se constatan adquisiciones de tapas para pozos de telecomunicaciones.

Se coordina con empresas privadas de telecomunicaciones el retiro de su
infraestructura existente en los casos que sea necesario para el avance del Proyecto.

Recomendaciones

V" Realizar replanteo de pozos de manera previa a la construccién de zanjas para evitar
inconvenientes en ubicaciones de pozos de paso y ubicacién de canalizacién por los
mismos.

V' Coordinar y marcar las acometidas domiciliarias. Socializar con duefios de los predios.

v’ Coordinar constantemente con el Contratista el cuidado en los trabajos, para evitar en lo
maximo dafios a la infraestructura de telecomunicaciones existente y que se encuentra
brindando servicio a la ciudadania.

v' Trabajar conjuntamente con ANT sobre temas de semaforizacion.

17. ACCIONES RELEVANTES

v La estacién invernal presente en el periodo del 01 al 30 de mayo del 2016, ha provocado
paralizaciones temporales en la ejecucién de la estructura y pavimentacién de las calles
intervenidas. En el informe se sefiala el cuadro de las condiciones climéticas del mes de mayo.

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

CONCLUSIONES

v' Hasta el 31 de mayo, periodo de ejecucién de la planilla Nro. 3, ha transcurrido 90 dias que
representa el 10.71% del plazo contractual (28 meses).

V" En el presente periodo mayo del 2016, se ejecuté un valor de $ 757.981,38,/el componente de
Regeneracion Urbana corresponde al 58.79% ($445.651,74), Agua Potable al 16.39%
($124.230,44), Alcantarillado Sanitario al 7.32% ($55.453,89), Alcantarillado Pluvial al 7.37%
($55.898,37), Redes Eléctricas al 5.38% ($43.791,04), CNT al 2.69% ($20.366,72), Fibra Optica
al 1.61% ($12.206,21) y Saneamiento Ambiental al 0.05% ($382,97).

v" El porcentaje del monto acumulado de la planilla mensual 1, 2 y 3 ($1.261.381,01),
corresponden a: el componente del Regeneracion Urbana es del 40.79%, Alcantarillado
Sanitario es del 14.85%, Agua Potable es del 12.81%, Alcantarillado Pluvial es del 9.75%, Redes
Eléctricas es del 9.17%, CNT es del 3.07%, Red de Fibra Optica es del 2.07%, Plan de Manejo
Ambiental es del 7.50%.
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v" En el periodo del informe Nro. 03 se han ejecutado rubros de Agua Potable, Alcantarillado

Sanitario, Alcantarillado Pluvial, Redes Eléctricas Subterrdneas, CNT, Red de Fibra Optica
Municipal, Regeneracién Urbana y Plan de Manejo Ambiental, que representa el 1.56% del
monto del contrato, siendo lo programado para éste periodo el 1.88%.

Para el mes de mayo del 2016, el nivel de cumplimiento (NC) del Plan de Manejo Ambiental del
proyecto: es de 88.94%, valor que corresponde a un nivel de confianza muy Alto y un nivel de
riesgo muy Bajo.

La Fiscalizacién estima que los trabajos ejecutados reflejan un atraso en el cronograma de
ejecucion, sobre todo, en lo que se refiere al componente Eléctrico (Culminacion de Cajas,
pozos en comin y cdmaras de transformacién). En el numeral 4 del presente informe se
sefiala los déficits acumulados en los componentes de Agua Potable {0.29%), Alcantarillado
Pluvial (0.02%), Redes Eléctricas (0.42%), CNT (0.12%) y Fibra Optica (0.03%).

RECOMENDACIONES

v

Coordinacién de los entes participantes en el proyecto, CNT EP, EERSSA, Municipio de Loja,
para la toma de decisiones acertadas y oportunas con respecto a las observaciones
presentadas en el proyecto.

En la ejecucion del proceso constructivo de Pavimento, el Contratista debe continuar
cumpliendo con los requisitos de calidad de los agregados, densificacién, espesores y cotas,
referentes a la obra basica a nivel de subrasante y cada una de las capas de la estructura de
pavimento en conformidad con alineamientos, pendientes y secciones transversales
establecidas, disefios y, especificaciones constantes en el manual MOP-001-F-2002.

El Contratista no podrd realizar ninguna modificacién o cambio sin previa notificacion, del
hormigén asfaltico que se produzca en planta, de acuerdo al disefio aprobado de la formula
maestra de obra.

El Contratista deberd realizar las acciones y medidas correctivas de la carpeta asfaltica
afectada por fisuramientos en areas puntuales.

La distribucion del hormigén asfaltico debera aplicarse sobre una base densificada, limpia y
seca e imprimada de acuerdo con las especificaciones técnicas.

El Consorcio Loja 2015, deberd atender el requerimiento de la Fiscalizacién Of. No. INCA-DS-
CL-204-2016, del 04 de mayo del 2016, referente a la “Explotacién adecuada de minas o
canteras” descrita en el Plan de Rehabilitacién de Areas Afectadas, contenida en el Plan de
Manejo Ambiental del Proyecto.

El Consorcio Loja 2015 deberd tramitar y obtener el Acto Administrativo favorable por parte
del Autoridad Ambiental para la operacién y mantenimiento de: la infraestructura en el
campamento instalado, la planta de produccién de hormigén y de mezcla asféltica, el taller
mecdnico. El plazo para la peticidn de lo sefialado serd hasta el 31 de junio de 2016.
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v" El Consorcio Loja 2015 deberd tramitar el Registro como generador de desechos peligrosos,
previo a la obtencién de la Licencia Ambiental

v la Fiscalizacién recomienda iniciar la elaboracién de una reprogramacion del Cronograma
Valorado Contractual, considerando los ponderados de los componentes del Proyecto y las
Etapas de Intervencién, de acuerdo a Ia Metodologia de Construccién, enmarcados en el
Manual Operativo del Proyecto, con el objetivo de lograr un cronograma que refleje
objetivamente el cumplimiento del contratista en el plazo contractual sefialado.

V' Se debe realizar pruebas para comprobar la inexistencia de juntas deficientes, deformaciones
de la tuberfa, partes extrafias en el interior o cualquier otro defecto que obstaculice el
adecuado tendido del cable proyectado en las canalizaciones eléctricas y de
telecomunicaciones.

v En algunas aceras del Proyecto, el espacio fisico disponible no permite Ia construcciéon de los
pozos individuales de revisién, previstos en el contrato, por lo que la Fiscalizacién propuso la
construccién de un pozo comdn para cada una de las instituciones EERSSA, CNTy Municipio, y
S€ propuso para su pago una liquidacién de los rubros que constan en el APU contractual y su
valor se prorrateard de acuerdo al area que ocupen las instituciones involucradas.

v" De acuerdo a lo sefialado en el cuadro “AVANCE VALORADO POR COMPONENTE” en el item 4,
se determina que el avance programado acumulado es 2.97% y el avance ejecutado
acumulado es 2.59%, determinandose una diferencia en negativo de 0.38%,

En el Contrato se establece: Cliusula Décimo Segunda.- MULTAS: Lit. e) Por incumplimiento
en el avance de los trabajos de conformidad con el cronograma valorado contractual vigente.
El cumplimiento minimo debers ser superior al 80% del avance correspondiente al mes
evaluado més el 100% del avance acumulado del periodo anterior.

Atentamente

REPRESENTATE DE INCA S.A.
CC: Archivo; Elaborado: LV
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