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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 13 C.C.

PERIODO 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO

COMPLEMENTARIO: USD $48°427.972,55

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PERIODO DE SUSPENSION: 27 DE AGOSTO DE 2018 — 13 DE ENERO DE 2019
FECHA DE TERMINO: 15 de NOVIEMBRE de 2019

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: USb $2°080.951,33

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 COMPONENTE ELECTRICO

1.1.1. CALLES y AREAS INTERVENIDAS EN EL COMPONENTE ELECTRICO.

Etapa I:

Perimetro comprendido entre las calles José Antonio Eguiguren, Av. Emilianc Ortega,
calle Manuela Caiiizares, calle Catacocha y calle 24 de Mayo.

Etapa il:
Perimetro comprendido entre las calles: Av. Universitaria, Gobemnacion de Mainas, Av.
Eduardo Kigman, Sozoranga, Andrés Bello, Olmedo y Mercadillo.

Etapa llI:
Perimetro comprendido entre las calles: Juan José Pefia, Imbabura, Olmedo y Andrés
Bello.

Etapa IV:
Perimetro comprendido entre las calles: Bernardo Valdivieso, Azuay, Av. Universitaria e
Imbabura.

Etapa V:
Perimetro comprendido entre las calles: Quito, Bolivar, Emiliano Ortega, Juan de Salinas
y Av. Universitaria.

NCA SERVICIOS Y PROYECTOS
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» Camaras de transformacion: CT Nro. 8 en la calle José Antonio Equiguren y24
de Mayo, CT Nro. 14 Miguel Riofrio y 24 de Mayo, CT Nro. 32 Azuay y Macara
(Estadio), CT Nro. 18 Mercadillo y 24 de Mayo, CT Nro. 23 Catacocha y 24 de
Mayo y CT Nro. 24 Manuela Caiiizares y Av. Emiliano Ortega.

o Seterminan las pruebas y configuracion del sistema SCADA con las sefiales
en la RTU.

o Se supervisa la operacion de los SeCo s en la calle 24 de Mayo, Rocafuerte
frente a EERSSA.

Etapa li:

» Camaras de transformacion: CT-29 Av. Kigman y Catamayo, CT-28 Av. Kigman
y Saraguro, CT-26 Av. Kigman y Sozoranga y CT-27 18 de Noviembre y Chile
(Parque Los Molinos) CT 20 18 de Noviembre y Catacocha, CT 16 18 de
Noviembre y Mercadillo. CT 25 18 de Noviembre y Celica.

o Se dispone a la constructora se solucione el problema de filtraciones de
agua por el ventana de acceso de equipos por problemas de agrietamiento
del asfaito en la CT 29 y CT 27 de la Av. Kingman y se realiza la limpieza de
ios transformadores de estas camaras.

o Se supervisa la instalacion de los SeCo s en la Av. Kingman, en la calle 18
de Noviembre y Celica.

Etapa lil:

» Camaras de transformacion: CT-5 Olmedo e Imbabura, CT-9 La Dolorosa, CT-
13 EERSSA, CT-15 Parque Las Flores, CT- 19 Lourdes y Olmedo y CT-22
Parque Infantil

o Se termina de instalacion de las luminarias en la calle Sucre que faltaban y
se dispone a la constructora que se reubique el basamento para la luminaria
de la calle B. Valdivieso e Imbabura por cuanto el propietario de la vivienda
del sector no permite la intervencién en el alero de la vivienda.

o Se supervisa la instalacion de los SeCo s en la calle Bolivar y Catacocha.

Etapa IV:
» Camaras de transformacién existentes CT 11, CT 17, CT 12,CT7,CT6,CT 30

o Se supervisa la instalacion de los SeCo s en la calle Bernardo Valdivieso, y
Bolivar del sistema de telegestion.

Etapa V:

e Camaras de transformacién: CT-1 Juan de Salinas y 18 de Noviembre, CT-2
Bolivar y Emiliano Ortega, CT-3 Quito y Sucre y CT-4 Quito y Bolivar

o Se soluciona el problemas de evacuacion de agua de drenaje de Ia

camara CT 1 ubicada en la calle Juan de Salinas y Av. Universitaria,
se realiza el mantenimiento de lagchorebes inda vezraiie €rtas va se
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
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encuentran trabajando por mas de una afo, se retira los sedimentos y
se construye en el fondo del pozo una base de hormigén.
o Se supervisa la instalacion de los SeCo s en la calle Juan de Salinas.

Asistencia y participacion en reuniones de coordinacién con Municipio de Loja,
Consorcio Loja 2015, EERSSA, CNT, Fiscalizacion y otros actores:

Reuniones semanales con el Municipio de Loja, CNT, Consorcio Loja 2015 y
Fiscalizacion (5, y 11 de noviembre 2019).

Reuniones semanales de coordinacion interna en la oficina de Fiscalizacion (4 y 10
de noviembre 2019).

En las reuniones semanales de coordinacion en el Municipio se informa el avance
del cronograma de trabajos durante el desmontaje de postes y transformadores y
reingreso de materiales a las bodegas de EERSSA, se realizé una visita a las
bodegas de la EERSSA para coordinar el reingreso de los equipos y materiales:
transformadores, banco de capacitores, luminarias, aisladores, conductores
desnudos, cables de MV, cables de acometidas duplex, triplex, herrajeria, crucetas
de hierro y material menudo como conectores varillas de puesta a tierra.

Se insiste a la constructora la entrega de los planos As Built del componente
eléctrico.

Se realiz6 la inspeccion en sitio con el Lic, Oscar Mora, Jefe de Bodegas de la
EERSSA con la finalidad de constatar el reingreso de material desmontado, y que
se encuentra en bodegas de ja EERSSA.

Inspecciones semanales los dias jueves con PROCELEC, CL y EERSSA para
coordinar los frentes de trabajo de actividades pendientes de desmontaje,
instalacion de luminarias, configuracién del sistema de telegestion y asuntos
relacionados con el desarrollo det componente eléctrico.

Se insiste nuevamente al Consorcic en la entrega de los planos As Built corregidos
de la infraestructura civil del componente eléctrico, CNT y GAD.

El Consorcio Loja 2015, entrega de la propuesta para la intervencion en los parques,
parterres, areas verdes y puentes del proyecto con la finalidad de establecer la
necesidad de una orden de trabajo para la iluminacion de esta éreas pero hasta la
fecha no se fiene respuesta de la Administracion, por lo que se insiste en la toma de
alguna decisién al respecto ya que hay bastante reclamo de la ciudadania que los
parques estan sin iluminacion.

1.1.3. CONCLUSIONES

Se realizé la constatacion por parte de la fiscalizacion del mantenimiento del
equipamiento de las camaras de distribucion del proyecto, en especial de los
sistemas de bombeo.

Se recibe por medio de la administracion del contrato, la informacion solicitada a la
EERSSA [a entrega de ia mensajeria GOOSE para planificar por parte de la
contratista la intervencion de la empresa ABB para la la configuracion de los equipos
RIO 600 e integrar las sefiales ala RTU y se cumple con ta capacitacion de ABB.

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
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La Fiscalizacién controla de formna permanente que el Consorcio Loja 2015 cuente
con todos los equipos y herramientas de trabajo y en especial las medidas de
seguridad en la ejecucion del componente electrico.

Se continua en el marquiliaje de conductores de acuerdo al instructivo que existe
para el efecto en el proyecto, se observa que el avance ha mejorado, se ha dispuesto
a la constructora se abra nuevos frentes con mas personal caso contrario se advierte
a la constructora que este rubro no se terminara dentro del plazo contractual.

La constructora contintta con la instalacion de los tableros de los concentradores
SeCo del sistema de telegestion y su programacion.

1.1.4 RECOMENDACIONES

Se continua con el barrido con Consorcio Loja 2015, Fiscalizacion, a los propietarios
de los predios de las etapas lll, IV y V etapas donde se encuentran mal realizados
los trabajos de adecuacion de los tableros de medidores. La EERSSA ha dispuesto
una cuadrilla para este efecto para migrar las acometidas que le corresponde en las
redes existentes de la IV etapa. Se ha dispuesto a la constructora realizar estas
migraciones en BV sin que hasta la presente fecha se haya ejecutado. Se insiste
que este trabajo se lo ejecute en forma urgente.

Se constata en los distintos frentes de trabajo que el Consorcio Loja 2015 la
utilizacion de los equipos de proteccion persenal y cumplir con la sefalizacion
adecuada, especialmente en el desmontaje de las redes de MV y BV. Fiscalizacién
exige los equipos de puesta a tierra y comprobacion de tension previa a la ejecucion
de los trabajos y la permanente asistencia de los residentes de obra y supervisores
de seguridad en cada frente.

Se verifica la presencia de los residentes de obra y del encargade de seguridad en
los distintos frentes de trabajo, ya que, el trabajo de desmontaje de postes e
instalacion de luminarias que requieren mucha precaucion en los trabajos a ejecutar.

1.2 TELECOMUNICACIONES

1.2.1. Resumen de Actividades.

Al

ser un Proyecto Integral, éste involucra la construccion de redes de

telecomunicaciones soterradas que serviran tanto a CNT EP y al GAD Municipal por o
gue se requiere la presencia de un Ingeniero en Electronica y Telecomunicaciones,
quien velara para que se cumplan los diserios y especificaciones contractuales.

Las principales actividades realizadas en el periodo citado son:

¥" Revision de planificaciones del Contratista
v Evaluacion periddica del grado de cumplimiento de los programas (fisico), o
planificaciones (verbales), de trabajo del Contratista.
INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
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v Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de
construccion incorporados a la obra y procedimientos constructivos
implementados.

v Comprobacion de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la
posterior verificacién en la planilla mensual y realizar la correspondiente
certificacion.

v Examen cuidadoso in situ de los materiales de construccion a emplearse y rubros
de trabajo ejecutados, verificando su buena calidad.

v Resolucidn de dudas del Contratista, referente a la interpretacion de planos y
especificaciones.

v' Verificacion que e! Contratista disponga de TODOS los disefios y/o
actualizaciones de planos, ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y
demas documentos contractuales necesarios para la correcta ejecucién de sus
trabajos.

v Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas
por el Contratista en los frentes de trabajo.

v Preparacion de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su
revision correspondiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacion
(Contratante y Contratista).

Acciones relevantes de la obra en el area del especialista

Reparaciones a infraestructura existente

La “Norma técnica para el despliegue de infraestructura de soterramiento y de redes
fisicas soterradas para la prestacion de servicios del régimen general de
telecomunicaciones y redes privadas® expedido por ia Arcotel, establece en el numeral
3.3: Excavacién para ductos, pozos y cajas de revisién: “Realizar los trabajos con
cuidado, para evitar dafios en las instalaciones existentes, y en caso que sucediere, el
constructor reparara y asumira los gastos causados a entera satisfaccion de las
instituciones afectadas.”

Asi mismo en el numeral: 3.1.4.: Dafios y Reportes de dafios; “Un dafio causado a un
servicio existente, por la construccion de infraestructura de soterramiento, debera ser
comunicado inmediatamente al fiscalizador y al propietario. E| dafio sera reparado, a
cuenta del constructor de infraestructura de soterramiento en caso de que dicho dafio
sea causado durante la ejecucion de su trabajo, quien asumira los gastos incurridos.”
Con este criterio, la fiscalizacién desde el inicio de los trabajos ha velado por el cuidado
en los trabajos de zanjado para evitar dafios y cuando estos son detectados se reportan.

Planos AS-BUILT

La Fiscalizacién dispuso que de manera inmediata se entregue la informacién completa de planos AS
BUILT de todas las etapas del Proyecto, informacién que debe incluir:

- Georreferenciacion de infraestructura (pozos, bases armarios, transiciones, subidas a poste, etc.)
- Especificar tipos de pozos
-  Especificar acometidas (con medidas)
- Detalle de zanjas
Céamaras comggdr;icc:las de la primera etapa

- RVICIS TS A )
‘NCSES ﬁg’é g@%&%&ai@fgrﬁn‘éﬁda de pozos municipales donde ingresen ductos de EERSSA y CNT.
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- Identificacién diferenciada de pozos de EERSSA y CNT por donde pasen ducios municipales y
fueron cortados al ingreso y salida de los mismos.

- Indicar la existencia de cables de BT, MT, acometidas de alumbrado en los pozos municipales

- Simbologfa utilizada

Se dispuso se presente tanto para CNT como para Municipio de Loja y EERSSA en diferentes capas en el
mismo plano.

De igual manera el levantamiento de pozos de CNT y GAD, se estad completando la informacién para la
revision de los planos As-built solicitado por el Municipio de Loja, se han mantenido reuniones en las
cuales se ha revisado las observaciones.

Redes de Fibra dptica

Dentro de las funciones de la Fiscalizacién, se encuentra el de asegurar que el contratista disponga del
personal técaico con la suficiente preparacion, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en la cantidad
y calidad estipuladas en los planos y especificaciones.

De acuerdo a los trabajos por ejecutarse en cuanto a la instalacion de redes de fibra éptica, tanto para
Municipio de Loja y Empresa Eléctrica, es necesario se conozca a detalle la informacion (hoja de vida)
sobre los técnicos que estaran a cargo de la instalacién y pruebas para estas redes, ademds es necesario
conocer el equipamiento que se utilizard para la certificacion final de los trabajos. Es necesario también
conocer el cronograma de instalacién de los rubros de estos componentes para verificar que los trabajos se
concluyan dentro del plazo contractual.

La red de Fibra 6ptica de la EERSSA se ha completado a cabalidad con actividades respecto al sistema
SCADA.

Desmontaje de redes areas servicios de telecomunicaciones

Se realizé el desmontaje de las redes dreas de los servicios de telecomunicaciones por parte de CNT y
demas empresas que prestan estos servicios, quedan cables por retirar en algunos sectores, ya se ha
avanzado en su totalidad.

Sistema TELEGESTION
Dentro del Sistema de telegestion, cabe seiialar que durante este periodo se ha realizado los trabajos:

- Colocacién de repetidora tipo LuCo para triangular ia sefial en casos donde no se tiene linea de
vista.

- Instalacién de controladora SeCo en varias calles de la ciudad.

Del sistema de Telegestion se procedid a la instalacion y configuracion de los Secos para las luminarias en
varios puntos del drea de intervenci6n, durante noviembre se culminé con el desmontaje de todos los postes
y con la instalacién de todas las nuevas luminarias, se procedié con la instalacién de todas las controladoras
SeCo, y la instalaci6n del servidor y sistema de monitoreo del Sistema de Telegestion.

1.2.2. Conclusiones

- Los replanteos en sitio de la ubicacién de pozos de revisién, pozos de paso y ejes de
canalizacion busca que las tres entidades (EERSSA, CNT, GAD) no se vean afectadas en
la disposicion de su infraestructura y sea funcional para cada una de ellas, en caso de
que exista un inconveniente se dispone el movimiento a quien corresponda a calzada o
de ser imposible esto, se comparta el uso de pozos previa autorizacién de las partes
involucradas.

- Dentro de los trabajos de ejecucion de trabajos para SCADA y Red de Fibra Optica
municipal se coordind los replamﬁ ggwfgi% namﬂﬁﬂfﬁ'éi‘bﬁ‘j‘de eiementos y
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- Se registra un avance progresivo dentro de la instalacion de la Red de Fibra Optica del
Sistema SCADA.

1.2.3. Recomendaciones

- Realizar las pruebas de herrajes y cables en pozos para comprobar la funcionalidad de
los mismos, de igual manera ejecutar ei protocolo de pruebas de canalizacion. Estas
pruebas deben ser parte del proceso constructivo de canalizacion, y se deben liberar
todos los tramos antes de realizar liquidaciones econémicas.

- Tomar correctivos necesarios en caso de obstrucciones encontradas en las pruebas de
canalizacidn.

- Se recomienda pruebas dentro de los gabinetes de telecomunicaciones una vez
instalados los equipos activos (Switches) para comprebar si estos soportan la falta de
ventilacién de los gabinetes. Ademds definir por parte de EERSSA un protocolo para ia
conexién del Cable Patch Cord SFTP para la comunicacién del Switch y [a RTU.

1.3 CONTROL DE CALIDAD

El control de la ejecucién de la obra de los rubros, incluye la exigencia de que se
aplique en las mejores pricticas constructivas, tales como: verificacién del
cumplimiento de las normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la
obra, como al personal que por uno y otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa
de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes, gafas, arnés, letreros de
seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, anlisis y verificacién
en sitio de los equipos a emplearse.

1.3.1 Prueba de Compresidn de Cilindros y Ensayos de Compresion Simple
- En este periodo no se realizaron pruebas de compresién y ensayos de
compresion simple.

2. AVANCE

2.1 Avance Econémico

Tiempo transcurrido: 40 meses (100 % del total, de acuerdo a la reprogramacién
Nro. 3 del Cronograma Valorado de Trabajo vigente).

Valor ejecutado acumilado: 99.995 % $ 48°425,555.42 (incluido las Ordenes de
Trabajo) planillado/ejecutado (en base a la Reprogramacién Nro. 3 del Cronograma
valorado de Trabajos vigente). El valor acumulado ejecutado de 48'425,555.42, es
MAYOR a lo estipulado en el numeral E, de la cldusula 12 del contrato de

construcciénwg%l_o__q_gp,(_l_lePLE con lo establecido en la mencionada cliusula.
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2.2 Avance Fisico

Para determinar el avance fisico, se establece los valores ejecutados de 1a Planilla
Mensual de Obra a la fecha del presente informe.

En el siguiente cuadro se establece el valor total ejecutado en la Planilla Mensual de
Obra N2 13 de Contrato Complementario, con el porcentaje de cada uno de los
componentes en relacion al peso que tienen en el Proyecto. Con ellg, se determina:

AVANCE FISICO 1-15 NOVIEMBRE 2019

Loja, -

o1] 03/ 0w
14 Ld

COMPONENTES MONTO Porcentaje “‘”’:‘6’3‘::3;:‘;;‘;1'3 AF"‘;:?
AGUA POTABLE $3.568.929,57 737% | $3.600.67441 | 7,44% | 100,89%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 2.089.844,47 432% | $212299254 | 4,38% | 101,59%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 370% | $1785768,76 | 3,69% | 99,64%
REGENERACION URBANA $8.463.782,50 | 17,48% | $8.483.033,06 | 17,52% | 100,23%
PLAN DE MANESO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $399.18601 | 0,82% | 100,00%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.828.165,67 | 3681% | $17.739.705,81 | 36,63% | 95,50%
CNT $1.794.163,03 370% | $1763450,01 | 3,84% | 9834%
RED DE FIBRA GFTICA MUNICIPAL $1.133.130,97 234% | $1.187.96992 | 2,45% | 104,84%
DRDENES DE TRABAKD
QRDEN DE TJ:&:’S?&;E&SWE 2SI $ 1.018.306,43 2,10% $1.018087,28 | 2,10% | 10000%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS | $1.382.457,31 2,85% $1.47786129 | 3,05% | 10691%
ORDEN DE TRABAIQ No. 4 PORCELANATO $794.480,94 1,64% $688.402,80 | 1,42% | 86,65%
ORDEN DE TRABAIC No. 5 SEMAFORZACION $119.482,98 0,25% $14139882 | 0,29% | 11834%
JRREN Dig:.ﬁgl[‘&:; LS Bt $136.300,43 0,28% $141567.68 | 029% | 103,86%
ORDEN DE TRABAID No. 7 SL'BDREN $51.043,20 0,11% $27.301,21 0,06% | 5349%
JEREN BE TM:?’B%';A: e $49.305,30 0,10% $ 45.842,56 0,09% | 92,98%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 BOLARDOS $15.052,50 0,03% $13.848,30 0,03% | 52,00%
ORDEN DE TRABAIO No. 10 POZOS EXISTENTES | §553.210,01 1,14% $38002398 | 0,80% | 7032%
DRDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35.435,03 0.07% $35.439,03 0,07% | 100,00%
B GO 1 ZRAVIMENTS oo $55.787,82 0,12% $55.787,82 0,12% | 100,00%
PARADAS
ORDEN DE TRABAJO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01% | 100,00%
ORDEN DE TRABAJO No. 14 RED FIBRA OPTICA $154,832,52 0,32% $162.83581 | 034% | 10517%
SIDEH B TRABA;(ESTJ‘;‘ ::o'r;gu": MERCEDESDE | ¢ 511550 0,01% $5.115,50 0,01% | 100,00%
RUBROS NUEVOS
AGUA POTABLE $ 469.756,22 0,97% $405.637,26 | 084% | 8535%
ALCANTARILLADO SANITARIO 4 289.561,49 0,60% $280.421,75 | 058% | 96,84%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 1.015.188,21 2,10% $957.300,18 | 2,06% | 98,24%
REGENERACKON URBANA $2525.478,74 521% | $231194586 | 4,77% | S1,54%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 2.50B.051,05 5,18% $ 2,467.690,11 5,10% 98,39%
CNT $ §7.324,20 0,18% $ 83.426,87 0,17% | 9554%
RED DE FIBRA GFTICA MUNICIPAL $ §7.324,20 0,18% $ 90.286,24 0,19% | 103,39%
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro.1 | $ 48.427.972,55 | 100,00% | $47.928.249,69 | 98,97% | 96,73%
- ORDENES DETRABAJ) DEL CONTRATO:
; COMPLEMENTARIONo.Y feeat AROYECTOS
NG S GENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO Que es fiet copia Jel ongina!
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el ICR lmwodr::; ;ACOME“DAS FRRA $77.860,16 0,16% §73.829,83 0,15%
ORDEN DE TRABAIO No, 2: PINTURA
s $335.388,80 0,65% $33538889 | 0,69%
ORDEN DE TRABAIO No. 3: IARDINERA VERTICAL |  $10.998,62 0,02% 4 6.360,9 0,01%
ORDEN DE TRABAID No. 4: PAPELERAS CON TAPA
s $32.055,89 0,07% $28.08581 | 0,06%
ORDEN DE TRABAIO No. 5: REPARACION DE
ACOMETIDAS INTRADOMICILLARIAS. $30.261,84 L5 §25.949,06 Dioa%
ORDEN DE TRABAIC No. 6: REPARACION DE
VISERAS EN FACHADAS PARA EL RETIRO Y $1.759,80 0,00% $ 802,97 0,00%
COLOCACION DE POSTES DE LUZ.
QRCES D;T:;g&:;‘cﬁ SNILEA $27.12831 0,06% $26.887,23 0,06%
TOTAL ORDENES DE TRABAIC CONTRATO
COMPLEMENTARIG Nro.1. $515.453,51 1,06% $497.305,73 1,03%

Se tiene un avance fisico del Contrato Complementario Nro.1 de 96.73%, y un
avance fisico de 97.75% incluyendo las Ordenes de Trabajo.

2.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL.

De acuerdo al cronograma de ejecucidn del proyecto, en el periodo 01 al 15 de
Noviembre de 2019, el avance se puede apreciar en el siguiente cuadro, asi como lo
programado y lo ejecutado a la fecha del presente informe:

AVANCE ECONOMICO 1-15 NOVIEMBRE 2019

Acumulado Ejecutado 1-15

INCA SERVIIOS Y

DE INGER

GERTIFICO:Cut
GLE reposa e loe Arctavis

COMPONENTES MONTO Poreentaje NOVEMERE S0
AGUA POTABLE $3.568.929,57 7.37% $3.600.674,41 | 7,44%
ALCANTARILLADO SANITARIC $2.089.844,47 4,32% $2.122.89254 | 4,38%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.792.283,73 3,70% $1.785.768,76 | 3,69%
REGENERACION URBANA $ 8.463.782,50 17,48% $8.483.033,06 | 17,52%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $399.186,01 0,82% $399.18601 | 0,82%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $17.828.165,67 36,81% $17.739.705,81 | 36,63%
CNT $ 1.794.163,03 3,70% $1764.45041 | 3,64%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.133.130,97 234% | $1187.969,92 | 245%
_ DRDENES DETRABAIO |
ORDEN DE TRABAID No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO $ 1.018.106,43 2,10% ; $1.018.087,18 | 2,10%
ORDEN DE TRABAIO No. 3 ZANJAS ELECTRICAS $ 1.382.497,31 2,85% ? $1.477.961,29 | 3,05%
ORDEN DE TRABAIO No. 4 PORCELANATO $ 794.480,94 1,64% | $6588.402,80 1,42%
ORDEN DE TRABASO No. 5 SEMAFORIZACION $119.482,98 0,25% $141.39882 | 0,29%
ORDEN DE TRABAIO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO $136.300,43 0,28% | $141567,68 | 029%
[ ORDEN DE TRABAJO No. 7 SUBDREN $51.043,20 0,11% $27.301,21 0,06%
ORDEN DE TRABAJO No. 8 ADOQUIN SAN SEBASTIAN $49.305,.30 0,10% $ 45.842,56 0,09%
ORDEN DE TRABAJO No. 9 BOLARDOS $15.052,50 0,03% $13,848,30 0,03%
(i ORDEN DE TRABAIQ No. 10 POZOS EXISTENTES 4553,210,01 1,14% $1380.02398 | 0,80%
ORDEN DE TRABAJO No. 11 CALLE LOURDES $35.439,03 0,07% $135.438,03 0,07%
A ‘gg}ﬁh EEEhIB”AJO No. 12 PAVIMENTO EN PARADAS § 55.787,82 0,12% $55.787,82 0,12% |
o= tiel copia deORDEN'EE TRABAIO No. 13 JARDINERAS $5.148,52 0,01% $5.148,52 0,01% |
c Areh P R
Loy ~------a;/0-5/"mg' =i 10

e i e b g

[T



ORDEN DE TRABAIO No. 14 RED FIBRA DPTICA $154.832,52 0,32% §162.835,81 0,34%
DRDEN DE TRABAIO No. 15 PARQUE MERCEDES DE JESUS MOLINA $5.115,50 0,01% $5.115,50 0,01%
RUBROS NUEVOS
AGUA POTABLE $ 469.756,22 0,97% $ 405.637,26 0,84%
ALCANTARILLADO SANITARIO $ 289.561,49 0,60% $280.421,75 0,58%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $1.015.188,21 2,10% $997.300,18 2,06%
REGENERACION URBANA $2.525.478,74 5,21% $2.311.94586 | 4,77%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS $ 2.508.051,05 5,18% $2,467.690,11 | 5,10%
CNT $87.324,20 0,18% $83.426,87 0,17%
RED DE FIBRA GPTICA MUNICIPAL $87.323,20 0,18% $90.286,24 0,19%
TOTAL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro.1 | § 48.427.972,55 100,00% | $47.928.249,69 | 98,97%
ORDENES DE TRABAJO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.1
ORDEN DE TRABAJO No. 1: ACOMETIDAS FIBRA OPTICA $77.860,16 0,16% $73.829,83 0,15%
ORDEN DE TRABAIC No. 2; PINTURA TERMOPLASTICA 5$335.388,89 0,69% 41335.388,89 0,69%
ORDEN DE TRABAIO No. 3: JARDINERA VERTICAL $ 10,998,562 0,02% $ 6.360,94 0,01%
ORDEN DE TRABAIO No. 4: PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE $32.055,89 0,07% $ 28.086,81 0,06%
(QROEN DE Tmsﬁ%ﬁ:&:ﬁgﬁﬁggﬂ e $30.261,84 0,06% $2554906 | 005%
T L RETIRD Y COLOCACION DE POSTES DE Lz, | 3375980 | oomx | saasr | ooox
ORDEN DE TRABAJO No. 7: PINTURA TERMOPLASTICA $27.12831 0,06% $ 26.887,23 0,06%
TOTAL ORDENES DE TRABAJIO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro.1 $515.453,51 1,06% 5497.305,73 1,03%
totaL| $48.943.426,06 101,06% | $48.425.555,42 | gg ga5y,

2.4 PERSONAL TECNICO ASIGNADO EN EL PERIODO

El detalie de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:

NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Clay Samaniego Ing. Civil, M.fic ERiESie Superintendente Superintendente de Obra
Ambiente
José Palacios - - e . - Py i
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario Calvache Ing. Electranica v Telecom Especialista en Jefe frentes de instalaciones
PROCELEC & ¥ ’ Telecom. eléctricas y telecom.
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio Residente de
. Civi i lanillas
Segovia Ing. Civil Obra Elaboracién de plani
Diego Arguitecto. AL, Residente de Obra
Mancero Ohbra
Karen Loaiza Ingeniero Electrénicay Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC Telecom. Obra eléctricas y telecom.
Fredfly Ingeniero de S-egurldad Segunc[ad Jefe de Seguridad en Obra
Gonzalez Industrial Industrial
Cuenca ingeniero Residente de Residente de Obra instalaciones
Cristian Electromecanico Obra eléctricas
Wilson Sauca Residente de - .
v e Arguitecto o= Planillaje, Area Técnica y Planos

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
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2.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS
DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE PERSONAL.

De acuerdo con el cuadro de avance econémico el valor acumulado ejecutado al 15
de noviembre es $ 48°425.555.42, difiere en muy poco al valor acumulado de la
Reprogramacién Nro. 3 del cronograma de trabajos vigente del mes
correspondiente ($ 48°427.972,55), por lo que el cumplimiento de cronograma de
actividades es Satisfactorio

2.5.1 Equipo utilizado en obra

Nombre Marca Especificaciones Estado

ESTACION TOTAL SOKKIA OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO
COMPACTADOR PISON WACKER NEUSON POTENCIA:4.1HP OPERATIVO
BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4HP OPERATIVOQ
BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4.BHP OPERATIVO
BOMBA AGUA HONDA POTENCIA:4.8HP OPERATIVO
GRUA GROVE POTENCIA:116HP OPERATIVO
CORTADORA DE ASFALTO BRIGGS&STRATTON POTENCIA:13HP OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:2KW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:2KW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO YAMAHA POTENCIA:4.52KW OPERATIVO
GENERADOR ELECTRICO LONCIN POTENCIA:6.5KW OPERATIVQ
COMPRESOR INGERSOLL RAND 50HP OPERATIVO
COMPRESOR INGERSOLL RAND OPERATIVO
CAMION HINO CILINDRAJE:5123cc | OPERATIVO
CAMION HINO CILINDRAJE:4008cc | OPERATIVO
TANQUERQ DE AGUA CHEVROLET CILINDRALIE 7790CC | OPERATIVO
FRANJADORA TERMOPLASTICA | GRACO OPERATIVO

Fiscalizacién procedié a la verificacién del equipo presente en la obra.

2.5.2 Evaluacion de utilizacién de personal

Fiscalizacion procedio a hacer una identificacién del personal en Obra en distintas
fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza continuamente este
control para constatar el cumplimiento del personal requerido, cumplimiento en
normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el correcto
cumplimiento del Cronograma de Ejecucion.

' E PEI DE HORAS HOMBRE
COMPARIA NUMERO DE PERSONAS JE?;";\C')-NA | TRABAJADAS TOTAL
STAFF | ROL DIARIO STAFF | ROL DIARIQ
HaH ) z < ; a -
PROCELEC 2 : : : : :
| SUBCONTRATISTA JUAN CARLOS
BARRERA 2 2 8 8 16
SUBCONTRATISTA MCMASTER 3 = 2 B : .
. = = 32 32 392
PROYECIUS
SERVICIOS Y
‘NCSE \NGENIERIA CNIL|S.£\.ina‘
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3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala el avance econémico acumulado ejecutado en las
zonas intervenidas con respecto al total.

3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00
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PROGRAMADO | EJECUTADO %
mar-17 1.464.757,90| 1.627.489,14 111,11%
abr-17 1.552.908,72 | 1.814.352,18 116,84%
may-17 1.818.419,49 2.299.275,31 126,44%
jun-17 1.721.264,40| 1.442.717,65 83,82%
jui-17 1.734.410,47 | 1.745.563,66 100,64%
ago-17 1.914.289,21 | 2.024.629,31 105,76%
sep-17 1.986.618,01 | 2.509.378,67 126,31%
oct-17 2.320.969,80| 2.395.510,04 103,21%
nov-17 2.371.406,06 | 1.978.259,16 83,42%
dic-17| 2.466.537,59| 2.295.120,92 93,21%
ene-18| 2.601.658,93| 1.585.372,05 60,94%
feb-18 1.440.966,28 | 1.234.307,20 85,66%
mar-18 1.402.935,65 | 1.354.657,29 99,41%
abr-18 1.708.455,00| 1.778.170,31 104,08%
may-18 3.251.016,22 | 2.758.506,25 84,86%
jun-18 1.099.545,38| 1.151.473,32 104,72%
jul-18 1.271.556,40| 965.676,04 75,94%
ago-18| 1449580221 1.613.196065qvEIF8%
I F a4 LA A Al
feb-19|  345.589)67 jNGANBOOS L] VL 923%
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mar-19 409.400,52| 402.341,71 98,28%
abr-19 624.434,96| 478.026,62 76,55%
may-19 320.045,07| 344.480,63 107,64%
jun-19 302.191,34| 253.004,89 83,72%
jul-19 200.026,42| 237.716,36 118,84%
ago-19 201.504,15| 147.344,08 73,12%
sep-19 200.061,55| 602.377,65 301,10%
oct-19 236.945,73| 100.207,94 42,29%
nov-19 638.823,30| 362.976,62 56,82%

4. PLANILLA FiSICA DE AVANCE DE OBRA No. 13 CONTRATO
COMPLEMENTARIO PERIODO 1-15 de NOVIEMBRE 2019

La Planilla de Avance de Obra No. 13 CC se presenta como Anexo en la Planilla de
Obra del Contratista, periodo 01 al 15 de Noviembre de 2019.

5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de volimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato y en la Planilla Mensual
13 Contrato Complementario de Obra del Contratista,

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

A continuacidn la Tabla muestra un resumen de las medidas implementadas y su
valoracién de cumplimiento para el mes de noviembre del 2019

Valoracién del nivel de Confianza y Riesgo Aplicad | alaracisn
Medida =510 Obtenida
"Barrido y rlego de areas de trabajo: Evitar la dispersion de polvo a través del barmido manual, v 10

mecdnico y riego de las areas de rabajo intervenidas.

Trabajo en horarios estratégicos: Los trabajos de maquinaria pesada y maquinaria peguefia
no labore en horario de descanso de los habitantes ubicados en las reas inmersas en los frentes v 10
de trabajo salvo peticién de los propietarios, en caso de emergencia o que el trabajo lo amerite.

Permisos Ambientales: La contratista con el fin de operar la etapa constructiva, debara obtener

todos las permisos ambientales correspondientes para sf desamrolio de sus actividades. v My

Dotacidn y mantenimianto de extintores: Estos deben contar con la etiqueta de identificacién.
Se debe llevar registros de esta actividad. Elaborar un cronograma e inventasio de dotacién, v 10
mantanimiento y reposicion de extintores en funcién a las necesidades.

Equipo contra derrame de hidrocarburos: Se debe contar con equipo de emergencias de
derrames de hidrocarburo; el mismo deberd contener: material absorbente (aserrin), una pala, en \d 10
las areas donde se almacene y manejo hidrocarburos.

Cuadrillas y equipos de recoleccién de desechos: Implementar una cuadrilla y equipos para
la recoleccidn v desalojo de escombros, barrido y baldeo de las dreas de trabajo y dreas afectadas v 10
indirectamente.

mﬁféggﬁaédenten con el permiso arnblental comespondiente. v 10

dB
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Dotacidn y repesicion de Equipos de Proteccion Personal: Mantener Dotacion y reposicion
de EFP 2 todo el personal, de acuerdo al &rea de frabajo y llevar regisiro de entrega y recepcidn
de equipos.

10

Inspecciones pericdicas: Realizar Inspecciones periddicas del uso de los equipos de proteccion
personal mediante el uso de listas de chequeo o Check list, en caso de que el equipo se encuentre
en malas condiciones debe ser retirado y reemplazado.

10

Botiquin de primeros auxilios: Los botiquines de primeros auxilios, debe contar con los
elementos esenciales.

10

Afiliacién al [ESS: Los trabajadores deberan estar ailiados al IESS, ademas se deberd realizar
un examen médico general en el centre de salud més cercane, al personal que se encuenire
laborando.

10

Registro de Incidentes: Llevar un registro mensual de incidentes y accidentes presentados en
el proyecto.

10

Parantes Mdviles: Uso y colocacion de parantes méviles para seguridad del peatén, cintas de
peligro y colombinas. Las que se requieran por los frentes de trabajo.

10

Licencia en prevencion de riesgos de trabajo y eléctricos: Todo personal responsable de
trabajo debe contar con las licencias de prevencion a riesgos de trabajo y eléctricos.

10

Programa de Sedializacion: Es necesario contar con sefalizacion que permita identificar los
riesgos existentes y alertar tanto a trabajadores como peatones acerca de los potenciales peligros
y las acciones preventivas a sequir para evitar la ocurrencia de accidentes.

10

Sefializacién permanente de calles, avenidas y vias de acceso en los frentes durante los
trabajos de regeneracidn urbana: Sedalizacian de las zonas durante los trabajos en las dreas
regeneradas y construccién de planta de tratamienio.

v

10

Abandono de Obra: E| abandono de obra consistira el retire de todes los componentes, equipos
y herramientas usadas en el proyecio.

v

10

TOTAL

APLICAN 17

170

Para el mes de noviembre del 2019 aplica la implementacion de 17 medidas del Plan de
Manejo Ambiental por lo que el peso especifico determinado para este mes es de 170.

Nivel de Cumplimiento = -:-;%:100 > Nivel de Cumplimiento = 100 %

Para el mes de noviembre del 2019, e! nivel de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental det proyecto es de 100%, valor que corresponde a un nivel de confianza Muy
Alto y un nivel de riesgo Muy Bajo.

La valoracién del grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambienta! en el mes de
noviembre del 2019 es Total.

El detalle de calificaciones, procesos, conclusiones y recomendaciones, se encuentra
dentro de los anexos: Informes de Especialidad, del Informe Mensual de Actividades de
Fiscalizacién.

7. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 13 Contrato
Complementario periodo 01 al 15 de Noviembre de 2019

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obrs, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard en dos secciones para Contrato
Complementario y Rubros Nuevos, con férmulas de: Agua Potable, Alcantarillado
Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de Manejo
Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de los dos reajustes, se aplica la
formula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero, corresponde a
los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS No. 13 {CONTRATO C RIO
Not) INCA SERVICIOS ¥ PHOYELTIY:
DE INGENIERIA CIVIL S.A.

CERTIFICO:Que es fiel copia det oniginal

que reposa en 10s Archivos de la Empresa

02/ 03/ 4020

.
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VALOR DE LA DESCUENTO VALOR A VALOR
PLANILLA POR ANTICIPO REAJUSTAR {Po} DEL REAJUSTE N ACIONES
3.473,98 1.042,15 2.431,79 ${112,80) AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO PLUVIAL ¥
15.431,89 4.629,57 10.802,32 $414,31 SANITARIO
REGENERACION URBANA,
112.028,84 33.608,65 78.420,19 $134,73 | PLAN DE MANEIO AMBIENTAL
¥ FIBRA OPTICA MUNICIPAL
£4.207,80 19.262,34 44,945,46 ${587,62) ELECTRICIDAD
-79.566,40 -23.869,92 0.00 $0.00 CNT
115.576,11 80.903,28 -151,38

3. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL
PERSONAL DE LA CONTRATISTA

Esto

s comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 13 Contrato

Complementario, presentada por el Contratista.

S. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 13 Contrato
Complementario.

10.

LIBRO DE GESTION AMBIENTAL

Ver Anexo 12.1.

11.

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacién procedi6 a la revision de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

Tt - i B
Dz INGEn
CERTIFICO:Que &= 1

PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 10 de Julio de 2020 con una suma asegurada de
$901.222,77.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Oriente Seguros S.A. hasta el 27 de Marzo de 2020 con una suma asegurada
de $1'534.514,45.

PROCELEC S.A. garantia_vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 13 de Marzo de 2020 con una suma asegurada de
$723.927,61.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Oriente Seguros S.A. hasta el 05 de Mayo de 2020 con una suma asegurada

] A
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HIDALGO E HIDALGO S.A. garantfa vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccién con Seguros Oriente hasta el 29 de febrero de 2020 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una suma asegurada de
$22.400,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Oriente hasta el 28 de febrero de 2021 con una suma asegurada de
50.000,00.

HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Oriente hasta el 27 de febrero de 2020 con una suma asegurada de
$48'914.744,38.

El detalle de documentacién de Garantias, se encuentra dentro del Tomo V de la
Planilla de Obra #13 C.C. correspondiente a Noviembre de 2019.

Por consiguiente, la Fiscalizacion determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son validas en el presente periodo.

Atentamente,

Visto Bueno

ing. Dprian R Ing. Jorge Montafio Ordofiez
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12. ANEXOS



