INFORME DE ACTIVIDADES DE
FISCALIZACION NRO 02
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CASCO URBANO CENTRAL
DE LA CIUDAD DE LOJA

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.

LOJA - ECUADOR
2016
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INFORME DE FISCALIZACION No. 2

PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL del 2016
FECHA ENTREGA DEL INFORME: 17 de junio del 2016

1. DATOS DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE
LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015

MONTO DEL CONTRATO OBRA:  US $ 48°714.744,38

FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016

PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA

AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018

FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.

MONTO DEL CONTRATO: Us $ 2°080.951,33

PLAZO: 30 MESES

ADMINISTRADOR: ING. VICENTE TORRES BUSTAMANTE

2. ANTECEDENTES

El 11 de febrero 2016 se suscribid el contrato mediante Escritura Puablica S/N, entre el MUNICIPIO DE
LOJA representado por el Dr, José Bolivar Castillo, Alcalde del Gobierno Municipal de Loja, y el
CONSORCIO LOJA 2015, cuyo objeto es: “LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA". Los trabajos se
ejecutan en la ciudad de Loja, con sujecion a los planos y disefios, especificaciones y mds documentos
contractuales, por un monto de 48°714.744,38 USD (CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO, con 38/100} ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica, sin IVA en un plazo de veintiocho meses contados a partir de Ja entrega de! anticipo que se
cumplié el 02 de marzo de 2016.

Con fecha 04 de febrero del 2016, se suscribié el contrato mediante Escritura Piiblica No. 2016-11-01-
010-P00005, entre el MUNICIPIO DE LOJA representado por el Dr. José Bolivar Castillo, Alcalde del
Gobierno Municipal de Loja, y la Empresa INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. en
calidad de Contratista para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”, por el monto de
USD $ 2'080,951.33 (DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO, con 33/100)
Délares de los Estados Unidos de América, sin IVA con un plazo de 30 meses calendario a partir de a
entrega del anticipo., que se cumplié el 02 de marzo de 2016.

De acuerdo al contrato en la Cldusula Octava, FORMA DE PAGO, en el numeral 8.2 dice: “El valor del
contrato de consultorfa se pagard mediante planillas mensuales, debidamente aprobadas por el
administrador del contrato, de acuerdo al avance mensual del contratista a cuyo monto se le aplicara
el porcentaje de fiscalizacion 4,27 % del monto planillado mensual del contrato de ejecucién de
obra...”.
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MANUAL OPERATIVO DEL PROYECTO

PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION

FRENTE t

FRENTE Z

ERENTE 3

Tanto en el contrato de fiscalizacion como de construccién se designa al Ing. Vicente Torres
Bustamante, como Administrador de los contratos suscritos entre las partes antes mencionadas.

En la primera fase del proceso constructivo, que corresponden al periodo del presente Informe, se
realizaron las actividades sefialadas en la Metodologia de Construccién presentada por el Contratista,
enmarcadas en el manual operativo del proyecto. Con la intervencidn en seis frentes de trabajo de
forma simultdnea. Mediante Oficio No. 011 del 09 de marzo del 2016, el Contratista presento a la
Fiscalizacion el Plan de Modalidad Primera Etapa de Intervencién, con seis frentes de trabajo, inicié el
21 de marzo del 2016 y finaliza el 30 de abril del 2016. Longitud de intervencion 1.516.32 metros

El Manual Operativo recoge todos los ambitos del proyecto para realizar los trabajos en los 11 sectores
o Zonas.,

Av. Emiliano Ortega
entre Juan José Pefia y
24 de Mayo.

Av. Emiliano Ortega
desde Rocafuerte hasta
Azuay

Calle Rocafuerte entre Av.
Emiliano Ortega y Macara

Calle 24 de Mayo entre
Av. Emiliano Ortega y
José Antonio

Eguiguren.

Calle Migue! Riofro entre
Av. Emiliano Ortega y
Macara

Calle Macara entre
Rocaiuerte y Azuay.

Calle José Antonio
Eguiguren entre 24 de

Mayo v Bustamante.

SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCION

FHEMNTE §

FRENTE 2

FRENTL 3

Av. Emiliano Ortega
desde calle 24 de Mayo
hasta Rocafuerte.

Calle 24 de Mayo desde
José Antonio Eguiguren a
10 de Agosto

Calle Azuay entre Av.
Emiliano Ortega y Macara

Calle 10 de Agosio desde
Av. Emiliano Ortega hasta
calle 24 de Mayo.

Calle Macara entre Azuay
y Lourdes

FRENTE 4

FREMTE %

FREMTE

Calle Macara desde
Lourdes a Leopaldo
Palacios

Calle Sabiango entre
Leopoldo Palacios y
Lourdes.

Calle Matilde Hidalgo
entre Lourdes y Av.
Emiliano Ortega.

Calle Leopoldo
Palacios desde Macaré
hasta Catacocha.

Calle C-04-12 desde
Sabiango hasta calle
Catacocha.

Calle J. Egas entre Av.
Emiliano Ortega y Matilde
Hidalgo

Calle M. Cariizares desde
Av. Emiliano Ortega a

Matilde Hidalgo.
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FECHAS DEL TRAMITE DE PLANILLAS E INFORMES DE FISCALIZACION

Planil No.
la MES No. Oficio Fecha Dias De Para Observaciones
No. Hables
1| mar-16 | 076-2016-PRUL 04-abr-16 2 | CONTRATISTA FISCALIZACION Planilla 1
INCA-DS-ML-174-2016 14-abr-16 4 | FISCALIZACION ADMINISTRADOR Planilla 1
2| abr-16 { 0152-2016PRUL 06-may-16 CONTRATISTA FISCALIZACION Planilla 2
Observaciones
INCA-D5-ML-232-2016 13-may-16 5 | FISCALIZACION CONTRATISTA Pianilla 2
Correcciones
167-2016-PRUL 20-may-16 5 | CONTRATISTA FISCALIZACION Planilla 2
INCA-DS-ML-285-2016 30-may-16 5 | FISCALIZACION CONTRATISTA Planilla 2
Observaciones
0120-A-UAP-2016 31-may-16 1 | ADMINISTRADOR FISCALIZACION Planilla 2
Observaciones
INCA-D5-CL-296-2016 01-jun-16 1 | FISCALIZACION CONTRATISTA Planilla 2
Correcclones
217-2016-PRUL 03-jun-16 2 | CONTRATISTA FISCALIZACION Planilla 2
INCA-D5-ML-0301-2016 03-jun-16 0 | FISCALIZACION ADMINISTRADOR Planilla 2
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PLAZO

El plazo transcurrido al 30 de Abril de 2016 representa el 7,14 % del total contratado.

PLAZO
PLAZO PROGRAMADD PLAZO EIECUTADRO
DESDE HASTA MES MES %
2 de marza de 2016 31 de marzo de 2016 1 3,57
1de abril de 2016 30 de abrll de 2016 2 2 7,14

3.- RESUMEN EJECUTIVO

e DATOS DE OBRA CONSTRUCCION
CONSORCIO LOJA 2015
US $ 48'714.744,38

02 DE MARZO DE 2016

CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO USD.:
FECHA ENTREGA ANTICIPO:

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

PLAZO DE EIECUCION:
FECHA DE TERMINO:

28 MESES
JULIO 2018

 DATOS DE FISCALIZACION OBRA

CONTRATISTA:
MONTO DEL CONTRATO USD.:
FECHA ENTREGA ANTICIPO:

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE TERMINO:

INCAS.A

02 DE MARZO DE 2016

US $2°080.951,33
02 DE MARZO DE 2016

30 MESES

02 DE MARZO DE 2016

SEPTIEMBRE 2018
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¢ PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTES MONTO CONTRATADO PORCENTAIJE
AGUA POTABLE 3.717.535,13 7.63
ALCANTARILLADO SANITARIO 3.289.155,66 6.75
ALCANTARILLADO PLUVIAL 3.682.183,21 7.56
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS 21.616.167,80 44.37
C.N.T. 2.078.286,71 4.27
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL 1.687.417,00 3.46
REGENERACION URBANA 12.226.071,15 25.10
PLAN DE MANEIO AMBIENTAL 417.927,72 0.86
TOTAL= 48.714.744,38 100.00

Del cuadro anterior se determina que el mayor porcentaje en costo del Proyecto es el componente
de redes eléctricas y a continuacién regeneracién urbana

* PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN ESTE PERIODO

El contratista a partir del segundo periodo de los trabajos realizd tareas como:

- Replanteo y nivelacidn para ejecucion de redes subterraneas.
- Acopio de materiales pétreos para utilizacién en hormigones, pavimento, camas de arena, etc.
- Traslado de maquinaria a los sitios de trabajo.

- Retiro de mobiliario urbano.
- Fresado de pavimento.

- Construccién cdmaras de transformadores No. 8, No.24
- Excavaciones de zanjas para alcantarillado sanitario y fibra dptica.
- Actividades de regeneracién urbana.

* PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACION EN ESTE PERIODO

Las actividades realizadas por fiscalizacion se enmarcaron en los siguientes puntos:

Actividades de Fiscalizacién:

- Control y supervisién de actividades de construccidn.
- Control del cumplimiento dei plan de manejo ambiental.

- Control de las medidas de salud ocupacional y seguridad industrial.

- Calculo de volumenes de material desalojado.
- Participacion en reuniones periddicas en el que se informa los avances del proyecto.
- Aprobacion de planilla mensual de obra No.1
- Control de aportaciones a! IESS,

- Control del personal de la Bolsa de empleo municipal, entre otras.
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3. EJECUCION DE SERVICIO EN EL PERIODO

En este periodo continuaron las obras en las zonas 2, 3, 4 que corresponden a los frentes 1, 2, 3, 4,
5y 6, en el cual se ejecutaron los componentes con los rubros que se detalla a continuacion:

DESCRIPCION

UNI
DAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

PERIODQ

TOTAL EJECUTADO

PRECIO
CANTIDAD | UNITARI | P.TOTAL
0

CANTIDAD

VALOR

%

C‘“NJ'D“ VALOR

%

AGUA POTABLE

Provisidn e instalacidn
de tuberlas y
accesorlos

Tuberfa PEAD 90mm,
SOR 17, PN 10 Bar

29.544,82 6,78 | 200.313,88

1818,75

12.331,13

6,16%

1818,75 12.331,13

6,16%

Tuberia PEAD 110mm,
SDR 17, PN 10 Bar

791,50 9,15 124223

284,50

2.603,18

35,94%

283,50 | 260318

35,93%

Tuberia PEAD 200mm,
SDR 17, PN 10 Bar

1.333,65 25,78 34.381,50

231,50

5.968,07

17,36%

231,50 [ 596807

17,36%

Codo PEAD 90mm x
45°, 10 Bar

66,00 29,39 193974

8,00

235,12

12,12%

B,00 235,12

12,12%

Codo PEAD S0mm x
90°, 10 Bar

101,00 29,39 2.968,39

2,00

58,78

1,98%

2,00 58,78

1,98%

Codo PEAD 200mm x
90°, 10 Bar

2,00 489,28 978,56

1,00

485,28

50,00%

1,00 489,28

50,00%

Tea PEAD 90mm, 10
Bar

98,00 28,03 2.746,94

15,00

420,45

1531%

15,00 420,45

15,31%

Tee PEAD 110mm, 10
Bar

7,00 0,07 280,49

3,00

120,21

42,86%

3,00 120,21

42,86%

Tee PEAD 200mm, 10
Bar

8,00 431,48 3.931,84

1,00

491,48

12,50%

1,00 491,48

12,50%

Reductor PEAD 110mm
2 90mm, 10 Bar

21,00 32,43 681,03

3,00

97,29

14,29%

3,00 57,29

18,29%

Obra civll redes de
distribuclén

Replanteo y nivelacidn
de la red

3823 313,11 12.199,58

2,49

794,58

6,51%

2,48 754,58

6.51%

Excavacién a miquina
H=0-2m

m3

36.702,18 3,29 | 120.750,17

1.464,74

481899

3,99%

1.464,74 4.818,99

3,99%

Alimentacidn reservas
San Cayetano

Suministro tuberia y
accesorios

Tuberfa PEAD 315mm,
SDR 17, PN 10 Bar

ml

1439,00 63,27 91.045,53

140,00

8.857,80

140,00 | 885780

9,73%

Alimentaclén subzona
Zamora Huayco

Suministro tuberia y
accesorios

Obra Civil

Replanteo y nivelacidn
de lared

0,91 319,11 290,39

0,19

60,63

20,88%

0,18 60,63

20,88%

ALCANTARILLAD
O SANITARIO

Alcantarillado
Sanitario

Provisidn e Instalacién
de tuberfas y
accesorlos

Replanteo y nivelacidn
de la red

35,89 31911 | 1145286

1,43

456,33

3,98%

2,78 887,13

7,75%

Excavacidn a mana sin
clasiftcar

115381 11,28 B0.694,98

208,38

2.350,30

2,51%

225,52 2.543,87

3,15%

Excavacidn a maquina
H=0-2 m

m3

74,193,859 3,29 | 244.098,23

2.342,05

7.705,34

3,16%

3,758,91 12.366,81

5,07%

Rasanteo de zanja

ml

34.478,00 1,73 59.646,94

2.277,27

3.939,68

6,60%

3.503,73 6.061,45

10,16%

Relleno compactado
con compactador
mecanles [material de
siig)

mi

78.145,33 8,01 | 625.944,09

2.188,31

17.608,46

2,81%

3.051,47 24.442,27

3,90%

Cama de arena para

m3

3.447,80 2846 98.124,39

185,11

£.268,23

537%

61,45 7.440,87

7,58%




tuberfa h=10cm

Sumlnistro e
instalacidn, tuberia
perfitada pve para
alcantarillado
Di=250mm

ml

31.085,00

1,73

364.627,05

1.546,77

18,143,612

4,98%

2.204,16

25.854,80

7,08%

Pozos de Revisidn

Pozo de revisidn de
H5.0.B0<H<250m
encof.+tapa de H.F,
tuberla <= 400 rnm,
Tipo |

639,00

592,65

378.703,35

36,80

21.809,52

5,76%

36,80

21,809,52

5.76%

Pazo de revisidn de
H.A. 0.80 < H < 250
m encof.+ tapa de H.F,
tuberia > 400 mm, Tipo
IE

17,00

592,65

10.075,05

2,40

1.422,36

14,12%

2,40

142235

14,12%

Replantillo de
harmigén simple
fc=180kg/cm2 e=6cm,
Intluye pledra
e=15¢m, con
harmigén premerclado

m2

1.364,78

10,55

14.398,43

8,75

B73,01

6,06%

111,00

1171,05

Conexlones
domicialiras

Conexidn domiclliarla
de alcantariliado Di=
200mm

4.575,00

68,40

312.930,00

133,00

9.097,20

2,91%

133,00

9.097,20

2,91%

Varlos

Acero de refuerzo en
barras fy=4200kg/cm2

kg

1,90

29.420,72

Reparaclén de
acometida domicliiaria
de agua potable
@=1/2",3/4"y 1"

27,22

21.776,00

13,00

353,86

1,63%

Relleno con arena
amarilla de mina

20,51

562,93

11.545,69

838,94

17,206,665

ALCANTARILLAD
O PLUVIAL

Alcantarillade Pluvia

Provisidn e instalacidn
de tuberlas y
accesarios

Replanteo y nivelacién
de la red

km

18,09

319,11

5.772,70

1,75

548,44

9,67%

1,75

558,44

9,67%

Excavacién a mano sin
clasificar

m3

2.579,00

11,28

29.091,12

21,09

237,80

0,82%

21,09

237,30

0,82%

Excavacidn a maquina
H=0-2 m

m3

3.518,98

3,28

11.577,44

1,896,580

6.240,47

53,90%

1.896,80

6.240,47

53,90%

Excavacidn a maquina
H=2.014m

m3

52.480,85

3,73

195.753,57

2.250,24

8.353,40

4,29%

2.250,24

8.393,40

4,29%

Rasanteo de zanja

ml

18.085,00

1,73

31.287,05

1.661,66

2.874,67

9,19%

1.661,66

2.874,67

9,15%

Relleno compactado
con compactador
mecdnico (materal de
sttio}

m3

48.219,78

B01

386.240,44

2.370,77

18.989,87

4,92%

2.370,77

18.989,87

4,82%

Cama de arena para
tuberia h=10cm

m3

1.808,50

28,46

51.469,91

200,41

5.703,67

11,08%

200,41

5.703,67

11,08%

Suministro e
instalacién, tuberla
perfilada pvc para
slcantarillado
Di=250mm

ml

22,259,20

11,73

261.100,42

405,88

4.760,97

1,82%

405,88

4,760,957

1,82%

Varios

Transporte de material

m3*k

104.235,14

0,29

30.228,19

598,11

173,45

0,57%

598,11

173,45

0,57%

Cargada de material
con magquinaria

m3

20.847,03

0,92

18.179,27

1.325,13

1.222,80

6,33%

1.329,13

1222,80

£,38%

Relleno con arena
amarilia de mina

m3

20,51

B72,74

17.839,%0

872,73

17.899,%0

REGENERACION
URBANA

Regeneracidn Urbana
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Repavimentacién

Replanteo y nivelacion
para eje de via,
bardiMos y

aceras

25,61

319,11

8.172,41

Recuperacidn de
hormigdn astéitico con

fresadora

m3

24.008,62

8,27

198.551,29

151,05

133188

0,67%

1571,33

12.994,%0

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple, inc.
cargada para desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.562,25

136,52

1.604,11

2,34%

383,13

4.501,78

6,57%

Excavacidn a maquina
sin clasificar

m3

121.637,56

2,14

260.304,38

173845

3.720,37

1,43%

9.183,84

19.653,42

7,55%

Cargada de material
con maquinarla

m3

121.637,56

0,92

111.906,56

1.197,93

110230

0,98%

8.643,28

7.851,82

7,11%

Transparte de material

m3®k

7459.146,99

0,29

217.252,63

145741

425,55

0,20%

6.494,76

1.883,48

0,87%

Bordillo

Rotura de bordillo

ml

50.916,91

2,58

131.365,63

212236

5.475,69

4,17%

2.901,46

7.485,77

5,70%

Aceras

Rotura de aceras,
gradas, cunetas

mi

47.508,94

3,87

183.859,60

2.372,90

9.183,12

4,99%

2.955,80

11.477,65

6,24%

Cargada de materal
con maguinarla

m3

1.634,98

0,92

1.504,18

990,13

910,92

50,56%

127,33

1.037,14

68,95%

00000020000 H.O

Transporte de material

m3*k

8.174,90

0,29

2.370,72

3.676,08

1.066,06

44,97%

4.609,05

1.336,62

56,38%

Moblliario urbano

Desmontaje de
mobillario urbano
(bancas, papeleras,
sefializacion, ete.)

820,00

5,19

4.255,80

57,00

295,83

£,95%

Remocidn de postes de
higrro de alumbrado
piblicoy
semaforizacién

35,00

52,15

1.826,66

4,00

208,78

11,43%

PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL

PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL

Programa de
relaclones
comunitarias

Charlas explicativas a
diversos sectores
soclales de la cludad,
para informar a la
colectividad la
Iniciacldn de los
trabajos del presenta
proyecto

Glob

6,00

382,97

2.297,82

1,00

382,97

16,67%

Programa Sefializaclén
de obras

Letreros preventhos
frentes de trabajo

90,00

143,45

12.730,50

27,00

3.819,15

30,00%

Letreros informativos
frentes de trabajo

100,00

141,45

14.145,00

25,00

3.536,25

25,00%

Sefalizacién preventiva
calfes acceso frentes de
trabajo

128,50

11.565,00

6,00

6,67%

Sefializaclén
Iinformativa calles
acceso frentes da
trabajo

128,50

12.850,00

23,00

2.955,50

Programa de
recuperacdn de dreas
intervenidas

Replantacidn de
vegetacién y dreas
verdes en zonas
intervenidas

2.000,00

3,97

7.840,00

Programa de manejo
desechos sélidos y
liquidos
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Tanques metdlicos de
55 galones para
desechos sélidos y
liquidos en frentas de
trabajo

90,00

196,58

17.692,20

5.897,40

33,33%

Tanques metédlicos de
55 galones para
desechos sélidos y
liquidas en
tampamentos

30,00

196,58

5.897,40

4,00

786,32

13,33%

Programa de
capacitaclén

Curso sobre salud y
seguridad laboral

10,60

7.012,20

70.122,00

1,00

7.012,20

10,00%

1,00

7.012,20

10,00%

Programa de
Contingencia

Contingenclas en etapa
de construccidn

Glob
al

100

67.425,00

67.425,00

0,30

20.227,50

30,00%

Programa de Salud y
Seguridad Laboral

Implementos
proteccién y seguridad
parz operadores

Glob
at

1,00

64.728,00

64.728,00

0,25

16.182,00

25,00%

Implementos
proteccién
trabajadores cuadrilla

Glob

1,00

64.728,00

64.728,00

0,25

16,182,00

25,00%

Implementos
proteccién técnlcos

Glob
al

1,00

65.806,80

65.806,80

0,25

16.451,70

25,00%

E.E.R.5.5.A.

Pozos

Pozos Eléctricos para
MVyBY

Construceidn de red
subterrdnea pozo de
revisién tipo "C*

ud

1.346,00

798,12

1.074.269,52

Construccidn de red
subterrdnea pozo de
revisldén tipo "D"

ud

506,00

1.006,55

509.314,30

Construccin de red
subterrdnea pozo de
revisidn tipo "E”

ud

29,00

1598,95

46.369,55

Cémaras de
transformacifn

Cémaras en calzadas y
_pargques

Céamara subterrdnea
de calzada

ud

13,00

33.677,68

437.809,84

Cémara subterrinea de
pargues

ud

9,00

48.324,55

434,920,95

0,98

47.358,06

10,39%

0,58

47.358,06

10,33%

Suministro &
Instalacién de sistema
de pussta a tierra para
cdmaras de
transfermacién

ud

29,00

772,68

22.407,72

Canallzaciones [2an]as)

Excavacidn a maquina
sin clasificar

m3

2,14

506,11

1.083,08

506,11

1.083,08

Rasanteo de zanja

ml

1,73

2.006,95

3.472,02

2,006,835

3.472,02

Relleno con arena
amarifla de mina

m3

20,51

203,57

4.175,22

203,57

4.175,22

Tendldo de tuberfa PYC
D=110mm, E/C para
telecomunicadaones

2,84

5.570,94

15821247

5.570,94

15.821,47

CN.T.

Canallzacién

Excavacldn a magquina
sin clasificar

m3

2,14

169,34

362,33

169,34

352,39

Rasanteo de zanja

1,73

994,84

172,07

994,84

172107

Relleno con arena
amarilla de mina

20,51

140,63

2.884,32

130,63

2.884,32

Tendido de tubarfa PVC
=110mm, E/C para
telecomunicaciones

2,84

2.045,08

5.808,03

2.045,08

5.808,03
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Triducto de polietileno

P=40mm

3,79

1.989,58

7.540,89

1.989,68

7.540,89

FIBRA OPTICA

Red de fibra dptica
municipal {obra civil)

Zanja para red

Excavacldn a miquina
sin elasificar

m3

14,222,860

2,14 30.436,36

183,48

392,65

1,29%

183,48

392,65 1,29%

Rasanteo de zanja

52.676,40

173 91.130,17

1148,66

1.987,18

2,18%

1.148,66

1987,18 | 2,18%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

2.640,00

2051 | 54.146,40

100,50

2.061,26

3,81%

100,50

2.061,26 3,81%

Tendldo de tuberla PVC
D=110mm, E/C para
telecomunicaciones

105.007,00

2,84 | 298.219,88

2.297,32

6.524,39

2,19%

2.297,32

6.524,39

Triducto de polietileno
D=40mm

14.128,80

3,79 53.548,15

770,74

2.921,10

5,46%

770,74

2.921,10 546%

4. ANALISIS DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN CADA UNOS DE SUS COMPONENTES

El avance fisico ejecutado en las zonas intervenidas y en los frentes respectivos se lo detalla en el

siguiente cuadro:

Componente Valor Porcentaje | Valor Monetario | Porcentaje
Monetario Este | Este Periado Acumulade | Acumulado
Periodo
AGUA POTABLE $37.346,99 10,97% $ 37.346,99 7,42%
ALCANTARILLADO SANITARIO $100.219,73 29,43% $131.852,82 26,19%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 67.055,54 16,69% $ 67.055,54 13,32%
REGENERACION URBANA $ 24.819,80 7,29% S5 68.827,16 13,67%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $7.012,20 2,06% $94.203,99 18,71%
EERSSA $ 71.809,85 21,11% $71.909,85 14,28%
CNT $ 18.316,70 5,38% $18.316,70 3,64%
FIBRA OPTICA $13.886,58 4,08% $13.886,58 2,76%
TOTAL $ 340.567,39 100,00% $ 503.399,63 100,00%
Valores en Ddlares por Planiila
$ 140.000,00 $ 131.852,82
$120.000,00 $100.219,73 67.055,54 $94.203,95
Sslggggg:?“? 055,54 $71.909,85 5 71.909,85
seoccoeo >R mEaasioe [, 31670  $37.326,80 [ | 18.316,70
5 0,00 o e

Valor Monetario Este Periodo

3 AGUA POTABLE

REGENERACION URBANA
BCNT

Valor Monetario Acumulado

5 ALCANTARILLADO SANITARIO @ ALCANTARILLADO PLUVIAL

o PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = EERSSA
EFIBRA OPTICA




40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%

Porcentaje Monetario por Planilla

Porcentaje Este Periodo

21,11%
5,38
2,06% %1,08 ]
_— o

4,28%

3 54%2 76%

Porcentaje Acumulado

= AGUA POTABLE B ALCANTARILLADO SANITARIO = ALCANTARILLADO PLUVIAL
REGENERACION URBANA B PLAN DE MANEIO AMBIENTAL & EERSSA
BCNT H FBRA OPTICA
REAJUSTE DE PRECIOS Planilla No.2
DESCUENTO VALOR A VALOR
VA;:;I; :::‘EALA POR REAJUSTAR DEL OBSERVACIONES
ANTICIPO {Po) REAJUSTE
/ REGENERACIGN URBANA, PLAN DE
45.71858( 13.71557)° 32.003,01] $113,45 ! MANEIO AMBIENTAL Y FIBRA OPTICA
MUNICIPAL
167.27527 50.182,58) 117.092,69| $329,97 | ALCANTARILLADO PLUVIALY SANITARIO
4
71.909,85)/ 21.572,96|/ 50.336,89) $(493,15) ELECTRICIDAD
18.316,70| 5.49501 |  12.821,69| $73,40 . CNT
37.346,99 | 11.204,10|  26.142,89 |'$ (231,86) | AGUA POTABLE
340.567,39 238.397,17| $-20819 |

5. PERSONALY EQUIPO ASIGNADO DE LA FISCALIZACION EN EL PERIODO PLANILLA No. 2

Dando cumplimiento con lo ofertado en el contrato de fiscalizacion a continuacidn se presenta el
Personal técnico y el equipo utilizado por la Fiscalizacién en el periodo del 01 al 30 de abril de 2016
correspondiente a [a presente planilla.

Nota: la Fiscalizacion presentd la hoja de vida para reemplazar a los técnicos de la oferta, mediante Of.
INCA-DS-ML-171-2016 se presenta al Administrador el cambio del Ing. Antonio Blanco Suarez por el
Ing. Luis Valencia de la Torre para su calificacion.
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“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO
URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”.

REGISTRO PERSONAL ASIGNADO A LA FISCALIZACION MES DE ABRIL 2016

SUPERINTENDENTE PE FISCALIZACION

ADMINISTRA OR DEL PROYECTO

AUTORIZAD
No. PERSONAL TECNICO - ESPECIALISTAS H / MES PERSONAL DE QFERTA PERSONA;UNICC:EO RAT H MES
1,10 |SUPERINTENDENTE 30 |BLANCO BLANCO JOSE ANGEL |BLANCO BLANCO JOSE ANGEL 1,00
1,20 HDIRECI‘OR O JEFE DE FISCAUZACION 30 leLanco suaRez ANTONIO 0,00
1,30 [AYUDANTE DE FISCALIZACION 30 MAITTA PALACIOS FRANKUN ROBERTO IMAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO 1,00
1,40 |AYUDANTE DE FISCAUZACION 30 AMORES ESTRELLA FAUSTO ROD RIGD AMORES ESTRELLA FAUSTQ RODRIGO 1,00
1,50 |AYUDANTE DE FISCALIZACION 30  |ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL 086
FRANCISCO SALVADOR SARMIENTO
1,60 [AYUDANTE DE FISCALIZACION 30 ALVAREZ MENDEZ MARIQ HERIBERTOQ BUSTAMANTE 1,00
1,70 [INGENIERD CIVIL ESPECIAUSTA EN HIDRAULICA 15 ROBREDO RUBIO NATALIA 0,00
1,80 [INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SANITARIA 15 ARIAS MORALES STALIN MAURICIO ARIAS MORALES STALIN MAURICIO 0,50
1,90 |INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 15 ALDAZ JULIO VICENTE NUMA POMPILIO ARCINIEGA GUTIERREZ 0,45
1,10 |ARQUITECTO 15 ALCAZAR PALACIO 0,00
1,11 |PROFESIONAL ESPECIALISTA AMBIENTAL 30 GUACHAMIN PAUCAR DIEGD ROBERTO QUEZADA NELSON 0,82
1,12 i 30 PAVON CORAL RAUL EDUARDOC CORDEROD SERGIO 1,00
INDUSTRIAL
1 1,13 llNGENIERD ELECTRICO 30 IDROVO BENALCAZAR EDISON AMADED |BERMEC WASHINTON 0,95
1,14 !INGENIERD EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 15 SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO SAMANIEGO RQJAS PAULD ALBERTO 0,45
No. PERSONAL AUXILIAR NOMBRES
1,15 |INGENIERO RESIDENTE 1 30 IVAN ALEJANDRO ESPINOSA HURTADOQ 0,95
1,16 {INGENIERO RESIDENTE 2 30 JULIO PAUL OCHOA PALADINEZ 1,00
1,17 {INGENIERO RESIDENTE 3 30 JULIO CESAR JUCA SILVA 0,55
1,18 |INGENIERO RESIDENTE 4 30 BYRON ROBERTO FEBRES TORRES 0,86
' | 1,19 |ASESOR JURIDICO 20 0,00
1,20 |TOPOGRAFO 30 JOSE PABLO HURTAD O VICENTE 0,95
1.21 |CADENERO1 30 DIEGO ANDRES HURTADO VICENTE 0,91
1,22 |CADENERO 2 30 JORGE OSWALDO CELI CUEVA 0,91
1,23 |INFORMATICO 30 JOSE DANIEL ARIZAGA ORTEGA 0,95
No., PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRES
1,24 |DIBUJANTE 30 0,00
1,25 |SECRETARIA EIECCUTIVA 30 XIMENA LOOR CEVALLOS 0,95
1,26 |CONTADOR 30 0,00
705,00 17,06
TOTAL HORAS HOMBRE CONTRATADA 705
TOTAL HORAS HOMBRE UTILIZADAS ABRIL 17,06
REGISTRO EQUIPO ASIGNADO A LA FISCALIZACION MES DE ABRIL 2016
No. EQUIPD CANTIDAD TIEMPO
1 [Camioneta 1 30
2  |Estadon Total 1 30
3 |Computadores de escritorio 12 30
4 |Copladera RICOH AFICIO MP3000 1 30
ing. José A Blanco nte Torres
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6. CUMPLIMIENTO DEL. CRONOGRAMA VALORADO

Valor acumulado al 30 de Abril de 2016 es: $ 503.399.63

Valor ejecutado:

$340.567.39 (0.70%) PlanillaNo.2 .

Por lo tanto, al 30 de ABRIL de 2016 se cumple con el cronograma valorado de trabajos vigente
conforme se muestra en los cuadros y grafico presentados.

RESUMEN ACUMULADO PLANILLADO

DIRECCION: Azuay y Botfvar, Edificio Godoy Planta baja

\'-\.

Planilla No. 1 Planilla No.2 ACUMULADO
SUBTOTAL 162.832,24 340.567,39 4 503.399,63 |
IVA (12%) (14%) 19.539,87 47.679,43 |, 67.219,30
TOTAL 182.372,11 388.246,82 570.618,93 |
DEDUCCIONES -~ RETENCIONES
ANTICIPO {30%}) 48.849,67 102.170,22 |- 151.019,89
IMP. RENTA (1%) 1.628,32 3.405,67 | 7 5.033,99
IVA (30%) 5.861,96 14,303,83 |/ 20.165,79 | -
VALOR A
PAGARSE: 126.032,16 268.367,10 | 394.399,26

CONTROL AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ENTREGADOQ: 14.614.423,31
DEVENGADO ANTERIOR: 48.849,67 7
ESTA PLANILLA: 102.170,22 -
SALDO: 14.463.403,42
Relacién Programado ~ Ejecutado este periodo
Planilla Programado Ejecutado
MARZO $ 104.766,71 $162.832,24
ABRIL $ 427.778,92 $340.567,39 |
TOTAL $ 532.545,63 $503.399,63

Teléf. 02565439
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Valores Programado - Ejecutado

$532.545,63

$ 600.000,00
$ 500.000,00 $427.778,92
S 400.000,00
3 300.000,00 $340.567,39
$ 200.000,00
—$162.832,24
$0,00
MARZO ABRIL
~—0—Programado  —&-~Ejecutado

$503.399,63

TOTAL

De acuerdo al cronograma valorado, en el periodo 01 al 30 de abril 2016, debid ejecutarse
$427.778,92, que representa el 0.88%. Lo ejecutado en éste periodo es $ 340.567,39 que representa
el 0.70%, valor que es inferior al programado en 0.18%. El 80% del valor acumulado programado es
$426.036,50, valor que es inferior al valor acumulado ejecutado ($503.399,63), por tal motivo no
corresponde multa de acuerdo a cldusula décima segunda lit. e).

7. AVANCE FINANCIERO DEL SERVICIO (INFORME ECONOMICO DEL AVANCE DE OBRA)

"MARZO 2015 ABRIL 2016
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
AGUA POTABLE 0,00 | 0,00% 0,00|0,00% | 70.205,75|0,14%| 37.346,99|0,08%
ALCANTARILLADO
SANITARIO 252,10/0,00% | 31.633,09|0,06%| 49.889,80]0,10%|100.219,73|0,21%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL 191,47 | 0,00% 0,00|0,00% | 46.548,21|0,10%| 67.055,54|0,14%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS 0,00 | 0,00% 0,00|0,00% | 114.620,62 | 0,24%| 71.909,85 | 0,15%
C.N.T. 0,00 | 0,00% 0,00|0,00% | 32.487,00|0,07%| 18.316,70|0,04%
RED DE FIBRA
OPTICA MUNICIPAL 0,00 | 0,00% 0,00{0,00% | 16.048,25|0,03%| 13.886,580,03%
REGENERACION
URBANA | 18.765,01|0,04% | 44.007,36|0,09% | 90.966,65 |0,19%| 24.819,80)0,05%
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL| 85.548,14|0,18% | 87.191,79|0,18%| 7.012,20|0,01%| 7.012,20|0,01%
TOTAL | 104,756,72 | 0,22% | 162.832,24 | 0,33% { 427.778,48 | 0,88% | 340.567,39 | 0,70%

104.766,72 162.832,24 427.778,48 340.567,39

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja

Teléf, 02565439
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MARZO 2016 ABRIL 2016
COMPONENTES SUBCOMPONENTE PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADD
AGUA POTABLE 0,00 | 0,00% 0,00|000%| 70.20575 ) 0,14% | 37.346,99 | 0,08%
TUBERIAS ¥
ACCESORIOS,
ACOMETIDAS 0,00% 0,00%| 48.901,10| 0,20% | 30.819,34 | 0,06%
TANQUES DE RESERVA 0,00% 0,00% |  21.304,65 ] 0,04% 0,00 | 0,00%
ALIMENTACIONES 0,00% 0,00% 0,00 | 0,00% 6.527,85 | 0,01%
ALCANTARILLADO
SANITARIO 252,10 | 0,00% | 31.633,09 | 0,06% | 49.889,80 | 0,10% | 100.219,73 ] 0,21%
TUBERIAS Y
ACCESORIOS,
ACOMETIDAS 252,10 | 0,00% | 25320,22 {0,05% |  30.884,30 55.471,95 | 0,11%
POZOS 208,04 | 0,00%|  12.064,00 24.104,88 | 0,05%
VARIOS £.014,83 | 0,01% 6.941,50 20.642,89 | 0,04%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL 191,47 | 0,00% 0,00 | 0,00% | 46.54821| 0,10% | 67.055,54 | 0,14%
TUBERIAS Y
ACCESORIOS 191,47 | 0,00% 0,00%| 24.57597 67.055,54 | 0,14%
POZOS 0,00% 6.818,84 0,00 | 0,00%
VARIOS 0,00%| 15.153,40 0,00 | 0,00%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% | 114.620,62) 0,24% |  71.509,85 | 0,15%
POZOS ELECTRICOS 0,00% | 29.639,95 0,00%
CAMARAS DET, 0,00%| 41.773,79 71.909,85 | 0,15%
CANALIZACIONES,
ACOMETIDAS, 0,00% |  43.206,88 0,00%
CN.T. 0,00 | 0,00% 0,00]0,00%| 32487,00) 0,07%| 18.316,70| 0,04%
CANALIZACIONES,
ACOMETIDAS, 32.487,00 18.316,70
RED DE FIBRA OPTICA
MUNICIPAL 0,00 | 0,00% 0,00(000%| 16.04825( 0,03%| 13.88658 | 0,03%
ZANJA PARA REDES 0,00% 7.470,22 13.886,58 | 0,03%
POZOS DE REVISION,
ACOMETIDAS 0,00% 8.578,03 0,00%
REGENERACION
URBANA 18.765,01 | 0,04% | 44.007,36 | 0,09% | 90.966,65| 0,19% |  24.819,80 | 0,05%
REPAVIMENTACION 14.452,11 | 0,03% | 38.801,39|0,08%| 77.093,11 0,00%
BORDILLO Y ACERA 4.261,00 | 0,01%] 470138 |001%| 13.683,10 24.819,80 | 0,05%
AREAS VERDES,
MOBILARIOS,
SERALIZACION 51,90 | 0,00% 504,59 | 0,00% 190,44 0,00%
PARQUE CENTRAL 0,00% 0,00%
PLAN DE MANESO
AMBIENTAL 85.558,14 | 0,18% | 87.191,79 | 0,18% 7.012,20 | 0,01% 7.012,20 | 0,01%
TOTALES 104.765,72 [ 0,22% | 162.832,24 | 0,33% | 427.778,48 | 0,88% | 340.567,39 | 0,70%
DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439
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EQUIPO ASIGNADO DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO PLANILLA No. 2

Cuantificados los volimenes de trabajos realizados, y que se reflejan en ia planilla correspondiente, se
deduce que el equipo asignado S! ha sido el minimo necesario para cumplir el compromiso.

El nimero de personal técnico asignado es igual al propuesto en la oferta, por lo que SI ha cumplido
con el compromiso.

| ST LT
AL

o o 5 v TTULG,.

SAMANIEGO AYMAR CLAY BRYAN ING. CIVIL SUPERINTENDENTE ING. CIVIL 2-mar-16 | Contintia

MALUIRICIO AQUILES SEGOVIA PALACIOS ING. CIVIL HIDRAULICO ING. CIVIL 2-mar.-16 | Contindia

COOPER AVILES HERNANDEZ ING. CIVIL VIAL ING. CIVIL 2-mar.-16 | Continva

EDUARDO ARAUIO VITE ING. CIVIL EN GEOTECNEA ING. CIVIL 2-mar.-16 | Contintia

ING. CIVIL ESPECIALISTA EN
‘:;:;[LE,'LMD RENATO SANTILLAN TRANSITO Y TRANSPORTE ING. CIVIL 2-mar.-16 | Continiia
TERRESTRE

OSCAR GUILLERMO GONZALEZ RUALES ARQUMCJgJ:m':'MAC'ON ARQUITECTO 2.mar-16 | Continda
INGENIERG EN ELCTRONICA Y ING. ELECTRONICA Y ,

MARIO RICARDO CALVACHE CALVACHE T o TELECOMUNICACIONES | 2™3r-16 | Continia

JOSE JEFFERSON ESTRADA BASANTES INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO 2-mar.-16 | Continda

JOSE PATRICIO PALACIOS ALVAREZ INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO 2-mar.-16 | Contintia
ESPECIALISTA EN INGENIERIA ,

CARLOS ARCENIO ZHIGUI PAQIUI AMBIENTAL ING. AMBIENTAL ) 2-mar.-16 | Continda
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD .

ANGELA ESCANDON 50LIS INDUSTRIAL ING. INDUSTRIAL 2-mar.-16 | ContintGa

MULTAS.- Habiéndose cumplido con la ejecucidn de obligaciones, oferta de equipo, personal, entrega
oportuna de planilla y cumplimiento del objeto del contrato y en conformidad con lo establecido en la
Cldusuta Décima del Contrato, para el periodo 01 al 30 de ABRIL 2016, NO se establece multas.

8. SEGUIMIENTO DEL PERSONAL OFERTADO POR LA BOLSA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE LOJA

De la documentacidn presentada en la planilla referente a los aportes al IESS y del Certificado de la
Bolsa Global de Empleo y Emprendimiento emitido al CONSORCIO LOJA 2015, se constata que hay 80
personas contratadas de las cuales 54 estdan aseguradas y 26 con liquidacién de compras que la
contratista ha cumplido con lo estipulado en el contrato en la Cldusula Decima Cuarta.- numeral

14.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: “.....el contratista deberd incorporar en mano de obra, como
minimo el 60% de trabajadores de la localidad del proyecto.....".

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el periodo ejecutado dei 01 al 30 de abril de 2016, se efectuaron reuniones
administrativas y de coordinacion entre Municipio de Loja, Contratista y Fiscalizacién, para
solventar las inquietudes y soluciones inherentes a la efecucién de los trabajos, de las cuales se
obtuvieron las conclusiones y recomendaciones para cada caso presentado, asf mismo, se
desarrollé comunicaciones de entrada y salida entre las partes involucradas, las cuales estan
resumidas en los cuadros siguientes:

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439
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No. FECGA DE ACTA N° Registro ML ASUNTO
1 05/04/2016 ACTA DE REUNION No, 7 DEFINICION DE DISENOS ELECTRICOS Y TELECOMUNICACION
2 23/04/2016 ACTA DE REUNION No. B PROGRAMACION DE OBRAS DEL 25 AL 30 DE ABRIL
3 30/04/2016 ACTA DE REUNION No.9 REPROGRAMACION PARA CUMPLIMIENTQ ETAPA 1

COMUNICACIONES ESCRITAS ENTRE FISCALIZADOR Y EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

.. REGISTROSALIDA e e
No. |REGISTRO N® Reglstro ML ASUNTO
ENTRADA
1 01/04/2016 INCA-DS-CL0124-2016 | RESPUESTA A COMUNICADO
2 01/04/2016 INCA-DS-ML-137-2016 | POZOS DE REVISION COMPARTIDOS
4 01/04/2016 INCA-DS-ML-147-2018 | ACLARACION SOBRE INFORMAGION RECIBIDA
5 04/04/2016 INCA-DS-ML-1512016 | PLANOS DE SEMOFORIZAGION
7 04/04/2016 INCA-DS-ML-153-2016 | PRUEBAS TUBERIA ELECTRICA Y TELEFONICA
8 11/04/2016 INCA-DS-ML-150-2016 | LISTA DE MATERIALES Y FABRICANTES
9 1110412016 INCA-DS-ML-165-2016 | PRUEBAS TUBERIA ELECTRICA Y TELEFONICA
10 11/0412016 INCA-DS-ML-171-2016 | CAMBIO PERSDONAL TECNICO ING. LUIS GONZALO VALENGIA
1 1110412016 INCA-DS-ML-170-2016 | ALCANTARILLADO SANITARIO
12 14/04/2016 INCA-DS-ML-174-2016 | ENTREGA DE PLANILLAS ADMINISTRATIVAS
13 140412016 INCA-DS-ML-175.2016 | ENTREGA DE PLANOS DE EERSSA
14 19/04/2016 INCA-DS-ML-187-2016 | ESCOMBROS DEPOSITADOS EN PARQUE INDUSTRIAL
15 1410412016 INCA-DS-ML-0174-2016 | ENTREAG DE PLANILLA ADMINISTRADOR

COMUNICACIONES ESCRITAS ENTRE EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS Y FISCALIZADOR

COMUNICACIONES ESCRITAS ENTRE CONSORCIO LOJA 2015 Y FISCALIZADOR

REGISTRO ENTRADA
N° FECHA N° Reglstro CL ASUNTO
1 05/04/2018 078-2016-PRUL SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2 05/04/2016 081-2016-PRUL LIMPIEZA BATERIAS SANITARIAS
3 050472016 084-2016-PRUL MANE.JQ AMBIENTAL DE LA CRIBA
4 06/04/2016 086-2016-PRUL DISENQ DE POZOS PREFABRICADOS
S 07/04/2016 090-2018-PRUL PLANOS PREVIOS A INSTALACION DE REDES ELECTRICAS
& 04/04/2016 076-2018-PRUL ENTREGA DE PLANILLAS DE TRABAJQ
7 07/04/2016 058-2016-PRUL glAsl\?r?f!I?(I:éONES DE OBRA LEVANTAR TUBERIA DE ALCANTARILLADO
8 Q7/04/2016 059-2016-PRUL DISPOSICIONES DE OBRA PROLONGACION DE POZO DE REVISION N*. 674
9 07/04/2016 069-2016-PRUL INSTALACION RED PROVISIONEL DE AAPP, EN CALLE LOURDES
10 07/04/2016 073-2016-PRUL READECUACION RED DE MEDIA TENCION
" 07/04/2018 075-2016-PRUL RELACIONADO CON EL DENSIMETRO NUCLEAR
12 07/04/2016 087-2016-PRUL CALICATAS PARA [DENTIFICACION DE TUBERIAS
13 07/04/2016 089-2016-PRUL JUSTIFICACION APARENTE RETRASO DE TRABAJOS
14 07/04/2018 091-2016-PRUL TUBER!A Di=384mm ___
15 07/04/2016 092-2016-PRUL ANALISIS DE CLORUROS Y SULFATOS
16 08/04/2016 077-2016-PRUL NUEVOS DISENOS DE TIPOS DE ZANJAS
17 11/04/2016 0107-2016-PRUL ENTREGA DE PLANILLA DE TRABAJOS
18 12104120 074-2016-PRUL OBSERVACION A PROCESQOS CONSTRUGTIVOS DE REDES AASS
19 12004120 085-2016-PRUL CUMPLIMIENTO PMA
SE JUSTIFICA NO PRESENCIA DE PERSONAL EN ZONA DE REGENERACION
20 12/04/2016 095-2016-PRUL LOS DOMINGOS POR LA TARDE
odad b Sl - TBICACION DE T ANGUES OE RESERTA]
21 12/04/2018 096-2018-PRUL glé igll.}gl'l'}\ DEFINICIONES RESPECTO UBICACION DE TANQUES DE RESERVA
22 1210412016 0104-2016-PRUL DISENO DE POZ0 COMUN
23 1210412016 0108-2016-PRUL ig:ggfggﬁ. 4TA. VERSICN DEL PROYECTO ARQUITECTONICO PARA PEDIR
24 12/04/2016 0109-2016-PRUL CERTIFICACION DE CONSUMO DE ASFALTO
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25 150042016 0110-2016-PRUL | RETIRO DE TUBERIA NO AUTORIZADA
EJECUCION DE CAMARA DE TRANSFORMACION ELECTRICA DEBE SER
26 1510412016 0114-2016-PRUL Ty
27 15/04/2016 0112-2016-PRUL UBICACION DESECHOS CONCRETO
28 15/04/2016 0113-2016-PRUL | ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL FRENTE 6
29 15042016 0114-2016-PRUL SE SOLICITA CALIFICACION BALDOSA OE GRES
SUBBASE CLASE 3 CRIBADA Y MEZCLADA 50% BASE EXISTENTE V 50%
30 15/04/2016 01052016-PRUL | SUEBASE CLASE S CF
" Byvp— 01202016 PRUL | SE NFORME SOBRE AFECTACION DE PLAZOS POR VARIACIONES DE DISEROS
SUSPENSIGN DE TRABAJOS EN AV. EMILIAND ORTEGA ABS 0+140 (SECTOR
e 16/04/2016 0122-2016-PRUL PARQUE MANUEL DE JESUS LOZANO)
K] 18/04/2016 G118-2016-PRUL SE ADJUNTA DISENO DE MEZCLA ASFALTICA
SE SOLICITA APROBACION DISENO HORIZONTAL OE AREAS DE
3 18/04/2016 0121-2016-PRUL REGENERACION URGANA
SE CONFIRMA COLOCACION DE PASARELAS PEATONALES Y REALIZACION DE
UN CAMINO PEATONAL QUE MINIMIZA EL IMPACTO DE MOVILIDAD DE
3 21104/2016 0124-2016-PRUL QUIENES VIVEN EN LA ZONA DE INTERVENIDA
36 320412016 0125-2016-PRUL RETIRO DE MATERIAL Y DEFINICION DE ESCOMBRERA
- 204018 01302016PRUL | VALCULAS, FILTRO CGLADOR, MEDIDORES DE TRANSHISION MAGNETICA
38 Z50412016 0131-2016-PRUL | DEFINICIONES DEL PROYECTO HORIZONTAL
29 26/04/2016 0128-2016-PRUL ENCARGO TEMPORAL DE SUPERINTENDENCIA
rr 36/0412016 0132-2016-PRUL APROBAR DISENOD DE ENCAMISADO TUBERIA ENM AV, EMILIANO ORTEGA
I 28/04/2016 0135-2016-PRUL RATIFICACION DE CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE
22 2310472016 0143-2076-PRUL DEVOLUCION DE MUESTRAS DE PUNTO DE ALUMBRADO
COMUNICACIONES ESCRITAS ENTRE FISCALIZADOR Y CONSORCIO LOJA 2015
N® FECHA N° Reglstro CL ASUNTO
1 0170472016 | INCA-DS-CL-0143-2016 | PROPUESTA RUBRO NUEVO TUBERIA DI-360MM
2 01/04/2016_|__INCA-DS.CL-0144-2016 | PRESENTACION DE PLANILLA N°1
PROTOCOLOS, DE CONTROL DE CALIDAD EN HORMIGONADO ¥
3 010412016 | INCA-DS-CLO141-2018 | LooTocorO D)
% 0170472016 | INCA-DS-CL-140-2016___| RESIDENTE ING. ELECTRICO
5 0410472016 | INCA-DS-CL-148-2016 | CAPACITACION A PERSONAL DE OBRA —
. 09042016 | INCADS.CL143.2016 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN TRAMO CORTO DE L AV. EVILIANO
DEMORA EN LA EJECUCION DE TRABAJOS EN CALLES LOURDES Y AV.
7 03042016 | INCADS-CL-1522016 | DEMORA ENLA EJSCUCION BE
8 0410412016 | INCA-DS-CL-1542016 | UBICACION DE DESECHOS DE CONCRETO
g 0410412016 | INCA-DS-CL-155-2016 | PRUEBAS DE TUBERIA ELECTRICA Y TELEFONICA
10 04/0412016 | INCA-DS-CL-157-2018__| TRABAJOS SIN DIRECCION TECNICA
POSTE ROTO EN AV, EMILIANG ORTEGA JUNTO AL ESTADIO FEDERATIVO
1 0810412016 | INCADS.CL159-2018 | ol i O/
12 0B/0A/2016 | INCA-DS-CL-160-2016__| CORRECCIONES DE PLANILAN®.1___
e 0770472016 | INCA-DS-CL-0162-2016 | DISENO DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO
14 08/04/2016 | INCA-DS-CL-0167-2016 | CATATRO CONEXIONES DOMICILIARIAS
15 T1042016 | INCA-DS-CL-0172-2016 | DEFINICION DE POZ0S PREFABRICADOS
1% 12042016 | INCADS.CL732016 | DERROCAMIENTO DE LA LOSA DE CAMARA DE TRANSFORMACION ELECTRICA
17 750472016 _|__INCA-DS-CL-180-2016___| CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGUIRAD
18 15/04/2016 | INCA-DS-CL.177-2018 | VALLA REGENERAR
38 187041201 NCA-DS-CL-182-2016 | UBICACACION DESECHOS DE CONCRETO
20 9/04/20° NCA-DS-CL-183-20 DESCOMBROS DEPOSITADOS PARQUE INDUSTRIAL
21 9/04/201 NCA-DS-CL-184-20 VALLA REGENERAR
22 13/04/2016 NCA-DS-CL-186-2016___| RESPUESTA
SUSPENSION DE TRABAJOS AV, EMILIANO ORTEGA ABSCISA 0+140 (SECTOR
23 ton42016 | INcADS-cL20s2018 | SUARRESION IR TRARALTS ML D)
2 2000472016 | INCADS-CL-210-2016 | PROGRAMACION SEMANAL DE OBRA _ 3
BASE TECNICA PARA CREACION DE ORDEN DE TRABAJO ¥ LEGALIZAR
2 200042016 | INCA-DS-CL-190-2016 | pey;51cACION DE 2 LINEAS DE CONDUCCION PRINCIPALES
7% T7I04/2016_| _ INCA-DS-CL-181-2018 _| DISENOS TIPOS DE ZANJAS
77 Z1/04/2016_|  INCA-DS-CL-194-2016 ___| REUBICACION OE TENSOR EN TANGUES OE AGUA EN PUCARA
28 21042016 | INCA-DS-CL-0187-2016 | DISENO DE MEZCLA DE HORMIGON ASFALTICO
2 250412016 | INCA-DS-CL-0191-2016 | PARALIZAR INTERVECCION EN LAS ACERAS SINO HA SIDO AUTORIZADA
30 250412016 | _INCA-DS-CL-0192-2018 | REMITIR PROGRAMACION SEMANAL DE OBRA
—— INTERVECCION DE ZONAS DE LA CIUDAD AJENA Y DISTANTE A LAS DE
3 250412016 | INCA-DS-CL-O193-2016 | I-oVECCION O
32 27042016 | INCA-DS-CL-207:2016 | RESIDUOS ELECTRICOS PROPIEDAD EERSSA
2 27/04/2016 | INCA-DS-CL-0200-2016 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
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Nro. EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZAD | VIGEN DESDE HASTA
ASEGURADA 0 CIA
{dias)
Seguros Cumplimiento de PROCELECS.A. 901.222,77 CONS 50 18-01- 17-04-
Confianza Contrato LOJA 2035 2016 2016
Seguros Cumplimiento de PROCELEC 5.A. 901.222,77 CONSLOJA | 90 18-04- 17-07-
1 Confianza Contrato 2015 2016 2016
Segurgs Oriente | Cumplimienta de HIDALGO e 1'534.514,45 | CONSLOJA o0 18-01- 17-04-
contrato HIDALGO S.A. 2015 2016 2016
Seguros Oriente | Cumplimiento de HIDALGO e 1'534.514,45 | CONSLOJIA | SO 17-04- 16-07-
contrato HIDALGO S.A. 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC S.A, 5'407.336,63 | CONS QO 18-01- 17-04-
Confianza Anticipo LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen uso del PROCELEC 5.A. 5'407.336,63 CONS 44 18-04- 01-06-
2 Confianza anticipo LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen uso del PROCELECS.A. 5'407.336,63 { CONSOR 45 02-06- 17-07 -
Confianza anticipo LOJA 2015 . 2016 2016
Segures Oriente | Buen uso del HIDALGO & §°207.086,69 | CONSOR a0 18-01- 17-04-
anticipo HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Oriente | Buen uso del HIDALGO e 9°207.086,66 | CONSOR 20 17-04- 16-07-
anticipo HIDALGO S.A. LOJA 2015 2016 2016
3 Seguros Equipoy HIDALGO E 4'051.482,70 | CONSORLO | 385 01-03- 01-03-
Confianza Maquinaria de HIDALGO 5.A. JA 2015 2016 2017
; construccidn
4 Seguros Accidente HIDALGO E 22.400,00 CONSORLO | 365 01-03- 01-03-
Confianza Personales HIDALGO S.A. 1A 2015 2016 2017
5 Seguros Responsabilidad HIDALGO E 1'000.000,00 | CONSORLO | 365 01-03- 01-03-
Confianza Civit HIDALGO S.A. JA 2015 2016 2017
6 Seguros Todo Riesgo HIDALGO E 48'914.744,3 | CONSORLO | 365 01-03- 01-03-
Confianza Contratista HIDALGO S.A. 8 JA 2015 2016 2017

10. CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA
CONTROL DE CALIDAD:

El 15 de febrero del 2016, INCA Servicios y Proyectos de Ingenierfa Civil SA suscribié el Contrato con el
ing. José Rojas Hidalgo, CODICER SA, para la ejecucién de ensayos de laboratorio de suelos Hormigén y
asfalto y alquiler de equipos

Los principales ensayos que se realizaran son los siguientes:

Obtencion de densidad humedad Valor Soporte CBR, relacién CBR/ Humead densidad; médulos de
elasticidad de la subrogante, clasificacion, plasticidad, limites liquido, limite plastico

Clasificacién de suelos

El control de la ejecucién de la obra, de los rubros que se ejecutan incluyen la exigencia que se
apliquen en las mejores précticas constructivas, tales como; verificacién del cumplimiento de las
normas de seguridad, tanto para el personal que labora en la obra, cuanto al personal que por uno y
otro motivo tiene que acceder a la obra, ropa de trabajo para los obreros, cascos, botas, guantes,
gafas, arnés, letreros de seguridad en los accesos a la obra, aprobacién de materiales, analisis y
verificacién en sitio de los equipos a emplearse.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439



EQUIPOS:

En el presente periodo (abril del 2016), se han instalado equipos que forman parte de la obra; en lo
referente a maquinaria se ha realizado con Ia participacién del Especialista de Seguridad Industrial de
la Fiscalizacion una evaluacion y verificacion asi como el seguimiento rutinario para que se dé

cumplimiento a las normas de seguridad.

MATERIALES:

Durante el presente periodo (mayo del | 2016), se han realizado las siguientes actividades referentes al

control de calidad de materiales:

AASS008 Relleno compactado con compactador mecanico (material del sitio): verificacion de
densidades de campo mediante la utilizacion de Densimetro Nuclear atcanzando e} 95% de la
maxima densidad obtenida segtin el ensayo AASHO T-180, método D.

AASS012 Suministro e Instalacién, Tuberia Perfilada PVC para Alcantarillado Di= 250mm: Con
fecha 22 de marzo del 2016 se realizd |z visita Técnica de inspeccién a las instalaciones de la
planta de produccién de PLASTICOS RIVAL en la ciudad de Cuenca, conjuntamente con el
Administrador del Contrato y personal técnico del Contratista en la que se puedo observar el
proceso de fabricacién de la tuberia y cumplimiento de pardmetros que solicita la norma INEN
2059 "TUBQS DE PVC RIGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA
ALCANTARILLADO". Ademas se ha realizado en obra pruebas de estanqueidad de todos los
tramos instalados; para constancia se adjunta formatos de pruebas como anexos en la planilla
de Avance de Obra N° 02.

AASS023 Replantillo de hormigdn simple f'c=180kg/cm2 e=6cm, incluye piedra e=15cm, con
hormigdn premezclado: Se ha procedido a realizar los ensayos de laboratorio para determinar
las dosificaciones requeridas con las cuales se realizé en sitio la toma de muestras para
verificacion de resistencia a la compresion.

ESPECIFICACION CUMPLE / NO
RUBRO TECNICA ENSAYOD CUMPLE OBSERVACIONES
Relleno compactado con . SOPORTES DE
compactador mecdnico ({material Proctor Densidad  de SI CUMPLE ENSAYOS SE
Modificado 95% | Campo ADJUNTAN EN LA
del sitio).
Suministro e Instalacién, Tuberfa
Perfitada PVC para Alcantarillado | Rigidez Anular 8 | Pruebas de S CUMPLE PLANILLA AVANCE DE
Di= 250mm. KN Estanqueidad OBRA N® 01
AASS023 Replantillo de hormigdn Disefio de
simple  f'c=180kg/cm2  e=bcm, Hormigén,
incluye piedra e=15cm, con | f'c=180kg/em2 | Ensayos de | S) CUMPLE
hormigdn premezclado. Compresién
Simple

DIRECCION: Azuay y Bolfvar, Edificio Godoy Planta baja
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MANO DE OBRA:

Fiscalizacién mediante sus técnicos efectia contro! de obra permanente, verificando que la obra se
ejecute con los mejores estdndares de mano de obra, y que los trabajos se realicen de acuerdo a las
especificaciones técnicas y planos; para el efecto se mantiene reuniones de coordinacion periddicas
con los Técnicos del Contratista en las cuales se valora el desempefio de la mano de obra. Se verifica
que el personal asignado cuente con la documentacion requerida que acredite su participacién en el
Proyecto, ademas de que se cumpla con la normativa laboral vigente.
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11, RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO VOLUMENES EJECUTADOS POR COMPONENTE

i

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016

Mo

MENSUAL ESTE PERIODO Y ACUMULADO

¢ Valores en Délares por Planilla
e $ 140.000,00 ‘ 131.852,82
L $ 120.000,00 100.219,7 $ 67.055,54 5

i d 055, 94.203,99
(Y $ 100.000,00 $ 71.909,85

pen 5300000053734699 i 55705554 $68.827,16 S 71.909,85° $13.886,58
@ $ 60.000,00 $18.316,7 ’
o $37.346,99)" 24.819, -

ey 54000000 18.316,70 513 886, 58
) 7]

] S 20.000,00 I $7. 012 2
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Q. Porcentaje Monetario por Planilla

! 35,00% 29,43%
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T o Porcentaje Este Periodo  ® Parcentaje Acumulado
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12. EVALUACION DEL PERSONAL TECNICO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

El ndmero de personal técnico asignado desde el 1 de abril de 2016, es igual al propuesto en la oferta,
por lo que St ha cumplido con el compromiso.

NOMBRE FUNCION TiTuLo DESDE | HASTA |
ING. CIVIL 2-mar.- -
SAMANIEGO AYMAR CLAY BRYAN SUPERINTENDENTE ING. CIVIL Te | continda
MAURICIO AQUILES SEGOVIA 2-mar.- i
B ALACIOS ING. CIVIL HIDRAULICO ING. CIVIL 16 | Continia
COOPER AVILES HERNANDEZ ING. CIVIL VIAL ING. CIVIL 2'“1‘;"‘ Continta
EDUARDO ARAUJO VITE ING. CIVIL EN GEOTECNEA ING. CIVIL 2'"1";"' Continda
ING. CIVIL ESPECIALISTA EN
ESA;I'LE,%MO RENATO SANTILLAN TRANSITO Y TRANSPORTE ING. CIVIL 2";'2 ™ | Continia
TERRESTRE
OSCAR GUILLERMO GONZALEZ ARQUITECTO (REANIMACION 2-mar.- ]
RUALES URBANA) ARQUITECTO 16 Continda
MARIO RICARDO CALVACHE INGENIERO EN ELCTRONICAY | ING. ELECTRONICAY | 2emar.- | .~
CALVACHE TELECOMUNICACIONES | TELECOMUNICACIONES | 16
JOSE JEFFERSON ESTRADA 2-mar.- .,
BASANTES INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO T Continta
JOSE PATRICIO PALACIOS ALVAREZ |  INGENIERO ELECTRICO ING. ELECTRICO Z'Tgr" Contintia
ESPECIALISTA EN INGENIER[A 2-mar.- .
CARLOS ARCENIO ZHIGUI PAQUI AMBIENTAL ING. AMBIENTAL Te | Contina
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 2-mar.- .
ANGELA ESCANDON SOLIS NOUSTRIAL ING. INDUSTRIAL 16| continda

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja
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13. EVALUACION PERIODICA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS PARA EL

CONTRATO,

INCLUYE OPERATIVIDAD, CONDICIONES,

INSTALACIONES DE EQUIPO Y

MAQUINARIA, SISTEMAS DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y OPERACIONES.

DETALLE DEL EQUIPO (TIPG-POTENCIA-CAPACIDAD) OFERTADO ASIGNADG % | RACTNIOAD SUE CLMPLE ESTE

PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP 1 1 Compactacién de zanjas
PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP 1 1 Compaciacién da zanjas
PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP 1 1 Compactacion de zanjas
PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA 13HP 1 7 Compactacion de zanjes
VIEROAPISONADOR SRV 650 OE 4HP 1 1 Compaclacion de zenlas
VIBROAPISONADOR SRV 660 DE 4HP 1 1 Compaciacion de zanjes
VIBROAPISONADOR SRV 660 DE 4HF 1 1 Compaclacion de zanjes
BOMBA DE AGUA
BOMBA DE AGUA PARA LODOS 10 HP MINIMO {UNA) 1 1
CARGADORA FRONTAL DE 170 HP MINIMO {DOS)
CARGADORA RUEDAS DOOSAN DLJOOA DE 205 HP 1 1 (e
CARGADORA RUEDAS DDOSAN MI00-VFL DE 276 HP 1 3 &M:r‘l't';"”““ Yamas en difereniss
MOTONIVELADGRA 165 HP MINIMO [TRES)
MOTONIVELADORA KOMATSU GO675-5 DE 218 HP 1 1 fo TenD larzs en diicipnied
MOTONIVELADORA KOMATSU GD675-5DE 218 HP 1 1 ""h:n“::““ Usrras en diferentes
MOTONIVELADORA KOMATSU GDS75 5 DE 218 HP 1 1 Movlmiento Seras on diigrentss
VIBRADOR 3 HP MINIMO (TRES) 1 1
VIBRADOR MOTOR HONDA DE & HP 1 1 Compaciacion de zanjas
VIBRADOR MOTOR HONDA DE 5.5 HP 1 1 Compaciadién da zanjas
VIBRADOR MOTOR HONDA DE 5.5 HP Compaciacitn ¢ zanjas
MODULD DE ANDANIDS (DIEZ)
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO OE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULOQ DE ANDAMIC 1 1 Campamento
MODULO OE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO OE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULQ OE ANDAMIO 1 1 Campamento
MODULO DE ANDAMIQ 1 1 Campamenlo
MODOULO DE ANDAMIO 1 1 Campamenio
MODULO DE ANDAMIQ 1 1 Campamento
RODILLO VIBRATORIO LISO 59 P MINIMG (TRES)
RODILLD VIBRATORIO AMMANN ASC110 DE 158HP 1 1 g:‘;",gﬂ‘gd"“ estruictura de suela
RODILLO VIBRATORIO AMMANN ASC110 DE 158HP 1 1 Compactacip catugiurg Je sucl
RODILLO VIBRATORIO AMMANN ASC110 DE 158HP 1 1 Compagacin estclra de suelo
TANQUERD (CAMION CISTERNA) 12M3 MINIMO (TRES)
TANQUERO UD TRUCKS PKC212MHLE DE 13 T {13M3) 1 1 Control de polvos en frentes
TANQUERO HINO GHBIMSADE 135 T 1 1 Control de polves an frentes
TANQUERO HINO GHBJMSA DE 13,5 T 1 1 Control de polvos en frentes
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 4m3 CAPACIDAD MINIMA (TRES)
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO ETNYRE CENTENNIAL Il DE 2000 GLS (3m3) 1 1 En campamento
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO BEARCAT BC-501/CRC DE 2000 GLS (8m3) 1 1 En campamenta
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO ROSCO MAXIMIZER Il OF 2000 GLS (8m3) 1 1 En campamento
FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO 173HP MINIMG [DOS)
FRESADORA ASFALTADORA WIRTGEN W100 DE 208 1P 5 1 Fresada de astailo en frentss
FRESADORA ASFALTADORA WIRTGEN W100 DE 208 HP 1 1 Fresado de asfalio en frantes
EXCAVADORA S0BRE ORUGAS 22TN MINIMO {DOS)
EXCAVADORA ORUGA DOOSAN S340LCV DE 247HP 1 1 Movimienta de tiea en frentes
EXCAVADORA ORUGA DOOSAN S340LCV OE 247HP 1 1 Movimlenta de tiea en frentes
ESCOBA MECANICA 10HP MINIMO (TRES)
BARREDERA MECANICA NEW ELGIN PELICAN NP DUAL DE 85HP 1 1 En campamenia
BARREDERA MECANICA CF EXPORT INC DTBOCT OE 85TN 1 1 En campamenta
BARREDERA MECANICA ROADTEC FB85 10HP 1 1 En campamento
PLANTA ASFALTICA GENERADOR 120 TIH MINIMO {UND)
PLANTA ASFALTICA CON GENERADOR AMMNANN FRIME 140 DE 120 TONH 1 1 En campamento
TERMINADORA DE ASFALTQ 150 HP (am DE ANGHO MININO) (DOS)

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf, 02565439
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TERMINADORA DE ASFALTO 3m DE ANCHO AMMANN AFT350 DE 150HP

En campamento

TERMINADORA DE ASFALTO 3m DE ANCHO AMMANN AFT350 DE 150HP

En campamento

BOMBA DE PRUEBA HIDROSTATICA (UNA)

BOMBA DE PRUERA HIDROSTATICA En campamento

RODILLO HIDRAULICO TANDEM 93HP MINIMO (TRES)

RODILLO HIDRAULICO TANDEM HD 80 DE $36HP Trabajos en frentes
RODILLO HIDRAULICO TANDEM HD 90 DE 136HP Trabajos an frentes
RODILLO HIDRAULICQ TANDEM HD 110 DE 134HP Trabajos en frenles
PERFORADQRA DE HORMIGON 4HP MINIMG (UNO)

PERFORADORA DE HORMIGON UNITEC 160 DE 4HP Fresado da asfalio en frentes
PLANTA DE ASFALTO PARA RAP CON GENERADOR 120TNMH (UNO)

PLANTA DE ASFALTO PARA RAP CON GENERADOR AMMANN 140R 120TNH En campamento

SOLDADORA DE ELECTROFUSIOIN (DOS)

SOLDADORA DE ELECTROFUSION TECHWIN 805C

En campameanio

SOLDADORA DE ELECTROFUSION TECHWIN 605C

En campamento

MAQUINA DE TERMOFUSION (DOS)

MAQUINA DE TERMOFUSION TECHWIN 605C

En campamento

MAQUINA DE TERMOFUSION TECHWIN B05C En campamenito
CARRQ GRUA BE 5TN {UNO)

CARRD GRUA PALFINGER ATTACK 5,7TN £n campamento
CORTADORA DE ASFALTO BHP (UNA)

CORTADORA DE DISCO EDCO-USA 5526 31HP En campamenta

MEGGER PARA VERIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL CABLE

SUBTERRANED (00S)

MEGGER PARA VERIFICACION DEL CABLE MF1835

En campamenta

MEGGER PARA VERIFICACION DEL CABLE MF1835

En campamento

MAQUINAS DE ARRASTRE {PULLER} TENDIDO DE CABLES SUBTERANEOS

UNOQ|

MAQUINA DE ARRASTRE (PULLER] PARA TENDIDO DE CABLE SUBTERANEQ
20KW

En campamento

MONTACARGA 4TN MINIMO {UNO)

MONTACARGA 4TN DOOSAN D45S

En campamento

EQUIPO DE PRUEBA DE POTENCIAL (UNQ)

EQUIPO HI-POT 40K VAC HIGH VOLTAGE VLF 4022CM En campamento
MALLA PARA TRACCION DE CABLES {UNO)

MALLA PARA TRACCION DE CABLES VOMAC C08 En campamento
EQUIPO PORTA BOBINA PARA TENDIDOD DE CABLE {UNO)

EQUIPO PORTA BOBINA PARA TENDIDO DE CABLE OMAC F155 En campgamenio
EQUIPO PARA PROTECCHON Y TENDIDO DE CABLES {UNQ)

EQUIPQ PARA PROTECCION Y TENDIDO DE CABLES OMAC F151 En campamento
MAQUINA PELADORA DE CABLE DIFERENTES CALIBRES (TRES)

PELADORA DE CABLE ZUPPER BZ-300 En campamento
PELADORA DE CABLE ZUPPER BZ-300 En campamento
PELADORA DE CABLE ZUPPER BZ-300 En campamento

MAQUINA DE COMPRIMIR CONDUCTORES (TRES)

MAQUINA COMPRESION CONDUCTORES CEMBRE 10T

En compamento

MAQUINA COMPRESION CONDUCTQORES CEMBRE DT

En campamento

MAQUINA COMPRESION CONDUCTORES CEMBRE 1DT

En campamento

MAGUINA PELADORA DE CAPA SEMICONDUCTORA (DQS)

MAQUINA PELADORA DE CAPA TRANLUZ TL5749

En camparmento

MAQUINA PELADORA DE CAPA TRANLUZ TL5749

En campamento

TORGUIMETROS (TRES)

TORQUIMETROS STANLEY JE072C En campamento
TORQUIMETROS STANLEY J&072C En campamento
TORQUIMETROS STANLEY JB072C En campamento

La Constructora Sl cumple con el minimo del equipo requerido ofertado en el contrato.

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja
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14. CONDICIONES CLIMATICAS

Y 2 ]

N

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
ESTADO [V(s|D|L|M[m|s|v|siD{Lim|[m{s|v|s|[D|L{mim|1|V ) MMJVSD;A%
DEL
1(aa{afafzlaaa2[2]2]2 2 2{2(2 3 10
TEMPO J1]2]3|4[5|6]7)8[%| g |1 |2]3]alsisl7|alalola|z]|3]a]|s]|6l7]|8]a]0 0
MARANA |
DESPEJA
20 X X x| x| x X X x| x X! 11|37
NU:““’ X X x| x X x| x X X 9 |30
LLUVIA x| [x x[x[|x]|x x| x X 10 |33
TARDE ]
pEPElA Tx|x x[x|x|{ Ix|x x| |x X L I xfx|x|x|[x]|x] 17 ]s
e X X x[x| x| [x x | x 9 f30
LLUVIA X X X X 4 (13
NOCHE
DESPEIA
P b X X X X 7 |23
N”EJLAD xix| [x[x] |x[x|x|[x!x]|x X x|[x|[x X x1x|x| 18 {60
LLUVIA X x| x X X 5 |17
15. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
Anexa de Informes Técnicos de Especialistas
16. ACTIVIDADES POR COMPONENTES DEL PROYECTO
1. PAVIMENTOS.
DESCRIPCION UNIDAD
Acabado de obra bésica existente m2
Base clase 2, con material reciclado m3
Sub-base clase 3, con material reciclado m3
Sub-base clase 3 m3
Asfalto MC-250 para imprimacion (1.5 1/m2) Lit.
Capa de rodadura de hormigén asféltico mezclado e=12.50 cm. m2
Capa de rodadura de hormigén asféltico mezclado e=10.00 cm. m2
Capa de rodadura de hormigén asféltico mezclado e=7.50 cm. m2
Capa de rodadura de hormigén asféltico mezclado e=5.00 cm. m2
DIRECCION:; Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439
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Inspeccidn y control de construccién de la estructura de pavimento de conformidad a
parametros técnicos de disefio y especificaciones correspondientes relacionadas con la calidad
de los materiales, disefio vertical a nivel de sub- rasante, capas superiores de sub-base,
base, de conformidad con los alineamientos, pendientes y seccidn transversal establecida.
Acciones correctivas y soluciones técnicas oportunas ante problemas que se presentan por
errores y/u omisiones de disefios, imprevisiones técnicas, detalles constructivos y sobre
cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

Inspeccién de los trabajos de fresado de la capa de rodadura de hormigén
asfalticos, excavaciones y recuperacién de los materiales granulares de la estructura
existente que se reutilizardn en fa nueva estructura de pavimento.

En coordinacion con la contratista, se ha procedido a realizar el muestreo y los andlisis de
laboratorio de los materiales en stock de los agregados de Base clase 2, previo a su
autorizacion y utilizacion.

Supervision de estudios de suelos y ensayos de penetracion standard para disefio de
cimentacion de tanques de reserva de agua potable en el sector de Pucara.

Participacion en reuniones y coordinacion con Técnicos de Fiscalizacion y Empresa
Constructora,

Conclusiones.

Se realiza la debida coordinacién, inspeccién y control de los trabajos que se ejecutan,
exigiendo el cumplimiento de los requisitos de calidad de materiales y proceso constructivo,
elaborando las comunicaciones e Informes técnicos que sean del caso, relacionados
fundamentalmente con la especialidad de pavimentos.

Recomendaciones.

Continuar con el control del proceso constructivo, al cumplimiento de los requisitos de calidad
de los agregados, densificacion, espesores y cotas, referentes a la obra basica a nivel de
subrasante y cada una de las capas de la estructura de pavimento en conformidad con
alineamientos, pendientes y secciones transversales establecidas, disefios y, especificaciones
constantes en el manual MOP-001-F-2002.

2.- ELECTRICO- TELEFONICO

Participacion en reuniones de trabajo para consensuar el pozo triple en las diferentes
esquinas, ccon personeros de EERSSA, CNT, Municipio y Contratista.

Visita a bodega del contratista, donde se verifico el stock de tuberia de PVC, poliductos y cable
de cobre que estdn siendo utilizados en la canalizacién eléctrica y de telecomunicaciones.
Reunién de coordinacién con constructor donde se revisaron tramos de canalizacion Av.
Emiliano Ortega.

Coordinacién contratista y EERSSA, nuevos planos camaras de transformacion.

Replanteo de acometidas EERSSA, CNT y Municipio.

Reunidn en el municipio con personeros de TV Cable, aportes para el drea del pozo triple.

Se coordinan algunos cruces de calzada en la calle Emiliano Ortega.
Cursos de Telegestion y Software iluminacion Ulises en la EERSSA

DIRECCION: Azuay y Bolfvar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439
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Reunion con el Ing. Presidente Ejecutivo de la EERSSA tema Tipos de zanjas.
Revision y valoracién de canalizacidn de la propuesta del constructor para cambios de tipo de
Zanjas.

e Conjuntamente con el constructor trazado de los ductos para las veredas en el tramo Emiliano
Ortega entre Rocafuerte y Riofrio.

* Reunién en el Municipio se recomendd que los personeros de CNT, participen de mejor
manera con el proyecto.

» Se recomienda apuntalar y ubicar un tensor al poste que estd ubicado en la calle 10 de Agosto
y Emilianc Ortega.

* Se visita los seméforos recién instalados en el terminal, can el objeto de ver Ia disposicion de
los postes y béculos.

* Reunidn con el representante de la Federacién Deportiva de Loja; coordinacién de trabajos
para reubicar sus transformadores al interior del estadio y reunién con el Arg. De la Federacidn
Deportiva donde se le indican los lineamientos para la reubicacién de los transformadores que
estdn junto al estadio.

» Se define el paso de la tuberia de Ja CNT por los pozos del Municipio en las veredas de 1,50m
de la E. Ortega.

* Revision de tapas para pozos de la EERSSA con observaciones: la tapa debe ser como el disefio
en planos; y mejorar el fundido.

e Visita a la bodega del municipio para ver canastilla de postes propuesta por el contratista: se
realizan las siguientes observaciones; Soldadura de estribos debe ir a los dos lados; la cantidad
de estribos debe ser igual al del plano, la punta de los pernos debe ser biselados, la curvatura
de los pernos debe estar para afuera, debe hacer llegar una prueba de normada del
galvanizado.

¢ Sedispone arreglar el encofrado de las cajas en ia calle Emiliano Ortega entre Miguel Riofrio y
Azuay; corregir encofrado y corregir la canalizacion en Emiliano Ortega entre Lourdes y
Manuela Cafiizares.

* Recorrido frentes detrabajo: se dispone que verifiquen el arreglo de la tuberia de CNT que fue
daiada en las calles Emiliano Ortega y 24 de mayo; arreglar el material retirado de la vereda
junto al puente con hormigdén de 180kg/cm2; y reubicar el pozo de la EERSSA.

* Recorrido de obra y se dispone que las cajas de la EERSSA que estédn el Azuay frente al estadio
deben construirse dejando libre la ducteria de la CNT y el Municipio.

e Visita al proyecto y se dispone que en las calle Macara y Rocafuerte; la canalizacién del
municipio y CNT deben llegar a un pozo comin y en los tramos de ducteria existente de la
EERSSA gue fueron rotos deben dejar pozos de revision a costo del contratista; el pozo de la
EERSSA debe quedar arreglado.

* Reunidn con la representante de Transito Municipal donde dejaron establecido la ubicacién de
pozos para los semdforos en los puentes TAME; 10 de agosto, Rocafuerte, Miguel Riofrio, y
Lourdes.

* Reunidn con personeros de la EERSSA y contratista; para tratar sobre la canalizacién propuesta
por el constructor y poder generar la orden de cambio o de trabajo.

CONCLUSIONES

¢ Se ha encontrado con varios inconvenientes en el inicio de la construccidn de la canalizacién,
por [a existencia de ductos no esperados en la vereda, problemas que han sido superados

DIRECCION: Azuay y Bolvar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439
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RECOMENDACIONES

Se recomienda trabajar en conjunto con las empresas involucradas en el proyecto CNT,
EERSSA, Municipio de Loja, Consorcio Loja, y Fiscalizacion.

3.- TELECOMUNICACIONES

Revision de cruces, profundidad de cruces (zanjas), principalmente en calzada.
Verificacion construccion de zanjas.

Elaboracion de informes técnicos, reunién en Municipio de Loja (zanjas en aceras).
Reunién en Municipio de Loja, visita en obra con funcionarios EERSSA, CNT, ubicacion
acometidas domiciliarias.

Definicién en obra de acometidas domiciliarias CNT - EERSSA.

Revision pozos comunes (Disefio, APU), revisibn pozos cuadrados CNT-Municipio,
presupuesto, definicion acometidas domiciliarias. Revisién APU pozo comin, revision
cajas de revisién y paso 48 bloques.

Reunién con funcionarios TV-CABLE en el Municipio de Loja, tema necesidades de la
empresa en el uso de canalizacion.

Revision disefios semaforizacién, elaboracién de oficio 160 solicitando informacion al
Municipio de Loja. Visita obra, solucidn problemas en sitio.

Elaboracion de propuesta para cruce de semaforizacién, ubicacién en esquinas de
bases. Reunion en ANT {Agencia Nacional de Trénsito), no se llevé a cabo por no
disponibilidad de Ing. Tania Vésquez.

Reunion en ANT, se mencionaron las necesidades del proyecto en cuanto a
semaforizacion y que no han sido consideradas, asi como el pedido de manifestar las
necesidades de la ANT a través del Municipio de Loja.

Revisidon canalizacion en campo

Revision de planos en areas intervenidas, etiquetas de pozos. Revisar ubicacion de
propuesta de ubicacion de semaforos. Revision Norma INEN semaforos.

Revisidn canalizacion en campo.

8am reunion en Municipio de Loja, apertura de aceras y permisos para estos trabajos,
planificacidn en actividades, intervencién de CONSORCIO LOJA 2015 en Av. Emiliano
Ortega. Revision canalizacién en campo.

Definicion de ubicacién de pozos en acera en Av. Emiliano Ortega y 10 de agosto.
Definicion de utilizacidon del espacio en acera. Reunién en oficina INCA, directrices
fiscalizacion, grupos de trabajo y planificacion. Se menciona acuerdos alcanzados con
Consorcio Loja 2015. Necesidad de plan de trabajo con fechas.

Revisidn canalizacién en campo.

Definicion en campo de un pozo municipal de paso adicional en Avenida Emiliano
Ortega y Azuay, a la altura del estadio. Esto debido a que existe una curvatura
prolongada en ese tramo de canalizacién. Definicidn de pozo de acometida para

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf, 02565439
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camara de video vigilancia en Lourdes, frente al estadio. Verificacién dafios en calle
Lourdes con infraestructura existente de CNT.

Definiciones en obra de zanjas y pozos para telecomunicaciones av. Emiliano Ortega y
Azuay. Definicién cinta de sefializacidn para rubro en canalizacién municipal. Reunién
en Municipio para determinar el nimero de teléfono de contacto que debe constar en
la cinta.

Definiciones en obra de zanjas y pozos para telecomunicaciones av. Emiliano Ortega y

( 10 de Agosto, Emiliano Ortega y Rocafuerte.
( * Visita ANT para definiciones semaforizacién. Trabajo en campo: aviso y marcacién
( cajas TV-CABLE para intervencion posterior a 9 de mayo.
( » Definicién cruces semaforos en Avenida Emiliano Ortega y 24 de mayo, ubicacién pozo
c intermedio en Av. Emiliano Ortega entre 10 de Agosto y Rocafuerte. Definicién en
) cruce de semaforo 2 vias + 1 tri-ducto, definicién ubicacién pozos de paso y revision
) para cruce.
{ * Realizacion de informes de partes diarios y revisidn planos en zonas intervenidas.
CONCLUSIONES:

e Sealinean cruces y pozos de revisién en Av. Emiliano Ortega.

® Se ubicany coordina acometidas domiciliarias, tanto de GAD municipal como de CNT.
o RECOMENDACIONES:

Realizar ubicacién de pozos de manera previa, es decir algln tipo de estructura que
permita la alineacién de tuberias que pasen por cada una de los pozos.
Coordinar y marcar las acometidas domiciliaras. Socializar con duefios de los predios.

4.- SANEAMIENTO AMBIENTAL

Revision de planificaciones del Contratists,

Evaluacién periddica del grado de cumplimiento de los programas {fisico), o planificaciones
(verbales), de trabajo del Contratista,

Disposiciones verbales y/o escritas (libro de obra), sobre: materiales de construccién
incorporados a la obra y procedimientos constructivos implementados,

Comprobacién de las cantidades de obra ejecutadas en cada frente, para la posterior
verificacion en la planilla mensual y realizar la correspondiente certificacién,

Examen in situ de los materiales de construccién a emplearse y rubros de trabajo ejecutados,
verificando su buena calidad y realizando las verificaciones geotécnicas correspondientes
(visuales de marcas en tuberfas, densidades de campo en frentes compactados, revenimientos
y toma de especimenes para ensayos posteriores, estanqueidad e hidrostaticas),

Resolucion de dudas del Contratista, referente a la interpretacion de planos y especificaciones,

DIRECCION: Azuay y Bolivar, Edificio Godoy Planta baja Teléf. 02565439



* Registro de las condiciones climdticas diarias dadas en el drea de trabajo de los frentes de

! trabajo, registro en horas de la mafiana, tarde e incluso la noche,

» Verificacion que el Contratista disponga de TODOS los disefios y/o actualizaciones de planos,
ordenes de trabajo, especificaciones, licencias y demas documentos contractuales necesarios
para la correcta ejecucién de sus trabajos,

&, * Registro en el libro de obra, las observaciones e instrucciones de cumplimiento obligatorio
( para el Contratista para el adecuado desarrollo de la obra,
( * Registro diario de todas y cada una de las actividades constructivas, realizadas por el

Contratista en los 2 frentes de trabajo,
e Observancia y exigencia al Contratista, para el cumplimiento de las leyes laborales y
reglamentos de seguridad industrial y salud ocupacional,

C » Observancia y exigencia al Contratista, para el cumplimiento del cuidado del medio ambiente
gy

( enlos 2 frentes de trabajo, escombreras y fuentes de materiales y

( ¢ Preparacion de memorias técnicas y comunicaciones, para que luego de su revisién

correspondiente sean cursadas a los Clientes de la Fiscalizacidn (Contratante y Contratista).

RECOMENDACIONES

e Tramitar oportunamente que el Contratista, disponga de ESTUDIOS COCMPLETOS Que permitan
avanzar prontamente cen la ejecucion de la obra,

* Que el control de |2 calidad de la obra, sea consecuencia de un AUTENTICO E INTEGRAL PLAN
DE CONTROL DE CALIDAD DE DOS RUTAS (TANTO POR EL CONTRATISTA, COMO DEL
CONTRATANTE),

* Que el Contratista PLANIFIQUE PROFESIONALMENTE SU PARTICIPACION, BAJO UN ADECUADO
Y PRACTICO MARCO LOGICO CONSTRUCTIVO. La actuacién de las empresas que conforman la
asociacion, debe darse de una manera coordinada y coherentemente técnica; ya que en el
periodo que se informa se aprecia un auténtico divorcio técnico entre las tareas constructivas
realizadas, por un iado por técnicos de Hidalgo e Hidalgo S.A. y por otro lado por técnicos de
Procelec Cia. Ltda.

e Que la LOGISTICA en todos los campos {PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES), mejore
totalmente; ya que con la actual intervencion se aprecia: desorganizacidn, falta de técnicos
que entiendan globalmente todos los temas profesionales de una regeneracién urbana, y

* Que se cumplan con los tiempos de ejecucién de la obra y que fueron socializados a la
comunidad su cumplimiento en el término maximo de 45 dias calendario contabilizados a
partir del dia lunes 14 de marzo del 2016.

DIRECCION: Azuay y Bollvar, Edificio Gedoy Planta baja Teléf. 02565439
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17. ACCIONES RELEVANTES

18,

Inspeccién de los trabajos de fresado de la capa de rodadura de hormigdn asfalticos,
excavaciones y recuperacidn de los materiales granulares de la estructura existente que se
reutilizaran en la nueva estructura de pavimento.

Se ha procedido a realizar el muestreo y los andlisis de laboratorio de los materiales en stock de
los agregados de Base clase 2, previo a su autorizacidn y utilizacién.

Comprobacién y registro diario del personal técnico-operativo, actuante en el drea de trabajo de
los frentes de trabajo,

Comprobacidn y registro diario del equipo actuante en el drea de trabajo de los 2 frentes de
trabajo,

Trazado de los ductos para las veredas en la avenida Emiliano Ortega

Definicion de ubicacién de pozos de acera, definicion de cruces de semaforos, revisién de planos
de cdmaras de transformacidn.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
CONCLUSIONES

v" Hasta el 30 de abril, periode de ejecucién de la planilla Nro. 2, ha transcurrido 60 dias que
representa el 7.14% del plazo contractual (28 meses).

v' En la primera etapa del proceso constructivo, que corresponde al periodo del presente
informe Nro. 2, periodo 01 al 30 de abril, se ejecutaron trabajos contemplados en la
Metodologia de Construccién, enmarcados en el Manual Operativo del proyecto, seis frentes
de trabajo de forma simultdnea con una longitud de intervencién de 2.400 metros. El drea
total de intervencion del proyecto es 251954.5 m2 {vias).

v" En el periodo del informe Nro. 2 se han ejecutado rubros de Agua Potable, Alcantarillado
Sanitario, Alcantarillado Fluvial, Redes Eléctricas Subterrdneas, CNT, Red de Fibra Optica
Municipal, Regeneracién Urbana y Plan de Manejo Ambiental, que representa el 1.03% del
monto del contrato, siendo lo programado para éste periodo el 1.09%.

v" El mayor porcentaje en costo del Proyecto es el componente de redes eléctricas 44.37 % y, en
segundo lugar Regeneracién Urbana 25.10 %

v El desalojo de escombros en el Parque Industrial de Loja, por parte del Consorcio Loja 2015,
en base a lo sefialado por la Unidad Administrativa del Proyecto de Regeneracion Urbana,
cuenta con la autorizacién necesaria para este fin.
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v" Para el mes de abril del 20186, el nivel de cumplimiento (NC) del Plan de Manejo Ambiental de!

proyecto: es de 84,73%, valor que corresponde a un nivel de confianza muy Alto y un nivel de
riesgo muy Bajo.

v' Revisién del dimensionamiento de tipo de zanjas contractual, los mismos que en su ejecucidn
las dimensiones de las zanjas son variables.

v" El contratista cumple parcialmente lo dispuesto por la fiscalizacién en seguridad industrial, y
realiza excavaciones en las que se omitieron la construccidn de pasos peatonales adecuados
para el transito de los usuarios.

v" Elavance fisico es del 1,03 % del total del proyecto

v" En el presente perlodo Abril-2016 se ejecuté un valor de $340.567,39, el componente de
Alcantarillado corresponde al 29.43%, el componente eléctrico el 21.11% y el alcantarillado
pluvial el 16.69%.

v En el monto acumulado de la planilla mensual 1 y 2 ($503.399,63) el componente del
alcantarillado sanitario es del 29.19%, el plan de manejo ambiental es el 18.71% vy el eléctrico
14.28%.

RECOMENDACIONES

v" Definir detalles en pozos comunes, cajas de paso y cdmaras para transformadores.

v" Coordinacién de los entes participantes en el proyecto, CNT EP, EERSSA, Municipio de Loja,
para la toma de decisiones acertadas y oportunas con respecto a las observaciones
presentadas en el proyecto.

v Revision de los planos de construccién, que permitan la ejecucion de las obras de acuerdo a las
especificaciones técnicas.

¥" El consorcio Loja 2015 debe mantener el personal todo técnico propuesto.

v" Coordinar la ejecucién del proyecto con CNT, EERSSA y Municipio de Loja.

Ing. José Angel Blanco R ‘ CO
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