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FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME MENSUAL DE FISCALIZACION
PERIODO 23 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

ANTECEDENTES

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para la “CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMIERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO
DE LOJA v el CONSORCIO AB LOIA por un valor estimado de $15'703.942,01 {QUINCE MILLONES SETECIENTOS
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 01/100) délares de los Estados Unidos de América, sin incluir
IVA [1]. La entrega del sitio de obra e inicio de trabajos del contrato de construccion se realiza el 21 de
diciembre de 2017, encontrandose habilitado un Gnico acceso para el ingreso de maquinaria por lo que las
partes CONTRATISTA-CONTRATANTE se comprometen en encontrar una inmediata solucién para habilitar un
ingreso adicional [2]. La Fiscalizacién del Contrato la realiza el Ing. Jhon Robert Hernandez Herrera de manera
provisional por ef plazo de dos meses, de acuerdo con la cldusula VEINTIUNO.DOS del conirato de construccion

[1].

El 23 de febrero de 2018 se celebra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA v el CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION para la “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” [3], v al dia siguiente, el
24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra mediante el “ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO
DE TRABAJOS DEL CONTRATO PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DETRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” (4].

OBIETO

El objetivo de este documento es informar al llustre Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y acciones
ejecutadas por el CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE deniro del cumplimiento del contrato de
consultoria para la Fiscalizacién de la Construccion de la PTAR Loja, durante el periodo comprendido entre e}
23 de febrero de 2018 y el 31 de marzo de 2018. ’

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA
- PRIMERA ETAPA. ,

' Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

. Constructor: CONSORCIO AB LOJA (70% BTD DESARROLLO 12 SL— 30% ACCIONA AGUA S.A).
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PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETARPA

Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 — 13 junio 2019) + 6 meses (operacidn y mantenimiento).
Forma de pago: (30%) Anticipo USD § 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.

Ubicacidn: Barrio La Florencig (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 7140m2,

Area de groyecio: 10 Ha,

Flscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

Generalidades del Proyecio: E| Municipio de Loja determina inicialmente un caudal de la descarga de aguas
residuales entre 0,6 m3/s y 0,8 m3/s (Memoria Técnica, GAD Loja, 2013), este valor se actualiza en el 2015
indicando que el valor determinando que es 0,7 m*/s. En el sitio de Ia descarga el rio Zamora presenta un
caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR Loja ha sido proyectada considerando un periodo de
disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la planta de 1,44 m3/s [5].

Obras Principales del Proyecto: El proyecto de planta de tratamiento est4 constituido principalmente por: una
(1) obra de llegada; una (1) unidad de pretratamiento conformada por 4 canales de desarenado v
desengrasado; dos (2) unidades de decantacién primaria de forma cilindrica hueca con didmetro de 30m y
altura de 3,6m; dos (2) filiros percoladores de forma cilindrica hueca de 30m de didmetro y 4,4m de altura,
para el tratamiento biolégico; dos (2) unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30m
de didmetroy 3,6m de altura; dos (2) lineas de desinfeccidn rectangulares de 15m por 5m y altura de 4,4m,
para desinfeccién del agua tratada; una (1) linea de fangos para tratamiento de lodos producidos en el
proceso, compuesta por dos (2) unidades circulares de 34m de didmetro y 3,6 m de altura para espesamiento
de fangos, dos (2) unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, unidad de estabilizacién de fangos con
cal y almacenamiento de fangos [5].

Otras obras del Proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja también se ha previsto la construccién de tres (3)
muros de las siguientes caracterfsticas: un (1) muro de pie de talud de 235m de longitud y 1,50m de altura en
la parte oriental de la planta; un (1) muro en el margen derecho del rio Zamora de 190m de longitud y 3,00m
de altura y un (1) muro entre plataformas de construccién de 231,5m longitud v 4,20m de altura [5].

AVANCE DEL PROYECTO

PTAR_fisc_012_2018. Para obtener el avance fisico del proyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de

' la planilla mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucién de acuerdo con el

| cronograma vigente; determinandose hasta el 31 de marzo de 2018 los valores que se presentan en |a
siguiente tabla.
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Tabia 1. Resumen de planillas presentadas seglin cronograma del 04 de enero del 2018,

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS: SEGUN CRONDGRAMA DEL 04 DE ENERD DEL 2018 o
| AVANCE FSIC0
CHITRATO 20171101605R04103 FERODO | 01-31marzoz0tg | AVANCERSCOEN 19 ACUMULACOALA | 25049
ESTE PERICCO posiim
MONTO |5 15.703.942.01 | anmoro 4711182,60 TEVPOACUVULADO | 101 | CRONOGRAMA 2
AVANCE AVANCE AVANCE
FLANLLA AVANCEEJECUTADO  * EJECUTADD  FROGRAMADO PROGRAMADO CUMALE OBSERVAGION
ACUMULADO MENSUAL ACUVULADO
1 44167,01 44167,01 18514,37 1851137 oK NOAPLICA MULTA
2 84714,86 108981,87 75635,13 941455 0K NOAFLICA MULTA
3 298415,14 497597,01 29292523 2s8820,38 0K NOAPLICAMUTA |

En el periodo 01 de marzo del 2018 al 31 de marzo del 2018 se genera la planilla de obra No.1 por un monto
de USD $ 298.415,14 délares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del 1,9% del monto
total contratado.

En la tabla 1 se puede apreciar que el monto programado acumulado al final de marzo del 2018, de acuerdo
con la reprogramacién de obra es de USD $ 368.560,36 equivalente al 2,347% del monto contratado. El monto
ejecutado acumulado hasta la planilla de obra No.3 (Marzo 2018) es de USD $ 407.297,01 equivalente al
2,594% del monto contratado. Lo que determina el cumplimento del cronograma por parte del Contratista.

Avance Econdmico: Para el andlisis del avance econémico del proyecto se considera el cronograma No. 2
vigente y aprobado el 04 de enero de 2018, constituyéndose en e documento que permitira llevar el control
de# cumplimiento de todas las actividades contratadas.

En el periodo 01 de marzo del 2018 al 31 de marzo del 2018 se genera la planilla de obra No.3 por un monto
de USD S 298.415,14 délares de los Estados Unidos de Ameérica, equivalente a un avance del 1,9% del monio
total contratado. Hasta Ia planilla de obra No. 3 (Marzo 2018) se registra un monto acumulado de usb s
407.297,01 equivalente al 2,594 % del monto contratado. En este periodo se descuenta USD $ 89.524,54 por
la amortizacion del anticipo, registrando un descuento acumulado de USD $ 122.189,10 por el concepto
amortizacién del anticipo.
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Tabla 2. Resumen avance econdmico de acuerdo con cronograma del 04 de enero de 2018.

CUADRO DE PLANILLAS TRAMITADAS
AVANCE FiSICO
CONTRATO 20171101005R04103 PERIODO 01-31 marzo 2018 BYMME BEn 1,8 ACUIMULADOA LA 2,504
ESTE FERIODO
FECHA
MONTO 15703942 01 ANTICIFO 4711182,60 TEVFOACUMLLADOD 101 CRONCGRANMA 2
COSTO+ ANTCFO AVANCE
FLANLLA # AVANGE DE OBRA PORCENTAJE ORDEN DE TRABAJO [TOTAL DE FLANLLADG AVANCE ACLMULADO
1 41670 ’ 0 0 ’ 44167,01 1325010 - 6,26% 0,28%
2 64714,86 0 0 64714,86 1941 4,46 041% ' 0 69%
3 20841514 20841514 89524 54 1,900% 2 594%
TOTAL 40729701 0 - 0 407297,01 12218910 ¢ 2,594%
ANTICIFO FOR '
DEVENGAR por devengar 4588993,50

ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Desde el ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto [4] v durante el periodo que cubre el presente
informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las
normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos contractuales de la Contratista. Las principales
acciones desarrolladas se detallan a continuacion:

informacién del Estado del Proyecto: Se ha solicitado al Administrador del Contrato de Construccion, la
entrega de la documentacién técnica y legal referente al desarrollo del proyecto y la fiscalizacién anterior con
- corte al 22 de febrero del 2018 (OF.-002-2018-FISCPTARL del 28 de febrero de 2018). El Municipio de Loja con
oficio No. 006-AD-XR-2018-O del 08 de marzo de 2018, entrega parcialmente la informacion solicitada por
esta Fiscalizacion. Estd pendiente la entrega de: 1) Oferta del contratista de construccion, 2) Planilla de obra
No. 2 con corte de la planilla de medicidn de obra hasta el 22 de febrere de 2018, 3) Informe de avance vy
anexos de la planilla de obra No. 1 correspondiente al periodo 21 de diciembre de 2017 al 31 de enero de
2018, 4) Criterios de disefio y memorias de célculo de los componenies Geotécnico, Estructural,
Hidrosanitario, Eléctrico y Mecénico del proyecto; puesto que solo se entregaron los planos digitales (formato
PDF y DWG]) sin firma.

Con oficio No. OF-021-2018-FISCPTARL del 21 de marzo 2018, esta Fiscalizacidn solicita a la Contratista
CONSORCIO AB Loja la siguiente informacion: 1) Memoria sobre la metodologia de trabajo para la construccion
de la PTAR Loja, 2) Cronograma de uso de equipo, y 3) Cronograma de personal; documentacion gue hasta el
momento no ha sido entregada por la Contratista.

Revisién del Disefio: La Fiscalizacion ha realizado la revision del proyecto elaborado por el Municipio de Loja,
encontrando lo siguiente:
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Componente Hidrdulico-Sanitario: Nuestro Especialista Sanitario ha realizado la revision de la informacion
referente al expediente técnico de los disefios hidrdulico sanitario proporcionados por el Municipio de Loja.
Al respecto se ha elaborado un cuadro resumen de cada uno de los componentes de la Planta de Tratamiento
en donde se exponen los hallazgos realizados al expediente técnico, planos y especificaciones técnicas (-

Al final se indican las recomendaciones que se deben tomar
en cuenta para los disefios que en los actuales momentos se encuentra realizando la Empresa Contratista.

Con base en i andlisis presentado en el Anexo 1, los documentos presentados por el Municipio no incluyen
memorias de cdiculo de los componentes Geotécnico, Estructural, Hidro-sanitario, Eléctrico, Mecanico y Vial,
ya que se presentan los resultados de forma directa y no se indica los pardmetros, bases de disefio y normativa
de referencia {nacional e internacional) con fo que se ha realizado cada uno de los calculos y estimaciones; por
ejemplo, en los planos se refleja los detalles de la parte hidrosanitaria (red de agua potable, red de
saneamiento, sistema contra incendios) perc no se anexan las memorias respectivas del cafculo que dieron
origen a esos planos y especificaciones técnicas.

Los planos y las especificaciones técnicas son el producto final de un disefio; en el disefio se define la filosoffa
de disefio, los criterios de disefio, las normativa nacional e internacional aplicada, los pardmetros empleados
en la memoria de célculo y las consideraciones generales del mismo como son datos de entrada y salida, lo
que normalmente se plasma en los documentos llamados memoria descriptiva o simplemente DISENO y
memoria de calculo. Nuestra Fiscalizacion estd a la espera de la documentacion referente a disefios, memorias
de célculo y planos firmados para la revisién completa de los componentes Geotécnico, Estructural,
Hidrosanitario, Hidroldgico, Eléctrico, Mecdnico y Vial; la misma que ha sido solicitada al Municipio de Loja,
mediante los documentos OF.-002-2018-FISCPTARL del 28 de febrero de 2018 y OF.-037-2018-FISCPTARL del
06 de abril de 2018.

Por lo expuesto, se determina que el expediente de Estudios proporcionado por el Municipio de Loja, estd
desarrollado a nivel de factibilidad; de esta manera los disefios correspondientes que actua!mente estd
realizando el Contratista deben tener el nivel de lngenlena de Detalle.

Ingenieria de Detalle: A continuacion, se resume el detalle de los pedidos y recomendaciones realizadas a
cada una de las solicitudes propuestas por la Contratista CONSORCIO AB Loja.

Tabla 3. Detalle de documentos aprobados.

Oficio | Fecha |Asunio Estado Recomendaciones

Formas y Se recgmienda una vez definidas las ingenierias correspondiente;s

geometria de las se realice una comparacion de canfidades y de co_stg)s d_e'l astudio

anidades de original con respecto a Ja nueva propuesta de optimizacion. Cabe

ABL- Hsaariati sefialar que en lo posible es necesario manejarse con los rubros
2018- 26/2/2018 et?;t aco nty Aprobado | confracfuales y no variar ostensiblemente los montos definidos por
CONS012 E; detaigugg lg.s el estudio original. Sefialar también que se debe adjuniar las
olanos memorias de calculo comespondientes en donde se justifique el

: . cambio de dimensiones de las estructuras que sufran cambios, esto

revisados es: dasereteiin. :
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Oficio | Fecha |Asunto Estado Recomendaciones
ABL- Eggﬁgggﬁolgzs Se recomienda que en la seleccion del proveedor se incluyan los
2018- 5/3/2018 tuberias de Aprobado | calendarios de entrega de las tuberias y se tomen en cuenta los
CONSO17 PRIV tiempos de importacion de ser el caso.

Se recomienda que cuando se coordine con la fiscalizacion la forma
de legalizacion del cambio del rubro, ya que el mismo en el contrato
y en las especificaciones técnicas de los estudios consta como 160

.Ezgﬁggg%?lggs m?n?, y en este caso 56 _c{eberian crear los rubros nuevos para

p— poder establecer la adquisicion de materiales de 140 m’/m’_y 180

ABL- dolos m/me. También sefialar ‘que cuando se oficialice el pedido de

2018- 5312018 mlsialas da Aprobado | creacion de nuevos rubros, se debera adjuntar una memoria técnica

CONSO18 Frr———— justificativa que sefiale las causas de no poder adquirir el material

los fiftro sp astipulado en la tabla de cantidades origina!e;g (‘1'60 néme) y de ser

percoladores el caso las ventajas que fraeria la adquisicion de los nuevos

’ materiales propuestos. Al pedido anterior también se debera

adjuntar el analisis econdmico de [a nueva propuesta y como esta

varia de ser el caso en relacion al precio ofertado en la tabla original.

Didmetro y En el proyecto se comunicd que se requiere la memoria de calculo

ABL- Presion de fa de la red y la acometida. Es necesario que se establezca las

2018- 21/3/2018 | tuberia de Observaciones | caracterisficas de la red piblica y verificar si las condiciones son las

CONS023 abastecimiento adecuadas para poder alimentar a la PTAR o en su defecto se
alaPTAR requiere realizar un sistema propio de abastecimiento.

SEguridad en los Trabajos de Construccion: Se ha solicitado a la Contratista, precaucion en los trabajos de
excavacién’cercanos 4 los taludes existentes en el sitio {OF -001-2018-FISCPTARL del 26 de febrero de 2018) y
se ha condicionado el uso del talud 1H-1V (para corte), a la ausencia de movimiento en los puntos de control
solicitados por esta fiscalizacién (OF.-003-2018-FISCPTARL de! 07 de marzo de 2018).

Implantacidn de la PTAR Loja: La Coniratista CONSORCIO AB Loja con oficio PTAR_fisc_020_2018 del 26 de
febrero del 2018 presenta la propuesta de reubicacion de las unidades que conforman la PTAR Loja con una
organizacion mas compacta. Con respecio a la implantacién original se ha cambiado una unidad de
decantacion primaria (7), alejdndola del talud oriental y coiocdndola hacia el norte alineada y contigua a la
otra unidad de decantacion primaria. Las dos unidades de decantacion secundaria (13) se han reubicado en
su mismo eje hacia el oriente alejandolas del margen del rio, quedando alineadas con las unidades de
tratamiento biolégico (9). Las unidades de desinfeccion (14) y edificio de contml (21) también han sido
reubicadas alejdndolas del margen del rio (ANEXO 2. Cambios implaniacidn PTAR).

Esta propuesta, ha sido analizada por nuestro Especialista Sanitario concluyendo que la nueva distribucion de

las unidades no afecta al funcionamiento de la plania; v considerando gue en cuanto a volumen y forma de

las estructuras no existe variacion con respecto al disefio, la Fiscalizacién no tiene objecion en la implantacién

propuesta por el Contratista (OF.-014-2018-FISCPTARL, del 14 de marzo de 2018). El Municipio de Loja\qh\%l fe[
)
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oficio No. 010-AD-XR-2018-0 del 16 de marzo de 2018 autoriza los niveles de las plataformas, asi como la
organizacion compacta de las unidades de la PTAR.

La Contratista mediante oficio No. ABL-2018-CONSQ12 solicitz el criterio de esta Fiscalizacién en lo referenie
a forma y geometria de las unidades de decantacidn y pre-tratamiento. Las mismas gue han sido aceptadas
como tal por nuestro Especialista Sanitario (OF.-008-2018-FISCPTARL del 9 de marzo de 2018), autorizando a
la Contratista a continuar con la ingenieria de detalle de las mismas ajustandose el valor contractual solicitado
por el cliente.

Cimentacién de las Unidades: Con oficio ABL-2018-CONS020 del 8 de marzo de 2018 la contratista
CONSORCIO AB LOJA entrega a esta fiscalizacion el documento “Estudio Geotécnico”. En contestacion al oficic
del 8 de marzo de 2018, con oficio No. OF.-011-2018-FISCPTARL del 13 de marzo de 2018 y luego de Ia
verificacidn en el terreno de implantacion de la unidad de Pre-tratamiento realizada conjuntamente entre
Contratista-Fiscalizacidn-Administracién, la Fiscalizacién dispone el reemplazo del material fino en un espesor
de 2,00m de acuerdo con el Estudio Geotécnico del Proyecto (UTPL, 2015).

Posteriormente, luego de la revision de la propuesta de fa Contratista por nuestros especialistas, consideramos
que la misma estd incompleta (OF.-018-2018-FISCPTARL, del 19 de marzo de 2018), por lo que se solicita
completar la informacién referente a: topografia del terreno; perfiles en los sitios de cimentacién y sitios
considerados criticos; capacidad admisible del suelo y asentamiento esperado de la estructura con la
propuesta presentada; cargas estructurales consideradas en el andlisis; incidencia de la propuesta planteada
en el espesor y cuantia de acero de Ja cimentacion, es decir esta aumenta, disminuye o se mantiene la
esiructura de cimentacion del disefio original; y, el responsable de la elaboracién del estudio, el mismo gue
debe cumplir con el perfil descrito en el literal 2.4 del Capitulo Geotecnia y Cimentaciones de la Norma
Ecuatoriana de la Construccion NEC 2015.

La Fiscalizacién el 22 de marzo del 2018 con oficio OF.2024-2018-FISCPTARL, vuelve a comunicar at contratists
que su propuesta es inconsistente, por lo que no es aprobada y se le instruye. para que siga el disefio del
Estudio Geotécnico elaborado por la UTPLy entregado por el Municipio de Loja, que concluye: 1) No cimentar
sobre suelo blando (arcillas) y 2) Realizar una cimentacién directa sobre suelo de mejoramiento granular. Para
lo cual, el estudio presenta un esquema de cimentacién con: pedraplén de roca de 30 a 50 cm; geomembrana;
Y, mejoramiento tipo sub-base que cumpla con la norma NEVI-12, Seccién 403 Sub-bases, item 403-1.01 y 403-
1.02, tabla 403-1.1 del MTOP, o material mezclado en proporciones 30% de cantera y 70% material de ric [6].

Anafisis de Rubros del Contrato de Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la
Ciudad de Loja - Primera Etapa: La Fiscalizacion ha comparado los rubros existentes en el proyecto con tablas
de rubros que maneja el Municipio de Loja y los empleados en la construccion de la PTAR Portovelo. En este
analisis se ha enconirado que algunos rubros presentan un precio unitario elevado en comparacién con los
precios de los rubros tomados como referencia. El resumen de los rubros gue presentan un ampllo margen de
variacién en su precio unitario se presenta en la tabla 4.
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Tabla 4. Comparacidn de pracios unitarios de rulbros para PTAR Loja.

]T:e:’m!ﬁg@ Descripcidon Unidad | P. Unitario | P. Unitan’io?
contractual | referencla
PTAR06G6 Replanteo y nivelacién de estructuras m2 4,67 1,79
. _ con equipo topografico
PTARO33 Mamposterfa de ladrillo mambron, m2 54,33 24,13
mortero 1:6 (8x13x25cm)
PTAR040 Mamposteria de blogue e=20cm, m2 36,53 28,20
mortero 1:3, e=3,0cm
PTARO50 Sumidero de calzada incluye rejilla de u 438,33 80,44
hierro fundido més cdmara de
recoleccion
PTAR090 Inodoro de tanque bajo u 328,76 125,14
PTAR0S5 Urinario losa blanca, incluye accesorios | U 438,34 100,31
de instalacion y griferia
PTAROO5 Replanteo v nivelacidn de la red Km 11688,92 515,18

Las planillas de construccién se han procedido a autorizar considerando los precios acordados entre la entidad
contratante Municipio de Loja y la Contratista CONSORCIO AB LOJA, tal como constan en la cldusula del

conftrato.

Rubros Nuevos: La Fiscalizacién considera necesario incluir en el proyecto, los rubros de pedraplén con piedra
de 30cm a 50cm y geomembrana, al ser parte de la estructura de cimentacion del disefio entregado por el
Municipio de Loja (Estudio Geotécnico PTAR Loja, UTPL, 2005); por lo que con oficio No. OF.-028-2018-
FISCPTARL del 29 de marzo de 2018, se solicita la creacién de estos rubros al Municipio de Loja.

Organizacidn de {a Planilla de Obra: Con base en los documentos contractuales yconsiderando [a in.fo:rm;acién
. requerida por la entidad Contratante, con oficio No. OF.-007-2018-FISCPTARL del 9 demarzo de 2018, seindica
a la Contratista los lineamientos generales y el contenido minimo de la planilla mensual de obra.

Cumplimiento de Ley Laboral: Mediante oficio No. OF.-026-2018-FISCPTARL de! 26 de marzo de 2018 esta
Fiscalizacién ha solicitado a la coniratista el listado del personal asignado al proyecto con los documentos que
acredite su afiliacion al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, recorddndole el cumplimiento de las
clausulas “siete.doce” y “décima cuarta” del contrato de Construccion. Ademds, se le indica a la Contratista
que esta informacidn fue solicitada con anterioridad mediante oficio OF.-007-2018-FISCPTARL del 09 de marzo
de 2018.

Revisién de la planiila de obra No.2: Se ha procedido a la revisién de la planilla de obra No. 2 correspondiente
al periodo 01 de febrero de 2018 hasta el 28 de febrero de 2018, el andlisis y los detalles de la revision se
encuentran en el Informe de Planilla de Obra No.2, remitido al Administrador del Contrato mediante
documento No. OF.-034-2018-FISCPTARL del 04 de abril de 2018.

Revision de la planilla de olbra No.3: Se ha procedido a la revision de la planilla de obra No. 3 correspondiente
al periodo 01 de marzo de 2018 hasta el 31 de marzo de 2018, el andlisis y los detalles de la revisie’@ se
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PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

encuentran en el informe de Planilla de Obra No.3, remitido al Adminisirador del Contrato mediante
documento No. OF.-062-2018-FISCPTARL del 23 de abril de 2018,

Reuniones: En este periodo la Fiscalizacién ha organizade una (1) reunién de coordinacidn con la Contratista
{Consorcio AB) v el Muricipio de Loja, la misma se desarrollo en las oficinas de Fiscalizacién el dfa jueves 29
de marzo de 2018 desde las 10H30. Los temas analizados y las conclusiones obienidas en la misma se describen
en &l documento No. OF.-033-2018-FISCPTARL del 02 de abril de 2013.

Aprobaddn de proveedores: Con oficio OF.-010-2018-FISCPTARL del 12 de marzo de 2018 esta Fiscalizacién
aprueba a las empresas RIVAL y O-TEK como proveedores dela tuberia PRFV; se indica ademds a la Coniratisia
que previa autorizacién para la campra deberd presentar un informe téchnico que justifique la ventaja de estos
materiales, andlisis econémico, incidencia con respecto al rubro ofertado y calendario de suministro para el
proyecto.

RECOMENDACIONES:

1. Es necesario que el Municipio de Loja adjunte la “Viabllidad Técnica” que la SENAGUA otorga al
estudio, esto para efectos de tener de referencia la aprobacion del ente rector. Cabe sefalar fue en
caso de realizarse ajustes a los disefios aprobados por SENAGUA es obligacién del Municipio de Loja
nofificar al ente rector y también al organismo multilateral (CAF), va que este documento avalars los
incrementos, decrementos y creacién de nuevos rubros gue sean necesarios para la correcta ejecucién
del proyecto.

2. Es necesario que el Municipio de Loja analice y comunique de manera oportuna, la decisién acerca de
la creacidn de rubros nuevos. Los rubros solicitados con oficio No. OF.-028-2018-FISCPTARL del 29 de
marzo de 2018, son indispensables para dar cumplimiento a la esiructura de soporte de la

.. Cimentacién, propuesta por la entidad Contratante en el Estudio Geotéenico del Proyecio; y la demora

"3l respecto de esta temstica podria generar problemas en el cumplimiento del cronograma del
proyecio. .

SR

Ing. Marlon Valarezo A., M. Sc.
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

et T anﬂﬂcck iy
" \Es fiel copia deT ofigie

Ing;,--‘i‘wauricio Manolo Abarca Romén
PE@CURAD@R COMURN .
CONSORCIO LOIA VERDE ¥ SUSTERNT, ABLE-FISCALIZACION
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA
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CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTERTABLE
FISCALIZACION

“ FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATARMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PARA LA CIUDAD GE LOIA, PRIMERA ETAPA

OBIETO

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO 23 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

El objetivo de este documento es informar al llustre Municipio de Loja, las actividades desarrolladas y acciones
ejecutadas por el ESPECIALISTA EN SANITARIA DE FISCALIZACION dentro del cumplimiento del contrato de
consultoria No. 046-2018 para la Fiscalizacion de la Construccion de la PTAR Loja, durante el periodo
comprendido entre el 23 de febrero de 2018 y el 21 de marzo de 2018.

ACTIVIDADES

En este periodo se procede con la revision de la documentacion presentada por el Municipio de Loja, referente
al componente Sanitario.

A continuacion, se resume el detalle de los pedidos y recomendaciones realizadas a cada una de las solicitudes
realizadas por la Coniratista.

Oficio | Fecha |Asunto Estado Recomendaciones
Formas y Se recomienda una vez definidas Ia_s ingenierias correspondientgs
geometria de las se realice una comparacion de cantidades y de cqstc_as d_e] estudio
unldadeste original con respecto a la nueva propuesta de_ optimizacion. Cabe
ABL- decantacion sefialar que en lo posible es necesario manejarse con los rubros
2018- 26/2/2018 ; etratamientyo Aprobado | confraciuales y no variar ostensiblemente fos montos definidos por
CONS012 pE!d talle de | ’ el estudio original. Sefialar fambién que se debe adjuntar las
plan?)s gugos memorias de calculo correspondientes en donde se just_iﬁque el
i S T cambio de dimensiones de las estructuras que sufran cambios, esto
' de ser el caso.
SEROTH
ABL- .Eggﬁgzga;;ggs Se recomienda que en la seleccion del proveedor @ @
2018- 5312018 ubirias #6 Aprobado | calendarios de enfrega de las tuberias y se tomen & Bt
CONSO017 L’Rgvas tiempos de importacion de serelcaso.. A
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CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION"”

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PERIODO 23 DE FEBRERC DE 2018 AL 31 DE MIARZO DE 2018

Actividades realizadas por el Especialista Sanitario

Gficio “Asunto Estade Planos
Aprobados

ABL-2018-CONSQ12 | Farmas y geometria de las unidades de
dscantacion y pretratamiento. El detslle de
los planos revisados es:

Decantacién Primaria 1
-Planta Esquematica Aprabacio 9
-Planta

-Secciones | %

-Secciones I

-Obra de Reparifo

-Obra de Reparto/ Planita Seccionada |
-Obra de Reparfo/ Plarta Seccionada If
-Secciones /

) ~-Secciones Il

Pretratamiento Aprobado g
=Flanta seccionada a cota 1988.80

~Planta seccionada a cota- 1987.20
-Pratratamiento y Desarenado Flanfa
-Pretrafamiento y Desarenado — Seccion |
-Pretratamiento y Desarenado — Seccion i
-Frefratamisnto y Dasarenado — Secoitn I
-Pretratamiento y Dasarenado — Seccion 1
-Pretratamiento y Desarenado — Seccion IV
) -Pretratamiente y Desarenado — Seccion V
N o, -Pretratamiento Bormbeo de Vaciados
“Observaciones: Se gprueban las formas y geomsirias de los planos adjuntos ya gue
los mismos no alteran la conceptualizacidn original del proyecto en el
tren de tratamiento del pretratamiento y la decantacion primaria. _

Responsable de William Saetama Firma: /
Aprobacion: Especialista Sanitario FIF fhd
FISCALIZACION Lot BT

DR Lears Wl et A0k
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CONSORCIO: 557 e e

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION” e

EE‘%'E S——

CALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Oficio | Asunto ' - | Estado | Documentos
— i Aprobados
ABL-2018-CONSO018 | Especificaciones Teécnicas de los | Aprobado | 2

materiales de biofiliros para los filiros !
percoladores.

Modelo: BIO-SYSTEM TOP 140 m¥m?®
(En proporcion 40%)

Modelo: RID BOL TIPC A 180 m*m?®
(En proporcién 60%)

Observaciones: Se aprueban las especificaciones técnicas y las proporciones
establecidas que en conjunto establecen una superficie especifica
mayor a 160 m%m® establecidos en la especificacion original del
contrato.,

El contratista deberd entregar Una memoria técnica que justifique las
causas de no poder adquirir el material de 160 m?m?®.

Responsable de | William Saetama CONSORCIO LOJA VERDE Y
Aprabacian; Especialista Sanitarig SUSTENTABLE—FESGALIZAGION

A /%’/ e
o ki Ing Menolo Abarcaﬁoman

[ Oficio Asunto Estado | Documentos
o Aprobados
ABL-2018-CONSO17 Especificaciones Tecnicas Cde .- las. | Aprobado AN

tuberias de PRFV.

L
|
\
I
i
i
| Proveedor: Rival
|

\

i Provegdor: O-TEK

EEL R A
(28

i _ ! 3 SRR . xx 1.3

Observaciones: Se aprueban las especificaciones técnicas de los dos proveedores,
puesto que las mismas cumplen ton lo especificado por la normativa
INEN que esta basada en la ANSI/AVWWA C950 2007.

Responsable de | William Saetama CONSORCIO LOJA VERDE Y| 9
Aprobacién: Especialista Sanitario SUSTENTABLE-FISCALIZACION " NOTARASEGUDACANTON LOJ =5

P @@WUL%A

i lngr. Manolo Abarca Roman
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P\ e GONSORGIO: [

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

" |
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES i
|

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Oficio " Asunto o f Estado Documentos
e L N N . Aprobados |
' ABL-2018-CONS018 ' Especificaciones  Técnicas  de  los ' Aprobado 2
. matenaes de piolitras para Ios hitros |
' percoladores. ' ‘
Modelo: BIO-SYSTEM TOP 140 m*m°
! {En proporcion 40%)
Modelo: RID BOL TIPC A 180 m*m?* ;
(En proporcion 60%) L
i . | ;
Observaciones: Se aprueban las especificaciones técnicas 'y las proporciones :

establecidas que en conjunto establecen una superficie especifica
mayor a 160 m?m? establecidos en la especificacion original del
contrato. i
El contratista deberé entregar una memoria técnica que justifique las |‘
causas de no poder adquirir el material de 160 m2im?®,

Responsable
Aprobacion:

de

| CONSORCIO LOJA  VERDE Y

William Saetama )
i SUSTENTABLE-FISCALIZACION

Especialista Sanitario

Ing. Manolo Abarca Roman

Actividades realizadas por el Especialista Electromecénico

[ oficio Asunto .| Estado Documentos

o ' : | Aprobados
Observaciones g . ,

Inspeccion de las areas de trabajo

Revisién de los documentos contractuales.
Responsable de
Aprobacién L/

AP e JS
Lk Nﬁ-md‘ rRASAIE oo
Miguel Angel Caraballo Nufiez “Es fied OFF A =

ULSA

Ing. Electromecanico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

LOIA, ECUADOR

Calle Lourdes No,0953 v 24 de Mayo
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CONSCRCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

 “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" ‘

Actividades realizadas por el Especialista Eléctrico

' Oficio Asunio Estado Documentos

CAprobados

Observaciones . , .
Inspeccion de las dreas de trabajo
Revision de los documentos contractuales.

Responsable de

Aprobacion ’

Agustin Pefaherrera Wilches
Ing. Eléctrico
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

Componente Estructural

Oficio Asunto Estado Documentos
Aprobados

ABL-2018-CONS-FiS-032 | Planos estructurales del | No aprobado
PRETATAMIENTO para
surevision-y-analisis . . . | ..o ..o

Observacioneas 2 :
Falta de aclaraciones técnicas y correcciones.

Responsable de
Aprobacion

Ing. Ivan Espinoza
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

ader 71

consultorfa construccion
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A | Loja, 26 de febrero de 2018

ABL-2018-CONSDIZ

Ing. Mauricio Manolo Abarca
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE
Ciudad.-

Referencia: Oficio PTAR_fisc_0210_2018

De mi consideracion,

En contestacién al oficio de referencia de fecha 22 de febrero de 2018, le comunicamos lo
siguiente:

Lo solicitado en el oficio ABL-2018-CONSO10 se refiere a las formas y geometria de las
unidades de decantacién y pretratamiento. Una vez aprobadas procederemos a su cdlculo

estructural, En ese momento estaremos en disposicion de atender su solicitud y se les haré la
debida entrega de las memorias técnicas y de cdlculo de dichas unidades. De igual forma se les

harian llegar los planos correspondientes.

Por la atencién que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

Atentamente,

/ £ ‘

),
erénimo Darquea Cruz
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

{%\g% jﬁ@fﬁ;nistrador del Contrato

CONSORCIO AB LOJA
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) : U“‘: 3 Loja, 5 de marzo de 2018
) 1\ e L
o~ ABL-2018-CONS017

)

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMIUN

CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE

Ciudad.-

Referencia: Especificaciones de la tuberia de PRFV.

De mis consideraciones,

Por medio del presente v de la forma mas comedida, quisiera poner en su conocimiento las
especificaciones de dos compafiias suministradoras de tuberia de PRFV (poliéster reforzado de
fibra de vidrio) O-TEK y RIVAL. Estamos en tratos con ambas compafiias y de esta forma
podemos avanzar con la aprobacién de las calidades de ambas. Quedamos a la espera de su
validez técnica.

Por la atencion que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

Atentamente,

N i

/ " N
el Edl //’
erénimo Darguea Cruz

,r/ REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AB LOJA

Pd. Adjunto documentos de respaldo.

cc. Ing. Xavier Rodriguez Farez, Administrador del Contrato

CERTIFILN
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e Loja, 5 de marzo de 2018

ABL-2018-CONSDIE

Ingeniero

Manolo Abarca Roman

PROCURADOR COMUNM

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
Ciudad.-

Referencia: Caracteristicas de material de biofiltro.
De mis consideraciones,

Por medio del presente y de la forma mas comedida, quisiera poner en su conocimiento las
caracteristicas del material de biofiltro que se proponen para su uso en los filtros percoladores.
Estos son los modelos BIO-SYSTEM TOP y RID BOL TIPO A. Segln las especificaciones del
pliego, la superficie especifica ha de ser superior a 160 m*/m>, dado que las caracteristicas de
ambos productos son de 140 mzlm?‘y 180 m*/m?, se propone la mezcla de ambas tipologias en
una proporcién 60% RID BOLO TIPO A (Superficie Especifica= 180 m%/m®) y 40% BIO SYSTEM
TOP (Superficie Especifica=140 m*/m?). Con esta proporcionalidad se obtendria:

60% x 180 m’/m>+ 40% x 140 m*/m®= 164 m*/m*> 160 m*/m’ SE CUMPLE

Debido a que el plazo de fabricacién y suministro de este insumo resulta critico para el
desarrollo del proyecto agradeceriamos su pronta respuesta. Se adjunta documentacién de
soporte.

Por la atencidn que se digne dar al presente, antelo mi agradecimiento.

Atentamente,

-~ w%
/’”f/. . )/

N

77 ;ag:g:.f‘.e.’.f;zz;f“’/> /") ?

Jerénimo Darquea Cruz”™ 5

REPRESENTANTE LEGAL xU P

CONSORCIO AB LOJA A N
(’\\

Pd. Adjunto documentos de respaldo.

cc. Ing. Xavier Rodriguez Farez, Administrador del Contrato
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Ingeniero
Manolo Abarca Roman
PROCURADOR COMURN

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
LOJA

Referencia:

De mis consideraciones,

Loja, 29 de marzo de 2018

ABL-2618-CONS-FIS-0032

Por medio del presente y de la forma més comedida, quisiera poner en su conocimiento los
planos estructurales del Pretratamiento para su revisién y posterior aprabacion tras su andlisis

técnico. Se entrega fisico y digital.

Atentamente,

4 %
(g M{ szﬁfﬁ{é}r
Jerénimo Darquea gz
REPRESENTANTE LEG i

CONSORCIO AB LOJA

Pd. Adjunto documentos de respaldo.

cc. Ing. Xavier Rodriguez Farez, Administrador del Contrato




CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION

PARA LA CIUUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

INFORME DE ACTIVIDADES
! PERIODO 23 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

OBIETO

] El objetivo de este documento es informar al lustre Munici

pio de Loja, las actividades desarrolladas y acciones
ejecutadas por el ESPECIALISTA ELECTROMECANICO DE FISCALIZACION dentro del cumplimiento del contrato
de consultoria No. 046

-2018 para la Fiscalizacién de la Construccion de la PTAR Loja, durante el periodo
' comprendido entre el 23 de febrero de 2018 y el 31 de marzo de 2018.

ACTIVIDADES

En este periodo se procede con la revision de la dotumentiacioé

n presentada por el Municipio de Loja, referente
. al componente Electromecénico.

En este periodo la contratista no ha

presentado Ingenieria de Detalle referente al componernte
Electromecénico. '

; CONSORGID L00A VERDE ¥ SUSTENTABLE
, | FISCALIZACION PTAR LOJA
L RUC: 1990920172001

Ty e AT

Ing. Miguel A'HE‘é'i‘Caraballo Nufiez
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO
FISCALIZACION

5 NOTARKA SEGUNisA CANTON LA~




T conNsorelm:

) SIA VERDE ¥ SUSTENTARLE
FISCALIZACION”

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO 23 DE FEBRERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

OBIETO:

El objetivo de este informe es comunicar al Municipio de Loja acerca de las actividades
desarrolladas por el Especialista DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL del CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, durante el periodo del 23 de febrero al 31
de marzo de 2018, dentro del cumplimiento del contrato de Consultoria N2 046-2018,

para la Fiscalizacidn de la Construccidon de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de la ciudad de Loja, primera etapa”.

ACTIVIDADES:

Durante.este periodo se procede con la revision de la documentacidn presentada por el
Municipio de Loja, referente al componente Seguridad y Salud Ocupacional.

P TR I L PR T - NOTARM SEGUNUAGANTON LOJA <55
Atentamente AL B ey e E s

cd&wsoacm 0 VERE Y SITEARLE S@WE @Ej LSA

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUG: 1990920172001

/A :
\/ b 4ng Angel Yachimba
’ ’Especnahsta en Seguridad y Salud Ocupacional
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACION




CONSORCIO! l

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION" , e
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INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTD AL PLAN DE MANEJD AMBIENTAL
PERIDDO DEL 23 DE FEBRERD AL 31 DE MARZO DE ZDi8

i INTRODUCCHGN

El presente informe corresponde al periodo del 23 de febrero al 31 de marzo del 2018 y detalla las actividades
ejecutadas para dar cumplimiento a la establecido dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio

del Ambiente dentro del proyecto. El monto contratadn para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es de
$108.694.14 délares.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

. Recorridos diarios (lunes a viernes) al area del proyecto, en la mafiana a las 03h00 y en |a tarde a las
I6hOD,
2. Reunién mantenida entre Municipio, Contratista y Fiscalizacidn el da 18 de marzo de 2018, para definir

el Plan de Manejo a cumplir dentro de las actividades constructivas del proyecto.

FJ\:I

- Acompatiamiento en monitoreas programados de agua, aire y ruido con laboratorios acreditados. .~
4. Elaboracitn de reportes ambientales sobre hallazgos encontrados dentro del proyecto.

3. Elaboracidn de oficios solicitando informacicn

3. RESULTADOS OBTENIDOS
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34 PLAN DE PREVENCIGN Y MITIGACION DE IMPACTOS
CONSORCIO “LOJA VERDE ¥ SUSTENTAG(E"

FISCALIZACION PTAR LOJ®
3.1 Programa de Prevencidn y Mitigacidn de Impacios RUC: 1990920172001

Actividad Media de verificacitin Observacifin

No se implementa campamento dehido a

que el personal contratado pertenece al

grea de influencia, sin embargo, durante

el presente periodo se adecun un drea la

cual consta de vestidores, duchas, bafios,
urinarios y comedar.

Ubicacion y
remocian de
campamentos

La contratista realiza mantenimiento
preventivo y correctivo de la maguinaria
cada 250 horas y de trasporte pesado
cada 5000 kilsmetros, dichos

Certificado de revisian emitido por el municipio de mantenimiento es constatado por
Loja personal del Municipio, el cual emite el
correspondiente certificado. Durante este
periodo se realizd el mantenimiento a g
volquetas, 7 excavadoras oruga y |
retroexcavadora y | rodillo

Revisidn
mecanica de
la maquinaria

Las volguetas que ingresaban trayenda- |
material de las canteras al drea del
proyecto no contaban con las respectivas
lonas para evitar el riego de material,
Dicho hallazgo fue comunicado a la
contratista la cual procedio a dar
solucidn a dicho hallazgo de manera
inmediata.

El material producto del desbroce y de las
excavaciones de las actividades
constructivas es transportado al area de
relleno ubicada dentro del proyecto, para

ello las volquetas no utilizan lonas y
cargan el material por sobre el limite
méximo, regando material durante todo el
recorrido, dicho hallazgo a pesar de ser

comunicada a la Ing. Ambiental de la
contratista sigue sin ser solucionado.

Transporte
ordenado de
materiales

B
) B BHIGENSUL R aniaeskes

Aayo gerancia@edeplan.com
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TF‘EIIJBJIJ.S 0 Se trabaja en horario definido de 07HOO

horarios - :

. hasta las 18HOD de lunes a viernes

estratégicos

Obtener

tﬁdnsl los licencia ambigntal N° 09-2016 El proyecis [:ur;‘.nta con la respeciiva

PErmisos licencia ambiental
ambientales

3.2  PLAN DE CONTINGENCIAS

3.21  Programa de Contingencias

Actividad Medio de verificacidn Observacidn
Simulacras ) Actividad no realizada, programada
para el mes de mayo
EIEIIJHDHFZZEI ] Actividad no realizada, programada
P : para el mes de mayo
contingencia
Se ha ifhplementadn dos extintores
Extintores nuevos en el area de vestidores y en el
grea de residuos sdlidos.
Se debe
contar con
ESZTZ?]SES ) Actividad no realizada, programada
g para el mes de abril
de derrames
de
hidrocarburos.

CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUGC: 199092017200

comultons  wunsta
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3.4 PLAN DE MANE.JD DE DESECHOS

3.3.1  Programa de prevencidn y manejo de desechos sdlides no peligrosos
Actividad Medin de verificacitn ibservacitn
L . Durante este periodo se ha instalado dos
|| recipientes para el almacenamiento de
Reeipiertes ' | residuos no peligrosos planillados bajo el
rubro PTAR 268, los cuales no se
rotulados ,
encuentran debidamente rotulados
segn el letrera colocado dentrao del
drea de almacenamiento de residuos.
Iti - ,
Palticas de Actividad no realizada, programada para
FeLso y . .
) el mes de abril.
reciclaje
La contratista mantiene un registro de
Mantener el generacidn de residuos solidos no
registro de los Registro de generacidn de residuos peligrosos actualizado, Los residuos son
desechos recolectados semanalmente por el carro
recolector del municipio de Loja.
3.3.2  Programa de prevencitn y mansje de desechos sdfidos peligrosns
Actividad Ohservacidn

Medio de verificacidn

Recipientes para

=

Durante este periodo se ha instalado dos

desechos recipientes para el almacenamiento de
peligrosos residuos peligrosos que no constan
etiguetados dentro de la planilla 3,

Realizar Durante este periodo solamente se ha

inspecciones de
los recipientes

Registro de inspeccidn

realizado una inspeccion de los
recipientes colocados dentro del area
del proyecto

Al ‘ .
?FZEET;TIST Actividad no contemplada dentro de la
T ) matriz de Cumplimiento del Plan de
g&seuhug Manejo Ambiental de la contratista.
. Fiscalizacion solicito incluirla
peligrosos

B
CONSORCID “L0JA VERDE Y SUSTENTABLE

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

+ 0053y 24 de Mayo gerencia @
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Mantenimiento Actividad no contemplada dentro de la
del drea de matriz de Cumplimiento del Plan de
almacenamiento ) Manejo Ambiental de la contratista.
de residuos Fiscalizacion solicito incluirla
Mantener un ;
registro de los Actualmente no se generan residuos
desechos ) peligrosos dentro del drea del proyecto.
peligrosos
Contar con
registru e El Registro como generador de residuos
generador de - : , e
. peligrosos an se encuentra en tramite
residuos
peligrosos
El material producto de las excavaciones
esta siendo reutilizado para relleno
dentro del mismo proyecto, el material
vegetal no se ha dispuesto
correctamente en dreas especificas a
Manejo de pesar de ser solicitado.
escombros El proyecto cuenta con una escombrera

debidamente autorizada con registro

ambiental Nro. MAE-RA-2018-341016.

ubicada fuera del 4rea del proyecto, y
que hasta el momento no se encuentra

BN LSO N
3.4  PLAN DE RELACIONES EUMUNITAR.AS
341  Programa de informaciin y comunicacidn
Actividad Medin de verificacidn Observacidn

El plan de manejo ambiental del
proyecto, establece como ejecutor de

f . v 0 ;
inquiﬁtigiir s o estas actividades al Municipio de Loja,
poblacidn directa Registro de visitas al proyecto sin ambarge, cunﬁtru!:tura @ partir da
A — este mes mantendré abierto un formato
despejar dudas para recepcidn de inquietudes en caso

de que la comunidad cercana al proyecto
|o requiera.

CONGORCI0 *LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172004

ade

comultona  censte

L EEeonS

28 de Mayo garancia@adeplan.camn Totf: G7 2550125
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3.5 PLAN DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL

3.4l

Programa de Capacitacidn y Educacidn Ambiental

Actividad

Medin de verificacidn

Dbservacidn

Establecer un
cronograma anual
de capacitacidn en

Actividad no realizada, programada para

sequridad laboral

y medio ambiente

temas - ;
. el mes de abril.
ambientales,
sequridad y salud
ocupacional
Cursn de En este periodo se ha realizado 4
capacitacidn capacitaciones, sobre temas como el
sobre salud, Registro de capacitaciones realizadas uso adecuado del botiquin, difusidn del

PMA. levantamiento adecuado de cargas
y sobre el dia mundial del agua.

J.6  PLAN

3.6

DE MDNITORED Y SEGUIMIENTD

CONSORCIO “L0JA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1980920172004

Programa de monitoren y seguimiento a la calidad del agua

Actividad

Media de VBFifiﬂEEiﬁﬂ '

[bservaciin

E contratista del
proyecto debera
referirse a los
pliegos de
contratacidn y
presentar un
cronograma de
monitorens

Cronograma de monitoreos

El cronagrama fue presentado en el mes
de febrero

El contratista
deberd realizar
manitoreos de
agua, a fin de

observar cambios
en las
propiedades del
agua por el

proyecto

En este periodo y con la ayuda de
Laboratarios calificados por la SAE se
realizd el monitoreo de agua en dos
puntos, el primero en la descarga de
agua del colector, y el sequndo aguas
debajo de la descarga de aguas del
colector. Planillado con rubro PTAR 272

ade

onsultons  consta

Q853 v 24 de Mayo

gerencia@edeplan.com Telf: 07 28501725
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3.6.2

Programa de monitoren y seguimienta de la calidad del aire

Actividad

Media de verificacion

(bservacian

El contratista
debera presentar
un cronograma de

monitoreos

Cronograma de monitoreos

El cronograma fue presentado en el mes
de febrero

El contratista
deberd realizar
monitoreos de
dire y comparar

con la normativa
ambiental vigente

En este perindo y con la ayuda de
Laboratorios calificados por la SAE se
realizd el monitoreo de aire en un punto

dentro del area del proyecto. PTAR 273

3.6.3

Pragrama de maonitoren y seguimiento de ruido

Actividad

Medin de verificacidn

lbservacidn

El contratista
deberd presentar
un cronograma de

monitoreos

Cronograma de monitoreos

El cronograma fue presentado en el mes
de febrero

El contratista
realizara
mediciones de
ruido a fin de
observar cambios
en las condiciones
ambientales.

En este periodo y con la ayuda de
Laboratorios calificados por la SAE se
realizd el monitoreo divrno de ruido en

dos puntos dentro del drea del proyecta,
el primero en |a entrada principal al

proyecto y el sequndo en la entrada area
de comedores. PTAR 274

CONSORCIO “LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACION PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

LOIE, ECUAROR

- ade:

eomultora  consta
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PLAN DE RERABILITACIGN DE AREAS AFECTADAS

3.71  Progrema de rehabilitacidn de dreas sfeciadas

Aetividad Medio de verificasicn Ubservacidn

Actividad ne contemplada dentro

Replantacion de vegetacion en de la matriz de Cumplimiento del
areas verdes de las zonas - Plan de Manejo Ambiental de la
intervenidas contratisia. Fiscalizacidn solicito

incluirla
Explotacion adecuada de minas Las canteras de donde se trae el
y/o canteras: Permisos Todas les ;antfzras F”E"tﬂ.n o la material para el proyecto cuentan
1 respectiva icencia ambiental ; : .
ambientales con el permiso ambienial vigente.,

38  PLAN DE ABANDONG Y ENTREBA DEL AREA

381  Programa de sbandons y enirega del drea

Aetividad Medio de verificaciin Ibsarvacidn

Elaborar un plan de cierre de

e S—— - Actividad gue no aplica a |a fecha

Remecion de campamentas, dreas hin Lo T
- Actividad que no aplica a la fecha

de bodega y criba
Abandono del drea del proyects S | Actividad que no aplica 2 Ia fecha
L / . ¢~ ROTARIASEGUNDACANTON LOJA
: / /""IF,‘.—
e COMPULSA
_ : " CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTEN lﬁ@/LEf . :
) FISCALIZACION PYAR LOJA

5o Sk RUC: 1990820172001
Ing. Ramiri Morachn Cuenca /
ESPECIALISTA AMBIENTAL - ra
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