






**PLANILLA DE FISCALIZACIÓN APROBADA Y
FIRMADA POR EL FISCALIZADOR Y
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**


LOJA VERDE S SUSTENTABLE FISCALIZATION

		"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA			
Municipio de Loja		CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"		PERIODO: 01-31 de enero de 2019			
CONTRATISTA:		\$ 610.775,50		PLANILLA N° 11 (ONCE)			
MONTOS:		\$ 61.077,55		FECHA DE CONTRATO: 23/02/2018			
ANTICIPO (10%):		23/02/2018		VALOR DE LA PLANILLA: \$ 52.886,33			
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:		16 MESES (480 DIAS)		VALOR A PAGAR ESTE MES: \$ 45.799,56			
PLAZO:		OBRAS A FISCALIZAR					
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		MONTOS		MONTOS EJECUTADOS			
				ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCIÓN DE LA OBRA							
OBRA CIVIL							
PRETRATAMIENTO		553.887,44		907.834,60	42.117,32	949.951,92	5,8703%
DECANTACIÓN PRIMARIA		751.361,25		569.267,80	7.151,61	576.419,41	3,5620%
FILTROS PERCOLADORES		1.141.492,71		350.645,44	383.547,27	734.192,71	4,5370%
DECANTACIÓN SECUNDARIA		1.032.635,34		708.133,99	69.685,36	777.819,35	4,8066%
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS		436.991,93		5.976,80	0,00	5.976,80	0,0369%
DESINFECCION		604.171,87		250.478,53	2.636,43	253.114,96	1,5641%
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS		3.568.721,84		1.036.966,62	18.837,21	1.055.803,83	6,5244%
COLECTOR MARGINAL		1.545.356,59		1.087.700,12	365.816,94	1.453.517,06	8,9821%
OBRA MECANICA							
PRETRATAMIENTO		741.568,74		2.134,20	0,00	2.134,20	0,0132%
DECANTACION PRIMARIA		225.800,31		0,00	0,00	0,00	0,0000%
FILTROS PERCOLADORES		1.376.639,85		0,00	0,00	0,00	0,0000%
DECANTACION SECUNDARIA		222.763,67		0,00	0,00	0,00	0,0000%
ESPESADO Y DESHIDRATACION DE FANGOS		1.257.381,76		0,00	0,00	0,00	0,0000%
DESINFECCION		248.501,03		0,00	0,00	0,00	0,0000%
OBRA ELECTRICA		936.820,89		1.644,60	0,00	1.644,60	0,0102%
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		501.984,00		0,00	0,00	0,00	0,0000%
LABORATORIO		135.090,00		0,00	0,00	0,00	0,0000%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		108.694,14		41.721,68	102,28	41.823,96	0,2585%

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
 FISCALIZACIÓN PTAR LC A
 RUC: 1990920172001




CONSUMERO TOTAL VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LU A
RUC: 1990920172001



Municipio de Loja

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN N° 11



Banco de Desarrollo de América Latina

CONTRATISTA:		CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN"		PERIODO:		01-31 de enero de 2019
MONTO:		\$ 610.775,50		PLANILLA N°		11 (ONCE)
ANTICIPO (10%)		\$ 61.077,55		FECHA DE CONTRATO:		23/02/2018
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:		23/02/2018		VALOR DE LA PLANILLA:		\$ 52.886,33
PLAZO:		16 MESES (480 DÍAS)		VALOR A PAGAR ESTE MES:		\$ 45.799,56

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
ANTICIPO (1)	\$ 61.077,55	243.050,52	52.886,33	295.936,85	48,4500%
DEVENGADO ANTERIOR (2)	\$ 24.305,07	29.166,05	6.346,36	35.512,41	
DEVENGADO EN ESTA PLANILLA (3)	\$ 5.288,63				
TOTAL DEVENGADO (2) + (3)	\$ 29.593,70	272.216,57	59.232,69	331.449,26	
SALDO DEL ANTICIPO (1) - (2) - (3)	\$ 31.483,85				
		20.416,25	4.442,45	24.858,70	
		24.305,07	5.288,63	29.593,70	
		4.861,01	1.057,73	5.918,74	
		12.152,54	2.644,32	14.796,86	
		61.734,87	13.433,13	75.168,00	
		210.481,70	45.799,56	256.281,26	

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LOJA VERDE Y
SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
GAD LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LU A
RUC: 1990920172001

**CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACION****FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA- PRIMERA ETAPA****GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON LOJA****PLANILLA No 11 DE FISCALIZACIÓN CONTRATO No 046-2018**

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZADOR: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN
INICIO DE TRABAJOS DE LA CONTRATISTA 20-XII-2017
INICIO DE PLAZO DE LA CONTRATISTA 21-XII-2017
INICIO DE TRABAJOS DE LA FISCALIZACIÓN 23-II-2018
PERIODO DE PLANILLA: Del 01 de enero al 31 de enero del 2019
PLAZO : 16 meses
PERIODO PRESENTE PLANILLA: 31 días
NUMERO DE PLANILLA DE FISCALIZACION 11

MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN: \$ 15.703.942,01
MONTO DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN: \$ 610.775,50
MONTO DEL ANTICIPO DE FISCALIZACIÓN: \$ 61.077,55
PORCENTAJE DE FISCALIZACIÓN: 4,040 %

A	EJECUCION CONSTRUCTOR	USD
	PLANILLA NRO. 13 DEL CONSTRUCTOR	\$ 889.894,42
	PLANILLA ORDEN DE CAMBIO	\$ 0,00
	PLANILLA No 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 ACTUAL	\$ 328.167,06
	PLANILLA No. 2 CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 ACTUAL	\$ 91.006,28
	TOTAL DEL PERIODO CONSTRUCTOR	\$ 1.309.067,76

B	CALCULO DE PLANILLA DE LA FISCALIZACIÓN	USD
	PLANILLA NRO. 11 DE FISCALIZACIÓN(4,04%)	\$ 35.951,73
	PLANILLA NRO. 1 DE FISCALIZACIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 (4,04%)	\$ 13.257,95
	PLANILLA NRO. 2 DE FISCALIZACIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 (4,04%)	\$ 3.676,65
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12 %	\$ 6.346,36
	TOTAL CON IVA	\$ 59.232,69

C	CALCULO DE DESCUENTOS:	USD
	DESCUENTO POR ANTICIPO (10 %)	\$ 5.288,63
	DESCUENTO POR ANTICIPO (0 %) CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1	\$ 0,00
	IMPUESTO A LA RENTA (2%)	\$ 1.057,73
	RETENCION DE IVA (70%)	\$ 4.442,45
	RETENCION POR NORMATIVA INTERNA IML (5%)	\$ 2.644,32
	TOTAL DE DESCUENTOS:	\$ 13.433,13

D.	LIQUIDO A PAGAR (B-C)	\$ 45.799,56
----	-----------------------	--------------

SON:

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 56/100 DÓLARES

E.	CONTROL DE ANTICIPO FISCALIZACIÓN:	
	ANTICIPO	\$ 61.077,55
	DESCONTADO HASTA LA PLANILLA ANTERIOR	\$ 24.305,07
	ESTE PERIODO:	\$ 5.288,63
	TOTAL DESCUENTOS DE ANTICIPO	\$ 29.593,70
	POR DEVENGAR (o descontar totalidad de acuerdo a contrato)	\$ 31.483,85

Ing. Manolo Abarcá Roman
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION

ADMINISTRADOR
GAD LOJA

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001