



REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 5
SEMAFORIZACIÓN

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2017.


COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	PERIODO	MONTO PLANILLAS DE	% DE FISCALIZACIÓ
POZOS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	SUBTOTAL PLANILLAS ANTERIORES		0,00	0,00
	PLANILLA ACTUAL			
Basamento para columna y pedestal 0,40X0,40X0,60 (incluye canastilla, placa y espera).	Planilla N° 01	01/04 al 31/05/2017	21.463,65	916,50
Basamento para Báculo Troncocónico 0,45X0,45X1,10 (incluye canastilla, placa y espera).	Planilla N° 01	01/04 al 31/05/2017	16.205,56	691,98
TOTAL				1.608,48
IVA 14%				225,19
TOTAL CON IVA				1.833,67
RETENCIÓN 70% IVA				157,63
RETENCIÓN 2% RENTA				32,17
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL				80,42
NETO A PAGAR PLANILLA ACTUAL				1.563,45
NETO A PAGAR PLANILLA ANTERIOR				0,00
TOTAL ACUMULADO				1.563,45



Econ. Amable Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Enrique García Luzuriaga
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 5
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	PERIODO	MONTO PLANILLAS DE OBRA	% DE FISCALIZACIÓN
POZOS ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	SUBTOTAL PLANILLA ANTERIOR N° 1		37.669,21	1.608,48
	PLANILLA ACTUAL			
Basamento para columna y pedestal 0,40X0,40X0,60 (incluye canastilla, placa y espera).	Planilla N° 02	01/06 al 31/12/2017	36.249,72	1.547,86
Basamento para Báculo Troncocónico 0,45X0,45X1,10 (incluye canastilla, placa y espera).	Planilla N° 02	01/06 al 31/12/2017	26.660,76	1.138,41
TOTAL				2.686,28
IVA 12%				322,35
TOTAL CON IVA				3.008,63
RETENCIÓN 70% IVA				225,65
RETENCIÓN 2% RENTA				53,73
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL				134,31
NETO A PAGAR PLANILLA ACTUAL				2.594,94
NETO A PAGAR PLANILLA ANTERIOR				1.563,45
TOTAL ACUMULADO				4.158,39


Ecom Amable Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Enrique García Luzuriaga
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA