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INFORME DE FISCALIZACION PREVIO AL PAGO PLANILLA DE OBRA
No. 9
PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO
CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
MONTO DEL CONTRATO OBRA: US $48°714.744,38
FECHA ENTREGA ANTICIPO: 02 DE MARZO DE 2016
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE MARZO DE 2016
PLAZO DE EJECUCION: 28 MESES

PERIODO DE SUSPENSION: NO APLICA
AMPLIACIONES DE PLAZO: NO APLICA

FECHA DE TERMINO: 02 de JULIO de 2018
FISCALIZADOR: INCA SERVICIOS Y PROYECTOS INGENIERIA CIVIL S.A.
MONTO DEL CONTRATO: US $2’080.951,33
PLAZO: 30 MESES

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN
ESTE PERIODO

1.1 AGUA POTABLE

UBICACION CALLE Dl'txf:)‘Ro ENTRE CALLES LONGITUD
Av. E. Kingman 90 Gonzanamay Celica 151,10
Av. E. Kingman 90 Gonzanama y Celica (Pasaje s/n) 31,30
Av. E. Kingman 90 Gonzanamd y Celica (Hidrante) 1,50

Celica 90 18 de Noviembre y Sucre 96,00
Catacocha 90 Bernardo Valdivieso y Olmedo 128,25
Catacocha 90 Olmedo y Juan José Pefia 109,00

Juan José Pefia 90 Catacocha (Hidrante) 1,00
Leopoldo Palacios 90 Bernardo Valdivieso y Olmedo 106,20
Leopoldo Palacios 90 Olmedo y Juan José Pefia 117,90
Juan José Pefia 90 Leopoldo Palacios y Lourdes 83,00
Lourdes 90 24 de Mayo 15,00
Lourdes 90 24 de Mayo 1,50
Juan José Pefia 90 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren 92,70
José Antonio 90 Olmedo y Juan José Pefia 113,30
Eguiguren
José Antonio 90 Pasaje Bustamante y 24 de Mayo 11,30
Eguiguren
José Antonio 90 Juan José Pefia y Pasaje Bustamante 2,30
Eguiguren
Juan José Pefia 90 José Antonio Eguiguren 1,50
Juan José Pefia 90 José Antonio Eguiguren y Pasaje 58,50
Bustamante
Juan José Pefia 90 Pasaje Bustamante 2,20




UBICACION CALLE DI'%?}&SRO ENTRE CALLES LONGITUD
Juan José Pefa 90 Pasaje Bustamante y Pasaje Vivar 13,75
Pasaje Vivar 90 Juan José Pefia 85,70
Juan José Pefia 90 Pasaje Vivar y Colon 42,90
Colén 90 Juan José Pefia 11,70
Col6n 90 Olmedo y Juan José Pefia 118,00
Juan José Pefia 90 Colén y Av. Emiliano Ortega 32,00
Av. Emiliano Ortega 90 Juan José Pefia y Pasaje Salcedo. 61,60
Av. Emiliano Ortega 90 Juan José Peﬁ.a y Pasaje Salcedo. 1,50
(Hidrante)
Av. Emiliano Ortega 90 Pasaje Salcedo. 57,30
Av. Emiliano Ortega 90 Pasaje Salcedo e Imbabura 42,50
TOTAL | 1.590,50
UBICACION CALLE | DIAMETRO (mm) ENTRE CALLES LONGITUD
Juan José Pefia 110 Leopoldo Palacios y Catacocha 50,00
TOTAL 50,00
UBICACION CALLE | DIAMETRO (mm) ENTRE CALLES LONGITUD
Andrés Bello 160 Juan José Pefia y Pucara 12,00
Juan José Pefia 160 Andrés Bello y Catacocha 72,50
Juan José Pefia 160 Catacocha 5,79
TOTAL 90,29
UBICACION CALLE | DIAMETRO mm ENTRE CALLES LONGITUD
Leopoldo Palacios 315 Juan José Pefia 10,40
Juan José Pefia 315 Leopoldo Palacios y Andrés Bello 129,80
Andrés Bello 315 Juan José Pefa y Pucara 73,50
Catacocha 315 Juan José Pefia y Bernardo Valdivieso | 230,00
TOTAL| 443,70

Instalacion de accesorios en cdmaras de valvulas Tanque Pucara.

Instalacion de la tuberfa de conexi6n de la transmisién de 500 mm con dos tuberias
de 315 mm. en la calle Maximiliano Rodriguez.

Los drenajes para los excedentes de lavado de los tanques nuevos construidos en
la Planta de Pucara, no estaban previstos su construccion. Se recomienda realizar
el drenaje debe hacerse hacia el pozo No.6 (calle Gonzélez Suarez), el mismo que
debe construirse con un by pass para los excedentes, ademis UMAPAL debe
mejorar la infraestructura cuando disponga del presupuesto.

1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

1.2.1 Alcantarillado Sanitario

Intervencion Este: Calles J. ]. Pefia entre Andrés Bello y Catacocha, Catacocha entre
Bernardo Valdivieso y Olmedo.

Intervencion Sur Oeste: Conexién de tramo 131 a 82 modificado, calle Kingman;
Calle Celica entre Sucre y colector en Av. Universitaria; terciaria en calle Celica entre
Sucre y 18 Noviembre; Calle Juan José Pefia entre 10 de Agosto-Emiliano Ortega-
Colector SW176; calles . A. Eguiguren y Colén entre J. . Pefia y Olmedo, Pasaje Vivar,
Pasaje S/N.

Tuberia Cantidad
(mI)
Suministro e instalacién, tuberia perfilada pvc para alcantarillado Di=250mm 1.083,42




Tuberia Cantiday
(ml)
Suministro e instalaci6n, tuberfa perfilada pvc para alcantarillado Di=300mm 128,00
Suministro e instalacién, tuberfa perfilada pvc para alcantarillado Di=350mm 90,85
Suministro e instalacién, tuberfa perfilada pvc para alcantarillado Di=400mm 130,00
Suministro e instalacion, tuberfa perfilada pvc para alcantarillado Di=500mm 271,81
TOTAL 1.704,08

1.2.2  Alcantarillado Pluvial.

Intervencion Este: Instalacién tuberfa Calle E. Ortega e Imbabura y . ]. Pefia
Intervencion Sur Oeste: Instalacién de tuberia, de pozos, sumideros, Celica entre
Sucre y Bolivar, y 18 de Noviembre entre Celica y Gonzanama

Tuberia I
(ml)
Suministro e instalacién, tuberia perfilada pvc para alcantarillado Di=250mm 411,80
Suministro e instalacién, tuberia perfilada pvc para alcantarillado Di=300mm 57,30
Suministro e instalacién, tuberia perfilada pvc para alcantarillado Di=400mm 120,46
Suministro e instalacién, tuberia perfilada pvc para alcantarillado Di=500mm 116,85
Suministro e instalacion, tuberia perfilada pvc para alcantarillado Di=600mm 284,67
Suministro e instalacién, tuberfa perfilada pvc para alcantarillado Di=700mm 37,90
TOTAL 1.028,98

1.3 REGENERACION URBANA

1.3.1 PAVIMENTOS

P s

® N

Capa de rodadura Area
Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado e=12.50 cm 6.703,60
Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado e=10.00 cm 9.438,60
Capa de rodadura de hormigén asfaltico mezclado e=7.50 cm 419,13
TOTAL | 16.561,33

Kingman -Oeste- entre Sozoranga y Gonzanam4, 1ra. Capa, e=6.5 cm.
Rocafuerte entre 24 de Mayo y J. José Pefia, 2da. Capa final, espesor disefio e=10
cm.

Miguel Riofrio entre Av. 24 de Mayo y J. ]. Pefia, 2da. Capa final, espesor disefio
e=10 cm.

Azuay entre 24 de Mayo y J. ]. Pefia, 2da. Capa final, espesor de disefio e=10 cm.
Entre 24 de Mayo y J. ]. Pefia, 2da. Capa final, espesor disefio e= 10 cm.
Leopoldo Palacios entre J. . Pefia y B.Valdivieso, 1ra. Capa, e=6.5 cm (disefio
e=12.5 cm)

Macara entre Lourdes y L.Palacios, 2da. Capa final, espesor de disefio e=10 cm.
18 de Noviembre entre entrada Supermaxi y G. de Mainas, 1ra capa e=5cm.
Juan José Pefia entre Lourdes y Catacocha, 1ra. Capa, e=5 cm. (espesor disefio
e=12.5 cm).

10. Av. Kingman -OESTE- entre Gonzanama y Amaluza, 2da. Capa final, espesor

disefio e=12.5 cm.

11. Av. Kingman -OESTE- entre Catamayo y G. de Mainas, 2da. Capa final, espesor

disefio e=12.5 cm.



12. Av. Kingman -OESTE- entre Sozoranga y Gonzanamé, 2da capa final, espesor
disefio e=12.5 cm.

13. Gonzanama entre Av. Universitaria y Kingman, 2da. Capa final, espesor de disefio
e=10 cm.

14. Saraguro entre Av. Kingman y Sucre, 2da. Capa final, espesor disefio e=10 cm.

15. Alamor entre Av. Kingman y Sucre, 2da. Capa final, espesor de disefio e=10 cm.

16. Amaluza entre Av. Kingman y Sucre, 2da. Capa final, espesor de disefio e=10 cm.

17. Sucre entre Gonzanama y Chile, 2da. Capa final, espesor de disefio e= 10 cm.

18. Sucre entre Chile y Alamor, 2da. Capa final, espesor de disefio e=10 cm.

19. Sucre entre Alamor y Catamayo, 2da. Capa fina, espesor de disefio e=10 cm.

20. Catacocha entre L. Palacios y E.Ortega, 2da. Capa final, espesor disefio e=10 cm.

21.L. Palacios entre “Y” de Catacocha y Macar4, 2da. Capa final, espesor disefio
e=10cm.

22. L. Palacios entre Macard y 24 de Mayo, 2da. Capa final, espesor disefio e=10 cm.

23. Pasaje Sinchona entre Azuay y M. Riofrio, 2da. Capa final, espesor disefio e=10

Cm.

24. Pasaje Sinchona entre M. Riofrfo y Rocafuerte, 2da capa final, espesor disefio
e=10 cm.

1.3. 1.1 CONTROL DE CALIDAD - DENSIDADES DE CAMPO

Control de densidades de campo con densimetro nuclear a nivel de carpeta asféltica,
en cumplimiento a las exigencias de especificacién mayores al 97 % con relacién a
la densidad Bulk de la produccién de mezcla asfaltica en planta y ensayos de
laboratorio. Se adjunta como Anexo 12.4, un resumen del control de calidad
realizado a los distintos tramos, localizados en las siguientes calles:
1.3.1.1.1 DENSIDADES DE LA PRIMERA CAPA DE CARPETA ASFALTICA

- Chile entre 18 de Noviembre y Universitaria.

- 18 de Noviembre entre Chile y Gobernacién de Mainas.

- Catamayo entre Av. Kingman y Sucre.

- Leopoldo Palacios entre J. ]. Pefia y Olmedo.

- Leopoldo Palacios entre Olmedo y Bernardo Valdivieso.

- Juan José Pefia entre Lourdes y Catacocha.
1.3.1.1.2 DENSIDADES DE SEGUNDA CAPA FINAL DE CARPETA ASFALTICA

- Rocafuerte entre 24 de Mayo y J. ]. Pefia.

- Miguel Riofrio entre 24 de Mayo y ]. J. Pefia.

- Azuay entre 24 de Mayo y |. ]. Pefia.

- Mercadillo entre 24 de Mayo y J. . Pefia.

- Macard entre Lourdes y Leopoldo Palacios.

- Av. Kingman - Oeste - entre G. de Mainas y Catamayo.

- Av. Kingman - Oeste - entre Catamayo y Amaluza.

- Av.Kingman - Oeste - entre Amaluza y Alamor.

- Av.Kingman - Oeste - entre Alamor y Saraguro.

- Av.Kingman - Oeste - entre Saraguro y Gonzanama.

- Av. Kingman - Oeste - entre Gonzanamd y Sozoranga.

- Gonzanama entre Av. Kingman y Sucre.

- Gonzanama entre Sucre y 18 de Noviembre.

- Gonzanamd entre 18 de Noviembre y Universitaria.

- Sucre entre Gonzanama y Saraguro.

- Saraguro entre Av. Kingman y Sucre.

- Alamor entre Kingman y Sucre.



- Sucre entre Alamor y Amaluza.
- Sucre entre Amaluza y Catamayo.
- Leopoldo Palacios entre 24 de Mayo y Sabiango.
- Leopoldo Palacios entre Sabiango y “Y” de Catacocha.
- Pasaje Chorrillos entre Sabiango y Leopoldo Palacios.
- Catacocha entre Leopoldo Palacios y Av. Emiliano Ortega.
- Pasaje Sinchona entre Azuay y Miguel Riofrio.
- Pasaje Sinchona entre Miguel Riofrio y Rocafuerte.
1.3.1.2 Extraccion de nucleos de Hormigén Asfdltico
Con equipo del Laboratorio GEOCONS, en los tramos de calles que se encuentran con
los espesores completos de conformidad a disefios respectivos, para comprobacién
de espesores de campo y especificaciones de densidad bulk de laboratorio:
- Rocafuerte entre 24 de Mayo y Juan José Pefia.
- Miguel Riofrio entre 24 de Mayo y Juan José Pefia.
- Azuay entre 24 de Mayo y Juan José Pefia.
- Mercadillo entre 24 de Mayo y Juan José Pefia.
- Macara entre Lourdes y Leopoldo Palacios.
- Av. Kingman-OESTE- entre Sozoranga y Saraguro.
- Av. Kingman-OESTE- entre Saraguro y Alamor.
- Av. Kingman-OESTE- entre Catamayo y G. de Mainas.
- Amaluza entre Av. Kingman y Sucre.
- Alamor entre Av. Kingman y Sucre.
- Sucre entre Saraguro y Chile.
- Saraguro entre Av. Kingman y Sucre.
- Gonzanamd entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria.
- Pasaje Sinchona entre Rocafuerte y Miguel Riofrio.
- Pasaje Sinchona entre Miguel Riofrio y Azuay.
- Leopoldo Palacios entre “Y” de Catacocha y 24 de Mayo.
- Pasaje Chorrillos entre Sabiango y Leopoldo Palacios.
- Catacocha entre Leopoldo Palacios y Emiliano Ortega.}
- Sucre entre Alamor y Amaluza
- Sucre entre Amaluza y Catamayo.
1.4 COMPONENTE ELECTRICO
- Zanjas EERSSA, Zanjas en Calzada
- Ducteria
- Pozos EERSSA Pozos Cy D
- Pozos CNT 70x70,1,20x 1,20, 48 bloques, 80 bloques y Armarios
- Pozos Municipio 50 x 50, 1.0 x 1.0 y 48 Bloques
- Basamentos acometidas
- Acometidas EERSSA, CNT y MUNICIPIO
e Kingman entre Saraguro y Gobernacién de Mainas
Sucre entre Gonzanama y Celica
L. Palacios y J]. Pefia
L: Palacios y Olmedo y B. Valdiviezo
Catacochay 24 de Mayo
A, Universitaria entre Cariamanga y Mercadillo
J] Pefia y Colon
J] Pefia y Pasaje Vivar



Emiliano entre Ortega y Pasaje Salcedo

J]. Pefia y Pasaje Bustamante

Sucrey Celica

24 de Mayo entre L. Palacios y Catacocha
- Camara de Transformacion: Calle Quito y 18 de noviembre

1.5 TELECOMUNICACIONES

ZONAS DE INTERVENCION
Calle Desde Hasta
Av. 24 de Mayo Lourdes Leopoldo Palacios
Rocafuerte 24 de Mayo Juan José Pefia
Pasaje Sinchona Miguel Riofrio Rocafuerte
Av. Eduardo Kigman | Gonzanama Saraguro
Av. EduardoKigman | Saraguro Alamor
Av. EduardoKigman |Amaluza Catamayo
Av. Eduardo Kigman | Catamayo Gobernacién de Mainas
Leopoldo Palacios Juan José Pefia Olmedo
Juan José Pefia Lourdes Catacocha
Juan José Pefia Av. Emiliano Ortega | 10 de agosto

LISTADO DE ARMARIOS CONSTRUIDOS
ARMAR | UBICACI | ORIENTACI
10 ON ON OBSERVACIONES
Av. 24 de
5 1 ']V([)as’:’Ay A;:Cré‘zisgg' Cambio solicitado por CNT. Oficializado con oficios TPL-PTS-0174-2016
= S y Oficio N°0313-A-UAP-2016
Eguigure bloques
n
Esquina
Av-24de | \opoESTE
D 21 Mayo y P2588" ' Cambio solicitado por CNT, Oficializado con oficios JTPL-PTS-0174-2016 y Oficio
= Miguel z N°0313-A-UAP-2016
Lo (pozo de
Riofrio
mano)
Av. 24 de Esquina
Ve SUROESTE. | Ubicaci6n de acuerdo a ubicacién de pozo de 80 bloques, requerimiento para alojar
D_27 Mayo y . el ;
Pz894 80 equipos 6pticos pasivos de CNT.
Lourdes
bloques
AI\‘/,I.aZL(}J de N%SPC{IIIEJ;I']T% Se cambia de ubicaci6n inicial (Esquina Sureste) a Esquina Noreste,
D_28 yoy ’ Debido a que el espacio fisico impide su colocacién y obstaculiza el paso a los
Leopoldo | Pz942 80 - e
p peatones. Se coordina cambio junto a CNT.
Palacios bloques
Av.
D-30 . NO SE -
ADM Kigmany CONSTRUYE Solicitud de CNT.
Saraguro
A Esquina
b5t Kigmany NOROESTE. Ubicaci6n de acuerdo a definicién en plano contractual de CNT
ADM Pz1388
Catamayo 3
Existente

Mediante oficio N° 0483-A-UAP-2016, de 11 de noviembre de 2016, la
Administracién del Proyecto, en atencién al oficio No. INCA-DS-ML-810-2016,
menciona: “Las tres alternativas presentadas por Consorcio Loja, han sido
analizadas con la Unidad de Transito y han seleccionado la alternativa 3 como la que
mas se ajusta a sus requerimientos, la estdn analizando mas a detalle y se
pronunciaran sobre la disponibilidad presupuestaria, que permita elaborar la
correspondiente Orden de Trabajo.

La posibilidad de implementar este componente depende de la disponibilidad
presupuestaria; por lo que oportunamente le notificaremos la posibilidad o no de
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elaborar la Orden de Trabajo pertinente”. La Fiscalizacion se encuentra a la espera
del pronunciamiento de la Administracién del Proyecto en este tema.

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL. ALTERNATIVA 3
RUBRQ DESCRIPCION DEL RUBRO unioaoicantioag . N PRECO. [PRECIO.TOTAL
B o INTERSEC| UNITARIO DE VENTA
1.1 |Colocacién de porcelanato 32 x 32 cm m2 | 7072 11 27 | s21003s
1, |Colocacion de gres ftexturado 30x30 cm y | | | N
_|hormigén impreso, de acuerdo a detalle ! e : 158 WS40
., |Tendido de luberia PVC D=1 10mm, E/C para - ] ) N .
" |telecomunicaciones " ’ = %84 was
14 |Rolura de aceras, gradas, cunelas m2 | 10245 13 3,87 551543
.5 |Corte de hormigén en acera con disco i i i I
_|diamantado (profundidad = 4) = 1o 2 1.7 3274580
16 _|Excavacién a mano sin clasificar m3 | 5184 | 126 11,28 $7.367,92
17 _|Transporte de malerial matkm| 603785 | 126 | 029 | s220823
| 18 |Cargada de material con maquinaria B m3 | 86255 126 0,92 $999,87
Reposicién de hormigén de aceras, gradas, o |
19 [cunetas, 'c=210Kg/cm2, e=6¢cm + rep. piedra, m2 8,64 13 14,11 $1.584,84
con hormigén premezclado
110 |Excavacion a maquina sin clasificar | m3 | 728 126 214 $1.962,98
1.1 [Rasanleo de zanja R |m 1027 | 126 1,73 $22.306.55
1, | Refleno compactado con compactador mecanico ) TR U A
(material de silio) m 7,184 126 8,01 $7.250,52
113 |Relleno con arena amarilla de mina m3 | 736 | 12 2051 | 1902015
VALOR OFERTA - 510505629
WA1a% $14.707,88
TOTAL $119.764,17

1.5.1 Replanteo Red Municipal de fibra dptica
La Fiscalizacion entreg6 una propuesta de redisefio en las intersecciones
incrementadas, que afecta tanto al Anillo 1 y Anillo 2 de fibra éptica Municipal
proyectado de manera contractual, ademas se adjunt6 las variaciones de cantidades
y presupuesto que contempla esta propuesta.
Las intersecciones hasta el momento incrementadas por solicitud de la Unidad
Municipal de Transito son:
Av. Emiliano Ortega Y Rocafuerte (NO CONTRACTUAL)
Av. Emiliano Ortega y Azuay (NO CONTRACTUAL)
Av. Emiliano Ortega y Catacocha (NO CONTRACTUAL)
Av. Emiliano Ortega y Lourdes (NO CONTRACTUAL)
Calle Matilde Hidalgo y Calle Lourdes (NO CONTRACTUAL)
Av. Universitaria y Gonzanama (NO CONTRACTUAL)
Av. 24 de Mayo y 10 de agosto (NO CONTRACTUAL)
Av. Eduardo Kigman y calle Saraguro (NO CONTRACTUAL)
Se senala que el incremento de estos rubros para nuevas intersecciones
semaforizadas, requiere lo siguiente:

- Disefios actualizados de la red municipal de fibra 6ptica y su respectivo

presupuesto.
- Respectiva asignacién presupuestaria para su ejecucion.
- Autorizacion de la Administracién de Contrato de ejecutar estos
incrementos.

Protocolo de pruebas de tuberia
La Fiscalizacion ha solicitado al Consorcio Loja 2015 la ejecucidon de pruebas de
tuberfa, metodologia, cronograma y resultados. Por parte de la constructora se ha
presentado una metodologia que a su vez la Fiscalizacién revisé y recomendo incluir
en campo equipo y herramientas especializadas para la tarea solicitada y ademads de
un formato para la presentacion de los resultados obtenidos de las pruebas.
En el cruce de canalizacién nueva de CNT, ubicado en la Av. Eduardo Kigman y
Catamayo, entre los pozos pz1388 y pz1387, se pudo constatar que mencionado
cruce se encontraba obstruido, la Fiscalizacién dispuso la prueba de canalizacion en

ONOUTA WN P
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este tramo e insiste en la entrega de un Cronograma, materiales y equipos, personal
especifico para estas tareas, y formatos de liberacién.

Con Oficio No. 560-2016-PRUL, del 24 de noviembre del 2016, Consorcio Loja hace
llegar cronograma de pruebas de canalizacién y sefiala que realizara las pruebas
“con equipo que normalmente se ha venido utilizando en proyectos anteriores y
que son aplicables a este tipo de pruebas”.

2. AVANCE FisSICO

Tiempo transcurrido: 9 meses (32.14% del total).

Valor ejecutado acumulado: 14,68% planillado ejecutado.

En el cuadro siguiente se sefiala el porcentaje ejecutado acumulado hasta el 30 de
noviembre de 2016 de cada uno de los componentes del proyecto, cuyo valor
ejecutado es 14,68% ($ 7.151.481,11). En la siguiente columna se establece el valor
total ejecutado con el porcentaje de cada uno de los componentes en relacién al peso
que tienen en el proyecto, y que resulta diferente por su importancia en la obra. Asi,
el valor de Redes Eléctricas Subterrdneas representa el 44.37% del total del
Proyecto.

Lo anteriormente expuesto refleja los valores ejecutados y planillados, sin embargo,
en la obra existen otras obras ejecutadas que no han sido planilladas. Considerando
los dos criterios en el andlisis, se establece que el avance fisico aproximado es del
26%.

AVANCE FiSICO NOVIEMBRE 2016

COMPONENTES MONTO Porcentaje | Acumulado Ejecutado | Avance
CONTRATADO Noviembre 2016 Fisico
AGUA POTABLE $3.717.535,13 7,63% | $1.242.638,79| 2,55% | 33,43%
ALCANTARILLADO SANITARIO $3.289.155,66 6,75% | $788.018,89| 1,62% | 23,96%
ALCANTARILLADO PLUVIAL $3.682.183,21 7,56% | $1.054.073,22| 2,16% | 28,63%
REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS | $ 21.616.167,80 44,37%| $553.059,67| 1,14%| 2,56%
C.N.T. $2.078.286,71 4,27% | $220.506,86| 0,45% | 10,61%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL $1.687.417,00 3,46% | $202.681,51| 0,42% | 12,01%
REGENERACION URBANA $12.226.071,15 25,10% | $2.908.275,28 | 5,97% | 23,79%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $417.927,72 0,86% | $182.226,89| 0,37% | 43,60%
$48.714.744,38 | 100,00% | $7.151.481,11 | 14,68% | 22,32%

2.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE
ACTIVIDADES, DE EQUIPOS Y DE UTILIZACION DE PERSONAL

Tabla 1: Valores del nivel de cumplimiento
VALORES NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10 Cumplimiento Total
7-9 Cumplimiento Satisfactorio
4-6 Cumplimiento Moderado
1-3 Cumplimiento Aceptable
0 Incumplimiento Total

El Consorcio Loja 2015 entrega a la Fiscalizacién, las Programaciones Semanales de
Trabajo, la misma que es evaluada semanalmente su cumplimiento.

De acuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto, en el periodo 01 al 30 de
noviembre de 2016, se debfan realizar actividades en los componentes:



Agua Potable

- Cumplimento moderado.
- El'avance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucién
($-396.398,85 que equivale al -0.81% en relacién a lo programado).
Alcantarillado Sanitario
- Cumplimento moderado.
- Elavance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucién
($-34.335,04 que equivale al -0.07% en relacién a lo programado).
Alcantarillado Pluvial
- Cumplimento satisfactorio.
Regeneraciéon Urbana
- Cumplimento satisfactorio
Plan de Manejo Ambiental
- Aplicacion del Plan de Manejo Ambiental. Cumplimento satisfactorio
Redes Eléctricas Subterrdneas
- Cumplimento moderado.
- Elavance valorado en este componente presenta un déficit en su ejecucién
($-304.138,66 que equivale al -0.62% en relacién a lo programado).
CNTy Fibra Optica Municipal
- Cumplimento moderado.
- Elavance valorado en el componente Red de Fibra Optica Municipal presenta
un déficit en su ejecucion ($-12.708,08 que equivale al -0.03% en relacién a
lo programado).
Elavance se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde el déficit da una idea clara

de lo que se estd cumpliendo y lo retrasado.

~o‘f‘)o'|' ODMPONEI

NOVIEMBRE 2016 ACUMULADO - NOVIEMBRE 2016
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO DEFICIT
AGUA POTABLE 349.425,62 | 0,72% 106.808,99 | 0,22% | 1.639.037,64 | 3,36% | 1.242.638,79 | 2,55% -396.398,85 | -0,81%
ALCANTARILLADO
SANITARIO | 156.915,02 | 0,32% | 110.865,38 | 0,23% | 82235393 | 1,69% | 788.018,89 | 1,62% | -34.33504 | -0,07%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL | 165.604,72 | 0,34% | 108.38045 | 0,22% | 868.38554 | 1,78% | 1.054.073,22 | 2,16% | 185.687,68 | 0,38%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS 142.791,04 | 0,29% 30.331,23 | 0,06% 857.198,33 | 1,76% 553.059,67 | 1,14% | -304.138,66 | -0,62%
CN.T.| 21484,53|0,04% | 26.428,64 | 0,05% | 165.903,23 | 0,34% | 220.506,86 | 0,45% | 54.603,63 | 0,11%
RED DE FIBRA OPTICA
MUNICIPAL |  27.283,66 | 0,06% |  18.102,10 | 0,04% | 215.389,59 | 0,44% | 202.681,51 | 0,42% | -12.708,08 | -0,03%
REGENERACION
URBANA 344.971,40 | 0,71% 623.210,99 | 1,28% | 2.332.209,21 | 4,79% | 2.908.275,28 | 5,97% 576.066,07 | 1,18%
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL 382,97 | 0,00% 7.39517 | 0,02% | 173.581,04 | 0,36% | 182.226,89 | 0,37% | 8.64585 | 0,02%
TOTAL | 1.208.858,96 | 2,48% | 1.031.522,95 | 2,12% | 7.074.058,51 | 14,52% | 7.151.481,11 | 14,68%
El detalle de personal técnico asignado por el Contratista es el siguiente:
NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Cla Ing. Civil, MSc en : .
Y & LIVIL, . Superintendente Superintendente de Obra
Samaniego Medio Ambiente
Francisco : ;s . P ;
Pefia Ingeniero Civil Especialista Geotécnico Coordinador General Obra
Cooper Avilés Ingeniero Civil Especialista Vial Coordinador Técnico
A parte de la especialidad,
Jhonny Heras Ingeniero Civil Especialista Hidraulico Coordinador Sanitario y

Pluvial
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NOMBRE TITULACION ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
. . - Especialista en Transito y Técnico en transito y
José Serrano Ingeniero Civil
Transporte Terrestre transporte
Oscar .
Gonzilez Arquitecto Arqul‘t/e cto (Regenera Elaboracién de planillas
cién Urbana)
Ruales
José Palacios . P L e
PROCELEC Ing. Eléctrico Eléctrico Adquisiciones eléctricas
Mario Ing. Electrénica y o jefe frentes de instalaciones
Calvache Telecom Especialista en Telecom. eléctricas v telecom
PROCELEC ' y ‘
Carlos Zhigui Ing. Ambiental Especialista Ambiental Temas ambientales
Angela Médico Seguridad y Salud Labores de Seguridad
Escandon Ocupacional Ocupacional Industrial
PERSONAL TECNICO AUXILIAR
NOMBRE TITULACION | ESPECIALIDAD CARGO QUE DESEMPENA
Mauricio Segovia Ing. Civil Rem(c)igl;l;e de Elaboracién de planillas
. . Residente de Jefe de Instalacion de tuberias
Paula Vélez Ing. Civil
Obra de agua potable
Oscar Ochoa Ing. Civil RESISE?;E de Jefe de frente Este
Luis Jaramillo Ing. Civil Residente de rllzizliaggleassei:ntlfsc .
PROCELEC & Obra ! crcasy
telecom.
Reci o N ¢ rivilec o
Cristian Chamba | o ¢ Residente de eliilel;;gigsbglac:cgé;: .
PROCELEC & Obra y
telecom.
PatlOchoa | ey | Residemtede | 0o O e
PROCELEC & Obra y
telecom.
SanttagoRulova | | Residentede | (PR ORREELTRS
PROCELEC & Obra y
telecom.
Karen Loaiza Ellencgt:(r’)ligzg Residente de Residente obra instalaciones
PROCELEC y Obra eléctricas y telecom.
Telecom.
Silvia Gonzalez Ine. Eléctrico Residente de Residente en instalaciones
PROCELEC & Obra eléctricas
Andrés Mejia Ine. Eléctrico Residente de Residente en instalaciones
PROCELEC & Obra eléctricas
Ingeniero de Sesuridad
Freddy Gonzalez Seguridad guric: Jefe de Seguridad en Obra
) Industrial
Industrial
. . Residente de Jefe de frentes de instalacion de
Daniel Quezada Arquitecto Obra Gres-Porcelanato
. . Residente de Jefe de frentes de instalacién de
Diego Mancero Arquitecto
Obra porcelanato
Wilson Sauca Arquitecto Residente de Planillaje, Area Técnicay
Obra Planos
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EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

No. Descripcién del No. de Descripcidén del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
. Estacién Total SOKKIA
1 Estacion Total 2 Modelo CX-105 2
Martillo neumatico Martillo Hidraulico
3 para excavadora 2 para excavadora 1
2700 ] min ROCKRAM V806FPOR
Martillo Hidraulico
CATERPILLAR Model 1
H65DS
6 Compresor de aire y 1 Compresor Motor 1
soplete Zhp min. Sullair 210 H de 85 HP
Compactador
7 mecanico (Vibro 9 Plancha Compactadora 6
apisonador) 4hp Motor HONDA 13 HP
min.
Vibroapisonador SRV 3
660 de 4HP
Bomba de agua para
8 ]food’gsalg;;gr‘r‘jnﬁj 1 lodos ABS BOMB de 10 1
HP 3 PH
. . Vibrador, Motor
11 Vibrador 3hp min. 3 HONDA de 6 LP 1
Vibrador, Motor 2
Honda de 5.5 HP
12 Médulos de 10 Médulo de Andamio 10
Andamios
. . . Rodillo Liso Vibratorio
13 R?gglg;’ﬁbrf;i‘f 1o 3 Ammann ASC110 de 3
pmin. 158 HP
Tanquero (camién Tanquero UD TRUCKS
14 cisterna) 12 m3 3 PKC212ZMHLB de 13 T 1
min. (13 m3)
Tanquero HINO
GH8JMSA de 135T 2
(13.5m3)
Distribuidor de Distribuidora asfalto
15 asfalto 4m3 3 ETNYRE 1
capacidad min, CENTENNIAL-II de
2000 gls (8 m3)
Distribuidora asfalto
BEARCAT BC- 1
501/CRC de 2000 gls
(8 m3)
Distribuidora asfalto
ROSCO MAXIMIZER 11 1
de 2000 gls (8 m3)
Fresadora de Fresadora asfaltadora
16 pavimento asfaltico 2 WIRTGEN W100 de 2
173 hp min. 208 HP
Escoba mecinica Barredora Mecanica
18 10hp min 3 NEW ELGIN PELICAN 1
' NP DUAL de 85 HP
Barredora Mecénica
CF EXPORT INC 1
DT80CT de 85 HP
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Ne. Descripcién del No. de Descripcion del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Barredora Mecanica 1
ROADTEC FB85 10 HP
Planta asfaltica con planta(&%&ﬁ;g%
generador
19 generadli)lgriZO tn/h 1 PRIME 140 de 120 1
Ton/H
Terminadora de f’l‘lirr?ginad(;)ra deh )
asfalto (3 m de ancho
20 as(galto 1:0hp .(3m 2 AMMANN AFT350 de 2
e ancho) min. 150 HP
21 Bomba de prueba 1 Bomba de prueba 1
hidrostatica hidrostatica
Perforadora de
23 hoi:fggid:;; fnem 1 hormigén UNITEC 1
' DBE160 de 4 HP
Planta de asfalto Planta de Asfalto para
24 para RAP con 1 RAP (con generador) 1
generador 120Tn/h AMMANN PRIME140R
min. de 120 Ton/H
Soldadora de Soldadora
25 Electrofusion 2 Electrofusion 2
TECHWIN 605 C
- MAaquina de
26 ,1],\2 ?gllgfr; aSid(; 2 Termofusion 2
TECHWIN 605 C
Carro Graa
27 Carro griade 5 1 IVECO/PALFINGER 1
toneladas ATTACK/PK8501 de
5.7 Ton
Cortadora de Disco
28 Cortag%m de asfalto 1 EDCO-USA S5-26 de 1
p min. 31HP
Megger para
verififagcién delas .Megg(’er para
29 caracteristicas del 2 verificacion de cable 2
cable subterraneo MEGGER MF1835
P Mdquinas de arrastre
Maquinas de
(PULLER) para
agj:ggggglg;i? tendido de cables
30 tendido de cables 1 sué)'terrafleos con 1
subterrdneos con . inamometro
dinamémetro incorporado OMAC
incorporado, F215.P.3027.2 HP /
20 KW
31 Montacargas 4Tn 1 Montacargas DOOSAN 1
min. D455 4 Ton
Equipo de prueba de
potencial
aplicado(Hi-Pot) Equipo HI-POT 40K
32 4000 V AC(Equipo 1 VAC HIGH VOLTAGE 1
VLF a 0.1 Hz con VLF-4022CM
mediciones de
descargas parciales)
33 Malla para traccién 1 Malla para traccion de 1

de cables

cables VOMAC C08
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No. Descripcién del No. de Descripcion del No. de
orden equipo minimo unidades equipo asignado unidades
Equipo porta- Equipo porta bobina
34 bobina para tendido 1 para tendido de cables 1
de cable. OMACF155
Equipo de poleas Equipo de poleas para
35 para protecciény 1 proteccion y tendido 1
tendido de cables. de cables OMAC
F151.235
Aquina peladora
2 Mg‘g ina b (Paci‘; ; Peladora de Cable ;
. . ZUPPER BZ-300
diferentes calibres)
Maquina de Mdquina Compresion
37 comprimir 3 Conductores CEMBRE 3
conductores IDT
Méquina peladora Méquina peladora de
38 de capa 2 capa TRANLUZ 2
semiconductora. TL5749
, Torquimetros
39 Torquimetros 3 STANLEY J6072C 3
No. orden | Descripcién del equipo minimo | No. de unidades Descripcion del

equipo asignado

1 Cabezales 8 FREIGHTLIBNER
2 Cargadora 4 DOOSAN
3 Cargadora 1 CAT
4 Excavadora 10 DOOSAN
5 Excavadora 1 HYUNDAI
6 Retroexcavadora 1 CAT
7 Retroexcavadora 1 JCB
8 Retroexcavadora 1 CASE
9 Retroexcavadora 1 TEREX
10 Retroexcavadora 1 NEW HOLLAN
11 Generador 5
12 Minicargadora 1 BOB CAT
13 Minicargadora 2 CAT
14 Mixer 3 FREIGHTLIBNER
15 Motoniveladora 2 KOMATSU
16 Motoniveladora 1 CAT
17 Tanquero 2 ISUZU
18 Tanquero 1 NISSAN
19 Tanquero 1
20 Volqueta 14 FREIGHTLIBNER
21 Volqueta 4 INTERNATIONAL
22 Volqueta 1 KODIAK
23 Pavimentadora de asfalto 2 VOGUE
24 Rodillo 5 HAMM
25 Rodillos manuales 2 WACKER
26 Compactadora 4 WEBER
27 Torres de iluminacién 2 WACKER
28 Graa 1 GROVER
29 Fresadora 1 WIRTGER
30 Fresadora 1 BITELL
31 Compresor 2 INGER ROLAND
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Descripcion del
equipo asignado
32 Camioneta 2 MAZDA

No. orden | Descripcién del equipo minimo | No. de unidades

2.3 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, EQUIPO Y UTILIZACION DE
PERSONAL.

La Fiscalizacién considera que el grado de cumplimiento del cronograma de
actividades, equipo y utilizacién de personal es de Cumplimiento Satisfactorio.

Con respecto al cumplimiento del Personal Técnico, se sefiala que el Ing. José
Palacios de PROCELEC realiza actividades administrativas en su mayor parte en la
ciudad de Quito, Cumplimiento Satisfactorio.

2.3.1 Equipo utilizado en obra

La Fiscalizacion procedié a la verificacién de la maquinaria sefialada de manera
visual y ademds con la revision del parte diario de combustible y mantenimiento
general de la mencionada maquinaria.

2.3.2  Evaluacién de utilizacién de personal

La Fiscalizacion procedié a hacer una identificacién del personal en Obra en
distintas fechas y en todos los frentes del Proyecto. Fiscalizacién realiza
continuamente este control para constatar el cumplimiento del personal requerido,
cumplimiento en normativas de seguridad, salud ocupacional y de trabajos para el
correcto cumplimiento del Cronograma de Ejecucién. Los registros se detallan a
continuacion.

Fecha Ubicacion Personal en
Obra
20160; - Varios 9
2016023 s Varios 9
Sucre entre Gonzanama y Saraguro 9
Av. Eduardo Kingman entre Saraguro y Gonzanama 8
Sucre entre Chile y Alamor 9
Amaluza y Av. Eduardo Kingman 11
Chile entre Sucre y Zapotillo 4
2016 -11 - Saraguro entre Sucre y Av. Kingman 5
10 Av. Eduardo Kingman entre Saraguro y Alamor 7
Sucre entre Catamayo y Amaluza 1
Amaluza entre Av. Kingman y Sucre 3
Av. Eduardo Kingman entre Catamayo y Amaluza 5
Av. Eduardo Kingman entre Acacias y Catamayo 14
Catamayo entre Av. Eduardo Kingman y Sucre 9

15



Catacocha entre Olmedo y Juan José Pefia 2
Catacocha entre Bernardo Valdivieso y Olmedo 8
Catacocha entre Olmedo y Juan José Pefia 14
Leopoldo Palacios entre Juan José Pefia y Av. 24 de 3
Mayo
Av. 24 de Mayo entre Lourdes y Leopoldo Palacios 19
Pasaje Sinchona entre Azuay y Miguel Riofrio 9
Pasaje Sinchona entre Miguel Riofrio y Rocafuerte 9
Total 140
2016 -11 - .
16 Varios 18
2016 -11 - .
25 Varios 9
2016 -11 - ;
28 Varios 9
2016 -11 - .
30 Varios 9

3. AVANCE ECONOMICO

En el siguiente cuadro se sefiala por componente el valor ejecutado en el periodo de
noviembre 2016 y el acumulado a la fecha.

IFOINCINTE

N R Cy e ) e e i G i =
NOVIEMBRE 2016 ACUMULADO - NOVIEMBRE 2016
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
AGUA POTABLE | 349.425,62|0,72% | 106.808,99 | 0,22% | 1.639.037,64 | 3,36% | 1.242.638,79 | 2,55%
ALCANTARILLADO
SANITARIO | 156.915,02|0,32% | 110.865,38/0,23% | 822.353,93| 1,69% | 788.018,89| 1,62%
ALCANTARILLADO
PLUVIAL | 165.604,72|0,34% | 108.380,45/| 0,22% | 868.385,54 | 1,78% | 1.054.073,22 | 2,16%
REDES ELECTRICAS
SUBTERRANEAS |  142.791,04 | 0,29% 30.331,23 0,06% | 857.198,33 | 1,76% | 553.059,67 | 1,14%
C.N.T. 21.484,53 | 0,04% 26.428,64 | 0,05% | 165.903,23 | 0,34% | 220.506,86| 0,45%
RED DE FIBRA
OPTICA
MUNICIPAL 27.283,66 | 0,06% 18.102,10 { 0,04% | 215.389,59 | 0,44% | 202.681,51| 0,42%
REGENERACION
URBANA | 344.971,40|0,71% | 623.210,99 | 1,28% | 2.332.209,21 | 4,79% | 2.908.275,28 | 5,97%
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL 382,97 | 0,00% 7.395,17./0,02% | 173.581,04| 0,36% | 182.226,89| 0,37%
TOTAL | 1.208.858,96 | 2,48% | 1.031.522,95 | 2,12% | 7.074.058,51 | 14,52% | 7.151.481,11 | 14,68%
4. PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA No. 9 PERIODO

NOVIEMBRE 2016

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO TOTAL EJECUTADO
PRECIO
CANTIDAD P.TOTAL CANTIDAD | VALOR % CANTIDAD | VALOR %
UNITARIO

AGUA POTABLE

Provisién e
instalacién de
tuberias y
accesorios
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDAD

VALOR

%o

Tuberfa PEAD
90mm, SDR 17, PN
10 Bar

mi

29.544,82

6,78

200.313,88

1.590,50

10.783,59

5,38%

9.160,02

62.104,94

31,00%

Tuberia PEAD
110mm, SDR 17, PN
10 Bar

m|

791,50

9,15

7.242,23

50,00

457,50

6,32%

885,73

8.104,44

111,91%

Tuberfa PEAD
160mm, SDR 17, PN
10 Bar

ml

1.792,72

18,04

32.340,67

90,29

1.628,83

5,04%

1.076,23

19.415,19

60,03%

Tuberia PEAD
315mm), SDR 17, PN
10 Bar

ml

2.061,95

63,27

130.459,58

443,70

28.072,90

21,52%

657,91

41.625,97

31,91%

Codo PEAD 90mm x
45°, 10 Bar

66,00

29,39

1.939,74

88,17

4,55%

19,00

558,41

28,79%

Codo PEAD 90mm x
§0°, 10 Bar

101,00

29,39

2.968,39

58,78

1,98%

15,00

558,41

18,81%

Codo PEAD 160mm
X 80°, 10 Bar

1,00

96,25

96,25

1,00

96,25

100,00%

7,00

673,75

700,00%

Codo PEAD 315mm
x 90°, 10 Bar

2,00

786,27

1.572,54

2,00

1.572,54

100,00%

3.145,08

200,00%

Tee PEAD 90mm,
10 Bar

98,00

28,03

2.746,94

8,00

224,24

8,16%

1.513,62

55,10%

Tee PEAD 160mm,
10 Bar

5,00

85,25

426,25

1,00

85,25

20,00%

682,00

160,00%

Tee PEAD 315mm,
10 Bar

5,00

928,13

4.640,65

1,00

928,13

20,00%

1.856,26

40,00%

Reductor PEAD
160mm a 90mm, 10
Bar

27,00

55,08

1.487,16

165,24

11,11%

19,00

1.046,52

70,37%

Reductor PEAD
160mm a 110mm,
10 Bar

43,57

217,85

43,57

20,00%

8,00

348,56

160,00%

Reductor PEAD
110mma 90mm, 10
Bar

21,00

32,43

681,03

97,29

14,29%

18,00

583,74

85,71%

Tapdn PEAD 90mm,
10 Bar

8,00

19,13

153,04

57,39

37,50%

76,52

50,00%

Replanteoy
nivelacién de la red

km

38,23

319,11

12.199,58

695,66

5,70%

4.384,57

35,94%

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

1.529,26

11,28

17.250,05

10,23

115,39

0,67%

150,92

0,87%

Excavacién a
maquina H=0-2 m

m3

36.702,18

3,29

120.750,17

1.625,13

5.346,68

4,43%

32.622,23

27,02%

Relleno
compactado con
compactador
mecanico {material
de sitio)

m3

35.633,19

8,01

285.421,85

1.332,10

10.670,12

3,74%

5,740,88

45.984,44

16,11%

Relleno
compactado con
compactador
mecénicoy
material de
mejoramiento

m3

9.175,55

25,71

235.903,39

235,21

6.047,25

2,56%

2.201,94

56.611,88

24,00%

Rasanteo de zanja

mi

38.231,44

1,73

66.140,39

2.184,49

3.779,17

571%

13.219,95

22.870,52

34,58%

Cama de arena para
tuberfa h=10cm

m3

1.529,26

28,46

43.522,74

167,34

4.762,50

10,94%

864,98

24.617,33

56,56%

Anclaje de
hormigdn simple
f'c=180kg/em2, con
hormigén
premezclado

m3

32,00

131,15

4.196,80

4,71

617,72

14,72%

19,23

2.522,02

60,09%

Hormigén
premezclado
fe=210Kg/cm2

m3

138,78

18.287,04

4,77

628,54

3,44%

26,26

3.460,28

18,92%

Transporte de
material

m3*km

55.053,27

15,965,45

5.217,25

1,513,060

9,48%

18.059,50

5.237,26

32,80%

Cargada de
material con
rmaguinaria

m3

11.000,00

10.120,00

598,46

550,58

5,44%

5.290,02

4.866,81

48,09%

Excavacién a
maquina H=2.01-4
m

m3

175,53

654,73

175,53

654,73

Acometidas
domiciliarias

Acometida
domiciliaria de agua
potable $=90mm x
1" 1=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno compactado
con material de
sitio

410,00

183,96

75.423,60

8,00

1.258,88

1,95%

31,50

4.956,84

7,68%

Acometida
domiciliaria de agua
potable $=90mm x
3/4" 1=0-6 m, inc.
materiales,

1.500,00

151,32

226.980,00

6,00

1.103,76

0,40%

46,50

8.554,14

3,10%
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADO

PRECIO
CANTIDAD P.TOTAL
UNITARIO

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDAD .| VALOR %

excavaciony
refleno compactado
con material de
sitio

Acometida
domiciliaria de agua
potable @=90mm x
3/4" 1=6-12 m, inc.
materiales,
excavacion y
relleno compactado
con material de
sitio

1.635,00 174,44 285.209,40

83,00

12.559,56

5,08%

266,50 40.326,78 16,30%

Acometida
domiciliaria de agua
potable @=110mm
x1" L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno compactado
con material de
sitio

15,00 183,09 2.746,35

59,50

10.379,18

396,67%

477,00 83.207,88 | 3180,00%

Acometida
domiciliaria de agua
potable @=110mm
x1"1=6-12 m, inc.
materiafes,
excavaciény
rellenc compactade
con material de
sitio

14,00 224,93 3.149,02

1,50

274,64

-10,71%

1,50 274,63 10,71%

Acometida
domiciliaria de agua
potable B=110mm
X 3/4"1=6-12m,
inc, materiales,
excavacién y
relleno compactado
con material de
sitio

50,00 211,81 10.590,50

-1,00

-176,83

-2,00%

60,00 10.609,81 | 120,00%

Acometida
domiciliaria de agua
potable B=160mm
X 3/4" L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno compactade
con material de
sitio

70,00 226,81 15.876,70

2,00

361,64

2,86%

5,50 994,51 7,86%

Acometida
domicitiaria  de
agua potable
@=160mm x 3/4"
L=6-12 m, inc.
materiales,
excavaciony
relleno compactado
con material de
sitio

77,060 168,00 12,936,00

3,00

680,43

3,90%

29,00 6.577,50 37,66%

Acometida
domiciliaria  de
agua potable
@=200mm x 1"
L=0-6 m, inc.
materiales,
excavaciény
relleno compactado
con material de
sitio

10,00 281,39 2.813,50

7,00

1.176,00

70,00%

37,50 6.300,00 | 375,00%

Alcantariliado
Sanitario

Provisién e
instalacién de
tuberias y
accesorios

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

7.153,81 11,28 80.694,98

532,37

0,02%

11,94 3.808,26 0,17%

Excavacién a
méquina H=0-2 m

m3

74.193,99 3,29 244.098,23

481,98

0,06%

774,22 8.733,18 1,04%

Excavacion a
maquina H=2.01-4
m

m3

13,397,16 373 49.971,41

8.020,95

18,20%

17.517,13 57.631,34 | 130,75%

Excavacién a
méquina H=4.01-6
m

m3

7.497,83 5,58 41.912,87

1.687,45

6.294,19

22,51%

6.014,98 2243588 |  80,22%

Relleno
compactado con

m3

78.145,33 8,01 625.944,09

2,765,52

4.791,27

3,54%

1841877 | 3186449 | 2357%
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CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDAD

PRECIO
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P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDAD

VALOR

%

compactador
mecanico {material
de sitio)

Relleno
compactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejoramiento

m3

19.536,33

25,71

502.279,04

3,243,01

25.976,51

16,60%

15.648,29

125.342,76

80,10%

Entibado con
tablero metilico

m2

20.000,00

8,72

174.400,00

44,78

1.151,29

0,22%

2.183,77

56.144,72

10,92%

Cama de arena para
tuberia h=10cm

m3

3.447,80

28,46

98.124,39

258,55

2.254,56

7,50%

258,55

2.254,56

7,50%

Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=250mm

mi

31,085,00

11,73

364.627,05

213,58

6.078,49

0,69%

1,364,50

38.833,68

4,39%

Suministro e
instalacidn, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=300mm

mi

1.380,00

16,87

23.280,60

1.083,42

12.708,52

78,51%

9.153,84

107.374,54

£663,32%

Suministro e
instalacidn, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=350mm

mi

1.035,00

26,91

27.851,85

128,00

2.159,36

12,37%

571,16

9.635,47

55,18%

Suministro e
instalacién, tuberfa
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=400mm

ml

455,60

29,20

13.286,00

30,85

2.444,77

19,97%

217,66

5.857,22

47,84%

Suministro e
instalacién, tuberfa
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=450mm

ml

251,00

43,28

10.863,28

130,00

3.796,00

51,75%

583,40

17.035,28

232,43%

Pozos de Revisién

271,81

12.424,44

643,08

29.395,19

Pozo de revisién
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof.+
tapa de H.F. tuberfa
<= 400 mm, Tipo Il

9,00

855,24

7.697,16

10,50

6.222,83

116,67%

172,00

101.935,81

1911,11%

Pozo de revisién
de HA 080 < H
< 2.50 mencof.+
tapa de H.F. tuberia
> 400 mm, Tipo [E

17,00

592,65

10.075,05

4,00

3.420,96

23,53%

7,00

5.986,68

41,18%

Varios

139,00

9.507,60

897,00

61.354,80

Hormigdn
premezclado
f¢=210Kg/cm2

m3

65,00

131,77

8.565,05

12,79

1.327,60

19,68%

27,75

2.880,45

42,69%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

25.053,99

0,92

23.049,67

3.278,41

950,74

13,09%

35.290,33

10.234,20

140,86%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

348,86

320,95

9.217,69

8.480,27

ALCANTARILL
ADOPLUVIAL

Alcantarillado
Pluvia

Provisién e
instalacién de
tuberiasy
accesorios

Excavacién a mano
sin clasificar

m3

2.579,00

29.091,12

351,37

0,04%

9,65

3.079,77

0,37%

Excavacién a
méquina H=0-2 m

m3

3,518,98

11.577,44

316,97

0,80%

147,33

1.661,89

4,19%

Excavacién a
méquina H=2.01-4
m

m3

52.480,85

195.753,57

1.408,88

0,82%

8.126,90

26.737,50

15,49%

Excavacion a
maquina con
presencia de agua

m3

10.358,51

19,42

201.162,26

1.704,96

6.359,50

16,46%

17.411,10

64.943,41

168,08%

Rasanteo de 2anja

mi

18.085,00

1,73

31.287,05

1.014,11

19.694,02

5,61%

1.114,56

21.644,76

6,16%
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UNIDAD

CANTIDADES CONTRATADAS

CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO

TOTAL EJECUTADO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

P.TOTAL

CANTIDAD

VALOR

Y%

CANTIDAD

VALOR

Y%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico (materia)
de sitio)

m3

48.219,78

8,01

386.240,44

1.021,43

1.767,07

2,12%

8.896,42

15,390,80

18,45%

Relleno
compactado con
compactador
mecdnicoy
material de
mejoramiento

m3

12,054,95

25,71

309.932,76

1.806,79

14.472,39

14,99%

15.555,08

124.596,20

129,03%

Suministro e
instalacion, tuberfa
perfilada pvcpara
alcantariilado
Di=250mm

mi

22.258,20

11,73

261.100,42

125,58

3.574,01

0,56%

1.022,98

29.114,01

4,60%

Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pve para
alcantaritlado
Di=300mm

ml

1.396,30

16,87

23.555,58

411,80

4.830,41

29,49%

5.335,09

62.627,51

382,37%

Suministro e
instalacién, tuberia
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=350mm

mi

1.147,20

26,81

30.871,15

57,30

966,65

4,99%

402,06

6.782,75

35,05%

Suministro e
instalacién, tuberfa
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=450mm

ml

1.174,80

43,28

50.845,34

120,46

3.517,43

10,25%

474,61

13.858,61

40,40%

Suministro e
instalacién, tuberia
petfilada pvc para
alcantarillado
Di=600mm

ml

3.134,10

67,70

212.178,57

116,85

5.341,21

3,73%

730,05

33,370,58

23,29%

Suministro e
instalacién, tuberfa
perfilada pvc para
alcantarilfado
Di=700mm

ml

1.488,70

88,34

132.395,16

284,67

19.272,16

18,99%

545,42

36.924,94

36,39%

Suministro e
instalacién, tuberfa
perfilada pvc para
alcantarillado
Di=800mm

ml

768,57

110,42

84.865,50

37,90

3,348,039

4,93%

281,05

24.827,96

36,57%

Pozo de revisidn
de HA. 251 < H
< 5.00 mencof.+
tapa de H.F. tuberfa
<= 400 mm, Tipo I

14,00

855,24

11.973,36

1,80

1.066,77

12,86%

68,80

40.774,32

491,43%

Pozo de revisidn
de HA. 0.80 < H
< 250 mencof+
tapa de H.F. tuberia
> 400 mm, Tipo IE

107,00

592,65

63.413,55

0,60

513,14

0,56%

3,60

3.078,86

3,36%

Varios

Demolicién de
pozos

500,00

28,80

14.400,00

653,23

1.130,09

130,65%

2.608,54

4.512,78

521,71%

Hormigdn ciclspeo,
60% Hormigdn
simple f¢c=180
kg/cm?2; 40%
piedra, con
hormigén
premezctado

m3

180,00

103,80

18.684,00

201,60

3,89%

44,00

1.267,20

24,44%

Sumidero de
calzada incluye
rejilla de hierro
fundido més
camara de
recoleccién

1.102,00

441,11

486.103,22

755,40

0,52%

24,09

3.174,70

2,19%

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

42,00

18.526,62

0,72%

329,50

145.345,76

5,65%
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CANTIDADES CONTRATADAS
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CANTIDAD

PRECIO
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CANTIDAD

VALOR

%

CANTIDAD

VALOR

%

Cargada de
material con
magquinaria

m3

20.847,03

0,92

19.179,27

2.464,42

714,68

11,82%

35.411,44

10.269,30

169,86%

Relleno con arena

amarilla de mina

m3

20,51

273,90

251,99

11.576,48

10.650,37

REGENERACI
ON URBANA

Regeneracién

Urbana

Repavimentacién

Demolicién de
pavimento de
hormigén simple,
inc. cargada para
desalojo

m3

5.835,00

11,75

68.561,25

1.137,14

9.404,15

19,49%

6.690,14

55.327,46

114,66%

Excavacidn a
maquina sin
clasificar

m3

121.637,56

2,14

260.304,38

332,64

3.908,52

0,27%

1.750,81

20.572,02

1,44%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

121.637,56

0,92

111.906,56

7.617,08

16.300,57

6,26%

52.971,13

113.358,22

43,55%

Transporte de
material

m3*km

749.146,93

0,29

217.252,63

18.519,07

17.037,54

2,47%

52.117,34

47.947,95

6,96%

Acabado de obra
basica existente

m2

243.275,12

1,50

364.912,68

3.474,92

1.007,73

1,43%

48.235,25

13.988,22

19,83%

Base clase 2, con
material reciclado

m3

36.491,27

7,93

289.375,77

12.073,04

18.109,56

33,08%

104.467,03

156.700,56

286,28%

Sub base clase 3

m3

17.029,26

21,58

367.491,43

2.555,77

22.823,03

15,01%

17.122,21

152.901,34

100,55%

Asfalto MC-250
para imprimacién
{1.5 lit/m2)

lit

364,912,638

0,58

211.649,35

363,58

7.846,06

0,10%

9,250,10

199.617,15

2,53%

Capa de rodadura
de hormigén
asféltico mezclado
e=12.50 cm

m2

37.958,05

18,37

697.289,38

7.082,85

4.108,05

18,66%

130.145,88

75.484,61

342,87%

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico mezclado
e=10.00ecm

m2

156.921,31

14,70

2,306.743,26

6.703,60

123.145,13

4,27%

12.207,75

224.256,37

7,78%

Capa de rodadura
de hormigén
asféltico mezclado
e=7.50cm

m2

29.383,58

10,70

314.404,31

9.438,60

138.747,42

32,12%

50.586,22

743.617,44

172,16%

Capa de rodadura
de hormigén
asfaltico mezclado
e=5.00cm

m2

2.640,72

7,52

19.858,21

419,13

4.484,69

15,87%

8.735,82

93.473,28

330,81%

Excavacidn a mano
sin clasificar

m3

2.600,00

11,28

29.328,00

3.272,63

8.443,39

125,87%

18.793,57

43.487,41

722,83%

Bordillo de H.S.
fe=210kg/em2,
h=50cm; a=15cm,
inc. encofrado, con
hormigén
premezclado

63.603,56

15,67

996.667,79

182,49

2.058,49

0,29%

770,34

8.689,43

1,21%

CORTE DE ASFALTO
EN CALZADA CON
Disco
DIAMANTADO
{PROFUNDIDAD=8
cm)

3.372,16

52.841,75

14.716,45

230.608,77

Retiro de baldosa
de granito
antideslizante
0.30x0.30m, inc.
apilada y cargada

m2

3.683,96

5,14

18,935,55

715,08

3.053,39

19,41%

10.162,04

43.391,91

275,85%

Cargada de
material con
maquinaria

m3

1.634,98

0,92

1.504,18

4.311,27

16.684,61

263,69%

24.361,36

94.278,47

1490,01%

Transporte de
material

m3¥km

£.174,90

0,29

2.370,72

940,87

865,60

11,51%

6.381,48

5.870,96

78,06%

Reposicién de
hormigén de
aceras, gradas,
cunetas,
f'e=210Kg/em2,

m2

72.820,71

14,11

1,027.500,22

8.224,25

2.385,03

11,29%

39.177,38

11.361,43

53,80%
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e=6em + rep,
piedra, con
hormigén
premezclado

Baldosa de granito
antideslizante alto
trafico para
exteriores
0.30x0.30m

m2

34.172,67

37,04

1.265.755,70

5.436,41

76.707,75

15,91%

18.205,71

270.992,57

56,20%

Adoquin de
hormigén tipo
espafiol 30*60cm),
color gris

m2

180,96

12,22

2.333,53

4.620,57

93.248,53

2456,31%

11.018,27

219,043,21

5769,94%

PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL

PLAN DE MANEIO
AMBIENTAL

Programa de
relaciones
comunitarias

Programa
Sefializacién de
obras

1,00

382,97

4,00

1.531,88

Programa de
Contingencia

1,00

7.012,20

3,00

21.036,60

Rasanteo de zanja

mi

1,73

501,61

1.073,45

3.901,59

8.349,42

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

1.718,08

2.972,28

12.466,75

21.567,48

Tendido de tuberfa
PVC D=110mm, E/C
para

telecomunicaciones

2,84

258,00

5.291,58

1.878,70

38.532,15

Cargada de
material con
magquinaria

m3

0,92

6.993,42

19.861,31

49.817,60

141.481,98

Ducto para
acometidas

141,40

1.132,61

398,87

3.194,94

Rasanteo de zanja

ml

1,73

299,44

640,80

2.548,07

5.452,87

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

20,51

1.434,08

2.480,96

11.114,83

19.228,65

Tendido de tuberfa
PVC D=110mm, E/C
para

telecomunicaciones

130,52

2.676,97

1.096,79

22.495,17

Triducto de
polietileno
D=40mm

3,79

3,089,78

8.774,98

24.039,90

68.273,32

Cargada de
materfal con
maguinaria

m3

0,92

2.886,32

10.939,15

15.489,02

58.703,39

Replantillo de
hormigdn simple
fc=180kg/cm2
e=6cm, incluye
piedra e=15¢m, con
hormigén
premezclado

m2

10,55

114,33

915,78

528,11

4.230,15

FIBRA OPTICA

Red de fibra éptica
municipal {obra
civil)

Rasanteo de zanja

mi

52.676,40

91.130,17

314,73

673,52

0,60%

2.524,25

5.401,91

4,79%

Relleno con arena
amarilla de mina

m3

2.640,00

54.146,40

1.573,67

272245

59,61%

11.740,01

20.310,22

444,70%

Tendido de tuberia
PVC D=110mm, E/C
para
telecomunicaciones

105.007,00

2,84

298.219,88

145,14

2.976,82

0,14%

1.002,17

20.554,52

0,95%

Triducto de
poligtifeno
D=40mm

14.128,80

3,78

53.548,15

3.162,54

8.981,61

22,38%

23.649,98

67.165,94

167,39%

Biducto de
polietileno
D=40mm

132,30

349,27

318,99

1.208,97

241,11%

9.928,72

37.629,84

7504,70%

Relleno
compactado con
compactador
mecénico y
material de
mejoramiento

m3

5.926,00

25,71

152.357,46

123,34

987,95

2,08%

586,06

4.694,33

9,89%

Cargada de
materiat con
maquinaria

m3

12.247,25

0,92

11.267,47

1.573,67

550,78

12,85%

9.744,23

3.410,47

79,56%
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5. MEMORIA DE CALCULO

La memoria de calculo se refleja en los anexos de voltimenes de obra que se
presentan en el informe mensual de actividades del Contrato.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
6.1 INFORME

e El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el mes de
noviembre es de 92,14% que corresponde a un nivel de confianza muy altoy
a un nivel de riesgo muy bajo

e ElGrado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio

e Se ha implementado las medidas que, segin el cronograma de
implementacién del Plan de Manejo Ambiental se tenfa previsto cumplir en
el NOVENO mes de trabajo, noviembre del 2016.

° La medida de transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de
proteccion en volquetas para el transporte de materiales y evitar generacién
de polvo, cafda de materiales y accidentes de las inspecciones de campo,
realizadas en el mes de noviembre por los diferentes frentes de trabajo, se
constata que esta medida no se pone en préctica a plenitud.

° En los frentes de trabajo existen seis carpas identificadas en donde se
mantienen los equipos de primeros auxilios, mismas que estin ubicadas en
la Calle Quito, entre 18 de Noviembre y Sucre, Calle Col6n y Emiliano Ortega,
Calle 24 de Mayo y Catacocha, Calle Sucre y Gonzanama, Parque Los Molinos,
Calle Sucre y Amaluza

e Lamedida de Identificacién de Contingencias, Etapa de Construccién, para el
mes de noviembre, esta medida ha sido evaluado con un valor de 8 debido a
que algunos de los extintores presentes en alguna de las carpas, no poseen
caracteristicas de facil acceso, en algunos casos estos extintores se
encuentran bajo llave. Este hallazgo ha sido notificado conforme a los
procedimientos establecidos.

e El Consorcio Loja 2015, en el mes de noviembre del 2016, organizé el Curso
de Capacitacion de Seguridad en Maquinas en Movimiento de Tierras.

e Conforme al cronograma establecido, en el mes de noviembre no se ha
sumado mds elementos de sefializacién informativa, preventiva y
prohibitiva.

e Deacuerdo al Registro de Control de Derrames de Residuos Peligrosos que
presenta el Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N: 584-2016-PRUL, de
fecha 01 de diciembre del 2016, en el mes de noviembre, no se reportan
derrames.
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En relacién a la medida denominada Normas para el manejo de desechos
solidos: Se calificaran adecuadamente para su posterior entrega al servicio
de recoleccién municipal o gestor acreditado, de pendiendo de la clase de
residuo, asf como se ejecutaran acciones de reciclaje, en el mes de noviembre
del 2016, la aplicabilidad de esta medida obtienen un valor de cumplimiento
de 8, dado a que en casos puntuales, que se han reportado adecuadamente,
se constato6 una deficiencia en cuanto a la correcta ubicacién de los residuos,
(no adecuada separacién de residuos en los diferentes tanques.

En el mes de noviembre del 2016, se realizé una charla informativa. La charla
de socializacién se realizé6 en Aulas del Jardin de Infantes LIDER KIDS,
ubicado en la calle 18 de Noviembre y Chile, a las 12H: 00 del viernes 25 de
noviembre del 2016. A esta charla de socializacién asistieron un total de 22
personas.

En algunas dreas verdes que ya han sido intervenidas (Jardines de alrededor
del Estadio Reina del Cisne, Parque Manuel de Jests Lozano, Parque Cristébal
Ojeda Davila), Parque Los Molinos, Parque Infantil, Av. 24 de Mayo, el
Municipio de Loja, prosigue con la revegetacién de estas areas verdes.

La medida denominada Explotacién adecuada de minas y/o canteras, la
aplicabilidad de la misma en el mes de noviembre obtuvo un valor de
cumplimiento de 7 sobre 10, debido a que no se ha implementado
plenamente la sefalética informativa, preventiva y prohibitiva en las
diferentes concesiones de libre aprovechamiento.

En el drea de influencia del proyecto se han colocado 5 bafios méviles
portatiles, Bafio 1: Calle Quito, entre 18 de Noviembre y Sucre, Bafio 2:
Interseccion de la Colén y Av. Emiliano Ortega, Bafio 3: Interseccién de 24 de
Mayo y Catacocha, Bafio 4: Interseccién de la Av. Universitaria y Celica, Bafio
5: Interseccién de la calle Sucre y Amaluza.

Con Oficio N:MAE-2016-CGZ7-DPAL-000096, 11 de Octubre del 2016, El
Ministerio del Ambiente, Emite el Registro de Generador de Desechos
Peligrosos y/o Especiales de la Empresa Constructora CONSORCIO LOJA
2015, para el proyecto Construccién y operacién de Taller mecanico
perteneciente al Consorcio Loja 2015

El Consorcio Loja 2015, con Oficio N: 437-2016-PRUL, 27 de septiembre del
2015, dirigido al Administrador del Contrato, notifica que, renuncia a los
Libres Aprovechamientos otorgados para las dreas mineras Zenen y Punzara
Bajo.

En el mes de noviembre del 2016 se realizaron 4 inspecciones conjuntas, en
las cuales se determinaron 107 hallazgos.

23 hallazgos se determinaron en la inspecci6n desarrollada el 03 de
noviembre del 2016, 29 hallazgos en la inspeccién del 10 de noviembre del
2016, 15 se detectaron en la inspeccién del 17 de noviembre 2016 y 40
hallazgos el 24 de noviembre del 2016.

En lo referente a la aplicacion de las medidas para corregir los hallazgos
detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de
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6.2

cumplimiento de la aplicacién de estas medidas estd dentro del rango de
satisfactorio y Total

Entre las medidas generales para el cuidado socioambiental aplicadas en el
mes de noviembre del 2016 estén las medidas para el control y cuidado de la
contaminacion por material particulado, medidas para la proteccién de la
flora en el drea de intervencién del proyecto y las medidas para reducir la
contaminacion paisajistica en los frentes de obra.

A partir del mes de julio del 2016, Fiscalizacién implementd una hoja de
campo para la determinacion de hallazgos diarios, como una herramienta
que permita registrar y comprometer al Consorcio Loja 2015 en la aplicacién
inmediata de medidas correctoras en el dmbito socioambiental y de
seguridad laboral, el anexo 13 de este documento recoge las copias de las
hojas de campo que se han levantado en el mes de noviembre del 2016.

RECOMENDACIONES

Para la operacion del campamento el Consorcio Loja 2015 debe acatar las
disposiciones descritas en los Art. 21, 22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31, 32,
33, 34, 35, 36, 37 Y 38, contenidos en el Titulo Cuarto del Reglamento de
Seguridad y Salud para La Construccién y Obras Ptblicas.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes,
siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Ademas las lonas
deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que
producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su
objetivo.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.

Los extintores presentes en las carpas, deben presentar caracteristicas de
facil acceso, estos no se deben encontrar bajo llave.

Es importante que el personal asentado en los diferentes frentes de obra esté
capacitados en temas como las buenas pricticas medioambientales en la
construccion, por lo que uno de los cursos a dictarse debera abordar este
tema.

Procurar siempre que la sefialética instalada este siempre en las mejores
condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)

Procurar siempre que los tanques instalados este siempre habilidoso para su
uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)
Conforme a Legislacién Ambiental vigente, El Consorcio Loja 2015, una vez
obtenido el Registro de Generador de Desechos Peligrosos debe presentar al
tercer mes el Programa de Minimizacién de Desechos Peligrosos y al afio la
Declaracién Anual de generacién de Desechos Peligrosos conjuntamente con
el Manifiesto Unico, segiin el Acuerdo Ministerial Nro. 026

Previo a todo movimiento efectuado con sus desechos peligrosos y/o
especiales generados, deberd emitir el respectivo manifiesto Unico, el cual
contendra al menos: registros sobre el origen de los desechos, cantidades
producidas, transporte utilizado y destino de los desechos; los mismos que
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deberan remitirlos debidamente llenados, debiendo citar claramente el
numero de registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales y
numero de licencia ambiental correspondiente.

Es necesaria la capacitacién y concientizacion al personal de obra, para que
estos hagan el uso adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos
solidos de acuerdo a la forma de clasificacién establecida

Para el desarrollo de futuras Charlas de Socializacién se recomienda al
Consorcio Loja 2015, realizar la entrega de invitaciones personales por lo
menos con 7 dias de anticipacion.

Se debe implementar plenamente la sefialética informativa, preventiva y
prohibitiva en las diferentes concesiones de libre aprovechamiento.

El personal auxiliar en la operacién de maquinaria, debe contar con el equipo
de proteccién personal apropiado, (orejeras para proteccion auditiva)

Para la operacién segura de maquinaria, es necesario que se delimite el area
de operacién de maquinaria, con el uso de conos o cintas de seguridad, o
incluso sefialética informativa o preventiva.

Todos los bienes municipales deben ser gestionados adecuadamente,
debiendo ser mantenidos en acopios temporales hasta su entrega en las
bodegas correspondientes.

La delimitacién de 4reas de trabajo debe ser permanente y no ser retiradas
sin asegurar estos sitios para evitar posibles accidentes con transetintes.
Todos los pozos de aceras, deben contener tapas definitivas o provisionales,
con el objetivo de dar facilidad al transito peatonal y evitar caidas a distinto
nivel.

Para la operaci6n segura de maquinaria, cuando el operador deba dejar su
puesto de trabajo, este deberd apagar la maquina a su cargo y cerrar

adecuadamente las puertas de acceso a las misma.

/. REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No. 09 periodo 1 al 30 DE
NOVIEMBRE DE 2016

De acuerdo a la Clausula Octava del Contrato de Obra, el reajuste de precios para
efectos del pago de planillas se calculard con las férmulas de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, CNT, Electricidad, Regeneracién Urbana, Plan de
Manejo Ambiental y Fibra Optica Municipal; en cada uno de éstos componentes se
aplica la férmula que contiene la fecha de partida para los indices sub-cero,
corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacion de las

ofertas.
VALOR DE | DESCUENTO | VALOR A VALOR
PROYECTO LA POR REAJUSTAR DEL OBSERVACIONES
PLANILLA | ANTICIPO (Po) REAJUSTE
"CONSTRUCCION DEL PLAN DE | 106.808,99 | 32.042,70 | 74.766,29 | § (4.205,30) AGUA POTABLE
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO ALCANTARILLADO
SOSTENIBLE DEL CASCO 21924583 65773,75| 153.472,08| $(113,88) PLUVIAL Y SANITARIO
URBANO CENTRAL DE LA REGENERACION
CIUDAD DE LOJA" 648.708,26 | 194.612,48 | 454.095,78| $2.215,53| URBANA, PLAN DE
(REGENERACION URBANA, PLAN MANEJO AMBIENTAL Y
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VALOR DE | DESCUENTO [ VALORA | VALOR
PROYECTO LA POR | REAJUSTAR DEL OBSERVACIONES

PLANILLA | ANTICIPO (Po) REAJUSTE

DE MANEJO AMBIENTAL Y FIBRA FIBRA OPTICA

OPTICA MUNICIPAL) MUNICIPAL
30.331,23 |  9.099,37| 21.231,86] $(720,72)|  ELECTRICIDAD
26.428,64|  7.92859| 18.500,05|  $42,88 CNT
8. COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL IESS DEL

PERSONAL DE LA CONTRATISTA
Estos comprobantes constan como anexo en la Planilla de Obra No. 9 presentada por
el Contratista.

9. LIBRO DE OBRA

El Libro de Obra consta como anexo en la Planilla de Obra No. 9

10. LIBRO DE GESTION AMBIENTAL

Ver Anexo 1.
11 INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Fiscalizacion procedi6 a la revision de las garantias de las empresas que conforman
Consorcio Loja 2015, llegando a determinar:

- PROCELEC S.A. garantfa vigente de Cumplimiento de Contrato con Seguros
Confianza hasta el 15 de enero de 2017 con una suma asegurada de $
901.222,77.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Cumplimiento de Contrato con
Seguros Oriente hasta el 12 de enero de 2017 con una suma asegurada de $
1’534.514,45.

- PROCELEC S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con Seguros
Confianza hasta el 15 de enero de 2017 con una suma asegurada de $
5'288.419,10.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Buen Uso del Anticipo con
Seguros Oriente hasta el 12 de enero de 2017 con una suma asegurada de $
8'493.245,01.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Equipo y Maquinaria de
Construccion con Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una
suma asegurada de $ 4'051.482,70.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Accidentes Personales con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de
$22.400,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Responsabilidad Civil con
Seguros Confianza hasta el 01 de marzo de 2017 con una suma asegurada de
1'000.000,00.

- HIDALGO E HIDALGO S.A. garantia vigente de Todo Riesgo Contratista con
Seguros Confianza hasta el 31 de diciembre de 2018 con una suma asegurada
de $ 48'914.744,38.
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Por consiguiente, la Fiscalizacién determina que el Contratista Si Cumple con todas
las garantias requeridas y son validas en el presente periodo. El siguiente cuadro las
presenta a mayor detalle.

Nro. | EMISOR SEGURO EMPRESA SUMA AFIANZADO | VIGENCIA | DESDE | HASTA
ASEGURADA (dias)
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Confianza | de Contrato LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 18-04- | 17-07-
Confianza | de Contrato LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 18-07- | 16-10-
Confianza | de Contrato LOJA 2015 2016 2016
Seguros Cumplimiento PROCELEC | 901.222,77 CONSORCIO 90 17-10- | 15-01-
Confianza | de Contrato LOJA 2015 2016 2017
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.514,45 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
1 Oriente de Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.514,45 CONSORCIO 90 17-04- | 16-07-
Oriente de Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.514,45 CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Oriente de Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
S.A.
Seguros Cumplimiento HIDALGO 1'534.514,45 CONSORCIO 90 14-10- | 12-01-
Oriente de Contrato HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
S.A.
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'407.336,63 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'407.336,63 CONSORCIO 44 18-04- | 01-06-
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'407.336,63 CONSORCIO 45 02-06- | 17-07 -
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'358.952,38 CONSORCIO 45 18-07- | 16-10 -
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2016
2 Seguros Buen Uso del PROCELEC | 5'288.419,10 CONSORCIO 45 17-10- | 15-01 -
Confianza | Anticipo S.A. LOJA 2015 2016 2017
Seguros Buen Uso del HIDALGO 9'207.086,69 CONSORCIO 90 18-01- | 17-04-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del HIDALGO 9'207.086,69 CONSORCIO 90 17-04- | 16-07-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del HIDALGO 8'877.056,64 CONSORCIO 90 16-07- | 14-10-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2016
Seguros Buen Uso del HIDALGO 8'493.245,01 CONSORCIO 90 14-10- | 12-01-
Oriente Anticipo HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
3 Seguros Equipoy HIDALGO 4'051.482,70 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Maquinaria de HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
construccion
4 Seguros Accidente HIDALGO 22.400,00 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Personales HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
5 Seguros Responsabilidad | HIDALGO 1’000.000,00 CONSORCIO 365 01-03- | 01-03-
Confianza | Civil HIDALGO LOJA 2015 2016 2017
6 Seguros Todo Riesgo HIDALGO 48'914.744,38 | CONSORCIO 1035 01-03- | 31-12-
Confianza | Contratista HIDALGO LOJA 2015 2016 2018
Ver Anexo 2.
Atentamente,

Ing. ]os;{\nge] Blanco Blanco

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

CC: Archivo

—yE
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