

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 12 DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA, PERIODO 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019.

COMPONENTES	PLANILLA No. 12	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT-EP	
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla No. 12 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 12 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla No. 12 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 12 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGENERACIÓN URBANA	Planilla No. 12 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 12 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla No. 12 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla No. 12 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla No. 12 (SUBTOTAL)	15,92	36,33	31,92	3,07	87,25
	Planilla No. 12 menos anticipo	14,33	32,70	28,73	2,76	78,52
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla No. 12 (SUBTOTAL)	15,27	34,83	30,61	2,94	83,65
	Planilla No. 12 menos anticipo	13,74	31,35	27,55	2,65	75,29
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla No. 12 (SUBTOTAL)	749,78	1.710,66	1.503,03	144,51	4.107,98
	Planilla No. 12 menos anticipo	674,80	1.539,60	1.352,72	130,06	3.697,18
TOTAL		702,88	1.603,65	1.409,00	135,47	3.850,99
IVA 12%		93,72	213,82	187,87	18,06	513,47
TOTAL CON IVA		796,59	1.817,47	1.596,87	153,53	4.364,46
RETENCIÓN 70% IVA		65,60	149,67	131,51	12,64	359,43
RETENCIÓN 2% RENTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENCIÓN 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		39,05	89,09	78,28	7,53	213,95
NETO A PAGAR		691,939	1.578,704	1.387,085	132,261	3.791,09

Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA

Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA