



**PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA**

**PLANILLA DE FISCALIZACION No. 07**

**Municipio de Loja**

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SA
MONTO:	\$ 2.080.951,33
ANTICIPO (10%):	\$ 208.095,13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	30 MESES

PERIODO:	01 al 30 de sept 2016
PLANILLA No.	7
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	\$ 52,202,75
VALOR A PAGAR ESTE MES	\$ 45,520,70

**OBRAS' A' FISCALIZAR**

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS CONTRATADOS DE OBRA	MONTOS EJECUTADOS			PORCENTAJE ACUMULADO
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	
EJECUCION DE OBRA					
AGUA POTABLE	3.717.535,13	730.149,48	338.415,78	1.068.565,26	2,1935%
ALCANTARILLADO SANITARIO	3.289.155,86	401.021,49	152.236,87	553.258,36	1,1357%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3.682.183,21	386.360,83	152.680,17	539.041,00	1,1055%
ERRISA	21.616.167,80	341.117,31	92.852,97	433.970,28	0,8908%
C.N.T.	2.078.286,71	106.528,65	18.544,04	125.072,69	0,2567%
RED DE FIBRA OPTICA MUNICIPAL	1.687.417,00	114.209,72	26.498,41	140.708,13	0,2888%
REGENERACION URBANA	12.226.071,15	1.301.151,25	441.318,60	1.742.469,85	3,5769%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417.927,72	126.016,02	0,00	126.016,02	0,2587%
TOTAL	48.714.744,38	3.506.554,75	1.222.546,84	4.729.101,59	9,71%

# PLANILLA DE FISCALIZACION

	MONTOS			
	ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
PORCENTAJE DE FISCALIZACION (4.27%)	149,729.88	52,202.75	201,932.63	9.70%
IVA (14%)	19,884.97	7,308.39	27,193.36	
TOTAL	169,614.85	59,511.14	229,125.99	
DESCUENTOS				
IVA 70%	13,919.49	5,115.87	19,035.36	
DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	14,973.00	5,220.28	20,193.28	
IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	2,994.60	1,044.06	4,038.66	
RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal, se devuelve al final del contrato	7,486.50	2,610.14	10,096.64	
TOTAL DESCUENTOS	39,373.59	13,990.35	53,363.94	
LIQUIDO A COBRAR	130,241.26	45,520.79	175,762.05	

*W. S. Pineda*  
Ing. José Ángel Blanco Blanco  
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing.  Andrés Bustamante  
ADMINISTRADOR EN CONTRATO DE FISCALIZACIÓN