

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 8 DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

COMPONENTES	PLANILLA No. 8	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla N° 8 (SUBTOTAL)	691,35	183,20	0,00	0,00	874,55
	Planilla N° 8 menos anticipo	483,94	128,24	0,00	0,00	612,18
	Planilla N° 8 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	483,94	128,24	0,00	0,00	612,18
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla N° 8 (SUBTOTAL)	850,20	0,00	0,00	0,00	850,20
	Planilla N° 8 menos anticipo	595,14	0,00	0,00	0,00	595,14
	Planilla N° 8 Reajuste provisional	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87
	SUBTOTAL	617,01	0,00	0,00	0,00	617,01
REGENERACIÓN URBANA	Planilla N° 8 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 8 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 8 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla N° 8 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 8 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 8 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla N° 8 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 8 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 8 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla N° 8 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 8 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 8 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla N° 8 (SUBTOTAL)	140.994,83	0,00	0,00	0,00	140.994,83
	Planilla N° 8 menos anticipo	98.696,38	0,00	0,00	0,00	98.696,38
	Planilla N° 8 Reajuste provisional	-1.145,51	0,00	0,00	0,00	-1.145,51
	SUBTOTAL	97.550,87	0,00	0,00	0,00	97.550,87
TOTAL		98.651,82	128,24	0,00	0,00	98.780,06
IVA 12%		16.969,53	21,98	0,00	0,00	16.991,51
TOTAL CON IVA		115.621,35	150,22	0,00	0,00	115.771,57
RETENCIÓN 30% IVA		5.090,86	6,60	0,00	0,00	5.097,45
RETENCIÓN 1% RENTA		1.414,13	1,83	0,00	0,00	1.415,96
NETO A PAGAR		109.116,36	141,79	0,00	0,00	109.258,16

Factores de ajuste Contrato Complementario: Agua potable = 0,938001; Alcantarillado = 1,035449; Regeneración Urbana, Fibra Óptica y PMA = 0; Energía Eléctrica = 0,984311; Fibra Óptica CNT EP = 0. El reajuste provisional de los rubros nuevos queda pendiente de cancelación.


Martha Bermeo Granda
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA DE OBRA N° 02 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 2 C. C. (JARDINERA VERTICAL) PERIODO DEL 01 AL 30/06/2019.

COMPONENTE: AGUA POTABLE	PLANILLAS N° 2	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
PINTURA TERMOPLASTICA	Planilla 2 (SUBTOTAL)	78.602,70	26.504,41	0,00	0,00	105.107,11
	Planilla 2 menos anticipo 30%	55.021,89	18.553,09	0,00	0,00	73.574,98
	TOTAL	55.021,89	18.553,09	0,00	0,00	73.574,98
		9.432,32	3.180,53	0,00	0,00	12.612,85
TOTAL CON IVA		64.454,21	21.733,62	0,00	0,00	86.187,83
RETENCIÓN 30% IVA		2.829,70	954,16	0,00	0,00	3.783,86
RETENCIÓN 1% RENTA		786,03	265,04	0,00	0,00	1.051,07
NETO A PAGAR		60.838,49	20.514,42	0,00	0,00	81.352,90

NOTA.- Afectar a la función N° 3.99.01.005.001 Reanimación del Espacio Público, Cobertura Vegetal. Partida N° 7.5.01.04.01.012 Llamada Reanimación del Espacio Público, Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano.



Martha Bermeo Granda
COORDINADOR FINANCIERO




Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA DE OBRA N° 04 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 1 (ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA) PERIODO
DEL 01 AL 30/06/2019.**

ORDEN DE TRABAJO N° 1 DEL CONTRATO	COMPONENTES	PLANILLAS N° 4	FINANCIAMIENTO					TOTAL
			CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP		
ACOMETIDAS DE FIBRA ÓPTICA	REDES ELECTRICAS	Planilla N° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planilla N° 4 menos anticipo 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REDES DE TELEFONÍA Y FIBRA ÓPTICA CNT EP	Planilla N° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Planilla N° 4 menos anticipo 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	Planilla N° 4	0,00	4.644,96	0,00	0,00	4.644,96	
		Planilla N° 4 menos anticipo 30%	0,00	3.251,47	0,00	0,00	3.251,47	
		SUBTOTAL	0,00	3.251,47	0,00	0,00	3.251,47	
	TOTAL		0,00	3.251,47	0,00	0,00	3.251,47	
IVA 12%		0,00	557,40	0,00	0,00	557,40		
TOTAL CON IVA		0,00	3.808,87	0,00	0,00	3.808,87		
RETENCIÓN 30% IVA		0,00	167,22	0,00	0,00	167,22		
RETENCIÓN 1% RENTA		0,00	46,45	0,00	0,00	46,45		
NETO A PAGAR		0,00	3.595,20	0,00	0,00	3.595,20		



Martha Bermeo Granda
COORDINADOR FINANCIERO



Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA DE OBRA N° 02 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 3 C. C. (JARDINERA VERTICAL) PERIODO DEL 01 AL 30/06/2019.

COMPONENTE: AGUA POTABLE	PLANILLAS N° 2	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
JARDINERA VERTICAL	Planilla 2 (SUBTOTAL)	421,54	111,70	0,00	0,00	533,24
	Planilla 2 menos anticipo 30%	295,08	78,19	0,00	0,00	373,27
	TOTAL	295,08	78,19	0,00	0,00	373,27
IVA 12%		50,58	13,40	0,00	0,00	63,98
TOTAL CON IVA		345,66	91,59	0,00	0,00	437,25
RETENCIÓN 30% IVA		15,17	4,02	0,00	0,00	19,19
RETENCIÓN 1% RENTA		4,22	1,12	0,00	0,00	5,33
NETO A PAGAR		326,27	86,45	0,00	0,00	412,72

NOTA.- Afectar a la función N° 3.99.01.002.001 Reanimación del Espacio Público, Cobertura Vegetal. Partida N° 7.5.01.01.01.011 Llamada Renovación de redes de agua potable.



Martha Bermeo Granda
COORDINADOR FINANCIERO




Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA PLANILLA N° 8 DE OBRA DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/06/2019**

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN	IVA GENERADO	TOTAL
3.99.01.002.001	Renovación De Redes De Agua Potable	7.5.01.01.01.011	Renovación De Redes De Agua Potable	874,55	104,95	979,50
3.99.01.003.001	Renovación de Redes De Alcantarillado	7.5.01.03.01.021	Renovación De Redes De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario	850,20	102,02	952,22
3.99.01.005.001	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal	7.5.01.04.01.012	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano.		0,00	0,00
3.99.01.006.001	Redes De Energía Eléctrica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	140.994,83	16.919,38	157.914,21
3.99.01.007.001	Redes De Telefonía Y Fibra Óptica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
3.99.01.009.001	Plan De Manejo Ambiental	7.5.01.99.01.056	Plan de Manejo Ambiental (contratista)	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.17	Difusión E Información	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.99	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducciones....		0,00	
		7.3.06.03	Servicio De Capacitación	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección y Accesorios Para Uniformes Militares y Policiales.	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0,00	0,00	0,00
TOTALES				142.719,58	17.126,35	159.845,93


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA PLANILLA N° 4 DE OBRA DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/06/2019

TABLA N° 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/06/2015						
FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN	IVA GENERADO	TOTAL
3.99.01.002.001	Renovación De Redes De Agua Potable	7.5.01.01.01.011	Renovación De Redes De Agua Potable	0,00	0,00	0,00
3.99.01.003.001	Renovación de Redes De Alcantarillado	7.5.01.03.01.021	Renovación De Redes De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario	0,00	0,00	0,00
3.99.01.005.001	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal	7.5.01.04.01.012	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00
3.99.01.006.001	Redes De Energía Eléctrica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
3.99.01.007.001	Redes De Telefonía Y Fibra Óptica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	4.644,96	557,40	5.202,36
3.99.01.009.001	Plan De Manejo Ambiental	7.5.01.99.01.056	Plan de Manejo Ambiental (contratista)	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.17	Difusión E Información	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.99	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducciones....		0,00	
		7.3.06.03	Servicio De Capacitación	0,00	0,00	0,00
TOTALES				4.644,96	557,40	5.202,36


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA PLANILLA N° 2 DE OBRA DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 2 CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/06/2019

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN	IVA GENERADO	TOTAL
3.99.01.002.001	Renovación De Redes De Agua Potable	7.5.01.01.01.011	Renovación De Redes De Agua Potable	0,00	0,00	0,00
3.99.01.003.001	Renovación de Redes De Alcantarillado	7.5.01.03.01.021	Renovación De Redes De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario	0,00	0,00	0,00
3.99.01.005.001	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal	7.5.01.04.01.012	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano.	105.107,11	12.612,85	117.719,96
3.99.01.006.001	Redes De Energía Eléctrica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
3.99.01.007.001	Redes De Telefonía Y Fibra Óptica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
TOTALES				105.107,11	12.612,85	117.719,96


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA PLANILLA N° 2 DE OBRA DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 3 CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/06/2019

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN	IVA GENERADO	TOTAL
3.99.01.002.001	Renovación De Redes De Agua Potable	7.5.01.01.01.011	Renovación De Redes De Agua Potable	533,24	63,99	597,23
3.99.01.003.001	Renovación de Redes De Alcantarillado	7.5.01.03.01.021	Renovación De Redes De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario	0,00	0,00	0,00
3.99.01.005.001	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal	7.5.01.04.01.012	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00
3.99.01.006.001	Redes De Energía Eléctrica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
3.99.01.007.001	Redes De Telefonía Y Fibra Óptica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
3.99.01.009.001	Plan De Manejo Ambiental	7.5.01.99.01.056	Plan de Manejo Ambiental (contratista)	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.17	Difusión E Información	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.99	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducciones....		0,00	
		7.3.06.03	Servicio De Capacitación	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección y Accesorios Para Uniformes Militares y Policiales.	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0,00	0,00	0,00
TOTALES				533,24	63,99	597,23


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° 8 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 30/06/2019

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	REAJUSTE C. COMPLEMENTARIO	REAJUSTE RUBROS NUEVOS	IVA GENERADO	TOTAL
3.99.01.002.001	Renovación De Redes De Agua Potable	7.5.01.01.01.011	Renovación De Redes De Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.01.003.001	Renovación de Redes De Alcantarillado.	7.5.01.03.01.021	Renovación De Redes De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario	21,87	0,00	2,62	24,49
3.99.01.005.001	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal	7.5.01.04.01.012	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal. Mobiliario Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.01.009.001	Plan de Manejo Ambiental	7.5.01.99.01.056	Pla de Manejo Ambiental (contratista)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.01.007.001	Redes De Telefonía y Fibra Óptica (Municipal)	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.01.007.001	Redes De Telefonía y Fibra Óptica (CNT EP)	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.01.006.001	Redes De Energía Eléctrica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y De Telecomunicaciones	-1.145,51	0,00	-137,46	-1.282,97
TOTALES				-1.123,64	0,00	24,84	-1.258,48


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA