

6.1 – MEMORIA DE CÁLCULO.

R. V.
28/08/2018

DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE LAS LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08

Uno de los principios básicos en los que se basa el funcionamiento de las estructuras de hormigón armado es la adherencia existente entre los dos materiales que las componen: el hormigón y el acero. Su conocimiento permite establecer la longitud necesaria para que una barra de acero transmita las tensiones a las que está sometida al hormigón, sin que se produzca su arrancamiento, o a otra barra con la que se solapa y trabaja conjuntamente.

El conocimiento de los mecanismos de adherencia ha ido evolucionando con el tiempo y se ha ido perfeccionando. Quizás esto pueda explicar la razón de la existencia de discrepancias entre los valores indicados por la normativa, los prescritos por los proyectistas o los utilizados en la práctica constructiva cuando no se tienen los valores de cálculo necesarios.

Disponer de una herramienta sencilla puede facilitar la labor de los agentes que intervienen en la construcción de estructuras de hormigón, razón por la que en este artículo se recopilan unas sencillas tablas en las que se indican las longitudes de anclaje y solape de las barras de acero corrugado de acuerdo con los criterios marcados por la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para aceros en posesión de un certificado de homologación de adherencia. Con ello se busca alcanzar los siguientes objetivos:

- Elaborar una herramienta didáctica para los estudiantes de arquitectura, arquitectura técnica e Ingenierías que les ayude a evaluar los distintos parámetros que intervienen en el fenómeno de la adherencia y el resultado final de todo ello.
- Proporcionar a los autores de proyectos y/o calculistas unas tablas para su inclusión directa en los planos de cimentación y estructura.
- Proporcionar unos datos concretos a los distintos técnicos con responsabilidad en el control de ejecución que no han podido profundizar en este tema.
- Entregar unas tablas de consulta a los operarios de ferralla que faciliten su trabajo.
- "Deshabilitar" la conocida regla de considerar que el solape se calcula multiplicando el valor del diámetro de la barra por 40, independientemente de su posición y forma de trabajo.

El método de cálculo que figura tanto en la actual Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) como en sus ediciones anteriores, redactadas por la Comisión Permanente del Hormigón, tiene una cantidad de variables importante. De este modo, para realizar el cálculo hay que tener primeramente claro la diferencia entre un anclaje y un solape, además de conocer cuando una barra está en posición I, de buena adherencia, o cuando en posición II, de adherencia deficiente.

CONSORCIO LOJA VERDE Y SOSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PIAR LOJA
RUC: 1990920172001

[Firma]
Ago 26/2018

REPORTAJES

Aunque estos conceptos corresponden a nociones básicas sobre el hormigón armado nunca está de más el volver a repetirlos y a recordarlos, dada la relevancia que tienen en el comportamiento final de la estructura y la utilidad didáctica que suponen para estudiantes y técnicos que inicien su andadura profesional.

En primer lugar hay que conocer las **condiciones de adherencia entre la barra de acero y el hormigón**. Estas condiciones vendrán determinadas por la posición de la barra dentro del elemento y, sobre todo, con relación a la dirección según la cual se efectúe el hormigonado. En el caso de una barra horizontal se pueden producir peores condiciones de adherencia sobre todo en la parte inferior de la misma si se produce un cierto asentamiento del hormigón. La posibilidad de que se formen "huecos" bajo la barra aumenta a medida que está más cercana a la superficie de la pieza, o de la tongada de hormigonado, por dos sencillas razones: hay menos peso de hormigón sobre la barra y hay más peligro de que se produzca un asentamiento plástico del hormigón.

Por ello, la Instrucción introduce el concepto de 'posición' de la barra de acero dentro de la pieza de hormigón armado, distinguiendo el caso de buenas condiciones de adherencia (posición I) y condiciones de adherencia deficientes (posición II):

- **Posición I:** armaduras que durante el hormigonado formen con la horizontal un ángulo comprendido entre 45° y 90° o que, en el caso de formar un ángulo inferior a 45°, estén situadas en la mitad inferior de la sección o a una distancia igual o mayor a 30 cm de la cara superior de una capa de hormigonado.




Figura 1.

- **Posición II:** las armaduras que durante el hormigonado no se encuentren en ninguno de los casos anteriores.

El concepto de **anclaje** podría ser definido como aquella longitud de barra que permite que quede asegurada la transmisión de esfuerzos entre ésta y la masa de hormigón circundante para impedir el fallo o deslizamiento relativo entre los dos materiales.

Por su parte, el **solape** sería aquella longitud de empalme entre barras que permite que quede asegurada la transmisión de fuerzas entre ellas sin que se produzcan daños en el hormigón circundante.

Por lo tanto, si se quisiera anclar una barra por prolongación recta en el hormigón, la longitud necesaria sería aquella que igualase la tensión a la que está sometida la barra con la tensión de adherencia entre ésta y el hormigón. Suponiendo que la tensión de adherencia es constante a lo largo de toda la longitud de la barra, tendríamos:

$$\frac{\pi \phi^2}{4} f_{yd} = l_b \pi \phi \tau_{bd}$$

Por lo tanto la longitud resultante, l_b , sería igual a:

$$l_b = \frac{\phi f_{yd}}{4 \tau_{bd}}$$

Siendo:

- l_b la longitud básica de anclaje, en mm.
- f_{yd} el valor de cálculo del límite elástico del acero, en N/mm².
- τ_{bd} el valor de cálculo de la tensión de adherencia entre el acero y el hormigón, en N/mm².
- ϕ el diámetro nominal de la barra, en mm.

Ahora bien, aunque la cuestión parece sencilla no lo es tanto, puesto que la tensión de adherencia depende de numerosos factores como, por ejemplo:

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

P. J.
Agosto 2018

⇒ Tabla 1.

Barras en Posición I
Barras en Posición II

$$l_{el} = m \varnothing \geq \frac{f_{yk}}{20} \varnothing$$

$$l_{el} = 1,4 m \varnothing \geq \frac{f_{yk}}{14} \varnothing$$

Longitud neta de anclaje


$$l_{el\text{ neta}} = l_b \frac{A_s}{A_{s\text{ real}}}$$

β = factor de reducción

⇒ Tabla 2.

Resistencia característica del hormigón (N/mm²)	Valor del coeficiente m	
	B 400 S B 400 SD	B 500 S B 500 SD
25	1,2	1,5
30	1,0	1,3
35	0,9	1,2
40	0,8	1,1
45	0,7	1,0
≥ 50	0,7	1,0

el diámetro de la armadura, las características resistentes del hormigón, la geometría del corrugado, la longitud y forma del anclaje, etc.



Por esta razón, entre finales de los años 70 y principios de los años 80 se efectuaron unos intensos e importantes ensayos experimentales en España por parte del Instituto Eduardo Torroja sobre las condiciones de adherencia de las barras corrugadas obteniéndose unas sencillas relaciones para calcular las longitudes de anclaje de las armaduras, que se recogen en la Tabla 1. El coeficiente "m" que en ellas aparece es precisamente uno de los resultados experimentales obtenidos, razón por la que este procedimiento está limitado, exclusivamente, para aquellos aceros que poseen un certificado de homologación de adherencia. Esto implica que han sido sometidos a unas condiciones de ensayo similares a las efectuadas en su momento y cumplen con unos determinados valores de las tensiones de adherencia.

Como puede verse, estas expresiones tienen en cuenta la posición de la barra dentro de la masa del hormigón, el diámetro de la armadura y tiene además una limitación inferior en función del límite elástico garantizado del acero, f_{yk} , y del diámetro de la armadura.

Por lo tanto, para comprobar en obra que las longitudes dispuestas son las correctas hay que comprobar que el acero suministrado está en posesión de un certificado de homologación de adhe-

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

D. J.
Agosto 2018

CARA	B 400 S	B 400 SD	B 500 S	B 500 SD
De lectura	Paralelas	Paralelas	Paralelas	Convergentes-divergentes
Posterior	Paralelas	Paralelas	Convergentes-divergentes	Convergentes-divergentes
Separación corrugas (entre caras)	Distinta	Igual	Ángulos diferentes	Igual

Tabla 4.- Identificación gráfica de las barras corrugadas.

TIPO	SOLDABLE (S)	SOLDABLE-DÚCTIL (SD)
400 N/mm ²		
500 N/mm ²		

rencia, que la geometría de sus corrugas cumple las condiciones indicadas en el mencionado certificado, así como el valor del límite elástico del acero. Este último puede verificarse visualmente de acuerdo con la disposición de las corrugas, tal y como se recoge en las Tablas 3 y 4; la primera de ellas con las características de inclinación de las corrugas de las barras y la segunda con la identificación gráfica de las mismas.

Atendiendo a los resultados que arroja la fórmula expresada en la Tabla 1, se puede comprobar que en la posición II se obtiene un valor mayor al estar penalizada con un 40 % y dividida por 14, en lugar de por 20, como en la posición I. Hay que tener en cuenta, además, que en cualquiera de dichas posiciones la longitud resultante debe incrementarse en 10 diámetros en el caso de que puedan existir efectos dinámicos, tal y como establece la EHE-08 en su artículo 69.5.1.1.

El anclaje extremo de la barra se puede mejorar empleando una patilla, un gancho, una barra transversal soldada, etc. Por ello, la Instrucción permite reducir la longitud anterior, correspondiente al caso de prolongación recta, mediante la utilización de un coeficiente β cuyos valores se recogen en la Tabla 5. Se comprende de una forma sencilla e intuitiva que un gancho o una patilla son efectivos a tracción, y por tanto se permite una reducción de la longitud de anclaje de un 30 %, mientras que no tienen ningún efecto si la barra trabaja a compresión. En el caso de una barra

transversal soldada su anclaje es efectivo tanto a tracción como a compresión.

Es importante destacar que la efectividad de un anclaje tipo patilla o gancho depende en gran medida del espesor de recubrimiento en esa zona. Si éste es reducido, inferior a 3 diámetros, existe el riesgo de que las tensiones que se producen en esa zona produzcan un desprendimiento del hormigón, con lo que se perderá la eficacia del anclaje.

Tabla 5.- Valores de β .

TIPO DE ANCLAJE	TRACCIÓN	COMPRESIÓN
Prolongación recta	1	1
Patilla, gancho y gancho en U	0,7	1
Barra transversal soldada	0,7	0,7

Por último, la longitud de anclaje se puede reducir en función de la tensión de trabajo de las armaduras. Si la armadura dispuesta fuese la estrictamente resultante del cálculo su tensión sería igual a f_{yd} y necesitaríamos toda la longitud de anclaje. Pero en la práctica la cantidad de armadura dispuesta es algo superior a la estricta, por lo que la tensión de trabajo de la armadura, σ_{sd} , es inferior y

[Firma]
Aprobado 12/18




Figura 2.

por tanto la longitud necesaria para anclarse también lo es. Por dicha razón, la Instrucción permite una reducción por armadura superabundante que será igual a la relación existente entre la sección de armadura necesaria por cálculo, A_s , y la realmente existente en la sección, $A_{s,real}$.

Con todo ello, la longitud básica de anclaje (en posición I o II) se transforma en una longitud neta de anclaje que viene definida por la siguiente expresión:

$$l_{b, neta} = l_b \beta \frac{A_s}{A_{s,real}}$$

Esta longitud neta de anclaje no puede ser tampoco excesivamente pequeña. Por ello la Instrucción fija unos valores mínimos que en cualquier caso deben respetarse. Este mínimo no puede ser inferior al mayor de los tres valores siguientes:

- 10 diámetros.
- 150 mm.
- La tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha longitud para barras comprimidas.

En el caso de los anclajes por solape las tensiones de unas barras se transmiten a las barras adyacentes en vir-

tud de su adherencia con el hormigón que las rodea. Para que el sistema sea efectivo las barras deben estar lo más próximas entre sí y nunca a una distancia superior a 4 diámetros, tal y como indica la Instrucción en su artículo 69.5.2.2. La longitud necesaria es igual a la longitud neta de anclaje afectada por un coeficiente α (ver Tabla 6) que tiene en cuenta si las barras trabajan a tracción o a compresión, el porcentaje de barras solapadas en una misma sección y la distancia transversal existente entre solapes.

$$l_s = \alpha l_{b, neta}$$

Para aplicar esta simple fórmula es necesario saber si nuestra barra está traccionada o comprimida en el punto dado, el porcentaje de barras solapadas y la distancia entre los empalmes (Figura 3). Este aspecto es bastante difícil de conocer en muchos elementos constructivos, o en zonas concretas de ellos, si no tenemos delante los listados de esfuerzos de la estructura que nos ha calculado previamente el ordenador.




Figura 3.



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR001

Acero de refuerzo en barras fy = 4200 kg/cm2

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
LICOI-MIL-CAF-PRU-01-2017

OBRA:

PROCESO:

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

MONTO: \$ 15.703.942,01

ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60



PLANILLA Nro.:

PERIODO:

7

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES		
	CONTRATADA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO	44.195,68	37.993,68	32.487,01
DECANTACIÓN PRIMARIA	83.859,45		
FILTROS PERCOLADORES	142.142,96		
DECANTACIÓN SECUNDARIA	78.145,55		
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	44.538,36		
DESINFECCIÓN	25.799,92		
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	268.107,26		
COLECTOR MARGINAL			
TOTALES	686.789,18		70.480,69
		PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	616.308,49

CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 7
JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg

Mc	TIPO	Ø	Nro	DESARENADOR								Cuantificación			
				Dimensiones								Lcorte	Ltotal	Peso/m	Peso T
				a	b	c	d	e	g	t					
		mm		m	m	m	m	m	m	m		m	m	kg/m	kg
1	C	16	72	19,60	0,40	0,40						20,40	1468,80	1,58	2320,70
2	C	16	100	14,30	0,40	0,40						15,10	1510,00	1,58	2385,80
4	C	16	72	0,20	0,45	18,60	0,45	0,20				19,90	1432,80	1,58	2263,82
3	I	16	100	12,00								12,00	1200,00	1,58	1896,00
5	A	16	100	1,95	0,50	0,15						2,60	260,00	1,58	410,80
5	A	16	100	1,95	0,50	0,15						2,60	260,00	1,58	410,80
6	B	16	100	0,15	0,50	0,29	0,35					1,29	129,00	1,58	203,82
6	B	16	100	0,15	0,50	0,29	0,35					1,29	129,00	1,58	203,82
6	B	16	72	0,15	0,50	0,29	0,35					1,29	92,88	1,58	146,75
6	B	16	72	0,15	0,50	0,29	0,35					1,29	92,88	1,58	146,75
7	O	16	1	19,60	14,30	19,60	14,30					67,80	67,80	1,58	107,12
8	I	16	344	1,40								1,40	431,60	1,58	760,93
9	L	16	718	4,85	0,40							5,25	3769,50	1,58	5955,81
10	L	16	68	3,75	0,35							4,10	278,80	1,58	440,50
11	L	16	66	4,05	0,30							4,35	287,10	1,58	453,62
12	L	16	28	3,15								3,15	88,20	1,58	139,36
13	L	16	134	3,30	0,40							3,70	495,80	1,58	783,36
14	L	16	1424	0,45	0,30							0,75	1068,00	1,58	1687,44
15	I	16	48	22,20								22,20	1065,60	1,58	1683,65
16	I	16	48	21,35								21,35	1024,80	1,58	1619,18
18	C	16	96	0,40	19,15	0,40						19,95	1915,20	1,58	3026,02
17	I	16	42	13,90								13,90	583,80	1,58	922,40
50	I	16	37	13,10								13,10	484,70	1,58	765,83
51	C	16	21	0,40	13,90	0,40						14,70	308,70	1,58	487,75
52	L	16	96	2,50	2,50							5,00	480,00	1,58	758,40
19	C	12	65	0,75	1,20	0,75						2,70	175,50	0,89	156,20
20	I	12	65	1,20								1,20	78,00	0,89	69,42
21	L	12	65	1,60	0,20	0,20						2,00	130,00	0,89	115,70
22	I	12	65	1,40								1,40	91,00	0,89	80,99
23	C	12	7	14,30	0,20	0,20						14,70	102,90	0,89	91,58
24	C	12	6	14,30	0,20	0,20						14,70	88,20	0,89	78,50
25	C	12	8	14,30	0,20	0,20						14,70	117,60	0,89	104,66
26	C	12	7	14,30	0,20	0,20						14,70	102,90	0,89	91,58
27	L	12	60	1,00	0,30							1,30	78,00	0,89	69,42
28	I	12	60	4,55								4,55	273,00	0,89	242,97
29	X	10	450	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10				0,70	315,00	0,62	195,30
30	C	10	81	0,10	1,10	0,10						1,30	105,30	0,62	65,29
30	C	10	81	0,10	1,10	0,10						1,30	105,30	0,62	65,29
31	X	10	81	0,80	0,10	0,80	0,10	0,10				1,90	153,90	0,62	95,42
30	C	12	11	0,10	16,20	0,10						16,40	180,40	0,89	160,56
32	C	10	16	0,10	16,20	0,10						16,40	262,40	0,62	162,69
33	C	12	81	0,10	2,00	0,10						2,20	178,20	0,89	158,60
33	C	12	81	0,10	2,00	0,10						2,20	178,20	0,89	158,60
34	N	10	81	0,10	0,80	0,10	0,80	0,10				1,90	153,90	0,62	95,42
33	C	12	22	0,10	16,20	0,10						16,40	360,80	0,89	321,11
35	C	10	16	0,10	16,20	0,10						16,40	262,40	0,62	162,69
36	C	12	81	0,10	1,60	0,10						1,80	145,80	0,89	129,76
36	C	12	81	0,10	1,60	0,10						1,80	145,80	0,89	129,76
37	C	12	18	0,10	16,20	0,10						16,40	299,20	0,89	262,73
38	C	12	81	0,10	1,40	0,10						1,60	129,60	0,89	115,34
38	C	12	81	0,10	1,40	0,10						1,60	129,60	0,89	115,34
39	C	12	16	0,10	16,20	0,10						16,40	262,40	0,89	237,44

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 1990920172001

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 7
JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg

GRUESOS														
Mc	TIPO	Φ	Nro	Dimensiones							Cuantificación			
				a	b	c	d	e	g	t	Lcorte	Ltotal	Peso/m	Peso T
		mm		m	m	m	m	m	m	m	m	m	kg/m	kg
100	C	16	14	0,40	6,80	0,40					7,60	106,40	1,58	168,11
101	C	16	37	0,40	6,40	0,40					7,20	266,40	1,58	420,91
102	C	16	33	0,40	9,90	0,40					10,70	353,10	1,58	557,90
103	C	16	6	0,40	2,60	0,40					3,40	20,40	1,58	32,23
104	A1	16	14	0,10	0,50	5,80	0,50	0,10			7,00	98,00	1,58	154,84
6	B	16	131	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	168,99	1,58	267,00
105	A2	16	37	0,40	5,85	0,50	0,10				6,85	253,45	1,58	400,45
106	A1	16	33	0,10	0,50	8,85	0,50	0,10			10,05	331,65	1,58	524,01
8	I	16	131	1,40							1,40	183,40	1,58	289,77
107	L	16	235	5,40	0,40						5,80	1363,00	1,58	2153,54
108	L	16	470	0,40	0,40						0,80	376,00	1,58	594,08
109	L	14	111	3,95	0,20						4,15	460,65	1,21	557,39
110	C	14	40	0,20	8,00	0,20					8,40	336,00	1,21	406,56
111	C	16	56	0,20	6,40	0,20					6,80	380,80	1,58	601,66
112	C	16	56	0,40	9,50	0,40					10,30	576,80	1,58	911,34
113	C	16	56	0,40	8,30	0,40					9,10	509,60	1,58	805,17
114	C	16	28	0,40	2,14	0,40					2,94	82,32	1,58	130,07
115	L	14	222	1,60	0,40						2,00	444,00	1,21	537,24
120	C	16	40	0,40	2,90	0,40					3,70	148,00	1,58	233,84
121	C	16	15	0,40	7,90	0,40					8,70	130,50	1,58	206,19
122	P	16	61	0,40	2,35	0,50	0,20				3,45	210,45	1,58	332,51
123	A1	16	15	0,10	0,50	6,89	0,50	0,10			8,09	121,35	1,58	191,73
8	I	16	91	1,40							1,40	127,40	1,58	201,29
6	B	16	91	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	117,39	1,58	185,48
124	L	16	107	6,75	0,40						7,15	765,05	1,58	1208,78
108	L	16	30	1,60	0,40						2,00	60,00	1,58	94,80
125	C	16	70	0,40	7,55	0,40					8,35	584,50	1,58	923,51
126	C	16	86	0,40	2,20	0,40					3,00	258,00	1,58	407,64
														13498,04

acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 7

JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg

DESBASTE														
Mc	TIPO	Φ	Nro	Dimensiones							Cuantificación			
				a	b	c	d	e	g	t	Lcorte	Ltotal	Peso/m	Peso T
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	kg
200	C	16	53	0,40	1,40	0,40					2,20	116,60	1,58	184,23
200	C	16	53	0,40	1,40	0,40					2,20	116,60	1,58	184,23
201	C	16	8	0,40	10,50	0,40					11,30	90,40	1,58	142,83
201	C	16	8	0,40	10,50	0,40					11,30	90,40	1,58	142,83
202	L	16	144	1,40	0,30						1,70	244,80	1,58	386,78
203	L	16	144	2,90	0,30						3,20	460,80	1,58	728,06
204	C	16	34	0,40	9,50	0,40					10,30	350,20	1,58	553,32
205	C	16	68	0,40	1,40	0,40					2,20	149,60	1,58	236,37
206	C	16	48	0,30	11,24	0,30					11,84	568,32	1,58	897,95
207	C	16	57	0,30	9,50	0,30					10,10	575,70	1,58	909,61
208	C	16	48	0,30	2,00	0,30					2,60	124,80	1,58	197,18
209	C	16	48	0,30	5,90	0,30					6,50	312,00	1,58	492,96
210	C	16	48	0,30	1,90	0,30					2,50	120,00	1,58	189,60
211	I	16	96	1,85							1,85	177,60	1,58	280,61
212	L	16	48	1,40	0,40						1,80	86,40	1,58	136,51
207	C	16	57	0,30	9,50	0,30					10,10	575,70	1,58	909,61
207	C	16	9	0,30	9,50	0,30					10,10	90,90	1,58	143,62
213	L	16	204	0,35	0,25						0,60	122,40	1,58	193,39
213'	L	12	612	0,35	0,25						0,60	367,20	0,89	326,81
214	L	16	204	2,00	0,40						2,40	489,60	1,58	773,57
215	L	12	612	2,00	0,15						2,15	1315,80	0,89	1171,06
208	C	16	44	0,30	2,00	0,30					2,60	114,40	1,58	180,75
209	C	16	44	0,30	5,90	0,30					6,50	286,00	1,58	451,88
210	C	16	44	0,30	1,90	0,30					2,50	110,00	1,58	173,80
216	C	12	120	0,15	2,00	0,15					2,30	276,00	0,89	245,64
217	C	12	120	0,15	5,90	0,15					6,20	744,00	0,89	662,16
218	C	12	120	0,15	1,90	0,15					2,20	264,00	0,89	234,96
219	C	12	306	0,10	1,40	0,10					1,60	489,60	0,89	435,74
220	C	12	24	0,10	11,24	0,10					11,44	274,56	0,89	244,36
221	C	12	306	0,10	1,30	0,10					1,50	459,00	0,89	408,51
222	C	12	24	0,10	11,24	0,10					11,44	274,56	0,89	244,36
														12463,290

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Jeronimo Darquea Cruz
JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Juan Fernando Aguirre
JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 7

JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg

SALIDA													
Mc	TIPO	Φ	Nro	Dimensiones							Cuantificación		
				a	b	c	d	e	g	t	Lcorte	Ltotal	Peso/m
				m	m	m	m	m	m	m	m	m	kg/m
40	C	16	52	0,40	3,60	0,40					4,40	228,80	1,58
41	P	16	52	0,40	3,10	0,50	0,20				4,20	218,40	1,58
6	B	16	121	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	156,09	1,58
8	I	16	69	1,40							1,40	96,60	1,58
42	C	16	17	0,40	10,50	0,40					11,30	192,10	1,58
43	P	16	17	0,40	9,90	0,50	0,20				11,00	187,00	1,58
14	L	16	436	0,45	0,30						0,75	327,00	1,58
43	C	16	17	0,40	4,50	0,40					5,30	90,10	1,58
44	Q	16	17	0,40	3,05	0,50	0,15				4,10	69,70	1,58
6	B	16	51	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	65,79	1,58
8	I	16	82	1,40							1,40	114,80	1,58
45	C	16	24	0,40	3,60	0,40					4,40	105,60	1,58
46	P	16	24	0,40	3,10	0,50	0,20				4,20	100,80	1,58
17	I	16	20	13,90							13,90	278,00	1,58
50	I	16	24	13,10							13,10	314,40	1,58
62	I	16	5	4,00							4,00	20,00	1,58
62	I	16	5	4,00							4,00	20,00	1,58
47	C	16	10	0,30	3,30	0,30					3,90	39,00	1,58
52	L	16	86	2,50	2,50						5,00	430,00	1,58
63	L	16	64	5,15	0,30						5,45	348,80	1,58
64	L	16	154	3,85	0,30						4,15	639,10	1,58
65	C	16	17	0,10	1,05	0,10					1,25	21,25	1,58
65	C	16	17	0,10	1,05	0,10					1,25	21,25	1,58
66	C	16	6	0,10	3,60	0,10					3,80	22,80	1,58
66	C	16	6	0,10	3,60	0,10					3,80	22,80	1,58
													6525,680

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 7 JUNIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg

CALCULO DE TRASLAPES EN DESARENADOR									
Mc	Φ (mm)	Cant. Elementos	Posición	Criterio separación	Nro Traslapes	L. Traslape	L. Total Traslape	Peso Kg/m	Peso T (Kg)
1	16	72	I	Menor a 10 Φ	1	1,15	1,15	1,58	130,824
2	16	100	I	Mayor a 10 Φ	1	0,9	0,9	1,58	142,2
4	16	72	II					1,58	
3	16	100	II					1,58	
5	16	100	II					1,58	
5	16	100	II					1,58	
6	16	100	II					1,58	
6	16	100	II					1,58	
6	16	72	II					1,58	
6	16	72	II					1,58	
7	16	1	II	Mayor a 10 Φ	5	1,15	5,75	1,58	9,085
8	16	344	II					1,58	
9	16	718	I					1,58	
10	16	68	I					1,58	
11	16	66	I					1,58	
12	16	28	I					1,58	
13	16	134	I					1,58	
14	16	1424	I					1,58	
15	16	48	II	Mayor a 10 Φ	1	1,15	1,15	1,58	87,216
16	16	48	II	Mayor a 10 Φ	1	1,15	1,15	1,58	87,216
18	16	96	II	Mayor a 10 Φ	1	1,15	1,15	1,58	174,432
17	16	44	II	Mayor a 10 Φ	1	1,15	1,15	1,58	79,948
50	16	24	II	Mayor a 10 Φ	1	1,15	1,15	1,58	43,608
51	16	20	II	Mayor a 10 Φ	1	1,15	1,15	1,58	36,34
52	16	96	II					1,58	
53	16	48	II					1,58	
19	12	65	I					0,89	
20	12	65	II					0,89	
21	12	65	I					0,89	
22	12	65	I					0,89	
23	12	7	I	Mayor a 10 Φ	1	0,5	0,5	0,89	3,115
24	12	6	II	Mayor a 10 Φ	1	0,85	0,85	0,89	4,539
25	12	8	II	Mayor a 10 Φ	1	0,85	0,85	0,89	6,052
26	12	7	II	Mayor a 10 Φ	1	0,85	0,85	0,89	5,2955
27	12	60	I					0,89	
28	12	60	I					0,89	
29	10	450	II					0,62	
30	10	81	I					0,62	
30	10	81	II					0,62	
31	10	81	II					0,62	
32	10	26	II	Mayor a 10 Φ	1	0,7	0,7	0,62	11,284
33	10	81	I					0,62	
33	10	81	II					0,62	
34	10	81	II					0,62	
35	10	26	II	Mayor a 10 Φ	1	0,7	0,7	0,62	11,284
36	10	81	I					0,62	
36	10	81	II					0,62	
37	10	18	II	Mayor a 10 Φ	1	0,7	0,7	0,62	7,812
38	10	81	I					0,62	
38	10	81	II					0,62	
39	10	16	II	Mayor a 10 Φ	1	0,7	0,7	0,62	11,284
Peso Total en traslapes								847,19	

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 7

JUNIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 F04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15 703.942,01

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg

CALCULO DE TRASLAPES ARQUETA DE SAIDA									
Mc	Φ(mm)	Cant. Elementos	Posición	Criterio separación	Nro Traslapes	L. Traslape	L. Total Traslape	Peso Kg/m	Peso T(Kg)
40	16	52	0					1,58	
41	16	52	0					1,58	
6	16	121	0					1,58	
8	16	69	0					1,58	
42	16	17	0					1,58	
43	16	17	0					1,58	
14	16	436	0					1,58	
43	16	17	0					1,58	
44	16	17	0					1,58	
6	16	51	0					1,58	
8	16	82	0					1,58	
45	16	24	0					1,58	
46	16	24	0					1,58	
17	16	20	ii	Mayor a 10 Φ	1	1,15	1,15	1,58	36,34
50	16	24	ii	Mayor a 10 Φ	1	1,15	1,15	1,58	43,608
62	16	5	0					1,58	
62	16	5	0					1,58	
47	16	10	0					1,58	
52	16	86	0					1,58	
63	16	64	0					1,58	
64	16	154	0					1,58	
65	16	17	0					1,58	
65	16	17	0					1,58	
66	16	6	0					1,58	
66	16	6	0					1,58	
									79,95

CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO-PLANILLA 7
JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR001	Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2	kg

POZO BOMBEO DE VACIADOS															
Mc	TIPO	Φ	Nro	Dimensiones							Cuantificación				
				a	b	c	d	e	g	t	Lcorte	Ltotal	Peso/m	Peso T	
		mm		m	m	m	m	m	m	m	m	m	kg/m	kg	
1	C	16	24	0,40	5,10	0,40						5,90	141,60	1,58	223,73
3	B	16	24	0,25	0,50	3,90	0,50	0,25				5,40	129,60	1,58	204,77
2	C	16	27	0,40	4,50	0,40						5,30	143,10	1,58	226,10
6	B	16	27	0,25	0,50	3,20	0,50	0,25				4,70	126,90	1,58	200,50
4	A	16	102	0,15	0,50	0,25	0,40					1,30	132,60	1,58	209,51
5	I	16	102	1,40								1,40	142,80	1,58	225,62
7	L	14	82	5,45	0,50							5,95	487,90	1,21	590,36
8	L	14	70	5,45	0,30							5,75	402,50	1,21	487,03
9	L	14	328	0,45	0,20							0,65	213,20	1,21	257,97
10	L	14	12	3,95	0,30							4,25	51,00	1,21	61,71
13	X	14	6	0,90	0,30	0,90	0,30		0,10			2,50	15,00	1,21	18,15
11	C	14	54	0,50	4,70	0,50						5,70	307,80	1,21	372,44
12	C	14	54	0,50	4,10	0,50						5,10	275,40	1,21	333,23
17	C	14	54	0,30	4,10	0,30						4,70	253,80	1,21	307,10
18	C	14	54	0,30	3,50	0,30						4,10	221,40	1,21	267,89
14	C	12	21	0,1	2,00	0,10						2,20	46,20	0,89	41,12
15	C	12	10	0,1	4,10	0,10						4,30	43,00	0,89	38,27
14	C	12	21	0,1	2,00	0,10						2,20	46,20	0,89	41,12
15	C	12	10	0,1	4,10	0,10						4,30	43,00	0,89	38,27
16	C	12	21	0,10	1,70	0,10						1,90	39,90	0,89	35,51
15	C	12	9	0,1	4,10	0,10						4,30	38,70	0,89	34,44
16	C	12	21	0,10	1,70	0,10						1,90	39,90	0,89	35,51
15	C	12	9	0,1	4,10	0,10						4,30	38,70	0,89	34,44
4284,790															

TOTAL EJECUTADO A LA FECHA EN PRETRATAMIENTO		70480,69
TRASLAPES EN DESARENADOR PENDIENTE DE COBRO PLANILLA N°6 847,19 Kg (A)		ESTOS TRASLAPES CORRESPONDEN A PRETRATAMIENTO
TRASLAPES EN ARQUETA DE SALIDA PENDIENTE DE COBRO PRESENTE PLANILLA 79,95 Kg (B)		







RESUMEN PLANILLA (KG)	
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	70480,69
CANTIDAD EJECUTADA ANTERIOR	37993,68
CANTIDAD PLANILLADA ESTE MES	32487,01
TRASLAPES HORIZONTALES PENDIENTES DE COBRO A ORIGEN (A+B)	927,14
ESPERAS VERTICALES EN MURO PENDIENTES DE COBRO A ORIGEN	5720,11
TOTAL ACERO PENDIENTE DE COBRO EN PRETRATAMIENTO	6647,25
CANTIDAD CONTRATADA	44195,68



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.






CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001




JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.









POZO BOMBEO DE VACIADOS															
Mc	TIPO	Φ	Nro	Dimensiones							Cuantificación				
				a	b	c	d	e	g	t	Lcorte	Ltotal	Peso/m	Peso T	
				m	m	m	m	m	m	m	m	m	kg/m	kg	
1	C	16	24	0,40	5,10	0,40						5,90	141,60	1,58	223,73
3	B	16	24	0,25	0,50	3,90	0,50	0,25				5,40	129,60	1,58	204,77
2	C	16	27	0,40	4,50	0,40						5,30	143,10	1,58	226,10
6	B	16	27	0,25	0,50	3,20	0,50	0,25				4,70	126,90	1,58	200,50
4	A	16	102	0,15	0,50	0,25	0,40					1,30	132,60	1,58	209,51
5	I	16	102	1,40								1,40	142,80	1,58	225,62
7	L	14	82	5,45	0,50							5,95	437,90	1,21	590,35
8	L	14	70	5,45	0,30							5,75	402,50	1,21	487,03
9	L	14	328	0,45	0,20							0,65	213,20	1,21	257,97
10	L	14	12	3,95	0,30							4,25	51,00	1,21	61,71
13	X	14	6	0,90	0,30	0,90	0,30		0,10			2,50	15,00	1,21	18,15
11	C	14	54	0,50	4,70	0,50						5,70	307,80	1,21	372,44
12	C	14	54	0,50	4,10	0,50						5,10	275,40	1,21	333,23
17	C	14	54	0,30	4,10	0,30						4,70	253,80	1,21	307,10
18	C	14	54	0,30	3,50	0,30						4,10	221,40	1,21	267,89
14	C	12	21	0,1	2,00	0,10						2,20	45,20	0,89	41,12
15	C	12	10	0,1	4,10	0,10						4,30	43,00	0,89	38,27
14	C	12	21	0,1	2,00	0,10						2,20	45,20	0,89	41,12
15	C	12	10	0,1	4,10	0,10						4,30	43,00	0,89	38,27
16	C	12	21	0,10	1,70	0,10						1,90	39,90	0,89	35,51
15	C	12	9	0,1	4,10	0,10						4,30	38,70	0,89	34,44
16	C	12	21	0,10	1,70	0,10						1,90	39,90	0,89	35,51
15	C	12	9	0,1	4,10	0,10						4,30	38,70	0,89	34,44
														4284,790	









9		10		11		12								
Mc	TIPO	Φ mm	Nro	GRUESOS							Cuantificación			
				Dimensiones										
				a	b	c	d	e	g	t	Lcorte	Ltotal	Peso/m	Peso T
m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	kg/m	kg			
100	C	16	14	0,40	6,80	0,40					7,60	106,40	1,58	168,11
101	C	16	37	0,40	6,40	0,40					7,20	266,40	1,58	420,91
102	C	16	33	0,40	9,90	0,40					10,70	353,10	1,58	557,90
103	C	16	6	0,40	2,60	0,40					3,40	20,40	1,58	32,23
104	A1	16	14	0,10	0,50	5,80	0,50	0,10			7,00	98,00	1,58	154,84
6	B	16	131	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	168,99	1,58	267,00
105	A2	16	37	0,40	5,85	0,50	0,10				6,85	253,45	1,58	400,45
106	A1	16	33	0,10	0,50	8,85	0,50	0,10			10,05	331,65	1,58	524,01
8	I	16	131	1,40							1,40	183,40	1,58	289,77
107	L	16	235	5,40	0,40						5,80	1363,00	1,58	2153,54
108	L	16	470	0,40	0,40						0,80	376,00	1,58	594,08
109	L	14	111	3,95	0,20						4,15	460,65	1,21	557,39
110	C	14	40	0,20	8,00	0,20					8,40	336,00	1,21	406,56
111	C	16	56	0,20	6,40	0,20					6,80	380,80	1,58	601,66
112	C	16	56	0,40	9,50	0,40					10,30	576,80	1,58	911,34
113	C	16	56	0,40	8,30	0,40					9,10	509,60	1,58	805,17
114	C	16	28	0,40	2,14	0,40					2,94	82,32	1,58	130,07
115	L	14	222	1,60	0,40						2,00	444,00	1,21	537,24
120	C	16	40	0,40	2,90	0,40					3,70	148,00	1,58	233,84
121	C	16	15	0,40	7,90	0,40					8,70	130,50	1,58	206,19
122	P	16	61	0,40	2,35	0,50	0,20				3,45	210,45	1,58	332,51
123	A1	16	15	0,10	0,50	6,89	0,50	0,10			8,09	121,35	1,58	191,73
8	I	16	91	1,40							1,40	127,40	1,58	201,29
6	B	16	91	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	117,39	1,58	185,48
124	L	16	107	6,75	0,40						7,15	765,05	1,58	1208,78
108	L	16	30	1,60	0,40						2,00	60,00	1,58	94,80
125	C	16	70	0,40	7,55	0,40					8,35	584,50	1,58	923,51
126	C	16	86	0,40	2,20	0,40					3,00	258,00	1,58	407,64
														13498,040






DESABASTE														
Mc	TIPO	Φ	Nro	Dimensiones							Cuantificacion			
				a	b	c	d	e	g	t	Lcorte	Ltotal	Peso/m	Peso T
		mm		m	m	m	m	m	m	m		kg/m		kg
200	C	16	53	0,40	1,40	0,40					2,20	116,60	1,58	184,23
200	C	16	53	0,40	1,40	0,40					2,20	116,60	1,58	184,23
201	C	16	8	0,40	10,50	0,40					11,30	90,40	1,58	142,83
201	C	16	8	0,40	10,50	0,40					11,30	90,40	1,58	142,83
202	L	16	144	1,40	0,30						1,70	244,80	1,58	386,78
203	L	16	144	2,90	0,30						3,20	460,80	1,58	728,06
204	C	16	34	0,40	9,50	0,40					10,30	350,20	1,58	553,32
205	C	16	68	0,40	1,40	0,40					2,20	149,60	1,58	236,37
206	C	16	48	0,30	11,24	0,30					11,84	568,32	1,58	897,95
207	C	16	57	0,30	9,50	0,30					10,10	575,70	1,58	909,61
208	C	16	48	0,30	2,00	0,30					2,60	124,80	1,58	197,18
209	C	16	48	0,30	5,90	0,30					6,50	312,00	1,58	492,96
210	C	16	48	0,30	1,90	0,30					2,50	120,00	1,58	189,60
211	I	16	96	1,85							1,85	177,60	1,58	280,61
212	L	16	48	1,40	0,40						1,80	86,40	1,58	136,51
207	C	16	57	0,30	9,50	0,30					10,10	575,70	1,58	909,61
207	C	16	9	0,30	9,50	0,30					10,10	90,90	1,58	143,62
213	L	16	204	0,35	0,25						0,60	122,40	1,58	193,39
213'	L	12	612	0,35	0,25						0,60	367,20	0,89	326,81
214	L	16	204	2,00	0,40						2,40	489,60	1,58	773,57
215	L	12	612	2,00	0,15						2,15	1315,80	0,89	1171,06
208	C	16	44	0,30	2,00	0,30					2,60	114,40	1,58	180,75
209	C	16	44	0,30	5,90	0,30					6,50	286,00	1,58	451,88
210	C	16	44	0,30	1,90	0,30					2,50	110,00	1,58	173,80
216	C	12	120	0,15	2,00	0,15					2,30	276,00	0,89	245,64
217	C	12	120	0,15	5,90	0,15					6,20	744,00	0,89	662,16
218	C	12	120	0,15	1,90	0,15					2,20	264,00	0,89	234,96
219	C	12	306	0,10	1,40	0,10					1,60	489,60	0,89	435,74
220	C	12	24	0,10	11,24	0,10					11,44	274,56	0,89	244,36
221	C	12	306	0,10	1,30	0,10					1,50	459,00	0,89	408,51
222	C	12	24	0,10	11,24	0,10					11,44	274,56	0,89	244,36
														12463,290





DESARENADOR														
Mc	TIPO	Ø	Nro	Dimensiones							Cuantificación			
				a	b	c	d	e	g	t	Lcorte	Ltotal	Peso/m	Peso T
				m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	kg/m
1	C	16	72	19,60	0,40	0,40					20,40	1468,80	1,58	2320,70
2	C	16	100	14,30	0,40	0,40					15,10	1510,00	1,58	2335,80
4	C	16	72	0,20	0,45	18,60	0,45	0,20			19,90	1432,80	1,58	2263,82
3	I	16	100	12,00							12,00	1200,00	1,58	1895,00
5	A	16	100	1,95	0,50	0,15					2,60	260,00	1,58	410,80
5	A	16	100	1,95	0,50	0,15					2,60	260,00	1,58	410,80
6	B	16	100	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	129,00	1,58	203,82
6	B	16	100	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	129,00	1,58	203,82
6	B	16	72	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	92,88	1,58	146,75
6	B	16	72	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	92,88	1,58	146,75
7	O	16	1	19,60	14,30	19,60	14,30				67,80	67,80	1,58	107,12
8	I	16	344	1,40							1,40	481,60	1,58	760,93
9	L	16	718	4,85	0,40						5,25	3769,50	1,58	5955,81
10	L	16	68	3,75	0,35						4,10	278,80	1,58	440,90
11	L	16	66	4,05	0,30						4,35	287,10	1,58	453,62
12	L	16	28	3,15							3,15	83,20	1,58	139,36
13	L	16	134	3,30	0,40						3,70	435,80	1,58	783,36
14	L	16	1424	0,45	0,30						0,75	1068,00	1,58	1687,44
15	I	16	48	22,20							22,20	1065,60	1,58	1683,65
16	I	16	48	21,35							21,35	1024,80	1,58	1619,18
18	C	16	96	0,40	19,15	0,40					19,95	1915,20	1,58	3026,02
17	I	16	42	13,90							13,90	583,80	1,58	922,40
50	I	16	37	13,10							13,10	484,70	1,58	765,83
51	C	16	21	0,40	13,90	0,40					14,70	308,70	1,58	487,75
52	L	16	96	2,50	2,50						5,00	480,00	1,58	758,40
19	C	12	65	0,75	1,20	0,75					2,70	175,50	0,83	156,20
20	I	12	65	1,20							1,20	78,00	0,83	69,42
21	L	12	65	1,60	0,20	0,20					2,00	130,00	0,83	115,70
22	I	12	65	1,40							1,40	91,00	0,83	80,99
23	C	12	7	14,30	0,20	0,20					14,70	102,90	0,83	91,58
24	C	12	6	14,30	0,20	0,20					14,70	83,20	0,83	78,50
25	C	12	8	14,30	0,20	0,20					14,70	117,60	0,83	104,66
26	C	12	7	14,30	0,20	0,20					14,70	102,90	0,83	91,58
27	L	12	60	1,00	0,30						1,30	78,00	0,83	69,42
28	I	12	60	4,55							4,55	273,00	0,83	242,97
29	X	10	450	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10			0,70	315,00	0,62	195,30
30	C	10	81	0,10	1,10	0,10					1,30	105,30	0,62	65,29
30	C	10	81	0,10	1,10	0,10					1,30	105,30	0,62	65,29
31	X	10	81	0,80	0,10	0,80	0,10	0,10			1,90	153,90	0,62	95,42
30	C	12	11	0,10	16,20	0,10					16,40	180,40	0,83	160,56
32	C	10	16	0,10	16,20	0,10					16,40	262,40	0,62	162,69
33	C	12	81	0,10	2,00	0,10					2,20	178,20	0,83	158,60
33	C	12	81	0,10	2,00	0,10					2,20	178,20	0,83	158,60
34	N	10	81	0,10	0,80	0,10	0,80	0,10			1,90	153,90	0,62	95,42
33	C	12	22	0,10	16,20	0,10					16,40	360,80	0,83	321,11
35	C	10	16	0,10	16,20	0,10					16,40	262,40	0,62	162,69
36	C	12	81	0,10	1,60	0,10					1,80	145,80	0,83	129,76
36	C	12	81	0,10	1,60	0,10					1,80	145,80	0,83	129,76
37	C	12	13	0,10	16,20	0,10					16,40	235,20	0,83	262,73
38	C	12	81	0,10	1,40	0,10					1,60	129,60	0,83	115,34
38	C	12	81	0,10	1,40	0,10					1,60	129,60	0,83	115,34
39	C	12	16	0,10	16,20	0,10					16,40	262,40	0,83	233,54
33708,890														



CONSORCIO AB LOJA

Jerónimo Darquea C. CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo

Ing. Manolo Abarca Procurador Comun

Ciente

Municipio de Loja

Contratista

Diseñado: Consorcio AB Loja

Dibujado: Consorcio AB Loja

Revisado: Consorcio Loja Verde y Sustentable

Aprobado: Xavier Rodríguez

Escala: Nombre Fecha

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Título: ESTRUCTURAL DESARENADOR

RUBRO: PTAR001




Formato: A3

Número Proyecto: EC04C1


Hoja Número: 5/6

Número de Plano: 5/6

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



SALIDA														
Mc	TIPO	Φ	Nro	Dimensiones							Cuantificacion			
				a m	b m	c m	d m	e m	g m	t m	Lcorte m	Ltotal m	Peso/m kg/m	Peso T kg
40	C	16	52	0,40	3,60	0,40					4,40	228,80	1,58	361,50
41	P	16	52	0,40	3,10	0,50	0,20				4,20	218,40	1,58	345,07
6	B	16	121	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	156,09	1,58	246,62
8	I	16	69	1,40							1,40	96,60	1,58	152,63
42	C	16	17	0,40	10,50	0,40					11,30	192,10	1,58	303,52
43	P	16	17	0,40	9,90	0,50	0,20				11,00	187,00	1,58	295,46
14	L	16	436	0,45	0,30						0,75	327,00	1,58	516,66
43	C	16	17	0,40	4,50	0,40					5,30	90,10	1,58	142,36
44	Q	16	17	0,40	3,05	0,50	0,15				4,10	69,70	1,58	110,13
6	B	16	51	0,15	0,50	0,29	0,35				1,29	65,79	1,58	103,95
8	I	16	82	1,40							1,40	114,80	1,58	181,38
45	C	16	24	0,40	3,60	0,40					4,40	105,60	1,58	166,85
46	P	16	24	0,40	3,10	0,50	0,20				4,20	100,80	1,58	159,26
17	I	16	20	13,90							13,90	278,00	1,58	439,24
50	I	16	24	13,10							13,10	314,40	1,58	496,75
62	I	16	5	4,00							4,00	20,00	1,58	31,60
62	I	16	5	4,00							4,00	20,00	1,58	31,60
47	C	16	10	0,30	3,30	0,30					3,90	39,00	1,58	61,62
52	L	16	86	2,50	2,50						5,00	430,00	1,58	679,40
63	L	16	64	5,15	0,30						5,45	348,80	1,58	551,10
64	L	16	154	3,85	0,30						4,15	639,10	1,58	1009,78
65	C	16	17	0,10	1,05	0,10					1,25	21,25	1,58	33,58
65	C	16	17	0,10	1,05	0,10					1,25	21,25	1,58	33,58
66	C	16	6	0,10	3,60	0,10					3,80	22,80	1,58	36,02
66	C	16	6	0,10	3,60	0,10					3,80	22,80	1,58	36,02
6525,680														



CONSORCIO 'LOJA VERDE Y SUSTENTABLE'
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990020172001

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Jarónimo Darquas C.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

Juan Fernaldo Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Maholo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ciudad
Municipio de Loja

CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista

acciona
Agua
btd

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala

Consortio AB Loja
Consortio AB Loja
Consortio Loja Verde
y Sustentable
Xia/Ar Rodriguez
Nombre
Fecha

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
ESTRUTURAL DESARENADOR Y ARQUETA DE SALIDA
RUBRO

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Hoja Número:
6/6
Fase
Tipo
Área
Escuela



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR007 Encofrado recto en muros de estructura y alzado



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOH-ML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15.703.942,01
ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

PLANILLA Nro.:
PERIODO:

7
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES		
	CONTRATADA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO	360,89	290,22	1.777,35
DECANTACIÓN PRIMARIA	1.271,58	204,40	56,93
FILTROS PERCOLADORES	382,58		
DECANTACIÓN SECUNDARIA	907,78		
ESPEADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS			
DESINFECCIÓN	1.380,19		
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	7.314,58		
COLECTOR MARGINAL			
TOTALES	11.617,60		2.328,90
		PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	
			9.288,70


CONSORCIO AB LOJA





CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
FUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA
MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7
JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR007	Encofrado recto en muros de estructura y alzado	m2

ENCOFRADO RECTO EN PRETATAMIENTO

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m)	ALTO(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2)
DESARENADOR	LOSA INFERIOR	19,70	0,50	2,00	19,70
		14,40	0,50	2,00	14,40
	ALZADOS MURO 1	18,80	4,74	8,00	712,90
	ALZADOS MURO 2	14,00	4,94	2,00	138,32
	ALZADOS MURO 3	14,00	4,17	2,00	116,76
	APOYO CANAL GRASA	1,50	3,26	4,00	19,56
OBRA DE SALIDA	LOSA INFERIOR	4,30	0,50	2,00	4,30
		3,20	0,50	2,00	3,20
		3,20	0,50	2,00	3,20
		10,50	0,50	1,00	5,25
	ALZADO POZO SALIDA	3,50	1,00	3,00	10,50
		3,20	1,00	4,00	12,80
	BLOQUE POZO SALIDA	3,50	1,00	1,00	3,50
	ALZADO MURO 4	14,00	3,95	2,00	110,60
ZONA DESBASTE	LOSA INFERIOR	3,00	3,95	2,00	23,70
		1,50	0,5	2,00	1,50
	ALZADOS	10,60	0,5	2,00	10,60
		8,60	2,1	2,00	36,12
		0,50	2,1	4,00	4,20
		0,55	2,1	4,00	4,62
	LOSA DESBASTE	1,50	2,1	2,00	6,30
		8,44	0,4	2,00	6,75
		1,10	0,40	2,00	0,88
		1,40	0,4	2,00	1,12
BY-PASS	LOSA INFERIOR	0,71	0,4	2,00	0,57
		8,00	0,5	1,00	4,00
		2,80	0,5	2,00	2,80
		6,00	0,5	1,00	3,00
	ALZADO MURO 6	1,70	0,5	1,00	0,85
		2,40	6,87	2,00	32,98
		7,60	6,87	2,00	104,42
		2,60	6,87	2,00	35,72
		5,80	5,5	2,00	63,80
		1,00	5,5	2,00	11,00
POZO DE GRUESOS	LOSA INFERIOR	8,30	0,5	1,00	4,15
		8,30	6,9	1,00	57,27
	ALZADO MURO 10	2,00	6,87	2,00	27,48
		6,60	1,37	1,00	9,04
		5,60	3,96	2,00	44,35
		BLOQUE ALZADO 6	6,60	1,37	1,00
	ALZADO MURO 5	6,00	5,5	2,00	66,00
	ALZADO MURO 9	8,10	5,5	2,00	89,10
	ALZADO MURO 11	5,80	3,96	2,00	45,94
	BOMBEO VACIADOS	LOSA INFERIOR	4,60	0,50	2,00
5,20			0,50	2,00	5,20
ALZADOS		4,20	5,35	2,00	44,94
		4,80	5,35	2,00	51,36
		4,00	5,35	2,00	42,80
		3,40	5,35	2,00	36,38
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA				2067,57	



RESUMEN DEL RUBRO PTAR 007, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	2067,57
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	290,22
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	1777,35
CANTIDAD CONTRATADA	360,89

acciona btd
 Agua
CONSORCIO AB LOJA

Jeronimo Darquea Cruz
 JERONIMO DARQUEA CRUZ
 CONSORCIO AB LOJA
 CONTRATISTA.

Juan Fernando Aguirre
 JUAN FERNANDO AGUIRRE
 ING. DE CAMPO
 FISCALIZACIÓN.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
 RUC: 1990920172001



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Firmas

Jerónimo Darquea C.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ciente



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	1/200

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	ENCOFRADOS RECTOS PARA MUROS Y ALZADOS DE ESTRUCTURAS EN PRETATAMIENTO PTAR 007
RUBRO	


Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Número de Plano	1 de 2	Fase	Tipo	Área	Secuencia

SECCIÓN G-G




E:1/100

SECCIÓN I-I




E:1/100

SECCIÓN E-E



E:1/100

SECCIÓN C-C



E:1/100

acciona **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Jerónimo Darquea C.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Cliente



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Xavier Rodriguez
Escala	1/200

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	ENCOFRADOS RECTOS PARA MUROS Y ALZADOS DE ESTRUCTURAS EN PRETATAMIENTO PTAR 007
RUBRO	

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
2 de 2		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia



MUNICIPIO DE LOJA



RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR30 HORMIGON PREMEZCLADO EN RELLENOS EN PTAR DE f'c=140 kg/cm2

OBRA:
PROCESO:
CONTRATISTA:
MONTO:
ANTICIPO (30%):

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

CONSORCIO AB LOJA
\$ 15.703.942,01
\$ 4.711.182,60

PLANILLA Nro.:
PERIODO:

7
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES			
	CONTRATADA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LAFECHA
PRETRATAMIENTO	312,39	33,98	32,46	66,44
DECANTACIÓN PRIMARIA		193,06	52,89	245,95
FILTROS PERCOLADORES				
DECANTACIÓN SECUNDARIA				
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS				
DESINFECCIÓN				
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS				
COLECTOR MARGINAL				
TOTALES	312,39	227,04	85,35	312,39
		PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA		

Pretratamiento 32,46 = 13,28 replantillo y 19,18 de nivelación
D. Primaria 52,89 = 32,67 replantillo y 20,22 de protección tuberías

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "ACCIONA btd"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172074



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA N° 7

JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR030	Hormigon premezclado en rellenos en PTAR de $f'c = 140 \text{ Kg/cm}^2$	m3

Decantación primaria

UBICACIÓN	FIG	AREA(m2)		RADIO(m)	$L=(2*3.1416*R)$	$V=(AREA*L)$
ESTRUCTURA 2	1	1,28		9,25	58,12	74,39
	FIG	$AREA=(3,1416*R^2)$	ALTURA(m)	RADIO(m)		$V=(AREA*ALTURA)$
	2	32,17	0,10	3,20		3,22
	3	0,64	0,10	0,45		-0,06
	FIG	AREA(m2)	ALTURA(m)	LARGO(m)	ANCHO(m)	$V=(AREA*ALTURA)$
	4	1,79	0,10	1,60	1,12	0,18
ESTRUCTURA 1	FIG	$AREA=(3,1416*R^2)$	ALTURA(m)	RADIO(m)		$V=(AREA*ALTURA)$
	2	32,17	0,10	3,20		3,22
	3	0,64	0,10	0,45		-0,06
VOLUMEN TOTAL A LA FECHA						80,88

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 030, (m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	80,88
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	32,67
PENDIENTE DE PLANILLAR	48,21
CANTIDAD CONTRATADA	312,39

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990020172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7 JULIO 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR030	Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de $f_c=140$ Kg/cm ²	m ³

HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA PROTECCIÓN TUBERÍA PURGA DE FANGOS

DESCRIPCIÓN	LARGO(m)	ANCHO(m)	ALTURA(m)	VOLUMEN(m3)
TUBERIA DE PURGA DECANTADOR PRIMARIO E2	17,35	0,80	0,80	11,10
	Lado a	Lado b	Lado c	AREA (m2)
	0,54	0,54	0,06	0,02
	0,24	0,26	0,34	-0,03
	0,23	0,22	0,34	-0,03
	17,35	Deducción tubo DN 150 $\pi \times R^2 \times L$		-0,31
TUBERIA DE PURGA DECANTADOR PRIMARIO E1	15,27	0,80	0,80	9,77
	Lado a	Lado b	Lado c	AREA (m2)
	0,54	0,54	0,06	0,02
	0,24	0,26	0,34	-0,03
	0,23	0,22	0,34	-0,03
	15,27	Deducción tubo DN 150 $\pi \times R^2 \times L$		-0,27
			CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	20,22

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 030, EN PRETRATAMIENTO (m³)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	20,22
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	20,22
CANTIDAD CONTRATADA EN PRETRATAMIENTO	312,39




acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

DECANTADOR PRIMARIO N° 2



DECANTADOR PRIMARIO N° 2

CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	1/200

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	TUBERÍA DE PURGA DECANTACIÓN PRIMARIA E1 Y E2
RUBRO	HORMIGÓN PREMEZCLADO EN RELLENOS EN PTAR DE f'c=140 Kg/cm ² . PTAR 030

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
	Hoja Número:	
Número de Plano		
1/1		



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7

23 de julio de 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR030	Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de fc'=140 Kg/cm2	m3

HORMIGÓN PREMEZCLADO DE 140 KG/cm2 PARA REPLANTILLO EN PRETATAMIENTO

DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m)	ANCHO(m)	ALTURA(m)	VOLUMEN(m3)
Arqueta de Salida	3,00	14,70	0,10	4,41
Desarenador	20,00	14,70	0,10	29,40
Zapata Tamices	1,80	10,90	0,10	1,96
Pozo de Gruesos	6,65	10,30	0,10	6,85
By-Pass	2,30	8,30	0,10	1,91
	0,55	2,00	0,10	0,11
Pozo vaciados	5,35	4,90	0,10	2,62
Total				47,26

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 030, (m3)


CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	47,26
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	33,98
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	13,28
CANTIDAD CONTRATADA	312,39

acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172004

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Firmas

[Signature]
Jerónimo Darques C.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

[Signature]
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
Consortio Loja Verde y Sustentable

[Signature]
Ing. Manolo Abarca
Piscador Común
Consortio Loja Verde y Sustentable

Ciente



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Ing. Marlon Valarezo
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	1/300

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA REPLANTILLO EN PRETATAMIENTO
RUBRO	PTAR 030

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
1 DE 1		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7

23 de julio de 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR030	Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de $f_c=140 \text{ Kg/cm}^2$	m3

PRETRATAMIENTO

HORMIGÓN PREMEZCLADO DE 140 KG/cm2 PARA PROTECCIÓN TUBERÍAS Y PLANOS INCLINADOS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m)	ANCHO(m)	ALTURA(m)	VOLUMEN(m3)
VACIADOS DESARENADOR	12,05	1,60	0,93	17,93
DESCUENTO LOSA	2,40	0,70	0,93	-1,56
	3,30	0,50	0,93	-1,53
PLANOS INCLINADOS POZO BOMBEO bxh/2	3,40	1,50	1,50	3,83
	3,40	0,80	0,80	1,09
DESCUENTO HUECO BOMBAS bxh/2	0,60	0,80	0,80	-0,19
	0,60	0,80	0,80	-0,19
	0,60	0,80	0,80	-0,19
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA				19,18

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 030, (m3)

CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	19,18
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	19,18
CANTIDAD CONTRATADA	312,39

CANTIDAD TOTAL A PLANILLAR DEL RUBRO PTAR030 EN ESTA PLANILLA=(32,67+20,22+13,28+19,18)

85,35



acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.

HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA PROTECCION TUBERIA VACIADO



HORMIGÓN PREMEZCLADO PLANOS INCLINADOS




E;1/80

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

Gerónimo Darquea C.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Ing. Marlon Valarezo
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	1/300

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	HORMIGÓN PREMEZCLADO EN PRETATAMIENTO
RUBRO	PTAR 030

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Hoja Número:		Número de Plano	1 DE 1	Fase	Tipo
		Área	Secuencia		



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR004

Hormigón premezclado f'c = 300 kg/cm2 + impermeabilizante.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15.703.942,01
ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60



PLANILLA Nro.: 7
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES		
	CONTRATADA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO	953,14	214,10	
DECANTACIÓN PRIMARIA	1.170,29		254,57
FILTROS PERCOLADORES	1.491,64		
DECANTACIÓN SECUNDARIA	1.916,27		
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	618,78		
DESINFECCIÓN	1.082,60		
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	296,16		
COLECTOR MARGINAL			
TOTALES	7.528,88		468,67
		PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	
			7.060,21

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA TRATAMIENTO Y DESHIDRATACIÓN"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7 JULIO 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN					UNIDAD
PTAR004	Hormigón premezclado f'c=300Kg/cm2 + impermeabilizante					m3
HORMIGÓN PREMEZCLADO 300 KG/CM2 EN LOSAS Y MUROS DECANTADOR PRIMARIO E2						
UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m) $2 \times \pi \times R$	RADIO	AREA(m2)	ALTURA(m)	VOLUMEN(m3) Area x L
LOSA DEC. PRIMARIO2	LOSA DECANTADOR	56,86	9,05	4,11	-	233,69
	LOSA POCETA	-	3,20	-	0,40	12,86
	DESCUENTO TUBERIA	tubo $\varnothing 900 \pi \times R 2$			0,40	-0,25
	ALZADOS POCETAS	18,22	2,90	0,39	-	7,14
	ARQUETA DE SALIDA	1,34	2,10	-	0,40	1,13
				TOTAL		254,57



RESUMEN DEL RUBRO PTAR 004, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	254,57
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	254,57
CANTIDAD CONTRATADA	1170,29

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



SECCION A-A

accionabtd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172701

Firmas

Jerónimo Darquea C.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Municipio de Loja

CON
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

accionabtd
Agua

btd

Diseñado: Consorcio AB Loja
Dibujado: Consorcio AB Loja
Revisado: Ing. Marlon Valenzuela
Aprobado: Xavier Rodriguez
Escala: 1/300

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título: HORMIGÓN PREMEZCLADO 300KG/CM2 EN LOSAS Y MUROS DEL DECANTADOR PRIMARIO
RUBRO: PTAR 004

Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 1 DE 1

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			

Fase	Tipo	Área	Secuencia



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR007

Encofrado recto en muros de estructura y alzado

OBRA:
PROCESO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15.703.942,01
ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60



PLANILLA Nro.:
PERIODO:

7
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES		
	CONTRATADA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO	360,89	290,22	1.777,35
DECANTACIÓN PRIMARIA	1.271,58	204,40	56,93
FILTROS PERCOLADORES	382,58		
DECANTACIÓN SECUNDARIA	907,78		
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS			
DESINFECCIÓN	1.380,19		
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	7.314,58		
COLECTOR MARGINAL			
TOTALES	11.617,60		2.328,90
		PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	
			9.288,70

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

[Firma]

[Firma]

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7

JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR007	Encofrado recto en muros de estructura y alzado	m2

DECANTADOR PRIMARIO

DESCRIPCIÓN	LONGITUD(m)	ALTO(m)	UNIDADES	SUPERFICIE(m2)
LOSA PROTECCIÓN TUBERÍA ENTRADA PRIMARIO 1	4,60	2,50	2,00	23,00
	14,35	2,40	2,00	68,88
	2,40	2,50	1,00	6,00
	2,40	1,80	1,00	4,32
TUBERIA DE PURGAS DECANTADOR PRIMARIO E1	15,93	0,80	2,00	25,49
	0,80	0,80	2,00	1,28
LOSA PROTECCIÓN TUBERÍA ENTRADA PRIMARIO 2	4,60	2,50	2,00	23,00
	14,35	2,40	2,00	68,88
	2,40	2,50	1,00	6,00
	2,40	1,80	1,00	4,32
TUBERIA DE PURGAS DECANTADOR PRIMARIO E2	18,05	0,80	2,00	28,88
	0,80	0,80	2,00	1,28
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA				261,33

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 007, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	261,33
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	204,40
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	56,93
CANTIDAD CONTRATADA	1271,58

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA


JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



<div>CONSORCIO AB LOJA</div> <div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></</div></div>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR006

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MAQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC TENDIDO DE MATERIAL



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICO-ML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

MONTO: \$ 15.703.942,01

ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

PLANILLA Nro.:

PERIODO:

7

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES			TOTAL A LA FECHA
	CONTRATADA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	
PRETRATAMIENTO				
DECANTACIÓN PRIMARIA				
FILTROS PERCOLADORES				
DECANTACIÓN SECUNDARIA				
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS				
DESINFECCIÓN				
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	83.831,71	31.605,62		31.605,62
COLECTOR MARGINAL		9.883,90	10.060,30	19.944,20
TOTALES	83.831,71	41.489,52	10.060,30	51.549,82
		PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA		32.281,89

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

[Firma]

[Firma]
CONSORCIO "AGUA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA N° 7

JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR006	Excavación sin clasificar a máquina para conformar plataforma, inc tendido de material	m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS, (Colector marginal)

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+150	0	0	
0+160	10,82	10	54,10
0+170	9,83	10	103,25
0+180	8,73	10	92,80
0+190	10,68	10	97,05
0+200	12,88	10	117,80
0+210	12,51	10	126,95
0+220	11,23	10	118,70
0+230	11,41	10	113,20
0+240	6,95	10	91,80
0+250	7,39	10	71,70
0+260	11	10	91,95
0+270	10,58	10	107,90
0+280	5,88	10	82,30
0+290	7,8	10	68,40
0+300	8,64	10	82,20
0+310	9,55	10	90,95
0+320	6,3	10	79,25
0+330	6,85	10	65,75
0+340	13,29	10	100,70
0+350	20,61	10	169,50
0+360	19,44	10	200,25
0+370	11,06	10	152,50
0+380	4,86	10	79,60
0+390	32,51	10	186,85
0+400	34,93	10	337,20
0+410	34,04	10	344,85
0+420	37,52	10	357,80
0+430	39,45	10	384,85
0+440	37,64	10	385,45
0+450	31,61	10	346,25
0+460	34,34	10	329,75
0+470	32,12	10	332,30
0+480	32,09	10	321,05
0+490	33,64	10	328,65
0+500	35,36	10	345,00
0+510	31,31	10	333,35
0+520	32,54	10	319,25
0+530	31,22	10	318,80
0+540	32,7	10	319,60
0+550	32,68	10	326,90
0+560	29,3	10	309,90
0+570	22,3	10	258,00
0+580	26,55	10	244,25
0+590	21,72	10	241,35
0+600	15,97	10	188,45

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA N° 7

JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR006	Excavación sin clasificar a máquina para conformar plataforma, inc tendido de material	m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS, (Colector marginal)

0+610	17,48	10	167,25
0+620	17,29	10	173,85
0+630	18,96	10	181,25
0+640	19,15	10	190,55
0+650	20,25	10	197,00
0+660	18,38	10	193,15
0+670	18,10	10	182,40
0+680	17,38	10	177,40
0+690	18,89	10	181,35
0+700	20,49	10	196,90
0+710	19,74	10	201,15
0+720	20,55	10	201,45
0+730	21,20	10	208,75
0+740	21,83	10	215,15
0+750	21,34	10	215,85
0+760	18,97	10	201,55
0+770	16,08	10	175,25
0+780	15,45	10	157,65
0+790	16,88	10	161,65
0+800	18,79	10	178,35
0+810	15,59	10	171,90
0+820	20,89	10	182,40
0+830	18,49	10	196,90
0+840	26,86	10	226,75
0+850	23,04	10	249,50
0+860	17,64	10	203,40
0+870	12,49	10	150,65
0+880	16,90	10	146,95
0+890	22,63	10	197,65
0+900	13,06	10	178,45
0+910	10,15	10	116,05
0+920	17,52	10	138,35
0+930	15,50	10	165,10
0+940	4,64	10	100,70
0+950	2,71	10	36,75
0+960	2,41	10	25,60
0+970	2,71	10	25,60
0+980	3,10	10	29,05
0+990	10,55	10	68,25
1+000	16,79	10	136,70
1+010	13,61	10	152,00
1+020	12,04	10	128,25
1+030	15,73	10	138,85
1+040	15,06	10	153,95
1+050	17,17	10	161,15
1+060	21,78	10	194,75
1+070	23,09	10	224,35

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA N° 7

JULIO 2018



acciona
Agua

btd

CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR006	Excavación sin clasificar a máquina para conformar plataforma, inc tendido de material	m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS, (Colector marginal)

1+080	27,01	10	250,50
1+090	30,24	10	286,25
1+100	17,22	10	237,30
1+110	6,35	10	117,85
1+120	1,55	10	39,50
1+130	20,91	10	112,30
1+140	19,07	10	199,90
1+150	16,66	10	178,65
1+160	20,61	10	186,35
1+170	22,90	10	217,55
1+180	20,22	10	215,60
1+190	21,40	10	208,10
1+200	16,90	10	191,50
1+210	13,60	10	152,50
1+220	16,80	10	152,00
1+230	23,80	10	203,00
1+240	0,00	10	119,00
TOTAL ACUMULADO			19944,20

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 006, (m3)


CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	19944,20
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	9883,90
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	10060,30
CANTIDAD CONTRATADA EN SALA DE CONTROL	83831,71

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA
Jeronimo Darquea Cruz

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

Juan Fernando Aguirre
CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001


JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
 FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
 RUC: 1990020172001

acciona
 Agua
CONSORCIO AB LOJA


No. 1 REVISIÓN DIB. 2 FECHA		Firmas: Jerónimo Darquea C. CONSORCIO AB LOJA CONTRATISTA Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo Consorcio Loja Verde y Sustentable Ing. Manolo Abarca Procurador Común Consorcio Loja Verde y Sustentable		Cliente:  Municipio de Loja	Contratista:  	Diseñado: Consorcio AB Loja Dibujado: Consorcio AB Loja Revisado: Consorcio Loja Verde y Sustentable Aprobado: Xavier Rodríguez Escala: 1/125	Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título: PLANTA VIAL DEL COLECTOR RUBRO: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL PTA:005	Formato: A3 Número Proyecto: EC04C1 Hoja Número: 1/4 Fase: Tipo: Área: Secuencia:
--------------------------------------	--	--	--	--	---	---	--	--




CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172004



No. 1 REVISIÓN		DIB. 2 FECHA		Firmas Contrata Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo Contrata		Cliente Municipio de Loja		Contratista 		Diseñado Consercio AB Loja Escala 1/125		Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título PLANTA VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL RUBRO PT/R006		Formato A3 Número Proyecto EC04C1 Hoja Número: 2/4		Rev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
-------------------	--	-----------------	--	--	--	------------------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--





CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
LOCALIZACIÓN PARA LOJA
RUC: 1998020172071

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Jesús D. S. Contrata
Jesús D. S. Contrata
Ing. da Campo
CONTRATISTA
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE




Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	1/125


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PLANTA VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL.
RUBRO	PTAR005

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Número de Plano	4/4	Hoja Número:			
Fase	Tipo	Área	Secuencia		




Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
Número de Plano		
1/17		


P.K.=280 - Perfil nº 13




P.K.=310 - Perfil nº 16



P.K.=290 - Perfil nº 14




P.K.=320 - Perfil nº 17



P.K.=300 - Perfil nº 15




P.K.=330 - Perfil nº 18




acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO AB LOJA												Firmas:		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código	
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--


P.K.=400 - Perfil n° 25




P.K.=430 - Perfil n° 28




P.K.=410 - Perfil n° 26




P.K.=440 - Perfil n° 29



P.K.=420 - Perfil n° 27



P.K.=450 - Perfil n° 30



acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA

Jerónimo Darques C.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO AGUA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Marcelo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO AGUA VERDE Y SUSTENTABLE

Cliente



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AGUA VERDE Y SUSTENTABLE
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	Nombre Fecha
	1/150


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC. TENDIDO DE MATERIAL		
RUBRO	PTAR006		

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
4/17		
Fase	Tipo	Área
		Sección


P.K.=460 - Perfil n° 31




P.K.=490 - Perfil n° 34




P.K.=470 - Perfil n° 32




P.K.=500 - Perfil n° 35



P.K.=480 - Perfil n° 33



P.K.=510 - Perfil n° 36



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

No.

REVISIÓN

DIB.

FECHA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Cliente

Municipio de Loja

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Diseñado

CONTRATISTA

Dibujado

CONTRATISTA

Revisado

CONTRATISTA

Aprobado

CONTRATISTA

Escala

1/150

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Proyecto

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Formato

A3

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Número Proyecto

EC04C1

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Rev.

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Número de Plano

5/17

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Fase

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Tipo

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Área

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Secuencia

CONTRATISTA

CONTRATISTA


CONTRATISTA

CONTRATISTA


CONTRATISTA

CONTRATISTA


P.K.=520 - Perfil nº 37




P.K.=550 - Perfil nº 40




P.K.=580 - Perfil nº 43




P.K.=530 - Perfil nº 38



P.K.=560 - Perfil nº 41




P.K.=590 - Perfil nº 44




P.K.=540 - Perfil nº 39



P.K.=570 - Perfil nº 42



P.K.=600 - Perfil nº 45



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Firmas

José Domingo Darquasa C.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo

Ing. Manolo Abarca
Proprietario Común

Ciente



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	1/150


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR
RUBRO	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
PTAR005	

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
	Hoja Número:	
Número de Plano		
6/17		


P.K.= 670.000 - Perfil nº 52




P.K.= 700.000 - Perfil nº 55



P.K.= 680.000 - Perfil nº 53




P.K.= 710.000 - Perfil nº 56




CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
ACERCAZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 100002017220

P.K.= 690.000 - Perfil nº 54



P.K.= 720.000 - Perfil nº 57



Secciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Jerónimo Darques C.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguila
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Contratista



Diseñado: Consorcio AB Loja
Dibujado: Consorcio AB Loja
Revisado: Consorcio Loja Verde y Sustentable
Aprobado: Xavier Rodríguez
Escala: 1/150

Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título: PERFILES VIAL DEL COLECTOR
RUBRO: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL

Formato: A3
Número Proyecto: EC04C1
Hoja Número: 8/17
Fase: Tipo: Área: Segunda

P.K.= 730.000 - Perfil n° 58

P.K.= 760.000 - Perfil n° 61

PC=1992.00

PC=1992.00

P.K.= 740.000 - Perfil n° 59

P.K.= 770.000 - Perfil n° 62

PC=1992.00

PC=1992.00

P.K.= 750.000 - Perfil n° 60

P.K.= 780.000 - Perfil n° 63

PC=1992.00

PC=1990.00

ÁREA EXCAVACIÓN = 21.20m²

ÁREA EXCAVACIÓN = 18.97m²

ÁREA EXCAVACIÓN = 21.83m²

ÁREA EXCAVACIÓN = 16.08m²

ÁREA EXCAVACIÓN = 21.34m²

ÁREA EXCAVACIÓN = 15.45m²

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1999020172003

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO AB LOJA JERÓNIMO DARQUEA C. CONTRATISTA		JUAN FERNANDO AGUIRRE ING. DE CAMPO		ING. MAHLO ABARCA PROCURADOR COMUN		Municipio de Loja		acciona btd Agua		Diseñado: Consorcio AB Loja Dibujado: Consorcio AB Loja Revisado: Consorcio Loja Verde y Sustentable Aprobado: Xavier Rodríguez Escala: 1/150		Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título: PERFILES MAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC. TENDIDO DE MATERIAL RUBRO: PTAR009		Formato: A3 Número Proyecto: EC04C1 Hoja Número: 9/17		Fase: Tipo: Área: Secuencia:	
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--------------------------	--	----------------------------	--	---	--	---	--	---	--	------------------------------	--

P.K.= 790.000 - Perfil n° 64

ÁREA EXCAVACIÓN = 16.88m²

PC=1990.00

P.K.= 800.000 - Perfil n° 65

ÁREA EXCAVACIÓN = 18.79m²

PC=1988.00

P.K.= 810.000 - Perfil n° 66

ÁREA EXCAVACIÓN = 15.59m²

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
SPECIALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990020172004

P.K.= 820.000 - Perfil n° 67

ÁREA EXCAVACIÓN = 20.89m²

PC=1991.00

P.K.= 830.000 - Perfil n° 68

ÁREA EXCAVACIÓN = 18.49m²

PC=1986.00

P.K.= 840.000 - Perfil n° 69

ÁREA EXCAVACIÓN = 26.86m²

PC=1986.00

acciona **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Jerónimo Darquea C.
CONTRATISTA
JUAN FERRAZ AGUIRRE
Ing. de Campo
Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Xavier Rodriguez
Escala	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR
RUBRO	PTAR006
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL	

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
Número de Plano		
10/17		

P.K.= 850.000 - Perfil nº 70

ÁREA EXCAVACIÓN = 23.04m²

PC=1986.00

P.K.= 860.000 - Perfil nº 71

ÁREA EXCAVACIÓN = 17.64m²

PC=1986.00

P.K.= 870.000 - Perfil nº 72

ÁREA EXCAVACIÓN = 12.49m²

PC=1986.00

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1999820172001

P.K.= 880.000 - Perfil nº 73

ÁREA EXCAVACIÓN = 16.90m²

PC=1986.00

P.K.= 890.000 - Perfil nº 74

ÁREA EXCAVACIÓN = 22.63m²

PC=1984.00

P.K.= 900.000 - Perfil nº 75

ÁREA EXCAVACIÓN = 13.06m²

PC=1984.00

acciona **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Jerónimo Darquea C.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo

Ing. Marcelo Abarca
Procurador Común
Consortio Loja Verde y Sustentable



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Xavier Rodriguez
Nombre	
Fecha	
Escala	1/150


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR
RUBRO	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL
PTAR006	

Formato	A3
Número Proyecto	EC04C1
Hoja Número:	11/17
Número de Plano	
Fase	
Tipo	
Área	
Secuencia	


P.K.=910 - Perfil nº 76




P.K.=920 - Perfil nº 77



P.K.=930 - Perfil nº 78




P.K.=940 - Perfil nº 79



P.K.=950 - Perfil nº 80



P.K.=960 - Perfil nº 81



acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA

CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común

Municipio de Loja

CONTRATISTA

acciona

Agua

btd

1/125

RUBRO

PTAR005




PERFILES VIAL DEL COLECTOR
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA,
INC.TENDIDO DE MATERIAL


Número de Plano
12/17

Formato
A3


Número Proyecto
EC04C1

Rev.




<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>CONSORCIO AB LOJA</p> <p>Firmas</p> <p><i>Jarolino Danquiza C.</i></p> <p>Jarolino Danquiza C. CONSORCIADOR AB LOJA</p> </div> <div> <p><i>Juan Fernando Aguirre</i></p> <p>Juan Fernando Aguirre CONSORCIADOR LOJA VERDE Y SUSTENTABLE</p> </div> <div> <p><i>Ing. Manolo Abarca</i></p> <p>Ing. Manolo Abarca CONSORCIADOR COMUN</p> </div> </div>												<p>Cliente</p>  <p>Municipio de Loja</p>		<p>Contratista</p>  <p>acciona Agua</p>		<p>Contratista</p>  <p>btd</p>		<p>Diseñado</p> <p>Consortio AB Loja</p> <p>Dibujado</p> <p>Consortio AB Loja</p> <p>Revisado</p> <p>Consortio Loja Verde y Sustentable</p> <p>Aprobado</p> <p>Xavier Rodriguez</p> <p>Escala</p> <p>1/150</p>		<p>Proyecto</p> <p>"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"</p> <p>Título</p> <p>PERFILES VIAL DEL COLECTOR</p> <p>RUBRO</p> <p>PTAR006</p>		<p>Formato</p> <p>A3</p> <p>Número Proyecto</p> <p>EC04C1</p> <p>Rev.</p> <p></p> <p>Número de Plano</p> <p>13/17</p> <p>Fase</p> <p>Tipo</p> <p>Área</p> <p>Secuencia</p>	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--


P.K.= 1090.000 - Perfil nº 94




P.K.= 1120.000 - Perfil nº 97




P.K.= 1100.000 - Perfil nº 95




P.K.= 1130.000 - Perfil nº 98



P.K.= 1110.000 - Perfil nº 96



P.K.= 1140.000 - Perfil nº 99



CONSEJO LOCAL VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

acciona **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Firmas

Jerónimo Darquea C.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONTRATISTA

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONTRATISTA

Ciudad



Contratista



Diseñado	Consejo AB Loja
Dibujado	Consejo AB Loja
Revisado	Consejo AB Loja
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR
RUBRO	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL

Formato	A3	Número Proyecto	EC04C1	Rev.	
Número de Plano	15/17	Fase	Tipo	Área	Secuencia

P.K.= 1150.000 - Perfil nº 100

ÁREA EXCAVACIÓN = 16.66m²

PC=1984.00

P.K.= 1180.000 - Perfil nº 103

ÁREA EXCAVACIÓN = 20.22m²

PC=1986.00

P.K.= 1160.000 - Perfil nº 101

ÁREA EXCAVACIÓN = 20.61m²

PC=1984.00

P.K.= 1190.000 - Perfil nº 104

ÁREA EXCAVACIÓN = 21.40m²

PC=1984.00

P.K.= 1170.000 - Perfil nº 102

ÁREA EXCAVACIÓN = 22.90m²

PC=1986.00

P.K.= 1200.000 - Perfil nº 105

ÁREA EXCAVACIÓN = 16.90m²

PC=1984.00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA

RUC: 1990920172001

Ciente



Contratista






Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Xavier Rodriguez
Escala	1/150

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
Título	PERFILES VIAL DEL COLECTOR EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC. TENDIDO DE MATERIAL		
RUBRO	PTAR005		

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
16/17		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA	CONTRATISTA	CLIENTE
1					
2					
3					
4					



acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"

FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

Cliente



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	1/150

Proyecto

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Título: PERFILES VIAL DEL COLECTOR
RUBRO: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA PARA CONFORMAR PLATAFORMA, INC.TENDIDO DE MATERIAL

Formato

A3

Número Proyecto

EC04C1

Rev.

Hoja Número:

Número de Plano

17/17

Fase Tipo Área Secuencia



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR024

EXCAVACIÓN A MAQUINA H=4.5

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOHML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

MONTO: \$ 15,703,942.01

ANTICIPO (30%): \$ 4,711,182.60



PLANILLA Nro.: 7

PERIODO:

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES		
	CONTRATADA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO	1.613,16	2.301,33	2.301,33
DECANTACIÓN PRIMARIA	9.174,93	12.889,71	12.889,71
FILTROS PERCOLADORES	5.987,31	4.393,36	4.393,36
DECANTACIÓN SECUNDARIA	14.609,19	5.625,80	5.625,80
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	1.995,03		
DESINFECCIÓN	2.345,97		
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	126,82	768,65	313,15
COLECTOR MARGINAL			
TOTALES	35.852,41		26.292,00
		PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	
			9.560,41

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

[Firma]

[Firma]
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
FUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7

JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR024	Excavación a máquina H<=4,5 m	m3

Sala de control y obras varias (Excavación procedente de vertedero)

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+810	0,00	0	
0+820	0,79	10	3,95
0+830	1,90	10	13,45
0+840	4,76	10	33,30
0+850	6,59	10	56,75
0+860	11,61	10	91,00
0+870	12,96	10	122,85
0+880	14,55	10	137,55
0+890	15,65	10	151,00
0+900	9,29	10	124,70
0+910	7,07	10	81,80
0+920	10,91	10	89,90
0+930	12,10	10	115,05
0+940	0,00	10	60,50
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA			1081,80

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 024, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	1081,80
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	768,65
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	313,15
CANTIDAD CONTRATADA	126,82

acciona**btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1690020172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR011 CARGADA DE MATERIAL

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOI-MIL-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15.703.942,01
ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60



PLANILLA Nro.: 7
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES		
	CONTRATADA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO	1.613,16	2.301,33	
DECANTACIÓN PRIMARIA	9.174,93	12.889,71	2.301,33
FILTROS PERCOLADORES	5.987,31	4.393,36	12.889,71
DECANTACIÓN SECUNDARIA	14.609,19	5.625,80	4.393,36
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	1.995,03		5.625,80
DESINFECCIÓN	2.345,97		
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	31.818,50	43.241,91	8.595,91
COLECTOR MARGINAL	9.482,43		
TOTALES	77.026,52		77.048,02
		PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	
			-21,50

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

[Firma]
CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7 JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 011	Cargada de material con maquinaria.	m3

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS

PTAR006	PTAR024	CANTIDAD CARGADA(m3)
10060,30	313,15	10373,45

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 011, (m3)


CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	10373,45
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	8595,91
CANTIDAD EXCEDIDA DE LO CONTRATADO	21,50
CANTIDAD PENDIENTE DE PLANILLAR	1799,04
CANTIDAD CONTRATADA	31818,50

CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

MONTO: \$ 15.703.942,01

ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

PLANILLA Nro.: 7

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

RUBRO

DESCRIPCIÓN

U

CONTRA TADA

CANTIDADES

TOTAL A LA FECHA

POR EJECUTAR

PTAR262

Información pública del inicio de obras

u

1

PTAR263

Letreros preventivos frentes de trabajo

u

20

12,00

6,00

18,00

PTAR264

Letreros informativos frentes de trabajo

u

15

10,00

5,00

15,00

PTAR265

Señalización permanente de la planta de tratamiento (para iniciar su operación)

u

100

PTAR266

Replantación de vegetación en áreas verdes de las zonas intervenidas

u

500

PTAR267

Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en frentes de trabajo

u

12

8,00

8,00

4,00

PTAR268

Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en campamentos

u

20

4,00

4,00

16,00

PTAR269

Implementos protección técnicos (Según anexo H)

global

1

0,64

0,14

0,78

0,22

PTAR270

Implementos protección trabajadores cuadrilla (Según anexo H)

global

1

0,44

0,14

0,58

0,42

PTAR271

Implementos protección y seguridad para operadores (Según anexo H)

global

1

0,17

0,17

0,83

PTAR272

Muestreos y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio acreditado

u

2

2,00

2,00

PTAR273

Muestreos y análisis de laboratorio de Aire AID en laboratorio acreditado

u

2

1,00

1,00

1,00

PTAR274

Muestreos y análisis de laboratorio de Ruido AID en laboratorio acreditado

u

2

2,00

2,00

PTAR275

Muestreos y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio no acreditado

u

6

PTAR276

Muestreos y análisis de laboratorio de Aire AID en laboratorio no acreditado

u

6

PTAR277

Muestreos y análisis de laboratorio de Ruido AID en laboratorio no acreditado

u

22

5,00

5,00

17,00



Acciona btd Agua

CONSORCIO AB LOJA

 ESCALACIÓN PTAR LOJA

 RUC: 1990920173009



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

Julio 2018

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 263	LETREROS PREVENTIVOS FRENTE DE TRABAJO	U

CANTIDAD CONTRATADA	COLOCADOS EN ESTA PLANILLA	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PLANILLAR
20	6	51,14	306,84



Señalización preventiva en torre grúa 1, 2 y 3

Julio 2018
CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL



RESUMEN PLANILLA (U)	
TOTAL CONTRATADO	20,000
EJECUTADO ANTERIOR	12,000
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	6,000
PENDIENTE DE EJECUTAR	2,000

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

ING. MANOLO ABARCA
PROCURADOR COMUN
Consortio Loja Verde y Sustentable
FISCALIZACIÓN



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CÁLCULO - PLANILLA 7



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

JULIO 2018

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 264	LETREROS INFORMATIVOS FRENTE DE TRABAJO	U

CANTIDAD CONTRATADA EN ESTE RUBRO(U)	CANTIDAD TOTAL A LA FECHA(U)	PRECIO UNITARIO(\$)	TOTAL A LA FECHA (\$)
15	15	51,14	767,10



Colocacion de señalética informativa ruta de evacuación

50/1/2018
CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 264, EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (U)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	15,000
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	10,000
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	5,000
CANTIDAD CONTRATADA EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	15,000

Jeronimo D
JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

ING. MANOLO ABARCA
PROCURADOR COMUN
Consortio Loja Verde y Sustentable
FISCALIZACIÓN



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CÁLCULO - PLANILLA 7 JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 269	IMPLEMENTOS PROTECCIÓN TÉCNICOS (Según anexo H)	GLOBAL

CANTIDAD CONTRATADA GLOBAL(U)	CANTIDAD CONTRATADA SEGÚN ANEXO H. UNIDADES	REPOSICIÓN	TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA ANTERIOR SEGÚN ANEXO H. UNIDADES	CANTIDAD ENTREGADA EN ESTA PLANILLA SEGÚN ANEXO H. UNIDADES	PRECIO UNITARIO	FRACCIÓN EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EN ESTA PLANILLA (\$)	VALOR ACUMULADO (\$)
1	7	2	14	9	2,00	6156,00	0,79	430,92	4563,24
Anexo formato de entrega de EPP									



Entrega de Implementos de protección a personal técnico

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 269, EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLOBAL (U)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	0,790
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,640
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	0,150
CANTIDAD CONTRATADA EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global(U)	1,000

CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

acciona **btd**
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

ING. MANOLO ABARCA
PROCURADOR COMUN
Consortio Loja Verde y Sustentable
FISCALIZACIÓN



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CÁLCULO - PLANILLA 7

JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 270	IMPLEMENTOS PROTECCIÓN TRABAJADORES CUADRILLA (Según anexo H)	GLOBAL

CANTIDAD CONTRATADA A GLOBAL	CANTIDAD CONTRATADA SEGÚN ANEXO H. UNIDADES	REPOSICIÓN	TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA ANTERIOR SEGÚN ANEXO H UNIDADES	CANTIDAD ENTREGADA EN ESTA PLANILLA SEGÚN ANEXO H. UNIDADES	PRECIO UNITARIO	FRACCIÓN EJECUTADA DEL GLOBAL	VALOR EN ESTA PLANILLA DOLARES	VALOR ACUMULADO
1	50	2	100	46	14,00	19800,00	0,60	2772,00	11880,00
Anexo formato de entrega de EPP									



Entrega de implementos de protección a trabajadores de cuadrilla

50/7/2018
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 270, EN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLOBAL (U)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	0,600
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,460
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	0,140
CANTIDAD CONTRATADA EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global(U)	1,000

Jeronimo D
JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA

ING. MANOLO ABARCA
PROCURADOR COMUN
Consortio Loja Verde y Sustentable
FISCALIZACIÓN

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR010 TRANSPORTE DE MATERIAL



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15.703.942,01
ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

PLANILLA Nro.:
PERIODO:

7
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES		
	CONTRATADA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO	16.131,60	1.150,67	
DECANTACIÓN PRIMARIA	91.749,30	6.444,86	1.150,67
FILTROS PERCOLADORES	59.873,10	2.196,68	6.444,86
DECANTACIÓN SECUNDARIA	146.091,90	2.812,90	2.196,68
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	19.950,30		2.812,90
DESINFECCIÓN	23.459,70		
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	318.185,00	26.947,24	
COLECTOR MARGINAL	94.824,30		15.560,18
TOTALES	770.265,20		55.112,53
		PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	
		715.152,67	

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7 JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,
PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR 010	Transporte de material	m3*km

SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS

PTAR006	PTAR024	CANTIDAD CARGADA(m3)	DISTANCIA EN (Km)	CANTIDAD TRANSPORTADA(
10060,30	313,15	10373,45	1,50	15560,18

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 010, (m3)


CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	15560,18
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	0,00
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	15560,18
CANTIDAD CONTRATADA	318185,00

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1399329172001


JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990620172001

acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

No. REVISIÓN 1 2		DIB. FECHA 1 2		CONTRATISTA Jerónimo Darquea C. CONSORCIO AB LOJA Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE Ing. Manolo Abarca Procurador Común CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE		Cliente  Municipio de Loja		Contralista  		Diseñado Consercio AB Loja Dibuja Consercio AB Loja Revisado Consercio AB Loja Aprobado Xavier Rodriguez Escala Nombre Fecha		Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Título PLANTA VIAL COLECTOR RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO) RUBRO PTAR017		Formato A3 Número Proyecto EC04C1 Hoja Número: 1/2 Fase Tipo Área Secuencia	
------------------------	--	----------------------	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--




CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 199993201720-1


acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


P.K.= 160.000 - Perfil nº 1




P.K.= 170.000 - Perfil nº 2




P.K.= 180.000 - Perfil nº 3




P.K.= 190.000 - Perfil nº 4




P.K.= 200.000 - Perfil nº 5




P.K.= 210.000 - Perfil nº 6




P.K.= 220.000 - Perfil nº 7




P.K.= 230.000 - Perfil nº 8




P.K.= 240.000 - Perfil nº 9




P.K.= 250.000 - Perfil nº 10



P.K.= 260.000 - Perfil nº 11



P.K.= 270.000 - Perfil nº 12



CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FIDUCIARIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1999920172

accionabtd
CONSORCIO AB LOJA

Firmas
Jeronimo Darquea C.
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONTRATISTA
Ing. Manolo Abarca
Proprietario Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ciudad
Municipio de Loja

CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Contratista


accionabtd
Agua

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/125


Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)
RUBRO
PTAR017

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Hoja Número:
1/6
Fase
Tipo
Área
Secuencia


P.K.= 280.000 - Perfil n° 13




P.K.= 310.000 - Perfil n° 16



P.K.= 290.000 - Perfil n° 14




P.K.= 320.000 - Perfil n° 17




P.K.= 300.000 - Perfil n° 15

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
SICILIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1000020172001



P.K.= 330.000 - Perfil n° 18



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Jefes de Oficina
Jefes de Oficina
Jefes de Oficina

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Cargo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Municipio de Loja

CONSEJO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

acciona
Agua

btd

Diseñado
Dibujado
Revisado
Aprobado
Escala
1/125

Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título
PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)
RUBRO
PTAR017

Formato
A3
Número Proyecto
EC04C1
Rev.
Hoja Número:
2/6
Fase
Tipo
Área
Secuencia

P.K.= 340.000 - Perfil n° 19

RELLENO MATERIAL SITIO = 17,02m²

PC=1988.00

P.K.= 350.000 - Perfil n° 20

RELLENO MATERIAL SITIO = 21,06 m²

PC=1988.00

P.K.= 360.000 - Perfil n° 21

RELLENO MATERIAL SITIO = 22,70 m²

PC=1988.00

P.K.= 370.000 - Perfil n° 22

RELLENO MATERIAL SITIO = 16,24 m²

PC=1988.00

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
REGISTRACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1999920172001

acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA

Jerónimo Darquea C.
CONTRATISTA

Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE

Ing. Manolo Abarca
Procurador Común
CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"		
Título	PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR		
RUBRO	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)		
	PTAR017		

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
3/6		
Fase	Tipo	Área
		12

P.K.= 820.000 - Perfil nº 23

RELLENO MATERIAL SITIO = 0.79m²

PC=1991.00

P.K.= 850.000 - Perfil nº 26

RELLENO MATERIAL SITIO = 6.59m²

PC=1986.00

P.K.= 830.000 - Perfil nº 24

RELLENO MATERIAL SITIO = 1.90m²

PC=1986.00

P.K.= 860.000 - Perfil nº 27

RELLENO MATERIAL SITIO = 11.61m²

P.K.= 840.000 - Perfil nº 25

PC=1986.00

P.K.= 870.000 - Perfil nº 28

RELLENO MATERIAL SITIO = 4.76m²

RELLENO MATERIAL SITIO = 12.96m²

PC=1986.00

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1900020172001

accionabtd
CONSORCIO AB LOJA

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			
3			
4			




Diseñado	Consejo AB Loja
Dibujado	Consejo AB Loja
Revisado	Consejo AB Loja
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	1/125


Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RUBRO	PTAR017

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
Número de Plano		
4/6		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia


P.K.= 880.000 - Perfil nº 29




P.K.= 910.000 - Perfil nº 32




P.K.= 890.000 - Perfil nº 30




P.K.= 920.000 - Perfil nº 33



P.K.= 900.000 - Perfil nº 31



P.K.= 930.000 - Perfil nº 34



acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

Contratista
Jeronimo Darquesa C.
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA
Juan Fernando Aguirre
Ing. de Campo
Consortio Loja Verde y Sustentable
Ing. Maholo Abarca
Procurador Común
Consortio Loja Verde y Sustentable



Contratista




Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio Loja Verde y Sustentable
Aprobado	Xavier Rodriguez
Escala	Nombre Fecha
	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RUBRO	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)
	PTAR017

Formato	Número Proyecto	Rev.
A3	EC04C1	
Hoja Número:		
5/6		
Fase	Tipo	Área
		Secuencia


P.K.= 990.000 - Perfil nº 35



RELLENO MATERIAL SITIO = 8.10m²

PC=1984.00


P.K.= 1020.000 - Perfil nº 38



RELLENO MATERIAL SITIO = 13.33m²

PC=1984.00


P.K.= 1000.000 - Perfil nº 36



RELLENO MATERIAL SITIO = 12.89m²

PC=1984.00


P.K.= 1030.000 - Perfil nº 39



RELLENO MATERIAL SITIO = 12.76m²

PC=1984.00


P.K.= 1010.000 - Perfil nº 37



RELLENO MATERIAL SITIO = 11.41m²

PC=1984.00

P.K.= 1040.000 - Perfil nº 40



RELLENO MATERIAL SITIO = 5.82m²

PC=1984.00

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 199092017

acciona
Agua
btd
CONSORCIO AB LOJA

Ciente



Contratista



Diseñado	Consortio AB Loja
Dibujado	Consortio AB Loja
Revisado	Consortio AB Loja
Aprobado	Xavier Rodríguez
Escala	1/125

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
Título	PERFILES TRANSVERSALES VIAL COLECTOR
RUBRO	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO (MATERIAL DE SITIO)
PTAR017	

Formato	A3
Número Proyecto	EC04C1
Rev.	
Hoja Número:	6/6
Número de Plano	
Fase	
Tipo	
Área	
Sección	

No.	REVISIÓN	DIB.	FECHA
1			
2			

CONTRATISTA	Juan Fernando Aguirre Ing. de Campo Consortio Loja Verde y Sustentable
CONTRATISTA	Ing. Manolo Abarca Procurador Común Consortio Loja Verde y Sustentable



MUNICIPIO DE LOJA

RESUMEN TOTAL A LA FECHA DEL RUBRO PTAR017 RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECANICO MATERIAL DE SITIO



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"
PROCESO: LICOI-ML-CAF-PRU-01-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
MONTO: \$ 15.703.942,01
ANTICIPO (30%): \$ 4.711.182,60

PLANILLA Nro.:
PERIODO:

7
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

UNIDAD	CANTIDADES		
	CONTRATADA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO
PRETRATAMIENTO			
DECANTACIÓN PRIMARIA			
FILTROS PERCOLADORES			
DECANTACIÓN SECUNDARIA			
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	403,98		
DESINFECCIÓN			
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS	12.783,38	10.355,85	
COLECTOR MARGINAL	2.055,83	1.415,70	2.849,00
			10.355,85
			4.264,70
TOTALES	15.243,19		14.620,55
		PENDIENTE DE EJECUTAR A LA FECHA	622,64

Acciona btd
Agua
CONSORCIO AB LOJA

[Firma]

[Firma]
MUNICIPIO DE LOJA
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA
F.U.C: 19900920172001



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7

JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR017	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)	m3

Colector marginal

PK	AREA (m2)	DISTANCIA (m)	VOLUMEN (m3)
0+160	0,00	0	
0+170	1,30	10	6,50
0+180	4,77	10	30,35
0+190	8,74	10	67,55
0+200	13,40	10	110,70
0+210	12,86	10	131,30
0+220	13,49	10	131,75
0+230	17,55	10	155,20
0+240	15,78	10	166,65
0+250	14,01	10	148,95
0+260	13,42	10	137,15
0+270	10,28	10	118,50
0+280	8,07	10	91,75
0+290	7,97	10	80,20
0+300	5,77	10	68,70
0+310	7,03	10	64,00
0+320	9,02	10	80,25
0+330	13,50	10	112,60
0+340	17,02	10	152,60
0+350	21,06	10	190,40
0+360	22,70	10	218,80
0+370	16,24	10	194,70
0+380	0,00	10	81,20
0+810	0,00	430	0,00
0+820	0,79	10	3,95
0+830	1,90	10	13,45
0+840	4,76	10	33,30
0+850	6,59	10	56,75
0+860	11,61	10	91,00
0+870	12,96	10	122,85
0+880	14,55	10	137,55
0+890	15,65	10	151,00
0+900	9,29	10	124,70
0+910	7,07	10	81,80
0+920	10,91	10	89,90
0+930	12,10	10	115,05
0+940	0,00	10	60,50

CONSORCIO "LOJA VERDE" SUSTENTABLE
LOCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1999020172009

[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE LOJA

MEMORIA DE CALCULO - PLANILLA 7 JULIO 2018



CONTRATO: 2017 11 01 005 P04103

CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

MONTO CONTRATO \$ 15.703.942,01

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
PTAR017	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)	m3

0+950	0,00	10	0,00
0+960	0,00	10	0,00
0+970	0,00	10	0,00
0+980	0,00	10	0,00
0+990	8,10	10	40,50
1+000	12,89	10	104,95
1+010	11,41	10	121,50
1+020	13,33	10	123,70
1+030	12,76	10	130,45
1+040	5,82	10	92,90
1+050	0,00	10	29,10
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA			4264,70

RESUMEN DEL RUBRO PTAR 017, (m3)	
CANTIDAD TOTAL A LA FECHA	4264,70
CANTIDAD TOTAL ANTERIOR	1415,70
CANTIDAD A PLANILLAR EN ESTE PERIODO	2849,00
CANTIDAD CONTRATADA	2055,83

CONSORCIO AB LOJA

JERONIMO DARQUEA CRUZ
CONSORCIO AB LOJA
CONTRATISTA.

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1998030172001

JUAN FERNANDO AGUIRRE
ING. DE CAMPO
FISCALIZACIÓN.