


**REPORTE CONSOLIDADO DE PAGO DE PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN N° 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 Y 9
PERIODO 2 MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

COMPONENTES	DESCRIPCIÓN	TOTAL PLANILLAS N° 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 Y 8	SUBTOTAL PLANILLA N° 9	TOTAL PLANILLAS DE FISCALIZACION
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla (SUBTOTAL)	48.499,94	4.560,74	53.060,68
	Planilla menos anticipo	43.649,94	4.104,67	47.754,60
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla (SUBTOTAL)	69.295,53	9.361,80	78.657,33
	Planilla menos anticipo	62.365,98	8.425,62	70.791,59
REGENERACIÓN URBANA	Planilla (SUBTOTAL)	97.572,24	26.611,11	124.183,34
	Planilla menos anticipo	87.815,01	23.950,00	111.765,01
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla (SUBTOTAL)	7.465,31	315,77	7.781,08
	Planilla menos anticipo	6.718,78	284,20	7.002,98
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla (SUBTOTAL)	8.287,14	1.128,50	9.415,65
	Planilla menos anticipo	7.458,42	1.015,65	8.474,08
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla (SUBTOTAL)	7.881,54	772,96	8.654,50
	Planilla menos anticipo	7.093,38	695,66	7.789,05
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla (SUBTOTAL)	22.320,51	1.295,14	23.615,65
	Planilla menos anticipo	20.088,45	1.165,63	21.254,08
TOTAL		235.189,97	39.641,42	274.831,40
IVA 14%		35.507,89	6.166,44	41.674,34
TOTAL CON IVA		270.697,86	45.807,87	316.505,73
RETENCIÓN 70% IVA		24.855,53	4.316,51	29.172,04
RETENCIÓN 2% RENTA		5.226,45	880,92	6.107,37
RETENCION 5% NORMA INTERNA MUNICIPAL		13.066,11	2.202,30	15.268,41
NETO A PAGAR		227.549,77	38.408,14	265.957,90


Ecosi Amable Granda Pinza
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Enrique García Luzuriaga
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA