Municipio de Loja

PROYECTO: PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN No. 21

CONTRATISTA:	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.
MONTO:	$ 2,080,951.33
ANTICIPO (10%):	$ 208,095.13
FECHA DE INICIO TRABAJOS:	2-mar.-16
PLAZO:	30 MESES

PERÍODO:	01-30 de noviembre 2017
PLANILLA No.	21
FECHA DE CONTRATO:	4-feb.-16
VALOR DE LA PLANILLA	$ 84,471.67
VALOR A PAGAR ESTE MES	$ 74,841.90

OBRAS A FISCALIZAR

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBRA A FISCALIZAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA	MONTOS	MONTOS EJECUTADOS			
		ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	PORCENTAJE ACUMULADO
EJECUCIÓN DE LA OBRA					
AGUA POTABLE	3,727,075.53	2,926,170.91	85,345.66	3,011,516.57	6.1819%
ALCANTARILLADO SANITARIO	2,494,927.72	1,953,225.35	127,546.92	2,080,772.27	4.2713%
ALCANTARILLADO PLUVIAL	3,205,990.25	2,282,177.70	133,597.00	2,415,774.70	4.9590%
REGENERACIÓN URBANA	11,747,303.53	8,211,881.96	639,392.29	8,851,274.25	18.1696%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	417,927.72	226,855.66	0.00	226,855.66	0.4657%
REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS	20,232,668.63	7,927,442.37	933,566.33	8,861,008.70	18.1896%
CNT	1,820,672.93	1,139,822.54	36,965.12	1,176,787.66	2.4157%
RED DE FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	1,652,920.30	877,590.56	21,845.84	899,436.40	1.8463%
TOTAL	45,299,486.61	25,545,167.05	1,978,259.16	27,523,426.21	56.50%
ORDEN DE TRABAJO No. 2 BASE CLASE 2 SIN MATERIAL RECICLADO	1,018,106.43	858,744.14	0.00	858,744.14	1.7628%
ORDEN DE TRABAJO No. 3 ZANJAS ELÉCTRICAS	1,675,609.66	1,062,092.43	0.00	1,062,092.43	2.1802%
ORDEN DE TRABAJO No. 4 PORCELANATO	584,987.40	555,442.11	0.00	555,442.11	1.1402%
ORDEN DE TRABAJO No. 6 POZOS DE ALCANTARILLADO	136,554.28	115,454.26	0.00	115,454.26	0.2370%
TOTAL	3,415,257.77	2,591,732.94	0.00	2,591,732.94	5.32%
TOTAL	48,714,744.38	28,136,899.99	1,978,259.16	30,115,159.15	61.82%

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

Amortización del Anticipo			MONTOS			
			ANTERIOR	ESTE MES	ACUMULADO	% ACUMULADO
Anticipo (1)	$ 208,095.13	PORCENTAJE DE FISCALIZACION (4.27%)	1,201,445.63	84,471.67	1,285,917.30	61.79%
Devengado Anterior (incluye órdenes de trabajo) (2)	$ 120,144.60	IVA (12% y 14% de acuerdo al período)	158,601.98	10,136.60	168,738.58	
Esta Planilla (3)	$ 8,447.17	TOTAL	1,360,047.61	94,608.27	1,454,655.88	
Total Devengado (2) + (3)	$ 128,591.77	DESCUENTOS				
Saldo (1) - (2) - (3)	$ 79,503.36	IVA 70%	111,021.39	7,095.62	118,117.01	
		DESCUENTO ANTICIPO (10 %)	120,144.60	8,447.17	128,591.77	
		IMPUESTO A LA RENTA (2 %)	6,107.37	0.00	6,107.37	
		RETENCIÓN (5 %) Norma Interna Municipal	60,072.28	4,223.58	64,295.86	
		TOTAL DESCUENTOS	297,345.64	19,766.37	317,112.01	
		LIQUIDO A COBRAR	1,062,701.97	74,841.90	1,137,543.87	

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.

Ing. José Ángel Blanco Blanco
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACIÓN

Ing. Vicente Torres Bustamante