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INFORME MENSUAL

ESPECIALIDAD AMBIENTAL

PERIODO: MES DE ABRIL DE 2016

Referencia: CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

EVALUACION PERIODICA DEL SITIO DE MATERIAL DE DESALOJO

. Antecedentes

Oficio N: 0027-A-UAP-2016, de fecha 17 de marzo, El Municipio de Loja notifica a Fiscalizacion

que la Unica escombrera autorizada para el desalojo de materiales de desechos producidos por

el proyecto: “Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco

Urbano Central de la Ciudad de Loja”, es la escombrera Carigan, ubicada al Noroeste de la

ciudad de Loja, en el barrio Carigan.

El Consorcio Loja 2015, ubico desechos de concreto, producto del derrocamiento de un tramo

de la avenida E. Ortega, en el Parque Industrial de Loja, Norte de la ciudad,

Of. No. INCA-DS-CL-154-2016, de fecha 04 de abril del 2016, Fiscalizacion, en relacién a los

desechos de concreto solicita esclarecer los siguientes puntos:

- Estos residuos son considerados como material no reciclable y no reutilizable en el

proyecto, por lo que debieron ser ubicados en cualquiera de las escombreras
hahilitadas por el Municipio del cantén Loja. Se solicita aclarar esta situacion.

Of. N. INCA-D5-CL-154-2016, la Unidad Administrativa del Proyecto , mediante Oficio N. 0051-
A-UAP-2016, de fecha 07 de abril del 2016, manifiesta que “ha existido una inmensa gestidn
de la constructora, solicitando sitios municipales para realizar desalojc_: de materiales, luego de
varios recorridos se llegd a la conclusion que la gnica escombrera autorizada por el Municipio
de Loja es la de Carigan. En el caso puntual referido a los escombros de hormigdén producto de
la demolicién de calzada en la Av. Emiliano Ortega y que se estdn desalojando en el Parque
Industrial de Loja, le informo cuenta con la autorizacién necesaria para este fin; por
requerimiento verbal de |a Gerencia de Obras Piblicas para ser utilizados en la rehabilitacidn
de los senderos perimetrales adyacentes.”

El Consorcio Loja 2015, con Oficio N: 112-2016-PRUL, 12 de abril del 2016, y receptado de
Fiscalizacion el 15 de abril del 2016, indica que, “los residuos de concreto se ubicaron en el
Parque Industrial por disposicion verbal del Ing. Fabian Pefia, técnico del equipo de
Administracién del Contrato debido que hasta la fecha no disponemos de una comunicacién
oficial que determine el lugar autorizado por fiscalizacion para a escombrera y la capacidad de
almacenamiento en obra se saturé. La cantidad de desechos de concreto se establecera
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mediante perfiles geométricos y se incorporara en la respectiva planilla de obra para que sea
verificada por fiscalizacién. Agradeceré se sirva ratificar el sitio de bote de materiales
(escombrera) o en forma oportuna definir un nuevo sitio para proceder al desalojo en el lugar
que la entidad contratante lo determine”

e Con Oficio N. INCA-DS-CL-182-2016, 18 de abril del 2016, Fiscalizacidon notifica al Consorcio
Loja 2015 que “La escombrera autorizada por el Municipio de Loja para el desalojo de
escombros producidos en el proyecto:”, es la escombrera Carigan. La autorizacion dada por el
Municipio de Loja al Consorcio Loja 2015, para ubicar escombros en el Parque Industrial, al
norte de la ciudad, es exclusivamente para los escombros de hormigén producto de la
demolicion de calzada, veredas y bordillos y que seran utilizados por Gerencia de Obras
Publicas en rehabilitacién de senderos perimetrales adyacentes. Se anexa al presente, el
Oficio N: 0027-A-UAP-2016, de fecha 17 de marzo del 2016 y receptado en oficinas de
Fiscalizacién el 22 de marzo del 2016, con el que el Municipio de Loja hace referencia a que la
Uinica escombrera autorizada es {a de Carigan”

e Con Oficio N: INCA-DS-CL-183-2016, 19 de abril del 2016, Fiscalizacién informa al Consorcio
Loja 2015 que: “En inspeccidn rutinaria de campo realizada por Fiscalizacién al Parque
Industrial, {norte de la ciudad), donde el Municipio de Loja ha acordado con el Consorcio Loja
2015, la ubicacion de escombros de hormigdn y Lastre producto de la demolicién de calzada,
veredas y bordillos producidos en el proyecto: se pudo determinar que: Conforme se muestra
en las fotos 1 y 2, El Consorcio Loja 2015 ha ubicado en el Pargue Industrial material de
desalojo (tierra), que debe ser ubicado en |a escombrera Carigan. Es importante acotar que,
este material se ha ubicado en terrenos particulares. Por tal razon Fiscalizacidn solicita al
Consorcio Loja 2015, la reubicacién inmediata de este material a la Escombrera Carigan y se
recalca que los escombros de hormigén y lastre producto de la demolicion de calzada, veredas
y bordillos, deben ubicarse plenamente dentro de los limites del poligono que el Municipio de
Loja haya acordado con el Consorcio Loja 2015”

¢ Con Oficio N. INCA-DS-ML-187-2016, de fecha 19 de abril del 2016, Fiscalizacién notifica a la
Unidad Administrativa del proyecto Regenerar que: “En relacion a la ubicacion de escombros
de hormigdn y lastre producto de la demolicién de calzada, veredas y bordillos producidas en
el proyecto: y que seradn utilizados por Gerencia de Obras Piblicas en rehabilitacion de
senderos perimetrales adyacentes, a fin de evitar la afectacion de predios particulares
cercanos al sitio autorizado por el Municipio de Loja para la ubicacién de estos materiales, es
importante que el Municipio de Loja determine con exactitud los limites del peligono que se
ha autorizado para este fin. Con esta informacién Fiscalizacion y el Consorcio Loja 2015,
podrén determinar la correcta ubicacién de los residuos en mencion”

¢ La Unidad Administrativa del Proyecto de Regeneracion Urbana, mediante Oficio N. 0064-A-
UAP-2016, de fecha 22 de abril del 2016 receptado en Oficinas de Fiscalizacién el 25 de abril
del 2016, manifiesta que: “En relacién a los Oficios 182, 187, 183, relacionado con Ia ubicacién
y disposicion final de los escombros procedentes del proyecto: Construccion del plan de
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Ly ordenamiento y desarrollo sostenible del casco urbano central de la ciudad de lLoja, me
o permito informarle sobre las gestiones realizadas a lo interno del Municipio de Loja y los
{ resultados de las mismas. Hemos coordinado con la Direccién de Obras Pablicas la posibilidad
- de que todos los escombros vayan al parque Industrial, pero es imperativo mantener la
{ coordinacién respectiva, para que previamente se determine dentro del parque el sitio de
: disposicion. No estd por demds informarle que los desechos provenientes de la demolicién de
calzada hormigén son requeridos por la Direccién de Obras Publicas siempre que el tamaiio de
(&5 los mismos no supere el tamaiio de 30 cm., los mismos que se utilizardn para la adecuacién de
los senderos. Por lo expuesto, queda sin efecto lo expresado en el Oficio N. 027 del 17 de
marzo de 2016, por falta de capacidad de la escombrera Carigan”

=

* El Consorcio Loja 2015, mediante Oficio N. 125-2016-PRUL 21 de abri! del 2016, receptado en
Fiscalizacion el 22 de abril del 2016, notifica a Fiscalizacion que: “En atencion a los Oficios N.
INCA-DS-CL-183-2016, e INCA-DS-CL-183-2016 de fecha 18 y 19 de abril del 2016

W respectivamente, informo que la disposicién verbal del Municipio de Loja fue ubicar los

escombros y desalojos de la obra que ejecutamos en el Parque Industrial de Loja,

considerando que la distancia de acarreo es mas corta que la del botadero Carigan.

Agradeceré coordinar con el Municipio para sefialar los limites de desalojo en todas las

escombreras, puesto que contractualmente la entidad contratante debe definir estos asuntos.

L Justamente el dia de ayer en recorrido al proyecto con los ingenieros Fabidn Pefia, Francisco
£ Sarmiento, y René Palacios se dispuso que provisionalmente continuemos desalojando
r material en el Parque Industrial de Loja. Ante tal circunstancia, solicité definiciones oportunas,

C formales y consensuadas con la entidad contratante para evitar duplicar acciones con el

consecuente incremento de costos.”

. —, - =

El 26 de abril del 2016, en una inspeccién de campo en la que participaron la Unidad
Administrativa de Proyecto de Regeneracidén Urbana, del Consorcio Loja — 2015 Equipo de
Fiscalizacién, se realizd un recorrido el costado norte del Colegio Bernardo Valdivieso, Calle
Francisco Garcia Lorca, barrio Colinas del Pucard, en la que se determind la potencialidad del lugar
en mencién para la ubicacién de escombros. Entre las consideraciones iniciales se establecidé que
el drea en mencidn lindera al Sur con el muro del colegio Bernardo Valdivieso y al Norte con la
Calle Francisco Garcia Lorca, por lo que es necesario tomar las consideraciones de separacién
necesarias a fin de evitar la afectacion de esta infraestructura. Es importante que se coordine con
la Unidad de Parques y Jardines del Municipio de Loja, el retiro de la cubierta vegetal y que en lo
posible se deje el estrato arbustivo que rodea la zona a ser rellenada con el objeto de que esta sea
una barrera viva (mitigar el impacto visual y paisajistico). A fin de garantizar el drenaje natural que
atraviesa el drea en mencién (aprox. 90 m.) es imprescindible que se realicen los trabajos civiles
pertinentes para evitar el estancamiento de agua y la afeccién de la calidad de este recurso
hidrico. Es necesaria la coordinacion con la Empresa Eléctrica Regional del Sur EERSSA, para la
reubicacion de cables tensores de un poste de Luz, ubicado en la calle Francisco Garcia Lorca. A la
fecha de presentacién de este informe, se han elaborado los estudios técnicos necesarios para el
uso de este predio para el desalojo de material.
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Conclusiones

¢ Alafecha el Consorcio Loja 2015, no ha hecho uso de la Escombrera Carigén.

s El desalojo de escombros en el Parque Industrial de Loja, por parte del Consorcio Loja 2015,
en base a lo sefialado por la Unidad Administrativa del Proyecto de Regeneracion Urbana,
cuenta con la autorizacién necesaria para este fin; por requerimiento verbal de la Gerencia de
Obras Publicas para ser utilizados en la rehabilitacién de los senderos perimetrales adyacentes.

» Es necesario que el Municipio de Loja, de una forma clara determine con exactitud fos limites
del poligono que se ha autorizado para este fin. Con esta informacién Fiscalizacién y el
Consorcio Laja 2015, podran determinar la correcta ubicacién de los residuos en mencién

Se ha establecido como un lugar con potencial para la ubicacién de material de desalojo al
costado norte del Colegio Bernardo Valdivieso, Calle Francisco Garcia Lorca, barrio Colinas del
Pucard

1. Disposiciones de la Fiscalizacion en el Ambito ambiental

En relacién a los desechos de concreto que han sido ubicados por e! Consorcio Loja 2015 en
el Parque Industrial de Loja

e Con Of. No. INCA-DS-CL-154-2016, 04 de abril del 2016, Fiscalizacidn, en relacidn a los
desechos de concreto, producto del derrocamiento de un tramo de la avenida Emiliano
Ortega, y que han sido ubicados por el Consorcio Loja 2015 en el Pargue Industrial de Loja,
Norte de la ciudad, {Coordenadas UTM-WGS-84, Valor en eje X: 697864, valor en eje Y:
9563527), conforme se muestra en las siguientes Fotos, Fiscalizaci6n solicita esclarecer los
siguientes puntos:

o Estos residuos de concreto son considerados como material no reciclable y no
reutilizable en ninguna de las obras que se contemplan en el proyecto
“Construccidn del Plan de Ordenamiento y Desarrolio Sostenible del Casco Urbano
Central de la Ciudad de Loja”, por lo que debieron ser ubicados por el Consorcio
Loja 2015 en cualquiera de las escombreras habilitadas por el Municipio del
cantdn Loja. Se solicita aclarar esta situacion.

o En el caso que el Consorcio Loja 2015, haya llegado a algin tipo de acuerdo con el
Municipio de Loja, y haya obtenido el permiso especial para ubicar estos desechos
de concreto en el sitio en mencidn, Fiscalizacién solicita una copia del mencionado
acuerdo o permiso.

s En atencién al Of. N. INCA-DS-CL-154-2016, la Unidad Administrativa del Proyecto de
Regeneracion Urbana, mediante Oficio N. 0051-A-UAP-2016, de fecha 07 de abril del 2016,

manifiesta_gque "ha existido una inmensa gestién de la constructora, solicitando sitios
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municipales para realizar desalojo de materiales, luego de varios recorridos se llegé a Ia
conclusién que la Gnica escombrera autorizada por el Municipio de Loja es la de Carigan.
En el caso puntual referido a los escombros de hormigén producto de la demolicién de
calzada en la Av. Emiliano Ortega y que se estdn desalojando en el Parque Industrial de
Loja, le informo cuenta con la autorizacidn necesaria para este fin; por requerimiento
verbal de la Gerencia de Obras Publicas para ser utilizados en la rehabilitacién de los
senderos perimetrales adyacentes.”

s El Consorcio Loja 2015, con Oficio N: 112-2016-PRUL, de fecha 12 de abril del 2016, y
receptado en Oficinas de Fiscalizacion el 15 de abril del 2016, indica que, “los residuos de
concreto se ubicaron en el Parque Industrial por disposicién verbal del Administracion del
Contrato debido que hasta la fecha no disponemos de una comunicacién oficial que
determine el lugar autorizado por fiscalizacién para la escombrera ya que la capacidad de
almacenamiento en obra se saturd. La cantidad de desechos de concreto se establecerd
mediante perfiles geométricos y se incorporard en la respectiva planilla de obra para que
sea verificada por fiscalizacion. Agradeceré se sirva ratificar el sitio de bote de materiales
(escombrera) o en forma oportuna definir un nuevo sitio para proceder al desalojo en el
lugar que la entidad contratante lo determine”

s Con Oficio No. INCA-DS-CL-182-2016 18 de abril del 2016, Fiscalizacion notifica al
Consorcio Loja 2015 que “la escombrera autorizada por el Municipio de Loja para el
desalojo de escombros producidos en el proyecto: “Construccion del Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja”, es
la escombrera Carigdn ubicada al Noroeste de la ciudad de Loja, en el barrio Carigén. la
autorizacion dada por el Municipio de Loja al Consorcio Loja 2015, para ubicar escombros
en el Parque Industrial, al norte de la ciudad, es exclusivamente para los escombros de
hormigén producto de la demolicion de calzada, veredas y bordillos y que seran utilizados
por Gerencia de Obras Publicas en rehabilitacién de senderos perimetrales adyacentes.

e Con Oficio No. INCA-DS-CL-183-2016, 19 de abril del 2016, Fiscalizacién informa al
Consorcio Loja 2015 que: “En inspeccidn rutinaria de campo realizada por Fiscalizacion al
Parque Industrial, (norte de la ciudad), donde el Municipio de Loja ha acordado con el
Consorcio Loja 2015 {a ubicacion de escombros de hormigon y Lastre producto de la
demolicién de calzada de hormigén rigido, veredas y bordillos producidos en el proyecto
se pudo determinar que el Consorcio Loja 2015 ha ubicado en el Parque Industrial material
de desalojo (tierra), que debe ser ubicado en la escombrera Carigén. Esimportante acotar
que este material se ha ubicado en terrenos particulares, por tal razén Fiscalizacion solicita
al Consorcio Loja 2015 la reubicacion inmediata de este material a la Escombrera Carigén y
se recalca que los escombros de hormigdn rigido y lastre producto de la demolicién de
calzada, veredas y bordillos, deben ubicarse plenamente dentro de los limites del poligono
que el Municipio de Loja haya acordado con el Consorcio Loja 2015”
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Con Oficio No. INCA-DS-ML-187-2016, 19 de abril del 2016, Fiscalizacién notifica a la
Unidad Administrativa del proyecto Regenerar que: “En relacién a la ubicacién de
escombros de hormigén y lastre producto de [a demolicién de calzada, veredas y bordillos
producidos en el proyecto: “Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja”, y que seran utilizados por
Gerencia de Obras Publicas en rehabilitacion de senderos perimetrales adyacentes, a fin
de evitar la afectacién de predios particulares cercanos al sitio autorizado por el Municipio
de Loja para la ubicacién de estos materiales, es importante que el Municipio de Loja
determine con exactitud los limites del poligono que se ha autorizado para este fin. Con
esta informacion Fiscalizacidn y el Consorcio Loja 2015 podrén determinar la correcta
ubicacién de los residuos en mencién”

La Unidad Administrativa del Proyecto de Regeneracién Urbana, mediante Oficio No.
0064-A-UAP-2016, de fecha 22 de abril del 2016 receptado en Oficinas de Fiscalizacion el
25 de abril del 2016 manifiesta que: “En relacion a los Oficios 182, 187, 183, relacionado
con la ubicacién y disposicion final de los escombros procedentes del proyecto que se
ejecuta, me permito informarle sobre las gestiones realizadas a lo internc del Municipio de
Loja y los resultados de las mismas. Hemos coordinado con la Direccion de Obras Pablicas
la posibilidad de que todos los escombros vayan al parque Industrial, pero es imperativo
mantener la coordinacién respectiva para que previamente se determine dentro del
parque el sitio de disposicion. No estd por demds informarle que los desechos
provenientes de la demolicion de calzada hormigén rigido son requeridos por la Direccién
de Obras Publicas siempre que el tamafio de los mismos no supere los 30 cm., los mismos
que se utilizardn para la adecuacién de los senderos. Por lo expuesto, queda sin efecto lo
expresado en el Oficio N. 027 del 17 de marzo de 2016 por falta de capacidad de la
escombrera Carigan,

El Consorcio Loja 2015, mediante Oficio No. 125-2016-PRUL de fecha 21 de abril del 2016,
receptado en Fiscalizacion el 22 de abril del 2016, notifica a Fiscalizacién que: “En atencidn
a los Oficios N. INCA-DS-CL-183-2016, e INCA-DS-CL-183-2016 de fecha 18 y 19 de abril del
2016 respectivamente, informo que la disposicién verbal del Municipio de Loja fue ubicar
los escombros y desalojos de la obra que ejecutamos en el Parque Industrial de Loja,
considerando que la distancia de acarrec es mds corta que la del botadero Carigan.
Agradeceré coordinar con el Municipio para sefialar los limites de desalojo en todas las
escombreras, puesto que contractualmente la entidad contratante debe definir estos
asuntos. Justamente el dia de ayer en recorrido al proyecto con los ingenieros Fabian
Pefia, Francisco Sarmiento, y René Palacios se dispuso que provisionalmente continuemos
desalojando material en el Parque Industrial de Loja. Ante tal circunstancia, solicitd
definiciones oportunas, formales y consensuadas con la entidad contratante para evitar
duplicar acciones con el consecuente incremento de costos.”
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Conclusiones Ambientales
El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es satisfactorio

El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 84,73% que corresponde a un nivel
de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo.

Se ha implementado las medidas propuestas segtin el cronograma de implementacion del
Plan de Manejo Ambiental que se tenia previsto cumplir en el segundo mes de trabajo abril del
201s6.

El Indice de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del mes de marzo del 2016, fue de
92,10% v el obtenido en el mes de abril es de 84,73%, que constituye un decrecimiento de
7,37%

El desalojo de escombros en el Parque Industrial de Loja, en base a lo sefialado por la Unidad
Administrativa del Proyecto de Regeneracién Urbana, cuenta con la autorizacién necesaria
para este fin; por requerimiento verbal de la Gerencia de Obras Publicas para ser utilizados en
la rehabilitacidn de los senderos perimetrales adyacentes.

Es necesario que el Municipio de Loja de una forma clara determine con exactitud los limites
del poligono que se ha autorizado para este fin. Con esta informacién Fiscalizacién y el
Consorcio Loja 2015, podran determinar la correcta ubicacién de los residuos en mencién”

Recomendaciones Ambientales

El Consorcio Loja 2015 deberd tramitar y obtener el acto administrativo favorable por parte de
1a Autoridad Ambienta! para la operacién y mantenimiento de toda la infraestructura instalada
y operaciones realizadas en el campamento el plazo para la obtencién del acto administrativo
en mencién es hasta el mes de junio del 2016. Deberdn ademds acatar las disposiciones
descritas en los Art. 21, al Art. 38, contenidos en el Titulo Cuarto del Reglamento de Seguridad
y Salud para La Construccién y Obras Publicas.

El Consorcio Loja 2015, debera tramitar y obtener el acto administrativo favorable por parte de
la Autoridad Ambiental para la Operacidn de la planta de produccién de hormigén y de mezcla
asfaltica. El plazo para la obtencidn del acto administrativo en mencidn es hasta el mes de
junio del 2016. El Plan de Manejo Ambiental debera considerar la gestion adecuada de todos
los productos residuales. Los aceites y filtros, asi como el material contaminado con
hidrocarburos, serdn entregados a los gestores calificados por el MAE. Los envases que
almacenen cualquier tipo de sustancia considerada como Desecho Peligroso, debe estar
claramente ETIQUETADO de acuerdo a los desechos que contiene. Los envases deben estar
bajo techo y el piso debe estar impermeabilizado. De preferencia los envases deben ser
recipientes de 55 galones y se los almacenara en la Bodega de Desechos Peligrosos.
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Seguimiento: Revision mensual de registros de generacién y almacenamiento de Desechos
Peligrosos.  Revisién del sitio de almacenamiento temporal de los Desechos Peligrosos.
Revision de los recipientes que contienen los desechos peligrosos esto con la finalidad de
chequear su estado.

El Consorcio Loja 2015, debera tramitar y obtener el acto administrativo favorable por parte de
la Autoridad Ambiental para la Operacién del taller mecanico. El plazo para la obtencién del
acto administrativo en mencién es hasta el mes de junio del 2016. Se debe evitar la
eliminacién de desechos sélidos o liquidos en los cauces y canales naturales y/o artificiales.
Prohibir el lavado o0 mantenimiento de maquinarias y vehiculos en zonas cercanas a fuentes de
agua, a fin de evitar escurrimiento y/o derrames de contaminantes. Se debera habilitar un
area de lavado para maquinarias y vehiculos. Instalar sistemas de decantacidn de sélidos y
trampas de grasa en los talleres, patios de maquina y areas que asi lo requieran, las mismas
que deberan estar alejadas de cuerpos de agua. Los residuos de aceites y lubricantes deberan
disponerse en recipientes herméticos y almacenarse temporalmente en sitios adecuadamente
acondicionados, para su posterior tratamiento especializado o disposicidn final.

El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes, siempre coloquen
las lonas para el transporte de material. Ademds las lonas deben estar siempre en buenas
condiciones, reemplazando aquellas que producto del contante uso se desgasten y no puedan
cumplir plenamente su objetivo.

La limpieza de las baterlas sanitarias debe realizarse diariamente, esta medida aun no se ha
cumplido a cabalidad.

El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia, las mismas con el
tiempo han sido utilizadas como bodegas.

Es necesario que El Consorcio Loja 2015, debe procurar siempre que los Tanques instalados
este siempre habilitados para su uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales,
estabilidad, etc.) y conforme al cronograma reprogramado de cbras, se realizard el incremento
progresivo de tangues.

Es importante que el personal que labora en los diferentes frentes de obra estén capacitados
en temas relacionados con las buenas prdacticas medioambientales de la construccin, por lo
que uno de los cursos a dictarse en el presente afio debera abordar este tema.

Procurar siempre que la seialética instalada este siempre en las mejores condiciones (pintura,
materiales, estabilidad y sobre todo visibilidad, etc.), para los trabajos posteriores, la
colocacion de sefialética se la realizara conforme a un plan bien estructurado, teniendo en
cuenta las actividades de riesgos y necesidades de los frentes de trabajo a intervenir.
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* En atencién al Reglamento para la prevencion y control de la contaminacién por desechos
peligrosos, que en su articulo 204 establece que, quienes emprendan actividades nuevas,
cuyos procesos generen desechos peligrosos, de acuerdo a [o establecido en el Régimen Unico
de Evaluacién de Impactos Ambientales tendrdn un plazo de 90 dias a partir de su
funcionamiento, para registrarse como Generador de Desechos peligrosos, El Consorcio Loja
2015, conforme al cronograma establecido deberd tramitar su Registro como Generador de
Desechos Peligrosos, en base al Acuerdo Ministerial 026 que Expide los Procedimientos para:
Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestion de desechos peligrosos previo al
licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos

* Es necesaria |a capacitacion y concientizacidn al personal de obra, para que estos hagan el uso
adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos sélidos de acuerdo a la forma de
clasificacién establecida.

e El Consorcio Loja 2015, deberéd tramitar todos los actos administrativos necesarios para la
concesion y posterior explotacion de las minas que se tenga previstas para el proyecto.

* Para el monitoreo del recurso agua y aire se deberd tomar en cuenta lo establecido en el
Acuerdo Ministerial 097 que Expide los Anexos del Texto Unificado de Legislacién Secundaria
del Ministerio del Ambiente, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes
del Recurso Agua, Anexo 3: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas, Anexo 5: Niveles
Maximos de Emisidn de Ruido y Metodologia de Medicién para fuentes fijas y fuentes maviles
¥ niveles maximos de emisién de vibraciones y metodologia de medicidn.

* Aunque el rango del indice de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental sigue estando
dentro del rango de Satisfactorio, es importante mencionar que del mes de marzo al mes de
abril este indice ha decrecido en un 7,37%, por lo que es necesario que el Consorcio 2015,
realice los esfuerzos necesarios en la implementacién de las medidas ambientales para que
este [ndice se mantenga siempre sobre el 90%.

Grado de Cumplimiento Ambiental

De acuerdo a lo enunciado anteriormente en las Tablas 1, 2, 3 y 4 en la cual se da valoracién a las
actividades que se realizan, obtenemos el siguiente resultado que nos permite ver el Nivel de
Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

¥ Evaluacion
Nivel de Cumplimiento (NC) = x 100 %
> Peso Especifico

161
Nivel de Cumplimiento = T 100

Nivel de Cumplimiento = 84,73%
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Para el mes de abril del 2016, el nivel de cumplimiento {NC) del Plan de Manejo Ambiental del
proyecto: es de 84,73%, valor que corresponde a un nivel de confianza muy Alto y un nivel de riesgo
muy Bajo.

La valoracion del grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es Satisfactorio
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