

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 12 DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

COMPONENTES	PLANILLA No. 11	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla N° 11 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 11 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 11 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla N° 11 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 11 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 11 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGENERACIÓN URBANA	Planilla N° 11 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 11 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 11 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla N° 11 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 11 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 11 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla N° 11 (SUBTOTAL)	2.043,30	0,00	0,00	0,00	2.043,30
	Planilla N° 11 menos anticipo	1.430,31	0,00	0,00	0,00	1.430,31
	Planilla N° 11 Reajuste provisional	91,66	0,00	0,00	0,00	91,66
	SUBTOTAL	1.521,97	0,00	0,00	0,00	1.521,97
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla N° 11 (SUBTOTAL)	0,00	1.959,07	0,00	0,00	1.959,07
	Planilla N° 11 menos anticipo	0,00	1.371,35	0,00	0,00	1.371,35
	Planilla N° 11 Reajuste provisional	0,00	6,31	0,00	0,00	6,31
	SUBTOTAL	0,00	1.377,66	0,00	0,00	1.377,66
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla N° 11 (SUBTOTAL)	96.205,57	0,00	0,00	0,00	96.205,57
	Planilla N° 11 menos anticipo	67.343,90	0,00	0,00	0,00	67.343,90
	Planilla N° 11 Reajuste provisional	-50,70	0,00	0,00	0,00	-50,70
	SUBTOTAL	67.293,20	0,00	0,00	0,00	67.293,20
TOTAL		68.815,17	1.377,66	0,00	0,00	70.192,83
IVA 12%		11.794,78	235,85	0,00	0,00	12.030,63
TOTAL CON IVA		80.609,95	1.613,51	0,00	0,00	82.223,46
RETENCIÓN 30% IVA		3.538,43	70,75	0,00	0,00	3.609,19
RETENCIÓN 1% RENTA		982,90	19,65	0,00	0,00	1.002,55
NETO A PAGAR		76.088,62	1.523,10	0,00	0,00	77.611,72

Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA

Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° 12 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 31/10/2019


FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	REAJUSTE C. COMPLEMENTARIO	REAJUSTE RUBROS NUEVOS	IVA GENERADO	TOTAL
3.99.01.002.001	Renovación De Redes De Agua Potable	7.5.01.01.01.011	Renovación De Redes De Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.01.003.001	Renovación de Redes De Alcantarillado	7.5.01.03.01.021	Renovación De Redes De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.01.005.001	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal.	7.5.01.04.01.012	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal. Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.01.009.001	Plan de Manejo Ambiental	7.5.01.99.01.056	Pla de Manejo Ambiental (contratista)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.01.007.001	Redes De Telefonía y Fibra Óptica (Municipal)	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y De Telecomunicaciones	6,31	0,00	0,76	7,07
3.99.01.007.001	Redes De Telefonía y Fibra Óptica (CNT EP)	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y De Telecomunicaciones	91,66	0,00	11,00	102,66
3.99.01.006.001	Redes De Energía Eléctrica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y De Telecomunicaciones.	-50,70	0,00	-6,08	-56,78
TOTALES				47,27	0,00	5,67	52,94


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramon Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

**RÉSUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA PLANILLA N° 12 DE OBRA DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/10/2019**

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN	IVA GENERADO	TOTAL
3.99.01.002.001	Renovación De Redes De Agua Potable	7.5.01.01.01.011	Renovación De Redes De Agua Potable	0,00	0,00	0,00
3.99.01.003.001	Renovación de Redes De Alcantarillado	7.5.01.03.01.021	Renovación De Redes De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario	0,00	0,00	0,00
3.99.01.005.001	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal	7.5.01.04.01.012	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano	0,00	0,00	0,00
3.99.01.006.001	Redes De Energía Eléctrica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	96.205,57	11.544,67	107.750,24
3.99.01.007.001	Redes De Telefonía Y Fibra Óptica	7.5.06.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	4.002,37	480,28	4.482,65
TOTALES				100.207,94	12.024,95	112.232,89


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA