

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 13 DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.

COMPONENTES	PLANILLA No. 13	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla N° 13 (SUBTOTAL)	2.746,25	727,73	0,00	0,00	3.473,98
	Planilla N° 13 menos anticipo	1.922,38	509,41	0,00	0,00	2.431,79
	Planilla N° 13 Reajuste provisional	-89,17	-23,63	0,00	0,00	-112,80
	SUBTOTAL	1.833,21	485,78	0,00	0,00	2.318,99
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla N° 13 (SUBTOTAL)	16.713,60	0,00	0,00	0,00	16.713,60
	Planilla N° 13 menos anticipo	11.699,52	0,00	0,00	0,00	11.699,52
	Planilla N° 13 Reajuste provisional	414,31	0,00	0,00	0,00	414,31
	SUBTOTAL	12.113,83	0,00	0,00	0,00	12.113,83
REGENERACIÓN URBANA	Planilla N° 13 (SUBTOTAL)	39.827,96	13.429,78	0,00	0,00	53.257,74
	Planilla N° 13 menos anticipo	27.879,57	9.400,84	0,00	0,00	37.280,41
	Planilla N° 13 Reajuste provisional	43,21	14,57	0,00	0,00	57,78
	SUBTOTAL	27.922,78	9.415,41	0,00	0,00	37.338,19
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla N° 13 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 13 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 13 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla N° 13 (SUBTOTAL)	-29.076,43	0,00	0,00	0,00	-29.076,43
	Planilla N° 13 menos anticipo	-20.353,50	0,00	0,00	0,00	-20.353,50
	Planilla N° 13 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	-20.353,50	0,00	0,00	0,00	-20.353,50
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla N° 13 (SUBTOTAL)	0,00	104.399,25	0,00	0,00	104.399,25
	Planilla N° 13 menos anticipo	0,00	73.079,48	0,00	0,00	73.079,48
	Planilla N° 13 Reajuste provisional	0,00	76,95	0,00	0,00	76,95
	SUBTOTAL	0,00	73.156,43	0,00	0,00	73.156,43
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla N° 13 (SUBTOTAL)	161.967,70	0,00	0,00	0,00	161.967,70
	Planilla N° 13 menos anticipo	113.377,39	0,00	0,00	0,00	113.377,39
	Planilla N° 13 Reajuste provisional	-587,62	0,00	0,00	0,00	-587,62
	SUBTOTAL	112.789,77	0,00	0,00	0,00	112.789,77
TOTAL		134.306,09	83.057,62	0,00	0,00	217.363,71
IVA 12%		23.035,18	14.234,96	0,00	0,00	37.270,14
TOTAL CON IVA		157.341,27	97.292,58	0,00	0,00	254.633,85
RETENCIÓN 30% IVA		6.910,55	4.270,49	0,00	0,00	11.181,04
RETENCIÓN 1% RENTA		1.919,60	1.186,25	0,00	0,00	3.105,84
NETO A PAGAR		148.511,12	91.835,85	0,00	0,00	240.346,96


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA DE OBRA N° 03 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 4 C. C.
(PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE) PERIODO DEL 01 AL 15/11/2019.

COMPONENTE: REGENERACIÓN URBANA	PLANILLAS N° 03	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
ORDEN: 4 C. C. PAPELERAS CON TAPA PIVOTANTE		18.448,62	6.220,78	0,00	0,00	24.669,40
	Planilla 2 menos anticipo 30%	12.914,03	4.354,55	0,00	0,00	17.268,58
	TOTAL	12.914,03	4.354,55	0,00	0,00	17.268,58
IVA 12%		2.213,83	746,49	0,00	0,00	2.960,32
TOTAL CON IVA		15.127,86	5.101,04	0,00	0,00	20.228,90
RETENCIÓN 30% IVA		664,15	223,95	0,00	0,00	888,10
RETENCIÓN 1% RENTA		184,49	62,21	0,00	0,00	246,69
NETO A PAGAR		14.279,22	4.814,89	0,00	0,00	19.094,11

NOTA.- Afectar a la función N° 3.99.01.005.001 Reanimación del Espacio Público, Cobertura Vegetal, Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano. Partida N° 7.5.01.04.01.012 Llamada Reanimación del Espacio Público.


 Martha Bermeo Granda
 COORDINADORA FINANCIERA


 Ing. Diego Ramón Mendieta
 DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA DE OBRA N° 03 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 5 CONTRATO COMPLEMENTARIO
(REPARACIÓN DE ACOMETIDAS INTRADOMICILIARIAS) PERIODO DEL 1 AL 15/11 DE 2019.

ORDEN DE TRABAJO N° 5 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	COMPONENTES	PLANILLAS N° 3	FINANCIAMIENTO				TOTAL
			CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REPARACIÓN DE ACOMETIDAS INTRADOMICILIARIAS	REDES ELECTRICAS	Planilla N° 3	438,93	0,00	0,00	0,00	438,93
		Planilla N° 3 menos anticipo 30%	307,25	0,00	0,00	0,00	307,25
		SUBTOTAL	307,25	0,00	0,00	0,00	307,25
	REDES DE TELEFONÍA Y FIBRA ÓPTICA CNT EP	Planilla N° 3	245,22	0,00	0,00	0,00	245,22
		Planilla N° 3 menos anticipo 30%	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65
		SUBTOTAL	171,65	0,00	0,00	0,00	171,65
	FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	Planilla N° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planilla N° 3 menos anticipo 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	478,91	0,00	0,00	0,00
IVA 12%			82,10	0,00	0,00	0,00	82,10
TOTAL CON IVA			561,01	0,00	0,00	0,00	561,01
RETENCIÓN 30% IVA			24,63	0,00	0,00	0,00	24,63
RETENCIÓN 1% RENTA			6,84	0,00	0,00	0,00	6,84
NETO A PAGAR			529,54	0,00	0,00	0,00	529,54


Martha Beymeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA DE OBRA N° 01 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 7 C. C. (PINTURA TERMOPLÁSTICA) PERIODO DEL 01 AL 15/11/2019.

COMPONENTE: REGENERACIÓN URBANA	PLANILLAS N° 5	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
PINTURA TERMOPLASTICA	Planilla 5 (SUBTOTAL)	20.107,19	6.780,04	0,00	0,00	26.887,23
	Planilla 5 menos anticipo 30%	14.075,03	4.746,03	0,00	0,00	18.821,06
	TOTAL	14.075,03	4.746,03	0,00	0,00	18.821,06
	IVA 12%	2.412,86	813,60	0,00	0,00	3.226,46
TOTAL CON IVA		16.487,89	5.559,63	0,00	0,00	22.047,52
RETENCIÓN 30% IVA		723,86	244,08	0,00	0,00	967,94
RETENCIÓN 1% RENTA		201,07	67,80	0,00	0,00	268,87
NETO A PAGAR		15.562,96	5.247,75	0,00	0,00	20.810,71

NOTA.- Afectar a la función N° 3.99.01.005.001 Reanimación del Espacio Público, Cobertura Vegetal. Partida N° 7.5.01.04.01 012 Llamada Reanimación del Espacio Público, Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano.


Martha Bermeo Granda

COORDINADORA FINANCIERA



Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA