

Memorando
H. H. - PRU - 2019 - 424

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA N° 7 DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

COMPONENTES	PLANILLA No. 7	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
REDES DE AGUA POTABLE	Planilla N° 7 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 7 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 7 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO	Planilla N° 7 (SUBTOTAL)	592,65	0,00	0,00	0,00	592,65
	Planilla N° 7 menos anticipo	414,86	0,00	0,00	0,00	414,86
	Planilla N° 7 Reajuste provisional	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
	SUBTOTAL	429,93	0,00	0,00	0,00	429,93
REGENERACIÓN URBANA	Planilla N° 7 (SUBTOTAL)	64.676,00	21.808,40	0,00	0,00	86.484,40
	Planilla N° 7 menos anticipo	45.273,20	15.265,88	0,00	0,00	60.539,08
	Planilla N° 7 Reajuste provisional	-70,58	-23,80	0,00	0,00	-94,38
	SUBTOTAL	45.202,62	15.242,08	0,00	0,00	60.444,70
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (CONTRATISTA)	Planilla N° 7 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 7 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 7 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA CNT	Planilla N° 7 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 7 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 7 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE TELEFONIA Y FIBRA OPTICA MUNICIPAL	Planilla N° 7 (SUBTOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 7 menos anticipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planilla N° 7 Reajuste provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDES DE ENERGIA ELECTRICA	Planilla N° 7 (SUBTOTAL)	142.958,63	0,00	0,00	0,00	142.958,63
	Planilla N° 7 menos anticipo	100.071,04	0,00	0,00	0,00	100.071,04
	Planilla N° 7 Reajuste provisional	-1.411,31	0,00	0,00	0,00	-1.411,31
	SUBTOTAL	98.659,73	0,00	0,00	0,00	98.659,73
TOTAL		144.292,28	15.242,08	0,00	0,00	159.534,36
IVA 12%		24.811,26	2.614,15	0,00	0,00	27.425,41
TOTAL CON IVA		169.103,54	17.856,23	0,00	0,00	186.959,77
RETENCIÓN 30% IVA		7.443,38	784,25	0,00	0,00	8.227,62
RETENCIÓN 1% RENTA		2.067,60	217,85	0,00	0,00	2.285,45
NETO A PAGAR		159.592,56	16.854,14	0,00	0,00	176.446,70

Factores de ajuste Contrato Complementario: Agua potable = 0,938001; Alcantarillado = 1,035449; Regeneración Urbana, Fibra Óptica y PMA = 0; Energía Eléctrica = 0,984311; Fibra Óptica CNT EP = 0. El reajuste provisional de los rubros nuevos queda pendiente de cancelación.


Martha Bermeo Granda
COORDINADOR FINANCIERO


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA DE OBRA N° 01 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 2 C.C. (PINTURA TERMOPLASTICA) PERIODO DEL 01 AL 31/05/2019.

COMPONENTE: REGENERACIÓN URBANA	PLANILLAS N° 1	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
PINTURA TERMOPLASTICA	Planilla 1 (SUBTOTAL)	76.019,34	25.633,32	0,00	0,00	101.652,66
	Planilla 1 menos anticipo 30%	53.213,54	17.943,32	0,00	0,00	71.156,86
	TOTAL	53.213,54	17.943,32	0,00	0,00	71.156,86
IVA 12%		9.122,32	3.076,00	0,00	0,00	12.198,32
TOTAL CON IVA		62.335,86	21.019,32	0,00	0,00	83.355,18
RETENCIÓN 30% IVA		2.736,70	922,80	0,00	0,00	3.659,50
RETENCIÓN 1% RENTA		760,19	256,33	0,00	0,00	1.016,53
NETO A PAGAR		58.838,97	19.840,19	0,00	0,00	78.679,16

NOTA.- Afectar a la función N° 3.99.01.005.001 Reanimación del Espacio Público, Cobertura Vegetal. Partida N° 7.5.01.04.01.012 Llamada Reanimación del Espacio Público, Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano.



Martha Bermeo Granda
COORDINADOR FINANCIERO




Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

**DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA DE OBRA N° 03 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 1 (ACOMETIDAS FIBRA ÓPTICA) PERIODO
DEL 01 AL 31/05/2019.**

ORDEN DE TRABAJO N° 1 DEL CONTRATO	COMPONENTES	PLANILLAS N° 2	FINANCIAMIENTO				TOTAL
			CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
ACOMETIDAS DE FIBRA ÓPTICA	REDES ELECTRICAS	Planilla N° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planilla N° 2 menos anticipo 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REDES DE TELEFONÍA Y FIBRA ÓPTICA CNT EP	Planilla N° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planilla N° 2 menos anticipo 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL	Planilla N° 3	0,00	6.964,59	0,00	0,00	6.964,59
		Planilla N° 2 menos anticipo 30%	0,00	4.875,21	0,00	0,00	4.875,21
		SUBTOTAL	0,00	4.875,21	0,00	0,00	4.875,21
	TOTAL		0,00	4.875,21	0,00	0,00	4.875,21
IVA 12%		0,00	835,75	0,00	0,00	835,75	
TOTAL CON IVA		0,00	5.710,96	0,00	0,00	5.710,96	
RETENCIÓN 30% IVA		0,00	250,73	0,00	0,00	250,73	
RETENCIÓN 1% RENTA		0,00	69,65	0,00	0,00	69,65	
NETO A PAGAR		0,00	5.390,59	0,00	0,00	5.390,59	



Martha Bermeo Granda
COORDINADOR FINANCIERO



Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS POR COEJECUTORES PLANILLA DE OBRA N° 01 DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 3 C. C. (JARDINERA VERTICAL) PERIODO DEL 01 AL 31/05/2019.

COMPONENTE: AGUA POTABLE	PLANILLAS N° 1	FINANCIAMIENTO				TOTAL
		CAF	GAD LOJA	EERSSA	CNT EP	
JARDINERA VERTICAL	Planilla 1 (SUBTOTAL)	4.606,91	1.220,79	0,00	0,00	5.827,70
	Planilla 1 menos anticipo 30%	0,00	854,55	0,00	0,00	854,55
	TOTAL	0,00	854,55	0,00	0,00	854,55
IVA 12%		552,83	146,49	0,00	0,00	699,32
TOTAL CON IVA		552,83	1.001,04	0,00	0,00	1.553,87
RETENCIÓN 30% IVA		165,85	43,95	0,00	0,00	209,80
RETENCIÓN 1% RENTA		46,07	12,21	0,00	0,00	58,28
NETO A PAGAR		340,91	944,89	0,00	0,00	1.285,80

NOTA.- Afectar a la función N° 3.99.01.002.001 Reanimación del Espacio Público, Cobertura Vegetal. Partida N° 7.5.01.01.01.011 Llamada Renovación de redes de agua potable.


Martha Bermeo Granda

COORDINADOR FINANCIERO



Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

**RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA PLANILLA N° 7 DE OBRA DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/05/2019**

COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/03/2019						
FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN	IVA GENERADO	TOTAL
3 99 01.002.001	Renovación De Redes De Agua Potable	7.5.01.01.01.011	Renovación De Redes De Agua Potable	0,00	0,00	0,00
3 99 01.003.001	Renovación de Redes De Alcantarillado	7.5.01.03.01.021	Renovación De Redes De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario	592,65	71,12	663,77
3 99 01.005.001	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal	7.5.01.04.01.012	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano.	86 484,40	10 378,13	96 862,53
3 99 01.006.001	Redes De Energía Eléctrica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	142 958,63	17 155,04	160 113,67
3 99 01.007.001	Redes De Telefonía Y Fibra Óptica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
3 99 01.009.001	Plan De Manejo Ambiental	7.5.01.99.01.056	Plan de Manejo Ambiental (contratista)	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.17	Difusión E Información	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.99	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducciones....		0,00	
		7.3.06.03	Servicio De Capacitación	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección y Accesorios Para Uniformes Militares y Policiales.	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0,00	0,00	0,00
TOTALES				230.035,68	27.604,28	257.639,96


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA PLANILLA N° 1 DE OBRA DE LA ORDEN DE TRABAJO 2 CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/05/2019

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN	IVA GENERADO	TOTAL
3.99.01.002.001	Renovación De Redes De Agua Potable	7.5.01.01.01.011	Renovación De Redes De Agua Potable	0,00	0,00	0,00
3.99.01.003.001	Renovación de Redes De Alcantarillado	7.5.01.03.01.021	Renovación De Redes De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario		0,00	0,00
3.99.01.005.001	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal	7.5.01.04.01.012	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano.	101.652,66	12.198,32	113.850,98
3.99.01.006.001	Redes De Energía Eléctrica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
3.99.01.007.001	Redes De Telefonía Y Fibra Óptica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
3.99.01.009.001	Plan De Manejo Ambiental	7.5.01.99.01.056	Plan de Manejo Ambiental (contratista)	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.17	Difusión E Información	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.99	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducciones....		0,00	
		7.3.06.03	Servicio De Capacitación	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección y Accesorios Para Uniformes Militares y Policiales.	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De inversión	0,00	0,00	0,00
TOTALES				101.652,66	12.198,32	113.850,98


 Martha Bermeo Granda
 COORDINADORA FINANCIERA


 Ing. Diego Ramón Mendieta
 DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA PLANILLA N° 3 DE OBRA DE LA ORDEN DE TRABAJO 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/05/2019


FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN	IVA GENERADO	TOTAL
3 99 01 002 001	Renovación De Redes De Agua Potable	7.5.01 01.01 011	Renovación De Redes De Agua Potable	0,00	0,00	0,00
3 99 01 003 001	Renovación de Redes De Alcantarillado	7.5.01 03.01.021	Renovación De Redes De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario	0,00	0,00	0,00
3 99 01 005 001	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal	7.5.01.04.01.012	Reanimación Del Espacio Público. Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano	0,00	0,00	0,00
3 99 01 006 001	Redes De Energía Eléctrica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
3 99 01 007 001	Redes De Telefonía Y Fibra Óptica	7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	6 964,59	835,75	7 800,34
3.99.01.009.001	Plan De Manejo Ambiental	7.5.01.99.01.056	Plan de Manejo Ambiental (contratista)	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.17	Difusión E Información	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.99	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducciones...		0,00	
		7.3.06.03	Servicio De Capacitación	0,00	0,00	0,00
		7 3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección y Accesorios Para Uniformes Militares y Policiales	0,00	0,00	0,00
		7 3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0,00	0,00	0,00
		7 3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0,00	0,00	0,00
TOTALES				6.964,59	835,75	7.800,34


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA PLANILLA N° 1 DE OBRA DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 3 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/05/2019

FUNCIÓN	DENOMINACIÓN	PARTIDA	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN	IVA GENERADO	TOTAL
3.99.01.002.001	Renovación De Redes De Agua Potable	7.5.01.01.01.011	Renovación De Redes De Agua Potable	5.827,70	699,32	6.527,02
3.99.01.003.001	Renovación de Redes De Alcantarillado	7.5.01.03.01.021	Renovación De Redes De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario	0,00	0,00	0,00
3.99.01.005.001	Reanimación Del Espacio Publico. Cobertura Vegetal	7.5.01.04.01.012	Reanimacion Del Espacio Público. Cobertura Vegetal, Mobiliario Urbano.	0,00	0,00	0,00
3.99.01.006.001	Redes De Energia Eléctrica	7.5.05.04	En Obras De Lineas, Redes e Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
3.99.01.007.001	Redes De Telefonía Y Fibra Óptica	7.5.05.04	En Obras De Lineas, Redes E Instalaciones Eléctricas Y De Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
3.99.01.009.001	Plan De Manejo Ambiental	7.5.01.99.01.056	Plan de Manejo Ambiental (contratista)	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.17	Difusión E Información	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.99	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00
		7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducciones....		0,00	
		7.3.06.03	Servicio De Capacitación	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección y Accesorios Para Uniformes Militares y Policiales.	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción, Electricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0,00	0,00	0,00
		7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversion	0,00	0,00	0,00
TOTALES				5.827,70	699,32	6.527,02


Martha Bermeo Granda
COORDINADORA FINANCIERA


Ing. Diego Ramón Mendieta
DIRECTOR DE REGENERACIÓN URBANA