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CONSORCIO A LOJA

4 — INFORME AMBIENTAL.

CONSORCIO AE LOJA

Via antigua a Cuenca, Sector Florencia, antigua casa de hacienda
Loja [Ecuador)
Josemaria. trapaga.fernandez@acciona.com
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TF AHERITA LATIHA CONSORCIO AB LOJA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

CONTRATO PRINCIPAL

INFORME SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2020
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RARCO OF DESARROLLO CONSORCIO AB LOJA

TE AMERICA LATINA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

FICHA TECNICA DEL PROYECTO @iccim}'ﬂaﬁ btd

EANCO DE DESAHRDLLD

TvE AMERICA LATIHA
: CONSORCIO AB LOJA
MES: SEPTIEMBRE DE 2020, PLANILLA N* 23
LOCALIZACION: SECTOR LA FLORENCIA, CIUDAD DE LOJA

AREA DE INTERVENCION DEL

10,5 Ha.
PROYECTO
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE LOJA
FISCALIZACION: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
PLAZO: 18 MESES
MONTO: 15,703,942.01 ddlares americanos
LICENCIA AMBIENTAL: N° 09-2016
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
69,5 %

DEL PMA DE LA AUDITORIA:

PORCENTAIJE DE CUMPLIMIENTO
52,2 % de las actividades ejecutadas frente a lo contractual

DEL PMA CONTRATADO:

Ing. Yadira Soldrzano

Especialista Ambiental

ELABORADO POR CONSORCIO AB

LOJA:
Especialista
g\aCCioq3bt‘ Seguridad Industrial
CONSORCIO AB LD

Especialista Ambiental

REVISADO Y APROBADO POR

FISCALIZACION:
Especialista

Seguridad Industrial
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BARED NE GESARROLLD
DE AMERICA LATIHA

“CONSTRUGCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES

El Consorcio AB Loja, se encuentra ejecutando desde el periodo del 21 de diciembre del
2017 el proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” a traves del CONSORCIO AB
LOJA, cuya finalidad es la eliminacion o reduccién de la contaminacién o las
caracteristicas no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de
proceso o residuales llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras.

la finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las caracteristicas
adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinacién y naturaleza exacta de
los procesos varfa en funcién tanto de las propiedades de las aguas de partida como de
su destino final.

El documento que se presenta, resume las actividades ambientales que se ha ejecutado
por parte del Consorcio AB Loja, ademds, se puede evidenciar el porcentaje de
cumplimiento de las actividades realizadas con respecto al Plan de Manejo Ambiental
aprobado por el MAE y el Plan de Manejo Ambiental contratado. Con el fin de cumplir
la normativa ambiental vigente en el estado ecuatoriano para el Proyecto en ejecucion
en todas sus fases.

{{acciona btc
GONSORGIO ABLOY



CAF CONSORCIO AB LOJA (acciona bt d

BARCO OE DESEAROLLE
DEAMERIEA LATINA CONSORCIO AB LOJA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

2. INTRODUCCION

El presente informe corresponde al periodo del 01 hasta el 30 de septiembre de 2020y
detalla las actividades ambientales y de seguridad industrial ejecutadas en dicho

periodo.

Con el fin de ejecutar las actividades que constan en el Plan de Manejo Ambiental
contratado y aprobado por el MAE, dando cumplimiento de esta manera a las normas y
reglamentos ambientales existentes en el Ecuador, lo que nos permite coincidir en
actividades vinculadas a un mejoramiento continuo de la gestion ambiental del
proyecto, en pro de la generacién del buen vivir a los que son directamente e
indirectamente beneficiados con el proyecto en ejecucion.

En resumen, este compromiso sera demostrado:

. En el cumplimiento de cada una de las actividades indicadas en el Plan de Manejo
Ambiental. Para ello se procederi entre otras cosas a llevar adelante una correcta
gestion ambiental de todos los impactos y acciones de mitigacion, reduccion y
minimizacién de impactos.

. Cumplimiento de cada una de las regulaciones vigentes para la preservacion y
conservacion del medio ambiente y las condiciones ecoldgicas de los lugares
donde se desarrolla el proyecto.

. Acciones ambientales que se deben de considerar para el mejoramiento continuo
de la Gestidn ambiental a través de los responsables del componente Ambiental y

de Seguridad Industrial.

C\ aCC'ID\'\ab tc
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. CONSORCIO AB LOJA

OF AMERICA LATIML

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

3. OBIETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
3.1.OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del PMA se centra en especificar las acciones o medidas que debera
tomar en cuenta el proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de Loja, primera etapa”, para la prevencién, control, mitigacion
ambiental en procura de un desarrollo sustentable de las actividades y aportar con la
conservacion y preservacién de un ambiente natural sano y libre de contaminacion,
mediante el cumplimiento de la legislacién ambiental vigente.

3.1.1 Objetivos especificos

a) Mitigar y minimizar los potenciales impactos ambientales negativos sobre el
entorno de las instalaciones, derivados de las actividades de operacién,
mantenimiento y retiro de las instalaciones.

b) Proporcionar una herramienta efectiva para la medicién de las actividades de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en cumplimiento con lo
establecido en la legislacion ambiental nacional vigente y aplicable.

c) Promover la vigilancia de la salud del personal que labora en el proyecto PTAR.

d) Capacitar sobre la correcta gestion y disposicion de desechos liquidos y sélidos

peligrosos.

e) Establecer datos que permitan dar cumplimiento de los programas de seguridad
industrial, salud ocupacional y medio ambiente para el proyecto PTAR LOJA.

f) Evaluar las medidas ambientales para las fases de operacién, mantenimiento vy
abandono del proyecto “Construccién de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de Loja, primera etapa”.

4. DESCRIPCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES
e Evaluacion de los programas del plan de Manejo Ambiental

La evaluacion de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se realizard
mensualmente a través de una matriz de evaluacion que contempla todas las
actividades de cada uno de los programas, que permiten evaluar el porcentaje de avance
por programa y finalmente el porcentaje de avance total del Plan de Manejo Ambiental
contratado y aprobado por el MAE.

La valoracion por programa estard en funcién del nimero de actividades y la valoracién
del Plan de Manejo estara en funcién del nimero de programas.

Finalmente, la matriz contempla una valoracién para determinar el porcentaje del
cumplimiento que va de:
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~ Valoracén | Nivel de cumplimiento
0-30% B : bajo
30-60% medio
60-100% alto

Cabe indicar el nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental estard en funcion
del avance fisico del proyecto. Es asi que para el presente periodo el porcentaje de
cumplimiento acumulado del plan de manejo ambiental corresponde a 69,5%. (Ver

matriz de cumplimiento).

% CUMPLIMIENTO DEL PMA
ACUMULADO HASTA SEP 2020

Ejecutado 69,56

4.1.Plan de prevencién y Mitigacion de impactos
4.1.1 Programa de Prevencién y Manejo de Impactos
4.1.1.1 Ubicacién y remocién de campamentos o adecuacion de dreas

para el personal

Dentro del proyecto no ha sido necesario la adecuacion de campamentos debido a que
el personal labora y se dirige a su domicilio. Sin embargo, al interior del proyecto se han
adecuado areas tales como:

Agua

C scciona th
cONSORCIO AB 1L0J
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SR CONSORCIO AB LOJA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

Areas Cantidad Uso Observaciones
Oficinas 2 Para contratista y | Instaladas al 100 %
subcontratista con todos los
Vestidores 1 con 60 casilleros Para uso de todo el | servicios.
personal de obra.
Bafios con duchas vy |5 Para uso de todo el
urinarios personal
Comedor i Para uso de todo el
personal

4.1.1.2 Revision mecanica de la maquinaria

Toda la maquinaria que se encuentra en obra cuenta con mantenimiento preventivo y
correctivo mensual, dicho mantenimiento es constatado por la mecénica municipal de
Loja conforme se detalla en el documento de operatividad de equipo pesado emitido
por la mecdnica municipal de Loja.

4.1.1.3 Transporte ordenado de material

El material producto de la conformacidn del vial se lo carga en volquetas, cabe recalcar
que el uso de lonas se lo hace tnicamente cuando transportan material pétreo desde
canteras y desde el colector al drea de relleno del proyecto para evitar caida de material
y afectaciones a los pobladores circundantes.

El material que se transporta no debe sobrepasar la capacidad de llenado, ademis la
circulacion de la maquinaria se la realiza en el rango de la velocidad moderada para
vehiculos pesados. En el presente mes se ejecut6 transporte de material pétreo de las

canteras a la PTAR.

4.1.1.4 Revisién mecdanica de la maquinaria y equipos

Esta actividad a la fecha no aplica debido que se ejecutara cuando la PTAR entre en
funcionamiento y etapa de mantenimiento.

4.1.1.5 Riego de las areas de trabajo para control de polvo

Se realiza control de polvo a través del riego con tanquero en las dreas aledafias al
proyecto y frentes de trabajo tnicamente en dias soleados que es cuando se genera
material particulado.

En el presente mes se ejecuté control de polvo al interior de la planta de tratamiento y
en la via aledafa al proyecto en los dfas que fue necesario por el clima.

Se registra el control de polvo y se reporta mensualmente si fue necesario o no la
aplicacion de esta medida.

4.1.1.6. Trabajos en horarios estratégicos

En el presente mes se establecieron algunos frentes de trabajo, los mismos que se han
ejecutado en horarios estratégicos, es decir 10 horas diurnas laborables de lunes 3

8
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LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

viernes de 08H0O0 a 18H00 y los dias sébado de 08h00 a 13h00, con una hora de descanso
al almuerzo.

% Permisos de trabajo PT y analisis de trabajo seguro AST en actividades de riesgo
En el presente mes conforme las actividades en obra se han generado documentos

que permiten mediante una secuenciacién de las tareas a realizar, listar e identificar los
riesgos propios de los trabajos a continuacién, se enlistan:

DETALLE DE AST PROYECTO PTAR LOJA

ENERO 0 0
FEBRERO 7

MARZO 4 11
ABRIL 0 : b
MAYO 1 12
JUNIO 20 32
JuLio 33 65
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DETALLE DE PERMISOS DE TRABAJO SEGURO PROYECTO PTAR LOJA

J RA ES | | 1ENT I A 0S|
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
FEBRERO 1 0 0 2 0 2 Q 5,00 5,00
MARZO 2 0 2 0 0 0 0 4,00 9,00|
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0,00 9,00
MAYO 0 0 0 0 0 B 0 8,00 17,00
JUNID 3 ] a 1 0 27 0 34,00 51,00
JULIO 5 1] 4 1] 1] 29 0 38,00 89,00
ﬁEDf'fO _ 10 0 0 1 0 3 0 14,00 103,00
F BRE 1 0 1 6 2 9 0 15,00

4.1.1.7 Obtener todos los permisos ambientales

El proyecto cuenta con la respectiva licencia ambiental N° 09-2016 emitida por el
Ministerio del Ambiente.

REVISAR ANEXO 1. OFICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE
LOJA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE VOLQUETAS CON LONAS, REGISTRO FOTOGRAFICO
DE LABORES EN OBRA, REGISTRO FOTOGRAFICO Y REGISTRO DE CONTROL DE POLVO,
PERMISOS DE TRABAJO Y ANALISIS DE TRABAJO SEGURO.

4.2.Plan de Contingencias
4.2.1 Programa de Contingencias
4.21.1 Simulacros

En el presente mes no se ejecutaron simulacros; hasta la fecha en el proyecto PTAR se
han ejecutado los siguientes simulacros conforme el plan de contingencia:

ACCIDENTE EN PUESTO DE | 29-06-2018

TRABAJO

CONATO DE INCENDIO 31-01-2019
DESPLOME DE CARGA Y
ACTUACION DE | 50.08-20
EMERGENCIA MEDICA

10
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4.2.1.2 Elaboracion del Plan de Contingencia

El proyecto PTAR cuenta con un plan de contingencias aplicable ya entregado en
informes anteriores.

4.2.1.3 Extintores

En el proyecto se cuenta con 13 extintores que son inspeccionados mensualmente y se
detallan a continuacion:

1 Oficinas 1 Permanente | Ene/19
administracién
consorcio AB LOJA Ene/20
2 Vestidores-obra 1 Permanente | Ene/19
3 Magquinaria 5 Temporal- Mar/19
pesada- obra conforme los
trabajos lo | Ene/20
requieran
4 Area de desechos | 1 Permanente | Nov/19
Ene/20
5 Oficinas consorcio | 1 Permanente | Ene/19
AB Loja- obra
Ene/20
Sep/20
6 Oficinas i Permanente | Nov/18
subcontratista-
obra Ene/20
7 Bodega 1 Permanente | Nov/18
subcaontratista- May/19
obra
Ene/20
8 1 Permanente | Ene/19 Tipo ABC-PQS
iona b t fi
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Area temporal de Ene/20
almacenamiento
de combustibles.

9 Vivienda de |1 Permanente | Jun/20
personal aledana al
proyecto

Total 13

En el presente mes se dio mantenimiento a un extintor de oficina de obra. Hasta la
presente fecha se ha dado mantenimiento a 13 extintores. Cada extintor cuenta con la
etiqueta en la que detalla la fecha de recarga que emite la empresa que da el
mantenimiento.

4.2.1.4 Kit control de derrame

A fin de efectuar un adecuado control de posibles derrames que pudieran ocurrir en
distintas situaciones dentro del proyecto, se ha instalado un kit junto al 4rea de desechos
peligrosos, conteniendo productos adecuados para una primera y rdpida reaccién del
personal cercano al derrame. A continuacién, y una vez controlados los primeros
efectos del derrame se procederd a la recuperacion y limpieza total del drea en cuestion.
Se detallan los implementos con los que cuenta el kit:

- 100 U Pafios absorbentes

- 1 Corddn barrera absorbente
- 1Pala

- 1 saco de aserrin

- 2 |bdewaipe

- Guantes de nitrilo

Se realiza inspecciones mensuales del Kit de control de derrames, y en caso de utilizar
los implementos se hara la reposicién segln sea el caso. En el presente mes no se realizé
mantenimiento del kit.

REVISAR ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO E INSPECCION DE EXTINTORES,
CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTOR, REGISTRO FOTOGRAFICO DE
INSPECCION DEL KIT.

12
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4.3.Plan de Manejo de Desechos
4.3.1 Programa de prevencién y manejo de desechos sélidos no peligrosos

4.3.1.1 Recipientes rotulados

Para el cumplimiento de esta actividad se ha dispuesto 10 tanques metalicos para la
disposicién temporal de desechos comunes que se generan en obra. Los que se detallan
a continuacion:

Ohraen-érea de
desechos

PTAR267 TANQUES
METALICOS DE 55
GALONES PARA
DESECHOS SOLIDOS
Y LiQuipos EN
FRENTES DE
TRABAIO

Se realizan inspecciones mensuales del drea de desechos en donde se determina el
estado de los tanques metdlicos y de ser el caso se realizard mantenimiento y reposicion
de los mismos. En el presente periodo no se realizé reposicion de recipientes, se ejecutéd
orden, limpieza y fumigacion en el drea de desechos.

4.3.1.2 Politicas de reusé y reciclaje

Basados en la politica del Consorcio AB Loja, se fomenta constantemente buenas
practicas de reciclaje y ahorro de recursos para lograr un cambio cultural en los
trabajadores que contribuyan al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del
proyecto.

En el presente mes se ejecutaron las siguientes:

e Rotulo de recomendaciones de ahorro de papel en oficinas Ab Loja

Rotulo de cuando salgas apaga la luz en oficinas Ab Loja

Depdsitos adecuados para cds y baterias usadas en oficinas Ab Loja

Entrega de madera sobrante para reutilizacion a la comunidad cercana.
Implementacién de un cartel informativo en donde de forma constante se
actualizan temas para concienciar a los trabajadores del proyecto PTAR.

De esta forma el Consorcio AB Loja fomenta entre sus colaboradores la conciencia
ambiental y realiza un aporte para cambios ambientales. 2
nab1C
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4.3.1.3 Registro de los desechos

Los desechos comunes son entregados semanalmente los dfas lunes y jueves al carro
recolector del Municipio de Loja para su posterior disposicién final, en el relleno
sanitario de la ciudad de Loja, cada entrega se registra en un formato AMB 001.

4.3.1.4 Implementar una cuadrilla y equipos para la recoleccion y
desalojo de escombros

Se mantendran las areas limpias y ordenadas con la finalidad de evitar accidentes. Se
recalca constantemente sobre el orden y limpieza antes y después de ejecutar las
actividades en obra, el personal de cuadrilla es de dos o mas personas dependiendo de
la actividad de limpieza a realizar. En el presente mes se realizaron actividades de orden
y limpieza en la planta y fumigaciones constantes de sanitizacién como medida
preventiva ante del COVID 19.

4.3.2 Programa de prevencion y manejo de desechos sélidos peligrosos
4.3.2.1 Recipientes rotulados

Los recipientes que se encuentran en el area de desechos peligrosos se rotularon
conforme la norma INEN 2266 y conforme el acuerdo ministerial 061 y 026. Se maneja
constantemente los desechos peligrosos infecto contagiosos por la situacién de la
pandemia Covid 19.

Se cuenta con un total de 8 tanques de 55 galones para residuos peligrosos que se
encuentran sobre un pallet para un mejor manejo dentro de dicha area.

4.3.2.2 Area de almacenamiento de residuos

Mensualmente se realizan inspecciones a los recipientes y drea donde se disponen los
desechos peligrosos, estas actividades se las registra en un formato AMB 002, el cual se
determina si se requiere o no mantenimiento mensual. En el presente mes se realizaron
actividades de orden, limpieza y fumigacion.

El drea cuenta con malla perimetral, 8 recipientes para desechos peligrosos, rétulos
informativos, extintor tipo ABC, pallets, piso impermeabilizado con hormigén, rejillas y
trampa de grasa en caso de derrame.

4.3.2.3 Mantener un registro de los desechos peligrosos

Para el registro de esta actividad se ha generado un formato que permitira llevar un
control de cada entrega que se ejecute segtin sea el caso y se anexara la gufa de entrega.
En el presente mes no se realizd la entrega de desechos peligrosos.

14
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4.3.2.4 Contar con un registro generador de residuos peligrosos

Se cuenta con el registro generador de residuos peligrosos MAE-2018-CGZ7-DPAL-
000506 en el SUIA al mismo que se dara cumplimiento conforme lo establece el acuerdo
ministerial 026 del Ministerio del Ambiente.

4.3.2.5 Manejo de escombros

Para la construccién del proyecto se realiza deshroce, limpieza y excavacion de material,
el mismo que se est4 reutilizando para relleno dentro del mismo proyecto, el material
vegetal producto del desbroce inicial se dispone y almacena en un drea especifica para
su posterior uso en las dreas verdes que requiera el proyecto posteriormente.

Se cuenta con una escombrera fuera del 4rea del proyecto mediante convenio con el
duefio del predio y Municipio de Loja, cuyo registro ambiental es Nro. MAE-RA-2018-
341016, la misma que actualmente no estd en uso.

REVISAR ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO DE POLITICAS REUSO Y RECICLAJE, ACTAS
DE ENTREGA DE MADERA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTAFETA, REGISTRO
FOTOGRAFICO DE AREA DE DESECHOS, REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE
DESECHOS, REGISTRO DE ENTREGA DE DESECHOS COMUNES Y PELIGROSOS, REGISTRO
FOTOGRAFICO DE CUADRILLA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.

4.4.1 Programa de equipo de proteccién personal
4.4.1.1 Dotacion y reposicion de EPP

Para el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2020, se cuenta con 60 trabajadores; de
los cuales el 100% cuenta con Equipo de Proteccion Personal (EPP). En el presente mes
se realizé entrega de EPP a 1 trabajadores de ingreso.

» Inspecciones periodicas de uso de EPP

Mensualmente se ejecutan inspecciones al azar de uso de EPP a todo el personal técnico,
administrativo, de servicio, cuadrillay operadores, estas inspecciones son reportadas en
un formato y permite determinar si el personal hace el uso correcto de EPP para corregir

desviaciones.
4.4.1.2 Botiquines

Con la finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado en el proyecto
botiquines, en el presente mes no se incrementé botiquines en obra, a la fecha se cuenta
con 4 fijos y 5 temporales en toda la maquinaria en caso de alguna lesion leve.

G\éccioqg b I¢
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1 OFICINAS CONSORCIO AB LOJA- | PERMANENTE
ADMINISTRACION
I VESTIDORES/COMEDOR-OBRA PERMANENTE
1 OFICINAS CONSORCIO AB LOJA-OBRA PERMANENTE
1 OFICINA DE SUBCONTRATISTA-OBRA PERMANENTE
5 MAQUINARIA TEMPORAL MIENTRAS LA MAQUINARIA
LABORE EN OBRA

> Inspeccién de implementos en botiquines

Los botiquines son inspeccionados mensualmente para determinar el estado,
mantenimiento, cantidad y vigencia de los insumos, |a entrega de insumos se registra en
un formato para un mejor control y se hard constantemente la reposicién. En el
presente mes no se realizaron reposiciones de insumos en los botiquines conforme
detalla la inspeccion.

El botiquin cuenta con: Medicamentos, vendas, ungiientos e hidratantes. Se hace el
detalle de lo que contiene el botiquin en el formato de inspeccién mensual.

Adicional se cuenta con una camilla rigida, férulas rigidas para extremidades superiores
e inferiores y collarin para estabilizar pacientes en caso de alguna emergencia que se
pudiera presentar en obra.

4.4.1.3 Trabajadores
» Cronograma de examenes pre ocupacionales y ocupacionales

En el presente periodo se realizaron exdmenes pre ocupacionales a 1 trabajador de
reingreso, es decir que hasta la fecha se cuenta con 61 aptitudes laborales acumuladas,
correspondiente a todo el personal del proyecto PTAR.

» Trabajadores afiliados al IESS

El personal que labora en el proyecto se encuentra afiliado al IESS, conforme lo
establece la ley de seguridad social. Se anexa las planillas de afiliacién de la
contratista y subcontratistas del proyecto hasta |a fecha. Es necesario aclarar que las
planillas del IESS que se adjuntaran en los informes seran las del mes que antecede

| 16
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debido a que el pago de la seguridad social para las empresas se lo podra realizar
hasta el dia 15 del mes siguiente.

En el caso del personal extranjero espafiol conforme lo establece el convenio de
seguridad social entre el Reino de Espafia y la Republica de Ecuador, hecho en
Madrid el 04 de diciembre de 2009 se acogen a lo que dictamina en su articulo 8.
Literal a, es decir queda sometido a la legislacion de su empresa sede.

» Examenes médicos al personal

Con la finalidad de establecer el diagndstico inicial al momento del ingreso de los
trabajadores al proyecto se realiza los exdmenes pre ocupacionales o de ingreso
conforme lo establece la legislacidon vigente, dichos examenes tienen como
prop6sito determinar la aptitud del trabajador conforme sus condiciones psicofisicas
para el desempefio de las actividades que se le requeriran dentro del proyecto.

En el presente mes se realizé un examen pre ocupacional de ingreso.

A continuacién, se presenta el cuadro resumen de vigilancia de la salud ejecutado a
la fecha por el consorcio AB Loja.

AGOSTO 20

INGRESO EN SEPTIEMBRE

ACTUALIZACION VACUNACION PERSONAL PROYECTO PTAR SEPTIEMBRE 2020

DT (DIFTERIA -TETANOS) HB (HEPATITIS B )

TOTAL

EMPRESAS
TRABAJADORES

Q‘\acciona btc
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Ademads, en cumplimiento a la vigilancia a la salud de los trabajadores hasta el presente
mes se cuenta con 40 trabajadores con la primera y segunda dosis de vacunas. En los
meses posteriores conforme las condiciones del Ministerio de Salud lo permitan se
haran las gestiones y se retomara la campafia de vacunacién y completar segin la
cantidad de trabajadores de reciente ingreso. Se anexa informe de |a vigilancia de salud
del presente mes.

> Entregé del reglamento interno

Actualmente se cuenta con el reglamento interno del trabajo aprobado ante el
ministerio de trabajo, dicho reglamento se entrega a los trabajadores conforme ingresen
a laborar al proyecto y seglin sea el caso se realizan charlas de difusién y de reinduccion.

Conforme lo establece el articulo 434 del codigo de trabajo se ha realizado la entrega y
difusién del reglamento de higiene y seguridad del Consorcio AB Loja a todo el personal
del proyecto. En el presente mes se realizé la entrega de 1 Reglamento Interno y de
Higiene por ingreso al proyecto, dichos documentos se los entrega al trabajador al
momento de la induccidn y se registra en el formato de induccion al personal.

» Protocolo de medidas de prevencién ante el Covid 19 para el Consorcio Ab Loja,
proyecto PTAR.

Una vez aprobado el instructivo del Consorcio Ab Loja ante la pandemia Covid 19 por el
COE CANTONAL mediante memorando 00607-A-2020 del 19 de mayo de 2020, el
consorcio AB Loja ha implementado todas las medidas que permitan minimizar el riesgo
de contagio de Covid 19 considerando su fase de virus comunitario. Se anexa informe
de cumplimiento.

4.4.1.4 Registro mensual de accidentes e incidentes

En el presente mes no se suscitaron accidentes, se cuenta con el registro para el reporte
de accidentes. -

A continuacidn, se presenta un cuadro resumen de los accidentes de seguimiento hasta
la fecha y el estado:

NOMBRE DEL TRABAJADOR ESTADO ACTUAL-SEPTIEMBRE 2020

Sr. Luis Contento tuvo cita el lunes 21 de
septiembre del 2020 tiene con el Dr. Stalin
Loja —Neurdlogo y presenta evolucién sin
cambios.
' Continua su recuperacién en casa y con
atencion médica particular conforme se
requiera mientras dure la pandemia.

Al momento seguimos a la espera de la
resolucién del CVIRP SART IESS-Quito.

SR.LUIS CONTENTO/AGOSTO 2018

18
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» Accidentabilidad proyecto PTAR

Se detalla el siguiente cuadro considerando que no han existido bajas por
accidentes/incidentes.

s [ Twes T Acun | ME [ Acuw. | MES | ACUM. | MES | ACUM. | MES |  ACIM. MBS - ACLM.
BIERD 6 1240 140 : S > : g h i =
FEBRERO i KIZEN - - - - - - -

MARZO 1. dms|  odte - -

ABRL 18 2816] 118% . - - - - - B
MAYO 58 6i04| 18.116 - - - - - - -

JNO 58 11776 2965 - - - - - - -

Q0 62 13436 43328 - - - .

AGOSTO ] 12952 56.200
SEPTIBMERE £ Huz| 6se

OCTUBRE 0 . 2 4
NOVIEVBRE 0 -
DICB/BRE 0 E =

INDICES DE FRECUENCIA

S e e

MESES

@ccioqg btc
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n,a0
o070
060
050
040
030

INDICES

0,10

EE - | - 1

» Procedimientos de trabajo

Procedimiento para permiso de trabajo

CABL-550-PR-001-001

procedimiento para realizar anélisis seguro de
trabajo-AST

CABL-550-PR-001-002

Procedimiento para notificacidn de incidentes y
accidentes

CABL-SSO-PR-001-003

Procedimiento para capacitacién en SSA al
personal

CABL-SSO-PR-001-004

Procedimiento para entrega de equipo de
proteccion personal -EPP

CABL-SS50-PR-001-005

Procedimiento para armado de andamios

CABL-SS0-PR-001-006

Procedimiento para realizar test de alcohol

CABL-550-PR-001-007

Procedimiento para seguridad en excavaciones

CABL-550-PR-001-008

Procedimiento para metodologia en trabajo
seguro Abs 1+340 colocacion de tuberfa PRFV

CABL-S50-PR-001-0010
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4.4.1.5 Sefializacion de seguridad
% Colocacion de parantes o colombinas méviles con cintas para delimitar dreas

Con la finalidad de delimitar las &reas consideradas de riesgo en obras tales como: Caidas
a distinto nivel se ha procedido a delimitar con barandillas provisionales, asi como las
excavaciones con balizas y cinta de peligro, esto permitira prevenir accidentes. Hastala
presente fecha se han construido 180 balizas que se distribuyen segun las areas

identificadas de mayor riesgo.

4.4.1.6 Baterias sanitarias

Conforme lo establece la legislacién vigente se construyd baterias sanitarias con pozo
séptico para el personal de obra, las mismas que se encuentran operativasy distribuidas

de la siguiente forma:

4 VESTIDORES PERMANENTE O  FUA(3
PARA HOMBRES Y UNA
PARA MUIJERES) CON POZO
SEPTICO

3 OFICINAS CONSORCIO AB LOJA ADMINISTRACION PERMANENTE © FUA CON
POZO SEPTICO

Las baterias sanitarias son inspeccionadas de forma permanente y se verifica el estado
de asepsia de las mismas, el cual se ejecuta cinco veces por semana.

4.4.1.7 Licencias de prevencion en riesgos en la construccién o certificacién de
prevencién en riesgos laborales.

En el presente mes recibieron la formacion para la certificacién 1 personas, hasta la
fecha se cuenta con 52 certificaciones de prevencién de riesgos laborales, se detalla el
personal con dicha documentacién:

21



CONSORCIO AB LOJA |Gacciona b

CONSORCIO AB LOJA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

Cabe mencionar que las certificaciones han sido puestas a conocimiento en informes
anteriores, en caso de existir en un futuro personas que obtengan dicha certificacidn se
anexara en el informe del mes que corresponda para conocimiento.

El personal que cuenta con la certificacién tiene los conocimientos basicos en seguridad
industrial para control de riesgos laborales que se pudiesen presentar en obra.

4.4.1.8 Sefalética

En lo referente a sefializacion en el presente mes se no implementé sefializacién. Se
mantienen los conos en el area del proyecto, asi como también se delimita
constantemente las dreas de peligro con cinta de peligro.

Para el presente periodo hasta la planilla N°23 se reporta la siguiente sefialética bajo los
siguientes rubros:
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PTAR | LETREROS

263 PREVENTIVOS
FRENTES DE
TRABAJIO

20 27 0 27 100%

LETREROS
PTAR | INFORMATIVOS
264 FRENTES DE
TRABAJO 15 16 0 16 100%
TOTAL g
Cabe mencionar que hasta la fecha se ha ejecutado al 100% el rubro PTAR 263 Y PTAR

264,

Se realizan inspecciones mensuales de la sefialética para determinar el estado. En el
presente mes no se realizé mantenimiento a la sefialética.

El mantenimiento se ejecutard conforme el cronograma de forma semestral en el caso
de que amerite y se presentaran los medios de verificacion pertinentes.

» Cronograma de implementacion y mantenimiento de sefialética

Se adjunta al presente el cronograma proyectado de implementacion de sefialética el
cual estard en funcién de los rubros PTAR 263 y PTAR 264.

4.4.1.9 Senalizacion permanente de la planta

La sefializacién permanente a la fecha no aplica, sin embargo, se la realizara en base a
la Norma Técnica NTE INEN-1SO-3864-1:2013. Simbolos graficos. Colores de seguridad y

sefiales de seguridad.
C acciona b t("
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4.4.1.10 Pintada y mantenimiento de muros e instalaciones de
la planta de tratamiento

Esta actividad a la fecha no se ejecuta debido a que no aplica, se ejecutara al finalizar la
fase constructiva de la PTAR.

REVISAR ANEXO 4: MATRIZ DE PERSONAL-SEPTIEMBRE, REGISTRO FOTOGRAFICO DE
ENTREGA E INSPECCION DE EPP, REGISTRO DE ENTREGA DE EPP, FORMATO DE
INSPECCION DE EPP, REGISTRO FOTOGRAFICO DE BOTIQUINES, REGISTRO DE
INSPECCION DE BOTIQUIN, REGISTRO DE ENTREGA DE MEDICINA, APTITUDES
LABORALES DEL PERSONAL, PLANILLAS CONSOLIDADA DEL IESS, INFORME DE
VIGILANCIA DE LA SALUD SEPTIEMBRE 20, REGISTRO DE INDUCCION PARA
CONSTANCIA DE ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO, INFORME DE CUMPLIMIENTO
DE MEDIDAS DE PREVENCION ANTE EL COVID 19, FORMATO DE
INCIDENTE/ACCIDENTE, REGISTRO FOTOGRAFICO DE COLOCACION DE BALIZAS PARA
DELIMITACION DE AREAS, REGISTRO FOTOGRAFICO DE BATERIAS SANITARIAS,
CERTIFICACIONES DE PREVENCION EN RIESGOS DE LA CONSTRUCCION, REGISTRO DE
INSPECCION DE BATERIAS SANITARIAS, REGISTRO DE INSPECCION DE SENALETICA,
REGISTRO FOTOGRAFICO DE SENALETICA, CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Y
MANTENIMIENTO DE SENALETICA.

4.5. Plan de Relaciones Comunitarias
4.5.1 Programa de informacién y comunicacién
4.5.1.1 Informacién publica de las obras por sectores de avance del proyecto.

Esta medida estd a cargo del Municipio de Loja.

4.5.1.2 Indemnizacién y/o compensaciéon social por expropiacién y/o
compra de terrenos para construccién de Planta de tratamiento.

Ejecucién de tramites para la expropiaciéon y/o compra con los propietarios de los
terrenos situados en el barrio la Florencia, esta medida estd a cargo del Municipio de
Loja.

4.5.1.3 Atender inquietudes de la poblacién directa e indirecta para
despejar dudas

Conforme lo establece el plan de manejo ambiental del proyecto, este componente lo
atenderad constantemente el Municipio de Loja, a través del plan de comunicacién social
del proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”.

Sin embargo, la constructora mensualmente mantiene abierto un formato para
recepcion de inquietudes en caso de que la comunidad cercana al proyecto lo requiera.

En el presente mes no se receptaron solicitudes y/o reclamos.
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4.6. Capacitacion y Educacién Ambiental

4.6.1 Programa de capacitacion y Educacion Ambiental
4.6.1.1 Cronograma anual de capacitaciones

En el presente periodo se adjunta el cronograma de capacitacion 2020, el mismo que
contiene varios temas que se enlistan y que son opciones a considerar para capacitar al
personal del proyecto conforme los riesgos o situaciones que se presente en obra.

4.6.1.2 Capacitaciones de seguridad, salud y ambiente conforme el cronograma

Conforme lo establece el Plan de Manejo Ambiental para el componente PTAR LOJA,
plan de capacitacién y educacién ambiental, programa de capacitacién y educacion
ambiental establece textualmente en la pag. 141 “establecer un cronograma anual de
capacitacién en temas ambientales, de prevencion de la contaminacion ambiental,
seguridad y salud ocupacional y una capacitacién sobre salud y sequridad laboral y
medio ambiente para la PTAR”. Lo cual se ha cumplido por parte de la contratista en
las capacitaciones conforme lo establece la normativa vigente establecidas en la Ley de
seguridad social y cddigo de trabajo.

En el presente mes a mas de las charlas que se tienen previstas en el cronograma de
capacitacién se han impartido las capacitaciones informativas y de prevencion ante la
pandemia Covid 19.

En el presente periodo se ejecutaron 7 capacitaciones con temas relacionados en
ambiente, seguridad y salud ocupacional:

Agua

CONSORCIO AB 10.

@accionabtf
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|
|

1 |02/09/20 | N1€%BOS 35 20 min 11,66
mecanicos
Manejo

2 |04/09/20 | adecuado el 41 20 min 13,6
extintor-HAPA
Cuidado de
contagic Covid

3 |07/09/20|19 en el 34 20 min 11,3
transporte Obra
publico.

R Y ) P kel 35 20 min 11,6
el trabajo
Finalizacién  del
estado de

5 | 14/09/20 | Excepcion- 36 20 min 12
cuidado ante el
Covid 19.
Calendario
Ecolégico 16 de

6 | 16/09/20 | septiembre dfa 37 15 min 9,25
internacional de
la capa de ozono.
Actos y

7 |30/09/20| condiciones 24 25 min 10,00
subestandar
Horas hombre capacitadas 79,41

Hasta la presente fecha se tiene un total de 87 capacitaciones que suman a la matriz de
cumplimiento, dichas capacitaciones las realiza en cumplimiento a la normativa
ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente las mismas que no seran planilladas.

Cabe aclarar que las capacitaciones pueden variar en los temas dependiendo de los
riesgos que se presenten in situ.

REVISAR ANEXO 5. FORMATO DE RECEPCION DE INQUIETUDES, CRONOGRAMA DE
CAPACITACIONES, REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y FOTOGRAFICO DE
CAPACITACIONES.
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4.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento

Con Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0066 del 02 de julio del 2020 se envid a la Fiscalizacién
la propuesta para reprogramar las fechas de ejecucion de los monitoreos ambientales
considerando la suspensién de actividades ocasionadas por la pandemia Covid 19, con
lo cual la fiscalizacion indicé con oficio OF-01153-2020-FISCAPTARL del 06 de julio de
2020 que aprueba lo propuesto por el Consorcio Ab Loja y se ejecuté lo planificado, sin
embargo luego de recibir el oficio por parte del Municipio de Loja N ML-PTAR-ADRV-
2020-178-0OF del 22 de Julio de 2020 la contratista ejecutard los monitoreos pendientes
conforme lo indicado por el Municipio de Loja en la fase de operacion.

4.7.1 Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua
En el presente perfodo no se ejecutaron muestreos de calidad de agua.
4.7.2. Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del aire
En el presente periodo no se ejecuté muestreo de calidad de aire.
4.7.3. Programa de monitoreo y seguimiento ruido ambiental.
En el presente periodo no se ejecutaron monitoreos de ruido.
REVISAR ANEXO 6. CRONOGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES
4.8. Plan de rehabilitacién de areas afectadas

4.8.1 Programa de rehabilitacion de dreas afectadas
4.8.1.1 Replantacion de vegetacion en dreas verdes de las zonas

intervenidas

Conforme lo establece el contrato se ejecutard la actividad de replantacién de areas
verdes conforme el rubro PTAR 266, esta actividad a la fecha no aplica, se ejecutara
previa coordinacién con la fiscalizacién y administracién del contrato.

@acc’tonggﬁ
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4.8.1.2 Permisos ambientales correspondientes de las fuentes de material
pétreo.

Actualmente por el reinicio de actividades en el proyecto contintia utilizando material
pétreo de las siguientes canteras:

Tipo de material Area minera/empresa . Permisos

Roca, utilizado solo en Roca dura cédigo 600002 Licencia ambiental 05-2016

pretratamiento y y autarizacién municipal

decantadores primarios

Pedraplen, gravon y siibase | Malca 3 cddigo 600531 Licencia ambiental 19-2016

utilizado en el relleno de las y titulo minero otorgado por

cimentaciones decantacion el municipio de Catamayo.

primaria y camara de

cloracién

Hormigon Hormiconstrucciones Nro. 000068 licencia
ambiental otorgada en
marzo de 2011 por Consejo
Provincial de Loja.

Material de mejoramiento Soffa cddigo 1101011 Licencia ambiental otorgada
el 18 de enero de 2017 por
el Ministerio del Ambiente.

Los permisos ambientales se han anexado en informes anteriores para su conocimiento.
4.9. Plan de abandono y entrega del érea

4.9.1 Programa de abandono y entrega del drea
4.9.1.1 Elaborar un plan de cierre y abandono aprobado

Esta actividad no aplica a la fecha.
4.9.1.2 Remocion de campamentos y dreas de bodega

Esta actividad no aplica a la fecha.

4.9.1.3 El abandono de la obra consistird en el retiro de todos los
componentes, equipos y herramientas utilizados en el proyecto.

Esta actividad no aplica a la fecha.
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5. CONCLUSIONES

¥ Hasta la fecha se da seguimiento a un accidente laboral ante riesgos de
trabajo del IESS, se pondra a conocimiento en informes posteriores el
avance.

» Para el presente mes en la matriz de evaluacion del plan de manejo
ambiental aprobado por el MAE se generd un incremento de 0,3 % en el
porcentaje acumulado quedando a la fecha 69,5 % de cumplimiento.

» En el presente mes el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de los
rubros contratados para el proyecto es de 52,2 %, considerando que no
se han ejecutado actividades contractuales ambientales.

» De las actividades planificadas y ejecutadas corresponde al 71,8 % lo que
permite determinar una buena gestién ambiental, teniendo en cuenta
que hay actividades que son de cumplimiento permanente y otras tales
como el simulacro que permiten mejorar los conocimientos de los
trabajadores ante una emergencia que se pueda dar en el proyecto.

» De las actividades planificadas en el plan de accién se establece un
cumplimiento del 100%.

» Dentro de los planes con mayor cumplimiento hasta la fecha se
encuentran: Plan de prevencién y mitigacion de impactos, plan de
contingencias, plan de manejo de desechos, plan de seguridad y salud
ocupacional y planes de monitoreo y seguimiento.

» Los planes con minimo porcentaje de cumplimiento son los de

rehabilitacién de areas y plan de abandono y entrega del area debido a
que a la fecha son actividades que no aplican.

C acciona btc
CONSORCIO AB L0
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6. RECOMENDACIONES

» Continuar con el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental conforme los
escenarios que permitan desarrollar las actividades propuestas sin
comprometer la salud del personal cumpliendo con la normativa
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional vigente.

» Continuar ejecutando las actividades del PMA seglin del avance del
proyecto e informar mensualmente del cumplimiento hasta lograr efectuar
lo establecido.

> Cumplir con lo detallado en el plan de accién para el mes de septiembre de
2020.

» Se continuara estableciendo medidas para evitar que se susciten o repintan
accidentes laborales en el proyecto tales como identificacion de actos y
condiciones inseguras, charlas de pre jornada, lecciones aprendidas y
supervision constante.
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7. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2020.

CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD EJECUTADO OBSERVACION
Sl NO
1. Entrega de desechos X Anexo 3
comunes
2. Inspecciones al personal X Anexo 4
en obra de EPP, extintores,
botiquines, area de
desechos
3. Imparticion de charlas de X Anexo 6
seguridad, salud ¥
ambiente
4. Orden y limpieza en obra X Anexo 3
5. Actualizacién de Ia X Anexo 3
estafeta de SSA en
vestidores
6.Inducciones de X
seguridad, salud ¥
ambiente al proyecto
6 ACTIVIDADES PROPUESTAS, EJECUTADAS 6 =100% DE CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE MES.

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD CONSORCIO AB LOJA.

osita Bustamante

Técnica Ambiental Técnica en Seguridad Industrial

Consorcio Ab Loja

Agua

(accionabtd CONSORGIO AB LOJ
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) TRAPAGA FERNANDEZ
JOSE MARIA, representante legal de la empresa CONSORCIO AB LOJA con
RUC Nro. 1792811031001 y direccion VICENTE ROJAS 07-37 JOSE JARA,
NO registra obligaciones patronales en mora; informacién verificada a la fecha

de emision del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacién y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,

digitando el RUC de la empresa o nimero de cédula.

@}‘:ﬂ°nabtd

CONSORCIO AB LOJ.

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacion y Gestion de Cartera.

Emitido el 05 de noviembre de 2020
Validez del Certificado 30 dias



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO AB LOJA

% noviembre 05 del 2020 10:28 TRAPAGA FERNANDEZ JOSE MARIA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000135567507

oncepto; JF'AGO DE PLANILLAS - NORMALES, ‘Emiildo en: 2020-11-05
0. RUC / REGISTRO: ' 1792811031001 - 0001 JFacha de Vigencia de Pago: 2020-11-18

ombre / Razén Social /
rganizacién: ‘ CONSORCIO AB LOJA - CONSORCIO AB LOJA

P;eriodu de Pago: 2020 - 10 4}

fonna de pago: Fondos propios
_—_— 1

‘E'senracién:

Valo _ 1500.81

Intereses por mora (+) ) 0.0

Seguro Salud Tiempo Parcial(+) anl 3. 0.0

Honorarios Abogado(+) N 3 ¢ & 0.0

Gastos Administrativos(+) £ 5 : f 0.

Subtotai(=) BE R 1509,81
Notas de Crédito(-) i 1§ @ 208.47]
Total(=] g 4 3 ; 1301.&4’

Sefior Empleador T - i g

_Usted puede pagar sus obligaciones patronales en Iinea en cualquier agencia de Iu&tﬁancos: F'iaﬁgmﬁﬁ‘; Bolivariano, Guayaquil,
\ Jlro, Pacifico, Produbanco, Intemacional y cualquier agencla SERVIPAGOS, & Any 3
“uficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO & & 33? a8 5
“Coop. Ahorro y Crédito: E| Sagrario, Coopmego % 'R = F
*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa ¥ Mastercard Bco. Pichincha (Pago Difs_.-ﬁdu),':f?fzﬁ ¥ Mastercard cualquier
banco emisor (Pago Corriente y Diferido) g2 A i

SR SR

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial de] comprobante es DEPOSE:I‘A%O y _I:ﬁ'go de la concili

como CANCELADO.

el i

2
iy

PR e e

La cancelacién de planilias de obligaciones patronales a través de débito b"’ﬁﬁaﬁ‘nﬁ%ﬁﬁﬁf

comprobante. En cudnto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos pa_;g:_gm e
i p—

-

2 TR sl s
Bajo ningtin concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el Eago de obligaciol

Agua

CONSORCIO AB LOJ
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) GUASGUA AMAGUANA
FRANCISCO SALOMON, representante legal de la empresa ECUAFERALLAS
& ENCOFRADOS CIA LTDA con RUC Nro. 1782429145001 y direccion
CAROLINA. AV. SHYRIS 902 SUECIA RENAZZO PLAZA PISO 9 OFICINA
902. 904. SUECIA. PARQUE CAROLINA., NO registra obligaciones patronales
en mora; informacién verificada a la fecha de emisién del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacién y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o0 no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o numero de cédula. :

Gonall td

acqaotle :
GONSOREIO AB L0V

/-ﬁwﬁ"’

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacion y Gestion de Cartera.

Emitido el 18 de noviembre de 2020
Validez del Certificado 30 dias
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1|acAcHO OCHOA ANDERSSON YORDAN 1900868884
2 [AJILA SARANG O ROLANDO DAVID 1900806439
CONFORME CONFORME PEDRO PABLO 1716221013
4 |[CONTEN ORI 103369771
5|CORREA PARDO DIEGQ MARCELO 1105176331
6|ENCARNACION GORDILLO FRANKLIN XAVIER 1900481464
7|FLORES ALVARADO YESSICA ALEXANDRA 1105149434
8|GUALAN CEVALLOS DIEGO EDUARDO 1104456874
9|GUASGUA RODRIGUEZ JOHN JAIRO 1720484474
10|GUELEDEL CHALAN ANGEL POLIVIO 1900614379
11 0705902138
12 |MALDONADO CARRENO ESTEBAN CELIANO 1103278709
13 |MARIN MONTANO ERASMO FABRICIO 1900744860
14|0CHOA YANZA WILFRIDO 1900274042
15/0CHOA MONTAND CARLOS XAVIER 1900456516
16|PADILLA VELEZ JOSE JOSE LUIS 1727992008
17|SINCHIRI CARCELEN JUAN GABRIEL 1105055477
18|UCHUARI BECERRA DIEGO FERNANDO 1104780067
19|UCHUARI BECERRA NIXON ROBERTO 1104812548
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) BUSTAMANTE CABRERA
EDWIN JOSE, representante legal de la empresa BUSTAMANTE CABRERA
EDWIN JOSE con RUC Nro. 1103573711001 y direccion COLON CASTRO 25-
69 AGUSTIN AGUIRRE, NO registra obligaciones patronales en mora,
informacién verificada a la fecha de emision del presente certificado.

E] IESS se reserva el derecho de verificar la informacién y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las

acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

E| contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,

digitando el RUC de la empresa o numero de cédula.

JaccionaB ¢’

Agua

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacion y Gestion de Cartera.

Emitido el 19 de noviembre de 2020
Vafidez del Certificado 30 dias



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE

noviembre 17 del 2020 09:54 BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000135682296

Concepto: ‘F‘AGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en: 2020-11-17

No. RUC / REGISTRO: |[1103573711001 - 0002 Fecha de Vigencia de Pago: . 2020-11-30

gﬁg";?";j i Social | |51 aTAMANTE GABRERA EDWIN JOSE - BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE

Periodo de Pago: 2020 - 10
Forma de pago: Fondos propics
ML EFOsnd LAl ARt ) < .:E-..
Seguro Salud Tiempo Parcial(+) o 'j-:a_,_-_k o 0.00
Honorarios Abogado(+ _ |. i "E} o I‘" 0.00
— IR
Gastos Administrativos(+) @ 0 0 B 0.00
Subtotal(=) i 0 8 0§ 727.01
Notas de Crédito(-) i1 0 0 0 0.00
Total(= i S i R 727.01
a2 1 - "
! 5
i it
! ) A
Sefor Empleador 5 i
Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los'l | Bolivariano, Guayaquil,
Austro, Pacffico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS. . f t;_r
*Oficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO & |

*Coap. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego oy § ;-_-?'
*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Beo, Pichincha (Pago Diferido), g y- Mastereard cualquier

banco emisor (Pago Corriente y Diferido) o -
ST s -

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado Inicial del comprobante es DEPO£&ADD yl @ odela cgnci]iacldn s rjegislraré
como CANCELADO. . - el

; : TR SR, ST e
La cancelacién de planillas de obligaciones patronales a fravés da débito hp_q% ulere-geheracion previa del
comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para bri ﬁEﬁ’Eﬂf‘l‘ T
[ R
P ] g

. . . 15 e A
Bajo ninglin concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, pare: el pago de obligaciones

LSS Agus )
CONSORCIO AB LOJ/
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

E| Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) CALDERON CHAMBA
MARIA AGUSTINA, representante legal de la empresa COMPANIA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA JAMASEP CIA. LTDA. con RUC Nro.
1792073111001 y direccién CUARTO CENTEDARIO . JOSE ANTONIO
EGUIGUREN 18-35 LAURO GUERRERO Y RAMON PINTO. 18-35. RAMON
PINTO. ALADO DE BANCO LOJA., NO registra obligaciones patronales en
mora: informacién verificada a la fecha de emision del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacion y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o numero de cédula.

@;‘fﬂﬁ;e/bw

NSORCID AB 10

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacién y Gestion de Cartera.

Emitido el 18 de noviembre de 2020
Validez del Certificado 30 dfas




‘INSTITUTO ECUATORIANO DE ‘SEGURIDAD SOCIAL
JAMASEP CIA LTDA

CALDERON CHAMBA MARIA AGUSTINA

=3 noviembre 16 del 2020 09:15

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

No. Comprobante: 0000000135564184

n020-11-05
£020-11-16

Concepto: |PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en:

No. RUC 7 REGISTRO: ~ [1792073111001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago:

g:g";z'i‘: JRazén Soclal ! oMPARIA DE VIGILANGIA Y SEGURIDAD PRIVADA JAMASEP CIA. LTDA, - JAMASEP CIA_
E’ariodo de Pago: 2020 - 10
sma de pago: Faondos propios
L sservacion:
PERIODOS _
PERIODO | TIPO RT ™ REG, SUELDO VALOR|  TiEmPoPARCIAL
2020- 10 M 06 A 25 10135.96/ , 2088.08 0.00
2020 - 10 M 16 A 1 20388 42,00 8.99
1033984 213008 8.99
.. Valor| ' 2233.39
Seguro Salud Tiem pc;;l'l-‘l"'ah‘i'cfal (+) 8.9
Henorarios Abogado (+) ‘ 0.00
Gastos Administrativos (+) 0.00
.‘Subtotal (=} 2233.39
[ .- “Notas:de Crédito (-} Py 0.00
“ e Toml() B A
Sefor Empleador ok

Usted puede pagar sus bbl_fga-:lunes-Pﬂ',tf.dnalgs*én'-ll_hézij'gah c:'l_a_[_quiénagghi:ia__.-de-Ics;ba_qcos;-! H@a‘,mm o /Glayaquil; Austro, Pacifico,

Produbanco, Intemacional y cualquier agencia SERVIPAGOS. \ oD > -
JacciohaH f e

*Oficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego . . .. o o e N = )
| *Tarjetds de Crédito/Débito: Dingrs, Discover, Visa y Mastercard Beo. Pi;h[nqha'(Padn’Difg@gﬂmﬁw cualquier banco. emisor
(Pago Corriente y Diferido). T ' - N i 1 ﬁB 10Jg°
| Guando realiza ios pagos &n baricos, &l estado inictal del comprobante es DEPOSITADO.y luego de la conciliacion se regisira
CANCELADO. :

ra como

La cancelacién de p]_an"il_ias de ohilga;_s}gnes.pa:runales'a'h'dvés-da_:jébltb bancario no requiere generacién previa del comprobante, En cudntoa
GLOSAS; -obligatoriamente debe generarlas-pg;a:bmdarle;el servicio. :

Los comprobantes de-page con remision de intereses por conceptos de! Planillas, Glosas, Tifulos de Crédito, Acuerdos Pagos
* Parciales o Convenios de Purga de Mora que nofueron cancelados hasta la fecha de su vencimiento, seguiran las‘acciones de cobro
previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANCELADOS CON REMISION DE INTERESES Sl DGCASIONARAN

RESPONSABILIDAD PATRONAL.

o
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Consulta Consolidada de Planillas

Fecha : 18/11/2020

Consolidado de Planilas . ' ) I

m:-mﬁwxmmmm&i.ﬂmm!m
e | g 7]
odo | Chdula Homibe ReL Trbajo Susido Dlas | Pations] | Indiidual | Apofe Adi Cesantia | % CCC | Valo COG Total Aporte
0 [iesiem  POURDE VELASUEL LM CAILOS ¢ CODIGO DAL TRARRO-CT | 46758 u e 4420 am 000 200 4T =83
10 H7zasecaTs [ALDEASH CHAMBAMAUAAGUSTRA e CoDIEO DAL TRABAISGT | 41806 W 458 258 .00 o 100 s | ez
7 hioaszum  FASTUDCARTO BSEHERN e CoMO0DEL TRARNIO-CT | 457862 2. s an noo om | 2ol | 48T [
10 [iesie ASTILD GIRET AU FRANGISCO e COMGODEL TRARMIG-CT | 40440 a He uxn ‘a0 opn | te0k | 4w w3
o |Hossint  FORREASANCHEL ELIERIOMATH b coco DR TRABAID-CT | 6740 s Kz 528 om |- em |Y2m; Y e
3 lrossssia ez sum ssEN00 CECRD ~ ecomcormmano.or | Amst | X =24 o o | oo |G 200f aze2
40 [AD4IZENE. Eaaze ERAZO frAMAN DRAZELA | comoo ofL Tasan- CT°|  ADHAD 30 4508 21 omo | oM 100 sl
o piossmsea e ATA GHAJOUIGUANEA STALN FERUNEO L conin BELTAABAICACT | AHA kY s | 420 ow | om | amt st
0 lss0034tns oI ETORDUIELIGSEINE. 5. SOOIO0 DEL TRARAID-CT | 40440 3 508 e ot |- oee | 1m0, | SH4 an
d'n__.“lmb-" e DA OCHOA ULV BE JERUS i be.copoopaTRANG-CT | 40440 E 4505 un 0.00 : 03
0 loassuss ko wosTALEZAMOE G b CODIDO PEL TRABRID-CT | 40440 20 a0 ELE o0a ma
305512499 LOLN VALANETD ADRUN ARTLRD ps-CO0IGO IFL TRABAIO- GT 45758 0 5102 25 LT 5437
.w-'_.m_anqm ! LA BOROGHO STEVEEH ALEXNITER - . - cemcoraTumsi-CT | s | @ e 2 000 yaaz
1067038 ¢ ek LOARTE S05E LITHDAS Le conco e TRARAIG-CT | 45058 £ s insa o 28
Mo fomma OSCUERA GRMDA NEX, AR s connope TRApLO-GT | 45050 w |, wa w258 000 . mRAZ
an sedsayis pacrocumic LAY PASLO e CODGODE TRARLD-CT | 40140 ' e =z om0 7 an
10 pioftteiss phoSTARCAGRTAONETAL e comgape A -cf | 41668 = s | a7 00o e
ﬂ-:‘?_ Rl ey mwlﬂmmmm mmm.ﬂ A5T5R 1] 5102 it gd3I7
bry e mmmﬁmmmul beconGopa TRAzmo-cT | 43440 = ne s [
O eSS loUROLA FRVARTE JEFFERSOH ANTCNE he CONDODEL TAABRIO-CT | 40440 » it T2 L opas
w0 f105754108 TLSASA RAMIRET XOH ALEIANEAD | COmGo DELTRARMOSCT | 45758 » 5102 B Py
0 Pomimm  DuDiPECORREALBINABIE b CooK0 DEL TRABRIG-CT | 40440 20 4508 z: a3
Pag. 1
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AR B 6 P G Capacichiclig f Cotonriiarian Cisci dassod [Lin Ceipo Orplricn M ontws y Firandiaee |
Peikdo Céduin Hombre Rel Trbajp Sueklo Digs Patrona) | Indwidual | Apois Adic | Cesantin | % CCC | Valor COC | Tolal Apode

020-10 IDSSS1737  POMERD EACEio MANUEL [EOHARDD De-CODICO DELTRARLD.CT | 43458 30 LR 41.07 -0.00 0.00 200 3 B53

ROZO-ID  fIDISTTIE U CAVALIOS IORGEMALINSK B ey TP | omas 15 =7 1827 000 2.0 1.00 204 200

2020-10  PIDSME138  UIC CEVALLDS ST LUES ks comeo pmTRANG-CT | 40440 £ 4509 nz o Bog 10 404 8331

PU20-10  [MOS2METE U SARANGO HERNAN ROLNDO [S-COMGO OEL TRABMD-GT | 44858 0 50,02 423 000 .00 2.00 448 a2.41

Telales : 10.007.82 10277 | 4002sa a0 000 105.57 2,185
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

E| Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) SOLORZANO CASTILLO
JUAN CARLOS, representante legal de la empresa SOLORZANO CASTILLO
JUAN CARLOS con RUC Nro. 1104625825001 y direccién AV ISIDRO AYORA
SN MERIDA, NO registra obligaciones patronales en mora; informacién
verificada a la fecha de emision del presente certificado.

Registra obligaciones patronales en estado depositado por el valor de USD
$191.58. La congiliacion bancaria de la Institucion se reflejara en 48 horas.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacién y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del |IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el menl Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,

digitando el RUC de la empresa o nimero de cédula.

G Tnabtd

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacion y Gestién de Cartera.

Emitido el 19 de noviembre de 2020
Validez del Certificado 2 dias

NSORCIO AB LOY/



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SOLORZANO CASTILLO JUAN CARLOS

noviembre 18 del 2020 17:17 SOLORZANO CASTILLO JUAN CARLOS

[
\

¥

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000135728229

Emitido en: 2020-11-18

Concepto: [PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

Fecha de Vigencia de Pago: 2020-11-30

No. RUC / REGISTRO: |[1104625825001 - 0001

i I Razén Social ! |0 oR7ANO CASTILLO JUAN CARLOS - SOLORZANO CASTILLO JUAN CARLOS
rganizacion:
Periodo de Pago: 2020-10
[Forma de pago: Fondos propics
‘pservacion:
Valo 191.58
Intereses por mora (+) SR 2.03
Seguro Salud Tiempo Parcial(+) I & ™ 0.00
Honorarios Abogado(+) AN A 0.00
Gastos Administrativos(+) A t' ) !'] 0.00
Subtotal(=) TR 193.61
Notas de Crédito(- HEEREERE 0.00
Total(= { & Y 193.61
r —
Sefior Empleador Li‘,

a, | bliuarifano, Guayaquil,

:

sted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de Ioa'-{l
austro, Pacifico, Produbanco, Interacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.
Oficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO i .

*Coop. Aharro y Crédito: El Sagrario, Coopmego e B
*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Beo. Pichincha (Pago Difeﬁdo),,a}‘ s
banco emisor (Page Corriente y Diferido) - - -ﬂ‘f‘L
T
luego de la conciliacion sefregistrara

e
y-Mastereard cualquier
A -:..I'."'

i
3 — j 7
A

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEF*O#[:[E._DQ_!
como CANCELADO. ' S —

—_— -
-

La cancelacion de planillas de obligaciones patronales a través de debito bpq"&q:é—ﬁdgéuﬁﬁ%ﬂ’éﬁaé_nﬂiprewa del
comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos pqﬁrbﬂnﬁ el'servicio

TR R R A 5
as

Bajo ningtin concepto puede fransferir directamente a ninguna cuenta del I[ESS, para el pago de obligacion
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) TRAPAGA FERNANDEZ
JOSE MARIA, representante legal de la empresa CONSORCIO AB LOJA con
RUC Nro. 1792811031001 y direccién VICENTE ROJAS 07-37 JOSE JARA,
NO registra obligaciones patronales en mora; informacioén verificada a la fecha

de emision del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacion y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del |IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el menti Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nimero de cédula.

Gaccions

Agua

id

CONSORCID AB LOJs

e

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacién y Gestion de Cartera.

Emitido el 05 de octubre de 2020
Validez del Certificado 30 dias



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO AB LOJA

octubre 05 del 2020 12:48 TRAPAGA FERNANDEZ JOSE MARIA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000134467336

Concepto: |PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, 'Emitido en: 2020-10-05

0. RUC /REGISTRO: [1792811031001 - 0001 FFecha de Vigencia de Pago: 2020-10-15

Nombre / Razén Social/ | -4\sORGCIO AB LOJA - CONSORCIO AB LOJA
rganizacion:

Periodo de Pago: 2020-09

Forma de pago: Fondos propios

[Observacién:

Intereses por mora (+) s 0.00

Seguro Salud Tiempo Parcial(+) BN & 0.00
Honorarios Abogado(+) K j $ I' 0.00

Gastos Administrativos(+) r 1 § 1 0.00
Subtotal(=) [ 1321.63

Notas de Crédito(- [ i B3 0.00

Total(= | B i 3y 1321.63

Sefior Empleador ‘ 4 §
Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pic'ﬁ"l i
Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS. "j

*Oficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO ,_4

" |

*Coop, Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego Eﬁi{

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Beo. Pichincha (Page Drfend'o),Vl 3

banco emisar (Pago Corriente y Diferido) W
e -

como CANCELADO. 3

comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brmdade &l e.rmmo e 1

. "\_"‘_il ==y

Bajo ningun concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, pé’r’a el pagz’:‘c‘ﬂe‘ﬁ‘lo rg“‘”‘ac jones

u' '-—..&_

EIi olivariano, Guayagquil,

aste;aard cualguier
Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPGSITADO Y [ugg“ﬁ"ap la conml;aclén se reglstrara

La cancelacion de planillas de obligaciones patronales a través de débito bbncaﬂﬂu"le !efe—ga’neracién previa del

(:{écciongtd
CONSORCIOABIOJ |
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TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD 50CIAL

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL

Segtin los antecedentes obrantes en esta Tesorerfa General de la Seguridad Social consta
la siguiente Informacién a la fecha de expedicion de este certificado:

Npmbr_e:
[ACCIONA AGUA, S.A.

CIF/NIF: ~ CCC principal:
loaes113361 | ]@Ei 28149246820

[dentificadores asociados:

30116932640,

31104803777, 33108555211, 35108667222,
‘ulu?ssu‘?zj' 5&105551140' 501131“2‘23_***til*lr'ldriitl-iii*itiiiiﬂiiiliili"iiiiti‘li""“l‘ﬂl‘*l‘*

53103732360, 03117020632, 07110963300, 08144999464, 08160776314, 13104650688, 14107713342,

117117026992, 19104295702, 23109804507, 28169210329, 28184547645, 28217282923, 30112505093,
41116048586, 43109075153, 48107850622,

NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamacion por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

Y para que conéta, a peticion del interesado, se expide la presente certificacién que no originara
derechos ni expectativas de derechos a favor del solicitante o de terceros, ni podréa ser invocada para
interrupcién o paralizacion de plazos de caducidad o prescripcién ni servird de medio de notificacién
de los expedientes a que pudiera hacer referencia, no afectando a lo gue pudiere resultar de

actuaciones posteriores de comprobacion o Investigacion al respecto.

De conformidad con los términos de la autorizacion ntimero 11232, concedida en fecha 03/12/1988 a
ACCIONA S.A. cuyo titular es D/D® JAVIER RODRIGO TORMOS NIF: 024338722F por la Tesoreria
General de la Seguridad Social, certifico que estes datos han sido transmitidos y validados por la

misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relacién con el cumplimiento de las
obligaciones conforme al articulo uno dé la Orden ESS/ 484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de

marzo).

El usuario principal

Gaccidbabtd

Fdo.: CONSORCIO AB LOJ/

REFERENCIAS ELECTRONICAS
Id. CEA: Fecha: Cédigo CEA: Pagina:
4047JJ142BYL 15/09/2020 7QEEF-WJQID-4GG2D-YBGUZ2-ZJWQN-YBPI3 1)

Esle documento no serd vélido sin la referencia elestrdnica, La sutenticldad de este documento puede sar cnmprobadé hasta |a fecha 17/09/2022 medianta el Cddiga
Elecirénica de Autenticidad en la Sede Elecirdnica de la Seguridad Sodial, a través del Servicio da Verificacién de Integridad de Documentos.
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E TESORERIA GENERAL

BESF  DELASEGURIPAD SOCIAL

r_RESOLUCIf)N SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA:
REGIMEN GENERAL

La Tesoreria General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dfia. ALEJANDRO
CARAMAZANA GIL, con facha de nacimiento 22/07/1978, con niimero de afiliacién 49 1002188531 vy DNI 0710160554, con
fecha 01/01/2005, como trabajador de ACCIONA AGUA S.A. con codigo de cuenta de cotizacion 0111 48 107850622,

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuacién: 1 de enero de 2005.

Contra esta resolucién podré interponarse recurso de alzada ante el Director/a de la Administracién/Direccién Provincial de la

E Tesorera General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el dfa sigulente al de su notificacion, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de ocfubre, del Procedimienta Administrativo

Comtin de las Administraciones Publicas (B.O.E. del dia 2 de octubre).

De conformidad con los terminos de la autorizacion numero 11232, concedida en fecha 03/12/1998 a ACCIONA S.A. por la
Tesoreria General de la Seguridad Social, cartifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de
forma autorizada, surtiendo efectos en relaclén con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artfculo uno de la Orden ESS/

484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

( Fdo.: RODRIGO TORMOCS JAVIER

DATOS DE CARACTER INFORMATIVO:
La causa del alta es la siguiente: ALTA NORMAL
Segtin el plazo de presentacion de la solicitud el alta es del siguiente fipo: ALTA NORMAL

(:F;lccio Mla‘_bt'cf
CONSORCIO ABLOJF

*4 DOCUMENTO DUPLICADO ****

r—— CODIFICACIONES INFORMATICAS emma e e R s~
REFERENCIA: FECHA: HORA: EUELLA: PAGINA:
Al1722009000001 15-09-2020 16:18:54 00410MT0 1

Este documento no serd vdllde sin la codificaeién informitica
- ATT2A



TESORERIA GENERAL
= DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA:
| REGIMEN GENERAL

La Tesoreria General de la Seguridad Soclal ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dfia. JORGE JUAN
LAGO MARTIN, con fecha de nacimiento 10/04/1976, con nimero de afiliacién 48 1019463136 v DNI 022749566, con fecha
13/02/2008, como trabajador de ACCIONA AGUA S.A. con cddigo de cuenta de cotizacidn 0111 48 107850622.

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuacion: 13 de febrero de 2006.

Contra esta resolucién podrd Interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administracién/Direccion Provinclal de la
Tesarerfa General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de su notificacién, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artfculos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

( Comtin de las Administraciones Publicas (B.O.E. del dfa 2 de octubre).

|’ﬂ‘\.

De conformidad con los terminos de la autorizacién nimero 11232, concedida en fecha 03/12/1998 a ACCIONA S.A. por la
Tesoreria General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de
forma autorizada, surtlendo efectos en relacién con el cumplimienta de las obligaciones conforme al articulo uno de [a Orden ESS/

484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARAGTER INFORMATIVO:
La causa del alta es la siguiente: ALTA NORMAL
Seglin el plazo de presentacién de la solicitud el alta es del sigulente tipo: ALTA NORMAL

@Eé ; td

CONSORCIO AB LOJ/

4k DOCUMENTO DUPLICADO *++*

r——l_ [ CIONES TICAS [ = = == = e .

pEm e OD!fr‘Cj ! FE.. ]'FF?RN.[A. — .'.r.._'q;ﬁ..'.-.--,'%_,.;:'.-_ i e R T g e R TSR R e e A L S i

REFERENCTA: FECHA : HORA: HUELLA: PAGINA:
A1722005000001 15-09-2020 16:21:18 INPOQMID i

Este documento no serd v&lido sin la codificacifn informidtica
ATT24



s TESORER[A GENERAL
. DE | A SEGURIDAD SOCIAL

__RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO DE ALTA:
REGIMEN GENERAL

La Tesaorerfa General de la Sequridad Soclal ha procedido a reconocer el alta en el Régimen General de D./Dfa. LUIS
ALBERTO GONZALEZ TORRES, con fecha de nacimiento 05/10/1972, con nimero de afiliacion 48 1000859344 y DNI
020221158L, con fecha 01/01/2005, como trabajador de ACCIONA AGUA S.A. con cadigo de cuenta de cotlzacién 0111 48

107850622,

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que se indica a continuacién: 1 de enero de 2005.

E Contra esta resolucién podra interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Administracién/Direccién Provincial de la
Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el dfa siguiente al de su notificacién, todo ello de

conformidad con lo dispuesto en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

B

Comtn de las Administraciones Piiblicas (B.O.E. del dfa 2 de octubre).

De canformidad cen los terminos de la autorizacién nimero 11232, concedida en fecha 03/12/1998 a ACCIONA S.A. por la
Tesorerfa General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados por la misma e impresos de
forma autorizada, surtiendo efectos en relacién con el cumplimiento de las obligaclones conforme al artfculo uno de la Orden ESS/

484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

El ﬁsuar]o principal

Fdo.: RODRIGO TORMOS JAVIER

DATOS DE CARAGTER INFORMATIVO:
La causa del alta es Ia siguiente: ALTA NORMAL
Segtin el plazo de presentacion de la solicitud el alta es del siguiente fipo: ALTA NORMAL

@;i abtd

CONSORGIO AB LOJ/

#++ DOCUMENTO DUPLIGADO *+*

F——1__CODIFICACIONES INFORMATICAS | - -
REFERENCIA: FECHA: HORA: HUELLA: PAGTINA:
A1722009000001 15-08-2020 16:23:46 11210M30 1

Este doctmento no serd vdlide sin la codificacién informatica
’ ATT2A



__RESOLUCION SOBRE RECONOQCIMIENTO DE ALTA:

Y

REGIMEN GENERAL

TESORER[A GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La fecha de efectos con que se reconoce el alta es la que sa indica a continuacion: 3 de diciembre de 2019,

La Tesoreria General de la Seguridad Social ha procedido a reconocer el alta en el Régimén General de D./Diia. MARCOS
ORZA OCAMPO, con fecha de nacimiento 23/11/1973, con nimero de afiliacién 15 1020629102 y DNI 044080027K, con facha
03/12/2019, como trabajador de BTD PROYECTOS 12, S.A. con cadigo de cuenta de cotizacidn 0111 28 121301423,

Confra esta resolucién podra interponerse recurso de alzada ante el Director/a de la Adminlstracién/Direccién Provincial de la
Tesoreria General de la Seguridad Soclal en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de su nofificacién, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrat® =~

Comiin de las Administraciones Publicas (B.O.E. del dia 2 de octubre).

De conformidad con los terminos de la autorizacién ntimero 8698, concedida en fecha 06/08/1998 a CUADRADO CONSULTORIA
EMPRESARIAL,S.L. por la Tesorerfa General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido transmitidos y validados
por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relacidn con el cumplimiento de |as obligaciones conforme al

articulo uno de la Orden ESS/484/2013 de 26 de marzo (BOE de 28 de marzo).

DATOS DE CARACTER INFORMATIVO:

La causa del alta es la siguients: ALTA NORMAL

El usuario principal

Fdo.: CUADRADO RUANQC JOSE IGNACIO

Segtin el plazo de presentacién de la solicitud el alta es del siguiente tipo: ALTA NORMAL

*+ DOCUMENTO DUPLICADQ ****

@gﬁnﬁbtd

CONSORCIC AB LOJ

REFERENCIA:
Al722010000001

—{_ CODIFICACIONES INFORMATICAS |

" FECHA:

16-10-2020

HORA =
13:05:01

HUELLA:
PWEMESS0

( PAGINA:

Este documente no serd vilide sin la codificacién informatica

Atraa
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CEFITiFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) GUASGUA AMAGUANA
FRANCISCO SALOMON, representante legal de la empresa ECUAFERALLAS
& ENCOFRADOS CIA LTDA con RUC Nro. 1792429145001 y direccion
CAROLINA. AV. SHYRIS 902 SUECIA RENAZZO PLAZA PISO 9 OFICINA
902. 904. SUECIA. PARQUE CAROLINA., NO registra obligaciones patronales
en mora; informacién verificada a la fecha de emisién del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacion y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el menl Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o numerc de cédula.

@&:io%b td

CONSORCIO AB LOJ-
/@M

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacién y Gestion de Cartera.

Emitido el 15 de octubre de 2020
Validez del Certificado 30 dias



L actubre 12 del 2020 08:56

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA

= GUASGUA AMAGUANA FRANCISCO SALOMON
COMPROBANTE DE PAGO
: No. Comprobante: 0000000134548804
Concepto: [PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, [Emitido en: | 2020-10-12 B

No, RUG / REGISTRO:

| 1792429145001 - 0001 F’echa de Vlgencia de Pago: | 2020-10-15

Nombre [ Razdon Social /

ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA LTDA - ECUAFERALLAS & ENCOFRADOS CIA |

Organizacion: LTDA
Periodo de Pago: 2020 - 09 E

Forma de pago:

Fondos propios

Dbservacion:

HNEU PIEHINF}IA C.A,

17aNn100a7004

INCO PICHINCHA C.A.
tros Servicios

jente..: 1792429145001
t F!art 134548804
presa... 1ESS

Cunento: 16633954
Sore..: $4,313.64
mision,: 0.60
l:31.ue:n‘m 0.00

ect . g 315.64

ita : 4 316.24
'“eh“” 4 3%5 - 15, AMERICH
UETE.s o o8 i e
mtru] ]

NAL
iMEﬁ PICHINCHA C.A.
aerac'inn Exitosa

igu fAnexo Trnnsucciunal 12

Valor 4315.64
Intereses por mora (+} o 0.00
alud Tiempo Parcial(+) P 0.00
lonorarios Abogado(+) 0.00
itos Administrativos(+} 0.00
Subtotal(=} 4315.64
Notas de Crédito(-} 0.00
Total(=| 4315.64
;J
Sefior Empleador '
les en linea en cualquier agencia de los bancos: Pich Balivariaho, Guayaquil,
+ cualquier agencia SERVIPAGOS,
nes TIA, Red de Servicios FACILITO
290 |
d cualquier |

i, Visa y Mastercard Beo. Pichincha {Pago Diferido), g y Maste

" - ]
Jo inicial del comprobante es DEPOSITADO y luggo de la conciliacién se registrara

3s patronales a través de débiio bﬁ?ﬂa ¢} I'I previa del

-ligatoriamente debe generarlos p

amente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obliga ones
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19 EICI'B 688 84

101' 02/ 2[]2(}

1 ACACHD OCHOA ANDERSSON YORDAN
2| AJILA SARANGO ROLANDO DAVID 1900806439 17/02/2020
3|CHIMBO SILVA KLEBER FABIAN 1150791695 |28/05/2020
4 CGNFOF{ME CONFORME PEDRO PABLO 1716221013 19,'02;2025
6|CORREA PARDO DIEGO MARCELO 1105176331 19,*-::-2}202()
7|CUEVA IIMENEZ CARLOS VINICIO 1754820296 26/02/2020
8|ENCARNACION GORDILLO FRANKLIN XAVIER 1900481464 29/07/2020
9|ESPINOZA MARIN HENRY MAURICIO 1104604747 28/05/2020
10|FLORES ALVARADO YESSICA ALEXANDRA 1105149494 25/06/2020
11|GRANDA CARRERA CARLOS ENRIQUE 1104475262 02/03/2020
12|GUALAN CEVALLOS DIEGO EDUARDO 1104456874 10/02/2020
13|GUASGUA RODRIGUEZ JOHN JAIRO 1720484474 10/02/2020
14|GUELEDEL CHALAN ANGEL POLIVIO 1900614379 04/06/2020
0705302138 |03/09/2018
MALDONADO CARRER O ESTEBAN CELIANO 1103278708 |25/06/2020
17|MARIN MONTARNO ERASMO FABRICIO 1900744960 |05/03/2020

18

19/0CHOA MONTANO CARLOS XAVIER 1900456516 26/02/2020
20|PADILLA VELEZ JOSE JOSE LUIS 1727992008 19/02/2020
21|PAREDES SALCEDO RICARDO ANTONIO 1721309639 10/06/2019
22|RODRIGUEZ HIDALGO MIGUEL ANGEL 1104221955 25/06/2020
23|SARANGO AllLA RODRIGO DE JESUS 1900628023 01/06/2020
24|SINCHIRI CARCELEN JUAN GABRIEL 1105055477 |26/02/2020
25|TORRES FRANCO WELLINTON ARIEL 1207643543 07/11/2013
26/|UCHUARI BECERRA DIEGO FERNANDO 1104780067 28/05/2020
27|UCHUARI BECERRA NIXON ROBERTO 1104812548 10/02/2020




CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

E| Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) CRUZ RAMIREZ FELIX
OSWALDO, representante legal de la empresa CONSULTANT TEAM &
INGENIERIA CIA. LTDA. con RUC Nro. 1792256631001 y direccion EL EDEN.
JAZMINES S18-105 . 77. CAPITAN RAMON BORJA. HOSPITAL SOLGA., NO
registra obligaciones patronales en mora; informacién verificada a la fecha de
emision del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacién y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nimero de cedula.

Jaccionabtc
CONSORCIO AB LO.!

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacién y Gestién de Cartera.

Emitido el 14 de octubre de 2020
Validez del Certificado 30 dias
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA.

octubre 14 del 2020 13:33

CRUZ RAMIREZ FELIX OSWALDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(DEPOSITADO)

(BANGO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 0000000134596232

IConcepto: P’AGD DE PLANILLAS - NORMALES,

’Emitidu en:

020-10-14

No. RUC / REGISTRO: |1792256531D{]1 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago:

2020-10-15

Organizacion:

Nombre / Razén Social /

CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. - CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA.
| TDA.

eriodo de Pago:

2020 - 09

Farma de paao:

Fondas orobnios

AFILIADOS
FERIODO RT CEDULA NOMBRE SUELDO| DIAS 0Bs. VALOR| TIEMPO PARGIAL
2020-9 06 1001264116 |ABALCO CHARRO JAIME ANTONIO 83.33 0.00
2020-9 06 1804608824 | AGUILAR LARA DAMIEL ENRIQUE 266.67 0.00
2020-9 06 1002718029 |ALBORNOZ VILLALBA HAROLD PATRICIO 450.004 0.00
2020-9 06 1103286842 |CARRION GAONA ANGEL BENITD B2, 0.00
2020-8 06 1714915260 | GRUZ RAMIREZ DAYSSY EBELIN 418 0.00
2020-8 06 1712545407 |CRUZ RAMIREZ NELSON VICENTE 418& 0.00
2020-9 06 1105072084 |GUTIERREZ MORDCHO JOSE AGUSTO 110 0.00
2020-9 06 1104463060 |SARANGO QUEZADA MELANIA ENITH 84 5 0.00
2020-9 06 1004063135 | TAMBI PACHITO LUIS ALBERTO g2 % 0.00
2006,% 4%.30 0.00




433.36

Valor
Intereses por mora (+) 0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+) 0.00
Honorarios Abogado (+) 0.00
Gastos Administrativos (+) 0.00
Subtotal (=) 433.36
Notas de Crédito (-} 0.00
Total (=) 433§

Sefior Empleador

Usted puede pagar sus cbligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayadquil, Austro, Pacifico,

Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS,
*Oficinas Western Uni6in Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*“Tarjetas de Crédito/Débito; Diners, Discover, Visa y Mastercard Beo. Pichincha {Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor

(Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacion se registraré como

CANCELADO,

La cancelacion de planillas de abligaciones patronales a través de débito baneario no requiere generacién previa del comprobante, En cuanto a

GLOSBAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

T







'} less

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) BUSTAMANTE CABRERA
EDWIN JOSE, representante legal de la empresa BUSTAMANTE CABRERA
EDWIN JOSE con RUC Nro. 1103573711001 y direccién COLON CASTRO 25-
69 AGUSTIN AGUIRRE, NO registra obligaciones patronales en mora;
informacién verificada a la fecha de emision del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacién y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacién no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las

acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,

digitando el RUC de la empresa o nimero de cédula.

L &,"-- .
(:T.'acc:ona btc
Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera CUNSURGIE.AB LOJ

Director Nacional de Recaudacion y Gestion de Cartera.

Emitido el 15 de octubre de 2020
Validez del Certificado 30 dias

_.



['.-' 'l] INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
E,E BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE
R Cclutee13ael 2020 2046 BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000134607655

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en: 2020-10-14
No. RUC / REGISTRO: 1103573711001 - 0002 Fecha de Vigencia de Pago: 2020-10-15

Nombre / Razén Social /
Organizacién: BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE - BUSTAMANTE CABRERA EDWIN JOSE

'Periodo de Pago: 2020 - 09
[Forma de pago: Fondos propios

Intereses por mora (+) 0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+) 0.00
Honorarios Abogado(+) i ; 0.00
Gastos Administrativos(+) g w l ! 0.00
Subtotal(=) 1 1T 111 639.96
Notas de Crédito(-) I 1 1 1 b 0.00
Total(=] i B q 639.96
|

Sefior Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pi zha, Bolivariano, Guayaaqt
_ Austro, Pagifico, Produbanco, Internacional y cualguier agencia SERVIPAGOS.

. Oficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
‘Coop. Ahorra y Crédito: El Sagrario, Coopmego .
“Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Beo. Pichincha (Pago Diferido), Vi
banco emisor (Paga Corriente y Diferida)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPO
coma CANCELADO. :

Bajo ningtin concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) SOLORZANO CASTILLO
JUAN CARLOS, representante legal de la empresa SOLORZANO CASTILLO
JUAN CARLOS con RUC Nro. 1104625825001 y direccién AV ISIDRO AYORA
SN MERIDA, NO registra obligaciones patronales en mora; informacion
verificada a la fecha de emisiéon del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacién y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacién no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del

IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nimero de cédula,

e

y—
@Bcciona bitc

Agua

CONSORCIO AB LO.!

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacién y Gestion de Cartera.

Emitido el 15 de octubre de 2020
Validez del Certificado 30 dfas



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SOLORZANO CASTILLO JUAN CARLOS

octubre 14 del 2020 21:34 SOLORZANO CASTILLO JUAN CARLOS

B

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000134280205

Concepto: IPAGO DE PLANILLAS - NORMALES, lEmitIdc en: 2020-10-05
No. RUC / REGISTRO: |1104625825001 - 0001 [Fecha de Vigencia de Pago: 2020-10-15

Nombre / Razdn Social / :
Organizacién: SOLORZANO CASTILLO JUAN CARLOS - SOLORZANO CASTILLO JUAN CARLOS

Periodo de Pago: 2020-09
Forma de pago: Fondos propios

HILEI eSS PUI HIVid |7 u.uu

Seguro Salud Tiempo Parcial(+) 0.00
Honorarios Abogado(+) 0.00

Gastos Administrativos(+) 0.00
Subtotal(=) 264.38

Notas de Crédito(-) 0.00

Total(=) 264.38

Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualguier agencia SERVIPAGOS.
*Oficinas Western Unidn Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coap. Aharra y Crédito: El Sagrario, Coopmego
*Tarjelas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Beo. Pichincha {F’agc leendo] Visa

banco emisor (Pago Corrienta y D|far|doj

A Fong

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPO TADO y
como CANGELADO, s

La cancelacion de planillas de obligaciones patronales a través de débito bar & generac ;' previa del
comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos p \darle el servic s
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) CALDERON CHAMBA
MARIA AGUSTINA, representante legal de la empresa COMPANIA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA JAMASEP CIA. LTDA. con RUC Nro.
1792073111001 y direccién CUARTO CENTEDARIO . JOSE ANTONIO
EGUIGUREN 18-35 LAURO GUERRERO Y RAMON PINTO. 18-35. RAMON
PINTO. ALADO DE BANCO LOJA., NO registra obligaciones patronales en
mora; informacién verificada a la fecha de emision del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacién y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacién no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al gjercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nimero de cédula,

e e

—60
| J

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera .
: g}ccrona b fc

Director Nacional de Recaudacién y Gestion de Ca Agua

CONSORCIQ AB L0,

Emitido el 16 de octubre de 2020
Validez del Certificado 30 dias

1del 19/1070730 1



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
JAMASEP CIA LTDA

octubre 18 del 2020 14:42 CALDERON CHAMBA MARIA AGUSTINA

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO (PERIODOS)

(CANGELADO: (2020-10-15))
(COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA)

No. Comprobante: 0000000134614164

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, Emitido en: ~ [2020-10-15
No. RUC / REGISTRO: ]1?920731 11001 - 0001 kacha de Vigencia de Pago: £020-10-15

Domiiaaazon Social ! boMPARIA DE VIGILANGIA Y SEGURIDAD PRIVADA JAMASER CIA. LTDA. - JAMASEP GIA

IFerIodo de Pago: 12020 - 09
!Forma de pago: f |Fondos propios
PERIODOS
PERIODO TIPO RT TP REG. SUELDO VALOR TIEMPO PARCIAL
2020-9 M 06 A 24 9731.56 A, 2004.77 0.00
2020-8 M 16 A 1 20388 E'.___-;;AE.DD 8.99
_9935.44)0 [ 20d6.77 8.99
F E N &
Valor E 2 R 1 B 2146.04
Intereses por mora (+) B 4 k: a ﬁ L 0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+) s j S j ﬁ ‘-U; 8.99
Honorarlos Abogado (+) 3 Y il 3 0.00
Gastos Administrativos (+) G p & i 0.00
Subtotal (=) i a2 b 2146.04
Notas de Crédito (-) 1 | 0.00
Total (=) | % i 2155.0:,
L - =
Sefior Empleador § ﬁ__ .;-_:-75-!""’;;3-\
ol 3
Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los banms:%‘figﬁqcpgig‘l'l‘?_ '“- no, Guayaquil, Aus_l__:_;_cf;" Pacifico,

e i et

Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Goopmego 8 3
*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferi @fﬂﬁs;
(Pago Corriente y Diferida). i

B O, SIS S
Mastercard, d’mlsulgrgbanco emisor
, . (o YRR 2 S RN
Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacion se registrara como
CANCELADO,

La cancelacion de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generacién previa del comprobante, En cuanto a
GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio,

Los comprobantes de pago con remisién de intereses por conceptos de: Planillas, Glosas, Titulos de Crédito, Acuerdos Pagos
Parciales o Gonvenios de Purga de Mora que no fueron cancelados hasta la fecha de su veneimients, seguiran las acciones de cobro
previstas en la normativa vigente. LOS APORTES CANGCELADOS CON REMISION DE INTERESES SI OCASIONARAN

RESPONSABILIDAD PATRONAL.
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