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INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA NO. 16
PERIODO 01 DE ABRIL DEL 2019 —~ 30 DE ABRIL DEL 2019

El presente informe de Fiscalizacién de la planilla de Obra Na, 16, correspondiente al mes de
abril del 2019, para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2019, basado en lo
estipulado en el Contrato de Fiscalizacion suscrito entre el Consorcio Loja Verde y Sustentable
Fiscalizacién y el GAD Municipal del cantén Loja.

RESUMEN EIECUTIVO.- ANTECEDENTES.

El 28 de noviembre de 2017 se realiza la escritura publica del Contrato para [a
“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD
DE LOJALPRIMERA ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LOJA y el CONSORCIQ AB LOJA, por un valor
estimado c 8 515’703 942 0 (QUINC M!LI.DNES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
' ) CON délares d lﬁs Estados Unidos de América, sin incluir IVA. La
entrggay el Sitio 'de ob n cio dek-traba]og def contrato de construccién se realiza el 21 de

La Fiscalizacién del contrato la realiza personal nombrado por el 1.M.L. para dicho efecto, de
manera temporal por el plazo de dos meses, de acuerdo con la cldusula Vigésima segunda. - DE
LA ADMINISTRAI‘.IION Y FISCALIZACION DEL CONTRATO, secclén VEINTIUNO.DOS Fiscalizacién

del contrat: % nstrucclén, tal cual como estd estlpulado en el contrato_ de construccmn,
faculta 5]1 rlﬁg jni]n 5_5 ﬂrﬁlern&ndez Herrara. ‘r .“, Eﬂ.‘i

El 23 de febrero de 2018 se ce]gbra el Contrato No. 046-2018 entre el MUNICIPIO DE LOJA y el
CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE FSCALIZACON pard 2 wesiauZAdion oE A
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE
LOJA, PRIMERA ETAPA”, y al dia siguiente, el 24 de febrero de 2018 se entrega el sitio de obra
mediante el "ACTA DE ENTREGA DEL SITIO DE OBRA E INICIO DE TRABAJOS DEL CONTRATO
PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”.

El avante fisico del proyecto se determina y reporta en base a la Reprogramacion No. 6 del
Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 29 de abril de! 2019 por parte

LOJA, ECUADOR Calla Lourdes Ne.0953 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com / TeH: 07 2550125
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cantidades. El monto ejecutade acumulado hasta la gljhllla parcial de obra Nro. 16 (abril del £
2019) es de USD § $9.403.012,00 equivalente al 52.88 % del monto contratado.

Con fecha 29 de abril del 2019 se aprueba a la Reprogramacitn No, 6 del Cronograma Valorado
de Trabajos segun oficio N*ML-PTARL-ADRN-2019-158-0F. El manto programado acumulado
al final de abril de 2019, de acuerdo con la reprogramacién de obra N6 es de USD S
9'341.925.09 equivalente al 57.73% del monto contratado més complementario Nol, o un
valor de B’'863.546,81 equivalente al 56,44% sin incluir el valor del complementario . Por lo
tanto, se cumple con el cronograma vigente.

OBIETO

El objetivo de este documento es informar al Municiplo de Lo]a, las actividades desarrolladas y
accione 1({{1-; tadas por el C?NSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION, dentro
del cu _g_p‘-. 'IE._ del oont 8 50 tho i, ara la construccidon de la PTAR Loja, para la
3 * hacion ﬂa EH. '1,.(}) rE 6 cuyo borrador PARCIAL fue elaborado por
la Contratista '@:J- SORCIO AB LOJA, cabe seﬁalar que es la fiscalizacién quien presenta las
cantid"'desdete i ilnadas en campo ¥ caléulada en los correspondientes anexos, debido a que
contlnua la dlferenéia de criterios en |a determinacién de cantidades en los siguientes rubros:

- PTAROD17 Relleno compactado con compactador mecdnico {material de sitlo).
- U R(ilS Excavacidn con excavadora en zanja?con presencia de agua.
- *PTﬁRO Excavacién con excavadora en zanjas

- de terla! op ;naqulnana % L,
: rpr RJ10 ﬂj‘sneﬁ - i.';?i?%@@ﬁ

Por medlo del presente informe se entrega a la administracion las cantidades y valores
autorizando en tramite siguiente respectivo. La planilla de obra No16 corresponde al periodo
comprendido entre 01'al'30%de Bbril e 2019 EF0] dentrd Hel timpilntiadid dalicontrato de
consultoria para la Fiscalizacién de la Construccion de la PTAR Loja

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA - PRIMERA ETAPA,

Monto: $15'703.942,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Constructor: CONSORCIO AB LOJA (709 DESARBH.LO 12 5L - 30%

ACCIONA AGUA 5.A.). a0 VERDE Y SUSTERTA:
.. & ALIZACION P72 0T

lliﬁplan ﬁ Dope usm
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Plazo: 18 meses (20 diciembre 2017 - 13 junio 2019) + 6 meses (operacién y Z
mantenimiento).

Forma de pago: {30%) Anticipo USD § 4'711.182,60; (70%) planillas mensuales.
Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja, LOJA.

Area de implantacién: 2,50 Ha.

Area de terreno: 10,50 Ha.

Fiscalizacién: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-FISCALIZACION.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Genera gs: F] Municipio, de Loja determina un caudal de la descarga de las aguas
realduéles ent 0,60 m?js v.D, 80 mé/s {MEMGRIA TECNICA GAD LOJA 2013), este valor se
actu liza en el 2015 |qﬂﬁ2do gue elivalor determinadn que es 0,70 m*/s. en el sitio de la
desca del Zamora presenta un caudal de 2,65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR-
LOJA{ﬁE sido p%ectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de
entrada a la planta de 1,44 m3/s.

Obras princlpale; del proyecto: El proyecto de planta de tratamiento, estd canstituldo
prmcnpalrnente nor: una obra de llegada; una unidad de pre tratamiento, conformada por 4
canaleside desarenador, dos;unidades: qa; decantacion primarta de forma cilindrica hueca,con
didmetro de30 DD metros y altura de'3, 60 metros; dos filtros percoladbre; de forma cl]indrlca
lhueca de 30 metros de didmetro y 4,40 metros de altura, para el tratamiento bloldgico; dos
unidades de decantacién secundaria de forma cilindrica hueca de 30,00 metros de didmetro y
3,60 metros de alturaj Hos‘lineas de’desinfeccién-rectangulares: para. désinfeEcdién del agua
tratada; una linea de fangos para tratamiento de lodos preducidos en el proceso, compuesta
por tres unidades circulares de 14,00 metros de didmetro y 3,60 metros de altura para
espesamiento de fangos, dos unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad
de establlizacldn de fangos con cal y almacenamiento de los mismos.

Otras obras del proyecto: En el proyecto de la PTAR Loja, también se Ha pr
construceién de muros de pie de talud en la parte oriental de ia planta; un riuro en4

derecho del rio Zamara y un muro entre plataformas de construccion.

Ilﬂ?ﬂa—e §DODEC t ‘;umnnusm %mm
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AVANCE DEL PROYECTO

Avance Flsico: El avance fisico del proyecto se determina en base a la Reprogramacién No. 6
del Cronograma Valorado de Trabajos, que fue aprobado el 29 de abril del 2019, por la
Administracién de Contrato, mediante Oficio N®* ML-PTARL-ADRM-2019-158-0F.

Cabe sefialar que mediante oficio Nro. OF-0663-2019-FISCPTARL, de fecha 29 abril del 20139,
se presenta al administrador la aprobacion de Ja reprogramacién de obra no. 6 por parte de
fiscalizacién que usa la herramienta técnica legal de la diferencia de cantidades para logra un
balance del contrato sin necesidad de partida extrapresupuestaria, misma que es aceptada y
con fecha 29 de abril del 2019, mediante oficio N* ML-PTARL-ADRIVI-2019-158-0F, misma que
se constituye en la reprogramacidn vigente para el periodo Abril 2019. Para obtener el avance
fisico deliproyecto se relaciona el valor planillado ejecutado de la planilla mensual de obra con

el valupm r mado para eljperlodo en ‘_jecuclén de acuerdo con el cronograma vigente;

q_. i
w ahilg 1 Resumen de planillas presentadas segtin reprogramacion 6.
il =y ;
—— T CUAGRO UF FLANILEAS TRAMITADAS
; e - AVREEFGED
CONTRATO ZHTVIAI00SRA T FERCOG 8130 ALIL 7918 AVANCE IS0 BN ESTE FERIIDO AW | ACMLADOALA || BERR
FELHA
MNTO 1570094201 ANCFO sATIL 18280 TENPO ACLLALADD LN v e
AAMLAS | AVANCEDECORA P | ouavETRASAD TOTAL CEPLANLLADD Fl snez | SRS
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TOTAL $3.080,033,60 $314.078.40 $0,00 $9.403.01200 | - $2BMpogo )" 59.80%
ANTIEIFO FOR DEVENOAN JLo0.m00

En el periodo comprendido desde el 01 al 30 de abril del 2019 se genera la planilla de obra
No.16 por un monto de USD $ 763.975,94 délares de los Estados Unidos de América,

equivalente a un avance del 4.86 % del monto total contratado. (GO0 0 VERRE Y SSTENTA:

[l Batily
Hscnuzm:m PT#
En la tabla 2 se puede apreciar que el monto programado acumulado al fingl.dé abril del 2019,
de acuerdo con la Reprogramactdn No. 6 del Cronograma \Ialorado de Trabajos sin incluir el

contratade o un valor Incluyendo el complementario que 25,09
| A8 |2deplan Dopec
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equivalente al 57,73%. El monto elecutado acumulado hasta la planilla de obra No. 16 sin
inclulr el valor del contrato complementario Nol (abril 2019) es de USD $ 9.403.012,00

equivalente al 59.88 % del monto contratado. Es decir, no apfica multa alguna.

Avance Econémico: Para el andlisis del avance econémico del proyecto se considera la
Reprogramacién No. & del Cronograma Valorado de Trabajos vigente y aprobado el 29 de
abril del 2019 con oficio N° ML- PTARL-ADRM-2019-158-OF, constituyéndose en el
documento que permitird llevar el control de! cumplimiento de todas las actividades

contratadas.

En el periodo 01 al 30 de abril del 2019 se genera la planilla de obra No. 16 por un monto d

e

USD $ 763,975,94 délares de los Estados Unidos de América, equivalente a un avance del

4.86%
monta 3o
este per
des

Iado de I.E‘D
dn 5 edescue ta 5D &
o-a "1 rn ado deiJ B's 2'820‘903 60 por el concepto amortizacién del anticipo.

."‘

i

Tabla 2. Resitmen avance econdmico

elonto total contratado Hasta la planllla de obra No. 16 (abril 2019} se registra un
? 3,012,00 equivalente al/59.88 % del monto contratado. En
29 1 2;73 or la amortizacidn del anticipo, registrando un

F CLADRD DE PLALLAB TRAWTADAR: SEGUN RERROGRAMACHEH DE OBRA No. §
| coomrato | !nl]:gn?m ) 139 ALRL 218 AVAHCE RSKD BY SSTE FERCD0 s | Acmuatoata
I 3 .* s
s (1 swmmzen] AHTCFO UL TEPOACMLAD o
. Bi BB &% K
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RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS /
Desde el Ingreso de nuestro personal al sitio del proyecto y durante el period
presente Informe se han desarrollado las acciones necesarias para velar poR!

ml-a-g-?ml § Dopec Gnumnnsm %_ .
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oportuno cumplimiento de las normas legales, ambientales, obligaciones y compromisos
contractuales de Ja contratlsta. Las principales acciones desarrolladas se detallan a
continuacidn:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA

A continuacidn, se resume las actividades desarrolladas:

COMPONENTE SANITARIO

Con el oficio OF.-0639-2029-FISCPTARL, del 17 de abril del 2019 en donde se plasma el criterio
del especialista sanitario en el cual solicita al constructor el nuevo trazado del colector de
salida que estd comprendido entre cloracidn y su salida al rio, esto debido a que existen
drboles; i'EIIEf-_-. que no tlene autorlzac[é de medio ambiente para su corte.

1

Con loﬂcIoOF 0640 ﬁ'lQ-ﬁSCPTARi. del ,17 de abril del 2019, nuestro especialista solicita
al co'%ﬁ:t‘orlqa emita su cnterlu frente al oflcio N"ML-PTARL-ADRM-2019-135-OF, del 16 de
abril del 2019, en dond# se réalizan observaelones de parte del disefiador del proyecto sobre
cambios en ingenierla civil y mecanica de la unidad de cloracién.
Con el oficio ?F. -0641-2019-FISCPTARL, del 17 de al‘:‘ril del 2018, el drea sanitaria aprueba el
procedlmieiatu de campo para la colocacidn del medio filtrante en los filtros percoladores.

e L
Se anug‘a foatlnhac!quFL‘.Pa@ﬂ ldg in czgme aprolgétorlo de nues%@ji‘e'g .;g[II : ; e

ZA

/ mﬁm@mﬂLi

FISCALIZACION p7AR 1O i
RUG: 195092
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INFORME DE REVISION
Hacemas refeisntia 3 Jos oficios ABL-2013-CONS-FIS-00124 y ABL-2018-CONS-FIS-0013
armle po ¢ Consorclo AB L.OJA dé Fechas 11 da abely 15 de abel do 201D en donde se
hmﬁmmmmmjulmmummwm
partoladares,
Mokl | A | Eaiade | Documenios |
Aprobadon
ABL-ZD10CONS. (Revisidn de la melodoiogla ce
FiS-0014 atalaclén del medio rana {bofits) | Aprobada |
ABL2G1G.CONS. | Priweedhr, BIO-BYSTEM TOP 1432
F$00125 A" (En proporidn 40%)
w Rib BOL TIPO A 1806
|| Coservacnes | Sa reara que las caracterisies Fakcas y qesridticas o) matznal
b e reflena no bené helvantiy bcnica y funcional desdo & punio de
tu vista del process biokigien pam ¢ leche bectenang por o qus b
“lﬁ‘) M, dispoaicidn el malerial en cada Umo da bos firos pueds ser verfidey
N tin stender 2 un orden especiicn. De hecho, csrio mis cadlica y
- desondeniada sen 18 dsirbucin del materisl fants (bolir) 8o
| pubde mestrar inclusive o kmclonamiendo biokiga.
La metodblogls propuesis Hends o cbisngr un redida e relefive
homogeneidad en tuanio o je e cada lipade pazas, o qua
sa fraduce en 35 de caces de A {60%) § 25 da sacos
Byoasiem - TOP {4D%) con & cijetivo da manientr sismpie ol Rl
volamidirics meyor a 1,2, Jo cusl #8 considera corecio Se refler que
: m * . :I.- ...._'-.|- o=l B ﬂ PN LA i L.-Il
umh !m ﬁ“ | nt a', 4
AISCALIZACION |

Con oficio OF.-0648-2019-£ISCPTARL, dél 24’ d& Bbril del 2019, nuestro Bspetialista sanitarlo
contesta al disefiador del proyecto Ing. Xavier Rodriguez sobre la no pertinencia que se
apliquen os disefios contractuales tanto al ingrese como en la salida del colector la PTARL,
indicando textualmente lo sigulente,..”Cabe sefalar que se reitera que los planos contractuales
carecen de despiece de accesorios y tuberfas de la totalidad de las obras de reparto en perfit
vertical, a méds de lo anterior no existe respaldo documental hojas electrénicas en el
expediente contractual en donde se Indique el calculo de las cantidades de obra, sin embargo,
en este caso en particular Ja valoracién realizada ratifica que la propuesta del consorcio AB -
Loja es menor que |a contractual...”

Cabe sefialar que lo solicitado frente a observaciones o cambios al disefio contractual fueron
en su momento tratados por nuestro especialista, el mencionado especialista realizo Afh
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indica la INEXISTENCIA de memorias técnicas, de disefio y cdlculos de los componentes
estructural, hidrosanitario, eléctrico, electromecdnico que dieron origen a los planos
presentados por el ilustre Municipio de Loja durante el proceso de licitaclén...”

Con oficlo OF.-0661-2019-FISCPTARL, del 29 de abril del 2019, nuestro consorclo realiza un
alcance al oficio OF.-0641-2019-FISCPTARL, del 17 de abril del 2018, mediante el cual se
aprueha la metodologia de instalacién del medio filtrante, cubriendo todas las observaciones
generadas del comité de obra.

COMPONENTE ESTRUCTURAL:

La Fiscalizacidn con oficio OF-0638-2019-FISCPTARL, de fecha 17 de abril de! 2019, remite a la
Administracidn la aprobacién por parte del drea estructural del disefio estructural y geometria
de muros entre plataformas, para lo cual emite su DISENO que incluye la memoria técnica y
planos respectivos, especialmente en cumplimiento a los ajustes pedidos de los comités de
cbra daﬁﬁiﬁrﬁodo. i

R ;
Cabe seﬁalar q el drea es%rqtt'ﬁlr.a[ de'la ﬂscailzaclén, basada en la no existencia de memorias
tecnicas y‘ ..._,_é“ en que los esquemas contractuales de| drea estructural no tiens la
actualizactén de/la:normativa NEE 2015, procet2 a revisar y luego del anélisis respectivo a la
aprobacion de las propuestas del constructor respetando la metodologla de construccién
vigente de este proyecto.

El drea, estruchl?'al se encuentra realizando el cierre de los expedientes de las unidades de la
PTARL; al terminar estas actividades determinara cﬂn exactitud los porcentajes de varlacion
con el disefiol contractual,! al' reaiizar dl Bjuste al expediente contractuei; cumplténdose la
normativa NEC 2015. -

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Durante el presente periodo correspondiente del 01 al 30 de abril del 2019, correspondiente a
la planilla de obra N” 16, la Contratista Cansorcio AB LOJA, ha cumplido con la proteccién de
los obreros y personal técnico con cascos, chalecos reflectivos, gafas, tapones auditivos u
orejeras y arneses. La Fiscalizacidn lleva adelante un control de! programa de capacitacién
sobre Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Amblente a todo el personal técnico y
administrativo del proyecto (Fiscalizacion y Contratista), No se presentan accidentes en el
presente periodo.

Entre las actividades de seguridad y salud o a fevisién del informe de
seguridad y salud ocupacional del me y posteriar remision al
Administrador de contratos, por o ston e Ja metodulogla de trabajo

y e
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seguiro en excavaciones, colocacién de tuberia PRFV e izaje de cargas, para puntos especificos hur
de obra, el cual durante este periodo no se aprueba por cuanto existen observaciones por @
solventar.

Se desarrollaron actividades en el sector de la obra de fibrica de la abscisa 14340, en lo

referente a la metodologla de trabajo seguro en sectores de cortes mayores a 6 metros, para

este tramite se cursaron los sigulentes oficios:

4+ OF.-0603-2019-FISCPTARL, del 05 de abyril del 2019,
- OF.-0613-2019-FISCPTARL, del 10 de abril del 2019.
- OF.-0619-2019-FISCPTARL, del 11 de abril del 2019.

COMPONENTE ELECTROMECANICO

El especia]ista electro-mecinico de la fiscalizacién, presenta al Consorcio Loja Verde vy
pstado ac}ual del drea de quipos electro-mecénicos desde el
: 1019, el procurador comin de la fiscalizacién

An | G r-aba -"'
R
electromecdnico exlste el avance sigulente:

E! 65% de rubros mecanicos estan aprobados por f!scgjl%acién.
48 & b,

Un 30/% de rubras: de equipos electro-macinicos en&ﬂmite de aprobacitn en base a que por

= romecinicos ene 5
fiscalizaglén /o el mif "‘cjp}ﬁ’# Lol hibxistidos gbservaciones guéitgtignser Supefadas
VA DIHOBROY - o PREGERT

per el con
Un residual no mayor al 5% pendiente.

Se anexa imagen del resumen del contenido técnico del oficio OF.-0609-2019-FISCPTARL, del
09 de abrlii del 2013,

Ilﬁﬂaﬂn—ﬁ_{) opec ; ‘:;umcnusm
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El 4rea de equipos eléctricos- mecénicos, es la mds afectada por el cambio democrético de
autoridades en curso y/o transicién, cabe sefialar que desde el mes de diciembre del 2018, los m
aspectos relaclonados a la autorizacién de importacién de equipos aprobados por fiscalizacidn

han sido dilatadas por el administrador de ese entonces( Ing. Roberto Mufioz), la falta de

decisiones del administrador han generado Inconvenientes técnico — administrativos entre

fiscalizacién y contratista, llegando como conclusidn a necesitar una refoerma o un contrato
complementario No 03 que establezca la forma de pago de los rubros de equipos de la PTARL

dehido a los vacios existentes en los expedientes contractuales.

Sobre esto Gltimo en el mes de abril se mantiene la ralentizacién en decisiones sobre
aprobaciones del equipamiento de la PTARL, siendo necesario que nuestro especialista realice
alcances técnicos para lograr que la administracién apruebe los mismos, esto se referencia con

el trdmite siguiente:

‘B | ;

Ay -.._;.‘. | |
- qfkkgﬁf.-gﬁzmaﬂlwgﬂe! 1% gg-ugril del 2019, se anexa una imagen del mismo

Lofa, 11 de abrl del 2019
OF, - 0820-2019-FISCPTARL

Sefior Ingeniero,

Roberio Mufioz Cordova,

Administrador de! Contrato de Flacallzacién,

Proyecto “Consatruccién do Ia planta de imtamisnto de bguas residuaies para la
cludad do Loja, primers otapa”

La Floyencia, Loja.-

Asunto: ESPECIALISTA ELECTROMECANICO DE FISCALIZACION PRESENTA INFORMES
DE REVISION N*'s: 23, 24 Y 25; E, INFORME DE REVISION DE INGENIERIA N° 44,

CON APROBACION DE EQUIPDS,
Ldd, M-oM. 2010
Referencia; Oficlo N ABL-2018-CONS-FIS-0076

Oficio N% ABL-2018-CONS-FIS-00105 Wee ; 5247
Oficio N°: ABL-2018-CONS-FIS-00283

Oficio N* ABL-2018-CONS-FIS-00303 J
Offcio N* ABL-2019-CONS-FIS-0056

Qiicio % ABL-2018-CONE-FIS-0001

Oficio N% ABL-2018-CONS-FIS-0057

alcance al mismo segdn oficio:

ng.pl__.a__n § Dopec 0umcnusut
|
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-  Oficlo OF.-0654-2019-FISCPTARL, del 26 de abril del 2019, en el cual se ratifica en la .
aprobaclén de equipos y rubros electro-mecénicos y se los informa al administrador m
Ing. Roberto Mufioz para el tramite siguiente respectivo, Se anexa fa imagen de la
conclusidn de nuestro especialista electro-mecénico:

1. INFORME DE REVISION NP 23; con el tual se apruabe e} cambio da seccidn del
brazo sifculer a rectanguiar del Distibuidar Rotativo da lechos bacleranos. (Se
ediunta copia simple del original del infofma en mencidn.)

2 INFORME DE REVISION N* 24; con o cudl se aprmban 108 Tomidlos
transpariadores de lodo dashidratado y esl. (Sa adjunia copsa simeks de) orginal
del informe en mencidn )

3. INFORME DE REVISION N° 25; con ef cual sa sprusba la documeniacién
IémkaggSfpummema.(SeaﬂiumamﬂﬂdelommddﬂWm
en mantdn.

4 INFORME DE REVISION DE INGENIERIA M° 44; con el cual 38 sprmba ka
pioguesia de los espesadores de pravadad y respuesias e cbservacionss
respecio a los espesadores de fangos. (Se adjunta copla simple ¢l orgingl del
mforme en mencidn,)

La Fiscalizacn, en base del andisis de os informes pressntados por nuesio
Especiafists Mecinico; sprueby los equipos plantsados y su documentacién tbaiics:;
que se ha descrito en 08 fumersles anteriores; y, qud sa adjunta 2 presents documants
dentro de cada uno de los oficios ctados en la Referencia, para su adecuada revisidny

Cabe Indicar que adjunio a nuestre Cficio N° 0620-2019-FISCPTARL, de fecha 11 de
abril de 2018, que se presenid anle su Autoridad, sa encontraban adfunios los Informes
oniginaies da nuesiro Especialista Mechinico que se cilan en fos numearaies del uno al
cuarto; criginaies qua atn estén en su poder, ya que no fueron devuelios &n su Oficio
citado en s Referencia, enviado o Fiscafizacién.

EL CONSCRCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE SE RATIFICA por este medio en la aprobacién de
los equipos electro-mecanicos aprobados del periodo comprendido del mes de diciembre del
2018 al 30 de abril del 2019, v espera que esta nueva administracién autorice el tramite
sigulente respectivo.

Cabe sefialar que el proyecto estd en alerta en el drea electromecénica debido al abandono
que existe en las decisiones administrativas snefjuipos desde el megdf diciembre del 2018,
por el presente documento se indicap-asuntds que estin abl en los cuales se ha

PCASOREID *LOM VERTE ¥ SUSTEMTAC:
(g ;numcsc‘wg PTAS LO Y

F oy ie. -

[
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1. Segun pedido del Ing. Luis Burbano lefe de! eguipo técnico de la CAF, es s
obfigatorio establecer por parte del Municlpio de Loja la caracterizacidn del agua w
del rio en el sitio anexo a la PTARL, este asunto permitiré completar el destino y
medida de remediacién a la generacion real de solidos que se obtengan en este
proyecto, Esta tiltimo genera la suspensién de desembolsos de la CAF al municipio
de Loja. Esto tltimo la administracién municipal actual lo enfrento y esta préxima
su solucidn.

2, [s preocupante que los equipos electro-mecanicos que se encuentran en bodega
estén pendientes de la forma de pago debido a los vaclos del expediente
contractual e Inquietudes generadas oficialmente por el Ing. Roberto Mufioz. La
fiscalizacién ha realizado las inspecciones en la bodega del constructor realizando
una Inspeccién visual de los mismos, es URGENTE que las partes Involucradas en

g este proyecto definan Ia forma de pago de los rubras mecénicos que se deberd

. i ¥
f j ane xaral conp'@wtemant?rlp‘l}lom.

| 4T

s Hriy ﬁ}
N et |
- R

. T COvi

Nuestro consorcio por este medio solicita a la administracién actual, al
Consorcio AB Loja, el cumplimiento de acuerdos y las conclusiones que
se generen. de los talleres del sector electro-mecanico solicitados por la
ﬁscaliz;ét_:it;}i;“\"

El t@i“‘i&f_ﬂﬂﬁiﬁtoﬁ? dq Ios .talleres ﬁpermitiré ggg_l_‘r&g%tg I!?elggr a
obtener?&l d;?og ico para €l redisefio deldrea eléctrica de 1a ETARI,

s COMPONENTE ELECTRICO.. EXRTA

Se encuentra a la espera |a conclusidn de los talleres del drea efectro mecénica y
equipamientos de la PTARL, sobre esta base se realiza el ajuste final de la parte eléctri

|adepian ﬁ Dopec F enmcnnsm %_m
|

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencla@adeplan.com Telf: 07 2 550125




A, = CONSORCIO:
el "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" E

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA"
EDICION vV-00 INFORME DE AVANCE DE DBRA Pigina 16 de 34
. Fecha de
Oficio Fecha Asunto Estado Ohservaciones
respuesta
Durante el presente periodo no
han existido requerimientos en los
Sin componentes  electricos  del
royecto por parte de [a contratists
Actividades proy pop Y
para su revision y aprobacin, por
tal motivo no se anexa informe
respecto a este componente,

+En [o referente al control y seguimiento de obra - medio amblente, en el borrador del
expediente de la planilla de obra No16 se detectaron diferencia en cantidades en los sigulentes
rubros:

- PERO_H Relleno compactado con compactader mecénico {material de sitio).

- _PTARO18 Excavacién con excavadora en zanjas con presencia de agua.

- | PTAR021 Excavacion con excavadora en zanjas:

- Q 'I:‘I'P;,Rﬂl.wigargad!g dé‘?aterlg['ﬁ;n maquinaria BHE

- PTARO10 Transporte de material gil% 191
Seg(n oficio ABL-2019-CONS-FIS-0183, del 08 de julio del 2039, el constructor manifiesta que
las observaciones de fqualﬁaci@_ a,la -plapillade, obra-Nolg lsg_e_gﬁn qﬁcie QF.;, 0788-2019-
FISCPTARL, estin cumplidas parclalmente, este asunto obliga a fiscalizacion a emitir
correccianes al borrador de planilla de obra Nol6é presentada por el contratista. Razdn por Ja
cual la fiscalizacidn ha elaborado el expediente correspondiente a la planilla de obra
mencionada.
la fiscalizacién ha realizado los anexos de cantidades y el cuadro de valores a pagar, de los
rubros anotados en el parrafo anterior.

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL RUBRO PTARO12 “ENTIBADO CON TABLERO METALICO”

pagados anteriormente que correspon hadd con tablero metalico”,

adeplan |
I L] m-

= | i
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Este asunto es un tema que ha permanecido abierto desde diciembre del 2018, periodo en el
cual el constructor al no poder usar los entibados, en profundidades mayores a los 3 metros
de excavacién, a su costo realizo una mayor excavacidn con el objetivo de evitar accidentes a
su personal. Esto dltimo se observé en oficlos entregados al contratista y administracién de

ese periodo, se indican y anexan algunos:

1. Oficlo OF-0527-2019-FISCPTARL, del 12 de marzo del 2019, en este documento en el
ftem Nol se indica textualmente lo sigulente;

- ftem Mol .. La fiscalizacién ha observado en campo, que en los tramos del calector
cuya excavacion es superior a la profundidad de 3,00 metros, se realiza una mayor
excavacion a la contemplada en el plano contractual. La fiscalizacién en comité de obra
ha indicado que la contratista debe seguir los planos contractuales y las
especificaciones técnicas vigentes, es decir los aumentos de cantidades por temas de
_r“' ‘:fai;lp constructivo en lo referente a la instalacién de tuberfa de PRFV en sectores
i:i_lﬁﬁﬁ};ofundidé‘d de/ excavacién ‘supere los 3,00 m, se cancelaran siguiendo los

| esqubmas y especificaciones contractuales..”

2 ','E_@ﬂﬁ'o,_g 1.0405-201B-FISCPTARL, del 26 de diciembre del 2018, en este documento
‘igualmente existeh observaciones en el. ftem No3.

- [tem No3 *... La fiscalizacién ha observado en campo, que en los tramos del colector
cuya excavacién es superior a la profundidad de 3,00 metros, se realiza una mayor
excavacién a la contemplada en el plano contfactual. La fiscalizacidn en comité de obra
ha' lrl;d?pago que la contratista debe seguir los planos contractuales y las
gggeclf_ii:éc!ones técnicas vigentes, es decir los:aumentos de cantidades por el método
.éEf@t{ué@ Ejlﬂln_ﬁ rehf;é__'rférjh'k;_q_ lla instalacién_de tuberia dé .Pgﬁ\f?’egj‘{s'é_\n__ré's cuya
Nﬁ%ﬁjﬁ?ﬂ%ad de excavacién supere los 3,00 m, se cancelaran glgiﬁirﬁoﬂﬁuﬁdémas Y
especificaciones contractuales...”

3. Oficio OF.-0406-2018-FISCPATRL, del 27 de diciembre del 2018, en este documento se
observa lo siguiente: i i

- Rubro PTARD21, excavacién con excavadora en zanjas, en los anexos presentados se
presentan dreas con dimensiones mayores a las existentes en los planos contratados.

- Rubro PTARO17, relleno compactado con compactador mecinico {material de sitio), se
salicita ajustarse a los planos y especificaciones contractuales.

- Fiscalizacién dispone de Igual manera liquidar estos rubros en las secciones y/o tramos
anteriores, se deja claro que las secciones convenidas en los comités de obra y
existentes en |os planos contractuales son la base para el tramite de pago.

En este periodo correspondiente al mes de abril del 2019, el porcentaje de
Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado de la auditoria es 60,71
respecto al porcentaje de cumplimiento del PMA contratado frente a |
47,10%.

mﬂaﬂﬁopec 1 ‘El;mnasm %ZWH. .YSUSTHHIA:

RECALZARIZN 07" ¢
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La verificacion de la evaluacidn del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para @
esta verificacién fueron realizadas en campo por el perscnal técnico de la Fiscalizacidn
contemplado para este componente contractual.

Revisidn, elahoracidn de anexos de rubros observados y aprobaclén de planillas de obra No
16.

Esta Fiscalizacidn, para la revisién de 1a planilla de obra No16 y completar el expediente de
rubros ohservados, ha realizado las siguientes actividades:

1. Medicién de los trabajos ejecutados por la contratista: Para la revisién de la planifia
de obra No. 16, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de
2019 nuestro personal en campao realizo |z verificacién de medicién correspondiente a
los siguientes rubros:

- ﬁiﬁﬁ!{lad de Pre tratamiento; rubro PTARD30; Hormigdn premezclade en rellenos en
{-BTAR DE fc 140 KG/cri2. -

 Ens'ynldad de’décéﬁtaﬁﬁn"ﬁﬂn‘aaﬂa: PTARO25; JUNTA DE PVC de 22 cm

- I'En_ la unidad de espesadores de fangos: los rubros PTAROO1, PTAROO4, PTARDOS,
PTARO19, PTARO24, PTARD2S, PTARD29

- En la unidad sala de control y obras varias: iqs rubros; PTAROO1, PTARDQ7, PTARODS,
[PTAR010;,PTARG11, PTARO21, PTAR024, PTARD44, PTARDRY.
R
; En;lﬁj__ﬁm&mgmjr_w;_eq base al informe topogréfico de tnyga‘,:l:n;u--|__aspf:qt;_i_-:-l!tsta en
-iﬁﬂ_:lrrﬁi_i_;iéh geografica Ing! Pablo'Bravo se detectan diferencias en cantidades de obra
en los siguientes rubros:

A

- PTARD17 Relleno compactado con.compactador. mecénLcn,(matedigl de sitio).
¥ I ; = [ - H

- PTARDfB Excavacldn con excavadora en zanjas con presencia de agua.

- PTARO21 Excavacién con excavadora en zanjas.

- PTARO11 Cargada de material con maquinaria

- PTARD10 Transporte de material

Este documento informa las medidas y valores que pueden ser cancelados por el
Municipio de Loja.

2. Porcentaje de subcontratacidn de obras por la contratista: Hasta la presentacién de
esta planilla correspondiente al mes de abril de 2019, se reglstra el 9,63% del monto
contratado iniclal de la empresa CT1 {contrato de obra + contrato complementario 1),

complementario 1), y un porcentaje def
VALDIVIESO L. ESTUDIO DISEND Y COMNSTRUCCIEINES CLECTRI
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15.04 %; porcentajes que se Informan en base a la infarmacién de la planilla de obra
No. 16 y de la Informacién de los documentos de autorizacién para el efecto de

s

subcontratacién emitidos por el Administrador de Contratos y Ia recomendacién de

Fiscalizacidn,
CONTRATO ORIGINAL
SUBCONTRATACION ECUAFERRALLAS
L SUDCONTRATACION ECUAFERRALIAS =
cando FEwnan - CANTIDAD {0 CANTIDAD N
MTIDOR m-ﬂﬂ'ﬂlmfm M_ miﬂlmm
1 larmdgda
premescinde
|ecuarengatiay | PTARDOY e o} 534572517 752888 $45,92 7502 534531932 /’
1]
$7.657.85 157,31 545,63 150,46 s7ama3| /
2572650 18%s|  seos 27 $1.264,51 /
san7s, b0 zmm] 407 1mem gnzz20|/
s172.50000 156809 s524| 1ragm smezm|’
AR |PranGey | et recte e SBJFSWI | 515,78 51952 sazoq e/
H
Fummsus ssm®) tamzjl sigos| 2oz s1asizm| s
mu.mEﬂ Saomm| mac‘ s3,27 sl
f‘-f Iﬁ‘ ,
| sEma77,87 mafl 81026 3.1 al
@i R PRELEEEDS
= q *w--ﬂ‘fh'-an'-'-qzl/
ECUAFERZANAS ss.2m 0 15mm 53,16 ;e
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Un 0.02 % de la empresa Ecuaferrallas Cia. Ltda.

El total de sub-contratacién de la obra sumando la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA
CiA. LTDA, la empresa ECUAFERRALAS & ENCOFRADO ClA. LTDA Y RUDY VALDIVIESO L
ESTUDIO DISERO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS asciende al 15.04% del
26.52 % subcontratado consolidado del proyecto.

&. &g 'hl.

]

RESUMEN SUBCONTRATACION 1
Manlo conprataia, Eonirato inisia] + @b a1 . mmmgr* LT Tonto comralada Conirata el + coma ' 1 ¢
' adigoetrso de) | " SATEEIEL . Monlo subontsalado leculado, Hasta PN"16 d
_ " wsuhontratacldn, | %, . % subconkratada Eﬂ?dﬁ".lhﬁi[?ﬂﬁ 4 &
Mnntn.cnnlnh;h. Contrato inicial + comp.n® 1 $16. /  Montoconlratado, Conlralo fnldal + coman® 1 516 %
Monto subenitralado, Camiralo complementarian” § 5:.“754 i antusubmmntadomIhsla?n'ltomralocemp.ﬂ'l $560548]
ﬂSuh:nmraf"ad%n 2 048] X% subcontratads Ejecutada Hasta Pn’2 contrato comp 0] ” o ¢
Monto contata, Coniraio fnidal scompn®1 | Stz / Manla &amﬁmnmmlmnmm $16382 00,28 ¢

T i
| Mnntnrff do, %Ial fmmp.n'l $4.291, Mnntusubmntntabﬁwbmmﬁmm'lw'ICmp.nl A0 8]
| % Sihcontratacifin Co i I -f % Subcoptratacitn ejecutado, Consolidado ¢
F— b ™ l?‘m‘ a’:r gs- LR 5
Hasta I“‘I:[anllla Nru 16 correspondiente al periodo Abril 2019 se cuenta to ‘avance de

15.04 % de avance ejecutado vs el 26.52 % autorizado.

y

3. Aprobacién de reprogramacidn Nob ¢ La reprogramacidn No6 se desarrollé mediante
propuesta de la contratista con oficio No ABL-2019-CONS-FIS-0140-B, de fecha 29 de
abril del 2019, este expediente es aprobado por fiscalizacion mediante comunicacion
OF.-0663-2019-FISCPTARL, v es legalmente validado por comunicacién del municipio
de Loja con oficio N°ML-PTARL-ADRM-2019-158-0F.
Se justificéd la necesidad de una nueva reprogramacién del croncgrama valorado de
trabajos, basada en el balance del contrato, usando herramientas técnico legal como

lo son diferencia de cantidad de obra y un contrato complementario.
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ETAPA”, entre el MUNICIPIO DE LQJAY el CO

V EEE

ﬁDoﬁéc

LOJA, ECUADOR

Calle Lourdes No.0953 "?" Mayo gerencla@agéplan.com

/s



=l il " OJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION" E

"FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES PARA LA QUDAD DE LOA,
PRIMERA ETAPA®

EDICION V-00 INFORME DE AVANCE DE OBRA Pigina23de 34

de $ 478.378,27 (CUATROCIENTQS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO CON 27/100) de délares de los Estados Unidas de América, sin inclulr IVA. Y se
pone a conocimiento de la Fiscalizacién con fecha 03 de diciembre de 2018 mediante

Oficio No. ML-PTARL-ADRM-2018-003-0F.

Para el presente mes comprendido del 01 al 30 de abrif del 2019 (Planilla de obra N°
16), no se presenta planilla de obra de avance del Contrato complementario por
cuanto el mismo se encuentra suspendido; para la suspension del mismo la Contratista
con oficio N® ABL-2019-CONS-FIS-0017, de fecha 22 de enero de 2019 solicita la
suspensién de trabajos, de igual manera la fiscalizacién con oficio N° OF.-0440-2019-
FISCPTARL de fecha 23 de enaro de 2019 comunica y recomienda al Administrador de
Contratos la suspensién de trabajos; el Administrador de Contratos con Oficio N* ML~
PTARL-ADRM-2019-032-OF, de fecha 01 de febrero de 2019 suspende los trabajos del
contrato complementario N° 1 a partir del 02 de febrero de 2019.
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CUMPLIMIENTO DE LO5 CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, BE EQUIPOS Y DE UTILIZACION @

DE PERSONAL

De acuerdo con la Reprogramacion No. 6 del Cronograma Valorado de Trabajos de ejecucidn
del proyecto, en el pﬁrindo parcial de obra del 01 al 30 de abril del 2019, la contratista debe
acumular un 56,44%.de avance en el proyecto, de lo cual se encuentra ejecutado hasta abril
del 2019 el 59,88 %, razén por la cual se considera el cumplimiento satisfactorio de los
cronogramas.

SUBCONTRATACION

Durante periodo de obra comprendido en la planilla parcial No, 16 (01 al 30 de abril de 2019);
se ha identificado que la Contratista CONSORCIO AB LOJA desarrolla sus actividades por medio
de la S%E.q i’gtacibn. Al mom‘ento la empresa CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA, LTDA. —
cTl., I}Eﬁdd-?ﬁ}ghada c‘@‘_;nd‘kubﬁ:_nﬁtisté por la fiscalizacitn anterior, mediante memorando
No. ﬁﬂﬂ-_ﬂﬁg%-zo1s__dbl 19/de enero de 2018.

Adicionatmente, mediante oficio No, ABL-2018-CONS-Fis-0130, de fecha 26 de Junio de 2018,
emitido por la Constructora se solicita fa aprobacidn para la subcontratacion para mano de
obra por medio de la compafifa Ecuaferralias & Encofrados Cia. Ltda., luego del znalists y
calificacién respectiva por parte de la Fiscalizacion, se solicita al Administrador de Contrato la
Aprobdcién de dicha subcontratacion con Oficio No. QF.-0146-2018-FISCPTARL, de fecha 04 de
julio dfgg%&"ﬁf.“qufiﬁ:—“' 042-AD-XR-2018-0 de fecha 19 de julio q’g,lrz_():lgi El,ﬁgl ig’g.tra_dur
de Contrato/ comunlta’ Ia aprobaulén’ correspondlente para que s8 —‘nlﬁ&: a a2 la
subcontratacién de Ja compafifa anteriormente nombrada. i

Con oficio No. ABL-2018.CONS.SUB.0020, ABL-2015 bk suB‘odat v ali 2di8-cons-sue-
0031; los mismos con fecha 16 de noviembre de 2018, el Contratista solicita la ampliacion de la
subcontratacién para las empresas anteriormente nombradas; y, la autorizacién de la nueva
subcontratacién con la Compafila [GN. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y TELEEFONICAS, luego del andlisis respectivo [a Fiscalizacldn solicita al
Administrador de Contratos la aprobacién de dicha ampliacidn y nueva subcontratacidn cg

ampliacién y nueva subcontratacién han sido aprobadas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS,

[adepiany § Dopec cumcounul
|
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Para el presente proyecto se realiza la entrega del sitic de ohra e inicios de trabajos del
contrato de construccién el 21 de diciembre de 2017, encontrindose un dnico acceso para el
ingreso de maquinaria y personal a la obra, por lo que las partes involucradas Contratista-
Contratante definen encontrar una inmediata solucidn para habilitar un nuevo ingreso. La
Fiscalizacién del contrato la realiza el Ing. John Robert Herndndez Herrera de forma temporal
por un periodo de dos meses, acto formalizado segin cldusulas que se encuentran en el
contrato de construccion,

informacidn de Estado del proyecto: Se cumple en base a la reprogramacién  vigente No 6
autorizada por Fiscalizacién y Administracion de contrato el 29 de abril del 2019, al momento
existe el 56,44% de avance sin incluir el complementario Nol y un 57,73% incluyendo el
complementario Nol”’

Se Informa que el proyecto se gjecuta aplicando la metodologia constructiva presentada por la
contratista,AB Loja, la cual fue analizada y validada por la contratante en el periodo pre
contrac _@i"l:f\}"posterlorment%‘ protocolizada en la etapa contractual, esta Ultima no presento
objecién alguna;por la fistajizaciéd, ra26n por ia cual es la que se encuentra vigente.

i 1 ] Lo
Andlisis‘de rubros del contrato: El trémite de revision de la planilta de obra Noi6, es
presentada con correcciones paréiales a las obseivaciones de fiscalizacion, razén por la cual la
fiscalizacion elabord los anexo de cantidades y determiné los valores de los siguientes rubros:

- PTARO017 Relleno compactado con compactador mecénico (material de sitio).

- PTARD1B Excavacidn con excavadora en zanjas con presencia de agua.

- PTARQ21 Excavacién con excavadora en zanjas.

- PTARO11 Cargada de material con maquinaria

- | PTARDL0 T heporte de material. 1] 4 &
¥ WA L W S e - :

A

Cabe sefialar ‘que las cantidades determinadas en campo y prese'ntad'as'éhré's'fé informe
poseen el soporte de los técnicos responsables de lopogrﬁﬁa y de campo.

DE ! E
Rubros Nuevos:
Cabe sefialar que los rubros nuevos del contrato son los que corresponden al contrato
complementarioc Nol, que en este periodo no se informa debldo a que el contrato estd
tegalmente suspendido.

Formato de planilla de obra: Con base en la documentacién contractual y considerando la
Informacidn requerida por la Contratante, can oficlo No. OF007-2018-FISCPTARL de fecha 9
de marzo de 2018, se indica a la Contratista los lineami s generales y el contenido minimo

que debe contener la planilla mensual de obra. CQ“SQR{',\O o 0 VERE ¥ SUSTENTH
zaciGy pren T T

1‘93??-!?-“ DOp 1 cllﬂﬂ
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Revisidn de planillas de obra: @

Se procedio a realizar a la revision de los rubros corregidos por el contratista y a elaborar por
parte de fiscalizacién lo que corresponden a rubros con diferenclas en cantidades en el
expediente correspondiente a la planilla de obra Nro. 16 correspondiente al periodo
comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2019.

CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANQ DE OBRA.

Aprobacién de proveedores: Se recuerda que con oficlo OF-010-2018-FISCPTARL de fecha 12
de marzo de 2018, se aprobd a la empresa RIVAL u O-TECK como proveedores de tuberia PRFV.

Resultados de Ensayos de Hormigones colocados en Obra: Para el presente periodo y en hase
alascl contractuales se ha efectuado ensayos a las muestras de hormigdn tomadas en
obra, it de ensayps as:!jun;g;s en la planillz de obra y aprobados por fiscalizacidn.

lit— 1

n'rﬁ;_q_lnﬁﬁg ‘ﬁESpeci?fcaciones Se ha dado cumplimiento con las especificaclones técnicas
contractuales, en [a utilizacidn de los mateyiales y maquinaria necesarios para cumplir los
pretios unitarios del contrato.

Se ha realizado el contro! del acero de refuerzo mediante liberaciones y control de colocacidn
de los r_uisn_iosj_ &n base a planos de obra, tomando en cansideracién el doblado, traslapes en el
caso de I'iaper"lbs.y; que el material sea proveniente de proveedores y fabricantes certificados
bajo normativainacions|é WNELCR

Se ha realizado la verificacién de las implantaciones, niveles y replanteos de los componentes
del proyecto que hasta el momento han sido construides y estdn en proceso de construccion;
mediante los equipos tofbgraficts cbr?espondlente§ L

Se ha realizado el control de calidad de encofrados colocados en obra, asi como de su armado
para las fundiciones respectivas en base a las liberaciones correspondientes, comprobando
linealidad, nivel, verticalidad y estado,

Contral de ingreso de materiales pétreos en base a las calificaciones de canteras; 5e ha
verificado por parte de Fiscalizacion la calidad de las obras ejecutadas y los volimen
planillados.

SUSTENTA

PTAR LOJA
Iiiﬁ’.‘fﬁ@ﬂﬁDopec 1 [ | J— _ W,‘. 0320172
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Se ha realizado el control del personal de obra, &l cual debe estar con sus respectivas d
acreditaciones para el desempefio de las labores correspondientes dependiendo del frente de
trabajo, tal como son licencias de operadares vigentes, permisos de trabajo, etc.

/ RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE CALCULO DE VOLUMENENS EIECUTADOS.

La planilla de obra Nro. 16 del contratista, ha sido en este mes elaborada por nuestro personal
correspondiente. Los rubros en los cuales existen diferenclas de cantidades, han sido
elaborados por fiscalizacién. Esto implica que algunos anexos no tengan la firma del
constructor.

PLANILLA FISICA DE AVANCE DE OBRA DEL PERIODO

Se presgt_af;g;pmo anexo en la planilla de obra No16 correspondiente al periodo 01 al 30 de
abril dEI"‘iﬁé} I; misma hl siio ELABORADA por nuestro personal, slendo finalmente
legai_i_;ggé ;ﬂ;gl Procarador, Comun: (de)| CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE-
FISCALIZACION.

MEMORIA DE CALCULO

Se Infarma quelos anexos no observados por fiscalizacion que determinan cantidades han sido
revlsa;i_os_yﬁp}gbggios por fiscalizacion.

Los rubros &ﬁ los (cuales 'existen ;liifei"entias de- cantidades, hah[sido [elabprados. por
fiscalizacion: ' . .

Esto implica que algunos anexos no tengan la firma del constructor.

[

=

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEIO AMBIENTAL

La verificacidn del cumplimiento del plan de manejo ambiental (PMA), se realizé a través de la
malriz de evaluacidn gue contempla las actividades de cada uno de los componentes, la misma

el porcentaje

que ha permitido evaluar el porcentaje de avance por co nente y finalm
vﬁ:?

de avance contemplado dentro del PMA, asi coy; taje de avprite Lotal del PMA para

el proyecto. ;
ol g CORGUACID LOUA VERGE £ SUSWEH
4 CERALZAGION 777 1T Y
.
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En este periodo correspondiente al mes de abril del 2019, el porcentaje de avance de @
Cumplimiento del PMA aprobado por el Ministerio del Ambiente es del 60,71%. Con respecto

al porcentaje de avance de la efecucién del presupuesto econdmico el mismo es de 47,10%.

La verificacién de la evaluacion del avance del PMA y todas las actividades desarrolladas para
psta verificacién fueron realizadas en campo por el personal técnico de la Fiscalizacidn

contemplado para este componente contractual,
PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA ASIGNADO EN EL PERIODO

Sl cumple en base a lo ofertado.

EQU]I’% ASIENA!JU AL PI}C{YEC*FO

Par’:'el presente perlodu numprendl&o entre el 01 al 30 de abril del 2019 se puedo observar el
cumplimiento de la maquinaria necesarla utllizada en el proyecto para el presente perlodo,
cumpliendo con los requerimientos de equipo y maguinaria ofertado, por lo cual el Contratista
cumplp_’é__o:nl los equipos y maquinaria necesarlos para el proyecto.

L -‘, .r’ ::‘-!-..
CONDICIONES ELIMATICAS

En el libio de obra se regjstran Jas condiciones climdticas;en las:que se desarrollp la obra en

este periodo, ademds dentro del informe emitido por el especialista Medioamblental en el

comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2018,
LIBRO DE OBRA

dj ia de los libros de obra diari
Se adjunta copia de los libros de obra diarios PTAR LOJA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS
Las garantias que {a Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en faver del Municipio de Léj

se detallan a continuacidn: - e

l‘ﬂeﬂa—n Dopec 1 Gumcoasul g_nm

LOJA, ECUADOR Calle Lourdes No.0953 y 24 de Mayo gerencia@adeplan.com Tel: 07 2 550125




CONSORCIO:

“LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION”

e

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

PRIMERA ETAPA®

A QJUDAD DE LOJA,

EDICION V-00

INFORME DE AVANCE DE OBRA

Pégina 32 de 34

Tabla 5, Garantias presentadas por la Contratista CONSORCIO AB LOJA.

GARANTIA NUMERO MONTO EMISOR BENEFICIARIO | VIGENCIA
Fiel cC- $23.918,91 SEGUROS MUNICIPIO | 01/04/2019
cumplimiento | (0191578 CONFIANZA | DELODJA HASTA
S.A, 30/06/2019
Fiel cc- $23.918,91 SEGUROS MUNICIPIO | 01/07/2019
cumpplimiento | (191578 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A, 01/08/2019
Fiel cC- $785.197,10 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
cumplimiento | 179384 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A. 24/11/2019
Fiel cC- $785,197,10 | SEGURQS MUNICIPIO | 24/11/2017
cumplimlento | 179384 CONFIANZA | DELOSA HASTA
S.A, 24/11/2019
Buenusodel | BU- $4'711.182,60 | SEGUROS MUNICIPIO 24/11/2017
anticipo® 01| 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
sy ol o m o ohS. A 24/03/2018
Buen uso del |\ “BU- $4'697.532;50' | SEGURDS MUNICIPIO | 25/03/2018
anticipa’ " |11, 179386 " CONFIANZA | DE LOJA HASTA
NG B 5. A 23/07/2018
Buenusodel | BU- $14'697.9372,50' | SEGUROS MUNICIPIO 24/07/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S. A, 16/09/2018
Buen uso del BU- $4'416.549,91 | SEGUROS MUNICIPIO 17/09/2018
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
i N . 5. A 16/12/2018
Buen usodél ¢l BU- $.3'B05,693,78 | SEGURDS MUNICIPIO,, .| 17/12/2018
anticipo, 179386 CONFIANZA | DELQIA  |» - gﬁ% N
S A “I' 34/03/2019
Buenusodel | BU- $2'893,101.86 | SEGUROS MUNICIPIO 01/04/2019
anticipo 179386 . | .| CONEIAN DE LOJA HASTA
28a veroe 'sA. Rtk {2020 '30/06/2019
Buen uso de! BU- $ 2'893.101.86 | SEGUROS MUNICIPIO 01/07/2019
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LQJA HASTA
S. A, 01/08/2019
Buenusodel | BU- $ 2'893,101.86 | SEGUROS MUNICIPIO | 02/0B/2019
anticipo 179386 CONFIANZA | DE LOJA HASTA
S.A. 01/10/2018"

7

Los seguros a nombre del CONSORCIO AB LOJA y que han sido presentados al Municipi

Loja para su aprobacién por la fiscalizacion anterior, se detallan a continuacién.
Tabla 6. Péliza de Seguros presentadas por la Contratista CONSORCI AB/

LOJA.
SEGUROS POLIZA MONTOQ EMISOR VIGENPIﬁ
TODO RIESGO PARA 51417 $15'073,942,01 SEGUROS 13/37/2017
CONTRATISTAS EQUINOCCIAL 5.A. A
I
Iii‘lﬁﬂ'ﬂ' EDopec ‘}ummlmﬂ RG& :
| ool in)
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13/12/2021
RESPONSABILIDAD 57462 4 3'527.250,00 SEGURQS 13/12/2017
cvIL EQUINOCCIALS.A. | HASTA
EXTRACONTRACTUAL 13/13/2019

Del anilisis realizado, esta Fiscalizacién informa que las garantfas de Fiel
Cumplimiento y Buen Uso del Anticipo se encuentran vigentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1, Parala planilla de obra No. 16 se procedi6 a revisar y aprobar dicha planilla
con el personal de Fiscalizacién destinado para dicho efecto procediendo al
_t;j_ém_ite respectivo para el proceso de pago.

‘2.* entro de las’gc{' l{’a_des elecul:aadas por la Contratista Consorcio ABLOJA
'coni relacion a los componentes medioambientales y de seguridad y salud
ucupamp;;al han, cumplide con toda la normativa y legislacién nacional e
internacional aplicable en el Ecuador.

3. Se recomienda que, dentro del cumplimiento ambiental, se realice la
nutigamén de las particulas en suspension (polvo)}, en el proyecto y vias de
r.:irculaeiﬁn del mismo.

i S R _'-| t ) | L B 1 i
L j,-."ﬂy'{ b . ' di] |

4, Se recomienda mantener el cumplimiento de ngw

RCIO LD]A VERDEY
ARLE-FISCALIZACION

B
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