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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL DEL PERIODO DE MIARZO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LA
PLANILLA N° 19
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CONSORCIO AB LOJA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

BANCO OE DES
OF AMERICALATING

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

@ acciona btd

CONSORCIO AB LOJA

MES:

MARZO DE 2020, PLANILLA N° 19

LOCALIZACION:

SECTOR LA FLORENCIA, CIUDAD DE LOJA

AREA DE INTERVENCION DEL
PROYECTO

10,5 Ha.

CONTRATISTA:

CONSORCIO AB LOJA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

MUNICIPIO DE LOJA

FISCALIZACION: CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
PLAZO: 18 MESES
MONTO: 15,703,942.01 ddlares americanos
LICENCIA AMBIENTAL: N° 09-2016
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
64,55 %

DEL PMA DE LA AUDITORIA:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

50,4 % de las actividades ejecutadas frente a lo contractual

DEL PMA CONTRATADO:
Ing. Yadira Soldrzano . o . ‘ -
ELABORADO POR: 5 ESpec'a'TSta Am'f' __a ccloifa g
Consorcio AB LO}RCUNS[]R_}IG AB 1 0

REVISADO Y APROBADO POR:

-
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BANCN NE DESARAALLA
i CONSORCIO AB LOJA
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

1. ANTECEDENTES

El Consorcio AB Loja, se encuentra ejecutando desde el periodo del 21 de diciembre del
2017 el proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA” a través del CONSORCIO AB
LOJA, cuya finalidad es la eliminacién o reducciéon de la contaminacién o las
caracteristicas no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de
proceso o residuales llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras.

la finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las caracteristicas
adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinacion y naturaleza exacta de
los procesos varfa en funcién tanto de las propiedades de las aguas de partida como de

su destino final.

El documento que se presenta, resume las actividades ambientales que se ha ejecutado
por parte del Consorcio AB Loja, ademds, se puede evidenciar el porcentaje de
cumplimiento de las actividades realizadas con respecto al Plan de Manejo Ambiental
aprobado por el MAE y el Plan de Manejo Ambiental contratado. Con el fin de cumplir
la normativa ambiental vigente en el estado ecuatoriano para el Proyecto en ejecucion

en todas sus fases.

@accioqg b t d L /
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

2. INTRODUCCION

El presente informe corresponde al periodo del 01 hasta el 17 de marzo de 2020
conforme lo dispuesto en el acuerdo ministerial N°011 — 2020 para la restriccién
vehicular y estado de excepcion que rige en el pais, con el fin de contener la propagacién
del coronavirus (COVID-19) en Ecuador. Detalla las actividades ambientales y de
seguridad industrial ejecutadas en dicho periodo.

Con el fin de ejecutar las actividades que constan en el Plan de Manejo Ambiental
contratado y aprobado por el MAE, dando cumplimiento de esta manera a las normasy
reglamentos ambientales existentes en el Ecuador, lo que nos permite caincidir en
actividades vinculadas a un mejoramiento continuo de la gestion ambiental del
proyecto, en pro de la generacion del buen vivir a los que son directamente e

indirectamente beneficiados con el proyecto en ejecucion.

En resumen, este compromiso sera demostrado:

° En el cumplimiento de cada una de las actividades indicadas en el Plan de Manejo
Ambiental. Para ello se procedera entre otras cosas a llevar adelante una correcta
gestion ambiental de todos los impactos y acciones de mitigacion, reduccion y
minimizacion de impactos.

. Cumplimiento de cada una de las regulaciones vigentes para la preservacion y
conservacién del medio ambiente y las condiciones ecoldgicas de los lugares
donde se desarrolla el proyecto.

. Acciones ambientales que se deben de considerar para el mejoramiento continuo
de la Gestién ambiental a través de los responsables del componente Ambiental y
de Seguridad Industrial.

F accuonabtd
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

3. OBIETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3.1, OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del PMA se centra en especificar las acciones o medidas que debera
tomar en cuenta el proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de Loja, primera etapa”, para la prevencion, control, mitigacion
ambiental en procura de un desarrollo sustentable de las actividades desarrolladas y
aportar con la conservacion y preservacion de un ambiente natural sano y libre de
contaminacién, mediante el cumplimiento de la legislacién ambiental vigente.

3.1.1 Objetivo Especifico

Mitigar y minimizar los potenciales impactos ambientales negativos sobre el entorno de
las instalaciones, derivados de las actividades de operacién, mantenimiento y retiro de
las instalaciones.

e Proporcionar una herramienta efectiva para el manejo de las instalaciones y
ejecucion de las actividades en condiciones ambientalmente eficientes, que
permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en la Legislacién
Ambiental vigente y aplicable.

e Proteger la salud del personal operativo y de mantenimiento, de la inhalacion,
contacto o ingestion de sustancias peligrosas.

e Propender ala reutilizacién y correcta gestién y disposicion de desechos liquidos
y sdlidos peligrosos.

e FEstablecer un programa de mediciones ambientales mediante un Plan de
Monitoreo Ambiental.

e Mantener un programa de seguimiento y evaluacion de las medidas
ambientales para las fases de operacién, mantenimiento y retiro de las
actividades del proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de Loja, primera etapa”.

4. DESCRIPCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES
e Evaluacion de los programas del plan de Manejo Ambiental

La evaluacibn de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se realizara
mensualmente a través de una matriz de evaluacién que contempla todas las
actividades de cada uno de los programas, que permiten evaluar el porcentaje de avance
por programa y finalmente el porcentaje de avance total del Plan de Manejo Ambienta}.--- “

/

contratado y aprobado por el MAE. / P F

La valoracién por programa estard en funcién del nimero de actividades y |la valoracion ,

f

/

del Plan de Manejo estara en funcién del nimero de programas. oy /
{%\ accionabtd
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

Finalmente, la matriz contempla una valoracién para determinar el porcentaje del
cumplimiento que va de:

Valoracion Nivel de cumplimiento
0-30% bajo
30-60% medio
60-100% alto

Cabe indicar el nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental estara en funcién
del avance fisico del proyecto. Es asi que para el presente periodo el porcentaje de
cumplimiento acumulado del plan de manejo ambiental corresponde a 64,55%. (Ver

matriz de cumplimiento).

% CUMPLIMIENTO DEL PMA
ACUMULADO HASTA MAR 2020

Ejecutado 64,55

4.1.Plan de prevencién y Mitigacion de impactos
4.1.1 Programa de Prevencion y Manejo de Impactos
4.1.1.1 Ubicacidon y remocion de campamentos o adecuacion de dreas

para el personal

Dentro del proyecto no ha sido necesario la adecuacion de campamentos debido a que
el personal labora y se dirige a su domicilio. Sin embargo, al interior del proyecto se han
adecuado areas tales como:

c awsom lD P*Bf“ﬁ /

f

!
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

Areas Cantidad Uso Observaciones
Oficinas 2 Para contratista y | Instaladas al 100 %
subcontratista con todos los
Vestidores 1 con 60 casilleros Para uso de todo el | Servicios.
personal de obra.
Bafios con duchas y |5 Para uso de todo el
urinarios personal
Comedor 1 para uso de todo el
personal i

4.1.1.2 Revision mecanica de la maquinaria

Toda la maquinaria que se encuentra en obra cuenta con mantenimiento preventivo y
correctivo mensual, dicho mantenimiento es constatado por la mecanica municipal de
Loja conforme se detalla en el documento de operatividad de equipo pesado emitido
por la mecénica municipal de Loja.

4.1.1.3 Transporte ordenado de material

El material producto del desbroce se lo carga en volquetas, cabe recalcar que el uso de
lonas se lo hace Gnicamente cuando transportan material pétreo desde canteras y desde
el colector al 4rea de relleno del proyecto para evitar caida de material y afectaciones a
los pobladores circundantes.

El material que se transporta no debe sobrepasar la capacidad de llenado, ademas la
circulacién de la maquinaria se la realiza en el rango de la velocidad moderada para
vehiculos pesados. En el presente mes se ejecutd transporte de material pétreo de las
canteras a la PTAR.

4.1.1.4 Revision mecanica de la maquinaria y equipos

Esta actividad a la fecha no aplica debido que se ejecutara cuando la PTAR entre en
funcionamiento y etapa de mantenimiento.

4.1.1.5 Riego de las areas de trabajo para control de polvo

Se realiza control de polvo a través del riego en las areas aledafias al proyecto y frentes
de trabajo Ginicamente en dias soleados que es cuando se genera material part/quFado.
i

En el presente mes no se ejecutd control de polvo al interior de la planta datfatg'miento Py |
y en la via aledana al proyecto debido a las constantes prempltacmnes ¥ Sl

,.
/

Se registra el control de polvo y se reporta mensualmente si fug necesar:o 0 rola /
aplicacion de esta medida. S oty

<

Y
4.1.1.6. Trabajos en horarios estratégicos s

En el presente mes debido al reinicio de actividades en obra se establecié algunos

frentes de trabajo, los mismos gue se han ejecutado en horarios estratégicos, es decir

Gccmna btd
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10 horas diurnas laborables de lunes a viernes de 07H00 a 18H00 y los dias sabado de
08h00 a 13h00, con una hora de descanso al almuerzo.

4.1.1.7 Obtener todos los permisos ambientales

El proyecto cuenta con la respectiva licencia ambiental N° 09-2016 emitida por el
Ministerio del Ambiente.

REVISAR ANEXO 1. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO MUNICIPIO DE LOJA, REGISTRO
FOTOGRAFICO DE VOLQUETAS CON LONAS, REGISTRO DE CONTROL DE POLVO,
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LABORES EN OBRA.

4.2.Plan de Contingencias
4.2.1 Programa de Contingencias
4.2.1.1 Simulacros

En el presente mes no se desarrolld simulacros, conforme la matriz de capacitacion se
tenia previsto la ejecucion de un simulacro, sin embargo, por la emergencia sanitaria
ante el Covid 19 no se ejecutd y se reprogramara en los siguientes informes.

4.2.1.2 Elaboracién del Plan de Contingencia

El proyecto PTAR cuenta con un plan de contingencias aplicable, el mismo que se
presentd en el mes de junio de 2018 a fiscalizacion y cliente.

4.2.1.3 Extintores

En el presente periodo se cuenta con 13 extintores que son inspeccionados
mensualmente y se detallan a continuacion:

1 Oficinas 1 Permanente | Ene/19
administracion
consarcio AB LOJA Ene/20
2 Vestidores-obra 1 Permanente | Ene/19
3 Magquinaria 6 Permanente | Mar/19
pesada- obra
Ene/20
4 Area de desechos 1 Permanente | Nov/19
Ene/20
5 1 Permanente | Ene/19

@F:—llccﬁ)na btc o/
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Oficinas consorcio Ene/20
AB Loja- obra
6 Oficinas 1 Permanente | Nov/18
subcontratista obra
Ene/20
7 Bodega 1 Permanente | Nov/18
subcontratista obra May/19
Ene/20
3 Area temporal de | 1 Permanente | Ene/19 Tipo ABC-PQS
almacenamiento
de combustibles. Ene/20
Total 13

Hasta la presente fecha se ha dado mantenimiento a 13 extintores. Cada extintor cuenta
con la etiqueta en la que detalla la fecha de recarga que emite la empresa que da el
mantenimiento.

4.2.1.4 Kit control de derrame

A fin de efectuar un adecuado control de posibles derrames que pudieran ocurrir en
distintas situaciones dentro del proyecto, se ha instalado un kit junto al érea de desechos
peligrosos, conteniendo productos adecuados para una primera y rapida reaccion del

personal cercano al derrame. A continuacién, y una vez controlados Ios primeros s
efectos del derrame se procederd a la recuperacién y limpieza total del area/enfcuestlon j"
Se detallan los implementos con los que cuenta el kit: P _.ff

- 100 U Pafios absorbentes o /”'

- 1 Corddn barrera absorbente e ; /

- 1Pala / . /

z ¢ WIRURLY /
- 1saco de aserrin /
y FISCA
- 2lb de waipe

Se realiza inspecciones mensuales del Kit de control de derrames, y en caso de utilizar
los implementos se hara la reposicién seglin sea el caso. En el presente mes se realizo
mantenimiento del kit en guantes y pafios absorbentes.

REVISAR ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO DE EXTINTORES, REGISTRO DE
INPECCION DE EXTINTORES, CERTIFICADO DE RECARGA, REGISTRO FOTOGRAFICO E

INSPECCION DEL KIT
@ccior_}ﬂa btd
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4.3. Plan de Manejo de Desechos
4.3.1 Programa de prevencion y manejo de desechos sélidos no peligrosos
4.3.1.1 Recipientes rotulados

Para el cumplimiento de esta actividad se ha dispuesto 10 tanques metélicos para la
disposicion temporal de desechos comunes que se generan en obra. Los que se detallan
a continuacion:

TQ NORMA INEN CANTIDAD EJECUTADO ALA | CUMPLIMIENTO UBICACION
2841 CONTRATADA FECHA DEL TOTAL DEL

RUBRO A LA

FECHA %
PTAR268 TANQUES 20 6 30 % Obra en drea de
METALICOS DE 55 desechos
GALOMNES PARA
SOLIDOS Y LiQuinos
EN CAMPAMENTOS

PTARZ67 TANQUES 12 8 66,67%
METALICOS DE 55
GALOMES PARA
DESECHOS SOLIDOS
Y LiQuipos EN
FRENTES DE
TRABAIO

Se realiza inspecciones mensuales del area de desechos en donde se determina el estado
de los tanques metalicos y de ser el caso se realizara mantenimiento y reposicién de los
mismaos. En el presente periodo no se realizé reposicion de recipientes, se ejecuté orden
y limpieza en el darea como actividad de limpieza a los tanques.

4.3.1.2 Politicas de reusd y reciclaje

Basados en la politica del Consorcio AB Loja, se fomenta constantemente buenas
practicas de reciclaje y ahorro de recursos lograr un cambio cultural en los trabajadores
que contribuyan al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. En el
presente mes en el area de vestuarios en el cartel informativo se recalco temas: Riesgos
en excavaciones, formas correctas de estornudar y toser, que es el coronavirus, lavado
correcto de manos, armado correcto de andamios, caracteristicas de los residuos
peligrosos, formas de contagio de coronavirus y medidas preventivas. Esto para contar
con la atencién del personal y concienciar a través de imagenes y anuncios de seguridad,
salud y ambiente.

4.3.1.3 Registro de los desechos
Los desechos comunes son entregados semanalmente los dias lunes y jueves al carro

recolector del Municipio de Loja para su posterior disposicion final, en el relleno
sanitario de la ciudad de Loja, cada entrega se registra en un formato AMB 001.

vﬁ".
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4.3.1.4 Implementar una cuadrilla y equipos para la recoleccién y
desalojo de escombros

Se mantendrdan las dreas limpias y ordenadas con la finalidad de evitar accidentes. Se
recalca constantemente sobre el orden y limpieza antes y después de ejecutar las
actividades en obra, el personal de cuadrilla es de dos o mas personas dependiendo de
la actividad de limpieza a realizar. En el presente mes se realizaron actividades de orden
y limpieza en la planta y fumigacion de sanitizacién como medida preventiva por el
COVID 19.

4.3.2 Programa de prevencion y manejo de desechos sélidos peligrosos
4.3.2.1 Recipientes rotulados

Los recipientes que se encuentran en el drea de desechos peligrosos se rotularon
conforme la norma INEN 2266 y conforme el acuerdo ministerial 061 y 026, se cuenta
con un total de 4 tanques de 55 galones para residuos peligrosos que se encuentran
sobre un pallet para un mejor manejo dentro de dicha area.

4.3.2.2 Area de almacenamiento de residuos

Mensualmente se realizan inspecciones a los recipientes y area donde se disponen los
desechos peligrosos, estas actividades se las registra en un formato AMB 002, el cual se
determina si se requiere o no mantenimiento mensual. En el presente mes no fue
necesario el mantenimiento.

El area cuenta con malla perimetral, 4 recipientes para desechos peligrosos, rotulos
informativos, extintor tipo ABC, pallets, piso impermeabilizado con hormigén, rejillas y
trampa de grasa en caso de derrame.

4.3.2.3 Mantener un registro de los desechas peligrosos

/

Para el registro de esta actividad se ha generado un formato que permitira llevar un - /
control de cada entrega que se ejecute seglin sea el caso y se anexara Ia/gma de ntrega¢

./'

En el presente mes no se realizé |a entrega de desechos peligrosos. ~
- 4 Uit /
4.3.2.4 Contar con un registro generador de residuo; peligrosos /

Se cuenta con el registro generador de residuos peligrosos MAE—Z@-‘i’S—CGZ?-DPAL-
000506 en el SUIA al mismo que se dara cumplimiento conforme lo establece el acuerdo/
ministerial 026 del Ministerio del Ambiente. Se puso a conocimieni’o en el informe

ambiental del mes de junio 2018. chlunabtd
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4.3.2.5 Manejo de escombros

Para la construccion del proyecto se realiza desbroce, limpieza y excavacion de material,
el mismo que se esta reutilizando para relleno dentro del mismo proyecto, el material
vegetal producto del desbroce inicial se dispone y almacena en un area especifica para
su posterior uso en las dreas verdes que requiera el proyecto posteriormente.

Se cuenta con una escombrera fuera del area del proyecto mediante convenio con el
duefio del predio y Municipio de Loja, cuyo registro ambiental es Nro. MAE-RA-2018-
341016, la misma gue actualmente no esta en uso.

REVISAR ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTAFETA, REGISTRO FOTOGRAFICO
DE AREA DE DESECHOS, REGISTROS DE ENTREGA DE DESECHOS, INSPECCION DE AREA
DE DESECHOS, REGISTRO FOTOGRAFICO DE CUADRILLA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.

4.4.1 Programa de equipo de proteccion personal
4.4.1.1 Dotacion y reposicion de EPP

Para el periodo del 01 al 17 de febrero de 2020, por el reinicio de actividades
constructivas se cuenta con 33 trabajadores; de los cuales el 100% cuenta con Equipo
de Proteccion Personal (EPP). En el presente mes no se realizé6 entrega de EPP ni
reposicion.

» Inspecciones periddicas de uso de EPP
Mensualmente se ejecutan inspecciones al azar de uso de EPP a todo el personal técnico,
administrativo, de servicio, cuadrilla y operadores, estas inspecciones son reportadas en

un formato y permite determinar si el personal hace el uso correcto de EPP para corregir
desviaciones. En el presente no se realizo inspeccion de EPP al personal.

4.4.1.2 Botiquines

Con la finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado en el proyecto
botiquines, en el presente mes no se incremento botiquines en obra, a la fecha se cuenta
con 4 fijos y 6 temporales en toda la maquinaria en caso de alguna lesion leve.

CANTIDAD UBICACION uso

1 OFICINAS CONSORCIO AB  LOJA- | PERMANENTE
ADMINISTRACION

1 VESTIDORES-OBRA PERMANENTE

1 OFICINAS CONSORCIO AB LOJA-OBRA PERMANENTE

| 1@\\acciuﬂiﬁ‘,bt‘j _}f
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1 OFICINA DE SUBCONTRATISTA PERMANENTE

6 MAQUINARIA TEMPORAL MIENTRAS LA MAQUINARIA
LABORE EN OBRA

» Inspeccidn de implementos en botiquines

Los botiquines son inspeccionados mensualmente para determinar el estado,
mantenimiento, cantidad y vigencia de los insumos, la entrega de insumos se registra en
un formato para un mejor control y se hard constantemente la reposicion. En el
presente mes no se realizaron reposiciones.

El botiquin cuenta con: Medicamentos, vendas, ungientos e hidratantes. Se hace el
detalle de lo que contiene el botiquin en el formato de inspeccion mensual.

Adicional se cuenta con una camilla rigida, férulas rigidas para extremidades superiores
e inferiores y collarin para estabilizar pacientes en caso de alguna emergencia que se
pudiera presentar en obra.

4.4.1.3 Trabajadores
» Cronograma de examenes pre ocupacionales y ocupacionales

En el presente periodo no se realizaron examenes pre ocupacionales. En los informes
posteriores se actualizara esta informacion considerando el reinicio del proyecto luego
de la pandemia por Covid 19.

» Trabajadores afiliados al IESS

El personal que labora en el proyecto se encuentra afiliado al IESS, conforme lo
establece la ley de seguridad social. Se anexa las planillas de afiliacion de la
contratista y subcontratistas del proyecto hasta la fecha. Es necesario aclarar que las
planillas del IESS que se adjuntaran en los informes seran las del mes que antecede
debido a que el pago de la seguridad social para las empresas se lo podra realizar
hasta el dia 15 del mes siguiente.

—

En el caso del personal extranjero espafiol conforme lo establece 94"Ebnfn?enio de
seguridad social entre el Reino de Espafia y la Reptiblica de Eﬁfi&dor,;ﬁecha en
Madrid el 04 de diciembre de 2009 se acogen a lo que dictamina en su articulo 8.
Literal a, es decir queda sometido a la legislacién de su empresa sede.,

F

» Examenes médicos al personal -

Con la finalidad de establecer el diagnéstico inicial al momento_del ingreso de los’
trabajadores al proyecto se realiza los examenes preocupacionales o de ingre_sb
conforme lo establece la legislacion vigente, dichos examenes tienen como
propdsito determinar la aptitud del trabajador conforme sus cc'{prdraones psicofisicas

para el desempefio de las actividades que se le requeriran de m@gqgnb r
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En el presente mes no se realizaron examenes pre ocupacionales. En los meses
posteriores se hara una actualizacion de esta informacion conforme los trabajadores
que retomaron las actividades y los de reciente ingreso.

A continuacion, se presenta el cuadro resumen de vigilancia de la salud ejecutado a
la fecha por el consorcio AB Loja.

CUADRO RESUMEN DE VIGILANCIA DE LA SALUD MES DE MARZO DE 2020

Historias clinicas 75 trabajadores
preocupacionales con
aptitudes laborales

Historias clinicas 0
ocupacionales

Campafia de vacunacion | 1era dosis ‘2da dosis
Difteria, tétano,
tosferina y hepatitis B.

60 trabajadores 60 trabajadores -

Ademas, en cumplimiento a la vigilancia a la salud de los trabajadores hasta el mes de
mayo de 2019 se contaba con 60 trabajadores con la primera y segunda dosis de
vacunas. En los meses posteriores se hara una actualizacion de esta informacion
conforme los trabajadores que retomaron las actividades y los de reciente ingreso.

» Entrega del reglamento interno

Actualmente se cuenta con el reglamento interno del trabajo aprobado ante el
ministerio de trabajo, dicho reglamento se entrega a los trabajadores conforme ingresen
a laborar al proyecto y segtin sea el caso se realizan charlas de difusion y de reinduccion.

Confarme lo establece el articulo 434 del cddigo de trabajo se ha realizado la entrega y
difusion del reglamento de higiene y seguridad del Consorcio AB Loja a todo el personal
del proyecto. En el presente mes no se realizo la entrega de Reglamento Interno y de
Higiene.

4.4.1.4 Registro mensual de accidentes e incidentes

En el presente mes no se suscitaron accidentes, se cuenta con el registro para el reporte
de accidentes.

A continuacidn, se presenta un cuadro resumen de los accidentes hasta la fecha y el
estado de cada uno:

|@tcioqg btd o/
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NOMBRE DEL TRABAJADOR

ESTADO ACTUAL-FEBRERO 2020

SR. ROLANDO CHAPUEL/JULIO 2018

El caso se encuentra cerrado con Riesgos de
Trabajo del IESS, expediente N°I1230-11-
2018-AT-00088-1ESS. Ya no labora en la
empresa.

SR.LUIS CONTENTO/AGOSTO 2018

El Sr. Contento estd en Rehabilitacion (IESS-
Loja), proxima cita con especialidad urologia
en marzo del 2020.

Se agenda una nueva cita con Neurocirugia
para el dia jueves 26 de marzo del 2020. Al
momento estamos a la espera de Ia
resolucion del CVIRP SART IESS.

SR. ANDERSON ACACHO/06 DE MAYO 2019

Presento una contusion(golpe) superficial en
rodilla derecha.

El caso se encuentra archivado o cerrado por
parte de riesgos de trabajo. Expediente N
1230-11-2019-AT-00051.

El sefior se encuentra laborando
normalmente en su puesto habitual de
trabajo.

SR. ANGEL UCHUARI VALVERDE/ 20 DE
MAYO 2019

Presento una fractura leve no desplazada de
hueso del carpo trapecio en mano izquierda,
se dio atencidn en clinica particular avalado
por el |[ESS.

El dia martes 24 de diciembre de 2019 acudio
a una cita médica en el servicio de
Rehabilitacion, en la cual valoraron la lesién,
y se evidencié dolor y limitada capacidad
funcional de la extremidad afectada, por lo
cual el médico decide enviar varias sesiones
de Parafinoterapia y se programo una ci
médica para el dia 02 de marzo del 20

El dia lunes 6 de enero del 20
ANGEL ROBERTO UCHUARI VA ERDE acude |-
a las oficinas de ECUAFERALLAS &
ENCOFRADOS ubicadas ¢en la’ ciddad de
Quito, se le ofrecié al sefior un/puesto de
trabajo en la ciudad de Esmeraldas o Quito,
el sefior estuvo dispuesto, np ohstante, en L/
vista de que alin se estd realizando

16
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fisioterapias en la ciudad de Loja y que no
dispone de las condiciones para mudarse de
ciudad totalmente, decide presentar una
carta de Renuncia Voluntaria, refiriendo que
desea terminar la relacion laboral con la
empresa,

El paciente recibi6 las sesiones de
Parafinoterapia programadas en el mes de
febrero, el médico especialista envid
nuevamente sesiones de Fisioterapia parir
del 30 de marzo, por 10 dias, tiene agendada
una cita en la especialidad de Fisiatrfa para el
17 de abril del presente afio, ha presentado
una mejorfa leve de su condicion.

EL sefior tiene pendiente una cita en el
Seguro de Riesgos de Trabajo.

4.4.1.5 Sefalizacién de seguridad

» Colocacidon de parantes o colombinas moéviles con cintas para delimitar dareas

Con la finalidad de delimitar las areas consideradas de riesgo en obras tales como
excavaciones se ha procedido a delimitar con el uso de balizas y cinta de peligro, esto
permitira prevenir accidentes. Hasta la presente fecha se han construido 180 balizas
que se distribuyen segun las dreas identificadas de mayor riesgo.

4.4.1.6 Baterias sanitarias

Conforme lo establece la legislacion vigente se construyd baterias sanitarias con pozo
séptico para el personal de obra, las mismas que se encuentran operativas y distribuidas
de la siguiente forma:

CANTIDAD | UBICACION uso

4 VESTIDORES PERMANENTE O  FUA(3
PARA HOMBRES Y UNA
PARA MUJERES) CON POZO
SEPTICO

1 JUNTO A GARITA 1 PERMANENTE O FIJA CON
POZ0O SEPTICO

3 OFICINAS CONSORCIO AB LOJA ADMINISTRACION PERMANENTE O FIJA CON
POZO SEPTICO

@acdoqg b ta
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Las baterias sanitarias son inspeccionadas de forma permanente y se verifica el estado
de asepsia de las mismas, el cual se ejecuta cinco veces por semana.

4.4.1.7 Licencias de prevencién en riesgos en la construccion o certificacion de
prevencién en riesgos laborales.

hasta la fecha se cuenta con 18 certificaciones de prevencidn de riesgos laborales, se
detalla el personal con dicha documentacion:

18

NOMBRE

CARGO

Fernando Gonzalez Mujica

Jefe de obra Consorcio AB Loja

Marcos Orza Ocampo

lefe de proyecto Consorcio AB
Loja

Yadira Solérzano

Técnica especialista ambiental
Consorcio AB Loja

Alexis Diaz

Planillaje vy residencia Consorcio
Ab Loja

Vicente Cruz

lefe de trabajo de excavaciones,
Subcontratista CTI

Harold Albornoz

Jefe de trabajo de excavaciones,
Subcontratista CTI

Daniel Aguilar Lara

Residente de  excavaciones,

Subcontratista CTI

Luis Alberto Tambi Torres Operador de excavadora
subcontratista CTI

Luis Alberto Tambi Pachito Operador de excavadora

subcontratista CTI

Rudy Valdivieso

servicios profesionales
ocasionales eléctricos para el
proyecto

lefferson Alexander Llanos Saenz

Ing. Residente
Ecuaferrallas

subcontratista |

Pedro Pablo Conforme

Maestro poli . funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Wilfrido Ochoa Yanza

Encargado de obra
subcontratista Ecuaferrallas

y §
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David Rolando Ajila Sarango

Maestro poli funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Uchuari Becerra Nixon Roberto

Maestro poli funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Anderson Yordan Acacho

Maestro poli funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Luis Eduardo Abad Masache

Maestro poli funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Carlos Xavier Ochoa Mantafio

MMaestro poli funcional
subcontratista Ecuaferrallas

Cabe mencionar que el personal que cuenta con la certificacion tiene los conocimientos
basicos en seguridad industrial para control de riesgos laborales que se pudiesen
presentar en obra. Dichas certificaciones ya han sido puestas a conocimiento de la
fiscalizacion y el cliente en informes anteriores.

4.4.1.8 Senalética

En lo referente a sefializacion en el presente mes no se implemento sefializacion. Se
mantienen los conos en el area del proyecto, asi como también se delimita
constantemente las dreas de peligro con cinta de peligro.

Para el presente periodo hasta la planilla N°19 se reporta la siguiente sefnalética bajo los

siguientes rubros:

@ accionabtd J
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PTAR | [eTREROS

263 PREVENTIVOS
FRENTES DE
TRABAIO

LETREROS
PTAR INFORMATIVOS
264 FRENTES DE
TRABAIO 15 16 0 16 100%

43

TOTAL

Cabe mencionar que hasta la fecha se ha ejecutado al 100% el rubro PTAR 263 Y PTAR
264, Sin embargo, se pone a conocimiento la sehalizacion implementada en los distintos
frentes de trabajo con la finalidad de evitar accidentes.

Se realizan inspecciones mensuales de la sefialética para determinar el estado. En el
presente mes no se realizd mantenimiento.

El mantenimiento se ejecutara conforme el cronograma de forma semestral en el caso
de que amerite y se presentaran los medios de verificacion pertinentes.

» Cronograma de implementacién y mantenimiento de sefialética

Se adjunta al presente el cronograma proyectado de implementacion de sefialética el
cual estara en funcion de los rubros PTAR 263 y PTAR 264.

4.4.1.9 Sefializacion permanente de la planta

La sefializacién permanente a la fecha no aplica, sin embargo, se la realizara en base a
la Norma Técnica NTE INEN-ISO-3864-1:2013. Simbolos graficos. Colores de segufldad y
sefiales de seguridad.

4.4.1.10 Pintada y mantenimiento de muros e mstal
la planta de tratamiento

Esta actividad a la fecha no se ejecuta debido a que no apilca/;e/fecutar al fmﬁzar la /

fase constructiva de la PTAR. ( / /
aCClOn
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REVISAR ANEXO 4: FORMATO DE INSPECCION DE EPP, REGISTRO DE INPECCION Y
FOTOGRAFICO DE BOTIQUINES, FORMATO DE ENTREGA DE MEDICINAS DE BOTIQUIN,
PLANILLAS CONSOLIDADA DEL IESS, FORMATO DE ACCIDENTE-INCIDENTE, REGISTRO
FOTOGRAFICO DE COLOCACION DE BALIZAS PARA DELIMITACION DE AREAS,
REGISTRO DE INSPECCION Y FOTOGRAFICO DE BATERIAS SANITARIAS,
CERTIFICACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, REGISTRO DE INSPECCION
DE SENALETICA, CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE
SENALETICA

4.5. Plan de Relaciones Comunitarias
4.5.1 Programa de informacion y comunicacion
4.5.1.1 Informacion publica de las obras por sectores de avance del proyecto.

Esta medida esta a cargo del Municipio de Loja.

4.5.1.2 Indemnizaciéon y/o compensacién social por expropiacién y/o
compra de terrenos para construccion de Planta de tratamiento.

Ejecucidon de tramites para la expropiacién y/o compra con los propietarios de los
terrenos situados en el barrio la Florencia, esta medida esta a cargo del Municipio de
Loja.

4.5.1.3 Atender inquietudes de la poblacién directa e indirecta para
despejar dudas

Conforme lo establece el plan de manejo ambiental del proyecto, este componente lo
atendera constantemente el Municipio de Loja, a través del plan de comunicacion social
del proyecto “Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la
ciudad de Loja, primera etapa”.

Sin embargo, la constructora mensualmente mantiene abierto un formato para
recepcion de inquietudes en caso de que la comunidad cercana al proyecto lo requiera.

En el presente mes no se receptaron inquietudes o reclamos.

4.6. Capacitacion y Educaciéon Ambiental

4.6.1 Programa de capacitacion y Educacion Ambiental
4.6.1.1 Cronograma anual de capacitaciones

En el presente periodo se adjunta el cronograma de capacitacion 2020, el mismo que
contiene varios temas que se enlistan y que son opciones a considerar para capacitar al
personal del proyecto conforme los riesgos o situaciones que se presente en obra.

21 ccl .
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4.6.1.2 Capacitaciones de seguridad, salud y ambiente conforme el cronograma

Conforme lo establece el Plan de Manejo Ambiental para el componente PTAR LOJA,
plan de capacitacién y educacién ambiental, programa de capacitacién y educacion
ambiental establece textualmente en la pag. 141 “establecer un cronograma anual de
capacitacién en temas ambientales, de prevencién de la contaminacién ambiental,
sequridad y salud ocupacional y una capacitacion sobre salud y sequridad laboral y
medio ambiente para la PTAR”. Lo cual se ha cumplido por parte de la contratista en
las capacitaciones conforme lo establece la normativa vigente establecidas en la Ley de

seguridad social y cédigo de trabajo.

En el presente periodo se ejecutaron 3 capacitaciones con temas relacionados en
ambiente, seguridad y salud ocupacional:

CHARLAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
N P .. N° DE o H/h UBICACION
il i TR ASISTENTES DURACION capacitados
Armado de
09-03- [andamios- :
1 20 e 28 10 min 4,6
preventiva i
13-03- Armados de £
2 5020 anFlal:nlos—charla 30 10 min 7,5
practica
Emergencia
3 ;'82%3 sanitaria ante el 30 20 min 7,5
Covid 19
Horas hombre capacitadas 19,6

Hasta la presente fecha se tiene un total de 63 capacitaciones que suman a la matriz de
cumplimiento, dichas capacitaciones las realiza en cumplimiento a la normativa
ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente las mismas que no seran planilladas.

Cabe aclarar que las capacitaciones pueden variar en los temas dependiendo de los
riesgos que se presenten in situ.

]

REVISAR ANEXO 5. FORMATO DE RECEPCION DE INQUIETUDES, CRONOGRAMA DE
CAPACITACIONES, REGISTRO DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFICO DE CAPACITACIONES.

4.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento / (_/J

Al
Con Oficio ABL-CONS-FIS-0086 del 24 de mayo del 2018 se envid ala Figcalizacion la

propuesta para reprogramar las fechas de ejecucion de los monitoreos -am’bientaies, con

lo cual la fiscalizacién dispuso con oficio OF-105-2018-FISCAPTARL del/'11 de junio de

2 .“q\""‘*""'ﬁ!abt
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2018 acogerse a lo dispuesto por el Municipio de Loja e incluir |a reprogramacion de
monitoreos ambientales dentro del cambio de trabajo solicitado por la contratista.

Debido al reinicio de actividades en el presente mes se reprogramd las fechas
conjuntamente con el Municipio, fiscalizacion y contratista. Se anexa cronograma de
ejecucion.

4.7.1 Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua
En el presente periodo no se ejecutaron muestreos de calidad de agua.
4.7.2. Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del aire
En el presente periodo no se ejecutd muestreo de calidad de aire.
4.7.3. Programa de monitoreo y seguimiento ruido ambiental.
En el presente periodo no se ejecutaron monitoreos de ruido.
REVISAR ANEXO 6. CRONOGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES

4.8. Plan de rehabilitacién de ireas afectadas

4.8.1 Programa de rehabilitacion de areas afectadas
4.8.1.1 Replantacion de vegetacion en dreas verdes de las zonas
intervenidas

Conforme lo establece el contrato se ejecutard la actividad de replantacion de areas
verdes conforme el rubro PTAR 266, esta actividad a la fecha no aplica, se ejecutara
previa coordinacién con la fiscalizacion y administracion del contrato.

4.8.1.2 Permisos ambientales correspondienies de las fuenies de material
pétreo.

Actualmente por el reinicio de actividades en el proyecto se continta utilizando material
pétreo de las siguientes canteras:

Tipo de material Area minera/empresa Permisos

Roca, utilizado solo en Roca dura codigo 600002 Licencia ambiental 05-2016
pretratamiento y y autorizacién municipal

decantadores primarios

Pedraplen, gravan y siilbase | Malca 3 codigo 600531 Licencia ambiental 19-2016
utilizado en el relleno de las y titulo minero otorgado por
cimentaciones decantacién el municipio de Catamayo.

| Bacciona btd 1/
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primaria y cdmara de
cloracién

Hormigdn Hormiconstrucciones Nro. 000068 licencia
ambiental otorgada en
marzo de 2011 por Consejo
Provincial de Loja.

Material de mejoramiento Soffa cddigo 1101011 Licencia ambiental otorgada
el 18 de enero de 2017 por
el Ministerio del Ambiente.

REVISAR ANEXO 7. LICENCIAS AMBIENTALES DE FUENTES DE MATERIALES.
4.9. Plan de abandono y entrega del area

4.9.1 Programa de abandono y entrega del area
4.9.1.1 Elaborar un plan de cierre y abandono aprobado

Esta actividad no aplica a la fecha.
4.9.1.2 Remocién de campamentos y dreas de bodega

Esta actividad no aplica a la fecha.

4.9.1.3 El abandono de la obra consistira en el retiro de todos los
componentes, equipos y herramientas utilizados en el proyecto.

Esta actividad no aplica a la fecha.

24
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5. CONCLUSIONES

25

Hasta la fecha se han presentado cuatro accidentes laborales, de los
cuales dos se encuentran cerrados por parte de riesgos de trabajo del
IESS sin novedad y dos contintian en seguimiento, estos seran puestos a
conocimiento en informes posteriores.

Para el presente mes en la matriz de evaluacion del plan de manejo
ambiental aprobado por el MAE se genero un incremento de 1,08% en el
porcentaje acumulado quedando a la fecha 64,5 % de cumplimiento.

En el presente mes el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de los
rubros contratados para el proyecto es de 50,4 %, considerando que se
mantiene puesto que no han ejecutado actividades contractuales.

De las actividades planificadas y ejecutadas conforme el tiempo que se
pudo laborar, es decir del 01 al 17 de marzo por el estado de restriccién
de movilidad por el COVID 19 se ejecutaron ciertas actividades las mismas
que corresponde al 55,4 % lo que permite determinar una buena gestion
ambiental, teniendo en cuenta que hay actividades que son de
cumplimiento permanente ejecutadas de forma parcial y otras que no
aplican a la fecha.

De las actividades planificadas en el plan de accion se establece un
cumplimiento del 100%.

Dentro de los planes con mayor cumplimiento hasta la fecha se
encuentran: Plan de prevencion y mitigacion de impactos, plan de
contingencias, plan de manejo de desechos, plan de seguridad y salud
ocupacional y planes de monitoreo y seguimiento.

Los planes con minimo porcentaje de cumplimiento son los de
rehabilitacion de areas y plan de abandono y entrega del area debido a
que a la fecha son actividades que no aplican.
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6. RECOMENDACIONES

» Continuar con el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental conforme los
escenarios que permitan desarrollar las actividades propuestas sin
comprometer la salud del personal cumpliendo con la normativa
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional vigente.

» Continuar ejecutando las actividades del PMA segun del avance del
proyecto e informar mensualmente del cumplimiento hasta lograr efectuar

lo establecido.
» Cumplir con lo detallado en el plan de accidon para el mes de abril de 2020.

» Se continuard estableciendo medidas para evitar que se susciten o repintan
accidentes laborales en el proyecto tales como identificaciéon de actos y
condiciones inseguras, charlas de pre jornada, lecciones aprendidas y
supervision constante.

2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL MES DE MARZO DE
2020.
CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD EJECUTADO OBSERVACION
Sl NO

1. Entrega de desechos X Anexo 3
comunes
2. Inspecciones al personal X Anexo 4
en obra de EPP, extintares,
hotigquines, drea de
desechos
3. Imparticién de charlas de X Anexo 6
seguridad, salud v )
“ambiente i
4. Orden y limpieza en obra X Anexo 3
5. Actualizacion de la X Anexo 3 .
estafeta de SSA en L b {
vestidores - &
6.Inducciones de X
seguridad, salud y ' f;' | 4
ambiente al proyecto / 7 §

;;*Ta ccio na b td
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CUMPLIMIENTO 6 ACTIVIDADES PROPUESTAS, EJECUTADAS 5 =86% DE
CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE MES.

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD CONSORCIO AB LOIJA.

Ing. Yadira Solérzano C.
/
Técnica seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente Consorcio AB Loja

’ %acaona b td
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8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD CONSORCIO AB LOJA.

7 D
dlraipl‘é;zano C. Ing. Rosita’Bustamante M.
Técnico ambiental Técnica en seguridad industrial

Consorcio AB Loja

Agua

CONSORGIO AB 1O
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ANEXOS
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ANEXO 1. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
MUNICIPIO DE LOJA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE
VOLQUETAS CON LONAS, REGISTRO DE CONTROL DE
POLVO, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LABORES EN
OBRA.
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. '} Municipio

de Loja
Memorando N° ML-MM-2020-0463-M
Loja, 14 de julio de 2020
PARA: Ing. Luis Riofrio Pérez.
JEFE DE MECANICA MUNICIPAL

ASUNTO: Permiso de operatividad del equipo pesado.

La presente tiene por objeto Informar a usted, sobre el pedido realizado por el Ing. Victor H.
Martinez Chejin, Técnico Ambiental de la Unidad de Regeneracion Urbana, mediante oficio N° 80-
ML-AAE-RU-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, en el cual se solicita se emita permisos de
operatividad del equipo pesado, utilizado por el consorcio AB LOJA en el proyecto “Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja".

El Consorcio AB Loja maneja el siguiente equipo caminero (maquinaria pesada y transporte
pesado) en los frentes de trabajo en el que estan laborando. Se adjunta listado de equipos como
respaldo.

6 VOLQUETES

1 TANQUERO

2 EXCAVADORAS ORUGA

1 RODILLO LISO

1 RETROEXCAVADORA

VY Y VY

Se ha constatado los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a la diferente
maquinaria y fransporte pesado durante el mes de marzo del 2020. Los mantenimientos
preventivos lo realizan en los siguientes intervalos:

v Maquinaria pesada: cada 250 horas.
v Transporte pesado: cada 5000 kilémetros.

Estos mantenimientos incluyen el cambio de los filtros (aire, combustible, hidraulico, etc.) y
lubricantes de los diversos componentes mecanicos que componen cada maquina o vehiculo. En
cuanto al mantenimiento correctivo lo realizan en el frente de trabajo siempre y cuando el caso lo
amerite.

La informacion de los mantenimientos se la verifica con los registros impresos del Informe de
Campo y Taller que presenta el Ing. Alexis Diaz, Residente de Obra. En este reporte encontramos
detallados el consumo de aceites, combustible diésel y grasa, utilizado en cada magquinaria
pesada, durante el mes de marzo de 2020.

Mediante el presente informe, se determina que la diversa maquinaria del “Consorcio AB Loja’,
cumple el mantenimiento necesario y obligatorio, con el fin de reducir el impacto ambiental, por lo
tanto, Mecanica Municipal, autoriza la operacién de dichos equipos en la “Construccion de la
Planta de Aguas Residuales para la ciudad”.



. Municipio
de Loja

SERVIDOR MUNICIPAL 7, EFE DE MECANICA MUNICIPAL

Anexo:
* Informe de Campo y Taller AB Loja.
* Consumos mensuales de combustible, lubricantes y grasas maquinaria AB Loja.
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INFORME FOTOGRAFICO

(o' o PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
i Sl RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

@ccio% bitd

CONSORCIO AB LOJA

COLOCACION DE LONA EN VOLQUETAS PARA EVITAR CAIDA DE MATERIAL TRANSPORTE CANTERA-OBRA
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FORMATO

PARA CONTROL DE POLVO -MITIGACION AMBIENTAL

AMEB-003

VER: 001

MIES: Ml‘}f ’ 70

PLACA DEL TANQUERO:

{ 3 3
CONDUCTOR RESPONSABLE: ._,LEDé ©utievs on
&7

g DIooDC

Capacidad
tanquero:

1000 69

L—

DATOS DE RIEGD

DIAS

Fecha l Hera inicio |

: Firma conductor
Hora final

Niamero de viajes

Observaciones

SEMANA 1

LUNES

il

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

\IETTIEg

i
s

DOMINGOD

SEMANA 2

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGD

SEMANA 3

LUNES

b Y8

.. .JLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

SEMANA 4

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGOD

NOMERE Y FIRMA TECNICO AMBIENTAL







INFORME FOTOGRAFICO TRABAJOS EN HORARIOS ESTRATEGICOS

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
T s RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

AMEITA LATING

{acciona hfd

CONSORCIO AB LOJA

g A

Relleno de muro/ Figurade y armado de hierro

T e

Relleno y compactacién de muro/ Bombeo de agua

Encofrado en bombero de fangosf Vista general de labores en el proyecto







CONSORCIO AB LOJA ({acciona btd

CONSORCIO AB LOJA

GONSTRUCC!L')N DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO DE EXTINTORES,
REGISTRO DE INPECCION DE EXTINTORES,

CERTIFICADO DE RECARGA, REGISTRO FOTOGRAFICO
E INSPECCION DEL KIT

Qacconabtd

CUNSDRi |0 AB LOJ! r

31






INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS G:accmna btd
Agua

Bt OF DESAARALD RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONSORCIO AB LOJA
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Ebd SECGRLIR

DE: FERNANDA CECIBEL SISALIMA HUALPA
RUC: 1104984800001

DIRECCION: LOJA, 18 DE NOVIEMBRE ENTRE QUITO Y JOSE FELIX

Loja, 30de enero de 2020

CERTIFICO

Haber realizado el mantenimiento y recarga de 7 extintores de 10 libras de PQS en el mes de
enero, al Consorcio AB Loja para el proyecto PTAR LOJA, cumpliendo con la Norma
Internacional NFPA 10 y la NTE INEN 739 para ello certifico puntualmente que el equipo estd
cargado, funcionando y la presion se encuentra dentro de los pardmetros normales.

Este certificado lo puede hacer uso para fines pertinentes.

Atentaments, @cCiOna b t a?

Agua
CONSORCIO AB L0J 1

TIRAA =
Femanda Cecl?él Si alunu i
RUE’:: 11 049;84315({!%%1

Telf:25656g65 .

Fefnandda bisalima 18 de Novi 0986705680

embre entre Quitg ¥ José Félix

Administradora.







Loja, 31 de Enero de 2019.

SIMASIHU, Representada por la sra. Delia Verdnica Sisalima Hualpa con RUC:
1104318439001, Telefono 2565665, ubicado en las calles 18 de Noviembre entre José '

Felix de Valdiviezo y Quito:

CERTIFICA

Que la empresa CONSORCIO AB LOJA, con RUC 1792811031001, ha realizado la recarga
y mantenimiento de extintores en nuestra empresa hasta la presente fecha, de acuerdo

a las normas de seguridad vigentes en nuestro pals.

Atte,

!

@acciona b td :

Agua

lDeIia Sisalima | CONSORCIO AB oJd: /

SIMASIHU






INFORME FOTOGRAFICO

(o' o PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS @acciona bt’d
Agun

77 ey RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
CONSORCIO AB LOJA

INSPECCION DE KIT DE DERRAMES Y REPOSICION DE INSUMOS

Fat







VER 001

@acciona btd FORMATO PARA INSPECCIfI'N DEL KIT PARA EL
, i CONTROL DE DERRAMES
CONSORCIO AB LOJA AMB-006

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA

ETAPA"
FECHA DE INSPECCION ; UBICACION:
fO/O?' , >0 OFitinas Wnaoido A6 Loiw
WGAR: proo Losp RESPONSABLE : T —
TERMINOLOGIA
(o4 co FA VE RE LI CA
NORMAL CORREGIR | FALTANTE VERIFICAR REPARAR | LIMPIAR CAMBIAR
KIT CUENTA CON: VISUAL  |OPERACION OBSERVACION
Pafios absorbentes oL 0% € yeps Qoantkes Y ARG
Corddn absorbente ok Ok
Waipe oL oK
Aserrin O ol
Pala af QY

Yadi ;
Inspeccionado por: adi (o DO 3RO

Cargo:

Firma:

E-
TYacciona btc
;UNSURQ\U AB LOJ.

‘.T. Y






CONSORCIO AB LOJA {acciona btd

CONSORCGIO AB LOJA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTAFETA,
REGISTRO FOTOGRAFICO DE AREA DE DESECHOS,
REGISTROS DE ENTREGA DE DESECHOS, INSPECCION
DE AREA DE DESECHOS, REGISTRO FOTOGRAFICO DE
CUADRILLA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.

@Cciongt&?

CONSORCIO AB LOJ

32






INFORME FOTOGRAFICO

)
.
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS @}ccwna btd
fon o RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" il
CONSORCIO AB LOJA

ROTULOS PARA CONCIENCIAR AL PERSONAL SOBRE EL USO ADECUADO DE RECURS0S







INFORME FOTOGRAFICO

CRFE PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ({acc:ona b td
B oo RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" Rk

CONSORCIO AE LOJA

. PURSSA
* - (B/D3/202013:34:40

Retiro de desechos oficin

b Wl e iyl

RETIRO DE DESECHOS COMUNES POR EL GAD MUNICIPAL DE LOJA

(\ aCdon"a‘btg, A

GONSORCIO AP







e FORMATO PARA ENTREGA DE DESECHOS | AMB-001

; SOLIDOS COMUNES
. i VER: 001
| @cﬁonm_a btd

ECOIBOIIQIOH LOJA | | PROYECTO:CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
REAIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

SECTOR: 0 : | FECHA Y HORA DE v Kl
A2 -Hereni ENTREGA: T
AREA: OFICINAS (/) OBRA (1 )

GUIA DE DESECHOS SOLIDOS No.
Destino: Relleno Sanitario

1. Informacidn general &!‘m
"k
Nombre de la persona que envia los desechos
Nombre de la empresa que envia los desechos: __wnsoroo A Lo o

2. Marque con una "X” y coloque el volumen en el desecho que corresponda

DESECHO X VOLUMEN/Kg. AREA ASIGNADA
Madera Area temporal de desechos
Papel x f;l; S ,I’.-i_ Area temporal de desechos
Cartén A 1,3 K Area temporal de desechos
Plasticos 9. CL 1-'-..r'-., Area temporal de desechos
Vidrio -~ Area temporal de desechos
EPP } Area temporal de desechos
Organicos Area temporal de desechos

1. Elrepresentante firmard la guia siempre y cuando los desechos han sido entregados al carro recolector

S 727 {accion-
Nombre y firma del técnico ambiental: \‘ﬁa;hr-:- LT Y ,Z = {\ C *ﬁr! bz’-ﬂ
/ Cong ORe) G AB 1

f(.‘ § ,lifi:

Nombre y firma del conductor que retira los desechos: {lwrﬂ:: L2oez (D _







FORMATO PARA ENTREGA DE DESECHOS AMB-001
SOLIDOS COMUNES VER: 001

G}ﬁio@btd

PROYECTO:CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

_Qmm AB LOJA _
REAIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”
SECTOR: p | FECHA Y HORA DE s ks .
PTAE Foaria | meanr -y | K[0020 00
AREA: OFICINAS { /) OBRA( /) i B

‘GUIA DE DESECHOS SOLIDOS No.

Destino: Relleno Sanitario

1. Informacién general it s

Nombre de la persona que envia los desechos: Y‘?d"‘o ooy
’ v o /

Nombre de la empresa que envia los desechos: _CosepiCio- Pﬁ;’?‘?’%}?f

2. Marque con una "X” y coloque el volumen en el desecho gue corresponda

DE?EEHD X VOLUMEN/Kg. -ﬂREA ASIGNADA
Madera Area temporal de desechos
Papel X o )(‘l Area temporal de desechos
Cartén X 4 Eﬂﬂ, Area temporal de desechos
Plasticos X 2 \F(‘i‘/\ Area temporal de desechos
Vidrio Area temporal de desechos -
EPP Area temporal de desechos
Orgénicos Area temporal de desechos

1. El representante firmard la guia siempre y cuando los desechos han sido entregadas al carro recolector

7 @Eﬁiona btd

Agua

<77/  CONSORCIO AB LOJ/

s ; 5 | 7 :
' Lol i
Nombre y firma del conductor que retira los desechos: 7/ pize (| _drss 72
¥

Nombre y firma del técnico ambiental: N edio S







-

FDRMATIO PARA INSPECCION DE AREA DE DESECHOS

AMB-002
A —

VER:001

@ccim}g bid

CONSORCIO AB LOJA

PRDYECTU EONSTHUCCIDN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PA

RA LA CIUDAD DE LOJA,

PRIMERA ETAPA”
UBICACION: opem ~ P FECHA: iolos| 2o
AREA h
Deretido
AREA VISUAL OPERACIONES OBSERVACIONES
Ordeny limpleza : : e
ok Ok. Se reolize oton o |imejesy 0dos
; ] .
Recipientes adecuados K
rotulados Ok 0 lao dron
. o2,
Rotulos de informacién - -
- 9] 4 ok
Equipo tontra Incendios oL ok
Techo Qg ik
Fiso impermeable Ow oK
Gufa de entrega de
desechos ok e
; TERMINOLOGIA
oK co FA VE ; RE Ll CA
NORMAL CORREGIR FALTANTE VERIFICAR REPARAR LIMPIAR CAMBIAR
Nota: Se firmara el registro unz vez reslizada la inspeccién en el sitio o Jugar
NOMBREYFRMADEL | Yodten = | ' 1
i ca
TECNICO: 30\0 a0 @&l v ! ! E
. HF ot 4
k u\,\JUI LA %]

=7

s‘
GONSORGIO AB LUJ

e






AR RESDUALES

INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS @ acciona btd
Agua

PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONSORCIO AE LOJA

{"AREA DE |
RESIOUOS|"
LCOMUNES]

CUADRILLA PARA RECOLECCION Y DESALOJO

CUADRILLA PARA RECOLECCION, LIMPIEZA Y DESALOJO

pbtd

é;acdonﬁ. AB\0Y P .':l"fl

cONSe

rC\O






FORMATO PARA ENTREGA DE DESECHOS AMB-004
PELIGROSOS VER: 001

@}ccimg btd

PROYECTO:CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

CONSORCIO AB LOJA
REAIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”
SECTOR: FECHA Y HORA DE
ENTREGA:
AREA: : OBRA( )

GUIA DE DESECHOS PELIGROSOS No.
_Destinn: Gestores calificados ante el Ministerio del Ambiente

1. Informacién general
Nombre de la persona que envia los desechos:

Nombre de la empresa que envia los desechos:

2. Marque con una "X” y coloque el volumen en el desecho que corresponda

DESECHO PELIGROSO X VOLUMEN/Kg. GESTOR CALIFICADO

1. El representante firmard |2 guia slempre y cuando los desechos han sido entregados al carro recolector con las
respectivas claves de manifiesto de |os desechos. g ~7

Nombre y firma del técnico ambiental:

Nombre y firma del conductor que retira los desechos:

iro18y OiSH'USNUS

p1qg Ehopae@






oF CONSORCIO AB LOJA Quedonabtd

CONSORCIO AB LOJA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

ANEXO 4: FORMATO DE INSPECCION DE EPP,
REGISTRO DE INPECCION Y FOTOGRAFICO DE
BOTIQUINES, FORMATO DE ENTREGA DE MEDICINAS
DE BOTIQUIN, PLANILLAS CONSOLIDADA DEL IESS,
FORMATO DE ACCIDENTE-INCIDENTE, REGISTRO
FOTOGRAFICO DE COLOCACION DE BALIZAS PARA
DELIMITACION DE AREAS, REGISTRO DE INSPECCION
Y FOTOGRAFICO DE BATERIAS SANITARIAS,
CERTIFICACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES, REGISTRO DE INSPECCION DE
SENALETICA, CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Y
MANTENIMIENTO DE SENALETICA

G\éccioqg b ta |

CONSORCIO AB LOJ

[

|fl

33 /






@cdon_! btd

INSPECCION DE USO EPP

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD

DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Yodiw  80l0 mpro

Nombre del Inspector:
Lugar de inspeccion: frag LQSFf HHEEO 5 E-{)-L:—O
CABL5S0-RG-002 VER: D01
=
=2 5 2 2 u 5
Nombre deltrabajador | cargodel | 2| 8|5 |%| £ gég E g E g 3 B'E Firma del
Inspeccionado trabajador 8 % ) E E E;; E ‘g = % 3 EE trabajador
E B Bl R | m
B= BUENO; R= REGULAR;M=MALO _ x
R ' TECH] i o I8 |
™ N T = T
P A vV d
G\accmqa btc
pus .
~ CONSORCIO ABLOJ
IJ{-’ lrr
/ /
/ /






INFORME FOTOGRAFICO
T

DANCDE GETANFROLLD
O AMERICA LATIA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

@accioqﬁ btd

CONSORCIO AB LOJA

i ?ﬂﬂémﬁqg., 3

FUMIGACION DE SANITIZACION EN TODOS LOS ESPACIOS DEL PROYECTO COMO MEDIDA PREVENTIVA COVID 19

Vi

(\acdo‘la\btd

|0 ABLOYF /] -

Q-{)NSORC \ P
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@a“iana bid FORMATO DE ENTREGA DE MEDICINA EN CASO DE  |sso-0011

. PRIMERQOS AUXILIOS
CONSORCIO AB LOJA VER 001
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) TRAPAGA FERNANDEZ
JOSE MARIA, representante legal de la empresa CONSORCIO AB LOJA con
RUC Nro. 1792811031001 y direccion VICENTE ROJAS 07-37 JOSE JARA,
NO registra obligaciones patronales en mora; informacién verificada a la fecha
de emision del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacion y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacion o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o numero de cédula.

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacion y Gestion de Cartera.

Validez del Certificado 30 dias






INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO AB LOJA

i

P abril 06 del 2020 16.08 TRAPAGA FERNANDEZ JOSE MARIA

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000127403361

Concepto: iPAGO'DE PLANILLAS - NORMALES, |Emltido en: 2020-04-06
INu. RUC /REGISTRO: (1752811031001 - 0001 Facha de Vigencia de Pago: 2020-04-15
Nombre / Razén Social / - )
&anizaclén: CONSORCIO AB !J.OJA - CONSORCIO AB LOJA
7
Perlodo de Pago: 2020-03 f,”
Forma de pago: Fondos propios '
Observacién:
Valoi 1253.20
intereses por mora (+) ) 0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+) 0.00
Honorarios Abogado(+) 0.00
Gastos Administrativos(+) J ’ 0.00
Subtotal{=) 1253.20
Notas de Crédito(-) 0.00
Total(=] 1253.20
Sefior Empleador
Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariane, Guayaquil,
Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS. ,
*Qficinas Western Unidn Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
*Coop. Ahoro y Crédito: El Sagraria, Coopmega
*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier
banco emisor (Pago Corriente y Diferido)

|' Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacién se registrara
como CANCELADO.

| La cancelacion de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generacin previa del
comprobante. En cudnto 8 GLOSAS, ocbligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ninglin concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO AB LOJA
TRAPAGA FERNANDEZ JOSE MARIA

abril 06 del 2020 16:12

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprabante; 0000000012608460

IICcncepto: iPAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES, [Emitido en: 2020-04-06
iNo, RUC / REGISTRO: (1792811031001 - 0001 IFacha de Vigencia de Pago: 2020-04-15
I
Nombre / Razén Social / - ;
L)rganizat:iﬁn: CONSORCIO AB LOJA - CONSORCIO AB LOJA
Periodo de Pago: Desde: 2020-03-01 Hasta: 2020-03-31
Forma de pago: Fondos propios
Observacidn:
5
Valor 278.00
Intereses por maora (+) 0.00
Seguro Salud Tiempa Parcial(+) 0.00
Honorarios Abogado(+) 0.00
. Gastos Administrativos(+) * : 0,00
Subtotal(=) 278.00
Notas de Crédito(-) 0.00
Total(=] 278.00
Sefior Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualguier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariana, Guayaquil,

Austro, Pacifico, Produbanco, Intemacional y cualquier agencia SERVIPAGOS. |

*Oficinas Western Unién Red Acliva, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahomra y Crédito: El Sagrario, Coopmego
*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Beo. Pichincha {Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier

banco emisor (Fago Corriente y Diferido)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacién se registrara
como CANCELADO.

La cancelacion de planillas de obligaciones paironales a través de débito bancario no requiere generacién previa del
comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ninglin conceple puede iransferir directamente a ninguna cuenta del IESS, para el pago de obligaciones )
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) GUASGUA AMAGUANA
FRANCISCO SALOMON, representante legal de la empresa ECUAFERALLAS
& ENCOFRADQOS CIA LTDA con RUC Nro. 1792429145001 y direccion
CAROLINA. AV. SHYRIS 902 SUECIA RENAZZO PLAZA PISO 9 OFICINA
902. 904. SUECIA. PARQUE CAROLINA., NO registra obligaciones patronales
en mora; informacién verificada a la fecha de emision del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacion y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacion no
implica condonacién o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

k-
El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el meni Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nimero de cédula.

. -y
G:l ccionabtdt

Agun

GUNSORCIO AB LOJ

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacion y Gestion de Cartera.

Emitido el 01 de septiembre de 2020
Validez del Certificado 30 dias






b
1 ‘Bed .
;J.,.f
s L 0oL 000 000 PL6s IR e Ll RO et OOSIONYYA EIIAYT.OHZN mmmwtnf ZESSLAVLLL  £020F
00'48 80y 0} o oo £5°98 ey oe 8L Loy PR S s VYD ¥ SY VS YNOTYOSS  665SLBBSLY 6020
03'EzL oog o) 000 oo 0498 0g'ee 0E 00008 O e YSSTIEN ATUSEND! YEWIS GZVEE . 0Z8.BSEEL Y 80207
y518 ot oo 000 oo TR alsy 0g 0¥ oLy S IO INSOr CONYEO TG 9LLSS00SEY  £-0207
9°58 8k'F ook oo ao'e ErA ag'ey 0e SreLy Lo JHUNIH OTVD VON VHINED . p2e00s08] 0207
/a - vo'se e ool 000 000 geee ag'op oe Srgiy O OIDINIASOTHYD ZINIWIF VASNG  06Z0ZBYSLY  £-0Z0Z
Pt m 958 oLy 0ot oo 000 8T EE geoy oe Sy o _ e o S e C1a0HYN 09310 OOuYd vAYNOD  LEESLLSOL £0207
b o rose gL'y o'k ag'o a0 BZ'BE Se'ey 0 ci'Sly w120 mm%oamﬂﬂmﬁumm BOAYATYS SINT NODVT CLNILNG! LAERIEEDLL E-020g
s M $9'58 al'y 00'L 000 00°0 BZ6E og'gh oF SUGLy O .2 o 018Vd OHO3d INHCANGD IWHOINDD £LOLZZOLLY  E-0207
c? m ve'58 Bl'p 00'L 000 00’ gzae ac'ey e 8LSL O o DLMZETY SIMYWATINTI NOMEvHOHY  pEZSELZILY  §-0207
.m o oee Ly o0’k 00'g 00’0 9T'8C ae'sy 02 CTR-Ie e Aol TAANYIN OIOlElyd ZENouYIN OuLSYY  £99599T080  6-0207
“ m $'58 sy oot 00’0 00' 8z'6e 99w oe SLSLE I e SNDRING NAILS NIOWHYE Y ALLNAYD  ZLE6BOBZEA E-0203
ﬁaqmwl w vosm o'y o't 000 00'0 gzEe gy oe sLelb PP L DONYNUZ NOLNIWYH NIOWHEYEW ALLNGvD  #E9ESSE £-0202
o 008 Clo 0o’k alefls 00'0 £5°8E LSy o8 90°40% PO e i WIAINYO YOISSAr VOREO WNNINVG  Z61ZE0LLLN  £-0207
9’58 aly 0ok 00'0 00’0 9268 9e'ay e SLSL ) -l 003H4TY OONNIIS VNIdVIVO YOHSINHVIYD  SELLSSEO0RH  £-0202
ba'se a'y 0oL Q0'0 00 8T8 serap 14 GL5Ly visa mm_um_%{ﬁﬂ._hziwm CIDINCIO ISCOr YOISYITY YZIVD  SIeviEgLLl £-020g
0426 sy 00l o' 00°0 Iseh BL0g oe 0008y ) b o CUNYO 3SOT vZIvD Lunoonviad  L/S/808LLL  £0207
7958 Ly 00l 00'0 000 526 9E'9y 0% SUSLY T OSNOATY NOWYH ONVONIAY  BOSSYOSSLY  E-0207
¥9's8 oLy 00'l 000 0070 9268 oc'op 0s SISl O s QUAVO OONVION OoNvvS viird  BEF90800BY  £-0203
1e'es Pt oo'L 000 00'0 168 Liay 0s Hovly T A e e HAGNYXKETY NVAVHE ZBWOD WYINSY  SORLERVELY  E-020
vo'en 9y 0o'L 0o'a 000 aT6E et oe SLGLF i N NYOHOA NOSSHIANY YOHIO OHOVOY  +BERSE00GH  £-020
ra'se 8L 0ot 0a'o a0 52EE 99 08 sUsly iy S ) CUMYNOE SITI IHOVSYN OvEY  GSSEELE0LL  £-0808
auody [210) | 200 mIen | 00D % | enuesen | oy suody | enmmpu) | jeuchey gg1Q opjEng glieqes ‘oY aqUIop Bnpag opousd
SE[|IUE|d 9P OPEPIOSUOD) Jammueuls A olmauey cauptio o6|poD A7) S0USDERNT SOIUBIIBCUNS A SBPERIOB0RD 6D OIUELIDS UDIDNQIUDD, D00
020Z/90/L1 : Beyos |

_ SE[liueld 8p EPEPI|OSUOD B)NSUOD|

VIOOs uVARIND3S 3d ONVYIRMOLYNO3 0._._,_._...._.wz_






r

/ N
3 /:f....,..
¢ ‘bed
vy 2N
b e
08 19 0azL 00’} 000 000 orELL oZeel 0g 00002} e 0aNasoN m_,m.n_“,z&_hmﬁ@_m £528600080  £-0207
00°ELY 000z 0wl 000 00D o0'egl noezz 0g 00°000' PR o HIIAYT ODSIC YNOSYRD YTIIAVH /u_rﬂn/.tz | soz02
46804 675 00t 000 000 668y 86'88 o 00’828 . OLS3NAIE TNV OOBVLINONHO 1MV SPE9LISHII -~ £-0202
m; sk oog ool 00°0 000 0o'sL 0z'se as 00°008 T VHONYXCETY VEONY ONINZYd YOSLNO ™\ ZERYENZTLY  £020F
S 00'80¢8 oosL oot 00°0 000 SrLEL Sz L8L e 00°008'+ 0 e ORELNTTA OQINA TN YZNVAYOHIS  TrORZOOEY  £-0Z0g
ya'sg oy 0ol 000 oo 82°6E ooy e SISy RS UIIAYK SOTHYD ONYINOW ¥OHOG|  SLS9SP006L  £-020
a - +9'98 ary o'l a0’ 000 5768 ge'gy 3 sisky S OLMISVT NS YAQHL VH3NDSOW  BOBBO9L0ZY  £-0207
- m Pyt al'p ool 0o 000 BT'8E ae'aw 0E cisly i G NIH4 HIWIM VEVOUIAYEOW  G2E9ZOE0EY  £-0202
b [wn) vEve ovr o0 000 og B8t oLsy oe ovoLy T e OUHEATY SOTHYI ZHONYIEEH ONVANOW  bISBLOEDR] €020
o2 M PE'5e s o'k 000 0oa gese geey e SISy iyt “3oNv Tano oW Zanv]  vessooizal  eroze
n * m 00E0l oo's ook ooa Q0g ez Ly gieg 0g Q0008 w130 mwummwh.ﬂ.ﬁ.w_u_ﬂmﬂ OIVZNOD NYEMNG ¥YZVOTYE ZINILEYW B89/ PLELLY £-020g
nlu m BTV 09'g ook 000 ao'e 90'e gL0v 9 ZE09E TS OIDREAYS OWSYH3 ONYINOW NIMvw  095++.008 £-0202
m by 0ThL 0oL 00"k 0o 000 g1'g9 su'eL o a0o0L W oo e HIONYXITY NOSHIZSM ZNIVS SONVT]  GEL208S0L0 £-0202
A\, nw.n.uﬂi m Leae 5e 0oz ooe 00’0 eele ve'Le sl EL9EE SRR o e e OINOLNY NOSTWA ISNOWL 0ONTYT]  B6PZ0L0SLN  E-0207
\ pa'se al'w oL ogo 000 9TEE seay o SLELY N0 S HIVT NYANE OOVOTIQ SONET|  0A9PZ00SED E-0207
8i'9 080 00k e 000 e8z se°e Z 00'CE N SO TBIHEY0 090 VOVAIUV QOTVAH  PELZEVEDEY €020
9959 oy 00"k goo 000 Zhoe ve'se €2 viRLE PR RPRL L il DINOLNY SOTHvO vOvavnH vedsuaH  zeivzzsill|  £-0202
£°0F) g 00 00o 00 e 00'as 08 99'L89 IOt OUYF NHOM Z3NOMO0Y YNosYne  bibber0zLl|  §-0202
o0's0E 000k oL 000 000 05'F6 05 bLL 0e 00000’ T b SWITE NNV VNOVIY vNosvNg|  BOESDSSLLN  £-020Z
oradt 0oL 0o’k 000 alofl 53°99 S0'8L 0 00'00L i DT e WNWIRYW FIAN YYNOYIY YNSSYNE,  634BELZLLY  £-0Z0
Qogie on'se ook oog 0oa ST9ET SL8LE 0E 00°005'2 Lo~ OrvEvdl 130 091003790 NOWOTYS OOSIONVHL YNYNOYWY ¥NOSYND  S8Z9F960. ) £-0209
vese aly oo’k 000 000 aT'EL ooy 06 SLSLb o mmumrﬂwmw._.qwu% CIDlHLYd NOSIOS STV YONYNS|  99E000STLH £-0203
va'sa aLy ook ooa 000 BTEC seey e sLoy T OOMVNOE 0930 SOTIWAII NVTYNS|  +LESSEHOLY  E-0207
varea at'y 0oL 000 000 az6e sgay o sLgly T =il b 3NTIENG SINT ODNVENY NYTYNS|  ¥BLSIEELLY  E-0E0F
vsR al'y o't 0o'g 000 8T6E geap e [ TR-10 G e A L OL¥3ETY SINT OONVuNY Nvrvne|  62880vLELY  £-020F
679 20y o'k 000 000 86748 Ly & 68’10V PR il e INDMND SOTHVO VaSHuYD YONYES  Z928ivp0Ll  £-0207
vg's8 al'y 00l 000 0070 9z6E ooy s SL5lY OO 2124 e OOMYNAS OHIVF BYAIDTY YE0ONOS|  LS09seEns] £-020
spody [B10] | 990 JoBA | D00 % | enuessy | apy suedy | enpiupy) | Buaned seig oplang oleqeiL 19y aiquap gnps | opopad

SB|[lug|d 3p opepIosucH

do1 Roumeuor 0ousbi0 chipen Ae) SOUIPERNID SOIUAILIB0UND A SAPEPOROED 9P OIS S_u:n_.__ﬁu.."uonA







g Bed " e
.rﬂ.r.r
- . .rrr.rrlr — e
A — »/
E s aJ.-r..
f.rzr-.
s
.
.
@ =2 -
e S
ol
b (a @]
=T
m:mo B8'%0E'L t80sE oo 0oa LEP0E'E | 20'006'E £h'946'vE s8R0l
= ; ]
o m orsa 00’8 oot 0on 00'e 50°68 Se'o0k oe 00008 i SSOr VMW ZINOWGOY YEINNE  ZE6Y00PI9D  E-0207
. m— o - - o 4 " . . A
U o 958 9Ly 00"k oa'a o' 92'6¢ 9ok oe SUSH e OAYLSNS SINTSYIOINENYENA  bELOYESTLL £-0202
M QNU pase oLy ook 0oo ao'o #z5e se'ak o SLG 0 e e TENOIA SINT YINVSYOL NGV 6998ZE70ST £-0202
AM T 958 oy o't aoe 000 82'Ee gy 08 gLk RO o 5 OLM3A0N NOXIN YHNZ058 lMvIHOr|  8vezLevOLl 0202
258 aby 0a't a0 000 9T6E seay oe GGy AT mmmm%%hw%ﬁw TEIHY NOLDNTTTEM OONVEZ SSE0)  EFSEPILOT! £-0207
Y58 gLy 00"l oD 00°0 8z'8E 9e'9r oe LSLY N, Lo SCTHYI YT ISYHD OWWOL  BLISTZILLY  E-0Z0Z
$e'58 aLy o0k 000 00'o BZEE ag'gp e YRS R J3NEYO NYNF NITSOMYD [MIHONIS  LAPSSOSOLY  £-0Z07
Y578 oLp 00k 00’0 00°0 TR 9.8k 0g ov'oLy i RN MIAYT NOTRIYA VHSW LIS S80zLSZ08d £-0202
yo'sE TR 0ok noo 0o°a 9288 9e'op 08 CIR-Tg o oslins SWIVT OONNSSS OZvNSVTI00 OHONDNYS  SYESTLLORL  £-0202
858 By 00’k 000 000 8788 ae'9p 0g 546y S mmummmmmﬁwﬁm NOLSIM ZENOMING Z3NDMHaoy  $S.85.0080  £-020
+5'va okt 0oL oog 000 8.ee 9'sy e ovoLE S OINCLLNY [HONSCA VINEVIVS JONENEY  JEOBESPALY  £-0203
vo'ca Ay 00’k 00 000 8Z'6e segp e - T5-10 1SS NNV NV OIMONZL SOH3LH0d  ZesEosyoed  £-0Z0d
08'¥gk 00’8 00’k 000 000 09'L 0288 e 00’008 I e g IANVOVND VWA OSANCTYA 2V E¥6ZLZ00LE  E-0203
va's8 o'y 00k 000 oo 8768 se'oy e susiv PETI LS b OINOLNY OUEYOR OCIUTYS S303uve  BESS0EIZLY  £:0203
va'se L'y 00k 000 000 A oy e srely e QU TIVT ODNYAYI WIOINYS  $OPSBLYZLY  £-020
bace 8Ly o'l 000 oo 8268 923k og SLGLy v13a mmummﬁﬂmﬁﬂﬁum SN ISOr ZI AN YTIOYd  S00ZEELEL Y £-0203
suody [gjo) | D00 9l | D00 % | enuessn | oipy suody | [enpiapy [euaned se|qg opEng oleqell 19y suquiop enpag opolsd
SE|IUE|d 8P OPEP|OSUOD Ao . A apmeuny oojueflQ ofipeg 1Aen) souspepni) saiuejuaoun A sapepiede] ap olEBLLDZ BDIPNGLUOD, 30







CEDULA

LISTA LOJA MARZO- 2020 JLA INGRESO IESS
1|ABAD MASACHE LUIS EDUARDO 1103723555 27/2/2020
2 |ACACHO OCHOA ANDERSSON YORDAN 100868884 10/2/2020
3|AJILA SARANGO ROLANDO DAVID 1900805439 17/2/2020
4|CAJAHUISHCA CALAPINA SEGUNDO ALFREDO 1803561735 10/2/2020
5|CAPUTTY ALBARRACIN STEVEN ENRIQUE 0929699312 [20/2/2020
6| CONFORME CONFORME PEDRO PABLO 1716221013 19/2/2020
7[CONTENTO JAPON LUIS SALVADOR 1103369771 16/7/2018
&|CORREA PARDO DIEGO MARCELO 1105176331 19/2/2020
9|CUEVA JIMENEZ CARLOS VINICIO 1754820296 26/2/2020

10|GRANDA CARRERA CARLOS ENRIQUE 1104475262 2/3/2020
11|GUALAN CEVALLOS DIEGO EDUARDO 1104456874 10/2/2020
12|GUASGUA RODRIGUEZ JOHN JAIRO 1720484474 10/2/2020
13 0705902138  |3/9/2018
14{MARIN MONTANO ERASMO FABRICIO 1900744960 [5/3/2020
15|MOSQLERA TROYA ERVIN JACINTO 1207609908 17/2/2020
16|0CHOA YANZA WILFRIDO 1900274042 10/2/2020
17|0CHOA MONTARD CARLOS XAVIER 1900456516 26/2/2020
18|PADILLA VELEZ JOSE JOSE LUIS 1727992008 19/2/2020
19|SANGUCHO COLLAGUAZO SEGUNDO JAIME 1803125945 |10/2/2020
20|SINCHIRI CARCELEN JUAN GABRIEL 1105055477  |26/2/2020
21|UCHUAR| BECERRA NIXOMN ROBERTO 1104812548 10/2/2020
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los
archivos del Sistema de Historia Laboral, el sefior(a) CRUZ RAMIREZ FELIX
OSWALDO, representante legal de la empresa CONSULTANT TEAM &
INGENIERIA CIA. LTDA. con RUC Nro. 1792256631001 y direccion EL EDEN.
JAZMINES S18-105 . 77. CAPITAN RAMON BORJA. HOSPITAL SOLCA., NO
registra obligaciones patronales en mora; informacién verificada a la fecha de

emision del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la informacion y las obligaciones
pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas,
sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificacién no
implica condonacion o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las
acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del
IESS en el ment Empleador — Certificado de Obligaciones Patronales,
digitando el RUC de la empresa o nimero de cédula.

Ing. Pedro Tedfilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudacion y Gestion de Cartera,

Emitido el 01 de septiembre de 2020
Validez del Certificado 30 dias



CL junio 18 del 2020 09:54

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA.

CRUZ RAMIREZ FELIX OSWALDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2020-05-20))
(BANCO INTERMACIONAL S.A.)

No. Comprobante: 0000000128753491

lConcepto: |PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

Emitido en:

2020-05-20

MNo. RUC / REGISTRO: (1792256631001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago:

2020-05-31

Organizacién:

Nombre / Razén Social /

LTDA.

ONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA. - CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA,

Perioda de Pago: 2020 - 03

Forma de pago:

Fondos propios

Jbservacion:

IAFILIADOS
PERIODO RT CEDULA NOMBRE N SUELDO|  DIAS OBS. VALOR -nsupom.uclI
2020-3 06 1804608824 AGUILAR LARA DANIEL ENRIQUE N 80.00 3 CNNA 16.48 D.O{]_
2020 -3 08 1002718029 ALB(-)RNOZ VILLALBA HARDLD FATRICIO 45.00 3 NNA 9.27 0.00
2020 -3 08 1103286942 | CARRION GAONA ANGEL BENITD 41.10 3 NMNA 8.47 0.00
2020 -3 08 1714915269 | CRUZ RAMIREZ DAYSSY EBELIN 41 .81 3 MNMNA 8.61 0.00
2020 -3 06 1712545407 |CRUZ RAMIREZ NELSON VICENTE 418.06 ao NMNA 88.12 0.00
2020 -3 06 1105072084 |GUTIERREZ MOROCHO JOSE AGUSTO 41.04 é MNNA 8.45 0.00
2020 -3 06 1104425085 |ROSALES ROSALES BOLIVAR ANGEL 41.04 3 NNA 8.45 0.00
2020 -3 08 1104463060 émuso QUEZADA MELANIA ENITH 41.10 3 NNA | B.A47 0.00
2020 -3 08 1004063135 'rn._.\ﬂ BI PACHITO LUIS ALBERTO 46.35 3 MNMNA 9.55 0.00
2020 -3 08 1001960267 | TAMBI TORRES LUIS ALBERTO 46.35 a NNA 9.55 0.00
2020 -3 08 1103766786 | TORRES SANCHEZ PEFE BELARMINOG 46.35 3 MNNA 9.55 0.00

888.20 182.97 0.00
@acd@“ﬁ b td
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Valor 191.84

Intereses por mora (+ 4.06

Seguro Salud Tiempo Parcial (+ 0.00
Honorarios Abogado (+) 0.00

Gastos Administrativos (+ 0.00
Subtotal (=) 195.90

Notas de Crédito (-) 0.00

Total (= 195.90

Seifior Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en linea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico,

Produbancao, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.
*Oficinas Western Unién Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
*Coop. Aharra y Crédita: El Sagrario, Coopmego

“Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor

(Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado Inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliacidn se registrard como

CANCELADQO,

La cancelacién de planillas de obligaciones patronales a través de débilo bancario no requiere generacion previa del cormprobante. En cudnto a

GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

F aCCIon a b td
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INFORME FOTOGRAFICO

W PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
ot RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMIERA ETAPA"

@cciorﬁu@aﬁ bitd

CONSORCIO ABE LOJA

SENALIZACION DE SITIOS DE RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL

%aCC\ e 0]

GONSORCIO AP

ona btd '
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CONSORCIO AB LOJA

FORMATO PARA INSPECCION DE BANOS EN OBRA

VER 001

AMB-005

PROYECTOQ; "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA

ETAPA"
UBICACION: g
FECHA DE INSPECCION: O 03 | 202D , =N PTRE.
. RESPONSABLE : :_(a . &
LUGAR: Junky a\ deea Qo duoedos dim 20l6izpng
TERMINOLOGIA
oK CO FA VE RE LI CA
NORMAL CORREGIR FALTANTE VERIFICAR REPARAR | LIMPIAR CAMBIAR
BANCS VISUAL  |OPERACION OBSERVACION
|Las bafios estan funcionales P Ok Mevktnind enko q w*;o:;-'.u' {5@ d{
Orden y Limpieza - :
ok ok ST
|Recipientes para desechos
Oy o%
Rotulos de Informacion
' Ow
Implementos de asepsia personal
ow cl -

Inspeccionado por:

Yodiq  Solor 20h0

Carga:

Tecnico & ST TA

Firma:

o

@accionabtd

Agua /
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CONSORCIO AB LOJA

FORMATO PARA INSPECCION DE BANOS EN OBRA

VER 001

AMB-005

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA

ETAPA"
UBICACION: _
FECHA DE INSPECCION : 04 [o3 [ 1090 OReA conoeCio MO LOTA
RESPONSABLE : -
LUGAR: PIAR.  WOFm Hadia Soldraono
TERMINOLOGIA
oK co FA VE RE LI CA
NORMAL CORREGIR | FALTANTE VERIFICAR REPARAR | LIMPIAR CAMBIAR
BAfiOS VISUAL  |OPERACION OBSERVACION
|Los bafios estan funcional
S S an funcionales oK OF
Orden y Limpleza
Ok Ok Today oy dias
Recipientes para desechos 0
oK o
Rdtulos de Informacion
. ol 5 o T
ok Sobon | pagd higienice toollay de
Implementos de asepsia personal
oW Ok rmanne

YUadira, Sol l:,:rfa)bm

Inspeccionado por:

Tanita ambeewtal

Cargo:

Firma:




INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS G\acciona b td
D A Lt RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA" A

CONSORCIO AB LOJA

B b
INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA EN

PTAR S3A
09/03/2020 103803




SECRELAREA SECRICS DEL SISTEMA RACIONAL
OF CUALIFIC ACIONES PROFESION 155

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES

Institucion certificadora: INSISTECQHSE S.A.
Certificacién No.: SETEC-219-CCL-198334
Apellidos y Nombres: GONZALEZ MUJICA FERNANDO

Cédula: 604075.

rartificacion en el Perfil: PREVENCION'DE RIESGOS LABORALES - PREVENCION DE RIESGOS
30RALES: CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Vigencia de la certificacion: 11-02-2024

Fecha de Impresion:
Viernes 14 de Febrero de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacion contactarse con la Institucion certificadora.

Qaccionabtef

CONSORCIOABLOy 1/



SECRETAREA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL
8 CUALIFICACONES PROFESIONALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES
Institucién certificadora: INSISTECQHSE S.A.
Certificacion No.: SETEC-219-CCL-198336
Apellidos y Nombres: ORZA OCAMPO MARCOS

Cédula: 736189.

rartificacién en el Perfil: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES - PREVENCION DE RIESGOS
30RALES: CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Vigencia de la certificacién: 11-02-2024

‘Fecha de Impresion:
Viernes 14 de Febrero de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacién contactarse con la Institucion certificadora.

. @raccio nabtc.
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SECRETARLA TECKICA DEL SISTEMSA NACIONAL
DE CUALIFICACOMES PROFESIONALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES
CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES
Institucién certificadora: BENAVIDES CRIOLLO JUAN CARLOS / CB CONSULTING &TRAINING

Certificacion No.: SETEC-220-CCL-43823

~ Apellidos y Nombres: SOLORZANO CASTILLO YADIRA LEOVANA

Cédula: 1104357544

rartificacion en el Perfil: PREVENCION EN RIESGOS LABORALES
Vigencia de la certificacion: 15-05-2023

:ha de Impresion:
Vviernes 14 de Febrero de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacién contactarse con la Institucién certificadora.

?accion?btc Y
-ONSORCIO ABLO!



SECRETAREA TECKICA BEL SISTEMA RACIONAL
Bf CUALIFICACIONES PROFESION ALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES

Institucion certificadora: GREEN WORK CONSULTORES
Certificacion No.: SETEC-264-CCL-197167

Apellidos y Nombres: DIAZ SALAMBAY ALEXIS RAMIRO

Cédula: 0503504847

r- -tificacién en el Perfil: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES - PREVENCION DE RIESGOS
LORALES: CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Vigencia de la certificacién: 07-02-2024

Fecha de Impresion:
Martes 11 de Febrero de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacion contactarse con la Institucion certificadora.

@ccionﬁgbtd

CONSORCI0 AB LOJ



@BNCIA EN PREVENCION DE RIESGOS
DE LA CONSTRUCCION ¥
'OBRAS PUBLICAS
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70 de enero del 2008 - R. O, No. 249

=r kit o Higasr de) Trahaju ey ity
- B
\ . e

e LT

P
CONSORzIQ AR Q.
|
el
7 ,-'f
/ l|J.r'
’f'
) /
f/
(o .r,f’
.I'IJJI
IIIF.
-";:
/ B



SECREVARA FECRICS DEL SISTEMA RACIONAL
DE CUALIFICACONES FROFESIONALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES
CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES

Institucién certificadora: MOYA NARVAEZ FRANCISCO JAVIER
Certificacion No.: SETEC-231-CCL-183785
Apellidos y Nombres: ALBORNOZ VILLALBA HAROLD PATRICIO

Cédula: 1002718029

Certificacién en el Perfil: PREVENCION EN RIESGOS LABORALES
vigencia de la certificacion: 11-12-2024

ha de Impresion:
Viernes 14 de Febrero de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacién contactarse con la Institucion certificadora.

@ccfoqﬂg br d
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SECRETARLA TECHICA BEL SISTEM A RACIONAL
DE CLUALFICACIONES FROFESION ALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES

Institucién certificadora: MEDIFRA SOLUCIONES MEDICO OCUPACIONALES ECUADOR CIA. LTDA.

Certificacién No.: SETEC-213-CCL-51650
Apellidos y Nombres: AGUILAR LARA DANIEL ENRIQUE

Cédula: 1804608824
~artificacion en el Perfil: PREVENCION EN RIESGOS LABORALES

Vigencia de la certificacion: 24-07-2023

_ :ha de Impresidn:
Viernes 14 de Febrero de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacion contactarse con la Institucién certificadora.

’{‘ accionabtd

-ONSORCIO AB LOJ:
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SECRETAREA TECKICH DEL SISTEMA NACIONAL
TF CUALIFICACIONES PROFESIONALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES
CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES
Institucién certificadora: CARVAJAL CAMPOVERDE CARLOS LENIN / INNOVA SEMPER
Certificacién No.: SETEC-141-CCL-128686
Apellidos y Nombres: TAMBI TORRES LUIS ALBERTO

Cédula: 1001960267

rertificacion en el Perfil: PREVENCION EN RIESGOS LABORALES
vigencia de la certificacion: 09-06-2024

~ :ha de'lmpresidn:
Viernes 14 de Febrero de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacién contactarse con la Institucion certificadora.

Gaccionapgef

CONSORCI0 A (g



SECRETARLA TECNICA DIt SISTEREA NACIONAL
O CUALINICACONES PROFIS|IDHALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES
CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES
Institucién certificadora: CARVAJAL CAMPOVERDE CARLOS LENIN / INNOVA SEMPER

Certificacion No.: SETEC-141-CCL-128693
Apellidos y Nombres: TAMBI PACHITO LUIS ALBERTO

Cédula: 1004063135
Ce&ificacién en el Perfil: PREVENCION EN RIESGOS LABORALES

vigencia de la certificacion: 09-06-2024

~ :ha de Impresidn:
Viernes 14 de Febrero de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacion contactarse con la Institucion certificadora.

L
i
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SECRETARIA TECHICA DEL SISTEMA KHACIONAL
O CUALIFICACIONES PROFESIONALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES

Institucién certificadora: INSISTECQHSE S.A.

Certlflcacléﬁ No.: SETEC-219-CCL-50428

Apellidos y Nombres: VALDIVIESO LAPO RUDY FREDY VICENTE
Cédula: 1101781837

~artificacién en el Perfil: PREVENCION EN RIESGOS LABORALES
\ngencia de la certificacion: 10-07-2023

Fecha de Impresion:
Miércoles 4 de Marzo de 2020

Mota: En caso de existir inconsistencias en la informacién contactarse con la Institucion certificadora.

@acciongbtc
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SECRETARLA TECKICA DEL SISTEM.2 NACIONAL
DE CUAUFICACOMES PROFESION ALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES
Institucién certificadora: CAPACITACION GLOBAL CAPAGLOB S.A.
Certificacion No.: SETEC-217-CCL-192632
Apellidos y Nombres: LLANOS SAENZ JEFFERSON ALEXANDER

Cédula: 0705802138

Certificacion en el Perfil: PREVENCION EN RIESGOS L ABORALES
ligencia de la certificacion: 03-01-2025

Fecha de Impresion:
Lunes 6 de Julio de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacién contactarse con la Institucion certificadora.

gg‘n‘ acc ioqg b td ; |
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CIAEN PREVENCION DE RIESGOS Reglamente de Seguridad y Salud para la Consiruccion
DE LA CONS-I:RUCCION Y y Obras Pablicas, Acuerdo Ministerial 3174
OBRAS PUBLICAS 10 de enero del 2008 < R. O, No. 249

BRES EFFERS --;.-nl.n:n:-.neal ; .
pa ik g s g
DOS LLANOS SAEMZ | \ o
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SECRETAREA TRCHICA DEL SISTEMA MACIONAL
OE CUALIFICACIOMES PROFESIOMNALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES
CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES
Institucién certificadora: CAPACITACION GLOBAL CAPAGLOB S.A.
Certificacion No.: SETEC-217-CCL-192658
Apellidos y Nombres: CONFORME CONFORME PEDRO PABLO

Cédula: 1716221013

rartificacion en el Perfil: PREVENCION EN RIESGOS LABORALES
wvigencia de la certificacion: 04-01-2025

Fecha de Impresion:
Viernes 21 de Febrero de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacion contactarse con la Institucién certificadora.

é{\accior‘@ btc

~ONSORCIO AB LOJ

-TEF i T E



SECRETAREA TECKICA DEL SISTEMA NACIONAL
DE CUALIFICAGONES PROTESIONALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES

Institucion certificadora: INSISTECQHSE S.A.
Certificaciéon No.: SETEC-219-CCL-201443

Apellidos y Nombres: OCHOA YANZA WILFRIDO ELEUTERIO

Cédula: 1900274042

tificacion en el Perfil: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES - PREVENCION DE RIESGOS
3JORALES: CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Vigencia de la certificacion: 01-03-2024

Fecha de Impresion:
Miércoles 4 de Marzo de 2020

MNota: En caso de existir inconsistencias en la informacion contactarse con la Institucion certificadora.

§accionab gt
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SECRETARIA TECKITA DEL S 5TERLA NACIONAL
DE CUMFICACONES PROFES OHALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES

Institucion certificadora: CAPACITACION GLOBAL CAPAGLOB S.A.
Certificacién No.: SETEC-217-CCL-192665

Apellidos y Nombres: AJILA SARANGO ROLANDO DAVID

Cédula: 1900806439
Certificacién en el Perfil: PREVENCION EN RIESGOS L ABORALES

'igencia de la certificacién: 04-01-2025

Fecha de Impresion:
Lunes B de Julio de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacién contactarse con la Institucién certificadora.

h/



SECRETAIRLA TECNICA DEL SSTEMA NACIONAL
0 CUALF CACONES FROFESIONALTS

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES

Institucion certificadora: INSISTECQHSE S.A.
Certificacion No.: SETEC-219-CCL-201446

Apellidos y Nombres: UCHUARI BECERRA NIXON ROBERTO

Cédula: 1104812548

Certificacién en el Perfil: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES - PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES: CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

sigencia de la certificacion: 01-03-2024

Fecha de Impresion:
Lunes 6 de Julio de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacién contactarse con la Institucion certificadora.
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SECREMRIA TECNICA DEL SISYERIA HACGIONAL
BE CUALITICAC ONES PROFES OMALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES

'lnslitucic'm certificadora: INSISTECQHSE S.A.
Certificacion No.: SETEC-219-CCL-201438

Apellidos y Nombres: ACACHO OCHOA ANDERSSON YORDAN

Cédula: 1900868884

Certificacion en el Perfil: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES - PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES: CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Jigencia de la certificacion: 01-03-2024

Fecha de Impresidén:
Lunes 6 de Julio de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacion contactarse con la Institucién certificadora.
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SECRELARIA TECKICA DEL SISTEMA NAGIONAL
€ CUALTICACONES PROFESIONALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES

Institucién certificadora: INSISTECQHSE S.A.
Certificacién No.: SETEC-219-CCL-201437

Apellidos y Nombres: ABAD MASACHE LUIS EDUARDO

Cédula: 1103723555

tificacién en el Perfil: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES - PREVENCION DE RIESGOS
3ORALES: CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

Vigencia de la certificacion: 01-03-2024

Fecha de Impresion:
Miércoles 4 de Marzo de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacién contactarse con la Institucién certificadora.

@Ccio:)? b td

CONSORCIQ 4 1

JEAF e——



SECRETAR A *ECHICA DEL S'STEMA NACIONAL
DE CUALINICACONES PROFES'OMALES

SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE

CUALIFICACIONES PROFESIONALES

CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES

Institucién certificadora: INSISTECQHSE S.A.

Certificacion No.: SETEC-219-CCL-201442

Apellidos y Nombres: OCHOA MONTANO CARLOS XAVIER

Cédula: 1900456516

Certificacién en el Perfil: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES - PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES: CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

ligencia de la certificacion: 01-03-2024

Fecha de Impresion:
Lunes 6 de Julio de 2020

Nota: En caso de existir inconsistencias en la informacién contactarse con la Institucion certificadora.
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B8 oF  CONSORCIO ABLOJA  |Geioubtd

DE AMERICA LATIHA CONSORCIO AB LOJA

“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

ANEXO 5. FORMATO DE RECEPCION DE
INQUIETUDES, CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES,
REGISTRO DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFICO DE
CAPACITACIONES.
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA
CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”

ANEXO 6. CRONOGRAMA DE MONITOREOS
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LICENCIA AMBIENTAL N° 05-2016
MIN[STERIO DEL AMBIENTE

~ LIGENGIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: AREA MINERA ROCA DURA

COD 600002

El Mlmsterlo del Ambiente, en-su calidad de. Autorldad Ambfental Nacwnal y en
cumphmtento de sus responsab:lldades establecidas en la Constitucion de la
Republica del Ecuador y la Ley de Geshén Ambiental,. de precautelar el interés
plblico en lo referente a la preservacion del ambiente, . la prevencién de Ia
contaminacién ambiental y la garantia del . desarroila sustentable -confiere la
presente Licencia- Ambiental. a favor de. AREA MINERA ROCA DURA COD
600002, en la persona de su representante legai para que en SUjECl(l!‘l al Estudio
de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del proyecto “AREA
MINERA ROCA DURA.COD 600002", proceda a la ejecucion del mismo.,

En virtud de _lol expuesto, AREAMINERA ROCADURAse obligaa; -

: 3

Cumplir estnctame'ntekoﬁll'éatolnérﬁéhte"' con lo sefialado en el Estudio de
Impacto Ambiental Expost y Plan de. Ma‘nem Ambiental de! proyecto “AREA

- MINERA ROCA DURA COD 600002,

i

_Uta[tzar en la ejecucion del- proyecto, pmcesos y act:wdades tecnotogias i

‘métodos que atentien y, en la medida de lo pcsmle prevengan los impactos

negativos al ambiente.

Ser enteramente responsable de las actividades ciue_ cumplan sus
contratistas o subcontratistas.

Presentar al Ministerio def Amb|ente ias audrtorlas amblentales de
cumplimiento de conformidad con los articulos 269 del Acuerdo Ministerial
Nro. 061, publicado en la Edicion Especial del. Registro Oficial Nro. Afio -
N316, de 04 de mayo del 2015, el mismo que reforma el Libro VI Del Texto
Unificado de Legislacion Amblental Secundaria del Mlnlsterlo det Amblente

 (TULAS).

De confonmdad con lo que se establece en el Acuerdo Ministerial 061
publtcado en el Registro Oficial N° 316 de fecha 04 de mayo de 2015 que
reforma al 028 del 28 de enero de 2015, que reforma al 074 del 28 de junio
de 2013, que reformé al Acuerdo Ministerial No. 68, publlcado en el
Registro Oficial No. 33 del 31 de Julio de 2013, y Acuerdo Ministerial 006
publicado en el Registro Oficial Edicién Especial No. 128 de 29 de abril de
2014 Art. No. 251 Plan de Manejo Ambiental.- “Incluirdn entre otros un

Plan de Monitoreo Ambiental que ejecutara el sujeto de control e!f_plan )
Gccnonabf S o
Agua
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establecera los aspectos -ambientales, impactos y paramefros a ser
monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que
debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental Competente. De
requerirlo la Autoridad Ambiental Competente podra disponer al Sujeto de
Control que efectie madiﬁcamones Y actuallzactones al -Plan de Manejo
Ambiental.

Para el caso de las actwldades obras o proyectos que cuenten con un
permiso ambiental, deberan remitir conforme a los lineamientos emitidos
por la Autoridad Amb:ental Competente un reporte de' los muesireos que
permitan la caracterizaciéon ambiental de los aspectos fisicos, quimicos
biolégicos de los recursos de acuerdo a la actividad que esté desarrollando.
La Autoridad Ambiental Competente sobre la base de éstos resultados
podra disponer al sujeto de control la e;ecuclén de medxdas de prevenmﬁn
mitigacién y/o rehabmtacuon

6. Proporcionar al personal técn'rcb del Ministerio del Ambiente, todas las
facilidades para llevar a efecto - los procesos de monitoreo, control,
seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado,
durante la Ejchthn del proyecto y matena de otorgamiento de esta
hcenc:la

7. Cancelar anualrnente y SUJE[O al plazo de duracton del prayecto el pago por

servicios ambientales de seguimiento y monitoreo ambiental al

 ¢umplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, conforme lo

" establecido en- el Acuerdo Ministerial No. 067, publicado en el Registro

Oficial No. 37 del 16 de julio de 2013, referente a Pagos por Servicios

Adrmmstratwos de Gestion y Cal{dad Amblental prestados pur el Mm;steno
del Ambiente. .

8. En caso de presentarse un aocudente u otra contlngenc:sa notificar
mmed;atamente ala D1rﬁcr'10n Prownclal del Ambtente de Luf

9. Cumphr con lar narmatwa amblenial wgente a nwel nac!anai y local

El plazo de vigencia de la presente Licencla Amblental corre desde la fecha de
inicio de actividades del proyecto hasta el término seglin las fases reguladas.

E! incumplimiento de las disposiciones y obligaciones determmadas en la Licencia
Ambiental causara la suspensién o revocatoria de la misma, conforme a lo
establecido en ia legislacién que la rige, se la concede a costo y riesgo del
: mteresado dejando a salvo derechos de terceros.

-
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La presente Licencia Ambiental se rige por las disposiciones de la Ley de Gestion
Ambiental y normas del Texto Unificado de la Legislacion Secundaria del
Ministerio del Ambiente, y tratdndose de acio administrativo, por el Estatuto dal
Régimen Jurfdico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva.

Comuniquese y publiquese,

Dado en Loja, a los 12 dias del mes de febrero del 2016.

o -KJH
Carlos Antonio Espmvsa Gonzélez
Coordinador General Zonal ~ Zona 7 (Loja, El Oro y Zamora Chinchipe)
Direcior Provincial de Ambiente Loja
ha D
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LICENCIA AMBIENTAL N° 19-2016
MINISTERIO DEL AMBIENTE

LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "AREA MINERA MALCA 3 CODIGO
600531"

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional y en
cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitucién de la Repuiblica
del Ecuador y la Ley de Gestién Ambiental, de precautelar el interés publico en Io
referente a la preservacion del ambiente, la prevencién de la contaminacién ambiental y
la'garantia del desarrollo sustentable, confiere Ia presente Licencia Ambiental a favor
de AREA MINERA “MALCA 3" CODIGO 600531, en la persona de su representante
legal, para que en sujecién al Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manrejo
Ambiental del proyecto: “AREA MINERA MALCA 3 CODIGO 600531", proceda a la

€jecucién del mismo.
En virtud de lo expuesto, AREA MINERA “MALCA 3J', se obliga a:

1. Cumplir estrictamente/obligatoriamente con lo sefialado en el Estudio de Impacto
Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del proyecto: “AREA MINERA
MALCA 3 CODIGO 600531", : |

2. Utilizar en la ejecucion del proyecto, procesos y actividades, tecnologias y
métodos que atentien y, en la medida de lo posible, prevengan los impactos
negativos al ambiente. ; .

3. Ser enteramente responsable de las actividades que cumplan sus contratistas o
subcontratistas.

4. Presentar al Ministerio del Ambiente las auditorias ambientales de cumplimiento
de conformidad con los articulos 269 del Acuerdo Ministerial Nro. 061, publicado
en la Edicion Especial del Registro Oficial Nro. Afio II- N316, de 04 de mayo del
2015, el mismo que reforma el Libro VI Del Texto Unificado de Legislacion
Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS).

5. De conformidad con lo que se establece en el Acuerdo Ministerial 061 publicado
en el Registro Oficial N° 316 de fecha 04 de mayo de 2015 que reforma al 028

- del 28 de enero de 2015, que reforma al 074 del 28 de junio de 2013, que
reformé al Acuerdo Ministerial No. 68, publicado en el Registro Oficial No. 33 del
31'de Julio de 2013, y Acuerdo Ministerial 006 publicado en el Registro Oficial
Edicion Especial No. 128 de 29 de abril de 2014 Art. No. 251 Plan de Manejo
Ambiental.- "Incluiran entre otros un Plan de Monitoreo Ambiental que ejecutara

_ el sujeto de control, el plan establecera los aspectos ambientales, impactos y
parametros a ser monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y Ia
frecuencia con que debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental

Competente. De requerirlo la Autoridad Ambiental Competente podra disponer 4l |

Stjeto de Control que efectie modificaciones y actualizaciones al Plan de/
-~ Manejo Ambiental. : /
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Para el caso de las actividades, obras o proyectos que cuenten con un permiso
ambiental, deberan remitir conforme a los lineamientos emitidos por 1a Autoridad
Ambiental Competente un reporte de los muestreos que permitan Ia
caracterizacion ambiental de los aspectos fisicos, quimicos y biol6gicos de los
recursos de acuerdo a la actividad que esté desarrollando. La Autoridad
Ambiental Competente sobre la base de éstos resultados podra disponer al
sujeto de control [a ejecucion de medidas de prevencion, mitigacién y/o
rehabilitacion.

De requerirlo la Autoridad Ambiental Competente podréa disponer al Sujeto de
Control que efectie modificaciones y actualizaciones al Plan de Mangjo
Ambiental.

Proporcionar al personal técnico del Ministerio del Ambiente, todas las
facilidades para llevar a efecto los procesos de monitoreo, control, seguimiento
y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, durante la ejecucion del
proyecto y materia de otorgamiento de esta licencia.

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duracion del proyecto, el pago por
servicios ambientales de seguimiento y monitoreo ambiental al cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo
Ministerial No. 083-B, publicado en el Registro Oficial No. E.E 387 del 04 de
noviembre de 2015, referente a Pagos por Servicios Administrativos de Gestion
y Calidad Ambiental prestados por €l Ministerio del Ambiente.

En caso de presentarse un accidente u ofra contingencia, notificar
inmediatamente a la Direccién Provincial del Ambiente de Loja.

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel nacional y local.

(accionabtd
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El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental corre desde la fecha de inicio
de actividades del proyecto hasta el término seguin las fases reguladas.

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones determinadas en la Licencia
Ambiental causara la suspension o revocatoria de la misma, conforme a lo
establecido en la legislacion que la rige, se la concede a costo y riesgo del
interesado, dejando a salvo derechos de terceros.

La presente Licencia Ambiental se rige por las disposiciones de la Ley de Gestién
Ambiental y normas del Texto Unificado de la Legislacién Secundaria del Ministerio
del Ambiente, y tratindose de acto administrativo, por el Estatuto del Regimen
Juridico y Administrativo de la Funcion Ejecutiva.

&P,'s? Ministerio
mmﬁﬁ del Ambiente
: 20 CION BENEHAL ZCHAL - ZOMS
O del 2016 / ¥ LOJA, ELORO Y ZAIIORA cmucﬁ@? '
RECCION PROVINCIAL oy AHBIENTE DE LoJA

Dado en Loja, a los 09 dias del mes de mg

e

T rofls 7 (Loja, El Oro y Zamora Chinchipe) Director
Provincial de Ambiente Loja

Y
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GOBIERNO
PROVINCGCIAL

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO
HORMICONSTRUCCIONES, CIUDAD DE LOJA”

El Gobierno Provincial de Loja, en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicacién
Responsable dentro de la jurisdiccion de la provincia de Loja, en cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Constitucion de la Reptblica y en la Ley de Gestién
Ambiental, relacionadas con la preservacién del medio ambiente, la prévencion de la
contaminacion ambiental y el desarrollo sustentable, confiere la presente Licencia
Ambiental al proyecto "Hormiconstrucciones”, representado legalmente por el Sr.
Oswaldo Alberto Eguiguren H., en su calidad de Representante Legal, para que en
sujecion al Estudio de Impacto Ambiental Ex —Post y Plan de Manejo Ambiental
aprobado, continué con el proyecto "Hormiconstrucciones”, que se encuentra localizado
en la Provincia de Loja, Cantén Loja, Parroquia San Sebastian, Comunidad Menfis Bajo
de la ciudad de Loja.

En virtud de la presente Licencia Ambiental, el representante legal del proyecto
Hormiconstrucciones, se obliga a lo siguiente;

1. Informar al Gobiemo Provincial de Loja, el cierre de actividades del proyecto
Hormiconstrucciones.

2. Cumplir estrictamente el Plan de Manejo Ambiental y la Normativa Ambiental
vigente.

3. Presentar a la Direccién de Gestion Ambiental del Gobierno Provincial de Loja, ;
informes semestrales de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. ;

4. El proyecto Hormiconstrucciones, debera operar Unicamente en el predio descrito
en el Esludio de Impacio Ambienial Ex-Post y Plan de Manejo Ambiental. . |

5. Estd prohibido al beneficiario de Ia presente Licencia Ambiental, bajo -[
prevenciones de suspension o revocatoria y demas sanciones establecidas en la |
Ley, lo siguiente:;

o Descargar sustancias o desechos peligrosos (liquidos-soélidos-semisélicdos)
i fuera de los estandares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de ;
(\ & e B santarillado y sistema de aguas lluvias. ' |
accronmab descarga de residuos liquidos sin tratar hacia el sistema de |
o alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado de , i
CONSORCIO AB LOJémpaques y envases que contengan o hayan contenido sustancias

toxicas. ! )

o Lainfiltracién al suelo, de efluentes tratados y no tratados, sin permiso de !
la Entidad Ambiental de Control. |

e g -

Barﬁan‘.in Valdivieso v Jogs Antonio Egmgumn {esq }
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o Descargar en un sistema publico de alcantarillado, cualquier st
pudiera bloguear los colectores o sus accesorios, formar vapges _
toxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar #fs pateriz
de construccion en forma significativa, Esto incluye 8 igui
sustancias y materiales; entre otros: '

a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras,
fragmentos de cuero, textiles, etc. (los sélidos no deben ser
descargados ni-aun después de haber sido triturados).
b) Resinas sintéticas, plasticos, cemento, hidréxido de calcio.
¢) Residuos de malta, levadura, latex, bitumen, alquitran y sus emulsiones
de aceite, residuos liquidos que tienden a endurecerse. _ |
d) Gasolina, petréleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos |
clorados, acidos, y alcalis.
e) Fosgeno, cianuro, acido hidrazoico y sus sales, carburos que forman
acetileno, sustancias comprobadamente toxicas.

» Se prohibe la descarga de efluentes hacia cuerpos de agua severamente
contaminados, es decir aquellos cuerpos de agua que presentan una
capacidad de dilucidn o capacidad de carga nula o cercana a cero.

o Se prohibe verter desechos sdlidos, tales como: basuras, animales
muertos, mobiliario, entre otros, y liquidos contaminados hacia cualquier
cuerpo de agua y cauce de aguas estaciénales secas o no.

o El vertido de sustancias quimicas peligrosas como tintas, aceites, grasas,
aditivos, entre otras, empleadas en los procesos de produccior:, en la red
de alcantarillado publico o en cursos de agua naturales o construidos.

o La mezcla de desechos peligrosos como no peligrosos con fines de
dilucién. '

o La emision de ruidos o sonidos provenientes de equipos u otros desde el
interior de locales destinados, entre otros fines, comercios, servicios, entre
otros con niveles que sobrepasen los limites determinados para cada zona
y en los horarios establecidos en la presente norma.

o Los procesos industriales y maquinas, que produzcan niveles de ruido de
85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo,

- deberan ser aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmision de

) vibraciones hacia el exterior del local. El operador o propietario evaluaré
aquellos procesos y maquinas que, sin contar con el debido aislamiento de
vibraciones, requieran de dicha medida.

mas de lo expuesto, el beneficiario esta obligado a:

T 4 mplir con todo lo estipulado en la Ley de Gestién Ambiental, el libro VI
%BCCIOna e Texto Unificado de la Legislacién Secundaria y sus Anexos y la
... rdenanza Sustitutiva que Regula el Procedimiento de Evaluacion de

CONSOReIO AB L0 JImpactos Ambientales Generados por Actividades, Obras o P
‘Alcance Provincial.

6. Utilizar en las operaciones, procesos y actividades, tecnolo igs y métodos qge/
atentien, y en la medida de lo posible prevengan la ma '
negativos al ambiente.
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7. Presentar |a primera vez al afio de emitida la Licencia Ambiental y poStefo
cada dos anos, las Auditorias Ambientales de Cumplimiento al Plapgie
Ambiental, actualizacion al Plan de Manejo Ambiental y cronografhas€
valorados de ejecucion del Plan de Manejo Ambiental. ;

8. El articulo 19 del Libro VI del Texto Unificado de Legislacién Secundaria sefiala:

"El Seguimiento Ambiental de una actividad o proyecto propuesto tiene por objeto
asegurar que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento de los planes
de manejo contenidos en el estudio de impacto ambiental, evolucionen segtin lo
establecido en la documentacion que forma parte de dicho estudio y de la Licencia
Ambiental”.

9. El representante legal del proyecto, debera prestar todas las facilidades a los
técnicos del Gobierno Provincial de Loja para que puedan realizar la verificacion
correspondiente del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

10. Cancelar anualmente los pagos por seguimiento y monitoreo del cumplimiento del
Plan de Mangjo Ambiental.

11. Renovaranualmente la garantfa de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

La Licencia Ambiental, estéd sujeto al plazo de duracién de las actividades del
proyecto Hormiconstrucciones”, desde la fecha de su expedicion, vy a las
disposiciones legales que rigen la materia se le concede a costo y riesgo del
interesado, dejando a salvo derechos de terceros; el incumplimiento de las
disposiciones y requisitos determinados en la Licencia Ambiental, causara Ia
suspension o revocatoria del mismo, conforme a lo establecido en la legislacion que lo
rige.

La Licencia Ambiental se rige por las disposiciones de la Ley de Gestion Ambienital,
normas del Texto Unificado de la Legislacion Secundaria del Ministerio del Ambiente y
la Ordenanza Sustitutiva que Regula el Procedimiento de Evaluacién de Impactos
Ambientales Generados por Actividades, Obras o Proyectos en la Provincia de Loja;
tratandose de acto administrativo, por la Resolucién Ministerial No. 453 del 11 de
Noviembre del 2010, mediante el cual el Ministerio del Ambiente, aprueba y confiere
al Gobierno Provincial de Loja, la renovacion de la acreditacion y el derecho a utilizar
el sello del Sistema Unico de Manejo Ambiental.

Dado en Loja, a los 12 dias de marzo de 2011. .;,:i-'f?ﬁ;}'ﬂl.‘x.-'{';gfi N
", : _:":'. b '%‘\_;\ :
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Oficio 570-13-DGA-CA-GPL

GOBIERND Loja, 05 de Agosto del 2013
PROVINGIAL
DE LOJA
; { Ingeniero
s : Oswaldo Alberto Eguiguren

[ GEMOSMARISS

REPRESENTANTE LEGAL

Loja.-

De mi especial consideracion: |

En atencion al Oficio OFIH1576-2013, de fecha 03 de Julio del 2013, me
permito manifestar que luego de realizada la revision del docuimenlo
Alcance a la Auditoria Ambiental de Cumplimiento del piroyecio
denominado: “HORMICONSTRUCCIONES CIA.LTDA.”; se determina
que el mismo retne los requerimientos previstos en la Normativa ,
Ambiental Vigente, por lo tanto Se Acepta la presente Auditoria |

Atentamente, i
|

o Arclino

MGPP IGOP 3
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José Antonio Fguiguren y Bernardo Voldivieso (esq) ™
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LIGENCIA AMBIENTAL N° 022017
MINISTERIO DEL AMBIENTE

MBIENTAL PARA EL PROYECTO: “CONCESION MINERA MUNICIPAL

U
AA .
IJCEN(IJ::E MATERIALES ARIDOS Y PETREOS BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE
PEQUERNA MINERIA SOFIA CODIGO 1101011". :

iterio del Amblente, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional y &n
E:Jmhm?:itee;u de sus responsabilidades establecidas en la Consiitl__.tciﬁn de Ig F_tepubhpa
del Ecuador y la Ley de Gestion Ambiental; de precautelar el mtprés: publico ef lo
referente a la preservacion del ambiente, la prevencién dela conlar:nmambp ambiental y
la garantia del desarrollo sustentable, confiere la presente Licencia Ambiental a favor
del Sr. Fabian Eduardo Gueva Romero, para que en sujecion al Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto: "“CONCESION MINERA MUNICIPAL DE MATERIALES
ARIDOS Y PETREQS BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE-PEQU KA MINERIA SOFIA

CODIGO 11010117 proceda a fa ejecucion del mismo. -
"™ En virtud de lo expuesto, el Sr. Fabidn Edu’ardn,ct_je_va 'R-qmero,- se oplfga a -

1. Cumplir estrictamente/obligatoriamente con lo sefialado en el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto: “CONCESION MINERA MUNICIPAL DE MATERIALES
ARIDOS Y PETREOS BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE PEQUENA MINERIA
SOFIA CODIGO 1101011". .

2. Utilizar en la ejecucidn del ‘proyecto, procesos y actividades, tecnologlas y
métodos que atentien y, en la medida de lo pos]hle,-;prev'engan los impactos

negativos af ambiente.
: -

3. Ser enteramente responsable de las actividades que cumplan sus contratistas o '
subconlratistas. ' - b et g U R E W R

4. Presentar al Minlsterio del Ambiente las audjtorfas ambientales de cumplimiento: ~
de conformidad con los artfculos 269 del Acuerdo,Ministerial Nro. 061, publicado
en la Edici6n Especial del Registro Oficlal Nro. Afio-Il- N318; de 04 de mayo de
2015, el mismo que reforma el Libro VI Del Texto Unificado de Legislacién

Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS)... -

5. De conformidad con lo que se establece en el Acuerdo Minist | publi
en el Registro Oficial N° 316 de fecha 04 de mayo-_de.201n;3.t:[::!rg?;nﬁgbgﬁgg
del 28 de enero de 2015, que reforma al 074 del 28 de junio de 2013, que
reformé al Acuerdo Ministerial No. 68, publicada en el Registro Oficial No Q:Sqdal
31 de Ju!;c_t de 2013, y Acuerdo Ministerial 006 publicado en el Registrc; Oficial
Edicién Especial No. 128 de 29 de ‘abtil d& 2014-Art. No. 251 Plan de Manejo
Ambiental.- _“Incluirén enire ofros un: Plan de" Monitoreo Ambiental que
gjecytaré el sujeto de control, .el plan establecera los'‘aspectos ambientales
impactos y parametros a ser monitoreados, la periodicidad de los monitoreos ) ;
Ig frecuencla con que debe reportar los resultados “a la Autoﬁdad.'Ahibien"ti 7,
S::ji;lt};etggt% Erﬁ nrj?qgﬁgrlgflea ctﬂ:«'lutom:latgl Ambiental Competente podra disponer al i
o b_ilignejn bl e modificaciones y_. ac.luali‘zacmnes al P[anda

i’f%:\\;m R o
_ @‘Eccionabtd_/ /6 e 1) /
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R 1

Para el caso de las aclividades, obras'o proyectos que cuenten con un permiso

iental, deberén remitir conforme 2 los lineamientos emitidos por la Autoridad
:nr:\%lental Competente un reporte de los - muesireos que permitan . la
caracterizacién ambiental de los aspectos fisicos, quimicos y bioldgicos de los
recursos de acuerdo a la actividad que esté desarrollando. La. ‘Autoridad
Ambiental. Competente sobre la base de éstos resultados podré dlspnner al
sujeto de control la ejecucién de medidas de prevencion, mitigacion y/o
rehabilitacion.

Proporcionar al personal técnico del Ministerio del Ambiente, todas- las -

facilidades para llevar a efecto los procesos de monitoreo, control, seguimiento
y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, durante la elecucién del
proyecto y materia de otorgamiento de esta’ licencia. -

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duracién del proyecto, eI pago por

servicios ambientales de seguimiento y monitoreo ambiental al cumplimiento del -

Plan de Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo
Ministerial No. 083-B, publicadae en el Registro Oficial No, 387 del 04, de
noviembre de 2015, referente a Pagos por Servicios Administrativos de Gestién
y Calidad Ambiental prestados por el Ministerio del Amblente

En caso- de presentarse un accidente u ‘otra contingencia " notificar
inmediatamente a la Direccién Provincial del Ambiente de Loja. '

Cumplir con la nunnativa 'ambiental vigenta a nivel nacional y local.

El plazo de vlgencia de la presante Llcencia Arnblental corre desda la fecha de meu
de actividades del proyecto hasta el término segtn las fases reguladas.

El incumplimiento de las disposiciones’y obligaciones determinadas enla Licencia
Ambiental causard la suspensién o revocateria de la misma, conforme a lo
establecido en la legislacién que la rige, se la concede a costu y rlesgo del
interesado, dejandu a salvn derechus de temeros

La presente Lucencm Amblental se nge por las disposlcronea de la Ley de Gestlﬁn
Ambiental v normas del. Texto Unificado de la Legislacitn’Secundaria del Ministerio
dei Ambiente, y iraldandose .de aclo administrative, por ei Esiaiuio dei Régimen
Juridico y Admlnlstratwu de la Funclén Ejecutiva

St
it

nn {7 (Loja, El Oro y Zamora Chinchlpel Dlrector '
G In _ al da Amblunto Loja ‘ :

REGPGNGABLE iR s G S 57 e AR ey

Eleborada por: Ing. Maris Lulsa Santlin VTUCA M T RO L }“
Revisada por: Ing. ViclorDominguez -~ * "RUCA "= ' oo, = W 7o . :
Revsadapor Abg. MishelRgmn ~—~  RUAJ @
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

QP . dd Ambients

_ RESOLUCION No. 02-2017

'-Siillih,?Iadimir,Placéncia'Benﬂ 5 oy
Chinchipe) Director

Provincial de Amblente Loja ' .
CONSIDERANDO:

&l articulo 14 de la Constitucién de la- Republica ‘del Ecuador, reconoce el
derecho dé la poblacién .a vivir en un ambiente sano y ‘ecol6gicamente
equilibrado, qué garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay: Se
declara de interés publico la preservacién del ambiente, la conservacién de, !_ps
ecosistemas, la prevencion del dario ambiental.y la recuperacién de los espacios
naturales degradados; e b B o il '

el numeral 27 del articulo 86.de la-Constitucién de'la Republica del ‘Ecuador,
recénoce y garantiza a las personas. el -derecha’a vivir ‘en ‘un-ambiente sano,
ecolégicamente equilibrado, libre. de - contaminacién y ‘én “armonfa con' la
natiraleza; ) )

‘el ‘numeral 4 del articulo 276 de Ia; Constitucion de la Republica del Ecuador
seflala como uno. de los objetivos del régimen dedesarrollo, el recuperar'y
conservar la naturaleza y mantener un.ambiente-sano.y sustentable que
garantice & las personas y colectividades el acceso equitaivo, permanente y de
calidad al’agua, aire y stielo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del
patrimonionatural; . ... . . b o L Lt ouR MR R

de conformidad .con lo_establecido- en el articulo19-dela Ley de ‘Gestién
Ambiental, Jas obras piblicas, privadas.o mixtas: y:los proyettos de inversion
piblicos o privados que. puedan - causar: :impactos -ambiéntales, deben

previamente a su ejecucion ser calificados, por los organismos descentralizados

de’ control; conforme. el Sistema -Unico de; Manejo :Ambiental, cuyo “principi¢
rector sera el precautelatorio; ., . .:- - ;j: “Ambiental, cuyo principio

para el inicio de toda actividad que 'éilpanga-r‘ié.sgo';ml'niér;'.caﬂ:._.-s-eﬂ de”bb'ré; sl
3 sy T Y e R N S e AR ] n
con la licencia ambiental, otorgada por.el Ministerio:del ‘Ambients; ddnfori;g' ;;I[.

lo determina el articulo 20 de la Ley de Geslién Ambiental; - -

de acuérdo a 16 establatido en el articulo 28:de (a Ley de:Gestién Aribierial,

toda persona natur al o jurldica fiene derecho a participarefi'la gestion ambiental,

a través de los mecanismos de participacién social, entrelos cuales se incluiran

constiltas, ‘audienclas pablicas, iniciativas, propuestas ‘o" ctialquier forma de

asociacion entre el sector pablico y privado; - -

conforme lo previsio'en el dticulo.29. de;la Ley-de'Gestion-Amiblentai, 166a"

persona natural o juridica tiene derecho a ser informada sobre cualquier

actividad de las instituci - :
abiseision i e del Estado; que pueda producir impactos

MS_N%Jﬁé': (%\acdonabi-df |
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Que,

Que,

Que,

Que,

conforme lo previsto en el articulo 44 del Acuerdo Ministerial No. 0?11 PUh"ga:EC;
en la Edicién Especial del Registra Oficial Nro. Afio |- N 316, de 4 E m.a{ b
2015, el mismo que reforma el Libro VI Del Texto Unificado de egisia -
Amblental Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS). De la participacién
sacial.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define
como un esfuérza de las Instituciones del Estado, la ciudadania y el sujeto de
control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad
Ambiental Competente informara a la poblacién sobre la posible realizacién de
actividades y/o proyectos, asi como sobre los posibles impactos socio ambiental
esperado y la pertinencia de las acciones a tomar, Con la finalidad de recoger
sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales,
aquellas que sean técnica y econémicamente Viables. R

_El praceso de participacién social es de cumplimiento obligatorio como parte de

- obtencion de la licencia ambiental.

conforme al Acuerdo. Ministerial No. 100, del 14 de‘junio de 2010, por el cual se

establéce como unico instrumento adecuado posterior a la aprobacitn del plan
de manejo ambiental, el establecimiento de una garantia de fiel cumplimiento.

de conformidad al articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 817, publicado en :el
Registro Oficial 246 del 7 de enero'de 2008, no se eXigird cobertura de riesgo
ambiental por la presentacién de Seguros de responsabilidad civil, cuando_sus
ejecutares sean entidades del sector publico, sin embargo la entidad ejecutora
responderd administrativa y Givilmente por el cabal 'y oportuno cumplimiento. del
Plan.de Manejo Ambiental de la obra, ‘proyecto o actividad licenciada, y de las
contingencias que puedan pradiicir dafios ambientales o afectaciones a terceros.

de acuerdo a lo establecido en el articulo 1 dél Acuerdo Ministerial No 100 del
Ministerio del Ambiente,  publicado’ en ‘el “Segundo Suplemento ‘del Registro

Oficial Nro. 766 del 14 de agosto. de 2012, se delega a ‘ios Directores.

ejerzan la siguiente funcién: a) Promulgacién de Licencias Ambientales, para
proyectos, obras u actividades, con excepcién de los considerados estratégicos

o de prioridad nacional, los. cuales serdn traimitados é;} la_Subsecretaria de

Ambientales para proyectos mineros referentes a: 'Materiales de construccién,
areas de libre aprovechamiento. c) Promulgacién de Licentias Ambientales para
proyectos hidrocarburiferos referentes a: Estaciones de servicio, centros de
acopio de. GLP, plantas- de. almacenamiento de ' GLP, . depésitos de
almacenamiento, de combustible, plantas de produccion de aceites y lubricantes
y plantas de fratamiento o reciclaje de aceites usados. d) Promulgacién de
licencias ambientales para el transporte 'y ' almacenamiento de sustancias
quimicas y desechos peligrosos, prestacién de servicios para el manejo de

Calidad Ambiental del Ministerio. del’ Ambiente, b) Promulgacién de Licencias

desechos peligrosos y gestién de desechos sélidos. "

(_
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Que, con oficio Nro. MAE-SUIA-RA-CGZ7-DPAL-20156-201183, de fecha 05 de
noviembre de 2015, la Direccién Nacional de Prevencién de la Contaminacion
Ambiental del Ministerio del Ambiente, otorga el Certificado de Interseccion del
proyecto: “CONCESION MINERA MUNICIPAL DE MATERIALES ARIDOS Y
PETREOS BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE PEQUENA MINERIA SOFIA
CODIGO 1101011", ubicado en LOJA, concluyendo que dicho proyecto no
intersecta, cuyas coordenadas son:

PUNTO x s i
s 697042 9565027
2 697142 9565027
3 697142 9564827
4 697042| . 9584827
] 697042 9565027

Que, de acuerdo a! Catéalogo de Proyectos, Obras o Actividades emitido mediante
acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de mayo del 2015, publicado en el Registro
Oficial No. 316 del lunes 04 de mayo del 2015, se determina la actividad de:
EXPLOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARIDOS Y
PETREOS). ; .

- Que, con fecha 23 de abril del 2016, el Sr..Fabian Eduardo Cueva Romero, en calidad
de proponente, remite a través del Sistema SUIA el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto: “CONCESION MINERA MUNICIPAL DE MATERIALES
ARIDOS Y PETREOS BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE F-‘EQUENA MINERIA
SOFIA CODIGO 110101%;

Que, con fecha 10 de mayo del 2016 la técmca delegada asigna el eqmpo técnico para
Ia revisién del proyecto: “CONCESION MINERA MUNICIPAL DE MATERIALES
ARIDOS Y PETREOS BAJO.EL REGIMEN ESPECIAL:DE PEQUENA MINERIA
SOFIA CODIGO 1101017 ,

Que, con fecha 03 de junio. del 2016 se aprueba el mforme de v[sita previa para el
proceso de Participacion social del proyecto: ' “CONCESION MINERA
MUNICIPAL DE MATERIALES ARIDDS Y PETREOS BAJO EL REGIMEN
[ESPECIAL DE PEQUENA MINERIA SOFIA CODIGO 110101%;

Que, con fecha 24 de junio del 2016, en el Local Comerclal *Dofia Luchlta del barrio
San Francisco, parroquia el Valle, cantén y provincia de: Loja, se realiza la
asamblea publica del proceso de Participacion ~Social del - Proyecto:
"CONCESION. MINERA MUNICIPAL DE MATERIALES ARIDOS Y PETREQS)
BAIQ EL REGIMEN ESPECIAL DE PEQUENA M!NER!A SOFIA CO/DIGQ

110101”
(3;‘ acaor]g b tQ
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i a Soledad

i Ambiental Malepa .

de 2016, la Facilitadora el informe de
nﬁgﬂzfc%haggng:g:g?r:ﬁegﬂ a Esta Cartera de Estado o: “CONCESION

. f
; itn Social del proyec %
Sistematizacion del Ffﬂcgz_o &i?;ﬁgﬁgcé ARIDOS Y PETREOS BAJO EL

s - ' 101011";
gé%ﬁﬁéw%ggggm DE PEQUENA MINERIA SOFIA CODIGO 1
o ' b 14 de septiembre
Que, mediante Oficlo Nro. MAE-201E-CQZT-.DPAL-DOSQOE?;] ;lngaeccigﬁ 1:e?epm§esﬂ do
~ de 2016, se determina que el informe de - :s:_l alizacin CUNICIPAL DE

ticipacién Social del proyecto : “CONCESIO JINIL E
SEXTEEIELES ARIDOS Y PETREOS BAJO EL REGIMEN ESPECIAL D

PEQUENA MINERIA SOFIA CODIGO 1101011", cumple con lo establecido en la
Normativa Ambiental vigente:

Que, mediante Oficio Nro. MAE-CGZ7-DPAL-000336-2016, de fecha 27. de octubre dF:*
2016, se emiten observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto:
"CONCESION MINERA MUNICIPAL DE MATERIALES ARIDOS Y PETREOS @
BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE PEQUERNA MINERIA SOFIA CODIGO ;
" 1101011 oy

Que,

Que, con fecha 07 de noviembre de 2016, el ‘Sr- Fabidn Eduardo Cueva Romero, en
calidad de proponente, remite a través del Sistema SUIA las correcciones al
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: “CONCESION MINERA MUNICIPAL
DE MATERIALES ARIDOS Y PETREOS BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE
PEQUENA MINERIA SOFIA CODIGO 110101"; P '

Que, mediante Oficio Nro. MAE-CGZ7-DPAL-000256-2016, de fecha 05 de diciembre
- de 2018, la Direccidn Provincial del Ambiente de Loja, remite e| pronunciamiento
favorable al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: "CONCESION MINERA
MUNICIPAL DE MATERIALE._S ARIDOS Y PETREOS BAJO EL REGIMEN
ESPECIAL DE PEQUENA MINERIA SOFIA CODIGO 1101011", sobre la base

del Informe Técnico Nro. 003460—0627-DPAL—2016, de fecha Loja, 23 de

®

Que, con fecha 08 de enero de 2017, el Sr. Fabidn Eduardo Cueva Romero, en
~ calidad de proponente, remite a través del Sistema SUIA |a documentacian
correspondiente a los pagos de'tasas Por servicios administrativos por servicio

de gestion y calidad ambiental establecidos en ‘e Acuerdo Ministerial 083-B
segun el siguiente detalle: Depésito en |a cuenta del Ministerio del Ambignte en

el Banco de Fomento mediante depésitos bancarios de fecha 29 de noviembre

de 2016 con referencia 730175835, por el valor 1000.00 USD vy referencia
?29{9545?2 por el valor de 160, 00 USD por concepto de Pago de tasas por
Emisién. de Licencia Ambiental y Seguimiento y Monitoreo del Plan de Manejo

.Ambiental del primer afio de ejecucion del proyecto respectivamente; .

En uso de |as atribuciones establecidas en el numeral 1 del articuls
e lone o _ rticulo 154 de Ia
(Elonsti.tumén de I_a Repubhqa del Ecuador, en concordancia con el articulo 17 del
statuto del Régimen Jurldico y Administrativo de |a Funcién Ejecutiva;

-,
-
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RESUELVE:

=0

Art. 1. Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: "CONCESION MINERA
MUNICIPAL DE MATERIALES ARIDOS Y PETREQS BAJO EL REGIMEN
ESPECIAL DE PEQUERA MINERIA SOFIA CODIGO 1101011", mediante oficio
Nro. MAE-CGZ7-DPAL-000256-2016, de fecha 05 de diciembre de 2016 e
Informe Técnico Nro. 003460-CGZ7-DPAL-20186, de fecha Loja, 23 de noviembre

de 2016.

Art. 2.Qtargar la Licencia Ambiental para el proyecto: ‘CONCESION MINERA
MUNICIPAL DE MATERIALES ARIDOS Y PETREOS BAJO EL REGIMEN
ESPECIAL DE PEQUERA MINERIA SOFIA CODIGO 1101011

Art. 3.Los documentos habilitantes que se presentaren para reforzar la evaluacion
_ambiental, pasardn a constituir parte integrante del Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto: “CONCESION MINERA MUNICIPAL DE MATERIALES
ARIDOS Y PETREOS BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE PEQUENA MINERIA
SOFIA CODIGO 1101011"; los mismos que deberan cumplirse estrictamente,

caso contrario se procederd con la suspension o revocatoria de la Licencia
Ambiental conforme lo establecen los articulos 281 y 282 del Acuerdo Ministerial

061 del 04 de mayo de 2015 Registro Oficial N* 316 Edicién Especial, el mismo

que reforma el Libro VI Del Texto Unificado de Legislacién Ambiental Secundaria

del Ministerio del Ambiente (TULAS).

Notifiquese con la presente resolucién al Sr. Sr. Fabian Eduardo Cueva Romero, Yy
publiquese en el Registro Oficial por ser de interés general.

De la aplicacion de esta resolucion se encarga a la Coordinacién General Zonal — Zona
7 (Loja, El Oro y Zamora Chinchipe) — Direccién Provincial de Ambiente de Loja.

Comuniquese y publiquese,

Dado en Loja, a los 18 dias del mes de’enero d?1-201?
: ]

] Stalin fnﬂ Placencia Berri / ,,
Coordinador General Zonal=Zofa 7 {Loja, El Oro y Zamora Chinchipe) Director
Provihcialde Ambiente Loja s
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