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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION
INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS
PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO DE GARANTIAS DEL CONTRATO
1. ANTECEDENTES

La planilla de obra No 21 corresponde al periodo del 01 de julio al 31 de julio del
2020.

Cabe recordar que, en el periodo del mes de julic del 2020, esta terminado el
contrato complementario No01, también esta terminada el acta de diferencia de
cantidades con partida extrapresupuestaria No04,

En este periodo esta suspendida el acta de diferencia de cantidades extra
presupuestaria No0OB, en espera que se termine la ingenieria de detalle de la
obra de fabrica en la abscisa 1+340 del colector marginal y |a obra derivadora de
caudal que salvaguarda de azolves al colector y permite calibrar el correcto
funcionamiento del ciclo biologico de la PTARL.

En este periodo esta suspendido el contrato complementario No02, por asuntos
de fuerza mayor debido a la pandemia del COVID 19, que afectaron asuntos
relacionados a manufactura e importacién de insumos de los tapones de los
decantadores secundarios.

En este periodo seglin reprogramacién vigente inicia el contrato complementario
No03.

1.1. INFORMACION GENERAL

DATOS DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR

INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA

CONTRATISTA DE .o "
FISCALIZACION: CONSORCIO: "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACION
ALCALDE: ING. JORGE BAILON ABAD.

ADMINISTRADOR DEL ;
CONTRATO: INGENIERO CIVIL: RICHARD VICENTE VACA CARRION.

PROCURADOR GOMUN | ING. MAURICIO MANOLO ABARCA ROMAN - REPRESENTANTE LEGAL
DE LA CONTRATISTA: | CONSORCIO AB LOJA

“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

OBJETO: DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"
MONTO DEL _
bt $ 610,775.50000 | FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 2310212018

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO -
PE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA | ETAPA
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION
INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS
PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

SECTOR: BARRIO FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO

FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF

CONTRATO No. : 046-2018

CODIGO: CONCURSO PUBLICA INTERNACIONAL: CPI-ML-CAF-PRU-04-2017
T o WESEs en e | e CAEICHEIo CoTADS RFARTR CELS
ANTICIPO (10%): $61,077.55 FECHA ENTREGA DE ANTICIPO: 11/04/2018

REAJUSTE DE

PRECIOS: CLAUSULA DECIMA TERCERA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS.

1.1 Garantias vigentes del Contrato de obra
Las garantfas que la Contratista CONSORCIO AB LOJA ha emitido en favor del

Municipio de Loja, se detallan a continuacion:

GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO

SEGUROS CONFIANZA S.A,
VIGENTE .
MONTO FECHA DE i POLIZA | RENOVAGION
NUMERO o
ASEGURADO | EMISION E— —
24/11/2017 | 24/03/2018
5 4,711,162.60 | 24/11/2017 0
121 DIAS
25/03/2018 | 23/07/2018
$ 4,697,932.50 | 25/03/2018 1
120 DIAS
$4,697.932.50 | 16i07/2018 | 2407/2018 | 16/09/2018 2
54 DIAS
i)
$4416,549.91 | 0sioar2018 | nmzm:ﬂ EI}I Aj:" BLLLlile 3
GRS AU 17/12/2018 | 31/03/2019
BUEN USO DE 3,805,600.78 | 09/12/2018 4
ANTICIPO: 5 3,805, 104 DIAS
01/04/2019 | 30/06/2019 i
$2,893,101.86 | 24/03/2019 ST AL
$2,893,101.86 | 23/06/2019 | 01/07/2018 | otiosi2019 6
31 DIAS
02/08/2019 | 01/10/2019
$2,893,101.86 | 25/07/2019 7
104 DIAS
§ 2,391,660.02 | 24/09/2019 | 02/10/2019 | 31/01/2020 8
121 DIAS
$2.301,660.02 | 30/01/2020 | 91/01/2020 ‘ LRBRIED 9
121 DIAS
$2,391,660.02 | 2210502020 | 20512020 L 15912020 10
s 121 DIAS

Esta garantia se encuentra actualizandose por el Consorcio ABLoja

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE. mTAM!EMTa
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA | ETAPA; i
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION
INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS
PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA 5.A.

MONTO FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENQVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA | NUMERO N®
GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO: 24/11/2017 | 24/11/2019
{CONTRATO PRINCIPAL) $ 785,197.10 | 241172017 0
731 DIAS
CC-179384
24/11/2019 | 20/01/2021
; 1
$ 78519710 | 17/11/2019 S
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
SEGUROS EQUINOGCIAL S.A.
VIGENTE
MONTO FEGHA DE POLIZA | RENOVACGION
ASEGURADO | EMISION NUMERO Ne
DESDE HASTA
GARANTIA DE
RESFONSABILIDAD 13/12/2017 | 13/12/2019
CIVIL $3,527,260.00 | 19/02/2018 0
EXTRACONTRACTUAL 730 DIAS
57462
10/02/2020 | 30/08/2020
$3,527,260.00 | 10/02/2020 1
220 DIAS
GARANTIA DE MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINCCCIAL FQLEA RENOVACION No
RESFONSABILIDAD CIVIL ASEGURADOD EMISION 5.A.- VIGENTE NUMERC
EXTRACONTRACTUAL $ 3,527,250.00 20-02-2020 | 11-01-2019 AL 30-03-2021 57462 2

Fiscalizacién comprobé con documento adjunte la vigencia hasta el 30 de marzo del 2021 aplica a un
monto asegurado $ 3,527,250.00 cddigo 57462

FISCALIZACION DE LA CONSTRIUCCION DE LA PLANTA DE FRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA | ETABA
_ e
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION
INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS
PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

GARANTIA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS.

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
VIGENTE i
GARANTIA MONTO FEsA POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO NUMERO N°®
ﬁﬁﬁﬁ’ RIESGO EMISION | DESDE | HASTA
CONTRATISTAS
13122017 | 13/12/2021
$15,073,942.01 | 10/02/2018 TS 51417 Q
GARANTIA TODO RIESGO MONTO FECHA DE | SEGUROS EQUINOCGIAL FOLIZA RENOVACION No
PARA CONTRATISTAS ASEGURADO EMISION S.A-VIGENTE NUMERO

$156,073,942.01

20-02-2020

10-02-2020 AL 20-03-2023

51417

1

Fiscalizacién comprobé con documento adjunto la vigencia hasta el 30 de marzo del 2023, aplica a un
monto de $15.073.942,01 codigo 51417
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

N° 01 DE OBRA.

GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO:
(CONTRATO
COMPLEMENTARIO N°
01)

SEGUROS CONFIANZA S.A.

VIGENTE
monto | FECHA POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO : NUMERO Ne
EMISION | pESDE HASTA
23/01/2019 | 31/03/2019
$23,018.91 |15/01/2019 1
67 DIAS
01/04/2019 ‘ 30/06/2019
$23,918.91 | 24/03/2019 2
90 DIAS
01/07/2019 ‘ 01/08/2019
$23,918.91 | 23/06/2019 3
31 DIAS
02/08/2019 ] 01/10/2019
$23,918.91 | 26/07/2019 4
69 DIAS
02110/2019 ‘ 10/12/2018 | CC-0191578
$23,018.91 | 24/09/2019 5
69 DIAS
11/12/2020 | 01/03/2020
$23,918.91 | 24/09/20189 5
81 DIAS
02/03/2020 | 15/05/2020
$23,018.91 | 23/02/2020 7
74 DIAS
16/05/2020 | 31/07/2020
$23,918.91 |08/05/2020 8
76 DIAS

FISCALIZACION DE LA CONSTRIACCION DE LA PLANTA DE TRAT;WIENTD /

DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA !

L I';',' I

LOJ YERI
FSCALIZACION

ETAPA "
&

N

A
S



CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION

INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS
PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZA FOLIZA RENOVAGION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION S.A.- VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO No01 $23,918.91 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30 10-7020 CC-0191578 9

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

N° 02 DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.

MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
O
ASEGURADO | EMISION DESDE HASTA NUMERO
GARANTIA DE FIEL 22/10/2019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO: $10,265.51 | 22/10/2019 0
(CONTRATO 114 DIAS
L]
COMPLEMENTARIO N° 02) Py . 06/02/2020 l 20/05/2020 1
,265.5 CC-295275
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/2020
$10,265.51 | 22/06/2020 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE | SEGUROS CONFIANZAS.A- | POLIZA RENOVACION No
CUMPLIMIENTO ASEGURADO EMISION VIGENTE NUMERQ
COMPLEMENTARIO No02 $ 10,265.51 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-29527% 3

GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO N° 02 DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION DESDE HAsTA | NUMERO N®
BUEN USO 22/10/2019 | 04/02/2020
ANTICIPO $61,503.04 | 22M0/2010 0
COMPLEMENTARIO 114 DIAS
N° 02
05/02/2020 | 29/05/2020
$61,583.04 | 28/01/2020 ‘ BU-293025 1
114 DIAS
61,593.04 | 22/05/2020 i Ll | T07RYER 2
S 62 DIAS
GARANTIA BUEN USO DEL MONTO FECHA DE SEGURDS CONFIANZAS.A- | POLIZA RENOVACION No
ANTICIFO ASEGURADO EMISION VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO No02 $61,503.04 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 BU-293025 3

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATA’MFE.NTD

DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIULDAD DE LOJA | ETAPA
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CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION
INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS
PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO
N° 03 DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
MONTO | FECHA DE VIGENTE POLIZA | RENOVACION
ASEGURADO | EMISION | pespe | HasTa | NUMERO N°
EL GUMPLIMIENTO 2211012019 | 04/02/2020
EJOMPLEMENT ARIO | $2788.37 | 22/10i2019 0
516 03 114 DIAS
e | aeiy | SeeRtd | 2810512020 | s 30245 :
114 DIAS
30/05/2020 | 31/07/20
$2,788.37 | 22/05/2020 » 2 2
62 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINOGCCIAL P@UZR RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ASEGURADD EMISION §.A.- VIGENTE NUMERO
COMPLEMENTARIO No03 §2,788.37 24-07-2020 | 01-08-2020 AL 30-10-2020 CC-303435 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE
CANTIDADES N° 04; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE
HASTA LA FIRMA DEL ACTA DEFINITIVA DE OBRA.

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE
monro | FESHA POLIZA | RENOVACION
i ASEGURADO NUMERO Ne
'c:;;;r:mrm = EMISION | pESDE | HASTA
CUMPLIMIENTO
ACTA DE 22/10/2019 | 22/01/2020
DIFERENCIA DE | §11,260.03 | 22/10/2019 0
CANTIDADES 93 DIAS
DE OBRA N° 04 23/01/2020 | 24/04/2020
$11,260.03 | 15/01/2020 cC- 1
92 DIAS 205335
25/04/2020 | 30/06/2020
$11,260.03 | 17/04/2020 2
&6 DIAS
GAR hNTiA FIEL MONTO FECHA DE SEGUROS EQUINDCCIAL P@len RENCOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION 5.A.- VIGENTE NUMERO
DE OBRA No04 5 11,260.03 23-06-2020 | 01-07-2020 AL 30-09-2020 €C-205335 3

Fiscalizacion comprobé con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica
a un monto de $11.260,03, codigo CC-295335

o

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIEMTO
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUPAD DE LOJA | ETAPA 7




CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE- FISCALIZACION
INFORME ACTUALIZADO DE GARANTIAS
PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE DIFERENCIA DE
CANTIDADES N° 06; LA MISMA QUE DEBE MANTENERSE VIGENTE
HASTA LA FIRMA DEL ACTA DEFINITIVA DE OBRA

SEGUROS CONFIANZA S.A.
VIGENTE
MONTO FREHA POLIZA | RENOVAGION
GARANTIA D | ASEGURADO EMISION DESDE HASTA NUMERO N
FIEL
2211012019 | 04/02/2020
CUMPLIMIENTO | ¢ 17,640.61 | 221012019 0
AGTA DE 106 DIAS
fofasinp ey 05/02/2020 | 24/0412020
CANTIDADES cC-
DE OBRA N°0s | §17.649.81 |28/01/2020 = Wi 1
25/04/2020 | 30/06/2020
$17,649.61 | 17/04/2020 2
66 DIAS
GARANTIA FIEL MONTO FEGHA DE SEGUROS CONFIANZA F?leﬁ RENOVACION No
CUMPLIMIENTO DEL ACTA ASEGURADO EMISION SA- VIGENTE HUMERD
DE OBRA No0§ $ 17.649.61 23-08.2020 | 01-07-2020 AL 30-03-2020 CC-295305 3

Fiscalizacion comprobd con documento adjunto que la vigencia llega al 30 de septiembre del 2020, aplica
a un monto de $17.649,61, cédigo CC-295305

Del analisis realizado, esta Fiscalizacion informa que las garantfas se encuentran vigentes.

Atentamente

Ing. Manolo Abarca Roman F I
Procurador Comuin 4

FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTC. 7
DE ACGUAS RESIDUALES DE LA CIUPAD DE LOJA | EfAPA
ISCALIZACION PTo L
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’ i — A GUAYAGUIL GUITS CUENCA
Confignza | - .

& ficnzas y seguro de crédito

Quito, 23 de octubre del 2020. SF-002:20

Sefiores

MUNICIPIO DE LOJA

REFEREMNCIA POLIZA No. CC-0191578 VALOR ASEGURADO: usp 23,718.91

- RENOVACION No. 10 RAMO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Prima: uspb 51.03
Impuesto: usp 8.97
Total: usop 60.00

) De nuestras consideraciones:
Debidumente aulorizados por nuestro cliente
CONSORCIO AB LOJA,

Por medio de la presente dejomos constancia expresa, que la vigencia de lo pdliza descrila en la referencia se ha
extendido por 41 dias mdés a pcrllr desde el 31 de oclubre del 2020 a las 00:00 hasta el 11 de diciembre del 2020 a las
23:59.

QBJETO
CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
LOJA, 1° ETAPA.
Esta poliza guedard automdlicamente caduca a la fecha de su vencimiento, cesando de hecho toda responsabilidad

de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 0990794596001, aungue no sea devuelto el original de documento.

Las demds condiciones generales, particulares y endosos, permanecen inalterables.

Atentamente,

Confianza

ﬁ ficnzas y seguro de crédito

i% ‘cdﬁn&d-?znbn

FIRMA AUTOR ZIADA
ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION No.92-229-5, DEL 23 DE JUNIO DE 1992

D 0T 1 20 T A0 T 1

- ORIGINAL -




Quito, 24 de julio del 2020. §F-002-20

Sehores

MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA POLIZA No. BU-0293025 VALOR ASEGURADO:  USD 61,593.04
RENOVACION No. 3 RAMO:  BUEN USO DEL ANTICIPO

Primci: usp 169.38

Impuesto: usb 28.48

Total usb 197.86

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizadas por nuestra cliente

CONSORCIO AB LOJA.

Paor medio de la presente dejamas constancia expresa, que la vigencia de la pdliza descrita en la referencia se ha
extendido por 90 dias mas a pariir desde el 1 de agosto del 2020 hasta el 30 de octubre del 2020.

OBJETO ’ o

Péliza de Seguro de Buen Usa de ﬁnﬂmpn Secior Péblico del Contrato Cor'npiemenlarlo n"2 del Contratoe “Construccion de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuulesrde la Ciudad de oju.’ 1° Etapa’. '

Esta pdliza quedarda automdticamente cdducq a la teck cl de suwifén::|m|er9n‘o cesaﬁdo da hecho toda responsabilidad

de SEGURQOS CON FIE\NZA S.A., con RUC 0990?94596001 aunque no stqc: davualfo el ongmcrl de documento.

Los demds condiciones generc:les. p::urhculc:res W endos-::s permanscen |nolferabies

Alentaments, _—_—
CONSORCIO *LOJA VeRDE_LAU. HTABLE

COanCInZ(J EISCALIZAGION PTAR LOJA

NaNZas y seguro a ) crédit

-

%accm>u§fl

ﬁhfﬂtﬁl (iUIMLLﬂj CONSORCIO AB LOJ

FIRMA AUTORIZADA
ESTE FORMULARIC FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION Mo.92-229-8, DEL 23 DE JUNIO DE 1992

O 0 1 A

- COPIA - (ﬁj 1\
v()HSODC‘ ;j| “_.\ JL r .’HQ\'FN"-I' gn \‘_/n'

FISCALIZACION PTAR LOJA




Quito, 24 de julio del 2020. §F-002-20

Sefiores
MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA POLIZA No. CC-0295275 VALOR ASEGURADO:  USD 10,265.51
RENOVACION No. 3 RAMO:  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Prima; uUsb 51.03

Impuesto: usp 8.97

Total: usp 60.00

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizados por nuestro cliente
CONSORCIO AB LOJA,

Por medio de la presenfe dejamos constancia expresa, que la vigencia de |a pdliza descrita en la referencia se ha
extendido por 90 dios mas a partir desde el 1 de agosto del 2020 hasta el 30 de octubre del 2020,

OBJETO = y

Péliza de Segurc de Fiel Cumplimienrc del ﬁecior Publico‘ del Cgmmtn C anle;neniarlo ;}'z del Conlrato "Conslruccién de la
Planta de Tratamiento de Aguas Rendualesd'e la Ciudad de !o]u T"j‘llupu, I | T
Esta pdliza quedard dujomhr:omenfe &dduca ala fecﬁp des veh(;imlenfo c.e%_ﬂr{do d hecho foda responsabilidad

de SEGUROS CONHANZA S A con RUC 0990?94596001[ aunque no stelo devuelio el o,rlglncl de documento.

Las demds condiciones genercﬂes pqm::ulares yen&osos permanecen Inc:Lfercﬂ::Jes

Atentamente,

Confianza

florzos y seguro de crédito

Rivcla Guelowas

FIRMA AUTORIZADA
ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTEMDENCIA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION No.92-229-5, DEL 23 DE JUNIO DE 1992

0RO O T 0

- COPIA -




Quito, 24 de julio del 2020, $F-002-20

Senores

MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA POLIZA No. CC-0303435 VALOR ASEGURADO:  USD 2,788.37
RENOVACION No. 3 RAMO:;  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Primct: usp 51.03

Impuesto: usp 8.97

Total: uso 60.00

De nuesiras consideracionas:

Debidamente autorizados por nuestro cliente
CONSORCIO AB LOJA.

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que la vigencia de la pdliza descrita en la referencia se ha
extendido por 90 dias mds a partir desde el 1 de agoesto del 2020 hasta el 30 de octubre del 2020.

OBJETO ' i

Péliza de Seguro de Fiel Cumplimiento del Sector Piblico del C-‘Lr:llraio Complementario n°3 del Contrato "Construcelén de la

Flanta de Tratamiento dn}.lf Aguas Reslduulasi'.de la Ciudad de Loja. 1° Etapa. | &F B

Esta péliza quedara aufomaticamente caduca a la fecha de su vencimiento, cesando de hecho foda responsabilidad
|70 L bl L W,

de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 0990?94_5_‘,9’50:11, aunque no sea devuelto &l ariginal de documento.

Las demas condiciones generales, particulares ¥ endesos, permanecen inalferdbles.

Atentamente,

» Conflanza

as Yy segquro de crédito

CONSORCIO "L0JA -.-L'@NU{TFN‘-.«L_.E“

FISCALIZACION PTAR LOJ/

EHWﬂl(hmﬂuag

FIRMA AUTORIZADA
ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION No.92-229-5, DEL 23 DE JUNIC DE 1992

A 0 A IO R~
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Quito, 24 de julio del 2020.

Senores

MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA POLIZA No. CC-0191578
RENOVACION No. 9

De nuestras considerccionas:

Debidamente autarizados por nuestro cliente
CONSORCIO AB LOJA,

VALOR ASEGURADCO: usb
RAMO:  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Prima: usb
Impuesto: usp
Total: usp

5F-002-20

23,918.91

65.78
11.40
77.18

Por medio de la presente defjamos constancia expresa, que la vigencia de la pdliza descrita en la referencia se ha
extendido por 90 dias mas a partir desde el 1 de agosto del 2020 hasta el 30 de octubre del 2020.

QBIETO

CONTRATO COMPLEME__NTARIO PARA LA CQNSTRUCC]CIN DE LA P,J.ANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD

DE LOJA, 1° ETAPA.

Esta poliza quedara umomgilccmen’re cdduca ala I'echué: da §U v‘encnmzeﬁto cespndo de hecho toda responsabilidad
de SEGUROS CON FI.P-.NZA S.A., con EUC 099079459‘6001* ‘aungue no sea de'uualto el ongmcl de documento.

Las demas condiciones ge nerclles‘ pc rhculares v endc 0505, permanecen in I::lllfer(:hb!es.

Atentomente,

Confianza

hianzaos y sequro da credito

vl (udawas

FIRMA AUTORIZADA

ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERIMTENDEMCIA DE BAMCOS, SEGUN RESOLUCION No.92-229-S, DEL 23 DE JUNIO DE 1992

D O 0

- COPIA -



SEGUROS EQUINOCCIAL S. A. en adelante "La Compafiia” en virtud de la solieitud formulada por el interesado,
asegura al nombrado aqui, en adelante "El Asegurado”, contra pérdida yfo dafios, de acuerdo a las condiciones generales
aprobadas por Superintendeneia de Bancos con Resolucion Mo. 79-014-8 de 79/01/05, particulares y especiales,

teniendo prelacion las dltimas sobre las primeras.

SEGUROS
EQUINOCCIAL

TU DEOIGATE A VIVIR

RUC: 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucion No. 5368 6937854
DOCUMENTO SEGURD DE POLIZA ANEXO
ENDOSODE ADICIONAL RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAGTUAL 57462 127168
DIRECTA(FC)
VIGENGIA DEL DOCUMENTO DURAGION SUMA ASEGURADA RENOVAGION REFERENCIA
Desdelas 4 2-()() de: 13.6-2027 Afos  Meses  Dias
Destelss  {12:00 9% 10-7-2022 | | 27 US$ B0 aaE
Asegurado 387248 - CONSCORCIC AB LOJA
RUG o Documento 1792811031001
Direccion VICENTE ROJAS Y JOSE JARA 07 37 A 3 CUADRAS DE LA CAPILLA LA ARM
Teléfono (072) 6156549 072615549
Direccion del riesgo :
Riesgo Asegurado Suma Asegurada Total : uUs$ 3,527,250.00
SEGUN CONDICIONES PARTICULARES
CLAUSULAS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO MONEDA:
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Dolares EE.UU
PRIVA CONT. SUPERINTEN. 0.5% SEG CAMP 0% SSCNORET DERECHOS EMI OTROS CARGOS
USH 3,317.81 Us$ 116.12 uss 16.59 Us$ 0.00 Uss 0.45 Uss 0.00
BASE IMPONIBLE IVA BASE TARIFA CERO 12% LV.A. INT. FINANCIACION eI bst A e L TOTAL
uUss 3,450.97 Uss 0.00 uss 414,12 uss 0.00 uss 0.00 UsSs 3,865.09
CONDICION DE PAGO
'ECTO CONTADO
| soN:
TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCQ CON 09/100 Dolares EE.UU

En testimonio de lo acordado se firma en

Fecha de recepcion de documentos:

El Asegurado

QUITO, 20 de FEBRERO de 2020

Sequros Equinoccial 8. A.

Este formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos con resolucidn No.90-188-5 de 90/06/18.

Documento firmado electronicaments, tiene plena validez legal de acuerdo a Ley de Comercio Electranico No, 2002-97

QRIGINAL

o Vil




SEGUROS
EQUINOCCIAL

TU DEDICATE A VIVIR
SEGURO DE VIGENCIA DEL DOCUMENTO POLIZA ANEXQ
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA Desde: 13-6-2022 Hasta: 10-7-2022 57462 127168
Asegurado 387248 - CONSORCIO AB LOJA
CONDICIONES PARTICULARES
Item #1
Descripcion : SEGUN CONDICICNES PARTICULARES
Direccion L
Ciudad : LOJA
Provincia : LOJA
Fais i ECUADOR
Giro del HNegocio : CONSTRUCCION
Por medic del presente endoso se procede a extender la wvigencia hasta el 30/Marzo/2021
VIGENCIA:
Desde el ll-Enero-2019
Hasta el 30-Marzo-Z021
PRIMA:
UsD 3,317.81 + impuestos locales
GARANTIA DE PAGO:
30 dias |( pago local)
Demas términos y condicicnes permanecen sin modificacién alguna.
En testimonio de lo acordado se firma en QUITO, 20 de FEBRERO de 2020
EL ASEGURADO SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

n Voo

- CASA MATRIZ: AV. ELOY ALFARD Ho.33-400 Y AYARZA, EDF. SEGUROS EQUINOCCIAL , CASILLA: 170345570, TELF: {02] 3584000 - FAX: (02) 394-4000 ext S005. QUITO - ECUADDR
Paglna 1 GUAYAQUIL: AV. DEL ROTARISMO 418 ¥ CALLE QUINTA ES0. TELEF PBX |04) 2838418
CUENGCA: EL BATAN 5-27 E IMBABURA - TELF: (07) 8824050 - FAX: (07} BA2-080
AMOATO: AV, LOE CAPULIES H*14-89 ENTRE MONTALVO Y LAS DEUCIAS, TELF: [03) 2420830
IBARRA CAP. CRISTOBAL DE TROYA 1178 ¥ CARLOS MERLD TELF: (D6} 2611-880 - FAX: [D5) 2512-218
MANTA: AW, FLAVIO REYES ¥ CALLE 50 EDIF. PUNTA ARENAS (PLANTA BAJA) TELF:{05) J629-567 - FAX: (05] 2629-539
LoJA: JUAN JOSE PERA SN ENTRE LOURDES ¥ MERCADILLO TELEF: [07) 2570-688
woarw.seguiosequinecclal.com




SE.002-20
Quito, 17 de noviembre del 2019. .

Senores
MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA POLIZANO. cC-0179384  VALOR ASEGURADO: uspD 785,197.10
RENCYACION ho. 2 RAMO:  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Prima: usb 10,124.68
Impuesto:  USD 1,678.63
Total: usb 11,803.31

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizades por nuestro cliente
CONSORCIO AB LOJA

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que lo vigencia de la poliza descrila en la referencia

se ha extendido por 22 dias mds a parlirdesde el 25 de noviembre del 2019
hasta el 20 de enero del 2021.
CBJETO

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA SEGUN
LICOl-ML-CAF-PRU.01-2017

Bsta pdliza guedard automdiicamente cacluca a la feche de su vencimienlo, cesando de hecho loda

responsabilidad de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 0990794596001, cuncue no nos sed
devuelia el orginal de documento.

Las demds condiciones generales, parliculares y endosos, pemanecen inalierables,

Alentamenie,

LN

FRaMAal ¥ URLREIL B -'\Il_,"_ll'\‘."_lk';}."'x' PTAR LOJ
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Firma Antorizada

i

ESTE FORMULARID FUE APEOBADO POR LA SUPERINTENDENCHA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION Mo 52-239-5, DEL 22 DE JUMIO DE 1992
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SEGUROS EQUINOCCIAL 8. A. en adelante "La Compafia” en virtud de la solicitud formulada por el interesado,
asegura al nombrado aqui, en adelante "El Asegurado”, contra pérdida y/o dafios, de acuerdo a las condiciones generales
aprobadas por Superintendencia de Bancos con Resolucion No. 76-01-DS de 76/01/05, particulares y especiales,
teniendo prelacién las (ltimas sobre las primeras.

SEGUROS
EQUINOCCIAL

TU DEDIGATE A VIVIR

I 10

RUC: 1790007502001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolucién No. 5368 6937954
DOCUMENTO SEGURO DE POLIZA ANEXO
s TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS 51417 103388
DIRECTA(FC)
VIGENCI|A DEL DOCUMENTO DURACION SUMA ASEGURADA RENOVACION REFERENCIA
Desdsles  42-00 de: 4(0.7-2022 Afios  Meses Dias
pestelss 1900 e 30.3.2023 | l - US$ 15,703,942.01 0
Asegurado 387248 - CONSORCIO AB LOJA
RUC o Documento 1792811031001
Direccion VICENTE ROJAS Y JOSE JARA 07 37 A 3 CUADRAS DE LA CAPILLA LA ARM
Teléfono (072) 615549 072615549
Direccion del riesgo :
Riesgo Asegurado
SEGUN CONDICIONES PARTICULARES
CLAUSULAS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO MONEDA:

SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Dolares EE.UU

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 66/100 Dolares EE.UU

PRIMA CONT. SUPERINTEN. 0.5% SEG CAMP 0% SSC NO RET DEREGHOS EMI OTROS CARGOS
uUss 11,66259 uss 408.19 uss 58.31 uss 0.00 US$ 9.00 uss 0.00
BASE IMEONIBLE VA BASE TARIFA CERO 12% LV.A. INT. FINANGIACION IR R eI TOTAL
uUs$ 12,138.09 uss 0.00 uss 1,458.57 uss 0.00 uss 0.00 US$ 13,594.66
CONDICION DE PAGO
DIRECTO CONTADO
SON:

En testimonio de o acordado se firma en QUITO, 20 de FEBRERO de 2020

Fecha de recepcion de documentos:

El Asegurado

Este formulario fue aprobado por la Superintendencia de Bancos con resolucidén No.90-188-5 de 90/06/19.

Documento firmado electrénicamente, tiene plena validez legal de acuerdo a Ley de Comercio Elecironico No.2002-97
ORIGINAL

Seguros Equinoccial 8. A,

Gl




SEGUROS
EQUINOCCIAL

TU DEDICATE A VIVIR

SEGURODE VIGENCIA DEL DOCUMENTO POLIZA ANEXO
TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS Desde : 10-7-2022 Hasta: 30-3-2023 51417 103388
pr— 387248 - CONSORCIO AB LOJA

COMDICIONES PARTICULARES
Item #1
Descripcion : SEGUN CONDICIONES PARTICULARES
Direccion :  PLANTR DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARAR LA CIUDAD DE

LOJA, PRIMERR ETAPRA. . ¥ .

Ciudad : LOJA
Prowvincia : LOJa
Pais : ECUADOR
Giro del Negocio : CONSTRUCCION

Por medic del presente endoso se reactivan las coberturas por reanudacién de actividades a
partir del 10/Febrero/2020:

Para el todo riesgo construccidn:
Fecha fin de trabajos: 30/09/2020

Fecha fin de pruebas: 30/03/2021
Fecha fin de mantenimiento: 30/03/2023

PEIMA:

UsD 11,662.59 + impuestos locales
GARANTIA DE PAGO:
30 dias | page local)

Demas términos y condiciones permanecen sin modificacién alguna.

En testimonio de lo acordado se firma en QUITO, 20 de FEBRERO de 2020

EL ASEGURADO SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

by Voo

SONSORCIO “LO il :
FISCALIZACION PTAR LOY

. s CASA MATRLE AV. ELOY ALFARD No.33-420 Y AYARZA. EDIF. SEGURDS EQUINOCTIAL , GASILLA; 17-034857-A, TELF: (02) 3984090 - FAX; {02] 3984000 ext $003, QUITO - ECUADO
Pagina 1 GUAYAQUIL: AV, DEL ROTARISMD 418 ¥ CALLE OUINTA ESO, TELEF PRI (4] 2058818
CUEHGHA: EL BATAN $:27 £ |LBABLIRA - TELF: (07) BEZ-050 - FAX: (37) 842080
AMBATO: AV. LOS CAPULIES N*158% ENTRE MONTALVO ¥ LAS DELICIAS. TELF: [13) 2420-800

IBARRA CAP. GRISTOBAL DE TROYA 1178 ¥ CARLOS MERLD TELF: |08) 2611580 - FAX: {06) 2612-218 o
MANTA: AV. FLAVIO REYES ¥ CALLE 30 EDIF. PUNTA AREHAS (PLANTA BAJA) TELF:(05) 26209-56T - FAX: (0%) 2629-529 R 1 =
LOJA: JUAN JOSE PEMA S/ ENTRE LOURDES Y MERCADILLO TELEF: j07) 2570-538 =Tl sl -
W ce gurosoquinocclal.c om g 0L I

LAY

'-'L,-'J's'\.){-._;l._



Quito, 23 de junio del 2020. $F-002-20

Sefiores

MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA POLIZA No. C€C-0295305 VALOR ASEGURADO:  USD 17.649.81
RENOVACION No. 3 RAMO:  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Prima: uso 51.03

Impuesto: uso 8.97

Total: usb 60.00

De nuestras consideraciones:

Debidamente autorizados por nuestro cliente

CONSORCIO AB LOJA.

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que la vigencia de la pdliza descrita en la referencia se ha
extendido por 91 dias mas a partir desde el 1 de julio del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2020.

OBIETO

Péliza de Seguro de Fiel Cumplimiento del Sector Piblico del Acta de| Diferencia de Canlidades n® del Contrato
"Construccion de la P[l:miu de Tratamiento de Aguas Reslduales de la Cludad de Lo]u 1° Bupa"
Esta paoliza quedara cuioméhcameme cﬂducﬂ a la fecha de su vencimienio, cesanda de-hecho toda responsabilidad

de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 0990794594001, :c:unque no sea deVuelto el ofiginal de documento.

Las demnds condiciones generales, parficulares y endosos, permonecen |nc!1erables.

Atentamente,

Confianza

#F fianzasy seguro de crédito

ivela Guadewas

FIRMA AUTORIZADA
ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION No.92-229-8, DEL 23 DE JUNIO DE 1992
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Quito, 23 de junio del 2020.

Sefores
MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA POLIZA No. CC-0295335
RENOVACION No. 3

De nuestras consideraciones:

Debidamente autonizadaos por nuestra cliente
CONSORCIO AB LOJA.

VALOR ASEGURADQO:

usp

RAMO:  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Prima:
Impuesto:

Total:

usp
uspb
uspb

5F-002-20

11,260.03

51.03
8.97
40.00

Por medio de la presente dejamos constancia expresa, que la vigencia de la pdliza descrita en la referencia se ha
extendido por 91 dias més a pariir desde el 1 de julic del 2020 hasia €l 30 de septiembre del 2020.

OBIETO

Péliza de Seguro de Fiel Cumplimlento/del Sector Piblico del Acia de Diferencia de Canfidades n°4 del Contrato
“Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Res|duales de la Ciudad de Loja, 12 Etapa™.
Esta péliza quedard automaticamente caduca a la fecha de su vencimiento, cesando.de hecho toda responsabilidad
de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 0990794596001, aunqgue no sea deyuelto el original de decumento.

Las dernds condiciones generales, particulares y endosos, permanecen inalterables.

Atentomente,

'r Confianza

fianzas y seguro de crédito

hivela (Tuclowas

FIRMA AUTORIZADA

snin ik ol

FISCALIZ

ACION PTAR Lo

ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION No.92-229-8. DEL 23 DE JUNIO DE 1992
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Quito, 22 de mayo del 2020. §F-002-20

Sefores

MUNICIPIO DE LOJA

REFERENCIA POLIZA No. BU-0179386 VALOR ASEGURADO:  USD 2,391,669.02
RENOVACION No. 10 RAMO:  BUEN USO DEL ANTICIPO

Primci: usp 7.892.51

Impuesto: UsD 1,310.77

Total: uUsb 9.203.28

De nuesfras consideraciones:

Debidamente autorizados por nuestro cliente
CONSORCIO AB LOJA.

Por medio de lo presente dejarmos constancia expresa, que la vigencia de la pdliza descrita en la referencio se ha
extendido por 108 dias mds a partic desde e/-30 de mayo del 2020 hasia el 15 de septiembre del 2020.
| 1 {
OBIETO \ : - ‘ AN
Bl ] | £ p E F g
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RE.SIDLIIJ}LES FARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA SEGUN LICOI-

ML-CAF-PRU-01-2017. |

: 5 | | 7
Esta pdliza quedard automaticaments caduca a la fecha de su vencimiento, cesando de hecho toda responsabilidad
de SEGUROS CONFIANZA S.A., con RUC 0990794594001, aunque no sea devuelto el original de decumento.

Las demds condiciones generales, particulares y endosos, permanecen inallerables.

Atentamente,

IESUAGE

ConNfFianNza..

FIANZAS ¥ CREDITQ

QNWCQ@ (tulowa s

FIRMA AUTORIZADA
ESTE FORMULARIO FUE APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SEGUN RESOLUCION No,92-229-5, DEL 23 DE JUNIO DE 1992

N O 0 T

- COPIA -
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