Municipio de Loja

INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA No. 23
PERIODOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Contratista: Consorcio AB Loja

Ubicacién: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja.
Area de implantacién: 2.50 Ha.

Area de terreno: 10.50 Ha.

El Municipio de Loja determina el caudal de la descarga de las aguas residuales entre 0.60
m3/s y 0.80 m3/s, indicando gue el valor determinado es de 0.70 m3/s. En el sitio de descarga
del rio Zamora presenta un caudal de 2.65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR LOJA, ha
sido proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la
planta de 1.44 m3/s,

El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido principalmente por: una obra de llegada;
una unidad de pre tratamiento, conformada por 4 canales de desarenador; dos unidades de
decantacién primaria de forma cilindrica hueca con didmetro de 30.00 metros y altura de 3.60
metros; dos filtros percoladores de forma cilindrica hueca de 30.00 metros de diametro y 4.4
metros de altura, para el tratamiento biologico; dos unidades de decantacién secundaria de
forma cilindrica hueva de 30.00 metros de diametro y 3.60 metros de altura; dos lineas de
desinfeccién rectangulares para desinfeccion del agua tratada; una linea de fangos para
tratamiento de lodos producidos en el proceso, compuesta por tres unidades circulares de
14.00 metros de diametro y 3.60 metros de altura para el espesamiento de fangos, dos
unidades centrifugas para deshidratacién de fangos, una unidad de estabilizacion de fangos
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con cal y almacenamiento de los mismos.

2. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA
INSTITUCION: MUNICIPIO DE LOJA
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE REGENERACION URBANA
CONTRATISTA DE OBRA:; CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZACION: ING. CARLOS JIMBO MUNOZ
ALCALDE: ING. JORGE BAILON ABAD
ADMINISTRADOR DE )
CONTRATO DE OBRA: INGENIERO CIVIL: RICHARD VACA CARRION
REPRESENTANTE LEGAL DE ] ) ] .
LA CONTRATISTA: SR. ING. JOSE MARIA TRAPAGA FERNANDEZ
*CONSTRUCGION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
OBJETO: RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA’
MONTO DEL CONTRATO: $15,703,942.01 | FIRMA DEL CONTRATO 28/11/2017
SECTOR: BARRIO LA FLORENCIA, PREDIO EL CASTILLO
FINANCIAMIENTO: BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF
CONTRATO No. ESCRITURA PUBLICA-2017-11-01-005-P04103
CcODIGO LICITACION INTERNACIONAL DE OBRA: LICCI-ML-CAF-PRU-01-2017
; DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA
PLAZO DEL_CONTHATO. 18 MESES (540 DIAS) | CNTREGA DEL ANTICIFO
ANTICIPO (30%): $4,711,182.60 | FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO: 20/12/2017
REAJUSTE DE PRECIOS: CLAUSULA OCTAVA: RENUNCIA AL REAJUSTE DE PRECIOS
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3. AVANCE FiSICO Y ECONOMICO

El avance fisico se determina en base a la Reprogramacion No. 10 del Cronograma Valorado de
trabajos, aprobado por la fiscalizacion (Consorcio Loja Verde y Sustentable) y autorizado por la
administracion segun Memorando N° ML-PTARL-ADRV-2020-0216-0OF.

Para obtener el avance fisico del proyecto fisico del proyecto se relaciona el valor planillado
ejecutado de la planilla mensual de obra con el valor programado para el periodo en ejecucion de
acuerdo con el cronograma vigente.

AVANCE ECONOMICO DEL CONTRATQ PRINCIPAL
Conlrato Nro. 2017 11 01 005 PO4103 Anticipo 0%
Conlratista: CONSORCIO AB LOJA
Monto del
Monto del Contralo USD; s Anticipo: S4711.482560
PLANILLA | EJECUTADO EN PLANILLA DE OBRA REPROGRAMACION 10
Planilla Nra. Perlodo Planilla Manto Planitado | ""C*"*9® oo Acumutado|  Montoparcial | POST IR |y Acumutado | POTCERUle OREPANALION
Avance Avance Acumulado

Planilia Nro. 1 21-ie-17 31-ene-18 §44,167.01 0.28% S44.167.01 §44.167M 0.28% $44.167 01 0.26% MO APLIGAMULT A
Planilla Nro_ 2 1-eb-18 28-fab-18 §64,714.86 041% 3106881 87 $64,714 86 0415 §108,88187 0.69% NO APLICAMULTA
Planilla Nro. 3 1-mar-18 31-mar-18 $283.843.09 1.85% $308.824 .96 §289.843.00 1.85% $390,024 95 254% WO APLICAMULT A
Planilla Nro. 4 {-abr-18 30-abs-18 53180851 208% §TIT, 77347 §31894851 203% STATITAAT 4.57% NO APLICAMULTA
Planilla Nro. & 1-may-18 31-may-18 $264,335.51 1.68% §582,108.98 $264 33551 1.68% §982,108.98 6.25% NO APLICAMULT A
Planilla Nro. 6 1-jun-18 30-jun-18 $540.451.14 350% $1,531560.12 §540451.14 350% §$1.630.560.12 0.75% MO APLICAMULTA
Planilla Nro. 7 1-jul-18 3-jul-18 $200 928 38 191% $1,891 48850 $200,928.38 191% §1.831.48850 11.66% WO APLICAMULTA
Flanifia Nro. 8 1-ago-18 31-age-18 $812.853.11 5.18% $2.644.041 61 £R12853.11 5.18% $2,644,341.81 16.84% NO APLICAMULT A
Planilia Neo. 9 1-sep-16 30-520-18 $223,934 51 143% §2,860.276.12 $223934 51 143% §2.868,276.12 18.26% NO APLIGAMULT A
Flanilia Nro. 10 1-oct-18 4100118 £033,851.00 5.95% §ae021272 §033.851.09 595% $3.602,127.21 2421% NO APLICAMULTA
Planilia Nro. 11 1-now-18 J0-noe 18 §1.111.018.15 1.07% §4.013,146.36 £1.111.919.15 TO7% $4.913,146.36 329% NG APLICAMULT A
Planilla Nro. 12 I-dic-18 1-dic-18 £1.147.12281 7.90% 56,060,269 17 51,147,122 81 T30% $6,080,260.17 3850% NOAPLICAMULT A
Planilla Nro, 13 1-ene-19 31-ene-19 $8B0.804 42 5.07% $6.950,16359 §8E9 80442 56T% 56.950,16358 44 26% NO APLICAMULT &
Planilla Nro. 14 1-feb-19 28-fab-19 §781.548.38 4.98% 773111195 578154836 4 98% ST 71185 48.23% NO APLICAMULT A
Planilla Nra. 15 1-mar-19 N-mar-19 90732411 5.78% 58,639,036 06 $007324.11 5.78% £E.630,036.08 EE01% NO APLICAMULTA
Planilla Nro, 16 1-abr-19 30-abr-19 §783,975.94 4.66% $9403.012.00 $763.975.94 4 86% $9.403.012.00 59.68% NO APLICAMULT A
Planitla Nro. 17 1-may-19 31-may-19 £§452,204 53 2.58% £0,855.216 53 5462 20453 2.88% 5985521653 G2.76% RO APLICAMULT A
Planika Mro. 18 1-leb-20 29.4eb-20 5108,48184 1.2%6% §10,053 688 37 S198.461 84 126% $10,053,628.37 64.00% MO APLICAMULT A
Planilia Nro. 19 Tamar20 17-mar-20 566,992 99 055% $10,140,691.36 $86,892.09 0.55% 510,140,691 36 B4.57% NO APLICAMULT A
Planilla Nro. 20 1-jun-20 3Hun-20 £05,061.16 0.61% §10.235, 75252 §54. 702,83 0.60% 510,235,394 .19 65.18% NO APLIGAMULT A
Planilla Nro. 21 1-jul-20 3jul-20 §125,123.07 0.80% §10.360, 87559 $117,.263.13 0.75% 510352 65750 65.02% NO APLICAMULT A
Planilla Nrg. 22 1-ago-20 3-ago-20 $95,013.87 0.61% §10.455,880.56 §72.791.85 0.46% 510,425 44917 66.39% NO APLICAMULT A
Planilla Mro. 23 1-sep-20 30-sep-20 §163,053.85 1.04% £10.616.943.41 515471063 0.95% $10,580,159.80 67.37% WO APLICAMULT

4. TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE PERIODOQ

Los trabajos ejecutados durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2020
fueron fiscalizados por el Consorcio Loja Verde y Sustentable seglin se detalla a continuacion:

- Enlucido paleteado fino vertical, inc filos

- Encofrado recto en losas

- Empaste exterior

- Subbaseclase 3

- Excavacién con excavadora en zanjas

- Excavacion a maquina H<=4.50 m

- Encofrado recto en losas

- Bordillo pesado prefabricado L=100cm, h=28cm, bi=17cm, bs=14cm, de acuerdo a detalle
- Hormigén Simple f'c=280kg/cm2, premezclado

- Tuberia de PVC 110 para canalizaciones eléctricas
- Tuberia para saneamiento de PVC de 315 mm.

.
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Municipio de Loja

- Tuberia de PVC 200 para canalizaciones eléctricas
- Conjunto alimentacién decantadores primarios
- Conj. purga, vaciados y sobrenadante espesado

Mediante designacion por la Maxima Autoridad mediante Resolucion No. 0092-AL-2020, en
cumplimiento de mis funciones como fiscalizador provisional, procedo a la revision de toda la
documentacién y constatacion fisica en campo de rubros que sean de susceptible verificacion.

4.1. COMPONENTE AMBIENTAL

Mediante Memorando N° 34 ML-PRU-AYS-2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, el Ing. Victor
Hugo Martinez, Técnico de Apoyo Fiscalizacion Provisional-PTAR Loja, manifiesta que no existen
observaciones al Informe y Matriz del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental elaborado por el
Consorcio AB Loja del mes de septiembre de 2020.

Se concluye que, dentro del presente periodo el Consorcio AB Loja ha cumplido con la Normativa
Legal y Técnica relacionada al componente Ambiental en la Ley Ecuatoriana, determinando los
siguientes porcentajes:

- 8e acumula un cumplimiento del PMA que llega al 69.5 %.
- El cumplimiento de rubros contractuales llega al 52.25%.

5. RESUMEN DE PORCENTAJES DE SUBCONTRATACION

El sub contratista CONSULTAN TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula hasta el periodo 01 al
30 de septiembre del 2020 los siguientes porcentajes:

- Contrato Principal ejecutado: 10.205%

- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.417%
- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.127%
- Contrato Complementario No. 3 acumnula un: 0.026%

El sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADQ CiA. LTDA acumula hasta el periodo 01 al
30 septiembre del 2020 los siguientes porcentajes:

- Contrato de obra civil ejecutado: 6.001%

- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.022%
- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.076%
- Contrato Complementario No. 3 acumula un:

El subcontratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

- Acumula hasta este periodo un: 0.004%

El sub contratista la EMPRESA EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA:

- Contrato Principal ejecutado: 0.036%
El sub contratista la ADECO:
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- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.004%

En base a la subcontratacion vigente, se acumula un 16.842% de rubros subcontratados,
cumpliendo con lo indica la ley ecuatoriana.

6. RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA

El avance de la planilla de obra No. 23 segun las cantidades aprobadas y revisadas, cuyos anexos
se encuentran en este expediente, es de 67.62% con respecto al monto del contrato principal.

El monto descontado por concepto de amortizacion de anticipo es de $3,185,683.92, quedando un
valor por devengar de $1,525,498.68.

Contrato Complementarios

Hasta la presente fecha, se han legalizado los siguientes documentos:

- Contrato Complementario No. 1
- Contrato Complementario No. 2
- Contrato Complementario No. 3
- Contrato Complementario No. 4
- Acla de Diferencia de Cantidades 04
- Acta de Diferencia de Cantidades 06

7. LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia del libro de obra, cabe senalar que el mismo esta firmado por el Consorcio Loja
Verde y Sustentable hasta el 20 de septiembre de 2020, faltando por legaliza: desde el 21 al 30 de

septiembre de 2020.

8. CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Las garantias del Consorcio AB Loja, se detallan a continuacion;

YIGENCIA
GARANTIA EMIGOR POLIZANM, | VALDR ASEGURADD | FECHAEMISION
DESDE | HasTA
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO PRINCIPAL
Bugn W Anicpo Sagunas Confanz 5.4 BL-1TH386 #1,764,517.65 Bggpe20]  tEesep20) 12-mar-21|
Figd Cumplimiznp Segunos Conkanzs 5.4, CC-179384 $785.157 10 AT-nov- 1% 2denow- 19| Hgope21
Responsabidad Civi R
Extiaconvacua Bequos Equisscril s $1.527.250.00 20-Eb-20]  11-ane-19 Hymar-21
Rwsga pas Gonkaksis | Seguets Equinocdal S51217 S15073 54201 2ileh-21H - b A T«
GARANTIAS VI GENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 1
Q’Wp' "“':‘ W I Saguros oonimw—[ 093157 I SEIHIBSI] u-mni |-ago-m| 1221
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARID 2
“’m‘* f;: ® | SeuwsConlanm | GG-285E75 $10,265.51 sepezo|  1-ago-2o) 12mard
Eialn L AniGpg ‘Beguras Conlanza B 20028 $461,595.04 24-ju-20 {-ago-20| 12-mar-21
GARANTIAS V1 GENTES CONTRATO COMPLEMENTARID 3
Fel Cumplmiant | Sequres Contanza | ccaomzs | 2783 orpp2l|  tap20] 12w
GARAKTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARID 4
Bt L3 Ankepa Segusns Conlanes BLF-354405 S121.110.32) B30 1-ago-20 12-mar-2i
Curpiment oe
Confal Segures Conlanza CC-379576 £90,185.05 220 1-ago-20 12-maf-21
AGTA DE DIFEAENCIA DE CANTIDADES 08
Curmpbment de .
Contan ik bl I(:c-zaasus | SITHO.E1 E&sep-?nl |vud-m| A2 )
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Del analisis del cuadro de anterior se concluye que las garantias presentadas por el Consorcio AB
Loja se encuentran vigentes.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante mencionar que la presente planilla fue revisada por el Consorcio Loja Verde,
por lo que, los trabajos ejecutados en el presente periodo son de su responsabilidad.

Mediante designacién por la Méaxima Autoridad mediante Resolucién No. 0092-AL-2020, en
cumplimiento de mis funciones como fiscalizador provisional, y con la finalidad de dar
continuidad al proceso respectivo, procedl a la revision de toda la documentacion y
constatacion fisica en campo de rubros que sean de susceptible verificacion con respecto a
la planilla No. 23 de obra, concluyendo que ésta cumple con lo requerido para el tramite de
pago, deslinddndome de toda responsabilidad de cualquier error en la planilla y vicio oculto
que puedan ocurrir a futuro por la ejecucion de estos trabajos.

~Ing. Carlgs-Mariuel §imbo Mufioz
.~ FISCALIZACION
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