Municipio de Loja

Bolivary José Antonio Eguiguren
Telf.: (593 7) 2570 407 « Casilla lebva Y
E-mail: alcaldia@loja.gob.ec / www.loja.gob.ec

INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA DE OBRA No. 25
PERIODO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTOQ

B AT

Illustracién 1 Estado Actual PTAR LOJA

Contratista: Consorcio AB Loja
Ubicaci6n: Barrio La Florencia (sector rural), ciudad de Loja. /
Area de implantacién: 2.50 Ha.

Area de terreno: 10.50 Ha.

El Municipio de Loja determina el caudal de la descarga de las aguas residuales entre 0.60
m3/s y 0.80 m3/s, indicando que el valor determinado es de 0.70 m3/s. En el sitio de descarga
del rio Zamora presenta un caudal de 2.65 m3/s, con estos datos de partida, la PTAR LOJA, ha
sido proyectada considerando un periodo de disefio de 25 afios para un caudal de entrada a la
planta de 1.44 m3/s.

El proyecto de planta de tratamiento, esta constituido principalmente por: una obra de llegada;
una unidad de pre tratamiento, conformada por 4 canales de desarenador; dos unidades de
decantacién primaria de forma cilindrica hueca con diametro de 30.00 metros y altura de 3.60
metros: dos filtros percoladores de forma cilindrica hueca de 30.00 metros de didametro y 4.4
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AVANCE ECONOMICO DEL CONTRATO PRINCIPAL
Contrato Nro| : 2017 1101 005 04103 = | . ' a
Conlratista] CONSORCIO AB LOJA
= ) = > Monto del [ il
Manto del Contrato USD:| SR Antlcipo: Szt
PLANILLA EJECUTADD EN PLANILLA DE OBRA REPROGRAMACION 12 s
Planilla fire, Periodo Planilla Wanto Flaniliade | POeM 80 | 1onto Acumuledo|  Monto Parcial Porcentlode |10 poumulado | FOTOCNHE RRsSAON
Avanca Avance Acumutado

Plarilla Nro. 1 2417 34-ane-18 $44,167.01 0.28% $44,167.01 S44.167.01 0.26% $44,167.01 0.28% NO APLICAMULTA
Planilla Nto. 2 1-fab-18 28-4ab-18 $54,714.85 041% $108,881.87 §64,714.88 0.41% $10BAB1.67 0.69% NO APLICAMULTA
FanilaNio.3 | 1-mari8 3i-mar-18 §280,04303 1.85% $388,824.96 §5269,94308 | 185% $39R 824,96 254% NO APLICAMULTA
Planilta Nro. 4 f-abr-18 30-bi-18 31894851 203% $717,17347 $318,24851 20%% §7A777347 CAET% O APLICAMULTA
Planilia Mo.5 T-may18 31-may-18 6433551 | 168% $082,108.98 $264,335.51 166% §982,108.58 " 6.25% NO APLICAMULT A
Planilla Nro.6 1un-18 30un-18 $549.451.4 250% $1,531,560.12 $549,451.14 350% | siganse0az | 97s% NO APLICAMULTA
Planillabio.7 1ul-18 3118 $299,920.08 181% $1,831,488.50 §293,928.38 191% §1,831 48850 1156% NO APLICAMULTA
Planilla hro. B 1-age-18 31-3g0-18 $812853.11 5.48% $2544,341.61 £812,853.11 5.18% $2644.34181 16.84% NO APLICAMULTA
" Planilla Nro. 8 1-s0p-18 30-50p-18 §223534 51 143% $2,858,276.12 §22393451 143% $2,068,276.12 18.26% NO APLICAMULTA
Ptanilla Nro. 10 1ock18 -00l-18 §933,851.08 585% 0212721 | semps0e 595% $3802 12721 2421% "D APLICAMULTA
Planilla No. 11 1018 30-nov-18 $1,114,019.15 | 701% $4.913,146.36 $1,111,018.15 T01% §4913,146.36 31.29% NO APLICAMULTA
Planilia Nro. 12 1dic-18 Fidic-18 §1,147,12281 7.30% $6,080,269.47 $1,147,12281 730% $6060269.16 |  3859% NO APLICAMULT A
Planilia Nro. 13 1-ang-19 t-8ne-19 $860,694.42 567% $6,850,163.59 $860,894.42 567% T §5950,16358 |  4426% ND APLICAMULTA
Planilla Nro. 14 1-lsb-19 284049 | $781548.38 4.98% $7.131,711.55 $761,548.36 498% §7,731,711.94 4523% NO APLIGAMULTA
Planilla Nio, 15 " fmar-19 31-mar-19 $907,324.11 578% $8,635,036.08 607 32411 578% $8639,0136.06 5501% NO APLICAMLLT A
Planilla Nio. 16 1-abr-19 a0-abr-18 576397594 456% §9,403,012.00 §76357584 486% 59,403011.99 50.88% NO APLICAMULT A
Planilla Mro. 17 1-may-19 3t-may-19 $452,204.53 288% §9,855,216.53 $452,20453 288% §985521653 |  B2TE% NO APLICAMULTA
Plznilla Nro. 18 146b-20 29020 §19E,481.84 126% §10,053628.37 $198,481.84 126% §10,053,696.36 54.02% NO APLIGAMULTA
Planila Nro. 19 1-mar-20 17-mar-20 58699289 | 055% $10,140,691.36 §86,99299 055% §10,140,691.35 6457% NO APLICAMULTA
Planilla Nie. 20 1{un-20 30-un-20 §35,061.16 061% §10,235,752.52 $95,061.16 061% $10,235,752.51 65.18% 1O APLICAMULTA
Planilla Nro. 21 1§ul-20 31Jul-20 $125,123.07 DA0% $10,36087558 $125,123.08 DA% $10,360,87559 B5.38% NO APLIGAMULT A
Planilla Nro. 22 1-ago-20 3t-ago-20 $95013.97 DBI% 51045588956 | 58251352 053% $10,443,389.11 66.50% NO APLICAMULTA
Planilta Nro. 23 " lsep20 30-58p-20 §163,056.85 104% $10618946.41 §144,363.35 092% | $10587,75248 67.42% HO APLICAMULTA
Planila Nro. 24 100120 31-00420 $176,526.50 142% §10,795,472.81 $145,29376 093% $10,734,046.22 6835% | NOAPLICAMULTA
Planila Nro. 25 4dic-20 31-dic-20 $1824649.29 1162% §12620,122.20 $168,125.48 107% §10,002171.70 B9AT% NO APLIGAMULTA

4. TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE PERIODO

En cumplimiento de mis funciones como fiscalizador del proyecto amparado en la resolucién No.
0092-AL-2020 emitida por el Ing. Jorge Bailon Abad, Alcalde del Canton Loja, la fiscalizacién
durante el mes de diciembre de 2020, corrobor6 Ia ejecucién de los siguientes rubros que forma
parte de la planilla No.25 de obra, manteniendo siempre como objetivo principal y base del
cumplimiento de mis actividades, el aseguramiento permanente de calidad y los productos para la
satisfaccion del Municipio de Loja. Controlando que los trabajos se ejecuten de acuerdo a sus
especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones del administrador y normas o
técnicas aplicables. Ademas, una supervisién continua de los equipos y materiales en el Proyecto,

atendiendo oportunamente las consultas y requerimientos del Contratista, dando soluciones
técnicas oportunas a problemas surgidos durante la ejecucion del contrato.

OBRA CIVIL

7

- Carpinteria metalica. para acristalar: puertas y ventanas / /
- Carpinteria metalica puertas basculantes, correderas 6 plegables.”
- Encofrado recto en muros de estructura y alzado

. Perfil estructural fy=4200kg/cmz2, inc proteccion de esmalte /

OBRA MECANICA (trabajos ejecutados en el mes de diciembre 2020)

- PTAR110 Compuerta canal motor. Dim:1,1 x 1,5m. AISI-316. |

- PTAR134 Paolipasto eléctrico para cuchara. Capacidad 1.25 kg

- PTAR135 Cuchara bivalva capacidad de 250 |.
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- Se acumula un cumplimiento del PMA que llega al 69.95%.
- El cumplimiento de rubros contractuales llega al 52.45%.

5. RESUMEN DE PORCENTAJES DE SUBCONTRATACION

El sub contratista CONSULTAN TEAM & INGENIERIA CiA. LTDA acumula hasta el periodo 01 al
30 de septiembre del 2020 los siguientes porcentajes:

- Contrato Principal ejecutado: 10.09%

- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.407%
- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.124%
- Contrato Complementario No. 3 acumula un: 0.025%

E| sub contratista ECUAFERRALLAS & ENCOFRADO ciA. LTDA acumula hasta el periodo 01 al
30 septiembre del 2020 los siguientes porcentajes:

- Contrato de obra civil ejecutado: 6.061%
- Contrato Complementario No. 1 acumula un: 0.022%
- Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.074%

El subcontratista la compafiia ING. RUDY V. VALDIVIESO L. ESTUDIO Y DISENO Y
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

- Acumula hasta este periodo un: 0.004%

El sub contratista la EMPRESA EDWIN JOSE BUSTAMANTE CABRERA:

- Contrato Principal ejecutado: 1.053%
- Contrato Complementario No. 4 acumula un: 0.175%

El sub contratista la ADECO:

. Contrato Complementario No. 2 acumula un: 0.004%

En base a la subcontratacién vigente, se acumula un 1 8.039% de rubros subcontratados,
cumpliendo con lo indica la ley ecuatoriana.

6. RESUMEN DE AVANCE DE PLANILLA

El avance de la planilla de obra No. 25 segun Ias cantidades aprobadas y revisadas, cuyos anexos
se encuentran en este expediente, es de 80.36% con respecto al monto del contrato principal.

El monto descontado por concepto de amortizacion de anticipo es de $3,786,036.66, quedando un
valor por devengar de $925,145.94.

Contrato Complementarios
Hasta la presente fecha, se han legalizado los siguientes documentos:
- Contrato Complementario No. 1

- Contrato Complementario No. 2
- Contrato Complementario No. 3
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- Contrato Complementario No. 4
- Acta de Diferencia de Cantidades 04
- Acta de Diferencia de Cantidades 06

7. LIBRO DE OBRA

Se adjunta copia del libro de obra, en el cual se establecen las actividades realizadas en el -~
periodo. ‘

8. CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS

Las garantias del Consorcio AB Loja, se detallan a continuacion:

' ) ' ' ' ! ) VIGENGIA
GARANTIA EMISOR POLIZANro. | VALOR ASEGURADO | FECHAEMISION — -
DESDE HASTA
) GARANTIAS VIGENTES CONTRATO PRINCIPAL ) )

Buen Uso Anicipo | Seguros Confianza SA. | BU-179386 | §1,754,617.65 Tpsep20| 16-sep20|  12-mar2f
" Fiel Cumplirieno | Seguros Confanza S.A. | CC-179384 | §765.197.10|  17-nov-19|  24nov-19|  2-sep2t

"Responsabilidad Civil T o X g ; | )
i | TWoSEQUISOR) L $3,527,250.00 20-66-20]  11-ene-19 30-mar-21
Riesgo para Contraistas |  Seguras Equinoccial 51417 $15,073,942.01 20-1eb-20 10-eb-20 30-mar-23

GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 o
S e Seguros Confanza |  CC-0191578 $23,918.91 2juk20|  1-ag0-20 12-mar-21
Contrab 7 ) ; _
GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 2

Cqu::fre;: e Sequros Confanza | CC-295275 $10,265.51 244uk20|  1-ago-20 12-mar-21
Buen Uso Anficipo Seguros Confianza |  BU-293025 §61,593.04 24-uk20]  1-ago-20 12-mar-21
' ' = e GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 3 ' ' R
Fiel Cumpliriento Seguros Confanza CC-303435 5278837 k20| tago-20|  12-mar-21
; GARANTIAS VIGENTES CONTRATO COMPLEMENTARIO 4 T & ) '
Buen Uso Anficipo Sequros Confanza BU-354405 §12111032] 24-ul20|  1-ago-20 12-mar-21
Cumplimiento de E . i = ) A R i ;
ot Seguros Confianza CC-379575 $20,185.05 24-jul-20 1-ago-20 12-mar-21

ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 06 - i
Cumplimiento de i = -
Conrab i |cc-295305 \ $17,64961 2sep-20] 10020 Thwardd

Del analisis del cuadro de anterior se concluye que las garantias presentadas por el Consorcio AB
Loja se encuentran vigentes.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los rubres, cantidades de obra, memoria de calculo, asi como anexos de los trabajos
ejecutados en el presente periodo de la planilla de obra No. 25, cumple de acuerdo a los
documentos contractuales.

. Dentro de las actividades ejecutadas por el Consorcio AB Loja con relacién a los
componentes de Manejo Ambiental y Seguridad industrial, se concluye que el Contratista
ha cumplido con lo establecido en las normativas vigentes.

- Dentro del presente periodo la contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales
y no ha presentado causales para ser multada.
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MEMORIA FOTOGRAFICA

MONTAJE DE COMPUERTAS CON MOTOR
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Municipio de Loja
BOMBAS DE TORNILLO (SISTEMA DE POLIMEROS)

MONTAJES DE BOMBAS DE TORNILLO (SISTEMA DE DECANTADORES SECUNDARIOS Y
ESPESADORES)
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