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"COMSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA

LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

RUC: 19908201 7..00

CAF  ricua Técnica pEL PROYECTO @udurﬂ btd
T gy —
MES: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2018, PLANILLAN® 5
LOCALIZACION: SECTOR LA FLORENCIA, CIUDAD DE LOJA
AREA DE INTERVENCION DEL o - |
10 Ha.
PROYECTO
CONTRATISTA: CONSORCIO AB LOJA ACCIONA AGUA-BTD
ADMINISTRADOR DEL CONTRATD: T MUNICIPIO DE LOJA i
FISCALIZACION: CONSORCIO LOJA VERDE ¥ SUSTENTABLE
PLAZO: 18 MESES
MONTO: 15,703,942.01 ddlares americanos
LICENCIA AMBIENTAL: N* 09-2016
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL
721 %
PMA DE LA AUDITORIA:
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTD DEL
18,15 % de las actividades ejecutadas frente a lo contractual
PMA CONTRATADO:
Especialista Ambiental-
Consorcio AB Loja
ELABORADO POR:
Especialista Seguridad
Industrial Consorcio AB
q acciona b itcd Loja
o I . I — ———
CONSORCIO AB LOJA |ing. Ramiro Morocho
7 7 | Especialista  Amblental-
<l /j) Fiscalizacidn
I,I.- | #
REVISADO Y APROBADO POR: -
Ing. Angel Yachimba
e Especialista Seguridad
{ﬂ'ﬂl}ﬂﬂﬂ 'lﬂH'IEHE ||| E'U'ETMH[E @‘ 11'5) Inchustrial Fiscalizacidn
FISCALIZACION PTA™ 1008 | o
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA™

2. INTRODUCCION

El presente informe corresponde al periodo del 01 al 30 de mayo del 2018 y detalla las
actividades ambientales y de seguridad industrial que se han realizado en el proyecto.

Con el fin de ejecutar las actividades gue constan en el Plan de Manejo Ambiental
contratado v aprobado por el MAE, v dando cumplimiento de esta manera a las normas
y reglamentos ambientales existentes en el Ecuador, lo que nos permite coincidir en
actividades vinculadas a un mejoramiento continuo de la gestién ambiental del
proyecte, en pro de la generacidn del buen vivir a los que son directamente e
indirectamente beneficiados con el proyecto en ejecucion.

En resumen, este compromise serd demostrado:

C En el cumplimiento de cada una de las exigencias y lo indicado en el Plan de
Manejo Ambiental. Para ello se procedera entre otras cosas a llevar adelante una
correcta gestidn amblental de todos los impactos y acclones de mitigacidn,
reduccidn y minimizacidn de impactos.

. Cumplimiento de cada una de las regulaciones vigentes para la preservacion y
conservacian del medio ambiente v las condiciones ecoldgicas de los lugares
donde se desarrolla el proyecto.

. Acciones ambientales que se deben de considerar para el mejoramiento continuo
de la Gestion ambiental a través de los responsables del componente Amblental y
de Seguridad Industrial.
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“CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
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Valoracidn ¥ __Nivel de cumplimlento
0-30% = bajo
30-60% i medio

_ 60-100% alto

Cabe indicar el nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental estard en funclén del avance
fisico del provecto. Es asi que para el presente periodo el porcentaje de cumplimiento del plan
de manejo ambiental corresponde a 37,21 %. Esta disminucidn en relacidn al mes anterior se
debe al incremento en la matriz de actividades a detalle establecidas en el plan de manejo
ambiental recomendado por la fiscalizacidn en el presente mes (Ver matriz de cumplimienta).

% CUMPLIMIENTO DEL PMA
ACOMULADO HASTA MAYO
2018

4.1. Plan de prevencidn y Mitigacidn de impactos
4,11 Programa de Prevencién y Manejo de Impactos
#.1.1.1 Ubicacidn y remocidn de campamentos o adecuacidn de dreas

para el personal
Al interior del proyecto se han adecuado dreas tales como: vestidores, duchas, bafios,
wrinarios y comedor, los mismos que garantizaran la higiene y asepsia del personal.
4.1.1.2 Revision mecénica de la maguinaria
Toda la maquinaria que se encuentra en obra cuenta con mantenimiento preventivo y
correctivo, dicho mantenimiento es constatado por el municipio de Loja.
4.1.1.3 trasporte ordenado de material

El material producto del desbroce se lo carga en volquetas, cabe recalcar que el uso de
lonas se lo hace dnicamente cuando transportan material pétreo desde canteras y desde
el colector al drea de relleno del proyecto para evitar caida de material y afectaciones a

los pobladores circundantes,

¥
i
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1 Oficinas administracidn Permanente

2 Vestidores-obra _F'ermanente Tipa AR e
3 Magquinaria pesada- obra Permanente

4 Maq.u inaria pesada- obra Temporal

5 Area de desechos Permanente

Total 12

4.2.1.4 Kit control de derrame

A fin de efectuar un adecuado control de posibles derrames que pudieran ocurrir en
distintas situaciones en obra, se ha instalade un kit conteniendo productos
adecuados para una primera y rdplda reaccidn del personal cercano al derrame. A
continuacidn, y una vez controlados los primeros efectos del derrame se procederd
a la recuperacidn y limpieza total del drea en cuestidn. Se detallan los implementos
con los que cuenta el kit:

= 1Pala
= ¥ tanque de 55 Gls de Aserrin
- 2Ibdewaipe

REVISAR

INSPECCION, PLANO DE EVACUACION Y RECURSOS,

100 U Paiios absorbentes
1 Corddn barrera absorbente

AMEXD 2: REGISTRDO FOTOGRAFICO DE EXTINTORES ¥ REGISTRO DE

CRONOGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, REGISTRO FOTOGRAFICO DE KIT EN OBRA.

4.3, Plan de Manejo de Desechos
4.3.1 Programa de prevencion y manejo de desechos sdlidos no peligrosos

4.3.1.1 Reciplentes rotulados

Para el cumplimiento de esta actividad se ha dispuesto tangues metélicos para la
disposicidn temporal de desechos que se generan en obra. En el presente mes no se
implementaron recipientes, se mantienen los que se detallan a continuacidn:

| 9
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4.3.2.2 Area de almacenamiento de residuos

Mensualmente se realizan inspecciones a los recipientes y drea donde se disponen los
desechos peligrosos esta inspeccldn, estas actividades de las reglstra en un formato el

cual se llena mensualmente.
4.3.2.3 Mantener un registro de los desechos peligrosos

Cada vez que se cuente con la cantidad considerable de residuos, se hard la entrega a
los gestores ambientales calificados ante el Ministerio del Ambiente, para el registro de
esta actividad se ha generado un formato que permitird llevar un control de cada
entrega que se ejecute seglin sea el caso.

4.3.2.4 Contar con un registro generador de residuos peligrosos

En el presente mes se continida en tramite el registro generador de residuos peligrosos
en el SUIA conforme lo establece el acuerde ministerial 026 del Ministerio del Amblente.

4.3.2.5 Manejo de escombros

Para la construccién del proyecto sae realiza desbroce, limpleza y excavacidn de matarial,
el mismo que se estd reutilizando para relleno dentro del mismo proyecto, el material
vegetal producto del desbroce inicial se dispone y almacena en un drea especifica para
su posterior uso en las dreas verdes que requiera el proyecto posteriormente,

Se cuenta con una escombrera fuera del drea del proyecto mediante convenio con el
dueiio del predio y Municipio de Loja, cuyo registro ambiental es NMro, MAE-RA-2018-
341016, la misma que actualmente no esta en uso.

REVISAR ANEXO 3. CAPACITACION ORDEN Y LIMPIEZA, FORMATOS DE ENTREGA DE
DESECHOS COMUNES, REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE DESECHOS,
INSPECCION DE AREA ¥ LIMPIEZA DE FRENTES DE TRABAIO, FORMATO DE ENTREGA
DE DESECHOS PELIGROSOS, REGISTRO FOTOGRAFICO DE RELLENO EN OBRA Y
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESCOMBRERA SIN USO A LA FECHA.

4.4, Plan de Seguridad vy salud ocupacional
4.4.1 Programa de equipo de proteccidn personal

4.4.1.1 Dotacidn y reposicién de EPP

Para el periodo del 01 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018 el total de personas que
laboramos dentro del proyecto se redujo debido a la disminucidn de frentes de trabajo
siendo 25, de las cuales el 100% cuentan con Equipo de Proteccidn Personal (EPP) que
es entregado e inspeccionado segin las funciones y trabajos que van a ejecutar dentro
del proyecto. En el caso de que se requiera se hara la reposicion de EPP.

11
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Las aptitudes laborales se emitirdn en el informe correspondiente al mes de junio de
2018 del personal existente en obra a la fecha.

¥ Entrega del reglamento interno

Actualmente se encuentra en trdmite ante el Ministerio de Trabajo, en el sistema SUT el
reglamento interno. Unavez que se apruebe se hard la entrega y difusion formal a todos
los trabajadores para su cumplimiento.

4.4.1.4 Registro mensual de accldentes e incidentes

En el presente mes no se han suscitado accidentes o incidentes laborales, sin embargo,
se cuenta con un registro para el registro de accidentes.

4.4.1.5 Sefializacidn de seguridad
» Colocacidn de parantes o colomblinas méviles con cintas para delimitar dreas

Con la finalidad de delimitar las dreas consideradas de riesgo en obras tales como
excavaciones se ha procedido a delimitar con el uso de balizas y cinta de peligro, esto
permitird prevenir accidentes. Hasta la presente fecha se han construido

4.4.1.6 Baterias sanitarlas

Conforme lo establece la legislacion vigente se construye a la fecha baterias sanitarias
con pozo séptico para el personal de obra, las mismas que se encuentran distribuidas de
la siguiente forma en uso:

4 VESTIDORES PERMAMENTE ©  FIIA[3
PARA HOMBRES ¥ LUMNA
PARA MUJERES)
1 JUNTO A GARITA 1 PERMAMENTE O FUA COM
POZ0 SEPTICO
1 JUNTD Al AREA DE | PERMAMENTE O FUA CON
PRETRATAMIENTO POZ0 SEFTICO

4.4.1.7 Licencias de prevencidn en rlesgos en la construcclon o
certificacion de prevencion en riesgos laborales.

Dentro del proyecto se cuenta con las licencias de prevencidn en riesgos en la
construccidn o certificacion del siguiente personal:
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TOTAL

En cuanto al mantenimiento se ejecutard conforme el cronograma de forma semestral
en el caso de que amerite y se presentaran los medios de verificacion pertinentes.

¥ Cronograma de Implementacién y mantenimiento de sefialética

se adjunta al presente el cronograma proyectado de implementacidn de sefialética el
cual estard en funcidn de los rubros PTAR 263 y PTAR 264,

4.4.1.9 Sefializacidn permanente de la planta

La sefializacidn permanente se la realizara en base a la Norma Técnica NTE INEN-I50-
3864-1:2013. Simbolos gréficos. Colores de seguridad y sefiales de seguridad.

4.4.1.10 Pintada y mantenimiento de muros e instalaciones de
la planta de tratamiento

Esta actividad a la fecha no se ejecuta debido a que no aplica, se ejecutara al finalizar la
fase constructiva de la PTAR.

REVISAR ANEXO 4: INSPECCION DE USO DE EPP EN OBRA Y REGISTRO FOTOGRAFICO,
CRONOGRANMA DE EXAMANES MEDICOS, PLANILLAS CONSOLIDADA DEL IESS, PRINT
DE PANTALLA DEL TRAMITE ANTE EL MINISTERIO DE TRABAIO DEL REGLAMENTO
INTERNO, REGISTRO DE INCIDENTES/ACCIDENTES, REGISTRO FOTOGRAFICO DE
COLOCACION DE BALIZAS PARA DELIMITACION DE AREAS, LICENCIAS EN RIESGOS EN
LA CONSTRUCCION O CERTIFICACION DE PREVENCIGON EN RIESGOS LABORALES,

| 15
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CHARLAS DE APBIENTE, SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL
N* DE
N FECHA TEMA AsisTenTES | DURACION | H/h capacitados
Evacuacidn  en
1 | 04-05-2018 |caso de 10 10 min 16
T REnCia
Orden ¥
limpieza en los % Obra
2 | 07-05-2018 Hnlae de 14 10 min 13
trabajo 1
Precauciones al
3 | 14-05-2018 | Becutar 7 10 min 1,1
trabajos en
altura
Difusidn del
Reglamento
4 | 21-05-2008 Intimu Ha 10 10 min 16
Trabajo
Horas hombre capacitadas 66

Las mismas gque suman a la matriz de cumplimiento con un total de 15. Dichas
capacitaciones se las realiza en cumplimiento a la normativa ambiental y de seguridad
vigente las mismas gue no serdn planilladas.

REVISAR ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAPACITACIOMES, REGISTRO DE
ASISTENCIA ¥ CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES.

4.7.Plan de Monitoreo y Seguimiento

Con Oficio ABL-CONS-FIS-0086 del 24 de mayo del 2018 se solicitd a la Fiscalizacion la
autorizacidn para reprogramar las fechas de ejecucidn de los monitoreas ambientales,
de lo cual adn se espera la respuesta.

En el presente periodo se presentan los resultados emitidos por los laboratorios y el
analisis respectiva.

4.7.1 Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua

En este periodo no se realizaron monitoreos de calidad de agua y se ejecutardn
conforme al cronograma.

4.7.2 Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del aire
En este periodo no se realizaron monitoreos de calidad de aire se realizarén conforme

el cronograma.
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4.8.1.2 Permisos ambientales correspondientes de las fuentes de material
pétrao,

Actualmente en el proyecto se estd utilizando material pétreo de las siguientes canteras:

Tipo de material Area minera Permisos
Roca  wtilizade sole  en | Roca dura cddige 600002 Licencia ambiental 05-2016 y
pretratamiento I autorizackén municipal
decantadores primarios

REVISAR ANEXO 8. 5e anexa los permisos respectivos,

4.9, Plan de abandono y entrega del drea
4.9.1 Programa de abandono y entrega del drea
4.9.1.1 Elaborar un plan de cierre y abandono aprobado

Esta actividad no aplica a la fecha.
4.9.1.2 Remocidn de campamentos y dreas de bodega

Esta actividad no aplica a la fecha.

4.9.1.3 El abandono de la obra consistird en el retiro de todos los
componentes, equipos y herramientas utilizados en el proyecto.

Esta actividad no aplica a la fecha,

5. CONCLUSIOMES

¥ Para el presente mes debido al incremento de actividades a detalle en la matriz
de evaluacidn del plan de manejo ambiental que constan en el plan de manejo
ambiental del proyecto aprobado por el MAE se generd una disminucidn de 8 %
en el porcentaje quedando a la fecha 37,21 % de cumplimiento.

¥ El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de los rubros contratados para el
proyecto a la fecha es de 18,15%. Ver anexo 9.

¥ Conforme los requerimientos de la fiscalizacidn fue necesario incorporar todas
las actividades del plan de manejo ambiental por lo cual se modificd la matriz v
en caso de ser necesario se podrdn cambiar los porcentajes conforme el avance
del proyecto.

5  Dentro de los planes con mayor cumplimiento hasta la fecha se encuentran: Plan
de prevencién y mitigacidon de impactos, plan de contingencias, plan de manejo de
desechos, plan de seguridad y salud ocupacional plan de monitoreo.
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ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRAFICO DE ADECUACION DE
AREAS,CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO AVALDO POR EL
MUNICIPIO DE LOJAY REGISTRO FOTOGRAFICO DE USO DE
LONAS EN VOLQUETAS QUE TRANSPORTAN MATERIAL
HACIA LA OBRA, FORMATO PARA CONTROL DE POLVO EN
OBRA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LABORES EN OBRA
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MUNICIFIO DE LOJA

Loja, 28 de Maya del 2018

INGEMIERD
SERGIO CORCIMEL LARA
JEFE DE MECAMICA MUNICIPAL

Cinslael,
De mi conslderaciin:

La presente tiene por objets informar a Usted, sobre el pedido realizado en oficio N® B0-ML-AASE-
HU-2017 de fecha 29 de diciembire de 2017, por &l Ingeniero Victor H. Martfnez Chejin Técnico
Ambiental de la Unidad de Regeneracidn Urbana, en el que se soliciia te emitan permisos de
operatividad del equipe pesade usado por el consorclo AB Loja en el proyecto “Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Caseo Urbano Central de la Ciudad de Loja™,

El Consorclo AR Loja maneja el sigulents equipo caminero [magquinaria pesada y transporte pesado)
en los frentes de trabajo en el que estin laborando, Se adjunta listado de equipos como respaldo,

BVOLOUETES

3 EXCAVADDRAS ORUGA

= 1RETROEXCAVADORA RLIEDAS
= 1RODILLOD

Se ha verificade los mantenimientos preventives y corectives que se realizan en la diferents
madquinaria y transporte pesado durante el pariode del mes de Mayo del 2018, Los mantanimienios

preventivos le realizan en los sigulpnies intervalos:

= Maguinarfa pesada; cada 250 horas.
*  Transporte pesado: cada 5000 kildmetros.

Estas mantenimigntos incluyen el camblo de los filvos (aire, combustible, hidrdulico, etc) y
lubricantes de los diversos componentes mecdnlcos que companen cada midquina o vehiculo. En
cuanto al mantenimiento corrective lo hacen cuando se produce of dafio. 5 el dafio no s

considerable se realiza en el frente de trabajo.

La informacidn de los mantenimientos se la verifica con los registros impresos del informe de Campo
¥ Taller que presenta el Ing. José Remers, En este detalle encontramos detallados los aceites, grasas
¥ &l consuma de didsel, usado en cada maquinaria pesada, durante ol 03 al 24 de Mayo del 2018,

Madiante el precente Informe, se daterming que la diversa maguinaria del "Consorcla AB Loja®™,
cumple el mantenimiento necesario y obligatorio, con el fin de reducir el Impacts amblental, per lo

@ aajefpa® -
CERTIFICO QUE ES FIEL @3‘3“*” > btd
COPIADELORIGINAL  CONSORCIO AB LOJA




TALLERES TRACTO REPAIR

Loja 26 de Mayo del 2018

CERTIFICADO

Como Gerente Propietario de mi taller TRACTO REPAIR, yo Saul Tigre Alulima certificd

que la maguinaria:

MARCA MODELO MATRICULA
Excavadora Komatsu PC-300-LC6-LE 7.1-17000710
Excavadora Komatsu PC-200-LC-8 7.1-10-001258
Excavadora Doosan 340LC 7.1-12-001985
Retroexcavadora 416E 7.2-11-001662
__ Caterpillar
VOLQUETAS
MARCA MODELO PLACA )
Freightliner M2112C LBE-3403
Escanea T141 ) GKR-DBE7
Volkswagen 3131064 LAA-2606
Mack R6125T PZA-345
~ Foton BGA425 LBA-3800
Nissan CWABS9HDLB LBC-3398 |
Volvo lc2 TAK-0756
Chevrolet CYZ LEB-1586
~ HINO 700 PCG-1204

De propiedad de Consultant Teamn & Ingenieria CIALTDA. informe gue se encuentran en
buen estado mecdnico y operacional, para cualquier tipo de trabajo.

Se expide la presente a certificado del interesado, para los fines que crea conveniente.

GERENTE PROPIETARIO
TALLERES TRALCTO REPAIR

Direccion Montupe via Lateral

T W, e
ﬁE‘P

WFPARAGION ¥ AAHTEHI
[ T T - e TN

RAENTO DE
DTS |

A
g; J o]
of

IFICO QUE ES FIEL
COPUA DEL ORIGINAL

CONSORCIO AB LOJA

Cel 0997329081
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CONSORCIO AB LOJA

US0 DE LONAS EN VOLOUETAS QUE INGRESAN CON MATERIAL A DBRA

|..|_i

(et -
--.-:::'ll*,-"u"“]!”_"ﬁﬂi".L
CERTIRL mIGINAL CONSORCIO AE LOJA

GOPIA DELY



FORMATO PARN CONTROL DE POLVO -MITIGACHON AMBIENTAL
JibdiB D23

GONSORCIC A8 LOUA|| Lo o wonusTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUBAD DE L&A, Lﬂ
PRIPAEA ETAPA” 1 001 —

[FLACA DEL TANOUERD: —
fangueiad

CONDUCTOR RESPORSABLE:

DATOS DE RIEGD
Firma condluctor | Nimera do viajes Crhservaciones

DIAS |' Fascha Haora Inlcia Hora firiad
SEMANA 1

LUNES

ML LCOLES

JUEVES

wennies

DOMINGD

(1 PAARTES

i

MORDEE ¥ FERIA TECHICD: AMBIENTAL -~
ceniFcoaueEspEL () 2<<iona & (g
COPIA DEL ORIGINAL CONSORCIO AR LogA
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Trabajos en horarlo rutinarie

£

Trabajos on horarlo rutinaro

Trabajos on horas laborablos

| |'\-E
||... [ Ry
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ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO DE EXTINTORES Y
REGISTRO DE INSPECCION, PLANO DE EVACUACION Y
RECURSOS, CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
EXTINTORES, REGISTRO FOTOGRAFICO DE KIT EN OBRA
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Inspeceidn do oxtintores an la maguinasia

21-D5-2018
A -l:l- i
. oo .| -l y I_ N
CER™™ 20 QUE ES FIEL N Sl
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